

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z 030/3.2/2010


SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy
OPERAČNÝ CIEĽ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane
podpory obnoviteľných zdrojov energie.

V zmysle poverenia štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 03. septembra 2010 č. 9106/2010-5.2, bod III. o delegovaní právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov v procese implementácie na generálneho riaditeľa Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR


schvaľujem / ~~neschvaľujem~~

žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Kotolňa na spaľovanie biomasy- Základná škola
a Materská škola Krivany**
Kód projektu: **24130120045**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **016/3.2MP/2010**
Prijímateľ: **obec Krivany**

V Bratislave, dňa 9.9.2010



.....
PhDr. Vladimír Kováčik
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa SEPP



Operačný program:	Operačný program Životné prostredie
Prioritná os:	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Operačný cieľ:	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Názov projektu:	Kotolňa na spaľovanie biomasy- Základná škola a Materská škola Krivany
Kód projektu v ITMS:	24130120045
Prijímateľ:	Obec Krivany

Správa o výsledku predbežnej finančnej kontroly k ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU č. 01

v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.618/2004 Z.z.

Vzťahujúca sa k celkovej sume výdavkov projektu

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

439 463,92 EUR

Nenávratný finančný príspevok:

417 490,72 EUR

Vlastné zdroje financovania projektu:

5 %

Prijímateľ žiada o:

1. zmenu termínu realizácie projektu:

1. Zmena termínu realizácie projektu:	
Pôvodná dĺžka realizácie projektu	7 mesiacov
Zmena dĺžky realizácie	+ 6 mesiacov→ 13 mesiacov
Nový termín ukončenia	31.03.2011

Dôvodom žiadosti o zmenu projektu je neukončený proces verejného obstarávania a tým predĺženie súvisiacich administratívnych úkonov s podpisom zmluvy na realizáciu diela.