

**DODATOK Č. 3/ DZ221301200670103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012006701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Račianska 153/A, P. O. Box 1,
830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.1. Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa,
predseda Košického samosprávneho kraja
IČO : 35541016
DIČ : 2021624924
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie:¹ SK68 8180 0000 0070 0052 6784
refundácia:² SK68 8180 0000 0070 0052 6784

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti k predĺženiu harmonogramu realizácie aktivít, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pred uplynutím časovej oprávnenosti projektu v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 z 05. októbra 2015. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany uzatvorením Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

3.2. V čl.2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.07.2016**.“

3.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno b) a c), nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 818 037,29 (slovom jeden milión osemstoosemnásťtisíc tridsaťsedem EUR a dvadsaťdeväť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 1 727 135,43 (slovom jeden milión sedemstodvadsaťsedemtisíc stotridsaťpäť EUR a štyridsaťtri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

3.4 Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.5 Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza Rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3.6 Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa nahrádzajú aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku.

3.7 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku.

3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 4.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012006701.
- 4.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 3:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 3 - **Podpisové vzory**

Príloha č. 4 - **Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia	
Kód ITMS	22130120067	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	100 %	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100 %	01 – mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Spišská Nová Ves
Obec	Spišská Nová Ves
Ulica	Letná
Číslo	50

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb v Spišskej N. V. a KSK a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou historického objektu, vytvorením nových expozícií, debarierizáciou a modernizáciou vybavenia získať polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2016
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2014	5	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2016
	Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora	počet	0	2014	1	2016
	Zateplená plocha	m2	0	2014	1261,50	2016
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2014	5	2021
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	2014	16200	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2014	47,80	2021
	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	153,445	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporovaným zariadením	kWh/m2	0	2014	79,3	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Zateplená plocha	m2	0	2014	1261,50	2016
dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	153,445	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporovaným zariadením	kWh/m2	0	2014	79,3	2021
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	Počet	0	2014	5	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2014	1 818 037,29	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	Počet	0	2014	1	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	Počet	0	2014	1	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií	Stavebné práce ⁴	07/2015	01/2016
	Vybavenie ⁵	10/2015	07/2016
	Stavebný dozor	07/2015	01/2016
Podporné aktivity ⁶			
Projektové a inžinierske práce		-	-
Proces verejného obstarávania		-	-
Externý manažment projektov		-	-

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu	Začiatok pozastavenia (DD/MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)
	-	-

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2016
---------------------------------------	---------

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	výdavky vzniknuté po 31.10.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity		EUR	1 818 037,29	297 168,48	213 507,83	2 328 713,60	
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií	Stavba po procese verejného obstarávania	EUR	1 812 943,50	296 339,26	1 940,84	2 111 223,60	717002
	SPOLU	EUR	1 812 943,50	296 339,26	1 940,84	2 111 223,60	Σ stavba po VO
	Stavebný dozor po procese verejného obstarávania	EUR	5 093,79	829,22	13 566,99	19 490,00	717002
	SPOLU	EUR	5 093,79	829,22	13 566,99	19 490,00	Σ stavebný dozor po VO
	Vybavenie pred procesom verejného obstarávania	EUR	0,00	0,00	88 474,80	88 474,80	633001
		EUR	0,00	0,00	6 256,80	6 256,80	633002
		EUR	0,00	0,00	12 860,40	12 860,40	633004
		EUR	0,00	0,00	63 720,00	63 720,00	713001
		EUR	0,00	0,00	16 032,00	16 032,00	713002
		EUR	0,00	0,00	10 656,00	10 656,00	713004
	SPOLU	EUR	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	Σ vybavenie
Celkovo		EUR	1 818 037,29	297 168,48	213 507,83	2 328 713,60	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

Príloha č. 2 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SpisMuzeum

Stavba: **Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD**

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Štúdio J J

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 759 353,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 759 353,00
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 759 353,00	351 870,60

Cena s DPH	v	EUR	2 111 223,60
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SpisMuzeum

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant: Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov			
MuzeumS	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI -	1 759 353,00	2 111 223,60
1 - SO.01	1 - SO.01	1 754 087,79	2 104 905,35
	1 - SO.01 - opravnené vydavky- cerpanie do 31.10.2015	1 505 521,04	1 806 625,25
	1 - SO.01 - čerpanie po 31.10.2015	246 949,38	296 339,26
	1 - SO.01 - neoprávnené výdavky	1 617,37	1 940,84
Z - SO 02	2 - SO 02 Odberné plynové...	2 592,54	3 111,05
3 - SO 03	3 - SO 03 NN prípojka	2 672,67	3 207,20
NN prípojka			
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 759 353,00	2 111 223,60

Rozpočet – čerpanie do 31.10.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01

JKSO:
Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Štúdio J J

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 505 521,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 505 521,04
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 505 521,04	301 104,21

Cena s DPH	v	EUR	1 806 625,25
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 505 521,04
HSV - Práce a dodávky HSV	455 293,83
1 - Zemné práce	17 963,73
2 - Zakladanie	49 986,52
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	40 804,88
4 - Vodorovné konštrukcie	12 009,79
5 - Komunikácie	3 561,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	191 042,07
8 - Rúrové vedenie	1 280,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	100 808,08
99 - Presun hmôt HSV	37 836,27
PSV - Práce a dodávky PSV	677 180,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 650,34
712 - Izolácie striech	1 036,10
713 - Izolácie tepelné	6 418,49
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	53 676,69
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	8,94
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	119 363,55
761 - Konštrukcie sklobetónové	52,80
762 - Konštrukcie tesárske	61 981,01
763 - Konštrukcie - drevostavby	51 899,79
764 - Konštrukcie klampiarske	32 922,59
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	57 661,03
766 - Konštrukcie stolárske	113 797,29
766-Z - Zabudovaný nábytok	13 093,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	101 050,25
771 - Podlahy z dlaždíc	2 463,47
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	7 797,44
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 183,11
776 - Podlahy povlakové	12 009,41
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 534,99
783 - Dokončovacie práce - nátery	10 902,99
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 677,29
M - Práce a dodávky M	319 994,26
21-M - Elektromontáže	281 471,03
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	38 523,23
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	0,00
9-I - Reštaurátorské -konzervátorské práce	47 130,94
OST - Ostatné	5 921,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 505 521,04

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 505 521,04

HSV - Práce a dodávky HSV

455 293,83

1 - Zemné práce

17 963,73

1	K	11310621-P	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek ukladaných v bet. lôžku - 0,41700t	m2	145,000	1,782	258,39
2	K	113307122	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	145,000	7,370	1 068,65
3	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	130,000	3,128	406,64
4	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do	deň	10,000	4,160	41,60
5	K	115201401	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	16,000	52,313	837,01
6	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	136,800	35,078	4 798,67
7	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až	m3	122,799	42,597	5 230,87
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	84,633	15,649	1 324,42
9	K	161101603	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	19,166	15,142	290,21
10	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	133,399	4,320	576,28
11	K	166101101	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4	m3	34,200	3,258	111,42
12	K	167101101	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,066	5,422	526,29
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	133,399	0,703	93,78
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	186,746	4,500	840,36
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,000	2,823	259,72
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	53,200	18,685	994,04
17	M	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-32 b	t	31,977	9,550	305,38

2 - Zakladanie

49 986,52

18	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5	m2	76,000	1,131	85,96
19	M	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové pp 400	m2	91,200	1,318	120,20
20	K	216341112	Striekaný betón tr.C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50 do	m2	25,000	23,685	592,13
21	K	216341119	Striekaný betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoportlandského. Priplatok k cene	m2	25,000	14,116	352,90
22	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou skalných	m2	613,571	4,372	2 682,53
23	K	229942111	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	153,500	91,797	14 090,84
24	M	5891605000	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1	m3	21,000	212,942	4 471,78
25	K	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80	ks	23,000	34,953	803,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	262303382	Vrty pre injektáže zvislé, podzemné, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	169,500	66,541	11 278,70
27	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,270	35,087	44,56
28	K	27923251p	Postupné podmurovanie základného muriva vibrolisovanými betónovými dlaždicami na MC 5	m3	13,220	265,000	3 503,30
29	K	289201212	Vyklinovanie uvoln.kamen. z lomov.kam. l strednom	m2	101,814	11,718	1 193,06
30	K	28936231K	Výstuž stien striekaného betónu , navarenie KARI rohoží na piloty	t	0,172	920,000	158,24
31	K	28936231K2	Výstuž torketového plášt'a rubu klenieb z KARI rohoží na kotvičky	t	0,157	900,000	141,30
32	K	289363211	L Kotvička pre výst., torkr. plášt'a do tmelu epoxi, na hĺbku 0-200 mm, z ocele 10216,	ks	149,000	3,439	512,41
33	K	289471212	L Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-300 mm	m	67,000	8,430	564,81
34	K	289472211	L Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-100 mm	m2	477,694	10,337	4 937,92
35	K	289475311	Torkretový plášť z aktivovanej malty rubu klenieb hr. 30 mm	m2	29,800	41,118	1 225,32
36	K	289475391	Priplatok k cene za každých d'alších i začatých 10 mm hr., torkretového plášt'a	m2	119,200	9,492	1 131,45
37	K	289901111	Výčistenie trhlín alebo dutín do 30mm hĺbky 0-150 mm	m	67,000	2,632	176,34
38	K	289904111	L Vysekanie spoj. hmoty hĺbky do 30mm z muriva riadkového, -0,01200t	m2	362,800	5,289	1 918,85

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

40 804,88

39	K	310217862	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom	ks	22,000	12,602	277,24
40	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu	m3	7,526	194,873	1 466,61
41	K	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na	m3	2,200	142,624	313,77
42	K	311271304	Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	8,192	136,509	1 118,28
43	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 12/15	m3	24,149	77,943	1 882,25
44	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,496	11,990	965,15
45	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,496	4,440	357,40
46	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,025	572,963	14,32
47	K	31423112P	Murivo komínov z tehál mrázuvzdorných vrátane škárovania dĺžky 290mm P 20-25M MC	m3	9,223	218,975	2 019,61
48	K	314273263	Krakovcová doska pre obmurovanú hlavu trojzložkového 2prieduchového ľahk.betón typu	ks	1,000	225,000	225,00
49	K	314295015	Komínové teleso typu ako SCHIEDEL UNI 20L jednoprieduchový Dn 20cm výšky 3, 00m	ks	1,000	700,697	700,70
50	K	314295055	Komínové teleso typu ako SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm, priplatok ZKD	m	5,500	107,657	592,11
51	K	316121001	Montáž komínovej dosky	ks	1,000	11,351	11,35
52	K	316381216V	Krycie dosky komín. a ventilácií z bet.V 16/20, s debnením.výstužou a poterom.s	m2	7,172	47,009	337,15
53	K	317162101	Keramiký predpätý preklad typu ako POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm,	ks	4,000	10,489	41,96
54	K	317162102	Keramiký predpätý preklad typu ako POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm,	ks	3,000	13,760	41,28
55	K	317165301	Nenosný preklad typu ako YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	15,982	159,82
56	K	31716530-P	Úprava nadpraží po vybúraných dvojitych oknách so zateplením	ks	56,000	108,920	6 099,52
57	K	317231616	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných dĺžky 290mm P 7, 5-15 MC 10	m3	12,830	235,938	3 027,08
58	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	1,330	224,470	298,55
59	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	1,272	301,262	383,21
60	M	1333154400	Týče oceľové stredné prierezu L rovnoramenné uholníky oceľ' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo	t	0,271	1 413,450	383,04
61	M	1338432500	Týče oceľové stredné prierezu U oceľ' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,098	1 980,000	194,04
62	M	1338332000	Týče oceľové stredné prierezu IPE oceľ' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	1,153	1 954,356	2 253,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	317941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,986	276,416	272,55
64	M	1338053000	Tyče ocelové stredné prierezu I ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,249	1 800,000	448,20
65	M	1338434000	Tyče ocelové stredné prierezu U ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,227	1 920,000	435,84
66	M	1338432500	Tyče ocelové stredné prierezu U ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,101	1 980,000	199,98
67	M	1348261000	Tyče ocelové hrubé prierezu IPE ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,624	1 820,000	1 135,68
68	K	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	563,351	10,101	5 690,41
69	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	103,000	21,754	2 240,66
70	K	331231127	Murivo pilierov viachranných z tehál dl.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku,na MC-10	m3	1,470	217,253	319,36
71	K	342242000	Priečky z keramických tvárnic hr.11, 50 cm	m2	25,060	21,500	538,79
72	K	342242100	Priečky keramických tvárnic na maltu MC-5 hr10, 00 cm	m2	36,758	19,500	716,78
73	K	342243104	Priečky z keramických tvárnic hr. 14,0 cm	m2	40,143	24,116	968,09
74	K	342272103	Priečky z ľahkých tvárnic typu ako YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125, P2-500	m2	5,189	22,338	115,91
75	K	342272104	Priečky z ľahkých tvárnic typu ako YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150, P2-500	m2	7,156	25,699	183,90
76	K	342272121	Priečky z ľahkých tvárnic typu ako YTONG tenkovrst.,maltu hr.100	m2	57,772	20,617	1 191,09
77	K	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	40,600	38,321	1 555,83
78	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	24,558	60,801	1 493,15
79	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný	t	0,143	950,000	135,85

4 - Vodorovné konštrukcie

12 009,79

80	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	24,780	80,730	2 000,49
81	K	411351105	Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce	m2	71,116	16,326	1 161,04
82	K	411351106	Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce	m2	71,116	4,433	315,26
83	K	411353101	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca	m2	4,400	14,594	64,21
84	K	411353102	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca	m2	4,400	4,294	18,89
85	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	71,116	5,453	387,80
86	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	71,116	1,561	111,01
87	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových,	t	0,115	920,000	105,80
88	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo	t	1,228	900,000	1 105,20
89	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v	ks	22,000	18,500	407,00
90	K	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	0,650	80,730	52,47
91	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	4,800	17,753	85,21
92	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	4,800	3,806	18,27
93	K	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22, alebo výška do 220 mm	t	1,149	305,800	351,36
94	M	1338053000	Tyče ocelové stredné prierezu I ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,933	1 800,000	1 679,40
95	M	1348261000	Tyče ocelové hrubé prierezu IPE ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn.	t	0,308	1 820,000	560,56
96	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,055	1 100,000	60,50
97	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	5,200	95,739	497,84
98	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,064	950,000	60,80
99	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	9,230	20,018	184,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	9,230	3,934	36,31
101	K	43419-01	Osadenie kamenných stupňov do cem. malty	M	10,940	34,680	379,40
102	M	58312p	Dodávka kamenných stupňov 300/170 z pieskovca	bm	6,360	175,000	1 113,00
103	M	583313P	Dodávka kamenných stupňov 290/250 z pieskovca	bm	2,840	235,000	667,40
104	M	58313p	Dodávka kamenných stupňov 290/125 z pieskovca	bm	1,740	110,000	191,40
105	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,233	11,919	62,37
106	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,233	2,976	15,57
107	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	10,600	29,855	316,46
5 - Komunikácie							3 561,93
108	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	23,460	7,354	172,52
109	K	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka zo suchej cementovej malty	m2	143,460	13,437	1 927,67
110	M	5838015500	Kocka dlažbová andezitová	t	11,250	129,932	1 461,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							191 042,07
111	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a	m2	231,000	3,927	907,14
112	K	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a	m2	653,250	5,886	3 845,03
113	K	611461136	Vnútorná omietka stropov ,klenieb, vápennocementová, jadrová hr.1,5 cm	m2	27,900	8,258	230,40
114	K	611461138	Vnútorná omietka stropov , vápenná biela, jemná štuková, miešanie	m2	26,460	7,500	198,45
115	K	61146113P	Vnútorná omietka stropov a klenieb križových ,valených s rímsičkami a rozetami, vápenná	m2	912,150	10,200	9 303,93
116	K	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky rvyh	m2	165,571	8,835	1 462,82
117	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	827,856	1,790	1 481,86
118	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	4 502,644	4,469	20 122,32
119	K	61242142P	Jednovrstvá jadrová omietka kopirujúca plasticitu muriva plynuloprechádzajúca do	m2	738,150	12,500	9 226,88
120	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	90,657	12,714	1 152,61
121	K	61244134P	Oprava vnútorných omietok sadrových a štukovej výzdoby	m2	601,624	25,500	15 341,41
122	K	612463255	Hydrofobizačný náter starého muriva	m2	888,774	4,500	3 999,48
123	K	61246325P	Čistenie a škárovanie kamenného muriva	m2	190,704	12,500	2 383,80
124	K	612465113	Príprava podkladu, prednástrej ,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	290,781	1,682	489,09
125	K	61246511P	Príprava podkladu, pod štukové omietky vnút.stien a stropov-zjednotenie povrchu po	m2	3 516,894	2,000	7 033,79
126	K	61246511V	Príprava podkladu vyrovnanie brizolitových omietok	m2	158,979	2,844	452,14
127	K	612465135	Vnútorná omietka stien jadrová hr.2 cm	m2	290,781	7,657	2 226,51
128	K	61246513P	Vnútorná omietka stien členených s nikami a výstupkami, vápenná biela, jemná štuková, hr.4	m2	1 804,500	8,284	14 948,48
129	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	290,810	0,777	225,96
130	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	313,656	7,010	2 198,73
131	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek	m2	165,000	1,296	213,84
132	K	620991121-P	Zakrývanie jestvujúcich konštrukcií-ochrana drevených,kamenných a PVC podláh počas	m2	806,300	1,500	1 209,45
133	K	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	250,000	12,796	3 199,00
134	K	622422411	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40%	m2	360,000	5,982	2 153,52
135	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 %	m2	471,470	8,150	3 842,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	622462004	Sanačná omietka vápenná systém typu BAYSOSAN s jadrom	m2	30,700	38,468	1 180,97
137	K	62246200P	Vrchný štuk vonkajšej omietky z hydrofobizovanej vápennej zmesi typu Baunit	m2	831,470	11,500	9 561,91
138	K	62246200PR	Doplnenie primárnej vrstvy štukovej omietky pod dohľadom reštaurátora	m2	333,661	59,500	19 852,83
139	K	622463151	Príprava podkladu, prednástreky typu ako BAUNIT SANOVA W, pod omietky stien	m2	30,700	3,438	105,55
140	K	622463271	Sanácia , vyrovnávacia malta na jemné opravy, typu ako Bayosan hr. 10 mm	m2	54,000	27,466	1 483,16
141	K	622463282-P	Sanácia vyrovnávacia malta na hrubé opravy, vysprávka kordonovej rímky	m2	54,000	45,500	2 457,00
142	K	62247140P	Náter komínov transparentným spevňujúcim hydrofobizačným náterom na tehlu	m2	88,370	15,500	1 369,74
143	K	622491343P	Náter stien vonkajší krycí silikátový, dvojnásobný	m2	1 389,131	11,564	16 063,91
144	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm	m2	26,460	44,074	1 166,20
145	K	625251126	Zateplenie štitového muriva v pôjde hr. izolantu 160 mm bez povrchovej úpravy	m2	33,062	35,000	1 157,17
146	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo	m2	88,370	9,770	863,37
147	K	627452141	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné tehlových klenieb	m2	41,116	13,564	557,70
148	K	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr.do 80	m3	12,100	96,600	1 168,86
149	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,236	98,512	1 106,88
150	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	28,200	92,305	2 603,00
151	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,700	89,728	331,99
152	K	631342521	Mazanina z betónu keramzitového hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,700	151,739	409,70
153	K	631345521	Mazanina z betónu keramzitového hr.nad 120 do 240 mm	m3	8,400	137,103	1 151,67
154	K	63134552L	Mazanina z polosuchého liaporbetónu hr.nad 120 do 240 mm	m3	7,488	94,038	704,16
155	K	631346121	Mazanina z betónu ľahkého polystyrenového LC 0,7 D 0,9 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,980	67,793	1 015,54
156	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarných sietí z drôtov	t	1,291	850,000	1 097,35
157	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	42,300	36,663	1 550,84
158	K	631591115	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	m3	9,500	116,848	1 110,06
159	K	63224731T	D+M Tehlová dlažba mrázuvzdorná hr. 60mm do lôžka z jemného kremičitého piesku fr. 0-4 hr.	m2	155,000	79,800	12 369,00
160	K	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	45,000	8,077	363,47
161	K	632477131-U	Samonivelačná stierka typu ako UZIN hr.do 3mm	m2	249,000	8,645	2 152,61
162	K	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000	9,936	9,94
163	M	5533198500	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm P	ks	1,000	26,324	26,32
164	K	642945111	Osadenie ocel.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	1,000	165,984	165,98
165	M	5533300400	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970	ks	1,000	36,074	36,07

8 - Rúrové vedenie

1 280,56

166	K	894201163	Dno alebo steny šachtí kanalizačných hr. 150 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 - C 25/30	m3	3,050	140,931	429,84
167	K	894215111	Domové kanaliz. šachty z betónu, s osadením liat. poklopu veľ. 600x600 mm, obost., priest.	m3	1,690	282,364	477,20
168	K	894502101	Debnenie stien šachtí armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných	m2	9,408	10,363	97,50
169	K	894608112	Výstuž šachtí armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	t	0,276	1 000,074	276,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

100 808,08

170	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do	m2	1 147,904	1,758	2 018,02
171	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky	m2	3 443,712	1,070	3 684,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20	m2	1 147,904	1,132	1 299,43
173	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	2 660,300	2,737	7 281,24
174	K	943943222	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky nad	m3	337,500	0,395	133,31
175	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia výšky do 10 m a nad 10 do 22	m3	1 687,500	0,402	678,38
176	K	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	168,750	0,978	165,04
177	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi,	m2	843,750	0,724	610,88
178	K	944943101	Záchytné lešenie na vonkajších stranách objektov so zábradlím s podlahou upevnenou na	m	66,000	9,411	621,13
179	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	2 626,091	1,061	2 786,28
180	K	95290111EI	Ochrana vzdušných el. vedení	bm	60,000	18,900	1 134,00
181	K	95290111K	Vyčistenie zaústenia dažďových svodov do kanalizácie	ks	3,000	67,500	202,50
182	K	953941212	Osadenie vetracích mriežok	ks	4,000	4,983	19,93
183	M	553963	Odvetrávací mriežka zo sieťky s okami 5/5mm v ocel. ráme z L35/35/2,5mm oblúkového tvaru 1200/600mm	ks	2,000	261,945	523,89
184	K	953941411	Osadenie revízných a komínových dvierok	ks	44,000	7,665	337,26
185	M	44901p	Hasiaci prístroj D+M práškový P6	ks	0,000	29,160	0,00
186	M	44902p	Hasiaci prístroj D+M snehový S5	ks	0,000	57,240	0,00
187	M	5538312200	Profil typu ako BAUMIT okenný a dverový	m	1 240,000	0,680	843,20
188	M	5534780000	Dvierka komínové plechové	ks	8,000	4,384	35,07
189	M	55347800-01P	Revízné dvierka rôznych rozmerov atypické	ks	36,000	14,940	537,84
190	K	953945111	Lišta rohová typu ako BAUMIT 9075	m	320,000	2,241	717,12
191	K	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	3,000	19,702	59,11
192	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	97,625	2,033	198,47
193	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na	m3	15,000	18,066	270,99
194	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na	m3	1,120	18,066	20,23
195	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	63,487	22,448	1 425,16
196	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	11,504	4,644	53,42
197	K	963031434	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do	m2	2,860	5,693	16,28
198	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	6,000	5,522	33,13
199	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,600	72,058	187,35
200	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,602	27,232	70,86
201	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	24,760	1,397	34,59
202	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.nad 100 mm,	m3	1,175	78,340	92,05
203	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm,	m3	1,999	63,731	127,40
204	K	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm,	m3	4,440	65,309	289,97
205	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm,	m3	94,433	49,082	4 634,96
206	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -	m2	11,510	1,523	17,53
207	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	73,000	9,736	710,73
208	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	34,988	6,474	226,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
209	K	967021112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -	m2	74,258	5,540	411,39
210	K	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -	m2	70,726	5,103	360,91
211	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	8,316	4,228	35,16
212	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	28,551	4,419	126,17
213	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	76,541	1,433	109,68
214	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,600	3,816	13,74
215	K	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	6,225	1,998	12,44
216	K	968072865	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových do 2	m2	16,266	2,941	47,84
217	K	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm,	ks	5,000	31,791	158,96
218	K	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -	m3	2,619	55,171	144,49
219	K	971024681	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -	m3	57,360	56,011	3 212,79
220	K	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	5,000	2,723	13,62
221	K	972033371	Vybúranie otvoru v klenbách z tehál plochy do 0, 25 m2,do 450 mm, -0,20200t	ks	9,000	10,850	97,65
222	K	972044351	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 0, 25 m2,nad 100 mm, -0,08000t	ks	2,000	3,016	6,03
223	K	973022351	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 300 mm, -0,10000t	ks	16,000	12,864	205,82
224	K	974029164	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t	m	10,000	10,110	101,10
225	K	974029167	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,10500t	m	41,000	12,635	518,04
226	K	974029187	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm, -0,13100t	m	84,000	19,075	1 602,30
227	K	975021311	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600	m	42,000	52,555	2 207,31
228	K	975053131	Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3.50 m a zaťaženia	m	15,000	8,794	131,91
229	K	975053141	Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3.50 m a zaťaženia	m	20,000	10,688	213,76
230	K	975073121	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3, 5 m a pri jeho zaťažení 1000-1500	m	99,000	9,817	971,88
231	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -	m2	231,000	0,725	167,48
232	K	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -	m2	3 285,894	1,210	3 975,93
233	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -	m2	29,385	2,378	69,88
234	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v l. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -	m2	360,000	0,405	145,80
235	K	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v l. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -	m2	297,020	0,725	215,34
236	K	978015P	Odstránenie sekundárnych vrstiev vonkajšej omietky až na primárnu vrstvu pod dohľadom	m2	333,661	8,100	2 702,65
237	K	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	782,202	4,955	3 875,81
238	K	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	30,700	4,955	152,12
239	K	978023251	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného z lomového	m2	85,000	1,327	112,80
240	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	86,081	2,588	222,78
241	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1 127,937	3,065	3 457,13
242	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 255,874	2,148	4 845,62
243	K	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár	m2	145,000	2,258	327,41
244	K	979071112	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vypl. škár asfaltom alebo	m2	82,000	1,940	159,08
245	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 127,937	9,937	11 208,31
246	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 767,622	0,307	2 077,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 127,937	5,798	6 539,78
248	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 127,937	0,738	832,42
249	K	97908PC01	Poplatok za skládku sute	t	1 127,937	15,000	16 919,06
99 - Presun hmôt HSV							37 836,27
250	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 586,626	23,847	37 836,27
PSV - Práce a dodávky PSV							677 180,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 650,34
251	K	711113303	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z kryštalickej hydroizolácie.	m2	15,168	1,719	26,07
252	M	5856034000	Kryštalicá hydroizolácia typu ako Sikkaton JSOL	kg	45,504	2,979	135,56
253	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	145,598	3,221	468,97
254	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltové typu ako Hydrobit v 60 s 35	m2	167,438	2,805	469,66
255	K	711211052	Tekutá hydroizolácia typu SIKA na ploche vodorovnej	m2	108,000	8,523	920,48
256	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	108,298	1,662	179,99
257	M	2830010070	Fólia nopová typu ako Platon	m2	124,543	2,700	336,27
258	M	6936654300	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie typu ako Typar SF 56 (3607-3)	m2	30,498	1,314	40,07
259	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,650	2,650	73,27
712 - Izolácie striech							1 036,10
260	K	712541559	Zhotov. povlak. krytiny striech oblých, pásmi pritavením NAIP na celej ploche	m2	40,000	4,562	182,48
261	M	6936656047	Geosyntetické materiály, geotextília netkaná z polypropylénu, š. 2,0 - 6,0m x dl. 50m, .	m2	48,000	1,170	56,16
262	K	712661703	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých nad 30 st., gumami fóliou prílep. na celej ploche	m2	40,000	8,305	332,20
263	M	2833000114	Fólia typu ako FATRAFOL 814 vrchná strana so špeciálnym protisklzovým dezénom vo farbe	m2	48,000	9,100	436,80
264	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,350	2,750	28,46
713 - Izolácie tepelné							6 418,49
265	K	713115131	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	60,000	2,736	164,16
266	M	6314150420	Doska z minerálnej vlny typu ako Nobasil ADN hr. 160mm	m2	61,800	12,102	747,90
267	K	713125111	Montáž tepelnej izolácie rohožami podláh, jednovrstvová	m2	433,996	0,675	292,95
268	M	2837642208	Polystyrén Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy	m3	20,543	137,222	2 818,95
269	K	713191125	Prekrytie izolácie PE fóliou alebo dilatálnou geotextíliou	m2	794,300	0,297	235,91
270	M	2830010400	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	499,100	0,982	490,12
271	M	2830010110	Nopová fólia	m2	414,345	2,341	969,98
272	K	713191125P	Prekrytie - ochrana drevených záklopov stropov nopovou fóliou	m2	196,220	0,297	58,28
273	M	2830010110	Nopová fólia	m2	225,653	2,341	528,25
274	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	79,990	1,400	111,99
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							53 676,69
275	K	721722ZTI	Zdravotechnika vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	53 676,690	53 676,69
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety							8,94
276	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0.01946t	ks	2,000	4,472	8,94
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							119 363,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	K	731733UK	Ústredné kúrenie vid'. sam. rozpočet	ks	0,987	119 513,680	117 960,00
278	K	731733UK-KOT	Obnova kotolne vid'. sam. rozpočet	ks	0,101	13 896,500	1 403,55
761 - Konštrukcie sklobetónové							52,80
279	K	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných	m2	0,240	220,000	52,80
762 - Konštrukcie tesárske							61 981,01
280	K	762-1P	Obrúsenie a úprava viditeľných častí krovu	m2	210,000	17,280	3 628,80
281	K	762311101	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - príchytiek typu Buldog - vrátane dlabania lôžka	ks	74,000	0,759	56,17
282	K	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	155,000	1,103	170,97
283	M	605561P	Kliny dubové 200/ 100/50mm	ks	80,000	5,200	416,00
284	M	605561P2	Rezivo na dištančné vložky, príložky podvelky	m3	1,646	280,000	460,88
285	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224	m	84,000	1,541	129,44
286	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288	m	155,400	1,858	288,73
287	K	762331932	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového	m	15,000	5,277	79,16
288	K	762332931	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy	m	247,000	7,349	1 815,20
289	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy	m	219,400	11,572	2 538,90
290	K	76233293P	Spevnenie konštrukcie krovu podvelebením dištančnými vložkami, príložkami, klinmi vid'	m	46,900	22,500	1 055,25
291	K	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-	m	183,400	6,711	1 230,80
292	K	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-	m	52,999	9,265	491,04
293	M	6051592500	Hranoly akost' I dĺžky 200-375 160x160,180,220	m3	9,940	235,000	2 335,90
294	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	30,244	8,275	250,27
295	M	6051379200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akost' A hr. 24-32mm x B=250-300mm	m3	1,179	220,000	259,38
296	K	762341031	Montáž debnenia štitových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	14,400	10,044	144,63
297	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	858,507	2,646	2 271,61
298	M	6051254000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 2 24-32x60-160 a	m3	23,609	175,000	4 131,58
299	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých,	m2	852,627	1,046	891,85
300	K	762341924	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru	m2	6,000	3,769	22,61
301	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220	m2	1 095,000	1,460	1 598,70
302	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontralatv rozpon 80-120	m2	1 110,000	0,870	965,70
303	M	6053349100	Drevo ihličnaté doskové neopracované laty smrek akost' II do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	12,584	175,000	2 202,20
304	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m. -	m2	975,514	0,618	602,87
305	K	762343934	Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2	m2	6,000	9,976	59,86
306	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné	m3	47,777	27,277	1 303,21
307	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných	m2	16,587	0,597	9,90
308	K	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	668,000	3,649	2 437,53
309	M	595907360F	Podlahové dosky typu sadrovlaknité tabule hr. 10mm	m2	701,400	14,400	10 100,16
310	K	762521104	Položenie podláh nehoblovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	36,000	3,315	119,34
311	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr. 38-50mmxB=250-300mm	m3	1,944	217,181	422,20
312	K	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm., -0.03000t	m2	36,000	2,450	88,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
313	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	36,000	4,459	160,52
314	M	61191685P	Fošne hobľované na podlahu hr. 40mm	m2	39,600	23,400	926,64
315	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	217,450	3,695	803,48
316	M	6051300800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 2 38-50x170-240 a	m3	4,360	194,868	849,62
317	K	76252611M	Podklad pod lavky	m	32,213	3,285	105,82
318	M	6051531800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II 120x120,140,180mm a	m3	0,438	235,000	102,93
319	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	13,394	2,792	37,40
320	K	762810033	Záklop stropov z dosiek typu OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	80,000	11,196	895,68
321	K	762810044	Záklop stropov z dosiek typu OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	421,700	13,970	5 891,15
322	K	762810135F	Záklop stropov z dosiek sadrováknitých jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz	m2	12,100	18,567	224,66
323	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	92,720	2,119	196,47
324	M	6051036400	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek Akost' A 24-32x250-	m3	3,232	235,000	759,52
325	K	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	80,000	2,294	183,52
326	K	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olišťovaním	m2	92,720	1,046	96,99
327	K	76281293P	Spevnenie stropných trámov príložkami z hranolov 80/200mm	m	42,011	5,013	210,60
328	M	6053280300	Hranoly SM/ JD akost' A 400-650x140x140-200	m3	0,739	245,000	181,06
329	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	12,761	3,120	39,81
330	K	762P	Očistenie jestvujúcej krovovej konštrukcie od prachu a špiny, prekontrolovanie jeho stavu.	m2	1 460,000	3,360	4 905,60
331	K	762PS	Jestvujúce drevené schodiskové stupne , ošetriť a opatriť potrebným náterom proti	m2	10,500	16,200	170,10
332	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	591,200	4,500	2 660,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

51 899,79

333	K	763111123	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm typu ako KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x	m2	123,000	27,880	3 429,24
334	K	763122121	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKF tl 12,5	m2	693,000	34,054	23 599,42
335	K	763122321	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 52,5 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKF tl 12,5	m2	52,000	43,900	2 282,80
336	K	763132220	Zavesený sadrokartónový podhľad kotvený do stropnej konštrukcie na OK 1xRF 15mm so	m2	25,000	20,955	523,88
337	K	763133110-F	Podhľad pod schodnicovými kovovými schodami zo sadrováknitej dosky typu ako Fermacel hr.	m2	17,000	26,356	448,05
338	K	763138311	Zavesený sadrokartónový podhľad kotvený dos tropnej konštrukcie profilyl CDmUD, závesy	m2	10,000	35,174	351,74
339	K	763138311	Zavesený sadrokartónový podhľad kotvený dos tropnej konštrukcie profilyl CDmUD, závesy	m2	53,800	35,174	1 892,36
340	K	763138611	Obklad podkrovia na OK profilyl CD, UD 1x RF 15 PO REI 30 vrátane kompletnej tepelnej izolácie	m2	640,000	28,177	18 033,28
341	K	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových	m2	43,580	2,878	125,42
342	K	76314711P	Obklad VZT rozvodov sadrokartonovou konštrukcie tváru podľa PD	m2	15,825	37,800	598,19
343	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) jvýšky od 7 do 24 m	%	512,840	1,200	615,41

764 - Konštrukcie klampiarske

32 922,59

344	K	764222240	Oplechovanie z medeného plechu odkvapov pod nadstrešným žľabom rš 550 mm	m	26,000	44,369	1 153,59
345	K	764222921	Oplech. z medeného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkl. plechu	m	18,000	23,844	429,19
346	K	764255205	Žľaby z Cu plechu nadstrešné, oblého tvaru rš 1000 mm + prisluchajúce úchytk-háky priem.	m	26,000	101,200	2 631,20
347	K	764259211P	Jestvujúci atypický kotlík -demontáž , vysprávka a po osadení nedstrešného žľabu	ks	2,000	68,200	136,40
348	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	824,355	1,322	1 089,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
349	K	764314101	Krytiny z plechu TiZn typu ako RHEIZINK hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, r.š. 670 mm,	m2	55,000	88,969	4 893,30
350	K	764322850	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš	m	25,219	0,728	18,36
351	K	764324113	Oplechovanie strešných okien, komínov z plechu TiZn typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý	bm	29,300	42,269	1 238,48
352	K	764324122	Oplechovanie atiky (muriva) š. od 301 do 470 mm z plechu TiZn typu ako RHEINZINK®	bm	49,100	56,188	2 758,83
353	K	764334101	Lemovanie z plechu TiZn typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG) na strechách s	bm	9,600	25,887	248,52
354	K	764334107	Oplechovanie úžľabia r.š. 0,6-1m titanzinok predzvetralý	m2	25,000	109,704	2 742,60
355	K	764334126	Lemovanie z plechu TiZn typu ako RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG), na strechách s	bm	61,100	25,834	1 578,46
356	K	764334126	Lemovanie z plechu TiZn typu ako RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG), na strechách s	bm	24,700	25,834	638,10
357	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -	m2	12,000	1,643	19,72
358	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	21,177	0,713	15,10
359	K	764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0.00445t	m	35,982	0,840	30,22
360	K	764354104	Žľaby pododkvapových polkruhových z titanzinkového plechu typu RHEINZINK®	bm	107,500	48,818	5 247,94
361	K	764354122	Doplňky k žľabom typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG), žľabový roh	ks	2,000	30,191	60,38
362	K	764354123	Montáž doplnkov k žľabom typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG), čelo	ks	11,000	8,145	89,60
363	K	7643541P	Prespadovanie jestvujúceho žľabu háky	bm	4,500	9,000	40,50
364	K	764355810	Demontáž žľabov nadstrešných, oblého tvaru, so sklonom do 30st. rš 660 mm, -0.00510t	m	25,219	1,373	34,63
365	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. -	ks	9,000	1,044	9,40
366	K	764454101	Zvody kruhové z titanzinkového plechu typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG),	bm	62,500	48,400	3 025,00
367	K	764454123	Montáž doplnkov k zvodom typu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG), koleno kruhové,	ks	27,000	6,371	172,02
368	K	764454125	Montáž doplnkov k zvodom typu ako RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG),	ks	7,000	23,100	161,70
369	M	553954810T	Univerzálny stúpací komplet krátky s rovným držiakom 40x25 cm typu Tondach alebo iný	ks	13,000	147,000	1 911,00
370	K	764559314P	Demontáž , vysprávka a opätovná montáž dvojitého kolena priemeru 150mm	ks	4,000	5,850	23,40
371	K	764710450-50	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn predzvetralý modrošedý rš. 500 mm	m	42,000	24,530	1 030,26
372	K	764754403	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn predzvetralý modrošedý kruhové D 125 mm vrátane kolien,	m	20,500	42,205	865,20
373	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	322,920	1,950	629,69

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

57 661,03

374	K	765311521	Krytina keramická bobrovka dvojité so segmentovým rezom dodávka a montáž	m2	1 110,000	43,290	48 051,90
375	K	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škriadiel bobroviok na sucho do sutiny, -0.06700t	m2	440,514	2,341	1 031,24
376	K	765315381	Strešné okno typu TONDACH Finestra 450 x 550 mm, pre nevškurované priestory alebo iný	ks	4,000	131,015	524,06
377	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	1 100,000	1,889	2 077,90
378	M	2839040020	Poistná HI fólia na debnenie (ks = 75 m2)	ks	20,000	112,707	2 254,14
379	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	539,390	6,900	3 721,79

766 - Konštrukcie stolárske

113797,29

380	K	7664P	Demontáž zásklenných stien, vitríny stálej muzeálnej expozície vrátane osvetlenia s	m2	1 870,000	3,360	6 283,20
381	K	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiari., jednokridlových, š.do 800 mm bez	ks	1,000	8,037	8,04
382	K	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarných jednokridlových, šírky nad 800	ks	0,000	8,283	0,00
383	K	766661432	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	6,000	14,085	84,51
384	K	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,	ks	4,000	11,945	47,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
385	K	766662132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	0,000	18,374	0,00
386	K	766662152	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho nadsvetlíkového výšky do 500 mm	ks	0,000	6,361	0,00
387	M	61160110004	Exteriérové dvere jednokrídlové kazetové s presklením , europrofil so zárubňou s	ks	1,000	585,000	585,00
388	M	611601100042	Exteriérové dvere jednokrídlové kazetové s presklením , europrofil so zárubňou s	ks	1,000	641,700	641,70
389	M	611601100043	Exteriérové dvere jednokrídlové kazetové s presklením , europrofil so zárubňou s	ks	2,000	630,000	1 260,00
390	M	611601100044	Exteriérové dvere jednokrídlové kazetové s presklením , europrofil so zárubňou s	ks	1,000	592,200	592,20
391	M	611600-57P	Vnútorne dver jednokr. zvlakové otváracie materiál masív ,s povrchovou úpravou ,	kus	4,000	297,900	1 191,60
392	M	611600-57-10P	Vnútorne dver jednokr. zvlakové otváracie materiál masív ,s povrchovou úpravou ,	kus	0,000	279,000	0,00
393	M	611600-57-11L	Vnútorne dvere jednokr. zvlakové otváracie materiál masív ,s povrchovou úpravou ,	kus	0,000	540,000	0,00
394	M	611600-57-9aP	Vnútorne dvere jednokr. zvlakové otváracie s pevným nadsvetlíkom ,materiál masív ,s	kus	0,000	387,000	0,00
395	M	611600-57-12L	Vnútorne dvere dvojkríd. zvlakové otváracie materiál masív ,s povrchovou úpravou ,	kus	0,000	456,300	0,00
396	M	611600-57-13L	Vnútorne dvere dvojkríd. zvlakové otváracie materiál masív ,s povrchovou úpravou ,	kus	0,000	473,400	0,00
397	M	6116400900	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 D3-C 80x197 cm	ks	1,000	267,685	267,69
398	M	6116401200	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 D3-C 90x197 cm dýha	ks	1,000	279,628	279,63
399	M	6116402600	Typové dvojkrídlové interiérové dvere drevené dyhované presklenné, bez zárubne EI 30, D3-C	ks	1,000	536,704	536,70
400	M	611706P	Vnútorne dvere jednokr. kazetové s presklením, EI 30 D3 - C povrchová úprava RAL	kus	2,000	2 632,000	5 264,00
401	M	611706P-16	Vnútorne dvere jednokr. kazetové s presklením, EI 30 D3 - C povrchová úprava RAL	kus	0,000	2 403,200	0,00
402	M	611706P-17-20	Vnútorne dvere dvojkrídlové kazetové plné, EI, EW 30 D3 - C povrchová úprava RAL 9001	kus	4,000	3 275,600	13 102,40
403	M	611706P-21	Vnútorne dvere dvojkrídlové kazetové plné, EI, EW 30 D3 - C povrchová úprava RAL 9001	kus	1,000	3 412,000	3 412,00
404	M	611706P-22	Vnútorne dvere dvojkrídlové kazetové plné, EI, EW 30 D3 - C povrchová úprava RAL 9001	kus	0,000	3 412,000	0,00
405	M	611706P-30aL	Jednokrídlové fošňové dvere hr. dosky 28mm spoj pera drážka PO EW 30 D3-C na test. panty	kus	0,000	1 250,000	0,00
406	M	6116400001	Dvere vnútorné jednokrídlové kazetové s presklením, drevený masív rámovou zárubňou	ks	0,000	578,700	0,00
407	M	6116400-6701	Dvere vnútorné jednokrídlové kazetové plné, drevený masív rámovou zárubňou a obložkou ,	ks	2,000	513,900	1 027,80
408	M	6116400-801	Dvere vnútorné jednokrídlové kazetové plné, drevený masív rámovou zárubňou a obložkou ,	ks	0,000	540,000	0,00
409	M	6117103132	Dvere vnútorné, dyhované ,presklený pás pri kľučke, š.60, 70, 80, 90cm/STN. typu SAPELLI,	ks	13,000	185,214	2 407,78
410	M	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované plné, š.60, 70, 80, 90cm/STN. typu SAPELLI alebo iný ekvivalent	ks	16,000	121,214	1 939,42
411	M	6117103123	Dvere vnútorné, dyhované plné, s vetracími mriežkami š.60, 70, 80, 90cm/ typu SAPELLI	ks	1,000	171,000	171,00
412	M	611600-57-ZS1	Zasklená stena drevená kazetová delená 1200/2100mm s posuvným oknom a porapectnou	kus	0,000	473,400	0,00
413	M	611600-57-ZS21	Zasklená stena drevená 1200/1970 s typizovanými dverami typu Sapelli 800L	kus	1,000	383,400	383,40
414	M	611600-57-ZS3	Zasklená stena drevená 2570/1970 s typizovanými dverami typu Sapelli 1600L	kus	1,000	693,900	693,90
415	M	611600-57-ZS4	Zasklená stena drevená s nadsvetlíkom oblúčková 2480/2480 dvere presklenné 800/1970	kus	1,000	1 107,000	1 107,00
416	M	611600-57-ZS5	Zasklená stena drevená s nadsvetlíkom oblúčková s pevným priečnikom 2480/3300	kus	1,000	1 620,000	1 620,00
417	M	611412380-36P	Plastové dvere jednokrídlové do agresívneho prostredia, zárubňa plastová typová 600/1970	ks	1,000	405,000	405,00
418	M	55341210-01P	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové typu Pyrobatys	ks	1,000	558,000	558,00
419	K	766114-01P	Montáž WC kabín a sanitárnych priečok	m2	28,074	25,596	718,58
420	M	6119801100P	Drevotrieskové dosky hr. 32 mm obajastranne dekoratívny laminový potah s výskok	m2	0,000	79,128	0,00
421	M	61505P	WC 2-kabína (1900+1*1285+2D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	676,800	676,80
422	M	615MPL5	WC 2-kabína (1900+1*1720+2D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	768,600	768,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
423	M	61505P2	WC 2-kabína (1850+1*1550+2D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	729,000	729,00
424	M	61506P	WC 1-kabína (934+1*930+1D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	405,900	405,90
425	M	61507P	WC 1-kabína (1732+1D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	249,273	249,27
426	M	61507P-MPL5	WC 1-kabína (1020+1D)/200cm - s povrchom melamin hr. 32mm	kus	1,000	233,100	233,10
427	K	76641113PS	Obklad jestvujúcich drevených schodiskových stupňov škárovkou hr. 17mm buk, (nástupnice +	m2	0,000	25,200	0,00
428	M	61191685S	Škárovka hr. 17 mm buk	m2	0,000	162,000	0,00
429	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	94,031	3,322	312,37
430	K	76666-01P	Montáž okien a dverí do pur peny a s použitím tesniacich rozpinavých pásov	bm	388,968	7,803	3 035,12
431	M	6112750101P	Okno drevené dvojité- von. okno drev. masív šesť tabuľkové štvorkridlo, zasklenie sklo hr.	ks	7,000	747,000	5 229,00
432	M	6112750102P	Okno drevené trojkridlové s pevným priečnikom, eurohranol, izol. dvojsklo Uq 1,1	ks	16,000	361,800	5 788,80
433	M	6112750103P	Okno drevené trojkridlové , eurohranol, izol. dvojsklo Uq 1,1 W/m2, OS segmentové s	ks	26,000	420,300	10 927,80
434	M	6112750104P	Okno dvojkrídlové s pevným priečnikom, vrchná časť sklopná, spodná časť pevná	ks	2,000	966,600	1 933,20
435	M	61127501005P	Okno dvojkrídlové s pevným priečnikom, vrchná časť sklopná, spodná časť otvárať,	ks	1,000	1 056,600	1 056,60
436	M	6112750106P	Okno trojkridlové pevné , europrofil, izol. dvojsklo Uq 1,1 W/m2 s tenkou mriežkou, ktorá	ks	1,000	459,000	459,00
437	M	61127501007P	Okno dvojkrídlové, sklopné , europrofil, izol. dvojsklo s tenkou mriežkou, ktorá sklo rozdelí	ks	1,000	369,000	369,00
438	M	6112750108P	Atypické okno drevené jednokrídlové, pevné eurohranol, izol. dvojsklo s povrchovou	ks	2,000	289,800	579,60
439	K	766670999	Montáž okna strešného výkyvného typu VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna	ks	2,000	14,348	28,70
440	M	6113901700	Strešné okno typu VELUX GGL 3359 C02, 55x78cm alebo iný ekvivalent	ks	1,000	629,871	629,87
441	M	6113903223	Svetlovod typu VELUX TWR 014 2010 EI, pre prof. strešnú krytinu DN 350 mm+ lemovanie	ks	1,000	415,055	415,06
442	K	766671001	Montáž okna strešného výkyvného typu VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna	ks	17,000	19,429	330,29
443	M	6113901901	Strešné okno typu VELUX GGL 3360 M04, 78x98cm s montážnou sadou alebo iný	ks	11,000	410,247	4 512,72
444	M	6113901900	Strešné okno typu VELUX GGL 3359 M04, 78x98cm s montážnou sadou alebo iný	ks	6,000	690,517	4 143,10
445	K	766671002	Montáž okna strešného výkyvného typu VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna	ks	4,000	20,172	80,69
446	M	6113902000	Strešné okno typu VELUX GGL 3359 M06, 78x118cm alebo iný ekvivalent	ks	2,000	717,267	1 434,53
447	M	6113903200	Strešný výlez typu VELUX GXL 3360 660/ 1180 alebo iný ekvivalent	ks	2,000	129,042	258,08
448	K	766671003	Montáž okna strešného výkyvného typu VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna	ks	4,000	20,995	83,98
449	M	6113902100	Strešné okno typu VELUX GGL 3359 M08, 78x140cm alebo iný ekvivalent	ks	2,000	743,233	1 486,47
450	M	6113905700	Bavlnená roleta VELUX RLL 102 alebo iný ekvivalent	ks	1,000	32,519	32,52
451	M	6113905900	Bavlnená roleta VELUX RLL 304 alebo iný ekvivalent	ks	17,000	41,692	708,76
452	M	6113906000	Bavlnená roleta VELUX RLL 306 alebo iný ekvivalent	ks	2,000	41,692	83,38
453	M	6113906100	Bavlnená roleta VELUX RLL 308 alebo iný ekvivalent	ks	4,000	41,692	166,77
454	M	61139021000	Strešné okno typu VELUX GGL 3360 M08, 78x140cm alebo iný ekvivalent	ks	2,000	439,497	878,99
455	M	6113903500	Lemovanie typu VELUX EDW 1300 M04 titaninoks montážnou sadou alebo iný	ks	7,000	66,929	468,50
456	M	6113903600	Lemovanie typu VELUX EDW 1300 M06 titaninoks s montážnou sadou alebo iný	ks	2,000	69,437	138,87
457	M	6113903700	Lemovanie typu VELUX EDW1300 M08 titaninoks montážnou sadou alebo iný	ks	4,000	72,780	291,12
458	M	6113904100	Lemovanie typu VELUX EDW 1300 C02 titaninoks s montážnou sadou alebo iný	ks	1,000	50,915	50,92
459	M	6113904802	Lemovanie typu VELUX EBW 030 kombi M04 titaninoks s montážnou sadou alebo iný	ks	5,000	283,554	1 417,77
460	M	6113903400	Lemovanie typu VELUX EDW1300 F06 s montážnou sadou alebo iný ekvivalent	ks	2,000	65,248	130,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
461	M	6119000-P	Umývadlové dosky skladané HPL doska hr.10mm, konzoly kovové, výrez pre vsadenie	ks	1,000	126,000	126,00
462	M	6119000-P11	Umývadlové dosky skladané HPL doska hr.10mm, konzoly kovové, výrez pre vsadenie	ks	4,000	121,500	486,00
463	M	6119000-P12	Umývadlové dosky skladané HPL doska hr.10mm, konzoly kovové, výrez pre vsadenie	ks	1,000	148,500	148,50
464	M	6119000-P13	Umývadlové dosky skladané HPL doska hr.10mm, konzoly kovové, výrez pre vsadenie	ks	1,000	148,500	148,50
465	M	6119000-2P	Dodávka a montáž - mlynarské schody s príslušným zábradlím a madlom viď. sam.	ks	4,000	2 250,000	9 000,00
466	K	766694122	Montáž parapet. dosiek drevených, pre akékoľvek upevnenie šírky nad 300 mm, dĺžky	bm	61,310	8,379	513,72
467	M	611200-1P	Parapetná doska drevná z masívu lepeného s povrchovou úpravou ako okná	bm	61,310	25,200	1 545,01
468	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	0,000	3,207	0,00
469	M	6118716100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubové dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	0,000	7,099	0,00
470	M	6118718100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubové dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	0,000	8,327	0,00
471	K	766701111	Montáž zárubní tesárskych pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm	ks	0,000	49,460	0,00
472	M	6117100100	Drevené zárubne jednokridlové tesárske 60x197 cm	ks	0,000	143,372	0,00
473	K	766701113	Montáž zárubní tesárskych pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	0,000	51,540	0,00
474	M	6117100300	Drevené zárubne tesárske 80x197 cm	ks	0,000	154,339	0,00
475	K	766701114	Montáž zárubní tesárskych pre dvere jednokridlové rozmeru 900x1970 mm	ks	0,000	52,634	0,00
476	M	6117100400	Drevené zárubne atypické jednokridlové tesárske atyp. 900/1970-nadsvetlík 900/450	ks	0,000	159,363	0,00
477	K	766701122	Montáž zárubní rámových tesárskychpre dvere dvojkridlové rozmeru 1200-1500x1970 mm	ks	0,000	58,318	0,00
478	M	6117100800	Drevené atypické zárubne dvojkridlové tesárske 1200-1500x197 cm	ks	0,000	195,500	0,00
479	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	kus	20,000	29,538	590,76
480	M	6117103150	Zárubňa vnútorná, obložka masív 600-900/1970-š. do 220	ks	0,000	337,356	0,00
481	M	6117103146	Zárubňa vnútorná, normál., dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.40, 70, 80, 90cm/STN typu SAPELI	ks	20,000	116,729	2 334,58
482	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	2,000	40,037	80,07
483	M	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	128,948	257,90
484	K	766702212	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokridl hr.steny nad 170 do 350	ks	0,000	48,128	0,00
485	M	6117102400	Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokridlové obkladané 600-1000/1970-2000	ks	0,000	241,145	0,00
486	K	766702222	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkridl. hr.steny nad 170 do 350	ks	7,000	53,519	374,63
487	M	6117102900	Drevené zárubne pre požiarné dvere dvojkridlové obkladané 1100-1600/2000-2150	ks	7,000	306,586	2 146,10
488	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 165,550	0,800	932,44

766-Z - Zabudovaný nábytok

13093,35

489	K	615Z-N/1	D+M Zabudované oceľové regálové vybavenie s poizdom -komplex- povrchová úprava koamxit	ks	0,000	7 560,005	0,00
490	K	615Z-N/2	D+M kuchynská zostava spodné skrinky 1000/600 dvojverová polic.dresová skrinka -	ks	4,000	182,788	731,15
491	K	615Z-N/3	D+M kuchynská zostava spodné skrinky 1600/600 dvojverová polic.dresová skrinkadl.	ks	1,000	474,331	474,33
492	K	615Z-N/4	D+M kuchynská zostava spodné skrinky 2150/600 dvojverová polic.dresová skrinka	ks	1,000	444,815	444,82
493	K	615Z-N/5	D+M kuchynská zostava spodné skrinky 6200/600 povrch, úprava melamin , kovová	ks	1,000	815,994	815,99
494	K	615Z-N/6	D+M šatňa- zostava pevná stena s nadsvetlíkom a posuvnými dverami otvoru 860/2000,	ks	1,000	1 275,000	1 275,00
495	K	615Z-N/7	D+M deliaca stena v.2100mm so zhrňovacími dverami 800/1970 s kuchynskou zostavou a	ks	1,000	6 498,250	6 498,25
496	K	615Z-N/7a	D+M deliaca stena v.2100mm so zhrňovacími dverami 800/1970 s kuchynskou zostavou a	ks	1,000	2 055,300	2 055,30
497	K	615Z-N/7b	D+M deliaca stena kuchynská zostava dl.960mm a 1100mm s dresom	ks	1,000	798,509	798,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
498	K	615Z-N/7c	D+M šatňová skriňa 600x600x2000 mm	ks	0,000	164,273	0,00
499	K	615Z-N/8	D+M posúvne dvere systému roldor na predelenie zasadačky a odkladacieho priestoru	ks	0,000	1 919,700	0,00
500	K	615Z-N/9	D+M posúvne dvere systému roldor na predelenie zasadačky a odkladacieho priestoru	ks	0,000	1 903,500	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							101050,25
501	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	318,000	3,307	1 051,63
502	M	553343P	Dodávka a montáž krycej žalúzie -atypické vyústenie VZT z, oplechovanie titanzinok	ks	1,000	164,313	164,31
503	M	553344P	Dodávka a montáž kovanej mreže, dekor a profilácia totožná s profiláciou zabradlia	ks	10,000	252,000	2 520,00
504	M	553345P	Dodávka a montáž kovovej mreže zo štvorhranného profilu 16/16 mm s dvoma	ks	3,000	46,800	140,40
505	M	553346P	Dodávka a montáž kovanej mreže otvaravej so sítom s okami 25/25/1,8mm a so zámkom	ks	1,000	315,000	315,00
506	M	553347P	D+M jednodielny rebrik typu KRAUSE v eloxovanom hliníkovom prevedení ,stupne	ks	1,000	742,500	742,50
507	K	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná (ochrana proti UV a	m2	60,000	11,784	707,04
508	M	697P	Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií (materiál hliník, montovaných na sklá	m2	115,000	21,861	2 514,02
509	M	2830200150	Fólia na sklo proti slnečné (ochrana proti UV a AVB žiareniu)	m2	69,000	14,120	974,28
510	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,100	5,378	81,21
511	M	553960005	Dodávka-výroba ocel'. spojovacích prvkov	kg	15,855	6,480	102,74
512	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do	kg	236,600	1,399	331,00
513	M	553960004	Dodávka-výroba nosníkov z valcovaných profilov a povrchovou úpravou	kg	236,600	1,725	408,14
514	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do	kg	5 051,790	1,068	5 395,31
515	M	553960002	Dodávka-výroba ocelového pozinkovaného schodišťa	kg	673,260	3,240	2 181,36
516	M	553960003	Dodávka-výroba plošiny z nerezového protišmykového plechu a ohybných nosníkov	kg	1 263,840	5,670	7 165,97
517	M	553960007	Dodávka-výroba nosníkov z valcovaných profilov , viditeľné konštrukcie ,opracovanie a	kg	3 569,890	3,150	11 245,15
518	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do	kg	15 976,539	0,300	4 792,96
519	M	553960004	Dodávka-výroba nosníkov z valcovaných profilov a povrchovou úpravou	kg	15 976,539	1,725	27 559,53
520	K	767995P	Úprava konzoly pavlače (demontáž, doplnenie pomocných profilov a znovu montáž	ks	1,000	270,000	270,00
521	M	6119000-1P	Dodávka a montáž -schodišťové zabradlie so sklennou výplňou hr. 8,8 2 mm , dreveným	bm	0,000	506,250	0,00
522	M	553331P51	Dodávka a montáž bezrámovej zasklennej steny 3480x2000 mm s dverami 8,809 mm, sklo	m2	0,000	326,800	0,00
523	M	553331P52	Dodávka a montáž bezrámovej zasklennej steny 2880x2000 mm, sklo kalené F10 hr. 10	m2	0,000	347,100	0,00
524	M	553331P53	Dodávka a montáž bezrámovej zasklennej steny 3750x2000 mm.sklo kalené F 10 hr. 10	m2	7,500	335,352	2 515,14
525	M	553331P54	Dodávka a montáž bezrámovej zasklennej steny 3480x2000 mm.sklo kalené F 10 hr. 10	m2	6,960	309,600	2 154,82
526	M	553331P55	Dodávka a montáž bezrámovej zasklennej steny 4220x2000 mm. sklo kalené F 10 hr. 10	m2	8,440	309,600	2 613,02
527	K	7679951-02P	Dodávka a montáž svetlíka -presklenná konštrukcia typu ako JANSEN s ocel'.profilov s	ks	1,000	3 600,000	3 600,00
528	M	553331P-Z55	Dodávka a montáž sklenenej zvislej steny 3420/ 3300 s oblúkovým pevným presklenným	m2	11,300	451,800	5 105,34
529	M	553331P-Z54	Dodávka a montáž zasklennej steny exteriérovej 2900/ 3200 s otváracími dverami	m2	9,280	445,500	4 134,24
530	M	553331P-Z56	Dodávka a montáž sklenenej zvislej steny 2760/ 3380 s oblúkovým pevným presklenným	m2	9,330	567,000	5 290,11
531	M	553331P-Z57	Dodávka a montáž sklenenej zvislej steny 2340/ 2700 s oblúkovým pevným a otvar.	m2	6,320	664,200	4 197,74
532	M	553331P-Z510	Dodávka a montáž sklenenej zvislej steny 1800/ 1800 s oblúkovú s dverami 900/ 1750 s	m2	0,000	1 530,000	0,00
533	M	553332Z58	Dodávka a montáž presklenej steny s automat. teleskop. posuvnými 2 kr. dverami	m2	0,000	2 055,000	0,00
534	M	553ZS9	Dodávka a montáž presklenná stena pevná 1200/ 2100 materiál nerez, kovanie ner. madlo	m2	2,520	882,000	2 222,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
535	M	553337P	Dodávka a montáž zatepleného výklopného poklopu nad prečerpavacou šachtou, plech	ks	1,000	189,000	189,00
536	M	553131P	Dodávka a montáž -interiérové madlo kovové z U 40/80/5 mm kotvené do steny na chemickú	bm	7,800	18,900	147,42
537	M	553131P13	Dodávka a montáž -interiérové madlo drevené profilované 45/45mm na oceľ. držákoch	bm	0,000	28,800	0,00
538	M	553131P7	Dodávka a montáž -interiérové madlo kovové z U 40/80/5 mm kotvené do oceľ. schodnice	ks	0,000	48,600	0,00
539	M	553132Pa	Dodávka a montáž - kovové zábradlie pozostávajúce z 2 častí, madlo profil U	ks	0,000	1 228,500	0,00
540	M	553132P	Dodávka a montáž - kovové zábradlie pozostávajúce z 5 častí, madlo profil U	ks	0,000	2 300,400	0,00
541	M	5538180001	Čistiace rohože - samočistiaca gumenná rohož v oceľovom ráme 800/1500x, 24mm	m2	0,000	259,589	0,00
542	M	5538180002	Čistiaca zána kombinovaná (v oceľ. ráme sú vložené textilné, gumové pásiky, kefký,	m2	0,000	274,836	0,00
543	M	4297100853	Odvetrávací mriežka hliníková so žalúziou a sieťkou -200X200	ks	8,000	22,086	176,69
544	M	4297100873	Odvetrávací štvorhranná mriežka so žalúziou a sieťkou pozinkovaná 150x150	ks	4,000	5,895	23,58
545	M	4297100883	Odvetrávací štvorhranná mriežka so žalúziou a sieťkou titanizink 300x150	ks	2,000	8,982	17,96
546	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	1,100	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

2463,47

547	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	0,000	2,440	0,00
548	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.,	m2	75,000	17,000	1 275,00
549	M	5976497-05P	Keramická dlažba typu Gres R10	m2	50,500	13,000	656,50
550	M	5976457000	Dlaždice keramické typu Gres R11	m2	28,997	15,000	434,96
551	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,660	4,100	97,01

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

7797,44

552	K	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	23,400	9,932	232,41
553	M	5838523100	Nástupnice pieskovcové hr. 30mm a š. 325mm	bm	24,570	58,500	1 437,35
554	K	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	0,000	10,237	0,00
555	M	5838514300	Dosky kamenné obkladové mramor farebne príbuzný jestvuj. schodisku hrúbky 4cm	m2	0,000	105,939	0,00
556	K	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do	m	0,000	7,596	0,00
557	M	5838557000	Dosky podstupnicové mramorové	m2	0,000	29,382	0,00
558	K	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do	m	24,700	7,596	187,62
559	M	5838675600	Podstupnice z pieskovca hr. 15 mm a v. 138 mm	m	25,935	5,467	141,79
560	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	35,324	6,184	218,44
561	M	5838663600	Dosky soklové rovné 15 mm v. 100 mm, materiál mramor.ako jestv.	m	37,090	11,658	432,40
562	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	40,000	20,206	808,24
563	M	5838702000	Kamenná dlažba mramor (ako jestvujúca)hr. 30mm	m2	42,000	65,000	2 730,00
564	K	77250114P	Demontáž, očistenie a opätovná montáž kamennej dlažby v mieste výťahovej plošiny v	m2	5,000	99,000	495,00
565	K	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	m2	6,290	20,655	129,92
566	M	5838514300	Dosky kamenné obkladové mramor farebne príbuzný jestvuj. schodisku hrúbky 4cm	m2	4,795	105,939	507,98
567	M	5838702004	Kamenná dlažba hr. 40mm pieskovec	m2	1,775	111,600	198,09
568	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,190	3,700	278,20

775 - Podlahy vlysové a parketové

18183,11

569	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	850,000	0,708	601,80
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
570	K	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty drevené pripev. skrutkami do dreva zhotovenie	m	460,000	0,585	269,10
571	M	611980860	Lišta parketová atypická dubová v tvare obráteného L prekryvajúca rozvody IS 50/100 s	m	506,000	3,600	1 821,60
572	K	77552180P	Rozobratie vlysových podláh na ďalšie použitie	m2	82,620	2,700	223,07
573	K	77555131P	Jestvujúce drevené parkety- doplniť chýbné časti vyvložkovaním, vytmeliť, vybrúsiť, nová	m2	72,000	28,800	2 073,60
574	K	77555131PV	Jestvujúce drevené vlysky- doplniť chýbné časti vyvložkovaním, vytmeliť, vybrúsiť, nová	m2	510,000	22,100	11 271,00
575	K	77555131PVU	Úprava podlahy parketovej a vlyskovej po demontáži presklenných vystavných vitrín	m2	170,000	10,200	1 734,00
576	K	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	0,000	1,620	0,00
577	M	6119800958	Lišta prechodová, PRÉ skrutkovacia, šírka 38 mm, s ryhovaným povrchom sčierne, zlatá.	m	0,000	2,746	0,00
578	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	179,943	1,050	188,94
776 - Podlahy povlakové							12009,41
579	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky	m2	779,390	0,946	737,30
580	K	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov	m2	404,000	4,349	1 757,00
581	M	2841291600	Prírodné homogénne linoleum typu Tarkett - OPTIMA hr. 2mm	m2	424,260	22,332	9 473,23
582	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	119,670	0,350	41,88
781 - Dokončovacie práce a obklady							6534,99
583	K	781445055	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. 300x150 mm	m2	202,000	19,026	3 843,25
584	M	5976580000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x150	m2	215,450	11,250	2 423,81
585	K	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh ,kút,steny	m2	202,000	0,630	127,26
586	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	63,943	2,200	140,67
783 - Dokončovacie práce - nátery							10902,99
587	K	7832259P	Očistenie, odhrdzavenie a náter OK pavlače matnou čiernou farbou	m2	60,000	6,480	388,80
588	K	783782203P	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia typu Bochemitom Forte Profi	m2	2 748,087	1,992	5 474,19
589	K	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia -protipožiarny náter s povrchovou	m2	240,000	21,000	5 040,00
784 - Dokončovacie práce - maľby							3677,29
590	K	78445395P	Náter na minerálnej báze vhodný pre neizolované muriva	m2	2 150,460	1,710	3 677,29
M - Práce a dodávky M							319994,26
21-M - Elektromontáže							281471,03
591	K	210P-ELI	Elektroinštalácia + bleskozvod vid'. sam. rozpočet	ks	0,918	210 920,470	193 624,99
592	K	210P-MaR	Meranie a regulácia vid'. sam. rozpočet	ks	0,927	8 521,000	7 898,97
593	K	210P-SL	Slaboprúd + vid'. sam. rozpočet	ks	0,937	85 322,500	79 947,07
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.							38523,23
594	K	24001VZT	Vzduchotechnika vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	38 523,230	38 523,23
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							0,00
595	K	330PS 01	D+M bezbarierová sklopná schodisková plošina typu SP OMEGA alebo iný ekvivalent	ks	0,000	12 669,000	0,00
596	K	330PS 02	D+M zvislá atypická bezbarierová osobná elektrická plošina vrátane presklenej	ks	0,000	68 220,000	0,00
9-I - Reštaurátorské -konzervátorské práce							47130,94
597	K	9-I-AR	Úprava archeologických nálezov (kamenné muriva)na prezentáciu	m2	15,000	815,539	12 233,09
598	K	9-I-LR/1	Luster 12 ramenný v. 1300-očistenie, konzervátorske ošetrovanie, upevnenie ulom.	ks	1,000	322,618	322,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
599	K	9-I-LR/2	Luster 6x3 ramenný v. 900-očistenie, konzervátorske ošetrovanie, upevnenie ulom.	ks	1,000	244,970	244,97
600	K	9-I-LR/3	Luster 8 ramenný v.850-očistenie, konzervátorske ošetrovanie, upevnenie ulom.	ks	1,000	168,674	168,67
601	K	9-I-LR/4	Luster 2x8 ramenný v. 1300-očistenie, konzervátorske ošetrovanie, upevnenie ulom.	ks	1,000	313,985	313,99
602	K	9-I-N/4	Drevená výdoba niky zamurovaná primárne v murive steny š.500mm, v.350mm,hl.500mm-	ks	1,000	124,565	124,57
603	K	9-I-O1	Pravouhlé kamenné ostění 930/1330 š.200 a hl. 180mm- ostění očistiť a konzervátorsky	ks	4,000	338,610	1 354,44
604	K	9-I-O2	Pravouhlé kamenné ostění 950/1590 š.200 a hl. 180mm- ostění očistiť a konzervátorsky	ks	4,000	269,758	1 079,03
605	K	9-I-O3	Pravouhlé kamenné ostění 670/450 š.200 a hl. 200mm- ostění očistiť a konzervátorsky ošetriť	ks	3,000	1 717,799	5 153,40
606	K	9-I-P/4	Pravouhlé kamenné ostění 1240/1730 hr. 170mm-úprava murovanej časti ostění, ostění	ks	1,000	268,271	268,27
607	K	9-I-P/6	Pravouhlé kamenné ostění 1200/2200 hr. 170mm- ostění očistiť a konzervátorsky ošetriť	ks	1,000	201,483	201,48
608	K	9-I-R/1	Rímsa R/1 korunná lunetová š.1100mm v.1100mm celok dl. 28,7bm -,lokálne	bm	28,700	51,660	1 482,64
609	K	9-I-R/21	Rímsa R/2 korunná ťahaná v omietke š.600mm v.1100mm celok dl. 8,8bm -,lokálne	bm	1,000	187,626	187,63
610	K	9-I-SCH/5	Predložené schody v mieste vstupov zo dvora š.380mm v.180mm dl. 1220 - materiál	ks	1,000	2 504,550	2 504,55
611	K	9-I-SCH/6	Predložené schody v mieste vstupov zo dvora š.260mm v.165+165mm dl. 1900mm - materiál	ks	3,000	1 781,885	5 345,66
612	K	9-I-VD/D/1	Jestvujúce jednokridlové kazetové dvere 860/2220-očistiť od nevhodných viacnásobných	ks	1,000	640,512	640,51
613	K	9-I-VD/D/2	Jestvujúce jednokridlové kazetové dvere 1000/2220-očistiť od nevhodných	ks	1,000	559,224	559,22
614	K	9-I-VD/kov/1	Jestvujúce klasizujúce kovane zábradlie v. 1000mm a cel. dĺžka 31,8bm-konzervátorsky	bm	31,800	108,270	3 442,99
615	K	9-I-VD/kov/3	Kovaná prevliekaná nreža s 8 zvislými prútami štvorhran 16/16 rozmerov 650/900mm-	ks	1,000	224,368	224,37
616	K	9-I-VD/kov/4	Medená profilovaná plechová atika s balustrádou v. 1,5-5m, cel. dĺžka 25,5bm +	bm	25,500	61,134	1 558,92
617	K	9-I-VD/kov/5	Oválny strešný medený vikier š.1,2a v. 1,5bm dl. 3m-demontovať, očistiť, konzervátorsky	ks	2,000	467,591	935,18
618	K	9-I-VD/kov/6	Jestvujúce dvojkrídlové oceľ. dvere v ocelevej zárubni 1260/1800, očistiť, konzervátorsky	ks	1,000	521,925	521,93
619	K	9-I-VD/kov/7a,b	Jestvujúce kovoé zábradlie s dreveným madlom skrátiť tým že vyrežeme 4 vnútorné	ks	2,000	192,000	384,00
620	K	9-I-VD/kov/7c	Jestvujúce kovové zábradlie s dreveným madlom skrátiť na dl.0,36m-, očistiť,	ks	1,000	65,000	65,00
621	K	9-I-VD/kov/7-d	Jestvujúce kovové zábradlie s dreveným madlom z 2NP ,4 polia s madlom z miesta	ks	1,000	372,000	372,00
622	K	9-I-VD/kov/7-e	Jestvujúce liatinové zábradlie v.0,95m a dl. 9bm, očistiť, konzervátorsky ošetriť ,nový	ks	1,000	1 828,500	1 828,50
623	K	9-I-VD/kov/8	Jestvujúce platované jednokridlové dvere 1020/2060, očistiť, odhrdzaviť konzervátorsky	ks	1,000	1 120,000	1 120,00
624	K	9-I-VDŠ/3	Štuková výzdoba stien a stropu hl.schodiska - očistiť, konzervátorsky ošetriť	ks	1,000	2 630,000	2 630,00
625	K	9-I-VDŠ/4	Štuková výzdoba - profilované zrkadlo segmentovej klenby š.100mm,v.100mm, dl. 10	ks	2,000	281,183	562,37
626	K	9-I-VDŠ/5	Štuková výzdoba - rímsa š.50mm,v.200mm, dl. 51,5 bm -očistiť, konzervátorsky ošetriť	bm	51,500	25,261	1 300,94
OST - Ostatné							5921,1
627	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	645,000	9,180	5 921,10



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SpisMuzeum

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu Zpo

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša , Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	530 374,07
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	530 374,07
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	530 374,07	106 074,81

Cena s DPH	v	EUR	636 448,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

SpisMuzeum

Stavba:

Múzeum spiša - obnova provinčného domu Zpo

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		530 374,07	636 448,88
MuzeumS	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI -	530 374,07	636 448,88
ei	so - 01 Elektromontáže	210 920,47	253 104,56
	so - 01 Elektromontáže - čerpanie do 31.10.2015	193 624,96	232 349,95
	so - 01 Elektromontáže - čerpanie po 31.10.2015	17 295,51	20 754,61
mar	PRS a MaR kotolne	8 521,00	10 225,20
	PRS a MaR kotolne - čerpanie do 31.10.2015	7 898,96	9 478,75
	PRS a MaR kotolne - čerpanie po 31.10.2015	622,04	746,45
SLB	Slaboprúd	85 322,50	102 387,00
DS	Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky	1 617,37	1 940,84
	Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky - realizácia do 31.10.2015	1 534,97	1 841,96
	Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky - realizácia po 31.10.2015	82,40	98,88
dt	Domáci telefon	1 198,17	1 437,80
	Domáci telefon - čerpanie do 31.10.2015	1 128,17	1 353,80
	Domáci telefon - čerpanie po 31.10.2015	70,00	84,00
eps	EPS	15 242,94	18 291,53
	EPS - čerpanie do 31.10.2015	14 490,09	17 388,11
	EPS - čerpanie po 31.10.2015	752,85	903,42
ER	Evakuačný rozhlas	12 636,24	15 163,49
	Evakuačný rozhlas - čerpanie do 31.10.2015	12 026,74	14 432,09
	Evakuačný rozhlas - čerpanie po 31.10.2015	609,50	731,40
PSN	Poplachový systém	8 688,82	10 426,58
	Poplachový systém - čerpanie do 31.10.2015	8 033,07	9 639,68
	Poplachový systém - čerpanie po 31.10.2015	655,75	786,90
PTV	Priemyselná televízia	22 163,55	26 596,26
	Priemyselná televízia - čerpanie do 31.10.2015	21 603,55	25 924,26
	Priemyselná televízia - čerpanie po 31.10.2015	560,00	672,00
STA	Spoločná televízna anténa	2 149,86	2 579,83
	Spolocna televizna antena - cerpanie do 31.10.2015	1 913,10	2 295,72
	Spoločná televízna antena - cerpanie po 31.10.2015	236,76	284,11
ŠK	Štrukturovaná kabeľáž	10 251,86	12 302,23
	Štrukturovaná kabeľáž - čerpanie do 31.10.2015	9 723,66	11 668,39
	Štrukturovaná kabeľáž - čerpanie po 31.10.2015	528,20	633,84
TU	Telefónna ústredňa	5 412,04	6 494,45
	Telefónna ústredňa - čerpanie do 31.10.2015	5 207,04	6 248,45
	Telefónna ústredňa - čerpanie po 31.10.2015	205,00	246,00
TV	TV zariadenia	5 961,65	7 153,98
	TV zariadenia - čerpanie do 31.10.2015	5 821,65	6 985,98
	TV zariadenia - čerpanie po 31.10.2015	140,00	168,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SpisMuzeum

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu Zpo

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša , Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant: Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s., Ing M.Mularčík-MOVYROB

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
uk1	so - 01 Obnova kotolne	13 896,50	16 675,80
	so - 01 Obnova kotolne - čerpanie do 31.10.2015	1 403,55	1 684,26
	so - 01 Obnova kotolne - čerpanie po 31.10.2015	12 492,95	14 991,54
uk2	so -01 Ustredné vykurovanie	119 513,68	143 416,42
	so -01 Ustredne vykurovanie - cerpanie do 31.10.2015	117 959,96	141 551,95
	so -01 Ustredne vykurovanie - cerpanie po 31.10.2015	1 553,72	1 864,46
vzt	VZT2	38 523,23	46 227,88
	VZT2 - čerpanie do 31.10.2015	38 523,23	46 227,88
	VZT2 - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00
zti	so-01 ZTI	53 676,69	64 412,03
	so-01 ZTI - čerpanie do 31.10.2015	53 676,69	64 412,03
	so-01 ZTI - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		530 374,07	636 448,88
z toho oprávnené výdavky		528 756,70	634 508,04
z toho čerpanie do 31.10.2015		316 704,97	380 045,96
z toho čerpanie po 31.10.2015		212 051,73	254 462,07
z toho neoprávnené výdavky		1 617,37	1 940,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **ei - so - 01 Elektromontáže**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	193 624,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	193 624,96

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	193 624,96	38 724,99
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	232 349,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **ei - so - 01 Elektromontáže**

Miesto:	Spišská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves	Projektant:	Štúdio J J
Zhotoviteľ:	IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO	Spracovateľ:	

2/6

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: ei - so - 01 Elektromontáže
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 193 624,96

D1 - Práce a dodávky M

179 174,22

21M-1 - ELEKTROINSTALACIE-HL.ROZVODY

5 601,91

0	K	210810109	Síťový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený	m	440,880	1,193	525,97
0	M	Pol1	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-O	m	110,000	0,704	77,44
0	M	Pol2	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	41,000	3,150	129,15
0	M	Pol3	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-J 5x6	m	55,000	4,473	246,02
0	M	Pol4	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-J	m	235,000	7,210	1 694,35
0	K	210810112	Síťový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený	m	22,000	2,111	46,44
0	M	Pol5	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-J	m	25,000	27,475	686,88
0	K	210100X	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť.	ks	14,000	7,980	111,72
0	K	210100X.1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť.	ks	1,000	9,975	9,98
0	K	21001x	montáž rúrka ochranná uložená pevne do D100	m	38,000	1,365	51,87
0	M	Pol6	Chránička bezhalogénová F 110 čierna	m	50,000	2,069	103,45
0	K	21001x.1	montáž rúrka ochranná uložená pevne do D63	m	32,000	1,229	39,33
0	M	Pol7	Chránička bezhalogénová F 63 čierna	m	30,000	1,449	43,47
0	K	210190006	Montáž rozvádzača RH	ks	1,000	47,250	47,25
0	K	210190003	Montáž rozvádzačov R0.1, R1.1, R2.1, R2.2, R3	ks	5,000	15,750	78,75
0	K	210220x	Montáž - Uzemňovacie vedenie Cu do 50 mm2	m	115,000	1,943	223,45
0	K	210220452	Ochranné pospájanie v pracovniach,	m	30,000	1,239	37,17
0	M	Pol8	Vodič medený bezhalogenový CH-R 1x 25,0 zž	m	115,000	4,463	513,25
0	M	Pol9	Vodič medený Nehor. 1x 6 H07Z-K zž	m	30,000	1,187	35,61
0	K	Pol10	Montáž pripojnica EP*, Mx	ks	2,000	8,348	16,70
0	M	Pol11	Skrinka potenciálového vyrovnania EP3 v	ks	2,000	23,100	46,20
0	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane	ks	18,000	1,932	34,78
0	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane	ks	2,000	0,840	1,68
0	M	Pol12	Bleskozvodný materiál - svorky pre pospájanie	ks	22,000	1,208	26,58
0	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít.	m	42,000	2,100	88,20
0	M	1561523500	Drôt pozinkovaný pre uzemnenie FeZn D10mm	kg	26,250	3,150	82,69
0	M	PM	Stratné	%	0,050	3 638,565	181,93
0	M	PM.1	Podružný materiál	%	0,030	3 551,258	106,54
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,010	702,000	7,02
0	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	5 134,049	308,04

21M-2 - Elektromontáže

18 228,94

0	K	210810017	MONTAŽ kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-	m	7 121,000	0,058	413,02
0	M	Pol13	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	m	762,000	0,710	541,02
0	M	Pol14	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	56,000	0,876	49,06
0	M	Pol15	Kábel silový medený N2XH-O 4x1,5	m	110,000	1,346	148,06
0	M	Pol16	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	2 630,000	0,825	2 169,75
0	M	Pol17	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	2 750,000	1,275	3 506,25
0	M	Pol18	Kábel silový medený N2XH-J 4x1,5	m	219,000	1,346	294,77
0	M	Pol19	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	m	550,000	1,463	804,65
0	M	Pol20	Kábel silový medený N2XH-J 5x2,5	m	22,000	2,046	45,01
0	M	Pol21	Kábel silový medený N2XH-J 7x2,5	m	22,000	3,413	75,09
0	M	Pol3	Bezhalogenový kábel silový medený N2XH-J 5x6	m	20,000	4,516	90,32
0	M	Pol22	Kábel JCXKE-R 2x2x0,8	m	40,000	0,647	25,88
0	M	Pol23	Kábel JCXKE-R 2x0,8	m	55,000	0,647	35,59
0	M	Pol24	Kábel JE-H(st)H 2x2x0,8	m	55,000	0,647	35,59
0	K	210802308	MONTAŽ Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne	m	65,000	0,689	44,79
0	M	Pol25	Šnúra CYSY 3G 1,5 =H05VV-F bi bubon	m	65,000	0,795	51,68
0	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť.	ks	170,000	3,943	670,31
0	K	210100204	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom	ks	16,000	3,233	51,73
0	K	210020309	Montáž Káblový žľab typu ako Mars, pozink. vč.	m	65,000	8,480	551,20
0	M	Pol26	Žľab pozink. vč. prísľušenstva, 250/50 mm	m	65,000	15,900	1 033,50
0	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne	m	2 000,000	0,824	1 648,00
0	M	Pol27	I-Trubka ohybná d25	m	2 000,000	0,744	1 488,00
0	K	210010084	Rúrka elektroinšt. Pevná uložená pevne do	m	350,000	1,219	426,65
0	M	Pol28	I-Trubka pevná UPRM25	m	350,000	2,176	761,60
0	K	210900512	Vodič (v mm2) v rúrkach AY 4 zaťahovací	m	50,000	0,901	45,05
0	M	Pol29	Vodič zaťahovací AY4	m	50,000	0,212	10,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210010301	Montáž škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	557,000	1,028	572,60
0	M	Pol30	BH krabica univerzálna prístrojová pre	ks	405,000	0,138	55,89
0	M	Pol31	BH krabica univerzálna prístrojová pre	ks	152,000	0,138	20,98
0	K	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	30,000	2,120	63,60
0	M	Pol32	BH krabica prázdna s viečkom	ks	30,000	0,138	4,14
0	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a	ks	3,000	2,120	6,36
0	M	Pol33	Krabica odbočná s viečkom pre povrchovú	ks	3,000	3,392	10,18
0	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč.	ks	55,000	3,710	204,05
0	M	Pol34	Rozbočovacia krabica, pod	ks	55,000	1,272	69,96
0	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč.	ks	15,000	2,120	31,80
0	M	Pol35	Krabica odbočná pre povrchovú montáž IP43,	ks	15,000	3,392	50,88
0	K	210010502	Montáž sv.WAGO do krabice vč. zapojenia do 3	ks	1 585,000	1,113	1 764,11
0	M	Pol36	Svorka WAGO 273-105	ks	1 585,000	0,191	302,74
0	K	210010301.1	Montáž škatuľa prístrojová bez zapojenia -	ks	53,000	1,028	54,48
D3 - požadovaný design a prevedenie prístrojov -zásuvky a ovládače osvetlenia IP40 - po							0,00
D4 - požadovaný design a prevedenie prístrojov -zásuvky a ovládače osvetlenia IP44 - na							16 124,21
0	M	Pol37	Krabica pre povrchovú montáž prístrojov IP40-	ks	22,000	7,525	165,55
0	M	Pol38	Krabica pre povrchovú montáž prístrojov IP40-	ks	19,000	9,675	183,83
0	M	Pol39	Krabica pre povrchovú montáž prístrojov IP40-	ks	12,000	14,513	174,16
0	M	Pol40	Dvojnásobný rámik-farba siva/hlinik	ks	22,000	8,493	186,85
0	M	Pol41	Trojnásobný rámik-farba siva/hlinik	ks	19,000	13,438	255,32
0	M	Pol42	Jednonásobný rámik-farba siva/hlinik	ks	12,000	5,375	64,50
0	M	Pol43	Záslepka-farba siva/hlinik - na modul krabice	ks	13,000	10,750	139,75
0	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo	ks	0,000	3,010	0,00
0	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo	ks	0,000	3,709	0,00
0	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo	ks	0,000	3,709	0,00
0	K	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	0,000	1,462	0,00
0	M	Pol44	Spínač tlačítkový rad. 1/0So s orientačnou	ks	12,000	12,363	148,36
0	M	Pol45	Spínač rad. 1 povrchová montáž IP 40 -farba	ks	6,000	9,675	58,05
0	M	Pol46	Spínač rad. 1 povrchová montáž IP 44	ks	2,000	5,977	11,95
0	M	Pol47	Spínač rad. 6 povrchová montáž IP 40 -farba	ks	12,000	11,933	143,20
0	M	Pol48	Spínač rad. 6 povrchová montáž IP 44	ks	2,000	6,719	13,44
0	M	Pol49	Spínač tlačítkový rad. 1/0 povrchová montáž IP	ks	2,000	12,685	25,37
0	M	Pol50	Spínač tlačítkový rad. 1/0 povrchová montáž IP	ks	3,000	12,685	38,06
0	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	0,000	1,462	0,00
0	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	0,000	1,656	0,00
0	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	0,000	1,656	0,00
0	K	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	0,000	1,462	0,00
0	M	Pol51	Spínač rad. 1 zapustená montáž IP 40 komplet -	ks	30,000	7,525	225,75
0	M	Pol52	Spínač rad. 5A zapustená montáž IP 40	ks	4,000	8,923	35,69
0	M	Pol53	Spínač rad. 6 zapustená montáž IP 40 komplet -	ks	14,000	8,385	117,39
0	M	Pol54	Ovládač tlačítk. 1So s krytom kolisky a	ks	11,000	14,190	156,09
0	K	210110048-PC	Spínač - tlačítko polozapustený a zapustený	ks	0,000	1,462	0,00
0	M	Pol55	Ovládač tlačítk. s krytom kolisky - pod	ks	24,000	8,708	208,99
0	K	210110048-PC.1	Spínač - 2-násobne tlačítko polozapustený a	ks	0,000	1,462	0,00
0	M	Pol56	2-Násobný ovládač tlačítk. S deleným krytom	ks	19,000	15,050	285,95
0	M	Pol57	2-Násobný ovládač tlačítk. S deleným krytom	ks	10,000	15,050	150,50
0	K	210110048-PC.2	Spínač - 1-násobne tlačítko polozapustený a	ks	0,000	1,462	0,00
0	M	Pol58	1-Násobný ovládač tlačítk. krytom kolisky -	ks	6,000	9,138	54,83
0	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo	ks	0,000	3,118	0,00
0	M	Pol59	ZAS 230V/16A 1NAS - IP40 - montáž na povrch -	ks	50,000	8,942	447,10
0	M	Pol60	ZAS 230V/16A 1NAS - IP40 - montáž pod	ks	307,000	6,312	1 937,78
0	M	Pol61	ZAS 230V/16A 1NAS - IP40 - s prepäťovou	ks	50,000	48,392	2 419,60
0	M	Pol62	ZAS 230V/16A 1NAS - IP44 - zapustená montáž -	ks	3,000	9,994	29,98
0	M	Pol63	Jednonásobný rámik-farba biela	ks	144,000	2,150	309,60
0	M	Pol64	Dvojnásobný rámik-farba biela	ks	130,000	4,193	545,09
0	M	Pol65	Trojnásobný rámik-farba biela	ks	11,000	6,988	76,87
0	M	Pol66	Štvornásobný rámik-farba biela	ks	19,000	11,718	222,64
0	M	Pol67	Záslepka-farba biela - na prázdny modul	ks	11,000	6,450	70,95
0	K	210111022	Domová 2-zásuvka polozapustená alebo	ks	1,000	4,354	4,35
0	M	Pol68	ZAS 230V/16A 2NAS - IP40 - pod omietku -	ks	1,000	3,085	3,09
0	K	210100210-pc	Montáž SPD3 do krabice	ks	5,000	3,225	16,13
0	M	Pol69	Prepät'ová ochrana SPD3 - montáž do inšt.	ks	5,000	34,400	172,00
0	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka,	ks	8,000	4,193	33,54
0	M	Pol70	ZAS 230V/16A 1NAS - IP44 - montáž na povrch	ks	8,000	2,956	23,65
0	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač	ks	0,000	4,300	0,00
0	M	Pol71	Pohybový spínač - stropný - IP 20 - 2relé	ks	17,000	85,850	1 459,45
0	M	Pol72	Pohybový spínač - stropný špeciálny pre	ks	4,000	215,000	860,00
0	K	210111021.1	Domová zásuvka P.O. IP44 do vlhka, vč.	KUS	0,000	4,193	0,00
0	M	Pol70	ZAS 230V/16A 1NAS - IP44 - montáž na povrch	ks	2,000	2,956	5,91
0	K	210110081	Sporáková prípojka vč. Tlejivky - montáž	ks	3,000	4,558	13,67
0	M	Pol73	Sporáková prípojka nástenná vč. tlejivky (EI.	ks	2,000	17,738	35,48
0	M	Pol74	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vč.	ks	1,000	17,738	17,74
0	K	210100210	Zapájanie ventilátorov, digestorov	ks	0,000	3,225	0,00
0	K	210100210-pc.1	Zapájanie a montáž nap. zdrojov 2DC 12-24V	ks	0,000	10,750	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol75	Napájací zdroj 2DC 12V SELV v krabici na	ks	4,000	43,000	172,00
0	K	36M-pc1	Montáž a zapojenie termostatu pre ovládanie	ks	0,000	16,125	0,00
0	M	Pol76	Termostat s displejom a čas. Režimom pre	ks	1,000	86,000	86,00
0	K	36M-pc2	Montáž a zapojenie termostatu s modulom	ks	0,000	16,125	0,00
0	M	Pol77	Termostat pre reguláciu Fan coilov s modulom	ks	3,000	91,375	274,13
0	K	36M-pc3	Montáž a zapojenie nap. Zdroja v inšt. krabici	ks	0,000	21,500	0,00
0	M	Pol78	Napájací zdroj pre reguláciu Fan coilov 2DC	ks	3,000	53,750	161,25
0	M	Pol79	Krabica pod omietku pre napájací zdroj Fan	ks	3,000	19,350	58,05
0	M	PM	Stratné	%	0,050	11 817,443	590,87
0	M	Pol80	Podružný materiál	%	0,030	25 812,986	774,39
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,010	35 100,000	351,00
0	K	Pol81	PPV	%	0,060	35 138,633	2 108,32
22M-31 - Elektromontáže pre KNX/EIB							5 743,30
0	K	220281253	Montáž kábel YCYM 2x2x0,8; J-Y(st)Y 4x2x0,8	m	955,000	3,164	3 021,62
0	M	Pol82	Kábel pre KNX medený YCYM 2x2x0,8	m	855,000	0,477	407,84
0	M	Pol83	Kábel J-Y(st)Y 4x2x0,8	m	100,000	0,677	67,70
0	K	220280021	Montáž Kábel FTP do rúrky resp. nad podhlad	m	250,000	2,054	513,50
0	M	Pol84	Kábel kábel FTP (F/UTP), Cat5e	m	250,000	0,500	125,00
0	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom	ks	44,000	6,716	295,50
0	K	Pol85	Montáž - dotykový panel - TP	ks	1,000	44,400	44,40
0	K	Pol86	Montáž - Univerzálne rozhranie pod ovládač	ks	50,000	11,100	555,00
0	K	Pol87	Montáž - prístroje pre EIB/KNX do	ks	120,000	2,775	333,00
0	M	PM	Stratné	%	0,050	600,677	30,03
0	M	Pol88	Podružný materiál	%	0,030	600,677	18,02
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,010	702,000	7,02
0	K	Pol89	PPV	%	0,060	5 411,128	324,67
21M-32 - Systém KNX/EIB - nosný materiál a oživenie							12 577,72
0	M	Pol90	KNX-EIB - materiál prístrojov a zariadení	ks	1,000	12 577,716	12 577,72
0	K	Pol91	Vypracovanie SW, oživenie, zaškolenie,.....	ks	0,000	5 688,000	0,00
21M-41 - SVIETIDLA - montáž							261,99
0	K	21020006-pc	Montáž Svetidlo interier. stropné, nást.,	ks	0,000	8,975	0,00
0	K	210201021	Montáž Svetidlo - žiarivkové stropné	ks	0,000	10,901	0,00
0	K	210201049	Montáž Svetidlo - žiarivkové závesné (Z1,L)	ks	18,000	13,019	234,34
0	K	210201062	Montáž Svetidlo - žiarivkové VSTAVANÉ -	ks	0,000	15,667	0,00
0	K	210201067	Montáž Svetidlo - žiarivkové stropné	ks	0,000	10,099	0,00
0	K	210201067.1	Montáž Svetidlo - žiarovkové stropné	ks	0,000	9,972	0,00
0	K	210200119-PC	Montáž Svetidlo reflektorové , resp. na	ks	0,000	9,690	0,00
0	K	210200043	Montáž Svetidlo núdzové (N, N1,N2)	ks	0,000	8,924	0,00
0	K	210200043-pc	Montáž Svetidlo prevádzkové s núdzovým	ks	0,000	12,883	0,00
0	K	210201062-PC	Montáž Svetidlo - iluminácia okien, nasvetlenie	ks	0,000	16,351	0,00
0	K	210201012-PC	Montáž Svetidlo - LED vstavané do steny pre	ks	3,000	9,217	27,65
0	K	210201049-PC1	Montáž napájacej lišty pre svetidlá komplet	m	0,000	13,059	0,00
0	K	210201074-PC1	Montáž repasovaný luster	m	0,000	10,001	0,00
0	K	210201049-PC2	Montáž napájacieho zdroja pre LED svetidlá	ks	0,000	14,159	0,00
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,000	702,000	0,00
0	K	Pol92	PPV	%	0,000	6 461,900	0,00
21M-42 - MATERIÁL-Svietidlá							90 358,05
0	M	Pol93	SVIETIDLA - Materiál podľa špecifikácie	ks	1,000	85 307,040	85 307,04
0	M	Pol94	Pomocný zákryt resp. krabica pre nap. Zdroj	ks	6,000	17,200	103,20
0	K	Pol95	Podružný materiál	%	0,030	85 307,040	2 559,21
0	K	Pol96	Dopravné náklady	%	0,028	85 307,040	2 388,60
21M-5 - Dodávky							12 352,49
0	M	Pol97	Rozvádzače RH	ks	1,000	3 119,487	3 119,49
0	M	Pol98	Rozvádzač R0.1	ks	1,000	2 131,433	2 131,43
0	M	Pol99	Rozvádzač R1.1	ks	1,000	793,727	793,73
0	M	Pol100	Rozvádzače R2.1	ks	1,000	1 783,490	1 783,49
0	M	Pol101	Rozvádzače R2.2	ks	1,000	1 918,318	1 918,32
0	M	Pol102	Rozvádzače R3	ks	1,000	2 480,223	2 480,22
0	K	Pol103	Presun dodávok	%	0,010	12 581,000	125,81
21M-6 - DEVI							2 998,46
0	M	Pol104	Dvojžilový vykurovací kábel so studeným	ks	1,000	207,200	207,20
0	M	Pol105	Dvojžilový vykurovací kábel so studeným	ks	1,000	330,400	330,40
0	M	Pol106	Pomocný montážny materiál - Príslušenstvo	ks	1,000	89,600	89,60
0	M	Pol107	Regulátor na DIN lištu do rozvádzača , včítane	ks	1,000	728,000	728,00
0	K	Pol108	Montáž regulátora do rozvádzača	ks	1,000	50,400	50,40
0	K	Pol109	Montáž snímača	ks	1,000	16,800	16,80
0	K	Pol110	Montáž vykurovacieho kábla	m	200,000	7,200	1 440,00
0	K	Pol111	PPV	%	0,060	1 635,200	98,11
0	K	Pol112	Dopravné náklady	%	0,028	1 355,200	37,95
21M-11 - ELEKTROINSTALÁCIE-POM.PRACE-FRÉZOVANIE							14 927,15
0	K	210040722-PC	DOSEKANIE Nika pre rozvádzače HR, R1.1,	ks	5,000	25,000	125,00
0	K	210020912	Protipožiarna upchávka,priechod stropom t 50	m2	0,500	265,000	132,50
0	K	210040711-PC	Frézovanie - kapsa pre inšt. krabicu bez	ks	580,000	3,900	2 262,00
0	K	210040701-PC	Frézovanie drážka pre rúrku alebo kábel do D	m	3 550,000	3,128	11 104,40
0	K	Pol113	Osadenie hmoždinky do tvrdeho kameňa,	ks	1 800,000	0,500	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	21004-pc1	Vŕtanie prestupov z podlahy 3.NP do 2.NP	ks	100,000	1,100	110,00
0	K	210020912.1	Prestupy medzi podlažiami pre hlavné stúpacie	m2	1,000	265,000	265,00
0	K	21-M-5-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,050	565,000	28,25
D2 -							5 711,88
21M-21 - Bleskozvod							4 807,60
0	M	Pol114	aktívny bleskozvod typu ako PULSAR 25;	ks	1,000	3 432,000	3 432,00
0	M	Pol115	atypické nosné konzoly na stenu - 3 ks	sada	1,000	178,525	178,53
0	M	Pol116	mech. počítadlo blesk. zásahov typu ako CCF	ks	1,000	727,065	727,07
0	K	Pol117	montáž aktívneho bleskozvodu typu ako	ks	1,000	230,000	230,00
0	K	Pol118	montáž skrinky a počítadla bleskových zásahov	ks	1,000	120,000	120,00
0	K	Pol119	meranie uzemnenia a východisková revízia	ks	1,000	120,000	120,00
D5 - Klasický materiál pre bleskozvod - materiál a montáž							904,28
0	K	21022-xx	drôt FeZn 8mm - montáž na podpery	m	25,000	2,400	60,00
0	M	Pol120	Drôt pozinkovaný mäkký FeZn D8mm	kg	10,000	2,400	24,00
0	K	21022-xx.1	Uzemňovacie tyče ZT 1,5, vr.svoriek - montáž	ks	6,000	24,000	144,00
0	M	Pol121	Uzemňovacie tyče ZT 1,5, vr.svoriek - materiál	ks	6,000	24,000	144,00
0	K	21022-xx.2	Uzemňovacie vedenie v zemi včít.	m	20,000	2,400	48,00
0	M	Pol122	Drôt pozinkovaný FeZn D10mm na uzemnenie	kg	12,000	3,600	43,20
0	K	21022-xx.3	svorky do 2 skrutiek - montáž	ks	5,000	3,000	15,00
0	M	Pol123	SŠ spojovacia svorka - materiál	ks	2,000	1,200	2,40
0	M	Pol124	SP1 pripojovacia svorka - materiál	ks	3,000	1,200	3,60
0	K	21022-xx.4	svorky nad 2 skrutky - montáž	ks	5,000	3,600	18,00
0	M	Pol125	SO svorka na pripojenie dažďového žlabu -	ks	1,000	1,800	1,80
0	M	Pol126	SZ skúšobná svorka - materiál	ks	2,000	2,400	4,80
0	M	Pol127	ST svorka na pripojenie rúrky - materiál	ks	2,000	3,600	7,20
0	K	21022-xx.5	podpera na šikmú škridlovú krytinu - montáž	ks	12,000	3,600	43,20
0	M	Pol128	podpera na šikmú škridlovú krytinu typu ako	ks	12,000	3,600	43,20
0	K	21022-xx.6	podpera na zvislú stenu - montáž	ks	12,000	3,600	43,20
0	M	Pol129	podpera na zvislú stenu typu ako PV01 podpera	ks	12,000	3,600	43,20
0	K	21022-xx.7	ochranný uholník OU - montáž	ks	1,000	12,000	12,00
0	M	Pol130	ochranný uholník typu ako OU - materiál	ks	1,000	18,000	18,00
0	K	21022-xx.8	DU držiak pre OU - montáž	ks	2,000	4,800	9,60
0	M	Pol131	DU držiak pre ochranný uholník - materiál	ks	2,000	4,800	9,60
0	K	21022-xx.9	označovací štítok - montáž	ks	1,000	1,200	1,20
0	M	Pol132	označovací štítok - materiál	ks	1,000	0,720	0,72
0	M	Pol133	drobný materiál, hmoždinky, kotvy, skrutky	ks	1,000	120,000	120,00
0	M	Pol134	Podružný materiál	%	0,030	859,000	25,77
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,010	859,000	8,59
0	K	PPV		%	0,020	500,000	10,00
D2 -							1 478,45
46M-1 - ZEMNÉ PRÁCE							1 478,45
946	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v	km	0,034	80,000	2,72
0	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 110 cm	m	34,000	10,200	346,80
0	M	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku	m	34,000	9,200	312,80
0	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	3,550	23,000	81,65
0	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do	m	34,000	2,500	85,00
0	M	2830002000	Fólia červená v m	m	34,000	0,720	24,48
0	K	460510021	Káblové priestupy v otvoroch z PVC rúr do D	m	34,000	2,500	85,00
0	K	460560303	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn.	m	34,000	3,500	119,00
0	K	4602002-xx	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm	m	20,000	11,200	224,00
0	K	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn.	m	20,000	3,500	70,00
0	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby	m2	20,000	1,100	22,00
0	K	460680042	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky,	ks	2,000	45,000	90,00
0	K	Pol136	PPV	%	0,010	1 500,000	15,00
D6 - Práce a dodávky Ostatné							1 464,08
DOD - Dodávky ostatné							1 464,08
0	M	DOD-01	Elektrický šporák : sklokeramická varná	ks	2,000	680,000	1 360,00
0	K	Pol137	Montáž a zapojenie Elektrický šporák	ks	2,000	33,000	66,00
0	K	Pol138	Dopravné náklady	%	0,028	1 360,000	38,08
D2 -							5 796,33
HZS - PRÁCE PODLA HZS - časť 1							5 796,33
0	K	HZS01	Koordinácia a úprava rozvodov a vývodov s	hod	90,000	12,600	1 134,00
0	K	HZS02	Práce spojené s koordináciou s interiérom a	hod	80,000	12,600	1 008,00
0	K	HZS02-1	Práce spojené s programovaním prenosom	hod	2,622	15,000	39,33
0	K	HZS02-2	Práce spojené s programovaním regulátora pre	hod	10,000	15,000	150,00
0	K	HZS03	Práce spojené s koordináciou s existujúcim	hod	25,000	12,600	315,00
0	K	HZS04	Demontážne práce v priestoroch	hod	200,000	12,600	2 520,00
0	K	HZS05	Práce spojené so zabezpečením funkčnosti	hod	50,000	12,600	630,00
D7 - PRÁCE PODLA HZS - časť 2							0,00
0	K	HZS 01	Dokumentácia skutočného stavu ku kolaudácii	hod	0,000	16,380	0,00
0	K	HZS 02	PRVA ODBORNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKA	hod	0,000	16,380	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **mar - PRS a MaR kotolne**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 898,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 898,96

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 898,96	1 579,79

Cena s DPH	v EUR	9 478,75
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: mar - PRS a MaR kotolne

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 898,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 898,96

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: mar - PRS a MaR kotolne

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 898,96
1	K	1.	MTZ - MaR A PRS - MATERIÁL A MONTÁŽ PODLA	0	1,000	2 355,000	2 355,00
2	K	1..1	ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR A PRS		1,000	5 542,000	5 542,00
3	K	1..2	OŽIVENIE A NASTAVENIE REGULÁTOROV RVS	hod	0,109	18,000	1,96
0	K	2.	OŽIVENIE A NASTAVENIE PROGRAMOVATEĽNÉHO	hod	0,000	18,000	0,00
0	K	3.	KOMPLEXNÉ SKÚŠKY - PRÍPRAVA A REALIZÁCIA	hod	0,000	14,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: dt - Domáci telefon

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 128,17
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 128,17
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 128,17	225,63

Cena s DPH	v EUR	1 353,80
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: **dt - Domáci telefon**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 128,17
D1 - Domáci telefón	1 128,17
D20 - Dodávka	501,34
D21 - Montáž	126,59
D22 - Rozvody - dodávka	116,73
D23 - Rozvody - montáž	383,51
D24 - Technická dokumentácia	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 128,17

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: dt - Domáci telefon

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 128,17
D1 - Domáci telefón							1 128,17
D20 - Dodávka							501,34
0	K	Pol392	modul elekt.vrátnika	ks	2,000	102,743	205,49
0	K	Pol393	montážny rám	ks	2,000	17,057	34,11
0	K	Pol394	strieška pod omietku vertik.	ks	2,000	10,331	20,66
0	K	Pol395	škatuľa pod omietku	ks	2,000	2,616	5,23
0	K	Pol396	el.zámok , bez lišty, pos.jazýček, 12VDC	ks	2,000	27,738	55,48
0	K	Pol397	lišta zámková dlhá	ks	2,000	6,438	12,88
0	K	Pol398	zdroj	ks	2,000	37,471	74,94
0	K	Pol399	dom telefón	ks	3,000	30,849	92,55
D21 - Montáž							126,59
0	K	Pol400	montáž vstupného panelu	ks	2,000	25,750	51,50
0	K	Pol401	montáž zdroja	ks	2,000	12,360	24,72
0	K	Pol402	montáž zámku	ks	2,000	12,360	24,72
0	K	Pol403	montáž domáceho telefónu	ks	3,000	8,549	25,65
D22 - Rozvody - dodávka							116,73
0	K	Pol404	kábel SYKFY 3x2x0,5	m	125,000	0,515	64,38
0	K	Pol405	kábel CYKY 3x1,5	m	30,000	0,670	20,10
0	K	Pol308	rúrka FX 16	m	110,000	0,258	28,38
0	K	Pol406	prístroj.krabica	ks	5,000	0,773	3,87
D23 - Rozvody - montáž							383,51
0	K	Pol229	montáž kábla do 5x2x0,5	m	125,000	0,412	51,50
0	K	Pol333	montáž kábla CYKY	m	30,000	0,464	13,92
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrutkou	ks	6,000	0,670	4,02
0	K	Pol261	inštal.trubky do steny	m	110,000	0,979	107,69
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	5,000	0,855	4,28
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	110,000	0,052	5,72
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	110,000	1,597	175,67
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	4,000	3,039	12,16
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	2,000	4,275	8,55
D24 - Technická dokumentácia							0,00
0	K	Pol390	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	35,000	0,00
0	K	Pol407	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	35,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: eps - EPS

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 490,09
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	14 490,09
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 490,09	2 898,02

Cena s DPH	v EUR	17 388,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: eps - EPS

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 490,09
D1 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia	14 490,09
D20 - Dodávka	7 605,53
D21 - Montáž	1 515,94
D22 - Rozvody - dodávka	1 704,99
D221 - Drobný inštalčný materiál	67,81
D23 - Rozvody - montáž	3 564,67
D24 - Technická dokumentácia	31,15
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 490,09

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: eps - EPS

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 490,09
D1 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia							14 490,09
D20 - Dodávka							7 605,53
0	K	typ ako MZX252	ústredňa EPS 2 slučková, max 500 adr.prvkov	ks	1,000	2 001,915	2 001,92
0	K	Pol369	akumulátor 12V/26Ah	ks	2,000	68,584	137,17
0	K	typ ako IOB800	vstupno/vystupná doska, 8 vstupov, 8 výstupov	ks	1,000	310,600	310,60
0	K	Pol370	externá tlačiareň	ks	1,000	347,830	347,83
0	K	typ ako SIM	prevodník pre tlačiareň	ks	1,000	123,294	123,29
0	K	typ ako 801AP	program.prístroj pre programovanie adresných	ks	1,000	410,055	410,06
0	K	typ ako ZX Consys	konfigur.program	ks	1,000	216,243	216,24
0	K	Pol371	programovací kábel	ks	1,000	59,177	59,18
0	K	typ ako 4B	zásuvka pre senzory	ks	72,000	4,047	291,38
0	K	typ ako 830P	senzor interaktívny optický	ks	70,000	38,786	2 715,02
0	K	typ ako 830H	senzor interaktívny tepelný, adresovateľný	ks	2,000	34,161	68,32
0	K	typ ako DIN820	tlač.hlásič na omietku, s izolátorom	ks	10,000	63,066	630,66
0	K	typ ako DIN830	tlač.hlásič na omietku, s izolátorom, vonk.	ks	2,000	108,263	216,53
0	K	Pol372	klúč pre tlač.hlásič	ks	12,000	0,967	11,60
0	K	typ ako ROSHNI	akustická siréna vnútorná, IP54	ks	1,000	26,645	26,65
0	K	Pol373	skúšobný plyn	ks	2,000	19,540	39,08
D21 - Montáž							1 515,94
0	K	220330701	montáž požiarnej ústredne	ks	1,000	209,169	209,17
0	K	220330133	montáž kompletného hlásiča	ks	72,000	6,307	454,10
0	K	220330206	kontrola funkcie hlásiča	ks	72,000	2,365	170,28
0	K	220330112	montáž zásuvky na omietku	ks	72,000	1,945	140,04
0	K	220330102	montáž tlač. hlásiča na omietku	ks	12,000	6,832	81,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	220330731	uvedenie ústredne do prevádzky	ks	1,000	262,775	262,78
0	K	220330741	uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	84,000	2,102	176,57
0	K	220330191	meranie 1 úseku slučky	ks	2,000	10,511	21,02
D22 - Rozvody - dodávka							1 704,99
0	K	Pol374	JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	1 260,000	1,041	1 311,66
0	K	Pol254	príchytká káblová	ks	270,000	0,368	99,36
0	K	Pol375	PVC trubka pr.16 mm	m	965,000	0,263	253,80
0	K	Pol376	príchytká C16	ks	150,000	0,158	23,70
0	K	Pol377	štítiky káblové	ks	92,000	0,179	16,47
D221 - Drobný inšalačný materiál							67,81
0	K	Pol378	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	31,533	31,53
0	K	Pol311	protipožiarny tmel Hilti CP 611A, tuba 310ml		2,000	18,142	36,28
D23 - Rozvody - montáž							3 564,67
0	K	Pol379	montáž kábla do 5x2x0,5	ks	1 260,000	0,420	529,20
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrútkou	ks	320,000	0,683	218,56
0	K	Pol231	inštal.trubky do steny, na klip	m	965,000	0,999	964,04
0	K	Pol380	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	1 150,000	0,053	60,95
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	965,000	1,629	1 571,99
0	K	Pol381	prieraz stenou	ks	60,000	2,575	154,50
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	15,000	4,362	65,43
D24 - Technická dokumentácia							31,15
0	K	Pol368	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,118	264,000	31,15
0	K	Pol382	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	520,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 026,74
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 026,74
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 026,74	2 405,35

Cena s DPH	v EUR	14 432,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 026,74
D1 - Evakuačný rozhlas - ozvučenie	12 026,74
D2r - Ústredňa ER	4 160,04
D2, - Reprodukory	1 250,76
D2m - Montáž	917,26
D2 - Dodávka	2 879,65
D2 - Dodávka	31,50
D2 - Dodávka	18,12
D2M2 - Montáž	2 769,41
D2 - Dodávka	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 026,74

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 026,74
D1 - Evakuačný rozhlas - ozvučenie							12 026,74
D2r - Ústredňa ER							4 160,04
0	K	typ ako VM3240VA	rozhlas.ústredňa, 6 zón, cert.STN EN 54-16	ks	1,000	1 673,595	1 673,60
0	K	typ ako MS1033	CD, MP3, USB prehrávač, digitálny tuner	ks	1,000	382,725	382,73
0	K	typ ako RM200M	mikrofón.pult - husí krk, tlač.pre 6 zón	ks	1,000	451,899	451,90
0	K	typ ako VP 2241	výkon.zosil.1x240W/100V, odbočky na 70,50V	ks	1,000	629,790	629,79
0	K	typ ako VP 200VX	vstup.modul výkon.zosil.	ks	1,000	23,100	23,10
0	K	typ ako VX 2000DS	jednotka záloh.napájania pri výpadku	ks	1,000	794,798	794,80
0	K	Pol408	akumulátor bezúdržbový 12V/40Ah	ks	2,000	102,060	204,12
D2, - Reprodukory							1 250,76
0	K	typ ako BS 678C	repro skrinka na povrch, 6W/100V	ks	35,000	27,636	967,26
0	K	typ ako CS 64	zvuk.projektor do vonk.prostredia, široký	ks	2,000	48,762	97,52
0	K	typ ako PC 1869CQ	repro do podhladu - mriežka biela 6W/100V	ks	8,000	23,247	185,98
D2m - Montáž							917,26
0	K	Pol409	montáž rozhlasovej ústredne	ks	1,000	262,500	262,50
0	K	Pol410	montáž akumul.	ks	2,000	21,000	42,00
0	K	Pol411	montáž mod.zdrojov	ks	4,000	20,475	81,90
0	K	Pol412	montáž reproduktora do 10W	ks	35,000	8,925	312,38
0	K	Pol413	montáž zvukového projektoru	ks	2,000	10,500	21,00
0	K	Pol414	montáž repro s vyrezaním otvoru	ks	8,000	9,975	79,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol415	skúšanie reproduktora	ks	45,000	2,615	117,68
0	K	Pol252	uviedenie systému do prevádzky	ks	0,000	52,500	0,00
D2 - Dodávka							2 879,65
0	K	Pol416	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	990,000	1,922	1 902,78
0	K	Pol417	kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,5	m	60,000	3,623	217,38
0	K	Pol254	príchytka káblová	ks	150,000	0,368	55,20
0	K	Pol418	rúrka FXP 20	m	790,000	0,872	688,88
0	K	Pol309	prístroj.krabica	ks	7,000	1,050	7,35
0	K	Pol377	štítiky káblové	ks	45,000	0,179	8,06
D2 - Dodávka							31,50
0	K	Pol378	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	31,500	31,50
D2 - Dodávka							18,12
0	K	Pol311	protipožiarny tmel Hilti CP 611A, tuba 310ml	ks	1,000	18,123	18,12
D2M2 - Montáž							2 769,41
0	K	Pol419	uloženie kábla CHKE-V	ks	990,000	0,473	468,27
0	K	Pol229	montáž kábla do 5x2x0,5	ks	60,000	0,420	25,20
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrutkou	ks	88,000	0,683	60,10
0	K	Pol261	inštal.trubky do steny	m	790,000	0,998	788,42
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	7,000	0,872	6,10
0	K	Pol380	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	1,000	0,053	0,05
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	790,000	1,628	1 286,12
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	38,000	3,098	117,72
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	4,000	4,358	17,43
D2 - Dodávka							0,00
0	K	Pol420	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	242,000	0,00
0	K	Pol314	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	315,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: PSN - Poplachový systém

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 033,07
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 033,07
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 033,07	1 606,61

Cena s DPH	v EUR	9 639,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PSN - Poplachový systém

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 033,07
D1 - PSN - poplachový systém na hlásenie narušenia	8 033,07
D2 -	959,35
D2 -	2 000,86
D2 -	1 389,62
D2 -	1 552,89
D2 -	26,13
D2 -	18,04
D2 -	2 086,18
D2 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 033,07

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PSN - Poplachový systém

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 033,07
D1 - PSN - poplachový systém na hlásenie narušenia							8 033,07
D2 -							959,35
0	K	Pol281	ústredňa PSN delenie na 8 častí, GSM, Internet,	ks	1,000	90,393	90,39
0	K	Pol282	skrinka ústr. s trafom, typ ako AWO 201SK	ks	1,000	31,381	31,38
0	K	Pol283	záмок ústredne	ks	1,000	4,337	4,34
0	K	Pol284	kommunikátor pre pripojenie na PCO, typ ako KM-	ks	1,000	139,664	139,66
0	K	Pol285	klávesnica s čítačkou kariet, typ ako Pradox	ks	2,000	160,408	320,82
0	K	Pol286	skrinka klávesnice pod omietku	ks	2,000	28,058	56,12
0	K	Pol287	príst.karta kľúčenkového typu	ks	20,000	5,591	111,82
0	K	Pol288	zálohový zdroj zbernicový	ks	1,000	121,429	121,43
0	K	Pol289	záložný akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000	41,696	83,39
D2 -							2 000,86
0	K	Pol290	PIR snímač duálny, typ ako Paradox DM50	ks	50,000	27,797	1 389,85
0	K	Pol291	snímač tries.skla, typ ako Glasstrek DG	ks	18,000	28,633	515,39
0	K	Pol292	magnet.kontakt s kryt.svorkov. (certif.NBÚ)	ks	1,000	2,247	2,25
0	K	Pol293	panik bezdrôtový - set prijímač 1 ks, vysielac 2	ks	1,000	37,568	37,57
0	K	Pol294	8 vstupový modul, typ ako ZX-8 v skrinke	ks	1,000	55,803	55,80
D2 -							1 389,62
0	K	Pol295	montáž, programovanie, oživenie ústredne	ks	1,000	189,000	189,00
0	K	Pol296	montáž, nastavenie komunikátora	ks	1,000	31,214	31,21
0	K	Pol297	montáž klávesnice v skrinke pod omietku	ks	2,000	31,350	62,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol298	naprogramovanie karty	ks	20,000	1,568	31,36
0	K	Pol299	montáž akumulátora	ks	2,000	13,878	27,76
0	K	Pol300	montáž zbernicového záložného zdroja	ks	1,000	16,198	16,20
0	K	Pol301	montáž PIR snímača	ks	50,000	12,174	608,70
0	K	Pol302	montáž detektora rozbitia skla	ks	18,000	12,174	219,13
0	K	Pol303	montáž magnetického kontaktu	ks	1,000	8,674	8,67
0	K	Pol304	montáž bezdrôtového panik tlačidla	ks	1,000	19,071	19,07
0	K	Pol305	montáž 8 vstupového modulu	ks	1,000	19,071	19,07
0	K	Pol306	demontáž starej techniky	ks	1,000	156,750	156,75
0	K	Pol252	uvedenie systému do prevádzky	ks	0,000	52,250	0,00
D2 -							1 552,89
0	K	Pol307	kábel SYKFY 3x2x0,5	m	695,000	1,912	1 328,84
0	K	Pol254	príchytka káblová	ks	120,000	0,366	43,92
0	K	Pol308	rúrka FX 16	m	550,000	0,261	143,55
0	K	Pol309	prístroj.krabica	ks	35,000	1,045	36,58
D2 -							26,13
0	K	Pol310	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	26,125	26,13
D2 -							18,04
0	K	Pol311	protipožiarny tmel Hilti CP 611A, tuba 310ml	ks	1,000	18,037	18,04
D2 -							2 086,18
0	K	Pol229	montáž kábla do 5x2x0,5	m	695,000	0,418	290,51
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrútkou	m	260,000	0,679	176,54
0	K	Pol261	inštal.trubky do steny	m	550,000	0,993	546,15
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	35,000	0,867	30,35
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	650,000	0,052	33,80
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	550,000	1,620	891,00
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	34,000	3,083	104,82
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	3,000	4,337	13,01
D2 -							0,00
0	K	Pol313	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	290,000	0,00
0	K	Pol314	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	313,500	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 603,55
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	21 603,55
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 603,55	4 320,71

Cena s DPH	v EUR	25 924,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 603,55
D1 - PTV - priemyselná televízia	21 603,55
D2 -	13 638,93
D2 -	3 739,85
D2 -	1 948,54
D2 -	570,52
D2 -	26,05
D2 -	17,99
D2 -	1 661,67
D2 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 603,55

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 603,55
D1 - PTV - priemyselná televízia							21 603,55
D2 -							13 638,93
0	K	typ ako GV-VD220D	IP kamera vnút., f 2,7-9 mm, 2 MP, deň/noc	ks	18,000	521,000	9 378,00
0	K	typ ako GV-BL1210	IP kamera vonk., f 3-9 mm, 1,3 Mp, deň/noc	ks	6,000	553,406	3 320,44
0	K	typ ako TS-604AL	kovový držiak s klbom	ks	6,000	8,076	48,46
0	K	typ ako GV-PA191PoE	PoE napájač pre IP kamery	ks	24,000	37,168	892,03
D2 -							3 739,85
0	K	typ ako GV NVR 1480/	NVR hybridný, 32 IP kamier, nahr.400fps	ks	1,000	3 425,000	3 425,00
0	K	Pol315	disk HDD 1 TB	ks	1,000	100,918	100,92
0	K	Pol316	LCD monitor 22 "	ks	1,000	182,673	182,67
0	K	Pol317	spotreb.materiál (konektory a pod.)	ks	1,000	31,260	31,26
D2 -							1 948,54
0	K	Pol318	montáž, nastavenie vnútornej kamery	ks	18,000	31,260	562,68
0	K	Pol319	montáž, nastavenie vonkajšej kamery	ks	6,000	36,470	218,82
0	K	Pol320	montáž držiaka pre vonkajšiu kameru	ks	6,000	15,630	93,78
0	K	Pol321	montáž napájača PoE	ks	24,000	10,420	250,08
0	K	Pol322	montáž a programovanie NVR	ks	1,000	208,400	208,40
0	K	Pol323	montáž monitora	ks	1,000	10,420	10,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol324	montáž konektorov	ks	1,000	31,260	31,26
0	K	Pol325	demontáž starej techniky	ks	1,000	312,600	312,60
0	K	Pol326	uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	260,500	260,50
D2 -							570,52
0	K	Pol327	kábel FTP cat 5e	m	1,000	0,521	0,52
0	K	Pol328	kábel CYKY 3x1,5	m	325,000	0,688	223,60
0	K	Pol254	príchytka káblová	ks	40,000	0,365	14,60
0	K	Pol255	rúrka FX 20	m	240,000	0,261	62,64
0	K	Pol226	rúrka FX 32	m	175,000	0,344	60,20
0	K	Pol329	lišta PVC 100x50	m	10,000	3,668	36,68
0	K	Pol330	krabica plastová pre zdroj PoE	ks	24,000	6,054	145,30
0	K	Pol256	krabica KT 250	ks	3,000	6,231	18,69
0	K	Pol257	krabica KT 125	ks	2,000	2,970	5,94
0	K	Pol331	krabica prístrojová	ks	3,000	0,782	2,35
D2 -							26,05
0	K	Pol310	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	26,050	26,05
D2 -							17,99
0	K	Pol311	protipožiarny tmel Hilti CP 611A, tuba 310ml	ks	1,000	17,985	17,99
D2 -							1 661,67
0	K	Pol332	montáž kábla FTP	m	1,000	0,417	0,42
0	K	Pol333	montáž kábla CYKY	m	325,000	0,469	152,43
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrutkou	ks	112,000	0,677	75,82
0	K	Pol261	inštal. trubky do steny	m	415,000	0,990	410,85
0	K	Pol334	inštal. lišty 100x50	m	10,000	0,990	9,90
0	K	Pol335	osadenie krabice pre PoE a KT 250	ks	27,000	4,012	108,32
0	K	Pol263	osadenie krabice KT 125	ks	2,000	2,553	5,11
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	3,000	0,865	2,60
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	450,000	0,052	23,40
0	K	Pol234	sekanie drážky do 32 mm	m	415,000	1,949	808,84
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	18,000	3,074	55,33
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	2,000	4,324	8,65
D2 -							0,00
0	K	Pol336	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	230,000	0,00
0	K	Pol337	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	330,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 913,10
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 913,10
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 913,10	382,62

Cena s DPH	v	EUR	2 295,72
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s., Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 913,10
D1 - STA- spoločná televízna anténa	1 913,10
D2 -	50,13
D2 -	203,44
D2 -	67,18
D2 -	253,65
D2 -	384,11
D2 -	20,80
D2 -	17,95
D2 -	915,84
D2 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 913,10

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 913,10
D1 - STA- spoločná televízna anténa							1 913,10
D2 -							50,13
0	K	Pol239	anténa XDV digit activa, alebo iný ekvivalent	ks	1,000	29,588	29,59
0	K	Pol240	držák antény	ks	1,000	20,540	20,54
D2 -							203,44
0	K	Pol241	zosilňovač dom, typ ako 861TG, resp. iný	ks	1,000	179,005	179,01
0	K	Pol242	rozbočovač 1/2	ks	2,000	3,474	6,95
0	K	Pol243	rozbočovač 1/3	ks	2,000	5,554	11,11
0	K	Pol244	rozbočovač 1/4	ks	1,000	6,365	6,37
D2 -							67,18
0	K	Pol245	účastnícka zásuvka TV-R	ks	10,000	6,042	60,42
0	K	Pol246	F - konektor	ks	10,000	0,676	6,76
D2 -							253,65
0	K	Pol247	montáž anténneho systému	ks	1,000	78,000	78,00
0	K	Pol248	montáž a nastavenie zosilňovača	ks	1,000	52,000	52,00
0	K	Pol249	montáž rozbočovača	ks	5,000	2,600	13,00
0	K	Pol250	montáž F konektora	ks	20,000	0,863	17,26
0	K	Pol251	montáž zásuvky STA	ks	10,000	4,139	41,39
0	K	Pol252	uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	52,000	52,00
D2 -							384,11
0	K	Pol253	kábel koaxiálny 4,8-75ohm	m	410,000	0,645	264,45
0	K	Pol254	príchytka káblová	ks	50,000	0,364	18,20
0	K	Pol255	rúrka FX 20	m	285,000	0,260	74,10
0	K	Pol226	rúrka FX 32	m	20,000	0,343	6,86
0	K	Pol256	krabica KT 250	ks	2,000	6,219	12,44
0	K	Pol257	krabica KT 125	ks	1,000	2,964	2,96
0	K	Pol227	krabica KO 68	ks	17,000	0,208	3,54
0	K	Pol258	krabica KP 68	ks	10,000	0,156	1,56
D2 -							20,80
0	K	Pol259	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	20,800	20,80
D2 -							17,95
0	K	Pol260	protipožiarny tmel typu ako Hilti CP 611A, tuba	ks	1,000	17,950	17,95
D2 -							915,84
0	K	Pol261	inštal.trubky do steny	m	305,000	0,988	301,34
0	K	Pol262	osadenie krabice KT 250	ks	2,000	4,004	8,01
0	K	Pol263	osadenie krabice KT 125	ks	1,000	2,548	2,55
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	27,000	0,863	23,30
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	390,000	0,052	20,28
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	285,000	1,612	459,42
0	K	Pol234	sekanie drážky do 32 mm	m	20,000	1,945	38,90
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	16,000	3,068	49,09
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	3,000	4,316	12,95
D2 -							0,00
0	K	Pol265	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	110,000	0,00
0	K	Pol266	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	120,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: ŠK - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 723,66
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 723,66
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 723,66	1 944,73

Cena s DPH	v EUR	11 668,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: **ŠK - Štrukturovaná kabeláž**

Miesto: Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 723,66
D1 - ŠK- štrukturovaná kabeláž	9 723,66
D2 -	4 370,16
D2 -	451,34
D2 -	1 308,64
D2 -	1 050,52
D2 -	38,80
D2 -	33,48
D2 -	2 470,72
D2 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 723,66

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ŠK - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 723,66

D1 - ŠK- štrukturovaná kabeláž 9 723,66

D2 - 4 370,16

0	K	Pol338	rozdávzač stojanový19" 42U, 600x800 mm	ks	1,000	537,293	537,29
0	K	Pol339	ACAR 19" 8x230V s prep.ochranou	ks	2,000	25,094	50,19
0	K	Pol340	vyvážovací panel 1U, ocel.oko	ks	5,000	7,440	37,20
0	K	Pol341	ventilačná jednotka 19"/4x ventil. / + termostat	ks	1,000	135,499	135,50
0	K	Pol342	patchpanel 19" 24 Port neobsadený cat.6a	ks	4,000	19,167	76,67
0	K	Pol343	modul DG +STP Cat 6A 1x RJ45	ks	96,000	6,169	592,22
0	K	Pol344	modul MOD Mosaic STP Power Cat.6A	ks	74,000	6,179	457,25
0	K	Pol345	modul MOD Mosaic STP Power Cat.6A 1xRJ45,	ks	10,000	8,701	87,01
0	K	Pol346	patchkábel STP Power Cat.6A, lanko 2 m	ks	84,000	4,414	370,78
0	K	Pol347	WiFi AP PoE 54Mbps	ks	9,000	78,560	707,04
0	K	Pol348	Switch 24 10/100 + 2xSFP ... Pre dátovú sieť	ks	2,000	188,520	377,04
0	K	Pol349	Switch 24x 10/100 + 2xSFP + 2 Combo PoE QoS..	ks	2,000	470,984	941,97

D2 - 451,34

0	K	Pol350	zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A, FTP, tienená, biela	ks	47,000	7,333	344,65
0	K	Pol351	kábel FTP, Cat.6A / LSOH	m	0,000	0,534	0,00
0	K	Pol352	rámček biely	ks	47,000	2,270	106,69

D2 - 1 308,64

0	K	Pol353	montáž racku s príslušenstvom	ks	1,000	636,320	636,32
0	K	Pol354	značenie dát.zásuviek	m	47,000	0,194	9,12
0	K	Pol355	inštal.dátovej zásuvky	m	47,000	3,250	152,75
0	K	Pol356	inštal.kábla STP v lište	m	6,000	0,388	2,33
0	K	Pol357	ukončenie káblu do 10 žil	ks	186,000	0,194	36,08
0	K	Pol358	káblová forma do 5x2	ks	186,000	0,194	36,08
0	K	Pol359	meranie zásuviek Cat.5e	ks	84,000	2,765	232,26
0	K	Pol360	pomocné práce	hod	40,000	3,880	155,20
0	K	Pol252	uvadenie systému do prevádzky	ks	1,000	48,500	48,50

D2 - 1 050,52

0	K	Pol361	príchytká káblová	ks	160,000	0,621	99,36
0	K	Pol255	rúrka FX 20	m	170,000	0,243	41,31
0	K	Pol226	rúrka FX 32	m	310,000	0,320	99,20
0	K	Pol362	rúrka FX 50	m	570,000	1,116	636,12
0	K	Pol329	lišta PVC 100x50	m	10,000	3,414	34,14
0	K	Pol256	krabica KT 250	ks	3,000	5,801	17,40
0	K	Pol257	krabica KT 125	ks	30,000	2,765	82,95
0	K	Pol363	krabica KO 68	ks	8,000	0,728	5,82
0	K	Pol364	krabica KP 68	ks	47,000	0,728	34,22

D2 - 38,80

0	K	Pol365	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	38,800	38,80
---	---	--------	---	----	-------	--------	-------

D2 - 33,48

0	K	Pol311	protipožiarny tmel Hilti CP 611A, tuba 310ml	ks	2,000	16,742	33,48
---	---	--------	--	----	-------	--------	-------

D2 - 2 470,72

0	K	Pol366	inštal.trubky do steny	m	1,000	0,922	0,92
0	K	Pol334	inštal. lišty 100x50	m	10,000	0,922	9,22
0	K	Pol262	osadenie krabice KT 250	ks	3,000	3,735	11,21
0	K	Pol263	osadenie krabice KT 125	ks	30,000	2,377	71,31
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	55,000	0,805	44,28
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	800,000	0,049	39,20
0	K	Pol234	sekanie drážky do 32 mm	m	480,000	1,814	870,72
0	K	Pol367	sekanie drážky do 50 mm	m	570,000	2,289	1 304,73
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	36,000	2,862	103,03
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	4,000	4,026	16,10

D2 - 0,00

0	K	Pol368	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	230,000	0,00
0	K	Pol337	správa o východiskovej revízií, certifikáty,	ks	0,000	295,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

JKSO: KS:
 Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s., Ing M.Mularčík-MOVYROB IČO DPH:

Projektant: IČO:
 Štúdio J J IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 207,04
 Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 5 207,04

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 207,04	1 041,41

Cena s DPH v EUR 6 248,45

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO' Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 207,04
1 - Telefónna ústredňa	5 207,04
Kód položky -	0,00
D1 -	4 043,82
D1 -	289,53
D1 -	0,00
D1 -	572,30
D1 -	95,21
D1 -	4,85
D1 -	201,33
D1 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 207,04

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
1 - Telefónna ústredňa							5 207,04
Kód položky -							0,00
D1 -							4 043,82
0	K	Pol210	tel.ústredňa, typ ako Omega 48 alebo iný	ks	1,000	451,390	451,39
0	K	Pol211	rozširovací modul	ks	1,000	147,789	147,79
0	K	Pol212	modul ISDN + istenie	ks	1,000	95,467	95,47
0	K	Pol213	modul verej.liniiek, typ ako Omega Lite CO/VL	ks	2,000	108,427	216,85
0	K	Pol214	modul 2 vnút.liniiek, typ ako Omega Lite Clip	ks	17,000	108,427	1 843,26
0	K	Pol215	telef.systémový typu ako napr.StarPoint	ks	2,000	145,209	290,42
0	K	Pol216	modul dig.syst.liniiek Cornet, alebo iný	ks	1,000	108,427	108,43
0	K	Pol217	Omega Lite - zaslep.kryt	ks	3,000	2,280	6,84
0	K	Pol218	tel.aparát /farba biela- čierna	ks	35,000	25,239	883,37
D1 -							289,53
0	K	Pol219	kom.panel, typ ako Helios 1 tlačítko+kláves. na	ks	1,000	266,352	266,35
0	K	Pol220	nap.zdroj	ks	1,000	23,183	23,18
D1 -							0,00
D1 -							572,30
0	K	Pol221	montáž, zapojenie a programovanie TÚ	ks	1,000	281,300	281,30
0	K	Pol222	montáž audiovratníka komplet	ks	1,000	48,500	48,50
0	K	Pol223	demontáž starej ústredne a rozvodov	ks	1,000	242,500	242,50
D1 -							95,21
0	K	Pol224	kábel FTP cat. 5e	m	65,000	0,310	20,15
0	K	Pol225	kábel SYKFY 10x2x0,5	m	75,000	0,737	55,28
0	K	Pol226	rúrka FX 32	m	60,000	0,320	19,20
0	K	Pol227	krabica KO 68	ks	3,000	0,194	0,58
D1 -							4,85
0	K	Pol228	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,	ks	1,000	4,850	4,85
D1 -							201,33
0	K	Pol229	montáž kábla do 5x2x0,5	m	65,000	0,388	25,22
0	K	Pol230	montáž kábla do 10x2x0,5	m	75,000	0,388	29,10
0	K	Pol231	inštal.trubky do steny, na klip	m	60,000	0,922	55,32
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	3,000	0,805	2,42
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	60,000	0,049	2,94
0	K	Pol234	sekanie drážky do 32 mm	m	40,000	1,814	72,56
0	K	Pol235	prieraz stenou	ks	2,000	2,862	5,72
0	K	Pol236	prieraz stropom	ks	2,000	4,026	8,05
D1 -							0,00
0	K	Pol237	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	110,000	0,00
0	K	Pol238	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	95,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TV - TV zariadenia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 821,65
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 821,65
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 821,65	1 164,33

Cena s DPH	v EUR	6 985,98
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: TV - TV zariadenia

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 821,65
D1 - TV zariadenia	5 821,65
D2 -	5 226,09
D2 -	0,00
D2 -	372,96
D2 -	186,20
D2 -	36,40
D2 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 821,65

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: TV - TV zariadenia

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 821,65
D1 - TV zariadenia							5 821,65
D2 -							5 226,09
0	K	Pol267	DPL projektor FULL HD 2000ANSI Lm	ks	1,000	935,816	935,82
0	K	Pol268	držiak projektora	ks	1,000	88,838	88,84
0	K	Pol269	plátno s motorom, 185x104 cm, 4:3	ks	1,000	343,314	343,31
0	K	Pol270	LCD TV, FULL HD, DBV-T, 100 Hz, 42"	ks	5,000	737,856	3 689,28
0	K	Pol271	držiak TV čierny do 40 kg, 22-42"	ks	5,000	33,768	168,84
D2 -							0,00
D2 -							372,96
0	K	Pol272	montáž držiaka a projektora	ks	1,000	28,000	28,00
0	K	Pol273	montáž plátna	ks	1,000	36,960	36,96
0	K	Pol274	montáž držiaka	ks	5,000	28,000	140,00
0	K	Pol275	montáž TV	ks	5,000	33,600	168,00
D2 -							186,20
0	K	Pol276	kabeláž pre pripojenie projektora (VGA, HDMI)	ks	1,000	168,000	168,00
0	K	Pol277	kábel pre pripojenie TV prijímača	ks	5,000	3,640	18,20
D2 -							36,40
0	K	Pol278	kabeláž pre pripojenie projektora (VGA, HDMI)	ks	1,000	33,600	33,60
0	K	Pol279	kábel pre pripojenie TV prijímača	ks	5,000	0,560	2,80
D2 -							0,00
0	K	Pol265	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,000	60,000	0,00
0	K	Pol280	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	0,000	80,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **uk1 - so - 01 Obnova kotolne**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 403,55
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 403,55

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 403,55	280,71

Cena s DPH	v EUR	1 684,26
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: uk1 - so - 01 Obnova kotolne
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 403,55
PSV - Práce a dodávky PSV	1 403,55
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11,70
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 391,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 403,55

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: uk1 - so - 01 Obnova kotolne
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 403,55
PSV - Práce a dodávky PSV							1 403,55
713 - Izolácie tepelné							0,00
7	M	2837711300	typu ako Mirelon Izolácia 42/20"	m	0,000	1,070	0,00
8	M	2837711300	typu ako Mirelon Izolácia 52/20"	m	0,000	0,754	0,00
9	M	2837711300	typu ako Mirelon Izolácia 60/20"	m	0,000	1,704	0,00
10	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer	m	0,000	2,450	0,00
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	0,000	1,400	0,00
0	K	998713292	Izolácie tepelné,pripl.za presun nad vymedz.	%	0,000	0,400	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							11,70
6	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rurok závitových do DN 25 -0.00213t	m	5,000	1,865	9,33
0	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi zavrtami do G 3/4 -0.00053t	ks	4,000	0,593	2,37
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							1 391,85
12	K	240080255	Montáž dymovodu. Hmotnosť do 250	kg	0,000	0,637	0,00
4	M	4847670010	Vykurovacia technika HOVAL kotol UltraGas 90	KS	0,000	9 045,470	0,00
0	M	4851000005	Napojenie kotla na kaminové teleso	bm	0,000	18,907	0,00
5	M	4911400005	Kamin s ušľachtilej ocele s vnút. priemerom	súb	0,000	307,517	0,00
2	K	731100831	Demontáž kotla liatinového 5 - 7čl., -1,32000t	ks	2,000	117,549	235,10
11	K	73115116105	Montáž kotla stacionárneho na plyn ako HOVAL	súb	0,000	103,415	0,00
0	K	731202840	Kozrezanie demontovaného kotla ocelového s hmotnosťou nad 2500 do 4000 kg	ks	2,000	463,407	926,81
0	K	731292812	Demontáž horáka na kvapalné a plynne palivo s výkonom nad 145 do 300 kW	ks	2,000	26,817	53,63
3	K	731391813	samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	12,155	24,31
0	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške	%	46,061	3,300	152,00
0	K	998731293	Kotolne,pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu	%	0,000	1,050	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **uk2 - so -01 Ustredné vykurovanie**
JKSO:
Miesto: Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 15.01.2015
Objednávateľ:
Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves
IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB
IČO:
IČO DPH:
Projektant:
Štúdio J J
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 959,96
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	117 959,96
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	117 959,96	23 591,99

Cena s DPH	v EUR	141 551,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: uk2 - so -01 Ústredné vykurovanie

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	117 959,96
PSV - Práce a dodávky PSV	117 959,96
713 - Izolácie tepelné	3 938,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	22 836,73
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	3 302,62
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	48 562,36
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	7 583,50
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	48 562,36
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	7 583,50
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	29 154,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 036,65
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 434,79
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 959,96

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: uk2 - so -01 Ustredné vykurovanie
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s., Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							117 959,96
PSV - Práce a dodávky PSV							117 959,96
713 - Izolácie tepelné							3 938,92
1	M	2837710400	typu ako Mirelon izolácia 22/20"	m	206,850	0,790	163,41
2	M	2837710700	typu ako MIRELON izolácia 28/20 "	m	214,200	0,912	195,35
3	M	2837711000	typu ako MIRELON izolácia 35/20"	m	92,400	1,172	108,29
4	M	2837711200	typu ako Mirelon izolácia 42/20"	m	263,970	1,456	384,34
5	M	2837711300	typu ako Mirelon izolácia 52/20"	m	185,220	1,175	217,63
6	M	2837711600	typu ako Mirelon izolácia 60/20"	m	103,950	2,141	222,56
7	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer	m	421,050	2,261	951,99
8	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer	m	645,540	2,527	1 631,28
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	34,556	1,442	49,83
10	K	998713292	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz.	%	34,556	0,412	14,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							86,52
11	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok	m	45,000	1,864	83,88
12	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi	ks	4,000	0,660	2,64
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie							23,35
13	K	724311811	Demontáž tlakovej nádrže do 300 l, -0,11700t	súb	1,000	23,350	23,35
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							22 836,73
14	M	4847670010	Vykurovací technika typu HOVAL UltraGas 90	KS	2,000	10 255,100	20 510,20
15	K	731100831	Demontáž kotla liatinového 5 - 7čl., -1,32000t	ks	2,000	128,581	257,16
16	K	731202840	Rozrezanie demontovaného kotla ocelového s	ks	2,000	467,980	935,96
17	K	731292812	Demontáž horáka na kvapalné a plynové palivá s	ks	2,000	29,706	59,41
18	K	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	4,000	2,803	11,21
19	K	240080255	Montáž dymovodu. Hmotnosť do 250	kg	25,000	0,697	17,43
20	K	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie	ks	3,000	19,879	59,64
21	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške	%	216,845	3,449	747,79
22	K	998731293	Kotolne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu	%	216,845	1,097	237,93
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							3 302,62
23	K	732110813	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN	m	8,000	6,124	48,99
24	K	732111139	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a	ks	2,000	116,760	233,52
25	K	732111325	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača	ks	6,000	21,722	130,33
26	M	4843915020	Zásobníkový ohrievač typu ako HOVAL	ks	1,000	1 231,500	1 231,50
27	M	4268150070	čerpádlá typu Grundfos elektronické DN32	ks	4,000	305,200	1 220,80
28	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho	súb	1,000	159,244	159,24
29	K	732393818	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad	ks	1,000	147,102	147,10
30	K	732420818	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do	ks	5,000	11,966	59,83
31	K	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	sub	6,000	6,595	39,57
32	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do	%	19,881	1,133	22,53
33	K	998732293	Strojovne,prípl.za presun nad vymedz.	%	19,881	0,464	9,21
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							48 562,36
34	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých	m	1 580,000	1,075	1 698,50
35	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých	m	240,000	1,582	379,68
36	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových	m	30,450	8,073	245,82
37	K	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových	m	164,220	13,621	2 236,84
38	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových	m	130,200	14,850	1 933,47
39	K	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových	m	103,950	17,575	1 826,92
40	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových	m	6,300	20,828	131,22
41	M	3161080900	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 65 mm	ks	24,000	19,026	456,62
42	M	3161080700	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=4 D 50 mm	ks	24,000	13,935	334,44
43	M	3161080500	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 40 mm	ks	12,000	8,989	107,87
44	K	733123112	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých	ks	12,000	6,730	80,76
45	K	733123115	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých	ks	12,000	10,237	122,84
46	K	733123116	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých	ks	8,000	12,156	97,25
47	K	733123117	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých	ks	8,000	14,720	117,76
48	K	733123125	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých	ks	8,000	26,525	212,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	12,000	31,565	378,78
50	K	733124124	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	14,000	40,464	566,50
51	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do	m	435,120	0,519	225,83
52	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie	ks	32,000	0,074	2,37
53	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 291,180	0,377	486,77
54	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre	ks	8,000	0,205	1,64
55	K	732111506	Kúrenie typu REHAU- alebo ekvivalent, montáž	ks	2,000	21,727	43,45
56	K	732111909	Kúrenie typu ako REHAU, príplatok za montáž	ks	36,000	1,359	48,92
57	K	72217262105	Potrubie z rúr typu ako je REHAU, rúrka	m	1 650,000	8,719	14 386,35
58	K	735321118	Montáž ústredného kúrenia , armatúry	ks	92,000	2,244	206,45
59	M	2862299817	typu ako REHAU-Prípojovací skrutkový spoj 16	ks	92,000	4,805	442,06
60	M	2862430300	typu ako REHAU Prípojovací skrutkový spoj so	ks	38,000	4,000	152,00
61	M	2862271000	typu ako REHAU-Násuvná objímka 16, balenie	ks	92,000	0,763	70,20
62	M	2862220300	typu ako REHAU násuvná objímka 17, balenie	ks	38,000	0,918	34,88
63	M	2862281000	typu REHAU-Spojka obojstranne rovnaká 16 k.	ks	10,000	3,837	38,37
64	M	2862299832	typu ako REHAU-Hmoždinkový hák pre 2 rúry	ks	650,000	0,440	286,00
65	M	2862299819	typu ako je REHAU-Prípojovací skrutkový spoj	ks	92,000	9,064	833,89
66	M	2861401100	typu ako je REHAU-Univerzálna rúrka typu	m	608,300	1,933	1 175,84
67	M	2861500200	typu REHAU RAUTHERM Rúrka S 17, kotúč 240m	m	1 867,965	2,059	3 846,14
68	M	2861401300	typu ako je REHAU RAUTITAN Univerzálna	m	234,300	2,649	620,66
69	M	2861401601	typu ako je REHAU RAUTITAN Univerzálna	m	222,640	3,952	879,87
70	M	2861401801	typu REHAU RAUTITAN Univerzálna rúrka	m	63,800	5,928	378,21
71	M	2861401900	typu REHAU RAUTITAN Univerzálna rúrka	m	104,500	9,677	1 011,25
72	M	2861402000	typu REHAU RAUTITAN Univerzálna rúrka	m	57,640	14,262	822,06
73	M	2862287013	typu REHAU T-Kus 40-32-40 PX odbočka	ks	2,000	33,169	66,34
74	M	2862287016	typu REHAU T-Kus 50-32-50 MX odbočka	ks	2,000	53,830	107,66
75	M	2862285101	typu REHAU T-Kus 16 PX odbočka a prietok	ks	10,000	5,048	50,48
76	M	2862287901	typu REHAU T-Kus 20-16-16 PX odbočka a	ks	44,000	5,425	238,70
77	M	2862287002	typu REHAU T-Kus 20-16-20 PX odbočka	ks	8,000	5,740	45,92
78	M	2862287401	typu REHAU T-Kus 20-20-16 PX prietoková	ks	4,000	5,741	22,96
79	M	2862289103	typu REHAU T-Kus 20-25-16 PX odbočka	ks	2,000	6,539	13,08
80	M	2861702600	typu REHAU T-Kus 20-25-20 odbočka	ks	4,000	9,772	39,09
81	M	2862287902	typu REHAU T-Kus 25-16-16 PX odbočka a	ks	12,000	6,035	72,42
82	M	2862287903	typu REHAU T-Kus 25-16-20 PX odbočka a	ks	6,000	6,538	39,23
83	M	2862287004	typu REHAU T-Kus 25-16-25 PX odbočka	ks	6,000	6,540	39,24
84	M	2862287904	typu REHAU T-Kus 25-20-16 PX odbočka a	ks	2,000	6,540	13,08
85	M	2861703500	typu REHAU T-Kus 25-20-20 odbočka a prietok	ks	4,000	10,084	40,34
86	M	2861702200	typu REHAU T-Kus 25-20-25 odbočka	ks	2,000	10,086	20,17
87	M	2862287402	typu REHAU T-Kus 25-25-16 PX prietoková	ks	2,000	6,835	13,67
88	M	2861703100	typu REHAU T-Kus 25-25-20	ks	2,000	10,086	20,17
89	M	2861701300	typu REHAU T-Kus 25	ks	4,000	10,090	40,36
90	M	2862287008	typu REHAU T-Kus 32-16-32 PX odbočka	ks	6,000	13,660	81,96
91	M	2862287906	typu REHAU T-Kus 32-20-20 PX odbočka a	ks	2,000	14,801	29,60
92	M	2862287907	typu REHAU T-Kus 32-20-25 PX odbočka a	ks	4,000	15,344	61,38
93	M	2861702300	typu REHAU T-Kus 32-20-32 odbočka	ks	2,000	16,474	32,95
94	M	2862287908	typu REHAU T-Kus 32-25-20 PX odbočka a	ks	2,000	15,340	30,68
95	M	2862287909	typu REHAU T-Kus 32-25-25 PX odbočka a	ks	2,000	15,341	30,68
96	M	2862287404	typu REHAU T-Kus 32-32-20 PX prietoková	ks	2,000	14,660	29,32
97	M	2862287405	typu REHAU T-Kus 32-32-25 PX prietoková	ks	2,000	14,661	29,32
98	M	2862287011	typu REHAU T-Kus 40-20-40 PX odbočka	ks	2,000	27,381	54,76
99	M	2862287012	typu REHAU T-Kus 40-25-40 PX odbočka	ks	2,000	33,169	66,34
100	M	2862287910	typu REHAU T-Kus 40-32-32 PX odbočka a	ks	2,000	33,156	66,31
101	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	21,600	36,790	794,66
102	M	2862482600	typu REHAU-Skrička UP 4,5-HKV 12/11	ks	2,000	192,831	385,66
103	M	2837642030	izolácie polystyrén EPS 70 F 50 mm	m2	264,000	4,532	1 196,45
104	K	735311403	Podlahové kúrenie typu ako REHAU na kari sieť	m2	264,000	26,061	6 880,10
105	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	%	450,250	1,568	706,14
106	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vmedz.	%	450,250	0,627	282,46
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							7 583,50
107	K	230031029	Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 80	spoj	8,000	1,769	14,15
108	M	3194640500	Príruba privarovací s krkom PN 1,6 Mpa 11416	ks	8,000	7,327	58,62
109	K	734163412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN	súb	4,000	54,228	216,91
110	K	734173413	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 32	súb	8,000	22,313	178,50
111	K	734192433	Klapka spätná L 10-117-616 P2, PN 1,6/120st. C	súb	4,000	123,876	495,50
112	M	4226577000	Filter s výmennou vložkou typu D 71-117-616	Kus	4,000	48,204	192,82
113	M	4226605000	Priezorník do potrubia typu U 70-616/120 C, D	Kus	3,000	227,020	681,06
114	M	4228358000	Klapka spätná typu L 10-117-616 P2, D 32 mm	Kus	4,000	86,160	344,64
115	M	4227783300	Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2"	Kus	3,000	1,692	5,08
116	M	3884115000	Tlakomer deformačný kruhový typ 03313	Kus	3,000	15,385	46,16
117	M	3883281500	Teplomer typu DTR 0-200 st.C, dĺž. stonky	Kus	4,000	14,018	56,07
118	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom	ks	92,000	0,749	68,91
119	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	92,000	0,826	75,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	184,000	2,379	437,74
121	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	16,000	4,925	78,80
122	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích	ks	92,000	1,956	179,95
123	K	734212113	Automatický odvzdušňovací ventil AOV 3/8"	ks	16,000	7,727	123,63
124	M	4871000021	Guľový plnoprietokový uzáver G 6/4"	ks	2,000	26,667	53,33
125	K	734251127	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P	ks	2,000	106,306	212,61
126	K	734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací	KUS	15,000	5,074	76,11
127	K	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25	ks	4,000	55,076	220,30
128	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom -	ks	4,000	15,876	63,50
129	K	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	4,000	20,920	83,68
130	K	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s	ks	12,000	6,411	76,93
131	M	3885000530	Servopohon 25 230V/50HZ	ks	4,000	113,790	455,16
132	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa	ks	4,000	46,116	184,46
133	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým	ks	4,000	5,243	20,97
134	K	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým	ks	4,000	5,344	21,38
135	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do	%	68,726	0,258	17,70
136	K	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymeď.	%	68,726	0,464	31,85
137	M	5517400610	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s	ks	2,000	7,809	15,62
138	M	5517400620	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"	ks	16,000	8,567	137,07
139	M	4228461090	1/2" spiatočkový ventil typu HERZ-RL-5, rohový	ks	85,000	8,761	744,69
140	M	4228461003	Ventil-TS-90, priamy 1/2"	ks	84,000	12,183	1 023,37
141	M	4228461061	Ventil-TS-90-E, rohový 1/2", s malým odporom,	ks	5,000	22,252	111,26
142	M	4228461387	1" ventil typu STRÖMAX-GM, priamy, regulačný	ks	3,000	66,757	200,27
143	M	4228461391	6/4" ventil typu STRÖMAX-GM, priamy,	ks	2,000	272,690	545,38
144	M	5517100280	Armatúry a príslušenstvo typu HERZ 3000,	ks	2,000	16,665	33,33
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							29 154,52
145	K	735111340	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor",	m2	21,420	42,078	901,31
146	K	735111350	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor",	m2	120,870	43,273	5 230,41
147	K	735111370	Vykurovacie telesá liatinové článkové typu ako	m2	2,050	47,631	97,64
148	K	735111380	Vykurovacie telesá liatinové článkové typu ako	m2	44,000	45,656	2 008,86
149	K	735111420	Vykurovacie telesá liatinové článkové tapu ako	m2	47,265	39,210	1 853,26
150	K	735111470	Vykurovacie telesá liatinové článkové typu ako	m2	5,700	44,157	251,69
151	K	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a	m2	241,560	1,693	408,96
152	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	36,000	10,041	361,48
153	M	4845301000	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 10S	ks	3,000	25,364	76,09
154	M	4845361000	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 10S	ks	2,000	36,946	73,89
155	M	4845370250	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K	ks	1,000	42,482	42,48
156	M	4845370350	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K	ks	1,000	47,729	47,73
157	M	4845370650	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K	ks	2,000	68,473	136,95
158	M	4845374200	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K	ks	1,000	59,078	59,08
159	M	4845374400	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K	ks	2,000	71,973	143,95
160	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD 22K	ks	6,000	113,708	682,25
161	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD 22K	ks	1,000	129,237	129,24
162	M	4845384300	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD 33K	ks	2,000	117,088	234,18
163	M	4845384400	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 33K	ks	2,000	139,192	278,38
164	M	4845385350	Vykur. telesá doskové typu ako je KORAD 33K	ks	3,000	150,656	451,97
165	M	4845386400	Vykur. telesá doskové typu ako je KORAD 33K	ks	1,000	214,484	214,48
166	M	4845392350	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad VKP	ks	1,000	76,608	76,61
167	M	4845401400	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad VKP	ks	1,000	124,320	124,32
168	M	4844293700100	Fan coil PKOC 11/28 horizontálny typu LICON s	sub	2,000	928,611	1 857,22
169	M	4844293700101	Fan coil PKOC 13/28 horizontálny typu LICON s	sub	3,000	1 087,560	3 262,68
170	M	484430600001	stenové rebrované telesa typu JAGA Iguana	ks	2,000	1 801,904	3 603,81
171	K	73519191005	Napustenie a vypustenie vody do vykurovacieho	sub	5,000	262,650	1 313,25
172	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných	t	69,000	38,345	2 645,81
173	K	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do	m3	11,000	180,250	1 982,75
174	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch	%	274,450	1,600	439,12
175	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymeď.	%	274,450	0,600	164,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 036,65
176	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových	KG	200,000	4,003	800,60
177	M	4859200010	Doplnkové konštrukcie	kg	200,000	0,950	190,00
178	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových	kg	25,000	1,441	36,03
179	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové	%	6,710	0,927	6,22
180	K	998767292	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad	%	6,710	0,567	3,80
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 434,79
181	K	783122510	Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu	m2	180,000	4,563	821,34
182	K	783129111	Nátery oceľ. konštr. syntetické ťažkých	m2	5,000	0,204	1,02
183	K	783424340	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm	M	327,678	1,869	612,43
184	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	0,000	21,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: **vzt - VZT2**

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 523,23
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 523,23
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 523,23	7 704,65

Cena s DPH	v	EUR	46 227,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: **vzt - VZT2**

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 523,23
D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie prednáškovej sály	17 730,95
D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie interaktívnej miestnosti	6 610,07
D3 - Zariadenie č.3 - vetranie predsene	6 981,86
D4 - Zariadenie č.4 - vetranie sociálnych priestorov	5 228,63
D5 - Zariadenie č.5 - vetranie kuchyniek	1 971,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 523,23

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: vzt - VZT2

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant: Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 523,23

D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie prednáškovej sály

17 730,95

0	K	Pol139	VZT jednotka 1500/1500m3/h, 250/250Pa, 400V, 2 x 0,941kW, EC-motory, el. ohrev 9,9kW, rotačný rekuperátor, filter F7/F5,, ovládačom SCP/kábel 10m, lavé vyhotovenie, pripojenie 4x d400, výška jednotky (bez kľúčiek) 640mm	ks	1,000	9 531,586	9 531,59
0	K	Pol140	Regulačná klapka RK.S D400 so servom AF24	ks	2,000	329,192	658,38
0	K	Pol141	Protidažďová žalúzia PŽ AL 560x315-S (RAL podľa pož. arch.)	ks	2,000	91,204	182,41
0	K	Pol142	Výustka na štvorhranné potrubie komfortná 1-3-825x225-R1	ks	6,000	59,844	359,06
0	K	Pol143	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 1260 mm rovné	bm	20,000	30,164	603,28
0	K	Pol144	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 1260 mm tvarové	bm	14,000	52,377	733,28
0	K	Pol145	SPIRO potrubie DN355 rovné	bm	7,000	15,736	110,15
0	K	Pol146	SPIRO potrubie DN355 tvarovky	ks	2,000	22,069	44,14
0	K	Pol147	Flexo hadica SONODEC DN355	bm	10,000	14,711	147,11
0	K	Pol148	Flexo hadica SONODEC DN400	bm	10,000	20,543	205,43
0	K	Pol149	Izolácia samolepiace pásy hr. 15mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	28,000	8,359	234,05
0	K	Pol150	Izolácia samolepiace pásy hr. 30mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	14,000	16,181	226,53
0	K	Pol151	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	123,578	123,58
0	K	Pol152	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	71,377	71,38
0	K	Pol204	Montáž	kpl	1,000	4 500,582	4 500,58

D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie interaktívnej miestnosti

6 610,07

0	K	Pol153	VZT jednotka 450/450m3/h, 200/200Pa, 230V, 2 x 0,24kW, EC-motory, el. ohrev 1,67kW, rotačný rekuperátor, filter F7/F5, pripojenie 4x d200, typ: ako VR 700DCV	ks	1,000	3 333,788	3 333,79
0	K	Pol154	Ext. Ovládač typ: ako CD	ks	1,000	84,755	84,76
0	K	Pol155	El. kabeláž	kpl	1,000	232,330	232,33
0	K	Pol156	Protidažďová žalúzia PŽ AL 440x165-S (RAL podľa pož. arch.)	ks	2,000	50,794	101,59
0	K	Pol157	Výustka na štvorhranné potrubie komfortná 1-3-425x225-R1	ks	2,000	33,361	66,72
0	K	Pol158	Výustka na štvorhranné potrubie komfortná 1-3-325x75-R1	ks	6,000	20,910	125,46
0	K	Pol159	Spätná klapka DN 200	ks	2,000	19,044	38,09
0	K	Pol160	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 800 mm rovné	bm	16,000	17,226	275,62
0	K	Pol161	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 800 mm tvarové	bm	2,000	45,756	91,51
0	K	Pol144	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 1260 mm tvarové	bm	2,000	55,733	111,47
0	K	Pol162	SPIRO potrubie DN200 rovné	bm	6,000	7,813	46,88
0	K	Pol163	SPIRO potrubie DN200 tvarovky	ks	10,000	14,509	145,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol164	Flexo hadica SONODEC DN200	bm	10,000	8,155	81,55
0	K	Pol165	Izolácia samolepiace pásy hr. 30mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	15,000	16,055	240,83
0	K	Pol166	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	33,269	33,27
0	K	Pol167	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	36,821	36,82
0	K	Pol205	Montáž	kpl	1,000	1 564,288	1 564,29

D3 - Zariadenie č.3 - vetranie predsieni

6 981,86

0	K	Pol153	VZT jednotka 450/450m3/h, 200/200Pa, 230V, 2 x 0,24kW, EC-motory, el. ohrev 1,67kW, rotačný rekuperátor, filter F7/F5, pripojenie 4x d200, typ: ako VR 700DCV	ks	1,000	2 980,264	2 980,26
0	K	Pol154	Ext. Ovládač typ: ako CD	ks	1,000	86,301	86,30
0	K	Pol168	El. kabeláž	kpl	1,000	125,148	125,15
0	K	Pol169	Protidažďová žalúzia PŽ AL 630x400-S (RAL podľa pož. arch.)	ks	2,000	100,202	200,40
0	K	Pol170	Výustka na štvorhranné potrubie komfortná 1-3-425x145-R1	ks	2,000	34,767	69,53
0	K	Pol158	Výustka na štvorhranné potrubie komfortná 1-3-325x75-R1	ks	6,000	21,143	126,86
0	K	Pol159	Spätná klapka DN 200	ks	2,000	19,371	38,74
0	K	Pol160	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 800 mm rovné	bm	22,000	19,503	429,07
0	K	Pol161	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 800 mm tvarové	bm	4,000	43,699	174,80
0	K	Pol144	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 1260 mm tvarové	bm	3,000	49,888	149,66
0	K	Pol162	SPIRO potrubie DN200 rovné	bm	12,000	7,228	86,74
0	K	Pol163	SPIRO potrubie DN200 tvarovky	ks	18,000	15,124	272,23
0	K	Pol164	Flexo hadica SONODEC DN200	bm	16,000	8,370	133,92
0	K	Pol171	Izolácia samolepiace pásy hr. 30mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	25,000	16,310	407,75
0	K	Pol172	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	72,885	72,89
0	K	Pol173	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	58,143	58,14
0	K	Pol206	Montáž	kpl	1,000	1 569,420	1 569,42

D4 - Zariadenie č.4 - vetranie sociálnych priestorov

5 228,63

0	K	Pol174	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 100m3/h/150Pa typ: ako Medio T	ks	2,000	129,831	259,66
0	K	Pol175	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 130m3/h/150Pa typ: ako Medio T	ks	2,000	126,209	252,42
0	K	Pol176	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 30m3/h/150Pa typ: ako Micro 100 T	ks	3,000	89,008	267,02
0	K	Pol177	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 30m3/h/150Pa typ: ako Micro 100 I T	ks	1,000	122,804	122,80
0	K	Pol178	Sada pre montáž do falošného stropu	ks	1,000	31,697	31,70
0	K	Pol179	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 80m3/h/150Pa typ: ako Medio T	ks	2,000	117,163	234,33
0	K	Pol180	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 60m3/h/150Pa typ: ako Micro 100 T	ks	2,000	90,837	181,67
0	K	Pol181	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 150m3/h/150Pa typ: ako Medio T	ks	1,000	121,664	121,66
0	K	Pol182	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 110m3/h/150Pa typ: ako Medio T	ks	1,000	118,889	118,89
0	K	Pol183	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 80m3/h/150Pa typ: ako Medio I T	ks	1,000	143,744	143,74
0	K	Pol178	Sada pre montáž do falošného stropu	ks	1,000	28,409	28,41
0	K	Pol184	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 60m3/h/150Pa typ: ako Micro I T	ks	1,000	125,241	125,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol178	Sada pre montáž do falošného stropu	ks	1,000	29,617	29,62
0	K	Pol185	Malý radiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 130m3/h/150Pa typ: ako Medio I T	ks	1,000	138,271	138,27
0	K	Pol178	Sada pre montáž do falošného stropu	ks	1,000	31,504	31,50
0	K	Pol186	Malý axiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 50m3/h/25Pa typ: ako DECOR 200 CRZ	ks	1,000	72,660	72,66
0	K	Pol187	Malý axiálny ventilátor s dobehom a spätnou klapkou 100m3/h/25Pa typ: ako DECOR 200 CRZ	ks	1,000	67,133	67,13
0	K	Pol188	Protidažďová žalúzia PŽ AL 160x160-S (RAL podľa pož. arch.)	ks	1,000	39,747	39,75
0	K	Pol189	Výfuková rura nerezová VRS-125	ks	1,000	81,330	81,33
0	K	Pol190	Výfuková rura nerezová VRS-200	ks	1,000	102,632	102,63
0	K	Pol191	Spätná klapka DN 125	ks	3,000	10,858	32,57
0	K	Pol159	Spätná klapka DN 200	ks	1,000	21,615	21,62
0	K	Pol162	SPIRO potrubie DN200 rovné	bm	7,000	7,562	52,93
0	K	Pol163	SPIRO potrubie DN200 tvarovky	ks	3,000	14,888	44,66
0	K	Pol192	SPIRO potrubie DN160 rovné	bm	10,000	5,499	54,99
0	K	Pol193	SPIRO potrubie DN160 tvarovky	ks	6,000	13,998	83,99
0	K	Pol194	SPIRO potrubie DN125 rovné	bm	22,000	5,029	110,64
0	K	Pol195	SPIRO potrubie DN125 tvarovky	ks	22,000	11,672	256,78
0	K	Pol196	SPIRO potrubie DN100 rovné	bm	32,000	3,580	114,56
0	K	Pol197	SPIRO potrubie DN100 tvarovky	ks	28,000	10,316	288,85
0	K	Pol198	Flexo hadica SONODEC DN125	bm	10,000	5,489	54,89
0	K	Pol199	Flexo hadica SONODEC DN100	bm	10,000	5,000	50,00
0	K	Pol200	Izolácia samolepiace pásy hr. 15mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	35,000	8,680	303,80
0	K	Pol201	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	59,657	59,66
0	K	Pol173	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	61,142	61,14
0	K	Pol207	Montáž	kpl	1,000	1 187,119	1 187,12

D5 - Zariadenie č.5 - vetranie kuchyniek

1 971,72

0	K	Pol202	Odsávač pary 290m3/h /150Pa	ks	2,000	438,307	876,61
0	K	Pol188	Protidažďová žalúzia PŽ AL 160x160-S (RAL podľa pož. arch.)	ks	1,000	39,250	39,25
0	K	Pol189	Výfuková rura nerezová VRS-125	ks	1,000	84,225	84,23
0	K	Pol191	Spätná klapka DN 125	ks	1,000	9,517	9,52
0	K	Pol161	Štvorhr. Potrubie sk. I do obv. 800 mm tvarové	bm	1,000	44,794	44,79
0	K	Pol194	SPIRO potrubie DN125 rovné	bm	10,000	4,407	44,07
0	K	Pol195	SPIRO potrubie DN125 tvarovky	ks	15,000	10,695	160,43
0	K	Pol198	Flexo hadica SONODEC DN125	bm	2,000	5,717	11,43
0	K	Pol203	Izolácia samolepiace pásy hr. 15mm typ: ako K-FLEX H DUKT METAL	m2	12,000	8,672	104,06
0	K	Pol201	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	53,678	53,68
0	K	Pol173	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	57,914	57,91
0	K	Pol208	Montáž	kpl	1,000	485,737	485,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: zti - so-01 ZTI

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 676,69
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	53 676,69
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	53 676,69	10 735,34

Cena s DPH	v EUR	64 412,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: zti - so-01 ZTI

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 53 676,69

PSV - Práce a dodávky PSV 53 676,69

713 - Izolácie tepelné, zvukové 1 288,97

721 - Vnútorná kanalizácia 11 339,72

722 - Vnútorný vodovod 14 229,93

724 - Strojné vybavenie 6 842,43

725 - Zariadené predmety 19 227,15

732 - Strojovne 658,20

734 - Armatúry 90,29

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 676,69

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: zti - so-01 ZTI

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum: 15.01.2015

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\ Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 676,69

PSV - Práce a dodávky PSV

53 676,69

713 - Izolácie tepelné, zvukové

1 288,97

1	K	71349PC02	Montáž zvuk. izolácie - pásy	m2	8,000	0,590	4,72
2	K	631PC0901	Zvuk. izolácia pre kanal. potrubie D 110 typu ako Isol	ks	7,000	53,819	376,73
3	K	631PC0902	Zvuk. izolácia pre kanal. potrubie D 125 typu ako Isol	ks	8,000	61,528	492,22
4	K	71349PC03	Montáž tepelnej izolácie - návleky	m	381,000	0,223	84,96
5	K	631PC0041	Izolácia typu ako Tubolit DG 18/9 (DN 10)	m	100,000	0,452	45,20
6	K	631PC0042	Izolácia typu ako Tubolit DG 22/9 (DN 15)	m	95,000	0,459	43,61
7	K	631PC0043	Izolácia typu ako Tubolit DG 28/9 (DN 20)	m	24,000	0,510	12,24
8	K	631PC0044	Izolácia typu akoTubolit DG 35/9 (DN 25)	m	48,000	0,653	31,34
9	K	631PC0045	Izolácia typu ako Tubolit DG 42/9 (DN 32)	m	6,000	0,805	4,83
10	K	631PC0046	Izolácia typu ako Tubolit DG 48/9 (DN 40)	m	48,000	0,945	45,36
11	K	631PC0052	Izolácia typu ako Tubolit DG 22/13 (DN 15)	m	7,000	0,749	5,24
12	K	631PC0053	Izolácia typu ako Tubolit DG 28/13 (DN 20)	m	16,000	0,732	11,71
13	K	631PC0054	Izolácia typu ako Tubolit DG 35/13 (DN 25)	m	37,000	1,131	41,85
14	K	631PC0082	Lepidlo pre izoláciu - 1,0 l	ks	3,000	23,091	69,27
15	K	998713203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	12,700	1,550	19,69

721 - Vnútna kanalizácia

11 339,72

16	K	721140802	Demontáž potrubia z liat. rúr odpad. do DN 100	m	38,000	4,301	163,44
17	K	721140806	Demontáž potrubia z liat. odpad. nad 100 do DN 200	m	5,000	5,998	29,99
18	K	721171107	Potrubie z PVC rúr (vetracie) hrdlové D 75x1, 8	m	5,000	12,891	64,46
19	K	721171109	Potrubie z PVC rúr (vetracie) hrdlové D 110x2, 2	m	16,000	13,633	218,13
20	K	721171206	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 75/3 zavesené	m	38,000	29,223	1 110,47
21	K	721171208	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 110/4, 3 zavesené	m	20,000	32,388	647,76
22	K	721171209	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 125/4, 9 zavesené	m	16,000	39,048	624,77
23	K	721171210	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 160/6, 2 zavesené	m	4,000	55,581	222,32
24	K	721171308	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 110/4, 3 v zemi	m	44,000	17,055	750,42
25	K	721171309	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 125/4, 9 v zemi	m	8,000	21,164	169,31
26	K	721171310	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 160/6, 2 v zemi	m	4,000	34,111	136,44
27	K	721171406	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 75/3 zvislé	m	20,000	25,621	512,42
28	K	721171407	Potrubie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 90/3,5 zvislé	m	7,000	30,492	213,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721171408	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 110/4, 3 zvislé	m	45,000	34,387	1 547,42
30	K	721171502	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 40/3 prípojné	m	7,000	11,053	77,37
31	K	721171503	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 50/3 prípojné	m	8,000	10,911	87,29
32	K	721171504	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 56/3 prípojné	m	56,000	13,005	728,28
33	K	721171506	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 75/3 prípojné	m	8,000	16,071	128,57
34	K	721171508	Potrúbie z rúr PE (typu ako GEBERIT) 110/4, 3 prípojné	m	10,000	21,077	210,77
35	K	721171520	Čistiaci kus pre stúpačku PE d 75	m	2,000	35,665	71,33
36	K	721171521	Čistiaci kus pre stúpačku PE d 110	m	11,000	39,520	434,72
37	K	721171523	Čistiaci kus pre ležaté PE potrubie d 75-110	m	2,000	87,593	175,19
38	K	721171524	Čistiaci kus pre ležaté PE potrubie d 125	m	1,000	159,852	159,85
39	K	721171526	Príplatok - guľová odbočka dvojité	ks	2,000	22,903	45,81
40	K	721171809	Demontáž potrubia z novodur. rúr nad 110 do D200	m	52,000	1,191	61,93
41	K	72117PC02	Potrúbie z PVC rúr - hrubostenné hrdlové odpadné D 125x3,2	m	6,000	21,266	127,60
42	K	72117PC03	Potrúbie z PVC rúr - hrubostenné hrdlové odpadné D 160x4,0	m	12,000	23,772	285,26
43	K	72117PC04	Potrúbie z PVC rúr - hrubostenné hrdlové odpadné D 200x4,9	m	20,000	32,499	649,98
44	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 56	ks	28,000	2,302	64,46
45	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 110	ks	16,000	3,406	54,50
46	K	72121PC01	Prípojenie dvornej vpuste	ks	2,000	6,166	12,33
47	K	72122PC05	Podlahová vpusť s vodorov. odpadom typu ako HL 310NPr	ks	1,000	78,727	78,73
48	K	721242804	Demontáž lapača streš. splavenín DN 125	ks	3,000	4,854	14,56
49	K	72124PC03	Lapač streš. splavenín liat. alebo s liat. rámom DN 125	ks	3,000	186,553	559,66
50	K	72127PC01	Privzdušňovací ventil d 110	ks	4,000	63,827	255,31
51	K	72127PC03	Záp. uzávierka pre pračku, umývačku	ks	2,000	38,208	76,42
52	K	72127PC10	Potrúbný sifón D 75	ks	1,000	24,528	24,53
53	K	72127PC12	Lievik so zápach. uzávierkou	ks	2,000	21,057	42,11
54	K	72128PC03	Úprava dna exist. kanal. šachty	ks	2,000	77,314	154,63
55	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v obj. vodou do DN 125	m	132,000	0,642	84,74
56	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie v obj. vodou DN 150 - DN 200	m	40,000	0,828	33,12
57	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie v obj. dymom do DN 300	m	65,000	0,768	49,92
58	K	721290823	Vnútrostav. premiestn. vybúr. hmôt z budov vysokých do 24 m	t	0,955	59,245	56,58
59	K	998721203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,160	1,100	123,38

722 - Vnútrotný vodovod

14 229,93

60	K	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozinkovaných DN 25	m	32,000	13,952	446,46
61	K	722130215	Potrúbie z oceľ.rúr pozinkovaných DN 40	m	11,000	18,545	204,00
62	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúr závit. do DN 25	m	120,000	1,810	217,20
63	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúr závit. DN32	m	15,000	2,128	31,92
64	K	722131935	Prepojenie na doterajšie potrubie DN 40	ks	1,000	16,953	16,95
65	K	722171321	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 16x2	m	102,000	10,827	1 104,35
66	K	722171322	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 20x2	m	100,000	11,056	1 105,60
67	K	722171323	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 26x3	m	40,000	13,847	553,88
68	K	722171324	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 32x3	m	85,000	21,544	1 831,24
69	K	722171325	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 40x3,5	m	6,000	29,044	174,26
70	K	722171326	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 50x3,5	m	48,000	35,186	1 688,93
71	K	722171331	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 16x2 v ochr. trubke	m	37,000	12,170	450,29
72	K	722171332	Potrúbie z viacvrstvových rúr D 20x2 v ochr. trubke	m	35,000	13,217	462,60
73	K	722171335	Nástenka pre viacvrst. trubky D 16, D 20	ks	59,000	9,960	587,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	722172213	Potrubie z HDPE D 32/3	m	30,000	12,930	387,90
75	K	722172215	Potrubie z HDPE D 50/4,6	m	23,000	17,482	402,09
76	K	722172218	Potrubie z HDPE D 90/8,2	m	4,000	22,348	89,39
77	K	722229101	Montáž ventilov vypúšť.,odvodňov.,odvzduš. do G 1/2	ks	5,000	3,525	17,63
78	K	551PC0009	Odvzdušňovací ventil G 3/8	ks	3,000	7,630	22,89
79	K	551PC0034	Vypúšťací kohút DN 15	ks	2,000	3,684	7,37
80	K	722233003	Montáž zariadenia magnet. úpravy vody G 1	ks	1,000	4,608	4,61
81	K	4360001125	Uprava vody neriadený prístroj typu ako EZV 25	ks	1,000	285,361	285,36
82	K	722239101	Montáž ventilov, kohútov, filtrov a pod. do G 1/2	ks	18,000	2,291	41,24
83	K	551PC0001	Guľový kohút pre vodu PN 16, DN 15	ks	8,000	5,496	43,97
84	K	551PC0822	Uzatvárací šikmý ventil DN 15	ks	2,000	13,673	27,35
85	K	551PC0830	Uzatvárací šikmý ventil s vyp. DN 15	ks	1,000	14,186	14,19
86	K	551PC0010	Spätný ventil DN 15	ks	4,000	6,102	24,41
87	K	551PC0037	Poistný ventil rohový PN 8, DN 15	ks	1,000	18,381	18,38
88	K	551PC0838	Termostat. regul. ventil do cirkulácie DN 15	ks	1,000	66,464	66,46
89	K	551PC0136	Zar. pre aut. dopl. vody pre ÚK - typu ako CA-NK 295 DN 15	ks	1,000	144,802	144,80
90	K	722239102	Montáž ventilov, kohútov, filtrov a pod. G 3/4	ks	4,000	2,853	11,41
91	K	551PC0002	Guľový kohút pre vodu PN 16, DN 20	ks	2,000	5,943	11,89
92	K	551PC0011	Spätný ventil DN 20	ks	1,000	8,569	8,57
93	K	551PC0021	Filter závitový DN 20	ks	1,000	7,792	7,79
94	K	722239103	Montáž ventilov, kohútov, filtrov a pod. G 1	ks	8,000	3,104	24,83
95	K	551PC0824	Uzatvárací šikmý ventil DN 25	ks	1,000	26,275	26,28
96	K	551PC0832	Uzatvárací šikmý ventil s vyp. DN 25	ks	4,000	25,676	102,70
97	K	551PC0012	Spätný ventil DN 25	ks	2,000	11,605	23,21
98	K	722239104	Montáž ventilov, kohútov, filtrov a pod. G 5/4	ks	3,000	3,688	11,06
99	K	551PC0825	Uzatvárací ventil DN 32	ks	1,000	19,568	19,57
100	K	551PC0833	Uzatvárací šikmý ventil s vyp. DN 32	ks	1,000	40,392	40,39
101	K	551PC0013	Spätný ventil DN 32	ks	1,000	16,177	16,18
102	K	722239105	Montáž ventilov, kohútov, filtrov a pod. G 6/4	ks	10,000	4,765	47,65
103	K	551PC0826	Uzatvárací šikmý ventil DN 40	ks	4,000	56,332	225,33
104	K	551PC0823	Uzatvárací ventil DN 40	ks	1,000	18,672	18,67
105	K	551PC0834	Uzatvárací šikmý ventil s vyp. DN 40	ks	1,000	57,576	57,58
106	K	551PC0014	Kontrolovateľný spätný ventil EA DN 40	ks	3,000	24,109	72,33
107	K	551PC0024	Filter závitový DN 40	ks	1,000	20,781	20,78
108	K	722239P02	Montáž expanznej nádrže	ks	1,000	27,195	27,20
109	K	484PC0001	Expanzná nádrž pre pitnú vodu 8 l/PN10	ks	1,000	67,440	67,44
110	K	484PC0006	Prietočná armatúra s vyp. typu ako Flowjet 3/4	ks	1,000	25,586	25,59
111	K	722254P04	Pož. hadicový naviják DN 25 mm/30 m v skrinke (biela)	ks	5,000	255,641	1 278,21
112	K	72226PC01	Doplnkové konštrukcie - závesy pre potrubie	kg	65,000	5,241	340,67
113	K	722290226	Tlaková skúška vodovod. potrubia do DN 50	m	549,000	1,239	680,21
114	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vod. potrubia do DN 80	m	549,000	0,848	465,55
115	K	722290823	Vnútrostav. premiestn. vybúr. hmôt z budov vys. do 24 m	t	0,330	59,245	19,55
116	K	998722203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	141,240	0,750	105,93

724 - Strojné vybavenie

6 842,43

117	K	724132114	Montáž čerpadla ručného krídlového	ks	1,000	29,401	29,40
118	K	426PC 001	Ručné krídlové čerpadlo	ks	1,000	298,178	298,18
119	K	724149PC1	Montáž ponorného čerpadla	ks	1,000	32,407	32,41
120	K	426PC 002	Ponorné čerpadlo typu ako Unilift KP 250, alebo iný ekvivalent	ks	1,000	247,659	247,66
121	K	724149PC2	Montáž prečerpávača splaškov - kompaktných	ks	1,000	128,436	128,44
122	K	426PC 005	Prečerpávač splaškov typu ako napr.Grundfos MD.15.1.4 komplet (s riad. jednotkou, uzávermi, spät. klapkami, protihluk.	ks	1,000	6 068,914	6 068,91
123	K	998724203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	68,050	0,550	37,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zariadenie predmetov

19 227,15

124	K	725110811	Demontáž záchoda splach.	ks	4,000	6,455	25,82
125	K	725119205	Montáž záchodovej misy závesnej	ks	12,000	25,795	309,54
126	K	6420139570	Závesná zách. misa typu ako JIKA + sedátko, alebo iný ekvivalent	ks	11,000	133,960	1 473,56
127	K	6424310283	Závesná zách. misa pre imobilných dl. 70 cm	ks	1,000	424,011	424,01
128	K	725119701	Montáž modulu pre zách. misy	ks	16,000	36,448	583,17
129	K	642PC0207	WC modul pre závesné zách. misy typu ako napr. Geberit Duofix	ks	11,000	245,575	2 701,33
130	K	642PC0237	WC modul pre zách. misy pre imobil. typu ako napr. Geberit Duofix	ks	1,000	338,645	338,65
131	K	642PC0239	WC modul pre záv. zách. misy typu ako napr. Geberit Duofix 82 cm	ks	4,000	316,647	1 266,59
132	K	642PC0206	Tlačidlo pre podomietkové WC	ks	16,000	45,032	720,51
133	K	642PC0504	Sklápacie madlo k zách. mise pre invalidov	ks	2,000	117,945	235,89
134	K	725122813	Demontáž pisoára	ks	1,000	4,633	4,63
135	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku s aut. splachovaním	ks	4,000	15,508	62,03
136	K	642PC0101	Pisoár s radar. splachovačom	ks	4,000	588,761	2 355,04
137	K	725210821	Demontáž umývadiel	ks	9,000	4,133	37,20
138	K	725219201	Montáž umývadla	ks	15,000	30,850	462,75
139	K	6420131410	Zápusťné umývadlo 55cm	ks	9,000	133,682	1 203,14
140	K	6420137610	Umývadlo diturvitové 55cm	ks	5,000	44,619	223,10
141	K	6420137770	Umyvadlo pre imobilných 55 cm s podomietk. sifónom	ks	1,000	243,657	243,66
142	K	642PC0506	Pevné madlo k umyvadlu pre invalidov	ks	1,000	48,424	48,42
143	K	725241111	Sprchová akrylát. misa 900x900 so sifónom	ks	1,000	228,655	228,66
144	K	725245131	Zástena sprchová šírky 900	ks	1,000	316,313	316,31
145	K	725319PC1	Príslušenstvo k drezu v kuch. zostavách	ks	8,000	10,483	83,86
146	K	725332320	Montáž výlevky závesnej	ks	4,000	23,026	92,10
147	K	6420137930	Závesná diturvitová výlevka	ks	4,000	201,654	806,62
148	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača	ks	2,000	69,265	138,53
149	K	4843887500	Ohrievač vody zásob. el s rýchloohrevom 50 l, 2/6 kW	ks	1,000	792,810	792,81
150	K	484PC1002	Bezpečnostná skupina pre tlak. ohrievač 50 l	ks	1,000	88,224	88,22
151	K	484PC0003	El. ohrievač vody 5 l typu ako Stiebel Eltron SHU 5 SI, ekvivalent	ks	1,000	318,652	318,65
152	K	484PC1001	Bezpečnostná skupina pre tlak. ohrievač 5 l	ks	1,000	163,733	163,73
153	K	725539106	Montáž prietokových ohrievačov	ks	2,000	35,058	70,12
154	K	484PC0001.1	El. ohrievač vody prietokový typu ako Clage M3/ENM s jednopák. batériou	ks	2,000	305,200	610,40
155	K	725590813	Vnútrostav. premiestn. vybúr. hmôt z budov s výš. do 24 m	t	0,270	55,156	14,89
156	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	2,000	4,532	9,06
157	K	551PC1032	Výtok. ventil so späť. vent. a privzduš. DN 15	ks	2,000	27,091	54,18
158	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	42,000	6,504	273,17
159	K	551PC1033	Rohový ventil DN 15	ks	42,000	5,581	234,40
160	K	725829201	Montáž batérie drezovej nást. chrom.	ks	4,000	6,721	26,88
161	K	551436PC02	Drezová páková nástenná batéria	ks	4,000	67,221	268,88
162	K	725829301	Montáž batérie um. a drez. stojankovej G 1/2	ks	23,000	6,109	140,51
163	K	551436PC01	Drezová páková stojánková batéria	ks	8,000	70,589	564,71
164	K	551436PC03	Umyvadlová páková stojánková batéria	ks	12,000	56,843	682,12
165	K	551PC1501	Um. stojánková batéria pre imobilných typu napr. Kludi Medicare	ks	1,000	273,613	273,61
166	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej s nastav. výškou sprchy	ks	1,000	2,279	2,28
167	K	551436PC08	Sprchová páková nástenná batéria	ks	1,000	63,828	63,83
168	K	551436PC10	Sprchová súprava nastav. s tyčou 60 cm	ks	1,000	57,123	57,12
169	K	72598PC03	Plastové dverka 15/30	ks	20,000	3,270	65,40
170	K	998725203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	191,600	0,350	67,06

732 - Strojovne

658,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového do DN 25	ks	1,000	4,772	4,77
172	K	4268150140	Cirkul. čerpadlo typu ako napr. Grundfos UPS 25-40 N	ks	2,000	322,974	645,95
173	K	998732202	Presun hmôt v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,500	1,150	7,48

734 - Armatúry

90,29

174	K	73426PC02	Skrutkovanie pripoj. G 1/2 (ku guľ. kohútom)	ks	8,000	3,848	30,78
175	K	73426PC03	Skrutkovanie pripoj. G 3/4 (ku guľ. kohútom)	ks	2,000	5,870	11,74
176	K	73426PC04	Skrutkovanie pripoj. G 1 (ku guľ. kohútom)	ks	1,000	8,287	8,29
177	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový priem. 100	ks	1,000	39,210	39,21
178	K	998734203	Presun hmôt v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,900	0,300	0,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 2 - SO 02 Odberné pl - 2 - SO 02 Odberné plynové...

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

#ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 592,54
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 592,54
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 592,54	518,51

Cena s DPH	v EUR	3 111,05
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 2 - SO 02 Odberné pl - 2 - SO 02 Odberné plynové...

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\

Spracovateľ: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 592,54
723 - Zdravotechnika - plynovod	2 073,53
PSV - Práce a dodávky PSV	519,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	66,42
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	220,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	91,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	141,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 592,54

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 2 - SO 02 Odberné pl - 2 - SO 02 Odberné plynové...

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\ Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 592,54

723 - Zdravotechnika - plynovod

2 073,53

3	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	4,200	8,720	36,62
4	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	M	16,800	9,419	158,24
5	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	M	8,400	12,295	103,28
6	K	723130207	Potrubie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	m	52,500	16,100	845,25
7	K	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2,9	m	18,180	14,353	260,94
8	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 114/ 3	m	2,100	85,901	180,39
9	K	723150345	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	1,000	29,776	29,78
10	K	723150346	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/80	ks	1,000	38,191	38,19
11	K	723150369	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	3,200	19,536	62,52
12	K	723190205	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	sub	2,000	45,258	90,52
13	K	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	2,000	7,665	15,33
14	K	723231114	Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 1	KUS	4,000	14,670	58,68
15	M	5513442800	Kohút pre plyn. inštal. priamy s natr. K 800 1/2"	Kus	1,000	6,545	6,55
16	M	5513443200	Kohút pre plyn. inštal. priamy s natr. K 800 5/4"	Kus	2,000	13,948	27,90
17	M	5513831800	Kľúč liatin. pre plynový kohút, štvorh. 19 mm 5/4"	Kus	2,000	0,916	1,83
18	M	316305290	Oblúk R-3D 11353.0 K 90 stupňov D 57 mm	kus	12,000	4,155	49,86
19	M	3161035300	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=3 D 32 mm	Kus	4,000	9,207	36,83
20	M	316317320	Klenuté dno mat. 11 353.1 DN 200	kus	1,000	39,854	39,85
21	M	5528384200	Dienko mierne bombírované D 108/4 mm	ks	1,000	1,443	1,44
22	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,057	0,950	18,10
23	K	998723292	Plynovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	19,057	0,600	11,43

PSV - Práce a dodávky PSV

519,01

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

66,42

1	K	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	10,000	2,492	24,92
2	K	72213080605	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 150,01842 t	m	10,000	4,150	41,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							220,00
24	M	999PC5008	HODINOVÉ SADZBY - REVÍZNA SPRÁVA, TLAKOVÁ SKÚŠKA ROZVODOV revízna kniha	sub.	1,000	220,000	220,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							91,00
25	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	KUS	2,000	45,500	91,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							141,59
26	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základ.	m	49,680	2,850	141,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 3 - SO 03 NN prípojka - 3 - SO 03 NN prípojka

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

#ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 672,67
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 672,67
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 672,67	534,53

Cena s DPH	v EUR	3 207,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 3 - SO 03 NN prípojka - 3 - SO 03 NN prípojka

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\Spracovateľ:

#ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **2 672,67**

M - Práce a dodávky M 2 672,67

21-M - Elektromontáže 1 532,21

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 146,11

OST - Ostatné 994,35

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 672,67**

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: 3 - SO 03 NN prípojka - 3 - SO 03 NN prípojka

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO\ Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 672,67

M - Práce a dodávky M

2 672,67

21-M - Elektromontáže

1 532,21

6	K	210040702	Sekanie - Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	5,000	15,110	75,55
7	K	210040722-PC	Sekanie - úprava otvoru pre skriňu RE	ks	1,000	33,608	33,61
5	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	2,000	16,776	33,55
11	K	210120102	Montáž poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,333	1,00
12	M	3581533000	Poistková patróna PN 1 125A gG	ks	3,000	5,333	16,00
10	K	210120102-PC	Demontáž poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,167	0,50
13	K	21019-pc	Montáž rozvádzača elektromerového RE	ks	1,000	138,875	138,88
14	M	Pol209	Rozvadzač RE : typu ako HASMA - RE1.0 Z xx/ 100A P2 70/70	ks	1,000	1 061,005	1 061,01
2	K	210901073	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" NAYY-J 4x70	m	5,000	1,333	6,67
8	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	2,000	0,333	0,67
9	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	3,889	7,78
3	K	210950212	Príplatok na ťaženie káblov do chráničky	m	5,000	2,111	10,56
4	M	3410204400	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x70	m	5,000	10,999	55,00
17	K	D	Doprava	%	0,036	499,950	18,00
15	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,025	379,740	9,49
16	K	PD	Presun dodávok	%	0,060	499,950	30,00
18	K	PM	Podružný materiál	%	0,030	78,770	2,36
19	K	PMP	Pomocné murárske práce	%	0,010	879,690	8,80
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	379,740	22,78

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

146,11

22	K	460030054-pc	Vybratie a znovupoloženie dlažby, dlažba z kociek drobných, škáry vyplnené pieskom	m2	3,000	20,220	60,66
21	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	3,000	3,200	9,60
23	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	3,000	1,000	3,00
24	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	0,300	26,664	8,00
25	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	3,000	0,356	1,07
26	M	2830002000	Fólia červená v m	m	3,000	0,778	2,33
27	K	460510131	Káblové priestupy v otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	3,000	5,000	15,00
28	M	2861112400	Ochr. rúra KSX90 - Univolt	m	3,000	6,111	18,33
29	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,000	1,833	5,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	1,500	3,00
31	K	460620013.1	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkopiesku	m3	0,500	33,330	16,67
32	K	4606-pc	Odvoz prebytočnej zeminy do vzdialenosti 1 km	m3	0,180	8,333	1,50
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,010	144,819	1,45

OST - Ostatné

994,35

34	K	HZS-001	PRVA ODBORNA PREHLIADKA A SKUSKA	hod	15,000	23,331	349,97
35	K	HZS-002	ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE SIETE - spolupráca s VSE	hod	10,000	23,331	233,31
36	K	HZS-002.1	Výmena merania cenník VSĐS	ks	1,000	33,330	33,33
37	K	HZS-005	Práce spojené s koordináciou s architektúrou a prípadnými existujúcimi podzemnými vedeniami - koordinácia vo výkopoch v obsadenej trase	hod	20,000	18,887	377,74

Rozpočet – čerpanie po 31.10.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01
JKSO:
Miesto: Spišská Nová Ves
KS:
Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves
IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB
IČO:
IČO DPH:
Projektant: Štúdio J J
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	246 949,38
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	246 949,38
---------------------	-------------------

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	246 949,38	49 389,88

Cena s DPH	v EUR	296 339,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD		
Objekt:	MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU		
Časť:	1 - SO.01 - 1 - SO.01		
Miesto:	Spišská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves	Projektant:	Štúdio J J
Zhotoviteľ:	IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOV	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	246 949,38
HSV - Práce a dodávky HSV	18 277,78
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 640,58
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	637,20
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	126 107,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	14 046,63
761 - Konštrukcie sklobetónové	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,24
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	33 495,35
766-Z - Zabudovaný nábytok	11 547,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	48 394,85
771 - Podlahy z dlaždíc	1 661,93
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2 128,87
775 - Podlahy vlysové a parketové	305,64
776 - Podlahy povlakové	7 881,71
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 514,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 129,66
M - Práce a dodávky M	102 564,57
21-M - Elektromontáže	21 675,57
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	80 889,00
9-I - Reštaurátorsko -konzervátorské práce	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	246 949,38

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOV Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **246 949,38**

HSV - Práce a dodávky HSV **18 277,78**
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **17 640,58**

128	K	61246513P	Vnútorňá omietka stien členených s	m2	1 156,540	8,284	9 580,78
159	K	63224731T	D+M Tehlová dlažba mrázuvzdorná hr.	m2	101,000	79,800	8 059,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **637,20**

185	M	44901p	Hasiaci prístroj D+M práškový P6	ks	14,000	29,160	408,24
186	M	44902p	Hasiaci prístroj D+M snehový S5	ks	4,000	57,240	228,96

PSV - Práce a dodávky PSV **126 107,04**
731 - Ústredné kúrenie, kotolne **14 046,63**

277	K	731733UK	Ústredné kúrenie vid'. sam. rozpočet	ks	0,013	119 513,680	1 553,68
278	K	731733UK-KOT	Obnova kotolne vid'. sam. rozpočet	ks	0,899	13 896,500	12 492,95

762 - Konštrukcie tesárske **0,24**

293	M	6051592500	Hranoly akost' l dĺžky 200-375 160x160, 180, 220	m3	0,001	235,000	0,24
-----	---	------------	--	----	-------	---------	------

766 - Konštrukcie stolárske **33 495,35**

382	K	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz.	ks	6,000	8,283	49,70
385	K	766662132	Montáž dverového kridla	ks	3,000	18,374	55,12
386	K	766662152	Montáž dverového kridla	ks	1,000	6,361	6,36
392	M	611600-57-10P	Vnútorňé dvere jednokr. zvlakové otvaravé materiál masív ,s povrchovou	kus	1,000	279,000	279,00
393	M	611600-57-11L	Vnútorňé dvere jednokr. zvlakové otvaravé materiál masív ,s povrchovou	kus	1,000	540,000	540,00
394	M	611600-57-9aP	Vnútorňé dvere jednokr. zvlakové otvaravé s pevným	kus	1,000	387,000	387,00
395	M	611600-57-12L	Vnútorňé dvere dvojkridl.. zvlakové otvaravé ,materiál masív ,s povrchovou	kus	1,000	456,300	456,30
396	M	611600-57-13L	Vnútorňé dvere dvojkridl.. zvlakové otvaravé ,materiál masív ,s povrchovou	kus	1,000	473,400	473,40
401	M	611706P-16	Vnútorňé dvere jednokr.kazetové s	kus	3,000	2 403,200	7 209,60
404	M	611706P-22	Vnútorňé dvere dvojkridlóvé kazetové	kus	1,000	3 412,000	3 412,00
405	M	611706P-30aL	Jednokridlóvé fošňové dvere hr. dosky 28mm spoj pero drážka PO EW 30 D3-C	kus	1,000	1 350,000	1 350,00
406	M	611640001	Dvere vnútorňé jednokridlóvé kazetové	ks	1,000	578,700	578,70
407	M	6116400-6701	Dvere vnútorňé jednokridlóvé kazetové plné, drevený masív,rámovou zárubňou	ks	3,000	513,900	1 541,70
408	M	6116400-801	Dvere vnútorňé jednokridlóvé kazetové plné, drevený masív,rámovou zárubňou	ks	1,000	540,000	540,00
412	M	611600-57-251	Zasklená stena drevená kazetová delená 1200/2100mm s posuvným	kus	1,000	473,400	473,40
419	K	766114-01P	Montáž WC kabín a sanitárnych priečok	m2	46,360	25,596	1 186,63
420	M	6119801100P	Drevotriekové dosky hr. 32 mm obojstranne dekoratívny laminový potah	m2	46,360	79,120	3 668,00
427	K	76641113PS	Obklad jestvujúcich drevených	m2	15,812	25,200	398,46
428	M	61191685Š	Škárovka hr. 17 mm buk	m2	17,393	162,000	2 817,67
430	K	76666-01P	Montáž okien a dverí do pur peny a s	bm	24,960	7,803	194,76
468	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlóvých	ks	5,000	3,207	16,04
469	M	6118716100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 82	ks	2,000	7,099	14,20
470	M	6118718100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 92	ks	3,000	8,327	24,98
471	K	766701111	Montáž zárubní tesárskych pre dvere	ks	1,000	49,460	49,46
472	M	6117100100	Drevené zárubne jednokridlóvé tesárske 60x197 cm	ks	1,000	143,372	143,37
473	K	766701113	Montáž zárubní tesárskych pre dvere	ks	3,000	51,540	154,62
474	M	6117100300	Drevené zárubne tesárske 80x197 cm	ks	3,000	154,339	463,02
475	K	766701114	Montáž zárubní tesárskych pre dvere	ks	1,000	52,634	52,63
476	M	6117100400	Drevené zárubne atypické jednokridlóvé tesárske atyp 900/1970+nadsvetlík	ks	1,000	159,383	159,38
477	K	766701122	Montáž zárubní rámových tesárskychpre	ks	2,000	58,318	116,64
478	M	6117100800	Drevené atypické zárubne dvojkridlóvé tesárske 1200-1500x197 cm	ks	2,000	195,500	391,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
479	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere	kus	17,000	29,538	502,15
480	M	6117103150	Zárubňa vnútorná, obložka masív 600-900/1970-š.do 220	ks	7,000	337,356	2 361,49
481	M	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80,	ks	10,000	116,729	1 167,29
484	K	766702212	Montáž zárubní obložkových	ks	7,000	48,128	336,90
485	M	6117102400	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokridlové obkladané 600-1000/1970-	ks	7,000	241,145	1 688,02
488	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v	%	295,450	0,800	236,36
766-Z - Zabudovaný nábytok							11 547,48
489	K	615Z-N/1	D+M Zabudované oceľové regálové	ks	1,000	7 560,005	7 560,01
498	K	615Z-N/7c	D+M šatňová skriňa 600x600x2000 mm	ks	1,000	164,273	164,27
499	K	615Z-N/8	D+M posúvne dvere systému roldor na	ks	1,000	1 919,700	1 919,70
500	K	615Z-N/9	D+M posúvne dvere systému roldor na	ks	1,000	1 903,500	1 903,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							48 394,85
503	M	553344P	Dodávka a montáž kovanej mreže, dekor	ks	1,000	252,000	252,00
521	M	6119000-1P	Dodávka a montáž -schodišťové	bm	25,663	506,250	12 991,89
522	M	553331PS1	Dodávka a montáž bezrámovej	m2	6,960	326,800	2 274,53
523	M	553331PS2	Dodávka a montáž bezrámovej	m2	5,780	347,100	2 006,24
532	M	553331P-ZS10	Dodávka a montáž sklenenej zvislej steny 1800/1800 s oblúkovú s dverami	m2	3,600	1 530,000	5 508,00
533	M	553332ZS8	Dodávka a montáž presklennej steny s	m2	9,500	2 055,000	19 522,50
537	M	553131P13	Dodávka a montáž -interiérové madlo	bm	20,000	28,800	576,00
538	M	553131P7	Dodávka a montáž -interiérové madlo	ks	2,000	48,600	97,20
539	M	553132Pa	Dodávka a montáž - kovové zábradlie	ks	1,000	1 228,500	1 228,50
540	M	553132P	Dodávka a montáž - kovové zábradlie	ks	1,000	2 300,400	2 300,40
541	M	5538180001	Čistiace rohože -samočistiaca gumenná rohož v oceľovom ráme	m2	1,200	259,589	311,51
542	M	5538180002	Čistiaca zóna kombinovaná (v oceľ. ráme sú vložené textilné, gumové	m2	4,825	274,836	1 326,08
771 - Podlahy z dlaždíc							1 661,93
547	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,	m	39,714	2,440	96,90
548	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	49,000	17,000	833,00
549	M	5976497-05P	Keramická dlažba typu Gres R10	m2	52,393	13,000	681,11
550	M	5976457000	Dlaždice keramické typu Gres R11	m2	0,000	15,000	0,00
551	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v	%	12,420	4,100	50,92
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							2 128,87
554	K	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m	32,999	10,237	337,81
555	M	5838514300	Dosky kamenné obkladové mramor farebne príbuzný jestvuj. schodisku	m2	12,128	105,939	1 284,83
556	K	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m	35,200	7,596	267,38
557	M	5838557000	Dosky podstupnicové mramorové	m2	5,544	29,382	162,89
568	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v	%	20,530	3,700	75,96
775 - Podlahy vlysové a parketové							305,64
576	K	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej pre	m	65,400	1,620	105,95
577	M	6119800958	Lišta prechodová, PR6 skrutkovacia, šírka 38 mm, s ryhovaným povrchom	m	68,670	2,746	188,57
578	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a	%	10,587	1,050	11,12
776 - Podlahy povlakové							7 881,71
580	K	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych	m2	282,550	4,349	1 228,81
581	M	2841291600	Prírodné homogénne linoleum typu Tarkett - OPTIMA hr. 2mm	m2	296,678	22,332	6 625,41
582	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v	%	78,540	0,350	27,49
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 514,68
583	K	781445055	Montáž obkladov stien z obkladačiek	m2	80,443	19,026	1 530,51
584	M	5976580000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x150	m2	75,466	11,250	848,99
585	K	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov	m2	80,443	0,630	50,68
586	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v	%	38,407	2,200	84,50
784 - Dokončovacie práce - maľby							4 129,66
590	K	78445395P	Náter na minerálnej báze vhodný pre	m2	2 415,006	1,710	4 129,66
M - Práce a dodávky M							102 564,57
21-M - Elektromontáže							21 675,57
591	K	210P-ELI	Elektroinštalácia + bleskozvod vid'. sam.	ks	0,082	210 920,470	17 295,48
592	K	210P-MaR	Meranie a regulácia vid'. sam. rozpočet	ks	0,073	8 521,000	622,03
593	K	210P-SL	Slaboprúd + vid'. sam. Rozpočet	ks	0,044	85 322,500	3 758,06
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							80 889,00
595	K	330PS 01	D+M bezbarierová sklopná schodisková	ks	1,000	12 669,000	12 669,00
596	K	330PS 02	D+M zvislá atypická bezbarierová osobná	ks	1,000	68 220,000	68 220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **ei - so - 01 Elektromontáže**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 295,51
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 295,51

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 295,51	3 459,10

Cena s DPH	v EUR	20 754,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **ei - so - 01 Elektromontáže**

Miesto:	Spišská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves	Projektant:	Štúdio J J
Zhotoviteľ:	IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO	Spracovateľ:	

2/4

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: ei - so - 01 Elektromontáže

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 295,51**
D1 - Práce a dodávky M **14 482,14**
21M-1 - ELEKTROINSTALÁCIE-HL.ROZVODY **0,14**

0	K	210810109	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 1 kV do 5x10	m	0,120	1,193	0,14
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D4 - požadovaný design a prevedenie prístrojov -zásuvky a ovládače osvetlenia IP44 - na **1 967,86**

0	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	3,010	24,08
0	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojité striedavý prepínač-	ks	4,000	3,709	14,84
0	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	14,000	3,709	51,93
0	K	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient.tlejivkou - radenie I SD	ks	14,000	1,462	20,47
0	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	38,000	1,462	55,56
0	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,656	6,62
0	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	14,000	1,656	23,18
0	K	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient.tlejivkou - radenie I SD	ks	11,000	1,462	16,08
0	K	210110048-PC	Spínač - tlačítko polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	24,000	1,462	35,09
0	K	210110048-PC.1	Spínač - 2-nasobne tlačítko polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	19,000	1,462	27,78
0	K	210110048-PC.2	Spínač - 1-nasobne tlačítko polozapustený a zapustený vč.zapojenia IP44	ks	6,000	1,462	8,77
0	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	410,000	3,118	1 278,38
0	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia PIR	ks	21,000	4,300	90,30
0	K	210111021.1	Domová zásuvka P.O. IP44 do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	2,000	4,193	8,39
0	K	210100210	Zapájanie ventilátorov, digestorov	ks	25,000	3,225	80,63
0	K	210100210-pc.1	Zapájanie a montáž nap. zdrojov 2DC 12-24V SELV (pisoár, osvetlenie - iluminácia okien,	ks	9,000	10,750	96,75
0	K	36M-pc1	Montáž a zapojenie termostatu pre ovládanie ventilátora v serverovni	ks	1,000	16,125	16,13
0	K	36M-pc2	Montáž a zapojenie termostatu s modulom galv. Oddelenia pre fan coil	ks	3,000	16,125	48,38
0	K	36M-pc3	Montáž a zapojenie nap. Zdroja v inšt. krabici pod omietku pre fan coil	ks	3,000	21,500	64,50

21M-32 - Systém KNX/EIB - nosný materiál a oživenie **5 688,00**

0	K	Pol91	Vypracovanie SW, oživenie, zaškolenie,..... (prenos z časti 21M-32)	ks	1,000	5 688,000	5 688,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	----------

21M-41 - SVIETIDLA -montáž **6 826,14**

0	K	21020006-pc	Montáž Svetidlo interier. stropné, nást., lustrové (A4,S*, Q)	ks	116,000	8,975	1 041,10
0	K	210201021	Montáž Svetidlo - žiarivkové stropné prisadené, nástenné (Z2,LS*, T)	ks	60,000	10,901	654,06
0	K	210201049	Montáž Svetidlo - žiarivkové závesné (Z1,L)	ks	68,000	13,019	885,29
0	K	210201062	Montáž Svetidlo - žiarivkové VSTAVANÉ - ZAPUSTENÉ (C)	ks	6,000	15,667	94,00
0	K	210201067	Montáž Svetidlo - žiarivkové stropné priemyselné (G, H)	ks	7,000	10,099	70,69
0	K	210201067.1	Montáž Svetidlo - žiarovkové stropné priemyselné (K, P, O)	ks	40,000	9,972	398,88
0	K	210200119-PC	Montáž Svetidlo reflektorové , resp. na zavesenej napájacej lište (KL, M)	ks	120,000	9,690	1 162,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210200043	Montáž Svietidlo núdzové (N, N1,N2)	ks	38,000	8,924	339,11
0	K	210200043-pc	Montáž Svietidlo prevádzkové s núdzovým modulom (A4N, KN, S1N, Z2N)	ks	9,000	12,883	115,95
0	K	210201062-PC	Montáž Svietidlo - iluminácia okien, nasvetlenie plagátov (E)	ks	13,000	16,351	212,56
0	K	210201049-PC1	Montáž napájacej lišty pre svietidlá komplet	m	102,000	13,059	1 332,02
0	K	210201074-PC1	Montáž repasovaný luster	m	4,000	10,001	40,00
0	K	210201049-PC2	Montáž napájacieho zdroja pre LED svietidlá	ks	6,000	14,159	84,95
0	K	PM	Pomocné murárske práce	%	0,010	702,000	7,02
0	K	Pol92	PPV	%	0,060	6 461,900	387,71
D2 -							2 813,37
HZS - PRÁCE PODLA HZS - časť 1							110,67
0	K	HZS02-1	Práce spojené s programovaním prenosom poruchových stavov cez tel. volač	hod	7,378	15,000	110,67
D7 - PRÁCE PODLA HZS - časť 2							2 702,70
0	K	HZS 01	Dokumentácia skutkového stavu ku kolaudácii	hod	40,000	16,380	655,20
0	K	HZS 02	PRVA ODBORNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKA	hod	125,000	16,380	2 047,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **mar - PRS a MaR kotolne**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	622,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	622,04

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	622,04	124,41

Cena s DPH	v EUR	746,45
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: mar - PRS a MaR kotolne

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	622,04
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	622,04

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: mar - PRS a MaR kotolne

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							622,04
3	K	1..2	OŽIVENIE A NASTAVENIE REGULÁTOROV RVS	hod	7,891	18,000	142,04
0	K	2.	OŽIVENIE A NASTAVENIE PROGRAMOVATEĽNÉHO	hod	8,000	18,000	144,00
0	K	3.	KOMPLEXNÉ SKÚŠKY - PRÍPRAVA A REALIZÁCIA	hod	24,000	14,000	336,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: dt - Domáci telefon

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	70,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	70,00
---------------------	--------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	70,00	14,00
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	84,00
-------------------	--------------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: dt - Domáci telefon

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	70,00
D1 - Domáci telefón	70,00
D20 - Dodávka	0,00
D21 - Montáž	0,00
D22 - Rozvody - dodávka	0,00
D23 - Rozvody - montáž	0,00
D24 - Technická dokumentácia	70,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70,00

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: dt - Domáci telefon

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							70,00
D1 - Domáci telefón							70,00
D24 - Technická dokumentácia							70,00
0	K	Pol390	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	35,000	35,00
0	K	Pol407	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	35,000	35,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: eps - EPS

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	752,85
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	752,85
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	752,85	150,57

Cena s DPH	v EUR	903,42
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: eps - EPS

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	752,85
D1 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia	752,85
D20 - Dodávka	0,00
D21 - Montáž	0,00
D22 - Rozvody - dodávka	0,00
D221 - Drobný inštalačný materiál	0,00
D23 - Rozvody - montáž	0,00
D24 - Technická dokumentácia	752,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	752,85

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: eps - EPS

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							752,85
D1 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia							752,85
D24 - Technická dokumentácia							752,85
0	K	Pol368	zakreslenie porealizačného stavu	ks	0,882	264,000	232,85
0	K	Pol382	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	520,000	520,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	609,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	609,50
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	609,50	121,90
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	731,40
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	609,50
D1 - Evakuačný rozhlas - ozvučenie	609,50
D2r - Ústredňa ER	0,00
D2, - Reprodukory	0,00
D2m - Montáž	52,50
D2 - Dodávka	0,00
D2 - Dodávka	0,00
D2 - Dodávka	0,00
D2M2 - Montáž	0,00
D2 - Dodávka	557,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	609,50

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ER - Evakuačný rozhlas

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							609,50
D1 - Evakuačný rozhlas - ozvučenie							609,50
D2m - Montáž							52,50
0	K	Pol252	uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	52,500	52,50
D2 - Dodávka							557,00
0	K	Pol420	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	242,000	242,00
0	K	Pol314	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	315,000	315,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	560,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	560,00
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	560,00	112,00

Cena s DPH	v	EUR	672,00
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	560,00
D1 - PTV - priemyselná televízia	560,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	560,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	560,00

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: PTV - Priemyselná televízia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							560,00
D1 - PTV - priemyselná televízia							560,00
D2 -							560,00
0	K	Pol336	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	230,000	230,00
0	K	Pol337	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	330,000	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	236,76
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	236,76
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	236,76	47,35

Cena s DPH	v EUR	284,11
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	236,76
D1 - STA- spoločná televízna anténa	236,76
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	6,76
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	230,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	236,76

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: STA - Spoločná televízna anténa

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							236,76
D1 - STA- spoločná televízna anténa							236,76
D2 -							6,76
0	K	Pol246	F - konektor	ks	10,000	0,676	6,76
D2 -							230,00
0	K	Pol265	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	110,000	110,00
0	K	Pol266	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	120,000	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: ŠK - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	528,20
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	528,20
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	528,20	105,64

Cena s DPH	v EUR	633,84
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ŠK - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	528,20
D1 - ŠK- štrukturovaná kabeláž	528,20
D2 -	0,00
D2 -	3,20
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	525,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	528,20

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: ŠK - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							528,20
D1 - ŠK- štrukturovaná kabeláž							528,20
D2 -							3,20
0	K	Pol351	kábel FTP, Cat.6A / LSOH	m	6,000	0,534	3,20
D2 -							525,00
0	K	Pol368	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	230,000	230,00
0	K	Pol337	správa o východiskovej revízií, certifikáty,	ks	1,000	295,000	295,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	205,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	205,00
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	205,00	41,00

Cena s DPH	v	EUR	246,00
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	205,00
1 - Telefónna ústredňa	205,00
Kód položky -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	205,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	205,00

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TU - Telefónna ústredňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

Projektant:

Štúdio J J

Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							205,00
1 - Telefónna ústredňa							205,00
D1 -							205,00
0	K	Pol237	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	110,000	110,00
0	K	Pol238	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	95,000	95,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: TV - TV zariadenia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	140,00
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	140,00	28,00

Cena s DPH	v	EUR	168,00
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: TV - TV zariadenia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	140,00
D1 - TV zariadenia	140,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	0,00
D2 -	140,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140,00

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd
Úroveň 3: TV - TV zariadenia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							140,00
D1 - TV zariadenia							140,00
D2 -							140,00
0	K	Pol265	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	60,000	60,00
0	K	Pol280	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	80,000	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: **uk1 - so - 01 Obnova kotolne**
 JKSO:
 Miesto: Spišská Nová Ves

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Štúdio J J

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 492,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 492,95

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 492,95	2 498,59

Cena s DPH	v EUR	14 991,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: uk1 - so - 01 Obnova kotolne
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 492,95
PSV - Práce a dodávky PSV	12 492,95
713 - Izolácie tepelné	126,84
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 366,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 492,95

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: uk1 - so - 01 Obnova kotolne
 Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
 Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 492,95
PSV - Práce a dodávky PSV							12 492,95
713 - Izolácie tepelné							126,84
7	M	2837711200	typu ako Mirelon izolácia 42/20"	m	15,750	1,070	16,85
8	M	2837711300	typu ako Mirelon izolácia 52/20"	m	5,250	0,754	3,96
9	M	2837711600	typu ako Mirelon izolácia 60/20"	m	12,600	1,704	21,47
10	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer	m	33,600	2,450	82,32
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	1,240	1,400	1,74
0	K	998713292	Izolácie tepelné,přípl.za presun nad vymedz.	%	1,240	0,400	0,50
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							12 366,11
12	K	240080255	Montáž dymovodu. Hmotnosť do 250	kg	450,000	0,637	286,65
4	M	4847670010	Vykurovacia technika HOVAL kotol UltraGas 90	KS	1,000	9 045,430	9 045,43
0	M	4851000005	Napojenie kotla na komínové teleso	bm	1,000	18,907	18,91
5	M	4911100005	Komín s ušľachtilej ocele s vnút. priemerom	sub	12,000	207,517	2 490,20
11	K	73115116105	Montáž kotla stacionárneho na plyn ako HOVAL	súb	1,000	103,415	103,42
0	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške	%	85,779	3,300	283,07
0	K	998731293	Kotolne,přípl.za presun nad vymedz. najväčšiu	%	131,840	1,050	138,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU

Časť: uk2 - so -01 Ustredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Spišská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Štúdio J J

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 553,72
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 553,72

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 553,72	310,74

Cena s DPH	v	EUR	1 864,46
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: uk2 - so -01 Ustredné vykurovanie

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 553,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 553,72
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 553,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 553,72

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: uk2 - so -01 Ustredné vykurovanie

Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 553,72
PSV - Práce a dodávky PSV							1 553,72
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 553,72
183	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	M	22,322	1,869	41,72
184	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	21,000	1 512,00

Rozpočet - Neoprávnené výdavky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01
JKSO:
Miesto: Spišská Nová Ves
KS:
Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves
IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s., Ing M.Mularčík-MOVYROB
IČO:
IČO DPH:
Projektant: Štúdio J J
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 617,37
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 617,37

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	1 617,37	323,47

Cena s DPH v EUR 1 940,84

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01
Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOV Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 617,37
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
761 - Konštrukcie sklobetónové	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
766-Z - Zabudovaný nábytok	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	1 617,37
21-M - Elektromontáže	1 617,37
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
33-M - Montáže dopr.zariadení.sklad.zariadení.a váh	0,00
9-I - Reštaurátorské - konzervátorské práce	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 617,37

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: 1 - SO.01 - 1 - SO.01
Miesto: Spišská Nová Ves Dátum:
Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOV Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							1 617,37
M - Práce a dodávky M							1 617,37
21-M - Elektromontáže							1 617,37
593	K	210P-SL	Slaboprúd + vid', sam. Rozpočet	ks	0,019	85 322,500	1 617,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: DS - Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky

JKSO: KS:
 Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MOVYROB IČO DPH:

Projektant: IČO:
 Štúdio J J IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 617,37
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 617,37
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 617,37	323,47

Cena s DPH	v EUR	1 940,84
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: **DS - Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 617,37
D1 - Dochádzkový systém	1 617,37
D2 - Dodávka	1 148,93
D21 - Montáž	196,20
D22 - Rozvody - dodávka	35,69
D221 - Drobný inštalačný materiál	5,15
D23 - Rozvody - montáž	149,00
D24 - Technická dokumentácia	82,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 617,37

ROZPOČET

Stavba: Múzeum spiša - obnova provinčného domu ZoD
 Objekt: MuzeumSpisasutaz - MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU
 Časť: SLB - Slaboprúd

Úroveň 3: **DS - Dochádzkový systém - neoprávnené výdavky**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Múzeum Spiša ,Letná 50, Spišská Nová Ves Projektant: Štúdio J J
 Zhotoviteľ: IKM REALITY-STAVING BB a.s, Ing M.Mularčík-MO Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 617,37
D1 - Dochádzkový systém							1 617,37
D2 - Dodávka							1 148,93
0	K	typ ako EDS 3/K	bezkontaktná čítačka	ks	1,000	890,641	890,64
0	K	Pol383	napájací zdroj	ks	1,000	69,268	69,27
0	K	Pol384	bezkontaktná karta (bez potlače)	ks	30,000	4,069	122,07
0	K	Pol385	SW - programové vybavenie	ks	1,000	66,950	66,95
D21 - Montáž							196,20
0	K	Pol386	montáž bezkontaktnéj čítačky	ks	1,000	25,750	25,75
0	K	Pol387	montáž napájacieho zdroja	ks	1,000	15,450	15,45
0	K	Pol388	inštalácia SW a programovanie systému	ks	1,000	155,000	155,00
D22 - Rozvody - dodávka							35,69
0	K	Pol389	FTP kábel, cat 5E, LSOH	m	75,000	0,330	24,75
0	K	Pol375	PVC trubka pr.16 mm	m	40,000	0,258	10,32
0	K	Pol227	krabica KO 68	ks	3,000	0,206	0,62
D221 - Drobný inštalčný materiál							5,15
0	K	Pol228	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky,		1,000	5,150	5,15
D23 - Rozvody - montáž							149,00
0	K	Pol229	montáž kábla do 5x2x0,5	ks	75,000	0,412	30,90
0	K	Pol312	montáž hmoždinky so skrutkou	ks	8,000	0,670	5,36
0	K	Pol231	inštal.trubky do steny, na klip	m	40,000	0,979	39,16
0	K	Pol232	osadenie krabice prístrojovej	ks	3,000	0,855	2,57
0	K	Pol233	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	40,000	0,052	2,08
0	K	Pol264	sekanie drážky do 20 mm	m	40,000	1,597	63,88
0	K	Pol381	prieraz stenou	ks	2,000	2,524	5,05
D24 - Technická dokumentácia							82,40
0	K	Pol390	zakreslenie porealizačného stavu	ks	1,000	30,900	30,90
0	K	Pol391	správa o východiskovej revízii, certifikáty,	ks	1,000	51,500	51,50

Príloha č. 3 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Podpisové vzory

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
IČO : 35541016

Kód žiadosti /ITMS/: 22130120067

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Statutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Trebuľa	Priezvisko: Goliašová
Meno: Zdenko	Meno: Zuzana
Titul : JUDr.	Titul : Ing.
Funkcia: Predseda	Funkcia: Administrátor projektu
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Statutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

SPLNOMOCNENIE

Žiadateľ/Prijímateľ: Košický samosprávny kraj
IČO: 35541016
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny zástupca žiadateľa/Prijímateľa: JUDr. Zdenko Trebuľa
(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko: Ing. Zuzana Goliašová

dátum narodenia:

číslo občianskeho preukazu:

bydlisko:

(splnomocnenec)

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, korešpondenčná adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Názov projektu	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
Kód žiadosti	22130120067
Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 18. 8. 2015 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

V Košiciach dňa 18. 8. 2015

.....
JUDr. Zdenko Trebuľa, štatutárny zástupca žiadateľa

Plnú moc prijímam:

V Košiciach dňa 18. 8. 2015

.....
Ing. Zuzana Goliašová, splnomocnenec

**Príloha č. 4 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Usmernenie Riadiaceho orgánu
pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Určené pre:

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Vydáva:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania:

01.02. 2016

Dátum aktualizácie:

01.02. 2016

Obsah:

1. Cieľ usmernenia
2. Postup pri zmene projektu
3. Postup pri implementácii projektu
4. Projektový a administratívny cyklus
5. Záverečné ustanovenia

Schválil:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Lubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

1. CIEĽ USMERNENIA

V zmysle **Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 16** k uzatváraniu operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení (ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“).

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloženia dokladov o ukončení programu musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu (t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, že sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa považujú za oprávnené.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č. 1/2013 – U spĺňať definíciu „nefungujúcich projektov“ (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

RO pre účely tohto usmernenia považuje za „potenciálne nefungujúci projekt“ aj projekt, v rámci ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. RO považuje za dôležité prijímateľov vopred informovať o možnostiach, ako projekt aj za takejto situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16 zabezpečiť „sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloženie prílohy č. 5 uvedeného metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu.

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU

RO resp. SO/RO vykoná analýzu všetkých projektov v realizácii z hľadiska ich dosahovaných cieľov a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre každý projekt, pri ktorom je predpoklad **že nebude riadne** ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude aplikovať nasledovné základné podmienky aplikácie tohto usmernenia:

- a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. SO/RO,
- b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. **Ak termín realizácie aktivít projektu uplynul a prijímateľ nepožiadala o predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu, potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie postupu podľa tohto usmernenia,**
- c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,
- d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, **že projekt nebude riadne a včas** ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o možnostiach predĺženia harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli úspešne ukončiť realizáciu projektu,

- e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. „sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov stanovených v Zmluve o NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však do 31.07.2016,
- f. dodatkom k zmluve o NFP možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu (maximálne však do 31.07.2016).

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP.

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu.

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu týkať bezodkladne, t.j. **do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.**

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok Zmluvy o NFP v prípade, že je možné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít projektu.

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi.

Súčasťou žiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môže byť aj iná zmena projektu.

Žiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä:

- a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodržania harmonogramu realizácie aktivít projektu,
- b. nový časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie aktivít projektu maximálne do 31.07.2016),
- c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), že projekt dofinancuje na vlastné náklady ,
- d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).

RO resp. SO/RO na základe doručenej žiadosti o zmenu začne zmenové konanie. Nakoľko je pre komplexné posúdenie žiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob ich financovania je prijímateľ **povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít projektu** doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou v stavebníctve) s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu so stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné).

Na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO žiadosť posúdi a následne žiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náležitostí tejto žiadosti o zmenu projektu, prípadne vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu žiadosti o zmenu projektu (v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môže údaje zo žiadosti o zmenu projektu opraviť a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP).

V súvislosti so schválením žiadosti o zmenu projektu sa zároveň môže vykonať kontrola na mieste realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade

bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli rámci zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí len z vlastných zdrojov.

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, že **nie sú v súlade so skutkovým stavom** realizácie aktivít projektu v danom čase, **RO resp. SO/RO návrh na zmenu projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu.**

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného:

- a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tohto usmernenia a v súlade so žiadosťou o zmenu projektu,
- b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/,
- c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov,
- d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné ustanovenie Zmluvy o NFP) v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,
- e. iné: môže obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie nedodržania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.).


3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU

Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný:

- a. prijímateľ zašle žiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a SR,
- b. žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO len do 30.10.2015,
- c. žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- d. žiadosť o platbu refundácia môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- e. priebežné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale v zmysle Zmluvy o NFP,
- f. prijímateľ predloží záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať výlučne výdavky, ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a SR; prijímateľ si tieto výdavky nebude nárokovat' na preplatenie a uvedie ich v žiadosti o platbu ako neoprávnené výdavky. **V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci „Nárokováná suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“.** RO resp. SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie spracovania takejto žiadosti o platbu,
- g. projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP),
- h. predložením a schválením záverečnej žiadosti o platbu, záverečnej monitorovacej správy a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt **úspešne ukončený** a začína plynúť obdobie udržiateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,
- i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné výdavky projektu v rámci záverečnej žiadosti o platbu – účtovné doklady, faktúry, fotodokumentácia.

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primerane použijú postupy stanovené v internom manuáli procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO.

4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto usmernenie mení a dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) a Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) č. 2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov zo dňa 05. 10. 2015, Usmernenie č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK) a Usmernenie RO pre ROP č. 1/2015 k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013 (v rámci ROP).

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP).

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni:

Orgán	Systém platieb				
	Refundácia ¹	Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	–	+ 40 k.d.	–	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.
Úhrada	–	–	–	–	–
SŽP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre každý operačný program				
CO	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.

Zdroj: Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu – fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	29. februára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania