

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z011/4.2/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PRIORITNÁ OS – 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**

Názov projektu: **Recyklačné centrum – plasty**

Kód projektu: **24140110114**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **032/4.2MP/2009**

Prijímateľ: **J&M consulting, s. r. o.**

V Bratislave, dňa 01.03.2011

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z011/4.2/2011


SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PRIORITNÁ OS – 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**
Názov projektu: **Recyklačné centrum – plasty**
Kód projektu: **24140110114**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **032/4.2MP/2009**
Prijímateľ: **J&M consulting, s. r. o.**

V Bratislave, dňa 01.03.2011



Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Recyklačné centrum - plasty	
Kód ITMS	24140110114	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Snina
Obec	Snina
Ulica	Pčolinská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie prevádzky na materiálové zhodnocovanie odpadov z plastov
Špecifický cieľ projektu	Materiálové zhodnotenie odpadových plastov – LDPE, HDPE, LLDPE, PP, EVA, EVOH, PA, PE na znovu spoločensky požadovaný výrobok

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2009	1	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0	2009	6 000	2013
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	10	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0		6000	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Spoločnosť	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení	počet	0	2009	1	2012

	na zhodnocovanie plastov					
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0		6000	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	10	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
4	Skúšobná prevádzka	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
5	Vydanie kolaudačných rozhodnutí	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	11/2009	10/2011
Aktivita 2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	07/2011	06/2012
Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	11/2011	10/2012
Aktivita 4 Skúšobná prevádzka	08/2012	10/2012
Aktivita 5 Vydanie kolaudačných rozhodnutí	10/2012	11/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	11/2012
Publicita a informovanosť	06/2011	11/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	6 395 929,30	1 215 226,57	7 611 155,87	Aktivita 2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 371 789,00	1 970 639,91	12 342 428,91	Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť
CELKOVO	16 767 718,30	3 185 866,48	19 953 584,78	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	0,00	0,00	0,00
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	6 395 929,30	1 215 226,57	7 611 155,87
3	Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	10 371 789,00	1 970 639,91	12 342 428,91
4	Skúšobná prevádzka	0,00	0,00	0,00
5	Vydanie kolaudačných rozhodnutí	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		16 767 718,30	3 185 866,48	19 953 584,78