

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z036/4.2/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 11.02.2011 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Recyklačné centrum - plasty**
Kód projektu: **24140110114**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **032/4.2MP/2009**
Prijímateľ: **J&M consulting, s.r.o.**

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 032/4.2MP/2009.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 31.05.2011 mení na 30.11.2012.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľ akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 12.03.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa (*pozn. len v prípade kladného rozhodnutia*)
2. Predmet podpory (*pozn. PM vypracuje nové znenie predmetu podpory v prípade, že schválenou zmenou projektu dochádza k zmene údajov uvedených vo formulári predmetu podpory*)



.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: Z036/4.2/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Recyklačné centrum - plasty**
Kód projektu: **24140110114**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 032/4.2MP/2009
Prijímateľ: **J&M consulting, s.r.o.**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:


Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: ..Július Buček.....

Pozícia: ..Konateľ spoločnosti.....

Dátum: 19.03.2012.....



Pečiatka a podpis:

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Recyklačné centrum - plasty	
Kód ITMS	24140110114	
Operačný program	Životné prostredie	
Spoluufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácom a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Snina
Obec	Snina
Ulica	Pčolinská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie prevádzky na materiálové zhodnocovanie odpadov z plastov
Špecifický cieľ projektu	Materiálové zhodnotenie odpadových plastov – LDPE, HDPE, LLDPE, PP, EVA, EVOH, PA, PE na znovu spoločensky požadovaný výrobok

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2009	1	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0	2009	6 000	2013
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	10	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

[illegible]

Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0		6000	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	10	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
4	Skúšobná prevádzka	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
5	Vydanie kolaudačných rozhodnutí	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	11/2009	10/2011
Aktivita 2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	07/2011	06/2012
Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	11/2011	10/2012
Aktivita 4 Skúšobná prevádzka	08/2012	10/2012
Aktivita 5 Vydanie kolaudačných rozhodnutí	10/2012	11/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	11/2012
Publicita a informovanosť	06/2011	11/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	6 395 929,30	1 215 226,57	7 611 155,87	Aktivita 2 Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 371 789,00	1 970 639,91	12 342 428,91	Aktivita 3 Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť
CELKOVO	16 767 718,30	3 185 866,48	19 953 584,78	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber zhotoviteľa stavebnej aj technologickej časti	0,00	0,00	0,00
2	Realizácia predmetu zmluvy o dielo - stavebná časť	6 395 929,30	1 215 226,57	7 611 155,87
3	Realizácia predmetu zmluvy – technologická časť	10 371 789,00	1 970 639,91	12 342 428,91
4	Skúšobná prevádzka	0,00	0,00	0,00
5	Vydanie kolaudačných rozhodnutí	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		16 767 718,30	3 185 866,48	19 953 584,78