



Správa o výsledku predbežnej finančnej kontroly

(v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.618/2004 Z.z.)

A. Predmet predbežnej finančnej kontroly

Žiadosť o zmenu projektu číslo: **03**
Číslo žiadosti pridelené RO: **Z155/4.5/2011**

B. Identifikačné údaje projektu

Operačný program:: **Životné prostredie**
Prioritná os: **4 Odpadové hospodárstvo**
Operačný cieľ: **4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov**
Názov projektu: **Skládka tuhého komunálneho odpadu pre mesto Hnúšťa a zvozovú oblasť - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém**
Kód projektu v ITMS: **24140110143**
Prijímateľ: **Mesto Hnúšťa**

Max. výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu:	- EUR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:	356 634,04 EUR
Nenávratný finančný príspevok:	338 802,34 EUR
Vlastné zdroje financovania projektu:	5 %

C. Predmetom žiadosti o zmenu projektu je¹

1. Presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami a skupinami výdavkov:

Výdavok:	717001 – Realizácia nových stavieb
Aktivita:	Aktivita 1 – Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém skládky
Výška výdavku v predmete podpory:	310 907,58 EUR
Zmluva o dielo / služby a pod. (schválené VO):	384 534,22 EUR
Zmena výšky výdavku % / EUR:	+ 10,00 %
Výška výdavku po zmene:	341 998,34 EUR

Pozn: Zmluva o dielo je s 19% DPH

¹ PM vyplní len potrebnú tabuľku (t.j. 1 až 3) a ostatné vymaže.

Výdavok:		920 – Rezerva na nepredvídané výdavky
Aktivita:		Aktivita 1 – Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém skládky
Výška výdavku v predmete podpory:		31 090,76 EUR
Zmluva o dielo / služby a pod. (schválené VO):		35 904,51 EUR
Zmena výšky výdavku % / EUR:	- 100,00 %	- 31 090,76 EUR
Výška výdavku po zmene:		0,00 EUR
Pozn: Dodatok č. 2 je s 20% DPH		

D. Zdôvodnenie prijímateľa

Z dôvodu väčšieho množstva odpadu nachádzajúceho sa mimo telesa skládky sú potrebné práce navyše, na ktoré je potreba čerpania rezervy na nepredvídané stavebné práce.

Záver

V rámci predbežnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky:

Prijímateľ podložil Žiadosť o zmenu súhlasným vyjadrením stavebného dozoru a stavebného úradu so sídlom v Klenovci. Súčasťou Žiadosti o zmenu je polohopisný a výškopisný plán (vytyčovací výkres), geometrický plán ako aj zápisy so stavebného denníka o nutnosti vykonania prác navyše ako aj zápisy o zrealizovaní prác navyše. Prílohou Žiadosti o zmenu je Dodatok č.2 zo dňa 23.7.2010 k zmluve o dielo č. 03/2010 zo dňa 25.03.2010, ktorého predmetom sú práce navyše, a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stavebných prác.

Implementáciou predmetnej zmeny sa nemení celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku.

Schvaľovanie predloženej Žiadosti o zmenu projektu č. 03 je v kompetencii riaditeľa Odboru riadenia implementácie projektov, v zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Vypracoval:	Mgr. Ľudmila Zemková
Dňa:	16.12.2011
Podpis:	

Schválil:	Ing. Roman Hegedűš
Dňa:	16.12.2011
Podpis:	

Vyjadrenie riaditeľa ORIP: (v prípade nesúhlasu je potrebné uviesť dôvod)	Súhlasím / Nesúhlasím
Dňa:	
Podpis:	