

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z104/3.1/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 3. OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA
NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
OPERAČNÝ CIEĽ – 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.: 01,


Názov projektu: **Náhrada autobusovej verejnej dopravy
trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica**

Kód projektu: **24130120107,**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **055/3.1MP/2010**

Prijímateľ: **Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.**

V Bratislave, dňa 15.02.2011



Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru



ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 01

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA				povinné	
Názov organizácie	Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.				
Adresa žiadateľa	PSČ	Obec (mesto)	Ulica	číslo domu	
	974 05	Banská Bystrica	Kremnička	53	
IČO	36 016 411	DIČ	2020090952		
Platca DPH	☒ áno ☐ nie				
Štatutárny zástupca žiadateľa – splnomocnený zástupca					
Meno	Priezvisko		Titul		
Michal	Němec		-		
Telefón (aj predvoľbu)	048/416 11 85		Fax	-	
E-mail	nemec@dpmbb.eu				

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné	
Názov projektu	Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica		
Kód projektu	NFP24130120107		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP + dodatky	055/3.1 MP/2010		
Kúpna zmluva	ELC/BUS/013/2010		

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		☒ áno	☐ nie
Pôvodný začiatok realizácie aktivít projektu		03/2010	
Navrhovaný začiatok realizácie aktivít projektu		03/2010	
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu		04/2011	
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu		02/2012	

D. ZMENA TAB Č. 4 PREDMETU PODPORY- MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU☒ áno ☐ nie

Merateľný ukazovateľ			Zmenené očakávané hodnoty					
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok	Plánovaná hodnota		Rok
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene	
Výsledok	Počet autobusov verejnej dopravy, ktoré boli nahradené trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)	počet	0,00	0,00	2010	19,00	19,00	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	0,00	2010	1,00	1,00	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	0,00	2012	0,751	0,751	2016
	Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/na 100 km (percentuálne zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítané na 100 km)	%	0,00	0,00	2012	100,00	100,00	2016

E. ZMENA TAB Č. 5 PREDMETU PODPORY - ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT☐ áno ☒ nie

E. ZMENA TAB Č. 5 PREDMETU PODPORY - AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU					☐ áno ☒ nie	
Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka		Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)			Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
1						
2						
3						
4						
..						
n						

F. ZMENA TAB Č. 7 PREDEMTU PODPORY- ROZPOČET PROJEKTU

☐ áno ☒ nie

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	
CELKOVO							

G. ZMENA TAB Č. 8 PREDMETU PODPORY- ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT

☐ áno ☒ nie

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo(v EUR)	
Hlavné aktivity (číslo / názov)		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
1							
2							
3							
4							
..							
n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							
CELKOVO							

H. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 055/3.1MP/2010 medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Dopravný podnikom mesta Banská Bystrica, a.s. pre projekt s názvom „Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica“ žiadame predĺženie časového harmonogramu realizácie projektu do februára 2012.

I. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN


V prípade vypracovania a následného podania projektu s názvom „Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica“ si spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. zadefinovala časový harmonogram, ktorý začína verejným obstarávaním a končí dodávkou vozidiel, preškolením personálu a skúšobná prevádzka. Pri aktivite č. 2 „dodávka vozidiel, preškolenie personálu, skúšobná prevádzka“ sa jedná o dodávku trolejbusov, ktorých objednávka bola uskutočnená na základe Kúpnej zmluvy. Následne bola zo strany dodávateľa zadaná výroba trolejbusov a keďže sa jedná o špeciálny typ vozidla ich výroba si vyžaduje určité časové obdobie. Na základe vyššie uvedeného Vás týmto žiadame o predĺženie realizácie projektu do 02/2012.

Na základe časti C - Zmena termínu realizácie projektu Vás týmto žiadame o jeho odsúhlasenie. Predĺžením projektu nedôjde k porušeniu podmienok stanovených v Zmluve o NFP a nebude mať žiadny negatívny dopad na realizáciu projektu.

Indikátory ostávajú zachované, ale vzhľadom na posunutie ukončenia aktivít projektu splnenie indikátorov je potrebné presunúť na rok 2012.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: Splnomocnený zástupca



Dátum: 09.02.2011

Dopravný podnik mesta
Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Meno a priezvisko: Michal Němec

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:

1. Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
2. Rozpočet (prípochty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel),
3. Zmluvu, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac / menej) práce (tovary), ak už nebol (a) predložený RO na overenie VO.
4. Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné)
5. Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
6. Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
7. Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami,
8. Fotodokumentácia,
9. Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.).

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU

Návrh projektu:

Návrhda autobusovej zastávky s prístupom k zastávke v meste Bardejov

Kód projektu:

NPP24130120107

Číslo žiadosti a podrobný NPP

05/03.1 NPP/2010

Dátum žiadosti:

01/03/2010

Č. ŽIADOSTI O ZMENU ŽIAD. ZÁKL. PROJEKTU

Príloha 1: Rozpočet projektu

01/03/2010

Návrhová príloha projektu

01/03/2010

Podpis žiadateľa projektu

01/03/2010

Návrhová príloha projektu

01/03/2010