



Dodatok číslo 10

KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPĚVKU
KOD PROJEKTU 25110220003 (DĚLEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“), UZATVORENEJ
DŇA 19.2.2009, REG. ČÍSLO VS-2/2009-KAHR

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

Názov: **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu**
(ďalej len „SARIO“)
Sídlo (presná adresa): Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 360 70 513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000145439/8180
Štatutárny zástupca: **Andrea Gulová, poverená riadením SARIO**
Kontaktná osoba pre projekt: **Bc. Anton Stredák, poverený riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ**

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov: **Mesto Tornaľa**
Sídlo: Mierová 14, 98201 Tornaľa,
Slovenská Republika
IČO: 00319091
DIČ: 2021132586
konajúci: **Gyula Mészáros, zástupca primátora mesta**
banka: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

Článok I.

Predmet Dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy o NFP dohodli na zmene **Prílohy č.11a - „Podrobný rozpočet“** tejto zmluvy o NFP a to tak, že pôvodná Príloha č.11a sa zo zmluvy o NFP vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11a zmluvy o NFP je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú **Príloha č. 1**.
- (3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží prijímateľ, jeden rovnopis obdrží vykonávateľ, dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a jeden rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto zmluvy uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.
- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Za SO/RO:
Andrea Gulová
Poverená riadením SARIO

Za príjemcu:
Gyula Mészáros
Zástupca primátora mesta

V Bratislave, dňa

V Tornali, dňa

Prílohy k Dodatku č. 10:

Príloha č.1 – „Podrobný rozpočet“ , Príloha č. 11a – Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity
1	Rekonštrukcia vrátnice
2	Rekonštrukcia vrátnice
3	Rekonštrukcia vrátnice
4	Rekonštrukcia vrátnice
5	Rekonštrukcia vrátnice
6	Rekonštrukcia vrátnice
7	Rekonštrukcia vrátnice
8	Rekonštrukcia vrátnice
9	Rekonštrukcia vrátnice
10	Rekonštrukcia vrátnice
11	Rekonštrukcia vrátnice
12	Rekonštrukcia vrátnice
13	Rekonštrukcia vrátnice
14	Rekonštrukcia vrátnice
15	Rekonštrukcia vrátnice
16	Rekonštrukcia vrátnice
17	Rekonštrukcia vrátnice
18	Rekonštrukcia vrátnice
19	Rekonštrukcia vrátnice
20	Rekonštrukcia vrátnice
21	Rekonštrukcia vrátnice

22	Rekonštrukcia vrátnice
23	Rekonštrukcia vrátnice
24	Rekonštrukcia vrátnice
25	Rekonštrukcia vrátnice
26	Rekonštrukcia vrátnice
27	Rekonštrukcia vrátnice
28	Rekonštrukcia vrátnice
29	Rekonštrukcia vrátnice
30	Rekonštrukcia vrátnice
31	Rekonštrukcia vrátnice
32	Rekonštrukcia vrátnice
33	Rekonštrukcia vrátnice
34	Rekonštrukcia vrátnice
35	Rekonštrukcia vrátnice
36	Rekonštrukcia vrátnice
37	Rekonštrukcia vrátnice
38	Rekonštrukcia vrátnice
39	Rekonštrukcia vrátnice
40	Rekonštrukcia vrátnice
41	Rekonštrukcia vrátnice
42	Rekonštrukcia vrátnice
43	Rekonštrukcia vrátnice
44	Rekonštrukcia vrátnice

45	Rekonštrukcia vrátnice
46	Rekonštrukcia vrátnice
47	Rekonštrukcia vrátnice
48	Rekonštrukcia vrátnice
49	Rekonštrukcia vrátnice
50	Rekonštrukcia vrátnice
51	Rekonštrukcia vrátnice
52	Rekonštrukcia vrátnice
53	Rekonštrukcia vrátnice
54	Rekonštrukcia vrátnice
55	Rekonštrukcia vrátnice
56	Rekonštrukcia vrátnice
57	Rekonštrukcia vrátnice
58	Rekonštrukcia vrátnice
59	Rekonštrukcia vrátnice
60	Rekonštrukcia vrátnice
61	Rekonštrukcia vrátnice
62	Rekonštrukcia vrátnice
63	Rekonštrukcia vrátnice
64	Rekonštrukcia vrátnice
65	Rekonštrukcia vrátnice
66	Rekonštrukcia haly H1
67	Rekonštrukcia haly H1

68	Rekonštrukcia haly H1
69	Rekonštrukcia haly H1
70	Rekonštrukcia haly H1
71	Rekonštrukcia haly H1
72	Rekonštrukcia haly H1
73	Rekonštrukcia haly H1
74	Rekonštrukcia haly H1
75	Rekonštrukcia haly H1
76	Rekonštrukcia haly H1
77	Rekonštrukcia haly H1
78	Rekonštrukcia haly H1
79	Rekonštrukcia haly H1
80	Rekonštrukcia haly H1
81	Rekonštrukcia haly H1
82	Rekonštrukcia haly H1
83	Rekonštrukcia haly H1
84	Rekonštrukcia haly H1
85	Rekonštrukcia haly H1
86	Rekonštrukcia haly H1
87	Rekonštrukcia haly H1
88	Rekonštrukcia haly H1
89	Rekonštrukcia haly H1
90	Rekonštrukcia haly H1

91	Rekonštrukcia haly H1
92	Rekonštrukcia haly H1
93	Rekonštrukcia haly H1
94	Rekonštrukcia haly H1
95	Rekonštrukcia haly H1
96	Rekonštrukcia haly H1
97	Rekonštrukcia haly H1
98	Rekonštrukcia haly H1
99	Rekonštrukcia haly H1
100	Rekonštrukcia haly H1
101	Rekonštrukcia haly H1
102	Rekonštrukcia haly H1
103	Rekonštrukcia haly H1
104	Rekonštrukcia haly H1
105	Rekonštrukcia haly H1
106	Rekonštrukcia haly H1
107	Rekonštrukcia haly H1
108	Rekonštrukcia haly H1
109	Rekonštrukcia haly H1
110	Rekonštrukcia haly H1
111	Rekonštrukcia haly H1
112	Rekonštrukcia haly H1
113	Rekonštrukcia haly H1

114	Rekonštrukcia haly H1
115	Rekonštrukcia haly H1
116	Rekonštrukcia haly H1
117	Rekonštrukcia haly H1
118	Rekonštrukcia haly H1
119	Rekonštrukcia haly H1
120	Rekonštrukcia haly H1
121	Rekonštrukcia haly H1
122	Rekonštrukcia haly H1
123	Rekonštrukcia haly H1
124	Rekonštrukcia haly H1
125	Rekonštrukcia haly H1
126	Rekonštrukcia haly H1
127	Rekonštrukcia haly H1
128	Rekonštrukcia haly H1
129	Rekonštrukcia haly H1
130	Rekonštrukcia haly H1
131	Rekonštrukcia haly H1
132	Rekonštrukcia haly H1
133	Rekonštrukcia haly H1
134	Rekonštrukcia haly H1
135	Rekonštrukcia haly H1
136	Rekonštrukcia haly H1

137	Rekonštrukcia haly H1
138	Rekonštrukcia haly H1
139	Rekonštrukcia haly H1
140	Rekonštrukcia haly H1
141	Rekonštrukcia haly H1
142	Rekonštrukcia haly H1
143	Rekonštrukcia haly H1
144	Rekonštrukcia socialnej budovy
145	Rekonštrukcia socialnej budovy
146	Rekonštrukcia socialnej budovy
147	Rekonštrukcia socialnej budovy
148	Rekonštrukcia socialnej budovy
149	Rekonštrukcia socialnej budovy
150	Rekonštrukcia socialnej budovy
151	Rekonštrukcia socialnej budovy
152	Rekonštrukcia socialnej budovy
153	Rekonštrukcia socialnej budovy
154	Rekonštrukcia socialnej budovy
155	Rekonštrukcia socialnej budovy
156	Rekonštrukcia socialnej budovy
157	Rekonštrukcia socialnej budovy
158	Rekonštrukcia socialnej budovy
159	Rekonštrukcia socialnej budovy

160	Rekonštrukcia socialnej budovy
161	Rekonštrukcia socialnej budovy
162	Rekonštrukcia socialnej budovy
163	Rekonštrukcia socialnej budovy
164	Rekonštrukcia socialnej budovy
165	Rekonštrukcia socialnej budovy
166	Rekonštrukcia socialnej budovy
167	Rekonštrukcia socialnej budovy
168	Rekonštrukcia socialnej budovy
169	Rekonštrukcia socialnej budovy
170	Rekonštrukcia socialnej budovy
171	Rekonštrukcia socialnej budovy
172	Rekonštrukcia socialnej budovy
173	Rekonštrukcia socialnej budovy
174	Rekonštrukcia socialnej budovy
175	Rekonštrukcia socialnej budovy
176	Rekonštrukcia socialnej budovy
177	Rekonštrukcia socialnej budovy
178	Rekonštrukcia socialnej budovy
179	Rekonštrukcia socialnej budovy
180	Rekonštrukcia socialnej budovy
181	Rekonštrukcia socialnej budovy
182	Rekonštrukcia socialnej budovy

183	Rekonštrukcia socialnej budovy
184	Rekonštrukcia socialnej budovy
185	Rekonštrukcia socialnej budovy
186	Rekonštrukcia socialnej budovy
187	Rekonštrukcia socialnej budovy
188	Rekonštrukcia socialnej budovy
189	Rekonštrukcia socialnej budovy
190	Rekonštrukcia socialnej budovy
191	Rekonštrukcia socialnej budovy
192	Rekonštrukcia socialnej budovy
193	Rekonštrukcia socialnej budovy
194	Rekonštrukcia socialnej budovy
195	Rekonštrukcia socialnej budovy
196	Rekonštrukcia socialnej budovy
197	Rekonštrukcia socialnej budovy
198	Rekonštrukcia socialnej budovy
199	Rekonštrukcia socialnej budovy
200	Rekonštrukcia socialnej budovy
201	Rekonštrukcia socialnej budovy
202	Rekonštrukcia socialnej budovy
203	Rekonštrukcia socialnej budovy
204	Rekonštrukcia socialnej budovy
205	Rekonštrukcia socialnej budovy

206	Rekonštrukcia socialnej budovy
207	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
208	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
209	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
210	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
211	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
212	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
213	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
214	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
215	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
216	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
217	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
218	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
219	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
220	Požiarná nádrž + ČS (náhradný zdroj)
221	Čistiaca stanica odpadových vôd
222	Čistiaca stanica odpadových vôd
223	Čistiaca stanica odpadových vôd
224	Čistiaca stanica odpadových vôd
225	Čistiaca stanica odpadových vôd
226	Čistiaca stanica odpadových vôd
227	Čistiaca stanica odpadových vôd
228	Čistiaca stanica odpadových vôd

229	Čistiaca stanica odpadových vôd
230	Vonkajšie parkoviská
231	Vonkajšie parkoviská
232	Vonkajšie parkoviská
233	Vonkajšie parkoviská
234	Vonkajšie parkoviská
235	Vonkajšie parkoviská
236	Vonkajšie parkoviská
237	Vonkajšie parkoviská
238	Vonkajšie parkoviská
239	Vonkajšie parkoviská
240	Vonkajšie parkoviská
241	Vonkajšie parkoviská
242	Vonkajšie parkoviská
243	Vonkajšie parkoviská
244	Vonkajšie parkoviská
245	Vonkajšie parkoviská
246	Vonkajšie parkoviská
247	Vonkajšie parkoviská
248	Vonkajšie parkoviská
249	Vonkajšie parkoviská
250	Vonkajšie parkoviská
251	Vonkajšie parkoviská

252	Vnút. komunikacia, parkoviska
253	Vnút. komunikacia, parkoviska
254	Vnút. komunikacia, parkoviska
255	Vnút. komunikacia, parkoviska
256	Vnút. komunikacia, parkoviska
257	Vnút. komunikacia, parkoviska
258	Vnút. komunikacia, parkoviska
259	Vnút. komunikacia, parkoviska
260	Vnút. komunikacia, parkoviska
261	Vnút. komunikacia, parkoviska
262	Vnút. komunikacia, parkoviska
263	Vnút. komunikacia, parkoviska
264	Vnút. komunikacia, parkoviska
265	Vnút. komunikacia, parkoviska
266	Vnút. komunikacia, parkoviska
267	Vnút. komunikacia, parkoviska
268	Vnút. komunikacia, parkoviska
269	Vnút. komunikacia, parkoviska
270	Vnút. komunikacia, parkoviska
271	Vnút. komunikacia, parkoviska
272	Vnút. komunikacia, parkoviska
273	Vnút. komunikacia, parkoviska
274	Vnút. komunikacia, parkoviska

275	Vnút. komunikacia, parkoviska
276	Vnút. komunikacia, parkoviska
277	Vnút. komunikacia, parkoviska
278	Vnút. komunikacia, parkoviska
279	Vnút. komunikacia, parkoviska
280	Vnút. komunikacia, parkoviska
281	Vnút. komunikacia, parkoviska
282	Vnút. komunikacia, parkoviska
283	Vnút. komunikacia, parkoviska
284	Vnút. komunikacia, parkoviska
285	Vnút. komunikacia, parkoviska
286	Sadové úpravy
287	Oplotenie
288	Oplotenie
289	Oplotenie
290	Oplotenie
291	Oplotenie
292	Oplotenie
293	Oplotenie
294	Oplotenie
295	Oplotenie
296	Oplotenie
297	Oplotenie

298	Oplotenie
299	Vonkajšie osvetlenie
300	Vonkajšie osvetlenie
301	Vonkajšie osvetlenie
302	Vonkajšie osvetlenie
303	Vonkajšie osvetlenie
304	Vonkajšie osvetlenie
305	Vonkajšie osvetlenie
306	Vonkajšie osvetlenie
307	Vonkajšie osvetlenie
308	Vonkajšie osvetlenie
309	Vonkajšie osvetlenie
310	Vonkajšie osvetlenie
311	Vonkajšie osvetlenie
312	Vonkajšie osvetlenie
313	Vonkajšie osvetlenie
314	Vonkajšie osvetlenie
315	Vonkajšie osvetlenie
316	Vonkajšie osvetlenie
317	Vonkajšie osvetlenie
318	Vonkajšie osvetlenie
319	Vonkajšie osvetlenie
320	Vonkajšie osvetlenie

321	Vonkajšie osvetlenie
322	Vonkajšie osvetlenie
323	Vonkajšie osvetlenie
324	Vonkajšie osvetlenie
325	Vonkajšie osvetlenie
326	Vonkajšie osvetlenie
327	Vonkajšie osvetlenie
328	Vonkajšie osvetlenie
329	Vonkajšie osvetlenie
330	Vonkajšie osvetlenie
331	Vonkajšie osvetlenie
332	Vonkajšie osvetlenie
333	Vonkajšie osvetlenie
334	Vonkajšie osvetlenie
335	Vonkajšie osvetlenie
336	Vonkajšie osvetlenie
337	Vonkajšie osvetlenie
338	Vonkajšie osvetlenie
339	Vonkajšie osvetlenie
340	Vonkajšie osvetlenie
341	Vonkajšie osvetlenie
342	Vonkajšie osvetlenie
343	Vonkajšie osvetlenie

344	Vonkajšie osvetlenie
345	Vonkajšie osvetlenie
346	Vonkajšie osvetlenie
347	Vonkajšie osvetlenie
348	Prívod STL plynu
349	Prívod STL plynu
350	Prívod STL plynu
351	Prívod STL plynu
352	Prívod STL plynu
353	Prívod STL plynu
354	Prívod STL plynu
355	Prívod STL plynu
356	Prívod STL plynu
357	Závodná kuchyňa a jedáleň
358	Závodná kuchyňa a jedáleň
359	Závodná kuchyňa a jedáleň
360	Závodná kuchyňa a jedáleň
361	Závodná kuchyňa a jedáleň
362	Závodná kuchyňa a jedáleň
363	Závodná kuchyňa a jedáleň
364	Závodná kuchyňa a jedáleň
365	Závodná kuchyňa a jedáleň
366	Závodná kuchyňa a jedáleň

367	Závodná kuchyňa a jedáleň
368	Závodná kuchyňa a jedáleň
369	Závodná kuchyňa a jedáleň
370	Závodná kuchyňa a jedáleň
371	Závodná kuchyňa a jedáleň
372	Závodná kuchyňa a jedáleň
373	Závodná kuchyňa a jedáleň
374	Závodná kuchyňa a jedáleň
375	Správa závodu a bufetu
376	Správa závodu a bufetu
377	Správa závodu a bufetu
378	Správa závodu a bufetu
379	Správa závodu a bufetu
380	Správa závodu a bufetu
381	Správa závodu a bufetu
382	Správa závodu a bufetu
383	Správa závodu a bufetu
384	Správa závodu a bufetu
385	Správa závodu a bufetu
386	Správa závodu a bufetu
387	Správa závodu a bufetu
388	Správa závodu a bufetu
389	Závodný klub

390	Závodný klub
391	Závodný klub
392	Závodný klub
393	Závodný klub
394	Závodný klub
395	Závodný klub
396	Závodný klub
397	Závodný klub
398	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
399	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
400	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
401	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
402	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
403	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
404	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
405	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
406	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
407	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
408	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
409	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
410	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
411	Núdzový zdroj el. energie, kompr. Stanica
412	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže

413	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
414	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
415	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
416	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
417	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
418	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
419	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
420	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
421	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
422	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
423	Olejové hospodárstvo, olejové nádrže
424	Garáže, umývacia rampa
425	Garáže, umývacia rampa
426	Garáže, umývacia rampa
427	Garáže, umývacia rampa
428	Garáže, umývacia rampa
429	Garáže, umývacia rampa
430	Garáže, umývacia rampa
431	Garáže, umývacia rampa
432	Garáže, umývacia rampa
433	Garáže, umývacia rampa
434	Garáže, umývacia rampa
435	Garáže, umývacia rampa

436	Garáže, umývacia rampa
437	Odľahčovací sklad
438	Odľahčovací sklad
439	Odľahčovací sklad
440	Odľahčovací sklad
441	Odľahčovací sklad
442	Odľahčovací sklad
443	Odľahčovací sklad
444	Odľahčovací sklad
445	Odľahčovací sklad
446	Odľahčovací sklad
447	Odľahčovací sklad
448	Odľahčovací sklad
449	Odľahčovací sklad
450	Odľahčovací sklad
451	Pomocné prevádzky
452	Pomocné prevádzky
453	Pomocné prevádzky
454	Pomocné prevádzky
455	Pomocné prevádzky
456	Pomocné prevádzky
457	Pomocné prevádzky
458	Pomocné prevádzky

459	Pomocné prevádzky
460	Pomocné prevádzky
461	Pomocné prevádzky
462	Pomocné prevádzky
463	Pomocné prevádzky
464	Pomocné prevádzky
465	Vodáreň a vodojem
466	Vodáreň a vodojem
467	Vodáreň a vodojem
468	Vodáreň a vodojem
469	Vodáreň a vodojem
470	Vodáreň a vodojem
471	Vodáreň a vodojem
472	Vodáreň a vodojem
473	Vodáreň a vodojem
474	Vodáreň a vodojem
475	Vodáreň a vodojem
476	Vodáreň a vodojem
477	Sklad a archív
478	Sklad a archív
479	Sklad a archív
480	Sklad a archív
481	Sklad a archív

482	Sklad a archív
483	Sklad a archív
484	Sklad a archív
485	Sklad a archív
486	Sklad a archív
487	Sklad a archív
488	Sklad a archív
489	Sklad a archív
490	Sklad a archív
491	Drevený sklad
492	Drevený sklad
493	Drevený sklad
494	Drevený sklad
495	Drevený sklad
496	Drevený sklad
497	Drevený sklad
498	Drevený sklad
499	Drevený sklad
500	Drevený sklad
501	Drevený sklad
502	Drevený sklad
503	Drevený sklad
504	Ekonomický úsek

505	Ekonomický úsek
506	Ekonomický úsek
507	Ekonomický úsek
508	Ekonomický úsek
509	Ekonomický úsek
510	Ekonomický úsek
511	Ekonomický úsek
512	Ekonomický úsek
513	Ekonomický úsek
514	Ekonomický úsek
515	Ekonomický úsek
516	Ekonomický úsek
517	Ekonomický úsek
518	Splašková kanalizácia
519	Splašková kanalizácia
520	Splašková kanalizácia
521	Splašková kanalizácia
522	Splašková kanalizácia
523	Splašková kanalizácia
524	Splašková kanalizácia
525	Splašková kanalizácia
526	Splašková kanalizácia
527	Splašková kanalizácia

528	Splašková kanalizácia
529	Splašková kanalizácia
530	Splašková kanalizácia
531	Splašková kanalizácia
532	Dažďová kanalizácia
533	Dažďová kanalizácia
534	Dažďová kanalizácia
535	Dažďová kanalizácia
536	Dažďová kanalizácia
537	Dažďová kanalizácia
538	Dažďová kanalizácia
539	Dažďová kanalizácia
540	Dažďová kanalizácia
541	Dažďová kanalizácia
542	Dažďová kanalizácia
543	Dažďová kanalizácia
544	Dažďová kanalizácia
545	Dažďová kanalizácia
546	Dažďová kanalizácia
547	Dažďová kanalizácia
548	Dažďová kanalizácia
549	Dažďová kanalizácia
550	Dažďová kanalizácia

551	Dažďová kanalizácia
552	Požiarny vodovod
553	Požiarny vodovod
554	Požiarny vodovod
555	Požiarny vodovod
556	Požiarny vodovod
557	Požiarny vodovod
558	Požiarny vodovod
559	Požiarny vodovod
560	Požiarny vodovod
561	Požiarny vodovod
562	Požiarny vodovod
563	Požiarny vodovod
564	Rekonštrukcia vodovodu
565	Rekonštrukcia vodovodu
566	Rekonštrukcia vodovodu
567	Rekonštrukcia vodovodu
568	Rekonštrukcia vodovodu
569	Rekonštrukcia vodovodu
570	Rekonštrukcia vodovodu
571	Rekonštrukcia vodovodu
572	Rekonštrukcia vodovodu
573	Rekonštrukcia vodovodu

574	Kúpa pozemkov a budov
575	Kúpa pozemkov a budov
576	Kúpa pozemkov a budov
577	Kúpa pozemkov a budov
578	Kúpa pozemkov a budov
579	Kúpa pozemkov a budov
580	Kúpa pozemkov a budov
581	Kúpa pozemkov a budov
582	Kúpa pozemkov a budov
583	Kúpa pozemkov a budov
584	Kúpa pozemkov a budov
585	Kúpa pozemkov a budov
586	Kúpa pozemkov a budov
587	Kúpa pozemkov a budov
588	Kúpa pozemkov a budov
589	Kúpa pozemkov a budov
590	Kúpa pozemkov a budov
591	Kúpa pozemkov a budov
592	Kúpa pozemkov a budov
593	Kúpa pozemkov a budov
594	Kúpa pozemkov a budov
595	Kúpa pozemkov a budov
596	Kúpa pozemkov a budov

597	Kúpa pozemkov a budov
598	Kúpa pozemkov a budov
599	Kúpa pozemkov a budov
600	Kúpa pozemkov a budov
601	Kúpa pozemkov a budov
602	Kúpa pozemkov a budov
603	Kúpa pozemkov a budov
604	Kúpa pozemkov a budov
605	Kúpa pozemkov a budov
606	Kúpa pozemkov a budov
607	Kúpa pozemkov a budov
608	Kúpa pozemkov a budov
609	Kúpa pozemkov a budov
610	Kúpa pozemkov a budov
611	Kúpa pozemkov a budov
612	Kúpa pozemkov a budov
613	Kúpa pozemkov a budov
614	Kúpa pozemkov a budov
615	Kúpa pozemkov a budov
616	Kúpa pozemkov a budov
617	Kúpa pozemkov a budov
618	Kúpa pozemkov a budov
619	Kúpa pozemkov a budov

620	Kúpa pozemkov a budov
621	Kúpa pozemkov a budov
622	Kúpa pozemkov a budov
623	Kúpa pozemkov a budov
624	Kúpa pozemkov a budov
625	Kúpa pozemkov a budov
626	Kúpa pozemkov a budov
627	Kúpa pozemkov a budov
628	Kúpa pozemkov a budov
629	Kúpa pozemkov a budov
630	Kúpa pozemkov a budov
631	Kúpa pozemkov a budov
632	Kúpa pozemkov a budov
633	Kúpa pozemkov a budov
634	Kúpa pozemkov a budov
635	Kúpa pozemkov a budov
636	Kúpa pozemkov a budov
637	Kúpa pozemkov a budov
638	Kúpa pozemkov a budov
639	Kúpa pozemkov a budov
640	Kúpa pozemkov a budov
641	Kúpa pozemkov a budov
642	Kúpa pozemkov a budov

643	Kúpa pozemkov a budov
644	Kúpa pozemkov a budov
645	Kúpa pozemkov a budov
646	Kúpa pozemkov a budov
647	Kúpa pozemkov a budov
648	Kúpa pozemkov a budov
649	Kúpa pozemkov a budov
650	Kúpa pozemkov a budov
651	Kúpa pozemkov a budov
652	Kúpa pozemkov a budov
653	Kúpa pozemkov a budov
654	Kúpa pozemkov a budov
655	Kúpa pozemkov a budov
656	Kúpa pozemkov a budov
657	Kúpa pozemkov a budov
658	Kúpa pozemkov a budov
659	Kúpa pozemkov a budov
660	Kúpa pozemkov a budov
661	Kúpa pozemkov a budov
662	Kúpa pozemkov a budov
663	Kúpa pozemkov a budov
664	Rezerva
665	Rezerva

666	Rezerva
667	Rezerva
668	Rezerva
669	Rezerva
670	Rezerva
671	Rezerva
672	Rezerva
673	Rezerva
674	Rezerva
675	Rezerva
676	Rezerva
677	Rezerva
678	Rezerva
679	Rezerva
680	Rezerva
681	Rezerva
682	Rezerva
683	Rezerva
684	Rezerva
685	Rezerva
686	Rezerva
687	Rezerva
688	Rezerva

689	Rezerva
690	Rezerva
691	Rezerva
692	Rezerva
693	Rezerva
694	Rezerva
695	Rezerva
696	Rezerva
697	Rezerva
698	Rezerva
699	Rezerva
700	Rezerva
701	Rezerva
702	Rezerva
703	Rezerva
704	Rezerva
705	Rezerva
706	Rezerva
707	Rezerva
708	Rezerva
709	Rezerva
710	Rezerva
711	Rezerva

712	Rezerva
713	Rezerva
714	Rezerva
715	Rezerva
716	Rezerva
717	Rezerva
718	Rezerva
719	Rezerva
720	Rezerva
721	Rezerva
722	Rezerva
723	Rezerva
Celkom	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	711001 Nákup pozemkov
	920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky
	920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Názov výdavku	MJ
Kontaktný zateplovací systém Baunit open, hr.80mm, štrukur. Omiet. Baunit open	m2
Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t
Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus
Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit. - "1/L"	kus
Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit. - "1/P"	kus
Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm L komaxit. - "2/P"	kus
Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit. - "3/L,5/L"	kus
Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm P komaxit. - "3/P"	kus
Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m
Parapeta vnútorná WERZALIT, šír. 250 mm	m
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2
Príplatok za každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 13	m2
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2
Búranie bet. podkladu s poterom hr. 10 cm nad 4 m2	m3
Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. Do 1 cm nad 1 m2	m2
Vyvesenie alebo zavesenie dver. krídel okien do 1,5 m2	kus
Vyvesenie alebo zavesenie dver. krídel okien nad 1,5 m2	kus
Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2
Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2
Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2

Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. nad 4 m2	m2
Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 km	t
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t
Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" -ostatný odpad	t
Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t
Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prilepením na celej pl. fólie	m2
Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š. 1300mm	m2
Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2
Fólia Delta - MS 20 perforovaná - 2x 20 m	m2
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%
Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2
Doska polystyrénová PSB-S-20 stabiliz. streš. samozh.hr.50 mm	m2
Doska polystyrénová PSB-S-20 stabiliz. streš. samozh.hr.70 mm	m2
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%
1.4 Vnúterná kanalizácia, vodovod, zariadenie predmety	kpl
1.5 Kotle, potrubie, armatúry, vykurovacie telesá	kpl
Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m
Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	m

Klamp. PZ pl. Oplechovanie múrov rš 330	m
Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m
Presun hmôt pre klampiarské konštr. v objektoch výšky do 6 m	%
Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus
Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	kus
Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub	kus
Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	kus
Montáž plastových výrobkov do montážnej peny	m
Plastové výrobky z EURO profilov, izol. dvojsklo k=1,1	m2
Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu	m2
Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%
Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2
Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2
Krytina podlahová Mona 858, hr.2,0; š. 1450 mm	m2
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%
Montáž obkladových vnút. z obklad. pórov. do tmelu	m2
Obkladačky keramické pórovinové štand. rozmerov	m2
Presun hmôt pre obklady keramické v objemoch výšky do 6 m	%
Opr. maľby PRIMALEX 1 far. dvojn. oškrab. miest. do 3,8m	m2
1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	kpl
Betón základových klenieb železový (bez výstuže), tr. B 20 (zn.III)	m3
Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m2 v murive, tehliami pre akúkoľvek maltu vápennocementovú	m3

Murivo z tehál pálených p+d na maltu MVC (300x245x238)	m3
Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8	m3
Murivo z tehál 25 P+D	m3
Priečky P+D na maltu MC-5 hr.15 cm	m2
Betón stropov doskových a trámových klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr. -(zn.IV)	m3
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2
Výztuž stropov z betonárskej ocele 10 505	t
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 50 % hladkých	m2
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% hlad	m2
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B20 (C16/20) hr. nad 80 do 120 mm	m3
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do	m2
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 1	m2
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2
Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu простého -2,000 t	m3
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2
Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3

Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2 -0,053 t	m2
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2 -0,028t	m2
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
Povlaková krytina	m2
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° gumami fóliou .	m2
hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2
Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2
Oddeľovacia fólia	m2
fólia 2,0 mm šedá	m2
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%
Zdravotechnika	kpl
Vykurovanie	kpl
Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t	kus
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m

Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových s čelom rš 330 mm	m
Demontáž žľabov kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	kus
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m
Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích š. do 800 mm, D+M+Z	kus
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích jednokríd. š. nad 800 mm, D+M+Z	kus
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích dvojkríd. š. nad 1450 mm, D+M+Z	kus
Montáž dverných krídiel kompletizovaných protipožiarnych dvojkrídlových , D+M+Z	kus
Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných	m2
Montáž stien hliníkových D+M so zasklením.	m2
Demontáž, Dodávka + montáž okien a dverí plastových vrátane parapetov a mur. prác.	m2
Demontáž ocelovej konštrukcie	kg
Ocelové schodisko 2ks	kg
Prístrešok	kg
Ocelová deliaca priečka	m2
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2
Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu zo štvorcov	m2
Podlahovina z PVC	m2
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Podlahy liate akrylátové	m2

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. do tmelu	m2
Obkladačky keramické pórovinové štand. rozmerov	m2
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2
Maľby latexové vyhladenie latexovým tmelom dvojnásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2
Elektroinštalácia	kpl
Výťahy	kus
Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m2 v murive, tehľami pre akúkoľvek maltu vápennocementovú	m3
Priečky P+D na maltu MC-5 hr.15 cm .	m2
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 50 % hladkých	m2
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% hladkých	m2
Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2
Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu простého -2,000 t	m3
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2
Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
Nobasil hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2
Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2
Montáž tepelnej izolácie pribitím na drevenú konštrukciu	m2
FÓLIE paropriepustné	m2
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%
Zdravotechnika	kpl
Vykurovanie	kpl
laty	m3
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m2
Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t	kus
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m
Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových s čelom rš 330 mm	m
Demontáž žľabov kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	kus
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m
Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m

Demontáž pálenej krytiny so zvetranou maltou do sute 0,0470 t	m2
Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou razenou TONDACH na sucho,strechy zložité,Románska 12	m2
Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi TONDACH,strechy drážkové jednoduché	m
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích š. do 800 mm, D+M+Z	kus
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích jednokrídl. š. nad 800 mm, D+M+Z	kus
Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích dvojkřídl. š. nad 1450 mm, D+M+Z	kus
Montáž dverných krídiel kompletizovaných protipožiarnych dvojkřídlových , D+M+Z	kus
Montáž stien hliníkových D+M so zasklením.	m2
Demontáž, Dodávka + montáž okien a dverí plastových vrátane parapetov a mur. prác.	m2
Demontáž ocelovej konštrukcie	kg
Ocelové schodisko 2ks	kg
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2
Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu zo štvorcov	m2
Podlahovina z PVC	m2
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. do tmelu	m2
Obkladačky keramické pórovinové štand. rozmerov	m2
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2
Maľby latexové vyhladenie latexovým tmeľom dvojnásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2

Elektroinštalácia	kpl
Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2000 do 2500 m	m3
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3
Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3
Betón základových klenieb prostý tr.B15 (C 12/15)	m3
Murivo z tehál pálených na maltu MVC, na pero a drážku P+D 300x250x238	M3
Kompletné konštrukcie čistiar. odpad. vôd z betónu želez. vodostav. V4 TO - B20 zn.III, hr.150-300mm	m3
Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd omietaných plôch rovinných zhotovenie	m2
Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd omietaných plôch rovinných odstránenie	m2
Výstuž komplet. konštr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t
Stropná konštrukcia hr.400mm.	m2
Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2
Presun hmôt so zvislou nosnou konštr. monolit. betónovou výšky do 3 m	t
Technologia	kus
Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2000 do 2500 m	m3
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3
Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3
Betón základových klenieb prostý tr.B15 (C 12/15)	m3
Betón základových klenieb železový (bez výstuže), tr.B 20 (zn.III)	m3
Presun hmôt so zvislou nosnou konštr. monolit. betónovou výšky do 3 m	t
Montáž a dodávka technologie	kus

Montáž a dodávka oceľového prístrešku	kg
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2
Frézovanie živ. krytu hr. do 2 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2
Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m
Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	m2
Piesok technický KPP	t
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2
Podklad zo štrkodrtu hr. 13 cm	m2
Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm	m2
Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	m2
Postrek živicičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2
Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	m2
Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. B do 300m2	m2
Dlažba zámková HBB 23x12x8cm, sivá	m2
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu	m
Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t
Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t
Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.20 mm	m2
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3
Príplatok za lepivosť horniny 3	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3
Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m2
Kamen taz drob drv 0-4 b a	t
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2
Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.50 mm	m2
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2
Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2
Dlaždice betónové HAKA 20x16,5x6cmHBB 1-104 30x30x4cm	m2
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks
Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 500-650	ks
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m

Obrubník betónový záhonový ABO 4-5 50x5x25	ks
Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m
Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t
Skladné - Zvláštny odpad	t
Skladné - ostatný odpad	t
Skladné - ostatný odpad, hlušina a kamenivo	t
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t
Úprava pláne v bez zhutnenia	m2
Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3
Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	m3
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3
Betón základových klenieb prostý tr.B15 (C 12/15)	m3
Osadzovanie stĺpikov oceľových plotových do výšky 2.60m zaliatím cementovou maltou	kus
Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m	ks
Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m
Panel pre plot (zelený) poplast. na pozink. oceli; výška panela/dĺžka panela 2,00m/2,48m	ks
Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%
Ohybná kovová rúrka KOPEX F36	m
Ohybná kovová rúrka KOPEX F36 materiál	kus
Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm	kus
Ukončenie vodiča v rozvádzači do 25mm	kus
Oceľový stožiar typ St 150/60 l=6m	kus
Oceľový stožiar typ St 150/60 l=6m materiál	kus
Poistková stožiarová rozvodnica	kus
Poistková stožiarová rozvodnica materiál	kus
Poistka E27/10A	3ks
Poistka E27/10A materiál	3ks
Výbojkové svietidlo typ 4463004, F60	kus
Výbojkové svietidlo typ 4463004, F60 materiál	kus
Výbojka SHC 70W	kus
Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	m
Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm materiál	m
Zvodový drôt FeZn F10mm	m
Zvodový drôt FeZn F10mm materiál	m
Svorka hromozvodová SRO3	kus
Svorka hromozvodová SRO3 materiál	kus
Svorka hromozvodová SRO2	kus
Svorka hromozvodová SRO2 materiál	kus
Základový rošt	kus

Základový rošt materiál	kus
Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5	m
Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5 materiál	m
Silový kábel typu CYKY 4Bx16	m
Silový kábel typu CYKY 4Bx16 materiál	m
Zemniaca doska typ 2000x250x3mm	kus
Zemniaca doska typ 2000x250x3mm materiál	kus
Vytýčenie trasy VO v teréne	km
Výkop ryhy 35x80cm	m
Výkop ryhy 50x100cm	m
Stožiarové púzdro	kus
Jama pre zemniacu dosku	kus
Betónový základ	m
Betónový základ materiál	m
Výstražná fólia šírky 330mm	m
Výstražná fólia šírky 330mm materiál	m
Zriadenie kábelového lôžka	m
Zához ryhy 35x80cm	m
Zához ryhy 50x100cm	m
Štítok na kábel	m
Štítok na kábel materiál	m
Kábelový prestup z chráničky F100	m
Kábelový prestup z chráničky F100 materiál	m

Rozvádzač RVO	kus
Rozvádzač RVO materiál	kus
Kábel CYKY 4Bx25	m
Kábel CYKY 4Bx25 materiál	m
POTRUBIE STL PLYNOVODU D 75	m
POTRUBIE STL PLYNOVODU D 50	m
POTRUBIE STL PLYNOVODU D 40	m
POTRUBIE STL PLYNOVODU D 32	m
MERACIA STANICA PLYNU	súb
VÝKOP RÝHY PRE PLYNOVOD	m3
ZÁSYP RYHY SO ZHUTNENÍM	m3
ARMATÚRY NA POTRUBÍ	kus
SKÚŠKY POTRUBIA	kus
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu - 1,905 t	m3
Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3
Búranie muriva z porobetónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3
Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Skladné O - ostatný odpad	t
Demolácia budov z monolit. alebo mont. železobet. skeletu s podielom konštrukcií do 35%	m3
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t

Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st. jednovrstvovej 0,00900t	m2
Odstránenie povlak. krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st. každej ďalšej vrstvy 0,00800t	m2
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	kg
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu - 1,905 t	m3
Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3
Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2
Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Skladné O - ostatný odpad	t
Demolácia budov iným spôsobom z tehál, kameňa s podielom konštr. do 35%	m3
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na ďalšie použitie 0,0210 t	m2
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu - 1,905 t	m3

Búranie muriva z termobetónu	m3
Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Skladné O - ostatný odpad	t
Demolácia budov iným spôsobom z tehál, kameňa s podielom konštr. do 35%	m3
Demolácia budov z monolit. alebo mont. železobet. skeletu s podielom konštrukcií do 35%	m3
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie keramických panelov	m3
Búranie pilierov železobetónových	m3
Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	m3
Búranie stropov s keramickou výplňou	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za uloženú a zneškodnenú stavebnú sutu na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia hál zo ŽB alebo mont. skeletu iným spôsobom s podielom 15%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3

Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. nad 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 25%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2
Demontáž do sute jednodr. škridl. s tvrdou maltou	m2
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. nad 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 20%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2

Demontáž do sute AZC vlnovky na debnenie s lepenkou	m2
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 20%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž do sute jednodr. škridl. s tvrdou maltou	m2
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 20%	m3

Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm ²	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m ²
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž do sute AZC vlnovky na debnenie s lepenkou	m ²
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m ²	m ³
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m ²	m ³
Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	m ³
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m ²	m ³
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za uložit.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 20%	m ³
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m ²
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m ²	m ³
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m ²	m ³
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m ²	m ³
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 25%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž do sute jednodr. škridl. s tvrdou maltou	m2
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%
Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. nad 15 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatných 2 stranne obitých	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž do sute AZC vlnovky na debnenie s lepenkou	m2
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3

Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Poplatok za uložit. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t
Demolácia budov murov. na maltu MVC iným spôsobom s podielom 25%	m3
Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m
Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%
Demontáž do sute jednodr. škridl. s tvrdou maltou	m2
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3
Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3
Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3
Montáž odlučovačov tuku a olejov veľkosť I	kus
Odlučovač tuku Q=6 l/s 3250x750x1500mm	kus
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 150	m
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 150x4,7x5000	kus
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m

Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 315	m
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus
Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3
Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3
Uloženie sypaniny na skládku	m3
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m
Rúrka tlaková PVC d100x6,2x5000 hrdlovaná	kus
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m
Rúrka tlaková PVC d200x8,6x5000 hrdlovaná	kus
Montáž potrubia kanalizačného z korungovaných rúr PVC-U DN 300 mm	m
Rúra PVC-U kanalizačná korungovaná DN 300x9,2x5000	kus
Montáž potrubia kanalizačného z korungovaných rúr PVC-U DN 400 mm	m
Rúra PVC-U kanalizačná korungovaná DN 400x9,8x5000	kus
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 500 mm	m
Rúra PVC-U kanalizačná korungovaná DN 500x10,8x5000	kus
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 600 mm	m
Rúra PVC-U kanalizačná korungovaná DN 600x11,8x5000	kus
Šachty kanalizačné DN 1000	kus

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3
Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3
Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m
Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	m
Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m
Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m
Armatúry požiarne, hydrant šachtový nadzemný DN 150	kus
Armatúry požiarne, hydrant šachtový podzemný DN 80	kus
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3
Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3
Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m
Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	m
Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m
Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m

Sklad hotových výrobkov súp.č.1426	kus
Sklad, garáže súp.č.1427	kus
Výrobná hala súp.č.1428	kus
Odľahčovací sklad súp.č.1429	kus
Sklad súp.č.1430	kus
Budova súp.č.1431	kus
Technický sklad súp.č.1432	kus
Vodáreň súp.č.1433	kus
Budova súp.č.1434	kus
Výrobná hala a kotolňa súp.č.1435	kus
Sklad súp.č.1436	kus
Závodný klub súp.č.1437	kus
Vrátnica súp.č.1439	kus
Sklad súp.č.1440	kus
Závodná kuchyňa súp.č.1442	kus
Oplotenie areálu č.1	kus
Oplotenie areálu č.2	kus
Oplotenie státia pre bicykle	kus
Oplotenie havarijnej jamy olejového hospodárstva	kus
Vodomerná šachta	kus
Vonkajší vodovod č.1	kus
Vonkajší vodovod č.2	kus
Vonkajší vodovod č.3	kus

Vonkajší vodovod - vodojem	kus
Vonkajšia kanalizácia – rok 1939	kus
Kanalizačné šachty – rok 1939	kus
Septik	kus
Výpust zo septika	kus
Zmäkčovač vody - kesón	kus
Vonkajšia kanalizácia – rok 1975	kus
Kanalizačné šachty – rok 1975	kus
Lapač olejov pri budove súp.č.1434	kus
Lapač olejov pri závodnej kuchyni	kus
Prípojka kanalizácia zo skladu HV	kus
Stáčacia plocha olejového hospodárstva	kus
Stáčacie šachty oleja	kus
Jímka zbernej nádrže	kus
Havarijná jama olejového hospodárstva	kus
Nádrž (a) 152 M olejového hospodárstva	kus
Nádrž (b) 152 M olejového hospodárstva	kus
Prípojka plynu do kotolne	kus
Prípojka plynu do závodnej jedálne	kus
Rozvody ústredného kúrenia č.1	kus
Rozvody ústredného kúrenia č.2	kus
Rozvody ústredného kúrenia č.3	kus
Rozvody ústredného kúrenia č.4	kus

Káblová prípojka VN	kus
Káblové rozvody silnoprúdu č.1	kus
Káblové rozvody silnoprúdu č.2	kus
Káblové rozvody silnoprúdu č.3	kus
Vonkajšie osvetlenie	kus
Káblové rozvody slaboprúdu č.1	kus
Káblové rozvody slaboprúdu č.2	kus
Závodné komunikácie	kus
Závodné komunikácie – sklad HV	kus
Závodné komunikácie – chodníky	kus
Státie pre bicykle	kus
Nákladný vstup vrátnice	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/2	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/3	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/4	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/5	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/6	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1866/7	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1869/1	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1869/2	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1869/3	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1869/4	kus
Zastavané plochy a nádvorja - 1869/5	kus

Zastavané plochy a nádvoría - 1869/6	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/7	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/8	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/9	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/10	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/11	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/12	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/13	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/14	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/15	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/16	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/19	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/20	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/21	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/23	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/26	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/27	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/32	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/33	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/34	kus
Zastavané plochy a nádvoría - 1869/38	kus
Rezerva	ks
Rezerva - Pojazdné lešenie do výšky 4,5 m na dobu 4 mesiace	kpl

Rezerva - Protipožiarna dilatácia podhľadu	m
Rezerva - Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu zaveseného kotvenej do oceľobet. väzníkov, oceľových I profilov a trapez. plechu	m2
Rezerva - Zavesená krížová konštrukcia s CD profilov, kotvených na závesy	m2
Rezerva - Montáž dosiek na zavesenú ocel. konštrukciu vrátane vyspravenia	m2
Rezerva - Doska sádkart. protipožiar. KNAUF hr. 12,5mm GKF	m2
Rezerva - Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%
Rezerva - Stropy doskové zo železobetonu tr. B 20	m3
Rezerva - Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2
Rezerva - Debnenie stropov doskových odstránenie	m2
Rezerva - Podperná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2
Rezerva - Podperná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2
Rezerva - Vŕtanie otvorov pre výstuž. priem. 14 mm dl. 0,25 m	ks
Rezerva - Tyčová výstuž priem. 14 mm dl. 0,5 m	ks
Rezerva - Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t
Rezerva - Úprava hrán otvorov zosekaním do šikminy vr. Vysekania olemovar	m
Rezerva - Demontáž podlahových ocelových roštov	m2
Rezerva - Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t
Rezerva - Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Rezerva - Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t
Rezerva - Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t
Rezerva - Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t
Rezerva - Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na vymedzených skládkach	t
Rezerva - Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t

Rezerva - Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.tr.3 do 100m3	m3
Rezerva - Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 60 cm	m3
Rezerva - Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5 m	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 2000 m horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet okolo objektu	m3
Rezerva - Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m
Rezerva - Rúrka tlaková HDPE DN 32 /40x2,4/ vrátane spojok a tvaroviek	m
Rezerva - Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m
Rezerva - Tlaková skúška vodov.potrubia DN do 80	m
Rezerva - Zabezpečenie koncov vodov.potrubia DN do 300	ks
Rezerva - Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.tr.3 do 100m3	m3
Rezerva - Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 60 cm	m3
Rezerva - Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5 m	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 2000 m horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet okolo objektu	m3
Rezerva - Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 110	m
Rezerva - Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6	m
Rezerva - Tlaková skúška vodov.potrubia DN 100-125	m
Rezerva - Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m
Rezerva - Zabezpečenie koncov. vodov. potrubia DN do 300	ks
Rezerva - Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.tr.3 do 100m3	m3

Rezerva - Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 60 cm	m3
Rezerva - Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5 m	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Vodorovné premiestnenie výkopku do 2000 m horn.tr.1-4	m3
Rezerva - Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet okolo objektu	m3
Rezerva - Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 110	m
Rezerva - Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6	m
Rezerva - Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100 - 125	m
Rezerva - Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m
Rezerva - Zabezpečenie koncov vodov.potrubia DN do 300	ks
Rezerva - Armatúry požiarne, hydrant šachtový DN 80	ks
Rezerva - Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t

Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok
1675,9	314,134	526 457,17	526 457,17
4523,7	15,243	68 954,76	68 954,76
45563	1,011	46 064,19	46 064,19
233,35	21	4 900,35	4 900,35
886,2	3	2 658,60	2 658,60
886,2	3	2 658,60	2 658,60
891,9	2	1 783,80	1 783,80
903,2	9	8 128,80	8 128,80
903,2	4	3 612,80	3 612,80
112,7	38,01	4 283,73	4 283,73
933,8	38,77	36 203,43	36 203,43
53,2	809,76	43 079,23	43 079,23
37,25	809,76	30 163,56	30 163,56
25,7	809,76	20 810,83	20 810,83
2784,5	2,029	5 649,75	5 649,75
62,7	68,15	4 273,01	4 273,01
6,5	3	19,50	19,50
13,5	21	283,50	283,50
287,5	2,16	621,00	621,00
175,7	10,8	1 897,56	1 897,56
137,8	31,5	4 340,70	4 340,70

117,6	4,8	564,48	564,48
258,6	29,6	7 654,56	7 654,56
94,3	42,5	4 007,75	4 007,75
314,7	13,725	4 319,26	4 319,26
336,9	13,725	4 623,95	4 623,95
10,8	27,45	296,46	296,46
275,8	13,725	3 785,36	3 785,36
30,7	82,35	2 528,15	2 528,15
818,2	13,725	11 229,80	11 229,80
206,1	43,078	8 878,38	8 878,38
172,5	373,605	64 446,86	64 446,86
196,3	429,646	84 339,51	84 339,51
42	373,605	15 691,41	15 691,41
288,4	373,605	107 747,68	107 747,68
3,1	2302,902	7 139,00	7 139,00
20,9	748	15 633,20	15 633,20
145,1	382	55 428,20	55 428,20
201,8	382	77 087,60	77 087,60
1,5	1252,324	1 878,49	1 878,49
287000	1	287 000,00	287 000,00
417000	1	417 000,00	417 000,00
276,8	71,83	19 882,54	19 882,54
368,2	38,77	14 275,11	14 275,11

350,8	47,8	16 768,24	16 768,24
336,2	18,095	6 083,54	6 083,54
1,8	479,77	863,59	863,59
213,2	21	4 477,20	4 477,20
4188,1	6	25 128,60	25 128,60
4188,1	2	8 376,20	8 376,20
4188,1	13	54 445,30	54 445,30
448,7	240,328	107 835,17	107 835,17
8320	114,733	954 578,56	954 578,56
424,2	56,9	24 136,98	24 136,98
540,8	58,038	31 386,95	31 386,95
4,3	467,206	2 008,99	2 008,99
28,6	247,91	7 090,23	7 090,23
106,5	247,91	26 402,42	26 402,42
374,1	255,347	95 525,31	95 525,31
0,4	1088,2	435,28	435,28
532,8	42,5	22 644,00	22 644,00
545,8	43,35	23 660,43	23 660,43
2,1	389,377	817,69	817,69
86,3	100	8 630,00	8 630,00
97500	1	97 500,00	97 500,00
6300	67,6	425 880,00	425 880,00
5740	109,35	627 669,00	627 669,00

7600	145,2	1 103 520,00	1 103 520,00
4550	20,286	92 301,30	92 301,30
5280	10,155	53 618,40	53 618,40
669,5	620,88	415 679,16	415 679,16
4262,4	19,2	81 838,08	81 838,08
311,9	128	39 923,20	39 923,20
100,5	128	12 864,00	12 864,00
121,9	128	15 603,20	15 603,20
32,1	128	4 108,80	4 108,80
48300	2,304	111 283,20	111 283,20
171,3	13133	2 249 682,90	2 249 682,90
138,5	15784,642	2 186 172,92	2 186 172,92
241,2	2651,48	639 536,98	639 536,98
1212,1	2875,764	3 485 713,54	3 485 713,54
5600	37,698	211 108,80	211 108,80
271,8	13133	3 569 549,40	3 569 549,40
40,6	3067,696	124 548,46	124 548,46
27,1	3067,696	83 134,56	83 134,56
23,5	3067,696	72 090,86	72 090,86
68,7	13250	910 275,00	910 275,00
2420	168	406 560,00	406 560,00
105,3	114,71	12 078,96	12 078,96
595,5	351,449	209 287,88	209 287,88

51,9	553,690	28 736,51	28 736,51
186,2	32,850	6 116,67	6 116,67
107,6	20,790	2 237,00	2 237,00
88,5	361,940	32 031,69	32 031,69
74,3	116,640	8 666,35	8 666,35
74,3	381,255	28 327,25	28 327,25
103,8	1 064,801	110 526,34	110 526,34
142,5	2 129,601	303 468,14	303 468,14
362,8	1 064,801	386 309,80	386 309,80
13,5	1 064,801	14 374,81	14 374,81
205,7	1 064,801	219 029,57	219 029,57
22,4	6 388,804	143 109,21	143 109,21
570,6	177,3	101 167,38	101 167,38
213,7	6809,84	1 455 262,81	1 455 262,81
218,60	17 738,400	3 877 614,24	3 877 614,24
27,80	19 205,600	533 915,68	533 915,68
21,20	5 092,200	107 954,64	107 954,64
321,60	6 809,840	2 190 044,54	2 190 044,54
44 200,00	1,400	61 880,00	61 880,00
3271000	1	3 271 000,00	3 271 000,00
6800000	1	6 800 000,00	6 800 000,00
15,20	208,000	3 161,60	3 161,60
20,80	204,280	4 249,02	4 249,02

95,20	204,280	19 447,46	19 447,46
60,10	24,000	1 442,40	1 442,40
348,40	264,000	91 977,60	91 977,60
93,30	264,000	24 631,20	24 631,20
5 320,00	80,000	425 600,00	425 600,00
7 130,00	36,000	256 680,00	256 680,00
16 600,00	30,000	498 000,00	498 000,00
19 000,00	6,000	114 000,00	114 000,00
243,80	596,050	145 316,99	145 316,99
14 250,00	77,760	1 108 080,00	1 108 080,00
10 113,00	689,556	6 973 479,83	6 973 479,83
17,50	4 800,000	84 000,00	84 000,00
89,00	1 700,000	151 300,00	151 300,00
54,00	6 740,000	363 960,00	363 960,00
590,00	291,600	172 044,00	172 044,00
368,30	2 168,130	798 522,28	798 522,28
534,60	2 211,493	1 182 264,16	1 182 264,16
19 840,00	3,600	71 424,00	71 424,00
69,50	1 313,860	91 313,27	91 313,27
117,70	1 000,650	117 776,51	117 776,51
333,00	1 020,663	339 880,78	339 880,78
5 496,00	0,400	2 198,40	2 198,40
475	9515,07	4 519 658,25	4 519 658,25

593,80	978,180	580 843,28	580 843,28
356,00	997,744	355 196,86	355 196,86
9 374,00	2,200	20 622,80	20 622,80
18,80	15 784,000	296 739,20	296 739,20
89,00	31 539,122	2 806 981,86	2 806 981,86
5236000	1	5 236 000,00	5 236 000,00
712000	4	2 848 000,00	2 848 000,00
5 753,20	22,585	129 936,02	129 936,02
669,50	799,205	535 067,75	535 067,75
171,30	2 190,120	375 167,56	375 167,56
138,50	4 967,600	688 012,60	688 012,60
241,20	1 658,410	400 008,49	400 008,49
1 212,10	1 621,585	1 965 523,18	1 965 523,18
271,80	2 190,120	595 274,62	595 274,62
40,60	1 962,975	79 696,79	79 696,79
27,10	1 962,975	53 196,62	53 196,62
23,50	1 962,975	46 129,91	46 129,91
68,70	2 583,505	177 486,79	177 486,79
2 420,00	168,000	406 560,00	406 560,00
105,30	98,125	10 332,56	10 332,56
51,90	210,760	10 938,44	10 938,44
74,30	381,255	28 327,25	28 327,25
203,80	478,631	97 545,00	97 545,00

142,50	957,263	136 409,98	136 409,98
362,80	478,631	173 647,33	173 647,33
13,50	478,631	6 461,52	6 461,52
205,70	478,631	98 454,40	98 454,40
22,40	2 871,789	64 328,07	64 328,07
218,60	2 090,000	456 874,00	456 874,00
27,80	1 042,210	28 973,44	28 973,44
58,20	1 747,500	101 704,50	101 704,50
76,50	2 271,750	173 788,88	173 788,88
5 880,00	1,400	8 232,00	8 232,00
2 795 000,00	1,000	2 795 000,00	2 795 000,00
2 560 000,00	1,000	2 560 000,00	2 560 000,00
10 100,00	11,742	118 594,20	118 594,20
26,10	1 747,500	45 609,75	45 609,75
23,90	1 747,500	41 765,25	41 765,25
713,00	11,742	8 372,05	8 372,05
2 150,00	3,200	6 880,00	6 880,00
15,20	210,000	3 192,00	3 192,00
20,80	204,800	4 259,84	4 259,84
95,20	204,800	19 496,96	19 496,96
60,10	18,000	1 081,80	1 081,80
348,40	95,000	33 098,00	33 098,00
93,30	73,800	6 885,54	6 885,54

50,20	1 747,500	87 724,50	87 724,50
602,60	1 747,500	1 053 043,50	1 053 043,50
700,30	215,000	150 564,50	150 564,50
5 320,00	61,000	324 520,00	324 520,00
7 130,00	25,000	178 250,00	178 250,00
16 600,00	16,000	265 600,00	265 600,00
19 000,00	3,000	57 000,00	57 000,00
16 600,00	21,230	352 418,00	352 418,00
10 113,00	408,550	4 131 666,15	4 131 666,15
17,50	4 500,000	78 750,00	78 750,00
89,00	1 700,000	151 300,00	151 300,00
368,30	834,530	307 357,40	307 357,40
534,60	851,221	455 062,75	455 062,75
7 630,00	3,600	27 468,00	27 468,00
69,50	1 979,360	137 565,52	137 565,52
117,70	1 357,100	159 730,67	159 730,67
333,00	1 384,242	460 952,59	460 952,59
7 580,00	0,400	3 032,00	3 032,00
593,80	613,620	364 367,56	364 367,56
356,00	625,892	222 817,55	222 817,55
5 880,00	2,200	12 936,00	12 936,00
18,80	7 788,500	146 423,80	146 423,80
112,90	7 788,500	879 321,65	879 321,65

9 810 000,00	1,000	9 810 000,00	9 810 000,00
115,10	358,047	41 211,21	41 211,21
151,90	299,247	45 455,62	45 455,62
31,20	299,247	9 336,51	9 336,51
90,80	58,860	5 344,49	5 344,49
4 040,00	6,480	26 179,20	26 179,20
4 540,00	43,776	198 743,04	198 743,04
7 735,00	95,346	737 501,31	737 501,31
410,20	199,170	81 699,53	81 699,53
84,35	199,170	16 799,99	16 799,99
49 500,00	9,535	471 982,50	471 982,50
4 520,00	89,010	402 325,20	402 325,20
1 212,10	150,480	182 396,81	182 396,81
132,80	525,383	69 770,86	69 770,86
809 000,00	1,000	809 000,00	809 000,00
115,10	433,558	49 902,53	49 902,53
151,90	282,213	42 868,15	42 868,15
31,20	282,213	8 805,05	8 805,05
90,80	151,340	13 741,67	13 741,67
4 040,00	7,680	31 027,20	31 027,20
5 830,00	16,127	94 020,41	94 020,41
132,80	57,266	7 604,92	7 604,92
2 324 000,00	1,000	2 324 000,00	2 324 000,00

29,60	15 500,000	458 800,00	458 800,00
542,90	207,000	112 380,30	112 380,30
212,80	207,000	44 049,60	44 049,60
58,60	68,000	3 984,80	3 984,80
36,20	201,000	7 276,20	7 276,20
1 159,80	14,769	17 129,09	17 129,09
162,80	201,000	32 722,80	32 722,80
120,00	201,000	24 120,00	24 120,00
322,80	19,000	6 133,20	6 133,20
642,40	201,000	129 122,40	129 122,40
9,10	38,000	345,80	345,80
351,90	19,000	6 686,10	6 686,10
268,10	201,000	53 888,10	53 888,10
520,80	205,020	106 774,42	106 774,42
187,50	60,000	11 250,00	11 250,00
252,00	61,000	15 372,00	15 372,00
3 616,80	4,500	16 275,60	16 275,60
337,20	66,992	22 589,70	22 589,70
10,80	133,984	1 447,03	1 447,03
88,60	66,992	5 935,49	5 935,49
1 974,60	10,557	20 845,85	20 845,85
695,70	56,435	39 261,83	39 261,83
167,50	266,696	44 671,58	44 671,58

36,20	532,000	19 258,40	19 258,40
234,80	4 250,000	997 900,00	997 900,00
98,90	4 250,000	420 325,00	420 325,00
57,50	2 657,600	152 812,00	152 812,00
15,80	2 657,600	41 990,08	41 990,08
51,70	2 657,600	137 397,92	137 397,92
121,80	1 700,000	207 060,00	207 060,00
108,60	935,150	101 557,29	101 557,29
25,30	1 700,000	43 010,00	43 010,00
36,20	1 100,000	39 820,00	39 820,00
790,40	80,828	63 886,45	63 886,45
153,80	1 100,000	169 180,00	169 180,00
196,50	3 732,000	733 338,00	733 338,00
175,60	3 732,000	655 339,20	655 339,20
322,80	3 732,000	1 204 689,60	1 204 689,60
419,50	3 732,000	1 565 574,00	1 565 574,00
9,10	7 464,000	67 922,40	67 922,40
351,90	3 732,000	1 313 290,80	1 313 290,80
245,00	1 100,000	269 500,00	269 500,00
472,50	1 122,000	530 145,00	530 145,00
1 470,00	10,000	14 700,00	14 700,00
3 723,50	10,000	37 235,00	37 235,00
152,80	266,000	40 644,80	40 644,80

50,50	542,464	27 394,43	27 394,43
187,50	934,000	175 125,00	175 125,00
252,00	952,848	240 117,70	240 117,70
3 616,80	122,085	441 557,03	441 557,03
337,20	3 606,979	1 216 273,32	1 216 273,32
10,80	7 213,958	77 910,75	77 910,75
88,60	3 606,979	319 578,34	319 578,34
1 974,60	327,063	645 818,60	645 818,60
695,70	2 198,416	1 529 438,01	1 529 438,01
371,50	2 822,000	1 048 373,00	1 048 373,00
59,00	10 793,860	636 837,74	636 837,74
15,80	19 880,000	314 104,00	314 104,00
243,70	200,458	48 851,61	48 851,61
25,00	200,458	5 011,45	5 011,45
129,80	200,458	26 019,45	26 019,45
31,20	200,458	6 254,29	6 254,29
3 540,00	207,474	734 457,96	734 457,96
98,10	443,000	43 458,30	43 458,30
1 855,00	443,000	821 765,00	821 765,00
427,80	500,595	214 154,54	214 154,54
102,80	1 061,000	109 070,80	109 070,80
3 248,00	440,000	1 429 120,00	1 429 120,00
89,50	1 061,000	94 959,50	94 959,50

16 340,00	0,900	14 706,00	14 706,00
28,40	45,00	1 278,00	1 278,00
82,00	45,00	3 690,00	3 690,00
21,30	50,00	1 065,00	1 065,00
101,00	80,00	8 080,00	8 080,00
569,80	10,00	5 698,00	5 698,00
8269,00	10,00	82 690,00	82 690,00
475,00	10,00	4 750,00	4 750,00
1059,00	10,00	10 590,00	10 590,00
71,20	10,00	712,00	712,00
53,10	10,00	531,00	531,00
416,20	10,00	4 162,00	4 162,00
4640,00	10,00	46 400,00	46 400,00
499,60	10,00	4 996,00	4 996,00
28,30	400,00	11 320,00	11 320,00
85,50	400,00	34 200,00	34 200,00
41,40	50,00	2 070,00	2 070,00
65,20	50,00	3 260,00	3 260,00
84,20	50,00	4 210,00	4 210,00
29,50	50,00	1 475,00	1 475,00
84,20	50,00	4 210,00	4 210,00
33,10	50,00	1 655,00	1 655,00
178,30	10,00	1 783,00	1 783,00

1784,00	10,00	17 840,00	17 840,00
24,70	120,00	2 964,00	2 964,00
24,70	120,00	2 964,00	2 964,00
28,30	490,00	13 867,00	13 867,00
249,50	490,00	122 255,00	122 255,00
416,20	3,00	1 248,60	1 248,60
832,00	3,00	2 496,00	2 496,00
1010,50	0,46	464,83	464,83
226,00	360,00	81 360,00	81 360,00
356,00	40,00	14 240,00	14 240,00
3152,00	25,00	78 800,00	78 800,00
4283,00	3,00	12 849,00	12 849,00
3688,00	6,00	22 128,00	22 128,00
160,40	5,00	802,00	802,00
35,50	400,00	14 200,00	14 200,00
4,50	400,00	1 800,00	1 800,00
154,30	360,00	55 548,00	55 548,00
59,20	360,00	21 312,00	21 312,00
95,10	40,00	3 804,00	3 804,00
41,50	50,00	2 075,00	2 075,00
29,50	50,00	1 475,00	1 475,00
106,80	60,00	6 408,00	6 408,00
339,00	60,00	20 340,00	20 340,00

1010,50	1,00	1 010,50	1 010,50
53400,00	1,00	53 400,00	53 400,00
28,30	35,00	990,50	990,50
264,80	35,00	9 268,00	9 268,00
273,50	110	30 085,00	30 085,00
237,00	50	11 850,00	11 850,00
214,00	10	2 140,00	2 140,00
130,60	220,00	28 732,00	28 732,00
107000,00	1	107 000,00	107 000,00
1308,00	195	255 060,00	255 060,00
415,90	137	56 770,35	56 770,35
475,00	3	1 425,00	1 425,00
14270,00	1	14 270,00	14 270,00
672,10	258,020	173 415,24	173 415,24
2 177,50	60,966	132 753,47	132 753,47
1 756,20	104,000	182 644,80	182 644,80
3 224,50	100,506	324 081,60	324 081,60
2 796,10	33,528	93 747,64	93 747,64
337,80	4 435,746	1 498 395,00	1 498 395,00
10,80	4 435,746	47 906,06	47 906,06
581,70	4 435,746	2 580 273,45	2 580 273,45
2 744,00	4 140,000	11 360 160,00	11 360 160,00
779,20	10,494	8 176,92	8 176,92

12,10	385,572	4 665,42	4 665,42
2,60	385,572	1 002,49	1 002,49
58,50	2,750	160,88	160,88
62,50	1 400,000	87 500,00	87 500,00
47,10	386,000	18 180,60	18 180,60
1 060,00	4,500	4 770,00	4 770,00
23,50	4 400,000	103 400,00	103 400,00
1 047,00	1,100	1 151,70	1 151,70
566,40	510,000	288 864,00	288 864,00
2 141,00	40,000	85 640,00	85 640,00
832,00	28,000	23 296,00	23 296,00
2 795,50	104,146	291 140,14	291 140,14
336,90	4 481,679	1 509 877,66	1 509 877,66
10,10	4 481,679	45 264,96	45 264,96
581,50	4 481,679	2 606 096,34	2 606 096,34
535,30	4 830,000	2 585 499,00	2 585 499,00
778,80	4,259	3 316,91	3 316,91
62,10	1 400,000	86 940,00	86 940,00
22,10	819,000	18 099,90	18 099,90
1 057,30	4,500	4 757,85	4 757,85
55,10	819,000	45 126,90	45 126,90
452,80	6,100	2 762,08	2 762,08
566,10	68,000	38 494,80	38 494,80

2 177,50	119,000	259 122,50	259 122,50
8 378,10	95,000	795 919,50	795 919,50
337,30	2 320,382	782 664,85	782 664,85
10,80	2 320,382	25 060,13	25 060,13
581,50	2 320,382	1 349 302,13	1 349 302,13
422,10	489,765	206 729,81	206 729,81
2 743,80	2 110,000	5 789 418,00	5 789 418,00
778,60	5,303	4 128,92	4 128,92
672,10	15,000	10 081,50	10 081,50
685,10	138,500	94 886,35	94 886,35
3 986,40	21,600	86 106,24	86 106,24
2 307,90	54,000	124 626,60	124 626,60
2 867,70	51,000	146 252,70	146 252,70
2 368,00	38,250	90 576,00	90 576,00
315,10	498,828	157 180,70	157 180,70
337,80	498,828	168 504,10	168 504,10
10,80	498,828	5 387,34	5 387,34
581,70	498,828	290 168,25	290 168,25
618,50	2 524,500	1 561 403,25	1 561 403,25
779,20	1,218	949,07	949,07
23,50	3 000,000	70 500,00	70 500,00
1,20	600,000	720,00	720,00
672,10	24,000	16 130,40	16 130,40

2 170,00	143,500	311 395,00	311 395,00
2 367,50	80,090	189 613,08	189 613,08
315,10	535,098	168 609,38	168 609,38
337,80	535,098	180 756,10	180 756,10
10,80	535,098	5 779,06	5 779,06
581,70	535,098	311 266,51	311 266,51
624,50	260,000	162 370,00	162 370,00
779,20	0,481	374,80	374,80
49,50	94,000	4 653,00	4 653,00
22,10	108,000	2 386,80	2 386,80
55,10	108,000	5 950,80	5 950,80
672,10	210,000	141 141,00	141 141,00
2 170,00	67,550	146 583,50	146 583,50
3 223,80	12,500	40 297,50	40 297,50
2 367,50	82,450	195 200,38	195 200,38
315,10	738,000	232 543,80	232 543,80
337,80	738,000	249 296,40	249 296,40
10,80	738,000	7 970,40	7 970,40
581,70	738,000	429 294,60	429 294,60
206,80	2 751,100	568 927,48	568 927,48
779,20	1,370	1 067,50	1 067,50
62,10	864,000	53 654,40	53 654,40
22,10	478,640	10 577,94	10 577,94

32,50	478,640	15 555,80	15 555,80
672,10	185,000	124 338,50	124 338,50
2 170,00	62,799	136 273,83	136 273,83
2 367,50	42,201	99 910,87	99 910,87
315,10	564,000	177 716,40	177 716,40
337,80	564,000	190 519,20	190 519,20
10,80	564,000	6 091,20	6 091,20
581,70	564,000	328 078,80	328 078,80
206,80	1 650,000	341 220,00	341 220,00
779,20	0,881	686,48	686,48
62,10	725,000	45 022,50	45 022,50
22,10	354,280	7 829,59	7 829,59
5,00	447,230	2 236,15	2 236,15
55,10	354,280	19 520,83	19 520,83
7,30	164,740	1 202,60	1 202,60
672,10	238,000	159 959,80	159 959,80
2 170,00	43,785	95 013,45	95 013,45
2 367,50	54,215	128 354,01	128 354,01
315,10	644,000	202 924,40	202 924,40
337,80	644,000	217 543,20	217 543,20
10,80	644,000	6 955,20	6 955,20
581,70	644,000	374 614,80	374 614,80
206,80	1 793,000	370 792,40	370 792,40

779,20	0,969	755,04	755,04
62,10	925,000	57 442,50	57 442,50
22,10	485,280	10 724,69	10 724,69
5,00	576,858	2 884,29	2 884,29
32,50	485,280	15 771,60	15 771,60
6,50	133,452	867,44	867,44
672,10	97,000	65 193,70	65 193,70
2 170,00	44,844	97 311,48	97 311,48
2 308,10	12,900	29 774,49	29 774,49
2 795,90	10,256	28 674,75	28 674,75
315,10	316,460	99 716,55	99 716,55
337,80	316,460	106 900,19	106 900,19
10,80	316,460	3 417,77	3 417,77
581,70	316,460	184 084,78	184 084,78
206,80	687,700	142 216,36	142 216,36
779,20	0,462	359,99	359,99
9,50	106,000	1 007,00	1 007,00
3,00	8,904	26,71	26,71
672,10	105,000	70 570,50	70 570,50
2 170,00	18,132	39 346,44	39 346,44
3 153,50	16,868	53 193,24	53 193,24
315,10	266,000	83 816,60	83 816,60
337,80	266,000	89 854,80	89 854,80

10,80	266,000	2 872,80	2 872,80
581,70	266,000	154 732,20	154 732,20
262,50	624,000	163 800,00	163 800,00
779,20	0,414	322,59	322,59
49,50	98,000	4 851,00	4 851,00
22,10	142,800	3 155,88	3 155,88
5,00	68,006	340,03	340,03
55,00	142,800	7 854,00	7 854,00
6,60	66,402	438,25	438,25
2 170,00	33,384	72 443,28	72 443,28
2 367,60	41,616	98 530,04	98 530,04
315,10	165,000	51 991,50	51 991,50
337,80	165,000	55 737,00	55 737,00
10,80	165,000	1 782,00	1 782,00
581,70	165,000	95 980,50	95 980,50
262,50	824,600	216 457,50	216 457,50
779,20	0,504	392,72	392,72
49,50	386,000	19 107,00	19 107,00
22,10	252,960	5 590,42	5 590,42
5,00	209,676	1 048,38	1 048,38
32,50	252,960	8 221,20	8 221,20
6,60	69,564	459,12	459,12
672,10	168,000	112 912,80	112 912,80

2 177,50	12,555	27 338,51	27 338,51
2 796,30	26,445	73 948,15	73 948,15
315,20	388,200	122 360,64	122 360,64
337,80	388,200	131 133,96	131 133,96
10,80	388,200	4 192,56	4 192,56
581,70	388,200	225 815,94	225 815,94
267,50	1 800,000	481 500,00	481 500,00
779,20	0,959	747,25	747,25
62,10	824,000	51 170,40	51 170,40
22,10	335,400	7 412,34	7 412,34
5,00	495,655	2 478,28	2 478,28
55,10	335,400	18 480,54	18 480,54
7,20	155,961	1 122,92	1 122,92
224,60	794,000	178 332,40	178 332,40
26,50	794,000	21 041,00	21 041,00
77,70	794,000	61 693,80	61 693,80
52,60	794,000	41 764,40	41 764,40
98,50	794,000	78 209,00	78 209,00
1 344,50	1,000	1 344,50	1 344,50
267 700,00	1,000	267 700,00	267 700,00
2 378,00	178,500	424 473,00	424 473,00
8 924,00	37,000	330 188,00	330 188,00
2 974,00	15,000	44 610,00	44 610,00

9 520,00	5,000	47 600,00	47 600,00
3 568,00	203,500	726 088,00	726 088,00
11 755,00	42,000	493 710,00	493 710,00
1 005,20	4,270	4 292,20	4 292,20
131,50	1 988,000	261 422,00	261 422,00
26,50	1 988,000	52 682,00	52 682,00
77,60	1 988,000	154 268,80	154 268,80
52,70	1 988,000	104 767,60	104 767,60
105,10	1 988,000	208 938,80	208 938,80
25,30	1 988,000	50 296,40	50 296,40
2 970,00	20,000	59 400,00	59 400,00
2 610,00	4,000	10 440,00	10 440,00
4 160,00	226,000	940 160,00	940 160,00
5 280,00	47,000	248 160,00	248 160,00
5 353,00	273,000	1 461 369,00	1 461 369,00
11 755,00	56,000	658 280,00	658 280,00
6 543,00	225,000	1 472 175,00	1 472 175,00
12 434,80	46,350	576 352,98	576 352,98
7 733,00	57,000	440 781,00	440 781,00
14 870,00	12,000	178 440,00	178 440,00
8 923,00	155,000	1 383 065,00	1 383 065,00
16 420,00	32,000	525 440,00	525 440,00
24 390,00	20,000	487 800,00	487 800,00

1 004,80	90,611	91 045,93	91 045,93
334,10	628,560	210 001,90	210 001,90
80,50	628,560	50 599,08	50 599,08
77,60	628,560	48 776,26	48 776,26
79,00	628,560	49 656,24	49 656,24
98,50	628,560	61 913,16	61 913,16
2 370,00	582,000	1 379 340,00	1 379 340,00
3 560,00	582,000	2 071 920,00	2 071 920,00
14,10	582,000	8 206,20	8 206,20
94,20	582,000	54 824,40	54 824,40
47 500,00	5,000	237 500,00	237 500,00
10 700,00	6,000	64 200,00	64 200,00
521,80	0,013	6,78	6,78
630,50	64,800	40 856,40	40 856,40
80,70	64,800	5 229,36	5 229,36
77,60	64,800	5 028,48	5 028,48
52,60	64,800	3 408,48	3 408,48
105,10	64,800	6 810,48	6 810,48
98,50	64,800	6 382,80	5 828,53
2 370,00	36,000	85 320,00	84 765,73
3 560,00	36,000	128 160,00	128 160,00
14,20	36,000	511,20	511,20
94,40	36,000	3 398,40	3 398,40

1 588 979,13	1	1 588 979,13	1 588 979,13
681 495,50	1	681 495,50	681 495,50
5 105 175,26	1	5 105 175,26	5 105 175,26
566 427,41	1	566 427,41	566 427,41
751 060,35	1	751 060,35	751 060,35
705 185,21	1	705 185,21	705 185,21
272 202,45	1	272 202,45	272 202,45
288 892,28	1	288 892,28	288 892,28
2 578 418,30	1	2 578 418,30	2 578 418,30
58 697 006,03	1	58 697 006,03	58 697 006,03
378 661,32	1	378 661,32	378 661,32
1 221 424,34	1	1 221 424,34	1 221 424,34
1 413 096,01	1	1 413 096,01	1 413 096,01
154 865,13	1	154 865,13	154 865,13
5 191 246,79	1	5 191 246,79	5 191 246,79
53 956,69	1	53 956,69	53 956,69
335 701,35	1	335 701,35	335 701,35
18 569,08	1	18 569,08	18 569,08
40 743,37	1	40 743,37	40 743,37
29 306,20	1	29 306,20	29 306,20
202 551,51	1	202 551,51	202 551,51
157 784,37	1	157 784,37	157 784,37
14 723,02	1	14 723,02	14 723,02

237 803,37	1	237 803,37	237 803,37
308 670,21	1	308 670,21	308 670,21
36 813,51	1	36 813,51	36 813,51
1 252,01	1	1 252,01	1 252,01
812,15	1	812,15	812,15
4 916,98	1	4 916,98	4 916,98
238 907,03	1	238 907,03	238 907,03
74 948,55	1	74 948,55	74 948,55
5 989,47	1	5 989,47	5 989,47
8 110,74	1	8 110,74	8 110,74
7 992,35	1	7 992,35	7 992,35
23 902,02	1	23 902,02	23 902,02
10 559,32	1	10 559,32	10 559,32
6 701,10	1	6 701,10	6 701,10
301 924,35	1	301 924,35	301 924,35
110 682,92	1	110 682,92	110 682,92
110 682,92	1	110 682,92	110 682,92
180 232,16	1	180 232,16	180 232,16
46 569,30	1	46 569,30	46 569,30
272 017,41	1	272 017,41	272 017,41
153 694,65	1	153 694,65	153 694,65
737 873,99	1	737 873,99	737 873,99
311 385,90	1	311 385,90	311 385,90

133 634,02	1	133 634,02	133 634,02
134 720,48	1	134 720,48	134 720,48
95 397,00	1	95 397,00	95 397,00
15 784,64	1	15 784,64	15 784,64
72 684,73	1	72 684,73	72 684,73
10 802,47	1	10 802,47	10 802,47
39 291,75	1	39 291,75	39 291,75
429 060,23	1	429 060,23	429 060,23
40 974,89	1	40 974,89	40 974,89
48 269,67	1	48 269,67	48 269,67
125 178,45	1	125 178,45	125 178,45
97 742,59	1	97 742,59	97 742,59
2 030 660,09	1	2 030 660,09	2 030 660,09
2 304 523,85	1	2 304 523,85	2 304 523,85
5 953,56	1	5 953,56	5 953,56
128 001,54	1	128 001,54	128 001,54
4 465,17	1	4 465,17	4 465,17
183 568,10	1	183 568,10	183 568,10
9 329 228,52	1	9 329 228,52	9 329 228,52
13 891,64	1	13 891,64	13 891,64
2 480,65	1	2 480,65	2 480,65
206 886,21	1	206 886,21	206 886,21
604 782,47	1	604 782,47	604 782,47

117 086,68	1	117 086,68	117 086,68
188 529,40	1	188 529,40	188 529,40
127 505,41	1	127 505,41	127 505,41
62 512,38	1	62 512,38	62 512,38
18 852,94	1	18 852,94	18 852,94
399 384,64	1	399 384,64	399 384,64
2 990 671,65	1	2 990 671,65	2 990 671,65
104 683,43	1	104 683,43	104 683,43
341 833,57	1	341 833,57	341 833,57
694 582,00	1	694 582,00	694 582,00
195 475,22	1	195 475,22	195 475,22
169 180,33	1	169 180,33	169 180,33
3 472,91	1	3 472,91	3 472,91
30 760,04	1	30 760,04	30 760,04
60 031,73	1	60 031,73	60 031,73
25 302,63	1	25 302,63	25 302,63
185 056,49	1	185 056,49	185 056,49
717 900,11	1	717 900,11	717 900,11
377 058,80	1	377 058,80	377 058,80
890 057,22	1	890 057,22	890 057,22
18 852,94	1	18 852,94	18 852,94
3420638,20	1	3 420 638,20	3 420 638,20
122606,79	3	367 820,38	367 820,38

1344,37	291	391 212,47	391 212,47
706,24	4 462	3 151 259,92	3 151 259,92
351,33	4 462	1 567 631,84	1 567 631,84
494,01	4 462	2 204 282,32	2 204 282,32
175,66	4 462	783 815,92	783 815,92
243,78	2258,917	550 677,96	550 677,96
4194,44	36,859	154 602,97	154 602,97
324,44	176,7	57 328,89	57 328,89
133,00	176,7	23 501,68	23 501,68
188,21	176,7	33 257,09	33 257,09
54,49	176,7	9 628,72	9 628,72
591,52	562	332 436,49	332 436,49
18,64	562	10 476,79	10 476,79
51265,41	1,412	72 386,76	72 386,76
910,59	535	487 164,94	487 164,94
111,85	162,7	18 198,29	18 198,29
336,99	19,839	6 685,53	6 685,53
351,33	19,839	6 970,02	6 970,02
11,47	39,678	455,19	455,19
293,97	19,839	5 832,06	5 832,06
33,34	158,712	5 291,53	5 291,53
595,11	19,839	11 806,37	11 806,37
301,14	91,618	27 589,80	27 589,80

750,30	98,28	73 739,48	73 739,48
96,10	98,28	9 444,71	9 444,71
92,50	98,28	9 090,90	9 090,90
62,70	98,28	6 162,16	6 162,16
124,80	98,28	12 265,34	12 265,34
117,20	98,28	11 518,42	11 518,42
860,40	91,00	78 296,40	78 296,40
1290,60	91,00	117 444,60	117 444,60
68,10	91,00	6 197,10	6 197,10
15,40	91,00	1 401,40	1 401,40
5664,30	2,00	11 328,60	11 328,60
750,30	69,66	52 265,90	52 265,90
96,10	69,66	6 694,33	6 694,33
92,50	69,66	6 443,55	6 443,55
62,70	69,66	4 367,68	4 367,68
124,80	69,66	8 693,57	8 693,57
117,20	69,66	8 164,15	8 164,15
2820,70	64,50	181 935,15	181 935,15
4236,40	64,50	273 247,80	273 247,80
16,90	64,50	1 090,05	1 090,05
101,10	64,50	6 520,95	6 520,95
5664,30	2,00	11 328,60	11 328,60
750,30	96,66	72 524,00	72 524,00

96,10	96,66	9 289,03	9 289,03
92,50	96,66	8 941,05	8 941,05
62,70	96,66	6 060,58	6 060,58
124,80	96,66	12 063,17	12 063,17
117,20	96,66	11 328,55	11 328,55
2820,70	89,50	252 452,65	252 452,65
4236,40	89,50	379 157,80	379 157,80
16,90	89,50	1 512,55	1 512,55
101,10	89,50	9 048,45	9 048,45
5664,30	2,00	11 328,60	11 328,60
12732,80	3,00	38 198,40	38 198,40
552,10	0,004	2,21	2,21
		315 213 282,41	315 212 173,87

Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
0,00	95,00%	500 134,31	október 09	február 11
0,00	95,00%	65 507,02	október 09	február 11
0,00	95,00%	43 760,98	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 655,33	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 525,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 525,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 694,61	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 722,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 432,16	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 069,54	október 09	február 11
0,00	95,00%	34 393,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	40 925,27	október 09	február 11
0,00	95,00%	28 655,38	október 09	február 11
0,00	95,00%	19 770,29	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 367,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 059,35	október 09	február 11
0,00	95,00%	18,53	október 09	február 11
0,00	95,00%	269,33	október 09	február 11
0,00	95,00%	589,95	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 802,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 123,67	október 09	február 11

0,00	95,00%	536,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 271,83	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 807,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 103,29	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 392,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	281,64	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 596,09	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 401,74	október 09	február 11
0,00	95,00%	10 668,31	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 434,46	október 09	február 11
0,00	95,00%	61 224,52	október 09	február 11
0,00	95,00%	80 122,53	október 09	február 11
0,00	95,00%	14 906,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	102 360,30	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 782,05	október 09	február 11
0,00	95,00%	14 851,54	október 09	február 11
0,00	95,00%	52 656,79	október 09	február 11
0,00	95,00%	73 233,22	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 784,56	október 09	február 11
0,00	95,00%	272 650,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	396 150,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	18 888,42	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 561,36	október 09	február 11

0,00	95,00%	15 929,83	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 779,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	820,41	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 253,34	október 09	február 11
0,00	95,00%	23 872,17	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 957,39	október 09	február 11
0,00	95,00%	51 723,04	október 09	február 11
0,00	95,00%	102 443,41	október 09	február 11
0,00	95,00%	906 849,63	október 09	február 11
0,00	95,00%	22 930,13	október 09	február 11
0,00	95,00%	29 817,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 908,54	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 735,71	október 09	február 11
0,00	95,00%	25 082,29	október 09	február 11
0,00	95,00%	90 749,05	október 09	február 11
0,00	95,00%	413,52	október 09	február 11
0,00	95,00%	21 511,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	22 477,41	október 09	február 11
0,00	95,00%	776,81	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 198,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	92 625,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	404 586,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	596 285,55	október 09	február 11

0,00	95,00%	1 048 344,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	87 686,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	50 937,48	október 09	február 11
0,00	95,00%	394 895,20	október 09	február 11
0,00	95,00%	77 746,18	október 09	február 11
0,00	95,00%	37 927,04	október 09	február 11
0,00	95,00%	12 220,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	14 823,04	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 903,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	105 719,04	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 137 198,76	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 076 864,27	október 09	február 11
0,00	95,00%	607 560,13	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 311 427,87	október 09	február 11
0,00	95,00%	200 553,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 391 071,93	október 09	február 11
0,00	95,00%	118 321,03	október 09	február 11
0,00	95,00%	78 977,83	október 09	február 11
0,00	95,00%	68 486,31	október 09	február 11
0,00	95,00%	864 761,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	386 232,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	11 475,01	október 09	február 11
0,00	95,00%	198 823,49	október 09	február 11

0,00	95,00%	27 299,69	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 810,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 125,15	október 09	február 11
0,00	95,00%	30 430,11	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 233,03	október 09	február 11
0,00	95,00%	26 910,88	október 09	február 11
0,00	95,00%	105 000,03	október 09	február 11
0,00	95,00%	288 294,74	október 09	február 11
0,00	95,00%	366 994,31	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 656,07	október 09	február 11
0,00	95,00%	208 078,09	október 09	február 11
0,00	95,00%	135 953,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	96 109,01	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 382 499,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 683 733,53	október 09	február 11
0,00	95,00%	507 219,90	október 09	február 11
0,00	95,00%	102 556,91	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 080 542,32	október 09	február 11
0,00	95,00%	58 786,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 107 450,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 460 000,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 003,52	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 036,57	október 09	február 11

0,00	95,00%	18 475,08	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 370,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	87 378,72	október 09	február 11
0,00	95,00%	23 399,64	október 09	február 11
0,00	95,00%	404 320,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	243 846,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	473 100,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	108 300,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	138 051,14	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 052 676,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 624 805,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	79 800,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	143 735,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	345 762,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	163 441,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	758 596,17	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 123 150,95	október 09	február 11
0,00	95,00%	67 852,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	86 747,61	október 09	február 11
0,00	95,00%	111 887,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	322 886,74	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 088,48	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 293 675,34	október 09	február 11

0,00	95,00%	551 801,12	október 09	február 11
0,00	95,00%	337 437,02	október 09	február 11
0,00	95,00%	19 591,66	október 09	február 11
0,00	95,00%	281 902,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 666 632,77	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 974 200,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 705 600,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	123 439,22	október 09	február 11
0,00	95,00%	508 314,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	356 409,18	október 09	február 11
0,00	95,00%	653 611,97	október 09	február 11
0,00	95,00%	380 008,07	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 867 247,02	október 09	február 11
0,00	95,00%	565 510,89	október 09	február 11
0,00	95,00%	75 711,95	október 09	február 11
0,00	95,00%	50 536,79	október 09	február 11
0,00	95,00%	43 823,42	október 09	február 11
0,00	95,00%	168 612,45	október 09	február 11
0,00	95,00%	386 232,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	9 815,93	október 09	február 11
0,00	95,00%	10 391,52	október 09	február 11
0,00	95,00%	26 910,88	október 09	február 11
0,00	95,00%	92 667,75	október 09	február 11

0,00	95,00%	129 589,48	október 09	február 11
0,00	95,00%	164 964,96	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 138,44	október 09	február 11
0,00	95,00%	93 531,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	61 111,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	434 030,30	október 09	február 11
0,00	95,00%	27 524,77	október 09	február 11
0,00	95,00%	96 619,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	165 099,43	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 820,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 655 250,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 432 000,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	112 664,49	október 09	február 11
0,00	95,00%	43 329,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	39 676,99	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 953,44	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 536,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 032,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 046,85	október 09	február 11
0,00	95,00%	18 522,11	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 027,71	október 09	február 11
0,00	95,00%	31 443,10	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 541,26	október 09	február 11

0,00	95,00%	83 338,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 000 391,33	október 09	február 11
0,00	95,00%	143 036,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	308 294,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	169 337,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	252 320,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	54 150,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	334 797,10	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 925 082,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	74 812,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	143 735,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	291 989,53	október 09	február 11
0,00	95,00%	432 309,61	október 09	február 11
0,00	95,00%	26 094,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	130 687,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	151 744,14	október 09	február 11
0,00	95,00%	437 904,96	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 880,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	346 149,18	október 09	február 11
0,00		211 676,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	12 289,20	október 09	február 11
0,00	95,00%	139 102,61	október 09	február 11
0,00	95,00%	835 355,57	október 09	február 11

0,00	95,00%	9 319 500,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	39 150,65	október 09	február 11
0,00	95,00%	43 182,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 869,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 077,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	24 870,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	188 805,89	október 09	február 11
0,00	95,00%	700 626,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	77 614,56	október 09	február 11
0,00	95,00%	15 959,99	október 09	február 11
0,00	95,00%	448 383,38	október 09	február 11
0,00	95,00%	382 208,94	október 09	február 11
0,00	95,00%	173 276,97	október 09	február 11
0,00	95,00%	66 282,32	október 09	február 11
0,00	95,00%	768 550,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	47 407,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	40 724,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 364,79	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 054,59	október 09	február 11
0,00	95,00%	29 475,84	október 09	február 11
0,00	95,00%	89 319,39	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 224,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 207 800,00	október 09	február 11

0,00	95,00%	435 860,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	106 761,29	október 09	február 11
0,00	95,00%	41 847,12	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 785,56	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 912,39	október 09	február 11
0,00	95,00%	16 272,63	október 09	február 11
0,00	95,00%	31 086,66	október 09	február 11
0,00	95,00%	22 914,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 826,54	október 09	február 11
0,00	95,00%	122 666,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	328,51	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 351,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	51 193,70	október 09	február 11
0,00	95,00%	101 435,70	október 09	február 11
0,00	95,00%	10 687,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	14 603,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	15 461,82	október 09	február 11
0,00	95,00%	21 460,22	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 374,68	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 638,72	október 09	február 11
0,00	95,00%	19 803,56	október 09	február 11
0,00	95,00%	37 298,74	október 09	február 11
0,00	95,00%	42 438,00	október 09	február 11

0,00	95,00%	18 295,48	október 09	február 11
0,00	95,00%	948 005,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	399 308,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	145 171,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	39 890,58	október 09	február 11
0,00	95,00%	130 528,02	október 09	február 11
0,00	95,00%	196 707,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	96 479,43	október 09	február 11
0,00	95,00%	40 859,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	37 829,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	60 692,13	október 09	február 11
0,00	95,00%	160 721,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	696 671,10	október 09	február 11
0,00	95,00%	622 572,24	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 144 455,12	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 487 295,30	október 09	február 11
0,00	95,00%	64 526,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 247 626,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	256 025,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	503 637,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 965,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	35 373,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	38 612,56	október 09	február 11

0,00	95,00%	26 024,71	október 09	február 11
0,00	95,00%	166 368,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	228 111,81	október 09	február 11
0,00	95,00%	419 479,18	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 155 459,65	október 09	február 11
0,00	95,00%	74 015,21	október 09	február 11
0,00	95,00%	303 599,42	október 09	február 11
0,00	95,00%	613 527,67	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 452 966,11	október 09	február 11
0,00	95,00%	995 954,35	október 09	február 11
0,00	95,00%	604 995,85	október 09	február 11
0,00	95,00%	298 398,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	46 409,03	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 760,88	október 09	február 11
0,00	95,00%	24 718,48	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 941,58	október 09	február 11
0,00	95,00%	697 735,06	október 09	február 11
0,00	95,00%	41 285,39	október 09	február 11
0,00	95,00%	780 676,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	203 446,81	október 09	február 11
0,00	95,00%	103 617,26	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 357 664,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	90 211,53	október 09	február 11

0,00	95,00%	13 970,70	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 214,10	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 505,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 011,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 676,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	5 413,10	október 09	február 11
0,00	95,00%	78 555,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 512,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	10 060,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	676,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	504,45	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 953,90	október 09	február 11
0,00	95,00%	44 080,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 746,20	október 09	február 11
0,00	95,00%	10 754,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	32 490,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 966,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 097,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 999,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 401,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 999,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 572,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 693,85	október 09	február 11

0,00	95,00%	16 948,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 815,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 815,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 173,65	október 09	február 11
0,00	95,00%	116 142,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 186,17	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 371,20	október 09	február 11
0,00	95,00%	441,59	október 09	február 11
0,00	95,00%	77 292,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 528,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	74 860,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	12 206,55	október 09	február 11
0,00	95,00%	21 021,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	761,90	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 490,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 710,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	52 770,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	20 246,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 613,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 971,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 401,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 087,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	19 323,00	október 09	február 11

0,00	95,00%	959,98	október 09	február 11
0,00	95,00%	50 730,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	940,98	október 09	február 11
0,00	95,00%	8 804,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	28 580,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	11 257,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	2 033,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	27 295,40	október 09	február 11
0,00	95,00%	101 650,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	242 307,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	53 931,83	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 353,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	13 556,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	164 744,48	jún 09	október 10
0,00	95,00%	126 115,79	jún 09	október 10
0,00	95,00%	173 512,56	jún 09	október 10
0,00	95,00%	307 877,52	jún 09	október 10
0,00	95,00%	89 060,26	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 423 475,25	jún 09	október 10
0,00	95,00%	45 510,75	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 451 259,78	jún 09	október 10
0,00	95,00%	10 792 152,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 768,08	jún 09	október 10

0,00	95,00%	4 432,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	952,36	jún 09	október 10
0,00	95,00%	152,83	jún 09	október 10
0,00	95,00%	83 125,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 271,57	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 531,50	jún 09	október 10
0,00	95,00%	98 230,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 094,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	274 420,80	jún 09	október 10
0,00	95,00%	81 358,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	22 131,20	jún 09	október 10
0,00	95,00%	276 583,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 434 383,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	43 001,71	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 475 791,52	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 456 224,05	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 151,06	jún 09	október 10
0,00	95,00%	82 593,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 194,91	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 519,96	jún 09	október 10
0,00	95,00%	42 870,56	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 623,98	jún 09	október 10
0,00	95,00%	36 570,06	jún 09	október 10

0,00	95,00%	246 166,38	jún 09	október 10
0,00	95,00%	756 123,53	jún 09	október 10
0,00	95,00%	743 531,61	jún 09	október 10
0,00	95,00%	23 807,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 281 837,03	jún 09	október 10
0,00	95,00%	196 393,32	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 499 947,10	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 922,47	jún 09	október 10
0,00	95,00%	9 577,43	jún 09	október 10
0,00	95,00%	90 142,03	jún 09	október 10
0,00	95,00%	81 800,93	jún 09	október 10
0,00	95,00%	118 395,27	jún 09	október 10
0,00	95,00%	138 940,07	jún 09	október 10
0,00	95,00%	86 047,20	jún 09	október 10
0,00	95,00%	149 321,67	jún 09	október 10
0,00	95,00%	160 078,89	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 117,98	jún 09	október 10
0,00	95,00%	275 659,84	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 483 333,09	jún 09	október 10
0,00	95,00%	901,61	jún 09	október 10
0,00	95,00%	66 975,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	684,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	15 323,88	jún 09	október 10

0,00	95,00%	295 825,25	jún 09	október 10
0,00	95,00%	180 132,42	jún 09	október 10
0,00	95,00%	160 178,91	jún 09	október 10
0,00	95,00%	171 718,30	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 490,11	jún 09	október 10
0,00	95,00%	295 703,18	jún 09	október 10
0,00	95,00%	154 251,50	jún 09	október 10
0,00	95,00%	356,06	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 420,35	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 267,46	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 653,26	jún 09	október 10
0,00	95,00%	134 083,95	jún 09	október 10
0,00	95,00%	139 254,33	jún 09	október 10
0,00	95,00%	38 282,63	jún 09	október 10
0,00	95,00%	185 440,36	jún 09	október 10
0,00	95,00%	220 916,61	jún 09	október 10
0,00	95,00%	236 831,58	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 571,88	jún 09	október 10
0,00	95,00%	407 829,87	jún 09	október 10
0,00	95,00%	540 481,11	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 014,13	jún 09	október 10
0,00	95,00%	50 971,68	jún 09	október 10
0,00	95,00%	10 049,05	jún 09	október 10

0,00	95,00%	14 778,01	jún 09	október 10
0,00	95,00%	118 121,58	jún 09	október 10
0,00	95,00%	129 460,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	94 915,32	jún 09	október 10
0,00	95,00%	168 830,58	jún 09	október 10
0,00	95,00%	180 993,24	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 786,64	jún 09	október 10
0,00	95,00%	311 674,86	jún 09	október 10
0,00	95,00%	324 159,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	652,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	42 771,38	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 438,11	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 124,34	jún 09	október 10
0,00	95,00%	18 544,79	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 142,47	jún 09	október 10
0,00	95,00%	151 961,81	jún 09	október 10
0,00	95,00%	90 262,78	jún 09	október 10
0,00	95,00%	121 936,31	jún 09	október 10
0,00	95,00%	192 778,18	jún 09	október 10
0,00	95,00%	206 666,04	jún 09	október 10
0,00	95,00%	6 607,44	jún 09	október 10
0,00	95,00%	355 884,06	jún 09	október 10
0,00	95,00%	352 252,78	jún 09	október 10

0,00	95,00%	717,29	jún 09	október 10
0,00	95,00%	54 570,38	jún 09	október 10
0,00	95,00%	10 188,45	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 740,08	jún 09	október 10
0,00	95,00%	14 983,02	jún 09	október 10
0,00	95,00%	824,07	jún 09	október 10
0,00	95,00%	61 934,02	jún 09	október 10
0,00	95,00%	92 445,91	jún 09	október 10
0,00	95,00%	28 285,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	27 241,01	jún 09	október 10
0,00	95,00%	94 730,72	jún 09	október 10
0,00	95,00%	101 555,18	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 246,88	jún 09	október 10
0,00	95,00%	174 880,54	jún 09	október 10
0,00	95,00%	135 105,54	jún 09	október 10
0,00	95,00%	341,99	jún 09	október 10
0,00	95,00%	956,65	jún 09	október 10
0,00	95,00%	25,38	jún 09	október 10
0,00	95,00%	67 041,98	jún 09	október 10
0,00	95,00%	37 379,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	50 533,58	jún 09	október 10
0,00	95,00%	79 625,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	85 362,04	jún 09	október 10

0,00	95,00%	2 729,16	jún 09	október 10
0,00	95,00%	146 995,59	jún 09	október 10
0,00	95,00%	155 610,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	306,46	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 608,45	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 998,09	jún 09	október 10
0,00	95,00%	323,03	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 461,30	jún 09	október 10
0,00	95,00%	416,34	jún 09	október 10
0,00	95,00%	68 821,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	93 603,54	jún 09	október 10
0,00	95,00%	49 391,93	jún 09	október 10
0,00	95,00%	52 950,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 692,90	jún 09	október 10
0,00	95,00%	91 181,48	jún 09	október 10
0,00	95,00%	205 634,63	jún 09	október 10
0,00	95,00%	373,08	jún 09	október 10
0,00	95,00%	18 151,65	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 310,90	jún 09	október 10
0,00	95,00%	995,96	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 810,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	436,17	jún 09	október 10
0,00	95,00%	107 267,16	jún 09	október 10

0,00	95,00%	25 971,59	jún 09	október 10
0,00	95,00%	70 250,75	jún 09	október 10
0,00	95,00%	116 242,61	jún 09	október 10
0,00	95,00%	124 577,26	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 982,93	jún 09	október 10
0,00	95,00%	214 525,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	457 425,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	709,89	jún 09	október 10
0,00	95,00%	48 611,88	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 041,72	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 354,36	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 556,51	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 066,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	169 415,78	október 09	február 11
0,00	95,00%	19 988,95	október 09	február 11
0,00	95,00%	58 609,11	október 09	február 11
0,00	95,00%	39 676,18	október 09	február 11
0,00	95,00%	74 298,55	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 277,28	október 09	február 11
0,00	95,00%	254 315,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	403 249,35	október 09	február 11
0,00	95,00%	313 678,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	42 379,50	október 09	február 11

0,00	95,00%	45 220,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	689 783,60	október 09	február 11
0,00	95,00%	469 024,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 077,59	október 09	február 11
0,00	95,00%	248 350,90	október 09	február 11
0,00	95,00%	50 047,90	október 09	február 11
0,00	95,00%	146 555,36	október 09	február 11
0,00	95,00%	99 529,22	október 09	február 11
0,00	95,00%	198 491,86	október 09	február 11
0,00	95,00%	47 781,58	október 09	február 11
0,00	95,00%	56 430,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	9 918,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	893 152,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	235 752,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 388 300,55	október 09	február 11
0,00	95,00%	625 366,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 398 566,25	október 09	február 11
0,00	95,00%	547 535,33	október 09	február 11
0,00	95,00%	418 741,95	október 09	február 11
0,00	95,00%	169 518,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 313 911,75	október 09	február 11
0,00	95,00%	499 168,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	463 410,00	október 09	február 11

0,00	95,00%	86 493,64	október 09	február 11
0,00	95,00%	199 501,80	október 09	február 11
0,00	95,00%	48 069,13	október 09	február 11
0,00	95,00%	46 337,44	október 09	február 11
0,00	95,00%	47 173,43	október 09	február 11
0,00	95,00%	58 817,50	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 310 373,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	1 968 324,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	7 795,89	október 09	február 11
0,00	95,00%	52 083,18	október 09	február 11
0,00	95,00%	225 625,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	60 990,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	6,44	október 09	február 11
0,00	95,00%	38 813,58	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 967,89	október 09	február 11
0,00	95,00%	4 777,06	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 238,06	október 09	február 11
0,00	95,00%	6 469,96	október 09	február 11
554,27	95,00%	5 537,10	október 09	február 11
554,27	95,00%	80 527,44	október 09	február 11
0,00	95,00%	121 752,00	október 09	február 11
0,00	95,00%	485,64	október 09	február 11
0,00	95,00%	3 228,48	október 09	február 11

0,00	95,00%	1 509 530,17	jún 09	október 10
0,00	95,00%	647 420,73	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 849 916,50	jún 09	október 10
0,00	95,00%	538 106,04	jún 09	október 10
0,00	95,00%	713 507,33	jún 09	október 10
0,00	95,00%	669 925,95	jún 09	október 10
0,00	95,00%	258 592,33	jún 09	október 10
0,00	95,00%	274 447,67	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 449 497,39	jún 09	október 10
0,00	95,00%	55 762 155,73	jún 09	október 10
0,00	95,00%	359 728,25	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 160 353,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 342 441,21	jún 09	október 10
0,00	95,00%	147 121,87	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 931 684,45	jún 09	október 10
0,00	95,00%	51 258,86	jún 09	október 10
0,00	95,00%	318 916,28	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 640,63	jún 09	október 10
0,00	95,00%	38 706,20	jún 09	október 10
0,00	95,00%	27 840,89	jún 09	október 10
0,00	95,00%	192 423,93	jún 09	október 10
0,00	95,00%	149 895,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	13 986,88	jún 09	október 10

0,00	95,00%	225 913,20	jún 09	október 10
0,00	95,00%	293 236,70	jún 09	október 10
0,00	95,00%	34 972,83	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 189,41	jún 09	október 10
0,00	95,00%	771,54	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 671,13	jún 09	október 10
0,00	95,00%	226 961,68	jún 09	október 10
0,00	95,00%	71 201,12	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 690,00	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 705,20	jún 09	október 10
0,00	95,00%	7 592,73	jún 09	október 10
0,00	95,00%	22 706,92	jún 09	október 10
0,00	95,00%	10 031,35	jún 09	október 10
0,00	95,00%	6 366,05	jún 09	október 10
0,00	95,00%	286 828,13	jún 09	október 10
0,00	95,00%	105 148,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	105 148,77	jún 09	október 10
0,00	95,00%	171 220,55	jún 09	október 10
0,00	95,00%	44 240,84	jún 09	október 10
0,00	95,00%	258 416,54	jún 09	október 10
0,00	95,00%	146 009,92	jún 09	október 10
0,00	95,00%	700 980,29	jún 09	október 10
0,00	95,00%	295 816,61	jún 09	október 10

0,00	95,00%	126 952,32	jún 09	október 10
0,00	95,00%	127 984,46	jún 09	október 10
0,00	95,00%	90 627,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	14 995,41	jún 09	október 10
0,00	95,00%	69 050,49	jún 09	október 10
0,00	95,00%	10 262,35	jún 09	október 10
0,00	95,00%	37 327,16	jún 09	október 10
0,00	95,00%	407 607,22	jún 09	október 10
0,00	95,00%	38 926,15	jún 09	október 10
0,00	95,00%	45 856,19	jún 09	október 10
0,00	95,00%	118 919,53	jún 09	október 10
0,00	95,00%	92 855,47	jún 09	október 10
0,00	95,00%	1 929 127,09	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 189 297,66	jún 09	október 10
0,00	95,00%	5 655,88	jún 09	október 10
0,00	95,00%	121 601,46	jún 09	október 10
0,00	95,00%	4 241,91	jún 09	október 10
0,00	95,00%	174 389,70	jún 09	október 10
0,00	95,00%	8 862 767,09	jún 09	október 10
0,00	95,00%	13 197,06	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 356,62	jún 09	október 10
0,00	95,00%	196 541,90	jún 09	október 10
0,00	95,00%	574 543,35	jún 09	október 10

0,00	95,00%	111 232,35	jún 09	október 10
0,00	95,00%	179 102,93	jún 09	október 10
0,00	95,00%	121 130,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	59 386,76	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 910,29	jún 09	október 10
0,00	95,00%	379 415,41	jún 09	október 10
0,00	95,00%	2 841 138,07	jún 09	október 10
0,00	95,00%	99 449,26	jún 09	október 10
0,00	95,00%	324 741,89	jún 09	október 10
0,00	95,00%	659 852,90	jún 09	október 10
0,00	95,00%	185 701,46	jún 09	október 10
0,00	95,00%	160 721,31	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 299,26	jún 09	október 10
0,00	95,00%	29 222,04	jún 09	október 10
0,00	95,00%	57 030,14	jún 09	október 10
0,00	95,00%	24 037,50	jún 09	október 10
0,00	95,00%	175 803,67	jún 09	október 10
0,00	95,00%	682 005,10	jún 09	október 10
0,00	95,00%	358 205,86	jún 09	október 10
0,00	95,00%	845 554,36	jún 09	október 10
0,00	95,00%	17 910,29	jún 09	október 10
0,00	95,00%	3 249 606,29	jún 09	február 11
0,00	95,00%	349 429,37	jún 09	február 11

0,00	95,00%	371 651,85	jún 09	február 11
0,00	95,00%	2 993 696,92	jún 09	február 11
0,00	95,00%	1 489 250,24	jún 09	február 11
0,00	95,00%	2 094 068,20	jún 09	február 11
0,00	95,00%	744 625,12	jún 09	február 11
0,00	95,00%	523 144,07	jún 09	február 11
0,00	95,00%	146 872,83	jún 09	február 11
0,00	95,00%	54 462,45	jún 09	február 11
0,00	95,00%	22 326,60	jún 09	február 11
0,00	95,00%	31 594,24	jún 09	február 11
0,00	95,00%	9 147,28	jún 09	február 11
0,00	95,00%	315 814,67	jún 09	február 11
0,00	95,00%	9 952,95	jún 09	február 11
0,00	95,00%	68 767,43	jún 09	február 11
0,00	95,00%	462 806,69	jún 09	február 11
0,00	95,00%	17 288,38	jún 09	február 11
0,00	95,00%	6 351,26	jún 09	február 11
0,00	95,00%	6 621,52	jún 09	február 11
0,00	95,00%	432,43	jún 09	február 11
0,00	95,00%	5 540,46	jún 09	február 11
0,00	95,00%	5 026,95	jún 09	február 11
0,00	95,00%	11 216,05	jún 09	február 11
0,00	95,00%	26 210,31	jún 09	február 11

0,00	95,00%	70 052,51	jún 09	február 11
0,00	95,00%	8 972,47	jún 09	február 11
0,00	95,00%	8 636,36	jún 09	február 11
0,00	95,00%	5 854,05	jún 09	február 11
0,00	95,00%	11 652,08	jún 09	február 11
0,00	95,00%	10 942,50	jún 09	február 11
0,00	95,00%	74 381,58	jún 09	február 11
0,00	95,00%	111 572,37	jún 09	február 11
0,00	95,00%	5 887,25	jún 09	február 11
0,00	95,00%	1 331,33	jún 09	február 11
0,00	95,00%	10 762,17	jún 09	február 11
0,00	95,00%	49 652,60	jún 09	február 11
0,00	95,00%	6 359,61	jún 09	február 11
0,00	95,00%	6 121,37	jún 09	február 11
0,00	95,00%	4 149,30	jún 09	február 11
0,00	95,00%	8 258,89	jún 09	február 11
0,00	95,00%	7 755,94	jún 09	február 11
0,00	95,00%	172 838,39	jún 09	február 11
0,00	95,00%	259 585,41	jún 09	február 11
0,00	95,00%	1 035,55	jún 09	február 11
0,00	95,00%	6 194,90	jún 09	február 11
0,00	95,00%	10 762,17	jún 09	február 11
0,00	95,00%	68 897,80	jún 09	február 11

0,00	95,00%	8 824,57	jún 09	február 11
0,00	95,00%	8 494,00	jún 09	február 11
0,00	95,00%	5 757,55	jún 09	február 11
0,00	95,00%	11 460,01	jún 09	február 11
0,00	95,00%	10 762,12	jún 09	február 11
0,00	95,00%	239 830,02	jún 09	február 11
0,00	95,00%	360 199,91	jún 09	február 11
0,00	95,00%	1 436,92	jún 09	február 11
0,00	95,00%	8 596,03	jún 09	február 11
0,00	95,00%	10 762,17	jún 09	február 11
0,00	95,00%	36 288,48	jún 09	február 11
0,00	95,00%	2,10	jún 09	február 11
1 108,54	95,00%	299 451 565,18	jún 09	február 11