



Dodatok číslo 4

**KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KÓD PROJEKTU 25110220005 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“),
UZATVORENEJ DŇA 24.2.2009, REG. ČÍSLO VS-5/2009-KAHR**

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

Názov: **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu**
(ďalej len „SARIO“)
Sídlo (presná adresa): Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 360 70 513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000145439/8180
Štatutárny zástupca: **Ing. Róbert Šimončík, CSc., generálny riaditeľ**
Kontaktná osoba pre projekt: **Ing. Anna Hulmanová, poverená riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ**

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov: **Mesto Bardejov**
Sídlo: Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
konajúci: **MUDr. Boris Hanuščák, Primátor Mesta**
banka: **Dexia banka Slovensko a.s.**
číslo účtu (vrátane predčíslia) a
kód banky pre predfinancovanie
a refundáciu : **XXXXXXXXXXXXXXXX**

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

Článok I.

Predmet Dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, časti slúžiacej k identifikácii prijímateľa a to: text „*číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu*“ sa nahrádza textom „*číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre predfinancovanie a refundáciu*“.
- (2) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene **Prílohy č.1** Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to v nasledovnom znení:
- Znenie **článku 6. bod 7.** sa nahrádza nasledovným znením:

„Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:“

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto ods. 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto ods. 7.

- Znenie **článku 8. bod 1.** sa nahrádza nasledovným znením:

„Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP.“

- (3) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy dohodli na zmene **Prílohy č. 11 – „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220005** tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 11 sa zo zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 zmluvy je Prílohou č. 1 tohoto dodatku.
- (4) Zmluvné strany sa ďalej v zmysle **článku 6, ods. 6.1** Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene **Prílohy č.2 – „Predmet podpory“** tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 2 sa zo zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 2 zmluvy je Prílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článok II. Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné články tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V prípade, že obidve zmluvné strany majú povinnosť zverejniť uzavretý dodatok, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku v súlade s § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú Príloha č. 1, Príloha č. 2.
- (3) Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z toho 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží prijímateľ, 1 (slovom: jeden) rovnopis obdrží vykonávateľ, 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží poskytovateľ a 1 (slovom: jeden) rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.
- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dodatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, oprávnené osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za SO/RO:
Ing. Róbert Šimončíč, CSc.
generálny riaditeľ

Za príjemcu:
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

V Bratislave, dňa

V Bardejove, dňa 24.8.2011

Prílohy k Dodatku č. 4:

Príloha č. 1 – Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220005

Príloha č. 2 - Predmet podpory



PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	
Kód ITMS	25110220005	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF, SR	
Prioritná os	1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
05 Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 Verejná správa	100%	01 Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Bardejov
Ulica	Dukelská
Číslo	14

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ projektu 1	Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ projektu 2	Komplexne rekonštruovať budovy, a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky									
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n ²	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku				
					n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Výsledok ³	Počet vytvorených nových pracovných miest	Počet	2008	0	0	0	0	-	-
	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	2008	0	0	0	13544,60	-	-
Dopad ⁴	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	2011	497 908,78	829 847,97	1 161 787,10	4 493 726,30	1 825 665,5	1 991 635,1
	Počet vytvorených nových pracovných miest	Počet	2011	0	20	40	60	80	100

¹ Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.

² V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu

³ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

⁴ Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencie a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

obsadených mužmi realizovaním projektu									
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami realizovaním projektu	Počet	2011	0	30	60	90	120	150	

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
4 Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	13 544,6
..			

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Nákup pozemkov	03/2009	12/2011
Aktivita 2 Nákup budov	03/2009	12/2011
Aktivita 3 Nákup technológií	05/2009	12/2011
Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	05/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	03/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1, 2	1 898 000,00	0	1 898 000,00	Nákup pozemkov a budov
Skupina výdavkov 3	462 757,69	0	462 757,69	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Skupina výdavkov 4	7 377 097,91	0	7 377 097,91	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Skupina výdavkov 5	0	0	0	Iné neoprávnené výdavky
CELKOVO	9 737 855,60	0	9 737 855,60	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1, 2	Aktivita 1, 2 Nákup pozemkov a budov	1 898 000,00	0 0	1 898 000,00
3	Aktivita 3 Nákup technológie	462 757,69	0	462 757,69
4	Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	7 377 097,91	0	7 377 097,91
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		9 737 855,60	0	9 737 855,60

9. Finančný rámec realizácie projektu

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR)	0
---	---

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie		
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do	
Aktivita 1, 2 – Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov, budov, objektov a ich častí	1.	pozemky, budovy		57 179 148,00	1 898 000,00	1	57 179 148,00	1 898 000,00	57 179 148,00	1 898 000,00	0,00	0,00	94,26%	53 897 064,90	1 789 054,80	marec 09	december 11	
Aktivita 3 – Nákup technológie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3.	PS 01 Osobný lanový výťah UT 320		1 737 503,19	57 674,54	1	1 737 503,19	57 674,54	1 737 503,19	57 674,54	0,00	0,00	94,26%	1 637 770,51	54 364,02	máj 09	december 11	
		4.	Montážne práce															december 11	
		5.	M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ		1 737 503,19	57 674,54	1	1 737 503,19	57 674,54	1 737 503,19	57 674,54	0,00	0,00	94,26%	1 637 770,51	54 364,02	máj 09	december 11	
Aktivita 3 – Nákup technológie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6.	PS 02 Nákladný lanový výťah NT 5000		10 833 565,07	359 608,48	1	10 833 565,07	359 608,48	10 833 565,07	359 608,48	0,00	0,00	94,26%	10 211 718,43	338 966,95	máj 09	december 11	
		7.	Montážne práce															december 11	
		8.	M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ		10 833 565,07	359 608,48	1	10 833 565,07	359 608,48	10 833 565,07	359 608,48	0,00	0,00	94,26%	10 211 718,43	338 966,95	máj 09	december 11	
Aktivita 3 – Nákup technológie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9.	PS 03 Zdvíhacia plošina HP 35-26-26-11-S1		1 369 969,91	45 474,67	1	1 369 969,91	45 474,67	1 369 969,91	45 474,67	0,00	0,00	94,26%	1 291 333,64	42 864,42	máj 09	december 11	
		10.	Práce HSV															december 11	
		11.	ZEMNÉ PRÁCE		17 050,71	565,98	1	17 050,71	565,98	17 050,71	565,98	0,00	0,00	94,26%	16 072,00	533,49	máj 09	december 11	
		12.	ZÁKLADY		17 281,78	573,65	1	17 281,78	573,65	17 281,78	573,65	0,00	0,00	94,26%	16 289,81	540,72	máj 09	december 11	
		13.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		47 574,98	1 579,20	1	47 574,98	1 579,20	47 574,98	1 579,20	0,00	0,00	94,26%	44 844,18	1 488,55	máj 09	december 11	
		14.	PRESUNY HMŔOT		12 417,64	412,19	1	12 417,64	412,19	12 417,64	412,19	0,00	0,00	94,26%	11 704,86	388,53	máj 09	december 11	
		15.	Montážne práce															december 11	
		16.	M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ		1 211 248,97	40 206,10	1	1 211 248,97	40 206,10	1 211 248,97	40 206,10	0,00	0,00	94,26%	1 141 723,28	37 898,27	máj 09	december 11	
		17.	Práce PSV															december 11	
		18.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		64 395,83	2 137,55	1	64 395,83	2 137,55	64 395,83	2 137,55	0,00	0,00	94,26%	60 699,51	2 014,85	máj 09	december 11	
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	19.	SO 100 Príprava územia		2 310 976,61	76 710,37	1	2 310 976,61	76 710,37	2 310 976,61	76 710,37	0,00	0,00	94,26%	2 178 326,55	72 307,19	máj 09	december 11	
		20.	Práce HSV															december 11	
		21.	OSTATNÉ PRÁCE		2 218 078,87	73 626,73	1	2 218 078,87	73 626,73	2 218 078,87	73 626,73	0,00	0,00	94,26%	2 090 761,14	69 400,56	máj 09	december 11	
		22.	PRESUNY HMŔOT		92 897,74	3 083,64	1	92 897,74	3 083,64	92 897,74	3 083,64	0,00	0,00	94,26%	87 565,41	2 906,64	máj 09	december 11	
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	23.	SO 101 Výrobná budova č.3		192 913 695,55	6 403 561,56	1	192 913 695,55	6 403 561,56	192 913 695,55	6 403 561,56	0,00	0,00	94,26%	181 840 449,43	6 035 997,13	máj 09	december 11	
		24.	Práce HSV															december 11	
		25.	ZEMNÉ PRÁCE		182 389,13	6 054,21	1	182 389,13	6 054,21	182 389,13	6 054,21	0,00	0,00	94,26%	171 919,99	5 706,70	máj 09	december 11	
		26.	ZÁKLADY		186 457,04	6 189,24	1	186 457,04	6 189,24	186 457,04	6 189,24	0,00	0,00	94,26%	175 754,41	5 833,98	máj 09	december 11	
		27.	VZÍSLE KONŠTRUKCIE		5 473 108,21	181 673,91	1	5 473 108,21	181 673,91	5 473 108,21	181 673,91	0,00	0,00	94,26%	5 158 951,80	171 245,83	máj 09	december 11	
		28.	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		6 286 436,10	208 671,45	1	6 286 436,10	208 671,45	6 286 436,10	208 671,45	0,00	0,00	94,26%	5 925 594,67	196 693,71	máj 09	december 11	
		29.	SPEVNENÉ PLOCHY		15 710,11	521,48	1	15 710,11	521,48	15 710,11	521,48	0,00	0,00	94,26%	14 808,35	491,55	máj 09	december 11	
		30.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		17 562 467,16	582 967,11	1	17 562 467,16	582 967,11	17 562 467,16	582 967,11	0,00	0,00	94,26%	16 554 381,54	549 504,80	máj 09	december 11	
		31.	POTRUBNÉ ROZVODY		6 065,87	201,35	1	6 065,87	201,35	6 065,87	201,35	0,00	0,00	94,26%	5 717,69	189,79	máj 09	december 11	
		32.	OSTATNÉ PRÁCE		8 318 205,54	276 113,84	1	8 318 205,54	276 113,84	8 318 205,54	276 113,84	0,00	0,00	94,26%	7 840 740,55	260 264,91	máj 09	december 11	
		33.	PRESUNY HMŔOT		1 429 703,74	47 457,47	1	1 429 703,74	47 457,47	1 429 703,74	47 457,47	0,00	0,00	94,26%	1 347 638,75	44 733,41	máj 09	december 11	
		34.	Montážne práce																december 11
		35.	M-21 ELEKTROMONTÁŽE		27 102 771,85	899 647,21	1	27 102 771,85	899 647,21	27 102 771,85	899 647,21	0,00	0,00	94,26%	25 547 072,74	848 007,46	máj 09	december 11	
		36.	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ		4 580 006,67	152 028,37	1	4 580 006,67	152 028,37	4 580 006,67	152 028,37	0,00	0,00	94,26%	4 317 114,29	143 301,94	máj 09	december 11	
		37.	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		7 122 390,13	236 420,04	1	7 122 390,13	236 420,04	7 122 390,13	236 420,04	0,00	0,00	94,26%	6 713 564,93	222 849,53	máj 09	december 11	
		38.	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		30 105 990,31	999 335,80	1	30 105 990,31	999 335,80	30 105 990,31	999 335,80	0,00	0,00	94,26%	28 377 906,47	941 973,93	máj 09	december 11	
		39.	M-36 MONTÁŽ MERAČÍCH A REGULÁČNYCH PRÍSTROJOV		4 064 749,95	134 924,98	1	4 064 749,95	134 924,98	4 064 749,95	134 924,98	0,00	0,00	94,26%	3 831 433,30	127 180,29	máj 09	december 11	
		40.	Práce PSV																december 11
		41.	POVLAKOVÉ KRYTINY		7 176 403,03	238 212,94	1	7 176 403,03	238 212,94	7 176 403,03	238 212,94	0,00	0,00	94,26%	6 764 477,50	224 539,52	máj 09	december 11	
		42.	IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ		4 005 020,63	132 942,33	1	4 005 020,63	132 942,33	4 005 020,63	132 942,33	0,00	0,00	94,26%	3 775 132,45	125 311,44	máj 09	december 11	
		43.	ZTI-VNUTORNÝ VODOVOD		7 079 603,97	234 999,80	1	7 079 603,97	234 999,80	7 079 603,97	234 999,80	0,00	0,00	94,26%	6 673 234,71	221 510,81	máj 09	december 11	
		44.	ZTI-VNUTORNÝ PLYNOVOD		846 705,69	28 105,48	1	846 705,69	28 105,48	846 705,69	28 105,48	0,00	0,00	94,26%	798 104,78	26 492,23	máj 09	december 11	
		45.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE		9 234 686,67	306 535,44	1	9 234 686,67	306 535,44	9 234 686,67	306 535,44	0,00	0,00	94,26%	8 704 615,65	288 940,31	máj 09	december 11	
		46.	KONŠTRUKCIE SKLOBETONOVÉ		193 195,33	6 412,91	1	193 195,33	6 412,91	193 195,33	6 412,91	0,00	0,00	94,26%	182 105,91	6 044,81	máj 09	december 11	
		47.	KONŠTRUKCIE TESARSKÉ		40 731,25	1 352,03	1	40 731,25	1 352,03	40 731,25	1 352,03	0,00	0,00	94,26%	38 393,28	1 274,42	máj 09	december 11	
		48.	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		1 003 966,12	33 325,57	1	1 003 966,12	33 325,57	1 003 966,12	33 325,57	0,00	0,00	94,26%	946 338,47	31 412,68	máj 09	december 11	
		49.	KRYTINY TVRDÉ		3 431,05	113,89	1	3 431,05	113,89	3 431,05	113,89	0,00	0,00	94,26%	3 234,11	107,35	máj 09	december 11	
		50.	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		13 523 930,14	448 912,24	1	13 523 930,14	448 912,24	13 523 930,14	448 912,24	0,00	0,00	94,26%	12 747 656,55	423 144,68	máj 09	december 11	
		51.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		12 065 711,84	400 508,26	1	12 065 711,84	400 508,26	12 065 711,84	400 508,26	0,00	0,00	94,26%	11 373 139,98	377 519,09	máj 09	december 11	
		52.	PODLAHY A OKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		1 485 681,16	49 315,58	1	1 485 681,16	49 315,58	1 485 681,16	49 315,58	0,00	0,00	94,26%	1 400 403,06	46 484,87	máj 09	december 11	
		53.	PODLAHY POVLAKOVÉ		1 365 935,43	45 340,75	1	1 365 935,43	45 340,75	1 365 935,43	45 340,75	0,00	0,00	94,26%	1 287 530,74	42 738,19	máj 09	december 11	
		54.	PODLAHY SYNTETICKÉ		13 878 406,52	460 678,70	1	13 878 406,52	460 678,70	13 878 406,52	460 678,70	0,00	0,00	94,26%	13 081 785,98	434 235,74	máj 09	december 11	
		55.	PODLAHY A OKLADY KERAMICKÉ-OKLADY		1 664 988,40	55 267,49	1	1 664 988,40	55 267,49	1 664 988,40	55 267,49	0,00	0,00	94,26%	1 569 418,07	52			

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	66.	SO 202 Oplotenie		2 148 464,01	71 315,94	1	2 148 464,01	71 315,94	2 148 464,01	71 315,94	0,00	0,00	94,26%	2 025 142,17	67 222,41	máj 09	december 11
		67.	Práce HSV															december 11
		68.	ZEMNÉ PRÁCE		145 755,01	4 838,18	1	145 755,01	4 838,18	145 755,01	4 838,18	0,00	0,00	94,26%	137 388,67	4 560,47	máj 09	december 11
		69.	ZÁKLADY		416 174,12	13 814,45	1	416 174,12	13 814,45	416 174,12	13 814,45	0,00	0,00	94,26%	392 285,73	13 021,50	máj 09	december 11
		70.	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		341 743,02	11 343,79	1	341 743,02	11 343,79	341 743,02	11 343,79	0,00	0,00	94,26%	322 126,97	10 692,66	máj 09	december 11
		71.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		240 099,70	7 969,85	1	240 099,70	7 969,85	240 099,70	7 969,85	0,00	0,00	94,26%	226 317,98	7 512,38	máj 09	december 11
		72.	OSTATNÉ PRÁCE		163 098,55	5 413,88	1	163 098,55	5 413,88	163 098,55	5 413,88	0,00	0,00	94,26%	153 736,69	5 103,12	máj 09	december 11
		73.	Práce PSV															december 11
		74.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		841 593,61	27 935,79	1	841 593,61	27 935,79	841 593,61	27 935,79	0,00	0,00	94,26%	793 286,14	26 332,28	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	75.	SO 401 Záložný zdroj el. energie		111 470,12	3 700,13	1	111 470,12	3 700,13	111 470,12	3 700,13	0,00	0,00	94,26%	105 071,73	3 487,74	máj 09	december 11
		76.	Práce HSV															december 11
		77.	ZEMNÉ PRÁCE		10 858,01	360,42	1	10 858,01	360,42	10 858,01	360,42	0,00	0,00	94,26%	10 234,76	339,73	máj 09	december 11
		78.	ZÁKLADY		60 799,69	2 018,18	1	60 799,69	2 018,18	60 799,69	2 018,18	0,00	0,00	94,26%	57 309,79	1 902,34	máj 09	december 11
		79.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		39 812,41	1 321,53	1	39 812,41	1 321,53	39 812,41	1 321,53	0,00	0,00	94,26%	37 527,10	1 245,67	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	80.	SO 402 VN pripojka		994 818,36	33 021,92	1	994 818,36	33 021,92	994 818,36	33 021,92	0,00	0,00	94,26%	937 715,79	31 126,46	máj 09	december 11
		81.	Práce PSV															december 11
		82.	Elektromontáže		363 632,27	12 070,38	1	363 632,27	12 070,38	363 632,27	12 070,38	0,00	0,00	94,26%	342 759,78	11 377,54	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	83.	Zemné práce pri extr.mont.prácach		631 186,09	20 951,54	1	631 186,09	20 951,54	631 186,09	20 951,54	0,00	0,00	94,26%	594 956,01	19 748,92	máj 09	december 11
		84.	SO 403 Trafostanica		122 037,71	4 050,91	1	122 037,71	4 050,91	122 037,71	4 050,91	0,00	0,00	94,26%	115 032,75	3 818,39	máj 09	december 11
		85.	Práce HSV															december 11
		86.	ZEMNÉ PRÁCE		23 295,53	773,27	1	23 295,53	773,27	23 295,53	773,27	0,00	0,00	94,26%	21 958,37	728,88	máj 09	december 11
		87.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		73 677,05	2 445,63	1	73 677,05	2 445,63	73 677,05	2 445,63	0,00	0,00	94,26%	69 447,99	2 305,25	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	88.	PRESUNY HMŔ		25 065,13	832,01	1	25 065,13	832,01	25 065,13	832,01	0,00	0,00	94,26%	23 626,39	784,25	máj 09	december 11
		89.	PS 04 Záložný zdroj el. energie		1 706 964,77	56 660,85	1	1 706 964,77	56 660,85	1 706 964,77	56 660,85	0,00	0,00	94,26%	1 608 984,89	53 408,52	máj 09	december 11
		90.	Montážne práce															december 11
		91.	M-ZI ELEKTROMONTÁŽE		1 706 964,77	56 660,85	1	1 706 964,77	56 660,85	1 706 964,77	56 660,85	0,00	0,00	94,26%	1 608 984,89	53 408,52	máj 09	december 11
		92.	PS 05 Trafostanica		3 881 231,42	128 833,28	1	3 881 231,42	128 833,28	3 881 231,42	128 833,28	0,00	0,00	94,26%	3 658 448,73	121 438,25	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	93.	Práce PSV															december 11
		94.	Elektromontáže		3 860 369,14	128 140,78	1	3 860 369,14	128 140,78	3 860 369,14	128 140,78	0,00	0,00	94,26%	3 638 783,95	120 785,50	máj 09	december 11
		95.	Zemné práce pri extr.mont.prácach		20 862,28	692,50	1	20 862,28	692,50	20 862,28	692,50	0,00	0,00	94,26%	19 664,79	652,75	máj 09	december 11
Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb	96.	VRN		8 053 151,27	267 315,65	1	8 053 151,27	267 315,65	8 053 151,27	267 315,65	0,00	0,00	94,26%	7 590 900,39	251 971,73	máj 09	december 11
			Celkom		293 362 637,82	9 737 855,60		293 362 637,82	9 737 855,60	293 362 637,82	9 737 855,60	0,00	0,00		276 523 622,41	9 178 902,69	marec 09	december 11