

ÚVODNÁ STRANA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU

1. Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: Ukrajina		2. Projektové číslo: SAMRS/2016/UA/1/8
3. Názov projektu: Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine		
4. Sektorová priorita: Štátna správa, samospráva a občianska spoločnosť		5. CRS kód (5 miestny): 15110
6. Predpokladaný dátum začiatku: 01.11.2016	7. Predpokladaný dátum ukončenia: 30.9.2018	
8 . Požadovaná dotácia z ODA (EUR): 73 316,70 €	9. Celkové spolufinancovanie žiadateľa (EUR): 8 146,30 €	
10. Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): GoLOCAL 38 Shota Rustaveli Street Kyiv, Ukraine, 01023 Volodymyr Glukhov v.glukhov@golocal-ukraine.com		
11. Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov): Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy. Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatívy EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohôd a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20. Analýza právneho prostredia Ukrajiny z r. 2014 konštatuje, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia. Projekt je prvou iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Dopĺňa medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu aproximácie práva Ukrajiny k acquis EÚ. Projekt podrobnejšie zanalyzuje aktuálne možnosti a prax v oblasti zeleného VO na Ukrajine. Pripraví a zverejní podporné nástroje na realizáciu zeleného VO, vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a pilotného výškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne. Propagačnými aktivitami podporí šírenie výsledkov projektu a ich využitie v celej krajine.		

1. ZHRNUTIE V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU (MAX. 2 STRANY)

1. 1. Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy. Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatívy EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohôd a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20. Analýza právneho prostredia Ukrajiny z r. 2014 konštatuje, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia. Projekt je prvou iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Dopĺňa medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu aproximácie práva Ukrajiny k *acquis* EÚ. Projekt podrobnejšie zanalyzuje aktuálne možnosti a prax v oblasti zeleného VO na Ukrajine. Pripraví a zverejní podporné nástroje na realizáciu zeleného VO, vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a pilotného výškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne. Propagačnými aktivitami podporí šírenie výsledkov projektu a ich využitie v celej krajine.

Cieľovou skupinou projektu sú verejní obstarávatelia na Ukrajine zo sektoru štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektoru, ktorí využívajú verejné zdroje, ako aj tvorcovia legislatívy a občianska spoločnosť. V rámci skupiny verejných obstarávateľov budú jednotlivé aktivity projektu zamerané na riadiacich pracovníkov organizácií resp. samotných pracovníkov, ktorí verejné obstarávanie realizujú. Projekt pomôže verejným obstarávateľom zaviesť do svojich verejných obstarávaní nákladovú efektívnosť z hľadiska celkových nákladov produktov alebo služieb počas celého ich životného cyklu, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu celkových nákladov organizácií. Prevádzkové náklady a náklady na zneškodnenie tvoria zvyčajne naväčšiu časť nákladov na produkt a pri klasickom verejnom obstarávaní zohľadňujúcom len obstarávaciu cenu nie sú vôbec zohľadnené. Uplatnenie environmentálnych hľadísk prispeje tiež k zlepšeniu imidžu organizácií. Využívanie zeleného VO na celospoločenskej úrovni prispeje k plneniu národných záväzkov v oblasti environmentálnej politiky, najmä v oblasti zmeny klímy, využívania primárnych zdrojov, odlesňovania, znečisťovania ovzdušia, vôd, pôdy alebo nakladania s odpadmi. Zo sociálneho a zdravotného hľadiska prispieva zelené VO k zlepšovaniu sociálnych a zdravotných podmienok práce, k zvyšovaniu kvality života a ochrane zdravia občanov. Významným prínosom využívania environmentálnych kritérií vo verejnom obstarávaní je posilnenie dôvery občanov a občianskej spoločnosti voči verejnej správe.

1. 2. Project summary

The general objective of the project is to contribute to more effective functioning of state administration and civic society in Ukraine. The specific objectives are to improve the competences of state administration, self-governments and civic society in implementing green public procurement (GPP) in Kyiv region and to improve the awareness of public administration and civic society in Ukraine on the role of GPP in increasing the effectiveness of public administration, in sustainable development and in climate change mitigation. Ukraine has agreed to approximate the legal system of the country to EU legislation and has taken environmental commitments. The project addresses these commitments, as well as the national commitments in the frame of international agreements and forums, including the Earth Summit Rio+20. The analysis of the legal system in Ukraine conducted in 2014 confirmed that in Ukraine a legal framework exists that allows the implementation of GPP. The approach is however only rarely used and training and awareness rising is needed. The proposed project is the first initiative supporting the practical application of environmental criteria in public procurement in Ukraine, based on experience in Slovakia, in the frame of requirements set by EU. It is complementary to international programmes and projects on policy level, which aim on transposition of laws and reform of the legal system towards EU *acquis*. The project will analyze in more detail the opportunities and current practices in GPP in Ukraine. It will develop and publish supporting tools for implementation of GPP, including an online training

course for subjects implementing public procurement and will conduct a pilot training of officers in GPP in Kyiv region. Through promotional activities the dissemination of project results and their use will be supported.

The target groups are subjects implementing public procurement in Ukraine from the state administration, self-governments and non-governmental organizations, which use public funds, and also political decision makers and civic society. Within the group of subjects implementing public procurement there are activities proposed for management of organizations and also for the officials who directly implement the public procurement. The project will support the achievement of better cost-effectiveness in public procurements, based on the full life-cycle of products and services, which finally decreases the total costs of organizations. The operational costs and the costs of waste disposal usually represent the larger part of the costs of products and services, but the traditional public procurement practices consider only the purchasing costs. Application of environmental criteria also improves the image of organizations. Implementation of GPP in broader extent contributes to fulfillment of environmental commitments, especially in the fields of climate change, use of primary resources, deforestation, air, water or soil pollution, or in waste management. For social and health aspects the GPP contributes to improved labor conditions, better quality of life and health protection. An important positive aspect is the stronger confidence of public and civic society in public administration.

2. ANALÝZA PROBLÉMOV A ZDÔVODNENIE PROJEKTU (MAX. 3 STRANY)

2. 1. Identifikácia problémov a analýza potrieb

Ukrajina podpísala Dohodu o pridružení s EÚ v roku 2014 a ratifikovala ju Zákonom č. 1678-VII zo 16.09.2014. Touto Dohodou sa Ukrajina zaviazala prispôbiť svoj právny systém acquis EÚ, pričom jednou z prioritných oblastí predstavujú právne predpisy v oblasti verejného obstarávania. Jednotlivé kroky transpozície práva EÚ a zodpovedné orgány stanovuje Nariadenie Kabinetu ministrov č. 847 zo septembra 2014. Toto Nariadenie stanovuje zodpovednosť Ministerstva hospodárstva a obchodu Ukrajiny za reformu a prispôbenie práva v oblasti verejného obstarávania. Ukrajinská vláda prijala Stratégiu o reforme systému verejného obstarávania na roky 2015-2032 a schválila Akčný plán na jej implementáciu do r. 2022. V súlade so stanovenými opatreniami Akčného plánu Ukrajina v prijala Zákon č. 922-VIII z 25.12.2015 o verejnom obstarávaní, Nariadenie Kabinetu ministrov č. 166 z 24.02.2016 k zriadeniu a prevádzke elektronického systému verejného obstarávania a v máji 2016 pristúpila k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (Agreement on Government Procurement), ktorá otvára oblasť vládneho obstarávania medzinárodnej konkurencii. Medzi právne, inštitucionálne a organizačné opatrenia, ktoré Akčný plán stanovuje, patrí aj transpozícia opatrení nových smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, t.j. Smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní a Smernice 2014/25/EU o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Nové Smernice 2014/24/EU a 2014/25/EU nahradzujúce „starý“ systém verejného v EÚ a okrem zjednodušenia a väčšej flexibility zavádzajú do systému aj celospoločenské hľadiská. Ide o sociálne a environmentálne hľadiská, medzi ktoré patria najmä ochrana životného prostredia, sociálna zodpovednosť, inovácie, boj proti zmene klímy, podpora zamestnanosti alebo verejné zdravie. Tieto smernice vytvárajú právny rámec a väčšiu právnu istotu pre využívanie dobrovoľného nástroja zeleného VO. Aj keď zelené VO je dobrovoľným nástrojom, je významným prvkom ozeleňovania ekonomiky v Európskej únii a úsilia o udržateľný rozvoj. Stimuluje zodpovednú spotrebu a zavádzanie takých výrobkov a služieb na trh, ktoré pochádzajú zo zodpovednej produkcie.

Pre efektívne využívanie zeleného VO však nestačí len zavedenie legislatívneho rámca do národnej legislatívy. Je potrebné zdefinovanie a zavedenie jasných a overiteľných environmentálnych kritérií, poskytnutie návodu a príručiek pre verejných obstarávateľov. Tieto boli vypracované na úrovni Európskej únie ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Propagácia týchto nástrojov a zvyšovanie povedomia aktérov štátnej správy a občianskej spoločnosti je ďalším krokom, ktorý podporí rozšírenie zeleného VO pri využívaní verejných zdrojov.

V Slovenskej republike sú environmentálne a sociálne aspekty zeleného VO zakomponované do nového zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý vstúpil do platnosti 18.4.2016. Právny a politický rámec pre zelené VO na Slovensku tvorí Národný akčný plán pre zelené VO v SR na roky 2011-2015 (NAP GPP II), ako aj Stratégia uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR z r. 2007 alebo Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja z r. 2001. Slovenská republika už v r. 2009 bola jednou z 10 členských štátov EÚ, ktoré boli zapojené do iniciatívy Európskej komisie na vzdelávanie expertov v zelenom VO, v rámci ktorého boli vyškolení pracovníci MŽP SR a zorganizovaná jedna z prvých národných konferencií k zelenému VO. Legislatívny rámec pre zelené VO v Slovenskej republike vychádza úzko z jednotnej európskej legialtívy a využíva jej nástroje.

Strategickým cieľom NAP GPP II je zvýšenie podielu využívania zelených VO na Slovensku do roku 2015 v ústredných štátnych orgánoch na 65 %, a na 50 % na úrovni miestnych samospráv. K tomu vláda SR zaviazala ústredných aj miestnych verejných obstarávateľov aplikovať princípy zeleného VO. Na dosiahnutie hore uvedených cieľov sa Ministerstvo životného prostredia SR spolu s inými subjektmi zameriava na vzdelávanie a školenie verejných obstarávateľov v oblasti používania princípov zeleného VO, ako aj na zjednodušenie zadávania zelených zákaziek v elektronickom systéme VO. V roku 2014 však úroveň zeleného VO na Sloevensku dosiahla iba 6,4% počtu zelených VO z celkového počtu realizovaných VO a 23,3% objemu zelených VO z celkového objemu realizovaných VO.

Projekt prispeje k zavedeniu environmentálnych kritérií do praxe verejného obstarávania na Ukrajine, s využitím skúseností Slovenskej republiky, ktorá síce plne transponovala európsky legislatívny rámec pre zelené VO, avšak uplatňovanie zeleného VO stále nie je bežnou praxou v krajine, takže situácia je bližšia stavu na Ukrajine. Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatíve EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohovorov a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20.

Cieľovou skupinou projektu sú verejní obstarávatelia na Ukrajine zo sektoru štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektoru, ktorí využívajú verejné zdroje, ako aj tvorcovia legislatívy a občianska spoločnosť. V rámci skupiny verejných obstarávateľov budú jednotlivé aktivity projektu zamerané na riadiacich pracovníkov organizácií resp. samotných pracovníkov, ktorí verejné obstarávania realizujú. Projekt pomôže verejným obstarávateľom zaviesť do svojich verejných obstarávaní nákladovú efektívnosť z hľadiska celkových nákladov produktov alebo služieb počas celého ich životného cyklu, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu celkových nákladov organizácií. Mnohé štúdie potvrdili, že nákup environmentálne vhodných produktov je vo väzbe na celý životný cyklus cenovo efektívnejší ako nákup alternatívneho produktu, ktorý nie je označený ako environmentálny. Prevádzkové náklady a náklady na zneškodnenie tvoria zvyčajne naväčšiu časť nákladov na produkt a pri klasickom verejnom ostarávaní zohľadňujúcim len obstarávaciu cenu nie sú vôbec zohľadnené. Uplatnenie environmentálnych hľadísk pripeje tiež k zlepšeniu imidžu organizácií. Využívanie zeleného VO verejného obstarávania na celospoločenskej úrovni prispeje k plneniu národných záväzkov v oblasti environmentálnej politiky, najmä v oblasti zmeny klímy, využívania primárnych zdrojov, odlesňovania, znečisťovania ovzdušia, vôd, pôdy alebo nakladania s odpadmi.

2.2. Relevantné štúdie, prieskumy žiadateľa/partnera a komplementárne projekty

Projekt je prvou iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine. Na základe Dohody o pridružení s EÚ Ukrajina aproximuje svoj právny systém legislatíve EÚ. Na podporu tohto procesu je realizovaných niekoľko projektov zo zdrojov EÚ. Najviac relevantné, na ktoré bude navrhovaný projekt nadväzovať a hľadať možnosti spolupráce a synergií, sú projekt "Harmonizácia verejného obstarávania v Ukrajine s požiadavkami EÚ" alebo medzinárodný program „Ozeleňovanie ekonomík východného partnerstva EÚ (EaP GREEN)".

Prvý uvedený projekt je implementovaný od r. 2013 a v novembri 2016 bude ukončený. Jeho výsledky v oblasti reformy systému verejného obstarávania a vytvorenia systému štátnej podpory pre komplexnú správu verejných financií budú zahrnuté do úvodnej analýzy projektu. Jeden z cieľov programu EaP GREEN je zahrnúť princípy udržateľnej produkcie a spotreby do národných stratégií a legislatívy

v krajinách východného partnerstva. V rámci programu bola v r. 2014 urobená analýza právneho prostredia Ukrajiny, ktorá konštatovala, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia. Kým program EaP GREEN sa zameriava na tvorbu legislatívy a jeho cieľovou skupinou sú politici a zástupcovia inštitúcií zodpovedných za tvorbu právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, navrhovaný projekt sa komplementárne zameriava na podporu praktickej implementácie, v súlade s prístupom EÚ, že pre efektívne využívanie zeleného VO nestačí len vytvorenie legislatívneho rámca. Svoje výsledky pre politickú úroveň bude projekt konzultovať so zástupcami programu a bude hľadať možnosti spolupráce a synergií na ďalšiu podporu implementácie zeleného VO.

3. CIELE, ŠPECIFICKÉ CIELE, VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (MAX. 10 STRÁN)

3.1. Celkový cieľ projektu

Celkovým cieľom projektu je prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine prostredníctvom podpory využívania zeleného obstarávania pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatíve EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohovorov a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20. Analýza právneho prostredia Ukrajiny z r. 2014 konštatuje, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia. Projekt prispeje k zavedeniu environmentálnych kritérií do praxe verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Dopĺňa medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu aproximácie práva Ukrajiny k *acquis* EÚ.

Rozšírenie praxe zeleného VO zavádza do hospodárenia s verejnými prostriedkami nákladovú efektívnosť z hľadiska celkových nákladov produktov alebo služieb počas celého ich životného cyklu, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu celkových nákladov. Využívanie zeleného VO verejného obstarávania na celospoločenskej úrovni prispeje k plneniu národných záväzkov v oblasti environmentálnej politiky, najmä v oblasti zmeny klímy, využívania primárnych zdrojov, odlesňovania, znečisťovania ovzdušia, vôd, pôdy alebo nakladania s odpadmi. Zo sociálneho a zdravotného hľadiska prispieva zelené VO k zlepšovaniu sociálnych a zdravotných podmienok práce, k zvyšovaniu kvality života a ochrane zdravia občanov. Významným prínosom využívania environmentálnych kritérií vo verejnom obstarávaní je posilnenie dôvery občanov a občianskej spoločnosti voči verejnej správe.

3.2. Špecifické ciele projektu

Špecifickým cieľom projektu je 1) zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a 2) zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohu a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Naplnenie týchto cieľov bude dosiahnuté podrobnou analýzou aktuálnych možností v legislatíve a praxe v oblasti zeleného VO na Ukrajine, na základe ktorej budú pripravené vhodné podporné nástroje na realizáciu zeleného VO, vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a pilotného vyškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne. Propagačnými aktivitami bude podporené šírenie výsledkov projektu a ich využitie.

Špecifické ciele	Objektívne overiteľné ukazovatele	Zdroje overenia informácií
1. Zvýšené kompetencií štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného	• zvýšenie počtu zelených VO (v EUR) z celkového počtu VO realizovaných v sledovanej skupine verejných obstarávateľov • zvýšenie objemu zelených VO z	prieskum medzi verejnými obstarávateľmi priamo zapojenými do aktivít projektu alebo oslovenými

obstarávania (VO).	celkového objemu VO realizovaných v sledovanej skupine verejných obstarávateľov	propagačnými materiálmi
2. Zvýšené povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.	- počet osôb, ktoré získali informácie o zelenom VO prostredníctvom projektu - počet osôb, ktoré vďaka projektu majú záujem o realizáciu zeleného VO	prieskum medzi návštevníkmi projektovej webstránky a účastníkmi akcií projektu

3.3. Výstupy projektu a indikátory

Výstupy projektu	Objektívne overiteľné ukazovatele	Zdroje overenia informácií
1.1 Analýza legislatívneho prostredia a postupov v Ukrajine pre zavedenie zeleného VO, v porovnaní so situáciou a procesmi na Slovensku	- spracovanie a zverejnenie dokumentu v anglickom a ukrajinskom jazyku 50 respondentov prieskumu medzi verejnými obstarávateľmi v UA	- závery z 1. pracovného stretnutia expertov - protokol o odovzdaní finálnej anglickej verzie dokumentu - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu - webstránka projektu
1.2 Identifikácia príležitostí a bariér zeleného VO na Ukrajine s formuláciou odporúčaní pre ďalší postup	- spracovanie a zverejnenie dokumentu v anglickom a ukrajinskom jazyku 50 respondentov prieskumu medzi verejnými obstarávateľmi v UA	- závery z 2. pracovného stretnutia expertov - protokol o odovzdaní finálnej anglickej verzie dokumentu - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu - webstránka projektu
1.3 Identifikácia a prezentácia dobrých príkladov zeleného VO na Ukrajine a na Slovensku	- spracovanie a zverejnenie brožúry s dobrými príkladmi v ukrajinskom jazyku 50 respondentov prieskumu medzi verejnými obstarávateľmi v UA	- závery z 2. pracovného stretnutia expertov - protokol o odovzdaní finálnej anglickej verzie dokumentu - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu - webstránka projektu - online brožúra na stiahnutie
2.1 Podklady a informačné materiály k zelenému obstarávaniu v ukrajinskom jazyku	10 vybraných produktových listov s environmentálnymi kritériami preložených do ukrajinského jazyka 10 vybraných technických dokumentov k zelenému VO preložených do ukrajinského jazyka	- závery z 2. pracovného stretnutia expertov - záznam o výbere a odôvodnení výberu dokumentov - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu - webstránka projektu - online materiály na stiahnutie
2.2 E-learningový kurz k zelenému VO	- spracovanie a limitované zverejnenie pilotnej verzie e-learningového kurzu v ukrajinskom jazyku - spracovanie finálnej verzie e-learningového kurzu na základe spätnej väzby z pilotného tréningu a jeho zverejnenie v ukrajinskom jazyku	- závery z 3. pracovného stretnutia expertov - protokol o odovzdaní pilotnej anglickej verzie kurzu - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu pilotnej verzie - protokol o odovzdaní finálnej anglickej verzie kurzu - protokol o odovzdaní ukrajinského prekladu finálnej verzie

Výstupy projektu	Objektívne overiteľné ukazovatele	Zdroje overenia informácií
		- webstránka projektu
2.3 Vyškolenie v zelenom VO 20 pracovníkov vykonávajúcich VO v Kyjevskom regióne	- pilotná implementácia e-learningového kurzu - 1-dňový tréningový seminár - 20 pracovníkov VO vyškolených v zelenom VO	- program, pozvánka, prihlášky a certifikáty účastníkov e-kurzu - program, pozvánka, prezenčná listina a fotografie z tréningového seminára - hodnotiace dotazníky účastníkov
3.1 Propagačné materiály a mediálne výstupy pre verejných obstarávateľov a občianska spoločnosť o potenciály zeleného VO	- 400 verejných obstarávateľov priamo zapojených do aktivít projektu alebo oslovených propagačnými materiálmi - 5000 občanov priamo oslovených mediálnymi výstupmi - 800 ks. projectového letáku, roll-upy a propagačné materiály - 14 tlačových správ a článkov zverejnených na Slovensku a Ukrajine	- počet účastníkovtréningu, seminára a konferencie - distribučný zoznam na rozoslanie propagačných materiálov - návštevnosť webstránky - štatistiky užívateľov online médií / odberateľov tlačných médií
3.2 Seminár pre riadiacich pracovníkov 20 organizácií v Kyjevskom regióne využívajúcich verejné zdroje o význame a možnostiach zeleného VO.	- 1-dňový seminár k zvyšovaniu povedoma verejných obstarávateľov - 20 riadiacich pracovníkov organizácií využívajúcich verejné zdroje informovaných o zelenom VO	- program, pozvánka, prezenčná listina a fotografie zo seminára- hodnotiace dotazníky účastníkov
3.3 Národná (hybridná) konferencia k zelenému VO na získanie politickej podpory	- 1-dňová konferencia k zvyšovaniu povedoma tvorcov legislatívy o zelenom VO - 50 tvorcov legislatívy informovaných o zelenom VO	- program, pozvánka, prezenčná listina a fotografie z konferencie - zoznam online účastníkov pripojných vrtuálne - hodnotiace dotazníky účastníkov - závery zo záverečného projektového stretnutia
3.4 Webstránka k zelenému VO ako zdroj informácií a platforma na výmenu skúseností	- funkčná projektová webstránka so zverejnenými materiálmi vytvorenými v rámci projektu - 1000 návštevníkov počas trvania projektu	- webstránka projektu - návštevnosť webstránky
0.1 Efektívne riadenie projektu	- 2 priebežné správy a záverečná správa - 4 projektové stretnutia (z toho 2 monitorovacie misie na Ukrajine) - 3 správy auditora	- priebežné správy za rok 2016 a 2017, záverečná správa za rok 2018 - pozvánka, program, prezenčná listina, fotografie a závery projektových stretnutí - správy auditora za rok 2016, 2017 a 2018

3.4. Aktivity projektu a vstupy

Aktivita 1. Analýza možností zavedenia zeleného VO na Ukrajine na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ

Na základe návodu slovenských expertov a vo vzájomnej konzultácii ukrajinskí experti zanalyzujú súčasne platnú legislatívu v oblasti verejného obstarávania a súvisiacu legislatívu a normy (napr. v oblasti energetickej efektívnosti, označovania výrobkov, nakladania s chemickými látkami alebo environmentálneho manažmentu). Cieľom je identifikovať aktuálne právne možnosti uplatnenia environmentálnych kritérií v procese verejného obstarávania. Ukrajinský tím vykoná dotazníkový

prieskum na Ukrajine medzi verejnými obstarávateľmi zo sektoru štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektoru, ktoré využívajú verejné zdroje a tiež prieskum verejných obstarávaní z oficiálneho webového portálu VO Ukrajiny. Na príprave a vyhodnocovaní prieskumu budú participovať aj slovenskí experti. Cieľom je zadefinovať východiskový stav znalostí o environmentálnych kritériách a ich uplatňovaní v procese VO, zistiť záujem o ich uplatnenie. Slovenskí a ukrajinskí experti na základe výsledkov analýzy existujúcej a pripravovanej legislatívy, ako aj prieskumu, vo vzájomnej spolupráci identifikujú príležitosti a bariéry zeleného VO na Ukrajine s formuláciou opatrení, ktoré umožnia zvýšené využitie zeleného VO. Identifikujú tiež dobré príklady zeleného VO pre rôzne skupiny výrobkov, z Ukrajiny aj zo Slovenska, ktoré budú formou brožúry predstavené ukrajinskej občianskej spoločnosti. (V prípade chýbajúcich príkladov na Ukrajine budú predstavené možnosti, ako mohli byť jednoduchými krokmi realizované obstarávanie zmenené na „zelené“.) Správa z analýzy a správa o príležitostiach a bariérach zeleného VO na Ukrajine s odporúčaniami budú preložené do ukrajinštiny a sprístupnené pre záujemcov na webe projektu. Dobré príklady budú preložené, spracované, graficky upravené a zverejnené vo forme online brožúry na webe projektu. Na konzultáciu a výmenu skúseností expertov budú zorganizované dve 2-dňové pracovné stretnutia na Slovensku. Tieto stretnutia budú spojené so stretnutiami projektového manažmentu.

Výstupy:

- 1.1 Analýza legislatívneho prostredia a postupov v Ukrajine pre zavedenie zeleného VO, v porovnaní so situáciou a procesmi na Slovensku
- 1.2 Identifikácia príležitostí a bariér zeleného VO na Ukrajine s formuláciou odporúčaní pre ďalší postup
- 1.3 Identifikácia a prezentácia dobrých príkladov zeleného VO na Ukrajine a na Slovensku

Vstupy:

SK a UA koordinátor projektu, SK experti na zelené VO, UA experti na VO
cestovné výdavky, strava a ubytovanie, prenájom miestnosti - 2 pracovné stretnutia expertov na SK
preklad, grafická adaptácia brožúry "

Aktivita 2. Príprava a zverejnenie podporných nástrojov na realizáciu zeleného VO, vrátane pilotného školenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne

Slovenskí a ukrajinskí experti spoločne vyberú 10 skupín produktov, pre ktoré budú produktové listy s odporúčaniami jednotnými environmentálnymi charakteristikami preložené do ukrajinštiny, graficky upravené a zverejnené na webe projektu. Tieto produktové listy sú pre vybrané produktové skupiny vytvorené jednotne na úrovni Európskej únie a dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného verejného obstarávania – vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ. Do ukrajinštiny budú pre praktické použitie ukrajinskými verejnými obstarávateľmi preložené produktové listy najviac relevantných skupín produktov, podľa výstupov z aktivity 1, napr. papier, čistiace prostriedky a služby, kancelárske IT zariadenia, zobrazovacie zariadenia, nábytok, potraviny a stravovacie služby alebo textílie. Slovenskí a ukrajinskí experti spoločne tiež vyberú ďalších 10 dokumentov spomedzi publikácií EÚ týkajúcich sa zeleného VO, alebo príručky a dokumenty pripravené a zverejnené na Slovensku, ktoré budú preložené do ukrajinštiny, graficky upravené a zverejnené na webe projektu. Vybrané budú dokumenty najviac vhodné pre praktické použitie ukrajinskými verejnými obstarávateľmi pre zelené VO, podľa potrieb a bariér identifikovaných vo výstupoch aktivity 1, napr. dokument o environmentálnom označovaní produktov, o systéme environmentálneho manažérstva alebo o nákladoch životného cyklu. Tieto dokumenty budú súčasne propagované v rámci aktivity 3 a budú tvoriť súčasť a zdrojové materiály tréningového e-kurzu. E-learningový kurz, v súlade so štruktúrou tréningového kurzu dostupného na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného VO, bude mať 3 moduly: strategický modul s argumentmi pre podporu zeleného VO a stratégiami pre jeho zavedenie v rámci organizácie, modul k právnemu rámcu, ktorý predstaví súvisiacu legislatívu, a nakoniec praktický modul k tvorbe podkladov VO. Obsah jednotlivých modulov vytvoria najprv v angličtine slovenskí a ukrajinskí experti v spolupráci, aj na základe výstupov aktivity 1. Efektívne využitie IKT pre vytvorenie kvalitného online kurzu zabezpečí zapojenie slovenského e-learningového experta. E-kurz bude vytvorený ako synchrónny online tréningový kurz, v ktorom účastníci budú môcť navzájom diskutovať a konzultovať, budú riešiť úlohy a dostanú spätnú väzbu od trénera. E-kurz bude prezentovaný na e-learningovej platforme slovenského ziadateľa, ktorá bude vhodne upravená pre použitie ukrajinským partnerom. V rámci projektu bude implementovaná pilotná

verzia kurzu vedená ukrajinským trénerom, s min. 10 účastníkmi. V rámci projektu bude po ukončení online kurzu zorganizovaný 1-dňový tréningový seminár pre účastníkov e-kurzu ako aj ďalších záujemcov o tréning v oblasti zeleného VO, spolu 20 účastníkov z Kyjevského regiónu. Tréning s osobnou účasťou bude príležitosťou na zhodnotenie tréningového kurzu, získanie spätnej väzby od účastníkov a posilnenie novozískaných zručností v zelenom VO. Kombinovaná účasť účastníkov kurzu a nových záujemcov bude príležitosťou pre upresnenie potrieb vzdelávania záujemcov a zelené VO a súčasne propagáciou kurzu na základe vlastnej skúsenosti jeho absolventov. Tréningový seminár budú viesť ukrajinskí experti a tréner. Na základe spätnej väzby od účastníkov bude spracovaná finálna verzia e-kurzu. Moduly kurzu budú zverejnené pre ďalších záujemcov aj na webe projektu ako študijný a pracovný materiál. Na konzultáciu a výmenu skúseností expertov bude zorganizované jedno 2-dňové pracovné stretnutie na Ukrajine. Toto stretnutie bude spojené so stretnutím projektového manažmentu a bude súčasne monitorovacou misiou.

Výstupy:

2.1 Podklady a informačné materiály k zelenému obstarávaniu v ukrajinskom jazyku

2.2 E-learningový kurz k zelenému VO

2.3 Vyškolenie v zelenom VO 20 pracovníkov vykonávajúcich VO v Kyjevskom regióne

Vstupy:

SK a UA koordinátor projektu, SK experti na zelené VO, UA experti na VO, UA tréner, SK expert na e-learning

prenájom miestnosti, občerstvenie, cestovné výdavky, strava a ubytovanie - 1 pracovné stretnutie expertov na UA, tréning na UA

preklad, grafická adaptácia materiálov, platforma pre e-kurz

Aktivita 3. Propagačná kampaň k zelenému VO a propagácia výsledkov projektu

Slovenský a ukrajinský komunikačný expert pripraví propagačné materiály projektu, na základe odborných vstupov slovenských aj ukrajinských expertov. V rámci dodávky grafického návrhu propagačných materiálov bude pripravený aj dizajn manuál a logo projektu. Plánovaná je tlač projektových letákov a 2 roll-upov, v slovenskej aj ukrajinskej verzii. Po vzájomnej dohode partnerov budú vyrobené propagačné materiály s logom projektu, napr. perá a zápisníky, nálepky, USB alebo plagáty. Tieto budú distribuované účastníkom akcií projektu, účastníkom prieskumu a ďalším verejným obstarávateľom. Komunikační experti oboch partnerov v spolupráci s ďalšími expertmi projektového tímu pripraví spolu 14 tlačových správ a článkov na zverejnenie v špecializovaných tlačných aj online médiách. Formou externej dodávky bude vytvorená webstránka projektu v ukrajinskej a anglickej verzii, na ktorej partneri zverejnia všetky materiály projektu, bude na nej vytvorený priestor na diskusiu a výmenu skúseností. Ukrajinský partner zorganizuje 1-dňový seminár pre riadiacich pracovníkov organizácií v Kyjevskom regióne využívajúcich verejné zdroje s cieľom motivovať ich k zavedeniu zeleného VO vo svojich organizáciách, s odbornými vstupmi ukrajinských expertov. Na seminári bude predstavený pripravovaný tréningový kurz a propagovaná možnosť vyškolenia pracovníkov organizácií. Počas priebehu celého projektu využije ukrajinský tím svoju sieť kontaktov a bude informovať kľúčové dotknuté subjekty o výsledkoch projektu, najmä nadviaže spoluprácu s tímom programu EaP GREEN zodpovedným za oblasť udržateľného verejného obstarávania na Ukrajine a bude hľadať možnosti synergii a pokračujúcej podpory zavádzania zeleného obstarávania na Ukrajine. Na záver projektu zorganizuje ukrajinský partner konferenciu, na ktorej sa zúčastnia slovenskí aj ukrajinskí experti. Konferencia bude usporiadaná pre 30 účastníkov z Kyjevského regiónu, bude vysielaná aj online a umožní virtuálnu účasť ďalších min. 20 účastníkov z celej Ukrajiny. Cieľom konferencie bude predstaviť výsledky projektu politikom a zástupcom inštitúcií zodpovedných za tvorbu právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a podporiť využitie výsledkov projektu. Po ukončení konferencie bude usporiadané záverečné stretnutie expertov projektu, ktorého cieľom bude zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, odporúčania pre udržateľnosť výsledkov a iniciatívy pokračujúce po ukončení projektu, plány na ďalšiu spoluprácu.

Výstupy:

3.1 Propagačné materiály a mediálne výstupy pre verejných obstarávateľov a občiansku spoločnosť o potenciály zeleného VO

3.2 Seminár pre riadiacich pracovníkov 20 organizácií v Kyjevskom regióne využívajúcich verejné zdroje o význame a možnostiach zeleného VO.

3.3 Národná (hybridná) konferencia k zelenému VO na získanie politickej podpory

3.4 Webstránka k zelenému VO ako zdroj informácií a platforma na výmenu skúseností

Vstupy:

SK a UA koordinátor projektu, SK experti na zelené VO, UA experti na VO, UA a SK komunikačný expert, prenájom miestnosti, občerstvenie, cestovné výdavky, strava a ubytovanie, technické zabezpečenie - seminár a konferencia, záverečné projektové stretnutie

grafický dizajn a tlač propagačných materiálov, príprava a prevádzka webstránky

Aktivita 0. Projektový manažment

Za riadenie projektu bude zodpovedný manažmentový tím slovenské žiadateľa aj ukrajinského partnera, oba zložené z koordinátora, asistenta a finančného manažéra. Slovenský koordinátor bude zodpovedný za plánovanie, monitoring a reportovanie (obsahové aj finančné), na základe vstupov dodávaných ostatnými členmi manažmentového tímu. Manažmentový tím bude tiež poskytovať organizačnú podporu expertom tímu, najmä pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní prieskumu, organizácii akcií a projektových stretnutí. Slovenský partner bude zodpovedný za zabezpečenie každoročného auditu. Budú zorganizované 4 manažmentové stretnutia, spojené s pracovnými stretnutiami expertov projektu. 1. stretnutie počas inciačnej fázy projektu a 2. stretnutie zorganizuje slovenský žiadateľ na Slovensku, 3. a 4. stretnutie na Ukrajine budú súčasne monitorovacie misie so spracovanou monitorovacou správou. Slovenský partner bude zodpovedný za výber auditora a zabezpečenie auditu projektu.

Výstupy:

0.1 Efektívne riadenie projektu

Vstupy:

SK a UA koordinátor projektu, SK a UA asistent projektu, SK a UA finančný manažér

prenájom miestnosti, cestovné výdavky, strava a ubytovanie - 4 stretnutia projektového manažmentu (2 na SK, 2 na UA)

3.5 . Predpoklady a riziká, opatrenia na ich minimalizovanie

Riziko	Posúdenie		Plán na zníženie rizika
	Pravdepodobnosť nízka/stredná/vysoká	Dopad malý/stredný/závažný	
Strata politického záujmu o ekologizáciu hospodárstva Ukrajiny	Nízka	stredný	Priebežná komunikácia o výsledkoch projektu a význame zeleného VO, synergie s ďalšími iniciatívami na podporu ozeleňovania ekonomiky UA
Nestabilná politická situácia v krajine, ktorá nepodporuje prístupový proces s EÚ	Nízka	závažný	Externý faktor, mimo možnosti vplyvu projektu
- Nedostatočná kvalita výstupov	Nízka	závažný	Dostatočná kvalifikácia expertov v tíme, priebežné konzultácie a výmena skúseností, dostatočný časový priestor na prípravu výstupov; na základe spätnej väzby od účastníkov aktivít projektu budú príp. výstupy s nedostatočnou kvalitou vhodne upravené.
Nedostatočné využívanie výstupov projektu cieľovou skupinou	stredná	stredný	Výstupy budú ľahko dostupné na webe projektu, vhodne spropagované, podporené faktmi motivujúcimi k využívaniu zeleného VO
Chýba podpora vedenia organizácií pre zavedenie zeleného VO v organizácii	stredná	stredný	Priebežná komunikácia o výsledkoch projektu a význame zeleného VO , podporené faktmi motivujúcimi k využívaniu zeleného VO, vhodná propagácia

Riziko	Posúdenie		Plán na zníženie rizika
	Pravdepodobnosť nízka/stredná/vysoká	Dopad malý/stredný/závažný	
Nedostatočná kvalita a meškajúce vstupy expertov	Nízka	stredný	Dostatočná kvalifikácia expertov v tíme, prebiežné konzultácie a výmena skúseností, dostatočný časový priestor na prípravu vstupov, priebežný monitoring postupu realizácie a okamžitá náprava nedostatočných vstupov alebo omeškaní
Nedostatok respondentov prieskumu	stredná	stredný	Bude oslovený dostatočný počet verejných obstarávateľov, predpokladajúc návratnosť okolo 10%, návratnosť bude podporená ďalšou komunikáciou s oslovenými subjektmi
Nedostatočný záujem o účasť na aktivitách projektu (tréning, seminár, konferencia)	stredná	stredný	Potenciálni účastníci budú informovaní o plánovaných aktivitách včas, už na začiatku projektu počas preiskumu, budú mať k dispozícii informácie motivujúce k účasti, ukrajinský partner využije svoju sieť kontaktov a nadviaže na predchádzajúcu spoluprácu
Neefektívna komunikácia medzi členmi projektového tímu	Nízka	stredný	Za komunikáciu v tíme bude zodpovedný SK projektový manažér, bude dohliadať na plynulý tok informácií a ich relevantnosť, monitorovať postup realizácie, komunikáciu podporia aj 4 projektové stretnutia

3. 6. Prierezové témy

Zelené verejné obstarávanie predstavuje spôsob, ktorým organizácie hospodáriace s verejnými zdrojmi môžu systematicky zohľadňovať environmentálne požiadavky v procese verejného obstarávania tovarov a služieb alebo stavebných prác. Zelené VO zahŕňa napríklad nákup energeticky úsporných počítačov; nákup nábytku vyrobeného z dreva spracovaného environmentálne udržateľným spôsobom; výstavbu energeticky úsporných budov; nákup recyklovaného papiera; automobilov s elektrickým pohonom; využívanie elektrickej energie, pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov, alebo klimatizačných systémov zodpovedajúcich najnovším ekologickým riešeniam. Ročné náklady štátnej správy Európskeho spoločenstva predstavujú približne 16 % hrubého domáceho produktu Európskej únie. Využitím svojej kúpnej sily na výber tovarov a služieb, ktoré sú priaznivejšie pre životné prostredie, môžu verejné organizácie výraznou mierou prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Zelené VO je nástrojom na dosiahnutie udržateľnej spotreby. Je hnacou silou inovácií na trhu, ovplyvňuje trendy vo výrobe a spotrebe a predstavuje potenciál na vytváranie dopytu po environmentálne vhodných produktoch, čo prispieva k zvyšovaniu ponuky týchto produktov. Štúdie EÚ potvrdili, že ak by všetky verejné orgány v celej EÚ požadovali environmentálne vhodnú elektrickú energiu, emisie by sa znížili o 60 miliónov ton CO₂, čo predstavuje 18% záväzku EÚ znížiť do roku 2012 produkciu skleníkových plynov v zmysle Kjótskeho protokolu. Ak by všetky verejné orgány v celej EÚ požadovali energeticky úspornejšiu výpočtovú techniku, znamenalo by to zníženie emisií o 830 000 ton CO₂. Ak by všetky verejné orgány Únie vybrali do každej budovy úsporné toalety a vodovodné kohútiky, spotreba vody by sa znížila o 200 miliónov ton (čo zodpovedá 0,6% celkovej spotreby domácností v EÚ).

Okrem environmentálnych hľadísk zahŕňa zelené VO aj sociálne hľadiská. Zo sociálneho a zdravotného hľadiska prispieva zelené VO k zlepšovaniu sociálnych a zdravotných podmienok práce, k zvyšovaniu kvality života a ochrane zdravia občanov. Významným prínosom využívania environmentálnych kritérií vo verejnom obstarávaní je posilnenie dôvery občanov a občianskej spoločnosti voči verejnej správe.

4. PERSONÁLNE KAPACITY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU - PERSONÁLNA MATICA

PERSONÁLNA MATICA						
Projektový tím	Meno a priezvisko	Funkcia v projekte	Číslo podpoložky v rozpočte	Aktivity, ktoré bude zabezpečovať v rámci projektu	Obdobie vykonávania práce na projekte	Rozsah práce (osobo/deň)
	Klára Tóthová	Projektový manažér	9.1.01.	Riadenie projektu, monitoring a organizačná podpora	11/2016 – 9/2018	72
	Juraj Zeleznik	Finančný manažér	9.1.02.	Monitoring a finančný manažment	11/2016 – 9/2018	24
Odborný personál	Volodymyr Glukhov	Projektový koordinátor v UA	3.2.01.	Riadenie projektu na UA, organizačná podpora	11/2016 – 9/2018	96
	Juraj Revický	SK Senior expert na zelené VO	2.1.04.	Analýza možností zavedenia zeleného VO na Ukrajine, príprava podporných nástrojov, odborné vstupy pre propagačné materiály	11/2016 – 6/2018	36
	Lucia Štrbová, Klára Tóthová	SK Junior expert na zelené VO	2.1.05.	Analýza možností zavedenia zeleného VO na Ukrajine, príprava podporných nástrojov, odborné vstupy pre propagačné materiály	11/2016 – 6/2018	102
	Yulia Garyacha	UA Senior expert na VO	2.2.02.	Analýza možností zavedenia zeleného VO na Ukrajine, príprava podporných nástrojov, odborné vstupy pre propagačné materiály	11/2016 – 6/2018	36
	Igor Komendo	UA Junior právny expert	2.2.03.	Analýza možností zavedenia zeleného VO na Ukrajine, príprava podporných nástrojov, odborné vstupy pre propagačné materiály	11/2016 – 6/2018	53
	Yulia Garyacha	UA Tréner	2.2.04.	Príprava e-learningového kurzu, realizácia a vyhodnotenie tréningu,	4/2017 - 6/2018	14
	Martin Chudý	SK E-learning expert	2.1.06.	Príprava e-learningového kurzu, technická podpora a podpora pri realizácii	4/2017 - 6/2018	15
	Eva Sládková Zuzana Jezerská	SK komunikačný expert	2.1.07.	Príprava distribúcia propagačných materiálov	11/2016 – 9/2018	75
	Tetyana Korchynska	UA komunikačný expert	2.2.05.	Príprava distribúcia propagačných materiálov	11/2016 – 9/2018	23
Ostatný personál	Igor Komendo	Projektový asistent v UA	3.2.02.	Monitoring a organizačná podpora na UA	11/2016 – 9/2018	96
	Volodymyr Glukhov	Finančný asistent v UA	3.2.03.	Monitoring a finančný manažment na UA	11/2016 – 9/2018	24

5. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU

5.1 Časový harmonogram aktivít projektu

- Uvedte predpokladané trvanie projektu. V navrhovanom pláne a časovom harmonograme je potrebné zohľadniť časovú rezervu (napr. na mobilizáciu dodávateľov/cieľových skupín, logistické postupy, obmedzenia vyplývajúce z prírodných podmienok a pod.). Uvedte časový harmonogram vo forme tabuľky.

Aktivita č. a názov	2016			2017												2018									Implement. subjekt
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1. Analýza legislatívneho prostredia na Ukrajine																									SK žiadateľ, UA partner
1.2 Identifikácia príležitostí a bariér zeleného VO na UA																									SK žiadateľ, UA partner
1.3 Identifikácia a prezentácia dobrých príkladov zeleného VO																									SK žiadateľ, UA partner
2.1 Podklady a informačné materiály k zelenému VO																									SK žiadateľ, UA partner
2.2 E-learningový kurz k zelenému VO																									SK žiadateľ, UA partner
2.3 Tréning v zelenom VO																									UA partner
3.1 Propagačné materiály a mediálne výstupy o zelenom VO																									SK žiadateľ, UA partner
3.2 Seminár pre riadiacich pracovníkov																									UA partner
3.3 Národná (hybridná) konferencia k zelenému VO																									SK žiadateľ, UA partner
3.4 Webstránka projektu																									SK žiadateľ, UA partner
0.1 Projektové stretnutia																									SK žiadateľ, UA partner
0.2 Audit																									SK žiadateľ
0.3 Správy donorovi																									SK žiadateľ

5.2 Monitorovací plán

Monit. cesta č.	Pozícia osoby, ktorá monitorovaciu cestu vykoná	Obdobie, v ktorom sa monitorovacia cesta má uskutočniť (predbežný plán)	Výstupy a ich indikátory, ktoré budú v rámci monitorovacej cesty hodnotené
1.	Projektový manažér	November 2017	1.1 – 1.3, 2.1 – 2.2, 3.1 – 3.2, 3.4
Riziká, ktoré sa budú posudzovať		Zdroje overenia, dokumenty a zdroje, z ktorých budú čerpané informácie a údaje	
- Nedostatočná kvalita výstupov - Nedostatočná kvalita a meškajúce vstupy expertov - Nedostatok respondentov prieskumu - Nedostatočný záujem o účasť na aktivitách projektu (tréning, seminár) - Neefektívna komunikácia medzi členmi projektového tímu		- Dokument Analýza legislatívneho prostredia a postupov na UA - Dokument Identifikácia príležitostí a bariér zeleného VO na UA - Identifikované a prezentované dobré príklady zeleného VO - Podklady a informačné materiály k zelenému VO - Návrh E-learningového kurzu k zelenému VO - Záznamy z 1. a 2. projektového stretnutia - E-mailová komunikácia - Priebežné správy	
Monit. cesta č.	Pozícia osoby, ktorá monitorovaciu cestu vykoná	Obdobie, v ktorom sa monitorovacia cesta má uskutočniť (predbežný plán)	Výstupy a ich indikátory, ktoré budú v rámci monitorovacej cesty hodnotené
2.	Projektový manažér	Jún 2018	2.2 – 2.3, 3.1 – 3.4
Riziká, ktoré sa budú posudzovať		Zdroje overenia, dokumenty a zdroje, z ktorých budú čerpané informácie a údaje	
- Nedostatočná kvalita výstupov - Nedostatočné využívanie výstupov projektu cieľovou skupinou - Chýba podpora vedenia organizácií pre zavedenie zeleného VO v organizácií		- E-learningový kurz k zelenému VO - Závery tréningového seminára a konferencie - E-mailová komunikácia - Priebežné správy - Výsledky záverečného prieskumu	

6. KOMUNIKAČNÝ PLÁN (MAX. ½ STRANY)

6.1. Komunikačný plán prezentácie výstupov projektu

Cieľom propagačných aktivít projektu je informovať cieľové skupiny o výsledkoch projektu, vyvolať záujem o využívanie zeleného VO a informovať o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Cieľovou skupinou projektu a komunikačných aktivít sú verejní obstarávatelia na Ukrajine zo sektoru štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektoru, ktorí využívajú verejné zdroje, ako aj tvorcovia legislatívy a občianska spoločnosť. V rámci skupiny verejných obstarávateľov budú jednotlivé aktivity projektu a komunikačné aktivity zamerané na riadiacich pracovníkov organizácií resp. samotných pracovníkov, ktorí verejné obstarávanie realizujú.

Komunikačné aktivity budú využívať nasledujúce komunikačné nástroje:

- Priama komunikácia – e-mailom, telefonicky aj osobne
- Internetová komunikácia prostredníctvom webstránky projektu a cez sociálne médiá
- Online a printové médiá – tlačové správy a články
- Odborné publikácie
- Informačné publikácie
- Informačné akcie
- Vzdelávacie akcie
- Propagačné predmety

Komunikačné ciele budú dosiahnuté špecifickým vymedzením komunikačných nástrojov a ich kombináciou pre jednotlivé cieľové skupiny.

Pre **verejných obstarávateľov** je cieľom vyvolať záujem o aplikáciu zeleného obstarávania a podpora úspešnej aplikácie zeleného VO. Tento cieľ bude dosiahnutý kombinovaným použitím všetkých uvedených komunikačných nástrojov. Realizácia úvodného prieskumu priamou e-mailovou komunikáciou poskytne tejto cieľovej skupine úvodnú informáciu o zelenom VO a vyvolá prvotný záujem. Vyvolanie záujmu ďalej podporia tlačové správy a články v médiách, informačné publikácie ako leták a roll-up, propagačné predmety a internetová komunikácia. Tieto ich navedú k využitiu nástrojov podporujúcich úspešnú aplikáciu zeleného VO, ktorými budú odborné publikácie a informačné a vzdelávacie akcie.

V rámci cieľovej skupiny verejných obstarávateľov budú diferencované 2 podskupiny: vedúci pracovníci organizácií hospodáriace s verejnými zdrojmi a samotní pracovníci vykonávajúci verejné obstarávanie, pre ktoré budú určené rôzne nástroje podporujúce úspešnú aplikáciu zeleného VO. Pre pracovníkov vykonávajúcich verejné obstarávanie budú určené vzdelávacie akcie ako vzdelávací e-kurz a tréningový seminár. Pre vedúcich pracovníkov budú určené informačné akcie ako seminár a záverečná konferencia.

Pre **tvorcov legislatívy** je cieľom posilniť politický záujem o zelené VO prostredníctvom informovania o význame zeleného VO pre naplnenie environmentálnych záväzkov a dosiahnutie udržateľného rozvoja a informovania o výsledkoch projektu pre ich využitie v ďalšom legislatívnom procese. Na naplnenie týchto cieľov budú použité priama komunikácia na osobných stretnutiach, internetová komunikácia, tlačové správy a články v špecializovaných médiách, informačné publikácie a propagačné predmety, a záverečná konferencia ako informačná akcia.

Pre **občiansku spoločnosť** je cieľom posilniť dôveru voči verejnej správe využívajúcej zelené VO a iniciovať verejnú požiadavku po verejnej správe využívajúcej zelené VO. Tento cieľ bude dosiahnutý kombinovaným použitím internetovej komunikácie prostredníctvom webstránky a sociálnych médií, komunikáciou cez médiá, informačnými publikáciami a propagačnými predmetmi informovaním o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Tlačové správy a články ako aj informačné materiály budú použité aj na informovanie slovenských kľúčových aktérov a slovenskej občianskej spoločnosti o projekte a podpore SlovakAid.

7. FINANČNÉ INFORMÁCIE (MAX. 1 STRANA)

7. 1. Rozpočet (komentár k rozpočtu)

Rozpočet projektu bol zostavený na základe nasledujúcich plánov, odhadov a prepočtov.

Projektový manažment

Projektový tím žiadateľa:

- Projektový manažér – 1 deň týždenne, po dobu 24 mesiacov
- Asistent projektového manažéra – 2 dni mesačne, po dobu 24 mesiacov
- Finančný manažér – 1 deň mesačne, po dobu 24 mesiacov

Projektový tím ukrajinského partnera:

- UA projektový koordinátor – 1 deň týždenne, po dobu 24 mesiacov
- UA Projektový asistent v UA – 1 deň týždenne, po dobu 24 mesiacov
- UA Finančný asistent v UA – 1 deň mesačne, po dobu 24 mesiacov

Audit - 3 x audit za rok 2016, 2017 a 2018, v celkovej cene 2 400,00 €, v roku 2016 sú plánované náklady nižšie s ohľadom na len 3 mesiace implementácie projektu

Aktivita 1

- 1. pracovné stretnutie v Bratislave – prenájom miestnosti 100 EUR, občerstvenie, strava pre 10 účastníkov na 2 dni 10*35 EUR *2 + ubytovanie pre 4 UA účastníkov na 2 noci 4*80 EUR*2
- 2. pracovné stretnutie v Bratislave – prenájom miestnosti 100 EUR, občerstvenie, strava pre 10 účastníkov na 2 dni 10*35 EUR *2 + ubytovanie pre 4 UA účastníkov na 2 noci 4*80 EUR*2
- Preklad z angličtiny do ukrajínštiny, predpokladaný rozsah 30 strán * 5 EUR

- Grafická adaptácia brožúry v dobrých príkladoch 40 EUR

Honoráre SK experti

- SK Senior expert na zelené VO – 3x5 dní na každý výstup, 2x3 dni na stretnutia, 3 dni na prípravu prieskumu
- SK Junior expert na zelené VO – 3x5 dní na každý výstup, 2x3 dni na stretnutia, 3 dni na prípravu prieskumu

Honoráre UA experti

- UA Senior expert na VO – 3x5 dní na každý výstup, 2x3 dni na stretnutia, 3 dni na prípravu prieskumu
- UA Junior právny expert – 3x5 dní na každý výstup, 2x3 dni na stretnutia, 15 dní na prípravu a realizáciu prieskumu

Medzinárodné cestovné UA experti

- 1. pracovné stretnutie v Bratislave – 4 UA účastníci, letenka + cesta z a na letisko
- 2. pracovné stretnutie v Bratislave – 4 UA účastníci, letenka + cesta z a na letisko

Aktivita 2

- 3. pracovné stretnutie v Kyjeve – prenájom miestnosti 70 EUR, občerstvenie, strava pre 9 účastníkov na 2 dni 9*25 EUR *2 + ubytovanie pre 5 SK účastníkov na 2 noci 5*80 EUR*2
- 1-dňový tréning pre 20 účastníkov - prenájom miestnosti 100 EUR, obed a občerstvenie 20*10 EUR
- Preklad z angličtiny do ukrajinštiny, predpokladaný rozsah 500 strán * 5 EUR
- Grafická adaptácia 20 odborných dokumentov 20* 35 EUR
- E-learningová platforma – úprava pre ukrajinštinu, upload kurzu a údržba 500 EUR

Honoráre SK experti

- SK Senior expert na zelené VO – 2 dni výber materiálov, 1x3 dni na stretnutie, 4 dni na vypracovanie obsahu tréningu
- SK Junior expert na zelené VO – 2 dni výber materiálov, 1x3 dni na stretnutie, 8 dní na vypracovanie obsahu tréningu
- SK e-learningový expert – adaptácia obsahu kurzu na e-learning, technická podpora s e-learningovou platformou a pri realizácii kurzu, účasť na 3. pracovnom stretnutí 15 dní

Honoráre UA experti

- UA Senior expert na VO – 2 dni výber materiálov, 1x3 dni na stretnutie, 4 dni na vypracovanie obsahu tréningu, 1 deň tréningový seminár
- UA Junior právny expert – 2 dni výber materiálov, 1x3 dni na stretnutie, 4 dni na vypracovanie obsahu tréningu, 1 deň tréningový seminár
- UA tréner – 3 dni príprava e-kurzu, 6 dní realizácia kurzu, 3 dni príprava hodnotenia a vyhodnotenie tréningu, 2 dni tréningový seminár

Medzinárodné cestovné SK experti

- 3. pracovné stretnutie v Kyjeve – 5 SK účastníkov, letenka + cesta z a na letisko

Aktivita 3

- 1-dňový seminár pre 20 účastníkov v Kyjeve – prenájom miestnosti 100 EUR, obed a občerstvenie 20*10 EUR
- Záverečná konferencia v Kyjeve – prenájom miestnosti 500 EUR, obed a občerstvenie pre 30 účastníkov 30*10 EUR, technológia pre virtuálnu konferenciu a organizačná podpora 300 EUR
- 4. pracovné stretnutie v Kyjeve – prenájom miestnosti 70 EUR, občerstvenie, strava pre 7 účastníkov na 2 dni 9*20 EUR *2 + ubytovanie pre 3 SK účastníkov na 2 noci 3*80 EUR*2
- Grafický dizajn a výroba propagačných materiálov spolu 800 ks, 3200 EUR, z toho 800 EUR pre SK žiadateľa na projektový leták a roll-up a propagačné materiály a 2400 EUR pre UA partnera na dizajn manuál a ostatné materiály
- Projektová webstránka – vytvorenie a údržba, 200 EUR pre SK žiadateľa na vytvorenie projektovej podstránky a 1300 EUR UA partnera na vytvorenie projektového webu

Honoráre SK experti

- SK Senior expert na zelené VO – 3 dni účasť na záverečnej konferencii a 4. projektovom stretnutí
- SK Junior expert na zelené VO – 3 dni účasť na záverečnej konferencii a 4. projektovom stretnutí

- SK komunikačný expert – 3 dni návrh letáku roll-upu a propagačných materiálov, 9 dní na prípravu 6 SK tlačových správ a článkov

Honoráre UA experti

- UA Senior expert na VO – 2 dni účasť na záverečnej konferencii a 4. projektovom stretnutí
- UA Junior právny expert – 5 dní účasť na príprave propagačných materiálov, 2 dni účasť na záverečnej konferencii a 4. projektovom stretnutí
- UA komunikačný expert – 9 dní návrh letáku, roll-upu a propagačných materiálov, 12 dní na prípravu 8 SK tlačových správ a článkov, 2 dni propagácia konferencie

Medzinárodné cestovné SK experti

- záverečná konferencia a 4. projektové stretnutie v Kyjeve – 3 SK účastníci, letenka + cesta z a na letisko

8. UDRŽATEĽNOSŤ (MAX. 3 STRANY)

8.1. Finančná, inštitucionálna a manažérska udržateľnosť

Všetky výstupy projektu budú vo forme elektronických dokumentov zverejnené na webstránke projektu a voľne prístupné aj po ukončení projektu. Projektová webstránka ako súčasť webu ukrajinského partnera bude s minimálnymi nákladmi udržiavaná aj po ukončení projektu. Bez nárokov na finančné zdroje zostane k dispozícii aj na nej vytvorené diskusné fórum, ktoré môžu záujemcovia naďalej využívať.

Materiály tréningového kurzu vytvoreného v rámci projektu budú tiež zverejnené na webstránke projektu a záujemcovia ich môžu využívať aj po ukončení projektu. Samotný kurz s vedením trénera a s využitím všetkých možností synchrónneho online kurzu bude môcť ukrajinský partner projektu podľa záujmu opakovať, či už v rámci ďalších svojich projektov alebo s poplatkom účastníkov na pokrytie nákladov. Ako výsledok propagačných aktivít projektu sa predpokladá pretrvávajúci záujem o tento tréning, ktorý bude ojedinelou príležitosťou pre vzdelávanie verejných obstarávateľov v zelenom VO. Keďže bude navrhnutý plne ako online vzdelávanie, môžu ho využiť záujemcovia z celej Ukrajiny.

V rámci projektu budú formulované odporúčania pre vytvorenie legislatívneho prostredia, ktoré umožní efektívnejšiu implementáciu zeleného VO a väčšiu právnu istotu pri využívaní environmentálnych kritérií vo VO. Tieto odporúčania budú počas projektu predstavené zástupcom inštitúcií zapojených do tvorby legislatívy v oblasti verejného obstarávania a ďalších súvisiacich právnych pre ich využitie v ďalšom legislatívnom procese. Pre posilnenie vplyvu projektu na tvorbu vhodných politík a právneho prostredia bude počas implementácie projektu nadviazaná spolupráca spoluprácu s tímom programu EaP GREEN zodpovedným za oblasť udržateľného verejného obstarávania na Ukrajine a ukrajinský partner bude hľadať možnosti synergií a pokračujúcej podpory zavádzania zeleného obstarávania na Ukrajine.

8.2. Zapojenie cieľových skupín a konečných príjemcov

Cieľové skupiny budú zapojené do realizácie projektu. Verejní obstarávatelia budú oslovení v rámci prieskumu a poskytnú východiskové informácie pre analýzu a odborné dokumenty projektu. Verejní obstarávatelia budú účastníkmi tréningu, seminára a konferencie, ktoré budú organizované v rámci projektu.

V rámci projektu budú vyškolení 20 zamestnanci v oblasti implementácie zeleného VO, ktorí budú získané kompetencie využívať pre realizáciu zeleného VO. Praktickú podporu v tomto procese im poskytnú vytvorené odborné materiály projektu. Využívanie zeleného VO vo väčšej miere bude podporené aj v dôsledku zvýšeného povedomia manažmentu organizácií, ktorí budú o výhodách zeleného VO lepšie informovaní vďaka informačným materiálom a aktivitám projektu. Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie počtu a objemu zelených verejných obstarávaní. Očakávaným dopadom z dlhodobšieho hľadiska sú úspory verejných financií, úspory energií a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Ako výsledok projektu budú vytvorené nové kapacity ukrajinského partnera a expertov zapojených do projektu v oblasti zeleného verejného obstarávania, ktoré môžu využiť pri ďalších iniciatívach v oblasti zeleného VO.

E-learningový kurz s vedením trénera s využitím všetkých možností synchrónneho online tréningu bude môcť ukrajinský partner projektu podľa záujmu opakovať.

8. 3. Primeraná technológia

N/A

9. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PARTNEROCH PROJEKTU (MAX. 5 STRÁN)

9. 1. Profil žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Mimovládna nezisková organizácia		
Dátum a číslo registrácie	25.4.2005; OVVS-1434/156/2005-NO		
Počet zamestnancov resp. spolupracujúcich SZČO – ak relevantné	6		
Hlavná oblasť pôsobenia	Globálne vzdelávanie a rozvojová spolupráca		
Počet rokov pôsobenia žiadateľa v danom regióne	11 rokov		
Finančná kapacita žiadateľa	Výnosy/príjmy organizácie	rok 2014	120 502,79
		rok 2015	226 732,26
	Náklady/výdavky organizácie	Rok 2014	123 269,74
		Rok 2015	260 466,82

9. 2. Kapacita žiadateľa manažovať a implementovať projekt

Názov projektu: Central European Network for Global Responsibility (CENGR)				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
AT, HU, SI, SK	799.608	EuropeAid (DEAR)	719.647	Marec 2011- február 2014	Vytvorenie produktov pre globálne vzdelávanie, knižnica, komunikačná sieť v EU

Názov projektu: Fit for Fair – Global learning for decent work in sportswear industry				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 99820	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
DE, UK, BG, RO, ML, SK	1.097.413	EuropeAid (DEAR)	823.059	Január 2013 – December 2015	Zvyšovanie povedomia o dôstojnej práci v textilnom priemysle

Názov projektu: Globálne vzdelávanie na základných školách				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 11220	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
Slovenská republika	26270,98	SlovakAid	19000,00	December 2012 – Máj 2014	Uvedenie metodík a praktickej príručky GV na základných školách

Názov projektu: Global E-learning				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
SK, PL, HU, CZ, BG, RO, SI, AT, DE	288.753	EU - LLP Action: Grundtvig	216.564	November 2012 – Október 2014	Vytvorenie európskej E-learningovej platformy GV: www.monda.eu

Názov projektu: E-Methodics and E-Didactics in Adult Education “eDUCATE”				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
AT, SK, SL, HU, DE, GR	398.185	EU - LLP Action: Grundtvig	298.431	November 2013 – apríl 2016	Vytvorenie modelu e-learningových kurzov

Názov projektu: Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
CZ, SK, PL, SI, GR, UK, DE	1.630.850	EuropeAid (DEAR)	1.549.000	Január 2015 – December 2017	Vzdelávanie skautov v oblasti GV, ich aktívna účasť na presadzovaní SDGs v praxi

Názov projektu: S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
IT, DE, SI, ES, HU, EL, EE, BG, PT, SK	3.933.852,00	EuropeAid (DEAR)	3.343.774,00	12.1.2016 – 11.1.2016	Posilnenie globálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávaní a kampaň pre aktívnejší prístup ku globálnym témam.

Názov projektu: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 43081	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
IT, AT, DE, HR, MT, ES, PL, CR, EL, EE, BG, CY, FI, FR, UK, HU, PT, RO, SK, SI, BE, LV, IE	4.454.981,00	EuropeAid (DEAR)	3.785.986,00	1.2.2015 – 31.1.2018	Podpora sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE) v globálnom boji za znižovanie chudoby.

Názov projektu: Time for Change: Promoting sustainable consumption and production of raw materials in the context of EYD and beyond!				Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 99820	
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
SK, HU, PL, CY, CZ, UK, DE, ES, IT, SV, FR	2.394.504,00	EuropeAid (DEAR)	2.274.778,00	1.1.2015 – 31.12.2017	Popora zodpovedného a udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín.

Názov projektu: Change Your Shoes: EYD 2015 – Starting point of the way to an ethical and sustainable shoe supply chain.			Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD: 99820		
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
SK, AUT, IT, UK, FI, DE, SV, PL, CZ, DK, ES, BG, ID, CN, IN	4.473.805,00	EuropeAid (DEAR)	3.802.734,00	1.1.2015-31.12.2017	Zvyšovanie povedomia o dôstojnej práci v obuvníckom priemysle

9. 3. Profil partnera v prijímajúcej krajine

Partner č. 1	
Názov	GoLOCAL
Právna forma	Mimovládna organizácia
Dátum a číslo registrácie	10 február 2016, 1453602
Hlavná oblasť pôsobenia	Regionálny rozvoj
Počet zamestnancov – ak relevantné	4
Zdroj príjmov	Fondy donorov
Opíšte skúsenosti partnera s obdobnými aktivitami ako predpokladá intervencia/uveďte príklady aktivít resp. projektov	Škola malých a stredných podnikov SMEs School je vzdelávací projekt, ktorého cieľom je podporiť podnikanie v regióne Bila Tserkva (Kyjevský región). Projekt poskytuje podnikateľom kvalitné vedomosti a efektívne a praktické podnikateľské zručnosti, umožňuje aj výmenu skúseností medzi účastníkmi a vytváranie kontaktov. Vzdelávací projekt “BILA TSERKVA – Tím pre zmenu” Pilotný projekt MVO GoLOCAL, ktorá je jednou zo signatárov Memoranda o spolupráci so samosprávou Bila Tserkva k vypracovaniu a implementácii Rozvojovej stratégie mesta do r. 2025; v spolupráci s partnermi ako Pedersen & Partners, a Európskym inovačným centrom (PL), s ôdporou mestskej samosprávy. GoLOCAL iniciovala vytvorenie personálnej rezervy na podporu implementácie Stratégie. Cieľom projektu je vzdelávať lídrov z miestnej populácie, ktorí budú pripravení na onsadenie kľúčových pozícií v štruktúrach mestskej samosprávy a mestského podniku Agentúra pre strategický rozvoj regiónu Bila Tserkva. Program MATRA Cieľom programu je rozvíjať kapacity komunity na účasť na implementácii a monitoringu procesu reformy v poľnohospodárstve, manažmente pôdy a vidieckom rozvoji. Spoločný projekt s medzinárodnou MVO Primavera začal vo februári 2016 a organizuje aktivity na komunitnej úrovni na posilnenie občianskej spoločnosti. Ako výsledok projektu bola vytvorená verejná platforma, ktorá je súčasťou Národnej siete Verejných platforiem na monitorovanie procesu

	reformy v poľnohospodárstve a vidieckom rozvoji. Platforma bola zapojená do prípravy investičných projektov v oblasti vidieckeho rozvoja v regióne in Bila Tserkva. Projekt bol podporený z holandského programu rozvojovej pomoci MATRA.
História spolupráce so žiadateľom	Nové partnerstvo