

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka	
Kód ITMS	24110110033	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu /KF/ a štátneho rozpočtu /ŠR/	
Prioritná os	1.Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT45 – Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	4	SF01 - nenávratná dotácia
HT46 - Spracovanie vody (odpadová voda)	96	SF01 - nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Sečovská Polianka
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu 1	Výstavba vodovodu – II. etapa –Sečovská Polianka
Cieľ projektu 2	Výstavba kanalizácie a dostavba ČOV Sečovská Polianka
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovania časti II. etapy vodovodu v obci Sečovská Polianka
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba kanalizácie – II. etapy v obci Sečovská Polianka , dostavba ČOV – odkanalizovanie celej obce a napojenie na ČOV

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0	2009	2,327	2012
	Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	13,141	2012
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných / ČOV	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0	2009	700	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Počet	0	2009	2745	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú/ ČOV	Počet	0	2009	2745	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody	km	0	2009	2,327	2012
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačnej siete	km	0	2009	13,141	2012
	Počet novovybudovanej ČOV	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0	2009	700	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2009	2745	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV	EO	0	2009	2745	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody	km	0	2009	2,327	2012
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačnej siete	km	0	2009	13,141	2012
	Počet novovybudovanej ČOV	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0	2009	700	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2009	2745	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV	EO	0	2009	2745	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody	km	0	2009	2,327	2012
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačnej siete	km	0	2009	13,141	2012
	Počet novovybudovanej ČOV	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet	0	2009	700	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2009	2745	2017
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú ČOV	EO	0	2009	2745	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	2,327
		Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	13,141
		Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	1
2	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	2,327
		Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	13,141
		Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	1
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	2,327
		Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	13,141
		Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	1
4	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	2,327
		Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	13,141
		Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejné obstarávanie	01/2009	03/2009
Projektová dokumentácia	01/2007	04/2011
Stavebné práce	12/2011	04/2012
Stavebný dozor	12/2011	04/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	10/2012
Publicita a informovanosť	06/2012	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 001 Realizácia nových stavieb	4 884 285,07	275 815,08	5 160 100,15	
	4 738 292,66	275 815,08	5 014 107,74	Stavebné práce
	145 992,41	0,00	145 992,41	Stavebný dozor
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 300,47	0,00	3 300,47	
	3 300,47	0,00	3 300,47	Projektová dokumentácia
610620 osobné náklady	9 901,42	0,00	9 901,42	
	9 901,42	0,00	9 901,42	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 320,19	0,00	1 320,19	
	1 320,19	0,00	1 320,19	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 650,24	0,00	1 650,24	
	1 650,24	0,00	1 650,24	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	4 379,77	0,00	4 379,77	
	4 379,77	0,00	4 379,77	Verejné obstarávanie
637012 Poplatky a odvody	660,10	0,00	660,10	
	660,10	0,00	660,10	Riadenie projektu
CELKOVO	4 905 497,26	275 815,08	5 181 312,34	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Verejné obstarávanie	4379,77	0	4379,77
2 Projektová dokumentácia	3300,47	0	3300,47
3 Stavebné práce	4738292,66	275 815,08	5 014 107,74
4 Stavebný dozor	145992,41	0	145992,41
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	10 561,52	0	10 561,52
Publicita a informovanosť	2970,43	0	2970,43
CELKOVO		275 815,08	5 181 312,34