



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111022000301 zo dňa 3. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200030101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Nitriansky samosprávny kraj**
sídlo : Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
konajúci : Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
IČO : 37861298
DIČ : 2021611999
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

predfinancovanie: a) XXXXXXXXXX

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111022000301** zo dňa 3. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb NSK** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220003.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 (ďalej len „Poskytovateľ“).

2.2. Znenie článku 3, bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 502 556,00 EUR** (slovom: štyri milióny päťstodva tisíc päťstopäťdesiatšesť EUR, nula centov),“

2.3. Znenie článku 3, bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 277 428,20 EUR** (slovom: štyri milióny dvestosedemdesiatšesť tisíc štyristodvadsaťosem EUR, dvadsať centov), čo predstavuje 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy,“

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Nitre, dňa

Podpis:

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronizácia služieb NSK	
Kód ITMS	21110220003	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100.00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Nitra
Obec	Nitra
Ulica	Štefánikova
Číslo	69

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Integrácia služieb regionálnej samosprávy do celkového systému eGovernment
Špecifický cieľ projektu 2	Poskytovanie e-služieb v súlade s potrebami klientov samosprávneho kraja
Špecifický cieľ projektu 3	Rast dostupnosti služieb regionálnej samosprávy v elektronickej forme

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0,000	2009	58,000	2012
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2009	130,000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2009	74,000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2009	74,000	2012
	Počet zavedených elektronických	počet	0,000	2009	58,000	2012

	služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny					
Dopad	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,000	2009	1 115 000,000	2017
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,000	2009	432 000,000	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	58
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	58
2	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	58
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	58
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	58
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	58
4	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej	počet	58

5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	správy poskytovaných občanom (G2C)		
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	58
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	74
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	58
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	58

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	01/2010	12/2012
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	01/2010	12/2012
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	01/2010	12/2012
Manažment projektu	01/2010	12/2012
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	01/2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003	10 000,00	0,00	10 000,00	Publicita a informovanosť
637005	121 100,00	0,00	121 100,00	Riadenie projektu
711003	156 870,00	0,00	156 870,00	Analýza a návrh riešenia
	3 413 980,00	0,00	3 413 980,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
	44 820,00	0,00	44 820,00	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	327 020,00	0,00	327 020,00	Manažment projektu

	133 630,00	0,00	133 630,00	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia
713002	200 000,00	0,00	200 000,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
713003	95 136,00	0,00	95 136,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
CELKOVO	4 502 556,00	0,00	4 502 556,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	156 870,00	0,00	156 870,00
2	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3 709 116,00	0,00	3 709 116,00
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	44 820,00	0,00	44 820,00
4	Manažment projektu	327 020,00	0,00	327 020,00
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	133 630,00	0,00	133 630,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	10 000,00	0,00	10 000,00
	Publicita a informovanosť	121 100,00	0,00	121 100,00
CELKOVO		4 502 556,00	0,00	4 502 556,00

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	NFP €
1	Manažment projektu	711003	Manažment požiadaviek, riadenie zmien, konfigurácie, prostredia a projektu	človekoden	830,00	394,00	327 020,00	327 020,00	0,00	95,00%	310 669,00
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien	človekoden	830,00	54,00	44 820,00	44 820,00	0,00	95,00%	42 579,00
3	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia	človekoden	830,00	189,00	156 870,00	156 870,00	0,00	95,00%	149 026,50
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov	človekoden	830,00	293,00	243 190,00	243 190,00	0,00	95,00%	231 030,50
5	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IAM)	človekoden	830,00	84,00	69 720,00	69 720,00	0,00	95,00%	66 234,00
6	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronické formuláre (eForms)	človekoden	830,00	194,00	161 020,00	161 020,00	0,00	95,00%	152 969,00
7	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	GIS (front end)	človekoden	830,00	86,00	71 380,00	71 380,00	0,00	95,00%	67 811,00
8	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Business Process Management systém (BPM)	človekoden	830,00	125,00	103 750,00	103 750,00	0,00	95,00%	98 562,50
9	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Integračný informačný systém	človekoden	830,00	417,00	346 110,00	346 110,00	0,00	95,00%	328 804,50
10	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Workflow Management Systém (WFM)	človekoden	830,00	48,00	39 840,00	39 840,00	0,00	95,00%	37 848,00
11	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Document Management Systém (DMS)	človekoden	830,00	60,00	49 800,00	49 800,00	0,00	95,00%	47 310,00

12	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Portál/CMS/Info modul	človekoden	830,00	446,00	370 180,00	370 180,00	0,00	95,00%	351 671,00
13	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Registratúra	človekoden	830,00	72,00	59 760,00	59 760,00	0,00	95,00%	56 772,00
14	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	GIS (Back Office)	človekoden	830,00	401,00	332 830,00	332 830,00	0,00	95,00%	316 188,50
15	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Informačné systémy úsekov správy	človekoden	830,00	78,00	64 740,00	64 740,00	0,00	95,00%	61 503,00
16	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Systém pre zastupiteľstvo	človekoden	830,00	27,00	22 410,00	22 410,00	0,00	95,00%	21 289,50
17	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronická podateľňa	človekoden	830,00	101,00	83 830,00	83 830,00	0,00	95,00%	79 638,50
18	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Operatívne dátové úložiská	človekoden	830,00	27,00	22 410,00	22 410,00	0,00	95,00%	21 289,50
19	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Interný reporting	človekoden	830,00	66,00	54 780,00	54 780,00	0,00	95,00%	52 041,00
20	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre	človekoden	830,00	150,00	124 500,00	124 500,00	0,00	95,00%	118 275,00
21	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Nákup výpočtovej techniky (HW)	projekt	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	0,00	95,00%	190 000,00
22	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713003	Telekomunikačná technika	projekt	95 136,00	1,00	95 136,00	95 136,00	0,00	95,00%	90 379,20
23	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Elektronické formuláre)	projekt	40 800,00	1,00	40 800,00	40 800,00	0,00	95,00%	38 760,00
24	Implementácia,	711003	Nákup licencií (GIS front-	projekt	56 200,00	1,00	56 200,00	56 200,00	0,00	95,00%	53 390,00

	testovanie a kontrola kvality		end)								
25	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (BPM, Integrovaný informačný systém)	projekt	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	0,00	95,00%	76 000,00
26	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Workflow, DMS, Registratúra)	projekt	274 000,00	1,00	274 000,00	274 000,00	0,00	95,00%	260 300,00
27	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (GIS Back Office)	projekt	262 000,00	1,00	262 000,00	262 000,00	0,00	95,00%	248 900,00
28	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Operačný systém, spoločná aplikačná vrstva)	projekt	240 000,00	1,00	240 000,00	240 000,00	0,00	95,00%	228 000,00
29	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (spoločná databázová vrstva)	projekt	49 000,00	1,00	49 000,00	49 000,00	0,00	95,00%	46 550,00
30	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Služby infraštruktúry	človekoden	830,00	60,00	49 800,00	49 800,00	0,00	95,00%	47 310,00
31	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy	človekoden	830,00	171,00	141 930,00	141 930,00	0,00	95,00%	134 833,50
32	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Migrácia údajov a nasadenie riešenia	človekoden	830,00	110,00	91 300,00	91 300,00	0,00	95,00%	86 735,00
33	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Stabilizácia riešenia	človekoden	830,00	51,00	42 330,00	42 330,00	0,00	95,00%	40 213,50
34	Riadenie projektu	637005	Projektové riadenie, finančné riadenie a monitoring projektu	projekt	121 100,00	1,00	121 100,00	121 100,00	0,00	95,00%	115 045,00
35	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby - reklama na internete	projekt	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	95,00%	9 500,00
Celkom							4 502 556,00	4 502 556,00	0,00		4 277 428,20