

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením výročnej konferencie k výsledkom OP KaHR a s realizáciou reprezentatívneho výskumu verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR**
- kód projektu: 25140120024
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120024

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **úprava harmonogramu realizácie činností a predĺženie doby realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – organizovanie veľkej informačnej aktivity formou výročnej konferencie	31. 12. 2009
Hodnotenie Komunikačného plánu pre OP KaHR v súvislosti s jeho realizáciou – výskum verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR	16. 11. 2009
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	30. 06. 2010
Publicita a informovanosť	30. 06. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 11

Navrhované znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – organizovanie veľkej informačnej aktivity formou výročnej konferencie	30. 09. 2010
Hodnotenie Komunikačného plánu pre OP KaHR v súvislosti s jeho realizáciou – výskum verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR	08. 06. 2010
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	30. 09. 2010
Publicita a informovanosť	30. 09. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 14

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

O zmenu žiadame z dôvodu predĺženia obdobia potrebného na zabezpečenie úhrady dodávateľovi. Tento projekt je financovaný systémom zálohových platieb, pri ktorom v zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 5.2 výška poskytnutej zálohovej platby, ktorú prijímateľ postupne zúčtováva, nemôže presiahnuť 40% rozpočtu projektu. V prípade daného projektu táto suma postačuje na zaplatenie vždy len jednej faktúry, pričom oprávnené výdavky projektu boli fakturované na celkom 4 faktúrach. Z dôvodu potreby dodržiavania systému a pre jeho časovú náročnosť sa uhradenie poslednej faktúry predpokladá v septembri 2010, preto je potrebné predĺžiť dobu realizácie aktivít

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

projektu do 30. 09. 2010. V nadväznosti na novú úpravu časového vymedzenia aktivít projektov TP OP KaHR, čo je definované v Internom manuáli procedúr riadiaceho orgánu, verzia 4.0, Vás žiadame o úpravu harmonogramu realizácie činností tak, ako je uvedené v tejto žiadosti.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

Riadiaci orgán:

Dátum prijatia: 29.6.2010

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): Mgr. Monika Hrnčáková

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: Podľa platných podmienok je možné dobu fyzickej realizácie projektu predĺžiť najviac o 18 mesiacov opoť prirodzenému termínu. Pôvodný termín bol 31.12.2009. Uvedenou zmenou nedôjde k podstat. zmene projektu, preto odporúčam žiadosť schváliť.

Termín vybavenia: 31.6.2010

Overil:

Dátum: 30.6.2010

Ing. Boris Morvay, riaditeľ odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: 30.6.2010

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....