

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených s periodickým uverejňovaním informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku na obdobie rokov 2009/2010**
- kód projektu: 25140120034
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120033

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **úprava harmonogramu realizácie činností a predĺženie doby realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – periodické uverejňovanie informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku	30.06.2010
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	31.08. 2010
Publicita a informovanosť	31.08. 2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 11

Navrhované znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – periodické uverejňovanie informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku	31.10.2010
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	31.10.2010
Publicita a informovanosť	31.10.2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 13

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

O zmenu žiadame z dôvodu predĺženia obdobia potrebného na zabezpečenie úhrady dodávateľovi. Tento projekt je financovaný systémom zálohových platieb, pri ktorom v zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 5.2 výška poskytnutej zálohovej platby, ktorú prijímateľ postupne zúčtováva, nemôže presiahnuť 40% rozpočtu projektu. V prípade daného projektu sa z tejto sumy postupne uhrádzali dodávateľovi vždy dve faktúry. Vzhľadom na časovú náročnosť schvaľovania žiadostí o platbu pri uplatňovaní systému zálohových platieb sa predpokladané uhradenie poslednej faktúry časovo posunulo na mesiac október 2010, preto je potrebné predĺžiť dobu realizácie aktivít projektu do 31.10.2010.

V nadväznosti na novú úpravu časového vymedzenia aktivít projektov TP OP KaHR, čo je definované v Internom manuáli procedúr riadiaceho orgánu, verzia 4.0, Vás žiadame o úpravu harmonogramu realizácie činností tak, ako je uvedené v tejto žiadosti.

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene projektu.

PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

Riadiaci orgán:

Dátum prijatia: 24.8.2010

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): Mgr. Monika Michábová

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: 7 prípadov

projektov TP OPKaHR je možné predĺžiť dobu realizácie aktivít projektu najviac o 18 mes. podľa pôvodného dohodnutého termínu (najneskôr máj do 31.12.2005). Medziľ je splnené, preto navrhujeme predĺžiť termín.

Termín vybavenia: 24.8.2010

Overil:

Dátum: 24.8.2010

Ing. Boris Morvay, riaditeľ odboru riadenia OPaM.....

Zmenu v projekte **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: 2.9.2010

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....