

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v projekte

Žiadosť o vykonanie zmeny k projektu:

- názov projektu: **Financovanie výdavkov spojených s periodickým uverejňovaním informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku na obdobie rokov 2009/2010**
- kód projektu: 25140120034
- kód žiadosti o NFP: NFP25140120033

Príjemca pomoci – názov: **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**

Príjemca pomoci – sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

Príjemca pomoci – IČO / DIČ: 00686832 / 2021056818

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹: **predĺženie doby realizácie aktivít projektu**

Pôvodné znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – periodické uverejňovanie informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku	31.10.2010
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	31.10.2010
Publicita a informovanosť	31.10.2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 13

Navrhované znenie:

1.

Názov aktivity	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity	
Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR – periodické uverejňovanie informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku	30.11.2010
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	30.11.2010
Publicita a informovanosť	30.11.2010

2. Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 14

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

O zmenu žiadame z dôvodu potreby predĺženia obdobia na realizáciu úhrady poslednej faktúry dodávateľovi. Vzhľadom na administratívne prekážky, ktoré spôsobili predĺženie schvaľovacieho procesu poslednej žiadosti o platbu na poskytnutie zálohovej platby, sa uhradenie poslednej faktúry časovo posúva na mesiac november 2010, preto je potrebné predĺžiť dobu realizácie aktivít projektu do 30.11.2010.

Uvedenou zmenou nedochádza k podstatnej zmene projektu.

PhDr. Emil Pícha, CSc.

riaditeľ odboru monitorovania,
kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF

Riadiaci orgán:

Dátum prijatia: 25.10.2010

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): Mgr. Monika Minářová

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: Podľa

na predloženie priručky monitorovania s predložením žiadosti o zálohovú platbu
dochádza k predĺženiu termínu úhrady poslednej faktúry dodávateľovi, čím
je potrebné predĺžiť dobu fyzickej realizácie projektu. Podľa toho, že v prípade
projektu TP OPaHR je možné predĺžiť dobu fyzickej realizácie projektu
o najviac 18 mesiacov (nynajviac do 31.12.2015) a v tomto prípade
ešte nedošlo k prekročeniu tohto limitu, je možné predĺžiť realizáciu
projektu. Podľa uvedeného nariadenia monitorovania zmeny schválil.
Termín vybavenia: 28.10.2010

Overil:

Dátum: 28.10.2010

Ing. Jiří Horvát, dočasne preložený na funkciu riaditeľa odboru riadenia OPaV

Zmenu v projekte **schvaľujem/neschvaľujem.**

Dátum: 3.11.2010

Ing. Iveta Pabišová, GRS podporných programov.....