

5. Aktivity projektu

5. Projektaktivitäten

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch): <i>Gesamtdauer des Projekts in Monaten:</i>	57
Začiatok realizácie aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej aktivity) <i>Projektbeginn:</i>	04/2016
Ukončenie realizácie aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas) <i>Projektende:</i>	12/2020

5.1. Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.1. Ort der Projektumsetzung innerhalb des förderfähigen Programmgebiets

Vedúci partner: <i>Lead Beneficiary:</i>	Universität für Bodenkultur Wien		
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>	1. Riadenie projektu 1. Projektmanagement		
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
1.1	Zazmluvnenie Vertragsabschluss	04/2016	12/2020
1.2	Predkladanie monitorovacích správ Berichtsprozesse	04/2016	12/2020
1.3	Publikácie Publikationen	04/2016	12/2020
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>	2. Publicita a komunikácia 2. Kommunikation		
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
2.1	Úvodné aktivity zahŕňajúce komunikačnú stratégiu a webstránku Start-up Aktivitäten inkl. Kommunikationsstrategie und Website	04/2016	12/2020
2.2	Publikácie Publikationen	09/2017	12/2020
2.3	Verejné podujatia Öffentliche Veranstaltungen	10/2017	12/2020

Pracovný balíček:		3. Monitorovanie a nástroje modelovania	
Arbeitspaket:		3. Monitoring- und Modellierungstools	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
3.1	Monitorovacie nástroje <i>Monitoring tools</i>	08/2017	12/2020
3.2	Terénny prieskum <i>Feldmessungen</i>	08/2017	12/2020
3.3	Spracovanie a analýza dát <i>Datenbearbeitung und Analyse</i>	08/2017	12/2020
3.4	Numerické modelovanie riečnych procesov <i>Numerische Modellierung von Gewässerprozessen</i>	08/2017	12/2020
3.5	Fyzikálne modelovanie <i>Physikalische Modellierung</i>	08/2017	12/2020
3.6	Harmonizácia a smernice <i>Harmonisierung und Richtlinien</i>	08/2017	12/2020
Pracovný balíček:		4. Plánovacia stratégia a stratégia výmeny	
Arbeitspaket:		4. Strategien zu Planung und Austausch von Wissen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
4.1	Stratégia integrovaného plánovania <i>Integrative Planungsstrategie</i>	09/2017	12/2020
4.2	Stratégia výmeny poznatkov <i>Strategie für den Austausch von Wissen</i>	09/2017	12/2020
Pracovný balíček:		5. Výstavba hydraulického laboratória vo Viedni	
Arbeitspaket:		5. Errichtung eines Wasserbaulabors in Wien	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
5.1	Detailné plánovanie <i>Detailplanung</i>	04/2016	08/2017
5.2	Verejné obstarávanie <i>Ausschreibung für Bauunternehmen</i>	07/2017	11/2017
5.3	Výstavba HEL <i>Errichtung des Wasserbaulabors</i>	11/2017	12/2020
5.4	Test funkčnosti a záverečné prevzatie <i>Funktionstest und finale Abnahme</i>	11/2017	12/2020
Projektový partner 1:		Slovenská Akadémia Vied Ústav Krajinnej Ekológie	
Projektpartner 1:			
Pracovný balíček:		1. Riadenie projektu	
Arbeitspaket:		1. Projektmanagement	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
1.1	Zazmluvnenie <i>Vertragsabschluss</i>	04/2016	12/2020
1.2	Predkladanie monitorovacích správ <i>Berichtsprozesse</i>	04/2016	12/2020
1.3	Publikácie <i>Publikationen</i>	04/2016	12/2020

Pracovný balíček:		2. Publicita a komunikácia	
Arbeitspaket:		2. Kommunikation	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
2.1	Úvodné aktivity zahŕňajúce komunikačnú stratégiu a webstránku <i>Start-up Aktivitäten inkl. Kommunikationsstrategie und Website</i>	04/2016	12/2020
2.2	Publikácie <i>Publikationen</i>	09/2017	12/2020
2.3	Verejné podujatia <i>Öffentliche Veranstaltungen</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček:		3. Monitorovanie a nástroje modelovania	
Arbeitspaket:		3. Monitoring- und Modellierungstools	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
3.1	Monitorovacie nástroje <i>Monitoring tools</i>	08/2017	12/2020
3.2	Terénny prieskum <i>Feldmessungen</i>	08/2017	12/2020
3.3	Spracovanie a analýza dát <i>Datenbearbeitung und Analyse</i>	08/2017	12/2020
3.4	Numerické modelovanie riečnych procesov <i>Numerische Modellierung von Gewässerprozessen</i>	08/2017	12/2020
3.5	Fyzikálne modelovanie <i>Physikalische Modellierung</i>	08/2017	12/2020
3.6	Harmonizácia a smernice <i>Harmonisierung und Richtlinien</i>	08/2017	12/2020
Pracovný balíček:		4. Plánovacia stratégia a stratégia výmeny	
Arbeitspaket:		4. Strategien zu Planung und Austausch von Wissen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
4.1	Stratégia integrovaného plánovania <i>Integrative Planungsstrategie</i>	09/2017	12/2020
4.2	Stratégia výmeny poznatkov <i>Strategie für den Austausch von Wissen</i>	09/2017	12/2020
Pracovný balíček:		6. Inovácia hydraulického (VÚVH) a geoinformatického (ÚKE SAV) laboratória	
Arbeitspaket:		6. Erneuerung der Labors for Wasserbau (VÚVH) und Geoinformatik (ÚKE SAV)	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
6.1	Návrh a plánovanie rekonštrukčných prác a inovačných technológií HEL na VÚVH <i>Planung und Entwurf der Umbauarbeiten und Innovationstechnologien des Wasserbaulabors von VÚVH</i>	08/2017	09/2017
6.2	Návrh a plánovanie rekonštrukčných prác dátovej, softvérovej a hardvérovej infraštruktúry geoinformatického laboratória ÚKE SAV <i>Planung und Entwurf der Umbauarbeiten, Software und Hardwareinfrastruktur des Labors für angewandte Geoinformatik und Fernerkundung am ÚKE SAV</i>	08/2017	09/2017

6.3	Verejná súťaž a obstarávanie <i>Öffentliche Ausschreibung und Vergabe</i>	10/2017	11/2020
6.4	Rekonštrukcia a inovácia HEL <i>Modernisierung und Erneuerung des WBL</i>	10/2017	11/2020
6.5	Rekonštrukcia geoinformatického laboratória <i>Rekonstruktion des Labors für angewandte Geoinformatik und Fernerkundung</i>	01/2018	12/2020
6.6	Implementácia a testovanie <i>Anwendung und Überprüfung</i>	01/2019	12/2020
Hlavný cezhraničný partner / PP2: <i>Grenzüberschreitender Hauptpartner/ PP2:</i>		Výskumný ústav vodného hospodárstva	
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		1. Riadenie projektu <i>1. Projektmanagement</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende:</i>
1.1	Zazmluvnenie <i>Vertragsabschluss</i>	04/2016	12/2020
1.2	Predkladanie monitorovacích správ <i>Berichtsprozesse</i>	04/2016	12/2020
1.3	Publikácie <i>Publikationen</i>	04/2016	12/2020
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		2. Publicita a komunikácia <i>2. Kommunikation</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende:</i>
2.1	Úvodné aktivity zahŕňajúce komunikačnú stratégiu a webstránku <i>Start-up Aktivitäten inkl. Kommunikationsstrategie und Website</i>	04/2016	12/2020
2.2	Publikácie <i>Publikationen</i>	09/2017	12/2020
2.3	Verejné podujatia <i>Öffentliche Veranstaltungen</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		3. Monitorovanie a nástroje modelovania <i>3. Monitoring- und Modellierungstools</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity <i>Aktivitätsbezeichnung</i>	Realizácia aktivity od: <i>Beginn:</i>	Realizácia aktivity do: <i>Ende:</i>
3.1	Monitorovacie nástroje <i>Monitoring tools</i>	08/2017	12/2020
3.2	Terénny prieskum <i>Feldmessungen</i>	08/2017	12/2020
3.3	Spracovanie a analýza dát <i>Datenbearbeitung und Analyse</i>	08/2017	12/2020
3.4	Numerické modelovanie riečnych procesov <i>Numerische Modellierung von Gewässerprozessen</i>	08/2017	12/2020
3.5	Fyzikálne modelovanie <i>Physikalische Modellierung</i>	08/2017	12/2020
3.6	Harmonizácia a smernice <i>Harmonisierung und Richtlinien</i>	08/2017	12/2020

Pracovný balíček:		4. Plánovacia stratégia a stratégia výmeny	
Arbeitspaket:		4. Strategien zu Planung und Austausch von Wissen	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
4.1	Stratégia integrovaného plánovania <i>Integrative Planungsstrategie</i>	09/2017	12/2020
4.2	Stratégia výmeny poznatkov <i>Strategie für den Austausch von Wissen</i>	09/2017	12/2020
Pracovný balíček:		5. Výstavba hydraulického laboratória vo Viedni	
Arbeitspaket:		5. Errichtung eines Wasserbaulabors in Wien	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
5.1	Detailné plánovanie <i>Detailplanung</i>	04/2016	08/2017
5.2	Verejné obstarávanie <i>Ausschreibung für Bauunternehmen</i>	07/2017	11/2017
5.3	Výstavba HEL <i>Errichtung des Wasserbaulabors</i>	11/2017	12/2020
5.4	Test funkčnosti a záverečné prevzatie <i>Funktionstest und finale Abnahme</i>	11/2017	12/2020
Pracovný balíček:		6. Inovácia hydraulického (VÚVH) a geoinformatického (ÚKE SAV) laboratória	
Arbeitspaket:		6. Erneuerung der Labors for Wasserbau (VÚVH) und Geoinformatik (ÚKE SAV)	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
6.1	Návrh a plánovanie rekonštrukčných prác a inovačných technológií HEL na VÚVH <i>Planung und Entwurf der Umbauarbeiten und Innovationstechnologien des Wasserbaulabors von VÚVH</i>	08/2017	09/2017
6.2	Návrh a plánovanie rekonštrukčných prác dátovej, softvérovej a hardvérovej infraštruktúry geoinformatického laboratória ÚKE SAV <i>Planung und Entwurf der Umbauarbeiten, Software und Hardwareinfrastruktur des Labors für angewandte Geoinformatik und Fernerkundung am ÚKE SAV</i>	08/2017	09/2017
6.3	Verejná súťaž a obstarávanie <i>Öffentliche Ausschreibung und Vergabe</i>	10/2017	11/2020
6.4	Rekonštrukcia a inovácia HEL <i>Modernisierung und Erneuerung des WBL</i>	10/2017	11/2020
6.5	Rekonštrukcia geoinformatického laboratória <i>Rekonstruktion des Labors für angewandte Geoinformatik und Fernerkundung</i>	01/2018	12/2020
6.6	Implementácia a testovanie <i>Anwendung und Überprüfung</i>	01/2019	12/2020

Projektový partner 3: <i>Projektpartner 3:</i>		BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H.	
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		1. Riadenie projektu <i>1. Projektmanagement</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
1.1	Zazmluvnenie <i>Vertragsabschluss</i>	04/2016	12/2020
1.2	Predkladanie monitorovacích správ <i>Berichtsprozesse</i>	04/2016	12/2020
1.3	Publikácie <i>Publikationen</i>	04/2016	12/2020
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		2. Publicita a komunikácia <i>2. Kommunikation</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
2.1	Úvodné aktivity zahŕňajúce komunikačnú stratégiu a webstránku <i>Start-up Aktivitäten inkl. Kommunikationsstrategie und Website</i>	04/2016	12/2020
2.2	Publikácie <i>Publikationen</i>	09/2017	12/2020
2.3	Verejné podujatia <i>Öffentliche Veranstaltungen</i>	10/2017	12/2020
Pracovný balíček: <i>Arbeitspaket:</i>		5. Výstavba hydraulického laboratória vo Viedni <i>5. Errichtung eines Wasserbaulabors in Wien</i>	
P.č. Lfd.- Nr.	Názov aktivity Aktivitätsbezeichnung	Realizácia aktivity od: Beginn:	Realizácia aktivity do: Ende:
5.1	Detailné plánovanie <i>Detailplanung</i>	04/2016	08/2017
5.2	Verejné obstarávanie <i>Ausschreibung für Bauunternehmen</i>	07/2017	11/2017
5.3	Výstavba HEL <i>Errichtung des Wasserbaulabors</i>	11/2017	12/2020
5.4	Test funkčnosti a záverečné prevzatie <i>Funktionstest und finale Abnahme</i>	11/2017	12/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Účasť na vedeckých konferenciách mimo programového územia s témami, ktoré sa týkajú cieľa projektu. Na konferenciách budú publikované a prezentované výsledky projektu vedeckej komunite. Zvýši sa tým povedomie a udržateľnosť výsledkov projektu a výskumných zariadení v medzinárodnom kontexte. Aktivity sa uskutočnia v druhej polovici projektu. Na týchto aktivitách sa budú podieľať vedúci partner (LP1) a partneri projektu (PP2 a PP3). Účtované budú cestovné náklady (doprava, ubytovanie a diéty) a konferenčné poplatky

Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen außerhalb des Programmgebietes mit Themen, die dem Projektziel verwandt sind. Auf den Konferenzen werden die Projektergebnisse der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft veröffentlicht und präsentiert. Dadurch wird das Bewusstsein für die Projektergebnisse und die Forschungseinrichtungen im internationalen Kontext und auch die Nachhaltigkeit des Projekts geschärft. Die Aktivitäten finden in der zweiten Projekthälfte statt. An den Aktivitäten sind LP1, PP2 und PP3 beteiligt. Es werden die Reisekosten (Transport, Nächtigung, Diäten) und Konferenzgebühren in Rechnung gestellt.