

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-13SP-0801/0019/05

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **KOVACO, spol. s r.o.**
sídlo : 966 41 Veľká Lehota 210
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 6187/S
konajúci : **Ľuboš Brieška**, konateľ
Ing. Igor Kovačič, konateľ
IČO : 36038911
DIČ : 2020065762
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 27. apríla 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-13SP-0801/0019/05** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1. **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2. **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ľuboš Brieška**, konateľ

Podpis: **Ing. Igor Kovačič**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov	
Kód ITMS	25110320019	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)	100.00	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
06 Nešpecifikované výrobné odvetvia	100.00	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žarnovica
Obec	Veľká Lehota
Ulica	Veľká Lehota
Číslo	210

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Inovácia technologického procesu zvárania veľkorozmerných zvarencov do hmotnosti 25000 kg v kusovej a malosériovej výrobe
Špecifický cieľ projektu 1	Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie presnosti polohovania a vývoj 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg
Špecifický cieľ projektu 3	Uskutočnenie výskumu riadiaceho systému rady polohovadiel a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému
Špecifický cieľ projektu 4	Prevedenie funkčných skúšok so zväracím robotom

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet patentových prihlášok	počet	0	2010	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2010	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2011	2	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	592 478,00	2007	907 336,00	2016
	Nárast tržieb	EUR	2 443 770,00	2007	3 660 086,00	2016
	Výdavky na inovácie	EUR	6 338,00	2011	12 810,00	2016
	Počet udelených patentov spolu	počet	0	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2011	1	2016
--	-------	---	------	---	------

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1. - 4. Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti	Počet patentových prihlášok	počet	2
Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1
Aktivita 3 - Výskum riadiaceho systému a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1
Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti	05/2010	09/2010
Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg	07/2010	12/2010
Aktivita 3 - Výskum riadiaceho systému a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému	08/2010	05/2011
Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom	01/2011	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	05/2011
Publicita a informovanosť	05/2010	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	89 100,00	9 900,00	99 000,00	Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom
633006 Všeobecný materiál	301 000,00	0,00	301 000,00	Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom
637004 Všeobecné služby	950 000,00	0,00	950 000,00	Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg Aktivita 3 - Výskum riadiaceho systému a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

637011 Štúdie, expertízy, posudky	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom
CELKOVO	1 940 100,00	59 900,00	2 000 000,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti	300 000,00	50 000,00	350 000,00
2	Aktivita 2 - Vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg	494 600,00	5 400,00	500 000,00
3	Aktivita 3 - Výskum riadiaceho systému a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému	800 000,00	0,00	800 000,00
4	Aktivita 4 - Funkčné skúšky pracoviska so zväracím robotom	345 500,00	4 500,00	350 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			59 900,00	2 000 000,00

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
1.	Vhodnosť technického a technologického riešenia projektu	ks	60 000,00	1	60 000,00	50 000,00	10 000,00	50,00%	25 000,00	máj 10	september 10
2.	Analýza technického rizika	ks	60 000,00	1	60 000,00	50 000,00	10 000,00	50,00%	25 000,00	máj 10	september 10
3.	Identifikácia a analýza zadania riadiaceho systému	ks	125 000,00	1	125 000,00	125 000,00	0,00	50,00%	62 500,00	máj 10	september 10
4.	Revízne požiadavky	ks	35 000,00	1	35 000,00	25 000,00	10 000,00	50,00%	12 500,00	máj 10	september 10
5.	Hodnotenie efektívnosti a udržateľnosti projektu	ks	35 000,00	1	35 000,00	25 000,00	10 000,00	50,00%	12 500,00	máj 10	september 10
6.	Riadenie rizík	ks	35 000,00	1	35 000,00	25 000,00	10 000,00	50,00%	12 500,00	máj 10	september 10
7.	Základný spotrebný materiál	ks	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	0,00	45,00%	45 000,00	júl 10	december 10
8.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii vývoja 2ks polohovadiel - presné radiálno-axiálne ložiská s kompletným prevodovým ústrojenstvom vrátane pohonov pre horizontálnu os	ks	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00	45,00%	9 000,00	júl 10	december 10
9.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii vývoja 2ks polohovadiel - presné radiálno-axiálne ložiská s kompletným prevodovým ústrojenstvom vrátane pohonov pre vertikálnu os	ks	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00	45,00%	9 000,00	júl 10	december 10
10.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii vývoja 2ks polohovadiel - pohonné ústrojenstvo vertikálneho zdvihu vrátane samosťaných hydraulických jednotiek a priamočiarých hydromotorov	ks	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	0,00	45,00%	11 250,00	júl 10	december 10
11.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii vývoja 2ks polohovadiel - silová elektronika a hardvér riadiaceho systému vrátane komunikáčnych kariet	ks	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	0,00	45,00%	11 250,00	júl 10	december 10
12.	Drobný spotrebný materiál	ks	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	0,00	45,00%	2 700,00	júl 10	december 10
13.	Pevnostné výpočty metódou konečných prvkov	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	45,00%	22 500,00	júl 10	december 10
14.	Varietné návrhy robotizovaného pracoviska s prototypmi polohovadiel	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	45,00%	22 500,00	júl 10	december 10
15.	Skreslenie dokumentácie	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	45,00%	22 500,00	júl 10	december 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
16.	Posudky technického tízika a súlad s legislatívou	ks	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	0,00	45,00%	45 000,00	júl 10	december 10
17.	Náklady riešiteľského kolektívu	prac	5 400,00	6	32 400,00	27 000,00	5 400,00	45,00%	12 150,00	júl 10	december 10
18.	Náklady výrobných pracovníkov	prac	5 400,00	4	21 600,00	21 600,00	0,00	45,00%	9 720,00	júl 10	december 10
19.	Presná definícia systémových požiadaviek	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	august 10	máj 11
20.	Výskum riadiaceho algoritmu a vizualizácie pre ručný režim	ks	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	0,00	50,00%	100 000,00	august 10	máj 11
21.	Výskum riadiaceho algoritmu a vizualizácie pre poloautomatický režim	ks	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	0,00	50,00%	100 000,00	august 10	máj 11
22.	Výskum riadiaceho algoritmu a vizualizácie pre komunikáciu s robotom	ks	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	0,00	50,00%	100 000,00	august 10	máj 11
23.	Implementácia vzdialenej diagnostiky a údržby	ks	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	0,00	50,00%	50 000,00	august 10	máj 11
24.	Výskum rozhrania pre implementáciu do podnikovej siete	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	august 10	máj 11
25.	Základný spotrebný materiál	ks	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00%	15 000,00	január 11	máj 11
26.	Drobný spotrebný materiál	ks	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	2 500,00	január 11	máj 11
27.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii robotizovaného pracoviska - zvárací robot	ks	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00%	30 000,00	január 11	máj 11
28.	Obstaranie komponentov potrebných k finalizácii robotizovaného pracoviska - zariadenie bezpečnosti	ks	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00%	5 000,00	január 11	máj 11
29.	Skúšky, meranie a vyhodnocovanie pracoviska - presnosť	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	január 11	máj 11

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
30.	Skúšky, meranie a vyhodnocovanie pracoviska - riadenie a komunikácia	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	január 11	máj 11
31.	Skúšky, meranie a vyhodnocovanie pracoviska - spoľahlivosť	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	január 11	máj 11
32.	Skúšky, meranie a vyhodnocovanie pracoviska - bezpečnostné požiadavky	ks	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	25 000,00	január 11	máj 11
33.	Náklady riešiteľského kolektívu	prac	4 500,00	6	27 000,00	22 500,00	4 500,00	50,00%	11 250,00	január 11	máj 11
34.	Náklady výrobných pracovníkov	prac	4 500,00	4	18 000,00	18 000,00	0,00	50,00%	9 000,00	január 11	máj 11
Celkom					2 000 000,00	1 940 100,00	59 900,00		945 320,00	máj 10	máj 11