

5. Aktivity projektu

| | |
|---|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): | 31 |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity) | 09/2017 |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas) | 03/2020 |

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Hlavný prijímateľ: | Obec Sobotište | | |
| Typ aktivity: | A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. | | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |
| 1 | A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce) | 05/2018 | 01/2020 |
| 2 | A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva | 08/2019 | 03/2020 |
| 3 | A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru | 10/2017 | 03/2020 |
| 4 | A07 - Stretnutie pracovného tímu | 09/2017 | 03/2020 |
| 5 | A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) | 08/2019 | 03/2020 |
| 6 | A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) | 02/2018 | 03/2020 |
| 7 | A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu | 11/2019 | 03/2020 |
| 8 | Riadenie projektu | 09/2017 | 03/2020 |
| 9 | Zabezpečenie povinnej publicity projektu | 09/2017 | 03/2020 |
| Typ aktivity: | B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity. | | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry | | | |
| 1 | a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.) | 11/2019 | 03/2020 |
| Typ aktivity: | | F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva. | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |
| 1 | F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atrakcií regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy) | 08/2019 | 03/2020 |
| 2 | F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity | 08/2019 | 03/2020 |
| Hlavný cezhraničný partner: | | Obec Vacenovice | |
| Typ aktivity: | | A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |
| 1 | A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce) | 03/2018 | 10/2018 |
| 2 | A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva | 06/2018 | 03/2019 |
| 3 | A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru | 10/2017 | 07/2019 |
| 4 | A07 - Stretnutie pracovného tímu | 09/2017 | 03/2020 |
| 5 | A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) | 01/2019 | 03/2020 |
| 6 | A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) | 02/2018 | 03/2020 |
| 7 | A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu | 03/2019 | 09/2019 |
| 8 | Riadenie projektu | 09/2017 | 03/2020 |
| 9 | Zabezpečenie povinnej publicity projektu | 09/2017 | 03/2020 |
| Typ aktivity: | | B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity. | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1 | B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.) | 09/2018 | 05/2019 |
|---|--|---------|---------|

| | |
|----------------------|--|
| Typ aktivity: | F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva. |
|----------------------|--|

| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity | 08/2019 | 03/2020 |

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

| Hlavný prijímateľ: | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ aktivity: | | | |
| P.č. | Názov aktivity | Realizácia aktivity od: | Realizácia aktivity do: |