

## 5. Aktivity projektu

**Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):** 28

**Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:** 09/2017  
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:** 12/2019  
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Hlavný prijímateľ:</b>	Jihomoravský kraj		
<b>Typ aktivity:</b>	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>
1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	01/2018	12/2019
2.	C10 - Značenie cyklotrás, náučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	01/2018	12/2019
3.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2018	12/2019
4.	Riadenie projektu	01/2018	12/2019
5.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	01/2018	12/2019
<b>Hlavný cezhraničný partner:</b>	Trnavský samosprávny kraj		
<b>Typ aktivity:</b>	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>
1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	01/2018	12/2019
2.	C02 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít	01/2018	12/2019
3.	C04 - Obstaranie nehnuteľností/pozemkov	09/2017	09/2017

4.	C10 - Značenie cyklotrás, náučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	01/2018	12/2019
5.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2018	12/2019
6.	Riadenie projektu	09/2017	12/2019
7.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	01/2018	12/2019

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

<b>Hlavný prijímateľ:</b>	-		
<b>Typ aktivity:</b>			
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>