

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
Projekt č.:	304021P405

Dátum oprávnenosti výdavkov:	7.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	28.2.2021
Rozpočet projektu:	3 696 869,31 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	3 142 338,90 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	21	07.04.2018	31.12.2019	prvá	30.01.2020
2	3	01.01.2020	31.03.2020	priebežná	30.04.2020
3	3	01.04.2020	30.06.2020	priebežná	30.07.2020
4	3	01.07.2020	30.09.2020	priebežná	30.10.2020
5	3	01.10.2020	31.12.2020	priebežná	30.01.2021
6	2	01.01.2021	28.02.2021	záverečná	29.04.2021

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	07.02.1900	29.04.2020	29.04.2020	380 755,09 €
ÁNO	30.04.2020	29.07.2020	29.07.2020	1 061 563,00 €
ÁNO	30.07.2020	28.10.2020	28.10.2020	425 000,00 €
ÁNO	30.10.2020	28.01.2021	28.01.2021	560 000,00 €
ÁNO	30.01.2021	30.04.2021	30.04.2021	425 000,00 €
ÁNO	29.04.2021	28.07.2021	28.07.2021	290 020,81 €