

## 5. Aktivity projektu

**Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):** 21

**Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:** 02/2018  
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:** 10/2019  
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

**Hlavný prijímateľ:** Slovenské národné múzeum

**Typ aktivity:** A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	A01- Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	04/2018	10/2019
2	A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných /vybudovaných objektov kultúrneho/prírodného dedičstva	02/2018	07/2019
3	A07- Stretnutie pracovného tímu	02/2018	10/2019
4	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu	06/2018	10/2019
5	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu	01/2019	10/2019
6	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	01/2019	07/2019
7	Riadenie projektu	02/2018	10/2019
8	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	10/2019

**Hlavný cezhraničný partner:** Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm

**Typ aktivity:** A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
------	----------------	-------------------------	-------------------------

1	A01- Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	05/2018	10/2019
2	A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných /vybudovaných objektov kultúrneho/prírodného dedičstva	02/2018	04/2018
3	A07- Stretnutie pracovného tímu	02/2018	10/2019
4	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu	06/2018	10/2019
5	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu	01/2019	10/2019
6	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných alebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	01/2019	07/2019
7	Riadenie projektu	02/2018	10/2019
8	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	10/2019

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

<b>Hlavný prijímateľ:</b>	-		
<b>Typ aktivity:</b>			
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>
-		-	

## 7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	4 559,00	4 941,00	<b>9 500,00</b>
2. Personálne výdavky	27 056,00	25 285,41	<b>52 341,41</b>
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	735,31	3 456,00	<b>4 191,31</b>
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	26 346,06	10 629,00	<b>36 975,06</b>
5. Výdavky na vybavenie	16 923,21	3 095,85	<b>20 019,06</b>
6. Investície	232 559,67	169 473,55	<b>402 033,22</b>
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	4 058,40	3 792,80	<b>7 851,20</b>
<b>SPOLU</b>	<b>312 237,65</b>	<b>220 673,61</b>	<b>532 911,26</b>

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			<b>0,00</b>
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			

Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE	NIE	
---	-----	-----	--

HP (VP) Slovenské národné múzeum

HCP Valašské múzeum v přírode v Rožnove pod Radhoštěm