



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva **v znení neskorších predpisov**

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 081/2010/2.2/OPVaV/D03/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. **26220220075**, názov projektu: **Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát** medzi zmluvnými stranami:

1 Názov spoločnosti/organizácie: DATALAN, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I. Odd.: Sa, vložka č.: 2704/B

Telefón/fax: +421 2 502 577 77 E-mail: info@datalan.sk

Http: www.datalan.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Petergáč, predseda predstavenstva

Ing. Dušan Gavura, člen predstavenstva

Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva

Ing. Marek Paščák, člen predstavenstva

Ing. Igor Zeman, člen predstavenstva

(ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov : Slovenská technická univerzita v Bratislave

Právna forma: verejná vysoká škola

Adresa/Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

IČO: 00397 687

DIČ: 2020845255

Zapísaná v: registri organizácií

Telefón/fax: 02/52 49 45 22

E-mail: public@stuba.sk

Http: www.stuba.sk

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.

(ďalej len „Partner 1“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. **ITMS kód Projektu: 26220220075** (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 – registračné číslo dodatku 081/2010/2.2/OPVaV/D01/PZ a v znení dodatku č. 2 - registračné číslo 081/2010/2.2/OPVaV/D02/PZ, uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Prílohy Zmluvy

- (1) V prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ sa tabuľka „Podrobný popis aktivity“ nahrádza novou tabuľkou „Podrobný popis aktivity“.

Nová tabuľka je prílohou č.1 k Dodatku č.3.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou prílohou č. 2a „Rozpočet projektu“.

Nová Príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 2 k Dodatku č.3.

Príloha č.2 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre Partnera: „DATALAN, a.s.“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b „Rozpočet projektu pre Partnera: „DATALAN, a.s.“.

Nová Príloha „Rozpočet projektu pre Partnera: „DATALAN, a.s.“ je prílohou č. 3 k Dodatku č. 3.

Príloha č. 3 k Dodatku č.3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (4) Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve „Podpisové vzory partnerov“ sa dopĺňa o nový podpisový vzor.

Nový podpisový vzor je prílohou č.4 k Dodatku č.3.

Príloha č.4 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis.
- (2) Hlavný partner je povinný pre potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytnúť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu/ Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom potrebný počet overených kópií tohto Dodatku.

- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

V Bratislave, dňa 20.12.2010

DATALAN
DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
-2-

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Rektorát
812 43 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 00397 687
-26-


Ing. Michal Klačan,
člen partnerstva DATALAN, a.s.


prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
rektor univerzity

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanušova 5/B, 841 01 Bratislava
- 10 -

Súhlas s Dodatkom: 22.12.2010


Ministerstvo školstva SR
(v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Ing. Alexandra Drgová

Prílohy:


Príloha č.1: Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“

Príloha č.2: Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“

Príloha č.3: Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre Partnera „DATALAN,a.s.““

Príloha č.4: Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve „Podpisové vzory partnerov“

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve

**Európska únia**

Európsky fond regionálneho rozvoja



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity č. 1.1		
Číslo a Názov aktivity	1.1 Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je navrhnuť a zostaviť experimentálne pracovisko vyhovujúce potrebám projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2010 – 03/2011	
Opis aktivity	V rámci aktivity bude navrhnuté a zostavené experimentálne pracovisko na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát. Uvažuje sa o pracovisku, ktoré obsahuje výkonný počítač so softvérovým zázemím na vstup neštruktúrovaných dát, vizuálnym systémom ako zdrojom neštruktúrovaných dát a 5 ks pracovných staníc pre spracovanie dát a vývoj softvérových modulov pre ďalšie aktivity.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	21 817,40 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	-	0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 1.2	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Výskum procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát

Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nájsť vhodnú metódu pre spracovanie získaných neštruktúrovaných dát v experimentálnom pracovisku	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	01/2011 – 10/2011	
Opis aktivity	Neštruktúrované údaje získané v experimentálnom pracovisku je potrebné spracovať, uložiť v dátovom úložisku, realizovať štrukturalizáciu získaných dát alebo ich časti a takto konvertované údaje vhodným spôsobom kategorizovať. Táto aktivita má za cieľ nájsť vhodnú metodiku pre uvedené úlohy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analýza metodiky spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	37 833,80 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	- /	0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Analýza metodiky spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 2.1		
Číslo a Názov aktivity	2.1 Výskum a skúšky modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Cieľ aktivity	Vyvinutie funkčných modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania neštruktúrovaných dát	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	11/2011 – 10/2012	
Opis aktivity	V rámci aktivity bude realizovaný vývoj softvérových funkčných modulov pre automatizované spracovanie získaných neštruktúrovaných dát, ich štrukturalizáciu a kategorizáciu na základe určených kritérií podľa metódy, ktorá je výsledkom aktivity 1.2	
Výstupy (výsledky) aktivity	Funkčné moduly pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	36 583,80 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.		0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Funkčné moduly pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 2.2

Číslo a Názov aktivity	2.2 Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	
Cieľ aktivity	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	11/2012 – 05/2014	
Opis aktivity	Výsledky aktivít 1.1-2.1 budú zhodnotené, sumarizované a bude zhodnotený ich význam v aplikačnej oblasti. Možná aplikácia realizovaných funkčných modulov zahŕňa napr. realizáciu automatizovanej kategorizácie dokumentov či už v univerzitnom prostredí, v knižničných systémoch, alebo v štátnom či verejnom sektore.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu - publikácia	
Výdavky na realizáciu aktivity	23 102,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.		0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu - publikácia	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.1		
Číslo a Názov aktivity	3.1 Analýza komunikačných možností ECM systémov dostupných na trhu	
Cieľ aktivity	Zanalyzovať komunikačné možnosti ECM systémov a zovšeobecniť ich funkčné možnosti.	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	07/2010 - 01/2011	
Opis aktivity	Analýzou komunikačných rozhraní ECM systémov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bude možné poskytnúť dostatočné množstvo informácií na zovšeobecnenie funkčných vlastností týchto systémov pre prácu s neštrukturalizovanými dátami. Na základe týchto poznatkov bude možné vytvorenie abstraktného komunikačného modelu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných ECM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 3.2	
Výdavky na realizáciu aktivity	82 134,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných ECM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 3.2	100
Slovenská technická		0

univerzita v Bratislave		
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.2		
Číslo a Názov aktivity	3.2 Návrh abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy	
Cieľ aktivity	Vypracovanie funkčného návrhu abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	02/2011 - 07/2011	
Opis aktivity	Na základe analýzy komunikačných možností ECM systémov a zovšeobecnených funkčných požiadaviek vznikne návrh abstraktného komunikačného modelu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 3.3	
Výdavky na realizáciu aktivity	54 756,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 3.3	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.3		
Číslo a Názov aktivity	3.3 Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu ECM systémov s univerzálnym klientom	
Cieľ aktivity	Implementácia modulárnych transparentných rozhraní pre komunikáciu univerzálného klienta s rôznymi ECM systémami.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	08/2011 - 01/2012	
Opis aktivity	Na základe návrhu abstraktného komunikačného modelu z aktivity 3.2 budú implementované jednotlivé komunikačné rozhrania. Tieto rozhrania budú používané univerzálnym klientom na komunikáciu s rôznymi ECM systémami.	
Výstupy (výsledky)	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú	

aktivity	používané prostredníctvom univerzálneho tenkeho klienta na komunikáciu s ECM systémami.	
Výdavky na realizáciu aktivity	237 276,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálneho tenkeho klienta na komunikáciu s ECM systémami.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

<i>Podrobný opis aktivity č. 4.1</i>		
Číslo a Názov aktivity	4.1 Analýza komunikačných možností BPM systémov dostupných na trhu	
Cieľ aktivity	Zanalyzovať komunikačné možnosti BPM systémov a zovšeobecniť ich funkčné možnosti.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	08/2010 - 02/2011	
Opis aktivity	Analýzou komunikačných rozhraní BPM systémov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bude možné poskytnúť dostatočné množstvo informácií na zovšeobecnenie funkčných vlastností týchto systémov pre prácu s neštrukturalizovanými dátami. Na základe týchto poznatkov bude možné vytvorenie abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných BPM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 4.2	
Výdavky na realizáciu aktivity	63 882,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných BPM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 4.2	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

<i>Podrobný opis aktivity č. 4.2</i>		
Číslo a Názov aktivity	4.2 Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy	
Cieľ aktivity	Vypracovanie funkčného návrhu abstraktného komunikačného	

	modelu pre BPM systémy.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2011 - 10/2011	
Opis aktivity	Na základe analýzy komunikačných možností BPM systémov a zovšeobecnených funkčných požiadaviek vznikne návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model BPM systémov. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 4.3	
Výdavky na realizáciu aktivity	73 008,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model BPM systémov. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 4.3	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 4.3		
Číslo a Názov aktivity	4.3 Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu BPM systémov s univerzálnym klientom	
Cieľ aktivity	Implementácia modulárnych transparentných rozhraní pre komunikáciu univerzálného klienta s rôznymi BPM systémami.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	11/2011 - 05/2012	
Opis aktivity	Na základe návrhu abstraktného komunikačného modelu z aktivity 4.2 budú implementované jednotlivé komunikačné rozhrania. Tieto rozhrania budú používané univerzálnym klientom na komunikáciu s rôznymi BPM systémami.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálného tenkého klienta na komunikáciu s BPM systémami.	
Výdavky na realizáciu aktivity	63 882,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte

		aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálneho tenkého klienta na komunikáciu s BPM systémami.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 5.1

Číslo a Názov aktivity	5.1 Analýza prepojenia abstraktných komunikačných modelov pre ECM a BPM systémy	
Cieľ aktivity	Analýza možností a spôsobov prepojenia ECM a BPM systémov prostredníctvom univerzálneho tenkého klienta. Snahou je aby neštrukturalizované dáta ukladané v ECM systéme mohli byť spracovávané v procesoch, ktorých riadenie zabezpečuje BPM systém. . Vzhľadom na rôznorodosť systémov bude potrebné preskúmať možnosti prepojenia abstraktných komunikačných modelov vytvorených v aktivitách 3.2 a 4.2	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2012 - 11/2012	
Opis aktivity	Snahou je aby neštrukturalizované dáta ukladané v ECM systéme mohli byť spracovávané v procesoch, ktorých riadenie zabezpečuje BPM systém. . Vzhľadom na rôznorodosť systémov bude potrebné preskúmať možnosti prepojenia abstraktných komunikačných modelov vytvorených v aktivitách 3.2 a 4.2	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis možností komunikácie abstraktných komunikačných modelov ECM a BPM systémov medzi sebou.	
Výdavky na realizáciu aktivity	146 016,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis možností komunikácie abstraktných komunikačných modelov ECM a BPM systémov medzi sebou.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 5.2

Číslo a Názov aktivity	5.2 Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov	
Cieľ aktivity	Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	12/2012 - 05/2013	
Opis aktivity	Na základe analýz bude vykonaný funkčný návrh transparentných	

	komunikačných rozhraní pre prepojenie rôznorodých systémov ECM a BPM	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh transparentných komunikačného modulov pre implementáciu. Návrh bude popisovať spôsob prepojenia abstraktných komunikačných modulov z aktivít 3.2 a 4.2 na základe ktorého bude možné implementovať tieto rozhrania pre univerzálneho tenkého klienta v aktivite 5.3.	
Výdavky na realizáciu aktivity	109 512,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh transparentných komunikačného modulov pre implementáciu. Návrh bude popisovať spôsob prepojenia abstraktných komunikačných modulov z aktivít 3.2 a 4.2 na základe ktorého bude možné implementovať tieto rozhrania pre univerzálneho tenkého klienta v aktivite 5.3.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 5.3		
Číslo a Názov aktivity	5.3 Implementácia transparentných rozhraní pre univerzálny tenký klient	
Cieľ aktivity	Implementácia navrhnutých transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	08/2013 - 05/2014	
Opis aktivity	Na základe návrhu z aktivity 5.2 budú implementované transparentné rozhrania pomocou ktorých bude možné prepojiť komunikáciu medzi ECM a BPM systémami.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Implementované funkčné komunikačné rozhrania. Prostredníctvom týchto rozhraní bude možné prepojenie ECM a BPM systémov v rámci univerzálneho tenkého klienta.	
Výdavky na realizáciu aktivity	119 987,60 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné rozhrania. Prostredníctvom týchto rozhraní bude možné prepojenie ECM a BPM systémov v rámci univerzálneho tenkého klienta.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

Tabuľka č. 1.b.2

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	4	2014
Spolu	počet	0	0	2010	4	2014

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	1	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	2	2014
Spolu	počet	0	0	2010	2	2014

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	1	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	0	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Tabuľka č. 1.b.3

<i>Počet publikácií v karentovaných časopisoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	1	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Názov a popis činnosti a konceptuálne zariadenia, prístrojov a - EUR - PRE ZADÁVATEĽA A PARTNERA - PODNIKATEĽA										
A	B	C	D	E	F1 = D * E	F2	G	H	I	
1. Zariadenie a vybavenie projektu										
1.1. Zariadenie a vybavenie										
1.1.1. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení		ks	0	0,000	0,00	0,00				
1.1.2. Software		ks	0	0,000	0,00	0,00				
1.1.2.1. Bugtrackingový a wiki systém	711003	ks	1	13 090,000	13 090,00	11 000,00	Jedná sa o projekt v oblasti experimentálneho vývoja. Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť Bugtrackingový a wiki systém v hodnote 13 090 €/ks vrátane DPH, tj. 11 000 €/ks bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 11 000,00 €. Bugtrackingový systém kombinuje sledovanie problémov, agilné riadenie projektov, prispôbuje pracovné toky. Wiki systém kombinuje výkonné online autorské schopnosti, hĺbkové Office integrácie, aby pomohla ľuďom lepšie spolupracovať a zdieľať informácie, prelomiť informačné bariéry, ktoré existujú medzi tímami. Jednotková cena je stanovená príslušným trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1	50%	
1.1.3. Licencie		ks	0	0,000	0,00	0,00				
1.1.3.1. Testovanie	711004	ks	5	4 760,000	23 800,00	20 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Testovanie - systém pre podporu testovania, slúži na meranie pokroku, kvality a efektívnosti činnosti, umožňuje manuálne a automatické testovanie majetku centrálné, uľahčuje štandardizované testovanie a kvality procesov, zvyšuje produktivitu pomocou workflow a varovania v hodnote 4 760 €/ks, spolu 23 800 €/projekt vrátane DPH, tj. 20 000 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 4 000,00 €/ks. Jednotková cena je stanovená príslušným trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1		

1.1.3.2. Dokumentácia	711004	ks				5	1 985,000	9 925,00	8 340,34	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencii na systém Dokumentácia - systém umožňujúci tvorbu dokumentácie, zvyšuje produktivitu práce tímov, v hodnote 1 985 €/ks, spolu 9 925 €/projekt vrátane DPH, t.j. 8 340,34 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraďuje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 1 668,068 €/ks. Jednotková cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1		
1.1.4. Vytváranie počítačových sietí		projekt				1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné vytvoriť počítačovú sieť v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Pôjde minimálne o ethernet infraštruktúru tvorenú dvojicou ethernet switchov, každý po 48 portov 10/100/1000T + 4 porty osadiť SFP modulmi, ochrana pred nežiaducimi aktivitami z prostredia Internet-u, riešená dvojicou HW zariadení (firewall). Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000 €. Jednotková cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1		
1.1.5. Nákup IKT	713002	ks				0	0,000	0,00	0,00				

1.1.6. Virtuálne vývojové prostredie	713002	projekt	1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	1.1	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť virtualizačnú platformu (hardver s OS) ako VMware alebo ekvivalent, ktorý zvyšuje výkonnosť serverov a zlepšuje ich výkon v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Infraštruktúra bude obsahovať 'hardvér a produkt na virtualizáciu, minimálne centrálnu zdieľanú diskovú pole s kapacitou cca 5,4 TB na rýchlych diskoch a 8TB na pomalších diskoch (určenou primárne pre zalihovanie na disky). Diskové pole musí disponovať plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hosťom aj voči HDDs. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísľuhom tŕhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.							
Hardver a OS (Platforma Win)- Testovacie prostredie pre vytvorenie clustra	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	1.1	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardvérové zariadenie s OS (Platforma Win s podporou inštalácie DMS, BPM a archivačného softvéru) testovacie prostredie pre vytvorenie clustra v hodnote 47 600 €/s vrátane DPH, t.j. 40 000 €/s bez DPH. Minimálne parametre: centrálnu zdieľanú diskovú pole s kapacitou cca 5,4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hosťom aj voči HDDs s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadra na CPU, 72 GB RAM, dualna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Windows. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísľuhom tŕhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.							

2.A.1.5. Odborný pracovník 3	610620	osobohodina	300	13.303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 3 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13.303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.1.6. Odborný pracovník 4	610620	osobohodina	300	13.303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 4 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13.303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.1.7. Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	300	13.303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 5 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13.303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.2. Cestovné náhrady ***								
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.2.3. Zahraníčné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00	0,00		
2.A.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dotávkových služieb)					500,00	500,00		
2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.4.4. Elektrický spotrebný materiál	633006	projekt	1	500,000	500,00	500,00	Na zabezpečenie aktivity je potrebné zakúpiť elektrický spotrebný materiál (napr. káble, redukcie, materiál na upevnenie prístrojov, a pod) v celkovej hodnote 500 €/projekt. Cena je stanovená priskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase	1.1
2.A.4.5. súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A. Celkom					21 817,40	21 817,40		
Výskum procesov spracovania získaných								
2.B. neštruktúrovaných dát								
2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti					31 083,80	31 083,80		
2.B.1.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.B.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		

2.B.1.3.	Odborný pracovník 6	610620	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 400 hodín práce odborného pracovníka 6 na výskume procesov spracovania získaných neštrukturovaných dát x 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 7 138,40 €. Výpočet jednotkovej ceny:	1.2
2.B.1.4.	Odborný pracovník 7	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 7 na výskume procesov spracovania získaných neštrukturovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny:	1.2
2.B.1.5.	Odborný pracovník 8	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 8 na výskume procesov spracovania získaných neštrukturovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny:	1.2
2.B.1.6.	Odborný pracovník 9	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 9 na výskume procesov spracovania získaných neštrukturovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny:	1.2
2.B.1.7.	Odborný pracovník 10	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 10 na výskume procesov spracovania získaných neštrukturovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny:	1.2
2.B.2.1. Cestovné náhrady ***									
2.B.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie ****		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.B.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	1.2

									V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na zahraničné pracovné cesty vo výške 3 750 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 zahraničné konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	1.2
2.B.2.3.	Zahraníčné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	3 750,000	3 750,00	3 750,00	0,00		
2.B.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00	0,00	0,00		
2.B.3.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.	Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)					1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2.B.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
									Na zabezpečenie aktivity je potrebné zakúpiť elektrický spotrebný materiál (napr. káble, redukcie, materiál na upevnenie prístrojov, a pod.) v celkovej hodnote 1 000 €/projekt. Cena je stanovená prístupom trhu, obvyklá v mieste a v čase	1.2
2.B.4.4.	Elektrický spotrebný materiál	633006	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
2.B.4.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.B.	Celkom					37 833,80	37 833,80	37 833,80		
Výskum a skúšky modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných										
2.C.	dát									
2.C.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					31 083,80	31 083,80	31 083,80		
2.C.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.C.1.2.	Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
									Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 400 hodín práce odborného pracovníka I.I na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 7 138,40 €. Výpočet jednotkovej ceny: 11,00*1,2*1,552 = 17,846 €/hod.	2.1
2.C.1.3.	Odborný pracovník I.I	610620	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	7 138,40		

2.C.1.4. Odborný pracovník 12	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 12 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod.	2.1
2.C.1.5. Odborný pracovník 13	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 13 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod.	2.1
2.C.1.6. Odborný pracovník 14	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 14 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod.	2.1
2.C.1.7. Odborný pracovník 15	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 15 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod.	2.1
2.C.2. Cestovné náhrady ***					5 000,00	5 000,00		
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.C.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	2.1

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2.D.1.5.	Odborný pracovník 18	610620	osobohodina	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 18 na sumarizácii a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	2.2
2.D.1.6.	Odborný pracovník 19	610620	osobohodina	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 19 na sumarizácii a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	2.2
2.D.1.7.	Odborný pracovník 20	610620	osobohodina	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 20 na sumarizácii a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	2.2
2.D.2.	Cestovné náhrady ***					0,00	0,00		
2.D.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***			0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***			0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby			0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu			0	0,000	0,00	0,00		
2.D.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00	0,00		
2.D.3.1.	Odborný personál - Doplňť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.	Ostatné výdavky - príjmy (vrátane dodávok služieb)					0,00	0,00		
2.D.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.	Celkom					23 102,00	23 102,00		
2.	Spolu					119 337,00	119 337,00		
3.	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky					21 428,40	21 428,40		
3.1.	Personálne výdavky interné								
3.1.1.	Manažér publicity	637027	osobohodina	50	9,000	450,00	450,00	Dohoda o vykonaní práce: predpokladáme 50 hodín práce manažéra publicity na činnostiach spojených s publicitou projektu a jeho výsledkov x 9,00 €/hod. vrátane odvodov. Jednotková cena stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie					100	9,000	900,00	900,00	Dohoda o vykonaní práce: predpokladáme 100 hodín práce pracovníka pre verejné obstarávanie na činnostiach spojených s verejným obstarávaním x 9,00 €/hod. vrátane odvodov. Jednotková cena stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.3.	Finančný manažér					1 600	9,000	14 400,00		Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 600 hodín práce finančného manažéra na projekte na činnosti spojené s účtovníctvom a administráciou projektu x 9,00 €/hod. vrátane odvodov. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.4.	Projektový manažér					600	9,464	5 678,40		Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 600 hodín práce projektového manažéra na projekte na činnosti spojené s riadením aktivít projektu x 9,464 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny: 7,00 * 1,352 = 9,464 €/hod.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.	Ostatné výdavky - nepriame							3 250,00		Na zabezpečenie administrácie projektu je potrebné zakúpiť spotrebný materiál v hodnote 300 €/projekt. Táto položka zahŕňa rôzne kancelárske potreby ako perá, ceruzky, kancelársky papier a pod.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál					1	300,000	300,00			Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.2.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet					0	0,000	0,00			Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.3.	Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu					1	2 800,000	2 800,00		Výdavky na upratovanie v mieste realizácie a administrácie projektu predpokladáme vo výške 2 800 €/projekt. Cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.4.	Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu*****					1	150,000	150,00		Poistenie položiek z 1.1.1.1 a 1.1.1.3 pri percentuálnej sadzbe 0,62 % na rok na 3 roky + predpokladané zvýšenie ceny predpokladáme vo výške 150 €/projekt. Cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.5.	Údržba a opravy					0	0,000	0,00			Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.6.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu					0	0,000	0,00			Podporná aktivita riadenie projektu
3.3.	Publicita a informovanosť							650,00		Predpokladáme náklady na publicitu spojenú s propagáciou výsledkov projektu vo výške 200 €/projekt. Táto položka bude zahŕňať náklady na uverejnenie 2 článkov v médiách. Cena stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.3.1.	Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu					1	200,000	200,00			Podporná aktivita riadenie projektu
3.3.2.	CDROM					0	0,000	0,00			Podporná aktivita riadenie projektu

Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 3.3.3. programu)		637003	projekt	1	450,000	450,00	450,00	Predpokladané náklady na označenie projektu vo výške €/projekt. Budú obstrané 3 informačné tabule v hodnote 70 €/ks, nálepky s logom ESF v hodnote 40 €/projekt, kancelársky papier s potrebným označením v hodnote 200 €/projekt, t.j. 450 €/projekt. Ceny sú stanovené podľa prieskumu trhu, obvyklé v mieste a v čase	Podporná aktivita publicita a informovanosť
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita publicita a informovanosť
3.3.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita publicita a informovanosť
3. Spolu						25 328,40	25 328,40	25 328,40	
VÝDAVKY PROJEKTU						203 865,40	203 865,40	203 865,40	

Kontext a kritériá účelovosti rozpočtu		max.		7,00%	14,19	25 328,40
KE1	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 3.)					0,00
KE3a	Dodávky - priame výdavky			20,00%	0,00	0,00

Rozpočet vypracuje partner žiadateľa - výskumná organizácia sám za seba!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

***V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

*** Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).

**** Preplatenie PHM podľa potreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

***** K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

***** Oprávnený výdavok len pre výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.

***** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe

Výdavky projektu spolu - slúpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpócte DPH - slúpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami vypočítanú výšku intenzity pomoci.

Intenzita pomoci v %
95

v EUR

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU				
	Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NFP	Vlastné zdroje
		A	B	C
1.	2008	0,00	0,00	0,00
2.	2009	0,00	0,00	0,00
3.	2010	90 000,00	85 500,00	4 500,00
4.	2011	53 000,00	50 350,00	2 650,00
5.	2012	40 000,00	38 000,00	2 000,00
6.	2013	20 865,40	19 822,13	1 043,27
7.	2014	0,00	0,00	0,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00
	Spolu	203 865,40	193 672,13	10 193,27
	%	100	95	5

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vyplňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou.

Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Rozdelenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky urobiť čo najpresnejšie, pretože od toho sa bude striktné odvíjať čerpanie prostriedkov NFP.

Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve – **PODPISOVÉ VZORY PARTNEROV****PODPISOVÉ VZORY****Hlavný partner**

názov : DATALAN a.s.
sídlo : Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04
zapísaný : Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I.
 Odd.: Sa, vložka č.: 2704/B
konajúci : Ing. Štefan Petergáč, predseda predstavenstva
 Ing. Dušan Gavura, člen predstavenstva
 Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva
 Ing. Marek Paščák, člen predstavenstva
 Ing. Igor Zeman, člen predstavenstva
IČO : 35 810 734
Kód projektu /ITMS/: 26220220075

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene hlavného partnera :

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Zeman	Priezvisko:
Meno: Igor	Meno:
Titul : Ing.	Titul :
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia:
Rodné číslo: 691023/6069	Rodné číslo:
Trvale bytom: Šuty 38, Bratislava 831 07	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis:
	