

5. Aktivity projektu				
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):				
				36
				01/2018
				12/2020
5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP				
Hlavný prijímateľ:				
		Trenčiansky samosprávny kraj		
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu		01/2018	12/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity		01/2018	12/2020
3.	A01 Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva		03/2018	12/2019
4.	A07 Stretnutie pracovného tímu		01/2018	12/2020
5.	A10 Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)		11/2018	06/2020
6.	A11 Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)		04/2020	10/2020
Hlavný cezhraničný partner:				
		mesto Bučovice		
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu		01/2018	12/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity		01/2018	12/2020
3.	A05 Realizácia vyhladkových miest a infraštruktúry (rozhľadne, vyhladkové mosty, atď) podporujúce ďalšie využitie prírodného a kultúrneho dedičstva		03/2018	08/2020
4.	A07 Stretnutie pracovného tímu		01/2018	12/2020
5.	A10 Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)		11/2018	06/2020
6.	A11 Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)		06/2020	09/2020
Partner projektu				
		mesto Trenčín		
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu		01/2018	12/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity		01/2018	12/2020
3.	C02 Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít		01/2020	08/2020
4.	C03 Stretnutie pracovného tímu		01/2018	12/2020
5.	C10 Značenie cyklotrás, náučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)		01/2020	08/2020

Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A11 Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)		06/2020	10/2020
5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP				
Hlavný prijímateľ:		XYZ		
Typ aktivity:				
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: