

Application form for implementation of changes / Žiadosť o zavedenie zmien

1. Predmet zmeny

| | | |
|--|--|---|
| Názov projektu: | Zabezpečenie činnosti Národného orgánu (NO) pre OP Interreg V-A PL-SK 2014-2020 – etapa II / <i>Assuring of activities of National Coordinator (NC) for OP Interreg V-A PL-SK 2014-2020 – stage II</i> | |
| Vedúci partner: | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / <i>Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic</i> | |
| Partner, ktorého sa zmena týka: | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / <i>Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic</i> | |
| Č. projektu: | PLSK.04.01.00-00-0001/19 | |
| Opis zmeny/zmien: (je potrebné opísať rozsah zmien) | <p>Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z predošlého projektu technickej pomoci (s číslom PLSK.04.01.00-00-0002/16): 15 329,46 Eur (11 621,59 Eur z kategórie nákladov <i>Náklady na zamestnancov</i>, 3 383,43 Eur z kategórie nákladov <i>Cestovné náklady a náklady na ubytovanie</i> a 324,44 Eur z kategórie nákladov <i>Kancelárske a administratívne výdavky</i>) na kategóriu <i>Náklady na zamestnancov</i> v rámci druhého projektu technickej pomoci s číslom PLSK.04.01.00-00-0001/19 (navýšenie o 15 329,46 Eur).</p> <p><i>Transfer of unspent amounts from the previous technical assistance project (number PLSK.04.01.00-00-0002/16): 15 329,46 EUR (11 621,59 EUR from Staff costs, 3 383,43 from Travel and accommodation costs and 324,44 EUR from Office and administrative expenditure) to Staff costs within the second technical assistance project number PLSK.04.01.00-00-0001/19 (increase by 15 329,46 EUR).</i></p> | |
| Transfer finančných prostriedkov medzi vecnými úlohami partnera ¹ | Pôvodné hodnoty vecných úloh Partnera (číslo, názov, hodnota oprávnených nákladov úlohy) | Hodnoty vecných úloh Partnera po zmene (číslo, názov, hodnoty oprávnených nákladov úlohy) |
| | 1 195 068,54 | 1 210 398,00 |
| Zdôvodnenie zmeny/zmien: | NO plánuje využiť dané prostriedky na úlohu 1: Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola. V predošlom schválenom TA projekte za obdobie 2016-2018 zostali nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré by sme z dôvodu najefektívnejšieho využitia chceli presunúť na druhý projekt TA. V rámci druhého projektu budú presunuté finančné prostriedky využívané na refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov NO, ktorý by umožnilo lepšiu koordináciu a plynulejšie plnenie úloh. | |

¹ Ak sa vzťahuje, vyplňte, prosím, dodatočne aj prílohu č. 1

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <i>The NA would like to use these resources for the Task 1 Preparation, implementation, monitoring and inspection. In the previously approved TA project for the period of 2016-2018 have remained unspent amounts, which we would like to transfer to the second approved TA project to enhance the effectivity of drawing of funds. Within the second TA project, the transferred amounts will cover the Staff costs, which might be useful for better coordination and smoother fulfilment of the NA activities.</i> |
| Dátum, od ktorého sa zmena žiada: | 01.12.2019 |

Vyžaduje zmena vydanie nového stavebného povolenia? áno nie

Vyžaduje zmena vyhlásenie nového alebo zopakovanie verejného obstarávania? áno nie

2. Vplyv zmeny na úlohy v projekte

Bude mať zmena vplyv na úlohy v projekte: áno nie

Opis: Zmena umožní lepšiu koordináciu a plynulejšie plnenie aktivít NO. / The Modification will ensure a better coordination and smoother fulfilment of the NA activities.

3. Vplyv zmeny na rozpočet projektu²

Bude mať zmena vplyv na rozpočet projektu Partnera: áno nie

Opis: Zvýšenie nákladov na zamestnancov o 15 329,46 EUR / Increasing staff costs by 15 329,46 EUR

| | |
|---|------------------|
| Celková hodnota rozpočtu úlohy č. 1 pred zmenou | 1 195 068,54 EUR |
| Celková hodnota rozpočtu aktivity č. 1 po zmene | 1 210 398,00 EUR |

4. Vplyv zmeny na vecný harmonogram projektu

Bude mať zmena vplyv na harmonogram projektu? áno nie

Opis:

² Ak ste vyznačili odpoveď áno, vyplňte, prosím, aj prílohu č. 1

5. Vplyv zmeny na ciele projektu

Bude mať zmena vplyv na ciele projektu?

áno nie

Opis:

6. Vplyv zmeny na ukazovatele projektu

Bude mať zmena vplyv na ukazovatele?

áno nie

Opis:

7. Vplyv zmeny na cezhraničný dopad projektu

Bude mať zmena vplyv na cezhraničný dopad projektu?

áno nie

Opis:

8. Vplyv zmeny na partnerstvo v projekte a kritériá spolupráce

Bude mať zmena vplyv na partnerstvo a kritériá spolupráce uvedené v žiadosti o FP?

áno nie

Opis:

9. Prílohy

1. Aktualizovaná žiadosť o finančný príspevok

áno nie

2. Iné

áno nie

Uved'te, prosím, aké

10. Podpisy

Štatutárny zástupca Partnera žiadajúceho o zmenu:
(Pole sa vyplní v prípade žiadosti PP, ktorú prekladá VP)

Meno a priezvisko:

Ing. Gabriela Matečná
ministerka
a podpredsedníčka vlády

Dátum:

08. 11. 2019

Podpis a pečiatka:



Štatutárny zástupca Vedúceho partnera, ktorý žiadosť akceptuje

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis a pečiatka:

| Príloha 1 Zmena rozpočtu projektu Partnera* | | |
|---|---|---|
| Názov úlohy | | |
| Úloha 1: príprava, implementácia, monitoring a kontrola / Task 1: preparation, implementation, monitoring and inspection. | | |
| Názov Partnera | | |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic | | |
| Kategórie výdavkov | Rozpočet projektu Partnera na úlohu... v žiadosti o finančný príspevok (schválený MV) | Rozpočet projektu Partnera na úlohu... po zmene |
| 1. Personálne náklady** | 1 116 658,54 | 1 131 988,00 |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| 2. Kancelárske a administratívne výdavky** | 3 500,00 | 3 500,00 |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| 3. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie | 50 000,00 | 50 000,00 |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| 4. Náklady na externých expertov a náklady na externé služby | 24 910,00 | 24 910,00 |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| 5. Výdavky na vybavenie | | |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| 6. Infraštruktúra a stavebné práce | | |
| <i>Položky (1...n)</i> | | |
| . | | |
| . | | |
| Celkové oprávnené náklady rozpočtu úlohy partnera | 1 195 068,54 | 1 210 398,00 |

*Tabuľku je potrebné namnožiť v závislosti od počtu úloh, v ktorých partner plánuje zaviesť zmeny.

**Týka sa iba úlohy riadenie projektu.