

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2	
Kód ITMS	24110110159	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Vídiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Dolný Kubín
Obec	Dolný Kubín,
Ulica	-
Číslo	-

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Hruštín, Novoť, Oravská Polhora, Rabča, Sihelné, Vavrečka, Zákamenné
Ulica	-
Číslo	-

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Tvrdošín
Obec	Nižná
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Súlad so smernicou Rady 91/271/EEC. Ochrany kvality vody v riekach Orava, Biela Orava, Polhoranka a Váh. Podpora socio-ekonomického rozvoja regiónu Orava.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV Nižná na projektovaných 26 000 EO (aglomerácia Trstená)
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich ČOV Dolný Kubín na projektovaných 23 000 EO a ČOV Nižná na 26 000 EO (aglomerácia Nižná okr. Tvrdošín)
Špecifický cieľ projektu 3	Výstavba splaškových stokových sietí pre 4 obce v okrese Námestovo – napojenie dodatočných 10 423 obyvateľov na nové splaškové stokové siete.
Špecifický cieľ projektu 4	Výstavba splaškových stokových sietí pre 3 obce v okrese Námestovo – napojenie dodatočných 8 378 obyvateľov na nové splaškové stokové siete (aglomerácia Rabča).

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2008	136,30	2015
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	kus	0	2008	2	2015
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2008	18 801	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú/zrekonštruovanú ČOV	EO	0	2008	48 765	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	kus	0	2008	8	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2008	136,30	2015
	Počet zrekonštruovaných ČOV	kus	0	2008	2	2015
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2008	18 801	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú/zrekonštruovanú ČOV	EO	0	2008	48 765	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	kus	0	2008	8	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Námestovo – kanalizácia a ČOV	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	136,30
		Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	18 801
		Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	kus	5
3	Dolný Kubín - kanalizácia a ČOV	Počet zrekonštruovaných ČOV	kus	1
		Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na zrekonštruované ČOV	EO	22 776
		Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	kus	1
4	Nižná – kanalizácia a ČOV	Počet zrekonštruovaných ČOV	kus	1
		Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na zrekonštruované ČOV	EO	25 989
		Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	kus	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Námestovo – kanalizácia a ČOV	07/2012	06/2015
Aktivita 3 – Dolný Kubín - kanalizácia a ČOV	07/2012	06/2015
Aktivita 4 – Nižná – kanalizácia a ČOV	07/2012	06/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	12/2015
Publicita a informovanosť	06/2012	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	70 268,29	8 235,71	78 504,00	Publicita a informovanosť
716 Pripravná a projektová dokumentácia	1 818 991,28	213 192,54	2 032 183,82	
	166 290,17	19 489,83	185 780,00	Riadenie projektu
	1 319 577,59	154 659,40	1 474 236,99	Námestovo – kanalizácia a ČOV
	91 152,95	10 683,46	101 836,41	Dolný Kubín - kanalizácia a ČOV
	241 970,57	28 359,85	270 330,42	Nižná – kanalizácia a ČOV
717001 Realizácia nových stavieb	62 802 641,89	7 360 703,27	70 163 345,16	
	50 143 948,32	5 877 057,30	56 021 005,62	Námestovo – kanalizácia a ČOV
	3 463 811,94	405 971,64	3 869 783,58	Dolný Kubín - kanalizácia a ČOV
	9 194 881,63	1 077 674,33	10 272 555,96	Nižná – kanalizácia a ČOV
CELKOVO	64 691 901,46	7 582 131,52	72 274 032,98	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Námestovo – kanalizácia a ČOV	51 463 525,91	6 031 716,70	57 495 242,61
3	Dolný Kubín - kanalizácia a ČOV	3 554 964,89	416 655,10	3 971 619,99
4	Nižná – kanalizácia a ČOV	9 436 852,20	1 106 034,18	10 542 886,38
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		166 290,17	19 489,83	185 780,00
Publicita a informovanosť		70 268,29	8 235,71	78 504,00
CELKOVO			7 582 131,52	72 274 032,98