

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová	
Kód ITMS	24140110066	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond, Štátny rozpočet	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 – Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100%	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 – Západné Slovensko
NUTS III	SK022 – Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčianske Teplice
Ulica	M. R. Štefánika
Číslo	4

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Postupné uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice spôsobom neohrozujúcim životné prostredie uplatňujúc zásadu skvalitňovania životného prostredia ako základnej podmienky trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva mesta.
Špecifický cieľ projektu 1	Vhodným spôsobom zabezpečiť uzavretie skládky.
Špecifický cieľ projektu 2	Zrealizovať technickú a biologickú rekultiváciu skládky a sadové úpravy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok odpadov	kus	0	2008	1	2010
Dopad	veľkosť uzatvorenej a zrehabilitovanej plochy skládky v m ²	m ²	0	2008	65 000	2010

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výber dodávateľa	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	1
2	Stavebné práce	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	1
3	Stavebný dozor	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	1
4	Vydanie kolaudačného rozhodnutia	počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výber dodávateľa	01/2007	02/2009
Aktivita 2 Stavebné práce	04/2009	01/2011
Aktivita 3 Stavebný dozor	04/2009	01/2011
Aktivita 4 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	12/2010	01/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2007	01/2011
Publicita a informovanosť	04/2009	01/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 – Realizácia nových stavieb	5 625 922,42	0,00	5 625 922,42	
	5 207 898,80	0,00	5 207 898,80	A2 – Stavebné práce
	418 023,62	0,00	418 023,62	A3 – Stavebný dozor
920 – Rezerva na nepredvídateľné stavebné výdavky	418 023,62	0,00	418 023,62	
	418 023,62	0,00	418 023,62	A2 – Stavebné práce
CELKOVO	6 043 946,04	0,00	6 043 946,04	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Výber dodávateľa	0,00	0,00	0,00
2 Stavebné práce	5 625 922,42	0,00	5 625 922,42
3 Stavebný dozor	418 023,62	0,00	418 023,62
4 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	6 043 946,04	0,00	6 043 946,04