

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	29
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	02/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	06/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2018	06/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	06/2020
4.	C01 Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	11/2018	06/2020
5.	C03 Stretnutie pracovného tímu	02/2018	06/2020
3.	C05 Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	02/2018	06/2018
6.	C11 Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2019	12/2019
7.	C12 Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	10/2019	06/2020
Hlavný cezhraničný partner:	Město Brumov-Bylnice		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2018	06/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	06/2020
4.	C01 Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane	11/2018	10/2019

5.	C03 Stretnutie pracovného tímu	02/2018	06/2020
3.	C05 Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	02/2018	06/2018
6.	C11 Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	01/2019	12/2019
7.	C12 Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	10/2019	06/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-