ITMS kód Projektu: 26220220031

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 041/2009/2.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D07** (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov:	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo:	Stromová 1, 813 30 Bratislava
	Slovenská republika
IČO:	00164381
DIČ:	2020798725
konajúci:	Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení[1]

názov :	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo :	Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
	Slovenská republika
IČO :	31819494
DIČ :	2022295539
konajúci :	RNDr. Marián Kostolányi

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov:	Technická univerzita v Košiciach
sídlo:	Letná 9, 042 00 Košice-Sever
zapísaný v:	zriadená na základe vl. nar. č. 30/1952 Sb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl a zák. č. 94/1991 Zb. o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
konajúci:	Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
IČO:	00397610
DIČ:	2020486710
banka:	Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky	
~~zálohové platby:~~[2]	a)
	b)
predfinancovanie:[3]	a)
	b)
refundácia:[4]	a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **041/2009/2.2/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26220220031 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D01,** Dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D02,** Dodatku č. 3 - registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D03,** Dodatku č. 4 - registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D04,** Dodatku č. 5 - registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D05,** Dodatku č. 6 - registračné číslo Dodatku **041/2009/2.2/OPVaV/D06** a Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 6. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 8. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 4. 2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do

[2] Ak sa nehodí, prečiarknite
[3] Ak sa nehodí, prečiarknite
[4] Ak sa nehodí, prečiarknite

31.10.2013. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.“.

Ostatné prílohy Zmluvy

(2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(3) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.
Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

(3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Prehľad aktivít projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/~~zástupcu~~[5] Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/~~zástupcu~~[6] Prijímateľa

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

[5] Ak sa nehodí, prečiarknite

[6] Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí o NFP

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1.1 Výskum stratigrafických a nekonvenčných pascí uhľovodíkov	11/2009	10/2013
Aktivita 1.2 Výskum technológií pre vyhľadávanie podzemných zásobníkov plynu	11/2009	10/2013
Aktivita 1.3 Textúra alúvia záplavových rovín, architektúra zvodnených kolektorov a migrácia kontaminantov	11/2009	10/2013
Aktivita 2.1 Výskum technológií pre vyhľadanie využiteľných geotermálnych zdrojov na území Slovenska	11/2009	10/2013
Aktivita 3.1 Výskum geologických podmienok vybraných častí ložiska pre podzemné splyňovanie uhlia Hornej Nitry	11/2009	10/2013
Aktivita 4.1 Analýza vzoriek určených pre zistenie dosahu radiálnych trhlín pôsobením vysokých teplôt a tlakov	11/2009	06/2010
Aktivita 4.2 Meranie viskozity tavených hornín počas ich vtláčania do vzniknutých trhlín v tlakovej komore	11/2009	03/2011
Aktivita 4.3 Pokusy v tlakovej komore pre zistenie fyzikálnych parametrov hornín	01/2011	12/2011
Aktivita 4.4 Charakteristika trhlín a dosahu prieniku taveniny do trhlín pri pôsobení vysokých teplôt a tlakov	01/2011	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	10/2013
Publicita a informovanosť	11/2009	10/2013

Príloha č. 2 k dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí o NFP
PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok)
Aktivita 1.1 Výskum stratigrafických a nekonvenčných pascí uhľovodíkov	IV/2009	IV/2013
Aktivita 1.2 Výskum technológií pre vyhľadávanie podzemných zásobníkov plynu	IV/2009	IV/2013
Aktivita 1.3 Textúra alúvia záplavových rovín, architektúra zvodnených kolektorov a migrácia kontaminantov	IV/2009	IV/2013
Aktivita 2.1 Výskum technológií pre vyhľadanie využiteľných geotermálnych zdrojov na území Slovenska	IV/2009	IV/2013
Aktivita 3.1 Výskum geologických podmienok vybraných častí ložiska pre podzemné splyňovanie uhlia Hornej Nitry	IV/2009	IV/2013
Aktivita 4.1 Analýza vzoriek určených pre zistenie dosahu radiálnych trhlín pôsobením vysokých teplôt a tlakov	IV/2009	II/2010
Aktivita 4.2 Meranie viskozity tavených hornín počas ich vtláčania do vzniknutých trhlín v tlakovej komore	IV/2009	I/2011
Aktivita 4.3 Pokusy v tlakovej komore pre zistenie fyzikálnych parametrov hornín	I/2011	IV/2011
Aktivita 4.4 Charakteristika trhlín a dosahu prieniku taveniny do trhlín pri pôsobení vysokých teplôt a tlakov	I/2011	IV/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	IV/2009	IV/2013
Publicita a informovanosť	IV/2009	IV/2013

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 1.1* Výskum stratigrafických a nekonvenčných pascí uhľovodíkov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-IV/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 1.2* Výskum technológií pre vyhľadávanie podzemných zásobníkov plynu
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-IV/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 1.3* Textúra alúvia záplavových rovín, architektúra zvodnených kolektorov a migrácia kontaminantov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-IV/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 2.1* Výskum technológií pre vyhľadanie využiteľných geotermálnych zdrojov na území Slovenska
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-IV/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 3.1* Výskum geologických podmienok vybraných častí ložiska pre podzemné splyňovanie uhlia Hornej Nitry
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-IV/2013
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 4.1* Analýza vzoriek určených pre zistenie dosahu radiálnych trhlín pôsobením vysokých teplôt a tlakov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-II/2010
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 4.2* Meranie viskozity tavených hornín počas ich vtláčania do vzniknutých trhlín v tlakovej komore.
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009-I/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 4.3* Pokusy v tlakovej komore pre zistenie fyzikálnych parametrov hornín.
Cieľ aktivity	

Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	I/2011-IV/2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	*Aktivita č. 4.4* Charakteristika trhlín a dosahu prieniku

	taveniny do trhlín pri pôsobení vysokých teplôt a tlakov.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	I/2011-IV/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	