VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/006/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : TERMAL DS, s.r.o.
sídlo : Hlavná č. 52, 991 02 Dolná Strehová
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica., odd.: Sro, vl.č. 15056/S
konajúci : Ing. Dušan Mališ - konateľ
JUDr. Michal Ševčík - konateľ
IČO : 35973625
DIČ : 2022120210
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 5 177 450,21 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 15.12.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska „PRAMEŇ“, Dolná Strehová
Kód Projektu v ITMS	:	25130120006
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR – 31SP - 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 10 354 900,42 EUR (slovom desať miliónov tristopäťdesiatštyri tisíc deväťsto euro a štyridsaťdva centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5 177 450,21 EUR (slovom päť miliónov stosedemdesiatsedem tisíc štyristopäťdesiat euro a dvadsaťjeden centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....:

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....:

Podpis: .....

Ing. Dušan Mališ - konateľ

Podpis: .....

JUDr. Michal Ševčík – konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

   (i) Nariadenie 1080

   (ii) Nariadenie 1083

   (iii) Implementačné nariadenie

   (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

   (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

   V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

   V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálochpričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "PRAMEŇ", Dolná Strehová	
Kód ITMS	25130120006	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 iné nešpecifikované služby	100%	05 vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Dolná Strehová
Ulica	Hlavná
Číslo	52

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Využitie geotermálneho prameňa pre rozvoj celoročnej prevádzky s komplexnými službami pre zákazníka
Špecifický cieľ projektu 1	Komplexná prestavba a dostavba existujúceho areálu
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitnenie ponuky a úrovne poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 1 792 471,62 (54 000 000 Sk)	€ 2 886 775,54 (86 967 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	35
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 910 841,13 (27 440 000 Sk)	€ 1 467 204,41 (44 201 000 Sk)
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2010	0	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	17
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	18

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	3
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 15	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – SO 01 Relaxačno – športové a ubytovacie centrum	05/2009	08/2010
Aktivita 2 – SO 02 Vonkajšie bazény	05/2009	10/2009
Aktivita 3 – SO 03 Šatne a sociálno – hygienické zariadenie	05/2009	10/2009
Aktivita 4 – SO 04 Parkoviská a spevnené plochy	06/2009	10/2009
Aktivita 5 –SO 05 Oplotenie	05/2009	09/2009
Aktivita 6 – SO 06 Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	05/2009	10/2009
Aktivita 7 – SO 07 Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	05/2009	10/2009
Aktivita 8 – SO 08 Kanalizácia splašková + lapač tukov	05/2009	10/2009
Aktivita 9 – SO 09 Kanalizácia dažďová + odlučovať ropných látok	05/2009	10/2009
Aktivita 10 – SO 10 Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	05/2009	10/2009
Aktivita 11 – SO 11 Pripojovací plynovod	05/2009	09/2009
Aktivita 12 – SO 12 Stravovacie objekty	05/2009	10/2009
Aktivita 13 – PS O1 Bazénová technológia	05/2009	10/2009
Aktivita 14 – Búracie práce a demolácie	03/2009	06/2009
Aktivita 15 - Vybavenie	06/2010	08/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	03/2009	08/2010
Publicita a informovanosť	03/2009	08/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	124 564,83	0	124 564,83	Vybavenie
717001 Realizácia nových stavieb	7 096 773,94	0	7 096 773,94	SO 01, SO 12, PS 01
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 807 040,76	0	1 807 040,76	SO 02
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 326 520,89	0	1 326 520,89	SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

				10, SO 11, Búracie práce a demolácie
CELKOVO	10 354 900,42	0	10 354 900,42	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Búracie práce a demolácie	165 755,95	0	165 755,95
2	Vybavenie	124 564,83	0	124 564,83
3	PS 01 Bazénová technológia	1 329 064,89	0	1 329 064,89
4	SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	5 587 985,09	0	5 587 985,09
5	SO 02 - Vonkajšie bazény	1 807 040,76	0	1 807 040,76
6	SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	236 053,23	0	236 053,23
7	SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	243 233,29	0	243 233,29
8	SO 05 - Oplotenie	22 174,77	0	22 174,77
9	SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	303 333,91	0	303 333,91
10	SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	95 122,66	0	95 122,66
11	SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	45 978,81	0	45 978,81
12	SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	71 650,75	0	71 650,75
13	SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	119 697,58	0	119 697,58
14	SO 11 - Pripojovací plynovod	23 519,95	0	23 519,95
15	SO 12 - Stravovacie objekty	179 723,95	0	179 723,95
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		10 354 900,42	0	10 354 900,42

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE

PANTONE
Process black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: TERMAL DS, s.r.o.

Sídlo: Hlavná č. 52, 991 02 Dolná Strehová

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica., odd.: Sro, vl.č. 15056/S

konajúci: Ing. Dušan Mališ – konateľ**,** JUDr. Michal Ševčík - konateľ

IČO: 35973625

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: **Ševčík**	Štatutárny orgán Priezvisko: **Mališ**
Meno: **Michal** Titul: **JUDr.**	Meno: **Dušan** Titul: **Ing.**
Funkcia: **konateľ**	Funkcia: **konateľ**
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum		1.				0,00												
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum		2.	Základy			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	3.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	950,00	31,53	192,34	182 726,80	6 065,42	182 726,80	6 065,42	0,00	0,00	50,00%	91 363,40	3 032,71	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	4.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(zn.III)	M3	3 200,00	106,22	1 389,45	4 446 240,00	147 588,13	4 446 240,00	147 588,13	0,00	0,00	50,00%	2 223 120,00	73 794,06	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	5.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	M2	420,00	13,94	1 470,60	617 652,00	20 502,29	617 652,00	20 502,29	0,00	0,00	50,00%	308 826,00	10 251,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	6.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	75,00	2,49	1 470,60	110 295,00	3 661,12	110 295,00	3 661,12	0,00	0,00	50,00%	55 147,50	1 830,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	7.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	T	42 000,00	1 394,14	34,74	1 458 912,00	48 427,01	1 458 912,00	48 427,01	0,00	0,00	50,00%	729 456,00	24 213,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	8.	Zvislé konštrukcie			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	9.	Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu nad 5 do 15 m(murované z tehly,žel.bet.murivo,žel.bet.murivo,atika,dto	m3	100,00	3,32	1 333,83	133 382,50	4 427,49	133 382,50	4 427,49	0,00	0,00	50,00%	66 691,25	2 213,74	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	10.	Atikové murivo(Lešenie fasád. mont.+demontáž,Zateplovací systém,Murivo,Omietka,Zvislá izolácia)	m2	3 360,00	111,53	484,26	1 627 113,60	54 010,28	1 627 113,60	54 010,28	0,00	0,00	50,00%	813 556,80	27 005,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	11.	Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku(Lešenie fasád. mont.+demontáž,Zateplovací systém,Murivo,Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	3 615,00	120,00	1 980,77	7 160 472,71	237 684,15	7 160 472,71	237 684,15	0,00	0,00	50,00%	3 580 236,35	118 842,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	12.	Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlazie(,Lešenie fasád. mont.+demontáž,Zateplovací systém,Debnenie+ oddebnenie,Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	5 027,00	166,87	510,26	2 565 056,91	85 144,29	2 565 056,91	85 144,29	0,00	0,00	50,00%	1 282 528,46	42 572,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	13.	Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolač. Prímurovkou(Izolačná prímurovka,Hladká omietka,Penetračný náter+3x asfaltový náter+2x Bitagit,Debnenie+ oddebnenie,Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	5 187,00	172,18	67,60	350 641,20	11 639,16	350 641,20	11 639,16	0,00	0,00	50,00%	175 320,60	5 819,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	14.	Obvod.murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku(Lešenie fasád. mont.+demontáž,Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava,Murivo z bet. tvárnic s bet. Výplňou,Oceľové prúty,Dilatačná výplň,Vyrovnávacia	m2	4 435,00	147,22	269,49	1 195 174,85	39 672,54	1 195 174,85	39 672,54	0,00	0,00	50,00%	597 587,42	19 836,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	15.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Debnenie+ oddebnenie,Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Zabudované omietniky,)	m2	3 027,00	100,48	95,67	289 580,98	9 612,33	289 580,98	9 612,33	0,00	0,00	50,00%	144 790,49	4 806,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	16.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Debnenie+ oddebnenie,Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Zabudované omietniky,Hladká omietka - pod plast. úpravu vo vyrovnávac. nádržiach)	m2	3 027,00	100,48	444,08	1 344 224,11	44 620,07	1 344 224,11	44 620,07	0,00	0,00	50,00%	672 112,05	22 310,03	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	17.	Vnútor. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm - rovné(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Vyrovnávacia maltovinová úprava,Murivo z bet. tvárnic s bet. Výplňou,Oceľové prúty)	m2	3 027,00	100,48	1 051,10	3 181 685,75	105 612,62	3 181 685,75	105 612,62	0,00	0,00	50,00%	1 590 842,88	52 806,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	18.	Železobetónové stĺpy pravouhlé 400x400(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované uholníky,Debnenie +	m	3 232,00	107,28	219,30	708 777,60	23 527,11	708 777,60	23 527,11	0,00	0,00	50,00%	354 388,80	11 763,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	19.	Železobetónové stĺpy okrúhle s priemerom 450 mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Debnenie + oddebnenie,Betón,Oceľ)	m	3 405,00	113,03	184,90	629 584,50	20 898,38	629 584,50	20 898,38	0,00	0,00	50,00%	314 792,25	10 449,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	20.	Stĺpy z rúr oceľových D 250 mm s betón.výplňou(Odhrdzavenie oceľ. Rúry,Náter základný+2x náter synt. s 1x emailovaním,Protipožiarny náter,Oceľová rúra,Betón)	M	4 205,00	139,58	215,00	904 075,00	30 009,79	904 075,00	30 009,79	0,00	0,00	50,00%	452 037,50	15 004,90	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	21.	Prirážka za zaoblenie priečok	M2	100,00	3,32	2 427,20	242 720,00	8 056,83	242 720,00	8 056,83	0,00	0,00	50,00%	121 360,00	4 028,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	22.	Priečky z tehál dl. 290mm hr. 140mm(vMaľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava,Tehelná priečka)	m2	1 700,00	56,43	3 034,23	5 158 197,80	171 220,80	5 158 197,80	171 220,80	0,00	0,00	50,00%	2 579 098,90	85 610,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	23.	Priečky z tehál dl. 290mm hr 100 mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava,Tehelná priečka)	M2	1 600,00	53,11	228,39	365 416,00	12 129,59	365 416,00	12 129,59	0,00	0,00	50,00%	182 708,00	6 064,79	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	24.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	25.	Železobetónové dosky hr.160 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,Maľby,Pomocné lešenie,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón,Betón,Oceľová výstuž,Ošetrenie betónu,Zahladenie bet. povrchu oceľ. hladítkom,strop)	m2	4 043,00	134,20	3 592,28	14 523 575,91	482 094,40	14 523 575,91	482 094,40	0,00	0,00	50,00%	7 261 787,96	241 047,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	26.	Železobetónové dosky hr. 250 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,Maľby,Pomocné lešenie,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón,Betón,Oceľová výstuž,Ošetrenie betónu,Zahladenie bet. povrchu oceľ. hladítkom)	m2	3 701,00	122,85	2 238,56	8 284 910,56	275 008,65	8 284 910,56	275 008,65	0,00	0,00	50,00%	4 142 455,28	137 504,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	27.	Žel.bet. prievlaky 400x800 mmPodporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávací postrek na betón,Betón,Oceľ. Výstuž)	m	4 646,00	154,22	690,00	3 205 740,00	106 411,07	3 205 740,00	106 411,07	0,00	0,00	50,00%	1 602 870,00	53 205,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	28.	Koštrukcie saunových lavíc + sauny s vybavením			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	29.	Vymurovanie lavíc	kus	349 600,00	11 604,59	1,00	349 600,00	11 604,59	349 600,00	11 604,59	0,00	0,00	50,00%	174 800,00	5 802,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	30.	Parná sauna	kus	905 000,00	30 040,50	1,00	905 000,00	30 040,50	905 000,00	30 040,50	0,00	0,00	50,00%	452 500,00	15 020,25	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	31.	Parná sauna (2)	kus	795 000,00	26 389,17	1,00	795 000,00	26 389,17	795 000,00	26 389,17	0,00	0,00	50,00%	397 500,00	13 194,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	32.	Suchá sauna	kus	332 000,00	11 020,38	1,00	332 000,00	11 020,38	332 000,00	11 020,38	0,00	0,00	50,00%	166 000,00	5 510,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	33.	Ľadová sprcha	kus	242 000,00	8 032,93	1,00	242 000,00	8 032,93	242 000,00	8 032,93	0,00	0,00	50,00%	121 000,00	4 016,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	34.	Tri druhy vody	kus	2 414 000,00	80 130,12	1,00	2 414 000,00	80 130,12	2 414 000,00	80 130,12	0,00	0,00	50,00%	1 207 000,00	40 065,06	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	35.	Ochladzovací bazén	kus	129 000,00	4 282,02	1,00	129 000,00	4 282,02	129 000,00	4 282,02	0,00	0,00	50,00%	64 500,00	2 141,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	36.	Podlahy a podlahové konštrukcie			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	37.	Podlahy s protišmykovou dlažbou(Protišmyková dlažba + sokel,vrstvy,Cementový poter,Armopletivo,Fólia PE,Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	1 870,00	62,07	3 299,01	6 169 148,70	204 778,22	6 169 148,70	204 778,22	0,00	0,00	50,00%	3 084 574,35	102 389,11	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	38.	Podlahy s kobercovým povrchom(Koberec + sokel,vrstvy,Cementový poter,Armopletivo,Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	1 670,00	55,43	1 152,01	1 923 856,70	63 860,34	1 923 856,70	63 860,34	0,00	0,00	50,00%	961 928,35	31 930,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	39.	Podlahy mozaikové(Podlaha mozaiková,vrstvy,Cementový poter,Armopletivo,Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	2 600,00	86,30	59,19	153 883,60	5 108,00	153 883,60	5 108,00	0,00	0,00	50,00%	76 941,80	2 554,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	40.	Podlahy a strop z vodotes. fólie - vyrovnávacie nádrže(Steny riešené vo zvisl. Kon)	M2	4 000,00	132,78	291,19	1 164 752,00	38 662,68	1 164 752,00	38 662,68	0,00	0,00	50,00%	582 376,00	19 331,34	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	41.	Podlahy na terasách(vrstvy,Vymývané betón dlaždice na terčoch,Cementový poter,Karirohož,lepenka Bitagit,Penetračný náter,Cement. Poter,Fólia PE,Tvrdený polystyrén,Tekutá izolácia)	M2	3 440,00	114,19	259,05	891 135,44	29 580,28	891 135,44	29 580,28	0,00	0,00	50,00%	445 567,72	14 790,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	42.	Podlahy balkónov(vrstvy,Mrazuvzdorná protišmyk. dlažba + sokel,"Mrazuvzdorné lepidlo,Cementový poter s armopletivom,Fólia PE,Tvrdený polystyrén,Tekutá izolácia,Žel.bet. konštruk.zahrnutá vo vodorov.kon.,Zateplenie podhľadu so stierkou)	M2	2 875,00	95,43	204,55	588 087,00	19 520,91	588 087,00	19 520,91	0,00	0,00	50,00%	294 043,50	9 760,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	43.	Strecha			0,00											máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	44.	Strecha na žel.bet.konštrukcii(vrstvy,Fólia Fatrafol,Cementový poter,Karirohož,Fólia PE,Tvrdený polystyrén,Tekutá izolácia)	M3	2 925,00	97,09	1 595,00	4 665 375,00	154 862,08	4 665 375,00	154 862,08	0,00	0,00	50,00%	2 332 687,50	77 431,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	45.	Strecha na oceľových profiloch(vrstvy,Fólia Fatrafol,Cementový poter,Karirohož,Trapézový profil,Tepelná izolácia,Zavesený púodhľad vodotesný)	m2	4 450,00	147,71	241,50	1 074 675,00	35 672,67	1 074 675,00	35 672,67	0,00	0,00	50,00%	537 337,50	17 836,34	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	46.	Oceľová konštrukcia strechy + zákl.nát.+2x náter+protipož.náter(stĺpy sú riešené samostatne vo zvisl.konštr.,"HEA 240,HEA 320,"IPE)	kg	75,00	2,49	8 490,30	636 772,50	21 136,97	636 772,50	21 136,97	0,00	0,00	50,00%	318 386,25	10 568,49	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	47.	Obklady			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	48.	Oklady bežné	m2	850,00	28,21	3 542,99	3 011 541,50	99 964,86	3 011 541,50	99 964,86	0,00	0,00	50,00%	1 505 770,75	49 982,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	49.	Obklady mozaikové stien	m2	2 000,00	66,39	409,50	819 000,00	27 185,82	819 000,00	27 185,82	0,00	0,00	50,00%	409 500,00	13 592,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	50.	Obklady mozaikové stropov	m2	2 000,00	66,39	75,00	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	51.	Výťahy			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	52.	Osobný výťah v schodišti 3 poschodia	kpl	924 000,00	30 671,18	1,00	924 000,00	30 671,18	924 000,00	30 671,18	0,00	0,00	50,00%	462 000,00	15 335,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	53.	Schodištia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	54.	Schodisko vnútorné(Debnenie dosky,debnenie stupňov,podperná konštrukcia,oddebnenie,bnetonáž,omietka štuková,maľba)	m2	2 900,00	96,26	168,47	488 548,50	16 216,84	488 548,50	16 216,84	0,00	0,00	50,00%	244 274,25	8 108,42	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	55.	Schodisko vonkajšie(Debnenie dosky,debnenie stupňov,podperná konštrukcia,oddebnenie,bnetonáž,omietka štuková,maľba)	m2	2 900,00	96,26	16,50	47 850,00	1 588,33	47 850,00	1 588,33	0,00	0,00	50,00%	23 925,00	794,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	56.	Výplne otvorov			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	57.	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 60/197	ks	4 200,00	139,41	25,00	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00%	52 500,00	1 742,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	58.	dto,ale 70/197	ks	4 200,00	139,41	105,00	441 000,00	14 638,52	441 000,00	14 638,52	0,00	0,00	50,00%	220 500,00	7 319,26	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	59.	Dto,ale 80/197	ks	4 200,00	139,41	85,00	357 000,00	11 850,23	357 000,00	11 850,23	0,00	0,00	50,00%	178 500,00	5 925,11	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	60.	Dto,sle 90/197	ks	4 200,00	139,41	10,00	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	61.	Dvere hliníkové vnútor.dvojkrídl.+zárubeň 140/197	ks	63 100,00	2 094,54	10,00	631 000,00	20 945,36	631 000,00	20 945,36	0,00	0,00	50,00%	315 500,00	10 472,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	62.	Dto,ale 160/197	ks	71 400,00	2 370,05	6,00	428 400,00	14 220,27	428 400,00	14 220,27	0,00	0,00	50,00%	214 200,00	7 110,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	63.	Dvere vnútor.oceľové +uholníková zárubeň+náter 70/197 jednok.	ks	5 600,00	185,89	3,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	64.	Dto,ale 80/197	ks	5 600,00	185,89	3,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	65.	Dto,ale dvojkrídlové 180/197	ks	16 200,00	537,74	1,00	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	50,00%	8 100,00	268,87	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	66.	Dvere vonk. oceľové ,zateplené+uholnik. zárubeň+náter 70/197	ks	8 000,00	265,55	1,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	67.	Dto,ale 80/197	ks	9 000,00	298,75	3,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	68.	Dto,ale dvojkrídlové 160/197	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	69.	Hliníkové vonkajšie dvere celozasklené	M2	22 230,00	737,90	13,99	310 931,01	10 321,02	310 931,01	10 321,02	0,00	0,00	50,00%	155 465,51	5 160,51	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	70.	Vnútorné plastové steny	M2	3 800,00	126,14	208,96	794 048,00	26 357,56	794 048,00	26 357,56	0,00	0,00	50,00%	397 024,00	13 178,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	71.	Vonkajšie hliníkové steny	M2	16 500,00	547,70	775,00	12 787 500,00	424 467,24	12 787 500,00	424 467,24	0,00	0,00	50,00%	6 393 750,00	212 233,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	72.	Plastové okná - fasáda	M2	4 200,00	139,41	47,16	198 072,00	6 574,79	198 072,00	6 574,79	0,00	0,00	50,00%	99 036,00	3 287,39	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	73.	Plastové bnalkónové dvere a okná	M2	4 000,00	132,78	147,42	589 680,00	19 573,79	589 680,00	19 573,79	0,00	0,00	50,00%	294 840,00	9 786,90	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	74.	Tekutá izolácia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	75.	Tekutá izolácia	M2	450,00	14,94	653,15	293 917,50	9 756,27	293 917,50	9 756,27	0,00	0,00	50,00%	146 958,75	4 878,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	76.	Popžiarna technika			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	77.	Hasiace prístroje práškový	ks	1 500,00	49,79	33,00	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	78.	Hasiace prístroje CO2	ks	2 600,00	86,30	5,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	79.	Zemné práce			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	80.	Výkop nezapaženej jamy horn. 4 nad 1000 m3	M3	150,50	5,00	2 574,09	387 400,24	12 859,33	387 400,24	12 859,33	0,00	0,00	50,00%	193 700,12	6 429,67	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	81.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	34,50	1,15	2 574,09	88 806,04	2 947,82	88 806,04	2 947,82	0,00	0,00	50,00%	44 403,02	1 473,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	82.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	133,20	4,42	2 574,09	342 868,52	11 381,15	342 868,52	11 381,15	0,00	0,00	50,00%	171 434,26	5 690,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	83.	Uloženie sypaniny súdržných hornín Proctor-Standard na 103 %	M3	23,00	0,76	6 816,53	156 780,28	5 204,15	156 780,28	5 204,15	0,00	0,00	50,00%	78 390,14	2 602,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	84.	Strkopiesok do násypov - ťažený	t	850,00	28,21	6 816,53	5 794 053,90	192 327,36	5 794 053,90	192 327,36	0,00	0,00	50,00%	2 897 026,95	96 163,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	85.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	400,00	13,28	2 574,09	1 029 635,20	34 177,63	1 029 635,20	34 177,63	0,00	0,00	50,00%	514 817,60	17 088,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	86.	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	30,00	1,00	3 241,47	97 244,10	3 227,91	97 244,10	3 227,91	0,00	0,00	50,00%	48 622,05	1 613,96	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	87.	Konštrukcie klampiarske			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	88.	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	M	450,00	14,94	320,00	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	50,00%	72 000,00	2 389,96	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	89.	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 750 mm	M	590,00	19,58	331,00	195 290,00	6 482,44	195 290,00	6 482,44	0,00	0,00	50,00%	97 645,00	3 241,22	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	90.	Čelné poplastované lišty v podlahe terasy-profilovávé	M	220,00	7,30	89,00	19 580,00	649,94	19 580,00	649,94	0,00	0,00	50,00%	9 790,00	324,97	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	91.	Konštrukcie kovové - doplnkové			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	92.	Zábradlie oceľové + nátery (terasa,schodiská)	M	2 500,00	82,98	181,00	452 500,00	15 020,25	452 500,00	15 020,25	0,00	0,00	50,00%	226 250,00	7 510,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	93.	Madlo ocelové s dreveným držadlom	M	1 800,00	59,75	64,00	115 200,00	3 823,94	115 200,00	3 823,94	0,00	0,00	50,00%	57 600,00	1 911,97	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	94.	Nerezové zábradlie v = 110 cm	M	8 500,00	282,15	64,00	544 008,50	18 057,77	544 008,50	18 057,77	0,00	0,00	50,00%	272 004,25	9 028,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	95.	Samostatná vonkajšia terasa			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	96.	Kompletná konštruk.terasy vrátane povrch. Úprav(výkopy,štrkové lôžko,betmmazaninaKkarirohož,izolácia,betón mazan.+Karirihož,dlažba z premýv.bet.na terčoch,zábradlie,náter)	m2	2 500,00	82,98	82,43	206 075,00	6 840,44	206 075,00	6 840,44	0,00	0,00	50,00%	103 037,50	3 420,22	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	97.	Kuchynské vybavenie - technológia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	98.	plynový sporák s el. rúrou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	141 187,50	4 686,57	1,00	141 187,50	4 686,57	141 187,50	4 686,57	0,00	0,00	50,00%	70 593,75	2 343,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	99.	batéria do varného bloku (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	100.	elektrický kotol (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	131 512,50	4 365,42	1,00	131 512,50	4 365,42	131 512,50	4 365,42	0,00	0,00	50,00%	65 756,25	2 182,71	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	101.	elektrická panvica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	124 650,00	4 137,62	1,00	124 650,00	4 137,62	124 650,00	4 137,62	0,00	0,00	50,00%	62 325,00	2 068,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	102.	sporák (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	67 275,00	2 233,12	1,00	67 275,00	2 233,12	67 275,00	2 233,12	0,00	0,00	50,00%	33 637,50	1 116,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	103.	elektrická opekacia platňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	61 762,50	2 050,14	1,00	61 762,50	2 050,14	61 762,50	2 050,14	0,00	0,00	50,00%	30 881,25	1 025,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	104.	neutrálny diel (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	22 162,50	735,66	1,00	22 162,50	735,66	22 162,50	735,66	0,00	0,00	50,00%	11 081,25	367,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	105.	elektrická fritéza (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	121 275,00	4 025,59	1,00	121 275,00	4 025,59	121 275,00	4 025,59	0,00	0,00	50,00%	60 637,50	2 012,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	106.	digestor nad varným blokom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	76 500,00	2 539,33	1,00	76 500,00	2 539,33	76 500,00	2 539,33	0,00	0,00	50,00%	38 250,00	1 269,67	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	107.	podlahový nerezový rošt (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	23 062,50	765,53	1,00	23 062,50	765,53	23 062,50	765,53	0,00	0,00	50,00%	11 531,25	382,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	108.	pracovný stôl(súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 700,00	687,11	1,00	20 700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	50,00%	10 350,00	343,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	109.	elektrický konvektomat (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	374 175,00	12 420,33	1,00	374 175,00	12 420,33	374 175,00	12 420,33	0,00	0,00	50,00%	187 087,50	6 210,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	110.	tukový filter (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	3 937,50	130,70	1,00	3 937,50	130,70	3 937,50	130,70	0,00	0,00	50,00%	1 968,75	65,35	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	111.	podstavec s vedením na plechy (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 687,50	653,51	1,00	19 687,50	653,51	19 687,50	653,51	0,00	0,00	50,00%	9 843,75	326,75	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	112.	sada gastronádob (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	22 500,00	746,86	1,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	113.	digestor nad konvektomatom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 250,00	672,18	1,00	20 250,00	672,18	20 250,00	672,18	0,00	0,00	50,00%	10 125,00	336,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	114.	kombinovaná výlevka s umývadlom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 475,00	679,65	1,00	20 475,00	679,65	20 475,00	679,65	0,00	0,00	50,00%	10 237,50	339,82	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	115.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 637,50	1 116,56	1,00	33 637,50	1 116,56	33 637,50	1 116,56	0,00	0,00	50,00%	16 818,75	558,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	116.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	117.	nárezový stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	32 625,00	1 082,95	1,00	32 625,00	1 082,95	32 625,00	1 082,95	0,00	0,00	50,00%	16 312,50	541,48	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	118.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,00	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00%	3 262,50	108,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	119.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	39 375,00	1 307,01	1,00	39 375,00	1 307,01	39 375,00	1 307,01	0,00	0,00	50,00%	19 687,50	653,51	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	120.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 637,50	519,07	1,00	15 637,50	519,07	15 637,50	519,07	0,00	0,00	50,00%	7 818,75	259,53	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	121.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 625,00	186,72	1,00	5 625,00	186,72	5 625,00	186,72	0,00	0,00	50,00%	2 812,50	93,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	122.	regál nerezový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 150,00	702,05	1,00	21 150,00	702,05	21 150,00	702,05	0,00	0,00	50,00%	10 575,00	351,03	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	123.	stôl na odvapávanie riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	12 262,50	407,04	1,00	12 262,50	407,04	12 262,50	407,04	0,00	0,00	50,00%	6 131,25	203,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	124.	umývací drez jednodielny(súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	30 150,00	1 000,80	1,00	30 150,00	1 000,80	30 150,00	1 000,80	0,00	0,00	50,00%	15 075,00	500,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	125.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	126.	univerzálny stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	100 125,00	3 323,54	1,00	100 125,00	3 323,54	100 125,00	3 323,54	0,00	0,00	50,00%	50 062,50	1 661,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	127.	nástavec na rezanie (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 262,50	705,79	1,00	21 262,50	705,79	21 262,50	705,79	0,00	0,00	50,00%	10 631,25	352,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	128.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 275,00	1 038,14	1,00	31 275,00	1 038,14	31 275,00	1 038,14	0,00	0,00	50,00%	15 637,50	519,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	129.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	130.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 262,50	705,79	1,00	21 262,50	705,79	21 262,50	705,79	0,00	0,00	50,00%	10 631,25	352,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	131.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 637,50	220,32	1,00	6 637,50	220,32	6 637,50	220,32	0,00	0,00	50,00%	3 318,75	110,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	132.	pojazdný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	17 662,50	586,29	1,00	17 662,50	586,29	17 662,50	586,29	0,00	0,00	50,00%	8 831,25	293,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	133.	krájač zeleniny (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	36 450,00	1 209,92	1,00	36 450,00	1 209,92	36 450,00	1 209,92	0,00	0,00	50,00%	18 225,00	604,96	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	134.	sada nožov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	9 900,00	328,62	1,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	135.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 037,50	698,32	1,00	21 037,50	698,32	21 037,50	698,32	0,00	0,00	50,00%	10 518,75	349,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	136.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	137.	chladnička (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	10 125,00	336,09	1,00	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	50,00%	5 062,50	168,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	138.	mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	48 937,50	1 624,43	1,00	48 937,50	1 624,43	48 937,50	1 624,43	0,00	0,00	50,00%	24 468,75	812,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	139.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 237,50	638,57	1,00	19 237,50	638,57	19 237,50	638,57	0,00	0,00	50,00%	9 618,75	319,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	140.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	141.	umývací drez jednodielny (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 975,00	530,27	1,00	15 975,00	530,27	15 975,00	530,27	0,00	0,00	50,00%	7 987,50	265,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	142.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	143.	chladený stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	97 762,50	3 245,12	1,00	97 762,50	3 245,12	97 762,50	3 245,12	0,00	0,00	50,00%	48 881,25	1 622,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	144.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 237,50	638,57	1,00	19 237,50	638,57	19 237,50	638,57	0,00	0,00	50,00%	9 618,75	319,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	145.	mikrovlná rúra (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 500,00	1 045,61	1,00	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	146.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	26 662,50	885,03	1,00	26 662,50	885,03	26 662,50	885,03	0,00	0,00	50,00%	13 331,25	442,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	147.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,00	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00%	2 193,75	72,82	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	148.	ohrievací stôl režón (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 187,50	1 101,62	1,00	33 187,50	1 101,62	33 187,50	1 101,62	0,00	0,00	50,00%	16 593,75	550,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	149.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,00	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00%	2 193,75	72,82	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	150.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	25 312,50	840,22	1,00	25 312,50	840,22	25 312,50	840,22	0,00	0,00	50,00%	12 656,25	420,11	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	151.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,00	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00%	2 193,75	72,82	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	152.	teplá výdajný vozík (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	38 812,50	1 288,34	1,00	38 812,50	1 288,34	38 812,50	1 288,34	0,00	0,00	50,00%	19 406,25	644,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	153.	sada gastronádob do teplého pultu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 875,00	560,15	1,00	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00%	8 437,50	280,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	154.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	41 512,50	1 377,96	1,00	41 512,50	1 377,96	41 512,50	1 377,96	0,00	0,00	50,00%	20 756,25	688,98	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	155.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 637,50	1 116,56	1,00	33 637,50	1 116,56	33 637,50	1 116,56	0,00	0,00	50,00%	16 818,75	558,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	156.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	157.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,00	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00%	3 262,50	108,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	158.	kávovar dvojpákový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	189 000,00	6 273,65	1,00	189 000,00	6 273,65	189 000,00	6 273,65	0,00	0,00	50,00%	94 500,00	3 136,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	159.	mlynček na kávu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 875,00	560,15	1,00	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00%	8 437,50	280,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	160.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 037,50	698,32	1,00	21 037,50	698,32	21 037,50	698,32	0,00	0,00	50,00%	10 518,75	349,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	161.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,00	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00%	3 262,50	108,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	162.	výrobník ľadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	30 375,00	1 008,27	1,00	30 375,00	1 008,27	30 375,00	1 008,27	0,00	0,00	50,00%	15 187,50	504,13	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	163.	stôl na zber špinavého riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 187,50	504,13	1,00	15 187,50	504,13	15 187,50	504,13	0,00	0,00	50,00%	7 593,75	252,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	164.	predumývací stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 162,50	1 034,41	1,00	31 162,50	1 034,41	31 162,50	1 034,41	0,00	0,00	50,00%	15 581,25	517,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	165.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	166.	umývačka skla (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	86 062,50	2 856,75	1,00	86 062,50	2 856,75	86 062,50	2 856,75	0,00	0,00	50,00%	43 031,25	1 428,38	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	167.	umývačka riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	157 387,50	5 224,31	1,00	157 387,50	5 224,31	157 387,50	5 224,31	0,00	0,00	50,00%	78 693,75	2 612,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	168.	sada košov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 625,00	186,72	1,00	5 625,00	186,72	5 625,00	186,72	0,00	0,00	50,00%	2 812,50	93,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	169.	vyberací stôl z umývačky (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	13 275,00	440,65	1,00	13 275,00	440,65	13 275,00	440,65	0,00	0,00	50,00%	6 637,50	220,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	170.	nerezový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 200,00	537,74	2,00	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00%	16 200,00	537,74	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	171.	škrabka zemiakov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	41 625,00	1 381,70	1,00	41 625,00	1 381,70	41 625,00	1 381,70	0,00	0,00	50,00%	20 812,50	690,85	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	172.	umývací stôl s odklad.plochou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	28 350,00	941,05	1,00	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	173.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	174.	skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	18 225,00	604,96	1,00	18 225,00	604,96	18 225,00	604,96	0,00	0,00	50,00%	9 112,50	302,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	175.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	39 375,00	1 307,01	4,00	157 500,00	5 228,04	157 500,00	5 228,04	0,00	0,00	50,00%	78 750,00	2 614,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	176.	mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	48 937,50	1 624,43	2,00	97 875,00	3 248,85	97 875,00	3 248,85	0,00	0,00	50,00%	48 937,50	1 624,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	177.	skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	3 937,50	130,70	4,00	15 750,00	522,80	15 750,00	522,80	0,00	0,00	50,00%	7 875,00	261,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	178.	chladiaca skriňa	kus	41 512,50	1 377,96	1,00	41 512,50	1 377,96	41 512,50	1 377,96	0,00	0,00	50,00%	20 756,25	688,98	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	179.	kávovar dvojpákový	kus	189 000,00	6 273,65	1,00	189 000,00	6 273,65	189 000,00	6 273,65	0,00	0,00	50,00%	94 500,00	3 136,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	180.	mlynček na kávu	kus	16 875,00	560,15	1,00	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00%	8 437,50	280,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	181.	výrobník ľadu	kus	30 375,00	1 008,27	1,00	30 375,00	1 008,27	30 375,00	1 008,27	0,00	0,00	50,00%	15 187,50	504,13	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	182.	kávovar - prekvapkávač	kus	115 301,25	3 827,30	1,00	115 301,25	3 827,30	115 301,25	3 827,30	0,00	0,00	50,00%	57 650,63	1 913,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	183.	umývačka skla	kus	55 350,00	1 837,28	1,00	55 350,00	1 837,28	55 350,00	1 837,28	0,00	0,00	50,00%	27 675,00	918,64	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	184.	pl. sporák s el. rúrou	kus	92 812,50	3 080,81	1,00	92 812,50	3 080,81	92 812,50	3 080,81	0,00	0,00	50,00%	46 406,25	1 540,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	185.	elektrická fritéza	kus	121 275,00	4 025,59	1,00	121 275,00	4 025,59	121 275,00	4 025,59	0,00	0,00	50,00%	60 637,50	2 012,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	186.	indukčný wok	kus	61 875,00	2 053,87	1,00	61 875,00	2 053,87	61 875,00	2 053,87	0,00	0,00	50,00%	30 937,50	1 026,94	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	187.	opekacia platňa	kus	42 637,50	1 415,31	1,00	42 637,50	1 415,31	42 637,50	1 415,31	0,00	0,00	50,00%	21 318,75	707,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	188.	chladiaca skriňa	kus	39 375,00	1 307,01	3,00	118 125,00	3 921,03	118 125,00	3 921,03	0,00	0,00	50,00%	59 062,50	1 960,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	189.	mraziaca skriňa	kus	48 937,50	1 624,43	2,00	97 875,00	3 248,85	97 875,00	3 248,85	0,00	0,00	50,00%	48 937,50	1 624,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	190.	pracovný stôl	kus	21 037,50	698,32	6,00	126 225,00	4 189,90	126 225,00	4 189,90	0,00	0,00	50,00%	63 112,50	2 094,95	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	191.	pracovný stôl s drezom	kus	33 637,50	1 116,56	2,00	67 275,00	2 233,12	67 275,00	2 233,12	0,00	0,00	50,00%	33 637,50	1 116,56	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	192.	stôl na zber špinavého riadu	kus	15 187,50	504,13	1,00	15 187,50	504,13	15 187,50	504,13	0,00	0,00	50,00%	7 593,75	252,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	193.	predumývací stôl s drezom	kus	31 162,50	1 034,41	1,00	31 162,50	1 034,41	31 162,50	1 034,41	0,00	0,00	50,00%	15 581,25	517,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	194.	sprchová strunová batéria	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	195.	umývačka riadu	kus	157 387,50	5 224,31	1,00	157 387,50	5 224,31	157 387,50	5 224,31	0,00	0,00	50,00%	78 693,75	2 612,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	196.	vyberací stôl z umývačky	kus	13 275,00	440,65	1,00	13 275,00	440,65	13 275,00	440,65	0,00	0,00	50,00%	6 637,50	220,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	197.	nerezový regál	kus	16 200,00	537,74	2,00	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00%	16 200,00	537,74	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	198.	umývací stôl s odklad.plochou	kus	28 350,00	941,05	1,00	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	199.	sprchová strunová batéria	kus	8 437,50	280,07	1,00	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00%	4 218,75	140,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	200.	Úprava vody pre konvektomat	kus	3 375,00	112,03	1,00	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	201.	Úprava vody pre umývačku skla	kus	4 050,00	134,44	2,00	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,00%	4 050,00	134,44	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	202.	Úprava vody pre umývačku riadu	kus	4 050,00	134,44	2,00	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,00%	4 050,00	134,44	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	203.	Úprava vodypre kávovar	kus	6 975,00	231,53	3,00	20 925,00	694,58	20 925,00	694,58	0,00	0,00	50,00%	10 462,50	347,29	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	204.	Dopravné náklady	kus	225 000,00	7 468,63	1,00	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	50,00%	112 500,00	3 734,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	205.	Zemné práce			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	206.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	190,00	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00%	42 750,00	1 419,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	207.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	190,00	93 100,00	3 090,35	93 100,00	3 090,35	0,00	0,00	50,00%	46 550,00	1 545,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	208.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	190,00	22 800,00	756,82	22 800,00	756,82	0,00	0,00	50,00%	11 400,00	378,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	209.	Odvoz prebytočnej zemny	m	499,00	16,56	190,00	94 810,00	3 147,12	94 810,00	3 147,12	0,00	0,00	50,00%	47 405,00	1 573,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	210.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	190,00	34 200,00	1 135,23	34 200,00	1 135,23	0,00	0,00	50,00%	17 100,00	567,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	211.	Vnútorná kanalizácia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	212.	Potrubie z PVC kanalizačné dažď.DN 110	m	429,00	14,24	93,00	39 897,00	1 324,34	39 897,00	1 324,34	0,00	0,00	50,00%	19 948,50	662,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	213.	Potrubie z PVC kanalizačné dažď.DN 160	m	594,00	19,72	159,00	94 446,00	3 135,03	94 446,00	3 135,03	0,00	0,00	50,00%	47 223,00	1 567,52	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	214.	potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 110	m	429,00	14,24	155,00	66 495,00	2 207,23	66 495,00	2 207,23	0,00	0,00	50,00%	33 247,50	1 103,61	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	215.	potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 140	m	484,00	16,07	129,00	62 436,00	2 072,50	62 436,00	2 072,50	0,00	0,00	50,00%	31 218,00	1 036,25	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	216.	potrubie z PVC kanaliz.spalšk.DN 160	m	594,00	19,72	69,00	40 986,00	1 360,49	40 986,00	1 360,49	0,00	0,00	50,00%	20 493,00	680,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	217.	kanalizačná šachtička 900*600 s poklopm a s osadeným čistiacim kusom DN 160	ks	3 500,00	116,18	3,00	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	218.	pripájacie potrubie DN 50	m	352,00	11,68	174,00	61 248,00	2 033,06	61 248,00	2 033,06	0,00	0,00	50,00%	30 624,00	1 016,53	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	219.	pripájacie potrubie DN 63	m	352,00	11,68	189,00	66 528,00	2 208,33	66 528,00	2 208,33	0,00	0,00	50,00%	33 264,00	1 104,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	220.	zriadenie výpustiek DN 50	ks	165,00	5,48	78,00	12 870,00	427,21	12 870,00	427,21	0,00	0,00	50,00%	6 435,00	213,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	221.	zriadenie výpustiek DN 63	ks	165,00	5,48	68,00	11 220,00	372,44	11 220,00	372,44	0,00	0,00	50,00%	5 610,00	186,22	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	222.	zriadenie vypustiek DN 110	ks	220,00	7,30	92,00	20 240,00	671,84	20 240,00	671,84	0,00	0,00	50,00%	10 120,00	335,92	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	223.	zápachové uzávierky HL 510N	ks	5 830,00	193,52	48,00	279 840,00	9 288,99	279 840,00	9 288,99	0,00	0,00	50,00%	139 920,00	4 644,49	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	224.	podlahové vpusť HL 605	ks	4 950,00	164,31	40,00	198 000,00	6 572,40	198 000,00	6 572,40	0,00	0,00	50,00%	99 000,00	3 286,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	225.	zápachové uzávierky HL 431	ks	1 760,00	58,42	20,00	35 200,00	1 168,43	35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	50,00%	17 600,00	584,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	226.	zápachové uzávierky HL 210	ks	1 089,00	36,15	83,00	90 387,00	3 000,30	90 387,00	3 000,30	0,00	0,00	50,00%	45 193,50	1 500,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	227.	zápachové uzávierky HL 135+HL15	ks	825,00	27,38	78,00	64 350,00	2 136,03	64 350,00	2 136,03	0,00	0,00	50,00%	32 175,00	1 068,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	228.	strešné vtoky s vyhrievaním HL 63.1H	ks	8 910,00	295,76	9,00	80 190,00	2 661,82	80 190,00	2 661,82	0,00	0,00	50,00%	40 095,00	1 330,91	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	229.	čistiace kusy na stupačkách DN 110	ks	539,00	17,89	18,00	9 702,00	322,05	9 702,00	322,05	0,00	0,00	50,00%	4 851,00	161,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	230.	čistiace kusy na stupačkách DN 140	ks	748,00	24,83	48,00	35 904,00	1 191,79	35 904,00	1 191,79	0,00	0,00	50,00%	17 952,00	595,90	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	231.	ventilačné hlavice HL 807	ks	1 265,00	41,99	13,00	16 445,00	545,87	16 445,00	545,87	0,00	0,00	50,00%	8 222,50	272,94	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	232.	skúška tesnosti vodou do DN 200	m	25,00	0,83	965,00	24 125,00	800,80	24 125,00	800,80	0,00	0,00	50,00%	12 062,50	400,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	233.	presun hmôt pre kanalizáciu	%	1 321 009,00	43 849,47	0,01	18 494,13	613,89	18 494,13	613,89	0,00	0,00	50,00%	9 247,06	306,95	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	234.	Vnútorný vodovod			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	235.	potrubie oceľové pozinkované DN 80	m	1 035,00	34,36	214,00	221 490,00	7 352,12	221 490,00	7 352,12	0,00	0,00	50,00%	110 745,00	3 676,06	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	236.	potrubie oceľové pozinkované DN 50	m	727,00	24,13	376,00	273 352,00	9 073,62	273 352,00	9 073,62	0,00	0,00	50,00%	136 676,00	4 536,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	237.	potrubie oceľpvé pozinkované DN 40	m	583,00	19,35	273,00	159 159,00	5 283,11	159 159,00	5 283,11	0,00	0,00	50,00%	79 579,50	2 641,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	238.	potrubie oceľové pozinkované DN 25	m	464,00	15,40	66,00	30 624,00	1 016,53	30 624,00	1 016,53	0,00	0,00	50,00%	15 312,00	508,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	239.	potrubie oceľové pozinkované DN 15	m	297,00	9,86	164,00	48 708,00	1 616,81	48 708,00	1 616,81	0,00	0,00	50,00%	24 354,00	808,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	240.	izolácia potrubia DN 80	m	198,00	6,57	214,00	42 372,00	1 406,49	42 372,00	1 406,49	0,00	0,00	50,00%	21 186,00	703,25	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	241.	izolácia potrubia DN 50	m	170,00	5,64	376,00	63 920,00	2 121,76	63 920,00	2 121,76	0,00	0,00	50,00%	31 960,00	1 060,88	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	242.	izolácia potrubia DN 40	m	132,00	4,38	276,00	36 432,00	1 209,32	36 432,00	1 209,32	0,00	0,00	50,00%	18 216,00	604,66	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	243.	izolácia potrubia DN 25	m	121,00	4,02	66,00	7 986,00	265,09	7 986,00	265,09	0,00	0,00	50,00%	3 993,00	132,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	244.	izolácia potrubia DN 15	m	97,00	3,22	164,00	15 908,00	528,05	15 908,00	528,05	0,00	0,00	50,00%	7 954,00	264,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	245.	vyvedenie a upevnenie vypustiek DN 15	ks	165,00	5,48	381,00	62 865,00	2 086,74	62 865,00	2 086,74	0,00	0,00	50,00%	31 432,50	1 043,37	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	246.	nasteniek pre vytokový ventil	ks	165,00	5,48	107,00	17 655,00	586,04	17 655,00	586,04	0,00	0,00	50,00%	8 827,50	293,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	247.	nasteniek pre batériu	ks	253,00	8,40	137,00	34 661,00	1 150,53	34 661,00	1 150,53	0,00	0,00	50,00%	17 330,50	575,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	248.	ventilov uzatváracích DN 40	ks	792,00	26,29	81,00	64 152,00	2 129,46	64 152,00	2 129,46	0,00	0,00	50,00%	32 076,00	1 064,73	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	249.	ventilov uzatváracích DN 25	ks	528,00	17,53	45,00	23 760,00	788,69	23 760,00	788,69	0,00	0,00	50,00%	11 880,00	394,34	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	250.	hlavného uzatváracieho ventilu DN 80	ks	1 650,00	54,77	1,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	251.	požiarny hydrant	ks	16 720,00	555,00	10,00	167 200,00	5 550,02	167 200,00	5 550,02	0,00	0,00	50,00%	83 600,00	2 775,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	252.	vodomer	ks	3 520,00	116,84	6,00	21 120,00	701,06	21 120,00	701,06	0,00	0,00	50,00%	10 560,00	350,53	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	253.	šachtička pre uloženie vodomeru s poklopom	ks	4 510,00	149,70	6,00	27 060,00	898,23	27 060,00	898,23	0,00	0,00	50,00%	13 530,00	449,11	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	254.	tlakové skušky potrubia do DN 80 a dezinfekcia potrubia	m	35,00	1,16	1 093,00	38 255,00	1 269,83	38 255,00	1 269,83	0,00	0,00	50,00%	19 127,50	634,92	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	255.	vytokové ventily pre napustenie bazenov	ks	1 650,00	54,77	6,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	256.	presun hmôt pre vodovod	%	1 368 229,00	45 416,88	0,08	102 617,18	3 406,27	102 617,18	3 406,27	0,00	0,00	50,00%	51 308,59	1 703,13	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	257.	Zariaďovacie predmety			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	258.	kombi záchod	kus	5 940,00	197,17	87,00	516 780,00	17 153,95	516 780,00	17 153,95	0,00	0,00	50,00%	258 390,00	8 576,98	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	259.	umývadlo diturvitové+páková zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	78,00	338 910,00	11 249,75	338 910,00	11 249,75	0,00	0,00	50,00%	169 455,00	5 624,88	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	260.	pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom	kus	19 910,00	660,89	20,00	398 200,00	13 217,82	398 200,00	13 217,82	0,00	0,00	50,00%	199 100,00	6 608,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	261.	výlevka diturvitová + vaňová zmieš.batéria	kus	7 370,00	244,64	5,00	36 850,00	1 223,20	36 850,00	1 223,20	0,00	0,00	50,00%	18 425,00	611,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	262.	sprchový kút 90*90cm	kus	11 750,00	390,03	48,00	564 000,00	18 721,37	564 000,00	18 721,37	0,00	0,00	50,00%	282 000,00	9 360,69	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	263.	sprchová batéria páková + držiak sprchy	kus	3 080,00	102,24	14,00	43 120,00	1 431,32	43 120,00	1 431,32	0,00	0,00	50,00%	21 560,00	715,66	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	264.	Montáž a dodávka zápachových uzávierok pre umývadla, pisoáre, sprchy	kus	1 210,00	40,16	146,00	176 660,00	5 864,04	176 660,00	5 864,04	0,00	0,00	50,00%	88 330,00	2 932,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	265.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	238,00	154 700,00	5 135,10	154 700,00	5 135,10	0,00	0,00	50,00%	77 350,00	2 567,55	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	266.	lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	500,00	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	267.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety	%	2 273 220,00	75 457,08	0,06	136 393,20	4 527,42	136 393,20	4 527,42	0,00	0,00	50,00%	68 196,60	2 263,71	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	268.	Vnútorný plynovod			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	269.	Potrubie oceľ. DN 50	m	594,00	19,72	35,00	20 790,00	690,10	20 790,00	690,10	0,00	0,00	50,00%	10 395,00	345,05	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	270.	Potrubie akumulač. DN 200	m	4 950,00	164,31	2,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	271.	Vetracie potrubie vrátane závesov	m	2 860,00	94,93	5,00	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	272.	Vetracie mriežky	ks	1 870,00	62,07	4,00	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	50,00%	3 740,00	124,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	273.	Dymovod kotlov	ks	115 500,00	3 833,90	1,00	115 500,00	3 833,90	115 500,00	3 833,90	0,00	0,00	50,00%	57 750,00	1 916,95	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	274.	Armatúry pre plyn	ks	825,00	27,38	10,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	275.	Tlakomery	ks	1 958,00	64,99	5,00	9 790,00	324,97	9 790,00	324,97	0,00	0,00	50,00%	4 895,00	162,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	276.	Úradná skúška a odsúhlasenie TI	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	277.	Lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	125,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	278.	Tlakové hadice pre napojenie kotlov	ks	1 080,00	35,85	3,00	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	50,00%	1 620,00	53,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	279.	Chráničky pre potrubie	ks	1 650,00	54,77	1,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	280.	Nátery	m	56,10	1,86	35,00	1 963,50	65,18	1 963,50	65,18	0,00	0,00	50,00%	981,75	32,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	281.	Konzoly a závesy	kg	110,00	3,65	50,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	282.	Tlakové skúšky	ks	3 850,00	127,80	1,00	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	283.	Stavebné úpravy	ks	9 900,00	328,62	1,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	284.	Regulácia	ks	27 500,00	912,83	1,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	285.	revízne správy pre plynoinštaláciu	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	286.	revízna kniha kotolne	ks	38 500,00	1 277,97	1,00	38 500,00	1 277,97	38 500,00	1 277,97	0,00	0,00	50,00%	19 250,00	638,98	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	287.	Presun hmôt pre plynovod	%	327 613,50	10 874,78	0,06	19 656,81	652,49	19 656,81	652,49	0,00	0,00	50,00%	9 828,41	326,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	288.	Kotolňa			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	289.	Plynový kotol 66KW	ks	167 000,00	5 543,38	3,00	501 000,00	16 630,15	501 000,00	16 630,15	0,00	0,00	50,00%	250 500,00	8 315,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	290.	Montáž kotla	ks	6 050,00	200,82	3,00	18 150,00	602,47	18 150,00	602,47	0,00	0,00	50,00%	9 075,00	301,23	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	291.	Plniaci systém pre nabíjací zásob ohrev	ks	99 925,00	3 316,90	1,00	99 925,00	3 316,90	99 925,00	3 316,90	0,00	0,00	50,00%	49 962,50	1 658,45	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	292.	Zásobník vody stojatý 1500l	ks	125 895,00	4 178,95	1,00	125 895,00	4 178,95	125 895,00	4 178,95	0,00	0,00	50,00%	62 947,50	2 089,47	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	293.	Rozdeľovač - zberač+hrdlá vrátane prírub	ks	38 775,00	1 287,09	1,00	38 775,00	1 287,09	38 775,00	1 287,09	0,00	0,00	50,00%	19 387,50	643,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	294.	Expanzná nádoba 200dm3	ks	183 500,00	6 091,08	1,00	183 500,00	6 091,08	183 500,00	6 091,08	0,00	0,00	50,00%	91 750,00	3 045,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	295.	Expanzná nádoba 80dm3	ks	17 900,00	594,17	1,00	17 900,00	594,17	17 900,00	594,17	0,00	0,00	50,00%	8 950,00	297,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	296.	Tepelné čepadlo	ks	565 710,00	18 778,13	1,00	565 710,00	18 778,13	565 710,00	18 778,13	0,00	0,00	50,00%	282 855,00	9 389,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	297.	Príslušenstvo ku kotlu	ks	88 726,00	2 945,16	1,00	88 726,00	2 945,16	88 726,00	2 945,16	0,00	0,00	50,00%	44 363,00	1 472,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	298.	Príslušenstvo k ohrievaču	ks	55 154,00	1 830,78	1,00	55 154,00	1 830,78	55 154,00	1 830,78	0,00	0,00	50,00%	27 577,00	915,39	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	299.	Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu	ks	299 750,00	9 949,88	1,00	299 750,00	9 949,88	299 750,00	9 949,88	0,00	0,00	50,00%	149 875,00	4 974,94	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	300.	Akumulačný zásobník vody	ks	80 333,00	2 666,57	2,00	160 666,00	5 333,13	160 666,00	5 333,13	0,00	0,00	50,00%	80 333,00	2 666,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	301.	Úradné skúšky tlakových nádob	ks	8 580,00	284,80	5,00	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	302.	Spustenie kotlov do prevádzky	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	303.	Spustenie a nastavenie tepelného čerpadla	ks	27 500,00	912,83	1,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	304.	Dodávka obehových čerpadiel ÚK	ks	17 600,00	584,21	5,00	88 000,00	2 921,06	88 000,00	2 921,06	0,00	0,00	50,00%	44 000,00	1 460,53	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	305.	Dodávka obehových čerpadiel TÚK+CIRK	ks	8 250,00	273,85	4,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00%	16 500,00	547,70	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	306.	lešenie	m2	88,00	2,92	45,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	307.	označenie tabuľkami	ks	137,50	4,56	40,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	308.	Bezpečnostný uzáver tlakovej nádoby	ks	1 700,00	56,43	1,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	309.	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	12 420,00	412,27	1,00	12 420,00	412,27	12 420,00	412,27	0,00	0,00	50,00%	6 210,00	206,13	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	310.	Jednovchodový suchobežný vodomer	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	311.	Presun hmôt pre kotolňu	%	2 378 011,00	78 935,50	0,03	71 340,33	2 368,07	71 340,33	2 368,07	0,00	0,00	50,00%	35 670,17	1 184,03	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	312.	Vykurovací systém			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	313.	Potrubie oceľové DN 32	m	495,00	16,43	840,00	415 800,00	13 802,03	415 800,00	13 802,03	0,00	0,00	50,00%	207 900,00	6 901,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	314.	Príplatok za prípojky	ks	132,00	4,38	260,00	34 320,00	1 139,22	34 320,00	1 139,22	0,00	0,00	50,00%	17 160,00	569,61	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	315.	zhotovenie rúrových prechodov	ks	495,00	16,43	35,00	17 325,00	575,08	17 325,00	575,08	0,00	0,00	50,00%	8 662,50	287,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	316.	Odvzdušnenie	ks	4 730,00	157,01	1,00	4 730,00	157,01	4 730,00	157,01	0,00	0,00	50,00%	2 365,00	78,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	317.	Tlakové skúšky potrubia	m	22,00	0,73	840,00	18 480,00	613,42	18 480,00	613,42	0,00	0,00	50,00%	9 240,00	306,71	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	318.	Nátery potrubia	m	94,00	3,12	840,00	78 960,00	2 620,99	78 960,00	2 620,99	0,00	0,00	50,00%	39 480,00	1 310,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	319.	Izolácia tepelná potrubia	m	165,00	5,48	780,00	128 700,00	4 272,06	128 700,00	4 272,06	0,00	0,00	50,00%	64 350,00	2 136,03	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	320.	Armatúry uzatváracie	ks	2 640,00	87,63	30,00	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	50,00%	39 600,00	1 314,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	321.	Príslušenstvo k armatúram	ks	9 350,00	310,36	1,00	9 350,00	310,36	9 350,00	310,36	0,00	0,00	50,00%	4 675,00	155,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	322.	Montáž armatúr	ks	880,00	29,21	30,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	323.	Termostatické ventily + hlavice	ks	1 078,00	35,78	260,00	280 280,00	9 303,59	280 280,00	9 303,59	0,00	0,00	50,00%	140 140,00	4 651,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	324.	Odvzušňovacie ventiy radiatórové	ks	154,00	5,11	260,00	40 040,00	1 329,08	40 040,00	1 329,08	0,00	0,00	50,00%	20 020,00	664,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	325.	Montáž termostatických hlavíc + ventil	ks	176,00	5,84	260,00	45 760,00	1 518,95	45 760,00	1 518,95	0,00	0,00	50,00%	22 880,00	759,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	326.	Dod. Vykurovacích telies panelových	ks	5 100,00	169,29	218,00	1 111 800,00	36 905,00	1 111 800,00	36 905,00	0,00	0,00	50,00%	555 900,00	18 452,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	327.	Dod. vykurovacích telies rebríkových	ks	4 620,00	153,36	42,00	194 040,00	6 440,95	194 040,00	6 440,95	0,00	0,00	50,00%	97 020,00	3 220,47	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	328.	Konzoly pre vykurovacie telesá	ks	198,00	6,57	260,00	51 480,00	1 708,82	51 480,00	1 708,82	0,00	0,00	50,00%	25 740,00	854,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	329.	Príplatok za ventil kompaktný	ks	682,00	22,64	218,00	148 676,00	4 935,14	148 676,00	4 935,14	0,00	0,00	50,00%	74 338,00	2 467,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	330.	Tlakové skúšky telies	ks	143,00	4,75	260,00	37 180,00	1 234,15	37 180,00	1 234,15	0,00	0,00	50,00%	18 590,00	617,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	331.	Montáž vykurovacích telies	ks	1 430,00	47,47	260,00	371 800,00	12 341,50	371 800,00	12 341,50	0,00	0,00	50,00%	185 900,00	6 170,75	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	332.	Preplach potrubia	ks	6 050,00	200,82	1,00	6 050,00	200,82	6 050,00	200,82	0,00	0,00	50,00%	3 025,00	100,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	333.	Chemická úpravňa vody + doplňovanie	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	334.	spustenie upravne vody	ks	13 200,00	438,16	1,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	335.	Podlahové vykurovanie wellness + izolačná doska	m2	1 045,00	34,69	1 150,00	1 201 750,00	39 890,79	1 201 750,00	39 890,79	0,00	0,00	50,00%	600 875,00	19 945,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	336.	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie (skrinka + príslušenstvo)	ks	30 800,00	1 022,37	3,00	92 400,00	3 067,12	92 400,00	3 067,12	0,00	0,00	50,00%	46 200,00	1 533,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	337.	Úpravy pre betonáž a plastifikátor	m3	4 410,00	146,39	230,00	1 014 300,00	33 668,59	1 014 300,00	33 668,59	0,00	0,00	50,00%	507 150,00	16 834,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	338.	Tlaková skuška	ks	8 250,00	273,85	1,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	339.	Montáž podlahového vykurovania	ks	96 800,00	3 213,17	1,00	96 800,00	3 213,17	96 800,00	3 213,17	0,00	0,00	50,00%	48 400,00	1 606,59	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	340.	Stavebné úpravy, prierazy	HZS	300,00	9,96	128,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	341.	Odvod kondenzátu od kotlov	ks	13 200,00	438,16	1,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	342.	Iešenie pomocné	m2	88,00	2,92	315,00	27 720,00	920,14	27 720,00	920,14	0,00	0,00	50,00%	13 860,00	460,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	343.	Označenie tabuľkami	ks	230,90	7,66	10,00	2 309,00	76,64	2 309,00	76,64	0,00	0,00	50,00%	1 154,50	38,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	344.	Presun hmôt pre vykurovací systém	%	5 680 200,00	188 548,10	0,02	113 604,00	3 770,96	113 604,00	3 770,96	0,00	0,00	50,00%	56 802,00	1 885,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	345.	Elektromontáže			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	346.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - montáž	ks	31,00	1,03	676,00	20 956,00	695,61	20 956,00	695,61	0,00	0,00	50,00%	10 478,00	347,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	347.	Krabica KU 68-1901	ks	5,00	0,17	676,00	3 380,00	112,20	3 380,00	112,20	0,00	0,00	50,00%	1 690,00	56,10	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	348.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová - montáž	ks	154,00	5,11	692,00	106 568,00	3 537,41	106 568,00	3 537,41	0,00	0,00	50,00%	53 284,00	1 768,70	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	349.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	692,00	4 844,00	160,79	4 844,00	160,79	0,00	0,00	50,00%	2 422,00	80,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	350.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová - montáž	ks	156,00	5,18	28,00	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	50,00%	2 184,00	72,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	351.	Krabica KO-97	ks	10,00	0,33	28,00	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00%	140,00	4,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	352.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	269,00	8,93	12,00	3 228,00	107,15	3 228,00	107,15	0,00	0,00	50,00%	1 614,00	53,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	353.	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela	ks	170,00	5,64	304,00	51 680,00	1 715,46	51 680,00	1 715,46	0,00	0,00	50,00%	25 840,00	857,73	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	354.	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	157,00	5,21	121,00	18 997,00	630,58	18 997,00	630,58	0,00	0,00	50,00%	9 498,50	315,29	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	355.	Zásuvka 4FN 15038 BM dvoj.	ks	176,00	5,84	272,00	47 872,00	1 589,06	47 872,00	1 589,06	0,00	0,00	50,00%	23 936,00	794,53	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	356.	Zásuvka 5517-2610	ks	239,00	7,93	13,00	3 107,00	103,13	3 107,00	103,13	0,00	0,00	50,00%	1 553,50	51,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	357.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	10,00	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	358.	Rozvádzač RP 1.1	ks	37 500,00	1 244,77	1,00	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	359.	Rozvádzač RP 1.2	ks	30 800,00	1 022,37	1,00	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	360.	Rozvádzač RP 1.3	ks	32 300,00	1 072,16	1,00	32 300,00	1 072,16	32 300,00	1 072,16	0,00	0,00	50,00%	16 150,00	536,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	361.	Rozvádzač RP 1.4	ks	73 400,00	2 436,43	1,00	73 400,00	2 436,43	73 400,00	2 436,43	0,00	0,00	50,00%	36 700,00	1 218,22	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	362.	Rozvádzač RP01.1	ks	6 100,00	202,48	1,00	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	363.	Rozvádzač RP01.2	ks	6 300,00	209,12	1,00	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	364.	Rozvádzač RP2.1	ks	33 400,00	1 108,68	1,00	33 400,00	1 108,68	33 400,00	1 108,68	0,00	0,00	50,00%	16 700,00	554,34	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	365.	Rozvádzač RP2.2	ks	38 300,00	1 271,33	1,00	38 300,00	1 271,33	38 300,00	1 271,33	0,00	0,00	50,00%	19 150,00	635,66	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	366.	Rozvádzač RP3.1	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	367.	Rozvádzač RP4.1	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	368.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1 658,00	55,04	2,00	3 316,00	110,07	3 316,00	110,07	0,00	0,00	50,00%	1 658,00	55,04	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	369.	Rozvádzač RH	ks	447 900,00	14 867,56	1,00	447 900,00	14 867,56	447 900,00	14 867,56	0,00	0,00	50,00%	223 950,00	7 433,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	370.	Rozvádzač Rk 150 kVA	ks	87 920,00	2 918,41	1,00	87 920,00	2 918,41	87 920,00	2 918,41	0,00	0,00	50,00%	43 960,00	1 459,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	371.	Montáž elektroinštalácie kuchyne	ks	48 000,00	1 593,31	1,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	372.	Materiál elektroinštalácie kuchyne	ks	67 000,00	2 223,99	1,00	67 000,00	2 223,99	67 000,00	2 223,99	0,00	0,00	50,00%	33 500,00	1 112,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	373.	5- Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W,strop né, vaničkové	ks	2 058,00	68,31	93,00	191 394,00	6 353,12	191 394,00	6 353,12	0,00	0,00	50,00%	95 697,00	3 176,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	374.	8- Svietidlo žiarivkové 1 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 505,00	49,96	21,00	31 605,00	1 049,09	31 605,00	1 049,09	0,00	0,00	50,00%	15 802,50	524,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	375.	1- Svietidlo žiarivkové 2 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 749,00	58,06	22,00	38 478,00	1 277,24	38 478,00	1 277,24	0,00	0,00	50,00%	19 239,00	638,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	376.	10- Svietidlo žiarivkové - 1x13 W, stropné	ks	1 470,00	48,80	44,00	64 680,00	2 146,98	64 680,00	2 146,98	0,00	0,00	50,00%	32 340,00	1 073,49	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	377.	11- Svietidlo žiarovkové 1x60W,stropné	ks	886,00	29,41	105,00	93 030,00	3 088,03	93 030,00	3 088,03	0,00	0,00	50,00%	46 515,00	1 544,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	378.	12,15,17- Svietidlo žiarivkové 2 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	161,00	362 572,00	12 035,19	362 572,00	12 035,19	0,00	0,00	50,00%	181 286,00	6 017,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	379.	13,14- Svietidlo žiarivkové 2 x 26 W,strop né	ks	3 185,00	105,72	92,00	293 020,00	9 726,48	293 020,00	9 726,48	0,00	0,00	50,00%	146 510,00	4 863,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	380.	4,16- Svietidlo žiarovkové - 1 x 75 W,strop né, nástenné	ks	1 166,00	38,70	70,00	81 620,00	2 709,29	81 620,00	2 709,29	0,00	0,00	50,00%	40 810,00	1 354,64	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	381.	20,21- Svietidlo žiarivkové 2 x 32 W,strop né	ks	2 507,00	83,22	36,00	90 252,00	2 995,82	90 252,00	2 995,82	0,00	0,00	50,00%	45 126,00	1 497,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	382.	Núdzový zdroj do svietidla	ks	984,00	32,66	55,00	54 120,00	1 796,45	54 120,00	1 796,45	0,00	0,00	50,00%	27 060,00	898,23	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	383.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	84,00	80 808,00	2 682,33	80 808,00	2 682,33	0,00	0,00	50,00%	40 404,00	1 341,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	384.	6 - Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	13,00	20 553,00	682,23	20 553,00	682,23	0,00	0,00	50,00%	10 276,50	341,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	385.	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	79,00	2,62	425,00	33 575,00	1 114,49	33 575,00	1 114,49	0,00	0,00	50,00%	16 787,50	557,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	386.	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	79,00	2,62	446,00	35 234,00	1 169,55	35 234,00	1 169,55	0,00	0,00	50,00%	17 617,00	584,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	387.	Kábel silový medený CHKE-R-J 3x01,5	m	72,00	2,39	5 090,00	366 480,00	12 164,91	366 480,00	12 164,91	0,00	0,00	50,00%	183 240,00	6 082,45	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	388.	Kábel silový medený CHKE-R-J 3x02,5	m	77,00	2,56	3 300,00	254 100,00	8 434,57	254 100,00	8 434,57	0,00	0,00	50,00%	127 050,00	4 217,29	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	389.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x10	m	246,00	8,17	560,00	137 760,00	4 572,79	137 760,00	4 572,79	0,00	0,00	50,00%	68 880,00	2 286,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	390.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x16	m	363,00	12,05	130,00	47 190,00	1 566,42	47 190,00	1 566,42	0,00	0,00	50,00%	23 595,00	783,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	391.	Kábel silový medený CHKE-R-J 5x6	m	221,00	7,34	230,00	50 830,00	1 687,25	50 830,00	1 687,25	0,00	0,00	50,00%	25 415,00	843,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	392.	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	275,00	9,13	48,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	393.	Kábel silový medený CYKY 3Bx50+35	m	813,00	26,99	185,00	150 405,00	4 992,53	150 405,00	4 992,53	0,00	0,00	50,00%	75 202,50	2 496,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	394.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x70	m	2 114,00	70,17	135,00	285 390,00	9 473,21	285 390,00	9 473,21	0,00	0,00	50,00%	142 695,00	4 736,61	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	395.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	313,00	10,39	98,00	30 674,00	1 018,19	30 674,00	1 018,19	0,00	0,00	50,00%	15 337,00	509,10	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	396.	Dopravné náklady	kus	56 000,00	1 858,86	1,00	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	397.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	665,00	199 500,00	6 622,19	199 500,00	6 622,19	0,00	0,00	50,00%	99 750,00	3 311,09	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	398.	Podružný materiál	%	31 500,00	1 045,61	3,00	94 500,00	3 136,83	94 500,00	3 136,83	0,00	0,00	50,00%	47 250,00	1 568,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	399.	Podiel pridružených výkonov	%	40 750,00	1 352,65	1,00	40 750,00	1 352,65	40 750,00	1 352,65	0,00	0,00	50,00%	20 375,00	676,33	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	400.	Ostatné			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	401.	Revízie	kpl	25 500,00	846,44	1,00	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00%	12 750,00	423,22	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	402.	Elektromontáže			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	403.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	38,00	1,26	150,00	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	404.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	125,00	4,15	10,00	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	405.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	288,00	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	50,00%	21 600,00	716,99	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	406.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	478,00	78 870,00	2 618,00	78 870,00	2 618,00	0,00	0,00	50,00%	39 435,00	1 309,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	407.	HR-Podpera PV 01	ks	16,00	0,53	16,00	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,00	4,25	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	408.	HR-Svorka SS	ks	18,00	0,60	40,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	409.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	40,00	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	50,00%	1 180,00	39,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	410.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	48,00	4 752,00	157,74	4 752,00	157,74	0,00	0,00	50,00%	2 376,00	78,87	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	411.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	21,00	3 045,00	101,08	3 045,00	101,08	0,00	0,00	50,00%	1 522,50	50,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	412.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	10,00	1 760,00	58,42	1 760,00	58,42	0,00	0,00	50,00%	880,00	29,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	413.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	10,00	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	414.	Dopravné náklady	ks	8 000,00	265,55	1,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	415.	Podružný materiál	%	571,00	18,95	3,00	1 713,00	56,86	1 713,00	56,86	0,00	0,00	50,00%	856,50	28,43	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	416.	Podiel pridružených výkonov	%	1 329,00	44,11	1,00	1 329,00	44,11	1 329,00	44,11	0,00	0,00	50,00%	664,50	22,06	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	417.	Ostatné			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	418.	Revízia	kus	7 000,00	232,36	1,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	419.	VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA ThermoCond 37 19 01	ks	2 898 999,00	96 229,14	1,00	2 898 999,00	96 229,14	2 898 999,00	96 229,14	0,00	0,00	50,00%	1 449 499,50	48 114,57	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	420.	VZT jednotka MENERGA Resolair 64 05 01	ks	1 121 501,00	37 227,01	1,00	1 121 501,00	37 227,01	1 121 501,00	37 227,01	0,00	0,00	50,00%	560 750,50	18 613,51	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	421.	VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA Thermocond 19 25 01	ks	664 903,00	22 070,74	1,00	664 903,00	22 070,74	664 903,00	22 070,74	0,00	0,00	50,00%	332 451,50	11 035,37	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	422.	VZT jednotka MENERGA Resolait 68 07 01	ks	1 748 579,00	58 042,19	2,00	3 497 158,00	116 084,38	3 497 158,00	116 084,38	0,00	0,00	50,00%	1 748 579,00	58 042,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	423.	VZT jednotka MENERGA Resolair 66 38 01	ks	1 215 276,00	40 339,77	1,00	1 215 276,00	40 339,77	1 215 276,00	40 339,77	0,00	0,00	50,00%	607 638,00	20 169,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	424.	VZT jednotka pre vetranie kuchynských prevádzok MENERGA Assolair 56 10 01 S	ks	1 846 209,00	61 282,91	1,00	1 846 209,00	61 282,91	1 846 209,00	61 282,91	0,00	0,00	50,00%	923 104,50	30 641,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	425.	Odvodný ventilátor do potrubia	ks	12 375,00	410,77	3,00	37 125,00	1 232,32	37 125,00	1 232,32	0,00	0,00	50,00%	18 562,50	616,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	426.	Odvodný ventilátor do podlahy	ks	4 420,00	146,72	42,00	185 640,00	6 162,12	185 640,00	6 162,12	0,00	0,00	50,00%	92 820,00	3 081,06	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	427.	Protidažďová žalúzia, 19.000 m3/h	ks	12 600,00	418,24	2,00	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	428.	Tlmič hluku THP	ks	8 808,00	292,37	28,00	246 624,00	8 186,42	246 624,00	8 186,42	0,00	0,00	50,00%	123 312,00	4 093,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	429.	Protipožiarna klapka s teplotným a ručným spúšťaním s koncovým spínačom	ks	9 640,00	319,99	32,00	308 480,00	10 239,66	308 480,00	10 239,66	0,00	0,00	50,00%	154 240,00	5 119,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	430.	Prívodná štrbina do podlahy Menerga,	bm	4 466,00	148,24	50,00	223 300,00	7 412,20	223 300,00	7 412,20	0,00	0,00	50,00%	111 650,00	3 706,10	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	431.	Prívodná štrbinová výustka, 7000 m3/h	bm	5 040,00	167,30	20,00	100 800,00	3 345,95	100 800,00	3 345,95	0,00	0,00	50,00%	50 400,00	1 672,97	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	432.	Odvodný anemostat s reguláciou, 1.000 m3/h	ks	6 862,00	227,78	6,00	41 172,00	1 366,66	41 172,00	1 366,66	0,00	0,00	50,00%	20 586,00	683,33	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	433.	Odvodná mreža, 4.000 m3/h	ks	13 050,00	433,18	2,00	26 100,00	866,36	26 100,00	866,36	0,00	0,00	50,00%	13 050,00	433,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	434.	Odvodný tanier. ventil sprchy, 250 m3/h	ks	697,00	23,14	20,00	13 940,00	462,72	13 940,00	462,72	0,00	0,00	50,00%	6 970,00	231,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	435.	Protidažďová žalúzia, 5.000 m3/h	ks	5 366,00	178,12	2,00	10 732,00	356,24	10 732,00	356,24	0,00	0,00	50,00%	5 366,00	178,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	436.	Anemostat s reguláciou, 200-250m3/h	ks	4 342,00	144,13	57,00	247 494,00	8 215,30	247 494,00	8 215,30	0,00	0,00	50,00%	123 747,00	4 107,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	437.	Protidažďová žalúzia, 2.500m3/h	ks	6 772,00	224,79	2,00	13 544,00	449,58	13 544,00	449,58	0,00	0,00	50,00%	6 772,00	224,79	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	438.	Protidažďová žalúzia, 7.500 m3/h	ks	17 063,00	566,39	6,00	102 378,00	3 398,33	102 378,00	3 398,33	0,00	0,00	50,00%	51 189,00	1 699,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	439.	Anemostat s reguláciou, 300-350 m3/h	ks	6 885,00	228,54	24,00	165 240,00	5 484,96	165 240,00	5 484,96	0,00	0,00	50,00%	82 620,00	2 742,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	440.	Anemostat s reguláciou, 250-300 m3/h	ks	5 906,00	196,04	27,00	159 462,00	5 293,17	159 462,00	5 293,17	0,00	0,00	50,00%	79 731,00	2 646,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	441.	Protidažďová žalúzia, 3.800 m3/h	ks	5 940,00	197,17	2,00	11 880,00	394,34	11 880,00	394,34	0,00	0,00	50,00%	5 940,00	197,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	442.	Digestor	ks	100 505,00	3 336,15	2,00	201 010,00	6 672,31	201 010,00	6 672,31	0,00	0,00	50,00%	100 505,00	3 336,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	443.	Tanierový ventil	ks	699,00	23,20	43,00	30 057,00	997,71	30 057,00	997,71	0,00	0,00	50,00%	15 028,50	498,85	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	444.	Štvorhranné potrubie z pozink. plechu	m2	1 277,00	42,39	2 463,00	3 145 251,00	104 403,21	3 145 251,00	104 403,21	0,00	0,00	50,00%	1 572 625,50	52 201,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	445.	Spiro	bm	616,00	20,45	180,00	110 880,00	3 680,54	110 880,00	3 680,54	0,00	0,00	50,00%	55 440,00	1 840,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	446.	Hlukovo-tepel. izolácia hr.20mm	m2	604,00	20,05	1 502,00	907 208,00	30 113,79	907 208,00	30 113,79	0,00	0,00	50,00%	453 604,00	15 056,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	447.	Tepelná izolácia s oplechovaním	m2	1 406,00	46,67	40,00	56 240,00	1 866,83	56 240,00	1 866,83	0,00	0,00	50,00%	28 120,00	933,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	448.	Dopravné náklady	kus	237 831,00	7 894,54	1,00	237 831,00	7 894,54	237 831,00	7 894,54	0,00	0,00	50,00%	118 915,50	3 947,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	449.	Odkúšanie, nastavenie, spustenie a záverečná dokumentácia	kus	480 517,00	15 950,24	1,00	480 517,00	15 950,24	480 517,00	15 950,24	0,00	0,00	50,00%	240 258,50	7 975,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	450.	Ozvučenie vonkajšie - areál			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	451.	Rúra HDP/40	m	91,00	3,02	350,00	31 850,00	1 057,23	31 850,00	1 057,23	0,00	0,00	50,00%	15 925,00	528,61	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	452.	Oceľový stožiar pozinkovaný 5,5 m	ks	7 348,00	243,91	10,00	73 480,00	2 439,09	73 480,00	2 439,09	0,00	0,00	50,00%	36 740,00	1 219,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	453.	Reproduktor tlakový vonkajší 2 pasmový	ks	4 816,00	159,86	29,00	139 664,00	4 636,00	139 664,00	4 636,00	0,00	0,00	50,00%	69 832,00	2 318,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	454.	Kábel CYKY 3x2,5	m	62,00	2,06	400,00	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	455.	Konzola na reproduktor /stĺp/	ks	547,00	18,16	29,00	15 863,00	526,56	15 863,00	526,56	0,00	0,00	50,00%	7 931,50	263,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	456.	Ozvučenie vnútorné - Wellness			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	457.	Reproduktor stropný kruhový 2,5-5-10 V , al. kryt	ks	1 232,00	40,89	34,00	41 888,00	1 390,43	41 888,00	1 390,43	0,00	0,00	50,00%	20 944,00	695,21	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	458.	Reproduktor stropný kruhový oddolný voči vode	ks	2 171,00	72,06	9,00	19 539,00	648,58	19 539,00	648,58	0,00	0,00	50,00%	9 769,50	324,29	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	459.	Reproduktor stropný kruhový /sauna/	ks	3 384,00	112,33	3,00	10 152,00	336,98	10 152,00	336,98	0,00	0,00	50,00%	5 076,00	168,49	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	460.	Reproduktor na stenu plast, čierny molit., 6/3/1,5W	ks	1 232,00	40,89	2,00	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	50,00%	1 232,00	40,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	461.	Kábel CYKY 3x1,5	m	50,00	1,66	790,00	39 500,00	1 311,16	39 500,00	1 311,16	0,00	0,00	50,00%	19 750,00	655,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	462.	Kábel CYKY 2x2,5	m	43,00	1,43	220,00	9 460,00	314,01	9 460,00	314,01	0,00	0,00	50,00%	4 730,00	157,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	463.	Zariadenia - ozvučenie			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	464.	Rozhlasová ústredňa	ks	172 480,00	5 725,29	1,00	172 480,00	5 725,29	172 480,00	5 725,29	0,00	0,00	50,00%	86 240,00	2 862,64	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	465.	Zosilovač 100V 180W	ks	7 863,00	261,00	5,00	39 315,00	1 305,02	39 315,00	1 305,02	0,00	0,00	50,00%	19 657,50	652,51	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	466.	Pult DO	ks	17 910,00	594,50	3,00	53 730,00	1 783,51	53 730,00	1 783,51	0,00	0,00	50,00%	26 865,00	891,75	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	467.	DC/MP3, Tuner	ks	4 200,00	139,41	2,00	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	468.	Riadiaca jednotka pre DO	ks	9 950,00	330,28	1,00	9 950,00	330,28	9 950,00	330,28	0,00	0,00	50,00%	4 975,00	165,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	469.	Strukturovaná kabeláž / tel. rozvod			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	470.	Rack 19" 42U	ks	24 584,00	816,04	1,00	24 584,00	816,04	24 584,00	816,04	0,00	0,00	50,00%	12 292,00	408,02	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	471.	Kábel FTP cat.6	m	52,00	1,73	1 556,00	80 912,00	2 685,79	80 912,00	2 685,79	0,00	0,00	50,00%	40 456,00	1 342,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	472.	Optický kábel zemný MM 50/125 12vl.	m	137,00	4,55	300,00	41 100,00	1 364,27	41 100,00	1 364,27	0,00	0,00	50,00%	20 550,00	682,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	473.	Rúra HDP/40	m	102,00	3,39	400,00	40 800,00	1 354,31	40 800,00	1 354,31	0,00	0,00	50,00%	20 400,00	677,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	474.	Kábelová šachta ROMOLD	ks	30 800,00	1 022,37	1,00	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	475.	Tesnenie	ks	846,00	28,08	7,00	5 922,00	196,57	5 922,00	196,57	0,00	0,00	50,00%	2 961,00	98,29	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	476.	Rurka UPRM 25	m	65,00	2,16	45,00	2 925,00	97,09	2 925,00	97,09	0,00	0,00	50,00%	1 462,50	48,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	477.	Nástenný optický rozvádzač 12 vl. MM komplet	ks	5 382,00	178,65	1,00	5 382,00	178,65	5 382,00	178,65	0,00	0,00	50,00%	2 691,00	89,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	478.	Optická vaňa 1U 12 port. SC	ks	2 184,00	72,50	1,00	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	50,00%	1 092,00	36,25	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	479.	Pigtail. MM 50/125 SC	ks	504,00	16,73	24,00	12 096,00	401,51	12 096,00	401,51	0,00	0,00	50,00%	6 048,00	200,76	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	480.	Zváranie kábla	ks	448,00	14,87	24,00	10 752,00	356,90	10 752,00	356,90	0,00	0,00	50,00%	5 376,00	178,45	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	481.	Optický prevodník / LAN	ks	3 349,00	111,17	2,00	6 698,00	222,33	6 698,00	222,33	0,00	0,00	50,00%	3 349,00	111,17	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	482.	Svitch 10/100 8 port.	ks	1 927,00	63,96	1,00	1 927,00	63,96	1 927,00	63,96	0,00	0,00	50,00%	963,50	31,98	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	483.	Svitch 10/100/1000 24 port.	ks	5 018,00	166,57	1,00	5 018,00	166,57	5 018,00	166,57	0,00	0,00	50,00%	2 509,00	83,28	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	484.	Kronebox 1 - komplet osadený	ks	3 648,00	121,09	4,00	14 592,00	484,37	14 592,00	484,37	0,00	0,00	50,00%	7 296,00	242,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	485.	Patch panel. 10" 8x RJ 45	ks	2 218,00	73,62	1,00	2 218,00	73,62	2 218,00	73,62	0,00	0,00	50,00%	1 109,00	36,81	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	486.	Rack 10" 3U	ks	4 055,00	134,60	1,00	4 055,00	134,60	4 055,00	134,60	0,00	0,00	50,00%	2 027,50	67,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	487.	Kábel 10x2x0,5	m	58,00	1,93	300,00	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	488.	Kábel 3x2x0,5	m	36,00	1,19	750,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	489.	Patch panel. 19" 24x RJ 45 cat. 6	ks	7 696,00	255,46	2,00	15 392,00	510,92	15 392,00	510,92	0,00	0,00	50,00%	7 696,00	255,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	490.	Patch panel. 19" ISDN 50xRJ 45	ks	4 183,00	138,85	2,00	8 366,00	277,70	8 366,00	277,70	0,00	0,00	50,00%	4 183,00	138,85	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	491.	Tel. zásuvka pod omietku	ks	320,00	10,62	38,00	12 160,00	403,64	12 160,00	403,64	0,00	0,00	50,00%	6 080,00	201,82	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	492.	Zásuvka 1x RJ 45 cat. 6 pod omietku	ks	588,00	19,52	38,00	22 344,00	741,68	22 344,00	741,68	0,00	0,00	50,00%	11 172,00	370,84	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	493.	Zásuvka 2x RJ 45 cat. 6 pod omietku	ks	759,00	25,19	8,00	6 072,00	201,55	6 072,00	201,55	0,00	0,00	50,00%	3 036,00	100,78	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	494.	Prepäť. ochr 5x 230V do 19"	ks	1 949,00	64,69	2,00	3 898,00	129,39	3 898,00	129,39	0,00	0,00	50,00%	1 949,00	64,69	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	495.	Polica do racku	ks	504,00	16,73	4,00	2 016,00	66,92	2 016,00	66,92	0,00	0,00	50,00%	1 008,00	33,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	496.	Tel. ústredňa			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	497.	Tel. ústredňa /4x ISDN, 8xdig. 44x analog, 4 x base staion 2 x IN 2 x OUT , 4 x DECT 300, 5x dig. tel. 40x	ks	292 600,00	9 712,54	1,00	292 600,00	9 712,54	292 600,00	9 712,54	0,00	0,00	50,00%	146 300,00	4 856,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	498.	Tarifikácia	ks	18 820,00	624,71	1,00	18 820,00	624,71	18 820,00	624,71	0,00	0,00	50,00%	9 410,00	312,35	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	499.	Konfigurácia tel. ústredne	ks	10 640,00	353,18	1,00	10 640,00	353,18	10 640,00	353,18	0,00	0,00	50,00%	5 320,00	176,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	500.	Kamerový systém			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	501.	Farebná vodotesná zoom externá kamera,1/4"superHAD CCD, 22x optický + 11x digitálny zoom,ohnisko 3.8 - 83.6mm, rozlíšenie 480 TVr.,minimálne osvetlenie 1.0lux / 0.02lux(pomalá uzávierka),OSD, titulky,	ks	13 870,00	460,40	8,00	110 960,00	3 683,20	110 960,00	3 683,20	0,00	0,00	50,00%	55 480,00	1 841,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	502.	Farebná dome kamera,1/4" CCD, 22x optický zoom+11xdigitálny zoom,ohnisková vzdialenosť 3.9 - 85.8 mm, rozlíšenie(PAL) 460 TVr.,minimálna citlivosť 0.02lux(pomalá uzávierka) resp 1.0lux,možnosť nastaviť až 240 presetov, 8x trás podľa presetov, 4x mimic tour, až 8 privátnych zón, titulky (až 16 znakov) pre označenie až 16 oblastí, napájanie 24V AC	ks	32 350,00	1 073,82	1,00	32 350,00	1 073,82	32 350,00	1 073,82	0,00	0,00	50,00%	16 175,00	536,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	503.	Kompaktný 16-vstupový preslučkovaný digitálny videorekordér, zobrazenie 400obr./sek (real -time display), záznam 100 obr/sek (352x240) - 25 obr./sek (704x576), video výstup (kompozit, S-VHS & VGA), kompresia záznamu MPEG-4, detekcia pohybu (oblasť pre každú kameru),slovenčina, 4x audio vstup / 1x audio výstup, CD-RW ,cena bez HDD, PTZ riadenie, RS 485, LAN, externé zálohovanie cez USB, zálohovací formát AVI/BMP/JPG,	ks	55 440,00	1 840,27	1,00	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	50,00%	27 720,00	920,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	504.	Externý kryt pre speed dome kameru XTR-3924xxx	ks	10 100,00	335,26	1,00	10 100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	50,00%	5 050,00	167,63	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	505.	LCD 19"	ks	4 200,00	139,41	1,00	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	506.	Klávesnica riadenia s joystickom,až pre 254 dome kamier alebo riadenie MPX resp. DVR, po RS 485 (do	ks	19 550,00	648,94	1,00	19 550,00	648,94	19 550,00	648,94	0,00	0,00	50,00%	9 775,00	324,47	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	507.	Kábel coax 4,8 + 2x0,75	m	56,00	1,86	560,00	31 360,00	1 040,96	31 360,00	1 040,96	0,00	0,00	50,00%	15 680,00	520,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	508.	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	34,00	1,13	560,00	19 040,00	632,01	19 040,00	632,01	0,00	0,00	50,00%	9 520,00	316,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	509.	Televízia - Hotel			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	510.	Polycompact - skupinová stanica - základná skriňa, 10 slotov	ks	19 264,00	639,45	1,00	19 264,00	639,45	19 264,00	639,45	0,00	0,00	50,00%	9 632,00	319,72	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	511.	dvojitý digitálny satelitný modul so zabudovanými Cryptoworks modulmi,	ks	17 460,00	579,57	5,00	87 300,00	2 897,83	87 300,00	2 897,83	0,00	0,00	50,00%	43 650,00	1 448,91	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	512.	twin A / V modul, stereo, výstup 125 - 862 MHz, (B/G norma), S/N 57-60dB	ks	13 800,00	458,08	5,00	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	50,00%	34 500,00	1 145,19	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	513.	kábel na pripojenie 1digitálneho modulu k jednoduchému / dvojitému modulátoru	ks	280,00	9,29	10,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	514.	multiprepínač s 5 vstupmi pre pripojenie až 16 satelitných prijímačov, 5 priebežných výstupov	ks	7 820,00	259,58	1,00	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00%	3 910,00	129,79	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	515.	Parabola torid. vrátane konzoly	ks	4 867,00	161,55	1,00	4 867,00	161,55	4 867,00	161,55	0,00	0,00	50,00%	2 433,50	80,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	516.	quad-univerzálny LNB, 4 výstupy pre 4 sat. prijímače, vst.frekv. 10,7-12,75 GHz, výst.950-2150MHz, 0,3dB	ks	1 900,00	63,07	2,00	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	517.	Rozbočovač PTR 81/10	ks	986,00	32,73	1,00	986,00	32,73	986,00	32,73	0,00	0,00	50,00%	493,00	16,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	518.	Rozbočovač PTR 41A	ks	415,00	13,78	3,00	1 245,00	41,33	1 245,00	41,33	0,00	0,00	50,00%	622,50	20,66	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	519.	Karta Slovlink/Czechlink	ks	3 976,00	131,98	10,00	39 760,00	1 319,79	39 760,00	1 319,79	0,00	0,00	50,00%	19 880,00	659,90	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	520.	TV zásuvka 5DB priech/koncová	ks	742,00	24,63	33,00	24 486,00	812,79	24 486,00	812,79	0,00	0,00	50,00%	12 243,00	406,39	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	521.	Kábel coax 4,8	m	46,00	1,53	450,00	20 700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	50,00%	10 350,00	343,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	522.	Konferenčná sála			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	523.	Data video projektor	ks	33 309,00	1 105,66	1,00	33 309,00	1 105,66	33 309,00	1 105,66	0,00	0,00	50,00%	16 654,50	552,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	524.	Konzola pre montáž na strop	ks	2 352,00	78,07	1,00	2 352,00	78,07	2 352,00	78,07	0,00	0,00	50,00%	1 176,00	39,04	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	525.	Kábel PC/monitor 10m	m	776,00	25,76	1,00	776,00	25,76	776,00	25,76	0,00	0,00	50,00%	388,00	12,88	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	526.	Kábel CYSY 3x1,5	m	51,00	1,69	90,00	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	50,00%	2 295,00	76,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	527.	Receiver	ks	17 360,00	576,25	1,00	17 360,00	576,25	17 360,00	576,25	0,00	0,00	50,00%	8 680,00	288,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	528.	Repro 16 Ohm 2pasm.	ks	3 150,00	104,56	7,00	22 050,00	731,93	22 050,00	731,93	0,00	0,00	50,00%	11 025,00	365,96	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	529.	Subwofer	ks	2 810,00	93,27	1,00	2 810,00	93,27	2 810,00	93,27	0,00	0,00	50,00%	1 405,00	46,64	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	530.	Iné			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	531.	Dopravné náklady	ks	22 400,00	743,54	1,00	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	532.	Pomocné práce	HZS	300,00	9,96	280,00	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00%	42 000,00	1 394,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	533.	Vstupná hala - vstup/výstup			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	534.	Turniket	ks	176 960,00	5 874,00	2,00	353 920,00	11 747,99	353 920,00	11 747,99	0,00	0,00	50,00%	176 960,00	5 874,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	535.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	2,00	63 840,00	2 119,10	63 840,00	2 119,10	0,00	0,00	50,00%	31 920,00	1 059,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	536.	Riadiaci termin.,všesmerový scanner, čítač RF, LCD	ks	43 288,00	1 436,90	2,00	86 576,00	2 873,80	86 576,00	2 873,80	0,00	0,00	50,00%	43 288,00	1 436,90	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	537.	Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre bráničku do haly	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	538.	Nerezová bránička 900 mm + vymedzenie zábradlím	ks	39 200,00	1 301,20	1,00	39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	50,00%	19 600,00	650,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	539.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	3,00	35 280,00	1 171,08	35 280,00	1 171,08	0,00	0,00	50,00%	17 640,00	585,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	540.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	3,00	6 351,00	210,81	6 351,00	210,81	0,00	0,00	50,00%	3 175,50	105,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	541.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	3,00	16 296,00	540,93	16 296,00	540,93	0,00	0,00	50,00%	8 148,00	270,46	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	542.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	3,00	13 104,00	434,97	13 104,00	434,97	0,00	0,00	50,00%	6 552,00	217,49	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	543.	Software pre pokladňu	ks	39 200,00	1 301,20	3,00	117 600,00	3 903,60	117 600,00	3 903,60	0,00	0,00	50,00%	58 800,00	1 951,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	544.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	3,00	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	50,00%	10 920,00	362,48	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	545.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	3,00	31 920,00	1 059,55	31 920,00	1 059,55	0,00	0,00	50,00%	15 960,00	529,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	546.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	2 800,00	92,94	3,00	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	547.	fiškálny modul	ks	10 640,00	353,18	3,00	31 920,00	1 059,55	31 920,00	1 059,55	0,00	0,00	50,00%	15 960,00	529,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	548.	Skladník, Prevádzkar			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	549.	PC pre office,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	2,00	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	50,00%	11 760,00	390,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	550.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	2,00	10 864,00	360,62	10 864,00	360,62	0,00	0,00	50,00%	5 432,00	180,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	551.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	2,00	8 736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	50,00%	4 368,00	144,99	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	552.	Programové vybavenie pre klienta	ks	33 600,00	1 115,32	2,00	67 200,00	2 230,63	67 200,00	2 230,63	0,00	0,00	50,00%	33 600,00	1 115,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	553.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov pre prevádzkara	ks	7 280,00	241,65	1,00	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	554.	Programové vybavenie pre skladové hospodárstvo	ks	56 000,00	1 858,86	1,00	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	555.	Server, centrálne riadenie, sieť TCP a LonWorks			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	556.	PC pre server s RAID diskovým polom	ks	1 064 000,00	35 318,33	1,00	1 064 000,00	35 318,33	1 064 000,00	35 318,33	0,00	0,00	50,00%	532 000,00	17 659,16	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	557.	17" LCD monitor ku serveru	ks	5 432,00	180,31	1,00	5 432,00	180,31	5 432,00	180,31	0,00	0,00	50,00%	2 716,00	90,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	558.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	1,00	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	50,00%	2 184,00	72,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	559.	Software riadiaceho servera, databazový server	ks	280 000,00	9 294,30	1,00	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	560.	LonWorks gateway FTT, turnikety-vnútorný okruh	ks	25 200,00	836,49	1,00	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	561.	Záložný zdroj pre server - ON LINE	ks	20 720,00	687,78	1,00	20 720,00	687,78	20 720,00	687,78	0,00	0,00	50,00%	10 360,00	343,89	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	562.	Centralny switch servera	ks	9 520,00	316,01	1,00	9 520,00	316,01	9 520,00	316,01	0,00	0,00	50,00%	4 760,00	158,00	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	563.	19" Skriňa pre uloženie servera komplet	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	564.	Prepojovací panel kabeláže	ks	3 920,00	130,12	2,00	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	565.	Prechody medzi zónami - prechod Hotel, Sauna, Wellness			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	566.	Turniket	ks	176 960,00	5 874,00	3,00	530 880,00	17 621,99	530 880,00	17 621,99	0,00	0,00	50,00%	265 440,00	8 810,99	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	567.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	6,00	191 520,00	6 357,30	191 520,00	6 357,30	0,00	0,00	50,00%	95 760,00	3 178,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	568.	Vymedzovacie zábradlie - nerez	ks	25 200,00	836,49	3,00	75 600,00	2 509,46	75 600,00	2 509,46	0,00	0,00	50,00%	37 800,00	1 254,73	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	569.	Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre dvere	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	570.	1 x mokrý bar, 1 x terminál do sauny, 1 x masér terminál			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	571.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	1,00	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	50,00%	5 880,00	195,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	572.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	1,00	2 117,00	70,27	2 117,00	70,27	0,00	0,00	50,00%	1 058,50	35,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	573.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	1,00	5 432,00	180,31	5 432,00	180,31	0,00	0,00	50,00%	2 716,00	90,15	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	574.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	1,00	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	50,00%	2 184,00	72,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	575.	Software pre buffet	ks	22 400,00	743,54	1,00	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	576.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	1,00	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	577.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	1,00	10 640,00	353,18	10 640,00	353,18	0,00	0,00	50,00%	5 320,00	176,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	578.	Terminál predaja do sauny + masér	ks	21 840,00	724,96	2,00	43 680,00	1 449,91	43 680,00	1 449,91	0,00	0,00	50,00%	21 840,00	724,96	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	579.	Digitálne hodiny, náramkové čipy, INFO terminál			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	580.	Identifikačný pásik na ruku s čipom	ks	90,00	2,99	1 500,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	581.	Informačný terminál, zobrazí stav účtu hala	ks	31 920,00	1 059,55	1,00	31 920,00	1 059,55	31 920,00	1 059,55	0,00	0,00	50,00%	15 960,00	529,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	582.	Digitálne hodiny servera do vonkajšieho prostredia	ks	25 200,00	836,49	1,00	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	583.	Digitálne hodiny servera v hale	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	584.	Riadenie skriniek, elektronika, terminály - vnútorná šatňa			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	585.	Terminál skriniek s LCD displejom	ks	20 328,00	674,77	15,00	304 920,00	10 121,49	304 920,00	10 121,49	0,00	0,00	50,00%	152 460,00	5 060,74	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	586.	Riadiaci modul na 6 skriniek	ks	8 400,00	278,83	55,00	462 000,00	15 335,59	462 000,00	15 335,59	0,00	0,00	50,00%	231 000,00	7 667,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	587.	Elektrický zámok na skrinku	ks	773,00	25,66	300,00	231 900,00	7 697,67	231 900,00	7 697,67	0,00	0,00	50,00%	115 950,00	3 848,83	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	588.	Kábel, inštalácia skrinky, montáž zámku do skrinky	ks	202,00	6,71	300,00	60 600,00	2 011,55	60 600,00	2 011,55	0,00	0,00	50,00%	30 300,00	1 005,78	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	589.	Kovanie na prichytenie zámku do skrinky a kabelový žľab	ks	135,00	4,48	300,00	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	50,00%	20 250,00	672,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	590.	LonWorks gateway pre skrinkové kontroléry 485	ks	18 480,00	613,42	3,00	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	50,00%	27 720,00	920,14	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	591.	Záložná batéria pre skrinky	ks	952,00	31,60	3,00	2 856,00	94,80	2 856,00	94,80	0,00	0,00	50,00%	1 428,00	47,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	592.	Zdroj 13.6V/10A s odpájačom batérie	ks	4 760,00	158,00	3,00	14 280,00	474,01	14 280,00	474,01	0,00	0,00	50,00%	7 140,00	237,00	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	593.	Skrinky Laminát HPL - Vnútorná šatňa			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	594.	Skrinka Z A101 material HPL, farba žltá	ks	4 083,00	135,53	300,00	1 224 900,00	40 659,23	1 224 900,00	40 659,23	0,00	0,00	50,00%	612 450,00	20 329,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	595.	4 x mokrý bar - buffet			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	596.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	4,00	47 040,00	1 561,44	47 040,00	1 561,44	0,00	0,00	50,00%	23 520,00	780,72	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	597.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	4,00	8 468,00	281,09	8 468,00	281,09	0,00	0,00	50,00%	4 234,00	140,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	598.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	4,00	21 728,00	721,24	21 728,00	721,24	0,00	0,00	50,00%	10 864,00	360,62	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	599.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	4,00	17 472,00	579,96	17 472,00	579,96	0,00	0,00	50,00%	8 736,00	289,98	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	600.	Software pre buffet	ks	22 400,00	743,54	4,00	89 600,00	2 974,18	89 600,00	2 974,18	0,00	0,00	50,00%	44 800,00	1 487,09	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	601.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	4,00	29 120,00	966,61	29 120,00	966,61	0,00	0,00	50,00%	14 560,00	483,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	602.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	4,00	42 560,00	1 412,73	42 560,00	1 412,73	0,00	0,00	50,00%	21 280,00	706,37	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	603.	Vonkajšia šatňa 600 plechových skriniek			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	604.	Terminál skriniek s LCD displejom	ks	20 720,00	687,78	15,00	310 800,00	10 316,67	310 800,00	10 316,67	0,00	0,00	50,00%	155 400,00	5 158,33	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	605.	Riadiaci modul na 6 skriniek	ks	8 400,00	278,83	100,00	840 000,00	27 882,89	840 000,00	27 882,89	0,00	0,00	50,00%	420 000,00	13 941,45	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	606.	LonWorks Gateway	ks	18 480,00	613,42	4,00	73 920,00	2 453,69	73 920,00	2 453,69	0,00	0,00	50,00%	36 960,00	1 226,85	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	607.	Switch 5 port	ks	952,00	31,60	1,00	952,00	31,60	952,00	31,60	0,00	0,00	50,00%	476,00	15,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	608.	Elektrický zámok na skrinku	ks	773,00	25,66	600,00	463 800,00	15 395,34	463 800,00	15 395,34	0,00	0,00	50,00%	231 900,00	7 697,67	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	609.	Kovanie na zamok, madielko, listy, kabel	ks	135,00	4,48	600,00	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	610.	ZDROJ 12V/10A	ks	4 760,00	158,00	8,00	38 080,00	1 264,02	38 080,00	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 040,00	632,01	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	611.	Bateria 12V 7 Ah gel	ks	952,00	31,60	8,00	7 616,00	252,80	7 616,00	252,80	0,00	0,00	50,00%	3 808,00	126,40	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	612.	Zapojenie skrinky instalacia zamku a list	ks	202,00	6,71	600,00	121 200,00	4 023,10	121 200,00	4 023,10	0,00	0,00	50,00%	60 600,00	2 011,55	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	613.	Skrinka	ks	1 064,00	35,32	600,00	638 400,00	21 191,00	638 400,00	21 191,00	0,00	0,00	50,00%	319 200,00	10 595,50	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	614.	Minerálny bazén 2 x vstup a výstup z bazéna			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	615.	Turniket prechod do minerálu	ks	106 624,00	3 539,27	2,00	213 248,00	7 078,54	213 248,00	7 078,54	0,00	0,00	50,00%	106 624,00	3 539,27	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	616.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	4,00	127 680,00	4 238,20	127 680,00	4 238,20	0,00	0,00	50,00%	63 840,00	2 119,10	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	617.	Vymedzovacie zábradlie - nerez	ks	25 200,00	836,49	2,00	50 400,00	1 672,97	50 400,00	1 672,97	0,00	0,00	50,00%	25 200,00	836,49	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	618.	Riadenie hotela, prístup do izieb, recepcia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	619.	Terminál pre hotelové dvere čítačka riadiaca elektronika	ks	6 160,00	204,47	42,00	258 720,00	8 587,93	258 720,00	8 587,93	0,00	0,00	50,00%	129 360,00	4 293,97	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	620.	Montáž jedných dverí, zabudovanie zámka do zárubne	ks	504,00	16,73	42,00	21 168,00	702,65	21 168,00	702,65	0,00	0,00	50,00%	10 584,00	351,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	621.	Elektrický zámok BeFo 1211	ks	840,00	27,88	42,00	35 280,00	1 171,08	35 280,00	1 171,08	0,00	0,00	50,00%	17 640,00	585,54	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	622.	Záložná batéria pre jedno poschodie	ks	952,00	31,60	2,00	1 904,00	63,20	1 904,00	63,20	0,00	0,00	50,00%	952,00	31,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	623.	Zdroj 13.6V/10A s odpájačom batérie	ks	5 040,00	167,30	2,00	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	624.	PC pre recepciu	ks	11 760,00	390,36	2,00	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	50,00%	11 760,00	390,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	625.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	2,00	10 864,00	360,62	10 864,00	360,62	0,00	0,00	50,00%	5 432,00	180,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	626.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	2,00	8 736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	50,00%	4 368,00	144,99	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	627.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	2,00	14 560,00	483,30	14 560,00	483,30	0,00	0,00	50,00%	7 280,00	241,65	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	628.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	2,00	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	629.	Hotelový software - riadenie hotela	ks	78 400,00	2 602,40	1,00	78 400,00	2 602,40	78 400,00	2 602,40	0,00	0,00	50,00%	39 200,00	1 301,20	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	630.	Skladový software, riadenie skladu	ks	56 000,00	1 858,86	1,00	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	631.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	3 920,00	130,12	2,00	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	632.	fiškálny modul pokladne	ks	10 640,00	353,18	2,00	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	633.	Rešturácia			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	634.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	2,00	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	50,00%	11 760,00	390,36	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	635.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	2,00	10 864,00	360,62	10 864,00	360,62	0,00	0,00	50,00%	5 432,00	180,31	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	636.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	2,00	8 736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	50,00%	4 368,00	144,99	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	637.	Software pre buffet	ks	33 600,00	1 115,32	2,00	67 200,00	2 230,63	67 200,00	2 230,63	0,00	0,00	50,00%	33 600,00	1 115,32	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	638.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	2,00	14 560,00	483,30	14 560,00	483,30	0,00	0,00	50,00%	7 280,00	241,65	máj 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	639.	Cenový displej ku pokladni	ks	5 712,00	189,60	2,00	11 424,00	379,21	11 424,00	379,21	0,00	0,00	50,00%	5 712,00	189,60	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	640.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	2,00	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	641.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	2 800,00	92,94	2,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	642.	fiškálny modul pokladne	ks	10 640,00	353,18	2,00	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	643.	Hotelové parkovisko			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	644.	LnTD - vydávač parkovacích lístkov	ks	143 920,00	4 777,27	1,00	143 920,00	4 777,27	143 920,00	4 777,27	0,00	0,00	50,00%	71 960,00	2 388,63	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	645.	LnAT - Výjazdový terminál	ks	92 400,00	3 067,12	1,00	92 400,00	3 067,12	92 400,00	3 067,12	0,00	0,00	50,00%	46 200,00	1 533,56	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	646.	Závora	ks	58 800,00	1 951,80	2,00	117 600,00	3 903,60	117 600,00	3 903,60	0,00	0,00	50,00%	58 800,00	1 951,80	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	647.	Podstava pre parkovisko, inštalácia parkoviska	ks	95 200,00	3 160,06	1,00	95 200,00	3 160,06	95 200,00	3 160,06	0,00	0,00	50,00%	47 600,00	1 580,03	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	648.	Inštalácia systému, doprava, školenie a dozor nad prevádzkou			0,00											máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	649.	Káble, inštalácie LAN, LON	m	200,00	6,64	1 680,00	336 000,00	11 153,16	336 000,00	11 153,16	0,00	0,00	50,00%	168 000,00	5 576,58	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	650.	Školenie obsluhy	ks	22 400,00	743,54	1,00	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	máj 09	august 10
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	651.	Nastavenie po spustení	HZS	670,00	22,24	50,00	33 500,00	1 112,00	33 500,00	1 112,00	0,00	0,00	50,00%	16 750,00	556,00	máj 09	august 10
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	SO 02 - Vonkajšie bazény			0,00												
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Telesá bazénov nerezové			0,00											máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	REKREAČNÝ BAZÉN B1	kus	12 124 270,00	402 452,03	1,00	12 124 270,00	402 452,03	12 124 270,00	402 452,03	0,00	0,00	50,00%	6 062 135,00	201 226,02	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2	kus	3 182 100,00	105 626,37	1,00	3 182 100,00	105 626,37	3 182 100,00	105 626,37	0,00	0,00	50,00%	1 591 050,00	52 813,18	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	DETSKÝ BAZÉN B3	kus	1 568 700,00	52 071,30	1,00	1 568 700,00	52 071,30	1 568 700,00	52 071,30	0,00	0,00	50,00%	784 350,00	26 035,65	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	SEDACÍ BAZÉN B6	kus	8 503 000,00	282 247,89	1,00	8 503 000,00	282 247,89	8 503 000,00	282 247,89	0,00	0,00	50,00%	4 251 500,00	141 123,95	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7	kus	21 785 840,00	723 157,41	1,00	21 785 840,00	723 157,41	21 785 840,00	723 157,41	0,00	0,00	50,00%	10 892 920,00	361 578,70	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10	kus	5 936 000,00	197 039,10	1,00	5 936 000,00	197 039,10	5 936 000,00	197 039,10	0,00	0,00	50,00%	2 968 000,00	98 519,55	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	ZABUDOVANÉ bazény			0,00											máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	bazén fóliový B5	kus	715 000,00	23 733,65	1,00	715 000,00	23 733,65	715 000,00	23 733,65	0,00	0,00	50,00%	357 500,00	11 866,83	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	bazén fóliový B8	kus	325 000,00	10 788,02	1,00	325 000,00	10 788,02	325 000,00	10 788,02	0,00	0,00	50,00%	162 500,00	5 394,01	máj 09	október 09
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	bazén fóliový B9	kus	299 000,00	9 924,98	1,00	299 000,00	9 924,98	299 000,00	9 924,98	0,00	0,00	50,00%	149 500,00	4 962,49	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664.	SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie			0,00												
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	666.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1000 m3	M3	137,30	4,56	324,46	44 548,22	1 478,73	44 548,22	1 478,73	0,00	0,00	50,00%	22 274,11	739,37	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	324,46	8 825,28	292,95	8 825,28	292,95	0,00	0,00	50,00%	4 412,64	146,47	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668.	Výkop nezapaženej jamy horn. 4 na 100 do 1000 m3	M3	150,50	5,00	187,73	28 253,52	937,84	28 253,52	937,84	0,00	0,00	50,00%	14 126,76	468,92	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	34,50	1,15	187,73	6 476,69	214,99	6 476,69	214,99	0,00	0,00	50,00%	3 238,34	107,49	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	458,20	15,21	39,95	18 305,55	607,63	18 305,55	607,63	0,00	0,00	50,00%	9 152,77	303,82	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	671.	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	5,76	3 935,81	130,64	3 935,81	130,64	0,00	0,00	50,00%	1 967,90	65,32	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	672.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	97,50	3,24	5,76	561,60	18,64	561,60	18,64	0,00	0,00	50,00%	280,80	9,32	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	673.	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 5	M3	1 024,60	34,01	12,00	12 295,20	408,13	12 295,20	408,13	0,00	0,00	50,00%	6 147,60	204,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	674.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 15000m	M3	280,00	9,29	557,90	156 212,28	5 185,30	156 212,28	5 185,30	0,00	0,00	50,00%	78 106,14	2 592,65	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	675.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 15000m	M3	360,00	11,95	12,00	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00%	2 160,00	71,70	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	676.	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	83,80	2,78	557,90	46 752,10	1 551,89	46 752,10	1 551,89	0,00	0,00	50,00%	23 376,05	775,94	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	677.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	133,20	4,42	557,90	74 312,41	2 466,72	74 312,41	2 466,72	0,00	0,00	50,00%	37 156,21	1 233,36	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	678.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 5 až 7	M3	178,00	5,91	12,00	2 136,00	70,90	2 136,00	70,90	0,00	0,00	50,00%	1 068,00	35,45	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	679.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	569,90	241 182,10	8 005,78	241 182,10	8 005,78	0,00	0,00	50,00%	120 591,05	4 002,89	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	680.	Základy			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	681.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	7,62	7 318,81	242,94	7 318,81	242,94	0,00	0,00	50,00%	3 659,41	121,47	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	682.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, prostý	M3	3 042,90	101,01	59,62	181 423,78	6 022,17	181 423,78	6 022,17	0,00	0,00	50,00%	90 711,89	3 011,08	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	683.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	M2	420,00	13,94	36,23	15 218,28	505,15	15 218,28	505,15	0,00	0,00	50,00%	7 609,14	252,58	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	684.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	52,10	1,73	36,23	1 887,79	62,66	1 887,79	62,66	0,00	0,00	50,00%	943,90	31,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	685.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	T	40 600,00	1 347,67	1,21	48 963,60	1 625,29	48 963,60	1 625,29	0,00	0,00	50,00%	24 481,80	812,65	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	686.	Vonkajšie podlahy			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	687.	Podklad pod dlažbu vodorovne B 15 hr. 100 mm	M2	360,00	11,95	375,50	135 180,00	4 487,15	135 180,00	4 487,15	0,00	0,00	50,00%	67 590,00	2 243,58	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	688.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm z kameniva ťaženého	M2	95,00	3,15	375,50	35 672,50	1 184,11	35 672,50	1 184,11	0,00	0,00	50,00%	17 836,25	592,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	689.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm zo štrkopiesku	M2	90,00	2,99	375,50	33 795,00	1 121,79	33 795,00	1 121,79	0,00	0,00	50,00%	16 897,50	560,89	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	690.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	260,00	8,63	375,50	97 630,00	3 240,72	97 630,00	3 240,72	0,00	0,00	50,00%	48 815,00	1 620,36	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	691.	Zámková dlažba 6cm, šedá	m2	370,00	12,28	379,26	140 324,35	4 657,92	140 324,35	4 657,92	0,00	0,00	50,00%	70 162,18	2 328,96	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	692.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	230,00	7,63	93,80	21 574,00	716,13	21 574,00	716,13	0,00	0,00	50,00%	10 787,00	358,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	693.	Obrubník betónový záhonový 100x15x30	kus	175,00	5,81	94,74	16 579,15	550,33	16 579,15	550,33	0,00	0,00	50,00%	8 289,58	275,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	694.	Zvislé konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	695.	Murivo nosné z bet.tvárnic hr.250mm s výplňou B20	M3	4 900,00	162,65	68,81	337 144,50	11 191,15	337 144,50	11 191,15	0,00	0,00	50,00%	168 572,25	5 595,57	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	696.	Priečky tehlové hr.150mm	M2	780,00	25,89	79,68	62 150,40	2 063,02	62 150,40	2 063,02	0,00	0,00	50,00%	31 075,20	1 031,51	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	697.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	698.	Betón stužujúcich pásov B 30	M3	3 790,00	125,80	7,86	29 774,24	988,32	29 774,24	988,32	0,00	0,00	50,00%	14 887,12	494,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	699.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,51	20 746,60	688,66	20 746,60	688,66	0,00	0,00	50,00%	10 373,30	344,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	700.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	69,20	29 065,68	964,80	29 065,68	964,80	0,00	0,00	50,00%	14 532,84	482,40	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	701.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	69,20	5 882,34	195,26	5 882,34	195,26	0,00	0,00	50,00%	2 941,17	97,63	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	702.	Úpravy povrchov			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	703.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	85,00	2,82	709,80	60 332,66	2 002,68	60 332,66	2 002,68	0,00	0,00	50,00%	30 166,33	1 001,34	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	704.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	M	65,00	2,16	83,20	5 408,00	179,51	5 408,00	179,51	0,00	0,00	50,00%	2 704,00	89,76	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	705.	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami drevovláknitými hr. 25mm	M2	260,00	8,63	15,95	4 148,04	137,69	4 148,04	137,69	0,00	0,00	50,00%	2 074,02	68,84	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	706.	Omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	M2	350,00	11,62	709,80	248 428,60	8 246,32	248 428,60	8 246,32	0,00	0,00	50,00%	124 214,30	4 123,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	707.	Mozaiková omietka soklov	M2	850,00	28,21	65,27	55 477,80	1 841,53	55 477,80	1 841,53	0,00	0,00	50,00%	27 738,90	920,76	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	708.	Tenkovrstvé silikátové omietky stien	M2	330,00	10,95	392,22	129 431,94	4 296,35	129 431,94	4 296,35	0,00	0,00	50,00%	64 715,97	2 148,18	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	709.	Tekutá hydroizolácia	M2	390,00	12,95	372,58	145 305,42	4 823,26	145 305,42	4 823,26	0,00	0,00	50,00%	72 652,71	2 411,63	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	710.	Vodovzdorný sadrokartón s náterom + ocel. rošt + parozábrana	M2	980,00	32,53	116,45	114 121,00	3 788,12	114 121,00	3 788,12	0,00	0,00	50,00%	57 060,50	1 894,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	711.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B20(zn.III)	M3	3 590,00	119,17	20,74	74 453,01	2 471,39	74 453,01	2 471,39	0,00	0,00	50,00%	37 226,51	1 235,69	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	712.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	M3	175,00	5,81	20,74	3 629,33	120,47	3 629,33	120,47	0,00	0,00	50,00%	1 814,66	60,24	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	713.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	230,00	7,63	20,74	4 769,97	158,33	4 769,97	158,33	0,00	0,00	50,00%	2 384,99	79,17	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	39 000,00	1 294,56	1,04	40 443,00	1 342,46	40 443,00	1 342,46	0,00	0,00	50,00%	20 221,50	671,23	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715.	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	280,00	9,29	116,45	32 606,00	1 082,32	32 606,00	1 082,32	0,00	0,00	50,00%	16 303,00	541,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716.	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	M2	90,00	2,99	116,45	10 480,50	347,89	10 480,50	347,89	0,00	0,00	50,00%	5 240,25	173,94	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,00	9,96	8,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	kus	950,00	31,53	3,00	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719.	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	kus	980,00	32,53	5,00	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720.	Ostatné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	721.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	364,00	23 659,87	785,36	23 659,87	785,36	0,00	0,00	50,00%	11 829,94	392,68	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	364,00	23 659,87	785,36	23 659,87	785,36	0,00	0,00	50,00%	11 829,94	392,68	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,00	1,00	364,00	10 919,94	362,48	10 919,94	362,48	0,00	0,00	50,00%	5 459,97	181,24	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	724.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,00	2,16	375,46	24 405,10	810,10	24 405,10	810,10	0,00	0,00	50,00%	12 202,55	405,05	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	375,46	6 758,33	224,34	6 758,33	224,34	0,00	0,00	50,00%	3 379,17	112,17	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726.	Presun hmôt			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	592,28	168 800,56	5 603,15	168 800,56	5 603,15	0,00	0,00	50,00%	84 400,28	2 801,58	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	728.	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	164,00	5,44	592,28	97 134,36	3 224,27	97 134,36	3 224,27	0,00	0,00	50,00%	48 567,18	1 612,14	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729.	Izolácie proti vode			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	132,00	1 056,00	35,05	1 056,00	35,05	0,00	0,00	50,00%	528,00	17,53	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	731.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,04	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	732.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	132,00	5 940,00	197,17	5 940,00	197,17	0,00	0,00	50,00%	2 970,00	98,59	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	733.	Pásy ťažké asfalt.-vl.	M2	85,00	2,82	151,80	12 903,00	428,30	12 903,00	428,30	0,00	0,00	50,00%	6 451,50	214,15	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	734.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	216,99	7,20	2,55	553,32	18,37	553,32	18,37	0,00	0,00	50,00%	276,66	9,18	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	735.	Izolácia proti vode,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	216,99	7,20	0,55	119,34	3,96	119,34	3,96	0,00	0,00	50,00%	59,67	1,98	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	736.	Povlakové krytiny			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	737.	Zhotovenie povlak. krytiny striech z PVC fólie	M2	750,00	24,90	425,00	318 750,00	10 580,56	318 750,00	10 580,56	0,00	0,00	50,00%	159 375,00	5 290,28	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	738.	Izolácie tepelné			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	739.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh,	M2	40,00	1,33	116,45	4 658,00	154,62	4 658,00	154,62	0,00	0,00	50,00%	2 329,00	77,31	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	740.	Dosky čadičové hr5	m2	240,00	7,97	118,78	28 506,96	946,26	28 506,96	946,26	0,00	0,00	50,00%	14 253,48	473,13	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	741.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	331,65	11,01	1,30	431,15	14,31	431,15	14,31	0,00	0,00	50,00%	215,57	7,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	742.	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	331,65	11,01	0,40	132,66	4,40	132,66	4,40	0,00	0,00	50,00%	66,33	2,20	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	743.	Konštrukcie tesárske			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	744.	Montáž debnenia striech vrátane náterov proti hnilobe	M2	135,00	4,48	425,00	57 375,00	1 904,50	57 375,00	1 904,50	0,00	0,00	50,00%	28 687,50	952,25	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	745.	Dosky a fošne neomietané	m3	6 800,00	225,72	11,69	79 492,00	2 638,65	79 492,00	2 638,65	0,00	0,00	50,00%	39 746,00	1 319,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	746.	Drevený rošt pre podhľad	M2	200,00	6,64	214,85	42 970,00	1 426,34	42 970,00	1 426,34	0,00	0,00	50,00%	21 485,00	713,17	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	747.	Drevený podhľad vrátane náter	M2	690,00	22,90	214,85	148 246,50	4 920,88	148 246,50	4 920,88	0,00	0,00	50,00%	74 123,25	2 460,44	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	748.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	980,00	32,53	11,69	11 456,20	380,28	11 456,20	380,28	0,00	0,00	50,00%	5 728,10	190,14	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	749.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3 360,33	111,54	4,50	15 121,49	501,94	15 121,49	501,94	0,00	0,00	50,00%	7 560,74	250,97	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	750.	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3 360,33	111,54	1,30	4 368,43	145,01	4 368,43	145,01	0,00	0,00	50,00%	2 184,21	72,50	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	751.	Drevostavby			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	752.	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	kus	4 375,00	145,22	24,00	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00%	52 500,00	1 742,68	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	753.	Drevené väzníky zbíjané	kus	13 775,00	457,25	24,00	330 600,00	10 973,91	330 600,00	10 973,91	0,00	0,00	50,00%	165 300,00	5 486,95	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	754.	Konstrukcie klampiarske			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	755.	Žľaby poplastované r.š.330	M	450,00	14,94	89,00	40 050,00	1 329,42	40 050,00	1 329,42	0,00	0,00	50,00%	20 025,00	664,71	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	756.	Kotlíkpre pododkvapové žľaby -poplastované 300x500x700 mm	KUS	550,00	18,26	4,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	757.	Odpadové rúry poplastované kruhové s priemerom 120 mm	M	420,00	13,94	17,20	7 224,00	239,79	7 224,00	239,79	0,00	0,00	50,00%	3 612,00	119,90	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	758.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	494,74	16,42	1,85	915,27	30,38	915,27	30,38	0,00	0,00	50,00%	457,63	15,19	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	759.	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	494,74	16,42	1,35	667,90	22,17	667,90	22,17	0,00	0,00	50,00%	333,95	11,09	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	760.	Konštrukcie stolárske			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	761.	Montáž a dodávka drevených stien pre šatne+WC	M2	2 980,00	98,92	200,00	596 000,00	19 783,58	596 000,00	19 783,58	0,00	0,00	50,00%	298 000,00	9 891,79	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	762.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	8,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	763.	Dverev vonkajšie hladké jednokrídlové plné 80x197	kus	9 000,00	298,75	8,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	764.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6 728,00	223,33	0,55	3 700,40	122,83	3 700,40	122,83	0,00	0,00	50,00%	1 850,20	61,42	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	765.	Konštrukcie stolárske,prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6 728,00	223,33	0,50	3 364,00	111,66	3 364,00	111,66	0,00	0,00	50,00%	1 682,00	55,83	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	766.	Konštrukcie kovové			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	767.	Montáž a dodávka plastového okna 800x800 s vnútorným a vonkaj. parapetom	KUS	5 400,00	179,25	2,00	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	768.	Podlahy keramické			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	769.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	116,45	54 149,25	1 797,43	54 149,25	1 797,43	0,00	0,00	50,00%	27 074,63	898,71	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	770.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	128,10	51 238,00	1 700,79	51 238,00	1 700,79	0,00	0,00	50,00%	25 619,00	850,40	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	771.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1 053,87	34,98	3,55	3 741,25	124,19	3 741,25	124,19	0,00	0,00	50,00%	1 870,62	62,09	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	772.	Podlahy z dlaždíc,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	1 053,87	34,98	0,95	1 001,18	33,23	1 001,18	33,23	0,00	0,00	50,00%	500,59	16,62	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	773.	Obklady keramické			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	774.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu	M2	490,00	16,27	256,13	125 502,72	4 165,93	125 502,72	4 165,93	0,00	0,00	50,00%	62 751,36	2 082,96	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	775.	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	370,00	12,28	281,74	104 244,17	3 460,27	104 244,17	3 460,27	0,00	0,00	50,00%	52 122,09	1 730,14	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	776.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2 297,47	76,26	2,00	4 594,94	152,52	4 594,94	152,52	0,00	0,00	50,00%	2 297,47	76,26	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	777.	Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	2 297,47	76,26	0,60	1 378,48	45,76	1 378,48	45,76	0,00	0,00	50,00%	689,24	22,88	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	778.	Montáž oceľových konštrukcií			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	779.	Montáž a dodávka oceľových konštrukcií - vrátane syntetických náterov	KG	75,00	2,49	4 424,15	331 811,18	11 014,11	331 811,18	11 014,11	0,00	0,00	50,00%	165 905,59	5 507,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	780.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	781.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	42,00	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	782.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	42,00	20 580,00	683,13	20 580,00	683,13	0,00	0,00	50,00%	10 290,00	341,57	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	783.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	42,00	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	784.	Odvoz prebytočnej zemny	m	499,00	16,56	42,00	20 958,00	695,68	20 958,00	695,68	0,00	0,00	50,00%	10 479,00	347,84	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	785.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	42,00	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00%	3 780,00	125,47	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	786.	Vnútorná kanalizácia			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	787.	Potrubie kanalizačné z PVC DN 160	m	594,00	19,72	80,00	47 520,00	1 577,38	47 520,00	1 577,38	0,00	0,00	50,00%	23 760,00	788,69	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	788.	Potrubie kanalizačné z PVC DN 250	m	1 540,00	51,12	20,00	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	789.	zriadenie prípojok a upevnenie výpustiek	ks	165,00	5,48	53,00	8 745,00	290,28	8 745,00	290,28	0,00	0,00	50,00%	4 372,50	145,14	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	790.	Potrubie dažďové z PVC DN 160	m	594,00	19,72	76,00	45 144,00	1 498,51	45 144,00	1 498,51	0,00	0,00	50,00%	22 572,00	749,25	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	791.	Lapače strešných splavenín	ks	4 500,00	149,37	4,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	792.	Zápachové uzávierky pisoárov	ks	2 400,00	79,67	4,00	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00%	4 800,00	159,33	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	793.	Zápachové uzávierky sprchové	ks	1 500,00	49,79	16,00	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	794.	ventilačné hlavice	ks	1 150,00	38,17	2,00	2 300,00	76,35	2 300,00	76,35	0,00	0,00	50,00%	1 150,00	38,17	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	795.	Skúška kanlizácie vodou a dymom	m	25,00	0,83	100,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	796.	Montáž kanalizácie	kus	34 500,00	1 145,19	1,00	34 500,00	1 145,19	34 500,00	1 145,19	0,00	0,00	50,00%	17 250,00	572,60	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	797.	Presun hmôt pre kanaliz.	%	216 109,00	7 173,50	0,01	3 025,53	100,43	3 025,53	100,43	0,00	0,00	50,00%	1 512,76	50,21	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	798.	Vnútorný vodovod			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	799.	Potrubie vodovodné, plastové DN 32	m	418,00	13,88	220,00	91 960,00	3 052,51	91 960,00	3 052,51	0,00	0,00	50,00%	45 980,00	1 526,26	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	800.	Tepelná izolácia na potrubie hr. 6 mm	m	176,00	5,84	220,00	38 720,00	1 285,27	38 720,00	1 285,27	0,00	0,00	50,00%	19 360,00	642,63	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	801.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek	ks	165,00	5,48	85,00	14 025,00	465,54	14 025,00	465,54	0,00	0,00	50,00%	7 012,50	232,77	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	802.	Mtž. Armatúr - nasteniek pre ventil	ks	198,00	6,57	21,00	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	50,00%	2 079,00	69,01	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	803.	Mtž. Armatúr - pre batériu	ks	275,00	9,13	64,00	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,00%	8 800,00	292,11	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	804.	Šachtička	kus	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	805.	Dodávka a montáž vodomeru	kus	3 520,00	116,84	1,00	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00%	1 760,00	58,42	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	806.	Tlakové skúšky a dezinfekcia rozvodu	m	35,00	1,16	220,00	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	807.	Dodávka a montáž uzatváracích armatúr	kus	1 067,00	35,42	10,00	10 670,00	354,18	10 670,00	354,18	0,00	0,00	50,00%	5 335,00	177,09	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	808.	Montáž rozvodu vody	kus	29 190,00	968,93	1,00	29 190,00	968,93	29 190,00	968,93	0,00	0,00	50,00%	14 595,00	484,47	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	809.	Presun hmôt pre rozvod vody	%	213 653,00	7 091,98	0,08	16 023,98	531,90	16 023,98	531,90	0,00	0,00	50,00%	8 011,99	265,95	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	810.	Zariaďovacie predmety			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	811.	kombi záchod	kus	5 940,00	197,17	17,00	100 980,00	3 351,92	100 980,00	3 351,92	0,00	0,00	50,00%	50 490,00	1 675,96	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	812.	umývadlo diturvitové+páková zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	15,00	65 175,00	2 163,41	65 175,00	2 163,41	0,00	0,00	50,00%	32 587,50	1 081,71	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	813.	pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom	kus	19 910,00	660,89	4,00	79 640,00	2 643,56	79 640,00	2 643,56	0,00	0,00	50,00%	39 820,00	1 321,78	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	814.	výlevka diturvitová + vaňová zmieš.batéria	kus	7 370,00	244,64	1,00	7 370,00	244,64	7 370,00	244,64	0,00	0,00	50,00%	3 685,00	122,32	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	815.	sprchový kút 90*90cm	kus	11 750,00	390,03	16,00	188 000,00	6 240,46	188 000,00	6 240,46	0,00	0,00	50,00%	94 000,00	3 120,23	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	816.	sprchová batéria páková + držiak sprchy	kus	3 080,00	102,24	16,00	49 280,00	1 635,80	49 280,00	1 635,80	0,00	0,00	50,00%	24 640,00	817,90	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	817.	Montáž a dodávka zápachových uzávierok pre umývadla, pisoáre, sprchy	kus	1 210,00	40,16	35,00	42 350,00	1 405,76	42 350,00	1 405,76	0,00	0,00	50,00%	21 175,00	702,88	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	818.	Montáž a dodávka dvierok kovových	kus	1 067,00	35,42	2,00	2 134,00	70,84	2 134,00	70,84	0,00	0,00	50,00%	1 067,00	35,42	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	819.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	53,00	34 450,00	1 143,53	34 450,00	1 143,53	0,00	0,00	50,00%	17 225,00	571,77	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	820.	lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	180,00	15 840,00	525,79	15 840,00	525,79	0,00	0,00	50,00%	7 920,00	262,90	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	821.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety	%	585 219,00	19 425,71	0,06	35 113,14	1 165,54	35 113,14	1 165,54	0,00	0,00	50,00%	17 556,57	582,77	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	822.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	823.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	31,00	1,03	8,00	248,00	8,23	248,00	8,23	0,00	0,00	50,00%	124,00	4,12	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	824.	Krabica KU 68-1901	ks	5,00	0,17	8,00	40,00	1,33	40,00	1,33	0,00	0,00	50,00%	20,00	0,66	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	825.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	154,00	5,11	22,00	3 388,00	112,46	3 388,00	112,46	0,00	0,00	50,00%	1 694,00	56,23	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	826.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	22,00	154,00	5,11	154,00	5,11	0,00	0,00	50,00%	77,00	2,56	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	827.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová	ks	156,00	5,18	2,00	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	828.	Krabica KO-97	ks	10,00	0,33	2,00	20,00	0,66	20,00	0,66	0,00	0,00	50,00%	10,00	0,33	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	829.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	170,00	5,64	2,00	340,00	11,29	340,00	11,29	0,00	0,00	50,00%	170,00	5,64	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	830.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	2,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	831.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	90,00	2,99	4,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	832.	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela	ks	80,00	2,66	4,00	320,00	10,62	320,00	10,62	0,00	0,00	50,00%	160,00	5,31	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	833.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	2,00	184,00	6,11	184,00	6,11	0,00	0,00	50,00%	92,00	3,05	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	834.	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	65,00	2,16	2,00	130,00	4,32	130,00	4,32	0,00	0,00	50,00%	65,00	2,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	835.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	1,00	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	836.	Rozvádzač R SO 03	ks	10 950,00	363,47	1,00	10 950,00	363,47	10 950,00	363,47	0,00	0,00	50,00%	5 475,00	181,74	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	837.	5- Svietidlo 100 W,strop né, s detektorom pohybu	ks	1 100,00	36,51	4,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	838.	1- Svietidlo žiarivkové 1 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 445,00	47,97	10,00	14 450,00	479,65	14 450,00	479,65	0,00	0,00	50,00%	7 225,00	239,83	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	839.	2- Svietidlo žiarivkové 2 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	20,00	45 040,00	1 495,05	45 040,00	1 495,05	0,00	0,00	50,00%	22 520,00	747,53	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	840.	3,4 - Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	11,00	17 391,00	577,28	17 391,00	577,28	0,00	0,00	50,00%	8 695,50	288,64	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	841.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	25,00	24 050,00	798,31	24 050,00	798,31	0,00	0,00	50,00%	12 025,00	399,16	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	842.	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	17,00	0,56	50,00	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	843.	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	62,00	2,06	52,50	3 255,00	108,05	3 255,00	108,05	0,00	0,00	50,00%	1 627,50	54,02	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	844.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	180,00	5 580,00	185,22	5 580,00	185,22	0,00	0,00	50,00%	2 790,00	92,61	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	845.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	189,00	3 402,00	112,93	3 402,00	112,93	0,00	0,00	50,00%	1 701,00	56,46	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	846.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	35,00	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	50,00%	542,50	18,01	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	847.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	36,75	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	50,00%	514,50	17,08	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	848.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	1,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	849.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	24,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	850.	Podružný materiál	%	950,00	31,53	3,00	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	851.	Podiel pridružených výkonov	%	1 350,00	44,81	1,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	852.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	853.	Revízia	kus	7 500,00	248,95	1,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	854.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	855.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	38,00	1,26	20,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	856.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	125,00	4,15	4,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	857.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	90,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	858.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	70,00	11 550,00	383,39	11 550,00	383,39	0,00	0,00	50,00%	5 775,00	191,69	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	859.	HR-Podpera PV 01	ks	16,00	0,53	2,00	32,00	1,06	32,00	1,06	0,00	0,00	50,00%	16,00	0,53	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	860.	HR-Svorka SS	ks	18,00	0,60	6,00	108,00	3,58	108,00	3,58	0,00	0,00	50,00%	54,00	1,79	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	861.	HR-Podpera PV 16	ks	59,00	1,96	35,00	2 065,00	68,55	2 065,00	68,55	0,00	0,00	50,00%	1 032,50	34,27	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	862.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	4,00	396,00	13,14	396,00	13,14	0,00	0,00	50,00%	198,00	6,57	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	863.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	4,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	864.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	4,00	704,00	23,37	704,00	23,37	0,00	0,00	50,00%	352,00	11,68	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	865.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	4,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	866.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	867.	Podružný materiál	%	139,00	4,61	3,00	417,00	13,84	417,00	13,84	0,00	0,00	50,00%	208,50	6,92	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	868.	Podiel pridružených výkonov	%	152,00	5,05	1,00	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	869.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	870.	Revízia	kus	4 000,00	132,78	1,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	871.	SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy			0,00												
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	872.	Zemné práce			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	873.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	175,00	5,81	5 114,00	894 950,00	29 706,90	894 950,00	29 706,90	0,00	0,00	50,00%	447 475,00	14 853,45	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	874.	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	35,00	1,16	169,00	5 915,00	196,34	5 915,00	196,34	0,00	0,00	50,00%	2 957,50	98,17	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	875.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	97,20	3,23	643,50	62 548,20	2 076,22	62 548,20	2 076,22	0,00	0,00	50,00%	31 274,10	1 038,11	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	876.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	22,20	0,74	643,50	14 285,70	474,20	14 285,70	474,20	0,00	0,00	50,00%	7 142,85	237,10	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	877.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	546,00	72 072,00	2 392,35	72 072,00	2 392,35	0,00	0,00	50,00%	36 036,00	1 196,18	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	878.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	8 190,00	90 909,00	3 017,63	90 909,00	3 017,63	0,00	0,00	50,00%	45 454,50	1 508,81	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	879.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	146,50	4,86	643,50	94 272,75	3 129,28	94 272,75	3 129,28	0,00	0,00	50,00%	47 136,38	1 564,64	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	880.	Uloženie sypaniny do násypov - krajnice	m3	71,50	2,37	97,50	6 971,25	231,40	6 971,25	231,40	0,00	0,00	50,00%	3 485,63	115,70	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	881.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	643,50	14 929,20	495,56	14 929,20	495,56	0,00	0,00	50,00%	7 464,60	247,78	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	882.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,00	1,16	1 192,00	41 720,00	1 384,85	41 720,00	1 384,85	0,00	0,00	50,00%	20 860,00	692,43	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	883.	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	37,10	1,23	950,00	35 245,00	1 169,92	35 245,00	1 169,92	0,00	0,00	50,00%	17 622,50	584,96	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	884.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	643,50	257 400,00	8 544,11	257 400,00	8 544,11	0,00	0,00	50,00%	128 700,00	4 272,06	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	885.	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	25,00	0,83	950,00	23 750,00	788,36	23 750,00	788,36	0,00	0,00	50,00%	11 875,00	394,18	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	886.	*Travové semeno parková zmes*	*kg*	*221,00*	7,34	*47,50*	10 497,50	348,45	10 497,50	348,45	0,00	0,00	50,00%	5 248,75	174,23	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	887.	Zakladanie			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	888.	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	231,00	7,67	160,00	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00%	18 480,00	613,42	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	889.	Obalenie drenáže geotextíliou	m2	49,50	1,64	80,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	890.	Vodorovné konštrukcie			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	891.	Zásyp drenáže štrkodrvou	m3	1 067,00	35,42	32,00	34 144,00	1 133,37	34 144,00	1 133,37	0,00	0,00	50,00%	17 072,00	566,69	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	892.	Komunikácie			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	893.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	68,20	2,26	587,00	40 033,40	1 328,87	40 033,40	1 328,87	0,00	0,00	50,00%	20 016,70	664,43	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	894.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	210,00	6,97	1 797,00	377 370,00	12 526,39	377 370,00	12 526,39	0,00	0,00	50,00%	188 685,00	6 263,19	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	895.	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom OKH hr.90 mm	m2	595,00	19,75	605,00	359 975,00	11 948,98	359 975,00	11 948,98	0,00	0,00	50,00%	179 987,50	5 974,49	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	896.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.zhutn.150 mm	m2	390,00	12,95	605,00	235 950,00	7 832,11	235 950,00	7 832,11	0,00	0,00	50,00%	117 975,00	3 916,05	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	897.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	35,00	1,16	6 324,00	221 340,00	7 347,14	221 340,00	7 347,14	0,00	0,00	50,00%	110 670,00	3 673,57	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	898.	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABS) hr.40mm	m2	308,00	10,22	5 719,00	1 761 452,00	58 469,49	1 761 452,00	58 469,49	0,00	0,00	50,00%	880 726,00	29 234,75	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	899.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.170 mm	m2	590,00	19,58	587,00	346 330,00	11 496,05	346 330,00	11 496,05	0,00	0,00	50,00%	173 165,00	5 748,02	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	900.	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	819,30	27,20	31,20	25 562,16	848,51	25 562,16	848,51	0,00	0,00	50,00%	12 781,08	424,25	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	901.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	46 200,00	1 533,56	5,31	245 229,60	8 140,13	245 229,60	8 140,13	0,00	0,00	50,00%	122 614,80	4 070,07	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	902.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	290,00	9,63	587,00	170 230,00	5 650,60	170 230,00	5 650,60	0,00	0,00	50,00%	85 115,00	2 825,30	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	903.	*Zámková dlažba červená hr. 10 cm*	*m2*	*550,00*	18,26	*592,87*	326 078,50	10 823,82	326 078,50	10 823,82	0,00	0,00	50,00%	163 039,25	5 411,91	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	904.	Rúrové vedenie			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	905.	Zaústenie drenáže do šachiet vč. vyspravenia	ks	715,00	23,73	2,00	1 430,00	47,47	1 430,00	47,47	0,00	0,00	50,00%	715,00	23,73	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	906.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	907.	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	1 340,00	44,48	6,00	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	908.	*Rúra betónová DN 300*	*ks*	*1 846,00*	61,28	*6,00*	11 076,00	367,66	11 076,00	367,66	0,00	0,00	50,00%	5 538,00	183,83	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	909.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	495,00	16,43	4,00	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	jún 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	910.	*Značka dopravná reflexná - dodávka*	*ks*	*3 900,00*	129,46	*4,00*	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,00%	7 800,00	258,91	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	911.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou šípok,deliacich čiar, nápisov a pod.	m	396,00	13,14	760,00	300 960,00	9 990,04	300 960,00	9 990,04	0,00	0,00	50,00%	150 480,00	4 995,02	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	912.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	291,50	9,68	351,00	102 316,50	3 396,29	102 316,50	3 396,29	0,00	0,00	50,00%	51 158,25	1 698,14	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	913.	*Obrubník betónový 100x15x30*	*ks*	*272,80*	9,06	*354,51*	96 710,33	3 210,19	96 710,33	3 210,19	0,00	0,00	50,00%	48 355,16	1 605,10	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	914.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	2 900,00	96,26	7,90	22 904,20	760,28	22 904,20	760,28	0,00	0,00	50,00%	11 452,10	380,14	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	915.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	391,10	12,98	35,00	13 688,50	454,37	13 688,50	454,37	0,00	0,00	50,00%	6 844,25	227,19	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	916.	Dodávka a osadenie líniového žlabu šírky 150 mm triedy E	m	9 350,00	310,36	14,00	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00%	65 450,00	2 172,54	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	917.	Dodávka a osadenie líniového žlabu šírky 150 mm triedy E v kruhu	m	11 000,00	365,13	20,00	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	918.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,00	1,69	450,03	22 951,63	761,85	22 951,63	761,85	0,00	0,00	50,00%	11 475,82	380,93	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	919.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10,20	0,34	8 550,61	87 216,20	2 895,05	87 216,20	2 895,05	0,00	0,00	50,00%	43 608,10	1 447,52	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	920.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	130,10	4,32	450,03	58 549,16	1 943,48	58 549,16	1 943,48	0,00	0,00	50,00%	29 274,58	971,74	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	921.	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	605,00	20,08	450,03	272 269,36	9 037,69	272 269,36	9 037,69	0,00	0,00	50,00%	136 134,68	4 518,84	jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	922.	Presun hmôt HSV			0,00											jún 09	október 09
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	923.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,20	2,13	2 351,62	150 973,81	5 011,41	150 973,81	5 011,41	0,00	0,00	50,00%	75 486,91	2 505,71	jún 09	október 09
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	924.	SO 05 - Oplotenie			0,00												
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	925.	Zemné práce			0,00											máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	926.	Príplatok k cenám za ručný výkop	m3	350,00	11,62	46,87	16 403,80	544,51	16 403,80	544,51	0,00	0,00	50,00%	8 201,90	272,25	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	927.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 pre pätky oplotenia	m3	683,30	22,68	46,87	32 024,90	1 063,03	32 024,90	1 063,03	0,00	0,00	50,00%	16 012,45	531,52	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	928.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	46,87	4 569,63	151,68	4 569,63	151,68	0,00	0,00	50,00%	2 284,82	75,84	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	929.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	46,87	6 186,58	205,36	6 186,58	205,36	0,00	0,00	50,00%	3 093,29	102,68	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	930.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	703,02	7 803,52	259,03	7 803,52	259,03	0,00	0,00	50,00%	3 901,76	129,51	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	931.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	46,87	1 087,34	36,09	1 087,34	36,09	0,00	0,00	50,00%	543,67	18,05	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	932.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	46,87	18 747,20	622,29	18 747,20	622,29	0,00	0,00	50,00%	9 373,60	311,15	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	933.	Zakladanie			0,00											máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	934.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	850,00	28,21	7,34	6 237,30	207,04	6 237,30	207,04	0,00	0,00	50,00%	3 118,65	103,52	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	935.	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3 200,00	106,22	39,53	126 496,00	4 198,90	126 496,00	4 198,90	0,00	0,00	50,00%	63 248,00	2 099,45	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	936.	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00											máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	937.	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	125,00	4,15	298,00	37 250,00	1 236,47	37 250,00	1 236,47	0,00	0,00	50,00%	18 625,00	618,24	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	938.	*Stĺpik pre oplotenie vertikal, dl.2,5 m*	*ks*	*535,00*	17,76	*238,00*	127 330,00	4 226,58	127 330,00	4 226,58	0,00	0,00	50,00%	63 665,00	2 113,29	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	939.	*Príchytka na stĺpik*	*ks*	*17,00*	0,56	*714,00*	12 138,00	402,91	12 138,00	402,91	0,00	0,00	50,00%	6 069,00	201,45	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	940.	*Vzpera pre stĺpik*	*ks*	*610,00*	20,25	*60,00*	36 600,00	1 214,90	36 600,00	1 214,90	0,00	0,00	50,00%	18 300,00	607,45	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	941.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	942.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	220,00	7,30	112,32	24 709,74	820,21	24 709,74	820,21	0,00	0,00	50,00%	12 354,87	410,11	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	943.	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00											máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	944.	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	85,00	2,82	595,60	50 626,00	1 680,48	50 626,00	1 680,48	0,00	0,00	50,00%	25 313,00	840,24	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	945.	*Poplastované pletivo výška 2,0 m, 25 m/bal.*	*ks*	*3 010,00*	99,91	*24,00*	72 240,00	2 397,93	72 240,00	2 397,93	0,00	0,00	50,00%	36 120,00	1 198,96	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	946.	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 - bránka	ks	650,00	21,58	1,00	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00%	325,00	10,79	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	947.	*Bránka jednokrídlová - výplň jokel 1250x2000*	*ks*	*10 300,00*	341,90	*1,00*	10 300,00	341,90	10 300,00	341,90	0,00	0,00	50,00%	5 150,00	170,95	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	948.	*Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL šxv 3,50x2,00m*	*ks*	*23 720,00*	787,36	*3,00*	71 160,00	2 362,08	71 160,00	2 362,08	0,00	0,00	50,00%	35 580,00	1 181,04	máj 09	##########
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	949.	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1 200,00	39,83	3,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09	##########

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	950.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 085,76	69,23	0,90	1 877,18	62,31	1 877,18	62,31	0,00	0,00	50,00%	938,59	31,16	máj 09	##########
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	951.	SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko			0,00												
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	952.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	953.	Hutnenie násypu	m2	25,00	0,83	4 106,30	102 657,50	3 407,60	102 657,50	3 407,60	0,00	0,00	50,00%	51 328,75	1 703,80	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	954.	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	M3	35,00	1,16	900,00	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	955.	Výkop nezapaženej jamy horn. 3 nad 1000 m3	M3	97,20	3,23	1 264,05	122 866,05	4 078,41	122 866,05	4 078,41	0,00	0,00	50,00%	61 433,02	2 039,20	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	956.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	22,20	0,74	1 264,05	28 062,00	931,49	28 062,00	931,49	0,00	0,00	50,00%	14 031,00	465,74	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	957.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	44,00	1,46	1 264,05	55 618,38	1 846,19	55 618,38	1 846,19	0,00	0,00	50,00%	27 809,19	923,10	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	958.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	132,00	4,38	1 264,05	166 855,13	5 538,58	166 855,13	5 538,58	0,00	0,00	50,00%	83 427,56	2 769,29	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	959.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4	M3	11,10	0,37	18 960,81	210 464,99	6 986,16	210 464,99	6 986,16	0,00	0,00	50,00%	105 232,50	3 493,08	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	960.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	133,00	4,41	1 264,05	168 119,18	5 580,53	168 119,18	5 580,53	0,00	0,00	50,00%	84 059,59	2 790,27	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	961.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	23,20	0,77	1 264,05	29 326,05	973,45	29 326,05	973,45	0,00	0,00	50,00%	14 663,03	486,72	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	962.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	1 264,05	505 621,60	16 783,56	505 621,60	16 783,56	0,00	0,00	50,00%	252 810,80	8 391,78	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	963.	Nákup ornice	m3	800,00	26,56	150,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	964.	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	M2	20,00	0,66	9 000,00	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00%	90 000,00	2 987,45	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	965.	Trávové semeno	kg	190,00	6,31	110,00	20 900,00	693,75	20 900,00	693,75	0,00	0,00	50,00%	10 450,00	346,88	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	966.	Založenie trávnika rozprestretím trávových drnov	m2	200,00	6,64	2 500,00	500 000,00	16 596,96	500 000,00	16 596,96	0,00	0,00	50,00%	250 000,00	8 298,48	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	967.	Rozprestretie ornice v rovine alebo vo svahu sklonu do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr. do 100 mm	M2	37,10	1,23	9 000,00	333 900,00	11 083,45	333 900,00	11 083,45	0,00	0,00	50,00%	166 950,00	5 541,72	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	968.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	22,00	0,73	11 500,00	253 000,00	8 398,06	253 000,00	8 398,06	0,00	0,00	50,00%	126 500,00	4 199,03	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	969.	Výsadba kríkov - 50% tavoľník, 50% borievka	kus	250,00	8,30	200,00	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	970.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	971.	Betón.chodník B135 hr. 150 mm	m3	3 200,00	106,22	1,73	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	972.	Komunikácie			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	973.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	M2	95,00	3,15	2 070,50	196 697,50	6 529,16	196 697,50	6 529,16	0,00	0,00	50,00%	98 348,75	3 264,58	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	974.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	M2	135,00	4,48	11,50	1 552,50	51,53	1 552,50	51,53	0,00	0,00	50,00%	776,25	25,77	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	975.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	M2	180,00	5,97	2 024,30	364 374,00	12 095,00	364 374,00	12 095,00	0,00	0,00	50,00%	182 187,00	6 047,50	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	976.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm	M2	220,00	7,30	165,00	36 300,00	1 204,94	36 300,00	1 204,94	0,00	0,00	50,00%	18 150,00	602,47	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	977.	Podklad z prostého betónu B 15(zn.I) hr.100 mm	M2	320,00	10,62	2 070,50	662 560,00	21 992,96	662 560,00	21 992,96	0,00	0,00	50,00%	331 280,00	10 996,48	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	978.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	290,00	9,63	4 094,80	1 187 492,00	39 417,51	1 187 492,00	39 417,51	0,00	0,00	50,00%	593 746,00	19 708,76	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	979.	Zámk.dlažba hr. 80 mm	m2	405,00	13,44	167,00	67 635,00	2 245,07	67 635,00	2 245,07	0,00	0,00	50,00%	33 817,50	1 122,54	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	980.	Zámk.dlažba hr. 40 mm	m2	360,00	11,95	3 969,10	1 428 875,28	47 429,97	1 428 875,28	47 429,97	0,00	0,00	50,00%	714 437,64	23 714,99	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	981.	Rigol z lomového kameňa do cem.lôžka	M2	1 500,00	49,79	162,40	243 600,00	8 086,04	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	50,00%	121 800,00	4 043,02	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	982.	Úpravy povrchov			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	983.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	38 000,00	1 261,37	4,70	178 600,00	5 928,43	178 600,00	5 928,43	0,00	0,00	50,00%	89 300,00	2 964,22	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	984.	Drobné objekty			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	985.	Základy vonk. schodísk + výkopy+presun do 500 m	m3	3 980,00	132,11	6,60	26 268,00	871,94	26 268,00	871,94	0,00	0,00	50,00%	13 134,00	435,97	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	986.	Vonkajšie schodiská žel.bet.	m2	990,00	32,86	115,50	114 345,00	3 795,56	114 345,00	3 795,56	0,00	0,00	50,00%	57 172,50	1 897,78	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	987.	Šachty kompletné žel.bet. s izolác.+prímurovka+poklop+zem.práce	M3	4 500,00	149,37	7,56	34 020,00	1 129,26	34 020,00	1 129,26	0,00	0,00	50,00%	17 010,00	564,63	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	988.	Ostatné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	989.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, bez bočnej opory	M	126,00	4,18	1 390,00	175 140,00	5 813,58	175 140,00	5 813,58	0,00	0,00	50,00%	87 570,00	2 906,79	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	990.	Záhonový obrubník	m	98,00	3,25	1 390,00	136 220,00	4 521,68	136 220,00	4 521,68	0,00	0,00	50,00%	68 110,00	2 260,84	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	991.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	M	291,50	9,68	120,00	34 980,00	1 161,12	34 980,00	1 161,12	0,00	0,00	50,00%	17 490,00	580,56	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	992.	Cestný obrubník	m	272,80	9,06	120,00	32 736,00	1 086,64	32 736,00	1 086,64	0,00	0,00	50,00%	16 368,00	543,32	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	993.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	2 900,00	96,26	63,30	183 570,00	6 093,41	183 570,00	6 093,41	0,00	0,00	50,00%	91 785,00	3 046,70	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	994.	Jazierko s betónovým dnom vyloženým kameňom	M2	1 500,00	49,79	90,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	995.	Oceľové zábradlie + nátery	kg	95,00	3,15	4 500,00	427 500,00	14 190,40	427 500,00	14 190,40	0,00	0,00	50,00%	213 750,00	7 095,20	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	996.	Presun hmôt			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	997.	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	T	42,00	1,39	4 890,84	205 415,28	6 818,54	205 415,28	6 818,54	0,00	0,00	50,00%	102 707,64	3 409,27	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	998.	Detské ihrisko			0,00											máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	999.	Základy pod detskými zariadeniami + zemné práce s presunom do 500 m	m3	3 200,00	106,22	11,46	36 656,00	1 216,76	36 656,00	1 216,76	0,00	0,00	50,00%	18 328,00	608,38	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1000.	Prevažovacia hojdačka	ks	9 200,00	305,38	2,00	18 400,00	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	50,00%	9 200,00	305,38	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1001.	Kolotoč	ks	35 000,00	1 161,79	2,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1002.	Zvieratko na pružine	ks	9 500,00	315,34	4,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1003.	Dvojsedadlová hojdačka áčko	ks	19 695,00	653,75	2,00	39 390,00	1 307,51	39 390,00	1 307,51	0,00	0,00	50,00%	19 695,00	653,75	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1004.	Zostava-domček so šúchalou	ks	98 000,00	3 253,00	1,00	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00%	49 000,00	1 626,50	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1005.	Pieskovisko aj s obrubou	m2	10 500,00	348,54	5,00	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	50,00%	26 250,00	871,34	máj 09	október 09
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1006.	Fitnes hrádza	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1007.	SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody			0,00												
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1008.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1009.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	120,00	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1010.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	1 190,00	340 459,00	11 301,17	340 459,00	11 301,17	0,00	0,00	50,00%	170 229,50	5 650,58	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1011.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	1 190,00	19 635,00	651,76	19 635,00	651,76	0,00	0,00	50,00%	9 817,50	325,88	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1012.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	66,43	45 392,99	1 506,77	45 392,99	1 506,77	0,00	0,00	50,00%	22 696,49	753,39	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1013.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	66,43	6 477,12	215,00	6 477,12	215,00	0,00	0,00	50,00%	3 238,56	107,50	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1014.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	491,43	64 869,02	2 153,26	64 869,02	2 153,26	0,00	0,00	50,00%	32 434,51	1 076,63	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1015.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	7 371,48	81 823,43	2 716,04	81 823,43	2 716,04	0,00	0,00	50,00%	40 911,71	1 358,02	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1016.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	491,43	11 401,22	378,45	11 401,22	378,45	0,00	0,00	50,00%	5 700,61	189,23	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1017.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	831,43	55 955,37	1 857,38	55 955,37	1 857,38	0,00	0,00	50,00%	27 977,69	928,69	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1018.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	491,43	196 572,80	6 525,02	196 572,80	6 525,02	0,00	0,00	50,00%	98 286,40	3 262,51	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1019.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1020.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	425,00	361 250,00	11 991,30	361 250,00	11 991,30	0,00	0,00	50,00%	180 625,00	5 995,65	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1021.	Rúrové vedenie			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1022.	Montáž potrubia z tvrdého HDPE vonkajšieho priemeru 90 mm	m	60,00	1,99	850,00	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	50,00%	25 500,00	846,44	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1023.	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L*	*bm*	*250,00*	8,30	*850,00*	212 500,00	7 053,71	212 500,00	7 053,71	0,00	0,00	50,00%	106 250,00	3 526,85	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1024.	Montáž tvaroviek a spojok na potrubí HDPE 90	m	150,00	4,98	50,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1025.	*Tvarovky HDPE - spojky a kolená*	*ks*	*450,00*	14,94	*50,00*	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1026.	Napojenie potrubia HDPE na jestvujúci vodojem (vybúranie a úprava otvoru)	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1027.	Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil odvzdušňovací v šachtách	ks	250,00	8,30	10,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1028.	Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil hlavný DN 90	ks	4 500,00	149,37	10,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1029.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,00	0,40	850,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1030.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	25,00	0,83	850,00	21 250,00	705,37	21 250,00	705,37	0,00	0,00	50,00%	10 625,00	352,69	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1031.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom plochy do 1,50 m2,izolovaná vč.poklopu	ks	32 900,00	1 092,08	5,00	164 500,00	5 460,40	164 500,00	5 460,40	0,00	0,00	50,00%	82 250,00	2 730,20	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1032.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom . plochy nad 1,50 do 2,50 m2,izolovaná vč.poklopu	ks	42 250,00	1 402,44	4,00	169 000,00	5 609,77	169 000,00	5 609,77	0,00	0,00	50,00%	84 500,00	2 804,89	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1033.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom plochy nad 2,50 do 3,50 m2,izolovaná, vč.poklopu	ks	48 900,00	1 623,18	1,00	48 900,00	1 623,18	48 900,00	1 623,18	0,00	0,00	50,00%	24 450,00	811,59	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1034.	Šachta betonová 400x400 mm,izolovaná vč.poklopou - pre pitnú fontánu	ks	15 600,00	517,83	6,00	93 600,00	3 106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	50,00%	46 800,00	1 553,48	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1035.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	2 944,60	97,74	24,00	70 670,40	2 345,83	70 670,40	2 345,83	0,00	0,00	50,00%	35 335,20	1 172,91	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1036.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	242,90	8,06	140,00	34 006,00	1 128,79	34 006,00	1 128,79	0,00	0,00	50,00%	17 003,00	564,40	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1037.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	850,00	55 250,00	1 833,96	55 250,00	1 833,96	0,00	0,00	50,00%	27 625,00	916,98	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1038.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1039.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	1 078,07	269 517,00	8 946,33	269 517,00	8 946,33	0,00	0,00	50,00%	134 758,50	4 473,16	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1040.	Izolácie tepelné			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1041.	Ochrana potrubia PU trubicami	m	165,00	5,48	160,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1042.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1043.	Požiarné príslušenstvo,hasičské navijáky	ks	4 800,00	159,33	5,00	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1044.	Dodávka a montáž čerpadla	ks	25 000,00	829,85	1,00	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1045.	Zdravotechnika - zariaď. predmety			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1046.	Montáž pitnej fontánky G 1/2	sub	1 000,00	33,19	6,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1047.	*Dodávka pitnej fontánky*	*ks*	*20 100,00*	667,20	*6,00*	120 600,00	4 003,19	120 600,00	4 003,19	0,00	0,00	50,00%	60 300,00	2 001,59	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1048.	Montáže potrubia			0,00											máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1049.	Položenie potrubia z oceľových rúr DN 159 x 9 - chránička	m	244,00	8,10	89,00	21 716,00	720,84	21 716,00	720,84	0,00	0,00	50,00%	10 858,00	360,42	máj 09	október 09
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1050.	*Rúrka bezšvíková 11353.0 d159 hr9,0 - chráničky*	*m*	*1 480,00*	49,13	*89,00*	131 720,00	4 372,30	131 720,00	4 372,30	0,00	0,00	50,00%	65 860,00	2 186,15	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1051.	SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov			0,00												
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1052.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1053.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	35,00	12 250,00	406,63	12 250,00	406,63	0,00	0,00	50,00%	6 125,00	203,31	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1054.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	384,16	109 908,18	3 648,28	109 908,18	3 648,28	0,00	0,00	50,00%	54 954,09	1 824,14	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1055.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	384,16	6 338,64	210,40	6 338,64	210,40	0,00	0,00	50,00%	3 169,32	105,20	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1056.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	91,38	62 436,54	2 072,51	62 436,54	2 072,51	0,00	0,00	50,00%	31 218,27	1 036,26	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1057.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	91,38	8 909,06	295,73	8 909,06	295,73	0,00	0,00	50,00%	4 454,53	147,86	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1058.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	173,70	22 927,74	761,06	22 927,74	761,06	0,00	0,00	50,00%	11 463,87	380,53	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1059.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	2 605,43	28 920,22	959,98	28 920,22	959,98	0,00	0,00	50,00%	14 460,11	479,99	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1060.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	173,70	4 029,72	133,76	4 029,72	133,76	0,00	0,00	50,00%	2 014,86	66,88	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1061.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	301,84	20 313,83	674,30	20 313,83	674,30	0,00	0,00	50,00%	10 156,92	337,15	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1062.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	173,70	69 478,00	2 306,25	69 478,00	2 306,25	0,00	0,00	50,00%	34 739,00	1 153,12	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1063.	Zakladanie			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1064.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod lapače tukov	m3	850,00	28,21	1,50	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1065.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1066.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	82,32	69 972,00	2 322,64	69 972,00	2 322,64	0,00	0,00	50,00%	34 986,00	1 161,32	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1067.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1068.	Obsyp lapačov tukov štrkopieskom	m3	850,00	28,21	3,15	2 677,50	88,88	2 677,50	88,88	0,00	0,00	50,00%	1 338,75	44,44	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1069.	Rúrové vedenie			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1070.	Montáž potrubia z PVC priemeru 315 mm	m	145,00	4,81	428,00	62 060,00	2 060,01	62 060,00	2 060,01	0,00	0,00	50,00%	31 030,00	1 030,01	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1071.	*PVC-U rúra kan. korugovaná rovná k DN 300*	*bm*	*680,00*	22,57	*428,00*	291 040,00	9 660,76	291 040,00	9 660,76	0,00	0,00	50,00%	145 520,00	4 830,38	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1072.	Napojenie potrubia na rozvod odbočkou	ks	5 200,00	172,61	5,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1073.	Obetonovanie lapačov tukov	m3	2 944,60	97,74	9,00	26 501,40	879,69	26 501,40	879,69	0,00	0,00	50,00%	13 250,70	439,84	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1074.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu	ks	28 500,00	946,03	9,00	256 500,00	8 514,24	256 500,00	8 514,24	0,00	0,00	50,00%	128 250,00	4 257,12	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1075.	Dodávka a osadenie lapača tukov pre 300 jedál	ks	73 060,00	2 425,15	1,00	73 060,00	2 425,15	73 060,00	2 425,15	0,00	0,00	50,00%	36 530,00	1 212,57	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1076.	Dodávka a osadenie lapača tukov pre 500 jedál	ks	98 300,00	3 262,96	1,00	98 300,00	3 262,96	98 300,00	3 262,96	0,00	0,00	50,00%	49 150,00	1 631,48	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1077.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	2 944,60	97,74	10,00	29 446,00	977,43	29 446,00	977,43	0,00	0,00	50,00%	14 723,00	488,71	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1078.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	242,90	8,06	22,00	5 343,80	177,38	5 343,80	177,38	0,00	0,00	50,00%	2 671,90	88,69	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1079.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	428,00	27 820,00	923,45	27 820,00	923,45	0,00	0,00	50,00%	13 910,00	461,73	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1080.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 až DN 400	m	25,00	0,83	428,00	10 700,00	355,17	10 700,00	355,17	0,00	0,00	50,00%	5 350,00	177,59	máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1081.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	október 09
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1082.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	235,80	58 950,00	1 956,78	58 950,00	1 956,78	0,00	0,00	50,00%	29 475,00	978,39	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1083.	SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok			0,00												
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1084.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1085.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	45,00	15 750,00	522,80	15 750,00	522,80	0,00	0,00	50,00%	7 875,00	261,40	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1086.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	761,60	217 893,76	7 232,75	217 893,76	7 232,75	0,00	0,00	50,00%	108 946,88	3 616,37	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1087.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	761,00	12 556,50	416,80	12 556,50	416,80	0,00	0,00	50,00%	6 278,25	208,40	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1088.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	172,98	118 197,23	3 923,43	118 197,23	3 923,43	0,00	0,00	50,00%	59 098,62	1 961,71	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1089.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	172,98	16 865,55	559,83	16 865,55	559,83	0,00	0,00	50,00%	8 432,78	279,92	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1090.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	336,18	44 375,76	1 473,01	44 375,76	1 473,01	0,00	0,00	50,00%	22 187,88	736,50	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1091.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	5 042,70	55 973,97	1 858,00	55 973,97	1 858,00	0,00	0,00	50,00%	27 986,99	929,00	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1092.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	336,18	7 799,38	258,89	7 799,38	258,89	0,00	0,00	50,00%	3 899,69	129,45	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1093.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	598,40	40 272,32	1 336,80	40 272,32	1 336,80	0,00	0,00	50,00%	20 136,16	668,40	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1094.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	336,18	134 472,00	4 463,65	134 472,00	4 463,65	0,00	0,00	50,00%	67 236,00	2 231,83	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1095.	Zakladanie			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1096.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod ORL	m3	850,00	28,21	3,85	3 272,50	108,63	3 272,50	108,63	0,00	0,00	50,00%	1 636,25	54,31	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1097.	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1098.	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	42 500,00	1 410,74	0,60	25 415,00	843,62	25 415,00	843,62	0,00	0,00	50,00%	12 707,50	421,81	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1099.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1100.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20) - nad ORL	m3	3 600,00	119,50	2,89	10 396,80	345,11	10 396,80	345,11	0,00	0,00	50,00%	5 198,40	172,56	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1101.	Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI	t	42 500,00	1 410,74	0,17	7 395,00	245,47	7 395,00	245,47	0,00	0,00	50,00%	3 697,50	122,73	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1102.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	163,20	138 720,00	4 604,66	138 720,00	4 604,66	0,00	0,00	50,00%	69 360,00	2 302,33	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1103.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1104.	Obsyp ORL štrkopieskom	m3	850,00	28,21	65,68	55 823,75	1 853,01	55 823,75	1 853,01	0,00	0,00	50,00%	27 911,88	926,50	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1105.	Rúrové vedenie			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1106.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	98,40	3,27	390,00	38 376,00	1 273,85	38 376,00	1 273,85	0,00	0,00	50,00%	19 188,00	636,92	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1107.	*Rúry PVC DN 200*	*m*	*490,00*	16,27	*390,00*	191 100,00	6 343,36	191 100,00	6 343,36	0,00	0,00	50,00%	95 550,00	3 171,68	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1108.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm	m	145,00	4,81	125,00	18 125,00	601,64	18 125,00	601,64	0,00	0,00	50,00%	9 062,50	300,82	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1109.	*Rúry PVC DN 300*	*bm*	*680,00*	22,57	*125,00*	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00%	42 500,00	1 410,74	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1110.	Napojenie potrubia na jestvujúci rozvod odbočkou	ks	5 500,00	182,57	2,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1111.	Dno alebo steny šachiet z prostého betónu tr. B 15 - obetonovanie ORL	m3	3 200,00	106,22	19,43	62 176,00	2 063,87	62 176,00	2 063,87	0,00	0,00	50,00%	31 088,00	1 031,93	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1112.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu	ks	28 500,00	946,03	3,00	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00%	42 750,00	1 419,04	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1113.	Dodávka a osadenie odlučovača ropných látok s NEL max 0,5 mg/l	ks	529 000,00	17 559,58	1,00	529 000,00	17 559,58	529 000,00	17 559,58	0,00	0,00	50,00%	264 500,00	8 779,79	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1114.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	3 200,00	106,22	12,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1115.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	350,00	11,62	36,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1116.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	515,00	33 475,00	1 111,17	33 475,00	1 111,17	0,00	0,00	50,00%	16 737,50	555,58	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1117.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200 až DN 400	m	25,00	0,83	515,00	12 875,00	427,37	12 875,00	427,37	0,00	0,00	50,00%	6 437,50	213,69	máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1118.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	október 09
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1119.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	542,98	135 744,00	4 505,88	135 744,00	4 505,88	0,00	0,00	50,00%	67 872,00	2 252,94	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1120.	SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN			0,00												

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1121.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1122.	Stožiar EPV vrátane príslušenstva	ks	128 000,00	4 248,82	1,00	128 000,00	4 248,82	128 000,00	4 248,82	0,00	0,00	50,00%	64 000,00	2 124,41	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1123.	Trafostanica EH 6 22/0,4kV 1000kVA	ks	1 520 290,00	50 464,38	1,00	1 520 290,00	50 464,38	1 520 290,00	50 464,38	0,00	0,00	50,00%	760 145,00	25 232,19	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1124.	Demontáž USV	ks	9 520,00	316,01	1,00	9 520,00	316,01	9 520,00	316,01	0,00	0,00	50,00%	4 760,00	158,00	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1125.	Uzemnenie trafostanice	ks	18 000,00	597,49	1,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1126.	Silový kábel VN (v mm2) pevne uložený AXEKCY 22 kV 1x 70	m	43,00	1,43	90,00	3 870,00	128,46	3 870,00	128,46	0,00	0,00	50,00%	1 935,00	64,23	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1127.	Kábel silový hliníkový AXEKCY 22 kV 1x70	m	262,00	8,70	94,50	24 759,00	821,85	24 759,00	821,85	0,00	0,00	50,00%	12 379,50	410,92	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1128.	Dopravné náklady	kus	57 350,00	1 903,67	1,00	57 350,00	1 903,67	57 350,00	1 903,67	0,00	0,00	50,00%	28 675,00	951,84	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1129.	Zemné práce pri extr.mont.prácach			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1130.	Základový blok pre trafostaniu	kus	7 000,00	232,36	1,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1131.	Výkop káblovej ryhy	m	275,00	9,13	40,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1132.	Obsyp káblovej ryhy	m	120,00	3,98	40,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1133.	Zásyp káblovej ryhy	m	90,00	2,99	40,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1134.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1135.	Revízia	kus	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1136.	Odpojenie zariadenia od siete	kus	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1137.	Zapojenie do siete	kus	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1138.	Pridružené práce	kus	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1139.	Osvedčenie TI SR	kus	13 440,00	446,13	1,00	13 440,00	446,13	13 440,00	446,13	0,00	0,00	50,00%	6 720,00	223,06	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1140.	Skúška kábla vn meracím vozom vn	kus	10 700,00	355,17	1,00	10 700,00	355,17	10 700,00	355,17	0,00	0,00	50,00%	5 350,00	177,59	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1141.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1142.	Rúrka Unicor 100	m	117,00	3,88	530,00	62 010,00	2 058,35	62 010,00	2 058,35	0,00	0,00	50,00%	31 005,00	1 029,18	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1143.	Osvetľovací stožiar 18m + svietidlá 1000W	ks	129 440,00	4 296,62	3,00	388 320,00	12 889,86	388 320,00	12 889,86	0,00	0,00	50,00%	194 160,00	6 444,93	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1144.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	400,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1145.	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	125,00	4,15	995,00	124 375,00	4 128,49	124 375,00	4 128,49	0,00	0,00	50,00%	62 187,50	2 064,25	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1146.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	520,00	17,26	1 000,00	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	50,00%	260 000,00	8 630,42	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1147.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	350,00	11,62	585,00	204 750,00	6 796,45	204 750,00	6 796,45	0,00	0,00	50,00%	102 375,00	3 398,23	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1148.	Dopravné náklady	kus	21 000,00	697,07	1,00	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1149.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	45,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1150.	Podružný materiál	%	11 350,00	376,75	3,00	34 050,00	1 130,25	34 050,00	1 130,25	0,00	0,00	50,00%	17 025,00	565,13	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1151.	Podiel pridružených výkonov	%	13 450,00	446,46	1,00	13 450,00	446,46	13 450,00	446,46	0,00	0,00	50,00%	6 725,00	223,23	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1152.	Zemné práce pri extr.mont.prácach			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1153.	Výkop káblovej ryhy	m	275,00	9,13	685,00	188 375,00	6 252,90	188 375,00	6 252,90	0,00	0,00	50,00%	94 187,50	3 126,45	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1154.	Obsyp káblovej ryhy	m	120,00	3,98	685,00	82 200,00	2 728,54	82 200,00	2 728,54	0,00	0,00	50,00%	41 100,00	1 364,27	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1155.	Zásyp káblovej ryhy	m	90,00	2,99	685,00	61 650,00	2 046,41	61 650,00	2 046,41	0,00	0,00	50,00%	30 825,00	1 023,20	máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1156.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1157.	Revízia	kus	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 09	október 09
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1158.	SO 11 - Pripojovací plynovod			0,00												
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1159.	Zemné práce			0,00											máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1160.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	100,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1161.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	100,00	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1162.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	100,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1163.	Odvoz prebytočnej zemny	m	499,00	16,56	100,00	49 900,00	1 656,38	49 900,00	1 656,38	0,00	0,00	50,00%	24 950,00	828,19	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1164.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	100,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1165.	Pretláčanie potrubia pod cestou	m	5 280,00	175,26	10,00	52 800,00	1 752,64	52 800,00	1 752,64	0,00	0,00	50,00%	26 400,00	876,32	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1166.	Vonkajšie rúrové vedienia			0,00											máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1167.	Pripojenie na jestvujuci plynovod	ks	12 000,00	398,33	1,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1168.	Chranička oceľ, DN 80	m	1 089,00	36,15	8,30	9 038,70	300,03	9 038,70	300,03	0,00	0,00	50,00%	4 519,35	150,01	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1169.	Plynovod D 40x3,7 LPE SDR11, vrátane príslušenstva	m	220,00	7,30	16,00	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00%	1 760,00	58,42	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1170.	HUP	ks	178 200,00	5 915,16	1,00	178 200,00	5 915,16	178 200,00	5 915,16	0,00	0,00	50,00%	89 100,00	2 957,58	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1171.	Spustenie regulátora a prepočítavača elcoru	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1172.	NTL rozvod D 50x4,6	m	630,00	20,91	79,00	49 770,00	1 652,06	49 770,00	1 652,06	0,00	0,00	50,00%	24 885,00	826,03	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1173.	Signaliz. Vodič + fólia	m	58,00	1,93	100,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1174.	uzáver plynu kotolne	ks	20 625,00	684,62	1,00	20 625,00	684,62	20 625,00	684,62	0,00	0,00	50,00%	10 312,50	342,31	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1175.	Autozásuvka	ks	3 190,00	105,89	2,00	6 380,00	211,78	6 380,00	211,78	0,00	0,00	50,00%	3 190,00	105,89	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1176.	Tabuľky orientačné	ks	176,00	5,84	5,00	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00%	440,00	14,61	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1177.	uradná skúška	ks	27 500,00	912,83	1,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1178.	Odsúhlasenie na TI	ks	11 000,00	365,13	1,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1179.	Tlakové skúšky	ks	12 000,00	398,33	1,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1180.	Montážne práce na plynovode	ks	82 700,00	2 745,14	1,00	82 700,00	2 745,14	82 700,00	2 745,14	0,00	0,00	50,00%	41 350,00	1 372,57	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1181.	dopravné náklady	ks	18 000,00	597,49	1,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 09	##########
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1182.	Presun hmôt	%	472 413,70	15 681,26	0,02	9 448,27	313,63	9 448,27	313,63	0,00	0,00	50,00%	4 724,14	156,81	máj 09	##########

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1183.	SO 12 - Stravovacie objekty			0,00												
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1184.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1185.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3	M3	137,30	4,56	45,340	6 225,18	206,64	6 225,18	206,64	0,00	0,00	50,00%	3 112,59	103,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1186.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	45,340	1 233,25	40,94	1 233,25	40,94	0,00	0,00	50,00%	616,62	20,47	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1187.	Výkop pätiek v hornine 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	8,100	5 534,73	183,72	5 534,73	183,72	0,00	0,00	50,00%	2 767,37	91,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1188.	Príplatok za lepivosť	m3	97,50	3,24	8,100	789,75	26,21	789,75	26,21	0,00	0,00	50,00%	394,88	13,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1189.	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	855,00	28,38	19,830	16 954,65	562,79	16 954,65	562,79	0,00	0,00	50,00%	8 477,33	281,40	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1190.	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m	M3	82,50	2,74	73,270	6 044,78	200,65	6 044,78	200,65	0,00	0,00	50,00%	3 022,39	100,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1191.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m	M3	280,00	9,29	73,270	20 515,60	680,99	20 515,60	680,99	0,00	0,00	50,00%	10 257,80	340,50	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1192.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	133,20	4,42	73,270	9 759,56	323,96	9 759,56	323,96	0,00	0,00	50,00%	4 879,78	161,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1193.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	73,270	31 007,86	1 029,27	31 007,86	1 029,27	0,00	0,00	50,00%	15 503,93	514,64	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1194.	Zakladanie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1195.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	5,400	5 187,24	172,18	5 187,24	172,18	0,00	0,00	50,00%	2 593,62	86,09	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1196.	Betón základových pásov , prostý tr.B20	M3	3 250,00	107,88	22,510	73 157,50	2 428,38	73 157,50	2 428,38	0,00	0,00	50,00%	36 578,75	1 214,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1197.	Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15	M3	3 042,90	101,01												október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1198.	Debnenie stien základ. pätiek , zhotovenie	M2	420,00	13,94	28,400	11 928,00	395,94	11 928,00	395,94	0,00	0,00	50,00%	5 964,00	197,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1199.	Debnenie stien základ. pätiek , odstránenie	M2	52,10	1,73	28,400	1 479,64	49,12	1 479,64	49,12	0,00	0,00	50,00%	739,82	24,56	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1200.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,068	2 760,80	91,64	2 760,80	91,64	0,00	0,00	50,00%	1 380,40	45,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1201.	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1202.	Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300	M3	3 950,00	131,12	43,240	170 798,00	5 669,45	170 798,00	5 669,45	0,00	0,00	50,00%	85 399,00	2 834,73	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1203.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm	KUS	125,00	4,15	28,000	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1204.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 mm	KUS	185,00	6,14	6,000	1 110,00	36,85	1 110,00	36,85	0,00	0,00	50,00%	555,00	18,42	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1205.	Prekladový trámec 1000x125x125	ks	488,00	16,20	8,000	3 904,00	129,59	3 904,00	129,59	0,00	0,00	50,00%	1 952,00	64,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1206.	Prekladový tramec 1250x125x125	ks	562,00	18,65	12,000	6 744,00	223,86	6 744,00	223,86	0,00	0,00	50,00%	3 372,00	111,93	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1207.	Prekladový tramec 1500x125x125	ks	668,00	22,17	8,000	5 344,00	177,39	5 344,00	177,39	0,00	0,00	50,00%	2 672,00	88,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1208.	Prekladový trámec 2400x125x125	ks	1 320,00	43,82	6,000	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,00	131,45	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1209.	Priečky z tvárnic hr.125	M2	680,00	22,57	78,200	53 176,00	1 765,12	53 176,00	1 765,12	0,00	0,00	50,00%	26 588,00	882,56	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1210.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1211.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20	M3	3 790,00	125,80	2,540	9 626,60	319,54	9 626,60	319,54	0,00	0,00	50,00%	4 813,30	159,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1212.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,203	8 241,80	273,58	8 241,80	273,58	0,00	0,00	50,00%	4 120,90	136,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1213.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	16,910	7 102,20	235,75	7 102,20	235,75	0,00	0,00	50,00%	3 551,10	117,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1214.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	16,910	1 437,35	47,71	1 437,35	47,71	0,00	0,00	50,00%	718,68	23,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1215.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm	m3	960,60	31,89	15,024	14 432,05	479,06	14 432,05	479,06	0,00	0,00	50,00%	7 216,03	239,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1216.	Komunikácie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1217.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	260,00	8,63	95,600	24 856,00	825,07	24 856,00	825,07	0,00	0,00	50,00%	12 428,00	412,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1218.	Zámková dlážba hr. 6cm sivá	m2	370,00	12,28	97,000	35 890,00	1 191,33	35 890,00	1 191,33	0,00	0,00	50,00%	17 945,00	595,66	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1219.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1220.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	350,00	11,62	79,700	27 895,00	925,94	27 895,00	925,94	0,00	0,00	50,00%	13 947,50	462,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1221.	Vnútorná omietka ostenia vápenná štuková	M2	350,00	11,62	17,900	6 265,00	207,96	6 265,00	207,96	0,00	0,00	50,00%	3 132,50	103,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1222.	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná	M2	670,00	22,24	108,000	72 360,00	2 401,91	72 360,00	2 401,91	0,00	0,00	50,00%	36 180,00	1 200,96	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1223.	Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná	M2	670,00	22,24	12,300	8 241,00	273,55	8 241,00	273,55	0,00	0,00	50,00%	4 120,50	136,78	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1224.	Vonkajšia omietka sokla mozaiková	M2	850,00	28,21	9,700	8 245,00	273,68	8 245,00	273,68	0,00	0,00	50,00%	4 122,50	136,84	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1225.	Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm	M2	260,00	8,63	21,200	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	50,00%	2 756,00	91,48	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1226.	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3	960,60	31,89	15,820	15 196,69	504,44	15 196,69	504,44	0,00	0,00	50,00%	7 598,35	252,22	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1227.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa	m3	960,60	31,89	19,100	18 347,46	609,02	18 347,46	609,02	0,00	0,00	50,00%	9 173,73	304,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1228.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu	m3	970,00	32,20	3,850	3 734,50	123,96	3 734,50	123,96	0,00	0,00	50,00%	1 867,25	61,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1229.	Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm	m3	3 200,00	106,22	8,600	27 520,00	913,50	27 520,00	913,50	0,00	0,00	50,00%	13 760,00	456,75	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1230.	Poter pieskocement. oceľ. hladený hr. 30mm	m2	220,00	7,30	85,800	18 876,00	626,57	18 876,00	626,57	0,00	0,00	50,00%	9 438,00	313,28	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1231.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,00	9,96	4,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1232.	Zárubňa oceľová 60x197x11cm p	kus	860,00	28,55	3,000	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	50,00%	1 290,00	42,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1233.	Zárubňa oceľová 80x197x11cm l	kus	950,00	31,53	1,000	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1234.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1235.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	145,100	9 431,50	313,07	9 431,50	313,07	0,00	0,00	50,00%	4 715,75	156,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1236.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	145,100	9 431,50	313,07	9 431,50	313,07	0,00	0,00	50,00%	4 715,75	156,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1237.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,00	1,00	145,100	4 353,00	144,49	4 353,00	144,49	0,00	0,00	50,00%	2 176,50	72,25	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1238.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,00	2,16	300,400	19 526,00	648,14	19 526,00	648,14	0,00	0,00	50,00%	9 763,00	324,07	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1239.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	162,250	2 920,50	96,94	2 920,50	96,94	0,00	0,00	50,00%	1 460,25	48,47	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1240.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1241.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	98,500	28 072,50	931,84	28 072,50	931,84	0,00	0,00	50,00%	14 036,25	465,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1242.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	164,00	5,44	98,500	16 154,00	536,21	16 154,00	536,21	0,00	0,00	50,00%	8 077,00	268,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1243.	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1244.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	85,800	686,40	22,78	686,40	22,78	0,00	0,00	50,00%	343,20	11,39	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1245.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,040	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1246.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	85,800	3 861,00	128,16	3 861,00	128,16	0,00	0,00	50,00%	1 930,50	64,08	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1247.	Pásy ťažké asfaltové	M2	85,00	2,82	103,000	8 755,00	290,61	8 755,00	290,61	0,00	0,00	50,00%	4 377,50	145,31	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1248.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	274,03	9,10	2,550	698,79	23,20	698,79	23,20	0,00	0,00	50,00%	349,39	11,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1249.	Povlakové krytiny			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1250.	Krytina z folie PVC	m2	750,00	24,90	237,700	178 275,00	5 917,65	178 275,00	5 917,65	0,00	0,00	50,00%	89 137,50	2 958,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1251.	Izolačná folia difúzna	m2	45,00	1,49	237,700	10 696,50	355,06	10 696,50	355,06	0,00	0,00	50,00%	5 348,25	177,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1252.	Izolácie tepelné			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1253.	Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá	M2	40,00	1,33	118,900	4 756,00	157,87	4 756,00	157,87	0,00	0,00	50,00%	2 378,00	78,94	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1254.	Dosky čadičové hr.20 cm	m2	375,00	12,45	118,900	44 587,50	1 480,03	44 587,50	1 480,03	0,00	0,00	50,00%	22 293,75	740,02	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1255.	Zábrana parotesná	m2	45,00	1,49	118,900	5 350,50	177,60	5 350,50	177,60	0,00	0,00	50,00%	2 675,25	88,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1256.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	292,45	9,71	1,300	380,19	12,62	380,19	12,62	0,00	0,00	50,00%	190,10	6,31	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1257.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1258.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	M	261,50	8,68	8,000	2 092,00	69,44	2 092,00	69,44	0,00	0,00	50,00%	1 046,00	34,72	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1259.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	M	303,10	10,06	12,000	3 637,20	120,73	3 637,20	120,73	0,00	0,00	50,00%	1 818,60	60,37	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1260.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	M	369,60	12,27	8,000	2 956,80	98,15	2 956,80	98,15	0,00	0,00	50,00%	1 478,40	49,07	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1261.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	M	206,30	6,85	4,000	825,20	27,39	825,20	27,39	0,00	0,00	50,00%	412,60	13,70	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1262.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	M	202,60	6,73	4,000	810,40	26,90	810,40	26,90	0,00	0,00	50,00%	405,20	13,45	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1263.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	35,50	1,18	4,000	142,00	4,71	142,00	4,71	0,00	0,00	50,00%	71,00	2,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1264.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	39,40	1,31	3,000	118,20	3,92	118,20	3,92	0,00	0,00	50,00%	59,10	1,96	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1265.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	KUS	47,50	1,58	1,000	47,50	1,58	47,50	1,58	0,00	0,00	50,00%	23,75	0,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1266.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	11,20	0,37	36,000	403,20	13,38	403,20	13,38	0,00	0,00	50,00%	201,60	6,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1267.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	110,33	3,66	1,000	110,33	3,66	110,33	3,66	0,00	0,00	50,00%	55,16	1,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1268.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1269.	Potrubie z plastických hmôt D 20	M	204,50	6,79	12,000	2 454,00	81,46	2 454,00	81,46	0,00	0,00	50,00%	1 227,00	40,73	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1270.	Potrubie z plastických hmôt D 25	M	284,00	9,43	20,000	5 680,00	188,54	5 680,00	188,54	0,00	0,00	50,00%	2 840,00	94,27	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1271.	Potrubie z plastických hmôt D 32	M	246,40	8,18	10,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	50,00%	1 232,00	40,89	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1272.	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	M	45,00	1,49	12,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1273.	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	M	48,00	1,59	20,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1274.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40	KUS	800,00	26,56	3,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1275.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	24,20	0,80	42,000	1 016,40	33,74	1 016,40	33,74	0,00	0,00	50,00%	508,20	16,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1276.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	155,14	5,15	0,700	108,60	3,60	108,60	3,60	0,00	0,00	50,00%	54,30	1,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1277.	Zdravotechnika - zariaď. predmety			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1278.	Wc kombi	kus	5 940,00	197,17	3,000	17 820,00	591,52	17 820,00	591,52	0,00	0,00	50,00%	8 910,00	295,76	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1279.	Pisoárove záchody z dutirvitu bez nádrže	kus	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1280.	umývadlo diturvitové+páková zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	3,000	13 035,00	432,68	13 035,00	432,68	0,00	0,00	50,00%	6 517,50	216,34	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1281.	Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita	kus	4 500,00	149,37	3,000	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1282.	Výlevka nerez	kus	9 400,00	312,02	1,000	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1283.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	11,000	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1284.	Montáž elektrického ohr.prepadového do 10l	kus	2 000,00	66,39	2,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1285.	Elektr. ohrievač vody 10l prietokový	kus	5 500,00	182,57	2,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1286.	Montáž tlakových zásobnikov ostatných typov 80l	kus	1 199,20	39,81	1,000	1 199,20	39,81	1 199,20	39,81	0,00	0,00	50,00%	599,60	19,90	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1287.	Zásobník elektr. tlakový	kus	6 500,00	215,76	1,000	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1288.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	702,89	23,33	0,300	210,87	7,00	210,87	7,00	0,00	0,00	50,00%	105,43	3,50	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1289.	Konštrukcie tesárske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1290.	Montáž kotevných železiez	KUS	95,00	3,15	16,000	1 520,00	50,45	1 520,00	50,45	0,00	0,00	50,00%	760,00	25,23	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1291.	Montáž strešných väzníkov priehradových dl. Do 18 m	ks	4 375,00	145,22	16,000	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1292.	Dodávka drevených väzníkov zbíjaných	ks	13 775,00	457,25	16,000	220 400,00	7 315,94	220 400,00	7 315,94	0,00	0,00	50,00%	110 200,00	3 657,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1293.	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	135,00	4,48	237,700	32 089,50	1 065,18	32 089,50	1 065,18	0,00	0,00	50,00%	16 044,75	532,59	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1294.	Dosky omietané SM/JD akosť I 18-22x170-240	m3	6 800,00	225,72	6,230	42 364,00	1 406,23	42 364,00	1 406,23	0,00	0,00	50,00%	21 182,00	703,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1295.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	980,00	32,53	5,800	5 684,00	188,67	5 684,00	188,67	0,00	0,00	50,00%	2 842,00	94,34	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1296.	Zhotovenie podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	450,00	14,94	99,020	44 559,00	1 479,09	44 559,00	1 479,09	0,00	0,00	50,00%	22 279,50	739,54	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1297.	Dodávka podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	680,00	22,57	99,020	67 333,60	2 235,07	67 333,60	2 235,07	0,00	0,00	50,00%	33 666,80	1 117,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1298.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 010,12	33,53	4,500	4 545,52	150,88	4 545,52	150,88	0,00	0,00	50,00%	2 272,76	75,44	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1299.	Konštrukcie - drevostavby			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1300.	Podhľad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž	m2	720,00	23,90	77,230	55 605,60	1 845,77	55 605,60	1 845,77	0,00	0,00	50,00%	27 802,80	922,88	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1301.	Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	350,00	11,62	77,230	27 030,50	897,25	27 030,50	897,25	0,00	0,00	50,00%	13 515,25	448,62	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1302.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	570,27	18,93	4,500	2 566,22	85,18	2 566,22	85,18	0,00	0,00	50,00%	1 283,11	42,59	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1303.	Konštrukcie klampiarske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1304.	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	M	450,00	14,94	47,100	21 195,00	703,55	21 195,00	703,55	0,00	0,00	50,00%	10 597,50	351,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1305.	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	420,00	13,94	6,000	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1306.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien horných s priemerom 100 mm	KUS	365,00	12,12	4,000	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	50,00%	730,00	24,23	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1307.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien výtokových, s priemerom 100 mm	KUS	280,00	9,29	2,000	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1308.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 752,20	58,16	1,850	3 241,56	107,60	3 241,56	107,60	0,00	0,00	50,00%	1 620,78	53,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1309.	Konštrukcie stolárske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1310.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	4,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1311.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2 900,00	96,26	3,000	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1312.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	3 100,00	102,90	1,000	3 100,00	102,90	3 100,00	102,90	0,00	0,00	50,00%	1 550,00	51,45	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1313.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	217,25	7,21	0,550	119,49	3,97	119,49	3,97	0,00	0,00	50,00%	59,74	1,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1314.	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1315.	Plastové okno jednokrídlové v/š 600/600+ vnút. biely parapet š.160mm	kus	4 100,00	136,10	4,000	16 400,00	544,38	16 400,00	544,38	0,00	0,00	50,00%	8 200,00	272,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1316.	Plastové okno jednokrídlové 1200/600 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	6 670,00	221,40	1,000	6 670,00	221,40	6 670,00	221,40	0,00	0,00	50,00%	3 335,00	110,70	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1317.	Plastové okno jednokrídlové otváravo v/š 1200/1200 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	11 765,00	390,53	2,000	23 530,00	781,05	23 530,00	781,05	0,00	0,00	50,00%	11 765,00	390,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1318.	Plastové okno združené z kríediel 105x60 S /2100x1200/+vnút. parap. š.160mm	kus	21 720,00	720,97	1,000	21 720,00	720,97	21 720,00	720,97	0,00	0,00	50,00%	10 860,00	360,49	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1319.	Plastové dvere vč. rámu 600x1970	ks	9 650,00	320,32	2,000	19 300,00	640,64	19 300,00	640,64	0,00	0,00	50,00%	9 650,00	320,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1320.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970	ks	12 050,00	399,99	3,000	36 150,00	1 199,96	36 150,00	1 199,96	0,00	0,00	50,00%	18 075,00	599,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1321.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom	ks	14 650,00	486,29	2,000	29 300,00	972,58	29 300,00	972,58	0,00	0,00	50,00%	14 650,00	486,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1322.	Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 1000 kg + náter (stĺpy)	KG	75,00	2,49	1 447,000	108 525,00	3 602,37	108 525,00	3 602,37	0,00	0,00	50,00%	54 262,50	1 801,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1323.	Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400	ks	89 000,00	2 954,26	1,000	89 000,00	2 954,26	89 000,00	2 954,26	0,00	0,00	50,00%	44 500,00	1 477,13	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1324.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 586,67	119,06	0,900	3 228,01	107,15	3 228,01	107,15	0,00	0,00	50,00%	1 614,00	53,58	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1325.	Podlahy z dlaždíc			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1326.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	85,800	39 897,00	1 324,34	39 897,00	1 324,34	0,00	0,00	50,00%	19 948,50	662,17	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1327.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	92,000	36 800,00	1 221,54	36 800,00	1 221,54	0,00	0,00	50,00%	18 400,00	610,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1328.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	415,97	13,81	3,550	1 476,68	49,02	1 476,68	49,02	0,00	0,00	50,00%	738,34	24,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1329.	Dokončovacie práce a obklady			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1330.	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profily z PVC	M2	490,00	16,27	131,500	64 435,00	2 138,85	64 435,00	2 138,85	0,00	0,00	50,00%	32 217,50	1 069,43	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1331.	Obkladačky keramické	m2	370,00	12,28	139,000	51 430,00	1 707,16	51 430,00	1 707,16	0,00	0,00	50,00%	25 715,00	853,58	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1332.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	643,59	21,36	2,000	1 287,17	42,73	1 287,17	42,73	0,00	0,00	50,00%	643,59	21,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1333.	Dokončovacie práce - maľby			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1334.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	18,00	0,60	79,700	1 434,60	47,62	1 434,60	47,62	0,00	0,00	50,00%	717,30	23,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1335.	Maľby z maliarskych zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	45,00	1,49	79,700	3 586,50	119,05	3 586,50	119,05	0,00	0,00	50,00%	1 793,25	59,52	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1336.	Zariadenia veľkokuchynské			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1337.	Obslužný pult v miestnosti č. 101	ks	65 000,00	2 157,60	2,000	130 000,00	4 315,21	130 000,00	4 315,21	0,00	0,00	50,00%	65 000,00	2 157,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1338.	Obslužný pult v miestnosti č. 102	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1339.	Pec na Pizzu	ks	95 000,00	3 153,42	1,000	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	50,00%	47 500,00	1 576,71	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1340.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1341.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	154,00	5,11	50,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1342.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	50,000	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1343.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	170,00	5,64	20,000	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1344.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	20,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1345.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	5,000	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	50,00%	230,00	7,63	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1346.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	1,000	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1347.	Rozvádzač	ks	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1348.	Svietidlo 100 W,strop né	ks	1 100,00	36,51	3,000	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1349.	Svietidlo žiarivkové 1 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	8,000	18 016,00	598,02	18 016,00	598,02	0,00	0,00	50,00%	9 008,00	299,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1350.	Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	8,000	12 648,00	419,84	12 648,00	419,84	0,00	0,00	50,00%	6 324,00	209,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1351.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	4,000	3 848,00	127,73	3 848,00	127,73	0,00	0,00	50,00%	1 924,00	63,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1352.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	110,000	3 410,00	113,19	3 410,00	113,19	0,00	0,00	50,00%	1 705,00	56,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1353.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	115,500	2 079,00	69,01	2 079,00	69,01	0,00	0,00	50,00%	1 039,50	34,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1354.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	35,000	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	50,00%	542,50	18,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1355.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	36,750	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	50,00%	514,50	17,08	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1356.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1357.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	12,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1358.	Podružný materiál	%	820,00	27,22	3,000	2 460,00	81,66	2 460,00	81,66	0,00	0,00	50,00%	1 230,00	40,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1359.	Podiel pridružených výkonov	%	1 120,00	37,18	1,000	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,00%	560,00	18,59	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1360.	Bleskozvod			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1361.	Tyčový uzemňovač	kus	1 450,00	48,13	2,000	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1362.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	25,000	4 125,00	136,92	4 125,00	136,92	0,00	0,00	50,00%	2 062,50	68,46	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1363.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	15,000	885,00	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	50,00%	442,50	14,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1364.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	2,000	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1365.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	2,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1366.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	2,000	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	50,00%	176,00	5,84	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1367.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	2,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1368.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1369.	Podružný materiál	%	138,00	4,58	3,000	414,00	13,74	414,00	13,74	0,00	0,00	50,00%	207,00	6,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1370.	Podiel pridružených výkonov	%	145,00	4,81	1,000	145,00	4,81	145,00	4,81	0,00	0,00	50,00%	72,50	2,41	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1371.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1372.	Revízia	kus	5 500,00	182,57	1,000	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1373.	Zemné práce			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1374.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3	M3	137,30	4,56	45,340	6 225,18	206,64	6 225,18	206,64	0,00	0,00	50,00%	3 112,59	103,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1375.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	45,340	1 233,25	40,94	1 233,25	40,94	0,00	0,00	50,00%	616,62	20,47	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1376.	Výkop pätiek v hornine 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	8,100	5 534,73	183,72	5 534,73	183,72	0,00	0,00	50,00%	2 767,37	91,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1377.	Príplatok za lepivosť	m3	97,50	3,24	8,100	789,75	26,21	789,75	26,21	0,00	0,00	50,00%	394,88	13,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1378.	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	855,00	28,38	19,830	16 954,65	562,79	16 954,65	562,79	0,00	0,00	50,00%	8 477,33	281,40	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1379.	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m	M3	82,50	2,74	73,270	6 044,78	200,65	6 044,78	200,65	0,00	0,00	50,00%	3 022,39	100,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1380.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m	M3	280,00	9,29	73,270	20 515,60	680,99	20 515,60	680,99	0,00	0,00	50,00%	10 257,80	340,50	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1381.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	133,20	4,42	73,270	9 759,56	323,96	9 759,56	323,96	0,00	0,00	50,00%	4 879,78	161,98	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1382.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	73,270	31 007,86	1 029,27	31 007,86	1 029,27	0,00	0,00	50,00%	15 503,93	514,64	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1383.	Zakladanie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1384.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	5,400	5 187,24	172,18	5 187,24	172,18	0,00	0,00	50,00%	2 593,62	86,09	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1385.	Betón základových pásov , prostý tr.B20	M3	3 250,00	107,88	22,510	73 157,50	2 428,38	73 157,50	2 428,38	0,00	0,00	50,00%	36 578,75	1 214,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1386.	Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15	M3	3 042,90	101,01												október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1387.	Debnenie stien základ. pätiek , zhotovenie	M2	420,00	13,94	28,400	11 928,00	395,94	11 928,00	395,94	0,00	0,00	50,00%	5 964,00	197,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1388.	Debnenie stien základ. pätiek , odstránenie	M2	52,10	1,73	28,400	1 479,64	49,12	1 479,64	49,12	0,00	0,00	50,00%	739,82	24,56	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1389.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,068	2 760,80	91,64	2 760,80	91,64	0,00	0,00	50,00%	1 380,40	45,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1390.	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1391.	Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300	M3	3 950,00	131,12	43,240	170 798,00	5 669,45	170 798,00	5 669,45	0,00	0,00	50,00%	85 399,00	2 834,73	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1392.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm	KUS	125,00	4,15	28,000	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1393.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 mm	KUS	185,00	6,14	6,000	1 110,00	36,85	1 110,00	36,85	0,00	0,00	50,00%	555,00	18,42	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1394.	Prekladový trámec 1000x125x125	ks	488,00	16,20	8,000	3 904,00	129,59	3 904,00	129,59	0,00	0,00	50,00%	1 952,00	64,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1395.	Prekladový tramec 1250x125x125	ks	562,00	18,65	12,000	6 744,00	223,86	6 744,00	223,86	0,00	0,00	50,00%	3 372,00	111,93	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1396.	Prekladový tramec 1500x125x125	ks	668,00	22,17	8,000	5 344,00	177,39	5 344,00	177,39	0,00	0,00	50,00%	2 672,00	88,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1397.	Prekladový trámec 2400x125x125	ks	1 320,00	43,82	6,000	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,00	131,45	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1398.	Priečky z tvárnic hr.125	M2	680,00	22,57	78,200	53 176,00	1 765,12	53 176,00	1 765,12	0,00	0,00	50,00%	26 588,00	882,56	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1399.	Vodorovné konštrukcie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1400.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20	M3	3 790,00	125,80	2,540	9 626,60	319,54	9 626,60	319,54	0,00	0,00	50,00%	4 813,30	159,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1401.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,203	8 241,80	273,58	8 241,80	273,58	0,00	0,00	50,00%	4 120,90	136,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1402.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	16,910	7 102,20	235,75	7 102,20	235,75	0,00	0,00	50,00%	3 551,10	117,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1403.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	16,910	1 437,35	47,71	1 437,35	47,71	0,00	0,00	50,00%	718,68	23,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1404.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm	m3	960,60	31,89	15,024	14 432,05	479,06	14 432,05	479,06	0,00	0,00	50,00%	7 216,03	239,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1405.	Komunikácie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1406.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	260,00	8,63	95,600	24 856,00	825,07	24 856,00	825,07	0,00	0,00	50,00%	12 428,00	412,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1407.	Zámková dlážba hr. 6cm sivá	m2	370,00	12,28	97,000	35 890,00	1 191,33	35 890,00	1 191,33	0,00	0,00	50,00%	17 945,00	595,66	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1408.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1409.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	350,00	11,62	79,700	27 895,00	925,94	27 895,00	925,94	0,00	0,00	50,00%	13 947,50	462,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1410.	Vnútorná omietka ostenia vápenná štuková	M2	350,00	11,62	17,900	6 265,00	207,96	6 265,00	207,96	0,00	0,00	50,00%	3 132,50	103,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1411.	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná	M2	670,00	22,24	108,000	72 360,00	2 401,91	72 360,00	2 401,91	0,00	0,00	50,00%	36 180,00	1 200,96	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1412.	Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná	M2	670,00	22,24	12,300	8 241,00	273,55	8 241,00	273,55	0,00	0,00	50,00%	4 120,50	136,78	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1413.	Vonkajšia omietka sokla mozaiková	M2	850,00	28,21	9,700	8 245,00	273,68	8 245,00	273,68	0,00	0,00	50,00%	4 122,50	136,84	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1414.	Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm	M2	260,00	8,63	21,200	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	50,00%	2 756,00	91,48	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1415.	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3	960,60	31,89	15,820	15 196,69	504,44	15 196,69	504,44	0,00	0,00	50,00%	7 598,35	252,22	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1416.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa	m3	960,60	31,89	19,100	18 347,46	609,02	18 347,46	609,02	0,00	0,00	50,00%	9 173,73	304,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1417.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu	m3	970,00	32,20	3,850	3 734,50	123,96	3 734,50	123,96	0,00	0,00	50,00%	1 867,25	61,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1418.	Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm	m3	3 200,00	106,22	8,600	27 520,00	913,50	27 520,00	913,50	0,00	0,00	50,00%	13 760,00	456,75	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1419.	Poter pieskocement. oceľ. hladený hr. 30mm	m2	220,00	7,30	85,800	18 876,00	626,57	18 876,00	626,57	0,00	0,00	50,00%	9 438,00	313,28	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1420.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,00	9,96	4,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1421.	Zárubňa oceľová 60x197x11cm p	kus	860,00	28,55	3,000	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	50,00%	1 290,00	42,82	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1422.	Zárubňa oceľová 80x197x11cm l	kus	950,00	31,53	1,000	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1423.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1424.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	145,100	9 431,50	313,07	9 431,50	313,07	0,00	0,00	50,00%	4 715,75	156,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1425.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	145,100	9 431,50	313,07	9 431,50	313,07	0,00	0,00	50,00%	4 715,75	156,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1426.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,00	1,00	145,100	4 353,00	144,49	4 353,00	144,49	0,00	0,00	50,00%	2 176,50	72,25	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1427.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,00	2,16	300,400	19 526,00	648,14	19 526,00	648,14	0,00	0,00	50,00%	9 763,00	324,07	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1428.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	162,250	2 920,50	96,94	2 920,50	96,94	0,00	0,00	50,00%	1 460,25	48,47	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1429.	Presun hmôt HSV			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1430.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	98,500	28 072,50	931,84	28 072,50	931,84	0,00	0,00	50,00%	14 036,25	465,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1431.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	164,00	5,44	98,500	16 154,00	536,21	16 154,00	536,21	0,00	0,00	50,00%	8 077,00	268,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1432.	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1433.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	85,800	686,40	22,78	686,40	22,78	0,00	0,00	50,00%	343,20	11,39	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1434.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,040	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1435.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	85,800	3 861,00	128,16	3 861,00	128,16	0,00	0,00	50,00%	1 930,50	64,08	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1436.	Pásy ťažké asfaltové	M2	85,00	2,82	103,000	8 755,00	290,61	8 755,00	290,61	0,00	0,00	50,00%	4 377,50	145,31	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1437.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	274,03	9,10	2,550	698,79	23,20	698,79	23,20	0,00	0,00	50,00%	349,39	11,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1438.	Povlakové krytiny			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1439.	Krytina z folie PVC	m2	750,00	24,90	237,700	178 275,00	5 917,65	178 275,00	5 917,65	0,00	0,00	50,00%	89 137,50	2 958,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1440.	Izolačná folia difúzna	m2	45,00	1,49	237,700	10 696,50	355,06	10 696,50	355,06	0,00	0,00	50,00%	5 348,25	177,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1441.	Izolácie tepelné			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1442.	Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá	M2	40,00	1,33	118,900	4 756,00	157,87	4 756,00	157,87	0,00	0,00	50,00%	2 378,00	78,94	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1443.	Dosky čadičové hr.20 cm	m2	375,00	12,45	118,900	44 587,50	1 480,03	44 587,50	1 480,03	0,00	0,00	50,00%	22 293,75	740,02	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1444.	Zábrana parotesná	m2	45,00	1,49	118,900	5 350,50	177,60	5 350,50	177,60	0,00	0,00	50,00%	2 675,25	88,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1445.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	292,45	9,71	1,300	380,19	12,62	380,19	12,62	0,00	0,00	50,00%	190,10	6,31	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1446.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1447.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	M	261,50	8,68	8,000	2 092,00	69,44	2 092,00	69,44	0,00	0,00	50,00%	1 046,00	34,72	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1448.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	M	303,10	10,06	12,000	3 637,20	120,73	3 637,20	120,73	0,00	0,00	50,00%	1 818,60	60,37	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1449.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	M	369,60	12,27	8,000	2 956,80	98,15	2 956,80	98,15	0,00	0,00	50,00%	1 478,40	49,07	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1450.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	M	206,30	6,85	4,000	825,20	27,39	825,20	27,39	0,00	0,00	50,00%	412,60	13,70	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1451.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	M	202,60	6,73	4,000	810,40	26,90	810,40	26,90	0,00	0,00	50,00%	405,20	13,45	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1452.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	35,50	1,18	4,000	142,00	4,71	142,00	4,71	0,00	0,00	50,00%	71,00	2,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1453.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	39,40	1,31	3,000	118,20	3,92	118,20	3,92	0,00	0,00	50,00%	59,10	1,96	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1454.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	KUS	47,50	1,58	1,000	47,50	1,58	47,50	1,58	0,00	0,00	50,00%	23,75	0,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1455.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	11,20	0,37	36,000	403,20	13,38	403,20	13,38	0,00	0,00	50,00%	201,60	6,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1456.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	110,33	3,66	1,000	110,33	3,66	110,33	3,66	0,00	0,00	50,00%	55,16	1,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1457.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1458.	Potrubie z plastických hmôt D 20	M	204,50	6,79	12,000	2 454,00	81,46	2 454,00	81,46	0,00	0,00	50,00%	1 227,00	40,73	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1459.	Potrubie z plastických hmôt D 25	M	284,00	9,43	20,000	5 680,00	188,54	5 680,00	188,54	0,00	0,00	50,00%	2 840,00	94,27	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1460.	Potrubie z plastických hmôt D 32	M	246,40	8,18	10,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	50,00%	1 232,00	40,89	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1461.	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	M	45,00	1,49	12,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1462.	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	M	48,00	1,59	20,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1463.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40	KUS	800,00	26,56	3,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1464.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	24,20	0,80	42,000	1 016,40	33,74	1 016,40	33,74	0,00	0,00	50,00%	508,20	16,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1465.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	155,14	5,15	0,700	108,60	3,60	108,60	3,60	0,00	0,00	50,00%	54,30	1,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1466.	Zdravotechnika - zariaď. predmety			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1467.	Wc kombi	kus	5 940,00	197,17	3,000	17 820,00	591,52	17 820,00	591,52	0,00	0,00	50,00%	8 910,00	295,76	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1468.	Pisoárove záchody z dutirvitu bez nádrže	kus	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1469.	umývadlo diturvitové+páková zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	3,000	13 035,00	432,68	13 035,00	432,68	0,00	0,00	50,00%	6 517,50	216,34	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1470.	Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita	kus	4 500,00	149,37	3,000	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1471.	Výlevka nerez	kus	9 400,00	312,02	1,000	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1472.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	11,000	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1473.	Montáž elektrického ohr.prepadového do 10l	kus	2 000,00	66,39	2,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1474.	Elektr. ohrievač vody 10l prietokový	kus	5 500,00	182,57	2,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1475.	Montáž tlakových zásobnikov ostatných typov 80l	kus	1 199,20	39,81	1,000	1 199,20	39,81	1 199,20	39,81	0,00	0,00	50,00%	599,60	19,90	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1476.	Zásobník elektr. tlakový	kus	6 500,00	215,76	1,000	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1477.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	702,89	23,33	0,300	210,87	7,00	210,87	7,00	0,00	0,00	50,00%	105,43	3,50	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1478.	Konštrukcie tesárske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1479.	Montáž kotevných železiez	KUS	95,00	3,15	16,000	1 520,00	50,45	1 520,00	50,45	0,00	0,00	50,00%	760,00	25,23	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1480.	Montáž strešných väzníkov priehradových dl. Do 18 m	ks	4 375,00	145,22	16,000	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1481.	Dodávka drevených väzníkov zbíjaných	ks	13 775,00	457,25	16,000	220 400,00	7 315,94	220 400,00	7 315,94	0,00	0,00	50,00%	110 200,00	3 657,97	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1482.	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	135,00	4,48	237,700	32 089,50	1 065,18	32 089,50	1 065,18	0,00	0,00	50,00%	16 044,75	532,59	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1483.	Dosky omietané SM/JD akosť I 18-22x170-240	m3	6 800,00	225,72	6,230	42 364,00	1 406,23	42 364,00	1 406,23	0,00	0,00	50,00%	21 182,00	703,11	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1484.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	980,00	32,53	5,800	5 684,00	188,67	5 684,00	188,67	0,00	0,00	50,00%	2 842,00	94,34	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1485.	Zhotovenie podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	450,00	14,94	99,020	44 559,00	1 479,09	44 559,00	1 479,09	0,00	0,00	50,00%	22 279,50	739,54	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1486.	Dodávka podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	680,00	22,57	99,020	67 333,60	2 235,07	67 333,60	2 235,07	0,00	0,00	50,00%	33 666,80	1 117,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1487.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 010,12	33,53	4,500	4 545,52	150,88	4 545,52	150,88	0,00	0,00	50,00%	2 272,76	75,44	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1488.	Konštrukcie - drevostavby			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1489.	Podhľad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž	m2	720,00	23,90	77,230	55 605,60	1 845,77	55 605,60	1 845,77	0,00	0,00	50,00%	27 802,80	922,88	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1490.	Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	350,00	11,62	77,230	27 030,50	897,25	27 030,50	897,25	0,00	0,00	50,00%	13 515,25	448,62	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1491.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	570,27	18,93	4,500	2 566,22	85,18	2 566,22	85,18	0,00	0,00	50,00%	1 283,11	42,59	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1492.	Konštrukcie klampiarske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1493.	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	M	450,00	14,94	47,100	21 195,00	703,55	21 195,00	703,55	0,00	0,00	50,00%	10 597,50	351,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1494.	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	420,00	13,94	6,000	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1495.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien horných s priemerom 100 mm	KUS	365,00	12,12	4,000	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	50,00%	730,00	24,23	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1496.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien výtokových, s priemerom 100 mm	KUS	280,00	9,29	2,000	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1497.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 752,20	58,16	1,850	3 241,56	107,60	3 241,56	107,60	0,00	0,00	50,00%	1 620,78	53,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1498.	Konštrukcie stolárske			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1499.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	4,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1500.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2 900,00	96,26	3,000	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1501.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	3 100,00	102,90	1,000	3 100,00	102,90	3 100,00	102,90	0,00	0,00	50,00%	1 550,00	51,45	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1502.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	217,25	7,21	0,550	119,49	3,97	119,49	3,97	0,00	0,00	50,00%	59,74	1,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1503.	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1504.	Plastové okno jednokrídlové v/š 600/600+ vnút. biely parapet š.160mm	kus	4 100,00	136,10	4,000	16 400,00	544,38	16 400,00	544,38	0,00	0,00	50,00%	8 200,00	272,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1505.	Plastové okno jednokrídlové 1200/600 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	6 670,00	221,40	1,000	6 670,00	221,40	6 670,00	221,40	0,00	0,00	50,00%	3 335,00	110,70	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1506.	Plastové okno jednokrídlové otváravo v/š 1200/1200 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	11 765,00	390,53	2,000	23 530,00	781,05	23 530,00	781,05	0,00	0,00	50,00%	11 765,00	390,53	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1507.	Plastové okno združené z kríediel 105x60 S /2100x1200/+vnút. parap. š.160mm	kus	21 720,00	720,97	1,000	21 720,00	720,97	21 720,00	720,97	0,00	0,00	50,00%	10 860,00	360,49	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1508.	Plastové dvere vč. rámu 600x1970	ks	9 650,00	320,32	2,000	19 300,00	640,64	19 300,00	640,64	0,00	0,00	50,00%	9 650,00	320,32	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1509.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970	ks	12 050,00	399,99	3,000	36 150,00	1 199,96	36 150,00	1 199,96	0,00	0,00	50,00%	18 075,00	599,98	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1510.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom	ks	14 650,00	486,29	2,000	29 300,00	972,58	29 300,00	972,58	0,00	0,00	50,00%	14 650,00	486,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1511.	Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 1000 kg + náter (stlpy)	KG	75,00	2,49	1 447,000	108 525,00	3 602,37	108 525,00	3 602,37	0,00	0,00	50,00%	54 262,50	1 801,19	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1512.	Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400	ks	89 000,00	2 954,26	1,000	89 000,00	2 954,26	89 000,00	2 954,26	0,00	0,00	50,00%	44 500,00	1 477,13	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1513.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 586,67	119,06	0,900	3 228,01	107,15	3 228,01	107,15	0,00	0,00	50,00%	1 614,00	53,58	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1514.	Podlahy z dlaždíc			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1515.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	85,800	39 897,00	1 324,34	39 897,00	1 324,34	0,00	0,00	50,00%	19 948,50	662,17	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1516.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	92,000	36 800,00	1 221,54	36 800,00	1 221,54	0,00	0,00	50,00%	18 400,00	610,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1517.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	415,97	13,81	3,550	1 476,68	49,02	1 476,68	49,02	0,00	0,00	50,00%	738,34	24,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1518.	Dokončovacie práce a obklady			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1519.	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profily z PVC	M2	490,00	16,27	131,500	64 435,00	2 138,85	64 435,00	2 138,85	0,00	0,00	50,00%	32 217,50	1 069,43	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1520.	Obkladačky keramické	m2	370,00	12,28	139,000	51 430,00	1 707,16	51 430,00	1 707,16	0,00	0,00	50,00%	25 715,00	853,58	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1521.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	643,59	21,36	2,000	1 287,17	42,73	1 287,17	42,73	0,00	0,00	50,00%	643,59	21,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1522.	Dokončovacie práce - maľby			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1523.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	18,00	0,60	79,700	1 434,60	47,62	1 434,60	47,62	0,00	0,00	50,00%	717,30	23,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1524.	Maľby z maliarskych zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	45,00	1,49	79,700	3 586,50	119,05	3 586,50	119,05	0,00	0,00	50,00%	1 793,25	59,52	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1525.	Zariadenia veľkokuchynské			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1526.	Obslužný pult v miestnosti č. 101	ks	65 000,00	2 157,60	2,000	130 000,00	4 315,21	130 000,00	4 315,21	0,00	0,00	50,00%	65 000,00	2 157,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1527.	Obslužný pult v miestnosti č. 102	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1528.	Elektromontáže			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1529.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	154,00	5,11	50,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1530.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	50,000	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1531.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	170,00	5,64	20,000	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1532.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	20,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1533.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	5,000	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	50,00%	230,00	7,63	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1534.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	1,000	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1535.	Rozvádzač	ks	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1536.	Svietidlo 100 W,strop né	ks	1 100,00	36,51	3,000	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1537.	Svietidlo žiarivkové 1 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	8,000	18 016,00	598,02	18 016,00	598,02	0,00	0,00	50,00%	9 008,00	299,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1538.	Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	8,000	12 648,00	419,84	12 648,00	419,84	0,00	0,00	50,00%	6 324,00	209,92	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1539.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	4,000	3 848,00	127,73	3 848,00	127,73	0,00	0,00	50,00%	1 924,00	63,87	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1540.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	110,000	3 410,00	113,19	3 410,00	113,19	0,00	0,00	50,00%	1 705,00	56,60	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1541.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	115,500	2 079,00	69,01	2 079,00	69,01	0,00	0,00	50,00%	1 039,50	34,51	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1542.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	35,000	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	50,00%	542,50	18,01	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1543.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	36,750	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	50,00%	514,50	17,08	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1544.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1545.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	12,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1546.	Podružný materiál	%	820,00	27,22	3,000	2 460,00	81,66	2 460,00	81,66	0,00	0,00	50,00%	1 230,00	40,83	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1547.	Podiel pridružených výkonov	%	1 120,00	37,18	1,000	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,00%	560,00	18,59	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1548.	Bleskozvod			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1549.	Tyčový uzemňovač	kus	1 450,00	48,13	2,000	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1550.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	25,000	4 125,00	136,92	4 125,00	136,92	0,00	0,00	50,00%	2 062,50	68,46	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1551.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	15,000	885,00	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	50,00%	442,50	14,69	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1552.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	2,000	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1553.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	2,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1554.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	2,000	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	50,00%	176,00	5,84	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1555.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	2,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1556.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1557.	Podružný materiál	%	138,00	4,58	3,000	414,00	13,74	414,00	13,74	0,00	0,00	50,00%	207,00	6,87	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1558.	Podiel pridružených výkonov	%	145,00	4,81	1,000	145,00	4,81	145,00	4,81	0,00	0,00	50,00%	72,50	2,41	máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1559.	Ostatné			0,00											máj 09	október 09
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1560.	Revízia	kus	5 500,00	182,57	1,000	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1561.	PS 01 Bazénová technológia			0,00												
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1562.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B1			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1563.	pieskový laminátový filter Ø 1200	ks	221 000,00	7 335,86	1,00	221 000,00	7 335,86	221 000,00	7 335,86	0,00	0,00	50,00%	110 500,00	3 667,93	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1564.	obehové čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	2,00	119 600,00	3 969,99	119 600,00	3 969,99	0,00	0,00	50,00%	59 800,00	1 985,00	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1565.	pracie čerpadlo	ks	33 800,00	1 121,95	1,00	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1566.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1567.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1568.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1569.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1570.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1571.	výmenník ohrevu	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1572.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	1,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1573.	čerpadlo – masážna lavica	ks	54 600,00	1 812,39	1,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1574.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	2,00	75 400,00	2 502,82	75 400,00	2 502,82	0,00	0,00	50,00%	37 700,00	1 251,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1575.	čerpadlo - chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	2,00	67 600,00	2 243,91	67 600,00	2 243,91	0,00	0,00	50,00%	33 800,00	1 121,95	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1576.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	2,00	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1577.	dúchadlo - trubková sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	2,00	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1578.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu	ks	60 320,00	2 002,26	1,00	60 320,00	2 002,26	60 320,00	2 002,26	0,00	0,00	50,00%	30 160,00	1 001,13	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1579.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1580.	Pripojenie technológie	ks	1 950 000,00	64 728,14	1,00	1 950 000,00	64 728,14	1 950 000,00	64 728,14	0,00	0,00	50,00%	975 000,00	32 364,07	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1581.	montážny a kotviaci materiál	ks	520 000,00	17 260,84	1,00	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	50,00%	260 000,00	8 630,42	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1582.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	780 000,00	25 891,26	1,00	780 000,00	25 891,26	780 000,00	25 891,26	0,00	0,00	50,00%	390 000,00	12 945,63	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1583.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B2			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1584.	pieskový laminátový filter Ø 1050	ks	195 000,00	6 472,81	1,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1585.	obehové čerpadlo	ks	15 600,00	517,83	2,00	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1586.	pracie čerpadlo	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1587.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1588.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1589.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1590.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1591.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1592.	výmenník ohrevu	ks	45 500,00	1 510,32	1,00	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	50,00%	22 750,00	755,16	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1593.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	1,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1594.	čerpadlo – masážne trysky	ks	54 600,00	1 812,39	2,00	109 200,00	3 624,78	109 200,00	3 624,78	0,00	0,00	50,00%	54 600,00	1 812,39	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1595.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	2,00	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1596.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1597.	Pripojenie technológie	ks	1 170 000,00	38 836,89	1,00	1 170 000,00	38 836,89	1 170 000,00	38 836,89	0,00	0,00	50,00%	585 000,00	19 418,44	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1598.	montážny a kotviaci materiál	ks	325 000,00	10 788,02	1,00	325 000,00	10 788,02	325 000,00	10 788,02	0,00	0,00	50,00%	162 500,00	5 394,01	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1599.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	520 000,00	17 260,84	1,00	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	50,00%	260 000,00	8 630,42	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1600.	TECHNOLÓGIA DETSKÉHO BAZÉNA B3			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1601.	pieskový laminátový filter Ø 650	ks	32 500,00	1 078,80	1,00	32 500,00	1 078,80	32 500,00	1 078,80	0,00	0,00	50,00%	16 250,00	539,40	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1602.	obehové čerpadlo	ks	11 700,00	388,37	2,00	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1603.	pracie čerpadlo	ks	11 310,00	375,42	1,00	11 310,00	375,42	11 310,00	375,42	0,00	0,00	50,00%	5 655,00	187,71	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1604.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1605.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1606.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1607.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1608.	výmenník ohrevu	ks	45 500,00	1 510,32	1,00	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	50,00%	22 750,00	755,16	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1609.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	1,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1610.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 050,00	366,79	1,00	11 050,00	366,79	11 050,00	366,79	0,00	0,00	50,00%	5 525,00	183,40	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1611.	čerpadlo – vodná fontánka	ks	11 050,00	366,79	2,00	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	50,00%	11 050,00	366,79	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1612.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1613.	Pripojenie technológie	ks	715 000,00	23 733,65	1,00	715 000,00	23 733,65	715 000,00	23 733,65	0,00	0,00	50,00%	357 500,00	11 866,83	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1614.	montážny a kotviaci materiál	ks	195 000,00	6 472,81	1,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1615.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	260 000,00	8 630,42	1,00	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1616.	TECHNOLÓGIA VIACÚČELOVÉHO BAZÉNA B5			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1617.	pieskový laminátový filter Ø 2350	ks	397 800,00	13 204,54	3,00	1 193 400,00	39 613,62	1 193 400,00	39 613,62	0,00	0,00	50,00%	596 700,00	19 806,81	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1618.	obehové čerpadlo	ks	109 200,00	3 624,78	3,00	327 600,00	10 874,33	327 600,00	10 874,33	0,00	0,00	50,00%	163 800,00	5 437,16	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1619.	pracie čerpadlo	ks	68 900,00	2 287,06	1,00	68 900,00	2 287,06	68 900,00	2 287,06	0,00	0,00	50,00%	34 450,00	1 143,53	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1620.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1621.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1622.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1623.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1624.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1625.	výmenník ohrevu	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	50,00%	325 000,00	10 788,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1626.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	58 500,00	1 941,84	1,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1627.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	117 000,00	3 883,69	1,00	117 000,00	3 883,69	117 000,00	3 883,69	0,00	0,00	50,00%	58 500,00	1 941,84	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1628.	Pripojenie technológie	ks	2 470 000,00	81 988,98	1,00	2 470 000,00	81 988,98	2 470 000,00	81 988,98	0,00	0,00	50,00%	1 235 000,00	40 994,49	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1629.	montážny a kotviaci materiál	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	50,00%	325 000,00	10 788,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1630.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	910 000,00	30 206,47	1,00	910 000,00	30 206,47	910 000,00	30 206,47	0,00	0,00	50,00%	455 000,00	15 103,23	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1631.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B6			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1632.	pieskový laminátový filter Ø 1200	ks	143 000,00	4 746,73	1,00	143 000,00	4 746,73	143 000,00	4 746,73	0,00	0,00	50,00%	71 500,00	2 373,37	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1633.	obehové čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	2,00	119 600,00	3 969,99	119 600,00	3 969,99	0,00	0,00	50,00%	59 800,00	1 985,00	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1634.	pracie čerpadlo	ks	33 800,00	1 121,95	1,00	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1635.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1636.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1637.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1638.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1639.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1640.	výmenník ohrevu	ks	136 500,00	4 530,97	1,00	136 500,00	4 530,97	136 500,00	4 530,97	0,00	0,00	50,00%	68 250,00	2 265,48	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1641.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	1,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1642.	čerpadlo – masážna lavica	ks	54 600,00	1 812,39	1,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1643.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	1,00	37 700,00	1 251,41	37 700,00	1 251,41	0,00	0,00	50,00%	18 850,00	625,71	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1644.	čerpadlo – chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	2,00	67 600,00	2 243,91	67 600,00	2 243,91	0,00	0,00	50,00%	33 800,00	1 121,95	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1645.	Pripojenie technológie	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1646.	montážny a kotviaci materiál	ks	2 080 000,00	69 043,35	1,00	2 080 000,00	69 043,35	2 080 000,00	69 043,35	0,00	0,00	50,00%	1 040 000,00	34 521,68	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1647.	lepidlá, čističe, montážny a kotvový materiál	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	50,00%	325 000,00	10 788,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1648.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	780 000,00	25 891,26	1,00	780 000,00	25 891,26	780 000,00	25 891,26	0,00	0,00	50,00%	390 000,00	12 945,63	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1649.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B7			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1650.	pieskový laminátový filter Ø 2000	ks	273 000,00	9 061,94	2,00	546 000,00	18 123,88	546 000,00	18 123,88	0,00	0,00	50,00%	273 000,00	9 061,94	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1651.	obehové čerpadlo	ks	97 500,00	3 236,41	2,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1652.	pracie čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	1,00	59 800,00	1 985,00	59 800,00	1 985,00	0,00	0,00	50,00%	29 900,00	992,50	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1653.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1654.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1655.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1656.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1657.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	1,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1658.	výmenník ohrevu	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1659.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	39 000,00	1 294,56	1,00	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	50,00%	19 500,00	647,28	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1660.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	1,00	37 700,00	1 251,41	37 700,00	1 251,41	0,00	0,00	50,00%	18 850,00	625,71	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1661.	čerpadlo – masáž chodidiel	ks	33 800,00	1 121,95	1,00	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1662.	čerpadlo – tobogan	ks	42 900,00	1 424,02	1,00	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1663.	čerpadlo – divoká rieka	ks	208 000,00	6 904,34	3,00	624 000,00	20 713,01	624 000,00	20 713,01	0,00	0,00	50,00%	312 000,00	10 356,50	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1664.	čerpadlo – chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	3,00	101 400,00	3 365,86	101 400,00	3 365,86	0,00	0,00	50,00%	50 700,00	1 682,93	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1665.	čerpadlo – sedacia lavica	ks	54 600,00	1 812,39	1,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1666.	čerpadlo – vodný hríb	ks	46 800,00	1 553,48	1,00	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1667.	dúchadlo – vzduchové ležadlo s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	3,00	156 000,00	5 178,25	156 000,00	5 178,25	0,00	0,00	50,00%	78 000,00	2 589,13	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1668.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu	ks	60 320,00	2 002,26	2,00	120 640,00	4 004,51	120 640,00	4 004,51	0,00	0,00	50,00%	60 320,00	2 002,26	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1669.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	2,00	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1670.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1671.	Pripojenie technológie	ks	2 886 000,00	95 797,65	1,00	2 886 000,00	95 797,65	2 886 000,00	95 797,65	0,00	0,00	50,00%	1 443 000,00	47 898,82	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1672.	montážny a kotviaci materiál	ks	780 000,00	25 891,26	1,00	780 000,00	25 891,26	780 000,00	25 891,26	0,00	0,00	50,00%	390 000,00	12 945,63	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1673.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	1 274 000,00	42 289,05	1,00	1 274 000,00	42 289,05	1 274 000,00	42 289,05	0,00	0,00	50,00%	637 000,00	21 144,53	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1674.	TECHNOLÓGIA ODDYCHOVÉHO BAZÉNA B8 A DETSKÉHO BAZÉNA B9			0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1675.	pieskový laminátový filter Ø 2350	ks	397 800,00	13 204,54	1,00	397 800,00	13 204,54	397 800,00	13 204,54	0,00	0,00	50,00%	198 900,00	6 602,27	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1676.	obehové čerpadlo	ks	72 800,00	2 416,52	2,00	145 600,00	4 833,03	145 600,00	4 833,03	0,00	0,00	50,00%	72 800,00	2 416,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1677.	pracie čerpadlo	ks	68 900,00	2 287,06	1,00	68 900,00	2 287,06	68 900,00	2 287,06	0,00	0,00	50,00%	34 450,00	1 143,53	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1678.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	1,00	43 550,00	1 445,60	43 550,00	1 445,60	0,00	0,00	50,00%	21 775,00	722,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1679.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	1,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	50,00%	117 000,00	3 883,69	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1680.	meracia a dávkovacia stanica	ks	169 000,00	5 609,77	1,00	169 000,00	5 609,77	169 000,00	5 609,77	0,00	0,00	50,00%	84 500,00	2 804,89	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1681.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	2,00	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	50,00%	29 250,00	970,92	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1682.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	2,00	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	50,00%	26 000,00	863,04	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1683.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	2,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1684.	výmenník ohrevu – oddychový bazén	ks	195 000,00	6 472,81	1,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1685.	výmenník ohrevu – detský bazén	ks	65 000,00	2 157,60	1,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1686.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	39 000,00	1 294,56	2,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1687.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 050,00	366,79	1,00	11 050,00	366,79	11 050,00	366,79	0,00	0,00	50,00%	5 525,00	183,40	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1688.	čerpadlo – vodná fontánka	ks	11 050,00	366,79	2,00	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	50,00%	11 050,00	366,79	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1689.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1690.	Pripojenie technológie	ks	1 170 000,00	38 836,89	1,00	1 170 000,00	38 836,89	1 170 000,00	38 836,89	0,00	0,00	50,00%	585 000,00	19 418,44	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1691.	montážny a kotviaci materiál	ks	260 000,00	8 630,42	1,00	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1692.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	50,00%	325 000,00	10 788,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1693.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE	ks		0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1694.	plastová vyrovnávacia nádrž pre B2 (10 m^3)	ks	169 650,00	5 631,35	1,00	169 650,00	5 631,35	169 650,00	5 631,35	0,00	0,00	50,00%	84 825,00	2 815,67	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1695.	plastová vyrovnávacia nádrž pre B3 (6 m^3)	ks	110 500,00	3 667,93	1,00	110 500,00	3 667,93	110 500,00	3 667,93	0,00	0,00	50,00%	55 250,00	1 833,96	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1696.	izolačné bazénové fólie pre B5, B8 a B9	ks	1 287,00	42,72	2 350,00	3 024 450,00	100 393,35	3 024 450,00	100 393,35	0,00	0,00	50,00%	1 512 225,00	50 196,67	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1697.	mriežka prelivového žliabku pre B5, B8 a B9	ks	1 170,00	38,84	229,00	267 930,00	8 893,65	267 930,00	8 893,65	0,00	0,00	50,00%	133 965,00	4 446,82	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1698.	CHLORIZÁCIA A OZONIZÁCIA	ks		0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1699.	chlórovňa	ks	1 950 000,00	64 728,14	1,00	1 950 000,00	64 728,14	1 950 000,00	64 728,14	0,00	0,00	50,00%	975 000,00	32 364,07	máj 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1700.	ozonizácia okruhu filtrácie U-I	ks	347 100,00	11 521,61	1,00	347 100,00	11 521,61	347 100,00	11 521,61	0,00	0,00	50,00%	173 550,00	5 760,80	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1701.	ozonizácia okruhu filtrácie U-II	ks	205 400,00	6 818,03	1,00	205 400,00	6 818,03	205 400,00	6 818,03	0,00	0,00	50,00%	102 700,00	3 409,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1702.	ozonizácia okruhu filtrácie U-III	ks	195 000,00	6 472,81	1,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1703.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE	ks		0,00											máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1704.	teplovodné obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou	ks	38 200,00	1 268,01	4,00	152 800,00	5 072,03	152 800,00	5 072,03	0,00	0,00	50,00%	76 400,00	2 536,02	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1705.	teplovodné obehové čerpadlá	ks	51 750,00	1 717,79	1,00	51 750,00	1 717,79	51 750,00	1 717,79	0,00	0,00	50,00%	25 875,00	858,89	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1706.	inline obehové čerpadlo	ks	78 700,00	2 612,36	1,00	78 700,00	2 612,36	78 700,00	2 612,36	0,00	0,00	50,00%	39 350,00	1 306,18	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1707.	bazénové čerpadlá s filtrom	ks	23 750,00	788,36	6,00	142 500,00	4 730,13	142 500,00	4 730,13	0,00	0,00	50,00%	71 250,00	2 365,07	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1708.	skrutkový vodomer suchobežný lopatkový do 50°C	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1709.	guľový kohút závitový	ks	652,00	21,64	58,00	37 816,00	1 255,26	37 816,00	1 255,26	0,00	0,00	50,00%	18 908,00	627,63	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1710.	gulový kohút prírubový	ks	11 710,00	388,70	47,00	550 370,00	18 268,94	550 370,00	18 268,94	0,00	0,00	50,00%	275 185,00	9 134,47	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1711.	spätný ventil závitový	ks	527,00	17,49	25,00	13 175,00	437,33	13 175,00	437,33	0,00	0,00	50,00%	6 587,50	218,66	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1712.	spätný ventil prírubový	ks	3 991,00	132,48	8,00	31 928,00	1 059,82	31 928,00	1 059,82	0,00	0,00	50,00%	15 964,00	529,91	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1713.	filter závitový	ks	358,00	11,88	15,00	5 370,00	178,25	5 370,00	178,25	0,00	0,00	50,00%	2 685,00	89,13	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1714.	filter prírubový	ks	9 400,00	312,02	5,00	47 000,00	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1715.	poistný ventil závitový	ks	4 631,00	153,72	11,00	50 941,00	1 690,93	50 941,00	1 690,93	0,00	0,00	50,00%	25 470,50	845,47	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1716.	trojcestný zmiešavací ventil	ks	8 164,00	271,00	31,00	253 084,00	8 400,85	253 084,00	8 400,85	0,00	0,00	50,00%	126 542,00	4 200,42	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1717.	vypúšťací kohút	ks	180,00	5,97	40,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1718.	odvzdušňovací ventil automatický	ks	175,00	5,81	25,00	4 375,00	145,22	4 375,00	145,22	0,00	0,00	50,00%	2 187,50	72,61	máj 09	október 09
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1719.	spojovací a montážny materiál pre armatúry	ks	22 500,00	746,86	1,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 09	október 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1720.				0,00												
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1721.	Zemné práce			0,00											marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1722.	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	157,00	5,21	98,00	15 386,00	510,72	15 386,00	510,72	0,00	0,00	50,00%	7 693,00	255,36	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1723.	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm,motorovou pilou	ks	232,10	7,70	98,00	22 745,80	755,02	22 745,80	755,02	0,00	0,00	50,00%	11 372,90	377,51	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1724.	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	394,10	13,08	98,00	38 621,80	1 282,01	38 621,80	1 282,01	0,00	0,00	50,00%	19 310,90	641,00	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1725.	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2	m2	49,90	1,66	980,00	48 902,00	1 623,25	48 902,00	1 623,25	0,00	0,00	50,00%	24 451,00	811,62	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1726.	Odstránenie krytu do 200 m2 z kameniva drveného - ihrisko	m2	365,00	12,12	320,00	116 800,00	3 877,05	116 800,00	3 877,05	0,00	0,00	50,00%	58 400,00	1 938,52	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1727.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	214,80	7,13	2 530,00	543 444,00	18 039,04	543 444,00	18 039,04	0,00	0,00	50,00%	271 722,00	9 019,52	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1728.	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	84,20	2,79	74,00	6 230,80	206,82	6 230,80	206,82	0,00	0,00	50,00%	3 115,40	103,41	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1729.	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	104,60	3,47	98,00	10 250,80	340,26	10 250,80	340,26	0,00	0,00	50,00%	5 125,40	170,13	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1730.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	430,30	14,28	98,00	42 169,40	1 399,77	42 169,40	1 399,77	0,00	0,00	50,00%	21 084,70	699,88	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1731.	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	393,30	13,06	98,00	38 543,40	1 279,41	38 543,40	1 279,41	0,00	0,00	50,00%	19 271,70	639,70	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1732.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00											marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1733.	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad.- beton pri bazéne	m3	1 498,40	49,74	15,20	22 775,68	756,01	22 775,68	756,01	0,00	0,00	50,00%	11 387,84	378,01	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1734.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	64,90	2,15	790,00	51 271,00	1 701,89	51 271,00	1 701,89	0,00	0,00	50,00%	25 635,50	850,94	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1735.	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	102,50	3,40	870,00	89 175,00	2 960,07	89 175,00	2 960,07	0,00	0,00	50,00%	44 587,50	1 480,03	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1736.	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením do 20000 m	t	160,00	5,31	3 700,24	592 038,40	19 652,07	592 038,40	19 652,07	0,00	0,00	50,00%	296 019,20	9 826,04	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1737.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	t	520,00	17,26	3 700,00	1 924 000,00	63 865,10	1 924 000,00	63 865,10	0,00	0,00	50,00%	962 000,00	31 932,55	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1738.	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%	m3	133,00	4,41	10 649,00	1 416 317,00	47 013,11	1 416 317,00	47 013,11	0,00	0,00	50,00%	708 158,50	23 506,56	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1739.	Demontáž lavičiek	ks	17,00	0,56	17,00	289,00	9,59	289,00	9,59	0,00	0,00	50,00%	144,50	4,80	marec 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1740.	Demontáž osvelenia	ks	5 500,00	182,57	2,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	marec 09	jún 09
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1741.	Demontáž slaboprúdu	ks	3 603,62	119,62	1,00	3 603,62	119,62	3 603,62	119,62	0,00	0,00	50,00%	1 801,81	59,81	marec 09	jún 09
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1742.				0,00												
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1743.	Vybavenie			0,00												
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1744.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	12,00	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1745.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	12,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1746.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	4,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1747.	polička nad umývadlo	ks	3 000,00	99,58	10,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1748.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	10,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1749.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	10,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1750.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	8,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1751.	regál do skladu chemikálií 3,80 m	ks	18 000,00	597,49	1,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1752.	regál do skladu chlórovín 2,70 m	ks	13 000,00	431,52	2,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1753.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	4,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1754.	lavice do šatne dl. 3,50 m	ks	2 500,00	82,98	6,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1755.	skrinky do šatne	ks	3 500,00	116,18	28,00	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00%	49 000,00	1 626,50	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1756.	regále do skladu 3,70 m x 3,60 m	ks	18 000,00	597,49	5,00	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1757.	regále do skladu 2,70 m	ks	13 000,00	431,52	2,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1758.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	11,00	6 600,00	219,08	6 600,00	219,08	0,00	0,00	50,00%	3 300,00	109,54	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1759.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	11,00	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1760.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	11,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1761.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	17,00	37 400,00	1 241,45	37 400,00	1 241,45	0,00	0,00	50,00%	18 700,00	620,73	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1762.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	17,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1763.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	17,00	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1764.	stolička	ks	3 000,00	99,58	16,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1765.	kuchynský stôl	ks	1 200,00	39,83	3,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1766.	skriňa	ks	1 200,00	39,83	3,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1767.	regál 3,0 m	ks	14 000,00	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1768.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	10,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1769.	pracovný stôl	ks	6 000,00	199,16	3,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1770.	skriňa	ks	1 200,00	39,83	2,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1771.	stolička	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1772.	regál dl. 2,0 m	ks	10 000,00	331,94	2,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1773.	reštauračný stôl	ks	1 000,00	33,19	12,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1774.	stolička	ks	1 200,00	39,83	50,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1775.	skrinky	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1776.	pracovný kancelársky stôl	ks	7 100,00	235,68	9,00	63 900,00	2 121,09	63 900,00	2 121,09	0,00	0,00	50,00%	31 950,00	1 060,55	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1777.	otočná stolička	ks	4 360,00	144,73	9,00	39 240,00	1 302,53	39 240,00	1 302,53	0,00	0,00	50,00%	19 620,00	651,26	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1778.	kancelárska stolička	ks	1 290,00	42,82	36,00	46 440,00	1 541,53	46 440,00	1 541,53	0,00	0,00	50,00%	23 220,00	770,76	jún 10	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1779.	kancelársky nábytok	ks	12 000,00	398,33	9,00	108 000,00	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00%	54 000,00	1 792,47	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1780.	stolička	ks	1 200,00	39,83	10,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1781.	lehátko	ks	12 000,00	398,33	1,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1782.	skrinka	ks	13 500,00	448,12	1,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1783.	stôl	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1784.	stolička	ks	5 500,00	182,57	2,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1785.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	1,00	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1786.	pracovný stôl do kuchyne	ks	6 000,00	199,16	1,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1787.	regále	ks	10 000,00	331,94	2,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1788.	skriňa	ks	8 000,00	265,55	1,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1789.	stolička	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1790.	regále dl. 3.0 m	ks	14 000,00	464,71	2,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1791.	skriňa	ks	8 000,00	265,55	1,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1792.	stôl	ks	6 000,00	199,16	1,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1793.	stolička	ks	250,00	8,30	2,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1794.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	6,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1795.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	6,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1796.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	6,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1797.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	10,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1798.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	10,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1799.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	2,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1800.	okrúhly stôl	ks	2 300,00	76,35	6,00	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1801.	stolička	ks	3 000,00	99,58	24,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1802.	barový pult	ks	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1803.	barové stoličky	ks	5 500,00	182,57	5,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1804.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	15,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00%	16 500,00	547,70	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1805.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	15,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1806.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	4,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1807.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	8,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1808.	držiak (poličko do sprchy)	ks	100,00	3,32	16,00	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1809.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	17,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1810.	držiak WC papiera	ks	1 200,00	39,83	17,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1811.	stolička	ks	610,00	20,25	2,00	1 220,00	40,50	1 220,00	40,50	0,00	0,00	50,00%	610,00	20,25	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1812.	stôl	ks	3 910,00	129,79	1,00	3 910,00	129,79	3 910,00	129,79	0,00	0,00	50,00%	1 955,00	64,89	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1813.	regál do skladu 3,60 m x 2,0 m	ks	6 780,00	225,05	1,00	6 780,00	225,05	6 780,00	225,05	0,00	0,00	50,00%	3 390,00	112,53	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1814.	regál pre upratovačku (policový) 2,0 m x 1,0 m	ks	3 400,00	112,86	1,00	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1815.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	8,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1816.	smetné koše	ks	950,00	31,53	20,00	19 000,00	630,68	19 000,00	630,68	0,00	0,00	50,00%	9 500,00	315,34	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1817.	regál pre upratovačku 1,60 m x 1,0 m	ks	1 200,00	39,83	2,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	jún 10	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1818.	stolička	ks	1 200,00	39,83	2,00	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1819.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	2,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1820.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	6,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1821.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	6,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1822.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	6,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1823.	polička nad umývadlo	ks	500,00	16,60	6,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1824.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	2,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1825.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	6,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1826.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	6,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1827.	stolička	ks	1 200,00	39,83	14,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1828.	skrinka	ks	3 690,00	122,49	8,00	29 520,00	979,88	29 520,00	979,88	0,00	0,00	50,00%	14 760,00	489,94	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1829.	veľký pracovný stôl	ks	4 960,00	164,64	4,00	19 840,00	658,57	19 840,00	658,57	0,00	0,00	50,00%	9 920,00	329,28	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1830.	strene veľký pracovný stôl	ks	3 880,00	128,79	6,00	23 280,00	772,75	23 280,00	772,75	0,00	0,00	50,00%	11 640,00	386,38	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1831.	skriňa	ks	6 160,00	204,47	6,00	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00%	18 480,00	613,42	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1832.	regál do skladu dl. 2,0 m	ks	2 500,00	82,98	4,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1833.	smetné koše	ks	950,00	31,53	12,00	11 400,00	378,41	11 400,00	378,41	0,00	0,00	50,00%	5 700,00	189,21	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1834.	nočný stolík	ks	1 160,00	38,50	105,00	121 800,00	4 043,02	121 800,00	4 043,02	0,00	0,00	50,00%	60 900,00	2 021,51	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1835.	posteľ	ks	4 000,00	132,78	105,00	420 000,00	13 941,45	420 000,00	13 941,45	0,00	0,00	50,00%	210 000,00	6 970,72	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1836.	matrac	ks	2 300,00	76,35	105,00	241 500,00	8 016,33	241 500,00	8 016,33	0,00	0,00	50,00%	120 750,00	4 008,17	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1837.	šatníková skriňa	ks	6 500,00	215,76	42,00	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00%	136 500,00	4 530,97	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1838.	písacín stôl	ks	4 180,00	138,75	42,00	175 560,00	5 827,52	175 560,00	5 827,52	0,00	0,00	50,00%	87 780,00	2 913,76	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1839.	kreslo	ks	3 860,00	128,13	84,00	324 240,00	10 762,80	324 240,00	10 762,80	0,00	0,00	50,00%	162 120,00	5 381,40	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1840.	vešiaková stena	ks	1 500,00	49,79	38,00	57 000,00	1 892,05	57 000,00	1 892,05	0,00	0,00	50,00%	28 500,00	946,03	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1841.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	42,00	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1842.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	42,00	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1843.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	42,00	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1844.	polička nad umývadlo	ks	500,00	16,60	42,00	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1845.	televízor	ks	4 000,00	132,78	42,00	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,00%	84 000,00	2 788,29	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1846.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	42,00	92 400,00	3 067,12	92 400,00	3 067,12	0,00	0,00	50,00%	46 200,00	1 533,56	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1847.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	42,00	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00%	16 800,00	557,66	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1848.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	42,00	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1849.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	42,00	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1850.	sedacia súprava	ks	15 000,00	497,91	3,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1851.	konferenčný stôl	ks	4 610,00	153,02	3,00	13 830,00	459,07	13 830,00	459,07	0,00	0,00	50,00%	6 915,00	229,54	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1852.	obývacia zostava	ks	9 180,00	304,72	3,00	27 540,00	914,16	27 540,00	914,16	0,00	0,00	50,00%	13 770,00	457,08	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1853.	šatníková skriňa	ks	8 880,00	294,76	3,00	26 640,00	884,29	26 640,00	884,29	0,00	0,00	50,00%	13 320,00	442,14	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1854.	vešiaková stena	ks	6 460,00	214,43	3,00	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	50,00%	9 690,00	321,65	jún 10	august 10
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1855.	botník	ks	4 840,00	160,66	3,00	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	jún 10	august 10
		Celkom						311 951 730,00	10 354 900,42	311 951 730,00	10 354 900,42	0,00	0,00		155 975 865,00	5 177 450,21	marec 09	august 10