ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/012/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov	: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO	: 00686832
konajúci	: Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení[2]	
názov	: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo	: Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO	: 35653001
konajúci	: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008	
poštová adresa[1]	: Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov	: Magnólia, a.s.
sídlo	: Nálepkova 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
zapísaný v	: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl.č. 10013/T
konajúci	: Ing. Petra Valachová – predseda predstavenstva
	JUDr. Viera Obšitníková – člen predstavenstva
	Ing. Viktor Bínovský – člen predstavenstva
IČO	: 31 399 185
DIČ	: 2020306541
banka	:
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:	
poštová adresa[1]	:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

---

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 22.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 2.753.400,42 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 20.11.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Magnólia, a.s. prostredníctvom modernizácie hotela Magnólia v Piešťanoch
Kód Projektu v ITMS	:	25130120012
Miesto realizácie projektu	:	Západné Slovensko / Trnavský kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR–31SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu

a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 6.883.500,38 EUR (slovom šesť miliónov osemstoosemdesiattri tisíc päťsto euro a tridsaťosem centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 2.753.400,15 EUR (slovom dva milióny sedemstopäťdesiattri tisíc štyristo euro a pätnásť centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,10 EUR (slovom nula euro a desať centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2

Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet

Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis:.....

Ing. Petra Valachová, predseda predstavenstva

Podpis:.....

JUDr. Viera Obšitníková, člen predstavenstva

Podpis:.....

Ing. Viktor Bínovský, člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/012/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

   V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

   V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením

záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

(i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.

(ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.

(iii)Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
   a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
   b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.

(iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálnoch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Magnólia, a.s. prostredníctvom modernizácie hotela Magnólia v Piešťanoch	
Kód ITMS	25130120012	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	01 mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Piešťany
Obec	Piešťany
Ulica	Nálepkova
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti hotela Magnólia prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb CR s celoročným využitím.
Špecifický cieľ projektu 1	Zmena a modernizácia priestorov hotela a prispôsobenie sa novým štandardom (zmodernizovanie, parkovisko, zateplenie a zlepšenie vzhľadu hotela)
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie služieb a tvorba nových a inovatívnych služieb pre klienta (modernizácia priestorov, IT vybavenie priestorov, doplnkové služby s prepojením na región)

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánované hodnoty v roku 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 730 266,22 (22 000 000 Sk)	€ 1 062 205,40 (32 000 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	5
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 149 372,63 (4 500 000 Sk)	€ 365 133,11 (11 000 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	4

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov v CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m^2	2008	0	2 347,4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 3	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Modernizácia budovy hotela – stavebná časť	04/2009	01/2011
Aktivita 2 Modernizácia interiéru hotelových priestorov	11/2009	03/2011
Aktivita 3 Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	04/2009	04/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2009	03/2011
Publicita a informovanosť	04/2009	03/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	1 211 571,55	0	1 211 571,55	Modernizácia interiéru hotelových priestorov
717001 Realizácia nových stavieb	930 898,46	0	930 898,46	Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4 741 030,37	0	4 741 030,37	Modernizácia budovy hotela- stavebná časť
neoprávnený výdavok	0	0,10	0	Modernizácia budovy hotela- stavebná časť
CELKOVO	6 883 500,38	0,10	6 883 500,48	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Modernizácia budovy hotela- stavebná časť	4 741 030,37	0,10	4 741 030,47
2	Modernizácia interiéru hotelových priestorov	1 211 571,55	0	1 211 571,55
3	Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	930 898,46	0	930 898,46
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		6 883 500,38	0,10	6 883 500,48

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činností**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE

PANTONE
Process black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: **Magnólia, a.s.**

Sídlo: **Nálepkova 1, 921 01 Piešťany**

zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,**
oddiel: Sa, vložka číslo: 10013/T

konajúci: **Ing. Petra Valachová – predseda predstavenstva**
JUDr. Viera Obšitníková – člen predstavenstva
Ing. Viktor Bínovský – člen predstavenstva

IČO: **31 399 185**

Kód projektu /ITMS/: 25130120012

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Valachová Meno: Petra Titul: Ing.	**Štatutárny orgán** Priezvisko: Obšitníková Meno: Viera Titul: JUDr.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán Priezvisko: Bínovský Meno: Viktor Titul: Ing.
Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť		1.																
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm 0,560t	m2	634,5	21,06	23,5	14 910,75	494,95	14 910,75	494,95	0,00	0,00	40,00%	5 964,30	197,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1134	37,64	23,5	26 649,00	884,58	26 649,00	884,58	0,00	0,00	40,00%	10 659,60	353,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1107	36,75	5,675	6 282,23	208,53	6 282,23	208,53	0,00	0,00	40,00%	2 512,89	83,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	243	8,07	1,134	275,56	9,15	275,56	9,15	0,00	0,00	40,00%	110,22	3,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	216	7,17	1,134	244,94	8,13	244,94	8,13	0,00	0,00	40,00%	97,98	3,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	351	11,65	5,675	1 991,93	66,12	1 991,93	66,12	0,00	0,00	40,00%	796,77	26,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	18,9	0,63	56,75	1 072,58	35,60	1 072,58	35,60	0,00	0,00	40,00%	429,03	14,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Poplatok za skládku zeminy	m3	384,8	12,77	5,675	2 183,74	72,49	2 183,74	72,49	0,00	0,00	40,00%	873,50	28,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Betón základových pásov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	4249,8	141,07	5,328	22 642,93	751,61	22 642,93	751,61	0,00	0,00	40,00%	9 057,17	300,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-tradičné	m2	675	22,41	5,25	3 543,75	117,63	3 543,75	117,63	0,00	0,00	40,00%	1 417,50	47,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-tradičné	m2	135	4,48	5,25	708,75	23,53	708,75	23,53	0,00	0,00	40,00%	283,50	9,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Murivo PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	6261,3	207,84	1,96	12 272,15	407,36	12 272,15	407,36	0,00	0,00	40,00%	4 908,86	162,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 300 NSM 500x250x300	m3	5987,3	198,74	1,856	11 112,43	368,87	11 112,43	368,87	0,00	0,00	40,00%	4 444,97	147,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x375	m3	5832	193,59	1,112	6 485,18	215,27	6 485,18	215,27	0,00	0,00	40,00%	2 594,07	86,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	169,4	5,62	1	169,40	5,62	169,40	5,62	0,00	0,00	40,00%	67,76	2,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	PORFIX keram. preklad 125x250x1200	ks	376	12,48	1,01	379,76	12,61	379,76	12,61	0,00	0,00	40,00%	151,90	5,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	43929	1 458,18	0,239	10 499,03	348,50	10 499,03	348,50	0,00	0,00	40,00%	4 199,61	139,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Oceľové profily	t	45913,5	1 524,05	0,258	11 845,68	393,20	11 845,68	393,20	0,00	0,00	40,00%	4 738,27	157,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	174,8	5,80	24,345	4 255,51	141,26	4 255,51	141,26	0,00	0,00	40,00%	1 702,20	56,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Vlhkostná bariéra a egalizácia-podkladný náter - Sika Repair/floor EpoCem, balenie 4 kg	kg	444,2	14,74	29,214	12 976,86	430,75	12 976,86	430,75	0,00	0,00	40,00%	5 190,74	172,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	352,4	11,70	17	5 990,80	198,86	5 990,80	198,86	0,00	0,00	40,00%	2 396,32	79,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Stĺpik AXOR vč čapice v 2,40 m	ks	1779,3	59,06	17	30 248,10	1 004,05	30 248,10	1 004,05	0,00	0,00	40,00%	12 099,24	401,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	1899,5	63,05	27,574	52 376,81	1 738,59	52 376,81	1 738,59	0,00	0,00	40,00%	20 950,73	695,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Priecky PORFIX 500x250x50 hr.50 mm	m2	596	19,78	2,783	1 658,67	55,06	1 658,67	55,06	0,00	0,00	40,00%	663,47	22,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Priecky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm	m2	745,9	24,76	22,783	16 993,84	564,09	16 993,84	564,09	0,00	0,00	40,00%	6 797,54	225,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Priecky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	1059,8	35,18	181,906	192 783,98	6 399,26	192 783,98	6 399,26	0,00	0,00	40,00%	77 113,59	2 559,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	66,8	2,22	54,9	3 667,32	121,73	3 667,32	121,73	0,00	0,00	40,00%	1 466,93	48,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Izolácia proti šíreniu zvuku doskami drevocement. s bandážou škár , hrúbky dosiek 50 mm	m2	421,2	13,98	19,727	8 309,01	275,81	8 309,01	275,81	0,00	0,00	40,00%	3 323,60	110,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 30 mm	m2	137,7	4,57	4,21	579,72	19,24	579,72	19,24	0,00	0,00	40,00%	231,89	7,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	4722,3	156,75	0,474	2 238,37	74,30	2 238,37	74,30	0,00	0,00	40,00%	895,35	29,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	675	22,41	2,935	1 981,13	65,76	1 981,13	65,76	0,00	0,00	40,00%	792,45	26,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	135	4,48	2,935	396,23	13,15	396,23	13,15	0,00	0,00	40,00%	158,49	5,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	169,4	5,62	2,318	392,67	13,03	392,67	13,03	0,00	0,00	40,00%	157,07	5,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	44,6	1,48	2,318	103,38	3,43	103,38	3,43	0,00	0,00	40,00%	41,35	1,37	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	58171,5	1 930,94	0,069	4 013,83	133,23	4 013,83	133,23	0,00	0,00	40,00%	1 605,53	53,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	52640,6	1 747,35	0,024	1 263,37	41,94	1 263,37	41,94	0,00	0,00	40,00%	505,35	16,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	ks	481,3	15,98	40	19 252,00	639,05	19 252,00	639,05	0,00	0,00	40,00%	7 700,80	255,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	m3	15822	525,19	0,15	2 373,30	78,78	2 373,30	78,78	0,00	0,00	40,00%	949,32	31,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	1279,1	42,46	763,38	976 439,36	32 411,85	976 439,36	32 411,85	0,00	0,00	40,00%	390 575,74	12 964,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	5034,8	167,12	0,675	3 398,49	112,81	3 398,49	112,81	0,00	0,00	40,00%	1 359,40	45,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	52666,9	1 748,22	0,025	1 316,67	43,71	1 316,67	43,71	0,00	0,00	40,00%	526,67	17,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	322,4	10,70	15	4 836,00	160,53	4 836,00	160,53	0,00	0,00	40,00%	1 934,40	64,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	465,8	15,46	3	1 397,40	46,39	1 397,40	46,39	0,00	0,00	40,00%	558,96	18,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	108	3,58	3	324,00	10,75	324,00	10,75	0,00	0,00	40,00%	129,60	4,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	310,5	10,31	1036,57	321 853,74	10 683,59	321 853,74	10 683,59	0,00	0,00	40,00%	128 741,50	4 273,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	504,6	16,75	61,174	30 868,40	1 024,64	30 868,40	1 024,64	0,00	0,00	40,00%	12 347,36	409,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	301,2	10,00	256,88	77 372,26	2 568,29	77 372,26	2 568,29	0,00	0,00	40,00%	30 948,90	1 027,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA W,pod omietky stien vnútorných,cementový,pokrytie 50 %	m2	128,9	4,28	13,904	1 792,23	59,49	1 792,23	59,49	0,00	0,00	40,00%	716,89	23,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm	m2	738,5	24,51	13,904	10 268,10	340,84	10 268,10	340,84	0,00	0,00	40,00%	4 107,24	136,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	364,5	12,10	433,247	157 918,53	5 241,93	157 918,53	5 241,93	0,00	0,00	40,00%	63 167,41	2 096,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	119,5	3,97	690,127	82 470,18	2 737,51	82 470,18	2 737,51	0,00	0,00	40,00%	32 988,07	1 095,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	40,2	1,33	55,171	2 217,87	73,62	2 217,87	73,62	0,00	0,00	40,00%	887,15	29,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ial -20% štukových	m2	378	12,55	25,128	9 498,38	315,29	9 498,38	315,29	0,00	0,00	40,00%	3 799,35	126,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1 mm	m2	430,4	14,29	131,888	56 764,60	1 884,24	56 764,60	1 884,24	0,00	0,00	40,00%	22 705,84	753,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Kazetový podhľad akustický GYPTONE 600x600 mm, vzor Base B	m2	1675,4	55,61	460,08	770 818,03	25 586,47	770 818,03	25 586,47	0,00	0,00	40,00%	308 327,21	10 234,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	1404	46,60	208,798	293 152,39	9 730,88	293 152,39	9 730,88	0,00	0,00	40,00%	117 260,96	3 892,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	m2	369,6	12,27	4,239	1 566,73	52,01	1 566,73	52,01	0,00	0,00	40,00%	626,69	20,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm	m2	1131,6	37,56	30,918	34 986,81	1 161,35	34 986,81	1 161,35	0,00	0,00	40,00%	13 994,72	464,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	1178,3	39,11	69,04	81 349,83	2 700,32	81 349,83	2 700,32	0,00	0,00	40,00%	32 539,93	1 080,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	5129,3	170,26	8,967	45 994,43	1 526,74	45 994,43	1 526,74	0,00	0,00	40,00%	18 397,77	610,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	4527,2	150,28	1,77	8 013,14	265,99	8 013,14	265,99	0,00	0,00	40,00%	3 205,26	106,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	4951,5	164,36	2,928	14 497,99	481,25	14 497,99	481,25	0,00	0,00	40,00%	5 799,20	192,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4874,2	161,79	29,184	142 248,65	4 721,79	142 248,65	4 721,79	0,00	0,00	40,00%	56 899,46	1 888,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	298,4	9,91	8,967	2 675,75	88,82	2 675,75	88,82	0,00	0,00	40,00%	1 070,30	35,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	74,3	2,47	29,184	2 168,37	71,98	2 168,37	71,98	0,00	0,00	40,00%	867,35	28,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	52871,4	1 755,01	0,788	41 662,66	1 382,95	41 662,66	1 382,95	0,00	0,00	40,00%	16 665,07	553,18	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1215	40,33	31,209	37 918,94	1 258,68	37 918,94	1 258,68	0,00	0,00	40,00%	15 167,57	503,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	270	8,96	155,63	42 020,10	1 394,81	42 020,10	1 394,81	0,00	0,00	40,00%	16 808,04	557,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Kanal. domové šachty z pál. tehál s osadením liat.pokl. veľ. 600 x 600 mm, obost.priestoru do 1,30m3	m3	10546,2	350,07	0,81	8 542,42	283,56	8 542,42	283,56	0,00	0,00	40,00%	3 416,97	113,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	916,7	30,43	1	916,70	30,43	916,70	30,43	0,00	0,00	40,00%	366,68	12,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Poklop oceľový vodotesný 60x60	ks	1957,5	64,98	1	1 957,50	64,98	1 957,50	64,98	0,00	0,00	40,00%	783,00	25,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° machu 0,00200t	m2	135	4,48	625,05	84 381,75	2 800,96	84 381,75	2 800,96	0,00	0,00	40,00%	33 752,70	1 120,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Odstránenie povlakovej krytiny striech očistením	m2	27,7	0,92	625,05	17 313,89	574,72	17 313,89	574,72	0,00	0,00	40,00%	6 925,55	229,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	228,2	7,57	8	1 825,60	60,60	1 825,60	60,60	0,00	0,00	40,00%	730,24	24,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych 0,03968t	sub	310,5	10,31	6	1 863,00	61,84	1 863,00	61,84	0,00	0,00	40,00%	745,20	24,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	150,5	5,00	8	1 204,00	39,97	1 204,00	39,97	0,00	0,00	40,00%	481,60	15,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Demontáž výtokového ventilu stojankových 0,00054 t	ks	51,6	1,71	8	412,80	13,70	412,80	13,70	0,00	0,00	40,00%	165,12	5,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t	sub	92,5	3,07	8	740,00	24,56	740,00	24,56	0,00	0,00	40,00%	296,00	9,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm 0,00142t	m	33,1	1,10	133	4 402,30	146,13	4 402,30	146,13	0,00	0,00	40,00%	1 760,92	58,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Demontáž drevených stien plných	m2	74,3	2,47	197,196	14 651,66	486,35	14 651,66	486,35	0,00	0,00	40,00%	5 860,67	194,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	191,8	6,37	89,299	17 127,55	568,53	17 127,55	568,53	0,00	0,00	40,00%	6 851,02	227,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Demontáž obloženia stĺpov-rohy	m2	169,4	5,62	92,4	15 652,56	519,57	15 652,56	519,57	0,00	0,00	40,00%	6 261,02	207,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Demontáž priečok sadrokartónových roštu 0,002t	m2	56,7	1,88	3,834	217,39	7,22	217,39	7,22	0,00	0,00	40,00%	86,96	2,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Demontáž priečok sadrokartónových dosiek do sutiny 0,012t	m2	56,7	1,88	3,834	217,39	7,22	217,39	7,22	0,00	0,00	40,00%	86,96	2,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Demontáž podhľadov kaziet 0,005t	m2	222,8	7,40	130,38	29 048,66	964,24	29 048,66	964,24	0,00	0,00	40,00%	11 619,47	385,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Demontáž podhľadov roštov 0,002t	m2	43,5	1,44	130,38	5 671,53	188,26	5 671,53	188,26	0,00	0,00	40,00%	2 268,61	75,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg 0,001t	kg	21,6	0,72	7900	170 640,00	5 664,21	170 640,00	5 664,21	0,00	0,00	40,00%	68 256,00	2 265,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane líšt	m2	85,7	2,84	330,101	28 289,66	939,04	28 289,66	939,04	0,00	0,00	40,00%	11 315,86	375,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	12,3	0,41	19	233,70	7,76	233,70	7,76	0,00	0,00	40,00%	93,48	3,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Odstránenie kobercovej podlahy z násťapnej plochy lepených bez podložky	m2	37,1	1,23	690,539	25 619,00	850,39	25 619,00	850,39	0,00	0,00	40,00%	10 247,60	340,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Odstránenie povlakových podláh z násťapnej plochy lepených s podložkou	m2	91,1	3,02	23,98	2 184,58	72,51	2 184,58	72,51	0,00	0,00	40,00%	873,83	29,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Vysklievanie podhľadov netmelených zrkadlových	m2	244,4	8,11	734,53	179 519,13	5 958,94	179 519,13	5 958,94	0,00	0,00	40,00%	71 807,65	2 383,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	189	6,27	3,875	732,38	24,31	732,38	24,31	0,00	0,00	40,00%	292,95	9,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	99,9	3,32	1750	174 825,00	5 803,13	174 825,00	5 803,13	0,00	0,00	40,00%	69 930,00	2 321,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Vetracia špajzová tvarovka PVC ukončená sieťkou	ks	255,8	8,49	26	6 650,80	220,77	6 650,80	220,77	0,00	0,00	40,00%	2 660,32	88,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Osadenie rámu rohože	ks	164,7	5,47	8	1 317,60	43,74	1 317,60	43,74	0,00	0,00	40,00%	527,04	17,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Vchodová rohož Emco Diplomat 522/4 RKv hliníkovom ráme 900x400 mm	ks	8113,5	269,32	1	8 113,50	269,32	8 113,50	269,32	0,00	0,00	40,00%	3 245,40	107,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	126,9	4,21	26	3 299,40	109,52	3 299,40	109,52	0,00	0,00	40,00%	1 319,76	43,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 31,8 hr.2,6	m	112,1	3,72	5,2	582,92	19,35	582,92	19,35	0,00	0,00	40,00%	233,17	7,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	176,9	5,87	2	353,80	11,74	353,80	11,74	0,00	0,00	40,00%	141,52	4,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Madlo sklápacie z nerezovej ocele nástenné	ks	4402,4	146,13	2	8 804,80	292,27	8 804,80	292,27	0,00	0,00	40,00%	3 521,92	116,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Nastrelenie klinca typu HILTI HSA-KA M14	ks	160,7	5,33	12	1 928,40	64,01	1 928,40	64,01	0,00	0,00	40,00%	771,36	25,60	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Búracie práce	hod	202,5	6,72	200	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Búracie práce - odpojenie všetkých inžinierskych sietí	kpl	67500	2 240,59	1	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	40,00%	27 000,00	896,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	m2	101,3	3,36	38,126	3 862,16	128,20	3 862,16	128,20	0,00	0,00	40,00%	1 544,87	51,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	124,2	4,12	222,902	27 684,43	918,95	27 684,43	918,95	0,00	0,00	40,00%	11 073,77	367,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	691,9	22,97	7,218	4 994,13	165,77	4 994,13	165,77	0,00	0,00	40,00%	1 997,65	66,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	2544,8	84,47	0,45	1 145,16	38,01	1 145,16	38,01	0,00	0,00	40,00%	458,06	15,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Búranie muriva z betónu prostého -2,200t	m3	3036,8	100,80	5,148	15 633,45	518,94	15 633,45	518,94	0,00	0,00	40,00%	6 253,38	207,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	219,4	7,28	2,273	498,70	16,55	498,70	16,55	0,00	0,00	40,00%	199,48	6,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	3496,5	116,06	0,636	2 223,77	73,82	2 223,77	73,82	0,00	0,00	40,00%	889,51	29,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických samonosných -0,432 t	m2	869,4	28,86	10,46	9 093,92	301,86	9 093,92	301,86	0,00	0,00	40,00%	3 637,57	120,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3551,9	117,90	0,546	1 939,34	64,37	1 939,34	64,37	0,00	0,00	40,00%	775,73	25,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	2683,8	89,09	15,675	42 068,57	1 396,42	42 068,57	1 396,42	0,00	0,00	40,00%	16 827,43	558,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	98,6	3,27	629,18	62 037,15	2 059,26	62 037,15	2 059,26	0,00	0,00	40,00%	24 814,86	823,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	98,6	3,27	30,87	3 043,78	101,04	3 043,78	101,04	0,00	0,00	40,00%	1 217,51	40,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2	ks	25,7	0,85	450	11 565,00	383,89	11 565,00	383,89	0,00	0,00	40,00%	4 626,00	153,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Prerušenie rôznych oceľových profilov prierezu do 400 mm2	ks	58,1	1,93	600	34 860,00	1 157,14	34 860,00	1 157,14	0,00	0,00	40,00%	13 944,00	462,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	m2	212,6	7,06	7,32	1 556,23	51,66	1 556,23	51,66	0,00	0,00	40,00%	622,49	20,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	14,2	0,47	31	440,20	14,61	440,20	14,61	0,00	0,00	40,00%	176,08	5,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	25	0,83	7	175,00	5,81	175,00	5,81	0,00	0,00	40,00%	70,00	2,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	492,8	16,36	1,296	638,67	21,20	638,67	21,20	0,00	0,00	40,00%	255,47	8,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	309,2	10,26	23,345	7 218,27	239,60	7 218,27	239,60	0,00	0,00	40,00%	2 887,31	95,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	241,7	8,02	6,12	1 479,20	49,10	1 479,20	49,10	0,00	0,00	40,00%	591,68	19,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	2023,7	67,17	2,367	4 790,10	159,00	4 790,10	159,00	0,00	0,00	40,00%	1 916,04	63,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	160,7	5,33	1,764	283,47	9,41	283,47	9,41	0,00	0,00	40,00%	113,39	3,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 300mm -0,066 t	m	383,4	12,73	15,5	5 942,70	197,26	5 942,70	197,26	0,00	0,00	40,00%	2 377,08	78,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Podchyt. nadzákl. muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dľ. podch. nad 5 m	m	2424,6	80,48	36,15	87 649,29	2 909,42	87 649,29	2 909,42	0,00	0,00	40,00%	35 059,72	1 163,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Otlčenie vnút. omietok stropov na pletive do 100 %	m2	128,5	4,27	1065,7	136 942,45	4 545,66	136 942,45	4 545,66	0,00	0,00	40,00%	54 776,98	1 818,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	72,2	2,40	12,136	876,22	29,09	876,22	29,09	0,00	0,00	40,00%	350,49	11,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Odsekanie a odobratie parapetnej dosky z kameňa š370 mm -0,034 t	m	207,9	6,90	10,525	2 188,15	72,63	2 188,15	72,63	0,00	0,00	40,00%	875,26	29,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	99,9	3,32	130,788	13 065,72	433,70	13 065,72	433,70	0,00	0,00	40,00%	5 226,29	173,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Odsekanie a odstránenie PVC dosiek z podhľadov -0,086 t	m2	135	4,48	313,49	42 321,15	1 404,80	42 321,15	1 404,80	0,00	0,00	40,00%	16 928,46	561,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	472,5	15,68	324,127	153 150,01	5 083,65	153 150,01	5 083,65	0,00	0,00	40,00%	61 260,00	2 033,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	6158,42	108 388,19	3 597,83	108 388,19	3 597,83	0,00	0,00	40,00%	43 355,28	1 439,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	268,7	8,92	324,127	87 092,92	2 890,96	87 092,92	2 890,96	0,00	0,00	40,00%	34 837,17	1 156,38	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,4	1,01	1944,76	59 120,83	1 962,45	59 120,83	1 962,45	0,00	0,00	40,00%	23 648,33	784,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Poplatok za skládku suti	t	1107	36,75	324,127	358 808,59	11 910,26	358 808,59	11 910,26	0,00	0,00	40,00%	143 523,44	4 764,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	270,3	8,97	283,704	76 685,19	2 545,48	76 685,19	2 545,48	0,00	0,00	40,00%	30 674,08	1 018,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	27	0,90	29,28	790,56	26,24	790,56	26,24	0,00	0,00	40,00%	316,22	10,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	60750	2 016,53	0,009	546,75	18,15	546,75	18,15	0,00	0,00	40,00%	218,70	7,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Izolácia proti zemnej vlhkosti náterom Ladax	m2	853,6	28,33	140,21	119 683,26	3 972,76	119 683,26	3 972,76	0,00	0,00	40,00%	47 873,30	1 589,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	162	5,38	29,28	4 743,36	157,45	4 743,36	157,45	0,00	0,00	40,00%	1 897,34	62,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	116,1	3,85	33,672	3 909,32	129,77	3 909,32	129,77	0,00	0,00	40,00%	1 563,73	51,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1296,734	43,04	3,5775	4 639,07	153,99	4 639,07	153,99	0,00	0,00	40,00%	1 855,63	61,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Zhotovenie povlak. striech plochých a šikmých do 10°fóliou FATRAFOL 807 hr 3mm mechanicky kotvenou	m2	1147,5	38,09	748,978	859 452,26	28 528,59	859 452,26	28 528,59	0,00	0,00	40,00%	343 780,90	11 411,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8594,523	285,29	3,7125	31 907,17	1 059,12	31 907,17	1 059,12	0,00	0,00	40,00%	12 762,87	423,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	81	2,69	170,8	13 834,80	459,23	13 834,80	459,23	0,00	0,00	40,00%	5 533,92	183,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Nobasil PTS hr. 20 mm, doska z minerálnej vlny	m2	329,4	10,93	29,121	9 592,46	318,41	9 592,46	318,41	0,00	0,00	40,00%	3 836,98	127,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Nobasil PTS hr. 30 mm, doska z minerálnej vlny	m2	426,6	14,16	145,095	61 897,53	2 054,62	61 897,53	2 054,62	0,00	0,00	40,00%	24 759,01	821,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330/H	m2	101,3	3,36	170,8	17 302,04	574,32	17 302,04	574,32	0,00	0,00	40,00%	6 920,82	229,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1026,268	34,07	1,89	1 939,65	64,38	1 939,65	64,38	0,00	0,00	40,00%	775,86	25,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Príplatok za sťažené vykopávky	m3	354,6	11,77	1,62	574,45	19,07	574,45	19,07	0,00	0,00	40,00%	229,78	7,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Hĺbenie rýh šírky 600-2000 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	446,9	14,83	1,62	723,98	24,03	723,98	24,03	0,00	0,00	40,00%	289,59	9,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Príplatok za lepivosť	m2	206,7	6,86	1,62	334,85	11,12	334,85	11,12	0,00	0,00	40,00%	133,94	4,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Zvislé premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 2,5 m	m3	221,9	7,37	1,62	359,48	11,93	359,48	11,93	0,00	0,00	40,00%	143,79	4,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Vodorovné premiestnenie výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	351	11,65	1,3	456,30	15,15	456,30	15,15	0,00	0,00	40,00%	182,52	6,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Príplatok za každý 1 km	m3	18,9	0,63	13	245,70	8,16	245,70	8,16	0,00	0,00	40,00%	98,28	3,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Zásyp jám, ryh a šachiet zhutnený	m3	116,8	3,88	0,77	89,94	2,99	89,94	2,99	0,00	0,00	40,00%	35,97	1,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	425,3	14,12	0,97	412,54	13,69	412,54	13,69	0,00	0,00	40,00%	165,02	5,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	251,1	8,33	0,97	243,57	8,08	243,57	8,08	0,00	0,00	40,00%	97,43	3,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Štrkopiesok	m3	540	17,92	0,97	523,80	17,39	523,80	17,39	0,00	0,00	40,00%	209,52	6,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Poplatok za skládku	t	310,5	10,31	2,34	726,57	24,12	726,57	24,12	0,00	0,00	40,00%	290,63	9,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko výkopu z piesku, štrkopiesku	m3	1363,5	45,26	0,33	449,96	14,94	449,96	14,94	0,00	0,00	40,00%	179,98	5,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Potrubie z rúrkamen. Norm. na gum. kr. DN 100	m	820,1	27,22	1	820,10	27,22	820,10	27,22	0,00	0,00	40,00%	328,04	10,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Potrubie z rúr kamen. norm. na gum. kr. DN 125	m	951,9	31,60	1	951,90	31,60	951,90	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,76	12,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Potrubie z rúr kamen. norm. na gum. kr. DN 200	m	1706,3	56,64	1	1 706,30	56,64	1 706,30	56,64	0,00	0,00	40,00%	682,52	22,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 100	ks	3144,4	104,37	2	6 288,80	208,75	6 288,80	208,75	0,00	0,00	40,00%	2 515,52	83,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 125	ks	3967,4	131,69	1	3 967,40	131,69	3 967,40	131,69	0,00	0,00	40,00%	1 586,96	52,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 200	ks	6758,1	224,33	1	6 758,10	224,33	6 758,10	224,33	0,00	0,00	40,00%	2 703,24	89,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Potrubie z kam. rúr - prepojenie potr. DN 100	ks	509,4	16,91	1	509,40	16,91	509,40	16,91	0,00	0,00	40,00%	203,76	6,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Potrubie z kam. rúr - prepojenie potr. DN 125	ks	569,7	18,91	1	569,70	18,91	569,70	18,91	0,00	0,00	40,00%	227,88	7,56	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Potrubie z kam. rúr- prepojenie potr. DN 200	ks	756,1	25,10	1	756,10	25,10	756,10	25,10	0,00	0,00	40,00%	302,44	10,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Potrubie z kam. rúr - krátenie rúr DN 100	ks	83,2	2,76	2	166,40	5,52	166,40	5,52	0,00	0,00	40,00%	66,56	2,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Potrubie z kam. rúr - krátenie rúr DN 125	ks	90	2,99	4	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Potrubie z kam. rúr- krátenie rúr DN 200	ks	110,6	3,67	2	221,20	7,34	221,20	7,34	0,00	0,00	40,00%	88,48	2,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 63x1,8	m	464,9	15,43	1	464,90	15,43	464,90	15,43	0,00	0,00	40,00%	185,96	6,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Potrubie z rúr PVC odp. hrd. - zvislé D 75x1,8	m	425,5	14,12	7,5	3 191,25	105,93	3 191,25	105,93	0,00	0,00	40,00%	1 276,50	42,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 110x2,3	m	490,7	16,29	11	5 397,70	179,17	5 397,70	179,17	0,00	0,00	40,00%	2 159,08	71,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 110x3,0	m	490,7	16,29	3	1 472,10	48,86	1 472,10	48,86	0,00	0,00	40,00%	588,84	19,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 125x3,2	m	562,4	18,67	0,7	393,68	13,07	393,68	13,07	0,00	0,00	40,00%	157,47	5,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 200x4,5	m	774,6	25,71	2	1 549,20	51,42	1 549,20	51,42	0,00	0,00	40,00%	619,68	20,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Pripojovacie potr. novodur D 50x1,8	m	325,2	10,79	13	4 227,60	140,33	4 227,60	140,33	0,00	0,00	40,00%	1 691,04	56,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Pripojovacie potr. novodur D 63x1,8	m	361,9	12,01	4	1 447,60	48,05	1 447,60	48,05	0,00	0,00	40,00%	579,04	19,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 40x1,8	ks	56,4	1,87	9	507,60	16,85	507,60	16,85	0,00	0,00	40,00%	203,04	6,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 50x1,8	ks	62,5	2,07	5	312,50	10,37	312,50	10,37	0,00	0,00	40,00%	125,00	4,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Vyvedenie a upevn. Kanal. výpust. D 63x1,8	ks	73,6	2,44	1	73,60	2,44	73,60	2,44	0,00	0,00	40,00%	29,44	0,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 110x2,3	ks	92,6	3,07	10	926,00	30,74	926,00	30,74	0,00	0,00	40,00%	370,40	12,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Podlahová vpusť HL 310 NPr, DN100	ks	2390,9	79,36	2	4 781,80	158,73	4 781,80	158,73	0,00	0,00	40,00%	1 912,72	63,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Podlahová vpusť HL 80 s nerez. mriežkou, DN70	ks	2473,2	82,10	1	2 473,20	82,10	2 473,20	82,10	0,00	0,00	40,00%	989,28	32,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Vetracia hlavica HL 810, DN 100	ks	1003,1	33,30	1	1 003,10	33,30	1 003,10	33,30	0,00	0,00	40,00%	401,24	13,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 125	m	17,7	0,59	8,7	153,99	5,11	153,99	5,11	0,00	0,00	40,00%	61,60	2,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 200	m	23,1	0,77	3	69,30	2,30	69,30	2,30	0,00	0,00	40,00%	27,72	0,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Skúška tesnosti kanal. dymom do DN 300	m	20,9	0,69	36,5	762,85	25,32	762,85	25,32	0,00	0,00	40,00%	305,14	10,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Prečistenie vodorovnej kanalizácie do DN 300	m	147,3	4,89	25	3 682,50	122,24	3 682,50	122,24	0,00	0,00	40,00%	1 473,00	48,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Monitoring ležatej kanalizácie kamerami	kpl	270000	8 962,36	1	270 000,00	8 962,36	270 000,00	8 962,36	0,00	0,00	40,00%	108 000,00	3 584,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Presun do výšky objektu 6m	%	3259,66	108,20	1	3 259,66	108,20	3 259,66	108,20	0,00	0,00	40,00%	1 303,86	43,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 15	m	363,2	12,06	11	3 995,20	132,62	3 995,20	132,62	0,00	0,00	40,00%	1 598,08	53,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 20	m	369	12,25	36	13 284,00	440,95	13 284,00	440,95	0,00	0,00	40,00%	5 313,60	176,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 25	m	569,8	18,91	38	21 652,40	718,73	21 652,40	718,73	0,00	0,00	40,00%	8 660,96	287,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 32	m	624,9	20,74	18	11 248,20	373,37	11 248,20	373,37	0,00	0,00	40,00%	4 499,28	149,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Porubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 40	m	718,1	23,84	0,5	359,05	11,92	359,05	11,92	0,00	0,00	40,00%	143,62	4,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Vsadenie odb. do potrubia DN 20	ks	633	21,01	1	633,00	21,01	633,00	21,01	0,00	0,00	40,00%	253,20	8,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Vsadenie odb. do potrubia DN 25	ks	736,4	24,44	1	736,40	24,44	736,40	24,44	0,00	0,00	40,00%	294,56	9,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Vsadenie odb. do potrubia DN 50	ks	1576,4	52,33	1	1 576,40	52,33	1 576,40	52,33	0,00	0,00	40,00%	630,56	20,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 20	m	603,5	20,03	30	18 105,00	600,98	18 105,00	600,98	0,00	0,00	40,00%	7 242,00	240,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 26	m	890,9	29,57	28	24 945,20	828,03	24 945,20	828,03	0,00	0,00	40,00%	9 978,08	331,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 32	m	1074,9	35,68	4	4 299,60	142,72	4 299,60	142,72	0,00	0,00	40,00%	1 719,84	57,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Vyvedenie a upevn. vodovod. výpust. DN 15	ks	162,3	5,39	36	5 842,80	193,95	5 842,80	193,95	0,00	0,00	40,00%	2 337,12	77,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Nástenka K 247- 1/2", ventil	ks	180,1	5,98	32	5 763,20	191,30	5 763,20	191,30	0,00	0,00	40,00%	2 305,28	76,52	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Nástenka K 247- 1/2", batéria	pár	309,8	10,28	2	619,60	20,57	619,60	20,57	0,00	0,00	40,00%	247,84	8,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Výtokový ventil s prípojkou K3C DN 15	ks	246,6	8,19	1	246,60	8,19	246,60	8,19	0,00	0,00	40,00%	98,64	3,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Priamy ventil KE 83T, DN 25	ks	316,4	10,50	2	632,80	21,01	632,80	21,01	0,00	0,00	40,00%	253,12	8,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 20	ks	304,3	10,10	1	304,30	10,10	304,30	10,10	0,00	0,00	40,00%	121,72	4,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 25	ks	442	14,67	1	442,00	14,67	442,00	14,67	0,00	0,00	40,00%	176,80	5,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 32	ks	658,5	21,86	1	658,50	21,86	658,50	21,86	0,00	0,00	40,00%	263,40	8,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Spätný ventil VE 3038 DN 15 - zvislé potr.	ks	168,8	5,60	2	337,60	11,21	337,60	11,21	0,00	0,00	40,00%	135,04	4,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Spätný ventil VE 3038 DN 25 - zvislé potr.	ks	259,7	8,62	3	779,10	25,86	779,10	25,86	0,00	0,00	40,00%	311,64	10,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Guľový kohút /GK/ DN 20	ks	240,8	7,99	2	481,60	15,99	481,60	15,99	0,00	0,00	40,00%	192,64	6,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Prísl. pre hadicový navijak NOHA na stenu A 25/30 , skriňa 800x800x200	kpl	20425,5	678,00	2	40 851,00	1 356,00	40 851,00	1 356,00	0,00	0,00	40,00%	16 340,40	542,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Prísl. pre hadicový naviják NOHA pod omieku B 25/30, skriňa 796x796x185	kpl	17995,5	597,34	1	17 995,50	597,34	17 995,50	597,34	0,00	0,00	40,00%	7 198,20	238,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Tlaková skúška vodov. potr. do DN 50	m	37,8	1,25	165,5	6 255,90	207,66	6 255,90	207,66	0,00	0,00	40,00%	2 502,36	83,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Preplach a dezinf. vodov. potr. do DN 80	m	23,5	0,78	165,5	3 889,25	129,10	3 889,25	129,10	0,00	0,00	40,00%	1 555,70	51,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Presun do výšky objektu 6 m	%	1859,343	61,72	0,6	1 115,61	37,03	1 115,61	37,03	0,00	0,00	40,00%	446,24	14,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Diturvitovýzávesný záchod a sedátko, typ San Remo	súb	10507,1	348,77	8	84 056,80	2 790,17	84 056,80	2 790,17	0,00	0,00	40,00%	33 622,72	1 116,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Diturvitový závesný záchod pre handicap. a sedátko, typ San Remo	súb	23140,4	768,12	1	23 140,40	768,12	23 140,40	768,12	0,00	0,00	40,00%	9 256,16	307,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Montáž závesných WC mís	súb	698,1	23,17	9	6 282,90	208,55	6 282,90	208,55	0,00	0,00	40,00%	2 513,16	83,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Diturvitový pisoár Golf, z.u.	súb	4341,6	144,11	5	21 708,00	720,57	21 708,00	720,57	0,00	0,00	40,00%	8 683,20	288,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Montáž keramických pisoárov	súb	945,7	31,39	5	4 728,50	156,96	4 728,50	156,96	0,00	0,00	40,00%	1 891,40	62,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Diturvitové umývadlo l=550, z.u. /U/,San Remo	súb	3346,7	111,09	8	26 773,60	888,72	26 773,60	888,72	0,00	0,00	40,00%	10 709,44	355,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Diturvitové umývadlo pre handicap, z.u. /U/,San Remo	súb	9135,5	303,24	1	9 135,50	303,24	9 135,50	303,24	0,00	0,00	40,00%	3 654,20	121,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Kryt sifónu - polostĺp	súb	2849,2	94,58	8	22 793,60	756,61	22 793,60	756,61	0,00	0,00	40,00%	9 117,44	302,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Montáž mývadla na skrutky	súb	727,7	24,16	1	727,70	24,16	727,70	24,16	0,00	0,00	40,00%	291,08	9,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Montáž umývadla s krytom	súb	812,7	26,98	8	6 501,60	215,81	6 501,60	215,81	0,00	0,00	40,00%	2 600,64	86,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Diturvitová výlevka Mira s mriežkou	súb	7296,8	242,21	1	7 296,80	242,21	7 296,80	242,21	0,00	0,00	40,00%	2 918,72	96,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Diturvitová závesná výlevka Duoro s mriežkou, upevňovacia sada	súb	1040,2	34,53	1	1 040,20	34,53	1 040,20	34,53	0,00	0,00	40,00%	416,08	13,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Montáž výlevky bez armatúr	súb	657,9	21,84	2	1 315,80	43,68	1 315,80	43,68	0,00	0,00	40,00%	526,32	17,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Nástenný rohový ventil DN 15	súb	197,1	6,54	32	6 307,20	209,36	6 307,20	209,36	0,00	0,00	40,00%	2 522,88	83,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Montáž rohových ventilov DN 15	súb	132,3	4,39	32	4 233,60	140,53	4 233,60	140,53	0,00	0,00	40,00%	1 693,44	56,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Drez. páková batéria DN 15 nástenná standard /VL/	súb	1128,7	37,47	2	2 257,40	74,93	2 257,40	74,93	0,00	0,00	40,00%	902,96	29,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Drezová zápachová uzávierka sprípojkou D40 /U2/	súb	194,4	6,45	1	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	40,00%	77,76	2,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Zápachová uzávirka HL 136.3 DN40	ks	1317,6	43,74	2	2 635,20	87,47	2 635,20	87,47	0,00	0,00	40,00%	1 054,08	34,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Montáž zápachových uzávierok	ks	131	4,35	3	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	40,00%	157,20	5,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 300/300	ks	648,8	21,54	4	2 595,20	86,14	2 595,20	86,14	0,00	0,00	40,00%	1 038,08	34,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Public elektronické splachovanie WC, Mambo IRA, sieťová verzia - 115.890.00.1	súb	18530,5	615,10	9	166 774,50	5 535,90	166 774,50	5 535,90	0,00	0,00	40,00%	66 709,80	2 214,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Public pisoárová elektronika, sieťová verzia, dizajn Mambo - 115.825.00.1	súb	19084	633,47	5	95 420,00	3 167,36	95 420,00	3 167,36	0,00	0,00	40,00%	38 168,00	1 266,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Public WT-IR elekronická umývadlová batéria, sieťová verzia, s domiešavačom, 115.722.21.1	súb	19100,3	634,01	9	171 902,70	5 706,12	171 902,70	5 706,12	0,00	0,00	40,00%	68 761,08	2 282,45	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC, v=112 cm, so splach. nádržkou Samba, ovládanie spredu, 111.300.00.1	súb	8928,6	296,38	8	71 428,80	2 371,00	71 428,80	2 371,00	0,00	0,00	40,00%	28 571,52	948,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC, v=112 cm, bezbariérová úprava, ovládanie spredu, 111.350.00.1	súb	12044,6	399,81	1	12 044,60	399,81	12 044,60	399,81	0,00	0,00	40,00%	4 817,84	159,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Montážny prvok Duofix pre umývadlá v=112 cm, 111.430.00.1	súb	4737,6	157,26	8	37 900,80	1 258,08	37 900,80	1 258,08	0,00	0,00	40,00%	15 160,32	503,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Montážny prvok Duofix pre umývadlá v=112 cm, bezbariérová úprava, 111.480.00.1	súb	7489	248,59	1	7 489,00	248,59	7 489,00	248,59	0,00	0,00	40,00%	2 995,60	99,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Montážny prvok Duofix pre pisoár v=130, 111.685.00.1	súb	8987,4	298,33	5	44 937,00	1 491,64	44 937,00	1 491,64	0,00	0,00	40,00%	17 974,80	596,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Pisoárová deliaca stena - farba biela, 115.200.00.1	súb	8842,9	293,53	3	26 528,70	880,59	26 528,70	880,59	0,00	0,00	40,00%	10 611,48	352,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	8685,4	288,30	0,3	2 605,62	86,49	2 605,62	86,49	0,00	0,00	40,00%	1 042,25	34,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6X22, DN15	m	134,6	4,47	11	1 480,60	49,15	1 480,60	49,15	0,00	0,00	40,00%	592,24	19,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x28, DN20	m	141,3	4,69	26	3 673,80	121,95	3 673,80	121,95	0,00	0,00	40,00%	1 469,52	48,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x35, DN25	m	148,1	4,92	34	5 035,40	167,14	5 035,40	167,14	0,00	0,00	40,00%	2 014,16	66,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC9x42, DN32	m	165,1	5,48	18	2 971,80	98,65	2 971,80	98,65	0,00	0,00	40,00%	1 188,72	39,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC9x48, DN40	m	177,1	5,88	0,5	88,55	2,94	88,55	2,94	0,00	0,00	40,00%	35,42	1,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Armaflex páska 15mx15mmx3mm	ks	243	8,07	6	1 458,00	48,40	1 458,00	48,40	0,00	0,00	40,00%	583,20	19,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 22/20, DN15	m	137,4	4,56	30	4 122,00	136,83	4 122,00	136,83	0,00	0,00	40,00%	1 648,80	54,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 28/20, DN20	m	144,9	4,81	38	5 506,20	182,77	5 506,20	182,77	0,00	0,00	40,00%	2 202,48	73,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 35/20, DN25	m	151,6	5,03	6	909,60	30,19	909,60	30,19	0,00	0,00	40,00%	363,84	12,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Tubolit klipsy 3 ks á 1 m - 1 bal./100 ks/	bal	108	3,58	2	216,00	7,17	216,00	7,17	0,00	0,00	40,00%	86,40	2,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	HZS 4	hod	418,5	13,89	4	1 674,00	55,57	1 674,00	55,57	0,00	0,00	40,00%	669,60	22,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	271,4	9,01	1,4	379,96	12,61	379,96	12,61	0,00	0,00	40,00%	151,98	5,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Závesný syst. Larf-objímky, nos. lišty, nosiče	súb	6885	228,54	1	6 885,00	228,54	6 885,00	228,54	0,00	0,00	40,00%	2 754,00	91,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	68,9	2,29	0,8	55,12	1,83	55,12	1,83	0,00	0,00	40,00%	22,05	0,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, v strojovni VZT DN 25	m	418,4	13,89	16	6 694,40	222,21	6 694,40	222,21	0,00	0,00	40,00%	2 677,76	88,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, v strojovni VZT DN 32	m	506,5	16,81	6	3 039,00	100,88	3 039,00	100,88	0,00	0,00	40,00%	1 215,60	40,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, v strojovni VZT DN 50	m	721,3	23,94	9	6 491,70	215,48	6 491,70	215,48	0,00	0,00	40,00%	2 596,68	86,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Príplatok za zhotovenie závitovej prípojky DN 25	ks	154,8	5,14	8	1 238,40	41,11	1 238,40	41,11	0,00	0,00	40,00%	495,36	16,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Príplatok za zhotovenie závitovej prípojky DN 50	ks	354,8	11,78	2	709,60	23,55	709,60	23,55	0,00	0,00	40,00%	283,84	9,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Trubkový prechod kovaný DN 125/50	ks	1855,3	61,58	2	3 710,60	123,17	3 710,60	123,17	0,00	0,00	40,00%	1 484,24	49,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Tlaková skúška potrubia závitového do DN 40	m	10,1	0,34	22	222,20	7,38	222,20	7,38	0,00	0,00	40,00%	88,88	2,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Tlaková skúška potrubia závitového DN 50	m	10,1	0,34	9	90,90	3,02	90,90	3,02	0,00	0,00	40,00%	36,36	1,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Manžeta prestupová pre stúpačky do DN 20	ks	195,4	6,49	62	12 114,80	402,14	12 114,80	402,14	0,00	0,00	40,00%	4 845,92	160,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1	m	612,9	20,34	330	202 257,00	6 713,70	202 257,00	6 713,70	0,00	0,00	40,00%	80 902,80	2 685,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1 ø22x1	m	726,8	24,13	204	148 267,20	4 921,57	148 267,20	4 921,57	0,00	0,00	40,00%	59 306,88	1 968,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1 ø28x1	m	920,3	30,55	42	38 652,60	1 283,03	38 652,60	1 283,03	0,00	0,00	40,00%	15 461,04	513,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1 ø35x1,5	m	1739,2	57,73	24	41 740,80	1 385,54	41 740,80	1 385,54	0,00	0,00	40,00%	16 696,32	554,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Tlaková skúška Cu potrubia	m	13,9	0,46	600	8 340,00	276,84	8 340,00	276,84	0,00	0,00	40,00%	3 336,00	110,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Teleso termostatického rohového ventila Herz-TS-90; 1/2"	ks	480,2	15,94	31	14 886,20	494,13	14 886,20	494,13	0,00	0,00	40,00%	5 954,48	197,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Termostatická hlavica ovládania Herz-Design "Mini"	ks	547,6	18,18	28	15 332,80	508,96	15 332,80	508,96	0,00	0,00	40,00%	6 133,12	203,58	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Ručná hlavica ovládania Herz-Design	ks	148,8	4,94	3	446,40	14,82	446,40	14,82	0,00	0,00	40,00%	178,56	5,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Spiatočkový regulačný ventil rohový Herz-RL-5; 1/2"	ks	331,2	10,99	31	10 267,20	340,81	10 267,20	340,81	0,00	0,00	40,00%	4 106,88	136,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Adaptér hadicovej prípojky pre RL	ks	467,8	15,53	1	467,80	15,53	467,80	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,12	6,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Hadicová prípojka	ks	207	6,87	1	207,00	6,87	207,00	6,87	0,00	0,00	40,00%	82,80	2,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Viacúčelový kľúč	ks	318,8	10,58	1	318,80	10,58	318,80	10,58	0,00	0,00	40,00%	127,52	4,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Nastavovací kľúč	ks	423,7	14,06	1	423,70	14,06	423,70	14,06	0,00	0,00	40,00%	169,48	5,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Automatický odvzdušňovací ventil V-1308	ks	193,2	6,41	2	386,40	12,83	386,40	12,83	0,00	0,00	40,00%	154,56	5,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231; DN 25	ks	236	7,83	2	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	40,00%	188,80	6,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G; 18x1/2"	ks	44	1,46	8	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	40,00%	140,80	4,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G; 22x3/4"	ks	64,6	2,14	16	1 033,60	34,31	1 033,60	34,31	0,00	0,00	40,00%	413,44	13,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G; 28x1"	ks	110,8	3,68	2	221,60	7,36	221,60	7,36	0,00	0,00	40,00%	88,64	2,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G; 35x5/4"	ks	228,1	7,57	4	912,40	30,29	912,40	30,29	0,00	0,00	40,00%	364,96	12,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8"	ks	23,7	0,79	2	47,40	1,57	47,40	1,57	0,00	0,00	40,00%	18,96	0,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 1/2"	ks	23,7	0,79	8	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	40,00%	75,84	2,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 3/4"	ks	24,6	0,82	16	393,60	13,07	393,60	13,07	0,00	0,00	40,00%	157,44	5,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 1"	ks	27,6	0,92	2	55,20	1,83	55,20	1,83	0,00	0,00	40,00%	22,08	0,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 5/4"	ks	39,3	1,30	4	157,20	5,22	157,20	5,22	0,00	0,00	40,00%	62,88	2,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Montáž závitových armatúr s 2 závitami G 1/2"	ks	68	2,26	62	4 216,00	139,95	4 216,00	139,95	0,00	0,00	40,00%	1 686,40	55,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Montáž závitových armatúr s 2 závitami G 1"	ks	90,3	3,00	2	180,60	5,99	180,60	5,99	0,00	0,00	40,00%	72,24	2,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Vypúšťací kohút STN 13 7061; G 1/2"	ks	131,1	4,35	38	4 981,80	165,37	4 981,80	165,37	0,00	0,00	40,00%	1 992,72	66,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Vyregulovanie regulačných radiátorových armatúr	ks	98,3	3,26	31	3 047,30	101,15	3 047,30	101,15	0,00	0,00	40,00%	1 218,92	40,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt10S-900/400	ks	1290,3	42,83	5	6 451,50	214,15	6 451,50	214,15	0,00	0,00	40,00%	2 580,60	85,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt10S-900/500	ks	1330,3	44,16	2	2 660,60	88,32	2 660,60	88,32	0,00	0,00	40,00%	1 064,24	35,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt10S-900/700	ks	1667	55,33	1	1 667,00	55,33	1 667,00	55,33	0,00	0,00	40,00%	666,80	22,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/500	ks	1936,1	64,27	1	1 936,10	64,27	1 936,10	64,27	0,00	0,00	40,00%	774,44	25,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/600	ks	2147,3	71,28	2	4 294,60	142,55	4 294,60	142,55	0,00	0,00	40,00%	1 717,84	57,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/800	ks	2562,7	85,07	1	2 562,70	85,07	2 562,70	85,07	0,00	0,00	40,00%	1 025,08	34,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/900	ks	2772,4	92,03	1	2 772,40	92,03	2 772,40	92,03	0,00	0,00	40,00%	1 108,96	36,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/1200	ks	3459,7	114,84	1	3 459,70	114,84	3 459,70	114,84	0,00	0,00	40,00%	1 383,88	45,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/1400	ks	3939,9	130,78	3	11 819,70	392,34	11 819,70	392,34	0,00	0,00	40,00%	4 727,88	156,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-600/1700	ks	4707,2	156,25	1	4 707,20	156,25	4 707,20	156,25	0,00	0,00	40,00%	1 882,88	62,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/400	ks	2392,9	79,43	1	2 392,90	79,43	2 392,90	79,43	0,00	0,00	40,00%	957,16	31,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/500	ks	2466,1	81,86	1	2 466,10	81,86	2 466,10	81,86	0,00	0,00	40,00%	986,44	32,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/700	ks	3176,8	105,45	1	3 176,80	105,45	3 176,80	105,45	0,00	0,00	40,00%	1 270,72	42,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/800	ks	3531,4	117,22	1	3 531,40	117,22	3 531,40	117,22	0,00	0,00	40,00%	1 412,56	46,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/900	ks	3886,1	128,99	1	3 886,10	128,99	3 886,10	128,99	0,00	0,00	40,00%	1 554,44	51,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-900/1300	ks	5406,8	179,47	1	5 406,80	179,47	5 406,80	179,47	0,00	0,00	40,00%	2 162,72	71,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt22K-300/2000	ks	4163,5	138,20	4	16 654,00	552,81	16 654,00	552,81	0,00	0,00	40,00%	6 661,60	221,12	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/2000	ks	6586,7	218,64	1	6 586,70	218,64	6 586,70	218,64	0,00	0,00	40,00%	2 634,68	87,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-600/1200	ks	6022,3	199,90	1	6 022,30	199,90	6 022,30	199,90	0,00	0,00	40,00%	2 408,92	79,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-900/9000	ks	6844,8	227,21	1	6 844,80	227,21	6 844,80	227,21	0,00	0,00	40,00%	2 737,92	90,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Odvzdušňovací Korad ventil	ks	52	1,73	18	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	40,00%	374,40	12,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Tlakové odskúšanie telies vodou 1-radové	ks	86,9	2,88	8	695,20	23,08	695,20	23,08	0,00	0,00	40,00%	278,08	9,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Tlakové odskúšanie telies vodou 2-radové	ks	169,1	5,61	20	3 382,00	112,26	3 382,00	112,26	0,00	0,00	40,00%	1 352,80	44,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Tlakové odskúšanie telies vodou 3-radové	ks	223,6	7,42	3	670,80	22,27	670,80	22,27	0,00	0,00	40,00%	268,32	8,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Montáž doskových telies 10S-900	ks	526,9	17,49	8	4 215,20	139,92	4 215,20	139,92	0,00	0,00	40,00%	1 686,08	55,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Montáž doskových telies 21K-600	ks	610,7	20,27	10	6 107,00	202,72	6 107,00	202,72	0,00	0,00	40,00%	2 442,80	81,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Montáž doskových telies 21K-900	ks	610,7	20,27	5	3 053,50	101,36	3 053,50	101,36	0,00	0,00	40,00%	1 221,40	40,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Montáž doskových telies 22K-300	ks	610,7	20,27	4	2 442,80	81,09	2 442,80	81,09	0,00	0,00	40,00%	977,12	32,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Montáž doskových telies 33K-300	ks	808,7	26,84	1	808,70	26,84	808,70	26,84	0,00	0,00	40,00%	323,48	10,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Montáž doskových telies 33K-600	ks	808,7	26,84	1	808,70	26,84	808,70	26,84	0,00	0,00	40,00%	323,48	10,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Montáž doskových telies 33K-900	ks	808,7	26,84	1	808,70	26,84	808,70	26,84	0,00	0,00	40,00%	323,48	10,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 dĺžka 900 mm	ks	16201,2	537,78	3	48 603,60	1 613,34	48 603,60	1 613,34	0,00	0,00	40,00%	19 441,44	645,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 1250 mm	ks	20368,8	676,12	1	20 368,80	676,12	20 368,80	676,12	0,00	0,00	40,00%	8 147,52	270,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 1500 mm	ks	23653,2	785,14	12	283 838,40	9 421,71	283 838,40	9 421,71	0,00	0,00	40,00%	113 535,36	3 768,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 2000 mm	ks	29532	980,28	6	177 192,00	5 881,70	177 192,00	5 881,70	0,00	0,00	40,00%	70 876,80	2 352,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Automatická plynulá regulácia E, s termostatom TH 0108	ks	8155,8	270,72	8	65 246,40	2 165,78	65 246,40	2 165,78	0,00	0,00	40,00%	26 098,56	866,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Montáž konvektorov do dĺžky 1600 mm	ks	662,4	21,99	16	10 598,40	351,80	10 598,40	351,80	0,00	0,00	40,00%	4 239,36	140,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Montáž konvektorov do dĺžky 2000 mm	ks	841,8	27,94	6	5 050,80	167,66	5 050,80	167,66	0,00	0,00	40,00%	2 020,32	67,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK ø 36,5 - 1"	m	472,5	15,68	16	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	40,00%	3 024,00	100,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK ø 43 - 5/4"	m	557,5	18,51	6	3 345,00	111,03	3 345,00	111,03	0,00	0,00	40,00%	1 338,00	44,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK ø 61 - 2"	m	715,7	23,76	9	6 441,30	213,81	6 441,30	213,81	0,00	0,00	40,00%	2 576,52	85,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 18	m	227,4	7,55	270	61 398,00	2 038,04	61 398,00	2 038,04	0,00	0,00	40,00%	24 559,20	815,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 22	m	244,8	8,13	198	48 470,40	1 608,92	48 470,40	1 608,92	0,00	0,00	40,00%	19 388,16	643,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 28	m	274,3	9,11	42	11 520,60	382,41	11 520,60	382,41	0,00	0,00	40,00%	4 608,24	152,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Tepelnoiz. trubice Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 35	m	302,2	10,03	24	7 252,80	240,75	7 252,80	240,75	0,00	0,00	40,00%	2 901,12	96,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Montáž atypických KDK, o hmotnosti jednotlivo osadeneho na stavbe do 5 kg	kg	153,6	5,10	22	3 379,20	112,17	3 379,20	112,17	0,00	0,00	40,00%	1 351,68	44,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Dodávka - profilová oceľ jemná, mat. 11 373 - Tyč kruhová ø10	kg	414	13,74	5	2 070,00	68,71	2 070,00	68,71	0,00	0,00	40,00%	828,00	27,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Dodávka - profilová oceľ jemná, mat. 11 373 Tyč L 45x45x5 - 0,176 m2/m - 3,38 kg/m (5 m)	kg	414	13,74	17	7 038,00	233,62	7 038,00	233,62	0,00	0,00	40,00%	2 815,20	93,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Syntetický náter KDK dvojnásobný 1x s emailovaním	m2	164,2	5,45	1	164,20	5,45	164,20	5,45	0,00	0,00	40,00%	65,68	2,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Syntetický náter KDK základný	m2	66,2	2,20	1	66,20	2,20	66,20	2,20	0,00	0,00	40,00%	26,48	0,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Syntetický náter potrubia do DN 50, základný	m	14,2	0,47	31	440,20	14,61	440,20	14,61	0,00	0,00	40,00%	176,08	5,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA T5 Vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 - čl. 140 Vykurovacia sústava nad 50 kW - 72 hod. bez prestávky	hod	427,8	14,20	72	30 801,60	1 022,43	30 801,60	1 022,43	0,00	0,00	40,00%	12 320,64	408,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Čerpadlo elektronické Wilo Top-E 50/1-6	kpl	38926,8	1 292,13	1	38 926,80	1 292,13	38 926,80	1 292,13	0,00	0,00	40,00%	15 570,72	516,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Demontáž potrubia závitového do DN 50	m	43,3	1,44	50	2 165,00	71,86	2 165,00	71,86	0,00	0,00	40,00%	866,00	28,75	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Demontáž potrubia závitového do DN 15	m	289,9	9,62	12	3 478,80	115,48	3 478,80	115,48	0,00	0,00	40,00%	1 391,52	46,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Demontáž potrubia závitového doDN 20	m	334,4	11,10	20	6 688,00	222,00	6 688,00	222,00	0,00	0,00	40,00%	2 675,20	88,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Demontáž potrubia závitového doDN 25	m	418,4	13,89	12	5 020,80	166,66	5 020,80	166,66	0,00	0,00	40,00%	2 008,32	66,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Demontáž potrubia závitového doDN 32	m	506,5	16,81	24	12 156,00	403,51	12 156,00	403,51	0,00	0,00	40,00%	4 862,40	161,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Demontáž potrubia závitového doDN 40	m	573	19,02	32	18 336,00	608,64	18 336,00	608,64	0,00	0,00	40,00%	7 334,40	243,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Demontáž potrubia závitového doDN 50	m	721,3	23,94	51	36 786,30	1 221,08	36 786,30	1 221,08	0,00	0,00	40,00%	14 714,52	488,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Demontáž potrubia závitového doDN 40	m	573	19,02	4	2 292,00	76,08	2 292,00	76,08	0,00	0,00	40,00%	916,80	30,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Demontáž potrubia hladkého do DN 80	m	73,4	2,44	140	10 276,00	341,10	10 276,00	341,10	0,00	0,00	40,00%	4 110,40	136,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Demontáž potrubia hladkého do DN 125	m	83,9	2,78	50	4 195,00	139,25	4 195,00	139,25	0,00	0,00	40,00%	1 678,00	55,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Demontáž potrubia hladkého do, D 76/3,2	m	987	32,76	72	71 064,00	2 358,89	71 064,00	2 358,89	0,00	0,00	40,00%	28 425,60	943,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Demontáž potrubia hladkého do, D 89/3,6	m	1388,4	46,09	80	111 072,00	3 686,91	111 072,00	3 686,91	0,00	0,00	40,00%	44 428,80	1 474,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Demontáž potrubia hladkého do, D 89/3,6	m	1388,4	46,09	16	22 214,40	737,38	22 214,40	737,38	0,00	0,00	40,00%	8 885,76	294,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Trubkový prechod kovaný DN 80/50	ks	987,9	32,79	1	987,90	32,79	987,90	32,79	0,00	0,00	40,00%	395,16	13,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Trubkový prechod kovaný, DN 125/80	ks	1855,3	61,58	1	1 855,30	61,58	1 855,30	61,58	0,00	0,00	40,00%	742,12	24,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Trubkový prechod kovaný, DN 125/50	ks	1576,8	52,34	1	1 576,80	52,34	1 576,80	52,34	0,00	0,00	40,00%	630,72	20,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Navarenie hladkej odbočky ø89/3,6 na jestvujúce potrubie	ks	331,5	11,00	2	663,00	22,01	663,00	22,01	0,00	0,00	40,00%	265,20	8,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Navarenie hladkej odbočky ø89/3,6 na jestvujúce potrubie, závitového do DN 40	m	10,1	0,34	128	1 292,80	42,91	1 292,80	42,91	0,00	0,00	40,00%	517,12	17,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Navarenie hladkej odbočky ø89/3,6 na jestvujúce potrubie, závitového do DN 50	m	10,1	0,34	51	515,10	17,10	515,10	17,10	0,00	0,00	40,00%	206,04	6,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Navarenie hladkej odbočky ø89/3,6 na jestvujúce potrubie, hladkého D76/3,2 a 89/3,6	m	14,1	0,47	168	2 368,80	78,63	2 368,80	78,63	0,00	0,00	40,00%	947,52	31,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231; DN 15	ks	178,4	5,92	14	2 497,60	82,91	2 497,60	82,91	0,00	0,00	40,00%	999,04	33,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231, DN 20	ks	248,5	8,25	20	4 970,00	164,97	4 970,00	164,97	0,00	0,00	40,00%	1 988,00	65,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231, DN 25	ks	326,2	10,83	2	652,40	21,66	652,40	21,66	0,00	0,00	40,00%	260,96	8,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231, DN 32	ks	385,6	12,80	6	2 313,60	76,80	2 313,60	76,80	0,00	0,00	40,00%	925,44	30,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231, DN 40	ks	675	22,41	1	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Guľový kohút závitový uzavierací FF priamy KE 231, DN 50	ks	949,9	31,53	2	1 899,80	63,06	1 899,80	63,06	0,00	0,00	40,00%	759,92	25,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Trojcestný zmiešavací závitový ventil VXG 44.40-25, DN 40; PN 16	ks	12650,5	419,92	1	12 650,50	419,92	12 650,50	419,92	0,00	0,00	40,00%	5 060,20	167,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Servopohon SQS 65	ks	14382,4	477,41	1	14 382,40	477,41	14 382,40	477,41	0,00	0,00	40,00%	5 752,96	190,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Príložný teplotný snímač LG-Ni 1000	ks	3103,6	103,02	1	3 103,60	103,02	3 103,60	103,02	0,00	0,00	40,00%	1 241,44	41,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Teplomer dvojkov. príložný DTP II; 0-200 °C	ks	578,2	19,19	1	578,20	19,19	578,20	19,19	0,00	0,00	40,00%	231,28	7,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 m	ks	2697,2	89,53	1	2 697,20	89,53	2 697,20	89,53	0,00	0,00	40,00%	1 078,88	35,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 21,4 - 1/2"	m	382,1	12,68	12	4 585,20	152,20	4 585,20	152,20	0,00	0,00	40,00%	1 834,08	60,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 26,9 - 3/4"	m	411,8	13,67	20	8 236,00	273,39	8 236,00	273,39	0,00	0,00	40,00%	3 294,40	109,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 33,7 - 1"	m	472,5	15,68	12	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	40,00%	2 268,00	75,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 42,4 - 5/4"	m	557,5	18,51	24	13 380,00	444,13	13 380,00	444,13	0,00	0,00	40,00%	5 352,00	177,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 48,3 - 6/4"	m	595,7	19,77	36	21 445,20	711,85	21 445,20	711,85	0,00	0,00	40,00%	8 578,08	284,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 60,2- 2"	m	715,7	23,76	51	36 500,70	1 211,60	36 500,70	1 211,60	0,00	0,00	40,00%	14 600,28	484,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 76	m	838,1	27,82	72	60 343,20	2 003,03	60 343,20	2 003,03	0,00	0,00	40,00%	24 137,28	801,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Tlakomer diferenciálny 03360; 0,6 MPa; 10 mø 89	m	914,5	30,36	96	87 792,00	2 914,16	87 792,00	2 914,16	0,00	0,00	40,00%	35 116,80	1 165,66	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Tyč kruhová ø10	kg	567,6	18,84	50	28 380,00	942,04	28 380,00	942,04	0,00	0,00	40,00%	11 352,00	376,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Tyč L 45x45x5 - 0,176 m2/m - 3,38 kg/m (50 m)	kg	567,6	18,84	170	96 492,00	3 202,95	96 492,00	3 202,95	0,00	0,00	40,00%	38 596,80	1 281,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Tyč L 45x45x5 - 0,176 m2/m - 3,38 kg/m (50 m) dvojnásobný 1x s emailovaním	m2	164,2	5,45	9	1 477,80	49,05	1 477,80	49,05	0,00	0,00	40,00%	591,12	19,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Tyč L 45x45x5 - 0,176 m2/m - 3,38 kg/m (50 m) základný	m2	66,2	2,20	9	595,80	19,78	595,80	19,78	0,00	0,00	40,00%	238,32	7,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Syntetický náter potrubia do DN 50, základný	m	14,2	0,47	155	2 201,00	73,06	2 201,00	73,06	0,00	0,00	40,00%	880,40	29,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Syntetický náter potrubia do DN 100, základný	m	14,2	0,47	168	2 385,60	79,19	2 385,60	79,19	0,00	0,00	40,00%	954,24	31,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu D+M	m2	1957,5	64,98	78,19	153 056,93	5 080,56	153 056,93	5 080,56	0,00	0,00	40,00%	61 222,77	2 032,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné železobetónových dosiek	m2	1314,9	43,65	5	6 574,50	218,23	6 574,50	218,23	0,00	0,00	40,00%	2 629,80	87,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	556,9	18,49	2	1 113,80	36,97	1 113,80	36,97	0,00	0,00	40,00%	445,52	14,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm, bez úpravy podkladu	m	864	28,68	4	3 456,00	114,72	3 456,00	114,72	0,00	0,00	40,00%	1 382,40	45,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	1571,4	52,16	28,1	44 156,34	1 465,72	44 156,34	1 465,72	0,00	0,00	40,00%	17 662,54	586,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	565,7	18,78	17	9 616,90	319,22	9 616,90	319,22	0,00	0,00	40,00%	3 846,76	127,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2179,744	72,35	2,565	5 591,04	185,59	5 591,04	185,59	0,00	0,00	40,00%	2 236,42	74,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom	ks	1080	35,85	6	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové protipožiarne 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	11137,5	369,70	6	66 825,00	2 218,18	66 825,00	2 218,18	0,00	0,00	40,00%	26 730,00	887,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	ks	675	22,41	25	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	40,00%	6 750,00	224,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	8046	267,08	25	201 150,00	6 676,96	201 150,00	6 676,96	0,00	0,00	40,00%	80 460,00	2 670,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne dvojkrídl. š. do 1450 mm	ks	675	22,41	1	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Dvere vnútorné hladké zaskl. dvojkrídlové 145/197 SAPELI typ Elegant model 40	ks	19224	638,12	1	19 224,00	638,12	19 224,00	638,12	0,00	0,00	40,00%	7 689,60	255,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	675	22,41	6	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	40,00%	1 620,00	53,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Samozatvárač hydraulický	ks	3226,5	107,10	6	19 359,00	642,60	19 359,00	642,60	0,00	0,00	40,00%	7 743,60	257,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou	ks	889,7	29,53	19	16 904,30	561,12	16 904,30	561,12	0,00	0,00	40,00%	6 761,72	224,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou WC	ks	943,7	31,33	13	12 268,10	407,23	12 268,10	407,23	0,00	0,00	40,00%	4 907,24	162,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	135	4,48	19	2 565,00	85,14	2 565,00	85,14	0,00	0,00	40,00%	1 026,00	34,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	243	8,07	10	2 430,00	80,66	2 430,00	80,66	0,00	0,00	40,00%	972,00	32,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	317,3	10,53	8	2 538,40	84,26	2 538,40	84,26	0,00	0,00	40,00%	1 015,36	33,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Prah dubový dl 92 šír 10	ks	351	11,65	1	351,00	11,65	351,00	11,65	0,00	0,00	40,00%	140,40	4,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových šírky do 100 mm	ks	135	4,48	1	135,00	4,48	135,00	4,48	0,00	0,00	40,00%	54,00	1,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Prah dubový dl 147 šír 10	ks	567	18,82	1	567,00	18,82	567,00	18,82	0,00	0,00	40,00%	226,80	7,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1080	35,85	25	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm SAPELI 60-90/197 cm	ks	5373	178,35	25	134 325,00	4 458,77	134 325,00	4 458,77	0,00	0,00	40,00%	53 730,00	1 783,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1755	58,26	1	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	40,00%	702,00	23,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm SAPELI 145/197 cm	ks	6885	228,54	1	6 885,00	228,54	6 885,00	228,54	0,00	0,00	40,00%	2 754,00	91,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	1620	53,77	6	9 720,00	322,64	9 720,00	322,64	0,00	0,00	40,00%	3 888,00	129,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm protipožiarna SAPELI 60-90/197 cm	ks	9787,5	324,89	6	58 725,00	1 949,31	58 725,00	1 949,31	0,00	0,00	40,00%	23 490,00	779,73	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6108,068	202,75	1,08	6 596,71	218,97	6 596,71	218,97	0,00	0,00	40,00%	2 638,69	87,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Hliníkové okno pevné zaskl. izol. dvojsklom 2490x1457 D+M	ks	40078,8	1 330,37	6	240 472,80	7 982,23	240 472,80	7 982,23	0,00	0,00	40,00%	96 189,12	3 192,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Hliníkové okno otočné zaskl. izol. dvojsklom 2490x1455 D+M	ks	61516,1	2 041,96	2	123 032,20	4 083,92	123 032,20	4 083,92	0,00	0,00	40,00%	49 212,88	1 633,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Hliníkové vonk. dvere otočné zaskl. izol. dvojsklom 1700x3050 D+M	ks	87196,5	2 894,39	1	87 196,50	2 894,39	87 196,50	2 894,39	0,00	0,00	40,00%	34 878,60	1 157,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Hliníkové vonk. dvere otočné zaskl. izol. dvojsklom 1700x3050 D+M	ks	87196,5	2 894,39	1	87 196,50	2 894,39	87 196,50	2 894,39	0,00	0,00	40,00%	34 878,60	1 157,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Hliníkové vonk. dvere otočné zaskl. izol. dvojsklom 1600x3950 D+M	ks	84171,2	2 793,97	2	168 342,40	5 587,94	168 342,40	5 587,94	0,00	0,00	40,00%	67 336,96	2 235,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Hliníková stena pevná zaskl. izol. dvojsklom 2100x3050 D+M	ks	70341,1	2 334,90	2	140 682,20	4 669,79	140 682,20	4 669,79	0,00	0,00	40,00%	56 272,88	1 867,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Hliníková stena s dvojkr. dverani zaskl. izol. dvojsklom 8020x3050 D+M	ks	395442	13 126,27	1	395 442,00	13 126,27	395 442,00	13 126,27	0,00	0,00	40,00%	158 176,80	5 250,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Hliníková stena pevná protipožiarna zaskl. izol. dvojsklom 5550x3050 D+M	ks	796940,1	26 453,57	1	796 940,10	26 453,57	796 940,10	26 453,57	0,00	0,00	40,00%	318 776,04	10 581,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Hliníková stena vč dvojkr. dverí protipožiarna zaskl. izol. dvojsklom 4500x3300 D+M	ks	977375,7	32 442,93	1	977 375,70	32 442,93	977 375,70	32 442,93	0,00	0,00	40,00%	390 950,28	12 977,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1200x540 D+M	ks	11506,1	381,93	2	23 012,20	763,87	23 012,20	763,87	0,00	0,00	40,00%	9 204,88	305,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1200x900 D+M	ks	17556,8	582,78	2	35 113,60	1 165,56	35 113,60	1 165,56	0,00	0,00	40,00%	14 045,44	466,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Montáž terasovej markízy v hlinikovej kazete	m2	450,9	14,97	56	25 250,40	838,16	25 250,40	838,16	0,00	0,00	40,00%	10 100,16	335,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Terasová markíza v hliníkovej kazete TOPLINE 4000/7000 mm vč motor + vypínač	ks	114075	3 786,60	2	228 150,00	7 573,19	228 150,00	7 573,19	0,00	0,00	40,00%	91 260,00	3 029,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Vypínač Somfy Inis Duo + inštal. krabica	ks	799,2	26,53	2	1 598,40	53,06	1 598,40	53,06	0,00	0,00	40,00%	639,36	21,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Montáž stien a priečok z plechu prvková stavebnica akust. úprav obkladu vrátane nosného roštu	m2	1154,3	38,32	1,44	1 662,19	55,17	1 662,19	55,17	0,00	0,00	40,00%	664,88	22,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Sadrokarton RIGIPS RB 15 mm	m2	155,3	5,16	1,44	223,63	7,42	223,63	7,42	0,00	0,00	40,00%	89,45	2,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Montáž stien a priečok z plechu prvková stavebnica akust. úprav olištovanie škárového aj obvodového	m	155,3	5,16	26,8	4 162,04	138,15	4 162,04	138,15	0,00	0,00	40,00%	1 664,82	55,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	AL pásovina 32X5 1M=0.464KG	KG	513	17,03	3,6	1 846,80	61,30	1 846,80	61,30	0,00	0,00	40,00%	738,72	24,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	AL L 30/30/3 m=0,462	KG	513	17,03	12,382	6 351,97	210,85	6 351,97	210,85	0,00	0,00	40,00%	2 540,79	84,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Montáž stien a priečok z plechu akustických zástien jednoduchých	m2	476,6	15,82	9	4 289,40	142,38	4 289,40	142,38	0,00	0,00	40,00%	1 715,76	56,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Oceľová konštrukcia a výlpň polykarbonát. dosky výška 150 cm	m	6446,3	213,98	9	58 016,70	1 925,80	58 016,70	1 925,80	0,00	0,00	40,00%	23 206,68	770,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Montáž vetracich mriežok hliníkových	ks	383,4	12,73	10	3 834,00	127,27	3 834,00	127,27	0,00	0,00	40,00%	1 533,60	50,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Vetracia mriežka hliníková odnímatelná s rámom 2000/209	m	4050	134,44	9	36 450,00	1 209,92	36 450,00	1 209,92	0,00	0,00	40,00%	14 580,00	483,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Vetracia mriežka hliníková odnímatelná s rámom 2400/209	m	4725	156,84	1	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	40,00%	1 890,00	62,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Oceľová konštrukcia na uchytenie hliník. mriežok	ks	1053	34,95	12	12 636,00	419,44	12 636,00	419,44	0,00	0,00	40,00%	5 054,40	167,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Montáž zábradlí nerezové rovné	m	2497,5	82,90	18,9	47 202,75	1 566,84	47 202,75	1 566,84	0,00	0,00	40,00%	18 881,10	626,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Nerezové zábradlie rovné	m	7627,5	253,19	18,9	144 159,75	4 785,23	144 159,75	4 785,23	0,00	0,00	40,00%	57 663,90	1 914,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	172,8	5,74	24	4 147,20	137,66	4 147,20	137,66	0,00	0,00	40,00%	1 658,88	55,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Rám plotový AXOR CLASSIC 190/198,5	ks	4428	146,98	12	53 136,00	1 763,79	53 136,00	1 763,79	0,00	0,00	40,00%	21 254,40	705,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37126,485	1 232,37	1,485	55 132,83	1 830,07	55 132,83	1 830,07	0,00	0,00	40,00%	22 053,13	732,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 300x300 mm	m2	330,1	10,96	12,45	4 109,75	136,42	4 109,75	136,42	0,00	0,00	40,00%	1 643,90	54,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Betónová dlažba protišmyková	m2	1051,7	34,91	13	13 672,10	453,83	13 672,10	453,83	0,00	0,00	40,00%	5 468,84	181,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	410,4	13,62	143,64	58 949,86	1 956,78	58 949,86	1 956,78	0,00	0,00	40,00%	23 579,94	782,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 Ia	m2	892,4	29,62	151	134 752,40	4 472,96	134 752,40	4 472,96	0,00	0,00	40,00%	53 900,96	1 789,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	10,8	0,36	43,47	469,48	15,58	469,48	15,58	0,00	0,00	40,00%	187,79	6,23	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2119,536	70,36	5,265	11 159,36	370,42	11 159,36	370,42	0,00	0,00	40,00%	4 463,74	148,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	519,8	17,25	15	7 797,00	258,81	7 797,00	258,81	0,00	0,00	40,00%	3 118,80	103,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Dosky obkladové Travertín stupeň 300 hr.3cm	m2	4185	138,92	15	62 775,00	2 083,75	62 775,00	2 083,75	0,00	0,00	40,00%	25 110,00	833,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	263,3	8,74	15	3 949,50	131,10	3 949,50	131,10	0,00	0,00	40,00%	1 579,80	52,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Podstupnice Travertín stupeň 150 hr.3cm	m	4185	138,92	15	62 775,00	2 083,75	62 775,00	2 083,75	0,00	0,00	40,00%	25 110,00	833,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným hr. 30 mm	m	310,5	10,31	109,07	33 866,24	1 124,15	33 866,24	1 124,15	0,00	0,00	40,00%	13 546,49	449,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Dosky soklové rovné leštené h=10cm hr.3cm I/2	m	1147,5	38,09	110	126 225,00	4 189,90	126 225,00	4 189,90	0,00	0,00	40,00%	50 490,00	1 675,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	735,8	24,42	347,31	255 550,70	8 482,73	255 550,70	8 482,73	0,00	0,00	40,00%	102 220,28	3 393,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Dosky Dekstone mramor šedý M0101L 30,5x30,5x1cm	m2	3780	125,47	361,202	1 365 343,56	45 321,10	1 365 343,56	45 321,10	0,00	0,00	40,00%	546 137,42	18 128,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. 30 mm	m2	783	25,99	138,07	108 108,81	3 588,56	108 108,81	3 588,56	0,00	0,00	40,00%	43 243,52	1 435,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Dosky dlažobné Travertín hr.3cm	m2	4185	138,92	143,593	600 936,71	19 947,44	600 936,71	19 947,44	0,00	0,00	40,00%	240 374,68	7 978,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26273,275	872,11	4,995	131 235,01	4 356,20	131 235,01	4 356,20	0,00	0,00	40,00%	52 494,00	1 742,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Lepenie povlakových podláh elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov	m2	337,5	11,20	11,99	4 046,63	134,32	4 046,63	134,32	0,00	0,00	40,00%	1 618,65	53,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Tarkett TORO EL	m2	2025	67,22	12,47	25 251,75	838,20	25 251,75	838,20	0,00	0,00	40,00%	10 100,70	335,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	120,2	3,99	756,65	90 949,33	3 018,96	90 949,33	3 018,96	0,00	0,00	40,00%	36 379,73	1 207,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov	m2	59,4	1,97	318,76	18 934,34	628,51	18 934,34	628,51	0,00	0,00	40,00%	7 573,74	251,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Koberec	m2	553,5	18,37	1163,06	643 751,50	21 368,63	643 751,50	21 368,63	0,00	0,00	40,00%	257 500,60	8 547,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7829,335	259,89	0,4725	3 699,36	122,80	3 699,36	122,80	0,00	0,00	40,00%	1 479,74	49,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x300 mm	m2	603,5	20,03	256,88	155 027,08	5 145,96	155 027,08	5 145,96	0,00	0,00	40,00%	62 010,83	2 058,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x300 tr.oteruvzdornosti IV Ia	m2	800,6	26,58	262,018	209 771,61	6 963,14	209 771,61	6 963,14	0,00	0,00	40,00%	83 908,64	2 785,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	6,1	0,20	256,88	1 566,97	52,01	1 566,97	52,01	0,00	0,00	40,00%	626,79	20,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	192,4	6,39	35,8	6 887,92	228,64	6 887,92	228,64	0,00	0,00	40,00%	2 755,17	91,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3732,536	123,90	2,97	11 085,63	367,98	11 085,63	367,98	0,00	0,00	40,00%	4 434,25	147,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	816,8	27,11	8,32	6 795,78	225,58	6 795,78	225,58	0,00	0,00	40,00%	2 718,31	90,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Obklad remienkový	m2	1620	53,77	8,32	13 478,40	447,40	13 478,40	447,40	0,00	0,00	40,00%	5 391,36	178,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. 25 do 30 mm	m2	816,8	27,11	163,011	133 147,38	4 419,68	133 147,38	4 419,68	0,00	0,00	40,00%	53 258,95	1 767,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Dosky obkladové leštené Travertín hr.3cm	m2	4185	138,92	166,271	695 844,14	23 097,79	695 844,14	23 097,79	0,00	0,00	40,00%	278 337,65	9 239,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Príplatok za rezanie	m	135	4,48	272,1	36 733,50	1 219,33	36 733,50	1 219,33	0,00	0,00	40,00%	14 693,40	487,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Príplatok za leštenia a tmelenie spár	m	661,5	21,96	272,1	179 994,15	5 974,71	179 994,15	5 974,71	0,00	0,00	40,00%	71 997,66	2 389,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Príplatok na dlhšie skoby	m2	135	4,48	163,011	22 006,49	730,48	22 006,49	730,48	0,00	0,00	40,00%	8 802,59	292,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Príplatok za vytmelenie a prebrúsenie jestvujúcich obkladov	m2	661,5	21,96	113,19	74 875,19	2 485,40	74 875,19	2 485,40	0,00	0,00	40,00%	29 950,07	994,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. od 25 do 30 mm	m2	3780	125,47	2	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	40,00%	3 024,00	100,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Dosky obkladové leštené Travertín hr.3cm	m2	4185	138,92	2	8 370,00	277,83	8 370,00	277,83	0,00	0,00	40,00%	3 348,00	111,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. 25 do 30 mm	m2	3780	125,47	17,82	67 359,60	2 235,93	67 359,60	2 235,93	0,00	0,00	40,00%	26 943,84	894,37	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Dosky Dekstone mramor šedý M0101L hr.1cm	m2	3780	125,47	18,176	68 705,28	2 280,60	68 705,28	2 280,60	0,00	0,00	40,00%	27 482,11	912,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. 25 do 30 mm	m2	918	30,47	20	18 360,00	609,44	18 360,00	609,44	0,00	0,00	40,00%	7 344,00	243,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Dosky parapetné z liateho umel. mramoru Helopal exkluzív šírka 250 mm hr 32 mm	m2	5670	188,21	20	113 400,00	3 764,19	113 400,00	3 764,19	0,00	0,00	40,00%	45 360,00	1 505,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14466,3	480,19	3,3075	47 847,29	1 588,24	47 847,29	1 588,24	0,00	0,00	40,00%	19 138,91	635,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	m2	337,5	11,20	15,548	5 247,45	174,18	5 247,45	174,18	0,00	0,00	40,00%	2 098,98	69,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	337,5	11,20	15,548	5 247,45	174,18	5 247,45	174,18	0,00	0,00	40,00%	2 098,98	69,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	74,3	2,47	62,273	4 626,88	153,58	4 626,88	153,58	0,00	0,00	40,00%	1 850,75	61,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	101,3	3,36	62,273	6 308,25	209,40	6 308,25	209,40	0,00	0,00	40,00%	2 523,30	83,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	74,3	2,47	3,534	262,58	8,72	262,58	8,72	0,00	0,00	40,00%	105,03	3,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	182,3	6,05	12,823	2 337,63	77,60	2 337,63	77,60	0,00	0,00	40,00%	935,05	31,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Nátery betónových povrchov protiprašné	m2	182,3	6,05	172,36	31 421,23	1 042,99	31 421,23	1 042,99	0,00	0,00	40,00%	12 568,49	417,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	101,3	3,36	763,38	77 330,39	2 566,90	77 330,39	2 566,90	0,00	0,00	40,00%	30 932,16	1 026,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	25,7	0,85	680	17 476,00	580,10	17 476,00	580,10	0,00	0,00	40,00%	6 990,40	232,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	44,6	1,48	1098,78	49 005,59	1 626,69	49 005,59	1 626,69	0,00	0,00	40,00%	19 602,24	650,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Oblepovanie a zakrývanie fóliou	hod	337,5	11,20	51	17 212,50	571,35	17 212,50	571,35	0,00	0,00	40,00%	6 885,00	228,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Zatieň. zariad. žalúzie textilnej elektricky ovládaná	m2	1765,8	58,61	128,65	227 170,17	7 540,67	227 170,17	7 540,67	0,00	0,00	40,00%	90 868,07	3 016,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Interiérová roleta Rollbox medium 1550/1500 elektricky ovládaná cez vypínač	ks	8031,2	266,59	26	208 811,20	6 931,26	208 811,20	6 931,26	0,00	0,00	40,00%	83 524,48	2 772,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Interiérová roleta Rollbox medium 1550/900 elektricky ovládaná cez vypínač	ks	7484,4	248,44	20	149 688,00	4 968,73	149 688,00	4 968,73	0,00	0,00	40,00%	59 875,20	1 987,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Vypínač Somfy Inis Duo + inštal. krabica	ks	799,2	26,53	5	3 996,00	132,64	3 996,00	132,64	0,00	0,00	40,00%	1 598,40	53,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Spínacie relé GS 300 P	ks	2227,5	73,94	20	44 550,00	1 478,79	44 550,00	1 478,79	0,00	0,00	40,00%	17 820,00	591,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Motor	ks	4131	137,12	46	190 026,00	6 307,71	190 026,00	6 307,71	0,00	0,00	40,00%	76 010,40	2 523,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 6 do 12 m	%	181,03	6,01	0,2025	36,66	1,22	36,66	1,22	0,00	0,00	40,00%	14,66	0,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Požiarna ochrana	kpl	403785	13 403,21	1	403 785,00	13 403,21	403 785,00	13 403,21	0,00	0,00	40,00%	161 514,00	5 361,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Drôt FeZn priem. 8 mm	m	64,4	2,14	10	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	40,00%	257,60	8,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Plastová lišta MIK16/16	m	23,9	0,79	35	836,50	27,77	836,50	27,77	0,00	0,00	40,00%	334,60	11,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Trubka tuhá PVC KSR50	ks	118,8	3,94	165	19 602,00	650,67	19 602,00	650,67	0,00	0,00	40,00%	7 840,80	260,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Kábel CYKY 4Bx4 mm2	m	77,4	2,57	80	6 192,00	205,54	6 192,00	205,54	0,00	0,00	40,00%	2 476,80	82,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Kábel CYKY 4Bx16 mm2	m	289,6	9,61	105	30 408,00	1 009,36	30 408,00	1 009,36	0,00	0,00	40,00%	12 163,20	403,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Kábel CYKY 4Bx25 mm2	m	461,5	15,32	85	39 227,50	1 302,11	39 227,50	1 302,11	0,00	0,00	40,00%	15 691,00	520,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 mm2	m	52,7	1,75	95	5 006,50	166,19	5 006,50	166,19	0,00	0,00	40,00%	2 002,60	66,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Kábel 1-CHKE-V 3Ax1,5 mm2	m	63	2,09	195	12 285,00	407,79	12 285,00	407,79	0,00	0,00	40,00%	4 914,00	163,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5 mm2	m	63	2,09	2575	162 225,00	5 384,88	162 225,00	5 384,88	0,00	0,00	40,00%	64 890,00	2 153,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx2,5 mm2	m	85,2	2,83	2850	242 820,00	8 060,15	242 820,00	8 060,15	0,00	0,00	40,00%	97 128,00	3 224,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Kábel 1-CHKE-V 5Cx1,5 mm2	m	99,6	3,31	585	58 266,00	1 934,08	58 266,00	1 934,08	0,00	0,00	40,00%	23 306,40	773,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Kábel 1-CHKE-V 5Cx2,5 mm2	m	138,3	4,59	825	114 097,50	3 787,34	114 097,50	3 787,34	0,00	0,00	40,00%	45 639,00	1 514,94	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Kábel 1-CHKE-V 7Cx1,5 mm2	m	128,7	4,27	270	34 749,00	1 153,46	34 749,00	1 153,46	0,00	0,00	40,00%	13 899,60	461,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	STRATY	%	7263,6	241,11	5	36 318,00	1 205,54	36 318,00	1 205,54	0,00	0,00	40,00%	14 527,20	482,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	7263,6	241,11	3	21 790,80	723,32	21 790,80	723,32	0,00	0,00	40,00%	8 716,32	289,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	5715110 Krabica prístr. kruhová KP68/2	ks	12	0,40	125	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	622 Krabica KR68	ks	81,5	2,71	240	19 560,00	649,27	19 560,00	649,27	0,00	0,00	40,00%	7 824,00	259,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	345355430 Spínač 10A rad.1 do vlhka	ks	107,7	3,57	3	323,10	10,72	323,10	10,72	0,00	0,00	40,00%	129,24	4,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Spínač vačkový v plast. skrini 400V, 25A	ks	710,9	23,60	8	5 687,20	188,78	5 687,20	188,78	0,00	0,00	40,00%	2 274,88	75,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	363980 Spínač 25A páčk. 39563-23C	ks	486,6	16,15	1	486,60	16,15	486,60	16,15	0,00	0,00	40,00%	194,64	6,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	514753 Zásuvka 10/16A NT130H	ks	120,3	3,99	30	3 609,00	119,80	3 609,00	119,80	0,00	0,00	40,00%	1 443,60	47,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	514753 Zásuvka 10/16A 5517-2629	ks	120,3	3,99	3	360,90	11,98	360,90	11,98	0,00	0,00	40,00%	144,36	4,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	522552 Spínač DS - A01 00	ks	117,3	3,89	16	1 876,80	62,30	1 876,80	62,30	0,00	0,00	40,00%	750,72	24,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	553 Spínač DS – A05 00	ks	147	4,88	10	1 470,00	48,80	1 470,00	48,80	0,00	0,00	40,00%	588,00	19,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	554 Spínač DS – A 06 00	ks	125,9	4,18	29	3 651,10	121,19	3 651,10	121,19	0,00	0,00	40,00%	1 460,44	48,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	557 Spínač DS – A07 00	ks	163,2	5,42	11	1 795,20	59,59	1 795,20	59,59	0,00	0,00	40,00%	718,08	23,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	558 Zásuvka jednoduchá DZ – A01	ks	119,5	3,97	1	119,50	3,97	119,50	3,97	0,00	0,00	40,00%	47,80	1,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	559 Zásuvka dvojitá DZ – A02	ks	135,4	4,49	58	7 853,20	260,68	7 853,20	260,68	0,00	0,00	40,00%	3 141,28	104,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	571 Zásuvka IZS1653	ks	187	6,21	5	935,00	31,04	935,00	31,04	0,00	0,00	40,00%	374,00	12,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Sušič rúk ELTRONIC HTE4	ks	4603,5	152,81	5	23 017,50	764,04	23 017,50	764,04	0,00	0,00	40,00%	9 207,00	305,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	855 Svorka pripojovacia SP1	ks	22,1	0,73	1	22,10	0,73	22,10	0,73	0,00	0,00	40,00%	8,84	0,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Istič LST/3/80A	ks	5527,3	183,47	1	5 527,30	183,47	5 527,30	183,47	0,00	0,00	40,00%	2 210,92	73,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Istič LST/3/63A	ks	3910,7	129,81	2	7 821,40	259,62	7 821,40	259,62	0,00	0,00	40,00%	3 128,56	103,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Istič LSN-B/3/25A	ks	731,4	24,28	1	731,40	24,28	731,40	24,28	0,00	0,00	40,00%	292,56	9,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Svietidlo „C“ 2x26W žiarivka – viď legenda	ks	8942,7	296,84	131	1 171 493,70	38 886,47	1 171 493,70	38 886,47	0,00	0,00	40,00%	468 597,48	15 554,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Sviet. „D“ 1x45W halog. – viď legenda	ks	559,8	18,58	16	8 956,80	297,31	8 956,80	297,31	0,00	0,00	40,00%	3 582,72	118,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Sviet. „Ž1“ 1x18W žiarivka – viď legenda	ks	788,5	26,17	17	13 404,50	444,95	13 404,50	444,95	0,00	0,00	40,00%	5 361,80	177,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Sviet. „Ž1.3“ 1x70W – viď legenda	ks	46446,8	1 541,75	6	278 680,80	9 250,51	278 680,80	9 250,51	0,00	0,00	40,00%	111 472,32	3 700,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Sviet. „Ž4.1“ -4x18W FL – viď legenda	ks	1936,4	64,28	64	123 929,60	4 113,71	123 929,60	4 113,71	0,00	0,00	40,00%	49 571,84	1 645,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Sviet. „Ž2“ – 2x36W FL – viď legenda	ks	2018,1	66,99	6	12 108,60	401,93	12 108,60	401,93	0,00	0,00	40,00%	4 843,44	160,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Sviet. núdzové TMTLUX11W	ks	2638,8	87,59	21	55 414,80	1 839,43	55 414,80	1 839,43	0,00	0,00	40,00%	22 165,92	735,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Štartér do 20, 40 a 60W	ks	16,3	0,54	547	8 916,10	295,96	8 916,10	295,96	0,00	0,00	40,00%	3 566,44	118,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Žiarivka 18W, 36W, 58W	ks	90,6	3,01	547	49 558,20	1 645,03	49 558,20	1 645,03	0,00	0,00	40,00%	19 823,28	658,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	18088,1	600,41	3	54 264,30	1 801,24	54 264,30	1 801,24	0,00	0,00	40,00%	21 705,72	720,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	210010101 Lišta MIK16/16	ks	40,5	1,34	35	1 417,50	47,05	1 417,50	47,05	0,00	0,00	40,00%	567,00	18,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	015 Rúrka tuhá PVC p.o. 63 mm	ks	40,5	1,34	165	6 682,50	221,82	6 682,50	221,82	0,00	0,00	40,00%	2 673,00	88,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	301 Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	81	2,69	125	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	40,00%	4 050,00	134,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	321 Krabica odbočná KR68 so zapojením	ks	135	4,48	240	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	40,00%	12 960,00	430,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	521 Odvieč. krabice na závit	ks	13,5	0,45	125	1 687,50	56,01	1 687,50	56,01	0,00	0,00	40,00%	675,00	22,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	522 Odvieč. krabice – viečko na skrut.	ks	13,5	0,45	240	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	020813 Priehrad. lignát – prechod stropom	ks	675	22,41	0,65	438,75	14,56	438,75	14,56	0,00	0,00	40,00%	175,50	5,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	100251 Ukonč. kábla CYKY 4x10	ks	54	1,79	1230	66 420,00	2 204,74	66 420,00	2 204,74	0,00	0,00	40,00%	26 568,00	881,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	258 Ukonč. kábla CYKY 5x4	m	67,5	2,24	64	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	260 Ukonč. kábla CYKY 7x4	m	81	2,69	124	10 044,00	333,40	10 044,00	333,40	0,00	0,00	40,00%	4 017,60	133,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	253 Ukonč. kábla CYKY do 50	m	81	2,69	8	648,00	21,51	648,00	21,51	0,00	0,00	40,00%	259,20	8,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	110021 Spínač nástenný jednopól. vonk.	ks	67,5	2,24	3	202,50	6,72	202,50	6,72	0,00	0,00	40,00%	81,00	2,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	041 Spínač zapustený jednopól.	ks	67,5	2,24	16	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	043 Spínač zapustený sériový	ks	67,5	2,24	10	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	045 Spínač zapustený striedavý	ks	67,5	2,24	29	1 957,50	64,98	1 957,50	64,98	0,00	0,00	40,00%	783,00	25,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	046 Spínač zapustený krížový	ks	67,5	2,24	11	742,50	24,65	742,50	24,65	0,00	0,00	40,00%	297,00	9,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	082 Spínač špeciálny 400V, 25A	ks	81	2,69	9	729,00	24,20	729,00	24,20	0,00	0,00	40,00%	291,60	9,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	1011 Zás. domová polozap. jednoduchá	ks	94,5	3,14	1	94,50	3,14	94,50	3,14	0,00	0,00	40,00%	37,80	1,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	012 Zás. domová polozap. dvojitá	ks	94,5	3,14	58	5 481,00	181,94	5 481,00	181,94	0,00	0,00	40,00%	2 192,40	72,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	031 Zás. domová v krabici vonk.	ks	108	3,58	33	3 564,00	118,30	3 564,00	118,30	0,00	0,00	40,00%	1 425,60	47,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	103 Zás. priemyselná 400V	ks	121,5	4,03	5	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,00	8,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	120022 Spodok poistky SPH /sušiče/	ks	135	4,48	9	1 215,00	40,33	1 215,00	40,33	0,00	0,00	40,00%	486,00	16,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	102 Trojpólový istič	ks	40,5	1,34	3	121,50	4,03	121,50	4,03	0,00	0,00	40,00%	48,60	1,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	003 Mont. rozvod. ocep 100 kg	ks	405	13,44	4	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	200013 Svietidlo žiarovk. stropné 60W	ks	202,5	6,72	39	7 897,50	262,15	7 897,50	262,15	0,00	0,00	40,00%	3 159,00	104,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	1042 Svietidlo žiarivk. stropné 2x40W	ks	202,5	6,72	143	28 957,50	961,21	28 957,50	961,21	0,00	0,00	40,00%	11 583,00	384,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	1046 Svietidlo žiarivk. stropné 4x40W	ks	202,5	6,72	64	12 960,00	430,19	12 960,00	430,19	0,00	0,00	40,00%	5 184,00	172,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	200043 Svietidlo núdzové	ks	202,5	6,72	21	4 252,50	141,16	4 252,50	141,16	0,00	0,00	40,00%	1 701,00	56,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	220302 Svorka bleskozvodná	ks	54	1,79	1	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	800101 Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	95	3 211,00	106,59	3 211,00	106,59	0,00	0,00	40,00%	1 284,40	42,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	105 Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	2770	93 626,00	3 107,81	93 626,00	3 107,81	0,00	0,00	40,00%	37 450,40	1 243,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	106 Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	2850	96 330,00	3 197,57	96 330,00	3 197,57	0,00	0,00	40,00%	38 532,00	1 279,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	115 Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	585	19 773,00	656,34	19 773,00	656,34	0,00	0,00	40,00%	7 909,20	262,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	116 Kábel CYKY 5x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	825	27 885,00	925,61	27 885,00	925,61	0,00	0,00	40,00%	11 154,00	370,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	118 Kábel CYKY 7x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	270	9 126,00	302,93	9 126,00	302,93	0,00	0,00	40,00%	3 650,40	121,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	220002 FeZn do 10 po povrchu	m	54	1,79	10	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	PPV	%	4601,25	152,73	6	27 607,50	916,40	27 607,50	916,40	0,00	0,00	40,00%	11 043,00	366,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Rozvádzač R-SLP plast P30/65/21 vč. náplne podľa v.č. E6-5	ks	82813,9	2 748,92	1	82 813,90	2 748,92	82 813,90	2 748,92	0,00	0,00	40,00%	33 125,56	1 099,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Rozvádzač R-REC plast P55/65/21 vč. náplne podľa v.č. E6-6	ks	24038,6	797,94	1	24 038,60	797,94	24 038,60	797,94	0,00	0,00	40,00%	9 615,44	319,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Rozvádzač R-KONG plast P35/75/14 vč. náplne podľa v.č. E6-7	ks	42989,9	1 427,00	1	42 989,90	1 427,00	42 989,90	1 427,00	0,00	0,00	40,00%	17 195,96	570,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Rozvádzač R-HEROLD plast P35/75/14 B113 vč. náplne podľa v.č. E6-8	ks	49325,8	1 637,32	1	49 325,80	1 637,32	49 325,80	1 637,32	0,00	0,00	40,00%	19 730,32	654,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	DOPRAVA	%	1991,7	66,11	3,6	7 170,12	238,00	7 170,12	238,00	0,00	0,00	40,00%	2 868,05	95,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	PRESUN	%	1991,7	66,11	1	1 991,70	66,11	1 991,70	66,11	0,00	0,00	40,00%	796,68	26,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	HMOŽDINKOVANIE / 45 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	45	11 542,50	383,14	11 542,50	383,14	0,00	0,00	40,00%	4 617,00	153,26	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO /135 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	135	34 627,50	1 149,42	34 627,50	1 149,42	0,00	0,00	40,00%	13 851,00	459,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAM / 20 hod. x Sk/	hod	337,5	11,20	20	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	NÁKLADY NA NEPREDVÍDANÉ PRÁCE /100 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	100	25 650,00	851,42	25 650,00	851,42	0,00	0,00	40,00%	10 260,00	340,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	HZS:VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY /45 hod. x Sk/	hod	472,5	15,68	100	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	40,00%	18 900,00	627,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Drazka pre trubku,kabel do d=25mm	m	178,9	5,94	190	33 991,00	1 128,29	33 991,00	1 128,29	0,00	0,00	40,00%	13 596,40	451,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Drazka pre trubku,kabel do d=50mm	m	207,5	6,89	20	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	40,00%	1 660,00	55,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Rúrka FX 25 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	190	12 236,00	406,16	12 236,00	406,16	0,00	0,00	40,00%	4 894,40	162,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Rúrka FX 40 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	78,7	2,61	20	1 574,00	52,25	1 574,00	52,25	0,00	0,00	40,00%	629,60	20,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Škatuľa ASD 70 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	78,7	2,61	37	2 911,90	96,66	2 911,90	96,66	0,00	0,00	40,00%	1 164,76	38,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Škatuľ.rozvod.A 11,upev.na podklad, zapojenie,od- a zavieč.s 3 vývodmi	ks	85,9	2,85	10	859,00	28,51	859,00	28,51	0,00	0,00	40,00%	343,60	11,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Odvickovanie a zavick.krab.s vick.na zavit	ks	7,2	0,24	23	165,60	5,50	165,60	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,24	2,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Vyhľadávanie vývodu, alebo krabice	ks	7,2	0,24	23	165,60	5,50	165,60	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,24	2,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Kábel FTP 4P24AWG cat.7 LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	2250	80 550,00	2 673,77	80 550,00	2 673,77	0,00	0,00	40,00%	32 220,00	1 069,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Kábel UTP 4PR LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	145	5 191,00	172,31	5 191,00	172,31	0,00	0,00	40,00%	2 076,40	68,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Kábel VCCJE-R-75-4,8 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	455	16 289,00	540,70	16 289,00	540,70	0,00	0,00	40,00%	6 515,60	216,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Kábel VCCJE-R 75-3,6 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	145	5 191,00	172,31	5 191,00	172,31	0,00	0,00	40,00%	2 076,40	68,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Káble JXFE-R 2x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	570	20 406,00	677,36	20 406,00	677,36	0,00	0,00	40,00%	8 162,40	270,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v trubke, na príchytkách	m	35,8	1,19	590	21 122,00	701,12	21 122,00	701,12	0,00	0,00	40,00%	8 448,80	280,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx2,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	170	10 948,00	363,41	10 948,00	363,41	0,00	0,00	40,00%	4 379,20	145,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Kábel 1-CHKE-R 2Dx1,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	450	28 980,00	961,96	28 980,00	961,96	0,00	0,00	40,00%	11 592,00	384,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Prieraz múrom tehla 30 cm	ks	515,2	17,10	70	36 064,00	1 197,11	36 064,00	1 197,11	0,00	0,00	40,00%	14 425,60	478,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	1788,8	59,38	20	35 776,00	1 187,55	35 776,00	1 187,55	0,00	0,00	40,00%	14 310,40	475,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI	ks	333,4	11,07	90	30 006,00	996,02	30 006,00	996,02	0,00	0,00	40,00%	12 002,40	398,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	21,5	0,71	1755	37 732,50	1 252,49	37 732,50	1 252,49	0,00	0,00	40,00%	15 093,00	501,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,2	0,24	2183	15 717,60	521,73	15 717,60	521,73	0,00	0,00	40,00%	6 287,04	208,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Ukončenie kábla do 2,5	ks	14,3	0,47	143	2 044,90	67,88	2 044,90	67,88	0,00	0,00	40,00%	817,96	27,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Bezhalogénová krabica pod omietkou ASD 70	ks	6,7	0,22	37	247,90	8,23	247,90	8,23	0,00	0,00	40,00%	99,16	3,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Bezhalogénová krabica A11	ks	37,8	1,25	10	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	40,00%	151,20	5,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Kábel FTP 4P24 AWG cat.7 LSOH	m	39,9	1,32	2250	89 775,00	2 979,98	89 775,00	2 979,98	0,00	0,00	40,00%	35 910,00	1 191,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Kábel UTP 4PR LSOH	m	18,8	0,62	145	2 726,00	90,49	2 726,00	90,49	0,00	0,00	40,00%	1 090,40	36,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Kábel VCCJE-R-75-4,8	m	48	1,59	455	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	40,00%	8 736,00	289,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Kábel VCCJE-R 75-3,6	m	36,4	1,21	145	5 278,00	175,20	5 278,00	175,20	0,00	0,00	40,00%	2 111,20	70,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Káble JXFE-R 2x2x0,5	m	29,8	0,99	570	16 986,00	563,83	16 986,00	563,83	0,00	0,00	40,00%	6 794,40	225,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	43,5	1,44	590	25 665,00	851,92	25 665,00	851,92	0,00	0,00	40,00%	10 266,00	340,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Kábel 1-CHKE-V 2x2,5	m	83,8	2,78	170	14 246,00	472,88	14 246,00	472,88	0,00	0,00	40,00%	5 698,40	189,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Kábel 1-CHKE-R 2x1,5	m	45,5	1,51	450	20 475,00	679,65	20 475,00	679,65	0,00	0,00	40,00%	8 190,00	271,86	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Trubka FXP 25	m	27,1	0,90	170	4 607,00	152,92	4 607,00	152,92	0,00	0,00	40,00%	1 842,80	61,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Trubka FXP 40	m	52,7	1,75	20	1 054,00	34,99	1 054,00	34,99	0,00	0,00	40,00%	421,60	13,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Káblová príchytka Grip 2031/30	ks	66,3	2,20	1755	116 356,50	3 862,33	116 356,50	3 862,33	0,00	0,00	40,00%	46 542,60	1 544,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Požiarne utesnenie HILTI CP 611A	ks	553,2	18,36	5	2 766,00	91,81	2 766,00	91,81	0,00	0,00	40,00%	1 106,40	36,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Sadrové pojivo (30kg)	ks	302,3	10,03	2	604,60	20,07	604,60	20,07	0,00	0,00	40,00%	241,84	8,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	2025,8	67,24	5	10 129,00	336,22	10 129,00	336,22	0,00	0,00	40,00%	4 051,60	134,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Podružný materiál	%	2079,7	69,03	3	6 239,10	207,10	6 239,10	207,10	0,00	0,00	40,00%	2 495,64	82,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Reproduktor stropný, kruhový, kovový + Al protipožiarny kryt	ks	1620	53,77	15	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	40,00%	9 720,00	322,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	540	17,92	15	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	AR 440, reproduktor 2 pásmový	ks	3321	110,24	14	46 494,00	1 543,32	46 494,00	1 543,32	0,00	0,00	40,00%	18 597,60	617,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	WR 202, mikrofón bezdrôtový s prijímačom	ks	17536,5	582,11	4	70 146,00	2 328,42	70 146,00	2 328,42	0,00	0,00	40,00%	28 058,40	931,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Štvorkanálový zosilovač 4x70W, 4Ohm	ks	24259,5	805,27	4	97 038,00	3 221,07	97 038,00	3 221,07	0,00	0,00	40,00%	38 815,20	1 288,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Montáž reproduktorovej skrine do 40W	ks	540	17,92	14	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	40,00%	3 024,00	100,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Montáž mikrofónu	ks	675	22,41	4	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Montáž zosilovača	ks	1350	44,81	4	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Kamera vnútorná Sony	ks	8845,2	293,61	1	8 845,20	293,61	8 845,20	293,61	0,00	0,00	40,00%	3 538,08	117,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	EKO-9513,8S2,5, napájací zdroj 13,8V/2,5A	ks	2527,2	83,89	1	2 527,20	83,89	2 527,20	83,89	0,00	0,00	40,00%	1 010,88	33,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Rozširovacia karta do videoservera	ks	16848	559,25	1	16 848,00	559,25	16 848,00	559,25	0,00	0,00	40,00%	6 739,20	223,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Prídavný HDD 500GB	ks	6809,4	226,03	1	6 809,40	226,03	6 809,40	226,03	0,00	0,00	40,00%	2 723,76	90,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Pomocný materiál (konektory, zásuvky, priechodky)	ks	407,2	13,52	21	8 551,20	283,85	8 551,20	283,85	0,00	0,00	40,00%	3 420,48	113,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Kamerové skúšky	ks	337,5	11,20	1	337,50	11,20	337,50	11,20	0,00	0,00	40,00%	135,00	4,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Montáž a nastavenie vnútornej kamery	ks	742,5	24,65	1	742,50	24,65	742,50	24,65	0,00	0,00	40,00%	297,00	9,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Montáž zdroja pre kamery	ks	3037,5	100,83	1	3 037,50	100,83	3 037,50	100,83	0,00	0,00	40,00%	1 215,00	40,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Rozšírenie videoservera	ks	6075	201,65	1	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	40,00%	2 430,00	80,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Oživenie a spustenie systému do prevádzky	ks	13500	448,12	1	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	40,00%	5 400,00	179,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Réžia	ks	20250	672,18	1	20 250,00	672,18	20 250,00	672,18	0,00	0,00	40,00%	8 100,00	268,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Kryt ant. Zásuvky	ks	266,8	8,86	7	1 867,60	61,99	1 867,60	61,99	0,00	0,00	40,00%	747,04	24,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Anténne zásuvky	ks	25,3	0,84	7	177,10	5,88	177,10	5,88	0,00	0,00	40,00%	70,84	2,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Širokopásmový zosilňovač DZ 4534	ks	2667,6	88,55	1	2 667,60	88,55	2 667,60	88,55	0,00	0,00	40,00%	1 067,04	35,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Rozbočcvač PTR 21	ks	280,8	9,32	1	280,80	9,32	280,80	9,32	0,00	0,00	40,00%	112,32	3,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Rozbočcvač PTR 41	ks	322,9	10,72	2	645,80	21,44	645,80	21,44	0,00	0,00	40,00%	258,32	8,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Rozvodná krabica 60x60	ks	5573,9	185,02	1	5 573,90	185,02	5 573,90	185,02	0,00	0,00	40,00%	2 229,56	74,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Inštalácia anténnej zásuvky a krytu	ks	127,6	4,24	7	893,20	29,65	893,20	29,65	0,00	0,00	40,00%	357,28	11,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Inštalácia zosilňovačov a pasívnych prvkov	hod	675	22,41	10	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Pripojenie terciálneho rozvodu k sekundárnemu a nastavenie úrovní signálov.	hod	675	22,41	3	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Spracovanie dokumentácie a mer.protokol	ks	2700	89,62	1	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	10Giga Kompakt patch panel 24xRJ45 tienený cat.6a	ks	5826	193,39	3	17 478,00	580,16	17 478,00	580,16	0,00	0,00	40,00%	6 991,20	232,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Organizér káblov 1U, plastový	ks	522,3	17,34	3	1 566,90	52,01	1 566,90	52,01	0,00	0,00	40,00%	626,76	20,80	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	SM 6 sada montážneho materiálu	ks	49,1	1,63	3	147,30	4,89	147,30	4,89	0,00	0,00	40,00%	58,92	1,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Zásuvka RJ11kompletná	ks	492,8	16,36	10	4 928,00	163,58	4 928,00	163,58	0,00	0,00	40,00%	1 971,20	65,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Zásuvka 10Giga Kompakt 2xRJ45 cat.6a	ks	492,8	16,36	20	9 856,00	327,16	9 856,00	327,16	0,00	0,00	40,00%	3 942,40	130,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	10Giga patch kábel S-STP 2m LSOH	ks	353,8	11,74	40	14 152,00	469,76	14 152,00	469,76	0,00	0,00	40,00%	5 660,80	187,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Linksys WAP 54G Access Point	ks	3170,2	105,23	5	15 851,00	526,16	15 851,00	526,16	0,00	0,00	40,00%	6 340,40	210,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Rozvádzač RMA-42-A66, výška 42U, hĺbka 600 mm	ks	22042,8	731,69	1	22 042,80	731,69	22 042,80	731,69	0,00	0,00	40,00%	8 817,12	292,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Kábel S-Video, 20m	ks	10249,2	340,21	1	10 249,20	340,21	10 249,20	340,21	0,00	0,00	40,00%	4 099,68	136,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Kábel VGA, 20m	ks	11793,6	391,48	1	11 793,60	391,48	11 793,60	391,48	0,00	0,00	40,00%	4 717,44	156,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Prevodník USB-RJ 45	ks	3369,6	111,85	1	3 369,60	111,85	3 369,60	111,85	0,00	0,00	40,00%	1 347,84	44,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	639,8	21,24	2	1 279,60	42,47	1 279,60	42,47	0,00	0,00	40,00%	511,84	16,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Telefónna ústredňa podľa požiadaviek investora	ks	933940,8	31 001,16	1	933 940,80	31 001,16	933 940,80	31 001,16	0,00	0,00	40,00%	373 576,32	12 400,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Zmontovanie rozvodnej skrine a montáž príslušenstva	ks	9787,5	324,89	1	9 787,50	324,89	9 787,50	324,89	0,00	0,00	40,00%	3 915,00	129,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Montáž zásuviek RJ 11	ks	334,8	11,11	10	3 348,00	111,13	3 348,00	111,13	0,00	0,00	40,00%	1 339,20	44,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Montáž zásuviek 2xRJ 45	ks	334,8	11,11	20	6 696,00	222,27	6 696,00	222,27	0,00	0,00	40,00%	2 678,40	88,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Zmeranie metalickej prenosovej cesty a vystavenie protokolu	ks	202,5	6,72	50	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	40,00%	4 050,00	134,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Osadenie a zapojenie dátového patch panela	ks	6102	202,55	7	42 714,00	1 417,85	42 714,00	1 417,85	0,00	0,00	40,00%	17 085,60	567,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Osadenie, uvedenie do činnosti Access Point	ks	3172,5	105,31	5	15 862,50	526,54	15 862,50	526,54	0,00	0,00	40,00%	6 345,00	210,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Pomocné práce	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	40,00%	197,20	6,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Inštalácia telefónnej ústredne	ks	266152,5	8 834,64	1	266 152,50	8 834,64	266 152,50	8 834,64	0,00	0,00	40,00%	106 461,00	3 533,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Optický dialógový hlásič séria 200 - ND2251E	ks	2148,1	71,30	25	53 702,50	1 782,60	53 702,50	1 782,60	0,00	0,00	40,00%	21 481,00	713,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Tlačítkový hlásič dialógový SS podľa EN54+izolačné moduly HFM/3/22/02	ks	2938,6	97,54	4	11 754,40	390,17	11 754,40	390,17	0,00	0,00	40,00%	4 701,76	156,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Sokel pre hlásiče série 200,500 - B501	ks	280,8	9,32	25	7 020,00	233,02	7 020,00	233,02	0,00	0,00	40,00%	2 808,00	93,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Náhradné sklo ku HFM	ks	77,2	2,56	2	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	40,00%	61,76	2,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Skúšobná plynová fľaša/NC-2 FPA03	ks	933,7	30,99	1	933,70	30,99	933,70	30,99	0,00	0,00	40,00%	373,48	12,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky	ks	33863,4	1 124,06	1	33 863,40	1 124,06	33 863,40	1 124,06	0,00	0,00	40,00%	13 545,36	449,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	147,2	4,89	4	588,80	19,54	588,80	19,54	0,00	0,00	40,00%	235,52	7,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	437,4	14,52	25	10 935,00	362,98	10 935,00	362,98	0,00	0,00	40,00%	4 374,00	145,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Montáž doplnkov k aut.hlásičom a kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	756	25,09	25	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	40,00%	7 560,00	250,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Revízia systému	ks	22747,5	755,08	1	22 747,50	755,08	22 747,50	755,08	0,00	0,00	40,00%	9 099,00	302,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Radiálny ventilátor RNH 500(630)	ks	1012,5	33,61	6	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	40,00%	2 430,00	80,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Nástenný ventilátor	ks	540	17,92	1	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Potrubný ventilátor + potrubie s elementami 3m	ks	1012,5	33,61	1	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Kondenzačná jednotka Hitachi - Split systém	ks	1350	44,81	1	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Podstropná jednotka Hitachi - Split systém	ks	675	22,41	2	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Výmenník tepla do 1500x1500	ks	4050	134,44	3	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	40,00%	4 860,00	161,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Regulačná klapka do 1500x1500	ks	675	22,41	3	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Cu potrubie	bm	101,3	3,36	20	2 026,00	67,25	2 026,00	67,25	0,00	0,00	40,00%	810,40	26,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Kondenzné potrubie	bm	67,5	2,24	15	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Potrubie do obvodu 1800mm vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	67,5	2,24	80	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Potrubie do obvodu 2240mm vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	101,3	3,36	100	10 130,00	336,25	10 130,00	336,25	0,00	0,00	40,00%	4 052,00	134,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Prívodné mriežky	bm	33,8	1,12	10	338,00	11,22	338,00	11,22	0,00	0,00	40,00%	135,20	4,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Odvodné mriežky	bm	33,8	1,12	10	338,00	11,22	338,00	11,22	0,00	0,00	40,00%	135,20	4,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Vetracia jednotka Duplex 8000 (špecifikácia jednotky je prílohou zoznamu strojov a zariadení)	ks	471702,2	15 657,64	1	471 702,20	15 657,64	471 702,20	15 657,64	0,00	0,00	40,00%	188 680,88	6 263,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Kompletný systém MaR vrátane kabeláže a revízií súčasť dodávky vzduchotechniky, popis viď technickú správu (protokol BACnet)	kpl	281137,5	9 332,06	1	281 137,50	9 332,06	281 137,50	9 332,06	0,00	0,00	40,00%	112 455,00	3 732,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	10747,4	356,75	7	75 231,80	2 497,24	75 231,80	2 497,24	0,00	0,00	40,00%	30 092,72	998,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-A-A-600-VM, krabica SAK-A-LD, vnútorné lakovanie biele RAL 9010	ks	8263,4	274,29	5	41 317,00	1 371,47	41 317,00	1 371,47	0,00	0,00	40,00%	16 526,80	548,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-325x225-R1-RAL	ks	1864,4	61,89	2	3 728,80	123,77	3 728,80	123,77	0,00	0,00	40,00%	1 491,52	49,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Regulačná klapka RK 315x280-ručná	ks	2146,5	71,25	3	6 439,50	213,75	6 439,50	213,75	0,00	0,00	40,00%	2 575,80	85,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-900x300-I=500mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	9883,4	328,07	2	19 766,80	656,14	19 766,80	656,14	0,00	0,00	40,00%	7 906,72	262,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 1000x630-R1.S + RAL	ks	7553,3	250,72	1	7 553,30	250,72	7 553,30	250,72	0,00	0,00	40,00%	3 021,32	100,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 900x630-R1.S + RAL	ks	7308,9	242,61	2	14 617,80	485,22	14 617,80	485,22	0,00	0,00	40,00%	5 847,12	194,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 800x630-R1.S + RAL	ks	6760,8	224,42	2	13 521,60	448,83	13 521,60	448,83	0,00	0,00	40,00%	5 408,64	179,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Tlmič hluku IMOS THP10-900x630-1000/6	ks	11896,2	394,88	5	59 481,00	1 974,41	59 481,00	1 974,41	0,00	0,00	40,00%	23 792,40	789,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Tlmič hluku IMOS THP10-900x630-500/6	ks	8156,7	270,75	2	16 313,40	541,51	16 313,40	541,51	0,00	0,00	40,00%	6 525,36	216,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm 40%tvaroviek	bm	2804	93,08	15	42 060,00	1 396,14	42 060,00	1 396,14	0,00	0,00	40,00%	16 824,00	558,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 60%tvaroviek	bm	2234,3	74,17	6	13 405,80	444,99	13 405,80	444,99	0,00	0,00	40,00%	5 362,32	178,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm 25%tvaroviek	bm	1957,5	64,98	4	7 830,00	259,91	7 830,00	259,91	0,00	0,00	40,00%	3 132,00	103,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm 20%tvaroviek	bm	1767,2	58,66	8	14 137,60	469,28	14 137,60	469,28	0,00	0,00	40,00%	5 655,04	187,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm 30%tvaroviek	bm	1655,1	54,94	15	24 826,50	824,09	24 826,50	824,09	0,00	0,00	40,00%	9 930,60	329,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm 20%tvaroviek	bm	1178,6	39,12	13	15 321,80	508,59	15 321,80	508,59	0,00	0,00	40,00%	6 128,72	203,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	SPIRO potrubie f250/10%tvaroviek	bm	706,1	23,44	13	9 179,30	304,70	9 179,30	304,70	0,00	0,00	40,00%	3 671,72	121,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	SPIRO potrubie f160/15%tvaroviek	bm	538,7	17,88	5	2 693,50	89,41	2 693,50	89,41	0,00	0,00	40,00%	1 077,40	35,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	SPIRO potrubie f300/100%tvaroviek	bm	1518,8	50,41	1	1 518,80	50,41	1 518,80	50,41	0,00	0,00	40,00%	607,52	20,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	11	6 207,30	206,04	6 207,30	206,04	0,00	0,00	40,00%	2 482,92	82,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Ohybná hadica Sonodec f160	bm	405	13,44	4	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	68	42 506,80	1 410,97	42 506,80	1 410,97	0,00	0,00	40,00%	17 002,72	564,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia Mixvent TD 500/160	ks	5491,8	182,29	1	5 491,80	182,29	5 491,80	182,29	0,00	0,00	40,00%	2 196,72	72,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Spätná klapka RSK 160	ks	810	26,89	1	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Pružná manžeta VBM 160	ks	355,1	11,79	2	710,20	23,57	710,20	23,57	0,00	0,00	40,00%	284,08	9,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia Mixvent TD 350/125	ks	4985,6	165,49	1	4 985,60	165,49	4 985,60	165,49	0,00	0,00	40,00%	1 994,24	66,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Spätná klapka RSK 125	ks	729	24,20	1	729,00	24,20	729,00	24,20	0,00	0,00	40,00%	291,60	9,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Pružná manžeta VBM 125	ks	305,1	10,13	2	610,20	20,25	610,20	20,25	0,00	0,00	40,00%	244,08	8,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Tanierový ventil odvodný KK + rámik do podhľadu	ks	846,5	28,10	7	5 925,50	196,69	5 925,50	196,69	0,00	0,00	40,00%	2 370,20	78,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Stenová mriežka IMOS SMH4-12,5-3-325x225-RAL	ks	1701	56,46	4	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	SPIRO potrubie f160/20%tvaroviek	bm	587,3	19,49	5	2 936,50	97,47	2 936,50	97,47	0,00	0,00	40,00%	1 174,60	38,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	SPIRO potrubie f125/30%tvaroviek	bm	676,4	22,45	9	6 087,60	202,07	6 087,60	202,07	0,00	0,00	40,00%	2 435,04	80,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	SPIRO potrubie f100/30%tvaroviek	bm	688,5	22,85	8	5 508,00	182,83	5 508,00	182,83	0,00	0,00	40,00%	2 203,20	73,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Ohybná hadica Sonodec f100	bm	257,9	8,56	3	773,70	25,68	773,70	25,68	0,00	0,00	40,00%	309,48	10,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Vetracia jednotka Duplex 8000 (špecifikácia jednotky je prílohou zoznamu strojov a zariadení)	ks	475077,2	15 769,67	1	475 077,20	15 769,67	475 077,20	15 769,67	0,00	0,00	40,00%	190 030,88	6 307,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Kompletný systém MaR vrátane kabeláže a revízií súčasť dodávky vzduchotechniky, popis viď technickú správu (protokol BACnet)	kpl	302400	10 037,84	1	302 400,00	10 037,84	302 400,00	10 037,84	0,00	0,00	40,00%	120 960,00	4 015,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Ovládanie regulačnej klapky so servopohonom + kabeláž	kpl	10665	354,01	2	21 330,00	708,03	21 330,00	708,03	0,00	0,00	40,00%	8 532,00	283,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Regulačná klapka 560x280 - servopohon 1~230V/50Hz, 2 polohy	ks	9957,6	330,53	1	9 957,60	330,53	9 957,60	330,53	0,00	0,00	40,00%	3 983,04	132,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Regulačná klapka 400x280 - servopohon 1~230V/50Hz, 2 polohy	ks	9591,8	318,39	1	9 591,80	318,39	9 591,80	318,39	0,00	0,00	40,00%	3 836,72	127,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	10747,4	356,75	11	118 221,40	3 924,23	118 221,40	3 924,23	0,00	0,00	40,00%	47 288,56	1 569,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-A-A-600-VM, krabica SAK-A-LD, vnútorné lakovanie biele RAL 9010	ks	8263,4	274,29	1	8 263,40	274,29	8 263,40	274,29	0,00	0,00	40,00%	3 305,36	109,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1025x325-R1-RAL	ks	4650,8	154,38	5	23 254,00	771,89	23 254,00	771,89	0,00	0,00	40,00%	9 301,60	308,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-800x400-l=500mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	9945,5	330,13	1	9 945,50	330,13	9 945,50	330,13	0,00	0,00	40,00%	3 978,20	132,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 1000x630-R1.S + RAL	ks	7553,3	250,72	1	7 553,30	250,72	7 553,30	250,72	0,00	0,00	40,00%	3 021,32	100,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x560-500/6	ks	9463,5	314,13	1	9 463,50	314,13	9 463,50	314,13	0,00	0,00	40,00%	3 785,40	125,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x560-1000/6	ks	13863,2	460,17	1	13 863,20	460,17	13 863,20	460,17	0,00	0,00	40,00%	5 545,28	184,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x630-1000/6	ks	13896,9	461,29	3	41 690,70	1 383,88	41 690,70	1 383,88	0,00	0,00	40,00%	16 676,28	553,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x630-500/6	ks	9497,3	315,25	2	18 994,60	630,51	18 994,60	630,51	0,00	0,00	40,00%	7 597,84	252,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm 50%tvaroviek	bm	2783,7	92,40	15	41 755,50	1 386,03	41 755,50	1 386,03	0,00	0,00	40,00%	16 702,20	554,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 40%tvaroviek	bm	2224,8	73,85	17	37 821,60	1 255,45	37 821,60	1 255,45	0,00	0,00	40,00%	15 128,64	502,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm 20%tvaroviek	bm	1957,5	64,98	27	52 852,50	1 754,38	52 852,50	1 754,38	0,00	0,00	40,00%	21 141,00	701,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm 15%tvaroviek	bm	1765,8	58,61	10	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	40,00%	7 063,20	234,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm 10%tvaroviek	bm	1632,2	54,18	15	24 483,00	812,69	24 483,00	812,69	0,00	0,00	40,00%	9 793,20	325,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm 5%tvaroviek	bm	1454	48,26	13	18 902,00	627,43	18 902,00	627,43	0,00	0,00	40,00%	7 560,80	250,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm 5%tvaroviek	bm	1248,8	41,45	16	19 980,80	663,24	19 980,80	663,24	0,00	0,00	40,00%	7 992,32	265,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm 10%tvaroviek	bm	1151,6	38,23	7	8 061,20	267,58	8 061,20	267,58	0,00	0,00	40,00%	3 224,48	107,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	SPIRO potrubie f315/30%tvaroviek	bm	1031,4	34,24	4	4 125,60	136,94	4 125,60	136,94	0,00	0,00	40,00%	1 650,24	54,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	SPIRO potrubie f250/15%tvaroviek	bm	738,5	24,51	30	22 155,00	735,41	22 155,00	735,41	0,00	0,00	40,00%	8 862,00	294,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Ohybná hadica Sonodec f315	bm	672,3	22,32	4	2 689,20	89,27	2 689,20	89,27	0,00	0,00	40,00%	1 075,68	35,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	10	5 643,00	187,31	5 643,00	187,31	0,00	0,00	40,00%	2 257,20	74,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	80	50 008,00	1 659,96	50 008,00	1 659,96	0,00	0,00	40,00%	20 003,20	663,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Tepelná izolácia z minerálnej vlny Nobasil hr.100 mm + oplechovanie pozinkovaným plechom	m2	2340,9	77,70	35	81 931,50	2 719,63	81 931,50	2 719,63	0,00	0,00	40,00%	32 772,60	1 087,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Protihluková izolácia z minerálnej vlny Nobasil hr.50 mm + hliníková fólia	m2	2095,2	69,55	23	48 189,60	1 599,60	48 189,60	1 599,60	0,00	0,00	40,00%	19 275,84	639,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia Mixvent TD 500/160	ks	5491,8	182,29	2	10 983,60	364,59	10 983,60	364,59	0,00	0,00	40,00%	4 393,44	145,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Spätná klapka RSK 160	ks	810	26,89	2	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Pružná manžeta VBM 160	ks	355,1	11,79	4	1 420,40	47,15	1 420,40	47,15	0,00	0,00	40,00%	568,16	18,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Tanierový ventil odvodný KK100 + rámik do podhľadu	ks	846,5	28,10	11	9 311,50	309,09	9 311,50	309,09	0,00	0,00	40,00%	3 724,60	123,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-325x225-RAL	ks	1864,4	61,89	2	3 728,80	123,77	3 728,80	123,77	0,00	0,00	40,00%	1 491,52	49,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Samoťahová hlavica SH-2-250	ks	2301,8	76,41	1	2 301,80	76,41	2 301,80	76,41	0,00	0,00	40,00%	920,72	30,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	SPIRO potrubie f250 10%tvaroviek	bm	706,1	23,44	5	3 530,50	117,19	3 530,50	117,19	0,00	0,00	40,00%	1 412,20	46,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	SPIRO potrubie f160 30%tvaroviek	bm	684,5	22,72	7	4 791,50	159,05	4 791,50	159,05	0,00	0,00	40,00%	1 916,60	63,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	SPIRO potrubie f125 15%tvaroviek	bm	492,8	16,36	3	1 478,40	49,07	1 478,40	49,07	0,00	0,00	40,00%	591,36	19,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	SPIRO potrubie f100 30%tvaroviek	bm	688,5	22,85	12	8 262,00	274,25	8 262,00	274,25	0,00	0,00	40,00%	3 304,80	109,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Ohybná hadica Sonodec f100	bm	257,9	8,56	6	1 547,40	51,36	1 547,40	51,36	0,00	0,00	40,00%	618,96	20,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Vetracia jednotka Duplex 8000 (špecifikácia jednotky je prílohou zoznamu strojov a zariadení)	ks	475077,2	15 769,67	1	475 077,20	15 769,67	475 077,20	15 769,67	0,00	0,00	40,00%	190 030,88	6 307,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Kompletný systém MaR vrátane kabeláže a revízií súčasť dodávky vzduchotechniky, popis viď technickú správu (protokol BACnet)	kpl	302400	10 037,84	1	302 400,00	10 037,84	302 400,00	10 037,84	0,00	0,00	40,00%	120 960,00	4 015,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Ovládanie regulačnej klapky so servopohonom + kabeláž	kpl	10665	354,01	2	21 330,00	708,03	21 330,00	708,03	0,00	0,00	40,00%	8 532,00	283,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Regulačná klapka 900x280- servopohon 1~230V/50Hz, 2 polohy	ks	10544,9	350,03	1	10 544,90	350,03	10 544,90	350,03	0,00	0,00	40,00%	4 217,96	140,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Regulačná klapka 200x280- servopohon 1~230V/50Hz, 2 polohy	ks	9208,4	305,66	1	9 208,40	305,66	9 208,40	305,66	0,00	0,00	40,00%	3 683,36	122,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Regulačná klapka RK400x280-ručná	ks	2319,3	76,99	2	4 638,60	153,97	4 638,60	153,97	0,00	0,00	40,00%	1 855,44	61,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Regulačná klapka RK710x315-ručná	ks	3466,8	115,08	1	3 466,80	115,08	3 466,80	115,08	0,00	0,00	40,00%	1 386,72	46,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Regulačná klapka RK250x250-ručná	ks	2010,2	66,73	1	2 010,20	66,73	2 010,20	66,73	0,00	0,00	40,00%	804,08	26,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-800x400-l=375mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	9945,5	330,13	1	9 945,50	330,13	9 945,50	330,13	0,00	0,00	40,00%	3 978,20	132,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-800x325-l=500mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	9716	322,51	1	9 716,00	322,51	9 716,00	322,51	0,00	0,00	40,00%	3 886,40	129,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-200x275-l=375mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	7281,9	241,71	1	7 281,90	241,71	7 281,90	241,71	0,00	0,00	40,00%	2 912,76	96,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Požiarna klapka Schako BKA-EN-250x250-l=375mm + koncový spínač polohy zatvorenej klapky	ks	7291,4	242,03	1	7 291,40	242,03	7 291,40	242,03	0,00	0,00	40,00%	2 916,56	96,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 1000x630-R1.S + RAL	ks	7553,3	250,72	1	7 553,30	250,72	7 553,30	250,72	0,00	0,00	40,00%	3 021,32	100,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	10747,4	356,75	6	64 484,40	2 140,49	64 484,40	2 140,49	0,00	0,00	40,00%	25 793,76	856,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-310-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	8607,6	285,72	5	43 038,00	1 428,60	43 038,00	1 428,60	0,00	0,00	40,00%	17 215,20	571,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Tanierový ventil prívodný KTS100 + rámik do podhľadu	ks	954,5	31,68	2	1 909,00	63,37	1 909,00	63,37	0,00	0,00	40,00%	763,60	25,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Odvodná mriežka ILB 600x600 do kazetového podhľadu vrátane krabice s prípojkou f280	ks	4522,5	150,12	4	18 090,00	600,48	18 090,00	600,48	0,00	0,00	40,00%	7 236,00	240,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Tanierový ventil odvodný KTS100 + rámik do podhľadu	ks	954,5	31,68	2	1 909,00	63,37	1 909,00	63,37	0,00	0,00	40,00%	763,60	25,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1025x325-R1-RAL	ks	4650,8	154,38	1	4 650,80	154,38	4 650,80	154,38	0,00	0,00	40,00%	1 860,32	61,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x560-500/6	ks	9463,5	314,13	2	18 927,00	628,26	18 927,00	628,26	0,00	0,00	40,00%	7 570,80	251,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Tlmič hluku IMOS THP10-1000x560-1000/6	ks	13863,2	460,17	5	69 316,00	2 300,87	69 316,00	2 300,87	0,00	0,00	40,00%	27 726,40	920,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm 30%tvaroviek	bm	2824,2	93,75	15	42 363,00	1 406,19	42 363,00	1 406,19	0,00	0,00	40,00%	16 945,20	562,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 35%tvaroviek	bm	2222,1	73,76	50	111 105,00	3 688,01	111 105,00	3 688,01	0,00	0,00	40,00%	44 442,00	1 475,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm 40%tvaroviek	bm	1958,9	65,02	5	9 794,50	325,12	9 794,50	325,12	0,00	0,00	40,00%	3 917,80	130,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm 50%tvaroviek	bm	1678,1	55,70	2	3 356,20	111,41	3 356,20	111,41	0,00	0,00	40,00%	1 342,48	44,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm 30%tvaroviek	bm	1483,7	49,25	7	10 385,90	344,75	10 385,90	344,75	0,00	0,00	40,00%	4 154,36	137,90	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm 10%tvaroviek	bm	1262,3	41,90	21	26 508,30	879,91	26 508,30	879,91	0,00	0,00	40,00%	10 603,32	351,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm 20%tvaroviek	bm	1178,6	39,12	8	9 428,80	312,98	9 428,80	312,98	0,00	0,00	40,00%	3 771,52	125,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm 20%tvaroviek	bm	976,1	32,40	25	24 402,50	810,01	24 402,50	810,01	0,00	0,00	40,00%	9 761,00	324,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	SPIRO potrubie f315/0%tvaroviek	bm	822,2	27,29	2	1 644,40	54,58	1 644,40	54,58	0,00	0,00	40,00%	657,76	21,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	SPIRO potrubie f250/20%tvaroviek	bm	770,9	25,59	15	11 563,50	383,84	11 563,50	383,84	0,00	0,00	40,00%	4 625,40	153,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	SPIRO potrubie f200/10%tvaroviek	bm	569,7	18,91	25	14 242,50	472,76	14 242,50	472,76	0,00	0,00	40,00%	5 697,00	189,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	SPIRO potrubie f160/20%tvaroviek	bm	587,3	19,49	18	10 571,40	350,91	10 571,40	350,91	0,00	0,00	40,00%	4 228,56	140,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	SPIRO potrubie f100/10%tvaroviek	bm	390,2	12,95	8	3 121,60	103,62	3 121,60	103,62	0,00	0,00	40,00%	1 248,64	41,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Ohybná hadica Sonodec f315	bm	672,3	22,32	5	3 361,50	111,58	3 361,50	111,58	0,00	0,00	40,00%	1 344,60	44,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	12	6 771,60	224,78	6 771,60	224,78	0,00	0,00	40,00%	2 708,64	89,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Ohybná hadica Sonodec f100	bm	257,9	8,56	2	515,80	17,12	515,80	17,12	0,00	0,00	40,00%	206,32	6,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	110	68 761,00	2 282,45	68 761,00	2 282,45	0,00	0,00	40,00%	27 504,40	912,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Tepelná izolácia z minerálnej vlny Nobasil hr.100 mm + oplechovanie pozinkovaným plechom	m2	2340,9	77,70	35	81 931,50	2 719,63	81 931,50	2 719,63	0,00	0,00	40,00%	32 772,60	1 087,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	Požiarna izolácia VZT potrubia s požiarnou odlnosťou 45min.	m2	1247,4	41,41	65	81 081,00	2 691,40	81 081,00	2 691,40	0,00	0,00	40,00%	32 432,40	1 076,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P125YHA	ks	90143,6	2 992,22	1	90 143,60	2 992,22	90 143,60	2 992,22	0,00	0,00	40,00%	36 057,44	1 196,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP60GA	ks	45661,1	1 515,67	2	91 322,20	3 031,34	91 322,20	3 031,34	0,00	0,00	40,00%	36 528,88	1 212,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric SUZ-KA71VA	ks	62576,6	2 077,16	1	62 576,60	2 077,16	62 576,60	2 077,16	0,00	0,00	40,00%	25 030,64	830,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71GA	ks	47067,8	1 562,36	1	47 067,80	1 562,36	47 067,80	1 562,36	0,00	0,00	40,00%	18 827,12	624,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	1	3 071,30	101,95	3 071,30	101,95	0,00	0,00	40,00%	1 228,52	40,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	5568,8	184,85	2	11 137,60	369,70	11 137,60	369,70	0,00	0,00	40,00%	4 455,04	147,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Cu potrubie, izolácie f6/16, f10/16 prepojovacia kabeláž	bm	1181,3	39,21	50	59 065,00	1 960,60	59 065,00	1 960,60	0,00	0,00	40,00%	23 626,00	784,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	30	8 019,00	266,18	8 019,00	266,18	0,00	0,00	40,00%	3 207,60	106,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z	ks	10747,4	356,75	6	64 484,40	2 140,49	64 484,40	2 140,49	0,00	0,00	40,00%	25 793,76	856,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1225x125-RAL	ks	3049,7	101,23	8	24 397,60	809,85	24 397,60	809,85	0,00	0,00	40,00%	9 759,04	323,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840mm 100%tvaroviek	bm	2413,8	80,12	2	4 827,60	160,25	4 827,60	160,25	0,00	0,00	40,00%	1 931,04	64,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	SPIRO potrubie f250/40%tvaroviek	bm	900,5	29,89	13	11 706,50	388,58	11 706,50	388,58	0,00	0,00	40,00%	4 682,60	155,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	6	3 385,80	112,39	3 385,80	112,39	0,00	0,00	40,00%	1 354,32	44,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	14	8 751,40	290,49	8 751,40	290,49	0,00	0,00	40,00%	3 500,56	116,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA	ks	43352,6	1 439,04	1	43 352,60	1 439,04	43 352,60	1 439,04	0,00	0,00	40,00%	17 341,04	575,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Vnútorná kazetová jednotka Mitsubishi Electric SLZ-KA35 +SLP2AA	ks	35826,3	1 189,22	1	35 826,30	1 189,22	35 826,30	1 189,22	0,00	0,00	40,00%	14 330,52	475,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	2531,3	84,02	1	2 531,30	84,02	2 531,30	84,02	0,00	0,00	40,00%	1 012,52	33,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Cu potrubie, izolácie f6/10, prepojovacia kabeláž	bm	1066,5	35,40	25	26 662,50	885,03	26 662,50	885,03	0,00	0,00	40,00%	10 665,00	354,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	12	3 207,60	106,47	3 207,60	106,47	0,00	0,00	40,00%	1 283,04	42,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P140YHA	ks	105320,3	3 495,99	2	210 640,60	6 991,99	210 640,60	6 991,99	0,00	0,00	40,00%	84 256,24	2 796,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71GA	ks	47067,8	1 562,36	4	188 271,20	6 249,46	188 271,20	6 249,46	0,00	0,00	40,00%	75 308,48	2 499,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	2	6 142,60	203,90	6 142,60	203,90	0,00	0,00	40,00%	2 457,04	81,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Čerpadlo na odvod kondenzátu	ks	6187,1	205,37	4	24 748,40	821,50	24 748,40	821,50	0,00	0,00	40,00%	9 899,36	328,60	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	5568,8	184,85	2	11 137,60	369,70	11 137,60	369,70	0,00	0,00	40,00%	4 455,04	147,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1181,3	39,21	85	100 410,50	3 333,02	100 410,50	3 333,02	0,00	0,00	40,00%	40 164,20	1 333,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	30	8 019,00	266,18	8 019,00	266,18	0,00	0,00	40,00%	3 207,60	106,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1225x225-R1-RAL	ks	4232,3	140,49	8	33 858,40	1 123,89	33 858,40	1 123,89	0,00	0,00	40,00%	13 543,36	449,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Odvodná mriežka ILB 600x600 do kazetového podhľadu	ks	4522,5	150,12	8	36 180,00	1 200,96	36 180,00	1 200,96	0,00	0,00	40,00%	14 472,00	480,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 100%tvaroviek	bm	2254,5	74,84	6	13 527,00	449,01	13 527,00	449,01	0,00	0,00	40,00%	5 410,80	179,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	SPIRO potrubie f250/10%tvaroviek	bm	672,3	22,32	10	6 723,00	223,16	6 723,00	223,16	0,00	0,00	40,00%	2 689,20	89,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	530,6	17,61	8	4 244,80	140,90	4 244,80	140,90	0,00	0,00	40,00%	1 697,92	56,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	22	13 752,20	456,49	13 752,20	456,49	0,00	0,00	40,00%	5 500,88	182,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P100YHA	ks	78482,3	2 605,14	1	78 482,30	2 605,14	78 482,30	2 605,14	0,00	0,00	40,00%	31 392,92	1 042,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Vnútorná kazetová jednotka Mitsubishi Electric PLA-RP100+ grill + ovládač nástenný	ks	81391,5	2 701,70	1	81 391,50	2 701,70	81 391,50	2 701,70	0,00	0,00	40,00%	32 556,60	1 080,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	5568,8	184,85	1	5 568,80	184,85	5 568,80	184,85	0,00	0,00	40,00%	2 227,52	73,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1181,3	39,21	30	35 439,00	1 176,36	35 439,00	1 176,36	0,00	0,00	40,00%	14 175,60	470,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	25	6 682,50	221,82	6 682,50	221,82	0,00	0,00	40,00%	2 673,00	88,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-310-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	8607,6	285,72	1	8 607,60	285,72	8 607,60	285,72	0,00	0,00	40,00%	3 443,04	114,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	SPIRO potrubie f160/10%tvaroviek	bm	490,1	16,27	6	2 940,60	97,61	2 940,60	97,61	0,00	0,00	40,00%	1 176,24	39,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Ohybná hadica Sonodec f160	bm	405	13,44	1	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	5	3 125,50	103,75	3 125,50	103,75	0,00	0,00	40,00%	1 250,20	41,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P140YHA	ks	105320,3	3 495,99	1	105 320,30	3 495,99	105 320,30	3 495,99	0,00	0,00	40,00%	42 128,12	1 398,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi ElectricPEAD-RP71GA	ks	47067,8	1 562,36	2	94 135,60	3 124,73	94 135,60	3 124,73	0,00	0,00	40,00%	37 654,24	1 249,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	1	3 071,30	101,95	3 071,30	101,95	0,00	0,00	40,00%	1 228,52	40,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	5568,8	184,85	1	5 568,80	184,85	5 568,80	184,85	0,00	0,00	40,00%	2 227,52	73,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1181,3	39,21	30	35 439,00	1 176,36	35 439,00	1 176,36	0,00	0,00	40,00%	14 175,60	470,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	15	4 009,50	133,09	4 009,50	133,09	0,00	0,00	40,00%	1 603,80	53,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z	ks	10747,4	356,75	4	42 989,60	1 426,99	42 989,60	1 426,99	0,00	0,00	40,00%	17 195,84	570,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1225x125-RAL	ks	3049,7	101,23	4	12 198,80	404,93	12 198,80	404,93	0,00	0,00	40,00%	4 879,52	161,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840mm 100%tvaroviek	bm	2413,8	80,12	1	2 413,80	80,12	2 413,80	80,12	0,00	0,00	40,00%	965,52	32,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	SPIRO potrubie f250/0%tvaroviek	bm	641,3	21,29	4	2 565,20	85,15	2 565,20	85,15	0,00	0,00	40,00%	1 026,08	34,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	4	2 257,20	74,93	2 257,20	74,93	0,00	0,00	40,00%	902,88	29,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	5	3 125,50	103,75	3 125,50	103,75	0,00	0,00	40,00%	1 250,20	41,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P140YHA	ks	104645,3	3 473,59	1	104 645,30	3 473,59	104 645,30	3 473,59	0,00	0,00	40,00%	41 858,12	1 389,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71GA	ks	46392,8	1 539,96	2	92 785,60	3 079,92	92 785,60	3 079,92	0,00	0,00	40,00%	37 114,24	1 231,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric SUZ-KA71VA	ks	61564,1	2 043,55	1	61 564,10	2 043,55	61 564,10	2 043,55	0,00	0,00	40,00%	24 625,64	817,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71GA	ks	46392,8	1 539,96	1	46 392,80	1 539,96	46 392,80	1 539,96	0,00	0,00	40,00%	18 557,12	615,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	1	3 071,30	101,95	3 071,30	101,95	0,00	0,00	40,00%	1 228,52	40,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	5568,8	184,85	2	11 137,60	369,70	11 137,60	369,70	0,00	0,00	40,00%	4 455,04	147,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1181,3	39,21	80	94 504,00	3 136,96	94 504,00	3 136,96	0,00	0,00	40,00%	37 801,60	1 254,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	25	6 682,50	221,82	6 682,50	221,82	0,00	0,00	40,00%	2 673,00	88,73	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z	ks	10747,4	356,75	6	64 484,40	2 140,49	64 484,40	2 140,49	0,00	0,00	40,00%	25 793,76	856,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1225x125-RAL	ks	3049,7	101,23	6	18 298,20	607,39	18 298,20	607,39	0,00	0,00	40,00%	7 319,28	242,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840mm 100%tvaroviek	bm	2413,8	80,12	2	4 827,60	160,25	4 827,60	160,25	0,00	0,00	40,00%	1 931,04	64,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	SPIRO potrubie f250/0%tvaroviek	bm	641,3	21,29	6	3 847,80	127,72	3 847,80	127,72	0,00	0,00	40,00%	1 539,12	51,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Ohybná hadica Sonodec f250	bm	564,3	18,73	6	3 385,80	112,39	3 385,80	112,39	0,00	0,00	40,00%	1 354,32	44,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	5	3 125,50	103,75	3 125,50	103,75	0,00	0,00	40,00%	1 250,20	41,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	104392,8	3 465,21	1	104 392,80	3 465,21	104 392,80	3 465,21	0,00	0,00	40,00%	41 757,12	1 386,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	40500	1 344,35	1	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Lešenie pomocné pracovné	kpl	47250	1 568,41	1	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	40,00%	18 900,00	627,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	Zdvíhací mechanizmus	kpl	20250	672,18	1	20 250,00	672,18	20 250,00	672,18	0,00	0,00	40,00%	8 100,00	268,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Drôt FeZn priem. 8 mm	m	64,4	2,14	30	1 932,00	64,13	1 932,00	64,13	0,00	0,00	40,00%	772,80	25,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Plastová lišta MIK16/16	m	23,9	0,79	25	597,50	19,83	597,50	19,83	0,00	0,00	40,00%	239,00	7,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Trubka tuhá PVC KSR50	m	118,8	3,94	180	21 384,00	709,82	21 384,00	709,82	0,00	0,00	40,00%	8 553,60	283,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Kábel CYKY 4B3x35+25 mm2	m	656,5	21,79	30	19 695,00	653,75	19 695,00	653,75	0,00	0,00	40,00%	7 878,00	261,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 mm2	m	52,7	1,75	50	2 635,00	87,47	2 635,00	87,47	0,00	0,00	40,00%	1 054,00	34,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Kábel 1-CHKE-V 3Ax1,5 mm2	m	63	2,09	105	6 615,00	219,58	6 615,00	219,58	0,00	0,00	40,00%	2 646,00	87,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5 mm2	m	63	2,09	1850	116 550,00	3 868,75	116 550,00	3 868,75	0,00	0,00	40,00%	46 620,00	1 547,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx2,5 mm2	m	85,2	2,83	1130	96 276,00	3 195,78	96 276,00	3 195,78	0,00	0,00	40,00%	38 510,40	1 278,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Kábel 1-CHKE-V 5Cx1,5 mm2	m	99,6	3,31	250	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	40,00%	9 960,00	330,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	Kábel 1-CHKE-V 5Cx2,5 mm2	m	138,3	4,59	385	53 245,50	1 767,43	53 245,50	1 767,43	0,00	0,00	40,00%	21 298,20	706,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Kábel 1-CHKE-V 7Cx1,5 mm2	m	128,7	4,27	180	23 166,00	768,97	23 166,00	768,97	0,00	0,00	40,00%	9 266,40	307,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	STRATY	%	3670	121,82	5	18 350,00	609,11	18 350,00	609,11	0,00	0,00	40,00%	7 340,00	243,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3670	121,82	3	11 010,00	365,47	11 010,00	365,47	0,00	0,00	40,00%	4 404,00	146,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	345715110 Krabica prístr. kruhová KP68/2	ks	12	0,40	65	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	40,00%	312,00	10,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	622 Krabica KR68	ks	81,5	2,71	180	14 670,00	486,95	14 670,00	486,95	0,00	0,00	40,00%	5 868,00	194,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	345355430 Spínač 10A rad.1 do vlhka	ks	123,4	4,10	1	123,40	4,10	123,40	4,10	0,00	0,00	40,00%	49,36	1,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	Spínač vačkový v plast. skrini 400V, 25A	ks	710,9	23,60	3	2 132,70	70,79	2 132,70	70,79	0,00	0,00	40,00%	853,08	28,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	363980 Spínač 25A páčk. 39563-23C	ks	486,6	16,15	5	2 433,00	80,76	2 433,00	80,76	0,00	0,00	40,00%	973,20	32,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	514753 Zásuvka 10/16A NT130H	ks	120,3	3,99	10	1 203,00	39,93	1 203,00	39,93	0,00	0,00	40,00%	481,20	15,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	522552 Spínač DS - A01 00	ks	117,3	3,89	9	1 055,70	35,04	1 055,70	35,04	0,00	0,00	40,00%	422,28	14,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	553 Spínač DS – A05 00	ks	147	4,88	5	735,00	24,40	735,00	24,40	0,00	0,00	40,00%	294,00	9,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	554 Spínač DS – A 06 00	ks	125,9	4,18	16	2 014,40	66,87	2 014,40	66,87	0,00	0,00	40,00%	805,76	26,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	557 Spínač DS – A07 00	ks	163,2	5,42	4	652,80	21,67	652,80	21,67	0,00	0,00	40,00%	261,12	8,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	559 Zásuvka dvojitá DZ – A02	ks	135,4	4,49	23	3 114,20	103,37	3 114,20	103,37	0,00	0,00	40,00%	1 245,68	41,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	571 Zásuvka IZS1653	ks	187	6,21	3	561,00	18,62	561,00	18,62	0,00	0,00	40,00%	224,40	7,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Sušič rúk ELTRONIC HTE4	ks	4603,5	152,81	3	13 810,50	458,42	13 810,50	458,42	0,00	0,00	40,00%	5 524,20	183,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	354414951 Podpera vedenia PV21	ks	56,1	1,86	15	841,50	27,93	841,50	27,93	0,00	0,00	40,00%	336,60	11,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	418750 Svorka krížová SK	ks	31,3	1,04	3	93,90	3,12	93,90	3,12	0,00	0,00	40,00%	37,56	1,25	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	850 Svorka spojovacia SS	ks	21,4	0,71	6	128,40	4,26	128,40	4,26	0,00	0,00	40,00%	51,36	1,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	855 Svorka pripojovacia SP1	ks	22,1	0,73	4	88,40	2,93	88,40	2,93	0,00	0,00	40,00%	35,36	1,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	Istič LST/3/100A	ks	3910,7	129,81	1	3 910,70	129,81	3 910,70	129,81	0,00	0,00	40,00%	1 564,28	51,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Svietidlo „C“ 2x26W žiarivka – viď legenda	ks	8950,1	297,09	32	286 403,20	9 506,84	286 403,20	9 506,84	0,00	0,00	40,00%	114 561,28	3 802,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Sviet. „D“ 1x45W halog. – viď legenda	ks	634,1	21,05	11	6 975,10	231,53	6 975,10	231,53	0,00	0,00	40,00%	2 790,04	92,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Sviet. „E“ 1x50W DOWNL. – viď legenda	ks	300	9,96	17	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	40,00%	2 040,00	67,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	Sviet. „Ž1“ 1x18W žiarivka – viď legenda	ks	788,5	26,17	15	11 827,50	392,60	11 827,50	392,60	0,00	0,00	40,00%	4 731,00	157,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Sviet. „Ž1.3“ 1x70W – viď legenda	ks	46446,8	1 541,75	7	325 127,60	10 792,26	325 127,60	10 792,26	0,00	0,00	40,00%	130 051,04	4 316,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Sviet. „Ž4.1“ -4x18W FL – viď legenda	ks	1936,4	64,28	2	3 872,80	128,55	3 872,80	128,55	0,00	0,00	40,00%	1 549,12	51,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Sviet. „Ž4“ – 4x36W FL – viď legenda	ks	3544,7	117,66	26	92 162,20	3 059,22	92 162,20	3 059,22	0,00	0,00	40,00%	36 864,88	1 223,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Sviet. núdzové TMTLUX11W	ks	2638,8	87,59	11	29 026,80	963,51	29 026,80	963,51	0,00	0,00	40,00%	11 610,72	385,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Štartér do 20, 40 a 60W	ks	16,3	0,54	191	3 113,30	103,34	3 113,30	103,34	0,00	0,00	40,00%	1 245,32	41,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	Žiarivka 18W, 36W, 58W	ks	90,6	3,01	191	17 304,60	574,41	17 304,60	574,41	0,00	0,00	40,00%	6 921,84	229,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	8292,6	275,26	3	24 877,80	825,79	24 877,80	825,79	0,00	0,00	40,00%	9 951,12	330,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	210010101 Lišta MIK16/16	ks	40,5	1,34	25	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	015 Rúrka tuhá PVC p.o. 63 mm	ks	40,5	1,34	180	7 290,00	241,98	7 290,00	241,98	0,00	0,00	40,00%	2 916,00	96,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	301 Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	81	2,69	65	5 265,00	174,77	5 265,00	174,77	0,00	0,00	40,00%	2 106,00	69,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	321 Krabica odbočná KR68 so zapojením	ks	135	4,48	180	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	40,00%	9 720,00	322,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	521 Odvieč. krabice na závit	ks	13,5	0,45	65	877,50	29,13	877,50	29,13	0,00	0,00	40,00%	351,00	11,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	522 Odvieč. krabice – viečko na skrut.	ks	13,5	0,45	180	2 430,00	80,66	2 430,00	80,66	0,00	0,00	40,00%	972,00	32,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	020813 Priehrad. lignát – prechod stropom	ks	675	22,41	0,65	438,75	14,56	438,75	14,56	0,00	0,00	40,00%	175,50	5,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	100251 Ukonč. kábla CYKY 4x10	ks	54	1,79	370	19 980,00	663,21	19 980,00	663,21	0,00	0,00	40,00%	7 992,00	265,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	258 Ukonč. kábla CYKY 5x4	ks	67,5	2,24	46	3 105,00	103,07	3 105,00	103,07	0,00	0,00	40,00%	1 242,00	41,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	260 Ukonč. kábla CYKY 7x4	ks	81	2,69	84	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	253 Ukonč. kábla CYKY do 50	ks	81	2,69	2	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	40,00%	64,80	2,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	110021 Spínač nástenný jednopól. vonk.	ks	67,5	2,24	1	67,50	2,24	67,50	2,24	0,00	0,00	40,00%	27,00	0,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	041 Spínač zapustený jednopól.	ks	67,5	2,24	9	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,00	8,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	043 Spínač zapustený sériový	ks	67,5	2,24	5	337,50	11,20	337,50	11,20	0,00	0,00	40,00%	135,00	4,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	045 Spínač zapustený striedavý	ks	67,5	2,24	16	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	046 Spínač zapustený krížový	ks	67,5	2,24	4	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	082 Spínač špeciálny 400V, 25A	ks	81	2,69	8	648,00	21,51	648,00	21,51	0,00	0,00	40,00%	259,20	8,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	012 Zás. domová polozap. dvojitá	ks	94,5	3,14	23	2 173,50	72,15	2 173,50	72,15	0,00	0,00	40,00%	869,40	28,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	031 Zás. domová v krabici vonk.	ks	94,5	3,14	10	945,00	31,37	945,00	31,37	0,00	0,00	40,00%	378,00	12,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	103 Zás. priemyselná 400V	ks	108	3,58	3	324,00	10,75	324,00	10,75	0,00	0,00	40,00%	129,60	4,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	120022 Spodok poistky SPH /sušiče/	ks	135	4,48	3	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	102 Trojpólový istič	ks	40,5	1,34	1	40,50	1,34	40,50	1,34	0,00	0,00	40,00%	16,20	0,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	003 Mont. rozvod. ocep 100 kg	ks	405	13,44	3	1 215,00	40,33	1 215,00	40,33	0,00	0,00	40,00%	486,00	16,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	200013 Svietidlo žiarovk. stropné 60W	ks	202,5	6,72	50	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	40,00%	4 050,00	134,44	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	1042 Svietidlo žiarivk. stropné 2x40W	ks	202,5	6,72	32	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	1046 Svietidlo žiarivk. stropné 4x40W	ks	202,5	6,72	28	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	40,00%	2 268,00	75,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	200043 Svietidlo núdzové	ks	202,5	6,72	11	2 227,50	73,94	2 227,50	73,94	0,00	0,00	40,00%	891,00	29,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	220302 Svorka bleskozvodná	ks	54	1,79	13	702,00	23,30	702,00	23,30	0,00	0,00	40,00%	280,80	9,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	800101 Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	50	1 690,00	56,10	1 690,00	56,10	0,00	0,00	40,00%	676,00	22,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	105 Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	1955	66 079,00	2 193,42	66 079,00	2 193,42	0,00	0,00	40,00%	26 431,60	877,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	106 Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	1130	38 194,00	1 267,81	38 194,00	1 267,81	0,00	0,00	40,00%	15 277,60	507,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	115 Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	250	8 450,00	280,49	8 450,00	280,49	0,00	0,00	40,00%	3 380,00	112,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	116 Kábel CYKY 5x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	385	13 013,00	431,95	13 013,00	431,95	0,00	0,00	40,00%	5 205,20	172,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	118 Kábel CYKY 7x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	180	6 084,00	201,95	6 084,00	201,95	0,00	0,00	40,00%	2 433,60	80,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	810090 Kábel CYKY 4x35 p.o.	m	33,8	1,12	30	1 014,00	33,66	1 014,00	33,66	0,00	0,00	40,00%	405,60	13,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	220002 FeZn do 10 po povrchu	m	54	1,79	30	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Rozvádzač R-REŠT plast P55/65/21, vč. náplne podľa v.č. E6-4	ks	49128,7	1 630,77	1	49 128,70	1 630,77	49 128,70	1 630,77	0,00	0,00	40,00%	19 651,48	652,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	Rozvádzač R-REŠT plast P55/65/21, vč. náplne podľa v.č. E6-5	ks	11283,8	374,55	2	22 567,60	749,11	22 567,60	749,11	0,00	0,00	40,00%	9 027,04	299,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	PPV	%	PPV	0,00	6	14 467,60	480,24	14 467,60	480,24	0,00	0,00	40,00%	5 787,04	192,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	DOPRAVA	%	717	23,80	3,6	2 581,20	85,68	2 581,20	85,68	0,00	0,00	40,00%	1 032,48	34,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	PRESUN	%	717	23,80	1	717,00	23,80	717,00	23,80	0,00	0,00	40,00%	286,80	9,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	5/ HMOŽDINKOVANIE	hod	256,5	8,51	30	7 695,00	255,43	7 695,00	255,43	0,00	0,00	40,00%	3 078,00	102,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	6/ DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO	hod	256,5	8,51	100	25 650,00	851,42	25 650,00	851,42	0,00	0,00	40,00%	10 260,00	340,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	7/ PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAMI	hod	337,5	11,20	20	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	8/ NÁKLADY NA NEPREDVÍDANÉ PRÁCE	hod	256,5	8,51	85	21 802,50	723,71	21 802,50	723,71	0,00	0,00	40,00%	8 721,00	289,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	HZS: VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY	hod	472,5	15,68	35	16 537,50	548,94	16 537,50	548,94	0,00	0,00	40,00%	6 615,00	219,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	7359,5	244,29	4,779	35 171,05	1 167,46	35 171,05	1 167,46	0,00	0,00	40,00%	14 068,42	466,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	X Osadzovanie plynosilikát. kvádrikov na maltu MC-10 až MC-15, objemu nad 0,01 do 0,03m3	ks	101,3	3,36	21	2 127,30	70,61	2 127,30	70,61	0,00	0,00	40,00%	850,92	28,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	Doska so spoj. Plynosilikát ID 201/4 79,5x29,5x10	ks	52,9	1,76	21,21	1 122,01	37,24	1 122,01	37,24	0,00	0,00	40,00%	448,80	14,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	X Osadzovanie podkladných betónových kvádrikov na maltu MC-10 až MC-15, objemu nad 0,03 do 0,06m3	ks	137,7	4,57	4	550,80	18,28	550,80	18,28	0,00	0,00	40,00%	220,32	7,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Doska so spoj. Plynosilikát ID 201/4 79,5x29,5x10	ks	52,9	1,76	6,06	320,57	10,64	320,57	10,64	0,00	0,00	40,00%	128,23	4,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	170,8	5,67	3	512,40	17,01	512,40	17,01	0,00	0,00	40,00%	204,96	6,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	PORFIX keram. preklad 125x250x1200	ks	388,8	12,91	3,03	1 178,06	39,10	1 178,06	39,10	0,00	0,00	40,00%	471,23	15,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	Priečky z tehál dľ. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m3	1139,4	37,82	29,28	33 361,63	1 107,40	33 361,63	1 107,40	0,00	0,00	40,00%	13 344,65	442,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	916,7	30,43	74,367	68 172,23	2 262,90	68 172,23	2 262,90	0,00	0,00	40,00%	27 268,89	905,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Priecky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	1058,4	35,13	39,377	41 676,62	1 383,41	41 676,62	1 383,41	0,00	0,00	40,00%	16 670,65	553,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	Priecky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	1232,6	40,91	8,693	10 714,99	355,67	10 714,99	355,67	0,00	0,00	40,00%	4 286,00	142,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	104,6	3,47	15,25	1 595,15	52,95	1 595,15	52,95	0,00	0,00	40,00%	638,06	21,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 20 mm	m2	98,6	3,27	4,05	399,33	13,26	399,33	13,26	0,00	0,00	40,00%	159,73	5,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	747,6	24,82	3	2 242,80	74,45	2 242,80	74,45	0,00	0,00	40,00%	897,12	29,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Pieskovisko čln s krytom 1200/1000/200	ks	2700	89,62	1	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Ihrisko Wagon typ B ozn WT 7 - 3000/700/840 mm	ks	31050	1 030,67	1	31 050,00	1 030,67	31 050,00	1 030,67	0,00	0,00	40,00%	12 420,00	412,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Ihrisko Cubic model L 4500/2500	ks	54000	1 792,47	1	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	40,00%	21 600,00	716,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Montáž dielca prefabrikovaného zábradlia na terase hm. do 0.25 t	ks	806	26,75	120	96 720,00	3 210,52	96 720,00	3 210,52	0,00	0,00	40,00%	38 688,00	1 284,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Zamurovanie otvoru s plochou 1-4 m2 na streche hr. 150-300mm	m2	2961,9	98,32	0,663	1 963,74	65,18	1 963,74	65,18	0,00	0,00	40,00%	785,50	26,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	4723,7	156,80	1,354	6 395,89	212,30	6 395,89	212,30	0,00	0,00	40,00%	2 558,36	84,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	675	22,41	9,024	6 091,20	202,19	6 091,20	202,19	0,00	0,00	40,00%	2 436,48	80,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	135	4,48	9,024	1 218,24	40,44	1 218,24	40,44	0,00	0,00	40,00%	487,30	16,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	170,1	5,65	9,024	1 534,98	50,95	1 534,98	50,95	0,00	0,00	40,00%	613,99	20,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	45,2	1,50	9,024	407,88	13,54	407,88	13,54	0,00	0,00	40,00%	163,15	5,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	58168,8	1 930,85	0,056	3 257,45	108,13	3 257,45	108,13	0,00	0,00	40,00%	1 302,98	43,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	ks	482,6	16,02	2	965,20	32,04	965,20	32,04	0,00	0,00	40,00%	386,08	12,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	1281,2	42,53	320,21	410 253,05	13 617,91	410 253,05	13 617,91	0,00	0,00	40,00%	164 101,22	5 447,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	310,5	10,31	246,766	76 620,84	2 543,35	76 620,84	2 543,35	0,00	0,00	40,00%	30 648,34	1 017,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	505,6	16,78	69,368	35 072,46	1 164,19	35 072,46	1 164,19	0,00	0,00	40,00%	14 028,98	465,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	301,2	10,00	196,744	59 259,29	1 967,05	59 259,29	1 967,05	0,00	0,00	40,00%	23 703,72	786,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	364,5	12,10	75,855	27 649,15	917,78	27 649,15	917,78	0,00	0,00	40,00%	11 059,66	367,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	120,2	3,99	272,599	32 766,40	1 087,65	32 766,40	1 087,65	0,00	0,00	40,00%	13 106,56	435,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	337,5	11,20	41,385	13 967,44	463,63	13 967,44	463,63	0,00	0,00	40,00%	5 586,98	185,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	Kazetový podhľad akustický GYPTONE 600x600 mm,vzor Base B	m2	1674,7	55,59	307,8	515 472,66	17 110,56	515 472,66	17 110,56	0,00	0,00	40,00%	206 189,06	6 844,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm	m2	1131,6	37,56	53,615	60 670,73	2 013,90	60 670,73	2 013,90	0,00	0,00	40,00%	24 268,29	805,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	1178,3	39,11	137,136	161 587,35	5 363,72	161 587,35	5 363,72	0,00	0,00	40,00%	64 634,94	2 145,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	5132	170,35	2,158	11 074,86	367,62	11 074,86	367,62	0,00	0,00	40,00%	4 429,94	147,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	298,4	9,91	2,158	643,95	21,38	643,95	21,38	0,00	0,00	40,00%	257,58	8,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	52871,4	1 755,01	0,093	4 917,04	163,22	4 917,04	163,22	0,00	0,00	40,00%	1 966,82	65,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	270	8,96	25,637	6 921,99	229,77	6 921,99	229,77	0,00	0,00	40,00%	2 768,80	91,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	270	8,96	32,2	8 694,00	288,59	8 694,00	288,59	0,00	0,00	40,00%	3 477,60	115,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	Demontáž podlahových konštrukcií roštov, mreží 0,020t	m2	403,7	13,40	10,55	4 259,04	141,37	4 259,04	141,37	0,00	0,00	40,00%	1 703,61	56,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu 0,010t	m2	52	1,73	10,55	548,60	18,21	548,60	18,21	0,00	0,00	40,00%	219,44	7,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	48,6	1,61	3000	145 800,00	4 839,67	145 800,00	4 839,67	0,00	0,00	40,00%	58 320,00	1 935,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	180,9	6,00	31,6	5 716,44	189,75	5 716,44	189,75	0,00	0,00	40,00%	2 286,58	75,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	100,2	3,33	500	50 100,00	1 663,02	50 100,00	1 663,02	0,00	0,00	40,00%	20 040,00	665,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	Vetracia špajzová tvarovka vonkajšia PVC ukončená sieťkou 100/100	ks	255,8	8,49	25	6 395,00	212,28	6 395,00	212,28	0,00	0,00	40,00%	2 558,00	84,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	Osadenie rámu rohože	ks	163,9	5,44	8	1 311,20	43,52	1 311,20	43,52	0,00	0,00	40,00%	524,48	17,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	Vchodová rohož Emco Diplomat 522/4 RKv hliníkovom ráme 900x400 mm	ks	8114,9	269,37	1	8 114,90	269,37	8 114,90	269,37	0,00	0,00	40,00%	3 245,96	107,75	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	128	4,25	25	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	40,00%	1 280,00	42,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 31,8 hr.2,6	m	112,7	3,74	5	563,50	18,70	563,50	18,70	0,00	0,00	40,00%	225,40	7,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	176,9	5,87	2	353,80	11,74	353,80	11,74	0,00	0,00	40,00%	141,52	4,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	Madlo sklápacie z nerezovej ocele nástenné	ks	4402,4	146,13	2	8 804,80	292,27	8 804,80	292,27	0,00	0,00	40,00%	3 521,92	116,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	225,5	7,49	21,2	4 780,60	158,69	4 780,60	158,69	0,00	0,00	40,00%	1 912,24	63,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Oceľové profily D+M	t	72900	2 419,84	0,784	57 153,60	1 897,15	57 153,60	1 897,15	0,00	0,00	40,00%	22 861,44	758,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Nastrelenie klinca typu HILTI HSA-KA M14	ks	160,7	5,33	75	12 052,50	400,07	12 052,50	400,07	0,00	0,00	40,00%	4 821,00	160,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Osadenie zábradlia na terase pri bazénovej hale	ks	124,2	4,12	21	2 608,20	86,58	2 608,20	86,58	0,00	0,00	40,00%	1 043,28	34,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Oceľová konštrukcia do 5kg/ks	kg	90,5	3,00	64,98	5 880,69	195,20	5 880,69	195,20	0,00	0,00	40,00%	2 352,28	78,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Búracie práce	hod	216	7,17	184	39 744,00	1 319,26	39 744,00	1 319,26	0,00	0,00	40,00%	15 897,60	527,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Búracie práce - odpojenie všetkých inžinierskych sietí	kpl	55350	1 837,28	1	55 350,00	1 837,28	55 350,00	1 837,28	0,00	0,00	40,00%	22 140,00	734,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	m2	104	3,45	3	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	40,00%	124,80	4,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	128,3	4,26	406,433	52 145,35	1 730,91	52 145,35	1 730,91	0,00	0,00	40,00%	20 858,14	692,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	702	23,30	21,586	15 153,37	503,00	15 153,37	503,00	0,00	0,00	40,00%	6 061,35	201,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Buranie priečok z betónu prostého,hr.do 150 mm -0,297 t	m2	305,1	10,13	4,476	1 365,63	45,33	1 365,63	45,33	0,00	0,00	40,00%	546,25	18,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Búranie muriva z betónu prostého pilierov -2,200t	m3	3040,2	100,92	2,773	8 430,47	279,84	8 430,47	279,84	0,00	0,00	40,00%	3 372,19	111,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Demontáž prefabrikovaných krycích dosiek s hmotnosťou do 0,5 t -0,040 t	ks	538,7	17,88	120	64 644,00	2 145,79	64 644,00	2 145,79	0,00	0,00	40,00%	25 857,60	858,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Búranie železobetónových na schodniciach s vybúraním schodníc -0,383 t	m2	915,3	30,38	9,024	8 259,67	274,17	8 259,67	274,17	0,00	0,00	40,00%	3 303,87	109,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Búranie železobetónových schodníc akéjkoľvek dĺžky -0,144 t	m	333,5	11,07	2,4	800,40	26,57	800,40	26,57	0,00	0,00	40,00%	320,16	10,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3992	132,51	0,769	3 069,85	101,90	3 069,85	101,90	0,00	0,00	40,00%	1 227,94	40,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	2690,6	89,31	9,008	24 236,92	804,52	24 236,92	804,52	0,00	0,00	40,00%	9 694,77	321,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. do 1 m2	m2	253,8	8,42	25,637	6 506,67	215,98	6 506,67	215,98	0,00	0,00	40,00%	2 602,67	86,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	104	3,45	300,28	31 229,12	1 036,62	31 229,12	1 036,62	0,00	0,00	40,00%	12 491,65	414,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 200 mm, plochy do 2 m2 -1,400 t	m3	322,7	10,71	0,506	163,29	5,42	163,29	5,42	0,00	0,00	40,00%	65,31	2,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm -0,108 t	m	392,9	13,04	45,967	18 060,43	599,50	18 060,43	599,50	0,00	0,00	40,00%	7 224,17	239,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Vybúranie stienky pri oknách zo železobetónu vyložených v oceľ. rámoch -0,187 t	m	614,3	20,39	52,5	32 250,75	1 070,53	32 250,75	1 070,53	0,00	0,00	40,00%	12 900,30	428,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2	ks	25,7	0,85	300	7 710,00	255,93	7 710,00	255,93	0,00	0,00	40,00%	3 084,00	102,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Prerušenie rôznych oceľových profilov prierezu do 700 mm2	ks	86,4	2,87	41	3 542,40	117,59	3 542,40	117,59	0,00	0,00	40,00%	1 416,96	47,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Príplatok k cene -9871 za každých ďalších 500 mm2 prierezu	ks	66,2	2,20	41	2 714,20	90,09	2 714,20	90,09	0,00	0,00	40,00%	1 085,68	36,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	m2	212	7,04	24,15	5 119,80	169,95	5 119,80	169,95	0,00	0,00	40,00%	2 047,92	67,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	13,5	0,45	18	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	40,00%	97,20	3,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	25	0,83	2	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,00	0,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien okien, pl. do 1,50 m2	ks	17,6	0,58	3	52,80	1,75	52,80	1,75	0,00	0,00	40,00%	21,12	0,70	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien okien, pl. nad 1,50 m2	ks	25,7	0,85	24	616,80	20,47	616,80	20,47	0,00	0,00	40,00%	246,72	8,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 1 m2 -0,089 t	m2	522,5	17,34	1,05	548,63	18,21	548,63	18,21	0,00	0,00	40,00%	219,45	7,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 2 m2 -0,061 t	m2	312,5	10,37	1,33	415,63	13,80	415,63	13,80	0,00	0,00	40,00%	166,25	5,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 4 m2 -0,053 t	m2	210,6	6,99	56,028	11 799,50	391,67	11 799,50	391,67	0,00	0,00	40,00%	4 719,80	156,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	307,8	10,22	25,216	7 761,48	257,63	7 761,48	257,63	0,00	0,00	40,00%	3 104,59	103,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	239	7,93	6,217	1 485,86	49,32	1 485,86	49,32	0,00	0,00	40,00%	594,35	19,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Vybúranie výplní z ľahkých bet. z prefabrik. dielcov hr. nad 150 mm, plochy do 0,09m2 -0,002 t	ks	99,2	3,29	21	2 083,20	69,15	2 083,20	69,15	0,00	0,00	40,00%	833,28	27,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Vybúranie výplní z ľahkých bet. z prefabrik. dielcov hr. nad 150 mm, plochy do 0,25m2 -0,03 t	ks	131	4,35	4	524,00	17,39	524,00	17,39	0,00	0,00	40,00%	209,60	6,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 300mm -0,066 t	m	382,1	12,68	16,2	6 190,02	205,47	6 190,02	205,47	0,00	0,00	40,00%	2 476,01	82,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	194,4	6,45	33,96	6 601,82	219,14	6 601,82	219,14	0,00	0,00	40,00%	2 640,73	87,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	99,9	3,32	177,191	17 701,38	587,58	17 701,38	587,58	0,00	0,00	40,00%	7 080,55	235,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších do 1 m2 -0,089 t	m2	220,1	7,31	33,96	7 474,60	248,11	7 474,60	248,11	0,00	0,00	40,00%	2 989,84	99,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. nad 120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2	m2	179,6	5,96	70,785	12 712,99	421,99	12 712,99	421,99	0,00	0,00	40,00%	5 085,19	168,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	472,5	15,68	260,934	123 291,32	4 092,52	123 291,32	4 092,52	0,00	0,00	40,00%	49 316,53	1 637,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,7	0,59	4957,74	87 752,07	2 912,84	87 752,07	2 912,84	0,00	0,00	40,00%	35 100,83	1 165,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	260,934	70 452,18	2 338,58	70 452,18	2 338,58	0,00	0,00	40,00%	28 180,87	935,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	521,868	15 499,48	514,49	15 499,48	514,49	0,00	0,00	40,00%	6 199,79	205,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	Poplatok za skládku suti	t	1107	36,75	260,934	288 853,94	9 588,19	288 853,94	9 588,19	0,00	0,00	40,00%	115 541,58	3 835,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	288,2	9,57	89,557	25 810,33	856,75	25 810,33	856,75	0,00	0,00	40,00%	10 324,13	342,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Izolácia proti zemnej vlhkosti náterom Ladax	m2	853,6	28,33	59,597	50 872,00	1 688,64	50 872,00	1 688,64	0,00	0,00	40,00%	20 348,80	675,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	508,72	16,89	3,4425	1 751,27	58,13	1 751,27	58,13	0,00	0,00	40,00%	700,51	23,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° očistenie 0,00200t	m2	135	4,48	482,187	65 095,25	2 160,77	65 095,25	2 160,77	0,00	0,00	40,00%	26 038,10	864,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Zhotovenie povlak. striech plochých a šikmých do 10°fóliou FATRAFOL 807 hr 3mm mechanicky kotvenou	m2	1147,5	38,09	482,187	553 309,58	18 366,51	553 309,58	18 366,51	0,00	0,00	40,00%	221 323,83	7 346,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Údržba prienikov povlak. krytiny striech za studena vpustov asfaltovou suspenziou	ks	153,9	5,11	26	4 001,40	132,82	4 001,40	132,82	0,00	0,00	40,00%	1 600,56	53,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prilep. plnoplošne a bleskozvodových nosičo	ks	167,4	5,56	26	4 352,40	144,47	4 352,40	144,47	0,00	0,00	40,00%	1 740,96	57,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	317,3	10,53	13	4 124,90	136,92	4 124,90	136,92	0,00	0,00	40,00%	1 649,96	54,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6308,835	209,41	3,1725	20 014,78	664,37	20 014,78	664,37	0,00	0,00	40,00%	8 005,91	265,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií,prípl. k cene za správkový kus opravenie striech	ks	1350	44,81	27	36 450,00	1 209,92	36 450,00	1 209,92	0,00	0,00	40,00%	14 580,00	483,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Doska z tvrdej polyuretanovej peny 1000x500x50 mm	m2	457,7	15,19	4,791	2 192,84	72,79	2 192,84	72,79	0,00	0,00	40,00%	877,14	29,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	81	2,69	32,2	2 608,20	86,58	2 608,20	86,58	0,00	0,00	40,00%	1 043,28	34,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Nobasil PTS hr. 30 mm, doska z minerálnej vlny	m2	426,6	14,16	32,844	14 011,25	465,09	14 011,25	465,09	0,00	0,00	40,00%	5 604,50	186,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330/H	m2	101,3	3,36	32,2	3 261,86	108,27	3 261,86	108,27	0,00	0,00	40,00%	1 304,74	43,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	585,242	19,43	1,755	1 027,10	34,09	1 027,10	34,09	0,00	0,00	40,00%	410,84	13,64	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Debnenie otvorov v streche z dosiek OSB hr. 19 mm plochy otvoru do 1m2	m2	414,5	13,76	4,791	1 985,87	65,92	1 985,87	65,92	0,00	0,00	40,00%	794,35	26,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Drevoštiepkové dosky OSB 3 hr 19 mm	m2	355,1	11,79	5,27	1 871,38	62,12	1 871,38	62,12	0,00	0,00	40,00%	748,55	24,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	38,573	1,28	6,075	234,33	7,78	234,33	7,78	0,00	0,00	40,00%	93,73	3,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu D+M	m2	1957,5	64,98	35,95	70 372,13	2 335,93	70 372,13	2 335,93	0,00	0,00	40,00%	28 148,85	934,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	Kotkík žľabový z poplast. plechu ,priemer 100 mm	ks	612,9	20,34	1	612,90	20,34	612,90	20,34	0,00	0,00	40,00%	245,16	8,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrdou krytinou a podklad. plechom. rš. 330 mm	m	664,2	22,05	62,3	41 379,66	1 373,55	41 379,66	1 373,55	0,00	0,00	40,00%	16 551,86	549,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	33,2	1,10	65,8	2 184,56	72,51	2 184,56	72,51	0,00	0,00	40,00%	873,82	29,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Žľaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií pododkvapové štvorhranné rš. 400 mm	m	1498,5	49,74	62,5	93 656,25	3 108,82	93 656,25	3 108,82	0,00	0,00	40,00%	37 462,50	1 243,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Žľaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žľ. rš. 200 x 300 x 400 mm	ks	1917	63,63	2	3 834,00	127,27	3 834,00	127,27	0,00	0,00	40,00%	1 533,60	50,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Žľaby z plechu Ti-Zn, ochranný koš strešnšnej vpuste pre rúry do 150 mm vrátane koša	ks	1175,9	39,03	2	2 351,80	78,07	2 351,80	78,07	0,00	0,00	40,00%	940,72	31,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn štvorcové o strane 75 mm	m	1309,5	43,47	8	10 476,00	347,74	10 476,00	347,74	0,00	0,00	40,00%	4 190,40	139,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2248,674	74,64	2,4975	5 616,06	186,42	5 616,06	186,42	0,00	0,00	40,00%	2 246,43	74,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	ks	675	22,41	13	8 775,00	291,28	8 775,00	291,28	0,00	0,00	40,00%	3 510,00	116,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	8046	267,08	13	104 598,00	3 472,02	104 598,00	3 472,02	0,00	0,00	40,00%	41 839,20	1 388,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou	ks	889,7	29,53	3	2 669,10	88,60	2 669,10	88,60	0,00	0,00	40,00%	1 067,64	35,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou WC	ks	943,7	31,33	10	9 437,00	313,25	9 437,00	313,25	0,00	0,00	40,00%	3 774,80	125,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	135	4,48	3	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	243	8,07	2	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	40,00%	194,40	6,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	317,3	10,53	1	317,30	10,53	317,30	10,53	0,00	0,00	40,00%	126,92	4,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1080	35,85	13	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	40,00%	5 616,00	186,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm SAPELI 60-90/197 cm	ks	5373	178,35	13	69 849,00	2 318,56	69 849,00	2 318,56	0,00	0,00	40,00%	27 939,60	927,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2105,764	69,90	0,7425	1 563,53	51,90	1 563,53	51,90	0,00	0,00	40,00%	625,41	20,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1150x900 D+M	ks	17273,3	573,37	3	51 819,90	1 720,11	51 819,90	1 720,11	0,00	0,00	40,00%	20 727,96	688,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Hliníkové okno sklápacie/otváracie zaskl. izol. dvojsklom 875x2050 D+M	ks	27671	918,51	3	83 013,00	2 755,53	83 013,00	2 755,53	0,00	0,00	40,00%	33 205,20	1 102,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Hliníkové okno sklápacie/pevné zaskl. izol. dvojsklom 1150x2050 D+M	ks	23692,5	786,45	3	71 077,50	2 359,34	71 077,50	2 359,34	0,00	0,00	40,00%	28 431,00	943,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1150x2050 D+M	ks	36367,7	1 207,19	5	181 838,50	6 035,93	181 838,50	6 035,93	0,00	0,00	40,00%	72 735,40	2 414,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	Hliníková stena s dvojkr. dverani zaskl. izol. dvojsklom 5550x3030 D+M	ks	257330,3	8 541,80	2	514 660,60	17 083,60	514 660,60	17 083,60	0,00	0,00	40,00%	205 864,24	6 833,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	Hliníková stena s dvojkr. dverani zaskl. izol. dvojsklom 5550x3030 D+M	ks	228271,5	7 577,23	1	228 271,50	7 577,23	228 271,50	7 577,23	0,00	0,00	40,00%	91 308,60	3 030,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	Hliníková stena s dvojkr. dverani zaskl. izol. dvojsklom 5550x3030 D+M	ks	228271,5	7 577,23	1	228 271,50	7 577,23	228 271,50	7 577,23	0,00	0,00	40,00%	91 308,60	3 030,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	Hliníková stena vnút. pevná zaskl. izol. dvojsklom 2625x3030 D+M	ks	88853	2 949,38	1	88 853,00	2 949,38	88 853,00	2 949,38	0,00	0,00	40,00%	35 541,20	1 179,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	Hliníková stena s dvojkr. dverani zaskl. izol. dvojsklom 5350x2930 D+M	ks	213286,5	7 079,81	1	213 286,50	7 079,81	213 286,50	7 079,81	0,00	0,00	40,00%	85 314,60	2 831,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	Hliníková stena vnút. posuvná zvukotesná zaskl. neprieh. sklom RS50N 5550x2500 D+M	ks	351533,3	11 668,77	1	351 533,30	11 668,77	351 533,30	11 668,77	0,00	0,00	40,00%	140 613,32	4 667,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	Hliníková stena vnút. posuvná zvukotesná zaskl. neprieh. sklom RS50N 2625x2500 D+M	ks	237415,1	7 880,74	1	237 415,10	7 880,74	237 415,10	7 880,74	0,00	0,00	40,00%	94 966,04	3 152,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	Hliníková dvere dvojkr. protipožiarne zaskl. izol. dvojsklom 1460x3000 D+M	ks	204885,5	6 800,95	1	204 885,50	6 800,95	204 885,50	6 800,95	0,00	0,00	40,00%	81 954,20	2 720,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	Montáž zábradlia na oceľovú konštrukciu zváraním	ks	67,5	2,24	75,28	5 081,40	168,67	5 081,40	168,67	0,00	0,00	40,00%	2 032,56	67,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	Schodiskové zábradlie z rúrok	kg	222,8	7,40	75,28	16 772,38	556,74	16 772,38	556,74	0,00	0,00	40,00%	6 708,95	222,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	Sieť so štvorcovými okami,11343 pozinkovaná 12.5 oko/1,6mm drat/1,00m vyska	m2	243	8,07	2	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	40,00%	194,40	6,45	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	45,9	1,52	3000	137 700,00	4 570,80	137 700,00	4 570,80	0,00	0,00	40,00%	55 080,00	1 828,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26149,657	868,01	1,215	31 771,83	1 054,63	31 771,83	1 054,63	0,00	0,00	40,00%	12 708,73	421,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	540,7	17,95	32,2	17 410,54	577,92	17 410,54	577,92	0,00	0,00	40,00%	6 964,22	231,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x10 3 Ia	m2	891,7	29,60	35	31 209,50	1 035,97	31 209,50	1 035,97	0,00	0,00	40,00%	12 483,80	414,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	10,8	0,36	32,2	347,76	11,54	347,76	11,54	0,00	0,00	40,00%	139,10	4,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	489,678	16,25	4,7925	2 346,78	77,90	2 346,78	77,90	0,00	0,00	40,00%	938,71	31,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným hr. 30 mm	m	310,5	10,31	126,575	39 301,54	1 304,57	39 301,54	1 304,57	0,00	0,00	40,00%	15 720,62	521,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	Dosky soklové rovné leštené h=10cm hr.3cm I/2	m	1147,5	38,09	129,107	148 150,28	4 917,69	148 150,28	4 917,69	0,00	0,00	40,00%	59 260,11	1 967,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	735,8	24,42	463,06	340 719,55	11 309,82	340 719,55	11 309,82	0,00	0,00	40,00%	136 287,82	4 523,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	Dosky Dekstone mramor šedý M0101L 30,5x30,5x1cm	m2	3780	125,47	481,582	1 820 379,96	60 425,54	1 820 379,96	60 425,54	0,00	0,00	40,00%	728 151,98	24 170,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	Kladenie dlažby z kameňa z okrajových dosiek s rozdielnou hrúbkou s úpravou tvaru hr. 30 až 150 mm	m2	1201,5	39,88	25,637	30 802,86	1 022,47	30 802,86	1 022,47	0,00	0,00	40,00%	12 321,14	408,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	25,7	0,85	85	2 184,50	72,51	2 184,50	72,51	0,00	0,00	40,00%	873,80	29,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	Odstránenie koberca z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	52,7	1,75	14	737,80	24,49	737,80	24,49	0,00	0,00	40,00%	295,12	9,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	52,7	1,75	63,18	3 329,59	110,52	3 329,59	110,52	0,00	0,00	40,00%	1 331,83	44,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1172.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov	m2	59,4	1,97	60,724	3 607,01	119,73	3 607,01	119,73	0,00	0,00	40,00%	1 442,80	47,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1173.	Umelý trávnik GREENWELL	m2	405	13,44	63,76	25 822,80	857,16	25 822,80	857,16	0,00	0,00	40,00%	10 329,12	342,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1174.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov	m2	59,4	1,97	463,06	27 505,76	913,02	27 505,76	913,02	0,00	0,00	40,00%	11 002,31	365,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1175.	Koberec	m2	553,5	18,37	486,213	269 118,90	8 933,11	269 118,90	8 933,11	0,00	0,00	40,00%	107 647,56	3 573,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3323,064	110,31	0,4725	1 570,15	52,12	1 570,15	52,12	0,00	0,00	40,00%	628,06	20,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	602,4	20,00	138,184	83 242,04	2 763,13	83 242,04	2 763,13	0,00	0,00	40,00%	33 296,82	1 105,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 tr.oteruvzdornosti IV Ia	m2	797,9	26,49	140,948	112 462,41	3 733,07	112 462,41	3 733,07	0,00	0,00	40,00%	44 984,96	1 493,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	649,4	21,56	33,96	22 053,62	732,05	22 053,62	732,05	0,00	0,00	40,00%	8 821,45	292,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1180.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 200x200	m2	1035,5	34,37	35	36 242,50	1 203,03	36 242,50	1 203,03	0,00	0,00	40,00%	14 497,00	481,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	6,1	0,20	138,184	842,92	27,98	842,92	27,98	0,00	0,00	40,00%	337,17	11,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	192,4	6,39	12,3	2 366,52	78,55	2 366,52	78,55	0,00	0,00	40,00%	946,61	31,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2572,099	85,38	2,7	6 944,67	230,52	6 944,67	230,52	0,00	0,00	40,00%	2 777,87	92,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	816,8	27,11	0,3	245,04	8,13	245,04	8,13	0,00	0,00	40,00%	98,02	3,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1185.	Obklad kamenný remienkový	m2	1620	53,77	0,3	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	40,00%	194,40	6,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. 25 do 30 mm	m2	816,8	27,11	57	46 557,60	1 545,43	46 557,60	1 545,43	0,00	0,00	40,00%	18 623,04	618,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	Dosky Dekstone mramor šedý M0101L hr.1cm	m2	3780	125,47	58,14	219 769,20	7 295,00	219 769,20	7 295,00	0,00	0,00	40,00%	87 907,68	2 918,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. od 25 do 30 mm	m2	3780	125,47	16,362	61 848,36	2 052,99	61 848,36	2 052,99	0,00	0,00	40,00%	24 739,34	821,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Dosky Dekstone mramor šedý M0101L hr.1cm	m2	3780	125,47	16,689	63 084,42	2 094,02	63 084,42	2 094,02	0,00	0,00	40,00%	25 233,77	837,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	3919,906	130,12	2,6325	10 319,15	342,53	10 319,15	342,53	0,00	0,00	40,00%	4 127,66	137,01	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	Nátery oceľ.konštr. olejové ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	m2	337,5	11,20	264,21	89 170,88	2 959,93	89 170,88	2 959,93	0,00	0,00	40,00%	35 668,35	1 183,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	Nátery oceľ.konštr. olejové ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	337,5	11,20	264,21	89 170,88	2 959,93	89 170,88	2 959,93	0,00	0,00	40,00%	35 668,35	1 183,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	74,3	2,47	240,65	17 880,30	593,52	17 880,30	593,52	0,00	0,00	40,00%	7 152,12	237,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	101,3	3,36	240,65	24 377,85	809,20	24 377,85	809,20	0,00	0,00	40,00%	9 751,14	323,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	337,5	11,20	8,855	2 988,56	99,20	2 988,56	99,20	0,00	0,00	40,00%	1 195,43	39,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	60,8	2,02	37,45	2 276,96	75,58	2 276,96	75,58	0,00	0,00	40,00%	910,78	30,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	101,3	3,36	320,21	32 437,27	1 076,72	32 437,27	1 076,72	0,00	0,00	40,00%	12 974,91	430,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	24,3	0,81	284,355	6 909,83	229,36	6 909,83	229,36	0,00	0,00	40,00%	2 763,93	91,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1199.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	44,6	1,48	360,21	16 065,37	533,27	16 065,37	533,27	0,00	0,00	40,00%	6 426,15	213,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	Oblepovanie a zakrývanie fóliou	hod	337,5	11,20	50	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	40,00%	6 750,00	224,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	Vonkajšie plastové prekrytie OK terasy	m2	1350	44,81	96,36	130 086,00	4 318,06	130 086,00	4 318,06	0,00	0,00	40,00%	52 034,40	1 727,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m	%	1300,86	43,18	0,135	175,62	5,83	175,62	5,83	0,00	0,00	40,00%	70,25	2,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	Technologické vybavenie baru	kpl	595768,5	19 775,89	1	595 768,50	19 775,89	595 768,50	19 775,89	0,00	0,00	40,00%	238 307,40	7 910,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1204.	Svetelná reklama	kpl	398331	13 222,17	1	398 331,00	13 222,17	398 331,00	13 222,17	0,00	0,00	40,00%	159 332,40	5 288,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1205.	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	27	0,90	3194,59	86 253,93	2 863,11	86 253,93	2 863,11	0,00	0,00	40,00%	34 501,57	1 145,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1206.	Konštrukcia oceľová	t	114750	3 809,00	3,195	366 626,25	12 169,76	366 626,25	12 169,76	0,00	0,00	40,00%	146 650,50	4 867,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1207.	Murárske výpomoci	%	4528,802	150,33	2,025	9 170,82	304,42	9 170,82	304,42	0,00	0,00	40,00%	3 668,33	121,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1208.	Podružný materiál	%	4528,802	150,33	2,7	12 227,77	405,89	12 227,77	405,89	0,00	0,00	40,00%	4 891,11	162,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1209.	Podiel pridružených výkonov	%	4528,802	150,33	2,025	9 170,82	304,42	9 170,82	304,42	0,00	0,00	40,00%	3 668,33	121,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1210.	Drazka pre trubku,kabel do d=25mm	m	178,9	5,94	55	9 839,50	326,61	9 839,50	326,61	0,00	0,00	40,00%	3 935,80	130,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1211.	Rúrka FX 25 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	55	3 542,00	117,57	3 542,00	117,57	0,00	0,00	40,00%	1 416,80	47,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1212.	Škatuľa ASD 70 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	78,7	2,61	5	393,50	13,06	393,50	13,06	0,00	0,00	40,00%	157,40	5,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1213.	Škatuľ.rozvod.A 11,upev.na podklad, zapojenie,od- a zavieč.s 3 vývodmi	ks	85,9	2,85	4	343,60	11,41	343,60	11,41	0,00	0,00	40,00%	137,44	4,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	Odvickovanie a zavick.krab.s vick.na zavit	ks	7,2	0,24	6	43,20	1,43	43,20	1,43	0,00	0,00	40,00%	17,28	0,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	Vyhľadávanie vývodu, alebo krabice	ks	7,2	0,24	6	43,20	1,43	43,20	1,43	0,00	0,00	40,00%	17,28	0,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	Kábel FTP 4P24AWG cat.7 LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	360	12 888,00	427,80	12 888,00	427,80	0,00	0,00	40,00%	5 155,20	171,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	Kábel VCCJE-R-75-4,8 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	150	5 370,00	178,25	5 370,00	178,25	0,00	0,00	40,00%	2 148,00	71,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	Káble JXFE-R 2x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	120	4 296,00	142,60	4 296,00	142,60	0,00	0,00	40,00%	1 718,40	57,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v trubke, na príchytkách	m	35,8	1,19	200	7 160,00	237,67	7 160,00	237,67	0,00	0,00	40,00%	2 864,00	95,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx2,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	50	3 220,00	106,88	3 220,00	106,88	0,00	0,00	40,00%	1 288,00	42,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	Kábel 1-CHKE-R 2Dx1,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	200	12 880,00	427,54	12 880,00	427,54	0,00	0,00	40,00%	5 152,00	171,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	Prieraz múrom tehla 30 cm	ks	515,2	17,10	8	4 121,60	136,81	4 121,60	136,81	0,00	0,00	40,00%	1 648,64	54,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1223.	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	1788,8	59,38	4	7 155,20	237,51	7 155,20	237,51	0,00	0,00	40,00%	2 862,08	95,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI	ks	333,4	11,07	12	4 000,80	132,80	4 000,80	132,80	0,00	0,00	40,00%	1 600,32	53,12	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	21,5	0,71	570	12 255,00	406,79	12 255,00	406,79	0,00	0,00	40,00%	4 902,00	162,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,2	0,24	672	4 838,40	160,61	4 838,40	160,61	0,00	0,00	40,00%	1 935,36	64,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	Ukončenie kábla do 2,5	ks	14,3	0,47	45	643,50	21,36	643,50	21,36	0,00	0,00	40,00%	257,40	8,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1228.	Bezhalogénová krabica pod omietkou ASD 70	ks	6,7	0,22	5	33,50	1,11	33,50	1,11	0,00	0,00	40,00%	13,40	0,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1229.	Bezhalogénová krabica A11	ks	37,8	1,25	4	151,20	5,02	151,20	5,02	0,00	0,00	40,00%	60,48	2,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1230.	Kábel FTP 4P24 AWG cat.7 LSOH	m	39,9	1,32	360	14 364,00	476,80	14 364,00	476,80	0,00	0,00	40,00%	5 745,60	190,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1231.	Kábel VCCJE-R-75-4,8	m	48	1,59	150	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	40,00%	2 880,00	95,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1232.	Káble JXFE-R 2x2x0,5	m	29,8	0,99	120	3 576,00	118,70	3 576,00	118,70	0,00	0,00	40,00%	1 430,40	47,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	43,5	1,44	200	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	40,00%	3 480,00	115,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	Kábel 1-CHKE-V 2x2,5	m	83,8	2,78	50	4 190,00	139,08	4 190,00	139,08	0,00	0,00	40,00%	1 676,00	55,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	Kábel 1-CHKE-R 2x1,5	m	45,5	1,51	200	9 100,00	302,06	9 100,00	302,06	0,00	0,00	40,00%	3 640,00	120,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	Trubka FXP 25	m	27,1	0,90	40	1 084,00	35,98	1 084,00	35,98	0,00	0,00	40,00%	433,60	14,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1237.	Káblová príchytka Grip 2031/30	ks	66,3	2,20	570	37 791,00	1 254,43	37 791,00	1 254,43	0,00	0,00	40,00%	15 116,40	501,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	Požiarne utesnenie HILTI CP 611A	ks	553,2	18,36	5	2 766,00	91,81	2 766,00	91,81	0,00	0,00	40,00%	1 106,40	36,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	Sadrové pojivo (30kg)	ks	302,3	10,03	2	604,60	20,07	604,60	20,07	0,00	0,00	40,00%	241,84	8,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	482,1	16,00	5	2 410,50	80,01	2 410,50	80,01	0,00	0,00	40,00%	964,20	32,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	Podružný materiál	%	678	22,51	3	2 034,00	67,52	2 034,00	67,52	0,00	0,00	40,00%	813,60	27,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1242.	Reproduktor stropný, kruhový, kovový + Al protipožiarny kryt	ks	1620	53,77	7	11 340,00	376,42	11 340,00	376,42	0,00	0,00	40,00%	4 536,00	150,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	540	17,92	7	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	40,00%	1 512,00	50,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	AR 440, reproduktor 2 pásmový	ks	3321	110,24	6	19 926,00	661,42	19 926,00	661,42	0,00	0,00	40,00%	7 970,40	264,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	WR 202, mikrofón bezdrôtový s prijímačom	ks	17536,5	582,11	2	35 073,00	1 164,21	35 073,00	1 164,21	0,00	0,00	40,00%	14 029,20	465,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	Štvorkanálový zosilovač 4x70W, 4Ohm	ks	24259,5	805,27	2	48 519,00	1 610,54	48 519,00	1 610,54	0,00	0,00	40,00%	19 407,60	644,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1247.	Montáž reproduktorovej skrine do 40W	ks	540	17,92	6	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	Montáž mikrofónu	ks	675	22,41	2	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	Montáž zosilovača	ks	1350	44,81	2	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	Kryt ant. Zásuvky	ks	266,8	8,86	2	533,60	17,71	533,60	17,71	0,00	0,00	40,00%	213,44	7,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	Anténne zásuvky	ks	25,3	0,84	2	50,60	1,68	50,60	1,68	0,00	0,00	40,00%	20,24	0,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	Inštalácia anténnej zásuvky a krytu	ks	127,6	4,24	2	255,20	8,47	255,20	8,47	0,00	0,00	40,00%	102,08	3,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	Pripojenie terciálneho rozvodu k sekundárnemu a nastavenie úrovní signálov.	hod	675	22,41	2	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	Spracovanie dokumentácie a mer.protokol	ks	1350	44,81	1	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	Zásuvka RJ11kompletná	ks	492,8	16,36	2	985,60	32,72	985,60	32,72	0,00	0,00	40,00%	394,24	13,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1256.	Zásuvka 10Giga Kompakt 2xRJ45 cat.6a	ks	492,8	16,36	3	1 478,40	49,07	1 478,40	49,07	0,00	0,00	40,00%	591,36	19,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	10Giga patch kábel S-STP 2m LSOH	ks	353,8	11,74	8	2 830,40	93,95	2 830,40	93,95	0,00	0,00	40,00%	1 132,16	37,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	Linksys WAP 54G Access Point	ks	3170,2	105,23	1	3 170,20	105,23	3 170,20	105,23	0,00	0,00	40,00%	1 268,08	42,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	84,6	2,81	2	169,20	5,62	169,20	5,62	0,00	0,00	40,00%	67,68	2,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.	Montáž zásuviek RJ 11	ks	334,8	11,11	2	669,60	22,23	669,60	22,23	0,00	0,00	40,00%	267,84	8,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1261.	Montáž zásuviek 2xRJ 45	ks	334,8	11,11	3	1 004,40	33,34	1 004,40	33,34	0,00	0,00	40,00%	401,76	13,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	Zmeranie metalickej prenosovej cesty a vystavenie protokolu	ks	202,5	6,72	10	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	Pomocné práce	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	40,00%	197,20	6,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1264.	Optický dialógový hlásič séria 200 - ND2251E	ks	2148,1	71,30	11	23 629,10	784,34	23 629,10	784,34	0,00	0,00	40,00%	9 451,64	313,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1265.	Tlačítkový hlásič dialógový SS podľa EN54+izolačné moduly HFM/3/22/02	ks	2938,6	97,54	3	8 815,80	292,63	8 815,80	292,63	0,00	0,00	40,00%	3 526,32	117,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1266.	Sokel pre hlásiče série 200,500 - B501	ks	280,8	9,32	11	3 088,80	102,53	3 088,80	102,53	0,00	0,00	40,00%	1 235,52	41,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1267.	Náhradné sklo ku HFM	ks	77,2	2,56	2	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	40,00%	61,76	2,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1268.	Skúšobná plynová fľaša/NC-2 FPA03	ks	933,7	30,99	1	933,70	30,99	933,70	30,99	0,00	0,00	40,00%	373,48	12,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1269.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky	ks	33863,4	1 124,06	1	33 863,40	1 124,06	33 863,40	1 124,06	0,00	0,00	40,00%	13 545,36	449,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1270.	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	147,2	4,89	3	441,60	14,66	441,60	14,66	0,00	0,00	40,00%	176,64	5,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1271.	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	437,4	14,52	11	4 811,40	159,71	4 811,40	159,71	0,00	0,00	40,00%	1 924,56	63,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1272.	Montáž doplnkov k aut.hlásičom a kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	756	25,09	11	8 316,00	276,04	8 316,00	276,04	0,00	0,00	40,00%	3 326,40	110,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1273.	Revízia systému	ks	22747,5	755,08	1	22 747,50	755,08	22 747,50	755,08	0,00	0,00	40,00%	9 099,00	302,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1274.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných DN 25 (VZT na streche kuchyne)	m	418,4	13,89	6	2 510,40	83,33	2 510,40	83,33	0,00	0,00	40,00%	1 004,16	33,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1275.	Príplatok za zhotovenie závitovej prípojk DN 25	ks	154,8	5,14	2	309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	40,00%	123,84	4,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1276.	Tlaková skúška potrubia závitového do DN 40	m	10,1	0,34	6	60,60	2,01	60,60	2,01	0,00	0,00	40,00%	24,24	0,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1277.	Manžeta prestupová pre stúpačky do DN 20	ks	195,4	6,49	24	4 689,60	155,67	4 689,60	155,67	0,00	0,00	40,00%	1 875,84	62,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1278.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1	m	612,9	20,34	204	125 031,60	4 150,29	125 031,60	4 150,29	0,00	0,00	40,00%	50 012,64	1 660,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1279.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø22x1	m	726,8	24,13	30	21 804,00	723,76	21 804,00	723,76	0,00	0,00	40,00%	8 721,60	289,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1280.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø28x1	m	920,3	30,55	12	11 043,60	366,58	11 043,60	366,58	0,00	0,00	40,00%	4 417,44	146,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1281.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø35x1,5	m	1739,2	57,73	20	34 784,00	1 154,62	34 784,00	1 154,62	0,00	0,00	40,00%	13 913,60	461,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1282.	Tlaková skúška Cu potrubia	m	13,9	0,46	266	3 697,40	122,73	3 697,40	122,73	0,00	0,00	40,00%	1 478,96	49,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1283.	Teleso termostatického rohového ventila Herz-TS-90; 1/2"	ks	480,2	15,94	16	7 683,20	255,04	7 683,20	255,04	0,00	0,00	40,00%	3 073,28	102,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1284.	Termostatická hlavica ovládania Herz-Design "Mini"	ks	547,6	18,18	7	3 833,20	127,24	3 833,20	127,24	0,00	0,00	40,00%	1 533,28	50,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1285.	Ručná hlavica ovládania Herz-Design	ks	148,8	4,94	9	1 339,20	44,45	1 339,20	44,45	0,00	0,00	40,00%	535,68	17,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1286.	Spiatočkový regulačný ventil rohový Herz-RL-5; 1/2"	ks	331,2	10,99	16	5 299,20	175,90	5 299,20	175,90	0,00	0,00	40,00%	2 119,68	70,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1287.	Adaptér hadicovej prípojky pre RL	ks	467,8	15,53	1	467,80	15,53	467,80	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,12	6,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1288.	Hadicová prípojka	ks	207	6,87	1	207,00	6,87	207,00	6,87	0,00	0,00	40,00%	82,80	2,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1289.	Viacúčelový kľúč	ks	318,8	10,58	1	318,80	10,58	318,80	10,58	0,00	0,00	40,00%	127,52	4,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1290.	Nastavovací kľúč	ks	423,7	14,06	1	423,70	14,06	423,70	14,06	0,00	0,00	40,00%	169,48	5,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1291.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 18x1/2"	ks	44	1,46	6	264,00	8,76	264,00	8,76	0,00	0,00	40,00%	105,60	3,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1292.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 22x3/4"	ks	64,6	2,14	4	258,40	8,58	258,40	8,58	0,00	0,00	40,00%	103,36	3,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1293.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 35x5/4"	ks	228,1	7,57	2	456,20	15,14	456,20	15,14	0,00	0,00	40,00%	182,48	6,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1294.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8"	ks	23,7	0,79	2	47,40	1,57	47,40	1,57	0,00	0,00	40,00%	18,96	0,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1295.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 1/2"	ks	23,7	0,79	6	142,20	4,72	142,20	4,72	0,00	0,00	40,00%	56,88	1,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1296.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 3/4"	ks	24,6	0,82	4	98,40	3,27	98,40	3,27	0,00	0,00	40,00%	39,36	1,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1297.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 5/4"	ks	39,3	1,30	2	78,60	2,61	78,60	2,61	0,00	0,00	40,00%	31,44	1,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1298.	Montáž závitových armatúr s 2 závitami G 1/2"	ks	68	2,26	32	2 176,00	72,23	2 176,00	72,23	0,00	0,00	40,00%	870,40	28,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1299.	Vypúšťací kohút STN 13 7061; G 1/2"	ks	131,1	4,35	12	1 573,20	52,22	1 573,20	52,22	0,00	0,00	40,00%	629,28	20,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1300.	Vyregulovanie regulačných radiátorových armatúr	ks	98,3	3,26	16	1 572,80	52,21	1 572,80	52,21	0,00	0,00	40,00%	629,12	20,88	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1301.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 10S-600/400	ks	924,6	30,69	1	924,60	30,69	924,60	30,69	0,00	0,00	40,00%	369,84	12,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1302.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 10S-900/500	ks	1330,3	44,16	1	1 330,30	44,16	1 330,30	44,16	0,00	0,00	40,00%	532,12	17,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1303.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 10S-900/700	ks	1667	55,33	1	1 667,00	55,33	1 667,00	55,33	0,00	0,00	40,00%	666,80	22,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1304.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-600/500	ks	1936,1	64,27	1	1 936,10	64,27	1 936,10	64,27	0,00	0,00	40,00%	774,44	25,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1305.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-600/600	ks	2147,3	71,28	1	2 147,30	71,28	2 147,30	71,28	0,00	0,00	40,00%	858,92	28,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1306.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-600/800	ks	2562,7	85,07	1	2 562,70	85,07	2 562,70	85,07	0,00	0,00	40,00%	1 025,08	34,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1307.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-600/1000	ks	2979,4	98,90	1	2 979,40	98,90	2 979,40	98,90	0,00	0,00	40,00%	1 191,76	39,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1308.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-900/500	ks	2466,1	81,86	1	2 466,10	81,86	2 466,10	81,86	0,00	0,00	40,00%	986,44	32,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1309.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-900/600	ks	2820,7	93,63	4	11 282,80	374,52	11 282,80	374,52	0,00	0,00	40,00%	4 513,12	149,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1310.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-900/700	ks	3176,8	105,45	1	3 176,80	105,45	3 176,80	105,45	0,00	0,00	40,00%	1 270,72	42,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1311.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-900/800	ks	3531,4	117,22	1	3 531,40	117,22	3 531,40	117,22	0,00	0,00	40,00%	1 412,56	46,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1312.	Vyhrievacie oceľové doskové telesa Korad P90 kompakt 21K-900/1200	ks	4998,4	165,92	2	9 996,80	331,83	9 996,80	331,83	0,00	0,00	40,00%	3 998,72	132,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1313.	Odvzdušňovací Korad ventil	ks	52	1,73	5	260,00	8,63	260,00	8,63	0,00	0,00	40,00%	104,00	3,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1314.	Tlakové odskúšanie telies vodou 1-radové	ks	86,9	2,88	3	260,70	8,65	260,70	8,65	0,00	0,00	40,00%	104,28	3,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Tlakové odskúšanie telies vodou 2-radové	ks	169,1	5,61	13	2 198,30	72,97	2 198,30	72,97	0,00	0,00	40,00%	879,32	29,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Montáž doskových telies 10S-600	ks	526,9	17,49	1	526,90	17,49	526,90	17,49	0,00	0,00	40,00%	210,76	7,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Montáž doskových telies 10S-900	ks	526,9	17,49	2	1 053,80	34,98	1 053,80	34,98	0,00	0,00	40,00%	421,52	13,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Montáž doskových telies 21K-600	ks	610,7	20,27	4	2 442,80	81,09	2 442,80	81,09	0,00	0,00	40,00%	977,12	32,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	Montáž doskových telies 21K-900	ks	610,7	20,27	9	5 496,30	182,44	5 496,30	182,44	0,00	0,00	40,00%	2 198,52	72,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 dĺžka 1250 mm	ks	20368,8	676,12	4	81 475,20	2 704,48	81 475,20	2 704,48	0,00	0,00	40,00%	32 590,08	1 081,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 1500 mm	ks	23653,2	785,14	4	94 612,80	3 140,57	94 612,80	3 140,57	0,00	0,00	40,00%	37 845,12	1 256,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 1750 mm	ks	26578,8	882,25	2	53 157,60	1 764,51	53 157,60	1 764,51	0,00	0,00	40,00%	21 263,04	705,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	Podlahové konvektory s ventilátorom Minib Coil-T60 2000 mm	ks	29532	980,28	1	29 532,00	980,28	29 532,00	980,28	0,00	0,00	40,00%	11 812,80	392,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Automatická plynulá regulácia E, s termostatom TH 0108	ks	7824,6	259,73	3	23 473,80	779,19	23 473,80	779,19	0,00	0,00	40,00%	9 389,52	311,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	Montáž konvektorov do dĺžky 1600 mm	ks	662,4	21,99	8	5 299,20	175,90	5 299,20	175,90	0,00	0,00	40,00%	2 119,68	70,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Montáž konvektorov do dĺžky 2000 mm	ks	841,8	27,94	3	2 525,40	83,83	2 525,40	83,83	0,00	0,00	40,00%	1 010,16	33,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	jednovstv. hr. 4 cm (DN 25 - 6 m x 0,3572 m2/m)	m2	144,6	4,80	2,2	318,12	10,56	318,12	10,56	0,00	0,00	40,00%	127,25	4,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	Dodávka rohože z čadičovej plsti hr. 4 cm (0,8 x 2,2)	m2	212,5	7,05	1,8	382,50	12,70	382,50	12,70	0,00	0,00	40,00%	153,00	5,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Montáž povrchovej úpravy oplechovaním snímateľným potrubia	m2	566,1	18,79	1,7	962,37	31,94	962,37	31,94	0,00	0,00	40,00%	384,95	12,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Montáž povrchovej úpravy oplechovaním snímateľným ohybov	m2	3094,5	102,72	0,5	1 547,25	51,36	1 547,25	51,36	0,00	0,00	40,00%	618,90	20,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Dodávka pozinkovaného plechu hr. 0,8 mm (1,2x6,4kg/m2x1,7m2)+(1,6x6,4kg/m2x0,5m2)	kg	58	1,93	18	1 044,00	34,65	1 044,00	34,65	0,00	0,00	40,00%	417,60	13,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 18	m	227,4	7,55	144	32 745,60	1 086,95	32 745,60	1 086,95	0,00	0,00	40,00%	13 098,24	434,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 22	m	244,8	8,13	30	7 344,00	243,78	7 344,00	243,78	0,00	0,00	40,00%	2 937,60	97,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 28	m	274,3	9,11	12	3 291,60	109,26	3 291,60	109,26	0,00	0,00	40,00%	1 316,64	43,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 35	m	302,2	10,03	20	6 044,00	200,62	6 044,00	200,62	0,00	0,00	40,00%	2 417,60	80,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Syntetický náter potrubia do DN 50 základný	m	14,2	0,47	6	85,20	2,83	85,20	2,83	0,00	0,00	40,00%	34,08	1,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 - čl. 140 Vykurovacia sústava nad 50 kW - 72 hod. bez prestávky	hod	427,8	14,20	72	30 801,60	1 022,43	30 801,60	1 022,43	0,00	0,00	40,00%	12 320,64	408,97	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1338.	Demontáž Ventilátor strešný NVJ500 + strešný prechod pr. 400mm	ks	843,8	28,01	2	1 687,60	56,02	1 687,60	56,02	0,00	0,00	40,00%	675,04	22,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1339.	Demontáž Potrubie do obvodu 2000mm vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	303,8	10,08	20	6 076,00	201,69	6 076,00	201,69	0,00	0,00	40,00%	2 430,40	80,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1340.	Vetracia jednotka CIC	ks	448389	14 883,79	1	448 389,00	14 883,79	448 389,00	14 883,79	0,00	0,00	40,00%	179 355,60	5 953,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1341.	Zmiešavací uzol SUMX 40-4,0	ks	24888,6	826,15	1	24 888,60	826,15	24 888,60	826,15	0,00	0,00	40,00%	9 955,44	330,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Kompletný systém MaR vrátane kabeláže a revízií súčasť dodávky vzduchotechniky, popis viď technickú správu (protokol BACnet)	kpl	295987,5	9 824,99	1	295 987,50	9 824,99	295 987,50	9 824,99	0,00	0,00	40,00%	118 395,00	3 929,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1343.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z-LD	ks	11068,7	367,41	10	110 687,00	3 674,14	110 687,00	3 674,14	0,00	0,00	40,00%	44 274,80	1 469,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1344.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-A-A-600-VM, krabica SAK-A-LD, vnútorné lakovanie biele RAL 9010	ks	8498,3	282,09	1	8 498,30	282,09	8 498,30	282,09	0,00	0,00	40,00%	3 399,32	112,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Stenová mriežka IMOS-SMH1-12,5-3-1225x225-R1-RAL	ks	5686,2	188,75	5	28 431,00	943,74	28 431,00	943,74	0,00	0,00	40,00%	11 372,40	377,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Regulačná klapka RK 900x355-ručná	ks	3666,6	121,71	1	3 666,60	121,71	3 666,60	121,71	0,00	0,00	40,00%	1 466,64	48,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Regulačná klapka RK 315x280-ručná	ks	2146,5	71,25	1	2 146,50	71,25	2 146,50	71,25	0,00	0,00	40,00%	858,60	28,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1348.	Regulačná klapka RK 800x315-ručná	ks	3639,6	120,81	1	3 639,60	120,81	3 639,60	120,81	0,00	0,00	40,00%	1 455,84	48,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	Regulačná klapka RK 315x315-ručná	ks	2343,6	77,79	1	2 343,60	77,79	2 343,60	77,79	0,00	0,00	40,00%	937,44	31,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	Tlmič hluku THP10-1080x560-1000/6	ks	13863,2	460,17	2	27 726,40	920,35	27 726,40	920,35	0,00	0,00	40,00%	11 090,56	368,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	Tlmič hluku THP10-1080x560-500/6	ks	9463,5	314,13	1	9 463,50	314,13	9 463,50	314,13	0,00	0,00	40,00%	3 785,40	125,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1352.	Štvorhranné potrubie do obvodu 4000mm 100%tvaroviek	bm	3261,6	108,27	2	6 523,20	216,53	6 523,20	216,53	0,00	0,00	40,00%	2 609,28	86,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm 30%tvaroviek	bm	2824,2	93,75	8	22 593,60	749,97	22 593,60	749,97	0,00	0,00	40,00%	9 037,44	299,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840mm 20%tvaroviek	bm	2438,1	80,93	10	24 381,00	809,30	24 381,00	809,30	0,00	0,00	40,00%	9 752,40	323,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 30%tvaroviek	bm	2219,4	73,67	12	26 632,80	884,05	26 632,80	884,05	0,00	0,00	40,00%	10 653,12	353,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm 15%tvaroviek	bm	1957,5	64,98	18	35 235,00	1 169,59	35 235,00	1 169,59	0,00	0,00	40,00%	14 094,00	467,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1357.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm 30%tvaroviek	bm	1771,2	58,79	6	10 627,20	352,76	10 627,20	352,76	0,00	0,00	40,00%	4 250,88	141,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm 40%tvaroviek	bm	1665,9	55,30	7	11 661,30	387,08	11 661,30	387,08	0,00	0,00	40,00%	4 664,52	154,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm 15%tvaroviek	bm	1466,1	48,67	4	5 864,40	194,66	5 864,40	194,66	0,00	0,00	40,00%	2 345,76	77,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm 50%tvaroviek	bm	1259,6	41,81	3	3 778,80	125,43	3 778,80	125,43	0,00	0,00	40,00%	1 511,52	50,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	SPIRO potrubie f250 20%tvaroviek	bm	770,9	25,59	25	19 272,50	639,73	19 272,50	639,73	0,00	0,00	40,00%	7 709,00	255,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1362.	SPIRO potrubie f315 50%tvaroviek	bm	1204,2	39,97	1	1 204,20	39,97	1 204,20	39,97	0,00	0,00	40,00%	481,68	15,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	Ohybná hadica SONODEC f250	bm	564,3	18,73	12	6 771,60	224,78	6 771,60	224,78	0,00	0,00	40,00%	2 708,64	89,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	Tepelná izolácia z minerálnej vlny Nobasil hr.100 mm + oplechovanie pozinkovaným plechom	m2	2052	68,11	30	61 560,00	2 043,42	61 560,00	2 043,42	0,00	0,00	40,00%	24 624,00	817,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia TD500/160	ks	5491,8	182,29	2	10 983,60	364,59	10 983,60	364,59	0,00	0,00	40,00%	4 393,44	145,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	- Spätná klapka RSK 160	ks	810	26,89	2	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1367.	- Spojovacia manžeta VBM 160	ks	355,1	11,79	4	1 420,40	47,15	1 420,40	47,15	0,00	0,00	40,00%	568,16	18,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	Tanierový ventil odvodný KK100 + rámik do podhľadu	ks	846,5	28,10	13	11 004,50	365,28	11 004,50	365,28	0,00	0,00	40,00%	4 401,80	146,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-325x225 + RAL	ks	1864,4	61,89	6	11 186,40	371,32	11 186,40	371,32	0,00	0,00	40,00%	4 474,56	148,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 560x250-R1.S + RAL	ks	3534,3	117,32	1	3 534,30	117,32	3 534,30	117,32	0,00	0,00	40,00%	1 413,72	46,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800 100%tvaroviek	bm	1734,8	57,58	1	1 734,80	57,58	1 734,80	57,58	0,00	0,00	40,00%	693,92	23,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1372.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 100%tvaroviek	bm	1394,6	46,29	2	2 789,20	92,58	2 789,20	92,58	0,00	0,00	40,00%	1 115,68	37,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	SPIRO potrubie f160/20%tvaroviek	bm	587,3	19,49	13	7 634,90	253,43	7 634,90	253,43	0,00	0,00	40,00%	3 053,96	101,37	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	SPIRO potrubie f125/30%tvaroviek	bm	676,4	22,45	5	3 382,00	112,26	3 382,00	112,26	0,00	0,00	40,00%	1 352,80	44,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	SPIRO potrubie f100/30%tvaroviek	bm	688,5	22,85	7	4 819,50	159,98	4 819,50	159,98	0,00	0,00	40,00%	1 927,80	63,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.	Ohybná hadica Sonodec f100	bm	257,9	8,56	7	1 805,30	59,92	1 805,30	59,92	0,00	0,00	40,00%	722,12	23,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P140	ks	105320,3	3 495,99	2	210 640,60	6 991,99	210 640,60	6 991,99	0,00	0,00	40,00%	84 256,24	2 796,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71EA	ks	47067,8	1 562,36	4	188 271,20	6 249,46	188 271,20	6 249,46	0,00	0,00	40,00%	75 308,48	2 499,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	2	6 142,60	203,90	6 142,60	203,90	0,00	0,00	40,00%	2 457,04	81,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	28	7 484,40	248,44	7 484,40	248,44	0,00	0,00	40,00%	2 993,76	99,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1381.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1032,8	34,28	50	51 640,00	1 714,13	51 640,00	1 714,13	0,00	0,00	40,00%	20 656,00	685,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z	ks	11068,7	367,41	8	88 549,60	2 939,31	88 549,60	2 939,31	0,00	0,00	40,00%	35 419,84	1 175,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1025x125-RAL	ks	2739,2	90,92	8	21 913,60	727,40	21 913,60	727,40	0,00	0,00	40,00%	8 765,44	290,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 100%tvaroviek	bm	2254,5	74,84	4	9 018,00	299,34	9 018,00	299,34	0,00	0,00	40,00%	3 607,20	119,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	SPIRO potrubie f250/20%tvaroviek	bm	770,9	25,59	15	11 563,50	383,84	11 563,50	383,84	0,00	0,00	40,00%	4 625,40	153,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1386.	Ohybná hadica SONODEC f250	bm	564,3	18,73	6	3 385,80	112,39	3 385,80	112,39	0,00	0,00	40,00%	1 354,32	44,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	17	10 626,70	352,74	10 626,70	352,74	0,00	0,00	40,00%	4 250,68	141,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric PU-P140	ks	105320,3	3 495,99	1	105 320,30	3 495,99	105 320,30	3 495,99	0,00	0,00	40,00%	42 128,12	1 398,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Vnútorná kanálová jednotka Mitsubishi Electric PEAD-RP71EA	ks	47067,8	1 562,36	2	94 135,60	3 124,73	94 135,60	3 124,73	0,00	0,00	40,00%	37 654,24	1 249,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	Rozdeľovač pre potrubie chladiva MSDD-50SR-E	ks	3071,3	101,95	1	3 071,30	101,95	3 071,30	101,95	0,00	0,00	40,00%	1 228,52	40,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1391.	Čerpadlo na odvod kondenzátu	ks	4927,5	163,56	1	4 927,50	163,56	4 927,50	163,56	0,00	0,00	40,00%	1 971,00	65,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Kondenzné potrubie	bm	247,1	8,20	20	4 942,00	164,04	4 942,00	164,04	0,00	0,00	40,00%	1 976,80	65,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1393.	Cu potrubie, izolácie f10/16, prepojovacia kabeláž	bm	1032,8	34,28	35	36 148,00	1 199,89	36 148,00	1 199,89	0,00	0,00	40,00%	14 459,20	479,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	Vírivá výustka Schako DQJA-SQ-Z-A-600-VM, lamely biele RAL 9010, krabica SAK-Z	ks	11068,7	367,41	4	44 274,80	1 469,65	44 274,80	1 469,65	0,00	0,00	40,00%	17 709,92	587,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	Stenová mriežka IMOS SMH1-12,5-3-1025x125 + RAL	ks	2739,2	90,92	2	5 478,40	181,85	5 478,40	181,85	0,00	0,00	40,00%	2 191,36	72,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm 100%tvaroviek	bm	2254,5	74,84	2	4 509,00	149,67	4 509,00	149,67	0,00	0,00	40,00%	1 803,60	59,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	SPIRO potrubie f250/20%tvaroviek	bm	770,9	25,59	10	7 709,00	255,89	7 709,00	255,89	0,00	0,00	40,00%	3 083,60	102,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1398.	Ohybná hadica SONODEC f250	bm	564,3	18,73	5	2 821,50	93,66	2 821,50	93,66	0,00	0,00	40,00%	1 128,60	37,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	Samolepiaca kaučuková izolácia hr. 15mm s hliníkovou fóliou	m2	625,1	20,75	10	6 251,00	207,50	6 251,00	207,50	0,00	0,00	40,00%	2 500,40	83,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1400.	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	31752	1 053,97	1	31 752,00	1 053,97	31 752,00	1 053,97	0,00	0,00	40,00%	12 700,80	421,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	Premosťovacie profily pre osadenie zariadení na konštrukciu na streche	kpl	6075	201,65	1	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	40,00%	2 430,00	80,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	6750	224,06	1	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	Lešenie pomocné pracovné	kpl	7830	259,91	1	7 830,00	259,91	7 830,00	259,91	0,00	0,00	40,00%	3 132,00	103,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	Zdvíhací mechanizmus na strechu objektu	kpl	16200	537,74	1	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	40,00%	6 480,00	215,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1405.	Príplatok za sťažené vykopávky	m3	354,6	11,77	5,23	1 854,56	61,56	1 854,56	61,56	0,00	0,00	40,00%	741,82	24,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	Hĺbenie rýh šírky 600-2000 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	446,9	14,83	5,23	2 337,29	77,58	2 337,29	77,58	0,00	0,00	40,00%	934,91	31,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	Príplatok za lepivosť	m2	206,7	6,86	5,23	1 081,04	35,88	1 081,04	35,88	0,00	0,00	40,00%	432,42	14,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.	Zvislé premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 2,5 m	m3	221,9	7,37	5,23	1 160,54	38,52	1 160,54	38,52	0,00	0,00	40,00%	464,21	15,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Vodorovné premiestnenie výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	351	11,65	2,7	947,70	31,46	947,70	31,46	0,00	0,00	40,00%	379,08	12,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1410.	Príplatok za každý 1 km	m3	18,9	0,63	27	510,30	16,94	510,30	16,94	0,00	0,00	40,00%	204,12	6,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	Zásyp jám, ryh a šachiet zhutnený	m3	116,8	3,88	2,53	295,50	9,81	295,50	9,81	0,00	0,00	40,00%	118,20	3,92	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	425,3	14,12	2,13	905,89	30,07	905,89	30,07	0,00	0,00	40,00%	362,36	12,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	251,1	8,33	2,13	534,84	17,75	534,84	17,75	0,00	0,00	40,00%	213,94	7,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	Štrkopiesok	m3	540	17,92	2,13	1 150,20	38,18	1 150,20	38,18	0,00	0,00	40,00%	460,08	15,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1415.	Poplatok za skládku	t	310,5	10,31	4,86	1 509,03	50,09	1 509,03	50,09	0,00	0,00	40,00%	603,61	20,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	Lôžko výkopu z piesku, štrkopiesku	m3	1363,5	45,26	0,57	777,20	25,80	777,20	25,80	0,00	0,00	40,00%	310,88	10,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	Potrubie z rúrkamen. Norm. na gum. kr. DN 100	m	820,1	27,22	1	820,10	27,22	820,10	27,22	0,00	0,00	40,00%	328,04	10,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	Potrubie z rúr kamen. norm. na gum. kr. DN 125	m	951,9	31,60	1	951,90	31,60	951,90	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,76	12,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 100	ks	3144,4	104,37	2	6 288,80	208,75	6 288,80	208,75	0,00	0,00	40,00%	2 515,52	83,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 125	ks	3967,4	131,69	1	3 967,40	131,69	3 967,40	131,69	0,00	0,00	40,00%	1 586,96	52,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 200	ks	6758,1	224,33	1	6 758,10	224,33	6 758,10	224,33	0,00	0,00	40,00%	2 703,24	89,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Potrubie z kam. rúr - prepojenie potr. DN 100	ks	509,4	16,91	1	509,40	16,91	509,40	16,91	0,00	0,00	40,00%	203,76	6,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Potrubie z kam. rúr - prepojenie potr. DN 125	ks	569,7	18,91	1	569,70	18,91	569,70	18,91	0,00	0,00	40,00%	227,88	7,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1424.	Potrubie z kam. rúr- prepojenie potr. DN 200	ks	756,1	25,10	5	3 780,50	125,49	3 780,50	125,49	0,00	0,00	40,00%	1 512,20	50,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	Potrubie z kam. rúr - krátenie rúr DN 100	ks	83,2	2,76	2	166,40	5,52	166,40	5,52	0,00	0,00	40,00%	66,56	2,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Potrubie z kam. rúr - krátenie rúr DN 125	ks	90	2,99	4	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Potrubie z kam. rúr- krátenie rúr DN 200	ks	110,6	3,67	2	221,20	7,34	221,20	7,34	0,00	0,00	40,00%	88,48	2,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Trézovanie otvoru DN 100 do kam. rúry	ks	3375	112,03	2	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1429.	Frézovanie otvoru DN 125 do kam. rúry	ks	3780	125,47	1	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	40,00%	1 512,00	50,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 63x1,8	m	464,9	15,43	2	929,80	30,86	929,80	30,86	0,00	0,00	40,00%	371,92	12,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 110x2,3	m	490,7	16,29	5	2 453,50	81,44	2 453,50	81,44	0,00	0,00	40,00%	981,40	32,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 110x3,0	m	490,7	16,29	4	1 962,80	65,15	1 962,80	65,15	0,00	0,00	40,00%	785,12	26,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 125x3,2	m	562,4	18,67	1	562,40	18,67	562,40	18,67	0,00	0,00	40,00%	224,96	7,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1434.	Potrubie z rúr Geberit-PE zavesené D 75/3	m	1139,8	37,83	8	9 118,40	302,68	9 118,40	302,68	0,00	0,00	40,00%	3 647,36	121,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	Potrubie z rúr Geberit-PE zavesené D 110/4,3	m	1192,9	39,60	7	8 350,30	277,18	8 350,30	277,18	0,00	0,00	40,00%	3 340,12	110,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	Potrubie z rúr Geberit-PE stúpacie D 75/3	m	1043,6	34,64	17	17 741,20	588,90	17 741,20	588,90	0,00	0,00	40,00%	7 096,48	235,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	Potrubie z rúr Geberit-PE stúpacie D 110/4,3	m	1276,6	42,38	10	12 766,00	423,75	12 766,00	423,75	0,00	0,00	40,00%	5 106,40	169,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 50/3	m	384,5	12,76	15	5 767,50	191,45	5 767,50	191,45	0,00	0,00	40,00%	2 307,00	76,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 56/3	m	407,2	13,52	9	3 664,80	121,65	3 664,80	121,65	0,00	0,00	40,00%	1 465,92	48,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	Porubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 63/3	m	493,3	16,37	4	1 973,20	65,50	1 973,20	65,50	0,00	0,00	40,00%	789,28	26,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1441.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 75/3	m	580	19,25	2	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 110/4,3	m	753,7	25,02	14	10 551,80	350,26	10 551,80	350,26	0,00	0,00	40,00%	4 220,72	140,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1443.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 40x1,8	ks	56,4	1,87	9	507,60	16,85	507,60	16,85	0,00	0,00	40,00%	203,04	6,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 50x1,8	ks	62,5	2,07	3	187,50	6,22	187,50	6,22	0,00	0,00	40,00%	75,00	2,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 110x2,3	ks	92,6	3,07	8	740,80	24,59	740,80	24,59	0,00	0,00	40,00%	296,32	9,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	Podlahová vpusť HL 80 s nerez. mriežkou, DN70	ks	2473,2	82,10	1	2 473,20	82,10	2 473,20	82,10	0,00	0,00	40,00%	989,28	32,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	Privzdušňovací ventil HL900N, DN 70	ks	2056,1	68,25	1	2 056,10	68,25	2 056,10	68,25	0,00	0,00	40,00%	822,44	27,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1448.	Privzdušňovací ventil HL900NECO, DN 100	ks	1408,1	46,74	1	1 408,10	46,74	1 408,10	46,74	0,00	0,00	40,00%	563,24	18,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 125	m	17,7	0,59	8	141,60	4,70	141,60	4,70	0,00	0,00	40,00%	56,64	1,88	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 200	m	23,1	0,77	13	300,30	9,97	300,30	9,97	0,00	0,00	40,00%	120,12	3,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	Skúška tesnosti kanal. dymom do DN 300	m	20,9	0,69	98	2 048,20	67,99	2 048,20	67,99	0,00	0,00	40,00%	819,28	27,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	Prečistenie vodorovnej kanalizácie do DN 300	m	147,3	4,89	10	1 473,00	48,89	1 473,00	48,89	0,00	0,00	40,00%	589,20	19,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	Presun do výšky objektu 6m	%	1232,6	40,91	1	1 232,60	40,91	1 232,60	40,91	0,00	0,00	40,00%	493,04	16,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 15	m	363,2	12,06	23	8 353,60	277,29	8 353,60	277,29	0,00	0,00	40,00%	3 341,44	110,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 20	m	369	12,25	37	13 653,00	453,20	13 653,00	453,20	0,00	0,00	40,00%	5 461,20	181,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 25	m	569,8	18,91	21	11 965,80	397,19	11 965,80	397,19	0,00	0,00	40,00%	4 786,32	158,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 32	m	624,9	20,74	8	4 999,20	165,94	4 999,20	165,94	0,00	0,00	40,00%	1 999,68	66,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	Vsadenie odb. do potrubia DN 20	ks	633	21,01	2	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	40,00%	506,40	16,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	Vsadenie odb. do potrubia DN 25	ks	736,4	24,44	2	1 472,80	48,89	1 472,80	48,89	0,00	0,00	40,00%	589,12	19,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	Vsadenie odb. do potrubia DN 32	ks	950,3	31,54	1	950,30	31,54	950,30	31,54	0,00	0,00	40,00%	380,12	12,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	Vsadenie odb. do potrubia DN 40	ks	1157,6	38,43	1	1 157,60	38,43	1 157,60	38,43	0,00	0,00	40,00%	463,04	15,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1462.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 20	m	603,5	20,03	20	12 070,00	400,65	12 070,00	400,65	0,00	0,00	40,00%	4 828,00	160,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 26	m	890,9	29,57	18	16 036,20	532,30	16 036,20	532,30	0,00	0,00	40,00%	6 414,48	212,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 32	m	1074,9	35,68	2	2 149,80	71,36	2 149,80	71,36	0,00	0,00	40,00%	859,92	28,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	Vyvedenie a upevn. vodovod. výpust. DN 15	ks	162,3	5,39	36	5 842,80	193,95	5 842,80	193,95	0,00	0,00	40,00%	2 337,12	77,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	Nástenka K 247- 1/2", ventil	ks	153,1	5,08	29	4 439,90	147,38	4 439,90	147,38	0,00	0,00	40,00%	1 775,96	58,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1467.	Výtokový ventil s prípojkou K3C DN 20	ks	281,3	9,34	1	281,30	9,34	281,30	9,34	0,00	0,00	40,00%	112,52	3,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1468.	Priamy ventil KE 83T, DN 25	ks	316,4	10,50	2	632,80	21,01	632,80	21,01	0,00	0,00	40,00%	253,12	8,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1469.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN15	ks	261,9	8,69	2	523,80	17,39	523,80	17,39	0,00	0,00	40,00%	209,52	6,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1470.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 20	ks	304,3	10,10	3	912,90	30,30	912,90	30,30	0,00	0,00	40,00%	365,16	12,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1471.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 25	ks	442	14,67	4	1 768,00	58,69	1 768,00	58,69	0,00	0,00	40,00%	707,20	23,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1472.	priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 32	ks	658,5	21,86	1	658,50	21,86	658,50	21,86	0,00	0,00	40,00%	263,40	8,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	Spätný ventil VE 3038 DN 15 - zvislé potr.	ks	168,8	5,60	2	337,60	11,21	337,60	11,21	0,00	0,00	40,00%	135,04	4,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	Guľový kohút /GK/ DN 15	ks	171,5	5,69	3	514,50	17,08	514,50	17,08	0,00	0,00	40,00%	205,80	6,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	Guľový kohút /GK/ DN 20	ks	240,8	7,99	14	3 371,20	111,90	3 371,20	111,90	0,00	0,00	40,00%	1 348,48	44,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	Guľový kohút /GK/ DN 25	ks	316,4	10,50	2	632,80	21,01	632,80	21,01	0,00	0,00	40,00%	253,12	8,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	Guľový kohút /GK/ DN 32	ks	508,7	16,89	1	508,70	16,89	508,70	16,89	0,00	0,00	40,00%	203,48	6,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	Tlaková skúška vodov. potr. do DN 50	m	37,8	1,25	129	4 876,20	161,86	4 876,20	161,86	0,00	0,00	40,00%	1 950,48	64,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	Preplach a dezinf. vodov. potr. do DN 80	m	23,5	0,78	129	3 031,50	100,63	3 031,50	100,63	0,00	0,00	40,00%	1 212,60	40,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	Presun do výšky objektu 6 m	%	1024,1	33,99	0,6	614,46	20,40	614,46	20,40	0,00	0,00	40,00%	245,78	8,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1481.	Diturvitovýzávesný záchod a sedátko, typ San Remo	súb	10507,1	348,77	8	84 056,80	2 790,17	84 056,80	2 790,17	0,00	0,00	40,00%	33 622,72	1 116,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	Diturvitový závesný záchod pre handicap. a sedátko, typ San Remo	súb	23140,4	768,12	1	23 140,40	768,12	23 140,40	768,12	0,00	0,00	40,00%	9 256,16	307,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	Montáž závesných WC mís	súb	698,1	23,17	9	6 282,90	208,55	6 282,90	208,55	0,00	0,00	40,00%	2 513,16	83,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	Diturvitový pisoár Golf, z.u.	súb	4341,6	144,11	5	21 708,00	720,57	21 708,00	720,57	0,00	0,00	40,00%	8 683,20	288,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	Montáž keramických pisoárov	súb	945,7	31,39	5	4 728,50	156,96	4 728,50	156,96	0,00	0,00	40,00%	1 891,40	62,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1486.	Diturvitové umývadlo l=550, z.u. /U/,San Remo	súb	3346,7	111,09	8	26 773,60	888,72	26 773,60	888,72	0,00	0,00	40,00%	10 709,44	355,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	Kryt sifónu - polostĺp	súb	2849,2	94,58	8	22 793,60	756,61	22 793,60	756,61	0,00	0,00	40,00%	9 117,44	302,64	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	Diurvitové umývadlo pre handicap., San Remo	súb	9135,5	303,24	1	9 135,50	303,24	9 135,50	303,24	0,00	0,00	40,00%	3 654,20	121,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	Montáž mývadla na skrutky	súb	727,7	24,16	1	727,70	24,16	727,70	24,16	0,00	0,00	40,00%	291,08	9,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	Montáž umývadla s krytom	súb	812,7	26,98	8	6 501,60	215,81	6 501,60	215,81	0,00	0,00	40,00%	2 600,64	86,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1491.	Nástenný rohový ventil s filtrom DN 15	súb	197,1	6,54	29	5 715,90	189,73	5 715,90	189,73	0,00	0,00	40,00%	2 286,36	75,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1492.	Montáž rohových ventilov DN 15	súb	132,3	4,39	29	3 836,70	127,36	3 836,70	127,36	0,00	0,00	40,00%	1 534,68	50,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	Zápachvá uzávierka HL 400	súb	1058,4	35,13	1	1 058,40	35,13	1 058,40	35,13	0,00	0,00	40,00%	423,36	14,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	Zápachová uzávierka HL 136.3 DN40	ks	1317,6	43,74	2	2 635,20	87,47	2 635,20	87,47	0,00	0,00	40,00%	1 054,08	34,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	Montáž zápachových uzávierok	ks	131	4,35	3	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	40,00%	157,20	5,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 150/300	ks	612,4	20,33	4	2 449,60	81,31	2 449,60	81,31	0,00	0,00	40,00%	979,84	32,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 300/300	ks	709,6	23,55	2	1 419,20	47,11	1 419,20	47,11	0,00	0,00	40,00%	567,68	18,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	Public elektronické splachovanie WC, Mambo IRA, seiťová verzia - 115.890.00.1	súb	18530,5	615,10	8	148 244,00	4 920,80	148 244,00	4 920,80	0,00	0,00	40,00%	59 297,60	1 968,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	Public pisoárová elektronika, sieťová verzia, dizajn Mambo - 115.890.00.1	súb	18530,5	615,10	3	55 591,50	1 845,30	55 591,50	1 845,30	0,00	0,00	40,00%	22 236,60	738,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1500.	Public WT-IR elektronická umývadlová batéria, sieťová verzia, s domiešavačom - 115.722.21.1	súb	19100,3	634,01	9	171 902,70	5 706,12	171 902,70	5 706,12	0,00	0,00	40,00%	68 761,08	2 282,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.	Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC, v=112 cm, so splach. nádržkou Samba, ovládanie spredu - 111.300.00.1	súb	8928,6	296,38	7	62 500,20	2 074,63	62 500,20	2 074,63	0,00	0,00	40,00%	25 000,08	829,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC, v=112 cm, bezbariérová úprava, ovládanie spredu - 111.350.00.1	súb	12044,6	399,81	1	12 044,60	399,81	12 044,60	399,81	0,00	0,00	40,00%	4 817,84	159,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.	Montážny prvok Duofix pre umývadlá v=112 cm, 111.430.00.1	súb	4737,6	157,26	7	33 163,20	1 100,82	33 163,20	1 100,82	0,00	0,00	40,00%	13 265,28	440,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	Montážny prvok Duofix pre umývadlá v=112 cm, bezbariérová úprava - 111.480.00.1	súb	7489	248,59	1	7 489,00	248,59	7 489,00	248,59	0,00	0,00	40,00%	2 995,60	99,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1505.	Montážny prvok Duofix pre pisoár v=130 - 111.685.00.1	súb	8987,4	298,33	3	26 962,20	894,98	26 962,20	894,98	0,00	0,00	40,00%	10 784,88	357,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	Pisoárová deliaca stena - farba biela - 115.200.11.1	súb	8842,9	293,53	3	26 528,70	880,59	26 528,70	880,59	0,00	0,00	40,00%	10 611,48	352,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	7677,8	254,86	0,3	2 303,34	76,46	2 303,34	76,46	0,00	0,00	40,00%	921,34	30,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6X22, DN15	m	134,6	4,47	14	1 884,40	62,55	1 884,40	62,55	0,00	0,00	40,00%	753,76	25,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x28, DN20	m	141,3	4,69	31	4 380,30	145,40	4 380,30	145,40	0,00	0,00	40,00%	1 752,12	58,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x35, DN25	m	148,1	4,92	13	1 925,30	63,91	1 925,30	63,91	0,00	0,00	40,00%	770,12	25,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC9x42, DN32	m	165,1	5,48	8	1 320,80	43,84	1 320,80	43,84	0,00	0,00	40,00%	528,32	17,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	Armaflex páska 15mx15mmx3mm	ks	243	8,07	5	1 215,00	40,33	1 215,00	40,33	0,00	0,00	40,00%	486,00	16,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 22/20, DN15	m	137,4	4,56	29	3 984,60	132,26	3 984,60	132,26	0,00	0,00	40,00%	1 593,84	52,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 28/20, DN20	m	144,9	4,81	24	3 477,60	115,44	3 477,60	115,44	0,00	0,00	40,00%	1 391,04	46,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 35/20, DN25	m	151,6	5,03	10	1 516,00	50,32	1 516,00	50,32	0,00	0,00	40,00%	606,40	20,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	Tubolit klipsy 3 ks á 1 m - 1 bal./100 ks/	bal	108	3,58	2	216,00	7,17	216,00	7,17	0,00	0,00	40,00%	86,40	2,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	HZS 4	hod	418,5	13,89	4	1 674,00	55,57	1 674,00	55,57	0,00	0,00	40,00%	669,60	22,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	215,9	7,17	1,4	302,26	10,03	302,26	10,03	0,00	0,00	40,00%	120,90	4,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1519.	Závesný syst. Larf-objímky, nos. lišty, nosiče	súb	5265	174,77	1	5 265,00	174,77	5 265,00	174,77	0,00	0,00	40,00%	2 106,00	69,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	52,7	1,75	0,8	42,16	1,40	42,16	1,40	0,00	0,00	40,00%	16,86	0,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	neoprávnený výdavok	1521.	Suma halierového vyrovnania		3,13863749	0,10	1	3,14	0,10	0,00	0,00	3,14	0,10		0,00	0,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	277,4	9,21	22	6 102,80	202,58	6 102,80	202,58	0,00	0,00	40,00%	2 441,12	81,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	Preklad železobetónový RZP 1-150	ks	683,1	22,67	22,22	15 178,48	503,83	15 178,48	503,83	0,00	0,00	40,00%	6 071,39	201,53	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1524.	Nosné alebo spojovacie zvary okrem betonárskej ocele hr 12mm	m	758,7	25,18	9,6	7 283,52	241,77	7 283,52	241,77	0,00	0,00	40,00%	2 913,41	96,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	Nosné alebo spojovacie zvary z betonárskej ocele do 10mm	m	461	15,30	2,4	1 106,40	36,73	1 106,40	36,73	0,00	0,00	40,00%	442,56	14,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1233,2	40,93	10,252	12 642,77	419,66	12 642,77	419,66	0,00	0,00	40,00%	5 057,11	167,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	68,9	2,29	44	3 031,60	100,63	3 031,60	100,63	0,00	0,00	40,00%	1 212,64	40,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1528.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	5228,6	173,56	1,89	9 882,05	328,02	9 882,05	328,02	0,00	0,00	40,00%	3 952,82	131,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	675	22,41	7,186	4 850,55	161,01	4 850,55	161,01	0,00	0,00	40,00%	1 940,22	64,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	135	4,48	7,186	970,11	32,20	970,11	32,20	0,00	0,00	40,00%	388,04	12,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	Rozdelenie šachty zvisle plech s pozinkovaným povrchom, výšky vĺn do 30mm hr. 1,0mm	m2	826,3	27,43	66,7	55 114,21	1 829,46	55 114,21	1 829,46	0,00	0,00	40,00%	22 045,68	731,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	58168,8	1 930,85	0,151	8 783,49	291,56	8 783,49	291,56	0,00	0,00	40,00%	3 513,40	116,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	3799,6	126,12	6,934	26 346,43	874,54	26 346,43	874,54	0,00	0,00	40,00%	10 538,57	349,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	94,5	3,14	6,934	655,26	21,75	655,26	21,75	0,00	0,00	40,00%	262,11	8,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	445,5	14,79	6,934	3 089,10	102,54	3 089,10	102,54	0,00	0,00	40,00%	1 235,64	41,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	54	1,79	224,4	12 117,60	402,23	12 117,60	402,23	0,00	0,00	40,00%	4 847,04	160,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	310,5	10,31	387,6	120 349,80	3 994,88	120 349,80	3 994,88	0,00	0,00	40,00%	48 139,92	1 597,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1538.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	580,5	19,27	19,074	11 072,46	367,54	11 072,46	367,54	0,00	0,00	40,00%	4 428,98	147,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	472,5	15,68	40,303	19 043,17	632,12	19 043,17	632,12	0,00	0,00	40,00%	7 617,27	252,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	119,5	3,97	40,303	4 816,21	159,87	4 816,21	159,87	0,00	0,00	40,00%	1 926,48	63,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	218,7	7,26	39,77	8 697,70	288,71	8 697,70	288,71	0,00	0,00	40,00%	3 479,08	115,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	834,4	27,70	11,4	9 512,16	315,75	9 512,16	315,75	0,00	0,00	40,00%	3 804,86	126,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1543.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	112,1	3,72	88	9 864,80	327,45	9 864,80	327,45	0,00	0,00	40,00%	3 945,92	130,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1544.	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	464,4	15,42	76,278	35 423,50	1 175,84	35 423,50	1 175,84	0,00	0,00	40,00%	14 169,40	470,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1545.	Osadenie vetracej mriežky s plochou nad 0,10 m2	ks	367,2	12,19	2	734,40	24,38	734,40	24,38	0,00	0,00	40,00%	293,76	9,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1546.	Vetracia mriežka so sieťkou proti hmyzu 300x300	m	838,4	27,83	2	1 676,80	55,66	1 676,80	55,66	0,00	0,00	40,00%	670,72	22,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1547.	Osadenie ochranného uholníka	ks	100,2	3,33	92,4	9 258,48	307,33	9 258,48	307,33	0,00	0,00	40,00%	3 703,39	122,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	AL L 30/30/3 m=0,462	KG	249,1	8,27	42,689	10 633,83	352,98	10 633,83	352,98	0,00	0,00	40,00%	4 253,53	141,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	Ostatné práce	hod	249,8	8,29	88	21 982,40	729,68	21 982,40	729,68	0,00	0,00	40,00%	8 792,96	291,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	3508,7	116,47	0,832	2 919,24	96,90	2 919,24	96,90	0,00	0,00	40,00%	1 167,70	38,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	Prisekanie plošné, murivo z tehál na akúkoľvek maltu cementovú, hr. do 100 mm -0,183 t	m2	207,9	6,90	19,074	3 965,48	131,63	3 965,48	131,63	0,00	0,00	40,00%	1 586,19	52,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dverí, pl. nad 2,00 m2	ks	40,5	1,34	22	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	40,00%	356,40	11,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	306,5	10,17	43,767	13 414,59	445,28	13 414,59	445,28	0,00	0,00	40,00%	5 365,83	178,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,025 t	ks	68,9	2,29	33	2 273,70	75,47	2 273,70	75,47	0,00	0,00	40,00%	909,48	30,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,054 t	ks	116,1	3,85	2	232,20	7,71	232,20	7,71	0,00	0,00	40,00%	92,88	3,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	252,7	8,39	11,817	2 986,16	99,12	2 986,16	99,12	0,00	0,00	40,00%	1 194,46	39,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hľ. do 250 mm -0,065 t	m	265,3	8,81	33	8 754,90	290,61	8 754,90	290,61	0,00	0,00	40,00%	3 501,96	116,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	267,3	8,87	15,082	4 031,42	133,82	4 031,42	133,82	0,00	0,00	40,00%	1 612,57	53,53	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	187,7	6,23	150,822	28 309,29	939,70	28 309,29	939,70	0,00	0,00	40,00%	11 323,72	375,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	473,9	15,73	15,082	7 147,36	237,25	7 147,36	237,25	0,00	0,00	40,00%	2 858,94	94,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	286,562	5 043,49	167,41	5 043,49	167,41	0,00	0,00	40,00%	2 017,40	66,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	15,082	4 072,14	135,17	4 072,14	135,17	0,00	0,00	40,00%	1 628,86	54,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	30,164	895,87	29,74	895,87	29,74	0,00	0,00	40,00%	358,35	11,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	Poplatok za skládku suti	t	1107	36,75	15,082	16 695,77	554,20	16 695,77	554,20	0,00	0,00	40,00%	6 678,31	221,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 38-48 m	t	1132,7	37,60	23,997	27 181,40	902,26	27 181,40	902,26	0,00	0,00	40,00%	10 872,56	360,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	Montážne otvory v hliníkových stenách	m2	297	9,86	46,9	13 929,30	462,37	13 929,30	462,37	0,00	0,00	40,00%	5 571,72	184,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	27,4	0,91	1829,04	50 115,70	1 663,54	50 115,70	1 663,54	0,00	0,00	40,00%	20 046,28	665,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	Oceľová konštrukcia nad 20kg/ks	kg	141,8	4,71	1829,04	259 357,87	8 609,10	259 357,87	8 609,10	0,00	0,00	40,00%	103 743,15	3 443,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	3234,029	107,35	1,485	4 802,53	159,41	4 802,53	159,41	0,00	0,00	40,00%	1 921,01	63,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	337,5	11,20	318,988	107 658,45	3 573,61	107 658,45	3 573,61	0,00	0,00	40,00%	43 063,38	1 429,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	337,5	11,20	318,988	107 658,45	3 573,61	107 658,45	3 573,61	0,00	0,00	40,00%	43 063,38	1 429,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	44,6	1,48	663,991	29 614,00	983,00	29 614,00	983,00	0,00	0,00	40,00%	11 845,60	393,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	Oblepenie a zakrývanie fóliou	hod	337,5	11,20	16	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Osobný výťah bez strojovne ISIS 630, 11/11	kpl	1525500	50 637,32	2	3 051 000,00	101 274,65	3 051 000,00	101 274,65	0,00	0,00	40,00%	1 220 400,00	40 509,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	Zakrývanie plôch bazénu akýmkoľvek spôsobom	m2	87,1	2,89	65,34	5 691,11	188,91	5 691,11	188,91	0,00	0,00	40,00%	2 276,45	75,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	212,2	7,04	133,1	28 243,82	937,52	28 243,82	937,52	0,00	0,00	40,00%	11 297,53	375,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	Sanačné systémy ASOPLAST MZ-plastifikátor, balenie 25kg - SCHOMBURG	kg	284,9	9,46	66,55	18 960,10	629,36	18 960,10	629,36	0,00	0,00	40,00%	7 584,04	251,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	99,9	3,32	208,51	20 830,15	691,43	20 830,15	691,43	0,00	0,00	40,00%	8 332,06	276,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	Osadenie ochranného uholníka	ks	99,9	3,32	65,14	6 507,49	216,01	6 507,49	216,01	0,00	0,00	40,00%	2 602,99	86,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	Vodiaci profil mriežky z plastu	m	309,2	10,26	65,14	20 141,29	668,57	20 141,29	668,57	0,00	0,00	40,00%	8 056,52	267,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	Bazénová mriežka z plastu š.245 mm, v.22mm	ks	200,5	6,66	170	34 085,00	1 131,41	34 085,00	1 131,41	0,00	0,00	40,00%	13 634,00	452,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Bazénová mriežka z plastu š.245 mm, v.22mm rohová 90st	ks	1308,2	43,42	4	5 232,80	173,70	5 232,80	173,70	0,00	0,00	40,00%	2 093,12	69,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	154,6	5,13	8	1 236,80	41,05	1 236,80	41,05	0,00	0,00	40,00%	494,72	16,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	Tyč nerez 70x10 mm	kg	245,7	8,16	30,8	7 567,56	251,20	7 567,56	251,20	0,00	0,00	40,00%	3 027,02	100,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Búracie práce	hod	341,6	11,34	85	29 036,00	963,82	29 036,00	963,82	0,00	0,00	40,00%	11 614,40	385,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3989,3	132,42	3,993	15 929,27	528,76	15 929,27	528,76	0,00	0,00	40,00%	6 371,71	211,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	98,6	3,27	133,1	13 123,66	435,63	13 123,66	435,63	0,00	0,00	40,00%	5 249,46	174,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	Vybúranie drevených zábradlí a madiel -0,016 t	m	70,2	2,33	24	1 684,80	55,93	1 684,80	55,93	0,00	0,00	40,00%	673,92	22,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2 -0,068 t	m2	199,8	6,63	45,465	9 083,91	301,53	9 083,91	301,53	0,00	0,00	40,00%	3 633,56	120,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	477,9	15,86	20,912	9 993,84	331,73	9 993,84	331,73	0,00	0,00	40,00%	3 997,54	132,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	397,323	6 992,88	232,12	6 992,88	232,12	0,00	0,00	40,00%	2 797,15	92,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	20,912	5 646,24	187,42	5 646,24	187,42	0,00	0,00	40,00%	2 258,50	74,97	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	125,47	3 726,46	123,70	3 726,46	123,70	0,00	0,00	40,00%	1 490,58	49,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	Poplatok za skládku suti	t	1107	36,75	20,912	23 149,58	768,43	23 149,58	768,43	0,00	0,00	40,00%	9 259,83	307,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	909,9	30,20	6,317	5 747,84	190,79	5 747,84	190,79	0,00	0,00	40,00%	2 299,14	76,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	128,3	4,26	133,1	17 076,73	566,84	17 076,73	566,84	0,00	0,00	40,00%	6 830,69	226,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg	702	23,30	465,85	327 026,70	10 855,30	327 026,70	10 855,30	0,00	0,00	40,00%	130 810,68	4 342,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	202,5	6,72	113,415	22 966,54	762,35	22 966,54	762,35	0,00	0,00	40,00%	9 186,62	304,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3670,699	121,84	3,5775	13 131,93	435,90	13 131,93	435,90	0,00	0,00	40,00%	5 252,77	174,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1600.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, nízkotlakých DN 15	m	289,9	9,62	27	7 827,30	259,82	7 827,30	259,82	0,00	0,00	40,00%	3 130,92	103,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1601.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, nízkotlakých DN 20	m	334,4	11,10	32	10 700,80	355,20	10 700,80	355,20	0,00	0,00	40,00%	4 280,32	142,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, nízkotlakých DN 25	m	418,4	13,89	26	10 878,40	361,10	10 878,40	361,10	0,00	0,00	40,00%	4 351,36	144,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, nízkotlakých DN 32	m	506,5	16,81	3	1 519,50	50,44	1 519,50	50,44	0,00	0,00	40,00%	607,80	20,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných, nízkotlakých DN 40	m	573	19,02	16	9 168,00	304,32	9 168,00	304,32	0,00	0,00	40,00%	3 667,20	121,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	Tlaková skúška potrubia závitového do DN 40	m	10,1	0,34	104	1 050,40	34,87	1 050,40	34,87	0,00	0,00	40,00%	420,16	13,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	Manžeta prestupová pre stúpačky do DN 20	ks	195,4	6,49	8	1 563,20	51,89	1 563,20	51,89	0,00	0,00	40,00%	625,28	20,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	Manžeta prestupová pre stúpačky do DN 32	ks	243,3	8,08	2	486,60	16,15	486,60	16,15	0,00	0,00	40,00%	194,64	6,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1	m	612,9	20,34	42	25 741,80	854,47	25 741,80	854,47	0,00	0,00	40,00%	10 296,72	341,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø22x1	m	726,8	24,13	24	17 443,20	579,01	17 443,20	579,01	0,00	0,00	40,00%	6 977,28	231,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø28x1	m	920,3	30,55	9	8 282,70	274,94	8 282,70	274,94	0,00	0,00	40,00%	3 313,08	109,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø35x1,5	m	1739,2	57,73	6	10 435,20	346,39	10 435,20	346,39	0,00	0,00	40,00%	4 174,08	138,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	Tlaková skúška Cu potrubia	m	13,9	0,46	81	1 125,90	37,37	1 125,90	37,37	0,00	0,00	40,00%	450,36	14,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	Ventil regulačný rohový Herz-AS-T-90; 1/2"	ks	535,4	17,77	20	10 708,00	355,44	10 708,00	355,44	0,00	0,00	40,00%	4 283,20	142,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1614.	Spiatočkový regulačný ventil rohový Herz-RL-5; 1/2"	ks	331,2	10,99	20	6 624,00	219,88	6 624,00	219,88	0,00	0,00	40,00%	2 649,60	87,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	Adaptér hadicovej prípojky pre RL	ks	467,8	15,53	1	467,80	15,53	467,80	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,12	6,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	Hadicová prípojka	ks	207	6,87	1	207,00	6,87	207,00	6,87	0,00	0,00	40,00%	82,80	2,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	Viacúčelový kľúč	ks	318,8	10,58	1	318,80	10,58	318,80	10,58	0,00	0,00	40,00%	127,52	4,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	Nastavovací kľúč	ks	423,7	14,06	1	423,70	14,06	423,70	14,06	0,00	0,00	40,00%	169,48	5,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1619.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 18x1/2"	ks	44	1,46	6	264,00	8,76	264,00	8,76	0,00	0,00	40,00%	105,60	3,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 22x3/4"	ks	64,6	2,14	2	129,20	4,29	129,20	4,29	0,00	0,00	40,00%	51,68	1,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 28x1"	ks	110,8	3,68	1	110,80	3,68	110,80	3,68	0,00	0,00	40,00%	44,32	1,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	Prechodová vsuvka z červeného bronzu 94243 G 35x5/4"	ks	228,1	7,57	1	228,10	7,57	228,10	7,57	0,00	0,00	40,00%	91,24	3,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 1/2"	ks	23,7	0,79	6	142,20	4,72	142,20	4,72	0,00	0,00	40,00%	56,88	1,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 3/4"	ks	24,6	0,82	2	49,20	1,63	49,20	1,63	0,00	0,00	40,00%	19,68	0,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 1"	ks	27,6	0,92	1	27,60	0,92	27,60	0,92	0,00	0,00	40,00%	11,04	0,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom 5/4"	ks	39,3	1,30	1	39,30	1,30	39,30	1,30	0,00	0,00	40,00%	15,72	0,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"	ks	68	2,26	40	2 720,00	90,29	2 720,00	90,29	0,00	0,00	40,00%	1 088,00	36,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	Vyregulovanie regulačných radiátorových armatúr	ks	98,3	3,26	40	3 932,00	130,52	3 932,00	130,52	0,00	0,00	40,00%	1 572,80	52,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt10S-600/600	ks	1059,8	35,18	2	2 119,60	70,36	2 119,60	70,36	0,00	0,00	40,00%	847,84	28,14	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt21K-300/2600	ks	5100,5	169,31	4	20 402,00	677,22	20 402,00	677,22	0,00	0,00	40,00%	8 160,80	270,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/1000	ks	3945,4	130,96	1	3 945,40	130,96	3 945,40	130,96	0,00	0,00	40,00%	1 578,16	52,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/1200	ks	4472,6	148,46	1	4 472,60	148,46	4 472,60	148,46	0,00	0,00	40,00%	1 789,04	59,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1633.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/1400	ks	5002,5	166,05	1	5 002,50	166,05	5 002,50	166,05	0,00	0,00	40,00%	2 001,00	66,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/1600	ks	5531	183,60	1	5 531,00	183,60	5 531,00	183,60	0,00	0,00	40,00%	2 212,40	73,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/2400	ks	7788,7	258,54	1	7 788,70	258,54	7 788,70	258,54	0,00	0,00	40,00%	3 115,48	103,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1636.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-300/3000	ks	9403,3	312,13	5	47 016,50	1 560,66	47 016,50	1 560,66	0,00	0,00	40,00%	18 806,60	624,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1637.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-600/500	ks	3125,7	103,75	2	6 251,40	207,51	6 251,40	207,51	0,00	0,00	40,00%	2 500,56	83,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1638.	Vyhrievacie oceľové doskové telesá Korad P90 kompakt33K-900/900	ks	6844,8	227,21	2	13 689,60	454,41	13 689,60	454,41	0,00	0,00	40,00%	5 475,84	181,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1639.	Demontáž doskových telies Korad 1-radové do 1500 mm	ks	85,8	2,85	2	171,60	5,70	171,60	5,70	0,00	0,00	40,00%	68,64	2,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1640.	Demontáž doskových telies Korad 3-radové do 1500 mm	ks	131	4,35	7	917,00	30,44	917,00	30,44	0,00	0,00	40,00%	366,80	12,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1641.	Demontáž doskových telies Korad 3-radové do 3000 mm	ks	150,8	5,01	7	1 055,60	35,04	1 055,60	35,04	0,00	0,00	40,00%	422,24	14,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1642.	Odvzdušňovací Korad ventil	ks	52	1,73	20	1 040,00	34,52	1 040,00	34,52	0,00	0,00	40,00%	416,00	13,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1643.	Tlakové odskúšanie telies vodou 1-radové	ks	86,9	2,88	2	173,80	5,77	173,80	5,77	0,00	0,00	40,00%	69,52	2,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	Tlakové odskúšanie telies vodou 2-radové	ks	169,1	5,61	4	676,40	22,45	676,40	22,45	0,00	0,00	40,00%	270,56	8,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Tlakové odskúšanie telies vodou 3-radové	ks	223,6	7,42	14	3 130,40	103,91	3 130,40	103,91	0,00	0,00	40,00%	1 252,16	41,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Montáž doskových telies 10S-600	ks	526,9	17,49	2	1 053,80	34,98	1 053,80	34,98	0,00	0,00	40,00%	421,52	13,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Montáž doskových telies 21K-600	ks	610,7	20,27	4	2 442,80	81,09	2 442,80	81,09	0,00	0,00	40,00%	977,12	32,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	Montáž doskových telies 33K-300 do 2000 mm	ks	808,7	26,84	5	4 043,50	134,22	4 043,50	134,22	0,00	0,00	40,00%	1 617,40	53,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	Montáž doskových telies 33K-300 do 3000 mm	ks	866,6	28,77	5	4 333,00	143,83	4 333,00	143,83	0,00	0,00	40,00%	1 733,20	57,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	Montáž doskových telies 33K-600	ks	808,7	26,84	2	1 617,40	53,69	1 617,40	53,69	0,00	0,00	40,00%	646,96	21,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	Montáž doskových telies 33K-900	ks	808,7	26,84	2	1 617,40	53,69	1 617,40	53,69	0,00	0,00	40,00%	646,96	21,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK AC-32x22 - 1/2"	m	382,1	12,68	27	10 316,70	342,45	10 316,70	342,45	0,00	0,00	40,00%	4 126,68	136,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK AC-32x28 - 3/4"	m	411,8	13,67	32	13 177,60	437,42	13 177,60	437,42	0,00	0,00	40,00%	5 271,04	174,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK AC-32x35 - 1"	m	472,5	15,68	26	12 285,00	407,79	12 285,00	407,79	0,00	0,00	40,00%	4 914,00	163,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK AC-32x42 - 5/4"	m	557,5	18,51	3	1 672,50	55,52	1 672,50	55,52	0,00	0,00	40,00%	669,00	22,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK AC-32x48 - 6/4"	m	595,7	19,77	16	9 531,20	316,38	9 531,20	316,38	0,00	0,00	40,00%	3 812,48	126,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1657.	Syntetický náter oceľového potrubia do DN 50 základný	m	14,2	0,47	104	1 476,80	49,02	1 476,80	49,02	0,00	0,00	40,00%	590,72	19,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1658.	Chlorkaučukový náter Cu potrubia do DN 50 2x email a základný	m	314,2	10,43	81	25 450,20	844,79	25 450,20	844,79	0,00	0,00	40,00%	10 180,08	337,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1659.	HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA T5 Vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 - čl. 142 Vykurovacia sústava do 50 kW - 24 hod. bez prestávky	hod	427,8	14,20	24	10 267,20	340,81	10 267,20	340,81	0,00	0,00	40,00%	4 106,88	136,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1660.	Montáž zábradlí nerezové rovné	m	2336,9	77,57	24	56 085,60	1 861,70	56 085,60	1 861,70	0,00	0,00	40,00%	22 434,24	744,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1661.	Nerezové zábradlie rovné výplň polonepriehľadná	m	13323,2	442,25	24	319 756,80	10 613,98	319 756,80	10 613,98	0,00	0,00	40,00%	127 902,72	4 245,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1662.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3758,424	124,76	1,485	5 581,26	185,26	5 581,26	185,26	0,00	0,00	40,00%	2 232,50	74,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm	m2	428	14,21	137,94	59 038,32	1 959,71	59 038,32	1 959,71	0,00	0,00	40,00%	23 615,33	783,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	Bazénová dlažba protišmyková	m2	2546,1	84,52	140	356 454,00	11 832,11	356 454,00	11 832,11	0,00	0,00	40,00%	142 581,60	4 732,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	Stierkové izolácie Unifix 2K/6 29,17kg - SCHOMBURG	kg	86,1	2,86	551,76	47 506,54	1 576,93	47 506,54	1 576,93	0,00	0,00	40,00%	19 002,61	630,77	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1666.	Príplatok k cene za škárovanie	m2	66,2	2,20	137,94	9 131,63	303,11	9 131,63	303,11	0,00	0,00	40,00%	3 652,65	121,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	Stierkové izolácie Asodur EK 98,Boden-sivý,ochran.a tesniaci epoxid.náter 6kg - SCHOMBURG	kg	436,1	14,48	110,352	48 124,51	1 597,44	48 124,51	1 597,44	0,00	0,00	40,00%	19 249,80	638,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5202,549	172,69	5,265	27 391,42	909,23	27 391,42	909,23	0,00	0,00	40,00%	10 956,57	363,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x150 mm	m2	738,5	24,51	45,905	33 900,84	1 125,30	33 900,84	1 125,30	0,00	0,00	40,00%	13 560,34	450,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	Bazénový obklad	m2	1174,5	38,99	47	55 201,50	1 832,35	55 201,50	1 832,35	0,00	0,00	40,00%	22 080,60	732,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1671.	Stierkové izolácie Unifix 2K/6 29,17kg - SCHOMBURG	kg	86,4	2,87	137,715	11 898,58	394,96	11 898,58	394,96	0,00	0,00	40,00%	4 759,43	157,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	Príplatok za škárovanie	m2	59,4	1,97	45,905	2 726,76	90,51	2 726,76	90,51	0,00	0,00	40,00%	1 090,70	36,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	Stierkové izolácie ASO Flexfuge 93-špárovacia malta, balenie 25kg - SCHOMBURG	kg	64,8	2,15	22,953	1 487,35	49,37	1 487,35	49,37	0,00	0,00	40,00%	594,94	19,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1052,151	34,93	2,97	3 124,89	103,73	3 124,89	103,73	0,00	0,00	40,00%	1 249,96	41,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	3,004	0,10	7090,7	21 300,46	707,05	21 300,46	707,05	0,00	0,00	40,00%	8 520,19	282,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,808	0,09	1133,3	3 182,31	105,63	3 182,31	105,63	0,00	0,00	40,00%	1 272,92	42,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	28,501	0,95	1427,2	40 676,63	1 350,22	40 676,63	1 350,22	0,00	0,00	40,00%	16 270,65	540,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	29,628	0,98	916,7	27 159,99	901,55	27 159,99	901,55	0,00	0,00	40,00%	10 864,00	360,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	Priecky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	25,253	0,84	1058,4	26 727,78	887,20	26 727,78	887,20	0,00	0,00	40,00%	10 691,11	354,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1680.	Montáž zariadenia fitnis centra	ks	14	0,46	1012,5	14 175,00	470,52	14 175,00	470,52	0,00	0,00	40,00%	5 670,00	188,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1681.	Posilovacia veža PLUS 1600/1800/2050	ks	1	0,03	19561,5	19 561,50	649,32	19 561,50	649,32	0,00	0,00	40,00%	7 824,60	259,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1682.	Posilňovacia lavička ADJUST 1770/1340/1310	ks	1	0,03	6507	6 507,00	215,99	6 507,00	215,99	0,00	0,00	40,00%	2 602,80	86,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1683.	Motorový bežecký pás CLUB 1900/850/1450	ks	1	0,03	61641	61 641,00	2 046,11	61 641,00	2 046,11	0,00	0,00	40,00%	24 656,40	818,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1684.	Ergometer inSPORTime SEG 1568 1750/750/1590	ks	1	0,03	34087,5	34 087,50	1 131,50	34 087,50	1 131,50	0,00	0,00	40,00%	13 635,00	452,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	Ergometer ATLANTA 1370/540/1500	ks	1	0,03	23955,8	23 955,80	795,19	23 955,80	795,19	0,00	0,00	40,00%	9 582,32	318,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	Steper inSPORTime FLIP	ks	1	0,03	9112,5	9 112,50	302,48	9 112,50	302,48	0,00	0,00	40,00%	3 645,00	120,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	Ministeper s držadlom	ks	1	0,03	2902,5	2 902,50	96,35	2 902,50	96,35	0,00	0,00	40,00%	1 161,00	38,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	Rotoped VENUS ERGO 900/520/1480	ks	1	0,03	2295	2 295,00	76,18	2 295,00	76,18	0,00	0,00	40,00%	918,00	30,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1689.	Rotoped inSPRITiime 7020 1120/670/1430	ks	1	0,03	58529,3	58 529,30	1 942,82	58 529,30	1 942,82	0,00	0,00	40,00%	23 411,72	777,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	Cyklotrenažér OMEGA	ks	1	0,03	40756,5	40 756,50	1 352,87	40 756,50	1 352,87	0,00	0,00	40,00%	16 302,60	541,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	Cyklotrenažér DELTA 1100/500/1060	ks	1	0,03	11893,5	11 893,50	394,79	11 893,50	394,79	0,00	0,00	40,00%	4 757,40	157,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	Cyklotrenažér ALPHA 1100/500/1060	ks	1	0,03	24448,5	24 448,50	811,54	24 448,50	811,54	0,00	0,00	40,00%	9 779,40	324,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	Rotoped inSPRITiime SEG 1698 1040/570/1140	ks	1	0,03	34560	34 560,00	1 147,18	34 560,00	1 147,18	0,00	0,00	40,00%	13 824,00	458,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Doplnky	kpl	1	0,03	28721,3	28 721,30	953,37	28 721,30	953,37	0,00	0,00	40,00%	11 488,52	381,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Fitnis náradie	kpl	1	0,03	9450	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	40,00%	3 780,00	125,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	ks	14	0,46	482,6	6 756,40	224,27	6 756,40	224,27	0,00	0,00	40,00%	2 702,56	89,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strop trámový drevený,upevnenie priame	m2	13,81	0,46	1062,5	14 673,13	487,06	14 673,13	487,06	0,00	0,00	40,00%	5 869,25	194,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1698.	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	204,21	6,78	310,5	63 407,21	2 104,73	63 407,21	2 104,73	0,00	0,00	40,00%	25 362,88	841,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1699.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA W,pod omietky stropov,cementový,pokrytie 50 %	m2	574,32	19,06	136,4	78 337,25	2 600,32	78 337,25	2 600,32	0,00	0,00	40,00%	31 334,90	1 040,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Vnútorná omietka stropov BAUMIT SANOVA W,miešaná strojne,nanášaná strojne,puferová hr.1 cm	m2	574,32	19,06	436,7	250 805,54	8 325,22	250 805,54	8 325,22	0,00	0,00	40,00%	100 322,22	3 330,09	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	542,099	17,99	145,8	79 038,03	2 623,58	79 038,03	2 623,58	0,00	0,00	40,00%	31 615,21	1 049,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	63,2	2,10	504,9	31 909,68	1 059,21	31 909,68	1 059,21	0,00	0,00	40,00%	12 763,87	423,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	46,098	1,53	301,2	13 884,72	460,89	13 884,72	460,89	0,00	0,00	40,00%	5 553,89	184,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA W,pod omietky stien vnútorných,cementový,pokrytie 50 %	m2	464,238	15,41	129,6	60 165,24	1 997,12	60 165,24	1 997,12	0,00	0,00	40,00%	24 066,10	798,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm	m2	464,238	15,41	739,1	343 118,31	11 389,44	343 118,31	11 389,44	0,00	0,00	40,00%	137 247,32	4 555,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	73,788	2,45	364,5	26 895,73	892,77	26 895,73	892,77	0,00	0,00	40,00%	10 758,29	357,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	119,886	3,98	120,2	14 410,30	478,33	14 410,30	478,33	0,00	0,00	40,00%	5 764,12	191,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	24,555	0,82	41,6	1 021,49	33,91	1 021,49	33,91	0,00	0,00	40,00%	408,60	13,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	77,723	2,58	305,8	23 767,69	788,94	23 767,69	788,94	0,00	0,00	40,00%	9 507,08	315,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	46,025	1,53	414,5	19 077,36	633,25	19 077,36	633,25	0,00	0,00	40,00%	7 630,95	253,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1711.	Kazetový podhľad akustický GYPTONE 600x600 mm,hrana D 1,vzor Base	m2	7,56	0,25	1675,4	12 666,02	420,43	12 666,02	420,43	0,00	0,00	40,00%	5 066,41	168,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm	m2	32,758	1,09	1132,7	37 104,99	1 231,66	37 104,99	1 231,66	0,00	0,00	40,00%	14 841,99	492,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	77,723	2,58	1179,9	91 705,37	3 044,06	91 705,37	3 044,06	0,00	0,00	40,00%	36 682,15	1 217,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	Tesnenie škár tmelom Elastoplast prierezu do 400mm2	m	3,27	0,11	241,7	790,36	26,24	790,36	26,24	0,00	0,00	40,00%	316,14	10,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,3	0,01	4527,9	1 358,37	45,09	1 358,37	45,09	0,00	0,00	40,00%	543,35	18,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,813	0,03	4951,8	4 025,81	133,63	4 025,81	133,63	0,00	0,00	40,00%	1 610,33	53,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1717.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,813	0,03	148,5	120,73	4,01	120,73	4,01	0,00	0,00	40,00%	48,29	1,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Mazanina z betónu polystyrénbetonového hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,236	0,04	5568,8	6 883,04	228,47	6 883,04	228,47	0,00	0,00	40,00%	2 753,21	91,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,021	0,00	52871,4	1 110,30	36,86	1 110,30	36,86	0,00	0,00	40,00%	444,12	14,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	231,44	7,68	198,7	45 987,13	1 526,49	45 987,13	1 526,49	0,00	0,00	40,00%	18 394,85	610,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	6,65	0,22	774,9	5 153,09	171,05	5 153,09	171,05	0,00	0,00	40,00%	2 061,23	68,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	6,18	0,21	270	1 668,60	55,39	1 668,60	55,39	0,00	0,00	40,00%	667,44	22,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	Domové kanaliz. šachty s dodaním a osadením liatinových stúpadiel od 1,30 do 5 m3	m3	2,184	0,07	6813,5	14 880,68	493,95	14 880,68	493,95	0,00	0,00	40,00%	5 952,27	197,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3	0,10	918	2 754,00	91,42	2 754,00	91,42	0,00	0,00	40,00%	1 101,60	36,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	Poklop oceľový ťažky 60x60 cm	ks	3	0,10	1945,4	5 836,20	193,73	5 836,20	193,73	0,00	0,00	40,00%	2 334,48	77,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	Demontáž drevených stien plných	m2	24,995	0,83	78,3	1 957,11	64,96	1 957,11	64,96	0,00	0,00	40,00%	782,84	25,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg 0,001t	kg	2950	97,92	24,3	71 685,00	2 379,51	71 685,00	2 379,51	0,00	0,00	40,00%	28 674,00	951,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	17,5	0,58	14,9	260,75	8,66	260,75	8,66	0,00	0,00	40,00%	104,30	3,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	Odstránenie kobercových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	62,1	2,06	39,2	2 434,32	80,80	2 434,32	80,80	0,00	0,00	40,00%	973,73	32,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1730.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	16,52	0,55	93,2	1 539,66	51,11	1 539,66	51,11	0,00	0,00	40,00%	615,87	20,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Zvislé vložky do dilatačných škár, z minerálnej plsti hr. 20 mm	m2	3,27	0,11	266	869,82	28,87	869,82	28,87	0,00	0,00	40,00%	347,93	11,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	161,628	5,37	63,5	10 263,38	340,68	10 263,38	340,68	0,00	0,00	40,00%	4 105,35	136,27	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	323,256	10,73	40,5	13 091,87	434,57	13 091,87	434,57	0,00	0,00	40,00%	5 236,75	173,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1734.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	161,628	5,37	41,9	6 772,21	224,80	6 772,21	224,80	0,00	0,00	40,00%	2 708,89	89,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1735.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1021,24	33,90	99,9	102 021,88	3 386,51	102 021,88	3 386,51	0,00	0,00	40,00%	40 808,75	1 354,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1736.	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre sklobetón do múru	ks	40	1,33	95,9	3 836,00	127,33	3 836,00	127,33	0,00	0,00	40,00%	1 534,40	50,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1737.	Nastrelenie klinca typu HILTI HSA-KA M14	ks	60	1,99	159,3	9 558,00	317,27	9 558,00	317,27	0,00	0,00	40,00%	3 823,20	126,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1738.	Búracie práce	hod	150	4,98	209,3	31 395,00	1 042,12	31 395,00	1 042,12	0,00	0,00	40,00%	12 558,00	416,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	Búracie práce - odpojenie všetkých inžinierskych sietí	kpl	38000	1 261,37	1,4	53 200,00	1 765,92	53 200,00	1 765,92	0,00	0,00	40,00%	21 280,00	706,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	214,679	7,13	126,9	27 242,77	904,29	27 242,77	904,29	0,00	0,00	40,00%	10 897,11	361,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	23,465	0,78	695,3	16 315,21	541,57	16 315,21	541,57	0,00	0,00	40,00%	6 526,09	216,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	1,646	0,05	2547,5	4 193,19	139,19	4 193,19	139,19	0,00	0,00	40,00%	1 677,27	55,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1743.	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných -1,000 t	t	1,132	0,04	1964,3	2 223,59	73,81	2 223,59	73,81	0,00	0,00	40,00%	889,44	29,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1744.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	8,98	0,30	207,9	1 866,94	61,97	1 866,94	61,97	0,00	0,00	40,00%	746,78	24,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	Búranie železobetónových schodníc akéjkoľvek dĺžky -0,144 t	m	3	0,10	334,8	1 004,40	33,34	1 004,40	33,34	0,00	0,00	40,00%	401,76	13,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,431	0,01	3554,6	1 532,03	50,85	1 532,03	50,85	0,00	0,00	40,00%	612,81	20,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1747.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	2,123	0,07	2270,7	4 820,70	160,02	4 820,70	160,02	0,00	0,00	40,00%	1 928,28	64,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	14,35	0,48	104	1 492,40	49,54	1 492,40	49,54	0,00	0,00	40,00%	596,96	19,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2	ks	320	10,62	25,7	8 224,00	272,99	8 224,00	272,99	0,00	0,00	40,00%	3 289,60	109,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	Prerušenie rôznych oceľových profilov prierezu do 700 mm2	ks	18	0,60	86,4	1 555,20	51,62	1 555,20	51,62	0,00	0,00	40,00%	622,08	20,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	m2	62,775	2,08	212	13 308,30	441,75	13 308,30	441,75	0,00	0,00	40,00%	5 323,32	176,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	ks	33	1,10	8,1	267,30	8,87	267,30	8,87	0,00	0,00	40,00%	106,92	3,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 m2	ks	7	0,23	16,2	113,40	3,76	113,40	3,76	0,00	0,00	40,00%	45,36	1,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	22	0,73	13,5	297,00	9,86	297,00	9,86	0,00	0,00	40,00%	118,80	3,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	1	0,03	24,3	24,30	0,81	24,30	0,81	0,00	0,00	40,00%	9,72	0,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	23,76	0,79	486	11 547,36	383,30	11 547,36	383,30	0,00	0,00	40,00%	4 618,94	153,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	13,65	0,45	293	3 999,45	132,76	3 999,45	132,76	0,00	0,00	40,00%	1 599,78	53,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	30,338	1,01	306,5	9 298,60	308,66	9 298,60	308,66	0,00	0,00	40,00%	3 719,44	123,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	2,857	0,09	237,6	678,82	22,53	678,82	22,53	0,00	0,00	40,00%	271,53	9,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Vybúranie a vybratie kovových vrát, mimo posuvných a skladacích, plochy do 5 m2 -0,060 t	m2	10,08	0,33	185	1 864,80	61,90	1 864,80	61,90	0,00	0,00	40,00%	745,92	24,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Vybúranie a vybratie kovových vrát, mimo posuvných a skladacích, plochy nad 5 m2 -0,066 t	m2	13,043	0,43	117,5	1 532,55	50,87	1 532,55	50,87	0,00	0,00	40,00%	613,02	20,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,435	0,01	1386,5	603,13	20,02	603,13	20,02	0,00	0,00	40,00%	241,25	8,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	10	0,33	182,3	1 823,00	60,51	1 823,00	60,51	0,00	0,00	40,00%	729,20	24,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu -0,009 t	ks	16	0,53	247,1	3 953,60	131,24	3 953,60	131,24	0,00	0,00	40,00%	1 581,44	52,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	Vybúranie objímky,držiaka,vešiaka,záclonovej konzoly a pod. z muriva betónového-0,001 t	ks	50	1,66	51,3	2 565,00	85,14	2 565,00	85,14	0,00	0,00	40,00%	1 026,00	34,06	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva -0,010 t	m	10,8	0,36	42,5	459,00	15,24	459,00	15,24	0,00	0,00	40,00%	183,60	6,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	Vybúranie kanalizačných rámov vrátane poklopov alebo mreží, plochy nad 0,60 m2 -0,054 t	ks	3	0,10	85,7	257,10	8,53	257,10	8,53	0,00	0,00	40,00%	102,84	3,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	440,82	14,63	72,9	32 135,78	1 066,71	32 135,78	1 066,71	0,00	0,00	40,00%	12 854,31	426,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	30,956	1,03	190,4	5 894,02	195,65	5 894,02	195,65	0,00	0,00	40,00%	2 357,61	78,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1770.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	30,956	1,03	99,2	3 070,84	101,93	3 070,84	101,93	0,00	0,00	40,00%	1 228,33	40,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	123,748	4,11	129,6	16 037,74	532,36	16 037,74	532,36	0,00	0,00	40,00%	6 415,10	212,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	169,352	5,62	267,3	45 267,79	1 502,62	45 267,79	1 502,62	0,00	0,00	40,00%	18 107,12	601,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1773.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	169,352	5,62	473,9	80 255,91	2 664,01	80 255,91	2 664,01	0,00	0,00	40,00%	32 102,37	1 065,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3217,679	106,81	17,6	56 631,15	1 879,81	56 631,15	1 879,81	0,00	0,00	40,00%	22 652,46	751,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	169,352	5,62	270	45 725,04	1 517,79	45 725,04	1 517,79	0,00	0,00	40,00%	18 290,02	607,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1016,109	33,73	29,7	30 178,44	1 001,74	30 178,44	1 001,74	0,00	0,00	40,00%	12 071,37	400,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	Poplatok za skládku suti	t	169,352	5,62	1107	187 472,66	6 222,95	187 472,66	6 222,95	0,00	0,00	40,00%	74 989,07	2 489,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	88,522	2,94	305,1	27 008,06	896,50	27 008,06	896,50	0,00	0,00	40,00%	10 803,22	358,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	Izolácia proti zemnej vlhkosti náterom Ladax	m2	1116,913	37,07	853,6	953 396,94	31 646,98	953 396,94	31 646,98	0,00	0,00	40,00%	381 358,77	12 658,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,4425	0,11	9533,97	32 820,69	1 089,45	32 820,69	1 089,45	0,00	0,00	40,00%	13 128,28	435,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330/H	m2	6,18	0,21	101,3	626,03	20,78	626,03	20,78	0,00	0,00	40,00%	250,41	8,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,755	0,06	6,26	10,99	0,36	10,99	0,36	0,00	0,00	40,00%	4,39	0,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	Uzátkovanie hrdla kanal. potrubia	ks	728,5	24,18	4	2 914,00	96,73	2 914,00	96,73	0,00	0,00	40,00%	1 165,60	38,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	Demontáž liatinového potrubia do DN 100	m	130,7	4,34	14	1 829,80	60,74	1 829,80	60,74	0,00	0,00	40,00%	731,92	24,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	Potrubie z rúr Geberit-PE stúpacie D110/4,3	m	1276,6	42,38	2,5	3 191,50	105,94	3 191,50	105,94	0,00	0,00	40,00%	1 276,60	42,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 50/3	m	384,5	12,76	4	1 538,00	51,05	1 538,00	51,05	0,00	0,00	40,00%	615,20	20,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	Potrubie z rúr Geberit-PE pripojovacie D 56/3	m	407,2	13,52	2	814,40	27,03	814,40	27,03	0,00	0,00	40,00%	325,76	10,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	Potrubie z rúrGeberit-PE pripojovacie D110/4,3	m	753,7	25,02	5	3 768,50	125,09	3 768,50	125,09	0,00	0,00	40,00%	1 507,40	50,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 40x1,8	ks	56,4	1,87	3	169,20	5,62	169,20	5,62	0,00	0,00	40,00%	67,68	2,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1790.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 110x2,3	ks	92,6	3,07	2	185,20	6,15	185,20	6,15	0,00	0,00	40,00%	74,08	2,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1791.	Privzdušňovací ventil HL 900NECO, DN 100	ks	1408,5	46,75	1	1 408,50	46,75	1 408,50	46,75	0,00	0,00	40,00%	563,40	18,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1792.	Skúška tesnosti kanal. dymom do DN 300	m	20,9	0,69	13,5	282,15	9,37	282,15	9,37	0,00	0,00	40,00%	112,86	3,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1793.	Presun do výšky objektu 6m	%	161	5,34	1	161,00	5,34	161,00	5,34	0,00	0,00	40,00%	64,40	2,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1794.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 20	m	603,5	20,03	14	8 449,00	280,46	8 449,00	280,46	0,00	0,00	40,00%	3 379,60	112,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 26	m	890,9	29,57	1	890,90	29,57	890,90	29,57	0,00	0,00	40,00%	356,36	11,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	Vyvedenie a upevn. vodovod. výpust. DN 15	ks	162,3	5,39	8	1 298,40	43,10	1 298,40	43,10	0,00	0,00	40,00%	519,36	17,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	Nástenka K 247- 1/2", ventil	ks	153,1	5,08	8	1 224,80	40,66	1 224,80	40,66	0,00	0,00	40,00%	489,92	16,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	Guľový kohút /GK/ DN 15	ks	171,5	5,69	2	343,00	11,39	343,00	11,39	0,00	0,00	40,00%	137,20	4,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1799.	Guľový kohút /GK/ DN 20	ks	240,8	7,99	1	240,80	7,99	240,80	7,99	0,00	0,00	40,00%	96,32	3,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	Tlaková skúška vodov. potr. do DN 50	m	37,8	1,25	15	567,00	18,82	567,00	18,82	0,00	0,00	40,00%	226,80	7,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	Preplach a dezinf. vodov. potr. do DN 80	m	23,5	0,78	15	352,50	11,70	352,50	11,70	0,00	0,00	40,00%	141,00	4,68	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	Presun do výšky objektu 6 m	%	133,7	4,44	0,6	80,22	2,66	80,22	2,66	0,00	0,00	40,00%	32,09	1,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	Diturvitovýzávesný záchod a sedátko, typ San Remo	súb	10507,1	348,77	2	21 014,20	697,54	21 014,20	697,54	0,00	0,00	40,00%	8 405,68	279,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	Montáž závesných WC mís	súb	698,1	23,17	2	1 396,20	46,35	1 396,20	46,35	0,00	0,00	40,00%	558,48	18,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	Diturvitové umývadlo l=550, z.u. /U/,San Remo + montáž	súb	4159,4	138,07	3	12 478,20	414,20	12 478,20	414,20	0,00	0,00	40,00%	4 991,28	165,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	Kryt sifónu - polostĺp	súb	2849,2	94,58	3	8 547,60	283,73	8 547,60	283,73	0,00	0,00	40,00%	3 419,04	113,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	Elektrický zásobníkový ohrievač 50l, Tatramat 50220 vrátane poistného ventila T 2848, DN15	súb	6898,5	228,99	1	6 898,50	228,99	6 898,50	228,99	0,00	0,00	40,00%	2 759,40	91,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1808.	Montáž elektrického zásobníkového ohrievača 5 l	súb	1890,1	62,74	1	1 890,10	62,74	1 890,10	62,74	0,00	0,00	40,00%	756,04	25,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	Montáž poistného ventila pre el. ohrievač	súb	63,5	2,11	1	63,50	2,11	63,50	2,11	0,00	0,00	40,00%	25,40	0,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	Nástenný rohový ventil s filtrom DN 15	súb	197,1	6,54	8	1 576,80	52,34	1 576,80	52,34	0,00	0,00	40,00%	630,72	20,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	Montáž rohových ventilov DN 15	súb	132,3	4,39	8	1 058,40	35,13	1 058,40	35,13	0,00	0,00	40,00%	423,36	14,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 150/150	ks	331,6	11,01	1	331,60	11,01	331,60	11,01	0,00	0,00	40,00%	132,64	4,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1813.	Public elektroniké splachovanie WC, Mambi IRA, sieťová verzia - 115.890.00.1	súb	18530,5	615,10	2	37 061,00	1 230,20	37 061,00	1 230,20	0,00	0,00	40,00%	14 824,40	492,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	Public elektronická umývadlová batéria, sieťová verzia, s domiešavačom - 115.722.21.1	súb	19100,3	634,01	3	57 300,90	1 902,04	57 300,90	1 902,04	0,00	0,00	40,00%	22 920,36	760,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	Montážny prvok Geberit Duofix pre závesné WC, v=112 cm, so splach. nádržkou Samba, ovládanie spredu, 111.300.00.1	súb	8928,6	296,38	2	17 857,20	592,75	17 857,20	592,75	0,00	0,00	40,00%	7 142,88	237,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	1674,7	55,59	0,3	502,41	16,68	502,41	16,68	0,00	0,00	40,00%	200,96	6,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6X22, DN15	m	134,6	4,47	8	1 076,80	35,74	1 076,80	35,74	0,00	0,00	40,00%	430,72	14,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x28, DN20	m	141,3	4,69	1	141,30	4,69	141,30	4,69	0,00	0,00	40,00%	56,52	1,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	Armaflex páska 15mx15mmx3mm	ks	243	8,07	1	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	40,00%	97,20	3,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 22/20, DN15	m	137,4	4,56	6	824,40	27,37	824,40	27,37	0,00	0,00	40,00%	329,76	10,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	Tubolit klipsy 3 ks á 1 m - 1 bal./100 ks/	bal	108	3,58	1	108,00	3,58	108,00	3,58	0,00	0,00	40,00%	43,20	1,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	HZS 4	hod	418,5	13,89	1	418,50	13,89	418,50	13,89	0,00	0,00	40,00%	167,40	5,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1823.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	28,1	0,93	1,4	39,34	1,31	39,34	1,31	0,00	0,00	40,00%	15,74	0,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1824.	Potrubie z trubiek oceľových záv. bezošvých bežných DN 25	m	418,4	13,89	9	3 765,60	125,00	3 765,60	125,00	0,00	0,00	40,00%	1 506,24	50,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1825.	Príplatok za zhotovenie závitovej prípojky DN 25	ks	154,8	5,14	2	309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	40,00%	123,84	4,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1826.	Tlaková skúška potrubia závitového DN 25	m	10,1	0,34	9	90,90	3,02	90,90	3,02	0,00	0,00	40,00%	36,36	1,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1827.	Manžeta prestupová pre stúpačky do DN 20	ks	195,4	6,49	2	390,80	12,97	390,80	12,97	0,00	0,00	40,00%	156,32	5,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1828.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø18x1	m	612,9	20,34	24	14 709,60	488,27	14 709,60	488,27	0,00	0,00	40,00%	5 883,84	195,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1829.	Potrubie Cu, mäkká pájka ø22x1	m	726,8	24,13	30	21 804,00	723,76	21 804,00	723,76	0,00	0,00	40,00%	8 721,60	289,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1830.	Tlaková skúška Cu potrubia	m	13,9	0,46	54	750,60	24,92	750,60	24,92	0,00	0,00	40,00%	300,24	9,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1831.	Teleso termostatického rohového ventila Herz-TS-90; 1/2"	ks	480,2	15,94	6	2 881,20	95,64	2 881,20	95,64	0,00	0,00	40,00%	1 152,48	38,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1832.	Termostatická hlavica ovládania Herz-Design "Mini"	ks	547,6	18,18	5	2 738,00	90,88	2 738,00	90,88	0,00	0,00	40,00%	1 095,20	36,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1833.	Ručná hlavica ovládania Herz-Design	ks	148,8	4,94	1	148,80	4,94	148,80	4,94	0,00	0,00	40,00%	59,52	1,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1834.	Spiatočkový regulačný ventil rohový Herz-RL-5; 1/2"	ks	331,2	10,99	6	1 987,20	65,96	1 987,20	65,96	0,00	0,00	40,00%	794,88	26,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1835.	Montáž závitových armatúr s 2 závitami G 1/2"	ks	68	2,26	12	816,00	27,09	816,00	27,09	0,00	0,00	40,00%	326,40	10,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1836.	Vypúšťací kohút STN 13 7061; G 1/2"	ks	154,8	5,14	4	619,20	20,55	619,20	20,55	0,00	0,00	40,00%	247,68	8,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1837.	Vyregulovanie regulačných radiátorových armatúr	ks	98,3	3,26	6	589,80	19,58	589,80	19,58	0,00	0,00	40,00%	235,92	7,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1838.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt10S-900/400	ks	1290,3	42,83	1	1 290,30	42,83	1 290,30	42,83	0,00	0,00	40,00%	516,12	17,13	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1839.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt10S-900/900	ks	2005,1	66,56	1	2 005,10	66,56	2 005,10	66,56	0,00	0,00	40,00%	802,04	26,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1840.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt10S-900/1200	ks	2537,8	84,24	1	2 537,80	84,24	2 537,80	84,24	0,00	0,00	40,00%	1 015,12	33,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1841.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt21K-900/500	ks	2466,1	81,86	1	2 466,10	81,86	2 466,10	81,86	0,00	0,00	40,00%	986,44	32,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1842.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt33K-900/800	ks	5082,5	168,71	1	5 082,50	168,71	5 082,50	168,71	0,00	0,00	40,00%	2 033,00	67,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1843.	Dodávka vyhrievacích oceľových doskových telies Korad P90 kompakt33K-900/1000	ks	7412	246,03	1	7 412,00	246,03	7 412,00	246,03	0,00	0,00	40,00%	2 964,80	98,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1844.	Tlakové odskúšanie telies vodou 1-radové	ks	86,9	2,88	3	260,70	8,65	260,70	8,65	0,00	0,00	40,00%	104,28	3,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1845.	Tlakové odskúšanie telies vodou 2-radové	ks	169,1	5,61	1	169,10	5,61	169,10	5,61	0,00	0,00	40,00%	67,64	2,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1846.	Tlakové odskúšanie telies vodou 3-radové	ks	223,6	7,42	2	447,20	14,84	447,20	14,84	0,00	0,00	40,00%	178,88	5,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1847.	Montáž doskových telies 10S-900	ks	526,9	17,49	3	1 580,70	52,47	1 580,70	52,47	0,00	0,00	40,00%	632,28	20,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1848.	Montáž doskových telies 21K-900	ks	610,7	20,27	1	610,70	20,27	610,70	20,27	0,00	0,00	40,00%	244,28	8,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1849.	Montáž doskových telies 33K-900	ks	808,7	26,84	2	1 617,40	53,69	1 617,40	53,69	0,00	0,00	40,00%	646,96	21,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1850.	Dodávka tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 32 mm; λ 0,035 W/mK ø 36,5 - 1"	m	472,5	15,68	9	4 252,50	141,16	4 252,50	141,16	0,00	0,00	40,00%	1 701,00	56,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1851.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 18	m	227,4	7,55	6	1 364,40	45,29	1 364,40	45,29	0,00	0,00	40,00%	545,76	18,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1852.	Dod. tepelnoiz. trubíc Armaflex AC; hr. 19 mm; λ 0,035 W/mK (pre Cu) ø 22	m	244,8	8,13	12	2 937,60	97,51	2 937,60	97,51	0,00	0,00	40,00%	1 175,04	39,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1853.	Syntetický náter potrubia do DN 50 základný	m	14,2	0,47	9	127,80	4,24	127,80	4,24	0,00	0,00	40,00%	51,12	1,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1854.	HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA: Vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 - čl. 142 Vykurovacia sústava do 50 kW - 24 hod. bez prestávky	hod	427,8	14,20	24	10 267,20	340,81	10 267,20	340,81	0,00	0,00	40,00%	4 106,88	136,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1855.	Sklobetónové stropy zaťaženia do 5000 Pa do 1500 mm z tvaroviek č.3190/DSC veľ.190x190x80 mm	m2	20,337	0,68	27888,3	567 164,36	18 826,41	567 164,36	18 826,41	0,00	0,00	40,00%	226 865,74	7 530,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1856.	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,4425	0,11	5671,64	19 524,63	648,10	19 524,63	648,10	0,00	0,00	40,00%	7 809,85	259,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1857.	Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu D+M	m2	16,04	0,53	1957,5	31 398,30	1 042,23	31 398,30	1 042,23	0,00	0,00	40,00%	12 559,32	416,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1858.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,4975	0,08	313,983	784,17	26,03	784,17	26,03	0,00	0,00	40,00%	313,67	10,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1859.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom	ks	3	0,10	1080	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1860.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové protipožiarne 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	3	0,10	11137,5	33 412,50	1 109,09	33 412,50	1 109,09	0,00	0,00	40,00%	13 365,00	443,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1861.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	ks	13	0,43	675	8 775,00	291,28	8 775,00	291,28	0,00	0,00	40,00%	3 510,00	116,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1862.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	8	0,27	8046	64 368,00	2 136,63	64 368,00	2 136,63	0,00	0,00	40,00%	25 747,20	854,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1863.	Dvere vnútorné hladké zasklené jednokrídlové 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 40	ks	5	0,17	9612	48 060,00	1 595,30	48 060,00	1 595,30	0,00	0,00	40,00%	19 224,00	638,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1864.	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	3	0,10	675	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1865.	Samozatvárač hydraulický	ks	3	0,10	3226,5	9 679,50	321,30	9 679,50	321,30	0,00	0,00	40,00%	3 871,80	128,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1866.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou	ks	15	0,50	889,7	13 345,50	442,99	13 345,50	442,99	0,00	0,00	40,00%	5 338,20	177,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1867.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou WC	ks	2	0,07	943,7	1 887,40	62,65	1 887,40	62,65	0,00	0,00	40,00%	754,96	25,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1868.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	15	0,50	135	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1869.	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	8	0,27	243	1 944,00	64,53	1 944,00	64,53	0,00	0,00	40,00%	777,60	25,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1870.	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	7	0,23	317,3	2 221,10	73,73	2 221,10	73,73	0,00	0,00	40,00%	888,44	29,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1871.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	10	0,33	1080	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	40,00%	4 320,00	143,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1872.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm SAPELI 60-90/197 cm	ks	13	0,43	5373	69 849,00	2 318,56	69 849,00	2 318,56	0,00	0,00	40,00%	27 939,60	927,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1873.	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	3	0,10	1620	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	40,00%	1 944,00	64,53	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1874.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm protipožiarna SAPELI 60-90/197 cm	ks	3	0,10	9787,5	29 362,50	974,66	29 362,50	974,66	0,00	0,00	40,00%	11 745,00	389,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1875.	Montáž obkladu kovových zárubní pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	3	0,10	877,5	2 632,50	87,38	2 632,50	87,38	0,00	0,00	40,00%	1 053,00	34,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1876.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,08	0,04	3084,87	3 331,66	110,59	3 331,66	110,59	0,00	0,00	40,00%	1 332,66	44,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1877.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1200x600 D+M	ks	30	1,00	15041,7	451 251,00	14 978,79	451 251,00	14 978,79	0,00	0,00	40,00%	180 500,40	5 991,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1878.	Hliníkové okno otváravo-sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1150x1500 D+M	ks	4	0,13	32544,5	130 178,00	4 321,12	130 178,00	4 321,12	0,00	0,00	40,00%	52 071,20	1 728,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1879.	Hliníkové okno otváravo-sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 1500x1500 D+M	ks	3	0,10	42449,4	127 348,20	4 227,19	127 348,20	4 227,19	0,00	0,00	40,00%	50 939,28	1 690,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1880.	Hliníkové okno sklápacie zaskl. izol. dvojsklom 875x600 D+M	ks	3	0,10	15232,1	45 696,30	1 516,84	45 696,30	1 516,84	0,00	0,00	40,00%	18 278,52	606,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1881.	Hliníkové vonk. dvere otočné zaskl. izol. dvojsklom 1800x2500 D+M	ks	1	0,03	104004	104 004,00	3 452,30	104 004,00	3 452,30	0,00	0,00	40,00%	41 601,60	1 380,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1882.	Hliníkové vonk. dvere otočné zaskl. izol. dvojsklom 650x2000 D+M	ks	1	0,03	39102,8	39 102,80	1 297,98	39 102,80	1 297,98	0,00	0,00	40,00%	15 641,12	519,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1883.	Hliníková stena vnút. pevná zaskl. izol. dvojsklom (1375+800)x2700 D+M	ks	1	0,03	48532,5	48 532,50	1 610,98	48 532,50	1 610,98	0,00	0,00	40,00%	19 413,00	644,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1884.	Hliníková stena vnút. pevná zaskl. izol. dvojsklom 1350x2700 D+M	ks	1	0,03	38010,6	38 010,60	1 261,72	38 010,60	1 261,72	0,00	0,00	40,00%	15 204,24	504,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1885.	Hliníková dvere dvojkr. protipožiarne zaskl. izol. dvojsklom 1350x2100 D+M	ks	1	0,03	147922	147 922,20	4 910,12	147 922,20	4 910,12	0,00	0,00	40,00%	59 168,88	1 964,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1886.	Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním	ks	1138,57	37,79	36,5	41 557,81	1 379,47	41 557,81	1 379,47	0,00	0,00	40,00%	16 623,12	551,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1887.	Oceľové schody	kg	1138,57	37,79	132,3	150 632,81	5 000,09	150 632,81	5 000,09	0,00	0,00	40,00%	60 253,12	2 000,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1888.	Montáž zábradlí nerezové schodiskové	m	16	0,53	2336,9	37 390,40	1 241,13	37 390,40	1 241,13	0,00	0,00	40,00%	14 956,16	496,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1889.	Nerezové zábradlie schodiskové	m	16	0,53	7788,2	124 611,20	4 136,33	124 611,20	4 136,33	0,00	0,00	40,00%	49 844,48	1 654,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1890.	Montáž podlahových konštrukcií podlahových rámov pre VZT žalúzie	ks	12	0,40	1782	21 384,00	709,82	21 384,00	709,82	0,00	0,00	40,00%	8 553,60	283,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1891.	Vetrací nádstavec pre VZT žalúzie 660/430/260	ks	12	0,40	5184	62 208,00	2 064,93	62 208,00	2 064,93	0,00	0,00	40,00%	24 883,20	825,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1892.	Protid.žal.-Al šir.s upín.rám.do ste.a sit. 200x330 IMOS-PZ-AL	ks	24	0,80	10816,2	259 588,80	8 616,77	259 588,80	8 616,77	0,00	0,00	40,00%	103 835,52	3 446,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1893.	Protid.žal.-AL.šir.s upín.rám.do ste.a sit. 200x560 IMOS-PZ-ZN-AL	ks	24	0,80	5431,1	130 346,40	4 326,71	130 346,40	4 326,71	0,00	0,00	40,00%	52 138,56	1 730,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1894.	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1	0,03	1080	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1895.	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové bez zárubne, zámok FAB 60x197 L	ks	1	0,03	8100	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1896.	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 9-13 m2	ks	1	0,03	8370	8 370,00	277,83	8 370,00	277,83	0,00	0,00	40,00%	3 348,00	111,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1897.	Sekc. brána Horman Prelis S 5000/2250 mm	m	1	0,03	60685,2	60 685,20	2 014,38	60 685,20	2 014,38	0,00	0,00	40,00%	24 274,08	805,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1898.	Pohon SupraMatic K 1ks diaľkové ovládanie	m	1	0,03	21952,4	21 952,40	728,69	21 952,40	728,69	0,00	0,00	40,00%	8 780,96	291,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1899.	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	4,35	0,14	249,8	1 086,63	36,07	1 086,63	36,07	0,00	0,00	40,00%	434,65	14,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1900.	Pletivo FLUIDEX zelené výška 1,50 m	m	5	0,17	168,8	844,00	28,02	844,00	28,02	0,00	0,00	40,00%	337,60	11,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1901.	Napínací drát PVC	m	10	0,33	101,3	1 013,00	33,63	1 013,00	33,63	0,00	0,00	40,00%	405,20	13,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1902.	Montáž stĺpikov na platničky	ks	6	0,20	218,7	1 312,20	43,56	1 312,20	43,56	0,00	0,00	40,00%	524,88	17,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1903.	Stĺpik GLOBAL 48/1,50	ks	6	0,20	1630,8	9 784,80	324,80	9 784,80	324,80	0,00	0,00	40,00%	3 913,92	129,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1904.	Platňa pre stĺpik GLOBAL PVC	ks	6	0,20	1012,5	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	40,00%	2 430,00	80,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1905.	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1	0,03	1084,1	1 084,10	35,99	1 084,10	35,99	0,00	0,00	40,00%	433,64	14,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1906.	Bránka oplotenia Espace 1500/1500 výplň sieť	m	1	0,03	5778	5 778,00	191,79	5 778,00	191,79	0,00	0,00	40,00%	2 311,20	76,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1907.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	53,2	1,77	2457	130 712,40	4 338,86	130 712,40	4 338,86	0,00	0,00	40,00%	52 284,96	1 735,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1908.	Oceľová konštrukcia nad 20kg/ks	kg	53,2	1,77	222,8	11 852,96	393,45	11 852,96	393,45	0,00	0,00	40,00%	4 741,18	157,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1909.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,215	0,04	22295	27 088,37	899,17	27 088,37	899,17	0,00	0,00	40,00%	10 835,35	359,67	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1910.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	6,18	0,21	540	3 337,20	110,77	3 337,20	110,77	0,00	0,00	40,00%	1 334,88	44,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1911.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A	m2	7	0,23	757,4	5 301,80	175,99	5 301,80	175,99	0,00	0,00	40,00%	2 120,72	70,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1912.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	6,18	0,21	10,8	66,74	2,22	66,74	2,22	0,00	0,00	40,00%	26,70	0,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1913.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,7925	0,16	87,057	417,22	13,85	417,22	13,85	0,00	0,00	40,00%	166,89	5,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1914.	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základ. náteru pripevnené skrutkami do dreva dub. 80/15	m	380	12,61	106,7	40 546,00	1 345,88	40 546,00	1 345,88	0,00	0,00	40,00%	16 218,40	538,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1915.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,4175	0,05	405,46	574,74	19,08	574,74	19,08	0,00	0,00	40,00%	229,90	7,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1916.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	179,97	5,97	120,2	21 632,39	718,06	21 632,39	718,06	0,00	0,00	40,00%	8 652,96	287,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1917.	Koberec	m2	188,969	6,27	553,5	104 594,34	3 471,90	104 594,34	3 471,90	0,00	0,00	40,00%	41 837,74	1 388,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1918.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,4725	0,02	1262,27	596,42	19,80	596,42	19,80	0,00	0,00	40,00%	238,57	7,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1919.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	48,348	1,60	602,1	29 110,33	966,29	29 110,33	966,29	0,00	0,00	40,00%	11 644,13	386,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1920.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 tr.oteruvzdornosti IV Ia	m2	50	1,66	797,9	39 895,00	1 324,27	39 895,00	1 324,27	0,00	0,00	40,00%	15 958,00	529,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1921.	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	48,348	1,60	6,1	294,92	9,79	294,92	9,79	0,00	0,00	40,00%	117,97	3,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1922.	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do malty rámovkami 200x200 mm	m	50,7	1,68	287,6	14 581,32	484,01	14 581,32	484,01	0,00	0,00	40,00%	5 832,53	193,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	Montáž obkladov vonkajších keramických do tmelu režných alebo glazovaných hladkých veľ. 200x200 mm	m2	46,025	1,53	626,4	28 830,06	956,98	28 830,06	956,98	0,00	0,00	40,00%	11 532,02	382,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1924.	Obkladačky keramické polohutné mrazuvzdorné jednofarebné hladké B 200x200	m2	57,85	1,92	1159,7	67 088,65	2 226,94	67 088,65	2 226,94	0,00	0,00	40,00%	26 835,46	890,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,7	0,09	1798	4 854,61	161,14	4 854,61	161,14	0,00	0,00	40,00%	1 941,84	64,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 1x s emailovaním	m2	74,007	2,46	337,5	24 977,36	829,10	24 977,36	829,10	0,00	0,00	40,00%	9 990,95	331,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	74,007	2,46	337,5	24 977,36	829,10	24 977,36	829,10	0,00	0,00	40,00%	9 990,95	331,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	Nátery betónových povrchov Dispobox 442 Caparol	m2	574,32	19,06	324	186 079,68	6 176,71	186 079,68	6 176,71	0,00	0,00	40,00%	74 431,87	2 470,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	Nátery betónových povrchov protiprašné	m2	231,44	7,68	209,3	48 440,39	1 607,93	48 440,39	1 607,93	0,00	0,00	40,00%	19 376,16	643,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1930.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	13,81	0,46	101,3	1 398,95	46,44	1 398,95	46,44	0,00	0,00	40,00%	559,58	18,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	46,108	1,53	101,3	4 670,74	155,04	4 670,74	155,04	0,00	0,00	40,00%	1 868,30	62,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	724,632	24,05	44,6	32 318,59	1 072,78	32 318,59	1 072,78	0,00	0,00	40,00%	12 927,43	429,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1052,02	34,92	44,6	46 920,09	1 557,46	46 920,09	1 557,46	0,00	0,00	40,00%	18 768,04	622,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	Trubka PVC FXP16	ks	15,7	0,52	10	157,00	5,21	157,00	5,21	0,00	0,00	40,00%	62,80	2,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	Trubka tuhá PVC KSR50	m	118,8	3,94	20	2 376,00	78,87	2 376,00	78,87	0,00	0,00	40,00%	950,40	31,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1936.	Kábel CYKY 4Bx4 mm2	m	77,4	2,57	25	1 935,00	64,23	1 935,00	64,23	0,00	0,00	40,00%	774,00	25,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1937.	Kábel CYKY 4Bx6 mm2	m	113	3,75	25	2 825,00	93,77	2 825,00	93,77	0,00	0,00	40,00%	1 130,00	37,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1938.	Kábel CYKY 4Bx10 mm2	m	190,8	6,33	45	8 586,00	285,00	8 586,00	285,00	0,00	0,00	40,00%	3 434,40	114,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1939.	341010311 Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	15,7	0,52	120	1 884,00	62,54	1 884,00	62,54	0,00	0,00	40,00%	753,60	25,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1940.	430 Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	23,2	0,77	105	2 436,00	80,86	2 436,00	80,86	0,00	0,00	40,00%	974,40	32,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1941.	640 Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	23,2	0,77	760	17 632,00	585,28	17 632,00	585,28	0,00	0,00	40,00%	7 052,80	234,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1942.	660 Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	36,8	1,22	790	29 072,00	965,01	29 072,00	965,01	0,00	0,00	40,00%	11 628,80	386,01	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1943.	920 Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2	m	37,9	1,26	235	8 906,50	295,64	8 906,50	295,64	0,00	0,00	40,00%	3 562,60	118,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1944.	930 Kábel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	60,1	1,99	125	7 512,50	249,37	7 512,50	249,37	0,00	0,00	40,00%	3 005,00	99,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1945.	940 Kábel CYKY 5Cx4 mm2	m	98,5	3,27	40	3 940,00	130,78	3 940,00	130,78	0,00	0,00	40,00%	1 576,00	52,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1946.	341011030 Kábel CYKY 7Cx1,5 mm2	m	52	1,73	90	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	40,00%	1 872,00	62,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1947.	Kábel JEFY 5x1 mm2 tienený	m	41,4	1,37	200	8 280,00	274,85	8 280,00	274,85	0,00	0,00	40,00%	3 312,00	109,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1948.	STRATY 5 %	%	1002,2	33,27	5	5 011,00	166,33	5 011,00	166,33	0,00	0,00	40,00%	2 004,40	66,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1949.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1002,2	33,27	3	3 006,60	99,80	3 006,60	99,80	0,00	0,00	40,00%	1 202,64	39,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1950.	345715110 Krabica prístr. kruhová KP68/2	ks	12	0,40	65	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	40,00%	312,00	10,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1951.	622 Krabica KR68	ks	81,5	2,71	120	9 780,00	324,64	9 780,00	324,64	0,00	0,00	40,00%	3 912,00	129,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1952.	345355430 Spínač 10A rad.1 do vlhka Praktik	ks	107,7	3,57	7	753,90	25,02	753,90	25,02	0,00	0,00	40,00%	301,56	10,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1953.	357030 Spínač 10A rad.6 do vlhka Praktik	ks	112,9	3,75	8	903,20	29,98	903,20	29,98	0,00	0,00	40,00%	361,28	11,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1954.	363980 Spínač 25A páčk. 39563-23C	ks	486,6	16,15	1	486,60	16,15	486,60	16,15	0,00	0,00	40,00%	194,64	6,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	514753 Zásuvka 10/16A 5517-2629	ks	120,3	3,99	7	842,10	27,95	842,10	27,95	0,00	0,00	40,00%	336,84	11,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	522552 Spínač DS - A01 00	ks	117,3	3,89	12	1 407,60	46,72	1 407,60	46,72	0,00	0,00	40,00%	563,04	18,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	553 Spínač DS – A05 00	ks	147	4,88	1	147,00	4,88	147,00	4,88	0,00	0,00	40,00%	58,80	1,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	554 Spínač DS – A 06 00	ks	125,9	4,18	12	1 510,80	50,15	1 510,80	50,15	0,00	0,00	40,00%	604,32	20,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	557 Spínač DS – A07 00	ks	163,2	5,42	6	979,20	32,50	979,20	32,50	0,00	0,00	40,00%	391,68	13,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	558 Zásuvka jednoduchá DZ – A01	ks	119,5	3,97	1	119,50	3,97	119,50	3,97	0,00	0,00	40,00%	47,80	1,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	559 Zásuvka dvojitá DZ – A02	ks	135,4	4,49	31	4 197,40	139,33	4 197,40	139,33	0,00	0,00	40,00%	1 678,96	55,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	571 Zásuvka IZS1653	ks	187	6,21	2	374,00	12,41	374,00	12,41	0,00	0,00	40,00%	149,60	4,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1963.	Sušič rúk ELTRONIC HTE4	ks	4603,5	152,81	2	9 207,00	305,62	9 207,00	305,62	0,00	0,00	40,00%	3 682,80	122,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1964.	Ústredňa CO GABA CT52	ks	14158,8	469,99	1	14 158,80	469,99	14 158,80	469,99	0,00	0,00	40,00%	5 663,52	187,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1965.	Čidlo CO GABA 2X1	ks	5589	185,52	3	16 767,00	556,56	16 767,00	556,56	0,00	0,00	40,00%	6 706,80	222,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1966.	Istič LSN-B/3/25A	ks	731,4	24,28	1	731,40	24,28	731,40	24,28	0,00	0,00	40,00%	292,56	9,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1967.	Istič LSN-B/3/32A	ks	781,9	25,95	1	781,90	25,95	781,90	25,95	0,00	0,00	40,00%	312,76	10,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1968.	Istič LSN/B/3/40A	ks	1009,8	33,52	1	1 009,80	33,52	1 009,80	33,52	0,00	0,00	40,00%	403,92	13,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Svietidlo „A“ 1x100W žiarovka – viď legenda	ks	989	32,83	12	11 868,00	393,95	11 868,00	393,95	0,00	0,00	40,00%	4 747,20	157,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Sviet. „B“ 1x200W žiarovka – viď legenda	ks	1504,3	49,93	3	4 512,90	149,80	4 512,90	149,80	0,00	0,00	40,00%	1 805,16	59,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Sviet. „Ž1“ 1x18W žiarivka – viď legenda	ks	788,5	26,17	14	11 039,00	366,43	11 039,00	366,43	0,00	0,00	40,00%	4 415,60	146,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Sviet. „Ž1.1“ 1x36W FL – viď legenda	ks	1522,1	50,52	4	6 088,40	202,10	6 088,40	202,10	0,00	0,00	40,00%	2 435,36	80,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Sviet. „Ž1.2“ -2x58 FL – viď legenda	ks	2258,7	74,98	16	36 139,20	1 199,60	36 139,20	1 199,60	0,00	0,00	40,00%	14 455,68	479,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	Sviet. „Ž2“ – 2x36W FL – viď legenda	ks	2018,1	66,99	25	50 452,50	1 674,72	50 452,50	1 674,72	0,00	0,00	40,00%	20 181,00	669,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1975.	Sviet. „Ž4“ – 4x36W FL – viď legenda	ks	3544,7	117,66	4	14 178,80	470,65	14 178,80	470,65	0,00	0,00	40,00%	5 671,52	188,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1976.	Sviet. núdzové TMTLUX11W	ks	2631,4	87,35	14	36 839,60	1 222,85	36 839,60	1 222,85	0,00	0,00	40,00%	14 735,84	489,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1977.	Žiarovka 100W, 200W	ks	14,9	0,49	15	223,50	7,42	223,50	7,42	0,00	0,00	40,00%	89,40	2,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1978.	Štartér do 20, 40 a 60W	ks	16,3	0,54	116	1 890,80	62,76	1 890,80	62,76	0,00	0,00	40,00%	756,32	25,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1979.	Žiarivka 18W, 36W, 58W	ks	90,6	3,01	116	10 509,60	348,85	10 509,60	348,85	0,00	0,00	40,00%	4 203,84	139,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1980.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	2486,8	82,55	3	7 460,40	247,64	7 460,40	247,64	0,00	0,00	40,00%	2 984,16	99,06	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1981.	210010002 Rúrka ohybná p.o. 16 mm	ks	40,5	1,34	10	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1982.	015 Rúrka tuhá PVC p.o. 63 mm	ks	40,5	1,34	15	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,00	8,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1983.	301 Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	81	2,69	65	5 265,00	174,77	5 265,00	174,77	0,00	0,00	40,00%	2 106,00	69,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1984.	321 Krabica odbočná KR68 so zapojením	ks	135	4,48	120	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	40,00%	6 480,00	215,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1985.	521 Odvieč. krabice na závit	ks	13,5	0,45	65	877,50	29,13	877,50	29,13	0,00	0,00	40,00%	351,00	11,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1986.	522 Odviečk. krabice – viečko na skrut.	ks	13,5	0,45	120	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1987.	020813 Priehrad. lignát – prechod stropom	ks	675	22,41	0,65	438,75	14,56	438,75	14,56	0,00	0,00	40,00%	175,50	5,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1988.	100251 Ukonč. kábla CYKY 4x10	ks	54	1,79	370	19 980,00	663,21	19 980,00	663,21	0,00	0,00	40,00%	7 992,00	265,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1989.	258 Ukonč. kábla CYKY 5x4	ks	67,5	2,24	46	3 105,00	103,07	3 105,00	103,07	0,00	0,00	40,00%	1 242,00	41,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1990.	260 Ukonč. kábla CYKY 7x4	ks	81	2,69	84	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1991.	301 Ukonč. tienenia kábla	ks	81	2,69	6	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	40,00%	194,40	6,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1992.	504 Ukonč. celoplast. kábla do 7x1	ks	81	2,69	6	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	40,00%	194,40	6,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1993.	110021 Spínač nástenný jednopól. vonk.	ks	67,5	2,24	7	472,50	15,68	472,50	15,68	0,00	0,00	40,00%	189,00	6,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1994.	024 Spínač nástenný stried. vonk.	ks	67,5	2,24	8	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1995.	041 Spínač zapustený jednopól.	ks	67,5	2,24	12	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1996.	043 Spínač zapustený sériový	ks	67,5	2,24	1	67,50	2,24	67,50	2,24	0,00	0,00	40,00%	27,00	0,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1997.	045 Spínač zapustený striedavý	ks	67,5	2,24	12	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1998.	046 Spínač zapustený krížový	ks	67,5	2,24	6	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1999.	082 Spínač špeciálny 400V, 25A	ks	67,5	2,24	1	67,50	2,24	67,50	2,24	0,00	0,00	40,00%	27,00	0,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2000.	111011 Zás. domová polozap. jedn.	ks	94,5	3,14	1	94,50	3,14	94,50	3,14	0,00	0,00	40,00%	37,80	1,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2001.	012 Zás. domová polozap. dvojitá	ks	94,5	3,14	31	2 929,50	97,24	2 929,50	97,24	0,00	0,00	40,00%	1 171,80	38,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2002.	031 Zás. domová v krabici vonk.	ks	108	3,58	7	756,00	25,09	756,00	25,09	0,00	0,00	40,00%	302,40	10,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2003.	103 Zás. priemyselná 400V	ks	121,5	4,03	2	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	40,00%	97,20	3,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2004.	120022 Spodok poistky SPH /sušiče, celá GABA/	ks	135	4,48	6	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2005.	102 Trojpólový istič	ks	40,5	1,34	3	121,50	4,03	121,50	4,03	0,00	0,00	40,00%	48,60	1,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2006.	003 Mont. rozvod. ocep 100 kg	ks	405	13,44	3	1 215,00	40,33	1 215,00	40,33	0,00	0,00	40,00%	486,00	16,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2007.	200013 Svietidlo žiarovk. stropné 60W	ks	202,5	6,72	29	5 872,50	194,93	5 872,50	194,93	0,00	0,00	40,00%	2 349,00	77,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2008.	1037 Svietidlo žiarivk. stropné 40W	ks	202,5	6,72	4	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2009.	1046 Svietidlo žiarivk. stropné 4x40W	ks	202,5	6,72	4	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2010.	200043 Svietidlo núdzové	ks	202,5	6,72	14	2 835,00	94,10	2 835,00	94,10	0,00	0,00	40,00%	1 134,00	37,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2011.	800101 Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	120	4 056,00	134,63	4 056,00	134,63	0,00	0,00	40,00%	1 622,40	53,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2012.	105 Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	865	29 237,00	970,49	29 237,00	970,49	0,00	0,00	40,00%	11 694,80	388,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2013.	106 Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	790	26 702,00	886,34	26 702,00	886,34	0,00	0,00	40,00%	10 680,80	354,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2014.	115 Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	235	7 943,00	263,66	7 943,00	263,66	0,00	0,00	40,00%	3 177,20	105,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2015.	116 Kábel CYKY 5x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	125	4 225,00	140,24	4 225,00	140,24	0,00	0,00	40,00%	1 690,00	56,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2016.	118 Kábel CYKY 7x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	90	3 042,00	100,98	3 042,00	100,98	0,00	0,00	40,00%	1 216,80	40,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2017.	117 Kábel CYKY 5x4 p.o.	m	33,8	1,12	130	4 394,00	145,85	4 394,00	145,85	0,00	0,00	40,00%	1 757,60	58,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2018.	850 004 Kábel JEFY 5x1 p.o.	m	33,8	1,12	200	6 760,00	224,39	6 760,00	224,39	0,00	0,00	40,00%	2 704,00	89,76	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2019.	PPV 6%	%	0	0,00	6	9 738,20	323,25	9 738,20	323,25	0,00	0,00	40,00%	3 895,28	129,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2020.	Rozvádzač R-FIT – ocep, P60/90/25 vč. náplne podľa v.č. E6-4	ks	24098,6	799,93	1	24 098,60	799,93	24 098,60	799,93	0,00	0,00	40,00%	9 639,44	319,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2021.	Rozvádzač R-KANC plast P25/37/9 vč. náplne podľa v.č. E6-5	ks	23146	768,31	1	23 146,00	768,31	23 146,00	768,31	0,00	0,00	40,00%	9 258,40	307,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2022.	Rozvádzač R-GAR plast P37/82/10 vč. náplne podľa v.č. E6-3	ks	32982,1	1 094,81	1	32 982,10	1 094,81	32 982,10	1 094,81	0,00	0,00	40,00%	13 192,84	437,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2023.	DOPRAVA	%	802,3	26,63	3,6	2 888,28	95,87	2 888,28	95,87	0,00	0,00	40,00%	1 155,31	38,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2024.	PRESUN	%	802,3	26,63	1	802,30	26,63	802,30	26,63	0,00	0,00	40,00%	320,92	10,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2025.	HMOŽDINKOVANIE / 20 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	20	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	40,00%	2 052,00	68,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2026.	DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO /80 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	80	20 520,00	681,14	20 520,00	681,14	0,00	0,00	40,00%	8 208,00	272,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2027.	PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAMI /20 hod. x Sk/	hod	337,5	11,20	20	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2028.	NÁKLADY NA NEPREDVÍDANÉ PRÁCE /85 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	85	21 802,50	723,71	21 802,50	723,71	0,00	0,00	40,00%	8 721,00	289,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2029.	HZS: VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY / 30 hod. x Sk/	hod	472,5	15,68	30	14 175,00	470,52	14 175,00	470,52	0,00	0,00	40,00%	5 670,00	188,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2030.	Drazka pre trubku,kabel do d=25mm	m	178,9	5,94	60	10 734,00	356,30	10 734,00	356,30	0,00	0,00	40,00%	4 293,60	142,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2031.	Rúrka FX 25 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	60	3 864,00	128,26	3 864,00	128,26	0,00	0,00	40,00%	1 545,60	51,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2032.	Škatuľa ASD 70 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	78,7	2,61	6	472,20	15,67	472,20	15,67	0,00	0,00	40,00%	188,88	6,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2033.	Škatuľ.rozvod.A 11,upev.na podklad, zapojenie,od- a zavieč.s 3 vývodmi	ks	85,9	2,85	7	601,30	19,96	601,30	19,96	0,00	0,00	40,00%	240,52	7,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2034.	Odvickovanie a zavick.krab.s vick.na zavit	ks	7,2	0,24	13	93,60	3,11	93,60	3,11	0,00	0,00	40,00%	37,44	1,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2035.	Vyhľadávanie vývodu, alebo krabice	ks	7,2	0,24	13	93,60	3,11	93,60	3,11	0,00	0,00	40,00%	37,44	1,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2036.	Kábel FTP 4P24AWG cat.7 LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	900	32 220,00	1 069,51	32 220,00	1 069,51	0,00	0,00	40,00%	12 888,00	427,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2037.	Kábel VCCJE-R-75-4,8 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	120	4 296,00	142,60	4 296,00	142,60	0,00	0,00	40,00%	1 718,40	57,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2038.	Káble JXFE-R 2x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	300	10 740,00	356,50	10 740,00	356,50	0,00	0,00	40,00%	4 296,00	142,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2039.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v trubke, na príchytkách	m	35,8	1,19	400	14 320,00	475,34	14 320,00	475,34	0,00	0,00	40,00%	5 728,00	190,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2040.	Kábel 1-CHKE-R 2Dx1,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	150	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	40,00%	3 864,00	128,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2041.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx2,5 v trubke, na príchytkách	m	64,4	2,14	130	8 372,00	277,90	8 372,00	277,90	0,00	0,00	40,00%	3 348,80	111,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2042.	Rúrka VRM 20 na povrchu upev.príchytkami,vr.rezania závitov,montáže,bez krabíc	m	128,9	4,28	190	24 491,00	812,95	24 491,00	812,95	0,00	0,00	40,00%	9 796,40	325,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2043.	Prieraz múrom tehla 30 cm	ks	515,2	17,10	26	13 395,20	444,64	13 395,20	444,64	0,00	0,00	40,00%	5 358,08	177,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2044.	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	1788,8	59,38	6	10 732,80	356,26	10 732,80	356,26	0,00	0,00	40,00%	4 293,12	142,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2045.	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI	ks	333,4	11,07	32	10 668,80	354,14	10 668,80	354,14	0,00	0,00	40,00%	4 267,52	141,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2046.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	21,5	0,71	787	16 920,50	561,66	16 920,50	561,66	0,00	0,00	40,00%	6 768,20	224,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2047.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,2	0,24	1138	8 193,60	271,98	8 193,60	271,98	0,00	0,00	40,00%	3 277,44	108,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2048.	Ukončenie kábla do 2,5	ks	14,3	0,47	60	858,00	28,48	858,00	28,48	0,00	0,00	40,00%	343,20	11,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2049.	Bezhalogénová krabica pod omietkou ASD 70	ks	6,7	0,22	14	93,80	3,11	93,80	3,11	0,00	0,00	40,00%	37,52	1,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2050.	Bezhalogénová krabica A11	ks	37,8	1,25	7	264,60	8,78	264,60	8,78	0,00	0,00	40,00%	105,84	3,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2051.	Kábel FTP 4P24 AWG cat.7 LSOH	m	39,9	1,32	900	35 910,00	1 191,99	35 910,00	1 191,99	0,00	0,00	40,00%	14 364,00	476,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2052.	Kábel VCCJE-R-75-4,8	m	48	1,59	120	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	40,00%	2 304,00	76,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2053.	Káble JXFE-R 2x2x0,5	m	29,8	0,99	300	8 940,00	296,75	8 940,00	296,75	0,00	0,00	40,00%	3 576,00	118,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2054.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	43,5	1,44	400	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	40,00%	6 960,00	231,03	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2055.	Kábel 1-CHKE-R 2x1,5	m	45,5	1,51	150	6 825,00	226,55	6 825,00	226,55	0,00	0,00	40,00%	2 730,00	90,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2056.	Kábel 1-CHKE-V 2x2,5	m	83,8	2,78	130	10 894,00	361,61	10 894,00	361,61	0,00	0,00	40,00%	4 357,60	144,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2057.	Trubka FXP 25	m	27,1	0,90	30	813,00	26,99	813,00	26,99	0,00	0,00	40,00%	325,20	10,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2058.	Trubka VRM 20	m	26	0,86	190	4 940,00	163,98	4 940,00	163,98	0,00	0,00	40,00%	1 976,00	65,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2059.	Príchytka CL 20	ks	3,7	0,12	219	810,30	26,90	810,30	26,90	0,00	0,00	40,00%	324,12	10,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2060.	Káblová príchytka Grip 2031/30	ks	66,3	2,20	596	39 514,80	1 311,65	39 514,80	1 311,65	0,00	0,00	40,00%	15 805,92	524,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2061.	Požiarne utesnenie HILTI CP 611A	ks	553,2	18,36	5	2 766,00	91,81	2 766,00	91,81	0,00	0,00	40,00%	1 106,40	36,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2062.	Sadrové pojivo (30kg)	ks	302,3	10,03	2	604,60	20,07	604,60	20,07	0,00	0,00	40,00%	241,84	8,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2063.	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	757	25,13	5	3 785,00	125,64	3 785,00	125,64	0,00	0,00	40,00%	1 514,00	50,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2064.	Podružný materiál	%	845,5	28,07	3	2 536,50	84,20	2 536,50	84,20	0,00	0,00	40,00%	1 014,60	33,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2065.	Reproduktor stropný, kruhový, kovový + Al protipožiarny kryt	ks	1620	53,77	7	11 340,00	376,42	11 340,00	376,42	0,00	0,00	40,00%	4 536,00	150,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2066.	Reproduktor valcový	ks	2970	98,59	3	8 910,00	295,76	8 910,00	295,76	0,00	0,00	40,00%	3 564,00	118,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2067.	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	540	17,92	10	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2068.	AR 440, reproduktor 2 pásmový	ks	3321	110,24	6	19 926,00	661,42	19 926,00	661,42	0,00	0,00	40,00%	7 970,40	264,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2069.	Štvorkanálový zosilovač 4x70W, 4Ohm	ks	24259,5	805,27	1	24 259,50	805,27	24 259,50	805,27	0,00	0,00	40,00%	9 703,80	322,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2070.	Montáž reproduktorovej skrine do 40W	ks	540	17,92	6	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2071.	Montáž zosilovača	ks	1350	44,81	1	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2072.	Kryt ant. Zásuvky	ks	266,8	8,86	2	533,60	17,71	533,60	17,71	0,00	0,00	40,00%	213,44	7,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2073.	Anténne zásuvky	ks	25,3	0,84	2	50,60	1,68	50,60	1,68	0,00	0,00	40,00%	20,24	0,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2074.	Inštalácia anténnej zásuvky a krytu	ks	127,6	4,24	2	255,20	8,47	255,20	8,47	0,00	0,00	40,00%	102,08	3,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2075.	Pripojenie terciálneho rozvodu k sekundárnemu a nastavenie úrovní signálov.	hod	675	22,41	2	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2076.	Spracovanie dokumentácie a mer.protokol	ks	1350	44,81	1	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2077.	Zásuvka RJ11kompletná	ks	492,8	16,36	5	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	40,00%	985,60	32,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2078.	Zásuvka 10Giga Kompakt 2xRJ45 cat.6a	ks	492,8	16,36	7	3 449,60	114,51	3 449,60	114,51	0,00	0,00	40,00%	1 379,84	45,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2079.	10Giga patch kábel S-STP 2m LSOH	ks	353,8	11,74	14	4 953,20	164,42	4 953,20	164,42	0,00	0,00	40,00%	1 981,28	65,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2080.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	84	2,79	4	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	40,00%	134,40	4,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2081.	Montáž zásuviek RJ 11	ks	334,8	11,11	5	1 674,00	55,57	1 674,00	55,57	0,00	0,00	40,00%	669,60	22,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2082.	Montáž zásuviek 2xRJ 45	ks	334,8	11,11	7	2 343,60	77,79	2 343,60	77,79	0,00	0,00	40,00%	937,44	31,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2083.	Zmeranie metalickej prenosovej cesty a vystavenie protokolu	ks	202,5	6,72	19	3 847,50	127,71	3 847,50	127,71	0,00	0,00	40,00%	1 539,00	51,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2084.	Zapojenie dátového patch panela	ks	6102	202,55	1	6 102,00	202,55	6 102,00	202,55	0,00	0,00	40,00%	2 440,80	81,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2085.	Pomocné práce	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	40,00%	197,20	6,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2086.	Optický dialógový hlásič séria 200 - ND2251E	ks	2148,1	71,30	31	66 591,10	2 210,42	66 591,10	2 210,42	0,00	0,00	40,00%	26 636,44	884,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2087.	Tlačítkový hlásič dialógový SS podľa EN54+izolačné moduly HFM/3/22/02	ks	2938,6	97,54	3	8 815,80	292,63	8 815,80	292,63	0,00	0,00	40,00%	3 526,32	117,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2088.	Sokel pre hlásiče série 200,500 - B501	ks	280,8	9,32	31	8 704,80	288,95	8 704,80	288,95	0,00	0,00	40,00%	3 481,92	115,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2089.	Náhradné sklo ku HFM	ks	77,2	2,56	2	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	40,00%	61,76	2,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2090.	Skúšobná plynová fľaša/NC-2 FPA03	ks	933,7	30,99	1	933,70	30,99	933,70	30,99	0,00	0,00	40,00%	373,48	12,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2091.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky	ks	33863,4	1 124,06	1	33 863,40	1 124,06	33 863,40	1 124,06	0,00	0,00	40,00%	13 545,36	449,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2092.	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	147,2	4,89	3	441,60	14,66	441,60	14,66	0,00	0,00	40,00%	176,64	5,86	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2093.	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	437,4	14,52	31	13 559,40	450,09	13 559,40	450,09	0,00	0,00	40,00%	5 423,76	180,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2094.	Montáž doplnkov k aut.hlásičom a kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	756	25,09	31	23 436,00	777,93	23 436,00	777,93	0,00	0,00	40,00%	9 374,40	311,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2095.	Revízia systému	ks	22747,5	755,08	1	22 747,50	755,08	22 747,50	755,08	0,00	0,00	40,00%	9 099,00	302,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2096.	Ventilátor nástenný axiálny pr. 400mm	ks	303,8	10,08	3	911,40	30,25	911,40	30,25	0,00	0,00	40,00%	364,56	12,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2097.	Ventilátor potrubný pr.100mm	ks	337,5	11,20	2	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2098.	Nástenný ventilátor	ks	337,5	11,20	2	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2099.	Potrubie do obvodu 1600mm vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	303,8	10,08	6	1 822,80	60,51	1 822,80	60,51	0,00	0,00	40,00%	729,12	24,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2100.	SPIRO potrubie pr. 100 vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	85,1	2,82	6	510,60	16,95	510,60	16,95	0,00	0,00	40,00%	204,24	6,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2101.	SPIRO potrubie pr. 400 vrátane príslušenstva rozvodov VZT	bm	303,8	10,08	2	607,60	20,17	607,60	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,04	8,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2102.	Vetracia jednotka Duplex 2000 (špecifikácia jednotky je prílohou zoznamu strojov a zariadení)	ks	215311,5	7 147,03	1	215 311,50	7 147,03	215 311,50	7 147,03	0,00	0,00	40,00%	86 124,60	2 858,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2103.	Kompletný systém MaR vrátane kabeláže a revízií súčasť dodávky vzduchotechniky, popis viď technickú správu (protokol BACnet)	kpl	198450	6 587,33	1	198 450,00	6 587,33	198 450,00	6 587,33	0,00	0,00	40,00%	79 380,00	2 634,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2104.	Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia TD350/125	ks	4985,6	165,49	1	4 985,60	165,49	4 985,60	165,49	0,00	0,00	40,00%	1 994,24	66,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2105.	- Spätná klapka RSK 125	ks	729	24,20	1	729,00	24,20	729,00	24,20	0,00	0,00	40,00%	291,60	9,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2106.	- Spojovacia manžeta VBM 125	ks	305,1	10,13	2	610,20	20,25	610,20	20,25	0,00	0,00	40,00%	244,08	8,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2107.	Odvodná mriežka ILB 600x600 do kazetového podhľadu vrátane krabice s prípojkou f315	ks	4522,5	150,12	1	4 522,50	150,12	4 522,50	150,12	0,00	0,00	40,00%	1 809,00	60,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2108.	Výustka do kruhového potrubia IMOS TRS1-325x125-R1-RAL	ks	1794,2	59,56	6	10 765,20	357,34	10 765,20	357,34	0,00	0,00	40,00%	4 306,08	142,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2109.	Tanierový ventil odvodný KK100 + rámik do steny	ks	846,5	28,10	3	2 539,50	84,30	2 539,50	84,30	0,00	0,00	40,00%	1 015,80	33,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2110.	Protidažďová žalúzia PRG 160W	ks	2052	68,11	1	2 052,00	68,11	2 052,00	68,11	0,00	0,00	40,00%	820,80	27,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2111.	SPIRO potrubie f315/20% tvaroviek	bm	995	33,03	25	24 875,00	825,70	24 875,00	825,70	0,00	0,00	40,00%	9 950,00	330,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2112.	SPIRO potrubie f160/50% tvaroviek	bm	880,2	29,22	5	4 401,00	146,09	4 401,00	146,09	0,00	0,00	40,00%	1 760,40	58,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2113.	SPIRO potrubie f125/20% tvaroviek	bm	553,5	18,37	5	2 767,50	91,86	2 767,50	91,86	0,00	0,00	40,00%	1 107,00	36,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2114.	SPIRO potrubie f100/20% tvaroviek	bm	538,7	17,88	5	2 693,50	89,41	2 693,50	89,41	0,00	0,00	40,00%	1 077,40	35,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2115.	Ohybná hadica SONODEC f315	bm	706,1	23,44	10	7 061,00	234,38	7 061,00	234,38	0,00	0,00	40,00%	2 824,40	93,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2116.	Izolačný návlek ISOSLEEVE f315	bm	680,4	22,59	10	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2117.	Náter VZT potrubia 1x základný, 2 x vrchný	m2	607,5	20,17	20	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	40,00%	4 860,00	161,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2118.	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi Electric MU-GA60	ks	34091,6	1 131,63	1	34 091,60	1 131,63	34 091,60	1 131,63	0,00	0,00	40,00%	13 636,64	452,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2119.	Vnútorná nástenná jednotka Mitsubishi Electric MS-GA60	ks	27627,8	917,07	1	27 627,80	917,07	27 627,80	917,07	0,00	0,00	40,00%	11 051,12	366,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2120.	Konzoly pod vonk. jednotku	kpl	2362,5	78,42	1	2 362,50	78,42	2 362,50	78,42	0,00	0,00	40,00%	945,00	31,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2121.	Cu potrubie, izolácie f6/16, prepojovacia kabeláž	bm	1019,3	33,83	25	25 482,50	845,86	25 482,50	845,86	0,00	0,00	40,00%	10 193,00	338,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2122.	Kondenzné potrubie	bm	267,3	8,87	20	5 346,00	177,45	5 346,00	177,45	0,00	0,00	40,00%	2 138,40	70,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2123.	Axiálny ventilátor Elektrodesign HCFB4-400H	ks	14989,1	497,55	2	29 978,20	995,09	29 978,20	995,09	0,00	0,00	40,00%	11 991,28	398,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2124.	Pretlaková žalúzia PER 400	ks	2474,6	82,14	2	4 949,20	164,28	4 949,20	164,28	0,00	0,00	40,00%	1 979,68	65,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2125.	Protidažďová žalúzia IMOS PzAl 1150x600- R1.S + RAL	ks	8804,7	292,26	1	8 804,70	292,26	8 804,70	292,26	0,00	0,00	40,00%	3 521,88	116,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2126.	SPIRO potrubie f400/0%tvaroviek	bm	1088,1	36,12	1	1 088,10	36,12	1 088,10	36,12	0,00	0,00	40,00%	435,24	14,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2127.	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	7095,6	235,53	1	7 095,60	235,53	7 095,60	235,53	0,00	0,00	40,00%	2 838,24	94,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2128.	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	3375	112,03	1	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	40,00%	1 350,00	44,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2129.	Lešenie pomocné pracovné	kpl	11475	380,90	1	11 475,00	380,90	11 475,00	380,90	0,00	0,00	40,00%	4 590,00	152,36	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2130.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	kus	135	4,48	3	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2131.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000mm	ks	414,5	13,76	4,04	1 674,58	55,59	1 674,58	55,59	0,00	0,00	40,00%	669,83	22,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2132.	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	276,8	9,19	1	276,80	9,19	276,80	9,19	0,00	0,00	40,00%	110,72	3,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2133.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1132,7	37,60	5,355	6 065,61	201,34	6 065,61	201,34	0,00	0,00	40,00%	2 426,24	80,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2134.	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	1428,3	47,41	2,46	3 513,62	116,63	3 513,62	116,63	0,00	0,00	40,00%	1 405,45	46,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2135.	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón. alebo plynosilikát., hr. 120-130 mm	m2	654,8	21,74	83,108	54 419,12	1 806,38	54 419,12	1 806,38	0,00	0,00	40,00%	21 767,65	722,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2136.	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm	m2	749,3	24,87	4,32	3 236,98	107,45	3 236,98	107,45	0,00	0,00	40,00%	1 294,79	42,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2137.	Podhľad RIGIPS RF 2x15-OK,podkrovie,upevnenie priame	m2	1475,6	48,98	2,61	3 851,32	127,84	3 851,32	127,84	0,00	0,00	40,00%	1 540,53	51,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2138.	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	283,5	9,41	52,11	14 773,19	490,38	14 773,19	490,38	0,00	0,00	40,00%	5 909,27	196,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2139.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	310,5	10,31	86,352	26 812,30	890,01	26 812,30	890,01	0,00	0,00	40,00%	10 724,92	356,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2140.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	301,2	10,00	154,534	46 545,64	1 545,03	46 545,64	1 545,03	0,00	0,00	40,00%	18 618,26	618,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2141.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	291,6	9,68	82,883	24 168,68	802,25	24 168,68	802,25	0,00	0,00	40,00%	9 667,47	320,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2142.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	120,2	3,99	82,883	9 962,54	330,70	9 962,54	330,70	0,00	0,00	40,00%	3 985,01	132,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2143.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	5131,4	170,33	3,113	15 974,05	530,24	15 974,05	530,24	0,00	0,00	40,00%	6 389,62	212,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2144.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	4951,8	164,37	4,801	23 773,59	789,14	23 773,59	789,14	0,00	0,00	40,00%	9 509,44	315,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2145.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	147,2	4,89	4,167	613,38	20,36	613,38	20,36	0,00	0,00	40,00%	245,35	8,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2146.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	52871,4	1 755,01	0,09	4 758,43	157,95	4 758,43	157,95	0,00	0,00	40,00%	1 903,37	63,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2147.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	270	8,96	55	14 850,00	492,93	14 850,00	492,93	0,00	0,00	40,00%	5 940,00	197,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2148.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	302,4	10,04	13	3 931,20	130,49	3 931,20	130,49	0,00	0,00	40,00%	1 572,48	52,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2149.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l	ks	838,4	27,83	6	5 030,40	166,98	5 030,40	166,98	0,00	0,00	40,00%	2 012,16	66,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2150.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm p	ks	842,4	27,96	6	5 054,40	167,78	5 054,40	167,78	0,00	0,00	40,00%	2 021,76	67,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2151.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm l	ks	885,6	29,40	1	885,60	29,40	885,60	29,40	0,00	0,00	40,00%	354,24	11,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2152.	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	661,5	21,96	1	661,50	21,96	661,50	21,96	0,00	0,00	40,00%	264,60	8,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2153.	Osadz. oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	kus	5999,4	199,14	1	5 999,40	199,14	5 999,40	199,14	0,00	0,00	40,00%	2 399,76	79,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2154.	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	1283,9	42,62	1	1 283,90	42,62	1 283,90	42,62	0,00	0,00	40,00%	513,56	17,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2155.	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové od 2,5 do 6,5 m2	ks	7431,8	246,69	1	7 431,80	246,69	7 431,80	246,69	0,00	0,00	40,00%	2 972,72	98,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2156.	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1450x1970	ks	2284,2	75,82	1	2 284,20	75,82	2 284,20	75,82	0,00	0,00	40,00%	913,68	30,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2157.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	48,6	1,61	165	8 019,00	266,18	8 019,00	266,18	0,00	0,00	40,00%	3 207,60	106,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2158.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	99,9	3,32	114,95	11 483,51	381,18	11 483,51	381,18	0,00	0,00	40,00%	4 593,40	152,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2159.	Nastreľovanie HILTI HSA-KA -M12	kus	151,2	5,02	28	4 233,60	140,53	4 233,60	140,53	0,00	0,00	40,00%	1 693,44	56,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2160.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	124,2	4,12	5,13	637,15	21,15	637,15	21,15	0,00	0,00	40,00%	254,86	8,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2161.	Búranie muriva nadzákladového z tehál cementových na akúkoľvek maltu cementovú - 2,000 t	m3	804,6	26,71	5,742	4 620,01	153,36	4 620,01	153,36	0,00	0,00	40,00%	1 848,01	61,34	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2162.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	2683,8	89,09	10,18	27 321,08	906,89	27 321,08	906,89	0,00	0,00	40,00%	10 928,43	362,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2163.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	98,6	3,27	17,19	1 694,93	56,26	1 694,93	56,26	0,00	0,00	40,00%	677,97	22,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2164.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	kus	8,1	0,27	1	8,10	0,27	8,10	0,27	0,00	0,00	40,00%	3,24	0,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2165.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	kus	13,5	0,45	3	40,50	1,34	40,50	1,34	0,00	0,00	40,00%	16,20	0,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2166.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	24,3	0,81	4	97,20	3,23	97,20	3,23	0,00	0,00	40,00%	38,88	1,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2167.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 - 0,082 t	m2	486	16,13	0,69	335,34	11,13	335,34	11,13	0,00	0,00	40,00%	134,14	4,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2168.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	306,5	10,17	4,728	1 449,13	48,10	1 449,13	48,10	0,00	0,00	40,00%	579,65	19,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2169.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	236,3	7,84	10,8	2 552,04	84,71	2 552,04	84,71	0,00	0,00	40,00%	1 020,82	33,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2170.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,025 t	ks	67,5	2,24	1	67,50	2,24	67,50	2,24	0,00	0,00	40,00%	27,00	0,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2171.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,074 t	ks	263,3	8,74	1	263,30	8,74	263,30	8,74	0,00	0,00	40,00%	105,32	3,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2172.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	252,5	8,38	0,64	161,60	5,36	161,60	5,36	0,00	0,00	40,00%	64,64	2,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2173.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	156,6	5,20	8,575	1 342,85	44,57	1 342,85	44,57	0,00	0,00	40,00%	537,14	17,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2174.	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2 -1,800 t	m3	3557,3	118,08	0,128	455,33	15,11	455,33	15,11	0,00	0,00	40,00%	182,13	6,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2175.	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,009 t	m	201,2	6,68	40,24	8 096,29	268,75	8 096,29	268,75	0,00	0,00	40,00%	3 238,52	107,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2176.	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hľ. do 150 mm -0,042 t	m	202,5	6,72	1	202,50	6,72	202,50	6,72	0,00	0,00	40,00%	81,00	2,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2177.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	99,9	3,32	31,59	3 155,84	104,75	3 155,84	104,75	0,00	0,00	40,00%	1 262,34	41,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2178.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	473,9	15,73	42,967	20 362,06	675,90	20 362,06	675,90	0,00	0,00	40,00%	8 144,82	270,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2179.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	816,379	14 368,27	476,94	14 368,27	476,94	0,00	0,00	40,00%	5 747,31	190,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2180.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	42,967	11 601,09	385,09	11 601,09	385,09	0,00	0,00	40,00%	4 640,44	154,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2181.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	171,869	5 104,51	169,44	5 104,51	169,44	0,00	0,00	40,00%	2 041,80	67,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2182.	Poplatok za skládku	t	1107	36,75	42,967	47 564,47	1 578,85	47 564,47	1 578,85	0,00	0,00	40,00%	19 025,79	631,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2183.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	305,1	10,13	45,618	13 918,05	461,99	13 918,05	461,99	0,00	0,00	40,00%	5 567,22	184,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2184.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	27	0,90	61,796	1 668,49	55,38	1 668,49	55,38	0,00	0,00	40,00%	667,40	22,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2185.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	60750	2 016,53	0,019	1 154,25	38,31	1 154,25	38,31	0,00	0,00	40,00%	461,70	15,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2186.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	111,2	3,69	6,53	726,14	24,10	726,14	24,10	0,00	0,00	40,00%	290,45	9,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2187.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg	174,2	5,78	19,59	3 412,58	113,28	3 412,58	113,28	0,00	0,00	40,00%	1 365,03	45,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2188.	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	124,9	4,15	17,4	2 173,26	72,14	2 173,26	72,14	0,00	0,00	40,00%	869,30	28,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2189.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	148,6	4,93	23,855	3 544,85	117,67	3 544,85	117,67	0,00	0,00	40,00%	1 417,94	47,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2190.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg	174,2	5,78	23,855	4 155,54	137,94	4 155,54	137,94	0,00	0,00	40,00%	1 662,22	55,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2191.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	162	5,38	61,796	10 010,95	332,30	10 010,95	332,30	0,00	0,00	40,00%	4 004,38	132,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2192.	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	116,1	3,85	71,065	8 250,65	273,87	8 250,65	273,87	0,00	0,00	40,00%	3 300,26	109,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2193.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	350,968	11,65	3,4425	1 208,21	40,11	1 208,21	40,11	0,00	0,00	40,00%	483,28	16,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2194.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	81	2,69	61,52	4 983,12	165,41	4 983,12	165,41	0,00	0,00	40,00%	1 993,25	66,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2195.	Nobasil PTN hr. 30 mm (25 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	216	7,17	62,75	13 554,00	449,91	13 554,00	449,91	0,00	0,00	40,00%	5 421,60	179,96	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2196.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330/H	m2	101,3	3,36	61,52	6 231,98	206,86	6 231,98	206,86	0,00	0,00	40,00%	2 492,79	82,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2197.	Izolácie tepelné-doplnky obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	81	2,69	80	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2198.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	312,491	10,37	1,755	548,42	18,20	548,42	18,20	0,00	0,00	40,00%	219,37	7,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2199.	Príplatok za sťažené vykopávky	m3	354,6	11,77	18,66	6 616,84	219,64	6 616,84	219,64	0,00	0,00	40,00%	2 646,73	87,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2200.	Hĺbenie rýh šírky 600-2000 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	446,9	14,83	18,66	8 339,15	276,81	8 339,15	276,81	0,00	0,00	40,00%	3 335,66	110,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2201.	Príplatok za lepivosť	m2	206,7	6,86	18,66	3 857,02	128,03	3 857,02	128,03	0,00	0,00	40,00%	1 542,81	51,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2202.	Zvislé premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 2,5 m	m3	221,9	7,37	18,66	4 140,65	137,44	4 140,65	137,44	0,00	0,00	40,00%	1 656,26	54,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2203.	Vodorovné premiestnenie výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	351	11,65	13,63	4 784,13	158,80	4 784,13	158,80	0,00	0,00	40,00%	1 913,65	63,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2204.	Príplatok za každý 1 km	m3	18,9	0,63	122,67	2 318,46	76,96	2 318,46	76,96	0,00	0,00	40,00%	927,39	30,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2205.	Zásyp jám, ryh a šachiet zhutnený	m3	116,8	3,88	5,03	587,50	19,50	587,50	19,50	0,00	0,00	40,00%	235,00	7,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2206.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	425,3	14,12	11	4 678,30	155,29	4 678,30	155,29	0,00	0,00	40,00%	1 871,32	62,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2207.	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	251,1	8,33	11	2 762,10	91,68	2 762,10	91,68	0,00	0,00	40,00%	1 104,84	36,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2208.	Štrkopiesok	m3	540	17,92	11	5 940,00	197,17	5 940,00	197,17	0,00	0,00	40,00%	2 376,00	78,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2209.	Poplatok za skládku	t	310,5	10,31	17,719	5 501,75	182,62	5 501,75	182,62	0,00	0,00	40,00%	2 200,70	73,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2210.	Podkladné a vedľajšie konštrukcie Lôžko výkopu z piesku, štrkopiesku	m3	1363,5	45,26	2,63	3 586,01	119,03	3 586,01	119,03	0,00	0,00	40,00%	1 434,40	47,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2211.	Potrubie z rúr kamen. norm. na gum. kr. DN 125	m	951,9	31,60	1	951,90	31,60	951,90	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,76	12,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2212.	Potrubie z rúr kamen. norm. na gum. kr. DN 200	m	1706,3	56,64	1	1 706,30	56,64	1 706,30	56,64	0,00	0,00	40,00%	682,52	22,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2213.	Potrub. z kam. rúr - vsadenie odbočky DN 200	ks	6758,1	224,33	2	13 516,20	448,66	13 516,20	448,66	0,00	0,00	40,00%	5 406,48	179,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2214.	Potrubie z kam. rúr- prepojenie potr. DN 200	ks	756,1	25,10	2	1 512,20	50,20	1 512,20	50,20	0,00	0,00	40,00%	604,88	20,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2215.	Potrubie z kam. rúr- krátenie rúr DN 200	ks	110,6	3,67	4	442,40	14,68	442,40	14,68	0,00	0,00	40,00%	176,96	5,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2216.	Potrubie z liat. rúr odpadné DN 125	m	2590,9	86,00	1	2 590,90	86,00	2 590,90	86,00	0,00	0,00	40,00%	1 036,36	34,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2217.	Potrubie z rúr PVC odp. hrd. - zvislé D 50x1,8	m	325,2	10,79	1,5	487,80	16,19	487,80	16,19	0,00	0,00	40,00%	195,12	6,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2218.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 63x1,8	m	464,9	15,43	2	929,80	30,86	929,80	30,86	0,00	0,00	40,00%	371,92	12,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2219.	Potrubie z rúr PVC odp. hrd. - zvislé D 75x1,8	m	425,5	14,12	4	1 702,00	56,50	1 702,00	56,50	0,00	0,00	40,00%	680,80	22,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2220.	Potrubie z rúr PVC odp.hrd. - zvislé D 110x2,3	m	490,7	16,29	10	4 907,00	162,88	4 907,00	162,88	0,00	0,00	40,00%	1 962,80	65,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2221.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 110x3,0	m	490,7	16,29	12	5 888,40	195,46	5 888,40	195,46	0,00	0,00	40,00%	2 355,36	78,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2222.	Potrubie z rúr PVC hrd. - ležaté D 125x3,2	m	562,4	18,67	19	10 685,60	354,70	10 685,60	354,70	0,00	0,00	40,00%	4 274,24	141,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2223.	Pripojovacie potr. novodur D 40x1,8	m	330,3	10,96	3	990,90	32,89	990,90	32,89	0,00	0,00	40,00%	396,36	13,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2224.	Pripojovacie potr. novodur D 50x1,8	m	325,2	10,79	2,5	813,00	26,99	813,00	26,99	0,00	0,00	40,00%	325,20	10,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2225.	Pripojovacie potr. novodur D 63x1,8	m	361,9	12,01	1	361,90	12,01	361,90	12,01	0,00	0,00	40,00%	144,76	4,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2226.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 40x1,8	ks	56,4	1,87	9	507,60	16,85	507,60	16,85	0,00	0,00	40,00%	203,04	6,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2227.	Vyvedenie a upevn. kanal. výpust. D 110x2,3	ks	92,6	3,07	5	463,00	15,37	463,00	15,37	0,00	0,00	40,00%	185,20	6,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2228.	Podlahová vpusť HL 80 s nerez. mriežkou, DN50/75	ks	2472,8	82,08	3	7 418,40	246,25	7 418,40	246,25	0,00	0,00	40,00%	2 967,36	98,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2229.	Privzdušňovací ventil HL900, DN70	ks	2055,8	68,24	1	2 055,80	68,24	2 055,80	68,24	0,00	0,00	40,00%	822,32	27,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2230.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 125	m	17,7	0,59	33	584,10	19,39	584,10	19,39	0,00	0,00	40,00%	233,64	7,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2231.	Skúška tesnosti kanal. vodou do DN 200	m	23,1	0,77	1	23,10	0,77	23,10	0,77	0,00	0,00	40,00%	9,24	0,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2232.	Skúška tesnosti kanal. dymom do DN 300	m	20,9	0,69	24	501,60	16,65	501,60	16,65	0,00	0,00	40,00%	200,64	6,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2233.	Presun do výšky objektu 6m	%	590,4	19,60	1	590,40	19,60	590,40	19,60	0,00	0,00	40,00%	236,16	7,84	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2234.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 15	m	363,2	12,06	12	4 358,40	144,67	4 358,40	144,67	0,00	0,00	40,00%	1 743,36	57,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2235.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 20	m	369	12,25	13	4 797,00	159,23	4 797,00	159,23	0,00	0,00	40,00%	1 918,80	63,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2236.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11 353, DN 25	m	569,8	18,91	33	18 803,40	624,16	18 803,40	624,16	0,00	0,00	40,00%	7 521,36	249,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2237.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 32	m	624,9	20,74	30	18 747,00	622,29	18 747,00	622,29	0,00	0,00	40,00%	7 498,80	248,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2238.	Porubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 40	m	718,1	23,84	13	9 335,30	309,88	9 335,30	309,88	0,00	0,00	40,00%	3 734,12	123,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2239.	Potrubie ocel. záv. pozink. mat. 11353, DN 50	m	891,7	29,60	14	12 483,80	414,39	12 483,80	414,39	0,00	0,00	40,00%	4 993,52	165,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2240.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 20	m	603,5	20,03	49	29 571,50	981,59	29 571,50	981,59	0,00	0,00	40,00%	11 828,60	392,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2241.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 26	m	890,9	29,57	14	12 472,60	414,01	12 472,60	414,01	0,00	0,00	40,00%	4 989,04	165,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2242.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 32	m	1074,9	35,68	7	7 524,30	249,76	7 524,30	249,76	0,00	0,00	40,00%	3 009,72	99,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2243.	Potrubie plast. 3 vrstv. Mepla-Geberit D 40	m	1343,7	44,60	1	1 343,70	44,60	1 343,70	44,60	0,00	0,00	40,00%	537,48	17,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2244.	Vyvedenie a upevn. vodovod. výpust. DN 15	ks	162,3	5,39	26	4 219,80	140,07	4 219,80	140,07	0,00	0,00	40,00%	1 687,92	56,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2245.	Nástenka K 247- 1/2", ventil	ks	153,1	5,08	20	3 062,00	101,64	3 062,00	101,64	0,00	0,00	40,00%	1 224,80	40,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2246.	Nástenka K 247- 1/2", batéria	pár	309,8	10,28	3	929,40	30,85	929,40	30,85	0,00	0,00	40,00%	371,76	12,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2247.	Vypúšťací kohút DN 15	ks	281,3	9,34	5	1 406,50	46,69	1 406,50	46,69	0,00	0,00	40,00%	562,60	18,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2248.	Priamy ventil s odvodnením KE 125T, DN 25	ks	442	14,67	1	442,00	14,67	442,00	14,67	0,00	0,00	40,00%	176,80	5,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2249.	Spätný ventil VE 3030 DN 15 - vodor. potr.	ks	168,8	5,60	1	168,80	5,60	168,80	5,60	0,00	0,00	40,00%	67,52	2,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2250.	Spätný ventil VE 3030 DN 25 - vodor. potr.	ks	259,7	8,62	3	779,10	25,86	779,10	25,86	0,00	0,00	40,00%	311,64	10,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2251.	Spätný ventil VE 3038 DN 15 - zvislé potr.	ks	168,8	5,60	1	168,80	5,60	168,80	5,60	0,00	0,00	40,00%	67,52	2,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2252.	Guľový kohút /GK/ DN 15	ks	171,5	5,69	2	343,00	11,39	343,00	11,39	0,00	0,00	40,00%	137,20	4,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2253.	Guľový kohút /GK/ DN 20	ks	240,8	7,99	1	240,80	7,99	240,80	7,99	0,00	0,00	40,00%	96,32	3,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2254.	Guľový kohút /GK/ DN 25	ks	316,4	10,50	5	1 582,00	52,51	1 582,00	52,51	0,00	0,00	40,00%	632,80	21,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2255.	Guľlvý kohút /GK/ 32	ks	508,7	16,89	2	1 017,40	33,77	1 017,40	33,77	0,00	0,00	40,00%	406,96	13,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2256.	Guľový kohút /GK/ DN 40	ks	656,8	21,80	1	656,80	21,80	656,80	21,80	0,00	0,00	40,00%	262,72	8,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2257.	Prísl. pre hadicový naviják Noha pod omieku B 25/30, skriňa 796x796x185	kpl	17995,5	597,34	3	53 986,50	1 792,02	53 986,50	1 792,02	0,00	0,00	40,00%	21 594,60	716,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2258.	Tlaková skúška vodov. potr. do DN 50	m	37,8	1,25	186	7 030,80	233,38	7 030,80	233,38	0,00	0,00	40,00%	2 812,32	93,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2259.	Preplach a dezinf. vodov. potr. do DN 80	m	23,5	0,78	186	4 371,00	145,09	4 371,00	145,09	0,00	0,00	40,00%	1 748,40	58,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2260.	Presun do výšky objektu 6 m	%	1998,4	66,33	0,6	1 199,04	39,80	1 199,04	39,80	0,00	0,00	40,00%	479,62	15,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2261.	Diturvitový kombi záchod so zvislým odp. a sedátko, typ Lyra	súb	6471,9	214,83	4	25 887,60	859,31	25 887,60	859,31	0,00	0,00	40,00%	10 355,04	343,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2262.	Montáž kombonovaných WC mís	súb	856,3	28,42	4	3 425,20	113,70	3 425,20	113,70	0,00	0,00	40,00%	1 370,08	45,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2263.	Diturvitový pisoár Golem, z.u.	súb	4341,6	144,11	2	8 683,20	288,23	8 683,20	288,23	0,00	0,00	40,00%	3 473,28	115,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2264.	Montáž keramických pisoárov	súb	433,4	14,39	2	866,80	28,77	866,80	28,77	0,00	0,00	40,00%	346,72	11,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2265.	Diturvitové umývadlo l=550, z.u. /U/, Lyra	súb	2115,5	70,22	7	14 808,50	491,55	14 808,50	491,55	0,00	0,00	40,00%	5 923,40	196,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2266.	Diturvitová výlevka Mira	súb	7016	232,89	1	7 016,00	232,89	7 016,00	232,89	0,00	0,00	40,00%	2 806,40	93,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2267.	Montáž výlevky bez armatúr	súb	657,9	21,84	1	657,90	21,84	657,90	21,84	0,00	0,00	40,00%	263,16	8,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2268.	Nástenný rohový ventil DN 15	súb	197,1	6,54	18	3 547,80	117,77	3 547,80	117,77	0,00	0,00	40,00%	1 419,12	47,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2269.	Montáž rohových ventilov DN 15	súb	132,3	4,39	20	2 646,00	87,83	2 646,00	87,83	0,00	0,00	40,00%	1 058,40	35,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2270.	Tlačný ventil pre pisoár časovací 1/2", Schell	súb	2558,9	84,94	2	5 117,80	169,88	5 117,80	169,88	0,00	0,00	40,00%	2 047,12	67,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2271.	Drez. páková batéria DN 15 nástenná standard /VL/	súb	1171,9	38,90	1	1 171,90	38,90	1 171,90	38,90	0,00	0,00	40,00%	468,76	15,56	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2272.	Umýv. batéria páková DN 15 do 1 otvoru standard	súb	668,1	22,18	7	4 676,70	155,24	4 676,70	155,24	0,00	0,00	40,00%	1 870,68	62,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2273.	Sprchová náková nástenná batéria DN 15 Standard	súb	2215,8	73,55	2	4 431,60	147,10	4 431,60	147,10	0,00	0,00	40,00%	1 772,64	58,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2274.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 150/150	ks	331,6	11,01	1	331,60	11,01	331,60	11,01	0,00	0,00	40,00%	132,64	4,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2275.	Inštalačné dvierka T 3622 z PH 300/300	ks	709,6	23,55	2	1 419,20	47,11	1 419,20	47,11	0,00	0,00	40,00%	567,68	18,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2276.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	846,9	28,11	0,3	254,07	8,43	254,07	8,43	0,00	0,00	40,00%	101,63	3,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2277.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6X22, DN15	m	134,6	4,47	23	3 095,80	102,76	3 095,80	102,76	0,00	0,00	40,00%	1 238,32	41,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2278.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x28, DN20	m	141,3	4,69	10	1 413,00	46,90	1 413,00	46,90	0,00	0,00	40,00%	565,20	18,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2279.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC6x35, DN25	m	148,1	4,92	26	3 850,60	127,82	3 850,60	127,82	0,00	0,00	40,00%	1 540,24	51,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2280.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC9x42, DN32	m	173,1	5,75	17	2 942,70	97,68	2 942,70	97,68	0,00	0,00	40,00%	1 177,08	39,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2281.	Tep. izol.-synt.kauč. Armaflex AC9x48, DN40	m	185,1	6,14	13	2 406,30	79,87	2 406,30	79,87	0,00	0,00	40,00%	962,52	31,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2282.	Tep. izol.-synt.kaučuk Armaflex AC9x60, DN50	m	225,9	7,50	14	3 162,60	104,98	3 162,60	104,98	0,00	0,00	40,00%	1 265,04	41,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2283.	Armaflex páska 15mx15mmx3mm	ks	243	8,07	7	1 701,00	56,46	1 701,00	56,46	0,00	0,00	40,00%	680,40	22,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2284.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 22/20, DN15	m	137,4	4,56	38	5 221,20	173,31	5 221,20	173,31	0,00	0,00	40,00%	2 088,48	69,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2285.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 28/20, DN20	m	144,9	4,81	17	2 463,30	81,77	2 463,30	81,77	0,00	0,00	40,00%	985,32	32,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2286.	Tep. izol. pen. PE Tubolit DG 35/20, DN25	m	151,6	5,03	14	2 122,40	70,45	2 122,40	70,45	0,00	0,00	40,00%	848,96	28,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2287.	Tubolit klipsy 3 ks á 1 m - 1 bal./100 ks/	bal	108	3,58	3	324,00	10,75	324,00	10,75	0,00	0,00	40,00%	129,60	4,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2288.	HZS 4	hod	418,5	13,89	4	1 674,00	55,57	1 674,00	55,57	0,00	0,00	40,00%	669,60	22,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2289.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	303,8	10,08	1,4	425,32	14,12	425,32	14,12	0,00	0,00	40,00%	170,13	5,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2290.	Závesný syst. Larf-objímky, nos. lišty, nosiče	súb	7695	255,43	1	7 695,00	255,43	7 695,00	255,43	0,00	0,00	40,00%	3 078,00	102,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2291.	Presun hmôt do výšky objektu 6 m	%	77	2,56	0,8	61,60	2,04	61,60	2,04	0,00	0,00	40,00%	24,64	0,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2292.	Potrubie Cu Wieland Sanco ø18x1, mäkká pájka	m	612,9	20,34	33	20 225,70	671,37	20 225,70	671,37	0,00	0,00	40,00%	8 090,28	268,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2293.	Tlaková skúška Cu potrubia	m	13,9	0,46	57	792,30	26,30	792,30	26,30	0,00	0,00	40,00%	316,92	10,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2294.	Priplatok za Cu prípojku ø15 (radiátory)	ks	86,9	2,88	12	1 042,80	34,61	1 042,80	34,61	0,00	0,00	40,00%	417,12	13,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2295.	Pripojenie Cu odbočky ø18	ks	89,7	2,98	6	538,20	17,86	538,20	17,86	0,00	0,00	40,00%	215,28	7,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2296.	Teleso rohového ventila Herz-TS-90, 1/2"	ks	480,2	15,94	6	2 881,20	95,64	2 881,20	95,64	0,00	0,00	40,00%	1 152,48	38,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2297.	Termostatická hlavica Herz-Design "Mini"	ks	547,6	18,18	6	3 285,60	109,06	3 285,60	109,06	0,00	0,00	40,00%	1 314,24	43,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2298.	Spiatočkový ventil s prednastavením Herz-RL-5; rohový 1/2"	ks	331,2	10,99	6	1 987,20	65,96	1 987,20	65,96	0,00	0,00	40,00%	794,88	26,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2299.	Adaptér hadicovej prípojky pre RL	ks	467,8	15,53	1	467,80	15,53	467,80	15,53	0,00	0,00	40,00%	187,12	6,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2300.	Hadicová prípojka	ks	207	6,87	1	207,00	6,87	207,00	6,87	0,00	0,00	40,00%	82,80	2,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2301.	Viacúčelový kľúč	ks	318,8	10,58	1	318,80	10,58	318,80	10,58	0,00	0,00	40,00%	127,52	4,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2302.	Nastavovací kľúč	ks	423,7	14,06	1	423,70	14,06	423,70	14,06	0,00	0,00	40,00%	169,48	5,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2303.	Vypúšťací kohút KE-271; DN 15	ks	154,8	5,14	2	309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	40,00%	123,84	4,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2304.	Montáž závitových armatúr s 2 závitami G 1/2"	ks	82,9	2,75	14	1 160,60	38,52	1 160,60	38,52	0,00	0,00	40,00%	464,24	15,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2305.	Demontáž závitových armatúr s 2 závitami G 3/4"	ks	34,9	1,16	2	69,80	2,32	69,80	2,32	0,00	0,00	40,00%	27,92	0,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2306.	Vyhrievacie oceľové doskové teliesá USS Korad Kompakt 10S - 600/400	ks	924,6	30,69	2	1 849,20	61,38	1 849,20	61,38	0,00	0,00	40,00%	739,68	24,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2307.	Vyhrievacie oceľové doskové teliesá USS Korad Kompakt 21K - 600/500	ks	1936,1	64,27	1	1 936,10	64,27	1 936,10	64,27	0,00	0,00	40,00%	774,44	25,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2308.	Vyhrievacie oceľové doskové teliesá USS Korad Kompakt 21K - 600/900	ks	2772,4	92,03	1	2 772,40	92,03	2 772,40	92,03	0,00	0,00	40,00%	1 108,96	36,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2309.	Vyhrievacie oceľové doskové teliesá USS Korad Kompakt 21K - 900/600	ks	2820,7	93,63	1	2 820,70	93,63	2 820,70	93,63	0,00	0,00	40,00%	1 128,28	37,45	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2310.	Vyhrievacie oceľové doskové teliesá USS Korad Kompakt 21K - 900/800	ks	3531,4	117,22	1	3 531,40	117,22	3 531,40	117,22	0,00	0,00	40,00%	1 412,56	46,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2311.	Tlakové odskúšanie panelových radiátorov vodou 1-radové	ks	86,9	2,88	6	521,40	17,31	521,40	17,31	0,00	0,00	40,00%	208,56	6,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2312.	Montáž panelových radiátorov 10S - 600	ks	526,9	17,49	2	1 053,80	34,98	1 053,80	34,98	0,00	0,00	40,00%	421,52	13,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2313.	Montáž panelových radiátorov 21K - 600	ks	610,7	20,27	2	1 221,40	40,54	1 221,40	40,54	0,00	0,00	40,00%	488,56	16,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2314.	Montáž panelových radiátorov 21K - 900	ks	610,7	20,27	2	1 221,40	40,54	1 221,40	40,54	0,00	0,00	40,00%	488,56	16,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2315.	Príplatok za odvzdušňovací Korad ventil	ks	51,6	1,71	1	51,60	1,71	51,60	1,71	0,00	0,00	40,00%	20,64	0,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2316.	Vyregulovanie ventilov, prednastavenie s ručnou hlavicou ovládania (spiatočkové ventily)	ks	49,1	1,63	6	294,60	9,78	294,60	9,78	0,00	0,00	40,00%	117,84	3,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2317.	Tepelnoiz. samolep. trubíce Tubolit DG-A; +102 °C; λ 0,035 W/mK ø 18x20	m	146,1	4,85	12	1 753,20	58,20	1 753,20	58,20	0,00	0,00	40,00%	701,28	23,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2318.	Tepelnoiz. samolep. trubíce Tubolit DG-A; +102 °C; λ 0,035 W/mK ø 22x20	m	153,5	5,10	24	3 684,00	122,29	3 684,00	122,29	0,00	0,00	40,00%	1 473,60	48,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2319.	HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA Vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 - čl. 142 Vykurovacia skúška do výkonu 50 kW - 24 hod. bez prestávky	hod	427,8	14,20	24	10 267,20	340,81	10 267,20	340,81	0,00	0,00	40,00%	4 106,88	136,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2320.	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	kus	1080	35,85	14	15 120,00	501,89	15 120,00	501,89	0,00	0,00	40,00%	6 048,00	200,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2321.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	3172,5	105,31	12	38 070,00	1 263,69	38 070,00	1 263,69	0,00	0,00	40,00%	15 228,00	505,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2322.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	ks	3537	117,41	2	7 074,00	234,81	7 074,00	234,81	0,00	0,00	40,00%	2 829,60	93,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2323.	Kovanie nerez	kus	580,5	19,27	16	9 288,00	308,31	9 288,00	308,31	0,00	0,00	40,00%	3 715,20	123,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2324.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	kus	135	4,48	15	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2325.	Prah dubový dl 82 šír 10	kus	317,3	10,53	3	951,90	31,60	951,90	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,76	12,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2326.	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	243	8,07	12	2 916,00	96,79	2 916,00	96,79	0,00	0,00	40,00%	1 166,40	38,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2327.	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových šírky do 100 mm	kus	135	4,48	1	135,00	4,48	135,00	4,48	0,00	0,00	40,00%	54,00	1,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2328.	Prah dubový dl 147 šír 10	kus	567	18,82	1	567,00	18,82	567,00	18,82	0,00	0,00	40,00%	226,80	7,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2329.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	761,469	25,28	0,7425	565,39	18,77	565,39	18,77	0,00	0,00	40,00%	226,16	7,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2330.	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	ks	1080	35,85	1	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2331.	Sekc. brána Horman Prelis S 5000/2250 mm	m	10611	352,22	1	10 611,00	352,22	10 611,00	352,22	0,00	0,00	40,00%	4 244,40	140,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2332.	Montáž dverí dokončenie okovanie protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	kus	3415,5	113,37	1	3 415,50	113,37	3 415,50	113,37	0,00	0,00	40,00%	1 366,20	45,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2333.	Oceľové plné požiarne dvere bez zárubne,jednokrídlové 800x1970 EW45 D1-C	kus	20614,5	684,28	1	20 614,50	684,28	20 614,50	684,28	0,00	0,00	40,00%	8 245,80	273,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2334.	Montáž dverí,dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	5818,5	193,14	1	5 818,50	193,14	5 818,50	193,14	0,00	0,00	40,00%	2 327,40	77,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2335.	Oceľové plné požiarne dvere bez zárubne,dvojkrídlové 1450x1970 EW45,EI30	ks	47803,5	1 586,79	1	47 803,50	1 586,79	47 803,50	1 586,79	0,00	0,00	40,00%	19 121,40	634,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2336.	Montáž doplnkov dverí samozatvárača podlahového	kus	135	4,48	2	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2337.	Samozatvárač	kg	675	22,41	2	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2338.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	41,9	1,39	192	8 044,80	267,04	8 044,80	267,04	0,00	0,00	40,00%	3 217,92	106,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2339.	Tyč oceľová tvaru U 11373 16 mm	t	114750	3 809,00	0,192	22 032,00	731,33	22 032,00	731,33	0,00	0,00	40,00%	8 812,80	292,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2340.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1210,398	40,18	1,215	1 470,63	48,82	1 470,63	48,82	0,00	0,00	40,00%	588,25	19,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2341.	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	92,5	3,07	12,44	1 150,70	38,20	1 150,70	38,20	0,00	0,00	40,00%	460,28	15,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2342.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	448,2	14,88	61,53	27 577,75	915,41	27 577,75	915,41	0,00	0,00	40,00%	11 031,10	366,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2343.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 200x200 mm	m2	568,4	18,87	64,042	36 401,47	1 208,31	36 401,47	1 208,31	0,00	0,00	40,00%	14 560,59	483,32	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2344.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	651,299	21,62	4,7925	3 121,35	103,61	3 121,35	103,61	0,00	0,00	40,00%	1 248,54	41,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2345.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	646,7	21,47	154,534	99 937,14	3 317,31	99 937,14	3 317,31	0,00	0,00	40,00%	39 974,86	1 326,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2346.	Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti II IIa	m2	531,9	17,66	157,583	83 818,40	2 782,26	83 818,40	2 782,26	0,00	0,00	40,00%	33 527,36	1 112,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2347.	Príplatok za škárovanie vodovzdorným tmelom	m2	66,2	2,20	23,855	1 579,20	52,42	1 579,20	52,42	0,00	0,00	40,00%	631,68	20,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2348.	Stierkové izolácie ASO Flexfuge 93-špárovacia malta, balenie 25kg - SCHOMBURG	kg	66,2	2,20	11,928	789,63	26,21	789,63	26,21	0,00	0,00	40,00%	315,85	10,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2349.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	190,4	6,32	10,8	2 056,32	68,26	2 056,32	68,26	0,00	0,00	40,00%	822,53	27,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2350.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1881,806	62,46	2,7	5 080,88	168,65	5 080,88	168,65	0,00	0,00	40,00%	2 032,35	67,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2351.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	337,5	11,20	5,844	1 972,35	65,47	1 972,35	65,47	0,00	0,00	40,00%	788,94	26,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2352.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	337,5	11,20	5,844	1 972,35	65,47	1 972,35	65,47	0,00	0,00	40,00%	788,94	26,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2353.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	337,5	11,20	20,48	6 912,00	229,44	6 912,00	229,44	0,00	0,00	40,00%	2 764,80	91,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2354.	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov dvojnásobné	m2	243	8,07	14,15	3 438,45	114,14	3 438,45	114,14	0,00	0,00	40,00%	1 375,38	45,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2355.	Oprava náterov syntetických farby bielej stien jednonásobné 1x s emailovaním	m2	216	7,17	79,369	17 143,70	569,07	17 143,70	569,07	0,00	0,00	40,00%	6 857,48	227,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2356.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	108	3,58	2,61	281,88	9,36	281,88	9,36	0,00	0,00	40,00%	112,75	3,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2357.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	108	3,58	4,92	531,36	17,64	531,36	17,64	0,00	0,00	40,00%	212,54	7,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2358.	Maľby z maliar. zmesí prášk. dvoj a viacfarebné s bielym strop. dvojnás. výš. do 3,80 m	m2	44,6	1,48	291,805	13 014,50	432,00	13 014,50	432,00	0,00	0,00	40,00%	5 205,80	172,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2359.	Montáž roliet z textílií požiarnych ATRPU 1 - BETA	ks	41310	1 371,24	2	82 620,00	2 742,48	82 620,00	2 742,48	0,00	0,00	40,00%	33 048,00	1 096,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2360.	Požiarna roleta EW 45 DP1 ARTPU 1 - BETA 1240 x 2300	ks	176040	5 843,46	2	352 080,00	11 686,91	352 080,00	11 686,91	0,00	0,00	40,00%	140 832,00	4 674,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2361.	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	4347	144,29	0,135	586,85	19,48	586,85	19,48	0,00	0,00	40,00%	234,74	7,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2362.	Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	15,7	0,52	60	942,00	31,27	942,00	31,27	0,00	0,00	40,00%	376,80	12,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2363.	Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	23,2	0,77	30	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	40,00%	278,40	9,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2364.	Kábel CYKY 3Bx1,5 mm2	m	23,2	0,77	25	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	40,00%	232,00	7,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2365.	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	23,2	0,77	120	2 784,00	92,41	2 784,00	92,41	0,00	0,00	40,00%	1 113,60	36,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2366.	Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	36,8	1,22	250	9 200,00	305,38	9 200,00	305,38	0,00	0,00	40,00%	3 680,00	122,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2367.	Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2	m	37,9	1,26	80	3 032,00	100,64	3 032,00	100,64	0,00	0,00	40,00%	1 212,80	40,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2368.	Kábel CYKY 7Cx1,5 mm2	m	52	1,73	120	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	40,00%	2 496,00	82,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2369.	Vodič CY 4 mm2 z/ž	m	18,7	0,62	10	187,00	6,21	187,00	6,21	0,00	0,00	40,00%	74,80	2,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2370.	STRATY	%	236,6	7,85	5	1 183,00	39,27	1 183,00	39,27	0,00	0,00	40,00%	473,20	15,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2371.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	236,6	7,85	3	709,80	23,56	709,80	23,56	0,00	0,00	40,00%	283,92	9,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2372.	Krabica prístr. kruhová KP68/2	ks	12	0,40	37	444,00	14,74	444,00	14,74	0,00	0,00	40,00%	177,60	5,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2373.	Krabica KR68	ks	81,5	2,71	35	2 852,50	94,69	2 852,50	94,69	0,00	0,00	40,00%	1 141,00	37,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2374.	Spínač 10A rad.1 do vlhka Praktik	ks	123,4	4,10	4	493,60	16,38	493,60	16,38	0,00	0,00	40,00%	197,44	6,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2375.	Zásuvka 10/16A 5517-2629	ks	120,3	3,99	2	240,60	7,99	240,60	7,99	0,00	0,00	40,00%	96,24	3,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2376.	Spínač DS - A01 00	ks	117,3	3,89	8	938,40	31,15	938,40	31,15	0,00	0,00	40,00%	375,36	12,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2377.	Spínač DS – A 06 00	ks	125,9	4,18	6	755,40	25,07	755,40	25,07	0,00	0,00	40,00%	302,16	10,03	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2378.	Spínač DS – A07 00	ks	163,2	5,42	11	1 795,20	59,59	1 795,20	59,59	0,00	0,00	40,00%	718,08	23,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2379.	Zásuvka dvojitá DZ – A02	ks	135,4	4,49	12	1 624,80	53,93	1 624,80	53,93	0,00	0,00	40,00%	649,92	21,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2380.	Svietidlo OLLI15	ks	788,5	26,17	26	20 501,00	680,51	20 501,00	680,51	0,00	0,00	40,00%	8 200,40	272,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2381.	Svietidlo MCP80DP 2x36W	ks	2018,1	66,99	4	8 072,40	267,95	8 072,40	267,95	0,00	0,00	40,00%	3 228,96	107,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2382.	Štartér do 20W	ks	16,3	0,54	26	423,80	14,07	423,80	14,07	0,00	0,00	40,00%	169,52	5,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2383.	Štartér do 40W	ks	16,3	0,54	8	130,40	4,33	130,40	4,33	0,00	0,00	40,00%	52,16	1,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2384.	Žiarivka 18W	ks	57,9	1,92	52	3 010,80	99,94	3 010,80	99,94	0,00	0,00	40,00%	1 204,32	39,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2385.	Žiarivka 36W	ks	57,9	1,92	8	463,20	15,38	463,20	15,38	0,00	0,00	40,00%	185,28	6,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2386.	Istič LSN-B/2A jednopól.	ks	311,9	10,35	1	311,90	10,35	311,90	10,35	0,00	0,00	40,00%	124,76	4,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2387.	Istič LSN-B/6A jednopól. „C“	ks	211,8	7,03	1	211,80	7,03	211,80	7,03	0,00	0,00	40,00%	84,72	2,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2388.	Istič LSN-B/10A jednopól.	ks	195	6,47	1	195,00	6,47	195,00	6,47	0,00	0,00	40,00%	78,00	2,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2389.	Istič LSN-B/16A jednopól.	ks	195	6,47	5	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2390.	Stykač 230V, 6A jednopól.	ks	1262,3	41,90	1	1 262,30	41,90	1 262,30	41,90	0,00	0,00	40,00%	504,92	16,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2391.	Prúd. chránič SIF16/2	ks	1810,1	60,08	1	1 810,10	60,08	1 810,10	60,08	0,00	0,00	40,00%	724,04	24,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2392.	Regulátor teploty priestorový 0-40st.C., norm. prevedenie, obj. č. 405 61113 0013 s kontaktom v prevedení „A“ Ústí n/L.	ks	13365	443,64	1	13 365,00	443,64	13 365,00	443,64	0,00	0,00	40,00%	5 346,00	177,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2393.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	598,8	19,88	3	1 796,40	59,63	1 796,40	59,63	0,00	0,00	40,00%	718,56	23,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2394.	301 Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	81	2,69	37	2 997,00	99,48	2 997,00	99,48	0,00	0,00	40,00%	1 198,80	39,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2395.	321 Krabica odbočná KR68 so zapojením	ks	135	4,48	35	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	40,00%	1 890,00	62,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2396.	521 Odvieč. krabice na závit	ks	13,5	0,45	37	499,50	16,58	499,50	16,58	0,00	0,00	40,00%	199,80	6,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2397.	522 Odvieč. krabice – viečko na skrut.	ks	13,5	0,45	35	472,50	15,68	472,50	15,68	0,00	0,00	40,00%	189,00	6,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2398.	951 Tabuľka výstražná smalt.	ks	20,3	0,67	2	40,60	1,35	40,60	1,35	0,00	0,00	40,00%	16,24	0,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2399.	100002 Ukonč. vodiča – rozv. – zap. 6	ks	67,5	2,24	10	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	40,00%	270,00	8,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2400.	251 Ukonč. kábla CYKY 4x10	ks	54	1,79	150	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2401.	260 Ukonč. kábla CYKY 7x4	ks	81	2,69	22	1 782,00	59,15	1 782,00	59,15	0,00	0,00	40,00%	712,80	23,66	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2402.	110021 Spínač nástenný jednopól. vonk.	ks	67,5	2,24	4	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2403.	041 Spínač zapustený jednopól.	ks	67,5	2,24	8	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2404.	045 Spínač zapustený striedavý	ks	67,5	2,24	6	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2405.	046 Spínač zapustený krížový	ks	67,5	2,24	11	742,50	24,65	742,50	24,65	0,00	0,00	40,00%	297,00	9,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2406.	012 Zás. domová polozap. dvojitá	ks	94,5	3,14	12	1 134,00	37,64	1 134,00	37,64	0,00	0,00	40,00%	453,60	15,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2407.	031 Zás. domová v krabici vonk.	ks	94,5	3,14	2	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,60	2,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2408.	Istič jednopólový	ks	40,5	1,34	14	567,00	18,82	567,00	18,82	0,00	0,00	40,00%	226,80	7,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2409.	Montáž nástenného svietidla	ks	202,5	6,72	26	5 265,00	174,77	5 265,00	174,77	0,00	0,00	40,00%	2 106,00	69,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2410.	Montáž stropného svietidla	ks	202,5	6,72	4	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2411.	800101 Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	60	2 028,00	67,32	2 028,00	67,32	0,00	0,00	40,00%	811,20	26,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2412.	105 Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	175	5 915,00	196,34	5 915,00	196,34	0,00	0,00	40,00%	2 366,00	78,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2413.	106 Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	250	8 450,00	280,49	8 450,00	280,49	0,00	0,00	40,00%	3 380,00	112,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2414.	115 Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	80	2 704,00	89,76	2 704,00	89,76	0,00	0,00	40,00%	1 081,60	35,90	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2415.	526 Vodič CY 4 voľne	m	20,3	0,67	10	203,00	6,74	203,00	6,74	0,00	0,00	40,00%	81,20	2,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2416.	810018 Kábel CYKY 7x1,5 voľne	m	33,8	1,12	120	4 056,00	134,63	4 056,00	134,63	0,00	0,00	40,00%	1 622,40	53,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2417.	PPV	%	525,7	17,45	6	3 154,20	104,70	3 154,20	104,70	0,00	0,00	40,00%	1 261,68	41,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2418.	HMOŽDINKOVANIE / 10 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	10	2 565,00	85,14	2 565,00	85,14	0,00	0,00	40,00%	1 026,00	34,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2419.	DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO / 40 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	40	10 260,00	340,57	10 260,00	340,57	0,00	0,00	40,00%	4 104,00	136,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2420.	PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAMI / hod. x Sk/	hod	337,5	11,20	40	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	40,00%	5 400,00	179,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2421.	HZS: VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY	hod	472,5	15,68	20	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	40,00%	3 780,00	125,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2422.	Drazka pre trubku,kabel do d=25mm	m	150,3	4,99	150	22 545,00	748,36	22 545,00	748,36	0,00	0,00	40,00%	9 018,00	299,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2423.	Drazka pre trubku,kabel do d=50mm	m	178,9	5,94	10	1 789,00	59,38	1 789,00	59,38	0,00	0,00	40,00%	715,60	23,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2424.	Rúrka FX 25 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	150	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	40,00%	3 864,00	128,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2425.	Rúrka FX 40 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	10	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	40,00%	257,60	8,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2426.	Škatuľa ASD 70 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka	ks	78,7	2,61	13	1 023,10	33,96	1 023,10	33,96	0,00	0,00	40,00%	409,24	13,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2427.	Škatuľ.rozvod.A 11,upev.na podklad, zapojenie,od- a zavieč.s 3 vývodmi	ks	85,9	2,85	10	859,00	28,51	859,00	28,51	0,00	0,00	40,00%	343,60	11,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2428.	Odvickovanie a zavick.krab.s vick.na zavit	ks	7,2	0,24	23	165,60	5,50	165,60	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,24	2,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2429.	Vyhľadávanie vývodu, alebo krabice	ks	7,2	0,24	23	165,60	5,50	165,60	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,24	2,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2430.	Kábel FTP 4P24AWG cat.7 LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	400	14 320,00	475,34	14 320,00	475,34	0,00	0,00	40,00%	5 728,00	190,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2431.	Kábel UTP 4PR LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	70	2 506,00	83,18	2 506,00	83,18	0,00	0,00	40,00%	1 002,40	33,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2432.	Kábel VCCJE-R-75-4,8 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	460	16 468,00	546,64	16 468,00	546,64	0,00	0,00	40,00%	6 587,20	218,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2433.	Kábel VCCJE-R 75-3,6 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	70	2 506,00	83,18	2 506,00	83,18	0,00	0,00	40,00%	1 002,40	33,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2434.	Káble JXFE-R 2x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	250	8 950,00	297,09	8 950,00	297,09	0,00	0,00	40,00%	3 580,00	118,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2435.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v trubke, na príchytkách	m	35,8	1,19	700	25 060,00	831,84	25 060,00	831,84	0,00	0,00	40,00%	10 024,00	332,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2436.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx2,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	170	10 948,00	363,41	10 948,00	363,41	0,00	0,00	40,00%	4 379,20	145,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2437.	Kábel 1-CHKE-R 2Dx1,5 na príchytkách	m	64,4	2,14	500	32 200,00	1 068,84	32 200,00	1 068,84	0,00	0,00	40,00%	12 880,00	427,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2438.	Prieraz múrom tehla 30 cm	ks	515,2	17,10	70	36 064,00	1 197,11	36 064,00	1 197,11	0,00	0,00	40,00%	14 425,60	478,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2439.	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	1788,8	59,38	20	35 776,00	1 187,55	35 776,00	1 187,55	0,00	0,00	40,00%	14 310,40	475,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2440.	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI	ks	333,4	11,07	90	30 006,00	996,02	30 006,00	996,02	0,00	0,00	40,00%	12 002,40	398,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2441.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive	ks	21,5	0,71	1635	35 152,50	1 166,85	35 152,50	1 166,85	0,00	0,00	40,00%	14 061,00	466,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2442.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,2	0,24	2183	15 717,60	521,73	15 717,60	521,73	0,00	0,00	40,00%	6 287,04	208,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2443.	Ukončenie kábla do 2,5	ks	14,3	0,47	143	2 044,90	67,88	2 044,90	67,88	0,00	0,00	40,00%	817,96	27,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2444.	Bezhalogénová krabica pod omietkou ASD 70	ks	6,7	0,22	13	87,10	2,89	87,10	2,89	0,00	0,00	40,00%	34,84	1,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2445.	Bezhalogénová krabica A11	ks	37,8	1,25	10	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	40,00%	151,20	5,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2446.	Kábel FTP 4P24 AWG cat.7 LSOH	m	39,9	1,32	400	15 960,00	529,77	15 960,00	529,77	0,00	0,00	40,00%	6 384,00	211,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2447.	Kábel UTP 4PR LSOH	m	18,8	0,62	70	1 316,00	43,68	1 316,00	43,68	0,00	0,00	40,00%	526,40	17,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2448.	Kábel VCCJE-R-75-4,8	m	48	1,59	460	22 080,00	732,92	22 080,00	732,92	0,00	0,00	40,00%	8 832,00	293,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2449.	Kábel VCCJE-R 75-3,6	m	36,4	1,21	70	2 548,00	84,58	2 548,00	84,58	0,00	0,00	40,00%	1 019,20	33,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2450.	Káble JXFE-R 2x2x0,5	m	29,8	0,99	250	7 450,00	247,29	7 450,00	247,29	0,00	0,00	40,00%	2 980,00	98,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2451.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	43,5	1,44	700	30 450,00	1 010,75	30 450,00	1 010,75	0,00	0,00	40,00%	12 180,00	404,30	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2452.	Kábel 1-CHKE-V 2x2,5	m	83,8	2,78	170	14 246,00	472,88	14 246,00	472,88	0,00	0,00	40,00%	5 698,40	189,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2453.	Kábel 1-CHKE-R 2x1,5	m	45,5	1,51	500	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	40,00%	9 100,00	302,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2454.	Trubka FXP 25	m	27,1	0,90	150	4 065,00	134,93	4 065,00	134,93	0,00	0,00	40,00%	1 626,00	53,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2455.	Trubka FXP 40	m	52,7	1,75	10	527,00	17,49	527,00	17,49	0,00	0,00	40,00%	210,80	7,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2456.	Káblová príchytka Grip 2031/30	ks	66,3	2,20	1635	108 400,50	3 598,24	108 400,50	3 598,24	0,00	0,00	40,00%	43 360,20	1 439,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2457.	Požiarne utesnenie HILTI CP 611A	ks	553,2	18,36	5	2 766,00	91,81	2 766,00	91,81	0,00	0,00	40,00%	1 106,40	36,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2458.	Sadrové pojivo (30kg)	ks	302,3	10,03	2	604,60	20,07	604,60	20,07	0,00	0,00	40,00%	241,84	8,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2459.	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	1213,9	40,29	5	6 069,50	201,47	6 069,50	201,47	0,00	0,00	40,00%	2 427,80	80,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2460.	Podružný materiál	%	1937,5	64,31	3	5 812,50	192,94	5 812,50	192,94	0,00	0,00	40,00%	2 325,00	77,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2461.	EVAKUAČNÝ ROZHLAS Reproduktor stropný, kruhový, kovový + Al protipožiarny kryt	ks	1620	53,77	16	25 920,00	860,39	25 920,00	860,39	0,00	0,00	40,00%	10 368,00	344,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2462.	EVAKUAČNÝ ROZHLAS Reproduktor nástenný, protipožiarny	ks	4752	157,74	5	23 760,00	788,69	23 760,00	788,69	0,00	0,00	40,00%	9 504,00	315,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2463.	EVAKUAČNÝ ROZHLAS Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	540	17,92	21	11 340,00	376,42	11 340,00	376,42	0,00	0,00	40,00%	4 536,00	150,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2464.	AR 440, reproduktor 2 pásmový	ks	3321	110,24	14	46 494,00	1 543,32	46 494,00	1 543,32	0,00	0,00	40,00%	18 597,60	617,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2465.	WR 202, mikrofón bezdrôtový s prijímačom	ks	17536,5	582,11	4	70 146,00	2 328,42	70 146,00	2 328,42	0,00	0,00	40,00%	28 058,40	931,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2466.	Štvorkanálový zosilovač 4x70W, 4Ohm	ks	24259,5	805,27	4	97 038,00	3 221,07	97 038,00	3 221,07	0,00	0,00	40,00%	38 815,20	1 288,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2467.	Montáž reproduktorovej skrine do 40W	ks	540	17,92	14	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	40,00%	3 024,00	100,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2468.	Montáž mikrofónu	ks	675	22,41	4	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2469.	Montáž zosilovača	ks	1350	44,81	4	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2470.	Kryt ant. Zásuvky	ks	266,8	8,86	7	1 867,60	61,99	1 867,60	61,99	0,00	0,00	40,00%	747,04	24,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2471.	Anténne zásuvky	ks	25,3	0,84	7	177,10	5,88	177,10	5,88	0,00	0,00	40,00%	70,84	2,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2472.	Inštalácia anténnej zásuvky a krytu	ks	127,6	4,24	7	893,20	29,65	893,20	29,65	0,00	0,00	40,00%	357,28	11,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2473.	Pripojenie terciálneho rozvodu k sekundárnemu a nastavenie úrovní signálov.	hod	675	22,41	3	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	40,00%	810,00	26,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2474.	Spracovanie dokumentácie a mer.protokol	ks	2700	89,62	1	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2475.	10Giga Kompakt patch panel 24xRJ45 tienený cat.6a	ks	5826	193,39	1	5 826,00	193,39	5 826,00	193,39	0,00	0,00	40,00%	2 330,40	77,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2476.	Organizér káblov 1U, plastový	ks	522,3	17,34	1	522,30	17,34	522,30	17,34	0,00	0,00	40,00%	208,92	6,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2477.	SM 6 sada montážneho materiálu	ks	49,1	1,63	2	98,20	3,26	98,20	3,26	0,00	0,00	40,00%	39,28	1,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2478.	Zásuvka RJ11kompletná	ks	492,8	16,36	3	1 478,40	49,07	1 478,40	49,07	0,00	0,00	40,00%	591,36	19,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2479.	Zásuvka 10Giga Kompakt 2xRJ45 cat.6a	ks	492,8	16,36	3	1 478,40	49,07	1 478,40	49,07	0,00	0,00	40,00%	591,36	19,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2480.	10Giga patch kábel S-STP 2m LSOH	ks	353,8	11,74	6	2 122,80	70,46	2 122,80	70,46	0,00	0,00	40,00%	849,12	28,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2481.	Repotec Access Point 802.11a/b/g-AP/CI/Br/WDS-POE,ext. Anténa	ks	11177,6	371,03	4	44 710,40	1 484,11	44 710,40	1 484,11	0,00	0,00	40,00%	17 884,16	593,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2482.	Repotec POE Splitter, IEEE 8202.3af, In.48V,Out 5V	ks	6660,2	221,08	4	26 640,80	884,31	26 640,80	884,31	0,00	0,00	40,00%	10 656,32	353,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2483.	Anténa 2,4 GHz všesmerová 4dBi	ks	15795	524,30	4	63 180,00	2 097,19	63 180,00	2 097,19	0,00	0,00	40,00%	25 272,00	838,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2484.	Zásuvka Ethernet	ks	7020	233,02	8	56 160,00	1 864,17	56 160,00	1 864,17	0,00	0,00	40,00%	22 464,00	745,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2485.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	562,4	18,67	2	1 124,80	37,34	1 124,80	37,34	0,00	0,00	40,00%	449,92	14,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2486.	Doplnenie rozvodnej skrine a montáž príslušenstva	ks	9787,5	324,89	1	9 787,50	324,89	9 787,50	324,89	0,00	0,00	40,00%	3 915,00	129,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2487.	Montáž zásuviek RJ 11	ks	334,8	11,11	3	1 004,40	33,34	1 004,40	33,34	0,00	0,00	40,00%	401,76	13,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2488.	Montáž zásuviek 2xRJ 45	ks	334,8	11,11	3	1 004,40	33,34	1 004,40	33,34	0,00	0,00	40,00%	401,76	13,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2489.	Zmeranie metalickej prenosovej cesty a vystavenie protokolu	ks	202,5	6,72	9	1 822,50	60,50	1 822,50	60,50	0,00	0,00	40,00%	729,00	24,20	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2490.	Osadenie a zapojenie dátového patch panela	ks	6102	202,55	7	42 714,00	1 417,85	42 714,00	1 417,85	0,00	0,00	40,00%	17 085,60	567,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2491.	Montáž a sprevádzkovanie wifi	ks	10800	358,49	1	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	40,00%	4 320,00	143,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2492.	Pomocné práce	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	40,00%	197,20	6,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2493.	Optický dialógový hlásič séria 200 - ND2251E	ks	2148,1	71,30	27	57 998,70	1 925,20	57 998,70	1 925,20	0,00	0,00	40,00%	23 199,48	770,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2494.	Tlačítkový hlásič dialógový SS podľa EN54+izolačné moduly HFM/3/22/02	ks	2938,6	97,54	6	17 631,60	585,26	17 631,60	585,26	0,00	0,00	40,00%	7 052,64	234,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2495.	Sokel pre hlásiče série 200,500 - B501	ks	280,8	9,32	14	3 931,20	130,49	3 931,20	130,49	0,00	0,00	40,00%	1 572,48	52,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2496.	Signálne tablo SG48-2	ks	7848,4	260,52	1	7 848,40	260,52	7 848,40	260,52	0,00	0,00	40,00%	3 139,36	104,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2497.	Modul 1x kontrol.výstup M201E	ks	2576,3	85,52	2	5 152,60	171,03	5 152,60	171,03	0,00	0,00	40,00%	2 061,04	68,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2498.	Náhradné sklo ku HFM	ks	77,2	2,56	2	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	40,00%	61,76	2,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2499.	Skúšobná plynová fľaša/NC-2 FPA03	ks	933,7	30,99	1	933,70	30,99	933,70	30,99	0,00	0,00	40,00%	373,48	12,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2500.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky	ks	33863,4	1 124,06	1	33 863,40	1 124,06	33 863,40	1 124,06	0,00	0,00	40,00%	13 545,36	449,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2501.	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	147,2	4,89	4	588,80	19,54	588,80	19,54	0,00	0,00	40,00%	235,52	7,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2502.	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	437,4	14,52	14	6 123,60	203,27	6 123,60	203,27	0,00	0,00	40,00%	2 449,44	81,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2503.	Montáž doplnkov k aut.hlásičom a kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	756	25,09	14	10 584,00	351,32	10 584,00	351,32	0,00	0,00	40,00%	4 233,60	140,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2504.	Revízia systému	ks	22747,5	755,08	1	22 747,50	755,08	22 747,50	755,08	0,00	0,00	40,00%	9 099,00	302,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2505.	Diagonálny ventilátor s časovačom dobehu po vypnutí do potrubia TD 250/100 + DT3, V=80 m3/h, dp=90Pa	ks	5709,2	189,51	2	11 418,40	379,02	11 418,40	379,02	0,00	0,00	40,00%	4 567,36	151,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2506.	Spojovacie manžety VBM 100	ks	222,8	7,40	4	891,20	29,58	891,20	29,58	0,00	0,00	40,00%	356,48	11,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2507.	Diagonálny ventilátor s časovačom dobehu po vypnutí do potrubia TD 350/125 + DT3, V=180 m3/h, dp=90Pa	ks	6409,8	212,77	1	6 409,80	212,77	6 409,80	212,77	0,00	0,00	40,00%	2 563,92	85,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2508.	Spojovacie manžety VBM 125	ks	305,1	10,13	2	610,20	20,25	610,20	20,25	0,00	0,00	40,00%	244,08	8,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2509.	Pretlaková klapka RSK 100	ks	649,4	21,56	2	1 298,80	43,11	1 298,80	43,11	0,00	0,00	40,00%	519,52	17,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2510.	Pretlaková klapka RSK 125	ks	729	24,20	1	729,00	24,20	729,00	24,20	0,00	0,00	40,00%	291,60	9,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2511.	Tanierový ventil KK100 + rámik do potrubia	ks	846,5	28,10	8	6 772,00	224,79	6 772,00	224,79	0,00	0,00	40,00%	2 708,80	89,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2512.	Dverová mriežka DMNO 325x125	ks	1390,5	46,16	3	4 171,50	138,47	4 171,50	138,47	0,00	0,00	40,00%	1 668,60	55,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2513.	SPIRO potrubie f100/30% tvarovky	bm	688,5	22,85	15	10 327,50	342,81	10 327,50	342,81	0,00	0,00	40,00%	4 131,00	137,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2514.	SPIRO potrubie f125/30% tvarovky	bm	676,4	22,45	12	8 116,80	269,43	8 116,80	269,43	0,00	0,00	40,00%	3 246,72	107,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2515.	Diagonálny ventilátor do potrubia TD 1000/250, V=780 m3/h, dp=250Pa	ks	10415,3	345,72	1	10 415,30	345,72	10 415,30	345,72	0,00	0,00	40,00%	4 166,12	138,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2516.	Spojovacie manžety VBM 250	ks	367,2	12,19	2	734,40	24,38	734,40	24,38	0,00	0,00	40,00%	293,76	9,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2517.	Pretlaková klapka RSK 250	ks	1094,9	36,34	1	1 094,90	36,34	1 094,90	36,34	0,00	0,00	40,00%	437,96	14,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2518.	Tlmič hluku MAA 250/900	ks	3979,8	132,11	1	3 979,80	132,11	3 979,80	132,11	0,00	0,00	40,00%	1 591,92	52,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2519.	Požiarna klapka PKI 90 - 315x250 DV1	ks	7213,1	239,43	1	7 213,10	239,43	7 213,10	239,43	0,00	0,00	40,00%	2 885,24	95,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2520.	Krycia mriežka KMH 315x250	ks	706,1	23,44	1	706,10	23,44	706,10	23,44	0,00	0,00	40,00%	282,44	9,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2521.	Krycia mriežka KMK 250	ks	842,4	27,96	1	842,40	27,96	842,40	27,96	0,00	0,00	40,00%	336,96	11,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2522.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 rovné (do obvodu 1,2m)	bm	1127,3	37,42	1	1 127,30	37,42	1 127,30	37,42	0,00	0,00	40,00%	450,92	14,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2523.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 tvarovky (do obvodu 1,2m)	bm	1454	48,26	1	1 454,00	48,26	1 454,00	48,26	0,00	0,00	40,00%	581,60	19,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2524.	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	6818,9	226,35	1	6 818,90	226,35	6 818,90	226,35	0,00	0,00	40,00%	2 727,56	90,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2525.	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	4050	134,44	1	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	40,00%	1 620,00	53,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2526.	Lešenie pomocné pracovné	kpl	5130	170,28	1	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	40,00%	2 052,00	68,11	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2527.	Požiarna ochrana	Sk	88560	2 939,65	1	88 560,00	2 939,65	88 560,00	2 939,65	0,00	0,00	40,00%	35 424,00	1 175,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2528.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	135	4,48	128	17 280,00	573,59	17 280,00	573,59	0,00	0,00	40,00%	6 912,00	229,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2529.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm	ks	365,9	12,15	129,28	47 303,55	1 570,19	47 303,55	1 570,19	0,00	0,00	40,00%	18 921,42	628,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2530.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	889,7	29,53	83,488	74 279,27	2 465,62	74 279,27	2 465,62	0,00	0,00	40,00%	29 711,71	986,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2531.	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	67,5	2,24	345,6	23 328,00	774,35	23 328,00	774,35	0,00	0,00	40,00%	9 331,20	309,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2532.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	54	1,79	1252,96	67 659,84	2 245,90	67 659,84	2 245,90	0,00	0,00	40,00%	27 063,94	898,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2533.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	504,6	16,75	141,02	71 158,69	2 362,04	71 158,69	2 362,04	0,00	0,00	40,00%	28 463,48	944,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2534.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	291,6	9,68	166,976	48 690,20	1 616,22	48 690,20	1 616,22	0,00	0,00	40,00%	19 476,08	646,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2535.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	307,8	10,22	17,76	5 466,53	181,46	5 466,53	181,46	0,00	0,00	40,00%	2 186,61	72,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2536.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -20% štukových	m2	378	12,55	286,815	108 416,07	3 598,75	108 416,07	3 598,75	0,00	0,00	40,00%	43 366,43	1 439,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2537.	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	261,6	8,68	361,155	94 478,15	3 136,10	94 478,15	3 136,10	0,00	0,00	40,00%	37 791,26	1 254,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2538.	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	1404	46,60	3,4	4 773,60	158,45	4 773,60	158,45	0,00	0,00	40,00%	1 909,44	63,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2539.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm	m2	1132,7	37,60	736,228	833 925,46	27 681,25	833 925,46	27 681,25	0,00	0,00	40,00%	333 570,18	11 072,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2540.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	1179,9	39,17	334,99	395 254,70	13 120,05	395 254,70	13 120,05	0,00	0,00	40,00%	158 101,88	5 248,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2541.	Doplnenie zateplenia doskami POLYSTYREN hr 5cm a omietkou silikátovou v šírke 10cm	m	376,7	12,50	345,6	130 187,52	4 321,43	130 187,52	4 321,43	0,00	0,00	40,00%	52 075,01	1 728,57	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2542.	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. rýh v mazaninách	m3	4716,2	156,55	0,434	2 046,83	67,94	2 046,83	67,94	0,00	0,00	40,00%	818,73	27,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2543.	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 30 do 40 mm	m2	313,2	10,40	427,68	133 949,38	4 446,30	133 949,38	4 446,30	0,00	0,00	40,00%	53 579,75	1 778,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2544.	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	79,7	2,65	427,68	34 086,10	1 131,45	34 086,10	1 131,45	0,00	0,00	40,00%	13 634,44	452,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2545.	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek 0,00742t	m2	39,2	1,30	66	2 587,20	85,88	2 587,20	85,88	0,00	0,00	40,00%	1 034,88	34,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2546.	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm 0,0032t	m	23	0,76	480	11 040,00	366,46	11 040,00	366,46	0,00	0,00	40,00%	4 416,00	146,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2547.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	51,3	1,70	2979,84	152 865,79	5 074,21	152 865,79	5 074,21	0,00	0,00	40,00%	61 146,32	2 029,69	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2548.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	32,4	1,08	9094,27	294 654,38	9 780,73	294 654,38	9 780,73	0,00	0,00	40,00%	117 861,75	3 912,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2549.	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zaťaž.plochy 3kPa,výšky nad 30 m M+Dem.	m2	295,7	9,82	2956,28	874 172,88	29 017,22	874 172,88	29 017,22	0,00	0,00	40,00%	349 669,15	11 606,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2550.	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1023	m2	79,7	2,65	8868,85	706 847,27	23 463,03	706 847,27	23 463,03	0,00	0,00	40,00%	282 738,91	9 385,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2551.	Záchytné lešenie na vonkajších stranách so zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii	m	518,4	17,21	99,2	51 425,28	1 707,01	51 425,28	1 707,01	0,00	0,00	40,00%	20 570,11	682,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2552.	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	44,6	1,48	2956,28	131 850,22	4 376,63	131 850,22	4 376,63	0,00	0,00	40,00%	52 740,09	1 750,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2553.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	99,9	3,32	626,08	62 545,39	2 076,13	62 545,39	2 076,13	0,00	0,00	40,00%	25 018,16	830,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2554.	Nastrelenie klinca typu A D 10x30 až 90mm	ks	76,3	2,53	384	29 299,20	972,56	29 299,20	972,56	0,00	0,00	40,00%	11 719,68	389,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2555.	Osadenie schodiskového zábradlia v kamenných stupňoch	ks	121,5	4,03	715	86 872,50	2 883,64	86 872,50	2 883,64	0,00	0,00	40,00%	34 749,00	1 153,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2556.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3551,9	117,90	21,384	75 953,83	2 521,21	75 953,83	2 521,21	0,00	0,00	40,00%	30 381,53	1 008,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2557.	Príplatok k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. do 100 mm	m3	1347,3	44,72	21,384	28 810,66	956,34	28 810,66	956,34	0,00	0,00	40,00%	11 524,27	382,54	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2558.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	98,6	3,27	427,68	42 169,25	1 399,76	42 169,25	1 399,76	0,00	0,00	40,00%	16 867,70	559,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2559.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2	ks	24,3	0,81	572	13 899,60	461,38	13 899,60	461,38	0,00	0,00	40,00%	5 559,84	184,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2560.	Prerušenie rôznych oceľových profilov prierezu do 400 mm2	ks	55,4	1,84	512	28 364,80	941,54	28 364,80	941,54	0,00	0,00	40,00%	11 345,92	376,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2561.	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm - 0,183 t	m2	210,6	6,99	63,88	13 453,13	446,56	13 453,13	446,56	0,00	0,00	40,00%	5 381,25	178,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2562.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	13,5	0,45	265	3 577,50	118,75	3 577,50	118,75	0,00	0,00	40,00%	1 431,00	47,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2563.	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	m2	197,1	6,54	12,608	2 485,04	82,49	2 485,04	82,49	0,00	0,00	40,00%	994,01	33,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2564.	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy do 4 m2 -0,017 t	m2	74,3	2,47	45,52	3 382,14	112,27	3 382,14	112,27	0,00	0,00	40,00%	1 352,85	44,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2565.	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	m2	64,8	2,15	535,68	34 712,06	1 152,23	34 712,06	1 152,23	0,00	0,00	40,00%	13 884,83	460,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2566.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	307,8	10,22	179,056	55 113,44	1 829,43	55 113,44	1 829,43	0,00	0,00	40,00%	22 045,37	731,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2567.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	133,7	4,44	17,76	2 374,51	78,82	2 374,51	78,82	0,00	0,00	40,00%	949,80	31,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2568.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	266	8,83	125,741	33 447,11	1 110,24	33 447,11	1 110,24	0,00	0,00	40,00%	13 378,84	444,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2569.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	187,7	6,23	1131,67	212 414,83	7 050,88	212 414,83	7 050,88	0,00	0,00	40,00%	84 965,93	2 820,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2570.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	472,5	15,68	125,741	59 412,62	1 972,14	59 412,62	1 972,14	0,00	0,00	40,00%	23 765,05	788,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2571.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	2389,09	42 047,90	1 395,73	42 047,90	1 395,73	0,00	0,00	40,00%	16 819,16	558,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2572.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	125,741	33 950,07	1 126,94	33 950,07	1 126,94	0,00	0,00	40,00%	13 580,03	450,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2573.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	502,965	14 938,06	495,85	14 938,06	495,85	0,00	0,00	40,00%	5 975,22	198,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2574.	Poplatok za skládku suti	t	1107	36,75	125,741	139 195,29	4 620,44	139 195,29	4 620,44	0,00	0,00	40,00%	55 678,11	1 848,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2575.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 36 m	t	734,4	24,38	132,991	97 668,59	3 242,00	97 668,59	3 242,00	0,00	0,00	40,00%	39 067,44	1 296,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2576.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	128,3	4,26	427,68	54 871,34	1 821,39	54 871,34	1 821,39	0,00	0,00	40,00%	21 948,54	728,56	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2577.	Stierkové izolácie Aquafin 2KM balenie 35kg - SCHOMBURG	kg	702	23,30	1283,04	900 694,08	29 897,57	900 694,08	29 897,57	0,00	0,00	40,00%	360 277,63	11 959,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2578.	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	202,5	6,72	504	102 060,00	3 387,77	102 060,00	3 387,77	0,00	0,00	40,00%	40 824,00	1 355,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2579.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	10576,254	351,07	3,78	39 978,24	1 327,03	39 978,24	1 327,03	0,00	0,00	40,00%	15 991,30	530,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2580.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	81	2,69	427,68	34 642,08	1 149,91	34 642,08	1 149,91	0,00	0,00	40,00%	13 856,83	459,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2581.	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.20mm	m2	243	8,07	436,234	106 004,86	3 518,72	106 004,86	3 518,72	0,00	0,00	40,00%	42 401,94	1 407,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2582.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330/H	m2	101,3	3,36	427,68	43 323,98	1 438,09	43 323,98	1 438,09	0,00	0,00	40,00%	17 329,59	575,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2583.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	1839,71	61,07	2,3625	4 346,31	144,27	4 346,31	144,27	0,00	0,00	40,00%	1 738,53	57,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2584.	Zariaďovacie predmety	sub	4147975,4	137 687,56	1	4 147 975,40	137 687,56	4 147 975,40	137 687,56	0,00	0,00	40,00%	1 659 190,16	55 075,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2585.	Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu D+M	m2	1957,5	64,98	197,848	387 287,46	12 855,59	387 287,46	12 855,59	0,00	0,00	40,00%	154 914,98	5 142,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2586.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	3872,875	128,56	2,7	10 456,76	347,10	10 456,76	347,10	0,00	0,00	40,00%	4 182,71	138,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2587.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom	ks	1080	35,85	158	170 640,00	5 664,21	170 640,00	5 664,21	0,00	0,00	40,00%	68 256,00	2 265,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2588.	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 45 D3 800x1970 prírodná dýha	ks	11137,5	369,70	157	1 748 587,50	58 042,47	1 748 587,50	58 042,47	0,00	0,00	40,00%	699 435,00	23 216,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2589.	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba	ks	11137,5	369,70	1	11 137,50	369,70	11 137,50	369,70	0,00	0,00	40,00%	4 455,00	147,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2590.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	ks	675	22,41	136	91 800,00	3 047,20	91 800,00	3 047,20	0,00	0,00	40,00%	36 720,00	1 218,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2591.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90/197 SAPELI typ Elegant model 10	ks	8046	267,08	136	1 094 256,00	36 322,64	1 094 256,00	36 322,64	0,00	0,00	40,00%	437 702,40	14 529,06	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2592.	Kovanie HOPPE - Paris - prírodné s rozetou WC	ks	943,7	31,33	136	128 343,20	4 260,21	128 343,20	4 260,21	0,00	0,00	40,00%	51 337,28	1 704,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2593.	Inštalácia kartového zámku vč čítacej jednotky, zapojenia systému	kpl	510,3	16,94	115	58 684,50	1 947,97	58 684,50	1 947,97	0,00	0,00	40,00%	23 473,80	779,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2594.	Kartový zámok VingCard vč Software, Enkodér, PPC locklink	ks	13530,8	449,14	115	1 556 042,00	51 651,13	1 556 042,00	51 651,13	0,00	0,00	40,00%	622 416,80	20 660,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2595.	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	675	22,41	158	106 650,00	3 540,13	106 650,00	3 540,13	0,00	0,00	40,00%	42 660,00	1 416,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2596.	Samozatvárač hydraulický	ks	3226,5	107,10	158	509 787,00	16 921,83	509 787,00	16 921,83	0,00	0,00	40,00%	203 914,80	6 768,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2597.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	135	4,48	166	22 410,00	743,88	22 410,00	743,88	0,00	0,00	40,00%	8 964,00	297,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2598.	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	317,3	10,53	166	52 671,80	1 748,38	52 671,80	1 748,38	0,00	0,00	40,00%	21 068,72	699,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2599.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1080	35,85	124	133 920,00	4 445,33	133 920,00	4 445,33	0,00	0,00	40,00%	53 568,00	1 778,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2600.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 170 mm SAPELI 60-90/197 cm	ks	5373	178,35	124	666 252,00	22 115,51	666 252,00	22 115,51	0,00	0,00	40,00%	266 500,80	8 846,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2601.	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	1620	53,77	158	255 960,00	8 496,32	255 960,00	8 496,32	0,00	0,00	40,00%	102 384,00	3 398,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2602.	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 800x1970	ks	9787,5	324,89	158	1 546 425,00	51 331,91	1 546 425,00	51 331,91	0,00	0,00	40,00%	618 570,00	20 532,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2603.	Montáž a dodávka kuchynských liniek drevených na stenu vč vstavaných spotrebičov	ks	243000	8 066,12	4	972 000,00	32 264,49	972 000,00	32 264,49	0,00	0,00	40,00%	388 800,00	12 905,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2604.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	91255,665	3 029,13	1,1475	104 715,88	3 475,93	104 715,88	3 475,93	0,00	0,00	40,00%	41 886,35	1 390,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2605.	Hliníková stena vnút. dymotesná zaskl. priehľ. sklom S 2000x2470 D+M	ks	190400	6 320,12	8	1 523 200,00	50 560,98	1 523 200,00	50 560,98	0,00	0,00	40,00%	609 280,00	20 224,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2606.	Hliníková stena vnút. dymotesná zaskl. priehľ. sklom S 2000x3000 D+M	ks	234495	7 783,81	1	234 495,00	7 783,81	234 495,00	7 783,81	0,00	0,00	40,00%	93 798,00	3 113,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2607.	Hliníková dvere dvojkr. protipožiarne zaskl. izol. dvojsklom 1430x2050 D+M	ks	192543,8	6 391,28	1	192 543,80	6 391,28	192 543,80	6 391,28	0,00	0,00	40,00%	77 017,52	2 556,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2608.	Montáž zábradlí nerezové rovné	m	2336,9	77,57	54,6	127 594,74	4 235,37	127 594,74	4 235,37	0,00	0,00	40,00%	51 037,90	1 694,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2609.	Nerezové zábradlie rovné	m	7788,2	258,52	54,6	425 235,72	14 115,24	425 235,72	14 115,24	0,00	0,00	40,00%	170 094,29	5 646,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2610.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	93,2	3,09	2979,84	277 721,09	9 218,65	277 721,09	9 218,65	0,00	0,00	40,00%	111 088,44	3 687,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2611.	Oceľová konštrukcia do 5kg/ks	kg	114,8	3,81	526,08	60 393,98	2 004,71	60 393,98	2 004,71	0,00	0,00	40,00%	24 157,59	801,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2612.	Zámočnícke výrobky z AL profilov	kg	465,8	15,46	1457,28	678 801,02	22 532,07	678 801,02	22 532,07	0,00	0,00	40,00%	271 520,41	9 012,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2613.	Zámočnícke výrobky z AL plechu tvarovaného hr 1mm D+M	m2	577,8	19,18	276,48	159 750,14	5 302,73	159 750,14	5 302,73	0,00	0,00	40,00%	63 900,06	2 121,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2614.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	45,9	1,52	9094,27	417 427,04	13 856,04	417 427,04	13 856,04	0,00	0,00	40,00%	166 970,82	5 542,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2615.	Schodiskové zábradlie z oceľových prvkov	kg	290,3	9,64	4005,43	1 162 776,33	38 597,10	1 162 776,33	38 597,10	0,00	0,00	40,00%	465 110,53	15 438,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2616.	Schodiskové zábradlie z Al profilov	kg	577,8	19,18	3649,07	2 108 434,96	69 987,22	2 108 434,96	69 987,22	0,00	0,00	40,00%	843 373,98	27 994,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2617.	Schodiskové zábradlie z Al plech hr 2 mm lakovaný D+M	m2	577,8	19,18	484,77	280 100,11	9 297,62	280 100,11	9 297,62	0,00	0,00	40,00%	112 040,04	3 719,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2618.	Deliaca priečka na terase - elox hliník 14,08m2	kpl	6507	215,99	2	13 014,00	431,99	13 014,00	431,99	0,00	0,00	40,00%	5 205,60	172,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2619.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	76614,878	2 543,15	1,485	113 773,09	3 776,57	113 773,09	3 776,57	0,00	0,00	40,00%	45 509,24	1 510,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2620.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm	m2	426,6	14,16	427,68	182 448,29	6 056,17	182 448,29	6 056,17	0,00	0,00	40,00%	72 979,32	2 422,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2621.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 200x200	m2	1039,5	34,51	436,234	453 465,24	15 052,29	453 465,24	15 052,29	0,00	0,00	40,00%	181 386,10	6 020,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2622.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	6359,135	211,08	6,0075	38 202,50	1 268,09	38 202,50	1 268,09	0,00	0,00	40,00%	15 281,00	507,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2623.	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek hutných alebo polohutných do malty veľ. 200x200 mm	m2	602,1	19,99	17,76	10 693,30	354,95	10 693,30	354,95	0,00	0,00	40,00%	4 277,32	141,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2624.	Obkladačky keramické polohutné mrazuvzdorné jednofarebné hladké B 200x200	m2	1158,3	38,45	19	22 007,70	730,52	22 007,70	730,52	0,00	0,00	40,00%	8 803,08	292,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2625.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	327,01	10,85	3,375	1 103,66	36,63	1 103,66	36,63	0,00	0,00	40,00%	441,46	14,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2626.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	337,5	11,20	294,548	99 409,95	3 299,81	99 409,95	3 299,81	0,00	0,00	40,00%	39 763,98	1 319,92	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2627.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	337,5	11,20	294,548	99 409,95	3 299,81	99 409,95	3 299,81	0,00	0,00	40,00%	39 763,98	1 319,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2628.	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	44,6	1,48	374,88	16 719,65	554,99	16 719,65	554,99	0,00	0,00	40,00%	6 687,86	222,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2629.	Oblepovanie a zakrývanie fóliou	hod	337,5	11,20	16	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2630.	Požiarna ochrana	kpl	94230	3 127,86	1	94 230,00	3 127,86	94 230,00	3 127,86	0,00	0,00	40,00%	37 692,00	1 251,15	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2631.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	748,6	24,85	97,056	72 656,12	2 411,74	72 656,12	2 411,74	0,00	0,00	40,00%	29 062,45	964,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2632.	Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	1031,4	34,24	250,5	258 365,70	8 576,17	258 365,70	8 576,17	0,00	0,00	40,00%	103 346,28	3 430,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2633.	Podhľad RIGIPS RBI 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	1255,5	41,67	307,89	386 555,90	12 831,31	386 555,90	12 831,31	0,00	0,00	40,00%	154 622,36	5 132,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2634.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	54	1,79	1114,44	60 179,76	1 997,60	60 179,76	1 997,60	0,00	0,00	40,00%	24 071,90	799,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2635.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	301,2	10,00	1461,1	440 082,12	14 608,05	440 082,12	14 608,05	0,00	0,00	40,00%	176 032,85	5 843,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2636.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	364,5	12,10	27,021	9 849,15	326,93	9 849,15	326,93	0,00	0,00	40,00%	3 939,66	130,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2637.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	m	29,7	0,99	414,255	12 303,37	408,40	12 303,37	408,40	0,00	0,00	40,00%	4 921,35	163,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2638.	Poter anhydritový hr. do 40 mm	m2	823,5	27,34	2233,64	1 839 402,54	61 056,98	1 839 402,54	61 056,98	0,00	0,00	40,00%	735 761,02	24 422,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2639.	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	357,8	11,88	1946,4	696 421,92	23 116,97	696 421,92	23 116,97	0,00	0,00	40,00%	278 568,77	9 246,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2640.	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr.do 2 mm	m2	87,8	2,91	2099,44	184 330,83	6 118,66	184 330,83	6 118,66	0,00	0,00	40,00%	73 732,33	2 447,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2641.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	105,3	3,50	2708,34	285 188,20	9 466,51	285 188,20	9 466,51	0,00	0,00	40,00%	114 075,28	3 786,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2642.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	104	3,45	3160,08	328 648,32	10 909,13	328 648,32	10 909,13	0,00	0,00	40,00%	131 459,33	4 363,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2643.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	104,6	3,47	37,506	3 923,13	130,22	3 923,13	130,22	0,00	0,00	40,00%	1 569,25	52,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2644.	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabicovým pletivom v strešných konštr. - 0,090 t	m2	212	7,04	2099,44	445 081,28	14 773,99	445 081,28	14 773,99	0,00	0,00	40,00%	178 032,51	5 909,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2645.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm - 0,065 t	m2	253,8	8,42	293,34	74 449,69	2 471,28	74 449,69	2 471,28	0,00	0,00	40,00%	29 779,88	988,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2646.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	13,5	0,45	99	1 336,50	44,36	1 336,50	44,36	0,00	0,00	40,00%	534,60	17,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2647.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	307,8	10,22	156,024	48 024,19	1 594,11	48 024,19	1 594,11	0,00	0,00	40,00%	19 209,67	637,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2648.	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm -0,003 t	m	187	6,21	95,55	17 867,85	593,10	17 867,85	593,10	0,00	0,00	40,00%	7 147,14	237,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2649.	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	182,3	6,05	40	7 292,00	242,05	7 292,00	242,05	0,00	0,00	40,00%	2 916,80	96,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2650.	Odsekanie soklíkov -0,010 t	m	129,6	4,30	350	45 360,00	1 505,68	45 360,00	1 505,68	0,00	0,00	40,00%	18 144,00	602,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2651.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	99,9	3,32	1132,92	113 178,71	3 756,84	113 178,71	3 756,84	0,00	0,00	40,00%	45 271,48	1 502,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2652.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	267,3	8,87	312,784	83 607,16	2 775,25	83 607,16	2 775,25	0,00	0,00	40,00%	33 442,87	1 110,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2653.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	202,5	6,72	1563,92	316 693,40	10 512,29	316 693,40	10 512,29	0,00	0,00	40,00%	126 677,36	4 204,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2654.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	473,9	15,73	312,784	148 228,34	4 920,28	148 228,34	4 920,28	0,00	0,00	40,00%	59 291,34	1 968,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2655.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,6	0,58	7506,81	132 119,84	4 385,58	132 119,84	4 385,58	0,00	0,00	40,00%	52 847,94	1 754,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2656.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	270	8,96	312,784	84 451,68	2 803,28	84 451,68	2 803,28	0,00	0,00	40,00%	33 780,67	1 121,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2657.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,7	0,99	938,351	27 869,02	925,08	27 869,02	925,08	0,00	0,00	40,00%	11 147,61	370,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2658.	Poplatok uloženie sute na skládku	t	1107	36,75	17,696	19 589,47	650,25	19 589,47	650,25	0,00	0,00	40,00%	7 835,79	260,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2659.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	908,6	30,16	380,242	345 487,88	11 468,10	345 487,88	11 468,10	0,00	0,00	40,00%	138 195,15	4 587,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2660.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	128,3	4,26	287,24	36 852,89	1 223,29	36 852,89	1 223,29	0,00	0,00	40,00%	14 741,16	489,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2661.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	702	23,30	1148,96	806 569,92	26 773,22	806 569,92	26 773,22	0,00	0,00	40,00%	322 627,97	10 709,29	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2662.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	141,8	4,71	541,782	76 824,69	2 550,11	76 824,69	2 550,11	0,00	0,00	40,00%	30 729,88	1 020,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2663.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	702	23,30	2165,15	1 519 933,90	50 452,56	1 519 933,90	50 452,56	0,00	0,00	40,00%	607 973,56	20 181,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2664.	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	202,5	6,72	627,84	127 137,60	4 220,20	127 137,60	4 220,20	0,00	0,00	40,00%	50 855,04	1 688,08	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2665.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1095,5	36,36	3,471	3 802,48	126,22	3 802,48	126,22	0,00	0,00	40,00%	1 520,99	50,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2666.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	81	2,69	2233,64	180 924,84	6 005,60	180 924,84	6 005,60	0,00	0,00	40,00%	72 369,94	2 402,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2667.	Izoflex hr.5mm	m2	60,8	2,02	2278,31	138 521,43	4 598,07	138 521,43	4 598,07	0,00	0,00	40,00%	55 408,57	1 839,23	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2668.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1176,1	39,04	2,805	3 298,96	109,51	3 298,96	109,51	0,00	0,00	40,00%	1 319,58	43,80	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2669.	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	72,4	2,40	40	2 896,00	96,13	2 896,00	96,13	0,00	0,00	40,00%	1 158,40	38,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2670.	Repasia pôvodného madla 260x35	m	202,5	6,72	40	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	40,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2671.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	1080	35,85	3	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2672.	Dvere posuvné vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197	ks	4050	134,44	3	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	40,00%	4 860,00	161,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2673.	Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí jednokrídlových	ks	675	22,41	99	66 825,00	2 218,18	66 825,00	2 218,18	0,00	0,00	40,00%	26 730,00	887,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2674.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	892,6	29,63	1,026	915,81	30,40	915,81	30,40	0,00	0,00	40,00%	366,32	12,16	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2675.	Madlá pre telesne postihnutých	subor	13500	448,12	3	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2676.	Demontáž a spätná montáž sušiča vlasov	ks	105,3	3,50	96	10 108,80	335,55	10 108,80	335,55	0,00	0,00	40,00%	4 043,52	134,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2677.	Demontáž a spätná montáž večiakov	ks	105,3	3,50	576	60 652,80	2 013,30	60 652,80	2 013,30	0,00	0,00	40,00%	24 261,12	805,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2678.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1123,7	37,30	10,125	11 377,46	377,66	11 377,46	377,66	0,00	0,00	40,00%	4 550,99	151,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2679.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm škárovať ASO FLEXFUGE	m2	411,8	13,67	287,24	118 285,43	3 926,36	118 285,43	3 926,36	0,00	0,00	40,00%	47 314,17	1 570,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2680.	Dlaždice keramické - gres s protišmykovým povrchom líca	m2	742,5	24,65	292,985	217 541,36	7 221,05	217 541,36	7 221,05	0,00	0,00	40,00%	87 016,55	2 888,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2681.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	t	4725	156,84	6,391	30 197,48	1 002,37	30 197,48	1 002,37	0,00	0,00	40,00%	12 078,99	400,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2682.	Odstránenie povlakových podláh z násťapnej plochy lepených bez podložky	m2	52,7	1,75	1921	101 236,70	3 360,44	101 236,70	3 360,44	0,00	0,00	40,00%	40 494,68	1 344,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2683.	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených...schody	m2	39,2	1,30	296,64	11 628,29	385,99	11 628,29	385,99	0,00	0,00	40,00%	4 651,32	154,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2684.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov+soklíky	m2	120,2	3,99	1946,4	233 957,28	7 765,96	233 957,28	7 765,96	0,00	0,00	40,00%	93 582,91	3 106,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2685.	Koberec+ sokel... popis v PD!	m2	553,5	18,37	2024,26	1 120 425,70	37 191,32	1 120 425,70	37 191,32	0,00	0,00	40,00%	448 170,28	14 876,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2686.	Kotevné nerezové tyče na schodisku...výmena	m	310,5	10,31	198	61 479,00	2 040,73	61 479,00	2 040,73	0,00	0,00	40,00%	24 591,60	816,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2687.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	424,3	14,08	3,149	1 336,12	44,35	1 336,12	44,35	0,00	0,00	40,00%	534,45	17,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2688.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	525	17,43	1461,1	767 075,40	25 462,24	767 075,40	25 462,24	0,00	0,00	40,00%	306 830,16	10 184,90	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2689.	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A	m2	675	22,41	1490,32	1 005 964,65	33 391,91	1 005 964,65	33 391,91	0,00	0,00	40,00%	402 385,86	13 356,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2690.	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	bm	210,6	6,99	264,6	55 724,76	1 849,72	55 724,76	1 849,72	0,00	0,00	40,00%	22 289,90	739,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2691.	Plastové rohové prvky	bm	85,1	2,82	269,892	22 967,81	762,39	22 967,81	762,39	0,00	0,00	40,00%	9 187,12	304,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2692.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	324	10,75	24,524	7 945,78	263,75	7 945,78	263,75	0,00	0,00	40,00%	3 178,31	105,50	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2693.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	160,7	5,33	43,2	6 942,24	230,44	6 942,24	230,44	0,00	0,00	40,00%	2 776,90	92,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2694.	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	309,3	10,27	23,6	7 299,48	242,30	7 299,48	242,30	0,00	0,00	40,00%	2 919,79	96,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2695.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	41,9	1,39	2708,34	113 479,45	3 766,83	113 479,45	3 766,83	0,00	0,00	40,00%	45 391,78	1 506,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2696.	Zrkadlo v kúpelni s vaňou č,1 1160x600	ks	945	31,37	30	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	40,00%	11 340,00	376,42	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2697.	Zrkadlo v kúpelni so sprchou č,1 1160x600	ks	945	31,37	62	58 590,00	1 944,83	58 590,00	1 944,83	0,00	0,00	40,00%	23 436,00	777,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2698.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	819,6	27,21	0,368	301,61	10,01	301,61	10,01	0,00	0,00	40,00%	120,65	4,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2699.	354411200 Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	m	69,1	2,29	25	1 727,50	57,34	1 727,50	57,34	0,00	0,00	40,00%	691,00	22,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2700.	201 Drôt FeZn priem. 8 mm	m	64,4	2,14	565	36 386,00	1 207,79	36 386,00	1 207,79	0,00	0,00	40,00%	14 554,40	483,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2701.	202 Drôt FeZn priem. 10 mm	m	64,4	2,14	15	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	40,00%	386,40	12,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2702.	345710640 Trubka ohybná PVC priem. 29 mm	ks	23	0,76	125	2 875,00	95,43	2 875,00	95,43	0,00	0,00	40,00%	1 150,00	38,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2703.	STRATY	%	419,5	13,92	5	2 097,50	69,62	2 097,50	69,62	0,00	0,00	40,00%	839,00	27,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2704.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	419,5	13,92	3	1 258,50	41,77	1 258,50	41,77	0,00	0,00	40,00%	503,40	16,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2705.	240 Krabica prístr. odbočná KO125	ks	84,1	2,79	7	588,70	19,54	588,70	19,54	0,00	0,00	40,00%	235,48	7,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2706.	354410200 Tyč jímacia JP20 200 bez osadd.	ks	312,9	10,39	8	2 503,20	83,09	2 503,20	83,09	0,00	0,00	40,00%	1 001,28	33,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2707.	951 Podpera vedenia PV21	ks	56,1	1,86	460	25 806,00	856,60	25 806,00	856,60	0,00	0,00	40,00%	10 322,40	342,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2708.	418600 Svorka tyč. SJ01	ks	52	1,73	8	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	40,00%	166,40	5,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2709.	01 Svorka tyč. SJ02	ks	52,7	1,75	12	632,40	20,99	632,40	20,99	0,00	0,00	40,00%	252,96	8,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2710.	750 Svorka krížová SK	ks	31,3	1,04	35	1 095,50	36,36	1 095,50	36,36	0,00	0,00	40,00%	438,20	14,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2711.	850 Svorka spoj. SS	ks	21,4	0,71	50	1 070,00	35,52	1 070,00	35,52	0,00	0,00	40,00%	428,00	14,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2712.	400 Svorka vodov. ST06	ks	71	2,36	10	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	40,00%	284,00	9,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2713.	418855 Svorka SP1	ks	22,1	0,73	33	729,30	24,21	729,30	24,21	0,00	0,00	40,00%	291,72	9,68	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2714.	419860 Svorka vodov. SR02	ks	29,3	0,97	13	380,90	12,64	380,90	12,64	0,00	0,00	40,00%	152,36	5,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2715.	960 Svorka vodov. SR03	ks	45,6	1,51	2	91,20	3,03	91,20	3,03	0,00	0,00	40,00%	36,48	1,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2716.	Označovací štítok smaltovaný	ks	22,3	0,74	7	156,10	5,18	156,10	5,18	0,00	0,00	40,00%	62,44	2,07	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2717.	Horný držiak zvod. tyče na krov DJ4h	ks	133,4	4,43	8	1 067,20	35,42	1 067,20	35,42	0,00	0,00	40,00%	426,88	14,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2718.	Spodný držiak zvod. tyče na krov DJ4d	ks	221	7,34	8	1 768,00	58,69	1 768,00	58,69	0,00	0,00	40,00%	707,20	23,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2719.	Horná ochranná strieška OS1	ks	41,9	1,39	8	335,20	11,13	335,20	11,13	0,00	0,00	40,00%	134,08	4,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2720.	Zemniaca tyč – l=2 m	ks	599,5	19,90	6	3 597,00	119,40	3 597,00	119,40	0,00	0,00	40,00%	1 438,80	47,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2721.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	409,5	13,59	3	1 228,50	40,78	1 228,50	40,78	0,00	0,00	40,00%	491,40	16,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2722.	210001004 Rúrka ohybná p.o. 29 mm	ks	40,5	1,34	125	5 062,50	168,04	5 062,50	168,04	0,00	0,00	40,00%	2 025,00	67,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2723.	313 Krabica odbočná KO125 bez zapoj.	ks	94,5	3,14	7	661,50	21,96	661,50	21,96	0,00	0,00	40,00%	264,60	8,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2724.	220002 Vedenie uzem. FeZn d10 povrch	ks	54	1,79	580	31 320,00	1 039,63	31 320,00	1 039,63	0,00	0,00	40,00%	12 528,00	415,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2725.	021 Vedenie uzem. FeZn do 120 mm2 v zemi	ks	121,5	4,03	25	3 037,50	100,83	3 037,50	100,83	0,00	0,00	40,00%	1 215,00	40,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2726.	211 Tyč zachytávacia 2 m	ks	94,5	3,14	8	756,00	25,09	756,00	25,09	0,00	0,00	40,00%	302,40	10,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2727.	301 Svorka hromozvod. 2 skrutky	ks	54	1,79	85	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	40,00%	1 836,00	60,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2728.	302 Svorka hromozvod. nad 2 skrutky	ks	81	2,69	78	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	40,00%	2 527,20	83,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2729.	401 Štítok smalt., označ. zvodu	ks	20,3	0,67	7	142,10	4,72	142,10	4,72	0,00	0,00	40,00%	56,84	1,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2730.	Zemniaca tyč	ks	135	4,48	6	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2731.	460200163 Výkop ryhy 35x80 cm	m	202,5	6,72	20	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	40,00%	1 620,00	53,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2732.	560163 Zához ryhy 35x80 cm	m	135	4,48	20	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2733.	620013 Provizórna úprava terénu	m	270	8,96	10	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2734.	PPV	%	0	0,00	6	3 728,90	123,78	3 728,90	123,78	0,00	0,00	40,00%	1 491,56	49,51	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2735.	DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO /20 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	20	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	40,00%	2 052,00	68,11	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2736.	PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAMI /5 hod. x Sk/	hod	337,5	11,20	5	1 687,50	56,01	1 687,50	56,01	0,00	0,00	40,00%	675,00	22,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2737.	NÁKLADY NA NEPREDVÍDANÉ PRÁCE /25 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	25	6 412,50	212,86	6 412,50	212,86	0,00	0,00	40,00%	2 565,00	85,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2738.	HZS: VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY /15 hod. x Sk/	hod	472,5	15,68	15	7 087,50	235,26	7 087,50	235,26	0,00	0,00	40,00%	2 835,00	94,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2739.	Kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 mm2	m	52,4	1,74	500	26 200,00	869,68	26 200,00	869,68	0,00	0,00	40,00%	10 480,00	347,87	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2740.	Kábel 1-CHKE-R 3Ax1,5 mm2	m	40,7	1,35	2400	97 680,00	3 242,38	97 680,00	3 242,38	0,00	0,00	40,00%	39 072,00	1 296,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2741.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5 mm2	m	63	2,09	520	32 760,00	1 087,43	32 760,00	1 087,43	0,00	0,00	40,00%	13 104,00	434,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2742.	Kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5 mm2	m	40,7	1,35	7040	286 528,00	9 510,99	286 528,00	9 510,99	0,00	0,00	40,00%	114 611,20	3 804,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2743.	341010311 Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	15,7	0,52	60	942,00	31,27	942,00	31,27	0,00	0,00	40,00%	376,80	12,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2744.	430 Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2	m	23,2	0,77	120	2 784,00	92,41	2 784,00	92,41	0,00	0,00	40,00%	1 113,60	36,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2745.	640 Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	23,2	0,77	300	6 960,00	231,03	6 960,00	231,03	0,00	0,00	40,00%	2 784,00	92,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2746.	660 Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	36,8	1,22	120	4 416,00	146,58	4 416,00	146,58	0,00	0,00	40,00%	1 766,40	58,63	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2747.	Kábel 1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2	m	56,6	1,88	9975	564 585,00	18 740,79	564 585,00	18 740,79	0,00	0,00	40,00%	225 834,00	7 496,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2748.	Kábel 1-CHKE-R 5Cx1,5 mm2	m	63,1	2,09	680	42 908,00	1 424,28	42 908,00	1 424,28	0,00	0,00	40,00%	17 163,20	569,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2749.	Kábel 1-CHKE-R 3Cx4 mm2	m	92,1	3,06	3060	281 826,00	9 354,91	281 826,00	9 354,91	0,00	0,00	40,00%	112 730,40	3 741,96	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2750.	Kábel 1-CHKE-R 7Cx1,5 mm2	m	83,6	2,78	60	5 016,00	166,50	5 016,00	166,50	0,00	0,00	40,00%	2 006,40	66,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2751.	Kábel CYKY 4Bx16 mm2	m	289,6	9,61	30	8 688,00	288,39	8 688,00	288,39	0,00	0,00	40,00%	3 475,20	115,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2752.	341040270 Vodič Cu CY 4 mm2 z/ž	m	18,7	0,62	720	13 464,00	446,92	13 464,00	446,92	0,00	0,00	40,00%	5 385,60	178,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2753.	STRATY	%	13747,6	456,34	5	68 738,00	2 281,68	68 738,00	2 281,68	0,00	0,00	40,00%	27 495,20	912,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2754.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	13747,6	456,34	3	41 242,80	1 369,01	41 242,80	1 369,01	0,00	0,00	40,00%	16 497,12	547,60	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2755.	345715110 Krabica prístr. kruhová KP68/2	ks	12	0,40	1362	16 344,00	542,52	16 344,00	542,52	0,00	0,00	40,00%	6 537,60	217,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2756.	622 Krabica KR68	ks	81,5	2,71	750	61 125,00	2 028,98	61 125,00	2 028,98	0,00	0,00	40,00%	24 450,00	811,59	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2757.	Spínač 10A rad.1So	ks	169	5,61	6	1 014,00	33,66	1 014,00	33,66	0,00	0,00	40,00%	405,60	13,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2758.	Spínač sériový WNT-500C, 10A, 230V	ks	147	4,88	96	14 112,00	468,43	14 112,00	468,43	0,00	0,00	40,00%	5 644,80	187,37	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2759.	514753 Zásuvka 10/16A NT130H	ks	120,3	3,99	96	11 548,80	383,35	11 548,80	383,35	0,00	0,00	40,00%	4 619,52	153,34	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2760.	522552 Spínač DS - A01 00 biely s hnedým midzirámikom	ks	117,3	3,89	15	1 759,50	58,40	1 759,50	58,40	0,00	0,00	40,00%	703,80	23,36	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2761.	553 Spínač DS – A5A 00	ks	147	4,88	6	882,00	29,28	882,00	29,28	0,00	0,00	40,00%	352,80	11,71	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2762.	554 Spínač DS – A 06 00	ks	125,9	4,18	408	51 367,20	1 705,08	51 367,20	1 705,08	0,00	0,00	40,00%	20 546,88	682,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2763.	557 Spínač DS – A07 00	ks	163,2	5,42	6	979,20	32,50	979,20	32,50	0,00	0,00	40,00%	391,68	13,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2764.	558 Zásuvka jednoduchá DZ – A01	ks	119,5	3,97	9	1 075,50	35,70	1 075,50	35,70	0,00	0,00	40,00%	430,20	14,28	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2765.	559 Zásuvka dvojitá DZ – A02	ks	135,4	4,49	888	120 235,20	3 991,08	120 235,20	3 991,08	0,00	0,00	40,00%	48 094,08	1 596,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2766.	Schodiskový automat MOELLER	ks	1485	49,29	1	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	40,00%	594,00	19,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2767.	Ventilátor s časov. IP44	ks	5940	197,17	96	570 240,00	18 928,50	570 240,00	18 928,50	0,00	0,00	40,00%	228 096,00	7 571,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2768.	Snímač pohybu – infraspínač IP54	ks	5197,5	172,53	24	124 740,00	4 140,61	124 740,00	4 140,61	0,00	0,00	40,00%	49 896,00	1 656,24	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2769.	Istič jednopól. LSN-B/6A	ks	207,9	6,90	1	207,90	6,90	207,90	6,90	0,00	0,00	40,00%	83,16	2,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2770.	Svietidlo strop., nást.	ks	1048,4	34,80	306	320 810,40	10 648,95	320 810,40	10 648,95	0,00	0,00	40,00%	128 324,16	4 259,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2771.	Svietidlo strop., nást.	ks	1048,4	34,80	78	81 775,20	2 714,44	81 775,20	2 714,44	0,00	0,00	40,00%	32 710,08	1 085,78	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2772.	Svietidlo núdzové 1x11W	ks	2638,8	87,59	57	150 411,60	4 992,75	150 411,60	4 992,75	0,00	0,00	40,00%	60 164,64	1 997,10	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2773.	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3%	%	15301,1	507,90	3	45 903,30	1 523,71	45 903,30	1 523,71	0,00	0,00	40,00%	18 361,32	609,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2774.	210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	81	2,69	1362	110 322,00	3 662,02	110 322,00	3 662,02	0,00	0,00	40,00%	44 128,80	1 464,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2775.	321 Krabica odbočná KR68 so zapojením	ks	135	4,48	750	101 250,00	3 360,88	101 250,00	3 360,88	0,00	0,00	40,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2776.	521 Odvieč. krabice na závit	ks	13,5	0,45	1362	18 387,00	610,34	18 387,00	610,34	0,00	0,00	40,00%	7 354,80	244,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2777.	522 Odvieč. krabice – viečko na skrut.	ks	13,5	0,45	750	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	40,00%	4 050,00	134,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2778.	020813 Priehrad. lignát – prechod stropom	ks	675	22,41	0,65	438,75	14,56	438,75	14,56	0,00	0,00	40,00%	175,50	5,83	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2779.	100251 Ukonč. kábla CYKY 4x10	ks	54	1,79	4910	265 140,00	8 801,04	265 140,00	8 801,04	0,00	0,00	40,00%	106 056,00	3 520,41	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2780.	253 Ukonč. kábla CYKY do 50	ks	81	2,69	192	15 552,00	516,23	15 552,00	516,23	0,00	0,00	40,00%	6 220,80	206,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2781.	110022 Spínač nástenný sériový vonk.	ks	67,5	2,24	96	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2782.	041 Spínač zapustený jednopól.	ks	67,5	2,24	21	1 417,50	47,05	1 417,50	47,05	0,00	0,00	40,00%	567,00	18,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2783.	045 Spínač zapustený striedavý	ks	67,5	2,24	414	27 945,00	927,60	27 945,00	927,60	0,00	0,00	40,00%	11 178,00	371,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2784.	046 Spínač zapustený krížový	ks	67,5	2,24	6	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2785.	011 Zás. domová polozap. jednod.	ks	94,5	3,14	9	850,50	28,23	850,50	28,23	0,00	0,00	40,00%	340,20	11,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2786.	012 Zás. domová polozap. dvojitá	ks	94,5	3,14	888	83 916,00	2 785,50	83 916,00	2 785,50	0,00	0,00	40,00%	33 566,40	1 114,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2787.	031 Zás. domová v krabici vonk.	ks	94,5	3,14	96	9 072,00	301,14	9 072,00	301,14	0,00	0,00	40,00%	3 628,80	120,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2788.	120022 Ostatné prístr. elektro	ks	94,5	3,14	121	11 434,50	379,56	11 434,50	379,56	0,00	0,00	40,00%	4 573,80	151,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2789.	102 Jednopólový istič	ks	40,5	1,34	1	40,50	1,34	40,50	1,34	0,00	0,00	40,00%	16,20	0,54	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2790.	003 Mont. rozvod. ocep 100 kg	ks	405	13,44	108	43 740,00	1 451,90	43 740,00	1 451,90	0,00	0,00	40,00%	17 496,00	580,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2791.	200013 Svietidlo žiarovk. stropné 60W	ks	202,5	6,72	384	77 760,00	2 581,16	77 760,00	2 581,16	0,00	0,00	40,00%	31 104,00	1 032,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2792.	200043 Svietidlo núdzové	ks	202,5	6,72	57	11 542,50	383,14	11 542,50	383,14	0,00	0,00	40,00%	4 617,00	153,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2793.	800101 Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	560	18 928,00	628,29	18 928,00	628,29	0,00	0,00	40,00%	7 571,20	251,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2794.	105 Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	10380	350 844,00	11 645,89	350 844,00	11 645,89	0,00	0,00	40,00%	140 337,60	4 658,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2795.	106 Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	33,8	1,12	10095	341 211,00	11 326,13	341 211,00	11 326,13	0,00	0,00	40,00%	136 484,40	4 530,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2796.	115 Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	680	22 984,00	762,93	22 984,00	762,93	0,00	0,00	40,00%	9 193,60	305,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2797.	116 Kábel CYKY 3x4 p.o.	m	33,8	1,12	3060	103 428,00	3 433,18	103 428,00	3 433,18	0,00	0,00	40,00%	41 371,20	1 373,27	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2798.	118 Kábel CYKY 7x1,5 p.o.	m	33,8	1,12	60	2 028,00	67,32	2 028,00	67,32	0,00	0,00	40,00%	811,20	26,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2799.	810090 Kábel CYKY 4x16 p.o.	m	33,8	1,12	30	1 014,00	33,66	1 014,00	33,66	0,00	0,00	40,00%	405,60	13,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2800.	800526 Vodič CY 4 z/ž voľne	m	20,3	0,67	720	14 616,00	485,16	14 616,00	485,16	0,00	0,00	40,00%	5 846,40	194,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2801.	PPV	%	0	0,00	6	99 052,30	3 287,93	99 052,30	3 287,93	0,00	0,00	40,00%	39 620,92	1 315,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2802.	Rozvádzač RI plast P30/37/9, vč. náplne podľa v.č. E6-5	ks	19072,3	633,08	96	1 830 940,80	60 776,10	1 830 940,80	60 776,10	0,00	0,00	40,00%	732 376,32	24 310,44	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2803.	Rozvádzač RCH1.1-RCH6.1plast P25/25/9, vč. náplne podľa v.č. E6-4	ks	3052,6	101,33	6	18 315,60	607,97	18 315,60	607,97	0,00	0,00	40,00%	7 326,24	243,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2804.	Rozvádzač RCH1-RCH6 plast P30/80/21, vč. náplne podľa v.č. E6-3	ks	51975,5	1 725,27	6	311 853,00	10 351,62	311 853,00	10 351,62	0,00	0,00	40,00%	124 741,20	4 140,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2805.	DOPRAVA	%	21611,1	717,36	3,6	77 799,96	2 582,49	77 799,96	2 582,49	0,00	0,00	40,00%	31 119,98	1 032,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2806.	PRESUN	%	21611,1	717,36	1	21 611,10	717,36	21 611,10	717,36	0,00	0,00	40,00%	8 644,44	286,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2807.	HMOŽDINKOVANIE / 80 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	80	20 520,00	681,14	20 520,00	681,14	0,00	0,00	40,00%	8 208,00	272,46	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2808.	DEMONTÁŽ JESTV. ELEKTRO /200 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	200	51 300,00	1 702,85	51 300,00	1 702,85	0,00	0,00	40,00%	20 520,00	681,14	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2809.	PRIRÁŽKA ZA PRÁCU S TECHNOL. PROJEKTAMI /20 hod. x Sk/	hod	337,5	11,20	20	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2810.	NÁKLADY NA NEPREDVÍDANÉ PRÁCE /85 hod. x Sk/	hod	256,5	8,51	85	21 802,50	723,71	21 802,50	723,71	0,00	0,00	40,00%	8 721,00	289,48	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2811.	HZS: VYPRACOVANIE VÝCHODISKOVEJ REVÍZNEJ SPRÁVY /35 hod. x Sk/	hod	472,5	15,68	135	63 787,50	2 117,36	63 787,50	2 117,36	0,00	0,00	40,00%	25 515,00	846,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2812.	Drazka pre trubku,kabel do d=20mm	m	150,3	4,99	255	38 326,50	1 272,21	38 326,50	1 272,21	0,00	0,00	40,00%	15 330,60	508,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2813.	Drazka pre trubku,kabel do d=25mm	m	178,9	5,94	490	87 661,00	2 909,81	87 661,00	2 909,81	0,00	0,00	40,00%	35 064,40	1 163,92	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2814.	Rúrka FX 25 uložená na prvrchu	m	64,4	2,14	30	1 932,00	64,13	1 932,00	64,13	0,00	0,00	40,00%	772,80	25,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2815.	Rúrka FXP 20 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	255	16 422,00	545,11	16 422,00	545,11	0,00	0,00	40,00%	6 568,80	218,04	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2816.	Rúrka FXP 25 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,	m	64,4	2,14	490	31 556,00	1 047,47	31 556,00	1 047,47	0,00	0,00	40,00%	12 622,40	418,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2817.	Rúrka FXP 20 uložená na povrchu, na príchytkách	m	64,4	2,14	1765	113 666,00	3 773,02	113 666,00	3 773,02	0,00	0,00	40,00%	45 466,40	1 509,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2818.	Rúrka FXP 25 uložená na povrchu na prýchytkách	m	64,4	2,14	2700	173 880,00	5 771,76	173 880,00	5 771,76	0,00	0,00	40,00%	69 552,00	2 308,70	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2819.	Škatuľa ASD 70 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka	ks	78,7	2,61	297	23 373,90	775,87	23 373,90	775,87	0,00	0,00	40,00%	9 349,56	310,35	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2820.	Škatuľ.rozvod.A 11,upev.na podklad, zapojenie,od- a zavieč.s 3 vývodmi	ks	85,9	2,85	108	9 277,20	307,95	9 277,20	307,95	0,00	0,00	40,00%	3 710,88	123,18	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2821.	Odvickovanie a zavick.krab.s vick.na zavit	ks	7,2	0,24	108	777,60	25,81	777,60	25,81	0,00	0,00	40,00%	311,04	10,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2822.	Vyhľadávanie vývodu, alebo krabice	ks	7,2	0,24	297	2 138,40	70,98	2 138,40	70,98	0,00	0,00	40,00%	855,36	28,39	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2823.	Kábel FTP 4P24AWG cat.6 LSOH v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	4500	161 100,00	5 347,54	161 100,00	5 347,54	0,00	0,00	40,00%	64 440,00	2 139,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2824.	Kábel VCCJE-R-75-4,8 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	3020	108 116,00	3 588,79	108 116,00	3 588,79	0,00	0,00	40,00%	43 246,40	1 435,52	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2825.	Kábel VCCJE-R 75-7,25 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	40	1 432,00	47,53	1 432,00	47,53	0,00	0,00	40,00%	572,80	19,01	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2826.	Káble JXFE-R 2x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	2990	107 042,00	3 553,14	107 042,00	3 553,14	0,00	0,00	40,00%	42 816,80	1 421,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2827.	Káble JXFE-R 20x2x0,5 v rúrkach, na príchytkách	m	35,8	1,19	340	12 172,00	404,04	12 172,00	404,04	0,00	0,00	40,00%	4 868,80	161,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2828.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v trubke, na príchytkách	m	35,8	1,19	1650	59 070,00	1 960,76	59 070,00	1 960,76	0,00	0,00	40,00%	23 628,00	784,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2829.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx2,5 v trubke, na príchytkách	m	64,4	2,14	340	21 896,00	726,81	21 896,00	726,81	0,00	0,00	40,00%	8 758,40	290,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2830.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx1,5 v trubke, na príchytkách	m	64,4	2,14	648	41 731,20	1 385,22	41 731,20	1 385,22	0,00	0,00	40,00%	16 692,48	554,09	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2831.	Prieraz múrom tehla 30 cm	ks	515,2	17,10	210	108 192,00	3 591,32	108 192,00	3 591,32	0,00	0,00	40,00%	43 276,80	1 436,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2832.	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	1788,8	59,38	10	17 888,00	593,77	17 888,00	593,77	0,00	0,00	40,00%	7 155,20	237,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2833.	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI	ks	333,4	11,07	220	73 348,00	2 434,71	73 348,00	2 434,71	0,00	0,00	40,00%	29 339,20	973,88	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2834.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky, v tehlovom murive D 8 mm	ks	21,5	0,71	1240	26 660,00	884,95	26 660,00	884,95	0,00	0,00	40,00%	10 664,00	353,98	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2835.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	7,2	0,24	835	6 012,00	199,56	6 012,00	199,56	0,00	0,00	40,00%	2 404,80	79,82	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2836.	Ukončenie kábla do 2,5	ks	14,3	0,47	750	10 725,00	356,00	10 725,00	356,00	0,00	0,00	40,00%	4 290,00	142,40	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2837.	Bezhalogénová krabica pod omietkou ASD 70	ks	6,7	0,22	297	1 989,90	66,05	1 989,90	66,05	0,00	0,00	40,00%	795,96	26,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2838.	Bezhalogénová krabica A11	ks	37,8	1,25	108	4 082,40	135,51	4 082,40	135,51	0,00	0,00	40,00%	1 632,96	54,20	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2839.	Kábel FTP 4P24 AWG cat.7 LSOH	m	39,9	1,32	4500	179 550,00	5 959,97	179 550,00	5 959,97	0,00	0,00	40,00%	71 820,00	2 383,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2840.	Kábel VCCJE-R-75-4,8	m	48	1,59	3020	144 960,00	4 811,79	144 960,00	4 811,79	0,00	0,00	40,00%	57 984,00	1 924,72	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2841.	Kábel VCCJE-R 75-7,25	m	36,4	1,21	40	1 456,00	48,33	1 456,00	48,33	0,00	0,00	40,00%	582,40	19,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2842.	Káble JXFE-R 2x2x0,5	m	29,8	0,99	2990	89 102,00	2 957,64	89 102,00	2 957,64	0,00	0,00	40,00%	35 640,80	1 183,06	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2843.	Káble JXFE-R 20x2x0,5	m	1,4	0,05	340	476,00	15,80	476,00	15,80	0,00	0,00	40,00%	190,40	6,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2844.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	43,5	1,44	1650	71 775,00	2 382,49	71 775,00	2 382,49	0,00	0,00	40,00%	28 710,00	953,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2845.	Kábel 1-CHKE-V 2x2,5	m	83,8	2,78	340	28 492,00	945,76	28 492,00	945,76	0,00	0,00	40,00%	11 396,80	378,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2846.	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	45,5	1,51	648	29 484,00	978,69	29 484,00	978,69	0,00	0,00	40,00%	11 793,60	391,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2847.	Trubka FX 25	m	20,1	0,67	30	603,00	20,02	603,00	20,02	0,00	0,00	40,00%	241,20	8,01	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2848.	Trubka FXP 20	m	27,1	0,90	2020	54 742,00	1 817,10	54 742,00	1 817,10	0,00	0,00	40,00%	21 896,80	726,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2849.	Trubka FXP 25	m	52,7	1,75	3180	167 586,00	5 562,84	167 586,00	5 562,84	0,00	0,00	40,00%	67 034,40	2 225,13	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2850.	Káblová príchytka Grip 2031/30	ks	66,3	2,20	1240	82 212,00	2 728,94	82 212,00	2 728,94	0,00	0,00	40,00%	32 884,80	1 091,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2851.	Požiarne utesnenie HILTI CP 611A	ks	553,2	18,36	5	2 766,00	91,81	2 766,00	91,81	0,00	0,00	40,00%	1 106,40	36,73	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2852.	Sadrové pojivo (30kg)	ks	302,3	10,03	15	4 534,50	150,52	4 534,50	150,52	0,00	0,00	40,00%	1 813,80	60,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2853.	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	7679,3	254,91	5	38 396,50	1 274,53	38 396,50	1 274,53	0,00	0,00	40,00%	15 358,60	509,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2854.	Podružný materiál	%	5329,6	176,91	3	15 988,80	530,73	15 988,80	530,73	0,00	0,00	40,00%	6 395,52	212,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2855.	Reproduktor stropný, kruhový, kovový + Al protipožiarny kryt	ks	1620	53,77	96	155 520,00	5 162,32	155 520,00	5 162,32	0,00	0,00	40,00%	62 208,00	2 064,93	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2856.	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	540	17,92	96	51 840,00	1 720,77	51 840,00	1 720,77	0,00	0,00	40,00%	20 736,00	688,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2857.	Kryt ant. Zásuvky	ks	25,3	0,84	102	2 580,60	85,66	2 580,60	85,66	0,00	0,00	40,00%	1 032,24	34,26	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2858.	Anténne zásuvky	ks	266,8	8,86	102	27 213,60	903,33	27 213,60	903,33	0,00	0,00	40,00%	10 885,44	361,33	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2859.	Digitálna hlavná prijimacia stanica satel.prijmu pre 24 TV kanálov	ks	685837,2	22 765,62	1	685 837,20	22 765,62	685 837,20	22 765,62	0,00	0,00	40,00%	274 334,88	9 106,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2860.	Drobný materiál ku hlavnej stanici	ks	14040	466,04	1	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	40,00%	5 616,00	186,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2861.	Distribučný zosilňovač s podporou spätného kanála	ks	44928	1 491,34	1	44 928,00	1 491,34	44 928,00	1 491,34	0,00	0,00	40,00%	17 971,20	596,53	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2862.	Rozbočcvač PTR 21	ks	280,8	9,32	4	1 123,20	37,28	1 123,20	37,28	0,00	0,00	40,00%	449,28	14,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2863.	Rozbočcvač PTR 31	ks	308,9	10,25	14	4 324,60	143,55	4 324,60	143,55	0,00	0,00	40,00%	1 729,84	57,42	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2864.	Rozvodná krabica 50x50	ks	5573,9	185,02	6	33 443,40	1 110,12	33 443,40	1 110,12	0,00	0,00	40,00%	13 377,36	444,05	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2865.	Inštalácia anténnej zásuvky a krytu	ks	127,6	4,24	102	13 015,20	432,03	13 015,20	432,03	0,00	0,00	40,00%	5 206,08	172,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2866.	Montáž hlavnej stanice	ks	27000	896,24	1	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2867.	Inštalácia zosilňovačov a pasívnych prvkov	hod	675	22,41	50	33 750,00	1 120,29	33 750,00	1 120,29	0,00	0,00	40,00%	13 500,00	448,12	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2868.	Pripojenie terciálneho rozvodu k sekundárnemu a nastavenie úrovní signálov.	hod	675	22,41	10	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2869.	Spracovanie dokumentácie a mer.protokol	ks	2700	89,62	1	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	40,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2870.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	832,1	27,62	4	3 328,40	110,48	3 328,40	110,48	0,00	0,00	40,00%	1 331,36	44,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2871.	Mng.Switch SMC 24-port TigerSw 6128L2 10/100+2x2Gb port	ks	11372,4	377,49	6	68 234,40	2 264,97	68 234,40	2 264,97	0,00	0,00	40,00%	27 293,76	905,99	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2872.	Patch panel 24port Cat6, STP vyväz. Lišta, 110, čierny	ks	2804,5	93,09	12	33 654,00	1 117,11	33 654,00	1 117,11	0,00	0,00	40,00%	13 461,60	446,84	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2873.	Keystone Cat6, STP, kolmá svorka, typ 110, strieborný	ks	2246,4	74,57	93	208 915,20	6 934,71	208 915,20	6 934,71	0,00	0,00	40,00%	83 566,08	2 773,89	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2874.	Keystone Cat3, 6p6c	ks	280,8	9,32	102	28 641,60	950,73	28 641,60	950,73	0,00	0,00	40,00%	11 456,64	380,29	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2875.	Rozvádzač RBA-09-AS4, výška 9U, hĺbka 400 mm	ks	6479,5	215,08	6	38 877,00	1 290,48	38 877,00	1 290,48	0,00	0,00	40,00%	15 550,80	516,19	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2876.	Prepäťová ochrana do racku	ks	1755	58,26	6	10 530,00	349,53	10 530,00	349,53	0,00	0,00	40,00%	4 212,00	139,81	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2877.	Organizér káblov 1U, plastový	ks	522,3	17,34	12	6 267,60	208,05	6 267,60	208,05	0,00	0,00	40,00%	2 507,04	83,22	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2878.	SM 6 sada montážneho materiálu	ks	49,1	1,63	24	1 178,40	39,12	1 178,40	39,12	0,00	0,00	40,00%	471,36	15,65	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2879.	Patch panel 50x RJ 45/U cat.3	ks	2756,3	91,49	6	16 537,80	548,95	16 537,80	548,95	0,00	0,00	40,00%	6 615,12	219,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2880.	10Giga patch kábel S-STP 1m LSOH	ks	252,7	8,39	204	51 550,80	1 711,17	51 550,80	1 711,17	0,00	0,00	40,00%	20 620,32	684,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2881.	Pomocný materiála 0,5 % z materiálu	ks	4643,9	154,15	2	9 287,80	308,30	9 287,80	308,30	0,00	0,00	40,00%	3 715,12	123,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2882.	Montáž zásuviek, kontrola funkčnosti na izbách, sprevádzkovanie	ks	27000	896,24	6	162 000,00	5 377,41	162 000,00	5 377,41	0,00	0,00	40,00%	64 800,00	2 150,97	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2883.	Optický dialógový hlásič séria 200 - ND2251E	ks	2148,1	71,30	117	251 327,70	8 342,55	251 327,70	8 342,55	0,00	0,00	40,00%	100 531,08	3 337,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2884.	Tlačítkový hlásič dialógový SS podľa EN54+izolačné moduly HFM/3/22/02	ks	2938,6	97,54	12	35 263,20	1 170,52	35 263,20	1 170,52	0,00	0,00	40,00%	14 105,28	468,21	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2885.	Sokel pre hlásiče série 200,500 - B501	ks	280,8	9,32	117	32 853,60	1 090,54	32 853,60	1 090,54	0,00	0,00	40,00%	13 141,44	436,22	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2886.	Náhradné sklo ku HFM	ks	77,2	2,56	10	772,00	25,63	772,00	25,63	0,00	0,00	40,00%	308,80	10,25	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2887.	Skúšobná plynová fľaša/NC-2 FPA03	ks	933,7	30,99	2	1 867,40	61,99	1 867,40	61,99	0,00	0,00	40,00%	746,96	24,79	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2888.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky	ks	33863,4	1 124,06	1	33 863,40	1 124,06	33 863,40	1 124,06	0,00	0,00	40,00%	13 545,36	449,62	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2889.	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	147,2	4,89	12	1 766,40	58,63	1 766,40	58,63	0,00	0,00	40,00%	706,56	23,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2890.	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	437,4	14,52	117	51 175,80	1 698,73	51 175,80	1 698,73	0,00	0,00	40,00%	20 470,32	679,49	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2891.	Montáž doplnkov k aut.hlásičom a kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	756	25,09	117	88 452,00	2 936,07	88 452,00	2 936,07	0,00	0,00	40,00%	35 380,80	1 174,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2892.	Revízia systému	ks	22747,5	755,08	1	22 747,50	755,08	22 747,50	755,08	0,00	0,00	40,00%	9 099,00	302,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2893.	Plazmový televízor 42"	ks	33750	1 120,29	126	4 252 500,00	141 157,14	4 252 500,00	141 157,14	0,00	0,00	40,00%	1 701 000,00	56 462,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2894.	Plazmový televízor 50"	ks	49950	1 658,04	4	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	40,00%	79 920,00	2 652,86	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2895.	Plátno projekčné statické, 2,40x2,40	ks	13365	443,64	2	26 730,00	887,27	26 730,00	887,27	0,00	0,00	40,00%	10 692,00	354,91	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2896.	Plátno projekčné prenosné, 180cm	ks	7695	255,43	1	7 695,00	255,43	7 695,00	255,43	0,00	0,00	40,00%	3 078,00	102,17	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2897.	Plátno projekčné prenosné, 200cm	ks	9450	313,68	1	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	40,00%	3 780,00	125,47	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2898.	Ukazovátko laserové	ks	1620	53,77	2	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2899.	Mobilný parket, modul 2x1m, na nožičkách (možnosť použiť ako pódium10,20,40cm)	md	18900	627,37	1	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	40,00%	7 560,00	250,95	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2900.	Elektronická info tabula, 80cm	ks	40500	1 344,35	1	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	40,00%	16 200,00	537,74	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2901.	Elektronická info tabula v nerezovom stojane	ks	81000	2 688,71	1	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	40,00%	32 400,00	1 075,48	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2902.	Elektronická info tabula, malý digitálny rám, uhlopriečka 17 cm	ks	12150	403,31	1	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	40,00%	4 860,00	161,32	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2903.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2904.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2905.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2906.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2907.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2908.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1158	38,44	137	158 646,00	5 266,08	158 646,00	5 266,08	0,00	0,00	40,00%	63 458,40	2 106,43	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2909.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2910.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2911.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2912.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2913.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2914.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1158	38,44	134	155 172,00	5 150,77	155 172,00	5 150,77	0,00	0,00	40,00%	62 068,80	2 060,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2915.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2916.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2917.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2918.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2919.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2920.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1223,3	40,61	131	160 252,30	5 319,40	160 252,30	5 319,40	0,00	0,00	40,00%	64 100,92	2 127,76	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2921.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2922.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2923.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2924.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2925.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2926.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1223,3	40,61	128	156 582,40	5 197,58	156 582,40	5 197,58	0,00	0,00	40,00%	62 632,96	2 079,03	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2927.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2928.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2929.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2930.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2931.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2932.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1223,3	40,61	125	152 912,50	5 075,77	152 912,50	5 075,77	0,00	0,00	40,00%	61 165,00	2 030,31	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2933.	Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=33,5kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=37,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=9,39kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 59dB(A), hmotnosť 215kg, náplň ekologickým chladivom R410A	ks	477922,1	15 864,11	1	477 922,10	15 864,11	477 922,10	15 864,11	0,00	0,00	40,00%	191 168,84	6 345,64	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2934.	Vnútorná nástenná jednotka systému s premenlivým prietokom chladiva, chladiaci výkon Qch=2,2kW, vykurovací výkon tepelného čerpadla Qv=2,5kW, maximálny elektrický príkon Pel=0,04kW (3~400V/50Hz), akustický tlak vo vzdialenosti 1m je 29-31-34-36dB(A) (podľa otáčok ventilátora), hmotnosť 10kg	ks	40758,7	1 352,94	17	692 897,90	23 000,00	692 897,90	23 000,00	0,00	0,00	40,00%	277 159,16	9 200,00	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2935.	Ovládač pre vnútornú jednotku poz.č.1.02	ks	6360,9	211,14	17	108 135,30	3 589,43	108 135,30	3 589,43	0,00	0,00	40,00%	43 254,12	1 435,77	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2936.	Plastové potrubie na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek do DN32	bm	269,1	8,93	102	27 448,20	911,11	27 448,20	911,11	0,00	0,00	40,00%	10 979,28	364,45	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2937.	Rozbočka na rozvody chladiva R410A	ks	2087,7	69,30	16	33 403,20	1 108,78	33 403,20	1 108,78	0,00	0,00	40,00%	13 361,28	443,51	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2938.	Rozvody chladiva R410A, dvojica potrubí kvapalina/plyn, Cu rozvody, izolácie, prepojovacie komunikačné káble	bm	1223,3	40,61	122	149 242,60	4 953,95	149 242,60	4 953,95	0,00	0,00	40,00%	59 697,04	1 981,58	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2939.	Centrálny riadiaci systém pre 50 vnútorných jednotiek vrátane napájacieho zdroja, napojenie na internetovú sieť, denný , týždenný, celoročný časovač chodu jednotiek, diaľkové ovládanie chodu jednotiek, prepínanie režimu chladenie - vykurovanie	ks	132176,2	4 387,45	3	396 528,60	13 162,34	396 528,60	13 162,34	0,00	0,00	40,00%	158 611,44	5 264,94	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2940.	Softwareové vybavenie, pripojenie na počítačovú sieť	ks	19572	649,67	3	58 716,00	1 949,01	58 716,00	1 949,01	0,00	0,00	40,00%	23 486,40	779,61	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2941.	Kabeláž centrálneho riadiaceho systému	bm	89,7	2,98	100	8 970,00	297,75	8 970,00	297,75	0,00	0,00	40,00%	3 588,00	119,10	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2942.	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	67523,4	2 241,37	1	67 523,40	2 241,37	67 523,40	2 241,37	0,00	0,00	40,00%	27 009,36	896,55	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2943.	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	37105,3	1 231,67	1	37 105,30	1 231,67	37 105,30	1 231,67	0,00	0,00	40,00%	14 842,12	492,67	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2944.	Ľahké pracovné lešenie	kpl	5219,2	173,25	1	5 219,20	173,25	5 219,20	173,25	0,00	0,00	40,00%	2 087,68	69,30	apríl 09	január 11
Modernizácia budovy hotela-stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2945.	Zdvíhací mechanizmus na strechu objektu	kpl	35882	1 191,06	1	35 882,00	1 191,06	35 882,00	1 191,06	0,00	0,00	40,00%	14 352,80	476,43	apríl 09	január 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov		2946.																
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2947.	obklad - materiál LDTD	m2	2 193,00	72,79	544,6	1 194 307,80	39 643,76	1 194 307,80	39 643,76	0,00	0,00	40,00%	477 723,12	15 857,50	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2948.	garniža dvojkoľajnička	cel.	4 200,00	139,41	9	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	40,00%	15 120,00	501,89	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2949.	Posteľný prehoz jedenolôžko 7-9	ks	2 650,00	87,96	66	174 900,00	5 805,62	174 900,00	5 805,62	0,00	0,00	40,00%	69 960,00	2 322,25	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2950.	Posteľ. prehoz apartmán 7-9	ks	5 680,00	188,54	4	22 720,00	754,17	22 720,00	754,17	0,00	0,00	40,00%	9 088,00	301,67	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2951.	záclona	cel.	6 552,00	217,49	9	58 968,00	1 957,38	58 968,00	1 957,38	0,00	0,00	40,00%	23 587,20	782,95	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2952.	záves	cel.	17 160,00	569,61	9	154 440,00	5 126,47	154 440,00	5 126,47	0,00	0,00	40,00%	61 776,00	2 050,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2953.	garniža dvojkoľajnička	ks	5 005,00	166,14	2	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	40,00%	4 004,00	132,91	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2954.	záclona	ks	3 705,00	122,98	2	7 410,00	245,97	7 410,00	245,97	0,00	0,00	40,00%	2 964,00	98,39	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2955.	záves	ks	11 650,00	386,71	2	23 300,00	773,42	23 300,00	773,42	0,00	0,00	40,00%	9 320,00	309,37	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2956.	kuchynské skrinky spodné	celok	33 150,00	1 100,38	4	132 600,00	4 401,51	132 600,00	4 401,51	0,00	0,00	40,00%	53 040,00	1 760,61	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2957.	kuchynské skrinky vrchné	celok	23 660,00	785,37	4	94 640,00	3 141,47	94 640,00	3 141,47	0,00	0,00	40,00%	37 856,00	1 256,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2958.	dvojplatnička Whirlpool sklokeramická AKT 315	ks	10 374,00	344,35	4	41 496,00	1 377,41	41 496,00	1 377,41	0,00	0,00	40,00%	16 598,40	550,97	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2959.	drez	ks	3 250,00	107,88	4	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	40,00%	5 200,00	172,61	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2960.	pracovná doska	ks	3 640,00	120,83	4	14 560,00	483,30	14 560,00	483,30	0,00	0,00	40,00%	5 824,00	193,32	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2961.	garniža dvojkoľajnička	ks	5 005,00	166,14	4	20 020,00	664,54	20 020,00	664,54	0,00	0,00	40,00%	8 008,00	265,82	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2962.	záclona	ks	3 705,00	122,98	4	14 820,00	491,93	14 820,00	491,93	0,00	0,00	40,00%	5 928,00	196,77	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2963.	záves	ks	11 650,00	386,71	4	46 600,00	1 546,84	46 600,00	1 546,84	0,00	0,00	40,00%	18 640,00	618,73	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2964.	Na 2 stenách je látková tapeta modrej farby.	m2	2 250,00	74,69	43,5	97 875,00	3 248,85	97 875,00	3 248,85	0,00	0,00	40,00%	39 150,00	1 299,54	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2965.	stropné rámy	ks	19 240,00	638,65	3	57 720,00	1 915,95	57 720,00	1 915,95	0,00	0,00	40,00%	23 088,00	766,38	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2966.	sedací box 7-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	128 050,00	4 250,48	1	128 050,00	4 250,48	128 050,00	4 250,48	0,00	0,00	40,00%	51 220,00	1 700,19	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2967.	sedací box 8-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celky	156 390,00	5 191,20	2	312 780,00	10 382,39	312 780,00	10 382,39	0,00	0,00	40,00%	125 112,00	4 152,96	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2968.	konferenčný stolík	ks	10 200,00	338,58	6	61 200,00	2 031,47	61 200,00	2 031,47	0,00	0,00	40,00%	24 480,00	812,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2969.	šatňový pult Materiál: LDTD . Plát šatňového pultu je z corianu Blizzard hr. 70 mm.	celok	416 730,00	13 832,90	1	416 730,00	13 832,90	416 730,00	13 832,90	0,00	0,00	40,00%	166 692,00	5 533,16	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2970.	šatník Materiál: LDTD	ks	47 320,00	1 570,74	2	94 640,00	3 141,47	94 640,00	3 141,47	0,00	0,00	40,00%	37 856,00	1 256,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2971.	obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	3 280,00	108,88	20	65 600,00	2 177,52	65 600,00	2 177,52	0,00	0,00	40,00%	26 240,00	871,01	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2972.	kvetináč	ks	42 340,00	1 405,43	1	42 340,00	1 405,43	42 340,00	1 405,43	0,00	0,00	40,00%	16 936,00	562,17	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2973.	kvetináč	ks	21 830,00	724,62	1	21 830,00	724,62	21 830,00	724,62	0,00	0,00	40,00%	8 732,00	289,85	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2974.	garniža dvojkoľajnička	ks	9 570,00	317,67	1	9 570,00	317,67	9 570,00	317,67	0,00	0,00	40,00%	3 828,00	127,07	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2975.	záclona	ks	14 820,00	491,93	1	14 820,00	491,93	14 820,00	491,93	0,00	0,00	40,00%	5 928,00	196,77	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2976.	záves nepriehľadný	ks	46 600,00	1 546,84	1	46 600,00	1 546,84	46 600,00	1 546,84	0,00	0,00	40,00%	18 640,00	618,73	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2977.	Na 2 stenách je látková tapeta červeno-bordovej farby.	m2	2 250,00	74,69	43,3	97 425,00	3 233,92	97 425,00	3 233,92	0,00	0,00	40,00%	38 970,00	1 293,57	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2978.	obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	25	125 450,00	4 164,18	125 450,00	4 164,18	0,00	0,00	40,00%	50 180,00	1 665,67	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2979.	stropné rámy drevené	celky	19 240,00	638,65	2	38 480,00	1 277,30	38 480,00	1 277,30	0,00	0,00	40,00%	15 392,00	510,92	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2980.	stropné rámy drevené	celky	28 030,00	930,43	1	28 030,00	930,43	28 030,00	930,43	0,00	0,00	40,00%	11 212,00	372,17	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2981.	sedací box 8-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	156 390,00	5 191,20	1	156 390,00	5 191,20	156 390,00	5 191,20	0,00	0,00	40,00%	62 556,00	2 076,48	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2982.	sedací box 6-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	109 760,00	3 643,36	1	109 760,00	3 643,36	109 760,00	3 643,36	0,00	0,00	40,00%	43 904,00	1 457,35	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2983.	stoličky Farba: čalúnenie eko-koža	ks	12 250,00	406,63	90	1 102 500,00	36 596,30	1 102 500,00	36 596,30	0,00	0,00	40,00%	441 000,00	14 638,52	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2984.	jedálenský stôl Materiál: nohy bukové drevené morené , plát MDF	ks	12 780,00	424,22	25	319 500,00	10 605,46	319 500,00	10 605,46	0,00	0,00	40,00%	127 800,00	4 242,18	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2985.	jedálenský stôl Materiál: nohy bukové drevené plát MDF hr. 30 mm	ks	11 050,00	366,79	8	88 400,00	2 934,34	88 400,00	2 934,34	0,00	0,00	40,00%	35 360,00	1 173,74	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2986.	stoličky barové	ks	19 890,00	660,23	8	159 120,00	5 281,82	159 120,00	5 281,82	0,00	0,00	40,00%	63 648,00	2 112,73	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2987.	príborník Materiál: MDF, plát Corian Blizzard + MDF hr. 35 mm.	ks	63 180,00	2 097,19	5	315 900,00	10 485,96	315 900,00	10 485,96	0,00	0,00	40,00%	126 360,00	4 194,38	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2988.	znížený podhľad nad barom Materiál: MDF	m2	58 760,00	1 950,47	4,7	276 172,00	9 167,23	276 172,00	9 167,23	0,00	0,00	40,00%	110 468,80	3 666,89	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2989.	barový pult Materiál: barová doska je z DTD + corian Blizzard hr. 70 mm,	celok	1 150 630,00	38 193,92	1	1 150 630,00	38 193,92	1 150 630,00	38 193,92	0,00	0,00	40,00%	460 252,00	15 277,57	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2990.	barové zápultie Materiál: Obklad je kombináciou dreva - police hr. 70 mm + nerezové lišty, v ktorých je osadený polárno biely perspex. Pracovná doska je nerezová fólia	celok	414 176,00	13 748,12	1	414 176,00	13 748,12	414 176,00	13 748,12	0,00	0,00	40,00%	165 670,40	5 499,25	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2991.	stôl na bufet Materiál: Plát je DTD + corian Blizzard hr. 70 mm,	celok	244 500,00	8 115,91	1	244 500,00	8 115,91	244 500,00	8 115,91	0,00	0,00	40,00%	97 800,00	3 246,37	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2992.	predeľovacie paravány Materiál: konštrukcia paravánu je z bukového dreva	ks	30 540,00	1 013,74	8	244 320,00	8 109,94	244 320,00	8 109,94	0,00	0,00	40,00%	97 728,00	3 243,98	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2993.	stojanové vešiaky	ks	4 628,00	153,62	20	92 560,00	3 072,43	92 560,00	3 072,43	0,00	0,00	40,00%	37 024,00	1 228,97	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2994.	stand-by stoly	ks	11 740,00	389,70	20	234 800,00	7 793,93	234 800,00	7 793,93	0,00	0,00	40,00%	93 920,00	3 117,57	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2995.	garniža dvojkoľajnička	ks	19 136,00	635,20	1	19 136,00	635,20	19 136,00	635,20	0,00	0,00	40,00%	7 654,40	254,08	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2996.	záclona	ks	29 640,00	983,87	1	29 640,00	983,87	29 640,00	983,87	0,00	0,00	40,00%	11 856,00	393,55	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2997.	záves nepriehľadný	ks	92 040,00	3 055,17	1	92 040,00	3 055,17	92 040,00	3 055,17	0,00	0,00	40,00%	36 816,00	1 222,07	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2998.	Na 2 stenách je látková tapeta – farba červeno-bordová.	m2	2 250,00	74,69	53,1	119 475,00	3 965,84	119 475,00	3 965,84	0,00	0,00	40,00%	47 790,00	1 586,34	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	2999.	stropné rámy	celky	19 240,00	638,65	3	57 720,00	1 915,95	57 720,00	1 915,95	0,00	0,00	40,00%	23 088,00	766,38	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3000.	sedací box 6-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celky	145 600,00	4 833,03	2	291 200,00	9 666,07	291 200,00	9 666,07	0,00	0,00	40,00%	116 480,00	3 866,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3001.	sedací box 4-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celky	78 234,00	2 596,89	2	156 468,00	5 193,79	156 468,00	5 193,79	0,00	0,00	40,00%	62 587,20	2 077,51	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3002.	konferenčný stolík	ks	9 750,00	323,64	4	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	40,00%	15 600,00	517,83	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3003.	šatňový pult Materiál: MDF. Plát šatňového pultu je z corianu Blizzard hr.	celok	416 730,00	13 832,90	1	416 730,00	13 832,90	416 730,00	13 832,90	0,00	0,00	40,00%	166 692,00	5 533,16	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3004.	šatník	ks	47 320,00	1 570,74	3	141 960,00	4 712,21	141 960,00	4 712,21	0,00	0,00	40,00%	56 784,00	1 884,88	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3005.	kvetináč	ks	42 330,00	1 405,10	1	42 330,00	1 405,10	42 330,00	1 405,10	0,00	0,00	40,00%	16 932,00	562,04	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3006.	kvetináč	ks	21 830,00	724,62	1	21 830,00	724,62	21 830,00	724,62	0,00	0,00	40,00%	8 732,00	289,85	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3007.	garniža dvojkoľajnička	ks	7 050,00	234,02	1	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	40,00%	2 820,00	93,61	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3008.	záclona	ks	11 115,00	368,95	1	11 115,00	368,95	11 115,00	368,95	0,00	0,00	40,00%	4 446,00	147,58	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3009.	záves nepriehľadný	ks	34 950,00	1 160,13	1	34 950,00	1 160,13	34 950,00	1 160,13	0,00	0,00	40,00%	13 980,00	464,05	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3010.	Na 2 stenách je látková tapeta červeno-bordovej farby.	m2	2 250,00	74,69	38,3	86 175,00	2 860,49	86 175,00	2 860,49	0,00	0,00	40,00%	34 470,00	1 144,19	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3011.	stropné rámy drevené	celky	28 028,00	930,36	1	28 028,00	930,36	28 028,00	930,36	0,00	0,00	40,00%	11 211,20	372,14	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3012.	obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	10	50 180,00	1 665,67	50 180,00	1 665,67	0,00	0,00	40,00%	20 072,00	666,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3013.	sedací box 8-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	156 390,00	5 191,20	1	156 390,00	5 191,20	156 390,00	5 191,20	0,00	0,00	40,00%	62 556,00	2 076,48	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3014.	sedací box 5-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	91 468,00	3 036,18	1	91 468,00	3 036,18	91 468,00	3 036,18	0,00	0,00	40,00%	36 587,20	1 214,47	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3015.	stoličky Farba: čalúnenie eko-koža	ks	17 550,00	582,55	26	456 300,00	15 146,39	456 300,00	15 146,39	0,00	0,00	40,00%	182 520,00	6 058,55	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3016.	jedálenský stôl Materiál: nohy bukové drevené morené,plát LDTD	ks	13 780,00	457,41	6	82 680,00	2 744,47	82 680,00	2 744,47	0,00	0,00	40,00%	33 072,00	1 097,79	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3017.	jedálenský stôl Materiál: nohy bukové drevené morené ,plát LDTD	ks	11 050,00	366,79	4	44 200,00	1 467,17	44 200,00	1 467,17	0,00	0,00	40,00%	17 680,00	586,87	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3018.	príborník Materiál: LDTD, plát Corian Blizzard + MDF hr. 35 mm.	ks	85 280,00	2 830,78	2	170 560,00	5 661,55	170 560,00	5 661,55	0,00	0,00	40,00%	68 224,00	2 264,62	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3019.	garniža dvojkoľajnička	ks	9 568,00	317,60	1	9 568,00	317,60	9 568,00	317,60	0,00	0,00	40,00%	3 827,20	127,04	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3020.	záclona	ks	14 820,00	491,93	1	14 820,00	491,93	14 820,00	491,93	0,00	0,00	40,00%	5 928,00	196,77	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3021.	záves nepriehľadný	ks	46 592,00	1 546,57	1	46 592,00	1 546,57	46 592,00	1 546,57	0,00	0,00	40,00%	18 636,80	618,63	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3022.	Na stenách je látková tapeta zelenej farby.	m2	2 250,00	74,69	75	168 750,00	5 601,47	168 750,00	5 601,47	0,00	0,00	40,00%	67 500,00	2 240,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3023.	drevený obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	33,5	168 103,00	5 580,00	168 103,00	5 580,00	0,00	0,00	40,00%	67 241,20	2 232,00	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3024.	stolička konferenčná stolička stohovateľná	ks	5 538,00	183,83	150	830 700,00	27 574,19	830 700,00	27 574,19	0,00	0,00	40,00%	332 280,00	11 029,68	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3025.	stolík konferenčný - skladacie kovové nohy Konštrukcia stolíka je zo štyroch skladacích kovových nôh a plátu hr. 25 mm,	ks	12 584,00	417,71	50	629 200,00	20 885,61	629 200,00	20 885,61	0,00	0,00	40,00%	251 680,00	8 354,25	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3026.	pódium drevená konštrukcia potiahnutá kobercom	ks	178 500,00	5 925,11	1	178 500,00	5 925,11	178 500,00	5 925,11	0,00	0,00	40,00%	71 400,00	2 370,05	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3027.	rečnícky pult Konštrukcia je vyrobená z kovovej kostry farby nerez, plát je hrúbka 25 mm, materiál LDTD	ks	31 980,00	1 061,54	1	31 980,00	1 061,54	31 980,00	1 061,54	0,00	0,00	40,00%	12 792,00	424,62	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3028.	panel Materiál: pazderodoska hr. 20 mm, očalúnená látkou zelenej farby v hliníkovom ráme	ks	23 660,00	785,37	6	141 960,00	4 712,21	141 960,00	4 712,21	0,00	0,00	40,00%	56 784,00	1 884,88	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3029.	Na stenách je látková tapeta modrej farby.	m2	2 250,00	74,69	115	258 750,00	8 588,93	258 750,00	8 588,93	0,00	0,00	40,00%	103 500,00	3 435,57	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3030.	drevený obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	25	125 450,00	4 164,18	125 450,00	4 164,18	0,00	0,00	40,00%	50 180,00	1 665,67	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3031.	stolička konferenčná stolička stohovateľná	ks	5 538,00	183,83	110	609 180,00	20 221,07	609 180,00	20 221,07	0,00	0,00	40,00%	243 672,00	8 088,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3032.	stolík konferenčný - skladacie kovové nohy Konštrukcia stolíka je zo štyroch skladacích kovových nôh a plátu hr. 25 mm	ks	12 584,00	417,71	40	503 360,00	16 708,49	503 360,00	16 708,49	0,00	0,00	40,00%	201 344,00	6 683,40	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3033.	panel Materiál: pazderodoska hr. 20 mm, očalúnená látkou modrej farby v hliníkovom ráme	ks	23 660,00	785,37	6	141 960,00	4 712,21	141 960,00	4 712,21	0,00	0,00	40,00%	56 784,00	1 884,88	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3034.	Na stenách je látková tapeta škoricovej farby.	m2	2 250,00	74,69	70,5	158 625,00	5 265,39	158 625,00	5 265,39	0,00	0,00	40,00%	63 450,00	2 106,15	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3035.	drevený obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	10	50 180,00	1 665,67	50 180,00	1 665,67	0,00	0,00	40,00%	20 072,00	666,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3036.	stolička konferenčná stolička stohovateľná	ks	5 538,00	183,83	70	387 660,00	12 867,95	387 660,00	12 867,95	0,00	0,00	40,00%	155 064,00	5 147,18	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3037.	stolík konferenčný - skladacie kovové nohy Konštrukcia stolíka je zo štyroch skladacích kovových nôh a plátu hr. 25 mm	ks	12 584,00	417,71	25	314 600,00	10 442,81	314 600,00	10 442,81	0,00	0,00	40,00%	125 840,00	4 177,12	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3038.	Pódium drevená konštrukcia potiahnutá kobercom	ks	70 560,00	2 342,16	1	70 560,00	2 342,16	70 560,00	2 342,16	0,00	0,00	40,00%	28 224,00	936,87	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3039.	panel Materiál: pazderodoska hr. 20 mm, očalúnená látkou škoricovej farby v hliníkovom ráme	ks	23 660,00	785,37	6	141 960,00	4 712,21	141 960,00	4 712,21	0,00	0,00	40,00%	56 784,00	1 884,88	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3040.	Na 2 stenách je látková tapeta fialovej farby.	m2	2 250,00	74,69	51,6	116 100,00	3 853,81	116 100,00	3 853,81	0,00	0,00	40,00%	46 440,00	1 541,53	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3041.	stropné rámy drevené	ks	19 240,00	638,65	4	76 960,00	2 554,60	76 960,00	2 554,60	0,00	0,00	40,00%	30 784,00	1 021,84	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3042.	drevený obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	10	50 180,00	1 665,67	50 180,00	1 665,67	0,00	0,00	40,00%	20 072,00	666,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3043.	drevený obklad jestvujúceho barového pultu Materiál: LDTD	m2	7 345,00	243,81	16,5	121 192,50	4 022,85	121 192,50	4 022,85	0,00	0,00	40,00%	48 477,00	1 609,14	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3044.	brúsenie jestvujúceho tanečného parketu	celok	45 500,00	1 510,32	1	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	40,00%	18 200,00	604,13	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3045.	stolička konferenčná stolička stohovateľná	ks	5 538,00	183,83	110	609 180,00	20 221,07	609 180,00	20 221,07	0,00	0,00	40,00%	243 672,00	8 088,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3046.	stolička barová	ks	19 890,00	660,23	6	119 340,00	3 961,36	119 340,00	3 961,36	0,00	0,00	40,00%	47 736,00	1 584,54	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3047.	stolík konferenčný - skladacie kovové nohy Konštrukcia stolíka je zo štyroch skladacích kovových nôh a plátu hr. 25 mm	ks	12 584,00	417,71	25	314 600,00	10 442,81	314 600,00	10 442,81	0,00	0,00	40,00%	125 840,00	4 177,12	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3048.	panel Materiál: pazderodoska hr. 20 mm, očalúnená látkou fialovej farby v hliníkovom ráme	ks	23 660,00	785,37	6	141 960,00	4 712,21	141 960,00	4 712,21	0,00	0,00	40,00%	56 784,00	1 884,88	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3049.	stôl predsedajúcich	cel.	23 738,00	787,96	6	142 428,00	4 727,74	142 428,00	4 727,74	0,00	0,00	40,00%	56 971,20	1 891,10	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3050.	šatňový pult Materiál: LDTD, plát šat.pultu je z corianu Blizzard hr. 70 mm.	celok	416 730,00	13 832,90	1	416 730,00	13 832,90	416 730,00	13 832,90	0,00	0,00	40,00%	166 692,00	5 533,16	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3051.	šatník Materiál: LDTD čelá sú z hlinikového rámu,	ks	85 020,00	2 822,15	2	170 040,00	5 644,29	170 040,00	5 644,29	0,00	0,00	40,00%	68 016,00	2 257,72	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3052.	stropné rámy drevené farba	ks	19 240,00	638,65	2	38 480,00	1 277,30	38 480,00	1 277,30	0,00	0,00	40,00%	15 392,00	510,92	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3053.	sedací box 20miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	463 060,00	15 370,78	1	463 060,00	15 370,78	463 060,00	15 370,78	0,00	0,00	40,00%	185 224,00	6 148,31	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3054.	konferenčný stolík Materiál: kostra z masívneho dreva buk	ks	10 200,00	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	40,00%	4 080,00	135,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3055.	recepčný pult Materiál: LDTD. Plát recepčného pultu je z corianu Blizzard hr. 70 mm.	celok	1 650 780,00	54 795,86	1	1 650 780,00	54 795,86	1 650 780,00	54 795,86	0,00	0,00	40,00%	660 312,00	21 918,34	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3056.	obklad stĺpov Materiál: LDTD	m2	5 018,00	166,57	21,6	108 388,80	3 597,85	108 388,80	3 597,85	0,00	0,00	40,00%	43 355,52	1 439,14	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3057.	internetové stolíky Materiál: konštrukcia kovová - farba nerez, plát hr. 25 mm LDTD	ks	12 350,00	409,94	1	12 350,00	409,94	12 350,00	409,94	0,00	0,00	40,00%	4 940,00	163,98	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3058.	stoličky na kolečkáchMateriál: Stolička je na kolečkách s podrúčkami komfortného prevedenia, čalúnenie látka	ks	21 580,00	716,32	8	172 640,00	5 730,60	172 640,00	5 730,60	0,00	0,00	40,00%	69 056,00	2 292,24	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3059.	marketing oddeľovacie steny na oddelenie od recep	ks	180 200,00	5 981,54	1	180 200,00	5 981,54	180 200,00	5 981,54	0,00	0,00	40,00%	72 080,00	2 392,62	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3060.	zariadenie kancelárie marketingu. Materiál:LDTD /3 x stôl ,3x kontajner /	cel.	70 876,00	2 352,65	1	70 876,00	2 352,65	70 876,00	2 352,65	0,00	0,00	40,00%	28 350,40	941,06	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3061.	kancelária vedúcej recepcie kancelársky nábytok - pra	celok	73 450,00	2 438,09	1	73 450,00	2 438,09	73 450,00	2 438,09	0,00	0,00	40,00%	29 380,00	975,24	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3062.	garniža dvojkoľajnička	ks	7 046,00	233,88	1	7 046,00	233,88	7 046,00	233,88	0,00	0,00	40,00%	2 818,40	93,55	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3063.	záclona	ks	11 245,00	373,27	1	11 245,00	373,27	11 245,00	373,27	0,00	0,00	40,00%	4 498,00	149,31	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3064.	záves nepriehľadný	ks	35 945,00	1 193,16	1	35 945,00	1 193,16	35 945,00	1 193,16	0,00	0,00	40,00%	14 378,00	477,26	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3065.	sedací box rohový 7miestny Materiál: čalúnenie eko-koža,	celok	142 500,00	4 730,13	1	142 500,00	4 730,13	142 500,00	4 730,13	0,00	0,00	40,00%	57 000,00	1 892,05	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3066.	konferenčný stolík Materiál: kostra z masívneho dreva buk , plát sklo číre	ks	10 200,00	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	40,00%	4 080,00	135,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3067.	záclona nehorľavá oparená lankom	celok	5 005,00	166,14	72	360 360,00	11 961,76	360 360,00	11 961,76	0,00	0,00	40,00%	144 144,00	4 784,70	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3068.	garníža dvojkoľajnička	ks	3 705,00	122,98	72	266 760,00	8 854,81	266 760,00	8 854,81	0,00	0,00	40,00%	106 704,00	3 541,92	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3069.	záves 100% nepriehľadný	celok	11 648,00	386,64	72	838 656,00	27 838,28	838 656,00	27 838,28	0,00	0,00	40,00%	335 462,40	11 135,31	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3070.	stolička čalúnená	ks	6 240,00	207,13	144	898 560,00	29 826,73	898 560,00	29 826,73	0,00	0,00	40,00%	359 424,00	11 930,69	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3071.	posteľ	ks	9 945,00	330,11	144	1 432 080,00	47 536,35	1 432 080,00	47 536,35	0,00	0,00	40,00%	572 832,00	19 014,54	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3072.	prehoz na posteľ	ks	2 650,00	87,96	144	381 600,00	12 666,80	381 600,00	12 666,80	0,00	0,00	40,00%	152 640,00	5 066,72	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3073.	nočný stolík	ks	3 289,00	109,17	144	473 616,00	15 721,17	473 616,00	15 721,17	0,00	0,00	40,00%	189 446,40	6 288,47	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3074.	obklad	bm	1 365,00	45,31	612	835 380,00	27 729,54	835 380,00	27 729,54	0,00	0,00	40,00%	334 152,00	11 091,81	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3075.	pisací stôl + skrinka na minibar	ks	7 345,00	243,81	72	528 840,00	17 554,27	528 840,00	17 554,27	0,00	0,00	40,00%	211 536,00	7 021,71	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3076.	minibar ICEBERG 30	ks	8 450,00	280,49	72	608 400,00	20 195,18	608 400,00	20 195,18	0,00	0,00	40,00%	243 360,00	8 078,07	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3077.	stolík pod televízor + toaletný stolík so zrkadlom	ks	9 477,00	314,58	72	682 344,00	22 649,67	682 344,00	22 649,67	0,00	0,00	40,00%	272 937,60	9 059,87	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3078.	odkladací priestor na kufor pevný s obkladom	ks	4 745,00	157,51	72	341 640,00	11 340,37	341 640,00	11 340,37	0,00	0,00	40,00%	136 656,00	4 536,15	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3079.	vešiakový panel so zrkadlom	ks	3 211,00	106,59	72	231 192,00	7 674,17	231 192,00	7 674,17	0,00	0,00	40,00%	92 476,80	3 069,67	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3080.	skriňa s posuvnými dverami	ks	11 050,00	366,79	72	795 600,00	26 409,08	795 600,00	26 409,08	0,00	0,00	40,00%	318 240,00	10 563,63	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3081.	záclona	celok	5 005,00	166,14	15	75 075,00	2 492,03	75 075,00	2 492,03	0,00	0,00	40,00%	30 030,00	996,81	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3082.	garníža	ks	3 705,00	122,98	15	55 575,00	1 844,75	55 575,00	1 844,75	0,00	0,00	40,00%	22 230,00	737,90	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3083.	záves	celok	11 648,00	386,64	15	174 720,00	5 799,64	174 720,00	5 799,64	0,00	0,00	40,00%	69 888,00	2 319,86	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3084.	stolička čalúnená Materiál: drevená čalúnená stolička	ks	6 240,00	207,13	30	187 200,00	6 213,90	187 200,00	6 213,90	0,00	0,00	40,00%	74 880,00	2 485,56	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3085.	posteľ	ks	9 945,00	330,11	15	149 175,00	4 951,70	149 175,00	4 951,70	0,00	0,00	40,00%	59 670,00	1 980,68	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3086.	prehoz na posteľ	ks	2 650,00	87,96	15	39 750,00	1 319,46	39 750,00	1 319,46	0,00	0,00	40,00%	15 900,00	527,78	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3087.	nočný stolík	ks	3 289,00	109,17	15	49 335,00	1 637,62	49 335,00	1 637,62	0,00	0,00	40,00%	19 734,00	655,05	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3088.	obklad	bm	1 365,00	45,31	127,5	174 037,50	5 776,99	174 037,50	5 776,99	0,00	0,00	40,00%	69 615,00	2 310,79	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3089.	pisací stôl + skrinka na minibar	ks	7 345,00	243,81	15	110 175,00	3 657,14	110 175,00	3 657,14	0,00	0,00	40,00%	44 070,00	1 462,86	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3090.	minibar ICEBERG 30	ks	8 450,00	280,49	15	126 750,00	4 207,33	126 750,00	4 207,33	0,00	0,00	40,00%	50 700,00	1 682,93	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3091.	stolík pod televízor + toaletný stolík so zrkadlom	ks	9 477,00	314,58	15	142 155,00	4 718,68	142 155,00	4 718,68	0,00	0,00	40,00%	56 862,00	1 887,47	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3092.	odkladací priestor na kufor pevný s obkladom	ks	4 745,00	157,51	15	71 175,00	2 362,58	71 175,00	2 362,58	0,00	0,00	40,00%	28 470,00	945,03	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3093.	sedacia pohovka rozťahovacia	ks	33 150,00	1 100,38	15	497 250,00	16 505,68	497 250,00	16 505,68	0,00	0,00	40,00%	198 900,00	6 602,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3094.	vešiakový panel so zrkadlom	ks	3 211,00	106,59	15	48 165,00	1 598,79	48 165,00	1 598,79	0,00	0,00	40,00%	19 266,00	639,51	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3095.	skriňa s posuvnými dverami	ks	11 050,00	366,79	15	165 750,00	5 501,89	165 750,00	5 501,89	0,00	0,00	40,00%	66 300,00	2 200,76	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3096.	záclona	celok	5 005,00	166,14	2	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	40,00%	4 004,00	132,91	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3097.	garníža	ks	3 705,00	122,98	2	7 410,00	245,97	7 410,00	245,97	0,00	0,00	40,00%	2 964,00	98,39	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3098.	záves 100% nepriehľadný	celok	11 648,00	386,64	2	23 296,00	773,29	23 296,00	773,29	0,00	0,00	40,00%	9 318,40	309,31	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3099.	stolička čalúnená	ks	6 240,00	207,13	4	24 960,00	828,52	24 960,00	828,52	0,00	0,00	40,00%	9 984,00	331,41	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3100.	posteľ	ks	9 945,00	330,11	2	19 890,00	660,23	19 890,00	660,23	0,00	0,00	40,00%	7 956,00	264,09	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3101.	prehoz na posteľ	ks	2 650,00	87,96	2	5 300,00	175,93	5 300,00	175,93	0,00	0,00	40,00%	2 120,00	70,37	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3102.	nočný stolík	ks	3 289,00	109,17	2	6 578,00	218,35	6 578,00	218,35	0,00	0,00	40,00%	2 631,20	87,34	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3103.	obklad	bm	1 365,00	45,31	17	23 205,00	770,26	23 205,00	770,26	0,00	0,00	40,00%	9 282,00	308,11	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3104.	pisací stôl + skrinka na minibar	ks	7 345,00	243,81	2	14 690,00	487,62	14 690,00	487,62	0,00	0,00	40,00%	5 876,00	195,05	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3105.	minibar ICEBERG 30	ks	8 450,00	280,49	2	16 900,00	560,98	16 900,00	560,98	0,00	0,00	40,00%	6 760,00	224,39	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3106.	stolík pod televízor + toaletný stolík so zrkadlom	ks	9 477,00	314,58	2	18 954,00	629,16	18 954,00	629,16	0,00	0,00	40,00%	7 581,60	251,66	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3107.	odkladací priestor na kufor pevný s obkladom	ks	4 745,00	157,51	2	9 490,00	315,01	9 490,00	315,01	0,00	0,00	40,00%	3 796,00	126,00	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3108.	skriňa s posuvnými dverami	ks	11 050,00	366,79	2	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	40,00%	8 840,00	293,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3109.	vešiakový panel so zrkadlom	ks	3 211,00	106,59	2	6 422,00	213,17	6 422,00	213,17	0,00	0,00	40,00%	2 568,80	85,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3110.	záclona nehorľavá, po celej výške a šírke miestnosti, naspodu opatrená ťahacím lankom, riasená do riasiacej šnúrky	celok	5 005,00	166,14	12	60 060,00	1 993,63	60 060,00	1 993,63	0,00	0,00	40,00%	24 024,00	797,45	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3111.	garníža	ks	3 705,00	122,98	12	44 460,00	1 475,80	44 460,00	1 475,80	0,00	0,00	40,00%	17 784,00	590,32	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3112.	záves 100% nepriehľadný, po celej výške a šírke	celok	11 648,00	386,64	12	139 776,00	4 639,71	139 776,00	4 639,71	0,00	0,00	40,00%	55 910,40	1 855,89	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3113.	stolička čalúnená Materiál: drevená čalúnená stolička	ks	6 240,00	207,13	12	74 880,00	2 485,56	74 880,00	2 485,56	0,00	0,00	40,00%	29 952,00	994,22	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3114.	posteľ	ks	9 945,00	330,11	6	59 670,00	1 980,68	59 670,00	1 980,68	0,00	0,00	40,00%	23 868,00	792,27	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3115.	prehoz na posteľ	ks	5 680,00	188,54	6	34 080,00	1 131,25	34 080,00	1 131,25	0,00	0,00	40,00%	13 632,00	452,50	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3116.	nočný stolík	ks	3 289,00	109,17	12	39 468,00	1 310,10	39 468,00	1 310,10	0,00	0,00	40,00%	15 787,20	524,04	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3117.	obklad	bm	1 365,00	45,31	102	139 230,00	4 621,59	139 230,00	4 621,59	0,00	0,00	40,00%	55 692,00	1 848,64	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3118.	pisací stôl + skrinka na minibar	ks	7 345,00	243,81	6	44 070,00	1 462,86	44 070,00	1 462,86	0,00	0,00	40,00%	17 628,00	585,14	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3119.	minibar ICEBERG 30	ks	8 450,00	280,49	6	50 700,00	1 682,93	50 700,00	1 682,93	0,00	0,00	40,00%	20 280,00	673,17	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3120.	stolík pod televízor	ks	10 140,00	336,59	6	60 840,00	2 019,52	60 840,00	2 019,52	0,00	0,00	40,00%	24 336,00	807,81	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3121.	toaletný stolík so zrkadlom	ks	7 280,00	241,65	6	43 680,00	1 449,91	43 680,00	1 449,91	0,00	0,00	40,00%	17 472,00	579,96	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3122.	odkladací priestor na kufor pevný s obkladom	ks	4 745,00	157,51	6	28 470,00	945,03	28 470,00	945,03	0,00	0,00	40,00%	11 388,00	378,01	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3123.	rozťahovacie trojkreslo	ks	33 150,00	1 100,38	6	198 900,00	6 602,27	198 900,00	6 602,27	0,00	0,00	40,00%	79 560,00	2 640,91	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3124.	konferenčný stolík	ks	9 750,00	323,64	6	58 500,00	1 941,84	58 500,00	1 941,84	0,00	0,00	40,00%	23 400,00	776,74	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3125.	skriňa	ks	9 880,00	327,96	6	59 280,00	1 967,74	59 280,00	1 967,74	0,00	0,00	40,00%	23 712,00	787,09	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3126.	komoda	ks	10 790,00	358,16	6	64 740,00	2 148,97	64 740,00	2 148,97	0,00	0,00	40,00%	25 896,00	859,59	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3127.	vešiakový panel so zrkadlom	ks	3 211,00	106,59	6	19 266,00	639,51	19 266,00	639,51	0,00	0,00	40,00%	7 706,40	255,81	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3128.	skriňa s posuvnými dverami	ks	11 050,00	366,79	6	66 300,00	2 200,76	66 300,00	2 200,76	0,00	0,00	40,00%	26 520,00	880,30	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3129.	sedací box 2-miestny Materiál: čalúnenie eko-koža, hrúbka čalúnenia 15 cm. Kostra je vyrobená z LDTD wenge	ks	39 130,00	1 298,88	3	117 390,00	3 896,63	117 390,00	3 896,63	0,00	0,00	40,00%	46 956,00	1 558,65	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3130.	konferenčný stolík Materiál: kostra z masívneho dreva buk morená Sklo je číre lepené, hr. 8 mm	ks	11 180,00	371,11	2	22 360,00	742,22	22 360,00	742,22	0,00	0,00	40,00%	8 944,00	296,89	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3131.	skrinky - celok Materiál: LDTD, 3 dvierka hliníkový rámik + perspex	ks	32 500,00	1 078,80	3	97 500,00	3 236,41	97 500,00	3 236,41	0,00	0,00	40,00%	39 000,00	1 294,56	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3132.	Stôl materiál : syntetické vlákno	ks	38 800,00	1 287,92	7	271 600,00	9 015,47	271 600,00	9 015,47	0,00	0,00	40,00%	108 640,00	3 606,19	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3133.	Stôl materiál : syntetické vlákno	ks	27 560,00	914,82	6	165 360,00	5 488,95	165 360,00	5 488,95	0,00	0,00	40,00%	66 144,00	2 195,58	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3134.	Stolička materiál: syntetické vlákno	ks	15 500,00	514,51	74	1 147 000,00	38 073,42	1 147 000,00	38 073,42	0,00	0,00	40,00%	458 800,00	15 229,37	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3135.	Dvojsedačka materiál: syntetické vlákno	ks	55 180,00	1 831,64	8	441 440,00	14 653,12	441 440,00	14 653,12	0,00	0,00	40,00%	176 576,00	5 861,25	november 09	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3136.	Kreslo materiál: syntetické vlákno	ks	27 590,00	915,82	4	110 360,00	3 663,28	110 360,00	3 663,28	0,00	0,00	40,00%	44 144,00	1 465,31	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3137.	konferenčný stolík materiál: syntetické vlákno	ks	10 200,00	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	40,00%	4 080,00	135,43	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3138.	skriňa šatňová Materiál: LDTD hr. 18 mm, hrany ABS ,	ks	8 500,00	282,15	8	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	40,00%	27 200,00	902,87	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3139.	kabínka s dverami Materiál: MDF ofóliovaná, kovové nožičky	cel.	43 600,00	1 447,25	2	87 200,00	2 894,51	87 200,00	2 894,51	0,00	0,00	40,00%	34 880,00	1 157,80	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3140.	lavička Materiál: MDF ofóliovaná, kovové nožičky	cel.	12 620,00	418,91	2	25 240,00	837,81	25 240,00	837,81	0,00	0,00	40,00%	10 096,00	335,13	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3141.	pult so skrinkami Materiál: LDTD hr. 18 mm, hrany ABS	cel.	32 650,00	1 083,78	1	32 650,00	1 083,78	32 650,00	1 083,78	0,00	0,00	40,00%	13 060,00	433,51	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3142.	stolička otočná čalúnenie: látka	cel.	5 200,00	172,61	1	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	40,00%	2 080,00	69,04	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3143.	chladiaca vitrína čalúnenie: látka	cel.	48 500,00	1 609,91	1	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	40,00%	19 400,00	643,96	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3144.	sedenie - 3 miestne čalúnenie: látka	cel.	32 600,00	1 082,12	1	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	40,00%	13 040,00	432,85	november 09	marec 11
Modernizácia interiéru hotelových priestorov	713001 Interiérového vybavenia	3145.	konferenčný stolík Materiál: kostra z masívneho dreva buk morená sklo je číre lepené, hr. 8 mm	ks	10 200,00	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	40,00%	4 080,00	135,43	november 09	marec 11
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene		3146.																
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3147.	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	354,6	11,77	1088,14	385 853,73	12 808,00	385 853,73	12 808,00	0,00	0,00	40,00%	154 341,49	5 123,20	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3148.	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na h romady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	397,4	13,19	220,25	87 527,35	2 905,38	87 527,35	2 905,38	0,00	0,00	40,00%	35 010,94	1 162,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3149.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 00 0 m3	m3	142,2	4,72	457,164	65 008,72	2 157,89	65 008,72	2 157,89	0,00	0,00	40,00%	26 003,49	863,16	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3150.	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	26,6	0,88	457,164	12 160,56	403,66	12 160,56	403,66	0,00	0,00	40,00%	4 864,22	161,46	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3151.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 00 0 m3	m3	203,2	6,75	457,164	92 895,72	3 083,57	92 895,72	3 083,57	0,00	0,00	40,00%	37 158,29	1 233,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3152.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	46,6	1,55	457,164	21 303,84	707,16	21 303,84	707,16	0,00	0,00	40,00%	8 521,54	282,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3153.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	618,6	20,53	61,423	37 996,27	1 261,25	37 996,27	1 261,25	0,00	0,00	40,00%	15 198,51	504,50	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3154.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	175,6	5,83	61,423	10 785,88	358,03	10 785,88	358,03	0,00	0,00	40,00%	4 314,35	143,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3155.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1518,1	50,39	47,248	71 727,19	2 380,91	71 727,19	2 380,91	0,00	0,00	40,00%	28 690,88	952,36	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3156.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	273,9	9,09	47,248	12 941,23	429,57	12 941,23	429,57	0,00	0,00	40,00%	5 176,49	171,83	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3157.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	922,5	30,62	36,818	33 964,61	1 127,42	33 964,61	1 127,42	0,00	0,00	40,00%	13 585,84	450,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3158.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	131,6	4,37	36,818	4 845,25	160,83	4 845,25	160,83	0,00	0,00	40,00%	1 938,10	64,33	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3159.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1362,3	45,22	36,818	50 157,16	1 664,91	50 157,16	1 664,91	0,00	0,00	40,00%	20 062,86	665,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3160.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	206,7	6,86	36,818	7 610,28	252,62	7 610,28	252,62	0,00	0,00	40,00%	3 044,11	101,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3161.	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	87,8	2,91	157,05	13 788,99	457,71	13 788,99	457,71	0,00	0,00	40,00%	5 515,60	183,08	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3162.	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	25,2	0,84	157,5	3 969,00	131,75	3 969,00	131,75	0,00	0,00	40,00%	1 587,60	52,70	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3163.	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺb ka do 4 m	m3	47,9	1,59	788,162	37 752,96	1 253,17	37 752,96	1 253,17	0,00	0,00	40,00%	15 101,18	501,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3164.	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺ bka do 4 m	m3	10,3	0,34	788,162	8 118,07	269,47	8 118,07	269,47	0,00	0,00	40,00%	3 247,23	107,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3165.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	221,9	7,37	1088,14	241 457,82	8 014,93	241 457,82	8 014,93	0,00	0,00	40,00%	96 583,13	3 205,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3166.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4	m3	351	11,65	1088,14	381 936,44	12 677,97	381 936,44	12 677,97	0,00	0,00	40,00%	152 774,58	5 071,19	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3167.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr . 1-4-dovoz štrkopiesku na spätné zásypy	m3	351	11,65	175,059	61 445,71	2 039,62	61 445,71	2 039,62	0,00	0,00	40,00%	24 578,28	815,85	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3168.	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4	m3	18,9	0,63	42618,8	805 495,32	26 737,55	805 495,32	26 737,55	0,00	0,00	40,00%	322 198,13	10 695,02	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3169.	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4-dovoz štrkopiesku na spätné zásypy	m3	18,9	0,63	7002,4	132 345,36	4 393,06	132 345,36	4 393,06	0,00	0,00	40,00%	52 938,14	1 757,22	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3170.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	31,6	1,05	1088,01	34 381,24	1 141,25	34 381,24	1 141,25	0,00	0,00	40,00%	13 752,50	456,50	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3171.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	567,4	18,83	175,06	99 329,04	3 297,12	99 329,04	3 297,12	0,00	0,00	40,00%	39 731,62	1 318,85	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3172.	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	228,4	7,58	175,06	39 983,70	1 327,22	39 983,70	1 327,22	0,00	0,00	40,00%	15 993,48	530,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3173.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hl ušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	384,8	12,77	1704,75	655 988,57	21 774,83	655 988,57	21 774,83	0,00	0,00	40,00%	262 395,43	8 709,93	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3174.	Zákonný poplatok za suť	t	135	4,48	1704,75	230 141,52	7 639,30	230 141,52	7 639,30	0,00	0,00	40,00%	92 056,61	3 055,72	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3175.	Štrkopiesok 0-45	t	202,5	6,72	319,644	64 727,91	2 148,57	64 727,91	2 148,57	0,00	0,00	40,00%	25 891,16	859,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3176.	Odstr. drevín výška nad 1m vo svahu 1:5 s pňom	m2	449,6	14,92	115,5	51 928,80	1 723,72	51 928,80	1 723,72	0,00	0,00	40,00%	20 771,52	689,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3177.	Rúbanie v sťažených podm., priem. 0,2 m, rov.	ks	1745,6	57,94	5	8 728,00	289,72	8 728,00	289,72	0,00	0,00	40,00%	3 491,20	115,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3178.	Rúbanie v sťažených podm., priem. 0,3 m, rov.	ks	2470,5	82,01	3	7 411,50	246,02	7 411,50	246,02	0,00	0,00	40,00%	2 964,60	98,41	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3179.	Rúbanie v sťažených podm., priem. 0,4 m, rov.	ks	4691,3	155,72	5	23 456,50	778,61	23 456,50	778,61	0,00	0,00	40,00%	9 382,60	311,45	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3180.	Rúbanie v sťažených podm., priem. 0,9 m, rov.	ks	5289,3	175,57	1	5 289,30	175,57	5 289,30	175,57	0,00	0,00	40,00%	2 115,72	70,23	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3181.	Odstr. pňov, sťažené podm., priem. 0,2 m v rov.	ks	576,5	19,14	5	2 882,50	95,68	2 882,50	95,68	0,00	0,00	40,00%	1 153,00	38,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3182.	Odstr. pňov, sťažené podm., priem. 0,3 m v rov.	ks	1148,9	38,14	3	3 446,70	114,41	3 446,70	114,41	0,00	0,00	40,00%	1 378,68	45,76	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3183.	Odstr. pňov, sťažené podm., priem. 0,4 m v rov.	ks	2841,8	94,33	5	14 209,00	471,65	14 209,00	471,65	0,00	0,00	40,00%	5 683,60	188,66	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3184.	Odstr. pňov, sťažené podm., priem. 0,9 m v rov.	ks	14056,1	466,58	1	14 056,10	466,58	14 056,10	466,58	0,00	0,00	40,00%	5 622,44	186,63	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3185.	Uloženie odpadu na skládke	t	607,5	20,17	14	8 505,00	282,31	8 505,00	282,31	0,00	0,00	40,00%	3 402,00	112,93	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3186.	Vodorovné premiestn. konárov o priem.30 cm	ks	24,3	0,81	14	340,20	11,29	340,20	11,29	0,00	0,00	40,00%	136,08	4,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3187.	Vodorovné premiestn. kmeňov o priem.30 cm	ks	401,6	13,33	14	5 622,40	186,63	5 622,40	186,63	0,00	0,00	40,00%	2 248,96	74,65	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3188.	Vodorovné premiestn. pňov o priem.30 cm	ks	99,9	3,32	14	1 398,60	46,43	1 398,60	46,43	0,00	0,00	40,00%	559,44	18,57	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3189.	Vodorovné premiestn. konárov o priem.30 cm	ks	24,3	0,81	14	340,20	11,29	340,20	11,29	0,00	0,00	40,00%	136,08	4,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3190.	Rozobratie dlažby z betónových tvárnic	m2	262,8	8,72	87	22 863,60	758,93	22 863,60	758,93	0,00	0,00	40,00%	9 145,44	303,57	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3191.	Rozprestretie a urovnanie zeminy	m2	52,1	1,73	120	6 252,00	207,53	6 252,00	207,53	0,00	0,00	40,00%	2 500,80	83,01	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3192.	Vodorov. premiestn. výkopku	m3	129,9	4,31	17,6	2 286,24	75,89	2 286,24	75,89	0,00	0,00	40,00%	914,50	30,36	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3193.	Nakladanie neuľahnutého výkopku	m2	209,8	6,96	17,6	3 692,48	122,57	3 692,48	122,57	0,00	0,00	40,00%	1 476,99	49,03	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3194.	Ručný rozvoz štrku a nastielanie fólie (2 prac.x8h)	hod	243	8,07	16	3 888,00	129,06	3 888,00	129,06	0,00	0,00	40,00%	1 555,20	51,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3195.	Rozprestretie a urovnanie zeminy v rov.	m2	52,1	1,73	120	6 252,00	207,53	6 252,00	207,53	0,00	0,00	40,00%	2 500,80	83,01	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3196.	presadba stromu Magnolia strojom Wermeer	ks	47250	1 568,41	1	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	40,00%	18 900,00	627,37	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3197.	Hlbenie jamiek pre výs. nad 0,01 do 0,02 m3	ks	11,6	0,39	553	6 414,80	212,93	6 414,80	212,93	0,00	0,00	40,00%	2 565,92	85,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3198.	Hlbenie jamiek pre výs. nad 0,02 do 0,05 m3	ks	29,6	0,98	128	3 788,80	125,77	3 788,80	125,77	0,00	0,00	40,00%	1 515,52	50,31	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3199.	Hlbenie jamiek pre výs.nad 0,05 do 0,125 m3	ks	66,3	2,20	32	2 121,60	70,42	2 121,60	70,42	0,00	0,00	40,00%	848,64	28,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3200.	Hlbenie jamiek pre výs.nad 0,125 do 0,4 m3	ks	422	14,01	2	844,00	28,02	844,00	28,02	0,00	0,00	40,00%	337,60	11,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3201.	Hlbenie jamiek pre výs.nad 0,04 do 1 m3	ks	964	32,00	25	24 100,00	799,97	24 100,00	799,97	0,00	0,00	40,00%	9 640,00	319,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3202.	Výsadba rastlín s balom o priem. 100-200 mm	ks	40,2	1,33	553	22 230,60	737,92	22 230,60	737,92	0,00	0,00	40,00%	8 892,24	295,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3203.	Výsadba dreviny s balom o priem. 200-300 mm	ks	68,4	2,27	128	8 755,20	290,62	8 755,20	290,62	0,00	0,00	40,00%	3 502,08	116,25	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3204.	Výsadba dreviny s balom o priem. 300-400 mm	ks	98	3,25	32	3 136,00	104,10	3 136,00	104,10	0,00	0,00	40,00%	1 254,40	41,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3205.	Výsadba dreviny s balom o priem. 300-400 mm	ks	278	9,23	2	556,00	18,46	556,00	18,46	0,00	0,00	40,00%	222,40	7,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3206.	Výsadba dreviny s balom o priem. 800-1000 mm	ks	1728,5	57,38	25	43 212,50	1 434,39	43 212,50	1 434,39	0,00	0,00	40,00%	17 285,00	573,76	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3207.	Príplatok za výsadbu rastlín do nádob	ks	24	0,80	128	3 072,00	101,97	3 072,00	101,97	0,00	0,00	40,00%	1 228,80	40,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3208.	Príplatok za výsadbu rastlín do nádob	ks	69,8	2,32	32	2 233,60	74,14	2 233,60	74,14	0,00	0,00	40,00%	893,44	29,66	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3209.	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi	ks	207,5	6,89	25	5 187,50	172,19	5 187,50	172,19	0,00	0,00	40,00%	2 075,00	68,88	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3210.	Mulčovanie vysadených rastlín v rov.	m2	41,6	1,38	153,3	6 377,28	211,69	6 377,28	211,69	0,00	0,00	40,00%	2 550,91	84,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3211.	Prevzdušnenie trávnika	har	32378,9	1 074,78	0,0585	1 894,17	62,87	1 894,17	62,87	0,00	0,00	40,00%	757,67	25,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3212.	Chem. odburinenie trávnika po založ. postrekom	m2	6,2	0,21	585	3 627,00	120,39	3 627,00	120,39	0,00	0,00	40,00%	1 450,80	48,16	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3213.	Hnojenie trávnika umelým hnojivom	t	5216,8	173,17	0,01	52,17	1,73	52,17	1,73	0,00	0,00	40,00%	20,87	0,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3214.	Dovoz vody pre zálievku rastlín	m3	941,5	31,25	16	15 064,00	500,03	15 064,00	500,03	0,00	0,00	40,00%	6 025,60	200,01	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3215.	Zaliatie rastlín vodou do 20 m2	m3	337,9	11,22	2	675,80	22,43	675,80	22,43	0,00	0,00	40,00%	270,32	8,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3216.	Zaliatie rastlín vodou nad 20 m2	m3	110,3	3,66	11	1 213,30	40,27	1 213,30	40,27	0,00	0,00	40,00%	485,32	16,11	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3217.	Príplatok za zaliatie nádob	m3	2685,8	89,15	3	8 057,40	267,46	8 057,40	267,46	0,00	0,00	40,00%	3 222,96	106,98	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3218.	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 3 x	m2	3,6	0,12	360	1 296,00	43,02	1 296,00	43,02	0,00	0,00	40,00%	518,40	17,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3219.	Obrobenie pôdy valcovaním v rov. 3 x	m2	0,8	0,03	360	288,00	9,56	288,00	9,56	0,00	0,00	40,00%	115,20	3,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3220.	Založenie trávn. výsevom na vopred pripr. pôde	m2	19,3	0,64	120	2 316,00	76,88	2 316,00	76,88	0,00	0,00	40,00%	926,40	30,75	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3221.	Ošetrenie trávnika	m2	4,2	0,14	120	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	40,00%	201,60	6,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3222.	Chamaecyparis laws.	ks	1080	35,85	2	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	40,00%	864,00	28,68	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3223.	Thuja occid. Smaragd	ks	810	26,89	32	25 920,00	860,39	25 920,00	860,39	0,00	0,00	40,00%	10 368,00	344,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3224.	Acer platanoides Globosum	ks	22680	752,84	13	294 840,00	9 786,90	294 840,00	9 786,90	0,00	0,00	40,00%	117 936,00	3 914,76	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3225.	Magnolia soulangiana Nigra	ks	7155	237,50	3	21 465,00	712,51	21 465,00	712,51	0,00	0,00	40,00%	8 586,00	285,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3226.	Magnolia soulangiana Susan	ks	7155	237,50	2	14 310,00	475,00	14 310,00	475,00	0,00	0,00	40,00%	5 724,00	190,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3227.	Prunus serrulata Amanogawa	ks	4725	156,84	5	23 625,00	784,21	23 625,00	784,21	0,00	0,00	40,00%	9 450,00	313,68	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3228.	Prunus serrulata Kiku Shidare Sakura	ks	4725	156,84	2	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	40,00%	3 780,00	125,47	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3229.	Juniperus sabina Tamariscifolia	ks	270	8,96	4	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3230.	Juniperus horizontalis Prince of Walse	ks	688,5	22,85	18	12 393,00	411,37	12 393,00	411,37	0,00	0,00	40,00%	4 957,20	164,55	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3231.	Juniperus squamata Blue Carpet	ks	661,5	21,96	9	5 953,50	197,62	5 953,50	197,62	0,00	0,00	40,00%	2 381,40	79,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3232.	Thuja occidentalis Danica	ks	567	18,82	3	1 701,00	56,46	1 701,00	56,46	0,00	0,00	40,00%	680,40	22,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3233.	Berberis thunbergii Atropurpurea Nana	ks	337,5	11,20	21	7 087,50	235,26	7 087,50	235,26	0,00	0,00	40,00%	2 835,00	94,10	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3234.	Berberis thunbergii Bonansa Gold	ks	337,5	11,20	10	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	40,00%	1 350,00	44,81	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3235.	Cotoneaster dammeri Coral Beauty	ks	60,8	2,02	16	972,80	32,29	972,80	32,29	0,00	0,00	40,00%	389,12	12,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3236.	Euonymus fortunei Emerald Gold	ks	101,3	3,36	7	709,10	23,54	709,10	23,54	0,00	0,00	40,00%	283,64	9,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3237.	Euonymus fortunei Emerald Gaiety	ks	101,3	3,36	200	20 260,00	672,51	20 260,00	672,51	0,00	0,00	40,00%	8 104,00	269,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3238.	Genista lydia	ks	202,5	6,72	3	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,00	8,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3239.	Lonicera nitida Elegant	ks	87,8	2,91	17	1 492,60	49,55	1 492,60	49,55	0,00	0,00	40,00%	597,04	19,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3240.	Spiraea x cinerea Grefsheim	ks	81	2,69	27	2 187,00	72,60	2 187,00	72,60	0,00	0,00	40,00%	874,80	29,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3241.	Spiraea bumalda Anthony Waterer	ks	87,8	2,91	207	18 174,60	603,29	18 174,60	603,29	0,00	0,00	40,00%	7 269,84	241,31	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3242.	Lavandula angustifolia	ks	87,8	2,91	8	702,40	23,32	702,40	23,32	0,00	0,00	40,00%	280,96	9,33	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3243.	Erica carnea	ks	81	2,69	10	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3244.	Vinca minor	ks	60,8	2,02	6	364,80	12,11	364,80	12,11	0,00	0,00	40,00%	145,92	4,84	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3245.	Vinca major Variegata	ks	60,8	2,02	115	6 992,00	232,09	6 992,00	232,09	0,00	0,00	40,00%	2 796,80	92,84	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3246.	záhradnícky substrát pod dreviny 75l vrecia	ks	237,6	7,89	30	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3247.	rašelina pod vresy 50l vrecia	ks	202,5	6,72	2	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3248.	koly ku stromom	ks	216	7,17	100	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	40,00%	8 640,00	286,80	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3249.	viazací materiál - jutovina - kotúč	ks	290,3	9,64	30	8 709,00	289,09	8 709,00	289,09	0,00	0,00	40,00%	3 483,60	115,63	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3250.	mulčovacia kôra na krovité porasty	m2	185	6,14	120	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	40,00%	8 880,00	294,76	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3251.	hnojivo pod stromy Osmocote	kg	432	14,34	10	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3252.	postrek Bofix 250 ml - trávnik	ks	810	26,89	1	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3253.	hnojivo Scott 10 kg - trávnik	ks	2970	98,59	1	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	40,00%	1 188,00	39,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3254.	záhradnícky substrát pod trávnik	t	945	31,37	19,2	18 144,00	602,27	18 144,00	602,27	0,00	0,00	40,00%	7 257,60	240,91	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3255.	trávové semeno	kg	378	12,55	5	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	40,00%	756,00	25,09	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3256.	štrk - kvetináče na terasu nad parkoviskom	m3	857,3	28,46	3,4	2 914,82	96,75	2 914,82	96,75	0,00	0,00	40,00%	1 165,93	38,70	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3257.	geotextília polopriepustná	m2	74,3	2,47	58	4 309,40	143,05	4 309,40	143,05	0,00	0,00	40,00%	1 723,76	57,22	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3258.	záhradnícky substrát	t	945	31,37	22	20 790,00	690,10	20 790,00	690,10	0,00	0,00	40,00%	8 316,00	276,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3259.	mulčovacia kôra - 75 l vrecia	ks	185	6,14	33	6 105,00	202,65	6 105,00	202,65	0,00	0,00	40,00%	2 442,00	81,06	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3260.	kvetináče na terse s výhľadom na Váh	ks	6075	201,65	16	97 200,00	3 226,45	97 200,00	3 226,45	0,00	0,00	40,00%	38 880,00	1 290,58	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3261.	keramzit	m3	9774	324,44	0,8	7 819,20	259,55	7 819,20	259,55	0,00	0,00	40,00%	3 127,68	103,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3262.	geotextília polopriepustná	m2	74,3	2,47	20	1 486,00	49,33	1 486,00	49,33	0,00	0,00	40,00%	594,40	19,73	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3263.	záhradnícky substrát	t	945	31,37	5,7	5 386,50	178,80	5 386,50	178,80	0,00	0,00	40,00%	2 154,60	71,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3264.	mulčovacia kôra - 75 l vrecia	ks	185	6,14	14	2 590,00	85,97	2 590,00	85,97	0,00	0,00	40,00%	1 036,00	34,39	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3265.	automatické zavlažovanie mobilnej zelene a montáž	ks	89775	2 979,98	1	89 775,00	2 979,98	89 775,00	2 979,98	0,00	0,00	40,00%	35 910,00	1 191,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3266.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 (C 12/15)- podkladný-v objekte komunikácii 83,96m3	m3	4320	143,40	28,312	122 307,84	4 059,88	122 307,84	4 059,88	0,00	0,00	40,00%	48 923,14	1 623,95	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3267.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 30	m3	4691,3	155,72	0,428	2 007,88	66,65	2 007,88	66,65	0,00	0,00	40,00%	803,15	26,66	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3268.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	405	13,44	27,784	11 252,52	373,52	11 252,52	373,52	0,00	0,00	40,00%	4 501,01	149,41	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3269.	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	148,5	4,93	27,784	4 125,92	136,96	4 125,92	136,96	0,00	0,00	40,00%	1 650,37	54,78	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3270.	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KAR I	t	45900	1 523,60	5,461	250 659,90	8 320,38	250 659,90	8 320,38	0,00	0,00	40,00%	100 263,96	3 328,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3271.	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	4725	156,84	54,702	258 466,95	8 579,53	258 466,95	8 579,53	0,00	0,00	40,00%	103 386,78	3 431,81	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3272.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	354,4	11,76	151,514	53 696,56	1 782,40	53 696,56	1 782,40	0,00	0,00	40,00%	21 478,62	712,96	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3273.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	101,3	3,36	151,514	15 348,37	509,47	15 348,37	509,47	0,00	0,00	40,00%	6 139,35	203,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3274.	- Debnenie kotevného otvoru v v pätkách plochy do 0,4x0,6m-zriadenie a odstránenie	m2	162	5,38	8,4	1 360,80	45,17	1 360,80	45,17	0,00	0,00	40,00%	544,32	18,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3275.	Výstuž základových pásov 10505	t	48600	1 613,22	2,491	121 062,60	4 018,54	121 062,60	4 018,54	0,00	0,00	40,00%	48 425,04	1 607,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3276.	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3780	125,47	24,6	92 988,00	3 086,64	92 988,00	3 086,64	0,00	0,00	40,00%	37 195,20	1 234,65	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3277.	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	472,5	15,68	52,8	24 948,00	828,12	24 948,00	828,12	0,00	0,00	40,00%	9 979,20	331,25	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3278.	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	135	4,48	52,8	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3279.	Výstuž základových pätiek 10505	t	48600	1 613,22	0,707	34 360,20	1 140,55	34 360,20	1 140,55	0,00	0,00	40,00%	13 744,08	456,22	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3280.	Stavebna uprava pre odvodnovaci kanalik	m	405	13,44	43,2	17 496,00	580,76	17 496,00	580,76	0,00	0,00	40,00%	6 998,40	232,30	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3281.	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	4725	156,84	1,2	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	40,00%	2 268,00	75,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3282.	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	594	19,72	16	9 504,00	315,48	9 504,00	315,48	0,00	0,00	40,00%	3 801,60	126,19	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3283.	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	168,8	5,60	16	2 700,80	89,65	2 700,80	89,65	0,00	0,00	40,00%	1 080,32	35,86	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3284.	Výstuž základových múrov 10505	t	48600	1 613,22	0,384	18 662,40	619,48	18 662,40	619,48	0,00	0,00	40,00%	7 464,96	247,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3285.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5	m3	5440,5	180,59	2,25	12 241,13	406,33	12 241,13	406,33	0,00	0,00	40,00%	4 896,45	162,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3286.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C25/30)	m3	4725	156,84	64,02	302 494,50	10 040,98	302 494,50	10 040,98	0,00	0,00	40,00%	120 997,80	4 016,39	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3287.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C25/30)-ZB rebrá	m3	4725	156,84	7,136	33 717,60	1 119,22	33 717,60	1 119,22	0,00	0,00	40,00%	13 487,04	447,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3288.	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotoven ie+zadebnenie hrán otvorov-velkopl.dbenenie DOKA	m2	641,3	21,29	524,956	336 654,28	11 174,87	336 654,28	11 174,87	0,00	0,00	40,00%	134 661,71	4 469,95	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3289.	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotoven ie - rebrá-velkopl.debnenie DOKA	m2	641,3	21,29	57,09	36 611,82	1 215,29	36 611,82	1 215,29	0,00	0,00	40,00%	14 644,73	486,12	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3290.	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstráne nie	m2	222,8	7,40	524,956	116 960,20	3 882,37	116 960,20	3 882,37	0,00	0,00	40,00%	46 784,08	1 552,95	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3291.	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstráne nie - rebrá	m2	762,8	25,32	57,09	43 548,25	1 445,54	43 548,25	1 445,54	0,00	0,00	40,00%	17 419,30	578,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3292.	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	48600	1 613,22	7,774	377 816,40	12 541,21	377 816,40	12 541,21	0,00	0,00	40,00%	151 126,56	5 016,48	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3293.	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 rebrá	t	48600	1 613,22	0,65	31 590,00	1 048,60	31 590,00	1 048,60	0,00	0,00	40,00%	12 636,00	419,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3294.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4860	161,32	9,36	45 489,60	1 509,98	45 489,60	1 509,98	0,00	0,00	40,00%	18 195,84	603,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3295.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhot ovenie	m2	823,5	27,34	78	64 233,00	2 132,14	64 233,00	2 132,14	0,00	0,00	40,00%	25 693,20	852,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3296.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odst ránenie	m2	202,5	6,72	78	15 795,00	524,30	15 795,00	524,30	0,00	0,00	40,00%	6 318,00	209,72	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3297.	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	94,5	3,14	78	7 371,00	244,67	7 371,00	244,67	0,00	0,00	40,00%	2 948,40	97,87	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3298.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	48600	1 613,22	0,764	37 130,40	1 232,50	37 130,40	1 232,50	0,00	0,00	40,00%	14 852,16	493,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3299.	Izolačné primurovky z tehál Porotherm CDm na MC10 hr. 115 mm	m2	1009,9	33,52	163,395	165 012,61	5 477,42	165 012,61	5 477,42	0,00	0,00	40,00%	66 005,04	2 190,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3300.	Dodavka a montáž tesniaceho pásu Tricomer D320 v stene dl. 3,1m-pred.cena	bm	1890	62,74	3,1	5 859,00	194,48	5 859,00	194,48	0,00	0,00	40,00%	2 343,60	77,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3301.	Zabudovane prvky v stropnej doske PEIKKO fi10-2/190/380, H=245-dodávka a osadenie	ks	195,8	6,50	56	10 964,80	363,96	10 964,80	363,96	0,00	0,00	40,00%	4 385,92	145,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3302.	Zabudovane prvky v stropnej doske PEIKKO fi10-2/190/380, H=285-dodávka a osadenie	ks	195,8	6,50	56	10 964,80	363,96	10 964,80	363,96	0,00	0,00	40,00%	4 385,92	145,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3303.	Dodavka a montáž tesniaceho pásu Tricosal Tricomer D320-pred.cena	bm	1890	62,74	15,65	29 578,50	981,83	29 578,50	981,83	0,00	0,00	40,00%	11 831,40	392,73	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3304.	Dodavka a montáž Ancon Staifix ED25, CK45 pred.cena	bm	1890	62,74	15,65	29 578,50	981,83	29 578,50	981,83	0,00	0,00	40,00%	11 831,40	392,73	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3305.	Dodavka a montáž pružneho tmelu v dilatácii	bm	195,8	6,50	15,65	3 064,27	101,72	3 064,27	101,72	0,00	0,00	40,00%	1 225,71	40,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3306.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4725	156,84	194,414	918 606,15	30 492,14	918 606,15	30 492,14	0,00	0,00	40,00%	367 442,46	12 196,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3307.	Debnenie stropov doskových zhotovenie velkopl.debnenie DOKA	m2	675	22,41	621,906	419 786,55	13 934,36	419 786,55	13 934,36	0,00	0,00	40,00%	167 914,62	5 573,74	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3308.	Debnenie stropov doskových odstránenie velkopl.dbenenie DOKA	m2	256,5	8,51	621,906	159 518,89	5 295,06	159 518,89	5 295,06	0,00	0,00	40,00%	63 807,56	2 118,02	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3309.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa z hotovenie	m2	283,5	9,41	581	164 713,50	5 467,49	164 713,50	5 467,49	0,00	0,00	40,00%	65 885,40	2 186,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3310.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa o dstránenie	m2	121,5	4,03	581	70 591,50	2 343,21	70 591,50	2 343,21	0,00	0,00	40,00%	28 236,60	937,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3311.	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie	m2	162	5,38	581	94 122,00	3 124,28	94 122,00	3 124,28	0,00	0,00	40,00%	37 648,80	1 249,71	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3312.	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie	m2	67,5	2,24	581	39 217,50	1 301,78	39 217,50	1 301,78	0,00	0,00	40,00%	15 687,00	520,71	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3313.	Výstuž stropov 10505	t	48600	1 613,22	7,537	366 298,20	12 158,87	366 298,20	12 158,87	0,00	0,00	40,00%	146 519,28	4 863,55	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3314.	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	45900	1 523,60	11,673	535 790,70	17 784,99	535 790,70	17 784,99	0,00	0,00	40,00%	214 316,28	7 114,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3315.	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5062,5	168,04	6,908	34 971,75	1 160,85	34 971,75	1 160,85	0,00	0,00	40,00%	13 988,70	464,34	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3316.	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30 kvetináč	m3	5400	179,25	21,644	116 877,60	3 879,63	116 877,60	3 879,63	0,00	0,00	40,00%	46 751,04	1 551,85	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3317.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotov enie - velkopl.debnenie DOKA	m2	675	22,41	58,176	39 268,80	1 303,49	39 268,80	1 303,49	0,00	0,00	40,00%	15 707,52	521,39	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3318.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotov enie-kvetináč - velkopl.debnenie DOKA	m2	641,3	21,29	223,941	143 613,36	4 767,09	143 613,36	4 767,09	0,00	0,00	40,00%	57 445,35	1 906,84	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3319.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotov enie-príplatok za odtokový žlaibok	bm	135	4,48	65,3	8 815,50	292,62	8 815,50	292,62	0,00	0,00	40,00%	3 526,20	117,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3320.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstrá nenie	m2	67,5	2,24	58,176	3 926,88	130,35	3 926,88	130,35	0,00	0,00	40,00%	1 570,75	52,14	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3321.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstrá nenie-kvetináč	m2	168,8	5,60	223,941	37 801,24	1 254,77	37 801,24	1 254,77	0,00	0,00	40,00%	15 120,50	501,91	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3322.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	283,5	9,41	12,12	3 436,02	114,05	3 436,02	114,05	0,00	0,00	40,00%	1 374,41	45,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3323.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie-kvetináč	m2	283,5	9,41	27,2	7 711,20	255,96	7 711,20	255,96	0,00	0,00	40,00%	3 084,48	102,39	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3324.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	162	5,38	12,12	1 963,44	65,17	1 963,44	65,17	0,00	0,00	40,00%	785,38	26,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3325.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie-kvetináč	m2	162	5,38	27,2	4 406,40	146,27	4 406,40	146,27	0,00	0,00	40,00%	1 762,56	58,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3326.	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie	m2	162	5,38	12,12	1 963,44	65,17	1 963,44	65,17	0,00	0,00	40,00%	785,38	26,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3327.	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie-kvetináč	m2	162	5,38	27,2	4 406,40	146,27	4 406,40	146,27	0,00	0,00	40,00%	1 762,56	58,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3328.	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie	m2	67,5	2,24	12,12	818,10	27,16	818,10	27,16	0,00	0,00	40,00%	327,24	10,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3329.	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie-kvetináč	m2	67,5	2,24	27,2	1 836,00	60,94	1 836,00	60,94	0,00	0,00	40,00%	734,40	24,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3330.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	48600	1 613,22	0,501	24 348,60	808,23	24 348,60	808,23	0,00	0,00	40,00%	9 739,44	323,29	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3331.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505 - kvetináč	t	48600	1 613,22	1,58	76 788,00	2 548,89	76 788,00	2 548,89	0,00	0,00	40,00%	30 715,20	1 019,56	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3332.	Zásyp sypaninou so zhutn. so štrkopieskom vrátane dovozu	m3	1215	40,33	15	18 225,00	604,96	18 225,00	604,96	0,00	0,00	40,00%	7 290,00	241,98	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3333.	Úprava pláne na stavbách komun. v zárezoch so zhu tnením	m2	25,7	0,85	30,825	792,20	26,30	792,20	26,30	0,00	0,00	40,00%	316,88	10,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3334.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z asfaltobetónu., hr. do 150 mm 0,225 t	m2	562,3	18,66	185	104 025,50	3 453,01	104 025,50	3 453,01	0,00	0,00	40,00%	41 610,20	1 381,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3335.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	374,9	12,44	0,5	187,45	6,22	187,45	6,22	0,00	0,00	40,00%	74,98	2,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3336.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	192,6	6,39	0,5	96,30	3,20	96,30	3,20	0,00	0,00	40,00%	38,52	1,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3337.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,2	0,60	630	11 466,00	380,60	11 466,00	380,60	0,00	0,00	40,00%	4 586,40	152,24	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3338.	Základové konštrukcie z betónu prostého z cementu síranovzdorného tr.B 15(C 12/15)	m3	4185,1	138,92	83,955	351 360,07	11 663,02	351 360,07	11 663,02	0,00	0,00	40,00%	140 544,03	4 665,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3339.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	15	0,50	1119,4	16 791,00	557,36	16 791,00	557,36	0,00	0,00	40,00%	6 716,40	222,94	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3340.	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 700	m2	86,4	2,87	1343,28	116 059,39	3 852,47	116 059,39	3 852,47	0,00	0,00	40,00%	46 423,76	1 540,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3341.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	5087,5	168,87	2,15	10 938,13	363,08	10 938,13	363,08	0,00	0,00	40,00%	4 375,25	145,23	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3342.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	50925	1 690,40	0,038	1 935,15	64,24	1 935,15	64,24	0,00	0,00	40,00%	774,06	25,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3343.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	324,4	10,77	4	1 297,60	43,07	1 297,60	43,07	0,00	0,00	40,00%	519,04	17,23	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3344.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	72,4	2,40	4	289,60	9,61	289,60	9,61	0,00	0,00	40,00%	115,84	3,85	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3345.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	116,1	3,85	6,75	783,68	26,01	783,68	26,01	0,00	0,00	40,00%	313,47	10,41	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3346.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	185,1	6,14	588,7	108 968,37	3 617,09	108 968,37	3 617,09	0,00	0,00	40,00%	43 587,35	1 446,83	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3347.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	124,9	4,15	58	7 244,20	240,46	7 244,20	240,46	0,00	0,00	40,00%	2 897,68	96,19	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3348.	Betón asfalt. v pruhu šír. do 3 m tr. I protišmyk. (PAB) z kam. s preruš. čiarou zrn. hr. 40 mm	m2	400,7	13,30	185	74 129,50	2 460,65	74 129,50	2 460,65	0,00	0,00	40,00%	29 651,80	984,26	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3349.	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	473,3	15,71	6,75	3 194,78	106,05	3 194,78	106,05	0,00	0,00	40,00%	1 277,91	42,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3350.	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B20 (C16/20) hr. nad 120 do	m3	6504,4	215,91	123,54	803 553,58	26 673,09	803 553,58	26 673,09	0,00	0,00	40,00%	321 421,43	10 669,24	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3351.	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	1432,1	47,54	15,55	22 269,16	739,20	22 269,16	739,20	0,00	0,00	40,00%	8 907,66	295,68	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3352.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1119	37,14	9	10 071,00	334,30	10 071,00	334,30	0,00	0,00	40,00%	4 028,40	133,72	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3353.	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	1539	51,09	1	1 539,00	51,09	1 539,00	51,09	0,00	0,00	40,00%	615,60	20,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3354.	Značka dopravná informačná reflexná AI D12	ks	1741,5	57,81	9	15 673,50	520,26	15 673,50	520,26	0,00	0,00	40,00%	6 269,40	208,11	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3355.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	39,7	1,32	198	7 860,60	260,92	7 860,60	260,92	0,00	0,00	40,00%	3 144,24	104,37	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3356.	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	4,6	0,15	198	910,80	30,23	910,80	30,23	0,00	0,00	40,00%	364,32	12,09	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3357.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	475,5	15,78	24	11 412,00	378,81	11 412,00	378,81	0,00	0,00	40,00%	4 564,80	151,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3358.	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,5	0,68	24	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	0,00	40,00%	196,80	6,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3359.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3,6	0,12	198	712,80	23,66	712,80	23,66	0,00	0,00	40,00%	285,12	9,46	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3360.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	32,4	1,08	24	777,60	25,81	777,60	25,81	0,00	0,00	40,00%	311,04	10,32	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3361.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	264,5	8,78	20	5 290,00	175,60	5 290,00	175,60	0,00	0,00	40,00%	2 116,00	70,24	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3362.	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	268,7	8,92	20,2	5 427,74	180,17	5 427,74	180,17	0,00	0,00	40,00%	2 171,10	72,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3363.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3896,2	129,33	1,25	4 870,25	161,66	4 870,25	161,66	0,00	0,00	40,00%	1 948,10	64,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3364.	Osadenie odvodňovacích žľabov BGU do betónu	kus	461,2	15,31	45,5	20 984,60	696,56	20 984,60	696,56	0,00	0,00	40,00%	8 393,84	278,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3365.	ŽľabodvodňovacíBGU-Z SV s roštom 150/10-0	kus	6081,8	201,88	45,5	276 721,90	9 185,48	276 721,90	9 185,48	0,00	0,00	40,00%	110 688,76	3 674,19	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3366.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	727,8	24,16	41,625	30 294,68	1 005,60	30 294,68	1 005,60	0,00	0,00	40,00%	12 117,87	402,24	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3367.	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,3	1,24	124,875	4 657,84	154,61	4 657,84	154,61	0,00	0,00	40,00%	1 863,14	61,84	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3368.	Poplatok za uloženie a znešk.staveb.sute	t	1107	36,75	41,625	46 078,88	1 529,54	46 078,88	1 529,54	0,00	0,00	40,00%	18 431,55	611,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3369.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky	t	55,6	1,85	770,797	42 856,31	1 422,57	42 856,31	1 422,57	0,00	0,00	40,00%	17 142,53	569,03	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3370.	Hydroizolácia CONIDECK 2260 proti povrchovej vode, betón. podklad, vodorovná	m2	21,5	0,71	568,95	12 232,43	406,04	12 232,43	406,04	0,00	0,00	40,00%	4 892,97	162,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3371.	Stierkové izolácie CONIDECK 2260	m2	801,9	26,62	654,293	524 677,56	17 416,10	524 677,56	17 416,10	0,00	0,00	40,00%	209 871,02	6 966,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3372.	Hydroizolácia CONIDECK 2266 proti povrchovej vode, betón. podklad, vodorovná	m2	21,5	0,71	58	1 247,00	41,39	1 247,00	41,39	0,00	0,00	40,00%	498,80	16,56	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3373.	Stierkové izolácie CONIDECK 2266	m2	1633,5	54,22	66,7	108 954,45	3 616,63	108 954,45	3 616,63	0,00	0,00	40,00%	43 581,78	1 446,65	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3374.	Zhotov. izolácie proti ropným produktom EKOTEN 915	m2	141,1	4,68	559,7	78 973,67	2 621,45	78 973,67	2 621,45	0,00	0,00	40,00%	31 589,47	1 048,58	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3375.	EKOTEN 915 fólia 2,00 mm	m2	321,3	10,67	643,655	206 806,35	6 864,71	206 806,35	6 864,71	0,00	0,00	40,00%	82 722,54	2 745,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3376.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9328,9	309,66	2,55	23 788,70	789,64	23 788,70	789,64	0,00	0,00	40,00%	9 515,48	315,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3377.	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm na ukladanie zámk.dlažby	m2	53,3	1,77	175	9 327,50	309,62	9 327,50	309,62	0,00	0,00	40,00%	3 731,00	123,85	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3378.	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	185,1	6,14	175	32 392,50	1 075,23	32 392,50	1 075,23	0,00	0,00	40,00%	12 957,00	430,09	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3379.	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	m2	165,1	5,48	175	28 892,50	959,06	28 892,50	959,06	0,00	0,00	40,00%	11 557,00	383,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3380.	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm	m2	324	10,75	6,75	2 187,00	72,60	2 187,00	72,60	0,00	0,00	40,00%	874,80	29,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3381.	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m2	473,3	15,71	6,75	3 194,78	106,05	3 194,78	106,05	0,00	0,00	40,00%	1 277,91	42,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3382.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	m2	405	13,44	175	70 875,00	2 352,62	70 875,00	2 352,62	0,00	0,00	40,00%	28 350,00	941,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3383.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	264,5	8,78	140	37 030,00	1 229,17	37 030,00	1 229,17	0,00	0,00	40,00%	14 812,00	491,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3384.	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	3896,2	129,33	3,15	12 273,03	407,39	12 273,03	407,39	0,00	0,00	40,00%	4 909,21	162,96	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3385.	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	334,8	11,11	147	49 215,60	1 633,66	49 215,60	1 633,66	0,00	0,00	40,00%	19 686,24	653,46	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3386.	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x6 tmavošedá	m2	445,5	14,79	183,75	81 860,63	2 717,27	81 860,63	2 717,27	0,00	0,00	40,00%	32 744,25	1 086,91	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3387.	Vyspravenie povrchu stropných konštr. pod špeciáln e nátery	m2	674,2	22,38	683,8	461 017,96	15 302,99	461 017,96	15 302,99	0,00	0,00	40,00%	184 407,18	6 121,20	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3388.	Vyspravenie povrchu zvislých konštr. pod špeciálne nátery	m2	762,2	25,30	870,196	663 263,39	22 016,31	663 263,39	22 016,31	0,00	0,00	40,00%	265 305,36	8 806,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3389.	Vnút.om. stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mram orové zrná hrubozrnnná	m2	1501,6	49,84	870,196	1 306 686,31	43 374,04	1 306 686,31	43 374,04	0,00	0,00	40,00%	522 674,53	17 349,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3390.	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II podkladná	m2	351	11,65	18	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	40,00%	2 527,20	83,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3391.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. IV doplnenie po osekani	m2	796	26,42	268,95	214 084,20	7 106,29	214 084,20	7 106,29	0,00	0,00	40,00%	85 633,68	2 842,52	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3392.	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škra baná štrukt.	m2	508,8	16,89	18	9 158,40	304,00	9 158,40	304,00	0,00	0,00	40,00%	3 663,36	121,60	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3393.	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnáso bný	m2	304,4	10,10	870,196	264 887,66	8 792,66	264 887,66	8 792,66	0,00	0,00	40,00%	105 955,06	3 517,06	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3394.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotoven ie	m2	675	22,41	40,098	27 066,15	898,43	27 066,15	898,43	0,00	0,00	40,00%	10 826,46	359,37	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3395.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstráne nie	m2	135	4,48	40,098	5 413,23	179,69	5 413,23	179,69	0,00	0,00	40,00%	2 165,29	71,87	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3396.	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 3 cm-ochranný poter na izoláciu	m2	254,7	8,45	764,23	194 649,38	6 461,18	194 649,38	6 461,18	0,00	0,00	40,00%	77 859,75	2 584,47	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3397.	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojen ý s podklad.bet.konštr.hr.25mm	m2	675	22,41	2057,25	1 388 643,75	46 094,53	1 388 643,75	46 094,53	0,00	0,00	40,00%	555 457,50	18 437,81	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3398.	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	98,6	3,27	764,23	75 353,08	2 501,26	75 353,08	2 501,26	0,00	0,00	40,00%	30 141,23	1 000,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3399.	Vložky do dilatačných škár z dosák hr. 50 mm extrud.polystyrenom	m2	607,5	20,17	31,895	19 376,21	643,17	19 376,21	643,17	0,00	0,00	40,00%	7 750,49	257,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3400.	Dodávka a montáž dilatačneho profilu React 1000 Series -vid položka ZV08	bm	6480	215,10	45	291 600,00	9 679,35	291 600,00	9 679,35	0,00	0,00	40,00%	116 640,00	3 871,74	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3401.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	110,4	3,66	1308,8	144 491,52	4 796,24	144 491,52	4 796,24	0,00	0,00	40,00%	57 796,61	1 918,50	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3402.	Vyčistenie ostatných objektov	m2	70,2	2,33	1308,8	91 877,76	3 049,78	91 877,76	3 049,78	0,00	0,00	40,00%	36 751,10	1 219,91	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3403.	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc ale bo tvárnic	m2	42,9	1,42	24	1 029,60	34,18	1 029,60	34,18	0,00	0,00	40,00%	411,84	13,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3404.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	101,3	3,36	175	17 727,50	588,45	17 727,50	588,45	0,00	0,00	40,00%	7 091,00	235,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3405.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	1035,9	34,39	175	181 282,50	6 017,48	181 282,50	6 017,48	0,00	0,00	40,00%	72 513,00	2 406,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3406.	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. d o 10 cm, do 200 m2	m2	174	5,78	175	30 450,00	1 010,75	30 450,00	1 010,75	0,00	0,00	40,00%	12 180,00	404,30	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3407.	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	113,7	3,77	140	15 918,00	528,38	15 918,00	528,38	0,00	0,00	40,00%	6 367,20	211,35	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3408.	Odrezanie dlažby a okapoveho nosu na terasa	m	875,9	29,07	45	39 415,50	1 308,35	39 415,50	1 308,35	0,00	0,00	40,00%	15 766,20	523,34	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3409.	Búranie základov železobetónových alebo otvorov na d 4 m2-pod stlpami lavky	m3	5314,8	176,42	4	21 259,20	705,68	21 259,20	705,68	0,00	0,00	40,00%	8 503,68	282,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3410.	Búranie pilierov železobetónových pod lavkou-pred.odhad	m3	3794,4	125,95	1,44	5 463,94	181,37	5 463,94	181,37	0,00	0,00	40,00%	2 185,57	72,55	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3411.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	2811	93,31	11,2	31 483,20	1 045,05	31 483,20	1 045,05	0,00	0,00	40,00%	12 593,28	418,02	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3412.	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. na schod niciach	m2	858,6	28,50	22,902	19 663,66	652,71	19 663,66	652,71	0,00	0,00	40,00%	7 865,46	261,09	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3413.	Búranie želbet. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. d o 50 kg/m	m3	5643	187,31	5,76	32 503,68	1 078,92	32 503,68	1 078,92	0,00	0,00	40,00%	13 001,47	431,57	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3414.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	2312,6	76,76	18,615	43 049,05	1 428,97	43 049,05	1 428,97	0,00	0,00	40,00%	17 219,62	571,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3415.	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	87,8	2,91	124,1	10 895,98	361,68	10 895,98	361,68	0,00	0,00	40,00%	4 358,39	144,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3416.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	256,6	8,52	37,025	9 500,62	315,36	9 500,62	315,36	0,00	0,00	40,00%	3 800,25	126,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3417.	Nešpecifikované práce (rezerva)	subor	140400	4 660,43	1	140 400,00	4 660,43	140 400,00	4 660,43	0,00	0,00	40,00%	56 160,00	1 864,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3418.	Vyrezanie otvoru 1,2x2m v žel.bet.stena stredne vy stuž.hr.27cm el.stenovou pílou	cm2	3,9	0,13	14580	56 862,00	1 887,47	56 862,00	1 887,47	0,00	0,00	40,00%	22 744,80	754,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3419.	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	149,3	4,96	37,4	5 583,82	185,35	5 583,82	185,35	0,00	0,00	40,00%	2 233,53	74,14	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3420.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	42,4	1,41	116,5	4 939,60	163,96	4 939,60	163,96	0,00	0,00	40,00%	1 975,84	65,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3421.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 %-stropy	m2	69,9	2,32	152,45	10 656,26	353,72	10 656,26	353,72	0,00	0,00	40,00%	4 262,50	141,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3422.	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	106	3,52	116,5	12 349,00	409,91	12 349,00	409,91	0,00	0,00	40,00%	4 939,60	163,96	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3423.	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. ro zob. s podielom 35%	m3	893,6	29,66	29,25	26 137,80	867,62	26 137,80	867,62	0,00	0,00	40,00%	10 455,12	347,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3424.	Presun hmôt	t	852,5	28,30	1798,62	1 533 322,70	50 896,99	1 533 322,70	50 896,99	0,00	0,00	40,00%	613 329,08	20 358,80	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3425.	Izolácia Conideck 2260 - hydroizol.system-montáž proti povrchovej vode, betón. podklad,-zvislá	m2	33,8	1,12	377,937	12 774,27	424,03	12 774,27	424,03	0,00	0,00	40,00%	5 109,71	169,61	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3426.	Izolácia Conideck 2260 - hydroizol.system-dodávka proti povrchovej vode, betón. podklad,-zvislá	m2	801,9	26,62	434,631	348 530,60	11 569,10	348 530,60	11 569,10	0,00	0,00	40,00%	139 412,24	4 627,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3427.	Izolácia Conideck 2266 - dvojvrstvový hydroizolačn system, membr. Conipur M 869 F, penetracia-montáž	m2	33,8	1,12	994,402	33 610,79	1 115,67	33 610,79	1 115,67	0,00	0,00	40,00%	13 444,32	446,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3428.	Izolácia Conideck 2266 - dvojvrstvový hydroizolačn system, membr. Conipur M 869 F, penetracia-dodavka	m2	1633,5	54,22	1143,56	1 868 008,53	62 006,52	1 868 008,53	62 006,52	0,00	0,00	40,00%	747 203,41	24 802,61	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3429.	Zhotov. izolácie proti ropným produktom EKOTEN 915 zvislá	m2	141,1	4,68	163,395	23 055,03	765,29	23 055,03	765,29	0,00	0,00	40,00%	9 222,01	306,11	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3430.	Zhotov. izolácie tlakovej pripevnenie izolácie kot viacimi pásikmi 50 mm	m	323,5	10,74	67,25	21 755,38	722,15	21 755,38	722,15	0,00	0,00	40,00%	8 702,15	288,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3431.	EKOTEN 915 fólia 2,00 mm	m2	321,3	10,67	187,91	60 375,48	2 004,10	60 375,48	2 004,10	0,00	0,00	40,00%	24 150,19	801,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3432.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 700g/m2	m2	91,8	3,05	375,82	34 500,28	1 145,20	34 500,28	1 145,20	0,00	0,00	40,00%	13 800,11	458,08	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3433.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý šky do 6 m	%	24026,104	797,52	3,4425	82 709,86	2 745,46	82 709,86	2 745,46	0,00	0,00	40,00%	33 083,95	1 098,19	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3434.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	427,8	14,20	77	32 940,60	1 093,43	32 940,60	1 093,43	0,00	0,00	40,00%	13 176,24	437,37	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3435.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	27	0,90	77	2 079,00	69,01	2 079,00	69,01	0,00	0,00	40,00%	831,60	27,60	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3436.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	124,5	4,13	170	21 165,00	702,55	21 165,00	702,55	0,00	0,00	40,00%	8 466,00	281,02	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3437.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	20,4	0,68	170	3 468,00	115,12	3 468,00	115,12	0,00	0,00	40,00%	1 387,20	46,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3438.	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	54,4	1,81	77	4 188,80	139,04	4 188,80	139,04	0,00	0,00	40,00%	1 675,52	55,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3439.	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	11,1	0,37	77	854,70	28,37	854,70	28,37	0,00	0,00	40,00%	341,88	11,35	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3440.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	88,4	2,93	77	6 806,80	225,94	6 806,80	225,94	0,00	0,00	40,00%	2 722,72	90,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3441.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	229	7,60	12	2 748,00	91,22	2 748,00	91,22	0,00	0,00	40,00%	1 099,20	36,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3442.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	204,8	6,80	12	2 457,60	81,58	2 457,60	81,58	0,00	0,00	40,00%	983,04	32,63	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3443.	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	124,1	4,12	12	1 489,20	49,43	1 489,20	49,43	0,00	0,00	40,00%	595,68	19,77	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3444.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	41,3	1,37	12	495,60	16,45	495,60	16,45	0,00	0,00	40,00%	198,24	6,58	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3445.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	51,6	1,71	65	3 354,00	111,33	3 354,00	111,33	0,00	0,00	40,00%	1 341,60	44,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3446.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	406,8	13,50	7,5	3 051,00	101,27	3 051,00	101,27	0,00	0,00	40,00%	1 220,40	40,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3447.	Piesok technický KP 01	t	591,2	19,62	12	7 094,40	235,49	7 094,40	235,49	0,00	0,00	40,00%	2 837,76	94,20	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3448.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	241	8,00	7,5	1 807,50	60,00	1 807,50	60,00	0,00	0,00	40,00%	723,00	24,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3449.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1288,6	42,77	4,5	5 798,70	192,48	5 798,70	192,48	0,00	0,00	40,00%	2 319,48	76,99	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3450.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	m	21,5	0,71	40	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3451.	Rúrka PE d 63x 5,7x6000 voda	kus	1140,8	37,87	7	7 985,60	265,07	7 985,60	265,07	0,00	0,00	40,00%	3 194,24	106,03	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3452.	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	92,7	3,08	4	370,80	12,31	370,80	12,31	0,00	0,00	40,00%	148,32	4,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3453.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	259,2	8,60	4	1 036,80	34,42	1 036,80	34,42	0,00	0,00	40,00%	414,72	13,77	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3454.	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	68,3	2,27	40	2 732,00	90,69	2 732,00	90,69	0,00	0,00	40,00%	1 092,80	36,27	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3455.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	15	0,50	40	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	40,00%	240,00	7,97	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3456.	Úprava technológie	hod	429,3	14,25	20	8 586,00	285,00	8 586,00	285,00	0,00	0,00	40,00%	3 434,40	114,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3457.	Žľab BGU-Z š.100	m	4623,8	153,48	46	212 694,80	7 060,17	212 694,80	7 060,17	0,00	0,00	40,00%	85 077,92	2 824,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3458.	Dno šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm	m3	4123	136,86	0,7	2 886,10	95,80	2 886,10	95,80	0,00	0,00	40,00%	1 154,44	38,32	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3459.	Steny šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm	m3	4060,7	134,79	0,4	1 624,28	53,92	1 624,28	53,92	0,00	0,00	40,00%	649,71	21,57	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3460.	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	735,5	24,41	2	1 471,00	48,83	1 471,00	48,83	0,00	0,00	40,00%	588,40	19,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3461.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	2980,8	98,94	2	5 961,60	197,89	5 961,60	197,89	0,00	0,00	40,00%	2 384,64	79,16	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3462.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus	11788,6	391,31	2	23 577,20	782,62	23 577,20	782,62	0,00	0,00	40,00%	9 430,88	313,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3463.	Osadenie prefa šachiet 4 - 10 t	kus	2043,5	67,83	1	2 043,50	67,83	2 043,50	67,83	0,00	0,00	40,00%	817,40	27,13	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3464.	Odlučovač rop. látok KL15	kpl	344250	11 427,01	1	344 250,00	11 427,01	344 250,00	11 427,01	0,00	0,00	40,00%	137 700,00	4 570,80	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3465.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	880,1	29,21	2	1 760,20	58,43	1 760,20	58,43	0,00	0,00	40,00%	704,08	23,37	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3466.	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	7195,5	238,85	2	14 391,00	477,69	14 391,00	477,69	0,00	0,00	40,00%	5 756,40	191,08	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3467.	Stupadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	180,6	5,99	2	361,20	11,99	361,20	11,99	0,00	0,00	40,00%	144,48	4,80	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3468.	Stupadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov	kus	559,6	18,58	2	1 119,20	37,15	1 119,20	37,15	0,00	0,00	40,00%	447,68	14,86	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3469.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	1123,6	37,30	16,694	18 757,38	622,63	18 757,38	622,63	0,00	0,00	40,00%	7 502,95	249,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3470.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	150,5	5,00	30	4 515,00	149,87	4 515,00	149,87	0,00	0,00	40,00%	1 806,00	59,95	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3471.	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	m	33,3	1,11	30	999,00	33,16	999,00	33,16	0,00	0,00	40,00%	399,60	13,26	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3472.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	922,9	30,63	0,003	2,77	0,09	2,77	0,09	0,00	0,00	40,00%	1,11	0,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3473.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2- v zemi	m	552,8	18,35	3	1 658,40	55,05	1 658,40	55,05	0,00	0,00	40,00%	663,36	22,02	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3474.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	597,2	19,82	12	7 166,40	237,88	7 166,40	237,88	0,00	0,00	40,00%	2 866,56	95,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3475.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2-v zemi	m	644,8	21,40	65	41 912,00	1 391,22	41 912,00	1 391,22	0,00	0,00	40,00%	16 764,80	556,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3476.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9-v zemi	m	827	27,45	5	4 135,00	137,26	4 135,00	137,26	0,00	0,00	40,00%	1 654,00	54,90	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3477.	Dvorný vtok HL606.1 DN100 s liatinovou mrežou s ohrevom	kus	12070,5	400,67	2	24 141,00	801,33	24 141,00	801,33	0,00	0,00	40,00%	9 656,40	320,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3478.	Dvorný vtok HL615 DN100 s ohrevom	kus	14710,7	488,31	1	14 710,70	488,31	14 710,70	488,31	0,00	0,00	40,00%	5 884,28	195,32	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3479.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	648,4	21,52	0,328	212,68	7,06	212,68	7,06	0,00	0,00	40,00%	85,07	2,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3480.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	610,6	20,27	30	18 318,00	608,05	18 318,00	608,05	0,00	0,00	40,00%	7 327,20	243,22	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3481.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	98,4	3,27	1	98,40	3,27	98,40	3,27	0,00	0,00	40,00%	39,36	1,31	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3482.	Kohút guľový na vodu - G 1"	kus	5258,7	174,56	1	5 258,70	174,56	5 258,70	174,56	0,00	0,00	40,00%	2 103,48	69,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3483.	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/20 pod omietku 796x796x185mm	súbor	13827,5	458,99	1	13 827,50	458,99	13 827,50	458,99	0,00	0,00	40,00%	5 531,00	183,60	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3484.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	42,8	1,42	30	1 284,00	42,62	1 284,00	42,62	0,00	0,00	40,00%	513,60	17,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3485.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	589,5	19,57	0,163	96,09	3,19	96,09	3,19	0,00	0,00	40,00%	38,44	1,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3486.	Hasiace prístroje 6kg - práškové - prenosne	ks	1620	53,77	4	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3487.	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.-	súbor	67500	2 240,59	1	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	40,00%	27 000,00	896,24	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3488.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	739,8	24,56	0,945	699,11	23,21	699,11	23,21	0,00	0,00	40,00%	279,64	9,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3489.	Dodávka a montáž dverí vrátane ramu - 900/2200mm + kovanie	ks	6750	224,06	1	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3490.	Osadenie a dodavka stužujuceho ocel.rámu po vyrezani otvoru (1200/2100mm)	subor	20925	694,58	1	20 925,00	694,58	20 925,00	694,58	0,00	0,00	40,00%	8 370,00	277,83	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3491.	Výpln z tahokovu + rámy okien vrátane náterov	m2	3881,3	128,84	12	46 575,60	1 546,03	46 575,60	1 546,03	0,00	0,00	40,00%	18 630,24	618,41	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3492.	Dodávka a montáž zábradlí-nerezové	bm	8775	291,28	42,4	372 060,00	12 350,13	372 060,00	12 350,13	0,00	0,00	40,00%	148 824,00	4 940,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3493.	Výkopové práce zemina triedy III 90mx0,3x0,6	m3	810	26,89	42	34 020,00	1 129,26	34 020,00	1 129,26	0,00	0,00	40,00%	13 608,00	451,70	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3494.	Rozbitie spevneného povrchu chodníkov, hrúbka do 15 cm asfalt (s konštrukciou) 70x0,5	m2	931,5	30,92	35	32 602,50	1 082,20	32 602,50	1 082,20	0,00	0,00	40,00%	13 041,00	432,88	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3495.	preloženie úložného kábla kábel do 100 x 4 3x70m	m	74,3	2,47	210	15 603,00	517,92	15 603,00	517,92	0,00	0,00	40,00%	6 241,20	207,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3496.	Geodetické práce porealizačné súčasné porealizačné zameranie pracovného pásu a trasy	100 m	4725	156,84	5	23 625,00	784,21	23 625,00	784,21	0,00	0,00	40,00%	9 450,00	313,68	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3497.	spracovanie knihy plánov	100 m	1485	49,29	5	7 425,00	246,46	7 425,00	246,46	0,00	0,00	40,00%	2 970,00	98,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3498.	FÓLIA VAROVNÁ 210 mm	m	2,7	0,09	70	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	40,00%	75,60	2,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3499.	Krábica odbočná IP 44	ks	135	4,48	38	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	40,00%	2 052,00	68,11	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3500.	Elektroinštalačná rúra D16mm	m	40,5	1,34	230	9 315,00	309,20	9 315,00	309,20	0,00	0,00	40,00%	3 726,00	123,68	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3501.	Elektroinštalačná rúra D36mm	m	40,5	1,34	120	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	40,00%	1 944,00	64,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3502.	Káblový žlab na povrch 50/50 mm	m	108	3,58	280	30 240,00	1 003,78	30 240,00	1 003,78	0,00	0,00	40,00%	12 096,00	401,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3503.	Káblový žlab pod podlahu 125/50 mm	m	135	4,48	10	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3504.	Káblový rošt š. 100 mm	m	162	5,38	40	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3505.	Oceľová nosná konštrukcia pre nást. svietidlá	ks	540	17,92	3	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3506.	Oceľová nosná konštrukcia pre stlp. svietidlá	ks	472,5	15,68	33	15 592,50	517,58	15 592,50	517,58	0,00	0,00	40,00%	6 237,00	207,03	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3507.	Výstražná tabuľka pre el. zariadenie	ks	20,3	0,67	2	40,60	1,35	40,60	1,35	0,00	0,00	40,00%	16,24	0,54	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3508.	Zaťahovací vodič do rúrok CY 1,5mm	m	20,3	0,67	115	2 334,50	77,49	2 334,50	77,49	0,00	0,00	40,00%	933,80	31,00	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3509.	Vodič pospájania CY 4mm2- zž	m	20,3	0,67	130	2 639,00	87,60	2 639,00	87,60	0,00	0,00	40,00%	1 055,60	35,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3510.	Vodič pospájania CY 10mm2- zž	m	20,3	0,67	250	5 075,00	168,46	5 075,00	168,46	0,00	0,00	40,00%	2 030,00	67,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3511.	Vodič pospájania CY 16mm2- zž	m	27	0,90	340	9 180,00	304,72	9 180,00	304,72	0,00	0,00	40,00%	3 672,00	121,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3512.	Vodič pospájania CYA 25mm2- zž	m	27	0,90	60	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3513.	Vodič pospájania CYA 35mm2- zž	m	27	0,90	5	135,00	4,48	135,00	4,48	0,00	0,00	40,00%	54,00	1,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3514.	Vodič FeZn D10 mm	m	54	1,79	130	7 020,00	233,02	7 020,00	233,02	0,00	0,00	40,00%	2 808,00	93,21	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3515.	Pásik FeZn 30/4 mm	m	54	1,79	95	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	40,00%	2 052,00	68,11	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3516.	Kábel CYKY 2A x 1,5	m	27	0,90	2	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3517.	Kábel CYKY 3C x 1,5	m	27	0,90	465	12 555,00	416,75	12 555,00	416,75	0,00	0,00	40,00%	5 022,00	166,70	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3518.	Kábel CYKY 3C x 2,5	m	27	0,90	50	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3519.	Kábel CYKY 5C x 1,5	m	33,8	1,12	340	11 492,00	381,46	11 492,00	381,46	0,00	0,00	40,00%	4 596,80	152,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3520.	Kábel CYKY 5C x 4	m	33,8	1,12	135	4 563,00	151,46	4 563,00	151,46	0,00	0,00	40,00%	1 825,20	60,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3521.	Kábel CYKY 5C x 10	m	33,8	1,12	30	1 014,00	33,66	1 014,00	33,66	0,00	0,00	40,00%	405,60	13,46	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3522.	Kábel CYKY 5C x 16	m	33,8	1,12	60	2 028,00	67,32	2 028,00	67,32	0,00	0,00	40,00%	811,20	26,93	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3523.	Ukončenie vodičov v R do 2,5 mm2	ks	40,5	1,34	40	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	40,00%	648,00	21,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3524.	Ukončenie vodičov v R do 6 mm2	ks	54	1,79	25	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3525.	Ukončenie vodičov v R do 16 mm2	ks	67,5	2,24	20	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3526.	Zapojenie vodičov do 2,5 mm2	ks	33,8	1,12	284	9 599,20	318,64	9 599,20	318,64	0,00	0,00	40,00%	3 839,68	127,45	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3527.	Zapojenie vodičov do 6 mm2	ks	47,3	1,57	165	7 804,50	259,06	7 804,50	259,06	0,00	0,00	40,00%	3 121,80	103,62	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3528.	Zapojenie vodičov do 16 mm2	ks	54	1,79	20	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3529.	Zapojenie vodičov do 25 mm2	ks	81	2,69	12	972,00	32,26	972,00	32,26	0,00	0,00	40,00%	388,80	12,91	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3530.	Spínač 1-pólový, 10A, 230 V, IP 44	ks	67,5	2,24	1	67,50	2,24	67,50	2,24	0,00	0,00	40,00%	27,00	0,90	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3531.	Súmrakový spínač (fotorelé), 10A, 230 V, IP 65	ks	67,5	2,24	2	135,00	4,48	135,00	4,48	0,00	0,00	40,00%	54,00	1,79	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3532.	Snímač pohybu 220°/ 16 m	ks	175,5	5,83	5	877,50	29,13	877,50	29,13	0,00	0,00	40,00%	351,00	11,65	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3533.	Svietidlo žiarivkové 230 V, 2 x 36W, IP 65, el. predrad.	ks	202,5	6,72	5	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3534.	Svietidlo žiarivkové 230 V, 1 x 36W, IP 65, el. predrad.	ks	202,5	6,72	5	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3535.	Svietidlo žiarovkové, nástenné 230 V, 1 x 60W, IP44	ks	202,5	6,72	2	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	40,00%	162,00	5,38	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3536.	Svietidlo nástenné reflektorové 230 V, 100W, IP65	ks	202,5	6,72	3	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,00	8,07	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3537.	Svietidlo núdzové s vlastným zdrojom 8W, IP65	ks	202,5	6,72	5	1 012,50	33,61	1 012,50	33,61	0,00	0,00	40,00%	405,00	13,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3538.	Svietidlo stlpikové 50W,s guľovým krytom	ks	202,5	6,72	33	6 682,50	221,82	6 682,50	221,82	0,00	0,00	40,00%	2 673,00	88,73	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3539.	Stlpik svietidla	ks	216	7,17	33	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3540.	Odbočná istiaca skrinka svietidla	ks	202,5	6,72	33	6 682,50	221,82	6 682,50	221,82	0,00	0,00	40,00%	2 673,00	88,73	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3541.	Osadenie ističa 40A, 400V do RH	ks	40,5	1,34	1	40,50	1,34	40,50	1,34	0,00	0,00	40,00%	16,20	0,54	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3542.	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	54	1,79	1	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3543.	Krábica odbočná IP 44	ks	81,5	2,71	38	3 097,00	102,80	3 097,00	102,80	0,00	0,00	40,00%	1 238,80	41,12	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3544.	Elektroinštalačná rúra D16mm	m	12,5	0,41	230	2 875,00	95,43	2 875,00	95,43	0,00	0,00	40,00%	1 150,00	38,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3545.	Elektroinštalačná rúra D36mm	m	23,9	0,79	120	2 868,00	95,20	2 868,00	95,20	0,00	0,00	40,00%	1 147,20	38,08	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3546.	Káblový žlab na povrch 50/50 mm	m	371,3	12,32	280	103 964,00	3 450,97	103 964,00	3 450,97	0,00	0,00	40,00%	41 585,60	1 380,39	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3547.	Káblový žlab pod podlahu 125/50 mm	m	5717,3	189,78	10	57 173,00	1 897,80	57 173,00	1 897,80	0,00	0,00	40,00%	22 869,20	759,12	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3548.	Káblový rošt š. 100 mm	kg	222,8	7,40	40	8 912,00	295,82	8 912,00	295,82	0,00	0,00	40,00%	3 564,80	118,33	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3549.	Oceľová nosná konštrukcia pre nást. svietidlá	kg	222,8	7,40	60	13 368,00	443,74	13 368,00	443,74	0,00	0,00	40,00%	5 347,20	177,49	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3550.	Oceľová nosná konštrukcia pre stlp. svietidlá	kg	222,8	7,40	660	147 048,00	4 881,10	147 048,00	4 881,10	0,00	0,00	40,00%	58 819,20	1 952,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3551.	Výstražná tabuľka pre el. zariadenie	ks	22,3	0,74	2	44,60	1,48	44,60	1,48	0,00	0,00	40,00%	17,84	0,59	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3552.	Zaťahovací vodič do rúrok CY 1,5mm	m	7	0,23	115	805,00	26,72	805,00	26,72	0,00	0,00	40,00%	322,00	10,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3553.	Vodič pospájania CY 4mm2- zž	m	18,7	0,62	130	2 431,00	80,69	2 431,00	80,69	0,00	0,00	40,00%	972,40	32,28	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3554.	Vodič pospájania CY 10mm2- zž	m	55,7	1,85	250	13 925,00	462,23	13 925,00	462,23	0,00	0,00	40,00%	5 570,00	184,89	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3555.	Vodič pospájania CY 16mm2- zž	m	81,7	2,71	340	27 778,00	922,06	27 778,00	922,06	0,00	0,00	40,00%	11 111,20	368,82	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3556.	Vodič pospájania CYA 25mm2- zž	m	126,2	4,19	60	7 572,00	251,34	7 572,00	251,34	0,00	0,00	40,00%	3 028,80	100,54	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3557.	Vodič pospájania CYA 35mm2- zž	m	158,9	5,27	5	794,50	26,37	794,50	26,37	0,00	0,00	40,00%	317,80	10,55	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3558.	Vodič FeZn D10 mm	kg	64,4	2,14	100	6 440,00	213,77	6 440,00	213,77	0,00	0,00	40,00%	2 576,00	85,51	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3559.	Pásik FeZn 30/4 mm	m	64,4	2,14	95	6 118,00	203,08	6 118,00	203,08	0,00	0,00	40,00%	2 447,20	81,23	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3560.	Kábel CYKY 2A x 1,5	m	15,7	0,52	2	31,40	1,04	31,40	1,04	0,00	0,00	40,00%	12,56	0,42	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3561.	Kábel CYKY 3C x 1,5	m	23,2	0,77	465	10 788,00	358,10	10 788,00	358,10	0,00	0,00	40,00%	4 315,20	143,24	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3562.	Kábel CYKY 3C x 2,5	m	36,8	1,22	50	1 840,00	61,08	1 840,00	61,08	0,00	0,00	40,00%	736,00	24,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3563.	Kábel CYKY 5C x 1,5	m	37,9	1,26	340	12 886,00	427,74	12 886,00	427,74	0,00	0,00	40,00%	5 154,40	171,09	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3564.	Kábel CYKY 5C x 4	m	98,5	3,27	135	13 297,50	441,40	13 297,50	441,40	0,00	0,00	40,00%	5 319,00	176,56	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3565.	Kábel CYKY 5C x 10	m	234,6	7,79	30	7 038,00	233,62	7 038,00	233,62	0,00	0,00	40,00%	2 815,20	93,45	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3566.	Kábel CYKY 5C x 16	m	364,4	12,10	60	21 864,00	725,75	21 864,00	725,75	0,00	0,00	40,00%	8 745,60	290,30	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3567.	Ukončenie vodičov v R do 2,5 mm2	ks	9,7	0,32	40	388,00	12,88	388,00	12,88	0,00	0,00	40,00%	155,20	5,15	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3568.	Ukončenie vodičov v R do 6 mm2	ks	21,4	0,71	25	535,00	17,76	535,00	17,76	0,00	0,00	40,00%	214,00	7,10	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3569.	Ukončenie vodičov v R do 16 mm2	ks	222,8	7,40	20	4 456,00	147,91	4 456,00	147,91	0,00	0,00	40,00%	1 782,40	59,16	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3570.	Spínač 1-pólový, 10A, 230 V, IP 44 Praktik	ks	107,7	3,57	1	107,70	3,57	107,70	3,57	0,00	0,00	40,00%	43,08	1,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3571.	Súmrakový spínač (fotorelé), 10A, 230 V, IP 65	ks	6682,5	221,82	2	13 365,00	443,64	13 365,00	443,64	0,00	0,00	40,00%	5 346,00	177,45	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3572.	Snímač pohybu 220°/ 16 m	ks	5197,5	172,53	5	25 987,50	862,63	25 987,50	862,63	0,00	0,00	40,00%	10 395,00	345,05	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3573.	Svietidlo žiarivkové 230 V, 2 x 36W, IP 65, el. predrad.	ks	1640,6	54,46	5	8 203,00	272,29	8 203,00	272,29	0,00	0,00	40,00%	3 281,20	108,92	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3574.	Svietidlo žiarivkové 230 V, 1 x 36W, IP 65, el. predrad.	ks	1390,3	46,15	5	6 951,50	230,75	6 951,50	230,75	0,00	0,00	40,00%	2 780,60	92,30	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3575.	Svietidlo žiarovkové, nástenné 230 V, 1 x 60W, IP44	ks	1485	49,29	2	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	40,00%	1 188,00	39,43	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3576.	Svietidlo nástenné reflektorové 230 V, 100W, IP65	ks	1048,4	34,80	3	3 145,20	104,40	3 145,20	104,40	0,00	0,00	40,00%	1 258,08	41,76	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3577.	Svietidlo núdzové s vlastným zdrojom 8W, IP65	ks	2631,4	87,35	5	13 157,00	436,73	13 157,00	436,73	0,00	0,00	40,00%	5 262,80	174,69	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3578.	Svietidlo stlpikové 50W,s guľovým krytom	ks	3712,5	123,23	33	122 512,50	4 066,67	122 512,50	4 066,67	0,00	0,00	40,00%	49 005,00	1 626,67	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3579.	Stlpik svietidla	ks	1782	59,15	33	58 806,00	1 952,00	58 806,00	1 952,00	0,00	0,00	40,00%	23 522,40	780,80	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3580.	Odbočná istiaca skrinka svietidla	ks	965,3	32,04	33	31 854,90	1 057,39	31 854,90	1 057,39	0,00	0,00	40,00%	12 741,96	422,96	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3581.	Istič 40A, 400V do RH	ks	1009,8	33,52	1	1 009,80	33,52	1 009,80	33,52	0,00	0,00	40,00%	403,92	13,41	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3582.	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	475,2	15,77	1	475,20	15,77	475,20	15,77	0,00	0,00	40,00%	190,08	6,31	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3583.	Ocep. rozvodnica na povrch 84 modulová, IP 54/21	ks	8459,6	280,81	1	8 459,60	280,81	8 459,60	280,81	0,00	0,00	40,00%	3 383,84	112,32	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3584.	Úprava rozvádzača RH	hod	256,5	8,51	5	1 282,50	42,57	1 282,50	42,57	0,00	0,00	40,00%	513,00	17,03	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3585.	Východzia revízia	hod	472,5	15,68	25	11 812,50	392,10	11 812,50	392,10	0,00	0,00	40,00%	4 725,00	156,84	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3586.	Ochrana exterierovej plochy pred zamrznutím sytem DEVI-podla prílohy-dodávka a montáž	subor	152365,1	5 057,59	1	152 365,10	5 057,59	152 365,10	5 057,59	0,00	0,00	40,00%	60 946,04	2 023,04	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3587.	Elektrické temperovanie časti potrubného rozvodu-dodávka a montáž	subor	15075,5	500,41	1	15 075,50	500,41	15 075,50	500,41	0,00	0,00	40,00%	6 030,20	200,17	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3588.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	217,5	7,22	412,614	89 743,55	2 978,94	89 743,55	2 978,94	0,00	0,00	40,00%	35 897,42	1 191,58	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3589.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	365,6	12,14	412,614	150 851,68	5 007,36	150 851,68	5 007,36	0,00	0,00	40,00%	60 340,67	2 002,94	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3590.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalš í 1 km	t	13,5	0,45	16092	217 241,35	7 211,09	217 241,35	7 211,09	0,00	0,00	40,00%	86 896,54	2 884,44	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3591.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	219,5	7,29	412,614	90 568,77	3 006,33	90 568,77	3 006,33	0,00	0,00	40,00%	36 227,51	1 202,53	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3592.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ď alších 5 m	t	24,6	0,82	825,228	20 300,61	673,86	20 300,61	673,86	0,00	0,00	40,00%	8 120,24	269,54	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3593.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	t	1107	36,75	412,614	456 763,70	15 161,78	456 763,70	15 161,78	0,00	0,00	40,00%	182 705,48	6 064,71	apríl 09	apríl 10
Vybudovanie parkoviska a okolitej zelene	717001 Realizácia nových stavieb	3594.	Zákonný poplatok za suť	t	135	4,48	412,614	55 702,89	1 849,00	55 702,89	1 849,00	0,00	0,00	40,00%	22 281,16	739,60	apríl 09	apríl 10
		Celkom						207 372 335,49	6 883 500,48	207 372 332,35	6 883 500,38	3,14	0,10	0,00	82 948 932,94	2 753 400,15	apríl 09	marec 11