VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/041/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vl.č. 38543/B
konajúci : Elena Sterpul – konateľka spoločnosti,
v zastúpení Anatolim Nuzbrohom,
na základe splnomocnenia zo dňa 16.4.2009
IČO : 35 967 641
DIČ : 2022099926
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 5 996 530,36 EUR a bol požiadaný, aby podpísal akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 15.5.2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:
(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zámok Vígľaš
Kód Projektu v ITMS	:	25130120041
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR – 31SP - 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 13 722 037,45 EUR (slovom trinásť miliónov sedemstodvadsaťdva tisíc tridsaťsedem euro štyridsaťpäť centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5 996 530,36 EUR (slovom päť miliónov deväťstodeväťdesiatšesť tisíc päťstotridsať euro a tridsaťšesť centov), čo predstavuje 43,70 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 56,30 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 293 805,17 EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....:

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....:

Podpis: .....

Elena Sterpul - konateľ

v zastúpení Anatoli Nuzbroh, na základe splnomocnenia zo dňa 16.4.2009

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP/0801/041/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

   b) právne predpisy SR:

      (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j.

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
   a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
   b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
   c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ.

V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

(i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.

(ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.

(iii)Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
   a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
   b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.

(iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálnoch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zámok Vígľaš	
Kód ITMS	25130120041	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	19%	01 Nenávratná dotácia
58 Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	81%	
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Vígľaš
Ulica	–
Číslo	602

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie hotela **** komplexnou priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu Vígľašský zámok
Špecifický cieľ projektu 1	1. Rekonštrukcia objektu zámku Vígľaš - Zemné práce - Stavebné práce - Úprava exteriéru
Špecifický cieľ projektu 2	2. Interiérové vybavenie priestorov hotela: - vstupnej haly, recepcie a ubytovacej časti - pohostinských stredísk - stredísk doplnkových služieb - reprezentačných priestorov
Špecifický cieľ projektu 3	3. Technické a technologické vybavenie objektu - ubytovacích priestorov - kongresovej sály - výrobného strediska - stredísk doplnkových služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2012	Plánovaná hodnota 2017
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2012	€ 0 (0 Sk)	€ 3 943 805,68 (118 811 090 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2012	0	40
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2012	€ 0 (0 Sk)	€ 2 031 190,33 (61 191 640 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2012	0	20
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2012	0	20

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2012
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m2	2008	0	7 531,09
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 11	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Zariadenie staveniska a zemné práce	08/2009	12/2009
2. Budovanie zvislých, vodorovných a kompletných konštrukcií	11/2009	03/2010
3. Kanalizačné, vodovodné a elektroinštalačné rozvody	11/2009	03/2010
4. Úprava povrchov	11/2010	04/2011
5. Zabudovanie okien, dverí	08/2011	12/2011

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Obklady stropov a podláh	08/2011	12/2011
7. Maľby stien	01/2012	04/2012
8. Vybavenie sanity	01/2012	04/2012
9. Vybavenie interiéru	08/2011	04/2012
10. Úprava exteriéru	01/2012	04/2012
11. Kolaudácia	05/2012	05/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	08/2009	05/2012
Publicita a informovanosť	08/2009	05/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	555 673,00	6 352,00	562 025,00	Aktivita č. 9
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 135 134,59	70 337,67	2 205 472,26	Aktivita č. 9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 031 229,86	217 115,50	11 248 345,36	Aktivita č. 1-9
CELKOVO	13 722 037,45	293 805,17	14 015 842,62	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce	1 019 356,55	10 242,25	1 029 598,80
2	Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.	3 609 963,81	42 495,95	3 652 459,76
3	Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.	511 768,01	51 410,80	563 178,81
4	Aktivita č. 4 Úprava povrchov	2 428 515,14	53 416,75	2 481 931,89
5	Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí	2 125 989,77	19 037,24	2 145 027,01
6	Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh	1 000 300,62	8 864,33	1 009 164,95
7	Aktivita č. 7 Maľby	16 608,20	1 961,61	18 569,81
8	Aktivita č. 8 Vybavenie sanity	244 707,83	28 417,91	273 125,74
9	Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru	2 764 827,51	77 958,34	2 842 785,85
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		13 722 037,45	293 805,17	14 015 842,62

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).

- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činností**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.

Sídlo: Kremnická 24, 851 01 Bratislava

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vl.č. 38543/B

konajúci na základe splnomocnenia zo dňa 16.04.2009 : Anatoli Nuzbroh

IČO: 35 967 641

Kód projektu /ITMS/: 25130120041

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Nuzbroh
Meno: Anatoli Titul: -
Funkcia: splnomocnený konať vo všetkých veciach a právnych a iných úkonoch, v ktorých je inak oprávnený konať konateľ spoločnosti
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	**IČ DPH**	**Krajina**

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/01Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.																
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	220,00	7,30	1366,00	300 520,00	9 975,44	300 520,00	9 975,44	0,00	0,00	43,70%	131 327,24	4 359,27	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	172,00	5,71	1366,00	234 952,00	7 798,98	234 952,00	7 798,98	0,00	0,00	43,70%	102 674,02	3 408,15	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 130,00	37,51	598,12	675 877,86	22 435,03	675 877,86	22 435,03	0,00	0,00	43,70%	295 358,62	9 804,11	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7	m3	2 802,00	93,01	154,92	434 074,63	14 408,64	434 074,63	14 408,64	0,00	0,00	43,70%	189 690,61	6 296,57	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 466,00	48,66	575,87	844 221,02	28 023,00	844 221,02	28 023,00	0,00	0,00	43,70%	368 924,59	12 246,05	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	646,00	21,44	223,47	144 359,68	4 791,86	144 359,68	4 791,86	0,00	0,00	43,70%	63 085,18	2 094,04	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	575,87	84 652,45	2 809,95	84 652,45	2 809,95	0,00	0,00	43,70%	36 993,12	1 227,95	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	1151,73	154 332,36	5 122,90	154 332,36	5 122,90	0,00	0,00	43,70%	67 443,24	2 238,71	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,00	0,20	575,87	3 455,20	114,69	0,00	0,00	3 455,20	114,69	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,00	0,20	598,12	3 588,73	119,12	0,00	0,00	3 588,73	119,12	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	49,00	1,63	575,87	28 217,48	936,65	0,00	0,00	28 217,48	936,65	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	67,00	2,22	598,12	40 074,17	1 330,22	40 074,17	1 330,22	0,00	0,00	43,70%	17 512,41	581,31	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	1173,99	27 001,75	896,29	0,00	0,00	27 001,75	896,29	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	1173,99	268 843,48	8 923,97	268 843,48	8 923,97	0,00	0,00	43,70%	117 484,60	3 899,77	august 09	december 09
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Zamurovanie otvoru do 1 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	3 018,00	100,18	57,22	172 680,91	5 731,96	172 680,91	5 731,96	0,00	0,00	43,70%	75 461,56	2 504,86	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	572,17	1 624 962,80	53 938,88	1 624 962,80	53 938,88	0,00	0,00	43,70%	710 108,74	23 571,29	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5 405,00	179,41	140,26	758 105,30	25 164,49	758 105,30	25 164,49	0,00	0,00	43,70%	331 292,02	10 996,88	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5 186,00	172,14	1402,60	7 273 862,86	241 448,01	7 273 862,86	241 448,01	0,00	0,00	43,70%	3 178 678,07	105 512,78	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8	m3	4 450,00	147,71	66,83	297 371,25	9 870,92	297 371,25	9 870,92	0,00	0,00	43,70%	129 951,24	4 313,59	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	4 200,00	139,41	271,63	1 140 854,40	37 869,43	1 140 854,40	37 869,43	0,00	0,00	43,70%	498 553,37	16 548,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez bet.zálievky P12	m3	4 500,00	149,37	196,24	883 080,00	29 312,89	883 080,00	29 312,89	0,00	0,00	43,70%	385 905,96	12 809,73	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	5751,35	724 670,48	24 054,65	724 670,48	24 054,65	0,00	0,00	43,70%	316 681,00	10 511,88	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	264,00	8,76	1917,12	506 119,15	16 800,08	506 119,15	16 800,08	0,00	0,00	43,70%	221 174,07	7 341,63	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Stĺpy z lom. kameňa oprac. pre škárovanie do 75 cm MC-10	m3	4 500,00	149,37	4,42	19 876,50	659,78	0,00	0,00	19 876,50	659,78	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P25 na maltu MVC-2,5	m3	4 500,00	149,37	66,62	299 803,50	9 951,65	299 803,50	9 951,65	0,00	0,00	43,70%	131 014,13	4 348,87	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	520,00	17,26	1186,46	616 959,20	20 479,29	616 959,20	20 479,29	0,00	0,00	43,70%	269 611,17	8 949,45	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	480,00	15,93	93,36	44 812,80	1 487,51	44 812,80	1 487,51	0,00	0,00	43,70%	19 583,19	650,04	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	m2	1 044,00	34,65	129,33	135 015,30	4 481,69	135 015,30	4 481,69	0,00	0,00	43,70%	59 001,69	1 958,50	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	m2	1 647,00	54,67	129,33	212 998,28	7 070,25	212 998,28	7 070,25	0,00	0,00	43,70%	93 080,25	3 089,70	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Doplnenie muriva okenných obrúb	m	281,00	9,33	58,50	16 438,50	545,66	0,00	0,00	16 438,50	545,66	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Doplnenie podokenných a nadokenných ríms	m	380,00	12,61	28,60	10 868,00	360,75	0,00	0,00	10 868,00	360,75	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 300,00	142,73	18,38	79 025,40	2 623,16	79 025,40	2 623,16	0,00	0,00	43,70%	34 534,10	1 146,32	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	377,00	12,51	100,41	37 853,06	1 256,49	37 853,06	1 256,49	0,00	0,00	43,70%	16 541,79	549,09	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	80,00	2,66	100,41	8 032,48	266,63	0,00	0,00	8 032,48	266,63	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	40 900,00	1 357,63	1,10	45 112,70	1 497,47	45 112,70	1 497,47	0,00	0,00	43,70%	19 714,25	654,39	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Kompletná konštr. bazén fóliový s vybavením	m2	39 300,00	1 304,52	68,70	2 699 910,00	89 620,59	2 699 910,00	89 620,59	0,00	0,00	43,70%	1 179 860,67	39 164,20	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. nad 2 m hr. 290 mm	m2	4 600,00	152,69	1291,91	5 942 786,00	197 264,36	5 942 786,00	197 264,36	0,00	0,00	43,70%	2 596 997,48	86 204,52	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Klenby z kameňa opracované na maltu MC-15 rozp. nad 2 m	m2	5 800,00	192,52	1365,17	7 917 986,00	262 828,98	7 917 986,00	262 828,98	0,00	0,00	43,70%	3 460 159,88	114 856,27	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	879,55	3 342 290,00	110 943,70	3 342 290,00	110 943,70	0,00	0,00	43,70%	1 460 580,73	48 482,40	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	328,00	10,89	3518,20	1 153 969,60	38 304,77	1 153 969,60	38 304,77	0,00	0,00	43,70%	504 284,72	16 739,19	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	3518,20	334 229,00	11 094,37	334 229,00	11 094,37	0,00	0,00	43,70%	146 058,07	4 848,24	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	3518,20	703 640,00	23 356,57	703 640,00	23 356,57	0,00	0,00	43,70%	307 490,68	10 206,82	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	3518,20	165 355,40	5 488,79	165 355,40	5 488,79	0,00	0,00	43,70%	72 260,31	2 398,60	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	52,77	2 331 141,73	77 379,73	2 331 141,73	77 379,73	0,00	0,00	43,70%	1 018 708,94	33 814,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	5,28	195 249,00	6 481,08	195 249,00	6 481,08	0,00	0,00	43,70%	85 323,81	2 832,23	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 900,00	129,46	375,50	1 464 450,00	48 610,83	1 464 450,00	48 610,83	0,00	0,00	43,70%	639 964,65	21 242,93	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	170,00	5,64	823,92	140 066,40	4 649,35	140 066,40	4 649,35	0,00	0,00	43,70%	61 209,02	2 031,77	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	57,00	1,89	823,92	46 963,44	1 558,90	46 963,44	1 558,90	0,00	0,00	43,70%	20 523,02	681,24	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 359,00	1 406,06	22,53	954 348,27	31 678,56	954 348,27	31 678,56	0,00	0,00	43,70%	417 050,19	13 843,53	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	19,32	77 839,45	2 583,80	77 839,45	2 583,80	0,00	0,00	43,70%	34 015,84	1 129,12	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	1,26	61 495,00	2 041,26	61 495,00	2 041,26	0,00	0,00	43,70%	26 873,32	892,03	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	128,77	61 550,63	2 043,11	61 550,63	2 043,11	0,00	0,00	43,70%	26 897,62	892,84	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	128,77	10 430,13	346,22	0,00	0,00	10 430,13	346,22	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	273,60	32 832,00	1 089,82	32 832,00	1 089,82	0,00	0,00	43,70%	14 347,58	476,25	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 090,00	69,38	132,70	277 334,64	9 205,82	277 334,64	9 205,82	0,00	0,00	43,70%	121 195,24	4 022,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	303,65	69 839,50	2 318,25	69 839,50	2 318,25	0,00	0,00	43,70%	30 519,86	1 013,07	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	56,18	14 998,73	497,87	0,00	0,00	14 998,73	497,87	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	56,18	3 426,68	113,74	0,00	0,00	3 426,68	113,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková	m2	600,00	19,92	4821,05	2 892 632,40	96 017,81	2 892 632,40	96 017,81	0,00	0,00	43,70%	1 264 080,36	41 959,78	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	320,00	10,62	11364,01	3 636 484,48	120 709,17	3 636 484,48	120 709,17	0,00	0,00	43,70%	1 589 143,72	52 749,91	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm	m	1 146,00	38,04	668,62	766 232,79	25 434,27	766 232,79	25 434,27	0,00	0,00	43,70%	334 843,73	11 114,78	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm	m	1 339,00	44,45	668,62	895 275,49	29 717,70	895 275,49	29 717,70	0,00	0,00	43,70%	391 235,39	12 986,64	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	1136,41	563 661,34	18 710,13	563 661,34	18 710,13	0,00	0,00	43,70%	246 320,01	8 176,33	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	580,00	19,25	3069,31	1 780 198,64	59 091,77	1 780 198,64	59 091,77	0,00	0,00	43,70%	777 946,81	25 823,10	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%	m2	90,00	2,99	1493,05	134 374,86	4 460,43	134 374,86	4 460,43	0,00	0,00	43,70%	58 721,81	1 949,21	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	30,00	1,00	1345,61	40 368,15	1 339,98	40 368,15	1 339,98	0,00	0,00	43,70%	17 640,88	585,57	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	368,30	1 455 153,30	48 302,24	1 455 153,30	48 302,24	0,00	0,00	43,70%	635 901,99	21 108,08	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	273,24	956 340,00	31 744,67	956 340,00	31 744,67	0,00	0,00	43,70%	417 920,58	13 872,42	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	273,24	28 690,20	952,34	0,00	0,00	28 690,20	952,34	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38 900,00	1 291,24	9,17	356 596,30	11 836,83	356 596,30	11 836,83	0,00	0,00	43,70%	155 832,58	5 172,69	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	273,24	303 023,16	10 058,53	303 023,16	10 058,53	0,00	0,00	43,70%	132 421,12	4 395,58	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 600,00	53,11	5049,20	8 078 720,00	268 164,38	8 078 720,00	268 164,38	0,00	0,00	43,70%	3 530 400,64	117 187,83	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	109,00	16 895,00	560,81	0,00	0,00	16 895,00	560,81	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2	kus	372,00	12,35	40,00	14 880,00	493,93	0,00	0,00	14 880,00	493,93	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	146,00	22 630,00	751,18	0,00	0,00	22 630,00	751,18	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2	kus	372,00	12,35	47,00	17 484,00	580,36	0,00	0,00	17 484,00	580,36	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	250,00	8,30	162,60	40 650,00	1 349,33	40 650,00	1 349,33	0,00	0,00	43,70%	17 764,05	589,66	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	305,00	10,12	3802,25	1 159 686,56	38 494,54	1 159 686,56	38 494,54	0,00	0,00	43,70%	506 783,02	16 822,11	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	23,00	0,76	3802,25	87 451,77	2 902,87	87 451,77	2 902,87	0,00	0,00	43,70%	38 216,42	1 268,55	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	24,00	0,80	3802,25	91 254,02	3 029,08	91 254,02	3 029,08	0,00	0,00	43,70%	39 878,01	1 323,71	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	37,00	1,23	5049,60	186 835,20	6 201,79	186 835,20	6 201,79	0,00	0,00	43,70%	81 646,98	2 710,18	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	5049,60	409 017,60	13 576,90	409 017,60	13 576,90	0,00	0,00	43,70%	178 740,69	5 933,10	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	594,00	19,72	844,24	501 479,15	16 646,06	501 479,15	16 646,06	0,00	0,00	43,70%	219 146,39	7 274,33	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	505,00	16,76	47,85	24 164,25	802,11	0,00	0,00	24 164,25	802,11	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Búranie klenieb z kameňa na maltu MVC hr. do 50 cm	m2	200,00	6,64	460,68	92 136,00	3 058,35	92 136,00	3 058,35	0,00	0,00	43,70%	40 263,43	1 336,50	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné	m	307,00	10,19	96,00	29 472,00	978,29	0,00	0,00	29 472,00	978,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 45 cm	m2	560,00	18,59	327,84	183 590,40	6 094,08	183 590,40	6 094,08	0,00	0,00	43,70%	80 229,00	2 663,12	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu	m3	720,00	23,90	50,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	43,70%	15 732,00	522,21	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu	m3	670,00	22,24	50,00	33 500,00	1 112,00	33 500,00	1 112,00	0,00	0,00	43,70%	14 639,50	485,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2	m2	34,00	1,13	1165,60	39 630,40	1 315,49	39 630,40	1 315,49	0,00	0,00	43,70%	17 318,48	574,87	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	m2	31,00	1,03	200,60	6 218,60	206,42	0,00	0,00	6 218,60	206,42	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	190,00	6,31	703,64	133 691,60	4 437,75	133 691,60	4 437,75	0,00	0,00	43,70%	58 423,23	1 939,30	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Búranie častí ríms kamen. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm	m	106,00	3,52	150,00	15 900,00	527,78	0,00	0,00	15 900,00	527,78	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	796,44	102 740,76	3 410,37	102 740,76	3 410,37	0,00	0,00	43,70%	44 897,71	1 490,33	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	191,17	47 792,50	1 586,42	47 792,50	1 586,42	0,00	0,00	43,70%	20 885,32	693,27	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 520,00	50,45	66,69	101 365,76	3 364,73	101 365,76	3 364,73	0,00	0,00	43,70%	44 296,84	1 470,39	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	1 190,00	39,50	50,00	59 500,00	1 975,04	59 500,00	1 975,04	0,00	0,00	43,70%	26 001,50	863,09	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm	kus	316,00	10,49	150,00	47 400,00	1 573,39	47 400,00	1 573,39	0,00	0,00	43,70%	20 713,80	687,57	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	195,00	6,47	163,10	31 804,50	1 055,72	31 804,50	1 055,72	0,00	0,00	43,70%	13 898,57	461,35	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Vysek. kapies pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	m	198,00	6,57	60,80	12 038,40	399,60	0,00	0,00	12 038,40	399,60	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	83,00	2,76	500,00	41 500,00	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	43,70%	18 135,50	601,99	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	382,00	12,68	250,00	95 500,00	3 170,02	95 500,00	3 170,02	0,00	0,00	43,70%	41 733,50	1 385,30	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	45,00	1,49	500,00	22 500,00	746,86	0,00	0,00	22 500,00	746,86	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m	m	120,00	3,98	60,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	7 200,00	239,00	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom	m2	31,00	1,03	1345,61	41 713,76	1 384,64	41 713,76	1 384,64	0,00	0,00	43,70%	18 228,91	605,09	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	9221,75	1 484 702,07	49 283,08	1 484 702,07	49 283,08	0,00	0,00	43,70%	648 814,81	21 536,71	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,00	3,72	9221,75	1 032 836,22	34 283,88	1 032 836,22	34 283,88	0,00	0,00	43,70%	451 349,43	14 982,06	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	9221,75	2 489 873,04	82 648,64	2 489 873,04	82 648,64	0,00	0,00	43,70%	1 088 074,52	36 117,46	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	46108,76	737 740,16	24 488,49	737 740,16	24 488,49	0,00	0,00	43,70%	322 392,45	10 701,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	9221,75	1 493 923,82	49 589,19	1 493 923,82	49 589,19	0,00	0,00	43,70%	652 844,71	21 670,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	9221,75	165 991,54	5 509,91	165 991,54	5 509,91	0,00	0,00	43,70%	72 538,30	2 407,83	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	9221,75	331 983,07	11 019,82	331 983,07	11 019,82	0,00	0,00	43,70%	145 076,60	4 815,66	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	620,00	20,58	9221,75	5 717 486,24	189 785,77	5 717 486,24	189 785,77	0,00	0,00	43,70%	2 498 541,49	82 936,38	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	14046,32	8 863 228,55	294 205,29	8 863 228,55	294 205,29	0,00	0,00	43,70%	3 873 230,88	128 567,71	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	14046,32	786 593,98	26 110,14	786 593,98	26 110,14	0,00	0,00	43,70%	343 741,57	11 410,13	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	320,00	10,62	1366,20	437 184,00	14 511,85	437 184,00	14 511,85	0,00	0,00	43,70%	191 049,41	6 341,68	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	111,00	3,68	238,81	26 507,36	879,88	0,00	0,00	26 507,36	879,88	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	800,00	26,56	6,53	5 224,00	173,41	0,00	0,00	5 224,00	173,41	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	24,00	0,80	1658,23	39 797,40	1 321,03	39 797,40	1 321,03	0,00	0,00	43,70%	17 391,46	577,29	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm	m2	1 320,00	43,82	1691,39	2 232 634,80	74 109,90	2 232 634,80	74 109,90	0,00	0,00	43,70%	975 661,41	32 386,03	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	20,00	0,66	5049,60	100 992,00	3 352,32	100 992,00	3 352,32	0,00	0,00	43,70%	44 133,50	1 464,96	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	660,00	21,91	1434,51	946 776,60	31 427,23	946 776,60	31 427,23	0,00	0,00	43,70%	413 741,37	13 733,70	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	209,00	6,94	3867,57	808 322,13	26 831,38	808 322,13	26 831,38	0,00	0,00	43,70%	353 236,77	11 725,31	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	59,00	1,96	6707,83	395 761,68	13 136,88	395 761,68	13 136,88	0,00	0,00	43,70%	172 947,85	5 740,82	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 §.1600mm	m2	520,00	17,26	6707,83	3 488 069,00	115 782,68	3 488 069,00	115 782,68	0,00	0,00	43,70%	1 524 286,15	50 597,03	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,00	0,56	1658,23	28 189,83	935,73	0,00	0,00	28 189,83	935,73	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	720,00	23,90	45,82	32 989,68	1 095,06	32 989,68	1 095,06	0,00	0,00	43,70%	14 416,49	478,54	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	762 - Konštrukcie tesárske															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Viazaná konštrukcia krovu D+M	m2	1 262,00	41,89	3690,90	4 657 910,75	154 614,31	4 657 910,75	154 614,31	0,00	0,00	43,70%	2 035 507,00	67 566,45	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	63,00	2,09	3690,90	232 526,45	7 718,46	232 526,45	7 718,46	0,00	0,00	43,70%	101 614,06	3 372,97	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Doska SM omietaná 3 32 170-240	m3	5 800,00	192,52	124,01	719 281,20	23 875,76	719 281,20	23 875,76	0,00	0,00	43,70%	314 325,88	10 433,71	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	21,00	0,70	3690,90	77 508,82	2 572,82	77 508,82	2 572,82	0,00	0,00	43,70%	33 871,35	1 124,32	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	m3	6 200,00	205,80	7,75	48 056,20	1 595,17	48 056,20	1 595,17	0,00	0,00	43,70%	21 000,56	697,09	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	885,00	29,38	131,77	116 612,03	3 870,81	116 612,03	3 870,81	0,00	0,00	43,70%	50 959,45	1 691,54	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Položenie podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku	m2	93,00	3,09	11,70	1 088,10	36,12	0,00	0,00	1 088,10	36,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	68,00	2,26	11,70	795,60	26,41	0,00	0,00	795,60	26,41	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Podlaha BANKIRAI	m2	620,00	20,58	11,70	7 254,00	240,79	0,00	0,00	7 254,00	240,79	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	37,00	1,23	1658,23	61 354,33	2 036,59	61 354,33	2 036,59	0,00	0,00	43,70%	26 811,84	889,99	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Doska SM omietaná 3 32 250-300	m3	6 200,00	205,80	55,72	345 439,20	11 466,48	345 439,20	11 466,48	0,00	0,00	43,70%	150 956,93	5 010,85	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	52,00	1,73	1660,00	86 320,00	2 865,30	86 320,00	2 865,30	0,00	0,00	43,70%	37 721,84	1 252,14	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Hranol SM 2 180x180,250 0-600	m3	6 690,00	222,07	75,30	503 743,62	16 721,22	503 743,62	16 721,22	0,00	0,00	43,70%	220 135,96	7 307,18	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	59,00	1,96	1658,23	97 835,28	3 247,54	97 835,28	3 247,54	0,00	0,00	43,70%	42 754,02	1 419,17	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. nad 100mm	m2	339,00	11,25	1741,14	590 245,19	19 592,55	590 245,19	19 592,55	0,00	0,00	43,70%	257 937,15	8 561,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	113,00	3,75	164,18	18 552,23	615,82	0,00	0,00	18 552,23	615,82	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 126,00	37,38	169,14	190 456,14	6 321,99	190 456,14	6 321,99	0,00	0,00	43,70%	83 229,33	2 762,71	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.	m2	2 160,00	71,70	50,40	108 864,00	3 613,62	108 864,00	3 613,62	0,00	0,00	43,70%	47 573,57	1 579,15	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.	m2	2 281,00	75,72	167,40	381 839,40	12 674,75	381 839,40	12 674,75	0,00	0,00	43,70%	166 863,82	5 538,86	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	m	1 025,00	34,02	371,10	380 377,50	12 626,22	380 377,50	12 626,22	0,00	0,00	43,70%	166 224,97	5 517,66	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400	m	1 163,00	38,60	371,10	431 589,30	14 326,14	431 589,30	14 326,14	0,00	0,00	43,70%	188 604,52	6 260,52	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500	m	917,00	30,44	42,40	38 880,80	1 290,61	38 880,80	1 290,61	0,00	0,00	43,70%	16 990,91	563,99	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660	m	1 137,00	37,74	39,00	44 343,00	1 471,92	44 343,00	1 471,92	0,00	0,00	43,70%	19 377,89	643,23	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400	m	700,00	23,24	158,70	111 090,00	3 687,51	111 090,00	3 687,51	0,00	0,00	43,70%	48 546,33	1 611,44	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	162,60	128 128,80	4 253,10	128 128,80	4 253,10	0,00	0,00	43,70%	55 992,29	1 858,60	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330	m	721,00	23,93	197,70	142 541,70	4 731,52	142 541,70	4 731,52	0,00	0,00	43,70%	62 290,72	2 067,67	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	142,50	169 860,00	5 638,32	169 860,00	5 638,32	0,00	0,00	43,70%	74 228,82	2 463,95	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	6,87	7 559,20	250,92	0,00	0,00	7 559,20	250,92	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	765 - Krytiny tvrdé															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdĺžnikov 200x300mm	m2	1 900,00	63,07	3690,90	7 012 702,40	232 779,07	7 012 702,40	232 779,07	0,00	0,00	43,70%	3 064 550,95	101 724,46	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.	m2	7,00	0,23	3690,90	25 836,27	857,61	0,00	0,00	25 836,27	857,61	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť	m2	10,00	0,33	3690,90	36 908,96	1 225,15	36 908,96	1 225,15	0,00	0,00	43,70%	16 129,22	535,39	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx	m2	120,00	3,98	3690,90	442 907,52	14 701,84	442 907,52	14 701,84	0,00	0,00	43,70%	193 550,59	6 424,70	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	t	780,00	25,89	228,10	177 915,66	5 905,72	177 915,66	5 905,72	0,00	0,00	43,70%	77 749,14	2 580,80	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami	m2	125,00	4,15	288,76	36 095,38	1 198,15	36 095,38	1 198,15	0,00	0,00	43,70%	15 773,68	523,59	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	1 200,00	39,83	288,76	346 515,60	11 502,21	346 515,60	11 502,21	0,00	0,00	43,70%	151 427,32	5 026,47	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	271,00	9,00	109,00	29 539,00	980,52	0,00	0,00	29 539,00	980,52	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2	kus	280,00	9,29	37,00	10 360,00	343,89	0,00	0,00	10 360,00	343,89	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Okno drevené 100x170 OS s parapetom	kus	5 540,00	183,89	36,00	199 440,00	6 620,20	199 440,00	6 620,20	0,00	0,00	43,70%	87 155,28	2 893,03	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky	m2	52 000,00	1 726,08	204,28	10 622 560,00	352 604,39	10 622 560,00	352 604,39	0,00	0,00	43,70%	4 642 058,72	154 088,12	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Okno drevené dvojité atyp oblúkové s parapetom barok prvky	m2	42 800,00	1 420,70	29,50	1 262 600,00	41 910,64	1 262 600,00	41 910,64	0,00	0,00	43,70%	551 756,20	18 314,95	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	132,00	4,38	187,00	24 684,00	819,36	0,00	0,00	24 684,00	819,36	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.	kus	3 800,00	126,14	139,00	528 200,00	17 533,03	528 200,00	17 533,03	0,00	0,00	43,70%	230 823,40	7 661,93	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Dvere vnútorné drevené 110/150/200x200 so zárubňou 2 kr.	kus	4 500,00	149,37	32,00	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	43,70%	62 928,00	2 088,83	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Dvere vchodové drevené atypické umel.práca 80-150x200-260 so zárubňou	kus	12 800,00	424,88	6,00	76 800,00	2 549,29	76 800,00	2 549,29	0,00	0,00	43,70%	33 561,60	1 114,04	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl	kus	17 200,00	570,94	6,00	103 200,00	3 425,61	103 200,00	3 425,61	0,00	0,00	43,70%	45 098,40	1 496,99	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	8 380 000,00	278 165,04	1,00	8 380 000,00	278 165,04	8 380 000,00	278 165,04	0,00	0,00	43,70%	3 662 060,00	121 558,12	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	661,00	21,94	57,85	38 239,51	1 269,32	38 239,51	1 269,32	0,00	0,00	43,70%	16 710,67	554,69	august 11	december 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	5 320,00	176,59	492,10	2 617 961,36	86 900,40	2 617 961,36	86 900,40	0,00	0,00	43,70%	1 144 049,11	37 975,47	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových	m2	620,00	20,58	55,40	34 348,00	1 140,14	34 348,00	1 140,14	0,00	0,00	43,70%	15 010,08	498,24	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom	súb	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	0,00	0,00	20 000,00	663,88	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo	m2	6 000,00	199,16	13,20	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	43,70%	34 610,40	1 148,85	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 000,00	132,78	182,28	729 120,00	24 202,35	729 120,00	24 202,35	0,00	0,00	43,70%	318 625,44	10 576,43	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	50000,00	1 350 000,00	44 811,79	1 350 000,00	44 811,79	0,00	0,00	43,70%	589 950,00	19 582,75	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	50000,00	850 000,00	28 214,83	850 000,00	28 214,83	0,00	0,00	43,70%	371 450,00	12 329,88	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	52,70	43 847,23	1 455,46	43 847,23	1 455,46	0,00	0,00	43,70%	19 161,24	636,04	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	280,00	9,29	2753,30	770 924,00	25 589,99	770 924,00	25 589,99	0,00	0,00	43,70%	336 893,79	11 182,83	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	580,00	19,25	453,08	262 783,50	8 722,81	262 783,50	8 722,81	0,00	0,00	43,70%	114 836,39	3 811,87	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	560,00	18,59	2437,89	1 365 218,40	45 316,95	1 365 218,40	45 316,95	0,00	0,00	43,70%	596 600,44	19 803,51	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	t	392,00	13,01	67,99	26 653,65	884,74	0,00	0,00	26 653,65	884,74	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	772 - Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm	m2	661,00	21,94	279,30	184 617,30	6 128,17	184 617,30	6 128,17	0,00	0,00	43,70%	80 677,76	2 678,01	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená	m2	2 890,00	95,93	293,27	847 535,85	28 133,04	847 535,85	28 133,04	0,00	0,00	43,70%	370 373,17	12 294,14	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	t	604,00	20,05	61,85	37 359,82	1 240,12	37 359,82	1 240,12	0,00	0,00	43,70%	16 326,24	541,93	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	775 - Podlahy vlysové a parketové															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. soklov	m2	820,00	27,22	512,80	420 496,00	13 957,91	420 496,00	13 957,91	0,00	0,00	43,70%	183 756,75	6 099,61	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné	m2	1 200,00	39,83	512,80	615 360,00	20 426,21	615 360,00	20 426,21	0,00	0,00	43,70%	268 912,32	8 926,25	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	t	667,00	22,14	9,55	6 371,85	211,51	0,00	0,00	6 371,85	211,51	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	776 - Podlahy povlakové															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov	m2	73,00	2,42	764,20	55 786,60	1 851,78	55 786,60	1 851,78	0,00	0,00	43,70%	24 378,74	809,23	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2	m2	420,00	13,94	802,41	337 012,20	11 186,76	337 012,20	11 186,76	0,00	0,00	43,70%	147 274,33	4 888,61	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	620,00	20,58	1,97	1 220,16	40,50	0,00	0,00	1 220,16	40,50	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	112,00	3,72	764,20	85 590,40	2 841,08	85 590,40	2 841,08	0,00	0,00	43,70%	37 403,00	1 241,55	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	630,00	20,91	4,56	2 874,06	95,40	0,00	0,00	2 874,06	95,40	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov	m2	380,00	12,61	1047,73	398 135,50	13 215,68	398 135,50	13 215,68	0,00	0,00	43,70%	173 985,21	5 775,25	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.líšt, lištel	m2	560,00	18,59	1079,16	604 327,78	20 060,01	604 327,78	20 060,01	0,00	0,00	43,70%	264 091,24	8 766,22	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	320,00	10,62	13,78	4 410,56	146,40	0,00	0,00	4 410,56	146,40	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	783 - Nátery															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie	m2	227,00	7,54	2455,03	557 290,68	18 498,66	557 290,68	18 498,66	0,00	0,00	43,70%	243 536,02	8 083,92	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	72,00	2,39	10698,24	770 273,42	25 568,39	770 273,42	25 568,39	0,00	0,00	43,70%	336 609,49	11 173,39	august 11	december 11
Prestavba zámku - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	19,00	0,63	15137,34	287 609,52	9 546,89	287 609,52	9 546,89	0,00	0,00	43,70%	125 685,36	4 171,99	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/02 Reštau./kongr. sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.																
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Búranie konštrukcií muriva kamenného na maltu vápennú	m3	594,00	19,72	78,02	46 343,29	1 538,32	46 343,29	1 538,32	0,00	0,00	43,70%	20 252,02	672,24	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 130,00	37,51	2569,28	2 903 286,40	96 371,45	2 903 286,40	96 371,45	0,00	0,00	43,70%	1 268 736,16	42 114,33	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 200,00	39,83	6358,97	7 630 761,60	253 294,88	7 630 761,60	253 294,88	0,00	0,00	43,70%	3 334 642,82	110 689,86	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7	m3	2 802,00	93,01	385,39	1 079 868,38	35 845,06	1 079 868,38	35 845,06	0,00	0,00	43,70%	471 902,48	15 664,29	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 466,00	48,66	419,20	614 547,20	20 399,23	614 547,20	20 399,23	0,00	0,00	43,70%	268 557,13	8 914,46	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	2 820,00	93,61	723,12	2 039 198,40	67 688,99	2 039 198,40	67 688,99	0,00	0,00	43,70%	891 129,70	29 580,09	august 09	december 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	646,00	21,44	419,20	270 803,20	8 989,02	270 803,20	8 989,02	0,00	0,00	43,70%	118 341,00	3 928,20	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m	m3	820,00	27,22	723,12	592 958,40	19 682,61	592 958,40	19 682,61	0,00	0,00	43,70%	259 122,82	8 601,30	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	419,20	61 622,40	2 045,49	61 622,40	2 045,49	0,00	0,00	43,70%	26 928,99	893,88	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	419,20	56 172,80	1 864,60	56 172,80	1 864,60	0,00	0,00	43,70%	24 547,51	814,83	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	m3	290,00	9,63	723,20	209 728,00	6 961,69	209 728,00	6 961,69	0,00	0,00	43,70%	91 651,14	3 042,26	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	m3	180,00	5,97	723,20	130 176,00	4 321,05	130 176,00	4 321,05	0,00	0,00	43,70%	56 886,91	1 888,30	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	49,00	1,63	419,20	20 540,80	681,83	0,00	0,00	20 540,80	681,83	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	67,00	2,22	9651,37	646 641,66	21 464,57	646 641,66	21 464,57	0,00	0,00	43,70%	282 582,40	9 380,02	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	68,00	2,26	419,20	28 505,60	946,21	0,00	0,00	28 505,60	946,21	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	79,00	2,62	723,12	57 126,48	1 896,25	57 126,48	1 896,25	0,00	0,00	43,70%	24 964,27	828,66	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	10070,57	231 623,06	7 688,48	231 623,06	7 688,48	0,00	0,00	43,70%	101 219,28	3 359,86	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	10070,57	2 306 160,07	76 550,49	2 306 160,07	76 550,49	0,00	0,00	43,70%	1 007 791,95	33 452,56	august 09	december 09
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	920,00	30,54	248,09	228 242,80	7 576,27	228 242,80	7 576,27	0,00	0,00	43,70%	99 742,10	3 310,83	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Primurov. izol. th. 29 hr. 14cm	m2	1 980,00	65,72	1492,35	2 954 853,00	98 083,15	2 954 853,00	98 083,15	0,00	0,00	43,70%	1 291 270,76	42 862,34	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. nad 30 cm	m3	4 300,00	142,73	1419,19	6 102 495,50	202 565,74	6 102 495,50	202 565,74	0,00	0,00	43,70%	2 666 790,53	88 521,23	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.	m2	720,00	23,90	2984,90	2 149 128,00	71 337,98	2 149 128,00	71 337,98	0,00	0,00	43,70%	939 168,94	31 174,70	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.	m2	380,00	12,61	2984,90	1 134 262,00	37 650,60	1 134 262,00	37 650,60	0,00	0,00	43,70%	495 672,49	16 453,31	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	40 900,00	1 357,63	85,15	3 482 675,90	115 603,66	3 482 675,90	115 603,66	0,00	0,00	43,70%	1 521 929,37	50 518,80	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	452,50	1 719 496,20	57 076,82	1 719 496,20	57 076,82	0,00	0,00	43,70%	751 419,84	24 942,57	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	1352,74	457 226,12	15 177,13	457 226,12	15 177,13	0,00	0,00	43,70%	199 807,81	6 632,40	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	130,00	4,32	1352,74	175 856,20	5 837,36	175 856,20	5 837,36	0,00	0,00	43,70%	76 849,16	2 550,92	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	230,00	7,63	1352,74	311 130,20	10 327,63	311 130,20	10 327,63	0,00	0,00	43,70%	135 963,90	4 513,17	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	120,00	3,98	1352,74	162 328,80	5 388,33	162 328,80	5 388,33	0,00	0,00	43,70%	70 937,69	2 354,70	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	29,41	1 299 216,28	43 126,08	1 299 216,28	43 126,08	0,00	0,00	43,70%	567 757,51	18 846,10	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	7,88	31 748,34	1 053,85	31 748,34	1 053,85	0,00	0,00	43,70%	13 874,02	460,53	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	0,51	25 088,00	832,77	0,00	0,00	25 088,00	832,77	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	52,52	25 105,04	833,33	0,00	0,00	25 105,04	833,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	52,52	4 254,20	141,21	0,00	0,00	4 254,20	141,21	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	189,85	43 665,50	1 449,43	43 665,50	1 449,43	0,00	0,00	43,70%	19 081,82	633,40	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	31,97	8 536,26	283,35	0,00	0,00	8 536,26	283,35	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	31,97	1 950,23	64,74	0,00	0,00	1 950,23	64,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	320,00	10,62	1988,53	636 329,60	21 122,27	636 329,60	21 122,27	0,00	0,00	43,70%	278 076,04	9 230,43	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	373,11	1 474 173,41	48 933,59	1 474 173,41	48 933,59	0,00	0,00	43,70%	644 213,78	21 383,98	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	192,70	213 699,86	7 093,54	213 699,86	7 093,54	0,00	0,00	43,70%	93 386,84	3 099,88	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 600,00	53,11	1291,50	2 066 400,00	68 591,91	2 066 400,00	68 591,91	0,00	0,00	43,70%	903 016,80	29 974,67	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	372,00	12,35	10,00	3 720,00	123,48	0,00	0,00	3 720,00	123,48	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	156,00	5,18	1291,50	201 474,00	6 687,71	201 474,00	6 687,71	0,00	0,00	43,70%	88 044,14	2 922,53	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	1291,50	104 611,50	3 472,47	104 611,50	3 472,47	0,00	0,00	43,70%	45 715,23	1 517,47	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	660,00	21,91	6945,85	4 584 262,98	152 169,65	4 584 262,98	152 169,65	0,00	0,00	43,70%	2 003 322,92	66 498,14	november 10	apríl 10
Aktivita č. 2 Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické	t	120,00	3,98	6945,85	833 502,36	27 667,21	833 502,36	27 667,21	0,00	0,00	43,70%	364 240,53	12 090,57	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	210,00	6,97	2846,98	597 865,80	19 845,51	597 865,80	19 845,51	0,00	0,00	43,70%	261 267,35	8 672,49	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	260,00	8,63	1492,45	388 037,00	12 880,47	388 037,00	12 880,47	0,00	0,00	43,70%	169 572,17	5 628,76	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	131,00	4,35	2846,98	372 954,38	12 379,82	372 954,38	12 379,82	0,00	0,00	43,70%	162 981,06	5 409,98	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	138,00	4,58	2846,98	392 883,24	13 041,33	392 883,24	13 041,33	0,00	0,00	43,70%	171 689,98	5 699,06	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	162,00	5,38	1492,45	241 776,90	8 025,52	241 776,90	8 025,52	0,00	0,00	43,70%	105 656,51	3 507,15	november 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	320,00	10,62	1492,45	477 584,00	15 852,88	477 584,00	15 852,88	0,00	0,00	43,70%	208 704,21	6 927,71	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 2,0 š.1200mm	m2	520,00	17,26	4773,37	2 482 153,96	82 392,42	2 482 153,96	82 392,42	0,00	0,00	43,70%	1 084 701,28	36 005,49	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	m2	71,00	2,36	9112,80	647 009,01	21 476,76	647 009,01	21 476,76	0,00	0,00	43,70%	282 742,94	9 385,35	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	630,00	20,91	17,66	11 127,06	369,35	0,00	0,00	11 127,06	369,35	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	124,00	4,12	1352,74	167 739,76	5 567,94	167 739,76	5 567,94	0,00	0,00	43,70%	73 302,28	2 433,19	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	120,00	3,98	1494,24	179 308,80	5 951,96	179 308,80	5 951,96	0,00	0,00	43,70%	78 357,95	2 601,01	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	80,00	2,66	1492,45	119 396,00	3 963,22	119 396,00	3 963,22	0,00	0,00	43,70%	52 176,05	1 731,93	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.60 mm	m2	489,00	16,23	1494,24	730 683,36	24 254,24	730 683,36	24 254,24	0,00	0,00	43,70%	319 308,63	10 599,10	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	1 100,00	36,51	1492,45	1 641 695,00	54 494,29	1 641 695,00	54 494,29	0,00	0,00	43,70%	717 420,72	23 814,01	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.160 mm	m2	1 600,00	53,11	1352,74	2 164 384,00	71 844,39	2 164 384,00	71 844,39	0,00	0,00	43,70%	945 835,81	31 396,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	72,00	2,39	4339,43	312 438,96	10 371,07	312 438,96	10 371,07	0,00	0,00	43,70%	136 535,83	4 532,16	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	800,00	26,56	0,98	780,00	25,89	0,00	0,00	780,00	25,89	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	763 - Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	1 920,00	63,73	273,00	524 160,00	17 398,92	524 160,00	17 398,92	0,00	0,00	43,70%	229 057,92	7 603,33	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	680,00	22,57	9,76	6 638,16	220,35	0,00	0,00	6 638,16	220,35	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	860,00	28,55	10,00	8 600,00	285,47	0,00	0,00	8 600,00	285,47	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou	kus	12 600,00	418,24	10,00	126 000,00	4 182,43	126 000,00	4 182,43	0,00	0,00	43,70%	55 062,00	1 827,72	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Montáž a dod. vybavenia sály	súb	7 200 000,00	238 996,22	1,00	7 200 000,00	238 996,22	7 200 000,00	238 996,22	0,00	0,00	43,70%	3 146 400,00	104 441,35	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	1 200,00	39,83	0,17	198,00	6,57	0,00	0,00	198,00	6,57	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Montáž a dodávka stien celosklených s dverami	m2	1 800,00	59,75	794,77	1 430 587,80	47 486,82	1 430 587,80	47 486,82	0,00	0,00	43,70%	625 166,87	20 751,74	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom	súb	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	43,70%	52 440,00	1 740,69	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Montáž a dodávka celosklený strop nosný	m2	34 065,00	1 130,75	141,50	4 820 197,50	160 001,24	4 820 197,50	160 001,24	0,00	0,00	43,70%	2 106 426,31	69 920,54	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	6 200,00	205,80	74,27	460 449,20	15 284,11	460 449,20	15 284,11	0,00	0,00	43,70%	201 216,30	6 679,16	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	460,00	15,27	1030,08	473 836,80	15 728,50	473 836,80	15 728,50	0,00	0,00	43,70%	207 066,68	6 873,35	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, rošt opláštenia	m2	520,00	17,26	1030,08	535 641,60	17 780,04	535 641,60	17 780,04	0,00	0,00	43,70%	234 075,38	7 769,88	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Montáž podhľadov kazetových, vnútorných	m2	1 200,00	39,83	726,50	871 800,00	28 938,46	871 800,00	28 938,46	0,00	0,00	43,70%	380 976,60	12 646,11	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Plech Al podhľad, steny	m2	3 800,00	126,14	1756,58	6 675 004,00	221 569,54	6 675 004,00	221 569,54	0,00	0,00	43,70%	2 916 976,75	96 825,89	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1 200,00	39,83	33,49	40 185,60	1 333,92	40 185,60	1 333,92	0,00	0,00	43,70%	17 561,11	582,92	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Montáž obkl.stupňov skíz.keram.do lep.do 30cm	m	360,00	11,95	189,85	68 346,00	2 268,67	68 346,00	2 268,67	0,00	0,00	43,70%	29 867,20	991,41	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	m	380,00	12,61	189,85	72 143,00	2 394,71	72 143,00	2 394,71	0,00	0,00	43,70%	31 526,49	1 046,49	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	320,00	10,62	1291,50	413 280,00	13 718,38	413 280,00	13 718,38	0,00	0,00	43,70%	180 603,36	5 994,93	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	560,00	18,59	15,75	8 820,00	292,77	0,00	0,00	8 820,00	292,77	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	580,00	19,25	1439,52	834 922,76	27 714,36	834 922,76	27 714,36	0,00	0,00	43,70%	364 861,25	12 111,17	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	392,00	13,01	34,44	13 499,30	448,09	0,00	0,00	13 499,30	448,09	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	380,00	12,61	180,79	68 698,30	2 280,37	68 698,30	2 280,37	0,00	0,00	43,70%	30 021,16	996,52	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Obkl. GRES zdob. 150x200 1A vč. líšt, lištel	m2	560,00	18,59	189,82	106 301,58	3 528,57	106 301,58	3 528,57	0,00	0,00	43,70%	46 453,79	1 541,98	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	320,00	10,62	2,42	773,12	25,66	0,00	0,00	773,12	25,66	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	784 - Maľby															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia / kongresová sála	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	1231,45	48 026,55	1 594,19	48 026,55	1 594,19	0,00	0,00	43,70%	20 987,60	696,66	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/03 Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.																
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	3,00	0,10	276,70	830,10	27,55	0,00	0,00	830,10	27,55	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	7,00	0,23	276,70	1 936,90	64,29	0,00	0,00	1 936,90	64,29	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	2 130,00	70,70	276,70	589 371,00	19 563,53	589 371,00	19 563,53	0,00	0,00	43,70%	257 555,13	8 549,26	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,00	0,20	276,70	1 660,20	55,11	0,00	0,00	1 660,20	55,11	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	276,70	6 364,10	211,25	0,00	0,00	6 364,10	211,25	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Poplatok za skládku	m3	229,00	7,60	276,70	63 364,30	2 103,31	63 364,30	2 103,31	0,00	0,00	43,70%	27 690,20	919,15	august 09	december 09
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	m3	5 200,00	172,61	0,50	2 574,00	85,44	0,00	0,00	2 574,00	85,44	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5 280,00	175,26	36,40	192 192,00	6 379,61	192 192,00	6 379,61	0,00	0,00	43,70%	83 987,90	2 787,89	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	860,00	28,55	173,60	149 296,00	4 955,72	149 296,00	4 955,72	0,00	0,00	43,70%	65 242,35	2 165,65	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	290,00	9,63	173,60	50 344,00	1 671,11	50 344,00	1 671,11	0,00	0,00	43,70%	22 000,33	730,28	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Výstuž stĺpov hranatých 10425	t	42 800,00	1 420,70	2,37	101 264,80	3 361,38	101 264,80	3 361,38	0,00	0,00	43,70%	44 252,72	1 468,92	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20	m3	4 800,00	159,33	12,80	61 440,00	2 039,43	61 440,00	2 039,43	0,00	0,00	43,70%	26 849,28	891,23	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	820,00	27,22	128,00	104 960,00	3 484,03	104 960,00	3 484,03	0,00	0,00	43,70%	45 867,52	1 522,52	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	180,00	5,97	128,00	23 040,00	764,79	0,00	0,00	23 040,00	764,79	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10425	t	43 200,00	1 433,98	0,77	33 177,60	1 101,29	33 177,60	1 101,29	0,00	0,00	43,70%	14 498,61	481,27	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 250,00	141,07	83,01	352 792,50	11 710,57	352 792,50	11 710,57	0,00	0,00	43,70%	154 170,32	5 117,52	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	42 800,00	1 420,70	4,98	213 186,80	7 076,51	213 186,80	7 076,51	0,00	0,00	43,70%	93 162,63	3 092,43	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	3 800,00	126,14	52,00	197 600,00	6 559,12	197 600,00	6 559,12	0,00	0,00	43,70%	86 351,20	2 866,33	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	208,00	70 304,00	2 333,67	70 304,00	2 333,67	0,00	0,00	43,70%	30 722,85	1 019,81	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	208,00	19 760,00	655,91	0,00	0,00	19 760,00	655,91	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	208,00	41 600,00	1 380,87	41 600,00	1 380,87	0,00	0,00	43,70%	18 179,20	603,44	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	208,00	9 776,00	324,50	0,00	0,00	9 776,00	324,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	3,38	149 304,74	4 956,01	149 304,74	4 956,01	0,00	0,00	43,70%	65 246,17	2 165,78	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	320,00	10,62	208,00	66 560,00	2 209,39	66 560,00	2 209,39	0,00	0,00	43,70%	29 086,72	965,50	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+prednástrek Baumit	m2	180,00	5,97	79,04	14 227,20	472,26	0,00	0,00	14 227,20	472,26	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	m2	130,00	4,32	79,04	10 275,20	341,07	0,00	0,00	10 275,20	341,07	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková Baumit	m2	280,00	9,29	79,04	22 131,20	734,62	0,00	0,00	22 131,20	734,62	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný	m2	120,00	3,98	79,04	9 484,80	314,84	0,00	0,00	9 484,80	314,84	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm	m2	1 400,00	46,47	79,04	110 656,00	3 673,11	110 656,00	3 673,11	0,00	0,00	43,70%	48 356,67	1 605,15	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	48,47	191 504,97	6 356,80	191 504,97	6 356,80	0,00	0,00	43,70%	83 687,67	2 777,92	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	41,51	46 029,05	1 527,88	46 029,05	1 527,88	0,00	0,00	43,70%	20 114,69	667,69	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Násyp zo štrkopiesku 16-32 tr. I	m3	1 009,00	33,49	10,40	10 493,60	348,32	0,00	0,00	10 493,60	348,32	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm	m2	760,00	25,23	276,70	210 292,00	6 980,42	210 292,00	6 980,42	0,00	0,00	43,70%	91 897,60	3 050,44	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou	kus	820,00	27,22	9,00	7 380,00	244,97	0,00	0,00	7 380,00	244,97	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	142,00	4,71	300,00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	43,70%	18 616,20	617,94	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	23,00	0,76	300,00	6 900,00	229,04	0,00	0,00	6 900,00	229,04	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	24,00	0,80	300,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	7 200,00	239,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	37,00	1,23	276,70	10 237,90	339,84	0,00	0,00	10 237,90	339,84	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	81,00	2,69	276,70	22 412,70	743,97	0,00	0,00	22 412,70	743,97	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	531,00	17,63	699,92	371 654,87	12 336,68	371 654,87	12 336,68	0,00	0,00	43,70%	162 413,18	5 391,13	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické	t	120,00	3,98	699,92	83 989,80	2 787,95	83 989,80	2 787,95	0,00	0,00	43,70%	36 703,54	1 218,33	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	210,00	6,97	276,70	58 107,00	1 928,80	58 107,00	1 928,80	0,00	0,00	43,70%	25 392,76	842,89	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Fólia FATRAFOL DR.803 hr. 1,0	m2	520,00	17,26	312,67	162 588,92	5 396,96	162 588,92	5 396,96	0,00	0,00	43,70%	71 051,36	2 358,47	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	21,00	0,70	276,70	5 810,70	192,88	0,00	0,00	5 810,70	192,88	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	32,00	1,06	276,70	8 854,40	293,91	0,00	0,00	8 854,40	293,91	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	71,00	2,36	581,07	41 255,97	1 369,45	41 255,97	1 369,45	0,00	0,00	43,70%	18 028,86	598,45	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	630,00	20,91	0,64	401,94	13,34	0,00	0,00	401,94	13,34	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	712 - Povlakové krytiny															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	210,00	6,97	208,00	43 680,00	1 449,91	43 680,00	1 449,91	0,00	0,00	43,70%	19 088,16	633,61	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	71,00	2,36	208,00	14 768,00	490,21	0,00	0,00	14 768,00	490,21	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	38,00	1,26	208,00	7 904,00	262,36	0,00	0,00	7 904,00	262,36	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	120,00	3,98	208,00	24 960,00	828,52	0,00	0,00	24 960,00	828,52	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Fólia FATRAFOL DR.810 hr. 2,0	m2	510,00	16,93	258,54	131 857,44	4 376,87	131 857,44	4 376,87	0,00	0,00	43,70%	57 621,70	1 912,69	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	520,00	17,26	436,80	227 136,00	7 539,53	227 136,00	7 539,53	0,00	0,00	43,70%	99 258,43	3 294,78	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	620,00	20,58	0,85	524,52	17,41	0,00	0,00	524,52	17,41	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	20,00	0,66	276,70	5 534,00	183,70	0,00	0,00	5 534,00	183,70	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Doska izolačná Floormate hr.60 mm	m2	660,00	21,91	290,54	191 753,10	6 365,04	191 753,10	6 365,04	0,00	0,00	43,70%	83 796,10	2 781,52	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	24,00	0,80	208,00	4 992,00	165,70	0,00	0,00	4 992,00	165,70	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 860,00	61,74	214,26	398 529,18	13 228,75	398 529,18	13 228,75	0,00	0,00	43,70%	174 157,25	5 780,96	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	59,00	1,96	484,70	28 597,30	949,26	0,00	0,00	28 597,30	949,26	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	720,00	23,90	0,04	30,24	1,00	0,00	0,00	30,24	1,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	9,00	7 092,00	235,41	0,00	0,00	7 092,00	235,41	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330	m	725,00	24,07	30,00	21 750,00	721,97	0,00	0,00	21 750,00	721,97	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	110,00	3,65	0,08	8,80	0,29	0,00	0,00	8,80	0,29	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Montáž a dodávka stien celosklených	m2	6 200,00	205,80	135,80	841 960,00	27 947,95	841 960,00	27 947,95	0,00	0,00	43,70%	367 936,52	12 213,25	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Montáž a dodávka strešných svetlíkov	m2	8 800,00	292,11	90,00	792 000,00	26 289,58	792 000,00	26 289,58	0,00	0,00	43,70%	346 104,00	11 488,55	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	5000,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	43,70%	58 995,00	1 958,28	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia	kg	17,00	0,56	5000,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	43,70%	37 145,00	1 232,99	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	832,00	27,62	6,65	5 529,47	183,54	0,00	0,00	5 529,47	183,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	480,00	15,93	276,70	132 816,00	4 408,68	132 816,00	4 408,68	0,00	0,00	43,70%	58 040,59	1 926,59	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	580,00	19,25	290,54	168 510,30	5 593,52	168 510,30	5 593,52	0,00	0,00	43,70%	73 639,00	2 444,37	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	392,00	13,01	6,88	2 696,57	89,51	0,00	0,00	2 696,57	89,51	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Terasa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	287,04	11 194,56	371,59	0,00	0,00	11 194,56	371,59	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/04 Nádvorie II./palácové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.																

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	490,00	16,27	846,00	414 540,00	13 760,21	414 540,00	13 760,21	0,00	0,00	43,70%	181 153,98	6 013,21	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3	m3	736,00	24,43	846,00	622 656,00	20 668,39	622 656,00	20 668,39	0,00	0,00	43,70%	272 100,67	9 032,09	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	123,00	4,08	1692,00	208 116,00	6 908,19	208 116,00	6 908,19	0,00	0,00	43,70%	90 946,69	3 018,88	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	1692,00	38 916,00	1 291,77	38 916,00	1 291,77	0,00	0,00	43,70%	17 006,29	564,51	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	1692,00	387 468,00	12 861,58	387 468,00	12 861,58	0,00	0,00	43,70%	169 323,52	5 620,51	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	520,00	17,26	1692,00	879 840,00	29 205,34	879 840,00	29 205,34	0,00	0,00	43,70%	384 490,08	12 762,73	august 09	december 09
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm	m2	234,00	7,77	1692,00	395 928,00	13 142,40	395 928,00	13 142,40	0,00	0,00	43,70%	173 020,54	5 743,23	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	5 - KOMUNIKÁCIE															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	228,00	7,57	1692,00	385 776,00	12 805,42	385 776,00	12 805,42	0,00	0,00	43,70%	168 584,11	5 595,97	august 11	december 11
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	149,00	4,95	1179,37	175 725,53	5 833,02	175 725,53	5 833,02	0,00	0,00	43,70%	76 792,06	2 549,03	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	7,00	0,23	1179,37	8 255,56	274,03	0,00	0,00	8 255,56	274,03	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	772 - Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	661,00	21,94	248,40	164 192,40	5 450,19	164 192,40	5 450,19	0,00	0,00	43,70%	71 752,08	2 381,73	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm	m2	720,00	23,90	1443,60	1 039 392,00	34 501,49	1 039 392,00	34 501,49	0,00	0,00	43,70%	454 214,30	15 077,15	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm	m2	2 166,00	71,90	1515,78	3 283 179,48	108 981,59	3 283 179,48	108 981,59	0,00	0,00	43,70%	1 434 749,43	47 624,96	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	3 200,00	106,22	260,82	834 624,00	27 704,44	834 624,00	27 704,44	0,00	0,00	43,70%	364 730,69	12 106,84	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	604,00	20,05	747,04	451 212,16	14 977,50	451 212,16	14 977,50	0,00	0,00	43,70%	197 179,71	6 545,17	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	120,00	3,98	747,04	89 644,80	2 975,66	89 644,80	2 975,66	0,00	0,00	43,70%	39 174,78	1 300,36	august 11	december 11
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/05 Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.																
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	264,00	8,76	90,43	23 874,05	792,47	0,00	0,00	23 874,05	792,47	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	230,00	7,63	30,14	6 933,12	230,14	0,00	0,00	6 933,12	230,14	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	1,42	52 540,00	1 744,01	52 540,00	1 744,01	0,00	0,00	43,70%	22 959,98	762,13	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	m2	560,00	18,59	88,68	49 660,80	1 648,44	49 660,80	1 648,44	0,00	0,00	43,70%	21 701,77	720,37	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	620,00	20,58	130,44	80 871,56	2 684,44	80 871,56	2 684,44	0,00	0,00	43,70%	35 340,87	1 173,10	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	66,57	33 017,23	1 095,97	33 017,23	1 095,97	0,00	0,00	43,70%	14 428,53	478,94	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	120,00	3,98	75,65	9 078,00	301,33	0,00	0,00	9 078,00	301,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Oprava omietok váp. st. člen. 7 štukových 30%	m2	260,00	8,63	422,13	109 754,58	3 643,18	109 754,58	3 643,18	0,00	0,00	43,70%	47 962,75	1 592,07	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	30,00	1,00	75,65	2 269,50	75,33	0,00	0,00	2 269,50	75,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	120,00	3,98	75,65	9 078,00	301,33	0,00	0,00	9 078,00	301,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	6,75	7 485,75	248,48	0,00	0,00	7 485,75	248,48	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	372,00	12,35	4,00	1 488,00	49,39	0,00	0,00	1 488,00	49,39	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	56,00	1,86	589,20	32 995,20	1 095,24	32 995,20	1 095,24	0,00	0,00	43,70%	14 418,90	478,62	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	42,00	1,39	1178,40	49 492,80	1 642,86	49 492,80	1 642,86	0,00	0,00	43,70%	21 628,35	717,93	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	38,00	1,26	589,20	22 389,60	743,20	0,00	0,00	22 389,60	743,20	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	72,00	2,39	88,68	6 384,96	211,94	0,00	0,00	6 384,96	211,94	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	88,68	7 183,08	238,43	0,00	0,00	7 183,08	238,43	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	11,85	1 528,65	50,74	0,00	0,00	1 528,65	50,74	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	12,20	3 050,00	101,24	0,00	0,00	3 050,00	101,24	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	1,35	217,67	7,23	0,00	0,00	217,67	7,23	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,00	3,72	1,35	151,42	5,03	0,00	0,00	151,42	5,03	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	1,35	365,04	12,12	0,00	0,00	365,04	12,12	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	9,46	151,42	5,03	0,00	0,00	151,42	5,03	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	1,35	219,02	7,27	0,00	0,00	219,02	7,27	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	1,35	24,34	0,81	0,00	0,00	24,34	0,81	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	1,35	48,67	1,62	0,00	0,00	48,67	1,62	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	229,00	7,60	1,35	309,61	10,28	0,00	0,00	309,61	10,28	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	52,73	33 270,11	1 104,37	33 270,11	1 104,37	0,00	0,00	43,70%	14 539,04	482,61	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	52,73	2 952,66	98,01	0,00	0,00	2 952,66	98,01	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.	m2	2 160,00	71,70	9,45	20 412,00	677,55	0,00	0,00	20 412,00	677,55	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330	m	1 163,00	38,60	37,00	43 031,00	1 428,37	43 031,00	1 428,37	0,00	0,00	43,70%	18 804,55	624,20	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	1,85	1 457,80	48,39	0,00	0,00	1 457,80	48,39	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	32,00	38 144,00	1 266,15	38 144,00	1 266,15	0,00	0,00	43,70%	16 668,93	553,31	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	0,33	364,10	12,09	0,00	0,00	364,10	12,09	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	120,00	3,98	0,33	39,72	1,32	0,00	0,00	39,72	1,32	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	330,00	10,95	4,00	1 320,00	43,82	0,00	0,00	1 320,00	43,82	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	14 800,00	491,27	1,39	20 542,40	681,88	0,00	0,00	20 542,40	681,88	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	661,00	21,94	0,14	90,56	3,01	0,00	0,00	90,56	3,01	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	t	120,00	3,98	0,14	16,44	0,55	0,00	0,00	16,44	0,55	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	1000,00	27 000,00	896,24	0,00	0,00	27 000,00	896,24	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	1000,00	17 000,00	564,30	0,00	0,00	17 000,00	564,30	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	1,05	873,60	29,00	0,00	0,00	873,60	29,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	t	120,00	3,98	1,05	126,00	4,18	0,00	0,00	126,00	4,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	772 - Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	661,00	21,94	44,80	29 612,80	982,96	0,00	0,00	29 612,80	982,96	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	2 890,00	95,93	47,04	135 945,60	4 512,57	135 945,60	4 512,57	0,00	0,00	43,70%	59 408,23	1 971,99	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	t	604,00	20,05	12,56	7 583,82	251,74	0,00	0,00	7 583,82	251,74	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	210,00	6,97	12,56	2 636,76	87,52	0,00	0,00	2 636,76	87,52	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Veža bránová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	219,12	8 545,60	283,66	0,00	0,00	8 545,60	283,66	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/06 Opevnenie/múry II.časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.																
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	22,00	0,73	209,40	4 606,80	152,92	0,00	0,00	4 606,80	152,92	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	7,00	0,23	209,40	1 465,80	48,66	0,00	0,00	1 465,80	48,66	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	307,00	10,19	418,80	128 571,60	4 267,80	128 571,60	4 267,80	0,00	0,00	43,70%	56 185,79	1 865,03	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo	m3	4 817,00	159,90	66,50	320 306,42	10 632,23	320 306,42	10 632,23	0,00	0,00	43,70%	139 973,90	4 646,28	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	m3	720,00	23,90	485,30	349 412,40	11 598,37	349 412,40	11 598,37	0,00	0,00	43,70%	152 693,22	5 068,49	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	8,00	0,27	488,30	3 906,36	129,67	0,00	0,00	3 906,36	129,67	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	67,00	2,22	488,30	32 715,77	1 085,96	32 715,77	1 085,96	0,00	0,00	43,70%	14 296,79	474,57	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	488,30	11 230,79	372,79	0,00	0,00	11 230,79	372,79	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	488,30	111 819,56	3 711,73	111 819,56	3 711,73	0,00	0,00	43,70%	48 865,15	1 622,03	august 09	december 09
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	2 - ZÁKLADY															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 500,00	116,18	66,50	232 732,50	7 725,30	232 732,50	7 725,30	0,00	0,00	43,70%	101 704,10	3 375,96	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Kotvenie muriva kamenného injektážne kotvy PC	kus	24 500,00	813,25	45,00	1 102 500,00	36 596,30	1 102 500,00	36 596,30	0,00	0,00	43,70%	481 792,50	15 992,58	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	92,48	262 637,52	8 717,97	262 637,52	8 717,97	0,00	0,00	43,70%	114 772,60	3 809,75	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Murivo nadzáklad. z lom. kameňa neoprac. na maltu MC-15	m3	3 887,00	129,02	125,72	488 685,30	16 221,38	488 685,30	16 221,38	0,00	0,00	43,70%	213 555,48	7 088,74	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Príplatok za lícovanie muriva z lom. kameňa obojstranné	m3	1 200,00	39,83	187,70	225 240,00	7 476,60	225 240,00	7 476,60	0,00	0,00	43,70%	98 429,88	3 267,27	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	162,60	20 487,60	680,06	0,00	0,00	20 487,60	680,06	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	264,00	8,76	54,20	14 308,80	474,97	0,00	0,00	14 308,80	474,97	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm	m3	4 300,00	142,73	13,88	59 679,70	1 981,00	59 679,70	1 981,00	0,00	0,00	43,70%	26 080,03	865,70	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	377,00	12,51	61,29	23 106,33	766,99	0,00	0,00	23 106,33	766,99	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	80,00	2,66	61,29	4 903,20	162,76	0,00	0,00	4 903,20	162,76	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	40 900,00	1 357,63	0,83	34 069,70	1 130,91	34 069,70	1 130,91	0,00	0,00	43,70%	14 888,46	494,21	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	218,91	108 579,36	3 604,17	108 579,36	3 604,17	0,00	0,00	43,70%	47 449,18	1 575,02	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	120,00	3,98	542,00	65 040,00	2 158,93	65 040,00	2 158,93	0,00	0,00	43,70%	28 422,48	943,45	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	580,00	19,25	729,70	423 226,00	14 048,53	423 226,00	14 048,53	0,00	0,00	43,70%	184 949,76	6 139,21	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	80,00	2,66	729,70	58 376,00	1 937,73	58 376,00	1 937,73	0,00	0,00	43,70%	25 510,31	846,79	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	120,00	3,98	174,11	20 892,60	693,51	0,00	0,00	20 892,60	693,51	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	52,00	1,73	1013,60	52 707,20	1 749,56	52 707,20	1 749,56	0,00	0,00	43,70%	23 033,05	764,56	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	30,00	1,00	5068,00	152 040,00	5 046,80	152 040,00	5 046,80	0,00	0,00	43,70%	66 441,48	2 205,45	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	24,00	0,80	1013,60	24 326,40	807,49	0,00	0,00	24 326,40	807,49	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	594,00	19,72	46,24	27 465,97	911,70	0,00	0,00	27 465,97	911,70	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	11,85	1 528,65	50,74	0,00	0,00	1 528,65	50,74	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	69,36	17 339,75	575,57	0,00	0,00	17 339,75	575,57	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	216,97	58 582,98	1 944,60	58 582,98	1 944,60	0,00	0,00	43,70%	25 600,76	849,79	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	1518,82	24 301,09	806,65	0,00	0,00	24 301,09	806,65	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	216,97	35 149,79	1 166,76	35 149,79	1 166,76	0,00	0,00	43,70%	15 360,46	509,87	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	216,97	3 905,53	129,64	0,00	0,00	3 905,53	129,64	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	216,97	7 811,06	259,28	0,00	0,00	7 811,06	259,28	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	620,00	20,58	216,97	134 523,88	4 465,37	134 523,88	4 465,37	0,00	0,00	43,70%	58 786,94	1 951,37	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	877,37	553 617,95	18 376,75	553 617,95	18 376,75	0,00	0,00	43,70%	241 931,04	8 030,64	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	877,37	49 132,50	1 630,90	49 132,50	1 630,90	0,00	0,00	43,70%	21 470,90	712,70	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.	m2	2 160,00	71,70	76,34	164 883,60	5 473,13	164 883,60	5 473,13	0,00	0,00	43,70%	72 054,13	2 391,76	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	0,60	662,20	21,98	0,00	0,00	662,20	21,98	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	270,00	8,96	0,60	162,54	5,40	0,00	0,00	162,54	5,40	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	15000,00	405 000,00	13 443,54	405 000,00	13 443,54	0,00	0,00	43,70%	176 985,00	5 874,83	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	15000,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	43,70%	111 435,00	3 698,96	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	15,75	13 104,00	434,97	0,00	0,00	13 104,00	434,97	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	t	68,00	2,26	15,75	1 071,00	35,55	0,00	0,00	1 071,00	35,55	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.																
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/07 Bašta delová JZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	2,00	0,07	150,00	300,00	9,96	0,00	0,00	300,00	9,96	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	7,00	0,23	150,00	1 050,00	34,85	0,00	0,00	1 050,00	34,85	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 460,00	48,46	225,00	328 500,00	10 904,20	328 500,00	10 904,20	0,00	0,00	43,70%	143 554,50	4 765,14	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	646,00	21,44	225,00	145 350,00	4 824,74	145 350,00	4 824,74	0,00	0,00	43,70%	63 517,95	2 108,41	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	225,00	33 075,00	1 097,89	33 075,00	1 097,89	0,00	0,00	43,70%	14 453,78	479,78	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	450,00	60 300,00	2 001,59	60 300,00	2 001,59	0,00	0,00	43,70%	26 351,10	874,70	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,00	0,20	225,00	1 350,00	44,81	0,00	0,00	1 350,00	44,81	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	49,00	1,63	225,00	11 025,00	365,96	0,00	0,00	11 025,00	365,96	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	225,00	5 175,00	171,78	0,00	0,00	5 175,00	171,78	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	225,00	51 525,00	1 710,32	51 525,00	1 710,32	0,00	0,00	43,70%	22 516,43	747,41	august 09	december 09
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	661,96	1 879 969,24	62 403,55	1 879 969,24	62 403,55	0,00	0,00	43,70%	821 546,56	27 270,35	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8	m3	4 450,00	147,71	13,52	60 141,75	1 996,34	60 141,75	1 996,34	0,00	0,00	43,70%	26 281,94	872,40	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	4 200,00	139,41	30,60	128 520,00	4 266,08	128 520,00	4 266,08	0,00	0,00	43,70%	56 163,24	1 864,28	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	578,14	72 845,64	2 418,03	72 845,64	2 418,03	0,00	0,00	43,70%	31 833,54	1 056,68	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	264,00	8,76	192,71	50 876,23	1 688,78	50 876,23	1 688,78	0,00	0,00	43,70%	22 232,91	738,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	520,00	17,26	151,92	78 996,32	2 622,20	78 996,32	2 622,20	0,00	0,00	43,70%	34 521,39	1 145,90	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	m2	1 044,00	34,65	44,85	46 823,40	1 554,25	46 823,40	1 554,25	0,00	0,00	43,70%	20 461,83	679,21	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	m2	1 647,00	54,67	44,85	73 867,95	2 451,97	73 867,95	2 451,97	0,00	0,00	43,70%	32 280,29	1 071,51	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Doplnenie muriva okenných obrúb	m	281,00	9,33	89,70	25 205,70	836,68	0,00	0,00	25 205,70	836,68	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	95,38	362 425,00	12 030,31	362 425,00	12 030,31	0,00	0,00	43,70%	158 379,73	5 257,24	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	381,50	128 947,00	4 280,26	128 947,00	4 280,26	0,00	0,00	43,70%	56 349,84	1 870,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	381,50	36 242,50	1 203,03	36 242,50	1 203,03	0,00	0,00	43,70%	15 837,97	525,72	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	381,50	76 300,00	2 532,70	76 300,00	2 532,70	0,00	0,00	43,70%	33 343,10	1 106,79	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	381,50	17 930,50	595,18	0,00	0,00	17 930,50	595,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	5,72	252 802,08	8 391,49	252 802,08	8 391,49	0,00	0,00	43,70%	110 474,51	3 667,08	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Stužením kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	0,57	21 164,00	702,52	0,00	0,00	21 164,00	702,52	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 900,00	129,46	99,13	386 591,40	12 832,48	386 591,40	12 832,48	0,00	0,00	43,70%	168 940,44	5 607,80	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	170,00	5,64	158,64	26 968,80	895,20	0,00	0,00	26 968,80	895,20	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	57,00	1,89	158,64	9 042,48	300,16	0,00	0,00	9 042,48	300,16	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 359,00	1 406,06	5,95	251 951,33	8 363,25	251 951,33	8 363,25	0,00	0,00	43,70%	110 102,73	3 654,74	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	3,86	15 539,68	515,82	0,00	0,00	15 539,68	515,82	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	0,25	12 299,00	408,25	0,00	0,00	12 299,00	408,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	25,70	12 286,51	407,84	0,00	0,00	12 286,51	407,84	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	25,70	2 082,02	69,11	0,00	0,00	2 082,02	69,11	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Osadenie kamenných stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	64,80	7 776,00	258,12	0,00	0,00	7 776,00	258,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 090,00	69,38	29,48	61 621,56	2 045,46	0,00	0,00	61 621,56	2 045,46	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	64,80	14 904,00	494,72	0,00	0,00	14 904,00	494,72	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	11,34	3 027,78	100,50	0,00	0,00	3 027,78	100,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	11,34	691,74	22,96	0,00	0,00	691,74	22,96	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	620,00	20,58	1022,30	633 824,76	21 039,13	633 824,76	21 039,13	0,00	0,00	43,70%	276 981,42	9 194,10	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	102,23	50 706,08	1 683,13	50 706,08	1 683,13	0,00	0,00	43,70%	22 158,56	735,53	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	680,00	22,57	904,84	615 288,48	20 423,84	615 288,48	20 423,84	0,00	0,00	43,70%	268 881,07	8 925,22	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	53,15	209 995,65	6 970,58	209 995,65	6 970,58	0,00	0,00	43,70%	91 768,10	3 046,14	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	30,00	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	43,70%	45 885,00	1 523,10	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	30,00	3 150,00	104,56	0,00	0,00	3 150,00	104,56	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38 900,00	1 291,24	1,01	39 172,30	1 300,28	39 172,30	1 300,28	0,00	0,00	43,70%	17 118,30	568,22	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	30,00	33 270,00	1 104,36	33 270,00	1 104,36	0,00	0,00	43,70%	14 538,99	482,61	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	1 600,00	53,11	531,50	850 400,00	28 228,11	850 400,00	28 228,11	0,00	0,00	43,70%	371 624,80	12 335,68	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	373,00	12,38	24,00	8 952,00	297,15	0,00	0,00	8 952,00	297,15	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	16,00	2 480,00	82,32	0,00	0,00	2 480,00	82,32	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	250,00	8,30	19,35	4 837,50	160,58	0,00	0,00	4 837,50	160,58	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	156,00	5,18	931,99	145 389,82	4 826,06	145 389,82	4 826,06	0,00	0,00	43,70%	63 535,35	2 108,99	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	42,00	1,39	931,99	39 143,41	1 299,32	39 143,41	1 299,32	0,00	0,00	43,70%	17 105,67	567,80	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	38,00	1,26	931,99	35 415,47	1 175,58	35 415,47	1 175,58	0,00	0,00	43,70%	15 476,56	513,73	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	48,00	1,59	531,50	25 512,00	846,84	0,00	0,00	25 512,00	846,84	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	531,50	43 051,50	1 429,05	43 051,50	1 429,05	0,00	0,00	43,70%	18 813,51	624,49	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	594,00	19,72	191,08	113 500,93	3 767,54	113 500,93	3 767,54	0,00	0,00	43,70%	49 599,90	1 646,42	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	44,85	5 785,65	192,05	0,00	0,00	5 785,65	192,05	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	195,00	6,47	44,80	8 736,00	289,98	0,00	0,00	8 736,00	289,98	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	83,00	2,76	50,00	4 150,00	137,75	0,00	0,00	4 150,00	137,75	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	382,00	12,68	25,00	9 550,00	317,00	0,00	0,00	9 550,00	317,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	877,76	141 319,68	4 690,95	141 319,68	4 690,95	0,00	0,00	43,70%	61 756,70	2 049,95	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,00	3,72	877,76	98 309,34	3 263,27	98 309,34	3 263,27	0,00	0,00	43,70%	42 961,18	1 426,05	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	877,76	236 995,74	7 866,82	236 995,74	7 866,82	0,00	0,00	43,70%	103 567,14	3 437,80	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	4388,81	70 220,96	2 330,91	70 220,96	2 330,91	0,00	0,00	43,70%	30 686,56	1 018,61	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	877,76	142 197,44	4 720,09	142 197,44	4 720,09	0,00	0,00	43,70%	62 140,28	2 062,68	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	877,76	15 799,72	524,45	0,00	0,00	15 799,72	524,45	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	877,76	31 599,43	1 048,91	31 599,43	1 048,91	0,00	0,00	43,70%	13 808,95	458,37	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	820,00	27,22	877,76	719 764,84	23 891,82	719 764,84	23 891,82	0,00	0,00	43,70%	314 537,24	10 440,72	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	2768,55	1 746 956,94	57 988,35	1 746 956,94	57 988,35	0,00	0,00	43,70%	763 420,18	25 340,91	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	2768,55	155 038,97	5 146,35	155 038,97	5 146,35	0,00	0,00	43,70%	67 752,03	2 248,96	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	320,00	10,62	150,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	43,70%	20 976,00	696,28	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	111,00	3,68	150,00	16 650,00	552,68	0,00	0,00	16 650,00	552,68	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	800,00	26,56	1,27	1 015,20	33,70	0,00	0,00	1 015,20	33,70	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	124,00	4,12	150,00	18 600,00	617,41	0,00	0,00	18 600,00	617,41	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm	m2	1 320,00	43,82	157,50	207 900,00	6 901,02	207 900,00	6 901,02	0,00	0,00	43,70%	90 852,30	3 015,74	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	120,00	3,98	531,50	63 780,00	2 117,11	63 780,00	2 117,11	0,00	0,00	43,70%	27 871,86	925,18	november 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	660,00	21,91	157,50	103 950,00	3 450,51	103 950,00	3 450,51	0,00	0,00	43,70%	45 426,15	1 507,87	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	809,00	26,85	400,58	324 065,18	10 756,99	324 065,18	10 756,99	0,00	0,00	43,70%	141 616,48	4 700,81	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	59,00	1,96	681,50	40 208,50	1 334,68	40 208,50	1 334,68	0,00	0,00	43,70%	17 571,11	583,25	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	520,00	17,26	681,50	354 380,00	11 763,26	354 380,00	11 763,26	0,00	0,00	43,70%	154 864,06	5 140,55	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,00	0,56	150,00	2 550,00	84,64	0,00	0,00	2 550,00	84,64	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	720,00	23,90	4,47	3 220,56	106,90	0,00	0,00	3 220,56	106,90	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	762 - Konštrukcie tesárske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Viazaná konštrukcia krovu D+M	m2	1 450,00	48,13	574,00	832 300,00	27 627,30	832 300,00	27 627,30	0,00	0,00	43,70%	363 715,10	12 073,13	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	63,00	2,09	574,00	36 162,00	1 200,36	36 162,00	1 200,36	0,00	0,00	43,70%	15 802,79	524,56	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Doska SM omietaná 3 32 170-240	m3	5 800,00	192,52	19,29	111 858,80	3 713,03	111 858,80	3 713,03	0,00	0,00	43,70%	48 882,30	1 622,59	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	21,00	0,70	574,00	12 054,00	400,12	0,00	0,00	12 054,00	400,12	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	m3	6 200,00	205,80	1,21	7 471,00	247,99	0,00	0,00	7 471,00	247,99	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	885,00	29,38	20,49	18 134,54	601,96	0,00	0,00	18 134,54	601,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	70,00	2,32	150,00	10 500,00	348,54	0,00	0,00	10 500,00	348,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Doska SM omietaná 3 32 250-300	m3	6 200,00	205,80	5,04	31 248,00	1 037,24	31 248,00	1 037,24	0,00	0,00	43,70%	13 655,38	453,28	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	885,00	29,38	5,04	4 460,40	148,06	0,00	0,00	4 460,40	148,06	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 126,00	37,38	14,48	16 308,98	541,36	0,00	0,00	16 308,98	541,36	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	763 - Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	1 920,00	63,73	531,50	1 020 480,00	33 873,73	1 020 480,00	33 873,73	0,00	0,00	43,70%	445 949,76	14 802,82	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	860,00	28,55	19,01	16 345,16	542,56	0,00	0,00	16 345,16	542,56	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	m	1 025,00	34,02	94,50	96 862,50	3 215,25	96 862,50	3 215,25	0,00	0,00	43,70%	42 328,91	1 405,06	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400	m	1 163,00	38,60	94,50	109 903,50	3 648,13	109 903,50	3 648,13	0,00	0,00	43,70%	48 027,83	1 594,23	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500	m	917,00	30,44	14,00	12 838,00	426,14	0,00	0,00	12 838,00	426,14	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660	m	1 137,00	37,74	14,00	15 918,00	528,38	0,00	0,00	15 918,00	528,38	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400	m	700,00	23,24	38,00	26 600,00	882,96	0,00	0,00	26 600,00	882,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	19,35	15 247,80	506,13	0,00	0,00	15 247,80	506,13	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	45,00	53 640,00	1 780,52	53 640,00	1 780,52	0,00	0,00	43,70%	23 440,68	778,09	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	1,16	1 277,10	42,39	0,00	0,00	1 277,10	42,39	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	765 - Krytiny tvrdé															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdĺžnikov 200x300mm	m2	2 900,00	96,26	574,00	1 664 600,00	55 254,60	1 664 600,00	55 254,60	0,00	0,00	43,70%	727 430,20	24 146,26	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.	m2	7,00	0,23	574,00	4 018,00	133,37	0,00	0,00	4 018,00	133,37	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť	m2	10,00	0,33	574,00	5 740,00	190,53	0,00	0,00	5 740,00	190,53	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx	m2	120,00	3,98	574,00	68 880,00	2 286,40	68 880,00	2 286,40	0,00	0,00	43,70%	30 100,56	999,16	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	t	780,00	25,89	35,47	27 668,94	918,44	0,00	0,00	27 668,94	918,44	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami	m2	1 660,00	55,10	5,85	9 711,00	322,35	0,00	0,00	9 711,00	322,35	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	16 000,00	531,10	5,85	93 600,00	3 106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	43,70%	40 903,20	1 357,74	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	1 500,00	49,79	24,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	43,70%	15 732,00	522,21	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky	m2	15 000,00	497,91	23,22	348 300,00	11 561,44	348 300,00	11 561,44	0,00	0,00	43,70%	152 207,10	5 052,35	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	820,00	27,22	15,00	12 300,00	408,29	0,00	0,00	12 300,00	408,29	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.	kus	6 800,00	225,72	8,00	54 400,00	1 805,75	54 400,00	1 805,75	0,00	0,00	43,70%	23 772,80	789,11	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Dvere vnútorné drevené 100x200 so zárubňou .	kus	7 200,00	239,00	3,00	21 600,00	716,99	0,00	0,00	21 600,00	716,99	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Dvere vchodové drevené atypické 100x200 posuvné so zárubňou	kus	17 200,00	570,94	4,00	68 800,00	2 283,74	68 800,00	2 283,74	0,00	0,00	43,70%	30 065,60	998,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Okná strešné VELUX 608 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. do profil. 114x140 cm	kus	21 000,00	697,07	20,00	420 000,00	13 941,45	420 000,00	13 941,45	0,00	0,00	43,70%	183 540,00	6 092,41	august 11	december 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	2 940 000,00	97 590,12	1,00	2 940 000,00	97 590,12	2 940 000,00	97 590,12	0,00	0,00	43,70%	1 284 780,00	42 646,88	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	860,00	28,55	4,30	3 698,86	122,78	0,00	0,00	3 698,86	122,78	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	5 320,00	176,59	106,93	568 851,64	18 882,42	568 851,64	18 882,42	0,00	0,00	43,70%	248 588,17	8 251,62	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových	m2	12 800,00	424,88	3,60	46 080,00	1 529,58	46 080,00	1 529,58	0,00	0,00	43,70%	20 136,96	668,42	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 000,00	132,78	29,82	119 280,00	3 959,37	119 280,00	3 959,37	0,00	0,00	43,70%	52 125,36	1 730,24	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	15000,00	405 000,00	13 443,54	405 000,00	13 443,54	0,00	0,00	43,70%	176 985,00	5 874,83	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	15000,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	43,70%	111 435,00	3 698,96	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	15,79	13 137,28	436,08	0,00	0,00	13 137,28	436,08	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	620,00	20,58	231,00	143 220,00	4 754,03	143 220,00	4 754,03	0,00	0,00	43,70%	62 587,14	2 077,51	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	580,00	19,25	21,00	12 180,00	404,30	0,00	0,00	12 180,00	404,30	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Dlažba GRES 400x400x8	m2	560,00	18,59	221,55	124 068,00	4 118,30	124 068,00	4 118,30	0,00	0,00	43,70%	54 217,72	1 799,70	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	t	392,00	13,01	5,72	2 243,02	74,45	0,00	0,00	2 243,02	74,45	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	776 - Podlahy povlakové															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov	m2	170,00	5,64	300,50	51 085,00	1 695,71	51 085,00	1 695,71	0,00	0,00	43,70%	22 324,15	741,03	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2	m2	1 420,00	47,14	315,53	448 045,50	14 872,39	448 045,50	14 872,39	0,00	0,00	43,70%	195 795,88	6 499,23	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	667,00	22,14	0,77	516,26	17,14	0,00	0,00	516,26	17,14	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	1 112,00	36,91	300,50	334 156,00	11 091,95	334 156,00	11 091,95	0,00	0,00	43,70%	146 026,17	4 847,18	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	630,00	20,91	1,79	1 130,22	37,52	0,00	0,00	1 130,22	37,52	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov	m2	380,00	12,61	194,63	73 958,26	2 454,96	73 958,26	2 454,96	0,00	0,00	43,70%	32 319,76	1 072,82	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.líšt, lištel	m2	560,00	18,59	200,47	112 260,85	3 726,38	112 260,85	3 726,38	0,00	0,00	43,70%	49 057,99	1 628,43	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	320,00	10,62	2,56	819,20	27,19	0,00	0,00	819,20	27,19	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	783 - Nátery															
Aktivita č. 7 Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	72,00	2,39	1551,32	111 695,04	3 707,60	111 695,04	3 707,60	0,00	0,00	43,70%	48 810,73	1 620,22	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Bašta delová - juhozápadná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	1359,17	53 007,67	1 759,53	53 007,67	1 759,53	0,00	0,00	43,70%	23 164,35	768,92	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/09 Veža hradb.-severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.																
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	13,00	0,43	76,68	996,84	33,09	0,00	0,00	996,84	33,09	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	17,00	0,56	76,68	1 303,56	43,27	0,00	0,00	1 303,56	43,27	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 466,00	48,66	153,36	224 825,76	7 462,85	224 825,76	7 462,85	0,00	0,00	43,70%	98 248,86	3 261,26	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	646,00	21,44	153,36	99 070,56	3 288,54	99 070,56	3 288,54	0,00	0,00	43,70%	43 293,83	1 437,09	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	153,36	22 543,92	748,32	0,00	0,00	22 543,92	748,32	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	306,72	41 100,48	1 364,29	41 100,48	1 364,29	0,00	0,00	43,70%	17 960,91	596,19	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,00	0,20	153,36	920,16	30,54	0,00	0,00	920,16	30,54	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	67,00	2,22	153,36	10 275,12	341,07	0,00	0,00	10 275,12	341,07	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	153,36	3 527,28	117,08	0,00	0,00	3 527,28	117,08	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	153,36	35 119,44	1 165,75	35 119,44	1 165,75	0,00	0,00	43,70%	15 347,20	509,43	august 09	december 09
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	43,47	123 443,44	4 097,57	123 443,44	4 097,57	0,00	0,00	43,70%	53 944,78	1 790,64	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	520,00	17,26	115,83	60 231,60	1 999,32	60 231,60	1 999,32	0,00	0,00	43,70%	26 321,21	873,70	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	54,62	207 552,20	6 889,47	207 552,20	6 889,47	0,00	0,00	43,70%	90 700,31	3 010,70	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	218,48	73 844,89	2 451,20	73 844,89	2 451,20	0,00	0,00	43,70%	32 270,22	1 071,17	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	218,48	20 755,22	688,95	0,00	0,00	20 755,22	688,95	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	218,28	43 655,20	1 449,09	43 655,20	1 449,09	0,00	0,00	43,70%	19 077,32	633,25	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	218,48	10 268,37	340,85	0,00	0,00	10 268,37	340,85	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	3,28	144 754,92	4 804,98	144 754,92	4 804,98	0,00	0,00	43,70%	63 257,90	2 099,78	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Stužením kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	0,33	12 099,00	401,61	0,00	0,00	12 099,00	401,61	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	1,19	4 799,73	159,32	0,00	0,00	4 799,73	159,32	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	0,08	3 773,00	125,24	0,00	0,00	3 773,00	125,24	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	7,94	3 795,32	125,98	0,00	0,00	3 795,32	125,98	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	7,94	643,14	21,35	0,00	0,00	643,14	21,35	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Osadenie kamenných stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	18,00	2 160,00	71,70	0,00	0,00	2 160,00	71,70	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 090,00	69,38	8,19	17 117,10	568,18	0,00	0,00	17 117,10	568,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	18,00	4 140,00	137,42	0,00	0,00	4 140,00	137,42	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	3,15	841,05	27,92	0,00	0,00	841,05	27,92	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	3,15	192,15	6,38	0,00	0,00	192,15	6,38	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	320,00	10,62	411,50	131 680,00	4 370,98	131 680,00	4 370,98	0,00	0,00	43,70%	57 544,16	1 910,12	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	41,15	20 410,40	677,50	0,00	0,00	20 410,40	677,50	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	30,00	1,00	316,40	9 492,00	315,08	0,00	0,00	9 492,00	315,08	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	21,88	86 439,98	2 869,28	86 439,98	2 869,28	0,00	0,00	43,70%	37 774,27	1 253,88	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	11,18	39 140,50	1 299,23	39 140,50	1 299,23	0,00	0,00	43,70%	17 104,40	567,76	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	11,18	1 174,22	38,98	0,00	0,00	1 174,22	38,98	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	28 900,00	959,30	0,50	14 450,00	479,65	0,00	0,00	14 450,00	479,65	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Násyp na plochých strechách z riečneho štrku 16-32 tr. I	m3	1 900,00	63,07	6,36	12 089,70	401,30	0,00	0,00	12 089,70	401,30	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	11,18	12 401,95	411,67	0,00	0,00	12 401,95	411,67	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	600,00	19,92	110,20	66 120,00	2 194,78	66 120,00	2 194,78	0,00	0,00	43,70%	28 894,44	959,12	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	16,00	2 480,00	82,32	0,00	0,00	2 480,00	82,32	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2	kus	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	0,00	0,00	372,00	12,35	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	56,00	1,86	327,67	18 349,52	609,09	0,00	0,00	18 349,52	609,09	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	32,00	1,06	327,67	10 485,44	348,05	0,00	0,00	10 485,44	348,05	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	28,00	0,93	327,67	9 174,76	304,55	0,00	0,00	9 174,76	304,55	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	72,00	2,39	140,60	10 123,20	336,03	0,00	0,00	10 123,20	336,03	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	140,60	11 388,60	378,03	0,00	0,00	11 388,60	378,03	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	505,00	16,76	43,47	21 950,33	728,62	0,00	0,00	21 950,33	728,62	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	190,00	6,31	14,91	2 832,90	94,04	0,00	0,00	2 832,90	94,04	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm	kus	316,00	10,49	25,00	7 900,00	262,23	0,00	0,00	7 900,00	262,23	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	195,00	6,47	36,40	7 098,00	235,61	0,00	0,00	7 098,00	235,61	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m	m	120,00	3,98	2,00	240,00	7,97	0,00	0,00	240,00	7,97	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom	m2	31,00	1,03	316,40	9 808,40	325,58	0,00	0,00	9 808,40	325,58	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	121,29	19 528,17	648,22	0,00	0,00	19 528,17	648,22	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,00	3,72	121,29	13 584,82	450,93	0,00	0,00	13 584,82	450,93	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	606,47	9 703,44	322,10	0,00	0,00	9 703,44	322,10	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	121,29	19 649,47	652,24	0,00	0,00	19 649,47	652,24	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	121,29	2 183,27	72,47	0,00	0,00	2 183,27	72,47	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	121,29	4 366,55	144,94	0,00	0,00	4 366,55	144,94	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	820,00	27,22	121,29	99 460,26	3 301,48	99 460,26	3 301,48	0,00	0,00	43,70%	43 464,13	1 442,74	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	442,59	279 273,03	9 270,17	279 273,03	9 270,17	0,00	0,00	43,70%	122 042,31	4 051,06	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	442,59	24 784,93	822,71	0,00	0,00	24 784,93	822,71	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	320,00	10,62	74,55	23 856,00	791,87	0,00	0,00	23 856,00	791,87	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	800,00	26,56	0,30	238,40	7,91	0,00	0,00	238,40	7,91	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	712 - Povlakové krytiny															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	210,00	6,97	161,93	34 004,25	1 128,73	34 004,25	1 128,73	0,00	0,00	43,70%	14 859,86	493,26	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	71,00	2,36	161,93	11 496,68	381,62	0,00	0,00	11 496,68	381,62	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	38,00	1,26	161,93	6 153,15	204,25	0,00	0,00	6 153,15	204,25	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	120,00	3,98	161,93	19 431,00	644,99	0,00	0,00	19 431,00	644,99	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	510,00	16,93	181,36	92 491,56	3 070,16	92 491,56	3 070,16	0,00	0,00	43,70%	40 418,81	1 341,66	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	120,00	3,98	340,04	40 805,16	1 354,48	40 805,16	1 354,48	0,00	0,00	43,70%	17 831,85	591,91	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	620,00	20,58	0,61	376,96	12,51	0,00	0,00	376,96	12,51	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	20,00	0,66	140,60	2 812,00	93,34	0,00	0,00	2 812,00	93,34	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	660,00	21,91	73,82	48 717,90	1 617,14	48 717,90	1 617,14	0,00	0,00	43,70%	21 289,72	706,69	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	209,00	6,94	73,82	15 427,34	512,09	0,00	0,00	15 427,34	512,09	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	24,00	0,80	161,93	3 886,20	129,00	0,00	0,00	3 886,20	129,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 620,00	53,77	165,16	267 565,68	8 881,55	267 565,68	8 881,55	0,00	0,00	43,70%	116 926,20	3 881,24	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	59,00	1,96	140,60	8 295,40	275,36	0,00	0,00	8 295,40	275,36	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	520,00	17,26	140,60	73 112,00	2 426,87	73 112,00	2 426,87	0,00	0,00	43,70%	31 949,94	1 060,54	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,00	0,56	302,53	5 142,93	170,71	0,00	0,00	5 142,93	170,71	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	720,00	23,90	0,40	289,44	9,61	0,00	0,00	289,44	9,61	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	763 - Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	920,00	30,54	140,60	129 352,00	4 293,70	129 352,00	4 293,70	0,00	0,00	43,70%	56 526,82	1 876,35	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	680,00	22,57	5,03	3 419,04	113,49	0,00	0,00	3 419,04	113,49	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st.	m2	2 160,00	71,70	76,82	165 920,40	5 507,55	165 920,40	5 507,55	0,00	0,00	43,70%	72 507,21	2 406,80	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	6,00	7 152,00	237,40	0,00	0,00	7 152,00	237,40	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	780,00	25,89	0,63	490,62	16,29	0,00	0,00	490,62	16,29	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami	m2	620,00	20,58	3,20	1 984,00	65,86	0,00	0,00	1 984,00	65,86	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Presklené steny drevené s dverami a PO	m2	2 800,00	92,94	3,20	8 960,00	297,42	0,00	0,00	8 960,00	297,42	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	720,00	23,90	16,00	11 520,00	382,39	0,00	0,00	11 520,00	382,39	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.	kus	6 200,00	205,80	16,00	99 200,00	3 292,84	99 200,00	3 292,84	0,00	0,00	43,70%	43 350,40	1 438,97	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC	súb	1 500 000,00	49 790,88	1,00	1 500 000,00	49 790,88	1 500 000,00	49 790,88	0,00	0,00	43,70%	655 500,00	21 758,61	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	820,00	27,22	0,60	492,00	16,33	0,00	0,00	492,00	16,33	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich	m2	2 800,00	92,94	13,91	38 942,40	1 292,65	38 942,40	1 292,65	0,00	0,00	43,70%	17 017,83	564,89	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových Lakobel XXX	m2	42 000,00	1 394,14	3,20	134 400,00	4 461,26	134 400,00	4 461,26	0,00	0,00	43,70%	58 732,80	1 949,57	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Montáž a dodávka celosklená strop nosný bezp.sklo	m2	12 000,00	398,33	42,00	504 000,00	16 729,74	504 000,00	16 729,74	0,00	0,00	43,70%	220 248,00	7 310,89	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 000,00	132,78	10,99	43 956,00	1 459,07	43 956,00	1 459,07	0,00	0,00	43,70%	19 208,77	637,61	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	1500,00	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	43,70%	17 698,50	587,48	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	1500,00	25 500,00	846,44	0,00	0,00	25 500,00	846,44	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	832,00	27,62	1,60	1 327,87	44,08	0,00	0,00	1 327,87	44,08	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	77 - PODLAHY															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla	m2	380,00	12,61	31,50	11 970,00	397,33	0,00	0,00	11 970,00	397,33	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Dlažba keramická 400x400x8	m2	580,00	19,25	33,08	19 183,50	636,78	0,00	0,00	19 183,50	636,78	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	392,00	13,01	0,75	294,00	9,76	0,00	0,00	294,00	9,76	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov	m2	380,00	12,61	148,95	56 601,00	1 878,81	56 601,00	1 878,81	0,00	0,00	43,70%	24 734,64	821,04	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Obkl. GRES zdob. 50x200 1A vč.líšt, lištel	m2	560,00	18,59	153,42	85 914,36	2 851,83	85 914,36	2 851,83	0,00	0,00	43,70%	37 544,58	1 246,25	november 10	apríl 10
Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	320,00	10,62	1,96	626,88	20,81	0,00	0,00	626,88	20,81	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Veža hradbová - severná	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	403,15	15 722,85	521,90	0,00	0,00	15 722,85	521,90	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/10 Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.																
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 466,00	48,66	38,47	56 389,69	1 871,79	56 389,69	1 871,79	0,00	0,00	43,70%	24 642,29	817,97	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	646,00	21,44	38,47	24 848,39	824,82	0,00	0,00	24 848,39	824,82	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	38,47	5 654,36	187,69	0,00	0,00	5 654,36	187,69	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	38,47	5 154,31	171,09	0,00	0,00	5 154,31	171,09	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	60,00	1,99	38,47	2 307,90	76,61	0,00	0,00	2 307,90	76,61	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	49,00	1,63	38,47	1 884,79	62,56	0,00	0,00	1 884,79	62,56	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	38,47	884,70	29,37	0,00	0,00	884,70	29,37	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	38,47	8 808,49	292,39	0,00	0,00	8 808,49	292,39	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	2 840,00	94,27	16,08	45 658,68	1 515,59	45 658,68	1 515,59	0,00	0,00	43,70%	19 952,84	662,31	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	30,14	3 798,14	126,08	0,00	0,00	3 798,14	126,08	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	7,69	29 233,40	970,37	0,00	0,00	29 233,40	970,37	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	38,47	13 001,17	431,56	0,00	0,00	13 001,17	431,56	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	38,47	3 654,18	121,30	0,00	0,00	3 654,18	121,30	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	38,47	7 693,00	255,36	0,00	0,00	7 693,00	255,36	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	38,47	1 807,86	60,01	0,00	0,00	1 807,86	60,01	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	0,46	20 231,23	671,55	0,00	0,00	20 231,23	671,55	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	0,05	1 702,00	56,50	0,00	0,00	1 702,00	56,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 900,00	129,46	6,28	24 492,00	812,99	0,00	0,00	24 492,00	812,99	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	170,00	5,64	15,07	2 562,24	85,05	0,00	0,00	2 562,24	85,05	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	57,00	1,89	15,07	859,10	28,52	0,00	0,00	859,10	28,52	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 359,00	1 406,06	0,38	15 969,34	530,09	0,00	0,00	15 969,34	530,09	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	1,07	4 316,13	143,27	0,00	0,00	4 316,13	143,27	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	0,07	3 430,00	113,86	0,00	0,00	3 430,00	113,86	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	7,14	3 412,92	113,29	0,00	0,00	3 412,92	113,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	7,14	578,34	19,20	0,00	0,00	578,34	19,20	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	18,00	2 160,00	71,70	0,00	0,00	2 160,00	71,70	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	2 090,00	69,38	8,19	17 117,10	568,18	0,00	0,00	17 117,10	568,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	18,00	4 140,00	137,42	0,00	0,00	4 140,00	137,42	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	3,15	841,05	27,92	0,00	0,00	841,05	27,92	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	3,15	192,15	6,38	0,00	0,00	192,15	6,38	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	600,00	19,92	38,47	23 079,00	766,08	0,00	0,00	23 079,00	766,08	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková	m2	120,00	3,98	128,64	15 436,80	512,41	0,00	0,00	15 436,80	512,41	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	320,00	10,62	63,42	20 294,40	673,65	0,00	0,00	20 294,40	673,65	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	12,68	6 291,26	208,83	0,00	0,00	6 291,26	208,83	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková	m2	120,00	3,98	178,42	21 410,88	710,71	0,00	0,00	21 410,88	710,71	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	580,00	19,25	82,66	47 942,80	1 591,41	47 942,80	1 591,41	0,00	0,00	43,70%	20 951,00	695,45	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	30,00	1,00	41,33	1 239,90	41,16	0,00	0,00	1 239,90	41,16	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	7,69	30 395,04	1 008,93	30 395,04	1 008,93	0,00	0,00	43,70%	13 282,63	440,90	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	7,69	26 925,50	893,76	0,00	0,00	26 925,50	893,76	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	7,69	807,77	26,81	0,00	0,00	807,77	26,81	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38 900,00	1 291,24	0,17	6 690,80	222,09	0,00	0,00	6 690,80	222,09	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	7,69	8 531,54	283,20	0,00	0,00	8 531,54	283,20	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.-Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	2,00	310,00	10,29	0,00	0,00	310,00	10,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	42,00	1,39	169,56	7 121,52	236,39	0,00	0,00	7 121,52	236,39	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	23,00	0,76	169,56	3 899,88	129,45	0,00	0,00	3 899,88	129,45	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	24,00	0,80	169,56	4 069,44	135,08	0,00	0,00	4 069,44	135,08	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	37,00	1,23	38,47	1 423,21	47,24	0,00	0,00	1 423,21	47,24	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	38,47	3 115,67	103,42	0,00	0,00	3 115,67	103,42	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	594,00	19,72	8,04	4 775,17	158,51	0,00	0,00	4 775,17	158,51	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	5,85	754,65	25,05	0,00	0,00	754,65	25,05	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	8,60	2 150,00	71,37	0,00	0,00	2 150,00	71,37	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	1 520,00	50,45	2,00	3 040,00	100,91	0,00	0,00	3 040,00	100,91	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 190,00	39,50	2,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	2 380,00	79,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	25,06	4 034,66	133,93	0,00	0,00	4 034,66	133,93	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,00	3,72	25,06	2 806,72	93,17	0,00	0,00	2 806,72	93,17	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	25,06	6 766,20	224,60	0,00	0,00	6 766,20	224,60	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	10,00	0,33	175,42	1 754,20	58,23	0,00	0,00	1 754,20	58,23	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	25,06	4 059,72	134,76	0,00	0,00	4 059,72	134,76	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	25,06	902,16	29,95	0,00	0,00	902,16	29,95	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	820,00	27,22	25,06	20 549,20	682,11	0,00	0,00	20 549,20	682,11	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	148,71	93 832,86	3 114,68	93 832,86	3 114,68	0,00	0,00	43,70%	41 004,96	1 361,12	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	148,71	8 327,48	276,42	0,00	0,00	8 327,48	276,42	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	71 - IZOLÁCIE															
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	712 - Povlakové krytiny															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	210,00	6,97	38,47	8 077,65	268,13	0,00	0,00	8 077,65	268,13	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	71,00	2,36	38,47	2 731,02	90,65	0,00	0,00	2 731,02	90,65	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	38,00	1,26	38,47	1 461,67	48,52	0,00	0,00	1 461,67	48,52	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	120,00	3,98	38,47	4 615,80	153,22	0,00	0,00	4 615,80	153,21	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	510,00	16,93	43,08	21 971,21	729,31	0,00	0,00	21 971,21	729,31	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	120,00	3,98	80,78	9 693,24	321,76	0,00	0,00	9 693,24	321,76	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	620,00	20,58	0,14	89,28	2,96	0,00	0,00	89,28	2,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	0,80	630,40	20,93	0,00	0,00	630,40	20,93	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	12,00	14 304,00	474,81	0,00	0,00	14 304,00	474,81	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	0,05	53,90	1,79	0,00	0,00	53,90	1,789	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	280,00	9,29	2,00	560,00	18,59	0,00	0,00	560,00	18,59	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	5 200,00	172,61	0,32	1 664,00	55,23	0,00	0,00	1 664,00	55,23	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	132,00	4,38	1,00	132,00	4,38	0,00	0,00	132,00	4,38	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	Dvere vchodové drevené atypické 900x200 so zárubňou	kus	14 500,00	481,31	1,00	14 500,00	481,31	0,00	0,00	14 500,00	481,31	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	661,00	21,94	0,05	34,37	1,14	0,00	0,00	34,37	1,14	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	t	57,00	1,89	0,05	2,96	0,10	0,00	0,00	2,96	0,10	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	Montáž a dodávka zábradlia	m	4 000,00	132,78	6,94	27 760,00	921,46	0,00	0,00	27 760,00	921,46	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	0,00	0,83	0,03	0,00	0,00	0,83	0,03	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/22 Trafostanica-JV veža	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.																
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	3,00	0,10	123,25	369,74	12,27	0,00	0,00	369,74	12,27	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	7,00	0,23	123,25	862,72	28,64	0,00	0,00	862,72	28,64	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	1 466,00	48,66	123,09	180 447,01	5 989,74	180 447,01	5 989,74	0,00	0,00	43,70%	78 855,34	2 617,52	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	2 600,00	86,30	123,09	320 028,80	10 623,01	320 028,80	10 623,01	0,00	0,00	43,70%	139 852,59	4 642,26	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	646,00	21,44	123,09	79 514,85	2 639,41	79 514,85	2 639,41	0,00	0,00	43,70%	34 747,99	1 153,42	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	m3	720,00	23,90	123,09	88 623,36	2 941,76	88 623,36	2 941,76	0,00	0,00	43,70%	38 728,41	1 285,55	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	147,00	4,88	123,09	18 093,94	600,61	0,00	0,00	18 093,94	600,61	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	134,00	4,45	246,18	32 987,58	1 094,99	32 987,58	1 094,99	0,00	0,00	43,70%	14 415,57	478,51	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	m3	247,00	8,20	123,09	30 402,74	1 009,19	30 402,74	1 009,19	0,00	0,00	43,70%	13 286,00	441,01	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	m3	134,00	4,45	123,09	16 493,79	547,49	0,00	0,00	16 493,79	547,49	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,00	0,20	123,09	738,53	24,51	0,00	0,00	738,53	24,51	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,00	0,20	123,09	738,53	24,51	0,00	0,00	738,53	24,51	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	49,00	1,63	123,09	6 031,31	200,20	0,00	0,00	6 031,31	200,20	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	67,00	2,22	123,09	8 246,90	273,75	0,00	0,00	8 246,90	273,75	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	246,18	5 662,05	187,95	0,00	0,00	5 662,05	187,95	0,00%	0,00	0,00	august 09	december 09
Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	246,18	56 374,30	1 871,28	56 374,30	1 871,28	0,00	0,00	43,70%	24 635,57	817,75	august 09	december 09
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky	m3	4 840,00	160,66	32,15	155 625,36	5 165,82	155 625,36	5 165,82	0,00	0,00	43,70%	68 008,28	2 257,46	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	126,00	4,18	90,43	11 394,43	378,23	0,00	0,00	11 394,43	378,23	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	m2	264,00	8,76	30,14	7 958,02	264,16	0,00	0,00	7 958,02	264,16	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm	m3	4 300,00	142,73	7,50	32 250,00	1 070,50	32 250,00	1 070,50	0,00	0,00	43,70%	14 093,25	467,81	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	m2	377,00	12,51	32,50	12 252,50	406,71	0,00	0,00	12 252,50	406,71	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	80,00	2,66	32,50	2 600,00	86,30	0,00	0,00	2 600,00	86,30	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	40 900,00	1 357,63	0,45	18 405,00	610,93	0,00	0,00	18 405,00	610,93	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3 800,00	126,14	19,23	73 085,40	2 425,99	73 085,40	2 425,99	0,00	0,00	43,70%	31 938,32	1 060,16	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	338,00	11,22	76,93	26 002,34	863,12	0,00	0,00	26 002,34	863,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	95,00	3,15	76,93	7 308,35	242,59	0,00	0,00	7 308,35	242,59	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	200,00	6,64	76,93	15 386,00	510,72	0,00	0,00	15 386,00	510,72	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	47,00	1,56	76,93	3 615,71	120,02	0,00	0,00	3 615,71	120,02	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Výstuž stropov 10425	t	44 173,00	1 466,27	1,15	50 975,64	1 692,08	50 975,64	1 692,08	0,00	0,00	43,70%	22 276,36	739,44	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370	t	37 000,00	1 228,17	0,12	4 255,00	141,24	0,00	0,00	4 255,00	141,24	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	3 900,00	129,46	20,10	78 374,40	2 601,55	78 374,40	2 601,55	0,00	0,00	43,70%	34 249,61	1 136,88	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	170,00	5,64	40,19	6 832,64	226,80	0,00	0,00	6 832,64	226,80	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	57,00	1,89	40,19	2 290,94	76,05	0,00	0,00	2 290,94	76,05	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	42 359,00	1 406,06	1,21	51 084,95	1 695,71	51 084,95	1 695,71	0,00	0,00	43,70%	22 324,12	741,03	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 030,00	133,77	2,14	8 632,26	286,54	0,00	0,00	8 632,26	286,54	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	49 000,00	1 626,50	0,14	6 811,00	226,08	0,00	0,00	6 811,00	226,08	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	478,00	15,87	14,28	6 825,84	226,58	0,00	0,00	6 825,84	226,58	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	81,00	2,69	14,28	1 156,68	38,39	0,00	0,00	1 156,68	38,39	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	m	120,00	3,98	36,00	4 320,00	143,40	0,00	0,00	4 320,00	143,40	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2	m2	8 090,00	268,54	16,38	132 514,20	4 398,67	132 514,20	4 398,67	0,00	0,00	43,70%	57 908,71	1 922,22	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 16/20)	m	230,00	7,63	36,00	8 280,00	274,85	0,00	0,00	8 280,00	274,85	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	267,00	8,86	6,30	1 682,10	55,84	0,00	0,00	1 682,10	55,84	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	61,00	2,02	6,30	384,30	12,76	0,00	0,00	384,30	12,76	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	600,00	19,92	76,93	46 158,00	1 532,16	46 158,00	1 532,16	0,00	0,00	43,70%	20 171,05	669,56	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková	m2	120,00	3,98	128,64	15 436,80	512,41	0,00	0,00	15 436,80	512,41	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové	m2	320,00	10,62	128,64	41 164,80	1 366,42	41 164,80	1 366,42	0,00	0,00	43,70%	17 989,02	597,13	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm	m2	496,00	16,46	25,73	12 761,09	423,59	0,00	0,00	12 761,09	423,59	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	120,00	3,98	89,21	10 705,44	355,36	0,00	0,00	10 705,44	355,36	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková	m2	120,00	3,98	178,42	21 410,88	710,71	0,00	0,00	21 410,88	710,71	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI	m2	580,00	19,25	178,42	103 485,92	3 435,10	103 485,92	3 435,10	0,00	0,00	43,70%	45 223,35	1 501,14	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	90,00	2,99	128,64	11 577,60	384,31	0,00	0,00	11 577,60	384,31	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	Škárovanie striešk.(gotické) stien, komínov, stĺpov z tehál malt. cem.	m2	120,00	3,98	25,12	3 014,40	100,06	0,00	0,00	3 014,40	100,06	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	m2	120,00	3,98	339,12	40 694,40	1 350,81	40 694,40	1 350,81	0,00	0,00	43,70%	17 783,45	590,30	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	m3	3 951,00	131,15	13,85	54 709,50	1 816,02	54 709,50	1 816,02	0,00	0,00	43,70%	23 908,05	793,60	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	3 500,00	116,18	7,69	26 925,50	893,76	0,00	0,00	26 925,50	893,76	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	105,00	3,49	7,69	807,77	26,81	0,00	0,00	807,77	26,81	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38 900,00	1 291,24	0,10	4 006,70	133,00	0,00	0,00	4 006,70	133,00	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1 109,00	36,81	7,69	8 531,54	283,20	0,00	0,00	8 531,54	283,20	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj	m2	600,00	19,92	76,93	46 158,00	1 532,16	46 158,00	1 532,16	0,00	0,00	43,70%	20 171,05	669,56	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	kus	155,00	5,15	4,00	620,00	20,58	0,00	0,00	620,00	20,58	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	336,00	11,15	339,12	113 944,32	3 782,26	113 944,32	3 782,26	0,00	0,00	43,70%	49 793,67	1 652,85	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	23,00	0,76	339,12	7 799,76	258,90	0,00	0,00	7 799,76	258,90	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	24,00	0,80	339,12	8 138,88	270,16	0,00	0,00	8 138,88	270,16	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	37,00	1,23	76,93	2 846,41	94,48	0,00	0,00	2 846,41	94,48	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	81,00	2,69	76,93	6 231,33	206,84	0,00	0,00	6 231,33	206,84	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	594,00	19,72	32,15	19 099,48	633,99	0,00	0,00	19 099,48	633,99	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	129,00	4,28	11,85	1 528,65	50,74	0,00	0,00	1 528,65	50,74	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	m2	250,00	8,30	12,20	3 050,00	101,24	0,00	0,00	3 050,00	101,24	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	1 520,00	50,45	4,00	6 080,00	201,82	0,00	0,00	6 080,00	201,82	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	1 600,00	53,11	2,00	3 200,00	106,22	0,00	0,00	3 200,00	106,22	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	45,00	1,49	50,00	2 250,00	74,69	0,00	0,00	2 250,00	74,69	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	382,00	12,68	2,40	916,80	30,43	0,00	0,00	916,80	30,43	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	161,00	5,34	81,65	13 145,17	436,34	0,00	0,00	13 145,17	436,34	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,00	3,72	81,65	9 144,46	303,54	0,00	0,00	9 144,46	303,54	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	270,00	8,96	81,65	22 044,69	731,75	0,00	0,00	22 044,69	731,75	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	16,00	0,53	571,53	9 144,46	303,54	0,00	0,00	9 144,46	303,54	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	162,00	5,38	81,65	13 226,81	439,05	0,00	0,00	13 226,81	439,05	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,00	0,60	81,65	1 469,65	48,78	0,00	0,00	1 469,65	48,78	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	Nakladanie sute	t	36,00	1,19	81,65	2 939,29	97,57	0,00	0,00	2 939,29	97,57	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	620,00	20,58	81,65	50 621,14	1 680,31	50 621,14	1 680,31	0,00	0,00	43,70%	22 121,44	734,30	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	631,00	20,95	345,54	218 033,22	7 237,38	218 033,22	7 237,38	0,00	0,00	43,70%	95 280,52	3 162,73	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	56,00	1,86	345,54	19 350,02	642,30	0,00	0,00	19 350,02	642,30	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	71 - IZOLÁCIE															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	m2	320,00	10,62	38,47	12 308,80	408,58	0,00	0,00	12 308,80	408,58	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	m2	111,00	3,68	38,47	4 269,62	141,73	0,00	0,00	4 269,62	141,73	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	800,00	26,56	0,33	260,00	8,63	0,00	0,00	260,00	8,63	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	712 - Povlakové krytiny															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	210,00	6,97	38,47	8 077,65	268,13	0,00	0,00	8 077,65	268,13	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	71,00	2,36	38,47	2 731,02	90,65	0,00	0,00	2 731,02	90,65	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	38,00	1,26	38,47	1 461,67	48,52	0,00	0,00	1 461,67	48,52	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	120,00	3,98	38,47	4 615,80	153,22	0,00	0,00	4 615,80	153,22	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	510,00	16,93	43,08	21 971,21	729,31	0,00	0,00	21 971,21	729,31	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	120,00	3,98	80,78	9 693,24	321,76	0,00	0,00	9 693,24	321,76	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	620,00	20,58	0,14	89,28	2,96	0,00	0,00	89,28	2,96	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	t	120,00	3,98	0,14	17,28	0,57	0,00	0,00	17,28	0,57	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	713 - Izolácie tepelné															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	24,00	0,80	38,47	923,16	30,64	0,00	0,00	923,16	30,64	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	1 120,00	37,18	40,39	45 234,56	1 501,51	45 234,56	1 501,51	0,00	0,00	43,70%	19 767,50	656,16	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	20,00	0,66	38,47	769,30	25,54	0,00	0,00	769,30	25,54	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm	m2	1 320,00	43,82	39,23	51 788,88	1 719,08	51 788,88	1 719,08	0,00	0,00	43,70%	22 631,74	751,24	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	59,00	1,96	76,93	4 538,87	150,66	0,00	0,00	4 538,87	150,66	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	520,00	17,26	76,93	40 003,60	1 327,88	40 003,60	1 327,88	0,00	0,00	43,70%	17 481,57	580,28	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	17,00	0,56	38,47	653,91	21,71	0,00	0,00	653,91	21,71	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	730,00	24,23	0,01	5,84	0,19	0,00	0,00	5,84	0,19	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	t	120,00	3,98	0,01	0,96	0,03	0,00	0,00	0,96	0,03	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	76 - KONŠTRUKCIE															
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	788,00	26,16	1,60	1 260,80	41,85	0,00	0,00	1 260,80	41,85	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm	m	1 192,00	39,57	12,00	14 304,00	474,81	0,00	0,00	14 304,00	474,81	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1 100,00	36,51	0,05	56,10	1,86	0,00	0,00	56,10	1,86	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	t	120,00	3,98	0,05	6,12	0,20	0,00	0,00	6,12	0,20	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2	kus	125,00	4,15	4,00	500,00	16,60	0,00	0,00	500,00	16,60	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2	m2	5 200,00	172,61	0,64	3 328,00	110,47	0,00	0,00	3 328,00	110,47	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	132,00	4,38	1,00	132,00	4,38	0,00	0,00	132,00	4,38	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Dvere vchodové drevené atypické 900x200 so zárubňou	kus	12 800,00	424,88	1,00	12 800,00	424,88	0,00	0,00	12 800,00	424,88	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	661,00	21,94	0,09	57,51	1,91	0,00	0,00	57,51	1,91	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	t	120,00	3,98	0,09	10,44	0,35	0,00	0,00	10,44	0,35	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké	m	4 000,00	132,78	6,94	27 760,00	921,46	0,00	0,00	27 760,00	921,46	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	27,00	0,90	2500,00	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	43,70%	29 497,50	979,14	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Oceľové konštrukcie - statické spevnenie	kg	17,00	0,56	2500,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	43,70%	18 572,50	616,49	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	832,00	27,62	2,63	2 184,83	72,52	0,00	0,00	2 184,83	72,52	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	t	230,00	7,63	2,63	603,98	20,05	0,00	0,00	603,98	20,05	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	772 - Podlahy z prírodného kameňa															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	m2	661,00	21,94	38,47	25 425,37	843,97	0,00	0,00	25 425,37	843,97	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená	m2	5 890,00	195,51	40,39	237 886,79	7 896,39	237 886,79	7 896,39	0,00	0,00	43,70%	103 956,53	3 450,72	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	t	604,00	20,05	10,78	6 511,12	216,13	0,00	0,00	6 511,12	216,13	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	120,00	3,98	10,78	1 293,60	42,94	0,00	0,00	1 293,60	42,94	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	776 - Podlahy povlakové															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov	m2	210,00	6,97	76,93	16 155,30	536,26	0,00	0,00	16 155,30	536,26	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2	m2	1 200,00	39,83	80,78	96 931,80	3 217,55	96 931,80	3 217,55	0,00	0,00	43,70%	42 359,20	1 406,07	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	t	830,00	27,55	0,24	200,86	6,67	0,00	0,00	200,86	6,67	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy povlakové	t	120,00	3,98	0,24	29,04	0,96	0,00	0,00	29,04	0,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	m2	112,00	3,72	76,93	8 616,16	286,00	0,00	0,00	8 616,16	286,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	t	630,00	20,91	0,46	289,17	9,60	0,00	0,00	289,17	9,60	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy syntetické	t	120,00	3,98	0,46	55,08	1,83	0,00	0,00	55,08	1,83	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	783 - Nátery															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	227,00	7,54	45,00	10 215,00	339,08	0,00	0,00	10 215,00	339,08	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	120,00	3,98	45,00	5 400,00	179,25	0,00	0,00	5 400,00	179,25	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	784 - Maľby															
Aktivita č. 7 Maľby stien - Trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	39,00	1,29	205,57	8 017,23	266,12	0,00	0,00	8 017,23	266,13	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/14 Nádvorie I./vonkajšie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.																
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	m3	480,00	15,93	1196,50	574 320,00	19 063,93	574 320,00	19 063,93	0,00	0,00	43,70%	250 977,84	8 330,94	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3	m3	736,00	24,43	1196,50	880 624,00	29 231,36	880 624,00	29 231,36	0,00	0,00	43,70%	384 832,69	12 774,11	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	123,00	4,08	2393,00	294 339,00	9 770,26	294 339,00	9 770,26	0,00	0,00	43,70%	128 626,14	4 269,61	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,00	0,76	2393,00	55 039,00	1 826,96	55 039,00	1 826,96	0,00	0,00	43,70%	24 052,04	798,38	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Uloženie sypaniny na skládky poplatok	m3	229,00	7,60	2393,00	547 997,00	18 190,17	547 997,00	18 190,17	0,00	0,00	43,70%	239 474,69	7 949,10	august 09	december 09
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5	m2	120,00	3,98	2393,00	287 160,00	9 531,97	287 160,00	9 531,96	0,00	0,00	43,70%	125 488,92	4 165,47	august 09	december 09
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm	m2	234,00	7,77	2393,00	559 962,00	18 587,33	559 962,00	18 587,33	0,00	0,00	43,70%	244 703,39	8 122,66	august 11	december 11
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	5 - KOMUNIKÁCIE															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	228,00	7,57	2393,00	545 604,00	18 110,73	545 604,00	18 110,73	0,00	0,00	43,70%	238 428,95	7 914,39	august 11	december 11
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	149,00	4,95	1667,98	248 529,17	8 249,66	248 529,17	8 249,66	0,00	0,00	43,70%	108 607,25	3 605,10	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	7,00	0,23	1667,98	11 675,87	387,57	0,00	0,00	11 675,87	387,57	0,00%	0,00	0,00	august 11	december 11
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	77 - PODLAHY															
Prestavba zámku - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	772 - Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm	m2	661,00	21,94	2393,00	1 581 773,00	52 505,24	1 581 773,00	52 505,24	0,00	0,00	43,70%	691 234,80	22 944,79	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm	m2	1 884,00	62,54	2512,65	4 733 832,60	157 134,46	4 733 832,60	157 134,46	0,00	0,00	43,70%	2 068 684,85	68 667,76	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	604,00	20,05	1122,94	678 255,16	22 513,95	678 255,16	22 513,95	0,00	0,00	43,70%	296 397,50	9 838,59	august 11	december 11
Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby	t	120,00	3,98	1122,94	134 752,68	4 472,97	134 752,68	4 472,97	0,00	0,00	43,70%	58 886,92	1 954,69	august 11	december 11
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/101 Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.																
Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	721 - Klimatizácia															
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Potrubie z rúr Geberit 110X4,3 - ležaté závesné	m	367,00	12,18	10,00	3 670,00	121,82	0,00	0,00	3 670,00	121,82	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - LEŽATÉ ZAVESENÉ	m	420,00	13,94	6,00	2 520,00	83,65	0,00	0,00	2 520,00	83,65	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 40X3 - PRIPOJOV.	m	197,00	6,54	176,00	34 672,00	1 150,90	34 672,00	1 150,90	0,00	0,00	43,70%	15 151,66	502,94	január 12	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 50X3 - PRIPOJOV.	m	210,00	6,97	369,00	77 490,00	2 572,20	77 490,00	2 572,20	0,00	0,00	43,70%	33 863,13	1 124,05	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 63X3 - PRIPOJOV.	m	420,00	13,94	38,00	15 960,00	529,77	0,00	0,00	15 960,00	529,77	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - PRIPOJOV.	m	427,00	14,17	89,00	38 003,00	1 261,47	38 003,00	1 261,47	0,00	0,00	43,70%	16 607,31	551,26	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - ZVISLÉ	m	427,00	14,17	523,00	223 321,00	7 412,90	223 321,00	7 412,90	0,00	0,00	43,70%	97 591,28	3 239,44	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - ZVISLÉ	m	510,00	16,93	16,00	8 160,00	270,86	0,00	0,00	8 160,00	270,86	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 75x3 - V ZEMI	m	120,00	3,98	25,00	3 000,00	99,58	0,00	0,00	3 000,00	99,58	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - V ZEMI	m	352,00	11,68	64,00	22 528,00	747,79	0,00	0,00	22 528,00	747,79	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - V ZEMI	m	380,00	12,61	211,00	80 180,00	2 661,49	80 180,00	2 661,49	0,00	0,00	43,70%	35 038,66	1 163,07	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 160X6,2 - V ZEMI	m	395,00	13,11	42,00	16 590,00	550,69	0,00	0,00	16 590,00	550,69	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	POTRUBIE Z RÚR GEBERIT 200X6,2 - V ZEMI	m	520,00	17,26	137,00	71 240,00	2 364,73	71 240,00	2 364,73	0,00	0,00	43,70%	31 131,88	1 033,39	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 50	ks	61,00	2,02	118,00	7 198,00	238,93	0,00	0,00	7 198,00	238,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 40	ks	82,00	2,72	137,00	11 234,00	372,90	0,00	0,00	11 234,00	372,90	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 110	ks	94,00	3,12	113,00	10 622,00	352,59	0,00	0,00	10 622,00	352,59	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125	ks	3 800,00	126,14	18,00	68 400,00	2 270,46	68 400,00	2 270,46	0,00	0,00	43,70%	29 890,80	992,19	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	VPUSŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit	ks	630,00	20,91	6,00	3 780,00	125,47	0,00	0,00	3 780,00	125,47	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	VPUSŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit	ks	420,00	13,94	3,00	1 260,00	41,82	0,00	0,00	1 260,00	41,82	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	VENTILAČNÁ HLAVICA HL 810	ks	1 760,00	58,42	34,00	59 840,00	1 986,32	59 840,00	1 986,32	0,00	0,00	43,70%	26 150,08	868,02	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125	m	17,00	0,56	1300,00	22 100,00	733,59	0,00	0,00	22 100,00	733,59	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200	m	21,00	0,70	406,00	8 526,00	283,01	0,00	0,00	8 526,00	283,01	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	722 - Vodovod															
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (studená voda)	m	137,00	4,55	229,00	31 373,00	1 041,39	31 373,00	1 041,39	0,00	0,00	43,70%	13 710,00	455,09	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5	m	147,00	4,88	346,00	50 862,00	1 688,31	50 862,00	1 688,31	0,00	0,00	43,70%	22 226,69	737,79	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3	m	182,00	6,04	271,00	49 322,00	1 637,19	49 322,00	1 637,19	0,00	0,00	43,70%	21 553,71	715,45	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3	m	320,00	10,62	113,00	36 160,00	1 200,29	36 160,00	1 200,29	0,00	0,00	43,70%	15 801,92	524,53	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5	m	300,00	9,96	105,00	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	43,70%	13 765,50	456,93	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4	m	421,00	13,97	216,00	90 936,00	3 018,52	90 936,00	3 018,52	0,00	0,00	43,70%	39 739,03	1 319,09	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (teplá voda)	m	140,00	4,65	283,00	39 620,00	1 315,14	39 620,00	1 315,14	0,00	0,00	43,70%	17 313,94	574,72	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5	m	152,00	5,05	692,00	105 184,00	3 491,47	105 184,00	3 491,47	0,00	0,00	43,70%	45 965,41	1 525,77	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3	m	190,00	6,31	290,00	55 100,00	1 828,98	55 100,00	1 828,98	0,00	0,00	43,70%	24 078,70	799,27	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3	m	360,00	11,95	262,00	94 320,00	3 130,85	94 320,00	3 130,85	0,00	0,00	43,70%	41 217,84	1 368,18	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5	m	320,00	10,62	107,00	34 240,00	1 136,56	34 240,00	1 136,56	0,00	0,00	43,70%	14 962,88	496,68	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4	m	460,00	15,27	125,00	57 500,00	1 908,65	57 500,00	1 908,65	0,00	0,00	43,70%	25 127,50	834,08	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (studená voda)	m	70,00	2,32	229,00	16 030,00	532,10	0,00	0,00	16 030,00	532,10	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (studená voda)	m	72,00	2,39	346,00	24 912,00	826,93	0,00	0,00	24 912,00	826,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (studená voda)	m	275,00	9,13	271,00	74 525,00	2 473,78	74 525,00	2 473,78	0,00	0,00	43,70%	32 567,43	1 081,04	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (studená voda)	m	201,00	6,67	113,00	22 713,00	753,93	0,00	0,00	22 713,00	753,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (studená voda)	m	212,00	7,04	105,00	22 260,00	738,90	0,00	0,00	22 260,00	738,90	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (studená voda)	m	215,00	7,14	216,00	46 440,00	1 541,53	46 440,00	1 541,53	0,00	0,00	43,70%	20 294,28	673,65	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (teplá voda)	m	70,00	2,32	283,00	19 810,00	657,57	0,00	0,00	19 810,00	657,57	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (teplá voda)	m	78,00	2,59	692,00	53 976,00	1 791,67	53 976,00	1 791,67	0,00	0,00	43,70%	23 587,51	782,96	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (teplá voda)	m	80,00	2,66	290,00	23 200,00	770,10	0,00	0,00	23 200,00	770,10	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (teplá voda)	m	86,00	2,85	262,00	22 532,00	747,93	0,00	0,00	22 532,00	747,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (teplá voda)	m	92,00	3,05	107,00	9 844,00	326,76	0,00	0,00	9 844,00	326,76	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (teplá voda)	m	102,00	3,39	125,00	12 750,00	423,22	0,00	0,00	12 750,00	423,22	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15	ks	130,00	4,32	609,00	79 170,00	2 627,96	79 170,00	2 627,96	0,00	0,00	43,70%	34 597,29	1 148,42	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2	pár	72,00	2,39	75,00	5 400,00	179,25	0,00	0,00	5 400,00	179,25	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2	ks	84,00	2,79	459,00	38 556,00	1 279,82	38 556,00	1 279,82	0,00	0,00	43,70%	16 848,97	559,28	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	VENTIL VÝTOKOVÝ KE 3T - 1"	ks	380,00	12,61	3,00	1 140,00	37,84	0,00	0,00	1 140,00	37,84	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	VENTIL SPATNÝ V 3038 G 3/4	ks	470,00	15,60	8,00	3 760,00	124,81	0,00	0,00	3 760,00	124,81	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 s odvodn.	ks	430,00	14,27	4,00	1 720,00	57,09	0,00	0,00	1 720,00	57,09	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	VENTIL GUĽOVÝ G 2	ks	120,00	3,98	6,00	720,00	23,90	0,00	0,00	720,00	23,90	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	VENTIL GUĽOVÝ G 6/4	ks	310,00	10,29	10,00	3 100,00	102,90	0,00	0,00	3 100,00	102,90	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	VENTIL GUĽOVÝ G 5/4	ks	420,00	13,94	12,00	5 040,00	167,30	0,00	0,00	5 040,00	167,30	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1172.	VENTIL GUĽOVÝ G 1 s odvodn.	ks	460,00	15,27	16,00	7 360,00	244,31	0,00	0,00	7 360,00	244,31	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1173.	VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 s odvodn.	ks	310,00	10,29	8,00	2 480,00	82,32	0,00	0,00	2 480,00	82,32	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1174.	VENTIL GUĽOVÝ G 3/4	ks	280,00	9,29	42,00	11 760,00	390,36	0,00	0,00	11 760,00	390,36	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1175.	VENTIL GUĽOVÝ G 1	ks	320,00	10,62	9,00	2 880,00	95,60	0,00	0,00	2 880,00	95,60	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 s odvodn.	ks	460,00	15,27	7,00	3 220,00	106,88	0,00	0,00	3 220,00	106,88	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	VENTIL PRIVZDUŠ.-ODVZDUŠŇOVACÍ T 1070 G 3/4	ks	340,00	11,29	28,00	9 520,00	316,01	0,00	0,00	9 520,00	316,01	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	VENTIL SPATNÝ V 3030 G 6/4	ks	480,00	15,93	16,00	7 680,00	254,93	0,00	0,00	7 680,00	254,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	UZÁVER VODÁRENSKÝ - POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ DN 100, PN 10	ks	3 800,00	126,14	2,00	7 600,00	252,27	0,00	0,00	7 600,00	252,27	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1180.	VODOMER PREMA-MEINECKE COSMOS - WS 50/40°C	súb	2 300,00	76,35	1,00	2 300,00	76,35	0,00	0,00	2 300,00	76,35	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	FYZIKÁLNA ÚPRAVA NA PRÍTOKU (SV)-HYDROFLOW C 100, proti vod. kameňu	súb	17 200,00	570,94	1,00	17 200,00	570,94	0,00	0,00	17 200,00	570,94	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	FILTER MECHAN. SO SPATNÝM PREPLACH. - JUDO JPF 80 (M)	súb	2 900,00	96,26	1,00	2 900,00	96,26	0,00	0,00	2 900,00	96,26	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	HYDROFLOW C 80, OCHRANA ZDROJA A POTR. TÚV PROTI VOD. KAMEŇU	súb	7 800,00	258,91	1,00	7 800,00	258,91	0,00	0,00	7 800,00	258,91	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	OBEHOVÉ ČERPADLO TÚV - GRUNDFOS	súb	4 200,00	139,41	2,00	8 400,00	278,83	0,00	0,00	8 400,00	278,83	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1185.	TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50	m	29,00	0,96	2834,00	82 186,00	2 728,08	82 186,00	2 728,08	0,00	0,00	43,70%	35 915,28	1 192,17	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 100	m	56,00	1,86	205,00	11 480,00	381,07	0,00	0,00	11 480,00	381,07	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA	m	26,00	0,86	3039,00	79 014,00	2 622,78	79 014,00	2 622,78	0,00	0,00	43,70%	34 529,12	1 146,16	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	725 - Zariaďovacie predmety															
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ - MONTÁŽ	súb.	634,00	21,04	97,00	61 498,00	2 041,36	61 498,00	2 041,36	0,00	0,00	43,70%	26 874,63	892,07	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	97,00	11 640,00	386,38	0,00	0,00	11 640,00	386,38	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	PISOÁRE - MONTÁŽ	ks	700,00	23,24	16,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	16,00	1 920,00	63,73	0,00	0,00	1 920,00	63,73	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	UMÝVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ	súb.	645,00	21,41	137,00	88 365,00	2 933,18	88 365,00	2 933,18	0,00	0,00	43,70%	38 615,51	1 281,80	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	137,00	16 440,00	545,71	0,00	0,00	16 440,00	545,71	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	MONTÁŽ KER. STĹPU K UMÝVADLU	súb.	66,00	2,19	137,00	9 042,00	300,14	0,00	0,00	9 042,00	300,14	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ	súb.	645,00	21,41	10,00	6 450,00	214,10	0,00	0,00	6 450,00	214,10	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	110,00	3,65	10,00	1 100,00	36,51	0,00	0,00	1 100,00	36,51	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ	súb.	670,00	22,24	4,00	2 680,00	88,96	0,00	0,00	2 680,00	88,96	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1199.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	4,00	480,00	15,93	0,00	0,00	480,00	15,93	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ	súb.	1 233,00	40,93	5,00	6 165,00	204,64	0,00	0,00	6 165,00	204,64	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	120,00	3,98	5,00	600,00	19,92	0,00	0,00	600,00	19,92	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	MONTÁŽ BIDETOV	súb.	367,00	12,18	14,00	5 138,00	170,55	0,00	0,00	5 138,00	170,55	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	66,00	2,19	14,00	924,00	30,67	0,00	0,00	924,00	30,67	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1204.	MONTÁŽ VÝLEVKY	súb.	645,00	21,41	6,00	3 870,00	128,46	0,00	0,00	3 870,00	128,46	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1205.	SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ	súb.	410,00	13,61	6,00	2 460,00	81,66	0,00	0,00	2 460,00	81,66	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1206.	MONTÁŽ SPRCH. BOXU	súb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1207.	SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ	súb.	278,00	9,23	69,00	19 182,00	636,73	0,00	0,00	19 182,00	636,73	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1208.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	166,00	5,51	69,00	11 454,00	380,20	0,00	0,00	11 454,00	380,20	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1209.	SPRCHOVACIE VANIČKY- MONTÁŽ	súb.	720,00	23,90	69,00	49 680,00	1 649,07	49 680,00	1 649,07	0,00	0,00	43,70%	21 710,16	720,65	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1210.	PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL	ks	160,00	5,31	69,00	11 040,00	366,46	0,00	0,00	11 040,00	366,46	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1211.	PRÍSLUŠENSTVO ZTI OSTATNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1212.	POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ	ks	147,00	4,88	2,00	294,00	9,76	0,00	0,00	294,00	9,76	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1213.	ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ	ks	115,00	3,82	449,00	51 635,00	1 713,97	51 635,00	1 713,97	0,00	0,00	43,70%	22 564,50	749,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	BATÉRIE VAŇOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	196,00	6,51	5,00	980,00	32,53	0,00	0,00	980,00	32,53	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ	ks	255,00	8,46	69,00	17 595,00	584,05	0,00	0,00	17 595,00	584,05	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ	ks	182,00	6,04	137,00	24 934,00	827,66	0,00	0,00	24 934,00	827,66	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	BATÉRIE UMÝVADLOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ	ks	182,00	6,04	14,00	2 548,00	84,58	0,00	0,00	2 548,00	84,58	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	BATÉRIE DREZOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ	ks	182,00	6,04	14,00	2 548,00	84,58	0,00	0,00	2 548,00	84,58	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ	ks	97,00	3,22	137,00	13 289,00	441,11	0,00	0,00	13 289,00	441,11	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ	ks	97,00	3,22	14,00	1 358,00	45,08	0,00	0,00	1 358,00	45,08	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1223.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ	ks	102,00	3,39	69,00	7 038,00	233,62	0,00	0,00	7 038,00	233,62	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ	ks	97,00	3,22	16,00	1 552,00	51,52	0,00	0,00	1 552,00	51,52	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ	ks	97,00	3,22	14,00	1 358,00	45,08	0,00	0,00	1 358,00	45,08	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - MONTÁŽ	ks	130,00	4,32	5,00	650,00	21,58	0,00	0,00	650,00	21,58	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ	ks	160,00	5,31	10,00	1 600,00	53,11	0,00	0,00	1 600,00	53,11	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1228.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ	ks	210,00	6,97	4,00	840,00	27,88	0,00	0,00	840,00	27,88	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1229.	DVIERKA 200x200 NEREZ	ks	1 180,00	39,17	38,00	44 840,00	1 488,42	0,00	0,00	44 840,00	1 488,42	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1230.	DVIERKA 300x300 NEREZ	ks	2 100,00	69,71	23,00	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	43,70%	21 107,10	700,63	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1231.	MONTÁŽNY PRVOK KOMBIFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. CHRÓM, GEBERIT	súb.	2 300,00	76,35	31,00	71 300,00	2 366,73	71 300,00	2 366,73	0,00	0,00	43,70%	31 158,10	1 034,26	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1232.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. CHRÓM, GEBERIT	súb.	3 200,00	106,22	66,00	211 200,00	7 010,56	211 200,00	7 010,56	0,00	0,00	43,70%	92 294,40	3 063,61	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT	súb.	1 800,00	59,75	137,00	246 600,00	8 185,62	246 600,00	8 185,62	0,00	0,00	43,70%	107 764,20	3 577,12	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDET NÁSTENNÝ, 112 cm, GEBERIT	súb.	4 200,00	139,41	14,00	58 800,00	1 951,80	58 800,00	1 951,80	0,00	0,00	43,70%	25 695,60	852,94	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-130cm, GEBERIT	súb.	1 400,00	46,47	16,00	22 400,00	743,54	0,00	0,00	22 400,00	743,54	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	12 600,00	418,24	69,00	869 400,00	28 858,79	869 400,00	28 858,79	0,00	0,00	43,70%	379 927,80	12 611,29	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1237.	SEDÁTKO UNISET, BIELE	ks	4 700,00	156,01	69,00	324 300,00	10 764,79	324 300,00	10 764,79	0,00	0,00	43,70%	141 719,10	4 704,21	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	18 200,00	604,13	4,00	72 800,00	2 416,52	72 800,00	2 416,52	0,00	0,00	43,70%	31 813,60	1 056,02	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	12 800,00	424,88	21,00	268 800,00	8 922,53	268 800,00	8 922,53	0,00	0,00	43,70%	117 465,60	3 899,14	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	16 200,00	537,74	3,00	48 600,00	1 613,22	48 600,00	1 613,22	0,00	0,00	43,70%	21 238,20	704,98	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH	súb.	6 700,00	222,40	3,00	20 100,00	667,20	0,00	0,00	20 100,00	667,20	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1242.	UMÝVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	1 920,00	63,73	3,00	5 760,00	191,20	0,00	0,00	5 760,00	191,20	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	2 300,00	76,35	91,00	209 300,00	6 947,49	209 300,00	6 947,49	0,00	0,00	43,70%	91 464,10	3 036,05	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	UMÝVADLO SAN REMO (R410101), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	1 900,00	63,07	5,00	9 500,00	315,34	0,00	0,00	9 500,00	315,34	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	UMÝVADLO CANTICA (T095601), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	2 600,00	86,30	38,00	98 800,00	3 279,56	98 800,00	3 279,56	0,00	0,00	43,70%	43 175,60	1 433,17	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD	súb.	21 600,00	716,99	21,00	453 600,00	15 056,76	453 600,00	15 056,76	0,00	0,00	43,70%	198 223,20	6 579,80	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1247.	VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	12 600,00	418,24	48,00	604 800,00	20 075,68	604 800,00	20 075,68	0,00	0,00	43,70%	264 297,60	8 773,07	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD	súb.	16 200,00	537,74	48,00	777 600,00	25 811,59	777 600,00	25 811,59	0,00	0,00	43,70%	339 811,20	11 279,67	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA	ks	12 800,00	424,88	5,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	43,70%	27 968,00	928,37	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA	ks	10 140,00	336,59	16,00	162 240,00	5 385,38	162 240,00	5 385,38	0,00	0,00	43,70%	70 898,88	2 353,41	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN (B3690AA), IDEAL, CHRÓM	ks	2 700,00	89,62	134,00	361 800,00	12 009,56	361 800,00	12 009,56	0,00	0,00	43,70%	158 106,60	5 248,18	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ)	ks	3 200,00	106,22	3,00	9 600,00	318,66	0,00	0,00	9 600,00	318,66	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	1 450,00	48,13	14,00	20 300,00	673,84	0,00	0,00	20 300,00	673,84	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), IDEAL, CHRÓM	ks	1 700,00	56,43	6,00	10 200,00	338,58	0,00	0,00	10 200,00	338,58	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	2 800,00	92,94	14,00	39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	43,70%	17 130,40	568,63	január 12	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1256.	BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM	ks	4 200,00	139,41	5,00	21 000,00	697,07	0,00	0,00	21 000,00	697,07	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, CERAPLUS	ks	3 200,00	106,22	56,00	179 200,00	5 948,35	179 200,00	5 948,35	0,00	0,00	43,70%	78 310,40	2 599,43	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, vandalovzdorné, filter, spätný ventil	ks	2 960,00	98,25	13,00	38 480,00	1 277,30	38 480,00	1 277,30	0,00	0,00	43,70%	16 815,76	558,18	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, vandalovzdorné vyhotovenie	ks	3 200,00	106,22	13,00	41 600,00	1 380,87	41 600,00	1 380,87	0,00	0,00	43,70%	18 179,20	603,44	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.	SPLACHOVAČ RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL STANDARD	ks	2 700,00	89,62	16,00	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	43,70%	18 878,40	626,65	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1261.	NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD	ks	1 370,00	45,48	7,00	9 590,00	318,33	0,00	0,00	9 590,00	318,33	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - HL 132	ks	320,00	10,62	137,00	43 840,00	1 455,22	43 840,00	1 455,22	0,00	0,00	43,70%	19 158,08	635,93	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132	ks	210,00	6,97	14,00	2 940,00	97,59	0,00	0,00	2 940,00	97,59	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1264.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514	ks	160,00	5,31	69,00	11 040,00	366,46	0,00	0,00	11 040,00	366,46	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1265.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130	ks	320,00	10,62	16,00	5 120,00	169,95	0,00	0,00	5 120,00	169,95	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1266.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130	ks	260,00	8,63	14,00	3 640,00	120,83	0,00	0,00	3 640,00	120,83	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1267.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555	ks	320,00	10,62	5,00	1 600,00	53,11	0,00	0,00	1 600,00	53,11	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1268.	ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1	ks	260,00	8,63	10,00	2 600,00	86,30	0,00	0,00	2 600,00	86,30	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1269.	VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU	ks	2 920,00	96,93	6,00	17 520,00	581,56	0,00	0,00	17 520,00	581,56	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1270.	SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ	ks	890,00	29,54	6,00	5 340,00	177,26	0,00	0,00	5 340,00	177,26	0,00%	0,00	0,00	január 12	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/111 Vnút. elektroinšt. a vonk. osvetl.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1271.																
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1272.	istiaca a rozpojovacia skriňa SR 4.1	ks	12 700,00	421,56	5,00	63 500,00	2 107,81	63 500,00	2 107,81	0,00	0,00	43,70%	27 749,50	921,11	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1273.	istiaca a rozpojovacia skriňa SR 5.1	ks	6 200,00	205,80	1,00	6 200,00	205,80	0,00	0,00	6 200,00	205,80	0,00%	0,00	0,00	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1274.	kábel CYKY 4B 3x240+120mm2	m	3 200,00	106,22	620,00	1 984 000,00	65 856,74	1 984 000,00	65 856,74	0,00	0,00	43,70%	867 008,00	28 779,39	november 10	apríl 10
Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1275.	kábel CYKY 4B 3x240+70mm2	m	2 800,00	92,94	40,00	112 000,00	3 717,72	112 000,00	3 717,72	0,00	0,00	43,70%	48 944,00	1 624,64	november 10	apríl 10
SO O2 Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1276.																
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1277.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1278.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	69,00	2,29	21,00	1 449,00	48,10	0,00	0,00	1 449,00	48,10	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1279.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	214,80	7,13	12,60	2 706,48	89,84	0,00	0,00	2 706,48	89,84	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1280.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	166,60	5,53	95,36	15 887,48	527,37	0,00	0,00	15 887,48	527,37	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1281.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	44,80	1,49	28,61	1 281,68	42,54	0,00	0,00	1 281,68	42,54	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1282.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	441,50	14,66	190,73	84 205,53	2 795,11	84 205,53	2 795,11	0,00	0,00	43,70%	36 797,82	1 221,46	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1283.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	44,80	1,49	57,22	2 563,46	85,09	0,00	0,00	2 563,46	85,09	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1284.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1 352,90	44,91	190,73	258 033,21	8 565,13	258 033,21	8 565,13	0,00	0,00	43,70%	112 760,51	3 742,96	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1285.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,00	22,67	8,17	5 580,79	185,25	0,00	0,00	5 580,79	185,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1286.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	153,00	5,08	2,45	375,00	12,45	0,00	0,00	375,00	12,45	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1287.	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1 009,00	33,49	16,34	16 488,07	547,30	0,00	0,00	16 488,07	547,30	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1288.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	153,00	5,08	4,90	750,01	24,90	0,00	0,00	750,01	24,90	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1289.	Výkop šachty horina 5 pre akýkoľvek objem výkopu	m3	1 534,00	50,92	16,34	25 067,09	832,08	0,00	0,00	25 067,09	832,08	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1290.	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	1 737,00	57,66	40,67	70 643,79	2 344,94	70 643,79	2 344,94	0,00	0,00	43,70%	30 871,34	1 024,74	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1291.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	76,50	2,54	1052,66	80 528,49	2 673,06	80 528,49	2 673,06	0,00	0,00	43,70%	35 190,95	1 168,13	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1292.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	39,30	1,30	1052,66	41 369,54	1 373,22	41 369,54	1 373,22	0,00	0,00	43,70%	18 078,49	600,10	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1293.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	65,00	2,16	42,47	2 760,55	91,63	0,00	0,00	2 760,55	91,63	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1294.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín,príložné hĺbky do 4 m	m2	780,00	25,89	42,47	33 126,60	1 099,60	33 126,60	1 099,60	0,00	0,00	43,70%	14 476,32	480,53	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1295.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	123,00	4,08	195,25	24 015,75	797,18	0,00	0,00	24 015,75	797,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1296.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	13,00	0,43	1366,75	17 767,75	589,78	0,00	0,00	17 767,75	589,78	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1297.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	27,00	0,90	195,25	5 271,75	174,99	0,00	0,00	5 271,75	174,99	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1298.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	69,00	2,29	10,39	716,77	23,79	0,00	0,00	716,77	23,79	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1299.	Štrkopiesok 0-32 Z	t	492,00	16,33	0,56	275,03	9,13	0,00	0,00	275,03	9,13	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1300.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	269,00	8,93	127,75	34 364,21	1 140,68	34 364,21	1 140,68	0,00	0,00	43,70%	15 017,16	498,48	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1301.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	540,00	17,92	213,34	115 203,06	3 824,04	115 203,06	3 824,04	0,00	0,00	43,70%	50 343,74	1 671,11	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1302.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	22,00	0,73	1605,00	35 310,00	1 172,08	35 310,00	1 172,08	0,00	0,00	43,70%	15 430,47	512,20	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1303.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1304.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	993,00	32,96	41,83	41 533,22	1 378,65	41 533,22	1 378,65	0,00	0,00	43,70%	18 150,02	602,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1305.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5	m3	2 865,00	95,10	0,69	1 976,85	65,62	0,00	0,00	1 976,85	65,62	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1306.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 117,00	103,47	0,03	81,04	2,69	0,00	0,00	81,04	2,69	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1307.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	235,00	7,80	1,59	373,65	12,40	0,00	0,00	373,65	12,40	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1308.	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	936,00	31,07	2,00	1 872,00	62,14	0,00	0,00	1 872,00	62,14	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1309.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3	m	1 430,00	47,47	0,70	1 001,00	33,23	0,00	0,00	1 001,00	33,23	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1310.	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	498,00	16,53	1,00	498,00	16,53	0,00	0,00	498,00	16,53	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1311.	Komunikácie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1312.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	1 765,00	58,59	1,89	3 335,85	110,73	0,00	0,00	3 335,85	110,73	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1313.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm	m2	345,00	11,45	12,60	4 347,00	144,29	0,00	0,00	4 347,00	144,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1314.	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	208,00	6,90	21,00	4 368,00	144,99	0,00	0,00	4 368,00	144,99	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	7,80	0,26	21,00	163,80	5,44	0,00	0,00	163,80	5,44	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou cementovou pre omietky	m2	36,70	1,22	17,61	646,29	21,45	0,00	0,00	646,29	21,45	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3 773,00	125,24	0,27	1 018,71	33,81	0,00	0,00	1 018,71	33,81	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	132,00	4,38	8,33	1 099,56	36,50	0,00	0,00	1 099,56	36,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Rúrové vedenie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 80	ks	325,00	10,79	2,00	650,00	21,58	0,00	0,00	650,00	21,58	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Rúra liatinová FF kus z tavr.liatiny DN 50 l=200 mm	ks	1 300,00	43,15	1,00	1 300,00	43,15	0,00	0,00	1 300,00	43,15	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	Rúra liatinová z tavr.liatiny DN 50 l=300 mm	ks	1 620,00	53,77	1,00	1 620,00	53,77	0,00	0,00	1 620,00	53,77	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 100	ks	398,00	13,21	2,00	796,00	26,42	0,00	0,00	796,00	26,42	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	Prírubový prechod FFR-kus z tavr.liatina DN 100/50	ks	680,00	22,57	2,00	1 360,00	45,14	0,00	0,00	1 360,00	45,14	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	186,00	6,17	1,00	186,00	6,17	0,00	0,00	186,00	6,17	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 50,dl.300	ks	3 680,00	122,15	1,00	3 680,00	122,15	0,00	0,00	3 680,00	122,15	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	386,00	12,81	2,00	772,00	25,63	0,00	0,00	772,00	25,63	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	3 870,00	128,46	2,00	7 740,00	256,92	0,00	0,00	7 740,00	256,92	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	0,00	0,00	354,00	11,75	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm	ks	7 790,00	258,58	1,01	7 867,90	261,17	0,00	0,00	7 867,90	261,17	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	10,00	0,33	321,62	3 216,20	106,76	0,00	0,00	3 216,20	106,76	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	69,00	2,29	321,62	22 191,78	736,63	0,00	0,00	22 191,78	736,63	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 808,00	126,40	2,00	7 616,00	252,80	0,00	0,00	7 616,00	252,80	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 2,50 do 3,50 m2	ks	35 784,00	1 187,81	1,00	35 784,00	1 187,81	35 784,00	1 187,81	0,00	0,00	43,70%	15 637,61	519,07	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Stropná doska 1300/2100/200 s otvorom 700/700 (stav.prefa)	m3	4 200,00	139,41	0,45	1 881,60	62,46	0,00	0,00	1 881,60	62,46	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Stropná doska 1300/2100/200 (stav.prefa)	m3	3 600,00	119,50	0,55	1 965,60	65,25	0,00	0,00	1 965,60	65,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1338.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	619,00	20,55	1,00	619,00	20,55	0,00	0,00	619,00	20,55	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1339.	Liatinový poklop 7000/700 bez hlavice	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	0,00	0,00	6 500,00	215,76	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1340.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	13,60	0,45	321,62	4 374,03	145,19	0,00	0,00	4 374,03	145,19	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1341.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	125,00	4,15	34,00	4 250,00	141,07	0,00	0,00	4 250,00	141,07	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1343.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	355,00	11,78	31,60	11 218,00	372,37	0,00	0,00	11 218,00	372,37	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1344.	Poplatok za likvidáciu a uloženie na skládke z demolácie vozoviek	t	830,00	27,55	4,78	3 967,40	131,69	0,00	0,00	3 967,40	131,69	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Poplatok a skládkovanie prebytočnej zeminy	t	120,00	3,98	273,35	32 801,88	1 088,82	32 801,88	1 088,82	0,00	0,00	43,70%	14 334,42	475,82	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	164,00	5,44	4,78	783,92	26,02	0,00	0,00	783,92	26,02	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,00	1,53	4,78	219,88	7,30	0,00	0,00	219,88	7,30	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1348.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9,00	0,30	76,47	688,27	22,85	0,00	0,00	688,27	22,85	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	Presun hmôt HSV															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,00	1,93	9,94	576,23	19,13	0,00	0,00	576,23	19,13	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	734,80	24,39	461,58	339 171,19	11 258,42	339 171,19	11 258,42	0,00	0,00	43,70%	148 217,81	4 919,93	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1352.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	3,90	0,13	5,39	21,02	0,70	0,00	0,00	21,02	0,70	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	36 900,00	1 224,86	0,00	73,80	2,45	0,00	0,00	73,80	2,45	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,00	0,43	2,94	38,22	1,27	0,00	0,00	38,22	1,27	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	36 900,00	1 224,86	0,00	36,90	1,22	0,00	0,00	36,90	1,22	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1357.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	42,00	1,39	5,39	226,38	7,51	0,00	0,00	226,38	7,51	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m2	80,00	2,66	6,20	495,92	16,46	0,00	0,00	495,92	16,46	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	64,00	2,12	2,94	188,16	6,25	0,00	0,00	188,16	6,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m2	80,00	2,66	3,53	282,24	9,37	0,00	0,00	282,24	9,37	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	737,00	24,46	0,05	38,32	1,27	0,00	0,00	38,32	1,27	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1362.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 8	m	366,00	12,15	9,00	3 294,00	109,34	0,00	0,00	3 294,00	109,34	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	Rúrka bezšvíková 11453.0 D 324 hr.8,0	m	2 380,00	79,00	9,45	22 491,00	746,56	0,00	0,00	22 491,00	746,56	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	54,00	1,79	2,00	108,00	3,58	0,00	0,00	108,00	3,58	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	Voľná príruba DN 110	ks	362,00	12,02	2,00	724,00	24,03	0,00	0,00	724,00	24,03	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1367.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 10	m	82,00	2,72	321,62	26 372,84	875,42	0,00	0,00	26 372,84	875,42	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	230,00	7,63	351,53	80 852,13	2 683,80	80 852,13	2 683,80	0,00	0,00	43,70%	35 332,38	1 172,82	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	ks	295,00	9,79	2,00	590,00	19,58	0,00	0,00	590,00	19,58	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	FRIALEN Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	230,00	7,63	2,04	469,20	15,57	0,00	0,00	469,20	15,57	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	8 161,00	270,90	12,00	97 932,00	3 250,75	97 932,00	3 250,75	0,00	0,00	43,70%	42 796,28	1 420,58	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1372.	Gumová manžeta DN 300/100	ks	68,00	2,26	2,00	136,00	4,51	0,00	0,00	136,00	4,51	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	9,00	0,30	312,62	2 813,58	93,39	0,00	0,00	2 813,58	93,39	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	Výstražná fólia bielej farby pre vodu	m	27,00	0,90	312,62	8 440,74	280,18	0,00	0,00	8 440,74	280,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Vodovodná prípojka -vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.																
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	HĽBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 60 cm	m3	2 579,00	85,61	87,20	224 888,80	7 464,94	224 888,80	7 464,94	0,00	0,00	43,70%	98 276,41	3 262,18	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	901,00	29,91	87,20	78 567,20	2 607,95	78 567,20	2 607,95	0,00	0,00	43,70%	34 333,87	1 139,68	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	130,00	4,32	87,20	11 336,00	376,29	0,00	0,00	11 336,00	376,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1381.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	23,00	0,76	87,20	2 005,60	66,57	0,00	0,00	2 005,60	66,57	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	210,00	6,97	64,50	13 545,00	449,61	0,00	0,00	13 545,00	449,61	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	620,00	20,58	64,50	39 990,00	1 327,42	39 990,00	1 327,42	0,00	0,00	43,70%	17 475,63	580,08	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	269,00	8,93	16,40	4 411,60	146,44	0,00	0,00	4 411,60	146,44	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	540,00	17,92	16,40	8 856,00	293,97	0,00	0,00	8 856,00	293,97	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1386.	Podklad. Konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	PODKLADOVÝ BLOK, BETÓN B 10	m3	4 155,00	137,92	3,80	15 789,00	524,10	0,00	0,00	15 789,00	524,10	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	993,00	32,96	5,45	5 411,85	179,64	0,00	0,00	5 411,85	179,64	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Potrubie rPe															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	MONTÁŽ VODOVOD. POTRUBIA Z RÚROK HDPE 110	m	27,50	0,91	109,00	2 997,50	99,50	0,00	0,00	2 997,50	99,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1391.	POTRUBIE VODOVODNÉ rPE 110x10 mm	m	420,00	13,94	109,00	45 780,00	1 519,62	45 780,00	1 519,62	0,00	0,00	43,70%	20 005,86	664,07	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Ostatné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1393.	TLAKOVÉ SKÚŠKY VODOVODU DN 100-125	m	10,00	0,33	109,00	1 090,00	36,18	0,00	0,00	1 090,00	36,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	ZABEZPEČENIE KONCOV SKÚŠ. POTRUBIA, DO DN 300	ks	3 808,00	126,40	2,00	7 616,00	252,80	0,00	0,00	7 616,00	252,80	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	PREPLACH A DEZINFEKCIA VOD. POTRUBIA DN 80-125	m	69,00	2,29	109,00	7 521,00	249,65	0,00	0,00	7 521,00	249,65	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	MONTÁŽ UZÁVEROV DN 100, VO VÝKOPE	ks	497,00	16,50	3,00	1 491,00	49,49	0,00	0,00	1 491,00	49,49	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 100	ks	3 720,00	123,48	3,00	11 160,00	370,44	0,00	0,00	11 160,00	370,44	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1398.	MONTÁŽ UZÁVEROVÝCH POKLOPOV LIATINOVÝCH	ks	300,50	9,97	3,00	901,50	29,92	0,00	0,00	901,50	29,92	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	POKLOP UZÁVERU LIATINOVÝ, ZEMNÁ SÚPRAVA	súb	6 700,00	222,40	3,00	20 100,00	667,20	0,00	0,00	20 100,00	667,20	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1400.	MONTÁŽ NADZEMNÝCH HYDRANTOV, DN 100 (krytie potr.: 1500 mm)	ks	540,00	17,92	3,00	1 620,00	53,77	0,00	0,00	1 620,00	53,77	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	HYDRANT NADZEMNÝ, Hawle, typ DUO (AU), standard GGG, DN 100	súb	8 960,00	297,42	3,00	26 880,00	892,25	0,00	0,00	26 880,00	892,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	PATKOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100	ks	930,00	30,87	3,00	2 790,00	92,61	0,00	0,00	2 790,00	92,61	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	VYHĽADÁVACÍ VODIČ + VÝSTRAŽNÁ FÓLIA	m	322,00	10,69	109,00	35 098,00	1 165,04	35 098,00	1 165,04	0,00	0,00	43,70%	15 337,83	509,12	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	ŠACHTA ARMATÚRNA, ŽB, AT- STANICA (1ks)	ks	55 310,00	1 835,96	1,00	55 310,00	1 835,96	55 310,00	1 835,96	0,00	0,00	43,70%	24 170,47	802,31	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1405.	GRUNDFOS-Hydro MPC-ED 2CRI 10-6 + 2CRIE 10-6, Maxivarem 200 l	súb	472 820,00	15 694,75	1,00	472 820,00	15 694,75	472 820,00	15 694,75	0,00	0,00	43,70%	206 622,34	6 858,61	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	DOPRAVA, MONTÁŽ TECHNOLOG. AT-STANICE GRUNDFOS	súb	92 200,00	3 060,48	1,00	92 200,00	3 060,48	92 200,00	3 060,48	0,00	0,00	43,70%	40 291,40	1 337,43	november 09	marec 10
Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	PRESUN HMOT	t	734,00	24,36	204,46	150 070,70	4 981,43	150 070,70	4 981,43	0,00	0,00	43,70%	65 580,90	2 176,89	november 09	marec 10
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.																
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1410.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	167,00	5,54	196,96	32 892,32	1 091,83	32 892,32	1 091,83	0,00	0,00	43,70%	14 373,94	477,13	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	17,00	0,56	59,09	1 004,50	33,34	0,00	0,00	1 004,50	33,34	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	450,00	14,94	393,92	177 264,00	5 884,09	177 264,00	5 884,09	0,00	0,00	43,70%	77 464,37	2 571,35	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	45,00	1,49	118,18	5 317,92	176,52	0,00	0,00	5 317,92	176,52	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1 353,00	44,91	393,92	532 973,76	17 691,49	532 973,76	17 691,49	0,00	0,00	43,70%	232 909,53	7 731,18	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1415.	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	1 737,00	57,66	78,78	136 847,81	4 542,52	136 847,81	4 542,52	0,00	0,00	43,70%	59 802,49	1 985,08	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	9 531,00	316,37	23,00	219 213,00	7 276,54	219 213,00	7 276,54	0,00	0,00	43,70%	95 796,08	3 179,85	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	Rur pozdl zvar 08 113731 d 426 hr10	m	4 250,00	141,07	25,30	107 525,00	3 569,18	107 525,00	3 569,18	0,00	0,00	43,70%	46 988,43	1 559,73	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	77,00	2,56	1189,18	91 566,86	3 039,46	91 566,86	3 039,46	0,00	0,00	43,70%	40 014,72	1 328,25	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	128,00	4,25	371,08	47 498,24	1 576,65	47 498,24	1 576,65	0,00	0,00	43,70%	20 756,73	689,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	498,00	16,53	1189,18	592 211,64	19 657,83	592 211,64	19 657,83	0,00	0,00	43,70%	258 796,49	8 590,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	567,00	18,82	371,08	210 402,36	6 984,08	210 402,36	6 984,08	0,00	0,00	43,70%	91 945,83	3 052,04	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Paženie rýh pre podzemné vedenie,záťažné hĺbky do 8m	m2	200,00	6,64	227,64	45 528,00	1 511,25	45 528,00	1 511,25	0,00	0,00	43,70%	19 895,74	660,42	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,záťažné hĺbky do 8 m	m2	70,00	2,32	227,64	15 934,80	528,94	0,00	0,00	15 934,80	528,94	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1424.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	125,00	4,15	241,54	30 192,13	1 002,19	30 192,13	1 002,19	0,00	0,00	43,70%	13 193,96	437,96	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	14,00	0,46	1690,76	23 670,63	785,72	0,00	0,00	23 670,63	785,72	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	28,00	0,93	241,54	6 763,04	224,49	0,00	0,00	6 763,04	224,49	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	68,00	2,26	743,26	50 541,95	1 677,69	50 541,95	1 677,69	0,00	0,00	43,70%	22 086,83	733,15	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Štrkopiesok 0-32 Z	t	492,00	16,33	367,74	180 926,60	6 005,66	180 926,60	6 005,66	0,00	0,00	43,70%	79 064,93	2 624,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1429.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	270,00	8,96	183,02	49 416,48	1 640,33	49 416,48	1 640,33	0,00	0,00	43,70%	21 595,00	716,82	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	540,00	17,92	305,65	165 051,00	5 478,69	165 051,00	5 478,69	0,00	0,00	43,70%	72 127,29	2 394,19	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,00	0,76	2175,00	50 025,00	1 660,53	50 025,00	1 660,53	0,00	0,00	43,70%	21 860,93	725,65	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	995,00	33,03	54,00	53 730,00	1 783,51	53 730,00	1 783,51	0,00	0,00	43,70%	23 480,01	779,39	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1434.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	85,00	2,82	83,54	7 101,24	235,72	0,00	0,00	7 101,24	235,72	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	11,00	0,37	83,54	918,98	30,50	0,00	0,00	918,98	30,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	123,00	4,08	14,00	1 722,00	57,16	0,00	0,00	1 722,00	57,16	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1 230,00	40,83	14,14	17 392,20	577,32	0,00	0,00	17 392,20	577,32	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 120,00	103,57	3,55	11 072,88	367,55	0,00	0,00	11 072,88	367,55	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod	m2	235,00	7,80	10,92	2 566,20	85,18	0,00	0,00	2 566,20	85,18	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	Komunikácie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1441.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	305,00	10,12	83,54	25 480,92	845,81	0,00	0,00	25 480,92	845,81	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, červená (základný prvok)	m2	570,00	18,92	84,38	48 096,03	1 596,50	48 096,03	1 596,50	0,00	0,00	43,70%	21 017,97	697,67	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1443.	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov do 20 m2	m2	92,00	3,05	83,54	7 686,05	255,13	0,00	0,00	7 686,05	255,13	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	Rúrové vedenie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,00	1,36	435,00	17 835,00	592,01	0,00	0,00	17 835,00	592,01	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	1 230,00	40,83	14,00	17 220,00	571,60	0,00	0,00	17 220,00	571,60	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	8 615,00	285,97	14,00	120 610,00	4 003,52	120 610,00	4 003,52	0,00	0,00	43,70%	52 706,57	1 749,54	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1448.	Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200 DN 200 KOVO TRADE	ks	6 000,00	199,16	14,14	84 840,00	2 816,17	84 840,00	2 816,17	0,00	0,00	43,70%	37 075,08	1 230,67	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstav. rúra 1000mm 1000mm KOVO TRADE	ks	2 920,00	96,93	28,28	82 577,60	2 741,07	82 577,60	2 741,07	0,00	0,00	43,70%	36 086,41	1 197,85	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	Plastová šachta TEGRA 600,tesnenie 600mm KOVO TRADE	ks	690,00	22,90	42,00	28 980,00	961,96	0,00	0,00	28 980,00	961,96	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	Plastová šachta TEGRA 600,IN SITU spojka N 4509 260mm KOVO TRADE	ks	940,00	31,20	28,00	26 320,00	873,66	0,00	0,00	26 320,00	873,66	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	Prechodový konus TERGA 1000/684	ks	1 200,00	39,83	14,00	16 800,00	557,66	0,00	0,00	16 800,00	557,66	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	620,00	20,58	14,00	8 680,00	288,12	0,00	0,00	8 680,00	288,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115 - PC pre A 15 - C 250	ks	3 790,00	125,80	14,00	53 060,00	1 761,27	53 060,00	1 761,27	0,00	0,00	43,70%	23 187,22	769,67	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	Distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 60	ks	1 400,00	46,47	14,00	19 600,00	650,60	0,00	0,00	19 600,00	650,60	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200	ks	660,00	21,91	15,00	9 900,00	328,62	0,00	0,00	9 900,00	328,62	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	Poplatok za likvidáciu prebytočnej zeminy na skládke	m3	10,00	0,33	338,15	3 381,52	112,25	0,00	0,00	3 381,52	112,25	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	Presun hmôt HSV															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom	t	735,00	24,40	1333,94	980 445,17	32 544,82	980 445,17	32 544,82	0,00	0,00	43,70%	428 454,54	14 222,09	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1462.	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	m	1 115,00	37,01	26,00	28 990,00	962,29	0,00	0,00	28 990,00	962,29	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.																
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HOR.3	m3	180,00	5,97	32,20	5 796,00	192,39	0,00	0,00	5 796,00	192,39	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	HĹBENIE RÝH V HOR.3, DO 2000 mm	m3	286,00	9,49	12,00	3 432,00	113,92	0,00	0,00	3 432,00	113,92	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1467.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY	m3	901,00	29,91	44,20	39 824,20	1 321,92	39 824,20	1 321,92	0,00	0,00	43,70%	17 403,18	577,68	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1468.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE DO 50 m	m3	74,00	2,46	16,50	1 221,00	40,53	0,00	0,00	1 221,00	40,53	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1469.	NÁSYPY NEZHUTNENÉ (TRASA KANALIZÁCIE, ČOV, a pod.)	m3	44,00	1,46	16,50	726,00	24,10	0,00	0,00	726,00	24,10	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1470.	PAŽENIE STIEN RYHY PRÍLOŽNÉ DO 2 m	m2														
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1471.	ODSTRÁNENIE PAŽENIA	m2														
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1472.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	72,00	2,39	27,70	1 994,40	66,20	0,00	0,00	1 994,40	66,20	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	KAMENIVO DRVENÉ 32-64 mm - ZÁSYP V KOMUNIKÁCII	m3	228,00	7,57	8,50	1 938,00	64,33	0,00	0,00	1 938,00	64,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	269,00	8,93	9,00	2 421,00	80,36	0,00	0,00	2 421,00	80,36	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	320,00	10,62	9,00	2 880,00	95,60	0,00	0,00	2 880,00	95,60	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	Podkladové konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	PODKLADOVÝ BETÓN B 10 - DOSKA	m3	295,00	9,79	2,75	811,25	26,93	0,00	0,00	811,25	26,93	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	993,00	32,96	1,80	1 787,40	59,33	0,00	0,00	1 787,40	59,33	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	Potrubie PVC															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	32,00	1,06	18,00	576,00	19,12	0,00	0,00	576,00	19,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1481.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	2 800,00	92,94	18,00	50 400,00	1 672,97	50 400,00	1 672,97	0,00	0,00	43,70%	22 024,80	731,09	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks														
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	720,00	23,90	3,00	2 160,00	71,70	0,00	0,00	2 160,00	71,70	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	Ostatné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	51,00	1,69	18,00	918,00	30,47	0,00	0,00	918,00	30,47	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1486.	ZHOTOVENIE ŠACHIET KANALIZAČ. Z DIELCOV, DNO BETÓN.	ks	8 613,00	285,90	1,00	8 613,00	285,90	0,00	0,00	8 613,00	285,90	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	541,00	17,96	1,00	541,00	17,96	0,00	0,00	541,00	17,96	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM	ks	6 200,00	205,80	1,00	6 200,00	205,80	0,00	0,00	6 200,00	205,80	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	0,00	0,00	2 800,00	92,94	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 800,00	59,75	2,00	3 600,00	119,50	0,00	0,00	3 600,00	119,50	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1491.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE	m	12,00	0,40	18,00	216,00	7,17	0,00	0,00	216,00	7,17	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1492.	VPUSTE ULIČNÉ Z BET. DIELCOV	ks	5 800,00	192,52	2,00	11 600,00	385,05	0,00	0,00	11 600,00	385,05	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	VTOKOVÉ MREŽE NA VPUSTE	ks	6 900,00	229,04	2,00	13 800,00	458,08	0,00	0,00	13 800,00	458,08	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	5 182,00	172,01	7,41	38 398,62	1 274,60	38 398,62	1 274,60	0,00	0,00	43,70%	16 780,20	557,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	DEBNENIE STIEN JEDNOSTRANNÉ	m2	213,00	7,07	31,90	6 794,70	225,54	0,00	0,00	6 794,70	225,54	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	VÝSTUŽ ŠACHIET, oceľ 10 335	t	38 367,00	1 273,55	0,38	14 579,46	483,95	0,00	0,00	14 579,46	483,95	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	Lapač olejov															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	LAPAČ OLEJOV LO(S)/2S/S 10+NÁSTAVEC 1m (dod. BB Aqex)	Súb	237 900,00	7 896,83	1,00	237 900,00	7 896,83	0,00	0,00	237 900,00	7 896,83	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	DOPRAVA A MONTÁŽ	Súb	82 600,00	2 741,82	1,00	82 600,00	2 741,82	82 600,00	2 741,82	0,00	0,00	43,70%	36 096,20	1 198,17	november 09	marec 10
Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1500.	PRESUN HMOT	t	734,80	24,39	70,75	51 987,25	1 725,66	51 987,25	1 725,66	0,00	0,00	43,70%	22 718,43	754,11	november 09	marec 10
Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.																
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.	HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 532,00	50,85	335,00	513 220,00	17 035,78	513 220,00	17 035,78	0,00	0,00	43,70%	224 277,14	7 444,64	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3	m3	483,00	16,03	234,00	113 022,00	3 751,64	113 022,00	3 751,64	0,00	0,00	43,70%	49 390,61	1 639,47	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1505.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	646,00	21,44	59,60	38 501,60	1 278,02	38 501,60	1 278,02	0,00	0,00	43,70%	16 825,20	558,49	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 4 m	m3	901,00	29,91	12,00	10 812,00	358,89	0,00	0,00	10 812,00	358,89	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 6 m	m3	901,00	29,91	497,40	448 157,40	14 876,10	448 157,40	14 876,10	0,00	0,00	43,70%	195 844,78	6 500,86	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	150,00	4,98	569,00	85 350,00	2 833,10	85 350,00	2 833,10	0,00	0,00	43,70%	37 297,95	1 238,07	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	24,00	0,80	569,00	13 656,00	453,30	0,00	0,00	13 656,00	453,30	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	32,00	1,06	449,50	14 384,00	477,46	0,00	0,00	14 384,00	477,46	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	620,00	20,58	449,50	278 690,00	9 250,81	278 690,00	9 250,81	0,00	0,00	43,70%	121 787,53	4 042,61	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	269,00	8,93	91,90	24 721,10	820,59	0,00	0,00	24 721,10	820,59	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	540,00	17,92	91,90	49 626,00	1 647,28	49 626,00	1 647,28	0,00	0,00	43,70%	21 686,56	719,86	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	Podklad. Konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10	m3	2 964,00	98,39	4,50	13 338,00	442,74	0,00	0,00	13 338,00	442,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	993,00	32,96	27,60	27 406,80	909,74	0,00	0,00	27 406,80	909,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	Potrubie PVC															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	32,00	1,06	117,00	3 744,00	124,28	0,00	0,00	3 744,00	124,28	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1519.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	1 300,00	43,15	117,00	152 100,00	5 048,80	152 100,00	5 048,80	0,00	0,00	43,70%	66 467,70	2 206,32	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks	820,00	27,22	3,00	2 460,00	81,66	0,00	0,00	2 460,00	81,66	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1521.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	1 200,00	39,83	22,00	26 400,00	876,32	0,00	0,00	26 400,00	876,32	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	TVAROVKY - KOLENO 200/45°	ks														
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150	m	15,50	0,51	12,00	186,00	6,17	0,00	0,00	186,00	6,17	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1524.	POTRUBIE PVC-U 160x4 mm	m	320,00	10,62	12,00	3 840,00	127,46	0,00	0,00	3 840,00	127,46	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150	ks	620,00	20,58	4,00	2 480,00	82,32	0,00	0,00	2 480,00	82,32	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	TVAROVKY - KOLENO 160/45°	ks	410,00	13,61	3,00	1 230,00	40,83	0,00	0,00	1 230,00	40,83	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Ostatné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1528.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	51,00	1,69	129,00	6 579,00	218,38	0,00	0,00	6 579,00	218,38	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200	ks	8 613,00	285,90	14,00	120 582,00	4 002,59	120 582,00	4 002,59	0,00	0,00	43,70%	52 694,33	1 749,13	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	541,70	17,98	14,00	7 583,80	251,74	0,00	0,00	7 583,80	251,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM	ks	6 200,00	205,80	14,00	86 800,00	2 881,23	86 800,00	2 881,23	0,00	0,00	43,70%	37 931,60	1 259,10	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	2 800,00	92,94	14,00	39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	43,70%	17 130,40	568,63	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 840,00	61,08	88,00	161 920,00	5 374,76	161 920,00	5 374,76	0,00	0,00	43,70%	70 759,04	2 348,77	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200	m	136,00	4,51	129,00	17 544,00	582,35	0,00	0,00	17 544,00	582,35	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	4 132,00	137,16	3,30	13 635,60	452,62	0,00	0,00	13 635,60	452,62	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15	m2	3 224,00	107,02	0,40	1 289,60	42,81	0,00	0,00	1 289,60	42,81	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ	m2	213,70	7,09	2,40	512,88	17,02	0,00	0,00	512,88	17,02	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1538.	VÝSTUŽ ŠACHIET, oceľ 10 335	t	38 367,00	1 273,55	0,02	767,34	25,47	0,00	0,00	767,34	25,47	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	Lapač tuku															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	LAPAČ TUKU + NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	48 800,00	1 619,86	1,00	48 800,00	1 619,86	48 800,00	1 619,86	0,00	0,00	43,70%	21 325,60	707,88	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	12 920,00	428,87	1,00	12 920,00	428,87	0,00	0,00	12 920,00	428,87	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	Čerp. Stanica splašková															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1543.	ČERP. STANICA SPLAŠK., PLAST., BALENÁ (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	520 000,00	17 260,84	1,00	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	43,70%	227 240,00	7 542,99	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1544.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	87 200,00	2 894,51	1,00	87 200,00	2 894,51	87 200,00	2 894,51	0,00	0,00	43,70%	38 106,40	1 264,90	november 09	marec 10
Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1545.	PRESUN HMOT	t	734,80	24,39	1156,11	849 509,63	28 198,55	849 509,63	28 198,55	0,00	0,00	43,70%	371 235,71	12 322,77	november 09	marec 10
Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1546.																
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1547.	Zemné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 532,90	50,88	33,40	51 198,86	1 699,49	51 198,86	1 699,49	0,00	0,00	43,70%	22 373,90	742,68	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm	m3	1 532,90	50,88	708,00	1 085 293,20	36 025,13	1 085 293,20	36 025,13	0,00	0,00	43,70%	474 273,13	15 742,98	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3	m3	483,00	16,03	50,50	24 391,50	809,65	0,00	0,00	24 391,50	809,65	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m	m3	646,00	21,44	791,90	511 567,40	16 980,93	511 567,40	16 980,93	0,00	0,00	43,70%	223 554,95	7 420,67	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m	m3	150,00	4,98	791,90	118 785,00	3 942,94	118 785,00	3 942,94	0,00	0,00	43,70%	51 909,05	1 723,06	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY	m3	23,00	0,76	791,90	18 213,70	604,58	0,00	0,00	18 213,70	604,58	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM	m3	61,00	2,02	448,20	27 340,20	907,53	0,00	0,00	27 340,20	907,53	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm	m3	460,00	15,27	448,20	206 172,00	6 843,66	206 172,00	6 843,66	0,00	0,00	43,70%	90 097,16	2 990,68	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	OBSYP POTRUBIA SO ZHUTNENÍM	m3	269,00	8,93	238,80	64 237,20	2 132,28	64 237,20	2 132,28	0,00	0,00	43,70%	28 071,66	931,81	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm	m3	320,00	10,62	238,80	76 416,00	2 536,55	76 416,00	2 536,55	0,00	0,00	43,70%	33 393,79	1 108,47	november 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	Podklad. Konštrukcie															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10	m3	2 946,00	97,79	9,40	27 692,40	919,22	0,00	0,00	27 692,40	919,22	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm	m3	993,80	32,99	71,60	71 156,08	2 361,95	71 156,08	2 361,95	0,00	0,00	43,70%	31 095,21	1 032,17	november 09	marec 10
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	Potrubie PVC															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200	m	30,00	1,00	390,50	11 715,00	388,87	0,00	0,00	11 715,00	388,87	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	POTRUBIE KORUG. PVC-U, K-DN 200	m	1 300,00	43,15	390,50	507 650,00	16 850,89	507 650,00	16 850,89	0,00	0,00	43,70%	221 843,05	7 363,84	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150	ks	820,00	27,22	12,00	9 840,00	326,63	0,00	0,00	9 840,00	326,63	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200	ks	1 200,00	39,83	44,00	52 800,00	1 752,64	52 800,00	1 752,64	0,00	0,00	43,70%	23 073,60	765,90	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	TVAROVKY - KOLENO 200/45°	ks														
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150	m	15,00	0,50	87,00	1 305,00	43,32	0,00	0,00	1 305,00	43,32	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	POTRUBIE PVC-U 160x4 mm	m	320,00	10,62	87,00	27 840,00	924,12	0,00	0,00	27 840,00	924,12	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150	ks	640,00	21,24	4,00	2 560,00	84,98	0,00	0,00	2 560,00	84,98	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	TVAROVKY - KOLENO 160/45°	ks	410,00	13,61	12,00	4 920,00	163,31	0,00	0,00	4 920,00	163,31	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Ostatné práce															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	VYČISTENIE STOK. POTRUBIA	m	51,00	1,69	477,50	24 352,50	808,35	0,00	0,00	24 352,50	808,35	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200	ks	8 613,00	285,90	23,00	198 099,00	6 575,68	198 099,00	6 575,68	0,00	0,00	43,70%	86 569,26	2 873,57	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg	ks	541,70	17,98	23,00	12 459,10	413,57	0,00	0,00	12 459,10	413,57	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM	ks	6 200,00	205,80	23,00	142 600,00	4 733,45	142 600,00	4 733,45	0,00	0,00	43,70%	62 316,20	2 068,52	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600	ks	2 800,00	92,94	23,00	64 400,00	2 137,69	64 400,00	2 137,69	0,00	0,00	43,70%	28 142,80	934,17	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	SKRUŽE ROVNÉ 1000/300	ks	1 840,00	61,08	30,00	55 200,00	1 832,30	55 200,00	1 832,31	0,00	0,00	43,70%	24 122,40	800,72	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200	m	20,00	0,66	477,50	9 550,00	317,00	0,00	0,00	9 550,00	317,00	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	ODTOKOVÝ ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 (27,5+22,5m)	m	3 200,00	106,22	50,00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	43,70%	69 920,00	2 320,92	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	LIATINOVÝ KRYT NA ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300	m	860,00	28,55	50,00	43 000,00	1 427,34	43 000,00	1 427,34	0,00	0,00	43,70%	18 791,00	623,75	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	ODTOKOVÁ VPUSŤ HAURATON S LIATIN. KRYTOM - UNIVERZÁL	súb.	7 200,00	239,00	2,00	14 400,00	477,99	0,00	0,00	14 400,00	477,99	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20	m3	3 670,00	121,82	8,55	31 378,50	1 041,58	31 378,50	1 041,58	0,00	0,00	43,70%	13 712,40	455,17	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15	m2	3 224,00	107,02	2,10	6 770,40	224,74	0,00	0,00	6 770,40	224,74	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ	m2	213,70	7,09	13,80	2 949,06	97,89	0,00	0,00	2 949,06	97,89	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	VÝSTUŽ ŠACHIET, oceľ 10 335	t	38 367,00	1 273,55	0,05	1 995,08	66,22	0,00	0,00	1 995,08	66,22	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Lapač olejov															
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	LAPAČ OLEJOV LO(S)/AU 25 +NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica)	Súb	248 800,00	8 258,65	1,00	248 800,00	8 258,65	248 800,00	8 258,65	0,00	0,00	43,70%	108 725,60	3 609,03	november 09	marec 10
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY	Súb	24 880,00	825,86	1,00	24 880,00	825,86	0,00	0,00	24 880,00	825,86	0,00%	0,00	0,00	november 09	marec 10
Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	PRESUN HMOT	t	734,00	24,36	1572,02	1 153 862,68	38 301,22	1 153 862,68	38 301,23	0,00	0,00	43,70%	504 237,99	16 737,63	november 09	marec 10
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	výkop ryhy v hornine tr.č.4	m3	386,00	12,81	234,00	90 324,00	2 998,21	90 324,00	2 998,21	0,00	0,00	43,70%	39 471,59	1 310,22	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	pieskové lôžko	m3	620,00	20,58	39,00	24 180,00	802,63	0,00	0,00	24 180,00	802,63	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	zemiaci pás	kg	60,00	1,99	1200,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,962	0,00	0,00	43,70%	31 464,00	1 044,41	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	kábel AXEKVCEY 1x240mm2	m	1 300,00	43,15	1170,00	1 521 000,00	50 487,95	1 521 000,00	50 487,95	0,00	0,00	43,70%	664 677,00	22 063,23	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	betónový žľab	m	420,00	13,94	1190,00	499 800,00	16 590,32	499 800,00	16 590,32	0,00	0,00	43,70%	218 412,60	7 249,97	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	zásyp ryhy	m3	72,00	2,39	195,00	14 040,00	466,04	0,00	0,00	14 040,00	466,04	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	výstražná fólia	m	120,00	3,98	390,00	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	43,70%	20 451,60	678,87	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Klimatizácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1598.						42 449 140,00	1 409 053,31	42 449 140,00	1 409 053,31	0,00	0,00	43,70%	18 550 274,18	615 756,30	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1599.						5 200 000,00	172 608,38	5 200 000,00	172 608,38	0,00	0,00	43,70%	2 272 400,00	75 429,86	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1600.						590 000,00	19 584,41	590 000,00	19 584,41	0,00	0,00	43,70%	257 830,00	8 558,39	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1601.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1602.	podperný bod 10,5/10	ks	200 000,00	6 638,78	1,00	200 000,00	6 638,78	200 000,00	6 638,78	0,00	0,00	43,70%	87 400,00	2 901,15	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1603.	úsekový odpojovač UVE 25/400	ks	36 900,00	1 224,86	1,00	36 900,00	1 224,86	36 900,00	1 224,86	0,00	0,00	43,70%	16 125,30	535,26	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1604.	obmedzovač prepätia RAYCHEM HDA 24	ks	1 570,00	52,11	3,00	4 710,00	156,34	0,00	0,00	4 710,00	156,34	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1605.	izolátory VPA	ks	940,00	31,20	6,00	5 640,00	187,21	0,00	0,00	5 640,00	187,21	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1606.	transformačná stanica EH1 ELEKTROHARAMIA	ks	1 500 000,00	49 790,88	1,00	1 500 000,00	49 790,88	1 500 000,00	49 790,88	0,00	0,00	43,70%	655 500,00	21 758,61	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prevádzkové súbory - EPS, EZS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1607.						3 250 000,00	107 880,24	3 250 000,00	107 880,24	0,00	0,00	43,70%	1 420 250,00	47 143,66	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1608.																
Prestavba zámku PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - kuchyňa	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1609.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1610.	Elektrický varič cestovín 40 lit	ks	85 055,00	2 823,31	1,00	85 055,00	2 823,31	85 055,00	2 823,31	0,00	0,00	43,70%	37 169,04	1 233,79	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1611.	El.varidlo 4xplatňa	ks	90 111,25	2 991,15	1,00	90 111,25	2 991,15	90 111,25	2 991,15	0,00	0,00	43,70%	39 378,62	1 307,13	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1612.	El.grilovacia platňa chromovaná	ks	112 397,50	3 730,91	1,00	112 397,50	3 730,91	112 397,50	3 730,91	0,00	0,00	43,70%	49 117,71	1 630,41	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1613.	Pracovná plocha	ks	45 301,25	1 503,73	1,00	45 301,25	1 503,73	45 301,25	1 503,73	0,00	0,00	43,70%	19 796,65	657,13	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1614.	El.dvojfritéza 2x18 lit	ks	144 860,00	4 808,47	1,00	144 860,00	4 808,47	144 860,00	4 808,47	0,00	0,00	43,70%	63 303,82	2 101,30	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1615.	Smažiaca panvica 80 lit.	ks	172 420,00	5 723,30	1,00	172 420,00	5 723,30	172 420,00	5 723,30	0,00	0,00	43,70%	75 347,54	2 501,08	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1616.	Pracovná plocha	ks	45 301,25	1 503,73	1,00	45 301,25	1 503,73	45 301,25	1 503,73	0,00	0,00	43,70%	19 796,65	657,13	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1617.	Sporák 6xplatňa + rúra	ks	169 316,25	5 620,27	1,00	169 316,25	5 620,27	169 316,25	5 620,27	0,00	0,00	43,70%	73 991,20	2 456,06	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1618.	Varný kotol 100 lit	ks	221 982,50	7 368,47	1,00	221 982,50	7 368,47	221 982,50	7 368,47	0,00	0,00	43,70%	97 006,35	3 220,02	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1619.	Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica	ks	20 212,50	670,93	1,00	20 212,50	670,93	0,00	0,00	20 212,50	670,93	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1620.	Odsávací digestor	ks	99 980,00	3 318,73	1,00	99 980,00	3 318,73	99 980,00	3 318,73	0,00	0,00	43,70%	43 691,26	1 450,28	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1621.	Ventilátor	ks	26 900,00	892,92	1,00	26 900,00	892,92	0,00	0,00	26 900,00	892,92	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1622.	Regulátor otáčok	ks	18 200,00	604,13	1,00	18 200,00	604,13	0,00	0,00	18 200,00	604,13	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1623.	Potrubie	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	0,00	0,00	10 000,00	331,94	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1624.	Varné centrum	ks	355 680,00	11 806,41	1,00	355 680,00	11 806,41	355 680,00	11 806,41	0,00	0,00	43,70%	155 432,16	5 159,40	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1625.	Varné centrum	ks	361 680,00	12 005,58	1,00	361 680,00	12 005,58	361 680,00	12 005,58	0,00	0,00	43,70%	158 054,16	5 246,44	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1626.	sada GN,prísluš ku var.centra	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	0,00	0,00	20 000,00	663,88	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1627.	Chladiaci stôl 4x zásuvka	ks	98 600,00	3 272,92	1,00	98 600,00	3 272,92	98 600,00	3 272,92	0,00	0,00	43,70%	43 088,20	1 430,27	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1628.	Digit.váha	ks	10 680,00	354,51	1,00	10 680,00	354,51	0,00	0,00	10 680,00	354,51	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1629.	Nástenná polica	ks	7 080,00	235,01	1,00	7 080,00	235,01	0,00	0,00	7 080,00	235,01	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1630.	Umývací stôl	ks	18 288,00	607,05	1,00	18 288,00	607,05	0,00	0,00	18 288,00	607,05	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1631.	Doska na krájanie	ks	1 152,00	38,24	2,00	2 304,00	76,48	0,00	0,00	2 304,00	76,48	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1632.	Nárezový stroj	ks	48 900,00	1 623,18	1,00	48 900,00	1 623,18	48 900,00	1 623,18	0,00	0,00	43,70%	21 369,30	709,33	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1633.	Nástenná skrinka	ks	11 112,50	368,87	1,00	11 112,50	368,87	0,00	0,00	11 112,50	368,87	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1634.	Pracovný stôl s policou,3xzásuvka	ks	25 100,00	833,17	1,00	25 100,00	833,17	0,00	0,00	25 100,00	833,17	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1635.	Digit.váha	ks	10 680,00	354,51	1,00	10 680,00	354,51	0,00	0,00	10 680,00	354,51	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1636.	Kávomat 2x10 lit	ks	102 500,00	3 402,38	1,00	102 500,00	3 402,38	102 500,00	3 402,38	0,00	0,00	43,70%	44 792,50	1 486,84	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1637.	Pracovný stôl s policou	ks	12 350,00	409,94	1,00	12 350,00	409,94	0,00	0,00	12 350,00	409,94	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1638.	Umývací stôl	ks	18 412,50	611,18	1,00	18 412,50	611,18	0,00	0,00	18 412,50	611,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1639.	Mäsoklát	ks	11 625,00	385,88	1,00	11 625,00	385,88	0,00	0,00	11 625,00	385,88	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1640.	Naklepávač mäsa	ks	68 330,00	2 268,14	1,00	68 330,00	2 268,14	68 330,00	2 268,14	0,00	0,00	43,70%	29 860,21	991,18	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1641.	Umývací stôl	ks	18 412,50	611,18	1,00	18 412,50	611,18	0,00	0,00	18 412,50	611,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1642.	Nástenná skrinka	ks	14 262,50	473,43	1,00	14 262,50	473,43	0,00	0,00	14 262,50	473,43	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1643.	Saladetta	ks	29 875,00	991,67	1,00	29 875,00	991,67	0,00	0,00	29 875,00	991,67	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1644.	Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica	ks	24 025,00	797,48	1,00	24 025,00	797,48	0,00	0,00	24 025,00	797,48	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1645.	Digit.váha	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1646.	Krájač zeleniny	ks	49 862,50	1 655,13	1,00	49 862,50	1 655,13	49 862,50	1 655,13	0,00	0,00	43,70%	21 789,91	723,29	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1647.	sada 5 diskov ku krájaču	ks	30 175,00	1 001,63	1,00	30 175,00	1 001,63	30 175,00	1 001,63	0,00	0,00	43,70%	13 186,48	437,71	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1648.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 640,00	2 145,65	1,00	64 640,00	2 145,65	64 640,00	2 145,65	0,00	0,00	43,70%	28 247,68	937,65	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1649.	Nástenná polica 2xpolica	ks	6 625,00	219,91	1,00	6 625,00	219,91	0,00	0,00	6 625,00	219,91	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1650.	Univerzálny robot	ks	182 031,25	6 042,33	1,00	182 031,25	6 042,33	182 031,25	6 042,33	0,00	0,00	43,70%	79 547,66	2 640,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1651.	mlynček na mäso	ks	15 251,25	506,25	1,00	15 251,25	506,25	0,00	0,00	15 251,25	506,25	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1652.	univ.krájač	ks	23 612,50	783,79	1,00	23 612,50	783,79	0,00	0,00	23 612,50	783,79	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1653.	mlynček na mak	ks	13 706,25	454,96	1,00	13 706,25	454,96	0,00	0,00	13 706,25	454,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1654.	Pracovný stôl 2xzásuvka,1xpolica	ks	19 162,50	636,08	1,00	19 162,50	636,08	0,00	0,00	19 162,50	636,08	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1655.	Nástenná polica	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1656.	Šokový zmrazovač 10xGN1/1	ks	183 670,80	6 096,75	1,00	183 670,80	6 096,75	183 670,80	6 096,75	0,00	0,00	43,70%	80 264,14	2 664,28	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1657.	Podstavec pod zmrazovač	ks	11 664,00	387,17	1,00	11 664,00	387,17	0,00	0,00	11 664,00	387,17	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1658.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 640,00	2 145,65	2,00	129 280,00	4 291,31	129 280,00	4 291,31	0,00	0,00	43,70%	56 495,36	1 875,30	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1659.	Ohrevný pult s režonom	ks	51 975,00	1 725,25	1,00	51 975,00	1 725,25	51 975,00	1 725,25	0,00	0,00	43,70%	22 713,08	753,94	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1660.	Chladiaci stôl 2x dvere	ks	79 850,00	2 650,53	1,00	79 850,00	2 650,53	79 850,00	2 650,53	0,00	0,00	43,70%	34 894,45	1 158,28	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1661.	Pracovný stôl krytovaný 2x polica	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	0,00	0,00	22 000,00	730,27	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1662.	Stolová dvojpolica	ks	7 512,50	249,37	2,00	15 025,00	498,74	0,00	0,00	15 025,00	498,74	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1663.	Pracovný sôl	ks	11 512,50	382,14	1,00	11 512,50	382,14	0,00	0,00	11 512,50	382,14	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1664.	Mikrovlnka 27 lit.	ks	33 142,50	1 100,13	1,00	33 142,50	1 100,13	33 142,50	1 100,13	0,00	0,00	43,70%	14 483,27	480,76	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1665.	Polica na mikrovlnku	ks	1 687,50	56,01	1,00	1 687,50	56,01	0,00	0,00	1 687,50	56,01	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1666.	Odkladaci regál 5xpolica	ks	12 875,00	427,37	2,00	25 750,00	854,74	0,00	0,00	25 750,00	854,74	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1667.	Pojazdný ohrev tanierov	ks	30 625,00	1 016,56	1,00	30 625,00	1 016,56	30 625,00	1 016,56	0,00	0,00	43,70%	13 383,13	444,24	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1668.	Odoberecí stôl	ks	12 850,00	426,54	1,00	12 850,00	426,54	0,00	0,00	12 850,00	426,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1669.	Kôš na odpadky	ks	700,00	23,24	5,00	3 500,00	116,18	0,00	0,00	3 500,00	116,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1670.	Umývací stôl	ks	24 575,00	815,74	1,00	24 575,00	815,74	0,00	0,00	24 575,00	815,74	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1671.	Sprchová batéria	ks	7 071,25	234,72	1,00	7 071,25	234,72	0,00	0,00	7 071,25	234,72	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1672.	Umývačka riadu priebežná	ks	113 926,25	3 781,66	1,00	113 926,25	3 781,66	113 926,25	3 781,66	0,00	0,00	43,70%	49 785,77	1 652,58	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1673.	Odoberací stôl	ks	8 200,00	272,19	1,00	8 200,00	272,19	0,00	0,00	8 200,00	272,19	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1674.	Polica na koše do umývačky	ks	3 730,00	123,81	1,00	3 730,00	123,81	0,00	0,00	3 730,00	123,81	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1675.	Umývací stôl	ks	21 025,00	697,90	1,00	21 025,00	697,90	0,00	0,00	21 025,00	697,90	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1676.	Umývačka pohárov	ks	82 881,25	2 751,15	1,00	82 881,25	2 751,15	82 881,25	2 751,15	0,00	0,00	43,70%	36 219,11	1 202,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1677.	Dvojdrez	ks	13 487,50	447,70	1,00	13 487,50	447,70	0,00	0,00	13 487,50	447,70	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1678.	Sprchová batéria	ks	7 071,25	234,72	1,00	7 071,25	234,72	0,00	0,00	7 071,25	234,72	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1679.	Regál do chlad boxu	ks	8 294,00	275,31	2,00	16 588,00	550,62	0,00	0,00	16 588,00	550,62	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1680.	Odkladaci regál 4xpolica	ks	16 275,00	540,23	1,00	16 275,00	540,23	0,00	0,00	16 275,00	540,23	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1681.	Skladový regál kovový 4xpolica	ks	2 987,50	99,17	15,00	44 812,50	1 487,50	44 812,50	1 487,50	0,00	0,00	43,70%	19 583,06	650,04	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1682.	Pracovný stôl	ks	11 512,50	382,14	1,00	11 512,50	382,14	0,00	0,00	11 512,50	382,14	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1683.	Umývací stôl+ zásuvka+polica	ks	23 887,50	792,92	2,00	47 775,00	1 585,84	47 775,00	1 585,84	0,00	0,00	43,70%	20 877,68	693,01	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1684.	Mrazica skrina na ryby	ks	95 280,00	3 162,72	1,00	95 280,00	3 162,72	95 280,00	3 162,72	0,00	0,00	43,70%	41 637,36	1 382,11	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1685.	Kombinovaná chlad s mrazničkou	ks	19 900,00	660,56	1,00	19 900,00	660,56	0,00	0,00	19 900,00	660,56	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1686.	Plošinová dig.váha do 200 kg	ks	45 875,00	1 522,77	1,00	45 875,00	1 522,77	45 875,00	1 522,77	0,00	0,00	43,70%	20 047,38	665,45	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1687.	vyhodnocovacia jednotka	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1688.	Prepravný vozík	ks	11 575,00	384,22	2,00	23 150,00	768,44	0,00	0,00	23 150,00	768,44	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1689.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 640,00	2 145,65	1,00	64 640,00	2 145,65	64 640,00	2 145,65	0,00	0,00	43,70%	28 247,68	937,65	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1690.	Mrazica skrina 700 lit 2xdvere	ks	78 530,00	2 606,72	1,00	78 530,00	2 606,72	78 530,00	2 606,72	0,00	0,00	43,70%	34 317,61	1 139,14	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1691.	Chladiaci box	ks	145 240,00	4 821,08	2,00	290 480,00	9 642,17	290 480,00	9 642,17	0,00	0,00	43,70%	126 939,76	4 213,63	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1692.	Pracovný stôl s policou	ks	12 350,00	409,94	1,00	12 350,00	409,94	0,00	0,00	12 350,00	409,94	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1693.	Drez	ks	16 087,50	534,01	1,00	16 087,50	534,01	0,00	0,00	16 087,50	534,01	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1694.	Výlevka	ks	22 412,50	743,96	1,00	22 412,50	743,96	0,00	0,00	22 412,50	743,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1695.	Škrabka zemiakov chromovaná	ks	46 801,25	1 553,52	1,00	46 801,25	1 553,52	46 801,25	1 553,52	0,00	0,00	43,70%	20 452,15	678,89	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1696.	Kôš na nečistoty	ks	5 960,00	197,84	1,00	5 960,00	197,84	0,00	0,00	5 960,00	197,84	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1697.	Chladiareň odpadkov	ks	126 800,00	4 208,99	1,00	126 800,00	4 208,99	126 800,00	4 208,99	0,00	0,00	43,70%	55 411,60	1 839,33	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1698.	Pracovný stôl	ks	10 750,00	356,83	1,00	10 750,00	356,83	0,00	0,00	10 750,00	356,83	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1699.	Umývací stôl	ks	17 887,50	593,76	1,00	17 887,50	593,76	0,00	0,00	17 887,50	593,76	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1700.	Sklokeramický sporák	ks	116 530,00	3 868,09	1,00	116 530,00	3 868,09	116 530,00	3 868,09	0,00	0,00	43,70%	50 923,61	1 690,35	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1701.	Odkladací regál 5-polica	ks	16 962,50	563,05	1,00	16 962,50	563,05	0,00	0,00	16 962,50	563,05	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1702.	Chladiaca skriňa 700 lit.	ks	64 640,00	2 145,65	3,00	193 920,00	6 436,96	193 920,00	6 436,96	0,00	0,00	43,70%	84 743,04	2 812,95	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1703.	Mrazica skrina 700 lit	ks	116 530,00	3 868,09	2,00	233 060,00	7 736,17	233 060,00	7 736,17	0,00	0,00	43,70%	101 847,22	3 380,71	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1704.	Nástenná skrinka	ks	11 112,50	368,87	1,00	11 112,50	368,87	0,00	0,00	11 112,50	368,87	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1705.	Umývačka pohárov	ks	60 906,25	2 021,72	1,00	60 906,25	2 021,72	60 906,25	2 021,72	0,00	0,00	43,70%	26 616,03	883,49	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1706.	Umývací stôl	ks	26 275,00	872,17	1,00	26 275,00	872,17	0,00	0,00	26 275,00	872,17	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1707.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	199 800,00	6 632,14	1,00	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	43,70%	87 312,60	2 898,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1708.	Mlynček na kávu	ks	27 600,00	916,15	1,00	27 600,00	916,15	0,00	0,00	27 600,00	916,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1709.	Výrobník ľadu	ks	29 478,75	978,52	1,00	29 478,75	978,52	0,00	0,00	29 478,75	978,52	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1710.	Drtič ľadu	ks	17 990,00	597,16	1,00	17 990,00	597,16	0,00	0,00	17 990,00	597,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1711.	Pracovný stôl	ks	12 312,50	408,70	1,00	12 312,50	408,70	0,00	0,00	12 312,50	408,70	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1712.	Pracovný stôl	ks	12 350,00	409,94	1,00	12 350,00	409,94	0,00	0,00	12 350,00	409,94	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1713.	Výčapné zariadenie 3 okruh	ks	75 000,00	2 489,54	1,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	43,70%	32 775,00	1 087,93	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1714.	Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka	ks	89 300,00	2 964,22	1,00	89 300,00	2 964,22	89 300,00	2 964,22	0,00	0,00	43,70%	39 024,10	1 295,36	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1715.	Chladič fliaš	ks	26 990,00	895,90	1,00	26 990,00	895,90	0,00	0,00	26 990,00	895,90	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1716.	Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.	ks	40 100,00	1 331,08	1,00	40 100,00	1 331,08	40 100,00	1 331,08	0,00	0,00	43,70%	17 523,70	581,68	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1717.	Pult offisu	ks	5 600,00	185,89	1,00	5 600,00	185,89	0,00	0,00	5 600,00	185,89	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1718.	Prepravný vozík krytovaný	ks	39 960,00	1 326,43	2,00	79 920,00	2 652,86	79 920,00	2 652,86	0,00	0,00	43,70%	34 925,04	1 159,30	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1719.	Skladový regál kovový 5xpolica	ks	2 750,00	91,28	3,00	8 250,00	273,85	0,00	0,00	8 250,00	273,85	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1720.	Pokladňa	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1721.	Pult offisu	ks	5 230,00	173,60	2,00	10 460,00	347,21	0,00	0,00	10 460,00	347,21	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1722.	Teplý pult	ks	108 970,00	3 617,14	1,00	108 970,00	3 617,14	108 970,00	3 617,14	0,00	0,00	43,70%	47 619,89	1 580,69	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1723.	Chladený pult	ks	100 990,00	3 352,25	1,00	100 990,00	3 352,25	100 990,00	3 352,25	0,00	0,00	43,70%	44 132,63	1 464,93	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1724.	Neutrálny pult	ks	66 570,00	2 209,72	1,00	66 570,00	2 209,72	66 570,00	2 209,72	0,00	0,00	43,70%	29 091,09	965,65	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1725.	Neutrálny stolík pojazdný	ks	10 600,00	351,86	2,00	21 200,00	703,71	0,00	0,00	21 200,00	703,71	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1726.	Zásobník na kávu bravilor 8 lit	ks	24 500,00	813,25	2,00	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	43,70%	21 413,00	710,78	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1727.	Zásobník na čokoládu	ks	29 350,00	974,24	1,00	29 350,00	974,24	0,00	0,00	29 350,00	974,24	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1728.	Prepravné vozíky na použitý riad	ks	36 180,00	1 200,96	3,00	108 540,00	3 602,87	108 540,00	3 602,87	0,00	0,00	43,70%	47 431,98	1 574,45	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1729.	Teplý pult sklokeramika	ks	107 900,00	3 581,62	1,00	107 900,00	3 581,62	107 900,00	3 581,62	0,00	0,00	43,70%	47 152,30	1 565,17	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1730.	Neutrálny stolík rohový 45	ks	18 600,00	617,41	2,00	37 200,00	1 234,81	37 200,00	1 234,81	0,00	0,00	43,70%	16 256,40	539,61	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1731.	Neutrálny stolík rohový 90	ks	19 880,00	659,90	2,00	39 760,00	1 319,79	39 760,00	1 319,79	0,00	0,00	43,70%	17 375,12	576,75	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - PS 06 Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - cukráreň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1732.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1733.	Umývačka pohárov	ks	58 470,00	1 940,85	1,00	58 470,00	1 940,85	58 470,00	1 940,85	0,00	0,00	43,70%	25 551,39	848,15	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1734.	Barové zápultie	ks	159 600,00	5 297,75	1,00	159 600,00	5 297,75	159 600,00	5 297,75	0,00	0,00	43,70%	69 745,20	2 315,12	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1735.	Kávovar	ks	193 800,00	6 432,98	1,00	193 800,00	6 432,98	193 800,00	6 432,98	0,00	0,00	43,70%	84 690,60	2 811,21	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1736.	Mlynček na kávu	ks	27 600,00	916,15	1,00	27 600,00	916,15	0,00	0,00	27 600,00	916,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1737.	Výrobník ľadu	ks	34 381,25	1 141,25	1,00	34 381,25	1 141,25	34 381,25	1 141,25	0,00	0,00	43,70%	15 024,61	498,73	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1738.	Umývací stôl	ks	18 412,50	611,18	1,00	18 412,50	611,18	0,00	0,00	18 412,50	611,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1739.	Nástenná polica	ks	6 625,00	219,91	2,00	13 250,00	439,82	0,00	0,00	13 250,00	439,82	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1740.	Barové zápultie -RAMSES	ks	89 200,00	2 960,90	1,00	89 200,00	2 960,90	89 200,00	2 960,90	0,00	0,00	43,70%	38 980,40	1 293,91	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1741.	Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.	ks	40 100,00	1 331,08	1,00	40 100,00	1 331,08	40 100,00	1 331,08	0,00	0,00	43,70%	17 523,70	581,68	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1742.	Chladica vitrína na zákusky	ks	106 800,00	3 545,11	1,00	106 800,00	3 545,11	106 800,00	3 545,11	0,00	0,00	43,70%	46 671,60	1 549,21	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1743.	Mraziaca vitrína na zmrzlinu	ks	126 800,00	4 208,99	1,00	126 800,00	4 208,99	126 800,00	4 208,99	0,00	0,00	43,70%	55 411,60	1 839,33	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1744.	Barový pult -RAMSES	ks	89 300,00	2 964,22	1,00	89 300,00	2 964,22	89 300,00	2 964,22	0,00	0,00	43,70%	39 024,10	1 295,36	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1745.	Post - mix na ladovú drť 2x10 lit	ks	59 200,00	1 965,08	1,00	59 200,00	1 965,08	59 200,00	1 965,08	0,00	0,00	43,70%	25 870,40	858,74	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1746.	Registračná pokladňa	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1747.	Chladiaca vitrína na zákusky	ks	58 719,00	1 949,11	2,00	117 438,00	3 898,23	117 438,00	3 898,23	0,00	0,00	43,70%	51 320,41	1 703,53	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1748.	Drtič ľadu	ks	17 990,00	597,16	1,00	17 990,00	597,16	0,00	0,00	17 990,00	597,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1749.	Mixér	ks	14 390,00	477,66	1,00	14 390,00	477,66	0,00	0,00	14 390,00	477,66	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1750.	Mraziaca skriňa	ks	27 900,00	926,11	1,00	27 900,00	926,11	0,00	0,00	27 900,00	926,11	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1751.	Chladiaca skriňa	ks	24 900,00	826,53	1,00	24 900,00	826,53	0,00	0,00	24 900,00	826,53	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1752.	Chladiaca skriňa	ks	24 900,00	826,53	1,00	24 900,00	826,53	0,00	0,00	24 900,00	826,53	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1753.	Skladový regál kovový 5x polica	ks	2 960,00	98,25	2,00	5 920,00	196,51	0,00	0,00	5 920,00	196,51	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - vináreň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1754.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1755.	Chladiaci stôl 4x zásuvka	ks	98 600,00	3 272,92	1,00	98 600,00	3 272,92	98 600,00	3 272,92	0,00	0,00	43,70%	43 088,20	1 430,27	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1756.	Chladič na flaše	ks	16 470,00	546,70	1,00	16 470,00	546,70	0,00	0,00	16 470,00	546,70	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1757.	Umývací stôl	ks	21 020,00	697,74	1,00	21 020,00	697,74	0,00	0,00	21 020,00	697,74	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1758.	Umývačka riadu	ks	60 906,25	2 021,72	1,00	60 906,25	2 021,72	60 906,25	2 021,72	0,00	0,00	43,70%	26 616,03	883,49	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1759.	Výrobník ľadu	ks	29 781,25	988,56	1,00	29 781,25	988,56	0,00	0,00	29 781,25	988,56	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1760.	Drtič ľadu	ks	17 990,00	597,16	1,00	17 990,00	597,16	0,00	0,00	17 990,00	597,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1761.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	199 800,00	6 632,14	1,00	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	43,70%	87 312,60	2 898,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1762.	Pracvný stôl	ks	17 837,50	592,10	1,00	17 837,50	592,10	0,00	0,00	17 837,50	592,10	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1763.	Barový pult- AMADEUS	ks	96 200,00	3 193,25	1,00	96 200,00	3 193,25	96 200,00	3 193,25	0,00	0,00	43,70%	42 039,40	1 395,45	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1764.	Barové zápultie -AMADEUS	ks	76 300,00	2 532,70	2,00	152 600,00	5 065,39	152 600,00	5 065,39	0,00	0,00	43,70%	66 686,20	2 213,58	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1765.	Mlynček na kávu	ks	27 600,00	916,15	1,00	27 600,00	916,15	0,00	0,00	27 600,00	916,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1766.	Frapovač 1 lit.,regulovateľný	ks	8 820,00	292,77	1,00	8 820,00	292,77	0,00	0,00	8 820,00	292,77	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1767.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 900,00	959,30	1,00	28 900,00	959,30	0,00	0,00	28 900,00	959,30	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1768.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 900,00	959,30	1,00	28 900,00	959,30	0,00	0,00	28 900,00	959,30	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1769.	Registračná pokladňa	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1770.	Vinotéka	ks	121 616,00	4 036,91	1,00	121 616,00	4 036,91	121 616,00	4 036,91	0,00	0,00	43,70%	53 146,19	1 764,13	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1771.	Skladový regál kovový 4xpolica	ks	2 987,50	99,17	1,00	2 987,50	99,17	0,00	0,00	2 987,50	99,17	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - kaviareň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1772.		ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1773.	Chladiaca skriňa presklenná 370 lit	ks	28 900,00	959,30	2,00	57 800,00	1 918,61	57 800,00	1 918,61	0,00	0,00	43,70%	25 258,60	838,43	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1774.	Barové zápultie	ks	296 000,00	9 825,40	1,00	296 000,00	9 825,40	296 000,00	9 825,40	0,00	0,00	43,70%	129 352,00	4 293,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1775.	Barový pult	ks	214 930,00	7 134,37	1,00	214 930,00	7 134,37	214 930,00	7 134,37	0,00	0,00	43,70%	93 924,41	3 117,72	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1776.	Výrobník ľadu	ks	34 381,25	1 141,25	1,00	34 381,25	1 141,25	34 381,25	1 141,25	0,00	0,00	43,70%	15 024,61	498,73	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1777.	Drtič ľadu	ks	17 990,00	597,16	1,00	17 990,00	597,16	0,00	0,00	17 990,00	597,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1778.	Umývačka pohárov	ks	82 881,25	2 751,15	1,00	82 881,25	2 751,15	82 881,25	2 751,15	0,00	0,00	43,70%	36 219,11	1 202,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1779.	Kávovar 3 pákový	ks	214 280,00	7 112,79	1,00	214 280,00	7 112,79	214 280,00	7 112,79	0,00	0,00	43,70%	93 640,36	3 108,29	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1780.	Mlynček na kávu	ks	27 600,00	916,15	1,00	27 600,00	916,15	0,00	0,00	27 600,00	916,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1781.	Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka	ks	89 300,00	2 964,22	1,00	89 300,00	2 964,22	89 300,00	2 964,22	0,00	0,00	43,70%	39 024,10	1 295,36	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1782.	Odšťavovač	ks	41 860,00	1 389,50	1,00	41 860,00	1 389,50	41 860,00	1 389,50	0,00	0,00	43,70%	18 292,82	607,21	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1783.	Pokladňa	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1784.	Pracovný stôl	ks	14 325,00	475,50	1,00	14 325,00	475,50	0,00	0,00	14 325,00	475,50	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1785.	Vitrína na zákusky	ks	58 718,75	1 949,11	1,00	58 718,75	1 949,11	58 718,75	1 949,11	0,00	0,00	43,70%	25 660,09	851,76	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1786.	Vinotéka ARUBA	ks	121 616,00	4 036,91	1,00	121 616,00	4 036,91	121 616,00	4 036,91	0,00	0,00	43,70%	53 146,19	1 764,13	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1787.	Výčapné zariadenie	ks	75 000,00	2 489,54	1,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	43,70%	32 775,00	1 087,93	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1788.	3okruhovéchladenie + výčapná hlavica + stojan+ narážač + sanit. súdok	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1789.	Umývací stôl	ks	26 275,00	872,17	1,00	26 275,00	872,17	0,00	0,00	26 275,00	872,17	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1790.	Doska na krájanie	ks	590,00	19,58	1,00	590,00	19,58	0,00	0,00	590,00	19,58	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1791.	Chladiaci stôl 4x zásuvka	ks	98 600,00	3 272,92	1,00	98 600,00	3 272,92	98 600,00	3 272,92	0,00	0,00	43,70%	43 088,20	1 430,27	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1792.	Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.	ks	40 100,00	1 331,08	1,00	40 100,00	1 331,08	40 100,00	1 331,08	0,00	0,00	43,70%	17 523,70	581,68	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1793.	Umývací stôl	ks	18 937,50	628,61	1,00	18 937,50	628,61	0,00	0,00	18 937,50	628,61	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - jedáleň	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1794.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1795.	Barový pult - RAMSES	ks	750 000,00	24 895,44	1,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	43,70%	327 750,00	10 879,31	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1796.	Chladiaci stôl	ks	65 800,00	2 184,16	1,00	65 800,00	2 184,16	65 800,00	2 184,16	0,00	0,00	43,70%	28 754,60	954,48	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1797.	Pracovná plocha	ks	15 200,00	504,55	6,00	91 200,00	3 027,29	91 200,00	3 027,29	0,00	0,00	43,70%	39 854,40	1 322,92	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1798.	Umývací stôl	ks	15 200,00	504,55	2,00	30 400,00	1 009,10	30 400,00	1 009,10	0,00	0,00	43,70%	13 284,80	440,97	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1799.	Výrobík ľadu	ks	31 630,75	1 049,95	1,00	31 630,75	1 049,95	31 630,75	1 049,95	0,00	0,00	43,70%	13 822,64	458,83	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1800.	Drtič ľadu	ks	17 990,00	597,16	1,00	17 990,00	597,16	0,00	0,00	17 990,00	597,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1801.	Mixér	ks	14 390,00	477,66	1,00	14 390,00	477,66	0,00	0,00	14 390,00	477,66	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1802.	Frapovač	ks	8 790,00	291,77	1,00	8 790,00	291,77	0,00	0,00	8 790,00	291,77	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1803.	Chladiaci stôl s vanou	ks	72 600,00	2 409,88	1,00	72 600,00	2 409,88	72 600,00	2 409,88	0,00	0,00	43,70%	31 726,20	1 053,12	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1804.	Umývačka pohárov	ks	76 250,75	2 531,06	1,00	76 250,75	2 531,06	76 250,75	2 531,06	0,00	0,00	43,70%	33 321,58	1 106,07	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1805.	Chladiaci stôl	ks	65 800,00	2 184,16	1,00	65 800,00	2 184,16	65 800,00	2 184,16	0,00	0,00	43,70%	28 754,60	954,48	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1806.	Kávovar2 pák+kapuč.	ks	199 800,00	6 632,14	1,00	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	43,70%	87 312,60	2 898,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1807.	Mlynček nakávu	ks	27 600,00	916,15	1,00	27 600,00	916,15	0,00	0,00	27 600,00	916,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1808.	Pokladňa	ks														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1809.	Výčapné zariadenie	ks	75 000,00	2 489,54	1,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	43,70%	32 775,00	1 087,93	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1810.	Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.	ks	40 100,00	1 331,08	1,00	40 100,00	1 331,08	40 100,00	1 331,08	0,00	0,00	43,70%	17 523,70	581,68	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1811.	Vinotéka	ks	121 160,00	4 021,78	1,00	121 160,00	4 021,78	121 160,00	4 021,78	0,00	0,00	43,70%	52 946,92	1 757,52	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1812.	Teplý pult	ks	108 970,00	3 617,14	1,00	108 970,00	3 617,14	108 970,00	3 617,14	0,00	0,00	43,70%	47 619,89	1 580,69	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1813.	Neutrálny stolík rohový 90	ks	19 880,00	659,90	3,00	59 640,00	1 979,69	59 640,00	1 979,69	0,00	0,00	43,70%	26 062,68	865,12	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1814.	Chladený pult	ks	100 990,00	3 352,25	1,00	100 990,00	3 352,25	100 990,00	3 352,25	0,00	0,00	43,70%	44 132,63	1 464,93	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1815.	Neutrálny pult	ks	66 570,00	2 209,72	1,00	66 570,00	2 209,72	66 570,00	2 209,72	0,00	0,00	43,70%	29 091,09	965,65	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1816.	Teplý pult sklokeramika	ks	107 900,00	3 581,62	1,00	107 900,00	3 581,62	107 900,00	3 581,62	0,00	0,00	43,70%	47 152,30	1 565,17	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - doplnkové zariadenia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1817.																

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1818.	Gastronádoby do konvektomatu a pultov	ks	25 000,00	829,85	1,00	25 000,00	829,85	0,00	0,00	25 000,00	829,85	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1819.	Odvápňovače	ks	2 960,00	98,25	10,00	29 600,00	982,54	0,00	0,00	29 600,00	982,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1820.	Hrnce 10 ks	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	0,00	0,00	30 000,00	995,82	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1821.	Naberačky 15 ks	ks	6 000,00	199,16	1,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1822.	Metličky 5 ks	ks	1 350,00	44,81	1,00	1 350,00	44,81	0,00	0,00	1 350,00	44,81	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1823.	Nože kuchynské 10 ks	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	0,00	0,00	15 000,00	497,91	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1824.	Držiak nožov magnet	ks	1 950,00	64,73	3,00	5 850,00	194,18	0,00	0,00	5 850,00	194,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1825.	Špičák	ks	1 168,00	38,77	2,00	2 336,00	77,54	0,00	0,00	2 336,00	77,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1826.	Sito na halušky 40	ks	1 900,00	63,07	1,00	1 900,00	63,07	0,00	0,00	1 900,00	63,07	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1827.	Varechy drevené	ks	500,00	16,60	1,00	500,00	16,60	0,00	0,00	500,00	16,60	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1828.	Tanier clubový	ks	148,00	4,91	50,00	7 400,00	245,63	0,00	0,00	7 400,00	245,63	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1829.	Tanier plytký	ks	101,00	3,35	200,00	20 200,00	670,52	0,00	0,00	20 200,00	670,52	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1830.	Tanier hlboký	ks	95,00	3,15	200,00	19 000,00	630,68	0,00	0,00	19 000,00	630,68	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1831.	Tanier dezertný	ks	54,00	1,79	200,00	10 800,00	358,49	0,00	0,00	10 800,00	358,49	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1832.	Tanier múčnikový	ks	46,00	1,53	200,00	9 200,00	305,38	0,00	0,00	9 200,00	305,38	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1833.	Miska bujonová s podšalkou	ks	124,00	4,12	200,00	24 800,00	823,21	0,00	0,00	24 800,00	823,21	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1834.	Šalka na mokka kávu s podšálkou	ks	75,00	2,49	100,00	7 500,00	248,95	0,00	0,00	7 500,00	248,95	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1835.	Šalka na kávu s podčálkou	ks	91,00	3,02	100,00	9 100,00	302,06	0,00	0,00	9 100,00	302,06	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1836.	Šalka na čaj s podšálkou	ks	120,00	3,98	100,00	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1837.	Misa oválna 36 cm	ks	229,00	7,60	20,00	4 580,00	152,03	0,00	0,00	4 580,00	152,03	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1838.	Misa guľatá	ks	187,00	6,21	20,00	3 740,00	124,15	0,00	0,00	3 740,00	124,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1839.	Miska na kompót	ks	73,00	2,42	200,00	14 600,00	484,63	0,00	0,00	14 600,00	484,63	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1840.	Konvička na čaj	ks	327,00	10,85	50,00	16 350,00	542,72	0,00	0,00	16 350,00	542,72	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1841.	Mliekovka malá 4 cl	ks	40,00	1,33	50,00	2 000,00	66,39	0,00	0,00	2 000,00	66,39	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1842.	Omáčnik	ks	112,00	3,72	50,00	5 600,00	185,89	0,00	0,00	5 600,00	185,89	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1843.	Stojan na vajce	ks	53,00	1,76	50,00	2 650,00	87,96	0,00	0,00	2 650,00	87,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1844.	Pohár na biele víno	ks	43,00	1,43	300,00	12 900,00	428,20	0,00	0,00	12 900,00	428,20	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1845.	Pohár na destilát	ks	39,00	1,29	300,00	11 700,00	388,37	0,00	0,00	11 700,00	388,37	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1846.	Pohár na červené víno	ks	48,00	1,59	300,00	14 400,00	477,99	0,00	0,00	14 400,00	477,99	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1847.	Pohár na korenené víno miska	ks	49,00	1,63	300,00	14 700,00	487,95	0,00	0,00	14 700,00	487,95	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1848.	Pohár na pivo	ks	46,00	1,53	150,00	6 900,00	229,04	0,00	0,00	6 900,00	229,04	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1849.	Pohár na nealko	ks	45,00	1,49	300,00	13 500,00	448,12	0,00	0,00	13 500,00	448,12	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1850.	Pohár na brandy napoleón	ks	46,00	1,53	200,00	9 200,00	305,38	0,00	0,00	9 200,00	305,38	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1851.	Pohár na šampanské	ks	45,00	1,49	200,00	9 000,00	298,75	0,00	0,00	9 000,00	298,75	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1852.	Pohár na whisky	ks	20,00	0,66	100,00	2 000,00	66,39	0,00	0,00	2 000,00	66,39	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1853.	Pohár na long drink	ks	45,00	1,49	100,00	4 500,00	149,37	0,00	0,00	4 500,00	149,37	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1854.	Pohár na miešané nápoje	ks	24,00	0,80	100,00	2 400,00	79,67	0,00	0,00	2 400,00	79,67	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1855.	Džbán 1 l	ks	200,00	6,64	20,00	4 000,00	132,78	0,00	0,00	4 000,00	132,78	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1856.	Džbán 0,5 l	ks	185,00	6,14	20,00	3 700,00	122,82	0,00	0,00	3 700,00	122,82	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1857.	Džbán 0,2 l	ks	169,00	5,61	30,00	5 070,00	168,29	0,00	0,00	5 070,00	168,29	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1858.	Nôž veľký	ks	33,00	1,10	300,00	9 900,00	328,62	0,00	0,00	9 900,00	328,62	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1859.	Vidlička veľká	ks	20,00	0,66	300,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1860.	Lyžica veľká	ks	20,00	0,66	300,00	6 000,00	199,16	0,00	0,00	6 000,00	199,16	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1861.	Dezertný nôž	ks	24,00	0,80	300,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	7 200,00	239,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1862.	Dezertná vidlička	ks	18,00	0,60	300,00	5 400,00	179,25	0,00	0,00	5 400,00	179,25	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1863.	Dezertná lyžica	ks	18,00	0,60	150,00	2 700,00	89,62	0,00	0,00	2 700,00	89,62	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1864.	Múčniková vidlička	ks	15,00	0,50	150,00	2 250,00	74,69	0,00	0,00	2 250,00	74,69	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1865.	Lyžička na zmrzlinu	ks	19,00	0,63	100,00	1 900,00	63,07	0,00	0,00	1 900,00	63,07	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1866.	Lyžička na kávu	ks	14,00	0,46	100,00	1 400,00	46,47	0,00	0,00	1 400,00	46,47	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1867.	Lyžička na mokka kávu	ks	13,00	0,43	100,00	1 300,00	43,15	0,00	0,00	1 300,00	43,15	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1868.	Kliešte rôzne	ks	600,00	19,92	20,00	12 000,00	398,33	0,00	0,00	12 000,00	398,33	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1869.	Nôž na ryby	ks	35,00	1,16	100,00	3 500,00	116,18	0,00	0,00	3 500,00	116,18	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1870.	Vidlička na ryby	ks	25,00	0,83	50,00	1 250,00	41,49	0,00	0,00	1 250,00	41,49	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1871.	Chladič na víno a sekt-nerez	ks	450,00	14,94	20,00	9 000,00	298,75	0,00	0,00	9 000,00	298,75	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1872.	Lyžička na koktail	ks	27,00	0,90	50,00	1 350,00	44,81	0,00	0,00	1 350,00	44,81	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1873.	Čašnícky otvárač	ks	80,00	2,66	10,00	800,00	26,56	0,00	0,00	800,00	26,56	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1874.	Podnos nerezový	ks	250,00	8,30	50,00	12 500,00	414,92	0,00	0,00	12 500,00	414,92	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1875.	Koreničky sada	ks	485,00	16,10	40,00	19 400,00	643,96	0,00	0,00	19 400,00	643,96	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1876.	Škrabka na zemiaky	ks	92,00	3,05	10,00	920,00	30,54	0,00	0,00	920,00	30,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1877.	Misa polievková terina 3 lit.	ks	360,00	11,95	30,00	10 800,00	358,49	0,00	0,00	10 800,00	358,49	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1878.	Plastové dosky na krájanie	ks	475,00	15,77	5,00	2 375,00	78,84	0,00	0,00	2 375,00	78,84	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1879.	Stojan na dosky	ks	485,00	16,10	1,00	485,00	16,10	0,00	0,00	485,00	16,10	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1880.	Obrus na stôl	ks	290,00	9,63	40,00	11 600,00	385,05	0,00	0,00	11 600,00	385,05	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1881.	Misa nerez rôzne veľkosti	ks	350,00	11,62	30,00	10 500,00	348,54	0,00	0,00	10 500,00	348,54	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1882.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1883.	posteľ 90cm - čelo	kus	7 320,62	243,00	80,00	585 649,44	19 440,00	585 649,44	19 440,00	0,00	0,00	43,70%	255 928,81	8 495,28	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1884.	posteľ 180 cm - čelo	kus	10 393,47	345,00	12,00	124 721,64	4 140,00	124 721,64	4 140,00	0,00	0,00	43,70%	54 503,36	1 809,18	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1885.	rošt+matrac 90 cm	kus	5 422,68	180,00	80,00	433 814,40	14 400,00	433 814,40	14 400,00	0,00	0,00	43,70%	189 576,89	6 292,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1886.	rošt+matrac 180 cm	kus	9 489,69	315,00	12,00	113 876,28	3 780,00	113 876,28	3 780,00	0,00	0,00	43,70%	49 763,93	1 651,86	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1887.	nočný stolík	kus	5 061,17	168,00	104,00	526 361,47	17 472,00	526 361,47	17 472,00	0,00	0,00	43,70%	230 019,96	7 635,26	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1888.	Sedacia súprava 2+1	kus	20 335,05	675,00	8,00	162 680,40	5 400,00	162 680,40	5 400,00	0,00	0,00	43,70%	71 091,33	2 359,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1889.	Sedacia súprava 2+1+1	kus	33 891,75	1 125,00	4,00	135 567,00	4 500,00	135 567,00	4 500,00	0,00	0,00	43,70%	59 242,78	1 966,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1890.	Kreslo zo sed.súpravy	kus	5 422,68	180,00	6,00	32 536,08	1 080,00	32 536,08	1 080,00	0,00	0,00	43,70%	14 218,27	471,96	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1891.	konferenčný stolík	kus	5 196,74	172,50	52,00	270 230,22	8 970,00	270 230,22	8 970,00	0,00	0,00	43,70%	118 090,61	3 919,89	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1892.	vešiak na kabáty	kus	6 733,16	223,50	52,00	350 124,37	11 622,00	350 124,37	11 622,00	0,00	0,00	43,70%	153 004,35	5 078,81	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1893.	skriňa	kus	16 945,88	562,50	52,00	881 185,50	29 250,00	881 185,50	29 250,00	0,00	0,00	43,70%	385 078,06	12 782,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1894.	kresielko	kus	4 518,90	150,00	70,00	316 323,00	10 500,00	316 323,00	10 500,00	0,00	0,00	43,70%	138 233,15	4 588,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1895.	stolík na batožinu	kus	8 540,72	283,50	52,00	444 117,49	14 742,00	444 117,49	14 742,00	0,00	0,00	43,70%	194 079,34	6 442,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1896.	zrkadlo	kus	3 343,99	111,00	52,00	173 887,27	5 772,00	173 887,27	5 772,00	0,00	0,00	43,70%	75 988,74	2 522,36	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb	713001 Interiérového vybavenia	1897.	TV stolík	kus	9 037,80	300,00	52,00	469 965,60	15 600,00	469 965,60	15 600,00	0,00	0,00	43,70%	205 374,97	6 817,20	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1898.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1899.	posteľ 180 cm - čelo	kus	10 393,47	345,00	8,00	83 147,76	2 760,00	83 147,76	2 760,00	0,00	0,00	43,70%	36 335,57	1 206,12	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1900.	posteľ 90cm - čelo	kus	7 320,62	243,00	4,00	29 282,47	972,00	0,00	0,00	29 282,47	972,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1901.	rošt+matrac 180 cm	kus	9 489,69	315,00	8,00	75 917,52	2 520,00	75 917,52	2 520,00	0,00	0,00	43,70%	33 175,96	1 101,24	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1902.	rošt+matrac 90 cm	kus	5 422,68	180,00	4,00	21 690,72	720,00	0,00	0,00	21 690,72	720,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1903.	Sedacia súprava 3+2+1	kus	112 972,50	3 750,00	10,00	1 129 725,00	37 500,00	1 129 725,00	37 500,00	0,00	0,00	43,70%	493 689,83	16 387,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1904.	konferenčný stolík	kus	5 196,74	172,50	10,00	51 967,35	1 725,00	51 967,35	1 725,00	0,00	0,00	43,70%	22 709,73	753,83	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1905.	Rokovací stôl	kus	13 556,70	450,00	1,00	13 556,70	450,00	0,00	0,00	13 556,70	450,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1906.	Stolička	kus	4 518,90	150,00	6,00	27 113,40	900,00	0,00	0,00	27 113,40	900,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1907.	Skriňová zostava	kus	40 670,10	1 350,00	10,00	406 701,00	13 500,00	406 701,00	13 500,00	0,00	0,00	43,70%	177 728,34	5 899,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1908.	Písací stôl	kus	9 489,69	315,00	10,00	94 896,90	3 150,00	94 896,90	3 150,00	0,00	0,00	43,70%	41 469,95	1 376,55	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1909.	Kreslo za písací stôl	kus	6 778,35	225,00	10,00	67 783,50	2 250,00	67 783,50	2 250,00	0,00	0,00	43,70%	29 621,39	983,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1910.	stolík na batožinu	kus	8 540,72	283,50	10,00	85 407,21	2 835,00	85 407,21	2 835,00	0,00	0,00	43,70%	37 322,95	1 238,90	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1911.	zrkadlo	kus	3 343,99	111,00	10,00	33 439,86	1 110,00	33 439,86	1 110,00	0,00	0,00	43,70%	14 613,22	485,07	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1912.	toaletný stolík	kus	8 134,02	270,00	10,00	81 340,20	2 700,00	81 340,20	2 700,00	0,00	0,00	43,70%	35 545,67	1 179,90	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1913.	TV stolík	kus	9 037,80	300,00	10,00	90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	43,70%	39 495,19	1 311,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov	713001 Interiérového vybavenia	1914.	vešiak na kabáty	kus	6 733,16	223,50	10,00	67 331,61	2 235,00	67 331,61	2 235,00	0,00	0,00	43,70%	29 423,91	976,70	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1915.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1916.	1-kreslo	kus	19 581,90	650,00	14,00	274 146,60	9 100,00	274 146,60	9 100,00	0,00	0,00	43,70%	119 802,06	3 976,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1917.	2-kreslo	kus	37 657,50	1 250,00	13,00	489 547,50	16 250,00	489 547,50	16 250,00	0,00	0,00	43,70%	213 932,26	7 101,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1918.	3-kreslo	kus	56 486,25	1 875,00	1,00	56 486,25	1 875,00	56 486,25	1 875,00	0,00	0,00	43,70%	24 684,49	819,38	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1919.	konferenčný stolík	kus	5 196,74	172,50	12,00	62 360,82	2 070,00	62 360,82	2 070,00	0,00	0,00	43,70%	27 251,68	904,59	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1920.	TV-stolík	kus	9 037,80	300,00	6,00	54 226,80	1 800,00	54 226,80	1 800,00	0,00	0,00	43,70%	23 697,11	786,60	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory	713001 Interiérového vybavenia	1921.	recepčný pult	kus	90 378,00	3 000,00	1,00	90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	43,70%	39 495,19	1 311,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - kongresová hala	713001 Interiérového vybavenia	1922.						3 012 600,00	100 000,00	3 012 600,00	100 000,00	0,00	0,00	43,70%	1 316 506,20	43 700,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	1923.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	1924.	servírovacie stoly	kus	7 531,50	250,00	12,00	90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	43,70%	39 495,19	1 311,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	1925.	servírovacie boxy	kus	9 037,80	300,00	10,00	90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	43,70%	39 495,19	1 311,00	august 11	apríl 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	1926.	sedenie 2-kreslo	kus	37 657,50	1 250,00	10,00	376 575,00	12 500,00	376 575,00	12 500,00	0,00	0,00	43,70%	164 563,28	5 462,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón	713001 Interiérového vybavenia	1927.	sedenie 1-kreslo	kus	19 581,90	650,00	20,00	391 638,00	13 000,00	391 638,00	13 000,00	0,00	0,00	43,70%	171 145,81	5 681,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	1928.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	1929.	stolička	kus	4 518,90	150,00	120,00	542 268,00	18 000,00	542 268,00	18 000,00	0,00	0,00	43,70%	236 971,12	7 866,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	1930.	stoly /2/	kus	6 025,20	200,00	12,00	72 302,40	2 400,00	72 302,40	2 400,00	0,00	0,00	43,70%	31 596,15	1 048,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	1931.	stoly /4/	kus	10 544,10	350,00	24,00	253 058,40	8 400,00	253 058,40	8 400,00	0,00	0,00	43,70%	110 586,52	3 670,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia	713001 Interiérového vybavenia	1932.	barová stolička	kus	6 025,20	200,00	10,00	60 252,00	2 000,00	60 252,00	2 000,00	0,00	0,00	43,70%	26 330,12	874,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	1933.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	1934.	šatňová skriňa	kus	3 012,60	100,00	32,00	96 403,20	3 200,00	96 403,20	3 200,00	0,00	0,00	43,70%	42 128,20	1 398,40	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci	713001 Interiérového vybavenia	1935.	lavica	kus	6 025,20	200,00	4,00	24 100,80	800,00	0,00	0,00	24 100,80	800,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1936.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1937.	barový pult	kus	153 642,60	5 100,00	1,00	153 642,60	5 100,00	153 642,60	5 100,00	0,00	0,00	43,70%	67 141,82	2 228,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1938.	barový nábytok za pultom	kus	144 604,80	4 800,00	1,00	144 604,80	4 800,00	144 604,80	4 800,00	0,00	0,00	43,70%	63 192,30	2 097,60	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1939.	barová stolička	kus	6 025,20	200,00	9,00	54 226,80	1 800,00	54 226,80	1 800,00	0,00	0,00	43,70%	23 697,11	786,60	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1940.	stôl	kus	10 544,10	350,00	4,00	42 176,40	1 400,00	42 176,40	1 400,00	0,00	0,00	43,70%	18 431,09	611,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1941.	stolička	kus	4 518,90	150,00	16,00	72 302,40	2 400,00	72 302,40	2 400,00	0,00	0,00	43,70%	31 596,15	1 048,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1942.	1-kreslo	kus	19 581,90	650,00	24,00	469 965,60	15 600,00	469 965,60	15 600,00	0,00	0,00	43,70%	205 374,97	6 817,20	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar	713001 Interiérového vybavenia	1943.	stolík	kus	5 196,74	172,50	6,00	31 180,41	1 035,00	31 180,41	1 035,00	0,00	0,00	43,70%	13 625,84	452,30	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1944.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1945.	1-kreslo	kus	19 581,90	650,00	5,00	97 909,50	3 250,00	97 909,50	3 250,00	0,00	0,00	43,70%	42 786,45	1 420,25	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1946.	2-kreslo	kus	37 657,50	1 250,00	2,00	75 315,00	2 500,00	75 315,00	2 500,00	0,00	0,00	43,70%	32 912,66	1 092,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1947.	3-kreslo	kus	56 486,25	1 875,00	2,00	112 972,50	3 750,00	112 972,50	3 750,00	0,00	0,00	43,70%	49 368,98	1 638,75	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1948.	odpočívacie bazénové lehátko	kus	10 544,10	350,00	6,00	63 264,60	2 100,00	63 264,60	2 100,00	0,00	0,00	43,70%	27 646,63	917,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1949.	šatňnová skrinka	kus	6 025,20	200,00	32,00	192 806,40	6 400,00	192 806,40	6 400,00	0,00	0,00	43,70%	84 256,40	2 796,80	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1950.	recepčný pult	kus	150 630,00	5 000,00	2,00	301 260,00	10 000,00	301 260,00	10 000,00	0,00	0,00	43,70%	131 650,62	4 370,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1951.	stolička	kus	4 518,90	150,00	10,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	0,00	0,00	43,70%	19 747,59	655,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1952.	lavica	kus	6 025,20	200,00	4,00	24 100,80	800,00	0,00	0,00	24 100,80	800,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1953.	interierová zástena	kus														
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1954.	masážny stôl	kus	45 189,00	1 500,00	3,00	135 567,00	4 500,00	135 567,00	4 500,00	0,00	0,00	43,70%	59 242,78	1 966,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1955.	manikúrový stôl	kus	45 189,00	1 500,00	1,00	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	0,00	0,00	43,70%	19 747,59	655,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness	713001 Interiérového vybavenia	1956.	kadernícky pult	kus	60 252,00	2 000,00	1,00	60 252,00	2 000,00	60 252,00	2 000,00	0,00	0,00	43,70%	26 330,12	874,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1957.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1958.	stôl /4/	kus	10 544,10	350,00	8,00	84 352,80	2 800,00	84 352,80	2 800,00	0,00	0,00	43,70%	36 862,17	1 223,60	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1959.	stôl /2/	kus	6 025,20	200,00	3,00	18 075,60	600,00	0,00	0,00	18 075,60	600,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1960.	stolička	kus	4 518,90	150,00	30,00	135 567,00	4 500,00	135 567,00	4 500,00	0,00	0,00	43,70%	59 242,78	1 966,50	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1961.	barová stolička	kus	6 025,20	200,00	3,00	18 075,60	600,00	0,00	0,00	18 075,60	600,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1962.	barový pult	kus	153 642,60	5 100,00	1,00	153 642,60	5 100,00	153 642,60	5 100,00	0,00	0,00	43,70%	67 141,82	2 228,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1963.	barové skrinky	kus	45 189,00	1 500,00	2,00	90 378,00	3 000,00	90 378,00	3 000,00	0,00	0,00	43,70%	39 495,19	1 311,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň	713001 Interiérového vybavenia	1964.	vinotéka	kus	38 862,54	1 290,00	1,00	38 862,54	1 290,00	38 862,54	1 290,00	0,00	0,00	43,70%	16 982,93	563,73	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1965.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1966.	stôl	kus	10 544,10	350,00	8,00	84 352,80	2 800,00	84 352,80	2 800,00	0,00	0,00	43,70%	36 862,17	1 223,60	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1967.	stolička	kus	4 518,90	150,00	24,00	108 453,60	3 600,00	108 453,60	3 600,00	0,00	0,00	43,70%	47 394,22	1 573,20	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1968.	barový pult	kus	153 642,60	5 100,00	1,00	153 642,60	5 100,00	153 642,60	5 100,00	0,00	0,00	43,70%	67 141,82	2 228,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1969.	barová stolička	kus	6 025,20	200,00	5,00	30 126,00	1 000,00	30 126,00	1 000,00	0,00	0,00	43,70%	13 165,06	437,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1970.	zasadací stôl	kus	15 364,26	510,00	1,00	15 364,26	510,00	0,00	0,00	15 364,26	510,00	0,00%	0,00	0,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1971.	zasadacie stoličky	kus	4 518,90	150,00	14,00	63 264,60	2 100,00	63 264,60	2 100,00	0,00	0,00	43,70%	27 646,63	917,70	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1972.	exteriér - stôl	kus	6 025,20	200,00	8,00	48 201,60	1 600,00	48 201,60	1 600,00	0,00	0,00	43,70%	21 064,10	699,20	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň	713001 Interiérového vybavenia	1973.	exteriér - stolička	kus	4 518,90	150,00	24,00	108 453,60	3 600,00	108 453,60	3 600,00	0,00	0,00	43,70%	47 394,22	1 573,20	august 11	apríl 12
Prestavba zámku Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1974.																
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1975.	stôl	kus	6 025,20	200,00	10,00	60 252,00	2 000,00	60 252,00	2 000,00	0,00	0,00	43,70%	26 330,12	874,00	august 11	apríl 12
Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie	713001 Interiérového vybavenia	1976.	stolička	kus	4 518,90	150,00	40,00	180 756,00	6 000,00	180 756,00	6 000,00	0,00	0,00	43,70%	78 990,37	2 622,00	august 11	apríl 12
Prestavba zámku - Hl. II VRN a Komplet. činnosť		1977.																
		Celkom						422 241 274,68	14 015 842,62	413 390 100,17	13 722 037,45	8 851 174,51	293 805,17		180 651 473,77	5 996 530,36	**august 09**	**apríl 12**