DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011G045-121-12 zo dňa 23.08.2017

(ďalej len *„Dodatok“*)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	00156621
konajúci:	Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia č. z. 20037/2019, spis 60/2019-950 zo dňa 2.5.2019

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Žilina
sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:	00321796
konajúci:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011G045-121-12 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.

2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE´“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 31.10.2018 (v znení Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 7), ktoré znie nasledovne:

„**PREAMBULA**

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010G045 zo dňa 21.06.2017, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu v ITMS2014+	:	302011G045
Miesto realizácie projektu	:	Žilina
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO1-SC121-2016-12
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:	1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 714 321,61 EUR (slovom: jeden milión sedemstoštrnásťtisíc tristodvadsaťjeden eur šesťdesiatjeden centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 628 605,53 EUR (slovom: jeden milión šesťstodvadsaťosemtisíc šesťstopäť eur päťdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 85 716,08 EUR (slovom: osemdesiatpäťtisíc sedemstošestnásť eur osem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP,

a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

   V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

   Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

   Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

   (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,

(vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

   Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

   V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny

cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú

vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

   (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,

   (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

   (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe

metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 31.10.2018 (v znení Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 7).

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

2.1.5 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu tvoriace Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší v celom rozsahu z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 31.10.2018 (v znení Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 7).

2.1.6 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

2.1.7 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 31.10.2018 (v znení Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 7).

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      (ix) zákon o účtovníctve
      (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia") **–** nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných

ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj

na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu

Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

   (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

   (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

   (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

   (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

   Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek

2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

   c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

   d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

   Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej

vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej forme. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa

za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

   a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
   b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
   c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
   d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

   a) Štandardnú ex-post kontrolu,
   b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

    a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
    b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
    c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť

im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. neuplatňuje sa.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa

Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

    a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

    b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... ", pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch,

na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

      (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu

v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ"), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

   b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

   c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

   d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

   V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a)

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

   b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP,

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) Neuplatňuje sa,

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy,

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy,

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

    a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
    b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

    Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

    a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
    c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

    Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

    a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[1] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
    b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

[1]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť

podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

    b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

    c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh

pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

   f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne

nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu

so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

   Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu:	302011G045
Kód ŽoNFP:	NFP302010G045
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
	044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4356000000000330353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4356000000000330353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	7.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	9.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796

Hlavné aktivity projektu

1. 302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Bez výdavkov

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0354	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet prestupných uzlov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	**Identifikátor (IČO):**	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0473	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽILINA	**Identifikátor (IČO):**	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		3

Kód:	P0565	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	**Identifikátor (IČO):**	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0567	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených parkovacích systémov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	

Subjekt: MESTO ŽILINA **Identifikátor (IČO):** 00321796

Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD	0

Kód:	P0767	**Merná jednotka:**	km
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	

Subjekt: MESTO ŽILINA **Identifikátor (IČO):** 00321796

Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0354	Počet prestupných uzlov	počet	0,0000	Nie	UR	
P0473	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0565	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	počet	0,0000	Nie	UR	
P0567	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0767	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	km	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO ŽILINA	**Identifikátor (IČO):**	00321796
		Výška oprávnených výdavkov:	1 714 321,61 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	1 714 321,61 €
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)	1 714 321,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD	1 714 321,61 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				1 714 321,61 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*1 714 321,61 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302G045P0001 - Podporné aktivity	0,00 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita				0,00 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Ostatné služby*	*Projekt*			*0,00 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 714 321,61 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 628 605,53 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	85 716,08 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Príloha č. 3

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina							
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa							
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch							
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	10,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	5,00%	***Platca DPH NIE***

Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet MJ**	**Jednotková cena bez DPH (EUR)**	**Cena celkom bez DPH (EUR)**	**Cena celkom s DPH (EUR)**	**Celkové oprávnené výdavky (EUR)**	**z toho NFP (EUR)**	**Neoprávnené výdavky (EUR)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	***Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD.***								
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 512 578,26	1 512 578,26	1 815 093,92	1 714 321,61	**1 628 605,53**	100 772,31
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**1 512 578,26**	**1 815 093,92**	**1 714 321,61**	**1 628 605,53**	**100 772,31**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**1 512 578,26**	**1 815 093,92**	**1 714 321,61**	**1 628 605,53**	**100 772,31**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interné riadenie projektu									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	**z toho NFP (EUR)**	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**1 512 578,26**	**1 815 093,92**	**1 714 321,61**	**1 628 605,53**	**100 772,31**

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znížená	20,00%	z

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa**

Miesto: **Žilina**

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina
Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Kód	Objekt	Oprávnený výdavok bez DPH	Oprávnený výdavok s DPH	Nová cena bez DPH	Cena ZoD bez DPH [EUR]	Nová cena s DPH
1) Náklady z rozpočtov		**1 428 601,34**	**1 714 321,61**	**1 512 578,26**	**1 367 099,84**	**1 815 093,92**
01	**Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica**	**42 249,55**	**50 699,46**	**42 249,55**	42 150,04	50 699,46
02	**Zastávka č. 2 - Stefánikovo nám. smer Zel. stanica**	**47 600,09**	**57 120,11**	**48 005,55**	43 206,00	57 606,66
04	**Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince**	**44 833,52**	**53 800,22**	**47 551,72**	40 454,61	57 062,06
06	**Zastávka č. 6 - Stodolova konečná**	**61 198,37**	**73 438,05**	**67 146,65**	60 275,63	80 575,98
08	**Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum**	**55 114,39**	**66 137,27**	**55 518,23**	47 849,37	66 621,88
09	**Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská**	**50 366,09**	**60 439,31**	**54 025,77**	48 781,77	64 830,93
10	**Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce**	**90 066,92**	**108 080,30**	**90 634,82**	82 367,57	108 761,78
12	**Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP**	**62 091,30**	**74 509,57**	**65 996,43**	58 393,93	79 195,72
13	**Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum**	**56 573,15**	**67 887,78**	**60 092,83**	52 344,31	72 111,39
14	**Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita**	**41 419,91**	**49 703,89**	**41 912,09**	38 464,31	50 294,50
15	**Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita**	**49 714,36**	**59 657,24**	**50 092,96**	46 776,17	60 111,56
16	**Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum**	**65 547,61**	**78 657,13**	**69 260,63**	65 082,42	83 112,75
17	**Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum**	**54 451,68**	**65 342,02**	**57 445,55**	51 802,07	68 934,67
18	**Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská**	**59 526,71**	**71 432,05**	**63 353,34**	56 811,34	76 024,01
19	**Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum**	**50 224,26**	**60 269,11**	**55 334,63**	48 673,72	66 401,56
21	**Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince**	**48 811,62**	**58 573,95**	**51 821,78**	45 933,33	62 186,14
24	**Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum**	**60 064,53**	**72 077,44**	**66 624,55**	57 328,31	79 949,46
25	**Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum**	**37 803,67**	**45 364,40**	**40 199,43**	35 371,81	48 239,32
27	**Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky**	**67 349,39**	**80 819,26**	**70 094,94**	62 467,82	84 113,92
28	**Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum**	**56 652,56**	**67 983,07**	**64 962,95**	57 695,22	77 955,54
29	**Zastávka č. 29 - Fatranská smer Zilinská univerzita**	**59 171,53**	**71 005,83**	**64 903,73**	59 320,15	77 884,47
32	**Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum**	**57 754,35**	**69 305,22**	**60 171,55**	53 621,58	72 205,86
33	**Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská**	**69 195,78**	**83 034,94**	**73 499,22**	63 128,92	88 199,06
60	**Zastávka č. 60 - Tulipánová smer Jaseňová**	**79 325,31**	**95 190,37**	**84 301,42**	75 420,19	101 161,71
41	**Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina**	**40 465,41**	**48 558,49**	**45 826,86**	41 879,54	54 992,23
42	**Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum**	**21 029,28**	**25 235,14**	**21 551,08**	31 499,71	25 861,30
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 428 601,34**	**1 714 321,61**	**1 512 578,26**	**1 367 099,84**	**1 815 093,92**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	42 150,04

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo novej položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce								**1 853,20**			**3 140,72**			**4 886,62**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	137,000	0,510	69,870				137,000	0,510	69,870	69,870	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	113,000	1,150	129,950				109,000	1,150	125,350	125,350	0,000
3	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	279,000	0,620	172,980				58,000	0,620	35,960	35,960	0,000
4	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	113,000	2,570	290,410				109,000	2,570	280,130	280,130	0,000
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	166,000	5,560	922,960				166,000	5,560	922,960	922,960	0,000
		113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	166,000	18,920	3 140,720	166,000	18,920	3 140,720	3 140,720	0,000
6	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,230	129,340				78,000	2,230	173,940	173,940	0,000
7	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,370	4,300	5,891				1,370	4,300	5,891	5,891	0,000
8	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,370	0,110	0,151				1,370	0,110	0,151	0,151	0,000
9	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,240	16,960				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,075	5,750	52,181				9,075	5,750	52,181	52,181	0,000
11	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,110	0,990				9,000	0,110	0,990	0,990	0,000
12	K	16250122P	Nakladanie prebytočnej zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke vrátane poplatku	kpl	1,000		0,000						0,000	0,000	0,000
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,580	10,320				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
14	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	160,000	0,320	51,200				160,000	0,320	51,200	51,200	0,000
2 - Zakladanie								**2 878,41**			**0,00**			**900,76**		
15	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	55,000	4,910	270,050				0,000	4,910	0,000	0,000	0,000
16	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	107,000	6,120	654,840				17,000	6,120	104,040	104,040	0,000
17	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*90,000*	*10,360*	932,400				*0,000*	*10,360*	0,000	0,000	0,000
18	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*17,000*	*10,360*	176,120				*17,000*	*10,360*	176,120	176,120	0,000
19	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	3,090	463,500				150,000	3,090	463,500	463,500	0,000
20	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,410	157,102				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
21	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	165,000	0,200	33,000				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
22	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*165,000*	*1,160*	191,400				*0,000*	*1,160*	0,000	0,000	0,000
5 - Komunikácie								**10 892,00**			**0,00**			**10 157,19**		
23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	113,000	2,430	274,590				109,000	2,430	264,870	264,870	0,000
24	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	23,000	4,600	105,800				23,000	4,600	105,800	105,800	0,000
25	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				0,000	11,160	0,000	0,000	0,000
26	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	150,000	4,590	688,500				150,000	4,590	688,500	688,500	0,000
27	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	150,000	16,720	2 508,000				150,000	16,720	2 508,000	2 508,000	0,000
28	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	150,000	0,820	123,000				150,000	0,820	123,000	123,000	0,000
29	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	150,000	12,210	1 831,500				150,000	12,210	1 831,500	1 831,500	0,000
30	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	150,000	7,240	1 086,000				150,000	7,240	1 086,000	1 086,000	0,000
31	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,000	9,800	225,400				0,000	9,800	0,000	0,000	0,000
32	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	165,000	3,470	572,550				58,000	3,470	201,260	201,260	0,000
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,040	60,320				78,000	1,040	81,120	81,120	0,000
34	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,680	280,720				39,000	9,680	377,520	377,520	0,000
35	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,960	520,840				39,000	17,960	700,440	700,440	0,000
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,520	126,960				23,000	5,520	126,960	126,960	0,000
37	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
38	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	113,000	11,540	1 304,020				109,000	11,540	1 257,860	1 257,860	0,000
39	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*27,500*	*22,320*	613,800				*28,000*	*22,320*	624,960	624,960	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								**3 199,50**			**0,00**			**3 199,50**		
40	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 350,000	2,370	3 199,500				1 350,000	2,370	3 199,500	3 199,500	0,000
8 - Rúrové vedenie								**152,52**			**0,00**			**0,00**		
41	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				0,000	10,220	0,000	0,000	0,000
42	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,020	132,080				0,000	33,020	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					20 511,80			0,00			20 442,87		
43	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*7,000*	*22,210*	155,470				*7,000*	*22,210*	155,470	155,470	0,000
44	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	*0,530*	1,060				*2,000*	*0,530*	1,060	1,060	0,000
45	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	*2,120*	8,480				*4,000*	*2,120*	8,480	8,480	0,000
46	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,590	39,180				2,000	19,590	39,180	39,180	0,000
47	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*2,000*	*233,740*	467,480				*2,000*	*233,740*	467,480	467,480	0,000
48	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
49	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
50	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,500	1,470	81,585				55,500	1,470	81,585	81,585	0,000
51	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,500	0,260	14,430				55,500	0,260	14,430	14,430	0,000
52	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,500	6,860	353,290				51,500	6,860	353,290	353,290	0,000
53	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,500	0,190	9,785				51,500	0,190	9,785	9,785	0,000
54	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,500	0,170	8,755				51,500	0,170	8,755	8,755	0,000
55	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	56,000	7,260	406,560				58,000	7,260	421,080	421,080	0,000
56	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*56,000*	*5,290*	296,240				*58,000*	*5,290*	306,820	306,820	0,000
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	2,800	77,180	216,104				2,800	77,180	216,104	216,104	0,000
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,180	242,440				78,000	4,180	326,040	326,040	0,000
59	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*58,000*	*10,580*	613,640				*58,000*	*10,580*	613,640	613,640	0,000
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	49,000	0,930	45,570				49,000	0,930	45,570	45,570	0,000
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	49,000	6,460	316,540				49,000	6,460	316,540	316,540	0,000
62	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*49,000*	*7,190*	352,310				*49,000*	*7,190*	352,310	352,310	0,000
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,170	251,720				116,000	2,170	251,720	251,720	0,000
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	49,000	3,110	152,390				49,000	3,110	152,390	152,390	0,000
65	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	150,000	0,110	16,500				150,000	0,110	16,500	16,500	0,000
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
67	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
68	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
70	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
71	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
72	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 724,540*	7 724,540				*1,000*	*7 724,540*	7 724,540	7 724,540	0,000
73	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
74	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				0,000	177,630	0,000	0,000	0,000
75	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,170	2,340				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
76	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	208,905	1,370	286,200				208,905	1,370	286,200	286,200	0,000
77	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	208,905	7,320	1 529,185				208,905	7,320	1 529,185	1 529,185	0,000
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	194,905	15,860	3 091,193				194,905	15,860	3 091,193	3 091,193	0,000
79	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	14,000	15,860	222,040				14,000	15,860	222,040	222,040	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					2 472,24			0,00			2 472,24		
80	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	607,430	4,070	2 472,240				607,430	4,070	2 472,240	2 472,240	0,000
		21-M - Elektromontáže					190,37			0,00			190,37		
81	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chráničky	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
82	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
															0,000
							42 150,04			**3 140,72**			**42 249,55**	**42 249,55**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			
Ostatné náklady			
Cena bez DPH			
DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	43 206,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce						**2 338,32**			**3 919,80**			**6 287,88**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	155,000	0,510	79,050				170,000	0,510	86,700	86,700	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	135,000	1,150	155,250				135,000	1,150	155,250	155,250	0,000
3	K	113107213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	321,500	0,620	199,330				336,500	0,620	208,630	208,630	0,000
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	186,500	5,560	1 036,940				186,500	5,560	1 036,940	1 036,940	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	186,500	18,920	3 528,580	186,500	18,920	3 528,580	3 528,580	0,000
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	63,000	2,230	140,490				74,000	2,230	165,020	165,020	0,000
6	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	31,000	1,580	48,980				31,000	1,580	48,980	48,980	0,000
7	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,000	0,110	3,410				31,000	0,110	3,410	3,410	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,000	31,000	12,620	391,220	31,000	12,620	391,220		391,220
8	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,300	5,913				1,375	4,300	5,913	5,913	0,000
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,110	0,151				1,375	0,110	0,151	0,151	0,000
10	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,240	16,960				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,250	5,750	47,438				6,250	5,750	35,938	35,938	0,000
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,000	0,110	0,880				6,000	0,110	0,660	0,660	0,000
13	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	533,850	533,850				1,000	533,850	533,850	533,850	0,000
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,580	10,320				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
15	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,500	0,320	59,360				185,500	0,320	59,360	59,360	0,000
		2 - Zakladanie						**1 251,72**			**0,00**			**1 562,42**		
16	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	50,000	4,910	245,500				0,000	4,910	0,000	0,000	0,000
17	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,120	42,840				7,000	6,120	42,840	42,840	0,000
18	*M*	*3410301729*	*Chráničky delené, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*7,000*	*10,360*	72,520				*7,000*	*10,360*	72,520	72,520	0,000
19	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm. Výkaz výmer 2x výstuž, projektant	m2	160,000	3,090	494,400				340,000	3,090	1 050,600	1 050,600	0,000
20	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,410	157,102				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
21	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	176,000	0,200	35,200				176,000	0,200	35,200	35,200	0,000
22	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*176,000*	*1,160*	204,160				*176,000*	*1,160*	204,160	204,160	0,000
		5 - Komunikácie						**11 760,55**			**0,00**			**12 317,49**		
23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	135,000	2,430	328,050				135,000	2,430	328,050	328,050	0,000
24	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
25	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	160,000	4,590	734,400				170,000	4,590	780,300	780,300	0,000
26	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	160,000	16,720	2 675,200				170,000	16,720	2 842,400	2 842,400	0,000
27	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	160,000	0,820	131,200				170,000	0,820	139,400	139,400	0,000
28	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	160,000	12,210	1 953,600				170,000	12,210	2 075,700	2 075,700	0,000
29	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	160,000	7,240	1 158,400				170,000	7,240	1 230,800	1 230,800	0,000
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutneni hr. 150 mm	m2	176,000	3,470	610,720				176,000	3,470	610,720	610,720	0,000
31	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnenim, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,500	9,800	249,900				25,500	9,800	249,900	249,900	0,000
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	63,000	1,040	65,520				74,000	1,040	76,960	76,960	0,000
33	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	31,500	9,680	304,920				37,000	9,680	358,160	358,160	0,000
34	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	31,500	17,960	565,740				37,000	17,960	664,520	664,520	0,000
35	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutneni hr. 250 mm	m2	25,500	5,520	140,760				25,500	5,520	140,760	140,760	0,000
36	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
37	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	135,000	11,540	1 557,900				135,000	11,540	1 557,900	1 557,900	0,000
38	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*32,000*	*22,320*	714,240				*31,000*	*22,320*	691,920	691,920	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						**3 412,80**			**0,00**			**3 412,80**		
39	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 440,000	2,370	3 412,800				1 440,000	2,370	3 412,800	3 412,800	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
8 - Rúrové vedenie							**152,52**			**0,00**			**132,08**		
40	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				0,000	10,220	0,000	0,000	0,000
41	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,020	132,080				4,000	33,020	132,080	132,080	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							**21 471,47**			**14,24**			**21 474,26**		
42	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*7,000*	*22,210*	155,470				*7,000*	*22,210*	155,470	155,470	0,000
43	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	*0,530*	1,060				*2,000*	*0,530*	1,060	1,060	0,000
44	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	*2,120*	8,480				*4,000*	*2,120*	8,480	8,480	0,000
45	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,590	39,180				2,000	19,590	39,180	39,180	0,000
46	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*2,000*	*233,740*	467,480				*2,000*	*233,740*	467,480	467,480	0,000
48	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
49	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
50	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	1,470	92,610				63,000	1,470	92,610	92,610	0,000
51	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	0,260	16,380				63,000	0,260	16,380	16,380	0,000
52	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	44,500	6,860	305,270				44,500	6,860	305,270	305,270	0,000
53	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	44,500	0,190	8,455				44,500	0,190	8,455	8,455	0,000
54	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	44,500	0,170	7,565				44,500	0,170	7,565	7,565	0,000
	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m		5,270	0,000	2,000	5,270	10,540	2,000	5,270	10,540		10,540
	M	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*		*1,850*	0,000	*2,000*	*1,850*	3,700	*2,000*	*1,850*	3,700		3,700
55	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	62,000	7,260	450,120				61,000	7,260	442,860	442,860	0,000
56	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*62,000*	*5,290*	327,980				*61,000*	*5,290*	322,690	322,690	0,000
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	3,100	77,180	239,258				3,100	77,180	239,258	239,258	0,000
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	65,000	4,180	271,700				65,000	4,180	271,700	271,700	0,000
59	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*65,000*	*10,580*	687,700				*65,000*	*10,580*	687,700	687,700	0,000
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	59,000	0,930	54,870				59,000	0,930	54,870	54,870	0,000
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	59,000	6,460	381,140				59,000	6,460	381,140	381,140	0,000
62	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*59,000*	*7,190*	424,210				*59,000*	*7,190*	424,210	424,210	0,000
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	130,000	2,170	282,100				130,000	2,170	282,100	282,100	0,000
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	59,000	3,110	183,490				59,000	3,110	183,490	183,490	0,000
65	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	160,000	0,110	17,600				170,000	0,110	18,700	18,700	0,000
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
67	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
68	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
70	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
71	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
72	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 723,830*	7 723,830				*1,000*	*7 723,830*	7 723,830	7 723,830	0,000
73	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
74	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	1,170	3,510				3,000	1,170	3,510	3,510	0,000
75	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	237,970	1,370	326,019				237,970	1,370	326,019	326,019	0,000
76	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	237,970	7,320	1 741,940				237,970	7,320	1 741,940	1 741,940	0,000
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	221,970	15,860	3 520,444				221,970	15,860	3 520,444	3 520,444	0,000
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	16,000	15,860	253,760				16,000	15,860	253,760	253,760	0,000
99 - Presun hmôt HSV							**2 628,24**			**0,00**			**2 628,24**		
79	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	645,760	4,070	2 628,243				645,760	4,070	2 628,243	2 628,243	0,000
21-M - Elektromontáže							**190,37**			**0,00**			**190,37**		
80	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
81	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							43 206,00			**3 934,04**			**48 005,55**	**47 600,09**	**405,46**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	40 454,61

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
			1 - Zemné práce				**3 396,85**			**5 558,60**			**8 943,04**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	91,000	0,510	46,410				91,000	0,510	46,410	46,410	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	162,000	1,150	186,300				126,000	1,150	144,900	144,900	0,000
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	187,000	2,170	405,790				187,000	2,170	405,790	405,790	0,000
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	3,320	83,000				25,000	3,320	83,000	83,000	0,000
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	50,000	2,230	111,500				63,000	2,230	140,490	140,490	0,000
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	25,000	0,670	16,750				25,000	0,670	16,750	16,750	0,000
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	30,000	0,950	28,500				30,000	0,950	28,500	28,500	0,000
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	187,000	5,560	1 039,720				187,000	5,560	1 039,720	1 039,720	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	187,000	18,920	3 538,040	187,000	18,920	3 538,040	3 538,040	0,000
9	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	212,000	4,240	898,880				212,000	4,240	898,880	898,880	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000	110,000	15,730	1 730,300	110,000	15,730	1 730,300		1 730,300
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,300	0,950	19,285				20,300	0,950	19,285	19,285	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	23,280	1,580	36,782				23,280	1,580	36,782	36,782	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,000	0,110	2,530				23,000	0,110	2,530	2,530	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,000	23,000	12,620	290,260	23,000	12,620	290,260		290,260
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,300	5,913				1,375	4,300	5,913	5,913	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,110	0,151				1,375	0,110	0,151	0,151	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,240	8,480				2,000	4,240	8,480	8,480	0,000
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,580	5,160				2,000	2,580	5,160	5,160	0,000
17	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,775	5,750	33,206				5,775	5,750	33,206	33,206	0,000
18	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,775	0,110	0,635				5,775	0,110	0,635	0,635	0,000
19	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	243,280	243,280				1,000	243,280	243,280	243,280	0,000
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	81,000	0,720	58,320				81,000	0,720	58,320	58,320	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	81,000	0,940	76,140				81,000	0,940	76,140	76,140	0,000
22	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*4,050*	*5,290*	21,425				*4,050*	*5,290*	21,425	21,425	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	127,000	0,320	40,640				127,000	0,320	40,640	40,640	0,000
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	187,000	0,150	28,050				187,000	0,150	28,050	28,050	0,000
			2 - Zakladanie				**1 301,56**			**697,64**			**1 950,38**		
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	35,000	4,910	171,850				35,000	4,910	171,850	171,850	0,000
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	32,000	6,120	195,840				10,850	6,120	66,402	66,402	0,000
27	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*32,000*	*10,360*	331,520				*10,850*	*10,360*	112,406	112,406	0,000
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	97,000	3,090	299,730				194,000	3,090	599,460	599,460	0,000
29	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,410	157,102				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	107,000	0,200	21,400				107,000	0,200	21,400	21,400	0,000
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2				107,000	6,520	697,640	107,000	6,520	697,640		697,640
31	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*107,000*	*1,160*	124,120				*107,000*	*1,160*	124,120	124,120	0,000
			5 - Komunikácie				**10 162,88**			**0,00**			**11 222,95**		
32	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	187,000	2,430	454,410				126,000	2,430	306,180	306,180	0,000
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	97,000	4,590	445,230				110,000	4,590	504,900	504,900	0,000
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	97,000	16,720	1 621,840				110,000	16,720	1 839,200	1 839,200	0,000
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	97,000	0,820	79,540				110,000	0,820	90,200	90,200	0,000
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	97,000	12,210	1 184,370				110,000	12,210	1 343,100	1 343,100	0,000
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	97,000	7,240	702,280				110,000	7,240	796,400	796,400	0,000
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	117,000	9,800	1 146,600				117,000	9,800	1 146,600	1 146,600	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,700	3,470	370,249				106,700	3,470	370,249	370,249	0,000
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,040	52,000				63,000	1,040	65,520	65,520	0,000
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,680	242,000				31,500	9,680	304,920	304,920	0,000
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,960	449,000				31,500	17,960	565,740	565,740	0,000
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,520	110,400				130,000	5,520	717,600	717,600	0,000
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	187,000	11,540	2 157,980				126,000	11,540	1 454,040	1 454,040	0,000
47	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*25,000*	*10,580*	264,500				*79,000*	*10,580*	835,820	835,820	0,000
48	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*14,000*	*22,320*	312,480				*14,000*	*22,320*	312,480	312,480	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**2 069,01**			**0,00**			**2 069,01**		
49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	873,000	2,370	2 069,010				873,000	2,370	2 069,010	2 069,010	0,000
			8 - Rúrové vedenie				**208,34**			**0,00**			**142,30**		
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	33,020	198,120				4,000	33,020	132,080	132,080	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**21 015,18**			**0,00**			**20 923,25**		
52	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (započičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
53	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,700	6,860	93,982				13,700	6,860	93,982	93,982	0,000
55	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,700	0,190	2,603				13,700	0,190	2,603	2,603	0,000
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,700	0,170	2,329				13,700	0,170	2,329	2,329	0,000
57	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	5,270	110,670				23,000	5,270	121,210	121,210	0,000
58	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*21,000*	*1,850*	38,850				*23,000*	*1,850*	42,550	42,550	0,000
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	7,000	11,780	82,460				7,000	11,780	82,460	82,460	0,000
60	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*7,000*	*95,190*	666,330				*7,000*	*95,190*	666,330	666,330	0,000
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	71,000	7,260	515,460				63,000	7,260	457,380	457,380	0,000
62	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*23,000*	*4,870*	112,010				*11,000*	*4,870*	53,570	53,570	0,000
63	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*48,000*	*5,290*	253,920				*52,000*	*5,290*	275,080	275,080	0,000
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,090	77,180	392,846				4,950	77,180	382,041	382,041	0,000
65	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	51,000	4,180	213,180				51,000	4,180	213,180	213,180	0,000
66	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*51,000*	*10,580*	539,580				*51,000*	*10,580*	539,580	539,580	0,000
67	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	41,000	0,930	38,130				41,000	0,930	38,130	38,130	0,000
68	K	919722221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	41,000	6,460	264,860				41,000	6,460	264,860	264,860	0,000
69	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*41,000*	*7,190*	294,790				*41,000*	*7,190*	294,790	294,790	0,000
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102,000	2,170	221,340				102,000	2,170	221,340	221,340	0,000
71	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	97,000	0,110	10,670				97,000	0,110	10,670	10,670	0,000
72	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
73	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
74	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OŽ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
75	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
76	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
77	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
78	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 722,850*	7 722,850				*1,000*	*7 722,850*	7 722,850	7 722,850	0,000
79	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
80	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
81	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
82	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	237,490	1,370	325,361				237,490	1,370	325,361	325,361	0,000
83	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	237,490	7,320	1 738,427				237,490	7,320	1 738,427	1 738,427	0,000
84	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	225,490	15,860	3 576,271				225,490	15,860	3 576,271	3 576,271	0,000
85	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	12,000	15,860	190,320				12,000	15,860	190,320	190,320	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				**2 110,42**			**0,00**			**2 110,42**		
86	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	518,530	4,070	2 110,417				518,530	4,070	2 110,417	2 110,417	0,000
			21-M - Elektromontáže				**190,37**			**0,00**			**190,37**		
87	K	210192101R	El. pripojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
88	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							40 454,60			**6 256,24**			**47 551,72**	**44 833,52**	**2 718,20**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	60 275,63

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**4 945,21**			**9 028,45**			**13 952,75**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	123,000	1,690	207,870				123,000	1,690	207,870	207,870	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	123,000	2,170	266,910				123,000	2,170	266,910	266,910	0,000
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	155,000	3,320	514,600				155,000	3,320	514,600	514,600	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	482,000	2,230	1 074,860				482,000	2,230	1 074,860	1 074,860	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,000	155,000	17,500	2 712,500	155,000	17,500	2 712,500		2 712,500
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	39,000	0,670	26,130				39,000	0,670	26,130	26,130	0,000
6	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,000	0,950	76,000				59,000	0,950	56,050	56,050	0,000
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	201,000	5,560	1 117,560				201,000	5,560	1 117,560	1 117,560	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm. Výkaz výmer, výpočet nástupná plocha 148 m2 + plocha pod kasselske obrubniky 37*0,4 m2	m2			0,000	162,800	18,920	3 080,176	162,800	18,920	3 080,176	3 080,176	0,000
8	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	233,000	4,240	987,920				233,000	4,240	987,920	987,920	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000	162,800	16,620	2 705,736	162,800	16,620	2 705,736		2 705,736
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,000	0,950	1,900				2,000	0,950	1,900	1,900	0,000
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	42,560	1,580	67,245				42,560	1,580	67,245	67,245	0,000
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,000	0,110	4,620				42,000	0,110	4,620	4,620	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				42,000	12,620	530,040	42,000	12,620	530,040		530,040
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,125	4,300	4,838				1,125	4,300	4,838	4,838	0,000
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,110	0,110				1,000	0,110	0,110	0,110	0,000
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,750	53,130				9,240	5,750	53,130	53,130	0,000
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,110	0,990				9,000	0,110	0,990	0,990	0,000
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	433,650	433,650				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	334,000	0,320	106,880				331,000	0,320	105,920	105,920	0,000
2 - Zakladanie							**1 294,03**			**0,00**			**1 281,63**		
18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,910	274,960				56,000	4,910	274,960	274,960	0,000
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,120	42,840				12,100	6,120	74,052	74,052	0,000
20	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*7,000*	*10,360*	72,520				*12,100*	*10,360*	125,356	125,356	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	169,000	3,090	522,210				148,000	3,090	457,320	457,320	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,800	71,410	128,538				1,800	71,410	128,538	128,538	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	186,000	0,200	37,200				162,800	0,200	32,560	32,560	0,000
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*186,000*	*1,160*	215,760				*162,800*	*1,160*	188,848	188,848	0,000
5 - Komunikácie							**15 541,78**			**0,00**			**15 484,03**		
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	133,000	4,600	611,800				133,000	4,600	611,800	611,800	0,000
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	169,000	4,590	775,710				148,000	4,590	679,320	679,320	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácii skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	169,000	16,720	2 825,680				148,000	16,720	2 474,560	2 474,560	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	169,000	0,820	138,580				148,000	0,820	121,360	121,360	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	169,000	12,210	2 063,490				148,000	12,210	1 807,080	1 807,080	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	169,000	7,240	1 223,560				148,000	7,240	1 071,520	1 071,520	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,000	9,800	1 969,800				183,000	9,800	1 793,400	1 793,400	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm. Výkaz výmer, výpočet + kamenivo 162,8	m2	185,900	3,470	645,073				348,700	3,470	1 209,989	1 209,989	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000	1,040	83,200				64,000	1,040	66,560	66,560	0,000
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	40,000	9,680	387,200				32,000	9,680	309,760	309,760	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	40,000	17,960	718,400				32,000	17,960	574,720	574,720	0,000
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,520	176,640				32,000	5,520	176,640	176,640	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	133,000	11,540	1 534,820				171,000	11,540	1 973,340	1 973,340	0,000
40	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*133,000*	*10,580*	1 407,140				*151,000*	*10,580*	1 597,580	1 597,580	0,000
41	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,400*	*22,320*	410,688				*20,000*	*22,320*	446,400	446,400	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 604,77**			**0,00**			**3 604,77**		
42	K	631322611R	Výstužením CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 521,000	2,370	3 604,770				1 521,000	2,370	3 604,770	3 604,770	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**43,24**			**0,00**			**43,24**		
43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,020	33,020				1,000	33,020	33,020	33,020	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**29 844,56**			**0,00**			**29 258,86**		
45	K	914001112R	Náklady na ohradenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
46	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
47	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	79,000	1,470	116,130				79,000	1,470	116,130	116,130	0,000
48	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	79,000	0,260	20,540				79,000	0,260	20,540	20,540	0,000
49	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	79,000	0,170	13,430				79,000	0,170	13,430	13,430	0,000
50	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,860	161,210				23,500	6,860	161,210	161,210	0,000
51	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,190	4,465				23,500	0,190	4,465	4,465	0,000
52	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,170	3,995				23,500	0,170	3,995	3,995	0,000
53	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,000	5,270	216,070				46,000	5,270	242,420	242,420	0,000
54	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*41,000*	*1,850*	75,850				*46,000*	*1,850*	85,100	85,100	0,000
55	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,780	435,860				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
56	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	*95,190*	3 522,030				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
57	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,260	834,900				84,000	7,260	609,840	609,840	0,000
58	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*72,000*	*4,870*	350,640				*22,000*	*4,870*	107,140	107,140	0,000
59	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*43,000*	*5,290*	227,470				*62,000*	*5,290*	327,980	327,980	0,000
60	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	11,090	77,180	855,926				11,090	77,180	855,926	855,926	0,000
61	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	80,000	4,180	334,400				63,000	4,180	263,340	263,340	0,000
62	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*80,000*	*10,580*	846,400				*63,000*	*10,580*	666,540	666,540	0,000
63	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	63,000	0,930	58,590				63,000	0,930	58,590	58,590	0,000
64	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	63,000	6,460	406,980				63,000	6,460	406,980	406,980	0,000
65	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*63,000*	*7,190*	452,970				*63,000*	*7,190*	452,970	452,970	0,000
66	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	160,000	2,170	347,200				160,000	2,170	347,200	347,200	0,000
67	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	169,000	0,110	18,590				148,000	0,110	16,280	16,280	0,000
68	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
69	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
70	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
71	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
72	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
73	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
74	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 723,600*	7 723,600				*1,000*	*7 723,600*	7 723,600	7 723,600	0,000
75	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
76	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
77	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
78	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	329,840	1,370	451,881				329,840	1,370	451,881	451,881	0,000
79	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	329,840	7,320	2 414,429				329,840	7,320	2 414,429	2 414,429	0,000
80	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	329,840	15,860	5 231,262				329,840	15,860	5 231,262	5 231,262	0,000
81	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	70,100	15,860	1 111,786				70,100	15,860	1 111,786	1 111,786	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 436,75**			**0,00**			**3 436,75**		
82	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	844,410	4,070	3 436,749				844,410	4,070	3 436,749	3 436,749	0,000
		21-M - Elektromontáže					**1 565,29**			**0,00**			**84,61**		
83	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				0,000	105,760	0,000	0,000	0,000
84	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
85	K	210292410R	Doplnenie verejného osvetlenia na exist. stĺpy	ks	2,000	687,460	1 374,920				0,000	687,460	0,000	0,000	0,000
							60 275,63			**9 028,45**			**67 146,65**	**61 198,374**	**5 948,276**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	47 849,37

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
								3 096,50			**2 920,20**			**6 030,78**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	133,000	0,510	67,830					133,000	0,510	67,830	67,830	0,000
2	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	2,570	46,260					18,000	2,570	46,260	46,260	0,000
3	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	244,000	0,510	124,440					244,000	0,510	124,440	124,440	0,000
4	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	244,000	3,320	810,080					244,000	3,320	810,080	810,080	0,000
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	133,000	4,240	563,920					133,000	4,240	563,920	563,920	0,000
6	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	46,000	2,230	102,580					46,000	2,230	102,580	102,580	0,000
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	133,000	5,560	739,480					133,000	5,560	739,480	739,480	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	133,000	18,920	2 516,360	133,000	18,920	2 516,360	2 516,360	0,000	
8	K	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	42,000	0,670	28,140					46,000	0,670	30,820	30,820	0,000
9	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,000	0,950	34,200					48,000	0,950	45,600	45,600	0,000
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	0,950	4,750					5,000	0,950	4,750	4,750	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	31,920	1,580	50,434					31,920	1,580	50,434	50,434	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000	0,110	3,520					32,000	0,110	3,520	3,520	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				32,000	12,620	403,840	32,000	12,620	403,840		403,840	
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,300	4,300					1,000	4,300	4,300	4,300	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,110	0,110					1,000	0,110	0,110	0,110	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,240	8,480					2,000	4,240	8,480	8,480	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,600	5,750	43,700					7,600	5,750	43,700	43,700	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,600	0,110	0,836					7,600	0,110	0,836	0,836	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	338,460	338,460					1,000	338,460	338,460	338,460	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,580	5,160					2,000	2,580	5,160	5,160	0,000
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	20,000	0,720	14,400					20,000	0,720	14,400	14,400	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	0,940	18,800					20,000	0,940	18,800	18,800	0,000
22	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*1,000*	*5,290*	5,290					*1,000*	*5,290*	5,290	5,290	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	144,000	0,320	46,080					144,000	0,320	46,080	46,080	0,000
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	235,000	0,150	35,250					235,000	0,150	35,250	35,250	0,000
	2 - Zakladanie							**1 293,42**			**0,00**			**1 360,08**		
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	46,000	4,910	225,860					46,000	4,910	225,860	225,860	0,000
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	24,000	6,120	146,880					29,920	6,120	183,110	183,110	0,000
27	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*24,000*	*10,360*	248,640					29,920	10,360	309,971	309,971	0,000
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	131,000	3,090	404,790					121,000	3,090	373,890	373,890	0,000
29	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné značky	m3	1,000	71,410	71,410					1,000	71,410	71,410	71,410	0,000
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	144,000	0,200	28,800					144,000	0,200	28,800	28,800	0,000
31	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*144,000*	*1,160*	167,040					*144,000*	*1,160*	167,040	167,040	0,000
	5 - Komunikácie							**14 172,25**			**0,00**			**16 244,13**		
32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	240,000	4,600	1 104,000					240,000	4,600	1 104,000	1 104,000	0,000
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600					35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	131,000	4,590	601,290					121,000	4,590	555,390	555,390	0,000
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	131,000	16,720	2 190,320					121,000	16,720	2 023,120	2 023,120	0,000
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	131,000	0,820	107,420					121,000	0,820	99,220	99,220	0,000
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	131,000	12,210	1 599,510					121,000	12,210	1 477,410	1 477,410	0,000
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	131,000	7,240	948,440					121,000	7,240	876,040	876,040	0,000
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	9,800	147,000					127,050	9,800	1 245,090	1 245,090	0,000
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	144,100	3,470	500,027					133,100	3,470	461,857	461,857	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	41,000	1,040	42,640				73,000	1,040	75,920	75,920	0,000
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	23,000	9,680	222,640				73,000	9,680	706,640	706,640	0,000
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	18,000	17,960	323,280				73,000	17,960	1 311,080	1 311,080	0,000
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	15,000	5,520	82,800				15,000	5,520	82,800	82,800	0,000
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	240,000	11,540	2 769,600				244,000	11,540	2 815,760	2 815,760	0,000
47	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*240,000*	*10,580*	2 539,200				*222,000*	*10,580*	2 348,760	2 348,760	0,000
48	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*19,000*	*22,320*	424,080				*22,000*	*22,320*	491,040	491,040	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**222,78**			**0,00**			**2 580,93**		
49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	94,000	2,370	222,780				1 089,000	2,370	2 580,930	2 580,930	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**142,30**			**0,00**			**142,30**		
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,020	132,080				4,000	33,020	132,080	132,080	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**25 494,36**			**0,00**			**25 732,27**		
52	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,735				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
53	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
54	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	*2,120*	4,240				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
56	*M*	*4044792870*	*II7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	*103,650*	103,650				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
59	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,860	161,210				23,500	6,860	161,210	161,210	0,000
60	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,190	4,465				23,500	0,190	4,465	4,465	0,000
61	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,170	3,995				23,500	0,170	3,995	3,995	0,000
62	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000	5,270	137,020				46,000	5,270	242,420	242,420	0,000
63	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*26,000*	*1,850*	48,100				*46,000*	*1,850*	85,100	85,100	0,000
64	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	36,000	11,780	424,080				34,000	11,780	400,520	400,520	0,000
65	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*36,000*	*95,190*	3 426,840				*34,000*	*95,190*	3 236,460	3 236,460	0,000
66	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	47,000	7,260	341,220				64,000	7,260	464,640	464,640	0,000
67	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*47,000*	*5,290*	248,630				*50,000*	*5,290*	264,500	264,500	0,000
	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	*0,000*	*4,870*	0,000				*14,000*	*4,870*	68,180	68,180	0,000
68	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,390	77,180	570,360				8,726	77,180	673,437	673,437	0,000
69	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	148,000	4,180	618,640				148,000	4,180	618,640	618,640	0,000
70	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*148,000*	*10,580*	1 565,840				*148,000*	*10,580*	1 565,840	1 565,840	0,000
71	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	42,000	0,930	39,060				42,000	0,930	39,060	39,060	0,000
72	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	42,000	6,460	271,320				42,000	6,460	271,320	271,320	0,000
73	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*42,000*	*7,190*	301,980				*42,000*	*7,190*	301,980	301,980	0,000
74	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102,000	2,170	221,340				102,000	2,170	221,340	221,340	0,000
75	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	42,000	3,110	130,620				42,000	3,110	130,620	130,620	0,000
76	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	131,000	0,110	14,410				121,000	0,110	13,310	13,310	0,000
77	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
78	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
79	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
80	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
81	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
82	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
83	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 720,780*	7 720,780				*1,000*	*7 720,780*	7 720,780	7 720,780	0,000
84	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
85	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
86	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,260	1,370	303,126				221,260	1,370	303,126	303,126	0,000
87	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	221,260	7,320	1 619,623				221,260	7,320	1 619,623	1 619,623	0,000
88	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	190,860	15,860	3 027,040				190,860	15,860	3 027,040	3 027,040	0,000
89	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	30,400	15,860	482,144				30,400	15,860	482,144	482,144	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 237,38**			**0,00**			**3 237,38**		
90	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	795,424	4,070	3 237,376				795,424	4,070	3 237,376	3 237,376	0,000
		21-M - Elektromontáže					**190,37**			**0,00**			**190,37**		
91	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
92	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							47 849,35			**2 920,20**			**55 518,23**	**55 114,39**	**403,84**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	48 781,77

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce						**3 555,22**			**5 873,32**			**9 285,24**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	127,000	0,510	64,770				117,000	0,510	59,67	59,67	0,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	181,000	1,690	305,890				181,000	1,690	305,89	305,89	0,00
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,000	181,000	17,500	3 167,500	181,000	17,500	3 167,50		3 167,50
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	43,000	0,950	40,850				39,000	0,950	37,05	37,05	0,00
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	5,000	0,670	3,350				5,000	0,670	3,35	3,35	0,00
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	181,000	2,170	392,770				161,000	2,170	349,37	349,37	0,00
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	147,000	4,240	623,280				137,000	4,240	580,88	580,88	0,00
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	201,000	3,320	667,320				183,000	3,320	607,56	607,56	0,00
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	127,000	5,560	706,120				117,000	5,560	650,52	650,52	0,00
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	117,000	18,920	2 213,640	117,000	18,920	2 213,64	2 213,64	0,00
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	50,000	2,230	111,500				80,000	2,230	178,40	178,40	0,00
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,800	0,950	2,800				2,800	0,950	2,66	2,66	0,00
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,000	1,580	61,620				39,000	1,580	61,62	61,62	0,00
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,110	4,290				39,000	0,110	4,29	4,29	0,00
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				39,000	12,620	492,180	39,000	12,620	492,18		492,18
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,300	5,375				1,250	4,300	5,38	5,38	0,00
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,110	0,138				1,250	0,110	0,14	0,14	0,00
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,240	8,480				2,000	4,240	8,48	8,48	0,00
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,750	44,591				7,755	5,750	44,59	44,59	0,00
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,800	0,110	0,858				7,755	0,110	0,85	0,85	0,00
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	386,060	386,060				1,000	386,060	386,06	386,06	0,00
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,580	5,160				2,000	2,580	5,16	5,16	0,00
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	375,000	0,320	120,000				375,000	0,320	120,00	120,00	0,00
		2 - Zakladanie						**1 038,56**			**0,00**			**910,15**		
21	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,910	230,770				47,000	4,910	230,77	230,77	0,00
22	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	145,000	3,090	448,050				117,000	3,090	361,53	361,53	0,00
23	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,410	142,820				2,000	71,410	142,82	142,82	0,00
24	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	159,500	0,200	31,900				128,700	0,200	25,74	25,74	0,00
25	M	6936657020	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	m2	*159,500*	*1,160*	185,020				*128,700*	*1,160*	149,29	149,29	0,00
		5 - Komunikácie						**13 288,20**			**0,00**			**13 683,31**		
26	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	195,000	4,600	897,000				167,000	4,600	768,20	768,20	0,00
27	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,60	390,60	0,00
28	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	145,000	4,590	665,550				117,000	4,590	537,03	537,03	0,00
29	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	145,000	16,720	2 424,400				117,000	16,720	1 956,24	1 956,24	0,00
30	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	145,000	0,820	118,900				117,000	0,820	95,94	95,94	0,00
31	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	145,000	12,210	1 770,450				117,000	12,210	1 428,57	1 428,57	0,00
32	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	145,000	7,240	1 049,800				117,000	7,240	847,08	847,08	0,00
33	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	145,000	9,800	1 421,000				128,700	9,800	1 261,26	1 261,26	0,00
34	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	159,500	3,470	553,465				145,000	3,470	503,15	503,15	0,00
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,040	52,000				80,000	1,040	83,20	83,20	0,00
36	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,680	242,000				40,000	9,680	387,20	387,20	0,00
37	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,960	449,000				40,000	17,960	718,40	718,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
38	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,520	110,400				40,000	5,520	220,80	220,80	0,00
39	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,40	179,40	0,00
40	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	195,000	11,540	2 250,300				183,000	11,540	2 111,82	2 111,82	0,00
41	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*21,700*	*22,320*	484,344				*22,000*	*22,320*	491,04	491,04	0,00
42	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*21,700*	*10,580*	229,586				*161,000*	*10,580*	1 703,38	1 703,38	0,00
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 092,85**			**0,00**			**3 092,85**		
43	K	631322611R	Výstuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 305,000	2,370	3 092,850				1 305,000	2,370	3 092,85	3 092,85	0,00
		8 - Rúrové vedenie					**76,26**			**0,00**			**76,26**		
44	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,22	10,22	0,00
45	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,020	66,040				2,000	33,020	66,04	66,04	0,00
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**24 575,40**			**0,00**			**23 907,18**		
46	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,735				*3,500*	*22,210*	77,74	77,74	0,00
47	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,53	0,53	0,00
48	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*1,000*	*2,120*	2,120				*1,000*	*2,120*	2,12	2,12	0,00
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,59	19,59	0,00
50	*M*	*4044792890*	*II7b „Zastávka trolejbusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	*103,650*	103,650				*1,000*	*103,650*	103,65	103,65	0,00
51	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,08	1 031,08	0,00
52	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,64	220,64	0,00
53	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	48,000	1,470	70,560				48,000	1,470	70,56	70,56	0,00
54	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	48,000	0,260	12,480				48,000	0,260	12,48	12,48	0,00
55	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,250	6,860	200,655				29,250	6,860	200,66	200,66	0,00
56	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,250	0,190	5,558				29,250	0,190	5,56	5,56	0,00
57	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	29,250	0,170	4,973				29,250	0,170	4,97	4,97	0,00
58	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	5,270	52,700				6,000	5,270	31,62	31,62	0,00
59	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*10,000*	*1,850*	18,500				*6,000*	*1,850*	11,10	11,10	0,00
60	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,780	435,860				33,000	11,780	388,74	388,74	0,00
61	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	*95,190*	3 522,030				*33,000*	*95,190*	3 141,27	3 141,27	0,00
62	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	58,000	7,260	421,080				52,000	7,260	377,52	377,52	0,00
63	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*5,000*	*4,870*	24,350				*6,000*	*4,870*	29,22	29,22	0,00
64	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*53,000*	*5,290*	280,370				*46,000*	*5,290*	243,34	243,34	0,00
65	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,000	77,180	540,260				7,000	77,180	540,26	540,26	0,00
66	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	55,000	4,180	229,900				46,000	4,180	192,28	192,28	0,00
67	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex alebo ekvivalent*	*m*	*55,000*	*10,580*	581,900				*46,000*	*10,580*	486,68	486,68	0,00
68	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	47,000	0,930	43,710				47,000	0,930	43,71	43,71	0,00
69	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	47,000	6,460	303,620				47,000	6,460	303,62	303,62	0,00
70	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*47,000*	*7,190*	337,930				*47,000*	*7,190*	337,93	337,93	0,00
71	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	110,000	2,170	238,700				110,000	2,170	238,70	238,70	0,00
72	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	47,000	3,110	146,170				47,000	3,110	146,17	146,17	0,00
73	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	145,000	0,110	15,950				115,000	0,110	12,65	12,65	0,00
74	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,79	7,79	0,00
75	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,98	274,98	0,00
76	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,17	370,17	0,00
77	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,40	11,40	0,00
78	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,75	380,75	0,00
79	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,41	1 005,41	0,00
80	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	*6 664,770*	6 664,770				*1,000*	*6 664,770*	6 664,77	6 664,77	0,00
81	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,63	177,63	0,00
82	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,17	1,17	0,00
83	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	274,490	1,370	376,051				274,490	1,370	376,05	376,05	0,00
84	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	274,490	7,320	2 009,267				274,490	7,320	2 009,27	2 009,27	0,00
85	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	250,490	15,860	3 972,771				250,490	15,860	3 972,77	3 972,77	0,00
86	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,000	15,860	380,640				24,000	15,860	380,64	380,64	0,00
		99 - Presun hmôt HSV					**2 859,26**			**0,00**			**2 859,26**		
87	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	702,520	4,070	2 859,256				702,520	4,070	2 859,26	2 859,26	0,00
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**211,53**		
88	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	211,530	211,530				1,000	211,530	211,53	211,53	0,00
89	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				0,000	84,610	0,00	0,00	0,00
							48 781,883			**5 873,320**			**54 025,77**	**50 366,09**	**3 659,68**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	82 367,57

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce					**4 085,92**			**4 124,86**			**8 533,26**		
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	421,000	1,150	484,150				421,000	1,150	484,150	484,150	0,000
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	81,000	0,950	76,950				81,000	0,950	76,950	76,950	0,000
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	233,000	2,170	505,610				233,000	2,170	505,610	505,610	0,000
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	223,000	4,240	945,520				223,000	4,240	945,520	945,520	0,000
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,000	3,320	116,200				111,500	3,320	370,180	370,180	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	188,000	5,560	1 045,280				188,000	5,560	1 045,280	1 045,280	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	188,00	18,920	3 556,960	188,000	18,920	3 556,960	3 556,960	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000		15,730				0,000		0,000
7	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	80,000	2,230	178,400				120,000	2,230	267,600	267,600	0,000
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,000	0,950	9,500				0,000	0,950	0,000	0,000	0,000
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	45,120	1,580	71,290				45,120	1,580	71,290	71,290	0,000
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,000	0,110	4,950				45,000	0,110	4,950	4,950	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				45,00	12,620	567,900	45,000	12,620	567,900		567,900
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,375	4,300	10,213				2,375	4,300	10,213	10,213	0,000
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,375	0,110	0,261				2,375	0,110	0,261	0,261	0,000
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,900	5,750	56,925				9,900	5,750	56,925	56,925	0,000
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,110	1,100				10,000	0,110	1,100	1,100	0,000
15	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,650	433,650				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	456,000	0,320	145,920				421,000	0,320	134,720	134,720	0,000
		2 - Zakladanie					**3 030,68**			**0,00**			**3 030,68**		
17	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	60,000	4,910	294,600				60,000	4,910	294,600	294,600	0,000
18	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	142,000	6,120	869,040				142,000	6,120	869,040	869,040	0,000
19	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*65,000*	*10,360*	673,400				*65,000*	*10,360*	673,400	673,400	0,000
20	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*12,000*	*10,360*	124,320				*12,000*	*10,360*	124,320	124,320	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	174,000	3,090	537,660				174,000	3,090	537,660	537,660	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	3,800	71,410	271,358				3,800	71,410	271,358	271,358	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	191,400	0,200	38,280				191,400	0,200	38,280	38,280	0,000
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*191,400*	*1,160*	222,024				*191,400*	*1,160*	222,024	222,024	0,000
		5 - Komunikácie					**18 143,02**			**0,00**			**18 903,74**		
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	233,000	2,430	566,190				233,000	2,430	566,190	566,190	0,000
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	40,000	11,160	446,400				40,000	11,160	446,400	446,400	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	174,000	4,590	798,660				178,000	4,590	817,020	817,020	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	174,000	16,720	2 909,280				178,000	16,720	2 976,160	2 976,160	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	174,000	0,820	142,680				178,000	0,820	145,960	145,960	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	174,000	12,210	2 124,540				178,000	12,210	2 173,380	2 173,380	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	174,000	7,240	1 259,760				178,000	7,240	1 288,720	1 288,720	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	206,000	9,800	2 018,800				206,000	9,800	2 018,800	2 018,800	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	191,400	3,470	664,158				191,400	3,470	664,158	664,158	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000	1,040	83,200				120,000	1,040	124,800	124,800	0,000
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	40,000	9,680	387,200				60,000	9,680	580,800	580,800	0,000
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	40,000	17,960	718,400				60,000	17,960	1 077,600	1 077,600	0,000
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,520	176,640				32,000	5,520	176,640	176,640	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	233,000	11,540	2 688,820				233,000	11,540	2 688,820	2 688,820	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*43,400*	*22,320*	968,688				*43,400*	*22,320*	968,688	968,688	0,000
41	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*190,000*	*10,580*	2 010,200				*190,000*	*10,580*	2 010,200	2 010,200	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**296,96**			**0,00**			**3 711,42**		
42	K	631322611R	Výstuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	125,300	2,370	296,961				1 566,000	2,370	3 711,420	3 711,420	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**86,48**			**0,00**			**86,48**		
43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,020	66,040				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**53 006,01**			**0,00**			**52 650,75**		
45	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,090	1 031,090				1,000	1 031,090	1 031,090	1 031,090	0,000
46	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
47	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	76,000	1,470	111,720				76,000	1,470	111,720	111,720	0,000
48	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	76,000	0,260	19,760				76,000	0,260	19,760	19,760	0,000
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,860	161,210				23,500	6,860	161,210	161,210	0,000
50	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,190	4,465				23,500	0,190	4,465	4,465	0,000
51	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,170	3,995				23,500	0,170	3,995	3,995	0,000
52	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,780	435,860				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
53	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	*95,190*	3 522,030				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
54	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	117,000	7,260	849,420				117,000	7,260	849,420	849,420	0,000
55	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*44,000*	*4,870*	214,280				*44,000*	*4,870*	214,280	214,280	0,000
56	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*73,000*	*5,290*	386,170				*73,000*	*5,290*	386,170	386,170	0,000
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,900	77,180	455,362				5,900	77,180	455,362	455,362	0,000
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	81,000	4,180	338,580				81,000	4,180	338,580	338,580	0,000
59	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*81,000*	*10,580*	856,980				*81,000*	*10,580*	856,980	856,980	0,000
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	65,000	0,930	60,450				65,000	0,930	60,450	60,450	0,000
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	65,000	6,460	419,900				65,000	6,460	419,900	419,900	0,000
62	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*65,000*	*7,190*	467,350				*65,000*	*7,190*	467,350	467,350	0,000
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	162,000	2,170	351,540				162,000	2,170	351,540	351,540	0,000
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	65,000	3,110	202,150				65,000	3,110	202,150	202,150	0,000
65	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	174,000	0,110	19,140				174,000	0,110	19,140	19,140	0,000
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	2,000	7,790	15,580				2,000	7,790	15,580	15,580	0,000
67	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*2,000*	*274,980*	549,960				*2,000*	*274,980*	549,960	549,960	0,000
68	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	2,000	11,400	22,800				2,000	11,400	22,800	22,800	0,000
70	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*2,000*	*380,750*	761,500				*2,000*	*380,750*	761,500	761,500	0,000
71	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	2,000	1 005,410	2 010,820				2,000	1 005,410	2 010,820	2 010,820	0,000
72	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight*	*ks*	*2,000*	*15 443,690*	30 887,380				*2,000*	*15 443,690*	30 887,380	30 887,380	0,000
73	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
74	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	2,000	177,630	355,260				0,000	177,630	0,000	0,000	0,000
75	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
76	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	316,590	1,370	433,728				316,590	1,370	433,728	433,728	0,000
77	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	316,600	7,320	2 317,512				316,600	7,320	2 317,512	2 317,512	0,000
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	297,390	15,860	4 716,605				297,390	15,860	4 716,605	4 716,605	0,000
79	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	19,200	15,860	304,512				19,200	15,860	304,512	304,512	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 528,12**			**0,00**			**3 528,12**		
80	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	866,860	4,070	3 528,120				866,860	4,070	3 528,120	3 528,120	0,000
		21-M - Elektromontáže					**190,37**			**0,00**			**190,37**		
81	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
82	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							82 367,56			**4 124,86**			**90 634,82**	90 066,916	567,900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	58 393,93

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa	
Objekt:	**12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce					**5 513,95**			**7 370,24**			**12 740,29**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	128,000	0,510	65,280				128,000	0,510	65,280	65,280	0,000
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	350,000	0,510	178,500				350,000	0,510	178,500	178,500	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,000	175,000	17,500	3 062,500	175,000	17,500	3 062,500		3 062,500
3	K	113202111R	Vytrhanie obrub kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vybúranie kasselských obrubníkov	m	32,000	3,880	124,160				32,000	3,880	124,160	124,160	0,000
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	18,000	0,670	12,060				18,000	0,670	12,060	12,060	0,000
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	219,000	4,240	928,560				219,000	4,240	928,560	928,560	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	219,000	5,560	1 217,640				199,000	5,560	1 106,440	1 106,440	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	199,000	18,920	3 765,080	199,000	18,920	3 765,080	3 765,080	0,000
7	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	181,000	2,230	403,630				181,000	2,230	403,630	403,630	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000		15,730	0,000			0,000		0,000
8	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	350,000	1,810	633,500				350,000	1,810	633,500	633,500	0,000
9	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	350,000	3,320	1 162,000				350,000	3,320	1 162,000	1 162,000	0,000
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	43,680	1,580	69,014				43,680	1,580	69,014	69,014	0,000
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,000	0,110	4,730				43,000	0,110	4,730	4,730	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				43,000	12,620	542,660	43,000	12,620	542,660		542,660
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,300	5,375				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,110	0,138				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,240	16,960				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,725	5,750	61,669				10,725	5,750	61,669	61,669	0,000
16	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,110	1,100				10,000	0,110	1,100	1,100	0,000
17	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,650	433,650				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,580	10,320				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	580,200	0,320	185,664				478,000	0,320	152,960	152,960	0,000
		2 - Zakladanie					**1 296,62**			**0,00**			**1 296,62**		
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	65,000	4,910	319,150				65,000	4,910	319,150	319,150	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	182,000	3,090	562,380				182,000	3,090	562,380	562,380	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,410	142,820				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextilie	m2	200,200	0,200	40,040				200,200	0,200	40,040	40,040	0,000
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*200,200*	*1,160*	232,232				*200,200*	*1,160*	232,232	232,232	0,000
		5 - Komunikácie					**21 952,37**			**0,00**			**22 028,58**		
25	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	350,000	4,600	1 610,000				350,000	4,600	1 610,000	1 610,000	0,000
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	42,000	11,160	468,720				42,000	11,160	468,720	468,720	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	182,000	4,590	835,380				181,000	4,590	830,790	830,790	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácii skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	182,000	16,720	3 043,040				181,000	16,720	3 026,320	3 026,320	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	182,000	0,820	149,240				181,000	0,820	148,420	148,420	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	182,000	12,210	2 222,220				181,000	12,210	2 210,010	2 210,010	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	182,000	7,240	1 317,680				181,000	7,240	1 310,440	1 310,440	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	212,000	9,800	2 077,600				199,000	9,800	1 950,200	1 950,200	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	200,200	3,470	694,694				200,200	3,470	694,694	694,694	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,040	76,960				90,500	1,040	94,120	94,120	0,000
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	37,000	9,680	358,160				45,250	9,680	438,020	438,020	0,000
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	37,000	17,960	664,520				45,250	17,960	812,690	812,690	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	5,520	165,600				30,000	5,520	165,600	165,600	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	350,000	11,540	4 039,000				350,000	11,540	4 039,000	4 039,000	0,000
40	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*29,300*	*22,320*	653,976				*29,300*	*22,320*	653,976	653,976	0,000
41	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*321,000*	*10,580*	3 396,180				*321,000*	*10,580*	3 396,180	3 396,180	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 882,06**			**0,00**			**3 882,06**		
42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 638,000	2,370	3 882,060				1 638,000	2,370	3 882,060	3 882,060	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**152,52**			**0,00**			**152,52**		
43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,020	132,080				4,000	33,020	132,080	132,080	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**21 530,39**			**299,97**			**21 830,36**		
45	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
46	*M*	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	*103,650*	103,650				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
47	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,735				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
48	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
49	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	*2,120*	4,240				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,620	1 031,620				1,000	#######	1 031,620	1 031,620	0,000
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
52	K	9157121111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	72,000	1,470	105,840				72,000	1,470	105,840	105,840	0,000
53	K	9157192111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	72,000	0,260	18,720				72,000	0,260	18,720	18,720	0,000
54	K	9157211111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,860	298,410				43,500	6,860	298,410	298,410	0,000
55	K	9157291111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,190	8,265				43,500	0,190	8,265	8,265	0,000
56	K	9157911112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,170	7,395				43,500	0,170	7,395	7,395	0,000
57	K	9165611111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	5,270	94,860				18,000	5,270	94,860	94,860	0,000
58	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*18,000*	*1,850*	33,300				*18,000*	*1,850*	33,300	33,300	0,000
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	32,000	11,780	376,960				32,000	11,780	376,960	376,960	0,000
60	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*32,000*	*95,190*	3 046,080				*32,000*	*95,190*	3 046,080	3 046,080	0,000
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	102,000	7,260	740,520				102,000	7,260	740,520	740,520	0,000
62	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*83,000*	*5,290*	439,070				*83,000*	*5,290*	439,070	439,070	0,000
63	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*19,000*	*4,870*	92,530				*19,000*	*4,870*	92,530	92,530	0,000
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,020	77,180	696,164				9,020	77,180	696,164	696,164	0,000
65	K	919726213	Žalievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	75,000	4,180	313,500				75,000	4,180	313,500	313,500	0,000
66	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*75,000*	*10,580*	793,500				*75,000*	*10,580*	793,500	793,500	0,000
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	63,000	0,930	58,590				63,000	0,930	58,590	58,590	0,000
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	63,000	6,460	406,980				63,000	6,460	406,980	406,980	0,000
69	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*63,000*	*7,190*	452,970				*63,000*	*7,190*	452,970	452,970	0,000
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	2,170	325,500				150,000	2,170	325,500	325,500	0,000
71	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	63,000	3,110	195,930				63,000	3,110	195,930	195,930	0,000
72	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	182,000	0,110	20,020				182,000	0,110	20,020	20,020	0,000
73	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
74	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
75	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
	M	*5538169200R*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, cenový rozdiel. Priplatok za plochu pre cestovný poriadok*	*ks*			0,000	*1,000*	*299,970*	*299,970*	*1,000*	*299,970*	299,970		299,970
76	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
77	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
78	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
79	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	427,740	1,370	586,004				427,740	1,370	586,004	586,004	0,000
80	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	427,740	7,320	3 131,057				427,740	7,320	3 131,057	3 131,057	0,000
81	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	370,940	15,860	5 883,108				370,940	15,860	5 883,108	5 883,108	0,000
82	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	56,800	15,860	900,848				56,800	15,860	900,848	900,848	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**4 066,01**			**0,00**			**4 066,01**		
83	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	999,020	4,070	4 066,011				999,020	4,070	4 066,011	4 066,011	0,000
							58 393,92			**7 670,21**			**65 996,43**	**62 091,30**	**3 905,13**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	52 344,31

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
	1 - Zemné práce						**4 004,71**			**6 773,92**			**10 829,01**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	151,000	0,510	77,010				151,000	0,510	77,010	77,010	0,000
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	173,000	1,690	292,370				173,000	1,690	292,370	292,370	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2		0,000	0,000	173,000	17,500	3 027,500	173,000	17,500	3 027,500		3 027,500
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	58,000	0,950	55,100				50,000	0,950	47,500	47,500	0,000
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	43,000	0,670	28,810				43,000	0,670	28,810	28,810	0,000
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	173,000	2,170	375,410				173,000	2,170	375,410	375,410	0,000
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	172,000	4,240	729,280				172,000	4,240	729,280	729,280	0,000
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	173,000	3,320	574,360				173,000	3,320	574,360	574,360	0,000
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	172,000	5,560	956,320				172,000	5,560	956,320	956,320	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2		0,000	0,000	172,000	18,920	3 254,240	172,000	18,920	3 254,240	3 254,240	0,000
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	52,000	2,230	115,960				78,000	2,230	173,940	173,940	0,000
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,400	0,950	10,830				11,400	0,950	10,830	10,830	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,240	1,580	61,999				39,240	1,580	61,999	61,999	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,110	4,290				39,000	0,110	4,290	4,290	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				39,000	12,620	492,180	39,000	12,620	492,180		492,180
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,300	5,913				1,375	4,300	5,913	5,913	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,110	0,151				1,375	0,110	0,151	0,151	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,240	8,480				2,000	4,240	8,480	8,480	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,750	44,591				7,755	5,750	44,591	44,591	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,110	0,770				7,000	0,110	0,770	0,770	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,650	433,650				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,580	5,160				2,000	2,580	5,160	5,160	0,000
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	57,000	0,720	41,040				57,000	0,720	41,040	41,040	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	57,000	0,940	53,580				57,000	0,940	53,580	53,580	0,000
22	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,850*	*5,290*	15,077				*2,850*	*5,290*	15,077	15,077	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	358,000	0,320	114,560				358,000	0,320	114,560	114,560	0,000
	2 - Zakladanie						**1 199,18**			**0,00**			**1 516,75**		
24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,910	230,770				47,000	4,910	230,770	230,770	0,000
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000	6,120	61,200				26,270	6,120	160,772	160,772	0,000
26	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*10,000*	*10,360*	103,600				*26,270*	*10,360*	272,157	272,157	0,000
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	141,000	3,090	435,690				157,000	3,090	485,130	485,130	0,000
28	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,410	157,102				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	155,100	0,200	31,020				155,100	0,200	31,020	31,020	0,000
30	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*155,000*	*1,160*	179,800				*155,000*	*1,160*	179,800	179,800	0,000
	5 - Komunikácie						**14 482,94**			**0,00**			**15 196,32**		
31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	182,000	4,600	837,200				182,000	4,600	837,200	837,200	0,000
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	141,000	4,590	647,190				157,000	4,590	720,630	720,630	0,000
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	141,000	16,720	2 357,520				157,000	16,720	2 625,040	2 625,040	0,000
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	141,000	0,820	115,620				157,000	0,820	128,740	128,740	0,000
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	141,000	12,210	1 721,610				157,000	12,210	1 916,970	1 916,970	0,000
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	141,000	7,240	1 020,840				157,000	7,240	1 136,680	1 136,680	0,000
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	162,000	9,800	1 587,600				162,000	9,800	1 587,600	1 587,600	0,000
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	155,100	3,470	538,197				155,100	3,470	538,197	538,197	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	52,000	1,040	54,080				78,000	1,040	81,120	81,120	0,000
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	26,000	9,680	251,680				39,000	9,680	377,520	377,520	0,000
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	26,000	17,960	466,960				39,000	17,960	700,440	700,440	0,000
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutnení hr. 250 mm	m2	14,000	5,520	77,280				39,000	5,520	215,280	215,280	0,000
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	182,000	11,540	2 100,280				161,000	11,540	1 857,940	1 857,940	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	*22,320*	401,760				*17,000*	*22,320*	379,440	379,440	0,000
47	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*164,000*	*10,580*	1 735,120				*144,000*	*10,580*	1 523,520	1 523,520	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 007,53**			**0,00**			**3 007,53**		
48	K	631322611R	Výstužnie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 269,000	2,37	3 007,530				1 269,000	2,370	3 007,530	3 007,530	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**109,28**			**0,00**			**109,28**		
49	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
50	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	33,020	99,060				3,000	33,020	99,060	99,060	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**26 402,67**			**0,00**			**26 295,96**		
51	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,735				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
52	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
53	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	*2,120*	4,240				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
54	*M*	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	*103,650*	103,650				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
56	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
57	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
58	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	50,000	1,470	73,500				50,000	1,470	73,500	73,500	0,000
59	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	50,000	0,260	13,000				50,000	0,260	13,000	13,000	0,000
60	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	32,500	6,860	222,950				32,500	6,860	222,950	222,950	0,000
61	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	32,500	0,190	6,175				32,500	0,190	6,175	6,175	0,000
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	32,500	0,170	5,525				32,500	0,170	5,525	5,525	0,000
63	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	57,500	5,270	303,025				65,000	5,270	342,550	342,550	0,000
64	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*57,500*	*1,850*	106,375				*65,000*	*1,850*	120,250	120,250	0,000
65	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	26,000	11,780	306,280				26,000	11,780	306,280	306,280	0,000
66	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*26,000*	*95,190*	2 474,940				*26,000*	*95,190*	2 474,940	2 474,940	0,000
67	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	86,000	7,260	624,360				78,000	7,260	566,280	566,280	0,000
68	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*29,000*	*4,870*	141,230				*26,000*	*4,870*	126,620	126,620	0,000
69	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*57,000*	*5,290*	301,530				*52,000*	*5,290*	275,080	275,080	0,000
70	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,990	77,180	693,848				8,200	77,180	632,876	632,876	0,000
71	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	54,000	4,180	225,720				54,000	4,180	225,720	225,720	0,000
72	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*54,000*	*10,580*	571,320				*54,000*	*10,580*	571,320	571,320	0,000
73	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	46,000	0,930	42,780				46,000	0,930	42,780	42,780	0,000
74	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	46,000	6,460	297,160				46,000	6,460	297,160	297,160	0,000
75	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*46,000*	*7,190*	330,740				*46,000*	*7,190*	330,740	330,740	0,000
76	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	108,000	2,170	234,360				108,000	2,170	234,360	234,360	0,000
77	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	46,000	3,110	143,060				46,000	3,110	143,060	143,060	0,000
78	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	141,000	0,110	15,510				141,000	0,110	15,510	15,510	0,000
79	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
80	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
81	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
82	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
83	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
84	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
85	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	*7 721,890*	7 721,890				*1,000*	*7 721,890*	7 721,890	7 721,890	0,000
86	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
87	K	966001121R	Demontáž tel. búdky s betónovou pätkou	ks	1,000	107,840	107,840				1,000	107,840	107,840	107,840	0,000
88	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
89	K	966001153R	Presun kiosku	ks	1,000	712,030	712,030				1,000	712,030	712,030	712,030	0,000
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	281,390	1,370	385,504				281,390	1,370	385,504	385,504	0,000
92	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	281,390	7,320	2 059,775				281,390	7,320	2 059,775	2 059,775	0,000
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	257,750	15,860	4 087,915				257,750	15,860	4 087,915	4 087,915	0,000
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,000	15,860	380,640				24,000	15,860	380,640	380,640	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
	99 - Presun hmôt HSV						**2 947,61**			**0,00**			**2 947,61**		
95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	724,229	4,070	2 947,612				724,229	4,070	2 947,612	2 947,612	0,000
	21-M - Elektromontáže						**190,37**			**0,00**			**190,37**		
96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							52 344,29			**6 773,92**			**60 092,83**	**56 573,146**	**3 519,680**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávïek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	38 464,31

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
			1 - Zemné práce					**2 572,08**			**3 443,70**			**6 001,51**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	128,000	0,510	65,280				128,000	0,510	65,280	65,280	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,000	1,150	57,500				50,000	1,150	57,500	57,500	0,000
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	50,000	2,170	108,500				50,000	2,170	108,500	108,500	0,000
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	22,000	0,950	20,900				22,000	0,950	20,900	20,900	0,000
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,230	129,340				56,000	2,230	124,880	124,880	0,000
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	157,000	4,240	665,680				156,000	4,240	661,440	661,440	0,000
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	157,000	5,560	872,920				156,000	5,560	867,360	867,360	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	156,000	18,920	2 951,520	156,000	18,920	2 951,520	2 951,520	0,000
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,000	0,950	6,650				7,000	0,950	6,650	6,650	0,000
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,060	1,580	61,710				39,060	1,580	61,715	61,715	0,000
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,110	4,290				39,000	0,110	4,290	4,290	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,000	39,000	12,620	492,180	39,000	12,620	492,180		492,180
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,300	5,380				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,110	0,140				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,250	5,750	47,440				8,250	5,750	47,438	47,438	0,000
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,250	0,110	0,910				8,250	0,110	0,908	0,908	0,000
15	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	386,060	386,060				1,000	386,060	386,060	386,060	0,000
16	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	40,000	0,940	37,600				40,000	0,940	37,600	37,600	0,000
17	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	40,000	0,720	28,800				40,000	0,720	28,800	28,800	0,000
18	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*2,000*	*5,290*	10,580				*2,000*	*5,290*	10,580	10,580	0,000
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	195,000	0,320	62,400				195,000	0,320	62,400	62,400	0,000
			2 - Zakladanie					**1 474,31**			**0,00**			**1 390,14**		
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	50,000	4,910	245,500				50,000	4,910	245,500	245,500	0,000
21	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	30,000	6,120	183,600				25,080	6,120	153,490	153,490	0,000
22	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*20,000*	*10,360*	207,200				*12,280*	10,360	127,221	127,221	0,000
23	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*10,000*	*10,360*	103,600				*12,800*	10,360	132,608	132,608	0,000
24	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	129,000	3,090	398,610				128,000	3,090	395,520	395,520	0,000
25	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,410	142,820				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
26	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	141,900	0,200	28,380				141,900	0,200	28,380	28,380	0,000
27	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*141,900*	*1,160*	164,600				*141,900*	1,160	164,604	164,604	0,000
			5 - Komunikácie					**10 732,67**			**0,00**			**10 887,59**		
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	77,000	4,600	354,200				77,000	4,600	354,200	354,200	0,000
29	K	564982111R	Výmena podložia	m3	32,000	11,160	357,120				32,000	11,160	357,120	357,120	0,000
30	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	129,000	4,590	592,110				128,000	4,590	587,520	587,520	0,000
31	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	129,000	16,720	2 156,880				128,000	16,720	2 140,160	2 140,160	0,000
32	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	129,000	0,820	105,780				128,000	0,820	104,960	104,960	0,000
33	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	129,000	12,210	1 575,090				128,000	12,210	1 562,880	1 562,880	0,000
34	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	129,000	7,240	933,960				128,000	7,240	926,720	926,720	0,000
35	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	152,000	9,800	1 489,600				152,000	9,800	1 489,600	1 489,600	0,000
36	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,900	3,470	492,390				141,900	3,470	492,393	492,393	0,000
37	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,040	60,320				56,000	1,040	58,240	58,240	0,000
38	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,680	280,720				28,000	9,680	271,040	271,040	0,000
39	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,960	520,840				28,000	17,960	502,880	502,880	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,520	126,960				23,000	5,520	126,960	126,960	0,000
41	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
42	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	77,000	11,540	888,580				72,000	11,540	830,880	830,880	0,000
43	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*30,000*	*10,580*	317,400				*60,000*	*10,580*	634,800	634,800	0,000
44	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*13,500*	*22,320*	301,320				*12,000*	*22,320*	267,840	267,840	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**2 751,57**			**0,00**			**2 751,57**		
45	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 161,000	2,370	2 751,570				1 161,000	2,370	2 751,570	2 751,570	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**43,24**			**0,00**			**43,24**		
46	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,220	10,220				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
47	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,020	33,020				1,000	33,020	33,020	33,020	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**18 180,91**			**0,00**			**18 128,50**		
48	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,740				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
49	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
50	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*1,000*	*2,120*	2,120				*1,000*	*2,120*	2,120	2,120	0,000
51	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
52	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	*233,740*	233,740				*1,000*	*233,740*	233,740	233,740	0,000
53	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
54	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
55	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	1,470	80,850				55,000	1,470	80,850	80,850	0,000
56	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	0,260	14,300				55,000	0,260	14,300	14,300	0,000
57	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,100	6,860	117,310				17,100	6,860	117,306	117,306	0,000
58	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,100	0,190	3,250				17,100	0,190	3,249	3,249	0,000
59	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	17,100	0,170	2,910				17,100	0,170	2,907	2,907	0,000
60	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,000	5,270	163,370				30,000	5,270	158,100	158,100	0,000
61	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*31,000*	*1,850*	57,350				*30,000*	*1,850*	55,500	55,500	0,000
62	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	56,000	7,260	406,560				55,000	7,260	399,300	399,300	0,000
63	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*56,000*	*5,290*	296,240				*55,000*	*5,290*	290,950	290,950	0,000
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,040	77,180	311,810				4,000	77,180	308,720	308,720	0,000
65	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,180	242,440				56,000	4,180	234,080	234,080	0,000
66	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*58,000*	*10,580*	613,640				*56,000*	*10,580*	592,480	592,480	0,000
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	48,000	0,930	44,640				48,000	0,930	44,640	44,640	0,000
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	48,000	6,460	310,080				48,000	6,460	310,080	310,080	0,000
69	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*48,000*	*7,190*	345,120				*48,000*	*7,190*	345,120	345,120	0,000
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,170	251,720				116,000	2,170	251,720	251,720	0,000
71	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	48,000	3,110	149,280				48,000	3,110	149,280	149,280	0,000
72	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	129,000	0,110	14,190				128,000	0,110	14,080	14,080	0,000
73	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
74	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
75	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
76	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
77	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
78	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
79	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	*6 664,550*	6 664,550				*1,000*	*6 664,550*	6 664,550	6 664,550	0,000
80	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
81	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,170	2,340				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
82	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	174,150	1,370	238,590				174,150	1,370	238,586	238,586	0,000
83	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	174,150	7,320	1 274,780				174,150	7,320	1 274,778	1 274,778	0,000
84	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	167,150	15,860	2 651,000				167,150	15,860	2 650,999	2 650,999	0,000
85	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	7,000	15,860	111,020				7,000	15,860	111,020	111,020	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**2 413,39**			**0,00**			**2 413,39**		
86	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	592,970	4,070	2 413,390				592,970	4,070	2 413,388	2 413,388	0,000
		21-M - Elektromontáže					**296,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**296,14**		
87	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	211,530	211,530				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
88	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							38 464,31			**3 443,70**			**41 912,09**	**41 419,905**	**492,180**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	46 776,17

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce					**2 946,24**			**3 670,68**			**6 932,60**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	174,000	0,510	88,740				174,000	0,510	88,740	88,740	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,500	1,150	58,075				112,000	1,150	128,800	128,800	0,000
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	62,000	2,230	138,260				112,000	2,230	249,760	249,760	0,000
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	50,500	2,170	109,585				112,000	2,170	243,040	243,040	0,000
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	205,000	4,240	869,200				205,000	4,240	869,200	869,200	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	205,000	5,560	1 139,800				205,000	5,560	1 139,800	1 139,800	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	174,000	18,920	3 292,080	174,000	18,920	3 292,080	3 292,080	0,000
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	30,960	1,580	48,917				30,960	1,580	48,917	48,917	0,000
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,000	0,110	3,300				30,000	0,110	3,300	3,300	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				30,000	12,620	378,600	30,000	12,620	378,600		378,600
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,300	5,375				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,110	0,138				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
11	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,240	16,960				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
12	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,750	53,130				9,240	5,750	53,130	53,130	0,000
13	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,110	1,016				9,240	0,110	1,016	1,016	0,000
14	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	338,460	338,460				1,000	338,460	338,460	338,460	0,000
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,580	10,320				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	203,000	0,320	64,960				203,000	0,320	64,960	64,960	0,000
		2 - Zakladanie					**4 011,75**			**0,00**			**3 077,34**		
17	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,910	274,960				56,000	4,910	274,960	274,960	0,000
18	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	173,000	6,120	1 058,760				114,800	6,120	702,576	702,576	0,000
19	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*164,000*	*10,360*	1 699,040				*109,200*	*10,360*	1 131,312	1 131,312	0,000
20	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*9,000*	*10,360*	93,240				*5,600*	*10,360*	58,016	58,016	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	162,000	3,090	500,580				170,000	3,090	525,300	525,300	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,410	142,820				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	178,200	0,200	35,640				178,200	0,200	35,640	35,640	0,000
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*178,200*	*1,160*	206,712				*178,200*	*1,160*	206,712	206,712	0,000
		5 - Komunikácie					**13 904,61**			**0,00**			**14 168,71**		
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	178,200	3,470	618,354				178,200	3,470	618,354	618,354	0,000
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	123,500	4,600	568,100				112,000	4,600	515,200	515,200	0,000
27	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	25,000	5,520	138,000				25,000	5,520	138,000	138,000	0,000
28	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
29	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	187,000	9,800	1 832,600				187,000	9,800	1 832,600	1 832,600	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	162,000	12,210	1 978,020				169,000	12,210	2 063,490	2 063,490	0,000
31	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	162,000	4,590	743,580				169,000	4,590	775,710	775,710	0,000
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	62,000	1,040	64,480				110,000	1,040	114,400	114,400	0,000
33	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	162,000	0,820	132,840				169,000	0,820	138,580	138,580	0,000
34	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	31,000	9,680	300,080				55,000	9,680	532,400	532,400	0,000
35	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	31,000	17,960	556,760				55,000	17,960	987,800	987,800	0,000
36	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	162,000	16,720	2 708,640				169,000	16,720	2 825,680	2 825,680	0,000
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	162,000	7,240	1 172,880				169,000	7,240	1 223,560	1 223,560	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	123,500	11,540	1 425,190				112,000	11,540	1 292,480	1 292,480	0,000
40	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*63,000*	*10,580*	666,540				*11,000*	*10,580*	116,380	116,380	0,000
41	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*19,200*	*22,320*	428,544				*19,000*	*22,320*	424,080	424,080	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 455,46**			**0,00**			**3 455,46**		
42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 458,000	2,370	3 455,460				1 458,000	2,370	3 455,460	3 455,460	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**86,48**			**0,00**			**86,48**		
43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,020	66,040				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**19 270,03**			**0,00**			**19 270,80**		
45	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky AI, f60 mm*	*m*	*3,500*	*22,210*	77,735				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
46	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	*0,530*	0,530				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
47	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	*2,120*	4,240				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
48	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,590				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
49	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	*233,740*	233,740				*1,000*	*233,740*	233,740	233,740	0,000
50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	#######	1 031,080	1 031,080	0,000
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
52	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	1,470	83,790				57,000	1,470	83,790	83,790	0,000
53	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	0,260	14,820				57,000	0,260	14,820	14,820	0,000
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,500	6,860	270,970				39,500	6,860	270,970	270,970	0,000
55	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,500	0,190	7,505				39,500	0,190	7,505	7,505	0,000
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	39,500	0,170	6,715				39,500	0,170	6,715	6,715	0,000
57	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	60,000	7,260	435,600				60,000	7,260	435,600	435,600	0,000
58	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*60,000*	*5,290*	317,400				*60,000*	*5,290*	317,400	317,400	0,000
59	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	1,500	77,180	115,770				1,500	77,180	115,770	115,770	0,000
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	50,000	0,930	46,500				50,000	0,930	46,500	46,500	0,000
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	50,000	6,460	323,000				50,000	6,460	323,000	323,000	0,000
62	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*50,000*	*7,190*	359,500				*50,000*	*7,190*	359,500	359,500	0,000
63	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	63,000	4,180	263,340				63,000	4,180	263,340	263,340	0,000
64	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*63,000*	*10,580*	666,540				*63,000*	*10,580*	666,540	666,540	0,000
65	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	126,000	2,170	273,420				126,000	2,170	273,420	273,420	0,000
66	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	50,000	3,110	155,500				50,000	3,110	155,500	155,500	0,000
67	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	162,000	0,110	17,820				169,000	0,110	18,590	18,590	0,000
68	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
69	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
70	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
71	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
72	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
73	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	#######	1 005,410	1 005,410	0,000
74	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	*6 666,300*	6 666,300				*1,000*	#######	6 666,300	6 666,300	0,000
75	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
76	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,170	2,340				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
77	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,080	1,370	302,880				221,080	1,370	302,880	302,880	0,000
78	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	221,080	7,320	1 618,306				221,080	7,320	1 618,306	1 618,306	0,000
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	213,680	15,860	3 388,965				213,680	15,860	3 388,965	3 388,965	0,000
80	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	7,400	15,860	117,364				7,400	15,860	117,364	117,364	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**2 805,44**			**0,00**			**2 805,44**		
81	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	689,297	4,070	2 805,439				689,297	4,070	2 805,439	2 805,439	0,000
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**296,14**		
82	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	211,530	211,530				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
83	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							46 776,14		**3 670,68**				**50 092,96**	**49 714,363**	**378,600**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	66 140,54

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce								**5 968,55**			**7 099,70**			**12 390,65**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	198,000		1,690	334,620				175,000	1,690	295,750	295,750	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	198,000		2,170	429,660				179,000	2,170	388,430	388,430	0,000
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	498,000		2,230	1 110,540				430,000	2,230	958,900	958,900	0,000
	K	113151115R	Priplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2				0,000	179,000	17,500	3 132,500	179,000	17,500	3 132,500		3 132,500
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	249,000		4,240	1 055,760				215,000	4,240	911,600	911,600	0,000
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	198,000		3,320	657,360				179,000	3,320	594,280	594,280	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2				0,000	179,000	18,920	3 386,680	179,000	18,920	3 386,680	3 386,680	0,000
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	33,000		0,670	22,110				33,000	0,670	22,110	22,110	0,000
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	51,000		0,950	48,450				17,000	0,950	16,150	16,150	0,000
8	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	249,000		5,560	1 384,440				215,000	5,560	1 195,400	1 195,400	0,000
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	46,080		1,580	72,806				46,080	1,580	72,806	72,806	0,000
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	46,000		0,110	5,060				46,000	0,110	5,060	5,060	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				0,000	46,000	12,620	580,520	46,000	12,620	580,520		580,520
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250		4,300	5,375				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250		0,110	0,138				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000		4,240	25,440				6,000	4,240	25,440	25,440	0,000
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,550		5,750	66,413				11,550	5,750	66,413	66,413	0,000
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,550		0,110	1,271				11,550	0,110	1,271	1,271	0,000
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000		481,240	481,240				1,000	481,240	481,240	481,240	0,000
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000		2,580	15,480				6,000	2,580	15,480	15,480	0,000
18	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	32,000		0,940	30,080				32,000	0,940	30,080	30,080	0,000
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	444,000		0,320	142,080				390,000	0,320	124,800	124,800	0,000
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	32,000		0,720	23,040				32,000	0,720	23,040	23,040	0,000
21	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*1,600*		*5,290*	8,464				*1,600*	*5,290*	8,464	8,464	0,000
22	K	181301103R	Rekultivácia plochy	m2	24,000		2,030	48,720				24,000	2,030	48,720	48,720	0,000
2 - Zakladanie								**1 531,56**			**0,00**			**1 496,93**		
23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	70,000		4,910	343,700				70,000	4,910	343,700	343,700	0,000
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000		6,120	61,200				11,500	6,120	70,380	70,380	0,000
25	*M*	*3410301729*	*Chráničky delené, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*10,000*		*10,360*	103,600				*11,500*	*10,360*	119,140	119,140	0,000
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	192,000		3,090	593,280				179,000	3,090	553,110	553,110	0,000
27	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000		71,410	142,820				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	211,000		0,200	42,200				196,900	0,200	39,380	39,380	0,000
29	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*211,000*		*1,160*	244,760				*196,900*	*1,160*	228,404	228,404	0,000
5 - Komunikácie								**18 513,58**			**0,00**			**17 371,52**		
30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	198,000		4,600	910,800				175,000	4,600	805,000	805,000	0,000
31	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000		11,160	390,600				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	192,000		4,590	881,280				179,000	4,590	821,610	821,610	0,000
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	192,000		16,720	3 210,240				179,000	16,720	2 992,880	2 992,880	0,000
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	192,000		0,820	157,440				179,000	0,820	146,780	146,780	0,000
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	192,000		12,210	2 344,320				179,000	12,210	2 185,590	2 185,590	0,000
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	192,000		7,240	1 390,080				179,000	7,240	1 295,960	1 295,960	0,000
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	227,000		9,800	2 224,600				214,000	9,800	2 097,200	2 097,200	0,000
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	211,200		3,470	732,864				196,900	3,470	683,243	683,243	0,000
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	88,000		1,040	91,520				100,000	1,040	104,000	104,000	0,000
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	44,000		9,680	425,920				50,000	9,680	484,000	484,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	44,000	17,960	790,240				50,000	17,960	898,000	898,000	0,000
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	35,000	5,520	193,200				35,000	5,520	193,200	193,200	0,000
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,400				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	198,000	11,540	2 284,920				175,000	11,540	2 019,500	2 019,500	0,000
45	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*180,000*	*10,580*	1 904,400				*156,000*	*10,580*	1 650,480	1 650,480	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	*22,320*	401,760				*19,000*	*22,320*	424,080	424,080	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**4 095,36**			**0,00**			**4 095,36**		
47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 728,000	2,370	4 095,360				1 728,000	2,370	4 095,360	4 095,360	0,000
			8 - Rúrové vedenie				**725,36**			**0,00**			**86,48**		
48	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*1,000*	*148,070*	148,070				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
49	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*1,000*	*84,610*	84,610				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
50	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*1,000*	*232,680*	232,680				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
51	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*1,000*	*31,730*	31,730				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
52	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	*6,350*	6,350				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,400	65,400				0,000	65,400	0,000	0,000	0,000
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,020	37,020				0,000	37,020	0,000	0,000	0,000
55	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,220	20,440				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
56	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	33,020	99,060				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**30 156,67**			**0,00**			**29 728,34**		
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,640				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	88,000	1,470	129,360				88,000	1,470	129,360	129,360	0,000
60	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	88,000	0,260	22,880				88,000	0,260	22,880	22,880	0,000
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	88,000	0,170	14,960				88,000	0,170	14,960	14,960	0,000
62	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,860	161,210				23,500	6,860	161,210	161,210	0,000
63	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,190	4,470				23,500	0,190	4,465	4,465	0,000
64	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,170	4,000				23,500	0,170	3,995	3,995	0,000
65	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	5,270	247,690				41,000	5,270	216,070	216,070	0,000
66	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*47,000*	*1,850*	86,950				*41,000*	*1,850*	75,850	75,850	0,000
67	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,780	435,860				34,000	11,780	400,520	400,520	0,000
68	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	*95,190*	3 522,030				*34,000*	*95,190*	3 236,460	3 236,460	0,000
69	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	99,000	7,260	718,740				92,000	7,260	667,920	667,920	0,000
70	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*14,000*	*4,870*	68,180				*17,000*	*4,870*	82,790	82,790	0,000
71	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*85,000*	*5,290*	449,650				*75,000*	*5,290*	396,750	396,750	0,000
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,530	77,180	812,705				10,100	77,180	779,518	779,518	0,000
73	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	89,000	4,180	372,020				93,000	4,180	388,740	388,740	0,000
74	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*89,000*	*10,580*	941,620				*93,000*	*10,580*	983,940	983,940	0,000
75	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	75,000	0,930	69,750				75,000	0,930	69,750	69,750	0,000
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	75,000	6,460	484,500				75,000	6,460	484,500	484,500	0,000
77	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*75,000*	*7,190*	539,250				*75,000*	*7,190*	539,250	539,250	0,000
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	178,000	2,170	386,260				178,000	2,170	386,260	386,260	0,000
79	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	192,000	0,110	21,120				179,000	0,110	19,690	19,690	0,000
80	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,790				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
81	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*274,980*	274,980				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
82	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	*370,170*	370,170				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
83	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,400				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
84	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	*380,750*	380,750				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
85	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,410	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
86	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_8*	*ks*	*1,000*	*6 560,530*	6 560,530				*1,000*	*6 560,530*	6 560,530	6 560,530	0,000
87	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,920	126,920				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
88	K	966001151R	Presun stánku do 10 m (objekt večierky)	ks	1,000	989,970	989,970				1,000	989,970	989,970	989,970	0,000
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,630	177,630				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,170	1,170				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	387,170	1,370	530,423				387,170	1,370	530,423	530,423	0,000
92	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	387,170	7,320	2 834,084				387,170	7,320	2 834,084	2 834,084	0,000
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	307,370	15,860	4 874,888				307,370	15,860	4 874,888	4 874,888	0,000
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	79,800	15,860	1 265,628				79,800	15,860	1 265,628	1 265,628	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				**3 900,97**			**0,00**			**3 900,97**		
95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	958,470	4,070	3 900,973				958,470	4,070	3 900,973	3 900,973	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
	21-M - Elektromontáže						**190,37**			**0,00**			**190,37**		
96	K	210192101R	El. pripojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chráničkа	kpl	1,000	105,760	105,760				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chráničkа	kpl	1,000	84,610	84,610				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							65 082,42			**7 099,70**			**69 260,63**	**65 547,607**	**3 713,020**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	51 802,07

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce						**3 708,93**			**6 115,64**			**9 824,57**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	142,000	0,51	72,42				142,000	0,510	72,420	72,420	0,000
2	K	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	17,000	1,15	19,55				17,000	1,150	19,550	19,550	0,000
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	148,000	1,69	250,12				148,000	1,690	250,120	250,120	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,00	148,000	17,500	2 590,000	148,000	17,500	2 590,000		2 590,000
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	60,000	0,95	57,00				60,000	0,950	57,000	57,000	0,000
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	47,000	0,67	31,49				47,000	0,670	31,490	31,490	0,000
6	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	166,000	2,17	360,22				166,000	2,170	360,220	360,220	0,000
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	165,000	4,24	699,60				165,000	4,240	699,600	699,600	0,000
8	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	166,000	3,32	551,12				166,000	3,320	551,120	551,120	0,000
9	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	165,000	5,56	917,40				165,000	5,560	917,400	917,400	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	165,000	18,920	3 121,800	165,000	18,920	3 121,800	3 121,800	0,000
10	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,34				58,000	2,230	129,340	129,340	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	32,160	1,58	50,81				32,160	1,580	50,813	50,813	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000	0,11	3,52				32,000	0,110	3,520	3,520	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				32,000	12,620	403,840	32,000	12,620	403,840		403,840
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48				2,000	4,240	8,480	8,480	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,425	5,75	42,69				7,425	5,750	42,694	42,694	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77				7,000	0,110	0,770	0,770	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	338,46	338,46				1,000	338,460	338,460	338,460	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16				2,000	2,580	5,160	5,160	0,000
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	30,000	0,72	21,60				30,000	0,720	21,600	21,600	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	30,000	0,94	28,20				30,000	0,940	28,200	28,200	0,000
22	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*1,500*	5,29	7,94				*1,500*	*5,290*	7,935	7,935	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	336,000	0,32	107,52				336,000	0,320	107,520	107,520	0,000
		2 - Zakladanie						**1 093,65**			**0,00**			**1 093,65**		
24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	45,000	4,91	220,95				45,000	4,910	220,950	220,950	0,000
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84				7,000	6,120	42,840	42,840	0,000
26	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*7,000*	10,36	72,52				*7,000*	*10,360*	72,520	72,520	0,000
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	134,000	3,09	414,06				134,000	3,090	414,060	414,060	0,000
28	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	147,400	0,20	29,48				147,400	0,200	29,480	29,480	0,000
30	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*147,400*	1,16	170,98				*147,400*	*1,160*	170,984	170,984	0,000
		5 - Komunikácie						**13 824,24**			**0,00**			**14 226,74**		
31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	165,000	4,60	759,00				165,000	4,600	759,000	759,000	0,000
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	134,000	4,59	615,06				149,000	4,590	683,910	683,910	0,000
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	134,000	16,72	2 240,48				149,000	16,720	2 491,280	2 491,280	0,000
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	134,000	0,82	109,88				149,000	0,820	122,180	122,180	0,000
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	134,000	12,21	1 636,14				149,000	12,210	1 819,290	1 819,290	0,000
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	134,000	7,24	970,16				149,000	7,240	1 078,760	1 078,760	0,000
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	157,000	9,80	1 538,60				157,000	9,800	1 538,600	1 538,600	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutnení hr. 150 mm	m2	147,400	3,47	511,48				147,400	3,470	511,478	511,478	0,000
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32				58,000	1,040	60,320	60,320	0,000
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72				29,000	9,680	280,720	280,720	0,000
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84				29,000	17,960	520,840	520,840	0,000
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96				23,000	5,520	126,960	126,960	0,000
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	165,000	11,54	1 904,10				155,000	11,540	1 788,700	1 788,700	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*20,000*	22,32	446,40				*20,000*	*22,320*	446,400	446,400	0,000
47	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*145,000*	10,58	1 534,10				*135,000*	*10,580*	1 428,300	1 428,300	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**2 858,22**			**0,00**			**2 858,22**		
48	K	631322611R	Vystužením CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 206,000	2,37	2 858,22				1 206,000	2,370	2 858,220	2 858,220	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**638,88**			**0,00**			**33,02**		
49	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*1,000*	148,07	148,07				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
50	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*1,000*	84,61	84,61				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
51	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*1,000*	232,68	232,68				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
52	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*1,000*	31,73	31,73				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
53	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	6,35	6,35				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
54	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40				0,000	65,400	0,000	0,000	0,000
55	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02				0,000	37,020	0,000	0,000	0,000
56	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,02	33,02				1,000	33,020	33,020	33,020	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**26 674,55**			**0,00**			**26 405,75**		
57	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	22,21	77,74				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
58	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	0,53	0,53				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
59	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	2,12	4,24				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
60	*M*	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	103,65	103,65				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
61	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
62	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
63	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
64	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	1,47	80,85				55,000	1,470	80,850	80,850	0,000
65	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	0,26	14,30				55,000	0,260	14,300	14,300	0,000
66	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,86	298,41				43,500	6,860	298,410	298,410	0,000
67	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,19	8,27				43,500	0,190	8,265	8,265	0,000
68	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,17	7,40				43,500	0,170	7,395	7,395	0,000
69	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	50,000	5,27	263,50				50,000	5,270	263,500	263,500	0,000
70	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*50,000*	1,85	92,50				*50,000*	*1,850*	92,500	92,500	0,000
71	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				35,000	11,780	412,300	412,300	0,000
72	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*35,000*	*95,190*	3 331,650	3 331,650	0,000
73	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	66,000	7,26	479,16				80,000	7,260	580,800	580,800	0,000
74	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*16,000*	4,87	77,92				*20,000*	*4,870*	97,400	97,400	0,000
75	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*60,000*	5,29	317,40				*60,000*	*5,290*	317,400	317,400	0,000
76	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,000	77,18	694,62				9,000	77,180	694,620	694,620	0,000
77	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	59,000	4,18	246,62				59,000	4,180	246,620	246,620	0,000
78	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*59,000*	10,58	624,22				*59,000*	*10,580*	624,220	624,220	0,000
79	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85				45,000	0,930	41,850	41,850	0,000
80	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70				45,000	6,460	290,700	290,700	0,000
81	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*45,000*	7,19	323,55				*45,000*	*7,190*	323,550	323,550	0,000
82	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	118,000	2,17	256,06				118,000	2,170	256,060	256,060	0,000
83	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,11	139,95				45,000	3,110	139,950	139,950	0,000
84	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	134,000	0,11	14,74				149,000	0,110	16,390	16,390	0,000
85	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
86	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
87	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
88	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
89	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
90	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
91	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	7 722,01	7 722,01				*1,000*	*7 722,010*	7 722,010	7 722,010	0,000
92	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
93	K	966001121R	Demontáž zariadení v pristore zástavky	ks	2,000	107,84	215,68				2,000	107,840	215,680	215,680	0,000
94	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				0,000	177,630	0,000	0,000	0,000
95	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
96	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	272,590	1,37	373,45				272,590	1,370	373,448	373,448	0,000
97	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	272,590	7,32	1 995,36				272,590	7,320	1 995,359	1 995,359	0,000
98	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	250,790	15,86	3 977,53				250,790	15,860	3 977,529	3 977,529	0,000
99	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	21,800	15,86	345,75				21,800	15,860	345,748	345,748	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**2 813,23**			**0,00**			**2 813,23**		
100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	691,211	4,07	2 813,23				691,211	4,070	2 813,229	2 813,229	0,000
		21-M - Elektromontáže					**190,37**			**0,00**			**190,37**		
101	K	210192101R	El. pripojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
102	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							51 802,07			**6 115,64**			**57 445,55**	**54 451,684**	**2 993,840**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	56 811,34

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**3 909,90**			**7 251,12**			**11 197,86**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	181,000	0,51	92,310				181,000	0,510	92,31	92,31	0,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	179,000	1,69	302,510				179,000	1,690	302,51	302,51	0,00
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,000	179,000	17,500	3 132,500	179,000	17,500	3 132,50		3 132,50
3	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,000	2,57	61,680				24,000	2,570	61,68	61,68	0,00
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	179,000	3,32	594,280				179,000	3,320	594,28	594,28	0,00
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,340				76,000	2,230	169,48	169,48	0,00
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	46,000	0,67	30,820				46,000	0,670	30,82	30,82	0,00
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,000	0,95	63,650				67,000	0,950	63,65	63,65	0,00
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	181,000	5,56	1 006,360				181,000	5,560	1 006,36	1 006,36	0,00
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,000	181,000	18,920	3 424,520	181,000	18,920	3 424,52	3 424,52	0,00
9	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	181,000	3,89	704,090				181,000	3,890	704,09	704,09	0,00
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,800	0,95	14,060				14,800	0,950	14,06	14,06	0,00
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	54,960	1,58	86,840				54,960	1,580	86,84	86,84	0,00
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,000	0,11	6,050				55,000	0,110	6,05	6,05	0,00
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,000	55,000	12,620	694,100	55,000	12,620	694,10		694,10
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,625	4,30	2,690				0,625	4,300	2,69	2,69	0,00
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,625	0,11	0,070				0,625	0,110	0,07	0,07	0,00
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,480				2,000	4,240	8,48	8,48	0,00
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,130				9,240	5,750	53,13	53,13	0,00
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,11	1,020				9,240	0,110	1,02	1,02	0,00
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	528,84	528,840				1,000	528,840	528,84	528,84	0,00
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,160				2,000	2,580	5,16	5,16	0,00
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	67,000	0,72	48,240				67,000	0,720	48,24	48,24	0,00
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	67,000	0,94	62,980				67,000	0,940	62,98	62,98	0,00
22	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*3,350*	5,29	17,720				*3,350*	*5,290*	17,72	17,72	0,00
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	175,400	0,32	56,130				175,400	0,320	56,13	56,13	0,00
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	223,000	0,15	33,450				201,000	0,150	30,15	30,15	0,00
2 - Zakladanie							**1 249,57**			**0,00**			**1 249,57**		
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	55,000	4,91	270,050				55,000	4,910	270,05	270,05	0,00
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,840				7,000	6,120	42,84	42,84	0,00
27	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*7,000*	10,36	72,520				*7,000*	*10,360*	72,52	72,52	0,00
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	154,000	3,09	475,860				154,000	3,090	475,86	475,86	0,00
29	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,41	157,100				2,200	71,410	157,10	157,10	0,00
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	170,000	0,20	34,000				170,000	0,200	34,00	34,00	0,00
31	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*170,000*	1,16	197,200				*170,000*	*1,160*	197,20	197,20	0,00
5 - Komunikácie							**16 646,67**			**0,00**			**16 122,69**		
32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	191,000	4,60	878,600				191,000	4,600	878,60	878,60	0,00
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,600				35,000	11,160	390,60	390,60	0,00
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	154,000	4,59	706,860				154,000	4,590	706,86	706,86	0,00
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácii skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	154,000	16,72	2 574,880				154,000	16,720	2 574,88	2 574,88	0,00
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	154,000	0,82	126,280				154,000	0,820	126,28	126,28	0,00
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	154,000	12,21	1 880,340				154,000	12,210	1 880,34	1 880,34	0,00
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	154,000	7,24	1 114,960				154,000	7,240	1 114,96	1 114,96	0,00
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnenim, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	175,400	9,80	1 718,920				175,400	9,800	1 718,92	1 718,92	0,00
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnenim po zhutnení hr. 150 mm	m2	169,400	3,47	587,820				169,400	3,470	587,82	587,82	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	60,300	1,04	62,710				76,000	1,040	79,04	79,04	0,00
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	33,500	9,68	324,280				38,000	9,680	367,84	367,84	0,00
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	26,800	17,96	481,330				35,000	17,960	628,60	628,60	0,00
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,400	5,52	118,130				21,400	5,520	118,13	118,13	0,00
45	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	32,000	2,43	77,760				32,000	2,430	77,76	77,76	0,00
46	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,400				60,000	2,990	179,40	179,40	0,00
47	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	223,000	11,54	2 573,420				201,000	11,540	2 319,54	2 319,54	0,00
48	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*223,000*	10,58	2 359,340				*180,000*	*10,580*	1 904,40	1 904,40	0,00
49	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*22,000*	22,32	491,040				*21,000*	*22,320*	468,72	468,72	0,00
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**3 284,82**			**0,00**			**3 284,82**		
50	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 386,000	2,37	3 284,820				1 386,000	2,370	3 284,82	3 284,82	0,00
			8 - Rúrové vedenie				**10,22**			**0,00**			**10,22**		
51	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,220				1,000	10,220	10,22	10,22	0,00
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**27 554,58**			**0,00**			**27 332,60**		
52	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*7,000*	22,21	155,470				*7,000*	*22,210*	155,47	155,47	0,00
53	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	0,53	1,060				*2,000*	*0,530*	1,06	1,06	0,00
54	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	2,12	8,480				*4,000*	*2,120*	8,48	8,48	0,00
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,180				2,000	19,590	39,18	39,18	0,00
56	*M*	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	103,65	103,650				*1,000*	*103,650*	103,65	103,65	0,00
57	*M*	*4044792870*	*II7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	103,65	103,650				*1,000*	*103,650*	103,65	103,65	0,00
58	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,08	1 031,080				1,000	1 031,080	1 031,08	1 031,08	0,00
59	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,640				1,000	220,640	220,64	220,64	0,00
60	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	59,000	1,47	86,730				59,000	1,470	86,73	86,73	0,00
61	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	59,000	0,26	15,340				59,000	0,260	15,34	15,34	0,00
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	59,000	0,17	10,030				59,000	0,170	10,03	10,03	0,00
63	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	6,86	312,130				45,500	6,860	312,13	312,13	0,00
64	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	0,19	8,650				45,500	0,190	8,65	8,65	0,00
65	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,500	0,17	7,740				45,500	0,170	7,74	7,74	0,00
66	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	68,000	5,27	358,360				67,000	5,270	353,09	353,09	0,00
67	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*68,000*	1,85	125,800				*67,000*	*1,850*	123,95	123,95	0,00
68	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,860				37,000	11,780	435,86	435,86	0,00
69	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,030				*37,000*	*95,190*	3 522,03	3 522,03	0,00
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	89,000	7,26	646,140				86,000	7,260	624,36	624,36	0,00
71	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*30,000*	4,87	146,100				*29,000*	*4,870*	141,23	141,23	0,00
72	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*59,000*	5,29	312,110				*57,000*	*5,290*	301,53	301,53	0,00
73	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,870	77,18	838,950				10,870	77,180	838,95	838,95	0,00
74	K	919726213	Žálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, žálievkou za tepla	m	197,000	4,18	823,460				197,000	4,180	823,46	823,46	0,00
75	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*197,000*	10,58	2 084,260				*197,000*	*10,580*	2 084,26	2 084,26	0,00
76	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	47,000	0,93	43,710				47,000	0,930	43,71	43,71	0,00
77	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	47,000	6,46	303,620				47,000	6,460	303,62	303,62	0,00
78	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*47,000*	7,19	337,930				*47,000*	*7,190*	337,93	337,93	0,00
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	142,000	2,17	308,140				142,000	2,170	308,14	308,14	0,00
80	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	154,000	0,11	16,940				154,000	0,110	16,94	16,94	0,00
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,790				1,000	7,790	7,79	7,79	0,00
82	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,980				*1,000*	*274,980*	274,98	274,98	0,00
83	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,170				*1,000*	*370,170*	370,17	370,17	0,00
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,400				1,000	11,400	11,40	11,40	0,00
85	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,750				*1,000*	*380,750*	380,75	380,75	0,00
86	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,410				1,000	1 005,410	1 005,41	1 005,41	0,00
87	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	6 663,62	6 663,620				*1,000*	*6 663,620*	6 663,62	6 663,62	0,00
88	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,630				0,000	177,630	0,00	0,00	0,00
89	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	254,810	1,37	349,090				254,810	1,370	349,09	349,09	0,00
90	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	254,810	7,32	1 865,210				254,810	7,320	1 865,21	1 865,21	0,00
91	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	230,010	15,86	3 647,960				230,010	15,860	3 647,96	3 647,96	0,00
92	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,800	15,86	393,330				24,800	15,860	393,33	393,33	0,00
			99 - Presun hmôt HSV				**3 859,44**			**0,00**			**3 859,44**		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
93	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	948,265	4,07	3 859,440				948,265	4,070	3 859,44	3 859,44	0,00
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**296,14**		
94	K	210192101R	El. pripojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,530				1,000	211,530	211,53	211,53	0,00
95	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,610				1,000	84,610	84,61	84,61	0,00
							56 811,34			**7 251,12**			**63 353,34**	**59 526,71**	**3 826,60**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	48 673,72

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**3 936,42**			**7 948,36**			**11 884,78**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	137,000	1,69	231,53				137,000	1,690	231,530	231,530	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	137,000	2,17	297,29				137,000	2,170	297,290	297,290	0,000
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	300,000	2,23	669,00				300,000	2,230	669,000	669,000	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,00	137,000	17,500	2 397,500	137,000	17,500	2 397,500		2 397,500
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	150,000	4,24	636,00				150,000	4,240	636,000	636,000	0,000
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	137,000	3,32	454,84				137,000	3,320	454,840	454,840	0,000
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	34,000	0,67	22,78				34,000	0,670	22,780	22,780	0,000
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	46,000	0,95	43,70				46,000	0,950	43,700	43,700	0,000
8	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	150,000	5,56	834,00				150,000	5,560	834,000	834,000	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	150,000	18,920	2 838,000	150,000	18,920	2 838,000	2 838,000	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,00	150,000	15,730	2 359,500	150,000	15,730	2 359,500		2 359,500
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,000	0,95	10,45				11,000	0,950	10,450	10,450	0,000
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	28,800	1,58	45,50				28,800	1,580	45,504	45,504	0,000
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,000	0,11	3,08				28,000	0,110	3,080	3,080	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				28,000	12,620	353,360	28,000	12,620	353,360		353,360
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	4,24	25,44				6,000	4,240	25,440	25,440	0,000
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,435	5,75	37,00				6,435	5,750	37,001	37,001	0,000
16	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	0,11	0,66				6,000	0,110	0,660	0,660	0,000
17	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	338,46	338,46				1,000	338,460	338,460	338,460	0,000
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,58	15,48				6,000	2,580	15,480	15,480	0,000
19	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,94	84,60				90,000	0,940	84,600	84,600	0,000
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	289,000	0,32	92,48				289,000	0,320	92,480	92,480	0,000
21	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	90,000	0,72	64,80				90,000	0,720	64,800	64,800	0,000
22	M	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*4,500*	5,29	23,81				*4,500*	*5,290*	23,805	23,805	0,000
2 - Zakladanie							**983,51**			**0,00**			**1 354,31**		
23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	39,000	4,91	191,49				39,000	4,910	191,490	191,490	0,000
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	6,000	6,12	36,72				6,000	6,120	36,720	36,720	0,000
25	M	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*6,000*	10,36	62,16				*6,000*	*10,360*	62,160	62,160	0,000
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm. Výkaz výmer 2x množstvo, zlé podložie, projektant	m2	120,000	3,09	370,80				240,000	3,090	741,600	741,600	0,000
27	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	132,000	0,20	26,40				132,000	0,200	26,400	26,400	0,000
29	M	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*132,000*	1,16	153,12				*132,000*	*1,160*	153,120	153,120	0,000
5 - Komunikácie							**12 275,72**			**0,00**			**12 448,67**		
30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	137,000	4,60	630,20				137,000	4,600	630,200	630,200	0,000
31	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	120,000	4,59	550,80				125,000	4,590	573,750	573,750	0,000
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	120,000	16,72	2 006,40				125,000	16,720	2 090,000	2 090,000	0,000
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	120,000	0,82	98,40				125,000	0,820	102,500	102,500	0,000
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	120,000	12,21	1 465,20				125,000	12,210	1 526,250	1 526,250	0,000
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	120,000	7,24	868,80				125,000	7,240	905,000	905,000	0,000
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000	9,80	1 372,00				140,000	9,800	1 372,000	1 372,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm. Výkaz výmer 2x množstvo, zlé podložie	m2	132,000	3,47	458,04				264,000	3,470	916,080	916,080	0,000
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	48,000	1,04	49,92				48,000	1,040	49,920	49,920	0,000
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	24,000	9,68	232,32				24,000	9,680	232,320	232,320	0,000
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	24,000	17,96	431,04				24,000	17,960	431,040	431,040	0,000
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,52	110,40				20,000	5,520	110,400	110,400	0,000
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	137,000	11,54	1 580,98				123,800	11,540	1 428,652	1 428,652	0,000
45	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*137,000*	10,58	1 449,46				*106,700*	*10,580*	1 128,886	1 128,886	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	22,32	401,76				*17,100*	*22,320*	381,672	381,672	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**2 559,60**			**0,00**			**2 559,60**		
47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 080,000	2,37	2 559,60				1 080,000	2,370	2 559,600	2 559,600	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**1 817,58**			**0,00**			**0,00**		
48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	3,000	65,40	196,20				0,000	65,400	0,000	0,000	0,000
49	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*3,000*	148,07	444,21				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
50	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*3,000*	84,61	253,83				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
51	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*3,000*	232,68	698,04				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
52	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*3,000*	31,73	95,19				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
53	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*3,000*	6,35	19,05				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	3,000	37,02	111,06				0,000	37,020	0,000	0,000	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**24 431,04**			**0,00**			**24 417,41**		
55	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*7,000*	22,21	155,47				*7,000*	*22,210*	155,470	155,470	0,000
56	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	0,53	1,06				*2,000*	*0,530*	1,060	1,060	0,000
57	*M*	*4044777004*	*Objimka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	2,12	8,48				*4,000*	*2,120*	8,480	8,480	0,000
58	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18				2,000	19,590	39,180	39,180	0,000
59	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	233,74	233,74				*1,000*	*233,740*	233,740	233,740	0,000
60	*M*	*4044792890*	*IIŤb „Zastávka trolejbusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	103,65	103,65				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
61	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
62	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
63	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,61	24,40				40,000	0,610	24,400	24,400	0,000
64	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,16	6,40				40,000	0,160	6,400	6,400	0,000
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	40,000	0,17	6,80				40,000	0,170	6,800	6,800	0,000
66	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	19,000	6,86	130,34				19,000	6,860	130,340	130,340	0,000
67	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	19,000	0,19	3,61				19,000	0,190	3,610	3,610	0,000
68	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	19,000	0,17	3,23				19,000	0,170	3,230	3,230	0,000
69	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,000	5,27	179,18				14,000	5,270	73,780	73,780	0,000
70	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*34,000*	1,85	62,90				*14,000*	*1,850*	25,900	25,900	0,000
71	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	29,000	11,78	341,62				29,000	11,780	341,620	341,620	0,000
72	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*29,000*	95,19	2 760,51				*29,000*	*95,190*	2 760,510	2 760,510	0,000
73	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	62,000	7,26	450,12				63,000	7,260	457,380	457,380	0,000
74	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*14,000*	4,87	68,18				*17,000*	*4,870*	82,790	82,790	0,000
75	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*48,000*	5,29	253,92				*46,000*	*5,290*	243,340	243,340	0,000
76	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,360	77,18	568,04				7,360	77,180	568,045	568,045	0,000
77	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	48,000	4,18	200,64				48,000	4,180	200,640	200,640	0,000
78	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*48,000*	10,58	507,84				*48,000*	*10,580*	507,840	507,840	0,000
79	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	39,000	0,93	36,27				39,000	0,930	36,270	36,270	0,000
80	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	39,000	6,46	251,94				39,000	6,460	251,940	251,940	0,000
81	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*39,000*	7,19	280,41				*39,000*	*7,190*	280,410	280,410	0,000
82	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	96,000	2,17	208,32				96,000	2,170	208,320	208,320	0,000
83	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	120,000	0,11	13,20				120,000	0,110	13,200	13,200	0,000
84	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	m	21,000	4,27	89,67				22,200	4,270	94,794	94,794	0,000
85	*M*	*5922764100*	*Tvárnica priekopová š. 300 mm*	*ks*	*21,000*	2,12	44,52				*74,000*	*2,120*	156,880	156,880	0,000
86	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
87	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
88	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
89	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
90	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
91	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
92	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m_16*	*ks*	*1,000*	7 722,47	7 722,47				*1,000*	*7 722,470*	7 722,470	7 722,470	0,000
93	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
94	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
95	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
96	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	247,080	1,37	338,50				247,080	1,370	338,500	338,500	0,000
97	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	247,080	7,32	1 808,63				247,080	7,320	1 808,626	1 808,626	0,000
98	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	197,280	15,86	3 128,86				197,280	15,860	3 128,861	3 128,861	0,000
99	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	49,800	15,86	789,83				49,800	15,860	789,828	789,828	0,000
	99 - Presun hmôt HSV						**2 479,48**			**0,00**			**2 479,48**		
100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	609,210	4,07	2 479,48				609,210	4,070	2 479,485	2 479,485	0,000
	21-M - Elektromontáže						**190,37**			**0,00**			**190,37**		
101	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
102	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							48 673,73			**7 948,36**			**55 334,63**	**50 224,260**	**5 110,360**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	45 933,33

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa	
Objekt:	**21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
		1 - Zemné práce					**3 232,04**			**5 677,88**			**8 909,92**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	81,000	0,51	41,31				81,000	0,510	41,310	41,310	0,000
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	87,000	1,69	147,03				87,000	1,690	147,030	147,030	0,000
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,000	0,95	52,25				55,000	0,950	52,250	52,250	0,000
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	43,000	0,67	28,81				43,000	0,670	28,810	28,810	0,000
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	87,000	2,17	188,79				87,000	2,170	188,790	188,790	0,000
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	141,000	4,24	597,84				141,000	4,240	597,840	597,840	0,000
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	87,000	3,32	288,84				87,000	3,320	288,840	288,840	0,000
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	141,000	5,56	783,96				141,000	5,560	783,960	783,960	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	141,000	18,920	2 667,720	141,000	18,920	2 667,720	2 667,720	0,000
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	130,000	2,23	289,90				130,000	2,230	289,900	289,900	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,00	141,000	17,500	2 467,500	141,000	17,500	2 467,500		2 467,500
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,400	0,95	16,53				17,400	0,950	16,530	16,530	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	43,560	1,58	68,82				43,560	1,580	68,825	68,825	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,000	0,11	4,73				43,000	0,110	4,730	4,730	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				43,000	12,620	542,660	43,000	12,620	542,660		542,660
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91				1,375	4,300	5,913	5,913	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15				1,375	0,110	0,151	0,151	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,930	5,75	39,85				6,930	5,750	39,848	39,848	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77				7,000	0,110	0,770	0,770	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,65	433,65				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	57,000	0,72	41,04				57,000	0,720	41,040	41,040	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	57,000	0,94	53,58				57,000	0,940	53,580	53,580	0,000
22	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,850*	5,29	15,08				*2,850*	*5,290*	15,077	15,077	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	331,000	0,32	105,92				331,000	0,320	105,920	105,920	0,000
		2 - Zakladanie					**1 123,41**			**0,00**			**1 123,41**		
24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	42,000	4,91	206,22				42,000	4,910	206,220	206,220	0,000
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	13,000	6,12	79,56				13,000	6,120	79,560	79,560	0,000
26	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*8,000*	10,36	82,88				*8,000*	*10,360*	82,880	82,880	0,000
27	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*5,000*	10,36	51,80				*5,000*	*10,360*	51,800	51,800	0,000
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	119,000	3,09	367,71				119,000	3,090	367,710	367,710	0,000
29	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,41	157,10				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	130,900	0,20	26,18				130,900	0,200	26,180	26,180	0,000
31	*M*	*69366570 20*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*131,000*	1,16	151,96				*131,000*	*1,160*	151,960	151,960	0,000
		5 - Komunikácie					**11 954,72**			**0,00**			**12 503,26**		
32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	135,000	4,60	621,00				135,000	4,600	621,000	621,000	0,000
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	29,000	11,16	323,64				29,000	11,160	323,640	323,640	0,000
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	119,000	4,59	546,21				123,000	4,590	564,570	564,570	0,000
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	119,000	16,72	1 989,68				123,000	16,720	2 056,560	2 056,560	0,000
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	119,000	0,82	97,58				123,000	0,820	100,860	100,860	0,000
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	119,000	12,21	1 452,99				123,000	12,210	1 501,830	1 501,830	0,000
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	119,000	7,24	861,56				123,000	7,240	890,520	890,520	0,000
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000	9,80	1 372,00				140,000	9,800	1 372,000	1 372,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	130,900	3,47	454,22				130,900	3,470	454,223	454,223	0,000
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,04	52,00				66,000	1,040	68,640	68,640	0,000
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,68	242,00				33,000	9,680	319,440	319,440	0,000
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,96	449,00				33,000	17,960	592,680	592,680	0,000
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny SD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	5,52	115,92				21,000	5,520	115,920	115,920	0,000
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	135,000	11,54	1 557,90				141,000	11,540	1 627,140	1 627,140	0,000
47	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	22,32	401,76				*19,000*	*22,320*	424,080	424,080	0,000
48	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*117,000*	10,58	1 237,86				*122,000*	*10,580*	1 290,760	1 290,760	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**2 538,27**			**0,00**			**2 538,27**		
49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 071,000	2,37	2 538,27				1 071,000	2,370	2 538,270	2 538,270	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**86,48**			**0,00**			**86,48**		
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**24 298,68**			**0,00**			**23 960,71**		
52	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	22,21	77,74				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
53	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	0,53	0,53				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
54	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	2,12	4,24				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
55	*M*	*4044792890*	*II/7b „Zastávka trolejbusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	103,65	103,65				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
56	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
57	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
59	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	43,000	0,61	26,23				43,000	0,610	26,230	26,230	0,000
60	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	43,000	0,16	6,88				43,000	0,160	6,880	6,880	0,000
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	26,400	6,86	181,10				26,400	6,860	181,104	181,104	0,000
62	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	26,400	0,19	5,02				26,400	0,190	5,016	5,016	0,000
63	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	43,000	0,17	7,31				43,000	0,170	7,310	7,310	0,000
64	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,400	0,17	4,49				26,400	0,170	4,488	4,488	0,000
65	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	5,27	242,42				46,000	5,270	242,420	242,420	0,000
66	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*46,000*	1,85	85,10				*46,000*	*1,850*	85,100	85,100	0,000
67	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
68	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
69	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	66,000	7,26	479,16				54,000	7,260	392,040	392,040	0,000
70	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*8,000*	4,87	38,96				*6,000*	*4,870*	29,220	29,220	0,000
71	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*58,000*	5,29	306,82				*46,000*	*5,290*	243,340	243,340	0,000
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,840	77,18	682,27				8,840	77,180	682,271	682,271	0,000
73	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	50,000	4,18	209,00				50,000	4,180	209,000	209,000	0,000
74	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*50,000*	10,58	529,00				*50,000*	*10,580*	529,000	529,000	0,000
75	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	42,000	0,93	39,06				42,000	0,930	39,060	39,060	0,000
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	42,000	6,46	271,32				42,000	6,460	271,320	271,320	0,000
77	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*42,000*	7,19	301,98				*42,000*	*7,190*	301,980	301,980	0,000
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	2,17	217,00				100,000	2,170	217,000	217,000	0,000
79	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	42,000	3,11	130,62				42,000	3,110	130,620	130,620	0,000
80	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	119,000	0,11	13,09				119,000	0,110	13,090	13,090	0,000
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
82	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
83	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
85	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
86	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
87	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	7 721,45	7 721,45				*1,000*	*7 721,450*	7 721,450	7 721,450	0,000
88	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				0,000	177,630	0,000	0,000	0,000
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	204,840	1,37	280,63				204,840	1,370	280,631	280,631	0,000
92	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	204,840	7,32	1 499,43				204,840	7,320	1 499,429	1 499,429	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	180,440	15,86	2 861,78				180,440	15,860	2 861,778	2 861,778	0,000
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,400	15,86	386,98				24,400	15,860	386,984	386,984	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**2 509,36**			**0,00**			**2 509,36**		
95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	616,550	4,07	2 509,36				616,550	4,070	2 509,359	2 509,359	0,000
		21-M - Elektromontáže					**190,37**			**0,00**			**190,37**		
96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							45 933,33			**5 677,88**			**51 821,78**	**48 811,622**	**3 010,160**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **24 - Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	57 328,31

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**24 - Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **24 - Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**4 933,63**			**8 407,62**			**13 341,25**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	216,000	1,69	365,04				216,000	1,690	365,040	365,040	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	216,000	2,17	468,72				216,000	2,170	468,720	468,720	0,000
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	260,000	3,32	863,20				260,000	3,320	863,200	863,200	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	390,000	2,23	869,70				390,000	2,230	869,700	869,700	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,00	151,000	17,500	2 642,500	151,000	17,500	2 642,500		2 642,500
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	85,000	0,95	80,75				85,000	0,950	80,750	80,750	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	151,000	5,56	839,56				151,000	5,560	839,560	839,560	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	151,000	18,920	2 856,920	151,000	18,920	2 856,920	2 856,920	0,000
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	195,000	4,24	826,80				195,000	4,240	826,800	826,800	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000	156,000	15,730	2 453,880	156,000	15,730	2 453,880		2 453,880
8	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	36,240	1,58	57,26				36,240	1,580	57,259	57,259	0,000
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,000	0,11	3,96				36,000	0,110	3,960	3,960	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3		14,51	0,00	36,000	12,620	454,320	36,000	12,620	454,320		454,320
10	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,125	4,30	4,84				1,125	4,300	4,838	4,838	0,000
11	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,125	0,11	0,12				1,125	0,110	0,124	0,124	0,000
12	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48				2,000	4,240	8,480	8,480	0,000
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,560	5,75	60,72				10,560	5,750	60,720	60,720	0,000
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,11	1,10				10,000	0,110	1,100	1,100	0,000
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16				2,000	2,580	5,160	5,160	0,000
15	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	347,98	347,98				1,000	347,980	347,980	347,980	0,000
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	407,000	0,32	130,24				407,000	0,320	130,240	130,240	0,000
2 - Zakladanie							**1 190,40**			**1 009,32**			**2 638,50**		
18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	64,000	4,91	314,24				64,000	4,910	314,240	314,240	0,000
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	5,000	6,12	30,60				5,000	6,120	30,600	30,600	0,000
20	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*5,000*	10,36	51,80				*5,000*	*10,360*	51,800	51,800	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	142,000	3,09	438,78				284,000	3,090	877,560	877,560	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	156,000	0,20	31,20				156,000	0,200	31,200	31,200	0,000
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2			0,00	156,000	6,470	1 009,320	156,000	6,470	1 009,320		1 009,320
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*156,000*	1,16	180,96				*156,000*	*1,160*	180,960	180,960	0,000
5 - Komunikácie							**16 485,49**			**0,00**			**17 315,11**		
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	216,000	4,60	993,60				216,000	4,600	993,600	993,600	0,000
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	142,000	4,59	651,78				142,000	4,590	651,780	651,780	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	142,000	16,72	2 374,24				142,000	16,720	2 374,240	2 374,240	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	142,000	0,82	116,44				142,000	0,820	116,440	116,440	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	142,000	12,21	1 733,82				142,000	12,210	1 733,820	1 733,820	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	142,000	7,24	1 028,08				142,000	7,240	1 028,080	1 028,080	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	177,000	9,80	1 734,60				177,000	9,800	1 734,600	1 734,600	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	156,200	3,47	542,01				312,400	3,470	1 084,028	1 084,028	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	284,000	1,04	295,36				142,000	1,040	147,680	147,680	0,000
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	44,000	9,68	425,92				96,000	9,680	929,280	929,280	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	44,000	17,96	790,24				71,000	17,960	1 275,160	1 275,160	0,000
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	35,000	5,52	193,20				35,000	5,520	193,200	193,200	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	216,000	11,54	2 492,64				191,000	11,540	2 204,140	2 204,140	0,000
40	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*194,000*	10,58	2 052,52				*169,000*	*10,580*	1 788,020	1 788,020	0,000
41	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*22,000*	22,32	491,04				*22,000*	*22,320*	491,040	491,040	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 028,86**			**0,00**			**3 028,86**		
42	K	631322611R	Výstužnie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 278,000	2,37	3 028,86				1 278,000	2,370	3 028,860	3 028,860	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**10,22**			**0,00**			**10,22**		
43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22				1,000	10,220	10,220	10,220	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**28 210,97**			**0,00**			**26 821,87**		
44	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
45	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
46	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	84,000	1,47	123,48				84,000	1,470	123,480	123,480	0,000
47	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	84,000	0,26	21,84				84,000	0,260	21,840	21,840	0,000
48	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	84,000	0,17	14,28				84,000	0,170	14,280	14,280	0,000
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,500	6,86	147,49				21,500	6,860	147,490	147,490	0,000
50	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,500	0,19	4,09				21,500	0,190	4,085	4,085	0,000
51	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	21,500	0,17	3,66				21,500	0,170	3,655	3,655	0,000
52	K	917733111R	Osadenie bet.obrubnika Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	33,000	11,78	388,74				25,000	11,780	294,500	294,500	0,000
53	*M*	*5921745000R*	*Obrubnik betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*33,000*	95,19	3 141,27				*25,000*	*95,190*	2 379,750	2 379,750	0,000
54	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	123,000	7,26	892,98				93,000	7,260	675,180	675,180	0,000
55	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*39,000*	4,87	189,93				*20,000*	*4,870*	97,400	97,400	0,000
56	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*84,000*	5,29	444,36				*63,000*	*5,290*	333,270	333,270	0,000
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,450	77,18	729,35				8,000	77,180	617,440	617,440	0,000
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	85,000	4,18	355,30				85,000	4,180	355,300	355,300	0,000
59	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*85,000*	10,58	899,30				*85,000*	*10,580*	899,300	899,300	0,000
60	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	60,000	0,93	55,80				60,000	0,930	55,800	55,800	0,000
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	60,000	6,46	387,60				60,000	6,460	387,600	387,600	0,000
62	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*60,000*	7,19	431,40				*60,000*	*7,190*	431,400	431,400	0,000
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	170,000	2,17	368,90				170,000	2,170	368,900	368,900	0,000
64	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	142,000	0,11	15,62				142,000	0,110	15,620	15,620	0,000
65	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
66	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
67	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
68	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
69	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
70	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
71	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	7 722,15	7 722,15				*1,000*	*7 722,150*	7 722,150	7 722,150	0,000
72	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
73	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
74	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
75	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	336,680	1,37	461,25				336,680	1,370	461,252	461,252	0,000
76	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	336,680	7,32	2 464,50				336,680	7,320	2 464,498	2 464,498	0,000
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	268,280	15,86	4 254,92				268,280	15,860	4 254,921	4 254,921	0,000
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	68,400	15,86	1 084,82				68,400	15,860	1 084,824	1 084,824	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 278,37**		**0,00**	**0,00**			**3 278,37**		
79	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	805,496	4,07	3 278,37				805,496	4,070	3 278,369	3 278,369	0,000
		21-M - Elektromontáže					**190,37**			**0,00**			**190,37**		
80	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
81	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							57 328,31		**9 416,94**				**66 624,55**	**60 064,531**	**6 560,020**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	35 371,81

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**3 501,65**			**3 428,76**			**6 817,06**		
1	K	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	2,000	56,670	113,34				0,000	56,670	0,000	0,000	0,000
2	K	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	54,030	108,06				2,000	54,030	108,060	108,060	0,000
3	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	224,000	1,150	257,60				224,000	1,150	257,600	257,600	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	88,000	2,230	196,24				88,000	2,230	196,240	196,240	0,000
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	57,000	0,950	54,15				57,000	0,950	54,150	54,150	0,000
6	K	113207111R	Vybúranie exist. UV	ks	2,000	42,310	84,62				2,000	42,310	84,620	84,620	0,000
7	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	132,000	3,190	421,08				132,000	3,190	421,080	421,080	0,000
8	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	136,000	4,240	576,64				136,000	4,240	576,640	576,640	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia, Výkaz výmer, výpočet plocha 136*0,3	m3			0,00	40,800	12,620	514,896	40,800	12,620	514,896		514,896
9	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	132,000	3,320	438,24				132,000	3,320	438,240	438,240	0,000
10	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	136,000	5,560	756,16				136,000	5,560	756,160	756,160	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	136,000	18,920	2 573,120	136,000	18,920	2 573,120	2 573,120	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	27,840	1,580	43,99				27,840	1,580	43,987	43,987	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,000	0,110	2,97				27,000	0,110	2,970	2,970	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,00	27,000	12,620	340,740	27,000	12,620	340,740		340,740
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,300	4,30				1,000	4,300	4,300	4,300	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,110	0,11				1,000	0,110	0,110	0,110	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,240	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,750	44,59				7,755	5,750	44,591	44,591	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,110	0,77				7,000	0,110	0,770	0,770	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	290,870	290,87				1,000	290,870	290,870	290,870	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,580	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,000	0,320	80,64				252,000	0,320	80,640	80,640	0,000
2 - Zakladanie							**834,16**			**0,00**			**834,16**		
21	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,910	230,77				47,000	4,910	230,770	230,770	0,000
22	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	116,000	3,090	358,44				116,000	3,090	358,440	358,440	0,000
23	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	1,000	71,410	71,41				1,000	71,410	71,410	71,410	0,000
24	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	127,600	0,200	25,52				127,600	0,200	25,520	25,520	0,000
25	M	6936657020	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	m2	127,600	1,160	148,02				127,600	1,160	148,016	148,016	0,000
5 - Komunikácie							**10 859,09**			**1 240,16**			**13 380,60**		
26	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,520	126,96				23,000	5,520	126,960	126,960	0,000
27	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,160	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácii skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	116,000	16,720	1 939,52				113,400	16,720	1 896,048	1 896,048	0,000
29	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	116,000	7,240	839,84				113,400	7,240	821,016	821,016	0,000
30	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	116,000	0,820	95,12				113,400	0,820	92,988	92,988	0,000
31	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	116,000	12,210	1 416,36				113,400	12,210	1 384,614	1 384,614	0,000
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	116,000	4,590	532,44				113,400	4,590	520,506	520,506	0,000
33	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	139,000	9,800	1 362,20				139,000	9,800	1 362,200	1 362,200	0,000
34	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,600	3,470	442,77				127,600	3,470	442,772	442,772	0,000
	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2		4,600	0,00	269,600	4,600	1 240,160	269,600	4,600	1 240,160		1 240,160
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,040	60,32				72,680	1,040	75,587	75,587	0,000
36	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,680	280,72				36,340	9,680	351,771	351,771	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
37	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,960	520,84				36,340	17,960	652,666	652,666	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,990	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	113,000	11,540	1 304,02				134,790	11,540	1 555,477	1 555,477	0,000
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	113,000	4,600	519,80				134,790	4,600	620,034	620,034	0,000
41	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*50,000*	10,580	529,00				*114,200*	*10,580*	1 208,236	1 208,236	0,000
42	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*14,300*	22,320	319,18				*20,590*	*22,320*	459,569	459,569	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**2 474,28**			**0,00**			**2 474,28**		
43	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 044,000	2,370	2 474,28				1 044,000	2,370	2 474,280	2 474,280	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**1 403,49**			**0,00**			**1 036,66**		
44	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*2,000*	148,070	296,14				*1,000*	*148,070*	148,070	148,070	0,000
45	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*2,000*	84,610	169,22				*1,000*	*84,610*	84,610	84,610	0,000
46	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*2,000*	232,680	465,36				*2,000*	*232,680*	465,360	465,360	0,000
47	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*2,000*	31,730	63,46				*1,000*	*31,730*	31,730	31,730	0,000
48	*M*	*5923002088*	*Spojovaci materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	6,350	6,35				*1,000*	*6,350*	6,350	6,350	0,000
49	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,400	130,80				1,000	65,400	65,400	65,400	0,000
50	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,020	74,04				1,000	37,020	37,020	37,020	0,000
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	33,020	198,12				6,000	33,020	198,120	198,120	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**13 909,36**			**299,97**			**13 266,88**		
52	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	22,210	77,74				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
53	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	0,530	0,53				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
54	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	2,120	4,24				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,590	19,59				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
56	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	233,740	233,74				*1,000*	*233,740*	233,740	233,740	0,000
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,080	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,640	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	1,470	83,79				57,000	1,470	83,790	83,790	0,000
60	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	0,260	14,82				57,000	0,260	14,820	14,820	0,000
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,200	6,860	186,59				27,200	6,860	186,592	186,592	0,000
62	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,200	0,190	5,17				27,200	0,190	5,168	5,168	0,000
63	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	27,200	0,170	4,62				27,200	0,170	4,624	4,624	0,000
64	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	10,000	11,780	117,80				0,000	11,780	0,000	0,000	0,000
65	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*10,000*	95,190	951,90				*0,000*	*95,190*	0,000	0,000	0,000
66	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	98,000	7,260	711,48				109,000	7,260	791,340	791,340	0,000
67	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*72,000*	5,290	380,88				*58,000*	*5,290*	306,820	306,820	0,000
68	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*26,000*	4,870	126,62				*51,000*	*4,870*	248,370	248,370	0,000
69	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,900	77,180	455,36				5,900	77,180	455,362	455,362	0,000
70	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	50,000	0,930	46,50				50,000	0,930	46,500	46,500	0,000
71	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	50,000	6,460	323,00				50,000	6,460	323,000	323,000	0,000
72	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*50,000*	7,190	359,50				*50,000*	*7,190*	359,500	359,500	0,000
73	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	59,000	4,180	246,62				59,000	4,180	246,620	246,620	0,000
74	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*59,000*	10,580	624,22				*59,000*	*10,580*	624,220	624,220	0,000
75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	118,000	2,170	256,06				118,000	2,170	256,060	256,060	0,000
76	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	50,000	3,110	155,50				50,000	3,110	155,500	155,500	0,000
77	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	116,000	0,110	12,76				113,400	0,110	12,474	12,474	0,000
78	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,790	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
79	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,980	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
80	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	368,290	368,29				*1,000*	*368,290*	368,290	368,290	0,000
	M	*5538169200R*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, cenový rozdiel. Priplatok za plochu pre cestovný poriadok*	*ks*			0,00	*1,000*	*299,970*	*299,970*	*1,000*	*299,970*	299,970		299,970
81	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,400	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
82	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,750	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
83	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,170	2,34				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
84	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	252,880	1,370	346,45				252,880	1,370	346,446	346,446	0,000
85	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	252,880	7,320	1 851,08				252,880	7,320	1 851,082	1 851,082	0,000
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	242,280	15,880	3 847,41				242,280	15,880	3 847,406	3 847,406	0,000
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	10,600	15,860	168,12				10,600	15,860	168,116	168,116	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**2 389,78**			**0,00**			**2 389,78**		
88	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	587,170	4,070	2 389,78				587,170	4,070	2 389,782	2 389,782	0,000
							35 371,80			**4 968,89**			**40 199,43**	**37 803,665**	**2 395,766**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	62 467,82

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**4 949,71**			**6 041,36**			**11 012,91**		
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	431,000	1,15	495,65				431,000	1,150	495,650	495,650	0,000
2	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	76,000	2,23	169,48				76,000	2,230	169,480	169,480	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,000	76,000	17,500	1 330,000	76,000	17,500	1 330,000		1 330,000
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	40,000	0,95	38,00				73,000	0,950	69,350	69,350	0,000
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	248,000	3,19	791,12				248,000	3,190	791,120	791,120	0,000
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	221,000	4,24	937,04				221,000	4,240	937,040	937,040	0,000
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	248,000	3,32	823,36				248,000	3,320	823,360	823,360	0,000
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	221,000	5,56	1 228,76				221,000	5,560	1 228,760	1 228,760	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	221,000	18,920	4 181,320	221,000	18,920	4 181,320	4 181,320	0,000
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,000	0,95	9,50				0,000	0,950	0,000	0,000	0,000
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	42,000	1,58	66,36				42,000	1,580	66,360	66,360	0,000
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,000	0,11	4,62				42,000	0,110	4,620	4,620	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				42,000	12,620	530,040	42,000	12,620	530,040		530,040
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,075	5,75	52,18				9,075	5,750	52,181	52,181	0,000
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,11	0,99				9,000	0,110	0,990	0,990	0,000
16	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	52,90	52,90				1,000	52,900	52,900	52,900	0,000
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
18	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	50,000	0,72	36,00				50,000	0,720	36,000	36,000	0,000
19	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	50,000	0,94	47,00				50,000	0,940	47,000	47,000	0,000
20	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*2,500*	5,29	13,23				*2,500*	*5,290*	13,225	13,225	0,000
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	471,000	0,32	150,72				471,000	0,320	150,720	150,720	0,000
2 - Zakladanie							**1 333,94**			**0,00**			**1 333,94**		
22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	59,000	4,91	289,69				59,000	4,910	289,690	289,690	0,000
23	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	6,000	6,12	36,72				6,000	6,120	36,720	36,720	0,000
24	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*6,000*	10,36	62,16				*6,000*	*10,360*	62,160	62,160	0,000
25	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	175,000	3,09	540,75				175,000	3,090	540,750	540,750	0,000
26	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
27	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	192,500	0,20	38,50				192,500	0,200	38,500	38,500	0,000
28	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*192,500*	1,16	223,30				*192,500*	*1,160*	223,300	223,300	0,000
5 - Komunikácie							**16 996,74**			**885,50**			**17 724,94**		
29	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	5,52	165,60				30,000	5,520	165,600	165,600	0,000
30	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
31	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	175,000	16,72	2 926,00				170,000	16,720	2 842,400	2 842,400	0,000
32	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	175,000	7,24	1 267,00				170,000	7,240	1 230,800	1 230,800	0,000
33	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	175,000	0,82	143,50				170,000	0,820	139,400	139,400	0,000
34	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	175,000	12,21	2 136,75				170,000	12,210	2 075,700	2 075,700	0,000
35	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	175,000	4,59	803,25				170,000	4,590	780,300	780,300	0,000
36	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	205,000	9,80	2 009,00				195,000	9,800	1 911,000	1 911,000	0,000
37	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	192,500	3,47	667,98				192,500	3,470	667,975	667,975	0,000
	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2			0,00	192,500	4,600	885,500	192,500	4,600	885,500		885,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
38	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,04	76,96				84,000	1,040	87,360	87,360	0,000
39	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	37,000	9,68	358,16				42,000	9,680	406,560	406,560	0,000
40	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	37,000	17,96	664,52				42,000	17,960	754,320	754,320	0,000
41	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	248,000	4,60	1 140,80				248,000	4,600	1 140,800	1 140,800	0,000
42	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
43	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	248,000	11,54	2 861,92				248,000	11,540	2 861,920	2 861,920	0,000
44	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*50,000*	10,58	529,00				*50,000*	*10,580*	529,000	529,000	0,000
45	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*30,300*	22,32	676,30				*30,300*	*22,320*	676,296	676,296	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 732,75**			**0,00**			**3 732,75**		
46	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 575,000	2,37	3 732,75				1 575,000	2,370	3 732,750	3 732,750	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**152,52**			**0,00**			**152,52**		
47	K	899201111	Uprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
48	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08				4,000	33,020	132,080	132,080	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**31 530,20**			**0,00**			**32 365,92**		
49	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*4,000*	0,53	2,12				*4,000*	*0,530*	2,120	2,120	0,000
50	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,59	78,36				4,000	19,590	78,360	78,360	0,000
51	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*4,000*	233,74	934,96				*4,000*	*233,740*	934,960	934,960	0,000
52	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
53	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
54	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	1,47	110,25				75,000	1,470	110,250	110,250	0,000
55	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	0,26	19,50				75,000	0,260	19,500	19,500	0,000
56	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,86	298,41				43,500	6,860	298,410	298,410	0,000
57	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,19	8,27				43,500	0,190	8,265	8,265	0,000
58	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,17	7,40				43,500	0,170	7,395	7,395	0,000
59	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	38,000	5,27	200,26				38,000	5,270	200,260	200,260	0,000
60	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*38,000*	1,85	70,30				*38,000*	*1,850*	70,300	70,300	0,000
61	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
62	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
63	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	77,000	7,26	559,02				110,000	7,260	798,600	798,600	0,000
64	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*74,000*	5,29	391,46				*74,000*	*5,290*	391,460	391,460	0,000
65	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*3,000*	4,87	14,61				*36,000*	*4,870*	175,320	175,320	0,000
66	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,070	77,18	700,02				14,719	77,180	1 136,002	1 136,002	0,000
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	54,000	0,93	50,22				54,000	0,930	50,220	50,220	0,000
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	54,000	6,46	348,84				54,000	6,460	348,840	348,840	0,000
69	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*54,000*	7,19	388,26				*54,000*	*7,190*	388,260	388,260	0,000
70	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	76,000	4,18	317,68				76,000	4,180	317,680	317,680	0,000
71	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*76,000*	10,58	804,08				*76,000*	*10,580*	804,080	804,080	0,000
72	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	152,000	2,17	329,84				152,000	2,170	329,840	329,840	0,000
73	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	54,000	3,11	167,94				54,000	3,110	167,940	167,940	0,000
74	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	175,000	0,11	19,25				170,000	0,110	18,700	18,700	0,000
75	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
76	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
77	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
78	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
79	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
80	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
81	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	7 726,26	7 726,26				*1,000*	*7 726,260*	7 726,260	7 726,260	0,000
82	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
83	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
84	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	5,000	1,17	5,85				5,000	1,170	5,850	5,850	0,000
85	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	424,130	1,37	581,06				424,130	1,370	581,058	581,058	0,000
86	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	424,130	7,32	3 104,63				424,130	7,320	3 104,632	3 104,632	0,000
87	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	414,930	15,86	6 580,79				414,930	15,860	6 580,790	6 580,790	0,000
88	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	9,200	15,86	145,91				9,200	15,860	145,912	145,912	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 581,58**			**0,00**			**3 581,58**		
89	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	879,996	4,07	3 581,58				879,996	4,070	3 581,584	3 581,584	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo											
	21-M - Elektromontáže						**190,37**			**0,00**			**190,37**			
90	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000	
91	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000	
							62 467,82			**6 926,86**			**70 094,94**	**67 349,387**	**2 745,540**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	57 695,22

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**4 455,27**			**6 615,76**			**11 071,03**		
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	20,000	1,15	23,00				20,000	1,150	23,00	23,00	0,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	98,000	1,69	165,62				98,000	1,690	165,62	165,62	0,00
3	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,000	2,57	25,70				10,000	2,570	25,70	25,70	0,00
4	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,	m2	546,000	2,23	1 217,58				546,000	2,230	1 217,58	1 217,58	0,00
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,00	182,000	17,500	3 185,000	182,000	17,500	3 185,00		3 185,00
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98,000	3,32	325,36				98,000	3,320	325,36	325,36	0,00
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	30,000	0,67	20,10				30,000	0,670	20,10	20,10	0,00
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	84,000	0,95	79,80				84,000	0,950	79,80	79,80	0,00
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	182,000	5,56	1 011,92				182,000	5,560	1 011,92	1 011,92	0,00
9	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	182,000	3,89	707,98				182,000	3,890	707,98	707,98	0,00
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,000	182,000	15,730	2 862,860	182,000	15,730	2 862,86		2 862,86
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,000	0,95	26,60				28,000	0,950	26,60	26,60	0,00
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	45,000	1,58	71,10				45,000	1,580	71,10	71,10	0,00
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,000	0,11	4,95				45,000	0,110	4,95	4,95	0,00
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,00	45,000	12,620	567,900	45,000	12,620	567,90		567,90
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,30	4,30				1,000	4,300	4,30	4,30	0,00
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,11	0,11				1,000	0,110	0,11	0,11	0,00
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48				2,000	4,240	8,48	8,48	0,00
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,13				9,240	5,750	53,13	53,13	0,00
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,11	1,02				9,240	0,110	1,02	1,02	0,00
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	433,65	433,65				1,000	433,650	433,65	433,65	0,00
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16				2,000	2,580	5,16	5,16	0,00
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	90,000	0,72	64,80				90,000	0,720	64,80	64,80	0,00
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,94	84,60				90,000	0,940	84,60	84,60	0,00
22	*M*	*00572111 00*	*Trávové semeno*	*kg*	*4,500*	5,29	23,81				*4,500*	*5,290*	23,81	23,81	0,00
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,000	0,32	84,80				265,000	0,320	84,80	84,80	0,00
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	78,000	0,15	11,70				78,000	0,150	11,70	11,70	0,00
2 - Zakladanie							**1 339,41**			**1 125,78**			**2 956,87**		
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,91	274,96				56,000	4,910	274,96	274,96	0,00
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	14,000	6,12	85,68				14,000	6,120	85,68	85,68	0,00
27	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*14,000*	10,36	145,04				*14,000*	*10,360*	145,04	145,04	0,00
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm. Výkaz výmer 2x množstvo pre nevyhovujúce podložie - projektant	m2	160,000	3,09	494,40				320,000	3,090	988,80	988,80	0,00
29	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20,	m3	1,400	71,41	99,97				1,400	71,410	99,97	99,97	0,00
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	176,000	0,20	35,20				174,000	0,200	34,80	34,80	0,00
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2			0,00	174,000	6,470	1 125,780	174,000	6,470	1 125,78		1 125,78
31	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*176,000*	1,16	204,16				*174,000*	*1,160*	201,84	201,84	0,00
5 - Komunikácie							**16 444,29**			**0,00**			**17 210,93**		
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,60	390,60	0,00
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	160,000	4,59	734,40				158,000	4,590	725,22	725,22	0,00
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	160,000	16,72	2 675,20				158,000	16,720	2 641,76	2 641,76	0,00
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	160,000	0,82	131,20				158,000	0,820	129,56	129,56	0,00
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	160,000	12,21	1 953,60				158,000	12,210	1 929,18	1 929,18	0,00
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	160,000	7,24	1 158,40				158,000	7,240	1 143,92	1 143,92	0,00
38	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	198,000	4,60	910,80				198,000	4,600	910,80	910,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	186,000	9,80	1 822,80				186,000	9,800	1 822,80	1 822,80	0,00
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm, Výkaz výmer 2x množstvo pre nevyhovujúce podložie	m2	176,000	3,47	610,72				323,000	3,470	1 120,81	1 120,81	0,00
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,04	76,96				114,000	1,040	118,56	118,56	0,00
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	41,000	9,68	396,88				78,410	9,680	759,01	759,01	0,00
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	33,000	17,96	592,68				59,000	17,960	1 059,64	1 059,64	0,00
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	29,000	5,52	160,08				29,000	5,520	160,08	160,08	0,00
45	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrenim a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	87,000	2,43	211,41				173,800	2,430	422,33	422,33	0,00
46	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,40	179,40	0,00
47	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	180,000	11,54	2 077,20				156,000	11,540	1 800,24	1 800,24	0,00
48	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*180,000*	10,58	1 904,40				*135,000*	*10,580*	1 428,30	1 428,30	0,00
49	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*20,500*	22,32	457,56				*21,000*	*22,320*	468,72	468,72	0,00
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 412,80**			**0,00**			**3 412,80**		
50	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 440,000	2,37	3 412,80				1 440,000	2,370	3 412,80	3 412,80	0,00
		8 - Rúrové vedenie					**10,22**			**568,84**			**579,06**		
	M	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*			0,00	*1,000*	148,070	148,07	*1,000*	148,070	148,07		148,07
	M	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*			0,00	*1,000*	84,610	84,61	*1,000*	84,610	84,61		84,61
	M	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*			0,00	*1,000*	232,680	232,68	*1,000*	232,680	232,68		232,68
	M	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*			0,00	*1,000*	31,730	31,73	*1,000*	31,730	31,73		31,73
	M	*5923002088*	*Spojovaci materiál pre bodový vpust*	*kpl*			0,00	*1,000*	6,350	6,35	*1,000*	6,350	6,35		6,35
	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks			0,00	1,000	65,400	65,40	1,000	65,400	65,40		65,40
51	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22				1,000	10,220	10,22	10,22	0,00
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**26 947,25**			**0,00**			**24 984,72**		
52	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*10,500*	22,21	233,21				*10,500*	*22,210*	233,21	233,21	0,00
53	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*3,000*	0,53	1,59				*3,000*	*0,530*	1,59	1,59	0,00
54	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*6,000*	2,12	12,72				*6,000*	*2,120*	12,72	12,72	0,00
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	3,000	19,59	58,77				3,000	19,590	58,77	58,77	0,00
56	*M*	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*2,000*	103,65	207,30				*2,000*	*103,650*	207,30	207,30	0,00
57	*M*	*4044792870*	*II7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	103,65	103,65				*1,000*	*103,650*	103,65	103,65	0,00
58	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,08	1 031,08	0,00
59	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,64	220,64	0,00
60	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	1,47	114,66				78,000	1,470	114,66	114,66	0,00
61	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	0,26	20,28				78,000	0,260	20,28	20,28	0,00
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	78,000	0,17	13,26				78,000	0,170	13,26	13,26	0,00
63	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	6,86	288,12				42,000	6,860	288,12	288,12	0,00
64	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	0,19	7,98				42,000	0,190	7,98	7,98	0,00
65	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	42,000	0,17	7,14				42,000	0,170	7,14	7,14	0,00
66	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,000	5,27	268,77				71,000	5,270	374,17	374,17	0,00
67	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*51,000*	1,85	94,35				*71,000*	*1,850*	131,35	131,35	0,00
68	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				35,000	11,780	412,30	412,30	0,00
69	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*35,000*	*95,190*	3 331,65	3 331,65	0,00
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,26	834,90				98,000	7,260	711,48	711,48	0,00
71	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*41,000*	4,87	199,67				*37,000*	*4,870*	180,19	180,19	0,00
72	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*74,000*	5,29	391,46				*61,000*	*5,290*	322,69	322,69	0,00
73	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	11,490	77,18	886,80				11,490	77,180	886,80	886,80	0,00
74	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	235,000	4,18	982,30				138,000	4,180	576,84	576,84	0,00
75	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*235,000*	10,58	2 486,30				*138,000*	*10,580*	1 460,04	1 460,04	0,00
76	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	55,000	0,93	51,15				55,000	0,930	51,15	51,15	0,00
77	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	55,000	6,46	355,30				55,000	6,460	355,30	355,30	0,00
78	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*55,000*	7,19	395,45				*55,000*	*7,190*	395,45	395,45	0,00
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	252,000	2,17	546,84				138,000	2,170	299,46	299,46	0,00
80	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	160,000	0,11	17,60				158,000	0,110	17,38	17,38	0,00
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,79	7,79	0,00
82	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,98	274,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
83	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,17	370,17	0,00
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,40	11,40	0,00
85	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,75	380,75	0,00
86	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,41	1 005,41	0,00
87	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	775,33	775,33				*1,000*	*775,330*	775,33	775,33	0,00
88	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,92	126,92	0,00
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,63	177,63	0,00
90	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	408,460	1,37	559,59				408,460	1,370	559,59	559,59	0,00
91	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	408,460	7,32	2 989,93				408,460	7,320	2 989,93	2 989,93	0,00
92	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	206,060	15,86	3 268,11				206,060	15,860	3 268,11	3 268,11	0,00
93	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	202,400	15,86	3 210,06				202,400	15,860	3 210,06	3 210,06	0,00
			99 - Presun hmôt HSV				**4 557,17**			**0,00**			**4 557,17**		
94	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 119,697	4,07	4 557,17				1 119,697	4,070	4 557,17	4 557,17	0,00
			21-M - Elektromontáže				**528,81**			**0,00**			**190,37**		
95	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,76	105,76	0,00
96	K	210192102R	Presun bet. stĺpa s trolejovým vedením - vybúranie pôvodného, montáž a osadenie v novej polohe	kpl	1,000	338,44	338,44				0,000	338,440	0,00	0,00	0,00
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok -chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,61	84,61	0,00
							57 695,22			**8 310,38**			**64 962,95**	**56 652,56**	**8 310,38**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	59 320,15

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
	1 - Zemné práce						**5 674,95**			**4 645,22**			**10 320,17**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	189,000	1,69	319,41				189,000	1,690	319,410	319,410	0,000
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	189,000	3,19	602,91				189,000	3,190	602,910	602,910	0,000
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	189,000	3,32	627,48				189,000	3,320	627,480	627,480	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	334,000	2,23	744,82				334,000	2,230	744,820	744,820	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,00	189,000	17,500	3 307,500	189,000	17,500	3 307,500		3 307,500
5	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	167,000	4,24	708,08				167,000	4,240	708,080	708,080	0,000
6	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	167,000	5,56	928,52				167,000	5,560	928,520	928,520	0,000
7	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,000	0,67	52,26				78,000	0,670	52,260	52,260	0,000
8	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	78,000	0,95	74,10				78,000	0,950	74,100	74,100	0,000
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,600	0,95	14,82				15,600	0,950	14,820	14,820	0,000
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	106,440	1,58	168,18				106,440	1,580	168,175	168,175	0,000
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	106,000	0,11	11,66				106,000	0,110	11,660	11,660	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za stažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				106,000	12,620	1 337,720	106,000	12,620	1 337,720		1 337,720
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91				1,375	4,300	5,913	5,913	0,000
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15				1,375	0,110	0,151	0,151	0,000
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,570	5,75	55,03				9,570	5,750	55,028	55,028	0,000
16	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,11	0,99				9,000	0,110	0,990	0,990	0,000
17	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	1 052,36	1 052,36				1,000	1 052,360	1 052,360	1 052,360	0,000
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
19	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	78,000	0,94	73,32				78,000	0,940	73,320	73,320	0,000
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	409,000	0,32	130,88				409,000	0,320	130,880	130,880	0,000
21	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	78,000	0,72	56,16				78,000	0,720	56,160	56,160	0,000
22	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,900*	5,29	20,63				*3,900*	*5,290*	20,631	20,631	0,000
	2 - Zakladanie						**1 291,45**			**1 086,96**			**2 851,18**		
23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	58,000	4,91	284,78				58,000	4,910	284,780	284,780	0,000
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	9,000	6,12	55,08				9,000	6,120	55,080	55,080	0,000
25	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*9,000*	10,36	93,24				*9,000*	*10,360*	93,240	93,240	0,000
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm. Výkaz výmer 2x kari sieť, zlé podložie	m2	153,000	3,09	472,77				306,000	3,090	945,540	945,540	0,000
27	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,41	157,10				2,200	71,410	157,102	157,102	0,000
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	168,000	0,20	33,60				168,000	0,200	33,600	33,600	0,000
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2			0,00	168,000	6,470	1 086,960	168,000	6,470	1 086,960		1 086,960
29	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*168,000*	1,16	194,88				*168,000*	*1,160*	194,880	194,880	0,000
	5 - Komunikácie						**16 482,54**			**0,00**			**17 066,54**		
30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	210,000	4,60	966,00				210,000	4,600	966,000	966,000	0,000
31	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	153,000	4,59	702,27				153,000	4,590	702,270	702,270	0,000
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	153,000	16,72	2 558,16				153,000	16,720	2 558,160	2 558,160	0,000
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	153,000	0,82	125,46				153,000	0,820	125,460	125,460	0,000
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	153,000	12,21	1 868,13				153,000	12,210	1 868,130	1 868,130	0,000
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	153,000	7,24	1 107,72				153,000	7,240	1 107,720	1 107,720	0,000
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	184,000	9,80	1 803,20				184,000	9,800	1 803,200	1 803,200	0,000
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	168,300	3,47	584,00				336,600	3,470	1 168,002	1 168,002	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	62,000	1,04	64,48				62,000	1,040	64,480	64,480	0,000
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	38,500	9,68	372,68				38,500	9,680	372,680	372,680	0,000
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	38,500	17,96	691,46				38,500	17,960	691,460	691,460	0,000
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	31,000	5,52	171,12				31,000	5,520	171,120	171,120	0,000
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	210,000	11,54	2 423,40				210,000	11,540	2 423,400	2 423,400	0,000
45	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*190,000*	10,58	2 010,20				*190,000*	*10,580*	2 010,200	2 010,200	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*20,800*	22,32	464,26				*20,800*	*22,320*	464,256	464,256	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 263,49**			**0,00**			**3 263,49**		
47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 377,000	2,37	3 263,49				1 377,000	2,370	3 263,490	3 263,490	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**1 205,37**			**0,00**			**0,00**		
48	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*2,000*	148,07	296,14				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
49	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*2,000*	84,61	169,22				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
50	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*2,000*	232,68	465,36				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
51	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*2,000*	31,73	63,46				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
52	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	6,35	6,35				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80				*0,000*	65,400	0,000	0,000	0,000
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04				*0,000*	37,020	0,000	0,000	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**27 668,32**			**0,00**			**27 668,32**		
55	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*3,500*	22,21	77,74				*3,500*	*22,210*	77,735	77,735	0,000
56	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*1,000*	0,53	0,53				*1,000*	*0,530*	0,530	0,530	0,000
57	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*2,000*	2,12	4,24				*2,000*	*2,120*	4,240	4,240	0,000
58	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59				1,000	19,590	19,590	19,590	0,000
59	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*1,000*	233,74	233,74				*1,000*	*233,740*	233,740	233,740	0,000
60	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
61	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
62	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	1,47	114,66				78,000	1,470	114,660	114,660	0,000
63	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	0,26	20,28				78,000	0,260	20,280	20,280	0,000
64	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,400	6,86	263,42				38,400	6,860	263,424	263,424	0,000
65	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,400	0,19	7,30				38,400	0,190	7,296	7,296	0,000
66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,400	0,17	6,53				38,400	0,170	6,528	6,528	0,000
67	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	81,000	5,27	426,87				81,000	5,270	426,870	426,870	0,000
68	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*81,000*	1,85	149,85				*81,000*	*1,850*	149,850	149,850	0,000
69	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	35,000	11,78	412,30				35,000	11,780	412,300	412,300	0,000
70	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*35,000*	95,19	3 331,65				*35,000*	*95,190*	3 331,650	3 331,650	0,000
71	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,26	834,90				115,000	7,260	834,900	834,900	0,000
72	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*43,000*	4,87	209,41				*43,000*	*4,870*	209,410	209,410	0,000
73	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*72,000*	5,29	380,88				*72,000*	*5,290*	380,880	380,880	0,000
74	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	12,490	77,18	963,98				12,490	77,180	963,978	963,978	0,000
75	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	79,000	4,18	330,22				79,000	4,180	330,220	330,220	0,000
76	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*79,000*	10,58	835,82				*79,000*	*10,580*	835,820	835,820	0,000
77	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	48,000	0,93	44,64				48,000	0,930	44,640	44,640	0,000
78	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	48,000	6,46	310,08				48,000	6,460	310,080	310,080	0,000
79	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*48,000*	7,19	345,12				*48,000*	*7,190*	345,120	345,120	0,000
80	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	2,17	342,86				158,000	2,170	342,860	342,860	0,000
81	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	153,000	0,11	16,83				153,000	0,110	16,830	16,830	0,000
82	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
83	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
84	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
85	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
86	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
87	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
88	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	6 665,34	6 665,34				*1,000*	*6 665,340*	6 665,340	6 665,340	0,000
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	319,240	1,37	437,36				319,240	1,370	437,359	437,359	0,000
92	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	319,240	7,32	2 336,84				319,240	7,320	2 336,837	2 336,837	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	260,240	15,86	4 127,41				260,240	15,860	4 127,406	4 127,406	0,000
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	59,000	15,86	935,74				59,000	15,860	935,740	935,740	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 437,89**			**0,00**			**3 437,89**		
95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	844,690	4,07	3 437,89				844,690	4,070	3 437,888	3 437,888	0,000
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**296,14**		
96	K	210192101R	El. pripojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	211,53	211,53				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							59 320,15			**5 732,18**			**64 903,73**	**59 171,529**	**5 732,180**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	53 621,58

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce								**4 275,76**			**5 936,30**			**10 212,05**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	131,000	0,51	66,81				131,000	0,510	66,810	66,810	0,000
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	129,000	1,15	148,35				129,000	1,150	148,350	148,350	0,000
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	129,000	3,19	411,51				129,000	3,190	411,510	411,510	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	110,000	2,23	245,30				110,000	2,230	245,300	245,300	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,00	110,000	17,500	1 925,000	110,000	17,500	1 925,000		1 925,000
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	39,000	0,67	26,13				39,000	0,670	26,130	26,130	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	315,000	5,56	1 751,40				315,000	5,560	1 751,400	1 751,400	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	186,000	18,920	3 519,120	186,000	18,920	3 519,120	3 519,120	0,000
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	186,000	4,24	788,64				186,000	4,240	788,640	788,640	0,000
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,800	0,95	14,06				14,800	0,950	14,060	14,060	0,000
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,600	1,58	62,57				39,600	1,580	62,568	62,568	0,000
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,11	4,29				39,000	0,110	4,290	4,290	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				39,000	12,620	492,180	39,000	12,620	492,180		492,180
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	4,24	33,92				8,000	4,240	33,920	33,920	0,000
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,415	5,75	48,39				8,415	5,750	48,386	48,386	0,000
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,000	0,11	0,88				8,000	0,110	0,880	0,880	0,000
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	433,65	433,65				1,000	433,650	433,650	433,650	0,000
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	2,58	20,64				8,000	2,580	20,640	20,640	0,000
18	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	58,000	0,72	41,76				58,000	0,720	41,760	41,760	0,000
19	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	58,000	0,94	54,52				58,000	0,940	54,520	54,520	0,000
20	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,900*	5,29	15,34				*2,900*	*5,290*	15,341	15,341	0,000
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	319,000	0,32	102,08				319,000	0,320	102,080	102,080	0,000
2 - Zakladanie								**6 568,97**			**0,00**			**6 568,97**		
22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	51,000	4,91	250,41				51,000	4,910	250,410	250,410	0,000
23	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	333,000	6,12	2 037,96				333,000	6,120	2 037,960	2 037,960	0,000
24	*M*	*3410301731*	*Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)*	*m*	*320,000*	10,36	3 315,20				*320,000*	*10,360*	3 315,200	3 315,200	0,000
25	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*13,000*	10,36	134,68				*13,000*	*10,360*	134,680	134,680	0,000
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	3,09	463,50				150,000	3,090	463,500	463,500	0,000
27	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	165,000	0,20	33,00				165,000	0,200	33,000	33,000	0,000
29	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*165,000*	1,16	191,40				*165,000*	*1,160*	191,400	191,400	0,000
5 - Komunikácie								**13 046,91**			**0,00**			**13 787,51**		
30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	130,000	4,60	598,00				130,000	4,600	598,000	598,000	0,000
31	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	150,000	4,59	688,50				150,000	4,590	688,500	688,500	0,000
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	150,000	16,72	2 508,00				150,000	16,720	2 508,000	2 508,000	0,000
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	150,000	0,82	123,00				150,000	0,820	123,000	123,000	0,000
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	150,000	12,21	1 831,50				150,000	12,210	1 831,500	1 831,500	0,000
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	150,000	7,24	1 086,00				150,000	7,240	1 086,000	1 086,000	0,000
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	174,000	9,80	1 705,20				174,000	9,800	1 705,200	1 705,200	0,000
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	165,000	3,47	572,55				165,000	3,470	572,550	572,550	0,000
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32				58,000	1,040	60,320	60,320	0,000
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72				29,000	9,680	280,720	280,720	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84				29,000	17,960	520,840	520,840	0,000
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	24,000	5,52	132,48				24,000	5,520	132,480	132,480	0,000
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kameniva 4-8 mm)	m2	130,000	11,54	1 500,20				130,000	11,540	1 500,200	1 500,200	0,000
45	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*40,000*	10,58	423,20				*110,000*	*10,580*	1 163,800	1 163,800	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*20,000*	22,32	446,40				*20,000*	*22,320*	446,400	446,400	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 199,50**			**0,00**			**3 199,50**		
47	K	631322611R	Výstužnie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 350,000	2,37	3 199,50				1 350,000	2,370	3 199,500	3 199,500	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**692,34**			**0,00**			**692,34**		
48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40				1,000	65,400	65,400	65,400	0,000
49	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02				1,000	37,020	37,020	37,020	0,000
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
52	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*1,000*	148,07	148,07				*1,000*	*148,070*	148,070	148,070	0,000
53	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*1,000*	84,61	84,61				*1,000*	*84,610*	84,610	84,610	0,000
54	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*1,000*	232,68	232,68				*1,000*	*232,680*	232,680	232,680	0,000
55	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*1,000*	31,73	31,73				*1,000*	*31,730*	31,730	31,730	0,000
56	*M*	*5923002088*	*Spojovaci materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	6,35	6,35				*1,000*	*6,350*	6,350	6,350	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**22 467,27**			**0,00**			**22 340,35**		
57	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	0,53	1,06				*2,000*	*0,530*	1,060	1,060	0,000
58	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	2,12	8,48				*4,000*	*2,120*	8,480	8,480	0,000
59	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18				2,000	19,590	39,180	39,180	0,000
60	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*2,000*	233,74	467,48				*2,000*	*233,740*	467,480	467,480	0,000
61	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
62	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
63	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	52,000	1,47	76,44				52,000	1,470	76,440	76,440	0,000
64	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	52,000	0,26	13,52				52,000	0,260	13,520	13,520	0,000
65	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	6,86	312,13				45,500	6,860	312,130	312,130	0,000
66	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	0,19	8,65				45,500	0,190	8,645	8,645	0,000
67	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,500	0,17	7,74				45,500	0,170	7,735	7,735	0,000
68	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,000	5,27	158,10				30,000	5,270	158,100	158,100	0,000
69	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*30,000*	1,85	55,50				*30,000*	*1,850*	55,500	55,500	0,000
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	60,000	7,26	435,60				60,000	7,260	435,600	435,600	0,000
71	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*60,000*	5,29	317,40				*60,000*	*5,290*	317,400	317,400	0,000
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,200	77,18	324,16				4,200	77,180	324,156	324,156	0,000
73	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,18	242,44				58,000	4,180	242,440	242,440	0,000
74	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*58,000*	10,58	613,64				*58,000*	*10,580*	613,640	613,640	0,000
75	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85				45,000	0,930	41,850	41,850	0,000
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70				45,000	6,460	290,700	290,700	0,000
77	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*45,000*	7,19	323,55				*45,000*	*7,190*	323,550	323,550	0,000
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,17	251,72				116,000	2,170	251,720	251,720	0,000
79	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	150,000	0,11	16,50				150,000	0,110	16,500	16,500	0,000
80	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	m	26,000	4,27	111,02				26,000	4,270	111,020	111,020	0,000
81	*M*	*5922764100*	*Tvárnica priekopová š. 300 mm*	*ks*	*26,000*	2,12	55,12				*26,000*	*2,120*	55,120	55,120	0,000
82	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
83	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
84	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
85	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
86	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
87	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
88	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16*	*ks*	*1,000*	7 726,80	7 726,80				*1,000*	*7 726,800*	7 726,800	7 726,800	0,000
89	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92				0,000	126,920	0,000	0,000	0,000
90	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
91	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	1,17	3,51				3,000	1,170	3,510	3,510	0,000
92	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	283,430	1,37	388,30				283,430	1,370	388,299	388,299	0,000
93	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	283,430	7,32	2 074,71				283,430	7,320	2 074,708	2 074,708	0,000
94	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	270,230	15,86	4 285,85				270,230	15,860	4 285,848	4 285,848	0,000
95	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	13,200	15,86	209,35				13,200	15,860	209,352	209,352	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
	99 - Presun hmôt HSV						**3 180,46**			**0,00**			**3 180,46**		
96	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	781,440	4,07	3 180,46				781,440	4,070	3 180,461	3 180,461	0,000
	21-M - Elektromontáže						**190,37**			**0,00**			**190,37**		
97	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	105,76	105,76				1,000	105,760	105,760	105,760	0,000
98	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							53 621,58			**5 936,30**			**60 171,55**	**57 754,351**	**2 417,180**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	62 070,80

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce							**5 566,20**			**9 056,50**			**14 658,38**		
1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	222,000	0,51	113,22				222,000	0,510	113,220	113,220	0,000
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	200,000	1,69	338,00				200,000	1,690	338,000	338,000	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,00	200,000	17,500	3 500,000	200,000	17,500	3 500,000		3 500,000
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	37,000	0,95	35,15				37,000	0,950	35,150	35,150	0,000
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,000	0,67	52,26				78,000	0,670	52,260	52,260	0,000
5	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	200,000	3,19	638,00				200,000	3,190	638,000	638,000	0,000
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	261,000	4,24	1 106,64				261,000	4,240	1 106,640	1 106,640	0,000
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	200,000	3,32	664,00				200,000	3,320	664,000	664,000	0,000
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	261,000	5,56	1 451,16				261,000	5,560	1 451,160	1 451,160	0,000
	K	113307132R	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	261,000	18,920	4 938,120	261,000	18,920	4 938,120	4 938,120	0,000
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	78,000	2,23	173,94				94,000	2,230	209,620	209,620	0,000
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,000	0,95	13,30				14,000	0,950	13,300	13,300	0,000
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	49,560	1,58	78,30				49,560	1,580	78,305	78,305	0,000
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,000	0,11	5,39				49,000	0,110	5,390	5,390	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,00	49,000	12,620	618,380	49,000	12,620	618,380		618,380
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,550	5,75	66,41				11,550	5,750	66,413	66,413	0,000
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,550	0,11	1,27				11,550	0,110	1,271	1,271	0,000
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	528,84	528,84				1,000	528,840	528,840	528,840	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	70,000	0,72	50,40				70,000	0,720	50,400	50,400	0,000
21	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	70,000	0,94	65,80				70,000	0,940	65,800	65,800	0,000
22	*M*	*00572112OO*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,500*	5,29	18,52				*3,500*	*5,290*	18,515	18,515	0,000
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	415,000	0,32	132,80				415,000	0,320	132,800	132,800	0,000
2 - Zakladanie							**1 659,48**			**0,00**			**1 678,02**		
24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	70,000	4,91	343,70				70,000	4,910	343,700	343,700	0,000
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	20,000	6,12	122,40				20,000	6,120	122,400	122,400	0,000
26	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*20,000*	10,36	207,20				*20,000*	*10,360*	207,200	207,200	0,000
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm,	m2	184,000	3,09	568,56				190,000	3,090	587,100	587,100	0,000
28	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	202,400	0,20	40,48				202,400	0,200	40,480	40,480	0,000
30	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*202,000*	1,16	234,32				*202,000*	*1,160*	234,320	234,320	0,000
5 - Komunikácie							**17 423,21**			**0,00**			**18 187,63**		
31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrenim a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	181,000	4,60	832,60				181,000	4,600	832,600	832,600	0,000
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	184,000	4,59	844,56				190,000	4,590	872,100	872,100	0,000
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	184,000	16,72	3 076,48				190,000	16,720	3 176,800	3 176,800	0,000
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	184,000	0,82	150,88				190,000	0,820	155,800	155,800	0,000
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	184,000	12,21	2 246,64				190,000	12,210	2 319,900	2 319,900	0,000
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	184,000	7,24	1 332,16				190,000	7,240	1 375,600	1 375,600	0,000
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	216,000	9,80	2 116,80				216,000	9,800	2 116,800	2 116,800	0,000
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrenim a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	202,400	3,47	702,33				202,400	3,470	702,328	702,328	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	78,000	1,04	81,12				94,000	1,040	97,760	97,760	0,000
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	39,000	9,68	377,52				47,000	9,680	454,960	454,960	0,000
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	39,000	17,96	700,44				47,000	17,960	844,120	844,120	0,000
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,52	176,64				32,000	5,520	176,640	176,640	0,000
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	181,000	11,54	2 088,74				193,000	11,540	2 227,220	2 227,220	0,000
46	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	22,32	401,76				*19,000*	*22,320*	424,080	424,080	0,000
47	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*163,000*	10,58	1 724,54				*174,000*	*10,580*	1 840,920	1 840,920	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**3 924,72**			**0,00**			**3 924,72**		
48	K	631322611R	Výstužením CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 656,000	2,37	3 924,72				1 656,000	2,370	3 924,720	3 924,720	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**20,44**			**0,00**			**20,44**		
49	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie tratívodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44				2,000	10,220	20,440	20,440	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**30 521,20**			**185,06**			**31 016,37**		
50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
52	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	1,47	110,25				75,000	1,470	110,250	110,250	0,000
53	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	0,26	19,50				75,000	0,260	19,500	19,500	0,000
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21				23,500	6,860	161,210	161,210	0,000
55	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47				23,500	0,190	4,465	4,465	0,000
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00				23,500	0,170	3,995	3,995	0,000
57	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	71,000	5,27	374,17				72,000	5,270	379,440	379,440	0,000
58	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*71,000*	1,85	131,35				*72,000*	*1,850*	133,200	133,200	0,000
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
60	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	75,000	7,26	544,50				113,000	7,260	820,380	820,380	0,000
62	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*70,000*	5,29	370,30				*75,000*	*5,290*	396,750	396,750	0,000
	M	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*		4,87	0,00	*38,000*	*4,870*	*185,060*	*38,000*	*4,870*	185,060		185,060
63	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,290	77,18	794,18				10,290	77,180	794,182	794,182	0,000
64	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	78,000	4,18	326,04				78,000	4,180	326,040	326,040	0,000
65	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*78,000*	10,58	825,24				*78,000*	*10,580*	825,240	825,240	0,000
66	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	65,000	0,93	60,45				65,000	0,930	60,450	60,450	0,000
67	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	65,000	6,46	419,90				65,000	6,460	419,900	419,900	0,000
68	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*65,000*	7,19	467,35				*65,000*	*7,190*	467,350	467,350	0,000
69	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	156,000	2,17	338,52				156,000	2,170	338,520	338,520	0,000
70	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	65,000	3,11	202,15				65,000	3,110	202,150	202,150	0,000
71	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	184,000	0,11	20,24				190,000	0,110	20,900	20,900	0,000
72	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
73	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
74	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
75	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
76	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
77	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
78	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_15*	*ks*	*1,000*	7 618,65	7 618,65				*1,000*	*7 618,650*	7 618,650	7 618,650	0,000
79	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
80	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34				2,000	1,170	2,340	2,340	0,000
81	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	419,090	1,37	574,15				419,090	1,370	574,153	574,153	0,000
82	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	419,090	7,32	3 067,74				419,090	7,320	3 067,739	3 067,739	0,000
83	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	389,690	15,86	6 180,48				389,690	15,860	6 180,483	6 180,483	0,000
84	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	29,400	15,86	466,28				29,400	15,860	466,284	466,284	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**3 717,53**			**0,00**			**3 717,53**		
85	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	913,397	4,07	3 717,53				913,397	4,070	3 717,526	3 717,526	0,000
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**296,14**		
86	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky) - chránička	kpl	1,000	211,53	211,53				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
87	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok - chránička	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							63 128,92			**9 241,56**			**73 499,22**	**69 195,781**	**4 303,440**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina

Objekt: **VV N60 - Tulipánová - VV N60 - Tulipánová (2)**

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina

Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Projektant: Ing. Marcel Tichý

Spracovateľ: Ing. Boris Valach

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	75 420,19

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina

Objekt: **VV N60 - Tulipánová - VV N60 - Tulipánová (2)**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **VV N60 - Tulipánová - VV N60 - Tulipánová (2)**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Zmluva o dielo množstvo projekt	Zmluva o dielo J. cena	Zmluva o dielo Suma zmluva EUR	Nové položky Množstvo nové položky	Nové položky Nová J. cena	Nové položky Suma EUR	Dodatok č. 2 ZoD Množstvo výmery	Dodatok č. 2 ZoD J. cena	Dodatok č. 2 ZoD Suma	OPRÁVNENÝ VÝDAVOK Suma	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
		1 - Zemné práce					**7 793,45**			**7 206,30**			**14 999,74**		
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	71,000	1,15	81,65				71,000	1,150	81,650	81,650	0,000
2	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	220,000	0,51	112,20				220,000	0,510	112,200	112,200	0,000
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	71,000	3,19	226,49				71,000	3,190	226,490	226,490	0,000
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	248,700	4,24	1 054,49				248,700	4,240	1 054,488	1 054,488	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2. Výkaz výmer, výpočet zastávková plocha 160 m2 + plocha pod kesselský obrubníl 37*0,4 m2	m2			0,000	180,800	15,730	2 843,984	180,800	15,730	2 843,984		2 843,984
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	473,800	3,32	1 573,02				473,800	3,320	1 573,016	1 573,016	0,000
6	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	265,000	2,23	590,95				265,000	2,230	590,950	590,950	0,000
7	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	502,000	2,23	1 119,46				502,000	2,230	1 119,460	1 119,460	0,000
	K	113307132R	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	180,800	18,920	3 420,736	180,800	18,920	3 420,736	3 420,736	0,000
8	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	246,000	0,95	233,70				246,000	0,950	233,700	233,700	0,000
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,000	0,95	27,55				29,000	0,950	27,550	27,550	0,000
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	32,820	1,58	51,86				32,820	1,580	51,856	51,856	0,000
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,820	0,11	3,61				32,820	0,110	3,610	3,610	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia. Výkaz výmer, výpočet položka 113307126*0,3 m3	m3				74,610	12,620	941,578	74,610	12,620	941,578		941,578
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,470	4,30	14,92				3,470	4,300	14,921	14,921	0,000
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,470	0,11	0,38				3,470	0,110	0,382	0,382	0,000
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,080	5,75	126,96				22,080	5,750	126,960	126,960	0,000
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,080	0,11	2,43				22,080	0,110	2,429	2,429	0,000
16	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny	kpl	1,000	370,32	370,32				1,000	370,320	370,320	370,320	0,000
17	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu, skládku	m3	63,970	1,58	101,07				63,970	1,580	101,073	101,073	0,000
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	108,749	15,86	1 724,76				108,749	15,860	1 724,759	1 724,759	0,000
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,250	2,58	0,65				0,250	2,580	0,645	0,645	0,000
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,400	2,58	26,83				10,400	2,580	26,832	26,832	0,000
21	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	130,000	0,72	93,60				130,000	0,720	93,600	93,600	0,000
22	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	130,000	0,94	122,20				130,000	0,940	122,200	122,200	0,000
23	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*6,500*	5,29	34,39				*6,500*	*5,290*	34,385	34,385	0,000
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	291,000	0,15	43,65				291,000	0,150	43,650	43,650	0,000
25	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	176,000	0,32	56,32				176,000	0,320	56,320	56,320	0,000
		2 - Zakladanie					**1 259,23**			**1 190,55**			**2 822,39**		
26	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 110, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	66,000	4,91	324,06				66,000	4,910	324,060	324,060	0,000
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	160,000	3,09	494,40				332,000	3,090	1 025,880	1 025,880	0,000
28	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	0,470	71,41	33,56				0,470	71,410	33,563	33,563	0,000
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2				182,600	6,520	1 190,552	182,600	6,520	1 190,552		1 190,552
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	299,420	0,20	59,88				182,600	0,200	36,520	36,520	0,000
30	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*299,420*	1,16	347,33				*182,600*	*1,160*	211,816	211,816	0,000
		5 - Komunikácie					**19 740,88**			**0,00**			**19 852,00**		
31	K	564982111R	Výmena podložia	m2	106,600	11,16	1 189,66				106,600	11,160	1 189,656	1 189,656	0,000
32	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	258,000	2,43	626,94				258,000	2,430	626,940	626,940	0,000
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	320,000	4,59	1 468,80				320,000	4,590	1 468,800	1 468,800	0,000
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	160,000	0,82	131,20				166,000	0,820	136,120	136,120	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	160,000	16,72	2 675,20				166,000	16,720	2 775,520	2 775,520	0,000
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	160,000	7,24	1 158,40				166,000	7,240	1 201,840	1 201,840	0,000
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	160,000	12,21	1 953,60				166,000	12,210	2 026,860	2 026,860	0,000
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	160,000	9,80	1 568,00				166,000	9,800	1 626,800	1 626,800	0,000
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	160,000	3,47	555,20				166,000	3,470	576,020	576,020	0,000
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	45,000	9,68	435,60				45,000	9,680	435,600	435,600	0,000
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	109,800	1,04	114,19				109,800	1,040	114,192	114,192	0,000
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	36,000	17,96	646,56				36,000	17,960	646,560	646,560	0,000
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	28,800	17,96	517,25				28,800	17,960	517,248	517,248	0,000
44	K	567122114.1	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, C8/10 po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,000	9,80	225,40				23,000	9,800	225,400	225,400	0,000
45	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96				23,000	5,520	126,960	126,960	0,000
46	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	80,000	2,99	239,20				80,000	2,990	239,200	239,200	0,000
47	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	258,000	11,54	2 977,32				258,000	11,540	2 977,320	2 977,320	0,000
48	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*258,000*	10,58	2 729,64				*240,000*	*10,580*	2 539,200	2 539,200	0,000
49	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*18,000*	22,32	401,76				*18,000*	*22,320*	401,760	401,760	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**2 388,96**			**0,00**			**2 388,96**		
50	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 008,000	2,37	2 388,96				1 008,000	2,370	2 388,960	2 388,960	0,000
			8 - Rúrové vedenie				**739,59**			**0,00**			**739,59**		
51	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	3,000	37,02	111,06				3,000	37,020	111,060	111,060	0,000
52	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40				1,000	65,400	65,400	65,400	0,000
53	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*1,000*	148,07	148,07				*1,000*	*148,070*	148,070	148,070	0,000
54	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*1,000*	84,61	84,61				*1,000*	*84,610*	84,610	84,610	0,000
55	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*1,000*	232,68	232,68				*1,000*	*232,680*	232,680	232,680	0,000
56	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*1,000*	31,73	31,73				*1,000*	*31,730*	31,730	31,730	0,000
57	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu, mreže	ks	1,000	33,02	33,02				1,000	33,020	33,020	33,020	0,000
58	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,02	33,02				1,000	33,020	33,020	33,020	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**31 698,77**			**0,00**			**31 699,43**		
59	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,62	1 031,62				1,000	1 031,620	1 031,620	1 031,620	0,000
60	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
61	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	77,600	1,47	114,07				77,600	1,470	114,072	114,072	0,000
62	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	77,600	0,26	20,18				77,600	0,260	20,176	20,176	0,000
63	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	24,500	6,86	168,07				24,500	6,860	168,070	168,070	0,000
64	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	24,500	0,17	4,17				24,500	0,170	4,165	4,165	0,000
65	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	24,500	0,19	4,66				24,500	0,190	4,655	4,655	0,000
66	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	106,000	5,27	558,62				106,000	5,270	558,620	558,620	0,000
67	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*106,000*	1,85	196,10				*106,000*	*1,850*	196,100	196,100	0,000
68	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka zastávkového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86				37,000	11,780	435,860	435,860	0,000
69	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový zastávkový*	*ks*	*37,000*	95,19	3 522,03				*37,000*	*95,190*	3 522,030	3 522,030	0,000
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	107,000	7,26	776,82				107,000	7,260	776,820	776,820	0,000
71	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*65,000*	5,29	343,85				*65,000*	*5,290*	343,850	343,850	0,000
72	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*42,000*	4,87	204,54				*42,000*	*4,870*	204,540	204,540	0,000
73	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,660	77,18	822,74				10,660	77,180	822,739	822,739	0,000
74	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,180	77,18	399,79				5,180	77,180	399,792	399,792	0,000
75	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	36,000	3,11	111,96				36,000	3,110	111,960	111,960	0,000
76	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	36,000	0,93	33,48				36,000	0,930	33,480	33,480	0,000
77	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	36,000	6,46	232,56				36,000	6,460	232,560	232,560	0,000
78	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*36,000*	7,19	258,84				*36,000*	*7,190*	258,840	258,840	0,000
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	195,000	2,17	423,15				195,000	2,170	423,150	423,150	0,000
80	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou a použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*65,000*	10,58	687,70				*65,000*	*10,580*	687,700	687,700	0,000
81	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	160,000	0,11	17,60				166,000	0,110	18,260	18,260	0,000
82	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
83	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
85	*M*	*5538168001R*	*Lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
86	K	936941141R	Nový výdajný automat na cestovné lístky D+M	ks	1,000	126,92	126,92				1,000	126,920	126,920	126,920	0,000
87	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*2,000*	370,17	740,34				*2,000*	*370,170*	740,340	740,340	0,000
88	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight*	*ks*	*1,000*	7 724,54	7 724,54				*1,000*	*7 724,540*	7 724,540	7 724,540	0,000
89	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
90	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	441,450	1,37	604,79				441,450	1,370	604,787	604,787	0,000
91	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	441,450	7,32	3 231,41				441,450	7,320	3 231,414	3 231,414	0,000
92	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	322,450	15,86	5 114,06				322,450	15,860	5 114,057	5 114,057	0,000
93	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	119,000	15,86	1 887,34				119,000	15,860	1 887,340	1 887,340	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**11 799,32**			**0,00**			**11 799,32**		
94	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 899,095	4,07	11 799,32				2 899,095	4,070	11 799,317	11 799,317	0,000
							75 420,19			**8 396,85**			**84 301,42**	**79 325,309**	**4 976,114**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	41 879,54

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa	
Objekt:	**41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	OPRÁVNENÝ VÝDAVOK
						množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	
1 - Zemné práce								**2 063,29**			**5 671,82**			**7 735,11**		
99	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	22,000	1,69	37,18				22,000	1,690	37,180	37,180	0,000
98	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	120,000	3,94	472,80				120,000	3,940	472,800	472,800	0,000
	K	113151115R	Priplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 100mm	m2			0,00	120,000	17,500	2 100,000	120,000	17,500	2 100,000		2 100,000
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	64,000	2,23	142,72				64,000	2,230	142,720	142,720	0,000
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	54,000	4,24	228,96				54,000	4,240	228,960	228,960	0,000
100	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	22,000	3,32	73,04				22,000	3,320	73,040	73,040	0,000
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,000	5,56	177,92				32,000	5,560	177,920	177,920	0,000
	K	113307132R	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100mm	m2			0,00	55,000	18,920	1 040,600	55,000	18,920	1 040,600	1 040,600	0,000
	K	113307126	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m2	m2			0,00	120,000	15,730	1 887,600	120,000	15,730	1 887,600		1 887,600
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,600	0,95	32,87				34,600	0,950	32,870	32,870	0,000
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	51,480	1,58	81,34				51,480	1,580	81,338	81,338	0,000
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,000	0,11	5,61				51,000	0,110	5,610	5,610	0,000
	K	120001101	Priplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3				51,000	12,620	643,620	51,000	12,620	643,620		643,620
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38				1,250	4,300	5,375	5,375	0,000
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14				1,250	0,110	0,138	0,138	0,000
123	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				4,000	4,240	16,960	16,960	0,000
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,425	5,75	42,69				7,425	5,750	42,694	42,694	0,000
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77				7,000	0,110	0,770	0,770	0,000
13	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	528,84	528,84				1,000	528,840	528,840	528,840	0,000
124	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
16	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	69,000	0,72	49,68				69,000	0,720	49,680	49,680	0,000
17	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	69,000	0,94	64,86				69,000	0,940	64,860	64,860	0,000
18	*M*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*3,450*	5,29	18,25				*3,450*	*5,290*	18,251	18,251	0,000
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	228,000	0,32	72,96				228,000	0,320	72,960	72,960	0,000
2 - Zakladanie								**996,34**			**730,24**			**2 041,76**		
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	45,000	4,91	220,95				45,000	4,910	220,950	220,950	0,000
106	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000	6,12	61,20				10,000	6,120	61,200	61,200	0,000
108	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*10,000*	10,36	103,60				*10,000*	*10,360*	103,600	103,600	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm - 2x, na základe doporučenia projektanta.	m2	102,000	3,09	315,18				204,000	3,090	630,360	630,360	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82				2,000	71,410	142,820	142,820	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	112,200	0,20	22,44				112,200	0,200	22,440	22,440	0,000
	K	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2				112,000	6,520	730,240	112,000	6,520	730,240		730,240
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*112,200*	1,16	130,15				*112,200*	*1,160*	130,152	130,152	0,000
5 - Komunikácie								**10 127,45**			**0,00**			**11 319,10**		
26	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	90,000	4,60	414,00				90,000	4,600	414,000	414,000	0,000
125	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60				35,000	11,160	390,600	390,600	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	102,000	4,59	468,18				102,000	4,590	468,180	468,180	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	102,000	16,72	1 705,44				102,000	16,720	1 705,440	1 705,440	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	102,000	0,82	83,64				102,000	0,820	83,640	83,640	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	102,000	12,21	1 245,42				102,000	12,210	1 245,420	1 245,420	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	102,000	7,24	738,48				102,000	7,240	738,480	738,480	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	128,000	9,80	1 254,40				128,000	9,800	1 254,400	1 254,400	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm - 2x	m2	112,200	3,47	389,33				224,400	3,470	778,668	778,668	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	64,000	1,04	66,56				90,000	1,040	93,600	93,600	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	32,000	9,68	309,76				45,000	9,680	435,600	435,600	0,000
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	32,000	17,96	574,72				45,000	17,960	808,200	808,200	0,000
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	26,000	5,52	143,52				26,000	5,520	143,520	143,520	0,000
126	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40				60,000	2,990	179,400	179,400	0,000
38	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	90,000	11,54	1 038,60				110,000	11,540	1 269,400	1 269,400	0,000
39	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*12,500*	22,32	279,00				*12,500*	*22,320*	279,000	279,000	0,000
40	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*80,000*	10,58	846,40				*97,500*	*10,580*	1 031,550	1 031,550	0,000
							2 175,66			**0,00**			**2 175,66**		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
41	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	918,000	2,37	2 175,66				918,000	2,370	2 175,660	2 175,660	0,000
							1 211,72			**0,00**			**0,00**		
8 - Rúrové vedenie															
118	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*2,000*	148,07	296,14				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
119	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*2,000*	84,61	169,22				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
120	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*2,000*	232,68	465,36				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
121	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*2,000*	31,73	63,46				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
122	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*2,000*	6,35	12,70				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
42	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80				*0,000*	65,400	0,000	0,000	0,000
47	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04				*0,000*	37,020	0,000	0,000	0,000
							20 009,64			**0,00**			**20 009,64**		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
127	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
128	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
103	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	1,47	92,61				63,000	1,470	92,610	92,610	0,000
104	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	0,26	16,38				63,000	0,260	16,380	16,380	0,000
58	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,000	6,86	116,62				17,000	6,860	116,620	116,620	0,000
59	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,000	0,19	3,23				17,000	0,190	3,230	3,230	0,000
105	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	63,000	0,17	10,71				63,000	0,170	10,710	10,710	0,000
60	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	17,000	0,17	2,89				17,000	0,170	2,890	2,890	0,000
61	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,000	5,27	231,88				44,000	5,270	231,880	231,880	0,000
62	*M*	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*44,000*	1,85	81,40				*44,000*	*1,850*	81,400	81,400	0,000
63	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	25,000	11,78	294,50				25,000	11,780	294,500	294,500	0,000
64	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*25,000*	95,19	2 379,75				*25,000*	*95,190*	2 379,750	2 379,750	0,000
65	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	92,000	7,26	667,92				92,000	7,260	667,920	667,920	0,000
66	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*37,000*	4,87	180,19				*37,000*	*4,870*	180,190	180,190	0,000
67	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*55,000*	5,29	290,95				*55,000*	*5,290*	290,950	290,950	0,000
68	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,860	77,18	683,81				8,860	77,180	683,815	683,815	0,000
71	K	919726213	Žľavka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, žľavkou za tepla	m	64,000	4,18	267,52				64,000	4,180	267,520	267,520	0,000
72	*M*	*1116171000*	*Asfaltová žľavka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*64,000*	10,58	677,12				*64,000*	*10,580*	677,120	677,120	0,000
73	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85				45,000	0,930	41,850	41,850	0,000
74	K	91972221R	Trvalo pružná žľavka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70				45,000	6,460	290,700	290,700	0,000
75	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*45,000*	7,19	323,55				*45,000*	*7,190*	323,550	323,550	0,000
76	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	128,000	2,17	277,76				128,000	2,170	277,760	277,760	0,000
77	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,11	139,95				45,000	3,110	139,950	139,950	0,000
78	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	102,000	0,11	11,22				102,000	0,110	11,220	11,220	0,000
109	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
110	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
111	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
112	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
113	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
116	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
117	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7*	*ks*	*1,000*	6 663,37	6 663,37				*1,000*	*6 663,370*	6 663,370	6 663,370	0,000
101	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63				1,000	177,630	177,630	177,630	0,000
87	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
88	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	113,350	1,37	155,29				113,350	1,370	155,290	155,290	0,000
89	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	113,350	7,32	829,72				113,350	7,320	829,722	829,722	0,000
90	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	103,550	15,86	1 642,30				103,550	15,860	1 642,303	1 642,303	0,000
91	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	9,800	15,86	155,43				9,800	15,860	155,428	155,428	0,000
							2 249,46			**0,00**			**2 249,46**		
99 - Presun hmôt HSV															
102	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	552,692	4,07	2 249,46				552,692	4,070	2 249,456	2 249,456	0,000
							3 045,98			**0,00**			**296,14**		
21-M - Elektromontáže															

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
93	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
94	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
95	K	210292410R	Doplnenie verejného osvetlenia vrátane stĺpa a výložníka	ks	2,000	1 374,92	2 749,84				0,000	1 374,920	0,000	0,000	0,000
							41 879,53		**6 402,06**				**45 826,86**	**40 465,409**	**5 361,460**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy

Objekt: **42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum**

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	31 499,71

Cena s DPH **v** **EUR**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Návrh zastávok mestskej hromadnej dopravy	
Objekt:	**42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum**	
Miesto:	Žilina	Dátum:
Objednávateľ:	MESTSKÝ ÚRAD, Žilina	Projektant:
Zhotoviteľ:	Adifex, a.s.	Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Objekt: **42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum**

Miesto: Žilina Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina Projektant:
Zhotoviteľ: Adifex, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo

Náklady z rozpočtu

					Zmluva o dielo			Nové položky			Dodatok č. 2 ZoD			OPRÁVNENÝ VÝDAVOK	NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK
					množstvo projekt	J. cena	Suma zmluva EUR	Množstvo nové položky	Nová J. cena	Suma EUR	Množstvo výmery	J. cena	Suma	Suma	Suma
1 - Zemné práce							**2 312,10**			**521,80**			**1 656,66**		
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t - chodník	m2	76,000	1,69	128,44				66,000	1,690	111,540	111,540	0,000
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t -chodník	m2	76,000	3,19	242,44				66,000	3,190	210,540	210,540	0,000
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t -chodník	m2	76,000	3,32	252,32				66,000	3,320	219,120	219,120	0,000
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	186,000	2,23	414,78				38,000	2,230	84,740	84,740	0,000
	K	113151115R	Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2 hr. nad 150mm	m2			0,00	19,000	17,500	332,500	19,000	17,500	332,500		332,500
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,000	0,95	34,20				36,000	0,950	34,200	34,200	0,000
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	93,000	5,56	517,08				19,000	5,560	105,640	105,640	0,000
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	93,000	4,24	394,32				19,000	4,240	80,560	80,560	0,000
8	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	15,600	1,58	24,65				15,600	1,580	24,648	24,648	0,000
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,000	0,11	1,65				15,000	0,110	1,650	1,650	0,000
	K	120001101	Príplatok k cenám za ručné výkopy, za sťažené v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia	m3			0,00	15,000	12,620	189,300	15,000	12,620	189,300		189,300
10	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,625	4,30	6,99				1,625	4,300	6,988	6,988	0,000
11	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,600	0,11	0,18				1,600	0,110	0,176	0,176	0,000
12	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96				0,000	4,240	0,000	0,000	0,000
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,465	5,75	19,92				3,465	5,750	19,924	19,924	0,000
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,000	0,11	0,33				3,000	0,110	0,330	0,330	0,000
15	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	195,68	195,68				1,000	195,680	195,680	195,680	0,000
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32				4,000	2,580	10,320	10,320	0,000
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	162,000	0,32	51,84				90,000	0,320	28,800	28,800	0,000
2 - Zakladanie							**702,91**			**0,00**			**404,14**		
18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	21,000	4,91	103,11				21,000	4,910	103,110	103,110	0,000
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84				7,000	6,120	42,840	42,840	0,000
20	*M*	*3410301729*	*Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)*	*m*	*7,000*	10,36	72,52				*7,000*	*10,360*	72,520	72,520	0,000
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	65,000	3,09	200,85				0,000	3,090	0,000	0,000	0,000
22	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,600	71,41	185,67				2,600	71,410	185,666	185,666	0,000
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	72,000	0,20	14,40				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
24	*M*	*6936657020*	*Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2*	*m2*	*72,000*	1,16	83,52				*0,000*	*1,160*	0,000	0,000	0,000
5 - Komunikácie							**7 309,62**			**0,00**			**3 238,26**		
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	72,000	4,60	331,20				63,000	4,600	289,800	289,800	0,000
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	20,000	11,16	223,20				0,000	11,160	0,000	0,000	0,000
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	65,000	4,59	298,35				0,000	4,590	0,000	0,000	0,000
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	65,000	16,72	1 086,80				0,000	16,720	0,000	0,000	0,000
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	65,000	0,82	53,30				0,000	0,820	0,000	0,000	0,000
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	65,000	12,21	793,65				19,000	12,210	231,990	231,990	0,000
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	65,000	7,24	470,60				0,000	7,240	0,000	0,000	0,000
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	83,000	9,80	813,40				19,000	9,800	186,200	186,200	0,000
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	174,900	3,47	606,90				63,000	3,470	218,610	218,610	0,000
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	44,000	1,04	45,76				38,000	1,040	39,520	39,520	0,000
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	22,000	9,68	212,96				19,000	9,680	183,920	183,920	0,000
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	22,000	17,96	395,12				19,000	17,960	341,240	341,240	0,000
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	18,000	5,52	99,36				18,000	5,520	99,360	99,360	0,000
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000	2,99	89,70				30,000	2,990	89,700	89,700	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo										
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	72,000	11,54	830,88				63,000	11,540	727,020	727,020	0,000
40	*M*	*5921952770*	*Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*60,000*	10,58	634,80				*49,000*	*10,580*	518,420	518,420	0,000
41	*M*	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás*	*m2*	*14,500*	22,32	323,64				*14,000*	*22,320*	312,480	312,480	0,000
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					**1 386,45**			**0,00**			**0,00**		
42	K	631322611R	Vystužením CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	585,000	2,37	1 386,45				0,000	2,370	0,000	0,000	0,000
		8 - Rúrové vedenie					**671,90**			**0,00**			**66,04**		
43	*M*	*5923001327*	*BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel*	*ks*	*1,000*	148,07	148,07				*0,000*	*148,070*	0,000	0,000	0,000
44	*M*	*5923001328*	*BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200*	*ks*	*1,000*	84,61	84,61				*0,000*	*84,610*	0,000	0,000	0,000
45	*M*	*5923001310*	*Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)*	*ks*	*1,000*	232,68	232,68				*0,000*	*232,680*	0,000	0,000	0,000
46	*M*	*5923001196*	*Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely*	*ks*	*1,000*	31,73	31,73				*0,000*	*31,730*	0,000	0,000	0,000
47	*M*	*5923002088*	*Spojovací materiál pre bodový vpust*	*kpl*	*1,000*	6,35	6,35				*0,000*	*6,350*	0,000	0,000	0,000
48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40				0,000	65,400	0,000	0,000	0,000
49	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02				0,000	37,020	0,000	0,000	0,000
50	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04				2,000	33,020	66,040	66,040	0,000
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					**17 231,56**			**0,00**			**14 862,75**		
51	*M*	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*10,500*	22,21	233,21				*10,500*	*22,210*	233,205	233,205	0,000
52	*M*	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*3,000*	0,53	1,59				*3,000*	*0,530*	1,590	1,590	0,000
53	*M*	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*6,000*	2,12	12,72				*6,000*	*2,120*	12,720	12,720	0,000
54	*M*	*4044791670R*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade*	*ks*	*2,000*	233,74	467,48				*2,000*	*233,740*	467,480	467,480	0,000
55	*M*	*4044792870*	*II7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	103,65	103,65				*1,000*	*103,650*	103,650	103,650	0,000
56	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	3,000	19,59	58,77				3,000	19,590	58,770	58,770	0,000
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08				1,000	1 031,080	1 031,080	1 031,080	0,000
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64				1,000	220,640	220,640	220,640	0,000
59	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,100	6,86	213,35				31,100	6,860	213,346	213,346	0,000
60	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,100	0,19	5,91				31,100	0,190	5,909	5,909	0,000
61	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	31,100	0,17	5,29				31,100	0,170	5,287	5,287	0,000
62	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	m	22,000	11,78	259,16				22,000	11,780	259,160	259,160	0,000
63	*M*	*5921745000R*	*Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000*	*ks*	*22,000*	95,19	2 094,18				*22,000*	*95,190*	2 094,180	2 094,180	0,000
64	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	40,000	7,26	290,40				13,000	7,260	94,380	94,380	0,000
65	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*9,000*	4,87	43,83				*13,000*	*4,870*	63,310	63,310	0,000
66	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm*	*ks*	*31,000*	5,29	163,99				*0,000*	*5,290*	0,000	0,000	0,000
67	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,200	77,18	324,16				1,332	77,180	102,781	102,781	0,000
68	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	44,000	4,18	183,92				37,700	4,180	157,586	157,586	0,000
69	*M*	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex*	*m*	*44,000*	10,58	465,52				*37,700*	*10,580*	398,866	398,866	0,000
70	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	20,000	0,93	18,60				0,000	0,930	0,000	0,000	0,000
71	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	20,000	6,46	129,20				0,000	6,460	0,000	0,000	0,000
72	*M*	*2728402000*	*Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte*	*m*	*20,000*	7,19	143,80				*0,000*	*7,190*	0,000	0,000	0,000
73	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	88,000	2,17	190,96				75,400	2,170	163,618	163,618	0,000
74	K	919741111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	m2	65,000	0,11	7,15				0,000	0,110	0,000	0,000	0,000
75	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79				1,000	7,790	7,790	7,790	0,000
76	*M*	*5538168047R*	*Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	274,98	274,98				*1,000*	*274,980*	274,980	274,980	0,000
77	*M*	*5538169200*	*Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia*	*ks*	*1,000*	370,17	370,17				*1,000*	*370,170*	370,170	370,170	0,000
78	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40				1,000	11,400	11,400	11,400	0,000
79	*M*	*5538168001R*	*Parková lavička - špecifikácia viď. tech. správa*	*ks*	*1,000*	380,75	380,75				*1,000*	*380,750*	380,750	380,750	0,000
80	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41				1,000	1 005,410	1 005,410	1 005,410	0,000
81	*M*	*5538169225*	*Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_1*	*ks*	*1,000*	4 485,94	4 485,94				*1,000*	*4 485,940*	4 485,940	4 485,940	0,000
82	K	966001151	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapézového plechu	ks	1,000	101,08	101,08				1,000	101,080	101,080	101,080	0,000
83	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17				1,000	1,170	1,170	1,170	0,000
84	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	159,850	1,37	218,99				103,320	1,370	141,548	141,548	0,000
			Asfalty :26,752 , štrky :35,53, betón : 41,04										0,000	0,000	0,000
85	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	159,850	7,32	1 170,10				103,320	7,320	756,302	756,302	0,000
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	129,850	15,86	2 059,42				76,570	15,860	1 214,400	1 214,400	0,000
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	30,000	15,86	475,80				26,750	15,860	424,255	424,255	0,000
		99 - Presun hmôt HSV					**1 589,03**			**0,00**			**1 027,10**		
88	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	390,425	4,07	1 589,03				252,358	4,070	1 027,097	1 027,097	0,000
		21-M - Elektromontáže					**296,14**			**0,00**			**296,14**		
89	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53				1,000	211,530	211,530	211,530	0,000
90	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61				1,000	84,610	84,610	84,610	0,000
							31 499,70			**521,80**			**21 551,08**	**21 029,282**	**521,800**

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

		zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle.	o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk; Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídený

			prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[2]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty

[2] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[3]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. [4]	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

[4] Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
13	Porušenie povinnosti[5] zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou hodnotou) alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska).	5 %.
Vyhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

[5] Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

		nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[6]		
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom[7]	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[9]	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny[9]. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. [8] Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.	Hodnota zníženia rozsahu Plus

[6] Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.

[7] Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)*

[8] Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok[9]) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania,a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), [10]	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek

[9] Viď poznámku pod čiarou č. 8

[10] Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu[11])	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

[11] Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa ZVO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod ZVO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle ZVO	Verejný obstarávateľ[12] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť

[12] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

		konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy zverejňovania.	o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení

		zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur, realizoval 2 zákazky do 15 000 eur. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk; Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž

3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[13]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

[13] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[14]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených	25 %

[14] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. [15]	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

[15] Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	povahy alebo stavebných prác, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017).	
15	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo prostredníctvom dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25%, s možnosťou zníženia na 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti)
16	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 15 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že	100 %, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur. 25%, s možnosťou zníženia na 10% podľa závažnosti, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50%

		na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, ale zároveň zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle a informácia o zverejnení výzvy bola publikovaná na www.partnerskadohoda.gov.sk
17	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO.	25% Táto sadzba môže byť znížená na 10 % v závislosti od závažnosti porušenia.
Vyhodnocovanie súťaže			
18	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	
21	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
23	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[16]		
25	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov[17]	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom[18].	100 %
27	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[19]) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na	25 %, ak sa úspešný uchádzač ani v dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora. 10 %, ak sa subdodávateľ úspešného uchádzača v dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora.

[16] Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.

[17] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

[18] Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)*

[19] zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
Realizácia zákazky			
28	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[20]	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny[8]. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.[21] Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

[20] Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

[21] Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

29	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
30	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO[8]	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.