
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINA NČNÉHO 
PRÍSPEVKU č.: 051/3.1MP/2010 

 

NÁZOV PROJEKTU: 

Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Jablonica 

KÓD ITMS: 

24130120070 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY : 
 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo životného prostredia SR 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 42181810 

DIČ : 2023106679 

            konajúci             :        Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 
1.2. Prijímateľ 

názov  : Obec Jablonica 

sídlo : Trnavská 801 

   906 32 Jablonica 

   Slovenská republika 

zapísaný v : - 

konajúci : Alena Hazuchová 

IČO : 00309583 

DIČ : 2021086749 

banka : Dexia banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky 

 zálohové platby:1  a) 

    b) 

 predfinancovanie:2 a) 9204166003/5600 

    b) 

 refundácia:3  a)  

 

                                                 
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 



2 
 

podľa § 345 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v zmysle článku 9 bod 2.2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 051/3.1MP/2010 uzavretej dňa 12.05.2010 (ďalej len 
„Zmluva“) týmto odstupujeme od Zmluvy. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 
Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. Termín ukončenia 
realizácie aktivít Projektu „Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci 
Jablonica“ uvedený v článku 2, bode 2.4 Zmluvy a Dodatku č.1 zo dňa 30. 5. 2012 (účinný 
odo dňa 01. 6. 2012), bol stanovený na 28. 02. 2013. Prijímateľ listom zo dňa 04. 10. 2012 (e. 
č. 51938/2012) doručil na Odbor riadenia implementácie projektov žiadosť o zmenu projektu 
č. 4, predmetom ktorej bolo mimoriadne predĺženie realizácie aktivít Projektu o 9 mesiacov, 
s novým termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu do 30. 11. 2013. Žiadosť o zmenu 
bola riadiacim orgánom na základe rozhodnutia zmenovej komisie zamietnutá dňa 
13. 12. 2012.  
 
 
 

 

 


