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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo  
Kód ITMS 26220120031 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 

a podpora nadregionálnej spolupráce 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Infraštruktúra výskumu a technického 
rozvoja (vrátane fyzického podniku, 
prístrojového vybavenia 
a vysokorýchlostných počítačových sietí 
prepájajúcich výskumné strediská) 
a odborné strediská v konkrétnej 
technológii 

69  
 
 
 
 
 

Nenávratná dotácia 
Činnosti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja vo výskumných strediskách 

28 

Informačné a komunikačné technológie 
(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, 
predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, 
e-obsah atď) 

3 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa  
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres Žilina 
Obec Žilina 
Ulica Univerzitná  
Číslo 8 215/1 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Podpora excelentného pracoviska výskumu pre dopravné staviteľstvo a jeho integrácia do 

siete najlepších pracovísk VaV najmä v európskom výskumnom priestore 
Špecifický cieľ projektu 1 Modernizácia a stimulácia infraštruktúry prístrojového vybavenia centra na realizáciu 

výskumných aktivít v dopravnom staviteľstve 
Špecifický cieľ projektu 2 Podpora vedecko-výskumných aktivít centra excelentnosti pre dopravné staviteľstvo 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota Rok Plánovaná 
hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 0 2010 3 2012 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2010 6 2012 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 3 2012 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 6 2012 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 6 2012 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 10 2012 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2010 3 2012 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2010 10 2012 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2010 15 2012 

Počet výmenných programov medzi slovenskými 
a svetovými výskumnými a vývojovými 
organizáciami 

počet 0 2010 2 2012 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2010 3 2012 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia  

Eur 0 2010 184 400,00  2012 

Do
pa

d 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 0 2010 3 2017 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2010 6 2017 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 3 2017 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 6 2017 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 6 2017 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 10 2017 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2010 3 2017 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2010 10 2017 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2010 20 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

počet 0 2010 1 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

počet 0 2010 1 2017 

Počet odborných knižných publikácií počet 0 2010 2 2017 
Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2010 3 2017 
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Počet medzinárodných výskumných projektov 
realizovaných na základe poskytnutej podpory 

počet 0 2010 2 2017 

Počet výmenných programov medzi slovenskými 
a svetovými výskumnými a vývojovými 
organizáciami 

počet 0 2010 2 2017 

 
 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry centra 

súvisiacej s vedecko-výskumnými aktivitami 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 3 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – ženy 

počet 3 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 10 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 1 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 61 480,00  

2.1 Podporovanie integrácie pracoviska do 
medzinárodnej siete vedecko-výskumným 
pracovísk 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 3 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – ženy 

počet 3 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 10 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet výmenných programov medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami 

počet 2 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 4 

Počet prác publikovaných počet 7 
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v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 
Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 61 460,00  

2.2 Zlepšovanie podmienok účasti na 
medzinárodných vedecko-výskumných 
projektoch 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 3 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – ženy 

počet 3 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 6 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 10 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 3 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 5 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 7 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 61 460,00  

 
 
 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry centra 
súvisiacej s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

04/2010 09/2012 

2.1 Podporovanie integrácie pracoviska 
do medzinárodnej siete vedecko-
výskumným pracovísk 

04/2010 09/2012 

2.2 Zlepšovanie podmienok účasti na 
medzinárodných vedecko-výskumných 
projektoch 

04/2010 09/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 04/2010 09/2012 
Publicita a informovanosť 04/2010 09/2012 
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7. Rozpočet projektu 
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

610620 Osobné náklady 290 330,00 0,00 290 330,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 
2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumným 
pracovísk                              
2.2 Zlepšovanie podmienok 
účasti na medzinárodných 
vedecko-výskumných 
projektoch Riadenie projektu 

631001 Tuzemské 
cestovné náhrady 

22 740,00 0,00 22 740,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 
2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumným 
pracovísk                              
2.2 Zlepšovanie podmienok 
účasti na medzinárodných 
vedecko-výskumných 
projektoch Riadenie projektu 

631002 Zahraničné 
cestovné náhrady 

63 440,00 0,00 63 440,00 2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumným 
pracovísk                              
2.2 Zlepšovanie podmienok 
účasti na medzinárodných 
vedecko-výskumných 
projektoch 
Riadenie projektu 

633002 Materiál 
Výpočtová technika 

6 000,00 0,00 6 000,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

633004 Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenia, 
technika a náradie 

13 760,00 0,00 13 760,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

633006 Všeobecný 
materiál 

10 000,00 0,00 10 000,00 Riadenie projektu 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

7 000,00 0,00 7 000,00 2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumným 
pracovísk         

633013 Materiál Softvér a 
licencie 

13 500,00 0,00 13 500,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

634001 Palivo, mazivá, 
oleje, špeciálne kvapaliny 

3 800,00 0,00 3 800,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami. 
2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumným 
pracovísk                              
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2.2 Zlepšovanie podmienok 
účasti na medzinárodných 
vedecko-výskumných 
projektoch. Riadenie projektu 

635004 Údržba 
Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

10 000,00 0,00 10 000,00 Riadenie projektu 

636001 Nájom Budov, 
objektov alebo ich častí 

4 500,00 0,00 4 500,00 2.2 Zlepšovanie podmienok 
účasti na medzinárodných 
vedecko-výskumných 
projektoch. 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

3 150,00 0,00 3 150,00 Publicita a informovanosť 

637004 Všeobecné služby 13 500,00 0,00 13 500,00 Riadenie projektu 
637011 Štúdie, expertízy, 
posudky 

4 864,00 0,00 4 864,00 Riadenie projektu 

637015 Poistné 35 500,00 0,00 35 500,00 Riadenie projektu 
637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimopracovného pomeru 

14 400,00 0,00 14 400,00 Riadenie projektu 

711003 Nákup softvéru  44 880,00 0,00 
 

44 880,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

20 420,00 0,00 20 420,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

1 675 589,00 0,00 1 675 589,00 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra súvisiacej 
s vedecko-výskumnými 
aktivitami 

CELKOVO 2 257 373,00 0,00 2 257 373,00  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov) 
1.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry 

centra súvisiacej s vedecko-
výskumnými aktivitami 

1 797 259,00 0,00 1 797 259,00 

2.1 2.1 Podporovanie integrácie 
pracoviska do medzinárodnej siete 
vedecko-výskumným pracovísk         

282 430,00 0,00 282 430,00 

2.2 Zlepšovanie podmienok účasti na 
medzinárodných vedecko-
výskumných projektoch 

56 220,00 0,00 56 220,00 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu 118 314,00 0,00 118 314,00 
Publicita a informovanosť 3 150,00 0,00 3 150,00 

CELKOVO 2 257 373,00 0,00 2 257 373,00 
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 Zvýšenie kvality 
infraštruktúry centra 
súvisiacej s vedecko-
výskumnými aktivitami 

II/2010 III/2012 

Aktivita 2.1 Podporovanie 
integrácie pracoviska do 
medzinárodnej siete vedecko-
výskumným pracovísk 

II/2010 III/2012 

Aktivita 2.2 Zlepšovanie 
podmienok účasti na 
medzinárodných vedecko-
výskumných projektoch 

II/2010 III/2012 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu II/2010 III/2012 
Publicita a informovanosť II/2010 III/2012 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry centra súvisiacej 

s vedecko-výskumnými aktivitami 
Cieľ aktivity Realizáciou aktivity prispejeme k modernizácii centra excelentnosti 

obstaraním najmodernejších prístrojov potrebných pre zabezpečenie 
výskumu v oblasti dopravného staviteľstva. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – III/2012 

Opis aktivity Na to, aby sme mohli realizovať výskum v oblasti inteligentných 
dopravného staviteľstva, potrebujeme nielen dostatočne vedecké 
a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj 
prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým 
požiadavkám na výskum v spomínanej oblasti. 
funkcia – obstarané prístrojové vybavenie bude slúžiť na realizáciu 
výskumných úloh dopravného staviteľstva. 
čas – 30 mesiacov 
vstupy – prístrojové vybavenie bude nakúpené od dodávateľa, ktorý 
má bohaté skúsenosti s vývojom prístrojov zameraných na oblasť 
dopravného staviteľstva.  
metóda – prístrojové vybavenie bude obstarané v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Riešiteľský tím 
podrobne vyšpecifikuje podmienky a požiadavky na obstarávané 
prístrojové vybavenie a zároveň vyšpecifikuje jeho technické 
parametre. Následne vyhlási prísne výberové konanie. Riešitelia budú 
organizačne dohliadať na dodanie v požadovaných termínoch 
a požadovanej kvalite.  
výstup – realizáciou aktivity získa centrum excelentnosti pre výskum 
a vývoj dopravného staviteľstva prístroje potrebné pre realizáciu 
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plánovaných výskumných projektov 
činnosti  
previazanosť aktivity na iné aktivity  

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude modernizované centrum excelentnosti 
najmodernejším prístrojovým vybavením, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu.  

predpokladané riziká  
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 

prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu 
(externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, 
poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov 
a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Prístroje a zariadenia nevyhnutné k modernizácii centra excelentnosti 
pre oblasť dopravného staviteľstva budú kompletne zabezpečené 
prostredníctvom dodávateľa. Ten bude vybraný v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na prístrojové vybavenie 
vychádzajú z aktuálnych požiadaviek na výskum v tejto oblasti. 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Modernizácia prístrojového vybavenia centra excelentnosti pre 
systémy a služby inteligentnej dopravy prinesie: 

- možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh, 
- zvýšenie kvality výskumu, 
- zlepšenie možností v oblasti výskumu. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Podporovanie integrácie pracoviska do medzinárodnej 

siete vedecko-výskumným pracovísk.  
Cieľ aktivity Cieľom realizácie aktivity je vytvorenie predpokladov pre zapojenie 

sa centra do medzinárodnej siete vedecko-výskumných pracovísk. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – III/2012 
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Opis aktivity Aktivita je zameraná na integráciu centra do medzinárodnej siete 
vedecko-výskumných pracovísk. 
funkcia: identifikovať súčasné trendy výskumu a vývoja v oblasti 
dopravného staviteľstva a možností zapojenia sa do medzinárodnej 
siete vedecko-výskumných pracovísk. 
čas: 30 mesiacov 
vstupy: v aktivite sa bude mapovať situácia súčasných trendov 
výskumu v medzinárodných organizáciách, bude realizovaný 
prieskum možností zapojenia sa do medzinárodnej siete VaV 
pracovísk 
výstupy: informácie získané prieskumom budú tvoriť podklad pre 
integráciu centra do siete medzinárodných pracovísk VaV, bude 
podporovaná spolupráca so zahraničnými inštitúciami, podľa ktorých 
sa vypracuje materiál, ktorý bude slúžiť pre neustálu možnosť 
zlepšovania sa v rámci výskumu. 
činnosti: mapovanie trendov v oblasti VaV dopravného staviteľstva, 
prieskum možností zapojenia sa do medzinárodnej siete VaV 
pracovísk, 
Previazanosť:  

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie 
bude modernizácia centra excelencie pre dopravné staviteľstvo 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom, z ktorého 
vychádzajú, ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu. 

Predpokladané riziká  
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaných IKT 

technológií pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie 
kapacít a schopností využívania prístrojov a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Metodologicky sa bude aktivita opierať najmä o vytvorenú 
medzinárodnú poradnú radu Centra, ktorá je zložená z medzinárodne 
uznávaných osobností vedy a výskumu v oblasti dopravy zo 
zahraničných výskumných inštitúcií. Pomocou členov tejto rady bude 
rozširovaný medzinárodný potenciál Centra a vytvárané predpoklady 
na zapájania sa pracovníkov Centra do medzinárodných výskumných 
aktivít. Aktivita 2.1 bude úzko spolupracovať aj s aktivitou 2.2, 
pretože zapojenie do siete pracovísk výrazne napomôže aj príprave 
zahraničných projektov. 

Výstupy (výsledky) Hlavným výsledkom aktivity bude vytvorenie predpokladov pre 
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aktivity zabezpečenie možnosti centra zapojiť sa do siete medzinárodných 
vedecko-výskumným pracovísk. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Zlepšovanie podmienok účasti na medzinárodných 

vedecko-výskumných projektoch. 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vytvoriť excelentné odborné podmienky, 

podporené špičkovým prístrojovým vybavením pre integráciu 
pracoviska do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr. 
Aktívne sa podieľať na riešení výskumných úloh na medzinárodnej 
úrovni. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – III/2012 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na zlepšovanie podmienok zapájania sa do 
medzinárodných vedecko-výskumných projektov v oblasti 
staviteľstva. 
funkcia: identifikovať súčasné trendy výskumu a vývoja v oblasti 
dopravného staviteľstva a možností zapojenia sa do medzinárodných 
výskumno-vývojových projektov  
čas: 30 mesiacov 
vstupy: v aktivite sa bude monitorovať prehľad možností zapájania sa 
do medzinárodných výskumno-vývojových projektov a budú 
realizované aktivity na využitie možnosti zapojenia sa do ich riešenia  
výstupy: informácie získané monitorovaní budú tvoriť podklad pre 
zapájanie sa do významných medzinárodných výskumno-vývojových 
projektov 
činnosti: monitorovanie výziev na predkladanie medzinárodných 
projektov, zapájanie sa do riešenia medzinárodných projektov  
previazanosť aktivity na iné aktivity  

- všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich 
realizácie bude modernizácia centra excelentnosti, 

- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom, z ktorého 
vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného 
projektu.  

predpokladané riziká  
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaných IKT 

technológií pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie 
kapacít a schopností využívania prístrojov a pod.) 

- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska 
(zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov a iné) 

- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-
výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu 
a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná 
úroveň členov projektového tímu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady boli plánované na 
základe odbornej analýzy. 

Metodológia aktivity Metodológia bude založená na osobných kontaktoch so zástupcami 
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popredných zahraničných výskumných centier formou stretnutí na 
odborných rokovaniach a konferenciách. Okrem uvedeného bude 
doplnená o prezentácie výsledkov a možností Centra publikačnou 
i prezenčnou formou. Samozrejmou súčasťou metodológie budú 
návrhy výskumných projektov ako odozvy na výzvy programov EÚ 
v oblasti činnosti Centra. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupmi aktivity budú predovšetkým účasti Centra na riešení 
medzinárodných vedeckých projektov a aktivita zástupcov Centra 
v medzinárodných organizáciách výskumu v oblasti dopravného 
staviteľstva (PIARC, FEHRL, iSMARTi a ďalších). Medzi výsledky 
aktivity možno zaradiť aj publikácie členov Centra v zahraničných 
periodikách, správach a zborníkoch konferencií. 
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