
Príloha č. 5 zmluvy

12/2021 koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):

por.č.

1.

2.

3.

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:
obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu 
potrebné pre dosiahnutie výstupu:

1.

D1.1 Finálna receptúra pripravená 
pre certifikované testovanie 
efektívnosti R 3

2.
D1.2 Finálny report zo zlepšovania 
produktu R 24

02/2022 koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):

PODAKTIVITA   (WORK  PACKAGE)  Č. 1

názov podaktivity: Vývoj finálneho produktu

začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok): 11/2023

položky podrobného rozpočtu projektu:
Osobné výdavky: 277 200,00 €
Tovar a služby: 80 000,00 €
Nepriame výdavky: 89 300,00 €

prínos tej časti podaktivity, ktorá je 
realizovaná mimo oprávneného územia, v 
prospech oprávneného územia:

nerelevantné

míľniky (milestones) podaktivity:

názov a popis míľnika: termín dosiahnutia míľnika:

opis obsahovej náplne  podaktivity:
Cieľom podaktivity je:
i) definovať finálne zloženie Aquaholder pre vybrané plodiny
ii) optimalizovať možnú implementáciu vybraných substancií pozorujúc synergický efekt s Aquaholder

opis úloh/činností, ktorých realizácia tvorí 
predmet podaktivity:

Úloha 1.1 - Finalizácia zloženia
Nižšie popísané aktivity sa uskutočnia s cieľom získania ďalších protokolov o účinnosti Aquaholder®:
- určiť finálne verzie zloženia produktu Aquaholder® pre vybrané typy rastlín/plodín (počiatočné laboratórne a testovacie činnosti realizované v minulosti).
- sledovať nasledovné údaje: % vyklíčených a nevyklíčených semien, abnormálne klíčených semien, patológia klíčenia, prírastok hmotnosti-šírky-dĺžky semena, fytotoxicita, rýchlosť 
a energia klíčenia, hmotnosť sušiny, dĺžka stonky, pomer hmotnosti koreňa a výhonku, RGR - relatívna rýchlosť rastu; NAR - čistá miera asimilácie; LAI - index listovej oblasti a 
celkový výnos a vlhkosť.
- vykonať testovanie skladovania modelovaním extrémnych podmienok v laboratóriu (oder, oter, vplyv vlhkosti atď.)
- testovať rôzne možnosti balenia na ochranu najvyššej kvality Aquaholder®

Úloha 1.2 - Neustále zlepšovanie
Činnosti budú zamerané na možné vylepšenia produktu a procesu:
- zvýšená efektivita - mapovanie nových inovatívnych vstupov, zlepšenia v procesoch aplikácie
- riadenie nákladov - analýza najefektívnejších poskytovateľov vstupov pre Aquaholder®, riadenie vstupných rizík, identifikácia alternatívnych dodávateľov surovín pre 
Aquaholder®
- technické parametre - zlepšovanie tokových vlastností osiva, vysievateľnosť obaľovaných semien, priľnavosť účinnej látky na osive a zníženie úrovne prašnosti
- možná synergia s inými produktmi - agrochemickými a biologickými (biopesticídy, biostimulanty, bionutrienty, mykorízne huby, morské riasy a ďalšie živiny)
V rámci tohto balíka budeme pracovať so širokým spektrom zainteresovaných strán - osivárske spoločnosti, výskumné spoločnosti ponúkajúce alternatívne riešenia na podporu 
klíčenia, poľnohospodári, laboratóriá, dodávatelia atď. Očakávané náklady v tejto fáze budú predovšetkým personálne náklady a náklady spojené s interným laboratórnym 
testovaním.

počet osobomesiacov:

P.č. osoby v matici           Počet osobohodín
1                                           4,1
2                                           5,1
3                                           5,4
4                                           5,4
5                                           5,1
6                                           3,4
7                                           5,4
8                                           5,4
9                                           15,4
10                                         15,2
11                                         27,1
12                                         0,7
13                                         0,7
14                                         0,3
15                                         0,3
SPOLU                                 99

výstupy (deliverables) podaktivity:

stručný popis výstupu:

Obsahom tohto výstupu je stanovenie finálnej formulácie produktu 
Aquaholder pre účely vykonávania testov účinnosti s certifikovanými 

inštitúciami. Produkt Aquaholder pozostáva z viacerých zložiek. Pewas 
testuje rôzne vstupné suroviny a vyberá tie, ktoré sú z hľadiska účelnosti 

a nákladov pre finálny produkt optimálne. Prvé testy v rámci tohto 
projektu budú vykonávané práve s receptúrou, ktorá bude na tieto účely 

ku dňu začiatku testovania zvolená. V ďalších fázach projektu nie je 
vylúčené, že receptúra bude upravovaná na základe novozískaných 

informácií a údajov.

Na základe výsledkov testov, resp. nových poznaní bude zloženie 
produktu postupne upravované. Obsahom toho výstupu bude správa o 
možných smeroch vývoja – úprava kompozície receptúry, zmena zložiek 

receptúry, nové prídavné látky, bio verzia produktu atď. 

PODAKTIVITA   (WORK  PACKAGE)  Č. 2

názov podaktivity: Pilotné spustenie

začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok): 11/2023

opis obsahovej náplne  podaktivity:

Cieľom podaktivity je:
i) naplánovať, pripraviť a spustiť poloautomatické pilotné testovaciu/predvádzaciu linku
ii) demonštrovať proces na priebežnej báze
iii) poskytnúť produkty pre zákaznícke hodnotenie
iv) optimalizovať návrh vybavenia
v) prechod z laboratória do plnej prevádzky
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Príloha č. 5 zmluvy

por.č.

1.

2.

3.

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:
obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu 
potrebné pre dosiahnutie výstupu:

1.

D2.1 Technická špecifikácia pre 
plánovanie, prípravu a spustenie 
pilotnej prevádzky R 5

2.

D2.2 Pilotná prevádzka pripravená 
na spustenie iné/R 8

3.

D2.3 Prvá várka vyrobená R 9

4.

D2.4 Optimalizačný report z 
predbežnej výroby R 12

5.

D2.5 Optimalizačný report z finálnej 
výroby R 24

03/2022 koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):

počet osobomesiacov:

P.č. osoby v matici           Počet osobohodín
1                                           3,7
2                                           4,6
3                                           4,9
4                                           4,9
5                                           4,6
6                                           3,1
7                                           4,9
8                                           4,9
9                                           14,2
10                                         13,8
11                                         24,6
12                                         0,6
13                                         0,6
14                                         0,3
15                                         0,3
SPOLU                                 90

položky podrobného rozpočtu projektu: Osobné výdavky: 252 000,00 €
Nepriame výdavky: 63 000,00 €

prínos tej časti podaktivity, ktorá je 
realizovaná mimo oprávneného územia, v 
prospech oprávneného územia:

Nerelevantné.

opis úloh/činností, ktorých realizácia tvorí 
predmet podaktivity:

Úloha 2.1 - Inžiniering a návrh pilotnej linky
Činnosti v rámci tejto úlohy budú zahŕňať návrh pilotnej/demonštračnej linky, ktorá bude pozostávať z 2 hlavných jednotiek, ktoré budú integrované do jednej:
- Jednotka na výrobu Aquaholder®u bude pozostávať z manuálneho nakladacieho systému surových materiálov a manuálneho vypúšťanie hotového výrobku. Manuálna linka je ideálna na začatie výroby a overenie 
veľkokapacitných výrobných procesov pri relatívne nízkych nákladoch. Projektovaná kapacita našej linky bude až 6 metrických ton denne, čo by malo pokrývať kapacitu ošetrenia približne 180 ton kukurice alebo 400 
ton semien pšenice. Prebytok výrobných kapacít (nad rámec validácie testov Aquaholder® v teréne) bude uvedený na trh v prvej fáze komercializácie, kým nebude plne funkčný závod.
- Výrobná linka na poťahovanie osiva Aquaholder®om bude pozostávať zo systému vsádzkovej prevádzky využívajúceho vysoko presnú vstupnú váhu spolu s presným systémom dávkovania chemikálií riadeným PLC. 
Tento systém poskytuje lepšie ošetrenie osiva a rovnomernejšie rozloženie na nášaných materiálov na osive v porovnaní s tradičnými kontinuálnymi moriacimi zariadeniami. Túto jednotku získame na základe 
prieskumu trhu vykonaného počas štúdie uskutočniteľnosti. Spolu so sušiarňou sme vybrali ako najvhodnejšie zariadenie Cimbria Centricoater CC 20 (viď technický výkres v časti 4). Jeho kapacita je 3-4,5 tony za 
hodinu.
Bude vyvinutý podrobný zoznam vstupných surovín, budú vytvorené vývojové diagramy procesu (diagramy potrubí a prístrojov), budú špecifikované P & ID a základné systémové komponenty. Spoločnosť PEWAS 
bude vykonávať pokročilé 2D a 3D modelovanie a simuláciu procesov - procesná technológia a navrhované zariadenie pilotného závodu bude prebiehať prostredníctvom technickej simulácie, aby sa zaistilo správne 
dimenzovanie zariadenia, ovládanie systému a aby sa našiel optimálny návrh pilotného zariadenia.

Úloha 2.2 - Zostavenie pilotnej linky
Po dokončení finálneho návrhu v úlohe 2.1 sa PEWAS zameria na:
- zostavenie a integrovanie 2 jednotiek do pilotného zariadenia
- vykonávanie činností mechanickej montáže a elektroinštalácie, riadiaceho systému a elektrických rozvodov
- monitorovanie/kontrolovanie vzduchotechniky (odsávanie pár) pilotných liniek v prípade, že budeme potrebovať aktualizáciu na štandardy ATEX.
Zamýšľanú plne vybavenú linku na nanášanie Aquaholder®u na osivo navrhla spoločnosť Ingotto - oficiálny zástupca spoločnosti Cimbria na Slovensku. Pilotná linka pripravená na prvú výrobu a dodávku predstavuje 
Míľnik (M3).

Úloha 2.3 - Finána optimalizácia výroby
V rámci tejto úlohy sa spoločnosť PEWAS zameria na prevádzkovú výrobu Aquaholder® a činnosti súvisiace s poťahovaním osiva.
- Optimalizácia výroby Aquaholder®u bude realizovaná na polo-výrobnej linke. Laboratórne a priemyselné podmienky sa líšia a výrobné procesy si môžu vyžadovať niekoľko úprav. Cieľom tejto aktivity je špecifikovať 
ich a štandardizovať výrobný proces Aquaholder® vo veľkých objemoch.
- Optimalizácia procesu nanášania Aquaholder®u predurčí štandardizované inštrukcie o technickej použiteľnosti Aquaholder®u pre potreby priemyselnej aplikácie.  Získané údaje budú použité v ďalších fázach 
technickej integrácie prípravku Aquaholder® do moriacich zariadení.

výstupy (deliverables) podaktivity:

stručný popis výstupu:

Tento výstup sa bude zameriavať na technologické aspekty spojené s 
projektom Aquaholder. Obsahom bude vypracovanie technologickej 

dokumentácie potrebnej na výstavbu pilotnej linky na výrobu 
Aquaholderu a pilotnej linky na ošetrovanie osiva Aquaholderom. Obe 

linky budú predstavovať výskumno-vývojové aktivity zamerané na scale-
up. Pri tejto aktivite bude treba zvažovať aktuálne používané 

technologické zariadenia na obaľovanie osiva a ich prípadné úpravy za 
účelom nanášania produktu Aquaholder.

Tento výstup nadväzuje tematicky na výstup D2.1. Obsahom tohto 
výstupu je príprava pilotných liniek, ktoré majú slúžiť na reálne overenie 

technologickej aplikovateľnosti produktu – jeho výroba a následná 
aplikácia na osivo. Náklady na pilotné linky neboli súčasťou rozpočtu 

uvedeného v žiadosti 955202. 

míľniky (milestones) podaktivity:

názov a popis míľnika: termín dosiahnutia míľnika:

M3: Pilotná linka pripravená na validáciu 11/2022

začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok): 11/2023

Tento výstup predstavuje začiatok produkcie Aqauholderom obaleného 
osiva na pilotnej linke pre účely overenia technologickej integrovateľnosti 

produktu. Produkcia v tejto fáze nebude slúžiť primárne pre potreby 
komercializácie ale pre overenie a optimalizáciu produkcie vo väčších 

objemoch. Proces optimalizácie výroby bude pozostávať z opakovaných 
pokusov nanášania Aquaholderu na osivo pri rôznych nastaveniach 

procesu a laboratórneho vyhodnocovania účinnosti nanesenia.   
Výstup predstavuje priebežné zhrnutie poznatkov ohľadne scale up 
výroby a technologickej aplikovateľnosti produktu v zmysle testov 

vykonaných na pilotnej linke. V rámci správy budú vyhodnotené výsledky 
účinnosti nanesenia produktu Aqauholder na osivo prostredníctvom 
zvolených kvalitatívnych parametrov pri jednotlivých nastaveniach 

procesu.

Výstup predstavuje konečné zhrnutie poznatkov ohľadne scale up výroby 
a technologickej aplikovateľnosti produktu v zmysle testov vykonaných 
na pilotnej linke. V rámci správy budú vyhodnotené výsledky účinnosti 
nanesenia produktu Aqauholder na osivo prostredníctvom zvolených 

kvalitatívnych parametrov pri jednotlivých nastaveniach procesu. 
Výsledkom by malo byť odporučenie najefektívnejšieho procesu 

nanášania Aquaholderu na osivo. 

PODAKTIVITA   (WORK  PACKAGE)  Č. 3

názov podaktivity: Testovanie, validácia a certifikácia (globálna validácia - získavanie dátových bodov)
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Príloha č. 5 zmluvy

por.č.

1.

2.

3.

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:
obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu 
potrebné pre dosiahnutie výstupu:

1.

D3.1 Protokoly o účinnosti vydané 
certifikovanými laboratóriami R 6

2.

D3.2 Záverečná správa o poľných 
testoch malého rozsahu R 12

3.

D3.3 Priebežná správa z 
veľkoparcelných validácií iné/R 18

opis obsahovej náplne  podaktivity:

Cieľom podaktivity je:
i) Potvrdenie účinnosti a validácia produktu v certifikovaných laboratóriách
ii) preukázanie výhod produktu Aquaholderu v poľných podmienkach - maloparcelkové a veľkoparcelové testovanie u zákazníkov (parameter, ktorý sa má validovať: počet 
vzídených rastlí, hektárový výnos)
iii) Zabezpečenie zhody produktu Aquaholder® s legislatívnym a regulačným rámcom podľa pravidiel EÚ.

opis úloh/činností, ktorých realizácia tvorí 
predmet podaktivity:

Úloha 3.1 - Protokoly efektívnosti
- Externé potvrdenie účinnosti zloženia Aquaholder® definovaných v úlohe 1.1 (testy sa budú robiť v spolupráci s akreditovanými laboratóriami: SGS, Bureau Veritas, ADAS, Tecnova HT, INRA atď.). Výsledky potom budú slúžiť aj ako údaje o 
otváraní dverí novým zákazníkom. Cena jedného kola takýchto testov je približne 10 000 EUR. Plánujeme uskutočniť testy na dvoch plodinách so štyrmi nezávislými certifikačnými spoločnosťami s akreditovanými laboratóriami. Úloha bude 
ukončená míľnikom (M1) - účinnosť potvrdená nezávislými protokolmi.

Úloha 3.2 - Maloparcelkové testy
- Cieľom tejto úlohy je vykonať malé poľné testy v zmysle štandardizovanej metodológie - Randomizovaný návrh úplného bloku (RCBD). Spoločnosť PEWAS vykoná tieto testy na políčkach s rozlohou 4 až 9 metrov štvorcových v štyroch 
opakovaniach v rôznych regiónoch (Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Turecko, Ukrajina, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko). Partnermi pre takéto testovanie sú certifikačné spoločnosti (SGS, Bureau Veritas) alebo 
ekvivalenty národných výskumných ústavov poľnohospodárskych (VURV na Slovensku, CREA najväčší taliansky výskumný ústav v oblasti poľnohospodárstva, Federal Agricultural Research Center v Nemecku, INRA vo Francúzsku). Budú sa 
merať nasledujúce parametre: celkové výnosové parametre (hmotnosť zrna, obsah vlhkosti, hmotnosť 1000 kernel a vlhkosť), fytotoxický účinok, vitalita rastlín, počet vzídených rastlín, výška rastlín v štádiu 6 listov a pred zberom, 
charakteristiky miesta testovania (pôdne podmienky, poveternostné podmienky, predchádzajúca plodina, GPS súradnice), kvalitatívne parametre (obsah N, bielkoviny atď.), na efektívne využitie zdrojov sa použijú špeciálne prenosné tunely 
zaručujúce suché podmienky počas testovania.
Cena takýchto testov je približne 8 000 - 12 000 EUR. Očakávame, že vykonáme súbor testov na cielené plodiny (kukurica a pšenica) v celkových odhadovaných nákladoch 180 000 EUR. Predpokladá sa, že bude dosiahnutý Míľnik (M2): 
účinnosť potvrdená maloparcelkovým testovaním v teréne (zvýšené parametre klíčivosti a vyššia miera vzchádzania)

Úloha 3.3 - Validácia s referenčnými zákazníkmi
Aktivity budú pozostávať z:
- poľných testov v poloprevádzkových podmienkach s plocha do 1 ha
- veľkoparcelové testy v reálnom poľnom prostredí s plochou nad 1 ha. Táto aktivita bude realizovaná v spolupráci s vybranými budúcimi zákazníkmi (osivárske firmy - KWS, Euralis, RWA, Selgen, Saatbau, RAGT a ďalšie) a konečnými 
užívateľmi (poľnohospodári). Zoznam partnerov bude priebežne aktualizovaný, aby pokryl čo najviac regiónov a krajín. Okrem vlastných aktivít plánujeme využiť distribučné kanály osivárskych spoločností, ktoré siahajú až k samotným 
farmárom. Osivárske spoločnosti budú ponúkať farmárom semená obalené Aquaholder®om. Cieľom je potvrdiť vplyv Aquaholder®u v reálnych prevádzkových podmienkach a zároveň propagovať myšlienku ošetrenia osiva absorbujúceho 
vodu. V rámci tejto úlohy budú osivá dodávať osivárske spoločnosti a úpravu osiva zabezpečí PEWAS. Aquaholder® sa bude vyrábať na pilotnej linke a semená sa budú obaľovať prípravkom Aquaholder® na nízkokapacitnom zariadení na 
spracovanie osiva. Očakávané náklady na kompletnú službu ošetrenia osiva jednej dodávky (20 ton - kapacita 13,5m nákladného vozidla) dosiahnu až 12 000 EUR (vrátane dopravy). Očakávame, že úpravu Aquaholder®om vykonáme v 
objeme desať plných nákladných automobilov do jedného roka od rozsiahleho testovania, takže celkové náklady na túto úlohu sa očakávajú vo výške 360 000 EUR. Bude sa monitorovať vplyv Aquaholder® na rýchlosť a výnosnosť. Budú 
zozbierané a analyzované vlastnosti testovacieho miesta (pôdne podmienky, poveternostné podmienky, predchádzajúca plodina, GPS súradnice), výživové a ochranné agritechnické aspekty (použitá technológia, dátumy aplikácie) a 
kvalitatívne parametre (obsah N, bielkoviny atď.) . Po prvom roku testovania bude dosiahnutý míľnik (M4): Konečné vyhodnotenie rozsiahlych validácií s referenčnými zákazníkmi.

Úloha 3.4 - Zhoda s predpismi a certifikácie
Pretože účinná látka Aquaholder - superabsorbent - je už certifikovaná certifikátom č. 0801 (Ústredný kontrolný a skúšobná ústav poľnohospodársky v Bratislave), Aquaholder® bude certifikovaný na základe dohody o zmierení medzi 
členskými štátmi EÚ bezplatne vo väčšine cieľových krajín. Je to skôr formálne potvrdenie už certifikovaného a otestovaného systému Aquaholder® zo Slovenska - v každej krajine trvá menej ako 2 mesiace a je možné ho vykonať súčasne. Pre 
krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, ako sú Turecko a Ukrajina, sa poskytne všetka potrebná dokumentácia pre takúto certifikáciu na základe existujúcej dokumentácie o certifikácii. Všetky ostatné látky zahrnuté v recepte Aquaholder®, okrem 
superabsorbentu, sú používané a už certifikované látky regulované v rámci chemickej legislatívy REACH a CLP, pre ktoré nepotrebujeme ďalšiu certifikáciu.

míľniky (milestones) podaktivity:

názov a popis míľnika: termín dosiahnutia míľnika:

M1: Účinnosť potvrdená nezávislými protokolmi 05/2022

M2: Účinnosť potvrdená maloparcelkovými testami 11/2022

počet osobomesiacov:

P.č. osoby v matici           Počet osobohodín
1                                           2,7
2                                           3,4
3                                           3,6
4                                           3,6
5                                           3,4
6                                           2,3
7                                           3,6
8                                           3,6
9                                           10,2
10                                         10,1
11                                         18,1
12                                         0,5
13                                         0,5
14                                         0,2
15                                         0,2
SPOLU                                 66

položky podrobného rozpočtu projektu:
Osobné výdavky: 184 800,00 €
Tovar a služby: 640 000,00 €
Nepriame výdavky: 206 200,00 €

prínos tej časti podaktivity, ktorá je 
realizovaná mimo oprávneného územia, v 
prospech oprávneného územia:

nerelevantné

Súčasťou projektu budú aj prevádzkové veľkoparcelové testy vplyvu 
Aquaholderu na poľnohospodársku výrobu v reálnych podmienkach. 
Testy budú realizované na výmerách od 1-25ha. V rámci testu budú 

porovnávané dva varianty – kontrola a Aquaholderom ošetrený variant. 
Tento druh výstupu bude obsahovať priebežné vyhodnotenie testov po 
60 dňoch od dátumu výsevu a vplyv na úrodu. Tieto testy sú súčasťou 

výskumno-vývojových aktivít a ich dozorovanie bude vykonávané 
certifikovanými spoločnosťami resp. expertmi v oblasti rastlinnej výroby. 

Testy sú potrebné pre overenie účinnosti produktu, jeho prípadné úpravy. 
V budúcnosti budú slúžiť ako podklady potrebné pre preukázanie 

účinnosti potenciálnym zákazníkom.

M4: Vyhodnotenie veľkoparcelných testov s referenciou zákazníkov 11/2023

výstupy (deliverables) podaktivity:

stručný popis výstupu:

Výstup obsahujúci zhrnutie  testov vykonaných certifikovanými 
spoločnosťami v laboratórnych podmienkach. Tieto testy sú súčasťou 

výskumno-vývojových aktivít a budú vykonávané na základe špecificky 
vypracovanej metodiky (počet opakovaní, merané parametre, sledované 

obdobie, forma výkazníctva atď.). Laboratórne testy sú potrebné pre 
overenie účinnosti produktu a jeho prípadné úpravy. V budúcnosti budú 

slúžiť ako podklady potrebné pre preukázanie účinnosti potenciálnym 
zákazníkom.

Výstup obsahujúci zhrnutie  testov vykonaných certifikovanými 
spoločnosťami v poľných podmienkach formou maloparcekových testov o 
rozlohe cca 9m2. V rámci testu budú porovnávané dva varianty – kontrola 

a Aquaholderom ošetrený variant. Tento druh výstupu bude obsahovať 
priebežné vyhodnotenie testov po 60 dňoch od dátumu výsevu a vplyv na 

úrodu. Tieto testy sú súčasťou výskumno-vývojových aktivít a budú 
vykonávané na základe špecificky vypracovanej metodiky (počet 

opakovaní, merané parametre, sledované obdobie, forma výkazníctva 
atď.). Maloparcelkové testy sú potrebné pre overenie účinnosti produktu 
a jeho prípadné úpravy. V budúcnosti budú slúžiť ako podklady potrebné 

pre preukázanie účinnosti potenciálnym zákazníkom.
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4.

D3.4 Záverečná správa z 
veľkoparcelných validácií R 24

12/2021 koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):

por.č.

1.

2.

3.

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:
obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu 
potrebné pre dosiahnutie výstupu:

1.
D4.1 Priebežná správa o 
komercializácii a komunikácii R 12

2. D4.2 Záverečná správa o 
komercializácii a komunikácii R 24

12/2021 koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):

Tento výstup bude kompletizovať finálne výsledky veľkoparcelných 
prevádzkových testov vrátane zberových údajov. Výstup bude 

predstavovať sumarizáciu vplyvu Aquaholderu na poľnohospodársku 
produktivitu. Tieto údaje budú primárne slúžiť pre výskumno-vývojové 

aktivity za účelom selekcie receptúry s najvyšším potenciálom 
pozitívneho účinku, budú však aj materiálom ktorý bude možné využiť v 

začiatkoch komercializácie.  

PODAKTIVITA   (WORK  PACKAGE)  Č. 4

názov podaktivity: Komercializácia a komunikácia

začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok): 11/2023

položky podrobného rozpočtu projektu:

Osobné výdavky: 218 400,00 €
Tovar a služby: 215 000,00 €
Cestovné náklady: 60 000,00 €
Nepriame výdavky: 123 350,00 €

prínos tej časti podaktivity, ktorá je 
realizovaná mimo oprávneného územia, v 
prospech oprávneného územia:

nerelevantné

míľniky (milestones) podaktivity:

názov a popis míľnika: termín dosiahnutia míľnika:

opis obsahovej náplne  podaktivity:

Cieľom podaktvity je:
i) Diseminácia: propagácia projektu Aquaholder® a jeho zistení počas trvania grantu. Naším cieľom je upútať pozornosť, zdôrazniť a zvýšiť výhody EIC Accelerator, prilákať 
obchodných a potenciálnych partnerov a vytvoriť dopyt na trhu.
ii) Plán obchodnej inovácie (BIP) a stratégia komercializácie: definovať plán prístupu k zákazníkovi, potvrdenie plánu prístupu k trhu a zamerať všetky aktivity na rast. Vypracovať 
BIP obsahujúci podrobnú stratégiu komercializácie (šírenie a využívanie) a plán financovania vzhľadom na uvedenie na trh. Implementovať podrobnú komunikačnú stratégiu s 
cieľom prilákať vysoký počet zákazníkov.

opis úloh/činností, ktorých realizácia tvorí 
predmet podaktivity:

Úloha 4.1 - Aktivity v oblasti rozvoja zákazníkov
- PEWAS použije vedeckú metódu na potvrdenie potrieb identifikovaných pre rôzne zúčastnené strany, ktoré trhy sú najprístupnejšie a najziskovejšie
- PEWAS dosiahne škálovateľnosť Aquaholder® (prostredníctvom opakovateľného plánu predaja a marketingu) a prepojením všetkých oddelení spoločnosti a prevádzkových procesov na podporu nášho rastu. Budú využívané poradenské 
služby externého poradcu. Táto úloha bude trvať počas celého trvania projektu a bude sa vzťahovať na všetky predpokladané inovačné oblasti (hardvér, softvér a podnikanie).

Úloha 4.2 - Plán business inovácií
- Na základe nepretržitých vstupov z úlohy 4.1 budeme zhromažďovať všetky informácie potrebné na začatie prípravy plánu obchodnej inovácie (BIP) projektu Aquaholder® stanovením našich obchodných cieľov a dôvodov, prečo sa 
domnievame, že sú dosiahnuteľné a plán na dosiahnutie týchto cieľov. BIP bude obsahovať všetky komponenty obchodného plánu a bude sa neustále aktualizovať na základe poznatkov získaných z našich aktivít v oblasti vývoja zákazníkov, 
najmä odhadu nákladov a výnosov. BIP bude zahŕňať činnosti, načasovanie a pridelené zdroje vrátane príslušného personálu. Výstupy a kritériá posúdenia vplyvu budú definované pred aj po ukončení projektu.

Úloha 4.3 - Komunikačné aktivity
- PEWAS definuje a implementuje od začiatku projektu všetky navrhované komunikačné opatrenia špecifické pre danú cieľovú skupinu na podporu projektu a jeho zistení počas obdobia trvania grantu. Počas tohto obdobia budú hlavné 
aktivity zamerané na identifikáciu udalostí a veľtrhov, na ktorých by bolo prospešné sa zúčatniť s cieľom propagovať náš produkt, ako aj na prípravu a zdieľanie materiálov na šírenie povedomia o Aquhaolderi (príspevky, webové stránky, 
časopisy tohto sektoru, kampaň na sociálnych sieťach atď.). Tieto činnosti sa budú prekrývať s našimi prebiehajúcimi aktivitami komercializácie.

Úloha 4.4 - Plán komercializácie vrátane budúceho šírenia výsledkov využívania.
- Všetky informácie zhromaždené v úlohe 4.1, 4.2 a 4.3 zhrnieme do plánu komercializácie vrátane cieľov, cieľových skupín, jasných správ, správneho média a prostriedkov, ako aj monitorovania hodnotenia vplyvu Aquahlderu. CP bude 
zahŕňať činnosti, načasovanie a pridelené zdroje vrátane príslušného personálu. Urobíme to pomocou prostriedkov, ktoré už používame na komerčné účely (webové stránky, kampane, sociálne médiá, audiovizuálne predstavenia, udalosti, 
tlač, televízia, rozhlas, publikácie, propagačné materiály atď.). Na záver bude vypracovaná stratégia komercializácie s cieľom zapojiť ďalších potenciálnych partnerov a preniknúť do nových regiónov, ktoré pre nás po propagačnej kampani 
zostávajú stále nezmapované.

počet osobomesiacov:

P.č. osoby v matici           Počet osobohodín
1                                           3,2
2                                           4,0
3                                           4,3
4                                           4,3
5                                           4,0
6                                           2,7
7                                           4,3
8                                           4,3
9                                           12,0
10                                         12,0
11                                         21,3
12                                         0,5
13                                         0,5
14                                         0,3
15                                         0,3
SPOLU                                 78

výstupy (deliverables) podaktivity:

stručný popis výstupu:

Výstup bude zameraný na priebežné zosumarizovanie dát získaných v 
rámci WP4. Aktivity v rámci tohto pracovného balíku budú zamerané na 

prieskum trhu, potreby zákazníkov, obchodný plán, komunikačnú 
stratégiu atď. Výsledkom bude priebežná správa plánu komercializácie.

Tento výstup bude komplexne sumarizovať plán komercializácie - 
prieskum trhu, potreby zákazníkov, obchodný plán, komunikačnú 

stratégiu, obchodné ciele, cieľové skupiny, regionálny prístup, marketing 
(voľba médií, kampane, propagačné materiály atď.).  

PODAKTIVITA   (WORK  PACKAGE)  Č. 5

názov podaktivity: Projektový a poznatkový manažment

M5: Overený produkt zakúpený prvým zákazníkom 11/2023

začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok): 11/2023

opis obsahovej náplne  podaktivity:

Cieľom podaktivity je:
i) kontrolovať a hodnotiť technickú dokonalosť všetkých vykonaných prác a zabezpečovať dodržiavanie stanovených lehôt pri optimalizácii vnútorných zdrojov v rámci 
projektu.
ii) monitorovať načasovanie a kvalitu všetkých subdodávateľských úloh zapojených do projektu Aquaholder®.
iii) zabezpečiť splnenie všetkých aspektov požiadaviek EK na komunikáciu a podávanie správ.
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por.č.

1.

2.

3.

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:
obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu 
potrebné pre dosiahnutie výstupu:

1.
D5.1 Priebežná správa R 12

2.

D5.2 Finálna správa R 24

počet osobomesiacov:

P.č. osoby v matici           Počet osobohodín
1                                           0,7
2                                           0,9
3                                           1,0
4                                           1,0
5                                           0,9
6                                           0,5
7                                           1,0
8                                           1,0
9                                           2,8
10                                         2,9
11                                         4,9
12                                         0,1
13                                         0,1
14                                         0,1
15                                         0,1
SPOLU                                 18

položky podrobného rozpočtu projektu:
Osobné výdavky: 50 400,00 €
Tovar a služby: 20 000,00 €
Nepriame výdavky: 17 600,00 €

prínos tej časti podaktivity, ktorá je 
realizovaná mimo oprávneného územia, v 
prospech oprávneného územia:

nerelevantné

opis úloh/činností, ktorých realizácia tvorí 
predmet podaktivity:

Úloha 5.1 - Manažment zdrojov
- Počas tejto úlohy bude definovaný plán zdrojov a sledované odchýlky od neho. Budú definované postupy na dokončenie úlohy a bude sa dohliadať na postup ich plnenia. V 
prípade potreby sa prijmú nápravné opatrenia.

Úloha 5.2 - Riadenie projektu a poznatkov
- Všetky aspekty projektu budú vyžadovať manažérske schopnosti. Ján Horváth, ako generálny riaditeľ, bude zodpovedný za celkové riadenie projektu so zameraním na vyššie 
uvedené ciele. Na uľahčenie uvedenia navrhovaného inovatívneho projektu na trh sa uskutočnia činnosti v oblasti znalostného manažmentu (KM) a ochrany práv duševného 
vlastníctva. Úlohy KM budú zahŕňať sledovanie trhu a technológie, ochranu práv duševného vlastníctva a vedenie podnikovej kultúry inovácií medzi všetkými oddeleniami.

Úloha 5.3 - Koordinácia projektu s EK
- Táto úloha spočíva v zabezpečení splnenia všetkých míľnikov a príprave všetkých správ v súlade so zmluvnými požiadavkami. Ján Horváth bude zodpovedný za: finančnú správu 
projektu a jeho finančných zdrojov; za hladkú a včasnú komunikáciu so všetkými úradníkmi EK; vyplnenie všetkých správ,

výstupy (deliverables) podaktivity:

stručný popis výstupu:

Priebežná správa integrujúca stav projektu – plnenie cieľov projektu, 
súlad s pravidlami grantu/výzvy atď. V prípade nezhody budú navrhnuté a 

prijaté nápravné opatrenia. 
Finálna správa integrujúca stav projektu a informácie získané počas 
výkonu projektu – poznatky plynúce z výskumno-vývojových aktivít, 

technická integrácia, splnenie cieľov projektu, súlad s pravidlami 
grantu/výzvy atď. 

míľniky (milestones) podaktivity:

názov a popis míľnika: termín dosiahnutia míľnika:
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