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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich 

komponenty II.  
Kód ITMS 26220120046 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 

a podpora nadregionálnej spolupráce 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Infraštruktúra výskumu a technického 
rozvoja (vrátane fyzického podniku, 
prístrojového vybavenia 
a vysokorýchlostných počítačových sietí 
prepájajúcich výskumné strediská) 
a odborné strediská v konkrétnej 
technológii 

66  
 
 
 
 

Nenávratná dotácia   

Činnosti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja vo výskumných strediskách 

34 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa  100 Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice I 
Obec Košice – Sever 
Ulica Letná  
Číslo 9 
 

NUTS II Stredné Slovensko 
NUTS III Žilinský kraj 
Okres Žilina 
Obec Žilina 
Ulica Univerzitná  
Číslo 8 215/1 
 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice I.  
Obec Košice - Sever 
Ulica Watsonova  
Číslo 47 
 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Dobudovanie a implementácia novovzniknutých excelentných pracovísk do vzdelávacieho 

procesu ako aj do národných a medzinárodných výskumno-vývojových projektov 
Špecifický cieľ projektu 1 Dobudovanie a modernizácia pracovísk pre materiály výkonových elektronických systémov 
Špecifický cieľ projektu 2 Dobudovanie a modernizácia pracovísk výkonových elektronických systémov 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota Rok Plánovaná 
hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2010 8 2013 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 4 2013 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 10 2013 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 10 2013 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2010 3 2013 

Počet výmenných programov medzi slovenskými 
a svetovými výskumnými a vývojovými 
organizáciami: 

počet 0 2010 1 2013 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2010 4 2013 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2010 8 2013 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2010 1 2013 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia 

Eur 0 2010 2 226 000,00  2013 

Do
pa

d 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2010 10 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2010 5 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 10 2018 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2010 15 2018 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2010 5 2018 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2010 2 2018 

Počet medzinárodných výskumných projektov 
realizovaných na základe poskytnutej podpory 

počet 0 2010 2 2018 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 0 2010 2 2018 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2010 5 2018 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2010 10 2018 

Počet odborných knižných publikácií počet 0 2010 1 2018 
 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Modernizácia pracovísk pre VaV 

integračných technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 10 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 

počet 4 
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poskytnutú podporu – ženy 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 10 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 1 

Počet výmenných programov medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami: 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 2 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 589 319,00  

1.2 Dobudovanie pracovísk regulovaných 
elektrických pohonov pre aplikácie nových 
výkonových štruktúr 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 10 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 1 

Počet výmenných programov medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami: 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 2 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 854 294,00  

1.3 Dobudovanie pracoviska pre VaV nových 
perspektívnych štruktúr výkonových 
polovodičových meničov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 10 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 1 

Počet výmenných programov medzi počet 1 
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slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami: 
Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 2 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 119 948,00  

2.1 Dobudovanie pracoviska pre VaV materiálov 
pre komponenty výkonových elektronických 
systémov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 10 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 1 

Počet výmenných programov medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami: 

počet 1 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 1 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 612 988,00  

2.2 Modernizácia pracoviska a vývoj 
magnetickej kvapaliny pre využitie vo 
výkonových transformátoroch 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 10 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 3 

Počet projektov spoločného výskumu 
slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 

počet 1 

Počet výmenných programov medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami: 

počet 1 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 1 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 49 451,00  
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1.1 Modernizácia pracovísk pre VaV 
integračných technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC 

04/2010 03/2013 

1.2 Dobudovanie pracovísk 
regulovaných elektrických pohonov pre 
aplikácie nových výkonových štruktúr 

04/2010 03/2013 

1.3 Dobudovanie pracoviska pre VaV 
nových perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových meničov 

04/2010 03/2013 

2.1 Dobudovanie pracoviska pre VaV 
materiálov pre komponenty výkonových 
elektronických systémov 

04/2010 03/2013 

2.2 Modernizácia pracoviska a vývoj 
magnetickej kvapaliny pre využitie vo 
výkonových transformátoroch 

04/2010 03/2013 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 04/2010 03/2013 
Publicita a informovanosť 04/2010 03/2013 

 
 
7. Rozpočet projektu 
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

610620 Osobné náklady 852 048,00 0,00 852 048,00 1.1 Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC                
1.2 Dobudovanie pracovísk 
regulovaných elektrických 
pohonov pre aplikácie nových 
výkonových štruktúr              
1.3 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV nových 
perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových 
meničov                               
2.1 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV materiálov pre 
komponenty výkonových 
elektronických systémov         
2.2 Modernizácia pracoviska 
a vývoj magnetickej kvapaliny 
pre využitie vo výkonových 
transformátoroch Riadenie 
projektu 

631001 Tuzemské 
cestovné náhrady 

3 380,00 0,00 3 380,00 1.1 Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC                
1.2 Dobudovanie pracovísk 
regulovaných elektrických 
pohonov pre aplikácie nových 
výkonových štruktúr               
1.3 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV nových 
perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových 
meničov                               
2.1 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV materiálov pre 
komponenty výkonových 
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elektronických systémov         
2.2 Modernizácia pracoviska 
a vývoj magnetickej kvapaliny 
pre využitie vo výkonových 
transformátoroch Riadenie 
projektu 

633004 Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

8 921,66 0,00 8 921,66 1.1   Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC               
1.2 Dobudovanie pracovísk 
regulovaných elektrických 
pohonov pre aplikácie nových 
výkonových štruktúr               
2.1 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV materiálov pre 
komponenty výkonových 
elektronických systémov           

633006 Všeobecný 
materiál 

1 383,09 162,92 1 546,01 Riadenie projektu 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

1 789,23 210,76 2 000,00 Publicita a infomrovanosť 

637004 Všeobecné služby 11 594,30 1 365,70 12 960,00 Riadenie projektu 
637011 Štúdie, expertízy, 
posudky 

4 294,18 505,81 4 799,99 Riadenie projektu 

637015 Poistné 30 000,00 0,00 30 000,00 Riadenie projektu 
637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimopracovného pomeru 

12 960,00 0,00 12 960,00 Riadenie projektu 

711003 Nákup softvéru 30 718,45 3 618,35 34 336,80 1.1   Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC                

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

2 545,39 299,82 2 845,21 1.1   Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC                

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia 
a materiálu  

1 822 865,33 215 767,51 2 038 632,84 1.1   Modernizácia pracovísk 
pre VaV integračných 
technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC               
1.2 Dobudovanie pracovísk 
regulovaných elektrických 
pohonov pre aplikácie nových 
výkonových štruktúr   
1.3 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV nových 
perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových 
meničov                               
2.1 Dobudovanie pracoviska 
pre VaV materiálov pre 
komponenty výkonových 
elektronických systémov           

CELKOVO 2 782 499,63 221 930,87 3 004 430,51  
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8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov) 
1.1 Modernizácia pracovísk pre VaV 

integračných technológií nových 
štruktúr meničov vrátane EMC                

729 317,18 56 441,21 785 758,39 

1.2 Dobudovanie pracovísk regulovaných 
elektrických pohonov pre aplikácie 
nových výkonových štruktúr            

994 294,15 93 237,73 1 087 531,88 

1.3 Dobudovanie pracoviska pre VaV 
nových perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových meničov                    

139 948,78 4 611,60 144 560,38 

2.1 Dobudovanie pracoviska pre VaV 
materiálov pre komponenty 
výkonových elektronických systémov           

752 988,72 65 395,14 818 383,86 

2.2 Modernizácia pracoviska a vývoj 
magnetickej kvapaliny pre využitie vo 
výkonových transformátoroch 
Riadenie projektu 

57 490,00 0,00 57 490,00 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu 106 671,57 2 034,43 108 706,00 
Publicita a informovanosť 1 789,23 210,76 2 000,00 
CELKOVO 2 782 499,63 221 930,87 3 004 430,51 
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 Modernizácia 
pracovísk pre VaV 
integračných technológií 
nových štruktúr meničov 
vrátane EMC 

II/2010 I/2013 

Aktivita 1.2 Dobudovanie 
pracovísk regulovaných 
elektrických pohonov pre 
aplikácie nových výkonových 
štruktúr 

II/2010 I/2013 

Aktivita 1.3 Dobudovanie 
pracoviska pre VaV nových 
perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových 
meničov 

II/2010 I/2013 

Aktivita  2.1 Dobudovanie 
pracoviska pre VaV 
materiálov pre komponenty 
výkonových elektronických 
systémov 

II/2010 I/2013 

Aktivita 2.2 Modernizácia 
pracoviska a vývoj 
magnetickej kvapaliny pre 
využitie vo výkonových 
transformátoroch 

II/2010 I/2013 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu II/2010 I/2013 
Publicita a informovanosť II/2010 I/2013 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity aktivita 1.1 Modernizácia pracovísk pre VaV integračných technológií 

nových štruktúr meničov vrátane EMC 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je výskum a vývoj nových štruktúr výkonových 

polovodičových meničov (1/2-, 1/3- fázových s vysokou 
spoľahlivosťou, účinnosťou a výkonovou hustotou a redukovanými 
elektromagnetickými emisiami. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2013 

Opis aktivity Funkcia: aktivita sa realizuje za účelom skvalitniť pracoviská 
výkonových elektronických systémov zmodernizovaním prístrojového 
vybavenia pracoviska. Nové prístrojové vybavenie zlepšia a skvalitnia 
vývoj a výskum nových štruktúr výkonových polovodičových 
meničov 1/2-, 1/3- fázových s vysokou spoľahlivosťou, účinnosťou 
a výkonovou hustotou a redukovanými elektromagnetickými 
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emisiami.  
Čas: 36 mesiacov 
Vstupy: Nové prístrojové vybavenie dodá dodávateľ vybraný na 
základe verejného obstarávania. Výskum v oblasti integračných 
technológií nových štruktúr meničov vrátane EMC budú vykonávať 
odborní pracovníci. 
Činnosti: V rámci aktivity sa bude vykonávať verejné obstarávanie na 
nákup nových prístrojov a taktiež výskumná činnosť v oblasti nových 
štruktúr výkonových polovodičových meničov. 
Previazanosť: Všetky aktivity sú na seba previazané, lebo realizáciou 
všetkých aktivít vybudujeme zmodernizované centrum excelentnosti 
výkonových elektrotechnických systémov a materiálov pre ich 
komponenty. 
Predpokladané riziká: 
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít 
a schopností využívania prístrojov), 
- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska (zmena 
platforiem, postupov, štandardov, zákonov), 
- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných 
cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie 
výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového 
tímu.  
 
Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady na obstarávané 
zariadenia boli plánované na základe odbornej analýzy trhu. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné k dobudovaniu laboratórií bude 
kompletne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa. Ten bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek 
potravinárskeho výskumu. 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity je nové prístrojové vybavenie, ktoré skvalitní 
výskumnú činnosť v oblasti integračných technológií nových štruktúr 
meničov vrátane EMC a odborní pracovníci budú môcť riešiť 
náročnejšie úlohy v tejto oblasti a zapájať sa do riešenia 
medzinárodných výskumno-vývojových projektov. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Dobudovanie pracovísk regulovaných elektrických 

pohonov pre aplikácie nových výkonových štruktúr 
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Cieľ aktivity Cieľom aktivity je dobudovanie a modernizácia pracoviska pre 
výskum a experimentálnu verifikáciu riadiacich algoritmov pre 
nízkovýkonové pohybové aplikácie s ohľadom na použité výkonové 
polovodičové meniče a  modernizácia pracoviska pre výskum nových 
obvodových a konštrukčných riešení statických polovodičových 
meničov pre regulované pohony medzného výkonu pre trakciu 
a energetiku. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2013 

Opis aktivity Funkcia: aktivita sa realizuje za účelom skvalitniť pracoviská 
výkonových elektronických systémov zmodernizovaním prístrojového 
vybavenia pracoviska. Nové prístrojové vybavenie zlepšia a skvalitnia 
vývoj a výskum regulovaných elektrických pohonov pre aplikácie 
nových výkonových štruktúr. 
Čas: 36 mesiacov 
Vstupy: Nové prístrojové vybavenie dodá dodávateľ vybraný na 
základe verejného obstarávania. Výskum v oblasti regulovaných 
elektrických pohonov pre aplikácie nových výkonových štruktúr budú 
vykonávať odborní pracovníci. 
Činnosti: V rámci aktivity sa bude vykonávať verejné obstarávanie na 
nákup nových prístrojov a taktiež výskumná činnosť v oblasti 
regulovaných elektrických pohonov pre aplikácie nových výkonových 
štruktúr. 
Previazanosť: Všetky aktivity sú na seba previazané, lebo realizáciou 
všetkých aktivít vybudujeme zmodernizované centrum excelentnosti 
výkonových elektrotechnických systémov a materiálov pre ich 
komponenty. 
Predpokladané riziká: 
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít 
a schopností využívania prístrojov), 
- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska (zmena 
platforiem, postupov, štandardov, zákonov), 
- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných 
cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie 
výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového 
tímu. 
 
Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady na obstarávané 
zariadenia boli plánované na základe odbornej analýzy trhu. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné k dobudovaniu laboratórií bude 
kompletne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa. Ten bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek 
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potravinárskeho výskumu. 
 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity je nové prístrojové vybavenie, ktoré skvalitní 
výskumnú činnosť v oblasti regulovaných elektrických pohonov pre 
aplikácie nových výkonových štruktúr a odborní pracovníci budú 
môcť riešiť náročnejšie úlohy v tejto oblasti a zapájať sa do riešenia 
medzinárodných výskumno-vývojových projektov. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.3 Dobudovanie pracoviska pre VaV nových perspektívnych 

štruktúr výkonových polovodičových meničov 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je modernizácia laboratória za účelom implementácie 

pracoviska do vedecko-výskumného procesu v oblasti nových typov 
výkonových polovodičových meničov a ich nasadenia so širokého 
spektra priemyselných aplikácií. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2013 

Opis aktivity Funkcia: aktivita sa realizuje za účelom skvalitniť pracoviská 
výkonových elektronických systémov zmodernizovaním prístrojového 
vybavenia pracoviska. Nové prístrojové vybavenie zlepšia a skvalitnia 
vývoj a výskum nových perspektívnych štruktúr výkonových 
polovodičových meničov. 
Čas: 36 mesiacov 
Vstupy: Nové prístrojové vybavenie dodá dodávateľ vybraný na 
základe verejného obstarávania. Výskum v oblasti nových 
perspektívnych štruktúr výkonových polovodičových meničov budú 
vykonávať odborní pracovníci. 
Činnosti: V rámci aktivity sa bude vykonávať verejné obstarávanie na 
nákup nových prístrojov a taktiež výskumná činnosť v oblasti nových 
perspektívnych štruktúr výkonových polovodičových meničov. 
Previazanosť: Všetky aktivity sú na seba previazané, lebo realizáciou 
všetkých aktivít vybudujeme zmodernizované centrum excelentnosti 
výkonových elektrotechnických systémov a materiálov pre ich 
komponenty. 
Predpokladané riziká: 
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít 
a schopností využívania prístrojov), 
- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska (zmena 
platforiem, postupov, štandardov, zákonov), 
- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných 
cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie 
výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového 
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tímu. 
 
Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady na obstarávané 
zariadenia boli plánované na základe odbornej analýzy trhu. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné k dobudovaniu laboratórií bude 
kompletne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa. Ten bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek 
potravinárskeho výskumu. 
 
Vzhľadom na široké spektrum požiadaviek z oblasti priemyselnej 
implementácie nových perspektívnych štruktúr výkonových 
polovodičových meničov ako aj z oblasti výskumu a vývoja, je možné 
túto problematiku kategorizovať do niekoľkých skupín: 
 Výkonové polovodičové meniče pre konštrukciu moderných 

zdrojov napätia a prúdu na báze poznatkov z aktivít projektu 
pre rôzne druhy priemyselného využitia.  

 Výskum nových typov meničov pre priemyselné aplikácie s 
nízkou hmotnosťou, rozmermi a vysokou hustotou integrácie 
komponentov výkonových elektrotechnických systémov. 

  Výkonové polovodičové meniče pre hybridné systémy výroby 
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 

 Vyšetrovanie vlastností hybridného systému výroby elektrickej 
energie získavanej z rôznych obnoviteľných zdrojov 
(veterných, solárnych, chemických) s využitím výkonových 
polovodičových meničov pre dosiahnutie požadovaných 
parametrov zdrojov energie 

Výskum nových perspektívnych konštrukčných riešení výkonových 
polovodičových meničov pre aplikáciu v automobiloch a hybridných 
vozidlách. Výskum meničov výkonovej elektroniky vhodných pre 
úpravu parametrov elektrickej energie v silnoprúdovom rozvode 
automobilov, elektromobilov a hybridných vozidiel, s možnosťou 
využitia aj v iných oblastiach. 
 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity je nové prístrojové vybavenie, ktoré skvalitní 
výskumnú činnosť v oblasti nových perspektívnych štruktúr 
výkonových polovodičových meničov a odborní pracovníci budú 
môcť riešiť náročnejšie úlohy v tejto oblasti a zapájať sa do riešenia 
medzinárodných výskumno-vývojových projektov. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Dobudovanie pracoviska pre VaV materiálov pre 

komponenty výkonových elektronických systémov 
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Cieľ aktivity Cieľom aktivity je výskum fyzikálnych vlastností a uplatnenie nových 
progresívnych materiálov, štruktúr a komponentov pre výkonovú 
elektroniku (nanomateriály, polovodičové štruktúry, elektroizolačné 
materiály, chladiace média, prachové a spekané železá, kompozitné, 
gradientné a bio-materiály). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2013 

Opis aktivity Funkcia: aktivita sa realizuje za účelom skvalitniť pracoviská pre 
materiály výkonových elektrotechnických systémov zmodernizovaním 
prístrojového vybavenia pracoviska. Nové prístrojové vybavenie 
podporí vývoj a výskum materiálov pre komponenty výkonových 
elektronických systémov. 
Čas: 36 mesiacov 
Vstupy: Nové prístrojové vybavenie dodá dodávateľ vybraný na 
základe verejného obstarávania. Výskum v oblasti materiálov pre 
komponenty výkonových elektronických systémov budú vykonávať 
odborní pracovníci. 
Činnosti: V rámci aktivity sa bude vykonávať verejné obstarávanie na 
nákup nových prístrojov a taktiež výskumná činnosť v oblasti 
materiálov pre komponenty výkonových elektronických systémov. 
Previazanosť: Všetky aktivity sú na seba previazané, lebo realizáciou 
všetkých aktivít vybudujeme zmodernizované centrum excelentnosti 
výkonových elektrotechnických systémov a materiálov pre ich 
komponenty. 
Predpokladané riziká: 
- obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného 
prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí 
dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít 
a schopností využívania prístrojov), 
- technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických 
postupov a zvoleného riešenia v prostredí VaV pracoviska (zmena 
platforiem, postupov, štandardov, zákonov), 
- projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. 
času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných 
cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie 
výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového 
tímu. 
Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady na obstarávané 
zariadenia boli plánované na základe odbornej analýzy trhu. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie nevyhnutné k dobudovaniu laboratórií bude 
kompletne zabezpečené prostredníctvom dodávateľa. Ten bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové vybavenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek 
potravinárskeho výskumu. 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti, 
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nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez 
zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity budú dobudované a modernizované laboratória, čo 
skvalitní výskumnú činnosť v oblasti materiálov pre komponenty 
výkonových elektronických systémov a odborní pracovníci budú môcť 
riešiť náročnejšie úlohy v tejto oblasti a zapájať sa do riešenia 
medzinárodných výskumno-vývojových projektov. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2 Modernizácia pracoviska a vývoj magnetickej kvapaliny 

pre využitie vo výkonových transformátoroch 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybaviť laboratórium pre Ústav experimentálnej 

fyziky SAV v Košiciach potrebnými prístrojovými zariadeniami pre 
štúdium čiastkových výbojov a elektrického prierazu v magnetickej 
kvapaline na baze transformátorového oleja ako veľmi dôležitých 
parametrov vzhľadom na jej využitie  vo vysokovýkonových 
transformátorov ako izolačné a chladiace médium. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2013 

Opis aktivity Na realizáciu výskumu v laboratóriu na vývoj magnetickej kvapaliny 
pre využitie vo vysokovýkonových transformátoroch je potrebné 
okrem vedeckých a výskumných pracovníkov aj prístrojové 
vybavenie, ktoré bude zodpovedať súčasným celosvetovým 
požiadavkám pre daný výskum.  
funkcia: obstaranie moderného prístrojového zariadenia zlepší 
súčasný stav pracoviska. Hlavné zameranie pracoviska bude pripraviť 
magnetickú kvapalinu na báze transformátorového oleja 
v laboratórnych podmienkach, ktorá bude z hľadiska čiastkových 
výbojov a elektrického prierazu vhodná pre využitie vo 
vysokovýkonových transformátoroch ako chladiace a izolačné 
médium so zlepšenými vlastnosťami oproti čistému oleju. 
čas: 36 mesiacov 
vstupy: na základe zhodnotenia súčasného stavu prístrojového 
zariadenia, požiadaviek a možnosti pracoviska budú vybrané 
špecifické parametre pre prístrojové zariadenie, ktoré zabezpečí 
špecializovaná spoločnosť. 
výstupy: realizáciou aktivity dosiahneme modernizáciu laboratória 
(nové prístrojové zariadenia), ktoré bude slúžiť na  štúdium 
čiastkových výbojov a elektrického prierazu v magnetických 
kvapalinách na báze transformátorového oleja ako dôležitých 
parametrov z hľadiska jej  využitia vo vysokovýkonových 
transformátoroch. Pracovisko ako moderné laboratórium bude mať 
šancu realizovať viac grantových výskumov. 
previazanosť: všetky aktivity navzájom súvisia a výsledkom ich 
realizácie bude vybudovanie centra excelentnosti v oblasti 
výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich 
komponenty. 
predpokladané riziká: 

- obchodné: tieto riziká súvisia využitím prístrojového zariadenia 
na realizáciu výskumu (vhodnosť výberu externého dodávateľa, 
zmena cien prístrojových zariadení a pod.). 
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- technické: tieto riziká súvisia s uplatnením zvolených postupov 
a zvoleného riešenia. 

- projektové: tieto riziká sa týkajú všetkých častí riadenia projektu 
– času, nákladov, rozsahu, cieľov projektu, odborná úroveň členov 
projektového týmu a pod. 

Predpokladané riziká sme eliminovali dostatočným naplánovaním 
personálnej a časovej kapacity projektu. Náklady na obstarávané 
zariadenia boli plánované na základe odbornej analýzy trhu. 

Metodológia aktivity Prístrojové vybavenie vedúce k modernizácii laboratória na vývoj 
magnetickej kvapaliny pre využitie vo vysokovýkonových 
transformátoroch bude kompletne zabezpečené prostredníctvom 
dodávateľa. Ten, ako už bolo uvedené bude vybraný v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Požiadavky na 
prístrojové zariadenie vychádzajú z aktuálnych požiadaviek pre 
výskum a vývoj materiálov pre komponenty výkonových 
elektronických systémov. Realizácia aktivity sa odrazí v: 

- zvýšení záujmu doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov o výskum (možnosť pracovať s najmodernejšou 
technikou), 

- zlepšení podmienok pre realizáciu výskumu, 
- zvýšení možností publikovania v medzinárodne uznávaných 

karentových periodikách v súvislosti s akceptáciou 
požadovanej úrovne metodiky výskumu, 

- zvýšení možnosti porovnávania výsledkov výskumu na 
medzinárodnej úrovni, 

- zvýšení konkurencieschopnosti. 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

- priamy dopad - na všetkých účastníkov výskumu v danej 
oblasti,  

- nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 
napr. cez zvýšenie kvality a komplexnosti výsledkov výskumu. 

 
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude dobudované a modernizované laboratórium. 
Modernizácia laboratória na vývoj magnetickej kvapaliny a jej 
charakterizáciu pre využitie vo vysokovýkonových transformátoroch 
prinesie: 

- skvalitnenie výskumu, 
- možnosť riešenie náročnejších úloh,  

možnosť zapájania sa do medzinárodných VaV projektov. 
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