
 

 

   

           

 VLASTNÉ ZDROJE 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/003/2009 
 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

a 
 

Prijímateľom 
názov  : HVT, s.r.o. 

sídlo : Palisády č. 29/A, 811 06 Bratislava 

Slovenská republika 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 

26297/B 

konajúci : Andrea Teťáková – konateľ 

   Sylvia Gašparcová –konateľ 

IČO : 35833815 

DIČ : 2021643635 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  

2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Preambula 

 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1260/1999;  

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 

komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 

2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými 

nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu 

a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia 

a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v 

rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. 

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

je Ministerstvo hospodárstva SR.  

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy 

EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie 

Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. 

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným 

Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis 

jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej 

pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.  

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 

č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. 

Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej 

komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie 

dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP; 

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.  

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že 

sa mu prideľuje NFP vo výške 4 749 195,82 EUR a bol požiadaný podpísať 

akceptačný list. 

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 28.11.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.  

 

 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/060_RP_VK.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/070_Hodnotiace_kriteria_1_2.doc
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1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Definície  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 

Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na 

realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 

Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku 

príslušnej udalosti; 

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky 

Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a 

výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme 

štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli 

schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení 

žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4; 

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 

o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za 

koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 

zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb 

z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného 

orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. 

Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného 

rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR; 

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že 

ide o Pracovný deň; 

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF je jedným z hlavných finančných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci 

s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných 

regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v 

regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov 

a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999); 

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 

z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080; 
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IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný 

a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných 

programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za 

účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s 

implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, 

monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi; 

Komisia znamená Európsku Komisiu; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa 

končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený 

Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP 

KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom 

partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 

Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.  

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1783/1999; 

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov 

poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych 

spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho 

subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych 

spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu 

Spoločenstva; 

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, 

prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle 

podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel 

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej 

verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok 

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení 

Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného 

obstarávania; 
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Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 

os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 

umožňuje financovanie projektov; 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 

Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, 

ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa 

Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083); 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne 

nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý 

Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému 

riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu 

Ministerstvo financií SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 

1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,  

f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku 

v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,  

i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre 

cestovný ruch,  

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – 

Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa 

ktorého ide o takú zmenu, ktorá:  

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo  

b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo 

c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v 

lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.  

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 

výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym 

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to 

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, 

prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP); 
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Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného 

pokoja v Slovenskej republike; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 

opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu 

na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý 

bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo 

ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 

a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne 

právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM 

a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.  

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť; 

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 

zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. 

Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;   

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou  o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej 

pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo 

skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé 

aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však 

uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické 

predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych 

okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 

56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 

preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 

predložených Žiadostí o platbu; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013; 
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Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SO/RO má význam daný v 

článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom 

hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho 

orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah 

a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je 

v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní 

právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť 

riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 

ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia je dokument vydaný CKO, ktorého 

účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

internetových stránkach CKO;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia je dokument 

vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne 

prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba 

prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci 

zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je 

záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových 

stránkach Certifikačného orgánu;  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 

dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej 

správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:  

 (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 

Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí 

NFP a súčasne  

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, 

predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej 

pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného 

riadenia a v Systéme riadenia; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa 

pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel 

Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS; 
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Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, 

ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, 

ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit, 

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, 

ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely 

výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je 

poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 

zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; 

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie 

Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie 

Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:  

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo 

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, 

ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác 

na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.   

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších 

zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;  

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na 

internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného 

riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné 

zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, 

z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť 

a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom 

prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 

upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, 

Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity 
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týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  

Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, 

slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 

základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v  

Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú 

použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za 

to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné 

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, 

rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 

môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej 

označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve 

a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto 

zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom 

Schválenej žiadosti o NFP: 

   Názov projektu  :  Prestavba Hotela Minerál Dudince 

   Kód Projektu v ITMS  :  25130120003 

   Miesto realizácie projektu :  Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj 

    Výzva - kód Výzvy  : KaHR – 31SP - 0801 

   (ďalej aj „Projekt“). 
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2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

   Operačný program  :  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

   Spolufinancovaný fondom :  Európsky fond regionálneho rozvoja  

   Prioritná os  : 3 Cestovný ruch 

   Opatrenie  :  3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 

   ruchu 

   Schéma štátnej pomoci :  Schéma štátnej pomoci na podporu 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu 

s celoročným využitím  

    Účel Projektu:   splnenie ukazovateľov realizácie Projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP 

    Systém poskytovania platieb :  refundácia 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 

Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 

Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so 

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych 

dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu 

a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie 

aktivít Projektu.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 

a štátneho rozpočtu SR. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi,  bude ich plniť 

voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných 

strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať 

iná inštrukcia.  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

9 498 391,64 EUR (slovom deväť miliónov štyristodeväťdesiatosem tisíc 

tristodeväťdesiatjeden euro a šesťdesiatštyri centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

4 749 195,82 EUR (slovom štyri milióny sedemstoštyridsaťdeväť tisíc 

stodeväťdesiatpäť euro a osemdesiatdva centov), čo predstavuje 50 % z celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) 

tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP 

KaHR. 
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c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 

% (slovom  päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 

aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na 

intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má 

zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených 

výdavkov Projektu vo výške 657 200,11 EUR. 

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) 

tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou 

aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,  

 b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  

 c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na 

ich základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), 

príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou 

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, 

ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. 

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 

predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o 

správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). 

Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať 

všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 

27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 

ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek 

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane 

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak 

dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, 

výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:  

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,  

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a 

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.  

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so  Zmluvou o poskytnutí 

NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň 

môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je 

Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 

2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie 

prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú 

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 

v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 

poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné 

skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje 

akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla 

vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 

ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a 

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až 

§288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy 

a Príručky pre žiadateľa a 

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 

Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP. 

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho 

časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia 

doba začala plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný 

úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo 

vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo 

EÚ stanovujú inak.  
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6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 

vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 

Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku. 

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to 

najmä v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu 

v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že 

k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie 

Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému 

termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené 

obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015; 

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa 

článku 4 ods. 12 VZP; 

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených 

výdavkov; 

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% 

oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu  uvedenej v 

Prílohe č. 2; 

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k Podstatnej zmene Projektu; 

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných 

údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných 

v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku 

je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP; 

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 

menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu 

uvedenej v Prílohe č. 2. 

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala 

niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ 

nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných 
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alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov 

platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza 

bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene 

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo 

splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie 

zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného 

mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených 

zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. 

Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:  

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu 

alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa 

táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,  

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie 

rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného 

odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,  

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou 

bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál 

nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, 

doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu 

s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.  

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 

6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa 

záväzné, odkedy boli Zverejnené.  

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo  k zmene v Právnych 

dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva 

a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 

18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.   

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný 

predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

(i) článku 10 ods. 9 VZP,  

(ii) článku 12 VZP,  
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(iii) článku 17 VZP,  

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre 

prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.    

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až 

(iv) vyššie končí 31.8.2020 . 

 

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie 

projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam 

deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu 

žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 

9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia 

o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet 

Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP 

oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

7.4  Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich 

podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, 

zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb 

sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len 

jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. 

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

7.6  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 

účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto 

vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.7  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku 

jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.8  Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 

vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú 

oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa ..............................: 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa ..............................: 

 

 

 

Podpis:....................................... 

Andrea Teťáková – konateľ 

 

 

 

Podpis:....................................... 

Sylvia Gašparcová –konateľ 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2: Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného  

finančného príspevku 

Príloha č. 4  Hlásenie o začatí realizácie projektu  

Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu 

Príloha č. 6a Žiadosť o platbu 

Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) 

Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 

Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP  

Príloha č. 8 Podpisový vzor  

Príloha č. 9a  Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 10.  Následná monitorovacia správa 

Príloha č. 11 Rozpočet Projektu 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 

ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 

písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 

VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 

podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 

zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 

niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 

zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 

právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 

ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i) Nariadenie 1080 

(ii) Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní 

článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v) Európska charta pre malé a stredné podniky 

b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva (ES) v platnom znení. 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  
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(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti  sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 

v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 

výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej 

verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, 

uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 

všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 

Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 

(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 

matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 

obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 
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zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 

držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 

overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 

skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 

upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 

prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 

právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 

právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 

čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 

zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 

organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne 

informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv 

a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa 

dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, 

ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 

obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať 

finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy 

a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu 

v zmysle článku 2.2 zmluvy. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 

a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 
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§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 

stanovenými v Príručke pre žiadateľa.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 

Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej 

verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP 

KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy 

bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b)  oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto 

Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce 

sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije 

obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom 

Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 

osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 

rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu  

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi 

počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. 

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy 

Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:  

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to 

relevantné); 

b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 
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4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje okrem iného:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,  

b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva 

prijímateľa,  

c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie). 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je 

kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná 

monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia 

podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne 

záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 

správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 

o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 

oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 

ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 

Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 

nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú 

plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac 

ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť 

postupom podľa článku 10 VZP.  

 

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre 

prijímateľov NFP.  

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú 

zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle 

Európskej iniciatívy pre transparentnosť.  

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  

príkladov dobrej praxe.  

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ: 

a.  poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 

záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 

vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 

Poskytovateľa mu ich zašle; 

c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre 

účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 

alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 

orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 

tvorby publicity. 

 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 

v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 

aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 

aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 

zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 

b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 

Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné 

právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným 

právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra 

nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako 

vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 
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v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 

§139 Občianskeho zákonníka.  

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti 

predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie 

je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. 

Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace. 

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 

5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú 

kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže 

v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 

ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je 

možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov). 

 

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 

súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 

s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.  

 

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva 

tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom 

výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie 

účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.  

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 

majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 

Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 

následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  
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o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a)  Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 

v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov 

k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c)  K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP.  

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 

práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.  

e) Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj 

druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením 

záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je 

predmetom zálohu, alebo 

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, 

ktorá je predmetom zálohu.  

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 

predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 

alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako 

prednostný záložný veriteľ).   

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 

v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu 

záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje 

za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 

rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je 
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záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety 

banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom 

postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ je povinný: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 

Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 

písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, 

ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 

podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre 

ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je 

povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný 

uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky 

náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 

v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako 

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 

odseku 7.  

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti 

v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi 

zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.  

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP na iný subjekt..  

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod 

obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje 

Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť 

Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej 

v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie 

účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.  
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3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 

vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 

prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 

na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 

oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 

2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 

zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 

právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. 

zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 

zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 

v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 

Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 

s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  
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5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 

od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 

VZP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 

počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 

alebo 

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 

právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, 

alebo  
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b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 

alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný 

právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia 

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne 

právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 

nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 

verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 
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verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných 

v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie 

zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 

uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber 

Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP 

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní 

Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a 

Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 

právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
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o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 

objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku 

VZP alebo 

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 

Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 

a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 

projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  
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Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 

strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 

strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 

článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 

druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP 

alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 

spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 

NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 

byť odôvodnený. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 

vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 

päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 

nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť 

Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných 

vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z 

bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 

finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 

schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 

31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 

v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 

31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 
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dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 

týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 

k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 

sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu 

v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách 

používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri 

zápisoch v nich.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 

príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 

uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 
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tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 

dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas 

výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP až do 31.8.2020.  Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť 

automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto 

zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je 

oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
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e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 

oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 

alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 

nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 

považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 

len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 
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10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr 

dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením 

prác na Projekte; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 

Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;  

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent). 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  
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6. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade 

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR 

denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v  hotovosti nepresahuje 

sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR 

pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 

v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis 

originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis 

z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. 

Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si 

ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so 

Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.  

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  1083 a článku 

13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby 

overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej 

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ 

povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. 

V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 

pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, 

alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť 

o platbu zamietne.  
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8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 

faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 

predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 

príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste 

podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 

o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov 

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 

zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 

trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
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pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 

o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 

takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  

 

 

 



                                                          Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009       

 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
 

Názov Projektu Prestavba Hotela Minerál Dudince 

Kód ITMS 25130120003 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% 01 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

22 iné nešpecifikované služby 100% 05 Vidiecke oblasti 
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Krupina 

Obec Dudince 

Ulica Okružná 

Číslo 124 
 

 
3. Ciele Projektu 
 

Cieľ projektu 
Rozvoj cestovného ruchu v segmente kongresovej turistiky, regionálne 
infraštruktúry a zamestnanosti. 

Špecifický cieľ projektu 1 
Rekonštrukciou hotela dosiahnuť zvýšenie ubytovacej kapacity a kvality 
poskytovaných služieb 

Špecifický cieľ projektu 2 Zvýšiť dopyt po iných ako priamych kúpeľných službách 

Špecifický cieľ projektu 3 Získanie stabilnej domácej a zahraničnej klientely 

Špecifický cieľ projektu 4 Rozvíjať spoluprácu s partnerskými inštitúciami v oblasti cestovného ruchu 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2010 

Plánovaná 
hodnota  

2015 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2010 
€ 663 878,38  

(20 000 000 Sk) 
€ 1 327 756,75 
(40 000 000 Sk) 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2010 0 35 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2010 
€ 199 163,51 

(6 000 000 Sk) 
€ 564 296,62 

(17 000 000 Sk) 

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi realizovaním projektu 

počet 2010 0 11 

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených ženami realizovaním 
projektu 

počet 2010 0 24 

 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2008 

Plánovaná 
hodnota  

2010 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2008 0 2 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2008 0 0 

Zateplená plocha m2 2008 0 2 625 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 
 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita č.1- č.26   Počet vytvorených produktov CR počet 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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6. Časový rámec realizácie Projektu  
 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita č.1 Búracie práce 03/2009 06/2009 

Aktivita č.2 Architektúra a statika 06/2009 03/2010 

Aktivita č.3 Požiarna ochrana 10/2009 03/2010 

Aktivita č.4 EPS 09/2009 03/2010 

Aktivita č.5 Meranie a regulácia 09/2009 03/2010 

Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, 
multimediálna interaktívna TV 

09/2009 03/2010 

Aktivita č.7 PSN a monitorovací systém 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový 
systém 

09/2009 03/2010 

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 11 Ozvučenie -evakuačný 
rozhlas 

09/2009 03/2010 

Aktivita č. 12 Konferenčné miestnosti 09/2009 03/2010 

Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP 09/2009 03/2010 

Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP 09/2009 03/2010 

Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.- 8.NP 09/2009 03/2010 

Aktivita č.16 Bleskozvod  a uzemnenie 09/2009 11/2009 

Aktivita č. 17 Prípojka NN 09/2009 01/2010 

Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 19 Zdravotechnické inštalácie 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 20 Vzduchotechnika 09/2009 03/2010 

Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne 12/2009 03/2010 

Aktivita č. 22 Plynoinštalácia 10/2009 01/2010 

Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod dymu 
a tepla 

11/2009 12/2009 

Aktivita č. 24 Rekonštrukcia výťahov, 
výťah malý, veľký, kuchynský 

09/2009 03/2010 

Aktivita č. 25 Zariadenie hotela 02/2010 04/2010 

Aktivita č. 26 Zariadenie staveniska  a 
SNS 

03/2009 04/2010 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu2 03/2009 04/2010 

Publicita a informovanosť 03/2009 04/2010 

 
 

7. Rozpočet projektu  
 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001  Interiérového vybavenia 2.400.239,77 0 2.400.239,77 Aktivita 25 

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 7.098.151,87 657.200,11 7.755.351,98 Aktivita 1- 26 

CELKOVO 9.498.391,64 657.200,11 10.155.591.75  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 
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8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita č.1 Búracie práce 280 414,26 0 280 414,26 

2 Aktivita č.2 Architektúra a statika 3 757 138,74 0 3 757 138,74 

3 Aktivita č.3 Požiarná ochrana 4 248,14 0 4 248,14 

4 Aktivita č.4 EPS 65 542,69 0 65 548,69 

5 Aktivita č.5 Meranie a regulácia 114 757,91 0 114 757,91 

6 Aktivita č.6 Satelitný príjem TV, 
multimediálna interaktívna TV 

258 987,79 0 258 987,79 

7 Aktivita č.7 PSN a monitorovací 
systém 

43 636,90 0 43 636,90 

8 Aktivita č. 8 Prístupový a hotelový 
systém 

196 478,17 0 196 478,17 

9 Aktivita č. 9 Štruktúrovaná kabeláž 106 635,20 0 106 635,20 

10 Aktivita č. 10 Telefónna ústredňa 51 548,95 0 51 548,95 

11 Aktivita č. 11 Ozvučenie -
evakuačný rozhlas 

52 714,10 0 52 714,10 

12 Aktivita č. 12 Konferenčné 
miestnosti 

48 768,15 0 48 768,15 

13 Aktivita č.13 Elektroinštalácia 1.PP 97 182,89 0 97 182,89 

14 Aktivita č.14 Elektroinštalácia 1.NP 145 292,31 0 145 292,31 

15 Aktivita č.15 Elektroinštalácia 2.- 
8.NP 

215 382,02 0 215 382,02 

16 Aktivita č.16 Bleskozvod  a 
uzemnenie 

12 983,92 0 12 747,59 

17 Aktivita č. 17 Prípojka NN  43 261,96 0 43 261,96 

18 Aktivita č. 18 Ústredné kúrenie 208 413,14 0 208 413,14 

19 Aktivita č. 19 Zdravotechnické 
inštalácie 

369 641,06 0 369 641,06 

20 Aktivita č. 20 Vzduchotechnika  490 052,42 0 490 052,42 

21 Aktivita č. 21 Zariadenie kuchyne 324 568,94 0 324 568,94 

22 Aktivita č. 22 Plynoinštalácia 1 280,65 0 1 280,65 

23 Aktivita č. 23 Zariadenie na odvod 
dymu a tepla 

17 761,08 0 17 761,08 

24 Aktivita č. 24 Rekonštrukcia 
výťahov , výťah malý, veľký, 
kuchynský 

191 460,47 0 191 460,47 

25 Aktivita č. 25 Zariadenie hotela 2 400 239,77 0 2 400 239,77 

26 Aktivita č. 26 Zariadenie 
staveniska  a SNS 

0 657 200,11 657 200,11 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 9 498 391,60 9 498 391,64 657 200,11 
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Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 
 

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku registračné číslo ............................... k projektu: 

 názov projektu .................................................. 

 kód projektu .................................................... 

 

Prijímateľ – názov ........................................................................................... 

Prijímateľ – sídlo ............................................................................................. 

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .................................................................................... 

 

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny
1
: 

 

Pôvodné znenie: 

 

 

Navrhované znenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................. 

       Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  

          podpis, pečiatka  

 

Dátum: 

                                                 
1
 Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď. 
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NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ  

 

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom: 

 

Dátum prijatia: .......................................................................................................................... 

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):................................................................................... 

Podpis: ...................................................................................................................................... 

 

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: ............................ 

 

 

 

 

 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín
2
:............................................. 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

 

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP   s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m. 

Dátum: ............................................. ........................................................................................... 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:................................. 

 

 

                                                 
2
 V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej 

skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu 

tohto dokumentu.  
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HLÁSENIE O  ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

 

Názov prijímateľa:  

Názov projektu:  

Kód projektu /ITMS/:  

 

 

 

 

Práce na projekte (názov projektu) začali dňa DD.MM.RRRR
1
: 

 začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu 

 vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu 

 začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Prijímateľa 

 

                                                 
1
 Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami 

označenej možnosti.  
2
 Nehodiace sa prečiarknite 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 

PROJEKTU1
 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
  

Poradové číslo monitorovacej správy  

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebežná / záverečná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám6 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časové určenie realizácie projektu Plánovaný stav Skutočný stav 

Začiatok realizácie aktivít projektu   

Ukončenie realizácie aktivít projektu7   

Stav realizácie projektu Plánovaný8 stav 
Skutočný 

(aktuálny) stav 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

Dĺžka realizácie aktivít projektu    

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)    

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

 

                                                 
6 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
7 Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
8 Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP. 
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B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Dĺžka realizácie 
aktivity  

Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu9  

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav10 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity    

Aktivita 1        

Aktivita 2        

Aktivita 3        

Aktivita 4        

Aktivita 5        

Aktivita n        

Podporné aktivity    

Riadenie projektu        

Publicita a informovanosť        

 

5. Vecná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1      

Aktivita 2      

Aktivita 3      

Aktivita 4      

Aktivita 5      

Aktivita n      

 

6. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŽoP (v EUR) 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
(aktuálny) 

stav11 

Žiadané 
výdavky 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel žiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1       

Aktivita 2       

Aktivita 3       

Aktivita 4       

Aktivita 5       

Aktivita n       

Podporné aktivity  

Riadenie projektu       

Publicita 
a informovanosť 

      

Spolu       

                                                 
9 Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity. 
10 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
11 Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie. 
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7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít 
projektu12 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1 

 

Aktivita 2 
 

Aktivita n 

 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 
 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu13 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  

(v %) 
Východiskový 

stav 
Plánovaný 

stav 
Skutočný 

stav 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

 

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Publicita projektu15 

 

 

                                                 
12 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
13 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
14 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
15 Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov) 
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11. Rozdelenie účastníkov projektu 

a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia b) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

    

c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb16 

Neaktívne 
osoby – 

študujúci17 

      

d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

    

e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby 

    

 

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori) 

Meno osoby 
Funkcia 

Obdobie vykonávania 
činnosti 

Počet odpracovaných hodín 
Priezvisko Meno Titul 

      

      

      

      

      

      

 

13. Evidencia nadobudnutého majetku 

Názov Výrobné číslo18 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

 

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Aktivita 
Termín konania 

aktivity 
Čas konania 

aktivity 
Miesto realizácie aktivity Gestor aktivity19 

Plánovaný počet 
účastníkov  

      

      

      

      

      

 

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

                                                 
16 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
17 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
18 V prípade ak je uvedené. 
19 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 
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C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

  

D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca20) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
20 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Príloha číslo: 1 ( Zoznam deklarovaných výdavkov )

EUR

Výška výdavku 

bez DPH
DPH Spolu Nárokovaná suma Nenárokovaná suma Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok

 v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Dátum 

úhrady

Poznámka

Rozpočtová klasifikácia výdavku Suma deklarovaná prijímateľom

Kód 

investičnej 

akcie

Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom

Kód funkčnej 

klasifikácie

Kód 

ekonomickej 

klasifikácie

Druh výdavku

Bežný (B)

Kapitálový (K)

Skupina 

výdavkov 

podľa zmluvy 

o NFP

Celkom

Číslo účtovného dokladu 

(faktúry)
Názov výdavkuP.č.

Kód projektu

Názov prijímateľa

Názov partnera

Aktivita

Žiadaná suma Celkom: 0,00

0,00Žiadaná suma bežných výdavkov:

0,00Žiadaná suma kapitálových výdavkov:

Poradové číslo žiadosti:

Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:

1/1
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

P. č.

1.

2.

Názov projektu:

Kód projektu:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN

EUR

Priebežná platba Kód žiadosti v ITMS

(Vypĺňa RO/SORO):Záverečná platba

-                               

Kód poskytnutého predfinancovania:

4 Identifikácia žiadosti o platbu

3 Identifikácia projektu

Poradové číslo žiadosti:

Vystavená dňa:

Zálohová platba

Zúčtovanie zálohovej platby

5 Finančná identifikácia

6 Deklarované výdavky

Forma poskytnutia prostriedkov: Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:

Identifikácia bankového účtu

ŽIADOSŤ O PLATBU

1 Identifikácia prijímateľa

Názov operačného programu:

Priestor pre LOGO

Kontaktná osoba:

Názov

Priestor pre LOGO

Bežné

Názov:

2 Identifikácia partnerov

KrajinaIČ DPH

Kód žiadosti v systéme ITMS portal:

Predfinancovanie

Zúčtovanie predfinancovania

Mena deklarovaných výdavkov:

Spolu
Číslo a názov prílohy

Celkom -                        

Kapitálové

Nárokovaná suma

-                        
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Poradové 

číslo

Priložený / 

Uschovaný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poradové 

číslo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Spolu

Názov dokladu

Názov dokladu Bežné výdavky Kapitálové výdavky

Celkom

10 Čestné vyhlásenie

0 0

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,

2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), 

3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre 

účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov

v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 

finančných prostriedkov.

Číslo ÚD (faktúry)

9  Zoznam príloh

0

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkom -                               

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)

Bežné Kapitálové Spolu
Celkové nárokované výdavky znížené o započítané 

pohľadávky poskytovateľa

-                        -                        

 Vlastník ÚD 

prijímateľ / partner

Číslo zmluvy s 

dodávateľom

Zoznam všeobecných príloh

Názov prílohy
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Zodpovedný 

zamestnanec

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....................................................................................................................................

RO/SORO:....................................................................................................................

Zodpovedný 

zamestnanec

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Dátum schválenia

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Dátum schválenia

Vyplňuje: Ministerstvo ......................................................................................................................................

Platobná jednotka:.....................................................................................................

Dátum prijatia
Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum zaslania SŽP 

certifikačnému orgánu

Zodpovedný 

zamestnanec
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Vyplňuje prijímateľ 
 Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov 

- ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ 
predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu. 

 Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu. 
 Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so  zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému 
fondu. 

 Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku/zmluvou o financovaní. 

 Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované. 
 V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné 

finančné vyrovnanie). 
 
Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba 
prijímateľovi oneskorená. 

 
 
 

 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 
manuáli. 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 
 
 
 
 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) 
a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 

 Uviesť plný názov projektu. 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní 

(nie registračné číslo projektu). 
 
 
 
 

 Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“. 
 Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém. 
 Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, 

ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb. 
 Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 
 Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil 

systém predfinancovania. 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si 

prijímateľ zvolil tento systém). 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. 
 Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ. 
 Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy  (15.03.2007). 
 Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 
 Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom 

podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS. 
 Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS. 
 
 
 

Všeobecne 

2 Identifikácia partnerov 

4 Identifikácia žiadosti o platbu 

1 Identifikácia prijímateľa 

3 Identifikácia projektu 

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 
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 Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia 
prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie. 

 Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT 
kód. 

 Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené 
prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou 
„štátna rozpočtová organizácia“). 

 
 
 
 

 Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR. 
 Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, 
štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata

1
), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje 

financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba 
za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata. 

 Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci 
„Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa 
postupuje aj pri partneroch. 

 Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho 
partnerov. 

 Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie 
identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ. 

 
 
 

 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 
 
 

 Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a  započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje 
výslednú deklarovanú sumu. 

 V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) 
je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6). 

 
 
 

 Obsahuje 2 časti: 
o  Zoznam účtovných dokladov zahŕňa: 

- Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo). 
- Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa. 
- Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť 

skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U). 
- Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera. 
- Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, 

ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy. 
- V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov: 

Zoznam účtovných dokladov (ÚD) 

Poradové 
číslo 

Názov dokladu Číslo ÚD 
(faktúry) 

Priložený / 
Uschovaný 

 Vlastník ÚD  
prijímateľ / partner 

Číslo zmluvy s 
dodávateľom 

1. Zmluva – OP BK 01/2009 P prijímateľ  

2. Zmluva – OP KaHR 11/2009 P prijímateľ  

3. Zmluva – OP IS 21/2009 P prijímateľ  

4. Zmluva OP VaV 31/2009 P prijímateľ  

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať 
o jedno. 
 
 
 

                                                 
1
 Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc 

5 Finančná identifikácia 

8 Výsledná deklarovaná suma 

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov 

9 Zoznam príloh 

6 Deklarované výdavky 
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o Zoznam všeobecných príloh zahŕňa: 
- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie 

o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie 
listy a pod.). 

 Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 
(prílohe č. XY k žiadosti). 

 Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú. 
 Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 

(prílohe č. XY k žiadosti). 
 Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje 
pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom. 
 Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní. 
 
Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 
 

 Ministerstvo: Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ. 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.  
 Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky 
 V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne. 

 
 
 
 

Všeobecná identifikácia: 
 Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera. 
 Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4). 
 Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“. 
 Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované 

výdavky) formuláru žiadosti o platbu. 
 V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval 

pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15. 

 
Zoznam deklarovaných výdavkov: 

 Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku. 
 Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku. 
 Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9). 
 Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. 

V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky: 
o „O“ – odpisy, 
o „VN“ – vlastné náklady, 
o „I“ – iné. 

Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie). 
 Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže. 
 Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové 

je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku 
písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma 
kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“. 

 Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť 
transférovú položku podľa typu prijímateľa. 

 Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie 
údaju nepovinné. 

 Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných 
subjektoch sa údaj nevypĺňa. 

 Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH. 
 Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH. 
 Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12). 
 Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška 

nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: 

10 Čestné vyhlásenie 

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov 
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(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. 
Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu. 

 Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) 
= (13) – (14). 

 V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu 
(napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy 
a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát. 

 Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6). 
 
Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa 
príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste. 
 Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť 

výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14). 
 Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16). 
 Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO. 
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11..  ÚÚVVOODD  
 
 
Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť používanie 

jednotných štandardov v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP 

KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných 

podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.  

 
 

22..  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  PPRRIIJJÍÍMMAATTEEĽĽAA  
 
 

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za 

informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda 

informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. 

 

1 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  v y š š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

 

AA..  Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt 

zahŕňa innvveessttíícciiee  ddoo  iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí,,  jjee  ppoovviinnnnýý  uummiieessttnniiťť na mieste 

realizácie projektu  ppooččaass  jjeehhoo  ffyyzziicckkeejj  rreeaalliizzáácciiee  veľkú informačnú tabuľu s rozmermi 

minimálne 250 x 150 cm na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie 

objektu realizácie projektu v súlade so  vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 

3.  

  
B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol 

poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do 

infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) 

na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa 

vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.  

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom 

je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. 
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2 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  n i ž š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

  
A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje 

o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho 

ukončení, pričom pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú innvveessttíícciiee  ddoo  

iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí, resp. financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý 

dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.  

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté 

projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je 

spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie 

výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu 

na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch 

minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné 

uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame 

umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule 

budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.). 

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je 

potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní 

aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF 

prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika 

EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou 

Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond 

regionálneho rozvoja“. 
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33..  VVZZOORRYY  TTAABBÚÚĽĽ 

 

1 .  V e ľ k o p l o š n á  i n f o r m a č n á  t a b u ľ a   

 

 
 

2 .  T r v a l á  v y s v e t ľ u j ú c a  t a b u ľ a  ( p a m ä t n á  d o s k a )  
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44..  PPOOKKYYNNYY  NNAA  VVYYTTVVOORREENNIIEE  ZZNNAAKKUU  EEÚÚ    

AA  VVYYMMEEDDZZEENNIIEE  ŠŠTTAANNDDAARRDDNNÝÝCCHH  FFAARRIIEEBB  
 

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj 

symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. 

Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi 

občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských 

krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje 

dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť 

ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní 

projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, 

informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych 

fondov  a Kohézneho fondu EÚ.  

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom 

pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu 

štandardných farieb. 

Opis symbolov 

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych 

národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a 

jednotu.  

 

Heraldický opis 

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú. 

 
 
Geometrický opis 

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je 

jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je 

rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na 

neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom 

uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej 

tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú 

umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého 

polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú  

 

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je  
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usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je  

nemenný. 

Regulačné farby 

 
Znak má tieto farby: 

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;  

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy. 

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006  

 

Štvorfarebný postup 

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím 

štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % 

„Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process 

Cyan“ a 80 % „Process Magenta“. 

 

Internet 

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 

(šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00). 

 

Monochromatický reprodukčný proces 

 

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a 

hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

 

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 

% a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve. 

 

 

 

 

Reprodukcia na farebnom pozadí 

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, 

orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 

1/25 výške obdĺžníka. 

 

Príklady nesprávnej reprodukcie 
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Znak je prevrátený 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy nie sú vyrovnané 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť 

rozložené tak, ako hodiny na ciferníku 

 

 

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm
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55..  LLOOGGOOTTYYPP  OOPP  KKAAHHRR 
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Variantné riešenia logotypu: 
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PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

Názov:  

Sídlo:   

zapísaný v:  

konajúci:  

IČO:   

Kód projektu /ITMS/:  

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko:  

 Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: 

Meno:     

Titul:  

Meno:     

Titul: 

Funkcia:  Funkcia: 

Dátum narodenia:  Dátum narodenia: 

Trvale bytom:               

 

Trvale bytom:               

Miesto pre podpis: 

 

Miesto pre podpis: 

 

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko:  

Splnomocnený zástupca 

 

Priezvisko: 

Meno:     

Titul:  

Meno:     

Titul: 

Funkcia:  Funkcia: 

Dátum narodenia:  Dátum narodenia: 

Trvale bytom:               

 

Trvale bytom:               

Miesto pre podpis: 

 

Miesto pre podpis: 
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

Oznámenie predkladá:

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Názov

Identifikácia prijímateľa

Identifikácia partnera

IČ DPH

Prijímateľ Orgán ŠF a KF Názov orgánu ŠF a KF

Dátum platby:

Kód nezrovnalosti:

Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ

Bankový

účet

Krajina

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Názov operačného programu:

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:

Názov:

Kontaktná osoba:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO
OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ 

FINANČNÝCH VZŤAHOV

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:

Forma vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:

Z toho bežné výdavky:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Popis/správa pre prijímateľa:

Z toho kapitálové výdavky:
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Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EURPokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):

0,00

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):

Bankový

účet

Popis/správa pre prijímateľa:

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:

Z toho bežné výdavky:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR

Celková suma za všetky zdroje:

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:

Variabilný symbol:

Vrátená suma spolu: 0,00

Vrátená suma za zdroj pro-rata Dátum platby:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:

Z toho bežné výdavky:

Bankový

účet

Identifikácia platby
Popis/správa pre prijímateľa:

Dátum platby:

EUR

Bankový

účet

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále): EUR

Pokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

EUR

Bankový

účet
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Pozícia:

Dátum:

Poradové číslo

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení. 

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na 

konzultovanie pre účely kontroly.   

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je 

možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov. 

8 Zoznam príloh

Názov prílohy

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
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Dátum postúpenia 

certifikačnému orgánu

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

RO/SORO:.......................................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Kód oznámenia o 

vysporiadaní finančných 

vzťahov podľa ITMS

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Zodpovedný zamestnanec

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Podpis:

Platobná jednotka:.......................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Podpis:
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Vyplňuje prijímateľ 
Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. 
vysporiadal finančné vzťahy. 

 Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / 
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od  uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu 
na základe aktivovaného ELÚR-u. 

 Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné 
akceptovať. 

 
 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 

manuáli. 
 
 
 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu 
(štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ 
mimo SR) a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 
 

 Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo 

projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 
 
 
 

 V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných 
prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia 
nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia 
prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, 
označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“. 

 V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu. 

 Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť: 
 Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby 
 Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania 
 Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu 
 Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 
 Vrátenie nezrovnalosti 
 Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) 
 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) 

 Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). 
Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na 
základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je 
tento údaj vypĺňaný. 

 Kód pôvodnej žiadosti o platbu: 
 v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť 

na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS. 
 v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia 

prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.  

 Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je 
povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa  
§ 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si 
prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 
Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných 

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ 

Všeobecne 

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov 

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov 

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry 
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vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, 
tento údaj nie je vypĺňaný. 

 Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní 
finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

 
 
 
 

 V poli „Mena“ preddefinované EUR. 
 Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu). 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj 

financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, 
treba uviesť kód aktivovaného ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR 
k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za 

príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov 
a pohľadávok“. 

 Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 
pro-rata v EUR. 

 Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa 
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj 
EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, 
zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené 
na dve desatinné miesta. 

 
 
 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 
 Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 

pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 
 
 

 V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly 
ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou 
alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie 
penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle 
príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii. 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené.  
 V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu 

v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve 

desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 

4 Finančná identifikácia 

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále 

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania 
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 Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, 
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných 
vzťahov. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou 
a vlastným podpisom. 

 V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného 
manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 
 
 

 Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou. 
 V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý 

potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb 
(Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď). 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou 
priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo 
bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS. 

 
Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 

 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt. 
 V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke. 
 

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky. 

8 Zoznam príloh 

7 Čestné vyhlásenie 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA 

SPRÁVA PROJEKTU 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
1
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
2
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
3
 

 

 

 

Poradové číslo následnej monitorovacej 

správy 

 

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
2
 V prípade relevantnosti. 

3 V prípade relevantnosti.  
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám4 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný rámec realizácie projektu
5
 

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

B.   ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU 
 

1. Merateľné ukazovatele projektu6 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Napĺňanie 
indikátora 
projektu  

(v %) 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav8 

Skutočný 
stav9 

(v roku ....) (v roku ...) (v roku....) 

D
o

p
ad

 

      

      

      

      

      

      

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
5 V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.  
6 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
7
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

8
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú 

monitorovaciu správu 
9
 žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP 

10 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj 
problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu. 
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2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku11 

Názov Výrobné číslo12 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Publicita výsledkov projektu  po jeho fyzickom ukončení
13

 

 

 

C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

 

 

 

                                                 
11 Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.   
12 V prípade, ak je uvedené. 
13 V prípade relevantnosti.  
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D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca14) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo 
k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok,  

- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
14 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Aktivita č.1 Búracie práce 1. marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2. Odstránenie podkladov zo štrkopiesku 15 cm m2 21,30 0,71 66,00 1 405,80 46,66 1 405,80 46,66 0,00 0,00 50,00% 702,90 23,33 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
3.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. 

do 1 m v. do 30 m
m2 1 450,00 48,13 48,00 69 600,00 2 310,30 69 600,00 2 310,30 0,00 0,00 50,00% 34 800,00 1 155,15 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
4.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia 

lešenia k pol. -1032
m2 1 450,00 48,13 31,00 44 950,00 1 492,07 44 950,00 1 492,07 0,00 0,00 50,00% 22 475,00 746,03 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
5.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami 

š. do 1 m v. do 30 m
m2 1 450,00 48,13 27,00 39 150,00 1 299,54 39 150,00 1 299,54 0,00 0,00 50,00% 19 575,00 649,77 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
6.

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

1,2 m (demontáž podhľadu)
m2 1 240,00 41,16 76,00 94 240,00 3 128,19 94 240,00 3 128,19 0,00 0,00 50,00% 47 120,00 1 564,10 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
7.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri 

výške podlažia do 4 m
m2 6 200,80 205,83 83,00 514 666,40 17 083,79 514 666,40 17 083,79 0,00 0,00 50,00% 257 333,20 8 541,90 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
8.

Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, 

plocha nad 4 m2
m2 1 696,00 56,30 129,00 218 784,00 7 262,30 218 784,00 7 262,30 0,00 0,00 50,00% 109 392,00 3 631,15 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
9.

Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo 

otvorov nad 4 m2
m3 115,00 3,82 718,00 82 570,00 2 740,82 82 570,00 2 740,82 0,00 0,00 50,00% 41 285,00 1 370,41 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
10. Búranie muriva z tehál - murované zábradlie m3 25,80 0,86 837,00 21 594,60 716,81 21 594,60 716,81 0,00 0,00 50,00% 10 797,30 358,40 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
11.

Búranie muriva komínov nad strechou na maltu 

MV, MVC
m3 3,75 0,12 829,00 3 108,75 103,19 3 108,80 103,19 0,00 0,00 50,00% 1 554,40 51,60 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
12.

Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 

cm
m2 13,80 0,46 133,00 1 835,40 60,92 1 835,40 60,92 0,00 0,00 50,00% 917,70 30,46 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
13.

Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 

cm - copilitová stena
m2 256,00 8,50 199,00 50 944,00 1 691,03 50 944,00 1 691,03 0,00 0,00 50,00% 25 472,00 845,52 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
14.

Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 

hr. nad 14 cm
m3 6,00 0,20 2 457,00 14 742,00 489,34 14 742,00 489,34 0,00 0,00 50,00% 7 371,00 244,67 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
15.

Búranie mostných konštr. z betónu prostého - 

BBK (kvetináče)
m3 27,10 0,90 6 109,00 165 553,90 5 495,38 165 553,90 5 495,38 0,00 0,00 50,00% 82 776,95 2 747,69 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
16. Búranie mostných konštr. zo železobetónu m3 2,10 0,07 8 068,00 16 942,80 562,40 16 942,80 562,40 0,00 0,00 50,00% 8 471,40 281,20 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
17.

Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm 

nad 4 m2
m3 72,80 2,42 2 612,00 190 153,60 6 311,94 190 153,60 6 311,94 0,00 0,00 50,00% 95 076,80 3 155,97 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
18.

Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm 

nad 4 m2 - spevnené plochy
m3 54,31 1,80 2 207,00 119 862,17 3 978,70 119 862,20 3 978,70 0,00 0,00 50,00% 59 931,10 1 989,35 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
19.

Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm 

nad 1 m2
m2 1 871,50 62,12 55,00 102 932,50 3 416,73 102 932,50 3 416,73 0,00 0,00 50,00% 51 466,25 1 708,37 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
20.

Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 

cm nad 1 m2 - schody
m2 758,50 25,18 97,00 73 574,50 2 442,23 73 574,50 2 442,23 0,00 0,00 50,00% 36 787,25 1 221,11 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
21.

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 

2 m2
kus 323,00 10,72 13,00 4 199,00 139,38 4 199,00 139,38 0,00 0,00 50,00% 2 099,50 69,69 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
22.

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier 

nad 2 m2 - posuvné
kus 2,00 0,07 24,00 48,00 1,59 48,00 1,59 0,00 0,00 50,00% 24,00 0,80 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
23.

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 

m2
kus 278,00 9,23 18,00 5 004,00 166,10 5 004,00 166,10 0,00 0,00 50,00% 2 502,00 83,05 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
24.

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 

m2
kus 46,00 1,53 27,00 1 242,00 41,23 1 242,00 41,23 0,00 0,00 50,00% 621,00 20,61 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
25. Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 kus 62,00 2,06 24,00 1 488,00 49,39 1 488,00 49,39 0,00 0,00 50,00% 744,00 24,70 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
26.

Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých 

do 1 m2
m2 2,70 0,09 363,00 980,10 32,53 980,10 32,53 0,00 0,00 50,00% 490,05 16,27 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
27.

Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých 

do 2 m2
m2 25,50 0,85 195,00 4 972,50 165,06 4 972,50 165,06 0,00 0,00 50,00% 2 486,25 82,53 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
28.

Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých 

do 4 m2
m2 452,00 15,00 118,00 53 336,00 1 770,43 53 336,00 1 770,43 0,00 0,00 50,00% 26 668,00 885,22 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
29.

Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých 

nad 4 m2
m2 189,00 6,27 99,00 18 711,00 621,09 18 711,00 621,09 0,00 0,00 50,00% 9 355,50 310,55 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
30. Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 316,00 10,49 314,00 99 224,00 3 293,63 99 224,00 3 293,63 0,00 0,00 50,00% 49 612,00 1 646,82 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
31. Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 m2 64,30 2,13 244,00 15 689,20 520,79 15 689,20 520,79 0,00 0,00 50,00% 7 844,60 260,39 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
32. Vybúranie kov. zasklenných stien nad 4 m2 m2 163,00 5,41 116,00 18 908,00 627,63 18 908,00 627,63 0,00 0,00 50,00% 9 454,00 313,82 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
33.

Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC 

hr. do 45 cm - vetracie mriežky
kus 20,00 0,66 276,00 5 520,00 183,23 5 520,00 183,23 0,00 0,00 50,00% 2 760,00 91,62 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
34.

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC 

hr. do 45 cm - vetracie mriežky
kus 7,00 0,23 416,00 2 912,00 96,66 2 912,00 96,66 0,00 0,00 50,00% 1 456,00 48,33 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
35.

Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. 

do 30 cm
m2 8,40 0,28 330,00 2 772,00 92,01 2 772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1 386,00 46,01 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
36.

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. 

do 30 cm
m3 39,60 1,31 1 243,00 49 222,80 1 633,90 49 222,80 1 633,90 0,00 0,00 50,00% 24 611,40 816,95 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
37.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 

15 cm
kus 50,00 1,66 160,00 8 000,00 265,55 8 000,00 265,55 0,00 0,00 50,00% 4 000,00 132,78 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
38. Vybúranie kovových zábradlí a madiel m 168,00 5,58 164,00 27 552,00 914,56 27 552,00 914,56 0,00 0,00 50,00% 13 776,00 457,28 marec 09 jún 09
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Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
39.

Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. 

do 100 % - podľa potreby)
m2 1 500,00 49,79 87,00 130 500,00 4 331,81 130 500,00 4 331,81 0,00 0,00 50,00% 65 250,00 2 165,90 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
40.

Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 

do 100 % - (podľa potreby)
m2 3 200,00 106,22 68,00 217 600,00 7 223,00 217 600,00 7 223,00 0,00 0,00 50,00% 108 800,00 3 611,50 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
41.

Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-

IV do 100 %- (podľa potreby)
m2 500,00 16,60 53,00 26 500,00 879,64 26 500,00 879,64 0,00 0,00 50,00% 13 250,00 439,82 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
42.

Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-

VII do 100 % - (podľa potreby)
m2 1 400,00 46,47 68,00 95 200,00 3 160,06 95 200,00 3 160,06 0,00 0,00 50,00% 47 600,00 1 580,03 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
43.

Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy 

nad 2 m2
m2 1 320,00 43,82 89,00 117 480,00 3 899,62 117 480,00 3 899,62 0,00 0,00 50,00% 58 740,00 1 949,81 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
44.

Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy 

nad 2 m2
m2 1 365,00 45,31 116,00 158 340,00 5 255,93 158 340,00 5 255,93 0,00 0,00 50,00% 79 170,00 2 627,96 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
45.

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé 

podlažie
t 1 563,00 51,88 245,00 382 934,51 12 711,10 382 934,50 12 711,10 0,00 0,00 50,00% 191 467,25 6 355,55 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
46.

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
t 1 563,00 51,88 439,00 686 156,12 22 776,21 686 156,10 22 776,21 0,00 0,00 50,00% 343 078,05 11 388,10 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
47.

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 

každý ďalší 1 km - 10km
t 15 629,98 518,82 17,00 265 709,66 8 819,94 265 709,70 8 819,95 0,00 0,00 50,00% 132 854,85 4 409,97 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
48.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 

vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad
t 1 563,00 51,88 1 510,00 2 360 126,98 78 341,86 2 360 127,00 78 341,86 0,00 0,00 50,00% 1 180 063,50 39 170,93 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
49.

Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-

vrstvovej
m2 355,00 11,78 14,00 4 970,00 164,97 4 970,00 164,97 0,00 0,00 50,00% 2 485,00 82,49 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
50.

Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch 

výšky do 24 m
% 2,95 0,10 49,70 146,62 4,87 146,60 4,87 0,00 0,00 50,00% 73,30 2,43 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
51. Odstránenie perlitového lôžka hr. do 200 mm m2 728,00 24,17 74,00 53 872,00 1 788,22 53 872,00 1 788,22 0,00 0,00 50,00% 26 936,00 894,11 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
52.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 24 m
% 1,55 0,05 538,72 835,02 27,72 835,00 27,72 0,00 0,00 50,00% 417,50 13,86 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

53.

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového 

alebo dažďového do DN 100  0,01492t

m 50 1,66 300 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

54.

Demontáž  potrubia z novodurových rúr 

odpadového alebo pripojovacieho do D75     

0,00210

m 150 4,98 22 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

55.

Demontáž  potrubia z novodurových rúr 

odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do  

D114  0,00198 t

m 200 6,64 59 11 800,00 391,69 11 800,00 391,69 0,00 0,00 50,00% 5 900,00 195,84 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

56.

Demontáž  potrubia z novodurových rúr 

odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do 

D160  0,00263 t

m 193 6,41 83 16 019,00 531,73 16 019,00 531,73 0,00 0,00 50,00% 8 009,50 265,87 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
57.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 25  0,00213 t
m 250 8,30 126 31 500,00 1 045,61 31 500,00 1 045,61 0,00 0,00 50,00% 15 750,00 522,80 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
58.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 25 do DN 40  0,00497 t
m 350 11,62 149 52 150,00 1 731,06 52 150,00 1 731,06 0,00 0,00 50,00% 26 075,00 865,53 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
59.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 40 do DN 50  0,00670 t
m 20 0,66 173 3 460,00 114,85 3 460,00 114,85 0,00 0,00 50,00% 1 730,00 57,43 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
60. Demontáž záchodov splachovacích s nádržou ks 86,00 2,85 204,00 17 544,00 582,35 17 544,00 582,35 0,00 0,00 50,00% 8 772,00 291,18 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
61. Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou ks 7,00 0,23 150,00 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
62. Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr ks 91,00 3,02 134,00 12 194,00 404,77 12 194,00 404,77 0,00 0,00 50,00% 6 097,00 202,38 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
63. Demontáž ochladzovacej vane ks 1,00 0,03 562,00 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00% 281,00 9,33 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
64. Demontáž vaní ks 55,00 1,83 150,00 8 250,00 273,85 8 250,00 273,85 0,00 0,00 50,00% 4 125,00 136,92 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
65.

Demontáž sprchových mís bez výtokových 

armatúr
ks 6,00 0,20 142,00 852,00 28,28 852,00 28,28 0,00 0,00 50,00% 426,00 14,14 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
66.

Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v 

kuch. zostavách
ks 4,00 0,13 173,00 692,00 22,97 692,00 22,97 0,00 0,00 50,00% 346,00 11,49 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
67.

Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových 

armatúr
ks 2,00 0,07 211,00 422,00 14,01 422,00 14,01 0,00 0,00 50,00% 211,00 7,00 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
68. Demontáž výtokových ventilov nástenných kus 91,00 3,02 42,00 3 822,00 126,87 3 822,00 126,87 0,00 0,00 50,00% 1 911,00 63,43 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
69. Demontáž batérií nástenných do G 3/4 ks 165,00 5,48 81,00 13 365,00 443,64 13 365,00 443,64 0,00 0,00 50,00% 6 682,50 221,82 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
70.

Demontáž zápachových uzávierok 

jednoduchých pre zar. predm.
kus 161,00 5,34 14,00 2 254,00 74,82 2 254,00 74,82 0,00 0,00 50,00% 1 127,00 37,41 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
71.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,35 0,01 610,07 213,52 7,09 213,50 7,09 0,00 0,00 50,00% 106,75 3,54 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
72. Demontáž kotlov a zariadenia kotolne kus 1,00 0,03 35 113,00 35 113,00 1 165,54 35 113,00 1 165,54 0,00 0,00 50,00% 17 556,50 582,77 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
73.

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

do 6 m
% 3,30 0,11 351,13 1 158,73 38,46 1 158,70 38,46 0,00 0,00 50,00% 579,35 19,23 marec 09 jún 09
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Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
74.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15
m 300 9,96 42 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
75.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32
m 650 21,58 45,6 29 640,00 983,87 29 640,00 983,87 0,00 0,00 50,00% 14 820,00 491,93 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
76.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50
m 120 3,98 91 10 920,00 362,48 10 920,00 362,48 0,00 0,00 50,00% 5 460,00 181,24 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
77.

Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky 

do 24 m
% 1,5 0,05 2106,75 3 160,13 104,90 3 160,10 104,90 0,00 0,00 50,00% 1 580,05 52,45 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

78.

Demontáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového stavebnej dľžky nad 1500 do 

2820 mm

ks 40 1,33 201 8 040,00 266,88 8 040,00 266,88 0,00 0,00 50,00% 4 020,00 133,44 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

79.

Demontáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 

2820 mm

ks 30 1,00 266 7 980,00 264,89 7 980,00 264,89 0,00 0,00 50,00% 3 990,00 132,44 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
80.

Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  

výšky do 24 m
% 1,65 0,05 160,20 264,33 8,77 264,30 8,77 0,00 0,00 50,00% 132,15 4,39 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
81. Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST m 7,20 0,24 25,00 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
82. Klamp. demont. parapetov rš 330 m 235,00 7,80 34,00 7 990,00 265,22 7 990,00 265,22 0,00 0,00 50,00% 3 995,00 132,61 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
83. Klamp. demont. oplechovanie balkónov m 120,00 3,98 25,00 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
84. Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 m 220,00 7,30 33,00 7 260,00 240,99 7 260,00 240,99 0,00 0,00 50,00% 3 630,00 120,49 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
85.

Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-

100 (upresniŤ)
m 5,00 0,17 21,00 105,00 3,49 105,00 3,49 0,00 0,00 50,00% 52,50 1,74 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
86.

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 

objektoch  výšky do 24 m
% 1,95 0,06 185,35 361,43 12,00 361,40 12,00 0,00 0,00 50,00% 180,70 6,00 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
87. Demontáž drevených stien inštalačných m2 285,00 9,46 61,00 17 385,00 577,08 17 385,00 577,08 0,00 0,00 50,00% 8 692,50 288,54 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
88. Demontáž obloženia stien  a stropu - sauna m2 43,00 1,43 137,00 5 891,00 195,55 5 891,00 195,55 0,00 0,00 50,00% 2 945,50 97,77 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
89.

Demontáž podkladových roštov pre obloženie 

stien, vrátane izolácie - sauna
m2 43,00 1,43 137,00 5 891,00 195,55 5 891,00 195,55 0,00 0,00 50,00% 2 945,50 97,77 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
90. Demontáž obloženia stien z paluboviek - BDO m2 192,50 6,39 25,00 4 812,50 159,75 4 812,50 159,75 0,00 0,00 50,00% 2 406,25 79,87 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
91.

Demontáž podkladových roštov pre obloženie 

stien - BDO
m2 192,50 6,39 25,00 4 812,50 159,75 4 812,50 159,75 0,00 0,00 50,00% 2 406,25 79,87 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
92. Demontáž parapetov vnútorných m 235,00 7,80 108,00 25 380,00 842,46 25 380,00 842,46 0,00 0,00 50,00% 12 690,00 421,23 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
93.

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,80 0,03 641,72 513,38 17,04 513,40 17,04 0,00 0,00 50,00% 256,70 8,52 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
94. Demontáž zábradlia balkóna  - BZB m 120,00 3,98 105,00 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
95.

Demontáž opláštenia na konštrukciu, výšky nad 

15 m - hliníkový obklad
m2 1 470,00 48,80 113,00 166 110,00 5 513,84 166 110,00 5 513,84 0,00 0,00 50,00% 83 055,00 2 756,92 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
96. Demontáž podhľadov m2 945,00 31,37 189,00 178 605,00 5 928,60 178 605,00 5 928,60 0,00 0,00 50,00% 89 302,50 2 964,30 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
97. Demontáž podhľadov, roštov m2 945,00 31,37 37,00 34 965,00 1 160,63 34 965,00 1 160,63 0,00 0,00 50,00% 17 482,50 580,31 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
98. Demontáž oceľových stĺpov 3m - BSO kus 6,00 0,20 2 584,00 15 504,00 514,64 15 504,00 514,64 0,00 0,00 50,00% 7 752,00 257,32 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
99. Demontáž mreží bezpečnostných - BVO m2 42,00 1,39 45,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 50,00% 945,00 31,37 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
100.

Demontáž vetracej mreže, vrátane potrubia - 

BSN
m 23,00 0,76 141,00 3 243,00 107,65 3 243,00 107,65 0,00 0,00 50,00% 1 621,50 53,82 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
101. Demontáž vonkajších ozdobných prvkov - BOP kg 300,00 9,96 78,50 23 550,00 781,72 23 550,00 781,72 0,00 0,00 50,00% 11 775,00 390,86 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
102.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 

objektoch výšky do 24 m
% 1,10 0,04 4 364,67 4 801,14 159,37 4 801,10 159,37 0,00 0,00 50,00% 2 400,55 79,68 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
103. Demontáž podláh vlysových lepených s lištami m2 192,00 6,37 66,00 12 672,00 420,63 12 672,00 420,63 0,00 0,00 50,00% 6 336,00 210,32 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
104.

Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch 

výšky do 24 m
% 1,10 0,04 126,72 139,39 4,63 139,40 4,63 0,00 0,00 50,00% 69,70 2,31 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
105.

Odstránenie povlakových podláh lepených bez 

podložky
m2 2 172,50 72,11 34,00 73 865,00 2 451,87 73 865,00 2 451,87 0,00 0,00 50,00% 36 932,50 1 225,93 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
106.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,35 0,01 738,65 258,53 8,58 258,50 8,58 0,00 0,00 50,00% 129,25 4,29 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
107. Demontáž harmonikových dverí 3600x5000mm kus 1,00 0,03 435,00 435,00 14,44 435,00 14,44 0,00 0,00 50,00% 217,50 7,22 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
108.

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,20 0,01 4,35 0,87 0,03 0,90 0,03 0,00 0,00 50,00% 0,45 0,01 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
109. Demontáž zariadenia kuchyne kus 10,00 0,33 7 280,00 72 800,00 2 416,52 72 800,00 2 416,52 0,00 0,00 50,00% 36 400,00 1 208,26 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
110.

Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň umiest. vo 

výške do 6 m
% 0,75 0,02 728,00 546,00 18,12 546,00 18,12 0,00 0,00 50,00% 273,00 9,06 marec 09 jún 09

Strana 3 z 70



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
111. Demontáž bleskozvodu vrátane svoriek m 350,00 11,62 104,00 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
112.

Demontáž elektroinštalácie - svietidlá, spínače, 

krabice
m 500,00 16,60 137,00 68 500,00 2 273,78 68 500,00 2 273,78 0,00 0,00 50,00% 34 250,00 1 136,89 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
113.

Demontáž vzduchotechnických hlavíc a 

strešných svetlíkov
kus 29,00 0,96 4 494,00 130 326,00 4 326,03 130 326,00 4 326,03 0,00 0,00 50,00% 65 163,00 2 163,02 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
114.

Demontáž výťahu, vrátane strojovne a 

výťahových dverí
kus 2,00 0,07 81 461,00 162 922,00 5 408,02 162 922,00 5 408,02 0,00 0,00 50,00% 81 461,00 2 704,01 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
115. Nešpecifikované práce hod 150,00 4,98 283,00 42 450,00 1 409,08 42 450,00 1 409,08 0,00 0,00 50,00% 21 225,00 704,54 marec 09 jún 09

Aktivita č.1 Búracie práce
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
116.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 80 762,52 2 680,82 4,60 371 507,59 12 331,79 371 507,60 12 331,79 0,00 0,00 50,00% 185 753,80 6 165,90 marec 09 jún 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika
117. 0,00 jún 09 marec 10

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
118.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 

do 100 m3-okap. chodník, základy
m3 40,00 1,33 154,00 6 160,00 204,47 6 160,00 204,47 0,00 0,00 50,00% 3 080,00 102,24 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
119.

Zvislé premiest. sypaniny pre zásyp na výšku do 

7m - 50% (zelená strecha)
m3 35,00 1,16 984,00 34 440,00 1 143,20 34 440,00 1 143,20 0,00 0,00 50,00% 17 220,00 571,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
120.

Zvislé premiest. sypaniny pre zásyp na výšku do 

17m - 50% (zelená strecha)
m3 35,00 1,16 1 325,00 46 375,00 1 539,37 46 375,00 1 539,37 0,00 0,00 50,00% 23 187,50 769,68 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
121.

Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 

(bazény)
m3 30,00 1,00 219,00 6 570,00 218,08 6 570,00 218,08 0,00 0,00 50,00% 3 285,00 109,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
122.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m 

horn. tr. 1-4
m3 40,00 1,33 225,00 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 50,00% 4 500,00 149,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
123.

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 

m3
m3 40,00 1,33 37,00 1 480,00 49,13 1 480,00 49,13 0,00 0,00 50,00% 740,00 24,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
124. Poplatok za skládku m3 40,00 1,33 1 449,00 57 960,00 1 923,92 57 960,00 1 923,92 0,00 0,00 50,00% 28 980,00 961,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
125.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu - okapový chodník
m3 10,00 0,33 329,00 3 290,00 109,21 3 290,00 109,21 0,00 0,00 50,00% 1 645,00 54,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
126. Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 m3 10,00 0,33 728,00 7 280,00 241,65 7 280,00 241,65 0,00 0,00 50,00% 3 640,00 120,83 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
127. Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch m3 70,00 2,32 566,00 39 620,00 1 315,14 39 620,00 1 315,14 0,00 0,00 50,00% 19 810,00 657,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
128. Vegetačný substrát (zelená strecha) m3 59,00 1,96 1 200,00 70 800,00 2 350,13 70 800,00 2 350,13 0,00 0,00 50,00% 35 400,00 1 175,06 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
129. Vymývaný štrk 8-16mm m3 11,00 0,37 11 146,00 122 606,00 4 069,77 122 606,00 4 069,77 0,00 0,00 50,00% 61 303,00 2 034,89 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
130.

Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale 

priemeru do 200 mm
ks 250 8,30 19 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 50,00% 2 375,00 78,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
131. Trojpuk-Deutzia scabra,krík b,80-100 cm ks 50 1,66 131 6 550,00 217,42 6 550,00 217,42 0,00 0,00 50,00% 3 275,00 108,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
132.

Gladicia-Gleditsia triacanthos,kríkový tvar 

stromu,100-125 cm
ks 50 1,66 145 7 250,00 240,66 7 250,00 240,66 0,00 0,00 50,00% 3 625,00 120,33 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
133. Smrek-Picea omorica,100-125 cm ks 20 0,66 2328 46 560,00 1 545,51 46 560,00 1 545,51 0,00 0,00 50,00% 23 280,00 772,75 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
134. Borovica-Pinus mugo,60-80 cm ks 40 1,33 1384 55 360,00 1 837,62 55 360,00 1 837,62 0,00 0,00 50,00% 27 680,00 918,81 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
135. Tis-Taxus cuspidata,60-80 cm ks 40 1,33 1274 50 960,00 1 691,56 50 960,00 1 691,56 0,00 0,00 50,00% 25 480,00 845,78 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
136. Tuja-Thuja plicata,40-60 cm ks 50 1,66 264 13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 50,00% 6 600,00 219,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
137.

Výsadba stromov na terase do kvetináčov 

(upresní investor)
kus 6,00 0,20 12 809,00 76 854,00 2 551,09 76 854,00 2 551,09 0,00 0,00 50,00% 38 427,00 1 275,54 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
138. Dodávka kvetináčov ks 6,00 0,20 19 834,00 119 004,00 3 950,21 119 004,00 3 950,21 0,00 0,00 50,00% 59 502,00 1 975,10 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
139. Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného m3 16,50 0,55 1 167,00 19 255,50 639,17 19 255,50 639,17 0,00 0,00 50,00% 9 627,75 319,58 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
140.

Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 -

podkladný betón
m3 19,50 0,65 4 328,00 84 396,00 2 801,43 84 396,00 2 801,43 0,00 0,00 50,00% 42 198,00 1 400,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
141. Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí t 0,40 0,01 45 982,00 18 530,75 615,11 18 530,70 615,11 0,00 0,00 50,00% 9 265,35 307,55 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
142.

Vrstva z geotextílie Tatratex PP 400g/m2 

prisypaním
m2 40,00 1,33 60,00 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
143.

Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 

200mm, P3-550-terasa
m3 16,11 0,53 5 218,00 84 046,33 2 789,83 84 046,30 2 789,83 0,00 0,00 50,00% 42 023,15 1 394,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
144.

Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 

hr.250mm s výplňou B20
m3 8,00 0,27 5 911,00 47 288,00 1 569,67 47 288,00 1 569,67 0,00 0,00 50,00% 23 644,00 784,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
145.

Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 

250mm, P4-500
m3 78,50 2,61 4 935,00 387 397,50 12 859,24 387 397,50 12 859,24 0,00 0,00 50,00% 193 698,75 6 429,62 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
146.

Domurovanie z  porobet tvárnice PPT-

hlad.Ytong, P4-500 rôznej hrúbky
m3 31,70 1,05 5 056,00 160 275,20 5 320,16 160 275,20 5 320,16 0,00 0,00 50,00% 80 137,60 2 660,08 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
147.

Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 

400mm, P3-550
m3 9,90 0,33 4 881,00 48 321,90 1 603,99 48 321,90 1 603,99 0,00 0,00 50,00% 24 160,95 802,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
148.

Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru 

do 180 cm
kus 3,00 0,10 229,00 687,00 22,80 687,00 22,80 0,00 0,00 50,00% 343,50 11,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
149. Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1490 kus 3,00 0,10 2 043,00 6 129,00 203,45 6 129,00 203,45 0,00 0,00 50,00% 3 064,50 101,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
150.

Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru 

do 375 cm
kus 8,00 0,27 297,00 2 376,00 78,87 2 376,00 78,87 0,00 0,00 50,00% 1 188,00 39,43 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
151. Preklad nosný Ytong 250 x 249 x 2240 kus 3,00 0,10 2 048,00 6 144,00 203,94 6 144,00 203,94 0,00 0,00 50,00% 3 072,00 101,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
152. Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1290 kus 2,00 0,07 1 715,00 3 430,00 113,86 3 430,00 113,86 0,00 0,00 50,00% 1 715,00 56,93 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
153. Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 1990 kus 1,00 0,03 2 699,00 2 699,00 89,59 2 699,00 89,59 0,00 0,00 50,00% 1 349,50 44,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
154. Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 2240 kus 1,00 0,03 3 113,00 3 113,00 103,33 3 113,00 103,33 0,00 0,00 50,00% 1 556,50 51,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
155. Preklad nosný Ytong 375 x 249 x 2490 kus 1,00 0,03 3 464,00 3 464,00 114,98 3 464,00 114,98 0,00 0,00 50,00% 1 732,00 57,49 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
156. Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm kus 1,00 0,03 357,00 357,00 11,85 357,00 11,85 0,00 0,00 50,00% 178,50 5,93 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
157. Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm kus 11,00 0,37 461,00 5 071,00 168,33 5 071,00 168,33 0,00 0,00 50,00% 2 535,50 84,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
158. Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30 m3 4,80 0,16 5 699,00 27 355,20 908,03 27 355,20 908,03 0,00 0,00 50,00% 13 677,60 454,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
159.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

zhotovenie
m2 50,40 1,67 836,00 42 134,40 1 398,61 42 134,40 1 398,61 0,00 0,00 50,00% 21 067,20 699,30 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
160.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

odstránenie
m2 50,40 1,67 128,00 6 451,20 214,14 6 451,20 214,14 0,00 0,00 50,00% 3 225,60 107,07 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
161. Výstuž stĺpov hranatých 10505 t 0,58 0,02 47 596,00 27 415,30 910,02 27 415,30 910,02 0,00 0,00 50,00% 13 707,65 455,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
162.

Steny balkónov a terás, bazén zo železobetónu 

tr. B 25-B 30
m3 10,53 0,35 5 072,00 53 428,45 1 773,50 53 428,40 1 773,50 0,00 0,00 50,00% 26 714,20 886,75 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
163. Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie m2 155,00 5,15 566,00 87 730,00 2 912,10 87 730,00 2 912,10 0,00 0,00 50,00% 43 865,00 1 456,05 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
164. Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie m2 155,00 5,15 150,00 23 250,00 771,76 23 250,00 771,76 0,00 0,00 50,00% 11 625,00 385,88 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
165. Výstuž stien 10505 t 0,53 0,02 46 922,00 24 821,74 823,93 24 821,70 823,93 0,00 0,00 50,00% 12 410,85 411,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
166.

Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 

hr. 125 mm
m2 29,23 0,97 562,00 16 424,45 545,19 16 424,50 545,19 0,00 0,00 50,00% 8 212,25 272,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
167.

Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 

hr. 150 mm - balkóny
m2 36,45 1,21 643,00 23 435,42 777,91 23 435,40 777,91 0,00 0,00 50,00% 11 717,70 388,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
168.

Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu 

MC-10 hr. 14 cm
m2 26,75 0,89 1 196,00 31 993,00 1 061,97 31 993,00 1 061,97 0,00 0,00 50,00% 15 996,50 530,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
169.

Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 - 

rampa
m3 3,60 0,12 4 552,00 16 387,20 543,96 16 387,20 543,96 0,00 0,00 50,00% 8 193,60 271,98 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
170. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30 m3 99,50 3,30 4 902,00 487 749,00 16 190,30 487 749,00 16 190,30 0,00 0,00 50,00% 243 874,50 8 095,15 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
171. Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 630,00 20,91 566,00 356 580,00 11 836,29 356 580,00 11 836,29 0,00 0,00 50,00% 178 290,00 5 918,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
172. Debnenie stropov doskových odstránenie m2 630,00 20,91 117,00 73 710,00 2 446,72 73 710,00 2 446,72 0,00 0,00 50,00% 36 855,00 1 223,36 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
173.

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 

kPa zhotovenie
m2 605,00 20,08 185,00 111 925,00 3 715,23 111 925,00 3 715,23 0,00 0,00 50,00% 55 962,50 1 857,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
174.

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 

kPa odstránenie
m2 605,00 20,08 46,00 27 830,00 923,79 27 830,00 923,79 0,00 0,00 50,00% 13 915,00 461,89 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
175. Výstuž stropov 10505 t 9,05 0,30 46 652,00 422 153,95 14 012,94 422 153,90 14 012,94 0,00 0,00 50,00% 211 076,95 7 006,47 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
176. Nosníky, trámy zo železobetónu tr. B 25-B 30 m3 17,80 0,59 4 870,00 86 686,00 2 877,45 86 686,00 2 877,45 0,00 0,00 50,00% 43 343,00 1 438,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
177.

Debnenie nosníkov , trámov bez podpernej 

konštrukcie zhotovenie
m2 170,00 5,64 593,00 100 810,00 3 346,28 100 810,00 3 346,28 0,00 0,00 50,00% 50 405,00 1 673,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
178.

Debnenie nosníkov, trámov bez podpernej 

konštrukcie odstránenie
m2 170,00 5,64 121,00 20 570,00 682,80 20 570,00 682,80 0,00 0,00 50,00% 10 285,00 341,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
179.

Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 

kPa zhotovenie
m2 54,00 1,79 383,00 20 682,00 686,52 20 682,00 686,52 0,00 0,00 50,00% 10 341,00 343,26 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
180.

Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 

kPa odstránenie
m2 54,00 1,79 94,00 5 076,00 168,49 5 076,00 168,49 0,00 0,00 50,00% 2 538,00 84,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
181. Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505 t 1,78 0,06 47 326,00 84 240,28 2 796,27 84 240,30 2 796,27 0,00 0,00 50,00% 42 120,15 1 398,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
182.

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 

20
m3 1,95 0,06 4 498,00 8 771,10 291,15 8 771,10 291,15 0,00 0,00 50,00% 4 385,55 145,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
183.

Debnenie stužujúcich pásov a vencov 

zhotovenie
m2 10,50 0,35 243,00 2 551,50 84,69 2 551,50 84,69 0,00 0,00 50,00% 1 275,75 42,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
184.

Debnenie stužujúcich pásov a vencov 

odstránenie
m2 10,50 0,35 74,00 777,00 25,79 777,00 25,79 0,00 0,00 50,00% 388,50 12,90 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
185. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 t 0,15 0,00 47 191,00 6 889,89 228,70 6 889,90 228,70 0,00 0,00 50,00% 3 444,95 114,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
186.

Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 

20 (0.02, 051)
m3 1,60 0,05 4 776,00 7 641,60 253,65 7 641,60 253,65 0,00 0,00 50,00% 3 820,80 126,83 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
187. Výstuž schodišťových konštrukcií 10505 t 0,19 0,01 47 865,00 9 190,08 305,05 9 190,10 305,06 0,00 0,00 50,00% 4 595,05 152,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
188.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou 

konštr. do 4 m zhotovenie
m2 4,50 0,15 562,00 2 529,00 83,95 2 529,00 83,95 0,00 0,00 50,00% 1 264,50 41,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
189.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou 

konštr. do 4 m odstránenie
m2 4,50 0,15 94,00 423,00 14,04 423,00 14,04 0,00 0,00 50,00% 211,50 7,02 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
190. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie m2 4,00 0,13 318,00 1 272,00 42,22 1 272,00 42,22 0,00 0,00 50,00% 636,00 21,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
191. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie 4m2 3,50 0,12 72,00 252,00 8,36 252,00 8,36 0,00 0,00 50,00% 126,00 4,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
192.

Vnút. omietka vápcem. strop. hladké (upresniť 

podľa skutočnosti)
m2 100,00 3,32 337,00 33 700,00 1 118,64 33 700,00 1 118,64 0,00 0,00 50,00% 16 850,00 559,32 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
193.

Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká 

Baumit
m2 480,00 15,93 378,00 181 440,00 6 022,70 181 440,00 6 022,70 0,00 0,00 50,00% 90 720,00 3 011,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
194.

Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých  

(upresniť podľa skutočnosti)
m2 150,00 4,98 216,00 32 400,00 1 075,48 32 400,00 1 075,48 0,00 0,00 50,00% 16 200,00 537,74 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
195.

Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. 

hladkých
m2 200,00 6,64 395,00 79 000,00 2 622,32 79 000,00 2 622,32 0,00 0,00 50,00% 39 500,00 1 311,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
196.

Stierka vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne 

nanášaná hr.3 mm -1PP+1NP
m2 2 882,00 95,66 143,00 412 126,00 13 680,08 412 126,00 13 680,08 0,00 0,00 50,00% 206 063,00 6 840,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
197.

Stierka vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne 

nanášaná hr.3 mm - 2-8NP
m2 6 030,00 200,16 143,00 862 290,00 28 622,78 862 290,00 28 622,78 0,00 0,00 50,00% 431 145,00 14 311,39 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
198.

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 

Baumit
m2 575,00 19,09 283,00 162 725,00 5 401,48 162 725,00 5 401,48 0,00 0,00 50,00% 81 362,50 2 700,74 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
199.

Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných 

plôch sklotextílnou mriežkou
m2 705,00 23,40 148,00 104 340,00 3 463,45 104 340,00 3 463,45 0,00 0,00 50,00% 52 170,00 1 731,73 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
200. Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2 1 138,00 37,77 38,00 43 244,00 1 435,44 43 244,00 1 435,44 0,00 0,00 50,00% 21 622,00 717,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
201. Oprava omietky komína, vrátane náteru m2 7,50 0,25 415,00 3 112,50 103,32 3 112,50 103,32 0,00 0,00 50,00% 1 556,25 51,66 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

202.

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová 

silikátová základ a škrabaná 3 mm

m2 3 150,00 104,56 616,00 1 940 400,00 64 409,48 1 940 400,00 64 409,48 0,00 0,00 50,00% 970 200,00 32 204,74 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

203.

Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky 

vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm

m2 370,00 12,28 113,00 41 810,00 1 387,84 41 810,00 1 387,84 0,00 0,00 50,00% 20 905,00 693,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
204.

Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem., 

nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm
m2 370,00 12,28 324,00 119 880,00 3 979,29 119 880,00 3 979,29 0,00 0,00 50,00% 59 940,00 1 989,64 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
205.

Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 

mm
m2 200,00 6,64 661,00 132 200,00 4 388,24 132 200,00 4 388,24 0,00 0,00 50,00% 66 100,00 2 194,12 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
206.

Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 40 

mm
m2 140,00 4,65 787,00 110 180,00 3 657,31 110 180,00 3 657,31 0,00 0,00 50,00% 55 090,00 1 828,65 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
207.

Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 70 

mm
m2 690,00 22,90 1 061,00 732 090,00 24 300,94 732 090,00 24 300,94 0,00 0,00 50,00% 366 045,00 12 150,47 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
208.

Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 100 

mm
m2 1 540,00 51,12 1 197,00 1 843 380,00 61 189,01 1 843 380,00 61 189,01 0,00 0,00 50,00% 921 690,00 30 594,50 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
209.

Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 130 

mm -kz3
m2 55,00 1,83 1 485,00 81 675,00 2 711,11 81 675,00 2 711,11 0,00 0,00 50,00% 40 837,50 1 355,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
210.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 1 cm
m2 5 085,00 168,79 162,00 823 770,00 27 344,15 823 770,00 27 344,15 0,00 0,00 50,00% 411 885,00 13 672,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
211.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 3,5 cm
m2 393,00 13,05 580,00 227 940,00 7 566,22 227 940,00 7 566,22 0,00 0,00 50,00% 113 970,00 3 783,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
212.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 4 cm
m2 209,00 6,94 607,00 126 863,00 4 211,08 126 863,00 4 211,08 0,00 0,00 50,00% 63 431,50 2 105,54 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
213.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 4,5 cm
m2 66,00 2,19 674,00 44 484,00 1 476,60 44 484,00 1 476,60 0,00 0,00 50,00% 22 242,00 738,30 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
214.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 5,5 cm
m2 353,00 11,72 681,00 240 393,00 7 979,59 240 393,00 7 979,59 0,00 0,00 50,00% 120 196,50 3 989,79 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
215.

Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 

alebo liaty hr. do 5 cm
m2 2,25 0,07 681,00 1 532,25 50,86 1 532,30 50,86 0,00 0,00 50,00% 766,15 25,43 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
216.

Liaty samonivel.poter kontaktný spojený s 

podklad.bet.konštr.hr.25mm - schody
m2 9,30 0,31 578,00 5 375,40 178,43 5 375,40 178,43 0,00 0,00 50,00% 2 687,70 89,22 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
217.

Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 40x40cm na 

sucho, terče z PVC výška  25 -70mm
m2 361,00 11,98 870,00 314 070,00 10 425,21 314 070,00 10 425,21 0,00 0,00 50,00% 157 035,00 5 212,61 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
218. Dlažba vymývaná  40x40x4,5 m2 398,00 13,21 631,00 251 138,00 8 336,25 251 138,00 8 336,25 0,00 0,00 50,00% 125 569,00 4 168,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
219.

Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 

s mont. penou
kus 244,00 8,10 356,00 86 864,00 2 883,36 86 864,00 2 883,36 0,00 0,00 50,00% 43 432,00 1 441,68 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
220. Zárubňa oceľová  60x197x10,5 P  - ozn. D19Pc kus 10,00 0,33 748,00 7 480,00 248,29 7 480,00 248,29 0,00 0,00 50,00% 3 740,00 124,15 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
221.

Zárubňa oceľová  60x197x10,5 P -  - ozn. 

D19Lc
kus 8,00 0,27 748,00 5 984,00 198,63 5 984,00 198,63 0,00 0,00 50,00% 2 992,00 99,32 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
222. Zárubňa oceľová  70x197x10,5 L  - ozn. D16Lb kus 6,00 0,20 782,00 4 692,00 155,75 4 692,00 155,75 0,00 0,00 50,00% 2 346,00 77,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
223. Zárubňa oceľová  70x197x10,5 L -  ozn. D17La kus 5,00 0,17 782,00 3 910,00 129,79 3 910,00 129,79 0,00 0,00 50,00% 1 955,00 64,89 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
224. Zárubňa oceľová  70x197x10,5 P  - ozn. D16Pb kus 6,00 0,20 782,00 4 692,00 155,75 4 692,00 155,75 0,00 0,00 50,00% 2 346,00 77,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
225. Zárubňa oceľová  70x197x10,5 P  - ozn. D17Pa kus 5,00 0,17 782,00 3 910,00 129,79 3 910,00 129,79 0,00 0,00 50,00% 1 955,00 64,89 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
226. Zárubňa oceľová  80x197x10,5 L  - ozn. D14Lc kus 2,00 0,07 789,00 1 578,00 52,38 1 578,00 52,38 0,00 0,00 50,00% 789,00 26,19 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
227. Zárubňa oceľová  80x197x10,5 L  - ozn. D15Lc kus 3,00 0,10 789,00 2 367,00 78,57 2 367,00 78,57 0,00 0,00 50,00% 1 183,50 39,29 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
228. Zárubňa oceľová  80x197x10,5 P  - ozn. D14Pc kus 5,00 0,17 809,00 4 045,00 134,27 4 045,00 134,27 0,00 0,00 50,00% 2 022,50 67,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
229. Zárubňa oceľová  80x197x10,5 P  - ozn. D15Pc kus 2,00 0,07 809,00 1 618,00 53,71 1 618,00 53,71 0,00 0,00 50,00% 809,00 26,85 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
230.

Zárubňa oceľová EI45/D3-C 80x197x10,5 P - 

ozn. D29P
kus 3,00 0,10 809,00 2 427,00 80,56 2 427,00 80,56 0,00 0,00 50,00% 1 213,50 40,28 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
231. Zárubňa oceľová  90x197x10,5 L - ozn. D12Lb kus 2,00 0,07 829,00 1 658,00 55,04 1 658,00 55,04 0,00 0,00 50,00% 829,00 27,52 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
232. Zárubňa oceľová  90x197x10,5 P - ozn. D13Pa kus 2,00 0,07 735,00 1 470,00 48,80 1 470,00 48,80 0,00 0,00 50,00% 735,00 24,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
233. Zárubňa oceľová  60x197x12,5 L  - ozn. D18La kus 7,00 0,23 890,00 6 230,00 206,80 6 230,00 206,80 0,00 0,00 50,00% 3 115,00 103,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
234.

Zárubňa oceľová  60x197x12,5 L -  - ozn. 

D19La
kus 27,00 0,90 890,00 24 030,00 797,65 24 030,00 797,65 0,00 0,00 50,00% 12 015,00 398,82 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
235. Zárubňa oceľová  60x197x12,5 L  - ozn. D19Lb kus 1,00 0,03 890,00 890,00 29,54 890,00 29,54 0,00 0,00 50,00% 445,00 14,77 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
236. Zárubňa oceľová  60x197x12,5 P  - ozn. D18Pa kus 4,00 0,13 890,00 3 560,00 118,17 3 560,00 118,17 0,00 0,00 50,00% 1 780,00 59,09 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
237. Zárubňa oceľová  60x197x12,5 P  - ozn. D19Pa kus 7,00 0,23 890,00 6 230,00 206,80 6 230,00 206,80 0,00 0,00 50,00% 3 115,00 103,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
238. Zárubňa oceľová  60x197x12,5 P  - ozn. D19Pb kus 1,00 0,03 890,00 890,00 29,54 890,00 29,54 0,00 0,00 50,00% 445,00 14,77 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
239. Zárubňa oceľová  70x197x12,5 L  - ozn. D16Lc kus 1,00 0,03 903,00 903,00 29,97 903,00 29,97 0,00 0,00 50,00% 451,50 14,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
240. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 L  - ozn. D14La kus 1,00 0,03 924,00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
241. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 L  - ozn. D14Lb kus 1,00 0,03 924,00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
242. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 L  - ozn. D15La kus 3,00 0,10 924,00 2 772,00 92,01 2 772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1 386,00 46,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
243. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 L  - ozn. D15Lb kus 1,00 0,03 924,00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
244.

Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x12,5 L - 

ozn. D31L
kus 5,00 0,17 1 483,00 7 415,00 246,13 7 415,00 246,13 0,00 0,00 50,00% 3 707,50 123,07 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
245.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - 

ozn. 30/D3-C
kus 23,00 0,76 1 483,00 34 109,00 1 132,21 34 109,00 1 132,21 0,00 0,00 50,00% 17 054,50 566,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
246.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - 

ozn. D34P
kus 2,00 0,07 1 483,00 2 966,00 98,45 2 966,00 98,45 0,00 0,00 50,00% 1 483,00 49,23 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
247.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 L - 

ozn. D34L
kus 4,00 0,13 1 483,00 5 932,00 196,91 5 932,00 196,91 0,00 0,00 50,00% 2 966,00 98,45 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
248. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 P - ozn. D14Pa kus 6,00 0,20 924,00 5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 50,00% 2 772,00 92,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
249. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 P  - ozn. D14Pb kus 1,00 0,03 115,00 115,00 3,82 115,00 3,82 0,00 0,00 50,00% 57,50 1,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
250. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 P  - ozn. D15Pa kus 5,00 0,17 924,00 4 620,00 153,36 4 620,00 153,36 0,00 0,00 50,00% 2 310,00 76,68 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
251. Zárubňa oceľová  80x197x12,5 P  - ozn. D16Pa kus 3,00 0,10 924,00 2 772,00 92,01 2 772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1 386,00 46,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
252.

Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x12,5 P - 

ozn. D31P
kus 5,00 0,17 1 483,00 7 415,00 246,13 7 415,00 246,13 0,00 0,00 50,00% 3 707,50 123,07 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
253.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 P - 

ozn. D32P
kus 23,00 0,76 1 483,00 34 109,00 1 132,21 34 109,00 1 132,21 0,00 0,00 50,00% 17 054,50 566,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
254.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x12,5 P - 

ozn. D34P
kus 2,00 0,07 1 483,00 2 966,00 98,45 2 966,00 98,45 0,00 0,00 50,00% 1 483,00 49,23 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
255. Zárubňa oceľová  90x197x12,5 L - ozn. D12La kus 6,00 0,20 971,00 5 826,00 193,39 5 826,00 193,39 0,00 0,00 50,00% 2 913,00 96,69 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
256.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 90x197x12,5 L - 

ozn. D28L
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
257.

Zárubňa oceľová EI 30/D3-C 90x197x12,5 L - 

ozn. D37L
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
258. Zárubňa oceľová  90x197x12,5 P- ozn. D12Pa kus 1,00 0,03 971,00 971,00 32,23 971,00 32,23 0,00 0,00 50,00% 485,50 16,12 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
259. Zárubňa oceľová 90x197x12,5 P - ozn. D12Pc kus 1,00 0,03 971,00 971,00 32,23 971,00 32,23 0,00 0,00 50,00% 485,50 16,12 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
260.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 90x197x12,5 P - 

ozn. D36P
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
261. Zárubňa oceľová  80x197x15cm L  - ozn. D14Ld kus 1,00 0,03 971,00 971,00 32,23 971,00 32,23 0,00 0,00 50,00% 485,50 16,12 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
262.

Zárubňa oceľová  EW30/D3-C 80x197x15cm L - 

ozn. D33L
kus 7,00 0,23 1 483,00 10 381,00 344,59 10 381,00 344,59 0,00 0,00 50,00% 5 190,50 172,29 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
263.

Zárubňa oceľová  80x197x15cm P  - ozn. 

D14Pd
kus 1,00 0,03 924,00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
264.

Zárubňa oceľová EI30/D3-C 80x197x15cm P - 

ozn. D30P
kus 3,00 0,10 1 483,00 4 449,00 147,68 4 449,00 147,68 0,00 0,00 50,00% 2 224,50 73,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
265.

Zárubňa oceľová EW30/D3-C 80x197x15cm P - 

ozn. D33P
kus 8,00 0,27 1 483,00 11 864,00 393,81 11 864,00 393,81 0,00 0,00 50,00% 5 932,00 196,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
266.

Zárubňa oceľová EW 30/D1-C 80x197x15cm P - 

ozn. D35P
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
267.

Zárubňa oceľová EI30/D3-C 90x197x15cm L - 

ozn. D27L
kus 2,00 0,07 1 483,00 2 966,00 98,45 2 966,00 98,45 0,00 0,00 50,00% 1 483,00 49,23 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
268.

Zárubňa oceľová  EI30/D3-C 90x197x15cm P - 

ozn. D27P
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
269.

Zárubňa oceľová EI30/D3-C 90x197x15cm - 

ozn. D30P
kus 3,00 0,10 1 483,00 4 449,00 147,68 4 449,00 147,68 0,00 0,00 50,00% 2 224,50 73,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
270.

Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s 

mont. penou
kus 7,00 0,23 423,00 2 961,00 98,29 2 961,00 98,29 0,00 0,00 50,00% 1 480,50 49,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
271. Zárubňa oceľová 180x197x10,5  - ozn. D44 kus 1,00 0,03 3 371,00 3 371,00 111,90 3 371,00 111,90 0,00 0,00 50,00% 1 685,50 55,95 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
272.

Zárubňa oceľová  EW30/D3-C 170x210x12,5 - 

ozn. D38
kus 1,00 0,03 1 483,00 1 483,00 49,23 1 483,00 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,50 24,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
273.

Zárubňa oceľová EW45/D1-C  145x197x12,5  - 

ozn. D40
kus 1,00 0,03 4 719,00 4 719,00 156,64 4 719,00 156,64 0,00 0,00 50,00% 2 359,50 78,32 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
274.

Zárubňa oceľová EW45/D1-C 180x197x12,5  - 

ozn. D41
kus 1,00 0,03 5 663,00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00 50,00% 2 831,50 93,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
275. Zárubňa oceľová  160x235x15cm   - ozn. D23 kus 1,00 0,03 3 371,00 3 371,00 111,90 3 371,00 111,90 0,00 0,00 50,00% 1 685,50 55,95 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
276. Zárubňa oceľová  160x235x15cm   - ozn. D24 kus 1,00 0,03 3 371,00 3 371,00 111,90 3 371,00 111,90 0,00 0,00 50,00% 1 685,50 55,95 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
277.

Zárubňa oceľová EW45/D1-C 160x197x15cm - 

ozn. D42
kus 1,00 0,03 5 663,00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00 50,00% 2 831,50 93,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
278.

Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 

s mont. penou
kus 2,00 0,07 1 106,00 2 212,00 73,42 2 212,00 73,42 0,00 0,00 50,00% 1 106,00 36,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
279. Zárubňa oceľová 2450x2100x12,5 - ozn. D25 kus 1,00 0,03 4 989,00 4 989,00 165,60 4 989,00 165,60 0,00 0,00 50,00% 2 494,50 82,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
280.

Zárubňa oceľová EI45/D1-C 180x235x15cm  - 

ozn. D39
kus 1,00 0,03 5 663,00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00 50,00% 2 831,50 93,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
281. Osadenie dverných zárubní kov posuvných kus 1,00 0,03 1 052,00 1 052,00 34,92 1 052,00 34,92 0,00 0,00 50,00% 526,00 17,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
282.

Zárubňa oceľová pre posuvné dvere 150x215 - 

D46
kus 1,00 0,03 4 234,00 4 234,00 140,54 4 234,00 140,54 0,00 0,00 50,00% 2 117,00 70,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

283.

Osadenie záhonového obrubníka betónového 

do lôžka z betónu s bočnou oporou

m 41,20 1,37 195,00 8 034,00 266,68 8 034,00 266,68 0,00 0,00 50,00% 4 017,00 133,34 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
284. Obrubník záhonový  50x5x20 kus 90,00 2,99 63,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 50,00% 2 835,00 94,10 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
285.

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo 

podkladu hr. do 15 cm- žľaby
m 68,80 2,28 1 099,00 75 611,20 2 509,83 75 611,20 2 509,83 0,00 0,00 50,00% 37 805,60 1 254,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
286.

Osadenie žľabu ACO DRAIN sv.š.100 mm, do 

lôžka z betónu hr.10 cm
m 98,40 3,27 955,00 93 972,00 3 119,30 93 972,00 3 119,30 0,00 0,00 50,00% 46 986,00 1 559,65 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
287. Žľab odvodňovací ACO PROFILINE m 64,00 2,12 3 549,00 227 136,00 7 539,53 227 136,00 7 539,53 0,00 0,00 50,00% 113 568,00 3 769,77 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
288. Žľab odvodňovací ACO MULTILINE m 34,40 1,14 5 969,00 205 333,60 6 815,83 205 333,60 6 815,83 0,00 0,00 50,00% 102 666,80 3 407,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
289.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. 

do 1,2 m v. do 30 m
m2 3 800,00 126,14 53,00 201 400,00 6 685,26 201 400,00 6 685,26 0,00 0,00 50,00% 100 700,00 3 342,63 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
290.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia 

lešenia k pol. -1042
m2 11 400,00 378,41 35,00 399 000,00 13 244,37 399 000,00 13 244,37 0,00 0,00 50,00% 199 500,00 6 622,19 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
291.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami 

š. do 1,2 m v. do 30 m
m2 3 800,00 126,14 30,00 114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 50,00% 57 000,00 1 892,05 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
292.

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

1,9 m
m2 2 970,00 98,59 103,00 305 910,00 10 154,35 305 910,00 10 154,35 0,00 0,00 50,00% 152 955,00 5 077,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
293. Vyčistenie objektu m2 5 486,42 182,12 80,00 438 913,60 14 569,26 438 913,60 14 569,26 0,00 0,00 50,00% 219 456,80 7 284,63 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
294.

Vetracie mriežky int. hliníkové ( dodávka VZT) - 

ze
súbor 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
295.

Vetracie mriežky ext. , chránené vetracou 

žalúziou ( dodávka VZT) - zi
súbor 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
296. Osadenie čistiacich rohoží kus 4,00 0,13 4 552,00 18 208,00 604,39 18 208,00 604,39 0,00 0,00 50,00% 9 104,00 302,20 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
297.

Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 

1800x1200x22 - ext.
kus 2,00 0,07 27 024,00 54 048,00 1 794,06 54 048,00 1 794,06 0,00 0,00 50,00% 27 024,00 897,03 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
298.

Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 

1800x1200x27 - int.
kus 2,00 0,07 26 058,00 52 116,00 1 729,93 52 116,00 1 729,93 0,00 0,00 50,00% 26 058,00 864,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
299. Montáž reklamného LOGA kus 1,00 0,03 107 866,00 107 866,00 3 580,50 107 866,00 3 580,50 0,00 0,00 50,00% 53 933,00 1 790,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
300. LOGO firmy (upresniť podľa a rchitektúry) kus 1,00 0,03 539 328,00 539 328,00 17 902,41 539 328,00 17 902,41 0,00 0,00 50,00% 269 664,00 8 951,20 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
301.

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 

m
t 1 058,28 35,13 890,00 941 865,64 31 264,21 941 865,60 31 264,21 0,00 0,00 50,00% 470 932,80 15 632,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
302.

Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 

vodor.
m2 209,00 6,94 49,00 10 241,00 339,94 10 241,00 339,94 0,00 0,00 50,00% 5 120,50 169,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
303. Pás asfaltovaný A400H m2 240,00 7,97 28,00 6 720,00 223,06 6 720,00 223,06 0,00 0,00 50,00% 3 360,00 111,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
304.

Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 

vodor.
m2 110,00 3,65 49,00 5 390,00 178,92 5 390,00 178,92 0,00 0,00 50,00% 2 695,00 89,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
305. Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2 127,00 4,22 98,00 12 446,00 413,13 12 446,00 413,13 0,00 0,00 50,00% 6 223,00 206,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
306.

Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 

zvislá
m2 35,00 1,16 78,00 2 730,00 90,62 2 730,00 90,62 0,00 0,00 50,00% 1 365,00 45,31 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
307. Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2 42,00 1,39 98,00 4 116,00 136,63 4 116,00 136,63 0,00 0,00 50,00% 2 058,00 68,31 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
308.

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch 

výšky do 12 m
% 2,65 0,09 416,43 1 103,54 36,63 1 103,50 36,63 0,00 0,00 50,00% 551,75 18,31 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
309. Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL 810 m2 1 300,00 43,15 876,00 1 138 800,00 37 801,23 1 138 800,00 37 801,23 0,00 0,00 50,00% 569 400,00 18 900,62 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
310. Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL 808 m2 1 125,00 37,34 890,00 1 001 250,00 33 235,41 1 001 250,00 33 235,41 0,00 0,00 50,00% 500 625,00 16 617,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
311.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou
m2 1 645,00 54,60 30,00 49 350,00 1 638,12 49 350,00 1 638,12 0,00 0,00 50,00% 24 675,00 819,06 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
312. Geotextílie TATRATEX T - 300 m2 1 975,00 65,56 32,00 63 200,00 2 097,86 63 200,00 2 097,86 0,00 0,00 50,00% 31 600,00 1 048,93 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
313.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou
m2 1 868,00 62,01 30,00 56 040,00 1 860,19 56 040,00 1 860,19 0,00 0,00 50,00% 28 020,00 930,09 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
314. Parotesná fólia m2 2 245,00 74,52 30,00 67 350,00 2 235,61 67 350,00 2 235,61 0,00 0,00 50,00% 33 675,00 1 117,81 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
315.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou
m2 540,00 17,92 30,00 16 200,00 537,74 16 200,00 537,74 0,00 0,00 50,00% 8 100,00 268,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
316. Geotextília filtračná F 300 165g/m2 m2 650,00 21,58 46,00 29 900,00 992,50 29 900,00 992,50 0,00 0,00 50,00% 14 950,00 496,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
317.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou
m2 540,00 17,92 30,00 16 200,00 537,74 16 200,00 537,74 0,00 0,00 50,00% 8 100,00 268,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
318. Drenážna fólia Delta Drain hr. 12mm m2 650,00 21,58 317,00 206 050,00 6 839,61 206 050,00 6 839,61 0,00 0,00 50,00% 103 025,00 3 419,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
319. Dodávka a osadenie strešnej  vpuste SV kus 10,00 0,33 4 652,00 46 520,00 1 544,18 46 520,00 1 544,18 0,00 0,00 50,00% 23 260,00 772,09 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
320.

Dodávka a montáž strešnej vpuste a drenážnou 

a kontrolnou šachtou SV
kus 8,00 0,27 10 787,00 86 296,00 2 864,50 86 296,00 2 864,50 0,00 0,00 50,00% 43 148,00 1 432,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
321.

Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch 

výšky do 24 m
% 2,95 0,10 27 771,56 81 926,10 2 719,45 81 926,10 2 719,45 0,00 0,00 50,00% 40 963,05 1 359,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
322.

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, 

pristrelenie
m2 525,00 17,43 116,00 60 900,00 2 021,51 60 900,00 2 021,51 0,00 0,00 50,00% 30 450,00 1 010,75 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
323. Doska izolačná Fasoterm PF 50 - hr.5 cm m2 377,00 12,51 465,00 175 305,00 5 819,06 175 305,00 5 819,06 0,00 0,00 50,00% 87 652,50 2 909,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
324. Doska izolačná Fasoterm PF 100 - hr.10 cm m2 175,00 5,81 930,00 162 750,00 5 402,31 162 750,00 5 402,31 0,00 0,00 50,00% 81 375,00 2 701,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
325. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 420,00 13,94 62,00 26 040,00 864,37 26 040,00 864,37 0,00 0,00 50,00% 13 020,00 432,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
326. Doska izolačná Orsil N 40 - hr.40 mm m2 441,00 14,64 202,00 89 082,00 2 956,98 89 082,00 2 956,98 0,00 0,00 50,00% 44 541,00 1 478,49 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
327. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 133,00 4,41 62,00 8 246,00 273,72 8 246,00 273,72 0,00 0,00 50,00% 4 123,00 136,86 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
328. Doska tepelnoizolačná extrud. polyst. hr. 5cm m2 140,00 4,65 539,00 75 460,00 2 504,81 75 460,00 2 504,81 0,00 0,00 50,00% 37 730,00 1 252,41 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
329. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 102,00 3,39 62,00 6 324,00 209,92 6 324,00 209,92 0,00 0,00 50,00% 3 162,00 104,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
330. Doska izolačná Orsil N 50 - hr.50 mm m2 108,00 3,58 249,00 26 892,00 892,65 26 892,00 892,65 0,00 0,00 50,00% 13 446,00 446,33 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
331. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho m2 3 690,00 122,49 62,00 228 780,00 7 594,10 228 780,00 7 594,10 0,00 0,00 50,00% 114 390,00 3 797,05 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
332. Doska izolačná Dachoterm SL 100 - hr.100 mm m2 3 875,00 128,63 897,00 3 475 875,00 115 377,91 3 475 875,00 115 377,91 0,00 0,00 50,00% 1 737 937,50 57 688,96 jún 09 marec 09

Strana 9 z 70



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
333.

Montáž tep. izolácie striech perlitobetónom PTB 

500 hr. do 100 mm
m2 2 000,00 66,39 135,00 270 000,00 8 962,36 270 000,00 8 962,36 0,00 0,00 50,00% 135 000,00 4 481,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
334.

Zmes bet. cem. troskop. zn. 60 z expandov. 

perlitu
m3 185,00 6,14 5 124,00 947 940,00 31 465,84 947 940,00 31 465,84 0,00 0,00 50,00% 473 970,00 15 732,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
335.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, 

položením PE fólia
m2 419,00 13,91 30,00 12 570,00 417,25 12 570,00 417,25 0,00 0,00 50,00% 6 285,00 208,62 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
336.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, 

položením A400H
m2 151,00 5,01 148,00 22 348,00 741,82 22 348,00 741,82 0,00 0,00 50,00% 11 174,00 370,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
337.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 24 m
% 1,55 0,05 55 885,12 86 621,94 2 875,32 86 621,90 2 875,32 0,00 0,00 50,00% 43 310,95 1 437,66 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
338. Dodávka a montáž jakuzzi na 7. NP. ks 1,00 0,03 630 000,00 630 000,00 20 912,17 630 000,00 20 912,17 0,00 0,00 50,00% 315 000,00 10 456,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
339.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,35 0,01 6 300,00 2 205,00 73,19 2 205,00 73,19 0,00 0,00 50,00% 1 102,50 36,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
340.

Montáž debnenia striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz
m2 137,00 4,55 111,00 15 207,00 504,78 15 207,00 504,78 0,00 0,00 50,00% 7 603,50 252,39 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
341. Doska drevoštiepková OSB - 16 mm m2 151,00 5,01 337,00 50 887,00 1 689,14 50 887,00 1 689,14 0,00 0,00 50,00% 25 443,50 844,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
342. Položenie podláh z dosiek OSB - 2x m2 356,00 11,82 216,00 76 896,00 2 552,48 76 896,00 2 552,48 0,00 0,00 50,00% 38 448,00 1 276,24 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
343. Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - 331207 m2 375,00 12,45 546,00 204 750,00 6 796,45 204 750,00 6 796,45 0,00 0,00 50,00% 102 375,00 3 398,23 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
344. Položenie podláh z dosiek terasových m2 178,00 5,91 613,00 109 114,00 3 621,92 109 114,00 3 621,92 0,00 0,00 50,00% 54 557,00 1 810,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
345. Podlaha z dosiek terasových BANGKIRAI m 205,00 6,80 2 494,00 511 270,00 16 971,05 511 270,00 16 971,05 0,00 0,00 50,00% 255 635,00 8 485,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
346. Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie m2 178,00 5,91 499,00 88 822,00 2 948,35 88 822,00 2 948,35 0,00 0,00 50,00% 44 411,00 1 474,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
347. Rošt z drevených trámov 120/120 m2 178,00 5,91 915,00 162 870,00 5 406,29 162 870,00 5 406,29 0,00 0,00 50,00% 81 435,00 2 703,15 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
348.

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži 

podláh
m3 18,48 0,61 148,00 2 734,45 90,77 2 734,40 90,77 0,00 0,00 50,00% 1 367,20 45,38 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
349.

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  

výšky do 24 m
% 4,70 0,16 12 225,50 57 459,87 1 907,32 57 459,90 1 907,32 0,00 0,00 50,00% 28 729,95 953,66 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
350.

Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 100 mm 

(bez izolácie) -c
m2 426,20 14,15 1 290,00 549 798,00 18 249,95 549 798,00 18 249,95 0,00 0,00 50,00% 274 899,00 9 124,98 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
351.

Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB (alt. 

GKBI) 100 mm - b
m2 612,00 20,31 1 353,00 828 036,00 27 485,76 828 036,00 27 485,76 0,00 0,00 50,00% 414 018,00 13 742,88 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
352.

Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 125 mm - 

g
m2 24,30 0,81 1 369,00 33 266,70 1 104,25 33 266,70 1 104,25 0,00 0,00 50,00% 16 633,35 552,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
353.

Priečky sadrokartónové  12,5 mm GKF 100 mm 

- f
m2 29,00 0,96 1 432,00 41 528,00 1 378,48 41 528,00 1 378,48 0,00 0,00 50,00% 20 764,00 689,24 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
354.

Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKF 100 mm - 

h
m2 21,20 0,70 1 432,00 30 358,40 1 007,71 30 358,40 1 007,71 0,00 0,00 50,00% 15 179,20 503,86 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
355.

Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKBI 75 mm 

(bez izolácie) - d
m2 172,50 5,73 1 369,00 236 152,50 7 838,83 236 152,50 7 838,83 0,00 0,00 50,00% 118 076,25 3 919,41 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
356.

Priečky sadrokartónové  2x12,5 mm GKB (alt. 

GKBI) 150 mm - a
m2 788,50 26,17 1 715,00 1 352 277,50 44 887,39 1 352 277,50 44 887,39 0,00 0,00 50,00% 676 138,75 22 443,69 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
357. Priečky sadrokartónové 160 mm - i m2 29,00 0,96 3 303,00 95 787,00 3 179,55 95 787,00 3 179,55 0,00 0,00 50,00% 47 893,50 1 589,77 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
358.

Predsadená stena cembonitové dosky FVH na 

AL profiloch
m2 680,00 22,57 4 652,00 3 163 360,00 105 004,32 3 163 360,00 105 004,32 0,00 0,00 50,00% 1 581 680,00 52 502,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
359.

Predsadená stena 1xopláštená GKB 62,5 mm  - 

k
m2 5,70 0,19 944,00 5 380,80 178,61 5 380,80 178,61 0,00 0,00 50,00% 2 690,40 89,30 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
360.

Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKBI  - 

sienky WC a kúpeľne - pp
m2 182,00 6,04 1 022,00 186 004,00 6 174,20 186 004,00 6 174,20 0,00 0,00 50,00% 93 002,00 3 087,10 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
361.

Predsadená stena 1xopláštená (bez izolácie) 

GKBI 160 mm - j
m2 43,80 1,45 1 007,00 44 106,60 1 464,07 44 106,60 1 464,07 0,00 0,00 50,00% 22 053,30 732,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
362.

Predsadená stena  2x12,5 mm 2xopláštená 

GKB 75 mm - e
m2 405,00 13,44 1 156,00 468 180,00 15 540,73 468 180,00 15 540,73 0,00 0,00 50,00% 234 090,00 7 770,36 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
363.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. 

konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm
m2 1 655,00 54,94 1 051,00 1 739 405,00 57 737,67 1 739 405,00 57 737,67 0,00 0,00 50,00% 869 702,50 28 868,83 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
364.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. 

konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm
m2 375,00 12,45 1 084,00 406 500,00 13 493,33 406 500,00 13 493,33 0,00 0,00 50,00% 203 250,00 6 746,66 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
365.

Podhľad z CETRIS BASIC dosiek zavesený na 

CD profily
m2 555,00 18,42 4 950,00 2 747 250,00 91 191,99 2 747 250,00 91 191,99 0,00 0,00 50,00% 1 373 625,00 45 596,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
366.

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky 

do 24 m
% 4,50 0,15 119 273,91 536 732,57 17 816,26 536 732,60 17 816,26 0,00 0,00 50,00% 268 366,30 8 908,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
367.

Oplechovanie komína poplast. plech do 6m2 do 

30st.
m2 3,00 0,10 1 914,00 5 742,00 190,60 5 742,00 190,60 0,00 0,00 50,00% 2 871,00 95,30 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
368. Oplechovanie parapetov poplast. plech rš 400 m 214,40 7,12 709,00 152 009,60 5 045,79 152 009,60 5 045,79 0,00 0,00 50,00% 76 004,80 2 522,90 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
369.

Oplechovanie hrany strechy  poplast. plech  rš 

200
m 13,20 0,44 487,00 6 428,40 213,38 6 428,40 213,38 0,00 0,00 50,00% 3 214,20 106,69 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
370. Oplechovanie múrov poplast. plech rš 250 m 50,60 1,68 532,00 26 919,20 893,55 26 919,20 893,55 0,00 0,00 50,00% 13 459,60 446,78 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
371. Oplechovanie múrov poplast. plech  rš 400 m 263,70 8,75 745,00 196 456,50 6 521,16 196 456,50 6 521,16 0,00 0,00 50,00% 98 228,25 3 260,58 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
372. Oplechovanie múrov poplast. plech rš 500 m 168,50 5,59 796,00 134 126,00 4 452,17 134 126,00 4 452,17 0,00 0,00 50,00% 67 063,00 2 226,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
373. Oplechovanie múrov poplast. plech rš 600 m 21,80 0,72 886,00 19 314,80 641,13 19 314,80 641,13 0,00 0,00 50,00% 9 657,40 320,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
374. Rúry odkvapové poplast. plechu d 100 mm m 14,00 0,46 696,00 9 744,00 323,44 9 744,00 323,44 0,00 0,00 50,00% 4 872,00 161,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
375. Žľab pododkvapný poplast plechu 125 mm m 25,00 0,83 701,00 17 525,00 581,72 17 525,00 581,72 0,00 0,00 50,00% 8 762,50 290,86 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
376. Kotlík poplast. plech kruh žľab 125 mm kus 4,00 0,13 674,00 2 696,00 89,49 2 696,00 89,49 0,00 0,00 50,00% 1 348,00 44,75 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
377.

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 

objektoch  výšky do 24 m
% 1,95 0,06 5 709,62 11 133,75 369,57 11 133,70 369,57 0,00 0,00 50,00% 5 566,85 184,79 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
378.

Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. 

nad 0,8m
kus 242,00 8,03 570,00 137 940,00 4 578,77 137 940,00 4 578,77 0,00 0,00 50,00% 68 970,00 2 289,38 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
379.

Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. 

D12Pa
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
380.

Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. 

D12Pc
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
381.

Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. 

D12La
kus 6,00 0,20 4 680,00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
382.

Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. 

D12Lb
kus 2,00 0,07 4 680,00 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
383.

Int. drere laminátové plné 900x1970 - ozn. 

D13Pa
kus 2,00 0,07 4 680,00 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
384.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Pa
kus 6,00 0,20 4 680,00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
385.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Pb
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
386.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Pc
kus 5,00 0,17 4 680,00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00% 11 700,00 388,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
387.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Pd
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
388.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14La
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
389.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Lb
kus 2,00 0,07 4 680,00 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
390.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D14Ld
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
391.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D15Pa
kus 5,00 0,17 4 680,00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00% 11 700,00 388,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
392.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D15Pc
kus 2,00 0,07 4 680,00 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
393.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D15La
kus 3,00 0,10 4 680,00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00% 7 020,00 233,02 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
394.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D15Lb
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
395.

Int. drere laminátové plné 800x1970 - ozn. 

D15Lc
kus 3,00 0,10 4 680,00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00% 7 020,00 233,02 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
396.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D16Pa
kus 3,00 0,10 4 680,00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00% 7 020,00 233,02 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
397.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D16Pb
kus 6,00 0,20 4 680,00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
398.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D16Lb
kus 6,00 0,20 4 680,00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
399.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D16Lc
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
400.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D17Pa
kus 5,00 0,17 4 680,00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00% 11 700,00 388,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
401.

Int. drere laminátové plné 700x1970 - ozn. 

D176a
kus 5,00 0,17 4 680,00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00% 11 700,00 388,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
402.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D18Pa
kus 4,00 0,13 4 680,00 18 720,00 621,39 18 720,00 621,39 0,00 0,00 50,00% 9 360,00 310,70 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
403.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D18La
kus 7,00 0,23 4 680,00 32 760,00 1 087,43 32 760,00 1 087,43 0,00 0,00 50,00% 16 380,00 543,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
404.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19Pa
kus 23,00 0,76 4 680,00 107 640,00 3 572,99 107 640,00 3 572,99 0,00 0,00 50,00% 53 820,00 1 786,50 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
405.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19Pb
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
406.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19Pc
kus 10,00 0,33 4 680,00 46 800,00 1 553,48 46 800,00 1 553,48 0,00 0,00 50,00% 23 400,00 776,74 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
407.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19La
kus 27,00 0,90 4 680,00 126 360,00 4 194,38 126 360,00 4 194,38 0,00 0,00 50,00% 63 180,00 2 097,19 jún 09 marec 09
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
408.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19Lb
kus 1,00 0,03 4 680,00 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
409.

Int. drere laminátové plné 600x1970 - ozn. 

D19Pc
kus 8,00 0,27 4 680,00 37 440,00 1 242,78 37 440,00 1 242,78 0,00 0,00 50,00% 18 720,00 621,39 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
410.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - 

ozn. D27P
kus 1,00 0,03 25 846,00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 0,00 50,00% 12 923,00 428,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
411.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - 

ozn. D27L
kus 2,00 0,07 25 846,00 51 692,00 1 715,86 51 692,00 1 715,86 0,00 0,00 50,00% 25 846,00 857,93 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
412.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 900x1970 - 

ozn. D28L
kus 1,00 0,03 25 846,00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 0,00 50,00% 12 923,00 428,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
413.

Int. drere drevené EI45/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D29P
kus 3,00 0,10 32 658,00 97 974,00 3 252,14 97 974,00 3 252,14 0,00 0,00 50,00% 48 987,00 1 626,07 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
414.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D30P
kus 3,00 0,10 22 944,00 68 832,00 2 284,80 68 832,00 2 284,80 0,00 0,00 50,00% 34 416,00 1 142,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
415.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D31P
kus 5,00 0,17 22 943,00 114 715,00 3 807,84 114 715,00 3 807,84 0,00 0,00 50,00% 57 357,50 1 903,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
416.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D31L
kus 5,00 0,17 22 943,00 114 715,00 3 807,84 114 715,00 3 807,84 0,00 0,00 50,00% 57 357,50 1 903,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
417.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D32P
kus 23,00 0,76 22 943,00 527 689,00 17 516,07 527 689,00 17 516,07 0,00 0,00 50,00% 263 844,50 8 758,03 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
418.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D32L
kus 23,00 0,76 22 943,00 527 689,00 17 516,07 527 689,00 17 516,07 0,00 0,00 50,00% 263 844,50 8 758,03 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
419.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D33P
kus 8,00 0,27 22 943,00 183 544,00 6 092,54 183 544,00 6 092,54 0,00 0,00 50,00% 91 772,00 3 046,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
420.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D33L
kus 7,00 0,23 22 943,00 160 601,00 5 330,98 160 601,00 5 330,98 0,00 0,00 50,00% 80 300,50 2 665,49 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
421.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D34P
kus 2,00 0,07 22 943,00 45 886,00 1 523,14 45 886,00 1 523,14 0,00 0,00 50,00% 22 943,00 761,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
422.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 800x1970 - 

ozn. D34L
kus 4,00 0,13 22 943,00 91 772,00 3 046,27 91 772,00 3 046,27 0,00 0,00 50,00% 45 886,00 1 523,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
423.

Int. drere drevené EW30/D1-C plné 800x1970 - 

ozn. D35P
kus 1,00 0,03 25 274,00 25 274,00 838,94 25 274,00 838,94 0,00 0,00 50,00% 12 637,00 419,47 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
424.

Int. drere drevené EW30/D3-C plné 900x1970 - 

ozn. D36P
kus 1,00 0,03 25 846,00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 0,00 50,00% 12 923,00 428,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
425.

Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - 

ozn. D37L
kus 1,00 0,03 25 846,00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 0,00 50,00% 12 923,00 428,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
426.

Int. drere laminátové plné 2-krídl., 1800x1970 - 

ozn. D44
kus 2,00 0,07 10 440,00 20 880,00 693,09 20 880,00 693,09 0,00 0,00 50,00% 10 440,00 346,54 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
427.

Int. drere laminátové plné 2-krídl., 1450x1970 - 

ozn. D45
kus 1,00 0,03 9 720,00 9 720,00 322,64 9 720,00 322,64 0,00 0,00 50,00% 4 860,00 161,32 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
428. Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. kus 8,00 0,27 945,00 7 560,00 250,95 7 560,00 250,95 0,00 0,00 50,00% 3 780,00 125,47 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
429.

Int. drere drevené plné 2-krídl., 1600x2350 - 

ozn. D23
kus 1,00 0,03 16 470,00 16 470,00 546,70 16 470,00 546,70 0,00 0,00 50,00% 8 235,00 273,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
430.

Int. drere drevené plné 2-krídl., 1600x2350 - 

ozn. D24
kus 1,00 0,03 16 470,00 16 470,00 546,70 16 470,00 546,70 0,00 0,00 50,00% 8 235,00 273,35 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
431.

Int. drere drevené kyvné, presklené s boč. svetl. 

2-krídl., 2450x2100 - ozn. D25
kus 1,00 0,03 46 000,00 46 000,00 1 526,92 46 000,00 1 526,92 0,00 0,00 50,00% 23 000,00 763,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
432.

Int. drere drevené plné EW30/D3-C 2-krídl., 

1700x2100 - ozn. D38
kus 1,00 0,03 55 950,00 55 950,00 1 857,20 55 950,00 1 857,20 0,00 0,00 50,00% 27 975,00 928,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
433.

Int. drere drevené plné EI45/D1-C 2-krídl., 

1800x2350 - ozn. D39
kus 1,00 0,03 62 793,00 62 793,00 2 084,35 62 793,00 2 084,35 0,00 0,00 50,00% 31 396,50 1 042,17 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
434.

Int. drere drevené plné EW45/D1-C 2-krídl., 

1450x1970 - ozn. D40
kus 1,00 0,03 41 214,00 41 214,00 1 368,05 41 214,00 1 368,05 0,00 0,00 50,00% 20 607,00 684,03 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
435.

Int. drere drevené plné + držadlo, EW45/D1-C 2-

krídl., 1800x1970 - ozn. D41
kus 1,00 0,03 111 414,00 111 414,00 3 698,27 111 414,00 3 698,27 0,00 0,00 50,00% 55 707,00 1 849,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
436.

Int. drere drevené plné EW45/D1-C 2-krídl., 

1600x1970 - ozn. D42
kus 1,00 0,03 43 467,00 43 467,00 1 442,84 43 467,00 1 442,84 0,00 0,00 50,00% 21 733,50 721,42 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
437. Montáž kľučka so štítom, madlo, WC súprava kus 250,00 8,30 220,00 55 000,00 1 825,67 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 50,00% 27 500,00 912,83 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
438. Kľučka so štítom kus 250,00 8,30 580,00 145 000,00 4 813,12 145 000,00 4 813,12 0,00 0,00 50,00% 72 500,00 2 406,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
439. Úchopové madlo kus 2,00 0,07 2 500,00 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 50,00% 2 500,00 82,98 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
440. Montáž zámku kus 250,00 8,30 120,00 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
441. Zámok dózický kus 250,00 8,30 450,00 112 500,00 3 734,32 112 500,00 3 734,32 0,00 0,00 50,00% 56 250,00 1 867,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
442. Montáž parapetných dosák m 204,00 6,77 170,00 34 680,00 1 151,17 34 680,00 1 151,17 0,00 0,00 50,00% 17 340,00 575,58 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
443. Parapetná doska m 225,00 7,47 550,00 123 750,00 4 107,75 123 750,00 4 107,75 0,00 0,00 50,00% 61 875,00 2 053,87 jún 09 marec 09
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
444.

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,80 0,03 38 915,75 31 132,60 1 033,41 31 132,60 1 033,41 0,00 0,00 50,00% 15 566,30 516,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
445. Montáž kabín WC m2 25,00 0,83 1 180,00 29 500,00 979,22 29 500,00 979,22 0,00 0,00 50,00% 14 750,00 489,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
446. Kabína WC m2 25,00 0,83 8 300,00 207 500,00 6 887,74 207 500,00 6 887,74 0,00 0,00 50,00% 103 750,00 3 443,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
447. Kabína WC - dvere kus 6,00 0,20 4 650,00 27 900,00 926,11 27 900,00 926,11 0,00 0,00 50,00% 13 950,00 463,06 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
448.

D+M zábradlia oceľ.šikmého - schodisko, 

vrátane madla a povrch. úpravy
m 66,30 2,20 7 800,00 517 140,00 17 165,90 517 140,00 17 165,90 0,00 0,00 50,00% 258 570,00 8 582,95 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
449.

D+M zábradlia oceľ.rovného - schodisko pri ZS, 

vrátane madla a povrch. úptravy
m 63,00 2,09 7 800,00 491 400,00 16 311,49 491 400,00 16 311,49 0,00 0,00 50,00% 245 700,00 8 155,75 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
450.

D+M zábradlia balkónového vonk.- len madlo 

(7.NP), vrátane povrch. úpravy
m 46,60 1,55 2 510,00 116 966,00 3 882,56 116 966,00 3 882,56 0,00 0,00 50,00% 58 483,00 1 941,28 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
451.

D+M zábradlia oceľ.balkónov, vrátane madla a 

povrch. úpravy
m 62,90 2,09 7 800,00 490 620,00 16 285,60 490 620,00 16 285,60 0,00 0,00 50,00% 245 310,00 8 142,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
452.

D+M zábradlia oceľ. terasy 1.NP,  vrátane 

madla a povrch. úpravy
m 93,80 3,11 7 800,00 731 640,00 24 286,00 731 640,00 24 286,00 0,00 0,00 50,00% 365 820,00 12 143,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
453.

D+M zábradlia vonk.- len madlo (1.NP - 1.26, 

1.01), vrátane povrch. úpravy
m 56,40 1,87 2 510,00 141 564,00 4 699,06 141 564,00 4 699,06 0,00 0,00 50,00% 70 782,00 2 349,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
454.

D+M zábradlia oceľ. s výplňou z 

polykarbonátových platní
m 6,60 0,22 8 990,00 59 334,00 1 969,53 59 334,00 1 969,53 0,00 0,00 50,00% 29 667,00 984,76 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
455.

D+M montovanej deliacej priečky polykarb. v 

oceľovom ráme
m2 42,00 1,39 8 730,00 366 660,00 12 170,88 366 660,00 12 170,88 0,00 0,00 50,00% 183 330,00 6 085,44 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
456. D+M zábradlia z bezpečnostného skla m 52,50 1,74 32 500,00 1 706 250,00 56 637,12 1 706 250,00 56 637,12 0,00 0,00 50,00% 853 125,00 28 318,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
457. D+M madla schodiska vnútorného (1.55, 1.15) m 15,80 0,52 2 960,00 46 768,00 1 552,41 46 768,00 1 552,41 0,00 0,00 50,00% 23 384,00 776,21 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
458. Dodávka a montáž svetlíkov - SV kusov 6,00 0,20 155 000,00 930 000,00 30 870,34 930 000,00 30 870,34 0,00 0,00 50,00% 465 000,00 15 435,17 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
459. Montáž plastových, zasklených stien m 720,00 23,90 287,00 206 640,00 6 859,19 206 640,00 6 859,19 0,00 0,00 50,00% 103 320,00 3 429,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
460.

Ext. okno plastové, sivé, 2-krídl. O+OS 

2000x1500 - ozn. O01
kus 24,00 0,80 22 771,20 546 508,80 18 140,77 546 508,80 18 140,77 0,00 0,00 50,00% 273 254,40 9 070,38 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
461.

Ext. okno plastové, sivé, 2-krídl. O+OS 

2000x1500 - ozn. O02
kus 23,00 0,76 22 771,20 523 737,60 17 384,90 523 737,60 17 384,90 0,00 0,00 50,00% 261 868,80 8 692,45 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
462.

Ext. okno plastové, sivé, s refl. fóliou 2-krídl. 

O+OS 2000x1500 - ozn. O03
kus 16,00 0,53 24 777,60 396 441,60 13 159,45 396 441,60 13 159,45 0,00 0,00 50,00% 198 220,80 6 579,73 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
463.

Ext. okno plastové, sivé, s refl. fóliou 2-krídl. 

O+OS 2000x1500 - ozn. O04
kus 15,00 0,50 24 673,60 370 104,00 12 285,20 370 104,00 12 285,20 0,00 0,00 50,00% 185 052,00 6 142,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
464.

Ext. okno plastové, sivé, 3-krídl. OS+P+OS 

4300x1500 - ozn. O10
kus 1,00 0,03 43 446,40 43 446,40 1 442,16 43 446,40 1 442,16 0,00 0,00 50,00% 21 723,20 721,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
465.

Ext. dvere plastové, plné, sivé, 1-krídl. O 

1200x1900 - ozn. D07
kus 1,00 0,03 53 088,80 53 088,80 1 762,23 53 088,80 1 762,23 0,00 0,00 50,00% 26 544,40 881,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
466.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2400 - 

ozn. ZS01
kus 3,00 0,10 33 064,00 99 192,00 3 292,57 99 192,00 3 292,57 0,00 0,00 50,00% 49 596,00 1 646,29 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
467.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2400 - 

ozn. ZS02
kus 6,00 0,20 33 064,00 198 384,00 6 585,14 198 384,00 6 585,14 0,00 0,00 50,00% 99 192,00 3 292,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
468.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2370 - 

ozn. ZS03
kus 2,00 0,07 32 664,80 65 329,60 2 168,55 65 329,60 2 168,55 0,00 0,00 50,00% 32 664,80 1 084,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
469.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 2000x2370 - 

ozn. ZS04
kus 4,00 0,13 32 746,40 130 985,60 4 347,93 130 985,60 4 347,93 0,00 0,00 50,00% 65 492,80 2 173,96 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
470.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 4000x2050 - 

ozn. ZS07
kus 1,00 0,03 51 102,40 51 102,40 1 696,29 51 102,40 1 696,29 0,00 0,00 50,00% 25 551,20 848,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
471.

Ext. ZS plastová 2-krídl., P+OS 4000x2050 - 

ozn. ZS08
kus 1,00 0,03 51 102,40 51 102,40 1 696,29 51 102,40 1 696,29 0,00 0,00 50,00% 25 551,20 848,14 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
472.

Ext. okno hliníkové 2-krídl., O+OS 1800x1800 - 

ozn. O05
kus 2,00 0,07 55 005,60 110 011,20 3 651,70 110 011,20 3 651,70 0,00 0,00 50,00% 55 005,60 1 825,85 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
473.

Ext. okno hliníkové 2-krídl., P+OS 2050x1500 - 

ozn. O06
kus 1,00 0,03 42 616,80 42 616,80 1 414,62 42 616,80 1 414,62 0,00 0,00 50,00% 21 308,40 707,31 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
474.

Ext. okno hliníkové 2-krídl., P+OS 2700x1800 - 

ozn. O07
kus 2,00 0,07 48 677,60 97 355,20 3 231,60 97 355,20 3 231,60 0,00 0,00 50,00% 48 677,60 1 615,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
475.

Ext. okno hliníkové 2-krídl., P+OS 2700x1800 - 

ozn. O08
kus 1,00 0,03 48 677,60 48 677,60 1 615,80 48 677,60 1 615,80 0,00 0,00 50,00% 24 338,80 807,90 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
476.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., OS 900x1250 - ozn. 

O09
kus 1,00 0,03 29 493,60 29 493,60 979,01 29 493,60 979,01 0,00 0,00 50,00% 14 746,80 489,50 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
477.

Ext. okno hliníkové, 3-krídl., S+P+S 6200x600 - 

ozn. O11
kus 1,00 0,03 75 205,60 75 205,60 2 496,37 75 205,60 2 496,37 0,00 0,00 50,00% 37 602,80 1 248,18 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
478.

Ext. okno hliníkové, 2-krídl., OS+S 3600x900 - 

ozn. O12
kus 2,00 0,07 56 471,20 112 942,40 3 749,00 112 942,40 3 749,00 0,00 0,00 50,00% 56 471,20 1 874,50 jún 09 marec 09

Strana 13 z 70



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 
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NFP termín realizácie
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Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
479.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., S 2800x900 - ozn. 

O13
kus 1,00 0,03 38 874,40 38 874,40 1 290,39 38 874,40 1 290,39 0,00 0,00 50,00% 19 437,20 645,20 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
480.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., S 1800x900 - ozn. 

O14
kus 1,00 0,03 30 776,20 30 776,20 1 021,58 30 776,20 1 021,58 0,00 0,00 50,00% 15 388,10 510,79 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
481.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., OS 1200x900 - ozn. 

O15
kus 5,00 0,17 29 490,40 147 452,00 4 894,51 147 452,00 4 894,51 0,00 0,00 50,00% 73 726,00 2 447,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
482.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., OS 850x900 - ozn. 

O16
kus 1,00 0,03 25 184,00 25 184,00 835,96 25 184,00 835,96 0,00 0,00 50,00% 12 592,00 417,98 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
483.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., S 2050x900 - ozn. 

O17
kus 2,00 0,07 34 013,60 68 027,20 2 258,09 68 027,20 2 258,09 0,00 0,00 50,00% 34 013,60 1 129,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
484.

Ext. okno hliníkové 1-krídl., S 1800x600 - ozn. 

O18
kus 1,00 0,03 28 542,40 28 542,40 947,43 28 542,40 947,43 0,00 0,00 50,00% 14 271,20 473,72 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
485.

Ext. okno hliníkové EI 60/D1-C, 2-krídl., 

posuvné, 4600x1500 - ozn. O19
kus 1,00 0,03 485 000,00 485 000,00 16 099,05 485 000,00 16 099,05 0,00 0,00 50,00% 242 500,00 8 049,53 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
486.

Ext. dvere hliníkové 2-krídl., O 1825x2150 - ozn. 

D01
kus 1,00 0,03 95 865,60 95 865,60 3 182,15 95 865,60 3 182,15 0,00 0,00 50,00% 47 932,80 1 591,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
487.

Ext. dvere hliníkové 2-krídl., O 1800x2400 - ozn. 

D02
kus 1,00 0,03 100 189,60 100 189,60 3 325,69 100 189,60 3 325,69 0,00 0,00 50,00% 50 094,80 1 662,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
488.

Ext. dvere hliníkové 1-krídl., OS 1000x2150 - 

ozn. D03
kus 2,00 0,07 60 620,80 121 241,60 4 024,48 121 241,60 4 024,48 0,00 0,00 50,00% 60 620,80 2 012,24 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
489.

Ext. dvere hliníkové 2-krídl. s nadsvetl., O 

1500x3600 - ozn. D04
kus 1,00 0,03 109 032,00 109 032,00 3 619,20 109 032,00 3 619,20 0,00 0,00 50,00% 54 516,00 1 809,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
490.

Ext. dvere hliníkové 4-krídl., automat. posuvné 

3100x2100 - ozn. D05
kus 1,00 0,03 256 006,40 256 006,40 8 497,86 256 006,40 8 497,86 0,00 0,00 50,00% 128 003,20 4 248,93 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
491.

Ext. dvere hliníkové, plné, 1-krídl., O 900x2050 - 

ozn. D06
kus 1,00 0,03 60 390,40 60 390,40 2 004,59 60 390,40 2 004,59 0,00 0,00 50,00% 30 195,20 1 002,30 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
492.

Ext. dvere hliníkové, plné, 1-krídl., O 1000x2020 

- ozn. D08
kus 1,00 0,03 60 493,60 60 493,60 2 008,02 60 493,60 2 008,02 0,00 0,00 50,00% 30 246,80 1 004,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
493.

Ext. dvere hliníkové, 2-krídl., výplň Ťahokov O 

1500x2020 - ozn. D09
kus 1,00 0,03 102 273,60 102 273,60 3 394,86 102 273,60 3 394,86 0,00 0,00 50,00% 51 136,80 1 697,43 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
494.

Ext. dvere hliníkové, plné, 2-krídl., O 1700x2020 

- ozn. D10
kus 1,00 0,03 94 440,00 94 440,00 3 134,83 94 440,00 3 134,83 0,00 0,00 50,00% 47 220,00 1 567,42 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
495.

Ext. dvere hliníkové, 2-krídl., výplň Ťahokov O 

1700x2020 - ozn. D11
kus 1,00 0,03 105 948,80 105 948,80 3 516,86 105 948,80 3 516,86 0,00 0,00 50,00% 52 974,40 1 758,43 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
496.

Int. dvere hliníkové 2-krídl., O 1900x2350 - ozn. 

D20
kus 6,00 0,20 80 320,00 481 920,00 15 996,81 481 920,00 15 996,81 0,00 0,00 50,00% 240 960,00 7 998,41 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
497.

Int. dvere hliníkové 2-krídl., O 1825x2150 - ozn. 

D21
kus 1,00 0,03 76 796,00 76 796,00 2 549,16 76 796,00 2 549,16 0,00 0,00 50,00% 38 398,00 1 274,58 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
498.

Int. dvere hliníkové 2-krídl. s nadsvetl., O 

1700x2950 - ozn. D22
kus 1,00 0,03 88 604,00 88 604,00 2 941,11 88 604,00 2 941,11 0,00 0,00 50,00% 44 302,00 1 470,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
499.

Int. dvere hliníkové plné 2-krídl., O 1700x2150 - 

ozn. D26
kus 1,00 0,03 94 586,40 94 586,40 3 139,69 94 586,40 3 139,69 0,00 0,00 50,00% 47 293,20 1 569,85 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
500.

Int.. dvere hliníkové presklené EI30/D1-C 2-

krídl., O 1800x2350 - ozn. D43
kus 1,00 0,03 266 000,00 266 000,00 8 829,58 266 000,00 8 829,58 0,00 0,00 50,00% 133 000,00 4 414,79 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
501.

Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P+OS 

2700x2700 - ozn. ZS05
kus 2,00 0,07 76 673,60 153 347,20 5 090,19 153 347,20 5 090,19 0,00 0,00 50,00% 76 673,60 2 545,10 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
502.

Ext. ZS hliníková, 2-krídl. priečne delená, P+OS 

2700x2700 - ozn. ZS06
kus 1,00 0,03 74 955,20 74 955,20 2 488,06 74 955,20 2 488,06 0,00 0,00 50,00% 37 477,60 1 244,03 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
503.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

5400x3600 + reflex.fólia - ozn. ZS09
kus 1,00 0,03 227 347,20 227 347,20 7 546,54 227 347,20 7 546,54 0,00 0,00 50,00% 113 673,60 3 773,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
504.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

5400x3600 - ozn. ZS10
kus 1,00 0,03 214 101,60 214 101,60 7 106,87 214 101,60 7 106,87 0,00 0,00 50,00% 107 050,80 3 553,44 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
505.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

5400x3600  - ozn. ZS11
kus 1,00 0,03 214 101,60 214 101,60 7 106,87 214 101,60 7 106,87 0,00 0,00 50,00% 107 050,80 3 553,44 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
506.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+P 

5400x3600  - ozn. ZS12
kus 1,00 0,03 143 914,40 143 914,40 4 777,08 143 914,40 4 777,08 0,00 0,00 50,00% 71 957,20 2 388,54 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
507.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+P 

5400x3600  - ozn. ZS13
kus 1,00 0,03 121 832,00 121 832,00 4 044,08 121 832,00 4 044,08 0,00 0,00 50,00% 60 916,00 2 022,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
508.

Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P+P 

3550x3600  - ozn. ZS14
kus 1,00 0,03 84 116,80 84 116,80 2 792,17 84 116,80 2 792,17 0,00 0,00 50,00% 42 058,40 1 396,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
509.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

5400x3600 - ozn. ZS15
kus 1,00 0,03 227 539,20 227 539,20 7 552,92 227 539,20 7 552,92 0,00 0,00 50,00% 113 769,60 3 776,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
510.

Ext. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 

2700x3600 - ozn. ZS16
kus 1,00 0,03 152 003,20 152 003,20 5 045,58 152 003,20 5 045,58 0,00 0,00 50,00% 76 001,60 2 522,79 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
511.

Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 5400x3360 

+ reflex. fólia - ozn. ZS17
kus 1,00 0,03 142 916,00 142 916,00 4 743,94 142 916,00 4 743,94 0,00 0,00 50,00% 71 458,00 2 371,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
512.

Ext. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 5400x2700 

a - ozn. ZS18
kus 1,00 0,03 144 709,60 144 709,60 4 803,48 144 709,60 4 803,48 0,00 0,00 50,00% 72 354,80 2 401,74 jún 09 marec 09
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Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
513.

Ext. ZS hliníková, 3-krídl. priečne dekená, P 

2300x6000 - ozn. ZS19
kus 1,00 0,03 171 694,40 171 694,40 5 699,21 171 694,40 5 699,21 0,00 0,00 50,00% 85 847,20 2 849,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
514.

Int. ZS hliníková, 1-krídl. s boč. svetl., P+O 

1250x2350 a - ozn. ZS20
kus 1,00 0,03 58 398,40 58 398,40 1 938,47 58 398,40 1 938,47 0,00 0,00 50,00% 29 199,20 969,24 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
515.

Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P+O 

1825x2950  - ozn. ZS21
kus 2,00 0,07 74 126,40 148 252,80 4 921,09 148 252,80 4 921,09 0,00 0,00 50,00% 74 126,40 2 460,55 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
516.

Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv.+boč. svetlík, 

P+P+O 1650x3400- ozn. ZS23
kus 1,00 0,03 74 493,60 74 493,60 2 472,73 74 493,60 2 472,73 0,00 0,00 50,00% 37 246,80 1 236,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
517.

Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., P 4050x3400  

- ozn. ZS22
kus 1,00 0,03 111 613,60 111 613,60 3 704,89 111 613,60 3 704,89 0,00 0,00 50,00% 55 806,80 1 852,45 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
518.

Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 

6450x3400  - ozn. ZS24
kus 1,00 0,03 218 433,60 218 433,60 7 250,67 218 433,60 7 250,67 0,00 0,00 50,00% 109 216,80 3 625,33 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
519.

Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 

6225x3400  - ozn. ZS25
kus 1,00 0,03 167 201,60 167 201,60 5 550,08 167 201,60 5 550,08 0,00 0,00 50,00% 83 600,80 2 775,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
520.

Int. ZS hliníková, 2-krídl., P 3775x3400  - ozn. 

ZS26
kus 1,00 0,03 71 621,60 71 621,60 2 377,40 71 621,60 2 377,40 0,00 0,00 50,00% 35 810,80 1 188,70 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
521.

Int. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

5600x3400  - ozn. ZS28
kus 1,00 0,03 158 470,40 158 470,40 5 260,25 158 470,40 5 260,25 0,00 0,00 50,00% 79 235,20 2 630,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
522.

Int. ZS hliníková, 2-krídl., P+O 1500x2400  - 

ozn. ZS29
kus 1,00 0,03 59 189,60 59 189,60 1 964,73 59 189,60 1 964,73 0,00 0,00 50,00% 29 594,80 982,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
523.

Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 

3450x3400  - ozn. ZS31
kus 1,00 0,03 124 024,00 124 024,00 4 116,84 124 024,00 4 116,84 0,00 0,00 50,00% 62 012,00 2 058,42 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
524.

Int. ZS hliníková, 4-krídl. s nadsv., P+O 

2375x3400  - ozn. ZS32
kus 1,00 0,03 108 938,40 108 938,40 3 616,09 108 938,40 3 616,09 0,00 0,00 50,00% 54 469,20 1 808,05 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
525.

Int. ZS hliníková EI30/D3-C, 1-krídl., P 

1650x3400  - ozn. ZS33
kus 1,00 0,03 265 547,00 265 547,00 8 814,55 265 547,00 8 814,55 0,00 0,00 50,00% 132 773,50 4 407,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
526.

Int. ZS hliníková EI30/D3-C, P+O+posuvné 

7430x3400  - ozn. ZS34
kus 1,00 0,03 1 562 850,00 1 562 850,00 51 877,12 1 562 850,00 51 877,12 0,00 0,00 50,00% 781 425,00 25 938,56 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
527.

Int. ZS hliníková EW30/D3-C, 2-krídl. s nadsv., 

P+O 2050x2650 - ozn. ZS35
kus 5,00 0,17 215 750,00 1 078 750,00 35 807,94 1 078 750,00 35 807,94 0,00 0,00 50,00% 539 375,00 17 903,97 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

528.

Int. ZS hliník. EW30/D1-C, 2-krídl. s 

nadsv.+boč.svet, P+O 2500x2950- ozn. ZS36

kus 1,00 0,03 309 606,00 309 606,00 10 277,04 309 606,00 10 277,04 0,00 0,00 50,00% 154 803,00 5 138,52 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

529.

Int. ZS hliník. EW30/D1-C, 2-krídl. s 

nadsv.+boč.svet, P+O 3450x3400- ozn. ZS37

kus 1,00 0,03 605 330,00 605 330,00 20 093,27 605 330,00 20 093,27 0,00 0,00 50,00% 302 665,00 10 046,64 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
530.

Int. ZS hliníková EI45/D1-C 4-krídl., P+O 

3400x2400  - ozn. ZS38
kus 1,00 0,03 496 645,00 496 645,00 16 485,59 496 645,00 16 485,59 0,00 0,00 50,00% 248 322,50 8 242,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
531.

Int. ZS hliníková EI45/D1-C 4-krídl. s nadsv., 

P+O 6550x2400  - ozn. ZS39
kus 1,00 0,03 1 362 521,00 1 362 521,00 45 227,41 1 362 521,00 45 227,41 0,00 0,00 50,00% 681 260,50 22 613,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
532.

Int. ZS hliníková  6-krídl., P+posuvné 6700x3400  

- ozn. ZS40
kus 1,00 0,03 260 590,40 260 590,40 8 650,02 260 590,40 8 650,02 0,00 0,00 50,00% 130 295,20 4 325,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
533.

Int. ZS hliníková, 3-krídl. s nadsv., P+O 

2550x2950  - ozn. ZS41
kus 1,00 0,03 251 646,40 251 646,40 8 353,13 251 646,40 8 353,13 0,00 0,00 50,00% 125 823,20 4 176,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
534.

Int. ZS hliníková, 2-krídl. s nadsv., priečne del., 

P+O 2350x2950  - ozn. ZS42
kus 1,00 0,03 83 832,80 83 832,80 2 782,74 83 832,80 2 782,74 0,00 0,00 50,00% 41 916,40 1 391,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
535.

Int. ZS hliníková, 3-krídl. výsuvné, V+P 

2050x2950  - ozn. ZS43
kus 1,00 0,03 91 007,20 91 007,20 3 020,89 91 007,20 3 020,89 0,00 0,00 50,00% 45 503,60 1 510,44 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
536.

Int. ZS hliníková, 2-krídl. výsuvné, V+P 

2275x2950  - ozn. ZS44
kus 1,00 0,03 49 263,20 49 263,20 1 635,24 49 263,20 1 635,24 0,00 0,00 50,00% 24 631,60 817,62 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
537.

Ext. ZS hliníková, 9-krídl. s nadsv., O+P 

25650x7000  - ozn. ZS45
kus 1,00 0,03 2 857 040,80 2 857 040,80 94 836,38 2 857 040,80 94 836,38 0,00 0,00 50,00% 1 428 520,40 47 418,19 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
538.

Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne 

posuv. dvojkríd.
kus 1,00 0,03 4 750,00 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 50,00% 2 375,00 78,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
539.

Ext. oceľové dvere posuvné 1-krídl., plné 

1500x2150 - ozn. D46
kus 1,00 0,03 36 850,00 36 850,00 1 223,20 36 850,00 1 223,20 0,00 0,00 50,00% 18 425,00 611,60 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
540.

Dodávka a montáž garážovej brány 

DECHOTHERM 5400x2400mm
kus 1,00 0,03 225 000,00 225 000,00 7 468,63 225 000,00 7 468,63 0,00 0,00 50,00% 112 500,00 3 734,32 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
541.

Montáž šachtových dverí protipožiarnych 

EI30/D2-C, 600x1000 - r
kus 70,00 2,32 680,00 47 600,00 1 580,03 47 600,00 1 580,03 0,00 0,00 50,00% 23 800,00 790,02 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
542.

Dvere šachtové protipožiarne EI30/D2-C, 

600x1000 - r
kus 70,00 2,32 17 580,00 1 230 600,00 40 848,44 1 230 600,00 40 848,44 0,00 0,00 50,00% 615 300,00 20 424,22 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
543. Montáž OK striešky 7.NP kg 4 448,83 147,67 67,00 298 071,61 9 894,16 298 071,60 9 894,16 0,00 0,00 50,00% 149 035,80 4 947,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
544. Dodávka OK striešky 7.NP kg 4 448,83 147,67 108,00 480 473,64 15 948,80 480 473,60 15 948,80 0,00 0,00 50,00% 240 236,80 7 974,40 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
545. Montáž OK terasy nad 1.PP kg 12 727,21 422,47 67,00 852 723,07 28 305,22 852 723,10 28 305,22 0,00 0,00 50,00% 426 361,55 14 152,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
546. Dodávka OK terasy nad 1.PP kg 12 727,21 422,47 108,00 1 374 538,68 45 626,33 1 374 538,70 45 626,33 0,00 0,00 50,00% 687 269,35 22 813,16 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
547.

D+M oceľ. schodov na 8.NP, vrátane 

povrchovej úpravy
kg 120,00 3,98 230,00 27 600,00 916,15 27 600,00 916,15 0,00 0,00 50,00% 13 800,00 458,08 jún 09 marec 09
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Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
548.

D+M oceľ. schodov na 1.PP, vrátane 

povrchovej úpravy a drevených schodníc
kg 120,00 3,98 3 275,00 393 000,00 13 045,21 393 000,00 13 045,21 0,00 0,00 50,00% 196 500,00 6 522,61 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
549. Int. ZS hliníková, 1450x3400- označ. ZS 27 ks 1,00 0,03 46 013,00 46 013,00 1 527,35 46 013,00 1 527,35 0,00 0,00 50,00% 23 006,50 763,68 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
550. Int.ZS hliniková, 6700x3400-ozn. ZS30 ks 1,00 0,03 172 348,00 172 348,00 5 720,91 172 348,00 5 720,91 0,00 0,00 50,00% 86 174,00 2 860,45 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
551.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 

objektoch výšky do 24 m
% 1,10 0,04 298 906,66 328 797,33 10 914,07 328 797,30 10 914,07 0,00 0,00 50,00% 164 398,65 5 457,04 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
552. Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keramických m2 164,00 5,44 1 930,00 316 520,00 10 506,54 316 520,00 10 506,54 0,00 0,00 50,00% 158 260,00 5 253,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
553. Dlažba keramická m2 222,00 7,37 1 310,00 290 820,00 9 653,46 290 820,00 9 653,46 0,00 0,00 50,00% 145 410,00 4 826,73 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
554.

Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keramických 

protišmykových
m2 101,00 3,35 1 930,00 194 930,00 6 470,49 194 930,00 6 470,49 0,00 0,00 50,00% 97 465,00 3 235,25 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
555. Dlažba keramická protišmyková m2 133,00 4,41 1 930,00 256 690,00 8 520,55 256 690,00 8 520,55 0,00 0,00 50,00% 128 345,00 4 260,27 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
556.

Montáž sokl. sch. stupň. z obkl. keramických - 

keramická dlažba schodisko
m 172,00 5,71 720,00 123 840,00 4 110,73 123 840,00 4 110,73 0,00 0,00 50,00% 61 920,00 2 055,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
557.

Montáž sokl. sch. stupň. z obkl. keram. - 

protišmyková dlažba schodisko
m 80,40 2,67 720,00 57 888,00 1 921,53 57 888,00 1 921,53 0,00 0,00 50,00% 28 944,00 960,76 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
558.

Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 

12cm - keramická dlažba
m 290,00 9,63 140,00 40 600,00 1 347,67 40 600,00 1 347,67 0,00 0,00 50,00% 20 300,00 673,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
559.

Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 

12cm - mrazuvzdorná dlažba
m 415,00 13,78 140,00 58 100,00 1 928,57 58 100,00 1 928,57 0,00 0,00 50,00% 29 050,00 964,28 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
560.

Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 

12cm - protišmyková dlažba
m 290,00 9,63 140,00 40 600,00 1 347,67 40 600,00 1 347,67 0,00 0,00 50,00% 20 300,00 673,84 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
561. Montáž podláh z dlaždíc keramických m2 713,00 23,67 995,00 709 435,00 23 548,93 709 435,00 23 548,93 0,00 0,00 50,00% 354 717,50 11 774,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
562. Dlažba keramická m2 823,00 27,32 1 310,00 1 078 130,00 35 787,36 1 078 130,00 35 787,36 0,00 0,00 50,00% 539 065,00 17 893,68 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
563.

Montáž podláh z dlaždíc keramických 

mrazuvzdorných
m2 882,00 29,28 995,00 877 590,00 29 130,65 877 590,00 29 130,65 0,00 0,00 50,00% 438 795,00 14 565,33 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
564. Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 1 025,00 34,02 1 310,00 1 342 750,00 44 571,13 1 342 750,00 44 571,13 0,00 0,00 50,00% 671 375,00 22 285,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
565. Montáž podláh z dlaždíc - GRESS m2 438,00 14,54 995,00 435 810,00 14 466,24 435 810,00 14 466,24 0,00 0,00 50,00% 217 905,00 7 233,12 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
566. Dlažba GRES 300x300x8 m2 482,00 16,00 1 360,00 655 520,00 21 759,28 655 520,00 21 759,28 0,00 0,00 50,00% 327 760,00 10 879,64 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
567.

Montáž podláh z dlaždíc keramických 

protišmykových
m2 550,00 18,26 995,00 547 250,00 18 165,37 547 250,00 18 165,37 0,00 0,00 50,00% 273 625,00 9 082,69 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
568. Dlažba keramická protišmyková m2 643,28 21,35 1 930,00 1 241 530,40 41 211,26 1 241 530,40 41 211,26 0,00 0,00 50,00% 620 765,20 20 605,63 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
569.

Montáž podláh z dlaždíc keramických (vrátane 

izolácie) - WELLNESS
m2 85,00 2,82 2 180,00 185 300,00 6 150,83 185 300,00 6 150,83 0,00 0,00 50,00% 92 650,00 3 075,42 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
570. Dlažba keramická - WELLNESS m2 95,00 3,15 1 460,00 138 700,00 4 604,00 138 700,00 4 604,00 0,00 0,00 50,00% 69 350,00 2 302,00 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
571.

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky do 24 m
% 4,10 0,14 85 920,03 352 272,14 11 693,29 352 272,10 11 693,29 0,00 0,00 50,00% 176 136,05 5 846,65 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
572.

Podlaha drevená, vrátane soklíkov a povrchovej 

úpravy
m2 685,00 22,74 2 150,00 1 472 750,00 48 886,34 1 472 750,00 48 886,34 0,00 0,00 50,00% 736 375,00 24 443,17 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
573.

Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam 

hr.2mm
m2 685,00 22,74 48,00 32 880,00 1 091,42 32 880,00 1 091,42 0,00 0,00 50,00% 16 440,00 545,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
574.

Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch 

výšky do 24 m
% 1,10 0,04 15 056,30 16 561,93 549,76 16 561,90 549,75 0,00 0,00 50,00% 8 280,95 274,88 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
575.

Lepenie povlakových podláh z textilných pásov, 

vrátane soklíkov
m2 2 495,00 82,82 240,00 598 800,00 19 876,52 598 800,00 19 876,52 0,00 0,00 50,00% 299 400,00 9 938,26 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
576. Koberec m2 2 990,00 99,25 1 255,00 3 752 450,00 124 558,52 3 752 450,00 124 558,52 0,00 0,00 50,00% 1 876 225,00 62 279,26 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
577.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky do 24 m
% 0,35 0,01 43 512,50 15 229,38 505,52 15 229,40 505,52 0,00 0,00 50,00% 7 614,70 252,76 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
578. Montáž obkladov stien z kameňa - vonkajší m2 775,00 25,73 3 911,00 3 031 025,00 100 611,60 3 031 025,00 100 611,60 0,00 0,00 50,00% 1 515 512,50 50 305,80 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
579. Kamenný obklad vonkajší m2 850,00 28,21 3 900,00 3 315 000,00 110 037,84 3 315 000,00 110 037,84 0,00 0,00 50,00% 1 657 500,00 55 018,92 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
580.

Montáž obkladov stien z kameňa - vnútorný 

(mechanicky kotvený)
m2 115,00 3,82 2 100,00 241 500,00 8 016,33 241 500,00 8 016,33 0,00 0,00 50,00% 120 750,00 4 008,17 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
581. Kamenný obklad vnútorný m2 126,50 4,20 3 900,00 493 350,00 16 376,22 493 350,00 16 376,22 0,00 0,00 50,00% 246 675,00 8 188,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
582.

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 

výšky do 24 m
% 2,45 0,08 70 808,75 173 481,44 5 758,53 173 481,40 5 758,53 0,00 0,00 50,00% 86 740,70 2 879,26 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
583.

Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické 

dvojnásobné - OK terasy, striešky
m2 343,00 11,39 258,00 88 494,00 2 937,46 88 494,00 2 937,46 0,00 0,00 50,00% 44 247,00 1 468,73 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
584.

Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické 

základné - OK terasy, striešky
m2 343,00 11,39 55,00 18 865,00 626,20 18 865,00 626,20 0,00 0,00 50,00% 9 432,50 313,10 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
585.

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

opálením
kus 88,00 2,92 180,00 15 840,00 525,79 15 840,00 525,79 0,00 0,00 50,00% 7 920,00 262,90 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
586.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zárubne 1-

krídl.
kus 330,00 10,95 498,00 164 340,00 5 455,09 164 340,00 5 455,09 0,00 0,00 50,00% 82 170,00 2 727,54 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
587.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zárubne 2-

krídl.
kus 11,00 0,37 518,00 5 698,00 189,14 5 698,00 189,14 0,00 0,00 50,00% 2 849,00 94,57 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
588.

Nátery stolár. výrobkov - drevená podlaha 

terasy
m2 2 932,37 97,34 175,00 513 164,75 17 033,95 513 164,80 17 033,95 0,00 0,00 50,00% 256 582,40 8 516,98 jún 09 marec 09
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
589.

Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v 

miest. do 3,8m
m2 16 975,00 563,47 25,00 424 375,00 14 086,67 424 375,00 14 086,67 0,00 0,00 50,00% 212 187,50 7 043,33 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

590.

Maľba latex. vyhladenie tmelom jednonásobné v 

miest. do 3,8m - umyvateľná

m2 205,00 6,80 165,00 33 825,00 1 122,78 33 825,00 1 122,78 0,00 0,00 50,00% 16 912,50 561,39 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
591.

Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v 

miest. do 3,8m
m2 16 770,00 556,66 55,00 922 350,00 30 616,41 922 350,00 30 616,41 0,00 0,00 50,00% 461 175,00 15 308,21 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
592. Montáž obkladov vnút. keramických m2 2 282,50 75,77 966,00 2 204 895,00 73 189,11 2 204 895,00 73 189,11 0,00 0,00 50,00% 1 102 447,50 36 594,55 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
593. Keramický obklad m2 2 510,00 83,32 581,00 1 458 310,00 48 407,02 1 458 310,00 48 407,02 0,00 0,00 50,00% 729 155,00 24 203,51 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
594. Montáž obkladov  sprchy, fontána WELLNESS m2 34,00 1,13 966,00 32 844,00 1 090,22 32 844,00 1 090,22 0,00 0,00 50,00% 16 422,00 545,11 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
595. Obklad sprchy, fontána WELLNESS m2 37,40 1,24 581,00 21 729,40 721,28 21 729,40 721,28 0,00 0,00 50,00% 10 864,70 360,64 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
596.

Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. 

obkl. ker.
m2 2 282,50 75,77 5,00 11 412,50 378,83 11 412,50 378,83 0,00 0,00 50,00% 5 706,25 189,41 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
597.

Montáž obkladov vnút. z mozaiky, vrátane 

izolácie - WELLNESS
m2 80,00 2,66 1 813,00 145 040,00 4 814,45 145 040,00 4 814,45 0,00 0,00 50,00% 72 520,00 2 407,22 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
598.

Obklad z mozaiky, vrátane zaoblenia - 

WELLNESS
m2 88,00 2,92 3 069,00 270 072,00 8 964,75 270 072,00 8 964,75 0,00 0,00 50,00% 135 036,00 4 482,37 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
599.

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky do 24 m
% 2,30 0,08 41 443,03 95 318,97 3 164,01 95 319,00 3 164,01 0,00 0,00 50,00% 47 659,50 1 582,01 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
600.

D+M skladacej zvukoizol. deliacej steny 

6700x2950mm- ZP
ks 1,00 0,03 425 000,00 425 000,00 14 107,42 425 000,00 14 107,42 0,00 0,00 50,00% 212 500,00 7 053,71 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
601.

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,10 0,00 4 250,00 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
602.

Sklená tabuľa z bezp. skla s piesk. vzorom 

850x2650mm- 7.10
ks 1,00 0,03 185 000,00 185 000,00 6 140,87 185 000,00 6 140,87 0,00 0,00 50,00% 92 500,00 3 070,44 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
603.

Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 

24 m
% 1,95 0,06 1 850,00 3 607,50 119,75 3 607,50 119,75 0,00 0,00 50,00% 1 803,75 59,87 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
604. Bazénová technolócia (vírivý bazén) ks 1,00 0,03 2 150 000,00 2 150 000,00 71 366,93 2 150 000,00 71 366,93 0,00 0,00 50,00% 1 075 000,00 35 683,46 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
605.

Technológia ochladzovacieho bazéna, vrátane 

rebríka + fontánka
ks 1,00 0,03 285 000,00 285 000,00 9 460,27 285 000,00 9 460,27 0,00 0,00 50,00% 142 500,00 4 730,13 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
606. Technológia - parná sauna ks 1,00 0,03 990 000,00 990 000,00 32 861,98 990 000,00 32 861,98 0,00 0,00 50,00% 495 000,00 16 430,99 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
607.

Fńska sauna - komplet, vráatane technológie a 

obkladu
ks 2,00 0,07 480 000,00 960 000,00 31 866,16 960 000,00 31 866,16 0,00 0,00 50,00% 480 000,00 15 933,08 jún 09 marec 09

Aktivita č.2 Architektúra a 

statika

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
608.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 1 082 099,06 35 919,11 4,60 4 977 655,68 165 227,90 4 977 655,70 165 227,90 0,00 0,00 50,00% 2 488 827,85 82 613,95 jún 09 marec 09

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
609. 0,00 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

610.

Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so 

zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 

kg/kus

ks 37,00 1,23 234,40 8 672,80 287,88 8 672,80 287,88 0,00 0,00 50,00% 4 336,40 143,94 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
611. Hasiaci prístroj práskový 6kg ks 36,00 1,19 1 022,50 36 810,00 1 221,87 36 810,00 1 221,87 0,00 0,00 50,00% 18 405,00 610,93 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
612. Hasiaci prístroj oxidom uhličitým ks 1,00 0,03 2 501,10 2 501,10 83,02 2 501,10 83,02 0,00 0,00 50,00% 1 250,55 41,51 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

613.

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 

výšky do 24 m

t 0,87 0,03 388,50 336,44 11,17 336,40 11,17 0,00 0,00 50,00% 168,20 5,58 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

614.

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa 

vnútorná s výzbrojou C 52 (s 

hydrant.nádstavcom a klúčom)

ks 13,00 0,43 3 246,80 42 208,40 1 401,06 42 208,40 1 401,06 0,00 0,00 50,00% 21 104,20 700,53 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
615. Hydrantová hadica 30m ks 13,00 0,43 2 408,30 31 307,90 1 039,23 31 307,90 1 039,23 0,00 0,00 50,00% 15 653,95 519,62 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
616.

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  

výšky do 6 m
% 0,70 0,02 735,16 514,61 17,08 514,60 17,08 0,00 0,00 50,00% 257,30 8,54 október 09 marec 10

Aktivita č.3 Požiarná 

ochrana

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
617.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 1 223,50 40,61 4,60 5 628,10 186,82 5 628,10 186,82 0,00 0,00 50,00% 2 814,05 93,41 október 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
618. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
619.

Ústredňa Syncro, Hochiki ESP protokol, 2 

slučková
ks 1,00 0,03 81 689,50 81 689,50 2 711,59 81 689,50 2 711,59 0,00 0,00 50,00% 40 844,75 1 355,80 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
620. 16 kanálová karta Hochiki Syncro ks 1,00 0,03 30 426,40 30 426,40 1 009,97 30 426,40 1 009,97 0,00 0,00 50,00% 15 213,20 504,99 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
621. Analógový Opticko-dymový hlásič ks 150,00 4,98 2 329,70 349 455,00 11 599,78 349 455,00 11 599,78 0,00 0,00 50,00% 174 727,50 5 799,89 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
622.

Analógový Multisenzor fix teplota - 

termodiferenciál
ks 50,00 1,66 1 983,60 99 180,00 3 292,17 99 180,00 3 292,17 0,00 0,00 50,00% 49 590,00 1 646,09 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
623. Analógový Multisenzor opticko-dymovo teplotný ks 6,00 0,20 4 244,10 25 464,60 845,27 25 464,60 845,27 0,00 0,00 50,00% 12 732,30 422,63 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
624.

Tlačítkový hlásič Hochiki ESP vr. montážnej 

krabice
ks 31,00 1,03 3 376,40 104 668,40 3 474,35 104 668,40 3 474,35 0,00 0,00 50,00% 52 334,20 1 737,18 september 09 marec 10
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Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
625.

Modul - 2 kanálový, relátkové výstupy 30V, 1A 

DC
ks 12,00 0,40 5 696,00 68 352,00 2 268,87 68 352,00 2 268,87 0,00 0,00 50,00% 34 176,00 1 134,44 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
626. Banshee siréna 112 dB ? 92mm -40 C° + 70 C° ks 24,00 0,80 2 294,10 55 058,40 1 827,60 55 058,40 1 827,60 0,00 0,00 50,00% 27 529,20 913,80 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
627. Pätica pre analógové hlásiče ks 206,00 6,84 403,60 83 141,60 2 759,80 83 141,60 2 759,80 0,00 0,00 50,00% 41 570,80 1 379,90 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
628. Programovanie ústrední a repeaterov Hochiki ks 1,00 0,03 32 434,50 32 434,50 1 076,63 32 434,50 1 076,63 0,00 0,00 50,00% 16 217,25 538,31 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
629. Projektová dokumentácia (skutkový stav) h 10,00 0,33 1 022,50 10 225,00 339,41 10 225,00 339,41 0,00 0,00 50,00% 5 112,50 169,70 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
630.

Prvá záverečná skúška (východisková revízia 

EPS)
h 42,00 1,39 977,50 41 055,00 1 362,78 41 055,00 1 362,78 0,00 0,00 50,00% 20 527,50 681,39 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
631. Akumulátor 12V/12Ah ks 2,00 0,07 4 339,10 8 678,20 288,06 8 678,20 288,06 0,00 0,00 50,00% 4 339,10 144,03 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
632. Rúrka bezhalogen HFIR16mm IES m 3 150,00 104,56 98,50 310 275,00 10 299,24 310 275,00 10 299,24 0,00 0,00 50,00% 155 137,50 5 149,62 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
633.

Kábel twistovaný, tienený, 1x2x0,8 mm - 

bezhalogen
m 1 800,00 59,75 38,70 69 660,00 2 312,29 69 660,00 2 312,29 0,00 0,00 50,00% 34 830,00 1 156,14 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
634.

Kábel požiaru odolný 180 min je-h(st)h-v 

1x2x0.8
m 1 350,00 44,81 56,80 76 680,00 2 545,31 76 680,00 2 545,31 0,00 0,00 50,00% 38 340,00 1 272,65 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
635. Kábel CYKY 3Cx1,5 mm m 50,00 1,66 42,90 2 145,00 71,20 2 145,00 71,20 0,00 0,00 50,00% 1 072,50 35,60 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
636.

Inštalácia a zapojenie pätíc detektorov, 

signalizácie
ks 230,00 7,63 180,90 41 607,00 1 381,10 41 607,00 1 381,10 0,00 0,00 50,00% 20 803,50 690,55 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
637. Inštalácia krabíc do rozmeru 700x500x125mm ks 1,00 0,03 1 840,50 1 840,50 61,09 1 840,50 61,09 0,00 0,00 50,00% 920,25 30,55 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
638.

Inštalácia trubky pre lasery a pre káblové 

rozvody
m 3 150,00 104,56 60,70 191 205,00 6 346,84 191 205,00 6 346,84 0,00 0,00 50,00% 95 602,50 3 173,42 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
639.

Zaťahovanie 1 kábla do trubky alebo uloženie 

pevne
m 3 150,00 104,56 37,80 119 070,00 3 952,40 119 070,00 3 952,40 0,00 0,00 50,00% 59 535,00 1 976,20 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
640. Vstupná odborná prehliadka a skúška - naviac hod 80,00 2,66 513,20 41 056,00 1 362,81 41 056,00 1 362,81 0,00 0,00 50,00% 20 528,00 681,40 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
641. Uvedenie systému EPS do prevádzky - naviac hod 72,00 2,39 615,80 44 337,60 1 471,74 44 337,60 1 471,74 0,00 0,00 50,00% 22 168,80 735,87 september 09 marec 10

Aktivita č.4 EPS
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
642.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 18 877,05 626,60 4,60 86 834,43 2 882,38 86 834,40 2 882,37 0,00 0,00 50,00% 43 417,20 1 441,19 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
643. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
644. Zariadenie 1 - vetranie kuchyne kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
645. Zariadenie 2 - vetranie jedálne kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
646. Zariadenie 3 - vetranie konferenčnej miestnosti kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
647. Zariadenie 4 - vetranie konferenčnej miestnosti kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
648. Zariadenie 5 - vetranie konferenčnej miestnosti kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
649. Zariadenie 6 - vetranie diskotéky kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
650. Zariadenie 7 - vetranie kasína kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
651. Zariadenie 7 - vetranie baru kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
652. Zariadenie 8 - vetranie sauna kus 1,00 0,03 252 810,00 252 810,00 8 391,75 252 810,00 8 391,75 0,00 0,00 50,00% 126 405,00 4 195,88 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
653. Kotolňa - MaR + trojcestné ventily kus 1,00 0,03 370 788,00 370 788,00 12 307,91 370 788,00 12 307,91 0,00 0,00 50,00% 185 394,00 6 153,95 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

654.

Priestorový termostat pre izby návštevníkov 74 

kus typ: RDF310.21 dodávka neobsahuje 

štvorcestné ventily pre fancoili /dodávka VZT/

kus 1,00 0,03 126 405,00 126 405,00 4 195,88 126 405,00 4 195,88 0,00 0,00 50,00% 63 202,50 2 097,94 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
655. CYKY 5Cx... 3X400V+N+PE m 125,00 4,15 75,80 9 475,00 314,51 9 475,00 314,51 0,00 0,00 50,00% 4 737,50 157,26 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
656. CYKFY 4Bx... 3X400V+PE m 375,00 12,45 75,80 28 425,00 943,54 28 425,00 943,54 0,00 0,00 50,00% 14 212,50 471,77 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
657. SYKFY 4x2x0,5 24V DC m 675,00 22,41 75,80 51 165,00 1 698,37 51 165,00 1 698,37 0,00 0,00 50,00% 25 582,50 849,18 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
658. H05VV-F 2Ax0,75 24V DC m 450,00 14,94 75,80 34 110,00 1 132,24 34 110,00 1 132,24 0,00 0,00 50,00% 17 055,00 566,12 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
659. CYKY 4BX... 3X400V+PE m 325,00 10,79 75,80 24 635,00 817,73 24 635,00 817,73 0,00 0,00 50,00% 12 317,50 408,87 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
660. CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE m 775,00 25,73 75,80 58 745,00 1 949,98 58 745,00 1 949,98 0,00 0,00 50,00% 29 372,50 974,99 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
661. H05VV-F 3Ax1 24V DC m 325,00 10,79 75,80 24 635,00 817,73 24 635,00 817,73 0,00 0,00 50,00% 12 317,50 408,87 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
662. JYTY 2Ax1 24V m 975,00 32,36 75,80 73 905,00 2 453,20 73 905,00 2 453,20 0,00 0,00 50,00% 36 952,50 1 226,60 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
663. CYKY 3Dx1,5 1x230V AC m 450,00 14,94 75,80 34 110,00 1 132,24 34 110,00 1 132,24 0,00 0,00 50,00% 17 055,00 566,12 september 09 marec 10
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Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
664. H05VV-F 2Ax1 24V DC m 700,00 23,24 75,80 53 060,00 1 761,27 53 060,00 1 761,27 0,00 0,00 50,00% 26 530,00 880,63 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
665. JYTY 4Ax1 24V DC m 250,00 8,30 75,80 18 950,00 629,02 18 950,00 629,02 0,00 0,00 50,00% 9 475,00 314,51 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
666. Montážný materiál kg 420,00 13,94 40,00 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
667.

Montáž - MaR a Prekabelovanie  Uvedenie do 

prevadzky
hod 240,00 7,97 408,00 97 920,00 3 250,35 97 920,00 3 250,35 0,00 0,00 50,00% 48 960,00 1 625,17 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
668. Doprava % 1,00 0,03 6 741,60 6 741,60 223,78 6 741,60 223,78 0,00 0,00 50,00% 3 370,80 111,89 september 09 marec 10

Aktivita č.5 Meranie a 

regulácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
669.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 33 051,60 1 097,11 4,60 152 037,36 5 046,72 152 037,30 5 046,71 0,00 0,00 50,00% 76 018,65 2 523,36 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

670. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

671.

6- kanálový SAT přijímač  digitální do VHF 

pásma

ks 1,00 0,03 235 113,30 235 113,30 7 804,33 235 113,30 7 804,33 0,00 0,00 50,00% 117 556,65 3 902,17 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

672.

5- kanálový SAT přijímač  digitální do VHF 

pásma+CRYPTOWORKS

ks 1,00 0,03 19 275,90 19 275,90 639,84 19 275,90 639,84 0,00 0,00 50,00% 9 637,95 319,92 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

673. Viacpásmový zosilovač ks 2,00 0,07 2 664,60 5 329,20 176,90 5 329,20 176,90 0,00 0,00 50,00% 2 664,60 88,45 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

674. Linkový zosil 40dB ks 1,00 0,03 14 475,90 14 475,90 480,51 14 475,90 480,51 0,00 0,00 50,00% 7 237,95 240,26 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

675. 10násob. rozbočovač ks 8,00 0,27 3 846,10 30 768,80 1 021,34 30 768,80 1 021,34 0,00 0,00 50,00% 15 384,40 510,67 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

676. ModulátorAV dvojitý ks 1,00 0,03 19 869,20 19 869,20 659,54 19 869,20 659,54 0,00 0,00 50,00% 9 934,60 329,77 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

677. Parabola 110cm Fe offset ks 1,00 0,03 3 033,70 3 033,70 100,70 3 033,70 100,70 0,00 0,00 50,00% 1 516,85 50,35 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

678. Konvertor quad ks 2,00 0,07 3 488,80 6 977,60 231,61 6 977,60 231,61 0,00 0,00 50,00% 3 488,80 115,81 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

679. Stožiar ks 1,00 0,03 26 292,20 26 292,20 872,74 26 292,20 872,74 0,00 0,00 50,00% 13 146,10 436,37 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

680. Rozvádzač OCEO ks 1,00 0,03 12 134,90 12 134,90 402,80 12 134,90 402,80 0,00 0,00 50,00% 6 067,45 201,40 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

681. Rozvádzač P ks 6,00 0,20 8 764,10 52 584,60 1 745,49 52 584,60 1 745,49 0,00 0,00 50,00% 26 292,30 872,74 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

682. Koaxiálny KH21-100D, bezhalogénový m 6 400,00 212,44 42,10 269 440,00 8 943,77 269 440,00 8 943,77 0,00 0,00 50,00% 134 720,00 4 471,88 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

683. Koncový konektor na KH21 ks 170,00 5,64 38,80 6 596,00 218,95 6 596,00 218,95 0,00 0,00 50,00% 3 298,00 109,47 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

684. Zásuvka TV-FM ks 90,00 2,99 960,70 86 463,00 2 870,05 86 463,00 2 870,05 0,00 0,00 50,00% 43 231,50 1 435,02 september 09 marec 10
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Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

685. Kryt zásuvky TV-FM ks 35,00 1,16 30,30 1 060,50 35,20 1 060,50 35,20 0,00 0,00 50,00% 530,25 17,60 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

686. Montážna doska pre zásuvku TV-FM ks 35,00 1,16 43,80 1 533,00 50,89 1 533,00 50,89 0,00 0,00 50,00% 766,50 25,44 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

687.

Hotelový televízny multimediálny interaktívny 

systém

ks 1,00 0,03 1 601 130,00 1 601 130,00 53 147,78 1 601 130,00 53 147,78 0,00 0,00 50,00% 800 565,00 26 573,89 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

688. Multimediálny TV LCD display   66cm ks 75,00 2,49 50 056,40 3 754 230,00 124 617,61 3 754 230,00 124 617,61 0,00 0,00 50,00% 1 877 115,00 62 308,80 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

689. Serverový rozvádzač, 42U         1970x800x1000 ks 1,00 0,03 31 972,00 31 972,00 1 061,28 31 972,00 1 061,28 0,00 0,00 50,00% 15 986,00 530,64 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

690. Podstavec 800x1000 ks 1,00 0,03 4 432,60 4 432,60 147,14 4 432,60 147,14 0,00 0,00 50,00% 2 216,30 73,57 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

691. 19" rozvodný panel 6x250V, 1U, 2m ks 3,00 0,10 1 516,90 4 550,70 151,06 4 550,70 151,06 0,00 0,00 50,00% 2 275,35 75,53 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

692. Serverový rozvádzač, 42U         1970x800x1000 ks 1,00 0,03 31 972,00 31 972,00 1 061,28 31 972,00 1 061,28 0,00 0,00 50,00% 15 986,00 530,64 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

693. Podstavec 800x1000 ks 1,00 0,03 4 432,60 4 432,60 147,14 4 432,60 147,14 0,00 0,00 50,00% 2 216,30 73,57 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

694.

Nosný materiál 

(Rúrky,žľaby,príchytky,pásky,krabice,skrinky.....)

ks 1,00 0,03 60 674,40 60 674,40 2 014,02 60 674,40 2 014,02 0,00 0,00 50,00% 30 337,20 1 007,01 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

695.

POR-Kompletácia antény,smerovanie 

parabolickej antény spoužitím služobného spoja

ks 1,00 0,03 2 056,20 2 056,20 68,25 2 056,20 68,25 0,00 0,00 50,00% 1 028,10 34,13 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

696.

Montáž účast.zás.,bez 

zapoj.koax.káblov,priech.resp.konc.

ks 90,00 2,99 168,50 15 165,00 503,39 15 165,00 503,39 0,00 0,00 50,00% 7 582,50 251,69 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

697. Osadenie rozvodnej skrine ks 1,00 0,03 3 960,70 3 960,70 131,47 3 960,70 131,47 0,00 0,00 50,00% 1 980,35 65,74 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

698. Uloženie kábla - vrátane rúriek a stav.prác m 6 400,00 212,44 109,60 701 440,00 23 283,54 701 440,00 23 283,54 0,00 0,00 50,00% 350 720,00 11 641,77 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

699. POR-Kotvenie parabolickej antény ks 1,00 0,03 1 685,40 1 685,40 55,95 1 685,40 55,95 0,00 0,00 50,00% 842,70 27,97 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

700.

POR-Montáž zosilňovacej súpravy,upevnenie na 

zákl dosku,modulu zosilňovača,meniča alebo 

pasív.dielu

ks 3,00 0,10 168,50 505,50 16,78 505,50 16,78 0,00 0,00 50,00% 252,75 8,39 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

701.

Montáž multimediálnych TV prijímačov, 

nastavenie

ks 75,00 2,49 809,00 60 675,00 2 014,04 60 675,00 2 014,04 0,00 0,00 50,00% 30 337,50 1 007,02 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

702.

Rozbočovač alebo odbočovač montáž do 

škatule,bez zapojenia koaxiálnych káblov

ks 8,00 0,27 337,10 2 696,80 89,52 2 696,80 89,52 0,00 0,00 50,00% 1 348,40 44,76 september 09 marec 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

703.

Zapojenie PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča 

do skrutkových spojov alebo konektora

ks 170,00 5,64 168,50 28 645,00 950,84 28 645,00 950,84 0,00 0,00 50,00% 14 322,50 475,42 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

704.

Nast. a uved. do prev.STA, nast.sek.zos., 

konfigurácia systému

ks 1,00 0,03 76 180,10 76 180,10 2 528,72 76 180,10 2 528,72 0,00 0,00 50,00% 38 090,05 1 264,36 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

705.

Nastavenie a uvedenie do prevádzky 

STA,TKR,meranie na účastníckom rozvode - 

stúpacie

ks 1,00 0,03 1 685,40 1 685,40 55,95 1 685,40 55,95 0,00 0,00 50,00% 842,70 27,97 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

706.

Montáž, nastavenie programovanie systému 

multimediálnej TV

ks 1,00 0,03 244 383,00 244 383,00 8 112,03 244 383,00 8 112,03 0,00 0,00 50,00% 122 191,50 4 056,01 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

707.

Nastavenie a uvedenie do prevádzky 

STA,TKR,meranie na účastníckej zásuvke -

všetky TV kanály

ks 100,00 3,32 202,20 20 220,00 671,18 20 220,00 671,18 0,00 0,00 50,00% 10 110,00 335,59 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

708. Zriadenie staveniska ks 1,00 0,03 2 022,50 2 022,50 67,13 2 022,50 67,13 0,00 0,00 50,00% 1 011,25 33,57 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

709. Mimostavebná doprava ks 1,00 0,03 13 483,20 13 483,20 447,56 13 483,20 447,56 0,00 0,00 50,00% 6 741,60 223,78 september 09 marec 10

Aktivita č.6 Satelitný príjem 

TV, multimediálna 

interaktívna TV

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

710.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )

% 74 591,40 2 475,98 4,60 343 120,44 11 389,51 343 120,40 11 389,51 0,00 0,00 50,00% 171 560,20 5 694,76 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
711. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
712. Ústredňa  EZS 96sluč,8častí ks 1,00 0,03 9 761,80 9 761,80 324,03 9 761,80 324,03 0,00 0,00 50,00% 4 880,90 162,02 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
713. Ovládací panel LCD ks 1,00 0,03 7 395,50 7 395,50 245,49 7 395,50 245,49 0,00 0,00 50,00% 3 697,75 122,74 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
714. Ovládací panel LED ks 5,00 0,17 5 764,10 28 820,50 956,67 28 820,50 956,67 0,00 0,00 50,00% 14 410,25 478,33 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
715. Siréna 105dB vonkajšia ks 1,00 0,03 4 050,00 4 050,00 134,44 4 050,00 134,44 0,00 0,00 50,00% 2 025,00 67,22 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
716. Slučkový modul 8 vstupov ks 3,00 0,10 3 915,20 11 745,60 389,88 11 745,60 389,88 0,00 0,00 50,00% 5 872,80 194,94 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
717. Snímač trieštenia skla - akustický ks 3,00 0,10 1 919,70 5 759,10 191,17 5 759,10 191,17 0,00 0,00 50,00% 2 879,55 95,58 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
718. Snímač pohybový ks 18,00 0,60 1 729,20 31 125,60 1 033,18 31 125,60 1 033,18 0,00 0,00 50,00% 15 562,80 516,59 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
719. Posilňovač zbernice ks 1,00 0,03 5 438,80 5 438,80 180,54 5 438,80 180,54 0,00 0,00 50,00% 2 719,40 90,27 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
720. Zbernicový zdroj ks 1,00 0,03 3 745,00 3 745,00 124,31 3 745,00 124,31 0,00 0,00 50,00% 1 872,50 62,16 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
721. Modul prepäťovej ochrany ks 1,00 0,03 758,40 758,40 25,17 758,40 25,17 0,00 0,00 50,00% 379,20 12,59 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
722. Akumulátor 7 Ah ks 2,00 0,07 718,00 1 436,00 47,67 1 436,00 47,67 0,00 0,00 50,00% 718,00 23,83 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

723.

FB DSP, 1/3", 15 bit, 480 TVr, citlivosť 0.59 lux 

(farba) /0.24 lux (ČB), 11- 36 V DC alebo 12-28 

V AC, (model LTC 0485/50: 100-240 VAC) XF 

Dynamics-široký dynamický rozsah,Sens Up-

obrazová integrácia,VMD-integrovaný detektor 

pohybu,Default shutter-režim

ks 2,00 0,07 38 005,80 76 011,60 2 523,12 76 011,60 2 523,12 0,00 0,00 50,00% 38 005,80 1 261,56 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

724.

FB 1/3  CCD kamera s IR filtrom, Wide-

Dynamic, vysoké rozlíšenie 480 TV riadkov, 

automatický prechod deň/noc On/Off, 

1lux/F=1.2, 3 módy automat.vyváženia bielej, v 

255 úrovňach nastaviteľná kompenzácia 

protisvetla, 15 stupňov AWB výber OnScreen, 

ovládanie

ks 4,00 0,13 23 578,70 94 314,80 3 130,68 94 314,80 3 130,68 0,00 0,00 50,00% 47 157,40 1 565,34 september 09 marec 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
725.

1/2" 10-40mm, f/1,4 asférický objektív, 

automatická clona Direct Drive
ks 2,00 0,07 10 078,70 20 157,40 669,10 20 157,40 669,10 0,00 0,00 50,00% 10 078,70 334,55 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
726.

1/2" 4-12mm, f/1,4 asférický objektív, 

automatická clona Direct Drive
ks 4,00 0,13 7 567,40 30 269,60 1 004,77 30 269,60 1 004,77 0,00 0,00 50,00% 15 134,80 502,38 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

727.

Vonkajší kovový povrchovo upravený kryt s 

vyhrievaním 12/ 230V, vhodný držiak TP210, 

rozmery 410x115x105mm, farba slonová kosť

ks 6,00 0,20 5 477,60 32 865,60 1 090,94 32 865,60 1 090,94 0,00 0,00 50,00% 16 432,80 545,47 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

728.

Kovový držiak krytu, povrchovo upravený, 

nosnosť 10kg, rozsah nastavenia 360x120°, 

vedenie káblov v držiaku, vhodný pre kryty 

GL618H a GL619H, farba slonová kosť

ks 6,00 0,20 662,40 3 974,40 131,93 3 974,40 131,93 0,00 0,00 50,00% 1 987,20 65,96 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
729. Zdroj 12v 2A ks 14,00 0,46 994,40 13 921,60 462,11 13 921,60 462,11 0,00 0,00 50,00% 6 960,80 231,06 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

730.

1/3" SonyCCD FB vnútorná kamera, 480TVr, 

0,5Lux/F1,6 , varifocal objektív 4-9 mm , DD, 

BLC, DC 12V/110mA

ks 10,00 0,33 9 842,70 98 427,00 3 267,18 98 427,00 3 267,18 0,00 0,00 50,00% 49 213,50 1 633,59 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

731.

Triplexný kamerový systém pre 16 kamier s 

integrovaným DSP modulom a 16 kanálovým 

audio modulom, nahrávanie 100 fps/PAL, 

zobrazovanie 400 fps, rozl.720x576, kompresia, 

380GB, Reálne zobrazovanie

ks 1,00 0,03 196 770,50 196 770,50 6 531,58 196 770,50 6 531,58 0,00 0,00 50,00% 98 385,25 3 265,79 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
732. UPS ks 1,00 0,03 6 269,70 6 269,70 208,12 6 269,70 208,12 0,00 0,00 50,00% 3 134,85 104,06 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

733.

Profi LCD pre cctv 17“ (432mm diag) TFT LCD 

monitor, rozlíšenie 1280 x 1024 SXGA, pixel 

0,264x0,264mm, uhol L/P 85, H/D 85, RGB 

analog, podpora VGA,SVGA,XGA, Plug&Play 

DDC1/2B, 2x reproduktor, PC-in 15 pin D-sub, 

OSD funkcia, AC 230V / 45W (off 5W), 440 x

ks 1,00 0,03 27 185,50 27 185,50 902,39 27 185,50 902,39 0,00 0,00 50,00% 13 592,75 451,20 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
734. LCD standart monitor 17 ks 2,00 0,07 11 528,10 23 056,20 765,33 23 056,20 765,33 0,00 0,00 50,00% 11 528,10 382,66 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

735.

Prepäťová ochrana pre dva videosignály (dva 

krútené páry) s RJ45 konektorom, doba odozvy 

100ns, max. impulzný zvodový prúd 5000A, 

životnosť 300x100A

ks 6,00 0,20 1 508,40 9 050,40 300,42 9 050,40 300,42 0,00 0,00 50,00% 4 525,20 150,21 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
736. Koaxiálny kábel VCCKY 75-3,7 m 850,00 28,21 18,50 15 725,00 521,97 15 725,00 521,97 0,00 0,00 50,00% 7 862,50 260,99 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
737. BNC konektor ks 32,00 1,06 89,30 2 857,60 94,85 2 857,60 94,85 0,00 0,00 50,00% 1 428,80 47,43 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
738. Krabica koncová ks 14,00 0,46 65,70 919,80 30,53 919,80 30,53 0,00 0,00 50,00% 459,90 15,27 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
739. Zálohový zdroj PULS ks 1,00 0,03 9 927,00 9 927,00 329,52 9 927,00 329,52 0,00 0,00 50,00% 4 963,50 164,76 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
740. Kábel CYKY 3Cx1,5 m 150,00 4,98 27,00 4 050,00 134,44 4 050,00 134,44 0,00 0,00 50,00% 2 025,00 67,22 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
741. Kábel  2x1 m 700,00 23,24 23,60 16 520,00 548,36 16 520,00 548,36 0,00 0,00 50,00% 8 260,00 274,18 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
742. Kábel FTP 4P cat.5e LSOH m 305,00 10,12 18,50 5 642,50 187,30 5 642,50 187,30 0,00 0,00 50,00% 2 821,25 93,65 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
743. Natĺkacia a zatláčacia hmoždinka ks 1 000,00 33,19 6,70 6 700,00 222,40 6 700,00 222,40 0,00 0,00 50,00% 3 350,00 111,20 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
744. Trubka FXP  25 m 725,00 24,07 23,60 17 110,00 567,95 17 110,00 567,95 0,00 0,00 50,00% 8 555,00 283,97 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
745. Trubka FXP 32 m 75,00 2,49 43,80 3 285,00 109,04 3 285,00 109,04 0,00 0,00 50,00% 1 642,50 54,52 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
746. Podružný a spojovací materiál ks 1,00 0,03 14 325,90 14 325,90 475,53 14 325,90 475,53 0,00 0,00 50,00% 7 162,95 237,77 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
747. Zapojenie vodičov po ukončenom meraní ks 32,00 1,06 20,20 646,40 21,46 646,40 21,46 0,00 0,00 50,00% 323,20 10,73 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

748.

Jednosmerné meranie na miestnom 

oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho 

protokolu

ks 32,00 1,06 134,80 4 313,60 143,19 4 313,60 143,19 0,00 0,00 50,00% 2 156,80 71,59 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
749. Osadenie krabice ks 14,00 0,46 25,30 354,20 11,76 354,20 11,76 0,00 0,00 50,00% 177,10 5,88 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
750. Uloženie rúrky m 800,00 26,56 27,00 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
751.

Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového 

muriva HM 8
ks 1 000,00 33,19 35,40 35 400,00 1 175,06 35 400,00 1 175,06 0,00 0,00 50,00% 17 700,00 587,53 september 09 marec 10
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Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
752. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 850,00 28,21 8,40 7 140,00 237,00 7 140,00 237,00 0,00 0,00 50,00% 3 570,00 118,50 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
753. Uloženie kábla m 1 700,00 56,43 45,50 77 350,00 2 567,55 77 350,00 2 567,55 0,00 0,00 50,00% 38 675,00 1 283,77 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
754. P-Montáž ústredne PSN ks 1,00 0,03 9 775,30 9 775,30 324,48 9 775,30 324,48 0,00 0,00 50,00% 4 887,65 162,24 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
755. P-Montáž telekomunikátor ks 1,00 0,03 1 762,90 1 762,90 58,52 1 762,90 58,52 0,00 0,00 50,00% 881,45 29,26 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
756.

P-Montáž slučkový modul vr.zhotovenia 

úchytných bodov.
ks 3,00 0,10 935,40 2 806,20 93,15 2 806,20 93,15 0,00 0,00 50,00% 1 403,10 46,57 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
757. P- Montáž panik tlačidlo ks 1,00 0,03 783,70 783,70 26,01 783,70 26,01 0,00 0,00 50,00% 391,85 13,01 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
758. P-Montáž ovládací panel ks 5,00 0,17 1 762,90 8 814,50 292,59 8 814,50 292,59 0,00 0,00 50,00% 4 407,25 146,29 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
759. P- Montáž akumulátor ks 2,00 0,07 214,00 428,00 14,21 428,00 14,21 0,00 0,00 50,00% 214,00 7,10 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
760. P- Montáž a konfigurácia snímačov ks 21,00 0,70 1 449,40 30 437,40 1 010,34 30 437,40 1 010,34 0,00 0,00 50,00% 15 218,70 505,17 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
761.

P-Montáž poplachovej 

sirény,zapojenie,preskúšanie
ks 1,00 0,03 1 762,90 1 762,90 58,52 1 762,90 58,52 0,00 0,00 50,00% 881,45 29,26 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
762. P-Oživenie a programovanie PSN ks 1,00 0,03 21 109,60 21 109,60 700,71 21 109,60 700,71 0,00 0,00 50,00% 10 554,80 350,36 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

763.

P-Revízia PSN zariadenia ,preskúšanie 

funkcie,vystavenie protokolu a uvedenie do 

prevádzky

ks 1,00 0,03 8 191,00 8 191,00 271,89 8 191,00 271,89 0,00 0,00 50,00% 4 095,50 135,95 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
764.

Priemyslová televízia,konzola pripevnená na 

stenu do výšky 3 m,nosnosti do 5 kg
ks 16,00 0,53 210,70 3 371,20 111,90 3 371,20 111,90 0,00 0,00 50,00% 1 685,60 55,95 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
765.

Montáž kamery pevnej bez krytu,pripevnenie 

objektívu,kamery na statív,zapojenie siete
ks 10,00 0,33 488,80 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

766.

Montáž kamery v kryte, na konzolu, 

priskrutkovanie,pripojenie,mechanické 

nastavenie

ks 6,00 0,20 674,20 4 045,20 134,28 4 045,20 134,28 0,00 0,00 50,00% 2 022,60 67,14 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
767.

Nast. kamery-

vnút.vyh.,pripoj.skúš.monitora,nast.par.
ks 10,00 0,33 842,70 8 427,00 279,73 8 427,00 279,73 0,00 0,00 50,00% 4 213,50 139,86 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

768.

Uved.rozvodu do 

chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a 

premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia

ks 6,00 0,20 1 618,00 9 708,00 322,25 9 708,00 322,25 0,00 0,00 50,00% 4 854,00 161,12 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
769. POR-Montáž servera ks 1,00 0,03 6 151,70 6 151,70 204,20 6 151,70 204,20 0,00 0,00 50,00% 3 075,85 102,10 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
770.

Montáž konektora na kábel (ukončenie kábla 

konektorom)-VN 18 KPN 6 G1 a Š1
ks 32,00 1,06 126,40 4 044,80 134,26 4 044,80 134,26 0,00 0,00 50,00% 2 022,40 67,13 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
771. Montáž zdroja pre podvoj. prípojnicu ZPd ks 15,00 0,50 1 510,10 22 651,50 751,89 22 651,50 751,89 0,00 0,00 50,00% 11 325,75 375,95 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
772. Revízie - kamerový systém ks 1,00 0,03 14 494,40 14 494,40 481,13 14 494,40 481,13 0,00 0,00 50,00% 7 247,20 240,56 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
773.

Programovanie servera,klienta,zaškolenie 

obsluhy
ks 1,00 0,03 14 494,40 14 494,40 481,13 14 494,40 481,13 0,00 0,00 50,00% 7 247,20 240,56 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
774. Prieraz stenou, beton ks 18,00 0,60 783,70 14 106,60 468,25 14 106,60 468,25 0,00 0,00 50,00% 7 053,30 234,13 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
775. Výškové práce, plošina h 12,00 0,40 1 348,30 16 179,60 537,06 16 179,60 537,06 0,00 0,00 50,00% 8 089,80 268,53 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
776. Frezovanie drážky m 250,00 8,30 168,50 42 125,00 1 398,29 42 125,00 1 398,29 0,00 0,00 50,00% 21 062,50 699,15 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
777. Mimostav. doprava ks 1,00 0,03 20 056,30 20 056,30 665,75 20 056,30 665,75 0,00 0,00 50,00% 10 028,15 332,87 september 09 marec 10

Aktivita č.7 PSN a 

monitorovací systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
778.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 12 567,90 417,18 4,60 57 812,34 1 919,02 57 812,30 1 919,02 0,00 0,00 50,00% 28 906,15 959,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
779. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
780.

Zámok hotelový s kovaním  Proximity comfort 

mifare
ks 75,00 2,49 21 809,10 1 635 682,50 54 294,71 1 635 682,50 54 294,71 0,00 0,00 50,00% 817 841,25 27 147,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
781. Vybavenie recepcie ks 1,00 0,03 75 843,00 75 843,00 2 517,53 75 843,00 2 517,53 0,00 0,00 50,00% 37 921,50 1 258,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
782. Hosťovská karta, 256 B, biela ks 500,00 16,60 123,00 61 500,00 2 041,43 61 500,00 2 041,43 0,00 0,00 50,00% 30 750,00 1 020,71 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
783. Šetrič energie s identifikáciou a s omeškaním ks 75,00 2,49 4 719,10 353 932,50 11 748,41 353 932,50 11 748,41 0,00 0,00 50,00% 176 966,25 5 874,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
784. Zadlabávací zámok ks 75,00 2,49 3 185,40 238 905,00 7 930,19 238 905,00 7 930,19 0,00 0,00 50,00% 119 452,50 3 965,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
785. Riadiaca jednotka pre dve čítačky online ks 1,00 0,03 34 382,20 34 382,20 1 141,28 34 382,20 1 141,28 0,00 0,00 50,00% 17 191,10 570,64 september 09 marec 10
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Počet jednotiek
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podpoložka
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Intenzita 
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NFP termín realizácie
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Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
786. SERVER ks 1,00 0,03 293 259,60 293 259,60 9 734,44 293 259,60 9 734,44 0,00 0,00 50,00% 146 629,80 4 867,22 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
787. Toutch screen dotykový display ks 3,00 0,10 42 809,20 128 427,60 4 263,02 128 427,60 4 263,02 0,00 0,00 50,00% 64 213,80 2 131,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
788. tlačiaren paragon ks 3,00 0,10 70 112,60 210 337,80 6 981,94 210 337,80 6 981,94 0,00 0,00 50,00% 105 168,90 3 490,97 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
789. Čítačka prístupu ks 1,00 0,03 18 370,90 18 370,90 609,80 18 370,90 609,80 0,00 0,00 50,00% 9 185,45 304,90 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
790. Pracovná stanica,  WIN XP ks 3,00 0,10 32 781,00 98 343,00 3 264,39 98 343,00 3 264,39 0,00 0,00 50,00% 49 171,50 1 632,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

791.

hotelový, reštauračný systém, odpočet 

telef.hovorov, zmenáreň, platená TV, 

komunikácia s kartami, pokldne

ks 1,00 0,03 661 519,50 661 519,50 21 958,42 661 519,50 21 958,42 0,00 0,00 50,00% 330 759,75 10 979,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
792. Trezor recepcia              JUMBO ks 1,00 0,03 70 112,60 70 112,60 2 327,31 70 112,60 2 327,31 0,00 0,00 50,00% 35 056,30 1 163,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
793.

OS150 trezor laptop, pravý, bez kľúča, biely, 

V204xŠ424xH370(PIN)
ks 75,00 2,49 14 905,70 1 117 927,50 37 108,39 1 117 927,50 37 108,39 0,00 0,00 50,00% 558 963,75 18 554,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
794. Inštalácia a konfigurácia systému ks 1,00 0,03 75 843,00 75 843,00 2 517,53 75 843,00 2 517,53 0,00 0,00 50,00% 37 921,50 1 258,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
795. Montáž zámku Salto a kovania ks 75,00 2,49 758,40 56 880,00 1 888,07 56 880,00 1 888,07 0,00 0,00 50,00% 28 440,00 944,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
796. Montáž šetriča energie ks 75,00 2,49 758,40 56 880,00 1 888,07 56 880,00 1 888,07 0,00 0,00 50,00% 28 440,00 944,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
797.

Montáž trezora, nastavenie elektronického 

zámku
ks 75,00 2,49 707,90 53 092,50 1 762,35 53 092,50 1 762,35 0,00 0,00 50,00% 26 546,25 881,17 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
798. Montáž zadlabávacieho zámku ks 75,00 2,49 202,20 15 165,00 503,39 15 165,00 503,39 0,00 0,00 50,00% 7 582,50 251,69 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
799. Implementácia hote. SW ks 1,00 0,03 278 091,00 278 091,00 9 230,93 278 091,00 9 230,93 0,00 0,00 50,00% 139 045,50 4 615,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
800.

Inštalácia HW hotel rezerv. a reštauračného 

systému
ks 1,00 0,03 92 697,00 92 697,00 3 076,98 92 697,00 3 076,98 0,00 0,00 50,00% 46 348,50 1 538,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
801. Programovanie zámku ks 75,00 2,49 421,40 31 605,00 1 049,09 31 605,00 1 049,09 0,00 0,00 50,00% 15 802,50 524,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 8 Prístupový a 

hotelový systém

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
802.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 56 587,90 1 878,37 4,60 260 304,34 8 640,52 260 304,30 8 640,52 0,00 0,00 50,00% 130 152,15 4 320,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
803. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
804.

Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard 

Image
ks 1,00 0,03 248 933,60 248 933,60 8 263,08 248 933,60 8 263,08 0,00 0,00 50,00% 124 466,80 4 131,54 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
805.

24-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch with 

WebView and Power over Ethernet
ks 4,00 0,13 23 401,80 93 607,20 3 107,19 93 607,20 3 107,19 0,00 0,00 50,00% 46 803,60 1 553,59 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
806. Instalacia + konfiguracia prepinaca Linksys ks 4,00 0,13 1 685,40 6 741,60 223,78 6 741,60 223,78 0,00 0,00 50,00% 3 370,80 111,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
807.

Instalacia + konfiguracia prepinaca Cisco 

Catalyst
ks 1,00 0,03 4 213,50 4 213,50 139,86 4 213,50 139,86 0,00 0,00 50,00% 2 106,75 69,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
808. Serverový rozvádzač, 42U         1970x800x1000 ks 1,00 0,03 31 972,00 31 972,00 1 061,28 31 972,00 1 061,28 0,00 0,00 50,00% 15 986,00 530,64 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
809. Podstavec 800x1000 ks 1,00 0,03 4 432,60 4 432,60 147,14 4 432,60 147,14 0,00 0,00 50,00% 2 216,30 73,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
810. Dvojdielny rozvádzač, 18U ks 1,00 0,03 11 083,20 11 083,20 367,89 11 083,20 367,89 0,00 0,00 50,00% 5 541,60 183,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
811.

10Giga MODULAR patch panel 24xRJ45/s, 

Cat.6(A)
ks 15,00 0,50 6 067,40 91 011,00 3 021,01 91 011,00 3 021,01 0,00 0,00 50,00% 45 505,50 1 510,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
812. Patch panel 50xRJ45/u, Cat. 3, 1U, čierny ks 6,00 0,20 2 620,80 15 724,80 521,97 15 724,80 521,97 0,00 0,00 50,00% 7 862,40 260,98 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
813. 19" držiak patch káblov kovový, 1U ks 16,00 0,53 397,80 6 364,80 211,27 6 364,80 211,27 0,00 0,00 50,00% 3 182,40 105,64 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
814. 19" rozvodný panel 6x250V, 1U, 2m ks 4,00 0,13 1 516,90 6 067,60 201,41 6 067,60 201,41 0,00 0,00 50,00% 3 033,80 100,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
815. Montážny materiál ks 1,00 0,03 3 370,80 3 370,80 111,89 3 370,80 111,89 0,00 0,00 50,00% 1 685,40 55,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
816. 2801 Security BundleAdv Security64F/256D ks 1,00 0,03 129 787,60 129 787,60 4 308,16 129 787,60 4 308,16 0,00 0,00 50,00% 64 893,80 2 154,08 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
817. 1_port ADSLoISDN Wan Interface Card ks 1,00 0,03 33 623,70 33 623,70 1 116,10 33 623,70 1 116,10 0,00 0,00 50,00% 16 811,85 558,05 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
818.

Instalacia + konfiguracia Cisco smerovaca 2801 

(konfiguracia Firewallu)
ks 1,00 0,03 5 056,20 5 056,20 167,84 5 056,20 167,84 0,00 0,00 50,00% 2 528,10 83,92 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

819.

KELine 10 Giga kábel STP (U/FTP) 

4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, LSOH 

bezhalogénový

m 14 500,00 481,31 25,30 366 850,00 12 177,19 366 850,00 12 177,19 0,00 0,00 50,00% 183 425,00 6 088,59 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
820. Kábel SYKFY 50x2x0,5 m 60,00 1,99 161,80 9 708,00 322,25 9 708,00 322,25 0,00 0,00 50,00% 4 854,00 161,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
821. Kábel SYKFY 25x2x0,5 m 60,00 1,99 92,70 5 562,00 184,62 5 562,00 184,62 0,00 0,00 50,00% 2 781,00 92,31 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
822. Mosaic podpovrchová ks 231,00 7,67 151,70 35 042,70 1 163,20 35 042,70 1 163,20 0,00 0,00 50,00% 17 521,35 581,60 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
823. Kryt zásuvky 2M ks 131,00 4,35 30,30 3 969,30 131,76 3 969,30 131,76 0,00 0,00 50,00% 1 984,65 65,88 september 09 marec 10
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Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
824. Montážna doska pre zásuvku 2M ks 131,00 4,35 43,80 5 737,80 190,46 5 737,80 190,46 0,00 0,00 50,00% 2 868,90 95,23 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
825. Kryt zásuvky 4M ks 100,00 3,32 79,20 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
826. Montážna doska pre zásuvku 4M ks 100,00 3,32 75,80 7 580,00 251,61 7 580,00 251,61 0,00 0,00 50,00% 3 790,00 125,80 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
827. 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat.6(A) ks 291,00 9,66 195,50 56 890,50 1 888,42 56 890,50 1 888,42 0,00 0,00 50,00% 28 445,25 944,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
828.

10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, 

LSOH
ks 140,00 4,65 175,30 24 542,00 814,65 24 542,00 814,65 0,00 0,00 50,00% 12 271,00 407,32 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
829. 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 3m, LSOH ks 100,00 3,32 210,70 21 070,00 699,40 21 070,00 699,40 0,00 0,00 50,00% 10 535,00 349,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
830. 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 5m, LSOH ks 40,00 1,33 273,00 10 920,00 362,48 10 920,00 362,48 0,00 0,00 50,00% 5 460,00 181,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
831. Patch kábel UTP, Cat.5E - 1.5m, PVC ks 130,00 4,32 75,80 9 854,00 327,09 9 854,00 327,09 0,00 0,00 50,00% 4 927,00 163,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

832.

Materiál 

(rúrky,príchytky,krabice,pásky,hmoždinky,žľaby,

.....

ks 1,00 0,03 176 967,00 176 967,00 5 874,23 176 967,00 5 874,23 0,00 0,00 50,00% 88 483,50 2 937,11 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
833.

Stavebné práce (frézovanie,sekanie,prierazy 

,...)
ks 200,00 6,64 758,40 151 680,00 5 034,85 151 680,00 5 034,85 0,00 0,00 50,00% 75 840,00 2 517,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
834. Osadenie rúrky m 1 600,00 53,11 59,00 94 400,00 3 133,51 94 400,00 3 133,51 0,00 0,00 50,00% 47 200,00 1 566,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
835. Zavedenie, uloženie a označenie STP kábla m 14 500,00 481,31 45,50 659 750,00 21 899,69 659 750,00 21 899,69 0,00 0,00 50,00% 329 875,00 10 949,84 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
836. Osadenie datového rozvádzača ks 2,00 0,07 3 960,70 7 921,40 262,94 7 921,40 262,94 0,00 0,00 50,00% 3 960,70 131,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
837. Vyviazanie káblov v datovom rozvádzači ks 300,00 9,96 20,20 6 060,00 201,16 6 060,00 201,16 0,00 0,00 50,00% 3 030,00 100,58 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
838. Zapojenie FTP kábla v datovom rozvádzači ks 297,00 9,86 146,60 43 540,20 1 445,27 43 540,20 1 445,27 0,00 0,00 50,00% 21 770,10 722,63 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
839.

Oživenie a jednostranné premeranie kabeláže 

FTP
ks 294,00 9,76 146,60 43 100,40 1 430,67 43 100,40 1 430,67 0,00 0,00 50,00% 21 550,20 715,34 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
840. Osadenie dátovej zásuvky ks 231,00 7,67 33,70 7 784,70 258,40 7 784,70 258,40 0,00 0,00 50,00% 3 892,35 129,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
841. Zavedenie, uloženie a označenie SYKFY kábla m 120,00 3,98 33,70 4 044,00 134,24 4 044,00 134,24 0,00 0,00 50,00% 2 022,00 67,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
842. Zapojenie FTP kábla v dátovej zásuvke ks 291,00 9,66 146,60 42 660,60 1 416,07 42 660,60 1 416,07 0,00 0,00 50,00% 21 330,30 708,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
843. Zapojenie multipáru ks 200,00 6,64 40,40 8 080,00 268,21 8 080,00 268,21 0,00 0,00 50,00% 4 040,00 134,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
844. Pomocné nešpecifikované práce hod 80,00 2,66 1 095,50 87 640,00 2 909,12 87 640,00 2 909,12 0,00 0,00 50,00% 43 820,00 1 454,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
845.

802.11a/g IOS AP, 802.3af, RP_TNC, ETSI 

Cnfg
ks 10,00 0,33 40 303,00 403 030,00 13 378,15 403 030,00 13 378,15 0,00 0,00 50,00% 201 515,00 6 689,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
846.

2.4 GHz2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP_TNC 

Connect. Qty. 1
ks 20,00 0,66 896,60 17 932,00 595,23 17 932,00 595,23 0,00 0,00 50,00% 8 966,00 297,62 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
847. Instalacia + konfiguracia AIR 1242 ks 10,00 0,33 2 528,10 25 281,00 839,18 25 281,00 839,18 0,00 0,00 50,00% 12 640,50 419,59 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
848. Prípravné práce,doprava,meracie protokoly,... ks 1,00 0,03 33 708,00 33 708,00 1 118,90 33 708,00 1 118,90 0,00 0,00 50,00% 16 854,00 559,45 september 09 marec 10

Aktivita č. 9 Štruktúrovaná 

kabeláž

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
849.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 30 712,20 1 019,46 4,60 141 276,12 4 689,51 141 276,10 4 689,51 0,00 0,00 50,00% 70 638,05 2 344,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 10 Telefónna 

ústredňa

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
850. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 10 Telefónna 

ústredňa

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
851.

Tel.ústredňa+dect systém, vrátane telefónov, 

rozvodov, inštalácie a zaškolenia
ks 1,00 0,03 1 484 668,90 1 484 668,90 49 281,98 1 484 668,90 49 281,98 0,00 0,00 50,00% 742 334,45 24 640,99 september 09 marec 10

Aktivita č. 10 Telefónna 

ústredňa

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
852.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 14 846,70 492,82 4,60 68 294,82 2 266,97 68 294,80 2 266,97 0,00 0,00 50,00% 34 147,40 1 133,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
853. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
854.

Riadiaca jednotka 6 zónová, zabudovaný 

výkonový zosilňovač 240W,
ks 1,00 0,03 113 258,90 113 258,90 3 759,51 113 258,90 3 759,51 0,00 0,00 50,00% 56 629,45 1 879,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
855.

Smerovač z nového systému evakuačného 

rozhlasu
ks 1,00 0,03 59 882,30 59 882,30 1 987,73 59 882,30 1 987,73 0,00 0,00 50,00% 29 941,15 993,86 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
856.

Plena CD MP3 přehrávač / tuner, 2 zónový 

zesilovač 120WLBB1970/00
ks 1,00 0,03 57 084,50 57 084,50 1 894,86 57 084,50 1 894,86 0,00 0,00 50,00% 28 542,25 947,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
857.

Plena booster zesilovač 720W (max. výkon) 

480W
ks 2,00 0,07 63 404,70 126 809,40 4 209,30 126 809,40 4 209,30 0,00 0,00 50,00% 63 404,70 2 104,65 september 09 marec 10
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Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

858.

Stropný reproduktor, 9/6W. Vylepšená citlivosť. 

V súlade s medzinárodnými normami pre 

núdzové zvukové systémy (EVAC).

ks 115,00 3,82 2 465,70 283 555,50 9 412,32 283 555,50 9 412,32 0,00 0,00 50,00% 141 777,75 4 706,16 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
859. Dynamický ruční mikrofon ks 1,00 0,03 2 764,10 2 764,10 91,75 2 764,10 91,75 0,00 0,00 50,00% 1 382,05 45,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
860. Plena Voice Alarm System - Stanica hlasatela ks 1,00 0,03 19 196,70 19 196,70 637,21 19 196,70 637,21 0,00 0,00 50,00% 9 598,35 318,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
861. Skříňkový obousměrný repro 12W, černý ks 15,00 0,50 3 118,00 46 770,00 1 552,48 46 770,00 1 552,48 0,00 0,00 50,00% 23 385,00 776,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
862. Prepojovacia kabeláž, systémové konektory ks 1,00 0,03 14 528,10 14 528,10 482,24 14 528,10 482,24 0,00 0,00 50,00% 7 264,05 241,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
863.

E/M záložné napájanie  s batériami 12V/24Ah 

2x
ks 1,00 0,03 74 511,50 74 511,50 2 473,33 74 511,50 2 473,33 0,00 0,00 50,00% 37 255,75 1 236,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
864. EVAC - připojovací adaptér, 100 kusů ks 1,00 0,03 14 764,10 14 764,10 490,08 14 764,10 490,08 0,00 0,00 50,00% 7 382,05 245,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
865. Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 m 1 100,00 36,51 86,00 94 600,00 3 140,14 94 600,00 3 140,14 0,00 0,00 50,00% 47 300,00 1 570,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
866. Kábel 1 CHKE-V 3x1,5 m 300,00 9,96 94,40 28 320,00 940,05 28 320,00 940,05 0,00 0,00 50,00% 14 160,00 470,03 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
867. Kábel  2x1 m 400,00 13,28 23,60 9 440,00 313,35 9 440,00 313,35 0,00 0,00 50,00% 4 720,00 156,68 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
868. Natĺkacia a zatláčacia hmoždinka ks 1 200,00 39,83 6,70 8 040,00 266,88 8 040,00 266,88 0,00 0,00 50,00% 4 020,00 133,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
869. Krabica koncová ks 20,00 0,66 64,00 1 280,00 42,49 1 280,00 42,49 0,00 0,00 50,00% 640,00 21,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
870. Trubka FXP 25 m 800,00 26,56 23,60 18 880,00 626,70 18 880,00 626,70 0,00 0,00 50,00% 9 440,00 313,35 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
871. Trubka FXP 32 m 300,00 9,96 43,80 13 140,00 436,17 13 140,00 436,17 0,00 0,00 50,00% 6 570,00 218,08 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
872. Príchytka CL 25 ks 150,00 4,98 13,50 2 025,00 67,22 2 025,00 67,22 0,00 0,00 50,00% 1 012,50 33,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
873. Príchytka CL 32 ks 50,00 1,66 16,90 845,00 28,05 845,00 28,05 0,00 0,00 50,00% 422,50 14,02 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
874. Serverový rozvádzač, 42U         1970x800x1000 ks 1,00 0,03 31 972,00 31 972,00 1 061,28 31 972,00 1 061,28 0,00 0,00 50,00% 15 986,00 530,64 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
875. Podstavec 800x1000 ks 1,00 0,03 4 432,60 4 432,60 147,14 4 432,60 147,14 0,00 0,00 50,00% 2 216,30 73,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
876. Montážny a inštalačný materiál ks 1,00 0,03 20 224,80 20 224,80 671,34 20 224,80 671,34 0,00 0,00 50,00% 10 112,40 335,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
877. Zapojenie vodičov ks 130,00 4,32 20,20 2 626,00 87,17 2 626,00 87,17 0,00 0,00 50,00% 1 313,00 43,58 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
878. Osadenie krabice ks 20,00 0,66 25,30 506,00 16,80 506,00 16,80 0,00 0,00 50,00% 253,00 8,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
879. Uloženie rúrky ks 1 100,00 36,51 27,00 29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 50,00% 14 850,00 492,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
880.

Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového 

muriva HM 8
ks 1 200,00 39,83 35,40 42 480,00 1 410,08 42 480,00 1 410,08 0,00 0,00 50,00% 21 240,00 705,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
881. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 1 200,00 39,83 8,40 10 080,00 334,59 10 080,00 334,59 0,00 0,00 50,00% 5 040,00 167,30 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
882.

Káble do 7 mm vonk.priemeru v 

rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc
m 1 400,00 46,47 45,50 63 700,00 2 114,45 63 700,00 2 114,45 0,00 0,00 50,00% 31 850,00 1 057,23 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
883.

Montáž diaľkového ovládania RU,upevnenie do 

stojanového radu,zapojenie,preskúšanie
ks 1,00 0,03 1 769,70 1 769,70 58,74 1 769,70 58,74 0,00 0,00 50,00% 884,85 29,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

884.

Montáž jednotky zosilňovača 

,upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a 

odskúšanie

ks 3,00 0,10 1 028,10 3 084,30 102,38 3 084,30 102,38 0,00 0,00 50,00% 1 542,15 51,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

885.

Montáž reproduktorovej skrine 10 

W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie 

nastav.optim.hlasnosti

ks 130,00 4,32 674,20 87 646,00 2 909,31 87 646,00 2 909,31 0,00 0,00 50,00% 43 823,00 1 454,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
886.

Montáž panelu DOP pre 10 

pobočiek,zapojenie,nastavenie,odskúšanie
ks 1,00 0,03 3 000,00 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

887.

Montáž mikrofónu,zostavenie stojana,upevnenie 

mikrofónu,zapojenie a odskúšanie funkcie

ks 1,00 0,03 291,60 291,60 9,68 291,60 9,68 0,00 0,00 50,00% 145,80 4,84 september 09 marec 10
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Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

888.

Záverečné meranie rozhlas.zariad.800 W bez 

merania ZR,meranie 

charakteristík,vyprac.protokolu

ks 1,00 0,03 30 337,20 30 337,20 1 007,01 30 337,20 1 007,01 0,00 0,00 50,00% 15 168,60 503,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
889. Montáž rozhlasovej ústredne, konfigurácia ks 1,00 0,03 80 899,20 80 899,20 2 685,36 80 899,20 2 685,36 0,00 0,00 50,00% 40 449,60 1 342,68 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
890.

Montáž ovládacej 

súpr.rozhl.usadenie,zap.,odskúš.
ks 1,00 0,03 1 601,10 1 601,10 53,15 1 601,10 53,15 0,00 0,00 50,00% 800,55 26,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
891.

Montáž jednotky zosilňovača, upevnenie, 

nastavenie  elektr. hodnôt a odskúšanie
ks 1,00 0,03 1 061,80 1 061,80 35,25 1 061,80 35,25 0,00 0,00 50,00% 530,90 17,62 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
892.

Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti 

pri 2 až 5 programovej ústredni
ks 1,00 0,03 219,10 219,10 7,27 219,10 7,27 0,00 0,00 50,00% 109,55 3,64 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
893. Frezovanie drážky m 550,00 18,26 168,50 92 675,00 3 076,25 92 675,00 3 076,25 0,00 0,00 50,00% 46 337,50 1 538,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
894. Zariad. staveniska ks 1,00 0,03 6 741,60 6 741,60 223,78 6 741,60 223,78 0,00 0,00 50,00% 3 370,80 111,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
895. Mimostav. doprava ks 1,00 0,03 13 483,20 13 483,20 447,56 13 483,20 447,56 0,00 0,00 50,00% 6 741,60 223,78 september 09 marec 10

Aktivita č. 11 Ozvučenie -

evakuačný rozhlas

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
896.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 15 182,30 503,96 4,60 69 838,58 2 318,22 69 838,60 2 318,22 0,00 0,00 50,00% 34 919,30 1 159,11 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
897. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

898.

AkuStratus 27/20 MW   MW270x200, 

najpoužívanejší povrch Matt White, 

akumulátorové elektricky ovládané motorické 

plátno, montáž na strop alebo stenu, pozorovací 

uhol 150, hrúbka plátna 0,35mm, koeficient 1, 

vodou umývateľný povrch, hliníkové puzdro pre 

mec

ks 4,00 0,13 41 966,50 167 866,00 5 572,13 167 866,00 5 572,13 0,00 0,00 50,00% 83 933,00 2 786,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
899. [Data projektor] , , ks 4,00 0,13 99 775,70 399 102,80 13 247,79 399 102,80 13 247,79 0,00 0,00 50,00% 199 551,40 6 623,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
900. Stropný držiak ks 4,00 0,13 21 691,10 86 764,40 2 880,05 86 764,40 2 880,05 0,00 0,00 50,00% 43 382,20 1 440,03 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
901. Bezdrôtový mikrofón, sada ks 4,00 0,13 10 955,10 43 820,40 1 454,57 43 820,40 1 454,57 0,00 0,00 50,00% 21 910,20 727,29 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
902. Zostava audio Monacor, 4xreproduktor ks 4,00 0,13 71 393,50 285 574,00 9 479,32 285 574,00 9 479,32 0,00 0,00 50,00% 142 787,00 4 739,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
903. DVD prehrávač PIONEER DV 380 K ks 4,00 0,13 6 556,20 26 224,80 870,50 26 224,80 870,50 0,00 0,00 50,00% 13 112,40 435,25 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
904.

Inštalačný a montážny materiál, kabeláž, 

spojovací mat.
ks 1,00 0,03 13 483,20 13 483,20 447,56 13 483,20 447,56 0,00 0,00 50,00% 6 741,60 223,78 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

905.

Montáž kabeláže, videosystémov, 

zobrazovacích zariadení, réžiového štúdia, 

nastavenie, programovanie

ks 4,00 0,13 92 697,00 370 788,00 12 307,91 370 788,00 12 307,91 0,00 0,00 50,00% 185 394,00 6 153,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
906. Zariad. staveniska ks 1,00 0,03 2 528,10 2 528,10 83,92 2 528,10 83,92 0,00 0,00 50,00% 1 264,05 41,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
907. Mimostav. doprava ks 1,00 0,03 8 427,00 8 427,00 279,73 8 427,00 279,73 0,00 0,00 50,00% 4 213,50 139,86 september 09 marec 10

Aktivita č. 12 Konferenčné 

miestnosti

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
908.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 14 045,80 466,24 4,60 64 610,68 2 144,68 64 610,70 2 144,68 0,00 0,00 50,00% 32 305,35 1 072,34 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
909. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
910.

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. 

do 30 cm
kus 20,00 0,66 483,20 9 664,00 320,79 9 664,00 320,79 0,00 0,00 50,00% 4 832,00 160,39 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
911.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 

15 cm
kus 2,00 0,07 264,70 529,40 17,57 529,40 17,57 0,00 0,00 50,00% 264,70 8,79 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
912.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 3 cm
m 700,00 23,24 68,90 48 230,00 1 600,94 48 230,00 1 600,94 0,00 0,00 50,00% 24 115,00 800,47 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
913.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 7 cm
m 450,00 14,94 78,10 35 145,00 1 166,60 35 145,00 1 166,60 0,00 0,00 50,00% 17 572,50 583,30 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
914.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 10 cm
m 260,00 8,63 84,10 21 866,00 725,82 21 866,00 725,82 0,00 0,00 50,00% 10 933,00 362,91 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
915. Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia kus 117,00 3,88 31,80 3 720,60 123,50 3 720,60 123,50 0,00 0,00 50,00% 1 860,30 61,75 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
916. Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 kus 117,00 3,88 12,00 1 404,00 46,60 1 404,00 46,60 0,00 0,00 50,00% 702,00 23,30 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
917.

Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane 

zapojenia
kus 120,00 3,98 136,30 16 356,00 542,92 16 356,00 542,92 0,00 0,00 50,00% 8 178,00 271,46 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
918. Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 kus 120,00 3,98 77,40 9 288,00 308,31 9 288,00 308,31 0,00 0,00 50,00% 4 644,00 154,15 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
919.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 

2,5
kus 1 760,00 58,42 19,70 34 672,00 1 150,90 34 672,00 1 150,90 0,00 0,00 50,00% 17 336,00 575,45 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
920. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 kus 90,00 2,99 19,90 1 791,00 59,45 1 791,00 59,45 0,00 0,00 50,00% 895,50 29,73 september 09 marec 10
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P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
921.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-

16
kus 30,00 1,00 28,60 858,00 28,48 858,00 28,48 0,00 0,00 50,00% 429,00 14,24 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
922. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25 kus 10,00 0,33 62,50 625,00 20,75 625,00 20,75 0,00 0,00 50,00% 312,50 10,37 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
923. Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 kus 14,00 0,46 143,40 2 007,60 66,64 2 007,60 66,64 0,00 0,00 50,00% 1 003,80 33,32 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
924.

Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, 

nástenný, sivý
kus 3,00 0,10 350,00 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
925.

Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, 

nástenný, biely
kus 11,00 0,37 211,10 2 322,10 77,08 2 322,10 77,08 0,00 0,00 50,00% 1 161,05 38,54 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
926. Spínač zapustený IP20, rad.1 kus 39,00 1,29 51,70 2 016,30 66,93 2 016,30 66,93 0,00 0,00 50,00% 1 008,15 33,46 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
927.

Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 39,00 1,29 162,70 6 345,30 210,63 6 345,30 210,63 0,00 0,00 50,00% 3 172,65 105,31 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
928.

Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 9,00 0,30 218,80 1 969,20 65,37 1 969,20 65,37 0,00 0,00 50,00% 984,60 32,68 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
929. Spínač zapustený IP20, rad.5 kus 9,00 0,30 59,00 531,00 17,63 531,00 17,63 0,00 0,00 50,00% 265,50 8,81 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
930.

Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, 

bez rámika, biely
kus 2,00 0,07 168,60 337,20 11,19 337,20 11,19 0,00 0,00 50,00% 168,60 5,60 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
931. Prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 2,00 0,07 59,00 118,00 3,92 118,00 3,92 0,00 0,00 50,00% 59,00 1,96 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
932.

Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 4,00 0,13 216,20 864,80 28,71 864,80 28,71 0,00 0,00 50,00% 432,40 14,35 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
933. Rámik 1-násobný Valena 774451, biely kus 54,00 1,79 28,90 1 560,60 51,80 1 560,60 51,80 0,00 0,00 50,00% 780,30 25,90 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
934. Zásuvka IZN 3253 32A/400V 5kolík kus 2,00 0,07 251,20 502,40 16,68 502,40 16,68 0,00 0,00 50,00% 251,20 8,34 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
935. Spínač časový, schodiskový automat a pod... kus 4,00 0,13 95,80 383,20 12,72 383,20 12,72 0,00 0,00 50,00% 191,60 6,36 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
936. Vypínač vačkový S 25V 01  P0-P1 kus 4,00 0,13 187,80 751,20 24,94 751,20 24,94 0,00 0,00 50,00% 375,60 12,47 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
937. Spínač vačkový S 25 V 02 P1 kus 4,00 0,13 1 345,30 5 381,20 178,62 5 381,20 178,62 0,00 0,00 50,00% 2 690,60 89,31 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
938.

Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 

250V, koncová
kus 54,00 1,79 95,80 5 173,20 171,72 5 173,20 171,72 0,00 0,00 50,00% 2 586,60 85,86 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
939.

Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, 

biela
kus 54,00 1,79 199,50 10 773,00 357,60 10 773,00 357,60 0,00 0,00 50,00% 5 386,50 178,80 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
940.

Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 

10/16A - 250V, koncová
kus 11,00 0,37 162,10 1 783,10 59,19 1 783,10 59,19 0,00 0,00 50,00% 891,55 29,59 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
941.

Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, 

kompletná, ochr clonky, viečko, sivá
kus 11,00 0,37 175,00 1 925,00 63,90 1 925,00 63,90 0,00 0,00 50,00% 962,50 31,95 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
942. Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z kus 2,00 0,07 176,70 353,40 11,73 353,40 11,73 0,00 0,00 50,00% 176,70 5,87 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
943.

Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 

1000VA
kus 8,00 0,27 250,50 2 004,00 66,52 2 004,00 66,52 0,00 0,00 50,00% 1 002,00 33,26 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

944.

Svietidlo žiarivkové prisad/záves 

IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR-V 

A8

kus 19,00 0,63 3 264,60 62 027,40 2 058,93 62 027,40 2 058,93 0,00 0,00 50,00% 31 013,70 1 029,47 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
945.

Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1 M / 1h / 

IP20,v cene svet.zdroj
kus 27,00 0,90 2 969,60 80 179,20 2 661,46 80 179,20 2 661,46 0,00 0,00 50,00% 40 089,60 1 330,73 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
946. Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20 kus 8,00 0,27 1 884,30 15 074,40 500,38 15 074,40 500,38 0,00 0,00 50,00% 7 537,20 250,19 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
947. Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 kus 33,00 1,10 191,30 6 312,90 209,55 6 312,90 209,55 0,00 0,00 50,00% 3 156,45 104,77 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
948.

Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na 

podhľad
kus 51,00 1,69 434,40 22 154,40 735,39 22 154,40 735,39 0,00 0,00 50,00% 11 077,20 367,70 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
949.

Svietidlo žiarovkové stropné 2x40W, 

dekoratívne štvorcové
kus 59,00 1,96 143,40 8 460,60 280,84 8 460,60 280,84 0,00 0,00 50,00% 4 230,30 140,42 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
950. Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka kus 68,00 2,26 104,70 7 119,60 236,33 7 119,60 236,33 0,00 0,00 50,00% 3 559,80 118,16 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
951. Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka kus 130,00 4,32 174,70 22 711,00 753,87 22 711,00 753,87 0,00 0,00 50,00% 11 355,50 376,93 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
952. Svietidlo žiarovkové nástenné 2x60W kus 8,00 0,27 143,40 1 147,20 38,08 1 147,20 38,08 0,00 0,00 50,00% 573,60 19,04 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
953. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10 m 250,00 8,30 17,80 4 450,00 147,71 4 450,00 147,71 0,00 0,00 50,00% 2 225,00 73,86 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
954.

Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 

drôt (RE)
m 250,00 8,30 60,30 15 075,00 500,40 15 075,00 500,40 0,00 0,00 50,00% 7 537,50 250,20 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
955.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

1x25 lano (RM)
m 200,00 6,64 188,00 37 600,00 1 248,09 37 600,00 1 248,09 0,00 0,00 50,00% 18 800,00 624,05 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
956. Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65 kus 1,00 0,03 118 022,90 118 022,90 3 917,64 118 022,90 3 917,64 0,00 0,00 50,00% 59 011,45 1 958,82 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
957. Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65 kus 1,00 0,03 77 562,10 77 562,10 2 574,59 77 562,10 2 574,59 0,00 0,00 50,00% 38 781,05 1 287,30 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
958. Rozvádzač SA83343 3D 800X600X200 kus 1,00 0,03 124 961,20 124 961,20 4 147,95 124 961,20 4 147,95 0,00 0,00 50,00% 62 480,60 2 073,98 september 09 marec 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
959. Rozvádzač RMS 1 kus 1,00 0,03 59 084,50 59 084,50 1 961,25 59 084,50 1 961,25 0,00 0,00 50,00% 29 542,25 980,62 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
960. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16 m 200,00 6,64 17,80 3 560,00 118,17 3 560,00 118,17 0,00 0,00 50,00% 1 780,00 59,09 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
961.

Rozvodnica Profi Line 275007 : skriňa ON-

5/1950/400, IP40 (P) 12x56MD
kus 1,00 0,03 51 123,80 51 123,80 1 697,00 51 123,80 1 697,00 0,00 0,00 50,00% 25 561,90 848,50 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
962. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 m 4 935,00 163,81 19,90 98 206,50 3 259,86 98 206,50 3 259,86 0,00 0,00 50,00% 49 103,25 1 629,93 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
963.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x1,5
m 3 785,00 125,64 43,40 164 269,00 5 452,73 164 269,00 5 452,73 0,00 0,00 50,00% 82 134,50 2 726,37 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
964.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 

3x1,5
m 1 150,00 38,17 28,80 33 120,00 1 099,38 33 120,00 1 099,38 0,00 0,00 50,00% 16 560,00 549,69 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
965.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x2,5
m 3 170,00 105,22 62,20 197 174,00 6 544,98 197 174,00 6 544,98 0,00 0,00 50,00% 98 587,00 3 272,49 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
966. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 m 3 170,00 105,22 19,90 63 083,00 2 093,97 63 083,00 2 093,97 0,00 0,00 50,00% 31 541,50 1 046,99 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
967. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5 m 115,00 3,82 19,90 2 288,50 75,96 2 288,50 75,96 0,00 0,00 50,00% 1 144,25 37,98 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
968. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5 m 410,00 13,61 20,60 8 446,00 280,36 8 446,00 280,36 0,00 0,00 50,00% 4 223,00 140,18 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
969. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4 m 30,00 1,00 20,60 618,00 20,51 618,00 20,51 0,00 0,00 50,00% 309,00 10,26 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
970. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4 m 30,00 1,00 143,40 4 302,00 142,80 4 302,00 142,80 0,00 0,00 50,00% 2 151,00 71,40 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
971.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

4x1,5
m 115,00 3,82 57,30 6 589,50 218,73 6 589,50 218,73 0,00 0,00 50,00% 3 294,75 109,37 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
972.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

5x2,5
m 410,00 13,61 97,70 40 057,00 1 329,65 40 057,00 1 329,65 0,00 0,00 50,00% 20 028,50 664,82 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
973. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10 m 40,00 1,33 311,10 12 444,00 413,07 12 444,00 413,07 0,00 0,00 50,00% 6 222,00 206,53 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
974.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, 

pancierová
m 300,00 9,96 20,60 6 180,00 205,14 6 180,00 205,14 0,00 0,00 50,00% 3 090,00 102,57 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
975.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, 

pancierová
m 100,00 3,32 51,60 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
976. Spojka PVC rovná tuhá HM 25, tesniaca sivá kus 30,00 1,00 18,00 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
977. Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25 kus 30,00 1,00 43,10 1 293,00 42,92 1 293,00 42,92 0,00 0,00 50,00% 646,50 21,46 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
978. Príchytka obojstranná PVC - S 25 kus 120,00 3,98 5,70 684,00 22,70 684,00 22,70 0,00 0,00 50,00% 342,00 11,35 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
979.

Kábel 750V uložený pod omietkou v strope 

CYKY 4x16
m 50,00 1,66 27,90 1 395,00 46,31 1 395,00 46,31 0,00 0,00 50,00% 697,50 23,15 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
980. Montáž kábelového žľabu priechodzieho kus 24,00 0,80 572,30 13 735,20 455,93 13 735,20 455,93 0,00 0,00 50,00% 6 867,60 227,96 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
981. Montáž závesu   202-4-0552 kus 300,00 9,96 91,60 27 480,00 912,17 27 480,00 912,17 0,00 0,00 50,00% 13 740,00 456,08 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
982. Montáž rozvádzača do 1200 mm m 5,00 0,17 2 115,60 10 578,00 351,13 10 578,00 351,13 0,00 0,00 50,00% 5 289,00 175,56 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
983.

Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD 

FLC 2x5,7,9 W IP 20
kus 12,00 0,40 666,10 7 993,20 265,33 7 993,20 265,33 0,00 0,00 50,00% 3 996,60 132,66 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
984.

Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 

1x22W IP 20
kus 92,00 3,05 1 004,90 92 450,80 3 068,80 92 450,80 3 068,80 0,00 0,00 50,00% 46 225,40 1 534,40 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
985.

Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 

1x11 W IP 20
kus 8,00 0,27 1 319,00 10 552,00 350,26 10 552,00 350,26 0,00 0,00 50,00% 5 276,00 175,13 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
986.

Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 

1x18 W IP 54
kus 20,00 0,66 1 171,50 23 430,00 777,73 23 430,00 777,73 0,00 0,00 50,00% 11 715,00 388,87 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
987.

Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 

1x21 W IP 54
kus 8,00 0,27 1 520,60 12 164,80 403,80 12 164,80 403,80 0,00 0,00 50,00% 6 082,40 201,90 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
988.

Svietidlo bodové halogénové QBS 560 1*50W 

biele 1x50W+trafo 50VA IP20
kus 24,00 0,80 2 614,60 62 750,40 2 082,93 62 750,40 2 082,93 0,00 0,00 50,00% 31 375,20 1 041,47 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
989.

Svetlomet EXPO 10F170.64.3.3 HPS(T) 

1x400W IP 55
kus 6,00 0,20 11 907,50 71 445,00 2 371,54 71 445,00 2 371,54 0,00 0,00 50,00% 35 722,50 1 185,77 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
990. Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke kus 5,00 0,17 1 243,00 6 215,00 206,30 6 215,00 206,30 0,00 0,00 50,00% 3 107,50 103,15 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
991. Montáž ovládacieho pultu kus 2,00 0,07 1 525,40 3 050,80 101,27 3 050,80 101,27 0,00 0,00 50,00% 1 525,40 50,63 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
992.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

5x10
m 10,00 0,33 311,10 3 111,00 103,27 3 111,00 103,27 0,00 0,00 50,00% 1 555,50 51,63 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

993.

Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x14W,EVG: 

RELAX PV/T5 PAR-V A5 L1

kus 51,00 1,69 3 242,70 165 377,70 5 489,53 165 377,70 5 489,53 0,00 0,00 50,00% 82 688,85 2 744,77 september 09 marec 10
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Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

994.

Svietidlo žiarivkové komp pris TC-D 

IP20,1x18W,VVG: WALL 2501/TC-D 

ASYMMETRIC

kus 27,00 0,90 1 728,00 46 656,00 1 548,70 46 656,00 1 548,70 0,00 0,00 50,00% 23 328,00 774,35 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

995.

Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené 

IP65,1x58W,EVG: TORNADO PX/T8 PX 

CLIPS

kus 7,00 0,23 1 408,10 9 856,70 327,18 9 856,70 327,18 0,00 0,00 50,00% 4 928,35 163,59 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

996.

Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené 

IP65,2x36W,EVG: TORNADO PX/T8 PX 

CLIPS

kus 35,00 1,16 1 358,40 47 544,00 1 578,17 47 544,00 1 578,17 0,00 0,00 50,00% 23 772,00 789,09 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
997. Detektor POHYBU VC-338 N kus 8,00 0,27 5 112,40 40 899,20 1 357,60 40 899,20 1 357,60 0,00 0,00 50,00% 20 449,60 678,80 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
998. Žľab 6003400 GR 105X400 sieťový kus 150,00 4,98 1 884,30 282 645,00 9 382,10 282 645,00 9 382,10 0,00 0,00 50,00% 141 322,50 4 691,05 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
999. Výložník 6366031 TPSAG/245 FS kus 300,00 9,96 105,80 31 740,00 1 053,57 31 740,00 1 053,57 0,00 0,00 50,00% 15 870,00 526,79 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1000. Podružný materiál 3% % 16 914,21 561,45 3,00 50 742,62 1 684,35 50 742,60 1 684,35 0,00 0,00 50,00% 25 371,30 842,17 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1001. Podiel podružených výkonov 6% % 22 353,59 742,00 6,00 134 121,54 4 452,02 134 121,50 4 452,02 0,00 0,00 50,00% 67 060,75 2 226,01 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1002. Prirážka na dopravu 3,6% % 3 796,31 126,01 3,60 13 666,71 453,65 13 666,70 453,65 0,00 0,00 50,00% 6 833,35 226,83 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1003. Prirážka na presun 1% % 3 796,31 126,01 1,00 3 796,31 126,01 3 796,30 126,01 0,00 0,00 50,00% 1 898,15 63,01 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1004. Revízie hod 62,00 2,06 511,20 31 694,40 1 052,06 31 694,40 1 052,06 0,00 0,00 50,00% 15 847,20 526,03 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1005.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 27 984,70 928,92 4,60 128 729,62 4 273,04 128 729,60 4 273,04 0,00 0,00 50,00% 64 364,80 2 136,52 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1006. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1007.

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. 

do 30 cm
kus 20,00 0,66 483,20 9 664,00 320,79 9 664,00 320,79 0,00 0,00 50,00% 4 832,00 160,39 september 09 marec 10

Aktivita č.13 

Elektroinštalácia 1.PP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1008.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 

15 cm
kus 2,00 0,07 264,70 529,40 17,57 529,40 17,57 0,00 0,00 50,00% 264,70 8,79 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1009.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 3 cm
m 700,00 23,24 68,90 48 230,00 1 600,94 48 230,00 1 600,94 0,00 0,00 50,00% 24 115,00 800,47 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1010.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 7 cm
m 350,00 11,62 78,10 27 335,00 907,36 27 335,00 907,36 0,00 0,00 50,00% 13 667,50 453,68 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1011.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 10 cm
m 250,00 8,30 84,10 21 025,00 697,90 21 025,00 697,90 0,00 0,00 50,00% 10 512,50 348,95 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1012. Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia kus 115,00 3,82 31,80 3 657,00 121,39 3 657,00 121,39 0,00 0,00 50,00% 1 828,50 60,70 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1013. Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 kus 115,00 3,82 12,00 1 380,00 45,81 1 380,00 45,81 0,00 0,00 50,00% 690,00 22,90 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1014.

Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane 

zapojenia
kus 120,00 3,98 136,30 16 356,00 542,92 16 356,00 542,92 0,00 0,00 50,00% 8 178,00 271,46 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1015. Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 kus 120,00 3,98 77,40 9 288,00 308,31 9 288,00 308,31 0,00 0,00 50,00% 4 644,00 154,15 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1016.

Upchávka protipožiarna - priechod stenou 

hrúbky 30cm
m2 5,00 0,17 8 615,50 43 077,50 1 429,91 43 077,50 1 429,91 0,00 0,00 50,00% 21 538,75 714,96 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1017.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 

2,5
kus 1 760,00 58,42 19,70 34 672,00 1 150,90 34 672,00 1 150,90 0,00 0,00 50,00% 17 336,00 575,45 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1018. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 kus 230,00 7,63 19,90 4 577,00 151,93 4 577,00 151,93 0,00 0,00 50,00% 2 288,50 75,96 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1019.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-

16
kus 50,00 1,66 28,60 1 430,00 47,47 1 430,00 47,47 0,00 0,00 50,00% 715,00 23,73 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1020. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25 kus 60,00 1,99 62,50 3 750,00 124,48 3 750,00 124,48 0,00 0,00 50,00% 1 875,00 62,24 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1021. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x6 m 60,00 1,99 291,40 17 484,00 580,36 17 484,00 580,36 0,00 0,00 50,00% 8 742,00 290,18 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1022. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50 kus 20,00 0,66 80,90 1 618,00 53,71 1 618,00 53,71 0,00 0,00 50,00% 809,00 26,85 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1023. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70 kus 60,00 1,99 92,20 5 532,00 183,63 5 532,00 183,63 0,00 0,00 50,00% 2 766,00 91,81 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1024. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 95 kus 2,00 0,07 99,60 199,20 6,61 199,20 6,61 0,00 0,00 50,00% 99,60 3,31 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1025. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185 kus 6,00 0,20 150,90 905,40 30,05 905,40 30,05 0,00 0,00 50,00% 452,70 15,03 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1026. Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 kus 11,00 0,37 143,40 1 577,40 52,36 1 577,40 52,36 0,00 0,00 50,00% 788,70 26,18 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1027. Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 kus 3,00 0,10 143,40 430,20 14,28 430,20 14,28 0,00 0,00 50,00% 215,10 7,14 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1028.

Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, 

nástenný, sivý
kus 3,00 0,10 350,00 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 september 09 marec 10
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Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1029.

Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, 

nástenný, biely
kus 11,00 0,37 211,10 2 322,10 77,08 2 322,10 77,08 0,00 0,00 50,00% 1 161,05 38,54 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1030. Spínač zapustený IP20, rad.1 kus 19,00 0,63 51,70 982,30 32,61 982,30 32,61 0,00 0,00 50,00% 491,15 16,30 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1031.

Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 19,00 0,63 162,70 3 091,30 102,61 3 091,30 102,61 0,00 0,00 50,00% 1 545,65 51,31 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1032.

Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 15,00 0,50 218,80 3 282,00 108,94 3 282,00 108,94 0,00 0,00 50,00% 1 641,00 54,47 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1033. Spínač zapustený IP20, rad.5 kus 15,00 0,50 59,00 885,00 29,38 885,00 29,38 0,00 0,00 50,00% 442,50 14,69 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1034.

Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, 

bez rámika, biely
kus 8,00 0,27 168,60 1 348,80 44,77 1 348,80 44,77 0,00 0,00 50,00% 674,40 22,39 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1035. Prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 8,00 0,27 59,00 472,00 15,67 472,00 15,67 0,00 0,00 50,00% 236,00 7,83 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1036.

Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely
kus 4,00 0,13 216,20 864,80 28,71 864,80 28,71 0,00 0,00 50,00% 432,40 14,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1037. Rámik 1-násobný Valena 774451, biely kus 352,00 11,68 28,90 10 172,80 337,68 10 172,80 337,68 0,00 0,00 50,00% 5 086,40 168,84 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1038. Spínač časový, schodiskový automat a pod... kus 4,00 0,13 95,80 383,20 12,72 383,20 12,72 0,00 0,00 50,00% 191,60 6,36 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1039. Vypínač vačkový S 25V 01  P0-P1 kus 9,00 0,30 187,80 1 690,20 56,10 1 690,20 56,10 0,00 0,00 50,00% 845,10 28,05 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1040. Spínač vačkový S 25 V 02 P1 kus 6,00 0,20 1 345,30 8 071,80 267,93 8 071,80 267,93 0,00 0,00 50,00% 4 035,90 133,97 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1041.

Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 

250V, koncová
kus 73,00 2,42 95,80 6 993,40 232,14 6 993,40 232,14 0,00 0,00 50,00% 3 496,70 116,07 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1042.

Zásuvka 1-nás. P74396 Valena, s prepäťovou 

ochranou, bez rámika, biela
kus 6,00 0,20 1 942,70 11 656,20 386,91 11 656,20 386,91 0,00 0,00 50,00% 5 828,10 193,46 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1043.

Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, 

biela
kus 67,00 2,22 199,50 13 366,50 443,69 13 366,50 443,69 0,00 0,00 50,00% 6 683,25 221,84 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1044.

Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 

10/16A - 250V, koncová
kus 50,00 1,66 162,10 8 105,00 269,04 8 105,00 269,04 0,00 0,00 50,00% 4 052,50 134,52 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1045.

Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, 

kompletná, ochr clonky, viečko, sivá
kus 50,00 1,66 175,00 8 750,00 290,45 8 750,00 290,45 0,00 0,00 50,00% 4 375,00 145,22 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1046.

Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 

1000VA
kus 1,00 0,03 250,50 250,50 8,32 250,50 8,32 0,00 0,00 50,00% 125,25 4,16 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1047.

Svietidlo žiarivkové prisad/záves 

IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR-V 

A8

kus 6,00 0,20 3 264,60 19 587,60 650,19 19 587,60 650,19 0,00 0,00 50,00% 9 793,80 325,09 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1048.

Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1 M / 1h / 

IP20,v cene svet.zdroj
kus 35,00 1,16 2 969,60 103 936,00 3 450,04 103 936,00 3 450,04 0,00 0,00 50,00% 51 968,00 1 725,02 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1049. Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20 kus 1,00 0,03 1 884,30 1 884,30 62,55 1 884,30 62,55 0,00 0,00 50,00% 942,15 31,27 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1050. Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 kus 35,00 1,16 191,30 6 695,50 222,25 6 695,50 222,25 0,00 0,00 50,00% 3 347,75 111,12 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1051.

Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na 

podhľad
kus 19,00 0,63 434,40 8 253,60 273,97 8 253,60 273,97 0,00 0,00 50,00% 4 126,80 136,98 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1052. Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka kus 21,00 0,70 104,70 2 198,70 72,98 2 198,70 72,98 0,00 0,00 50,00% 1 099,35 36,49 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1053. Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka kus 130,00 4,32 174,70 22 711,00 753,87 22 711,00 753,87 0,00 0,00 50,00% 11 355,50 376,93 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1054. Svietidlo žiarovkové nástenné 2x60W kus 7,00 0,23 143,40 1 003,80 33,32 1 003,80 33,32 0,00 0,00 50,00% 501,90 16,66 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1055. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10 m 150,00 4,98 17,80 2 670,00 88,63 2 670,00 88,63 0,00 0,00 50,00% 1 335,00 44,31 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1056.

Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 

drôt (RE)
m 150,00 4,98 60,30 9 045,00 300,24 9 045,00 300,24 0,00 0,00 50,00% 4 522,50 150,12 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1057.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

1x25 lano (RM)
m 111,00 3,68 188,00 20 868,00 692,69 20 868,00 692,69 0,00 0,00 50,00% 10 434,00 346,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1058. Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65 kus 1,00 0,03 97 222,90 97 222,90 3 227,21 97 222,90 3 227,21 0,00 0,00 50,00% 48 611,45 1 613,60 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1059. Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65 kus 2,00 0,07 124 157,80 248 315,60 8 242,57 248 315,60 8 242,57 0,00 0,00 50,00% 124 157,80 4 121,28 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1060. Rozvádzač SA83343 3D 800X600X200 kus 1,00 0,03 58 135,10 58 135,10 1 929,73 58 135,10 1 929,73 0,00 0,00 50,00% 29 067,55 964,87 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1061. Rozvádzač RMS 1 kus 1,00 0,03 774 160,40 774 160,40 25 697,42 774 160,40 25 697,42 0,00 0,00 50,00% 387 080,20 12 848,71 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1062. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16 m 111,00 3,68 17,80 1 975,80 65,58 1 975,80 65,58 0,00 0,00 50,00% 987,90 32,79 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1063. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 m 4 135,00 137,26 19,90 82 286,50 2 731,41 82 286,50 2 731,41 0,00 0,00 50,00% 41 143,25 1 365,71 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1064.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x1,5
m 3 485,00 115,68 43,40 151 249,00 5 020,55 151 249,00 5 020,55 0,00 0,00 50,00% 75 624,50 2 510,27 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1065.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 

3x1,5
m 650,00 21,58 28,80 18 720,00 621,39 18 720,00 621,39 0,00 0,00 50,00% 9 360,00 310,70 september 09 marec 10
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Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1066.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x2,5
m 2 580,00 85,64 62,20 160 476,00 5 326,83 160 476,00 5 326,83 0,00 0,00 50,00% 80 238,00 2 663,41 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1067. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 m 2 645,00 87,80 19,90 52 635,50 1 747,18 52 635,50 1 747,18 0,00 0,00 50,00% 26 317,75 873,59 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1068. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5 m 115,00 3,82 19,90 2 288,50 75,96 2 288,50 75,96 0,00 0,00 50,00% 1 144,25 37,98 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1069.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 

3x2,5
m 135,00 4,48 88,10 11 893,50 394,79 11 893,50 394,79 0,00 0,00 50,00% 5 946,75 197,40 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1070. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5 m 80,00 2,66 20,60 1 648,00 54,70 1 648,00 54,70 0,00 0,00 50,00% 824,00 27,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1071. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4 m 20,00 0,66 20,60 412,00 13,68 412,00 13,68 0,00 0,00 50,00% 206,00 6,84 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1072. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4 m 20,00 0,66 143,40 2 868,00 95,20 2 868,00 95,20 0,00 0,00 50,00% 1 434,00 47,60 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1073.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

4x1,5
m 115,00 3,82 57,30 6 589,50 218,73 6 589,50 218,73 0,00 0,00 50,00% 3 294,75 109,37 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1074.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

5x2,5
m 80,00 2,66 97,70 7 816,00 259,44 7 816,00 259,44 0,00 0,00 50,00% 3 908,00 129,72 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1075.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, 

pancierová
m 300,00 9,96 20,60 6 180,00 205,14 6 180,00 205,14 0,00 0,00 50,00% 3 090,00 102,57 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1076.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, 

pancierová
m 100,00 3,32 51,60 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1077. Spojka PVC rovná tuhá HM 25, tesniaca sivá kus 30,00 1,00 18,00 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1078. Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25 kus 30,00 1,00 43,10 1 293,00 42,92 1 293,00 42,92 0,00 0,00 50,00% 646,50 21,46 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1079. Príchytka obojstranná PVC - S 25 kus 120,00 3,98 5,70 684,00 22,70 684,00 22,70 0,00 0,00 50,00% 342,00 11,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1080.

Kábel 750V uložený pod omietkou v strope 

CYKY 4x16
m 180,00 5,97 27,90 5 022,00 166,70 5 022,00 166,70 0,00 0,00 50,00% 2 511,00 83,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1081. Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25 m 280,00 9,29 44,40 12 432,00 412,67 12 432,00 412,67 0,00 0,00 50,00% 6 216,00 206,33 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1082. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x16 m 90,00 2,99 380,70 34 263,00 1 137,32 34 263,00 1 137,32 0,00 0,00 50,00% 17 131,50 568,66 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1083.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

4x25
m 280,00 9,29 630,00 176 400,00 5 855,41 176 400,00 5 855,41 0,00 0,00 50,00% 88 200,00 2 927,70 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1084. Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x50+35 m 70,00 2,32 59,00 4 130,00 137,09 4 130,00 137,09 0,00 0,00 50,00% 2 065,00 68,55 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1085.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

4x50
m 70,00 2,32 1 174,40 82 208,00 2 728,81 82 208,00 2 728,81 0,00 0,00 50,00% 41 104,00 1 364,40 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1086.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

3x70+50
m 185,00 6,14 1 621,40 299 959,00 9 956,81 299 959,00 9 956,81 0,00 0,00 50,00% 149 979,50 4 978,41 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1087.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 

3x35
m 1,00 0,03 1 030,50 1 030,50 34,21 1 030,50 34,21 0,00 0,00 50,00% 515,25 17,10 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1088. Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x70+50 m 185,00 6,14 66,30 12 265,50 407,14 12 265,50 407,14 0,00 0,00 50,00% 6 132,75 203,57 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1089. Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x185+95 m 55,00 1,83 158,80 8 734,00 289,92 8 734,00 289,92 0,00 0,00 50,00% 4 367,00 144,96 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1090.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

3x185+95
m 55,00 1,83 4 808,60 264 473,00 8 778,90 264 473,00 8 778,90 0,00 0,00 50,00% 132 236,50 4 389,45 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1091. Montáž kábelového žľabu priechodzieho kus 24,00 0,80 572,30 13 735,20 455,93 13 735,20 455,93 0,00 0,00 50,00% 6 867,60 227,96 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1092.

Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD 

FLC 2x5,7,9 W IP 20
kus 4,00 0,13 666,10 2 664,40 88,44 2 664,40 88,44 0,00 0,00 50,00% 1 332,20 44,22 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1093.

Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 

1x22W IP 20
kus 132,00 4,38 1 004,90 132 646,80 4 403,07 132 646,80 4 403,07 0,00 0,00 50,00% 66 323,40 2 201,53 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1094.

Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 

1x11 W IP 20
kus 6,00 0,20 1 319,00 7 914,00 262,70 7 914,00 262,70 0,00 0,00 50,00% 3 957,00 131,35 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1095.

Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 

1x18 W IP 54
kus 17,00 0,56 1 171,50 19 915,50 661,07 19 915,50 661,07 0,00 0,00 50,00% 9 957,75 330,54 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1096.

Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 

1x21 W IP 54
kus 4,00 0,13 1 520,60 6 082,40 201,90 6 082,40 201,90 0,00 0,00 50,00% 3 041,20 100,95 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1097.

Svietidlo bodové halogénové QBS 560 1*50W 

biele 1x50W+trafo 50VA IP20
kus 6,00 0,20 2 614,60 15 687,60 520,73 15 687,60 520,73 0,00 0,00 50,00% 7 843,80 260,37 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1098. Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke kus 5,00 0,17 1 243,00 6 215,00 206,30 6 215,00 206,30 0,00 0,00 50,00% 3 107,50 103,15 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1099. Montáž ovládacieho pultu kus 4,00 0,13 1 524,90 6 099,60 202,47 6 099,60 202,47 0,00 0,00 50,00% 3 049,80 101,23 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1100.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

5x10
m 70,00 2,32 311,10 21 777,00 722,86 21 777,00 722,86 0,00 0,00 50,00% 10 888,50 361,43 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1101.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

5x16
m 20,00 0,66 483,50 9 670,00 320,99 9 670,00 320,99 0,00 0,00 50,00% 4 835,00 160,49 september 09 marec 10
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Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1102.

Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x14W,EVG: 

RELAX PV/T5 PAR-V A5 L1

kus 19,00 0,63 3 242,70 61 611,30 2 045,12 61 611,30 2 045,12 0,00 0,00 50,00% 30 805,65 1 022,56 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1103.

Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x14W,EVG: 

RELAX PV/T5 PAR -V A6 L1

kus 56,00 1,86 2 205,60 123 513,60 4 099,90 123 513,60 4 099,90 0,00 0,00 50,00% 61 756,80 2 049,95 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1104.

Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x26W,EVG: 

DOWNLIGHT 203 FACET
kus 29,00 0,96 1 657,90 48 079,10 1 595,93 48 079,10 1 595,93 0,00 0,00 50,00% 24 039,55 797,97 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1105.

Svietidlo žiarivkové komp pris TC-D 

IP20,1x18W,VVG: WALL 2501/TC-D 

ASYMMETRIC

kus 17,00 0,56 1 728,00 29 376,00 975,10 29 376,00 975,10 0,00 0,00 50,00% 14 688,00 487,55 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1106.

Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené 

IP65,2x36W,EVG: TORNADO PX/T8 PX 

CLIPS

kus 36,00 1,19 1 358,40 48 902,40 1 623,26 48 902,40 1 623,26 0,00 0,00 50,00% 24 451,20 811,63 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1107. Spínač S 10 JVDG 2201 C6 kus 3,00 0,10 569,70 1 709,10 56,73 1 709,10 56,73 0,00 0,00 50,00% 854,55 28,37 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1108. Detektor POHYBU VC-338 N kus 6,00 0,20 5 112,40 30 674,40 1 018,20 30 674,40 1 018,20 0,00 0,00 50,00% 15 337,20 509,10 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1109. Žľab 6003400 GR 105X400 sieťový kus 70,00 2,32 1 884,30 131 901,00 4 378,31 131 901,00 4 378,31 0,00 0,00 50,00% 65 950,50 2 189,16 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1110. Výložník 6366031 TPSAG/245 FS kus 140,00 4,65 105,80 14 812,00 491,67 14 812,00 491,67 0,00 0,00 50,00% 7 406,00 245,83 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1111. Podružný materiál 3% % 22 748,56 755,11 3,00 68 245,67 2 265,34 68 245,70 2 265,34 0,00 0,00 50,00% 34 122,85 1 132,67 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1112. Podiel podružených výkonov 6% % 27 520,03 913,50 6,00 165 120,18 5 480,99 165 120,20 5 480,99 0,00 0,00 50,00% 82 560,10 2 740,49 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1113. Prirážka na dopravu 3,6% % 11 778,34 390,97 3,60 42 402,02 1 407,49 42 402,00 1 407,49 0,00 0,00 50,00% 21 201,00 703,74 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1114. Prirážka na presun 1% % 11 778,34 390,97 1,00 11 778,34 390,97 11 778,30 390,97 0,00 0,00 50,00% 5 889,15 195,48 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1115. Revízie hod 70,00 2,32 511,20 35 784,00 1 187,81 35 784,00 1 187,81 0,00 0,00 50,00% 17 892,00 593,91 september 09 marec 10

Aktivita č.14 

Elektroinštalácia 1.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1116.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 41 850,90 1 389,20 4,60 192 514,14 6 390,30 192 514,10 6 390,30 0,00 0,00 50,00% 96 257,05 3 195,15 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1117. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1118.

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. 

do 30 cm

kus 83,00 2,76 483,20 40 105,60 1 331,26 40 105,60 1 331,26 0,00 0,00 50,00% 20 052,80 665,63 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1119.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 

15 cm

kus 79,00 2,62 264,70 20 911,30 694,13 20 911,30 694,13 0,00 0,00 50,00% 10 455,65 347,06 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1120.

Vysek. kapies pre zav. priečok murivo dut. teh. 

hr. do 10 cm

m 1 543,00 51,22 70,00 108 010,00 3 585,28 108 010,00 3 585,28 0,00 0,00 50,00% 54 005,00 1 792,64 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1121.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 3 cm

m 1 200,00 39,83 68,90 82 680,00 2 744,47 82 680,00 2 744,47 0,00 0,00 50,00% 41 340,00 1 372,24 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1122.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 7 cm

m 1 350,00 44,81 78,10 105 435,00 3 499,80 105 435,00 3 499,80 0,00 0,00 50,00% 52 717,50 1 749,90 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1123.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 10 cm

m 550,00 18,26 84,10 46 255,00 1 535,38 46 255,00 1 535,38 0,00 0,00 50,00% 23 127,50 767,69 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1124. Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia kus 895,00 29,71 31,80 28 461,00 944,73 28 461,00 944,73 0,00 0,00 50,00% 14 230,50 472,37 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1125. Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 kus 895,00 29,71 12,00 10 740,00 356,50 10 740,00 356,50 0,00 0,00 50,00% 5 370,00 178,25 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1126.

Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane 

zapojenia

kus 648,00 21,51 136,30 88 322,40 2 931,77 88 322,40 2 931,77 0,00 0,00 50,00% 44 161,20 1 465,88 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1127. Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 kus 648,00 21,51 77,40 50 155,20 1 664,85 50 155,20 1 664,85 0,00 0,00 50,00% 25 077,60 832,42 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1128.

Upchávka protipožiarna - priechod stropom 

hrúbky 20cm

m2 8,00 0,27 5 743,70 45 949,60 1 525,25 45 949,60 1 525,25 0,00 0,00 50,00% 22 974,80 762,62 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1129.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 

2,5

kus 2 500,00 82,98 19,70 49 250,00 1 634,80 49 250,00 1 634,80 0,00 0,00 50,00% 24 625,00 817,40 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1130. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 kus 250,00 8,30 19,90 4 975,00 165,14 4 975,00 165,14 0,00 0,00 50,00% 2 487,50 82,57 september 09 marec 10
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Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1131.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-

16

kus 250,00 8,30 28,60 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1132. Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25 kus 16,00 0,53 62,50 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1133. Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 kus 5,00 0,17 143,40 717,00 23,80 717,00 23,80 0,00 0,00 50,00% 358,50 11,90 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1134.

Prepínač rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletný, 

nástenný, biely

kus 5,00 0,17 211,10 1 055,50 35,04 1 055,50 35,04 0,00 0,00 50,00% 527,75 17,52 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1135. Spínač zapustený IP20, rad.1 kus 6,00 0,20 51,70 310,20 10,30 310,20 10,30 0,00 0,00 50,00% 155,10 5,15 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1136.

Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely

kus 6,00 0,20 162,70 976,20 32,40 976,20 32,40 0,00 0,00 50,00% 488,10 16,20 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1137.

Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely

kus 146,00 4,85 218,80 31 944,80 1 060,37 31 944,80 1 060,37 0,00 0,00 50,00% 15 972,40 530,19 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1138. Spínač zapustený IP20, rad.5 kus 146,00 4,85 59,00 8 614,00 285,93 8 614,00 285,93 0,00 0,00 50,00% 4 307,00 142,97 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1139.

Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, 

bez rámika, biely

kus 56,00 1,86 168,60 9 441,60 313,40 9 441,60 313,40 0,00 0,00 50,00% 4 720,80 156,70 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1140. Prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 144,00 4,78 59,00 8 496,00 282,02 8 496,00 282,02 0,00 0,00 50,00% 4 248,00 141,01 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1141.

Spínač rad.1So : 774410 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely

kus 56,00 1,86 216,20 12 107,20 401,89 12 107,20 401,89 0,00 0,00 50,00% 6 053,60 200,94 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1142.

Prepínač rad.6 : 774406 Valena, s krytom, bez 

rámika, biely

kus 144,00 4,78 171,20 24 652,80 818,32 24 652,80 818,32 0,00 0,00 50,00% 12 326,40 409,16 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1143. Rámik 1-násobný Valena 774451, biely kus 352,00 11,68 28,90 10 172,80 337,68 10 172,80 337,68 0,00 0,00 50,00% 5 086,40 168,84 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1144. Spínač časový, schodiskový automat a pod... kus 56,00 1,86 95,80 5 364,80 178,08 5 364,80 178,08 0,00 0,00 50,00% 2 682,40 89,04 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1145. Vypínač vačkový S 25V 01  P0-P1 kus 1,00 0,03 187,80 187,80 6,23 187,80 6,23 0,00 0,00 50,00% 93,90 3,12 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1146. Spínač vačkový S 25 V 02 P1 kus 1,00 0,03 1 345,30 1 345,30 44,66 1 345,30 44,66 0,00 0,00 50,00% 672,65 22,33 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1147.

Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 

250V, koncová

kus 535,00 17,76 95,80 51 253,00 1 701,29 51 253,00 1 701,29 0,00 0,00 50,00% 25 626,50 850,64 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1148.

Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, 

biela

kus 535,00 17,76 199,50 106 732,50 3 542,87 106 732,50 3 542,87 0,00 0,00 50,00% 53 366,25 1 771,43 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1149.

Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 

10/16A - 250V, koncová

kus 2,00 0,07 162,10 324,20 10,76 324,20 10,76 0,00 0,00 50,00% 162,10 5,38 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1150.

Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, 

kompletná, ochr clonky, viečko, sivá

kus 2,00 0,07 175,00 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1151.

Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim/1x sek, do 

1000VA

kus 1,00 0,03 250,50 250,50 8,32 250,50 8,32 0,00 0,00 50,00% 125,25 4,16 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1152.

Svietidlo žiarivkové prisad/záves 

IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 PAR-V 

A8

kus 9,00 0,30 3 264,60 29 381,40 975,28 29 381,40 975,28 0,00 0,00 50,00% 14 690,70 487,64 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1153.

Svietidlo núdzové MULTIPRIMA 8W.1 M / 1h / 

IP20,v cene svet.zdroj

kus 29,00 0,96 2 969,60 86 118,40 2 858,61 86 118,40 2 858,61 0,00 0,00 50,00% 43 059,20 1 429,30 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1154.

Svietidlo núdzové PROLUX-TOP 8W.3 NM / 3h 

/ IP20,v cene svet.zdroj

kus 30,00 1,00 3 911,70 117 351,00 3 895,34 117 351,00 3 895,34 0,00 0,00 50,00% 58 675,50 1 947,67 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1155. Transformátor TVB 111-0427 315 VA IP20 kus 1,00 0,03 1 884,30 1 884,30 62,55 1 884,30 62,55 0,00 0,00 50,00% 942,15 31,27 september 09 marec 10
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NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1156. Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 kus 29,00 0,96 191,30 5 547,70 184,15 5 547,70 184,15 0,00 0,00 50,00% 2 773,85 92,07 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1157. Svietidlo žiarovkové stropné 1xžiarovka kus 195,00 6,47 104,70 20 416,50 677,70 20 416,50 677,70 0,00 0,00 50,00% 10 208,25 338,85 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1158. Svietidlo žiarovkové stropné 2xžiarovka kus 301,00 9,99 174,70 52 584,70 1 745,49 52 584,70 1 745,49 0,00 0,00 50,00% 26 292,35 872,75 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1159. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 10 m 350,00 11,62 17,80 6 230,00 206,80 6 230,00 206,80 0,00 0,00 50,00% 3 115,00 103,40 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1160.

Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 

drôt (RE)

m 350,00 11,62 60,30 21 105,00 700,56 21 105,00 700,56 0,00 0,00 50,00% 10 552,50 350,28 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1161.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

1x25 lano (RM)

m 32,00 1,06 188,00 6 016,00 199,69 6 016,00 199,69 0,00 0,00 50,00% 3 008,00 99,85 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1162. Rozvádzač SA79188 1500X500X420PRD IP65 kus 71,00 2,36 31 404,60 2 229 726,60 74 013,36 2 229 726,60 74 013,36 0,00 0,00 50,00% 1 114 863,30 37 006,68 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1163. Rozvádzač SA79189 1500X750X420PRD IP65 kus 5,00 0,17 56 236,20 281 181,00 9 333,50 281 181,00 9 333,50 0,00 0,00 50,00% 140 590,50 4 666,75 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1164. Rozvádzač SA83343 3D 800X600X200 kus 1,00 0,03 48 640,60 48 640,60 1 614,57 48 640,60 1 614,57 0,00 0,00 50,00% 24 320,30 807,29 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1165. Rozvádzač RMS 1 kus 1,00 0,03 28 483,30 28 483,30 945,47 28 483,30 945,47 0,00 0,00 50,00% 14 241,65 472,74 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1166. Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 16 m 32,00 1,06 17,80 569,60 18,91 569,60 18,91 0,00 0,00 50,00% 284,80 9,45 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1167. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 m 5 735,00 190,37 19,90 114 126,50 3 788,31 114 126,50 3 788,31 0,00 0,00 50,00% 57 063,25 1 894,15 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1168.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x1,5

m 3 900,00 129,46 43,40 169 260,00 5 618,40 169 260,00 5 618,40 0,00 0,00 50,00% 84 630,00 2 809,20 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1169.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 

3x1,5

m 1 835,00 60,91 28,80 52 848,00 1 754,23 52 848,00 1 754,23 0,00 0,00 50,00% 26 424,00 877,12 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1170.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

3x2,5

m 5 580,00 185,22 62,20 347 076,00 11 520,81 347 076,00 11 520,81 0,00 0,00 50,00% 173 538,00 5 760,41 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1171. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 m 5 575,00 185,06 19,90 110 942,50 3 682,62 110 942,50 3 682,62 0,00 0,00 50,00% 55 471,25 1 841,31 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1172. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x4 m 15,00 0,50 20,60 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1173.

Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x6-

16

m 2 100,00 69,71 20,60 43 260,00 1 435,97 43 260,00 1 435,97 0,00 0,00 50,00% 21 630,00 717,98 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1174. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x6 m 2 100,00 69,71 133,20 279 720,00 9 285,00 279 720,00 9 285,00 0,00 0,00 50,00% 139 860,00 4 642,50 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1175.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 

3x4

m 15,00 0,50 93,80 1 407,00 46,70 1 407,00 46,70 0,00 0,00 50,00% 703,50 23,35 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1176. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5 m 115,00 3,82 19,90 2 288,50 75,96 2 288,50 75,96 0,00 0,00 50,00% 1 144,25 37,98 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1177.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 

3x2,5

m 45,00 1,49 88,10 3 964,50 131,60 3 964,50 131,60 0,00 0,00 50,00% 1 982,25 65,80 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1178. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5 m 15,00 0,50 20,60 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1179. Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4 m 15,00 0,50 20,60 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1180. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4 m 15,00 0,50 143,40 2 151,00 71,40 2 151,00 71,40 0,00 0,00 50,00% 1 075,50 35,70 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1181.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

4x1,5

m 115,00 3,82 57,30 6 589,50 218,73 6 589,50 218,73 0,00 0,00 50,00% 3 294,75 109,37 september 09 marec 10
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podpoložka
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Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1182.

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 

5x2,5

m 15,00 0,50 97,70 1 465,50 48,65 1 465,50 48,65 0,00 0,00 50,00% 732,75 24,32 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1183.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, 

pancierová

m 15,00 0,50 51,60 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1184. Montáž rozvádzača do 1200 mm m 79,00 2,62 2 115,60 167 132,40 5 547,78 167 132,40 5 547,78 0,00 0,00 50,00% 83 566,20 2 773,89 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1185.

Svietidlo žiarivkové SUN/FLC A2091SUN30SD 

FLC 2x5,7,9 W IP 20

kus 71,00 2,36 666,10 47 293,10 1 569,84 47 293,10 1 569,84 0,00 0,00 50,00% 23 646,55 784,92 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1186.

Svietidlo žiarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 

1x22W IP 20

kus 232,00 7,70 1 004,90 233 136,80 7 738,72 233 136,80 7 738,72 0,00 0,00 50,00% 116 568,40 3 869,36 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1187.

Svietidlo žiarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 

1x11 W IP 20

kus 2,00 0,07 1 319,00 2 638,00 87,57 2 638,00 87,57 0,00 0,00 50,00% 1 319,00 43,78 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1188.

Svietidlo žiarivkové OLLI 11A1181O11 FLC 

1x18 W IP 54

kus 76,00 2,52 1 171,50 89 034,00 2 955,39 89 034,00 2 955,39 0,00 0,00 50,00% 44 517,00 1 477,69 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1189.

Svietidlo žiarivkové OLLI 11A2181O11 FLC 

2x18 W IP 54

kus 75,00 2,49 1 352,60 101 445,00 3 367,36 101 445,00 3 367,36 0,00 0,00 50,00% 50 722,50 1 683,68 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1190.

Svietidlo žiarivkové BRIO I2D BR 21.– + 2D4pin 

1x21 W IP 54

kus 28,00 0,93 1 520,60 42 576,80 1 413,29 42 576,80 1 413,29 0,00 0,00 50,00% 21 288,40 706,65 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1191. Tlačítko XALK188E aret. STOP v skrinke kus 11,00 0,37 1 243,00 13 673,00 453,86 13 673,00 453,86 0,00 0,00 50,00% 6 836,50 226,93 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1192. Podružný materiál 3% % 19 166,55 636,21 3,00 57 499,64 1 908,64 57 499,60 1 908,64 0,00 0,00 50,00% 28 749,80 954,32 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1193. Podiel podružených výkonov 6% % 32 019,83 1 062,86 6,00 192 118,98 6 377,18 192 119,00 6 377,18 0,00 0,00 50,00% 96 059,50 3 188,59 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1194. Prirážka na dopravu 3,6% % 25 880,33 859,07 3,60 93 169,18 3 092,65 93 169,20 3 092,65 0,00 0,00 50,00% 46 584,60 1 546,33 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1195. Revízie hod 250,00 8,30 511,20 127 800,00 4 242,18 127 800,00 4 242,18 0,00 0,00 50,00% 63 900,00 2 121,09 september 09 marec 10

Aktivita č.15 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1196.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )

% 62 032,50 2 059,10 4,60 285 349,50 9 471,87 285 349,50 9 471,87 0,00 0,00 50,00% 142 674,75 4 735,93 september 09 marec 10

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1197. 0,00 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1198. Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 450,00 14,94 55,50 24 975,00 829,02 24 975,00 829,02 0,00 0,00 50,00% 12 487,50 414,51 september 09 november 09

Aktivita č.16 

Elektroinštalácia 2.- 8.NP

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1199.

Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 

hĺ. do 15 cm
kus 17,00 0,56 418,80 7 119,60 236,33 7 119,60 236,33 0,00 0,00 50,00% 3 559,80 118,16 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1200.

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. 

do 7 cm
m 350,00 11,62 78,10 27 335,00 907,36 27 335,00 907,36 0,00 0,00 50,00% 13 667,50 453,68 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1201.

Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-

10mm, vrátane svoriek
m 850,00 28,21 62,50 53 125,00 1 763,43 53 125,00 1 763,43 0,00 0,00 50,00% 26 562,50 881,71 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1202.

Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 

150x150x77
kus 17,00 0,56 83,30 1 416,10 47,01 1 416,10 47,01 0,00 0,00 50,00% 708,05 23,50 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1203.

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, 

pancierová
m 350,00 11,62 37,00 12 950,00 429,86 12 950,00 429,86 0,00 0,00 50,00% 6 475,00 214,93 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1204.

Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný  

obj.č.5021103
m 850,00 28,21 116,70 99 195,00 3 292,67 99 195,00 3 292,67 0,00 0,00 50,00% 49 597,50 1 646,34 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1205. Lano zvodové FeZn 50mm2 kg 40,00 1,33 234,00 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1206. Podstavec na ploché strechy  obj.č.5208017 kus 260,00 8,63 39,70 10 322,00 342,63 10 322,00 342,63 0,00 0,00 50,00% 5 161,00 171,31 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1207.

Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, ( l=2000mm, 

D=20mm )
kus 1,00 0,03 321,30 321,30 10,67 321,30 10,67 0,00 0,00 50,00% 160,65 5,33 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1208. - držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva kus 2,00 0,07 106,00 212,00 7,04 212,00 7,04 0,00 0,00 50,00% 106,00 3,52 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1209.

- strieška ochranná OS 02, horná, otvor D28-

30mm
kus 2,00 0,07 43,20 86,40 2,87 86,40 2,87 0,00 0,00 50,00% 43,20 1,43 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1210.

- strieška ochranná OS 04, dolná,  otvor D20-

22mm
kus 2,00 0,07 41,20 82,40 2,74 82,40 2,74 0,00 0,00 50,00% 41,20 1,37 september 09 november 09
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Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1211. Svorka skúšobná 8-10x16  obj.č.5335140 kus 17,00 0,56 106,80 1 815,60 60,27 1 815,60 60,27 0,00 0,00 50,00% 907,80 30,13 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1212. Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP kus 2,00 0,07 53,50 107,00 3,55 107,00 3,55 0,00 0,00 50,00% 53,50 1,78 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1213. Svorka SK, krížová kus 25,00 0,83 32,30 807,50 26,80 807,50 26,80 0,00 0,00 50,00% 403,75 13,40 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1214. Svorka SS, spojovacia kus 45,00 1,49 22,10 994,50 33,01 994,50 33,01 0,00 0,00 50,00% 497,25 16,51 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1215.

Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových 

súčiastok
kus 15,00 0,50 22,80 342,00 11,35 342,00 11,35 0,00 0,00 50,00% 171,00 5,68 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1216.

Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových 

rúr
kus 17,00 0,56 46,20 785,40 26,07 785,40 26,07 0,00 0,00 50,00% 392,70 13,04 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1217.

Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov 

a pásoviny do 35x3mm
kus 37,00 1,23 46,90 1 735,30 57,60 1 735,30 57,60 0,00 0,00 50,00% 867,65 28,80 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1218. Svorka SU, univerzálna kus 8,00 0,27 25,00 200,00 6,64 200,00 6,64 0,00 0,00 50,00% 100,00 3,32 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1219. Svorka na potrubie BERNARD pre  Cu pás kus 50,00 1,66 30,70 1 535,00 50,95 1 535,00 50,95 0,00 0,00 50,00% 767,50 25,48 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1220. Páska Cu uzemňovacia  pre Bernard kus 50,00 1,66 27,90 1 395,00 46,31 1 395,00 46,31 0,00 0,00 50,00% 697,50 23,15 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1221. Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2 m 450,00 14,94 26,60 11 970,00 397,33 11 970,00 397,33 0,00 0,00 50,00% 5 985,00 198,67 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1222.

Kotvenie nosného lana 1x70-95, pod vrcholom 

stožiara AP
kus 2,00 0,07 1 355,80 2 711,60 90,01 2 711,60 90,01 0,00 0,00 50,00% 1 355,80 45,00 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1223. Vyzdvihnutie stožiaru na plochú strechu kus 2,00 0,07 693,50 1 387,00 46,04 1 387,00 46,04 0,00 0,00 50,00% 693,50 23,02 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1224. Vyzdvihnutie súpravy betónových blokov  AT kus 2,00 0,07 2 000,10 4 000,20 132,78 4 000,20 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,10 66,39 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1225.

Kotvenie AT 3 do betónového múra rovná 

strecha
kus 2,00 0,07 6 888,40 13 776,80 457,31 13 776,80 457,31 0,00 0,00 50,00% 6 888,40 228,65 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1226. Uzemnenie rúrky svorka SS kus 1,00 0,03 62,20 62,20 2,06 62,20 2,06 0,00 0,00 50,00% 31,10 1,03 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1227. Stožiar DT 30 60  3.7 ZINK kus 1,00 0,03 11 627,00 11 627,00 385,95 11 627,00 385,95 0,00 0,00 50,00% 5 813,50 192,97 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1228. Stožiar OS UD 89 08 ZINK kus 1,00 0,03 18 302,30 18 302,30 607,53 18 302,30 607,53 0,00 0,00 50,00% 9 151,15 303,76 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1229. Podružný materiál 3% % 1 735,84 57,62 3,00 5 207,53 172,86 5 207,50 172,86 0,00 0,00 50,00% 2 603,75 86,43 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1230. Podiel pridružených výkonov 6% % 3 003,03 99,68 6,00 18 018,16 598,09 18 018,20 598,09 0,00 0,00 50,00% 9 009,10 299,05 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1231. 350 70  Revízia stojatých kompresorov h 60,00 1,99 511,20 30 672,00 1 018,12 30 672,00 1 018,12 0,00 0,00 50,00% 15 336,00 509,06 september 09 november 09

Aktivita č.16 Bleskozvod  a 

uzemnenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1232.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 3 739,50 124,13 4,60 17 201,70 570,99 17 201,70 570,99 0,00 0,00 50,00% 8 600,85 285,50 september 09 november 09

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1233. 0,00 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1234.

Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. 

do 30 cm
m 20,00 0,66 655,00 13 100,00 434,84 13 100,00 434,84 0,00 0,00 50,00% 6 550,00 217,42 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1235.

Ukončenie káblov celoplastových smršť. 

záklopkou 4x185
kus 8,00 0,27 603,80 4 830,40 160,34 4 830,40 160,34 0,00 0,00 50,00% 2 415,20 80,17 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1236.

Ukončenie káblov celoplastových smršť. 

záklopkou 4x240
kus 8,00 0,27 670,20 5 361,60 177,97 5 361,60 177,97 0,00 0,00 50,00% 2 680,80 88,99 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1237.

Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 

120mm2, vrátane svoriek
m 40,00 1,33 26,60 1 064,00 35,32 1 064,00 35,32 0,00 0,00 50,00% 532,00 17,66 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1238. Pilier polypropylénový PPSR 4  bez základov kus 2,00 0,07 1 253,30 2 506,60 83,20 2 506,60 83,20 0,00 0,00 50,00% 1 253,30 41,60 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1239. Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x185+95 m 120,00 3,98 3 356,60 402 792,00 13 370,24 402 792,00 13 370,24 0,00 0,00 50,00% 201 396,00 6 685,12 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1240.

Koncovka na kábel 1kV, typ : GUST-01/4x120-

240/1000-L12
kus 16,00 0,53 5 483,40 87 734,40 2 912,25 87 734,40 2 912,25 0,00 0,00 50,00% 43 867,20 1 456,12 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1241. Kábel NAYY-J 4X240 SM m 480,00 15,93 952,40 457 152,00 15 174,67 457 152,00 15 174,67 0,00 0,00 50,00% 228 576,00 7 587,33 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1242. Rozvádzač SR 4 F803 VV 5/0 P3 kus 2,00 0,07 43 236,10 86 472,20 2 870,35 86 472,20 2 870,35 0,00 0,00 50,00% 43 236,10 1 435,18 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1243. Tyč uzemňovacia kus 8,00 0,27 1 856,80 14 854,40 493,08 14 854,40 493,08 0,00 0,00 50,00% 7 427,20 246,54 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1244. Svorka SJ 02, pre zemniace tyče kus 8,00 0,27 54,20 433,60 14,39 433,60 14,39 0,00 0,00 50,00% 216,80 7,20 september 09 január 10
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Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1245. Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm kus 8,00 0,27 614,90 4 919,20 163,29 4 919,20 163,29 0,00 0,00 50,00% 2 459,60 81,64 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1246. Vytyčovanie trás km 1,60 0,05 15 000,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1247.

Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v 

zastavanom priestore
km 0,20 0,01 1 429,00 285,80 9,49 285,80 9,49 0,00 0,00 50,00% 142,90 4,74 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1248. Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3 m 120,00 3,98 202,50 24 300,00 806,61 24 300,00 806,61 0,00 0,00 50,00% 12 150,00 403,31 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1249. Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom m 120,00 3,98 302,10 36 252,00 1 203,35 36 252,00 1 203,35 0,00 0,00 50,00% 18 126,00 601,67 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1250. Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm m 240,00 7,97 24,50 5 880,00 195,18 5 880,00 195,18 0,00 0,00 50,00% 2 940,00 97,59 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1251. Rúrka FXKVR 110 kus 240,00 7,97 85,40 20 496,00 680,34 20 496,00 680,34 0,00 0,00 50,00% 10 248,00 340,17 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1252. Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3 m 120,00 3,98 87,30 10 476,00 347,74 10 476,00 347,74 0,00 0,00 50,00% 5 238,00 173,87 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1253. Provizórna úprava terénu, zemina tr 3 m2 100,00 3,32 46,40 4 640,00 154,02 4 640,00 154,02 0,00 0,00 50,00% 2 320,00 77,01 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1254.

Priechod murivom, osadenie tvárnice s 2 

otvormi
kus 4,00 0,13 1 892,00 7 568,00 251,21 7 568,00 251,21 0,00 0,00 50,00% 3 784,00 125,61 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1255. Poistka nožová PN1 - 07104 - 224A gG kus 12,00 0,40 184,00 2 208,00 73,29 2 208,00 73,29 0,00 0,00 50,00% 1 104,00 36,65 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1256. Poistka nožová PN1 - 07107 - 250A gG kus 24,00 0,80 184,00 4 416,00 146,58 4 416,00 146,58 0,00 0,00 50,00% 2 208,00 73,29 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1257.

Prev. revízia strednotl. par. kotla výhr. plocha 

nad 140 m2
kus 1,00 0,03 21 472,00 21 472,00 712,74 21 472,00 712,74 0,00 0,00 50,00% 10 736,00 356,37 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1258. Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 40,00 1,33 69,50 2 780,00 92,28 2 780,00 92,28 0,00 0,00 50,00% 1 390,00 46,14 september 09 január 10

Aktivita č. 17 Prípojka NN 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1259.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 12 459,90 413,59 4,60 57 315,54 1 902,53 57 315,50 1 902,53 0,00 0,00 50,00% 28 657,75 951,26 september 09 január 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1260. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1261.

Základy pod stroje do 5 m3 z betónu tr. B 12,5-

B 15 zložitosti 1
m3 0,50 0,02 6 689,90 3 344,95 111,03 3 345,00 111,03 0,00 0,00 50,00% 1 672,50 55,52 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1262.

D+M zariadenia kotolne podľa v.č. ÚK - 9 (bez 

prípravy TÚV)
ks 1,00 0,03 43 528,30 43 528,30 1 444,87 43 528,30 1 444,87 0,00 0,00 50,00% 21 764,15 722,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1263.

Nízkoteplotný kotol VIESSMANN VITOPLEX 

300 225kW
kus 2,00 0,07 902 700,20 1 805 400,40 59 928,31 1 805 400,40 59 928,31 0,00 0,00 50,00% 902 700,20 29 964,16 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1264.

Doplňovací a expanzný automat OLYMP HC-25 

S II
ks 1,00 0,03 294 414,70 294 414,70 9 772,78 294 414,70 9 772,78 0,00 0,00 50,00% 147 207,35 4 886,39 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1265. Spustenie kotlov servisnou službou hod 34,00 1,13 552,05 18 769,70 623,04 18 771,40 623,10 0,00 0,00 50,00% 9 385,70 311,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1266.

Osvod spalín - napojenie do jestvujúceho 

komína
ks 2,00 0,07 25 240,00 50 480,00 1 675,63 50 480,00 1 675,63 0,00 0,00 50,00% 25 240,00 837,81 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1267.

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

do 6 m
% 4,00 0,13 22 125,95 88 503,80 2 937,79 88 503,80 2 937,79 0,00 0,00 50,00% 44 251,90 1 468,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1268.

Montáž tep. izolácie potrubia izolačnými 

trubicami do DN50 hr. 30mmm
m 2 325,00 77,18 57,00 132 525,00 4 399,02 132 525,00 4 399,02 0,00 0,00 50,00% 66 262,50 2 199,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1269. Izolácia hadicová pr.had.15 mm m 630,00 20,91 71,60 45 108,00 1 497,31 45 108,00 1 497,31 0,00 0,00 50,00% 22 554,00 748,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1270. Izolácia hadicová pr.had.20 mm m 21,00 0,70 78,90 1 656,90 55,00 1 656,90 55,00 0,00 0,00 50,00% 828,45 27,50 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1271. Izolácia hadicová pr.had.25 mm m 1 050,00 34,85 92,00 96 600,00 3 206,53 96 600,00 3 206,53 0,00 0,00 50,00% 48 300,00 1 603,27 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1272. Izolácia hadicová pr.had.32 mm m 472,50 15,68 102,20 48 289,50 1 602,92 48 289,50 1 602,92 0,00 0,00 50,00% 24 144,75 801,46 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1273. Izolácia hadicová pr.had.40 mm m 94,50 3,14 115,40 10 905,30 361,99 10 905,30 361,99 0,00 0,00 50,00% 5 452,65 180,99 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1274. Izolácia hadicová pr.had.50 mm m 173,25 5,75 173,80 30 110,85 999,50 30 110,90 999,50 0,00 0,00 50,00% 15 055,45 499,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1275.

Montáž tep. izolácie potrubia izolačnými 

trubicami DN 150
m2 15,00 0,50 68,70 1 030,50 34,21 1 030,50 34,21 0,00 0,00 50,00% 515,25 17,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1276. Izolácia hadicová hr. 40mm m 15,75 0,52 1 393,50 21 947,63 728,53 21 947,60 728,53 0,00 0,00 50,00% 10 973,80 364,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1277.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 24 m
% 1,55 0,05 3 881,74 6 016,69 199,72 6 016,70 199,72 0,00 0,00 50,00% 3 008,35 99,86 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1278.

Rozdelovače a zberače, telesá DN 150 (v rámci  

D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 1,00 0,03 4 820,20 4 820,20 160,00 4 820,20 160,00 0,00 0,00 50,00% 2 410,10 80,00 september 09 marec 10
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Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1279.

Rozdeľovač a zberač RACEN MODUL (v rámci  

D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 1,00 0,03 23 341,70 23 341,70 774,80 23 341,70 774,80 0,00 0,00 50,00% 11 670,85 387,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1280.

Nádoby expanzné tlakové s membránou (v 

rámci  D+M zariadenia ÚK kotoľne)
ks 2,00 0,07 1 329,20 2 658,40 88,24 2 658,40 88,24 0,00 0,00 50,00% 1 329,20 44,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1281.

Nádoba expanzná REFLEX N 35 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 2 234,80 4 469,60 148,36 4 469,60 148,36 0,00 0,00 50,00% 2 234,80 74,18 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1282.

Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25-40 (v 

rámci  D+M zariadenia ÚK kotoľne)
ks 2,00 0,07 369,60 739,20 24,54 739,20 24,54 0,00 0,00 50,00% 369,60 12,27 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1283.

Čerpadlo TOP-S 40/10 DM - 002 039 667 (v 

rámci  D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 26 876,50 53 753,00 1 784,27 53 753,00 1 784,27 0,00 0,00 50,00% 26 876,50 892,14 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1284.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 15
m 600,00 19,92 371,00 222 600,00 7 388,97 222 600,00 7 388,97 0,00 0,00 50,00% 111 300,00 3 694,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1285.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 20
m 20,00 0,66 373,90 7 478,00 248,22 7 478,00 248,22 0,00 0,00 50,00% 3 739,00 124,11 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1286.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 25
m 1 000,00 33,19 482,00 482 000,00 15 999,47 482 000,00 15 999,47 0,00 0,00 50,00% 241 000,00 7 999,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1287.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 32
m 450,00 14,94 569,70 256 365,00 8 509,76 256 365,00 8 509,76 0,00 0,00 50,00% 128 182,50 4 254,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1288.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 40
m 90,00 2,99 671,90 60 471,00 2 007,27 60 471,00 2 007,27 0,00 0,00 50,00% 30 235,50 1 003,63 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1289.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 50
m 165,00 5,48 818,00 134 970,00 4 480,18 134 970,00 4 480,18 0,00 0,00 50,00% 67 485,00 2 240,09 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1290.

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných 

nízkotlak. DN 150
m 15,00 0,50 2 410,10 36 151,50 1 200,01 36 151,50 1 200,01 0,00 0,00 50,00% 18 075,75 600,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1291. Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 250,00 8,30 220,00 55 000,00 1 825,67 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 50,00% 27 500,00 912,83 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1292.

Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez 

požiarne úseky
ks 100,00 3,32 660,00 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1293.

Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok 

závitových do DN 40
m 2 160,00 71,70 7,30 15 768,00 523,40 15 768,00 523,40 0,00 0,00 50,00% 7 884,00 261,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1294.

Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok 

závitových nad DN 50
m 180,00 5,97 38,70 6 966,00 231,23 6 966,00 231,23 0,00 0,00 50,00% 3 483,00 115,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1295.

Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky 

do 24 m
% 1,80 0,06 13 437,70 24 187,86 802,89 24 187,90 802,89 0,00 0,00 50,00% 12 093,95 401,45 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1296. Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 442,00 14,67 29,90 13 215,80 438,68 13 215,80 438,68 0,00 0,00 50,00% 6 607,90 219,34 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1297. Hlavica termostatická HERZ kus 216,00 7,17 452,80 97 804,80 3 246,52 97 804,80 3 246,52 0,00 0,00 50,00% 48 902,40 1 623,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1298.

Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2 x 15 s oblúkom 

1772719- ozn. PK
kus 139,00 4,61 701,10 97 452,90 3 234,84 97 452,90 3 234,84 0,00 0,00 50,00% 48 726,45 1 617,42 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1299.

Ventil HERZ-TS-90 špeciálny rohový 1/2"x 15 - 

1772892 - ozn. RK
kus 77,00 2,56 525,80 40 486,60 1 343,91 40 486,60 1 343,91 0,00 0,00 50,00% 20 243,30 671,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1300. Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 217,00 7,20 87,60 19 009,20 630,99 19 009,20 630,99 0,00 0,00 50,00% 9 504,60 315,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1301. Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2" kus 1,00 0,03 96,40 96,40 3,20 96,40 3,20 0,00 0,00 50,00% 48,20 1,60 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1302.

Ventil HERZ-RL-1, priamy 1/2"- 1372301 - ozn. 

PS
kus 139,00 4,61 613,50 85 276,50 2 830,66 85 276,50 2 830,66 0,00 0,00 50,00% 42 638,25 1 415,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1303.

Ventil HERZ-RL-1 rohový 1/2"- 1372401 - ozn. 

RS
kus 77,00 2,56 613,50 47 239,50 1 568,06 47 239,50 1 568,06 0,00 0,00 50,00% 23 619,75 784,03 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1304. Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 20,00 0,66 138,80 2 776,00 92,15 2 776,00 92,15 0,00 0,00 50,00% 1 388,00 46,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1305.

Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1 

1/4"- 1421704
kus 20,00 0,66 2 921,40 58 428,00 1 939,45 58 428,00 1 939,45 0,00 0,00 50,00% 29 214,00 969,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1306.

Montáž  klapky spätnej DN100 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 3 067,40 6 134,80 203,64 6 134,80 203,64 0,00 0,00 50,00% 3 067,40 101,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1307.

Ventil spätný Z16-117-616 DN 100 (v rámci  

D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 19 281,00 38 562,00 1 280,02 38 562,00 1 280,02 0,00 0,00 50,00% 19 281,00 640,01 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1308.

Montáž armatúr DN150 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 4 820,20 9 640,40 320,00 9 640,40 320,00 0,00 0,00 50,00% 4 820,20 160,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1309.

Ventil uzatvárací  DN 150 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 25 123,70 50 247,40 1 667,91 50 247,40 1 667,91 0,00 0,00 50,00% 25 123,70 833,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1310.

Ventily poistné závitové  G 2 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 3 049,90 6 099,80 202,48 6 099,80 202,48 0,00 0,00 50,00% 3 049,90 101,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1311. Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 10,00 0,33 257,10 2 571,00 85,34 2 571,00 85,34 0,00 0,00 50,00% 1 285,50 42,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1312.

Montáž filtra DN100 (v rámci  D+M zariadenia 

ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 4 820,20 9 640,40 320,00 9 640,40 320,00 0,00 0,00 50,00% 4 820,20 160,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1313.

Filter  DN100 (v rámci  D+M zariadenia ÚK 

kotoľne)
kus 2,00 0,07 6 500,00 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1314.

Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 50 (v 

rámci  D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 3 885,40 7 770,80 257,94 7 770,80 257,94 0,00 0,00 50,00% 3 885,40 128,97 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1315.

Uzatváracia klapka DN100 (v rámci  D+M 

zariadenia ÚK kotoľne)
kus 8,00 0,27 8 603,40 68 827,20 2 284,64 68 827,20 2 284,64 0,00 0,00 50,00% 34 413,60 1 142,32 september 09 marec 10
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Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1316.

Teplomery s ochranným púzdrom  (v rámci  

D+M zariadenia ÚK kotoľne)
kus 2,00 0,07 1 059,00 2 118,00 70,30 2 118,00 70,30 0,00 0,00 50,00% 1 059,00 35,15 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1317.

Tlakomery deformačné so spodným prípojom (v 

rámci  D+M zariadenia ÚK kotoľne)

kus 2,00 0,07 2 643,80 5 287,60 175,52 5 287,60 175,52 0,00 0,00 50,00% 2 643,80 87,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1318.

Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez 

odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm

kus 1,00 0,03 708,40 708,40 23,51 708,40 23,51 0,00 0,00 50,00% 354,20 11,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1319.

Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a 

krytmi H600 L600 Korad P90
kus 1,00 0,03 1 884,30 1 884,30 62,55 1 884,30 62,55 0,00 0,00 50,00% 942,15 31,27 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1320. Držiak KORAD kus 1,00 0,03 117,60 117,60 3,90 117,60 3,90 0,00 0,00 50,00% 58,80 1,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1321.

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 

odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm
kus 74,00 2,46 825,30 61 072,20 2 027,23 61 072,20 2 027,23 0,00 0,00 50,00% 30 536,10 1 013,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1322.

Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L600 Korad P90
kus 9,00 0,30 2 118,00 19 062,00 632,74 19 062,00 632,74 0,00 0,00 50,00% 9 531,00 316,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1323.

Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L1000 Korad P90
kus 6,00 0,20 2 892,10 17 352,60 576,00 17 352,60 576,00 0,00 0,00 50,00% 8 676,30 288,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1324.

Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L1200 Korad P90
kus 58,00 1,93 3 432,60 199 090,80 6 608,60 199 090,80 6 608,60 0,00 0,00 50,00% 99 545,40 3 304,30 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1325.

Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L1500 Korad P90
kus 1,00 0,03 1 343,80 1 343,80 44,61 1 343,80 44,61 0,00 0,00 50,00% 671,90 22,30 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1326. Držiak KORAD kus 74,00 2,46 117,60 8 702,40 288,87 8 702,40 288,87 0,00 0,00 50,00% 4 351,20 144,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1327.

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 

odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm
kus 52,00 1,73 854,50 44 434,00 1 474,94 44 434,00 1 474,94 0,00 0,00 50,00% 22 217,00 737,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1328.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L600 Korad P90
kus 1,00 0,03 2 395,50 2 395,50 79,52 2 395,50 79,52 0,00 0,00 50,00% 1 197,75 39,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1329.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L900 Korad P90
kus 1,00 0,03 3 213,50 3 213,50 106,67 3 213,50 106,67 0,00 0,00 50,00% 1 606,75 53,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1330.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1000 Korad P90
kus 21,00 0,70 3 359,60 70 551,60 2 341,88 70 551,60 2 341,88 0,00 0,00 50,00% 35 275,80 1 170,94 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1331.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1200 Korad P90
kus 9,00 0,30 4 119,10 37 071,90 1 230,56 37 071,90 1 230,56 0,00 0,00 50,00% 18 535,95 615,28 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1332.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1500 Korad P90
kus 8,00 0,27 4 601,10 36 808,80 1 221,83 36 808,80 1 221,83 0,00 0,00 50,00% 18 404,40 610,91 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1333.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L2000 Korad P90
kus 7,00 0,23 6 310,10 44 170,70 1 466,20 44 170,70 1 466,20 0,00 0,00 50,00% 22 085,35 733,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1334.

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K 

s krytmi H400 L900 Korad P90
kus 5,00 0,17 2 556,20 12 781,00 424,25 12 781,00 424,25 0,00 0,00 50,00% 6 390,50 212,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1335. Držiak KORAD kus 52,00 1,73 117,60 6 115,20 202,99 6 115,20 202,99 0,00 0,00 50,00% 3 057,60 101,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1336.

Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez 

odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm
kus 12,00 0,40 927,50 11 130,00 369,45 11 130,00 369,45 0,00 0,00 50,00% 5 565,00 184,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1337.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K 

s krytmi H600 L1200 Korad P90
kus 2,00 0,07 5 623,60 11 247,20 373,34 11 247,20 373,34 0,00 0,00 50,00% 5 623,60 186,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1338.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K 

s krytmi H600 L1500 Korad P90
kus 2,00 0,07 708,40 1 416,80 47,03 1 416,80 47,03 0,00 0,00 50,00% 708,40 23,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1339.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K 

s krytmi H600 L2000 Korad P90
kus 2,00 0,07 8 501,20 17 002,40 564,38 17 002,40 564,38 0,00 0,00 50,00% 8 501,20 282,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1340.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K 

s krytmi H300 L1500 Korad P90
kus 4,00 0,13 5 287,70 21 150,80 702,08 21 150,80 702,08 0,00 0,00 50,00% 10 575,40 351,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1341.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K 

s krytmi H300 L2000 Korad P90
kus 1,00 0,03 6 032,60 6 032,60 200,25 6 032,60 200,25 0,00 0,00 50,00% 3 016,30 100,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1342.

Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K 

s krytmi H900 L1000 Korad P90
kus 1,00 0,03 7 142,70 7 142,70 237,09 7 142,70 237,09 0,00 0,00 50,00% 3 571,35 118,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1343. Držiak KORAD kus 12,00 0,40 117,60 1 411,20 46,84 1 411,20 46,84 0,00 0,00 50,00% 705,60 23,42 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1344.

Vyk. telesá kúpelňové rúrkové, tlakové skúšky 

vodou
kus 77,00 2,56 134,40 10 348,80 343,52 10 348,80 343,52 0,00 0,00 50,00% 5 174,40 171,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1345.

Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka  dl. do 

2000 mm
ks 77,00 2,56 654,40 50 388,80 1 672,60 50 388,80 1 672,60 0,00 0,00 50,00% 25 194,40 836,30 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1346. Vykurovacie teleso rúrkové 600/940 kus 75,00 2,49 1 971,90 147 892,50 4 909,13 147 892,50 4 909,13 0,00 0,00 50,00% 73 946,25 2 454,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1347. Vykurovacie teleso rúrkové 600/1640 kus 2,00 0,07 3 228,10 6 456,20 214,31 6 456,20 214,31 0,00 0,00 50,00% 3 228,10 107,15 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1348. Podlahové vykurovanie m2 36,00 1,19 1 007,90 36 284,40 1 204,42 36 284,40 1 204,42 0,00 0,00 50,00% 18 142,20 602,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1349.

Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  

výšky do 24 m
% 1,50 0,05 8 947,81 13 421,71 445,52 13 421,70 445,52 0,00 0,00 50,00% 6 710,85 222,76 september 09 marec 10
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Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1350.

Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm 

dvojnás. a základ.
m 2 325,00 77,18 49,70 115 552,50 3 835,64 115 552,50 3 835,64 0,00 0,00 50,00% 57 776,25 1 917,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1351.

Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm 

dvojnás. a základ.
m 15,00 0,50 81,80 1 227,00 40,73 1 227,00 40,73 0,00 0,00 50,00% 613,50 20,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1352. Dodávka a montáž označovacích štítkov ks 10,00 0,33 154,00 1 540,00 51,12 1 540,00 51,12 0,00 0,00 50,00% 770,00 25,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1353. Doplnkové konštrukcie z prof. ocele kg 300,00 9,96 125,00 37 500,00 1 244,77 37 500,00 1 244,77 0,00 0,00 50,00% 18 750,00 622,39 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1354.

Vykurovacia skúška, revízia pre kotle, spustenie 

do prevádzky
hod 72,00 2,39 555,10 39 967,20 1 326,67 39 967,20 1 326,67 0,00 0,00 50,00% 19 983,60 663,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1355. Nešpecifikované práce-drobné stavebné úpravy hod 230,00 7,63 263,00 60 490,00 2 007,90 60 490,00 2 007,90 0,00 0,00 50,00% 30 245,00 1 003,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 18 Ústredné 

kúrenie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1356.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 60 025,38 1 992,48 4,60 276 116,75 9 165,40 276 116,70 9 165,40 0,00 0,00 50,00% 138 058,35 4 582,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1357. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1358.

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - 

šachty

m3 150,00 4,98 284,80 42 720,00 1 418,04 42 720,00 1 418,04 0,00 0,00 50,00% 21 360,00 709,02 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1359. Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3 150,00 4,98 27,80 4 170,00 138,42 4 170,00 138,42 0,00 0,00 50,00% 2 085,00 69,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1360. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 50,00 1,66 350,60 17 530,00 581,89 17 530,00 581,89 0,00 0,00 50,00% 8 765,00 290,94 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1361. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 50,00 1,66 32,90 1 645,00 54,60 1 645,00 54,60 0,00 0,00 50,00% 822,50 27,30 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1362.

Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 

4 m

m2 130,00 4,32 76,00 9 880,00 327,96 9 880,00 327,96 0,00 0,00 50,00% 4 940,00 163,98 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1363.

Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 

4 m

m2 130,00 4,32 16,10 2 093,00 69,47 2 093,00 69,47 0,00 0,00 50,00% 1 046,50 34,74 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1364.

Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia 

hĺbka do 4 m

m2 130,00 4,32 76,00 9 880,00 327,96 9 880,00 327,96 0,00 0,00 50,00% 4 940,00 163,98 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1365.

Odstránenie vzopretia stien príložného paženia 

hĺbka do 4 m

m2 130,00 4,32 16,10 2 093,00 69,47 2 093,00 69,47 0,00 0,00 50,00% 1 046,50 34,74 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1366.

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 

m

m3 200,00 6,64 80,30 16 060,00 533,09 16 060,00 533,09 0,00 0,00 50,00% 8 030,00 266,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1367.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. 

tr. 1-4

m3 120,00 3,98 46,00 5 520,00 183,23 5 520,00 183,23 0,00 0,00 50,00% 2 760,00 91,62 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1368.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m 

horn. tr. 1-4

m3 80,00 2,66 150,50 12 040,00 399,65 12 040,00 399,65 0,00 0,00 50,00% 6 020,00 199,83 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1369. Uloženie sypaniny na skládku m3 127,00 4,22 31,40 3 987,80 132,37 3 987,80 132,37 0,00 0,00 50,00% 1 993,90 66,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1370. Poplatok za skládku m3 127,00 4,22 964,00 122 428,00 4 063,87 122 428,00 4 063,87 0,00 0,00 50,00% 61 214,00 2 031,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1371.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu (zemina z výkopov)

m3 120,00 3,98 105,20 12 624,00 419,04 12 624,00 419,04 0,00 0,00 50,00% 6 312,00 209,52 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1372. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 5,00 0,17 438,20 2 191,00 72,73 2 191,00 72,73 0,00 0,00 50,00% 1 095,50 36,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1373. Štrkopiesok 0-32 N1 m3 5,00 0,17 629,60 3 148,00 104,49 3 148,00 104,49 0,00 0,00 50,00% 1 574,00 52,25 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1374.

D+M odlučovačav tuku KK LT 2pb, vrátane 

osadenia a dopravy

kus 1,00 0,03 101 809,40 101 809,40 3 379,45 101 809,40 3 379,45 0,00 0,00 50,00% 50 904,70 1 689,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1375.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 

štrkopiesku

m3 4,00 0,13 1 051,70 4 206,80 139,64 4 206,80 139,64 0,00 0,00 50,00% 2 103,40 69,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1376.

Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. 

výk.pod potrubie

m3 3,30 0,11 4 513,50 14 894,55 494,41 14 894,60 494,41 0,00 0,00 50,00% 7 447,30 247,21 september 09 marec 10
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Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1377.

Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. 

výkope

m2 10,50 0,35 387,10 4 064,55 134,92 4 064,60 134,92 0,00 0,00 50,00% 2 032,30 67,46 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1378.

Práce na potrubí ver. kanalizácie spojené s 

napojením prípojky (rezanie, búr.)

hod 16,00 0,53 263,00 4 208,00 139,68 4 208,00 139,68 0,00 0,00 50,00% 2 104,00 69,84 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1379. Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže  TBS kus 27,00 0,90 613,50 16 564,50 549,84 16 564,50 549,84 0,00 0,00 50,00% 8 282,25 274,92 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1380.

Prečerpávacia šachta KLARTEC, vrátane 

čerpadiel

kus 1,00 0,03 556 373,00 556 373,00 18 468,20 556 373,00 18 468,20 0,00 0,00 50,00% 278 186,50 9 234,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1381.

Osadenie šachiet z PVC DN400 vrátane 

poklopu

kus 4,00 0,13 2 600,00 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1382. Šachta kanalizačná plastová DN 400 kus 4,00 0,13 13 482,10 53 928,40 1 790,09 53 928,40 1 790,09 0,00 0,00 50,00% 26 964,20 895,05 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1383.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 15

m 650,00 21,58 24,40 15 860,00 526,46 15 860,00 526,46 0,00 0,00 50,00% 7 930,00 263,23 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1384.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.15 mm - 

IRHX/PE 20 015

m 682,50 22,65 42,40 28 938,00 960,57 28 938,00 960,57 0,00 0,00 50,00% 14 469,00 480,28 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1385.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 25

m 530,00 17,59 26,00 13 780,00 457,41 13 780,00 457,41 0,00 0,00 50,00% 6 890,00 228,71 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1386.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.25 mm - 

IRHX/PE 20 025

m 556,50 18,47 57,00 31 720,50 1 052,93 31 720,50 1 052,93 0,00 0,00 50,00% 15 860,25 526,46 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1387.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 32

m 720,00 23,90 26,90 19 368,00 642,90 19 368,00 642,90 0,00 0,00 50,00% 9 684,00 321,45 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1388.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.32 mm - 

IRHX/PE 20 032

m 756,00 25,09 65,70 49 669,20 1 648,72 49 669,20 1 648,72 0,00 0,00 50,00% 24 834,60 824,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1389.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 40

m 120,00 3,98 27,80 3 336,00 110,73 3 336,00 110,73 0,00 0,00 50,00% 1 668,00 55,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1390.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.42 mm - 

IRHX/PE 20 042

m 126,00 4,18 78,90 9 941,40 329,99 9 941,40 329,99 0,00 0,00 50,00% 4 970,70 165,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1391.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 50

m 140,00 4,65 28,60 4 004,00 132,91 4 004,00 132,91 0,00 0,00 50,00% 2 002,00 66,45 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1392.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - 

IRHX/PE 20 052

m 147,00 4,88 113,90 16 743,30 555,78 16 743,30 555,78 0,00 0,00 50,00% 8 371,65 277,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1393.

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 80

m 20,00 0,66 31,40 628,00 20,85 628,00 20,85 0,00 0,00 50,00% 314,00 10,42 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1394.

Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.89 mm - 

IRHX/PE 20 089

m 21,00 0,70 184,00 3 864,00 128,26 3 864,00 128,26 0,00 0,00 50,00% 1 932,00 64,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1395.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 24 m

% 1,70 0,06 1 978,52 3 363,49 111,65 3 363,50 111,65 0,00 0,00 50,00% 1 681,75 55,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1396.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné 

D 110x2,2

m 280,00 9,29 525,80 147 224,00 4 886,94 147 224,00 4 886,94 0,00 0,00 50,00% 73 612,00 2 443,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1397.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné 

D 125x3,2

m 450,00 14,94 657,30 295 785,00 9 818,26 295 785,00 9 818,26 0,00 0,00 50,00% 147 892,50 4 909,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1398.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné 

D 160/3,2

m 75,00 2,49 788,80 59 160,00 1 963,75 59 160,00 1 963,75 0,00 0,00 50,00% 29 580,00 981,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1399.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné 

D 200/4,9

m 15,00 0,50 847,20 12 708,00 421,83 12 708,00 421,83 0,00 0,00 50,00% 6 354,00 210,91 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1400. Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 m 400,00 13,28 350,60 140 240,00 4 655,12 140 240,00 4 655,12 0,00 0,00 50,00% 70 120,00 2 327,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1401. Montáž kanalizačných tvaroviek kus 25,00 0,83 134,40 3 360,00 111,53 3 360,00 111,53 0,00 0,00 50,00% 1 680,00 55,77 september 09 marec 10
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Počet jednotiek
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Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
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pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1402.

Rúra čistiaca  DN 110 (upresniť v ďalšom stupni 

PD)

kus 20,00 0,66 555,10 11 102,00 368,52 11 102,00 368,52 0,00 0,00 50,00% 5 551,00 184,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1403.

Rúra čistiaca  DN 160 (upresniť v ďalšom stupni 

PD)

kus 5,00 0,17 818,00 4 090,00 135,76 4 090,00 135,76 0,00 0,00 50,00% 2 045,00 67,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1404.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

50x1.8

kus 210,00 6,97 84,00 17 640,00 585,54 17 640,00 585,54 0,00 0,00 50,00% 8 820,00 292,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1405.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

110x2.3

kus 106,00 3,52 124,90 13 239,40 439,47 13 239,40 439,47 0,00 0,00 50,00% 6 619,70 219,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1406.

Podlahové vpusty nerezové, vrátane zápachovej 

uzávierky

kus 6,00 0,20 3 330,40 19 982,40 663,29 19 982,40 663,29 0,00 0,00 50,00% 9 991,20 331,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1407.

Strešné vtoky, vrátane zápachovej (rieši časť 

architektúra)

kus 13,00 0,43 9 538,20 123 996,60 4 115,93 123 996,60 4 115,93 0,00 0,00 50,00% 61 998,30 2 057,97 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1408. Ventilačné hlavice DN110 kus 14,00 0,46 1 241,60 17 382,40 576,99 17 382,40 576,99 0,00 0,00 50,00% 8 691,20 288,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1409. Privzdušňovacia hlavica HL900 kus 10,00 0,33 2 264,10 22 641,00 751,54 22 641,00 751,54 0,00 0,00 50,00% 11 320,50 375,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1410. Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 500,00 16,60 220,00 110 000,00 3 651,33 110 000,00 3 651,33 0,00 0,00 50,00% 55 000,00 1 825,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1411.

Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez 

požiarne úseky

ks 200,00 6,64 660,00 132 000,00 4 381,60 132 000,00 4 381,60 0,00 0,00 50,00% 66 000,00 2 190,80 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1412. Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 1 130,00 37,51 24,10 27 233,00 903,97 27 233,00 903,97 0,00 0,00 50,00% 13 616,50 451,98 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1413. Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 m 90,00 2,99 32,10 2 889,00 95,90 2 889,00 95,90 0,00 0,00 50,00% 1 444,50 47,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1414.

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch 

výšky do 24 m

% 1,10 0,04 11 606,73 12 767,40 423,80 12 767,40 423,80 0,00 0,00 50,00% 6 383,70 211,90 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1415.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 15

m 250,00 8,30 394,40 98 600,00 3 272,92 98 600,00 3 272,92 0,00 0,00 50,00% 49 300,00 1 636,46 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1416.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 25

m 330,00 10,95 613,50 202 455,00 6 720,27 202 455,00 6 720,27 0,00 0,00 50,00% 101 227,50 3 360,14 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1417.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 32

m 720,00 23,90 657,30 473 256,00 15 709,22 473 256,00 15 709,22 0,00 0,00 50,00% 236 628,00 7 854,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1418.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 40

m 120,00 3,98 796,10 95 532,00 3 171,08 95 532,00 3 171,08 0,00 0,00 50,00% 47 766,00 1 585,54 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1419.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 50

m 140,00 4,65 920,20 128 828,00 4 276,31 128 828,00 4 276,31 0,00 0,00 50,00% 64 414,00 2 138,15 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1420.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 

DN 80

m 20,00 0,66 1 387,60 27 752,00 921,20 27 752,00 921,20 0,00 0,00 50,00% 13 876,00 460,60 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1421.

Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE 

D 15

m 400,00 13,28 379,80 151 920,00 5 042,82 151 920,00 5 042,82 0,00 0,00 50,00% 75 960,00 2 521,41 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1422.

Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE 

D 25

m 200,00 6,64 397,30 79 460,00 2 637,59 79 460,00 2 637,59 0,00 0,00 50,00% 39 730,00 1 318,79 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1423.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. 

ventil G 3/4

kus 110,00 3,65 262,90 28 919,00 959,93 28 919,00 959,93 0,00 0,00 50,00% 14 459,50 479,97 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1424.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre 

batériu G 3/4

ks 210,00 6,97 409,00 85 890,00 2 851,03 85 890,00 2 851,03 0,00 0,00 50,00% 42 945,00 1 425,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1425.

Dodávka a montáž armatúr na potrubí  (upresniť 

v ďalšom stupni PD)

ks 25,00 0,83 705,00 17 625,00 585,04 17 625,00 585,04 0,00 0,00 50,00% 8 812,50 292,52 september 09 marec 10
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Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1426.

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 

3/4

kus 1,00 0,03 195,70 195,70 6,50 195,70 6,50 0,00 0,00 50,00% 97,85 3,25 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1427. Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 20 kus 1,00 0,03 197,20 197,20 6,55 197,20 6,55 0,00 0,00 50,00% 98,60 3,27 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1428.

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 

1

kus 9,00 0,30 157,80 1 420,20 47,14 1 420,20 47,14 0,00 0,00 50,00% 710,10 23,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1429.

Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - 

DN 25 - 2411513

kus 5,00 0,17 883,70 4 418,50 146,67 4 418,50 146,67 0,00 0,00 50,00% 2 209,25 73,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1430. Ventil poistný P-11-287-616 DN25 kus 1,00 0,03 1 205,10 1 205,10 40,00 1 205,10 40,00 0,00 0,00 50,00% 602,55 20,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1431.

Ventil regulačný 4117 RW STRÖMAX-RW - DN 

25 - 2411763

kus 1,00 0,03 1 394,90 1 394,90 46,30 1 394,90 46,30 0,00 0,00 50,00% 697,45 23,15 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1432. Filter DN25 kus 1,00 0,03 1 811,20 1 811,20 60,12 1 811,20 60,12 0,00 0,00 50,00% 905,60 30,06 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1433. Ventil spätný DN25 kus 1,00 0,03 381,20 381,20 12,65 381,20 12,65 0,00 0,00 50,00% 190,60 6,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1434.

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 

5/4

kus 3,00 0,10 185,50 556,50 18,47 556,50 18,47 0,00 0,00 50,00% 278,25 9,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1435.

Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - 

DN 32 - 2411514

kus 2,00 0,07 1 409,60 2 819,20 93,58 2 819,20 93,58 0,00 0,00 50,00% 1 409,60 46,79 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1436. Klapka spätná EUROPA VRE 25 - 05.60.025 kus 1,00 0,03 200,10 200,10 6,64 200,10 6,64 0,00 0,00 50,00% 100,05 3,32 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1437.

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 

6/4

kus 3,00 0,10 208,90 626,70 20,80 626,70 20,80 0,00 0,00 50,00% 313,35 10,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1438.

Ventil uzatvárací 4115 AW STRÖMAX-AW - 

DN 50 - 2411516

kus 2,00 0,07 2 950,60 5 901,20 195,88 5 901,20 195,88 0,00 0,00 50,00% 2 950,60 97,94 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1439.

Ventil uzatvárací 4125 AWD STRÖMAX-AWD - 

DN 50 - 2412576

kus 1,00 0,03 3 169,70 3 169,70 105,21 3 169,70 105,21 0,00 0,00 50,00% 1 584,85 52,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1440.

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do 

DN 50

m 2 160,00 71,70 51,10 110 376,00 3 663,81 110 376,00 3 663,81 0,00 0,00 50,00% 55 188,00 1 831,91 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1441.

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do 

DN 100

m 20,00 0,66 103,00 2 060,00 68,38 2 060,00 68,38 0,00 0,00 50,00% 1 030,00 34,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1442.

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do 

DN 80

m 2 180,00 72,36 31,40 68 452,00 2 272,19 68 452,00 2 272,19 0,00 0,00 50,00% 34 226,00 1 136,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1443. Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 260,00 8,63 220,00 57 200,00 1 898,69 57 200,00 1 898,69 0,00 0,00 50,00% 28 600,00 949,35 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1444.

Protipožiarna ochrana prestupov potrubí cez 

požiarne úseky

ks 100,00 3,32 660,00 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1445.

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 24 m

% 0,70 0,02 17 186,22 12 030,35 399,33 12 030,40 399,34 0,00 0,00 50,00% 6 015,20 199,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1446.

Montáž záchodovým mís kombinovaných + 

závesný prvok pre WC

kus 100,00 3,32 2 884,80 288 480,00 9 575,78 288 480,00 9 575,78 0,00 0,00 50,00% 144 240,00 4 787,89 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1447.

Prvok pre závesné WC GEBERIT kombifix 

110.357.00.1

kus 100,00 3,32 5 623,60 562 360,00 18 666,93 562 360,00 18 666,93 0,00 0,00 50,00% 281 180,00 9 333,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1448. Klozet závesný OLYMP 2064.0 006, biely kus 99,00 3,29 4 367,40 432 372,60 14 352,14 432 372,60 14 352,14 0,00 0,00 50,00% 216 186,30 7 176,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1449. Klozet závesný pre invalidných kus 1,00 0,03 5 112,40 5 112,40 169,70 5 112,40 169,70 0,00 0,00 50,00% 2 556,20 84,85 september 09 marec 10
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Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1450. Sedadlo OLYMP 9164.0, biele kus 100,00 3,32 912,90 91 290,00 3 030,27 91 290,00 3 030,27 0,00 0,00 50,00% 45 645,00 1 515,14 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1451. Tlačidlo SAMBA kus 100,00 3,32 1 495,70 149 570,00 4 964,81 149 570,00 4 964,81 0,00 0,00 50,00% 74 785,00 2 482,41 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1452. Montáž pisoárov keramických kus 9,00 0,30 1 314,60 11 831,40 392,73 11 831,40 392,73 0,00 0,00 50,00% 5 915,70 196,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1453.

Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm 

GOLEM 4306.0 V

kus 9,00 0,30 4 309,00 38 781,00 1 287,29 38 781,00 1 287,29 0,00 0,00 50,00% 19 390,50 643,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1454. Montáž splachovača pisoára automatic. kus 9,00 0,30 912,90 8 216,10 272,72 8 216,10 272,72 0,00 0,00 50,00% 4 108,05 136,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1455. Splachovač pisoarový APIS 5 kus 9,00 0,30 6 120,20 55 081,80 1 828,38 55 081,80 1 828,38 0,00 0,00 50,00% 27 540,90 914,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1456.

Sada montážna APIS 5M  pre APIS 5 a APIS 

5B

kus 9,00 0,30 2 351,70 21 165,30 702,56 21 165,30 702,56 0,00 0,00 50,00% 10 582,65 351,28 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1457. Montáž umyvadla ker. s krytom kus 98,00 3,25 803,40 78 733,20 2 613,46 78 733,20 2 613,46 0,00 0,00 50,00% 39 366,60 1 306,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1458. Umývadlo OLYMP 60 cm 1064.2, biele kus 97,00 3,22 1 869,70 181 360,90 6 020,08 181 360,90 6 020,08 0,00 0,00 50,00% 90 680,45 3 010,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1459. Umývadlo pre invalidných kus 1,00 0,03 3 651,70 3 651,70 121,21 3 651,70 121,21 0,00 0,00 50,00% 1 825,85 60,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1460. Kryt na sifón OLYMP 1964.1, biely kus 98,00 3,25 1 538,10 150 733,80 5 003,45 150 733,80 5 003,45 0,00 0,00 50,00% 75 366,90 2 501,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1461. Skrutka k umývadlu kus 98,00 3,25 73,80 7 232,40 240,07 7 232,40 240,07 0,00 0,00 50,00% 3 616,20 120,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1462. Montáž vane akrylátovej kus 2,00 0,07 1 825,90 3 651,80 121,22 3 651,80 121,22 0,00 0,00 50,00% 1 825,90 60,61 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1463. Vaňa kus 2,00 0,07 10 896,70 21 793,40 723,41 21 793,40 723,41 0,00 0,00 50,00% 10 896,70 361,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1464. Montáž sprchovej vaničky so zástenou kus 81,00 2,69 2 713,90 219 825,90 7 296,88 219 825,90 7 296,88 0,00 0,00 50,00% 109 912,95 3 648,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1465. Sprchový kút (vanička) kus 80,00 2,66 21 296,70 1 703 736,00 56 553,67 1 703 736,00 56 553,67 0,00 0,00 50,00% 851 868,00 28 276,84 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1466.

Sprchovací kút (vanička) upravený pre 

invelidných

kus 1,00 0,03 24 218,10 24 218,10 803,89 24 218,10 803,89 0,00 0,00 50,00% 12 109,05 401,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1467. Montáž  drezov (dodávka technológie kuchyne) kus 20,00 0,66 883,70 17 674,00 586,67 17 674,00 586,67 0,00 0,00 50,00% 8 837,00 293,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1468. Drez (dodávka technológie kuchyne) kus 20,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1469.

Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez 

výtok armat. a splach nádrže

kus 6,00 0,20 1 431,50 8 589,00 285,10 8 589,00 285,10 0,00 0,00 50,00% 4 294,50 142,55 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1470. Výlevka MIRA 5104.6, biela kus 6,00 0,20 6 879,80 41 278,80 1 370,21 41 278,80 1 370,21 0,00 0,00 50,00% 20 639,40 685,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1471. Mriežka ku výlevke MIRA kus 6,00 0,20 409,00 2 454,00 81,46 2 454,00 81,46 0,00 0,00 50,00% 1 227,00 40,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1472. Montáž ventilov rohových G 1/2 kus 100,00 3,32 226,40 22 640,00 751,51 22 640,00 751,51 0,00 0,00 50,00% 11 320,00 375,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1473. Ventil rohový kus 100,00 3,32 388,50 38 850,00 1 289,58 38 850,00 1 289,58 0,00 0,00 50,00% 19 425,00 644,79 september 09 marec 10
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Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1474. Montáž batérie umývadlovej, výlevka kus 104,00 3,45 338,90 35 245,60 1 169,94 35 245,60 1 169,94 0,00 0,00 50,00% 17 622,80 584,97 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1475. Batéria umývadlová kus 104,00 3,45 5 550,60 577 262,40 19 161,60 577 262,40 19 161,60 0,00 0,00 50,00% 288 631,20 9 580,80 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1476. Montáž batérie drezovej súbor 20,00 0,66 436,70 8 734,00 289,92 8 734,00 289,92 0,00 0,00 50,00% 4 367,00 144,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1477. Batéria drezová kus 20,00 0,66 6 602,30 132 046,00 4 383,12 132 046,00 4 383,12 0,00 0,00 50,00% 66 023,00 2 191,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1478. Montáž batérií vaňových nást. kus 2,00 0,07 343,30 686,60 22,79 686,60 22,79 0,00 0,00 50,00% 343,30 11,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1479. Batéria vaňová kus 2,00 0,07 6 310,10 12 620,20 418,91 12 620,20 418,91 0,00 0,00 50,00% 6 310,10 209,46 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1480. Montáž batérií sprchových kus 84,00 2,79 423,60 35 582,40 1 181,12 35 582,40 1 181,12 0,00 0,00 50,00% 17 791,20 590,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1481. Batéria nástenná kus 84,00 2,79 5 316,90 446 619,60 14 825,05 446 619,60 14 825,05 0,00 0,00 50,00% 223 309,80 7 412,53 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1482. Montáž zápach. uzávierok kus 216,00 7,17 156,30 33 760,80 1 120,65 33 760,80 1 120,65 0,00 0,00 50,00% 16 880,40 560,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1483. Uzávierka zápachová kus 216,00 7,17 349,10 75 405,60 2 503,01 75 405,60 2 503,01 0,00 0,00 50,00% 37 702,80 1 251,50 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1484. Montáž odtokového lievika kus 2,00 0,07 162,10 324,20 10,76 324,20 10,76 0,00 0,00 50,00% 162,10 5,38 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1485. Lievik vypúšťací so sifónom U-TA 11 - 7095 432 kus 2,00 0,07 514,20 1 028,40 34,14 1 028,40 34,14 0,00 0,00 50,00% 514,20 17,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1486.

Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/30 

(upreniť podľa skutočnosti)

kus 30,00 1,00 179,70 5 391,00 178,95 5 391,00 178,95 0,00 0,00 50,00% 2 695,50 89,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1487.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 24 m

% 0,10 0,00 55 553,90 5 555,39 184,41 5 555,40 184,41 0,00 0,00 50,00% 2 777,70 92,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1488.

Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 

MPa 1000 l

kus 1,00 0,03 9 421,40 9 421,40 312,73 9 421,40 312,73 0,00 0,00 50,00% 4 710,70 156,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1489. Výmenník tepla VITOTRANS 222 kus 1,00 0,03 112 577,50 112 577,50 3 736,89 112 577,50 3 736,89 0,00 0,00 50,00% 56 288,75 1 868,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1490.

Ohrievač vody zásobníkový VITOCELL-V 100, 

1000l, vrátane pripojovacích armatúr

kus 1,00 0,03 120 506,10 120 506,10 4 000,07 120 506,10 4 000,07 0,00 0,00 50,00% 60 253,05 2 000,03 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1491.

D+M úpravne vody WALEON CHEMControl 

SE100C, vrátane zaškolenia

kus 1,00 0,03 111 712,80 111 712,80 3 708,19 111 712,80 3 708,19 0,00 0,00 50,00% 55 856,40 1 854,09 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1492. Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25-40 kus 2,00 0,07 369,60 739,20 24,54 739,20 24,54 0,00 0,00 50,00% 369,60 12,27 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1493.

Čerpadlo elektronické Star-EP 25/1-5 - 004 047 

565

kus 2,00 0,07 10 487,70 20 975,40 696,26 20 975,40 696,26 0,00 0,00 50,00% 10 487,70 348,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1494.

Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške 

do 6 m

% 1,30 0,04 3 759,32 4 887,12 162,22 4 887,10 162,22 0,00 0,00 50,00% 2 443,55 81,11 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1495.

Elektroinštalácia, vrátane kabeláže (zásobník, 

čerpadlá)

m 1,00 0,03 164 414,10 164 414,10 5 457,55 164 414,10 5 457,55 0,00 0,00 50,00% 82 207,05 2 728,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1496.

Montáž strojného zariadenia na prečerp. 

odpadových vôd

kus 6,00 0,20 4 747,20 28 483,20 945,47 28 483,20 945,47 0,00 0,00 50,00% 14 241,60 472,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1497.

Nádrž prečerpávacia WILO OPTI DRAIN BOX 

KH, vrátane čerpedla

kus 1,00 0,03 20 741,70 20 741,70 688,50 20 741,70 688,50 0,00 0,00 50,00% 10 370,85 344,25 september 09 marec 10

Strana 46 z 70



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1498.

Nádrž prečerpávacia WILO OPTI MASTER 

BOX, vrátane čerpedla

kus 4,00 0,13 57 842,90 231 371,60 7 680,13 231 371,60 7 680,13 0,00 0,00 50,00% 115 685,80 3 840,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1499.

Nádrž prečerpávacia WILO OPTI  BOX TMP, 

vrátane čerpedla

kus 1,00 0,03 31 842,80 31 842,80 1 056,99 31 842,80 1 056,99 0,00 0,00 50,00% 15 921,40 528,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1500. Presun hmôt pre M 35 do 500 m % 1,00 0,03 8 800,00 8 800,00 292,11 8 800,00 292,11 0,00 0,00 50,00% 4 400,00 146,05 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1501. Nešpecifikované práce - stavebné úpravy hod 300,00 9,96 263,00 78 900,00 2 619,00 78 900,00 2 619,00 0,00 0,00 50,00% 39 450,00 1 309,50 september 09 marec 10

Aktivita č. 19 

Zdravotechnické inštalácie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1502.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )

% 106 460,87 3 533,85 4,60 489 720,00 16 255,73 489 720,00 16 255,73 0,00 0,00 50,00% 244 860,00 8 127,86 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1503. 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1504. CHILLER LENNOX EAG 1604 SM 2 HY ks 1,00 0,03 1 706 964,20 1 706 964,20 56 660,83 1 706 964,20 56 660,83 0,00 0,00 50,00% 853 482,10 28 330,42 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1505.

Akumulacná nádrž REFLEX 3000 l, tlaková 

expanzná  nádrž 250 l, cerpadlo WILO 100, 

príslušenstvo.

ks 1,00 0,03 211 353,30 211 353,30 7 015,64 211 353,30 7 015,64 0,00 0,00 50,00% 105 676,65 3 507,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1506.

Potrubný rozvod chladenej vody s tepelnou 

izoláciou, s  príslušenstvom, stupacka ocelové 

potrubie, napojenie na FANCOILY -Cu potrubie.

ks 1,00 0,03 1 497 527,20 1 497 527,20 49 708,80 1 497 527,20 49 708,80 0,00 0,00 50,00% 748 763,60 24 854,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1507. FANCOIL DAIKIN FWB08ATV ks 2,00 0,07 42 198,90 84 397,80 2 801,49 84 397,80 2 801,49 0,00 0,00 50,00% 42 198,90 1 400,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1508. FANCOIL DAIKIN FWB05ATV ks 70,00 2,32 29 812,20 2 086 854,00 69 270,86 2 086 854,00 69 270,86 0,00 0,00 50,00% 1 043 427,00 34 635,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1509. Nástenný termostat ECFWER6 ks 72,00 2,39 4 756,90 342 496,80 11 368,81 342 496,80 11 368,81 0,00 0,00 50,00% 171 248,40 5 684,41 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1510. Nasávacie a výfukové mriežky ks 72,00 2,39 748,80 53 913,60 1 789,60 53 913,60 1 789,60 0,00 0,00 50,00% 26 956,80 894,80 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1511. Odvod kondenzátoru z FANCOILOV bm 500,00 16,60 188,80 94 400,00 3 133,51 94 400,00 3 133,51 0,00 0,00 50,00% 47 200,00 1 566,75 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1512. Zápachový uzáver ks 36,00 1,19 188,80 6 796,80 225,61 6 796,80 225,61 0,00 0,00 50,00% 3 398,40 112,81 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1513. Napojenie do kanalizácie ks 36,00 1,19 440,50 15 858,00 526,39 15 858,00 526,39 0,00 0,00 50,00% 7 929,00 263,19 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1514.

Strešný prechod potrubí chladiva a el. káblov 

(potrubie  400x200/1000 s oblúkom 120°)
ks 1,00 0,03 2 927,10 2 927,10 97,16 2 927,10 97,16 0,00 0,00 50,00% 1 463,55 48,58 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1515. Montáž chladica a primárneho okruhu ks 1,00 0,03 815 840,20 815 840,20 27 080,93 815 840,20 27 080,93 0,00 0,00 50,00% 407 920,10 13 540,47 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1516. Kotevný a montážny materiál ks 1,00 0,03 15 730,40 15 730,40 522,15 15 730,40 522,15 0,00 0,00 50,00% 7 865,20 261,08 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1517. Kabeláž vrátane montáže ks 1,00 0,03 62 921,50 62 921,50 2 088,61 62 921,50 2 088,61 0,00 0,00 50,00% 31 460,75 1 044,31 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1518.

2.1.1 Zariadenie 1 VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER XP 06 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 452 213,00 452 213,00 15 010,72 452 213,00 15 010,72 0,00 0,00 50,00% 226 106,50 7 505,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1519.

Zariadenia 2. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER XP 04 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 436 999,90 436 999,90 14 505,74 436 999,90 14 505,74 0,00 0,00 50,00% 218 499,95 7 252,87 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1520.

Zariadenie 6. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER XP 06 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 536 924,30 536 924,30 17 822,62 536 924,30 17 822,62 0,00 0,00 50,00% 268 462,15 8 911,31 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1521.

Zariadenie 7. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 305 320,30 305 320,30 10 134,78 305 320,30 10 134,78 0,00 0,00 50,00% 152 660,15 5 067,39 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1522.

Zariadenie 8. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 305 320,30 305 320,30 10 134,78 305 320,30 10 134,78 0,00 0,00 50,00% 152 660,15 5 067,39 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1523.

Zariadenie 9. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 275 548,30 275 548,30 9 146,53 275 548,30 9 146,53 0,00 0,00 50,00% 137 774,15 4 573,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1524. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 50-30-4 ks 2,00 0,07 22 065,30 44 130,60 1 464,87 44 130,60 1 464,87 0,00 0,00 50,00% 22 065,30 732,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1525. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR K 150 ks 2,00 0,07 3 854,60 7 709,20 255,90 7 709,20 255,90 0,00 0,00 50,00% 3 854,60 127,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1526. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR K 200 ks 1,00 0,03 4 561,80 4 561,80 151,42 4 561,80 151,42 0,00 0,00 50,00% 2 280,90 75,71 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1527. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 9,00 0,30 283,10 2 547,90 84,57 2 547,90 84,57 0,00 0,00 50,00% 1 273,95 42,29 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1528. Spiro D 160, 20% tvaroviek bm 23,00 0,76 383,80 8 827,40 293,02 8 827,40 293,02 0,00 0,00 50,00% 4 413,70 146,51 september 09 marec 10
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Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1529. Spiro D 200, 20% tvaroviek bm 8,00 0,27 432,90 3 463,20 114,96 3 463,20 114,96 0,00 0,00 50,00% 1 731,60 57,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1530. SONNOCONECT D 100 bm 6,00 0,20 125,80 754,80 25,05 754,80 25,05 0,00 0,00 50,00% 377,40 12,53 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1531. SONNOCONECT D 160 bm 10,00 0,33 181,20 1 812,00 60,15 1 812,00 60,15 0,00 0,00 50,00% 906,00 30,07 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1532. SONNOCONECT D 200 bm 6,00 0,20 232,80 1 396,80 46,37 1 396,80 46,37 0,00 0,00 50,00% 698,40 23,18 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1533. Tanierové ventily D 100 ks 6,00 0,20 273,10 1 638,60 54,39 1 638,60 54,39 0,00 0,00 50,00% 819,30 27,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1534. Tanierové ventily D 160 ks 10,00 0,33 415,30 4 153,00 137,85 4 153,00 137,85 0,00 0,00 50,00% 2 076,50 68,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1535. Anemostaty 600 x 600 ks 6,00 0,20 4 194,30 25 165,80 835,35 25 165,80 835,35 0,00 0,00 50,00% 12 582,90 417,68 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1536. Mriežka 500x 300 ks 4,00 0,13 756,30 3 025,20 100,42 3 025,20 100,42 0,00 0,00 50,00% 1 512,60 50,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1537. Mriežka D 160 ks 3,00 0,10 123,30 369,90 12,28 369,90 12,28 0,00 0,00 50,00% 184,95 6,14 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1538. Mriežka 600 x 600 ks 5,00 0,17 1 135,10 5 675,50 188,39 5 675,50 188,39 0,00 0,00 50,00% 2 837,75 94,20 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1539. Výfuková hlavica D 600 ks 5,00 0,17 3 027,80 15 139,00 502,52 15 139,00 502,52 0,00 0,00 50,00% 7 569,50 251,26 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1540. Výfuková hlavica D 400 ks 1,00 0,03 1 340,20 1 340,20 44,49 1 340,20 44,49 0,00 0,00 50,00% 670,10 22,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1541. Tlmice hluku 650 x 650/1000 ks 8,00 0,27 6 669,70 53 357,60 1 771,15 53 357,60 1 771,15 0,00 0,00 50,00% 26 678,80 885,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1542. Tlmice hluku 600 x 600 ks 12,00 0,40 6 166,30 73 995,60 2 456,20 73 995,60 2 456,20 0,00 0,00 50,00% 36 997,80 1 228,10 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1543. Tlmice hluku 500 x 500 ks 4,00 0,13 5 924,70 23 698,80 786,66 23 698,80 786,66 0,00 0,00 50,00% 11 849,40 393,33 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1544.

Požiarne klapky 650 x 650, ovládanie teplotné a 

rucné
ks 4,00 0,13 9 155,10 36 620,40 1 215,57 36 620,40 1 215,57 0,00 0,00 50,00% 18 310,20 607,79 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1545.

Požiarne klapky 600 x 600, ovládanie teplotné a 

rucné
ks 4,00 0,13 8 849,30 35 397,20 1 174,97 35 397,20 1 174,97 0,00 0,00 50,00% 17 698,60 587,49 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1546.

Požiarne klapky 500 x 500, ovládanie teplotné a 

rucné
ks 2,00 0,07 7 429,80 14 859,60 493,25 14 859,60 493,25 0,00 0,00 50,00% 7 429,80 246,62 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1547. 4HR potrubie 600 X 600 bm 69,00 2,29 2 204,80 152 131,20 5 049,83 152 131,20 5 049,83 0,00 0,00 50,00% 76 065,60 2 524,92 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1548. 4HR potrubie 500 x 500 bm 15,00 0,50 1 837,30 27 559,50 914,81 27 559,50 914,81 0,00 0,00 50,00% 13 779,75 457,40 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1549. 4HR potrubie 650 x 650 bm 96,00 3,19 1 680,60 161 337,60 5 355,43 161 337,60 5 355,43 0,00 0,00 50,00% 80 668,80 2 677,71 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1550. 4HR potrubie 400 x 200 bm 8,00 0,27 1 102,40 8 819,20 292,74 8 819,20 292,74 0,00 0,00 50,00% 4 409,60 146,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1551. Požiarna izolácia m2 96,00 3,19 478,20 45 907,20 1 523,84 45 907,20 1 523,84 0,00 0,00 50,00% 22 953,60 761,92 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1552. Prívodná výustka 600 x 300 ks 14,00 0,46 2 097,80 29 369,20 974,88 29 369,20 974,88 0,00 0,00 50,00% 14 684,60 487,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1553. Odvodná výustka 600 x 300 ks 25,00 0,83 2 097,80 52 445,00 1 740,86 52 445,00 1 740,86 0,00 0,00 50,00% 26 222,50 870,43 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1554. Prekáblovanie VZT jednotiek (vrátane materiálu) ks 6,00 0,20 2 265,20 13 591,20 451,15 13 591,20 451,15 0,00 0,00 50,00% 6 795,60 225,57 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1555. Izolácia K-Flex H-DUCT 15 Al m2 52,00 1,73 352,40 18 324,80 608,27 18 324,80 608,27 0,00 0,00 50,00% 9 162,40 304,14 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1556. Vonkajšia izolácia (oplechovaná) m2 30,00 1,00 943,80 28 314,00 939,85 28 314,00 939,85 0,00 0,00 50,00% 14 157,00 469,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1557.

2.2.1 Zariadenie 3 VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 319 847,60 319 847,60 10 617,00 319 847,60 10 617,00 0,00 0,00 50,00% 159 923,80 5 308,50 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1558.

Zariadenia 4. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 319 847,60 319 847,60 10 617,00 319 847,60 10 617,00 0,00 0,00 50,00% 159 923,80 5 308,50 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1559.

Zariadenie 5. VZT jednotka REMAK 

AEROMASTER FP 2.7 vrátane regulácie
ks 1,00 0,03 314 520,70 314 520,70 10 440,17 314 520,70 10 440,17 0,00 0,00 50,00% 157 260,35 5 220,09 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1560. Strešný ventilátor SYSTEMAIR TFER 200 ks 1,00 0,03 7 879,00 7 879,00 261,53 7 879,00 261,53 0,00 0,00 50,00% 3 939,50 130,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1561.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 4,00 0,13 3 015,20 12 060,80 400,35 12 060,80 400,35 0,00 0,00 50,00% 6 030,40 200,17 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1562. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 8,00 0,27 283,10 2 264,80 75,18 2 264,80 75,18 0,00 0,00 50,00% 1 132,40 37,59 september 09 marec 10
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Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1563. Spiro D 160, 20% tvaroviek bm 25,00 0,83 383,80 9 595,00 318,50 9 595,00 318,50 0,00 0,00 50,00% 4 797,50 159,25 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1564. Spiro D 200, 20% tvaroviek bm 20,00 0,66 432,90 8 658,00 287,39 8 658,00 287,39 0,00 0,00 50,00% 4 329,00 143,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1565. SONNOCONNECT D 100 bm 5,00 0,17 125,80 629,00 20,88 629,00 20,88 0,00 0,00 50,00% 314,50 10,44 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1566. SONNOCONNECT D 160 bm 18,00 0,60 181,20 3 261,60 108,27 3 261,60 108,27 0,00 0,00 50,00% 1 630,80 54,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1567. SONNOCONNECT D 200 bm 16,00 0,53 232,80 3 724,80 123,64 3 724,80 123,64 0,00 0,00 50,00% 1 862,40 61,82 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1568. Tanierový ventil D 100 ks 4,00 0,13 273,10 1 092,40 36,26 1 092,40 36,26 0,00 0,00 50,00% 546,20 18,13 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1569. Tanierový ventil D 160 ks 12,00 0,40 415,30 4 983,60 165,43 4 983,60 165,43 0,00 0,00 50,00% 2 491,80 82,71 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1570. Anemostaty 600 x 600 ks 11,00 0,37 4 194,30 46 137,30 1 531,48 46 137,30 1 531,48 0,00 0,00 50,00% 23 068,65 765,74 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1571. Mriežka 500 x 500 ks 3,00 0,10 9 584,20 28 752,60 954,41 28 752,60 954,41 0,00 0,00 50,00% 14 376,30 477,21 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1572. Výfuková hlavica D 600 ks 3,00 0,10 3 027,80 9 083,40 301,51 9 083,40 301,51 0,00 0,00 50,00% 4 541,70 150,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1573. Výfuková hlavica D 100 ks 4,00 0,13 738,70 2 954,80 98,08 2 954,80 98,08 0,00 0,00 50,00% 1 477,40 49,04 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1574. Tlmice hluku 650 x 650 ks 12,00 0,40 6 669,70 80 036,40 2 656,72 80 036,40 2 656,72 0,00 0,00 50,00% 40 018,20 1 328,36 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1575.

Požiarne klapky 650 x 650, ovládanie teplotné a 

rucné
ks 5,00 0,17 9 155,10 45 775,50 1 519,47 45 775,50 1 519,47 0,00 0,00 50,00% 22 887,75 759,73 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1576.

Požiarne klapky 500 x 500, ovládanie teplotné a 

rucné
ks 2,00 0,07 7 429,80 14 859,60 493,25 14 859,60 493,25 0,00 0,00 50,00% 7 429,80 246,62 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1577. 4HR potrubie 600 x 600 bm 54,00 1,79 2 204,80 119 059,20 3 952,04 119 059,20 3 952,04 0,00 0,00 50,00% 59 529,60 1 976,02 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1578. 4HR potrubie 500 x 500 bm 40,00 1,33 1 837,30 73 492,00 2 439,49 73 492,00 2 439,49 0,00 0,00 50,00% 36 746,00 1 219,74 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1579. 4HR potrubie 450 x 450 bm 16,00 0,53 4 133,90 66 142,40 2 195,53 66 142,40 2 195,53 0,00 0,00 50,00% 33 071,20 1 097,76 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1580. 4HR potrubie 650 x 650 bm 40,00 1,33 2 388,50 95 540,00 3 171,35 95 540,00 3 171,35 0,00 0,00 50,00% 47 770,00 1 585,67 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1581. Prívodná výustka 600 x 300 ks 11,00 0,37 2 097,80 23 075,80 765,98 23 075,80 765,98 0,00 0,00 50,00% 11 537,90 382,99 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1582. Odvodná výustka 600 x 300 ks 28,00 0,93 2 097,80 58 738,40 1 949,76 58 738,40 1 949,76 0,00 0,00 50,00% 29 369,20 974,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1583. Prekáblovanie VZT jednotiek (vrátane materiálu) ks 3,00 0,10 2 265,20 6 795,60 225,57 6 795,60 225,57 0,00 0,00 50,00% 3 397,80 112,79 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1584. Izolácia K-Flex H-DUCT 15 AL m2 88,00 2,92 352,40 31 011,20 1 029,38 31 011,20 1 029,38 0,00 0,00 50,00% 15 505,60 514,69 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1585. Vonkajšia izolácia (oplechovaná) m2 30,00 1,00 943,80 28 314,00 939,85 28 314,00 939,85 0,00 0,00 50,00% 14 157,00 469,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1586. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1587.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 15,00 0,50 3 015,20 45 228,00 1 501,29 45 228,00 1 501,29 0,00 0,00 50,00% 22 614,00 750,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1588. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 15,00 0,50 283,10 4 246,50 140,96 4 246,50 140,96 0,00 0,00 50,00% 2 123,25 70,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1589. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1590. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1591. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 425,80 1 425,80 47,33 1 425,80 47,33 0,00 0,00 50,00% 712,90 23,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1592. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1593. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1594. Dverová mriežka 425 x 225 ks 15,00 0,50 1 483,70 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00 50,00% 11 127,75 369,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1595. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1596.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 15,00 0,50 3 015,20 45 228,00 1 501,29 45 228,00 1 501,29 0,00 0,00 50,00% 22 614,00 750,65 september 09 marec 10
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Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1597. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 15,00 0,50 283,10 4 246,50 140,96 4 246,50 140,96 0,00 0,00 50,00% 2 123,25 70,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1598. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1599. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1600. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 425,80 1 425,80 47,33 1 425,80 47,33 0,00 0,00 50,00% 712,90 23,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1601. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1602. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1603. Dverová mriežka 425 x 225 ks 15,00 0,50 1 483,70 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00 50,00% 11 127,75 369,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1604. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1605.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 15,00 0,50 3 015,20 45 228,00 1 501,29 45 228,00 1 501,29 0,00 0,00 50,00% 22 614,00 750,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1606. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 15,00 0,50 283,10 4 246,50 140,96 4 246,50 140,96 0,00 0,00 50,00% 2 123,25 70,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1607. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1608. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1609. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 432,10 1 432,10 47,54 1 432,10 47,54 0,00 0,00 50,00% 716,05 23,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1610. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1611. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1612. Dverová mriežka 425 x 225 ks 15,00 0,50 1 483,70 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00 50,00% 11 127,75 369,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1613. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1614.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 15,00 0,50 3 015,20 45 228,00 1 501,29 45 228,00 1 501,29 0,00 0,00 50,00% 22 614,00 750,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1615. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 15,00 0,50 283,10 4 246,50 140,96 4 246,50 140,96 0,00 0,00 50,00% 2 123,25 70,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1616. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1617. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1618. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 432,10 1 432,10 47,54 1 432,10 47,54 0,00 0,00 50,00% 716,05 23,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1619. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1620. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1621. Dverová mriežka 425 x 225 ks 15,00 0,50 1 483,70 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00 50,00% 11 127,75 369,37 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1622. Potrubný ventilátor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1623.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 15,00 0,50 3 015,20 45 228,00 1 501,29 45 228,00 1 501,29 0,00 0,00 50,00% 22 614,00 750,65 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1624. Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 15,00 0,50 283,10 4 246,50 140,96 4 246,50 140,96 0,00 0,00 50,00% 2 123,25 70,48 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1625. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1626. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1627. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 432,10 1 432,10 47,54 1 432,10 47,54 0,00 0,00 50,00% 716,05 23,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1628. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1629. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1630. Dverová mriežka 425 x 225 ks 15,00 0,50 1 483,70 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00 50,00% 11 127,75 369,37 september 09 marec 10
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Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1631. Potrubný ventilátor KE 40-20-4 ks 2,00 0,07 13 603,60 27 207,20 903,11 27 207,20 903,11 0,00 0,00 50,00% 13 603,60 451,56 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1632.

Odsávací ventilátor XPELAIR PREMIER DX 

200
ks 5,00 0,17 3 015,20 15 076,00 500,43 15 076,00 500,43 0,00 0,00 50,00% 7 538,00 250,22 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1633. Spiro D 10, 20% tvaroviek bm 8,00 0,27 283,10 2 264,80 75,18 2 264,80 75,18 0,00 0,00 50,00% 1 132,40 37,59 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1634. 4HR potrubie 400 x 200 bm 10,00 0,33 1 102,40 11 024,00 365,93 11 024,00 365,93 0,00 0,00 50,00% 5 512,00 182,96 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1635. Požiarna izolácia m2 12,00 0,40 478,20 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2 869,20 95,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1636. Mriežka 400 x 200 ks 2,00 0,07 624,20 1 248,40 41,44 1 248,40 41,44 0,00 0,00 50,00% 624,20 20,72 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1637. Protidaždová žalúzia 400 x 200 ks 1,00 0,03 1 432,10 1 432,10 47,54 1 432,10 47,54 0,00 0,00 50,00% 716,05 23,77 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1638. Výfuková hlavica D 350 ks 1,00 0,03 1 175,40 1 175,40 39,02 1 175,40 39,02 0,00 0,00 50,00% 587,70 19,51 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1639. Dverová mriežka 425 x 225 ks 5,00 0,17 1 483,70 7 418,50 246,25 7 418,50 246,25 0,00 0,00 50,00% 3 709,25 123,12 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1640. Spiro D 200, 20% tvaroviek bm 350,00 11,62 432,90 151 515,00 5 029,38 151 515,00 5 029,38 0,00 0,00 50,00% 75 757,50 2 514,69 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1641. Sedlový nástavec D 200/D 100 ks 90,00 2,99 239,10 21 519,00 714,30 21 519,00 714,30 0,00 0,00 50,00% 10 759,50 357,15 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1642. Spätná klapka D 100 ks 90,00 2,99 198,80 17 892,00 593,91 17 892,00 593,91 0,00 0,00 50,00% 8 946,00 296,95 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1643. Výfuková hlavica D 200 ks 15,00 0,50 675,80 10 137,00 336,49 10 137,00 336,49 0,00 0,00 50,00% 5 068,50 168,24 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1644. Montážny materiál kg 300,00 9,96 110,00 33 000,00 1 095,40 33 000,00 1 095,40 0,00 0,00 50,00% 16 500,00 547,70 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1645. Doprava, presun hmôt kpl 1,00 0,03 153 780,10 153 780,10 5 104,56 153 780,10 5 104,56 0,00 0,00 50,00% 76 890,05 2 552,28 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1646. Komplexné skúšky + montážne práce hod 2 500,00 82,98 440,00 1 100 000,00 36 513,31 1 100 000,00 36 513,31 0,00 0,00 50,00% 550 000,00 18 256,66 september 09 marec 10

Aktivita č. 20 

Vzduchotechnika 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1647.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 141 140,72 4 685,01 4,60 649 247,31 21 551,06 649 247,30 21 551,06 0,00 0,00 50,00% 324 623,65 10 775,53 september 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1648. 0,00 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1649.

Chladiaci box CS teplota : -2 / +2 °C rozmer 

(ŠxHxV) : 1750 x 1350 x 2150 mm príkon : 0,78 

kW / 230 V

ks 1,00 0,03 187 259,20 187 259,20 6 215,87 187 259,20 6 215,87 0,00 0,00 50,00% 93 629,60 3 107,93 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1650.

Drez nástenný s kolenovou bater. NDkB IGB 

150 prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm 

rozmer (ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1651.

Váha pošinová IGB 150, nerezová miska, 

elektronika na stľpiku váhy LCD váživosť do 150 

kg/50g rozmer misky : 400x550 mm napájanie 

cez batériu

ks 1,00 0,03 22 046,00 22 046,00 731,79 22 046,00 731,79 0,00 0,00 50,00% 11 023,00 365,90 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1652.

Vozík servisný CPB 091, plošinový rozmer[mm] 

(šírka x hĺbka x výška): 970 x 600 x 900

ks 2,00 0,07 13 584,30 27 168,60 901,83 27 168,60 901,83 0,00 0,00 50,00% 13 584,30 450,92 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1653.

Mraznička nerez objem : 600 l - 15 / -22 °C 

obehové mrazenie príkon : 0,8 kW / 230 V 

rozmery (ŠxHxV) : 720 x 780 x 2000 mm 

konštrukcia AISI 430

ks 2,00 0,07 87 494,70 174 989,40 5 808,58 174 989,40 5 808,58 0,00 0,00 50,00% 87 494,70 2 904,29 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1654.

Regál  kovový  500 , lakovaný 5 políc rozmer: 

1000x500x1970 mm
ks 13,00 0,43 4 700,50 61 106,50 2 028,36 61 106,50 2 028,36 0,00 0,00 50,00% 30 553,25 1 014,18 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1655.

Chladiaci box CS, teplota : -2 / +2 °C rozmer 

(ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 mm príkon : 0,85 

kW / 230 V

ks 1,00 0,03 246 562,80 246 562,80 8 184,39 246 562,80 8 184,39 0,00 0,00 50,00% 123 281,40 4 092,19 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1656.

Regál Dural 1398, rozmery (ŠxHxV) : 1398 x 

577 x 1700 mm 4x polica
ks 1,00 0,03 15 781,20 15 781,20 523,84 15 781,20 523,84 0,00 0,00 50,00% 7 890,60 261,92 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1657.

Regál dural 1042, rozmery (ŠxHxV) : 1042 x 

577 x 1700 mm 4x polica
ks 1,00 0,03 13 204,50 13 204,50 438,31 13 204,50 438,31 0,00 0,00 50,00% 6 602,25 219,15 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1658.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Strana 51 z 70



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/003/2009

Počet jednotiek
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1659.

Stôl umývací  USN  1, 1200x700 bez krytovania 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 1200 x 700 x 850

ks 1,00 0,03 22 053,30 22 053,30 732,04 22 053,30 732,04 0,00 0,00 50,00% 11 026,65 366,02 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1660.

Stôl pracovný PSJ  3,  1000x700 2 police 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1000 x 700 x 850 mm

ks 1,00 0,03 21 707,20 21 707,20 720,55 21 707,20 720,55 0,00 0,00 50,00% 10 853,60 360,27 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1661.

Mäsoklát  MK  700 obojstranný bukový rozmery 

(ŠxHxV) : 700 x 700 x 850 mm
ks 1,00 0,03 10 411,70 10 411,70 345,61 10 411,70 345,61 0,00 0,00 50,00% 5 205,85 172,80 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1662.

Chladiaci  box  CS,  2550x2150x2150 teplota : -

2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 2550 x 2150 x 2150 

mm príkon : 0,85 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 256 933,60 256 933,60 8 528,63 256 933,60 8 528,63 0,00 0,00 50,00% 128 466,80 4 264,32 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1663.

Mraziaci  box  CS,  2230x2230x2230 teplota : -

18 / -20 °C rozmer (ŠxHxV) : 2230 x 2230 x 

2230 mm príkon : 1,4 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 286 147,20 286 147,20 9 498,35 286 147,20 9 498,35 0,00 0,00 50,00% 143 073,60 4 749,17 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1664.

Regál  Dural  1398 rozmery (ŠxHxV) : 1398 x 

577 x 1700 mm 4x polica
ks 2,00 0,07 15 781,20 31 562,40 1 047,68 31 562,40 1 047,68 0,00 0,00 50,00% 15 781,20 523,84 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1665.

Regál  Dural  886 rozmery (ŠxHxV) : 886 x 577 

x 1700 mm 4 police
ks 1,00 0,03 12 439,20 12 439,20 412,91 12 439,20 412,91 0,00 0,00 50,00% 6 219,60 206,45 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1666.

Regál  Dural  1573 rozmery (ŠxHxV) : 1573 x 

577 x 1700 mm 4x polica
ks 1,00 0,03 16 507,10 16 507,10 547,94 16 507,10 547,94 0,00 0,00 50,00% 8 253,55 273,97 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1667.

Sterilizátor  na  nože  a sekáče rozmer (ŠxHxV) 

: 380 x 145 x 520 mm
ks 1,00 0,03 18 595,90 18 595,90 617,27 18 595,90 617,27 0,00 0,00 50,00% 9 297,95 308,64 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1668.

Polica  nástenná NP  1,  1000x350 

rozmer(ŠxHxV) : 1000 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 3 865,00 3 865,00 128,29 3 865,00 128,29 0,00 0,00 50,00% 1 932,50 64,15 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1669.

Podlahová  vanička  s roštom     500 rozmer 

(ŠxHxV) : 500 x 300 x 150 mm
ks 1,00 0,03 13 598,90 13 598,90 451,40 13 598,90 451,40 0,00 0,00 50,00% 6 799,45 225,70 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1670.

Škrabka  zemiakov  ŠKBZ  6 lakovaná výkon : 

100 kg/ h rozmer (ŠxHxV) : 570 x 670 x 750 mm 

príkon : 0,4 kW/ 400V / 50Hz

ks 1,00 0,03 34 859,10 34 859,10 1 157,11 34 859,10 1 157,11 0,00 0,00 50,00% 17 429,55 578,56 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1671.

Stôl umývací  USN  1, 1400x700 bez krytovania 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 1400 x 700 x 850

ks 1,00 0,03 22 117,60 22 117,60 734,17 22 117,60 734,17 0,00 0,00 50,00% 11 058,80 367,08 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1672.

Polica  nástenná NP  1,  1400x350 rozmer 

(ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 306,10 4 306,10 142,94 4 306,10 142,94 0,00 0,00 50,00% 2 153,05 71,47 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1673.

Chladiaci  box  CS,  2150x1750x2150 teplota : -

2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 2150 x 1750 x 2150 

mm príkon : 0,85 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 246 562,80 246 562,80 8 184,39 246 562,80 8 184,39 0,00 0,00 50,00% 123 281,40 4 092,19 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1674.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1675.

Regál  kovový  500 kovový, lakovaný 5 políc 

rozmer: 1000x500x1970mm
ks 5,00 0,17 4 700,50 23 502,50 780,14 23 502,50 780,14 0,00 0,00 50,00% 11 751,25 390,07 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1676.

Chladiaci  stôl  TRP  2001 teplota :     -2 / +8 °C 

4 skrinky rozmery (ŠxHxV) : 2201 x 700 x 850 

mm príkon : 0,33 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 150 304,00 150 304,00 4 989,18 150 304,00 4 989,18 0,00 0,00 50,00% 75 152,00 2 494,59 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1677.

Stôl výdajný  vyhrievaný kapacita ohrevnej vane 

2x GN 1/1 ohrevná spodná skrinka rozmery 

(ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850 mm príkon: 4,0 kW 

/400V

ks 1,00 0,03 40 858,10 40 858,10 1 356,24 40 858,10 1 356,24 0,00 0,00 50,00% 20 429,05 678,12 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1678.

Polica  stolová  SP 1,  1700x350 1 polica 

rozmer[ (ŠxHxV) : 1700 x 350 x 0 mm
ks 1,00 0,03 4 795,40 4 795,40 159,18 4 795,40 159,18 0,00 0,00 50,00% 2 397,70 79,59 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1679.

Režón  EOS, 1400x700 rozmer (ŠxHxV) : 1400 

x 700 x 850 mm príkon : 2 kW / 230 V
ks 1,00 0,03 54 760,90 54 760,90 1 817,73 54 760,90 1 817,73 0,00 0,00 50,00% 27 380,45 908,86 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1680.

Stôl pracovný PSJ  2,  1300x700 spodná polica 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1300 x 700 x 850 mm

ks 1,00 0,03 14 954,40 14 954,40 496,40 14 954,40 496,40 0,00 0,00 50,00% 7 477,20 248,20 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1681.

Stôl pracovný PSZS 3,  1800x700 3 zásuvky 

spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer[ (ŠxHxV) : 

1800 x 700 x 850 mm

ks 1,00 0,03 23 616,30 23 616,30 783,92 23 616,30 783,92 0,00 0,00 50,00% 11 808,15 391,96 december 09 marec 10
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Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1682.

Salamander  elektrický  SL  / E  851 

nastaviteľná výška rozmer (ŠxHxV) : 450 x 450 

x 465 mm príkon : 2,0 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 59 157,50 59 157,50 1 963,67 59 157,50 1 963,67 0,00 0,00 50,00% 29 578,75 981,83 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1683.

Mikrovlnná rúra  AMANA  RCS 511 objem : 34 l 

programovateľná príkon 2 kW/1,1 kW - 230V 

rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 549 x 503 x 

359

ks 1,00 0,03 46 011,40 46 011,40 1 527,30 46 011,40 1 527,30 0,00 0,00 50,00% 23 005,70 763,65 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1684.

Polica  nástenná NP  1,  1800x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 890,40 4 890,40 162,33 4 890,40 162,33 0,00 0,00 50,00% 2 445,20 81,17 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1685.

Stôl umývací  USN  1k,  1800x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 700 x 

850 mm

ks 1,00 0,03 26 115,50 26 115,50 866,88 26 115,50 866,88 0,00 0,00 50,00% 13 057,75 433,44 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1686.

Neutrálny diel  NN 400 1/2 modul rozmer 

(ŠxHxV) : 400 x 900 x 230 mm
ks 2,00 0,07 17 966,40 35 932,80 1 192,75 35 932,80 1 192,75 0,00 0,00 50,00% 17 966,40 596,38 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1687. Podstavec  otvorený  VA 400 ks 2,00 0,07 17 090,00 34 180,00 1 134,57 34 180,00 1 134,57 0,00 0,00 50,00% 17 090,00 567,28 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1688.

Sporák  plynový NC  /  G1200 6 horákov rozmer 

(ŠxHxV) : 1200 x 900 x 230 mm príkon : 44 kW

ks 1,00 0,03 139 348,90 139 348,90 4 625,54 139 348,90 4 625,54 0,00 0,00 50,00% 69 674,45 2 312,77 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1689. Podstavec  otvorený  VA 400 ks 1,00 0,03 17 090,00 17 090,00 567,28 17 090,00 567,28 0,00 0,00 50,00% 8 545,00 283,64 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1690. Podstavec  otvorený  VA 800 ks 1,00 0,03 17 820,30 17 820,30 591,53 17 820,30 591,53 0,00 0,00 50,00% 8 910,15 295,76 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1691.

Podlahová  vanička  s roštom  1000 rozmer 

(šírka x hĺbka x výška): 800 x 400 x 150 mm
ks 3,00 0,10 15 933,10 47 799,30 1 586,65 47 799,30 1 586,65 0,00 0,00 50,00% 23 899,65 793,32 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1692.

Panvica  plynová  NBR /  G  810 80 l výklopná, 

sandwichová vaňa rozmer (ŠxHxV) : 800 x 900 

x 850 mm príkon : 0,5 kW / 230 V príkon plyn : 

20 kW

ks 1,00 0,03 179 517,60 179 517,60 5 958,89 179 517,60 5 958,89 0,00 0,00 50,00% 89 758,80 2 979,45 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1693. Odsávač  pár 3600*2200 mm ks 1,00 0,03 125 180,30 125 180,30 4 155,22 125 180,30 4 155,22 0,00 0,00 50,00% 62 590,15 2 077,61 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1694.

Kotol  plynový  NP/  GI  815 150 l nepriame 

ohrievanie s presostatom rozmer (ŠxHxV) : 800 

x 900 x 850 mm príkon : 0,03 kW / 230 V príkon 

plyn : 24 kW

ks 1,00 0,03 212 967,10 212 967,10 7 069,21 212 967,10 7 069,21 0,00 0,00 50,00% 106 483,55 3 534,61 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1695. Odsávač  pár 2800*1400 mm ks 1,00 0,03 86 472,30 86 472,30 2 870,35 86 472,30 2 870,35 0,00 0,00 50,00% 43 236,15 1 435,18 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1696.

Konvektomat  elektrický  B 10xGN  1/1 kapacita 

: 10 x GN 1/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 895 x 

845 x 1080 mm príkon : 17,5 kW / 400 V

ks 1,00 0,03 380 068,90 380 068,90 12 615,98 380 068,90 12 615,98 0,00 0,00 50,00% 190 034,45 6 307,99 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1697. Podstavec  pod  konvektomat  PPK-1 ks 1,00 0,03 13 251,30 13 251,30 439,86 13 251,30 439,86 0,00 0,00 50,00% 6 625,65 219,93 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1698. Tukový  filter  pre 10x  1/1,  10x 2/1 ks 1,00 0,03 5 112,40 5 112,40 169,70 5 112,40 169,70 0,00 0,00 50,00% 2 556,20 84,85 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1699. Sprcha ručná  pre  pece  a konvektomaty ks 1,00 0,03 3 020,70 3 020,70 100,27 3 020,70 100,27 0,00 0,00 50,00% 1 510,35 50,13 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1700.

Konvektomat  elektrický  B 10xGN  2/1 kapacita 

: 10 x GN 2/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 1208 

x 1060 x 1080 mm príkon : 25 kW / 400 V

ks 1,00 0,03 478 664,80 478 664,80 15 888,76 478 664,80 15 888,76 0,00 0,00 50,00% 239 332,40 7 944,38 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1701. Podstavec  pod  konvektomat  PPK-1 ks 1,00 0,03 13 251,30 13 251,30 439,86 13 251,30 439,86 0,00 0,00 50,00% 6 625,65 219,93 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1702. Tukový  filter  pre 10x  1/1,  10x 2/1 ks 1,00 0,03 5 112,40 5 112,40 169,70 5 112,40 169,70 0,00 0,00 50,00% 2 556,20 84,85 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1703. Sprcha ručná  pre  pece  a konvektomaty ks 1,00 0,03 3 020,70 3 020,70 100,27 3 020,70 100,27 0,00 0,00 50,00% 1 510,35 50,13 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1704.

Kotol  plynový  KPNGI861 60 l nepriamy ohrev 

rozmer (ŠxHxV) : 800 x 700 x 850 mm príkon 

plyn : 14 kW elektro :     0,2 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 159 360,20 159 360,20 5 289,79 159 360,20 5 289,79 0,00 0,00 50,00% 79 680,10 2 644,89 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1705.

Varič  cestovín plynový  KCPG350 1 vaňa, 24,5 

l rozmer (ŠxHxV) : 400 x 700 x 850 mm príkon 

plyn : 10 kW bez košov !

ks 1,00 0,03 102 101,50 102 101,50 3 389,15 102 101,50 3 389,15 0,00 0,00 50,00% 51 050,75 1 694,57 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1706.

Neutrálny element KN400 1/2 modul, uzavretý 

rozmer (ŠxHxV) : 400 x 700 x 250 mm

ks 2,00 0,07 15 337,10 30 674,20 1 018,20 30 674,20 1 018,20 0,00 0,00 50,00% 15 337,10 509,10 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1707. Podstavec  otvorený  KV400 ks 2,00 0,07 13 438,30 26 876,60 892,14 26 876,60 892,14 0,00 0,00 50,00% 13 438,30 446,07 december 09 marec 10
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Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1708.

Fritéza plynová  KFRG831T 2 vane, 2 x max. 7 l 

telesá mimo vane rozmer (ŠxHxV) : 800 x 700 x 

250 mm príkon : 14 kW

ks 1,00 0,03 128 247,70 128 247,70 4 257,04 128 247,70 4 257,04 0,00 0,00 50,00% 64 123,85 2 128,52 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1709. Podstavec  otvorený  KV800 ks 1,00 0,03 15 921,40 15 921,40 528,49 15 921,40 528,49 0,00 0,00 50,00% 7 960,70 264,25 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1710.

Platňa  opekacia plynová  KRG800C s 

chromovanou hladkou platňou rozmer (ŠxHxV) : 

800 x 700 x 250 mm príkon plyn : 14 kW

ks 1,00 0,03 116 416,20 116 416,20 3 864,31 116 416,20 3 864,31 0,00 0,00 50,00% 58 208,10 1 932,15 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1711. Podstavec  otvorený  KV800 ks 1,00 0,03 15 921,40 15 921,40 528,49 15 921,40 528,49 0,00 0,00 50,00% 7 960,70 264,25 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1712.

Vozík  servisný CPM  093 3 police rozmer[mm] 

(šírka x hĺbka x výška): 995 x 695 x 975

ks 2,00 0,07 19 134,90 38 269,80 1 270,32 38 269,80 1 270,32 0,00 0,00 50,00% 19 134,90 635,16 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1713.

Výlevka  kombinovaná  KVC  - 1 páková batéria 

plastový sifón 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 

300 x 250 x 200 rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 500 x 700 x 1200

ks 1,00 0,03 26 187,10 26 187,10 869,25 26 187,10 869,25 0,00 0,00 50,00% 13 093,55 434,63 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1714.

Drez  jednodielny veľký  CNDL  -  2 krytovanie 

vaňa lisovaná rozmer (ŠxHxV) : 2100 x 700 x 

850 mm

ks 1,00 0,03 27 606,90 27 606,90 916,38 27 606,90 916,38 0,00 0,00 50,00% 13 803,45 458,19 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1715.

Polica  nástenná NP  1,  900x350 1 polica 

rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 900 x 350 x 

0

ks 1,00 0,03 3 818,20 3 818,20 126,74 3 818,20 126,74 0,00 0,00 50,00% 1 909,10 63,37 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1716.

Drez  jednodielny CNDL  -  1 krytovanie vaňa 

lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm nad 

podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 

1000 x 700 x 850

ks 1,00 0,03 18 788,70 18 788,70 623,67 18 788,70 623,67 0,00 0,00 50,00% 9 394,35 311,84 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1717.

Regál  nerezový  PZ-4R  1800x440 4 rošty bez 

krytovania rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 

1800 x 440 x 1700

ks 2,00 0,07 27 764,60 55 529,20 1 843,23 55 529,20 1 843,23 0,00 0,00 50,00% 27 764,60 921,62 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1718.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1719.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 1400 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1720.

Stôl pracovný PSJ  1,  1700x700 hrúbka 

pracovnej dosky: 40 mm výška zadného lemu: 

40 mm rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 

1700 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 15 443,80 15 443,80 512,64 15 443,80 512,64 0,00 0,00 50,00% 7 721,90 256,32 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1721.

Mraznička  podpultová šedá oceľ, nerez dvere, 

interier plast objem : 160 l -15/-20°C 

rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 595 x 620 x 

860 príkon 0,08kW / 230V

ks 1,00 0,03 43 674,30 43 674,30 1 449,72 43 674,30 1 449,72 0,00 0,00 50,00% 21 837,15 724,86 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1722.

Stôl pracovný PSZS 3,  1600x700 3 zásuvky 

spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm 

výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1600 x 700 x 900 mm

ks 1,00 0,03 22 795,40 22 795,40 756,67 22 795,40 756,67 0,00 0,00 50,00% 11 397,70 378,33 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1723.

Uni.  robot  RM -  60H objem :     60 l 3 voliteľné 

rýchlosti výbava : metla, hnetací hák, šľahač, 

kotlík 60 l rozmery (ŠxHxV) : 720 x 640 x 1300 

mm príkon : 2,25 KW/ 400V, 50Hz

ks 1,00 0,03 177 786,70 177 786,70 5 901,44 177 786,70 5 901,44 0,00 0,00 50,00% 88 893,35 2 950,72 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1724.

Chladiaca  skriňa  600  l objem : 600 l -2 / +10 

°C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere 

konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 

780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 110 865,60 110 865,60 3 680,06 110 865,60 3 680,06 0,00 0,00 50,00% 55 432,80 1 840,03 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1725.

Polica  nástenná NP  1,  1400x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 306,10 4 306,10 142,94 4 306,10 142,94 0,00 0,00 50,00% 2 153,05 71,47 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1726.

Skrinka  nástenná  NS  1, 1600x350 bez 

krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 13 756,70 13 756,70 456,64 13 756,70 456,64 0,00 0,00 50,00% 6 878,35 228,32 december 09 marec 10
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Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1727.

Vozík  na  použité  podnosy  SCV10 na 10 GN 

1/1
ks 1,00 0,03 19 865,20 19 865,20 659,40 19 865,20 659,40 0,00 0,00 50,00% 9 932,60 329,70 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1728.

Vozík  servisný CPM  062 2 police rozmer 

(ŠxHxV) : 695 x 695 x 975 mm
ks 1,00 0,03 12 854,00 12 854,00 426,67 12 854,00 426,67 0,00 0,00 50,00% 6 427,00 213,34 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1729.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1730.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 1400 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1731.

Mäsiarsky  klát  CP9103 drevený rozmery 

(ŠxHxV) : 500 x 700 x 900 mm
ks 2,00 0,07 15 629,30 31 258,60 1 037,60 31 258,60 1 037,60 0,00 0,00 50,00% 15 629,30 518,80 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1732.

Stôl pracovný PSZS 2,  1300x700 2 zásuvky 

spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka 

x hĺbka x výška): 1300 x 700 x 850

ks 1,00 0,03 21 770,00 21 770,00 722,63 21 770,00 722,63 0,00 0,00 50,00% 10 885,00 361,32 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1733.

Stôl pracovný PSJ  3,  1600x700 2 police 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1600 x 700 x 850 mm

ks 1,00 0,03 26 864,80 26 864,80 891,75 26 864,80 891,75 0,00 0,00 50,00% 13 432,40 445,87 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1734.

Rezačka mäsa  TS 12 jednozložkové nerezové 

hrdlo 230 V
ks 1,00 0,03 65 875,20 65 875,20 2 186,66 65 875,20 2 186,66 0,00 0,00 50,00% 32 937,60 1 093,33 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1735.

Chladiaca  skriňa  600  l objem : 600 l -2 / +10 

°C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere 

konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 

780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V

ks 2,00 0,07 110 865,60 221 731,20 7 360,13 221 731,20 7 360,13 0,00 0,00 50,00% 110 865,60 3 680,06 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1736.

Polica  nástenná NP  1,  1400x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 306,10 4 306,10 142,94 4 306,10 142,94 0,00 0,00 50,00% 2 153,05 71,47 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1737.

Skrinka  nástenná  NS  1, 1600x350 bez 

krytovania rozmer ŠxHxV) : 1600 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 13 756,70 13 756,70 456,64 13 756,70 456,64 0,00 0,00 50,00% 6 878,35 228,32 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1738.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1739.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x 

výška): 1400 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1740.

Stôl pracovný PSZS 3,  1800x700 3 zásuvky 

spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka 

x hĺbka x výška): 1800 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 23 616,30 23 616,30 783,92 23 616,30 783,92 0,00 0,00 50,00% 11 808,15 391,96 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1741.

Stolový krájač  zeleniny  TRS rozmer (ŠxHxV) : 

246 x 557 x 466 mm príkon : 0,4 kW / 230 V 

150 - 250 kg / hod. bez kotúčov

ks 2,00 0,07 56 236,20 112 472,40 3 733,40 112 472,40 3 733,40 0,00 0,00 50,00% 56 236,20 1 866,70 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1742.

Stôl pracovný PSJ  3,  1900x700 2 police 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (šírka 

x hĺbka x výška): 1900 x 700 x 900

ks 1,00 0,03 27 811,30 27 811,30 923,17 27 811,30 923,17 0,00 0,00 50,00% 13 905,65 461,58 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1743.

Regál  nerezový  PZ  jN,  1000x500 4 police 

bez krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 

1700 mm

ks 1,00 0,03 14 244,60 14 244,60 472,83 14 244,60 472,83 0,00 0,00 50,00% 7 122,30 236,42 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1744.

Chladiaca  skriňa  600  l objem : 600 l -2 / +10 

°C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere 

konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 

780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 110 865,60 110 865,60 3 680,06 110 865,60 3 680,06 0,00 0,00 50,00% 55 432,80 1 840,03 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1745.

Skrinka  nástenná  NS  1, 1800x350 bez 

krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 15 269,90 15 269,90 506,87 15 269,90 506,87 0,00 0,00 50,00% 7 634,95 253,43 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1746.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10
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Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1747.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 

900 mm

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1748.

Chladiaci  stôl  TRPA  1601 teplota :     -2 / +8 

°C 3 skrinky vyvýšená zadná lišta rozmery 

(ŠxHxV) : 1718 x 700 x 900 mm príkon : 0,26 

kW / 230 V

ks 1,00 0,03 131 315,10 131 315,10 4 358,86 131 315,10 4 358,86 0,00 0,00 50,00% 65 657,55 2 179,43 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1749.

Vitrína  chladená  ZVR  1780 rozmer (ŠxHxV) : 

1780 x 350 x 250 mm príkon : 0,2 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 69 236,20 69 236,20 2 298,22 69 236,20 2 298,22 0,00 0,00 50,00% 34 618,10 1 149,11 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1750.

Stôl pracovný PSZS 3,  1700x700 3 zásuvky 

spodná polica hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1700 x 700 x 900 mm

ks 1,00 0,03 23 221,90 23 221,90 770,83 23 221,90 770,83 0,00 0,00 50,00% 11 610,95 385,41 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1751.

Kúter K35 objem : 3,5     l rýchlosť : 1500 

otáč./min rozmer (ŠxHxV) : 247 x 407 x 303 mm 

príkon : 0,5 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 43 674,30 43 674,30 1 449,72 43 674,30 1 449,72 0,00 0,00 50,00% 21 837,15 724,86 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1752.

Chladiaci  stôl  TRP  1101 teplota : -2 / +8 °C 2 

skrinky rozmery (ŠxHxV) : 1234 x 700 x 900 mm 

príkon : 0,25 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 106 483,60 106 483,60 3 534,61 106 483,60 3 534,61 0,00 0,00 50,00% 53 241,80 1 767,30 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1753.

Nárezový  stroj     GL MATIC 30  E -  šikmý 

priemer kotúča 300 mm šnekový prevod el. 

príkon : 0,27 kW napájanie : 230 V / 50 Hz 

rozmery (ŠxHxV) : 550 x 640 x 530 mm 

ventilátorom chladený motor

ks 1,00 0,03 121 614,80 121 614,80 4 036,87 121 614,80 4 036,87 0,00 0,00 50,00% 60 807,40 2 018,44 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1754.

Chladiaca  skriňa  600  l objem : 600 l -2 / +10 

°C obehové chladenie digitálna, 2 x 1/2 dvere 

konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 

780 x 2000 mm príkon : 0,45 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 110 865,60 110 865,60 3 680,06 110 865,60 3 680,06 0,00 0,00 50,00% 55 432,80 1 840,03 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1755.

Polica  nástenná NP  1,  1400x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 306,10 4 306,10 142,94 4 306,10 142,94 0,00 0,00 50,00% 2 153,05 71,47 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1756.

Miešač  DITOMIX  modrý  horný  kryt objem : 5 l 

hák, metla, rebro, kotlík plastový ochranný štít 

rozmer (ŠxHxV): 284 x 382 x 434 mm príkon : 

0,5 kW / 230 V možnosť pripojiť prídavné 

zariadenia

ks 1,00 0,03 34 472,00 34 472,00 1 144,26 34 472,00 1 144,26 0,00 0,00 50,00% 17 236,00 572,13 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1757.

Mraziaca skriňa 600 l objem : 600 l -15 / -22 °C 

obehové mrazenie digitálna, 2 x 1/2 dvere 

konštrukcia AISI 304 rozmer (ŠxHxV) : 720 x 

780 x 2000 mm príkon : 0,80 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 121 090,40 121 090,40 4 019,46 121 090,40 4 019,46 0,00 0,00 50,00% 60 545,20 2 009,73 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1758.

Chladiaci  box  CS,  1750x1750x2150 teplota : -

2 / +2 °C rozmer (ŠxHxV) : 1750 x 1750 x 2150 

mm príkon : 0,78 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 205 225,50 205 225,50 6 812,24 205 225,50 6 812,24 0,00 0,00 50,00% 102 612,75 3 406,12 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1759.

Regál  kovový  500 kovový, lakovaný 5 políc 

rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1970 mm
ks 4,00 0,13 4 700,50 18 802,00 624,11 18 802,00 624,11 0,00 0,00 50,00% 9 401,00 312,06 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1760.

Výlevka  kombinovaná  KVC  - 1 páková batéria 

plastový sifón 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 

300 x 250 x 200 rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 

1200 mm

ks 1,00 0,03 26 187,10 26 187,10 869,25 26 187,10 869,25 0,00 0,00 50,00% 13 093,55 434,63 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1761.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 

900 mm

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1762.

Sporák  elektrický  KCE400 2 platne rozmer 

(ŠxHxV) : 400 x 700 x 250 mm príkon : 5,2 kW / 

400 V

ks 1,00 0,03 38 708,00 38 708,00 1 284,87 38 708,00 1 284,87 0,00 0,00 50,00% 19 354,00 642,44 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1763. Podstavec  otvorený  KV400 ks 1,00 0,03 13 438,30 13 438,30 446,07 13 438,30 446,07 0,00 0,00 50,00% 6 719,15 223,03 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1764.

Stôl pracovný PSJ  2,  1900x700 spodná polica 

hrúbka pracovnej dosky: 40 mm výška zadného 

lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1900 x 700 x 

900 mm

ks 1,00 0,03 18 914,30 18 914,30 627,84 18 914,30 627,84 0,00 0,00 50,00% 9 457,15 313,92 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1765.

Stôl pracovný PSJ  3,  1400x700 2 police 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm bez 

zadného lemu rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 

900 mm

ks 2,00 0,07 25 697,70 51 395,40 1 706,01 51 395,40 1 706,01 0,00 0,00 50,00% 25 697,70 853,01 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1766.

Chladiaci  stôl  TRP  2001 teplota :     -2 / +8 °C 

4 skrinky rozmery (ŠxHxV) : 2201 x 700 x 900 

mm príkon : 0,33 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 150 304,00 150 304,00 4 989,18 150 304,00 4 989,18 0,00 0,00 50,00% 75 152,00 2 494,59 december 09 marec 10
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Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1767.

Uni.  robot  RM -  60H objem :     60 l 3 voliteľné 

rýchlosti výbava : metla, hnetací hák, šľahač, 

kotlík 60 l rozmery (ŠxHxV) : 720 x 640 x 1300 

mm príkon : 2,25 KW/ 400V, 50Hz

ks 1,00 0,03 249 970,60 249 970,60 8 297,50 249 970,60 8 297,50 0,00 0,00 50,00% 124 985,30 4 148,75 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1768.

Drez  jednodielny veľký  CNDL  -  2 krytovanie 

vaňa lisovaná rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 

850 mm

ks 1,00 0,03 27 606,90 27 606,90 916,38 27 606,90 916,38 0,00 0,00 50,00% 13 803,45 458,19 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1769.

Stôl pracovný PSJ  2,     700x700 s policou 

rozmery (ŠxHxV) : 600 x 700 x 850 mm hrúbka 

pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 40 

mm

ks 1,00 0,03 11 685,40 11 685,40 387,88 11 685,40 387,88 0,00 0,00 50,00% 5 842,70 193,94 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1770.

Zavážacia  chladiaca skriňa 1600  l objem : 

1600 l rozmer (ŠxHxV) : 1021 x 1163 x 2272 

mm

ks 1,00 0,03 110 865,60 110 865,60 3 680,06 110 865,60 3 680,06 0,00 0,00 50,00% 55 432,80 1 840,03 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1771.

Konvektomat  elektrický  B 10xGN  1/1 kapacita 

: 10 x GN 1/1 úroveň : B rozmer (ŠxHxV) : 895 x 

845 x 1080 mm príkon : 17,5 kW / 400 V

ks 1,00 0,03 380 068,90 380 068,90 12 615,98 380 068,90 12 615,98 0,00 0,00 50,00% 190 034,45 6 307,99 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1772. Podstavec  pod  konvektomat  PPK-1 ks 1,00 0,03 13 251,30 13 251,30 439,86 13 251,30 439,86 0,00 0,00 50,00% 6 625,65 219,93 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1773. Tukový  filter  pre 10x  1/1,  10x 2/1 ks 1,00 0,03 5 112,40 5 112,40 169,70 5 112,40 169,70 0,00 0,00 50,00% 2 556,20 84,85 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1774.

Sprcha ručná  pre  pece  a konvektomaty, vstup 

1/2" s držiakom 2  m hadica
ks 1,00 0,03 3 020,70 3 020,70 100,27 3 020,70 100,27 0,00 0,00 50,00% 1 510,35 50,13 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1775.

Odsávač  pár BP1412DT rozmery (ŠxHxV) : 

1200 x 1400 x 500 mm
ks 1,00 0,03 41 775,40 41 775,40 1 386,69 41 775,40 1 386,69 0,00 0,00 50,00% 20 887,70 693,34 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1776.

Polica  nástenná NP  1,  1400x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 306,10 4 306,10 142,94 4 306,10 142,94 0,00 0,00 50,00% 2 153,05 71,47 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1777.

Skrinka  nástenná  NS  1  k,  1200x350 

krytovanie rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 13 866,20 13 866,20 460,27 13 866,20 460,27 0,00 0,00 50,00% 6 933,10 230,14 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1778.

Skrinka  nástenná  NS  1, 1000x350 bez 

krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 10 963,90 10 963,90 363,93 10 963,90 363,93 0,00 0,00 50,00% 5 481,95 181,97 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1779.

Polica  nástenná NP  1,  1200x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 350 x 30 mm
ks 1,00 0,03 4 085,50 4 085,50 135,61 4 085,50 135,61 0,00 0,00 50,00% 2 042,75 67,81 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1780.

Chladnička (nerez) dvere objem : 370 l +2 / +8 

°C obehové chladenie okolitá teplota : 43 °C 

rozmery (ŠxHxV) : 600 x 600 x 1800 mm

ks 1,00 0,03 35 786,70 35 786,70 1 187,90 35 786,70 1 187,90 0,00 0,00 50,00% 17 893,35 593,95 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1781.

Stôl umývací  USN  1k,  1400x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 

850 mm

ks 1,00 0,03 23 512,60 23 512,60 780,48 23 512,60 780,48 0,00 0,00 50,00% 11 756,30 390,24 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1782.

Drez  nástenný s  kolenovou  batériou  NDkB 

prívod vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer 

(ŠxHxV) : 330 x 320 x 350 mm

ks 1,00 0,03 11 437,10 11 437,10 379,64 11 437,10 379,64 0,00 0,00 50,00% 5 718,55 189,82 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1783.

Chladnička (nerez) preskl.dvere  ICP 111 VA 

objem : 400 l +2 / +10 °C obehové chladenie 

dvere uchytené na pravej strane presklené 

dvere rozmer (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1755 mm 

príkon : 0,2 kW / 230 V

ks 2,00 0,07 53 899,10 107 798,20 3 578,24 107 798,20 3 578,24 0,00 0,00 50,00% 53 899,10 1 789,12 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1784.

Stôl umývací  USN  1k,  1800x700 krytovanie 

vaňa lisovaná zadná výstuha vo výške 300 mm 

nad podlahou rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 700 x 

900 mm

ks 1,00 0,03 26 115,50 26 115,50 866,88 26 115,50 866,88 0,00 0,00 50,00% 13 057,75 433,44 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1785.

Stôl pracovný PSJ  3,  1700x700 2 police 

krytovanie hrúbka pracovnej dosky: 40 mm 

výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 

1700 x 700 x 900 mm

ks 1,00 0,03 27 180,30 27 180,30 902,22 27 180,30 902,22 0,00 0,00 50,00% 13 590,15 451,11 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1786.

Výrobník ľadu -  kocky  24kg/24hod, voda 

rozmery (ŠxHxV) : 390 x 460 x 610 mm veľkosť 

kocky : 18g kapacita : 24 kg/deň zásobník: 6 kg 

chladenie : voda el. príkon : 0,35 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 42 944,00 42 944,00 1 425,48 42 944,00 1 425,48 0,00 0,00 50,00% 21 472,00 712,74 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1787.

Skrinka  nástenná  NS  1, 1800x350 bez 

krytovania rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 350 x 700 

mm

ks 1,00 0,03 15 269,90 15 269,90 506,87 15 269,90 506,87 0,00 0,00 50,00% 7 634,95 253,43 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1788.

Prac.  doska  jednoduchá PDJ  800x700 

rozmery (ŠxHxV) : 800 x 700 x 40 mm bez 

zadného lemu

ks 1,00 0,03 5 379,70 5 379,70 178,57 5 379,70 178,57 0,00 0,00 50,00% 2 689,85 89,29 december 09 marec 10
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Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1789.

Umývačka skla  LB  040  Q umývací cyklus : 

120" výška otvoru : 300mm kapacita : 1400 

pohárov/hod príslušenstvo : držiak na príbory 

rozmer (ŠxHxV) : 510 x 512 x 745 mm príkon : 

2,6 kW / 230 V

ks 1,00 0,03 82 236,30 82 236,30 2 729,75 82 236,30 2 729,75 0,00 0,00 50,00% 41 118,15 1 364,87 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1790.

Stôl pracovný PSJ  1,  1400x700 hrúbka 

pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 

40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm

ks 1,00 0,03 13 961,20 13 961,20 463,43 13 961,20 463,43 0,00 0,00 50,00% 6 980,60 231,71 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1791.

Predumývací  stôl  k  myčke bez krytovania 

vaňa lisovaná spodná polica zadný lem, výška 

300 mm zadná výstuha vo výške 300 mm nad 

podlahou rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 

1200 x 700 x 850

ks 1,00 0,03 21 974,50 21 974,50 729,42 21 974,50 729,42 0,00 0,00 50,00% 10 987,25 364,71 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1792. Nádoba na odpad  CVR60 nerez 60 l ks 1,00 0,03 9 056,20 9 056,20 300,61 9 056,20 300,61 0,00 0,00 50,00% 4 528,10 150,31 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1793.

Umývačka riadu LS  14  EA 4 umývacie cykly 

55/65/120/nepretržitý kapacita : 1200 

tanierov/hod príslušenstvo : 3 koše, 8 košov na 

príbory rozmer (ŠxHxV) : 668 x 756 x 1507 mm 

príkon : 12,1 kW / 400 V

ks 1,00 0,03 207 270,50 207 270,50 6 880,12 207 270,50 6 880,12 0,00 0,00 50,00% 103 635,25 3 440,06 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1794.

Vyberací  stôl  1200 k  teleskopickým myčkám 

rozmery (ŠxHxV) : 1200 x 650 x 900 mm

ks 1,00 0,03 18 696,70 18 696,70 620,62 18 696,70 620,62 0,00 0,00 50,00% 9 348,35 310,31 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1795.

Polica  stolová  SP 1,  1400x350 1 polica 

rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 0
ks 1,00 0,03 4 463,80 4 463,80 148,17 4 463,80 148,17 0,00 0,00 50,00% 2 231,90 74,09 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1796.

Vozík  servisný CPM  062 2 police rozmer 

(ŠxHxV) : 695 x 695 x 975 mm
ks 1,00 0,03 12 854,00 12 854,00 426,67 12 854,00 426,67 0,00 0,00 50,00% 6 427,00 213,34 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1797. Montáž hod 870,00 28,88 511,60 445 092,00 14 774,35 445 092,00 14 774,35 0,00 0,00 50,00% 222 546,00 7 387,17 december 09 marec 10

Aktivita č. 21 Zariadenie 

kuchyne

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1798.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 93 479,58 3 102,95 4,60 430 006,07 14 273,59 430 006,10 14 273,59 0,00 0,00 50,00% 215 003,05 7 136,79 december 09 marec 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1799. 0,00 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1800.

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15

m 6,00 0,20 459,80 2 758,80 91,58 2 758,80 91,58 0,00 0,00 50,00% 1 379,40 45,79 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1801.

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20

m 12,00 0,40 480,10 5 761,20 191,24 5 761,20 191,24 0,00 0,00 50,00% 2 880,60 95,62 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1802.

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40

m 12,00 0,40 691,00 8 292,00 275,24 8 292,00 275,24 0,00 0,00 50,00% 4 146,00 137,62 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1803.

Napojenie potrubia na jestvujúci rozdeľovač 

plynu
ks 2,00 0,07 3 347,90 6 695,80 222,26 6 695,80 222,26 0,00 0,00 50,00% 3 347,90 111,13 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1804.

Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi 

ostatné typy G 1/2
ks 7,00 0,23 89,80 628,60 20,87 628,60 20,87 0,00 0,00 50,00% 314,30 10,43 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1805. Kohút guľový hadicový DN 10 ks 2,00 0,07 270,20 540,40 17,94 540,40 17,94 0,00 0,00 50,00% 270,20 8,97 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1806. Kohút guľový KDG 15 N - 05.06.015 ks 5,00 0,17 143,10 715,50 23,75 715,50 23,75 0,00 0,00 50,00% 357,75 11,88 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1807.

Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi 

ostatné typy G 6/4
ks 2,00 0,07 183,60 367,20 12,19 367,20 12,19 0,00 0,00 50,00% 183,60 6,09 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1808. Kohút guľový KDG 40 N - 05.06.040 ks 2,00 0,07 597,40 1 194,80 39,66 1 194,80 39,66 0,00 0,00 50,00% 597,40 19,83 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1809.

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1,00 0,03 269,54 269,54 8,95 269,50 8,95 0,00 0,00 50,00% 134,75 4,47 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1810.

Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo 

s pevnou stonkou
ks 2,00 0,07 243,90 487,80 16,19 487,80 16,19 0,00 0,00 50,00% 243,90 8,10 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1811. D+M tlakomerov ( dodávka ÚK ) ks 2,00 0,07 1 679,80 3 359,60 111,52 3 359,60 111,52 0,00 0,00 50,00% 1 679,80 55,76 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1812. D+M manovákuometer ( dodávka ÚK ) ks 2,00 0,07 1 971,90 3 943,80 130,91 3 943,80 130,91 0,00 0,00 50,00% 1 971,90 65,46 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1813.

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm 

farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter

m 26,00 0,86 71,90 1 869,40 62,05 1 869,40 62,05 0,00 0,00 50,00% 934,70 31,03 október 09 január 10

Aktivita č. 22 

Plynoinštalácia

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1814.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 368,80 12,24 4,60 1 696,48 56,31 1 696,50 56,31 0,00 0,00 50,00% 848,25 28,16 október 09 január 10

Aktivita č. 23 Zariadenie na 

odvod dymu a tepla

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1815. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 november 09 december 09

Aktivita č. 23 Zariadenie na 

odvod dymu a tepla

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1816.

Montáž+ dodávka uvedenie do prevádzky, 

revízia a projekt skutočného vyhotovenia
ks 1,00 0,03 511 539,60 511 539,60 16 980,00 511 539,60 16 980,00 0,00 0,00 50,00% 255 769,80 8 490,00 november 09 december 09
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Aktivita č. 23 Zariadenie na 

odvod dymu a tepla

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1817.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 5 115,40 169,80 4,60 23 530,84 781,08 23 530,80 781,08 0,00 0,00 50,00% 11 765,40 390,54 november 09 december 09

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1818. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 september 09 marec 10

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1819.

V1 - Osobný výťah SCHINDLER 5300 pre 7 

osôb, nosnosť 535kg

ks 1,00 0,03 1 848 322,00 1 848 322,00 61 353,05 1 848 322,00 61 353,05 0,00 0,00 50,00% 924 161,00 30 676,53 september 09 marec 10

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1820.

V2 - Osobný výťah evakuačný SCHINDLER 

5300 pre 15 osôb, nosnosť 1 125kg

ks 1,00 0,03 2 391 020,80 2 391 020,80 79 367,35 2 391 020,80 79 367,35 0,00 0,00 50,00% 1 195 510,40 39 683,68 september 09 marec 10

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1821.

V3 - Osobný výťah hydraulický NÉMETH, 

nosnosť  400kg

ks 1,00 0,03 1 274 162,40 1 274 162,40 42 294,44 1 274 162,40 42 294,44 0,00 0,00 50,00% 637 081,20 21 147,22 september 09 marec 10

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1822.

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 

výšky do 24 m

t 2,06 0,07 376,70 776,00 25,76 776,00 25,76 0,00 0,00 50,00% 388,00 12,88 september 09 marec 10

Aktivita č. 24 

Rekonštrukcia výťahov , 

výťah malý, veľký, 

kuchynský

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia

1823.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )

% 55 142,80 1 830,41 4,60 253 656,88 8 419,87 253 656,90 8 419,87 0,00 0,00 50,00% 126 828,45 4 209,93 september 09 marec 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1824. 0,00 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1825. Dekoračná váza (v = 500) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1826. Drevené polohovatelné lehátko ks 5,00 0,17 17 474,10 87 370,50 2 900,17 87 370,50 2 900,17 0,00 0,00 50,00% 43 685,25 1 450,08 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1827. Šatníková skriňa s 2 priehraákami ks 11,00 0,37 9 564,80 105 212,80 3 492,43 105 212,80 3 492,43 0,00 0,00 50,00% 52 606,40 1 746,21 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1828. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1829. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1830. Crepové kvetiny ks 2,00 0,07 8 277,20 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8 277,20 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1831. Dekoračná váza (v = 500) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1832. Recepčný pult ks 1,00 0,03 78 357,40 78 357,40 2 600,99 78 357,40 2 600,99 0,00 0,00 50,00% 39 178,70 1 300,49 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1833. Masážny stôl ks 2,00 0,07 13 795,30 27 590,60 915,84 27 590,60 915,84 0,00 0,00 50,00% 13 795,30 457,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1834. Obraz (900/600) ks 1,00 0,03 27 590,60 27 590,60 915,84 27 590,60 915,84 0,00 0,00 50,00% 13 795,30 457,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1835. Smetný kôš ks 1,00 0,03 5 150,30 5 150,30 170,96 5 150,30 170,96 0,00 0,00 50,00% 2 575,15 85,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1836. Stolička ks 1,00 0,03 8 829,00 8 829,00 293,07 8 829,00 293,07 0,00 0,00 50,00% 4 414,50 146,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1837. Dekoračná váza (v = 500) ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1838. Drevené polohovatelné lehátko ks 11,00 0,37 17 474,10 192 215,10 6 380,37 192 215,10 6 380,37 0,00 0,00 50,00% 96 107,55 3 190,19 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1839. Seáacia súprava ks 1,00 0,03 70 815,90 70 815,90 2 350,66 70 815,90 2 350,66 0,00 0,00 50,00% 35 407,95 1 175,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1840. Obraz (900/600) ks 5,00 0,17 27 590,60 137 953,00 4 579,20 137 953,00 4 579,20 0,00 0,00 50,00% 68 976,50 2 289,60 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1841. Smetný kôš ks 3,00 0,10 5 150,30 15 450,90 512,88 15 450,90 512,88 0,00 0,00 50,00% 7 725,45 256,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1842. Okrúhly stôl (0 750) ks 15,00 0,50 15 450,80 231 762,00 7 693,09 231 762,00 7 693,09 0,00 0,00 50,00% 115 881,00 3 846,54 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1843. Čalúnená stolička ks 60,00 1,99 16 922,30 1 015 338,00 33 703,05 1 015 338,00 33 703,05 0,00 0,00 50,00% 507 669,00 16 851,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1844. Dekoračná ozáobná amfora (v = 800) ks 3,00 0,10 22 072,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1845. Dekoračná váza (v = 500) ks 4,00 0,13 12 875,60 51 502,40 1 709,57 51 502,40 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,20 854,78 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1846. Barový pult ks 1,00 0,03 253 833,80 253 833,80 8 425,74 253 833,80 8 425,74 0,00 0,00 50,00% 126 916,90 4 212,87 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1847. Zápultie za barom ks 1,00 0,03 137 953,10 137 953,10 4 579,20 137 953,10 4 579,20 0,00 0,00 50,00% 68 976,55 2 289,60 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1848. Barová stolička ks 16,00 0,53 16 186,50 258 984,00 8 596,69 258 984,00 8 596,69 0,00 0,00 50,00% 129 492,00 4 298,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1849. Nástenná maľba m2 8,00 0,27 10 116,60 80 932,80 2 686,48 80 932,80 2 686,48 0,00 0,00 50,00% 40 466,40 1 343,24 február 10 apríl 10
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Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1850. Šatníková skriňa (400/600/2000) ks 27,00 0,90 5 150,30 139 058,10 4 615,88 139 058,10 4 615,88 0,00 0,00 50,00% 69 529,05 2 307,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1851. Drevená lavica (1200/500/450) ks 2,00 0,07 4 414,50 8 829,00 293,07 8 829,00 293,07 0,00 0,00 50,00% 4 414,50 146,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1852. Zrkadlo (900/900) ks 2,00 0,07 2 391,20 4 782,40 158,75 4 782,40 158,75 0,00 0,00 50,00% 2 391,20 79,37 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1853. Držiak na mydlo ks 5,00 0,17 1 471,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1854. Držiak a WC kefu ks 3,00 0,10 2 207,30 6 621,90 219,81 6 621,90 219,81 0,00 0,00 50,00% 3 310,95 109,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1855. Držiak na WC papier ks 3,00 0,10 2 391,20 7 173,60 238,12 7 173,60 238,12 0,00 0,00 50,00% 3 586,80 119,06 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1856. Držiak na uterák ks 5,00 0,17 3 126,90 15 634,50 518,97 15 634,50 518,97 0,00 0,00 50,00% 7 817,25 259,49 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1857. Regálová zostava do skladu ks 4,00 0,13 5 886,00 23 544,00 781,52 23 544,00 781,52 0,00 0,00 50,00% 11 772,00 390,76 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1858. Pult na vrátnici ks 1,00 0,03 58 860,00 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1859. Kancelárska stolička ks 2,00 0,07 8 645,10 17 290,20 573,93 17 290,20 573,93 0,00 0,00 50,00% 8 645,10 286,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1860. Polokreslo ks 52,00 1,73 16 370,40 851 260,80 28 256,68 851 260,80 28 256,68 0,00 0,00 50,00% 425 630,40 14 128,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1861. Pohovka (1700/700/600) ks 2,00 0,07 34 948,10 69 896,20 2 320,13 69 896,20 2 320,13 0,00 0,00 50,00% 34 948,10 1 160,06 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1862. Okrúhly stôl (0 750) ks 14,00 0,46 15 450,80 216 311,20 7 180,22 216 311,20 7 180,22 0,00 0,00 50,00% 108 155,60 3 590,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1863. Dekoračná ozdobná amfora (v = 800) ks 6,00 0,20 18 393,80 110 362,80 3 663,37 110 362,80 3 663,37 0,00 0,00 50,00% 55 181,40 1 831,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1864. Obraz (900/600) ks 6,00 0,20 25 751,30 154 507,80 5 128,72 154 507,80 5 128,72 0,00 0,00 50,00% 77 253,90 2 564,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1865. Drevený obklad m2 18,00 0,60 7 173,60 129 124,80 4 286,16 129 124,80 4 286,16 0,00 0,00 50,00% 64 562,40 2 143,08 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1866. Pult s kamenným obkladom m2 2,00 0,07 22 072,50 44 145,00 1 465,35 44 145,00 1 465,35 0,00 0,00 50,00% 22 072,50 732,67 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1867. Zrkadlo s dreveným rámom (900/1500) ks 1,00 0,03 9 748,70 9 748,70 323,60 9 748,70 323,60 0,00 0,00 50,00% 4 874,35 161,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1868. Zrkadlo s dreveným rámom (1800/1500) ks 1,00 0,03 13 795,30 13 795,30 457,92 13 795,30 457,92 0,00 0,00 50,00% 6 897,65 228,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1869. Dávkovač tekutého mydla ks 3,00 0,10 4 966,30 14 898,90 494,55 14 898,90 494,55 0,00 0,00 50,00% 7 449,45 247,28 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1870. Držiak a WC kefu ks 7,00 0,23 5 334,20 37 339,40 1 239,44 37 339,40 1 239,44 0,00 0,00 50,00% 18 669,70 619,72 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1871. Držiak na WC papier ks 7,00 0,23 5 518,10 38 626,70 1 282,17 38 626,70 1 282,17 0,00 0,00 50,00% 19 313,35 641,09 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1872. Dávkovač papierových utierok ks 3,00 0,10 4 414,50 13 243,50 439,60 13 243,50 439,60 0,00 0,00 50,00% 6 621,75 219,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1873. Záclona (6500/2600) ks 2,00 0,07 16 554,40 33 108,80 1 099,01 33 108,80 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1874. Záves (1000/2600) ks 4,00 0,13 9 748,70 38 994,80 1 294,39 38 994,80 1 294,39 0,00 0,00 50,00% 19 497,40 647,20 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1875. Záclona (10000/2600) ks 1,00 0,03 29 430,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1876. Záves (1000/2600) ks 2,00 0,07 9 748,70 19 497,40 647,20 19 497,40 647,20 0,00 0,00 50,00% 9 748,70 323,60 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1877. Dvojitá závesová tyč (L =3600) ks 2,00 0,07 10 668,40 21 336,80 708,25 21 336,80 708,25 0,00 0,00 50,00% 10 668,40 354,13 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1878. Dvojitá závesová tyč (L =5400) ks 1,00 0,03 13 243,50 13 243,50 439,60 13 243,50 439,60 0,00 0,00 50,00% 6 621,75 219,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1879. Vešiak ks 3,00 0,10 5 334,20 16 002,60 531,19 16 002,60 531,19 0,00 0,00 50,00% 8 001,30 265,59 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1880. Pracovný stôl s kontajnerom (2400/750/750) ks 5,00 0,17 58 860,00 294 300,00 9 768,97 294 300,00 9 768,97 0,00 0,00 50,00% 147 150,00 4 884,49 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1881. Nízka skriňa (1300/750/400) ks 3,00 0,10 33 108,80 99 326,40 3 297,03 99 326,40 3 297,03 0,00 0,00 50,00% 49 663,20 1 648,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1882. Nízka skriňa (1000/400/1200) ks 3,00 0,10 41 018,10 123 054,30 4 084,65 123 054,30 4 084,65 0,00 0,00 50,00% 61 527,15 2 042,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1883. Vysoká skriňa (1000/400/2500) ks 3,00 0,10 44 145,00 132 435,00 4 396,04 132 435,00 4 396,04 0,00 0,00 50,00% 66 217,50 2 198,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1884. Smätný kôš ks 3,00 0,10 2 943,00 8 829,00 293,07 8 829,00 293,07 0,00 0,00 50,00% 4 414,50 146,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1885. Stolná lampa ks 5,00 0,17 10 300,50 51 502,50 1 709,57 51 502,50 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,25 854,78 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1886. konferenčná stolička ks 4,00 0,13 16 370,40 65 481,60 2 173,59 65 481,60 2 173,59 0,00 0,00 50,00% 32 740,80 1 086,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1887. Kancelárska stolička ks 5,00 0,17 20 784,90 103 924,50 3 449,66 103 924,50 3 449,66 0,00 0,00 50,00% 51 962,25 1 724,83 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1888. Drevený stôl (1800/800/750) ks 1,00 0,03 29 062,10 29 062,10 964,68 29 062,10 964,68 0,00 0,00 50,00% 14 531,05 482,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1889. Čalúnená stolička ks 3,00 0,10 21 888,60 65 665,80 2 179,71 65 665,80 2 179,71 0,00 0,00 50,00% 32 832,90 1 089,85 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1890. Dekoračná váza (v = 500) ks 1,00 0,03 7 357,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1891. Obraz (900/600) ks 3,00 0,10 11 036,30 33 108,90 1 099,01 33 108,90 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,45 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1892. Konferenčný stolík (0 750) ks 8,00 0,27 29 430,00 235 440,00 7 815,18 235 440,00 7 815,18 0,00 0,00 50,00% 117 720,00 3 907,59 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1893. Polokreslo (700/600/600) ks 12,00 0,40 45 064,70 540 776,40 17 950,49 540 776,40 17 950,49 0,00 0,00 50,00% 270 388,20 8 975,24 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1894. Drevený obklaá ks 1,00 0,03 88 290,00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1895. Obraz ks 3,00 0,10 49 663,10 148 989,30 4 945,54 148 989,30 4 945,54 0,00 0,00 50,00% 74 494,65 2 472,77 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1896. Textilná tapeta m2 22,00 0,73 1 011,70 22 257,40 738,81 22 257,40 738,81 0,00 0,00 50,00% 11 128,70 369,41 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1897. Crepové kvetiny ks 2,00 0,07 25 567,30 51 134,60 1 697,36 51 134,60 1 697,36 0,00 0,00 50,00% 25 567,30 848,68 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1898. Nástenná maľba m2 10,00 0,33 2 391,20 23 912,00 793,73 23 912,00 793,73 0,00 0,00 50,00% 11 956,00 396,87 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1899. Kožená pohovka ks 2,00 0,07 106 683,80 213 367,60 7 082,51 213 367,60 7 082,51 0,00 0,00 50,00% 106 683,80 3 541,25 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1900. Stojacia lampa ks 6,00 0,20 36 787,50 220 725,00 7 326,73 220 725,00 7 326,73 0,00 0,00 50,00% 110 362,50 3 663,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1901. Dekoračná ozáobná amfora (v = 800) ks 6,00 0,20 20 233,10 121 398,60 4 029,70 121 398,60 4 029,70 0,00 0,00 50,00% 60 699,30 2 014,85 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1902. Crepové kvetiny ks 5,00 0,17 16 186,50 80 932,50 2 686,47 80 932,50 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,25 1 343,23 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1903. Recepčný pult ks 1,00 0,03 239 118,80 239 118,80 7 937,29 239 118,80 7 937,29 0,00 0,00 50,00% 119 559,40 3 968,65 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1904. Zápultie za recepciou ks 1,00 0,03 174 740,60 174 740,60 5 800,33 174 740,60 5 800,33 0,00 0,00 50,00% 87 370,30 2 900,16 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1905. Kancelárska stolička ks 2,00 0,07 16 186,50 32 373,00 1 074,59 32 373,00 1 074,59 0,00 0,00 50,00% 16 186,50 537,29 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1906. Barový pult ks 1,00 0,03 180 258,80 180 258,80 5 983,50 180 258,80 5 983,50 0,00 0,00 50,00% 90 129,40 2 991,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1907. Zápultie za barom ks 1,00 0,03 139 792,50 139 792,50 4 640,26 139 792,50 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,25 2 320,13 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1908. Barová stolička ks 8,00 0,27 16 186,50 129 492,00 4 298,35 129 492,00 4 298,35 0,00 0,00 50,00% 64 746,00 2 149,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1909. Regálová zostava áo sklaáu ks 1,00 0,03 6 437,80 6 437,80 213,70 6 437,80 213,70 0,00 0,00 50,00% 3 218,90 106,85 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1910. Pracovný stôl s kontajnerom (2400/750/750) ks 2,00 0,07 58 860,00 117 720,00 3 907,59 117 720,00 3 907,59 0,00 0,00 50,00% 58 860,00 1 953,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1911. Nízka skriňa (1300/750/400) ks 2,00 0,07 33 108,80 66 217,60 2 198,02 66 217,60 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,80 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1912. Smätný kôš ks 2,00 0,07 2 943,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1913. Stolná lampa ks 2,00 0,07 10 300,50 20 601,00 683,83 20 601,00 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,50 341,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1914. Kancelárska stolička ks 2,00 0,07 20 784,90 41 569,80 1 379,86 41 569,80 1 379,86 0,00 0,00 50,00% 20 784,90 689,93 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1915. Okrúhly stôl (0 750) ks 8,00 0,27 15 450,80 123 606,40 4 102,98 123 606,40 4 102,98 0,00 0,00 50,00% 61 803,20 2 051,49 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1916. Čalúnená stolička ks 32,00 1,06 16 922,30 541 513,60 17 974,96 541 513,60 17 974,96 0,00 0,00 50,00% 270 756,80 8 987,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1917. Dekoračná váza (v = 500) ks 4,00 0,13 12 875,60 51 502,40 1 709,57 51 502,40 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,20 854,78 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1918. Stôl(1400/600/750) ks 50,00 1,66 14 347,10 717 355,00 23 811,82 717 355,00 23 811,82 0,00 0,00 50,00% 358 677,50 11 905,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1919. Čalúnená stolička ks 90,00 2,99 12 691,70 1 142 253,00 37 915,85 1 142 253,00 37 915,85 0,00 0,00 50,00% 571 126,50 18 957,93 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1920. Drevený obklaá ks 1,00 0,03 88 290,00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1921. Záclona (10000/2600) ks 1,00 0,03 29 430,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1922. Záves (5000/2600) ks 2,00 0,07 13 427,40 26 854,80 891,42 26 854,80 891,42 0,00 0,00 50,00% 13 427,40 445,71 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1923. Dvojitá závesová tyč (L =5400) ks 1,00 0,03 11 772,00 11 772,00 390,76 11 772,00 390,76 0,00 0,00 50,00% 5 886,00 195,38 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1924. Záclona (16000/2600) ks 1,00 0,03 34 948,10 34 948,10 1 160,06 34 948,10 1 160,06 0,00 0,00 50,00% 17 474,05 580,03 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1925. Záves (4000/2600) ks 4,00 0,13 12 875,60 51 502,40 1 709,57 51 502,40 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,20 854,78 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1926. Dvojitá závesová tyč (L =8700) ks 1,00 0,03 16 738,30 16 738,30 555,61 16 738,30 555,61 0,00 0,00 50,00% 8 369,15 277,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1927. Záclona (5500/3500) ks 3,00 0,10 33 108,80 99 326,40 3 297,03 99 326,40 3 297,03 0,00 0,00 50,00% 49 663,20 1 648,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1928. Záves (1000/3500) ks 6,00 0,20 13 427,40 80 564,40 2 674,25 80 564,40 2 674,25 0,00 0,00 50,00% 40 282,20 1 337,12 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1929. Dvojitá závesová tyč (L =5500) ks 3,00 0,10 21 704,60 65 113,80 2 161,38 65 113,80 2 161,38 0,00 0,00 50,00% 32 556,90 1 080,69 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1930. Obraz m2 11,00 0,37 34 948,10 384 429,10 12 760,71 384 429,10 12 760,71 0,00 0,00 50,00% 192 214,55 6 380,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1931. Drevený obklaá (V =900) m2 20,00 0,66 7 725,40 154 508,00 5 128,73 154 508,00 5 128,73 0,00 0,00 50,00% 77 254,00 2 564,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1932. Drevený stôl (1400/900/750) ks 28,00 0,93 22 808,30 638 632,40 21 198,71 638 632,40 21 198,71 0,00 0,00 50,00% 319 316,20 10 599,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1933. Čalúnená stolička ks 112,00 3,72 21 888,60 2 451 523,20 81 375,66 2 451 523,20 81 375,66 0,00 0,00 50,00% 1 225 761,60 40 687,83 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1934. Ozáobná zeleň ks 6,00 0,20 25 751,30 154 507,80 5 128,72 154 507,80 5 128,72 0,00 0,00 50,00% 77 253,90 2 564,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1935. Záclona  (2400/2600) ks 4,00 0,13 14 531,10 58 124,40 1 929,38 58 124,40 1 929,38 0,00 0,00 50,00% 29 062,20 964,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1936. Záves s black outom (600/2600) ks 8,00 0,27 7 357,50 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1937. Dvojitá závesová tyč (1200) ks 4,00 0,13 6 437,80 25 751,20 854,78 25 751,20 854,78 0,00 0,00 50,00% 12 875,60 427,39 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1938. Vstavaná   šatníková skriňa (2400/2800/600) ks 2,00 0,07 69 896,30 139 792,60 4 640,26 139 792,60 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,30 2 320,13 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1939. Vstavaná   šatníková skriňa (1600/2800/600) ks 2,00 0,07 47 823,80 95 647,60 3 174,92 95 647,60 3 174,92 0,00 0,00 50,00% 47 823,80 1 587,46 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1940. Čalúnená stolička s poárúčkou ks 4,00 0,13 29 430,00 117 720,00 3 907,59 117 720,00 3 907,59 0,00 0,00 50,00% 58 860,00 1 953,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1941. Konferenčný stolík (0 750) ks 4,00 0,13 27 590,60 110 362,40 3 663,36 110 362,40 3 663,36 0,00 0,00 50,00% 55 181,20 1 831,68 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1942. Smetný kôš ks 4,00 0,13 5 150,30 20 601,20 683,83 20 601,20 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,60 341,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1943. Drevená ávojitá posteľ s obklaáom (1900/2100) ks 2,00 0,07 45 984,40 91 968,80 3 052,80 91 968,80 3 052,80 0,00 0,00 50,00% 45 984,40 1 526,40 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1944. Drevená posteľ s obklaáom (900/2100) ks 2,00 0,07 25 751,30 51 502,60 1 709,57 51 502,60 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,30 854,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1945. Rošt - lamelový (900/2000) ks 6,00 0,20 9 196,90 55 181,40 1 831,69 55 181,40 1 831,69 0,00 0,00 50,00% 27 590,70 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1946. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 6,00 0,20 11 036,30 66 217,80 2 198,03 66 217,80 2 198,03 0,00 0,00 50,00% 33 108,90 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1947. Nočný stolík (500/400/450) ks 6,00 0,20 7 357,50 44 145,00 1 465,35 44 145,00 1 465,35 0,00 0,00 50,00% 22 072,50 732,67 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1948. Zrkadlo (1200/750) ks 3,00 0,10 4 598,40 13 795,20 457,92 13 795,20 457,92 0,00 0,00 50,00% 6 897,60 228,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1949. Sklenená polica    (1200/180) ks 3,00 0,10 5 518,10 16 554,30 549,50 16 554,30 549,50 0,00 0,00 50,00% 8 277,15 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1950. Držiak na mydlo ks 3,00 0,10 4 046,60 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00% 6 069,90 201,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1951. Držiak a WC kefu ks 3,00 0,10 5 886,00 17 658,00 586,14 17 658,00 586,14 0,00 0,00 50,00% 8 829,00 293,07 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1952. Držiak na WC papier ks 3,00 0,10 5 334,20 16 002,60 531,19 16 002,60 531,19 0,00 0,00 50,00% 8 001,30 265,59 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1953. Držiak na uterák ks 6,00 0,20 5 518,10 33 108,60 1 099,00 33 108,60 1 099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1954. Kuchynská linka ks 2,00 0,07 58 860,00 117 720,00 3 907,59 117 720,00 3 907,59 0,00 0,00 50,00% 58 860,00 1 953,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1955. Pult s kamenným obkladom m2 3,00 0,10 22 072,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1956. Zrkadlo s dreveným rámom (900/1500) ks 5,00 0,17 9 748,70 48 743,50 1 617,99 48 743,50 1 617,99 0,00 0,00 50,00% 24 371,75 808,99 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1957. Dávkovač tekutého mydla ks 3,00 0,10 4 966,30 14 898,90 494,55 14 898,90 494,55 0,00 0,00 50,00% 7 449,45 247,28 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1958. Držiak a WC kefu ks 7,00 0,23 5 334,20 37 339,40 1 239,44 37 339,40 1 239,44 0,00 0,00 50,00% 18 669,70 619,72 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1959. Držiak na WC papier ks 7,00 0,23 5 518,10 38 626,70 1 282,17 38 626,70 1 282,17 0,00 0,00 50,00% 19 313,35 641,09 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1960. Dávkovač papierových utierok ks 3,00 0,10 4 414,50 13 243,50 439,60 13 243,50 439,60 0,00 0,00 50,00% 6 621,75 219,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1961. Drevené kreslo ks 80,00 2,66 8 277,20 662 176,00 21 980,22 662 176,00 21 980,22 0,00 0,00 50,00% 331 088,00 10 990,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1962. Okrúhly stôl (0 750) ks 20,00 0,66 15 450,80 309 016,00 10 257,45 309 016,00 10 257,45 0,00 0,00 50,00% 154 508,00 5 128,73 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1963. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 48,00 1,59 14 531,10 697 492,80 23 152,52 697 492,80 23 152,52 0,00 0,00 50,00% 348 746,40 11 576,26 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1964. Textilná tapeta Industrie m2 480,00 15,93 1 011,70 485 616,00 16 119,50 485 616,00 16 119,50 0,00 0,00 50,00% 242 808,00 8 059,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1965. Záclona  (3000/2600) ks 48,00 1,59 14 898,90 715 147,20 23 738,54 715 147,20 23 738,54 0,00 0,00 50,00% 357 573,60 11 869,27 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1966. Záves s black outom (750/2600) ks 96,00 3,19 7 725,40 741 638,40 24 617,88 741 638,40 24 617,88 0,00 0,00 50,00% 370 819,20 12 308,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1967. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 48,00 1,59 6 805,70 326 673,60 10 843,58 326 673,60 10 843,58 0,00 0,00 50,00% 163 336,80 5 421,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1968.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 48,00 1,59 53 341,90 2 560 411,20 84 990,08 2 560 411,20 84 990,08 0,00 0,00 50,00% 1 280 205,60 42 495,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1969. Písací stôl (1200/650/750) ks 48,00 1,59 20 233,10 971 188,80 32 237,56 971 188,80 32 237,56 0,00 0,00 50,00% 485 594,40 16 118,78 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1970. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 48,00 1,59 66 217,50 3 178 440,00 105 504,88 3 178 440,00 105 504,88 0,00 0,00 50,00% 1 589 220,00 52 752,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1971. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 48,00 1,59 29 430,00 1 412 640,00 46 891,06 1 412 640,00 46 891,06 0,00 0,00 50,00% 706 320,00 23 445,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1972. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 48,00 1,59 25 751,30 1 236 062,40 41 029,76 1 236 062,40 41 029,76 0,00 0,00 50,00% 618 031,20 20 514,88 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1973. Dekoračná váza (v = 500) ks 48,00 1,59 5 518,10 264 868,80 8 792,03 264 868,80 8 792,03 0,00 0,00 50,00% 132 434,40 4 396,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1974. Dekoračná misa (0 450) ks 48,00 1,59 4 598,40 220 723,20 7 326,67 220 723,20 7 326,67 0,00 0,00 50,00% 110 361,60 3 663,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1975. Konferenčný stolík (0 750) ks 48,00 1,59 26 670,90 1 280 203,20 42 494,96 1 280 203,20 42 494,96 0,00 0,00 50,00% 640 101,60 21 247,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1976. Polokreslo (700/600/600) ks 96,00 3,19 40 466,30 3 884 764,80 128 950,57 3 884 764,80 128 950,57 0,00 0,00 50,00% 1 942 382,40 64 475,28 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1977. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 48,00 1,59 10 300,50 494 424,00 16 411,87 494 424,00 16 411,87 0,00 0,00 50,00% 247 212,00 8 205,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1978. Obraz (900/600) ks 48,00 1,59 27 590,60 1 324 348,80 43 960,33 1 324 348,80 43 960,33 0,00 0,00 50,00% 662 174,40 21 980,16 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1979. Smetný kôš ks 96,00 3,19 5 150,30 494 428,80 16 412,03 494 428,80 16 412,03 0,00 0,00 50,00% 247 214,40 8 206,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1980. Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100) ks 48,00 1,59 64 378,10 3 090 148,80 102 574,15 3 090 148,80 102 574,15 0,00 0,00 50,00% 1 545 074,40 51 287,07 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1981. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 96,00 3,19 14 715,00 1 412 640,00 46 891,06 1 412 640,00 46 891,06 0,00 0,00 50,00% 706 320,00 23 445,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1982. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 96,00 3,19 11 036,30 1 059 484,80 35 168,45 1 059 484,80 35 168,45 0,00 0,00 50,00% 529 742,40 17 584,23 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1983. Nočný stolík (500/400/450) ks 96,00 3,19 7 357,50 706 320,00 23 445,53 706 320,00 23 445,53 0,00 0,00 50,00% 353 160,00 11 722,76 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1984. Telefón ks 48,00 1,59 7 357,50 353 160,00 11 722,76 353 160,00 11 722,76 0,00 0,00 50,00% 176 580,00 5 861,38 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1985. Minibar ks 48,00 1,59 14 715,00 706 320,00 23 445,53 706 320,00 23 445,53 0,00 0,00 50,00% 353 160,00 11 722,76 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1986. TV ks 48,00 1,59 45 984,40 2 207 251,20 73 267,32 2 207 251,20 73 267,32 0,00 0,00 50,00% 1 103 625,60 36 633,66 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1987. Zrkadlo (1200/750) ks 48,00 1,59 4 598,40 220 723,20 7 326,67 220 723,20 7 326,67 0,00 0,00 50,00% 110 361,60 3 663,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1988. Sklenená polica    (1200/180) ks 48,00 1,59 5 518,10 264 868,80 8 792,03 264 868,80 8 792,03 0,00 0,00 50,00% 132 434,40 4 396,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1989. Držiak na mydlo ks 96,00 3,19 4 046,60 388 473,60 12 894,96 388 473,60 12 894,96 0,00 0,00 50,00% 194 236,80 6 447,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1990. Držiak na WC kefu ks 48,00 1,59 5 886,00 282 528,00 9 378,21 282 528,00 9 378,21 0,00 0,00 50,00% 141 264,00 4 689,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1991. Držiak na WC papier ks 48,00 1,59 5 334,20 256 041,60 8 499,02 256 041,60 8 499,02 0,00 0,00 50,00% 128 020,80 4 249,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1992. Držiak na uterák ks 96,00 3,19 5 518,10 529 737,60 17 584,07 529 737,60 17 584,07 0,00 0,00 50,00% 264 868,80 8 792,03 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1993. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 4,00 0,13 14 531,10 58 124,40 1 929,38 58 124,40 1 929,38 0,00 0,00 50,00% 29 062,20 964,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1994. Textilná tapeta Industrie m2 40,00 1,33 1 011,70 40 468,00 1 343,29 40 468,00 1 343,29 0,00 0,00 50,00% 20 234,00 671,65 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1995. Záclona  (3000/2600) ks 4,00 0,13 14 898,90 59 595,60 1 978,21 59 595,60 1 978,21 0,00 0,00 50,00% 29 797,80 989,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1996. Záves s black outom (750/2600) ks 8,00 0,27 7 725,40 61 803,20 2 051,49 61 803,20 2 051,49 0,00 0,00 50,00% 30 901,60 1 025,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1997. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 4,00 0,13 6 805,70 27 222,80 903,63 27 222,80 903,63 0,00 0,00 50,00% 13 611,40 451,82 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1998.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 4,00 0,13 53 341,90 213 367,60 7 082,51 213 367,60 7 082,51 0,00 0,00 50,00% 106 683,80 3 541,25 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
1999. Písací stôl (1200/650/750) ks 4,00 0,13 20 233,10 80 932,40 2 686,46 80 932,40 2 686,46 0,00 0,00 50,00% 40 466,20 1 343,23 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2000. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 4,00 0,13 66 217,50 264 870,00 8 792,07 264 870,00 8 792,07 0,00 0,00 50,00% 132 435,00 4 396,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2001. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 4,00 0,13 29 430,00 117 720,00 3 907,59 117 720,00 3 907,59 0,00 0,00 50,00% 58 860,00 1 953,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2002. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 4,00 0,13 25 751,30 103 005,20 3 419,15 103 005,20 3 419,15 0,00 0,00 50,00% 51 502,60 1 709,57 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2003. Dekoračná misa (0 450) ks 4,00 0,13 4 598,40 18 393,60 610,56 18 393,60 610,56 0,00 0,00 50,00% 9 196,80 305,28 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2004. Konferenčný stolík (0 750) ks 4,00 0,13 26 670,90 106 683,60 3 541,25 106 683,60 3 541,25 0,00 0,00 50,00% 53 341,80 1 770,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2005. Polokreslo (700/600/600) ks 8,00 0,27 40 466,30 323 730,40 10 745,88 323 730,40 10 745,88 0,00 0,00 50,00% 161 865,20 5 372,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2006. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 4,00 0,13 10 300,50 41 202,00 1 367,66 41 202,00 1 367,66 0,00 0,00 50,00% 20 601,00 683,83 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2007. Obraz (900/600) ks 4,00 0,13 27 590,60 110 362,40 3 663,36 110 362,40 3 663,36 0,00 0,00 50,00% 55 181,20 1 831,68 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2008. Smetný kôš ks 8,00 0,27 5 150,30 41 202,40 1 367,67 41 202,40 1 367,67 0,00 0,00 50,00% 20 601,20 683,83 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2009. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 4,00 0,13 33 108,80 132 435,20 4 396,04 132 435,20 4 396,04 0,00 0,00 50,00% 66 217,60 2 198,02 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2010. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 4,00 0,13 14 715,00 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2011. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 4,00 0,13 11 036,30 44 145,20 1 465,35 44 145,20 1 465,35 0,00 0,00 50,00% 22 072,60 732,68 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2012. Nočný stolík (500/400/450) ks 4,00 0,13 7 357,50 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2013. Telefón ks 4,00 0,13 7 357,50 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2014. Minibar ks 4,00 0,13 14 715,00 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2015. TV ks 4,00 0,13 45 984,40 183 937,60 6 105,61 183 937,60 6 105,61 0,00 0,00 50,00% 91 968,80 3 052,80 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2016. Zrkadlo (1200/750) ks 4,00 0,13 4 598,40 18 393,60 610,56 18 393,60 610,56 0,00 0,00 50,00% 9 196,80 305,28 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2017. Sklenená polica    (1200/180) ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2018. Držiak na mydlo ks 8,00 0,27 4 046,60 32 372,80 1 074,58 32 372,80 1 074,58 0,00 0,00 50,00% 16 186,40 537,29 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2019. Držiak na WC kefu ks 4,00 0,13 5 886,00 23 544,00 781,52 23 544,00 781,52 0,00 0,00 50,00% 11 772,00 390,76 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2020. Držiak na WC papier ks 4,00 0,13 5 334,20 21 336,80 708,25 21 336,80 708,25 0,00 0,00 50,00% 10 668,40 354,13 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2021. Držiak na uterák ks 8,00 0,27 5 518,10 44 144,80 1 465,34 44 144,80 1 465,34 0,00 0,00 50,00% 22 072,40 732,67 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2022. Drevený kryt radiátora (700/900/200) ks 2,00 0,07 5 886,00 11 772,00 390,76 11 772,00 390,76 0,00 0,00 50,00% 5 886,00 195,38 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2023. Textilná tapeta Industrie m2 20,00 0,66 1 011,70 20 234,00 671,65 20 234,00 671,65 0,00 0,00 50,00% 10 117,00 335,82 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2024. Záclona  (4000/2600) ks 2,00 0,07 17 841,90 35 683,80 1 184,49 35 683,80 1 184,49 0,00 0,00 50,00% 17 841,90 592,24 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2025. Záves s black outom (1000/2600) ks 4,00 0,13 9 012,90 36 051,60 1 196,69 36 051,60 1 196,69 0,00 0,00 50,00% 18 025,80 598,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2026. Dvojitá závesová tyč (2000) ks 2,00 0,07 7 909,30 15 818,60 525,08 15 818,60 525,08 0,00 0,00 50,00% 7 909,30 262,54 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2027.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 2,00 0,07 53 341,90 106 683,80 3 541,25 106 683,80 3 541,25 0,00 0,00 50,00% 53 341,90 1 770,63 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2028. Písací stôl (1200/650/750) ks 2,00 0,07 20 233,10 40 466,20 1 343,23 40 466,20 1 343,23 0,00 0,00 50,00% 20 233,10 671,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2029. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 2,00 0,07 66 217,50 132 435,00 4 396,04 132 435,00 4 396,04 0,00 0,00 50,00% 66 217,50 2 198,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2030. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 2,00 0,07 29 430,00 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2031. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 2,00 0,07 25 751,30 51 502,60 1 709,57 51 502,60 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,30 854,79 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2032. Dekoračná misa (0 450) ks 2,00 0,07 4 598,40 9 196,80 305,28 9 196,80 305,28 0,00 0,00 50,00% 4 598,40 152,64 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2033. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 2,00 0,07 10 300,50 20 601,00 683,83 20 601,00 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,50 341,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2034. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2035. Smetný kôš ks 4,00 0,13 5 150,30 20 601,20 683,83 20 601,20 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,60 341,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2036. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 2,00 0,07 33 108,80 66 217,60 2 198,02 66 217,60 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,80 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2037. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2038. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 2,00 0,07 11 036,30 22 072,60 732,68 22 072,60 732,68 0,00 0,00 50,00% 11 036,30 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2039. Nočný stolík (500/400/450) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2040. Telefón ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2041. Minibar ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2042. TV ks 2,00 0,07 45 984,40 91 968,80 3 052,80 91 968,80 3 052,80 0,00 0,00 50,00% 45 984,40 1 526,40 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2043. Zrkadlo (1200/750) ks 2,00 0,07 4 598,40 9 196,80 305,28 9 196,80 305,28 0,00 0,00 50,00% 4 598,40 152,64 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2044. Sklenená polica    (1200/180) ks 2,00 0,07 5 518,10 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2045. Držiak na mydlo ks 4,00 0,13 4 046,60 16 186,40 537,29 16 186,40 537,29 0,00 0,00 50,00% 8 093,20 268,65 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2046. Držiak na WC kefu ks 2,00 0,07 5 886,00 11 772,00 390,76 11 772,00 390,76 0,00 0,00 50,00% 5 886,00 195,38 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2047. Držiak na WC papier ks 2,00 0,07 5 334,20 10 668,40 354,13 10 668,40 354,13 0,00 0,00 50,00% 5 334,20 177,06 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2048. Držiak na uterák ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2049. Drevené kreslo ks 4,00 0,13 8 277,20 33 108,80 1 099,01 33 108,80 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 február 10 apríl 10

Strana 64 z 70
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2050. Okrúhly stôl (0 750) ks 2,00 0,07 15 450,80 30 901,60 1 025,75 30 901,60 1 025,75 0,00 0,00 50,00% 15 450,80 512,87 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2051. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 7,00 0,23 14 531,10 101 717,70 3 376,41 101 717,70 3 376,41 0,00 0,00 50,00% 50 858,85 1 688,20 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2052. Textilná tapeta Industrie m2 70,00 2,32 1 011,70 70 819,00 2 350,76 70 819,00 2 350,76 0,00 0,00 50,00% 35 409,50 1 175,38 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2053. Záclona  (3000/2600) ks 7,00 0,23 14 898,90 104 292,30 3 461,87 104 292,30 3 461,87 0,00 0,00 50,00% 52 146,15 1 730,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2054. Záves s black outom (750/2600) ks 14,00 0,46 7 725,40 108 155,60 3 590,11 108 155,60 3 590,11 0,00 0,00 50,00% 54 077,80 1 795,05 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2055. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 7,00 0,23 6 805,70 47 639,90 1 581,35 47 639,90 1 581,35 0,00 0,00 50,00% 23 819,95 790,68 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2056.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 7,00 0,23 53 341,90 373 393,30 12 394,39 373 393,30 12 394,39 0,00 0,00 50,00% 186 696,65 6 197,19 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2057. Písací stôl (1200/650/750) ks 7,00 0,23 20 233,10 141 631,70 4 701,31 141 631,70 4 701,31 0,00 0,00 50,00% 70 815,85 2 350,66 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2058. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 7,00 0,23 66 217,50 463 522,50 15 386,13 463 522,50 15 386,13 0,00 0,00 50,00% 231 761,25 7 693,06 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2059. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 7,00 0,23 29 430,00 206 010,00 6 838,28 206 010,00 6 838,28 0,00 0,00 50,00% 103 005,00 3 419,14 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2060. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 7,00 0,23 25 751,30 180 259,10 5 983,51 180 259,10 5 983,51 0,00 0,00 50,00% 90 129,55 2 991,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2061. Dekoračná misa (0 450) ks 7,00 0,23 4 598,40 32 188,80 1 068,47 32 188,80 1 068,47 0,00 0,00 50,00% 16 094,40 534,24 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2062. Konferenčný stolík (0 750) ks 7,00 0,23 26 670,90 186 696,30 6 197,18 186 696,30 6 197,18 0,00 0,00 50,00% 93 348,15 3 098,59 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2063. Polokreslo (700/600/600) ks 14,00 0,46 40 466,30 566 528,20 18 805,29 566 528,20 18 805,29 0,00 0,00 50,00% 283 264,10 9 402,65 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2064. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 7,00 0,23 10 300,50 72 103,50 2 393,40 72 103,50 2 393,40 0,00 0,00 50,00% 36 051,75 1 196,70 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2065. Obraz (900/600) ks 7,00 0,23 27 590,60 193 134,20 6 410,88 193 134,20 6 410,88 0,00 0,00 50,00% 96 567,10 3 205,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2066. Smetný kôš ks 14,00 0,46 5 150,30 72 104,20 2 393,42 72 104,20 2 393,42 0,00 0,00 50,00% 36 052,10 1 196,71 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2067. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 14,00 0,46 33 108,80 463 523,20 15 386,15 463 523,20 15 386,15 0,00 0,00 50,00% 231 761,60 7 693,08 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2068. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 14,00 0,46 14 715,00 206 010,00 6 838,28 206 010,00 6 838,28 0,00 0,00 50,00% 103 005,00 3 419,14 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2069. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 14,00 0,46 11 036,30 154 508,20 5 128,73 154 508,20 5 128,73 0,00 0,00 50,00% 77 254,10 2 564,37 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2070. Nočný stolík (500/400/450) ks 14,00 0,46 7 357,50 103 005,00 3 419,14 103 005,00 3 419,14 0,00 0,00 50,00% 51 502,50 1 709,57 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2071. Telefón ks 7,00 0,23 7 357,50 51 502,50 1 709,57 51 502,50 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,25 854,78 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2072. Minibar ks 7,00 0,23 14 715,00 103 005,00 3 419,14 103 005,00 3 419,14 0,00 0,00 50,00% 51 502,50 1 709,57 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2073. TV ks 7,00 0,23 45 984,40 321 890,80 10 684,82 321 890,80 10 684,82 0,00 0,00 50,00% 160 945,40 5 342,41 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2074. Zrkadlo (1200/750) ks 7,00 0,23 4 598,40 32 188,80 1 068,47 32 188,80 1 068,47 0,00 0,00 50,00% 16 094,40 534,24 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2075. Sklenená polica    (1200/180) ks 7,00 0,23 5 518,10 38 626,70 1 282,17 38 626,70 1 282,17 0,00 0,00 50,00% 19 313,35 641,09 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2076. Držiak na mydlo ks 14,00 0,46 4 046,60 56 652,40 1 880,52 56 652,40 1 880,52 0,00 0,00 50,00% 28 326,20 940,26 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2077. Držiak na WC kefu ks 7,00 0,23 5 886,00 41 202,00 1 367,66 41 202,00 1 367,66 0,00 0,00 50,00% 20 601,00 683,83 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2078. Držiak na WC papier ks 7,00 0,23 5 334,20 37 339,40 1 239,44 37 339,40 1 239,44 0,00 0,00 50,00% 18 669,70 619,72 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2079. Držiak na uterák ks 14,00 0,46 5 518,10 77 253,40 2 564,34 77 253,40 2 564,34 0,00 0,00 50,00% 38 626,70 1 282,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2080. Drevený kryt radiátora (700/900/200) ks 6,00 0,20 5 886,00 35 316,00 1 172,28 35 316,00 1 172,28 0,00 0,00 50,00% 17 658,00 586,14 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2081. Textilná tapeta Industrie m2 60,00 1,99 1 011,70 60 702,00 2 014,94 60 702,00 2 014,94 0,00 0,00 50,00% 30 351,00 1 007,47 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2082. Záclona  (4000/2600) ks 6,00 0,20 17 841,90 107 051,40 3 553,46 107 051,40 3 553,46 0,00 0,00 50,00% 53 525,70 1 776,73 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2083. Záves s black outom (1000/2600) ks 12,00 0,40 9 012,90 108 154,80 3 590,08 108 154,80 3 590,08 0,00 0,00 50,00% 54 077,40 1 795,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2084. Dvojitá závesová tyč (2000) ks 6,00 0,20 7 909,30 47 455,80 1 575,24 47 455,80 1 575,24 0,00 0,00 50,00% 23 727,90 787,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2085. Kombinovaná skriňa s minibarom ks 6,00 0,20 36 787,50 220 725,00 7 326,73 220 725,00 7 326,73 0,00 0,00 50,00% 110 362,50 3 663,36 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2086. Písací stôl (1200/650/750) ks 6,00 0,20 20 233,10 121 398,60 4 029,70 121 398,60 4 029,70 0,00 0,00 50,00% 60 699,30 2 014,85 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2087. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 6,00 0,20 66 217,50 397 305,00 13 188,11 397 305,00 13 188,11 0,00 0,00 50,00% 198 652,50 6 594,05 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2088. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 6,00 0,20 29 430,00 176 580,00 5 861,38 176 580,00 5 861,38 0,00 0,00 50,00% 88 290,00 2 930,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2089. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 6,00 0,20 25 751,30 154 507,80 5 128,72 154 507,80 5 128,72 0,00 0,00 50,00% 77 253,90 2 564,36 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2090. Dekoračná misa (0 450) ks 6,00 0,20 4 598,40 27 590,40 915,83 27 590,40 915,83 0,00 0,00 50,00% 13 795,20 457,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2091. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 6,00 0,20 10 300,50 61 803,00 2 051,48 61 803,00 2 051,48 0,00 0,00 50,00% 30 901,50 1 025,74 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2092. Obraz (900/600) ks 6,00 0,20 27 590,60 165 543,60 5 495,04 165 543,60 5 495,04 0,00 0,00 50,00% 82 771,80 2 747,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2093. Smetný kôš ks 12,00 0,40 5 150,30 61 803,60 2 051,50 61 803,60 2 051,50 0,00 0,00 50,00% 30 901,80 1 025,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2094. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 12,00 0,40 33 108,80 397 305,60 13 188,13 397 305,60 13 188,13 0,00 0,00 50,00% 198 652,80 6 594,06 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2095. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 12,00 0,40 14 715,00 176 580,00 5 861,38 176 580,00 5 861,38 0,00 0,00 50,00% 88 290,00 2 930,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2096. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 12,00 0,40 11 036,30 132 435,60 4 396,06 132 435,60 4 396,06 0,00 0,00 50,00% 66 217,80 2 198,03 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2097. Nočný stolík (500/400/450) ks 12,00 0,40 7 357,50 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2098. Telefón ks 6,00 0,20 7 357,50 44 145,00 1 465,35 44 145,00 1 465,35 0,00 0,00 50,00% 22 072,50 732,67 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2099. Minibar ks 6,00 0,20 14 715,00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2100. TV ks 6,00 0,20 45 984,40 275 906,40 9 158,41 275 906,40 9 158,41 0,00 0,00 50,00% 137 953,20 4 579,21 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2101. Zrkadlo (1200/750) ks 6,00 0,20 4 598,40 27 590,40 915,83 27 590,40 915,83 0,00 0,00 50,00% 13 795,20 457,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2102. Sklenená polica    (1200/180) ks 6,00 0,20 5 518,10 33 108,60 1 099,00 33 108,60 1 099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2103. Držiak na mydlo ks 12,00 0,40 4 046,60 48 559,20 1 611,87 48 559,20 1 611,87 0,00 0,00 50,00% 24 279,60 805,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2104. Držiak na WC kefu ks 6,00 0,20 5 886,00 35 316,00 1 172,28 35 316,00 1 172,28 0,00 0,00 50,00% 17 658,00 586,14 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2105. Držiak na WC papier ks 6,00 0,20 5 334,20 32 005,20 1 062,38 32 005,20 1 062,38 0,00 0,00 50,00% 16 002,60 531,19 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2106. Držiak na uterák ks 12,00 0,40 5 518,10 66 217,20 2 198,01 66 217,20 2 198,01 0,00 0,00 50,00% 33 108,60 1 099,00 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2107. Drevené kreslo ks 12,00 0,40 8 277,20 99 326,40 3 297,03 99 326,40 3 297,03 0,00 0,00 50,00% 49 663,20 1 648,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2108. Okrúhly stôl (0 750) ks 6,00 0,20 15 450,80 92 704,80 3 077,24 92 704,80 3 077,24 0,00 0,00 50,00% 46 352,40 1 538,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2109. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 1,00 0,03 14 531,10 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2110. Textilná tapeta Industrie m2 10,00 0,33 1 011,70 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00% 5 058,50 167,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2111. Záclona  (4000/2600) ks 1,00 0,03 17 841,90 17 841,90 592,24 17 841,90 592,24 0,00 0,00 50,00% 8 920,95 296,12 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2112. Záves s black outom (1000/2600) ks 2,00 0,07 9 012,90 18 025,80 598,35 18 025,80 598,35 0,00 0,00 50,00% 9 012,90 299,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2113. Dvojitá závesová tyč (2000) ks 1,00 0,03 7 909,30 7 909,30 262,54 7 909,30 262,54 0,00 0,00 50,00% 3 954,65 131,27 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2114. Kombinovaná skriňa s minibarom ks 1,00 0,03 14 715,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2115. Písací stôl (1200/650/750) ks 1,00 0,03 20 233,10 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 10 116,55 335,81 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2116. Vstavaná   šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 1,00 0,03 66 217,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2117. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 1,00 0,03 29 430,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2118. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 1,00 0,03 25 751,30 25 751,30 854,79 25 751,30 854,79 0,00 0,00 50,00% 12 875,65 427,39 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2119. Dekoračná váza (v = 500) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2120. Dekoračná misa (0 450) ks 1,00 0,03 4 598,40 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,20 76,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2121. Konferenčný stolík (0 750) ks 1,00 0,03 26 670,90 26 670,90 885,31 26 670,90 885,31 0,00 0,00 50,00% 13 335,45 442,66 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2122. Polokreslo (700/600/600) ks 2,00 0,07 40 466,30 80 932,60 2 686,47 80 932,60 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,30 1 343,24 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2123. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 1,00 0,03 10 300,50 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5 150,25 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2124. Obraz (900/600) ks 1,00 0,03 27 590,60 27 590,60 915,84 27 590,60 915,84 0,00 0,00 50,00% 13 795,30 457,92 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2125. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2126. Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100) ks 1,00 0,03 64 378,10 64 378,10 2 136,96 64 378,10 2 136,96 0,00 0,00 50,00% 32 189,05 1 068,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2127. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2128. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 2,00 0,07 11 036,30 22 072,60 732,68 22 072,60 732,68 0,00 0,00 50,00% 11 036,30 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2129. Nočný stolík (500/400/450) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2130. Telefón ks 1,00 0,03 7 357,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2131. Minibar ks 1,00 0,03 14 715,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2132. TV ks 1,00 0,03 45 984,40 45 984,40 1 526,40 45 984,40 1 526,40 0,00 0,00 50,00% 22 992,20 763,20 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2133. Zrkadlo (1200/750) ks 1,00 0,03 4 598,40 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,20 76,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2134. Sklenená polica    (1200/180) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2135. Držiak na mydlo ks 2,00 0,07 4 046,60 8 093,20 268,65 8 093,20 268,65 0,00 0,00 50,00% 4 046,60 134,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2136. Držiak na WC kefu ks 1,00 0,03 5 886,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2137. Držiak na WC papier ks 1,00 0,03 5 334,20 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2 667,10 88,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2138. Držiak na uterák ks 2,00 0,07 5 518,10 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2139. Drevené kreslo ks 2,00 0,07 8 277,20 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8 277,20 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2140. Okrúhly stôl (0 750) ks 1,00 0,03 15 450,80 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 7 725,40 256,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2141. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 1,00 0,03 14 531,10 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2142. Textilná tapeta Industrie m2 10,00 0,33 1 011,70 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00% 5 058,50 167,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2143. Záclona  (2400/2600) ks 2,00 0,07 14 531,10 29 062,20 964,69 29 062,20 964,69 0,00 0,00 50,00% 14 531,10 482,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2144. Záves s Black Outom (600/2600) ks 4,00 0,13 7 357,50 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2145. Dvojitá závesová tyč (1200) ks 2,00 0,07 6 437,80 12 875,60 427,39 12 875,60 427,39 0,00 0,00 50,00% 6 437,80 213,70 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2146. Stojacia lampa ks 1,00 0,03 36 787,50 36 787,50 1 221,12 36 787,50 1 221,12 0,00 0,00 50,00% 18 393,75 610,56 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2147.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom
ks 1,00 0,03 31 269,40 31 269,40 1 037,95 31 269,40 1 037,95 0,00 0,00 50,00% 15 634,70 518,98 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2148. Písací stôl (1200/650/750) ks 1,00 0,03 20 233,10 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 10 116,55 335,81 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2149. Šatníková skriňa (2300/2800/600) ks 2,00 0,07 66 217,50 132 435,00 4 396,04 132 435,00 4 396,04 0,00 0,00 50,00% 66 217,50 2 198,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2150. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 1,00 0,03 10 300,50 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5 150,25 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2151. Dekoračná ozdobná amfora (v = 800) ks 2,00 0,07 16 554,40 33 108,80 1 099,01 33 108,80 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2152. Dekoračná misa (0 450) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2153. Konferenčný stolík (600/1200) ks 1,00 0,03 22 072,50 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2154. Kreslo (850/850/850) ks 1,00 0,03 40 466,30 40 466,30 1 343,24 40 466,30 1 343,24 0,00 0,00 50,00% 20 233,15 671,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2155. Rozťahovacia pohovka (1850/150/600) ks 1,00 0,03 66 217,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2156. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2157. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2158. Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100) ks 1,00 0,03 64 378,10 64 378,10 2 136,96 64 378,10 2 136,96 0,00 0,00 50,00% 32 189,05 1 068,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2159. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2160. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C ks 2,00 0,07 11 404,10 22 808,20 757,09 22 808,20 757,09 0,00 0,00 50,00% 11 404,10 378,55 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2161. Nočný stolík (500/413/450) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2162. Telefón ks 1,00 0,03 7 357,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2163. Minibar ks 1,00 0,03 14 715,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2164. TV ks 1,00 0,03 101 165,60 101 165,60 3 358,08 101 165,60 3 358,08 0,00 0,00 50,00% 50 582,80 1 679,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2165. Zrkadlo (1200/750) ks 1,00 0,03 4 598,40 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,20 76,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2166. Sklenená polica    (1200/180) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2167. Držiak na mydlo ks 3,00 0,10 4 046,60 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00% 6 069,90 201,48 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
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pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2168. Držiak a WC kefu ks 1,00 0,03 5 886,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2169. Držiak na WC papier ks 1,00 0,03 5 334,20 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2 667,10 88,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2170. Držiak na uterák ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2171. Textilná tapeta Industrie m2 10,00 0,33 1 011,70 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00% 5 058,50 167,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2172. Záclona  (2400/2600) ks 1,00 0,03 14 531,10 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2173. Záves s Black Outom (600/2600) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2174. Dvojitá závesová tyč (1200) ks 1,00 0,03 6 437,80 6 437,80 213,70 6 437,80 213,70 0,00 0,00 50,00% 3 218,90 106,85 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2175. Stojacia lampa ks 1,00 0,03 36 787,50 36 787,50 1 221,12 36 787,50 1 221,12 0,00 0,00 50,00% 18 393,75 610,56 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2176.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom
ks 1,00 0,03 31 269,40 31 269,40 1 037,95 31 269,40 1 037,95 0,00 0,00 50,00% 15 634,70 518,98 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2177. Písací stôl (1200/650/750) ks 1,00 0,03 20 233,10 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 10 116,55 335,81 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2178. Šatníková skriňa (2000/2800/600) ks 3,00 0,10 58 860,00 176 580,00 5 861,38 176 580,00 5 861,38 0,00 0,00 50,00% 88 290,00 2 930,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2179. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 1,00 0,03 10 300,50 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5 150,25 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2180. Dekoračná ozdobná amfora (v = 800) ks 2,00 0,07 16 554,40 33 108,80 1 099,01 33 108,80 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2181. Dekoračná misa (0 450) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2182. Konferenčný stolík (600/1200) ks 1,00 0,03 22 072,50 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2183. Kreslo (850/850/850) ks 1,00 0,03 40 466,30 40 466,30 1 343,24 40 466,30 1 343,24 0,00 0,00 50,00% 20 233,15 671,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2184. Rozťahovacia pohovka (1850/150/600) ks 1,00 0,03 66 217,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2185. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2186. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2187. Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100) ks 1,00 0,03 64 378,10 64 378,10 2 136,96 64 378,10 2 136,96 0,00 0,00 50,00% 32 189,05 1 068,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2188. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2189. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C ks 2,00 0,07 11 404,10 22 808,20 757,09 22 808,20 757,09 0,00 0,00 50,00% 11 404,10 378,55 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2190. Nočný stolík (500/413/450) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2191. Telefón ks 1,00 0,03 7 357,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2192. Minibar ks 1,00 0,03 14 715,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2193. TV ks 1,00 0,03 101 165,60 101 165,60 3 358,08 101 165,60 3 358,08 0,00 0,00 50,00% 50 582,80 1 679,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2194. Zrkadlo (1200/750) ks 1,00 0,03 4 598,40 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,20 76,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2195. Sklenená polica    (1200/180) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2196. Držiak na mydlo ks 3,00 0,10 4 046,60 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00% 6 069,90 201,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2197. Držiak a WC kefu ks 1,00 0,03 5 886,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2198. Držiak na WC papier ks 1,00 0,03 5 334,20 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2 667,10 88,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2199. Držiak na uterák ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2200. Drevené kreslo ks 2,00 0,07 8 277,20 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8 277,20 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2201. Okrúhly stôl (0 750) ks 1,00 0,03 15 450,80 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 7 725,40 256,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2202. Textilná tapeta Industrie m2 10,00 0,33 1 011,70 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00% 5 058,50 167,91 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2203. Záclona  (2400/2600) ks 1,00 0,03 14 531,10 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2204. Záves s Black Outom (600/2600) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2205. Dvojitá závesová tyč (1200) ks 1,00 0,03 6 437,80 6 437,80 213,70 6 437,80 213,70 0,00 0,00 50,00% 3 218,90 106,85 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2206. Stojacia lampa ks 1,00 0,03 36 787,50 36 787,50 1 221,12 36 787,50 1 221,12 0,00 0,00 50,00% 18 393,75 610,56 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2207.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom
ks 1,00 0,03 31 269,40 31 269,40 1 037,95 31 269,40 1 037,95 0,00 0,00 50,00% 15 634,70 518,98 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2208. Písací stôl (1200/650/750) ks 1,00 0,03 20 233,10 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 10 116,55 335,81 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2209. Šatníková skriňa (3300/2800/600) ks 2,00 0,07 82 771,90 165 543,80 5 495,05 165 543,80 5 495,05 0,00 0,00 50,00% 82 771,90 2 747,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2210. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 1,00 0,03 10 300,50 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5 150,25 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2211. Dekoračná ozdobná amfora (v = 800) ks 2,00 0,07 16 554,40 33 108,80 1 099,01 33 108,80 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2212. Dekoračná misa (0 450) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2213. Konferenčný stolík (600/1200) ks 1,00 0,03 22 072,50 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2214. Kreslo (850/850/850) ks 1,00 0,03 40 466,30 40 466,30 1 343,24 40 466,30 1 343,24 0,00 0,00 50,00% 20 233,15 671,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2215. Rozťahovacia pohovka (1850/150/600) ks 1,00 0,03 66 217,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2216. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2217. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2218. Drevená dvojitá posteľ s obkladom (1900/2100) ks 1,00 0,03 64 378,10 64 378,10 2 136,96 64 378,10 2 136,96 0,00 0,00 50,00% 32 189,05 1 068,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2219. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 2,00 0,07 14 715,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2220. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C ks 2,00 0,07 11 404,10 22 808,20 757,09 22 808,20 757,09 0,00 0,00 50,00% 11 404,10 378,55 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2221. Nočný stolík (500/413/450) ks 2,00 0,07 7 357,50 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2222. Telefón ks 1,00 0,03 7 357,50 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2223. Minibar ks 1,00 0,03 14 715,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2224. TV ks 1,00 0,03 101 165,60 101 165,60 3 358,08 101 165,60 3 358,08 0,00 0,00 50,00% 50 582,80 1 679,04 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2225. Zrkadlo (1200/750) ks 1,00 0,03 4 598,40 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,20 76,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2226. Sklenená polica    (1200/180) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2227. Držiak na mydlo ks 3,00 0,10 4 046,60 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00% 6 069,90 201,48 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2228. Držiak a WC kefu ks 1,00 0,03 5 886,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2229. Držiak na WC papier ks 1,00 0,03 5 334,20 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2 667,10 88,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2230. Držiak na uterák ks 4,00 0,13 5 518,10 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2231. Drevené kreslo ks 2,00 0,07 8 277,20 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8 277,20 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2232. Okrúhly stôl (0 750) ks 1,00 0,03 15 450,80 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 7 725,40 256,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2233. Záclona  (4000/2600) ks 3,00 0,10 12 323,80 36 971,40 1 227,23 36 971,40 1 227,23 0,00 0,00 50,00% 18 485,70 613,61 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2234. Záves s black outom (1000/2600) ks 6,00 0,20 9 012,90 54 077,40 1 795,04 54 077,40 1 795,04 0,00 0,00 50,00% 27 038,70 897,52 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2235. Dvojitá závesová tyč (2000) ks 3,00 0,10 7 909,30 23 727,90 787,62 23 727,90 787,62 0,00 0,00 50,00% 11 863,95 393,81 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2236. Vstavaná   šatníková skriňa (1800/2800/600) ks 3,00 0,10 53 341,90 160 025,70 5 311,88 160 025,70 5 311,88 0,00 0,00 50,00% 80 012,85 2 655,94 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2237. Zrkaálo s áreveným rámom (500/1800) ks 3,00 0,10 10 300,50 30 901,50 1 025,74 30 901,50 1 025,74 0,00 0,00 50,00% 15 450,75 512,87 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2238. Smetný kôš ks 3,00 0,10 5 150,30 15 450,90 512,88 15 450,90 512,88 0,00 0,00 50,00% 7 725,45 256,44 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2239. Drevená posteľ s obklaáom (950/2100) ks 3,00 0,10 22 072,50 66 217,50 2 198,02 66 217,50 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,75 1 099,01 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2240. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 3,00 0,10 14 715,00 44 145,00 1 465,35 44 145,00 1 465,35 0,00 0,00 50,00% 22 072,50 732,67 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2241. Bio matrac Segum Meteor áe Luxe (900/2000) ks 3,00 0,10 11 036,30 33 108,90 1 099,01 33 108,90 1 099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,45 549,51 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2242. Nočný stolík (500/400/450) ks 3,00 0,10 7 357,50 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2243. Telefón ks 3,00 0,10 7 357,50 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2244. TV ks 3,00 0,10 45 984,40 137 953,20 4 579,21 137 953,20 4 579,21 0,00 0,00 50,00% 68 976,60 2 289,60 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2245. Zrkaálo (1200/750) ks 3,00 0,10 4 598,40 13 795,20 457,92 13 795,20 457,92 0,00 0,00 50,00% 6 897,60 228,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2246. Sklenená polica    (1200/180) ks 3,00 0,10 5 518,10 16 554,30 549,50 16 554,30 549,50 0,00 0,00 50,00% 8 277,15 274,75 február 10 apríl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ

Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č.

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2247. Držiak na myálo ks 6,00 0,20 4 046,60 24 279,60 805,94 24 279,60 805,94 0,00 0,00 50,00% 12 139,80 402,97 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2248. Držiak na WC kefu ks 3,00 0,10 5 886,00 17 658,00 586,14 17 658,00 586,14 0,00 0,00 50,00% 8 829,00 293,07 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2249. Držiak na WC papier ks 3,00 0,10 5 334,20 16 002,60 531,19 16 002,60 531,19 0,00 0,00 50,00% 8 001,30 265,59 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2250. Držiak na uterák ks 6,00 0,20 5 518,10 33 108,60 1 099,00 33 108,60 1 099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2251. Regálová zostava áo sklaáu ks 3,00 0,10 6 989,60 20 968,80 696,04 20 968,80 696,04 0,00 0,00 50,00% 10 484,40 348,02 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2252. Drevený obklaá (4000/2600) ks 21,00 0,70 77 253,80 1 622 329,80 53 851,48 1 622 329,80 53 851,48 0,00 0,00 50,00% 811 164,90 26 925,74 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2253. Konferenčný stolík (0 750) ks 3,00 0,10 29 430,00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2254. Polokreslo (700/600/600) ks 6,00 0,20 45 064,70 270 388,20 8 975,24 270 388,20 8 975,24 0,00 0,00 50,00% 135 194,10 4 487,62 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2255. Drevený obklaá (4000/2600) ks 14,00 0,46 77 253,80 1 081 553,20 35 900,99 1 081 553,20 35 900,99 0,00 0,00 50,00% 540 776,60 17 950,49 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2256. Konferenčný stolík (0 750) ks 2,00 0,07 29 430,00 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2257. Polokreslo (700/600/600) ks 4,00 0,13 45 064,70 180 258,80 5 983,50 180 258,80 5 983,50 0,00 0,00 50,00% 90 129,40 2 991,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2258. Konferenčný stolík (0 750) ks 1,00 0,03 29 430,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2259. Polokreslo (700/600/600) ks 2,00 0,07 45 064,70 90 129,40 2 991,75 90 129,40 2 991,75 0,00 0,00 50,00% 45 064,70 1 495,87 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2260. Dekoračná váza (v = 500) ks 1,00 0,03 5 518,10 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2261. Drevené polohovatelné lehátko ks 4,00 0,13 17 474,10 69 896,40 2 320,14 69 896,40 2 320,14 0,00 0,00 50,00% 34 948,20 1 160,07 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2262. Obraz (900/600) ks 2,00 0,07 27 590,60 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2263. Smetný kôš ks 2,00 0,07 5 150,30 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2264. Crepové kvetiny ks 2,00 0,07 8 277,20 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8 277,20 274,75 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2265. Držiak na myálo ks 2,00 0,07 4 046,60 8 093,20 268,65 8 093,20 268,65 0,00 0,00 50,00% 4 046,60 134,32 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2266. Držiak a WC kefu ks 1,00 0,03 5 886,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2267. Držiak na WC papier ks 1,00 0,03 5 334,20 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2 667,10 88,53 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2268. Držiak na uterák ks 2,00 0,07 5 518,10 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 február 10 apríl 10

Aktivita č. 25 Zariadenie 

hotela

713001  Interiérového 

vybavenia
2269.

Prirážka územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami (cestovné + kúpelné mesto )
% 691 296,60 22 946,84 4,60 3 179 964,36 105 555,48 3 179 964,40 105 555,48 0,00 0,00 50,00% 1 589 982,20 52 777,74 február 10 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2270. 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2271. Kancelárie a sociálne zariadenia kus 1 0,03 1 272 480,00 1 272 480,00 42 238,60 0,00 0,00 1 272 480,00 42 238,60 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2272. Oplotenie, spevnené plochy, prípojky energií kus 1 0,03 1 341 028,00 1 341 028,00 44 513,97 0,00 0,00 1 341 028,00 44 513,97 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2273. Rozvody energií, sklady, požiarna ochrana kus 1 0,03 265 200,00 265 200,00 8 803,03 0,00 0,00 265 200,00 8 803,03 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2274. Ostatné objekty ZS kus 1 0,03 396 500,00 396 500,00 13 161,39 0,00 0,00 396 500,00 13 161,39 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2275. Mechanizmy kus 1 0,03 1 404 000,00 1 404 000,00 46 604,26 0,00 0,00 1 404 000,00 46 604,26 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2276. Vedenie projektu kus 1 0,03 9 268 429,50 9 268 429,50 307 655,50 0,00 0,00 9 268 429,50 307 655,50 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2277. Spotreba energií kus 1 0,03 1 134 305,00 1 134 305,00 37 652,03 0,00 0,00 1 134 305,00 37 652,03 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2278. Služby kus 1 0,03 1 969 708,00 1 969 708,00 65 382,33 0,00 0,00 1 969 708,00 65 382,33 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2279. Finančné náklady kus 1 0,03 2 514 200,00 2 514 200,00 83 456,15 0,00 0,00 2 514 200,00 83 456,15 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Aktivita č. 26 Zariadenie 

staveniska  a SNS

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2280. Ostatné náklady kus 1 0,03 232 960,00 232 961,21 7 732,90 0,00 0,00 232 960,00 7 732,86 0,00% 0,00 0,00 marec 09 apríl 10

Celkom 305 947 357,10 10 155 591,75 286 148 546,60 9 498 391,64 19 798 810,50 657 200,11 143 074 273,30 4 749 195,82 marec 09 apríl 10
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