
 

 

 

DODATOK č. 2 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/004/2009 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 

 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 
názov  : Hotely a penzióny, a.s. 

sídlo : Dr. Vladimíra Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava, 

   Slovenská republika 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

   odd.: Sa, vl.č. 4227/B 

konajúci : Marek Gašparec – predseda predstavenstva 

   MUDr. Karin Viestová – člen predstavenstva 

IČO : 36403806 

DIČ : 2021641336 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  

2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 

 

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1, v nadväznosti na 

odsek 6.5 písm. a) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 dohodli na nasledovnej zmene: 

 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 

 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. 
 

 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/004/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ........................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ........................................................... 

Marek Gašparec - predseda predstavenstva 

 

 

Podpis: ........................................................... 

MUDr. Karin Viestová – člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009 
 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
 

Názov Projektu Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá 

Kód ITMS 25130120004 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% 01 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

14 Hotely a penzióny 100% 05 Vidiecke oblasti 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Brezno 

Obec Bystrá 

Ulica Bystrá 

Číslo 119 
 

3. Ciele Projektu 
 

Cieľ projektu 
Skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb s cieľom poskytovania prvotriednych 
ubytovacích, stravovacích a športovo–relaxačných služieb počas celého roka. 

Špecifický cieľ projektu 1 
Zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích služieb prostredníctvom prestavby 
hotela Bystrá. 

Špecifický cieľ projektu 2 
Rozšírenie ponuky doplnkových služieb pomocou prístavby nového wellness 
centra. 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2010 

Plánovaná 
hodnota  

2015 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2010 
€ 730 266,22  

(22 000 000 Sk) 
€ 1 161 787,16 
(35 000 000 Sk) 

Počet novovytvorených pracovných 
miest 

počet 2010 0 14 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2010 
€ 132 775,68 

(4 000 000 Sk) 
€ 282 148,31 

(8 500 000 Sk) 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi  

počet 2010 0 7 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených ženami  

počet 2010 0 7 

 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2008 

Plánovaná 
hodnota  

2010 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2008 0 2 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi  

počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených ženami  

počet 2008 0 0 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 
 
 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 – 30  Počet vytvorených produktov CR počet 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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6. Časový rámec realizácie Projektu  
 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita 1: Príprava staveniska 05/2009 07/2009 

Aktivita 2: PO – 01 + PO – 02 
Architektúra a statika 

08/ 2009 10/2010 

Aktivita 3: PO – 03 Požiarna ochrana 06/2010 10/2010 

Aktivita 4: PO – 04 Elektroinštalácia 09/2009 10/2010 

Aktivita 5: PO – 05 Ústredné 
vykurovanie , časť WELLNESS 

11/2009 09/2010 

Aktivita 6: PO – 06 Zdravotechnické 
inštalácie  

11/2009 10/2010 

Aktivita 7: PO – 07 Vzduchotechnika 11/2009 10/2010 

Aktivita 8: PO – 08 Bazénová 
technológia  

05/2010 09/2010 

Aktivita 9: PO – 09 Primárny okruh 
tepelných čerpadiel 

11/2009 05/2010 

Aktivita 10: MaR – Meranie 
a regulácia 

10/2009 10/2010 

Aktivita 11: Sauna – Saunový svet 05/2010 09/2010 

Aktivita 12: MTŽ keram. Dlažieb, 
obkladov, žľabov, izolácií 

11/2009 09/2010 

Aktivita 13: 764 D+M strešnej krytiny 
RHEINZINK 

10/2009 05/2010 

Aktivita 14: 771 – Dodávka 
keramických dlažieb a obkladov 

11/2009 09/2010 

Aktivita 15: PO-01 + PO-02 
Architektúra a statika 

06/2009 06/2010 

Aktivita 16: Búracie práce 06/2009 09/2009 

Aktivita 17: PO-03 Požiarna ochrana 06/2010 10/2010 

Aktivita 18: PO-04Elektrická 
požiarna ochrana 

10/2009 
 

10/2010 

Aktivita 19: PO-05 Elektroinštalácia 10/2009 07/2010 

Aktivita 20: PO-06 Ústredné 
vykurovanie  

11/2009 07/2010 

Aktivita 21: PO-07 Zdravotechnické 
inštalácie 

11/2009 07/2010 

Aktivita 22: PO-08  Vzduchotechnika 11/2009 07/2010 

Aktivita 23: D+M strešnej krytiny 
RHEZINOK 

11/2009 12/2009 

Aktivita 24: SO03-  Spevnené plochy 03/2010 08/2010 

Aktivita 25: SO04- Sadové úpravy 06/2010 07/2010 

Aktivita 26: SO05-  Areálový 
vodovod 

04/2010 05/2010 

Aktivita 27: SO06-  Areálová 
kanalizácia 

04/2010 05/2010 

Aktivita 28: SO07- Elektrická 
prípojka 

04/2010 05/2010 

Aktivita 29: SO08-Interiér 06/2010 10/2010 

Aktivita 30: Zariadenie staveniska 
a SNS 

06/2009 10/2010 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu2 05/2009 10/2010 

Publicita a informovanosť 05/2009 10/2010 

                                                 
2 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 
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7. Rozpočet projektu  
 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713  Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

1 377 117,12 0 1 377 117,12 Aktivita 29 

717  Realizácia stavieb a ich 
technického zhodnotenia 

6 208 075,81 663 862,85 6 871 938,66 Aktivita 1- 30 

CELKOVO 7 585 192,93 663 862,85 8 249 055,78  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita č.1 Príprava staveniska 2 138,43 0 
2 138,43 

 

2 
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -
Architektúra a statika 

1 940 788,99 0 1 940 788,96 

3 
Aktivita č.3 PO-03Požiarna 
ochrana 

2 448,22 0 2 448,22 

4 Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia 226 496,96 0 226 496.96 

5 
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 
vykurovanie 

63 206,87 0 63 206,87 

6 
Aktivita č.6 PO-06 
Zdravotechnické inštalácie 

64 975,11 0 64 975,11 

7 
Aktivita č.7 PO-
07Vzduchotechnika 

500 350,88 0 500 350,88 

8 
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová 
technológia 

597 334,67 0 597 334,67 

9 
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh 
tepelných čerpadiel 

588 374,76 0 588 374,76 

10 
Aktivita č.10 MaR-Meranie a 
regulácia 

157 484,75 0 157 484,75 

11 Aktivita č.11 Sauna- Saunový svet 129 424,37 0 129 424,37 

12 
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, 
obkladov, žľabov, izolácií 

286 585,06 0 286 585,04 

13 
Aktivita č.13 764 D+M strešnej 
krytiny RHEINZINK 

139 701,82 0 139 701,82 

14 
Aktivita č.14 771-Dodávka 
keramických dlažieb a obkladov 

146 784,93 0 146 784,93 

15 
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 
Architektúra a statika 

598 106,10 0 598 106,08 

16 
Aktivita č.16 Buracie- Búracie 
práce 

47 328,20 0 47 328,20 

17 
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna 
ochrana 

1 990,61 0 1 990,61 

18 
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická 
požiarna ochrana 

28 306,69 0 28 306,69 

19 
Aktivita č.19 PO-05 
Elektroinštalácia 

263 394,75 0 263 394,75 

20 
Aktivita č.20 PO-06 Ústredné 
vykurovanie (časť WELLNESS) 

0 0 0 

21 
Aktivita č.21 PO-07 
Zdravotechnické inštalácie 

54 794,83 0 54 794,83 

22 
Aktivita č.22 PO-08 
Vzduchotechnika 

104 731,69 0 104 731,69 

23 Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny 53 140,37 0 53 140,37 
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RHEZINOK 

24 
Aktivita č.24 SO03-  Spevnené 
plochy 

59 713,56 0 59 713,56 

25 
Aktivita č.25 SO04- Sadové 
úpravy 

27 296,09 0 27 296,09 

26 
Aktivita č.26 SO05- Areálový 
vodovod 

15 530,64 0 15 530,63 

27 
Aktivita č.27 SO06-  Areálová 
kanalizácia 

76 191,70 0 76 191,71 

28 
Aktivita č.28 SO07- Elektrická 
prípojka 

31 454,75 0 31 454,74 

29 Aktivita č.29 SO08- Interiér 1 377 117,11 0 1 377 117,11 

30 
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska 
a SNS 

0 663 862,85 663 862,94 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 7 585 192,93 663 862,85 8 249 055,78 

 

 



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1. Zemné práce

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2. Odstránenie krovín s koreňmi do 10000 m2 m2 28,60 0,95 1 500,000 42 900,00 1 424,02 42 900,00 1 424,02 0,00 0,00 50,00% 21 450,00 712,01 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
3.

Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 

do 0,5 m
kus 383,50 12,73 5,000 1 917,50 63,65 1 917,50 63,65 0,00 0,00 50,00% 958,75 31,82 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
4.

Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer 

do 0,5 m
kus 383,50 12,73 1,000 383,50 12,73 383,50 12,73 0,00 0,00 50,00% 191,75 6,36 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
5. Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m kus 650,00 21,58 6,000 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
6.

Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 

500mm do 2000m
kus 1 143,90 37,97 6,000 6 863,40 227,82 6 863,40 227,82 0,00 0,00 50,00% 3 431,70 113,91 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
7.

Vodorovné premiestnenie pňov stromov do 

500mm do 2000m
kus 454,90 15,10 6,000 2 729,40 90,60 2 729,40 90,60 0,00 0,00 50,00% 1 364,70 45,30 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
8. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
9. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 1 526,000 1 526,00 50,65 1 526,00 50,65 0,00 0,00 50,00% 763,00 25,33 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
10. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 1 033,000 1 033,00 34,29 1 033,00 34,29 0,00 0,00 50,00% 516,50 17,14 máj 09 júl 09

Aktivita č.1 Príprava 

staveniska

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
11. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 3 169,500 3 169,50 105,21 3 169,50 105,21 0,00 0,00 50,00% 1 584,75 52,60 máj 09 júl 09

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
12. Zemné práce

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
13.

Čerpanie vody 25-50m do 500 l/min (podľa 

potreby)
hod 309,40 10,27 1,000 309,40 10,27 309,40 10,27 0,00 0,00 50,00% 154,70 5,14 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
14.

Pohotovosť čerpacej súpravy 25-50m do 500 

l/min, vrátane elektr. (podľa potreby)
deň 184,40 6,12 1,000 184,40 6,12 184,40 6,12 0,00 0,00 50,00% 92,20 3,06 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
15. Hĺbenie jám horn. 3 - 50% m3 115,90 3,85 2 475,000 286 852,50 9 521,76 286 852,50 9 521,76 0,00 0,00 50,00% 143 426,25 4 760,88 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
16. Hĺbenie jám horn. 4 - 50% m3 184,40 6,12 2 475,000 456 390,00 15 149,37 456 390,00 15 149,37 0,00 0,00 50,00% 228 195,00 7 574,69 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
17. Hĺbenie jám v hornine 4 ručne- znížené pätky m3 1 579,90 52,44 21,000 33 177,90 1 101,30 33 177,90 1 101,30 0,00 0,00 50,00% 16 588,95 550,65 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
18.

Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. 

do 4 m
m2 179,00 5,94 553,000 98 987,00 3 285,77 98 987,00 3 285,77 0,00 0,00 50,00% 49 493,50 1 642,88 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
19.

Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. 

do 4 m
m2 27,60 0,92 553,000 15 262,80 506,63 15 262,80 506,63 0,00 0,00 50,00% 7 631,40 253,32 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
20.

Zhotovenie rozopretia stien príložného 

paženia hĺbka do 4 m
m3 50,10 1,66 553,000 27 705,30 919,65 27 705,30 919,65 0,00 0,00 50,00% 13 852,65 459,82 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
21.

Odstránenie rozopretia stien príložného 

paženia hĺbka do 4 m
m3 11,20 0,37 553,000 6 193,60 205,59 6 193,60 205,59 0,00 0,00 50,00% 3 096,80 102,79 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
22.

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 

m
m3 134,30 4,46 4 971,000 667 605,30 22 160,44 667 605,30 22 160,44 0,00 0,00 50,00% 333 802,65 11 080,22 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
23.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m 

horn. tr. 1-4
m3 59,30 1,97 2 971,000 176 180,30 5 848,11 176 180,30 5 848,11 0,00 0,00 50,00% 88 090,15 2 924,06 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
24.

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 658,30 21,85 2 000,000 1 316 600,00 43 703,11 1 316 600,00 43 703,11 0,00 0,00 50,00% 658 300,00 21 851,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
25.

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 

1-4 po spevnenej ceste
m3 29,60 0,98 28 000,000 828 800,00 27 511,12 828 800,00 27 511,12 0,00 0,00 50,00% 414 400,00 13 755,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
26. Uloženie sypaniny na skládku m3 28,30 0,94 2 000,000 56 600,00 1 878,78 56 600,00 1 878,78 0,00 0,00 50,00% 28 300,00 939,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
27. Poplatok za skládku m3 799,20 26,53 2 000,000 1 598 400,00 53 057,16 1 598 400,00 53 057,16 0,00 0,00 50,00% 799 200,00 26 528,58 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
28. Uloženie sypaniny do násypu m3 67,10 2,23 2 971,000 199 354,10 6 617,34 199 354,10 6 617,34 0,00 0,00 50,00% 99 677,05 3 308,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
29.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu
m3 111,90 3,71 1 750,000 195 825,00 6 500,20 195 825,00 6 500,20 0,00 0,00 50,00% 97 912,50 3 250,10 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
30. Zakladanie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
31. Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 1 231,10 40,87 90,000 110 799,00 3 677,85 110 799,00 3 677,85 0,00 0,00 50,00% 55 399,50 1 838,93 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
32. Trativody z drenážnych rúrok sv. 13 cm m 113,00 3,75 150,000 16 950,00 562,64 16 950,00 562,64 0,00 0,00 50,00% 8 475,00 281,32 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
33.

Vankúš pod základy zo štrkopiesku - pod 

základ. dosku a základ. pásy
m3 1 229,70 40,82 151,500 186 299,55 6 184,01 186 299,60 6 184,01 0,00 0,00 50,00% 93 149,80 3 092,01 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
34.

Ochranná betónová vrstva základov dosky z 

betónu prostého tr. B 20 - hr. 5cm
m3 4 996,80 165,86 48,000 239 846,40 7 961,44 239 846,40 7 961,44 0,00 0,00 50,00% 119 923,20 3 980,72 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
35.

Podkladný betón z betónu prostého tr. B 20 - 

hr. 10cm
m3 4 779,50 158,65 100,600 480 817,70 15 960,22 480 817,70 15 960,22 0,00 0,00 50,00% 240 408,85 7 980,11 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
36.

Podkladný betón z betónu prostého tr. B 20 - 

hr. 10cm  (P08)
m3 4 779,50 158,65 12,570 60 078,32 1 994,23 60 078,30 1 994,23 0,00 0,00 50,00% 30 039,15 997,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
37. Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 m3 4 605,60 152,88 11,600 53 424,96 1 773,38 53 425,00 1 773,39 0,00 0,00 50,00% 26 712,50 886,69 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
38. Základové dosky zo železobetónu tr. B 30 m3 5 069,10 168,26 415,800 2 107 731,78 69 963,88 2 107 731,80 69 963,88 0,00 0,00 50,00% 1 053 865,90 34 981,94 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
39.

Debnenie kotev. otv. v zákl. doskách do 0,4m2 

hl. do 1,0m
kus 941,40 31,25 6,000 5 648,40 187,49 5 648,40 187,49 0,00 0,00 50,00% 2 824,20 93,75 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
40.

Výstuž základových dosiek (upresniť podľa 

statiky)
t 47 794,70 1 586,49 35,350 1 689 542,65 56 082,54 1 689 542,60 56 082,54 0,00 0,00 50,00% 844 771,30 28 041,27 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
41. Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 m3 5 069,10 168,26 19,900 100 875,09 3 348,44 100 875,10 3 348,44 0,00 0,00 50,00% 50 437,55 1 674,22 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
42. Debnenie základových pásov zhotovenie m2 463,50 15,39 40,500 18 771,75 623,11 18 771,80 623,11 0,00 0,00 50,00% 9 385,90 311,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
43. Debnenie základových pásov odstránenie m2 94,10 3,12 40,500 3 811,05 126,50 3 811,10 126,51 0,00 0,00 50,00% 1 905,55 63,25 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
44.

Výstuž základových pásov (upresniť podľa 

statiky)
t 47 794,70 1 586,49 0,900 43 015,23 1 427,84 43 015,20 1 427,84 0,00 0,00 50,00% 21 507,60 713,92 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
45.

Šmykové mrežoviny AVI (upresniť podľa 

statiky)
ks 730,00 24,23 120,000 87 600,00 2 907,79 87 600,00 2 907,79 0,00 0,00 50,00% 43 800,00 1 453,89 august 09 október 10

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
46. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
47. Zhotovenie prestupov vložkami do 0,35 m2 kus 166,60 5,53 65,000 10 829,00 359,46 10 829,00 359,46 0,00 0,00 50,00% 5 414,50 179,73 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
48.

Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 40 STI 

P+D P10 MVC 2,5
m3 5 474,70 181,73 193,600 1 059 901,92 35 182,30 1 059 901,90 35 182,30 0,00 0,00 50,00% 529 950,95 17 591,15 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
49.

Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 30 P+D 

P10 MVC 2,5
m3 5 503,70 182,69 30,800 169 513,96 5 626,83 169 514,00 5 626,83 0,00 0,00 50,00% 84 757,00 2 813,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
50.

Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT20 

hr.200mm s výplňou B20
m3 6 329,20 210,09 15,100 95 570,92 3 172,37 95 570,90 3 172,37 0,00 0,00 50,00% 47 785,45 1 586,19 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
51.

Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 

hr.300mm s výplňou B20
m3 6 206,10 206,00 6,700 41 580,87 1 380,23 41 580,90 1 380,23 0,00 0,00 50,00% 20 790,45 690,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
52.

Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 

hr.400mm s výplňou B20
m3 6 126,40 203,36 12,650 77 498,96 2 572,49 77 499,00 2 572,50 0,00 0,00 50,00% 38 749,50 1 286,25 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
53.

Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu 

MC-15
m3 7 219,90 239,66 6,600 47 651,34 1 581,73 47 651,30 1 581,73 0,00 0,00 50,00% 23 825,65 790,87 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
54.

Krb s krbovou vložkov (podľa výkr. 

dokumentácie)
ks 217 248,60 7 211,33 1,000 217 248,60 7 211,33 217 248,60 7 211,33 0,00 0,00 50,00% 108 624,30 3 605,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
55.

Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 

20cm bez vetr. šachty
m 6 423,30 213,21 14,200 91 210,86 3 027,65 91 210,90 3 027,65 0,00 0,00 50,00% 45 605,45 1 513,82 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
56.

Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. 

súpravou pr. 20cm
kus 4 378,30 145,33 1,000 4 378,30 145,33 4 378,30 145,33 0,00 0,00 50,00% 2 189,15 72,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
57. Preklady JISTROP 115/71/1000 mm kus 437,40 14,52 23,000 10 060,20 333,94 10 060,20 333,94 0,00 0,00 50,00% 5 030,10 166,97 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
58. Preklady JISTROP 115/71/1250 mm kus 485,10 16,10 5,000 2 425,50 80,51 2 425,50 80,51 0,00 0,00 50,00% 1 212,75 40,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
59. Preklady JISTROP 115/71/1500 mm kus 540,20 17,93 7,000 3 781,40 125,52 3 781,40 125,52 0,00 0,00 50,00% 1 890,70 62,76 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
60. Preklady JISTROP 115/71/2000 mm kus 650,30 21,59 1,000 650,30 21,59 650,30 21,59 0,00 0,00 50,00% 325,15 10,79 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
61. Preklady JISTROP 238/175/2250 mm kus 702,50 23,32 10,000 7 025,00 233,19 7 025,00 233,19 0,00 0,00 50,00% 3 512,50 116,59 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
62.

Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 

(vírivý bazén)
t 9 544,50 316,82 0,323 3 082,87 102,33 3 082,90 102,33 0,00 0,00 50,00% 1 541,45 51,17 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
63.

Tyč oceľová IPE 11375 označenie prierezu 

160
t 57 933,00 1 923,02 0,323 18 712,36 621,14 18 712,40 621,14 0,00 0,00 50,00% 9 356,20 310,57 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
64. Stĺpy zo železobetónu tr. B 40 m3 5 286,30 175,47 53,710 283 927,17 9 424,66 283 927,20 9 424,66 0,00 0,00 50,00% 141 963,60 4 712,33 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
65.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

zhotovenie
m2 992,10 32,93 479,300 475 513,53 15 784,16 475 513,50 15 784,16 0,00 0,00 50,00% 237 756,75 7 892,08 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
66.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

odstránenie
m2 137,60 4,57 479,300 65 951,68 2 189,19 65 951,70 2 189,20 0,00 0,00 50,00% 32 975,85 1 094,60 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
67.

Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m 

zhotovenie
m2 1 236,90 41,06 77,500 95 859,75 3 181,96 95 859,80 3 181,96 0,00 0,00 50,00% 47 929,90 1 590,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
68.

Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m 

odstránenie
m2 101,30 3,36 77,500 7 850,75 260,60 7 850,80 260,60 0,00 0,00 50,00% 3 925,40 130,30 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
69. Výstuž stĺpov t 50 691,40 1 682,65 7,519 381 148,64 12 651,82 381 148,60 12 651,82 0,00 0,00 50,00% 190 574,30 6 325,91 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
70. Steny nosné zo železobetónu tr. B 40 m3 4 953,30 164,42 201,050 995 860,97 33 056,53 995 861,00 33 056,53 0,00 0,00 50,00% 497 930,50 16 528,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
71. Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie m2 670,60 22,26 1 650,800 1 107 026,48 36 746,55 1 107 026,50 36 746,55 0,00 0,00 50,00% 553 513,25 18 373,27 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
72. Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie m2 231,70 7,69 1 650,800 382 490,36 12 696,35 382 490,40 12 696,36 0,00 0,00 50,00% 191 245,20 6 348,18 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
73.

Príplatok za zaoblenie priečok polomeru do 5 

m
m2 118,80 3,94 83,369 9 904,24 328,76 9 904,20 328,76 0,00 0,00 50,00% 4 952,10 164,38 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
74. Výstuž stien t 48 953,40 1 624,96 20,105 984 208,11 32 669,72 984 208,10 32 669,72 0,00 0,00 50,00% 492 104,05 16 334,86 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
75.

Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 

hr. 150 mm
m2 1 086,30 36,06 101,500 110 259,45 3 659,94 110 259,50 3 659,94 0,00 0,00 50,00% 55 129,75 1 829,97 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
76.

Priečky SUPERTHERM 11,5 P+D P10  

11,5X49,7X23,8 hr. 115 mm
m2 753,20 25,00 620,000 466 984,00 15 501,03 466 984,00 15 501,03 0,00 0,00 50,00% 233 492,00 7 750,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
77. Vodorovné konštrukcie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
78. Stropy doskové zo železobetónu tr. B40 m3 5 047,40 167,54 289,200 1 459 708,08 48 453,43 1 459 708,10 48 453,43 0,00 0,00 50,00% 729 854,05 24 226,72 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
79. Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 608,30 20,19 1 445,000 878 993,50 29 177,24 878 993,50 29 177,24 0,00 0,00 50,00% 439 496,75 14 588,62 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
80. Debnenie stropov doskových odstránenie m2 123,10 4,09 1 445,000 177 879,50 5 904,52 177 879,50 5 904,52 0,00 0,00 50,00% 88 939,75 2 952,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
81.

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 

kPa zhotovenie
m2 231,70 7,69 1 335,000 309 319,50 10 267,53 309 319,50 10 267,53 0,00 0,00 50,00% 154 659,75 5 133,76 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
82.

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 

kPa odstránenie
m2 57,90 1,92 1 335,000 77 296,50 2 565,77 77 296,50 2 565,77 0,00 0,00 50,00% 38 648,25 1 282,89 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
83. Výstuž stropov 10505 t 47 070,50 1 562,45 24,582 1 157 087,03 38 408,25 1 157 087,00 38 408,25 0,00 0,00 50,00% 578 543,50 19 204,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
84. Nosníky zo železobetónu tr. B40 m3 4 960,50 164,66 40,700 201 892,35 6 701,60 201 892,40 6 701,60 0,00 0,00 50,00% 100 946,20 3 350,80 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
85.

Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie 

zhotovenie
m2 637,30 21,15 355,500 226 560,15 7 520,42 226 560,20 7 520,42 0,00 0,00 50,00% 113 280,10 3 760,21 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
86.

Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie 

odstránenie
m2 130,30 4,33 355,500 46 321,65 1 537,60 46 321,70 1 537,60 0,00 0,00 50,00% 23 160,85 768,80 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
87.

Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 

kPa zhotovenie
m2 260,70 8,65 123,200 32 118,24 1 066,13 32 118,20 1 066,13 0,00 0,00 50,00% 16 059,10 533,06 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
88.

Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 

kPa odstránenie
m2 65,20 2,16 123,200 8 032,64 266,63 8 032,60 266,63 0,00 0,00 50,00% 4 016,30 133,32 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
89. Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505 t 48 518,80 1 610,53 3,460 167 875,05 5 572,43 167 875,00 5 572,43 0,00 0,00 50,00% 83 937,50 2 786,21 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
90.

Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 

40
m3 5 141,50 170,67 3,600 18 509,40 614,40 18 509,40 614,40 0,00 0,00 50,00% 9 254,70 307,20 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
91. Výstuž schodišťových konštrukcií t 50 691,40 1 682,65 0,285 14 447,05 479,55 14 447,00 479,55 0,00 0,00 50,00% 7 223,50 239,78 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
92.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou 

konštr. do 4 m zhotovenie
m2 644,50 21,39 9,600 6 187,20 205,38 6 187,20 205,38 0,00 0,00 50,00% 3 093,60 102,69 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
93.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou 

konštr. do 4 m odstránenie
m2 110,10 3,65 9,600 1 056,96 35,08 1 057,00 35,09 0,00 0,00 50,00% 528,50 17,54 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
94.

Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m 

zhotovenie
m2 65,20 2,16 9,600 625,92 20,78 625,90 20,78 0,00 0,00 50,00% 312,95 10,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
95.

Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m 

odstránenie
m2 13,70 0,45 9,600 131,52 4,37 131,50 4,37 0,00 0,00 50,00% 65,75 2,18 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
96.

Debnenie schodníc priamočiarych s 

podpernou konštr. do 4 m zhotovenie
m2 637,30 21,15 8,800 5 608,24 186,16 5 608,20 186,16 0,00 0,00 50,00% 2 804,10 93,08 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
97.

Debnenie schodníc priamočiarych s 

podpernou konštr. do 4 m odstránenie
m2 126,00 4,18 8,800 1 108,80 36,81 1 108,80 36,81 0,00 0,00 50,00% 554,40 18,40 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
98.

Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m 

zhotovenie
m2 65,20 2,16 6,200 404,24 13,42 404,20 13,42 0,00 0,00 50,00% 202,10 6,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
99.

Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m 

odstránenie
m2 13,70 0,45 6,200 84,94 2,82 84,90 2,82 0,00 0,00 50,00% 42,45 1,41 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
100. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie m2 362,10 12,02 9,900 3 584,79 118,99 3 584,80 118,99 0,00 0,00 50,00% 1 792,40 59,50 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
101. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie m2 83,30 2,77 9,900 824,67 27,37 824,70 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,35 13,69 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
102. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
103.

Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí 

hladká Baumit
m2 376,60 12,50 835,000 314 461,00 10 438,19 314 461,00 10 438,19 0,00 0,00 50,00% 157 230,50 5 219,10 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
104.

Prípl. za zabudované omietniky k vnút. 

omietke zo suchých zmesí
m2 30,40 1,01 2 085,000 63 384,00 2 103,96 63 384,00 2 103,96 0,00 0,00 50,00% 31 692,00 1 051,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
105.

Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. 

omietke (upresniť podľa skutočnosti)
m 102,20 3,39 650,000 66 430,00 2 205,07 66 430,00 2 205,07 0,00 0,00 50,00% 33 215,00 1 102,54 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
106.

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 

Baumit - ostenie
m2 405,60 13,46 27,800 11 275,68 374,28 11 275,70 374,28 0,00 0,00 50,00% 5 637,85 187,14 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
107.

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 

Baumit
m2 347,60 11,54 2 085,000 724 746,00 24 057,16 724 746,00 24 057,16 0,00 0,00 50,00% 362 373,00 12 028,58 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
108.

Omietka vnút. pilierov , stĺpovrovných zo such. 

zmesí hladká Baumit
m2 369,40 12,26 163,500 60 396,90 2 004,81 60 396,90 2 004,81 0,00 0,00 50,00% 30 198,45 1 002,40 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
109.

Omietka vonk. stien zo 

such.zm.hrubá+prednástrek nezatretá Baumit 

MCS35

m2 463,50 15,39 785,000 363 847,50 12 077,52 363 847,50 12 077,52 0,00 0,00 50,00% 181 923,75 6 038,76 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
110.

Omietka vonk. stien zo zmesí Granopor 

škrabaná štruktúra hr. 2 mm
m2 420,00 13,94 368,000 154 560,00 5 130,45 154 560,00 5 130,45 0,00 0,00 50,00% 77 280,00 2 565,23 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
111.

Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou 

(obklad tep. izolácia)
m2 69,50 2,31 280,000 19 460,00 645,95 19 460,00 645,95 0,00 0,00 50,00% 9 730,00 322,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
112. Stierka + stieťka - izolácia bezéna m2 69,50 2,31 315,000 21 892,50 726,70 21 892,50 726,70 0,00 0,00 50,00% 10 946,25 363,35 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
113. Odadenie dilatačného profilu (komín-fasása) m 69,50 2,31 22,000 1 529,00 50,75 1 529,00 50,75 0,00 0,00 50,00% 764,50 25,38 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
114. Profil dilatačný m 434,50 14,42 22,000 9 559,00 317,30 9 559,00 317,30 0,00 0,00 50,00% 4 779,50 158,65 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
115.

Betónová zálievka platní oceľ. schodov tr. B 

12,5-B 15
m3 5 069,10 168,26 0,500 2 534,55 84,13 2 534,60 84,13 0,00 0,00 50,00% 1 267,30 42,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
116.

Mazanina z bet. prostého tr. B 20 hr. 4-8 cm 

(P01a,P02,P05,P05a,P08,P11,P12 )
m3 4 996,80 165,86 147,050 734 779,44 24 390,21 734 779,40 24 390,21 0,00 0,00 50,00% 367 389,70 12 195,10 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
117.

Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 

cm (P01)
m3 4 779,50 158,65 72,200 345 079,90 11 454,55 345 079,90 11 454,55 0,00 0,00 50,00% 172 539,95 5 727,28 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
118.

Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 

8 cm
m3 941,40 31,25 147,050 138 432,87 4 595,13 138 432,90 4 595,13 0,00 0,00 50,00% 69 216,45 2 297,57 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
119.

Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. 12 

cm
m3 470,70 15,62 72,200 33 984,54 1 128,08 33 984,50 1 128,08 0,00 0,00 50,00% 16 992,25 564,04 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
120.

Prípl. za stiahnutie povrchu maz. pred vlož. 

výstuže hr. do 8 cm (P01a, P02)
m3 289,70 9,62 39,960 11 576,41 384,27 11 576,40 384,27 0,00 0,00 50,00% 5 788,20 192,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
121.

Prípl. za stiahnutie povrchu maz. pred vlož. 

výstuže hr. do 12 cm (P01)
m3 143,40 4,76 72,200 10 353,48 343,67 10 353,50 343,67 0,00 0,00 50,00% 5 176,75 171,84 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
122.

Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných 

sietí Kari  (P01,P01a, P02)
t 48 518,80 1 610,53 2,714 131 680,02 4 370,98 131 680,00 4 370,98 0,00 0,00 50,00% 65 840,00 2 185,49 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
123.

Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho 

(P08,P09)
m3 1 383,20 45,91 30,315 41 931,71 1 391,88 41 931,70 1 391,88 0,00 0,00 50,00% 20 965,85 695,94 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
124.

Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 

m2
kus 296,90 9,86 8,000 2 375,20 78,84 2 375,20 78,84 0,00 0,00 50,00% 1 187,60 39,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
125. Zárubňa oceľová 700x1970x115 L - ozn. D04L kus 1 086,30 36,06 3,000 3 258,90 108,18 3 258,90 108,18 0,00 0,00 50,00% 1 629,45 54,09 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
126. Zárubňa oceľová 700x1970x115 L - ozn. D04P kus 1 086,30 36,06 3,000 3 258,90 108,18 3 258,90 108,18 0,00 0,00 50,00% 1 629,45 54,09 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
127.

Zárubňa oceľová EW 30/D1-C, 900x1970x115 

P - ozn. D01L
kus 1 593,20 52,88 1,000 1 593,20 52,88 1 593,20 52,88 0,00 0,00 50,00% 796,60 26,44 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
128.

Zárubňa oceľová EW 30/D1-C, 900x1970x115 

P - ozn. D01P
kus 1 593,20 52,88 1,000 1 593,20 52,88 1 593,20 52,88 0,00 0,00 50,00% 796,60 26,44 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
129.

Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 

s mont. penou
kus 730,00 24,23 3,000 2 190,00 72,69 2 190,00 72,69 0,00 0,00 50,00% 1 095,00 36,35 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
130. Zárubňa oceľová 1250x1970x115 - ozn. D02 kus 1 375,90 45,67 1,000 1 375,90 45,67 1 375,90 45,67 0,00 0,00 50,00% 687,95 22,84 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
131. Zárubňa oceľová 1250x1970x115 - ozn. D03 kus 1 375,90 45,67 1,000 1 375,90 45,67 1 375,90 45,67 0,00 0,00 50,00% 687,95 22,84 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
132.

Zárubňa oceľová EW 30/D1-C 

1150x2000x250 - ozn. D09
kus 1 738,00 57,69 1,000 1 738,00 57,69 1 738,00 57,69 0,00 0,00 50,00% 869,00 28,85 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
133.

Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 

m2 s montážnou penou
kus 1 709,00 56,73 16,000 27 344,00 907,65 27 344,00 907,65 0,00 0,00 50,00% 13 672,00 453,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
134.

Zárubeň vnút. drevená 800x1970, hr. 115mm - 

ozn. D05P
kus 5 981,60 198,55 1,000 5 981,60 198,55 5 981,60 198,55 0,00 0,00 50,00% 2 990,80 99,28 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
135.

Zárubeň vnút. drevená 800x1970, hr. 115mm - 

ozn. D05L
kus 5 981,60 198,55 1,000 5 981,60 198,55 5 981,60 198,55 0,00 0,00 50,00% 2 990,80 99,28 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
136.

Zárubeň vnút. drevená 700x1970, hr. 115mm - 

ozn. D06P
kus 5 981,60 198,55 2,000 11 963,20 397,11 11 963,20 397,11 0,00 0,00 50,00% 5 981,60 198,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
137.

Zárubeň vnút. drevená 700x1970, hr. 115mm - 

ozn. D06L
kus 5 981,60 198,55 8,000 47 852,80 1 588,42 47 852,80 1 588,42 0,00 0,00 50,00% 23 926,40 794,21 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
138.

Zárubeň vnút. drevená 900x1970, hr. 115mm - 

ozn. D07P
kus 5 981,60 198,55 3,000 17 944,80 595,66 17 944,80 595,66 0,00 0,00 50,00% 8 972,40 297,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
139.

Osadenie dverných zárubní drevených do 4 

m2 s montážnou penou
kus 1 853,90 61,54 1,000 1 853,90 61,54 1 853,90 61,54 0,00 0,00 50,00% 926,95 30,77 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
140.

Zárubeň vnút. drevená 1250x1970. hr. 115mm 

- ozn. D07
kus 8 972,30 297,83 1,000 8 972,30 297,83 8 972,30 297,83 0,00 0,00 50,00% 4 486,15 148,91 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
141.

Osadenie parapetných kamenných dosák hr. 

2 - 3 cm
m 651,70 21,63 15,900 10 362,03 343,96 10 362,00 343,96 0,00 0,00 50,00% 5 181,00 171,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
142.

Parapetná doska kamenná s okapovým 

nosom
m 1 086,30 36,06 15,900 17 272,17 573,33 17 272,20 573,33 0,00 0,00 50,00% 8 636,10 286,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
143. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
144.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. 

do 1,5 m v. do 24 m
m2 43,40 1,44 1 530,000 66 402,00 2 204,14 66 402,00 2 204,14 0,00 0,00 50,00% 33 201,00 1 102,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
145.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac 

použitia lešenia k pol. -1052
m2 36,20 1,20 3 060,000 110 772,00 3 676,96 110 772,00 3 676,96 0,00 0,00 50,00% 55 386,00 1 838,48 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
146.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami 

š. do 1,5 m v. do 24 m
m2 39,10 1,30 1 530,000 59 823,00 1 985,76 59 823,00 1 985,76 0,00 0,00 50,00% 29 911,50 992,88 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
147.

Montáž lešenia L prac. š. do 1,5 m v. do 25 m - 

vnútorné
m2 221,50 7,35 490,000 108 535,00 3 602,70 108 535,00 3 602,70 0,00 0,00 50,00% 54 267,50 1 801,35 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
148.

Montáž lešenia L prac. príplatok za každý 

mes. -vnútorné
m2 62,30 2,07 980,000 61 054,00 2 026,62 61 054,00 2 026,62 0,00 0,00 50,00% 30 527,00 1 013,31 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
149.

Demontáž lešenia lah. pr. š. do 1,5m v. do 

25m - vnútorné
m2 110,10 3,65 490,000 53 949,00 1 790,78 53 949,00 1 790,78 0,00 0,00 50,00% 26 974,50 895,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
150.

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

1,9 m
m2 120,20 3,99 1 540,000 185 108,00 6 144,46 185 108,00 6 144,46 0,00 0,00 50,00% 92 554,00 3 072,23 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
151.

Ochranná sieť z umelých vlákien s 

obrátkovosťou
m2 63,70 2,11 1 530,000 97 461,00 3 235,11 97 461,00 3 235,11 0,00 0,00 50,00% 48 730,50 1 617,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
152.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 

pri výške podlažia do 4 m
m2 91,60 3,04 1 540,000 141 064,00 4 682,47 141 064,00 4 682,47 0,00 0,00 50,00% 70 532,00 2 341,23 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
153.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 

pri výške podlaž. nad 4 m
m2 97,00 3,22 490,000 47 530,00 1 577,71 47 530,00 1 577,71 0,00 0,00 50,00% 23 765,00 788,85 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
154. Montáž reklamného LOGA kus 57 933,00 1 923,02 1,000 57 933,00 1 923,02 57 933,00 1 923,02 0,00 0,00 50,00% 28 966,50 961,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
155. LOGO firmy (upresniť podľa a rchitektúry) kus 289 664,80 9 615,11 1,000 289 664,80 9 615,11 289 664,80 9 615,11 0,00 0,00 50,00% 144 832,40 4 807,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
156.

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 

12 m
t 304,10 10,09 4 615,699 1 403 634,07 46 592,12 1 403 634,10 46 592,12 0,00 0,00 50,00% 701 817,05 23 296,06 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
157. Izolácie proti vode a vlhkosti

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
158. Izolácia proti vlhkosti vodor. TEFOND (P08) m2 156,40 5,19 83,800 13 106,32 435,05 13 106,30 435,05 0,00 0,00 50,00% 6 553,15 217,52 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
159.

Separačná vrstva z PE fólie - vodorovná 

(základ. doska)
m2 25,40 0,84 810,000 20 574,00 682,93 20 574,00 682,93 0,00 0,00 50,00% 10 287,00 341,47 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
160. Fólia POLYETYLEN m2 48,60 1,61 931,500 45 270,90 1 502,72 45 270,90 1 502,72 0,00 0,00 50,00% 22 635,45 751,36 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
161.

Zhotov. izolácie tlakovej zosilnenie spojov 

pásikom fólie 100 mm vodor.
m2 66,60 2,21 1 020,000 67 932,00 2 254,93 67 932,00 2 254,93 0,00 0,00 50,00% 33 966,00 1 127,46 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
162. Fólia Sikaplan ,2x20,0 m, bal.20/880 m2 m2 339,00 11,25 1 173,000 397 647,00 13 199,46 397 647,00 13 199,46 0,00 0,00 50,00% 198 823,50 6 599,73 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
163. Obojstranne lepiaca páska m 16,00 0,53 560,000 8 960,00 297,42 8 960,00 297,42 0,00 0,00 50,00% 4 480,00 148,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
164.

Zhotov. izolácie tlakovej zosilnenie spojov 

pásikom fólie 100 mm zvislá
m2 72,50 2,41 531,000 38 497,50 1 277,88 38 497,50 1 277,88 0,00 0,00 50,00% 19 248,75 638,94 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
165. Fólia Sikaplan m2 339,00 11,25 610,000 206 790,00 6 864,17 206 790,00 6 864,17 0,00 0,00 50,00% 103 395,00 3 432,09 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
166. Obojstranne lepiaca páska m 16,00 0,53 290,000 4 640,00 154,02 4 640,00 154,02 0,00 0,00 50,00% 2 320,00 77,01 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
167. Hydroizolačná fólia SIKA vodor. (P03,P13) m2 674,90 22,40 52,400 35 364,76 1 173,89 35 364,80 1 173,90 0,00 0,00 50,00% 17 682,40 586,95 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
168. Hydroizolačná fólia SIKA zvislá (P03) m2 695,20 23,08 41,000 28 503,20 946,13 28 503,20 946,13 0,00 0,00 50,00% 14 251,60 473,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
169.

Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej 

textílie vodor.
m2 37,90 1,26 1 020,000 38 658,00 1 283,21 38 658,00 1 283,21 0,00 0,00 50,00% 19 329,00 641,61 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
170. Geotextílie TATRATEX T - 400 m2 51,40 1,71 1 173,000 60 292,20 2 001,33 60 292,20 2 001,33 0,00 0,00 50,00% 30 146,10 1 000,67 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
171.

Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej 

textílie vodor.
m2 46,20 1,53 1 020,000 47 124,00 1 564,23 47 124,00 1 564,23 0,00 0,00 50,00% 23 562,00 782,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
172. Geotextílie TATRATEX T - 400 m2 51,40 1,71 1 173,000 60 292,20 2 001,33 60 292,20 2 001,33 0,00 0,00 50,00% 30 146,10 1 000,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
173.

Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej 

textílie vodor. (P03, P13)
m2 46,20 1,53 57,300 2 647,26 87,87 2 647,30 87,87 0,00 0,00 50,00% 1 323,65 43,94 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
174. Geotextílie TATRATEX T - 400 m2 51,40 1,71 57,300 2 945,22 97,76 2 945,20 97,76 0,00 0,00 50,00% 1 472,60 48,88 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
175.

Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej 

textílie zvislej
m2 73,80 2,45 531,000 39 187,80 1 300,80 39 187,80 1 300,80 0,00 0,00 50,00% 19 593,90 650,40 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
176. Geotextílie TATRATEX T - 400 m2 51,40 1,71 610,000 31 354,00 1 040,76 31 354,00 1 040,76 0,00 0,00 50,00% 15 677,00 520,38 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
177.

Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej 

textílie zvislej
m2 81,10 2,69 531,000 43 064,10 1 429,47 43 064,10 1 429,47 0,00 0,00 50,00% 21 532,05 714,73 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
178. Nopová fólia m2 110,10 3,65 610,000 67 161,00 2 229,34 67 161,00 2 229,34 0,00 0,00 50,00% 33 580,50 1 114,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
179.

Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej 

textílie zvislej(P03)
m2 81,10 2,69 34,200 2 773,62 92,07 2 773,60 92,07 0,00 0,00 50,00% 1 386,80 46,03 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
180. Geotextílie TATRATEX T - 400 m2 51,40 1,71 41,000 2 107,40 69,95 2 107,40 69,95 0,00 0,00 50,00% 1 053,70 34,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
181.

Presun hmôt pre izolácie proti vode v 

objektoch výšky do 12 m
% 3,10 0,10 10 857,172 33 657,23 1 117,22 33 657,20 1 117,21 0,00 0,00 50,00% 16 828,60 558,61 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
182. Izolácie striech

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
183.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena 

náterom asfalt. penetračným
m2 6,10 0,20 5,000 30,50 1,01 30,50 1,01 0,00 0,00 50,00% 15,25 0,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
184. Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 55 036,30 1 826,87 0,002 110,07 3,65 110,10 3,65 0,00 0,00 50,00% 55,05 1,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
185. Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL - ST6 m2 819,80 27,21 4,800 3 935,04 130,62 3 935,00 130,62 0,00 0,00 50,00% 1 967,50 65,31 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
186.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou TYVEK ST6
m2 25,40 0,84 4,800 121,92 4,05 121,90 4,05 0,00 0,00 50,00% 60,95 2,02 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
187. Parozábrana Jutafol N štandard 140 g/m2 m2 48,60 1,61 5,500 267,30 8,87 267,30 8,87 0,00 0,00 50,00% 133,65 4,44 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
188.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou
m2 41,60 1,38 1 079,000 44 886,40 1 489,96 44 886,40 1 489,96 0,00 0,00 50,00% 22 443,20 744,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
189. Fólia Delta MAXX PLUS m2 178,10 5,91 1 436,500 255 840,65 8 492,35 255 840,70 8 492,36 0,00 0,00 50,00% 127 920,35 4 246,18 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
190. Položeie štrukturovanej rohože m2 38,20 1,27 1 433,000 54 740,60 1 817,06 54 740,60 1 817,06 0,00 0,00 50,00% 27 370,30 908,53 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
191. Štrukturovaná rohož DELTA  TRELA PLUS m2 373,70 12,40 1 648,000 615 857,60 20 442,73 615 857,60 20 442,73 0,00 0,00 50,00% 307 928,80 10 221,36 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
192.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením 

NAIP v plnej ST6
m2 41,60 1,38 4,800 199,68 6,63 199,70 6,63 0,00 0,00 50,00% 99,85 3,31 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
193. Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2 105,80 3,51 5,500 581,90 19,32 581,90 19,32 0,00 0,00 50,00% 290,95 9,66 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
194.

Presun hmôt pre izolácie povlakové v 

objektoch výšky do 12 m
% 3,20 0,11 8 383,454 26 827,05 890,50 26 827,10 890,50 0,00 0,00 50,00% 13 413,55 445,25 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
195. Izolácie tepelné

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
196.

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, 

pripevnenie drôtom - SR1-2x
m2 108,80 3,61 520,000 56 576,00 1 877,98 56 576,00 1 877,98 0,00 0,00 50,00% 28 288,00 938,99 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
197.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 10 cm
m2 244,70 8,12 265,000 64 845,50 2 152,48 64 845,50 2 152,48 0,00 0,00 50,00% 32 422,75 1 076,24 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
198.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 15 cm
m2 366,40 12,16 265,000 97 096,00 3 223,00 97 096,00 3 223,00 0,00 0,00 50,00% 48 548,00 1 611,50 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
199.

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom - 

bazén (P06)
m2 201,70 6,70 315,000 63 535,50 2 108,99 63 535,50 2 108,99 0,00 0,00 50,00% 31 767,75 1 054,50 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
200.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS 

hr.100 mm
m2 861,70 28,60 330,000 284 361,00 9 439,06 284 361,00 9 439,06 0,00 0,00 50,00% 142 180,50 4 719,53 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
201.

Montáž tep. izolácie stropov rebrových 

spodom, pripevnenie drôtom (ST1)-2x
m2 108,80 3,61 1 340,000 145 792,00 4 839,41 145 792,00 4 839,41 0,00 0,00 50,00% 72 896,00 2 419,70 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
202.

Montáž tep. izolácie stropov - príplatok za 

výšku (ST1) - 2x
m2 13,60 0,45 1 340,000 18 224,00 604,93 18 224,00 604,93 0,00 0,00 50,00% 9 112,00 302,46 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
203.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 5 cm
m2 131,90 4,38 703,000 92 725,70 3 077,93 92 725,70 3 077,93 0,00 0,00 50,00% 46 362,85 1 538,96 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
204.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 20 cm
m2 491,00 16,30 703,000 345 173,00 11 457,64 345 173,00 11 457,64 0,00 0,00 50,00% 172 586,50 5 728,82 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
205. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 28,10 0,93 1 550,000 43 555,00 1 445,76 43 555,00 1 445,76 0,00 0,00 50,00% 21 777,50 722,88 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
206.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.30 

mm
m2 346,20 11,49 454,700 157 417,14 5 225,29 157 417,10 5 225,29 0,00 0,00 50,00% 78 708,55 2 612,65 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
207.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.60 

mm
m2 659,00 21,87 44,000 28 996,00 962,49 28 996,00 962,49 0,00 0,00 50,00% 14 498,00 481,25 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
208.

Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 

1250x600x100 mm (P13)
m2 926,90 30,77 64,000 59 321,60 1 969,12 59 321,60 1 969,12 0,00 0,00 50,00% 29 660,80 984,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
209. Doska systémová REHAU-syst.RFBH m2 574,90 19,08 860,800 494 873,92 16 426,80 494 873,90 16 426,80 0,00 0,00 50,00% 247 436,95 8 213,40 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
210.

Montáž tep. izolácie stien - obklad ŽB 

konštrukcií (stĺpy, steny, podhľad)
m2 371,50 12,33 335,000 124 452,50 4 131,07 124 452,50 4 131,07 0,00 0,00 50,00% 62 226,25 2 065,53 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
211.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS 

hr.100 mm
m2 861,70 28,60 352,000 303 318,40 10 068,33 303 318,40 10 068,33 0,00 0,00 50,00% 151 659,20 5 034,16 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
212.

Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie 

vonkajšie - základy
m2 85,00 2,82 455,000 38 675,00 1 283,77 38 675,00 1 283,77 0,00 0,00 50,00% 19 337,50 641,89 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
213.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.30 

mm
m2 346,20 11,49 478,000 165 483,60 5 493,05 165 483,60 5 493,05 0,00 0,00 50,00% 82 741,80 2 746,52 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
214.

Montáž tep. izolácie striech, prilepenie 

asfaltom bodové 2x ST6
m2 81,40 2,70 6,600 537,24 17,83 537,20 17,83 0,00 0,00 50,00% 268,60 8,92 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
215.

Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 

1250x600x100 mm - 2x - ST6
m2 905,20 30,05 6,700 6 064,84 201,32 6 064,80 201,31 0,00 0,00 50,00% 3 032,40 100,66 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
216.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 

vrchom, položením PE fólia
m2 72,50 2,41 1 485,200 107 677,00 3 574,22 107 677,00 3 574,22 0,00 0,00 50,00% 53 838,50 1 787,11 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
217.

Izolácia tepelná položenie parozábrany 

(ST1,SR1)
m2 31,10 1,03 1 485,000 46 183,50 1 533,01 46 183,50 1 533,01 0,00 0,00 50,00% 23 091,75 766,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
218. Parozábrana Delta REFLEX m2 92,70 3,08 1 070,000 99 189,00 3 292,47 99 189,00 3 292,47 0,00 0,00 50,00% 49 594,50 1 646,24 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
219.

Isover extrud. polystyren Styrodur ELDE hr. 

100+10 mm
m2 2 838,70 94,23 64,000 181 676,80 6 030,56 181 676,80 6 030,56 0,00 0,00 50,00% 90 838,40 3 015,28 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
220.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 12 m
% 1,60 0,05 25 976,037 41 561,66 1 379,59 41 561,70 1 379,60 0,00 0,00 50,00% 20 780,85 689,80 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
221. Konštrukcie tesárske

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
222.

Montáž kotevných želiez zložitých (upresniť 

podľa statiky)
kus 260,70 8,65 40,000 10 428,00 346,15 10 428,00 346,15 0,00 0,00 50,00% 5 214,00 173,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
223.

Oceľové konštrukcie - kotevné prvky krovu, 

vrátane povrch. úpravy
kus 333,10 11,06 40,000 13 324,00 442,28 13 324,00 442,28 0,00 0,00 50,00% 6 662,00 221,14 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
224. Montáž nosnej konštrukcie- lepené väzníky ks 8 240,00 273,52 105,000 865 200,00 28 719,38 865 200,00 28 719,38 0,00 0,00 50,00% 432 600,00 14 359,69 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
225.

Lepený lamelový väzník priečla 18/80 cm dl. 

14,8 m
ks 67 361,50 2 235,99 7,000 471 530,50 15 651,95 471 530,50 15 651,95 0,00 0,00 50,00% 235 765,25 7 825,97 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
226.

Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 

9.42 m
ks 13 362,20 443,54 18,000 240 519,60 7 983,79 240 519,60 7 983,79 0,00 0,00 50,00% 120 259,80 3 991,89 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
227.

Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 

5,95 m
ks 8 440,80 280,18 36,000 303 868,80 10 086,60 303 868,80 10 086,60 0,00 0,00 50,00% 151 934,40 5 043,30 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
228.

Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 

3,5 m
ks 5 040,20 167,30 22,000 110 884,40 3 680,69 110 884,40 3 680,69 0,00 0,00 50,00% 55 442,20 1 840,34 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
229.

Lepený lamelový väzník podpera 14/20 cm dl. 

2,98
ks 2 733,00 90,72 22,000 60 126,00 1 995,82 60 126,00 1 995,82 0,00 0,00 50,00% 30 063,00 997,91 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
230.

Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 

14/20
m 883,50 29,33 60,000 53 010,00 1 759,61 53 010,00 1 759,61 0,00 0,00 50,00% 26 505,00 879,80 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
231.

Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 

14/14
m 811,10 26,92 11,700 9 489,87 315,01 9 489,90 315,01 0,00 0,00 50,00% 4 744,95 157,50 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
232.

Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 

8/30
m 793,70 26,35 28,000 22 223,60 737,69 22 223,60 737,69 0,00 0,00 50,00% 11 111,80 368,84 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
233.

Náter všetkých lepených lamel. väzníkov 

Lazúrov 2x
m2 318,70 10,58 744,000 237 112,80 7 870,70 237 112,80 7 870,70 0,00 0,00 50,00% 118 556,40 3 935,35 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
234. Oceľové kotviace prvky - nosnej konštr. kg 210,00 6,97 1 150,000 241 500,00 8 016,33 241 500,00 8 016,33 0,00 0,00 50,00% 120 750,00 4 008,17 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
235.

Montáž drevených hranolov 150/200 po 

2000mm (ST1, ST2)
m 391,00 12,98 420,000 164 220,00 5 451,11 164 220,00 5 451,11 0,00 0,00 50,00% 82 110,00 2 725,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
236. Hranol 105x200 m3 9 414,10 312,49 13,230 124 548,54 4 134,25 124 548,50 4 134,25 0,00 0,00 50,00% 62 274,25 2 067,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
237.

Montáž debnenia striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz
m2 118,80 3,94 1 120,000 133 056,00 4 416,65 133 056,00 4 416,65 0,00 0,00 50,00% 66 528,00 2 208,33 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
238. Drevené debnenie hr.  24 m m3 7 241,70 240,38 2,822 20 436,08 678,35 20 436,10 678,35 0,00 0,00 50,00% 10 218,05 339,18 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
239. Montáž dreveného podhľadu, vrátane roštu m2 524,30 17,40 1 085,000 568 865,50 18 882,88 568 865,50 18 882,88 0,00 0,00 50,00% 284 432,75 9 441,44 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
240. Hranolček 30/30mm m3 10 138,30 336,53 3,500 35 484,05 1 177,85 35 484,10 1 177,86 0,00 0,00 50,00% 17 742,05 588,93 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
241.

Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-

65/80mm nad 2m
m2 477,90 15,86 1 195,000 571 090,50 18 956,73 571 090,50 18 956,73 0,00 0,00 50,00% 285 545,25 9 478,37 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
242. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm m2 108,70 3,61 765,000 83 155,50 2 760,26 83 155,50 2 760,26 0,00 0,00 50,00% 41 577,75 1 380,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
243. Kontralata 3x5cm m 21,80 0,72 960,000 20 928,00 694,68 20 928,00 694,68 0,00 0,00 50,00% 10 464,00 347,34 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
244.

Montáž drev. hranolov 50/80mm po 600mm 

(odvetranie strechy)
m2 108,70 3,61 765,000 83 155,50 2 760,26 83 155,50 2 760,26 0,00 0,00 50,00% 41 577,75 1 380,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
245. Hranolček 50/80mm m3 8 690,00 288,46 5,200 45 188,00 1 499,97 45 188,00 1 499,97 0,00 0,00 50,00% 22 594,00 749,98 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
246. Spojovacie a ochranné prostriedky m3 1 129,70 37,50 45,146 51 001,44 1 692,94 51 001,40 1 692,94 0,00 0,00 50,00% 25 500,70 846,47 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
247.

Položenie podláh z exot. dreva BANGKIRAI + 

drevený rošt 30x30mm (P08,P13)
m2 5 011,20 166,34 116,200 582 301,44 19 328,87 582 301,40 19 328,87 0,00 0,00 50,00% 291 150,70 9 664,43 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
248.

Položenie podláh z exot. dreva BANGKIRAI + 

drevený rošt 150x150mm (P09)
m2 5 141,50 170,67 50,700 260 674,05 8 652,79 260 674,10 8 652,79 0,00 0,00 50,00% 130 337,05 4 326,40 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
249. Položenie roštu - vytvorenie spádu ST5 m2 188,20 6,25 35,000 6 587,00 218,65 6 587,00 218,65 0,00 0,00 50,00% 3 293,50 109,32 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
250. Hranolček m3 8 690,00 288,46 0,150 1 303,50 43,27 1 303,50 43,27 0,00 0,00 50,00% 651,75 21,63 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
251.

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži 

podláh
m3 159,30 5,29 7,187 1 144,89 38,00 1 144,90 38,00 0,00 0,00 50,00% 572,45 19,00 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
252.

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  

výšky do 12 m
% 5,20 0,17 46 293,581 240 726,62 7 990,66 240 726,60 7 990,66 0,00 0,00 50,00% 120 363,30 3 995,33 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
253. Konštrukcie - drevostavby

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
254.

Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, 

bez tep. izol. GKFI 2x12,5 mm
m2 790,00 26,22 460,000 363 400,00 12 062,67 363 400,00 12 062,67 0,00 0,00 50,00% 181 700,00 6 031,34 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
255.

Vyrovnanie nerovností  Liapor  frakcia 8-16  

hr.50-120 mm
m2 263,40 8,74 35,700 9 403,38 312,14 9 403,40 312,14 0,00 0,00 50,00% 4 701,70 156,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
256.

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  

výšky do 12 m
% 5,90 0,20 3 200,438 18 882,58 626,79 18 882,60 626,79 0,00 0,00 50,00% 9 441,30 313,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
257. Konštrukcie klampiarske

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
258.

D a M strešnej krytiny a klamp. výrobkov 

RHEINZINK
komlet 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00 0,00 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
259.

Klamp.ZnTin RHEINZINK  oplechovanie 

parapetov
m 1 830,10 60,75 15,900 29 098,59 965,90 29 098,60 965,90 0,00 0,00 50,00% 14 549,30 482,95 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
260.

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 

objektoch  výšky do 12 m
% 2,20 0,07 249,821 549,61 18,24 549,60 18,24 0,00 0,00 50,00% 274,80 9,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
261. Konštrukcie stolárske

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
262. Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. kus 434,50 14,42 21,000 9 124,50 302,88 9 124,50 302,88 0,00 0,00 50,00% 4 562,25 151,44 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
263.

Dvere vnút. laminátové plné, 1-krídl., 

700x1970 - ozn. D04P
kus 3 881,50 128,84 3,000 11 644,50 386,53 11 644,50 386,53 0,00 0,00 50,00% 5 822,25 193,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
264.

Dvere vnút. laminátové plné, 1-krídl., 

700x1970 - ozn. D04L
kus 3 881,50 128,84 3,000 11 644,50 386,53 11 644,50 386,53 0,00 0,00 50,00% 5 822,25 193,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
265.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 800x1970 - 

ozn. D05P
kus 5 069,10 168,26 1,000 5 069,10 168,26 5 069,10 168,26 0,00 0,00 50,00% 2 534,55 84,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
266.

Dvere vnút. drevené plné , 1-krídl.,800x1970 - 

ozn. D05L
kus 5 069,10 168,26 1,000 5 069,10 168,26 5 069,10 168,26 0,00 0,00 50,00% 2 534,55 84,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
267.

Dvere vnút. drevené plné , 1-krídl.,700x1970 - 

ozn. D06P
kus 5 069,10 168,26 2,000 10 138,20 336,53 10 138,20 336,53 0,00 0,00 50,00% 5 069,10 168,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
268.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 800x1970 - 

ozn. D06L
kus 5 069,10 168,26 8,000 40 552,80 1 346,11 40 552,80 1 346,11 0,00 0,00 50,00% 20 276,40 673,05 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
269.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 900x1970 - 

ozn. D07P
kus 5 069,10 168,26 3,000 15 207,30 504,79 15 207,30 504,79 0,00 0,00 50,00% 7 603,65 252,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
270.

Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. 

do 1,45m
kus 434,50 14,42 2,000 869,00 28,85 869,00 28,85 0,00 0,00 50,00% 434,50 14,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
271.

Dvere vnút. laminátové 2-krídl. 1250x1970 - 

ozn. D03
kus 7 763,00 257,68 1,000 7 763,00 257,68 7 763,00 257,68 0,00 0,00 50,00% 3 881,50 128,84 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
272.

Dvere vnút. drevené plné, 2-krídl., 1250x1970 - 

ozn. D07
kus 10 138,30 336,53 1,000 10 138,30 336,53 10 138,30 336,53 0,00 0,00 50,00% 5 069,15 168,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
273. Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. kus 7 372,00 244,71 3,000 22 116,00 734,12 22 116,00 734,12 0,00 0,00 50,00% 11 058,00 367,06 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
274.

Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-krídl. 900x1970 - 

ozn. D01P
kus 19 552,30 649,02 1,000 19 552,30 649,02 19 552,30 649,02 0,00 0,00 50,00% 9 776,15 324,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
275.

Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-krídl. 900x1970 - 

ozn. D01L
kus 19 552,30 649,02 1,000 19 552,30 649,02 19 552,30 649,02 0,00 0,00 50,00% 9 776,15 324,51 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
276.

Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-krídl. 1150x2000 - 

ozn. D09
kus 34 614,90 1 149,00 1,000 34 614,90 1 149,00 34 614,90 1 149,00 0,00 0,00 50,00% 17 307,45 574,50 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
277.

Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 

1,45x1,97
kus 3 910,50 129,80 1,000 3 910,50 129,80 3 910,50 129,80 0,00 0,00 50,00% 1 955,25 64,90 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
278.

Dvere vnút. EW30/D1-C 2-krídl. 1250x1970 - 

ozn. D02
kus 38 713,60 1 285,06 1,000 38 713,60 1 285,06 38 713,60 1 285,06 0,00 0,00 50,00% 19 356,80 642,53 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
279. Montáž dvier 1-krídl. celosklenených kus 6 042,40 200,57 1,000 6 042,40 200,57 6 042,40 200,57 0,00 0,00 50,00% 3 021,20 100,29 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
280.

Dvere vnút. celosklanené bezrámové 

900x2100 - ozn. D08L
kus 34 919,10 1 159,10 1,000 34 919,10 1 159,10 34 919,10 1 159,10 0,00 0,00 50,00% 17 459,55 579,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
281. Montáž kľučka so štítom kus 231,70 7,69 28,000 6 487,60 215,35 6 487,60 215,35 0,00 0,00 50,00% 3 243,80 107,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
282. Kľučka so štítom ks 288,20 9,57 28,000 8 069,60 267,86 8 069,60 267,86 0,00 0,00 50,00% 4 034,80 133,93 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
283.

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 0,90 0,03 2 757,524 2 481,77 82,38 2 481,80 82,38 0,00 0,00 50,00% 1 240,90 41,19 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
284. Konštrukcie doplnkové kovové

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
285.

Dodávka a montáž predsadených priečok WC, 

výška 1,2m
m2 2 606,90 86,53 14,400 37 539,36 1 246,08 37 539,40 1 246,08 0,00 0,00 50,00% 18 769,70 623,04 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
286.

Dodávka a montáž montovaných priečok - 

WC+šatne
kus 18 104,00 600,94 10,000 181 040,00 6 009,43 181 040,00 6 009,43 0,00 0,00 50,00% 90 520,00 3 004,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
287.

Dodávka a montáž zábradlia oceľového 

balkóna (m.č. 2.13)
m 4 489,80 149,03 12,300 55 224,54 1 833,12 55 224,50 1 833,12 0,00 0,00 50,00% 27 612,25 916,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
288.

Dodávka a montáž nerezového zábradlia oceľ. 

schodiska a odpočívarne
m 13 759,10 456,72 29,000 399 013,90 13 244,84 399 013,90 13 244,84 0,00 0,00 50,00% 199 506,95 6 622,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
289.

Dodávka a montáž nerezového zábradlia 

schodiska (m.č. 1.08)
m 13 759,10 456,72 6,000 82 554,60 2 740,31 82 554,60 2 740,31 0,00 0,00 50,00% 41 277,30 1 370,16 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
290. Montáž výplní otvorov hliníkových m 854 511,10 28 364,57 1,000 854 511,10 28 364,57 854 511,10 28 364,57 0,00 0,00 50,00% 427 255,55 14 182,29 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
291.

EXT. dvere hliník. SCHUECO 2-krídl. 

1650x2400 - ozn. VD
kus 79 161,10 2 627,67 1,000 79 161,10 2 627,67 79 161,10 2 627,67 0,00 0,00 50,00% 39 580,55 1 313,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
292.

EXT. okno hliník. SCHUECO 4-krídl. P 

5600x900 - ozn. O01
kus 60 944,00 2 022,97 1,000 60 944,00 2 022,97 60 944,00 2 022,97 0,00 0,00 50,00% 30 472,00 1 011,49 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
293.

EXT. okno hliník. SCHUECO 2-krídl. P 

2600x900 - ozn. O02
kus 23 008,10 763,73 1,000 23 008,10 763,73 23 008,10 763,73 0,00 0,00 50,00% 11 504,05 381,86 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
294.

EXT, okno hliník. SCHUECO 1-krídl. S 

1800x600 - ozn. O03
kus 24 082,70 799,40 4,000 96 330,80 3 197,60 96 330,80 3 197,60 0,00 0,00 50,00% 48 165,40 1 598,80 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
295.

EXT. okno EUROPROFIL-trojuholník, 4-krídl. 

P 4325x2487 - ozn. O04
kus 77 775,00 2 581,66 1,000 77 775,00 2 581,66 77 775,00 2 581,66 0,00 0,00 50,00% 38 887,50 1 290,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
296.

EXT. okno hliník. SCHUECO 1-krídl. OS 

1500x1200 - ozn. O05
kus 22 056,50 732,14 1,000 22 056,50 732,14 22 056,50 732,14 0,00 0,00 50,00% 11 028,25 366,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
297.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-krídl. P 

5600x3300 - ozn. ZS01
kus 168 001,20 5 576,62 2,000 336 002,40 11 153,24 336 002,40 11 153,24 0,00 0,00 50,00% 168 001,20 5 576,62 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
298.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-krídl. zhrňovacie 

5600x3300 - ozn. ZS02
kus 275 338,00 9 139,55 1,000 275 338,00 9 139,55 275 338,00 9 139,55 0,00 0,00 50,00% 137 669,00 4 569,77 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
299.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-krídl. zhrňovacie 

5600x3300 - ozn. ZS03
kus 275 338,00 9 139,55 1,000 275 338,00 9 139,55 275 338,00 9 139,55 0,00 0,00 50,00% 137 669,00 4 569,77 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
300.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 13-krídl.s nadsvtl. 

P+O 19600x4176 - ozn. ZS04
kus 1 777 904,60 59 015,62 1,000 1 777 904,60 59 015,62 1 777 904,60 59 015,62 0,00 0,00 50,00% 888 952,30 29 507,81 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
301.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 11-krídl. P+O 

13800x2900 - ozn. ZS05
kus 532 020,10 17 659,83 1,000 532 020,10 17 659,83 532 020,10 17 659,83 0,00 0,00 50,00% 266 010,05 8 829,92 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
302.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. P 

3000x2420 - ozn. ZS06
kus 50 411,80 1 673,37 1,000 50 411,80 1 673,37 50 411,80 1 673,37 0,00 0,00 50,00% 25 205,90 836,68 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
303.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 1-krídl. O 

1100x2420 - ozn. ZS07
kus 50 259,70 1 668,32 1,000 50 259,70 1 668,32 50 259,70 1 668,32 0,00 0,00 50,00% 25 129,85 834,16 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
304.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. P 

3100x2420 - ozn. ZS08
kus 51 632,80 1 713,89 1,000 51 632,80 1 713,89 51 632,80 1 713,89 0,00 0,00 50,00% 25 816,40 856,95 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
305.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. s nadsvetl., 

O 2050x3000 - ozn. ZS09
kus 71 022,90 2 357,53 1,000 71 022,90 2 357,53 71 022,90 2 357,53 0,00 0,00 50,00% 35 511,45 1 178,76 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
306.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. s nadsvetl., 

O+P 2000x3000 - ozn. ZS10
kus 61 506,00 2 041,63 1,000 61 506,00 2 041,63 61 506,00 2 041,63 0,00 0,00 50,00% 30 753,00 1 020,81 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
307.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. s nadsvetl., 

O+P 1400x3000 - ozn. ZS11
kus 52 246,90 1 734,28 1,000 52 246,90 1 734,28 52 246,90 1 734,28 0,00 0,00 50,00% 26 123,45 867,14 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
308.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 3-krídl. s nadsvetl., 

O+P 1950x3000 - ozn. ZS12
kus 63 600,30 2 111,14 1,000 63 600,30 2 111,14 63 600,30 2 111,14 0,00 0,00 50,00% 31 800,15 1 055,57 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
309.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-krídl. P 

5600x3200 - ozn. ZS13
kus 116 416,30 3 864,31 1,000 116 416,30 3 864,31 116 416,30 3 864,31 0,00 0,00 50,00% 58 208,15 1 932,16 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
310.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl. s nadsvetl., 

O 1985x2500 - ozn. ZS14
kus 65 026,80 2 158,49 1,000 65 026,80 2 158,49 65 026,80 2 158,49 0,00 0,00 50,00% 32 513,40 1 079,25 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
311.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 3-krídl. s nadsvetl., 

O+P 3100x2500 - ozn. ZS15
kus 68 882,30 2 286,47 1,000 68 882,30 2 286,47 68 882,30 2 286,47 0,00 0,00 50,00% 34 441,15 1 143,24 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
312.

EXT. ZS hliník. SCHUECO-výť. šachta  

6320x1800+6320x1750 - ozn. ZS16
kus 622 779,30 20 672,49 1,000 622 779,30 20 672,49 622 779,30 20 672,49 0,00 0,00 50,00% 311 389,65 10 336,24 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
313.

D+M protidažďovej hliníkovej 

žalúzire700x700mm
kus 7 965,80 264,42 2,000 15 931,60 528,83 15 931,60 528,83 0,00 0,00 50,00% 7 965,80 264,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
314.

Výroba a montáž oceľových schodov , vrátane 

náteru (upresniť podľa statiky)
kg 125,00 4,15 232,000 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
315.

Konštrukcia oceľových schodov ,vrátane 

náteru (upresniť podľa statiky)
kg 125,00 4,15 530,000 66 250,00 2 199,10 66 250,00 2 199,10 0,00 0,00 50,00% 33 125,00 1 099,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
316. Montáž OK strechy  (upresniť podľa statiky) kg 31,90 1,06 5 815,000 185 498,50 6 157,42 185 498,50 6 157,42 0,00 0,00 50,00% 92 749,25 3 078,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
317. OK strechy (upresniť podľa statiky) kg 65,20 2,16 5 815,000 379 138,00 12 585,08 379 138,00 12 585,08 0,00 0,00 50,00% 189 569,00 6 292,54 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
318.

Montáž OK - výťahová šachta (upresniť podľa 

statiky)
kg 31,90 1,06 245,000 7 815,50 259,43 7 815,50 259,43 0,00 0,00 50,00% 3 907,75 129,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
319.

Ok - profil výťahová šachta (upresniť podľa 

statiky)
kg 65,20 2,16 245,000 15 974,00 530,24 15 974,00 530,24 0,00 0,00 50,00% 7 987,00 265,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
320. Dodávka a montáž komínovej hlavice kus 12 310,80 408,64 1,000 12 310,80 408,64 12 310,80 408,64 0,00 0,00 50,00% 6 155,40 204,32 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
321.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. 

v objektoch výšky do 12 m
% 1,30 0,04 61 575,813 80 048,56 2 657,13 80 048,60 2 657,13 0,00 0,00 50,00% 40 024,30 1 328,56 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
322. Podlahy z dlaždíc

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
323.

Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 

15cm - dlažba keramická
m 144,80 4,81 41,700 6 038,16 200,43 6 038,20 200,43 0,00 0,00 50,00% 3 019,10 100,22 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
324.

Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 

25cm - dlažba keramická protišmyk.
m 171,10 5,68 85,000 14 543,50 482,76 14 543,50 482,76 0,00 0,00 50,00% 7 271,75 241,38 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
325.

Izolácie komplet, montáž dlažby a obkladov a 

žľabov bazén. a saunového sveta
súbor 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
326.

Dodávka keramického materiálu bazénového 

priestoru (ponuka)
súboor 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
327.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu
m2 697,80 23,16 52,600 36 704,28 1 218,36 36 704,30 1 218,36 0,00 0,00 50,00% 18 352,15 609,18 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
328. Dlažba keramická m2 421,30 13,98 62,500 26 331,25 874,04 26 331,30 874,04 0,00 0,00 50,00% 13 165,65 437,02 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
329.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu
m2 724,20 24,04 229,000 165 841,80 5 504,94 165 841,80 5 504,94 0,00 0,00 50,00% 82 920,90 2 752,47 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
330. Keramická dlažba protišmyková m2 500,30 16,61 261,000 130 578,30 4 334,41 130 578,30 4 334,41 0,00 0,00 50,00% 65 289,15 2 167,20 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
331.

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 12 m
% 4,50 0,15 3 262,575 14 681,59 487,34 14 681,60 487,34 0,00 0,00 50,00% 7 340,80 243,67 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
332. Podlahy povlakové

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
333.

Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane 

soklíkov (P07-podesty)
m 173,80 5,77 15,400 2 676,52 88,84 2 676,50 88,84 0,00 0,00 50,00% 1 338,25 44,42 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
334.

Lepenie podlahovín gumených na schod. 

hrany
m 26,10 0,87 18,800 490,68 16,29 490,70 16,29 0,00 0,00 50,00% 245,35 8,14 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
335.

Lepenie podlahovín plastových na schod. 

stupnice rovné
m 65,20 2,16 18,800 1 225,76 40,69 1 225,80 40,69 0,00 0,00 50,00% 612,90 20,34 august 09 október 10
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Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
336.

Lepenie podlahovín plastových na schod. 

podstupnice
m 36,20 1,20 18,800 680,56 22,59 680,60 22,59 0,00 0,00 50,00% 340,30 11,30 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
337. Schodová krytina z PVC TARASTEP (P07) m2 1 882,80 62,50 28,000 52 718,40 1 749,93 52 718,40 1 749,93 0,00 0,00 50,00% 26 359,20 874,97 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
338.

Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane 

soklíkov (P12)
m2 173,80 5,77 86,000 14 946,80 496,14 14 946,80 496,14 0,00 0,00 50,00% 7 473,40 248,07 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
339.

Podlahovina PVC (P12) - (upresniť podľa 

architektúry)
m2 579,40 19,23 95,000 55 043,00 1 827,09 55 043,00 1 827,09 0,00 0,00 50,00% 27 521,50 913,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
340.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky do 12 m
% 0,40 0,01 1 096,997 438,80 14,57 438,80 14,57 0,00 0,00 50,00% 219,40 7,28 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
341. Podlahy syntetické

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
342. Nátery betón. podláh - bezprašný m2 767,60 25,48 714,900 548 757,24 18 215,40 548 757,20 18 215,40 0,00 0,00 50,00% 274 378,60 9 107,70 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
343.

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky do 12 m
% 0,80 0,03 4 711,191 3 768,95 125,11 3 769,00 125,11 0,00 0,00 50,00% 1 884,50 62,55 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
344. Dokončovacie práce a obklady

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
345. Montáž obkladov vnútorných do tmelu m2 847,30 28,13 189,000 160 139,70 5 315,66 160 139,70 5 315,66 0,00 0,00 50,00% 80 069,85 2 657,83 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
346. Obklad keramický m2 477,90 15,86 208,000 99 403,20 3 299,58 99 403,20 3 299,58 0,00 0,00 50,00% 49 701,60 1 649,79 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
347.

Prípl. za škárovanie bielym cementom pri 

mont. obkl. pórov.
m2 6,10 0,20 189,000 1 152,90 38,27 1 152,90 38,27 0,00 0,00 50,00% 576,45 19,13 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
348. Montáž plastových profilov do lepidla m 86,90 2,88 135,000 11 731,50 389,41 11 731,50 389,41 0,00 0,00 50,00% 5 865,75 194,71 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
349. Montáž obkladov vonk. INCANA m2 941,40 31,25 417,000 392 563,80 13 030,73 392 563,80 13 030,73 0,00 0,00 50,00% 196 281,90 6 515,37 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
350. Obklad betónový INCANA typ NEVADA m2 1 520,80 50,48 438,000 666 110,40 22 110,81 666 110,40 22 110,81 0,00 0,00 50,00% 333 055,20 11 055,41 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
351.

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky do 12 m
% 2,60 0,09 11 427,470 29 711,42 986,24 29 711,40 986,24 0,00 0,00 50,00% 14 855,70 493,12 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
352. Dokončovacie práce - nátery

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
353.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 

dvojnásobné
m2 188,20 6,25 240,500 45 262,10 1 502,43 45 262,10 1 502,43 0,00 0,00 50,00% 22 631,05 751,21 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
354.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 

základné
m2 72,50 2,41 240,500 17 436,25 578,78 17 436,30 578,78 0,00 0,00 50,00% 8 718,15 289,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
355. Nátery stolár. výrobkov - tatranský podhľad m2 217,20 7,21 1 085,000 235 662,00 7 822,55 235 662,00 7 822,55 0,00 0,00 50,00% 117 831,00 3 911,27 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
356.

Nátery stolár. výrobkov - drevené strešné 

prvky
m2 173,80 5,77 185,000 32 153,00 1 067,28 32 153,00 1 067,28 0,00 0,00 50,00% 16 076,50 533,64 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
357. Nátery tesárskych konštr. prostriedkom CF m2 137,60 4,57 4 554,000 626 630,40 20 800,32 626 630,40 20 800,32 0,00 0,00 50,00% 313 315,20 10 400,16 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
358. Nátery omietok stien umyvateľné m2 304,10 10,09 367,000 111 604,70 3 704,60 111 604,70 3 704,60 0,00 0,00 50,00% 55 802,35 1 852,30 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
359. Dokončovacie práce - maľby

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
360.

Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. na 

schod. do 3,8m
m2 13,70 0,45 3 060,000 41 922,00 1 391,56 41 922,00 1 391,56 0,00 0,00 50,00% 20 961,00 695,78 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
361.

Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v 

miest. do 3,8m
m2 50,70 1,68 3 060,000 155 142,00 5 149,77 155 142,00 5 149,77 0,00 0,00 50,00% 77 571,00 2 574,89 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
362. Dokončovacie práce - zasklievanie

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
363. Pieskovanie skla (upresniť podľa architektúry) m2 3 750,00 124,48 10,000 37 500,00 1 244,77 37 500,00 1 244,77 0,00 0,00 50,00% 18 750,00 622,39 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
364.

Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky 

do 24 m
% 2,30 0,08 310,853 714,96 23,73 715,00 23,73 0,00 0,00 50,00% 357,50 11,87 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
365. 162 Montáž dopravných zariadení, skla

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
366. Dodávka a montáž výťahu OHV 630 kus 842 659,20 27 971,16 1,000 842 659,20 27 971,16 842 659,20 27 971,16 0,00 0,00 50,00% 421 329,60 13 985,58 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
367. OSTATNÉ

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
368.

Nešpecifikované práce- stavebné úpravy pre  

VZT a technológiu
hod 1 395,00 46,31 283,000 394 785,00 13 104,46 394 785,00 13 104,46 0,00 0,00 50,00% 197 392,50 6 552,23 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
369. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
370. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 1 384 997,700 1 384 997,70 45 973,50 1 384 997,70 45 973,50 0,00 0,00 50,00% 692 498,85 22 986,75 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
371. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 937 536,900 937 536,90 31 120,52 937 536,90 31 120,52 0,00 0,00 50,00% 468 768,45 15 560,26 august 09 október 10

Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 -

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
372. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 2 876 533,600 2 876 533,60 95 483,42 2 876 533,60 95 483,42 0,00 0,00 50,00% 1 438 266,80 47 741,71 august 09 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
373. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
374.

Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. 

otvorov v murive bez dod.
kus 310,90 10,32 14,000 4 352,60 144,48 4 352,60 144,48 0,00 0,00 50,00% 2 176,30 72,24 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
375. Hasiaci prístroj práškový 6kg kus 1 119,10 37,15 12,000 13 429,20 445,77 13 429,20 445,77 0,00 0,00 50,00% 6 714,60 222,88 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
376. Hasiaci prístroj s oxidom uhličitým 5kg kus 3 108,50 103,18 2,000 6 217,00 206,37 6 217,00 206,37 0,00 0,00 50,00% 3 108,50 103,18 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
377. Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
378.

Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 

52 s nast.
ks 14 299,20 474,65 3,000 42 897,60 1 423,94 42 897,60 1 423,94 0,00 0,00 50,00% 21 448,80 711,97 jún 10 október 10
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Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
379.

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,70 0,02 428,976 300,28 9,97 300,30 9,97 0,00 0,00 50,00% 150,15 4,98 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
380. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
381. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 1 747,100 1 747,10 57,99 1 747,10 57,99 0,00 0,00 50,00% 873,55 29,00 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
382. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 1 182,700 1 182,70 39,26 1 182,70 39,26 0,00 0,00 50,00% 591,35 19,63 jún 10 október 10

Aktivita č.3 PO-03Požiarna 

ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
383. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 3 628,600 3 628,60 120,45 3 628,60 120,45 0,00 0,00 50,00% 1 814,30 60,22 jún 10 október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
384. Nosný materiál

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
385. 1-CHKE-R 2x1.5, pevne m 42,70 1,42 242,000 10 333,40 343,01 10 333,40 343,01 0,00 0,00 50,00% 5 166,70 171,50 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
386. 1-CHKE-R 3(O)x1.5, pevne m 52,40 1,74 374,000 19 597,60 650,52 19 597,60 650,52 0,00 0,00 50,00% 9 798,80 325,26 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
387. 1-CHKE-R 3Jx1.5, pevne m 52,40 1,74 3 278,000 171 767,20 5 701,63 171 767,20 5 701,63 0,00 0,00 50,00% 85 883,60 2 850,81 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
388. 1-CHKE-R 3x2.5, pevne m 75,10 2,49 1 375,000 103 262,50 3 427,69 103 262,50 3 427,69 0,00 0,00 50,00% 51 631,25 1 713,84 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
389. 1-CHKE-R 4x1.5, pevne m 69,40 2,30 160,000 11 104,00 368,59 11 104,00 368,59 0,00 0,00 50,00% 5 552,00 184,29 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
390. 1-CHKE-R 5x2,5, pevne m 117,90 3,91 88,000 10 375,20 344,39 10 375,20 344,39 0,00 0,00 50,00% 5 187,60 172,20 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
391. 1-CHKE-R 5x4, pevne m 173,10 5,75 418,000 72 355,80 2 401,77 72 355,80 2 401,77 0,00 0,00 50,00% 36 177,90 1 200,89 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
392. 1-CHKE-R 5x6, pevne m 243,30 8,08 83,000 20 193,90 670,31 20 193,90 670,31 0,00 0,00 50,00% 10 096,95 335,16 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
393. 1-CHKE-R 5x10, pevne m 375,60 12,47 52,800 19 831,68 658,29 19 831,70 658,29 0,00 0,00 50,00% 9 915,85 329,15 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
394. 1-CHKE-R 5x25, pevne m 946,90 31,43 28,000 26 513,20 880,08 26 513,20 880,08 0,00 0,00 50,00% 13 256,60 440,04 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
395. 1-CHKE-R 4x50, pevne m 1 417,10 47,04 44,000 62 352,40 2 069,72 62 352,40 2 069,72 0,00 0,00 50,00% 31 176,20 1 034,86 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
396. CF105/500 EZ š = 500 mm m 1 147,50 38,09 33,000 37 867,50 1 256,97 37 867,50 1 256,97 0,00 0,00 50,00% 18 933,75 628,49 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
397. CF105/300 EZ š = 300 mm m 777,30 25,80 77,000 59 852,10 1 986,73 59 852,10 1 986,73 0,00 0,00 50,00% 29 926,05 993,36 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
398. EDS GC Spojka EDS ks 72,40 2,40 143,000 10 353,20 343,66 10 353,20 343,66 0,00 0,00 50,00% 5 176,60 171,83 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
399.

SCF300 GS Středový úchyt FAS d = 294 mm 

v = 154 mma kov.hm.
ks 371,90 12,34 66,000 24 545,40 814,76 24 545,40 814,76 0,00 0,00 50,00% 12 272,70 407,38 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
400. AS GC Boční závěsný hák skrutka a kov.hm. ks 68,90 2,29 99,000 6 821,10 226,42 6 821,10 226,42 0,00 0,00 50,00% 3 410,55 113,21 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
401. CM50XL GC Konzola C50XL pro CF 54/50 ks 102,20 3,39 33,000 3 372,60 111,95 3 372,60 111,95 0,00 0,00 50,00% 1 686,30 55,97 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
402.

SB 316L Uzemňovací spona pro uzemňovací 

vodič
ks 121,60 4,04 66,000 8 025,60 266,40 8 025,60 266,40 0,00 0,00 50,00% 4 012,80 133,20 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
403. CHKE-R 6 mm2,, pevne m 84,00 2,79 605,000 50 820,00 1 686,91 50 820,00 1 686,91 0,00 0,00 50,00% 25 410,00 843,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
404. CHKE-R 10 mm2,, pevne m 126,90 4,21 253,000 32 105,70 1 065,71 32 105,70 1 065,71 0,00 0,00 50,00% 16 052,85 532,86 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
405. CHKE-R 25 mm2,, pevne m 289,80 9,62 88,000 25 502,40 846,52 25 502,40 846,52 0,00 0,00 50,00% 12 751,20 423,26 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
406. KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 15,30 0,51 518,000 7 925,40 263,08 7 925,40 263,08 0,00 0,00 50,00% 3 962,70 131,54 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
407. KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 14,00 0,46 303,000 4 242,00 140,81 4 242,00 140,81 0,00 0,00 50,00% 2 121,00 70,40 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
408. 273-112 2x1-2,5mm2 ks 7,00 0,23 253,000 1 771,00 58,79 1 771,00 58,79 0,00 0,00 50,00% 885,50 29,39 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
409. 273-403 3x1,5-4mm2 ks 15,70 0,52 495,000 7 771,50 257,97 7 771,50 257,97 0,00 0,00 50,00% 3 885,75 128,98 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
410. 273-102 4x1-2,5mm2 ks 9,70 0,32 143,000 1 387,10 46,04 1 387,10 46,04 0,00 0,00 50,00% 693,55 23,02 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
411. 273-105 5x1-2,5mm2 ks 10,90 0,36 88,000 959,20 31,84 959,20 31,84 0,00 0,00 50,00% 479,60 15,92 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
412. 273-103 8x1-2,5mm2 ks 26,70 0,89 33,000 881,10 29,25 881,10 29,25 0,00 0,00 50,00% 440,55 14,62 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
413. FXP25 Trubka FXP 25 m 24,80 0,82 275,000 6 820,00 226,38 6 820,00 226,38 0,00 0,00 50,00% 3 410,00 113,19 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
414. Držiak HS25 ks 17,80 0,59 935,000 16 643,00 552,45 16 643,00 552,45 0,00 0,00 50,00% 8 321,50 276,22 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
415. UPRM25 Trubka UPRM 25 m 48,30 1,60 138,000 6 665,40 221,25 6 665,40 221,25 0,00 0,00 50,00% 3 332,70 110,63 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
416. ZSA16 ks 51,20 1,70 62,000 3 174,40 105,37 3 174,40 105,37 0,00 0,00 50,00% 1 587,20 52,69 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
417. Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 32,40 1,08 28,000 907,20 30,11 907,20 30,11 0,00 0,00 50,00% 453,60 15,06 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
418.

3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; 

d. Classic; b. jasně bílá
ks 90,90 3,02 17,000 1 545,30 51,29 1 545,30 51,29 0,00 0,00 50,00% 772,65 25,65 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
419.

3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. 

Classic; b. jasně bílá
ks 144,00 4,78 8,000 1 152,00 38,24 1 152,00 38,24 0,00 0,00 50,00% 576,00 19,12 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
420.

3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. 

Classic; b. jasně bílá
ks 98,10 3,26 8,000 784,80 26,05 784,80 26,05 0,00 0,00 50,00% 392,40 13,03 ########## október 10
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Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
421.

3553-52289 B1 Přepínač střídavý dvojitý; 

řazení 6+6 (5B); d. Classic; b. jasně bílá
ks 175,40 5,82 2,000 350,80 11,64 350,80 11,64 0,00 0,00 50,00% 175,40 5,82 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
422.

3553-07289 B1 Přepínač krížový; řazení 7; d. 

Classic; b. jasně bílá
ks 155,70 5,17 1,000 155,70 5,17 155,70 5,17 0,00 0,00 50,00% 77,85 2,58 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
423. 91605 Spínač č.6 IP55 Plexo ks 231,50 7,68 3,000 694,50 23,05 694,50 23,05 0,00 0,00 50,00% 347,25 11,53 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
424. 91607 Spínač č.5b IP55 Plexo ks 338,60 11,24 3,000 1 015,80 33,72 1 015,80 33,72 0,00 0,00 50,00% 507,90 16,86 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
425. 91644 Zásuvka 2P+T 16A/230V  Plexo ks 211,10 7,01 10,000 2 111,00 70,07 2 111,00 70,07 0,00 0,00 50,00% 1 055,50 35,04 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
426. Zásuvka 400V, 5k, 32A IP67 ks 484,80 16,09 10,000 4 848,00 160,92 4 848,00 160,92 0,00 0,00 50,00% 2 424,00 80,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
427. Štítek Emergency Stop (EN/GE/FR) ks 107,70 3,57 4,000 430,80 14,30 430,80 14,30 0,00 0,00 50,00% 215,40 7,15 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
428. Ovládací prvek nouz.zastav,IP67,komplet,1v ks 6 274,70 208,28 4,000 25 098,80 833,13 25 098,80 833,13 0,00 0,00 50,00% 12 549,40 416,56 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
429. Ovládací prvek,IP67,komplet,3z ks 8 001,90 265,61 1,000 8 001,90 265,61 8 001,90 265,61 0,00 0,00 50,00% 4 000,95 132,81 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
430. KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 10,80 0,36 72,000 777,60 25,81 777,60 25,81 0,00 0,00 50,00% 388,80 12,91 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
431. KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 100,00 3,32 64,000 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 50,00% 3 200,00 106,22 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
432. 6455-11 do  4 mm2 ks 155,00 5,15 57,000 8 835,00 293,27 8 835,00 293,27 0,00 0,00 50,00% 4 417,50 146,63 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
433.

krabice pro montáž zásuviek uzamik pr 

zásuviek IP54
ks 202,80 6,73 4,000 811,20 26,93 811,20 26,93 0,00 0,00 50,00% 405,60 13,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

434.

5512-2249 B1 Zásuvka dvojnásobná 

polozapuštěná, 81x81mm, s ochrannými 

kolíky; d. Classic; b. jasně b

ks 140,00 4,65 20,000 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 50,00% 1 400,00 46,47 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
435. hl.uzemň svorka ks 953,60 31,65 1,000 953,60 31,65 953,60 31,65 0,00 0,00 50,00% 476,80 15,83 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
436. ventilátor AZT100 ks 2 365,30 78,51 6,000 14 191,80 471,08 14 191,80 471,08 0,00 0,00 50,00% 7 095,90 235,54 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
437. RELAX PVT18 4x18W, IP20, podhlad.+zdroj ks 2 612,10 86,71 2,000 5 224,20 173,41 5 224,20 173,41 0,00 0,00 50,00% 2 612,10 86,71 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
438. SVIEŤIDLO 12V, IP44, 50W+zdroj ks 648,70 21,53 36,000 23 353,20 775,18 23 353,20 775,18 0,00 0,00 50,00% 11 676,60 387,59 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
439. transformátor 230/12V, 210VA ks 2 220,80 73,72 11,000 24 428,80 810,89 24 428,80 810,89 0,00 0,00 50,00% 12 214,40 405,44 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
440.

E-16DU63/024 26W stropné IP43, 

celopl.(K,H,N)+zdroj
ks 4 818,80 159,95 133,000 640 900,40 21 274,00 640 900,40 21 274,00 0,00 0,00 50,00% 320 450,20 10 637,00 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
441.

DOWNLIGHT PR DOWNLIGHT PRO L 211 

1X26W, IP43+zdroj
ks 1 623,40 53,89 12,000 19 480,80 646,64 19 480,80 646,64 0,00 0,00 50,00% 9 740,40 323,32 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
442.

LUMEN SVIETIDLO LUMEN 

2X36W230V,IP20+zdroj
ks 1 339,50 44,46 72,000 96 444,00 3 201,35 96 444,00 3 201,35 0,00 0,00 50,00% 48 222,00 1 600,68 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
443.

IN-15U7/264 NÁSTENNÉ 

1X18W,230V,IP20+zdroj
ks 5 604,80 186,05 20,000 112 096,00 3 720,91 112 096,00 3 720,91 0,00 0,00 50,00% 56 048,00 1 860,45 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
444. SVIETIDLO NÚDZ 1HOD S PICT, IP44+zdroj ks 3 796,50 126,02 39,000 148 063,50 4 914,81 148 063,50 4 914,81 0,00 0,00 50,00% 74 031,75 2 457,40 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
445. IN64 1X11W,IP54,230V+zdroj ks 972,90 32,29 3,000 2 918,70 96,88 2 918,70 96,88 0,00 0,00 50,00% 1 459,35 48,44 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
446. MH150W, IP65,230V+zdroj ks 7 490,70 248,65 11,000 82 397,70 2 735,10 82 397,70 2 735,10 0,00 0,00 50,00% 41 198,85 1 367,55 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
447. SLOT 1x42W, IP 65+zdroj ks 19 740,40 655,26 28,000 552 731,20 18 347,31 552 731,20 18 347,31 0,00 0,00 50,00% 276 365,60 9 173,66 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
448. 1x7W, IP 65 MINIBRIQUE+zdroj ks 2 203,20 73,13 26,000 57 283,20 1 901,45 57 283,20 1 901,45 0,00 0,00 50,00% 28 641,60 950,73 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
449. Parková 1x70W +zdroj ks 11 544,70 383,21 9,000 103 902,30 3 448,92 103 902,30 3 448,92 0,00 0,00 50,00% 51 951,15 1 724,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
450. Lima IP43, 230V 1x60W +zdroj ks 4 670,70 155,04 7,000 32 694,90 1 085,27 32 694,90 1 085,27 0,00 0,00 50,00% 16 347,45 542,64 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
451.

E-15DU14/127, NÁSTENN 1X18W,IP44,230V 

CELOPL+zdroj
ks 3 216,60 106,77 15,000 48 249,00 1 601,57 48 249,00 1 601,57 0,00 0,00 50,00% 24 124,50 800,79 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
452.

IN-24D53/035 STROPNÉ2X13W,IP44,230V 

CELOPL+zdroj
ks 3 073,80 102,03 4,000 12 295,20 408,13 12 295,20 408,13 0,00 0,00 50,00% 6 147,60 204,06 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
453. PLN2  gG ks 299,60 9,94 6,000 1 797,60 59,67 1 797,60 59,67 0,00 0,00 50,00% 898,80 29,83 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
454. CYKY 3x240 mm2, pevne m 5 194,30 172,42 242,000 1 257 020,60 41 725,44 1 257 020,60 41 725,44 0,00 0,00 50,00% 628 510,30 20 862,72 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
455. FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne m 84,00 2,79 204,000 17 136,00 568,81 17 136,00 568,81 0,00 0,00 50,00% 8 568,00 284,41 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
456. ZT 2,0 tyč 2000x26mm ks 742,10 24,63 20,000 14 842,00 492,66 14 842,00 492,66 0,00 0,00 50,00% 7 421,00 246,33 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
457. SJ2 k jímací tyči,D=28 ks 65,50 2,17 20,000 1 310,00 43,48 1 310,00 43,48 0,00 0,00 50,00% 655,00 21,74 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
458. FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE, -40 až 100 m 103,00 3,42 22,000 2 266,00 75,22 2 266,00 75,22 0,00 0,00 50,00% 1 133,00 37,61 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
459. FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne m 73,80 2,45 319,000 23 542,20 781,46 23 542,20 781,46 0,00 0,00 50,00% 11 771,10 390,73 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
460. PV24 ks 38,10 1,26 187,000 7 124,70 236,50 7 124,70 236,50 0,00 0,00 50,00% 3 562,35 118,25 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
461. SS ks 26,70 0,89 31,000 827,70 27,47 827,70 27,47 0,00 0,00 50,00% 413,85 13,74 ########## október 10
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Počet jednotiek
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Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity
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podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
462. SO okapových žlabů - velká ks 55,80 1,85 12,000 669,60 22,23 669,60 22,23 0,00 0,00 50,00% 334,80 11,11 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
463. SZ zkušební v krabici ks 71,00 2,36 13,000 923,00 30,64 923,00 30,64 0,00 0,00 50,00% 461,50 15,32 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
464. SK křížová ks 38,90 1,29 15,000 583,50 19,37 583,50 19,37 0,00 0,00 50,00% 291,75 9,68 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
465. SU univerzální ks 30,20 1,00 22,000 664,40 22,05 664,40 22,05 0,00 0,00 50,00% 332,20 11,03 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
466. ST05 na vodovodní potrubí ks 80,10 2,66 11,000 881,10 29,25 881,10 29,25 0,00 0,00 50,00% 440,55 14,62 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
467. SR02 odbočná a spojovací M8 ks 41,60 1,38 22,000 915,20 30,38 915,20 30,38 0,00 0,00 50,00% 457,60 15,19 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
468. SJ02 k zemnící tyči 4xM8 ks 65,50 2,17 4,000 262,00 8,70 262,00 8,70 0,00 0,00 50,00% 131,00 4,35 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
469. SP1 ks 27,50 0,91 22,000 605,00 20,08 605,00 20,08 0,00 0,00 50,00% 302,50 10,04 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
470. JV1,5 1,5m ks 307,00 10,19 4,000 1 228,00 40,76 1 228,00 40,76 0,00 0,00 50,00% 614,00 20,38 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
471. OSH D20mm,horní ks 52,00 1,73 4,000 208,00 6,90 208,00 6,90 0,00 0,00 50,00% 104,00 3,45 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
472. OSD D20mm,dolní ks 67,40 2,24 4,000 269,60 8,95 269,60 8,95 0,00 0,00 50,00% 134,80 4,47 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
473. Štítek pro označení svodu ks 10,30 0,34 14,000 144,20 4,79 144,20 4,79 0,00 0,00 50,00% 72,10 2,39 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
474. FXP32 Trubka FXP 32 m 44,70 1,48 77,000 3 441,90 114,25 3 441,90 114,25 0,00 0,00 50,00% 1 720,95 57,13 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
475. Podružný materiál 5,00 0,17 25 075,920 125 379,60 4 161,84 125 379,60 4 161,84 0,00 0,00 50,00% 62 689,80 2 080,92 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
476. PPV 6% % 43 355,30 1 439,13 6,000 260 131,80 8 634,79 260 131,80 8 634,79 0,00 0,00 50,00% 130 065,90 4 317,40 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
477. Špecifikácia

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
478. Rozvádzač RH-W ks 342 838,00 11 380,14 1,000 342 838,00 11 380,14 342 838,00 11 380,14 0,00 0,00 50,00% 171 419,00 5 690,07 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
479. Rozvádzač RP2 ks 75 201,50 2 496,23 1,000 75 201,50 2 496,23 75 201,50 2 496,23 0,00 0,00 50,00% 37 600,75 1 248,12 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
480. Rozvádzač RAS ks 58 751,20 1 950,18 1,000 58 751,20 1 950,18 58 751,20 1 950,18 0,00 0,00 50,00% 29 375,60 975,09 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
481. Rozvádzač RS ks 20 982,50 696,49 1,000 20 982,50 696,49 20 982,50 696,49 0,00 0,00 50,00% 10 491,25 348,25 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
482. Prirážka na dopravu 3,6% % 4 977,70 165,23 3,600 17 919,72 594,83 17 919,70 594,83 0,00 0,00 50,00% 8 959,85 297,41 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
483. Prirážka na presun 1% % 4 977,70 165,23 1,000 4 977,70 165,23 4 977,70 165,23 0,00 0,00 50,00% 2 488,85 82,61 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
484. Montáž

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
485. PPV 6% % 8 123,80 269,66 6,000 48 742,80 1 617,96 48 742,80 1 617,96 0,00 0,00 50,00% 24 371,40 808,98 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
486.

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 

omietkou, typ 23 - 29 mm
m 35,00 1,16 77,000 2 695,00 89,46 2 695,00 89,46 0,00 0,00 50,00% 1 347,50 44,73 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
487.

Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 

typ 1523 - 23 mm
m 31,70 1,05 138,000 4 374,60 145,21 4 374,60 145,21 0,00 0,00 50,00% 2 187,30 72,61 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

488.

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", 

uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 

23 mm

m 35,00 1,16 275,000 9 625,00 319,49 9 625,00 319,49 0,00 0,00 50,00% 4 812,50 159,75 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
489.

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
kus 36,60 1,21 517,000 18 922,20 628,10 18 922,20 628,10 0,00 0,00 50,00% 9 461,10 314,05 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
490.

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
kus 36,60 1,21 71,000 2 598,60 86,26 2 598,60 86,26 0,00 0,00 50,00% 1 299,30 43,13 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
491.

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia 

(1902, KO 68) kruhová
kus 76,30 2,53 303,000 23 118,90 767,41 23 118,90 767,41 0,00 0,00 50,00% 11 559,45 383,70 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
492.

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (1903, KR 68) kruhová
kus 156,60 5,20 64,000 10 022,40 332,68 10 022,40 332,68 0,00 0,00 50,00% 5 011,20 166,34 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

493.

Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 

6455-11 do 4 mm2

kus 246,20 8,17 57,000 14 033,40 465,82 14 033,40 465,82 0,00 0,00 50,00% 7 016,70 232,91 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

494.

Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov 

a zapoj. vodičov typ AA 2-štvorhr. 100x100, 

4xP 21

kus 367,30 12,19 4,000 1 469,20 48,77 1 469,20 48,77 0,00 0,00 50,00% 734,60 24,38 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
495.

Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 

4
kus 28,10 0,93 253,000 7 109,30 235,99 7 109,30 235,99 0,00 0,00 50,00% 3 554,65 117,99 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
496.

Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 

4
kus 46,70 1,55 759,000 35 445,30 1 176,57 35 445,30 1 176,57 0,00 0,00 50,00% 17 722,65 588,28 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
497.

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 

250/100 mm vč. veka a podp.
m 310,20 10,30 77,000 23 885,40 792,85 23 885,40 792,85 0,00 0,00 50,00% 11 942,70 396,43 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
498.

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 

500/100 mm vč.veka bez podp.
m 301,30 10,00 33,000 9 942,90 330,04 9 942,90 330,04 0,00 0,00 50,00% 4 971,45 165,02 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
499. Podpierka pre žľab 150/25 mm kus 51,70 1,72 198,000 10 236,60 339,79 10 236,60 339,79 0,00 0,00 50,00% 5 118,30 169,90 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
500.

Výstražná a označovacia tabuľka včítane 

montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5
kus 66,40 2,20 4,000 265,60 8,82 265,60 8,82 0,00 0,00 50,00% 132,80 4,41 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
501.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
kus 22,70 0,75 2 937,000 66 669,90 2 213,04 66 669,90 2 213,04 0,00 0,00 50,00% 33 334,95 1 106,52 ########## október 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
502.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 6 mm2
kus 22,80 0,76 154,000 3 511,20 116,55 3 511,20 116,55 0,00 0,00 50,00% 1 755,60 58,28 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
503.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 16 mm2
kus 32,90 1,09 60,000 1 974,00 65,52 1 974,00 65,52 0,00 0,00 50,00% 987,00 32,76 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
504.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 25 mm2
kus 71,80 2,38 20,000 1 436,00 47,67 1 436,00 47,67 0,00 0,00 50,00% 718,00 23,83 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
505.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 50 mm2
kus 93,00 3,09 9,000 837,00 27,78 837,00 27,78 0,00 0,00 50,00% 418,50 13,89 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
506.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 120 mm2
kus 135,30 4,49 9,000 1 217,70 40,42 1 217,70 40,42 0,00 0,00 50,00% 608,85 20,21 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
507.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 150 mm2
kus 142,30 4,72 13,000 1 849,90 61,41 1 849,90 61,41 0,00 0,00 50,00% 924,95 30,70 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
508.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 240 mm2
kus 184,70 6,13 13,000 2 401,10 79,70 2 401,10 79,70 0,00 0,00 50,00% 1 200,55 39,85 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

509.

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-

radenie 5

kus 149,90 4,98 3,000 449,70 14,93 449,70 14,93 0,00 0,00 50,00% 224,85 7,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

510.

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- 

radenie 6

kus 149,90 4,98 3,000 449,70 14,93 449,70 14,93 0,00 0,00 50,00% 224,85 7,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
511.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia jednopólový - radenie 1
kus 59,40 1,97 17,000 1 009,80 33,52 1 009,80 33,52 0,00 0,00 50,00% 504,90 16,76 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
512.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A
kus 67,80 2,25 8,000 542,40 18,00 542,40 18,00 0,00 0,00 50,00% 271,20 9,00 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
513.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B
kus 135,30 4,49 2,000 270,60 8,98 270,60 8,98 0,00 0,00 50,00% 135,30 4,49 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
514.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6
kus 67,80 2,25 8,000 542,40 18,00 542,40 18,00 0,00 0,00 50,00% 271,20 9,00 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
515.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7
kus 69,40 2,30 1,000 69,40 2,30 69,40 2,30 0,00 0,00 50,00% 34,70 1,15 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

516.

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 

zapojenie

kus 131,20 4,36 20,000 2 624,00 87,10 2 624,00 87,10 0,00 0,00 50,00% 1 312,00 43,55 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
517.

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do 

vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
kus 155,40 5,16 10,000 1 554,00 51,58 1 554,00 51,58 0,00 0,00 50,00% 777,00 25,79 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

518.

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 

V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 

3P + Z

kus 157,70 5,23 10,000 1 577,00 52,35 1 577,00 52,35 0,00 0,00 50,00% 788,50 26,17 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
519.

Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 

500 V
kus 6,50 0,22 6,000 39,00 1,29 39,00 1,29 0,00 0,00 50,00% 19,50 0,65 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

520.

Jednofázový transform.prevod nn 

vr.zap.vstavané, všetky prevody 1 primár - 1 

sekundár do 200 VA

kus 146,30 4,86 11,000 1 609,30 53,42 1 609,30 53,42 0,00 0,00 50,00% 804,65 26,71 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
521.

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 

kg
kus 1 355,00 44,98 4,000 5 420,00 179,91 5 420,00 179,91 0,00 0,00 50,00% 2 710,00 89,96 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
522.

Svietidlo žiarovkové - typ 227 04 01 - 150 W, 

vstav.
kus 200,60 6,66 12,000 2 407,20 79,90 2 407,20 79,90 0,00 0,00 50,00% 1 203,60 39,95 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
523.

Svietidlo žiarovkové - typ 313 08 02 - 200 W, 

priem., nástenné
kus 277,00 9,19 36,000 9 972,00 331,01 9 972,00 331,01 0,00 0,00 50,00% 4 986,00 165,50 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
524.

Svietidlo žiarovkové - typ 313 09 02 - 60 W, 

priem., nástenné
kus 292,30 9,70 133,000 38 875,90 1 290,44 38 875,90 1 290,44 0,00 0,00 50,00% 19 437,95 645,22 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
525.

Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, 

priem., nástenné
kus 292,30 9,70 3,000 876,90 29,11 876,90 29,11 0,00 0,00 50,00% 438,45 14,55 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
526.

Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 W, 

stropné s krytom
kus 321,40 10,67 35,000 11 249,00 373,40 11 249,00 373,40 0,00 0,00 50,00% 5 624,50 186,70 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
527.

Svietidlo žiarivkové - typ 231 28 01 - 2 x 20 

W,strop né, vaničkové
kus 346,80 11,51 4,000 1 387,20 46,05 1 387,20 46,05 0,00 0,00 50,00% 693,60 23,02 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
528.

Svietidlo žiarivkové - typ 237 43 03 - 4x20 W, 

vstavané
kus 490,90 16,29 2,000 981,80 32,59 981,80 32,59 0,00 0,00 50,00% 490,90 16,29 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
529.

Svietidlo výbojkové - typ 341 01 11 - 250W, 

SHC prie mys., stropné
kus 369,40 12,26 80,000 29 552,00 980,95 29 552,00 980,95 0,00 0,00 50,00% 14 776,00 490,47 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
530. Montáž HUZ ks 404,60 13,43 1,000 404,60 13,43 404,60 13,43 0,00 0,00 50,00% 202,30 6,72 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
531.

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 

120 mm2
m 122,90 4,08 203,000 24 948,70 828,15 24 948,70 828,15 0,00 0,00 50,00% 12 474,35 414,07 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
532.

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 

mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm
m 199,40 6,62 319,000 63 608,60 2 111,42 63 608,60 2 111,42 0,00 0,00 50,00% 31 804,30 1 055,71 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
533.

Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m 

dľžky tyče
kus 194,50 6,46 4,000 778,00 25,82 778,00 25,82 0,00 0,00 50,00% 389,00 12,91 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
534.

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 

03)
kus 101,30 3,36 66,000 6 685,80 221,93 6 685,80 221,93 0,00 0,00 50,00% 3 342,90 110,96 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
535.

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 

03)
kus 101,30 3,36 30,000 3 039,00 100,88 3 039,00 100,88 0,00 0,00 50,00% 1 519,50 50,44 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
536.

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, 

SK, SZ, SR 01, 02)
kus 141,30 4,69 141,000 19 923,30 661,33 19 923,30 661,33 0,00 0,00 50,00% 9 961,65 330,67 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
537.

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez 

vodiča a prípoj. vodiča)
kus 106,00 3,52 62,000 6 572,00 218,15 6 572,00 218,15 0,00 0,00 50,00% 3 286,00 109,08 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
538.

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
kus 584,00 19,39 20,000 11 680,00 387,70 11 680,00 387,70 0,00 0,00 50,00% 5 840,00 193,85 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
539.

Označenie zvodov štítkami smaltované, z 

umelej hmot
kus 72,20 2,40 4,000 288,80 9,59 288,80 9,59 0,00 0,00 50,00% 144,40 4,79 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
540.

Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej 

rúrky, uholníka
kus 113,90 3,78 33,000 3 758,70 124,77 3 758,70 124,77 0,00 0,00 50,00% 1 879,35 62,38 ########## október 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
541.

Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do  

1.5 kW
kus 88,30 2,93 6,000 529,80 17,59 529,80 17,59 0,00 0,00 50,00% 264,90 8,79 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
542. Vodič NN a VN pevne uložený CY        6 m 36,60 1,21 605,000 22 143,00 735,01 22 143,00 735,01 0,00 0,00 50,00% 11 071,50 367,51 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
543. Vodič NN a VN pevne uložený CY       10 m 36,60 1,21 253,000 9 259,80 307,37 9 259,80 307,37 0,00 0,00 50,00% 4 629,90 153,68 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
544. Vodič NN a VN pevne uložený CY       25 m 36,60 1,21 88,000 3 220,80 106,91 3 220,80 106,91 0,00 0,00 50,00% 1 610,40 53,46 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
545.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5
m 36,60 1,21 242,000 8 857,20 294,01 8 857,20 294,01 0,00 0,00 50,00% 4 428,60 147,00 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
546.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5
m 36,60 1,21 3 652,000 133 663,20 4 436,81 133 663,20 4 436,81 0,00 0,00 50,00% 66 831,60 2 218,40 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
547.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5
m 36,60 1,21 1 375,000 50 325,00 1 670,48 50 325,00 1 670,48 0,00 0,00 50,00% 25 162,50 835,24 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
548.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5
m 36,60 1,21 160,000 5 856,00 194,38 5 856,00 194,38 0,00 0,00 50,00% 2 928,00 97,19 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
549.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6
m 38,20 1,27 83,000 3 170,60 105,24 3 170,60 105,24 0,00 0,00 50,00% 1 585,30 52,62 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
550.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10
m 38,20 1,27 53,000 2 024,60 67,20 2 024,60 67,20 0,00 0,00 50,00% 1 012,30 33,60 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
551.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5
m 33,20 1,10 88,000 2 921,60 96,98 2 921,60 96,98 0,00 0,00 50,00% 1 460,80 48,49 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
552.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4
m 34,60 1,15 418,000 14 462,80 480,08 14 462,80 480,08 0,00 0,00 50,00% 7 231,40 240,04 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
553.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x240+120
m 134,30 4,46 242,000 32 500,60 1 078,82 32 500,60 1 078,82 0,00 0,00 50,00% 16 250,30 539,41 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
554.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25
m 51,00 1,69 28,000 1 428,00 47,40 1 428,00 47,40 0,00 0,00 50,00% 714,00 23,70 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
555.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35
m 67,80 2,25 44,000 2 983,20 99,02 2 983,20 99,02 0,00 0,00 50,00% 1 491,60 49,51 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
556. Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM kus 262,80 8,72 38,000 9 986,40 331,49 9 986,40 331,49 0,00 0,00 50,00% 4 993,20 165,74 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
557.

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 

do ryhy,šírka 33 cm
m 10,90 0,36 231,000 2 517,90 83,58 2 517,90 83,58 0,00 0,00 50,00% 1 258,95 41,79 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
558.

Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2, 

hl.do 150 mm -0,049 t
kus 276,50 9,18 6,000 1 659,00 55,07 1 659,00 55,07 0,00 0,00 50,00% 829,50 27,53 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

559.

Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z 

dutých tehál alebo tvárnic hl. 30 mm a š. do 

70 mm

m 64,80 2,15 1 760,000 114 048,00 3 785,70 114 048,00 3 785,70 0,00 0,00 50,00% 57 024,00 1 892,85 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

560.

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých 

tehál a tvárnic do hľ. 50 mm a š. do 70 mm -

0,005t

m 73,20 2,43 473,000 34 623,60 1 149,29 34 623,60 1 149,29 0,00 0,00 50,00% 17 311,80 574,65 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
561. Zemné práce pri extr.mont.prácach

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
562.

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 130,80 4,34 275,000 35 970,00 1 193,99 35 970,00 1 193,99 0,00 0,00 50,00% 17 985,00 596,99 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

563.

Úplné zriadenie a osadenie káblového 

priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez 

zemných prác

m 74,50 2,47 22,000 1 639,00 54,40 1 639,00 54,40 0,00 0,00 50,00% 819,50 27,20 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

564.

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 

tr. 3

m 50,10 1,66 275,000 13 777,50 457,33 13 777,50 457,33 0,00 0,00 50,00% 6 888,75 228,66 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
565. Ostatné

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
566. Revízna správa hod 461,60 15,32 46,000 21 233,60 704,83 21 233,60 704,83 0,00 0,00 50,00% 10 616,80 352,41 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
567. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
568. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 161 634,100 161 634,10 5 365,27 161 634,10 5 365,27 0,00 0,00 50,00% 80 817,05 2 682,63 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
569. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 109 413,900 109 413,90 3 631,88 109 413,90 3 631,88 0,00 0,00 50,00% 54 706,95 1 815,94 ########## október 10

Aktivita č.4 PO-

04Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
570. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 335 701,700 335 701,70 11 143,25 335 701,70 11 143,25 0,00 0,00 50,00% 167 850,85 5 571,63 ########## október 10

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
571. Dodávka materiálu radiátorov

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
572. Podlahový konvektor MINIB COIL KT - 1/2500 ks 29 817,50 989,76 4,000 119 270,00 3 959,04 119 270,00 3 959,04 0,00 0,00 50,00% 59 635,00 1 979,52 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
573. Podlahový konvektor MINIB COIL KT - 1/3000 ks 36 074,00 1 197,44 3,000 108 222,00 3 592,31 108 222,00 3 592,31 0,00 0,00 50,00% 54 111,00 1 796,16 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
574. Vykurovacie teleso KORAD 21K 9/12 ks 5 527,00 183,46 2,000 11 054,00 366,93 11 054,00 366,93 0,00 0,00 50,00% 5 527,00 183,46 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
575. Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/05 ks 2 430,80 80,69 1,000 2 430,80 80,69 2 430,80 80,69 0,00 0,00 50,00% 1 215,40 40,34 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
576. Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/18 ks 6 515,90 216,29 1,000 6 515,90 216,29 6 515,90 216,29 0,00 0,00 50,00% 3 257,95 108,14 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
577. Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/20 ks 7 144,60 237,16 3,000 21 433,80 711,47 21 433,80 711,47 0,00 0,00 50,00% 10 716,90 355,74 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
578. Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/24 ks 8 481,40 281,53 1,000 8 481,40 281,53 8 481,40 281,53 0,00 0,00 50,00% 4 240,70 140,77 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
579. Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/08 ks 4 785,50 158,85 2,000 9 571,00 317,70 9 571,00 317,70 0,00 0,00 50,00% 4 785,50 158,85 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
580. Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/09 ks 5 267,70 174,86 2,000 10 535,40 349,71 10 535,40 349,71 0,00 0,00 50,00% 5 267,70 174,86 november 09 ##########
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Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
581. Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/11 ks 6 230,50 206,81 2,000 12 461,00 413,63 12 461,00 413,63 0,00 0,00 50,00% 6 230,50 206,81 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
582. Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/12 ks 6 711,30 222,77 1,000 6 711,30 222,77 6 711,30 222,77 0,00 0,00 50,00% 3 355,65 111,39 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
583. Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/05 ks 4 994,50 165,79 1,000 4 994,50 165,79 4 994,50 165,79 0,00 0,00 50,00% 2 497,25 82,89 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
584. Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/10 ks 8 196,00 272,06 1,000 8 196,00 272,06 8 196,00 272,06 0,00 0,00 50,00% 4 098,00 136,03 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
585. Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/14 ks 11 144,10 369,92 1,000 11 144,10 369,92 11 144,10 369,92 0,00 0,00 50,00% 5 572,05 184,96 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
586. Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/18 ks 14 159,50 470,01 1,000 14 159,50 470,01 14 159,50 470,01 0,00 0,00 50,00% 7 079,75 235,00 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
587. Vykurovacie teleso KORAD 22VKP 6/11 ks 5 232,60 173,69 4,000 20 930,40 694,76 20 930,40 694,76 0,00 0,00 50,00% 10 465,20 347,38 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
588. Vykurovacie teleso KORAD 22VKP 6/18 ks 7 431,50 246,68 4,000 29 726,00 986,72 29 726,00 986,72 0,00 0,00 50,00% 14 863,00 493,36 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
589. Vykurovacie teleso KORAD 33VKP 9/12 ks 10 561,30 350,57 1,000 10 561,30 350,57 10 561,30 350,57 0,00 0,00 50,00% 5 280,65 175,29 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
590. Vykurovacie teleso KORAD 33VKP 9/14 ks 12 059,80 400,31 3,000 36 179,40 1 200,94 36 179,40 1 200,94 0,00 0,00 50,00% 18 089,70 600,47 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
591. Montáž radiátorov

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
592. Montáž radiátorov ks 720,00 23,90 31,000 22 320,00 740,89 22 320,00 740,89 0,00 0,00 50,00% 11 160,00 370,44 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
593. Dodávka materiálu armatúr

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
594. Termostatická hlavica pre telesá "K" ks 575,20 19,09 19,000 10 928,80 362,77 10 928,80 362,77 0,00 0,00 50,00% 5 464,40 181,38 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
595. Termostatická hlavica pre telesá "VKP" ks 575,20 19,09 12,000 6 902,40 229,12 6 902,40 229,12 0,00 0,00 50,00% 3 451,20 114,56 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
596.

Termostatický ventil bez prednastavenia pre 

telesá typu "K"
ks 750,70 24,92 19,000 14 263,30 473,45 14 263,30 473,45 0,00 0,00 50,00% 7 131,65 236,73 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
597.

Reg. a uzatvár. ventil do spiatočky pre telesá 

typu "K"
ks 355,60 11,80 19,000 6 756,40 224,27 6 756,40 224,27 0,00 0,00 50,00% 3 378,20 112,14 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
598.

4-cestná armatúra pre pripojenie telies typu 

"VKP"
ks 747,80 24,82 12,000 8 973,60 297,87 8 973,60 297,87 0,00 0,00 50,00% 4 486,80 148,93 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
599. Odvzdušňovacia zátka ks 68,70 2,28 31,000 2 129,70 70,69 2 129,70 70,69 0,00 0,00 50,00% 1 064,85 35,35 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
600. Sada pre uchytenie telesa na stenu ks 198,30 6,58 76,000 15 070,80 500,26 15 070,80 500,26 0,00 0,00 50,00% 7 535,40 250,13 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
601.

Rozdelovač pre pripojenie podlahových 

konvektorov, REHAU, 7-okruhový + skrinka
ks 15 474,80 513,67 1,000 15 474,80 513,67 15 474,80 513,67 0,00 0,00 50,00% 7 737,40 256,83 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
602.

Regulačná sada podlahových konvektorov 

MINIB - regulace "C"
ks 8 789,60 291,76 2,000 17 579,20 583,52 17 579,20 583,52 0,00 0,00 50,00% 8 789,60 291,76 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
603. Montáž armatúr

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
604. Montáž armatúr ks 210,00 6,97 60,000 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
605.

Dodávka materiálu potrubia, tepelné 

izolácie, ostatné zariadenia

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
606.

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov 

RACEN HVDT - 4
ks 28 444,10 944,17 1,000 28 444,10 944,17 28 444,10 944,17 0,00 0,00 50,00% 14 222,05 472,09 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

607.

Kombinovaný rozdeľovač a zberač RACEN RS-

KOMBI M150 + príplatok za rohové 

prevedenie

ks 13 672,70 453,85 2,400 32 814,48 1 089,24 32 814,50 1 089,24 0,00 0,00 50,00% 16 407,25 544,62 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
608. Nastaviteľný stojan RACEN NS150 ks 3 021,40 100,29 1,000 3 021,40 100,29 3 021,40 100,29 0,00 0,00 50,00% 1 510,70 50,15 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
609.

Tepelnoizolačná doska z penového 

polyetylénu, 25mm
m2 1 022,40 33,94 1,600 1 635,84 54,30 1 635,80 54,30 0,00 0,00 50,00% 817,90 27,15 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
610. Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 40/1-8 ks 44 361,50 1 472,53 1,000 44 361,50 1 472,53 44 361,50 1 472,53 0,00 0,00 50,00% 22 180,75 736,27 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
611. Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 50/1-8 ks 56 799,80 1 885,41 1,000 56 799,80 1 885,41 56 799,80 1 885,41 0,00 0,00 50,00% 28 399,90 942,70 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
612. Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 50/1-12 ks 79 309,40 2 632,59 1,000 79 309,40 2 632,59 79 309,40 2 632,59 0,00 0,00 50,00% 39 654,70 1 316,29 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
613. Guľový kohút 1 1/2" ks 741,70 24,62 1,000 741,70 24,62 741,70 24,62 0,00 0,00 50,00% 370,85 12,31 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
614. Guľový kohút 2" ks 2 031,10 67,42 6,000 12 186,60 404,52 12 186,60 404,52 0,00 0,00 50,00% 6 093,30 202,26 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
615. Guľový kohút 2 1/2" ks 3 064,10 101,71 2,000 6 128,20 203,42 6 128,20 203,42 0,00 0,00 50,00% 3 064,10 101,71 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
616. Medziprírubová uzatváracia klapka DN100 ks 7 553,50 250,73 4,000 30 214,00 1 002,92 30 214,00 1 002,92 0,00 0,00 50,00% 15 107,00 501,46 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
617. Prírubový filter DN80 ks 6 923,30 229,81 1,000 6 923,30 229,81 6 923,30 229,81 0,00 0,00 50,00% 3 461,65 114,91 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
618. Spätný ventil 1 1/2" ks 1 286,40 42,70 1,000 1 286,40 42,70 1 286,40 42,70 0,00 0,00 50,00% 643,20 21,35 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
619. Spätný ventil 2" ks 1 458,80 48,42 2,000 2 917,60 96,85 2 917,60 96,85 0,00 0,00 50,00% 1 458,80 48,42 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
620.

Príruby, teplomery, tlakomery a ostatné 

tvarovky a armatúry
ks 1 080,00 35,85 7,000 7 560,00 250,95 7 560,00 250,95 0,00 0,00 50,00% 3 780,00 125,47 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
621.

Predizolované potrubie REHAU INSULPEX 

O90/160
m 6 340,40 210,46 60,000 380 424,00 12 627,76 380 424,00 12 627,76 0,00 0,00 50,00% 190 212,00 6 313,88 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
622. Oceľové potrubia m 515,80 17,12 82,000 42 295,60 1 403,96 42 295,60 1 403,96 0,00 0,00 50,00% 21 147,80 701,98 november 09 ##########
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Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
623. Plastové potrubia REHAU RAUTITAN FLEX m 395,30 13,12 352,000 139 145,60 4 618,79 139 145,60 4 618,79 0,00 0,00 50,00% 69 572,80 2 309,39 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
624. Plastové potrubia REHAU RAUTHERMS m 103,80 3,45 101,500 10 535,70 349,72 10 535,70 349,72 0,00 0,00 50,00% 5 267,85 174,86 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
625.

Tepelnoizolačná trubica z penového 

polyetylénu, 20mm
m 90,00 2,99 494,000 44 460,00 1 475,80 44 460,00 1 475,80 0,00 0,00 50,00% 22 230,00 737,90 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
626. Kotviaci a spojovací meteriál kg 90,00 2,99 396,000 35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
627.

Montáž materiálu potrubia, tepelné izolácie, 

ostatné zariadenia

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
628. Montáž potrubí, izolácií a ost. zariadení bm 306,60 10,18 595,000 182 427,00 6 055,47 182 427,00 6 055,47 0,00 0,00 50,00% 91 213,50 3 027,73 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
629. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
630. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 45 106,100 45 106,10 1 497,25 45 106,10 1 497,25 0,00 0,00 50,00% 22 553,05 748,62 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
631. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 30 533,300 30 533,30 1 013,52 30 533,30 1 013,52 0,00 0,00 50,00% 15 266,65 506,76 november 09 ##########

Aktivita č.5 PO 05 Ústredné 

vykurovanie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
632. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 93 681,800 93 681,80 3 109,67 93 681,80 3 109,67 0,00 0,00 50,00% 46 840,90 1 554,83 november 09 ##########

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
633. Zemné práce

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
634.

Zemné práce - v rámci zemných prác 

stavebná časť
m3 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
635. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 488,30 16,21 6,000 2 929,80 97,25 2 929,80 97,25 0,00 0,00 50,00% 1 464,90 48,63 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
636. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 793,50 26,34 6,000 4 761,00 158,04 4 761,00 158,04 0,00 0,00 50,00% 2 380,50 79,02 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
637. Vodorovné konštrukcie

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
638.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku 

a štrkopiesku
m3 1 297,10 43,06 3,000 3 891,30 129,17 3 891,30 129,17 0,00 0,00 50,00% 1 945,65 64,58 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
639. Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
640.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 50x1,8
m 302,10 10,03 30,000 9 063,00 300,84 9 063,00 300,84 0,00 0,00 50,00% 4 531,50 150,42 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
641.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 63x1,8
m 393,70 13,07 60,000 23 622,00 784,11 23 622,00 784,11 0,00 0,00 50,00% 11 811,00 392,05 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
642.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 75x1,8
m 425,80 14,13 15,000 6 387,00 212,01 6 387,00 212,01 0,00 0,00 50,00% 3 193,50 106,00 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
643.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 110x2,2
m 447,10 14,84 90,000 40 239,00 1 335,69 40 239,00 1 335,69 0,00 0,00 50,00% 20 119,50 667,85 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
644.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 125x3,2
m 570,80 18,95 100,000 57 080,00 1 894,71 57 080,00 1 894,71 0,00 0,00 50,00% 28 540,00 947,35 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
645.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 160/3,2
m 750,70 24,92 25,000 18 767,50 622,97 18 767,50 622,97 0,00 0,00 50,00% 9 383,75 311,48 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
646.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 200/4,9
m 972,00 32,26 30,000 29 160,00 967,93 29 160,00 967,93 0,00 0,00 50,00% 14 580,00 483,97 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
647.

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 

50x1.8
m 302,10 10,03 50,000 15 105,00 501,39 15 105,00 501,39 0,00 0,00 50,00% 7 552,50 250,70 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
648. Dodávka a montáž kanalizačných tvaroviek ks 1 142,00 37,91 60,000 68 520,00 2 274,45 68 520,00 2 274,45 0,00 0,00 50,00% 34 260,00 1 137,22 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
649.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

50x1.8
kus 65,60 2,18 50,000 3 280,00 108,88 3 280,00 108,88 0,00 0,00 50,00% 1 640,00 54,44 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
650.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

110x2.3
kus 99,20 3,29 13,000 1 289,60 42,81 1 289,60 42,81 0,00 0,00 50,00% 644,80 21,40 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
651. Ventilačné hlavice HL810 DN100 kus 1 141,40 37,89 6,000 6 848,40 227,33 6 848,40 227,33 0,00 0,00 50,00% 3 424,20 113,66 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
652. Privzdušňovacia hlavica HL900 kus 1 471,10 48,83 3,000 4 413,30 146,49 4 413,30 146,49 0,00 0,00 50,00% 2 206,65 73,25 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
653. Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 21,70 0,72 245,000 5 316,50 176,48 5 316,50 176,48 0,00 0,00 50,00% 2 658,25 88,24 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
654.

Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-

200
m 26,90 0,89 155,000 4 169,50 138,40 4 169,50 138,40 0,00 0,00 50,00% 2 084,75 69,20 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
655.

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch 

výšky do 12 m
% 2 247,80 74,61 1,800 4 046,04 134,30 4 046,00 134,30 0,00 0,00 50,00% 2 023,00 67,15 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
656. Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
657.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 15
m 427,30 14,18 55,000 23 501,50 780,11 23 501,50 780,11 0,00 0,00 50,00% 11 750,75 390,05 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
658.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 20
m 460,90 15,30 120,000 55 308,00 1 835,89 55 308,00 1 835,89 0,00 0,00 50,00% 27 654,00 917,94 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
659.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 25
m 633,30 21,02 70,000 44 331,00 1 471,52 44 331,00 1 471,52 0,00 0,00 50,00% 22 165,50 735,76 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
660.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 32
m 700,40 23,25 60,000 42 024,00 1 394,94 42 024,00 1 394,94 0,00 0,00 50,00% 21 012,00 697,47 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
661.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 40
m 851,40 28,26 90,000 76 626,00 2 543,52 76 626,00 2 543,52 0,00 0,00 50,00% 38 313,00 1 271,76 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
662.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 50
m 1 024,00 33,99 170,000 174 080,00 5 778,40 174 080,00 5 778,40 0,00 0,00 50,00% 87 040,00 2 889,20 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
663.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 80
m 1 661,90 55,16 30,000 49 857,00 1 654,95 49 857,00 1 654,95 0,00 0,00 50,00% 24 928,50 827,47 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
664. Potrubie vodov. z rúrok PE DN 20/2,0 m 326,60 10,84 30,000 9 798,00 325,23 9 798,00 325,23 0,00 0,00 50,00% 4 899,00 162,62 november 09 október 10
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Počet jednotiek
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pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
665. Potrubie vodov. z rúrok HDPE DN 90 m 900,30 29,88 6,000 5 401,80 179,31 5 401,80 179,31 0,00 0,00 50,00% 2 700,90 89,65 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
666. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 m 42,80 1,42 55,000 2 354,00 78,14 2 354,00 78,14 0,00 0,00 50,00% 1 177,00 39,07 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
667. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 48,90 1,62 150,000 7 335,00 243,48 7 335,00 243,48 0,00 0,00 50,00% 3 667,50 121,74 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
668. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 54,90 1,82 70,000 3 843,00 127,56 3 843,00 127,56 0,00 0,00 50,00% 1 921,50 63,78 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
669. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 m 82,40 2,74 60,000 4 944,00 164,11 4 944,00 164,11 0,00 0,00 50,00% 2 472,00 82,06 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
670. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 m 106,80 3,55 90,000 9 612,00 319,06 9 612,00 319,06 0,00 0,00 50,00% 4 806,00 159,53 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
671. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 m 131,20 4,36 170,000 22 304,00 740,36 22 304,00 740,36 0,00 0,00 50,00% 11 152,00 370,18 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
672. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 80 m 149,60 4,97 30,000 4 488,00 148,97 4 488,00 148,97 0,00 0,00 50,00% 2 244,00 74,49 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
673. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90 m 149,60 4,97 6,000 897,60 29,79 897,60 29,79 0,00 0,00 50,00% 448,80 14,90 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
674.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. 

ventil G 3/4
kus 199,90 6,64 2,000 399,80 13,27 399,80 13,27 0,00 0,00 50,00% 199,90 6,64 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
675.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre 

batériu G 3/4
pár 381,50 12,66 34,000 12 971,00 430,56 12 971,00 430,56 0,00 0,00 50,00% 6 485,50 215,28 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
676.

Armatúry vodovodné (upresniť podľa 

skutočnosti)
ks 40,00 1,33 1 100,000 44 000,00 1 460,53 44 000,00 1 460,53 0,00 0,00 50,00% 22 000,00 730,27 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
677.

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do 

DN 50
m 35,10 1,17 595,000 20 884,50 693,24 20 884,50 693,24 0,00 0,00 50,00% 10 442,25 346,62 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
678.

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do 

DN 100
m 68,70 2,28 36,000 2 473,20 82,10 2 473,20 82,10 0,00 0,00 50,00% 1 236,60 41,05 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
679.

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia 

do DN 80
m 23,00 0,76 625,000 14 375,00 477,16 14 375,00 477,16 0,00 0,00 50,00% 7 187,50 238,58 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
680.

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia 

do DN 200
m 54,90 1,82 6,000 329,40 10,93 329,40 10,93 0,00 0,00 50,00% 164,70 5,47 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
681.

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 12 m
% 5 974,30 198,31 1,600 9 558,88 317,30 9 558,90 317,30 0,00 0,00 50,00% 4 779,45 158,65 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
682. Zdravotechnika - zariaď. predmety

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
683.

Montáž záchodovým mís kombinovaných + 

závesný prvok pre WC
ks 901,80 29,93 10,000 9 018,00 299,34 9 018,00 299,34 0,00 0,00 50,00% 4 509,00 149,67 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
684. Prvok pre závesné WC GEBERIT kus 9 095,00 301,90 10,000 90 950,00 3 018,99 90 950,00 3 018,99 0,00 0,00 50,00% 45 475,00 1 509,49 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
685. Klozet závesný kus 5 508,80 182,86 10,000 55 088,00 1 828,59 55 088,00 1 828,59 0,00 0,00 50,00% 27 544,00 914,29 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
686. Sedadlo kus 1 465,00 48,63 10,000 14 650,00 486,29 14 650,00 486,29 0,00 0,00 50,00% 7 325,00 243,15 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
687. Skrutka sada 85,50 2,84 10,000 855,00 28,38 855,00 28,38 0,00 0,00 50,00% 427,50 14,19 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
688. Tlačidlo kus 427,30 14,18 10,000 4 273,00 141,84 4 273,00 141,84 0,00 0,00 50,00% 2 136,50 70,92 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
689. Montáž pisoárov keramických kus 1 031,50 34,24 2,000 2 063,00 68,48 2 063,00 68,48 0,00 0,00 50,00% 1 031,50 34,24 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
690. Mušľa pisoárová biela kus 2 792,60 92,70 2,000 5 585,20 185,39 5 585,20 185,39 0,00 0,00 50,00% 2 792,60 92,70 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
691. Sifón pisoárový kus 691,30 22,95 2,000 1 382,60 45,89 1 382,60 45,89 0,00 0,00 50,00% 691,30 22,95 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
692. Montáž splachovača pisoára automatic. kus 1 522,90 50,55 2,000 3 045,80 101,10 3 045,80 101,10 0,00 0,00 50,00% 1 522,90 50,55 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
693. Splachovač pisoára kus 1 681,70 55,82 2,000 3 363,40 111,64 3 363,40 111,64 0,00 0,00 50,00% 1 681,70 55,82 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
694. Montáž umyvadla ker. s krytom kus 1 042,20 34,59 16,000 16 675,20 553,52 16 675,20 553,52 0,00 0,00 50,00% 8 337,60 276,76 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
695. Umývadlo kus 1 178,00 39,10 15,000 17 670,00 586,54 17 670,00 586,54 0,00 0,00 50,00% 8 835,00 293,27 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
696. Umývadlo oblúkové atypické kus 2 189,80 72,69 1,000 2 189,80 72,69 2 189,80 72,69 0,00 0,00 50,00% 1 094,90 36,34 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
697. Stĺp kus 1 477,20 49,03 15,000 22 158,00 735,51 22 158,00 735,51 0,00 0,00 50,00% 11 079,00 367,76 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
698. Kryt na sifón kus 1 693,80 56,22 16,000 27 100,80 899,58 27 100,80 899,58 0,00 0,00 50,00% 13 550,40 449,79 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
699. Skrutky k umývadlám sada 64,10 2,13 16,000 1 025,60 34,04 1 025,60 34,04 0,00 0,00 50,00% 512,80 17,02 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
700. Montáž pitnej fontánky kus 1 960,90 65,09 1,000 1 960,90 65,09 1 960,90 65,09 0,00 0,00 50,00% 980,45 32,54 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
701. Fontánka pitná kus 19 541,90 648,67 1,000 19 541,90 648,67 19 541,90 648,67 0,00 0,00 50,00% 9 770,95 324,34 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
702. Montáž sprchovej vaničky kus 741,70 24,62 10,000 7 417,00 246,20 7 417,00 246,20 0,00 0,00 50,00% 3 708,50 123,10 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
703. Kryt na sifón kus 801,10 26,59 10,000 8 011,00 265,92 8 011,00 265,92 0,00 0,00 50,00% 4 005,50 132,96 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
704. Vanička sprchová kus 20 218,00 671,11 10,000 202 180,00 6 711,15 202 180,00 6 711,15 0,00 0,00 50,00% 101 090,00 3 355,57 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
705.

Montáž  drezov nerez, polypropylén. so 

zápach uzávierkou
kus 627,20 20,82 1,000 627,20 20,82 627,20 20,82 0,00 0,00 50,00% 313,60 10,41 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
706. Drez umývací kus 2 205,10 73,20 1,000 2 205,10 73,20 2 205,10 73,20 0,00 0,00 50,00% 1 102,55 36,60 november 09 október 10
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Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
707.

Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez 

výtok armat. a splach nádrže
kus 476,10 15,80 1,000 476,10 15,80 476,10 15,80 0,00 0,00 50,00% 238,05 7,90 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
708. Kryt na sifón kus 1 471,10 48,83 1,000 1 471,10 48,83 1 471,10 48,83 0,00 0,00 50,00% 735,55 24,42 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
709. Výlevka biela kus 7 422,40 246,38 1,000 7 422,40 246,38 7 422,40 246,38 0,00 0,00 50,00% 3 711,20 123,19 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
710. Mriežka výlevková kus 557,00 18,49 1,000 557,00 18,49 557,00 18,49 0,00 0,00 50,00% 278,50 9,24 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
711. Montáž podlahových vpustí kus 290,00 9,63 29,000 8 410,00 279,16 8 410,00 279,16 0,00 0,00 50,00% 4 205,00 139,58 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
712. Vpust podlahová VP50 kus 344,90 11,45 13,000 4 483,70 148,83 4 483,70 148,83 0,00 0,00 50,00% 2 241,85 74,42 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
713. Vpust podlahová sprchová kus 650,00 21,58 15,000 9 750,00 323,64 9 750,00 323,64 0,00 0,00 50,00% 4 875,00 161,82 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
714. Vpust balkónová kus 2 282,90 75,78 1,000 2 282,90 75,78 2 282,90 75,78 0,00 0,00 50,00% 1 141,45 37,89 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
715.

D+M zásobníkov vrátane pripojovacích 

armatúr - časť vykurovanie
kus 3 967,70 131,70 1,000 3 967,70 131,70 3 967,70 131,70 0,00 0,00 50,00% 1 983,85 65,85 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
716. Montáž ventilov rohových G 1/2 kus 85,50 2,84 2,000 171,00 5,68 171,00 5,68 0,00 0,00 50,00% 85,50 2,84 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
717. Ventil rohový 1/2 kus 112,90 3,75 2,000 225,80 7,50 225,80 7,50 0,00 0,00 50,00% 112,90 3,75 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
718.

Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov 

stojank. G 1/2
kus 170,90 5,67 18,000 3 076,20 102,11 3 076,20 102,11 0,00 0,00 50,00% 1 538,10 51,06 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
719. Batéria drezová kus 2 266,10 75,22 1,000 2 266,10 75,22 2 266,10 75,22 0,00 0,00 50,00% 1 133,05 37,61 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
720. Batéria umývadlová kus 1 918,20 63,67 16,000 30 691,20 1 018,76 30 691,20 1 018,76 0,00 0,00 50,00% 15 345,60 509,38 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
721. Batéria pre výlevku kus 2 266,10 75,22 1,000 2 266,10 75,22 2 266,10 75,22 0,00 0,00 50,00% 1 133,05 37,61 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
722. Montáž batérií sprchových kus 309,80 10,28 16,000 4 956,80 164,54 4 956,80 164,54 0,00 0,00 50,00% 2 478,40 82,27 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
723. Batéria sprchová kus 2 179,20 72,34 16,000 34 867,20 1 157,38 34 867,20 1 157,38 0,00 0,00 50,00% 17 433,60 578,69 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
724. Montáž nastaviteľného držiaka sprchy kus 80,90 2,69 16,000 1 294,40 42,97 1 294,40 42,97 0,00 0,00 50,00% 647,20 21,48 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
725. Rameno sprchové kus 2 205,10 73,20 16,000 35 281,60 1 171,13 35 281,60 1 171,13 0,00 0,00 50,00% 17 640,80 585,57 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
726. Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 kus 141,90 4,71 17,000 2 412,30 80,07 2 412,30 80,07 0,00 0,00 50,00% 1 206,15 40,04 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
727. Uzávierka zápachová DN40 kus 161,70 5,37 17,000 2 748,90 91,25 2 748,90 91,25 0,00 0,00 50,00% 1 374,45 45,62 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
728. Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50 kus 146,50 4,86 1,000 146,50 4,86 146,50 4,86 0,00 0,00 50,00% 73,25 2,43 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
729. Uzávierka zápachová drezová  DN50 kus 467,00 15,50 1,000 467,00 15,50 467,00 15,50 0,00 0,00 50,00% 233,50 7,75 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
730.

Montáž zápachových uzávierok sprchových 

DN 40/50
kus 193,90 6,44 10,000 1 939,00 64,36 1 939,00 64,36 0,00 0,00 50,00% 969,50 32,18 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
731. Uzávierka zápachová  DN50 kus 146,50 4,86 10,000 1 465,00 48,63 1 465,00 48,63 0,00 0,00 50,00% 732,50 24,31 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
732.

Montáž zápachových uzávierok podlah. nad 

DN 50/70
kus 210,60 6,99 29,000 6 107,40 202,73 6 107,40 202,73 0,00 0,00 50,00% 3 053,70 101,36 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
733. Uzávierka zápachová podlahová  DN50 kus 343,30 11,40 28,000 9 612,40 319,07 9 612,40 319,07 0,00 0,00 50,00% 4 806,20 159,54 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
734.

Uzávierka zápachová podlahová  balkónová 

vyhrievaná
kus 2 282,90 75,78 1,000 2 282,90 75,78 2 282,90 75,78 0,00 0,00 50,00% 1 141,45 37,89 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
735.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 6 m
% 7 001,30 232,40 2,300 16 102,99 534,52 16 103,00 534,52 0,00 0,00 50,00% 8 051,50 267,26 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
736. Konštrukcie doplnkové kovové

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
737.

Pomocná závesná konštrukcia pre zavesné 

potrubie, vrátane náteru
kg 91,10 3,02 335,000 30 518,50 1 013,03 30 518,50 1 013,03 0,00 0,00 50,00% 15 259,25 506,51 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
738.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. 

v objektoch výšky do 12 m
% 305,20 10,13 1,900 579,88 19,25 579,90 19,25 0,00 0,00 50,00% 289,95 9,62 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
739. ostatné

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
740. Pomocné murárske práce hod 427,30 14,18 200,000 85 460,00 2 836,75 85 460,00 2 836,75 0,00 0,00 50,00% 42 730,00 1 418,38 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
741. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
742. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 46 367,900 46 367,90 1 539,13 46 367,90 1 539,13 0,00 0,00 50,00% 23 183,95 769,57 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
743. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 31 387,500 31 387,50 1 041,87 31 387,50 1 041,87 0,00 0,00 50,00% 15 693,75 520,94 november 09 október 10

Aktivita č.6 PO-06 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
744. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 96 302,600 96 302,60 3 196,66 96 302,60 3 196,66 0,00 0,00 50,00% 48 151,30 1 598,33 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-07 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
745. zariad.č.1VZT bazén

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
746.

bazénová vetracia jednotka DANTHERM 

DANX 7/14 XK
ks 5 113 793,90 169 746,86 1,000 5 113 793,90 169 746,86 5 113 793,90 169 746,86 0,00 0,00 50,00% 2 556 896,95 84 873,43 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
747. Protidažďová žalúzia IMOS-PZALS 700x700 ks 5 995,50 199,01 2,000 11 991,00 398,03 11 991,00 398,03 0,00 0,00 50,00% 5 995,50 199,01 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
748. Tlmič hluku 1200x600 ks 19 220,80 638,01 4,000 76 883,20 2 552,05 76 883,20 2 552,05 0,00 0,00 50,00% 38 441,60 1 276,03 november 09 október 10
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Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
749. Požiarna klapka PKI 60 1200x600 ks 38 618,00 1 281,88 2,000 77 236,00 2 563,77 77 236,00 2 563,77 0,00 0,00 50,00% 38 618,00 1 281,88 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
750. Požiarna klapka PKI 60 600x315 ks 26 274,30 872,15 1,000 26 274,30 872,15 26 274,30 872,15 0,00 0,00 50,00% 13 137,15 436,07 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
751. Požiarna klapka PKI 60 450x250 ks 24 510,90 813,61 1,000 24 510,90 813,61 24 510,90 813,61 0,00 0,00 50,00% 12 255,45 406,81 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
752. Požiarna klapka PKI 60 600x600 ks 28 037,70 930,68 1,000 28 037,70 930,68 28 037,70 930,68 0,00 0,00 50,00% 14 018,85 465,34 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
753. Požiarna klapka PKI 60 600x250 ks 25 040,00 831,18 2,000 50 080,00 1 662,35 50 080,00 1 662,35 0,00 0,00 50,00% 25 040,00 831,18 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
754. Kruhová klapka priemer 630 ks 5 113,80 169,75 2,000 10 227,60 339,49 10 227,60 339,49 0,00 0,00 50,00% 5 113,80 169,75 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
755. Štrbinová výustka LS 10 dĺžka 2,5 m ks 24 510,90 813,61 9,000 220 598,10 7 322,52 220 598,10 7 322,52 0,00 0,00 50,00% 110 299,05 3 661,26 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
756.

Výustka do kruhového potrubia IMOS - TRS1 

1025x225 R1
ks 3 879,40 128,77 18,000 69 829,20 2 317,90 69 829,20 2 317,90 0,00 0,00 50,00% 34 914,60 1 158,95 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
757.

Výustka do kruhového potrubia IMOS - TRS1 

1025x125 R1
ks 3 350,40 111,21 14,000 46 905,60 1 556,98 46 905,60 1 556,98 0,00 0,00 50,00% 23 452,80 778,49 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
758. Výustka  IMOS VP1-1-525x325-R1 ks 1 040,40 34,53 6,000 6 242,40 207,21 6 242,40 207,21 0,00 0,00 50,00% 3 121,20 103,60 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
759. Ohybná hadica priemer 100 bm 335,10 11,12 80,000 26 808,00 889,86 26 808,00 889,86 0,00 0,00 50,00% 13 404,00 444,93 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
760. Regulačná klapka IMOS RK 600x600 ks 6 877,10 228,28 1,000 6 877,10 228,28 6 877,10 228,28 0,00 0,00 50,00% 3 438,55 114,14 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
761.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1500 mm
bm 2 116,00 70,24 14,000 29 624,00 983,34 29 624,00 983,34 0,00 0,00 50,00% 14 812,00 491,67 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
762.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1500 mm 30% tvaroviek
bm 2 468,70 81,95 6,000 14 812,20 491,67 14 812,20 491,67 0,00 0,00 50,00% 7 406,10 245,84 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
763.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1890 mm 
bm 2 292,40 76,09 49,000 112 327,60 3 728,59 112 327,60 3 728,59 0,00 0,00 50,00% 56 163,80 1 864,30 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
764.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1890 mm 30% tvaroviek
bm 2 486,30 82,53 21,000 52 212,30 1 733,13 52 212,30 1 733,13 0,00 0,00 50,00% 26 106,15 866,57 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
765.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

2630 mm
bm 3 085,80 102,43 1,000 3 085,80 102,43 3 085,80 102,43 0,00 0,00 50,00% 1 542,90 51,21 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
766.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

2630 mm 80% tvaroviek
bm 3 461,50 114,90 3,000 10 384,50 344,70 10 384,50 344,70 0,00 0,00 50,00% 5 192,25 172,35 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
767.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

4460 mm
bm 7 776,40 258,13 18,000 139 975,20 4 646,33 139 975,20 4 646,33 0,00 0,00 50,00% 69 987,60 2 323,16 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
768.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

4460 mm 40% tvaroviek
bm 6 348,10 210,72 12,000 76 177,20 2 528,62 76 177,20 2 528,62 0,00 0,00 50,00% 38 088,60 1 264,31 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
769. Kruhové potrubie SPIRO priemer 630 bm 1 602,90 53,21 80,000 128 232,00 4 256,52 128 232,00 4 256,52 0,00 0,00 50,00% 64 116,00 2 128,26 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
770. Kruhové potrubie SPIRO priemer 800 bm 2 468,70 81,95 35,000 86 404,50 2 868,10 86 404,50 2 868,10 0,00 0,00 50,00% 43 202,25 1 434,05 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
771.

Tepelná izolácia Nobasil 80 mm s povrch. 

úpravou hlin. fóliou
m2 511,40 16,98 80,000 40 912,00 1 358,03 40 912,00 1 358,03 0,00 0,00 50,00% 20 456,00 679,01 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
772.

Protipožiarna izolácia nástreková hmota 

Polystop odolnosť 90 min
m2 1 939,70 64,39 6,000 11 638,20 386,32 11 638,20 386,32 0,00 0,00 50,00% 5 819,10 193,16 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
773. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 455,000 86 450,00 2 869,61 86 450,00 2 869,61 0,00 0,00 50,00% 43 225,00 1 434,81 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
774. Montáž zar.č.1 kus 1 028 048,90 34 124,97 1,000 1 028 048,90 34 124,97 1 028 048,90 34 124,97 0,00 0,00 50,00% 514 024,45 17 062,49 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-07 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
775. Zar. č.2- VZT sauny

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
776. Vetracia jadnotka DANTHERM DANX 2/4 XK ks 3 350 416,70 111 213,46 1,000 3 350 416,70 111 213,46 3 350 416,70 111 213,46 0,00 0,00 50,00% 1 675 208,35 55 606,73 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
777. Protidažďová žalúzia IMOS PZAL 900x500 R1 ks 5 290,10 175,60 2,000 10 580,20 351,20 10 580,20 351,20 0,00 0,00 50,00% 5 290,10 175,60 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
778. Tlmič hlluku IMOS 700x250 ks 11 268,00 374,03 2,000 22 536,00 748,06 22 536,00 748,06 0,00 0,00 50,00% 11 268,00 374,03 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
779. Výuska VP 525 x325 R1 ks 1 587,00 52,68 18,000 28 566,00 948,22 28 566,00 948,22 0,00 0,00 50,00% 14 283,00 474,11 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
780.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 

1600 mm
bm 1 939,70 64,39 12,000 23 276,40 772,63 23 276,40 772,63 0,00 0,00 50,00% 11 638,20 386,32 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
781.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 

1600 mm 40% tvaroviek
bm 2 292,40 76,09 8,000 18 339,20 608,75 18 339,20 608,75 0,00 0,00 50,00% 9 169,60 304,37 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
782.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 

2000 mm
bm 2 292,40 76,09 20,000 45 848,00 1 521,87 45 848,00 1 521,87 0,00 0,00 50,00% 22 924,00 760,94 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
783.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 

2000 mm 50% tvaroviek
bm 2 486,30 82,53 20,000 49 726,00 1 650,60 49 726,00 1 650,60 0,00 0,00 50,00% 24 863,00 825,30 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
784. Tepelná izolácia Nobasil 100 mm + al. fólia m2 617,10 20,48 20,000 12 342,00 409,68 12 342,00 409,68 0,00 0,00 50,00% 6 171,00 204,84 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
785. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 158,000 30 020,00 996,48 30 020,00 996,48 0,00 0,00 50,00% 15 010,00 498,24 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
786. Montáž zar.č.2 kus 419 683,80 13 930,95 1,000 419 683,80 13 930,95 419 683,80 13 930,95 0,00 0,00 50,00% 209 841,90 6 965,48 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-07 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
787. Zar.č.3 - VZT šatní

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
788. Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7 ks 377 110,50 12 517,78 1,000 377 110,50 12 517,78 377 110,50 12 517,78 0,00 0,00 50,00% 188 555,25 6 258,89 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
789. Protidažďová žalúzia IMOS- PZAL 600x250 ks 2 821,40 93,65 2,000 5 642,80 187,31 5 642,80 187,31 0,00 0,00 50,00% 2 821,40 93,65 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
790. Tlmič hluku IMOS 600x250 ks 8 817,00 292,67 2,000 17 634,00 585,34 17 634,00 585,34 0,00 0,00 50,00% 8 817,00 292,67 november 09 október 10
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Počet jednotiek
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Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
791. Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1 ks 1 252,10 41,56 13,000 16 277,30 540,31 16 277,30 540,31 0,00 0,00 50,00% 8 138,65 270,15 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
792. Dverová mriežka IMOS DMNO 420x220 ks 2 821,40 93,65 10,000 28 214,00 936,53 28 214,00 936,53 0,00 0,00 50,00% 14 107,00 468,27 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
793.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm
bm 2 116,00 70,24 10,000 21 160,00 702,38 21 160,00 702,38 0,00 0,00 50,00% 10 580,00 351,19 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
794.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm 80% tvaroviek
bm 2 451,10 81,36 40,000 98 044,00 3 254,46 98 044,00 3 254,46 0,00 0,00 50,00% 49 022,00 1 627,23 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
795. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 232,000 44 080,00 1 463,19 44 080,00 1 463,19 0,00 0,00 50,00% 22 040,00 731,59 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
796. Montáž zar.č.3 kus 155 177,30 5 150,94 1,000 155 177,30 5 150,94 155 177,30 5 150,94 0,00 0,00 50,00% 77 588,65 2 575,47 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-07 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
797. Zar.č.4 - VZT Fittness

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
798. Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7 ks 361 964,90 12 015,03 1,000 361 964,90 12 015,03 361 964,90 12 015,03 0,00 0,00 50,00% 180 982,45 6 007,52 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
799. Protidaž%Dová žalúzia IMOS-PZAL 600x250 ks 2 821,40 93,65 2,000 5 642,80 187,31 5 642,80 187,31 0,00 0,00 50,00% 2 821,40 93,65 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
800. Tlmič hluku IMOS 600x250 ks 8 817,00 292,67 2,000 17 634,00 585,34 17 634,00 585,34 0,00 0,00 50,00% 8 817,00 292,67 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
801. Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1 ks 1 252,10 41,56 12,000 15 025,20 498,75 15 025,20 498,75 0,00 0,00 50,00% 7 512,60 249,37 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
802.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm
bm 2 116,00 70,24 9,000 19 044,00 632,14 19 044,00 632,14 0,00 0,00 50,00% 9 522,00 316,07 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
803.

Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm 80% tvaroviek
bm 2 451,10 81,36 36,000 88 239,60 2 929,02 88 239,60 2 929,02 0,00 0,00 50,00% 44 119,80 1 464,51 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
804. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 130,000 24 700,00 819,89 24 700,00 819,89 0,00 0,00 50,00% 12 350,00 409,94 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
805. Montáž zar.č.4 kus 96 809,40 3 213,48 1,000 96 809,40 3 213,48 96 809,40 3 213,48 0,00 0,00 50,00% 48 404,70 1 606,74 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
806. Doprava, presun hmôt kus 645 396,00 21 423,22 1,000 645 396,00 21 423,22 645 396,00 21 423,22 0,00 0,00 50,00% 322 698,00 10 711,61 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
807.

Revízia, projektová dokumentácia RP, 

odovzdávacie protokoly
hod 500,00 16,60 135,000 67 500,00 2 240,59 67 500,00 2 240,59 0,00 0,00 50,00% 33 750,00 1 120,29 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-07 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
808. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
809. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 357 063,400 357 063,40 11 852,33 357 063,40 11 852,33 0,00 0,00 50,00% 178 531,70 5 926,17 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
810. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 241 704,500 241 704,50 8 023,12 241 704,50 8 023,12 0,00 0,00 50,00% 120 852,25 4 011,56 november 09 október 10

Aktivita č.7 PO-

07Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
811. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 741 593,300 741 593,30 24 616,39 741 593,30 24 616,39 0,00 0,00 50,00% 370 796,65 12 308,19 november 09 október 10

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
812. Bazén s atrakciami

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
813.

Potrubné rozvody, tvarovky, elementy 

recirkulácie
kus 1 312 213,40 43 557,51 1,000 1 312 213,40 43 557,51 1 312 213,40 43 557,51 0,00 0,00 50,00% 656 106,70 21 778,75 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
814. Technológia bazéna s príslušenstvom kus 3 587 607,70 119 086,76 1,000 3 587 607,70 119 086,76 3 587 607,70 119 086,76 0,00 0,00 50,00% 1 793 803,85 59 543,38 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
815. Bazénové atrakcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
816. podhladinové svietidlá 21 ks kus 22 960,00 762,13 21,000 482 160,00 16 004,78 482 160,00 16 004,78 0,00 0,00 50,00% 241 080,00 8 002,39 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
817. vodná clona 1ks kus 311 301,10 10 333,30 1,000 311 301,10 10 333,30 311 301,10 10 333,30 0,00 0,00 50,00% 155 650,55 5 166,65 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
818. vodné delo 1ks kus 206 019,70 6 838,60 1,000 206 019,70 6 838,60 206 019,70 6 838,60 0,00 0,00 50,00% 103 009,85 3 419,30 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
819. zdvojené vzduchové sedadlá 4 ks kus 58 088,50 1 928,18 4,000 232 354,00 7 712,74 232 354,00 7 712,74 0,00 0,00 50,00% 116 177,00 3 856,37 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
820. hydromasáž 4 ks kus 80 952,00 2 687,11 4,000 323 808,00 10 748,46 323 808,00 10 748,46 0,00 0,00 50,00% 161 904,00 5 374,23 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
821. hydromasáž 6ks kus 126 201,00 4 189,11 6,000 757 206,00 25 134,63 757 206,00 25 134,63 0,00 0,00 50,00% 378 603,00 12 567,32 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
822. vzduchové ležadlá 6ks kus 189 025,00 6 274,48 6,000 1 134 150,00 37 646,88 1 134 150,00 37 646,88 0,00 0,00 50,00% 567 075,00 18 823,44 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
823. vzduchové sedadlá 6ks kus 28 737,00 953,89 6,000 172 422,00 5 723,36 172 422,00 5 723,36 0,00 0,00 50,00% 86 211,00 2 861,68 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
824. nový gejzír 1ks kus 153 704,00 5 102,04 1,000 153 704,00 5 102,04 153 704,00 5 102,04 0,00 0,00 50,00% 76 852,00 2 551,02 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
825. zrýchľovací kanál - 17 trysiek kus 61 987,00 2 057,59 17,000 1 053 779,00 34 979,05 1 053 779,00 34 979,05 0,00 0,00 50,00% 526 889,50 17 489,53 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
826. Detský bazén

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
827.

Potrubné rozvody, tvarovky, elementy 

recirkulácie
kus 182 393,00 6 054,34 1,000 182 393,00 6 054,34 182 393,00 6 054,34 0,00 0,00 50,00% 91 196,50 3 027,17 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
828. Technológia bazéna s príslušenstvom kus 766 023,30 25 427,32 1,000 766 023,30 25 427,32 766 023,30 25 427,32 0,00 0,00 50,00% 383 011,65 12 713,66 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
829. Bazénové atrakcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
830. podhladinové svietidlá 21 ks kus 1 477,00 49,03 21,000 31 017,00 1 029,58 31 017,00 1 029,58 0,00 0,00 50,00% 15 508,50 514,79 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
831. vodný dáždnik 1 ks kus 161 985,30 5 376,93 1,000 161 985,30 5 376,93 161 985,30 5 376,93 0,00 0,00 50,00% 80 992,65 2 688,46 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
832. Vírivá vaňa
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
833. 2,8 Round Cascade - 1ks kus 761 177,80 25 266,47 1,000 761 177,80 25 266,47 761 177,80 25 266,47 0,00 0,00 50,00% 380 588,90 12 633,24 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
834. Technológia  hydromasážnej vane kus 997 438,70 33 108,90 1,000 997 438,70 33 108,90 997 438,70 33 108,90 0,00 0,00 50,00% 498 719,35 16 554,45 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
835. Vírivá vaňa - sauna

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
836. 2,8 Round Cascade - 1ks kus 761 177,80 25 266,47 1,000 761 177,80 25 266,47 761 177,80 25 266,47 0,00 0,00 50,00% 380 588,90 12 633,24 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
837. Technológia  hydromasážnej vane kus 997 438,70 33 108,90 1,000 997 438,70 33 108,90 997 438,70 33 108,90 0,00 0,00 50,00% 498 719,35 16 554,45 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
838. Montáž bazénovej technológie

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
839. Montáž bazénovej technológie kus 2 009 762,30 66 711,89 1,000 2 009 762,30 66 711,89 2 009 762,30 66 711,89 0,00 0,00 50,00% 1 004 881,15 33 355,94 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
840. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
841. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 426 273,600 426 273,60 14 149,69 426 273,60 14 149,69 0,00 0,00 50,00% 213 136,80 7 074,85 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
842. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 288 554,400 288 554,40 9 578,25 288 554,40 9 578,25 0,00 0,00 50,00% 144 277,20 4 789,13 máj 10 ##########

Aktivita č.8 PO-08 

Bazénová technológia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
843. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 885 337,500 885 337,50 29 387,82 885 337,50 29 387,82 0,00 0,00 50,00% 442 668,75 14 693,91 máj 10 ##########

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
844. Vstupná šachta čerpacieho vrtu

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
845.

Betónová skruž Prefa alfa Sučany TBH 100-

1000
ks 2 880,20 95,61 2,000 5 760,40 191,21 5 760,40 191,21 0,00 0,00 50,00% 2 880,20 95,61 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
846.

Zákrytová doska Prefa alfa Sučany TZD 

100/30-65
ks 3 891,20 129,16 1,000 3 891,20 129,16 3 891,20 129,16 0,00 0,00 50,00% 1 945,60 64,58 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
847.

Vyrovnávací prstenec Prefa alfa Sučany TBS 

60-15
ks 420,30 13,95 1,000 420,30 13,95 420,30 13,95 0,00 0,00 50,00% 210,15 6,98 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
848.

Betónový poklop Prefa alfa Sučany TZD 8/08-

65
ks 564,30 18,73 1,000 564,30 18,73 564,30 18,73 0,00 0,00 50,00% 282,15 9,37 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
849. Výkopové a zemné práce m3 5 583,90 185,35 7,850 43 833,62 1 455,01 43 833,60 1 455,01 0,00 0,00 50,00% 21 916,80 727,50 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
850. Montáž materiálu kus 9 551,50 317,05 1,000 9 551,50 317,05 9 551,50 317,05 0,00 0,00 50,00% 4 775,75 158,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
851. Čerpací vrt

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
852.

Čerpací vrt priemer 350 mm, perfor. pažnica , 

obsyp,ílová zátka,odhad 20m
m 2 938,90 97,55 20,000 58 778,00 1 951,07 58 778,00 1 951,07 0,00 0,00 50,00% 29 389,00 975,54 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
853. Čerpadlo do vrtu Wilo-TWU s príslušenstvom ks 92 164,30 3 059,29 1,000 92 164,30 3 059,29 92 164,30 3 059,29 0,00 0,00 50,00% 46 082,15 1 529,65 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
854. Montáž ks 3 673,70 121,94 1,000 3 673,70 121,94 3 673,70 121,94 0,00 0,00 50,00% 1 836,85 60,97 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
855. Tlmiaca šachta

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
856. Monolitická tlmiaca šachta ks 52 900,40 1 755,97 1,000 52 900,40 1 755,97 52 900,40 1 755,97 0,00 0,00 50,00% 26 450,20 877,99 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
857. Montáž ks 8 522,80 282,91 1,000 8 522,80 282,91 8 522,80 282,91 0,00 0,00 50,00% 4 261,40 141,45 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
858. Rozdeľovacia šachta

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
859.

Betónové šachtové dno Prefa alfa Sučany, DN 

1000
ks 14 988,50 497,53 1,000 14 988,50 497,53 14 988,50 497,53 0,00 0,00 50,00% 7 494,25 248,76 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
860.

Betónové skruž Prefa alfa Sučany, TBH 100-

1000
ks 2 880,20 95,61 2,000 5 760,40 191,21 5 760,40 191,21 0,00 0,00 50,00% 2 880,20 95,61 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
861.

Zákrytová doska Prefa alfa Sučany, TZD 

100/30-65
ks 3 891,20 129,16 1,000 3 891,20 129,16 3 891,20 129,16 0,00 0,00 50,00% 1 945,60 64,58 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
862.

Vyrovnávací prstenec  Prefa alfa Sučany, TBS 

60-15
ks 420,30 13,95 2,000 840,60 27,90 840,60 27,90 0,00 0,00 50,00% 420,30 13,95 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
863.

Betónový poklop Prefa alfa Sučany, TZD 8/08-

65
ks 564,30 18,73 1,000 564,30 18,73 564,30 18,73 0,00 0,00 50,00% 282,15 9,37 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
864. montáž ks 8 816,70 292,66 1,000 8 816,70 292,66 8 816,70 292,66 0,00 0,00 50,00% 4 408,35 146,33 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
865. Vonkajšie rozvody primárneho okruhu

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
866.

Hrdlové potrubie z PVC PN10 pre rozvody 

tlakovej vody, s tvarovkami
m 130,80 4,34 28,000 3 662,40 121,57 3 662,40 121,57 0,00 0,00 50,00% 1 831,20 60,78 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
867.

Výkopové práce,podsyp,obsyp zásyp potrubí 

výkop. mater. odvoz prebyt. mater.
m 5 583,90 185,35 12,000 67 006,80 2 224,22 67 006,80 2 224,22 0,00 0,00 50,00% 33 503,40 1 112,11 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
868.

Hrdlové potrubie z nemäkčeného PVG U pre 

ležatú kanalizáciu, DN 150
m 373,20 12,39 15,000 5 598,00 185,82 5 598,00 185,82 0,00 0,00 50,00% 2 799,00 92,91 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
869.

Hrdlové potrubie z nemäkčeného PVG U pre 

ležatú kanalizáciu, DN 200
m 437,80 14,53 1,000 437,80 14,53 437,80 14,53 0,00 0,00 50,00% 218,90 7,27 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
870.

Výkopové práce, obsyp, zásyp potrubí 

výkop.mater.odvoz prebytoč. materiálu
m 5 583,90 185,35 15,000 83 758,50 2 780,27 83 758,50 2 780,27 0,00 0,00 50,00% 41 879,25 1 390,14 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
871. montáž ks 10 345,00 343,39 1,000 10 345,00 343,39 10 345,00 343,39 0,00 0,00 50,00% 5 172,50 171,70 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
872.

Potrubia, tvarovky, izolácie potrubí - zdroj 

tepla
Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
873.

Potrubia primár okruhu PVC PN 10 s 

tvarovkami
m 367,40 12,20 71,000 26 085,40 865,88 26 085,40 865,88 0,00 0,00 50,00% 13 042,70 432,94 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
874. Koleno prírubové DN 100/90 (stupňov) ks 2 897,80 96,19 16,000 46 364,80 1 539,03 46 364,80 1 539,03 0,00 0,00 50,00% 23 182,40 769,51 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
875. Tepelnoizol. trubica zo syntetického kaučuku m 673,00 22,34 71,000 47 783,00 1 586,11 47 783,00 1 586,11 0,00 0,00 50,00% 23 891,50 793,05 november 09 máj 10
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Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
876. Potrubia oceľové pozinkované DN 100 m 473,20 15,71 6,000 2 839,20 94,24 2 839,20 94,24 0,00 0,00 50,00% 1 419,60 47,12 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
877. koleno prírubové DN 100/90 ks 2 897,80 96,19 5,000 14 489,00 480,95 14 489,00 480,95 0,00 0,00 50,00% 7 244,50 240,47 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
878.

Tepelnoizolačná trubica zo syntetického 

kaučuku
m 673,00 22,34 6,000 4 038,00 134,04 4 038,00 134,04 0,00 0,00 50,00% 2 019,00 67,02 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
879. Potrubia oceľové pozink DN 125 m 1 769,20 58,73 1,000 1 769,20 58,73 1 769,20 58,73 0,00 0,00 50,00% 884,60 29,36 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
880. Koleno prírubové DN 125 / 90 ks 3 917,60 130,04 6,000 23 505,60 780,24 23 505,60 780,24 0,00 0,00 50,00% 11 752,80 390,12 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
881. T-ks prírubový DN 125 ks 6 102,60 202,57 1,000 6 102,60 202,57 6 102,60 202,57 0,00 0,00 50,00% 3 051,30 101,28 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
882. T-ks prírubový redukovaný DN 125/80 ks 7 068,10 234,62 2,000 14 136,20 469,24 14 136,20 469,24 0,00 0,00 50,00% 7 068,10 234,62 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
883. T-ks prírubový redukovaný DN 100/80 ks 4 110,10 136,43 1,000 4 110,10 136,43 4 110,10 136,43 0,00 0,00 50,00% 2 055,05 68,22 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
884. Redukcia prírubová DN 125 / 100 ks 3 002,10 99,65 1,000 3 002,10 99,65 3 002,10 99,65 0,00 0,00 50,00% 1 501,05 49,83 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
885. Redukcia prírubová DN 100/80 ks 2 191,00 72,73 1,000 2 191,00 72,73 2 191,00 72,73 0,00 0,00 50,00% 1 095,50 36,36 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
886.

Tepelnoizolačná trubica zo syntetického 

kaučuku
m 778,80 25,85 1,000 778,80 25,85 778,80 25,85 0,00 0,00 50,00% 389,40 12,93 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
887. Potrubie oceľové pozinkované DN 80 m 685,10 22,74 29,000 19 867,90 659,49 19 867,90 659,49 0,00 0,00 50,00% 9 933,95 329,75 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
888. Koleno prírubové DN 80/90 ks 42 188,00 1 400,39 22,000 928 136,00 30 808,47 928 136,00 30 808,47 0,00 0,00 50,00% 464 068,00 15 404,24 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
889.

Tepelnoizolačná trubica zo syntetického 

kaučuku
m 462,90 15,37 29,000 13 424,10 445,60 13 424,10 445,60 0,00 0,00 50,00% 6 712,05 222,80 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
890. Potrubia z oceľ. rúr DN 25-1" s tvarovkami m 356,70 11,84 9,000 3 210,30 106,56 3 210,30 106,56 0,00 0,00 50,00% 1 605,15 53,28 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
891. Potrubia z oceľ. rúr DN 40-1/2" s tvarovkami m 326,20 10,83 9,000 2 935,80 97,45 2 935,80 97,45 0,00 0,00 50,00% 1 467,90 48,73 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
892. Potrubia z oceľ. rúr DN 50-2" s tvarovkami m 464,40 15,42 13,500 6 269,40 208,11 6 269,40 208,11 0,00 0,00 50,00% 3 134,70 104,05 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
893. Potrubia z oceľ. rúr DN 65-2 1/2" s tvarovkami m 693,60 23,02 18,000 12 484,80 414,42 12 484,80 414,42 0,00 0,00 50,00% 6 242,40 207,21 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
894. Potrubia z oceľ. rúr DN 80-3 " s tvarovkami m 817,10 27,12 46,000 37 586,60 1 247,65 37 586,60 1 247,65 0,00 0,00 50,00% 18 793,30 623,82 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
895. Potrubia z oceľ. rúr DN 100 m 991,60 32,92 3,000 2 974,80 98,75 2 974,80 98,75 0,00 0,00 50,00% 1 487,40 49,37 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
896. Potrubia z oceľ. rúr DN 125 m 1 471,00 48,83 20,000 29 420,00 976,57 29 420,00 976,57 0,00 0,00 50,00% 14 710,00 488,28 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
897. Potrubia z oceľ. rúr DN 150 m 2 084,00 69,18 21,000 43 764,00 1 452,70 43 764,00 1 452,70 0,00 0,00 50,00% 21 882,00 726,35 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
898. Koleno prírubové DN 80/90 st ks 1 917,60 63,65 34,000 65 198,40 2 164,19 65 198,40 2 164,19 0,00 0,00 50,00% 32 599,20 1 082,10 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
899. Koleno prírubové DN 125/90 st ks 3 917,60 130,04 16,000 62 681,60 2 080,65 62 681,60 2 080,65 0,00 0,00 50,00% 31 340,80 1 040,32 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
900. Koleno prírubové DN 150/90 st ks 5 588,30 185,50 10,000 55 883,00 1 854,98 55 883,00 1 854,98 0,00 0,00 50,00% 27 941,50 927,49 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
901.

Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 

20mm
m 72,00 2,39 9,000 648,00 21,51 648,00 21,51 0,00 0,00 50,00% 324,00 10,75 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
902.

Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 

25mm
m 144,00 4,78 9,000 1 296,00 43,02 1 296,00 43,02 0,00 0,00 50,00% 648,00 21,51 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
903.

Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 

25mm
m 158,70 5,27 13,500 2 142,45 71,12 2 142,50 71,12 0,00 0,00 50,00% 1 071,25 35,56 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
904. Tepelnoizol. trubica zo syntetického kaučuku m 462,90 15,37 29,000 13 424,10 445,60 13 424,10 445,60 0,00 0,00 50,00% 6 712,05 222,80 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
905. Tepelnoizol. trubica z penového polyet.30mm m 330,60 10,97 31,000 10 248,60 340,19 10 248,60 340,19 0,00 0,00 50,00% 5 124,30 170,10 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
906. Tepelnoizol. trubica z penového polyet.30mm m 417,30 13,85 3,000 1 251,90 41,56 1 251,90 41,56 0,00 0,00 50,00% 625,95 20,78 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
907. Tepelnoizol. doska z penového polyet.25mm m2 984,50 32,68 21,000 20 674,50 686,27 20 674,50 686,27 0,00 0,00 50,00% 10 337,25 343,13 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
908. Potrubie oceľové pozinkované DN 80 m 978,60 32,48 16,500 16 146,90 535,98 16 146,90 535,98 0,00 0,00 50,00% 8 073,45 267,99 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
909. Koleno prírubové DN 80/90 st. ks 1 917,60 63,65 11,000 21 093,60 700,18 21 093,60 700,18 0,00 0,00 50,00% 10 546,80 350,09 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
910. T - ks prírubový DN 80/40 st. ks 3 874,90 128,62 6,000 23 249,40 771,74 23 249,40 771,74 0,00 0,00 50,00% 11 624,70 385,87 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
911.

Potrubie oceľové pozinkované DN 40-11/2"s 

tvarovkami 
m 526,10 17,46 15,000 7 891,50 261,95 7 891,50 261,95 0,00 0,00 50,00% 3 945,75 130,97 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
912. Tepelnoizolačná trubica z pen. polyet. 25 mm m 144,00 4,78 15,000 2 160,00 71,70 2 160,00 71,70 0,00 0,00 50,00% 1 080,00 35,85 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
913. Tepelnoizolačná trubica z pen. polyet. 30 mm m 330,60 10,97 16,500 5 454,90 181,07 5 454,90 181,07 0,00 0,00 50,00% 2 727,45 90,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
914. Doplňovacie potrubie PPR PN 16 25x3,5 m 49,90 1,66 6,000 299,40 9,94 299,40 9,94 0,00 0,00 50,00% 149,70 4,97 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
915.

Kotviaci a spojovací mat. protipríruby objímky 

a návarky
kg 90,00 2,99 3 571,000 321 390,00 10 668,19 321 390,00 10 668,19 0,00 0,00 50,00% 160 695,00 5 334,10 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
916. Montáž kus 278 323,60 9 238,65 1,000 278 323,60 9 238,65 278 323,60 9 238,65 0,00 0,00 50,00% 139 161,80 4 619,33 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
917. Zariadenie - zdroj tepla

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
918. Tepelné čerpadlo ks 1 753 794,50 58 215,31 3,000 5 261 383,50 174 645,94 5 261 383,50 174 645,94 0,00 0,00 50,00% 2 630 691,75 87 322,97 november 09 máj 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
919.

Jemný filter so spätným preplachom DN 100 

mikro meter
ks 132 490,40 4 397,88 1,000 132 490,40 4 397,88 132 490,40 4 397,88 0,00 0,00 50,00% 66 245,20 2 198,94 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
920.

Akumulačný zásob. vykur. vody Austria Email 

1000 l
ks 37 192,00 1 234,55 2,000 74 384,00 2 469,10 74 384,00 2 469,10 0,00 0,00 50,00% 37 192,00 1 234,55 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
921.

Tepelná izolácia AF/ARMAFLEX typ AF - V 

99/E
m2 2 903,70 96,39 13,000 37 748,10 1 253,01 37 748,10 1 253,01 0,00 0,00 50,00% 18 874,05 626,50 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
922. Obehové čerpadlo Wlo-IPL ks 40 946,40 1 359,17 3,000 122 839,20 4 077,51 122 839,20 4 077,51 0,00 0,00 50,00% 61 419,60 2 038,76 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
923. Doskový tepel. vým. REFLEX longtherm ks 247 348,90 8 210,48 3,000 742 046,70 24 631,44 742 046,70 24 631,44 0,00 0,00 50,00% 371 023,35 12 315,72 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
924. Stojan Reflex pre doskový výmeník ks 4 496,60 149,26 3,000 13 489,80 447,78 13 489,80 447,78 0,00 0,00 50,00% 6 744,90 223,89 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
925.

Tepelná izolácia AF / ARMAFLEX typ AF - V 

99/E
m2 2 903,70 96,39 2,500 7 259,25 240,96 7 259,30 240,96 0,00 0,00 50,00% 3 629,65 120,48 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
926.

Poistný ventil FLAMCO Prescor 200, 1" x 5 / 

4", 2,5 bar
ks 1 284,30 42,63 3,000 3 852,90 127,89 3 852,90 127,89 0,00 0,00 50,00% 1 926,45 63,95 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
927. obehové čerpadlo Wlo-Top - S ks 41 466,50 1 376,44 6,000 248 799,00 8 258,61 248 799,00 8 258,61 0,00 0,00 50,00% 124 399,50 4 129,31 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
928. Membránová expanzná nádoba Reflex S8/10 ks 2 542,20 84,39 3,000 7 626,60 253,16 7 626,60 253,16 0,00 0,00 50,00% 3 813,30 126,58 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
929.

Poistný ventil Flamo Prescor 530, 5/4"x6/4", 

2,5 bar
ks 2 651,00 88,00 3,000 7 953,00 263,99 7 953,00 263,99 0,00 0,00 50,00% 3 976,50 132,00 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
930.

Membránová expanzná nádoba REFLEX N 

35/3
ks 1 733,90 57,55 3,000 5 201,70 172,66 5 201,70 172,66 0,00 0,00 50,00% 2 600,85 86,33 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
931. 3 - cestná prepínacia armatúra ks 8 211,30 272,57 3,000 24 633,90 817,70 24 633,90 817,70 0,00 0,00 50,00% 12 316,95 408,85 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
932. Pohon prepínacej 3 - cestn. armat. ks 7 464,90 247,79 3,000 22 394,70 743,37 22 394,70 743,37 0,00 0,00 50,00% 11 197,35 371,68 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
933.

Akumulačný zásobník vykur. vody Austria 

Email 1000 l
ks 37 192,00 1 234,55 2,000 74 384,00 2 469,10 74 384,00 2 469,10 0,00 0,00 50,00% 37 192,00 1 234,55 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
934.

Tepelná izolácia AF/Armaflex typ AF - V . 99 / 

E, 2 - vrstvy 
m2 2 903,70 96,39 28,000 81 303,60 2 698,79 81 303,60 2 698,79 0,00 0,00 50,00% 40 651,80 1 349,39 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
935.

Membránová expanzná nádoba REXLEX N 

800/6
ks 47 871,90 1 589,06 1,000 47 871,90 1 589,06 47 871,90 1 589,06 0,00 0,00 50,00% 23 935,95 794,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
936. Kabinetová chemická úpravňa vody REFLEX ks 40 709,80 1 351,32 1,000 40 709,80 1 351,32 40 709,80 1 351,32 0,00 0,00 50,00% 20 354,90 675,66 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
937. Automatické doplňovacie zariadenie reflex ks 41 144,70 1 365,75 1,000 41 144,70 1 365,75 41 144,70 1 365,75 0,00 0,00 50,00% 20 572,35 682,88 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
938.

Elektrokotol DAKON PTE30 s poistným 

ventilom a expanz. nádobou
ks 40 850,80 1 356,00 1,000 40 850,80 1 356,00 40 850,80 1 356,00 0,00 0,00 50,00% 20 425,40 678,00 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
939. Elektrokotol DAKON PTE52 ks 37 882,50 1 257,47 3,000 113 647,50 3 772,41 113 647,50 3 772,41 0,00 0,00 50,00% 56 823,75 1 886,20 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
940.

Poistný ventil FLAMCO PRESCOR 100, 

3/4"x1", 2,5 bar
ks 602,40 20,00 3,000 1 807,20 59,99 1 807,20 59,99 0,00 0,00 50,00% 903,60 29,99 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
941.

Membránová expanzná nádoba REFLEX N 

25/3
ks 1 587,00 52,68 3,000 4 761,00 158,04 4 761,00 158,04 0,00 0,00 50,00% 2 380,50 79,02 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
942.

Nástenná konzola s páskou, REFLEX KS 8 - 

25
ks 323,30 10,73 3,000 969,90 32,19 969,90 32,19 0,00 0,00 50,00% 484,95 16,10 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
943.

Doskový tepelný výmenník REFLEX 

longtherm
ks 170 981,30 5 675,54 1,000 170 981,30 5 675,54 170 981,30 5 675,54 0,00 0,00 50,00% 85 490,65 2 837,77 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
944. Stojan REFLEX PRE DOSKOVý VýMENNíK ks 3 526,60 117,06 1,000 3 526,60 117,06 3 526,60 117,06 0,00 0,00 50,00% 1 763,30 58,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
945.

Tepelná izolácia AF/ ARMAFLEX typ AF - V - 

99 / E
m2 2 903,70 96,39 0,800 2 322,96 77,11 2 323,00 77,11 0,00 0,00 50,00% 1 161,50 38,55 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
946.

Akumulačný zásobník tepl. vody AUSTRIA-

EMAIL 1 500 l 
ks 194 929,00 6 470,46 3,000 584 787,00 19 411,37 584 787,00 19 411,37 0,00 0,00 50,00% 292 393,50 9 705,69 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
947.

Typová tepelná izolácia AUSTRIA - EMAIL, 

100mm
ks 47 977,70 1 592,57 3,000 143 933,10 4 777,70 143 933,10 4 777,70 0,00 0,00 50,00% 71 966,55 2 388,85 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
948. Elektrická vykurovacia tyč 9 kW ks 9 007,70 299,00 3,000 27 023,10 897,00 27 023,10 897,00 0,00 0,00 50,00% 13 511,55 448,50 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
949. Poistný ventil FLAMCO PRESCOR B1" 8 bar ks 1 506,20 50,00 1,000 1 506,20 50,00 1 506,20 50,00 0,00 0,00 50,00% 753,10 25,00 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
950. Nechemická úpravňa vody ks 32 239,90 1 070,17 1,000 32 239,90 1 070,17 32 239,90 1 070,17 0,00 0,00 50,00% 16 119,95 535,08 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
951. Nabíjacie čerpadlo WLO - Top-Z ks 38 593,80 1 281,08 1,000 38 593,80 1 281,08 38 593,80 1 281,08 0,00 0,00 50,00% 19 296,90 640,54 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
952.

Kombinovaný rozdeľovač a zberač RACEN RS-

KOMBI
m 19 161,70 636,05 4,150 79 521,06 2 639,62 79 521,10 2 639,62 0,00 0,00 50,00% 39 760,55 1 319,81 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
953. Nastaviteľný stojan RACERN pre RS-KOMBI KS 3 174,10 105,36 3,000 9 522,30 316,08 9 522,30 316,08 0,00 0,00 50,00% 4 761,15 158,04 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
954.

Tepel. izol AF/ARMAFLEX typ AF - V - 99/E 2 

vrstvy
m2 2 903,70 96,39 8,600 24 971,82 828,91 24 971,80 828,91 0,00 0,00 50,00% 12 485,90 414,46 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
955. 3 - cestná miešacia armatúra ks 2 258,50 74,97 1,000 2 258,50 74,97 2 258,50 74,97 0,00 0,00 50,00% 1 129,25 37,48 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
956. Pohon 3 - cestnej mieš. armatúry ks 7 916,00 262,76 1,000 7 916,00 262,76 7 916,00 262,76 0,00 0,00 50,00% 3 958,00 131,38 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
957.

Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-

STRATOS
ks 42 718,50 1 417,99 1,000 42 718,50 1 417,99 42 718,50 1 417,99 0,00 0,00 50,00% 21 359,25 709,00 november 09 máj 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
958.

Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-

STRATOS
ks 83 719,20 2 778,97 1,000 83 719,20 2 778,97 83 719,20 2 778,97 0,00 0,00 50,00% 41 859,60 1 389,48 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
959.

Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-

STRATOS
ks 83 719,20 2 778,97 1,000 83 719,20 2 778,97 83 719,20 2 778,97 0,00 0,00 50,00% 41 859,60 1 389,48 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
960. 3-cestná miešacia armatúra ks 8 211,30 272,57 1,000 8 211,30 272,57 8 211,30 272,57 0,00 0,00 50,00% 4 105,65 136,28 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
961. Pohon 3-cestnej miešacej armatúry ks 12 493,30 414,70 1,000 12 493,30 414,70 12 493,30 414,70 0,00 0,00 50,00% 6 246,65 207,35 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
962.

Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-

STRATOS
ks 87 799,90 2 914,42 1,000 87 799,90 2 914,42 87 799,90 2 914,42 0,00 0,00 50,00% 43 899,95 1 457,21 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
963. Montáž ks 425 520,40 14 124,69 1,000 425 520,40 14 124,69 425 520,40 14 124,69 0,00 0,00 50,00% 212 760,20 7 062,34 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
964. Armatúry - zdroj tepla

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
965. Guľový kohút HERZ 1/2" ks 186,70 6,20 2,000 373,40 12,39 373,40 12,39 0,00 0,00 50,00% 186,70 6,20 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
966. Guľový kohút HERZ 1" ks 479,10 15,90 2,000 958,20 31,81 958,20 31,81 0,00 0,00 50,00% 479,10 15,90 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
967. Guľový kohút HERZ 1 1/2" ks 1 162,30 38,58 12,000 13 947,60 462,98 13 947,60 462,98 0,00 0,00 50,00% 6 973,80 231,49 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
968. Guľový kohút HERZ 2" ks 1 955,90 64,92 1,000 1 955,90 64,92 1 955,90 64,92 0,00 0,00 50,00% 977,95 32,46 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
969. Guľový kohút HERZ 2 1/2" ks 2 950,60 97,94 14,000 41 308,40 1 371,19 41 308,40 1 371,19 0,00 0,00 50,00% 20 654,20 685,59 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
970. Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN80 ks 5 281,30 175,31 22,000 116 188,60 3 856,75 116 188,60 3 856,75 0,00 0,00 50,00% 58 094,30 1 928,38 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
971. Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN100 ks 6 581,60 218,47 4,000 26 326,40 873,88 26 326,40 873,88 0,00 0,00 50,00% 13 163,20 436,94 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
972. Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN125 ks 8 108,50 269,15 4,000 32 434,00 1 076,61 32 434,00 1 076,61 0,00 0,00 50,00% 16 217,00 538,31 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
973. Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN150 ks 9 347,30 310,27 4,000 37 389,20 1 241,09 37 389,20 1 241,09 0,00 0,00 50,00% 18 694,60 620,55 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
974. Prírubový gumený kompenzátor DN80 ks 1 374,00 45,61 12,000 16 488,00 547,30 16 488,00 547,30 0,00 0,00 50,00% 8 244,00 273,65 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
975.

Automatic. plavákový odvzdušňovací ventil 

1/2"
ks 386,50 12,83 29,000 11 208,50 372,05 11 208,50 372,05 0,00 0,00 50,00% 5 604,25 186,03 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
976. Vzpúšťací guĺový kohút 1/2" ks 166,00 5,51 18,000 2 988,00 99,18 2 988,00 99,18 0,00 0,00 50,00% 1 494,00 49,59 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
977. servisná armatúra REFLEX 3/4" ks 1 910,40 63,41 9,000 17 193,60 570,72 17 193,60 570,72 0,00 0,00 50,00% 8 596,80 285,36 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
978. servisná armatúra REFLEX 1" ks 2 777,30 92,19 1,000 2 777,30 92,19 2 777,30 92,19 0,00 0,00 50,00% 1 388,65 46,09 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
979.

Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - 

STROMAX - MW 2"
ks 4 370,20 145,06 1,000 4 370,20 145,06 4 370,20 145,06 0,00 0,00 50,00% 2 185,10 72,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
980.

Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - 

STROMAX - M2 1/2"
ks 8 186,40 271,74 12,000 98 236,80 3 260,86 98 236,80 3 260,86 0,00 0,00 50,00% 49 118,40 1 630,43 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
981.

Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - 

STROMAX - GF DN 100
ks 28 935,00 960,47 1,000 28 935,00 960,47 28 935,00 960,47 0,00 0,00 50,00% 14 467,50 480,23 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
982. Spätný ventil závitový ESBE BV25 ks 1 434,20 47,61 1,000 1 434,20 47,61 1 434,20 47,61 0,00 0,00 50,00% 717,10 23,80 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
983. Spätný ventil závitový 1 1/2" ks 1 910,40 63,41 7,000 13 372,80 443,90 13 372,80 443,90 0,00 0,00 50,00% 6 686,40 221,95 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
984. Spätný ventil medziprírubový ESBE BF50 ks 1 404,80 46,63 1,000 1 404,80 46,63 1 404,80 46,63 0,00 0,00 50,00% 702,40 23,32 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
985. Spätný ventil medziprírubový ESBE BF65 ks 2 524,50 83,80 3,000 7 573,50 251,39 7 573,50 251,39 0,00 0,00 50,00% 3 786,75 125,70 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
986. Spätný ventil medziprírubový ESBE BF80 ks 5 726,50 190,08 6,000 34 359,00 1 140,51 34 359,00 1 140,51 0,00 0,00 50,00% 17 179,50 570,25 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
987. Filter závitový HERZ so sitom 0,4 mm 2" ks 1 951,40 64,77 1,000 1 951,40 64,77 1 951,40 64,77 0,00 0,00 50,00% 975,70 32,39 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
988. Filter závitový HERZ so sitom 0,4 mm 2 1/2" ks 3 713,30 123,26 6,000 22 279,80 739,55 22 279,80 739,55 0,00 0,00 50,00% 11 139,90 369,78 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
989. Teplomer 0-120 celzia ks 304,20 10,10 30,000 9 126,00 302,93 9 126,00 302,93 0,00 0,00 50,00% 4 563,00 151,46 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
990. Teplomer -30 +50 celzia ks 408,50 13,56 14,000 5 719,00 189,84 5 719,00 189,84 0,00 0,00 50,00% 2 859,50 94,92 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
991. Tlakomer 0-600 kPa ks 758,30 25,17 20,000 15 166,00 503,42 15 166,00 503,42 0,00 0,00 50,00% 7 583,00 251,71 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
992. Tlakomer. kohút 2-cestný ks 836,20 27,76 20,000 16 724,00 555,14 16 724,00 555,14 0,00 0,00 50,00% 8 362,00 277,57 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
993. Kondenzačná sľučka ( "U"/stočená) ks 567,20 18,83 20,000 11 344,00 376,55 11 344,00 376,55 0,00 0,00 50,00% 5 672,00 188,28 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
994. Montáž ks 164 552,60 5 462,15 1,000 164 552,60 5 462,15 164 552,60 5 462,15 0,00 0,00 50,00% 82 276,30 2 731,07 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
995. Vetva 1
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

996.

Teplovodné podlah. vykur. REHAU s rúrkou 

17x2 mm, syst. doska 30mm, rozdeľovače, 

skrinky, obv. a priečne dilatácie, chráničky, v 

hr. do 70 mm

m2 2 251,20 74,73 879,000 1 978 804,80 65 684,29 1 978 804,80 65 684,29 0,00 0,00 50,00% 989 402,40 32 842,14 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
997.

Prívodné potrebie k rozdeľovačom REHAU 

RAUTITAN Flex
m 308,60 10,24 315,000 97 209,00 3 226,75 97 209,00 3 226,75 0,00 0,00 50,00% 48 604,50 1 613,37 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
998.

Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu , 

25 mm
m 144,00 4,78 315,000 45 360,00 1 505,68 45 360,00 1 505,68 0,00 0,00 50,00% 22 680,00 752,84 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
999.

Kotviaci a spojovací materiál, objímky, a 

návarky
kg 90,00 2,99 160,000 14 400,00 477,99 14 400,00 477,99 0,00 0,00 50,00% 7 200,00 239,00 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1000. Guľový kohút HERZ 1" ks 479,10 15,90 13,000 6 228,30 206,74 6 228,30 206,74 0,00 0,00 50,00% 3 114,15 103,37 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1001.

Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - 

STROMAX - M 3/4
ks 1 356,30 45,02 13,000 17 631,90 585,27 17 631,90 585,27 0,00 0,00 50,00% 8 815,95 292,64 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1002. Vypúšťací guľový kohút 1/2" ks 166,00 5,51 6,000 996,00 33,06 996,00 33,06 0,00 0,00 50,00% 498,00 16,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1003.

Automatický plavákový odvzdušňvací ventil 

1/2"
ks 386,50 12,83 28,000 10 822,00 359,22 10 822,00 359,22 0,00 0,00 50,00% 5 411,00 179,61 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1004. Montáž ks 521 149,60 17 299,00 1,000 521 149,60 17 299,00 521 149,60 17 299,00 0,00 0,00 50,00% 260 574,80 8 649,50 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1005. Vetva 2

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1006. Potrubia REHAU RAUTITAN FLEX m 1 042,60 34,61 175,000 182 455,00 6 056,40 182 455,00 6 056,40 0,00 0,00 50,00% 91 227,50 3 028,20 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1007.

Tepelnoizolač. trubica z penového 

polyetylénu, 25 mm
m 158,70 5,27 175,000 27 772,50 921,88 27 772,50 921,88 0,00 0,00 50,00% 13 886,25 460,94 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1008.

Kotviaci a spojovací materiál, objímky a 

návarky
kg 90,00 2,99 467,000 42 030,00 1 395,14 42 030,00 1 395,14 0,00 0,00 50,00% 21 015,00 697,57 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1009. Guľový kohút HERZ 1 1/2" ks 1 162,30 38,58 4,000 4 649,20 154,33 4 649,20 154,33 0,00 0,00 50,00% 2 324,60 77,16 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1010. Regulačný ventil ESBE 2-cestný ks 15 135,40 502,40 4,000 60 541,60 2 009,61 60 541,60 2 009,61 0,00 0,00 50,00% 30 270,80 1 004,81 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1011. Servopohon ESBE 2-cestného ventilu ks 16 904,60 561,13 4,000 67 618,40 2 244,52 67 618,40 2 244,52 0,00 0,00 50,00% 33 809,20 1 122,26 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1012.

Automatický plavákový odvzdušňovací ventil 

1/2"
ks 386,50 12,83 4,000 1 546,00 51,32 1 546,00 51,32 0,00 0,00 50,00% 773,00 25,66 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1013. Vypúšťací guľový kohút 1/2" ks 166,00 5,51 14,000 2 324,00 77,14 2 324,00 77,14 0,00 0,00 50,00% 1 162,00 38,57 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1014. Montáž ks 35 887,00 1 191,23 1,000 35 887,00 1 191,23 35 887,00 1 191,23 0,00 0,00 50,00% 17 943,50 595,62 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1015. Vetva 3

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1016.

Potrubia REHAU RAUTITAN FLEX ( bez 

pripojenia VZT - zariadení, rieši projekt VZT)
m 1 042,60 34,61 45,000 46 917,00 1 557,36 46 917,00 1 557,36 0,00 0,00 50,00% 23 458,50 778,68 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1017.

Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu, 

25 mm
m 158,70 5,27 45,000 7 141,50 237,05 7 141,50 237,05 0,00 0,00 50,00% 3 570,75 118,53 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1018. Kotviaci a spojovací mater., objímky a návarky kg 90,00 2,99 120,000 10 800,00 358,49 10 800,00 358,49 0,00 0,00 50,00% 5 400,00 179,25 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1019.

Automatický plavákový odvzdušňovací ventil 

1/2"
ks 386,50 12,83 4,000 1 546,00 51,32 1 546,00 51,32 0,00 0,00 50,00% 773,00 25,66 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1020. Vypúšťací guľový kohút 1/2" ks 166,00 5,51 4,000 664,00 22,04 664,00 22,04 0,00 0,00 50,00% 332,00 11,02 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1021. Montáž ks 10 524,30 349,34 1,000 10 524,30 349,34 10 524,30 349,34 0,00 0,00 50,00% 5 262,15 174,67 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1022. Práca

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1023.

Výkopové práce, podsyp, obsyp, zásyp potrubí 

výkop. mater. odvoz prebyt. materiálu
m 5 583,90 185,35 68,000 379 705,20 12 603,90 379 705,20 12 603,90 0,00 0,00 50,00% 189 852,60 6 301,95 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1024. Skúška tesnosti ks 17 633,50 585,32 1,000 17 633,50 585,32 17 633,50 585,32 0,00 0,00 50,00% 8 816,75 292,66 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1025. Spustenie a uvedenie do prevádzky ks 14 694,60 487,77 3,000 44 083,80 1 463,31 44 083,80 1 463,31 0,00 0,00 50,00% 22 041,90 731,66 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1026. Vykurovacia skúška ks 22 041,90 731,66 1,000 22 041,90 731,66 22 041,90 731,66 0,00 0,00 50,00% 11 020,95 365,83 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1027. Zaškolenie obsluhy hod 490,00 16,27 15,000 7 350,00 243,98 7 350,00 243,98 0,00 0,00 50,00% 3 675,00 121,99 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1028. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1029. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 419 879,600 419 879,60 13 937,45 419 879,60 13 937,45 0,00 0,00 50,00% 209 939,80 6 968,72 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1030. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 284 226,200 284 226,20 9 434,58 284 226,20 9 434,58 0,00 0,00 50,00% 142 113,10 4 717,29 november 09 máj 10

Aktivita č.9 PO-09 Primárny 

okruh tepelných čerpadiel

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1031. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 872 057,600 872 057,60 28 947,01 872 057,60 28 947,01 0,00 0,00 50,00% 436 028,80 14 473,50 november 09 máj 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1032. Meranie a regulácia

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1033. Periférie Sauter kus 474 633,00 15 754,93 1,000 474 633,00 15 754,93 474 633,00 15 754,93 0,00 0,00 50,00% 237 316,50 7 877,46 október 09 október 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1034. Periférie iné kus 66 119,60 2 194,77 1,000 66 119,60 2 194,77 66 119,60 2 194,77 0,00 0,00 50,00% 33 059,80 1 097,38 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1035. Podstanice kus 561 568,80 18 640,67 1,000 561 568,80 18 640,67 561 568,80 18 640,67 0,00 0,00 50,00% 280 784,40 9 320,33 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1036. Riadiaca centrála kus 557 825,70 18 516,42 1,000 557 825,70 18 516,42 557 825,70 18 516,42 0,00 0,00 50,00% 278 912,85 9 258,21 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1037. Rozvádzače kus 1 061 059,50 35 220,72 1,000 1 061 059,50 35 220,72 1 061 059,50 35 220,72 0,00 0,00 50,00% 530 529,75 17 610,36 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1038. Inštalačný materiál kus 907 953,60 30 138,54 1,000 907 953,60 30 138,54 907 953,60 30 138,54 0,00 0,00 50,00% 453 976,80 15 069,27 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1039. Inštalačné práce kus 44 437,20 1 475,04 1,000 44 437,20 1 475,04 44 437,20 1 475,04 0,00 0,00 50,00% 22 218,60 737,52 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1040. Služby kus 648 911,40 21 539,91 1,000 648 911,40 21 539,91 648 911,40 21 539,91 0,00 0,00 50,00% 324 455,70 10 769,96 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1041. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1042. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 112 385,200 112 385,20 3 730,51 112 385,20 3 730,51 0,00 0,00 50,00% 56 192,60 1 865,25 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1043. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 76 076,200 76 076,20 2 525,27 76 076,20 2 525,27 0,00 0,00 50,00% 38 038,10 1 262,63 október 09 október 10

Aktivita č.10 MaR-Meranie 

a regulácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1044. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 233 415,500 233 415,50 7 747,98 233 415,50 7 747,98 0,00 0,00 50,00% 116 707,75 3 873,99 október 09 október 10

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1045. Sauny

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1046. III. stupňová - 3533 EX Sauna suchá kus 501 835,90 16 657,90 1,000 501 835,90 16 657,90 501 835,90 16 657,90 0,00 0,00 50,00% 250 917,95 8 328,95 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1047. I. stupňová - 3021 GR INFRA Sauna kus 476 674,20 15 822,68 1,000 476 674,20 15 822,68 476 674,20 15 822,68 0,00 0,00 50,00% 238 337,10 7 911,34 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1048. Technológia parná sauna - II. stupňová 3029 kus 761 535,00 25 278,33 1,000 761 535,00 25 278,33 761 535,00 25 278,33 0,00 0,00 50,00% 380 767,50 12 639,17 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1049.

Technológia COMBI TROPICKÁ BYLINNÁ  

sauna - II. stupňová 3029 so stavebnou 

časťou

kus 657 198,20 21 814,98 1,000 657 198,20 21 814,98 657 198,20 21 814,98 0,00 0,00 50,00% 328 599,10 10 907,49 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1050. Technológia ochladzovacieho bazéna

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1051.

Technológia ochladzovacieho bazéna /výtok, 

napúšťanie,rebrík+technológia vodopádu/
kus 151 182,70 5 018,35 1,000 151 182,70 5 018,35 151 182,70 5 018,35 0,00 0,00 50,00% 75 591,35 2 509,17 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1052. Doplnky

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1053. Ochladzovacia sprcha ľadové vedro odvahy kus 23 808,20 790,29 1,000 23 808,20 790,29 23 808,20 790,29 0,00 0,00 50,00% 11 904,10 395,14 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1054. Sprcha tropický dážď kus 52 600,30 1 746,01 1,000 52 600,30 1 746,01 52 600,30 1 746,01 0,00 0,00 50,00% 26 300,15 873,01 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1055.

Masážna sprcha s tropickým dažďom + 6ks 

masážnych trysiek
kus 72 447,10 2 404,80 1,000 72 447,10 2 404,80 72 447,10 2 404,80 0,00 0,00 50,00% 36 223,55 1 202,40 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1056. Ľadopád - výrobník ľadu so stojanom kus 266 488,20 8 845,79 1,000 266 488,20 8 845,79 266 488,20 8 845,79 0,00 0,00 50,00% 133 244,10 4 422,89 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1057. Pitná fontána - kombinácia nerez-mramor kus 130 546,90 4 333,36 1,000 130 546,90 4 333,36 130 546,90 4 333,36 0,00 0,00 50,00% 65 273,45 2 166,68 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1058. Bazénik na nohy kus 228 895,90 7 597,95 1,000 228 895,90 7 597,95 228 895,90 7 597,95 0,00 0,00 50,00% 114 447,95 3 798,98 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1059. Stavebné úpravy hod 283,00 9,39 540,000 152 820,00 5 072,69 152 820,00 5 072,69 0,00 0,00 50,00% 76 410,00 2 536,35 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1060. Doprava kus 76 298,60 2 532,65 1,000 76 298,60 2 532,65 76 298,60 2 532,65 0,00 0,00 50,00% 38 149,30 1 266,32 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1061. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1062. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 92 360,600 92 360,60 3 065,81 92 360,60 3 065,81 0,00 0,00 50,00% 46 180,30 1 532,91 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1063. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 62 521,000 62 521,00 2 075,32 62 521,00 2 075,32 0,00 0,00 50,00% 31 260,50 1 037,66 máj 10 ##########

Aktivita č.11 Sauna- 

Saunový svet

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1064. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 191 825,900 191 825,90 6 367,45 191 825,90 6 367,45 0,00 0,00 50,00% 95 912,95 3 183,73 máj 10 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1065. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1066. Frézovanie bazénového telesa m2 230,60 7,65 316,600 73 007,96 2 423,42 73 008,00 2 423,42 0,00 0,00 50,00% 36 504,00 1 211,71 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1067. Cement spric s pris ASOPLAST-MZ m2 151,90 5,04 316,600 48 091,54 1 596,35 48 091,50 1 596,35 0,00 0,00 50,00% 24 045,75 798,17 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1068. Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm m2 778,60 25,84 316,600 246 504,76 8 182,46 246 504,80 8 182,46 0,00 0,00 50,00% 123 252,40 4 091,23 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1069. Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ m 1 071,60 35,57 76,500 81 977,40 2 721,15 81 977,40 2 721,15 0,00 0,00 50,00% 40 988,70 1 360,58 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1070. Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB m2 214,30 7,11 354,850 76 044,36 2 524,21 76 044,40 2 524,21 0,00 0,00 50,00% 38 022,20 1 262,11 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1071. Osadenie techn. prest. + armov. + betón kus 1 060,70 35,21 295,000 312 906,50 10 386,59 312 906,50 10 386,59 0,00 0,00 50,00% 156 453,25 5 193,30 november 09 ##########
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1072. Ostatné konštr. a práce- búranie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1073. Presun hmôt t 651,10 21,61 28,700 18 686,57 620,28 18 686,60 620,28 0,00 0,00 50,00% 9 343,30 310,14 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1074. Presun hmôt

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1075. Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka kus 10 485,40 348,05 2,000 20 970,80 696,10 20 970,80 696,10 0,00 0,00 50,00% 10 485,40 348,05 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1076. Izolácie proti vode vlhkosti

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1077. Penetrácia poteru UNIFLEX B m2 86,80 2,88 354,850 30 800,98 1 022,41 30 801,00 1 022,41 0,00 0,00 50,00% 15 400,50 511,20 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1078. Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6 m2 1 003,80 33,32 354,850 356 198,43 11 823,62 356 198,40 11 823,62 0,00 0,00 50,00% 178 099,20 5 911,81 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1079. Pásky ASODICHT BAND m 305,20 10,13 260,000 79 352,00 2 634,00 79 352,00 2 634,00 0,00 0,00 50,00% 39 676,00 1 317,00 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1080. D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM kus 629,40 20,89 295,000 185 673,00 6 163,21 185 673,00 6 163,21 0,00 0,00 50,00% 92 836,50 3 081,61 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1081. MT epox. záliev. + ker. piesok ASODURGEM m 366,20 12,16 76,500 28 014,30 929,90 28 014,30 929,90 0,00 0,00 50,00% 14 007,15 464,95 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1082. D+MT stierky UNIFIX SE m2 393,40 13,06 354,850 139 597,99 4 633,80 139 598,00 4 633,80 0,00 0,00 50,00% 69 799,00 2 316,90 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1083.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 8 196,20 272,06 4,900 40 161,38 1 333,11 40 161,40 1 333,11 0,00 0,00 50,00% 20 080,70 666,56 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1084. Podlahy z dlaždíc

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1085. Pripl. za stazenu montaz m2 347,30 11,53 94,980 32 986,55 1 094,95 32 986,60 1 094,95 0,00 0,00 50,00% 16 493,30 547,48 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1086. MT žlabovej mriežky m 162,70 5,40 76,500 12 446,55 413,15 12 446,60 413,15 0,00 0,00 50,00% 6 223,30 206,58 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1087. Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER m2 84,10 2,79 354,850 29 842,89 990,60 29 842,90 990,60 0,00 0,00 50,00% 14 921,45 495,30 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1088. MT tvar WIESBADEN, UNIFIX 2K/6 m 1 180,10 39,17 76,500 90 277,65 2 996,67 90 277,70 2 996,67 0,00 0,00 50,00% 45 138,85 1 498,34 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1089. SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3 m 1 139,40 37,82 76,500 87 164,10 2 893,32 87 164,10 2 893,32 0,00 0,00 50,00% 43 582,05 1 446,66 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1090. MT zaobl.prvkov kus 77,30 2,57 530,000 40 969,00 1 359,92 40 969,00 1 359,92 0,00 0,00 50,00% 20 484,50 679,96 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1091. Stupeň, múriky, lavice UNIFDX 2K/6 m2 1 207,20 40,07 36,100 43 579,92 1 446,59 43 579,90 1 446,59 0,00 0,00 50,00% 21 789,95 723,29 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1092. MT prierezov obkladov + dlažieb bm 352,70 11,71 175,000 61 722,50 2 048,81 61 722,50 2 048,81 0,00 0,00 50,00% 30 861,25 1 024,41 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1093. MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6 m2 1 071,60 35,57 280,500 300 583,80 9 977,55 300 583,80 9 977,55 0,00 0,00 50,00% 150 291,90 4 988,78 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1094. Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE m2 176,30 5,85 316,600 55 816,58 1 852,77 55 816,60 1 852,77 0,00 0,00 50,00% 27 908,30 926,39 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1095. D+MT silikon ESCOSILO UW 2000 m 217,10 7,21 260,000 56 446,00 1 873,66 56 446,00 1 873,66 0,00 0,00 50,00% 28 223,00 936,83 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1096.

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m

% 8 118,40 269,48 4,900 39 780,16 1 320,46 39 780,20 1 320,46 0,00 0,00 50,00% 19 890,10 660,23 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1097. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1098. Frézovanie bazénového telesa m2 230,60 7,65 12,000 2 767,20 91,85 2 767,20 91,85 0,00 0,00 50,00% 1 383,60 45,93 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1099. Cement spric s pris ASOPLAST-MZ m2 151,90 5,04 12,000 1 822,80 60,51 1 822,80 60,51 0,00 0,00 50,00% 911,40 30,25 november 09 ##########
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Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1100. Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm m2 778,60 25,84 12,000 9 343,20 310,14 9 343,20 310,14 0,00 0,00 50,00% 4 671,60 155,07 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1101. Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ m 1 071,60 35,57 13,500 14 466,60 480,20 14 466,60 480,20 0,00 0,00 50,00% 7 233,30 240,10 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1102. Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB m2 214,30 7,11 18,750 4 018,13 133,38 4 018,10 133,38 0,00 0,00 50,00% 2 009,05 66,69 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1103. Osadenie techn. prest. + armov. + betón kus 1 060,70 35,21 15,000 15 910,50 528,13 15 910,50 528,13 0,00 0,00 50,00% 7 955,25 264,07 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1104. Ostatné konštrukcie a práce

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1105. Presun hmôt t 651,10 21,61 1,725 1 123,15 37,28 1 123,10 37,28 0,00 0,00 50,00% 561,55 18,64 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1106. Izolácie proti vode a vlhkosti

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1107. Penetrácia poteru UNIFLEX B m2 86,80 2,88 18,750 1 627,50 54,02 1 627,50 54,02 0,00 0,00 50,00% 813,75 27,01 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1108. Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6 m2 1 003,80 33,32 18,750 18 821,25 624,75 18 821,30 624,75 0,00 0,00 50,00% 9 410,65 312,38 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1109. Pásky ASODICHT BAND m 305,20 10,13 25,000 7 630,00 253,27 7 630,00 253,27 0,00 0,00 50,00% 3 815,00 126,63 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1110. D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM kus 629,40 20,89 15,000 9 441,00 313,38 9 441,00 313,38 0,00 0,00 50,00% 4 720,50 156,69 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1111. MT epox. záliev. + ker. piesok ASODURGEM m 366,20 12,16 13,500 4 943,70 164,10 4 943,70 164,10 0,00 0,00 50,00% 2 471,85 82,05 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1112. D+MT stierky UNIFIX SE m2 393,40 13,06 18,750 7 376,25 244,85 7 376,30 244,85 0,00 0,00 50,00% 3 688,15 122,42 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1113.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 498,40 16,54 4,900 2 442,16 81,06 2 442,20 81,07 0,00 0,00 50,00% 1 221,10 40,53 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1114. Podlahy z dlaždíc

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1115. Pripl. za stazenu montaz m2 347,30 11,53 3,600 1 250,28 41,50 1 250,30 41,50 0,00 0,00 50,00% 625,15 20,75 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1116. MT žlabovej mriežky m 162,70 5,40 13,500 2 196,45 72,91 2 196,50 72,91 0,00 0,00 50,00% 1 098,25 36,46 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1117. Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER m2 84,10 2,79 18,750 1 576,88 52,34 1 576,90 52,34 0,00 0,00 50,00% 788,45 26,17 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1118. MT tvar WIESBADEN, UNIFIX 2K/6 m 1 180,10 39,17 12,500 14 751,25 489,65 14 751,30 489,65 0,00 0,00 50,00% 7 375,65 244,83 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1119. SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3 m 1 139,40 37,82 12,500 14 242,50 472,76 14 242,50 472,76 0,00 0,00 50,00% 7 121,25 236,38 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1120. MT prierezov obkladov + dlažieb bm 352,70 11,71 25,000 8 817,50 292,69 8 817,50 292,69 0,00 0,00 50,00% 4 408,75 146,34 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1121. MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6 m2 1 071,60 35,57 12,000 12 859,20 426,85 12 859,20 426,85 0,00 0,00 50,00% 6 429,60 213,42 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1122. Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE m2 176,30 5,85 12,000 2 115,60 70,23 2 115,60 70,23 0,00 0,00 50,00% 1 057,80 35,11 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1123. D+MT silikon ESCOSILO UW 2000 m 217,10 7,21 25,000 5 427,50 180,16 5 427,50 180,16 0,00 0,00 50,00% 2 713,75 90,08 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1124.

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 24 do 36 m

% 632,40 20,99 4,900 3 098,76 102,86 3 098,80 102,86 0,00 0,00 50,00% 1 549,40 51,43 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1125. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1126. Cement spric s pris ASOPLAST-MZ m2 151,90 5,04 378,000 57 418,20 1 905,94 57 418,20 1 905,94 0,00 0,00 50,00% 28 709,10 952,97 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1127. Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm m2 778,60 25,84 378,000 294 310,80 9 769,33 294 310,80 9 769,33 0,00 0,00 50,00% 147 155,40 4 884,66 november 09 ##########
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Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1128. Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB m2 214,30 7,11 378,000 81 005,40 2 688,89 81 005,40 2 688,89 0,00 0,00 50,00% 40 502,70 1 344,44 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1129. Osadenie techn. prest. + armov. + betón kus 1 060,70 35,21 40,000 42 428,00 1 408,35 42 428,00 1 408,35 0,00 0,00 50,00% 21 214,00 704,18 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1130. Ostatné konštr. a práce

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1131. Presun hmôt t 651,10 21,61 27,800 18 100,58 600,83 18 100,60 600,83 0,00 0,00 50,00% 9 050,30 300,41 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1132. Presun hmôt

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1133. Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka kus 10 485,40 348,05 1,000 10 485,40 348,05 10 485,40 348,05 0,00 0,00 50,00% 5 242,70 174,03 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1134. Izolácie proti vode

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1135. Penetrácia poteru UNIFLEX B m2 86,80 2,88 378,000 32 810,40 1 089,11 32 810,40 1 089,11 0,00 0,00 50,00% 16 405,20 544,55 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1136. Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6 m2 1 003,80 33,32 378,000 379 436,40 12 594,98 379 436,40 12 594,98 0,00 0,00 50,00% 189 718,20 6 297,49 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1137. Pásky ASODICHT BAND m 305,20 10,13 265,000 80 878,00 2 684,66 80 878,00 2 684,66 0,00 0,00 50,00% 40 439,00 1 342,33 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1138. D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM kus 629,40 20,89 40,000 25 176,00 835,69 25 176,00 835,69 0,00 0,00 50,00% 12 588,00 417,85 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1139. D+MT stierky UNIFIX SE m2 393,40 13,06 378,000 148 705,20 4 936,11 148 705,20 4 936,11 0,00 0,00 50,00% 74 352,60 2 468,05 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1140.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 6 669,90 221,40 4,900 32 682,51 1 084,86 32 682,50 1 084,86 0,00 0,00 50,00% 16 341,25 542,43 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1141. Podhlahy z dlaždíc

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1142. Pripl. za stazenu montaz m2 347,30 11,53 113,400 39 383,82 1 307,30 39 383,80 1 307,30 0,00 0,00 50,00% 19 691,90 653,65 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1143. Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER m2 84,10 2,79 378,000 31 789,80 1 055,23 31 789,80 1 055,23 0,00 0,00 50,00% 15 894,90 527,61 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1144. MT zaobl.prvkov kus 77,30 2,57 120,000 9 276,00 307,91 9 276,00 307,91 0,00 0,00 50,00% 4 638,00 153,95 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1145. MT prírezov mozaiky bm 522,20 17,33 90,000 46 998,00 1 560,05 46 998,00 1 560,05 0,00 0,00 50,00% 23 499,00 780,02 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1146. MT prierezov obkladov + dlažieb bm 352,70 11,71 130,000 45 851,00 1 521,97 45 851,00 1 521,97 0,00 0,00 50,00% 22 925,50 760,99 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1147. MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6 m2 1 071,60 35,57 218,000 233 608,80 7 754,39 233 608,80 7 754,39 0,00 0,00 50,00% 116 804,40 3 877,20 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1148. Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE m2 176,30 5,85 218,000 38 433,40 1 275,76 38 433,40 1 275,76 0,00 0,00 50,00% 19 216,70 637,88 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1149. D+MT silikon ESCOSILO UW 2000 m 217,10 7,21 265,000 57 531,50 1 909,70 57 531,50 1 909,70 0,00 0,00 50,00% 28 765,75 954,85 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1150. MT mozaiky CRISTALLIT m2 1 349,60 44,80 160,000 215 936,00 7 167,76 215 936,00 7 167,76 0,00 0,00 50,00% 107 968,00 3 583,88 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1151. Spár. mozaiky ASOFLEXFLUGE m2 501,80 16,66 160,000 80 288,00 2 665,07 80 288,00 2 665,07 0,00 0,00 50,00% 40 144,00 1 332,54 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1152.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 7 991,00 265,25 4,900 39 155,90 1 299,74 39 155,90 1 299,74 0,00 0,00 50,00% 19 577,95 649,87 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1153. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1154. Vyčistenie plochy priem. vysávaním m2 10,80 0,36 342,000 3 693,60 122,61 3 693,60 122,61 0,00 0,00 50,00% 1 846,80 61,30 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1155. Cement spric s pris ASOPLAST-MZ m2 151,90 5,04 414,000 62 886,60 2 087,45 62 886,60 2 087,45 0,00 0,00 50,00% 31 443,30 1 043,73 november 09 ##########
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Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1156. Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm m2 778,60 25,84 414,000 322 340,40 10 699,74 322 340,40 10 699,74 0,00 0,00 50,00% 161 170,20 5 349,87 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1157. Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ m 1 071,60 35,57 84,000 90 014,40 2 987,93 90 014,40 2 987,93 0,00 0,00 50,00% 45 007,20 1 493,97 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1158. Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB m2 214,30 7,11 414,000 88 720,20 2 944,97 88 720,20 2 944,97 0,00 0,00 50,00% 44 360,10 1 472,49 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1159. Osadenie techn. prest. + armov. + betón kus 1 060,70 35,21 10,000 10 607,00 352,09 10 607,00 352,09 0,00 0,00 50,00% 5 303,50 176,04 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1160. Ostatné konštr. a práce

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1161. Presun hmôt t 651,10 21,61 35,312 22 991,64 763,18 22 991,60 763,18 0,00 0,00 50,00% 11 495,80 381,59 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1162. Presun hmôt

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1163. Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka kus 10 485,40 348,05 2,000 20 970,80 696,10 20 970,80 696,10 0,00 0,00 50,00% 10 485,40 348,05 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1164. Izolácie proti vode

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1165. Penetrácia poteru UNIFLEX B m2 86,80 2,88 414,000 35 935,20 1 192,83 35 935,20 1 192,83 0,00 0,00 50,00% 17 967,60 596,42 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1166. Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6 m2 1 003,80 33,32 414,000 415 573,20 13 794,50 415 573,20 13 794,50 0,00 0,00 50,00% 207 786,60 6 897,25 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1167. Pásky ASODICHT BAND m 305,20 10,13 370,000 112 924,00 3 748,39 112 924,00 3 748,39 0,00 0,00 50,00% 56 462,00 1 874,20 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1168. D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM kus 629,40 20,89 10,000 6 294,00 208,92 6 294,00 208,92 0,00 0,00 50,00% 3 147,00 104,46 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1169. D+MT stierky UNIFIX SE m2 393,40 13,06 414,000 162 867,60 5 406,21 162 867,60 5 406,21 0,00 0,00 50,00% 81 433,80 2 703,11 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1170.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 7 335,70 243,50 4,900 35 944,93 1 193,15 35 944,90 1 193,15 0,00 0,00 50,00% 17 972,45 596,58 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1171. Podlahy z dlaždíc

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1172. Pripl. za stazenu montaz m2 347,30 11,53 113,400 39 383,82 1 307,30 39 383,80 1 307,30 0,00 0,00 50,00% 19 691,90 653,65 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1173. Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER m2 84,10 2,79 414,000 34 817,40 1 155,73 34 817,40 1 155,73 0,00 0,00 50,00% 17 408,70 577,86 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1174. MT žľabu technológ m 1 580,30 52,46 84,000 132 745,20 4 406,33 132 745,20 4 406,33 0,00 0,00 50,00% 66 372,60 2 203,17 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1175. SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3 m 1 139,40 37,82 84,000 95 709,60 3 176,98 95 709,60 3 176,98 0,00 0,00 50,00% 47 854,80 1 588,49 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1176. MT prírezov mozaiky bm 522,20 17,33 20,000 10 444,00 346,68 10 444,00 346,68 0,00 0,00 50,00% 5 222,00 173,34 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1177. MT prierezov obkladov + dlažieb bm 352,70 11,71 190,000 67 013,00 2 224,42 67 013,00 2 224,42 0,00 0,00 50,00% 33 506,50 1 112,21 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1178. MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6 m2 1 071,60 35,57 320,000 342 912,00 11 382,59 342 912,00 11 382,59 0,00 0,00 50,00% 171 456,00 5 691,30 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1179. Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE m2 176,30 5,85 320,000 56 416,00 1 872,67 56 416,00 1 872,67 0,00 0,00 50,00% 28 208,00 936,33 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1180. D+MT silikon ESCOSILO UW 2000 m 217,10 7,21 370,000 80 327,00 2 666,37 80 327,00 2 666,37 0,00 0,00 50,00% 40 163,50 1 333,18 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1181. MT mozaiky CRISTALLIT m2 1 349,60 44,80 30,000 40 488,00 1 343,96 40 488,00 1 343,96 0,00 0,00 50,00% 20 244,00 671,98 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1182. Spár. mozaiky ASOFLEXFLUGE m2 501,80 16,66 30,000 15 054,00 499,70 15 054,00 499,70 0,00 0,00 50,00% 7 527,00 249,85 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1183.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 9 152,90 303,82 4,900 44 849,21 1 488,72 44 849,20 1 488,72 0,00 0,00 50,00% 22 424,60 744,36 november 09 ##########
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Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1184. Zvislé a kompletné konštrukcie

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1185. Vyčistenie plochy priem. vysávaním m2 10,80 0,36 80,800 872,64 28,97 872,60 28,97 0,00 0,00 50,00% 436,30 14,48 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1186. Ostatné konštr. a práce

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1187. Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka kus 10 485,40 348,05 1,000 10 485,40 348,05 10 485,40 348,05 0,00 0,00 50,00% 5 242,70 174,03 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1188. Izolácie proti vode

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1189. Pripl. za stazenu montaz m2 347,30 11,53 38,940 13 523,86 448,91 13 523,90 448,91 0,00 0,00 50,00% 6 761,95 224,46 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1190. Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER m2 84,10 2,79 129,800 10 916,18 362,35 10 916,20 362,35 0,00 0,00 50,00% 5 458,10 181,18 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1191. MT prierezov obkladov + dlažieb bm 352,70 11,71 60,000 21 162,00 702,45 21 162,00 702,45 0,00 0,00 50,00% 10 581,00 351,22 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1192. MT ker. obkladov a dl. UNIFIX 2K/6 m2 908,80 30,17 129,800 117 962,24 3 915,63 117 962,20 3 915,63 0,00 0,00 50,00% 58 981,10 1 957,81 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1193. Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE m2 176,30 5,85 129,800 22 883,74 759,60 22 883,70 759,60 0,00 0,00 50,00% 11 441,85 379,80 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1194.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m

% 1 864,50 61,89 4,900 9 136,05 303,26 9 136,10 303,26 0,00 0,00 50,00% 4 568,05 151,63 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1195. VRN

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1196. VRN kpl. 507 717,70 16 853,14 1,000 507 717,70 16 853,14 507 717,70 16 853,14 0,00 0,00 50,00% 253 858,85 8 426,57 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1197. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1198. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 204 514,600 204 514,60 6 788,64 204 514,60 6 788,64 0,00 0,00 50,00% 102 257,30 3 394,32 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1199. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 138 440,600 138 440,60 4 595,39 138 440,60 4 595,39 0,00 0,00 50,00% 69 220,30 2 297,69 november 09 ##########

Aktivita č.12 MTŽ keram. 

dlažieb, obkladov, žľabov, 

izolácií

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1200. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 424 761,000 424 761,00 14 099,48 424 761,00 14 099,48 0,00 0,00 50,00% 212 380,50 7 049,74 november 09 ##########

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1201. Konštrukcie klampiarske

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1202.

Strešná krytina, RZ hr. 0,7/rš. 670 mm 

(falcovaná krytina na DSD)
m2 2 745,40 91,13 1 079,000 2 962 286,60 98 329,90 2 962 286,60 98 329,90 0,00 0,00 50,00% 1 481 143,30 49 164,95 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1203.

Hrebeň pultovej strechy vrátane odvetrania 

(štandartné prevedenie Rheinzink)
bm 1 859,40 61,72 18,000 33 469,20 1 110,97 33 469,20 1 110,97 0,00 0,00 50,00% 16 734,60 555,49 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1204.

Odkvap vrátane odvetrania a odkvap. lišty 

poist. fólie (štandardné prevedenie Rheinzink)

bm 1 695,50 56,28 18,000 30 519,00 1 013,05 30 519,00 1 013,05 0,00 0,00 50,00% 15 259,50 506,52 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1205.

Závete (štandardné prevedenie Rheinzink)rná 

lišta
bm 1 059,80 35,18 126,000 133 534,80 4 432,54 133 534,80 4 432,54 0,00 0,00 50,00% 66 767,40 2 216,27 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1206.

U Rheinzinkkončenie pultovej strechy s 

odvetraním pri kolmej stene (štandardné 

prevedenie Rheinzink)

bm 1 831,10 60,78 18,000 32 959,80 1 094,06 32 959,80 1 094,06 0,00 0,00 50,00% 16 479,90 547,03 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1207.

Úžľabie vikiera (štandardné prevedenie 

Rheinzink)
ks 1 413,00 46,90 25,000 35 325,00 1 172,58 35 325,00 1 172,58 0,00 0,00 50,00% 17 662,50 586,29 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1208.

Nárožie vikiera (štandardné prevedenie 

Rheinzink)
ks 706,50 23,45 12,000 8 478,00 281,42 8 478,00 281,42 0,00 0,00 50,00% 4 239,00 140,71 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1209.

Snehové zachytávače RESS (STN 73 0035 

snehová oblasť č. III - kN/ m2 =1)
bm 1 130,40 37,52 198,000 223 819,20 7 429,44 223 819,20 7 429,44 0,00 0,00 50,00% 111 909,60 3 714,72 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1210. Odvodnenie bm 800,00 26,56 112,500 90 000,00 2 987,45 90 000,00 2 987,45 0,00 0,00 50,00% 45 000,00 1 493,73 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1211. Manipulácia, zariadenie staveniska % 35 503,40 1 178,50 3,000 106 510,20 3 535,49 106 510,20 3 535,49 0,00 0,00 50,00% 53 255,10 1 767,75 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1212. Obstarávacia prirážka % 35 503,20 1 178,49 5,000 177 516,00 5 892,45 177 516,00 5 892,45 0,00 0,00 50,00% 88 758,00 2 946,23 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1213. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1214. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 99 694,900 99 694,90 3 309,26 99 694,90 3 309,26 0,00 0,00 50,00% 49 847,45 1 654,63 október 09 máj 10

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1215. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 67 485,800 67 485,80 2 240,12 67 485,80 2 240,12 0,00 0,00 50,00% 33 742,90 1 120,06 október 09 máj 10
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Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.13 764 D+M 

strešnej kytiny RHEINZINK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1216. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 207 058,600 207 058,60 6 873,09 207 058,60 6 873,09 0,00 0,00 50,00% 103 529,30 3 436,54 október 09 máj 10

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1217. Zádverie 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1218. Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I. m2 1 071,00 35,55 9,000 9 639,00 319,96 9 639,00 319,96 0,00 0,00 50,00% 4 819,50 159,98 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1219. Technológia ochladzovacieho bazéna 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1220.

Protišcm + sokel 51i-32050H tr. I.myková "B" 

ochozová dlažba 35 x 25 

m2 1 633,40 54,22 319,375 521 667,13 17 316,18 521 667,10 17 316,18 0,00 0,00 50,00% 260 833,55 8 658,09 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1221.

Tvarovky na vyskladanie technického žľabu 25 

x 12,5 cm 701-37011 tr. I.

ks 330,60 10,97 672,000 222 163,20 7 374,47 222 163,20 7 374,47 0,00 0,00 50,00% 111 081,60 3 687,23 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1222.

Dno technického žľabu 25 x 12,5 cm 701i-

18120H tr. II.

m2 445,10 14,77 22,000 9 792,20 325,04 9 792,20 325,04 0,00 0,00 50,00% 4 896,10 162,52 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1223. Mriežka technického žľabu, biela 28656 tr. I. bm 1 250,50 41,51 84,000 105 042,00 3 486,76 105 042,00 3 486,76 0,00 0,00 50,00% 52 521,00 1 743,38 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1224.

Obklad spŕch a ostatné obklady, mozaika 25 x 

25 mm 2440H tr. I.

m2 3 306,30 109,75 30,000 99 189,00 3 292,47 99 189,00 3 292,47 0,00 0,00 50,00% 49 594,50 1 646,24 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1225. Doplnky 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1226.

Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm 

5533-85160 tr. I.

ks 3 026,50 100,46 304,000 920 056,00 30 540,26 920 056,00 30 540,26 0,00 0,00 50,00% 460 028,00 15 270,13 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1227.

Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm, 

vnútorný roh 5533-85162 tr. I.

paar 6 005,00 199,33 4,000 24 020,00 797,32 24 020,00 797,32 0,00 0,00 50,00% 12 010,00 398,66 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1228.

Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm, 

vonkajší roh 5533-85166 tr. I.

paar 13 925,90 462,26 6,000 83 555,40 2 773,53 83 555,40 2 773,53 0,00 0,00 50,00% 41 777,70 1 386,77 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1229.

Mriežka Wiesbadenského žľabu š=245 cm 

28657 tr. I.

bm 1 653,10 54,87 74,000 122 329,40 4 060,59 122 329,40 4 060,59 0,00 0,00 50,00% 61 164,70 2 030,30 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1230.

Mriežka Wiesbadenského žľabu š=245 cm, 

rohy 22380 tr. I.

ks 1 894,80 62,90 10,000 18 948,00 628,96 18 948,00 628,96 0,00 0,00 50,00% 9 474,00 314,48 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1231.

Dno a stena bazéna, obklad 25 x 12,5 cm 

5533i-18120H

m2 1 373,40 45,59 280,500 385 238,70 12 787,58 385 238,70 12 787,58 0,00 0,00 50,00% 192 619,35 6 393,79 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1232.

Protišmyková dlažba "B" 25 x 12,5 cm, na 

schody bazéna, ostrovček, sedenie 51i-

38110H tr. I.

m2 1 633,40 54,22 36,094 58 955,94 1 956,98 58 955,90 1 956,98 0,00 0,00 50,00% 29 477,95 978,49 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1233.

Zaoblenie styku dna a steny bazéna d = 25 cm 

5533-17190 tr. I.

ks 203,50 6,75 350,000 71 225,00 2 364,24 71 225,00 2 364,24 0,00 0,00 50,00% 35 612,50 1 182,12 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1234.

Vonkajšie zaoblenie schody, ostrovček, 

sedenie d = 25 cm 84-37120 tr. I.

ks 322,10 10,69 180,000 57 978,00 1 924,52 57 978,00 1 924,52 0,00 0,00 50,00% 28 989,00 962,26 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1235. detský bazén 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1236.

Wiesbadenský prepadový žľab š=225 mm 

5533-55180 tr. I.

ks 2 098,30 69,65 48,000 100 718,40 3 343,24 100 718,40 3 343,24 0,00 0,00 50,00% 50 359,20 1 671,62 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1237.

Wiesbadenský prepadový žľab š=225 mm, 

vnútorný roh 5533-55182 tr. I.

paar 4 217,60 140,00 5,000 21 088,00 699,99 21 088,00 699,99 0,00 0,00 50,00% 10 544,00 350,00 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1238.

Wiesbadenský prepadový žľab š= 225 mm, 

vonkajší roh 5533-55186 tr. I.

paar 5 045,60 167,48 1,000 5 045,60 167,48 5 045,60 167,48 0,00 0,00 50,00% 2 522,80 83,74 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1239.

Mriežka Wiesbadenského žľabu š=195 mm 

28656

bm 1 250,50 41,51 12,000 15 006,00 498,11 15 006,00 498,11 0,00 0,00 50,00% 7 503,00 249,05 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1240.

Mriežka Wiesbadenského žľabu š= 195 cm, 

roh 22379 tr. I.

ks 1 589,50 52,76 6,000 9 537,00 316,57 9 537,00 316,57 0,00 0,00 50,00% 4 768,50 158,29 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1241.

Protišmyková dlažba "B" 25 x 12,5 cm, na dno 

bazéna 51i-38110H tr. I.

m2 1 633,40 54,22 11,344 18 529,29 615,06 18 529,30 615,06 0,00 0,00 50,00% 9 264,65 307,53 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1242. miestnosť plavčíka, prvá pomoc 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1243. Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I. m2 1 071,00 35,55 6,481 6 941,15 230,40 6 941,20 230,41 0,00 0,00 50,00% 3 470,60 115,20 november 09 ##########
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Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1244. WC + umývadlo 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1245. Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I. m2 1 071,00 35,55 2,180 2 334,78 77,50 2 334,80 77,50 0,00 0,00 50,00% 1 167,40 38,75 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1246. Obklad 25 x 12,5 cm 701i-18120H tr. II. m2 445,10 14,77 2,750 1 224,03 40,63 1 224,00 40,63 0,00 0,00 50,00% 612,00 20,31 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1247. predsieň 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1248.

Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová 

432875 tr. I.

m2 1 387,50 46,06 8,910 12 362,63 410,36 12 362,60 410,36 0,00 0,00 50,00% 6 181,30 205,18 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1249. výdaj uterákov 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1250. Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I. m2 1 071,00 35,55 6,000 6 426,00 213,30 6 426,00 213,30 0,00 0,00 50,00% 3 213,00 106,65 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1251. masáž 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1252.

Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová 

432875 tr. I.

m2 1 387,50 46,06 12,870 17 857,13 592,75 17 857,10 592,75 0,00 0,00 50,00% 8 928,55 296,37 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1253. masáž 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1254.

Dlažba protišmyková 30 x 30 cm , béžová 

432875 tr. I.

m2 1 387,50 46,06 12,870 17 857,13 592,75 17 857,10 592,75 0,00 0,00 50,00% 8 928,55 296,37 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1255. prezliekáreň, predsieň, WC 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1256.

Dlažba protišmyková 30 x 30 cm , béžová 

432875 tr. I.

m2 1 387,50 46,06 17,820 24 725,25 820,73 24 725,30 820,73 0,00 0,00 50,00% 12 362,65 410,36 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1257.

Obklad stien na v = 1200 mm, obklad 25 x 

12,5 cm 5533i-18120H tr. I.

m2 1 373,40 45,59 45,375 62 318,03 2 068,58 62 318,00 2 068,58 0,00 0,00 50,00% 31 159,00 1 034,29 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1258. saunový svet 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1259.

Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová + 

sokel 432875 tr. I. 

m2 1 387,50 46,06 178,200 247 252,50 8 207,28 247 252,50 8 207,28 0,00 0,00 50,00% 123 626,25 4 103,64 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1260.

Obklad spŕch a ochladzovacieho bazéna, 

mozaika 25 x 25 mm 2463H tr. I.

m2 3 922,40 130,20 52,000 203 964,80 6 770,39 203 964,80 6 770,39 0,00 0,00 50,00% 101 982,40 3 385,20 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1261.

Vonkajšie zaoblenie schodov okolo 

ochladzovacieho a vírivého bazéna d = 25 cm 

84-37120 tr. I.

ks 322,10 10,69 120,000 38 652,00 1 283,01 38 652,00 1 283,01 0,00 0,00 50,00% 19 326,00 641,51 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1262. fínska sauna 0,00

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1263. Dlažba 30 x 30 cm monterosa tr. I. m2 487,50 16,18 18,900 9 213,75 305,84 9 213,80 305,84 0,00 0,00 50,00% 4 606,90 152,92 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1264. parná sauna

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1265.

Protišmyková "B" dlažba do sauny 25 x 25 cm 

51i-32050H tr. I.

m2 1 633,40 54,22 19,250 31 442,95 1 043,71 31 443,00 1 043,72 0,00 0,00 50,00% 15 721,50 521,86 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1266.

Obklad parných sáun, mozaika 25 x 25 mm 

2463H tr. I.

m2 3 922,40 130,20 108,000 423 619,20 14 061,58 423 619,20 14 061,58 0,00 0,00 50,00% 211 809,60 7 030,79 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1267. technická miestnosť

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1268. Dlažba 30 x 30 cm monterosa tr. I. m2 487,50 16,18 4,050 1 974,38 65,54 1 974,40 65,54 0,00 0,00 50,00% 987,20 32,77 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1269. Doprava

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1270. Doprava na stavbu paušál 23 t ton 1 780,00 59,09 23,000 40 940,00 1 358,96 40 940,00 1 358,96 0,00 0,00 50,00% 20 470,00 679,48 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1271. Vedľajšie rozpočtové náklady
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Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1272. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 104 749,600 104 749,60 3 477,05 104 749,60 3 477,05 0,00 0,00 50,00% 52 374,80 1 738,52 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1273. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 70 907,400 70 907,40 2 353,69 70 907,40 2 353,69 0,00 0,00 50,00% 35 453,70 1 176,85 november 09 ##########

Aktivita č.14 771-Dodávka 

keramických dlažieb a 

obkladov

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1274. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 217 556,800 217 556,80 7 221,56 217 556,80 7 221,56 0,00 0,00 50,00% 108 778,40 3 610,78 november 09 ##########

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1275. Zemné práce 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1276.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 

3 do 100 m3
m3 177,70 5,90 16,500 2 932,05 97,33 2 932,10 97,33 0,00 0,00 50,00% 1 466,05 48,66 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1277. Hĺbenie jám v hornine 4 ručne (pätky vstup) m3 1 579,90 52,44 12,200 19 274,78 639,81 19 274,80 639,81 0,00 0,00 50,00% 9 637,40 319,90 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1278.

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 

ručne
m3 1 250,80 41,52 6,600 8 255,28 274,03 8 255,30 274,03 0,00 0,00 50,00% 4 127,65 137,01 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1279. Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne m3 1 579,90 52,44 6,600 10 427,34 346,12 10 427,30 346,12 0,00 0,00 50,00% 5 213,65 173,06 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1280.

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 

m
m3 134,30 4,46 18,800 2 524,84 83,81 2 524,80 83,81 0,00 0,00 50,00% 1 262,40 41,90 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1281.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m 

horn. tr. 1-4
m3 59,30 1,97 18,800 1 114,84 37,01 1 114,80 37,00 0,00 0,00 50,00% 557,40 18,50 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1282. Uloženie sypaniny do násypu m3 67,10 2,23 18,800 1 261,48 41,87 1 261,50 41,87 0,00 0,00 50,00% 630,75 20,94 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1283.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu (zemina z výkopov)
m3 111,90 3,71 10,000 1 119,00 37,14 1 119,00 37,14 0,00 0,00 50,00% 559,50 18,57 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1284. Zásyp zeminou kvetináč (PREMAC) m3 737,30 24,47 4,200 3 096,66 102,79 3 096,70 102,79 0,00 0,00 50,00% 1 548,35 51,40 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1285. Vásadba zelene - kvetináč - zimná záhrada kus 19,00 0,63 40,000 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1286. Smrek Picea omorica 40-50cm kus 2 300,00 76,35 10,000 23 000,00 763,46 23 000,00 763,46 0,00 0,00 50,00% 11 500,00 381,73 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1287. Borovica Pinus mugo 45-55cm kus 1 385,00 45,97 20,000 27 700,00 919,47 27 700,00 919,47 0,00 0,00 50,00% 13 850,00 459,74 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1288. Tis Taxus cuspidata 60-80cm kus 1 275,00 42,32 10,000 12 750,00 423,22 12 750,00 423,22 0,00 0,00 50,00% 6 375,00 211,61 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1289. Zakladanie 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1290. Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 1 231,10 40,87 10,000 12 311,00 408,65 12 311,00 408,65 0,00 0,00 50,00% 6 155,50 204,33 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1291. Trativody z drenážnych rúrok sv. 13 cm m 113,00 3,75 30,000 3 390,00 112,53 3 390,00 112,53 0,00 0,00 50,00% 1 695,00 56,26 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1292.

Zhot. opláš. z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 

m
m2 40,50 1,34 28,500 1 154,25 38,31 1 154,30 38,32 0,00 0,00 50,00% 577,15 19,16 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1293. Nopová tkanina m2 159,30 5,29 30,000 4 779,00 158,63 4 779,00 158,63 0,00 0,00 50,00% 2 389,50 79,32 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1294.

Vankúš pod základy zo štrkopiesku - pod 

základ. dosku a základ. pásy
m3 1 229,60 40,82 19,200 23 608,32 783,65 23 608,30 783,65 0,00 0,00 50,00% 11 804,15 391,83 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1295.

Konštr. rampy, vstupu a schodov na terasu z 

betónu prostého tr. B 20
m3 4 779,40 158,65 5,500 26 286,70 872,56 26 286,70 872,56 0,00 0,00 50,00% 13 143,35 436,28 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1296. Podkladný betón zo železobetónu tr. B 20 m3 4 779,40 158,65 17,000 81 249,80 2 697,00 81 249,80 2 697,00 0,00 0,00 50,00% 40 624,90 1 348,50 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1297. Debnenie vonk. schodov a rampy zhotovenie m2 593,80 19,71 14,000 8 313,20 275,95 8 313,20 275,95 0,00 0,00 50,00% 4 156,60 137,97 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1298. Debnenie vonk. schodov a rampy odstránenie m2 115,90 3,85 14,000 1 622,60 53,86 1 622,60 53,86 0,00 0,00 50,00% 811,30 26,93 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1299.

Výstuž základových dosiek zo zvarovaných 

sietí KARI
t 48 518,10 1 610,51 0,500 24 259,05 805,25 24 259,10 805,25 0,00 0,00 50,00% 12 129,55 402,63 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1300. Kotviace prvky stĺpov kus 1 303,50 43,27 10,000 13 035,00 432,68 13 035,00 432,68 0,00 0,00 50,00% 6 517,50 216,34 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1301. Prepojenie základov s jestv. základmi kus 405,50 13,46 20,000 8 110,00 269,20 8 110,00 269,20 0,00 0,00 50,00% 4 055,00 134,60 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1302.

Podkladný betón pod pásy a pätky z betónu 

prostého tr. B 20
m3 4 634,50 153,84 1,050 4 866,23 161,53 4 866,20 161,53 0,00 0,00 50,00% 2 433,10 80,76 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1303.

Základové pásy a pätky zo železobetónu tr. B 

30
m3 5 069,10 168,26 16,600 84 147,06 2 793,17 84 147,10 2 793,17 0,00 0,00 50,00% 42 073,55 1 396,59 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1304. Debnenie základových pásov zhotovenie m2 463,50 15,39 100,000 46 350,00 1 538,54 46 350,00 1 538,54 0,00 0,00 50,00% 23 175,00 769,27 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1305. Debnenie základových pásov odstránenie m2 94,10 3,12 100,000 9 410,00 312,35 9 410,00 312,35 0,00 0,00 50,00% 4 705,00 156,18 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1306.

Výstuž základových pásov (upresniť podľa 

statiky)
t 47 794,00 1 586,47 0,747 35 702,12 1 185,09 35 702,10 1 185,09 0,00 0,00 50,00% 17 851,05 592,55 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1307. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1308.

Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MC-

10-domurovanie
m3 7 531,10 249,99 0,670 5 045,84 167,49 5 045,80 167,49 0,00 0,00 50,00% 2 522,90 83,74 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1309.

Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 49 STI 

P+D P10 MVC 2,5
m3 5 532,50 183,65 13,400 74 135,50 2 460,85 74 135,50 2 460,85 0,00 0,00 50,00% 37 067,75 1 230,42 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1310.

Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 

hr.150mm s výplňou B20
m3 6 416,00 212,97 1,400 8 982,40 298,16 8 982,40 298,16 0,00 0,00 50,00% 4 491,20 149,08 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1311.

Gril v zimnej záhrade vrátane potrubia 

odsávacieho a ventilátora
kus 217 245,10 7 211,22 1,000 217 245,10 7 211,22 217 245,10 7 211,22 0,00 0,00 50,00% 108 622,55 3 605,61 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1312. Preklady JISTROP 115/71/1000 mm kus 437,40 14,52 27,000 11 809,80 392,01 11 809,80 392,01 0,00 0,00 50,00% 5 904,90 196,01 jún 09 jún 10
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Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1313. Preklady JISTROP 115/71/1250 mm kus 485,10 16,10 14,000 6 791,40 225,43 6 791,40 225,43 0,00 0,00 50,00% 3 395,70 112,72 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1314. Preklady JISTROP 115/71/1750 mm kus 603,90 20,05 2,000 1 207,80 40,09 1 207,80 40,09 0,00 0,00 50,00% 603,90 20,05 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1315. Preklady JISTROP 115/71/2750 mm kus 825,50 27,40 10,000 8 255,00 274,02 8 255,00 274,02 0,00 0,00 50,00% 4 127,50 137,01 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1316. Stĺpy zo železobetónu tr. B 30 m3 5 286,30 175,47 1,485 7 850,16 260,58 7 850,20 260,58 0,00 0,00 50,00% 3 925,10 130,29 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1317.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

zhotovenie
m2 992,10 32,93 20,500 20 338,05 675,10 20 338,10 675,10 0,00 0,00 50,00% 10 169,05 337,55 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1318.

Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 

odstránenie
m2 137,60 4,57 20,500 2 820,80 93,63 2 820,80 93,63 0,00 0,00 50,00% 1 410,40 46,82 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1319. Výstuž stĺpov t 50 690,60 1 682,62 0,150 7 603,59 252,39 7 603,60 252,39 0,00 0,00 50,00% 3 801,80 126,20 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1320.

Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 

hr. 150 mm - domurovanie
m2 1 086,20 36,06 22,900 24 873,98 825,66 24 874,00 825,67 0,00 0,00 50,00% 12 437,00 412,83 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1321.

Priečky SUPERTHERM 11,5 P+D P10  

11,5X49,7X23,8 hr. 115 mm
m2 753,20 25,00 260,000 195 832,00 6 500,43 195 832,00 6 500,43 0,00 0,00 50,00% 97 916,00 3 250,22 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1322.

Steny a priečky SUPERTHERM 17,5 P+D P10 

17,5X37,2X23,8 hr. 175 mm
m2 955,80 31,73 131,800 125 974,44 4 181,59 125 974,40 4 181,58 0,00 0,00 50,00% 62 987,20 2 090,79 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1323. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1324.

Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí 

hladká Baumit
m2 376,60 12,50 180,000 67 788,00 2 250,15 67 788,00 2 250,15 0,00 0,00 50,00% 33 894,00 1 125,07 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1325.

Prípl. za zabudované omietniky k vnút. 

omietke zo suchých zmesí
m2 30,40 1,01 825,000 25 080,00 832,50 25 080,00 832,50 0,00 0,00 50,00% 12 540,00 416,25 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1326.

Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. 

omietke zo suchých zmesí
m 102,20 3,39 30,900 3 157,98 104,83 3 158,00 104,83 0,00 0,00 50,00% 1 579,00 52,41 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1327.

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 

Baumit - ostenie
m2 405,50 13,46 6,200 2 514,10 83,45 2 514,10 83,45 0,00 0,00 50,00% 1 257,05 41,73 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1328.

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 

Baumit
m2 347,60 11,54 825,000 286 770,00 9 519,02 286 770,00 9 519,02 0,00 0,00 50,00% 143 385,00 4 759,51 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1329.

Omietka vonk. stien zo zmesí Granopor 

škrabaná štruktúra hr. 2 mm
m2 420,00 13,94 1 170,900 491 778,00 16 324,04 491 778,00 16 324,04 0,00 0,00 50,00% 245 889,00 8 162,02 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1330.

Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami 

Kombidoska hr. 100 mm
m2 666,30 22,12 6,500 4 330,95 143,76 4 331,00 143,76 0,00 0,00 50,00% 2 165,50 71,88 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1331.

Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. 

hr. 20 mm - ostenie
m2 868,90 28,84 84,200 73 161,38 2 428,51 73 161,40 2 428,51 0,00 0,00 50,00% 36 580,70 1 214,26 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1332.

Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. 

hr. 30 mm-podhľad
m2 984,80 32,69 212,000 208 777,60 6 930,15 208 777,60 6 930,15 0,00 0,00 50,00% 104 388,80 3 465,07 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1333.

Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. 

hr. 60 mm
m2 1 129,60 37,50 1 105,000 1 248 208,00 41 432,92 1 248 208,00 41 432,92 0,00 0,00 50,00% 624 104,00 20 716,46 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1334.

Betónová zálievka platní oceľ. schodov tr. B 

12,5-B 15
m3 5 069,10 168,26 0,458 2 321,65 77,06 2 321,60 77,06 0,00 0,00 50,00% 1 160,80 38,53 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1335. Mazanina z bet. prostého tr. B 20 hr. 4-8 cm m3 4 996,60 165,86 22,000 109 925,20 3 648,85 109 925,20 3 648,85 0,00 0,00 50,00% 54 962,60 1 824,42 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1336.

Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 

8 cm
m3 941,40 31,25 22,000 20 710,80 687,47 20 710,80 687,47 0,00 0,00 50,00% 10 355,40 343,74 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1337.

Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 

m2
kus 296,90 9,86 40,000 11 876,00 394,21 11 876,00 394,21 0,00 0,00 50,00% 5 938,00 197,11 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1338. Zárubňa oceľová 800x1970x115  - ozn. D7P kus 1 129,60 37,50 1,000 1 129,60 37,50 1 129,60 37,50 0,00 0,00 50,00% 564,80 18,75 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1339. Zárubňa oceľová 600x1970x150  - ozn. D6L kus 1 042,70 34,61 1,000 1 042,70 34,61 1 042,70 34,61 0,00 0,00 50,00% 521,35 17,31 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1340.

Zárubňa oceľová 600x1970x115  - ozn. D5P, 

D5L
kus 1 042,70 34,61 13,000 13 555,10 449,95 13 555,10 449,95 0,00 0,00 50,00% 6 777,55 224,97 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1341.

Zárubňa oceľová 800x1970x115  - ozn. D3P, 

D3L
kus 1 129,60 37,50 10,000 11 296,00 374,96 11 296,00 374,96 0,00 0,00 50,00% 5 648,00 187,48 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1342. Zárubňa oceľová 800x1970x115  - ozn. D4L kus 1 129,60 37,50 3,000 3 388,80 112,49 3 388,80 112,49 0,00 0,00 50,00% 1 694,40 56,24 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1343.

Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x150 

- ozn. D1P, D1L
kus 1 593,10 52,88 6,000 9 558,60 317,29 9 558,60 317,29 0,00 0,00 50,00% 4 779,30 158,64 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1344.

Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x175 

- ozn. D2P, D2L
kus 1 593,10 52,88 5,000 7 965,50 264,41 7 965,50 264,41 0,00 0,00 50,00% 3 982,75 132,20 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1345.

Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x115 

- ozn. D8P
kus 1 593,10 52,88 1,000 1 593,10 52,88 1 593,10 52,88 0,00 0,00 50,00% 796,55 26,44 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1346.

Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 

s mont. penou
kus 730,00 24,23 2,000 1 460,00 48,46 1 460,00 48,46 0,00 0,00 50,00% 730,00 24,23 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1347.

Zárubňa oceľová EW 30/D3-C 

1400x1970x150 - ozn. D9
kus 2 317,30 76,92 2,000 4 634,60 153,84 4 634,60 153,84 0,00 0,00 50,00% 2 317,30 76,92 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1348. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1349.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. 

do 1,2 m v. do 30 m
m2 43,40 1,44 1 550,000 67 270,00 2 232,95 67 270,00 2 232,95 0,00 0,00 50,00% 33 635,00 1 116,48 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1350.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac 

použitia lešenia k pol. -1042
m2 36,20 1,20 3 100,000 112 220,00 3 725,02 112 220,00 3 725,02 0,00 0,00 50,00% 56 110,00 1 862,51 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1351.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami 

š. do 1,2 m v. do 30 m
m2 39,10 1,30 1 550,000 60 605,00 2 011,72 60 605,00 2 011,72 0,00 0,00 50,00% 30 302,50 1 005,86 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1352.

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

1,9 m
m2 120,20 3,99 1 065,000 128 013,00 4 249,25 128 013,00 4 249,25 0,00 0,00 50,00% 64 006,50 2 124,63 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1353. Ochranná sieť z umelých vlákien m2 63,70 2,11 1 550,000 98 735,00 3 277,40 98 735,00 3 277,40 0,00 0,00 50,00% 49 367,50 1 638,70 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1354.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 

pri výške podlažia do 4 m
m2 91,60 3,04 2 409,000 220 664,40 7 324,72 220 664,40 7 324,72 0,00 0,00 50,00% 110 332,20 3 662,36 jún 09 jún 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1355. Osadenie čistiacej rohože kus 2 896,60 96,15 2,000 5 793,20 192,30 5 793,20 192,30 0,00 0,00 50,00% 2 896,60 96,15 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1356.

Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 

1400x1200x22 - ext.
kus 26 069,40 865,35 1,000 26 069,40 865,35 26 069,40 865,35 0,00 0,00 50,00% 13 034,70 432,67 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1357.

Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 

1400x1200x22 - int.
kus 24 621,10 817,27 1,000 24 621,10 817,27 24 621,10 817,27 0,00 0,00 50,00% 12 310,55 408,64 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1358. Montáž reklamného LOGA kus 43 449,00 1 442,24 1,000 43 449,00 1 442,24 43 449,00 1 442,24 0,00 0,00 50,00% 21 724,50 721,12 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1359. LOGO firmy (upresniť podľa a rchitektúry) kus 217 245,10 7 211,22 1,000 217 245,10 7 211,22 217 245,10 7 211,22 0,00 0,00 50,00% 108 622,55 3 605,61 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1360.

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 

12 m
t 304,10 10,09 334,930 101 852,21 3 380,87 101 852,20 3 380,87 0,00 0,00 50,00% 50 926,10 1 690,44 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1361. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1362.

Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena 

vodor. náterom asfalt. penetr.
m2 6,10 0,20 121,500 741,15 24,60 741,20 24,60 0,00 0,00 50,00% 370,60 12,30 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1363. Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 55 035,40 1 826,84 0,036 1 981,27 65,77 1 981,30 65,77 0,00 0,00 50,00% 990,65 32,88 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1364.

Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 

vodor.
m2 52,20 1,73 121,500 6 342,30 210,53 6 342,30 210,53 0,00 0,00 50,00% 3 171,15 105,26 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1365. Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2 105,80 3,51 140,000 14 812,00 491,67 14 812,00 491,67 0,00 0,00 50,00% 7 406,00 245,83 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1366.

Presun hmôt pre izolácie proti vode v 

objektoch výšky do 12 m
% 3,10 0,10 204,880 635,13 21,08 635,10 21,08 0,00 0,00 50,00% 317,55 10,54 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1367. Izolácie striech 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1368. Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL m2 819,80 27,21 75,000 61 485,00 2 040,93 61 485,00 2 040,93 0,00 0,00 50,00% 30 742,50 1 020,46 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1369.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou TYVEK
m2 25,40 0,84 58,000 1 473,20 48,90 1 473,20 48,90 0,00 0,00 50,00% 736,60 24,45 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1370. Parozábrana Jutafol N štandard 140 g/m2 m2 48,60 1,61 66,700 3 241,62 107,60 3 241,60 107,60 0,00 0,00 50,00% 1 620,80 53,80 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1371.

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho 

fóliou (hotel+spoj. chodba)
m2 41,60 1,38 149,000 6 198,40 205,75 6 198,40 205,75 0,00 0,00 50,00% 3 099,20 102,87 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1372. Fólia Delta MAXX PLUS m2 178,10 5,91 171,500 30 544,15 1 013,88 30 544,20 1 013,88 0,00 0,00 50,00% 15 272,10 506,94 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1373.

Položeie štrukturovanej rohože (hotel+spoj. 

chodba)
m2 38,20 1,27 149,000 5 691,80 188,93 5 691,80 188,93 0,00 0,00 50,00% 2 845,90 94,47 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1374. Štrukturovaná rohož DELTA  TRELA PLUS m2 373,70 12,40 1 192,509 445 640,61 14 792,56 445 640,60 14 792,56 0,00 0,00 50,00% 222 820,30 7 396,28 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1375.

Presun hmôt pre izolácie povlakové v 

objektoch výšky do 12 m
% 3,20 0,11 4 758,165 15 226,13 505,41 15 226,10 505,41 0,00 0,00 50,00% 7 613,05 252,71 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1376. Izolácie tepelné 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1377.

Montáž tep. izolácie stropov rebrových 

spodom, pripevnenie drôtom-2x
m2 108,80 3,61 389,000 42 323,20 1 404,87 42 323,20 1 404,87 0,00 0,00 50,00% 21 161,60 702,44 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1378.

Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 

160kg/m3 hr. 10 cm
m2 244,70 8,12 121,800 29 804,46 989,33 29 804,50 989,33 0,00 0,00 50,00% 14 902,25 494,66 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1379.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 5 cm
m2 131,70 4,37 101,300 13 341,21 442,85 13 341,20 442,85 0,00 0,00 50,00% 6 670,60 221,42 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1380.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 8 cm
m2 50,70 1,68 42,000 2 129,40 70,68 2 129,40 70,68 0,00 0,00 50,00% 1 064,70 35,34 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1381.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 16 cm
m2 398,20 13,22 101,300 40 337,66 1 338,97 40 337,70 1 338,97 0,00 0,00 50,00% 20 168,85 669,48 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1382.

Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 

hr. 20 cm
m2 485,10 16,10 42,000 20 374,20 676,30 20 374,20 676,30 0,00 0,00 50,00% 10 187,10 338,15 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1383.

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 

(P01)
m2 28,10 0,93 323,500 9 090,35 301,74 9 090,40 301,75 0,00 0,00 50,00% 4 545,20 150,87 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1384.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS 

hr.50 mm
m2 431,60 14,33 42,000 18 127,20 601,71 18 127,20 601,71 0,00 0,00 50,00% 9 063,60 300,86 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1385.

Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS 

hr.70 mm
m2 608,30 20,19 128,000 77 862,40 2 584,56 77 862,40 2 584,56 0,00 0,00 50,00% 38 931,20 1 292,28 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1386.

Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - 

hr.35 mm
m2 101,30 3,36 42,000 4 254,60 141,23 4 254,60 141,23 0,00 0,00 50,00% 2 127,30 70,61 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1387.

Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - 

hr.180 mm
m2 388,10 12,88 42,000 16 300,20 541,07 16 300,20 541,07 0,00 0,00 50,00% 8 150,10 270,53 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1388.

Doska z minerálnej vlny NOBASIL ADN - hr.50 

mm
m2 188,20 6,25 86,100 16 204,02 537,87 16 204,00 537,87 0,00 0,00 50,00% 8 102,00 268,94 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1389.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 

vrchom, položením PE fólia
m2 72,50 2,41 140,000 10 150,00 336,92 10 150,00 336,92 0,00 0,00 50,00% 5 075,00 168,46 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1390. Izolácia tepelná položenie parozábrany m2 31,10 1,03 136,500 4 245,15 140,91 4 245,20 140,91 0,00 0,00 50,00% 2 122,60 70,46 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1391. Parozábrana Delta REFLEX m2 89,80 2,98 157,000 14 098,60 467,99 14 098,60 467,99 0,00 0,00 50,00% 7 049,30 233,99 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1392.

Isover exdrud. polystyren Styrodur LDE hr. 

100+10 mm
m2 2 838,60 94,22 64,000 181 670,40 6 030,35 181 670,40 6 030,35 0,00 0,00 50,00% 90 835,20 3 015,18 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1393.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 12 m
% 1,60 0,05 4 295,206 6 872,33 228,12 6 872,30 228,12 0,00 0,00 50,00% 3 436,15 114,06 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1394. Konštrukcie tesárske 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1395.

Dodávka a montáž zábradlia dreveného 

vrátane madla (balkóny)
m 4 055,30 134,61 76,700 311 041,51 10 324,69 311 041,50 10 324,69 0,00 0,00 50,00% 155 520,75 5 162,34 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1396.

Dodávka a montáž rozdeľovacích stienok 

balkónov
kus 5 793,20 192,30 8,000 46 345,60 1 538,39 46 345,60 1 538,39 0,00 0,00 50,00% 23 172,80 769,20 jún 09 jún 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1397.

Montáž debnenia striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz
m2 118,80 3,94 273,000 32 432,40 1 076,56 32 432,40 1 076,56 0,00 0,00 50,00% 16 216,20 538,28 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1398. Doska drevoštiepková OSB 2 - 12 mm m2 230,30 7,64 287,000 66 096,10 2 193,99 66 096,10 2 193,99 0,00 0,00 50,00% 33 048,05 1 096,99 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1399. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm m 36,20 1,20 58,000 2 099,60 69,69 2 099,60 69,69 0,00 0,00 50,00% 1 049,80 34,85 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1400. Kontralata 3x5cm m 21,80 0,72 60,000 1 308,00 43,42 1 308,00 43,42 0,00 0,00 50,00% 654,00 21,71 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1401.

Montáž drev. hranolov 50/80mm po 600mm 

(odvetranie strechy)
m2 108,70 3,61 96,500 10 489,55 348,19 10 489,60 348,19 0,00 0,00 50,00% 5 244,80 174,10 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1402. Hranolček 50/80mm m3 8 689,80 288,45 0,405 3 519,37 116,82 3 519,40 116,82 0,00 0,00 50,00% 1 759,70 58,41 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1403. Spojovacie a ochranné prostriedky m3 1 129,60 37,50 7,047 7 960,29 264,23 7 960,30 264,23 0,00 0,00 50,00% 3 980,15 132,12 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1404. Montáž obloženia stropov - spoj. chodba m2 524,30 17,40 63,000 33 030,90 1 096,43 33 030,90 1 096,43 0,00 0,00 50,00% 16 515,45 548,21 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1405.

Doska drevoštiepková OSB - 15 mm - spoj. 

chodba
m2 282,50 9,38 66,000 18 645,00 618,90 18 645,00 618,90 0,00 0,00 50,00% 9 322,50 309,45 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1406.

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži 

obloženia stropov alebo stien
m2 21,80 0,72 66,000 1 438,80 47,76 1 438,80 47,76 0,00 0,00 50,00% 719,40 23,88 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1407.

Montáž stropníc nad 144 do 288 cm2 - zimná 

záhrada+spoj. chodba
m 79,70 2,65 181,300 14 449,61 479,64 14 449,60 479,64 0,00 0,00 50,00% 7 224,80 239,82 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1408. Drevený materiál stropníc m3 8 689,80 288,45 2,903 25 226,49 837,37 25 226,50 837,37 0,00 0,00 50,00% 12 613,25 418,68 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1409.

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži 

stropov
m3 159,30 5,29 2,903 462,45 15,35 462,40 15,35 0,00 0,00 50,00% 231,20 7,67 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1410.

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  

výšky do 12 m
% 5,20 0,17 4 932,414 25 648,55 851,38 25 648,60 851,38 0,00 0,00 50,00% 12 824,30 425,69 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1411. Konštrukcie - drevostavby 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1412.

Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, 

bez tep. izol. GKF 12,5 mm
m2 790,00 26,22 657,000 519 030,00 17 228,64 519 030,00 17 228,64 0,00 0,00 50,00% 259 515,00 8 614,32 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1413.

Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, 

bez tep. izol. GKF 2x12,5 mm
m2 948,00 31,47 40,000 37 920,00 1 258,71 37 920,00 1 258,71 0,00 0,00 50,00% 18 960,00 629,36 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1414.

Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, 

bez tep. izol. GKF 15 mm- zim.záh
m2 908,40 30,15 96,500 87 660,60 2 909,80 87 660,60 2 909,80 0,00 0,00 50,00% 43 830,30 1 454,90 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1415.

Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, 

bez tep. izol. GKFI 12,5 mm
m2 882,10 29,28 22,500 19 847,25 658,81 19 847,30 658,81 0,00 0,00 50,00% 9 923,65 329,40 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1416.

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  

výšky do 12 m
% 5,20 0,17 5 704,330 29 662,52 984,62 29 662,50 984,61 0,00 0,00 50,00% 14 831,25 492,31 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1417. Konštrukcie klampiarske 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1418.

D a M krytina a klamp. výrobkov RHEINZINK - 

HOTEL Bystrá  ocenené v položke 764510350

súbor 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1419.

D a M krytina a klamp. výrobkov RHEINZINK - 

spojovacia chodba ocenené v položke 

764510350

súbor 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1420.

Klamp.ZnTin RHEINZINK  oplechovanie 

parapetov
m 1 830,10 60,75 122,100 223 455,21 7 417,35 223 455,20 7 417,35 0,00 0,00 50,00% 111 727,60 3 708,68 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1421.

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 

objektoch  výšky do 12 m
% 2,20 0,07 1 918,435 4 220,56 140,10 4 220,60 140,10 0,00 0,00 50,00% 2 110,30 70,05 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1422. Konštrukcie stolárske 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1423. Montáž okien drevených m 449,00 14,90 43,800 19 666,20 652,80 19 666,20 652,80 0,00 0,00 50,00% 9 833,10 326,40 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1424.

Drevené okno EURO 2-krídl.OS+O 2400x1500 

- ozn. O01
kus 36 497,10 1 211,48 2,000 72 994,20 2 422,96 72 994,20 2 422,96 0,00 0,00 50,00% 36 497,10 1 211,48 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1425.

Drevené okno EURO 2-krídl.OS+O 2400x1500 

- ozn. O02
kus 36 497,10 1 211,48 3,000 109 491,30 3 634,45 109 491,30 3 634,45 0,00 0,00 50,00% 54 745,65 1 817,22 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1426.

Drevené okno EURO 1-krídl.OS 900x1500 - 

ozn. O03
kus 13 758,90 456,71 1,000 13 758,90 456,71 13 758,90 456,71 0,00 0,00 50,00% 6 879,45 228,36 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1427. Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. kus 434,50 14,42 29,000 12 600,50 418,26 12 600,50 418,26 0,00 0,00 50,00% 6 300,25 209,13 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1428.

Dvere vnút. drevené, presklené 1-krídl., 

800x1970 - ozn. D3P
kus 3 881,50 128,84 6,000 23 289,00 773,05 23 289,00 773,05 0,00 0,00 50,00% 11 644,50 386,53 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1429.

Dvere vnút. drevené, presklené 1-krídl., 

800x1970 - ozn. D3L
kus 3 881,50 128,84 4,000 15 526,00 515,37 15 526,00 515,37 0,00 0,00 50,00% 7 763,00 257,68 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1430.

Dvere vnút. drevené, presklené 1-krídl., 

800x1970 - ozn. D4L
kus 3 881,50 128,84 3,000 11 644,50 386,53 11 644,50 386,53 0,00 0,00 50,00% 5 822,25 193,26 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1431.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 600x1970 - 

ozn. D5P
kus 5 069,10 168,26 8,000 40 552,80 1 346,11 40 552,80 1 346,11 0,00 0,00 50,00% 20 276,40 673,05 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1432.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 600x1970 - 

ozn. D5L
kus 5 069,10 168,26 5,000 25 345,50 841,32 25 345,50 841,32 0,00 0,00 50,00% 12 672,75 420,66 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1433.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 600x1970 - 

ozn. D6L
kus 5 069,10 168,26 1,000 5 069,10 168,26 5 069,10 168,26 0,00 0,00 50,00% 2 534,55 84,13 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1434.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 800x1970 - 

ozn. D7P
kus 5 069,10 168,26 1,000 5 069,10 168,26 5 069,10 168,26 0,00 0,00 50,00% 2 534,55 84,13 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1435.

Dvere vnút. drevené plné, 1-krídl., 800x1970 - 

ozn. D8P
kus 5 069,10 168,26 1,000 5 069,10 168,26 5 069,10 168,26 0,00 0,00 50,00% 2 534,55 84,13 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1436. Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. kus 7 371,90 244,70 11,000 81 090,90 2 691,72 81 090,90 2 691,72 0,00 0,00 50,00% 40 545,45 1 345,86 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1437.

Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-krídl. 800x1970 - 

ozn. D1P
kus 19 552,10 649,01 3,000 58 656,30 1 947,03 58 656,30 1 947,03 0,00 0,00 50,00% 29 328,15 973,52 jún 09 jún 10
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Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1438.

Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-krídl. 800x1970 - 

ozn. D1L
kus 19 552,10 649,01 3,000 58 656,30 1 947,03 58 656,30 1 947,03 0,00 0,00 50,00% 29 328,15 973,52 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1439.

Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-krídl. 800x1970 - 

ozn. D2P
kus 19 552,10 649,01 3,000 58 656,30 1 947,03 58 656,30 1 947,03 0,00 0,00 50,00% 29 328,15 973,52 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1440.

Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-krídl. 800x1970 - 

ozn. D2L
kus 19 552,10 649,01 2,000 39 104,20 1 298,02 39 104,20 1 298,02 0,00 0,00 50,00% 19 552,10 649,01 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1441.

Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 

1,45x1,97
kus 3 910,50 129,80 2,000 7 821,00 259,61 7 821,00 259,61 0,00 0,00 50,00% 3 910,50 129,80 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1442.

Dvere vnút. EW30/D3-C 2-krídl. 1400x1970 - 

ozn. D9
kus 38 713,10 1 285,04 2,000 77 426,20 2 570,08 77 426,20 2 570,08 0,00 0,00 50,00% 38 713,10 1 285,04 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1443. Montáž kľučka so štítom kus 231,70 7,69 42,000 9 731,40 323,02 9 731,40 323,02 0,00 0,00 50,00% 4 865,70 161,51 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1444. Kľučka so štítom kus 288,20 9,57 42,000 12 104,40 401,79 12 104,40 401,79 0,00 0,00 50,00% 6 052,20 200,90 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1445.

Okná strešné VELUX 306 GGL 3000 

kyvné+ventil.klap. do profil. 78x118 cm
kus 14 989,90 497,57 14,000 209 858,60 6 966,03 209 858,60 6 966,03 0,00 0,00 50,00% 104 929,30 3 483,01 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1446. Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm m 1 665,50 55,28 12,900 21 484,95 713,17 21 485,00 713,17 0,00 0,00 50,00% 10 742,50 356,59 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1447.

Parapetná doska drevená (podľa výberu 

investora)
m 434,50 14,42 14,200 6 169,90 204,80 6 169,90 204,80 0,00 0,00 50,00% 3 084,95 102,40 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1448. Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm kus 159,30 5,29 40,000 6 372,00 211,51 6 372,00 211,51 0,00 0,00 50,00% 3 186,00 105,76 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1449. Prah dubový dĺžka 60-90 šírka do 15cm kus 217,20 7,21 40,000 8 688,00 288,39 8 688,00 288,39 0,00 0,00 50,00% 4 344,00 144,19 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1450. Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm kus 159,30 5,29 2,000 318,60 10,58 318,60 10,58 0,00 0,00 50,00% 159,30 5,29 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1451. Prah dubový dĺžka 140 šírka 15cm kus 420,00 13,94 2,000 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1452.

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 0,90 0,03 8 731,602 7 858,44 260,85 7 858,40 260,85 0,00 0,00 50,00% 3 929,20 130,43 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1453. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1454.

Dodávka a montáž predsadených priečok WC, 

výška 1,2m
m 2 606,90 86,53 17,600 45 881,44 1 522,98 45 881,40 1 522,98 0,00 0,00 50,00% 22 940,70 761,49 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1455.

Dodávka a montáž nerezového zábradlia oceľ. 

schodiska
m 13 758,90 456,71 14,500 199 504,05 6 622,32 199 504,10 6 622,32 0,00 0,00 50,00% 99 752,05 3 311,16 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1456.

Montáž  podlahy a strechy z plechu tvarov. 

skrutkovaním
m2 362,00 12,02 179,600 65 015,20 2 158,11 65 015,20 2 158,11 0,00 0,00 50,00% 32 507,60 1 079,05 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1457.

Tabuľa krytina Rannila - strop výška vlny 

30mm
m2 477,90 15,86 128,100 61 218,99 2 032,10 61 219,00 2 032,10 0,00 0,00 50,00% 30 609,50 1 016,05 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1458.

Tabuľa krytina Rannila strecha vstup výška 

vlny 153mm
m2 695,20 23,08 60,900 42 337,68 1 405,35 42 337,70 1 405,35 0,00 0,00 50,00% 21 168,85 702,68 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1459. Montáž výplní otvorov hliníkových kus 62 165,00 2 063,50 5,000 310 825,00 10 317,50 310 825,00 10 317,50 0,00 0,00 50,00% 155 412,50 5 158,75 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1460.

INT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl.dvere 

4200x3180 - ozn. ZS5
kus 277 827,50 9 222,18 1,000 277 827,50 9 222,18 277 827,50 9 222,18 0,00 0,00 50,00% 138 913,75 4 611,09 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1461.

INT. ZS hliník. SCHUECO 1-krídl.dvere 

2000x2700 - ozn. ZS6
kus 60 625,90 2 012,41 1,000 60 625,90 2 012,41 60 625,90 2 012,41 0,00 0,00 50,00% 30 312,95 1 006,21 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1462.

EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl.dvere pos. 

4500x6320+2200x3070 - ozn. ZS1
kus 655 474,80 21 757,78 1,000 655 474,80 21 757,78 655 474,80 21 757,78 0,00 0,00 50,00% 327 737,40 10 878,89 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1463.

EXT. ZS hliník. SCHUECO - spojovacia 

chodba (viď. dokument.)- ozn. ZS3
kus 751 631,80 24 949,60 1,000 751 631,80 24 949,60 751 631,80 24 949,60 0,00 0,00 50,00% 375 815,90 12 474,80 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1464.

EXT. ZS hliník. SCHUECO - zimná záhrada 

(viď. dokument.) - ozn. ZS4
kus 326 601,90 10 841,20 1,000 326 601,90 10 841,20 326 601,90 10 841,20 0,00 0,00 50,00% 163 300,95 5 420,60 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1465. Montáž dverí protipožiarnych šachtových R kus 695,20 23,08 14,000 9 732,80 323,07 9 732,80 323,07 0,00 0,00 50,00% 4 866,40 161,53 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1466.

Dvere šachtové EW30/D3-C 600x1000, 

vrátane zárubne
kus 6 951,90 230,76 14,000 97 326,60 3 230,65 97 326,60 3 230,65 0,00 0,00 50,00% 48 663,30 1 615,33 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1467.

Výroba a montáž oceľových schodov , vrátane 

náteru (upresniť podľa statiky)
kg 133,70 4,44 292,000 39 040,40 1 295,90 39 040,40 1 295,90 0,00 0,00 50,00% 19 520,20 647,95 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1468.

Konštrukcia oceľových schodov ,vrátane 

náteru (upresniť podľa statiky)
kg 133,70 4,44 715,000 95 595,50 3 173,19 95 595,50 3 173,19 0,00 0,00 50,00% 47 797,75 1 586,59 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1469.

Montáž OK zimnej záhrady  (upresniť podľa 

statiky)
kg 31,90 1,06 2 453,000 78 250,70 2 597,45 78 250,70 2 597,45 0,00 0,00 50,00% 39 125,35 1 298,72 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1470. OK zimnej záhrady (upresniť podľa statiky) kg 65,20 2,16 2 453,000 159 935,60 5 308,89 159 935,60 5 308,89 0,00 0,00 50,00% 79 967,80 2 654,44 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1471.

Montáž OK stropu m.č.1.50 (upresniť podľa 

statiky)
kg 31,90 1,06 3 269,000 104 281,10 3 461,50 104 281,10 3 461,50 0,00 0,00 50,00% 52 140,55 1 730,75 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1472. OK stropu m.č.1.50 (upresniť podľa statiky) kg 65,20 2,16 3 269,000 213 138,80 7 074,91 213 138,80 7 074,91 0,00 0,00 50,00% 106 569,40 3 537,46 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1473.

Montáž OK stropu nad vstupom (upresniť 

podľa statiky)
kg 31,90 1,06 1 335,000 42 586,50 1 413,61 42 586,50 1 413,61 0,00 0,00 50,00% 21 293,25 706,81 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1474.

OK stropu nad vstupom (upresniť podľa 

statiky)
kg 65,20 2,16 1 335,000 87 042,00 2 889,27 87 042,00 2 889,27 0,00 0,00 50,00% 43 521,00 1 444,63 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1475.

Montáž OK spojovacej chodby (upresniť podľa 

statiky)
kg 31,90 1,06 6 956,000 221 896,40 7 365,61 221 896,40 7 365,61 0,00 0,00 50,00% 110 948,20 3 682,81 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1476.

OK spojovacej chodby   (upresniť podľa 

statiky)
kg 65,20 2,16 6 956,000 453 531,20 15 054,48 453 531,20 15 054,48 0,00 0,00 50,00% 226 765,60 7 527,24 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1477. Dodávka a montáž markízy nad vstupom m2 820,70 27,24 6,000 4 924,20 163,45 4 924,20 163,45 0,00 0,00 50,00% 2 462,10 81,73 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1478.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. 

v objektoch výšky do 12 m
% 0,90 0,03 37 816,828 34 035,15 1 129,76 34 035,10 1 129,76 0,00 0,00 50,00% 17 017,55 564,88 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1479. Podlahy z dlaždíc 0,00

Strana 38 z 59



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1480.

Montáž obkl. stupňov a podesty schodiska z 

dlaždíc keramických do flexi lep.
m2 855,80 28,41 11,200 9 584,96 318,16 9 585,00 318,16 0,00 0,00 50,00% 4 792,50 159,08 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1481. Dlažba GRESS protišmyková - schodisko m2 921,60 30,59 13,500 12 441,60 412,99 12 441,60 412,99 0,00 0,00 50,00% 6 220,80 206,49 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1482.

Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 

15cm - dlažba keramická
m 144,80 4,81 100,800 14 595,84 484,49 14 595,80 484,49 0,00 0,00 50,00% 7 297,90 242,25 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1483.

Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 

15cm - dlažba bar
m 144,80 4,81 32,000 4 633,60 153,81 4 633,60 153,81 0,00 0,00 50,00% 2 316,80 76,90 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1484.

Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 

25cm - dlažba keramická mrazuvzdorná
m 171,10 5,68 120,000 20 532,00 681,54 20 532,00 681,54 0,00 0,00 50,00% 10 266,00 340,77 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1485.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu
m2 697,80 23,16 279,500 195 035,10 6 473,98 195 035,10 6 473,98 0,00 0,00 50,00% 97 517,55 3 236,99 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1486. Dlažba keramická m2 421,30 13,98 318,000 133 973,40 4 447,10 133 973,40 4 447,10 0,00 0,00 50,00% 66 986,70 2 223,55 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1487.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu - bar spojovacia chodba
m2 697,80 23,16 140,100 97 761,78 3 245,10 97 761,80 3 245,10 0,00 0,00 50,00% 48 880,90 1 622,55 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1488. Dlažba keramická m2 421,30 13,98 158,000 66 565,40 2 209,57 66 565,40 2 209,57 0,00 0,00 50,00% 33 282,70 1 104,78 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1489.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu
m2 724,20 24,04 121,800 88 207,56 2 927,95 88 207,60 2 927,96 0,00 0,00 50,00% 44 103,80 1 463,98 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1490.

Keramická dlažba protišmyková - 

mrazuvzdorná
m2 500,30 16,61 148,000 74 044,40 2 457,82 74 044,40 2 457,82 0,00 0,00 50,00% 37 022,20 1 228,91 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1491. Podlahy povlakové 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1492.

Lepenie povlakových podláh z textilných 

pásov vrátane soklíkov
m2 173,80 5,77 537,500 93 417,50 3 100,89 93 417,50 3 100,89 0,00 0,00 50,00% 46 708,75 1 550,45 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1493. Koberec (podľa architektúry) PARISJ m2 625,60 20,77 645,000 403 512,00 13 394,14 403 512,00 13 394,14 0,00 0,00 50,00% 201 756,00 6 697,07 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1494.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky do 12 m
% 0,40 0,01 4 266,245 1 706,50 56,65 1 706,50 56,65 0,00 0,00 50,00% 853,25 28,32 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1495. Podlahy syntetické 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1496.

Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit DN 

prír. hr. 10m - balkón
m2 405,50 13,46 67,200 27 249,60 904,52 27 249,60 904,52 0,00 0,00 50,00% 13 624,80 452,26 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1497.

Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh 

Teralitom R-pod koberec
m2 207,10 6,87 537,500 111 316,25 3 695,02 111 316,30 3 695,02 0,00 0,00 50,00% 55 658,15 1 847,51 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1498.

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky do 12 m
% 0,80 0,03 1 189,598 951,68 31,59 951,70 31,59 0,00 0,00 50,00% 475,85 15,80 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1499. Dokončovacie práce a obklady 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1500. Montáž obkladov vnútorných do tmelu m2 770,30 25,57 215,000 165 614,50 5 497,39 165 614,50 5 497,39 0,00 0,00 50,00% 82 807,25 2 748,70 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1501. Obklad keramický m2 434,50 14,42 237,000 102 976,50 3 418,19 102 976,50 3 418,19 0,00 0,00 50,00% 51 488,25 1 709,10 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1502.

Prípl. za škárovanie bielym cementom pri 

mont. obkl. pórov.
m2 5,50 0,18 215,000 1 182,50 39,25 1 182,50 39,25 0,00 0,00 50,00% 591,25 19,63 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1503. Montáž plastových profilov do lepidla m 79,00 2,62 175,000 13 825,00 458,91 13 825,00 458,91 0,00 0,00 50,00% 6 912,50 229,45 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1504. Montáž obkladov vonk. INCANA m2 855,80 28,41 303,600 259 820,88 8 624,47 259 820,90 8 624,47 0,00 0,00 50,00% 129 910,45 4 312,24 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1505. Obklad betónový INCANA typ NEVADA m2 1 382,50 45,89 318,800 440 741,00 14 629,92 440 741,00 14 629,92 0,00 0,00 50,00% 220 370,50 7 314,96 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1506.

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky do 12 m
% 2,60 0,09 8 448,946 21 967,26 729,18 21 967,30 729,18 0,00 0,00 50,00% 10 983,65 364,59 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1507. Dokončovacie práce - nátery 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1508.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 

dvojnásobné
m2 188,20 6,25 625,000 117 625,00 3 904,43 117 625,00 3 904,43 0,00 0,00 50,00% 58 812,50 1 952,22 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1509.

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 

základné
m2 72,50 2,41 430,000 31 175,00 1 034,82 31 175,00 1 034,82 0,00 0,00 50,00% 15 587,50 517,41 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1510.

Nátery stolár. výrobkov - drevené zábradlie 

balkónov, deliace steny balkóna
m2 217,20 7,21 200,000 43 440,00 1 441,94 43 440,00 1 441,94 0,00 0,00 50,00% 21 720,00 720,97 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1511.

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q 

(Bochemit QB-inovovaná náhrada)
m2 142,00 4,71 121,000 17 182,00 570,34 17 182,00 570,34 0,00 0,00 50,00% 8 591,00 285,17 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1512. Dokončovacie práce - maľby 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1513.

Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v 

miest. do 3,8m
m2 13,70 0,45 8 628,000 118 203,60 3 923,64 118 203,60 3 923,64 0,00 0,00 50,00% 59 101,80 1 961,82 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1514.

Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v 

miest. do 3,8m
m2 50,70 1,68 8 626,000 437 338,20 14 516,97 437 338,20 14 516,97 0,00 0,00 50,00% 218 669,10 7 258,48 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1515. OSTATNÉ 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1516.

Nešpecifikované práce- stavebné úpravy VZT, 

elektro, ÚK,
hod 283,00 9,39 930,000 263 190,00 8 736,31 263 190,00 8 736,31 0,00 0,00 50,00% 131 595,00 4 368,15 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1517. Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1518. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 426 824,100 426 824,10 14 167,96 426 824,10 14 167,96 0,00 0,00 50,00% 213 412,05 7 083,98 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1519. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 288 927,100 288 927,10 9 590,62 288 927,10 9 590,62 0,00 0,00 50,00% 144 463,55 4 795,31 jún 09 jún 10

Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 

Architektúra a statika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1520. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 886 480,900 886 480,90 29 425,78 886 480,90 29 425,78 0,00 0,00 50,00% 443 240,45 14 712,89 jún 09 jún 10

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1521. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1522.

Búranie základov z betónu prostého alebo 

otvorov nad 4 m2 - vonk. schody
m3 3 280,90 108,91 3,550 11 647,20 386,62 11 647,20 386,62 0,00 0,00 50,00% 5 823,60 193,31 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1523.

Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 

cm, plocha nad 4 m2
m2 145,00 4,81 380,000 55 100,00 1 828,98 55 100,00 1 828,98 0,00 0,00 50,00% 27 550,00 914,49 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1524.

Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov 

nad 4 m2
m3 885,10 29,38 8,500 7 523,35 249,73 7 523,40 249,73 0,00 0,00 50,00% 3 761,70 124,87 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1525.

Búranie mostného muriva zo železobetónu - 

ŽB preklady
m3 4 076,50 135,32 1,100 4 484,15 148,85 4 484,20 148,85 0,00 0,00 50,00% 2 242,10 74,42 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1526.

Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 

8 cm
m3 4 043,80 134,23 3,000 12 131,40 402,69 12 131,40 402,69 0,00 0,00 50,00% 6 065,70 201,34 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1527. Búr. podkl. betón - spevnená plocha BSP m3 3 021,40 100,29 16,000 48 342,40 1 604,67 48 342,40 1 604,67 0,00 0,00 50,00% 24 171,20 802,34 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1528. Búranie bet. podkladu s poterom m2 320,50 10,64 120,000 38 460,00 1 276,64 38 460,00 1 276,64 0,00 0,00 50,00% 19 230,00 638,32 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1529. Búranie dlažieb keramických, vrátane soklíkov m2 68,70 2,28 145,000 9 961,50 330,66 9 961,50 330,66 0,00 0,00 50,00% 4 980,75 165,33 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1530. Búranie dlažieb kamených m2 114,50 3,80 58,400 6 686,80 221,96 6 686,80 221,96 0,00 0,00 50,00% 3 343,40 110,98 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1531.

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien 

do 1,5 m2
kus 9,90 0,33 5,000 49,50 1,64 49,50 1,64 0,00 0,00 50,00% 24,75 0,82 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1532.

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien 

nad 1,5 m2
kus 19,00 0,63 6,000 114,00 3,78 114,00 3,78 0,00 0,00 50,00% 57,00 1,89 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1533.

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier 

do 2 m2
kus 16,10 0,53 37,000 595,70 19,77 595,70 19,77 0,00 0,00 50,00% 297,85 9,89 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1534.

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 

zdvoj. do 1 m2
m2 549,30 18,23 2,700 1 483,11 49,23 1 483,10 49,23 0,00 0,00 50,00% 741,55 24,61 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1535.

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 

zdvoj. do 4 m2
m2 244,20 8,11 3,600 879,12 29,18 879,10 29,18 0,00 0,00 50,00% 439,55 14,59 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1536.

Vybúranie rámov okien a dverí drev. dvojitých 

alebo zdvoj. nad 4 m2
m2 206,00 6,84 21,500 4 429,00 147,02 4 429,00 147,02 0,00 0,00 50,00% 2 214,50 73,51 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1537. Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 351,00 11,65 14,800 5 194,80 172,44 5 194,80 172,44 0,00 0,00 50,00% 2 597,40 86,22 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1538.

Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, 

MVC hr. do 30 cm
m3 2 288,90 75,98 0,405 927,00 30,77 927,00 30,77 0,00 0,00 50,00% 463,50 15,39 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1539.

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, 

MVC hr. do 15 cm
m2 183,10 6,08 21,401 3 918,52 130,07 3 918,50 130,07 0,00 0,00 50,00% 1 959,25 65,04 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1540.

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, 

MVC hr. do 30 cm
m3 1 571,80 52,17 3,700 5 815,66 193,04 5 815,70 193,05 0,00 0,00 50,00% 2 907,85 96,52 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1541.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. 

do 15 cm-preklady
kus 206,00 6,84 20,000 4 120,00 136,76 4 120,00 136,76 0,00 0,00 50,00% 2 060,00 68,38 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1542.

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. 

do 30 cm-preklady, kotvenie OK
kus 274,70 9,12 22,000 6 043,40 200,60 6 043,40 200,60 0,00 0,00 50,00% 3 021,70 100,30 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1543. Demontáž stien balkónov kus 1 831,10 60,78 8,000 14 648,80 486,25 14 648,80 486,25 0,00 0,00 50,00% 7 324,40 243,13 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1544. Vybúranie drevených zábradlí a madiel m 79,40 2,64 73,000 5 796,20 192,40 5 796,20 192,40 0,00 0,00 50,00% 2 898,10 96,20 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1545.

Vybúranie vonk. obkladov stien  kameňa - 

sokel
m2 480,70 15,96 70,500 33 889,35 1 124,92 33 889,40 1 124,92 0,00 0,00 50,00% 16 944,70 562,46 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1546. Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek m2 114,50 3,80 52,000 5 954,00 197,64 5 954,00 197,64 0,00 0,00 50,00% 2 977,00 98,82 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1547.

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé 

podlažie
t 305,20 10,13 219,673 67 044,20 2 225,46 67 044,20 2 225,46 0,00 0,00 50,00% 33 522,10 1 112,73 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1548.

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 213,60 7,09 219,673 46 922,15 1 557,53 46 922,20 1 557,53 0,00 0,00 50,00% 23 461,10 778,77 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1549.

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
t 534,10 17,73 219,673 117 327,35 3 894,55 117 327,30 3 894,55 0,00 0,00 50,00% 58 663,65 1 947,28 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1550.

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 

každý ďalší 1 km - 15km
t 23,00 0,76 3 075,422 70 734,71 2 347,96 70 734,70 2 347,96 0,00 0,00 50,00% 35 367,35 1 173,98 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1551.

Vnútrostavenisková doprava sute a 

vybúraných hmôt do 10 m
t 305,20 10,13 219,673 67 044,20 2 225,46 67 044,20 2 225,46 0,00 0,00 50,00% 33 522,10 1 112,73 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1552.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 

vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad
t 1 085,00 36,02 219,673 238 345,21 7 911,61 238 345,20 7 911,61 0,00 0,00 50,00% 119 172,60 3 955,81 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1553. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1554. Demontáž záchodov splachovacích s nádržou kus 259,50 8,61 5,000 1 297,50 43,07 1 297,50 43,07 0,00 0,00 50,00% 648,75 21,53 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1555. Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr kus 167,80 5,57 5,000 839,00 27,85 839,00 27,85 0,00 0,00 50,00% 419,50 13,92 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1556.

Demontáž sprchových kabín bez výtokových 

armatúr
kus 335,70 11,14 2,000 671,40 22,29 671,40 22,29 0,00 0,00 50,00% 335,70 11,14 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1557. Demontáž drezov dvojitých na konzolách kus 183,10 6,08 1,000 183,10 6,08 183,10 6,08 0,00 0,00 50,00% 91,55 3,04 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1558.

Demontáž drezov dvojitých vstavaných v kuch. 

zostavách
kus 229,00 7,60 2,000 458,00 15,20 458,00 15,20 0,00 0,00 50,00% 229,00 7,60 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1559. Demontáž výtokových ventilov nástenných kus 53,50 1,78 5,000 267,50 8,88 267,50 8,88 0,00 0,00 50,00% 133,75 4,44 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1560. Demontáž výtokových ventilov stojankových kus 53,50 1,78 10,000 535,00 17,76 535,00 17,76 0,00 0,00 50,00% 267,50 8,88 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1561.

Demontáž batérií stojankových do 2 alebo 3 

otvorov
kus 198,30 6,58 10,000 1 983,00 65,82 1 983,00 65,82 0,00 0,00 50,00% 991,50 32,91 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1562.

Demontáž zápachových uzávierok dvojitých 

pre zar. predm.
kus 23,00 0,76 11,000 253,00 8,40 253,00 8,40 0,00 0,00 50,00% 126,50 4,20 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1563.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 12 m
% 0,40 0,01 48,047 19,22 0,64 19,20 0,64 0,00 0,00 50,00% 9,60 0,32 jún 09 ##########
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Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1564. Konštrukcie tesárske 0,00

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1565. Demontáž prístrešku vstupu - EPO kus 9 155,80 303,92 1,000 9 155,80 303,92 9 155,80 303,92 0,00 0,00 50,00% 4 577,90 151,96 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1566.

Demontáž prístrešku terasy a vstupu - OTP 

(110m2)
kus 22 889,70 759,80 1,000 22 889,70 759,80 22 889,70 759,80 0,00 0,00 50,00% 11 444,85 379,90 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1567.

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  

výšky do 12 m
% 6,10 0,20 237,374 1 447,98 48,06 1 448,00 48,06 0,00 0,00 50,00% 724,00 24,03 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1568. Konštrukcie klampiarske 0,00

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1569.

Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 

660 -45ST
m 38,20 1,27 74,000 2 826,80 93,83 2 826,80 93,83 0,00 0,00 50,00% 1 413,40 46,92 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1570. Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST m 30,50 1,01 134,000 4 087,00 135,66 4 087,00 135,66 0,00 0,00 50,00% 2 043,50 67,83 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1571. Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST kus 33,60 1,12 15,000 504,00 16,73 504,00 16,73 0,00 0,00 50,00% 252,00 8,36 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1572. Klamp. demont. parapetov rš 330 m 42,70 1,42 98,400 4 201,68 139,47 4 201,70 139,47 0,00 0,00 50,00% 2 100,85 69,74 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1573.

Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-

150
m 38,20 1,27 105,000 4 011,00 133,14 4 011,00 133,14 0,00 0,00 50,00% 2 005,50 66,57 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1574.

Klamp. demont. kolien výtokových kruhových 

d-100
kus 38,20 1,27 30,000 1 146,00 38,04 1 146,00 38,04 0,00 0,00 50,00% 573,00 19,02 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1575.

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 

objektoch  výšky do 12 m
% 2,60 0,09 124,260 323,08 10,72 323,10 10,72 0,00 0,00 50,00% 161,55 5,36 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1576. Konštrukcie stolárske

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1577. Demontáž drevených stien WC m2 76,30 2,53 28,800 2 197,44 72,94 2 197,40 72,94 0,00 0,00 50,00% 1 098,70 36,47 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1578. Demontáž vnútorných parapetných dosiek m 45,80 1,52 6,800 311,44 10,34 311,40 10,34 0,00 0,00 50,00% 155,70 5,17 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1579. Demontáž kuchyn. liniek kus 885,10 29,38 2,000 1 770,20 58,76 1 770,20 58,76 0,00 0,00 50,00% 885,10 29,38 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1580.

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 1,10 0,04 31,689 34,86 1,16 34,90 1,16 0,00 0,00 50,00% 17,45 0,58 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1581. Konštrukcie doplnkové kovové

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1582.

Demontáž strešnej konštrukcie komplet pre 

vzduchotechniku
kus 1 373,40 45,59 6,000 8 240,40 273,53 8 240,40 273,53 0,00 0,00 50,00% 4 120,20 136,77 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1583.

Demontáž strešnej konštrukcie komplet pre 

strešné okná
kus 3 357,20 111,44 12,000 40 286,40 1 337,26 40 286,40 1 337,26 0,00 0,00 50,00% 20 143,20 668,63 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1584.

Demontáž strešnej konštrukcie komplet 

(všetky vrstvy)
m2 488,30 16,21 64,000 31 251,20 1 037,35 31 251,20 1 037,35 0,00 0,00 50,00% 15 625,60 518,67 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1585. Demontáž podhľadov m2 259,50 8,61 665,940 172 811,43 5 736,29 172 811,40 5 736,29 0,00 0,00 50,00% 86 405,70 2 868,14 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1586.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. 

v objektoch výšky do 12 m
% 1,50 0,05 1 870,879 2 806,32 93,15 2 806,30 93,15 0,00 0,00 50,00% 1 403,15 46,58 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1587. Podlahy povlakové

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1588.

Odstránenie povlakových podláh lepených s 

podložkou
m2 99,20 3,29 452,000 44 838,40 1 488,36 44 838,40 1 488,36 0,00 0,00 50,00% 22 419,20 744,18 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1589.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky do 12 m
% 0,50 0,02 332,220 166,11 5,51 166,10 5,51 0,00 0,00 50,00% 83,05 2,76 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1590. 155 Elektromontáže

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1591. Demontáž hromozvodu bm 22,80 0,76 335,000 7 638,00 253,54 7 638,00 253,54 0,00 0,00 50,00% 3 819,00 126,77 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1592. OSTATNÉ

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1593. Nešpecifikované búracie práce hod 283,00 9,39 120,000 33 960,00 1 127,27 33 960,00 1 127,27 0,00 0,00 50,00% 16 980,00 563,63 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1594. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1595. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 33 774,600 33 774,60 1 121,11 33 774,60 1 121,11 0,00 0,00 50,00% 16 887,30 560,56 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1596. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 22 862,800 22 862,80 758,91 22 862,80 758,91 0,00 0,00 50,00% 11 431,40 379,45 jún 09 ##########

Aktivita č.16 Buracie- 

Búracie práce

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1597. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 70 147,300 70 147,30 2 328,46 70 147,30 2 328,46 0,00 0,00 50,00% 35 073,65 1 164,23 jún 09 ##########

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1598. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1599.

Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. 

otvorov v murive bez dod.
kus 310,80 10,32 8,000 2 486,40 82,53 2 486,40 82,53 0,00 0,00 50,00% 1 243,20 41,27 jún 10 október 10

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1600. Hasiaci prístroj práškový 6kg kus 1 119,10 37,15 8,000 8 952,80 297,18 8 952,80 297,18 0,00 0,00 50,00% 4 476,40 148,59 jún 10 október 10

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1601. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1602.

Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 

52 s nast.
kus 14 299,00 474,64 3,000 42 897,00 1 423,92 42 897,00 1 423,92 0,00 0,00 50,00% 21 448,50 711,96 jún 10 október 10

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1603.

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,70 0,02 428,970 300,28 9,97 300,30 9,97 0,00 0,00 50,00% 150,15 4,98 jún 10 október 10

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1604. Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1605. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 1 420,500 1 420,50 47,15 1 420,50 47,15 0,00 0,00 50,00% 710,25 23,58 jún 10 október 10
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Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1606. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 961,600 961,60 31,92 961,60 31,92 0,00 0,00 50,00% 480,80 15,96 jún 10 október 10

Aktivita č.17 PO-03 

Požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1607. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 2 950,400 2 950,40 97,94 2 950,40 97,94 0,00 0,00 50,00% 1 475,20 48,97 jún 10 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1608. elektrická požiarna signalizácia - hotel

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1609.

Ústredňa Syncro, Hochiki ESP protokol, 2 

slučková

ks 73 738,90 2 447,68 1,000 73 738,90 2 447,68 73 738,90 2 447,68 0,00 0,00 50,00% 36 869,45 1 223,84 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1610. Analógový Opticko-dymový hlásič ks 2 442,10 81,06 81,000 197 810,10 6 566,09 197 810,10 6 566,09 0,00 0,00 50,00% 98 905,05 3 283,05 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1611.

Analógový Multisenzor fix teplota - 

termodiferenciál

ks 2 293,00 76,11 6,000 13 758,00 456,68 13 758,00 456,68 0,00 0,00 50,00% 6 879,00 228,34 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1612.

Analógový Multisenzor opticko-dymovo 

teplotný

ks 2 948,60 97,88 5,000 14 743,00 489,38 14 743,00 489,38 0,00 0,00 50,00% 7 371,50 244,69 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1613.

Tlačítkový hlássič Hochiki ESP vr. montážnej 

krabice

ks 2 784,70 92,44 14,000 38 985,80 1 294,09 38 985,80 1 294,09 0,00 0,00 50,00% 19 492,90 647,05 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1614.

Banshee siréna 112 dB O 92 mm -40 C°+ 70 

C

ks 1 622,60 53,86 8,000 12 980,80 430,88 12 980,80 430,88 0,00 0,00 50,00% 6 490,40 215,44 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1615. Pätica pre analógové hlásiče ks 162,30 5,39 92,000 14 931,60 495,64 14 931,60 495,64 0,00 0,00 50,00% 7 465,80 247,82 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1616. Programovanie ústrední a repeaterov Hochiki ks 12 259,80 406,95 1,000 12 259,80 406,95 12 259,80 406,95 0,00 0,00 50,00% 6 129,90 203,48 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1617.

Programovanie hlásičov a modulov Hochiki 

Série ASX

ks 508,10 16,87 106,000 53 858,60 1 787,78 53 858,60 1 787,78 0,00 0,00 50,00% 26 929,30 893,89 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1618.

Nastavenie systému param. a uvedenie do 

prevádzky

% 3 669,40 121,80 10,000 36 694,00 1 218,02 36 694,00 1 218,02 0,00 0,00 50,00% 18 347,00 609,01 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1619. Projektová dokuemntácia (skutkový stav) h 1 229,30 40,81 18,000 22 127,40 734,50 22 127,40 734,50 0,00 0,00 50,00% 11 063,70 367,25 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1620.

Prvá záverečná skúška (východisková revízia 

EPS)

h 1 393,20 46,25 32,000 44 582,40 1 479,86 44 582,40 1 479,86 0,00 0,00 50,00% 22 291,20 739,93 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1621. Akumulátor 12V/12Ah ks 1 622,60 53,86 2,000 3 245,20 107,72 3 245,20 107,72 0,00 0,00 50,00% 1 622,60 53,86 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1622. Rúrka bezhalogen HFIR16 mm IES m 58,30 1,94 1 370,000 79 871,00 2 651,23 79 871,00 2 651,23 0,00 0,00 50,00% 39 935,50 1 325,62 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1623.

Kábel twistovaný, tienený, 1x2x0,8 mm - 

bezhalogen

m 27,70 0,92 1 160,000 32 132,00 1 066,59 32 132,00 1 066,59 0,00 0,00 50,00% 16 066,00 533,29 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1624.

Kábel požiaru odolný 180 min je-h(st)h-v 

1x2x0,8

m 47,30 1,57 210,000 9 933,00 329,72 9 933,00 329,72 0,00 0,00 50,00% 4 966,50 164,86 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1625. Kábel CYKY 3Cx1,5 mm m 36,10 1,20 30,000 1 083,00 35,95 1 083,00 35,95 0,00 0,00 50,00% 541,50 17,97 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1626.

Inštalácia a zapojenie pätíc detektorov, 

signalizácie

ks 178,60 5,93 100,000 17 860,00 592,84 17 860,00 592,84 0,00 0,00 50,00% 8 930,00 296,42 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1627.

Inštalácia krabíc do rozmeru 700x500x125 

mm

ks 1 950,40 64,74 1,000 1 950,40 64,74 1 950,40 64,74 0,00 0,00 50,00% 975,20 32,37 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1628.

Inštalácia trubky pre lasery a pre káblové 

rozvody

m 32,80 1,09 1 370,000 44 936,00 1 491,60 44 936,00 1 491,60 0,00 0,00 50,00% 22 468,00 745,80 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1629.

Zaťahovanie 1 kábla do trubky alebo uloženie 

pevné

m 36,10 1,20 1 370,000 49 457,00 1 641,67 49 457,00 1 641,67 0,00 0,00 50,00% 24 728,50 820,84 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1630. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1631. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 20 200,400 20 200,40 670,53 20 200,40 670,53 0,00 0,00 50,00% 10 100,20 335,27 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1632. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 13 674,100 13 674,10 453,90 13 674,10 453,90 0,00 0,00 50,00% 6 837,05 226,95 október 09 október 10

Aktivita č.18 PO-04 

Elektrická požiarna ochrana

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1633. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 41 954,700 41 954,70 1 392,64 41 954,70 1 392,64 0,00 0,00 50,00% 20 977,35 696,32 október 09 október 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1634. Nosný materiál
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Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1635. 1-CHKE-R 2x1.5, pevne m 42,70 1,42 245,000 10 461,50 347,26 10 461,50 347,26 0,00 0,00 50,00% 5 230,75 173,63 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1636. 1-CHKE-R 3(O)x1.5, pevne m 52,40 1,74 990,000 51 876,00 1 721,97 51 876,00 1 721,97 0,00 0,00 50,00% 25 938,00 860,98 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1637. 1-CHKE-R 3Jx1.5, pevne m 52,40 1,74 4 380,000 229 512,00 7 618,40 229 512,00 7 618,40 0,00 0,00 50,00% 114 756,00 3 809,20 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1638. 1-CHKE-R 3x2.5, pevne m 75,10 2,49 2 610,000 196 011,00 6 506,37 196 011,00 6 506,37 0,00 0,00 50,00% 98 005,50 3 253,19 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1639. 1-CHKE-R 4x1.5, pevne m 69,40 2,30 315,000 21 861,00 725,65 21 861,00 725,65 0,00 0,00 50,00% 10 930,50 362,83 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1640. 1-CHKE-R 7x1.5, pevne m 125,30 4,16 35,000 4 385,50 145,57 4 385,50 145,57 0,00 0,00 50,00% 2 192,75 72,79 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1641. 1-CHKE-R 3x4, pevne m 113,10 3,75 48,000 5 428,80 180,20 5 428,80 180,20 0,00 0,00 50,00% 2 714,40 90,10 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1642. 1-CHKE-R 3x6, pevne m 142,80 4,74 880,000 125 664,00 4 171,28 125 664,00 4 171,28 0,00 0,00 50,00% 62 832,00 2 085,64 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1643. 1-CHKE-R 4x25, pevne m 760,50 25,24 33,000 25 096,50 833,05 25 096,50 833,05 0,00 0,00 50,00% 12 548,25 416,53 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1644. 1-CHKE-R 4x35, pevne m 1 009,50 33,51 68,000 68 646,00 2 278,63 68 646,00 2 278,63 0,00 0,00 50,00% 34 323,00 1 139,31 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1645. 1-CHKE-R 4x50, pevne m 1 416,80 47,03 48,000 68 006,40 2 257,40 68 006,40 2 257,40 0,00 0,00 50,00% 34 003,20 1 128,70 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1646. CF105/500 EZ š = 500 mm m 1 159,80 38,50 52,000 60 309,60 2 001,91 60 309,60 2 001,91 0,00 0,00 50,00% 30 154,80 1 000,96 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1647. CF105/300 EZ š = 300 mm m 777,30 25,80 110,000 85 503,00 2 838,18 85 503,00 2 838,18 0,00 0,00 50,00% 42 751,50 1 419,09 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1648. EDS GC Spojka EDS ks 86,40 2,87 232,000 20 044,80 665,37 20 044,80 665,37 0,00 0,00 50,00% 10 022,40 332,68 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1649.

SCF300 GS Středový úchyt FAS d = 294 mm 

v = 154 mma kov.hm.
ks 371,90 12,34 80,000 29 752,00 987,59 29 752,00 987,59 0,00 0,00 50,00% 14 876,00 493,79 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1650. AS GC Boční závěsný hák skrutka a kov.hm. ks 68,90 2,29 110,000 7 579,00 251,58 7 579,00 251,58 0,00 0,00 50,00% 3 789,50 125,79 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1651. CM50XL GC Konzola C50XL pro CF 54/50 ks 102,20 3,39 50,000 5 110,00 169,62 5 110,00 169,62 0,00 0,00 50,00% 2 555,00 84,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1652.

SB 316L Uzemňovací spona pro uzemňovací 

vodič
ks 121,60 4,04 80,000 9 728,00 322,91 9 728,00 322,91 0,00 0,00 50,00% 4 864,00 161,46 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1653. CHKE-R 6 mm2,, pevne m 84,00 2,79 650,000 54 600,00 1 812,39 54 600,00 1 812,39 0,00 0,00 50,00% 27 300,00 906,19 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1654. CHKE-R 10 mm2,, pevne m 126,90 4,21 450,000 57 105,00 1 895,54 57 105,00 1 895,54 0,00 0,00 50,00% 28 552,50 947,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1655. CHKE-R 25 mm2,, pevne m 289,80 9,62 150,000 43 470,00 1 442,94 43 470,00 1 442,94 0,00 0,00 50,00% 21 735,00 721,47 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1656. KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 15,30 0,51 470,000 7 191,00 238,70 7 191,00 238,70 0,00 0,00 50,00% 3 595,50 119,35 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1657. KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 14,00 0,46 275,000 3 850,00 127,80 3 850,00 127,80 0,00 0,00 50,00% 1 925,00 63,90 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1658. 273-112 2x1-2,5mm2 ks 7,00 0,23 430,000 3 010,00 99,91 3 010,00 99,91 0,00 0,00 50,00% 1 505,00 49,96 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1659. 273-403 3x1,5-4mm2 ks 15,70 0,52 950,000 14 915,00 495,09 14 915,00 495,09 0,00 0,00 50,00% 7 457,50 247,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1660. 273-102 4x1-2,5mm2 ks 9,70 0,32 210,000 2 037,00 67,62 2 037,00 67,62 0,00 0,00 50,00% 1 018,50 33,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1661. 273-105 5x1-2,5mm2 ks 10,90 0,36 130,000 1 417,00 47,04 1 417,00 47,04 0,00 0,00 50,00% 708,50 23,52 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1662. 273-103 8x1-2,5mm2 ks 26,70 0,89 40,000 1 068,00 35,45 1 068,00 35,45 0,00 0,00 50,00% 534,00 17,73 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1663. FXP25 Trubka FXP 25 m 24,80 0,82 480,000 11 904,00 395,14 11 904,00 395,14 0,00 0,00 50,00% 5 952,00 197,57 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1664. ZSA16 ks 37,90 1,26 267,000 10 119,30 335,90 10 119,30 335,90 0,00 0,00 50,00% 5 059,65 167,95 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1665. Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 32,00 1,06 105,000 3 360,00 111,53 3 360,00 111,53 0,00 0,00 50,00% 1 680,00 55,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1666.

3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; 

d. Classic; b. jasně bílá
ks 90,90 3,02 62,000 5 635,80 187,07 5 635,80 187,07 0,00 0,00 50,00% 2 817,90 93,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1667.

3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. 

Classic; b. jasně bílá
ks 144,00 4,78 62,000 8 928,00 296,36 8 928,00 296,36 0,00 0,00 50,00% 4 464,00 148,18 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1668.

3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. 

Classic; b. jasně bílá
ks 98,10 3,26 84,000 8 240,40 273,53 8 240,40 273,53 0,00 0,00 50,00% 4 120,20 136,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1669.

3553-52289 B1 Přepínač střídavý dvojitý; 

řazení 6+6 (5B); d. Classic; b. jasně bílá
ks 175,40 5,82 2,000 350,80 11,64 350,80 11,64 0,00 0,00 50,00% 175,40 5,82 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1670. Aut. infraspínač 1000W bílý ks 5 728,20 190,14 41,000 234 856,20 7 795,80 234 856,20 7 795,80 0,00 0,00 50,00% 117 428,10 3 897,90 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1671.

5512-2249 B1 Zásuvka dvojnásobná 

polozapuštěná, 81x81mm, s ochrannými 

kolíky; d. Classic; b. jasně b

ks 140,00 4,65 252,000 35 280,00 1 171,08 35 280,00 1 171,08 0,00 0,00 50,00% 17 640,00 585,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1672. KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 10,80 0,36 462,000 4 989,60 165,62 4 989,60 165,62 0,00 0,00 50,00% 2 494,80 82,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1673. KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 100,00 3,32 325,000 32 500,00 1 078,80 32 500,00 1 078,80 0,00 0,00 50,00% 16 250,00 539,40 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1674. RELAX PVT18 4x18W, IP20, podhlad. ks 2 612,00 86,70 41,000 107 092,00 3 554,80 107 092,00 3 554,80 0,00 0,00 50,00% 53 546,00 1 777,40 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1675. E-25D63 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V ks 4 515,50 149,89 82,000 370 271,00 12 290,75 370 271,00 12 290,75 0,00 0,00 50,00% 185 135,50 6 145,37 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1676. IN-15K52, STROPNÉ 1X18W,IP20,230V ks 3 147,80 104,49 41,000 129 059,80 4 284,00 129 059,80 4 284,00 0,00 0,00 50,00% 64 529,90 2 142,00 október 09 júl 10
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Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1677.

IN-24D53/035 STROPNÉ2X13W,IP44,230V 

CELOPL
ks 3 073,80 102,03 41,000 126 025,80 4 183,29 126 025,80 4 183,29 0,00 0,00 50,00% 63 012,90 2 091,65 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1678.

E-15DU14/127, NÁSTENN 1X18W,IP44,230V 

CELOPL
ks 3 264,20 108,35 41,000 133 832,20 4 442,42 133 832,20 4 442,42 0,00 0,00 50,00% 66 916,10 2 221,21 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1679. E-25K63/062 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V ks 4 855,80 161,18 86,000 417 598,80 13 861,74 417 598,80 13 861,74 0,00 0,00 50,00% 208 799,40 6 930,87 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1680.

HALOGENOVÉ PODHLAD. 

1X50W,IP20,230V
ks 1 515,80 50,32 27,000 40 926,60 1 358,51 40 926,60 1 358,51 0,00 0,00 50,00% 20 463,30 679,26 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1681. N-23K63/062 STROPNÉ 2X11W,IP43,230V ks 4 538,60 150,65 86,000 390 319,60 12 956,24 390 319,60 12 956,24 0,00 0,00 50,00% 195 159,80 6 478,12 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1682.

LUMEN SVIETIDLO LUMEN 

2X36W230V,IP20
ks 1 339,50 44,46 11,000 14 734,50 489,10 14 734,50 489,10 0,00 0,00 50,00% 7 367,25 244,55 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1683. IN-15U7/264 NÁSTENNÉ 1X18W,230V,IP20 ks 5 604,80 186,05 22,000 123 305,60 4 093,00 123 305,60 4 093,00 0,00 0,00 50,00% 61 652,80 2 046,50 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1684. E-24K52/042 NÁSTENNÉ 1X18W,230V,IP20 ks 3 861,70 128,18 8,000 30 893,60 1 025,48 30 893,60 1 025,48 0,00 0,00 50,00% 15 446,80 512,74 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1685. E-25D63/062 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V ks 4 515,50 149,89 11,000 49 670,50 1 648,76 49 670,50 1 648,76 0,00 0,00 50,00% 24 835,25 824,38 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1686. E-24K52/042/STROPNÉ 2X13W,IP20,230V ks 3 861,70 128,18 43,000 166 053,10 5 511,95 166 053,10 5 511,95 0,00 0,00 50,00% 83 026,55 2 755,98 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1687.

DOWNLIGHT PR DOWNLIGHT PRO L 211 

1X26W
ks 1 623,40 53,89 30,000 48 702,00 1 616,61 48 702,00 1 616,61 0,00 0,00 50,00% 24 351,00 808,31 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1688. PIKOLUX SVIETIDLO NÚDZ 1HOD S PICT, IP ks 3 796,50 126,02 40,000 151 860,00 5 040,83 151 860,00 5 040,83 0,00 0,00 50,00% 75 930,00 2 520,41 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1689. SR8 ks 67 137,40 2 228,55 1,000 67 137,40 2 228,55 67 137,40 2 228,55 0,00 0,00 50,00% 33 568,70 1 114,28 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1690. PLN2  gG ks 299,60 9,94 6,000 1 797,60 59,67 1 797,60 59,67 0,00 0,00 50,00% 898,80 29,83 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1691. CYKY 3x240 mm2, pevne m 5 194,10 172,41 20,000 103 882,00 3 448,25 103 882,00 3 448,25 0,00 0,00 50,00% 51 941,00 1 724,13 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1692. FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne m 84,00 2,79 250,000 21 000,00 697,07 21 000,00 697,07 0,00 0,00 50,00% 10 500,00 348,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1693. ZT 2,0 tyč 2000x26mm ks 742,10 24,63 33,000 24 489,30 812,90 24 489,30 812,90 0,00 0,00 50,00% 12 244,65 406,45 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1694. SJ2 k jímací tyči,D=28 ks 65,50 2,17 33,000 2 161,50 71,75 2 161,50 71,75 0,00 0,00 50,00% 1 080,75 35,87 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1695. FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne m 73,80 2,45 420,000 30 996,00 1 028,88 30 996,00 1 028,88 0,00 0,00 50,00% 15 498,00 514,44 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1696. PV24 ks 38,10 1,26 210,000 8 001,00 265,58 8 001,00 265,58 0,00 0,00 50,00% 4 000,50 132,79 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1697. SS ks 26,70 0,89 32,000 854,40 28,36 854,40 28,36 0,00 0,00 50,00% 427,20 14,18 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1698. SO okapových žlabů - velká ks 55,80 1,85 10,000 558,00 18,52 558,00 18,52 0,00 0,00 50,00% 279,00 9,26 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1699. SZ zkušební v krabici ks 71,00 2,36 11,000 781,00 25,92 781,00 25,92 0,00 0,00 50,00% 390,50 12,96 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1700. SK křížová ks 38,90 1,29 5,000 194,50 6,46 194,50 6,46 0,00 0,00 50,00% 97,25 3,23 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1701. SU univerzální ks 30,20 1,00 20,000 604,00 20,05 604,00 20,05 0,00 0,00 50,00% 302,00 10,02 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1702. ST05 na vodovodní potrubí ks 80,10 2,66 10,000 801,00 26,59 801,00 26,59 0,00 0,00 50,00% 400,50 13,29 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1703. SR02 odbočná a spojovací M8 ks 41,60 1,38 20,000 832,00 27,62 832,00 27,62 0,00 0,00 50,00% 416,00 13,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1704. SJ02 k zemnící tyči 4xM8 ks 65,50 2,17 8,000 524,00 17,39 524,00 17,39 0,00 0,00 50,00% 262,00 8,70 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1705. SP1 ks 27,50 0,91 20,000 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1706. JV1,5 1,5m ks 307,00 10,19 8,000 2 456,00 81,52 2 456,00 81,52 0,00 0,00 50,00% 1 228,00 40,76 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1707. OSH D20mm,horní ks 52,00 1,73 8,000 416,00 13,81 416,00 13,81 0,00 0,00 50,00% 208,00 6,90 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1708. OSD D20mm,dolní ks 67,40 2,24 8,000 539,20 17,90 539,20 17,90 0,00 0,00 50,00% 269,60 8,95 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1709. Štítek pro označení svodu ks 10,30 0,34 11,000 113,30 3,76 113,30 3,76 0,00 0,00 50,00% 56,65 1,88 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1710. FXP32 Trubka FXP 32 m 44,70 1,48 150,000 6 705,00 222,57 6 705,00 222,57 0,00 0,00 50,00% 3 352,50 111,28 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1711. Podružný materiál  3% % 41 451,80 1 375,95 3,000 124 355,40 4 127,84 124 355,40 4 127,84 0,00 0,00 50,00% 62 177,70 2 063,92 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1712. PPV 6% % 42 736,80 1 418,60 6,000 256 420,80 8 511,61 256 420,80 8 511,61 0,00 0,00 50,00% 128 210,40 4 255,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1713. Špecifikácia

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1714. Rozvádzač RH-H ks 121 612,90 4 036,81 1,000 121 612,90 4 036,81 121 612,90 4 036,81 0,00 0,00 50,00% 60 806,45 2 018,40 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1715. Rozvádzač R1.1 ks 85 693,00 2 844,49 1,000 85 693,00 2 844,49 85 693,00 2 844,49 0,00 0,00 50,00% 42 846,50 1 422,24 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1716. Rozvádzač R2.1 ks 100 110,30 3 323,05 1,000 100 110,30 3 323,05 100 110,30 3 323,05 0,00 0,00 50,00% 50 055,15 1 661,53 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1717. Rozvádzač R2.2 ks 79 488,90 2 638,55 1,000 79 488,90 2 638,55 79 488,90 2 638,55 0,00 0,00 50,00% 39 744,45 1 319,27 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1718. Rozvádzač R3.1 ks 82 485,30 2 738,01 1,000 82 485,30 2 738,01 82 485,30 2 738,01 0,00 0,00 50,00% 41 242,65 1 369,01 október 09 júl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1719. Rozvádzač RA ks 15 421,90 511,91 41,000 632 297,90 20 988,45 632 297,90 20 988,45 0,00 0,00 50,00% 316 148,95 10 494,22 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1720. ventilátor AZT100 ks 2 365,30 78,51 48,000 113 534,40 3 768,65 113 534,40 3 768,65 0,00 0,00 50,00% 56 767,20 1 884,33 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1721. Prirážka na dopravu 3,6% % 12 152,20 403,38 3,600 43 747,92 1 452,16 43 747,90 1 452,16 0,00 0,00 50,00% 21 873,95 726,08 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1722. Prirážka na presun 1% % 12 589,70 417,90 1,000 12 589,70 417,90 12 589,70 417,90 0,00 0,00 50,00% 6 294,85 208,95 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1723. Montáž

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1724. PPV 6% % 12 337,00 409,51 6,000 74 022,00 2 457,08 74 022,00 2 457,08 0,00 0,00 50,00% 37 011,00 1 228,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1725.

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 

omietkou, typ 23 - 29 mm
m 35,00 1,16 150,000 5 250,00 174,27 5 250,00 174,27 0,00 0,00 50,00% 2 625,00 87,13 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1726.

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", 

uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 

23 mm

m 35,00 1,16 480,000 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1727.

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
kus 36,60 1,21 470,000 17 202,00 571,00 17 202,00 571,00 0,00 0,00 50,00% 8 601,00 285,50 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1728.

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
kus 36,60 1,21 462,000 16 909,20 561,28 16 909,20 561,28 0,00 0,00 50,00% 8 454,60 280,64 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1729.

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia 

(1902, KO 68) kruhová
kus 76,10 2,53 275,000 20 927,50 694,67 20 927,50 694,67 0,00 0,00 50,00% 10 463,75 347,33 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1730.

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (1903, KR 68) kruhová
kus 156,60 5,20 325,000 50 895,00 1 689,40 50 895,00 1 689,40 0,00 0,00 50,00% 25 447,50 844,70 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1731.

Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 

4
kus 28,10 0,93 430,000 12 083,00 401,08 12 083,00 401,08 0,00 0,00 50,00% 6 041,50 200,54 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1732.

Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 

4
kus 46,70 1,55 1 330,000 62 111,00 2 061,71 62 111,00 2 061,71 0,00 0,00 50,00% 31 055,50 1 030,85 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1733.

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 

250/100 mm vč. veka a podp.
m 310,20 10,30 110,000 34 122,00 1 132,64 34 122,00 1 132,64 0,00 0,00 50,00% 17 061,00 566,32 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1734.

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 

500/100 mm vč.veka bez podp.

m 301,30 10,00 52,000 15 667,60 520,07 15 667,60 520,07 0,00 0,00 50,00% 7 833,80 260,03 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1735. Podpierka pre žľab 150/25 mm kus 51,70 1,72 240,000 12 408,00 411,87 12 408,00 411,87 0,00 0,00 50,00% 6 204,00 205,94 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1736.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
kus 22,70 0,75 3 420,000 77 634,00 2 576,98 77 634,00 2 576,98 0,00 0,00 50,00% 38 817,00 1 288,49 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1737.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 6 mm2
kus 22,80 0,76 90,000 2 052,00 68,11 2 052,00 68,11 0,00 0,00 50,00% 1 026,00 34,06 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1738.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 16 mm2
kus 32,90 1,09 125,000 4 112,50 136,51 4 112,50 136,51 0,00 0,00 50,00% 2 056,25 68,25 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1739.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 25 mm2
kus 71,80 2,38 8,000 574,40 19,07 574,40 19,07 0,00 0,00 50,00% 287,20 9,53 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1740.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 35 mm2
kus 76,10 2,53 16,000 1 217,60 40,42 1 217,60 40,42 0,00 0,00 50,00% 608,80 20,21 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1741.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 50 mm2
kus 93,00 3,09 12,000 1 116,00 37,04 1 116,00 37,04 0,00 0,00 50,00% 558,00 18,52 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1742.

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia 

a vodičovej koncovky do 120 mm2
kus 135,30 4,49 12,000 1 623,60 53,89 1 623,60 53,89 0,00 0,00 50,00% 811,80 26,95 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1743.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia jednopólový - radenie 1
kus 59,40 1,97 62,000 3 682,80 122,25 3 682,80 122,25 0,00 0,00 50,00% 1 841,40 61,12 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1744.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A

kus 67,80 2,25 62,000 4 203,60 139,53 4 203,60 139,53 0,00 0,00 50,00% 2 101,80 69,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1745.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B

kus 135,30 4,49 2,000 270,60 8,98 270,60 8,98 0,00 0,00 50,00% 135,30 4,49 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1746.

Spínač polozapustený a zapustený 

vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6
kus 67,80 2,25 84,000 5 695,20 189,05 5 695,20 189,05 0,00 0,00 50,00% 2 847,60 94,52 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1747.

Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač 

osvetlenia 941 A 001, 002
kus 152,60 5,07 41,000 6 256,60 207,68 6 256,60 207,68 0,00 0,00 50,00% 3 128,30 103,84 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1748.

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 

zapojenie

kus 131,20 4,36 252,000 33 062,40 1 097,47 33 062,40 1 097,47 0,00 0,00 50,00% 16 531,20 548,74 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1749.

Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 

500 V
kus 6,50 0,22 6,000 39,00 1,29 39,00 1,29 0,00 0,00 50,00% 19,50 0,65 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1750.

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 

kg
kus 203,20 6,75 41,000 8 331,20 276,55 8 331,20 276,55 0,00 0,00 50,00% 4 165,60 138,27 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1751.

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 

kg
kus 1 355,00 44,98 5,000 6 775,00 224,89 6 775,00 224,89 0,00 0,00 50,00% 3 387,50 112,44 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1752.

Montáž tenkocementového piliera bez 

základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. 

PRIS 4

kus 1 763,60 58,54 1,000 1 763,60 58,54 1 763,60 58,54 0,00 0,00 50,00% 881,80 29,27 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1753.

Svietidlo žiarovkové - typ 217 02 02 - 100 W, 

vstav.
kus 194,50 6,46 57,000 11 086,50 368,00 11 086,50 368,00 0,00 0,00 50,00% 5 543,25 184,00 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1754.

Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 W, 

stropné s krytom
kus 321,40 10,67 112,000 35 996,80 1 194,87 35 996,80 1 194,87 0,00 0,00 50,00% 17 998,40 597,44 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1755.

Svietidlo žiarivkové - typ 231 28 01 - 2 x 20 

W,strop né, vaničkové
kus 346,80 11,51 349,000 121 033,20 4 017,57 121 033,20 4 017,57 0,00 0,00 50,00% 60 516,60 2 008,78 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1756.

Svietidlo žiarivkové - typ 231 58 43 - 2 x 40 

W,strop né, stavebnic.
kus 346,80 11,51 11,000 3 814,80 126,63 3 814,80 126,63 0,00 0,00 50,00% 1 907,40 63,31 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1757.

Svietidlo žiarivkové - typ 237 43 03 - 4x20 W, 

vstavané
kus 490,90 16,29 41,000 20 126,90 668,09 20 126,90 668,09 0,00 0,00 50,00% 10 063,45 334,05 október 09 júl 10
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Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1758.

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 

120 mm2
m 122,90 4,08 250,000 30 725,00 1 019,88 30 725,00 1 019,88 0,00 0,00 50,00% 15 362,50 509,94 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1759.

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 

mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm
m 199,40 6,62 420,000 83 748,00 2 779,92 83 748,00 2 779,92 0,00 0,00 50,00% 41 874,00 1 389,96 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1760.

Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m 

dľžky tyče
kus 194,50 6,46 8,000 1 556,00 51,65 1 556,00 51,65 0,00 0,00 50,00% 778,00 25,82 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1761.

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 

03)
kus 101,30 3,36 80,000 8 104,00 269,00 8 104,00 269,00 0,00 0,00 50,00% 4 052,00 134,50 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1762.

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 

03)
kus 101,30 3,36 32,000 3 241,60 107,60 3 241,60 107,60 0,00 0,00 50,00% 1 620,80 53,80 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1763.

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, 

SK, SZ, SR 01, 02)
kus 141,30 4,69 137,000 19 358,10 642,57 19 358,10 642,57 0,00 0,00 50,00% 9 679,05 321,29 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1764.

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez 

vodiča a prípoj. vodiča)
kus 106,00 3,52 267,000 28 302,00 939,45 28 302,00 939,45 0,00 0,00 50,00% 14 151,00 469,73 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1765.

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
kus 584,00 19,39 33,000 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1766.

Označenie zvodov štítkami smaltované, z 

umelej hmot
kus 72,20 2,40 11,000 794,20 26,36 794,20 26,36 0,00 0,00 50,00% 397,10 13,18 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1767.

Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej 

rúrky, uholníka
kus 113,90 3,78 30,000 3 417,00 113,42 3 417,00 113,42 0,00 0,00 50,00% 1 708,50 56,71 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1768.

Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do  

1.5 kW
kus 88,30 2,93 48,000 4 238,40 140,69 4 238,40 140,69 0,00 0,00 50,00% 2 119,20 70,34 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1769. Vodič NN a VN pevne uložený CY        6 m 36,60 1,21 650,000 23 790,00 789,68 23 790,00 789,68 0,00 0,00 50,00% 11 895,00 394,84 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1770. Vodič NN a VN pevne uložený CY       10 m 36,60 1,21 450,000 16 470,00 546,70 16 470,00 546,70 0,00 0,00 50,00% 8 235,00 273,35 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1771. Vodič NN a VN pevne uložený CY       25 m 36,60 1,21 150,000 5 490,00 182,23 5 490,00 182,23 0,00 0,00 50,00% 2 745,00 91,12 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1772.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5
m 36,60 1,21 245,000 8 967,00 297,65 8 967,00 297,65 0,00 0,00 50,00% 4 483,50 148,82 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1773.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5
m 36,60 1,21 5 370,000 196 542,00 6 524,00 196 542,00 6 524,00 0,00 0,00 50,00% 98 271,00 3 262,00 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1774.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5
m 36,60 1,21 2 610,000 95 526,00 3 170,88 95 526,00 3 170,88 0,00 0,00 50,00% 47 763,00 1 585,44 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1775.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4
m 36,60 1,21 48,000 1 756,80 58,32 1 756,80 58,32 0,00 0,00 50,00% 878,40 29,16 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1776.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6
m 36,60 1,21 880,000 32 208,00 1 069,11 32 208,00 1 069,11 0,00 0,00 50,00% 16 104,00 534,55 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1777.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5
m 36,60 1,21 315,000 11 529,00 382,69 11 529,00 382,69 0,00 0,00 50,00% 5 764,50 191,35 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1778.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5
m 36,60 1,21 35,000 1 281,00 42,52 1 281,00 42,52 0,00 0,00 50,00% 640,50 21,26 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1779.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x240+120
m 134,30 4,46 20,000 2 686,00 89,16 2 686,00 89,16 0,00 0,00 50,00% 1 343,00 44,58 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1780.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25
m 51,00 1,69 33,000 1 683,00 55,87 1 683,00 55,87 0,00 0,00 50,00% 841,50 27,93 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1781.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25
m 67,80 2,25 68,000 4 610,40 153,04 4 610,40 153,04 0,00 0,00 50,00% 2 305,20 76,52 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1782.

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne 

uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35
m 67,80 2,25 48,000 3 254,40 108,03 3 254,40 108,03 0,00 0,00 50,00% 1 627,20 54,01 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1783. Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM kus 262,80 8,72 40,000 10 512,00 348,93 10 512,00 348,93 0,00 0,00 50,00% 5 256,00 174,47 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1784.

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 

do ryhy,šírka 33 cm
m 10,90 0,36 10,000 109,00 3,62 109,00 3,62 0,00 0,00 50,00% 54,50 1,81 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1785.

Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2, 

hl.do 150 mm -0,049 t
kus 276,50 9,18 4,000 1 106,00 36,71 1 106,00 36,71 0,00 0,00 50,00% 553,00 18,36 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1786.

Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z 

dutých tehál alebo tvárnic hl. 30 mm a š. do 

70 mm

m 64,80 2,15 1 200,000 77 760,00 2 581,16 77 760,00 2 581,16 0,00 0,00 50,00% 38 880,00 1 290,58 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1787.

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých 

tehál a tvárnic do hľ. 50 mm a š. do 70 mm -

0,005t

m 73,20 2,43 320,000 23 424,00 777,53 23 424,00 777,53 0,00 0,00 50,00% 11 712,00 388,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1788. Ostatné

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1789. Revízna správa hod 461,60 15,32 46,000 21 233,60 704,83 21 233,60 704,83 0,00 0,00 50,00% 10 616,80 352,41 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1790. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1791. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 187 965,400 187 965,40 6 239,31 187 965,40 6 239,31 0,00 0,00 50,00% 93 982,70 3 119,65 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1792. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 127 238,100 127 238,10 4 223,53 127 238,10 4 223,53 0,00 0,00 50,00% 63 619,05 2 111,77 október 09 júl 10

Aktivita č.19 PO-05 

Elektroinštalácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1793. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 390 389,600 390 389,60 12 958,56 390 389,60 12 958,56 0,00 0,00 50,00% 195 194,80 6 479,28 október 09 júl 10

Aktivita č.20 PO-06 

Ústredné vykurovanie (časť 

WELLNESS)

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1794. Ústredné vykurovanie 0,00 0,00 0,00

Aktivita č.20 PO-06 

Ústredné vykurovanie (časť 

WELLNESS)

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1795. Ústredné vykurovanie 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1796. Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1797.

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 63x1,8
m 393,70 13,07 10,000 3 937,00 130,68 3 937,00 130,68 0,00 0,00 50,00% 1 968,50 65,34 november 09 júl 10
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Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1798.

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 

odpadné D 110x2,2
m 447,10 14,84 125,000 55 887,50 1 855,13 55 887,50 1 855,13 0,00 0,00 50,00% 27 943,75 927,56 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1799.

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 

50x1.8
m 302,10 10,03 85,000 25 678,50 852,37 25 678,50 852,37 0,00 0,00 50,00% 12 839,25 426,19 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1800. Dodávka a montáž kanalizačných tvaroviek kus 1 142,00 37,91 26,000 29 692,00 985,59 29 692,00 985,59 0,00 0,00 50,00% 14 846,00 492,80 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1801.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

50x1.8
kus 65,60 2,18 34,000 2 230,40 74,04 2 230,40 74,04 0,00 0,00 50,00% 1 115,20 37,02 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1802.

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

110x2.3
kus 99,20 3,29 15,000 1 488,00 49,39 1 488,00 49,39 0,00 0,00 50,00% 744,00 24,70 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1803. Ventilačné hlavice HL810 DN100 kus 1 141,40 37,89 6,000 6 848,40 227,33 6 848,40 227,33 0,00 0,00 50,00% 3 424,20 113,66 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1804. Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 21,70 0,72 22,000 477,40 15,85 477,40 15,85 0,00 0,00 50,00% 238,70 7,92 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1805.

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch 

výšky do 12 m
% 964,40 32,01 1,800 1 735,92 57,62 1 735,90 57,62 0,00 0,00 50,00% 867,95 28,81 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1806. Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1807.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 20
m 460,90 15,30 150,000 69 135,00 2 294,86 69 135,00 2 294,86 0,00 0,00 50,00% 34 567,50 1 147,43 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1808.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 25
m 633,30 21,02 255,000 161 491,50 5 360,54 161 491,50 5 360,54 0,00 0,00 50,00% 80 745,75 2 680,27 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1809.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 40
m 851,40 28,26 140,000 119 196,00 3 956,58 119 196,00 3 956,58 0,00 0,00 50,00% 59 598,00 1 978,29 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1810.

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 

11353 DN 50
m 1 024,00 33,99 15,000 15 360,00 509,86 15 360,00 509,86 0,00 0,00 50,00% 7 680,00 254,93 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1811.

Potrubie vodov. z rúrok PE DN 20/2,0-

pripojovacie
m 326,60 10,84 20,000 6 532,00 216,82 6 532,00 216,82 0,00 0,00 50,00% 3 266,00 108,41 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1812. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 48,90 1,62 170,000 8 313,00 275,94 8 313,00 275,94 0,00 0,00 50,00% 4 156,50 137,97 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1813. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 54,90 1,82 255,000 13 999,50 464,70 13 999,50 464,70 0,00 0,00 50,00% 6 999,75 232,35 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1814. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 m 106,80 3,55 140,000 14 952,00 496,32 14 952,00 496,32 0,00 0,00 50,00% 7 476,00 248,16 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1815. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 m 131,20 4,36 15,000 1 968,00 65,33 1 968,00 65,33 0,00 0,00 50,00% 984,00 32,66 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1816.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. 

ventil G 3/4
kus 199,90 6,64 17,000 3 398,30 112,80 3 398,30 112,80 0,00 0,00 50,00% 1 699,15 56,40 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1817.

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre 

batériu G 3/4
pár 381,50 12,66 32,000 12 208,00 405,23 12 208,00 405,23 0,00 0,00 50,00% 6 104,00 202,62 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1818.

Armatúry vodovodné (upresniť podľa 

skutočnosti)
kus 1 100,00 36,51 25,000 27 500,00 912,83 27 500,00 912,83 0,00 0,00 50,00% 13 750,00 456,42 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1819.

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do 

DN 50
m 35,10 1,17 580,000 20 358,00 675,76 20 358,00 675,76 0,00 0,00 50,00% 10 179,00 337,88 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1820.

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia 

do DN 80
m 23,00 0,76 580,000 13 340,00 442,81 13 340,00 442,81 0,00 0,00 50,00% 6 670,00 221,40 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1821.

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 12 m
% 4 600,80 152,72 1,600 7 361,28 244,35 7 361,30 244,35 0,00 0,00 50,00% 3 680,65 122,18 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1822. Zdravotechnika - zariaď. predmety

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1823.

Montáž záchodovým mís kombinovaných + 

závesný prvok pre WC
kus 901,80 29,93 15,000 13 527,00 449,01 13 527,00 449,01 0,00 0,00 50,00% 6 763,50 224,51 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1824. Prvok pre závesné WC GEBERIT kus 9 094,80 301,89 15,000 136 422,00 4 528,38 136 422,00 4 528,38 0,00 0,00 50,00% 68 211,00 2 264,19 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1825. Klozet závesný kus 5 508,80 182,86 15,000 82 632,00 2 742,88 82 632,00 2 742,88 0,00 0,00 50,00% 41 316,00 1 371,44 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1826. Sedadlo kus 1 464,90 48,63 15,000 21 973,50 729,39 21 973,50 729,39 0,00 0,00 50,00% 10 986,75 364,69 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1827. Skrutka k WC kus 85,50 2,84 15,000 1 282,50 42,57 1 282,50 42,57 0,00 0,00 50,00% 641,25 21,29 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1828. Tlačidlo kus 427,30 14,18 15,000 6 409,50 212,76 6 409,50 212,76 0,00 0,00 50,00% 3 204,75 106,38 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1829. Montáž umyvadla ker. s krytom kus 1 031,50 34,24 15,000 15 472,50 513,59 15 472,50 513,59 0,00 0,00 50,00% 7 736,25 256,80 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1830. Umývadlo kus 1 178,00 39,10 15,000 17 670,00 586,54 17 670,00 586,54 0,00 0,00 50,00% 8 835,00 293,27 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1831. Stĺp kus 1 477,20 49,03 15,000 22 158,00 735,51 22 158,00 735,51 0,00 0,00 50,00% 11 079,00 367,76 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1832. Kryt na sifón kus 1 693,80 56,22 15,000 25 407,00 843,36 25 407,00 843,36 0,00 0,00 50,00% 12 703,50 421,68 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1833. Skrutky k umývadlám kus 64,10 2,13 15,000 961,50 31,92 961,50 31,92 0,00 0,00 50,00% 480,75 15,96 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1834. Montáž sprchovej vaničky kus 543,20 18,03 15,000 8 148,00 270,46 8 148,00 270,46 0,00 0,00 50,00% 4 074,00 135,23 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1835. Vanička sprchová kus 20 217,60 671,10 15,000 303 264,00 10 066,52 303 264,00 10 066,52 0,00 0,00 50,00% 151 632,00 5 033,26 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1836. Kryt na sifón kus 801,10 26,59 15,000 12 016,50 398,87 12 016,50 398,87 0,00 0,00 50,00% 6 008,25 199,44 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1837.

Montáž  drezov nerez, polypropylén. so 

zápach uzávierkou
kus 627,20 20,82 2,000 1 254,40 41,64 1 254,40 41,64 0,00 0,00 50,00% 627,20 20,82 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1838. Drez umývací kus 2 205,10 73,20 2,000 4 410,20 146,39 4 410,20 146,39 0,00 0,00 50,00% 2 205,10 73,20 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1839. Montáž ventilov rohových G 1/2 súbor 85,50 2,84 15,000 1 282,50 42,57 1 282,50 42,57 0,00 0,00 50,00% 641,25 21,29 november 09 júl 10
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1840. Ventil rohový 1/2 kus 112,90 3,75 15,000 1 693,50 56,21 1 693,50 56,21 0,00 0,00 50,00% 846,75 28,11 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1841.

Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov 

stojank. G 1/2
kus 170,90 5,67 17,000 2 905,30 96,44 2 905,30 96,44 0,00 0,00 50,00% 1 452,65 48,22 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1842. Batéria drezová kus 2 266,10 75,22 2,000 4 532,20 150,44 4 532,20 150,44 0,00 0,00 50,00% 2 266,10 75,22 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1843. Batéria umývadlová kus 1 918,10 63,67 15,000 28 771,50 955,04 28 771,50 955,04 0,00 0,00 50,00% 14 385,75 477,52 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1844. Montáž batérií sprchových kus 309,80 10,28 15,000 4 647,00 154,25 4 647,00 154,25 0,00 0,00 50,00% 2 323,50 77,13 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1845. Batéria sprchová kus 2 179,00 72,33 15,000 32 685,00 1 084,94 32 685,00 1 084,94 0,00 0,00 50,00% 16 342,50 542,47 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1846. Montáž nastaviteľného držiaka sprchy kus 80,90 2,69 15,000 1 213,50 40,28 1 213,50 40,28 0,00 0,00 50,00% 606,75 20,14 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1847. Rameno sprchové kus 2 205,10 73,20 15,000 33 076,50 1 097,94 33 076,50 1 097,94 0,00 0,00 50,00% 16 538,25 548,97 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1848. Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 kus 141,90 4,71 15,000 2 128,50 70,65 2 128,50 70,65 0,00 0,00 50,00% 1 064,25 35,33 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1849. Uzávierka zápachová DN40 kus 161,70 5,37 15,000 2 425,50 80,51 2 425,50 80,51 0,00 0,00 50,00% 1 212,75 40,26 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1850. Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50 kus 146,50 4,86 2,000 293,00 9,73 293,00 9,73 0,00 0,00 50,00% 146,50 4,86 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1851. Uzávierka zápachová drezová  DN50 kus 161,70 5,37 2,000 323,40 10,73 323,40 10,73 0,00 0,00 50,00% 161,70 5,37 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1852.

Montáž zápachových uzávierok sprchových 

DN 40/50
kus 193,90 6,44 15,000 2 908,50 96,54 2 908,50 96,54 0,00 0,00 50,00% 1 454,25 48,27 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1853. Uzávierka zápachová  DN50 kus 343,30 11,40 15,000 5 149,50 170,93 5 149,50 170,93 0,00 0,00 50,00% 2 574,75 85,47 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1854. Montáž zápach. uzávierok U sifónov kus 85,50 2,84 2,000 171,00 5,68 171,00 5,68 0,00 0,00 50,00% 85,50 2,84 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1855. Sifón - umývačka riadu kus 129,70 4,31 2,000 259,40 8,61 259,40 8,61 0,00 0,00 50,00% 129,70 4,31 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1856.

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 6 m
% 7 974,70 264,71 2,300 18 341,81 608,84 18 341,80 608,84 0,00 0,00 50,00% 9 170,90 304,42 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1857. Konštrukcie doplnkové kovové

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1858.

Pomocná závesná konštrukcia pre zavesné 

potrubie, vrátane náteru
kg 91,10 3,02 335,000 30 518,50 1 013,03 30 518,50 1 013,03 0,00 0,00 50,00% 15 259,25 506,51 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1859.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. 

v objektoch výšky do 12 m
% 305,20 10,13 1,900 579,88 19,25 579,90 19,25 0,00 0,00 50,00% 289,95 9,62 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1860. ostatné

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1861. Pomocné murárske práce, búracie práce hod 283,00 9,39 120,000 33 960,00 1 127,27 33 960,00 1 127,27 0,00 0,00 50,00% 16 980,00 563,63 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1862. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1863. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 39 103,000 39 103,00 1 297,98 39 103,00 1 297,98 0,00 0,00 50,00% 19 551,50 648,99 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1864. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 26 469,700 26 469,70 878,63 26 469,70 878,63 0,00 0,00 50,00% 13 234,85 439,32 november 09 júl 10

Aktivita č.21 PO-07 

Zdravotechnické inštalácie

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1865. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 81 214,000 81 214,00 2 695,81 81 214,00 2 695,81 0,00 0,00 50,00% 40 607,00 1 347,91 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08  

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1866. Zar.č.1- Konf. miestnosť č.1

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1867. Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7 ks 377 103,90 12 517,56 1,000 377 103,90 12 517,56 377 103,90 12 517,56 0,00 0,00 50,00% 188 551,95 6 258,78 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1868. Protidažďova žalúzia IMOS-PZAL 600x315 ks 3 332,80 110,63 2,000 6 665,60 221,26 6 665,60 221,26 0,00 0,00 50,00% 3 332,80 110,63 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1869. Tlmič hluku IMOS 600x315 ks 8 640,40 286,81 2,000 17 280,80 573,62 17 280,80 573,62 0,00 0,00 50,00% 8 640,40 286,81 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1870. Požiarna klapka IMOS PKI 600x315 ks 25 568,60 848,72 2,000 51 137,20 1 697,44 51 137,20 1 697,44 0,00 0,00 50,00% 25 568,60 848,72 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1871. Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1 ks 1 251,90 41,56 14,000 17 526,60 581,78 17 526,60 581,78 0,00 0,00 50,00% 8 763,30 290,89 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1872.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm
bm 2 116,00 70,24 7,000 14 812,00 491,67 14 812,00 491,67 0,00 0,00 50,00% 7 406,00 245,83 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1873.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 

1800 mm - 80% tvaroviek
bm 2 451,10 81,36 29,000 71 081,90 2 359,49 71 081,90 2 359,49 0,00 0,00 50,00% 35 540,95 1 179,74 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1874. Montážna a spojovací materiál kg 190,00 6,31 140,000 26 600,00 882,96 26 600,00 882,96 0,00 0,00 50,00% 13 300,00 441,48 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1875. Montáž zar.č.1 kus 109 327,50 3 629,01 1,000 109 327,50 3 629,01 109 327,50 3 629,01 0,00 0,00 50,00% 54 663,75 1 814,50 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08  

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1876. Zar.č. 2 - Konf. miestnosť č.2

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1877. Vetracia jednotka Aeromaster FP 2.7 ks 377 103,90 12 517,56 1,000 377 103,90 12 517,56 377 103,90 12 517,56 0,00 0,00 50,00% 188 551,95 6 258,78 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1878. Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 600x315 ks 3 332,80 110,63 2,000 6 665,60 221,26 6 665,60 221,26 0,00 0,00 50,00% 3 332,80 110,63 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1879. Tlmič hluku IMOS -TH 600x315 ks 8 640,40 286,81 2,000 17 280,80 573,62 17 280,80 573,62 0,00 0,00 50,00% 8 640,40 286,81 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1880. Požiarna klapka IMOS PKI 60 600x315 ks 25 568,60 848,72 2,000 51 137,20 1 697,44 51 137,20 1 697,44 0,00 0,00 50,00% 25 568,60 848,72 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1881. Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1 ks 1 251,90 41,56 11,000 13 770,90 457,11 13 770,90 457,11 0,00 0,00 50,00% 6 885,45 228,56 november 09 júl 10
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Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1882.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

1800 mm
bm 2 116,00 70,24 24,000 50 784,00 1 685,72 50 784,00 1 685,72 0,00 0,00 50,00% 25 392,00 842,86 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1883.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

1800 mm - 40% tvaroviek
bm 2 451,10 81,36 16,000 39 217,60 1 301,79 39 217,60 1 301,79 0,00 0,00 50,00% 19 608,80 650,89 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1884. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 140,000 26 600,00 882,96 26 600,00 882,96 0,00 0,00 50,00% 13 300,00 441,48 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1885. Montáž zar.č.2 kus 109 327,50 3 629,01 1,000 109 327,50 3 629,01 109 327,50 3 629,01 0,00 0,00 50,00% 54 663,75 1 814,50 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08  

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1886. Zar.č.3 - Konf.miestnosť č.3

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1887. Vetracia jednotka AeroMaster XP 04 ks 630 160,00 20 917,48 1,000 630 160,00 20 917,48 630 160,00 20 917,48 0,00 0,00 50,00% 315 080,00 10 458,74 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1888. Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 500x500 ks 3 879,40 128,77 2,000 7 758,80 257,54 7 758,80 257,54 0,00 0,00 50,00% 3 879,40 128,77 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1889. Tlmič hluku IMOS -TH20 500x500 ks 10 756,40 357,05 2,000 21 512,80 714,09 21 512,80 714,09 0,00 0,00 50,00% 10 756,40 357,05 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1890. Regulačná klapka IMOS -RK 500x300 ks 4 055,70 134,62 4,000 16 222,80 538,50 16 222,80 538,50 0,00 0,00 50,00% 8 111,40 269,25 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1891. Požiarna klapka IMOS PK 500X500/pki 60 KS 26 273,80 872,13 2,000 52 547,60 1 744,26 52 547,60 1 744,26 0,00 0,00 50,00% 26 273,80 872,13 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1892. Výustka IMOS VK1-1 425X125 R1 KS 1 251,90 41,56 18,000 22 534,20 748,00 22 534,20 748,00 0,00 0,00 50,00% 11 267,10 374,00 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1893.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

1800 mm
bm 2 116,00 70,24 32,000 67 712,00 2 247,63 67 712,00 2 247,63 0,00 0,00 50,00% 33 856,00 1 123,81 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1894.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

1800 mm- 50%tavroviek
bm 2 451,10 81,36 32,000 78 435,20 2 603,57 78 435,20 2 603,57 0,00 0,00 50,00% 39 217,60 1 301,79 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1895.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

2200 mm 
bm 2 521,60 83,70 4,000 10 086,40 334,81 10 086,40 334,81 0,00 0,00 50,00% 5 043,20 167,40 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1896.

Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 

2200 mm - 80% tvaroviek
bm 2 697,90 89,55 16,000 43 166,40 1 432,86 43 166,40 1 432,86 0,00 0,00 50,00% 21 583,20 716,43 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1897. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 223,000 42 370,00 1 406,43 42 370,00 1 406,43 0,00 0,00 50,00% 21 185,00 703,21 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1898. Montáž zar.č.3 kus 192 204,80 6 380,03 1,000 192 204,80 6 380,03 192 204,80 6 380,03 0,00 0,00 50,00% 96 102,40 3 190,02 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08  

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1899. Zar.č.4 - VZT hygienických zariadení

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1900. ventilátor SYSTEMAIR DX 200T PRIEMIER ks 5 272,30 175,01 14,000 73 812,20 2 450,12 73 812,20 2 450,12 0,00 0,00 50,00% 36 906,10 1 225,06 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1901. Potrubie SPIRO priemer 160 bm 310,30 10,30 40,000 12 412,00 412,00 12 412,00 412,00 0,00 0,00 50,00% 6 206,00 206,00 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1902. Ohybné potrubie FLEXO priemer 100 bm 335,10 11,12 25,000 8 377,50 278,08 8 377,50 278,08 0,00 0,00 50,00% 4 188,75 139,04 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1903. Montážny a spojovací materiál kg 190,00 6,31 25,000 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 50,00% 2 375,00 78,84 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1904. Montáž zar.č.4 kus 33 503,70 1 112,12 1,000 33 503,70 1 112,12 33 503,70 1 112,12 0,00 0,00 50,00% 16 751,85 556,06 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1905. Doprava, presun hmôt kpl 156 937,90 5 209,38 1,000 156 937,90 5 209,38 156 937,90 5 209,38 0,00 0,00 50,00% 78 468,95 2 604,69 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1906.

Revízia, projektová dokumentácia RP, 

odovzdávacie protokoly
hod 490,00 16,27 34,000 16 660,00 553,01 16 660,00 553,01 0,00 0,00 50,00% 8 330,00 276,51 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08  

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1907. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1908. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 74 739,300 74 739,30 2 480,89 74 739,30 2 480,89 0,00 0,00 50,00% 37 369,65 1 240,45 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1909. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 50 592,700 50 592,70 1 679,37 50 592,70 1 679,37 0,00 0,00 50,00% 25 296,35 839,68 november 09 júl 10

Aktivita č.22 PO-08 

Vzduchotechnika

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1910. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 155 227,700 155 227,70 5 152,62 155 227,70 5 152,62 0,00 0,00 50,00% 77 613,85 2 576,31 november 09 júl 10

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1911. Konštrukcie klampiarske

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1912.

K 1/0 Strešná krytina, RZ hr. 0,7 / rš. 670 mm 

(falcovaná krytina na DSD)
m2 2 745,40 91,13 107,000 293 757,80 9 750,97 293 757,80 9 750,97 0,00 0,00 50,00% 146 878,90 4 875,49 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1913.

K 1/1 Ukončenie pultovej strechy s odvetraním 

pri kolmej stene (štandardné prevedenie 

Rhezink)

bm 1 602,30 53,19 15,000 24 034,50 797,80 24 034,50 797,80 0,00 0,00 50,00% 12 017,25 398,90 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1914.

K 1/2 Odkvap vrátane odvetrania a odkvap. 

lišty poist. fólie (štandardné prevedenie 

Rhezink)

bm 1 695,50 56,28 15,000 25 432,50 844,20 25 432,50 844,20 0,00 0,00 50,00% 12 716,25 422,10 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1915. K 1/3 Oplechovanie štítov vstupu (na DSD) bm 1 339,50 44,46 30,000 40 185,00 1 333,90 40 185,00 1 333,90 0,00 0,00 50,00% 20 092,50 666,95 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1916.

K 1/4 Zaatikový žľab a atika (štandardné 

prevedenie Rheinzink)
bm 3 449,00 114,49 7,000 24 143,00 801,40 24 143,00 801,40 0,00 0,00 50,00% 12 071,50 400,70 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1917.

K 1/5 Fasádny obklad (štandardné prevedenie 

Rheinzink)
m2 3 391,00 112,56 6,000 20 346,00 675,36 20 346,00 675,36 0,00 0,00 50,00% 10 173,00 337,68 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1918.

K 1/6 Postranné pripojenie strechy k stene 

(štandardné prevedenie Rheinzink)
bm 1 056,90 35,08 72,000 76 096,80 2 525,95 76 096,80 2 525,95 0,00 0,00 50,00% 38 048,40 1 262,98 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1919.

snz Snehové zachytávače RESS (STN 73 

0035 snehová oblasť č. III, 1 kN/M2
bm 1 059,80 35,18 30,000 31 794,00 1 055,37 31 794,00 1 055,37 0,00 0,00 50,00% 15 897,00 527,68 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1920. odv Odvodnenie bm 800,00 26,56 470,000 376 000,00 12 480,91 376 000,00 12 480,91 0,00 0,00 50,00% 188 000,00 6 240,46 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1921. Manipulácia, zariadenie staveniska % 9 123,30 302,84 3,000 27 369,90 908,51 27 369,90 908,51 0,00 0,00 50,00% 13 684,95 454,26 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1922. Obstarávacia prirážka % 9 123,30 302,84 5,000 45 616,50 1 514,19 45 616,50 1 514,19 0,00 0,00 50,00% 22 808,25 757,10 november 09 december 09
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Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1923.

Konštrukcie klampiarske - spojovacia 

chodba

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1924.

K 1/0 Strešná krytina, RZ hr, 0,7 / rš. 670 mm 

(falcovaná krytina na DSD)
m2 2 745,40 91,13 42,000 115 306,80 3 827,48 115 306,80 3 827,48 0,00 0,00 50,00% 57 653,40 1 913,74 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia

1925.

K 1/1 Ukončenie pultovej strechy s odvetraním 

pri kolmej stene (štandardné prevedenie 

Rheinzink)

bm 1 831,10 60,78 9,500 17 395,45 577,42 17 395,50 577,42 0,00 0,00 50,00% 8 697,75 288,71 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1926.

K 1/1 Odkvap prechádzajúci na fasádu 

(štandardné prevedenie Rheinzink)
bm 565,10 18,76 19,100 10 793,41 358,28 10 793,40 358,28 0,00 0,00 50,00% 5 396,70 179,14 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1927. K 1/3 Oplechovanie štítov (na DSD) bm 2 553,10 84,75 61,600 157 270,96 5 220,44 157 271,00 5 220,44 0,00 0,00 50,00% 78 635,50 2 610,22 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1928.

K 1/4 Podhľad krytina na DSD (falcovaná 

krytina na DSD)
m2 2 745,40 91,13 42,000 115 306,80 3 827,48 115 306,80 3 827,48 0,00 0,00 50,00% 57 653,40 1 913,74 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1929. snz Snehové zachytávače RESS bm 1 130,40 37,52 20,000 22 608,00 750,45 22 608,00 750,45 0,00 0,00 50,00% 11 304,00 375,22 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1930. Manipulácia, zariadenie staveniska % 4 386,70 145,61 3,000 13 160,10 436,84 13 160,10 436,84 0,00 0,00 50,00% 6 580,05 218,42 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1931. Ostarávacia prirážka % 4 386,90 145,62 5,000 21 934,50 728,09 21 934,50 728,09 0,00 0,00 50,00% 10 967,25 364,05 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1932. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1933. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 37 922,400 37 922,40 1 258,79 37 922,40 1 258,79 0,00 0,00 50,00% 18 961,20 629,40 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1934. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 25 670,500 25 670,50 852,10 25 670,50 852,10 0,00 0,00 50,00% 12 835,25 426,05 november 09 december 09

Aktivita č.23 D+M strešnej 

krytiny RHEZINOK

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1935. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 78 761,800 78 761,80 2 614,41 78 761,80 2 614,41 0,00 0,00 50,00% 39 380,90 1 307,21 november 09 december 09

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1936. Zemné práce

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1937.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 

4 do 100 m3
m3 544,30 18,07 245,000 133 353,50 4 426,53 133 353,50 4 426,53 0,00 0,00 50,00% 66 676,75 2 213,26 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1938.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m 

horn. tr. 1-4
m3 71,30 2,37 245,000 17 468,50 579,85 17 468,50 579,85 0,00 0,00 50,00% 8 734,25 289,92 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1939.

Uloženie zeminy do násypu s urovnaním 

(Použitie pri sadových úpravách)
m3 41,20 1,37 245,000 10 094,00 335,06 10 094,00 335,06 0,00 0,00 50,00% 5 047,00 167,53 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1940.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu-okapová chodník
m3 144,80 4,81 102,000 14 769,60 490,26 14 769,60 490,26 0,00 0,00 50,00% 7 384,80 245,13 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1941. Kamenivo ťažené hrubé drtené  8-16 B2 m3 1 345,10 44,65 102,000 137 200,20 4 554,21 137 200,20 4 554,21 0,00 0,00 50,00% 68 600,10 2 277,11 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1942.

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so 

zhutnením
m2 19,30 0,64 605,000 11 676,50 387,59 11 676,50 387,59 0,00 0,00 50,00% 5 838,25 193,79 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1943.

Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm 

v rovine
m2 50,70 1,68 605,000 30 673,50 1 018,17 30 673,50 1 018,17 0,00 0,00 50,00% 15 336,75 509,09 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1944. Zakladanie

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1945.

Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a 

nesúdr. Id do 0,8
m2 11,90 0,40 605,000 7 199,50 238,98 7 199,50 238,98 0,00 0,00 50,00% 3 599,75 119,49 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1946.

Podklad so štrkopieskom s cementom (pod 

schody)
m3 3 687,20 122,39 1,500 5 530,80 183,59 5 530,80 183,59 0,00 0,00 50,00% 2 765,40 91,79 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1947.

Vrstva z geotextílie Tatratex PP 400g/m2 

prisypaním-okapový chodník
m2 164,60 5,46 380,000 62 548,00 2 076,21 62 548,00 2 076,21 0,00 0,00 50,00% 31 274,00 1 038,11 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1948. Komunikácie

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1949. Podklad z kameniva hr. 25 cm m2 500,10 16,60 390,000 195 039,00 6 474,11 195 039,00 6 474,11 0,00 0,00 50,00% 97 519,50 3 237,05 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1950. Podklad zo štrkodrte hr. 4 cm m2 72,80 2,42 124,800 9 085,44 301,58 9 085,40 301,58 0,00 0,00 50,00% 4 542,70 150,79 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1951.

Kladenie vegetačných dlaždíc (zatrávnenie 

časť sadové úpravy)
m2 338,70 11,24 205,900 69 738,33 2 314,89 69 738,30 2 314,89 0,00 0,00 50,00% 34 869,15 1 157,44 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1952.

Tvárnica zatrávňovacia SEMMELROCK 

400x400x80mm
kus 100,50 3,34 1 352,000 135 876,00 4 510,26 135 876,00 4 510,26 0,00 0,00 50,00% 67 938,00 2 255,13 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1953.

Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do 

lôžka z kameniva ťaženého
m2 398,70 13,23 124,800 49 757,76 1 651,66 49 757,80 1 651,66 0,00 0,00 50,00% 24 878,90 825,83 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1954.

Dlažba betónová SEMMELROCK  LA LINIA 

400x400x80mm
kus 327,60 10,87 819,000 268 304,40 8 906,07 268 304,40 8 906,07 0,00 0,00 50,00% 134 152,20 4 453,04 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1955. Kladenie schodov 400x200x140mm m2 718,50 23,85 5,300 3 808,05 126,40 3 808,10 126,41 0,00 0,00 50,00% 1 904,05 63,20 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1956.

Schodiskové stupne SEMMELROCK LA LINIA 

400x200x140mm
kus 854,60 28,37 70,000 59 822,00 1 985,73 59 822,00 1 985,73 0,00 0,00 50,00% 29 911,00 992,86 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1957. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1958.

Osadenie záhonového obrubníka betónového 

do lôžka z betónu s bočnou oporou
m 269,10 8,93 274,800 73 948,68 2 454,65 73 948,70 2 454,65 0,00 0,00 50,00% 36 974,35 1 227,32 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1959.

Obrubník záhonový 100x5x20 SEMMELROCK 

- sivá
kus 157,50 5,23 290,000 45 675,00 1 516,13 45 675,00 1 516,13 0,00 0,00 50,00% 22 837,50 758,07 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1960.

Osadenie betónových zámkových palisád-60 

d20x60cm
kus 364,00 12,08 57,000 20 748,00 688,71 20 748,00 688,71 0,00 0,00 50,00% 10 374,00 344,35 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1961.

Palisáda 140x200x600mm SEMMELROCK LA 

LINIA - sivá
kus 1 899,00 63,04 57,000 108 243,00 3 593,01 108 243,00 3 593,01 0,00 0,00 50,00% 54 121,50 1 796,50 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1962.

Dodávka a montáž mreže nad rigol (upresniť 

podľa typu)
m 1 626,80 54,00 16,400 26 679,52 885,60 26 679,50 885,60 0,00 0,00 50,00% 13 339,75 442,80 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1963. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený t 224,70 7,46 630,744 141 728,18 4 704,51 141 728,20 4 704,51 0,00 0,00 50,00% 70 864,10 2 352,26 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1964. Vedľajšie rozpočtové náklady
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1965. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 42 613,200 42 613,20 1 414,50 42 613,20 1 414,50 0,00 0,00 50,00% 21 306,60 707,25 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1966. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 28 845,800 28 845,80 957,51 28 845,80 957,51 0,00 0,00 50,00% 14 422,90 478,75 marec 10 august 10

Aktivita č.24 SO03-  

Spevnené plochy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1967. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 88 504,200 88 504,20 2 937,80 88 504,20 2 937,80 0,00 0,00 50,00% 44 252,10 1 468,90 marec 10 august 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1968. Zemné práce

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1969. Výber mateeriálu a dovoz hod 395,00 13,11 20,000 7 900,00 262,23 7 900,00 262,23 0,00 0,00 50,00% 3 950,00 131,12 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1970. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1971.

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

500 m
m3 110,90 3,68 1 052,700 116 744,43 3 875,21 116 744,40 3 875,20 0,00 0,00 50,00% 58 372,20 1 937,60 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1972.

Založenie parkového trávnika výsevom v 

rovine
m2 32,30 1,07 1 052,700 34 002,21 1 128,67 34 002,20 1 128,67 0,00 0,00 50,00% 17 001,10 564,33 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1973. Zmes trávna parková okrasná kg 305,10 10,13 30,000 9 153,00 303,82 9 153,00 303,82 0,00 0,00 50,00% 4 576,50 151,91 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1974.

Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsev 

semena v rovine
m2 100,40 3,33 205,900 20 672,36 686,20 20 672,40 686,20 0,00 0,00 50,00% 10 336,20 343,10 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1975. Zmes trávna parková okrasná kg 305,10 10,13 3,000 915,30 30,38 915,30 30,38 0,00 0,00 50,00% 457,65 15,19 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1976.

Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v zatrávňov. 

dlažbe
m2 48,40 1,61 205,900 9 965,56 330,80 9 965,60 330,80 0,00 0,00 50,00% 4 982,80 165,40 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1977.

Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím 

zeminy tr. 3 do 60 m
m3 64,50 2,14 1 052,700 67 899,15 2 253,84 67 899,20 2 253,84 0,00 0,00 50,00% 33 949,60 1 126,92 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1978.

Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 

hr. do 20 cm
m2 222,20 7,38 1 052,700 233 909,94 7 764,39 233 909,90 7 764,39 0,00 0,00 50,00% 116 954,95 3 882,19 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1979.

Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 

0,40 m3 v rovine
kus 946,00 31,40 12,000 11 352,00 376,82 11 352,00 376,82 0,00 0,00 50,00% 5 676,00 188,41 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1980.

Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 

m3 v rovine
kus 2 172,80 72,12 14,000 30 419,20 1 009,73 30 419,20 1 009,73 0,00 0,00 50,00% 15 209,60 504,87 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1981. Obrobenie pôdy hrabanim v rovine m2 3,80 0,13 1 258,600 4 782,68 158,76 4 782,70 158,76 0,00 0,00 50,00% 2 391,35 79,38 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1982. Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 0,80 0,03 1 258,600 1 006,88 33,42 1 006,90 33,42 0,00 0,00 50,00% 503,45 16,71 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1983.

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do
kus 42,60 1,41 12,000 511,20 16,97 511,20 16,97 0,00 0,00 50,00% 255,60 8,48 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1984. Nízka zeleň podľa výberu architekta kus 265,90 8,83 12,000 3 190,80 105,92 3 190,80 105,92 0,00 0,00 50,00% 1 595,40 52,96 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1985.

Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer 

balu do 80 cm
kus 1 023,40 33,97 14,000 14 327,60 475,59 14 327,60 475,59 0,00 0,00 50,00% 7 163,80 237,79 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1986.

Drevina v jutovom obale  podľa výbera 

architekta
kus 11 077,50 367,71 14,000 155 085,00 5 147,88 155 085,00 5 147,88 0,00 0,00 50,00% 77 542,50 2 573,94 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1987.

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 

priemere kolov do 100 mm pri dľžke kol
kus 1 011,20 33,57 14,000 14 156,80 469,92 14 156,80 469,92 0,00 0,00 50,00% 7 078,40 234,96 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1988. Ošetrenie vysadených drevín  vo svahu do 1:2 kus 65,10 2,16 26,000 1 692,60 56,18 1 692,60 56,18 0,00 0,00 50,00% 846,30 28,09 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1989. Presun hmôt HSV

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1990.

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 

úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého
t 928,50 30,82 12,400 11 513,40 382,17 11 513,40 382,17 0,00 0,00 50,00% 5 756,70 191,09 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1991. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1992. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 19 479,200 19 479,20 646,59 19 479,20 646,59 0,00 0,00 50,00% 9 739,60 323,30 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1993. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 13 185,900 13 185,90 437,69 13 185,90 437,69 0,00 0,00 50,00% 6 592,95 218,85 jún 10 júl 10

Aktivita č.25 SO04- Sadové 

úpravy

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1994. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 40 456,800 40 456,80 1 342,92 40 456,80 1 342,92 0,00 0,00 50,00% 20 228,40 671,46 jún 10 júl 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1995. Zemné práce

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1996. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 5 538,70 183,85 0,108 598,18 19,86 598,20 19,86 0,00 0,00 50,00% 299,10 9,93 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1997.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 

m3-50%
m3 435,10 14,44 62,400 27 150,24 901,22 27 150,20 901,22 0,00 0,00 50,00% 13 575,10 450,61 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1998. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 -50% m3 28,40 0,94 62,400 1 772,16 58,82 1 772,20 58,83 0,00 0,00 50,00% 886,10 29,41 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
1999.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 

m3 - 50%
m3 868,80 28,84 62,400 54 213,12 1 799,55 54 213,10 1 799,55 0,00 0,00 50,00% 27 106,55 899,77 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2000. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 -50% m3 58,50 1,94 62,400 3 650,40 121,17 3 650,40 121,17 0,00 0,00 50,00% 1 825,20 60,59 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2001.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m
m2 102,90 3,42 324,000 33 339,60 1 106,67 33 339,60 1 106,67 0,00 0,00 50,00% 16 669,80 553,34 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2002.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m
m2 15,80 0,52 324,000 5 119,20 169,93 5 119,20 169,93 0,00 0,00 50,00% 2 559,60 84,96 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2003.

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 

2,5 m
m3 69,60 2,31 124,800 8 686,08 288,33 8 686,10 288,33 0,00 0,00 50,00% 4 343,05 144,16 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2004.

Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m 

horn. tr. 1-4
m3 167,70 5,57 41,800 7 009,86 232,68 7 009,90 232,69 0,00 0,00 50,00% 3 504,95 116,34 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2005. Uloženie sypaniny na skládku m3 28,40 0,94 41,800 1 187,12 39,41 1 187,10 39,40 0,00 0,00 50,00% 593,55 19,70 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2006. Poplatok za skládku m3 395,60 13,13 41,800 16 536,08 548,90 16 536,10 548,90 0,00 0,00 50,00% 8 268,05 274,45 apríl 10 máj 10
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Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2007. Uloženie sypaniny do násypu m3 8,70 0,29 41,800 363,66 12,07 363,70 12,07 0,00 0,00 50,00% 181,85 6,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2008.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu
m3 114,00 3,78 83,000 9 462,00 314,08 9 462,00 314,08 0,00 0,00 50,00% 4 731,00 157,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2009. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 360,80 11,98 30,300 10 932,24 362,88 10 932,20 362,88 0,00 0,00 50,00% 5 466,10 181,44 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2010. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 1 360,90 45,17 30,300 41 235,27 1 368,76 41 235,30 1 368,76 0,00 0,00 50,00% 20 617,65 684,38 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2011. Zakladanie

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2012.

Podkladný betón z betónu prostého tr. B 12,5-

B 15
m3 5 538,70 183,85 0,100 553,87 18,39 553,90 18,39 0,00 0,00 50,00% 276,95 9,19 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2013. Vodorovné konštrukcie

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2014.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku 

a štrkopiesku
m3 1 316,70 43,71 11,400 15 010,38 498,25 15 010,40 498,25 0,00 0,00 50,00% 7 505,20 249,13 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2015. Rúrové vedenie

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2016.

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC DN 110
m 72,80 2,42 108,000 7 862,40 260,98 7 862,40 260,98 0,00 0,00 50,00% 3 931,20 130,49 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2017. Potrubie HDPE 110x4,3 PN16 m 457,40 15,18 118,800 54 339,12 1 803,73 54 339,10 1 803,73 0,00 0,00 50,00% 27 169,55 901,86 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2018.

Montáž tvaroviek v otv. výk. alebo šachte DN 

100
kus 794,40 26,37 7,000 5 560,80 184,58 5 560,80 184,58 0,00 0,00 50,00% 2 780,40 92,29 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2019. Šupátko DN 100 - 002 017 163 kus 11 837,00 392,92 1,000 11 837,00 392,92 11 837,00 392,92 0,00 0,00 50,00% 5 918,50 196,46 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2020. Kus-T prírubový DN 100/100 kus 4 880,40 162,00 2,000 9 760,80 324,00 9 760,80 324,00 0,00 0,00 50,00% 4 880,40 162,00 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2021. Koleno prírubové s pätkou PP DN 100 kus 4 804,40 159,48 2,000 9 608,80 318,95 9 608,80 318,95 0,00 0,00 50,00% 4 804,40 159,48 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2022.

Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 

500
kus 4 731,60 157,06 2,000 9 463,20 314,12 9 463,20 314,12 0,00 0,00 50,00% 4 731,60 157,06 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2023. Montáž hydrantov nadzemných DN 100 kus 859,30 28,52 1,000 859,30 28,52 859,30 28,52 0,00 0,00 50,00% 429,65 14,26 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2024. Hydrant nadzemný Štandart DN100 PN16 kus 18 792,10 623,78 1,000 18 792,10 623,78 18 792,10 623,78 0,00 0,00 50,00% 9 396,05 311,89 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2025.

Montáž zemnej súpravy na potr. azc. liat. ocel. 

plas. DN 100
kus 819,70 27,21 2,000 1 639,40 54,42 1 639,40 54,42 0,00 0,00 50,00% 819,70 27,21 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2026.

Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 

100, 1,1-1,7 m
kus 1 835,70 60,93 2,000 3 671,40 121,87 3 671,40 121,87 0,00 0,00 50,00% 1 835,70 60,93 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2027. Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125 m 19,00 0,63 108,000 2 052,00 68,11 2 052,00 68,11 0,00 0,00 50,00% 1 026,00 34,06 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2028.

Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-

125
m 101,20 3,36 108,000 10 929,60 362,80 10 929,60 362,80 0,00 0,00 50,00% 5 464,80 181,40 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2029. Osadenie poklopov liatinových posúvačových kus 759,60 25,21 2,000 1 519,20 50,43 1 519,20 50,43 0,00 0,00 50,00% 759,60 25,21 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2030. Príklop posúvačový nadzemný súprava kus 1 164,70 38,66 2,000 2 329,40 77,32 2 329,40 77,32 0,00 0,00 50,00% 1 164,70 38,66 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2031. Osadenie poklopov liatinových hydrantových kus 1 560,30 51,79 1,000 1 560,30 51,79 1 560,30 51,79 0,00 0,00 50,00% 780,15 25,90 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2032. Príklop hydrantový kus 2 152,20 71,44 1,000 2 152,20 71,44 2 152,20 71,44 0,00 0,00 50,00% 1 076,10 35,72 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2033.

Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z 

PVC
m 9,50 0,32 108,000 1 026,00 34,06 1 026,00 34,06 0,00 0,00 50,00% 513,00 17,03 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2034. Kábel Al jadro 750V AYKY 2Bx4 m 36,40 1,21 118,800 4 324,32 143,54 4 324,30 143,54 0,00 0,00 50,00% 2 162,15 71,77 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2035.

Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-

0,6mm, nad š.30 do 50cm na obsyp
m 4,80 0,16 108,000 518,40 17,21 518,40 17,21 0,00 0,00 50,00% 259,20 8,60 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2036.

Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm s 

potlačou biela-vodovody
m 9,50 0,32 118,800 1 128,60 37,46 1 128,60 37,46 0,00 0,00 50,00% 564,30 18,73 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2037. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2038.

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a 

sklolam. v otv. výk.
% 1 609,40 53,42 16,000 25 750,40 854,76 25 750,40 854,76 0,00 0,00 50,00% 12 875,20 427,38 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2039. 155 Elektromontáže

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2040. Zásuvka  pre vonkajšie prostredie kus 140,80 4,67 1,000 140,80 4,67 140,80 4,67 0,00 0,00 50,00% 70,40 2,34 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2041. Zásuvka pre vonk. prostredie ks 601,30 19,96 1,000 601,30 19,96 601,30 19,96 0,00 0,00 50,00% 300,65 9,98 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2042. Murárska výpomoc % 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2043. Práca elektromontéra pri zapojení do siete hod 886,20 29,42 2,000 1 772,40 58,83 1 772,40 58,83 0,00 0,00 50,00% 886,20 29,42 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2044. Pomocný materiál % 25,30 0,84 10,000 253,00 8,40 253,00 8,40 0,00 0,00 50,00% 126,50 4,20 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05-  

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2045. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2046. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 11 083,100 11 083,10 367,89 11 083,10 367,89 0,00 0,00 50,00% 5 541,55 183,95 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2047. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 7 502,400 7 502,40 249,03 7 502,40 249,03 0,00 0,00 50,00% 3 751,20 124,52 apríl 10 máj 10

Aktivita č.26 SO05- 

Areálový vodovod

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2048. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 23 018,700 23 018,70 764,08 23 018,70 764,08 0,00 0,00 50,00% 11 509,35 382,04 apríl 10 máj 10
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Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2049. Zemné práce

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2050. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 2 848,40 94,55 0,128 364,60 12,10 364,60 12,10 0,00 0,00 50,00% 182,30 6,05 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2051.

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - 

50%
m3 348,20 11,56 256,000 89 139,20 2 958,88 89 139,20 2 958,88 0,00 0,00 50,00% 44 569,60 1 479,44 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2052.

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 - 

50%
m3 506,40 16,81 128,000 64 819,20 2 151,60 64 819,20 2 151,60 0,00 0,00 50,00% 32 409,60 1 075,80 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2053.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 

m3-50%
m3 522,20 17,33 74,000 38 642,80 1 282,71 38 642,80 1 282,71 0,00 0,00 50,00% 19 321,40 641,35 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2054. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 -50% m3 28,40 0,94 74,000 2 101,60 69,76 2 101,60 69,76 0,00 0,00 50,00% 1 050,80 34,88 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2055.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 

m3 - 50%
m3 1 186,90 39,40 74,000 87 830,60 2 915,44 87 830,60 2 915,44 0,00 0,00 50,00% 43 915,30 1 457,72 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2056. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 -50% m3 79,10 2,63 74,000 5 853,40 194,30 5 853,40 194,30 0,00 0,00 50,00% 2 926,70 97,15 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2057.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m
m2 142,40 4,73 854,000 121 609,60 4 036,70 121 609,60 4 036,70 0,00 0,00 50,00% 60 804,80 2 018,35 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2058.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie 

príložné hl. do 2 m
m2 71,30 2,37 854,000 60 890,20 2 021,18 60 890,20 2 021,18 0,00 0,00 50,00% 30 445,10 1 010,59 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2059.

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 

2,5 m
m3 94,90 3,15 404,000 38 339,60 1 272,64 38 339,60 1 272,64 0,00 0,00 50,00% 19 169,80 636,32 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2060.

Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m 

(na sadové úpravy)
m3 71,30 2,37 166,000 11 835,80 392,88 11 835,80 392,88 0,00 0,00 50,00% 5 917,90 196,44 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2061. Uloženie sypaniny do násypu m3 80,60 2,68 166,000 13 379,60 444,12 13 379,60 444,12 0,00 0,00 50,00% 6 689,80 222,06 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2062.

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 

objektu
m3 134,50 4,46 238,000 32 011,00 1 062,57 32 011,00 1 062,57 0,00 0,00 50,00% 16 005,50 531,29 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2063. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 506,40 16,81 33,000 16 711,20 554,71 16 711,20 554,71 0,00 0,00 50,00% 8 355,60 277,36 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2064. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 822,90 27,32 33,000 27 155,70 901,40 27 155,70 901,40 0,00 0,00 50,00% 13 577,85 450,70 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2065. Zakladanie

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2066.

Podkladný betón z betónu prostého tr. B 12,5-

B 15
m3 5 032,30 167,04 11,900 59 884,37 1 987,80 59 884,40 1 987,80 0,00 0,00 50,00% 29 942,20 993,90 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2067. Vodorovné konštrukcie

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2068.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku 

a štrkopiesku
m3 1 345,10 44,65 31,800 42 774,18 1 419,84 42 774,20 1 419,84 0,00 0,00 50,00% 21 387,10 709,92 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2069. Rúrové vedenie

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2070.

Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 

63
m 39,60 1,31 6,000 237,60 7,89 237,60 7,89 0,00 0,00 50,00% 118,80 3,94 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2071. Rúrka tlaková PVC DN 63 kus 237,40 7,88 6,300 1 495,62 49,65 1 495,60 49,64 0,00 0,00 50,00% 747,80 24,82 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2072.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. 

výk. DN200
m 26,90 0,89 46,000 1 237,40 41,07 1 237,40 41,07 0,00 0,00 50,00% 618,70 20,54 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2073. Rúra PVC DN 200 m 743,80 24,69 48,300 35 925,54 1 192,51 35 925,50 1 192,51 0,00 0,00 50,00% 17 962,75 596,25 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2074.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. 

výk. DN250
m 26,90 0,89 76,000 2 044,40 67,86 2 044,40 67,86 0,00 0,00 50,00% 1 022,20 33,93 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2075. Rúrka PVC DN250 m 1 120,40 37,19 79,800 89 407,92 2 967,80 89 407,90 2 967,80 0,00 0,00 50,00% 44 703,95 1 483,90 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2076.

Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. 

výk. do DN250
kus 118,70 3,94 27,000 3 204,90 106,38 3 204,90 106,38 0,00 0,00 50,00% 1 602,45 53,19 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2077.

Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 

200mm
kus 364,00 12,08 15,000 5 460,00 181,24 5 460,00 181,24 0,00 0,00 50,00% 2 730,00 90,62 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2078.

Presuvka kanalizačná PVC - šachtová 

d250mm
kus 1 266,00 42,02 12,000 15 192,00 504,28 15 192,00 504,28 0,00 0,00 50,00% 7 596,00 252,14 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2079.

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 

200 vodou
m 77,60 2,58 52,000 4 035,20 133,94 4 035,20 133,94 0,00 0,00 50,00% 2 017,60 66,97 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2080.

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 

300 vodou
m 85,40 2,83 76,000 6 490,40 215,44 6 490,40 215,44 0,00 0,00 50,00% 3 245,20 107,72 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2081.

Skúška tesnosti kanalizačných 

šácht+akumulašná nádrž
kus 2 769,30 91,92 10,000 27 693,00 919,24 27 693,00 919,24 0,00 0,00 50,00% 13 846,50 459,62 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2082.

Montáž akumulačnej nádrže, vrátane čerpadla 

a dopravy
kus 50 639,70 1 680,93 1,000 50 639,70 1 680,93 50 639,70 1 680,93 0,00 0,00 50,00% 25 319,85 840,47 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2083.

Akumulačná nádrž KL AN 12 

KLARTEC+čerpadlo
kus 443 097,20 14 708,13 1,000 443 097,20 14 708,13 443 097,20 14 708,13 0,00 0,00 50,00% 221 548,60 7 354,07 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2084. Osadenie, doprava TŠ m3 14 242,50 472,76 1,000 14 242,50 472,76 14 242,50 472,76 0,00 0,00 50,00% 7 121,25 236,38 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2085. Technická šachta TŠ kus 55 387,20 1 838,52 1,000 55 387,20 1 838,52 55 387,20 1 838,52 0,00 0,00 50,00% 27 693,60 919,26 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2086.

Osadenie bet. dielcov šachiet, vrátane 

tmelenia
kus 870,40 28,89 50,000 43 520,00 1 444,60 43 520,00 1 444,60 0,00 0,00 50,00% 21 760,00 722,30 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2087. Dno šachtové TZS 200/BB-S 100x92x15 kus 16 141,40 535,80 10,000 161 414,00 5 357,96 161 414,00 5 357,96 0,00 0,00 50,00% 80 707,00 2 678,98 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2088. Skruž šachtová100x25x12 kus 1 693,30 56,21 10,000 16 933,00 562,07 16 933,00 562,07 0,00 0,00 50,00% 8 466,50 281,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2089. Skruž šachtová 100x50x12 kus 3 006,80 99,81 10,000 30 068,00 998,07 30 068,00 998,07 0,00 0,00 50,00% 15 034,00 499,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2090. Skruž šachtová kónus100x60x12 kus 4 589,20 152,33 10,000 45 892,00 1 523,34 45 892,00 1 523,34 0,00 0,00 50,00% 22 946,00 761,67 apríl 10 máj 10
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NFP
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Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2091. Kryt šachtový kus 1 503,30 49,90 10,000 15 033,00 499,00 15 033,00 499,00 0,00 0,00 50,00% 7 516,50 249,50 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2092.

Osadenie šachiet z PVC DN400, vrátane 

poklopu RŠ1
kus 3 639,70 120,82 1,000 3 639,70 120,82 3 639,70 120,82 0,00 0,00 50,00% 1 819,85 60,41 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2093. Šachta univerzálna DN 400, vrátane poklopu kus 18 989,90 630,35 1,000 18 989,90 630,35 18 989,90 630,35 0,00 0,00 50,00% 9 494,95 315,17 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2094.

Odkalovacia šachta z uličných vpustí 

trojdielnych
kus 3 956,30 131,33 2,000 7 912,60 262,65 7 912,60 262,65 0,00 0,00 50,00% 3 956,30 131,33 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2095. Vpust uličná, vrátane mreže kus 20 255,90 672,37 2,000 40 511,80 1 344,75 40 511,80 1 344,75 0,00 0,00 50,00% 20 255,90 672,37 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2096.

Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom 

do 150 kg
kus 1 076,00 35,72 10,000 10 760,00 357,17 10 760,00 357,17 0,00 0,00 50,00% 5 380,00 178,58 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2097. Poklop vstupný šachtový d 600 C kus 11 868,60 393,97 10,000 118 686,00 3 939,65 118 686,00 3 939,65 0,00 0,00 50,00% 59 343,00 1 969,83 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2098.

Stupadlá liatinové vidlicové osadené do 

vynechaných otvorov
kus 316,50 10,51 55,000 17 407,50 577,82 17 407,50 577,82 0,00 0,00 50,00% 8 703,75 288,91 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2099.

Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v 

otvor. výkope
m3 5 538,70 183,85 1,000 5 538,70 183,85 5 538,70 183,85 0,00 0,00 50,00% 2 769,35 91,93 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2100. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2101.

Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 100kg - 

TŠ, akumul. nádrž
kus 1 076,00 35,72 2,000 2 152,00 71,43 2 152,00 71,43 0,00 0,00 50,00% 1 076,00 35,72 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2102. Poklop štvorcový s rámom 600x600 kus 7 121,20 236,38 2,000 14 242,40 472,76 14 242,40 472,76 0,00 0,00 50,00% 7 121,20 236,38 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2103.

Presun hmôt pre kanalizácie betónové a 

želbet.  v otv. výk.
t 348,20 11,56 199,345 69 411,93 2 304,05 69 411,90 2 304,05 0,00 0,00 50,00% 34 705,95 1 152,03 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2104. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2105. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 54 372,400 54 372,40 1 804,83 54 372,40 1 804,83 0,00 0,00 50,00% 27 186,20 902,42 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2106. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 36 805,900 36 805,90 1 221,73 36 805,90 1 221,73 0,00 0,00 50,00% 18 402,95 610,87 apríl 10 máj 10

Aktivita č.27 SO06-  

Areálová kanalizácia

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2107. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 112 927,300 112 927,30 3 748,50 112 927,30 3 748,50 0,00 0,00 50,00% 56 463,65 1 874,25 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2108. 155 Elektromontáže

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2109.

Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 

240
kus 1 037,10 34,43 16,000 16 593,60 550,81 16 593,60 550,81 0,00 0,00 50,00% 8 296,80 275,40 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2110.

Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0063, 

4x(150-400)
kus 1 218,60 40,45 16,000 19 497,60 647,20 19 497,60 647,20 0,00 0,00 50,00% 9 748,80 323,60 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2111. Skriňa poistková  SR8 kus 1 662,80 55,19 1,000 1 662,80 55,19 1 662,80 55,19 0,00 0,00 50,00% 831,40 27,60 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2112. Skriňa poistková SR8 kus 63 294,30 2 100,99 1,000 63 294,30 2 100,99 63 294,30 2 100,99 0,00 0,00 50,00% 31 647,15 1 050,49 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2113.

Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. 

tab., rozrezanie kábla, zapnutie
kus 68,00 2,26 1,000 68,00 2,26 68,00 2,26 0,00 0,00 50,00% 34,00 1,13 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2114. Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x240+120 m 172,10 5,71 115,000 19 791,50 656,96 19 791,50 656,96 0,00 0,00 50,00% 9 895,75 328,48 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2115. Kábel Cu jadro 1kV CYKY 3Bx240+120 m 4 663,50 154,80 120,750 563 117,63 18 692,08 563 117,60 18 692,08 0,00 0,00 50,00% 281 558,80 9 346,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2116. Podružný materiál % 6 429,10 213,41 3,100 19 930,21 661,56 19 930,20 661,56 0,00 0,00 50,00% 9 965,10 330,78 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2117. PPV 6% % 7 009,40 232,67 6,000 42 056,40 1 396,02 42 056,40 1 396,02 0,00 0,00 50,00% 21 028,20 698,01 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2118. 202 Zemné práce vykonávané pri extern

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2119. Káblové ryhy šírky 100, hĺbky 80, zemina tr 4 m 724,40 24,05 90,000 65 196,00 2 164,11 65 196,00 2 164,11 0,00 0,00 50,00% 32 598,00 1 082,06 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2120. Zriadenie káblového lôžka 50/10 cm, pieskom m 29,00 0,96 90,000 2 610,00 86,64 2 610,00 86,64 0,00 0,00 50,00% 1 305,00 43,32 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2121. Piesok kopaný m3 1 503,30 49,90 4,500 6 764,85 224,55 6 764,90 224,55 0,00 0,00 50,00% 3 382,45 112,28 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2122.

Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 

cm
m 10,20 0,34 90,000 918,00 30,47 918,00 30,47 0,00 0,00 50,00% 459,00 15,24 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2123. Fólia výstražná š.33cm m 10,90 0,36 94,500 1 030,05 34,19 1 030,10 34,19 0,00 0,00 50,00% 515,05 17,10 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2124. Zásyp ryhy šírky 80, hĺbky 100, zemina tr 4 m 181,00 6,01 90,000 16 290,00 540,73 16 290,00 540,73 0,00 0,00 50,00% 8 145,00 270,36 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2125. Provizórna úprava terénu, zemina tr 3 m2 45,80 1,52 90,000 4 122,00 136,83 4 122,00 136,83 0,00 0,00 50,00% 2 061,00 68,41 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2126. OSTATNÉ

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2127. Murárska výpomoc % 8 399,30 278,81 1,600 13 438,88 446,09 13 438,90 446,09 0,00 0,00 50,00% 6 719,45 223,04 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2128. Revízna správa hod 435,10 14,44 16,000 6 961,60 231,08 6 961,60 231,08 0,00 0,00 50,00% 3 480,80 115,54 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2129. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2130. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 22 446,900 22 446,90 745,10 22 446,90 745,10 0,00 0,00 50,00% 11 223,45 372,55 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2131. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 15 194,800 15 194,80 504,37 15 194,80 504,37 0,00 0,00 50,00% 7 597,40 252,19 apríl 10 máj 10

Aktivita č.28 SO07- 

Elektrická prípojka

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2132. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 46 620,500 46 620,50 1 547,52 46 620,50 1 547,52 0,00 0,00 50,00% 23 310,25 773,76 apríl 10 máj 10

Strana 54 z 59



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2133. HOTELOVÁ HALA

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2134. Konferenčný stolík (0 750) ks 29 430,00 976,90 6,000 176 580,00 5 861,38 176 580,00 5 861,38 0,00 0,00 50,00% 88 290,00 2 930,69 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2135. Polokreslo (700/600/600) ks 45 064,80 1 495,88 18,000 811 166,40 26 925,79 811 166,40 26 925,79 0,00 0,00 50,00% 405 583,20 13 462,90 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2136. Drevený obklad ks 88 290,00 2 930,69 1,000 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2137. Obraz ks 49 663,10 1 648,51 3,000 148 989,30 4 945,54 148 989,30 4 945,54 0,00 0,00 50,00% 74 494,65 2 472,77 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2138. Textilná tapeta m2 1 011,70 33,58 8,000 8 093,60 268,66 8 093,60 268,66 0,00 0,00 50,00% 4 046,80 134,33 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2139. Crepové kvetiny ks 25 567,40 848,68 2,000 51 134,80 1 697,36 51 134,80 1 697,36 0,00 0,00 50,00% 25 567,40 848,68 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2140. Stojacia lampa ks 36 787,50 1 221,12 6,000 220 725,00 7 326,73 220 725,00 7 326,73 0,00 0,00 50,00% 110 362,50 3 663,36 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2141. Dekoračná ozdobná amfora (v = 800) ks 20 233,10 671,62 2,000 40 466,20 1 343,23 40 466,20 1 343,23 0,00 0,00 50,00% 20 233,10 671,62 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2142. Recepčný pult ks 180 258,80 5 983,50 1,000 180 258,80 5 983,50 180 258,80 5 983,50 0,00 0,00 50,00% 90 129,40 2 991,75 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2143. Zápultie za recepciou ks 137 953,10 4 579,20 1,000 137 953,10 4 579,20 137 953,10 4 579,20 0,00 0,00 50,00% 68 976,55 2 289,60 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2144. Kancelárska stolička ks 16 186,50 537,29 2,000 32 373,00 1 074,59 32 373,00 1 074,59 0,00 0,00 50,00% 16 186,50 537,29 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2145. Barový pult ks 160 025,60 5 311,88 1,000 160 025,60 5 311,88 160 025,60 5 311,88 0,00 0,00 50,00% 80 012,80 2 655,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2146. Zápultie za barom ks 139 792,50 4 640,26 1,000 139 792,50 4 640,26 139 792,50 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,25 2 320,13 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2147. Barová stolička ks 16 186,50 537,29 5,000 80 932,50 2 686,47 80 932,50 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,25 1 343,23 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2148. Regálová zostava do skladu ks 15 634,80 518,98 1,000 15 634,80 518,98 15 634,80 518,98 0,00 0,00 50,00% 7 817,40 259,49 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2149. Smätný kôš ks 2 943,00 97,69 2,000 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2150. WC

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2151. Pult s kamenným obkladom m2 22 072,50 732,67 4,000 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2152. Zrkadlo s dreveným rámom (2000/1500) ks 13 795,40 457,92 4,000 55 181,60 1 831,69 55 181,60 1 831,69 0,00 0,00 50,00% 27 590,80 915,85 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2153. Dávkovač tekutého mydla ks 4 966,40 164,85 4,000 19 865,60 659,42 19 865,60 659,42 0,00 0,00 50,00% 9 932,80 329,71 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2154. Držiak a WC kefu ks 5 334,30 177,07 8,000 42 674,40 1 416,53 42 674,40 1 416,53 0,00 0,00 50,00% 21 337,20 708,27 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2155. Držiak na WC papier ks 5 518,10 183,17 8,000 44 144,80 1 465,34 44 144,80 1 465,34 0,00 0,00 50,00% 22 072,40 732,67 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2156. Dávkovač papierových utierok ks 4 414,50 146,53 4,000 17 658,00 586,14 17 658,00 586,14 0,00 0,00 50,00% 8 829,00 293,07 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2157. REŠTAURACIA

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2158. Záclona (2400/2500) ks 16 554,40 549,51 4,000 66 217,60 2 198,02 66 217,60 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,80 1 099,01 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2159. Záves (1000/2500) ks 12 875,60 427,39 8,000 103 004,80 3 419,13 103 004,80 3 419,13 0,00 0,00 50,00% 51 502,40 1 709,57 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2160. Dvojitá závesová tyč (L =2500) ks 21 704,60 720,46 4,000 86 818,40 2 881,84 86 818,40 2 881,84 0,00 0,00 50,00% 43 409,20 1 440,92 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2161. Obraz m2 34 948,10 1 160,06 11,000 384 429,10 12 760,71 384 429,10 12 760,71 0,00 0,00 50,00% 192 214,55 6 380,35 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2162. Drevený obklad (V =900) m2 7 725,40 256,44 20,000 154 508,00 5 128,73 154 508,00 5 128,73 0,00 0,00 50,00% 77 254,00 2 564,36 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2163. Barový pult ks 160 025,60 5 311,88 1,000 160 025,60 5 311,88 160 025,60 5 311,88 0,00 0,00 50,00% 80 012,80 2 655,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2164. Zápultie za barom ks 139 792,50 4 640,26 1,000 139 792,50 4 640,26 139 792,50 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,25 2 320,13 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2165. Barová stolička ks 16 186,50 537,29 5,000 80 932,50 2 686,47 80 932,50 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,25 1 343,23 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2166. Drevený stôl (1400/900/750) ks 22 808,30 757,10 16,000 364 932,80 12 113,55 364 932,80 12 113,55 0,00 0,00 50,00% 182 466,40 6 056,77 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2167. Čalúnená stolička ks 21 888,60 726,57 64,000 1 400 870,40 46 500,38 1 400 870,40 46 500,38 0,00 0,00 50,00% 700 435,20 23 250,19 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2168. Ozdobná zeleň ks 25 751,30 854,79 6,000 154 507,80 5 128,72 154 507,80 5 128,72 0,00 0,00 50,00% 77 253,90 2 564,36 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2169. Drevený stôl ( 0 900) ks 19 313,50 641,09 10,000 193 135,00 6 410,91 193 135,00 6 410,91 0,00 0,00 50,00% 96 567,50 3 205,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2170. Drevená stolička ks 12 323,90 409,08 40,000 492 956,00 16 363,14 492 956,00 16 363,14 0,00 0,00 50,00% 246 478,00 8 181,57 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2171. Drevený obklad grilovacieho pultu ks 69 896,30 2 320,13 1,000 69 896,30 2 320,13 69 896,30 2 320,13 0,00 0,00 50,00% 34 948,15 1 160,07 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2172. IZBA: TYP "A"

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2173. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 14 531,10 482,34 38,000 552 181,80 18 329,08 552 181,80 18 329,08 0,00 0,00 50,00% 276 090,90 9 164,54 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2174. Textilná tapeta Industrie m2 1 011,70 33,58 380,000 384 446,00 12 761,27 384 446,00 12 761,27 0,00 0,00 50,00% 192 223,00 6 380,63 jún 10 október 10
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Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2175. Záclona  (3000/2600) ks 14 899,00 494,56 38,000 566 162,00 18 793,14 566 162,00 18 793,14 0,00 0,00 50,00% 283 081,00 9 396,57 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2176. Záves s black outom (750/2600) ks 7 725,40 256,44 76,000 587 130,40 19 489,16 587 130,40 19 489,16 0,00 0,00 50,00% 293 565,20 9 744,58 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2177. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 6 805,80 225,91 38,000 258 620,40 8 584,62 258 620,40 8 584,62 0,00 0,00 50,00% 129 310,20 4 292,31 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2178.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 53 341,90 1 770,63 38,000 2 026 992,20 67 283,81 2 026 992,20 67 283,81 0,00 0,00 50,00% 1 013 496,10 33 641,91 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2179. Písací stôl (1200/650/750) ks 20 233,10 671,62 38,000 768 857,80 25 521,40 768 857,80 25 521,40 0,00 0,00 50,00% 384 428,90 12 760,70 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2180. Vstavaná   šatníková skriňa (2000/2800/600) ks 58 860,00 1 953,79 38,000 2 236 680,00 74 244,17 2 236 680,00 74 244,17 0,00 0,00 50,00% 1 118 340,00 37 122,09 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2181. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 29 430,00 976,90 38,000 1 118 340,00 37 122,09 1 118 340,00 37 122,09 0,00 0,00 50,00% 559 170,00 18 561,04 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2182. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 25 751,30 854,79 38,000 978 549,40 32 481,89 978 549,40 32 481,89 0,00 0,00 50,00% 489 274,70 16 240,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2183. Dekoračná váza (v = 500) ks 5 518,10 183,17 38,000 209 687,80 6 960,36 209 687,80 6 960,36 0,00 0,00 50,00% 104 843,90 3 480,18 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2184. Dekoračná misa (0 450) ks 4 598,50 152,64 38,000 174 743,00 5 800,40 174 743,00 5 800,40 0,00 0,00 50,00% 87 371,50 2 900,20 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2185. Konferenčný stolík (0 750) ks 26 671,00 885,32 38,000 1 013 498,00 33 641,97 1 013 498,00 33 641,97 0,00 0,00 50,00% 506 749,00 16 820,99 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2186. Polokreslo (700/600/600) ks 40 466,30 1 343,24 38,000 1 537 719,40 51 042,93 1 537 719,40 51 042,93 0,00 0,00 50,00% 768 859,70 25 521,47 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2187. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 10 300,50 341,91 38,000 391 419,00 12 992,73 391 419,00 12 992,73 0,00 0,00 50,00% 195 709,50 6 496,37 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2188. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 38,000 1 048 442,80 34 801,93 1 048 442,80 34 801,93 0,00 0,00 50,00% 524 221,40 17 400,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2189. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 76,000 391 422,80 12 992,86 391 422,80 12 992,86 0,00 0,00 50,00% 195 711,40 6 496,43 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2190. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 33 108,80 1 099,01 76,000 2 516 268,80 83 524,82 2 516 268,80 83 524,82 0,00 0,00 50,00% 1 258 134,40 41 762,41 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2191. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 14 715,00 488,45 76,000 1 118 340,00 37 122,09 1 118 340,00 37 122,09 0,00 0,00 50,00% 559 170,00 18 561,04 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2192. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036,30 366,34 76,000 838 758,80 27 841,69 838 758,80 27 841,69 0,00 0,00 50,00% 419 379,40 13 920,85 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2193. Nočný stolík (500/400/450) ks 7 357,50 244,22 76,000 559 170,00 18 561,04 559 170,00 18 561,04 0,00 0,00 50,00% 279 585,00 9 280,52 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2194. Telefón ks 7 357,50 244,22 38,000 279 585,00 9 280,52 279 585,00 9 280,52 0,00 0,00 50,00% 139 792,50 4 640,26 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2195. Minibar ks 14 715,00 488,45 38,000 559 170,00 18 561,04 559 170,00 18 561,04 0,00 0,00 50,00% 279 585,00 9 280,52 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2196. TV ks 45 984,40 1 526,40 38,000 1 747 407,20 58 003,29 1 747 407,20 58 003,29 0,00 0,00 50,00% 873 703,60 29 001,65 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2197. Zrkadlo (1200/750) ks 4 598,50 152,64 38,000 174 743,00 5 800,40 174 743,00 5 800,40 0,00 0,00 50,00% 87 371,50 2 900,20 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2198. Sklenená polica    (1200/180) ks 5 518,10 183,17 38,000 209 687,80 6 960,36 209 687,80 6 960,36 0,00 0,00 50,00% 104 843,90 3 480,18 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2199. Držiak na mydlo ks 4 046,60 134,32 76,000 307 541,60 10 208,51 307 541,60 10 208,51 0,00 0,00 50,00% 153 770,80 5 104,26 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2200. Držiak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 38,000 223 668,00 7 424,42 223 668,00 7 424,42 0,00 0,00 50,00% 111 834,00 3 712,21 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2201. Držiak na WC papier ks 5 334,30 177,07 38,000 202 703,40 6 728,52 202 703,40 6 728,52 0,00 0,00 50,00% 101 351,70 3 364,26 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2202. Držiak na uterák ks 5 518,10 183,17 76,000 419 375,60 13 920,72 419 375,60 13 920,72 0,00 0,00 50,00% 209 687,80 6 960,36 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2203. APARTMÁN : TYP "B"

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2204. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 14 531,10 482,34 1,000 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2205. Textilná tapeta Industrie m2 1 011,70 33,58 10,000 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00% 5 058,50 167,91 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2206. Záclona  (3000/2600) ks 14 899,00 494,56 1,000 14 899,00 494,56 14 899,00 494,56 0,00 0,00 50,00% 7 449,50 247,28 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2207. Záves s black outom (750/2600) ks 7 725,40 256,44 2,000 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 7 725,40 256,44 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2208. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 6 805,80 225,91 1,000 6 805,80 225,91 6 805,80 225,91 0,00 0,00 50,00% 3 402,90 112,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2209.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 53 341,90 1 770,63 1,000 53 341,90 1 770,63 53 341,90 1 770,63 0,00 0,00 50,00% 26 670,95 885,31 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2210. Písací stôl (1200/650/750) ks 20 233,10 671,62 1,000 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 10 116,55 335,81 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2211. Vstavaná   šatníková skriňa (2000/2800/600) ks 58 860,00 1 953,79 1,000 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2212. Čalúnená stolička s podrúčkou ks 29 430,00 976,90 1,000 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2213. Stojacia lampa ks 36 787,50 1 221,12 1,000 36 787,50 1 221,12 36 787,50 1 221,12 0,00 0,00 50,00% 18 393,75 610,56 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2214. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 25 751,30 854,79 1,000 25 751,30 854,79 25 751,30 854,79 0,00 0,00 50,00% 12 875,65 427,39 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2215. Dekoračná váza (v = 500) ks 5 518,10 183,17 1,000 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2216. Dekoračná misa (0 450) ks 4 598,50 152,64 1,000 4 598,50 152,64 4 598,50 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,25 76,32 jún 10 október 10
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Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2217. Konferenčný stolík (0 750) ks 26 671,00 885,32 1,000 26 671,00 885,32 26 671,00 885,32 0,00 0,00 50,00% 13 335,50 442,66 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2218. Polokreslo (700/600/600) ks 40 466,30 1 343,24 2,000 80 932,60 2 686,47 80 932,60 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,30 1 343,24 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2219. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 10 300,50 341,91 1,000 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5 150,25 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2220. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 1,000 27 590,60 915,84 27 590,60 915,84 0,00 0,00 50,00% 13 795,30 457,92 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2221. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 2,000 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2222. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 33 108,80 1 099,01 2,000 66 217,60 2 198,02 66 217,60 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,80 1 099,01 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2223. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 14 715,00 488,45 2,000 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2224. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036,30 366,34 2,000 22 072,60 732,68 22 072,60 732,68 0,00 0,00 50,00% 11 036,30 366,34 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2225. Nočný stolík (500/400/450) ks 7 357,50 244,22 2,000 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2226. Telefón ks 7 357,50 244,22 1,000 7 357,50 244,22 7 357,50 244,22 0,00 0,00 50,00% 3 678,75 122,11 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2227. Minibar ks 14 715,00 488,45 1,000 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2228. TV ks 45 984,40 1 526,40 1,000 45 984,40 1 526,40 45 984,40 1 526,40 0,00 0,00 50,00% 22 992,20 763,20 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2229. Zrkadlo (1200/750) ks 4 598,50 152,64 1,000 4 598,50 152,64 4 598,50 152,64 0,00 0,00 50,00% 2 299,25 76,32 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2230. Sklenená polica    (1200/180) ks 5 518,10 183,17 1,000 5 518,10 183,17 5 518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2 759,05 91,58 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2231. Držiak na mydlo ks 4 046,60 134,32 2,000 8 093,20 268,65 8 093,20 268,65 0,00 0,00 50,00% 4 046,60 134,32 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2232. Držiak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 1,000 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2233. Držiak na WC papier ks 5 334,30 177,07 1,000 5 334,30 177,07 5 334,30 177,07 0,00 0,00 50,00% 2 667,15 88,53 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2234. Držiak na uterák ks 5 518,10 183,17 2,000 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2235. IZBA : TYP "C"

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2236. Drevený kryt radiátora (1500/900/200) ks 14 531,10 482,34 2,000 29 062,20 964,69 29 062,20 964,69 0,00 0,00 50,00% 14 531,10 482,34 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2237. Textilná tapeta Industrie m2 1 011,70 33,58 12,000 12 140,40 402,99 12 140,40 402,99 0,00 0,00 50,00% 6 070,20 201,49 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2238. Záclona (3000/2600) ks 14 899,00 494,56 2,000 29 798,00 989,11 29 798,00 989,11 0,00 0,00 50,00% 14 899,00 494,56 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2239. Záves s black outom (750/2600) ks 7 725,40 256,44 4,000 30 901,60 1 025,75 30 901,60 1 025,75 0,00 0,00 50,00% 15 450,80 512,87 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2240. Dvojitá závesová tyč (1500) ks 6 805,80 225,91 2,000 13 611,60 451,82 13 611,60 451,82 0,00 0,00 50,00% 6 805,80 225,91 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2241.

Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným 

priestorom na kufre
ks 53 341,90 1 770,63 2,000 106 683,80 3 541,25 106 683,80 3 541,25 0,00 0,00 50,00% 53 341,90 1 770,63 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2242. Vstavaná   šatníková skriňa (2000/2800/600) ks 58 860,00 1 953,79 2,000 117 720,00 3 907,59 117 720,00 3 907,59 0,00 0,00 50,00% 58 860,00 1 953,79 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2243. Stolná lampa s vitrážnym tienidlom ks 25 751,30 854,79 2,000 51 502,60 1 709,57 51 502,60 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,30 854,79 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2244. Dekoračná váza (v = 500) ks 5 518,10 183,17 2,000 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2245. Konferenčný stolík (O 750) ks 26 671,00 885,32 2,000 53 342,00 1 770,63 53 342,00 1 770,63 0,00 0,00 50,00% 26 671,00 885,32 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2246. Polokreslo (700/600/600) ks 40 466,30 1 343,24 2,000 80 932,60 2 686,47 80 932,60 2 686,47 0,00 0,00 50,00% 40 466,30 1 343,24 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2247. Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800) ks 10 300,50 341,91 2,000 20 601,00 683,83 20 601,00 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,50 341,91 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2248. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 2,000 55 181,20 1 831,68 55 181,20 1 831,68 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2249. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 4,000 20 601,20 683,83 20 601,20 683,83 0,00 0,00 50,00% 10 300,60 341,92 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2250. Drevená posteľ s obkladom (950/2100) ks 33 108,80 1 099,01 2,000 66 217,60 2 198,02 66 217,60 2 198,02 0,00 0,00 50,00% 33 108,80 1 099,01 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2251. Rošt - anatomický, lamelový (900/2000) ks 14 715,00 488,45 2,000 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2252. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036,30 366,34 2,000 22 072,60 732,68 22 072,60 732,68 0,00 0,00 50,00% 11 036,30 366,34 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2253. Nočný stolík (500/400/450) ks 7 357,50 244,22 2,000 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2254. Telefón ks 7 357,50 244,22 2,000 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7 357,50 244,22 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2255. Minibar ks 14 715,00 488,45 2,000 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2256. TV ks 45 984,40 1 526,40 2,000 91 968,80 3 052,80 91 968,80 3 052,80 0,00 0,00 50,00% 45 984,40 1 526,40 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2257. Zrkadlo (1200/750) ks 4 598,50 152,64 2,000 9 197,00 305,28 9 197,00 305,28 0,00 0,00 50,00% 4 598,50 152,64 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2258. Sklenená polica    (1200/180) ks 5 518,10 183,17 2,000 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00% 5 518,10 183,17 jún 10 október 10
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Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2259. Držiak na mydlo ks 4 046,60 134,32 2,000 8 093,20 268,65 8 093,20 268,65 0,00 0,00 50,00% 4 046,60 134,32 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2260. Držiak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 2,000 11 772,00 390,76 11 772,00 390,76 0,00 0,00 50,00% 5 886,00 195,38 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2261. Držiak na WC papier ks 5 334,30 177,07 2,000 10 668,60 354,13 10 668,60 354,13 0,00 0,00 50,00% 5 334,30 177,07 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2262. Držiak na uterák ks 5 518,10 183,17 4,000 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2263. KAVIAREŇ

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2264. Okruhlý stôl (O 750) ks 15 450,80 512,87 6,000 92 704,80 3 077,24 92 704,80 3 077,24 0,00 0,00 50,00% 46 352,40 1 538,62 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2265. Čalúnená stolička ks 16 922,30 561,72 18,000 304 601,40 10 110,91 304 601,40 10 110,91 0,00 0,00 50,00% 152 300,70 5 055,46 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2266. Dekoračná váza (v = 500) ks 12 875,60 427,39 4,000 51 502,40 1 709,57 51 502,40 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,20 854,78 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2267. Barový pult ks 160 025,60 5 311,88 1,000 160 025,60 5 311,88 160 025,60 5 311,88 0,00 0,00 50,00% 80 012,80 2 655,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2268. Zápultie za barom ks 139 792,50 4 640,26 1,000 139 792,50 4 640,26 139 792,50 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,25 2 320,13 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2269. Barová stolička ks 16 186,50 537,29 3,000 48 559,50 1 611,88 48 559,50 1 611,88 0,00 0,00 50,00% 24 279,75 805,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2270. KONFERENČNÉ MIESTNOSTI

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2271. Stôl (1400/600/750) ks 14 347,10 476,24 31,000 444 760,10 14 763,33 444 760,10 14 763,33 0,00 0,00 50,00% 222 380,05 7 381,67 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2272. Čalúnená stolička ks 12 691,80 421,29 56,000 710 740,80 23 592,27 710 740,80 23 592,27 0,00 0,00 50,00% 355 370,40 11 796,14 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2273. Drevený obklad ks 88 290,00 2 930,69 1,000 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2 930,69 0,00 0,00 50,00% 44 145,00 1 465,35 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2274. Záclona (7500/2600) ks 29 430,00 976,90 1,000 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2275. Záves (3800/2600) ks 13 427,50 445,71 2,000 26 855,00 891,42 26 855,00 891,42 0,00 0,00 50,00% 13 427,50 445,71 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2276. Dvojitá závesová tyč (L =7500) ks 15 450,80 512,87 1,000 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 7 725,40 256,44 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2277. ŠATŇA

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2278. Šatníková skriňa (400/600/2000) ks 5 150,30 170,96 10,000 51 503,00 1 709,59 51 503,00 1 709,59 0,00 0,00 50,00% 25 751,50 854,79 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2279. Drevená lavica (1200/500/450) ks 4 414,50 146,53 2,000 8 829,00 293,07 8 829,00 293,07 0,00 0,00 50,00% 4 414,50 146,53 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2280. Zrkadlo (900/900) ks 2 391,30 79,38 2,000 4 782,60 158,75 4 782,60 158,75 0,00 0,00 50,00% 2 391,30 79,38 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2281. Držiak na mydlo ks 1 471,50 48,84 4,000 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2282. Držiak a WC kefu ks 2 207,30 73,27 2,000 4 414,60 146,54 4 414,60 146,54 0,00 0,00 50,00% 2 207,30 73,27 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2283. Držiak na WC papier ks 2 391,30 79,38 2,000 4 782,60 158,75 4 782,60 158,75 0,00 0,00 50,00% 2 391,30 79,38 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2284. Držiak na uterák ks 3 127,00 103,80 4,000 12 508,00 415,19 12 508,00 415,19 0,00 0,00 50,00% 6 254,00 207,59 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2285. PLAVČÍK

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2286. Pult plavčíka ks 58 860,00 1 953,79 1,000 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2287. Kancelárska stolička ks 8 645,10 286,96 1,000 8 645,10 286,96 8 645,10 286,96 0,00 0,00 50,00% 4 322,55 143,48 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2288. WELLNESS

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2289. Dekoračná váza (v = 500) ks 5 518,10 183,17 6,000 33 108,60 1 099,00 33 108,60 1 099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2290. Drevené polohovatelné lehátko ks 17 474,10 580,03 14,000 244 637,40 8 120,47 244 637,40 8 120,47 0,00 0,00 50,00% 122 318,70 4 060,24 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2291. Masážny stôl ks 13 795,40 457,92 2,000 27 590,80 915,85 27 590,80 915,85 0,00 0,00 50,00% 13 795,40 457,92 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2292. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 2,000 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2293. Črepové kvetiny ks 8 277,30 274,76 4,000 33 109,20 1 099,02 33 109,20 1 099,02 0,00 0,00 50,00% 16 554,60 549,51 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2294. BAZÉNOVÁ HALA

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2295. Dekoračná váza (v = 500) ks 5 518,10 183,17 6,000 33 108,60 1 099,00 33 108,60 1 099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2296. Drevené polohovatelné lehátko ks 17 474,10 580,03 40,000 698 964,00 23 201,35 698 964,00 23 201,35 0,00 0,00 50,00% 349 482,00 11 600,68 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2297. Drevená stolička ks 15 082,90 500,66 30,000 452 487,00 15 019,82 452 487,00 15 019,82 0,00 0,00 50,00% 226 243,50 7 509,91 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2298. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 20,000 103 006,00 3 419,17 103 006,00 3 419,17 0,00 0,00 50,00% 51 503,00 1 709,59 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2299. Črepové kvetiny ks 8 277,30 274,76 10,000 82 773,00 2 747,56 82 773,00 2 747,56 0,00 0,00 50,00% 41 386,50 1 373,78 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2300. CHODBA + ŠATŇA + WC + SPRCHA
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Počet jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

NFP
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka

Názov výdavku MJ
termín realizácie

P.č.
Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2301. Pult ks 51 502,50 1 709,57 1,000 51 502,50 1 709,57 51 502,50 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,25 854,78 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2302. Kancelárska stolička ks 8 645,10 286,96 1,000 8 645,10 286,96 8 645,10 286,96 0,00 0,00 50,00% 4 322,55 143,48 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2303. Šatníková skriňa (400/600/2000) ks 5 150,30 170,96 54,000 278 116,20 9 231,77 278 116,20 9 231,77 0,00 0,00 50,00% 139 058,10 4 615,88 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2304. Drevená lavica (1200/500/450) ks 4 414,50 146,53 2,000 8 829,00 293,07 8 829,00 293,07 0,00 0,00 50,00% 4 414,50 146,53 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2305. Zrkadlo (900/900) ks 2 391,30 79,38 6,000 14 347,80 476,26 14 347,80 476,26 0,00 0,00 50,00% 7 173,90 238,13 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2306. Držiak na mydlo ks 1 471,50 48,84 13,000 19 129,50 634,98 19 129,50 634,98 0,00 0,00 50,00% 9 564,75 317,49 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2307. Držiak a WC kefu ks 2 207,30 73,27 5,000 11 036,50 366,34 11 036,50 366,34 0,00 0,00 50,00% 5 518,25 183,17 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2308. Držiak na WC papier ks 2 391,30 79,38 5,000 11 956,50 396,88 11 956,50 396,88 0,00 0,00 50,00% 5 978,25 198,44 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2309. Držiak na uterák ks 3 127,00 103,80 4,000 12 508,00 415,19 12 508,00 415,19 0,00 0,00 50,00% 6 254,00 207,59 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2310. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 2,000 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2311. TELOCVIČŇA + TERASA

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2312. Vybavenie telocvične ks 711 838,10 23 628,70 1,000 711 838,10 23 628,70 711 838,10 23 628,70 0,00 0,00 50,00% 355 919,05 11 814,35 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2313. Drevené polohovatelné lehátko ks 17 474,10 580,03 6,000 104 844,60 3 480,20 104 844,60 3 480,20 0,00 0,00 50,00% 52 422,30 1 740,10 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2314. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 2,000 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2315. KAVIAREŇ

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2316. Okruhlý stôl (O 750) ks 15 450,80 512,87 8,000 123 606,40 4 102,98 123 606,40 4 102,98 0,00 0,00 50,00% 61 803,20 2 051,49 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2317. Drevená stolička ks 15 082,90 500,66 24,000 361 989,60 12 015,85 361 989,60 12 015,85 0,00 0,00 50,00% 180 994,80 6 007,93 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2318. Dekoračná váza (v = 500) ks 12 875,60 427,39 4,000 51 502,40 1 709,57 51 502,40 1 709,57 0,00 0,00 50,00% 25 751,20 854,78 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2319. Barový pult ks 160 025,60 5 311,88 1,000 160 025,60 5 311,88 160 025,60 5 311,88 0,00 0,00 50,00% 80 012,80 2 655,94 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2320. Zápultie za barom ks 139 792,50 4 640,26 1,000 139 792,50 4 640,26 139 792,50 4 640,26 0,00 0,00 50,00% 69 896,25 2 320,13 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2321. Barová stolička ks 16 186,50 537,29 4,000 64 746,00 2 149,17 64 746,00 2 149,17 0,00 0,00 50,00% 32 373,00 1 074,59 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2322. Sedacia súprava ks 70 816,00 2 350,66 1,000 70 816,00 2 350,66 70 816,00 2 350,66 0,00 0,00 50,00% 35 408,00 1 175,33 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2323. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 3,000 82 771,80 2 747,52 82 771,80 2 747,52 0,00 0,00 50,00% 41 385,90 1 373,76 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2324. Smetný kôš ks 5 150,30 170,96 2,000 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5 150,30 170,96 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2325. Vedľajšie rozpočtové náklady

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2326. Sťažené dopravné pod Sk 1,00 0,03 982 746,700 982 746,70 32 621,21 982 746,70 32 621,21 0,00 0,00 50,00% 491 373,35 16 310,61 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2327. Doprava zemestnancov Sk 1,00 0,03 665 243,900 665 243,90 22 082,05 665 243,90 22 082,05 0,00 0,00 50,00% 332 621,95 11 041,03 jún 10 október 10

Aktivita č.29 SO08- Interiér
713  Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
2328. Sťažené výrobné podm Sk 1,00 0,03 2 041 089,300 2 041 089,30 67 751,75 2 041 089,30 67 751,75 0,00 0,00 50,00% 1 020 544,65 33 875,88 jún 10 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2329. Zariadenie staveniska a SNS

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2330. Kancelárie a sociálne zariadenia kus 1 405 829,30 46 664,98 1,000 1 405 829,30 46 664,98 0,00 0,00 1 405 829,30 46 664,98 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2331. Oplotenie, spev. plochy, prípojky energií kus 1 297 940,10 43 083,72 1,000 1 297 940,10 43 083,72 0,00 0,00 1 297 940,10 43 083,72 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2332.

Rozvody energií, sklady, pož.ochrana, údržba 

ZS
kus 916 276,40 30 414,80 1,000 916 276,40 30 414,80 0,00 0,00 916 276,40 30 414,80 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2333. Ostatné objekty kus 383 370,30 12 725,56 1,000 383 370,30 12 725,56 0,00 0,00 383 370,30 12 725,56 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2334. Vedenie projektu kus 8 248 081,40 273 786,14 1,000 8 248 081,40 273 786,14 0,00 0,00 8 248 081,40 273 786,14 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2335. Spotreba energií kus 1 726 451,40 57 307,69 1,000 1 726 451,40 57 307,69 0,00 0,00 1 726 451,40 57 307,69 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2336. Služby kus 3 995 284,40 132 619,15 1,000 3 995 284,40 132 619,15 0,00 0,00 3 995 284,40 132 619,15 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2337. Finančné náklady kus 1 702 204,80 56 502,85 1,000 1 702 204,80 56 502,85 0,00 0,00 1 702 204,80 56 502,85 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Aktivita č.30 Zariadenie 

staveniska a SNS

717  Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia
2338. Ostatné  kus 324 094,10 10 757,95 1,000 324 096,64 10 758,04 0,00 0,00 324 094,10 10 757,95 0,00% 0,00 0,00 jún 09 október 10

Celkom 248 511 054,40 8 249 055,78 228 511 522,20 7 585 192,93 19 999 532,20 663 862,85 114 255 761,10 3 792 596,46 máj 09 október 10
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