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Kód ITMS: 26250120010   
 

 

Príloha č. 1 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP  

 
                                                         PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Hlavné aktivity 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Aktivita 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární 

I./2009 III./2010 

Aktivita 1.2 Modernizácia 
učební 

I./2009 III./2010 

Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne 

II./2009 II./2010 

Aktivita 2.1 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Boženy Němcovej 
1 – inštalácia a konfigurácia 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.2 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Ferka Urbánka 2 
– inštalácia a konfigurácia 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.3 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Rampová 7 – 
inštalácia a konfigurácia 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.4 Zabezpečenie 
prevádzky sieťových služieb 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.5 Multimediálne 
učebne – zariadenie, 
inštalácia a konfigurácia 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.6 Bezpečnosť 
počítačovej siete, vzdialený 
prístup, bezdrôtový prístup 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej sieti 
TUNET 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.2 Výkonná dátová 
zbernica TUNET – aktívne 
komponenty 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.3 Mobilná 
infraštruktúra TUNET – WiFi 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.4 Dobudovanie 
a obnova hardvéru sieťových 
služieb 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.5 Softvér pre 
sieťové služby 

I./2009 II./2010 

Aktivita 3.6 Softvér pre 
vybraté informačné služby 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.7 Prvky bezpečnosti 
TUNET 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.8 Technicko-
prevádzkové zabezpečenie 
TUNET 

I./2009 III./2010 
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Aktivita 3.9 IP televízia 
v prostredí TUNET 
 

I./2009 III./2010 

Aktivita 4.1 Vybavenie PC 
stanicami 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 4.2 Vybavenie 
reprografickou technikou 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 4.3 Aktívne sieťové 
komponenty 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 4.4 IP telefónia - VoIP II./2009 IV./2009 
Aktivita 4.5 Operačný SW 
a aplikačný SW 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.6 Elektronický 
dynamický informačný 
a navigačný systém 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.7 Knižničný 
informačný systém 

II./2009 II./2010 

Aktivita 4.8 Identifikačný 
a prístupový systém 
a zariadenia 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 4.9 Kamerový 
monitorovací systém 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 4.10 Bezpečnostný 
a identifikačný systém pre 
ochranu fondu – RFID brány 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.11 Bezpečnostný 
a identifikačný systém pre 
ochranu fondu – RFID tagy 

I./2009 I./2010 

Aktivita 4.12 Video 
konferenčný systém 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.13 Systémová 
integrácia a implementácia 

I./2009 III./2010 

 Podporné aktivity  
Riadenie projektu I./2009 III./2010 
Publicita a informovanosť I./2009 III./2010 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchární 
Cieľ aktivity Cieľom je modernizácia veľkokapacitných posluchární na TUKE (6), 

ktoré majú bázový charakter z pohľadu zabezpečenia vzdelávacieho 
procesu. Jestvujúce budovy učební sa modernizujú z hľadiska 
vybavenosti interiérov a zabezpečenia ich bezbariérovosti. Jedná sa 
o budovy: Letná 9, Rampová 7 a Komenského 7 v Košiciach a 
Štúrova 1 v Prešove. 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 

Opis aktivity 1.1.1.Verejné obstarávanie realizačného projektu 
1.1.2. Prevzatie projektu a jeho posúdenie 
1.1.3.Vykonanie potrebných stavebných úprav 

Budú vykonané potrebné stavebné úpravy súvisiace 
s modernizáciou a estetizáciou posluchární. 

1.1.4.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia posluchární. 
Posluchárne budú vybavené modernou multimediálnou 
komunikačnou a prezentačnou technológiou, ktorá umožní 
efektivnejšie a účinnejšie organizovať učebný proces 
(prezentačná a záznamová technika, videokonferenčná výbava).  
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Metodológia aktivity Vykonanie potrebných stavebných úprav a obstaranie a inštalácia IKT 
sa bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude modernizácia 6 hlavných veľkokapacitných 
posluchárni TUKE. Tieto budú plne vybavené multimedialnými 
technológiami umožňujúcimi kvalitnú výučbu na báze využívania 
nadštandardných IKT (pripojenie na Internet, projekčné technológie, 
kvalitné ozvučenie, možnosť organizácie videokonferencií 
a streamingov, vyžadujú sa minimálne nutné stavebné úpravy 
spojené s modernizáciou a estetizáciou priestorov a zabezpečením 
bezbariérovosti). 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Modernizácia učební 
Cieľ aktivity Cieľom je modernizácia bežných učební TUKE pri ktorej sa 

nevyžadujú stavebné úpravy a ich dovybavenie náležitým 
softvérovým vybavením, za účelom zlepšenia podmienok učebného 
procesu, ktorý je v učebniach realizovaný.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 

Opis aktivity 1.2.1.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia učební 
 
V rámci aktivity budú pripojené všetky ešte nepripojené učebne na 
Internet, bude nainštalovaný stropný projektor, elektrické plátno 
a prezentačný počítač a budú dovybavené adekvátnym druhom 
softvéru. Výkon prezentačného projektora a veľkosť prezentačného 
plátna budú vyberané podľa kapacitných parametrov miestností.  

Metodológia aktivity Vykonanie potrebného procesu obstarania zariadení  a následná 
inštalácia IKT sa bude realizovať štandardným postupom verejného 
obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude modernizácia všetkých učební TU. Tieto budú 
vybavené vhodnou prezentačnou a komunikačnou technológiou 
(parametricky podľa priestorových kapacít učebni), ktorá umožní 
realizovať podstatne skvalitnenú výučbu na báze využívania 
inštalovaných technológií (pripojenie na Internet, projekčná a 
prezentačná technológia). 
 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne 
Cieľ aktivity Cieľom je vybavenie každej fakulty a vybraných centrálnych 

pracovísk TU mobilnou multimediálnou učebňou na báze prenosných 
počítačov. Táto učebňa bude slúžiť pre riešenie vzdelávacích potrieb 
fakúlt v prípadoch, kedy bude potrebné operatívne meniť miesto 
vzdelávania. Bude trvalo umiestnená v miestnosti určenej fakultou 
avšak bude možné ju operatívne presúvať podľa aktuálnych potrieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – II./2010 

Opis aktivity 1.3.1.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia mobilných učební 
V rámci aktivity budú dodané vybraným pracoviskam fakult 
a centrálnym pracoviskam TU mobilné multimediálne učebne na báze 
využívania kontajnerového riešenia a prenosných počítačov. 
Súčasťou vybavenia mobilnej učebne bude aj projekčné zariadenie, 
tlačiareň a lokálna WiFi infraštruktúra. 

Metodológia aktivity Obstaranie vybavenie mobilných učební sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výsledkom aktivity bude dodanie vybavenia mobilnej učebne pre 
každú fakultu a pracoviská RTU. 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Aktívne sieťové prvky – ŠD Boženy Němcovej 1 – 

inštalácia a konfigurácia 
Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Boženy Němcovej 1 používanú na 

vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 2.1.1 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.1.2 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.1.3 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.1.4 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.1.5 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2 Aktívne sieťové prvky – ŠD Ferka Urbánka 2 – inštalácia 
a konfigurácia 

Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Ferka Urbánka 2 používanú na 
vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 2.2.1 Prebehne umiestnenie a inštalácia klimatizačných zariadení do 
existujúcich miestností 
2.2.2 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.2.3 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.2.4 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.2.5 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
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sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.2.6 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Aktívne sieťové prvky – ŠD Rampová 7 – inštalácia a 
konfigurácia 

Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Rampová 7 používanú na 
vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 2.3.1 Prebehne umiestnenie a inštalácia klimatizačných zariadení do 
existujúcich miestností 
2.3.2 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.3.3 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.3.4 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.3.5 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.3.6 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb 
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Cieľ aktivity Zabezpečiť, aby mali užívatelia neustále k dispozícii základné sieťové 
služby – automatickú konfiguráciu sieťových nastavení DHCP, mennú 
službu DNS, informačný systém, webserver atď. Tieto služby musia 
bežať v nepretržitom režime najmä z dôvodu ich úzkej previazanosti 
na funkčnosť samotnej siete. Cieľom je tiež zabezpečiť aby boli 
jednotlivé služby redundantne navrhnuté a v prípade výpadku 
jednoducho nahraditeľné iným hardvérom z dôvodu minimalizovania 
času výpadku a tým ochromeniu celej siete. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Paralelne budú prebiehať akcie v jednotlivých objektoch – 
internátoch. V prvom rade pôjde o montáž, konfiguráciu a uvedenie 
jednotlivých služieb do prevádzky. V závislosti na požiadavkách pôjde 
o rôzne výkonné servery – od malých aplikačných serverov, cez 
hlavné sieťové servery na ktorých je umiestnená technológia ktorá 
priamo riadi chod celej siete, až po diskové polia ktoré zabezpečia 
v každom časovom okamihu rovnaké dáta pre všetky servery. Na 
jednotlivých serveroch bude bežať operačný systém Linux 
a v závislosti od použitia daného prvku aj aplikačné programy. Všetky 
aplikačné programy inštalované na serveroch sú uvoľnené pod 
otvorenými licenciami a samotní študenti sa podieľajú na ich vývoji 
a tým sa vzdelávajú v oblastiach nezahrnutých v bežnom učive.  

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
Realizácia bude paralelná pre jednotlivé objekty. V jednotlivých 
objektoch bude realizácia postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude redundantná a bezvýpadková sieťová infraštruktúra, 
ktorá bude parametrami spĺňať najvyššie kritériá v tejto oblasti. 
Výsledkom bude 100% funkčnosť siete a jej nízka potreba servisu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.5 Multimediálne učebne – zariadenie, inštalácia 
a konfigurácia 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovať učebne s výpočtovou technikou 
dostupnou pre široké masy ubytovaných študentov – či už majú 
prístup k vlastnému počítaču alebo nie. Výhodou učební bude najmä 
to, že v nich bude dostupný legálny softvér používaný na univerzite 
a aj výkon pracovnej stanice bude dimenzovaný na používanie týchto 
softvérových produktov. Učebne budú vybavené najmodernejšou 
technikou v oblasti multimediálnych prenosov a konferencií a budú 
môcť byť využívané pri virtuálnych prednáškach v priestoroch 
internátov resp. v rámci akýchkoľvek interných školení. Reprodukčná 
technika a technika pre videokonferencie bude slúžiť ubytovaným 
študentom. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity bude  vybavená multimediálna učebňa, ktorá bude 
obsahovať pracovné stanice s nainštalovaným softvérom určeným 
pre výučbu a projektovú prácu zadanú v škole. Študenti bývajúci na 
internátoch budú môcť vyhľadať túto učebňu najmä za účelom 
vzdelávania. K dispozícii budú mať moderné prostriedky pre učenie 
sa na najnovších softvérových produktoch bežiacich na kvalitných 
pracovných staniciach. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
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Realizácia bude postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude kompletne vybavená počítačová učebňa v prostredí 
internátov. Na výkonných pracovných staniciach bude nainštalovaný 
softvér, ktorého cena bráni jeho využitiu na individuálnych 
počítačoch. Študenti teda budú motivovaní navštíviť vybudovanú 
počítačovú učebňu za účelom vzdelávania sa a prípravy projektov do 
školy. Výstupom môže byť aj vznik iniciatív pre ďalšie vzdelávanie 
ubytovaných študentov cez semináre a školenia organizované priamo 
pre nich na internátoch. Tieto priestory môžu byť na podobné 
iniciatívy veľmi dobre využité. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.6 Bezpečnosť počítačovej siete, vzdialený prístup, 
bezdrôtový prístup 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete internátov 
pomocou hardvérových a softvérových nástrojov. Bude realizovaný 
VPN koncentrátor s prístupom pre všetkých užívateľov pripojených do 
počítačovej siete. Odbúraním výnimiek a povolením jedinej 
bezpečnostnej medzery pre VPN koncentrátor sa rapídne zvýši 
bezpečnostná úroveň siete. Pre voľný pohyb užívateľov po budovách 
internátu bude zriadená bezdrôtová sieť. Jej dosah bude na všetky 
izby internátu, bude poskytovaná ako doplnok ku káblovej sieti. Tým 
sa dosiahne 100 percentná mobilita pripojených užívateľov 
a možnosť pripojiť sa odvšadiaľ. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity bude  nakonfigurovaný a nainštalovaný VPN 
koncentrátor, bude vytvorená softvérová aplikácia pre evidenciu 
používateľov, implementácia a zavedenie do prevádzky. Takisto budú 
inštalované prístupové body pre bezdrôtovú sieť, budú následne 
pripojené do vytvorenej káblovej siete, nakonfigurované 
a prevádzkované. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude kompletne nakonfigurovaná VPN brána pre prístup 
študentov z prostredia internetu do prostredia internátov na základe 
autentifikácie loginom a heslom (prípadne certifikátom) a tak 
vzniknuté zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete na základe 
odstránenia výnimiek z bezpečnosti na úrovni hlavnej brány 
internátov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej sieti TUNET 
Cieľ aktivity Dobudovať a zmodernizovať infraštruktúru TUNET v jej pasívnej aj 

aktívnej časti, v budovách a areáli univerzity, aby vyhovovala 
výkonom a bezpečnosťou požiadavkám moderného výukového 
procesu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.1.1   dobudovanie a modernizácia optických rozvodov vo vybraných 
budovách a trasách medzi budovami univerzity. Optická 
infraštruktúra TUNET po dobudovaní bude zárukou 
použiteľnosti vysokokapacitných a bezpečných technológií 
dátových prenosov. Pri realizácii budú optické káble, medzi 
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budovami, s nevyhovujúcimi parametrami nahradené novými, 
formou prifúknutia do jestvujúcej zemnej chráničky. Nové 
prepojenia formou zafúknutia do jestvujúcich rezervných 
chráničiek, prípadne vybudovanim zemnej chráničkovej trasy. 
Realizácia časti tejto aktivity je nutným predpokladom pre 
vybudovanie 10Gb dátovej zbernice v plánovaných objektoch 
univerzity. 

3.1.2  dobudovanie a modernizácia štrukturovanej kabeláže 
a sieťových centier vo vybraných budovách univerzity. 
V nadväznosti na optickú infraštruktúru štrukturovaná kabeláž 
sprostredkuje klientom na PC prístup ku dátovej zbernici 
TUNET. 

3.1.3  modernizácia a doplnenie aktívnych sieťových komponentov vo 
vybraných sieťových centrách. Rozšíri sa prípojná kapacita 
v budovách a staršie, morálne a kapacitne nevyhovujúce 
aktívne komponenty sa nahradia novými. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná, v jednotlivých vybraných budovách. 
Budovanie pasívnej a aktívnej časti može prebiehať nezávisle na 
sebe. 
Aktivita zlepší podmienky výukového procesu a umožní nasadenie 
nových výukových multimediálnych postupov.  
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Celkovo bude nainštalovaných 3500m optického kábla na vybratých 
trasách a 33 aktívnych sieťových komponentov.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.2 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne komponenty 
Cieľ aktivity Cieľom je rozšíriť  funkcionalitu a výkonnosť počítačovej siete TUNET 

ako univerzálneho komunikačného systému na TUKE, ktorý je 
využívaný viac ako 16 000 študentmi  a takmer 2 000 zamestnancami 
pri výučbe a výskume.  
Vo vybranej časti komunikačnej infraštruktúry TUNETu, vybudovať 
vysokokapacitné prepojenie na úrovni 10Gb/s, aby vyhovovala 
výkonostným požiadavkam terajších aj pripravovaných aplikácií. 
 
Rozšírenie funkcionality a zvýšenie výkonnosti PS TUNET vytvorí 
predpoklady pre implementáciu ďalších služieb a to: 

• moderných vyučovacích metód založených na masívnom 
využití videotechnológií, 

• masívne využitie technológie WiFi najmä pre prístup 
študentov k PS TUNET  v procese výučby, 

• masívne nasadenie IP telefónie - využitie IP protokolu pre 
prenos hlasu cez počítačovú sieť – VoIP.  

 
Cieľom je rozšíriť funkcionalitu a výkonnosť PS TUNET  a tak vytvoriť 
predpoklady pre širšie a efektívnejšie využívanie aplikácií 
postavených na IKT.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.2.1   V budove ÚVT osadiť nové sieťové komponenty, ktoré 
umožnia napojenie vybraných budov /Letná 9 a Vysokoškolská 
4/ rýchlosťou 10Gb/s. Súčasne sa pre pripojenie univerzitných 
serverov rýchlosťou 1Gb/s, osadia nové sieťové komponenty, 
ktoré sa na novú zbernicu zbernicu napoja taktiež rýchlosťou 
10Gb/s. Takto sa dosiahne výkonnejšia požadovaná hierarchia 
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v rýchlostiach zbernice a napojenia serverov. Realizácia 10Gb 
napojenia na Vysokoškolskú 4 predpokladá výmenu optického 
kábla  v uvedenom smere. 

3.2.2  V budovách Letná 9 a Vysokoškolská 4 osadiť nové sieťové 
komponenty s možnosťou napojenia na 10Gb, zo smeru ÚVT 
TU, B. Nemcovej 3. Takto sa dosiahne dostatočná kapacita 
pre klientov v budove aj ďalšie napojené budovy, včítane 
nových multimediálnych aplikácií. 

3.2.3 Vo vybraných budovách osadiť doplňujúce sieťové komponenty 
v počte do 5ks. 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov  sa 
bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania. 
Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych komponentov budú 
prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná od budovy ÚVT TU. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
•  vytvorenie lepších podmienok pre  VoIP, multicastové 

vysielanie (IP televízia), využitie videoserverov pre 
sprístupňovanie študijných materiálov 

• rádovo sa zrýchli prístup ku univerzitným serverom. 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.3 Mobilná infraštruktúra TUNET – WiFi 
Cieľ aktivity Pokračovať v budovaní mobilného prístupu do TUNETu. Rozšíriť 

mobilný prístup o ďalšie vhodné lokality, s prioritou na zlešenie 
výukového procesu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.3.1  V požadovaných lokalitách, s koncentrovaným výukovým 
procesom, osadzovat ďalšie WiFi prístupové body. Prierezovo 
vo všetkých budovách a v areáli univerzity. 

3.3.2  Prejsť na systém centralizovaného riadenia WiFi prístupu. 
Plánované je nasadenie 2ks WiFi koncentrátorov 
s dostatočnou klientskou kapacitou, aj s prihliadnutím na 
redundanciu celého riadenia prístupu. Prvky bezpečnosti sú 
súčasťou nasadenia. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná, kde ako prvé sa sprevádzkujú WiFi 
koncentrátory. 
Aktivita  zlepší podmienky mobilného prístupu pre rýchlo rastúci počet 
poslucháčov a zamestnancov univerzity vybavených mobilnými 
stanicami /notebook, PDA, IP mobiln. telefon/.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Celkovo bude nainštalovaných do 100 WiFi prístupových bodov.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.4 Dobudovanie a obnova hardvéru sieťových služieb 
Cieľ aktivity Cieľom je zlepšenie prevádzkových podmienok existujúcich sieťových 

služieb a vytvorenie implementačného prostredia pre realizáciu 
nových sieťových služieb. Pre tento účel budú použité dostatočne 
výkonné a spoľahlivé technické prostriedky s s viacnásobnou 
vnútornou redundantnosťou, ktorá zvyšuje odolnosť voči poruchám. 
 
Cieľom je:  

• Náhrada 14 serverov, ktoré sú už fyzicky a morálne 
zastarané. Sú to servery, ktoré sú staršie ako 8 rokov, sú 
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poruchové a nedostatočne výkonné pre intenzívnu prevádzku 
sieťových služieb.  Až  na základe konkrétnych podmienok 
v čase realizácie projektu bude prijaté rozhodnutie o spôsobe 
realizácie serverov (sólo servery alebo blade servery).  

•  Vytvorenie centrálneho dátového poľa pre prevádzkové dáta 
do 40 produkčných serverov s dostatočným výkonom 
a s vnútornou redundantnosťou s architektúrou SAN alebo 
iSCSI. 

•  Vytvorenie centrálneho zálohovacieho a archivačného 
systému pre dáta produkčných serverov s filozofiou D2D 
a D2D2T. 

Uvedené technológie budú využívané službami, ktoré sú poskytované 
pre viac ako 16 000 študentov vo výučbe a takmer pre 2 000 
zamestnancov pri zabezpečení a realizácii výučby, výskume 
a administratívnych činnostiach.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.4.1. Definovanie podrobných kritérií na požadované riešenie 
3.4.2. Obstaranie serverov a dátového poľa pre prevádzku sieťových 

služieb  PS TUNET 
3.4.3. Obstaranie  zálohovacieho a archivačného systému 
3.4.4. Inštalácia a oživenie zariadení 
3.4.5. Skúšobná prevádzka a zdokumentovanie riešenia 
3.4.6. Rutinná prevádzka 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami a odporúčaniami a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
o  zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti prevádzkovaných  

sieťových  služieb 
o  zvýšenie odolnosti voči poruchám a skrátenie prestojov 
 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.5 Softvér pre sieťové služby 
Cieľ aktivity Cieľom je skvalitnenie poskytovaných sieťových služieb. V súčasnosti 

sú takmer všetky tieto služby poskytované s využitím nekomerčného 
programového vybavenia, ktoré je bez podpory. Prevádzka týchto 
služieb je veľmi náročná a riešenie vzniknuvších problémov je často 
veľmi zdĺhavé a nepružné, čím výrazne trpí kvalita služieb. Preto je 
potrebné služby, ktoré sú životne dôležité pre spoľahlivú prevádzku 
PS TUNET, implementovať na spoľahlivých, komerčných 
a podporovaných softvérových platformách.  
 
Cieľom tejto aktivity je: 

o Skvalitnenie manažmentu  a monitoringu PS TUNET vrátane 
WiFi. 

o Implementácia autentifikačných mechanizmov pre prístup 
k prostriedkom a službám PS TUNET. Služby AAA (LDAP, 
RADIUS, TACACS, ...). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2010 
 

Opis aktivity 3.5.1. Definovanie kritérií na požadované programové vybavenie 
3.5.2 Výber vhodného programového vybavenia pre prevádzku 



  

 11

sieťových služieb  PS TUNET 
3.5.2. Inštalácia a oživenie služieb 
3.5.3. Skúšobná prevádzka a zdokumentovanie riešenia 
3.5.4. Rutinná prevádzka 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami a odporúčaniami a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti 
prevádzkovaných  sieťových  služieb. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.6 Softvér pre vybraté informačné služby 
Cieľ aktivity Rozšírenie funkcionality akademického IS MAIS. Využívanie 

nástrojov Cognos pre výstupné zostavy podporujúce skvalitnenie 
riadiacej činnosti na TUKE. Využitie Cognosu  v pedagogickom 
procese. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 

Opis aktivity 3.6.1 Dofinancovanie akademického IS MAIS, modul Študent 
3.6.2 Implementácia, verifikácia funkcionalít systému 
3.6.3 Rozšírenie počtu licencií Cognos 
3.6.4 Príprava dátovej základne v prostredí Cognos pre definované 
analytické výstupy 
3.6.5 Tvorba výstupných zostáv 
3.6.6 Školenie používateľov Cognos-u 
3.6.7 Využitie nástrojov Cognos v pedagogickom procese 
(semestrálne a záverečné práce študentov) 
3.6.8 Integrácia IS MAIS do existujúcej infraštruktúry TUKE, vývoj 
rozhrania  

Metodológia aktivity Dofinancovanie akademického IS MAIS, ktorého realizácia začala 
schválením a finančnou podporou MŠ SR v rámci centrálneho 
projektu IT. 
Obstaranie licencií Cognos a zabezpečenie systémovej integrácie sa 
bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Funkčný akademický IS MAIS, v ostrej prevádzke na TUKE. Complex 
výstupných zostáv definovaných riadiacimi pracovníkmi TUKE na 
jednotlivých úrovniach riadenia. Aplikačná integrácia MAIS-u 
s ostatnými IS na TUKE 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.7 Prvky bezpečnosti TUNET 
Cieľ aktivity Cieľom je dosiahnutie kontinuity hlavných a podporných procesov, 

ktoré sú realizované pomocou IKT.  Tento cieľ  dosiahneme 
systémovým zvýšením zabezpečenia IKT. Systémy IKT sa 
skladajú z týchto častí: 

•  komunikačná infraštruktúra – počítačová sieť, 
•  sieťové služby – elektronická pošta, DNS, LDAP, RADIUS, 

TACACS, DHCP, ..., 
•  informačné systémy – personalistika, ekonomické agendy, 

stravovací systém, ... 
 
Cieľom je čo najvyššia funkčnosť všetkých komunikačných systémov, 
sieťových služieb a informačných  systémov. V prípade vzniku 
bezpečnostného incidentu je cieľom tak eliminácia vlastného 
ohrozenia aktív IKT, ako aj eliminácia dôsledkov bezpečnostného 
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incidentu. 
 

Deklarovaný cieľ dosiahneme, ak všetky uvedené zložky systémov 
IKT budú ekonomicky primerane zabezpečené. Teda, ak náklady na 
ich zabezpečenie budú nižšie ako škody, ktoré by mohli vzniknúť 
v prípade bezpečnostných incidentov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.7.1   Vypracovanie bezpečnostnej politiky 
3.7.2   Definovanie podrobných kritérií na: 

• Bezpečnosť koncových pracovných staníc pracujúcich 
s citlivými údajmi, 

• Perimeter PS TUNET – firewall, VPN 
• Systém energetického zálohovania  uzla TUNET a 

SANET. Naplánovaná je postupnosť krokov pre výrazné 
zlepšenie súčasného stavu zálohovania napájania.  
Zlepšenie spočíva: vo vybudovaní  nezávislého prívodu 
energie, z 2. VN transformátora, osadenie UPS s 
kapacitou do 30kVA pre druhú vetvu napájania a osadenie 
Motorgenerátora s výkonom minimálne 100kVA.  

• Bezpečnosť uloženia zálohovacích a archívnych médií 
• Životný cyklus dát od ich vzniku až po ich likvidáciu. 

3.7.3  Výber vhodných technických a programových prostriedkov   pre 
implementáciu bezpečnosti PS TUNET 
3.7.4    Implementácia 
 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami SR STN ISO/IEC 27001:2005, STN 
ISO/IEC 17799 a STN ISO/IEC 13335 a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 
Bezpečnosť systémov IKT bude posudzovaná, v súlade s normou 
STN ISO/IEC 17799 a 27xxx najmä podľa miery dodržiavania 3 
základných bezpečnostných atribútov: 

• dôvernosť, 
• integrita a 
• dostupnosť spracovávaných dát. 

 
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
• zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných  sieťových  služieb 
• zvýšenie odolnosti voči poruchám a skrátenie prestojov 
• uzol TUNETu a SANETu bude pri výpadku napájania 

poskytovať neprerušovane svoje služby pre pripojené 
pracoviská SAV a univerzity /Veterinárna univerzita, UPJŠ/, 
ako aj stredné školy. Taktiež prístup ku sieťovým a 
informačným službám bude pre externých klientov /práca z 
domu, zo študentských domovov, mobilných klientov WiFi/ 
neprerušený.  

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNET 
Cieľ aktivity Cieľom je   zlepšiť technicko-prevádzkové zabezpečenie 

TUNETu s dôrazom na jeho uzol na ÚVT TU meracími a 
monitorovacími technickými prostriedkami, ako aj dovybavením 
serverovne montážnymi stojanmi a ostatnými náležitosťami, v 
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súvislosti s obnovou hardvéru. 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.8.1 Zaobstaranie meracích a monitorovacích technických 
prostriedkov pre prostredie počítačovej siete TUNET. 
3.8.2  Osadenie montážnych stojanov v uzle TUNETu na ÚVT v 
súvislosti s obnovou hardvéru. 
3.8.3   Osadenie  infokioskov do vybraných priestorov univerzity 
3.8.4 Zaobstaranie zváračky na optické vlákna, pre konektorovanie 
nových optických trás vo vlastnej réžii /cena zváračky je nižšia,  ako 
dodávka zváracích a meracích  prác na kľúč.  

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických  prostriedkov bude realizované 
štandardným postupom verejného obstarávania. 
Nasadenie bude realizované pracovníkmi ÚVT TU. Zváranie 
optických káblov – konektorovanie, bude realizované vyškolenými 
pracovníkmi ÚVT s dlhoročnou praxou. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zlepšenie technickej vybavenosti servisného personálu. Rozšírenie 
počtu a náhrada zastaralých infokioskov pre operatívny prístup 
poslucháčov do TUNETu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.9 IP televízia v prostredí TUNET 
Cieľ aktivity Vybudovať infraštruktúru pre realizácia vzdelávacieho IP televízneho 

vysielania na báze využívania streamingových technológií pre 
potreby zvýšenia kvality a efektívnosti moderného vzdelávacieho 
procesu.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.9.1 Dobudovanie a modernizácia bázového laboratorného štúdia 
IPTV č. 1. v priestoroch existujucého laboratória B521 
(priestory Laboratória počítačových sietí na KPI FEI TU) 
v prepojení na vysielacie štúdio IPTV.  Laboratórium bude 
vybavené stropnými kamerami, ktoré umožnia snímať a naživo 
vysielať výukový proces. Vybavenie laboratorného štúdia bude 
doplnené o potrebné zvukové a prezentačné zariadenia, ktoré 
umožnia vysielať  vzdelávacie programy s vysokou technickou 
kvalitou. Pre organizáciu interaktívnych vstupov do vysielania 
bude vybavené laboratórium aj odpovedajúcim 
videokonferenčným zariadením. 

3.9.2. Dobudovanie a modernizácia bázového laboratorného štúdia 
IPTV č. 2. v priestoroch existujucého laboratória A512 
(priestory Laboratória počítčových sietí na KPI FEI TU) 
v prepojení na vysielacie štúdio IPTV. 

          Laboratórium bude vybavené stropnými kamerami, ktoré 
umožnia snímať a naživo vysielať výukový proces. Vybavenie 
laboratorného štúdia bude doplnené o potrebné zvukové 
a prezentačné zariadenia, ktoré umožnia vysielať  vzdelávacie 
programy s vysokou technickou kvalitou. Pre organizáciu 
interaktívnych vstupov do vysielania bude vybavené 
laboratórium aj odpovedajúcim videokonferenčným 
zariadením. 

3.9.3 Dobudovanie a modernizácie bázovej prednáškovej 
miestnosti IPTV v priestoroch existujúcej prednaškovej 
miestnosti P529  (Hlavná budova TU). Miestnosť bude 
dovybavená technikou, ktorá umožní jej prepojenie s IPTV 
štúdiom, realizovať záznam , prípadne aj vysielanie 
prebiehajúcich aktivít na báze IPTV riešenia so špičkovou 
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HDTV kvalitou. 
3.9.4.  Vybudovanie bázového IPTV vysielacieho štúdia, ktoré 

umožní v súčinnosti s ďalšou IPTV infraštruktúrov zabezpečiť 
pravidelne vysielanie vzdelávacej IPTV pre štúdijné účely. 
Súčasťou štúdia bude moderatorské a strihové pracoviska, 
samotný vysielací server, archívny záznamový server 
a prenosné zariadenia pre organizáciu mobilných streamingov 
s podujatí mímo bazových pracovísk. 

 
Metodológia aktivity  Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným 

 postupom verejného obstarávania. Práce súvisiace s uvedením do 
prevádzky jednotlivých bázových pracovísk vzdelávacej IPTV budú 
prevedené pracovníkmi Laboratória počítačových sietí KPI FEI TU 
(špecialne pre tento účel vytvoreného „ITPV tímu“), ktorí budu aj 
zabezpečovať samotnú prevádzku tak IPTV štúdia ako aj bázových 
vysielacích laboratórií. Pri tom budu využívať skúsenosti a postupy, 
ktoré boli vypracované v priebehu riešenia pilotných overovacích 
projektov budovania prvkov a segmentov vzdelávacej IPTV. 
Realizácia bude postupná, v zmysle vypracovaného detailného 
vykonávacieho plánu (bude vypracovaný v úvodnej etape projektu) 
na  jednotlivých bázových pracoviskach bude vybudovaná aj 
potrebná pasívna infraštruktúra. 

           Aktivita jednoznačne zlepší a zefektívni podmienky podmienky 
výukového procesu a umožní nasadenie nových výukových 
multimediálnych postupov, ktoré doposial neboli praktický využívané 
v dennej vzdelávacej praxi. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

          Hlavným prínosom – výstupom (výsledkom) projektu bude realizácia 
vzdelávacieho IP televízneho vysielania na báze streamingových 
technológií čo umožní zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávacieho 
procesu. Uvedením do prevádzky bázových vysielacích laboratórií 
a základného IPTV štúdia sa Technická univerzita zaradí medzi 
špičkové svetové vysoké školy, ktoré už tieto služby implementovali. 
V rámci Slovenska by bola Technická univerzita lídrom v týchto 
technológiách a službách. V rámci realizácie projektu tak vznikne 
IPTV štúdio umožňujúce nielen živé prenosy z prednášok 
odborníkov TU v Košiciach a prístup k záznamom pre študentov 
a širokú verejnosť ale aj postupne v rámci spolupráce s IPTV 
štúdiami na iných pracoviskach (ktoré už aj v SR sú postupne 
budované) sa vytvoria podmienky pre fungovanie rozsiahlej  
medzinárodnej vzdelávacej vysielacej IPTV siete, čím sa sprístupnia 
študentom a pedagógom jednotlivých akademických pracovisk 
rozsiahle vzdelávacie aj archívne zdroje (vrátane zdrojov štátnych 
a komerčných TV staníc). Celkovo bude v rámci projektu 
vybudované bázove vysielacie štúdio a 3 špičkové laboratórne 
vysielacie štúdia, ktoré umožnia tvorbu vzdelávacich programov na 
najvyššej úrovní pre potrebu IPTV vzdelávacieho vysielania. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.1 Vybavenie PC stanicami 
Cieľ aktivity Cieľom je rozšíriť využívanie prostriedkov informačných technológií 

v knižnici zabezpečením dostatočného počtu pracovných staníc 
v objekte KIC pre prístup používateľov k informačným zdrojom, 
rozšíriť kapacitu pre vzdelávacie a školiace účely používateľov 
a vytvoriť podmienky pre realizáciu knižnično-informačných služieb 
zodpovedajúcu súčasným potrebám. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 
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Opis aktivity 4.1.1.Obstaranie PC staníc a terminálov pre študijno vzdelávacie a 
školiace účely pre používateľov a na poskytovanie služieb pre 
zamestnancov. 
4.1.2.Inštalácia zariadení v objekte KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- vybavenie knižnice počítačmi a terminálmi pre používateľov v 
terminálovej študovni, multimediálnej študovni, školiacej miestnosti, 
konferenčnej sále a OPAC katalógy v požičovni a študovniach, 
- vybavenie knižnice počítačmi a mobilnými PDA zariadeniami s Wifi 
pre zamestnancov na poskytovanie služieb (konzultanti, akvizícia, 
katalogizácia, výpožička, sklady, informačné a rešeršné služby, 
digitalizačné pracovisko, IT podpora, inventarizácia knižného fondu). 

Metodológia aktivity Vybavenie knižnice PC stanicami sa bude realizovať štandardným 
postupom verejného obstarávania a následne nákupom a inštaláciou 
zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.1.1. Inštalácia 254 ks PC staníc a terminálov: 
- 193 ks PC staníc a terminálov pre používateľov,  
- 47 ks PC pre zamestnancov, 
- 14 ks mobilných PDA s wifi pre zamestnancov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.2 Vybavenie reprografickou technikou 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie dostatočného počtu moderných 

reprografických technológií v priestoroch KIC zodpovedajúcu 
súčasným potrebám používateľov v súlade so zmenami 
vzdelávacieho prostredia a nárastu podielu digitalizovaného 
vzdelávacieho obsahu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.2.1.Obstaranie multifunkčných reprografických zariadení pre 
možnosť kopírovania, skenovania a tlače pre používateľov pre 
zákazkové alebo samoobslužné. 
4.2.2.Obstaranie informačného systému pre monitoring a 
optimalizáciou tlačového prostredia a rozúčtovanie nákladov. 
4.2.3.Inštalácia reprografických zariadení v objekte KIC. 
4.2.4.Implementácia systému pre kompletný monitoring tlačového 
prostredia. 
Výstupom aktivity bude: 
- vybavenie KIC reprografickou technikou pre zákazkové alebo 
samoobslužné služby s ohľadom na nízke prevádzkové náklady a 
vysokú kvalitu a dostupnosť služieb, 
- zabezpečenie a kompletný monitoring tlačového prostredia KIC pre 
možnosť optimalizácie, strážené tlačové výstupy na sieťových 
zariadeniach, účtovný kreditný systém a možnosť nastavenia 
prístupových práv pre jednotlivých užívateľov /skupiny s využitím 
existujúcej infraštruktúry. 

Metodológia aktivity Vybavenie knižnice reprografickými zariadeniami sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, inštaláciou 
reprografických zariadení v objekte KIC, inštaláciou systému pre 
kompletný monitoring tlačového prostredia v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.2.1 Inštalácia 5 ks multifunkčných reprografických zariadení, 5 ks 
sieťových tlačiarní a 3 ks tlačiarni (spolu 13 ks IKT zariadení). 
V4.2.2 Inštalácia centrálneho tlačového systému pre kompletnú 
správu tlačových služieb (riadenie a zabezpečenie prístupu, 
účtovanie, monitoring, vyhodnocovanie). 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.3 Aktívne sieťové komponenty 
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Cieľ aktivity Dobudovanie lokálnej sieťovej infraštruktúry KIC. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.3.1.Obstaranie aktívnych sieťových prvkov. 
4.3.2.Obstaranie softvéru na manažment. 
4.3.3.Inštalácia WLAN. 
Výstupom aktivity bude: 
- mobilná a pevná sieťová infraštruktúra a centrálny manažment siete 
v objekte KIC . 

Metodológia aktivity Zabezpečenie sieťových komponentov sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom sofvéru 
a inštaláciou WLAN. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.3.1 Mobilná a pevná sieťová infraštruktúra. 
V 4.3.2 Centrálny manažment siete v objekte KIC. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.4 IP telefónia - VoIP 
Cieľ aktivity Implementácia IP telefónov v objekte KIC na prenos hlasu a videa 

využitím existujúcej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia služieb a so 
zreteľom na zníženie prevádzkových nákladov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.4.1.Obstaranie hardvérových komponentov. 
4.4.2.Obstaranie softvéru pre manažment (správa IP telefónov, 
správa smerovacích pravidiel, správa používateľov, účtovanie). 
4.4.3.Obstaranie IP telefónov. 
4.4.4.Inštalácia a konfigurácia zariadení signalizačného servera. 
4.4.5.Inštalácia  IP telefónov, integrácia s intranetovými aplikáciami. 
4.4.7.Prepojenie IP telefónie k existujúcej telefónnej ústredni TU 
a pripojenie na verejnú telefónnu sieť. 
4.4.8.Zabezpečenie rutinnej prevádzky hlasových služieb a ich 
manažovanie. 
Výstupom aktivity bude: 
- efektívne riešenie hlasovej komunikácie v objekte KIC s väzbou na 
TU a vytvorenie multifunkčnej siete na prenos hlasu a videa 
a komunikáciu s telefónnou sieťou, 
- úspora investičných a prevádzkových nákladov na hovorné. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie komponentov pre VoIP telefóniu v knižnici sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.4.1 Inštalácia 2 ks serverov. 
V 4.4.2 Inštalácia 62 ks pevných telefónov a 10 ks prenosných wi-fi 
telefónov. 
V. 4.4.3 Prepojenie IP telefónie k existujúcej telefónnej ústredni TU 
a pripojenie na verejnú telefónnu sieť, rutinná prevádzka. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.5 Operačný SW a aplikačný SW 
Cieľ aktivity Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy učenia a učenia sa 

a zvýšenie úrovne služieb  implementáciou najmodernejších IKT 
v Centre knižnično-informačných služieb a VTI univerzity. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

Zabezpečenie systémových a základných aplikačných softvérov pre 
prevádzku a služby KIC. 

Opis aktivity III./2009 – IV./2009 
Metodológia aktivity 4.5.1.Obstaranie softvéru na pripojenie klientov počítačovej siete a 

používateľských licencií na aplikačný softvér.  
4.5.2. Obstaranie softvéru na centrálny manažment serverov 
a rozloženie záťaže serverov. 
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4.5.3. Inštalácia a konfigurácia zariadení. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie systémových a základných aplikačných softvérov pre 
prevádzku a služby KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie softvéru sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákupom a inštaláciou zariadení v objekte 
KIC. 

 V4.5.1 Inštalácia softvéru na pripojenie 111 terminálových klientov a 
používateľských licencií na143 PC. 
V4.5.2 Inštalácia softvéru na centrálny manažment serverov 
a rozloženie záťaže serverov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.6 Elektronický dynamický informačný a navigačný systém 
Cieľ aktivity Elektronický informačný systém s možnosťou dynamickej navigácie, 

zobrazením prezentácií a videa na báze plazmových alebo LCD 
displejov pre navigáciu používateľov v rámci budovy a  možnosť 
dynamického zobrazenia informácií o aktuálnom dianí v objekte KIC 
(prebiehajúce školenia, konferencie, výstavy, videokonferencie, počet 
voľných miest v PC študovniach, hlásenia  a oznamy o prevádzkovej 
dobe, nových službách, pripravovaných podujatiach...). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.6.1.Obstaranie informačných a navigačných panelov včítane 
softvéru. 
4.6.2.Obstaranie snímačov a kontrolných brán na monitorovanie 
prechodov a kapacity miestností jednotlivých priestorov študovní. 
4.6.3.Inštalácia a integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zlepšenie orientácie a informovanosti používateľov o aktuálnom 
dianí v objekte KIC a dynamická prezentácia služieb a podujatí na 
báze vyspelých technológií. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie informačného a navigačného systému sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania 
a nákupom a inštaláciou zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.6.1 Inštalácia 6 ks veľkoplošných obrazoviek  a softvérovej 
aplikácie pre tvorbu a manažment obsahu zobrazovaných informácií. 
V4.6.2 Inštalácia 500 ks snímačov na monitorovanie kapacity 
priestorov študovní a 21 ks kontrolných brán na monitorovanie 
prechodov a kapacitného vyťaženia miestností. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.7 Knižničný informačný systém 
Cieľ aktivity Zabezpečenie automatizácie a manažmentu knižničných činností 

a procesov na báze najnovších softvérových a informačných 
technológií včítane možnosti jednoduchej integrácie s existujúcimi 
informačnými systémami digitálnej knižnice UK TU. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – II./2010  

Opis aktivity 4.7.1.Obstaranie knižnično-informačného systému a automatu na 
samoobslužné vrátenie dokumentov. 
4.7.2.Inštalácia knižnično-informačného systému. 
4.7.3.Školenia zamestnancov na prácu v jednotlivých moduloch 
a systémovú administráciu. 
4.7.4. Parametrizácia systému (výpožičné doby, poplatky, 
používatelia, ...). 
4.7.5. Testovanie a skúšobná prevádzka. 
4.7.6. Implementácia jednotlivých modulov knižnično-informačného 
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systému, integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie automatizácie a manažmentu knižničných činností 
a procesov na báze najnovších softvérových a informačných 
technológií, ktoré budú znamenať vyššiu kvalitu služieb 
pre používateľov. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie knižnično-informačného systému a zariadení sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou systému, jeho parametrizáciou, postupnou 
implementáciou jednotlivých modulov systému a integráciou do 
infraštruktúry KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.7.1 Inštalácia nového knižnično-informačného systému 
(jednotlivých modulov) a realizácia školení zamestnancov. 
V4.7.2 Inštalácia automatu na samoobslužné vrátenie dokumentov aj 
v čase mimo prevádzky knižnice. 
V4.7.3 Parametrizácia systému, implementácia jednotlivých modulov 
a integrácia s existujúcimi informačnými systémami (digitálna 
knižnica, IS objektu KIC) pre zabezpečenie kvalitatívne vyššej úrovne 
knižnično-informačných služieb pre používateľov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.8 Identifikačný a prístupový systém a zariadenia 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie elektronicky kontrolovaného vstupu čitateľov 

do objektu KIC  a ich informačná obsluha a manažment na báze 
čipových kariet. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.8.1.Obstaranie hlavného vstupného turniketu s autentifikačným 
systémom  na báze študentských a zamestnaneckých čipových kariet 
a čipových kariet pre externých používateľov mimo TU (návštevníci 
konferenčnej sály, výstav, ...). 
4.8.2.Obstaranie snímacích zariadení na manažment prístupu osôb 
k službám KIC. 
4.8.3.Obstaranie šatňových skriniek s elektronickým zámkom na 
zabudovanú bezkontaktnú čítačku, ktoré budú slúžiť aj na účely 
samoobslužnej výpožičky. 
4.8.4.Obstaranie zariadení na monitorovanie a ochranu hlavných 
knižničných serverov včítane klimatizácie. 
4.8.5.Inštalácia zariadení (4.8.1 – 4.8.4), integrácia do existujúcej 
infraštruktúry objektu KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie elektronicky kontrolovaného vstupu čitateľov do 
objektu KIC  a ich informačná obsluha a manažment na báze 
čipových kariet, 
- monitorovanie a ochrana hlavných knižničných serverov včítane 
klimatizácie. 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákup a inštaláciou zariadení. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.8.1 Inštalácia 1 ks hlavného vstupného turniketu s autentifikačným 
systémom na báze čipových kariet. 
V4.8.2 Inštalácia 10 ks snímacích zariadení - vstup do služobných 
priestorov. 
V4.8.3 Inštalácia 1 ks snímacieho zariadenia  - vstup k automatu na 
samoobslužné vrátenie literatúry. 
V4.8.4 Inštalácia 300 ks šatňových skriniek s elektronickým zámkom 
na zabudovanú bezkontaktnú čítačku, ktoré budú slúžiť aj na účely 
samoobslužnej výpožičky. 
V4.8.5 Inštalácia zabezpečovacieho systému pre miestnosť serverov 
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(snímače požiaru, pohybu, vlhkosti, teploty, vyhodnotenie 
a signalizácia), záložného elektrického generátora pre objekt KIC, 
UPS a klimatizácie do miestnosti serverov. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.9 Kamerový monitorovací systém 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie elektronickej ochrany voľne prístupného 

knižničného fondu. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.9.1.Obstaranie kamerového systému. 
4.9.2.Inštalácia zariadení a monitorovacieho softvéru. 
4.9.3.Integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie monitorovania objektu KIC kamerovým systémom pre 
ochranu voľne prístupného knižničného fondu. 
 

Metodológia aktivity Obstaranie kamerového systému knižnice sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou zariadení kamerového systému v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.9.1 Inštalácia zariadení kamerového systému v objekte KIC: 
- 54 ks kamier, 
- 1 ks servera pre kamerový systém, 
- 1 ks zobrazovacej stanice, 
- 6 ks monitorov pre monitoring online záberov kamerového 

systému. 
Aktivita 4.9 úzko súvisí s aktivitami 4.10 a 4.11, nakoľko len 
realizáciou všetkých aktivít sa dosiahne efekt komplexného 
zabezpečenia elektronickej ochrany voľne prístupného knižničného 
fondu v objekte KIC. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.10 Bezpečnostný a identifikačný systém pre ochranu fondu 
– RFID brány 

Cieľ aktivity Cieľom je komplexné zabezpečenie elektronickej ochrany voľne 
prístupného knižničného fondu na báze modernej technológie RFID 
(rádio frekvenčná identifikácia) a zároveň zabezpečenie 
bezkontaktnej identifikácie dokumentov v rámci objektu KIC pre vyšší 
komfort služieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.10.1.Obstaranie bezpečnostných brán RFID včítane aplikačného 
softvéru. 
4.10.2.Inštalácia bezpečnostných brán. 
4.10.3.Integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie kontrolovaného prechodu dokumentov z hľadiska 
bezpečnosti v rámci KIC a vyhodnotenia, či je dokument vypožičaný, 
t.j. môže prejsť bránou, alebo musí zostať v priestore KIC, 
- zabezpečenie identifikácie a lokácie prezenčne vypožičaných 
dokumentov v priestore KIC s väzbou na aktuálny stav dokumentu 
v knižničnom systéme (OPAC). 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákupom bezpečnostných brán a ich 
integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.10.1 Inštalácia 21 ks RFID brán pre zabezpečenie kontrolovaného 
prechodu dokumentov z hľadiska bezpečnosti, identifikácie a lokácie 
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dokumentov v objekte KIC. 
V4.10.2 Integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.11 Bezpečnostný a identifikačný systém pre ochranu fondu 

– RFID tagy 
Cieľ aktivity Cieľom je komplexné zabezpečenie elektronickej ochrany voľne 

prístupného knižničného fondu na báze modernej technológie RFID 
(rádio frekvenčná identifikácia) a zároveň zabezpečenie 
bezkontaktnej identifikácie dokumentov v rámci objektu KIC pre vyšší 
komfort služieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 

Opis aktivity 4.11.1.Obstaranie RFID tagov, inicializačnej pracovnej stanice, 
inventarizačnej jednotky. 
4.11.2.Označenie fondu RFID tagmi (spätné a priebežné). 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie kontrolovaného prechodu dokumentov z hľadiska 
bezpečnosti v rámci KIC, 
- zabezpečenie identifikácie a lokácie prezenčne vypožičaných 
dokumentov v priestore KIC s väzbou na aktuálny stav dokumentu 
v knižničnom systéme (OPAC), 
- lepšia prístupnosť fondu pre čitateľa, jednoduchá inventarizácia a 
vyhľadanie dokumentov, ktoré nie sú na svojom mieste a ich správne 
uloženie, 
- samoobslužný návrat dokumentov vo vstupnom priestore budovy aj 
v čase, keď je knižnica zatvorená, 
- samoobslužná výpožička rezervovaných dokumentov. 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.11.1 Inštalácia 1 ks inicializačnej stanice pre programovanie tagov 
RFID, 2 ks prenosných čítačiek RFID tagov pre inventarizáciu 
a správne umiestnenie literatúry v regáloch. 
V4.11.2 Označenie 300 000 ks knižničných jednotiek RFID tagmi.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.12 Video konferenčný systém 
Cieľ aktivity Hlavným cieľom je efektívne zapojenie informačno-komunikačných 

technológií do vzdelávania cez video konferenčný systém pre 
kolaboratívnu prácu v prostredí internetu na podporu elektronickej 
formy komunikácie a zvýšenie kvality vzdelávania. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.12.1.Obstaranie video konferenčného systému pre konferenčnú 
sálu a zasadačku. 
4.12.2.Inštalácia video konferenčného systému v konferenčnej sále 
a zasadačke a integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- Podpora vzdelávania prostredníctvom príjmu a vysielania 
videokonferencií a ich  prenosu v rámci objektu KIC alebo mimo 
objekt KIC cez internet. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie video konferenčného systému sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom video 
konferenčného systému a jeho inštaláciou a integráciou s existujúcimi 
informačnými systémami KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.12.1 Inštalácia video konferenčného systému v priestore 
konferenčnej sály a zasadačky v objekte KIC. 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.13 Systémová integrácia a implementácia 
Cieľ aktivity Hlavným cieľom je dátová a aplikačná integrácia  všetkých 

autonómnych informačných systémov KIC a ich vzájomná 
komunikácia s cieľom dosiahnuť maximálnu funkčnosť navzájom 
nesúrodých systémov a získavanie komplexných informácií 
z rozptýlených zdrojov dát. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 

Opis aktivity 4.13.1.Procesná, funkčná a dátová analýza, materiálové toky. 
4.13.2.Návrh a realizácia optimalizácie procesov a infraštruktúry. 
4.13.3.Návrh integračného riešenia s použitím middleware. 
4.13.4.Vývoj rozhraní pre integráciu na aplikačnej úrovni 
prostredníctvom vzájomného prepojenia cez webové služby a 
štandardy XML, SOAP, EDI, realizácia. 
Výstupom aktivity bude: 
- aplikačná integrácia  všetkých autonómnych informačných systémov 
KIC a externých IS (Student, ...) a ich vzájomná komunikácia s cieľom 
dosiahnuť maximálnu funkčnosť navzájom nesúrodých systémov. 

Metodológia aktivity Obstaranie vývojových prác sa bude realizovať štandardným 
postupom verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.13.1 Aplikačná integrácia  všetkých autonómnych informačných 
systémov KIC. 

 
 

 
 


