
 

 

 

DODATOK č. 1 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/041/2009 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 

 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 
názov  : ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 

sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 

                             38543/B 

konajúci : Daniel Rekitar – konateľ spoločnosti,   

   v zastúpení Ľudmilou Červenkovou,  

   na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009  

IČO : 35 967 641 

DIČ : 2022099926 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  

2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sterpul&MENO=Elena&SID=0&T=f0&R=1
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1. PREDMET DODATKU 

  

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1  Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

10. júla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v 

Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:  

 

A) Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:   

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP  

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  

13 722 037,45 EUR (slovom trinásť miliónov sedemstodvadsaťdva tisíc tridsaťsedem 

euro štyridsaťpäť centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5 996 530,36 EUR (slovom päť miliónov deväťstodeväťdesiatšesť tisíc päťstotridsať 

euro a tridsaťšesť centov), čo predstavuje 43,70 % z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku 

zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške  

56,30 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených 

v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania 

Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške    

385 487,55 EUR (slovom tristoosemdesiatpäťtisíc štyristoosemdesiatsedem euro 

a päťdesiatpäť centov). 

 

  

B) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 

 

C) Doterajšia príloha č.8 Podpisový vzor ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Podpisovým vzorom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 

 

D) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. 
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2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/041/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 
 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis: ....................................... 

Daniel Rekitar   - konateľ  

v zastúpení Ľudmila Červenková, na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  

Príloha č.8 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor 

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sterpul&MENO=Elena&SID=0&T=f0&R=1
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Zámok Vígľaš 

Kód ITMS 25130120041 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z  ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

19% 01 Nenávratná dotácia 

58 Ochrana a zachovanie kultúrneho 
dedičstva 

81%  

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

14 Hotely a reštaurácie 100% 05 Vidiecke oblasti  

 
 

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Detva 

Obec Vígľaš 

Ulica – 

Číslo 602 

 
 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Vybudovanie hotela **** 
komplexnou  priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu 
Vígľašský zámok  

Špecifický cieľ projektu 1 

1. Rekonštrukcia objektu zámku Vígľaš 
- Zemné práce 
- Stavebné práce 
- Úprava exteriéru 

Špecifický cieľ projektu 2 

2. Interiérové vybavenie priestorov hotela: 
- vstupnej haly, recepcie a ubytovacej časti 
- pohostinských stredísk 
- stredísk doplnkových služieb 
- reprezentačných priestorov 

Špecifický cieľ projektu 3 

3. Technické a technologické vybavenie objektu 
- ubytovacích priestorov 
- kongresovej sály 
- výrobného strediska 
- stredísk doplnkových služieb 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2012 

Plánovaná hodnota 
2017 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2012 
€ 0 

(0 Sk) 
€ 3 943 805,68 

(118 811 090 Sk) 
Počet novovytvorených 
pracovných miest 

počet 2012 0 40 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2012 
€ 0 

(0 Sk) 
€ 2 031 190,33 
(61 191 640 Sk) 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi  

počet 2012 0 20 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami  

počet 2012 0 20 

 

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2008 

Plánovaná hodnota 
2012 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2008 0 1 

Zateplená plocha m2 2008 0 7 531,09 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
mužmi  

počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených 
pracovných miest obsadených 
ženami  

počet 2008 0 0 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 - 11 Počet vytvorených produktov CR počet 1 

 
 

6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1. Zariadenie staveniska a zemné 
práce 

11/2009 10/2012 

2. Budovanie zvislých, vodorovných 
a kompletných konštrukcií 

12/2009 03/2012 

3. Kanalizačné, vodovodné 
a elektroinštalačné rozvody 

12/2009 09/2012 

4. Úprava povrchov 04/2010 10/2012 

5. Zabudovanie okien, dverí 07/2010 08/2012 

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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6. Obklady stropov a podláh 07/2010 09/2012 

7. Maľby stien 08/2010 09/2012 

8. Vybavenie sanity 03/2011 10/2012 

9. Vybavenie interiéru 03/2012 10/2012 

10. Úprava exteriéru 07/2012 10/2012 

11. Kolaudácia 10/2012 10/2012 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu2 11/2009 10/2012 

Publicita a informovanosť 11/2009 10/2012 

 
 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001  Interiérového vybavenia 558 493,80 6 773,58 565 267,38 Aktivita č. 9 

713004  Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

2 129 393,93 70 697,29 2 200 091,22  Aktivita č. 9 

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 11 024 855,42 308 016,68 11 332 872,1 Aktivita č. 1-9 

CELKOVO 13 722 037,45 385 487,55 14 107 525  

 
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a 
zemné práce 

1 032391,03 10 639,74 1 043 030,77 

2 
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a 
kompl. konštr.  

3 502018,38 121 031,21 3 623 049,59 

3 
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. 
rozv.  

519 795,62 57 826,57 577 622,19 

4 Aktivita č. 4 Úprava povrchov  2 442 934,94 55 802,5 2 498 737,44 

5 
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a 
dverí  

2 156 276,33 19 526,18 2 175 802,51 

6 Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh  1 015 805,06 9 440,29 1 025245,35 

7 Aktivita č. 7 Maľby  17 206,22 2 042,99 19 249,21 

8 Aktivita č. 8 Vybavenie sanity 263 667,73 30 425,83 294 093,56 

9 Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru  2 762 647,85 78 752,23 2 841 400,08 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 13 722 037,45 385 487,55 14 107 525 

 

 

 

                                                 
2 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 



                                  Príloha č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/041/2009 

PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

Názov: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.  

Sídlo: Kremnická 24, 851 01 Bratislava 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava odd.: Sro, vl.č.  

38543/B 

 

  

konajúci : Daniel Rekitar - konateľ 

konajúca na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009 : Ľudmila Červenková 

     
  

IČO: 35 967 641  

Kód projektu /ITMS/: 25130120041 

 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

 

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Rekitar 

Meno: Daniel 

Titul:  -  

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Červenková 

Meno: Ľudmila 

Titul: - 

Funkcia: konateľ 

Funkcia: splnomocnený konať vo 

všetkých veciach a právnych a iných 

úkonoch, v ktorých je inak oprávnený 

konať konateľ spoločnosti 

Dátum narodenia:  
Dátum narodenia:  

Trvale bytom:    

 

Trvale bytom:    

 

Miesto pre podpis: 

 

 

Miesto pre podpis: 

 

 



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v SK v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 

01/01Palác

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1.

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2. 1 - ZEMNE PRÁCE november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
3. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     220,00 7,30 1 366,00                               300 520,00                                9 975,44    300 520,00 9 975,44 0,00 0,00

43,70% 131 327,24 4 359,27 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
4.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     180,60 5,99 1 366,00                               246 699,60                                8 188,93    246 699,60 8 188,93 0,00 0,00
43,70% 107 807,73 3 578,56 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
5. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                            m3     1 130,00 37,51 598,12                               675 877,86                              22 435,03    675 877,86 22 435,03 0,00 0,00

43,70% 295 358,62 9 804,11 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
6. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     2 800,00 92,94 154,92                               433 764,80                              14 398,35    433 764,80 14 398,35 0,00 0,00

43,70% 189 555,22 6 292,08 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
7. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 450,00 48,13 575,87                               835 007,15                              27 717,16    835 007,15 27 717,16 0,00 0,00

43,70% 364 898,12 12 112,40 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
8. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     650,00 21,58 223,47                               145 253,55                                4 821,53    145 253,55 4 821,53 0,00 0,00

43,70% 63 475,80 2 107,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
9. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     150,00 4,98 575,87                                 86 380,05                                2 867,29    86 380,05 2 867,29 0,00 0,00

43,70% 37 748,08 1 253,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
10. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,00 4,65 1 151,73                               161 242,76                                5 352,28    161 242,76 5 352,28 0,00 0,00

43,70% 70 463,09 2 338,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
11. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,00 0,20 575,87                                   3 455,20                                   114,69    0,00 0,00 3 455,20 114,69

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
12. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     6,00 0,20 598,12                                   3 588,73                                   119,12    0,00 0,00 3 588,73 119,12

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
13. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     50,00 1,66 575,87                                 28 793,35                                   955,76    0,00 0,00 28 793,35 955,76

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
14. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,00 2,32 598,12                                 41 868,54                                1 389,78    41 868,54 1 389,78 0,00 0,00

43,70% 18 296,55 607,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
15. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     20,00 0,66 1 173,99                                 23 479,78                                   779,39    0,00 0,00 23 479,78 779,39

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
16. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     225,00 7,47 1 173,99                               264 147,53                                8 768,09    264 147,53 8 768,09 0,00 0,00

43,70% 115 432,47 3 831,66 november 09 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
17. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
18. Zamurovanie otvoru do 1 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     3 020,00 100,25 57,22                               172 795,34                                5 735,75    172 795,34 5 735,75 0,00 0,00

43,70% 75 511,56 2 506,52 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
19. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 840,00 94,27 572,17                            1 624 962,80                              53 938,88    1 624 962,80 53 938,88 0,00 0,00

43,70% 710 108,74 23 571,29 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
20.

Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. 

na maltu MVC    m3     5 400,00 179,25 140,26                               757 404,00                              25 141,21    757 404,00 25 141,21 0,00 0,00
43,70% 330 985,55 10 986,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
21.

Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. 

na maltu MVC    m3     5 190,00 172,28 1 402,60                            7 279 473,24                            241 634,24    7 279 473,24 241 634,24 0,00 0,00
43,70% 3 181 129,81 105 594,16 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
22. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     4 400,00 146,05 66,83                               294 030,00                                9 760,01    294 030,00 9 760,01 0,00 0,00

43,70% 128 491,11 4 265,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
23. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     4 200,00 139,41 271,63                            1 140 854,40                              37 869,43    1 140 854,40 37 869,43 0,00 0,00

43,70% 498 553,37 16 548,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
24.

Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez 

bet.zálievky P12            m3     4 500,00 149,37 196,24                               883 080,00                              29 312,89    883 080,00 29 312,89 0,00 0,00
43,70% 385 905,96 12 809,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
25. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     126,00 4,18 5 751,35                               724 670,48                              24 054,65    724 670,48 24 054,65 0,00 0,00

43,70% 316 681,00 10 511,88 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
26.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     264,00 8,76 1 917,12                               506 119,15                              16 800,08    506 119,15 16 800,08 0,00 0,00
43,70% 221 174,07 7 341,63 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
27. Stĺpy z lom. kameňa oprac. pre škárovanie do 75 cm MC-10                        m3     4 500,00 149,37 4,42                                 19 876,50                                   659,78    0,00 0,00 19 876,50 659,78

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
28. Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P25 na maltu MVC-2,5                             m3     4 500,00 149,37 66,62                               299 803,50                                9 951,65    299 803,50 9 951,65 0,00 0,00

43,70% 131 014,13 4 348,87 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
29. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     520,00 17,26 1 186,46                               616 959,20                              20 479,29    616 959,20 20 479,29 0,00 0,00

43,70% 269 611,17 8 949,45 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
30. Priečky POROTHERM  P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D                                 m2     480,00 15,93 93,36                                 44 812,80                                1 487,51    44 812,80 1 487,51 0,00 0,00

43,70% 19 583,19 650,04 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
31.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 15 cm    m2     1 040,00 34,52 129,33                               134 498,00                                4 464,52    134 498,00 4 464,52 0,00 0,00
43,70% 58 775,63 1 950,99 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
32.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 30 cm    m2     1 650,00 54,77 129,33                               213 386,25                                7 083,13    213 386,25 7 083,13 0,00 0,00
43,70% 93 249,79 3 095,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
33. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      280,00 9,29 58,50                                 16 380,00                                   543,72    0,00 0,00 16 380,00 543,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
34. Doplnenie podokenných a nadokenných ríms                                        m      380,00 12,61 28,60                                 10 868,00                                   360,75    0,00 0,00 10 868,00 360,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
35. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     4 300,00 142,73 18,38                                 79 025,40                                2 623,16    79 025,40 2 623,16 0,00 0,00

43,70% 34 534,10 1 146,32 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
36. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     377,00 12,51 100,41                                 37 853,06                                1 256,49    37 853,06 1 256,49 0,00 0,00

43,70% 16 541,79 549,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
37. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     80,00 2,66 100,41                                   8 032,48                                   266,63    0,00 0,00 8 032,48 266,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
38. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      40 900,00 1 357,63 1,10                                 45 112,70                                1 497,47    45 112,70 1 497,47 0,00 0,00

43,70% 19 714,25 654,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
39. Kompletná konštr. bazén fóliový s vybavením                                     m2     39 300,00 1 304,52 68,70                            2 699 910,00                              89 620,59    2 699 910,00 89 620,59 0,00 0,00

43,70% 1 179 860,67 39 164,20 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
40. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
41.

Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. nad 2 m hr. 290 

mm                m2     4 600,00 152,69 1 291,91                            5 942 786,00                            197 264,36    5 942 786,00 197 264,36 0,00 0,00
43,70% 2 596 997,48 86 204,52 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
42. Klenby z kameňa opracované  na maltu MC-15 rozp. nad 2 m                        m2     5 800,00 192,52 1 365,17                            7 917 986,00                            262 828,98    7 917 986,00 262 828,98 0,00 0,00

43,70% 3 460 159,88 114 856,27 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
43. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 800,00 126,14 879,55                            3 342 290,00                            110 943,70    3 342 290,00 110 943,70 0,00 0,00

43,70% 1 460 580,73 48 482,40 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
44. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     330,00 10,95 3 518,20                            1 161 006,00                              38 538,34    1 161 006,00 38 538,34 0,00 0,00

43,70% 507 359,62 16 841,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
45. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,00 3,15 3 518,20                               334 229,00                              11 094,37    334 229,00 11 094,37 0,00 0,00

43,70% 146 058,07 4 848,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
46. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     200,00 6,64 3 518,20                               703 640,00                              23 356,57    703 640,00 23 356,57 0,00 0,00

43,70% 307 490,68 10 206,82 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
47. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     50,00 1,66 3 518,20                               175 910,00                                5 839,14    175 910,00 5 839,14 0,00 0,00

43,70% 76 872,67 2 551,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
48. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 150,00 1 465,51 52,77                            2 329 927,95                              77 339,44    0,00 0,00 2 329 927,95 77 339,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
49. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 000,00 1 261,37 5,28                               200 526,00                                6 656,24    200 526,00 6 656,24 0,00 0,00

43,70% 87 629,86 2 908,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
50. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     3 900,00 129,46 375,50                            1 464 450,00                              48 610,83    1 464 450,00 48 610,83 0,00 0,00

43,70% 639 964,65 21 242,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
51. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     150,00 4,98 823,92                               123 588,00                                4 102,37    123 588,00 4 102,37 0,00 0,00

43,70% 54 007,96 1 792,74 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
52. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     60,00 1,99 823,92                                 49 435,20                                1 640,95    49 435,20 1 640,95 0,00 0,00

43,70% 21 603,18 717,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
53. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      42 400,00 1 407,42 22,53                               955 272,00                              31 709,22    955 272,00 31 709,22 0,00 0,00

43,70% 417 453,86 13 856,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
54. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 050,00 134,44 19,32                                 78 225,75                                2 596,62    78 225,75 2 596,62 0,00 0,00

43,70% 34 184,65 1 134,72 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
55. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      50 000,00 1 659,70 1,26                                 62 750,00                                2 082,92    62 750,00 2 082,92 0,00 0,00

43,70% 27 421,75 910,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
56.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     480,00 15,93 128,77                                 61 808,16                                2 051,66    61 808,16 2 051,66 0,00 0,00
43,70% 27 010,17 896,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
57.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     80,00 2,66 128,77                                 10 301,36                                   341,94    0,00 0,00 10 301,36 341,94
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
58. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      120,00 3,98 273,60                                 32 832,00                                1 089,82    32 832,00 1 089,82 0,00 0,00

43,70% 14 347,58 476,25 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
59. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 090,00 69,38 132,70                               277 334,64                                9 205,82    277 334,64 9 205,82 0,00 0,00

43,70% 121 195,24 4 022,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
60.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      230,00 7,63 303,65                                 69 839,50                                2 318,25    69 839,50 2 318,25 0,00 0,00
43,70% 30 519,86 1 013,07 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
61. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     270,00 8,96 56,18                                 15 167,25                                   503,46    0,00 0,00 15 167,25 503,46

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
62. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     60,00 1,99 56,18                                   3 370,50                                   111,88    0,00 0,00 3 370,50 111,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
63. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
64. Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     600,00 19,92 4 821,05                            2 892 632,40                              96 017,81    2 892 632,40 96 017,81 0,00 0,00

43,70% 1 264 080,36 41 959,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
65. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     320,00 10,62 11 364,01                            3 636 484,48                            120 709,17    3 636 484,48 120 709,17 0,00 0,00

43,70% 1 589 143,72 52 749,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
66.

Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy 

do 20 cm          m      1 150,00 38,17 668,62                               768 907,25                              25 523,04    768 907,25 25 523,04 0,00 0,00
43,70% 336 012,47 11 153,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
67.

Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy 

do 20 cm          m      1 340,00 44,48 668,62                               895 944,10                              29 739,90    895 944,10 29 739,90 0,00 0,00
43,70% 391 527,57 12 996,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
68. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     500,00 16,60 1 136,41                               568 207,00                              18 861,02    568 207,00 18 861,02 0,00 0,00

43,70% 248 306,46 8 242,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
69. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     580,00 19,25 3 069,31                            1 780 198,64                              59 091,77    1 780 198,64 59 091,77 0,00 0,00

43,70% 777 946,81 25 823,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
70. Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%                                  m2     90,00 2,99 1 493,05                               134 374,86                                4 460,43    134 374,86 4 460,43 0,00 0,00

43,70% 58 721,81 1 949,21 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
71. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     30,00 1,00 1 345,61                                 40 368,15                                1 339,98    40 368,15 1 339,98 0,00 0,00

43,70% 17 640,88 585,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
72. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     3 950,00 131,12 368,30                            1 454 785,00                              48 290,02    1 454 785,00 48 290,02 0,00 0,00

43,70% 635 741,05 21 102,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
73. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 500,00 116,18 273,24                               956 340,00                              31 744,67    956 340,00 31 744,67 0,00 0,00

43,70% 417 920,58 13 872,42 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
74.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     105,00 3,49 273,24                                 28 690,20                                   952,34    0,00 0,00 28 690,20 952,34
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
75. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      38 900,00 1 291,24 9,17                               356 596,30                              11 836,83    356 596,30 11 836,83 0,00 0,00

43,70% 155 832,58 5 172,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
76. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 109,00 36,81 273,24                               303 023,16                              10 058,53    303 023,16 10 058,53 0,00 0,00

43,70% 132 421,12 4 395,58 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
77.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 600,00 53,11 5 049,20                            8 078 720,00                            268 164,38    8 078 720,00 268 164,38 0,00 0,00
43,70% 3 530 400,64 117 187,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
78. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    155,00 5,15 109,00                                 16 895,00                                   560,81    0,00 0,00 16 895,00 560,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
79. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2                           kus    372,00 12,35 40,00                                 14 880,00                                   493,93    0,00 0,00 14 880,00 493,93

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
80. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    155,00 5,15 146,00                                 22 630,00                                   751,18    0,00 0,00 22 630,00 751,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
81. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    372,00 12,35 47,00                                 17 484,00                                   580,36    0,00 0,00 17 484,00 580,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
82. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      250,00 8,30 162,60                                 40 650,00                                1 349,33    40 650,00 1 349,33 0,00 0,00

43,70% 17 764,05 589,66 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
83. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                             -                                            -      43,70% december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
84.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     310,00 10,29 3 802,25                            1 178 697,81                              39 125,60    1 178 697,81 39 125,60 0,00 0,00
43,70% 515 090,94 17 097,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
85.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     25,00 0,83 3 802,25                                 95 056,28                                3 155,29    95 056,28 3 155,29 0,00 0,00
43,70% 41 539,59 1 378,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
86.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,00 0,83 3 802,25                                 95 056,28                                3 155,29    95 056,28 3 155,29 0,00 0,00
43,70% 41 539,59 1 378,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
87. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     35,00 1,16 5 049,60                               176 736,00                                5 866,56    176 736,00 5 866,56 0,00 0,00

43,70% 77 233,63 2 563,69 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
88.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     80,00 2,66 5 049,60                               403 968,00                              13 409,28    403 968,00 13 409,28 0,00 0,00
43,70% 176 534,02 5 859,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
89. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     600,00 19,92 844,24                               506 544,60                              16 814,20    506 544,60 16 814,20 0,00 0,00

43,70% 221 359,99 7 347,81 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
90. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     500,00 16,60 47,85                                 23 925,00                                   794,16    0,00 0,00 23 925,00 794,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
91. Búranie klenieb z kameňa na maltu MVC hr. do 50 cm                              m2     200,00 6,64 460,68                                 92 136,00                                3 058,35    92 136,00 3 058,35 0,00 0,00

43,70% 40 263,43 1 336,50 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
92. Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné                                     m      300,00 9,96 96,00                                 28 800,00                                   955,98    0,00 0,00 28 800,00 955,98

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
93. Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 45 cm                         m2     560,00 18,59 327,84                               183 590,40                                6 094,08    183 590,40 6 094,08 0,00 0,00

43,70% 80 229,00 2 663,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
94. Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     720,00 23,90 50,00                                 36 000,00                                1 194,98    36 000,00 1 194,98 0,00 0,00

43,70% 15 732,00 522,21 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
95. Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     670,00 22,24 50,00                                 33 500,00                                1 112,00    33 500,00 1 112,00 0,00 0,00

43,70% 14 639,50 485,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
96. Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2                          m2     35,00 1,16 1 165,60                                 40 796,00                                1 354,18    40 796,00 1 354,18 0,00 0,00

43,70% 17 827,85 591,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
97. Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2                                      m2     30,00 1,00 200,60                                   6 018,00                                   199,76    0,00 0,00 6 018,00 199,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
98. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     190,00 6,31 703,64                               133 691,60                                4 437,75    133 691,60 4 437,75 0,00 0,00

43,70% 58 423,23 1 939,30 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
99. Búranie časti ríms kamen. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm                      m      110,00 3,65 150,00                                 16 500,00                                   547,70    0,00 0,00 16 500,00 547,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
100. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     130,00 4,32 796,44                               103 537,20                                3 436,81    103 537,20 3 436,81 0,00 0,00

43,70% 45 245,76 1 501,88 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
101. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     250,00 8,30 191,17                                 47 792,50                                1 586,42    47 792,50 1 586,42 0,00 0,00

43,70% 20 885,32 693,27 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
102. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 500,00 49,79 66,69                               100 032,00                                3 320,45    100 032,00 3 320,45 0,00 0,00

43,70% 43 713,98 1 451,04 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
103. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm                      m3     1 200,00 39,83 50,00                                 60 000,00                                1 991,64    60 000,00 1 991,64 0,00 0,00

43,70% 26 220,00 870,34 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
104. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    320,00 10,62 150,00                                 48 000,00                                1 593,31    48 000,00 1 593,31 0,00 0,00

43,70% 20 976,00 696,28 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
105. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      200,00 6,64 163,10                                 32 620,00                                1 082,79    32 620,00 1 082,79 0,00 0,00

43,70% 14 254,94 473,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
106. Vysek. kapies pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm                    m      200,00 6,64 60,80                                 12 160,00                                   403,64    0,00 0,00 12 160,00 403,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
107. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      85,00 2,82 500,00                                 42 500,00                                1 410,74    42 500,00 1 410,74 0,00 0,00

43,70% 18 572,50 616,49 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
108. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      380,00 12,61 250,00                                 95 000,00                                3 153,42    95 000,00 3 153,42 0,00 0,00

43,70% 41 515,00 1 378,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
109. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      45,00 1,49 500,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
110. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      120,00 3,98 60,00                                   7 200,00                                   239,00    0,00 0,00 7 200,00 239,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
111. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     30,00 1,00 1 345,61                                 40 368,15                                1 339,98    40 368,15 1 339,98 0,00 0,00

43,70% 17 640,88 585,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
112. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      160,00 5,31 9 221,75                            1 475 480,32                              48 976,97    1 475 480,32 48 976,97 0,00 0,00

43,70% 644 784,90 21 402,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
113. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      115,00 3,82 9 221,75                            1 060 501,48                              35 202,20    1 060 501,48 35 202,20 0,00 0,00

43,70% 463 439,15 15 383,36 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
114. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      270,00 8,96 9 221,75                            2 489 873,04                              82 648,64    2 489 873,04 82 648,64 0,00 0,00

43,70% 1 088 074,52 36 117,46 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
115. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      15,00 0,50 46 108,76                               691 631,40                              22 957,96    691 631,40 22 957,96 0,00 0,00

43,70% 302 242,92 10 032,63 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
116. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      165,00 5,48 9 221,75                            1 521 589,08                              50 507,50    1 521 589,08 50 507,50 0,00 0,00

43,70% 664 934,43 22 071,78 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
117. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      20,00 0,66 9 221,75                               184 435,04                                6 122,12    184 435,04 6 122,12 0,00 0,00

43,70% 80 598,11 2 675,37 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
118. Nakladanie sute                                                                 t      35,00 1,16 9 221,75                               322 761,32                              10 713,71    322 761,32 10 713,71 0,00 0,00

43,70% 141 046,70 4 681,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
119.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      620,00 20,58 9 221,75                            5 717 486,24                            189 785,77    5 717 486,24 189 785,77 0,00 0,00
43,70% 2 498 541,49 82 936,38 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
120. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      530,00 17,59 14 046,32                            7 444 550,13                            247 113,79    7 444 550,13 247 113,79 0,00 0,00

43,70% 3 253 268,41 107 988,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
121. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      55,00 1,83 14 046,32                               772 547,66                              25 643,88    772 547,66 25 643,88 0,00 0,00

43,70% 337 603,33 11 206,38 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
122. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
123. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
124. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     320,00 10,62 1 366,20                               437 184,00                              14 511,85    437 184,00 14 511,85 0,00 0,00

43,70% 191 049,41 6 341,68 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
125. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     110,00 3,65 238,81                                 26 268,55                                   871,96    0,00 0,00 26 268,55 871,96

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
126. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      800,00 26,56 6,53                                   5 224,00                                   173,41    0,00 0,00 5 224,00 173,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
127. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
128. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     25,00 0,83 1 658,23                                 41 455,63                                1 376,07    41 455,63 1 376,07 0,00 0,00

43,70% 18 116,11 601,34 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
129. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     1 320,00 43,82 1 691,39                            2 232 634,80                              74 109,90    2 232 634,80 74 109,90 0,00 0,00

43,70% 975 661,41 32 386,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
130. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     20,00 0,66 5 049,60                               100 992,00                                3 352,32    100 992,00 3 352,32 0,00 0,00

43,70% 44 133,50 1 464,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
131. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     660,00 21,91 1 434,51                               946 776,60                              31 427,23    946 776,60 31 427,23 0,00 0,00

43,70% 413 741,37 13 733,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
132. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     210,00 6,97 3 867,57                               812 189,70                              26 959,76    812 189,70 26 959,76 0,00 0,00

43,70% 354 926,90 11 781,41 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
133.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     60,00 1,99 6 707,83                               402 469,50                              13 359,54    402 469,50 13 359,54 0,00 0,00
43,70% 175 879,17 5 838,12 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
134. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     520,00 17,26 6 707,83                            3 488 069,00                            115 782,68    3 488 069,00 115 782,68 0,00 0,00

43,70% 1 524 286,15 50 597,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
135.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     20,00 0,66 1 658,23                                 33 164,50                                1 100,86    0,00 0,00 33 164,50 1 100,86
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
136. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      720,00 23,90 45,82                                 32 989,68                                1 095,06    32 989,68 1 095,06 0,00 0,00

43,70% 14 416,49 478,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
137. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
138. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
139. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     1 260,00 41,82 3 690,90                            4 650 528,96                            154 369,28    4 650 528,96 154 369,28 0,00 0,00

43,70% 2 032 281,16 67 459,38 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
140. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     65,00 2,16 3 690,90                               239 908,24                                7 963,49    239 908,24 7 963,49 0,00 0,00

43,70% 104 839,90 3 480,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
141. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     5 800,00 192,52 124,01                               719 281,20                              23 875,76    719 281,20 23 875,76 0,00 0,00

43,70% 314 325,88 10 433,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
142. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     20,00 0,66 3 690,90                                 73 817,92                                2 450,31    73 817,92 2 450,31 0,00 0,00

43,70% 32 258,43 1 070,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
143. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     6 200,00 205,80 7,75                                 48 056,20                                1 595,17    48 056,20 1 595,17 0,00 0,00

43,70% 21 000,56 697,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
144. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     900,00 29,87 131,77                               118 588,50                                3 936,42    118 588,50 3 936,42 0,00 0,00

43,70% 51 823,17 1 720,21 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
145. Položenie podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku                          m2     90,00 2,99 11,70                                   1 053,00                                     34,95    0,00 0,00 1 053,00 34,95

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
146. Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm                               m2     60,00 1,99 11,70                                      702,00                                     23,30    0,00 0,00 702,00 23,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
147. Podlaha BANKIRAI                                                                m2     620,00 20,58 11,70                                   7 254,00                                   240,79    0,00 0,00 7 254,00 240,79

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
148. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     40,00 1,33 1 658,23                                 66 329,00                                2 201,72    66 329,00 2 201,72 0,00 0,00

43,70% 28 985,77 962,15 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
149. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     6 200,00 205,80 55,72                               345 439,20                              11 466,48    345 439,20 11 466,48 0,00 0,00

43,70% 150 956,93 5 010,85 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
150.

Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 

288 do 450 cm2  m      50,00 1,66 1 660,00                                 83 000,00                                2 755,10    83 000,00 2 755,10 0,00 0,00
43,70% 36 271,00 1 203,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
151. Hranol SM 2 180x180,250 0-600                                                   m3     6 700,00 222,40 75,30                               504 496,60                              16 746,22    504 496,60 16 746,22 0,00 0,00

43,70% 220 465,01 7 318,10 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
152.

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek 

hobľovaných na zraz        m2     60,00 1,99 1 658,23                                 99 493,50                                3 302,58    99 493,50 3 302,58 0,00 0,00
43,70% 43 478,66 1 443,23 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
153. Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. nad 100mm                              m2     335,00 11,12 1 741,14                               583 280,64                              19 361,37    583 280,64 19 361,37 0,00 0,00

43,70% 254 893,64 8 460,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
154. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             m3     110,00 3,65 164,18                                 18 059,69                                   599,47    0,00 0,00 18 059,69 599,47

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
155. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      1 120,00 37,18 169,14                               189 441,28                                6 288,30    189 441,28 6 288,30 0,00 0,00

43,70% 82 785,84 2 747,99 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
156. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
157. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 160,00 71,70 50,40                               108 864,00                                3 613,62    108 864,00 3 613,62 0,00 0,00

43,70% 47 573,57 1 579,15 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
158. Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.                           m2     2 280,00 75,68 167,40                               381 672,00                              12 669,19    381 672,00 12 669,19 0,00 0,00

43,70% 166 790,66 5 536,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
159. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      1 020,00 33,86 371,10                               378 522,00                              12 564,63    378 522,00 12 564,63 0,00 0,00

43,70% 165 414,11 5 490,74 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
160. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400                                m      1 160,00 38,50 371,10                               430 476,00                              14 289,19    430 476,00 14 289,19 0,00 0,00

43,70% 188 118,01 6 244,37 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
161. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      920,00 30,54 42,40                                 39 008,00                                1 294,83    39 008,00 1 294,83 0,00 0,00

43,70% 17 046,50 565,84 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
162. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      1 140,00 37,84 39,00                                 44 460,00                                1 475,80    44 460,00 1 475,80 0,00 0,00

43,70% 19 429,02 644,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
163. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      700,00 23,24 158,70                               111 090,00                                3 687,51    111 090,00 3 687,51 0,00 0,00

43,70% 48 546,33 1 611,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
164. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      790,00 26,22 162,60                               128 454,00                                4 263,89    128 454,00 4 263,89 0,00 0,00

43,70% 56 134,40 1 863,32 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
165. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      700,00 23,24 197,70                               138 390,00                                4 593,71    138 390,00 4 593,71 0,00 0,00

43,70% 60 476,43 2 007,45 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
166. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 200,00 39,83 142,50                               171 000,00                                5 676,16    171 000,00 5 676,16 0,00 0,00

43,70% 74 727,00 2 480,48 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
167. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 100,00 36,51 6,87                                   7 559,20                                   250,92    0,00 0,00 7 559,20 250,92

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
168. 765 - Krytiny tvrdé 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
169. Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdlžnikov 200x300mm                    m2     1 900,00 63,07 3 690,90                            7 012 702,40                            232 779,07    7 012 702,40 232 779,07 0,00 0,00

43,70% 3 064 550,95 101 724,46 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
170. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     10,00 0,33 3 690,90                                 36 908,96                                1 225,15    0,00 0,00 36 908,96 1 225,15

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
171. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     10,00 0,33 3 690,90                                 36 908,96                                1 225,15    36 908,96 1 225,15 0,00 0,00

43,70% 16 129,22 535,39 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
172. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     120,00 3,98 3 690,90                               442 907,52                              14 701,84    442 907,52 14 701,84 0,00 0,00

43,70% 193 550,59 6 424,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
173. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      750,00 24,90 228,10                               171 072,75                                5 678,57    171 072,75 5 678,57 0,00 0,00

43,70% 74 758,79 2 481,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
174. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
175. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     130,00 4,32 288,76                                 37 539,19                                1 246,07    37 539,19 1 246,07 0,00 0,00

43,70% 16 404,63 544,53 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
176. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     1 200,00 39,83 288,76                               346 515,60                              11 502,21    346 515,60 11 502,21 0,00 0,00

43,70% 151 427,32 5 026,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
177. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    270,00 8,96 109,00                                 29 430,00                                   976,90    0,00 0,00 29 430,00 976,90

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
178. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2                           kus    280,00 9,29 37,00                                 10 360,00                                   343,89    0,00 0,00 10 360,00 343,89

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
179. Okno drevené 100x170 OS s parapetom                                             kus    5 540,00 183,89 36,00                               199 440,00                                6 620,20    199 440,00 6 620,20 0,00 0,00

43,70% 87 155,28 2 893,03 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
180. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               m2     52 000,00 1 726,08 204,28                          10 622 560,00                            352 604,39    10 622 560,00 352 604,39 0,00 0,00

43,70% 4 642 058,72 154 088,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
181. Okno drevené dvojité atyp oblúkové s parapetom barok prvky                      m2     42 800,00 1 420,70 29,50                            1 262 600,00                              41 910,64    1 262 600,00 41 910,64 0,00 0,00

43,70% 551 756,20 18 314,95 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
182. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    130,00 4,32 187,00                                 24 310,00                                   806,94    0,00 0,00 24 310,00 806,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
183. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.                     kus    3 800,00 126,14 139,00                               528 200,00                              17 533,03    528 200,00 17 533,03 0,00 0,00

43,70% 230 823,40 7 661,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
184. Dvere vnútorné drevené  110/150/200x200 so zárubňou 2 kr.                       kus    4 500,00 149,37 32,00                               144 000,00                                4 779,92    144 000,00 4 779,92 0,00 0,00

43,70% 62 928,00 2 088,83 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
185.

Dvere vchodové drevené  atypické umel.práca 80-150x200-260 

so zárubňou          kus    12 800,00 424,88 6,00                                 76 800,00                                2 549,29    76 800,00 2 549,29 0,00 0,00
43,70% 33 561,60 1 114,04 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
186. Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl                   kus    17 200,00 570,94 6,00                               103 200,00                                3 425,61    103 200,00 3 425,61 0,00 0,00

43,70% 45 098,40 1 496,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
187. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    8 380 000,00 278 165,04 1,00                            8 380 000,00                            278 165,04    8 380 000,00 278 165,04 0,00 0,00

43,70% 3 662 060,00 121 558,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
188. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      660,00 21,91 57,85                                 38 181,66                                1 267,40    38 181,66 1 267,40 0,00 0,00

43,70% 16 685,39 553,85 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
189. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
190. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     5 320,00 176,59 492,10                            2 617 961,36                              86 900,40    2 617 961,36 86 900,40 0,00 0,00

43,70% 1 144 049,11 37 975,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
191. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových                                 m2     620,00 20,58 55,40                                 34 348,00                                1 140,14    34 348,00 1 140,14 0,00 0,00

43,70% 15 010,08 498,24 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
192. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    20 000,00 663,88 1,00                                 20 000,00                                   663,88    0,00 0,00 20 000,00 663,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
193. Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo                             m2     6 000,00 199,16 13,20                                 79 200,00                                2 628,96    79 200,00 2 628,96 0,00 0,00

43,70% 34 610,40 1 148,85 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
194. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 000,00 132,78 182,28                               729 120,00                              24 202,35    729 120,00 24 202,35 0,00 0,00

43,70% 318 625,44 10 576,43 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
195. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     26,00 0,86 50 000,00                            1 300 000,00                              43 152,09    1 300 000,00 43 152,09 0,00 0,00

43,70% 568 100,00 18 857,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
196. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,00 0,56 50 000,00                               850 000,00                              28 214,83    850 000,00 28 214,83 0,00 0,00

43,70% 371 450,00 12 329,88 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
197.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      840,00 27,88 52,70                                 44 268,84                                1 469,46    44 268,84 1 469,46 0,00 0,00
43,70% 19 345,48 642,15 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
198. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
199. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
200.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     280,00 9,29 2 753,30                               770 924,00                              25 589,99    770 924,00 25 589,99 0,00 0,00
43,70% 336 893,79 11 182,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
201. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     580,00 19,25 453,08                               262 783,50                                8 722,81    262 783,50 8 722,81 0,00 0,00

43,70% 114 836,39 3 811,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
202. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     560,00 18,59 2 437,89                            1 365 218,40                              45 316,95    1 365 218,40 45 316,95 0,00 0,00

43,70% 596 600,44 19 803,51 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
203. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      390,00 12,95 67,99                                 26 517,66                                   880,23    0,00 0,00 26 517,66 880,23

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
204. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
205. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm                     m2     660,00 21,91 279,30                               184 338,00                                6 118,90    184 338,00 6 118,90 0,00 0,00

43,70% 80 555,71 2 673,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
206. Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená                                           m2     2 890,00 95,93 293,27                               847 535,85                              28 133,04    847 535,85 28 133,04 0,00 0,00

43,70% 370 373,17 12 294,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
207. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m                        t      600,00 19,92 61,85                                 37 112,40                                1 231,91    37 112,40 1 231,91 0,00 0,00

43,70% 16 218,12 538,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
208. 775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
209.

Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. 

soklov             m2     820,00 27,22 512,80                               420 496,00                              13 957,91    420 496,00 13 957,91 0,00 0,00
43,70% 183 756,75 6 099,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
210. Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné                                       m2     1 200,00 39,83 512,80                               615 360,00                              20 426,21    615 360,00 20 426,21 0,00 0,00

43,70% 268 912,32 8 926,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
211. Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m                       t      670,00 22,24 9,55                                   6 400,51                                   212,46    0,00 0,00 6 400,51 212,46

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
212. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
213. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     75,00 2,49 764,20                                 57 315,00                                1 902,51    57 315,00 1 902,51 0,00 0,00

43,70% 25 046,66 831,40 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
214. Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2                                              m2     420,00 13,94 802,41                               337 012,20                              11 186,76    337 012,20 11 186,76 0,00 0,00

43,70% 147 274,33 4 888,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
215. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      600,00 19,92 1,97                                   1 180,80                                     39,20    0,00 0,00 1 180,80 39,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
216. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
217. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     120,00 3,98 764,20                                 91 704,00                                3 044,02    91 704,00 3 044,02 0,00 0,00

43,70% 40 074,65 1 330,23 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
218. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      650,00 21,58 4,56                                   2 965,30                                     98,43    0,00 0,00 2 965,30 98,43

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
219. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
220. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
221.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     380,00 12,61 1 047,73                               398 135,50                              13 215,68    398 135,50 13 215,68 0,00 0,00
43,70% 173 985,21 5 775,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
222. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     560,00 18,59 1 079,16                               604 327,78                              20 060,01    604 327,78 20 060,01 0,00 0,00

43,70% 264 091,24 8 766,22 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
223. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      320,00 10,62 13,78                                   4 410,56                                   146,40    0,00 0,00 4 410,56 146,40

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
224. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
225. Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie                              m2     230,00 7,63 2 455,03                               564 655,75                              18 743,14    564 655,75 18 743,14 0,00 0,00

43,70% 246 754,56 8 190,75 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
226.

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada)          m2     70,00 2,32 10 698,24                               748 876,94                              24 858,16    748 876,94 24 858,16 0,00 0,00
43,70% 327 259,22 10 863,02 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
227. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
228. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     20,00 0,66 15 137,34                               302 746,86                              10 049,35    302 746,86 10 049,35 0,00 0,00

43,70% 132 300,38 4 391,57 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/02 

Reštau./kongr. sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
229. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
230. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
231. Búranie konštrukcií muriva kamenného na maltu vápennú                           m3     600,00 19,92 78,02                                 46 811,40                                1 553,85    46 811,40 1 553,85 0,00 0,00

43,70% 20 456,58 679,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
232. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                            m3     1 130,00 37,51 2 569,28                            2 903 286,40                              96 371,45    2 903 286,40 96 371,45 0,00 0,00

43,70% 1 268 736,16 42 114,33 november 09 október 12
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Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
233. Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                          m3     1 200,00 39,83 6 358,97                            7 630 761,60                            253 294,88    7 630 761,60 253 294,88 0,00 0,00

43,70% 3 334 642,82 110 689,86 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
234. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     2 900,00 96,26 385,39                            1 117 636,80                              37 098,75    1 117 636,80 37 098,75 0,00 0,00

43,70% 488 407,28 16 212,15 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
235. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 500,00 49,79 419,20                               628 800,00                              20 872,34    628 800,00 20 872,34 0,00 0,00

43,70% 274 785,60 9 121,21 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
236. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     2 850,00 94,60 723,12                            2 060 892,00                              68 409,08    2 060 892,00 68 409,08 0,00 0,00

43,70% 900 609,80 29 894,77 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
237. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m                                m3     700,00 23,24 419,20                               293 440,00                                9 740,42    293 440,00 9 740,42 0,00 0,00

43,70% 128 233,28 4 256,57 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
238. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m                                m3     820,00 27,22 723,12                               592 958,40                              19 682,61    592 958,40 19 682,61 0,00 0,00

43,70% 259 122,82 8 601,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
239. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     150,00 4,98 419,20                                 62 880,00                                2 087,23    62 880,00 2 087,23 0,00 0,00

43,70% 27 478,56 912,12 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
240. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,00 4,65 419,20                                 58 688,00                                1 948,08    58 688,00 1 948,08 0,00 0,00

43,70% 25 646,66 851,31 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
241. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     300,00 9,96 723,20                               216 960,00                                7 201,75    216 960,00 7 201,75 0,00 0,00

43,70% 94 811,52 3 147,17 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
242. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     180,00 5,97 723,20                               130 176,00                                4 321,05    130 176,00 4 321,05 0,00 0,00

43,70% 56 886,91 1 888,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
243. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     50,00 1,66 419,20                                 20 960,00                                   695,74    0,00 0,00 20 960,00 695,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
244. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     70,00 2,32 9 651,37                               675 595,76                              22 425,67    675 595,76 22 425,67 0,00 0,00

43,70% 295 235,35 9 800,02 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
245. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     70,00 2,32 419,20                                 29 344,00                                   974,04    0,00 0,00 29 344,00 974,04

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
246. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     80,00 2,66 723,12                                 57 849,60                                1 920,25    57 849,60 1 920,25 0,00 0,00

43,70% 25 280,28 839,15 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
247. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     25,00 0,83 10 070,57                               251 764,20                                8 357,04    251 764,20 8 357,04 0,00 0,00

43,70% 110 020,96 3 652,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
248. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     230,00 7,63 10 070,57                            2 316 230,64                              76 884,77    2 316 230,64 76 884,77 0,00 0,00

43,70% 1 012 192,79 33 598,65 november 09 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
249. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
250. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     924,60 30,69 248,09                               229 384,01                                7 614,15    229 384,01 7 614,15 0,00 0,00

43,70% 100 240,81 3 327,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
251. Primurov. izol. th. 29 hr. 14cm                                                 m2     1 989,90 66,05 1 492,35                            2 969 627,27                              98 573,57    2 969 627,27 98 573,57 0,00 0,00

43,70% 1 297 727,11 43 076,65 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
252. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. nad 30 cm                  m3     4 321,50 143,45 1 419,19                            6 133 007,98                            203 578,57    6 133 007,98 203 578,57 0,00 0,00

43,70% 2 680 124,49 88 963,83 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
253. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.                         m2     723,60 24,02 2 984,90                            2 159 873,64                              71 694,67    2 159 873,64 71 694,67 0,00 0,00

43,70% 943 864,78 31 330,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
254. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.                          m2     381,90 12,68 2 984,90                            1 139 933,31                              37 838,85    1 139 933,31 37 838,85 0,00 0,00

43,70% 498 150,86 16 535,58 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
255. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      41 104,50 1 364,42 85,15                            3 500 089,28                            116 181,68    3 500 089,28 116 181,68 0,00 0,00

43,70% 1 529 539,02 50 771,39 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
256. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
257. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 800,00 126,14 452,50                            1 719 496,20                              57 076,82    1 719 496,20 57 076,82 0,00 0,00

43,70% 751 419,84 24 942,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
258. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     340,00 11,29 1 352,74                               459 931,60                              15 266,93    459 931,60 15 266,93 0,00 0,00

43,70% 200 990,11 6 671,65 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
259. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     130,00 4,32 1 352,74                               175 856,20                                5 837,36    175 856,20 5 837,36 0,00 0,00

43,70% 76 849,16 2 550,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
260. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     230,00 7,63 1 352,74                               311 130,20                              10 327,63    311 130,20 10 327,63 0,00 0,00

43,70% 135 963,90 4 513,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
261. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     120,00 3,98 1 352,74                               162 328,80                                5 388,33    162 328,80 5 388,33 0,00 0,00

43,70% 70 937,69 2 354,70 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
262. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 200,00 1 467,17 29,41                            1 300 010,40                              43 152,44    1 300 010,40 43 152,44 0,00 0,00

43,70% 568 104,54 18 857,62 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
263. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 200,00 139,41 7,88                                 33 087,60                                1 098,31    33 087,60 1 098,31 0,00 0,00

43,70% 14 459,28 479,96 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
264. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      50 000,00 1 659,70 0,51                                 25 600,00                                   849,76    0,00 0,00 25 600,00 849,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
265.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     500,00 16,60 52,52                                 26 260,50                                   871,69    0,00 0,00 26 260,50 871,69
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
266.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     80,00 2,66 52,52                                   4 201,68                                   139,47    0,00 0,00 4 201,68 139,47
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
267.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      250,00 8,30 189,85                                 47 462,50                                1 575,47    47 462,50 1 575,47 0,00 0,00
43,70% 20 741,11 688,48 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
268. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     270,00 8,96 31,97                                   8 632,17                                   286,54    0,00 0,00 8 632,17 286,54

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
269. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     60,00 1,99 31,97                                   1 918,26                                     63,67    0,00 0,00 1 918,26 63,67

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
270. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
271. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     320,00 10,62 1 988,53                               636 329,60                              21 122,27    636 329,60 21 122,27 0,00 0,00

43,70% 278 076,04 9 230,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
272. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm                                 m3     4 000,00 132,78 373,11                            1 492 456,00                              49 540,46    1 492 456,00 49 540,46 0,00 0,00

43,70% 652 203,27 21 649,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
273. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 110,00 36,85 192,70                               213 892,56                                7 099,93    213 892,56 7 099,93 0,00 0,00

43,70% 93 471,05 3 102,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
274.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 600,00 53,11 1 291,50                            2 066 400,00                              68 591,91    2 066 400,00 68 591,91 0,00 0,00
43,70% 903 016,80 29 974,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
275. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    380,00 12,61 10,00                                   3 800,00                                   126,14    0,00 0,00 3 800,00 126,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
276. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
277. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                               m2     160,00 5,31 1 291,50                               206 640,00                                6 859,19    206 640,00 6 859,19 0,00 0,00

43,70% 90 301,68 2 997,47 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
278.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     80,00 2,66 1 291,50                               103 320,00                                3 429,60    103 320,00 3 429,60 0,00 0,00
43,70% 45 150,84 1 498,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
279. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      660,00 21,91 6 945,85                            4 584 262,98                            152 169,65    4 584 262,98 152 169,65 0,00 0,00

43,70% 2 003 322,92 66 498,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 2 Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
280. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      120,00 3,98 6 945,85                               833 502,36                              27 667,21    833 502,36 27 667,21 0,00 0,00

43,70% 364 240,53 12 090,57 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
281. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
282. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
283. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     210,00 6,97 2 846,98                               597 865,80                              19 845,51    597 865,80 19 845,51 0,00 0,00

43,70% 261 267,35 8 672,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
284. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá                      m2     260,00 8,63 1 492,45                               388 037,00                              12 880,47    388 037,00 12 880,47 0,00 0,00

43,70% 169 572,17 5 628,76 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
285. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     130,00 4,32 2 846,98                               370 107,40                              12 285,32    370 107,40 12 285,32 0,00 0,00

43,70% 161 736,93 5 368,68 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
286. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     140,00 4,65 2 846,98                               398 577,20                              13 230,34    398 577,20 13 230,34 0,00 0,00

43,70% 174 178,24 5 781,66 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
287. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej                 m2     160,00 5,31 1 492,45                               238 792,00                                7 926,44    238 792,00 7 926,44 0,00 0,00

43,70% 104 352,10 3 463,86 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
288. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej                  m2     320,00 10,62 1 492,45                               477 584,00                              15 852,88    477 584,00 15 852,88 0,00 0,00

43,70% 208 704,21 6 927,71 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
289. Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 2,0 š.1200mm                                         m2     520,00 17,26 4 773,37                            2 482 153,96                              82 392,42    2 482 153,96 82 392,42 0,00 0,00

43,70% 1 084 701,28 36 005,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
290. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2                                 m2     75,00 2,49 9 112,80                               683 460,23                              22 686,72    683 460,23 22 686,72 0,00 0,00

43,70% 298 672,12 9 914,10 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
291. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      650,00 21,58 17,66                                 11 480,30                                   381,08    0,00 0,00 11 480,30 381,08

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
292. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
293. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     125,00 4,15 1 352,74                               169 092,50                                5 612,84    169 092,50 5 612,84 0,00 0,00

43,70% 73 893,42 2 452,81 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
294. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     120,00 3,98 1 494,24                               179 308,80                                5 951,96    179 308,80 5 951,96 0,00 0,00

43,70% 78 357,95 2 601,01 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
295. Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie                       m2     80,00 2,66 1 492,45                               119 396,00                                3 963,22    119 396,00 3 963,22 0,00 0,00

43,70% 52 176,05 1 731,93 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
296. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.60 mm                                m2     490,00 16,27 1 494,24                               732 177,60                              24 303,84    732 177,60 24 303,84 0,00 0,00

43,70% 319 961,61 10 620,78 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
297. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm                               m2     1 100,00 36,51 1 492,45                            1 641 695,00                              54 494,29    1 641 695,00 54 494,29 0,00 0,00

43,70% 717 420,72 23 814,01 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
298. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.160 mm                               m2     1 600,00 53,11 1 352,74                            2 164 384,00                              71 844,39    2 164 384,00 71 844,39 0,00 0,00

43,70% 945 835,81 31 396,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
299.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     70,00 2,32 4 339,43                               303 760,10                              10 082,99    303 760,10 10 082,99 0,00 0,00
43,70% 132 743,16 4 406,27 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
300. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      1 000,00 33,19 0,98                                      975,00                                     32,36    0,00 0,00 975,00 32,36

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
301. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
302. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
303.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     1 950,00 64,73 273,00                               532 350,00                              17 670,78    532 350,00 17 670,78 0,00 0,00
43,70% 232 636,95 7 722,13 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
304. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      700,00 23,24 9,76                                   6 833,40                                   226,83    0,00 0,00 6 833,40 226,83

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
305. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
306. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    900,00 29,87 10,00                                   9 000,00                                   298,75    0,00 0,00 9 000,00 298,75

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
307. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou                          kus    15 000,00 497,91 10,00                               150 000,00                                4 979,09    150 000,00 4 979,09 0,00 0,00

43,70% 65 550,00 2 175,86 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
308. Montáž  a dod. vybavenia sály                                                   súb    7 500 000,00 248 954,39 1,00                            7 500 000,00                            248 954,39    7 500 000,00 248 954,39 0,00 0,00

43,70% 3 277 500,00 108 793,07 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
309. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                     t      1 000,00 33,19 0,17                                      165,00                                       5,48    0,00 0,00 165,00 5,48

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
310. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
311. Montáž a dodávka stien celosklených s dverami                                   m2     1 800,00 59,75 794,77                            1 430 587,80                              47 486,82    1 430 587,80 47 486,82 0,00 0,00

43,70% 625 166,87 20 751,74 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
312. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    120 000,00 3 983,27 1,00                               120 000,00                                3 983,27    120 000,00 3 983,27 0,00 0,00

43,70% 52 440,00 1 740,69 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
313. Montáž a dodávka celosklený strop nosný                                         m2     35 000,00 1 161,79 141,50                            4 952 500,00                            164 392,88    4 952 500,00 164 392,88 0,00 0,00

43,70% 2 164 242,50 71 839,69 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
314. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      6 500,00 215,76 74,27                               482 729,00                              16 023,67    482 729,00 16 023,67 0,00 0,00

43,70% 210 952,57 7 002,34 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
315. Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m                                 m2     500,00 16,60 1 030,08                               515 040,00                              17 096,20    515 040,00 17 096,20 0,00 0,00

43,70% 225 072,48 7 471,04 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
316. Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, rošt opláštenia                          m2     550,00 18,26 1 030,08                               566 544,00                              18 805,82    566 544,00 18 805,82 0,00 0,00

43,70% 247 579,73 8 218,14 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
317. Montáž podhľadov kazetových, vnútorných                                         m2     1 200,00 39,83 726,50                               871 800,00                              28 938,46    871 800,00 28 938,46 0,00 0,00

43,70% 380 976,60 12 646,11 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
318. Plech Al podhľad, steny                                                         m2     3 800,00 126,14 1 756,58                            6 675 004,00                            221 569,54    6 675 004,00 221 569,54 0,00 0,00

43,70% 2 916 976,75 96 825,89 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
319.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      1 200,00 39,83 33,49                                 40 185,60                                1 333,92    40 185,60 1 333,92 0,00 0,00
43,70% 17 561,11 582,92 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
320. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
321. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
322. Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm                                   m      360,00 11,95 189,85                                 68 346,00                                2 268,67    68 346,00 2 268,67 0,00 0,00

43,70% 29 867,20 991,41 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
323. Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm                                   m      380,00 12,61 189,85                                 72 143,00                                2 394,71    72 143,00 2 394,71 0,00 0,00

43,70% 31 526,49 1 046,49 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
324. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     300,00 9,96 1 291,50                               387 450,00                              12 860,98    387 450,00 12 860,98 0,00 0,00

43,70% 169 315,65 5 620,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
325. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     560,00 18,59 15,75                                   8 820,00                                   292,77    0,00 0,00 8 820,00 292,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
326. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     600,00 19,92 1 439,52                               863 713,20                              28 670,03    863 713,20 28 670,03 0,00 0,00

43,70% 377 442,67 12 528,80 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
327. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 34,44                                 13 774,80                                   457,24    0,00 0,00 13 774,80 457,24

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
328. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
329. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
330. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu                       m2     400,00 13,28 180,79                                 72 314,00                                2 400,39    72 314,00 2 400,39 0,00 0,00

43,70% 31 601,22 1 048,97 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
331. Obkl. GRES zdob. 150x200 1A vč. líšt, lištel                                    m2     550,00 18,26 189,82                               104 403,34                                3 465,56    104 403,34 3 465,56 0,00 0,00

43,70% 45 624,26 1 514,45 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
332. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 2,42                                      966,40                                     32,08    0,00 0,00 966,40 32,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
333. 785 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
334. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,00 1,33 1 231,45                                 49 258,00                                1 635,07    49 258,00 1 635,07 0,00 0,00

43,70% 21 525,75 714,52 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/03 

Terasa

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
335. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
336. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
337. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 276,70                                   1 383,50                                     45,92    0,00 0,00 1 383,50 45,92

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
338.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 276,70                                   2 767,00                                     91,85    0,00 0,00 2 767,00 91,85
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
339.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 

m3               m3     2 200,00 73,03 276,70                               608 740,00                              20 206,47    608 740,00 20 206,47 0,00 0,00
43,70% 266 019,38 8 830,23 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
340. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     10,00 0,33 276,70                                   2 767,00                                     91,85    0,00 0,00 2 767,00 91,85

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
341. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     30,00 1,00 276,70                                   8 301,00                                   275,54    0,00 0,00 8 301,00 275,54

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
342. Poplatok za skládku                                                             m3     250,00 8,30 276,70                                 69 175,00                                2 296,19    69 175,00 2 296,19 0,00 0,00

43,70% 30 229,48 1 003,43 november 09 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
343. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
344. Stĺpy zo železobetónu tr. B 20                                                  m3     5 226,00 173,47 0,50                                   2 586,87                                     85,87    0,00 0,00 2 586,87 85,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
345. Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30                                             m3     5 306,40 176,14 36,40                               193 152,96                                6 411,50    193 152,96 6 411,50 0,00 0,00

43,70% 84 407,84 2 801,83 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
346. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie                        m2     864,30 28,69 173,60                               150 042,48                                4 980,50    150 042,48 4 980,50 0,00 0,00

43,70% 65 568,56 2 176,48 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
347. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie                       m2     291,45 9,67 173,60                                 50 595,72                                1 679,47    50 595,72 1 679,47 0,00 0,00

43,70% 22 110,33 733,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
348. Výstuž stĺpov hranatých 10425                                                   t      43 014,00 1 427,80 2,37                               101 771,12                                3 378,18    101 771,12 3 378,18 0,00 0,00

43,70% 44 473,98 1 476,27 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
349. Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20                       m3     4 824,00 160,13 12,80                                 61 747,20                                2 049,63    61 747,20 2 049,63 0,00 0,00

43,70% 26 983,53 895,69 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
350. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie                      m2     824,10 27,36 128,00                               105 484,80                                3 501,45    105 484,80 3 501,45 0,00 0,00

43,70% 46 096,86 1 530,14 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
351. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie                     m2     180,90 6,00 128,00                                 23 155,20                                   768,61    0,00 0,00 23 155,20 768,61

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
352. Výstuž parap. atik. zábr. stien 10425                                           t      43 416,00 1 441,15 0,77                                 33 343,49                                1 106,80    33 343,49 1 106,80 0,00 0,00

43,70% 14 571,10 483,67 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
353. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     4 271,25 141,78 83,01                               354 556,46                              11 769,12    354 556,46 11 769,12 0,00 0,00

43,70% 154 941,17 5 143,10 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
354. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      43 014,00 1 427,80 4,98                               214 252,73                                7 111,89    214 252,73 7 111,89 0,00 0,00

43,70% 93 628,44 3 107,89 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
355. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
356. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20                                         m3     3 819,00 126,77 52,00                               198 588,00                                6 591,91    198 588,00 6 591,91 0,00 0,00

43,70% 86 782,96 2 880,67 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
357. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     339,69 11,28 208,00                                 70 655,52                                2 345,33    70 655,52 2 345,33 0,00 0,00

43,70% 30 876,46 1 024,91 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
358. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,48 3,17 208,00                                 19 858,80                                   659,19    0,00 0,00 19 858,80 659,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
359. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                     m2     201,00 6,67 208,00                                 41 808,00                                1 387,77    41 808,00 1 387,77 0,00 0,00

43,70% 18 270,10 606,46 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
360. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                    m2     47,24 1,57 208,00                                   9 824,88                                   326,13    0,00 0,00 9 824,88 326,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
361. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 393,87 1 473,61 3,38                               150 051,26                                4 980,79    150 051,26 4 980,79 0,00 0,00

43,70% 65 572,40 2 176,61 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
362. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
363. Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit                           m2     321,60 10,68 208,00                                 66 892,80                                2 220,43    66 892,80 2 220,43 0,00 0,00

43,70% 29 232,15 970,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
364. Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+prednástrek Baumit                      m2     180,90 6,00 79,04                                 14 298,34                                   474,62    0,00 0,00 14 298,34 474,62

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
365. Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou                                        m2     130,65 4,34 79,04                                 10 326,58                                   342,78    0,00 0,00 10 326,58 342,78

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
366.

Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková 

Baumit           m2     281,40 9,34 79,04                                 22 241,86                                   738,29    0,00 0,00 22 241,86 738,29
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
367. Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný                            m2     120,60 4,00 79,04                                   9 532,22                                   316,41    0,00 0,00 9 532,22 316,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
368. Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm                  m2     1 407,00 46,70 79,04                               111 209,28                                3 691,47    111 209,28 3 691,47 0,00 0,00

43,70% 48 598,46 1 613,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
369. Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                          m3     3 970,76 131,80 48,47                               192 462,49                                6 388,58    192 462,49 6 388,58 0,00 0,00

43,70% 84 106,11 2 791,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
370. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 114,55 37,00 41,51                                 46 259,19                                1 535,52    46 259,19 1 535,52 0,00 0,00

43,70% 20 215,27 671,02 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
371. Násyp zo štrkopiesku 16-32 tr. I                                                m3     1 014,05 33,66 10,40                                 10 546,07                                   350,07    0,00 0,00 10 546,07 350,07

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
372. Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm                                    m2     763,80 25,35 276,70                               211 343,46                                7 015,32    211 343,46 7 015,32 0,00 0,00

43,70% 92 357,09 3 065,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
373. Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou                             kus    824,10 27,36 9,00                                   7 416,90                                   246,20    0,00 0,00 7 416,90 246,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
374. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
375.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 

m                m2     142,71 4,74 300,00                                 42 813,00                                1 421,13    42 813,00 1 421,13 0,00 0,00
43,70% 18 709,28 621,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
376.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1041            m2     23,12 0,77 300,00                                   6 934,50                                   230,18    0,00 0,00 6 934,50 230,18
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
377.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

10 m              m2     24,12 0,80 300,00                                   7 236,00                                   240,19    0,00 0,00 7 236,00 240,19
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
378. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                               m2     37,19 1,23 276,70                                 10 289,09                                   341,54    0,00 0,00 10 289,09 341,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
379.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia 

do 4 m          m2     81,41 2,70 276,70                                 22 524,76                                   747,69    0,00 0,00 22 524,76 747,69
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
380. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      533,66 17,71 699,92                               373 513,14                              12 398,36    373 513,14 12 398,36 0,00 0,00

43,70% 163 225,24 5 418,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
381. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      120,60 4,00 699,92                                 84 409,75                                2 801,89    84 409,75 2 801,89 0,00 0,00

43,70% 36 887,06 1 224,43 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
382. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
383. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
384. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     211,05 7,01 276,70                                 58 397,54                                1 938,44    58 397,54 1 938,44 0,00 0,00

43,70% 25 519,72 847,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
385. Fólia FATRAFOL DR.803 hr. 1,0                                                   m2     522,60 17,35 312,67                               163 401,86                                5 423,95    163 401,86 5 423,95 0,00 0,00

43,70% 71 406,61 2 370,27 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
386. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     21,11 0,70 276,70                                   5 839,75                                   193,84    0,00 0,00 5 839,75 193,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
387. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     32,16 1,07 276,70                                   8 898,67                                   295,38    0,00 0,00 8 898,67 295,38

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
388. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     71,36 2,37 581,07                                 41 462,25                                1 376,29    41 462,25 1 376,29 0,00 0,00

43,70% 18 119,00 601,44 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
389. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      633,15 21,02 0,64                                      403,95                                     13,41    0,00 0,00 403,95 13,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
390. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
391. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     211,05 7,01 208,00                                 43 898,40                                1 457,16    43 898,40 1 457,16 0,00 0,00

43,70% 19 183,60 636,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
392. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     71,36 2,37 208,00                                 14 841,84                                   492,66    0,00 0,00 14 841,84 492,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
393. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     38,19 1,27 208,00                                   7 943,52                                   263,68    0,00 0,00 7 943,52 263,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
394. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    120,60 4,00 208,00                                 25 084,80                                   832,66    0,00 0,00 25 084,80 832,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
395. Fólia FATRAFOL  DR.810 hr. 2,0                                                  m2     512,55 17,01 258,54                               132 516,73                                4 398,75    132 516,73 4 398,75 0,00 0,00

43,70% 57 909,81 1 922,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
396. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     522,60 17,35 436,80                               228 271,68                                7 577,23    228 271,68 7 577,23 0,00 0,00

43,70% 99 754,72 3 311,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
397. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      623,10 20,68 0,85                                      527,14                                     17,50    0,00 0,00 527,14 17,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
398. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
399. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     20,00 0,66 276,70                                   5 534,00                                   183,70    0,00 0,00 5 534,00 183,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
400. Doska izolačná Floormate hr.60 mm                                               m2     670,00 22,24 290,54                               194 658,45                                6 461,48    194 658,45 6 461,48 0,00 0,00

43,70% 85 065,74 2 823,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
401. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     25,00 0,83 208,00                                   5 200,00                                   172,61    0,00 0,00 5 200,00 172,61

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
402. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 870,00 62,07 214,26                               400 671,81                              13 299,87    400 671,81 13 299,87 0,00 0,00

43,70% 175 093,58 5 812,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
403.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     60,00 1,99 484,70                                 29 082,00                                   965,35    0,00 0,00 29 082,00 965,35
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
404. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      730,00 24,23 0,04                                        30,66                                       1,02    0,00 0,00 30,66 1,02

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
405. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
406. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
407. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      800,00 26,56 9,00                                   7 200,00                                   239,00    0,00 0,00 7 200,00 239,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
408. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      750,00 24,90 30,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
409. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                  t      1 000,00 33,19 0,08                                        80,00                                       2,66    0,00 0,00 80,00 2,66

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
410. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
411. Montáž a dodávka stien celosklených                                             m2     6 230,00 206,80 135,80                               846 034,00                              28 083,18    846 034,00 28 083,18 0,00 0,00

43,70% 369 716,86 12 272,35 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
412. Montáž a dodávka strešných svetlíkov                                            m2     8 850,00 293,77 90,00                               796 500,00                              26 438,96    796 500,00 26 438,96 0,00 0,00

43,70% 348 070,50 11 553,82 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
413. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     27,00 0,90 5 000,00                               135 000,00                                4 481,18    135 000,00 4 481,18 0,00 0,00

43,70% 58 995,00 1 958,28 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
414. Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia                                         kg     17,00 0,56 5 000,00                                 85 000,00                                2 821,48    85 000,00 2 821,48 0,00 0,00

43,70% 37 145,00 1 232,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
415.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      840,00 27,88 6,65                                   5 582,64                                   185,31    0,00 0,00 5 582,64 185,31
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
416. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
417. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
418. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     500,00 16,60 276,70                               138 350,00                                4 592,38    138 350,00 4 592,38 0,00 0,00

43,70% 60 458,95 2 006,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
419. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     600,00 19,92 290,54                               174 321,00                                5 786,40    174 321,00 5 786,40 0,00 0,00

43,70% 76 178,28 2 528,66 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
420. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 6,88                                   2 751,60                                     91,34    0,00 0,00 2 751,60 91,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
421. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
422. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
423. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     39,20 1,30 287,04                                 11 250,53                                   373,45    0,00 0,00 11 250,53 373,45

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/04 

Nádvorie I./palácové

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
424. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
425. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
426. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     484,80 16,09 1 196,50                               580 063,20                              19 254,57    580 063,20 19 254,57 0,00 0,00

43,70% 253 487,62 8 414,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
427. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   m3     743,36 24,68 1 196,50                               889 430,24                              29 523,68    889 430,24 29 523,68 0,00 0,00

43,70% 388 681,01 12 901,85 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
428. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     124,23 4,12 2 393,00                               297 282,39                                9 867,97    297 282,39 9 867,97 0,00 0,00

43,70% 129 912,40 4 312,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
429. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     23,23 0,77 2 393,00                                 55 589,39                                1 845,23    55 589,39 1 845,23 0,00 0,00

43,70% 24 292,56 806,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
430. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     225,00 7,47 2 393,00                               538 425,00                              17 872,44    538 425,00 17 872,44 0,00 0,00

43,70% 235 291,73 7 810,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
431. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     125,00 4,15 2 393,00                               299 125,00                                9 929,13    299 125,00 9 929,13 0,00 0,00

43,70% 130 717,63 4 339,03 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
432. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
433. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     220,00 7,30 2 393,00                               526 460,00                              17 475,27    526 460,00 17 475,27 0,00 0,00

43,70% 230 063,02 7 636,69 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
434. 5 - KOMUNIKÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
435.

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

20 cm              m2     250,00 8,30 2 393,00                               598 250,00                              19 858,26    598 250,00 19 858,26 0,00 0,00
43,70% 261 435,25 8 678,06 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
436. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
437. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      150,00 4,98 1 667,98                               250 197,15                                8 305,02    250 197,15 8 305,02 0,00 0,00

43,70% 109 336,15 3 629,30 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
438. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      10,00 0,33 1 667,98                                 16 679,81                                   553,67    0,00 0,00 16 679,81 553,67

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
439. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
440. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
441. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     670,00 22,24 248,40                               166 428,00                                5 524,40    166 428,00 5 524,40 0,00 0,00

43,70% 72 729,04 2 414,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
442. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     660,00 21,91 2 393,00                            1 579 380,00                              52 425,81    1 579 380,00 52 425,81 0,00 0,00

43,70% 690 189,06 22 910,08 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
443. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     2 000,00 66,39 2 512,65                            5 025 300,00                            166 809,40    5 025 300,00 166 809,40 0,00 0,00

43,70% 2 196 056,10 72 895,71 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
444. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     3 300,00 109,54 260,82                               860 706,00                              28 570,21    860 706,00 28 570,21 0,00 0,00

43,70% 376 128,52 12 485,18 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
445. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      600,00 19,92 1 122,94                               673 763,40                              22 364,85    673 763,40 22 364,85 0,00 0,00

43,70% 294 434,61 9 773,44 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
446. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      150,00 4,98 1 122,94                               168 440,85                                5 591,21    168 440,85 5 591,21 0,00 0,00

43,70% 73 608,65 2 443,36 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/05 

Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
447. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
448. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
449. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     277,20 9,20 90,43                                 25 067,75                                   832,10    0,00 0,00 25 067,75 832,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
450.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     241,50 8,02 30,14                                   7 279,78                                   241,64    0,00 0,00 7 279,78 241,64
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
451. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
452. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 1,42                                 55 167,00                                1 831,21    55 167,00 1 831,21 0,00 0,00

43,70% 24 107,98 800,24 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
453. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
454. Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%                                    m2     588,00 19,52 88,68                                 52 143,84                                1 730,86    52 143,84 1 730,86 0,00 0,00

43,70% 22 786,86 756,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
455. Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%                                 m2     651,00 21,61 130,44                                 84 915,14                                2 818,67    84 915,14 2 818,67 0,00 0,00

43,70% 37 107,92 1 231,76 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
456. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 66,57                                 34 668,09                                1 150,77    34 668,09 1 150,77 0,00 0,00

43,70% 15 149,96 502,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
457. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 75,65                                   9 531,90                                   316,40    0,00 0,00 9 531,90 316,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
458. Oprava omietok váp. st. člen. 7 štukových 30%                                   m2     273,00 9,06 422,13                               115 242,31                                3 825,34    115 242,31 3 825,34 0,00 0,00

43,70% 50 360,89 1 671,68 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
459. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     31,50 1,05 75,65                                   2 382,98                                     79,10    0,00 0,00 2 382,98 79,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
460. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 75,65                                   9 531,90                                   316,40    0,00 0,00 9 531,90 316,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
461. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 6,75                                   7 860,04                                   260,91    0,00 0,00 7 860,04 260,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
462. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    390,60 12,97 4,00                                   1 562,40                                     51,86    0,00 0,00 1 562,40 51,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
463. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
464.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     58,80 1,95 589,20                                 34 644,96                                1 150,00    34 644,96 1 150,00 0,00 0,00
43,70% 15 139,85 502,55 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
465.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     44,10 1,46 1 178,40                                 51 967,44                                1 725,00    51 967,44 1 725,00 0,00 0,00
43,70% 22 709,77 753,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
466.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     39,90 1,32 589,20                                 23 509,08                                   780,36    0,00 0,00 23 509,08 780,36
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
467. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     75,60 2,51 88,68                                   6 704,21                                   222,54    0,00 0,00 6 704,21 222,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
468.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 88,68                                   7 542,23                                   250,36    0,00 0,00 7 542,23 250,36
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
469. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,13                                     53,28    0,00 0,00 1 605,13 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
470. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 12,20                                   3 202,50                                   106,30    0,00 0,00 3 202,50 106,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
471. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 1,35                                      228,56                                       7,59    0,00 0,00 228,56 7,59

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
472. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 1,35                                      159,00                                       5,28    0,00 0,00 159,00 5,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
473. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 1,35                                      383,29                                     12,72    0,00 0,00 383,29 12,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
474. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 9,46                                      159,00                                       5,28    0,00 0,00 159,00 5,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
475. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 1,35                                      229,98                                       7,63    0,00 0,00 229,98 7,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
476. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 1,35                                        25,55                                       0,85    0,00 0,00 25,55 0,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
477. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 1,35                                        51,11                                       1,70    0,00 0,00 51,11 1,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
478.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      240,45 7,98 1,35                                      325,09                                     10,79    0,00 0,00 325,09 10,79
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
479. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 52,73                                 34 933,61                                1 159,58    34 933,61 1 159,58 0,00 0,00

43,70% 15 265,99 506,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
480. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 52,73                                   3 100,29                                   102,91    0,00 0,00 3 100,29 102,91

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
481. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
482. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
483. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 268,00 75,28 9,45                                 21 432,60                                   711,43    0,00 0,00 21 432,60 711,43

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
484. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330                                m      1 221,15 40,53 37,00                                 45 182,55                                1 499,79    45 182,55 1 499,79 0,00 0,00

43,70% 19 744,77 655,41 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
485. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 1,85                                   1 530,69                                     50,81    0,00 0,00 1 530,69 50,81

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
486. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 32,00                                 40 051,20                                1 329,46    40 051,20 1 329,46 0,00 0,00

43,70% 17 502,37 580,97 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
487. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,33                                      382,31                                     12,69    0,00 0,00 382,31 12,69

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
488. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      126,00 4,18 0,33                                        41,71                                       1,38    0,00 0,00 41,71 1,38

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
489. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
490. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    346,50 11,50 4,00                                   1 386,00                                     46,01    0,00 0,00 1 386,00 46,01

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
491. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     15 540,00 515,83 1,39                                 21 569,52                                   715,98    0,00 0,00 21 569,52 715,98

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
492. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,14                                        95,09                                       3,16    0,00 0,00 95,09 3,16

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
493. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      126,00 4,18 0,14                                        17,26                                       0,57    0,00 0,00 17,26 0,57

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
494. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
495. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 1 000,00                                 28 354,00                                   941,18    0,00 0,00 28 354,00 941,18

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
496. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 1 000,00                                 17 850,00                                   592,51    0,00 0,00 17 850,00 592,51

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
497.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 1,05                                      917,28                                     30,45    0,00 0,00 917,28 30,45
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
498. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      126,00 4,18 1,05                                      132,30                                       4,39    0,00 0,00 132,30 4,39

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
499. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
500. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
501. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     694,05 23,04 44,80                                 31 093,62                                1 032,12    0,00 0,00 31 093,62 1 032,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
502. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     3 034,50 100,73 47,04                               142 742,88                                4 738,20    142 742,88 4 738,20 0,00 0,00

43,70% 62 378,64 2 070,59 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
503. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      634,20 21,05 12,56                                   7 963,02                                   264,32    0,00 0,00 7 963,02 264,32

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
504. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      220,50 7,32 12,56                                   2 768,65                                     91,90    0,00 0,00 2 768,65 91,90

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
505. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
506. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
507. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 219,12                                   8 973,76                                   297,87    0,00 0,00 8 973,76 297,87

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/06 

Opevnenie/múry II.časť

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
508. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
509. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
510. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     23,10 0,77 209,40                                   4 837,14                                   160,56    0,00 0,00 4 837,14 160,56

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
511.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     7,35 0,24 209,40                                   1 539,93                                     51,12    0,00 0,00 1 539,93 51,12
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
512.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 

m3               m3     322,35 10,70 418,80                               135 000,18                                4 481,19    135 000,18 4 481,19 0,00 0,00
43,70% 58 995,08 1 958,28 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
513. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo                       m3     5 057,85 167,89 66,50                               336 322,00                              11 163,85    336 322,00 11 163,85 0,00 0,00

43,70% 146 972,71 4 878,60 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
514. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     756,00 25,09 485,30                               366 883,02                              12 178,29    366 883,02 12 178,29 0,00 0,00

43,70% 160 327,88 5 321,91 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
515. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     8,40 0,28 488,30                                   4 101,68                                   136,15    0,00 0,00 4 101,68 136,15

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
516. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,35 2,34 488,30                                 34 351,55                                1 140,26    34 351,55 1 140,26 0,00 0,00

43,70% 15 011,63 498,29 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
517. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 488,30                                 11 794,28                                   391,50    0,00 0,00 11 794,28 391,50

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
518. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 488,30                               117 410,53                                3 897,32    117 410,53 3 897,32 0,00 0,00

43,70% 51 308,40 1 703,13 november 09 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
519. 2 - ZÁKLADY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
520. Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                              m3     3 675,00 121,99 66,50                               244 369,13                                8 111,57    244 369,13 8 111,57 0,00 0,00

43,70% 106 789,31 3 544,76 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
521. Kotvenie muriva kamenného injektážne kotvy PC                                   kus    25 725,00 853,91 45,00                            1 157 625,00                              38 426,11    1 157 625,00 38 426,11 0,00 0,00

43,70% 505 882,13 16 792,21 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
522. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
523. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 92,48                               275 769,40                                9 153,87    275 769,40 9 153,87 0,00 0,00

43,70% 120 511,23 4 000,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
524. Murivo nadzáklad. z lom. kameňa neoprac. na maltu MC-15                         m3     4 081,35 135,48 125,72                               513 119,57                              17 032,45    513 119,57 17 032,45 0,00 0,00

43,70% 224 233,25 7 443,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
525. Príplatok za lícovanie muriva z lom. kameňa obojstranné                         m3     1 260,00 41,82 187,70                               236 502,00                                7 850,43    236 502,00 7 850,43 0,00 0,00

43,70% 103 351,37 3 430,64 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
526. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 162,60                                 21 512,63                                   714,09    0,00 0,00 21 512,63 714,09

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
527.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     277,20 9,20 54,20                                 15 024,46                                   498,72    0,00 0,00 15 024,46 498,72
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
528. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     4 515,00 149,87 13,88                                 62 663,69                                2 080,05    62 663,69 2 080,05 0,00 0,00

43,70% 27 384,03 908,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
529. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     395,85 13,14 61,29                                 24 261,89                                   805,35    0,00 0,00 24 261,89 805,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
530. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     84,00 2,79 61,29                                   5 148,36                                   170,89    0,00 0,00 5 148,36 170,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
531. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      42 945,00 1 425,51 0,83                                 35 773,19                                1 187,45    35 773,19 1 187,45 0,00 0,00

43,70% 15 632,88 518,92 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
532. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
533. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 218,91                               114 008,33                                3 784,38    114 008,33 3 784,38 0,00 0,00

43,70% 49 821,64 1 653,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
534. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 542,00                                 68 292,00                                2 266,88    68 292,00 2 266,88 0,00 0,00

43,70% 29 843,60 990,63 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
535. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 729,70                               444 387,30                              14 750,96    444 387,30 14 750,96 0,00 0,00

43,70% 194 197,25 6 446,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
536. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     84,00 2,79 729,70                                 61 294,80                                2 034,61    61 294,80 2 034,61 0,00 0,00

43,70% 26 785,83 889,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
537. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 174,11                                 21 937,23                                   728,18    0,00 0,00 21 937,23 728,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
538. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
539.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     54,60 1,81 1 013,60                                 55 342,56                                1 837,04    55 342,56 1 837,04 0,00 0,00
43,70% 24 184,70 802,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
540.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     31,50 1,05 5 068,00                               159 642,00                                5 299,14    159 642,00 5 299,14 0,00 0,00
43,70% 69 763,55 2 315,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
541.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 1 013,60                                 25 546,77                                   848,00    0,00 0,00 25 546,77 848,00
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
542. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 46,24                                 28 839,45                                   957,29    0,00 0,00 28 839,45 957,29

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
543. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,13                                     53,28    0,00 0,00 1 605,13 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
544. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 69,36                                 18 207,01                                   604,36    0,00 0,00 18 207,01 604,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
545. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 216,97                                 61 512,13                                2 041,83    61 512,13 2 041,83 0,00 0,00

43,70% 26 880,80 892,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
546. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 1 518,82                                 25 522,22                                   847,18    0,00 0,00 25 522,22 847,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
547. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 216,97                                 36 907,28                                1 225,10    36 907,28 1 225,10 0,00 0,00

43,70% 16 128,48 535,37 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
548. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 216,97                                   4 101,68                                   136,15    0,00 0,00 4 101,68 136,15

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
549. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 216,97                                   8 202,49                                   272,27    0,00 0,00 8 202,49 272,27

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
550.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      651,00 21,61 216,97                               141 250,07                                4 688,64    141 250,07 4 688,64 0,00 0,00
43,70% 61 726,28 2 048,94 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
551. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 877,37                               581 298,84                              19 295,59    581 298,84 19 295,59 0,00 0,00

43,70% 254 027,59 8 432,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
552. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 877,37                                 51 589,12                                1 712,45    51 589,12 1 712,45 0,00 0,00

43,70% 22 544,45 748,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
553. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
554. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
555. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 268,00 75,28 76,34                               173 127,78                                5 746,79    173 127,78 5 746,79 0,00 0,00

43,70% 75 656,84 2 511,35 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
556. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,60                                      695,31                                     23,08    0,00 0,00 695,31 23,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
557. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      283,50 9,41 0,60                                      170,67                                       5,67    0,00 0,00 170,67 5,67

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
558. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
559. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 15 000,00                               425 250,00                              14 115,71    425 250,00 14 115,71 0,00 0,00

43,70% 185 834,25 6 168,57 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
560. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 15 000,00                               267 750,00                                8 887,67    267 750,00 8 887,67 0,00 0,00

43,70% 117 006,75 3 883,91 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
561.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 15,75                                 13 759,26                                   456,72    0,00 0,00 13 759,26 456,72
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
562. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      71,40 2,37 15,75                                   1 124,61                                     37,33    0,00 0,00 1 124,61 37,33

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
563. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/07 

Bašta delová JZ

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
564. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
565. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 150,00                                      750,00                                     24,90    0,00 0,00 750,00 24,90

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
566.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 150,00                                   1 500,00                                     49,79    0,00 0,00 1 500,00 49,79
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
567. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 474,60 48,95 225,00                               331 785,23                              11 013,25    331 785,23 11 013,25 0,00 0,00

43,70% 144 990,14 4 812,79 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
568. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     652,46 21,66 225,00                               146 803,50                                4 872,98    146 803,50 4 872,98 0,00 0,00

43,70% 64 153,13 2 129,49 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
569. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     148,47 4,93 225,00                                 33 405,75                                1 108,87    33 405,75 1 108,87 0,00 0,00

43,70% 14 598,31 484,58 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
570. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     135,34 4,49 450,00                                 60 903,00                                2 021,61    60 903,00 2 021,61 0,00 0,00

43,70% 26 614,61 883,44 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
571. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,06 0,20 225,00                                   1 363,50                                     45,26    0,00 0,00 1 363,50 45,26

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
572. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     49,49 1,64 225,00                                 11 136,15                                   369,65    0,00 0,00 11 136,15 369,65

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
573. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     23,23 0,77 225,00                                   5 226,75                                   173,50    0,00 0,00 5 226,75 173,50

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
574. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     231,29 7,68 225,00                                 52 040,25                                1 727,42    52 040,25 1 727,42 0,00 0,00

43,70% 22 741,59 754,88 november 09 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
575. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
576. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 868,40 95,21 661,96                            1 898 768,93                              63 027,58    1 898 768,93 63 027,58 0,00 0,00

43,70% 829 762,02 27 543,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
577. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     4 494,50 149,19 13,52                                 60 743,17                                2 016,30    60 743,17 2 016,30 0,00 0,00

43,70% 26 544,76 881,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
578. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     4 242,00 140,81 30,60                               129 805,20                                4 308,74    129 805,20 4 308,74 0,00 0,00

43,70% 56 724,87 1 882,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
579. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     127,26 4,22 578,14                                 73 574,10                                2 442,21    73 574,10 2 442,21 0,00 0,00

43,70% 32 151,88 1 067,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
580.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     266,64 8,85 192,71                                 51 384,99                                1 705,67    51 384,99 1 705,67 0,00 0,00
43,70% 22 455,24 745,38 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
581. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     525,20 17,43 151,92                                 79 786,28                                2 648,42    79 786,28 2 648,42 0,00 0,00

43,70% 34 866,61 1 157,36 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
582.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 15 cm    m2     1 054,44 35,00 44,85                                 47 291,63                                1 569,79    47 291,63 1 569,79 0,00 0,00
43,70% 20 666,44 686,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
583.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 30 cm    m2     1 663,47 55,22 44,85                                 74 606,63                                2 476,49    74 606,63 2 476,49 0,00 0,00
43,70% 32 603,10 1 082,22 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
584. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      283,81 9,42 89,70                                 25 457,76                                   845,04    0,00 0,00 25 457,76 845,04

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
585. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
586. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 838,00 127,40 95,38                               366 049,25                              12 150,61    366 049,25 12 150,61 0,00 0,00

43,70% 159 963,52 5 309,82 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
587. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     341,38 11,33 381,50                               130 236,47                                4 323,06    130 236,47 4 323,06 0,00 0,00

43,70% 56 913,34 1 889,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
588. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,95 3,18 381,50                                 36 604,93                                1 215,06    36 604,93 1 215,06 0,00 0,00

43,70% 15 996,35 530,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
589. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     202,00 6,71 381,50                                 77 063,00                                2 558,02    77 063,00 2 558,02 0,00 0,00

43,70% 33 676,53 1 117,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
590. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     47,47 1,58 381,50                                 18 109,81                                   601,14    0,00 0,00 18 109,81 601,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
591. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 614,73 1 480,94 5,72                               255 330,10                                8 475,41    255 330,10 8 475,41 0,00 0,00

43,70% 111 579,25 3 703,75 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
592. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      37 370,00 1 240,46 0,57                                 21 375,64                                   709,54    0,00 0,00 21 375,64 709,54

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
593. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     3 939,00 130,75 99,13                               390 457,31                              12 960,81    390 457,31 12 960,81 0,00 0,00

43,70% 170 629,85 5 663,87 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
594. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     171,70 5,70 158,64                                 27 238,49                                   904,15    0,00 0,00 27 238,49 904,15

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
595. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     57,57 1,91 158,64                                   9 132,90                                   303,16    0,00 0,00 9 132,90 303,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
596. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      42 782,59 1 420,12 5,95                               254 470,85                                8 446,88    254 470,85 8 446,88 0,00 0,00

43,70% 111 203,76 3 691,29 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
597. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 070,30 135,11 3,86                                 15 695,08                                   520,98    0,00 0,00 15 695,08 520,98

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
598. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      49 490,00 1 642,77 0,25                                 12 421,99                                   412,33    0,00 0,00 12 421,99 412,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
599.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     482,78 16,03 25,70                                 12 409,38                                   411,92    0,00 0,00 12 409,38 411,92
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
600.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     81,81 2,72 25,70                                   2 102,84                                     69,80    0,00 0,00 2 102,84 69,80
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
601. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      121,20 4,02 64,80                                   7 853,76                                   260,70    0,00 0,00 7 853,76 260,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
602. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 110,90 70,07 29,48                                 62 237,78                                2 065,92    0,00 0,00 62 237,78 2 065,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
603.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      232,30 7,71 64,80                                 15 053,04                                   499,67    0,00 0,00 15 053,04 499,67
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
604. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     269,67 8,95 11,34                                   3 058,06                                   101,51    0,00 0,00 3 058,06 101,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
605. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     61,61 2,05 11,34                                      698,66                                     23,19    0,00 0,00 698,66 23,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
606. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
607. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     626,20 20,79 1 022,30                               640 163,01                              21 249,52    640 163,01 21 249,52 0,00 0,00

43,70% 279 751,23 9 286,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
608. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     500,96 16,63 102,23                                 51 213,14                                1 699,96    51 213,14 1 699,96 0,00 0,00

43,70% 22 380,14 742,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
609. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     686,80 22,80 904,84                               621 441,36                              20 628,07    621 441,36 20 628,07 0,00 0,00

43,70% 271 569,88 9 014,47 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
610. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     3 990,51 132,46 53,15                               212 095,61                                7 040,28    212 095,61 7 040,28 0,00 0,00

43,70% 92 685,78 3 076,60 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
611. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 535,00 117,34 30,00                               106 050,00                                3 520,22    106 050,00 3 520,22 0,00 0,00

43,70% 46 343,85 1 538,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
612.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     106,05 3,52 30,00                                   3 181,50                                   105,61    0,00 0,00 3 181,50 105,61
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
613. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      39 289,00 1 304,16 1,01                                 39 564,02                                1 313,28    39 564,02 1 313,28 0,00 0,00

43,70% 17 289,48 573,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
614. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 120,09 37,18 30,00                                 33 602,70                                1 115,41    33 602,70 1 115,41 0,00 0,00

43,70% 14 684,38 487,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
615.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 616,00 53,64 531,50                               858 904,00                              28 510,39    858 904,00 28 510,39 0,00 0,00
43,70% 375 341,05 12 459,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
616. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    376,73 12,51 24,00                                   9 041,52                                   300,12    0,00 0,00 9 041,52 300,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
617. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    156,55 5,20 16,00                                   2 504,80                                     83,14    0,00 0,00 2 504,80 83,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
618. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      252,50 8,38 19,35                                   4 885,88                                   162,18    0,00 0,00 4 885,88 162,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
619. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
620.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     157,56 5,23 931,99                               146 843,71                                4 874,32    146 843,71 4 874,32 0,00 0,00
43,70% 64 170,70 2 130,08 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
621.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     42,42 1,41 931,99                                 39 534,85                                1 312,32    39 534,85 1 312,32 0,00 0,00
43,70% 17 276,73 573,48 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
622.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     38,38 1,27 931,99                                 35 769,62                                1 187,33    35 769,62 1 187,33 0,00 0,00
43,70% 15 631,33 518,86 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
623. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     48,48 1,61 531,50                                 25 767,12                                   855,31    0,00 0,00 25 767,12 855,31

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
624.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     81,81 2,72 531,50                                 43 482,02                                1 443,34    43 482,02 1 443,34 0,00 0,00
43,70% 19 001,64 630,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
625. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     599,94 19,91 191,08                               114 635,94                                3 805,22    114 635,94 3 805,22 0,00 0,00

43,70% 50 095,90 1 662,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
626. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     130,29 4,32 44,85                                   5 843,51                                   193,97    0,00 0,00 5 843,51 193,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
627. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      196,95 6,54 44,80                                   8 823,36                                   292,88    0,00 0,00 8 823,36 292,88

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
628. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      83,83 2,78 50,00                                   4 191,50                                   139,13    0,00 0,00 4 191,50 139,13

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
629. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      385,82 12,81 25,00                                   9 645,50                                   320,17    0,00 0,00 9 645,50 320,17

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
630. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      162,61 5,40 877,76                               142 732,88                                4 737,86    142 732,88 4 737,86 0,00 0,00

43,70% 62 374,27 2 070,45 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
631. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      113,12 3,75 877,76                                 99 292,44                                3 295,91    99 292,44 3 295,91 0,00 0,00

43,70% 43 390,80 1 440,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
632. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      272,70 9,05 877,76                               239 365,70                                7 945,49    239 365,70 7 945,49 0,00 0,00

43,70% 104 602,81 3 472,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
633. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,16 0,54 4 388,81                                 70 923,17                                2 354,22    70 923,17 2 354,22 0,00 0,00

43,70% 30 993,43 1 028,79 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
634. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      163,62 5,43 877,76                               143 619,42                                4 767,29    143 619,42 4 767,29 0,00 0,00

43,70% 62 761,69 2 083,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
635. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,18 0,60 877,76                                 15 957,71                                   529,70    0,00 0,00 15 957,71 529,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
636. Nakladanie sute                                                                 t      36,36 1,21 877,76                                 31 915,43                                1 059,40    31 915,43 1 059,40 0,00 0,00

43,70% 13 947,04 462,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
637.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      828,20 27,49 877,76                               726 962,49                              24 130,73    726 962,49 24 130,73 0,00 0,00
43,70% 317 682,61 10 545,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
638. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      637,31 21,15 2 768,55                            1 764 426,51                              58 568,23    1 764 426,51 58 568,23 0,00 0,00

43,70% 771 054,39 25 594,32 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
639. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      56,56 1,88 2 768,55                               156 589,36                                5 197,81    156 589,36 5 197,81 0,00 0,00

43,70% 68 429,55 2 271,44 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
640. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
641. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
642. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     323,20 10,73 150,00                                 48 480,00                                1 609,24    48 480,00 1 609,24 0,00 0,00

43,70% 21 185,76 703,24 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
643. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     112,11 3,72 150,00                                 16 816,50                                   558,21    0,00 0,00 16 816,50 558,21

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
644. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      808,00 26,82 1,27                                   1 025,35                                     34,04    0,00 0,00 1 025,35 34,04

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
645. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
646. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     125,24 4,16 150,00                                 18 786,00                                   623,58    0,00 0,00 18 786,00 623,58

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
647. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     1 333,20 44,25 157,50                               209 979,00                                6 970,03    209 979,00 6 970,03 0,00 0,00

43,70% 91 760,82 3 045,90 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
648. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     121,20 4,02 531,50                                 64 417,80                                2 138,28    64 417,80 2 138,28 0,00 0,00

43,70% 28 150,58 934,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
649. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     666,60 22,13 157,50                               104 989,50                                3 485,01    104 989,50 3 485,01 0,00 0,00

43,70% 45 880,41 1 522,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
650. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     817,09 27,12 400,58                               327 305,83                              10 864,56    327 305,83 10 864,56 0,00 0,00

43,70% 143 032,65 4 747,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
651.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     59,59 1,98 681,50                                 40 610,59                                1 348,02    40 610,59 1 348,02 0,00 0,00
43,70% 17 746,83 589,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
652. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     525,20 17,43 681,50                               357 923,80                              11 880,89    357 923,80 11 880,89 0,00 0,00

43,70% 156 412,70 5 191,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
653.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,17 0,57 150,00                                   2 575,50                                     85,49    0,00 0,00 2 575,50 85,49
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
654. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      727,20 24,14 4,47                                   3 252,77                                   107,97    0,00 0,00 3 252,77 107,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
655. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
656. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
657. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     1 464,50 48,61 574,00                               840 623,00                              27 903,57    840 623,00 27 903,57 0,00 0,00

43,70% 367 352,25 12 193,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
658. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     63,63 2,11 574,00                                 36 523,62                                1 212,36    36 523,62 1 212,36 0,00 0,00

43,70% 15 960,82 529,80 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
659. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     5 858,00 194,45 19,29                               112 977,39                                3 750,16    112 977,39 3 750,16 0,00 0,00

43,70% 49 371,12 1 638,82 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
660. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     21,21 0,70 574,00                                 12 174,54                                   404,12    0,00 0,00 12 174,54 404,12

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
661. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     6 262,00 207,86 1,21                                   7 545,71                                   250,47    0,00 0,00 7 545,71 250,47

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
662. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     893,85 29,67 20,49                                 18 315,88                                   607,98    0,00 0,00 18 315,88 607,98

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
663. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     70,70 2,35 150,00                                 10 605,00                                   352,02    0,00 0,00 10 605,00 352,02

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
664. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     6 262,00 207,86 5,04                                 31 560,48                                1 047,62    31 560,48 1 047,62 0,00 0,00

43,70% 13 791,93 457,81 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
665. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             m3     893,85 29,67 5,04                                   4 505,00                                   149,54    0,00 0,00 4 505,00 149,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
666. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      1 137,26 37,75 14,48                                 16 472,07                                   546,77    0,00 0,00 16 472,07 546,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
667. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
668.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     1 939,20 64,37 531,50                            1 030 684,80                              34 212,47    1 030 684,80 34 212,47 0,00 0,00
43,70% 450 409,26 14 950,85 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
669. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      868,60 28,83 19,01                                 16 508,61                                   547,99    0,00 0,00 16 508,61 547,99

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
670. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
671. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      1 035,25 34,36 94,50                                 97 831,13                                3 247,40    97 831,13 3 247,40 0,00 0,00

43,70% 42 752,20 1 419,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
672. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400                                m      1 174,63 38,99 94,50                               111 002,54                                3 684,61    111 002,54 3 684,61 0,00 0,00

43,70% 48 508,11 1 610,17 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
673. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      926,17 30,74 14,00                                 12 966,38                                   430,40    0,00 0,00 12 966,38 430,40

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
674. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      1 148,37 38,12 14,00                                 16 077,18                                   533,66    0,00 0,00 16 077,18 533,66

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
675. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      707,00 23,47 38,00                                 26 866,00                                   891,79    0,00 0,00 26 866,00 891,79

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
676. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      795,88 26,42 19,35                                 15 400,28                                   511,20    0,00 0,00 15 400,28 511,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
677. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 203,92 39,96 45,00                                 54 176,40                                1 798,33    54 176,40 1 798,33 0,00 0,00

43,70% 23 675,09 785,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
678. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 111,00 36,88 1,16                                   1 289,87                                     42,82    0,00 0,00 1 289,87 42,82

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
679. 765 - Krytiny tvrdé 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
680. Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdlžnikov 200x300mm                    m2     2 929,00 97,22 574,00                            1 681 246,00                              55 807,14    1 681 246,00 55 807,14 0,00 0,00

43,70% 734 704,50 24 387,72 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
681. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     7,07 0,23 574,00                                   4 058,18                                   134,71    0,00 0,00 4 058,18 134,71

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
682. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     10,10 0,34 574,00                                   5 797,40                                   192,44    0,00 0,00 5 797,40 192,44

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
683. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     121,20 4,02 574,00                                 69 568,80                                2 309,26    69 568,80 2 309,26 0,00 0,00

43,70% 30 401,57 1 009,15 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
684. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      787,80 26,15 35,47                                 27 945,63                                   927,62    0,00 0,00 27 945,63 927,62

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
685. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
686. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     1 676,60 55,65 5,85                                   9 808,11                                   325,57    0,00 0,00 9 808,11 325,57

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
687. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     16 160,00 536,41 5,85                                 94 536,00                                3 138,02    94 536,00 3 138,02 0,00 0,00

43,70% 41 312,23 1 371,31 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
688. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    1 515,00 50,29 24,00                                 36 360,00                                1 206,93    36 360,00 1 206,93 0,00 0,00

43,70% 15 889,32 527,43 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
689. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               m2     15 150,00 502,89 23,22                               351 783,00                              11 677,06    351 783,00 11 677,06 0,00 0,00

43,70% 153 729,17 5 102,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
690. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    828,20 27,49 15,00                                 12 423,00                                   412,37    0,00 0,00 12 423,00 412,37

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
691. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.                    kus    6 868,00 227,98 8,00                                 54 944,00                                1 823,81    54 944,00 1 823,81 0,00 0,00

43,70% 24 010,53 797,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
692. Dvere vnútorné drevené  100x200 so zárubňou .                                   kus    7 272,00 241,39 3,00                                 21 816,00                                   724,16    0,00 0,00 21 816,00 724,16

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
693.

Dvere vchodové drevené  atypické 100x200 posuvné so 

zárubňou                    kus    17 372,00 576,64 4,00                                 69 488,00                                2 306,58    69 488,00 2 306,58 0,00 0,00
43,70% 30 366,26 1 007,98 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
694.

Okná strešné VELUX 608 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. 

do profil. 114x140 cm  kus    21 210,00 704,04 20,00                               424 200,00                              14 080,86    424 200,00 14 080,86 0,00 0,00
43,70% 185 375,40 6 153,34 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
695. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    2 980 000,00 98 917,88 1,00                            2 980 000,00                              98 917,88    2 980 000,00 98 917,88 0,00 0,00

43,70% 1 302 260,00 43 227,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
696. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      868,60 28,83 4,30                                   3 735,85                                   124,01    0,00 0,00 3 735,85 124,01

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
697. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
698. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     5 373,20 178,36 106,93                               574 540,16                              19 071,24    574 540,16 19 071,24 0,00 0,00

43,70% 251 074,05 8 334,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
699. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových                                 m2     12 928,00 429,13 3,60                                 46 540,80                                1 544,87    46 540,80 1 544,87 0,00 0,00

43,70% 20 338,33 675,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
700. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 040,00 134,10 29,82                               120 472,80                                3 998,96    120 472,80 3 998,96 0,00 0,00

43,70% 52 646,61 1 747,55 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
701. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     30,00 1,00 15 000,00                               450 000,00                              14 937,26    450 000,00 14 937,26 0,00 0,00

43,70% 196 650,00 6 527,58 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
702. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     25,00 0,83 15 000,00                               375 000,00                              12 447,72    375 000,00 12 447,72 0,00 0,00

43,70% 163 875,00 5 439,65 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
703.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      840,32 27,89 15,79                                 13 268,65                                   440,44    0,00 0,00 13 268,65 440,44
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
704. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
705. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
706.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     626,20 20,79 231,00                               144 652,20                                4 801,57    144 652,20 4 801,57 0,00 0,00
43,70% 63 213,01 2 098,29 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
707. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     585,80 19,44 21,00                                 12 301,80                                   408,34    0,00 0,00 12 301,80 408,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
708. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     565,60 18,77 221,55                               125 308,68                                4 159,49    125 308,68 4 159,49 0,00 0,00

43,70% 54 759,89 1 817,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
709. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      395,92 13,14 5,72                                   2 265,45                                     75,20    0,00 0,00 2 265,45 75,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
710. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
711. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     171,70 5,70 300,50                                 51 595,85                                1 712,67    51 595,85 1 712,67 0,00 0,00

43,70% 22 547,39 748,44 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
712. Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2                                              m2     1 434,20 47,61 315,53                               452 525,96                              15 021,11    452 525,96 15 021,11 0,00 0,00

43,70% 197 753,84 6 564,22 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
713. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      673,67 22,36 0,77                                      521,42                                     17,31    0,00 0,00 521,42 17,31

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
714. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
715. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     1 123,12 37,28 300,50                               337 497,56                              11 202,87    337 497,56 11 202,87 0,00 0,00

43,70% 147 486,43 4 895,65 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
716. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      636,30 21,12 1,79                                   1 141,52                                     37,89    0,00 0,00 1 141,52 37,89

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
717. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
718. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
719.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     383,80 12,74 194,63                                 74 697,84                                2 479,51    74 697,84 2 479,51 0,00 0,00
43,70% 32 642,96 1 083,55 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
720. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     565,60 18,77 200,47                               113 383,46                                3 763,64    113 383,46 3 763,64 0,00 0,00

43,70% 49 548,57 1 644,71 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
721. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      323,20 10,73 2,56                                      827,39                                     27,46    0,00 0,00 827,39 27,46

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
722. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
723.

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada)          m2     72,72 2,41 1 551,32                               112 811,99                                3 744,67    112 811,99 3 744,67 0,00 0,00
43,70% 49 298,84 1 636,42 august 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
724. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
725. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     39,39 1,31 1 359,17                                 53 537,75                                1 777,13    53 537,75 1 777,13 0,00 0,00

43,70% 23 395,99 776,60 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/09 

Veža hradb.-severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
726. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
727. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
728. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     13,65 0,45 76,68                                   1 046,68                                     34,74    0,00 0,00 1 046,68 34,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
729.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     17,85 0,59 76,68                                   1 368,74                                     45,43    0,00 0,00 1 368,74 45,43
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
730. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 153,36                               236 067,05                                7 835,99    236 067,05 7 835,99 0,00 0,00

43,70% 103 161,30 3 424,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
731. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 153,36                               104 024,09                                3 452,97    104 024,09 3 452,97 0,00 0,00

43,70% 45 458,53 1 508,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
732. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 153,36                                 23 671,12                                   785,74    0,00 0,00 23 671,12 785,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
733. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 306,72                                 43 155,50                                1 432,50    43 155,50 1 432,50 0,00 0,00

43,70% 18 858,96 626,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
734. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,30 0,21 153,36                                      966,17                                     32,07    0,00 0,00 966,17 32,07

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
735. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     70,35 2,34 153,36                                 10 788,88                                   358,13    0,00 0,00 10 788,88 358,13

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
736. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 153,36                                   3 703,64                                   122,94    0,00 0,00 3 703,64 122,94

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
737. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 153,36                                 36 875,41                                1 224,04    36 875,41 1 224,04 0,00 0,00

43,70% 16 114,56 534,91 november 09 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
738. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
739. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 43,47                               129 615,61                                4 302,45    129 615,61 4 302,45 0,00 0,00

43,70% 56 642,02 1 880,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
740. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     546,00 18,12 115,83                                 63 243,18                                2 099,29    63 243,18 2 099,29 0,00 0,00

43,70% 27 637,27 917,39 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
741. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
742. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 54,62                               217 929,81                                7 233,94    217 929,81 7 233,94 0,00 0,00

43,70% 95 235,33 3 161,23 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
743. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 218,48                                 77 537,13                                2 573,76    77 537,13 2 573,76 0,00 0,00

43,70% 33 883,73 1 124,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
744. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 218,48                                 21 792,98                                   723,39    0,00 0,00 21 792,98 723,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
745. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 218,28                                 45 837,96                                1 521,54    45 837,96 1 521,54 0,00 0,00

43,70% 20 031,19 664,91 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
746. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 218,48                                 10 781,79                                   357,89    0,00 0,00 10 781,79 357,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
747. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 3,28                               151 992,67                                5 045,23    151 992,67 5 045,23 0,00 0,00

43,70% 66 420,80 2 204,77 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
748. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,33                                 12 703,95                                   421,69    0,00 0,00 12 703,95 421,69

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
749. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 1,19                                   5 039,72                                   167,29    0,00 0,00 5 039,72 167,29

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
750. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,08                                   3 961,65                                   131,50    0,00 0,00 3 961,65 131,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
751.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 7,94                                   3 985,09                                   132,28    0,00 0,00 3 985,09 132,28
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
752.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 7,94                                      675,30                                     22,42    0,00 0,00 675,30 22,42
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
753. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 18,00                                   2 268,00                                     75,28    0,00 0,00 2 268,00 75,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
754. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 194,50 72,84 8,19                                 17 972,96                                   596,59    0,00 0,00 17 972,96 596,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
755.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 18,00                                   4 347,00                                   144,29    0,00 0,00 4 347,00 144,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
756. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 3,15                                      883,10                                     29,31    0,00 0,00 883,10 29,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
757. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 3,15                                      201,76                                       6,70    0,00 0,00 201,76 6,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
758. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
759. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 411,50                               138 264,00                                4 589,52    138 264,00 4 589,52 0,00 0,00

43,70% 60 421,37 2 005,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
760. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 41,15                                 21 430,92                                   711,38    0,00 0,00 21 430,92 711,38

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
761. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     31,50 1,05 316,40                                   9 966,60                                   330,83    0,00 0,00 9 966,60 330,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
762. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 21,88                                 90 761,98                                3 012,75    90 761,98 3 012,75 0,00 0,00

43,70% 39 662,98 1 316,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
763. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 11,18                                 41 097,53                                1 364,19    41 097,53 1 364,19 0,00 0,00

43,70% 17 959,62 596,15 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
764.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 11,18                                   1 232,93                                     40,93    0,00 0,00 1 232,93 40,93
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
765. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      30 345,00 1 007,27 0,50                                 15 172,50                                   503,63    0,00 0,00 15 172,50 503,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
766. Násyp na plochých strechách z  riečneho štrku 16-32 tr. I                       m3     1 995,00 66,22 6,36                                 12 694,19                                   421,37    0,00 0,00 12 694,19 421,37

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
767. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 11,18                                 13 022,04                                   432,25    0,00 0,00 13 022,04 432,25

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
768.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     630,00 20,91 110,20                                 69 426,00                                2 304,52    69 426,00 2 304,52 0,00 0,00
43,70% 30 339,16 1 007,08 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
769. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    162,75 5,40 16,00                                   2 604,00                                     86,44    0,00 0,00 2 604,00 86,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
770. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    390,60 12,97 1,00                                      390,60                                     12,97    0,00 0,00 390,60 12,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
771. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
772.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 

m                m2     58,80 1,95 327,67                                 19 267,00                                   639,55    0,00 0,00 19 267,00 639,55
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
773.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1041            m2     33,60 1,12 327,67                                 11 009,71                                   365,46    0,00 0,00 11 009,71 365,46
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
774.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

10 m              m2     29,40 0,98 327,67                                   9 633,50                                   319,77    0,00 0,00 9 633,50 319,77
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
775. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     75,60 2,51 140,60                                 10 629,36                                   352,83    0,00 0,00 10 629,36 352,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
776.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 140,60                                 11 958,03                                   396,93    0,00 0,00 11 958,03 396,93
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
777. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     530,25 17,60 43,47                                 23 047,85                                   765,05    0,00 0,00 23 047,85 765,05

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
778. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     199,50 6,62 14,91                                   2 974,55                                     98,74    0,00 0,00 2 974,55 98,74

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
779. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    331,80 11,01 25,00                                   8 295,00                                   275,34    0,00 0,00 8 295,00 275,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
780. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      204,75 6,80 36,40                                   7 452,90                                   247,39    0,00 0,00 7 452,90 247,39

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
781. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      126,00 4,18 2,00                                      252,00                                       8,36    0,00 0,00 252,00 8,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
782. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     32,55 1,08 316,40                                 10 298,82                                   341,86    0,00 0,00 10 298,82 341,86

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
783. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 121,29                                 20 504,58                                   680,63    0,00 0,00 20 504,58 680,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
784. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      117,60 3,90 121,29                                 14 264,06                                   473,48    0,00 0,00 14 264,06 473,48

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
785. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 606,47                                 10 188,61                                   338,20    0,00 0,00 10 188,61 338,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
786. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 121,29                                 20 631,94                                   684,85    0,00 0,00 20 631,94 684,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
787. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 121,29                                   2 292,44                                     76,09    0,00 0,00 2 292,44 76,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
788. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 121,29                                   4 584,88                                   152,19    0,00 0,00 4 584,88 152,19

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
789.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      861,00 28,58 121,29                               104 433,27                                3 466,55    104 433,27 3 466,55 0,00 0,00
43,70% 45 637,34 1 514,88 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
790. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 442,59                               293 236,68                                9 733,67    293 236,68 9 733,67 0,00 0,00

43,70% 128 144,43 4 253,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
791. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 442,59                                 26 024,17                                   863,84    0,00 0,00 26 024,17 863,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
792. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
793. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
794. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     336,00 11,15 74,55                                 25 048,80                                   831,47    0,00 0,00 25 048,80 831,47

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
795. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      840,00 27,88 0,30                                      250,32                                       8,31    0,00 0,00 250,32 8,31

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
796. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
797. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 161,93                                 35 704,46                                1 185,17    35 704,46 1 185,17 0,00 0,00

43,70% 15 602,85 517,92 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
798. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 161,93                                 12 071,51                                   400,70    0,00 0,00 12 071,51 400,70

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
799. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 161,93                                   6 460,81                                   214,46    0,00 0,00 6 460,81 214,46

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
800. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 161,93                                 20 402,55                                   677,24    0,00 0,00 20 402,55 677,24

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
801. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 181,36                                 97 116,14                                3 223,67    97 116,14 3 223,67 0,00 0,00

43,70% 42 439,75 1 408,74 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
802. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 340,04                                 42 845,42                                1 422,21    42 845,42 1 422,21 0,00 0,00

43,70% 18 723,45 621,50 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
803. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,61                                      395,81                                     13,14    0,00 0,00 395,81 13,14

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
804. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
805. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     21,00 0,70 140,60                                   2 952,60                                     98,01    0,00 0,00 2 952,60 98,01

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
806. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     693,00 23,00 73,82                                 51 153,80                                1 697,99    51 153,80 1 697,99 0,00 0,00

43,70% 22 354,21 742,02 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
807. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     219,45 7,28 73,82                                 16 198,70                                   537,70    0,00 0,00 16 198,70 537,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
808. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     25,20 0,84 161,93                                   4 080,51                                   135,45    0,00 0,00 4 080,51 135,45

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
809. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 701,00 56,46 165,16                               280 943,96                                9 325,63    280 943,96 9 325,63 0,00 0,00

43,70% 122 772,51 4 075,30 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
810.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     61,95 2,06 140,60                                   8 710,17                                   289,12    0,00 0,00 8 710,17 289,12
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
811. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     546,00 18,12 140,60                                 76 767,60                                2 548,22    76 767,60 2 548,22 0,00 0,00

43,70% 33 547,44 1 113,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
812.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,85 0,59 302,53                                   5 400,07                                   179,25    0,00 0,00 5 400,07 179,25
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
813. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      756,00 25,09 0,40                                      303,91                                     10,09    0,00 0,00 303,91 10,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
814. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
815. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
816.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     966,00 32,07 140,60                               135 819,60                                4 508,38    135 819,60 4 508,38 0,00 0,00
43,70% 59 353,17 1 970,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
817. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      714,00 23,70 5,03                                   3 589,99                                   119,17    0,00 0,00 3 589,99 119,17

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
818. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
819. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st.                      m2     2 268,00 75,28 76,82                               174 216,42                                5 782,93    174 216,42 5 782,93 0,00 0,00

43,70% 76 132,58 2 527,14 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
820. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 6,00                                   7 509,60                                   249,27    0,00 0,00 7 509,60 249,27

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
821. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      819,00 27,19 0,63                                      515,15                                     17,10    0,00 0,00 515,15 17,10

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
822. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
823. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     651,00 21,61 3,20                                   2 083,20                                     69,15    0,00 0,00 2 083,20 69,15

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
824. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     2 940,00 97,59 3,20                                   9 408,00                                   312,29    0,00 0,00 9 408,00 312,29

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
825. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    756,00 25,09 16,00                                 12 096,00                                   401,51    0,00 0,00 12 096,00 401,51

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
826. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.                     kus    6 510,00 216,09 16,00                               104 160,00                                3 457,48    104 160,00 3 457,48 0,00 0,00

43,70% 45 517,92 1 510,92 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
827. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    1 575 000,00 52 280,42 1,00                            1 575 000,00                              52 280,42    1 575 000,00 52 280,42 0,00 0,00

43,70% 688 275,00 22 846,54 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
828. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      861,00 28,58 0,60                                      516,60                                     17,15    0,00 0,00 516,60 17,15

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
829. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
830. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     2 940,00 97,59 13,91                                 40 889,52                                1 357,28    40 889,52 1 357,28 0,00 0,00

43,70% 17 868,72 593,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
831. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových Lakobel XXX                     m2     44 100,00 1 463,85 3,20                               141 120,00                                4 684,33    141 120,00 4 684,33 0,00 0,00

43,70% 61 669,44 2 047,05 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
832. Montáž a dodávka celosklená strop nosný bezp.sklo                               m2     12 600,00 418,24 42,00                               529 200,00                              17 566,22    529 200,00 17 566,22 0,00 0,00

43,70% 231 260,40 7 676,44 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
833. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 200,00 139,41 10,99                                 46 153,80                                1 532,03    46 153,80 1 532,03 0,00 0,00

43,70% 20 169,21 669,50 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
834. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 1 500,00                                 42 525,00                                1 411,57    42 525,00 1 411,57 0,00 0,00

43,70% 18 583,43 616,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
835. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 1 500,00                                 26 775,00                                   888,77    0,00 0,00 26 775,00 888,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
836.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      873,60 29,00 1,60                                   1 394,27                                     46,28    0,00 0,00 1 394,27 46,28
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
837. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
838. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
839.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     399,00 13,24 31,50                                 12 568,50                                   417,20    0,00 0,00 12 568,50 417,20
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
840. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     609,00 20,22 33,08                                 20 142,68                                   668,61    0,00 0,00 20 142,68 668,61

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
841. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      411,60 13,66 0,75                                      308,70                                     10,25    0,00 0,00 308,70 10,25

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
842. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
843. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
844.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     399,00 13,24 148,95                                 59 431,05                                1 972,75    59 431,05 1 972,75 0,00 0,00
43,70% 25 971,37 862,09 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
845. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     588,00 19,52 153,42                                 90 210,08                                2 994,43    90 210,08 2 994,43 0,00 0,00

43,70% 39 421,80 1 308,56 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
846. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      336,00 11,15 1,96                                      658,22                                     21,85    0,00 0,00 658,22 21,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
847. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
848. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 403,15                                 16 508,99                                   548,00    0,00 0,00 16 508,99 548,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/10 

Kruhová veža

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
849. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
850. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
851. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 38,47                                 59 209,17                                1 965,38    59 209,17 1 965,38 0,00 0,00

43,70% 25 874,41 858,87 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
852. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 38,47                                 26 090,81                                   866,06    0,00 0,00 26 090,81 866,06

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
853. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 38,47                                   5 937,07                                   197,07    0,00 0,00 5 937,07 197,07

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
854. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 38,47                                   5 412,03                                   179,65    0,00 0,00 5 412,03 179,65

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
855. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     63,00 2,09 38,47                                   2 423,30                                     80,44    0,00 0,00 2 423,30 80,44

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
856. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     51,45 1,71 38,47                                   1 979,02                                     65,69    0,00 0,00 1 979,02 65,69

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
857. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 38,47                                      928,93                                     30,83    0,00 0,00 928,93 30,83

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
858. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 38,47                                   9 248,91                                   307,01    0,00 0,00 9 248,91 307,01

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
859. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
860. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 16,08                                 47 941,61                                1 591,37    47 941,61 1 591,37 0,00 0,00

43,70% 20 950,49 695,43 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
861. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 30,14                                   3 988,05                                   132,38    0,00 0,00 3 988,05 132,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
862. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
863. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 7,69                                 30 695,07                                1 018,89    0,00 0,00 30 695,07 1 018,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
864. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 38,47                                 13 651,23                                   453,14    0,00 0,00 13 651,23 453,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
865. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 38,47                                   3 836,88                                   127,36    0,00 0,00 3 836,88 127,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
866. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 38,47                                   8 077,65                                   268,13    0,00 0,00 8 077,65 268,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
867. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 38,47                                   1 898,25                                     63,01    0,00 0,00 1 898,25 63,01

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
868. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 0,46                                 21 242,80                                   705,13    0,00 0,00 21 242,80 705,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
869. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,05                                   1 787,10                                     59,32    0,00 0,00 1 787,10 59,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
870. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     4 095,00 135,93 6,28                                 25 716,60                                   853,63    0,00 0,00 25 716,60 853,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
871. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     178,50 5,93 15,07                                   2 690,35                                     89,30    0,00 0,00 2 690,35 89,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
872. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     59,85 1,99 15,07                                      902,06                                     29,94    0,00 0,00 902,06 29,94

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
873. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      44 476,95 1 476,36 0,38                                 16 767,81                                   556,59    0,00 0,00 16 767,81 556,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
874. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 1,07                                   4 531,94                                   150,43    0,00 0,00 4 531,94 150,43

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
875. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,07                                   3 601,50                                   119,55    0,00 0,00 3 601,50 119,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
876.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 7,14                                   3 583,57                                   118,95    0,00 0,00 3 583,57 118,95
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
877.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 7,14                                      607,26                                     20,16    0,00 0,00 607,26 20,16
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
878. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 18,00                                   2 268,00                                     75,28    0,00 0,00 2 268,00 75,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
879. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 194,50 72,84 8,19                                 17 972,96                                   596,59    0,00 0,00 17 972,96 596,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
880.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 18,00                                   4 347,00                                   144,29    0,00 0,00 4 347,00 144,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
881. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 3,15                                      883,10                                     29,31    0,00 0,00 883,10 29,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
882. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 3,15                                      201,76                                       6,70    0,00 0,00 201,76 6,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
883. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
884. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     630,00 20,91 38,47                                 24 232,95                                   804,39    0,00 0,00 24 232,95 804,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
885. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     126,00 4,18 128,64                                 16 208,64                                   538,03    0,00 0,00 16 208,64 538,03

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
886. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 63,42                                 21 309,12                                   707,33    0,00 0,00 21 309,12 707,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
887. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 12,68                                   6 605,83                                   219,27    0,00 0,00 6 605,83 219,27

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
888. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     126,00 4,18 178,42                                 22 481,42                                   746,25    0,00 0,00 22 481,42 746,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
889. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 82,66                                 50 339,94                                1 670,98    50 339,94 1 670,98 0,00 0,00

43,70% 21 998,55 730,22 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
890. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     31,50 1,05 41,33                                   1 301,90                                     43,21    0,00 0,00 1 301,90 43,21

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
891. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 7,69                                 31 914,80                                1 059,38    31 914,80 1 059,38 0,00 0,00

43,70% 13 946,77 462,95 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
892. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 7,69                                 28 271,78                                   938,45    0,00 0,00 28 271,78 938,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
893.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 7,69                                      848,15                                     28,15    0,00 0,00 848,15 28,15
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
894. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      40 845,00 1 355,81 0,17                                   7 025,34                                   233,20    0,00 0,00 7 025,34 233,20

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
895. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 7,69                                   8 958,11                                   297,35    0,00 0,00 8 958,11 297,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
896. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    162,75 5,40 2,00                                      325,50                                     10,80    0,00 0,00 325,50 10,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
897. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
898.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     44,10 1,46 169,56                                   7 477,60                                   248,21    0,00 0,00 7 477,60 248,21
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
899.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     24,15 0,80 169,56                                   4 094,87                                   135,92    0,00 0,00 4 094,87 135,92
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
900.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 169,56                                   4 272,91                                   141,83    0,00 0,00 4 272,91 141,83
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
901. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     38,85 1,29 38,47                                   1 494,37                                     49,60    0,00 0,00 1 494,37 49,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
902.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 38,47                                   3 271,45                                   108,59    0,00 0,00 3 271,45 108,59
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
903. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 8,04                                   5 013,92                                   166,43    0,00 0,00 5 013,92 166,43

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
904. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 5,85                                      792,38                                     26,30    0,00 0,00 792,38 26,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
905. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 8,60                                   2 257,50                                     74,94    0,00 0,00 2 257,50 74,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
906. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    1 596,00 52,98 2,00                                   3 192,00                                   105,95    0,00 0,00 3 192,00 105,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
907. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 249,50 41,48 2,00                                   2 499,00                                     82,95    0,00 0,00 2 499,00 82,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
908. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 25,06                                   4 236,39                                   140,62    0,00 0,00 4 236,39 140,62

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
909. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 25,06                                   2 947,06                                     97,82    0,00 0,00 2 947,06 97,82

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
910. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 25,06                                   7 104,51                                   235,83    0,00 0,00 7 104,51 235,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
911. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      10,50 0,35 175,42                                   1 841,91                                     61,14    0,00 0,00 1 841,91 61,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
912. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 25,06                                   4 262,71                                   141,50    0,00 0,00 4 262,71 141,50

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
913. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 25,06                                      947,27                                     31,44    0,00 0,00 947,27 31,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
914.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      861,00 28,58 25,06                                 21 576,66                                   716,21    0,00 0,00 21 576,66 716,21
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
915. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 148,71                                 98 524,50                                3 270,41    98 524,50 3 270,41 0,00 0,00

43,70% 43 055,21 1 429,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
916. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 148,71                                   8 743,85                                   290,24    0,00 0,00 8 743,85 290,24

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
917. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
918. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
919. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 38,47                                   8 481,53                                   281,54    0,00 0,00 8 481,53 281,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
920. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 38,47                                   2 867,57                                     95,19    0,00 0,00 2 867,57 95,19

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
921. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 38,47                                   1 534,75                                     50,94    0,00 0,00 1 534,75 50,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
922. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 38,47                                   4 846,59                                   160,88    0,00 0,00 4 846,59 160,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
923. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 43,08                                 23 069,77                                   765,78    0,00 0,00 23 069,77 765,78

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
924. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 80,78                                 10 177,90                                   337,84    0,00 0,00 10 177,90 337,84

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
925. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,14                                        93,74                                       3,11    0,00 0,00 93,74 3,11

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
926. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
927. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
928. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 0,80                                      661,92                                     21,97    0,00 0,00 661,92 21,97

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
929. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 12,00                                 15 019,20                                   498,55    0,00 0,00 15 019,20 498,55

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
930. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,05                                        56,60                                       1,88    0,00 0,00 56,60 1,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
931. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
932. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    294,00 9,76 2,00                                      588,00                                     19,52    0,00 0,00 588,00 19,52

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
933. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     5 460,00 181,24 0,32                                   1 747,20                                     58,00    0,00 0,00 1 747,20 58,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
934. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    138,60 4,60 1,00                                      138,60                                       4,60    0,00 0,00 138,60 4,60

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
935. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    15 225,00 505,38 1,00                                 15 225,00                                   505,38    0,00 0,00 15 225,00 505,38

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
936. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,05                                        36,09                                       1,20    0,00 0,00 36,09 1,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
937. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      59,85 1,99 0,05                                          3,11                                       0,10    0,00 0,00 3,11 0,10

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
938. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
939. Montáž a dodávka zábradlia                                                      m      4 200,00 139,41 6,94                                 29 148,00                                   967,54    0,00 0,00 29 148,00 967,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
940.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 0,00                                          0,87                                       0,03    0,00 0,00 0,87 0,03
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/22 

Trafostanica-JV veža

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
941. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
942. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
943. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 123,25                                      616,23                                     20,45    0,00 0,00 616,23 20,45

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
944.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 123,25                                   1 232,45                                     40,91    0,00 0,00 1 232,45 40,91
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
945. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 123,09                               189 469,36                                6 289,23    189 469,36 6 289,23 0,00 0,00

43,70% 82 798,11 2 748,39 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
946. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     2 730,00 90,62 123,09                               336 030,24                              11 154,16    336 030,24 11 154,16 0,00 0,00

43,70% 146 845,21 4 874,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
947. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 123,09                                 83 490,59                                2 771,38    83 490,59 2 771,38 0,00 0,00

43,70% 36 485,39 1 211,09 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
948. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     756,00 25,09 123,09                                 93 054,53                                3 088,84    93 054,53 3 088,84 0,00 0,00

43,70% 40 664,83 1 349,83 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
949. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 123,09                                 18 998,63                                   630,64    0,00 0,00 18 998,63 630,64

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
950. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 246,18                                 34 636,96                                1 149,74    34 636,96 1 149,74 0,00 0,00

43,70% 15 136,35 502,43 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
951. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     259,35 8,61 123,09                                 31 922,87                                1 059,65    31 922,87 1 059,65 0,00 0,00

43,70% 13 950,30 463,06 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
952. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     140,70 4,67 123,09                                 17 318,48                                   574,87    0,00 0,00 17 318,48 574,87

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
953. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,30 0,21 123,09                                      775,45                                     25,74    0,00 0,00 775,45 25,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
954. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     6,30 0,21 123,09                                      775,45                                     25,74    775,45 25,74 0,00 0,00

43,70% 338,87 11,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
955. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     51,45 1,71 123,09                                   6 332,88                                   210,21    0,00 0,00 6 332,88 210,21

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
956. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,35 2,34 123,09                                   8 659,24                                   287,43    0,00 0,00 8 659,24 287,43

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
957. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 246,18                                   5 945,15                                   197,34    0,00 0,00 5 945,15 197,34

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
958. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 246,18                                 59 193,02                                1 964,85    59 193,02 1 964,85 0,00 0,00

43,70% 25 867,35 858,64 november 09 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
959. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
960. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     5 082,00 168,69 32,15                               163 406,63                                5 424,11    163 406,63 5 424,11 0,00 0,00

43,70% 71 408,70 2 370,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
961. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 90,43                                 11 964,15                                   397,14    0,00 0,00 11 964,15 397,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
962.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     277,20 9,20 30,14                                   8 355,92                                   277,37    0,00 0,00 8 355,92 277,37
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
963. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     4 515,00 149,87 7,50                                 33 862,50                                1 124,03    33 862,50 1 124,03 0,00 0,00

43,70% 14 797,91 491,20 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
964. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     395,85 13,14 32,50                                 12 865,13                                   427,04    0,00 0,00 12 865,13 427,04

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
965. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     84,00 2,79 32,50                                   2 730,00                                     90,62    0,00 0,00 2 730,00 90,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
966. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      42 945,00 1 425,51 0,45                                 19 325,25                                   641,48    0,00 0,00 19 325,25 641,48

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
967. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
968. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 19,23                                 76 739,67                                2 547,29    76 739,67 2 547,29 0,00 0,00

43,70% 33 535,24 1 113,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
969. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 76,93                                 27 302,46                                   906,28    0,00 0,00 27 302,46 906,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
970. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 76,93                                   7 673,77                                   254,72    0,00 0,00 7 673,77 254,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
971. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 76,93                                 16 155,30                                   536,26    0,00 0,00 16 155,30 536,26

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
972. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 76,93                                   3 796,50                                   126,02    0,00 0,00 3 796,50 126,02

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
973. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 1,15                                 53 524,42                                1 776,69    53 524,42 1 776,69 0,00 0,00

43,70% 23 390,17 776,41 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
974. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,12                                   4 467,75                                   148,30    0,00 0,00 4 467,75 148,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
975. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     4 095,00 135,93 20,10                                 82 293,12                                2 731,63    82 293,12 2 731,63 0,00 0,00

43,70% 35 962,09 1 193,72 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
976. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     178,50 5,93 40,19                                   7 174,27                                   238,14    0,00 0,00 7 174,27 238,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
977. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     59,85 1,99 40,19                                   2 405,49                                     79,85    0,00 0,00 2 405,49 79,85

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
978. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      44 476,95 1 476,36 1,21                                 53 639,20                                1 780,50    53 639,20 1 780,50 0,00 0,00

43,70% 23 440,33 778,08 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
979. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 2,14                                   9 063,87                                   300,87    0,00 0,00 9 063,87 300,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
980. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,14                                   7 151,55                                   237,39    0,00 0,00 7 151,55 237,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
981.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 14,28                                   7 167,13                                   237,91    0,00 0,00 7 167,13 237,91
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
982.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 14,28                                   1 214,51                                     40,31    0,00 0,00 1 214,51 40,31
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
983. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 36,00                                   4 536,00                                   150,57    0,00 0,00 4 536,00 150,57

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
984. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     8 494,50 281,97 16,38                               139 139,91                                4 618,60    139 139,91 4 618,60 0,00 0,00

43,70% 60 804,14 2 018,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
985.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 36,00                                   8 694,00                                   288,59    0,00 0,00 8 694,00 288,59
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
986. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 6,30                                   1 766,21                                     58,63    0,00 0,00 1 766,21 58,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
987. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 6,30                                      403,52                                     13,39    0,00 0,00 403,52 13,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
988. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
989. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     630,00 20,91 76,93                                 48 465,90                                1 608,77    48 465,90 1 608,77 0,00 0,00

43,70% 21 179,60 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
990. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     126,00 4,18 128,64                                 16 208,64                                   538,03    0,00 0,00 16 208,64 538,03

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
991. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 128,64                                 43 223,04                                1 434,74    43 223,04 1 434,74 0,00 0,00

43,70% 18 888,47 626,98 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
992. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 25,73                                 13 399,14                                   444,77    0,00 0,00 13 399,14 444,77

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
993. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 89,21                                 11 240,71                                   373,12    0,00 0,00 11 240,71 373,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
994. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     126,00 4,18 178,42                                 22 481,42                                   746,25    0,00 0,00 22 481,42 746,25

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
995. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 178,42                               108 660,22                                3 606,86    108 660,22 3 606,86 0,00 0,00

43,70% 47 484,51 1 576,20 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
996. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     94,50 3,14 128,64                                 12 156,48                                   403,52    0,00 0,00 12 156,48 403,52

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
997.

Škárovanie striešk.(gotické) stien, komínov, stĺpov z tehál malt. 

cem.          m2     126,00 4,18 25,12                                   3 165,12                                   105,06    0,00 0,00 3 165,12 105,06
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
998. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 339,12                                 42 729,12                                1 418,35    42 729,12 1 418,35 0,00 0,00

43,70% 18 672,63 619,82 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
999. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 13,85                                 57 444,97                                1 906,82    57 444,97 1 906,82 0,00 0,00

43,70% 25 103,45 833,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1000. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 7,69                                 28 271,78                                   938,45    0,00 0,00 28 271,78 938,45

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1001.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 7,69                                      848,15                                     28,15    0,00 0,00 848,15 28,15
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1002. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      40 845,00 1 355,81 0,10                                   4 207,04                                   139,65    0,00 0,00 4 207,04 139,65

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1003. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 7,69                                   8 958,11                                   297,35    0,00 0,00 8 958,11 297,35

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1004.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     630,00 20,91 76,93                                 48 465,90                                1 608,77    48 465,90 1 608,77 0,00 0,00
43,70% 21 179,60 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1005. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    162,75 5,40 4,00                                      651,00                                     21,61    0,00 0,00 651,00 21,61

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1006. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1007.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     352,80 11,71 339,12                               119 641,54                                3 971,37    119 641,54 3 971,37 0,00 0,00
43,70% 52 283,35 1 735,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1008.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     24,15 0,80 339,12                                   8 189,75                                   271,85    0,00 0,00 8 189,75 271,85
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1009.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 339,12                                   8 545,82                                   283,67    0,00 0,00 8 545,82 283,67
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1010. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     38,85 1,29 76,93                                   2 988,73                                     99,21    0,00 0,00 2 988,73 99,21

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1011.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 76,93                                   6 542,90                                   217,18    0,00 0,00 6 542,90 217,18
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1012. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 32,15                                 20 054,45                                   665,69    0,00 0,00 20 054,45 665,69

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1013. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,08                                     53,28    0,00 0,00 1 605,08 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1014. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 12,20                                   3 202,50                                   106,30    0,00 0,00 3 202,50 106,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1015. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    1 596,00 52,98 4,00                                   6 384,00                                   211,91    0,00 0,00 6 384,00 211,91

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1016. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 680,00 55,77 2,00                                   3 360,00                                   111,53    0,00 0,00 3 360,00 111,53

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1017. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      47,25 1,57 50,00                                   2 362,50                                     78,42    0,00 0,00 2 362,50 78,42

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1018. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      401,10 13,31 2,40                                      962,64                                     31,95    0,00 0,00 962,64 31,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1019. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 81,65                                 13 802,43                                   458,16    0,00 0,00 13 802,43 458,16

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1020. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 81,65                                   9 601,69                                   318,72    0,00 0,00 9 601,69 318,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1021. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 81,65                                 23 146,92                                   768,34    0,00 0,00 23 146,92 768,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1022. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 571,53                                   9 601,69                                   318,72    0,00 0,00 9 601,69 318,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1023. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 81,65                                 13 888,15                                   461,00    0,00 0,00 13 888,15 461,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1024. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 81,65                                   1 543,13                                     51,22    0,00 0,00 1 543,13 51,22

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1025. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 81,65                                   3 086,26                                   102,44    0,00 0,00 3 086,26 102,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1026.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      651,00 21,61 81,65                                 53 152,20                                1 764,33    53 152,20 1 764,33 0,00 0,00
43,70% 23 227,51 771,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1027. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 345,54                               228 934,88                                7 599,25    228 934,88 7 599,25 0,00 0,00

43,70% 100 044,54 3 320,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1028. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 345,54                                 20 317,52                                   674,42    0,00 0,00 20 317,52 674,42

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1029. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1030. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1031. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     336,00 11,15 38,47                                 12 924,24                                   429,01    0,00 0,00 12 924,24 429,01

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1032. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     116,55 3,87 38,47                                   4 483,10                                   148,81    0,00 0,00 4 483,10 148,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1033. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      840,00 27,88 0,33                                      273,00                                       9,06    0,00 0,00 273,00 9,06

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1034. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1035. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 38,47                                   8 481,53                                   281,54    0,00 0,00 8 481,53 281,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1036. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 38,47                                   2 867,57                                     95,19    0,00 0,00 2 867,57 95,19

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1037. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 38,47                                   1 534,75                                     50,94    0,00 0,00 1 534,75 50,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1038. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 38,47                                   4 846,59                                   160,88    0,00 0,00 4 846,59 160,88

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1039. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 43,08                                 23 069,77                                   765,78    0,00 0,00 23 069,77 765,78

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1040. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 80,78                                 10 177,90                                   337,84    0,00 0,00 10 177,90 337,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1041. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,14                                        93,74                                       3,11    0,00 0,00 93,74 3,11

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1042. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m                 t      126,00 4,18 0,14                                        18,14                                       0,60    0,00 0,00 18,14 0,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1043. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1044. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     25,20 0,84 38,47                                      969,32                                     32,18    0,00 0,00 969,32 32,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1045. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     1 176,00 39,04 40,39                                 47 496,29                                1 576,59    47 496,29 1 576,59 0,00 0,00

43,70% 20 755,88 688,97 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1046. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     21,00 0,70 38,47                                      807,77                                     26,81    0,00 0,00 807,77 26,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1047. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 386,00 46,01 39,23                                 54 378,32                                1 805,03    54 378,32 1 805,03 0,00 0,00

43,70% 23 763,33 788,80 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1048.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     61,95 2,06 76,93                                   4 765,81                                   158,20    0,00 0,00 4 765,81 158,20
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1049. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     546,00 18,12 76,93                                 42 003,78                                1 394,27    42 003,78 1 394,27 0,00 0,00

43,70% 18 355,65 609,30 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1050.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,85 0,59 38,47                                      686,60                                     22,79    0,00 0,00 686,60 22,79
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1051. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      766,50 25,44 0,01                                          6,13                                       0,20    0,00 0,00 6,13 0,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1052. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m                   t      126,00 4,18 0,01                                          1,01                                       0,03    0,00 0,00 1,01 0,03

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1053. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1054. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1055. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 1,60                                   1 323,84                                     43,94    0,00 0,00 1 323,84 43,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1056. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 12,00                                 15 019,20                                   498,55    0,00 0,00 15 019,20 498,55

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1057. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,05                                        58,91                                       1,96    0,00 0,00 58,91 1,96

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1058. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      126,00 4,18 0,05                                          6,43                                       0,21    0,00 0,00 6,43 0,21

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1059. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1060. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    131,25 4,36 4,00                                      525,00                                     17,43    0,00 0,00 525,00 17,43

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1061. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     5 460,00 181,24 0,64                                   3 494,40                                   115,99    0,00 0,00 3 494,40 115,99

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1062. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    138,60 4,60 1,00                                      138,60                                       4,60    0,00 0,00 138,60 4,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1063. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    13 440,00 446,13 1,00                                 13 440,00                                   446,13    0,00 0,00 13 440,00 446,13

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1064. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,09                                        60,38                                       2,00    0,00 0,00 60,38 2,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1065. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      126,00 4,18 0,09                                        10,96                                       0,36    0,00 0,00 10,96 0,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1066. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1067. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 200,00 139,41 6,94                                 29 148,00                                   967,54    0,00 0,00 29 148,00 967,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1068. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 2 500,00                                 70 875,00                                2 352,62    70 875,00 2 352,62 0,00 0,00

43,70% 30 972,38 1 028,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1069. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 2 500,00                                 44 625,00                                1 481,28    44 625,00 1 481,28 0,00 0,00

43,70% 19 501,13 647,32 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1070.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 2,63                                   2 294,07                                     76,15    0,00 0,00 2 294,07 76,15
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1071. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      241,50 8,02 2,63                                      634,18                                     21,05    0,00 0,00 634,18 21,05

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1072. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1073. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1074. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     694,05 23,04 38,47                                 26 696,63                                   886,17    0,00 0,00 26 696,63 886,17

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1075. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     6 184,50 205,29 40,39                               249 781,13                                8 291,21    249 781,13 8 291,21 0,00 0,00

43,70% 109 154,35 3 623,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1076. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      634,20 21,05 10,78                                   6 836,68                                   226,94    0,00 0,00 6 836,68 226,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1077. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      126,00 4,18 10,78                                   1 358,28                                     45,09    0,00 0,00 1 358,28 45,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1078. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1079. Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov                     m2     220,50 7,32 76,93                                 16 963,07                                   563,07    0,00 0,00 16 963,07 563,07

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1080. Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2                                                m2     1 260,00 41,82 80,78                               101 778,39                                3 378,42    101 778,39 3 378,42 0,00 0,00

43,70% 44 477,16 1 476,37 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1081. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      871,50 28,93 0,24                                      210,90                                       7,00    0,00 0,00 210,90 7,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1082.

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy 

povlakové                  t      126,00 4,18 0,24                                        30,49                                       1,01    0,00 0,00 30,49 1,01
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1083. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1084. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     117,60 3,90 76,93                                   9 046,97                                   300,30    0,00 0,00 9 046,97 300,30

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1085. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      661,50 21,96 0,46                                      303,63                                     10,08    0,00 0,00 303,63 10,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1086.

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy 

syntetické                 t      126,00 4,18 0,46                                        57,83                                       1,92    0,00 0,00 57,83 1,92
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1087. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1088. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1089. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email                              m2     238,35 7,91 45,00                                 10 725,75                                   356,03    0,00 0,00 10 725,75 356,03

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1090. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                              m2     126,00 4,18 45,00                                   5 670,00                                   188,21    0,00 0,00 5 670,00 188,21

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1091. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1092. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 205,57                                   8 418,09                                   279,43    0,00 0,00 8 418,09 279,43

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/14 

Nádvorie II./vonkajšie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1093. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1094. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1095. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     500,00 16,60 846,00                               423 000,00                              14 041,03    423 000,00 14 041,03 0,00 0,00

43,70% 184 851,00 6 135,93 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1096. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   m3     750,00 24,90 846,00                               634 500,00                              21 061,54    634 500,00 21 061,54 0,00 0,00

43,70% 277 276,50 9 203,89 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1097. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     130,00 4,32 1 692,00                               219 960,00                                7 301,33    219 960,00 7 301,33 0,00 0,00

43,70% 96 122,52 3 190,68 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1098. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     25,00 0,83 1 692,00                                 42 300,00                                1 404,10    42 300,00 1 404,10 0,00 0,00

43,70% 18 485,10 613,59 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1099. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     230,00 7,63 1 692,00                               389 160,00                              12 917,75    389 160,00 12 917,75 0,00 0,00

43,70% 170 062,92 5 645,05 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1100. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     530,00 17,59 1 692,00                               896 760,00                              29 766,98    896 760,00 29 766,98 0,00 0,00

43,70% 391 884,12 13 008,17 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1101. 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1102. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     240,00 7,97 1 692,00                               406 080,00                              13 479,39    406 080,00 13 479,39 0,00 0,00

43,70% 177 456,96 5 890,49 júl 10 september 12
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Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1103. 6 - KOMUNIKÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1104.

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

20 cm              m2     230,00 7,63 1 692,00                               389 160,00                              12 917,75    389 160,00 12 917,75 0,00 0,00
43,70% 170 062,92 5 645,05 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1105. 10 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1106. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      200,00 6,64 1 179,37                               235 873,20                                7 829,56    235 873,20 7 829,56 0,00 0,00

43,70% 103 076,59 3 421,52 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1107. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      10,00 0,33 1 179,37                                 11 793,66                                   391,48    0,00 0,00 11 793,66 391,48

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1108. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1109. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1110. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     730,00 24,23 1 443,60                            1 053 828,00                              34 980,68    1 053 828,00 34 980,68 0,00 0,00

43,70% 460 522,84 15 286,56 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1111. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     2 200,00 73,03 1 515,78                            3 334 716,00                            110 692,29    3 334 716,00 110 692,29 0,00 0,00

43,70% 1 457 270,89 48 372,53 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1112. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      620,00 20,58 747,04                               463 164,80                              15 374,25    463 164,80 15 374,25 0,00 0,00

43,70% 202 403,02 6 718,55 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1113. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      150,00 4,98 747,04                               112 056,00                                3 719,58    112 056,00 3 719,58 0,00 0,00

43,70% 48 968,47 1 625,46 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/101 

Vnútorná ZTI

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1114. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1115. 721 - Klimatizácia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1116. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  110X4,3  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 370,00 12,28 10,00                                   3 700,00                                   122,82    0,00 0,00 3 700,00 122,82

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1117. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  125X4,9  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 500,00 16,60 6,00                                   3 000,00                                     99,58    0,00 0,00 3 000,00 99,58

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1118. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 40X3 - PRIPOJOV. m 200,00 6,64 176,00                                 35 200,00                                1 168,43    35 200,00 1 168,43 0,00 0,00

43,70% 15 382,40 510,60 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1119. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 50X3 - PRIPOJOV. m 210,00 6,97 369,00                                 77 490,00                                2 572,20    77 490,00 2 572,20 0,00 0,00

43,70% 33 863,13 1 124,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1120. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 63X3 - PRIPOJOV. m 450,00 14,94 38,00                                 17 100,00                                   567,62    0,00 0,00 17 100,00 567,62

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1121. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - PRIPOJOV. m 430,00 14,27 89,00                                 38 270,00                                1 270,33    38 270,00 1 270,33 0,00 0,00

43,70% 16 723,99 555,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1122. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - ZVISLÉ m 430,00 14,27 523,00                               224 890,00                                7 464,98    224 890,00 7 464,98 0,00 0,00

43,70% 98 276,93 3 262,20 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1123. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - ZVISLÉ m 550,00 18,26 16,00                                   8 800,00                                   292,11    0,00 0,00 8 800,00 292,11

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1124. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 75x3 -  V ZEMI m 150,00 4,98 25,00                                   3 750,00                                   124,48    0,00 0,00 3 750,00 124,48

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1125. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - V ZEMI m 350,00 11,62 64,00                                 22 400,00                                   743,54    0,00 0,00 22 400,00 743,54

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1126. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - V ZEMI m 400,00 13,28 211,00                                 84 400,00                                2 801,57    84 400,00 2 801,57 0,00 0,00

43,70% 36 882,80 1 224,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1127. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 160X6,2 - V ZEMI m 400,00 13,28 42,00                                 16 800,00                                   557,66    0,00 0,00 16 800,00 557,66

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1128. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 200X6,2 - V ZEMI m 500,00 16,60 137,00                                 68 500,00                                2 273,78    68 500,00 2 273,78 0,00 0,00

43,70% 29 934,50 993,64 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1129. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 50 ks 70,00 2,32 118,00                                   8 260,00                                   274,18    0,00 0,00 8 260,00 274,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1130. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 40 ks 90,00 2,99 137,00                                 12 330,00                                   409,28    0,00 0,00 12 330,00 409,28

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1131. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 110 ks 100,00 3,32 113,00                                 11 300,00                                   375,09    0,00 0,00 11 300,00 375,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1132. LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125 ks 3 700,00 122,82 18,00                                 66 600,00                                2 210,71    66 600,00 2 210,71 0,00 0,00

43,70% 29 104,20 966,08 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1133. VPUSŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit ks 650,00 21,58 6,00                                   3 900,00                                   129,46    0,00 0,00 3 900,00 129,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1134. VPUSŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit ks 500,00 16,60 3,00                                   1 500,00                                     49,79    0,00 0,00 1 500,00 49,79

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1135. VENTILAČNÁ HLAVICA   HL 810 ks 2 000,00 66,39 34,00                                 68 000,00                                2 257,19    68 000,00 2 257,19 0,00 0,00

43,70% 29 716,00 986,39 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1136. SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125 m 20,00 0,66 1 300,00                                 26 000,00                                   863,04    0,00 0,00 26 000,00 863,04

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1137. SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200 m 25,00 0,83 406,00                                 10 150,00                                   336,92    0,00 0,00 10 150,00 336,92

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1138. 722 - Vodovod 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1139. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (studená voda) m 150,00 4,98 229,00                                 34 350,00                                1 140,21    34 350,00 1 140,21 0,00 0,00

43,70% 15 010,95 498,27 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1140. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 160,00 5,31 346,00                                 55 360,00                                1 837,62    55 360,00 1 837,62 0,00 0,00

43,70% 24 192,32 803,04 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1141. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 200,00 6,64 271,00                                 54 200,00                                1 799,11    54 200,00 1 799,11 0,00 0,00

43,70% 23 685,40 786,21 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1142. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 336,00 11,15 113,00                                 37 968,00                                1 260,31    37 968,00 1 260,31 0,00 0,00

43,70% 16 592,02 550,75 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1143. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 315,00 10,46 105,00                                 33 075,00                                1 097,89    33 075,00 1 097,89 0,00 0,00

43,70% 14 453,78 479,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1144. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 442,05 14,67 216,00                                 95 482,80                                3 169,45    95 482,80 3 169,45 0,00 0,00

43,70% 41 725,98 1 385,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1145. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (teplá voda) m 147,00 4,88 283,00                                 41 601,00                                1 380,90    41 601,00 1 380,90 0,00 0,00

43,70% 18 179,64 603,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1146. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 159,60 5,30 692,00                               110 443,20                                3 666,04    110 443,20 3 666,04 0,00 0,00

43,70% 48 263,68 1 602,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1147. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 199,50 6,62 290,00                                 57 855,00                                1 920,43    57 855,00 1 920,43 0,00 0,00

43,70% 25 282,64 839,23 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1148. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 378,00 12,55 262,00                                 99 036,00                                3 287,39    99 036,00 3 287,39 0,00 0,00

43,70% 43 278,73 1 436,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1149. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 336,00 11,15 107,00                                 35 952,00                                1 193,39    35 952,00 1 193,39 0,00 0,00

43,70% 15 711,02 521,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1150. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 483,00 16,03 125,00                                 60 375,00                                2 004,08    60 375,00 2 004,08 0,00 0,00

43,70% 26 383,88 875,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1151. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (studená voda) m 73,50 2,44 229,00                                 16 831,50                                   558,70    0,00 0,00 16 831,50 558,70

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1152. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (studená voda) m 75,60 2,51 346,00                                 26 157,60                                   868,27    0,00 0,00 26 157,60 868,27

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1153. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (studená voda) m 288,75 9,58 271,00                                 78 251,25                                2 597,47    78 251,25 2 597,47 0,00 0,00

43,70% 34 195,80 1 135,09 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1154. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (studená voda) m 211,05 7,01 113,00                                 23 848,65                                   791,63    0,00 0,00 23 848,65 791,63

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1155. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (studená voda) m 222,60 7,39 105,00                                 23 373,00                                   775,84    0,00 0,00 23 373,00 775,84

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1156. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (studená voda) m 225,75 7,49 216,00                                 48 762,00                                1 618,60    48 762,00 1 618,60 0,00 0,00

43,70% 21 308,99 707,33 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1157. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (teplá voda) m 73,50 2,44 283,00                                 20 800,50                                   690,45    0,00 0,00 20 800,50 690,45

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1158. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (teplá voda) m 81,90 2,72 692,00                                 56 674,80                                1 881,26    56 674,80 1 881,26 0,00 0,00

43,70% 24 766,89 822,11 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1159. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (teplá voda) m 84,00 2,79 290,00                                 24 360,00                                   808,60    0,00 0,00 24 360,00 808,60

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1160. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (teplá voda) m 90,30 3,00 262,00                                 23 658,60                                   785,32    0,00 0,00 23 658,60 785,32

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1161. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (teplá voda) m 96,60 3,21 107,00                                 10 336,20                                   343,10    0,00 0,00 10 336,20 343,10

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1162. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (teplá voda) m 107,10 3,56 125,00                                 13 387,50                                   444,38    0,00 0,00 13 387,50 444,38

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1163. VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15 ks 136,50 4,53 609,00                                 83 128,50                                2 759,36    83 128,50 2 759,36 0,00 0,00

43,70% 36 327,15 1 205,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1164. NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2 pár 75,60 2,51 75,00                                   5 670,00                                   188,21    0,00 0,00 5 670,00 188,21

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1165. NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2 ks 88,20 2,93 459,00                                 40 483,80                                1 343,82    40 483,80 1 343,82 0,00 0,00

43,70% 17 691,42 587,25 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1166. VENTIL VÝTOKOVÝ KE 3T - 1" ks 399,00 13,24 3,00                                   1 197,00                                     39,73    0,00 0,00 1 197,00 39,73

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1167. VENTIL SPATNÝ V 3038 G 3/4 ks 493,50 16,38 8,00                                   3 948,00                                   131,05    0,00 0,00 3 948,00 131,05

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1168. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 s odvodn. ks 451,50 14,99 4,00                                   1 806,00                                     59,95    0,00 0,00 1 806,00 59,95

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1169. VENTIL GUĽOVÝ G 2 ks 126,00 4,18 6,00                                      756,00                                     25,09    0,00 0,00 756,00 25,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1170. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 ks 325,50 10,80 10,00                                   3 255,00                                   108,05    0,00 0,00 3 255,00 108,05

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1171. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 ks 441,00 14,64 12,00                                   5 292,00                                   175,66    0,00 0,00 5 292,00 175,66

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1172. VENTIL GUĽOVÝ G 1 s odvodn. ks 483,00 16,03 16,00                                   7 728,00                                   256,52    0,00 0,00 7 728,00 256,52

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1173. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 s odvodn. ks 325,50 10,80 8,00                                   2 604,00                                     86,44    0,00 0,00 2 604,00 86,44

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1174. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 ks 294,00 9,76 42,00                                 12 348,00                                   409,88    0,00 0,00 12 348,00 409,88

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1175. VENTIL GUĽOVÝ G 1 ks 336,00 11,15 9,00                                   3 024,00                                   100,38    0,00 0,00 3 024,00 100,38

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1176. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 s odvodn. ks 483,00 16,03 7,00                                   3 381,00                                   112,23    0,00 0,00 3 381,00 112,23

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1177. VENTIL PRIVZDUŠ.-ODVZDUŠŇOVACÍ  T 1070  G 3/4 ks 357,00 11,85 28,00                                   9 996,00                                   331,81    0,00 0,00 9 996,00 331,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1178. VENTIL SPATNÝ V 3030 G 6/4 ks 504,00 16,73 16,00                                   8 064,00                                   267,68    0,00 0,00 8 064,00 267,68

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1179.

UZÁVER VODÁRENSKÝ - POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ DN 100, PN 

10 ks 3 990,00 132,44 2,00                                   7 980,00                                   264,89    0,00 0,00 7 980,00 264,89
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1180. VODOMER PREMA-MEINECKE COSMOS - WS 50/40°C súb 2 415,00 80,16 1,00                                   2 415,00                                     80,16    0,00 0,00 2 415,00 80,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1181.

FYZIKÁLNA ÚPRAVA NA PRÍTOKU (SV)- HYDROFLOW C 100, 

proti vod. kameňu súb 18 060,00 599,48 1,00                                 18 060,00                                   599,48    0,00 0,00 18 060,00 599,48
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1182.

FILTER MECHAN. SO SPATNÝM PREPLACH. - JUDO JPF 80 

(M) súb 3 045,00 101,08 1,00                                   3 045,00                                   101,08    0,00 0,00 3 045,00 101,08
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1183.

HYDROFLOW C 80, OCHRANA ZDROJA A POTR. TÚV PROTI 

VOD. KAMEŇU súb 8 190,00 271,86 1,00                                   8 190,00                                   271,86    0,00 0,00 8 190,00 271,86
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1184. OBEHOVÉ ČERPADLO TÚV - GRUNDFOS súb 4 410,00 146,39 2,00                                   8 820,00                                   292,77    0,00 0,00 8 820,00 292,77

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1185. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50 m 30,45 1,01 2 834,00                                 86 295,30                                2 864,48    86 295,30 2 864,48 0,00 0,00

43,70% 37 711,05 1 251,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1186. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 100 m 58,80 1,95 205,00                                 12 054,00                                   400,12    0,00 0,00 12 054,00 400,12

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1187. PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA m 27,30 0,91 3 039,00                                 82 964,70                                2 753,92    82 964,70 2 753,92 0,00 0,00

43,70% 36 255,57 1 203,46 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1188. 725 - Zariaďovacie predmety 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1189. ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ  - MONTÁŽ súb. 650,00 21,58 97,00                                 63 050,00                                2 092,88    63 050,00 2 092,88 0,00 0,00

43,70% 27 552,85 914,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1190. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 97,00                                 14 550,00                                   482,97    0,00 0,00 14 550,00 482,97

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1191. PISOÁRE - MONTÁŽ ks 750,00 24,90 16,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1192. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 120,00 3,98 16,00                                   1 920,00                                     63,73    0,00 0,00 1 920,00 63,73

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1193. UMÝVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ súb. 645,00 21,41 137,00                                 88 365,00                                2 933,18    88 365,00 2 933,18 0,00 0,00

43,70% 38 615,51 1 281,80 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1194. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 120,00 3,98 137,00                                 16 440,00                                   545,71    0,00 0,00 16 440,00 545,71

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1195. MONTÁŽ KER. STĹPU K UMÝVADLU súb. 66,00 2,19 137,00                                   9 042,00                                   300,14    0,00 0,00 9 042,00 300,14

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1196. DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ súb. 645,00 21,41 10,00                                   6 450,00                                   214,10    0,00 0,00 6 450,00 214,10

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1197. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 110,00 3,65 10,00                                   1 100,00                                     36,51    0,00 0,00 1 100,00 36,51

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1198. DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ súb. 670,00 22,24 4,00                                   2 680,00                                     88,96    0,00 0,00 2 680,00 88,96

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1199. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 4,00                                      600,00                                     19,92    0,00 0,00 600,00 19,92

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1200. MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ súb. 1 250,00 41,49 5,00                                   6 250,00                                   207,46    0,00 0,00 6 250,00 207,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1201. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 5,00                                      750,00                                     24,90    0,00 0,00 750,00 24,90

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1202. MONTÁŽ BIDETOV súb. 370,00 12,28 14,00                                   5 180,00                                   171,94    0,00 0,00 5 180,00 171,94

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1203. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 70,00 2,32 14,00                                      980,00                                     32,53    0,00 0,00 980,00 32,53

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1204. MONTÁŽ VÝLEVKY súb. 650,00 21,58 6,00                                   3 900,00                                   129,46    0,00 0,00 3 900,00 129,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1205. SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ súb. 500,00 16,60 6,00                                   3 000,00                                     99,58    0,00 0,00 3 000,00 99,58

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1206. MONTÁŽ SPRCH. BOXU súb. 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1207. SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ súb. 300,00 9,96 69,00                                 20 700,00                                   687,11    0,00 0,00 20 700,00 687,11

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1208. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 174,30 5,79 69,00                                 12 026,70                                   399,21    0,00 0,00 12 026,70 399,21

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1209. SPRCHOVACIE VANIČKY- MONTÁŽ súb. 756,00 25,09 69,00                                 52 164,00                                1 731,53    52 164,00 1 731,53 0,00 0,00

43,70% 22 795,67 756,68 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1210. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 168,00 5,58 69,00                                 11 592,00                                   384,78    0,00 0,00 11 592,00 384,78

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1211. PRÍSLUŠENSTVO ZTI OSTATNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1212. POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ ks 154,35 5,12 2,00                                      308,70                                     10,25    0,00 0,00 308,70 10,25

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1213. ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ ks 120,75 4,01 449,00                                 54 216,75                                1 799,67    54 216,75 1 799,67 0,00 0,00

43,70% 23 692,72 786,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1214. BATÉRIE VAŇOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 205,80 6,83 5,00                                   1 029,00                                     34,16    0,00 0,00 1 029,00 34,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1215. BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 267,75 8,89 69,00                                 18 474,75                                   613,25    0,00 0,00 18 474,75 613,25

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1216. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 137,00                                 26 180,70                                   869,04    0,00 0,00 26 180,70 869,04

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1217. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1218. BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 14,00                                   2 675,40                                     88,81    0,00 0,00 2 675,40 88,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1219. BATÉRIE DREZOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1220. BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 14,00                                   2 675,40                                     88,81    0,00 0,00 2 675,40 88,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1221. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 137,00                                 13 953,45                                   463,17    0,00 0,00 13 953,45 463,17

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1222. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 14,00                                   1 425,90                                     47,33    0,00 0,00 1 425,90 47,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1223. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 107,10 3,56 69,00                                   7 389,90                                   245,30    0,00 0,00 7 389,90 245,30

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1224. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 16,00                                   1 629,60                                     54,09    0,00 0,00 1 629,60 54,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1225. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 14,00                                   1 425,90                                     47,33    0,00 0,00 1 425,90 47,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1226. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - MONTÁŽ ks 136,50 4,53 5,00                                      682,50                                     22,65    0,00 0,00 682,50 22,65

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1227. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ ks 168,00 5,58 10,00                                   1 680,00                                     55,77    0,00 0,00 1 680,00 55,77

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1228. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ ks 210,00 6,97 4,00                                      840,00                                     27,88    0,00 0,00 840,00 27,88

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1229. DVIERKA 200x200 NEREZ ks 1 200,00 39,83 38,00                                 45 600,00                                1 513,64    0,00 0,00 45 600,00 1 513,64

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1230. DVIERKA 300x300 NEREZ ks 2 100,00 69,71 23,00                                 48 300,00                                1 603,27    48 300,00 1 603,27 0,00 0,00

43,70% 21 107,10 700,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1231.

MONTÁŽNY PRVOK KOMBIFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. 

CHRÓM, GEBERIT súb. 2 650,00 87,96 31,00                                 82 150,00                                2 726,88    82 150,00 2 726,88 0,00 0,00
43,70% 35 899,55 1 191,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1232.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. 

CHRÓM, GEBERIT súb. 3 200,00 106,22 66,00                               211 200,00                                7 010,56    211 200,00 7 010,56 0,00 0,00
43,70% 92 294,40 3 063,61 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1233. MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT súb. 1 900,00 63,07 137,00                               260 300,00                                8 640,38    260 300,00 8 640,38 0,00 0,00

43,70% 113 751,10 3 775,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1234.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDET NÁSTENNÝ, 112 cm, 

GEBERIT súb. 4 100,00 136,10 14,00                                 57 400,00                                1 905,33    57 400,00 1 905,33 0,00 0,00
43,70% 25 083,80 832,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1235.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-

130cm, GEBERIT súb. 1 500,00 49,79 16,00                                 24 000,00                                   796,65    0,00 0,00 24 000,00 796,65
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1236. WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA ks 12 800,00 424,88 69,00                               883 200,00                              29 316,87    883 200,00 29 316,87 0,00 0,00

43,70% 385 958,40 12 811,47 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1237. SEDÁTKO UNISET, BIELE ks 5 000,00 165,97 69,00                               345 000,00                              11 451,90    345 000,00 11 451,90 0,00 0,00

43,70% 150 765,00 5 004,48 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1238.

WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 20 000,00 663,88 4,00                                 80 000,00                                2 655,51    80 000,00 2 655,51 0,00 0,00
43,70% 34 960,00 1 160,46 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1239.

WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 13 000,00 431,52 21,00                               273 000,00                                9 061,94    273 000,00 9 061,94 0,00 0,00
43,70% 119 301,00 3 960,07 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1240.

WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 18 000,00 597,49 3,00                                 54 000,00                                1 792,47    54 000,00 1 792,47 0,00 0,00
43,70% 23 598,00 783,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1241. SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH súb. 7 000,00 232,36 3,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1242.

UMÝVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162),  IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 000,00 66,39 3,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1243.

UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 500,00 82,98 91,00                               227 500,00                                7 551,62    227 500,00 7 551,62 0,00 0,00
43,70% 99 417,50 3 300,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1244.

UMÝVADLO SAN REMO (R410101),  IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 000,00 66,39 5,00                                 10 000,00                                   331,94    0,00 0,00 10 000,00 331,94
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1245. UMÝVADLO CANTICA (T095601),  IDEAL STANDARD, BIELA ks 3 000,00 99,58 38,00                               114 000,00                                3 784,11    114 000,00 3 784,11 0,00 0,00

43,70% 49 818,00 1 653,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1246. SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD súb. 25 000,00 829,85 21,00                               525 000,00                              17 426,81    525 000,00 17 426,81 0,00 0,00

43,70% 229 425,00 7 615,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1247. VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA ks 15 000,00 497,91 48,00                               720 000,00                              23 899,62    720 000,00 23 899,62 0,00 0,00

43,70% 314 640,00 10 444,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1248. SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD súb. 18 000,00 597,49 48,00                               864 000,00                              28 679,55    864 000,00 28 679,55 0,00 0,00

43,70% 377 568,00 12 532,96 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1249. VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA ks 15 000,00 497,91 5,00                                 75 000,00                                2 489,54    75 000,00 2 489,54 0,00 0,00

43,70% 32 775,00 1 087,93 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1250. PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA ks 11 000,00 365,13 16,00                               176 000,00                                5 842,13    176 000,00 5 842,13 0,00 0,00

43,70% 76 912,00 2 553,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1251.

BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN 

(B3690AA), IDEAL, CHRÓM ks 3 000,00 99,58 134,00                               402 000,00                              13 343,96    402 000,00 13 343,96 0,00 0,00
43,70% 175 674,00 5 831,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1252. BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ) ks 4 000,00 132,78 3,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1253. BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 1 500,00 49,79 14,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1254.

BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), 

IDEAL, CHRÓM ks 2 000,00 66,39 6,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1255. BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 3 000,00 99,58 14,00                                 42 000,00                                1 394,14    42 000,00 1 394,14 0,00 0,00

43,70% 18 354,00 609,24 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1256.

BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, 

CHRÓM ks 4 500,00 149,37 5,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1257.

BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, 

CERAPLUS (B8207AA) ks 3 500,00 116,18 56,00                               196 000,00                                6 506,01    196 000,00 6 506,01 0,00 0,00
43,70% 85 652,00 2 843,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1258.

SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, 

vandalovzdorné, filter, spätný ventil ks 3 500,00 116,18 13,00                                 45 500,00                                1 510,32    45 500,00 1 510,32 0,00 0,00
43,70% 19 883,50 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1259.

SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, 

vandalovzdorné vyhotovenie ks 3 500,00 116,18 13,00                                 45 500,00                                1 510,32    45 500,00 1 510,32 0,00 0,00
43,70% 19 883,50 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1260.

SPLACHOVAČ  RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL 

STANDARD ks 3 000,00 99,58 16,00                                 48 000,00                                1 593,31    48 000,00 1 593,31 0,00 0,00
43,70% 20 976,00 696,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1261. NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD ks 1 500,00 49,79 7,00                                 10 500,00                                   348,54    0,00 0,00 10 500,00 348,54

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1262. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - HL 132 ks 400,00 13,28 137,00                                 54 800,00                                1 819,03    54 800,00 1 819,03 0,00 0,00

43,70% 23 947,60 794,91 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1263. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132 ks 250,00 8,30 14,00                                   3 500,00                                   116,18    0,00 0,00 3 500,00 116,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1264. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514 ks 200,00 6,64 69,00                                 13 800,00                                   458,08    0,00 0,00 13 800,00 458,08

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1265. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130 ks 400,00 13,28 16,00                                   6 400,00                                   212,44    0,00 0,00 6 400,00 212,44

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1266. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130 ks 350,00 11,62 14,00                                   4 900,00                                   162,65    0,00 0,00 4 900,00 162,65

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1267. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555 ks 400,00 13,28 5,00                                   2 000,00                                     66,39    0,00 0,00 2 000,00 66,39

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1268. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1 ks 350,00 11,62 10,00                                   3 500,00                                   116,18    0,00 0,00 3 500,00 116,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1269. VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU ks 3 500,00 116,18 6,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1270. SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ ks 1 000,00 33,19 6,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/111 

Vnút. elektroinšt. a vonk. osvetl.

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1271. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1272. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 4.1 ks 12 500,00 414,92 5,00                                 62 500,00                                2 074,62    62 500,00 2 074,62 0,00 0,00

43,70% 27 312,50 906,61 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1273. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 5.1 ks 6 500,00 215,76 1,00                                   6 500,00                                   215,76    0,00 0,00 6 500,00 215,76

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1274. kábel CYKY 4B 3x240+120mm2 m 3 250,00 107,88 620,00                            2 015 000,00                              66 885,75    2 015 000,00 66 885,75 0,00 0,00

43,70% 880 555,00 29 229,07 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1275. kábel CYKY 4B 3x240+70mm2 m 3 000,00 99,58 40,00                               120 000,00                                3 983,27    120 000,00 3 983,27 0,00 0,00

43,70% 52 440,00 1 740,69 apríl 10 október 12

SO O2 Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1276. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00
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Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1277. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1278.

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. 

vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 70,31 2,33 21,00                                   1 476,53                                     49,01    0,00 0,00 1 476,53 49,01
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1279.

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 

100 do 150 mm 0,316 t m2 218,88 7,27 12,60                                   2 757,90                                     91,55    0,00 0,00 2 757,90 91,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1280. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 169,77 5,64 95,36                                 16 189,34                                   537,39    0,00 0,00 16 189,34 537,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1281. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 45,65 1,52 28,61                                   1 306,04                                     43,35    0,00 0,00 1 306,04 43,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1282. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 449,89 14,93 190,73                                 85 805,43                                2 848,22    85 805,43 2 848,22 0,00 0,00

43,70% 37 496,97 1 244,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1283. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 45,65 1,52 57,22                                   2 612,16                                     86,71    0,00 0,00 2 612,16 86,71

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1284. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 1 378,61 45,76 190,73                               262 935,84                                8 727,87    262 935,84 8 727,87 0,00 0,00

43,70% 114 902,96 3 814,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1285. Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 695,98 23,10 8,17                                   5 686,83                                   188,77    0,00 0,00 5 686,83 188,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1286. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 155,91 5,18 2,45                                      382,13                                     12,68    0,00 0,00 382,13 12,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1287. Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 m3 1 028,17 34,13 16,34                                 16 801,34                                   557,70    0,00 0,00 16 801,34 557,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1288. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 155,91 5,18 4,90                                      764,26                                     25,37    0,00 0,00 764,26 25,37

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1289. Výkop šachty horina 5 pre akýkoľvek objem výkopu m3 1 563,15 51,89 16,34                                 25 543,37                                   847,88    0,00 0,00 25 543,37 847,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1290. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 1 770,00 58,75 40,67                                 71 986,02                                2 389,50    71 986,02 2 389,50 0,00 0,00

43,70% 31 457,89 1 044,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1291.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

2 m m2 77,95 2,59 1 052,66                                 82 058,53                                2 723,84    82 058,53 2 723,84 0,00 0,00
43,70% 35 859,58 1 190,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1292.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m m2 40,05 1,33 1 052,66                                 42 155,56                                1 399,31    42 155,56 1 399,31 0,00 0,00
43,70% 18 421,98 611,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1293.

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 

4m m2 66,24 2,20 42,47                                   2 813,00                                     93,37    0,00 0,00 2 813,00 93,37
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1294.

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním 

pažín,príložné hľbky do 4 m m2 794,82 26,38 42,47                                 33 756,01                                1 120,49    33 756,01 1 120,49 0,00 0,00
43,70% 14 751,37 489,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1295. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 125,34 4,16 195,25                                 24 472,05                                   812,32    0,00 0,00 24 472,05 812,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1296.

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej 

ceste m3 13,25 0,44 1 366,75                                 18 105,34                                   600,99    0,00 0,00 18 105,34 600,99
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1297.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 27,51 0,91 195,25                                   5 371,91                                   178,31    0,00 0,00 5 371,91 178,31
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1298.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 70,31 2,33 10,39                                      730,39                                     24,24    0,00 0,00 730,39 24,24
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1299. Štrkopiesok 0-32 Z t 501,35 16,64 0,56                                      280,25                                       9,30    0,00 0,00 280,25 9,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1300.

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3 274,11 9,10 127,75                                 35 017,13                                1 162,36    35 017,13 1 162,36 0,00 0,00
43,70% 15 302,49 507,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1301. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 550,26 18,27 213,34                               117 391,92                                3 896,70    117 391,92 3 896,70 0,00 0,00

43,70% 51 300,27 1 702,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1302.

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 m2 22,42 0,74 1 605,00                                 35 980,89                                1 194,35    35 980,89 1 194,35 0,00 0,00
43,70% 15 723,65 521,93 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1303. Vodorovné konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1304.

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 1 011,87 33,59 41,83                                 42 322,35                                1 404,84    42 322,35 1 404,84 0,00 0,00
43,70% 18 494,87 613,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1305. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5 m3 2 919,44 96,91 0,69                                   2 014,41                                     66,87    0,00 0,00 2 014,41 66,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1306. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 176,22 105,43 0,03                                        82,58                                       2,74    0,00 0,00 82,58 2,74

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1307.

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 239,47 7,95 1,59                                      380,75                                     12,64    0,00 0,00 380,75 12,64
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1308.

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm ks 953,78 31,66 2,00                                   1 907,57                                     63,32    0,00 0,00 1 907,57 63,32
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1309. Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3 m 1 457,17 48,37 0,70                                   1 020,02                                     33,86    0,00 0,00 1 020,02 33,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1310. Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží    TECHNO TIP ks 507,46 16,84 1,00                                      507,46                                     16,84    0,00 0,00 507,46 16,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1311. Komunikácie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1312.

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom m3 1 798,54 59,70 1,89                                   3 399,23                                   112,83    0,00 0,00 3 399,23 112,83
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1313.

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a 

zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm m2 351,56 11,67 12,60                                   4 429,59                                   147,04    0,00 0,00 4 429,59 147,04
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1314.

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete 

asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm m2 211,95 7,04 21,00                                   4 450,99                                   147,75    0,00 0,00 4 450,99 147,75
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1315.

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 7,95 0,26 21,00                                      166,91                                       5,54    0,00 0,00 166,91 5,54
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1316. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1317.

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou 

cementovou pre omietky m2 37,40 1,24 17,61                                      658,57                                     21,86    0,00 0,00 658,57 21,86
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1318.

Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 

mm m3 3 844,69 127,62 0,27                                   1 038,07                                     34,46    0,00 0,00 1 038,07 34,46
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1319. Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm m2 134,51 4,46 8,33                                   1 120,45                                     37,19    0,00 0,00 1 120,45 37,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1320. Rúrové vedenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1321.

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v 

otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 80 ks 331,18 10,99 2,00                                      662,35                                     21,99    0,00 0,00 662,35 21,99
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1322. Rúra liatinová FF kus z tavr.liatiny DN 50 l=200 mm ks 1 324,70 43,97 1,00                                   1 324,70                                     43,97    0,00 0,00 1 324,70 43,97

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1323. Rúra liatinová z tavr.liatiny DN 50 l=300 mm ks 1 650,78 54,80 1,00                                   1 650,78                                     54,80    0,00 0,00 1 650,78 54,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1324.

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v 

otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 100 ks 405,56 13,46 2,00                                      811,12                                     26,92    0,00 0,00 811,12 26,92
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1325. Prirúbový prechod FFR-kus z tavr.liatina DN 100/50 ks 692,92 23,00 2,00                                   1 385,84                                     46,00    0,00 0,00 1 385,84 46,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1326.

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 

alebo montážnej vložky DN 50 ks 189,53 6,29 1,00                                      189,53                                       6,29    0,00 0,00 189,53 6,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1327.

ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 

50,dĺ.300 ks 3 749,92 124,47 1,00                                   3 749,92                                   124,47    0,00 0,00 3 749,92 124,47
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1328.

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s 

ručným kolieskom DN 100 ks 393,33 13,06 2,00                                      786,67                                     26,11    0,00 0,00 786,67 26,11
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1329. Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm ks 3 943,53 130,90 2,00                                   7 887,06                                   261,80    0,00 0,00 7 887,06 261,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1330.

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 

alebo montážnej vložky DN 100 ks 360,73 11,97 1,00                                      360,73                                     11,97    0,00 0,00 360,73 11,97
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1331. Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm ks 7 938,01 263,49 1,01                                   8 017,39                                   266,13    0,00 0,00 8 017,39 266,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1332.

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN 100 alebo 125 m 10,19 0,34 321,62                                   3 277,31                                   108,79    0,00 0,00 3 277,31 108,79
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1333. Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 70,31 2,33 321,62                                 22 613,42                                   750,63    0,00 0,00 22 613,42 750,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1334.

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 

skúškach DN do 300 ks 3 880,35 128,80 2,00                                   7 760,70                                   257,61    0,00 0,00 7 760,70 257,61
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1335.

Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, 

pôdorysnej plochy nad 2,50 do 3,50 m2 ks 36 463,90 1 210,38 1,00                                 36 463,90                                1 210,38    36 463,90 1 210,38 0,00 0,00
43,70% 15 934,72 528,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1336. Stropná doska 1300/2100/200 s otvorom 700/700 (stav.prefa) m3 4 279,80 142,06 0,45                                   1 917,35                                     63,64    0,00 0,00 1 917,35 63,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1337. Stropná doska 1300/2100/200 (stav.prefa) m3 3 668,40 121,77 0,55                                   2 002,95                                     66,49    0,00 0,00 2 002,95 66,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1338.

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg ks 630,76 20,94 1,00                                      630,76                                     20,94    0,00 0,00 630,76 20,94
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1339. Liatinový poklop 7000/700 bez hlavice ks 6 623,50 219,86 1,00                                   6 623,50                                   219,86    0,00 0,00 6 623,50 219,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1340. Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 13,86 0,46 321,62                                   4 457,14                                   147,95    0,00 0,00 4 457,14 147,95

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1341. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1342.

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 

50 mm m 127,38 4,23 34,00                                   4 330,75                                   143,75    0,00 0,00 4 330,75 143,75
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1343.

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 

100 do 150 mm m 361,75 12,01 31,60                                 11 431,14                                   379,44    0,00 0,00 11 431,14 379,44
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1344.

Poplatok za likvidáciu a uloženie na skládke z demolácie 

vozoviek t 845,77 28,07 4,78                                   4 042,78                                   134,20    0,00 0,00 4 042,78 134,20
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1345. Poplatok a skládkovanie prebytočnej zeminy t 122,28 4,06 273,35                                 33 425,12                                1 109,51    33 425,12 1 109,51 0,00 0,00

43,70% 14 606,78 484,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1346.

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením 

na vzdialenosť do 50 m t 167,12 5,55 4,78                                      798,81                                     26,52    0,00 0,00 798,81 26,52
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1347.

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km t 46,87 1,56 4,78                                      224,06                                       7,44    0,00 0,00 224,06 7,44
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1348. Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 9,17 0,30 76,47                                      701,34                                     23,28    0,00 0,00 701,34 23,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1349. Presun hmôt HSV 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1350.

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 59,10 1,96 9,94                                      587,18                                     19,49    0,00 0,00 587,18 19,49
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1351.

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t 748,76 24,85 461,58                               345 615,44                              11 472,33    345 615,44 11 472,33 0,00 0,00
43,70% 151 033,95 5 013,41 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1352. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1353.

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 

studena m2 3,97 0,13 5,39                                        21,42                                       0,71    0,00 0,00 21,42 0,71
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1354. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 37 601,10 1 248,13 0,00                                        75,20                                       2,50    0,00 0,00 75,20 2,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1355.

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena m2 13,25 0,44 2,94                                        38,95                                       1,29    0,00 0,00 38,95 1,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1356. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 37 601,10 1 248,13 0,00                                        37,60                                       1,25    0,00 0,00 37,60 1,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1357. Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 42,80 1,42 5,39                                      230,68                                       7,66    0,00 0,00 230,68 7,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1358. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 81,52 2,71 6,20                                      505,34                                     16,77    0,00 0,00 505,34 16,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1359. Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením m2 65,22 2,16 2,94                                      191,74                                       6,36    0,00 0,00 191,74 6,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1360. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 81,52 2,71 3,53                                      287,60                                       9,55    0,00 0,00 287,60 9,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1361. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 751,00 24,93 0,05                                        39,05                                       1,30    0,00 0,00 39,05 1,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1362. Montáže potrubia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1363. Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324  x  8 m 372,95 12,38 9,00                                   3 356,59                                   111,42    0,00 0,00 3 356,59 111,42

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1364. Rúrka bezšvíková 11453.0 D 324 hr.8,0 m 2 425,22 80,50 9,45                                 22 918,33                                   760,75    0,00 0,00 22 918,33 760,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1365. Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 55,03 1,83 2,00                                      110,05                                       3,65    0,00 0,00 110,05 3,65

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1366. Voľná príruba DN 110 ks 368,88 12,24 2,00                                      737,76                                     24,49    0,00 0,00 737,76 24,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1367. Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 10 m 83,56 2,77 321,62                                 26 873,92                                   892,05    0,00 0,00 26 873,92 892,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1368.

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x 

L bm 234,37 7,78 351,53                                 82 388,32                                2 734,79    82 388,32 2 734,79 0,00 0,00
43,70% 36 003,70 1 195,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1369. Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2 ks 300,61 9,98 2,00                                      601,21                                     19,96    0,00 0,00 601,21 19,96

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1370. FRIALEN  Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110 ks 234,37 7,78 2,04                                      478,11                                     15,87    0,00 0,00 478,11 15,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1371. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100 m 8 316,06 276,04 12,00                                 99 792,71                                3 312,51    99 792,71 3 312,51 0,00 0,00

43,70% 43 609,41 1 447,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1372. Gumová manžeta DN 300/100 ks 69,29 2,30 2,00                                      138,58                                       4,60    0,00 0,00 138,58 4,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1373. Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1374. Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 9,17 0,30 312,62                                   2 867,04                                     95,17    0,00 0,00 2 867,04 95,17

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1375. Výstražná fólia bielej farby pre vodu m 27,51 0,91 312,62                                   8 601,11                                   285,50    0,00 0,00 8 601,11 285,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Vodovodná prípojka -vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1376. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1377. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1378. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 60 cm m3 2 836,90 94,17 87,20                               247 377,68                                8 211,43    247 377,68 8 211,43 0,00 0,00

43,70% 108 104,05 3 588,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1379. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 991,10 32,90 87,20                                 86 423,92                                2 868,75    86 423,92 2 868,75 0,00 0,00

43,70% 37 767,25 1 253,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1380. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 143,00 4,75 87,20                                 12 469,60                                   413,91    0,00 0,00 12 469,60 413,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1381. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 25,30 0,84 87,20                                   2 206,16                                     73,23    0,00 0,00 2 206,16 73,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1382. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 231,00 7,67 64,50                                 14 899,50                                   494,57    0,00 0,00 14 899,50 494,57

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1383. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 682,00 22,64 64,50                                 43 989,00                                1 460,17    43 989,00 1 460,17 0,00 0,00

43,70% 19 223,19 638,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1384. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 295,90 9,82 16,40                                   4 852,76                                   161,08    0,00 0,00 4 852,76 161,08

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1385. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 594,00 19,72 16,40                                   9 741,60                                   323,36    0,00 0,00 9 741,60 323,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1386. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1387. PODKLADOVÝ BLOK, BETÓN B 10 m3 4 570,50 151,71 3,80                                 17 367,90                                   576,51    0,00 0,00 17 367,90 576,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1388. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 092,30 36,26 5,45                                   5 953,04                                   197,60    0,00 0,00 5 953,04 197,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1389. Potrubie rPe 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1390. MONTÁŽ VODOVOD. POTRUBIA Z RÚROK HDPE 110 m 30,25 1,00 109,00                                   3 297,25                                   109,45    0,00 0,00 3 297,25 109,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1391. POTRUBIE VODOVODNÉ rPE 110x10 mm m 462,00 15,34 109,00                                 50 358,00                                1 671,58    50 358,00 1 671,58 0,00 0,00

43,70% 22 006,45 730,48 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1392. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1393. TLAKOVÉ SKÚŠKY VODOVODU DN 100-125 m 11,00 0,37 109,00                                   1 199,00                                     39,80    0,00 0,00 1 199,00 39,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1394. ZABEZPEČENIE KONCOV SKÚŠ. POTRUBIA, DO DN 300 ks 4 188,80 139,04 2,00                                   8 377,60                                   278,09    0,00 0,00 8 377,60 278,09

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1395. PREPLACH A DEZINFEKCIA VOD. POTRUBIA DN 80-125 m 75,90 2,52 109,00                                   8 273,10                                   274,62    0,00 0,00 8 273,10 274,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1396. MONTÁŽ UZÁVEROV DN 100, VO VÝKOPE ks 546,70 18,15 3,00                                   1 640,10                                     54,44    0,00 0,00 1 640,10 54,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1397. UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 100 ks 4 092,00 135,83 3,00                                 12 276,00                                   407,49    0,00 0,00 12 276,00 407,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1398. MONTÁŽ UZÁVEROVÝCH POKLOPOV LIATINOVÝCH ks 330,55 10,97 3,00                                      991,65                                     32,92    0,00 0,00 991,65 32,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1399. POKLOP UZÁVERU LIATINOVÝ, ZEMNÁ SÚPRAVA súb 7 370,00 244,64 3,00                                 22 110,00                                   733,92    0,00 0,00 22 110,00 733,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1400.

MONTÁŽ NADZEMNÝCH HYDRANTOV, DN 100 (krytie potr.: 

1500 mm) ks 594,00 19,72 3,00                                   1 782,00                                     59,15    0,00 0,00 1 782,00 59,15
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1401.

HYDRANT NADZEMNÝ, Hawle, typ DUO (AU), standard GGG, 

DN 100 súb 9 856,00 327,16 3,00                                 29 568,00                                   981,48    0,00 0,00 29 568,00 981,48
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1402. PATKOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100 ks 1 023,00 33,96 3,00                                   3 069,00                                   101,87    0,00 0,00 3 069,00 101,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1403. VYHĽADÁVACÍ VODIČ + VÝSTRAŽNÁ FÓLIA m 354,20 11,76 109,00                                 38 607,80                                1 281,54    38 607,80 1 281,54 0,00 0,00

43,70% 16 871,61 560,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1404. ŠACHTA ARMATÚRNA, ŽB, AT- STANICA (1ks) ks 60 841,00 2 019,55 1,00                                 60 841,00                                2 019,55    60 841,00 2 019,55 0,00 0,00

43,70% 26 587,52 882,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1405.

GRUNDFOS-Hydro MPC-ED 2CRI 10-6 + 2CRIE 10-6, 

Maxivarem 200 l súb 520 102,00 17 264,22 1,00                               520 102,00                              17 264,22    520 102,00 17 264,22 0,00 0,00
43,70% 227 284,57 7 544,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1406. DOPRAVA, MONTÁŽ TECHNOLOG. AT-STANICE GRUNDFOS súb 101 420,00 3 366,53 1,00                               101 420,00                                3 366,53    101 420,00 3 366,53 0,00 0,00

43,70% 44 320,54 1 471,17 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1407. PRESUN HMOT t 807,40 26,80 204,46                               165 077,77                                5 479,58    165 077,77 5 479,58 0,00 0,00

43,70% 72 138,99 2 394,58 december 09 september 12

Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1408. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1409. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1410. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 170,00 5,64 196,96                                 33 483,20                                1 111,44    33 483,20 1 111,44 0,00 0,00

43,70% 14 632,16 485,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1411. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 20,00 0,66 59,09                                   1 181,76                                     39,23    0,00 0,00 1 181,76 39,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1412. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 453,00 15,04 393,92                               178 445,76                                5 923,31    178 445,76 5 923,31 0,00 0,00

43,70% 77 980,80 2 588,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1413. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 48,00 1,59 118,18                                   5 672,45                                   188,29    0,00 0,00 5 672,45 188,29

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1414. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 1 356,00 45,01 393,92                               534 155,52                              17 730,71    534 155,52 17 730,71 0,00 0,00

43,70% 233 425,96 7 748,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1415. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 1 740,00 57,76 78,78                               137 084,16                                4 550,36    137 084,16 4 550,36 0,00 0,00

43,70% 59 905,78 1 988,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1416.

Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m 

vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm m 9 534,00 316,47 23,00                               219 282,00                                7 278,83    219 282,00 7 278,83 0,00 0,00
43,70% 95 826,23 3 180,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1417. Rur pozdl zvar 08 113731 d 426 hr10 m 4 253,00 141,17 25,30                               107 600,90                                3 571,70    107 600,90 3 571,70 0,00 0,00

43,70% 47 021,59 1 560,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1418.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

2 m m2 80,00 2,66 1 189,18                                 95 134,40                                3 157,88    95 134,40 3 157,88 0,00 0,00
43,70% 41 573,73 1 380,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1419.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

4 m m2 131,00 4,35 371,08                                 48 611,48                                1 613,61    48 611,48 1 613,61 0,00 0,00
43,70% 21 243,22 705,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1420.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m m2 501,00 16,63 1 189,18                               595 779,18                              19 776,25    595 779,18 19 776,25 0,00 0,00
43,70% 260 355,50 8 642,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1421.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 4 m m2 570,00 18,92 371,08                               211 515,60                                7 021,03    211 515,60 7 021,03 0,00 0,00
43,70% 92 432,32 3 068,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1422. Paženie rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky do 8m m2 203,00 6,74 227,64                                 46 210,92                                1 533,92    46 210,92 1 533,92 0,00 0,00

43,70% 20 194,17 670,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1423.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky 

do 8 m m2 73,00 2,42 227,64                                 16 617,72                                   551,61    0,00 0,00 16 617,72 551,61
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1424. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 128,00 4,25 241,54                                 30 916,74                                1 026,25    30 916,74 1 026,25 0,00 0,00

43,70% 13 510,61 448,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1425.

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej 

ceste m3 17,00 0,56 1 690,76                                 28 742,90                                   954,09    0,00 0,00 28 742,90 954,09
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1426.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 31,00 1,03 241,54                                   7 487,65                                   248,54    0,00 0,00 7 487,65 248,54
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1427.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 71,00 2,36 743,26                                 52 771,74                                1 751,70    52 771,74 1 751,70 0,00 0,00
43,70% 23 061,25 765,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1428. Štrkopiesok 0-32 Z t 495,00 16,43 367,74                               182 029,82                                6 042,28    182 029,82 6 042,28 0,00 0,00

43,70% 79 547,03 2 640,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1429.

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3 273,00 9,06 183,02                                 49 965,55                                1 658,55    49 965,55 1 658,55 0,00 0,00
43,70% 21 834,95 724,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1430. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 543,00 18,02 305,65                               165 967,95                                5 509,13    165 967,95 5 509,13 0,00 0,00

43,70% 72 527,99 2 407,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1431.

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 m2 26,00 0,86 2 175,00                                 56 550,00                                1 877,12    56 550,00 1 877,12 0,00 0,00
43,70% 24 712,35 820,30 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1432. Vodorovné konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1433.

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 998,00 33,13 54,00                                 53 892,00                                1 788,89    53 892,00 1 788,89 0,00 0,00
43,70% 23 550,80 781,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1434.

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 

hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého m2 88,00 2,92 83,54                                   7 351,87                                   244,04    0,00 0,00 7 351,87 244,04
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1435.

Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu 

alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého m2 14,00 0,46 83,54                                   1 169,62                                     38,82    0,00 0,00 1 169,62 38,82
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1436.

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 

100 mm ks 126,00 4,18 14,00                                   1 764,00                                     58,55    0,00 0,00 1 764,00 58,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1437.

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 

100x100x9 ks 1 233,00 40,93 14,14                                 17 434,62                                   578,72    0,00 0,00 17 434,62 578,72
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1438. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 123,00 103,66 3,55                                 11 083,53                                   367,91    0,00 0,00 11 083,53 367,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1439.

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 238,00 7,90 10,92                                   2 598,96                                     86,27    0,00 0,00 2 598,96 86,27
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1440. Komunikácie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1441. Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 308,00 10,22 83,54                                 25 731,55                                   854,13    0,00 0,00 25 731,55 854,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1442.

Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, červená (základný 

prvok) m2 573,00 19,02 84,38                                 48 349,17                                1 604,90    48 349,17 1 604,90 0,00 0,00
43,70% 21 128,59 701,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1443.

Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby  mimo kruhov do 

20 m2 m2 95,00 3,15 83,54                                   7 936,68                                   263,45    0,00 0,00 7 936,68 263,45
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1444. Rúrové vedenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1445. Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 44,00 1,46 435,00                                 19 140,00                                   635,33    0,00 0,00 19 140,00 635,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1446. Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty ks 1 233,00 40,93 14,00                                 17 262,00                                   572,99    0,00 0,00 17 262,00 572,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1447.

Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 

25/30) DN do 200 ks 8 618,00 286,07 14,00                               120 652,00                                4 004,91    0,00 0,00 120 652,00 4 004,91
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1448.

Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200  DN 200  

KOVO TRADE ks 6 003,00 199,26 14,14                                 84 882,42                                2 817,58    84 882,42 2 817,58 0,00 0,00
43,70% 37 093,62 1 231,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1449.

Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstav. rúra 1000mm    

1000mm  KOVO TRADE ks 2 923,00 97,03 28,28                                 82 662,44                                2 743,89    82 662,44 2 743,89 0,00 0,00
43,70% 36 123,49 1 199,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1450. Plastová šachta TEGRA 600,tesnenie  600mm  KOVO TRADE ks 693,00 23,00 42,00                                 29 106,00                                   966,14    0,00 0,00 29 106,00 966,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1451.

Plastová šachta TEGRA 600,IN SITU spojka N 4509  260mm  

KOVO TRADE ks 943,00 31,30 28,00                                 26 404,00                                   876,45    0,00 0,00 26 404,00 876,45
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1452. Prechodový  konus TERGA 1000/684 ks 1 203,00 39,93 14,00                                 16 842,00                                   559,05    0,00 0,00 16 842,00 559,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1453.

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg ks 623,00 20,68 14,00                                   8 722,00                                   289,52    0,00 0,00 8 722,00 289,52
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1454.

Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115 

- PC pre A 15 - C 250 ks 3 793,00 125,90 14,00                                 53 102,00                                1 762,66    53 102,00 1 762,66 0,00 0,00
43,70% 23 205,57 770,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1455. Distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 60 ks 1 403,00 46,57 14,00                                 19 642,00                                   651,99    0,00 0,00 19 642,00 651,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1456. Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200 ks 663,00 22,01 15,00                                   9 945,00                                   330,11    0,00 0,00 9 945,00 330,11

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1457. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1458. Poplatok za likvidáciu prebytočnej zeminy na skládke m3 13,00 0,43 338,15                                   4 395,98                                   145,92    0,00 0,00 4 395,98 145,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1459. Presun hmôt HSV 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1460.

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t 738,00 24,50 1 333,94                               984 446,98                              32 677,65    984 446,98 32 677,65 0,00 0,00
43,70% 430 203,33 14 280,13 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1461. Montáže potrubia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1462. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 m 1 118,00 37,11 26,00                                 29 068,00                                   964,88    0,00 0,00 29 068,00 964,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1463. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1464. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1465. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HOR.3 m3 198,00 6,57 32,20                                   6 375,60                                   211,63    0,00 0,00 6 375,60 211,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1466. HĹBENIE RÝH V HOR.3, DO 2000 mm m3 314,60 10,44 12,00                                   3 775,20                                   125,31    0,00 0,00 3 775,20 125,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1467. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY m3 991,10 32,90 44,20                                 43 806,62                                1 454,11    43 806,62 1 454,11 0,00 0,00

43,70% 19 143,49 635,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1468. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE DO 50 m m3 81,40 2,70 16,50                                   1 343,10                                     44,58    0,00 0,00 1 343,10 44,58

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1469. NÁSYPY NEZHUTNENÉ (TRASA KANALIZÁCIE, ČOV, a pod.) m3 48,40 1,61 16,50                                      798,60                                     26,51    0,00 0,00 798,60 26,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1470. PAŽENIE STIEN RYHY PRÍLOŽNÉ DO 2 m m2 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1471. ODSTRÁNENIE PAŽENIA m2 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1472. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 79,20 2,63 27,70                                   2 193,84                                     72,82    0,00 0,00 2 193,84 72,82

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1473. KAMENIVO DRVENÉ 32-64 mm - ZÁSYP V KOMUNIKÁCII m3 250,80 8,33 8,50                                   2 131,80                                     70,76    0,00 0,00 2 131,80 70,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1474. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 295,90 9,82 9,00                                   2 663,10                                     88,40    0,00 0,00 2 663,10 88,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1475. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 352,00 11,68 9,00                                   3 168,00                                   105,16    0,00 0,00 3 168,00 105,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1476. Podkladové konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1477. PODKLADOVÝ BETÓN B 10 - DOSKA m3 324,50 10,77 2,75                                      892,38                                     29,62    0,00 0,00 892,38 29,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1478. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 092,30 36,26 1,80                                   1 966,14                                     65,26    0,00 0,00 1 966,14 65,26

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1479. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1480. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 35,20 1,17 18,00                                      633,60                                     21,03    0,00 0,00 633,60 21,03

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1481. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 3 080,00 102,24 18,00                                 55 440,00                                1 840,27    55 440,00 1 840,27 0,00 0,00

43,70% 24 227,28 804,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1482. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1483. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 792,00 26,29 3,00                                   2 376,00                                     78,87    0,00 0,00 2 376,00 78,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1484. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1485. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 56,10 1,86 18,00                                   1 009,80                                     33,52    0,00 0,00 1 009,80 33,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1486.

ZHOTOVENIE ŠACHIET KANALIZAČ. Z DIELCOV, DNO 

BETÓN. ks 9 474,30 314,49 1,00                                   9 474,30                                   314,49    0,00 0,00 9 474,30 314,49
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1487. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 595,10 19,75 1,00                                      595,10                                     19,75    0,00 0,00 595,10 19,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1488. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 820,00 226,38 1,00                                   6 820,00                                   226,38    0,00 0,00 6 820,00 226,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1489. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 3 080,00 102,24 1,00                                   3 080,00                                   102,24    0,00 0,00 3 080,00 102,24

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1490. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 980,00 65,72 2,00                                   3 960,00                                   131,45    0,00 0,00 3 960,00 131,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1491. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE m 13,20 0,44 18,00                                      237,60                                       7,89    0,00 0,00 237,60 7,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1492. VPUSTE ULIČNÉ Z BET. DIELCOV ks 6 380,00 211,78 2,00                                 12 760,00                                   423,55    0,00 0,00 12 760,00 423,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1493. VTOKOVÉ MREŽE NA VPUSTE ks 7 590,00 251,94 2,00                                 15 180,00                                   503,88    0,00 0,00 15 180,00 503,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1494. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 5 700,20 189,21 7,41                                 42 238,48                                1 402,06    42 238,48 1 402,06 0,00 0,00

43,70% 18 458,22 612,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1495. DEBNENIE STIEN JEDNOSTRANNÉ m2 234,30 7,78 31,90                                   7 474,17                                   248,10    0,00 0,00 7 474,17 248,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1496. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 42 203,70 1 400,91 0,38                                 16 037,41                                   532,34    0,00 0,00 16 037,41 532,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1497. Lapač olejov 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1498. LAPAČ OLEJOV LO(S)/2S/S 10+NÁSTAVEC 1m (dod. BB Aqex) Súb 261 690,00 8 686,52 1,00                               261 690,00                                8 686,52    0,00 0,00 261 690,00 8 686,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1499. DOPRAVA A MONTÁŽ Súb 90 860,00 3 016,00 1,00                                 90 860,00                                3 016,00    90 860,00 3 016,00 0,00 0,00

43,70% 39 705,82 1 317,99 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1500. PRESUN HMOT t 808,50 26,84 70,75                                 57 201,54                                1 898,74    57 201,54 1 898,74 0,00 0,00

43,70% 24 997,07 829,75 december 09 september 12

Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1501. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1502. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1503. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 550,38 51,46 335,00                               519 378,64                              17 240,21    519 378,64 17 240,21 0,00 0,00

43,70% 226 968,47 7 533,97 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1504. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 488,80 16,23 234,00                               114 378,26                                3 796,66    114 378,26 3 796,66 0,00 0,00

43,70% 49 983,30 1 659,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1505. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 653,75 21,70 59,60                                 38 963,62                                1 293,36    38 963,62 1 293,36 0,00 0,00

43,70% 17 027,10 565,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1506. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 4 m m3 911,81 30,27 12,00                                 10 941,74                                   363,20    0,00 0,00 10 941,74 363,20

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1507. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 6 m m3 911,81 30,27 497,40                               453 535,29                              15 054,61    453 535,29 15 054,61 0,00 0,00

43,70% 198 194,92 6 578,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1508. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 151,80 5,04 569,00                                 86 374,20                                2 867,10    86 374,20 2 867,10 0,00 0,00

43,70% 37 745,53 1 252,92 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1509. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 24,29 0,81 569,00                                 13 819,87                                   458,74    0,00 0,00 13 819,87 458,74

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1510. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 32,38 1,07 449,50                                 14 556,61                                   483,19    0,00 0,00 14 556,61 483,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1511. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 627,44 20,83 449,50                               282 034,28                                9 361,82    282 034,28 9 361,82 0,00 0,00

43,70% 123 248,98 4 091,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1512. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 272,23 9,04 91,90                                 25 017,75                                   830,44    0,00 0,00 25 017,75 830,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1513. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 546,48 18,14 91,90                                 50 221,51                                1 667,05    50 221,51 1 667,05 0,00 0,00

43,70% 21 946,80 728,50 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1514. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1515. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 2 999,57 99,57 4,50                                 13 498,06                                   448,05    0,00 0,00 13 498,06 448,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1516. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 004,92 33,36 27,60                                 27 735,68                                   920,66    0,00 0,00 27 735,68 920,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1517. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1518. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 32,38 1,07 117,00                                   3 788,93                                   125,77    0,00 0,00 3 788,93 125,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1519. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 1 315,60 43,67 117,00                               153 925,20                                5 109,38    153 925,20 5 109,38 0,00 0,00

43,70% 67 265,31 2 232,80 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1520. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 829,84 27,55 3,00                                   2 489,52                                     82,64    0,00 0,00 2 489,52 82,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1521. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 1 214,40 40,31 22,00                                 26 716,80                                   886,84    0,00 0,00 26 716,80 886,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1522. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1523. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 15,69 0,52 12,00                                      188,23                                       6,25    0,00 0,00 188,23 6,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1524. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 323,84 10,75 12,00                                   3 886,08                                   128,99    0,00 0,00 3 886,08 128,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1525. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 627,44 20,83 4,00                                   2 509,76                                     83,31    0,00 0,00 2 509,76 83,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1526. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 414,92 13,77 3,00                                   1 244,76                                     41,32    0,00 0,00 1 244,76 41,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1527. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1528. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 51,61 1,71 129,00                                   6 657,95                                   221,00    0,00 0,00 6 657,95 221,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1529.

ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, 

DN 200 ks 8 716,36 289,33 14,00                               122 028,98                                4 050,62    122 028,98 4 050,62 0,00 0,00
43,70% 53 326,67 1 770,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1530. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 548,20 18,20 14,00                                   7 674,81                                   254,76    0,00 0,00 7 674,81 254,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1531. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 274,40 208,27 14,00                                 87 841,60                                2 915,81    87 841,60 2 915,81 0,00 0,00

43,70% 38 386,78 1 274,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1532. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 2 833,60 94,06 14,00                                 39 670,40                                1 316,82    39 670,40 1 316,82 0,00 0,00

43,70% 17 335,96 575,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1533. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 862,08 61,81 88,00                               163 863,04                                5 439,26    163 863,04 5 439,26 0,00 0,00

43,70% 71 608,15 2 376,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1534. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 137,63 4,57 129,00                                 17 754,53                                   589,34    0,00 0,00 17 754,53 589,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1535. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 4 181,58 138,80 3,30                                 13 799,23                                   458,05    0,00 0,00 13 799,23 458,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1536. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 3 262,69 108,30 0,40                                   1 305,08                                     43,32    0,00 0,00 1 305,08 43,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1537. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 216,26 7,18 2,40                                      519,03                                     17,23    0,00 0,00 519,03 17,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1538. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 38 827,40 1 288,83 0,02                                      776,55                                     25,78    0,00 0,00 776,55 25,78

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1539. Lapač tuku 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1540. LAPAČ TUKU + NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica) Súb 49 385,60 1 639,30 1,00                                 49 385,60                                1 639,30    49 385,60 1 639,30 0,00 0,00

43,70% 21 581,51 716,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1541. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 13 075,04 434,01 1,00                                 13 075,04                                   434,01    0,00 0,00 13 075,04 434,01

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1542. Čerp. Stanica splašková 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1543.

ČERP. STANICA SPLAŠK., PLAST., BALENÁ (BB Aqex, B. 

Bystrica) Súb 526 240,00 17 467,97 1,00                               526 240,00                              17 467,97    526 240,00 17 467,97 0,00 0,00
43,70% 229 966,88 7 633,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1544. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 88 246,40 2 929,24 1,00                                 88 246,40                                2 929,24    88 246,40 2 929,24 0,00 0,00

43,70% 38 563,68 1 280,08 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1545. PRESUN HMOT t 743,62 24,68 1 156,11                               859 703,74                              28 536,94    859 703,74 28 536,94 0,00 0,00

43,70% 375 690,54 12 470,64 december 09 september 12

Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1546. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1547. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1548. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 578,89 52,41 33,40                                 52 734,83                                1 750,48    52 734,83 1 750,48 0,00 0,00

43,70% 23 045,12 764,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1549. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 578,89 52,41 708,00                            1 117 852,00                              37 105,89    1 117 852,00 37 105,89 0,00 0,00

43,70% 488 501,32 16 215,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1550. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 497,49 16,51 50,50                                 25 123,25                                   833,94    0,00 0,00 25 123,25 833,94

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1551. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 665,38 22,09 791,90                               526 914,42                              17 490,35    526 914,42 17 490,35 0,00 0,00

43,70% 230 261,60 7 643,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1552. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 154,50 5,13 791,90                               122 348,55                                4 061,23    122 348,55 4 061,23 0,00 0,00

43,70% 53 466,32 1 774,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1553. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 23,69 0,79 791,90                                 18 760,11                                   622,72    0,00 0,00 18 760,11 622,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1554. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 62,83 2,09 448,20                                 28 160,41                                   934,75    0,00 0,00 28 160,41 934,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1555. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 473,80 15,73 448,20                               212 357,16                                7 048,97    212 357,16 7 048,97 0,00 0,00

43,70% 92 800,08 3 080,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1556. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 277,07 9,20 238,80                                 66 164,32                                2 196,25    66 164,32 2 196,25 0,00 0,00

43,70% 28 913,81 959,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1557. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 329,60 10,94 238,80                                 78 708,48                                2 612,64    78 708,48 2 612,64 0,00 0,00

43,70% 34 395,61 1 141,72 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1558. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1559. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 2 975,46 98,77 9,40                                 27 969,32                                   928,41    0,00 0,00 27 969,32 928,41

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1560. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 003,74 33,32 71,60                                 71 867,64                                2 385,57    71 867,64 2 385,57 0,00 0,00

43,70% 31 406,16 1 042,49 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1561. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1562. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 30,60 1,02 390,50                                 11 949,30                                   396,64    0,00 0,00 11 949,30 396,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1563. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 1 326,00 44,02 390,50                               517 803,00                              17 187,91    517 803,00 17 187,91 0,00 0,00

43,70% 226 279,91 7 511,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1564. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 836,40 27,76 12,00                                 10 036,80                                   333,16    0,00 0,00 10 036,80 333,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1565. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 1 224,00 40,63 44,00                                 53 856,00                                1 787,69    53 856,00 1 787,69 0,00 0,00

43,70% 23 535,07 781,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1566. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1567. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 15,30 0,51 87,00                                   1 331,10                                     44,18    0,00 0,00 1 331,10 44,18

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1568. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 326,40 10,83 87,00                                 28 396,80                                   942,60    0,00 0,00 28 396,80 942,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1569. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 652,80 21,67 4,00                                   2 611,20                                     86,68    0,00 0,00 2 611,20 86,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1570. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 418,20 13,88 12,00                                   5 018,40                                   166,58    0,00 0,00 5 018,40 166,58

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1571. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1572. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 52,02 1,73 477,50                                 24 839,55                                   824,52    0,00 0,00 24 839,55 824,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1573.

ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, 

DN 200 ks 8 785,26 291,62 23,00                               202 060,98                                6 707,20    202 060,98 6 707,20 0,00 0,00
43,70% 88 300,65 2 931,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1574. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 552,53 18,34 23,00                                 12 708,28                                   421,84    0,00 0,00 12 708,28 421,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1575. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 324,00 209,92 23,00                               145 452,00                                4 828,12    145 452,00 4 828,12 0,00 0,00

43,70% 63 562,52 2 109,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1576. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 2 856,00 94,80 23,00                                 65 688,00                                2 180,44    65 688,00 2 180,44 0,00 0,00

43,70% 28 705,66 952,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1577. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 876,80 62,30 30,00                                 56 304,00                                1 868,95    56 304,00 1 868,95 0,00 0,00

43,70% 24 604,85 816,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1578. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 20,40 0,68 477,50                                   9 741,00                                   323,34    0,00 0,00 9 741,00 323,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1579.

ODTOKOVÝ ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 

(27,5+22,5m) m 3 264,00 108,34 50,00                               163 200,00                                5 417,25    163 200,00 5 417,25 0,00 0,00
43,70% 71 318,40 2 367,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1580.

LIATINOVÝ KRYT NA ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 

300 m 877,20 29,12 50,00                                 43 860,00                                1 455,89    43 860,00 1 455,89 0,00 0,00
43,70% 19 166,82 636,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1581.

ODTOKOVÁ VPUSŤ HAURATON S LIATIN. KRYTOM - 

UNIVERZÁL súb. 7 344,00 243,78 2,00                                 14 688,00                                   487,55    0,00 0,00 14 688,00 487,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1582. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 3 743,40 124,26 8,55                                 32 006,07                                1 062,41    32 006,07 1 062,41 0,00 0,00

43,70% 13 986,65 464,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1583. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 3 288,48 109,16 2,10                                   6 905,81                                   229,23    0,00 0,00 6 905,81 229,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1584. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 217,97 7,24 13,80                                   3 008,04                                     99,85    0,00 0,00 3 008,04 99,85

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1585. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 39 134,34 1 299,02 0,05                                   2 034,99                                     67,55    0,00 0,00 2 034,99 67,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1586. Lapač olejov 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1587.

LAPAČ OLEJOV LO(S)/AU 25 +NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. 

Bystrica) Súb 253 776,00 8 423,82 1,00                               253 776,00                                8 423,82    253 776,00 8 423,82 0,00 0,00
43,70% 110 900,11 3 681,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1588. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 25 377,60 842,38 1,00                                 25 377,60                                   842,38    0,00 0,00 25 377,60 842,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1589. PRESUN HMOT t 748,68 24,85 1 572,02                            1 176 939,93                              39 067,25    1 176 939,93 39 067,25 0,00 0,00

43,70% 514 322,75 17 072,39 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1590. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1591. výkop ryhy v hornine tr.č.4 m3 389,86 12,94 234,00                                 91 227,24                                3 028,19    91 227,24 3 028,19 0,00 0,00

43,70% 39 866,30 1 323,32 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1592. pieskové lôžko m3 626,20 20,79 39,00                                 24 421,80                                   810,66    0,00 0,00 24 421,80 810,66

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1593. zemiaci pás kg 60,60 2,01 1 200,00                                 72 720,00                                2 413,86    72 720,00 2 413,86 0,00 0,00

43,70% 31 778,64 1 054,86 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1594. kábel AXEKVCEY 1x240mm2 m 1 313,00 43,58 1 170,00                            1 536 210,00                              50 992,83    1 536 210,00 50 992,83 0,00 0,00

43,70% 671 323,77 22 283,87 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1595. betónový žľab m 424,20 14,08 1 190,00                               504 798,00                              16 756,22    504 798,00 16 756,22 0,00 0,00

43,70% 220 596,73 7 322,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1596. zásyp ryhy m3 72,72 2,41 195,00                                 14 180,40                                   470,70    0,00 0,00 14 180,40 470,70

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1597. výstražná fólia m 121,20 4,02 390,00                                 47 268,00                                1 569,01    47 268,00 1 569,01 0,00 0,00

43,70% 20 656,12 685,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Klimatizácia

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1598. Klimatizácia
subor 42 500 000,00 1 410 741,55 1,00                          42 500 000,00                         1 410 741,55    42500000,00 1410741,55 0,00 0,00

43,70%
18572500,00 616494,06 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1599. Výťahy 
súbor                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1600. Trakčný otvor 1600/1
ks 999 000,00 33 160,72 2,00                            1 998 000,00                              66 321,45    1998000,00 66321,45 0,00 0,00

43,70%
873126,00 28982,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1601. Výťahová šachta
ks 600 000,00 19 916,35 2,00                            1 200 000,00                              39 832,70    1200000,00 39832,70 0,00 0,00

43,70%
524400,00 17406,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1602. Hydraulický,  otvor 630/0,5
ks 345 000,00 11 451,90 2,00                               690 000,00                              22 903,80    690000,00 22903,80 0,00 0,00

43,70%
301530,00 10008,96 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1603. Výťahová šachta
ks 139 000,00 4 613,95 2,00                               278 000,00                                9 227,91    278000,00 9227,91 0,00 0,00

43,70%
121486,00 4032,60 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1604. Hydraulický,  otvor 630
ks 385 000,00 12 779,66 2,00                               770 000,00                              25 559,32    770000,00 25559,32 0,00 0,00

43,70%
336490,00 11169,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1605. Výťahová šachta
ks 140 000,00 4 647,15 2,00                               280 000,00                                9 294,30    280000,00 9294,30 0,00 0,00

43,70%
122360,00 4061,61 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1606. Elektr. nákl.MB 100 Kuchyňa
ks 180 000,00 5 974,91 2,00                               360 000,00                              11 949,81    360000,00 11949,81 0,00 0,00

43,70%
157320,00 5222,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1607. Výťahová šachta
ks 140 000,00 4 647,15 2,00                               280 000,00                                9 294,30    280000,00 9294,30 0,00 0,00

43,70%
122360,00 4061,61 apríl 2012 október 2012

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1608.
0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1609. podperný bod 10,5/10
ks 205 000,00 6 804,75 1,00                               205 000,00                                6 804,75    205 000,00 6 804,75 0,00 0,00

43,70%
89 585,00 2 973,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1610. úsekový odpojovač UVE 25/400
ks 42 000,00 1 394,14 1,00                                 42 000,00                                1 394,14    42 000,00 1 394,14 0,00 0,00

43,70%
18 354,00 609,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1611. obmedzovač prepätia RAYCHEM HDA 24
ks 1 700,00 56,43 3,00                                   5 100,00                                   169,29    0,00 0,00 5 100,00 169,29

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1612. izolátory VPA
ks 1 000,00 33,19 6,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1613. transformačná stanica EH1 ELEKTROHARAMIA
ks 1 499 000,00 49 757,68 1,00                            1 499 000,00                              49 757,68    1 499 000,00 49 757,68 0,00 0,00

43,70%
655 063,00 21 744,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prevádzkové súbory - EPS, EZS

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1614. EPS, EZS
subor 3 200 000,00 106 220,54 1,00                            3 200 000,00                            106 220,54    3 200 000,00 106 220,54 0,00 0,00

43,70%
1 398 400,00 46 418,38 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1615.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Strana 28 z 37



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v SK v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

termín realizácieJednotková cena Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Prestavba zámku PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

kuchyňa

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1616.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1617. Elektrický varič cestovín 40 lit
ks 85 140,06 2 826,13 1,00                                 85 140,06                                2 826,13    85 140,06 2 826,13 0,00 0,00

43,70%
37 206,20 1 235,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1618. El.varidlo 4xplatňa
ks 90 201,36 2 994,14 1,00                                 90 201,36                                2 994,14    90 201,36 2 994,14 0,00 0,00

43,70%
39 417,99 1 308,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1619. El.grilovacia platňa chromovaná
ks 112 509,90 3 734,64 1,00                               112 509,90                                3 734,64    112 509,90 3 734,64 0,00 0,00

43,70%
49 166,83 1 632,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1620. Pracovná plocha
ks 45 346,55 1 505,23 1,00                                 45 346,55                                1 505,23    45 346,55 1 505,23 0,00 0,00

43,70%
19 816,44 657,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1621. El.dvojfritéza 2x18 lit
ks 145 004,86 4 813,28 1,00                               145 004,86                                4 813,28    145 004,86 4 813,28 0,00 0,00

43,70%
63 367,12 2 103,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1622. Smažiaca panvica 80 lit.
ks 172 592,42 5 729,02 1,00                               172 592,42                                5 729,02    172 592,42 5 729,02 0,00 0,00

43,70%
75 422,89 2 503,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1623. Pracovná plocha
ks 45 346,55 1 505,23 1,00                                 45 346,55                                1 505,23    45 346,55 1 505,23 0,00 0,00

43,70%
19 816,44 657,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1624. Sporák 6xplatňa + rúra
ks 169 485,57 5 625,89 1,00                               169 485,57                                5 625,89    169 485,57 5 625,89 0,00 0,00

43,70%
74 065,19 2 458,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1625. Varný kotol 100 lit
ks 222 204,48 7 375,84 1,00                               222 204,48                                7 375,84    222 204,48 7 375,84 0,00 0,00

43,70%
97 103,36 3 223,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1626. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica
ks 20 232,71 671,60 1,00                                 20 232,71                                   671,60    0,00 0,00 20 232,71 671,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1627. Odsávací digestor
ks 100 079,98 3 322,05 1,00                               100 079,98                                3 322,05    100 079,98 3 322,05 0,00 0,00

43,70%
43 734,95 1 451,73 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1628. Ventilátor
ks 26 926,90 893,81 1,00                                 26 926,90                                   893,81    0,00 0,00 26 926,90 893,81

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1629. Regulátor otáčok
ks 18 218,20 604,73 1,00                                 18 218,20                                   604,73    0,00 0,00 18 218,20 604,73

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1630. Potrubie 
ks 10 010,00 332,27 1,00                                 10 010,00                                   332,27    0,00 0,00 10 010,00 332,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1631. Varné centrum
ks 356 035,68 11 818,22 1,00                               356 035,68                              11 818,22    356 035,68 11 818,22 0,00 0,00

43,70%
155 587,59 5 164,56 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1632. Varné centrum 
ks 362 041,68 12 017,58 1,00                               362 041,68                              12 017,58    362 041,68 12 017,58 0,00 0,00

43,70%
158 212,21 5 251,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1633. sada GN,prísluš ku var.centra
ks 20 020,00 664,54 1,00                                 20 020,00                                   664,54    0,00 0,00 20 020,00 664,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1634. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 698,60 3 276,19 1,00                                 98 698,60                                3 276,19    98 698,60 3 276,19 0,00 0,00

43,70%
43 131,29 1 431,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1635. Digit.váha
ks 10 690,68 354,87 1,00                                 10 690,68                                   354,87    0,00 0,00 10 690,68 354,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1636. Nástenná polica
ks 7 087,08 235,25 1,00                                   7 087,08                                   235,25    0,00 0,00 7 087,08 235,25

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1637. Umývací stôl
ks 18 306,29 607,66 1,00                                 18 306,29                                   607,66    0,00 0,00 18 306,29 607,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1638. Doska na krájanie
ks 1 153,15 38,28 2,00                                   2 306,30                                     76,56    0,00 0,00 2 306,30 76,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1639. Nárezový stroj
ks 48 948,90 1 624,81 1,00                                 48 948,90                                1 624,81    48 948,90 1 624,81 0,00 0,00

43,70%
21 390,67 710,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1640. Nástenná skrinka
ks 11 123,61 369,24 1,00                                 11 123,61                                   369,24    0,00 0,00 11 123,61 369,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1641. Pracovný stôl s policou,3xzásuvka
ks 25 125,10 834,00 1,00                                 25 125,10                                   834,00    0,00 0,00 25 125,10 834,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1642. Digit.váha
ks 10 690,68 354,87 1,00                                 10 690,68                                   354,87    0,00 0,00 10 690,68 354,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1643. Kávomat 2x10 lit
ks 102 602,50 3 405,78 1,00                               102 602,50                                3 405,78    102 602,50 3 405,78 0,00 0,00

43,70%
44 837,29 1 488,33 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1644. Pracovný stôl s policou
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1645. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1646. Mäsoklát
ks 11 636,63 386,27 1,00                                 11 636,63                                   386,27    0,00 0,00 11 636,63 386,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1647. Naklepávač mäsa
ks 68 398,33 2 270,41 1,00                                 68 398,33                                2 270,41    68 398,33 2 270,41 0,00 0,00

43,70%
29 890,07 992,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1648. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1649. Nástenná skrinka
ks 14 276,76 473,90 1,00                                 14 276,76                                   473,90    0,00 0,00 14 276,76 473,90

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1650. Saladetta
ks 29 904,88 992,66 1,00                                 29 904,88                                   992,66    0,00 0,00 29 904,88 992,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1651. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica
ks 24 049,03 798,28 1,00                                 24 049,03                                   798,28    0,00 0,00 24 049,03 798,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1652. Digit.váha
ks 11 211,20 372,14 1,00                                 11 211,20                                   372,14    0,00 0,00 11 211,20 372,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1653. Krájač zeleniny
ks 49 912,36 1 656,79 1,00                                 49 912,36                                1 656,79    49 912,36 1 656,79 0,00 0,00

43,70%
21 811,70 724,02 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1654. sada 5 diskov ku krájaču
ks 30 205,18 1 002,63 1,00                                 30 205,18                                1 002,63    30 205,18 1 002,63 0,00 0,00

43,70%
13 199,66 438,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1655. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 1,00                                 64 704,64                                2 147,80    64 704,64 2 147,80 0,00 0,00

43,70%
28 275,93 938,59 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1656. Nástenná polica 2xpolica
ks 6 631,63 220,13 1,00                                   6 631,63                                   220,13    0,00 0,00 6 631,63 220,13

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1657. Univerzálny robot
ks 182 213,28 6 048,37 1,00                               182 213,28                                6 048,37    182 213,28 6 048,37 0,00 0,00

43,70%
79 627,20 2 643,14 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1658. mlynček na mäso
ks 15 266,50 506,76 1,00                                 15 266,50                                   506,76    0,00 0,00 15 266,50 506,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1659. univ.krájač
ks 23 636,11 784,58 1,00                                 23 636,11                                   784,58    0,00 0,00 23 636,11 784,58

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1660. mlynček na mak
ks 13 719,96 455,42 1,00                                 13 719,96                                   455,42    0,00 0,00 13 719,96 455,42

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1661. Pracovný stôl 2xzásuvka,1xpolica
ks 19 181,66 636,71 1,00                                 19 181,66                                   636,71    0,00 0,00 19 181,66 636,71

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1662. Nástenná polica
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1663. Šokový zmrazovač 10xGN1/1
ks 183 854,47 6 102,85 1,00                               183 854,47                                6 102,85    183 854,47 6 102,85 0,00 0,00

43,70%
80 344,40 2 666,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1664. Podstavec pod zmrazovač
ks 11 675,66 387,56 1,00                                 11 675,66                                   387,56    0,00 0,00 11 675,66 387,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1665. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 2,00                               129 409,28                                4 295,60    129 409,28 4 295,60 0,00 0,00

43,70%
56 551,86 1 877,18 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1666. Ohrevný pult s režonom
ks 52 026,98 1 726,98 1,00                                 52 026,98                                1 726,98    52 026,98 1 726,98 0,00 0,00

43,70%
22 735,79 754,69 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1667. Chladiaci stôl 2x dvere
ks 79 929,85 2 653,18 1,00                                 79 929,85                                2 653,18    79 929,85 2 653,18 0,00 0,00

43,70%
34 929,34 1 159,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1668. Pracovný stôl krytovaný 2x polica
ks 22 022,00 731,00 1,00                                 22 022,00                                   731,00    0,00 0,00 22 022,00 731,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1669. Stolová dvojpolica
ks 7 520,01 249,62 2,00                                 15 040,03                                   499,24    0,00 0,00 15 040,03 499,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1670. Pracovný sôl
ks 11 524,01 382,53 1,00                                 11 524,01                                   382,53    0,00 0,00 11 524,01 382,53

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1671. Mikrovlnka 27 lit.
ks 33 175,64 1 101,23 1,00                                 33 175,64                                1 101,23    33 175,64 1 101,23 0,00 0,00

43,70%
14 497,76 481,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1672. Polica na mikrovlnku
ks 1 689,19 56,07 1,00                                   1 689,19                                     56,07    0,00 0,00 1 689,19 56,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1673. Odkladaci regál 5xpolica
ks 12 887,88 427,80 2,00                                 25 775,75                                   855,60    0,00 0,00 25 775,75 855,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1674. Pojazdný ohrev tanierov
ks 30 655,63 1 017,58 1,00                                 30 655,63                                1 017,58    30 655,63 1 017,58 0,00 0,00

43,70%
13 396,51 444,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1675. Odoberecí stôl
ks 12 862,85 426,97 1,00                                 12 862,85                                   426,97    0,00 0,00 12 862,85 426,97

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1676. Kôš na odpadky
ks 700,70 23,26 5,00                                   3 503,50                                   116,29    0,00 0,00 3 503,50 116,29

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1677. Umývací stôl
ks 24 599,58 816,56 1,00                                 24 599,58                                   816,56    0,00 0,00 24 599,58 816,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1678. Sprchová batéria
ks 7 078,32 234,96 1,00                                   7 078,32                                   234,96    0,00 0,00 7 078,32 234,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1679. Umývačka riadu priebežná
ks 114 040,18 3 785,44 1,00                               114 040,18                                3 785,44    114 040,18 3 785,44 0,00 0,00

43,70%
49 835,56 1 654,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1680. Odoberací stôl
ks 8 208,20 272,46 1,00                                   8 208,20                                   272,46    0,00 0,00 8 208,20 272,46

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1681. Polica na koše do umýačky
ks 3 733,73 123,94 1,00                                   3 733,73                                   123,94    0,00 0,00 3 733,73 123,94

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1682. Umývací stôl
ks 21 046,03 698,60 1,00                                 21 046,03                                   698,60    0,00 0,00 21 046,03 698,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1683. Umývačka pohárov
ks 82 964,13 2 753,90 1,00                                 82 964,13                                2 753,90    82 964,13 2 753,90 0,00 0,00

43,70%
36 255,33 1 203,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1684. Dvojdrez
ks 13 500,99 448,15 1,00                                 13 500,99                                   448,15    0,00 0,00 13 500,99 448,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1685. Sprchová batéria
ks 7 078,32 234,96 1,00                                   7 078,32                                   234,96    0,00 0,00 7 078,32 234,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1686. Regál do chlad boxu
ks 8 302,29 275,59 2,00                                 16 604,59                                   551,17    0,00 0,00 16 604,59 551,17

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1687. Odkladaci regál 4xpolica
ks 16 291,28 540,77 1,00                                 16 291,28                                   540,77    0,00 0,00 16 291,28 540,77

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1688. Skladový regál kovový 4xpolica
ks 2 990,49 99,27 15,00                                 44 857,31                                1 488,99    44 857,31 1 488,99 0,00 0,00

43,70%
19 602,65 650,69 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1689. Pracovný stôl
ks 11 524,01 382,53 1,00                                 11 524,01                                   382,53    0,00 0,00 11 524,01 382,53

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1690. Umývací stôl+ zásuvka+polica
ks 23 911,39 793,71 2,00                                 47 822,78                                1 587,43    47 822,78 1 587,43 0,00 0,00

43,70%
20 898,55 693,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1691. Mrazica skrina na ryby
ks 95 375,28 3 165,88 1,00                                 95 375,28                                3 165,88    95 375,28 3 165,88 0,00 0,00

43,70%
41 679,00 1 383,49 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1692. Kombinovaná chlad s mrazničkou
ks 19 919,90 661,22 1,00                                 19 919,90                                   661,22    0,00 0,00 19 919,90 661,22

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1693. Plošinová dig.váha do 200 kg
ks 45 920,88 1 524,29 1,00                                 45 920,88                                1 524,29    45 920,88 1 524,29 0,00 0,00

43,70%
20 067,42 666,12 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1694. vyhodnocovacia jednotka
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1695. Prepravný vozík
ks 11 586,58 384,60 2,00                                 23 173,15                                   769,21    0,00 0,00 23 173,15 769,21

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1696. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 1,00                                 64 704,64                                2 147,80    64 704,64 2 147,80 0,00 0,00

43,70%
28 275,93 938,59 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1697. Mrazica skrina 700 lit 2xdvere
ks 78 608,53 2 609,33 1,00                                 78 608,53                                2 609,33    78 608,53 2 609,33 0,00 0,00

43,70%
34 351,93 1 140,28 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1698. Chladiaci box 
ks 145 385,24 4 825,91 2,00                               290 770,48                                9 651,81    290 770,48 9 651,81 0,00 0,00

43,70%
127 066,70 4 217,84 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1699. Pracovný stôl s policou
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1700. Drez
ks 16 103,59 534,54 1,00                                 16 103,59                                   534,54    0,00 0,00 16 103,59 534,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1701. Výlevka
ks 22 434,91 744,70 1,00                                 22 434,91                                   744,70    0,00 0,00 22 434,91 744,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1702. Škrabka zemiakov chromovaná
ks 46 848,05 1 555,07 1,00                                 46 848,05                                1 555,07    46 848,05 1 555,07 0,00 0,00

43,70%
20 472,60 679,57 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1703. Kôš na nečistoty
ks 5 965,96 198,03 1,00                                   5 965,96                                   198,03    0,00 0,00 5 965,96 198,03

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1704. Chladiareň odpadkov
ks 126 926,80 4 213,20 1,00                               126 926,80                                4 213,20    126 926,80 4 213,20 0,00 0,00

43,70%
55 467,01 1 841,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1705. Pracovný stôl 
ks 10 760,75 357,19 1,00                                 10 760,75                                   357,19    0,00 0,00 10 760,75 357,19

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1706. Umývací stôl
ks 17 905,39 594,35 1,00                                 17 905,39                                   594,35    0,00 0,00 17 905,39 594,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1707. Sklokeramický sporák
ks 116 646,53 3 871,96 1,00                               116 646,53                                3 871,96    116 646,53 3 871,96 0,00 0,00

43,70%
50 974,53 1 692,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1708. Odkladací regál 5-polica
ks 16 979,46 563,61 1,00                                 16 979,46                                   563,61    0,00 0,00 16 979,46 563,61

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1709. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 3,00                               194 113,92                                6 443,40    194 113,92 6 443,40 0,00 0,00

43,70%
84 827,78 2 815,77 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1710. Mrazica skrina 700 lit
ks 116 646,53 3 871,96 2,00                               233 293,06                                7 743,91    233 293,06 7 743,91 0,00 0,00

43,70%
101 949,07 3 384,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1711. Nástenná skrinka
ks 11 123,61 369,24 1,00                                 11 123,61                                   369,24    0,00 0,00 11 123,61 369,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1712. Umývačka pohárov
ks 60 967,16 2 023,74 1,00                                 60 967,16                                2 023,74    60 967,16 2 023,74 0,00 0,00

43,70%
26 642,65 884,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1713. Umývací stôl
ks 26 301,28 873,04 1,00                                 26 301,28                                   873,04    0,00 0,00 26 301,28 873,04

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1714. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 199 999,80 6 638,78 1,00                               199 999,80                                6 638,78    199 999,80 6 638,78 0,00 0,00

43,70%
87 399,91 2 901,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1715. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1716. Výrobník ľadu
ks 29 508,23 979,49 1,00                                 29 508,23                                   979,49    0,00 0,00 29 508,23 979,49

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1717. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1718. Pracovný stôl
ks 12 324,81 409,11 1,00                                 12 324,81                                   409,11    0,00 0,00 12 324,81 409,11

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1719. Pracovný stôl
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1720. Výčapné zariadenie 3 okruh
ks 75 075,00 2 492,03 1,00                                 75 075,00                                2 492,03    75 075,00 2 492,03 0,00 0,00

43,70%
32 807,78 1 089,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1721. Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka
ks 89 389,30 2 967,18 1,00                                 89 389,30                                2 967,18    89 389,30 2 967,18 0,00 0,00

43,70%
39 063,12 1 296,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1722. Chladič fliaš
ks 27 016,99 896,80 1,00                                 27 016,99                                   896,80    0,00 0,00 27 016,99 896,80

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1723. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 140,10 1 332,41 1,00                                 40 140,10                                1 332,41    40 140,10 1 332,41 0,00 0,00

43,70%
17 541,22 582,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1724. Pult offisu
ks 5 605,60 186,07 1,00                                   5 605,60                                   186,07    0,00 0,00 5 605,60 186,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1725. Prepravný vozík krytovaný 
ks 39 999,96 1 327,76 2,00                                 79 999,92                                2 655,51    79 999,92 2 655,51 0,00 0,00

43,70%
34 959,97 1 160,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1726. Skladový regál kovový 5xpolica
ks 2 752,75 91,37 3,00                                   8 258,25                                   274,12    0,00 0,00 8 258,25 274,12

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1727. Pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1728. Pult offisu
ks 5 235,23 173,78 2,00                                 10 470,46                                   347,56    0,00 0,00 10 470,46 347,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1729. Teplý pult 
ks 109 078,97 3 620,76 1,00                               109 078,97                                3 620,76    109 078,97 3 620,76 0,00 0,00

43,70%
47 667,51 1 582,27 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1730. Chladený pult
ks 101 090,99 3 355,61 1,00                               101 090,99                                3 355,61    101 090,99 3 355,61 0,00 0,00

43,70%
44 176,76 1 466,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1731. Neutrálny pult
ks 66 636,57 2 211,93 1,00                                 66 636,57                                2 211,93    66 636,57 2 211,93 0,00 0,00

43,70%
29 120,18 966,61 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1732. Neutrálny stolík pojazdný
ks 10 610,60 352,21 2,00                                 21 221,20                                   704,41    0,00 0,00 21 221,20 704,41

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1733. Zásobník na kávu bravilor 8 lit
ks 24 524,50 814,06 2,00                                 49 049,00                                1 628,13    49 049,00 1 628,13 0,00 0,00

43,70%
21 434,41 711,49 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1734. Zásobník na čokoládu
ks 29 379,35 975,22 1,00                                 29 379,35                                   975,22    0,00 0,00 29 379,35 975,22

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1735. Prepravné vozíky na použitý riad
ks 36 216,18 1 202,16 3,00                               108 648,54                                3 606,47    108 648,54 3 606,47 0,00 0,00

43,70%
47 479,41 1 576,03 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1736. Teplý pult sklokeramika
ks 108 007,90 3 585,21 1,00                               108 007,90                                3 585,21    108 007,90 3 585,21 0,00 0,00

43,70%
47 199,45 1 566,73 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1737. Neutrálny stolík rohový 45 
ks 18 618,60 618,02 2,00                                 37 237,20                                1 236,05    37 237,20 1 236,05 0,00 0,00

43,70%
16 272,66 540,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1738. Neutrálny stolík rohový 90
ks 19 899,88 660,56 2,00                                 39 799,76                                1 321,11    39 799,76 1 321,11 0,00 0,00

43,70%
17 392,50 577,33 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

cukráreň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1739.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1740. Umývačka pohárov
ks 58 528,47 1 942,79 1,00                                 58 528,47                                1 942,79    58 528,47 1 942,79 0,00 0,00

43,70%
25 576,94 849,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1741. Barové zápultie
ks 159 759,60 5 303,05 1,00                               159 759,60                                5 303,05    159 759,60 5 303,05 0,00 0,00

43,70%
69 814,95 2 317,43 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1742. Kávovar 
ks 193 993,80 6 439,41 1,00                               193 993,80                                6 439,41    193 993,80 6 439,41 0,00 0,00

43,70%
84 775,29 2 814,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1743. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1744. Výrobník ľadu
ks 34 415,63 1 142,39 1,00                                 34 415,63                                1 142,39    34 415,63 1 142,39 0,00 0,00

43,70%
15 039,63 499,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1745. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1746. Nástenná polica
ks 6 631,63 220,13 2,00                                 13 263,25                                   440,26    0,00 0,00 13 263,25 440,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1747. Barové zápultie -RAMSES
ks 89 289,20 2 963,86 1,00                                 89 289,20                                2 963,86    89 289,20 2 963,86 0,00 0,00

43,70%
39 019,38 1 295,21 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1748. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 140,10 1 332,41 1,00                                 40 140,10                                1 332,41    40 140,10 1 332,41 0,00 0,00

43,70%
17 541,22 582,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1749. Chladica vitrína na zákusky
ks 106 906,80 3 548,66 1,00                               106 906,80                                3 548,66    106 906,80 3 548,66 0,00 0,00

43,70%
46 718,27 1 550,76 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1750. Mraziaca vitrína na zmrzlinu
ks 126 926,80 4 213,20 1,00                               126 926,80                                4 213,20    126 926,80 4 213,20 0,00 0,00

43,70%
55 467,01 1 841,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1751. Barový pult -RAMSES
ks 89 389,30 2 967,18 1,00                                 89 389,30                                2 967,18    89 389,30 2 967,18 0,00 0,00

43,70%
39 063,12 1 296,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1752. Post - mix na ladovú drť 2x10 lit
ks 59 259,20 1 967,05 1,00                                 59 259,20                                1 967,05    59 259,20 1 967,05 0,00 0,00

43,70%
25 896,27 859,60 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1753. Registračná pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1754. Chladiaca vitrína na zákusky
ks 58 777,72 1 951,06 2,00                               117 555,44                                3 902,13    117 555,44 3 902,13 0,00 0,00

43,70%
51 371,73 1 705,23 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1755. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1756. Mixér
ks 14 404,39 478,14 1,00                                 14 404,39                                   478,14    0,00 0,00 14 404,39 478,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1757. Mraziaca skriňa
ks 27 927,90 927,04 1,00                                 27 927,90                                   927,04    0,00 0,00 27 927,90 927,04

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1758. Chladiaca skriňa
ks 24 924,90 827,36 1,00                                 24 924,90                                   827,36    0,00 0,00 24 924,90 827,36

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1759. Chladiaca skriňa
ks 24 924,90 827,36 1,00                                 24 924,90                                   827,36    0,00 0,00 24 924,90 827,36

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1760. Skladový regál kovový 5x polica
ks 2 962,96 98,35 2,00                                   5 925,92                                   196,70    0,00 0,00 5 925,92 196,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

vináreň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1761.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1762. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 698,60 3 276,19 1,00                                 98 698,60                                3 276,19    98 698,60 3 276,19 0,00 0,00

43,70%
43 131,29 1 431,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1763. Chladič na flaše
ks 16 486,47 547,25 1,00                                 16 486,47                                   547,25    0,00 0,00 16 486,47 547,25

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1764. Umývací stôl
ks 21 041,02 698,43 1,00                                 21 041,02                                   698,43    0,00 0,00 21 041,02 698,43

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1765. Umývačka riadu
ks 60 967,16 2 023,74 1,00                                 60 967,16                                2 023,74    60 967,16 2 023,74 0,00 0,00

43,70%
26 642,65 884,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1766. Výrobník ľadu
ks 29 811,03 989,54 1,00                                 29 811,03                                   989,54    0,00 0,00 29 811,03 989,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1767. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1768. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 199 999,80 6 638,78 1,00                               199 999,80                                6 638,78    199 999,80 6 638,78 0,00 0,00

43,70%
87 399,91 2 901,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1769. Pracvný stôl
ks 17 855,34 592,69 1,00                                 17 855,34                                   592,69    0,00 0,00 17 855,34 592,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1770. Barový pult- AMADEUS
ks 96 296,20 3 196,45 1,00                                 96 296,20                                3 196,45    96 296,20 3 196,45 0,00 0,00

43,70%
42 081,44 1 396,85 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1771. Barové zápultie -AMADEUS
ks 76 376,30 2 535,23 2,00                               152 752,60                                5 070,46    152 752,60 5 070,46 0,00 0,00

43,70%
66 752,89 2 215,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1772. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1773. Frapovač 1 lit.,regulovateľný
ks 8 828,82 293,06 1,00                                   8 828,82                                   293,06    0,00 0,00 8 828,82 293,06

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1774. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 928,90 960,26 1,00                                 28 928,90                                   960,26    0,00 0,00 28 928,90 960,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1775. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 928,90 960,26 1,00                                 28 928,90                                   960,26    0,00 0,00 28 928,90 960,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1776. Registračná pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1777. Vinotéka
ks 121 737,62 4 040,95 1,00                               121 737,62                                4 040,95    121 737,62 4 040,95 0,00 0,00

43,70%
53 199,34 1 765,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1778. Skladový regál kovový 4xpolica
ks 2 990,49 99,27 1,00                                   2 990,49                                     99,27    0,00 0,00 2 990,49 99,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

kaviareň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1779.
ks 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1780. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 957,80 961,22 2,00                                 57 915,60                                1 922,45    57 915,60 1 922,45 0,00 0,00

43,70%
25 309,12 840,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1781. Barové zápultie
ks 296 592,00 9 845,05 1,00                               296 592,00                                9 845,05    296 592,00 9 845,05 0,00 0,00

43,70%
129 610,70 4 302,29 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1782. Barový pult
ks 215 359,86 7 148,64 1,00                               215 359,86                                7 148,64    215 359,86 7 148,64 0,00 0,00

43,70%
94 112,26 3 123,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1783. Výrobník ľadu
ks 34 450,01 1 143,53 1,00                                 34 450,01                                1 143,53    34 450,01 1 143,53 0,00 0,00

43,70%
15 054,66 499,72 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1784. Drtič ľadu
ks 18 025,98 598,35 1,00                                 18 025,98                                   598,35    0,00 0,00 18 025,98 598,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1785. Umývačka pohárov
ks 83 047,01 2 756,66 1,00                                 83 047,01                                2 756,66    83 047,01 2 756,66 0,00 0,00

43,70%
36 291,54 1 204,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1786. Kávovar 3 pákový
ks 214 708,56 7 127,02 1,00                               214 708,56                                7 127,02    214 708,56 7 127,02 0,00 0,00

43,70%
93 827,64 3 114,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1787. Mlynček na kávu
ks 27 655,20 917,98 1,00                                 27 655,20                                   917,98    0,00 0,00 27 655,20 917,98

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1788. Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka
ks 89 478,60 2 970,15 1,00                                 89 478,60                                2 970,15    89 478,60 2 970,15 0,00 0,00

43,70%
39 102,15 1 297,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1789. Odšťavovač
ks 41 943,72 1 392,28 1,00                                 41 943,72                                1 392,28    41 943,72 1 392,28 0,00 0,00

43,70%
18 329,41 608,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1790. Pokladňa
ks 0,00 0,00 1,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1791. Pracovný stôl
ks 14 353,65 476,45 1,00                                 14 353,65                                   476,45    0,00 0,00 14 353,65 476,45

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1792. Vitrína na zákusky
ks 58 836,19 1 953,00 1,00                                 58 836,19                                1 953,00    58 836,19 1 953,00 0,00 0,00

43,70%
25 711,41 853,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1793. Vinotéka ARUBA
ks 121 859,23 4 044,99 1,00                               121 859,23                                4 044,99    121 859,23 4 044,99 0,00 0,00

43,70%
53 252,48 1 767,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1794. Výčapné zariadenie
ks 75 150,00 2 494,52 1,00                                 75 150,00                                2 494,52    75 150,00 2 494,52 0,00 0,00

43,70%
32 840,55 1 090,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1795.
3okruhovéchladenie + výčapná hlavica + stojan+ narážač + sanit. 

súdok ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00
43,70%

0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1796. Umývací stôl
ks 26 327,55 873,91 1,00                                 26 327,55                                   873,91    0,00 0,00 26 327,55 873,91

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1797. Doska na krájanie
ks 591,18 19,62 1,00                                      591,18                                     19,62    0,00 0,00 591,18 19,62

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1798. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 797,20 3 279,47 1,00                                 98 797,20                                3 279,47    98 797,20 3 279,47 0,00 0,00

43,70%
43 174,38 1 433,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1799. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 180,20 1 333,74 1,00                                 40 180,20                                1 333,74    40 180,20 1 333,74 0,00 0,00

43,70%
17 558,75 582,84 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1800. Umývací stôl
ks 18 975,38 629,87 1,00                                 18 975,38                                   629,87    0,00 0,00 18 975,38 629,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

jedáleň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1801.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1802. Barový pult - RAMSES
ks 757 500,00 25 144,39 1,00                               757 500,00                              25 144,39    757 500,00 25 144,39 0,00 0,00

43,70%
331 027,50 10 988,10 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1803. Chladiaci stôl
ks 66 458,00 2 206,00 1,00                                 66 458,00                                2 206,00    66 458,00 2 206,00 0,00 0,00

43,70%
29 042,15 964,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1804. Pracovná plocha
ks 15 352,00 509,59 6,00                                 92 112,00                                3 057,56    92 112,00 3 057,56 0,00 0,00

43,70%
40 252,94 1 336,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1805. Umývací stôl
ks 15 352,00 509,59 2,00                                 30 704,00                                1 019,19    30 704,00 1 019,19 0,00 0,00

43,70%
13 417,65 445,38 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1806. Výrobík ľadu
ks 31 947,06 1 060,45 1,00                                 31 947,06                                1 060,45    31 947,06 1 060,45 0,00 0,00

43,70%
13 960,86 463,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1807. Drtič ľadu
ks 18 169,90 603,13 1,00                                 18 169,90                                   603,13    0,00 0,00 18 169,90 603,13

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1808. Mixér
ks 14 533,90 482,44 1,00                                 14 533,90                                   482,44    0,00 0,00 14 533,90 482,44

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1809. Frapovač
ks 8 877,90 294,69 1,00                                   8 877,90                                   294,69    0,00 0,00 8 877,90 294,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1810. Chladiaci stôl s vanou
ks 73 326,00 2 433,98 1,00                                 73 326,00                                2 433,98    73 326,00 2 433,98 0,00 0,00

43,70%
32 043,46 1 063,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1811. Umývačka pohárov
ks 77 013,26 2 556,37 1,00                                 77 013,26                                2 556,37    77 013,26 2 556,37 0,00 0,00

43,70%
33 654,79 1 117,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1812. Chladiaci stôl
ks 66 458,00 2 206,00 1,00                                 66 458,00                                2 206,00    66 458,00 2 206,00 0,00 0,00

43,70%
29 042,15 964,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1813. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 201 798,00 6 698,47 1,00                               201 798,00                                6 698,47    201 798,00 6 698,47 0,00 0,00

43,70%
88 185,73 2 927,23 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1814. Mlynček nakávu
ks 27 876,00 925,31 1,00                                 27 876,00                                   925,31    0,00 0,00 27 876,00 925,31

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1815. Pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1816. Výčapné zariadenie
ks 75 750,00 2 514,44 1,00                                 75 750,00                                2 514,44    75 750,00 2 514,44 0,00 0,00

43,70%
33 102,75 1 098,81 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1817. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 501,00 1 344,39 1,00                                 40 501,00                                1 344,39    40 501,00 1 344,39 0,00 0,00

43,70%
17 698,94 587,50 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1818. Vinotéka
ks 122 371,60 4 061,99 1,00                               122 371,60                                4 061,99    122 371,60 4 061,99 0,00 0,00

43,70%
53 476,39 1 775,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1819. Teplý pult 
ks 110 059,70 3 653,31 1,00                               110 059,70                                3 653,31    110 059,70 3 653,31 0,00 0,00

43,70%
48 096,09 1 596,50 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1820. Neutrálny stolík rohový 90
ks 20 078,80 666,49 3,00                                 60 236,40                                1 999,48    60 236,40 1 999,48 0,00 0,00

43,70%
26 323,31 873,77 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1821. Chladený pult
ks 101 999,90 3 385,78 1,00                               101 999,90                                3 385,78    101 999,90 3 385,78 0,00 0,00

43,70%
44 573,96 1 479,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1822. Neutrálny pult
ks 67 235,70 2 231,82 1,00                                 67 235,70                                2 231,82    67 235,70 2 231,82 0,00 0,00

43,70%
29 382,00 975,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1823. Teplý pult sklokeramika
ks 108 979,00 3 617,44 1,00                               108 979,00                                3 617,44    108 979,00 3 617,44 0,00 0,00

43,70%
47 623,82 1 580,82 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

doplnkové zariadenia

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1824.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1825. Gastronádoby do konvektomatu a pultov
ks 25 375,00 842,30 1,00                                 25 375,00                                   842,30    0,00 0,00 25 375,00 842,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1826. Odvápňovače
ks 3 004,40 99,73 10,00                                 30 044,00                                   997,28    0,00 0,00 30 044,00 997,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1827. Hrnce 10 ks
ks 30 450,00 1 010,75 1,00                                 30 450,00                                1 010,75    0,00 0,00 30 450,00 1 010,75

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1828. Naberačky 15 ks
ks 6 090,00 202,15 1,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1829. Metličky 5 ks
ks 1 370,25 45,48 1,00                                   1 370,25                                     45,48    0,00 0,00 1 370,25 45,48

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1830. Nože kuchynské 10 ks
ks 15 225,00 505,38 1,00                                 15 225,00                                   505,38    0,00 0,00 15 225,00 505,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1831. Držiak nožov magnet
ks 1 979,25 65,70 3,00                                   5 937,75                                   197,10    0,00 0,00 5 937,75 197,10

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1832. Špičák
ks 1 185,52 39,35 2,00                                   2 371,04                                     78,70    0,00 0,00 2 371,04 78,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1833. Sito na halušky 40
ks 1 928,50 64,01 1,00                                   1 928,50                                     64,01    0,00 0,00 1 928,50 64,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1834. Varechy drevené
ks 507,50 16,85 1,00                                      507,50                                     16,85    0,00 0,00 507,50 16,85

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1835. Tanier clubový
ks 150,22 4,99 50,00                                   7 511,00                                   249,32    0,00 0,00 7 511,00 249,32

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1836. Tanier plytký
ks 102,52 3,40 200,00                                 20 503,00                                   680,57    0,00 0,00 20 503,00 680,57

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1837. Tanier hlboký
ks 96,43 3,20 200,00                                 19 285,00                                   640,14    0,00 0,00 19 285,00 640,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1838. Tanier dezertný
ks 54,81 1,82 200,00                                 10 962,00                                   363,87    0,00 0,00 10 962,00 363,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1839. Tanier múčnikový
ks 46,69 1,55 200,00                                   9 338,00                                   309,96    0,00 0,00 9 338,00 309,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1840. Miska bujonová s podšalkou
ks 125,86 4,18 200,00                                 25 172,00                                   835,56    0,00 0,00 25 172,00 835,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1841. Šalka na mokka kávu s podšálkou
ks 76,13 2,53 100,00                                   7 612,50                                   252,69    0,00 0,00 7 612,50 252,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1842. Šalka na kávu s podčálkou
ks 92,37 3,07 100,00                                   9 236,50                                   306,60    0,00 0,00 9 236,50 306,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1843. Šalka na čaj s podšálkou
ks 121,80 4,04 100,00                                 12 180,00                                   404,30    0,00 0,00 12 180,00 404,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1844. Misa oválna 36 cm
ks 232,44 7,72 20,00                                   4 648,70                                   154,31    0,00 0,00 4 648,70 154,31

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1845. Misa guľatá 
ks 189,81 6,30 20,00                                   3 796,10                                   126,01    0,00 0,00 3 796,10 126,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1846. Miska na kompót
ks 74,10 2,46 200,00                                 14 819,00                                   491,90    0,00 0,00 14 819,00 491,90

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1847. Konvička na čaj
ks 331,91 11,02 50,00                                 16 595,25                                   550,86    0,00 0,00 16 595,25 550,86

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1848. Mliekovka malá 4 cl
ks 40,60 1,35 50,00                                   2 030,00                                     67,38    0,00 0,00 2 030,00 67,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1849. Omáčnik
ks 113,68 3,77 50,00                                   5 684,00                                   188,67    0,00 0,00 5 684,00 188,67

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1850. Stojan na vajce
ks 53,80 1,79 50,00                                   2 689,75                                     89,28    0,00 0,00 2 689,75 89,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1851. Pohár na biele víno
ks 43,65 1,45 300,00                                 13 093,50                                   434,62    0,00 0,00 13 093,50 434,62

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1852. Pohár na destilát
ks 39,59 1,31 300,00                                 11 875,50                                   394,19    0,00 0,00 11 875,50 394,19

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1853. Pohár na červené víno
ks 48,72 1,62 300,00                                 14 616,00                                   485,16    0,00 0,00 14 616,00 485,16

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1854. Pohár na korenené víno miska
ks 49,74 1,65 300,00                                 14 920,50                                   495,27    0,00 0,00 14 920,50 495,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1855. Pohár na pivo
ks 46,69 1,55 150,00                                   7 003,50                                   232,47    0,00 0,00 7 003,50 232,47

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1856. Pohár na nealko
ks 45,68 1,52 300,00                                 13 702,50                                   454,84    0,00 0,00 13 702,50 454,84

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1857. Pohár na brandy napoleón
ks 46,69 1,55 200,00                                   9 338,00                                   309,96    0,00 0,00 9 338,00 309,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1858. Pohár na šampanské
ks 45,68 1,52 200,00                                   9 135,00                                   303,23    0,00 0,00 9 135,00 303,23

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1859. Pohár na whisky
ks 20,30 0,67 100,00                                   2 030,00                                     67,38    0,00 0,00 2 030,00 67,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1860. Pohár na long drink
ks 45,68 1,52 100,00                                   4 567,50                                   151,61    0,00 0,00 4 567,50 151,61

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1861. Pohár na miešané nápoje
ks 24,36 0,81 100,00                                   2 436,00                                     80,86    0,00 0,00 2 436,00 80,86

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1862. Džbán  1 l      
ks 203,00 6,74 20,00                                   4 060,00                                   134,77    0,00 0,00 4 060,00 134,77

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1863. Džbán 0,5 l
ks 187,78 6,23 20,00                                   3 755,50                                   124,66    0,00 0,00 3 755,50 124,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1864. Džbán 0,2 l
ks 171,54 5,69 30,00                                   5 146,05                                   170,82    0,00 0,00 5 146,05 170,82

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1865. Nôž veľký
ks 33,50 1,11 300,00                                 10 048,50                                   333,55    0,00 0,00 10 048,50 333,55

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1866. Vidlička veľká
ks 20,30 0,67 300,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1867. Lyžica veľká
ks 20,30 0,67 300,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1868. Dezertný nôž
ks 24,36 0,81 300,00                                   7 308,00                                   242,58    0,00 0,00 7 308,00 242,58

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1869. Dezertná vidlička
ks 18,27 0,61 300,00                                   5 481,00                                   181,94    0,00 0,00 5 481,00 181,94

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1870. Dezertná lyžica
ks 18,27 0,61 150,00                                   2 740,50                                     90,97    0,00 0,00 2 740,50 90,97

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1871. Múčniková vidlička
ks 15,23 0,51 150,00                                   2 283,75                                     75,81    0,00 0,00 2 283,75 75,81

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1872. Lyžička na zmrzlinu
ks 19,29 0,64 100,00                                   1 928,50                                     64,01    0,00 0,00 1 928,50 64,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1873. Lyžička na kávu
ks 14,21 0,47 100,00                                   1 421,00                                     47,17    0,00 0,00 1 421,00 47,17

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1874. Lyžička na mokka kávu
ks 13,20 0,44 100,00                                   1 319,50                                     43,80    0,00 0,00 1 319,50 43,80

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1875. Kliešte rôzne
ks 609,00 20,22 20,00                                 12 180,00                                   404,30    0,00 0,00 12 180,00 404,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1876. Nôž na ryby
ks 35,53 1,18 100,00                                   3 552,50                                   117,92    0,00 0,00 3 552,50 117,92

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1877. Vidlička na ryby
ks 25,38 0,84 50,00                                   1 268,75                                     42,11    0,00 0,00 1 268,75 42,11

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1878. Chladič na víno a sekt-nerez
ks 456,75 15,16 20,00                                   9 135,00                                   303,23    0,00 0,00 9 135,00 303,23

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1879. Lyžička na koktail
ks 27,41 0,91 50,00                                   1 370,50                                     45,49    0,00 0,00 1 370,50 45,49

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1880. Čašnícky otvárač
ks 81,20 2,70 10,00                                      812,00                                     26,95    0,00 0,00 812,00 26,95

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1881. Podnos nerezový 
ks 253,75 8,42 50,00                                 12 687,50                                   421,15    0,00 0,00 12 687,50 421,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1882. Koreničky sada
ks 492,28 16,34 40,00                                 19 691,20                                   653,63    0,00 0,00 19 691,20 653,63

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1883. Škrabka na zemiaky
ks 93,38 3,10 10,00                                      933,80                                     31,00    0,00 0,00 933,80 31,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1884. Misa polievková terina 3 lit.
ks 365,40 12,13 30,00                                 10 962,00                                   363,87    0,00 0,00 10 962,00 363,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1885. Plastové dosky na krájanie
ks 482,13 16,00 5,00                                   2 410,65                                     80,02    0,00 0,00 2 410,65 80,02

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1886. Stojan na dosky
ks 492,28 16,34 1,00                                      492,28                                     16,34    0,00 0,00 492,28 16,34

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1887. Obrus na stôl
ks 290,00 9,63 40,00                                 11 600,00                                   385,05    0,00 0,00 11 600,00 385,05

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1888. Misa nerez  rôzne veľkosti 
ks 350,00 11,62 30,00                                 10 500,00                                   348,54    0,00 0,00 10 500,00 348,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie izieb

713001  Interiérového 

vybavenia
1889. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1890. posteľ 90cm - čelo kus 7 327,94 243,24 80,00                               586 235,09                              19 459,44    586 235,09 19 459,44 0,00 0,00

43,70% 256 184,73 8 503,78 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1891. posteľ 180 cm - čelo kus 10 403,86 345,35 12,00                               124 846,36                                4 144,14    124 846,36 4 144,14 0,00 0,00

43,70% 54 557,86 1 810,99 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1892. rošt+matrac 90 cm kus 5 428,10 180,18 80,00                               434 248,21                              14 414,40    434 248,21 14 414,40 0,00 0,00

43,70% 189 766,47 6 299,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1893. rošt+matrac 180 cm kus 9 499,18 315,32 12,00                               113 990,16                                3 783,78    113 990,16 3 783,78 0,00 0,00

43,70% 49 813,70 1 653,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1894. nočný stolík kus 5 066,23 168,17 104,00                               526 887,83                              17 489,47    526 887,83 17 489,47 0,00 0,00

43,70% 230 249,98 7 642,90 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1895. Sedacia súprava 2+1 kus 20 355,39 675,68 8,00                               162 843,08                                5 405,40    162 843,08 5 405,40 0,00 0,00

43,70% 71 162,43 2 362,16 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1896. Sedacia súprava 2+1+1 kus 33 925,64 1 126,13 4,00                               135 702,57                                4 504,50    135 702,57 4 504,50 0,00 0,00

43,70% 59 302,02 1 968,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1897. Kreslo zo sed.súpravy kus 5 428,10 180,18 6,00                                 32 568,62                                1 081,08    32 568,62 1 081,08 0,00 0,00

43,70% 14 232,49 472,43 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1898. konferenčný stolík kus 5 201,93 172,67 52,00                               270 500,45                                8 978,97    270 500,45 8 978,97 0,00 0,00

43,70% 118 208,70 3 923,81 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1899. vešiak na kabáty kus 6 739,89 223,72 52,00                               350 474,50                              11 633,62    350 474,50 11 633,62 0,00 0,00

43,70% 153 157,35 5 083,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1900. skriňa kus 16 962,82 563,06 52,00                               882 066,69                              29 279,25    882 066,69 29 279,25 0,00 0,00

43,70% 385 463,14 12 795,03 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1901. kresielko kus 4 523,42 150,15 70,00                               316 639,32                              10 510,50    316 639,32 10 510,50 0,00 0,00

43,70% 138 371,38 4 593,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1902. stolík na batožinu kus 8 549,26 283,78 52,00                               444 561,61                              14 756,74    444 561,61 14 756,74 0,00 0,00

43,70% 194 273,42 6 448,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1903. zrkadlo kus 3 347,33 111,11 52,00                               174 061,16                                5 777,77    174 061,16 5 777,77 0,00 0,00

43,70% 76 064,73 2 524,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1904. TV stolík kus 9 046,84 300,30 52,00                               470 435,57                              15 615,60    470 435,57 15 615,60 0,00 0,00

43,70% 205 580,34 6 824,02 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie apartmánov

713001  Interiérového 

vybavenia
1905. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1906. posteľ 180 cm - čelo kus 10 414,26 345,69 8,00                                 83 314,06                                2 765,52    83 314,06 2 765,52 0,00 0,00

43,70% 36 408,24 1 208,53 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1907. posteľ 90cm - čelo kus 7 335,26 243,49 4,00                                 29 341,04                                   973,94    0,00 0,00 29 341,04 973,94

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1908. rošt+matrac 180 cm kus 9 508,67 315,63 8,00                                 76 069,36                                2 525,04    76 069,36 2 525,04 0,00 0,00

43,70% 33 242,31 1 103,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1909. rošt+matrac 90 cm kus 5 433,53 180,36 4,00                                 21 734,12                                   721,44    0,00 0,00 21 734,12 721,44

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1910. Sedacia súprava 3+2+1 kus 113 198,45 3 757,50 10,00                            1 131 984,45                              37 575,00    1 131 984,45 37 575,00 0,00 0,00

43,70% 494 677,20 16 420,28 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1911. konferenčný stolík kus 5 207,13 172,85 10,00                                 52 071,28                                1 728,45    52 071,28 1 728,45 0,00 0,00

43,70% 22 755,15 755,33 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1912. Rokovací stôl kus 13 583,81 450,90 1,00                                 13 583,81                                   450,90    0,00 0,00 13 583,81 450,90

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1913. Stolička kus 4 527,94 150,30 6,00                                 27 167,64                                   901,80    0,00 0,00 27 167,64 901,80

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1914. Skriňová zostava kus 40 751,44 1 352,70 10,00                               407 514,40                              13 527,00    407 514,40 13 527,00 0,00 0,00

43,70% 178 083,79 5 911,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1915. Písací stôl kus 9 508,67 315,63 10,00                                 95 086,69                                3 156,30    95 086,69 3 156,30 0,00 0,00

43,70% 41 552,89 1 379,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1916. Kreslo za písací stôl kus 6 791,91 225,45 10,00                                 67 919,07                                2 254,50    67 919,07 2 254,50 0,00 0,00

43,70% 29 680,63 985,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1917. stolík na batožinu kus 8 557,80 284,07 10,00                                 85 578,02                                2 840,67    85 578,02 2 840,67 0,00 0,00

43,70% 37 397,60 1 241,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1918. zrkadlo kus 3 350,67 111,22 10,00                                 33 506,74                                1 112,22    33 506,74 1 112,22 0,00 0,00

43,70% 14 642,45 486,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1919. toaletný stolík kus 8 150,29 270,54 10,00                                 81 502,88                                2 705,40    81 502,88 2 705,40 0,00 0,00

43,70% 35 616,76 1 182,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1920. TV stolík kus 9 055,88 300,60 10,00                                 90 558,76                                3 006,00    90 558,76 3 006,00 0,00 0,00

43,70% 39 574,18 1 313,62 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1921. vešiak na kabáty kus 6 746,63 223,95 10,00                                 67 466,27                                2 239,47    67 466,27 2 239,47 0,00 0,00

43,70% 29 482,76 978,65 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

spoločné priestory

713001  Interiérového 

vybavenia
1922. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1923. 1-kreslo kus 19 621,06 651,30 14,00                               274 694,89                                9 118,20    274 694,89 9 118,20 0,00 0,00

43,70% 120 041,67 3 984,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1924. 2-kreslo kus 37 732,82 1 252,50 13,00                               490 526,60                              16 282,50    490 526,60 16 282,50 0,00 0,00

43,70% 214 360,12 7 115,45 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1925. 3-kreslo kus 56 599,22 1 878,75 1,00                                 56 599,22                                1 878,75    56 599,22 1 878,75 0,00 0,00

43,70% 24 733,86 821,01 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1926. konferenčný stolík kus 5 207,13 172,85 12,00                                 62 485,54                                2 074,14    62 485,54 2 074,14 0,00 0,00

43,70% 27 306,18 906,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1927. TV-stolík kus 9 055,88 300,60 6,00                                 54 335,25                                1 803,60    54 335,25 1 803,60 0,00 0,00

43,70% 23 744,51 788,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1928. recepčný pult kus 90 558,76 3 006,00 1,00                                 90 558,76                                3 006,00    90 558,76 3 006,00 0,00 0,00

43,70% 39 574,18 1 313,62 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

kongresová hala

713001  Interiérového 

vybavenia
1929. Kongresová hala - vybavenie súbor 3 000 000,00 99 581,76 1,00                            3 000 000,00                              99 581,76    3 000 000,00 99 581,76 0,00 0,00

43,70% 1 311 000,00 43 517,23 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

salón

713001  Interiérového 

vybavenia
1930. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1931. servírovacie stoly kus 7 606,82 252,50 12,00                                 91 281,78                                3 030,00    91 281,78 3 030,00 0,00 0,00

43,70% 39 890,14 1 324,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1932. servírovacie boxy kus 9 128,18 303,00 10,00                                 91 281,78                                3 030,00    91 281,78 3 030,00 0,00 0,00

43,70% 39 890,14 1 324,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1933. sedenie 2-kreslo kus 38 034,08 1 262,50 10,00                               380 340,75                              12 625,00    380 340,75 12 625,00 0,00 0,00

43,70% 166 208,91 5 517,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1934. sedenie 1-kreslo kus 19 777,72 656,50 20,00                               395 554,38                              13 130,00    395 554,38 13 130,00 0,00 0,00

43,70% 172 857,26 5 737,81 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Reštaurácia

713001  Interiérového 

vybavenia
1935. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1936. stolička kus 4 564,09 151,50 120,00                               547 690,20                              18 179,98    547 690,20 18 179,98 0,00 0,00

43,70% 239 340,62 7 944,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1937. stoly /2/ kus 6 085,45 202,00 12,00                                 73 025,40                                2 424,00    73 025,40 2 424,00 0,00 0,00

43,70% 31 912,10 1 059,29 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1938. stoly /4/ kus 10 649,54 353,50 24,00                               255 588,96                                8 484,00    255 588,96 8 484,00 0,00 0,00

43,70% 111 692,38 3 707,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1939. barová stolička kus 6 085,45 202,00 10,00                                 60 854,50                                2 020,00    60 854,50 2 020,00 0,00 0,00

43,70% 26 593,42 882,74 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

šatne zamestnanci

713001  Interiérového 

vybavenia
1940. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci
713001  Interiérového 

vybavenia
1941. šatňová skriňa kus 3 042,73 101,00 32,00                                 97 367,20                                3 232,00    97 367,20 3 232,00 0,00 0,00

43,70% 42 549,47 1 412,38 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci
713001  Interiérového 

vybavenia
1942. lavica kus 6 085,45 202,00 4,00                                 24 341,80                                   808,00    0,00 0,00 24 341,80 808,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

foyer bar

713001  Interiérového 

vybavenia
1943. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1944. barový pult kus 155 179,03 5 151,00 1,00                               155 179,03                                5 151,00    155 179,03 5 151,00 0,00 0,00

43,70% 67 813,23 2 250,99 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1945. barový nábytok za pultom kus 146 050,85 4 848,00 1,00                               146 050,85                                4 848,00    146 050,85 4 848,00 0,00 0,00

43,70% 63 824,22 2 118,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1946. barová stolička kus 6 085,45 202,00 9,00                                 54 769,07                                1 818,00    54 769,07 1 818,00 0,00 0,00

43,70% 23 934,08 794,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1947. stôl kus 10 565,19 350,70 4,00                                 42 260,74                                1 402,80    42 260,74 1 402,80 0,00 0,00

43,70% 18 467,94 613,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1948. stolička kus 4 527,94 150,30 16,00                                 72 446,96                                2 404,80    72 446,96 2 404,80 0,00 0,00

43,70% 31 659,32 1 050,90 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1949. 1-kreslo kus 20 561,00 682,50 24,00                               493 463,88                              16 380,00    493 463,88 16 380,00 0,00 0,00

43,70% 215 643,72 7 158,06 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1950. stolík kus 5 456,57 181,12 6,00                                 32 739,42                                1 086,75    32 739,42 1 086,75 0,00 0,00

43,70% 14 307,13 474,91 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

wellness

713001  Interiérového 

vybavenia
1951. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1952. 1-kreslo kus 19 640,65 651,95 5,00                                 98 203,23                                3 259,75    98 203,23 3 259,75 0,00 0,00

43,70% 42 914,81 1 424,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1953. 2-kreslo kus 37 770,47 1 253,75 2,00                                 75 540,94                                2 507,50    75 540,94 2 507,50 0,00 0,00

43,70% 33 011,39 1 095,78 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1954. 3-kreslo kus 56 655,71 1 880,62 2,00                               113 311,41                                3 761,25    113 311,41 3 761,25 0,00 0,00

43,70% 49 517,09 1 643,67 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1955. odpočívacie bazénové lehátko kus 10 575,73 351,05 6,00                                 63 454,38                                2 106,30    63 454,38 2 106,30 0,00 0,00

43,70% 27 729,56 920,45 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1956. šatňnová skrinka kus 6 043,28 200,60 32,00                               193 384,80                                6 419,20    193 384,80 6 419,20 0,00 0,00

43,70% 84 509,16 2 805,19 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1957. recepčný pult kus 151 081,89 5 015,00 2,00                               302 163,78                              10 030,00    302 163,78 10 030,00 0,00 0,00

43,70% 132 045,57 4 383,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1958. stolička kus 4 532,46 150,45 10,00                                 45 324,55                                1 504,50    45 324,55 1 504,50 0,00 0,00

43,70% 19 806,83 657,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1959. lavica kus 6 043,20 200,60 4,00                                 24 172,80                                   802,39    0,00 0,00 24 172,80 802,39

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1960. interierová zástena kus 302,00 10,02 37,00                                 11 174,00                                   370,91    0,00 0,00 11 174,00 370,91

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1961. masážny stôl kus 45 324,57 1 504,50 3,00                               135 973,70                                4 513,50    135 973,70 4 513,50 0,00 0,00

43,70% 59 420,50 1 972,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1962. manikúrový stôl kus 45 324,57 1 504,50 1,00                                 45 324,57                                1 504,50    45 324,57 1 504,50 0,00 0,00

43,70% 19 806,84 657,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1963. kadernícky pult kus 60 432,76 2 006,00 1,00                                 60 432,76                                2 006,00    60 432,76 2 006,00 0,00 0,00

43,70% 26 409,11 876,62 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

vináreň

713001  Interiérového 

vybavenia
1964. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1965. stôl /4/ kus 10 754,98 357,00 8,00                                 86 039,86                                2 856,00    86 039,86 2 856,00 0,00 0,00

43,70% 37 599,42 1 248,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1966. stôl /2/ kus 6 145,70 204,00 3,00                                 18 437,11                                   612,00    0,00 0,00 18 437,11 612,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1967. stolička kus 4 609,28 153,00 30,00                               138 278,25                                4 590,00    138 278,25 4 590,00 0,00 0,00

43,70% 60 427,60 2 005,83 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1968. barová stolička kus 6 145,70 204,00 3,00                                 18 437,11                                   612,00    0,00 0,00 18 437,11 612,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1969. barový pult kus 156 715,45 5 202,00 1,00                               156 715,45                                5 202,00    156 715,45 5 202,00 0,00 0,00

43,70% 68 484,65 2 273,27 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1970. barové skrinky kus 46 092,78 1 530,00 2,00                                 92 185,56                                3 060,00    92 185,56 3 060,00 0,00 0,00

43,70% 40 285,09 1 337,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1971. vinotéka kus 39 639,79 1 315,80 1,00                                 39 639,79                                1 315,80    39 639,79 1 315,80 0,00 0,00

43,70% 17 322,59 575,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

cukráreň

713001  Interiérového 

vybavenia
1972. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1973. stôl kus 10 754,98 357,00 8,00                                 86 039,86                                2 856,00    86 039,86 2 856,00 0,00 0,00

43,70% 37 599,42 1 248,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1974. stolička kus 4 609,28 153,00 24,00                               110 622,60                                3 672,00    110 622,60 3 672,00 0,00 0,00

43,70% 48 342,08 1 604,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1975. barový pult kus 156 715,45 5 202,00 1,00                               156 715,45                                5 202,00    156 715,45 5 202,00 0,00 0,00

43,70% 68 484,65 2 273,27 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1976. barová stolička kus 6 145,70 204,00 5,00                                 30 728,50                                1 020,00    30 728,50 1 020,00 0,00 0,00

43,70% 13 428,35 445,74 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1977. zasadací stôl kus 15 671,55 520,20 1,00                                 15 671,55                                   520,20    0,00 0,00 15 671,55 520,20

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1978. zasadacie stoličky kus 4 609,28 153,00 14,00                                 64 529,89                                2 142,00    64 529,89 2 142,00 0,00 0,00

43,70% 28 199,56 936,05 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1979. exteriér - stôl kus 6 145,70 204,00 8,00                                 49 165,61                                1 632,00    49 165,61 1 632,00 0,00 0,00

43,70% 21 485,37 713,18 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1980. exteriér - stolička kus 4 609,28 153,00 24,00                               110 622,62                                3 672,00    110 622,62 3 672,00 0,00 0,00

43,70% 48 342,09 1 604,66 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Nádvorie - letné sedenie

713001  Interiérového 

vybavenia
1981. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie
713001  Interiérového 

vybavenia
1982. stôl kus 6 326,46 210,00 10,00                                 63 264,60                                2 100,00    63 264,60 2 100,00 0,00 0,00

43,70% 27 646,63 917,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie
713001  Interiérového 

vybavenia
1983. stolička kus 4 744,85 157,50 40,00                               189 793,80                                6 300,00    189 793,80 6 300,00 0,00 0,00

43,70% 82 939,89 2 753,10 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  Hl. II VRN a Komplet. činnosť 1984. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Celkom 425 003 298,17         14 107 525,00       413 390 100,14 13 722 037,45 11 613 198,03 385 487,55 180 651 473,76 5 996 530,36 november 2009 október 2012
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