
 

 

 

DODATOK č. 2 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/041/2009 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 

 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 
názov  : ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 

sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 

                             38543/B 

konajúci : Daniel Rekitar – konateľ spoločnosti,   

   v zastúpení Ľudmilou Červenkovou,  

   na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009  

IČO : 35 967 641 

DIČ : 2022099926 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  

2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sterpul&MENO=Elena&SID=0&T=f0&R=1
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  2 

 

 

1. PREDMET DODATKU 

  

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1  Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

10. júla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v 

Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:  

 

A) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. 
 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/041/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis: ....................................... 

Daniel Rekitar   - konateľ  

v zastúpení Ľudmila Červenková, na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2009 

Prílohy: 

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sterpul&MENO=Elena&SID=0&T=f0&R=1


Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v SK v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 

01/01Palác

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1.

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
2. 1 - ZEMNE PRÁCE november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
3. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     220,00 7,30 1 366,00                               300 520,00                                9 975,44    300 520,00 9 975,44 0,00 0,00

43,70% 131 327,24 4 359,27 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
4.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     180,60 5,99 1 366,00                               246 699,60                                8 188,93    246 699,60 8 188,93 0,00 0,00
43,70% 107 807,73 3 578,56 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
5. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                            m3     1 130,00 37,51 598,12                               675 877,86                              22 435,03    675 877,86 22 435,03 0,00 0,00

43,70% 295 358,62 9 804,11 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
6. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     2 800,00 92,94 154,92                               433 764,80                              14 398,35    433 764,80 14 398,35 0,00 0,00

43,70% 189 555,22 6 292,08 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
7. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 450,00 48,13 575,87                               835 007,15                              27 717,16    835 007,15 27 717,16 0,00 0,00

43,70% 364 898,12 12 112,40 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
8. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     650,00 21,58 223,47                               145 253,55                                4 821,53    145 253,55 4 821,53 0,00 0,00

43,70% 63 475,80 2 107,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
9. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     150,00 4,98 575,87                                 86 380,05                                2 867,29    86 380,05 2 867,29 0,00 0,00

43,70% 37 748,08 1 253,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
10. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,00 4,65 1 151,73                               161 242,76                                5 352,28    161 242,76 5 352,28 0,00 0,00

43,70% 70 463,09 2 338,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
11. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,00 0,20 575,87                                   3 455,20                                   114,69    0,00 0,00 3 455,20 114,69

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
12. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     6,00 0,20 598,12                                   3 588,73                                   119,12    0,00 0,00 3 588,73 119,12

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
13. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     50,00 1,66 575,87                                 28 793,35                                   955,76    0,00 0,00 28 793,35 955,76

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
14. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,00 2,32 598,12                                 41 868,54                                1 389,78    41 868,54 1 389,78 0,00 0,00

43,70% 18 296,55 607,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
15. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     20,00 0,66 1 173,99                                 23 479,78                                   779,39    0,00 0,00 23 479,78 779,39

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
16. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     225,00 7,47 1 173,99                               264 147,53                                8 768,09    264 147,53 8 768,09 0,00 0,00

43,70% 115 432,47 3 831,66 november 09 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
17. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
18. Zamurovanie otvoru do 1 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     3 020,00 100,25 57,22                               172 795,34                                5 735,75    172 795,34 5 735,75 0,00 0,00

43,70% 75 511,56 2 506,52 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
19. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 840,00 94,27 572,17                            1 624 962,80                              53 938,88    1 624 962,80 53 938,88 0,00 0,00

43,70% 710 108,74 23 571,29 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
20.

Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. 

na maltu MVC    m3     5 400,00 179,25 140,26                               757 404,00                              25 141,21    757 404,00 25 141,21 0,00 0,00
43,70% 330 985,55 10 986,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
21.

Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. 

na maltu MVC    m3     5 190,00 172,28 1 402,60                            7 279 473,24                            241 634,24    7 279 473,24 241 634,24 0,00 0,00
43,70% 3 181 129,81 105 594,16 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
22. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     4 400,00 146,05 66,83                               294 030,00                                9 760,01    294 030,00 9 760,01 0,00 0,00

43,70% 128 491,11 4 265,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
23. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     4 200,00 139,41 271,63                            1 140 854,40                              37 869,43    1 140 854,40 37 869,43 0,00 0,00

43,70% 498 553,37 16 548,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
24.

Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez 

bet.zálievky P12            m3     4 500,00 149,37 196,24                               883 080,00                              29 312,89    883 080,00 29 312,89 0,00 0,00
43,70% 385 905,96 12 809,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
25. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     126,00 4,18 5 751,35                               724 670,48                              24 054,65    724 670,48 24 054,65 0,00 0,00

43,70% 316 681,00 10 511,88 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
26.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     264,00 8,76 1 917,12                               506 119,15                              16 800,08    506 119,15 16 800,08 0,00 0,00
43,70% 221 174,07 7 341,63 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
27. Stĺpy z lom. kameňa oprac. pre škárovanie do 75 cm MC-10                        m3     4 500,00 149,37 4,42                                 19 876,50                                   659,78    0,00 0,00 19 876,50 659,78

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
28. Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P25 na maltu MVC-2,5                             m3     4 500,00 149,37 66,62                               299 803,50                                9 951,65    299 803,50 9 951,65 0,00 0,00

43,70% 131 014,13 4 348,87 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
29. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     520,00 17,26 1 186,46                               616 959,20                              20 479,29    616 959,20 20 479,29 0,00 0,00

43,70% 269 611,17 8 949,45 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
30. Priečky POROTHERM  P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D                                 m2     480,00 15,93 93,36                                 44 812,80                                1 487,51    44 812,80 1 487,51 0,00 0,00

43,70% 19 583,19 650,04 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
31.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 15 cm    m2     1 040,00 34,52 129,33                               134 498,00                                4 464,52    134 498,00 4 464,52 0,00 0,00
43,70% 58 775,63 1 950,99 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
32.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 30 cm    m2     1 650,00 54,77 129,33                               213 386,25                                7 083,13    213 386,25 7 083,13 0,00 0,00
43,70% 93 249,79 3 095,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
33. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      280,00 9,29 58,50                                 16 380,00                                   543,72    0,00 0,00 16 380,00 543,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
34. Doplnenie podokenných a nadokenných ríms                                        m      380,00 12,61 28,60                                 10 868,00                                   360,75    0,00 0,00 10 868,00 360,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
35. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     4 300,00 142,73 18,38                                 79 025,40                                2 623,16    79 025,40 2 623,16 0,00 0,00

43,70% 34 534,10 1 146,32 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
36. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     377,00 12,51 100,41                                 37 853,06                                1 256,49    37 853,06 1 256,49 0,00 0,00

43,70% 16 541,79 549,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
37. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     80,00 2,66 100,41                                   8 032,48                                   266,63    0,00 0,00 8 032,48 266,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
38. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      40 900,00 1 357,63 1,10                                 45 112,70                                1 497,47    45 112,70 1 497,47 0,00 0,00

43,70% 19 714,25 654,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
39. Kompletná konštr. bazén fóliový s vybavením                                     m2     39 300,00 1 304,52 68,70                            2 699 910,00                              89 620,59    2 699 910,00 89 620,59 0,00 0,00

43,70% 1 179 860,67 39 164,20 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
40. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
41.

Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. nad 2 m hr. 290 

mm                m2     4 600,00 152,69 1 291,91                            5 942 786,00                            197 264,36    5 942 786,00 197 264,36 0,00 0,00
43,70% 2 596 997,48 86 204,52 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
42. Klenby z kameňa opracované  na maltu MC-15 rozp. nad 2 m                        m2     5 800,00 192,52 1 365,17                            7 917 986,00                            262 828,98    7 917 986,00 262 828,98 0,00 0,00

43,70% 3 460 159,88 114 856,27 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
43. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 800,00 126,14 879,55                            3 342 290,00                            110 943,70    3 342 290,00 110 943,70 0,00 0,00

43,70% 1 460 580,73 48 482,40 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
44. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     330,00 10,95 3 518,20                            1 161 006,00                              38 538,34    1 161 006,00 38 538,34 0,00 0,00

43,70% 507 359,62 16 841,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
45. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,00 3,15 3 518,20                               334 229,00                              11 094,37    334 229,00 11 094,37 0,00 0,00

43,70% 146 058,07 4 848,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
46. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     200,00 6,64 3 518,20                               703 640,00                              23 356,57    703 640,00 23 356,57 0,00 0,00

43,70% 307 490,68 10 206,82 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
47. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     50,00 1,66 3 518,20                               175 910,00                                5 839,14    175 910,00 5 839,14 0,00 0,00

43,70% 76 872,67 2 551,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
48. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 150,00 1 465,51 52,77                            2 329 927,95                              77 339,44    0,00 0,00 2 329 927,95 77 339,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
49. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 000,00 1 261,37 5,28                               200 526,00                                6 656,24    200 526,00 6 656,24 0,00 0,00

43,70% 87 629,86 2 908,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
50. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     3 900,00 129,46 375,50                            1 464 450,00                              48 610,83    1 464 450,00 48 610,83 0,00 0,00

43,70% 639 964,65 21 242,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
51. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     150,00 4,98 823,92                               123 588,00                                4 102,37    123 588,00 4 102,37 0,00 0,00

43,70% 54 007,96 1 792,74 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
52. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     60,00 1,99 823,92                                 49 435,20                                1 640,95    49 435,20 1 640,95 0,00 0,00

43,70% 21 603,18 717,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
53. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      42 400,00 1 407,42 22,53                               955 272,00                              31 709,22    955 272,00 31 709,22 0,00 0,00

43,70% 417 453,86 13 856,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
54. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 050,00 134,44 19,32                                 78 225,75                                2 596,62    78 225,75 2 596,62 0,00 0,00

43,70% 34 184,65 1 134,72 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
55. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      50 000,00 1 659,70 1,26                                 62 750,00                                2 082,92    62 750,00 2 082,92 0,00 0,00

43,70% 27 421,75 910,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
56.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     480,00 15,93 128,77                                 61 808,16                                2 051,66    61 808,16 2 051,66 0,00 0,00
43,70% 27 010,17 896,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
57.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     80,00 2,66 128,77                                 10 301,36                                   341,94    0,00 0,00 10 301,36 341,94
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
58. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      120,00 3,98 273,60                                 32 832,00                                1 089,82    32 832,00 1 089,82 0,00 0,00

43,70% 14 347,58 476,25 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
59. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 090,00 69,38 132,70                               277 334,64                                9 205,82    277 334,64 9 205,82 0,00 0,00

43,70% 121 195,24 4 022,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
60.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      230,00 7,63 303,65                                 69 839,50                                2 318,25    69 839,50 2 318,25 0,00 0,00
43,70% 30 519,86 1 013,07 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
61. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     270,00 8,96 56,18                                 15 167,25                                   503,46    0,00 0,00 15 167,25 503,46

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
62. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     60,00 1,99 56,18                                   3 370,50                                   111,88    0,00 0,00 3 370,50 111,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
63. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
64. Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     600,00 19,92 4 821,05                            2 892 632,40                              96 017,81    2 892 632,40 96 017,81 0,00 0,00

43,70% 1 264 080,36 41 959,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
65. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     320,00 10,62 11 364,01                            3 636 484,48                            120 709,17    3 636 484,48 120 709,17 0,00 0,00

43,70% 1 589 143,72 52 749,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
66.

Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy 

do 20 cm          m      1 150,00 38,17 668,62                               768 907,25                              25 523,04    768 907,25 25 523,04 0,00 0,00
43,70% 336 012,47 11 153,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
67.

Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy 

do 20 cm          m      1 340,00 44,48 668,62                               895 944,10                              29 739,90    895 944,10 29 739,90 0,00 0,00
43,70% 391 527,57 12 996,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
68. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     500,00 16,60 1 136,41                               568 207,00                              18 861,02    568 207,00 18 861,02 0,00 0,00

43,70% 248 306,46 8 242,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
69. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     580,00 19,25 3 069,31                            1 780 198,64                              59 091,77    1 780 198,64 59 091,77 0,00 0,00

43,70% 777 946,81 25 823,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
70. Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%                                  m2     90,00 2,99 1 493,05                               134 374,86                                4 460,43    134 374,86 4 460,43 0,00 0,00

43,70% 58 721,81 1 949,21 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
71. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     30,00 1,00 1 345,61                                 40 368,15                                1 339,98    40 368,15 1 339,98 0,00 0,00

43,70% 17 640,88 585,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
72. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     3 950,00 131,12 368,30                            1 454 785,00                              48 290,02    1 454 785,00 48 290,02 0,00 0,00

43,70% 635 741,05 21 102,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
73. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 500,00 116,18 273,24                               956 340,00                              31 744,67    956 340,00 31 744,67 0,00 0,00

43,70% 417 920,58 13 872,42 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
74.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     105,00 3,49 273,24                                 28 690,20                                   952,34    0,00 0,00 28 690,20 952,34
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
75. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      38 900,00 1 291,24 9,17                               356 596,30                              11 836,83    356 596,30 11 836,83 0,00 0,00

43,70% 155 832,58 5 172,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
76. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 109,00 36,81 273,24                               303 023,16                              10 058,53    303 023,16 10 058,53 0,00 0,00

43,70% 132 421,12 4 395,58 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
77.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 600,00 53,11 5 049,20                            8 078 720,00                            268 164,38    8 078 720,00 268 164,38 0,00 0,00
43,70% 3 530 400,64 117 187,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
78. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    155,00 5,15 109,00                                 16 895,00                                   560,81    0,00 0,00 16 895,00 560,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
79. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2                           kus    372,00 12,35 40,00                                 14 880,00                                   493,93    0,00 0,00 14 880,00 493,93

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
80. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    155,00 5,15 146,00                                 22 630,00                                   751,18    0,00 0,00 22 630,00 751,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
81. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    372,00 12,35 47,00                                 17 484,00                                   580,36    0,00 0,00 17 484,00 580,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
82. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      250,00 8,30 162,60                                 40 650,00                                1 349,33    40 650,00 1 349,33 0,00 0,00

43,70% 17 764,05 589,66 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
83. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                             -                                            -      43,70% december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
84.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     310,00 10,29 3 802,25                            1 178 697,81                              39 125,60    1 178 697,81 39 125,60 0,00 0,00
43,70% 515 090,94 17 097,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
85.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     25,00 0,83 3 802,25                                 95 056,28                                3 155,29    95 056,28 3 155,29 0,00 0,00
43,70% 41 539,59 1 378,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
86.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,00 0,83 3 802,25                                 95 056,28                                3 155,29    95 056,28 3 155,29 0,00 0,00
43,70% 41 539,59 1 378,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
87. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     35,00 1,16 5 049,60                               176 736,00                                5 866,56    176 736,00 5 866,56 0,00 0,00

43,70% 77 233,63 2 563,69 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
88.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     80,00 2,66 5 049,60                               403 968,00                              13 409,28    403 968,00 13 409,28 0,00 0,00
43,70% 176 534,02 5 859,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
89. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     600,00 19,92 844,24                               506 544,60                              16 814,20    506 544,60 16 814,20 0,00 0,00

43,70% 221 359,99 7 347,81 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
90. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     500,00 16,60 47,85                                 23 925,00                                   794,16    0,00 0,00 23 925,00 794,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
91. Búranie klenieb z kameňa na maltu MVC hr. do 50 cm                              m2     200,00 6,64 460,68                                 92 136,00                                3 058,35    92 136,00 3 058,35 0,00 0,00

43,70% 40 263,43 1 336,50 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
92. Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné                                     m      300,00 9,96 96,00                                 28 800,00                                   955,98    0,00 0,00 28 800,00 955,98

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
93. Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 45 cm                         m2     560,00 18,59 327,84                               183 590,40                                6 094,08    183 590,40 6 094,08 0,00 0,00

43,70% 80 229,00 2 663,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
94. Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     720,00 23,90 50,00                                 36 000,00                                1 194,98    36 000,00 1 194,98 0,00 0,00

43,70% 15 732,00 522,21 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
95. Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     670,00 22,24 50,00                                 33 500,00                                1 112,00    33 500,00 1 112,00 0,00 0,00

43,70% 14 639,50 485,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
96. Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2                          m2     35,00 1,16 1 165,60                                 40 796,00                                1 354,18    40 796,00 1 354,18 0,00 0,00

43,70% 17 827,85 591,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
97. Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2                                      m2     30,00 1,00 200,60                                   6 018,00                                   199,76    0,00 0,00 6 018,00 199,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
98. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     190,00 6,31 703,64                               133 691,60                                4 437,75    133 691,60 4 437,75 0,00 0,00

43,70% 58 423,23 1 939,30 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
99. Búranie časti ríms kamen. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm                      m      110,00 3,65 150,00                                 16 500,00                                   547,70    0,00 0,00 16 500,00 547,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
100. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     130,00 4,32 796,44                               103 537,20                                3 436,81    103 537,20 3 436,81 0,00 0,00

43,70% 45 245,76 1 501,88 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
101. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     250,00 8,30 191,17                                 47 792,50                                1 586,42    47 792,50 1 586,42 0,00 0,00

43,70% 20 885,32 693,27 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
102. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 500,00 49,79 66,69                               100 032,00                                3 320,45    100 032,00 3 320,45 0,00 0,00

43,70% 43 713,98 1 451,04 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
103. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm                      m3     1 200,00 39,83 50,00                                 60 000,00                                1 991,64    60 000,00 1 991,64 0,00 0,00

43,70% 26 220,00 870,34 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
104. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    320,00 10,62 150,00                                 48 000,00                                1 593,31    48 000,00 1 593,31 0,00 0,00

43,70% 20 976,00 696,28 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
105. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      200,00 6,64 163,10                                 32 620,00                                1 082,79    32 620,00 1 082,79 0,00 0,00

43,70% 14 254,94 473,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
106. Vysek. kapies pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm                    m      200,00 6,64 60,80                                 12 160,00                                   403,64    0,00 0,00 12 160,00 403,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
107. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      85,00 2,82 500,00                                 42 500,00                                1 410,74    42 500,00 1 410,74 0,00 0,00

43,70% 18 572,50 616,49 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
108. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      380,00 12,61 250,00                                 95 000,00                                3 153,42    95 000,00 3 153,42 0,00 0,00

43,70% 41 515,00 1 378,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
109. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      45,00 1,49 500,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
110. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      120,00 3,98 60,00                                   7 200,00                                   239,00    0,00 0,00 7 200,00 239,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
111. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     30,00 1,00 1 345,61                                 40 368,15                                1 339,98    40 368,15 1 339,98 0,00 0,00

43,70% 17 640,88 585,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
112. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      160,00 5,31 9 221,75                            1 475 480,32                              48 976,97    1 475 480,32 48 976,97 0,00 0,00

43,70% 644 784,90 21 402,94 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
113. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      115,00 3,82 9 221,75                            1 060 501,48                              35 202,20    1 060 501,48 35 202,20 0,00 0,00

43,70% 463 439,15 15 383,36 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
114. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      270,00 8,96 9 221,75                            2 489 873,04                              82 648,64    2 489 873,04 82 648,64 0,00 0,00

43,70% 1 088 074,52 36 117,46 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
115. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      15,00 0,50 46 108,76                               691 631,40                              22 957,96    691 631,40 22 957,96 0,00 0,00

43,70% 302 242,92 10 032,63 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
116. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      165,00 5,48 9 221,75                            1 521 589,08                              50 507,50    1 521 589,08 50 507,50 0,00 0,00

43,70% 664 934,43 22 071,78 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
117. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      20,00 0,66 9 221,75                               184 435,04                                6 122,12    184 435,04 6 122,12 0,00 0,00

43,70% 80 598,11 2 675,37 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
118. Nakladanie sute                                                                 t      35,00 1,16 9 221,75                               322 761,32                              10 713,71    322 761,32 10 713,71 0,00 0,00

43,70% 141 046,70 4 681,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
119.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      620,00 20,58 9 221,75                            5 717 486,24                            189 785,77    5 717 486,24 189 785,77 0,00 0,00
43,70% 2 498 541,49 82 936,38 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
120. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      530,00 17,59 14 046,32                            7 444 550,13                            247 113,79    7 444 550,13 247 113,79 0,00 0,00

43,70% 3 253 268,41 107 988,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
121. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      55,00 1,83 14 046,32                               772 547,66                              25 643,88    772 547,66 25 643,88 0,00 0,00

43,70% 337 603,33 11 206,38 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
122. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
123. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
124. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     320,00 10,62 1 366,20                               437 184,00                              14 511,85    437 184,00 14 511,85 0,00 0,00

43,70% 191 049,41 6 341,68 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
125. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     110,00 3,65 238,81                                 26 268,55                                   871,96    0,00 0,00 26 268,55 871,96

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
126. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      800,00 26,56 6,53                                   5 224,00                                   173,41    0,00 0,00 5 224,00 173,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
127. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
128. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     25,00 0,83 1 658,23                                 41 455,63                                1 376,07    41 455,63 1 376,07 0,00 0,00

43,70% 18 116,11 601,34 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
129. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     1 320,00 43,82 1 691,39                            2 232 634,80                              74 109,90    2 232 634,80 74 109,90 0,00 0,00

43,70% 975 661,41 32 386,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
130. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     20,00 0,66 5 049,60                               100 992,00                                3 352,32    100 992,00 3 352,32 0,00 0,00

43,70% 44 133,50 1 464,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
131. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     660,00 21,91 1 434,51                               946 776,60                              31 427,23    946 776,60 31 427,23 0,00 0,00

43,70% 413 741,37 13 733,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
132. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     210,00 6,97 3 867,57                               812 189,70                              26 959,76    812 189,70 26 959,76 0,00 0,00

43,70% 354 926,90 11 781,41 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
133.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     60,00 1,99 6 707,83                               402 469,50                              13 359,54    402 469,50 13 359,54 0,00 0,00
43,70% 175 879,17 5 838,12 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
134. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     520,00 17,26 6 707,83                            3 488 069,00                            115 782,68    3 488 069,00 115 782,68 0,00 0,00

43,70% 1 524 286,15 50 597,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
135.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     20,00 0,66 1 658,23                                 33 164,50                                1 100,86    0,00 0,00 33 164,50 1 100,86
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
136. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      720,00 23,90 45,82                                 32 989,68                                1 095,06    32 989,68 1 095,06 0,00 0,00

43,70% 14 416,49 478,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
137. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
138. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
139. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     1 260,00 41,82 3 690,90                            4 650 528,96                            154 369,28    4 650 528,96 154 369,28 0,00 0,00

43,70% 2 032 281,16 67 459,38 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
140. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     65,00 2,16 3 690,90                               239 908,24                                7 963,49    239 908,24 7 963,49 0,00 0,00

43,70% 104 839,90 3 480,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
141. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     5 800,00 192,52 124,01                               719 281,20                              23 875,76    719 281,20 23 875,76 0,00 0,00

43,70% 314 325,88 10 433,71 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
142. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     20,00 0,66 3 690,90                                 73 817,92                                2 450,31    73 817,92 2 450,31 0,00 0,00

43,70% 32 258,43 1 070,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
143. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     6 200,00 205,80 7,75                                 48 056,20                                1 595,17    48 056,20 1 595,17 0,00 0,00

43,70% 21 000,56 697,09 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
144. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     900,00 29,87 131,77                               118 588,50                                3 936,42    118 588,50 3 936,42 0,00 0,00

43,70% 51 823,17 1 720,21 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
145. Položenie podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku                          m2     90,00 2,99 11,70                                   1 053,00                                     34,95    0,00 0,00 1 053,00 34,95

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
146. Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm                               m2     60,00 1,99 11,70                                      702,00                                     23,30    0,00 0,00 702,00 23,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
147. Podlaha BANKIRAI                                                                m2     620,00 20,58 11,70                                   7 254,00                                   240,79    0,00 0,00 7 254,00 240,79

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
148. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     40,00 1,33 1 658,23                                 66 329,00                                2 201,72    66 329,00 2 201,72 0,00 0,00

43,70% 28 985,77 962,15 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
149. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     6 200,00 205,80 55,72                               345 439,20                              11 466,48    345 439,20 11 466,48 0,00 0,00

43,70% 150 956,93 5 010,85 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
150.

Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 

288 do 450 cm2  m      50,00 1,66 1 660,00                                 83 000,00                                2 755,10    83 000,00 2 755,10 0,00 0,00
43,70% 36 271,00 1 203,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
151. Hranol SM 2 180x180,250 0-600                                                   m3     6 700,00 222,40 75,30                               504 496,60                              16 746,22    504 496,60 16 746,22 0,00 0,00

43,70% 220 465,01 7 318,10 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
152.

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek 

hobľovaných na zraz        m2     60,00 1,99 1 658,23                                 99 493,50                                3 302,58    99 493,50 3 302,58 0,00 0,00
43,70% 43 478,66 1 443,23 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
153. Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. nad 100mm                              m2     335,00 11,12 1 741,14                               583 280,64                              19 361,37    583 280,64 19 361,37 0,00 0,00

43,70% 254 893,64 8 460,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
154. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             m3     110,00 3,65 164,18                                 18 059,69                                   599,47    0,00 0,00 18 059,69 599,47

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
155. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      1 120,00 37,18 169,14                               189 441,28                                6 288,30    189 441,28 6 288,30 0,00 0,00

43,70% 82 785,84 2 747,99 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
156. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
157. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 160,00 71,70 50,40                               108 864,00                                3 613,62    108 864,00 3 613,62 0,00 0,00

43,70% 47 573,57 1 579,15 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
158. Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.                           m2     2 280,00 75,68 167,40                               381 672,00                              12 669,19    381 672,00 12 669,19 0,00 0,00

43,70% 166 790,66 5 536,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
159. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      1 020,00 33,86 371,10                               378 522,00                              12 564,63    378 522,00 12 564,63 0,00 0,00

43,70% 165 414,11 5 490,74 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
160. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400                                m      1 160,00 38,50 371,10                               430 476,00                              14 289,19    430 476,00 14 289,19 0,00 0,00

43,70% 188 118,01 6 244,37 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
161. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      920,00 30,54 42,40                                 39 008,00                                1 294,83    39 008,00 1 294,83 0,00 0,00

43,70% 17 046,50 565,84 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
162. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      1 140,00 37,84 39,00                                 44 460,00                                1 475,80    44 460,00 1 475,80 0,00 0,00

43,70% 19 429,02 644,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
163. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      700,00 23,24 158,70                               111 090,00                                3 687,51    111 090,00 3 687,51 0,00 0,00

43,70% 48 546,33 1 611,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
164. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      790,00 26,22 162,60                               128 454,00                                4 263,89    128 454,00 4 263,89 0,00 0,00

43,70% 56 134,40 1 863,32 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
165. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      700,00 23,24 197,70                               138 390,00                                4 593,71    138 390,00 4 593,71 0,00 0,00

43,70% 60 476,43 2 007,45 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
166. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 200,00 39,83 142,50                               171 000,00                                5 676,16    171 000,00 5 676,16 0,00 0,00

43,70% 74 727,00 2 480,48 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
167. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 100,00 36,51 6,87                                   7 559,20                                   250,92    0,00 0,00 7 559,20 250,92

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
168. 765 - Krytiny tvrdé 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
169. Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdlžnikov 200x300mm                    m2     1 900,00 63,07 3 690,90                            7 012 702,40                            232 779,07    7 012 702,40 232 779,07 0,00 0,00

43,70% 3 064 550,95 101 724,46 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
170. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     10,00 0,33 3 690,90                                 36 908,96                                1 225,15    0,00 0,00 36 908,96 1 225,15

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
171. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     10,00 0,33 3 690,90                                 36 908,96                                1 225,15    36 908,96 1 225,15 0,00 0,00

43,70% 16 129,22 535,39 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
172. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     120,00 3,98 3 690,90                               442 907,52                              14 701,84    442 907,52 14 701,84 0,00 0,00

43,70% 193 550,59 6 424,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
173. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      750,00 24,90 228,10                               171 072,75                                5 678,57    171 072,75 5 678,57 0,00 0,00

43,70% 74 758,79 2 481,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
174. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
175. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     130,00 4,32 288,76                                 37 539,19                                1 246,07    37 539,19 1 246,07 0,00 0,00

43,70% 16 404,63 544,53 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
176. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     1 200,00 39,83 288,76                               346 515,60                              11 502,21    346 515,60 11 502,21 0,00 0,00

43,70% 151 427,32 5 026,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
177. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    270,00 8,96 109,00                                 29 430,00                                   976,90    0,00 0,00 29 430,00 976,90

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
178. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2                           kus    280,00 9,29 37,00                                 10 360,00                                   343,89    0,00 0,00 10 360,00 343,89

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
179. Okno drevené 100x170 OS s parapetom                                             kus    5 540,00 183,89 36,00                               199 440,00                                6 620,20    199 440,00 6 620,20 0,00 0,00

43,70% 87 155,28 2 893,03 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
180. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               m2     52 000,00 1 726,08 204,28                          10 622 560,00                            352 604,39    10 622 560,00 352 604,39 0,00 0,00

43,70% 4 642 058,72 154 088,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
181. Okno drevené dvojité atyp oblúkové s parapetom barok prvky                      m2     42 800,00 1 420,70 29,50                            1 262 600,00                              41 910,64    1 262 600,00 41 910,64 0,00 0,00

43,70% 551 756,20 18 314,95 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
182. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    130,00 4,32 187,00                                 24 310,00                                   806,94    0,00 0,00 24 310,00 806,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
183. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.                     kus    3 800,00 126,14 139,00                               528 200,00                              17 533,03    528 200,00 17 533,03 0,00 0,00

43,70% 230 823,40 7 661,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
184. Dvere vnútorné drevené  110/150/200x200 so zárubňou 2 kr.                       kus    4 500,00 149,37 32,00                               144 000,00                                4 779,92    144 000,00 4 779,92 0,00 0,00

43,70% 62 928,00 2 088,83 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
185.

Dvere vchodové drevené  atypické umel.práca 80-150x200-260 

so zárubňou          kus    12 800,00 424,88 6,00                                 76 800,00                                2 549,29    76 800,00 2 549,29 0,00 0,00
43,70% 33 561,60 1 114,04 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
186. Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl                   kus    17 200,00 570,94 6,00                               103 200,00                                3 425,61    103 200,00 3 425,61 0,00 0,00

43,70% 45 098,40 1 496,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
187. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    8 380 000,00 278 165,04 1,00                            8 380 000,00                            278 165,04    8 380 000,00 278 165,04 0,00 0,00

43,70% 3 662 060,00 121 558,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
188. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      660,00 21,91 57,85                                 38 181,66                                1 267,40    38 181,66 1 267,40 0,00 0,00

43,70% 16 685,39 553,85 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
189. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
190. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     5 320,00 176,59 492,10                            2 617 961,36                              86 900,40    2 617 961,36 86 900,40 0,00 0,00

43,70% 1 144 049,11 37 975,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
191. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových                                 m2     620,00 20,58 55,40                                 34 348,00                                1 140,14    34 348,00 1 140,14 0,00 0,00

43,70% 15 010,08 498,24 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
192. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    20 000,00 663,88 1,00                                 20 000,00                                   663,88    0,00 0,00 20 000,00 663,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
193. Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo                             m2     6 000,00 199,16 13,20                                 79 200,00                                2 628,96    79 200,00 2 628,96 0,00 0,00

43,70% 34 610,40 1 148,85 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
194. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 000,00 132,78 182,28                               729 120,00                              24 202,35    729 120,00 24 202,35 0,00 0,00

43,70% 318 625,44 10 576,43 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
195. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     26,00 0,86 50 000,00                            1 300 000,00                              43 152,09    1 300 000,00 43 152,09 0,00 0,00

43,70% 568 100,00 18 857,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
196. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,00 0,56 50 000,00                               850 000,00                              28 214,83    850 000,00 28 214,83 0,00 0,00

43,70% 371 450,00 12 329,88 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
197.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      840,00 27,88 52,70                                 44 268,84                                1 469,46    44 268,84 1 469,46 0,00 0,00
43,70% 19 345,48 642,15 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
198. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
199. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
200.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     280,00 9,29 2 753,30                               770 924,00                              25 589,99    770 924,00 25 589,99 0,00 0,00
43,70% 336 893,79 11 182,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
201. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     580,00 19,25 453,08                               262 783,50                                8 722,81    262 783,50 8 722,81 0,00 0,00

43,70% 114 836,39 3 811,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
202. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     560,00 18,59 2 437,89                            1 365 218,40                              45 316,95    1 365 218,40 45 316,95 0,00 0,00

43,70% 596 600,44 19 803,51 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
203. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      390,00 12,95 67,99                                 26 517,66                                   880,23    0,00 0,00 26 517,66 880,23

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
204. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
205. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm                     m2     660,00 21,91 279,30                               184 338,00                                6 118,90    184 338,00 6 118,90 0,00 0,00

43,70% 80 555,71 2 673,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
206. Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená                                           m2     2 890,00 95,93 293,27                               847 535,85                              28 133,04    847 535,85 28 133,04 0,00 0,00

43,70% 370 373,17 12 294,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
207. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m                        t      600,00 19,92 61,85                                 37 112,40                                1 231,91    37 112,40 1 231,91 0,00 0,00

43,70% 16 218,12 538,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
208. 775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
209.

Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. 

soklov             m2     820,00 27,22 512,80                               420 496,00                              13 957,91    420 496,00 13 957,91 0,00 0,00
43,70% 183 756,75 6 099,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
210. Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné                                       m2     1 200,00 39,83 512,80                               615 360,00                              20 426,21    615 360,00 20 426,21 0,00 0,00

43,70% 268 912,32 8 926,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
211. Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m                       t      670,00 22,24 9,55                                   6 400,51                                   212,46    0,00 0,00 6 400,51 212,46

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
212. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
213. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     75,00 2,49 764,20                                 57 315,00                                1 902,51    57 315,00 1 902,51 0,00 0,00

43,70% 25 046,66 831,40 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
214. Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2                                              m2     420,00 13,94 802,41                               337 012,20                              11 186,76    337 012,20 11 186,76 0,00 0,00

43,70% 147 274,33 4 888,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
215. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      600,00 19,92 1,97                                   1 180,80                                     39,20    0,00 0,00 1 180,80 39,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
216. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
217. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     120,00 3,98 764,20                                 91 704,00                                3 044,02    91 704,00 3 044,02 0,00 0,00

43,70% 40 074,65 1 330,23 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
218. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      650,00 21,58 4,56                                   2 965,30                                     98,43    0,00 0,00 2 965,30 98,43

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
219. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
220. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
221.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     380,00 12,61 1 047,73                               398 135,50                              13 215,68    398 135,50 13 215,68 0,00 0,00
43,70% 173 985,21 5 775,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
222. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     560,00 18,59 1 079,16                               604 327,78                              20 060,01    604 327,78 20 060,01 0,00 0,00

43,70% 264 091,24 8 766,22 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
223. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      320,00 10,62 13,78                                   4 410,56                                   146,40    0,00 0,00 4 410,56 146,40

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
224. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
225. Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie                              m2     230,00 7,63 2 455,03                               564 655,75                              18 743,14    564 655,75 18 743,14 0,00 0,00

43,70% 246 754,56 8 190,75 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
226.

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada)          m2     70,00 2,32 10 698,24                               748 876,94                              24 858,16    748 876,94 24 858,16 0,00 0,00
43,70% 327 259,22 10 863,02 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
227. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
228. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     20,00 0,66 15 137,34                               302 746,86                              10 049,35    302 746,86 10 049,35 0,00 0,00

43,70% 132 300,38 4 391,57 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/02 

Reštau./kongr. sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
229. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
230. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
231. Búranie konštrukcií muriva kamenného na maltu vápennú                           m3     600,00 19,92 78,02                                 46 811,40                                1 553,85    46 811,40 1 553,85 0,00 0,00

43,70% 20 456,58 679,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
232. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                            m3     1 130,00 37,51 2 569,28                            2 903 286,40                              96 371,45    2 903 286,40 96 371,45 0,00 0,00

43,70% 1 268 736,16 42 114,33 november 09 október 12
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Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
233. Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                          m3     1 200,00 39,83 6 358,97                            7 630 761,60                            253 294,88    7 630 761,60 253 294,88 0,00 0,00

43,70% 3 334 642,82 110 689,86 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
234. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     2 900,00 96,26 385,39                            1 117 636,80                              37 098,75    1 117 636,80 37 098,75 0,00 0,00

43,70% 488 407,28 16 212,15 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
235. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 500,00 49,79 419,20                               628 800,00                              20 872,34    628 800,00 20 872,34 0,00 0,00

43,70% 274 785,60 9 121,21 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
236. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     2 850,00 94,60 723,12                            2 060 892,00                              68 409,08    2 060 892,00 68 409,08 0,00 0,00

43,70% 900 609,80 29 894,77 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
237. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m                                m3     700,00 23,24 419,20                               293 440,00                                9 740,42    293 440,00 9 740,42 0,00 0,00

43,70% 128 233,28 4 256,57 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
238. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m                                m3     820,00 27,22 723,12                               592 958,40                              19 682,61    592 958,40 19 682,61 0,00 0,00

43,70% 259 122,82 8 601,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
239. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     150,00 4,98 419,20                                 62 880,00                                2 087,23    62 880,00 2 087,23 0,00 0,00

43,70% 27 478,56 912,12 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
240. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,00 4,65 419,20                                 58 688,00                                1 948,08    58 688,00 1 948,08 0,00 0,00

43,70% 25 646,66 851,31 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
241. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     300,00 9,96 723,20                               216 960,00                                7 201,75    216 960,00 7 201,75 0,00 0,00

43,70% 94 811,52 3 147,17 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
242. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     180,00 5,97 723,20                               130 176,00                                4 321,05    130 176,00 4 321,05 0,00 0,00

43,70% 56 886,91 1 888,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
243. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     50,00 1,66 419,20                                 20 960,00                                   695,74    0,00 0,00 20 960,00 695,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
244. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     70,00 2,32 9 651,37                               675 595,76                              22 425,67    675 595,76 22 425,67 0,00 0,00

43,70% 295 235,35 9 800,02 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
245. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     70,00 2,32 419,20                                 29 344,00                                   974,04    0,00 0,00 29 344,00 974,04

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
246. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     80,00 2,66 723,12                                 57 849,60                                1 920,25    57 849,60 1 920,25 0,00 0,00

43,70% 25 280,28 839,15 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
247. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     25,00 0,83 10 070,57                               251 764,20                                8 357,04    251 764,20 8 357,04 0,00 0,00

43,70% 110 020,96 3 652,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
248. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     230,00 7,63 10 070,57                            2 316 230,64                              76 884,77    2 316 230,64 76 884,77 0,00 0,00

43,70% 1 012 192,79 33 598,65 november 09 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
249. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
250. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     924,60 30,69 248,09                               229 384,01                                7 614,15    229 384,01 7 614,15 0,00 0,00

43,70% 100 240,81 3 327,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
251. Primurov. izol. th. 29 hr. 14cm                                                 m2     1 989,90 66,05 1 492,35                            2 969 627,27                              98 573,57    2 969 627,27 98 573,57 0,00 0,00

43,70% 1 297 727,11 43 076,65 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
252. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. nad 30 cm                  m3     4 321,50 143,45 1 419,19                            6 133 007,98                            203 578,57    6 133 007,98 203 578,57 0,00 0,00

43,70% 2 680 124,49 88 963,83 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
253. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.                         m2     723,60 24,02 2 984,90                            2 159 873,64                              71 694,67    2 159 873,64 71 694,67 0,00 0,00

43,70% 943 864,78 31 330,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
254. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.                          m2     381,90 12,68 2 984,90                            1 139 933,31                              37 838,85    1 139 933,31 37 838,85 0,00 0,00

43,70% 498 150,86 16 535,58 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
255. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      41 104,50 1 364,42 85,15                            3 500 089,28                            116 181,68    3 500 089,28 116 181,68 0,00 0,00

43,70% 1 529 539,02 50 771,39 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
256. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
257. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 800,00 126,14 452,50                            1 719 496,20                              57 076,82    1 719 496,20 57 076,82 0,00 0,00

43,70% 751 419,84 24 942,57 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
258. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     340,00 11,29 1 352,74                               459 931,60                              15 266,93    459 931,60 15 266,93 0,00 0,00

43,70% 200 990,11 6 671,65 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
259. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     130,00 4,32 1 352,74                               175 856,20                                5 837,36    175 856,20 5 837,36 0,00 0,00

43,70% 76 849,16 2 550,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
260. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     230,00 7,63 1 352,74                               311 130,20                              10 327,63    311 130,20 10 327,63 0,00 0,00

43,70% 135 963,90 4 513,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
261. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     120,00 3,98 1 352,74                               162 328,80                                5 388,33    162 328,80 5 388,33 0,00 0,00

43,70% 70 937,69 2 354,70 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
262. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 200,00 1 467,17 29,41                            1 300 010,40                              43 152,44    1 300 010,40 43 152,44 0,00 0,00

43,70% 568 104,54 18 857,62 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
263. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 200,00 139,41 7,88                                 33 087,60                                1 098,31    33 087,60 1 098,31 0,00 0,00

43,70% 14 459,28 479,96 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
264. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      50 000,00 1 659,70 0,51                                 25 600,00                                   849,76    0,00 0,00 25 600,00 849,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
265.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     500,00 16,60 52,52                                 26 260,50                                   871,69    0,00 0,00 26 260,50 871,69
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
266.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     80,00 2,66 52,52                                   4 201,68                                   139,47    0,00 0,00 4 201,68 139,47
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
267.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      250,00 8,30 189,85                                 47 462,50                                1 575,47    47 462,50 1 575,47 0,00 0,00
43,70% 20 741,11 688,48 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
268. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     270,00 8,96 31,97                                   8 632,17                                   286,54    0,00 0,00 8 632,17 286,54

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / 

kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
269. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     60,00 1,99 31,97                                   1 918,26                                     63,67    0,00 0,00 1 918,26 63,67

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
270. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
271. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     320,00 10,62 1 988,53                               636 329,60                              21 122,27    636 329,60 21 122,27 0,00 0,00

43,70% 278 076,04 9 230,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
272. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm                                 m3     4 000,00 132,78 373,11                            1 492 456,00                              49 540,46    1 492 456,00 49 540,46 0,00 0,00

43,70% 652 203,27 21 649,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
273. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 110,00 36,85 192,70                               213 892,56                                7 099,93    213 892,56 7 099,93 0,00 0,00

43,70% 93 471,05 3 102,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
274.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 600,00 53,11 1 291,50                            2 066 400,00                              68 591,91    2 066 400,00 68 591,91 0,00 0,00
43,70% 903 016,80 29 974,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
275. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    380,00 12,61 10,00                                   3 800,00                                   126,14    0,00 0,00 3 800,00 126,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
276. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
277. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                               m2     160,00 5,31 1 291,50                               206 640,00                                6 859,19    206 640,00 6 859,19 0,00 0,00

43,70% 90 301,68 2 997,47 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
278.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     80,00 2,66 1 291,50                               103 320,00                                3 429,60    103 320,00 3 429,60 0,00 0,00
43,70% 45 150,84 1 498,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
279. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      660,00 21,91 6 945,85                            4 584 262,98                            152 169,65    4 584 262,98 152 169,65 0,00 0,00

43,70% 2 003 322,92 66 498,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 2 Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
280. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      120,00 3,98 6 945,85                               833 502,36                              27 667,21    833 502,36 27 667,21 0,00 0,00

43,70% 364 240,53 12 090,57 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
281. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
282. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
283. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     210,00 6,97 2 846,98                               597 865,80                              19 845,51    597 865,80 19 845,51 0,00 0,00

43,70% 261 267,35 8 672,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
284. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá                      m2     260,00 8,63 1 492,45                               388 037,00                              12 880,47    388 037,00 12 880,47 0,00 0,00

43,70% 169 572,17 5 628,76 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
285. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     130,00 4,32 2 846,98                               370 107,40                              12 285,32    370 107,40 12 285,32 0,00 0,00

43,70% 161 736,93 5 368,68 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
286. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     140,00 4,65 2 846,98                               398 577,20                              13 230,34    398 577,20 13 230,34 0,00 0,00

43,70% 174 178,24 5 781,66 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
287. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej                 m2     160,00 5,31 1 492,45                               238 792,00                                7 926,44    238 792,00 7 926,44 0,00 0,00

43,70% 104 352,10 3 463,86 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
288. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej                  m2     320,00 10,62 1 492,45                               477 584,00                              15 852,88    477 584,00 15 852,88 0,00 0,00

43,70% 208 704,21 6 927,71 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
289. Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 2,0 š.1200mm                                         m2     520,00 17,26 4 773,37                            2 482 153,96                              82 392,42    2 482 153,96 82 392,42 0,00 0,00

43,70% 1 084 701,28 36 005,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
290. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2                                 m2     75,00 2,49 9 112,80                               683 460,23                              22 686,72    683 460,23 22 686,72 0,00 0,00

43,70% 298 672,12 9 914,10 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
291. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      650,00 21,58 17,66                                 11 480,30                                   381,08    0,00 0,00 11 480,30 381,08

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
292. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
293. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     125,00 4,15 1 352,74                               169 092,50                                5 612,84    169 092,50 5 612,84 0,00 0,00

43,70% 73 893,42 2 452,81 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
294. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     120,00 3,98 1 494,24                               179 308,80                                5 951,96    179 308,80 5 951,96 0,00 0,00

43,70% 78 357,95 2 601,01 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
295. Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie                       m2     80,00 2,66 1 492,45                               119 396,00                                3 963,22    119 396,00 3 963,22 0,00 0,00

43,70% 52 176,05 1 731,93 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
296. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.60 mm                                m2     490,00 16,27 1 494,24                               732 177,60                              24 303,84    732 177,60 24 303,84 0,00 0,00

43,70% 319 961,61 10 620,78 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
297. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm                               m2     1 100,00 36,51 1 492,45                            1 641 695,00                              54 494,29    1 641 695,00 54 494,29 0,00 0,00

43,70% 717 420,72 23 814,01 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
298. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.160 mm                               m2     1 600,00 53,11 1 352,74                            2 164 384,00                              71 844,39    2 164 384,00 71 844,39 0,00 0,00

43,70% 945 835,81 31 396,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
299.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     70,00 2,32 4 339,43                               303 760,10                              10 082,99    303 760,10 10 082,99 0,00 0,00
43,70% 132 743,16 4 406,27 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
300. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      1 000,00 33,19 0,98                                      975,00                                     32,36    0,00 0,00 975,00 32,36

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
301. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
302. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
303.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     1 950,00 64,73 273,00                               532 350,00                              17 670,78    532 350,00 17 670,78 0,00 0,00
43,70% 232 636,95 7 722,13 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
304. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      700,00 23,24 9,76                                   6 833,40                                   226,83    0,00 0,00 6 833,40 226,83

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
305. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
306. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    900,00 29,87 10,00                                   9 000,00                                   298,75    0,00 0,00 9 000,00 298,75

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
307. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou                          kus    15 000,00 497,91 10,00                               150 000,00                                4 979,09    150 000,00 4 979,09 0,00 0,00

43,70% 65 550,00 2 175,86 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
308. Montáž  a dod. vybavenia sály                                                   súb    7 500 000,00 248 954,39 1,00                            7 500 000,00                            248 954,39    7 500 000,00 248 954,39 0,00 0,00

43,70% 3 277 500,00 108 793,07 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
309. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                     t      1 000,00 33,19 0,17                                      165,00                                       5,48    0,00 0,00 165,00 5,48

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
310. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
311. Montáž a dodávka stien celosklených s dverami                                   m2     1 800,00 59,75 794,77                            1 430 587,80                              47 486,82    1 430 587,80 47 486,82 0,00 0,00

43,70% 625 166,87 20 751,74 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
312. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    120 000,00 3 983,27 1,00                               120 000,00                                3 983,27    120 000,00 3 983,27 0,00 0,00

43,70% 52 440,00 1 740,69 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
313. Montáž a dodávka celosklený strop nosný                                         m2     35 000,00 1 161,79 141,50                            4 952 500,00                            164 392,88    4 952 500,00 164 392,88 0,00 0,00

43,70% 2 164 242,50 71 839,69 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
314. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      6 500,00 215,76 74,27                               482 729,00                              16 023,67    482 729,00 16 023,67 0,00 0,00

43,70% 210 952,57 7 002,34 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
315. Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m                                 m2     500,00 16,60 1 030,08                               515 040,00                              17 096,20    515 040,00 17 096,20 0,00 0,00

43,70% 225 072,48 7 471,04 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
316. Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, rošt opláštenia                          m2     550,00 18,26 1 030,08                               566 544,00                              18 805,82    566 544,00 18 805,82 0,00 0,00

43,70% 247 579,73 8 218,14 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
317. Montáž podhľadov kazetových, vnútorných                                         m2     1 200,00 39,83 726,50                               871 800,00                              28 938,46    871 800,00 28 938,46 0,00 0,00

43,70% 380 976,60 12 646,11 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
318. Plech Al podhľad, steny                                                         m2     3 800,00 126,14 1 756,58                            6 675 004,00                            221 569,54    6 675 004,00 221 569,54 0,00 0,00

43,70% 2 916 976,75 96 825,89 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
319.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      1 200,00 39,83 33,49                                 40 185,60                                1 333,92    40 185,60 1 333,92 0,00 0,00
43,70% 17 561,11 582,92 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
320. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
321. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
322. Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm                                   m      360,00 11,95 189,85                                 68 346,00                                2 268,67    68 346,00 2 268,67 0,00 0,00

43,70% 29 867,20 991,41 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
323. Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm                                   m      380,00 12,61 189,85                                 72 143,00                                2 394,71    72 143,00 2 394,71 0,00 0,00

43,70% 31 526,49 1 046,49 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
324. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     300,00 9,96 1 291,50                               387 450,00                              12 860,98    387 450,00 12 860,98 0,00 0,00

43,70% 169 315,65 5 620,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
325. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     560,00 18,59 15,75                                   8 820,00                                   292,77    0,00 0,00 8 820,00 292,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
326. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     600,00 19,92 1 439,52                               863 713,20                              28 670,03    863 713,20 28 670,03 0,00 0,00

43,70% 377 442,67 12 528,80 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
327. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 34,44                                 13 774,80                                   457,24    0,00 0,00 13 774,80 457,24

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
328. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
329. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
330. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu                       m2     400,00 13,28 180,79                                 72 314,00                                2 400,39    72 314,00 2 400,39 0,00 0,00

43,70% 31 601,22 1 048,97 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
331. Obkl. GRES zdob. 150x200 1A vč. líšt, lištel                                    m2     550,00 18,26 189,82                               104 403,34                                3 465,56    104 403,34 3 465,56 0,00 0,00

43,70% 45 624,26 1 514,45 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
332. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 2,42                                      966,40                                     32,08    0,00 0,00 966,40 32,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
333. 785 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia / kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
334. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,00 1,33 1 231,45                                 49 258,00                                1 635,07    49 258,00 1 635,07 0,00 0,00

43,70% 21 525,75 714,52 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/03 

Terasa

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
335. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
336. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
337. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 276,70                                   1 383,50                                     45,92    0,00 0,00 1 383,50 45,92

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
338.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 276,70                                   2 767,00                                     91,85    0,00 0,00 2 767,00 91,85
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
339.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 

m3               m3     2 200,00 73,03 276,70                               608 740,00                              20 206,47    608 740,00 20 206,47 0,00 0,00
43,70% 266 019,38 8 830,23 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
340. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     10,00 0,33 276,70                                   2 767,00                                     91,85    0,00 0,00 2 767,00 91,85

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
341. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     30,00 1,00 276,70                                   8 301,00                                   275,54    0,00 0,00 8 301,00 275,54

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
342. Poplatok za skládku                                                             m3     250,00 8,30 276,70                                 69 175,00                                2 296,19    69 175,00 2 296,19 0,00 0,00

43,70% 30 229,48 1 003,43 november 09 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
343. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
344. Stĺpy zo železobetónu tr. B 20                                                  m3     5 226,00 173,47 0,50                                   2 586,87                                     85,87    0,00 0,00 2 586,87 85,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
345. Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30                                             m3     5 306,40 176,14 36,40                               193 152,96                                6 411,50    193 152,96 6 411,50 0,00 0,00

43,70% 84 407,84 2 801,83 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
346. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie                        m2     864,30 28,69 173,60                               150 042,48                                4 980,50    150 042,48 4 980,50 0,00 0,00

43,70% 65 568,56 2 176,48 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
347. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie                       m2     291,45 9,67 173,60                                 50 595,72                                1 679,47    50 595,72 1 679,47 0,00 0,00

43,70% 22 110,33 733,93 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
348. Výstuž stĺpov hranatých 10425                                                   t      43 014,00 1 427,80 2,37                               101 771,12                                3 378,18    101 771,12 3 378,18 0,00 0,00

43,70% 44 473,98 1 476,27 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
349. Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20                       m3     4 824,00 160,13 12,80                                 61 747,20                                2 049,63    61 747,20 2 049,63 0,00 0,00

43,70% 26 983,53 895,69 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
350. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie                      m2     824,10 27,36 128,00                               105 484,80                                3 501,45    105 484,80 3 501,45 0,00 0,00

43,70% 46 096,86 1 530,14 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
351. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie                     m2     180,90 6,00 128,00                                 23 155,20                                   768,61    0,00 0,00 23 155,20 768,61

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
352. Výstuž parap. atik. zábr. stien 10425                                           t      43 416,00 1 441,15 0,77                                 33 343,49                                1 106,80    33 343,49 1 106,80 0,00 0,00

43,70% 14 571,10 483,67 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
353. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     4 271,25 141,78 83,01                               354 556,46                              11 769,12    354 556,46 11 769,12 0,00 0,00

43,70% 154 941,17 5 143,10 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
354. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      43 014,00 1 427,80 4,98                               214 252,73                                7 111,89    214 252,73 7 111,89 0,00 0,00

43,70% 93 628,44 3 107,89 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
355. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
356. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20                                         m3     3 819,00 126,77 52,00                               198 588,00                                6 591,91    198 588,00 6 591,91 0,00 0,00

43,70% 86 782,96 2 880,67 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
357. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     339,69 11,28 208,00                                 70 655,52                                2 345,33    70 655,52 2 345,33 0,00 0,00

43,70% 30 876,46 1 024,91 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
358. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,48 3,17 208,00                                 19 858,80                                   659,19    0,00 0,00 19 858,80 659,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
359. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                     m2     201,00 6,67 208,00                                 41 808,00                                1 387,77    41 808,00 1 387,77 0,00 0,00

43,70% 18 270,10 606,46 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
360. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                    m2     47,24 1,57 208,00                                   9 824,88                                   326,13    0,00 0,00 9 824,88 326,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
361. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 393,87 1 473,61 3,38                               150 051,26                                4 980,79    150 051,26 4 980,79 0,00 0,00

43,70% 65 572,40 2 176,61 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
362. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
363. Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit                           m2     321,60 10,68 208,00                                 66 892,80                                2 220,43    66 892,80 2 220,43 0,00 0,00

43,70% 29 232,15 970,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
364. Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+prednástrek Baumit                      m2     180,90 6,00 79,04                                 14 298,34                                   474,62    0,00 0,00 14 298,34 474,62

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
365. Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou                                        m2     130,65 4,34 79,04                                 10 326,58                                   342,78    0,00 0,00 10 326,58 342,78

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
366.

Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková 

Baumit           m2     281,40 9,34 79,04                                 22 241,86                                   738,29    0,00 0,00 22 241,86 738,29
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
367. Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný                            m2     120,60 4,00 79,04                                   9 532,22                                   316,41    0,00 0,00 9 532,22 316,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
368. Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm                  m2     1 407,00 46,70 79,04                               111 209,28                                3 691,47    111 209,28 3 691,47 0,00 0,00

43,70% 48 598,46 1 613,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
369. Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                          m3     3 970,76 131,80 48,47                               192 462,49                                6 388,58    192 462,49 6 388,58 0,00 0,00

43,70% 84 106,11 2 791,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
370. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 114,55 37,00 41,51                                 46 259,19                                1 535,52    46 259,19 1 535,52 0,00 0,00

43,70% 20 215,27 671,02 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
371. Násyp zo štrkopiesku 16-32 tr. I                                                m3     1 014,05 33,66 10,40                                 10 546,07                                   350,07    0,00 0,00 10 546,07 350,07

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
372. Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm                                    m2     763,80 25,35 276,70                               211 343,46                                7 015,32    211 343,46 7 015,32 0,00 0,00

43,70% 92 357,09 3 065,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
373. Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou                             kus    824,10 27,36 9,00                                   7 416,90                                   246,20    0,00 0,00 7 416,90 246,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
374. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
375.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 

m                m2     142,71 4,74 300,00                                 42 813,00                                1 421,13    42 813,00 1 421,13 0,00 0,00
43,70% 18 709,28 621,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
376.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1041            m2     23,12 0,77 300,00                                   6 934,50                                   230,18    0,00 0,00 6 934,50 230,18
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
377.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

10 m              m2     24,12 0,80 300,00                                   7 236,00                                   240,19    0,00 0,00 7 236,00 240,19
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
378. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                               m2     37,19 1,23 276,70                                 10 289,09                                   341,54    0,00 0,00 10 289,09 341,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
379.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia 

do 4 m          m2     81,41 2,70 276,70                                 22 524,76                                   747,69    0,00 0,00 22 524,76 747,69
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
380. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      533,66 17,71 699,92                               373 513,14                              12 398,36    373 513,14 12 398,36 0,00 0,00

43,70% 163 225,24 5 418,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
381. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      120,60 4,00 699,92                                 84 409,75                                2 801,89    84 409,75 2 801,89 0,00 0,00

43,70% 36 887,06 1 224,43 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
382. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
383. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
384. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     211,05 7,01 276,70                                 58 397,54                                1 938,44    58 397,54 1 938,44 0,00 0,00

43,70% 25 519,72 847,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
385. Fólia FATRAFOL DR.803 hr. 1,0                                                   m2     522,60 17,35 312,67                               163 401,86                                5 423,95    163 401,86 5 423,95 0,00 0,00

43,70% 71 406,61 2 370,27 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
386. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     21,11 0,70 276,70                                   5 839,75                                   193,84    0,00 0,00 5 839,75 193,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
387. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     32,16 1,07 276,70                                   8 898,67                                   295,38    0,00 0,00 8 898,67 295,38

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
388. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     71,36 2,37 581,07                                 41 462,25                                1 376,29    41 462,25 1 376,29 0,00 0,00

43,70% 18 119,00 601,44 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
389. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      633,15 21,02 0,64                                      403,95                                     13,41    0,00 0,00 403,95 13,41

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
390. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
391. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     211,05 7,01 208,00                                 43 898,40                                1 457,16    43 898,40 1 457,16 0,00 0,00

43,70% 19 183,60 636,78 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
392. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     71,36 2,37 208,00                                 14 841,84                                   492,66    0,00 0,00 14 841,84 492,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
393. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     38,19 1,27 208,00                                   7 943,52                                   263,68    0,00 0,00 7 943,52 263,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
394. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    120,60 4,00 208,00                                 25 084,80                                   832,66    0,00 0,00 25 084,80 832,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
395. Fólia FATRAFOL  DR.810 hr. 2,0                                                  m2     512,55 17,01 258,54                               132 516,73                                4 398,75    132 516,73 4 398,75 0,00 0,00

43,70% 57 909,81 1 922,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
396. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     522,60 17,35 436,80                               228 271,68                                7 577,23    228 271,68 7 577,23 0,00 0,00

43,70% 99 754,72 3 311,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
397. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      623,10 20,68 0,85                                      527,14                                     17,50    0,00 0,00 527,14 17,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
398. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
399. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     20,00 0,66 276,70                                   5 534,00                                   183,70    0,00 0,00 5 534,00 183,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
400. Doska izolačná Floormate hr.60 mm                                               m2     670,00 22,24 290,54                               194 658,45                                6 461,48    194 658,45 6 461,48 0,00 0,00

43,70% 85 065,74 2 823,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
401. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     25,00 0,83 208,00                                   5 200,00                                   172,61    0,00 0,00 5 200,00 172,61

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
402. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 870,00 62,07 214,26                               400 671,81                              13 299,87    400 671,81 13 299,87 0,00 0,00

43,70% 175 093,58 5 812,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
403.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     60,00 1,99 484,70                                 29 082,00                                   965,35    0,00 0,00 29 082,00 965,35
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
404. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      730,00 24,23 0,04                                        30,66                                       1,02    0,00 0,00 30,66 1,02

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
405. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
406. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
407. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      800,00 26,56 9,00                                   7 200,00                                   239,00    0,00 0,00 7 200,00 239,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
408. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      750,00 24,90 30,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
409. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                  t      1 000,00 33,19 0,08                                        80,00                                       2,66    0,00 0,00 80,00 2,66

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
410. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
411. Montáž a dodávka stien celosklených                                             m2     6 230,00 206,80 135,80                               846 034,00                              28 083,18    846 034,00 28 083,18 0,00 0,00

43,70% 369 716,86 12 272,35 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
412. Montáž a dodávka strešných svetlíkov                                            m2     8 850,00 293,77 90,00                               796 500,00                              26 438,96    796 500,00 26 438,96 0,00 0,00

43,70% 348 070,50 11 553,82 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
413. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     27,00 0,90 5 000,00                               135 000,00                                4 481,18    135 000,00 4 481,18 0,00 0,00

43,70% 58 995,00 1 958,28 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
414. Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia                                         kg     17,00 0,56 5 000,00                                 85 000,00                                2 821,48    85 000,00 2 821,48 0,00 0,00

43,70% 37 145,00 1 232,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
415.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      840,00 27,88 6,65                                   5 582,64                                   185,31    0,00 0,00 5 582,64 185,31
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
416. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
417. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
418. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     500,00 16,60 276,70                               138 350,00                                4 592,38    138 350,00 4 592,38 0,00 0,00

43,70% 60 458,95 2 006,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
419. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     600,00 19,92 290,54                               174 321,00                                5 786,40    174 321,00 5 786,40 0,00 0,00

43,70% 76 178,28 2 528,66 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
420. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      400,00 13,28 6,88                                   2 751,60                                     91,34    0,00 0,00 2 751,60 91,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
421. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
422. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Terasa
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
423. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     39,20 1,30 287,04                                 11 250,53                                   373,45    0,00 0,00 11 250,53 373,45

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/04 

Nádvorie I./palácové

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
424. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
425. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
426. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     484,80 16,09 1 196,50                               580 063,20                              19 254,57    580 063,20 19 254,57 0,00 0,00

43,70% 253 487,62 8 414,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
427. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   m3     743,36 24,68 1 196,50                               889 430,24                              29 523,68    889 430,24 29 523,68 0,00 0,00

43,70% 388 681,01 12 901,85 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
428. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     124,23 4,12 2 393,00                               297 282,39                                9 867,97    297 282,39 9 867,97 0,00 0,00

43,70% 129 912,40 4 312,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
429. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     23,23 0,77 2 393,00                                 55 589,39                                1 845,23    55 589,39 1 845,23 0,00 0,00

43,70% 24 292,56 806,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
430. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     225,00 7,47 2 393,00                               538 425,00                              17 872,44    538 425,00 17 872,44 0,00 0,00

43,70% 235 291,73 7 810,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
431. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     125,00 4,15 2 393,00                               299 125,00                                9 929,13    299 125,00 9 929,13 0,00 0,00

43,70% 130 717,63 4 339,03 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
432. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
433. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     220,00 7,30 2 393,00                               526 460,00                              17 475,27    526 460,00 17 475,27 0,00 0,00

43,70% 230 063,02 7 636,69 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
434. 5 - KOMUNIKÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
435.

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

20 cm              m2     250,00 8,30 2 393,00                               598 250,00                              19 858,26    598 250,00 19 858,26 0,00 0,00
43,70% 261 435,25 8 678,06 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
436. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
437. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      150,00 4,98 1 667,98                               250 197,15                                8 305,02    250 197,15 8 305,02 0,00 0,00

43,70% 109 336,15 3 629,30 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
438. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      10,00 0,33 1 667,98                                 16 679,81                                   553,67    0,00 0,00 16 679,81 553,67

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
439. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
440. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
441. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     670,00 22,24 248,40                               166 428,00                                5 524,40    166 428,00 5 524,40 0,00 0,00

43,70% 72 729,04 2 414,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
442. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     660,00 21,91 2 393,00                            1 579 380,00                              52 425,81    1 579 380,00 52 425,81 0,00 0,00

43,70% 690 189,06 22 910,08 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
443. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     2 000,00 66,39 2 512,65                            5 025 300,00                            166 809,40    5 025 300,00 166 809,40 0,00 0,00

43,70% 2 196 056,10 72 895,71 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
444. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     3 300,00 109,54 260,82                               860 706,00                              28 570,21    860 706,00 28 570,21 0,00 0,00

43,70% 376 128,52 12 485,18 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
445. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      600,00 19,92 1 122,94                               673 763,40                              22 364,85    673 763,40 22 364,85 0,00 0,00

43,70% 294 434,61 9 773,44 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
446. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      150,00 4,98 1 122,94                               168 440,85                                5 591,21    168 440,85 5 591,21 0,00 0,00

43,70% 73 608,65 2 443,36 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/05 

Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
447. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
448. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
449. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     277,20 9,20 90,43                                 25 067,75                                   832,10    0,00 0,00 25 067,75 832,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
450.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     241,50 8,02 30,14                                   7 279,78                                   241,64    0,00 0,00 7 279,78 241,64
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
451. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
452. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 1,42                                 55 167,00                                1 831,21    55 167,00 1 831,21 0,00 0,00

43,70% 24 107,98 800,24 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
453. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
454. Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%                                    m2     588,00 19,52 88,68                                 52 143,84                                1 730,86    52 143,84 1 730,86 0,00 0,00

43,70% 22 786,86 756,39 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
455. Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%                                 m2     651,00 21,61 130,44                                 84 915,14                                2 818,67    84 915,14 2 818,67 0,00 0,00

43,70% 37 107,92 1 231,76 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
456. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 66,57                                 34 668,09                                1 150,77    34 668,09 1 150,77 0,00 0,00

43,70% 15 149,96 502,89 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
457. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 75,65                                   9 531,90                                   316,40    0,00 0,00 9 531,90 316,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
458. Oprava omietok váp. st. člen. 7 štukových 30%                                   m2     273,00 9,06 422,13                               115 242,31                                3 825,34    115 242,31 3 825,34 0,00 0,00

43,70% 50 360,89 1 671,68 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
459. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     31,50 1,05 75,65                                   2 382,98                                     79,10    0,00 0,00 2 382,98 79,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
460. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 75,65                                   9 531,90                                   316,40    0,00 0,00 9 531,90 316,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
461. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 6,75                                   7 860,04                                   260,91    0,00 0,00 7 860,04 260,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
462. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    390,60 12,97 4,00                                   1 562,40                                     51,86    0,00 0,00 1 562,40 51,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
463. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
464.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     58,80 1,95 589,20                                 34 644,96                                1 150,00    34 644,96 1 150,00 0,00 0,00
43,70% 15 139,85 502,55 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
465.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     44,10 1,46 1 178,40                                 51 967,44                                1 725,00    51 967,44 1 725,00 0,00 0,00
43,70% 22 709,77 753,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
466.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     39,90 1,32 589,20                                 23 509,08                                   780,36    0,00 0,00 23 509,08 780,36
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
467. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     75,60 2,51 88,68                                   6 704,21                                   222,54    0,00 0,00 6 704,21 222,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
468.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 88,68                                   7 542,23                                   250,36    0,00 0,00 7 542,23 250,36
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
469. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,13                                     53,28    0,00 0,00 1 605,13 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
470. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 12,20                                   3 202,50                                   106,30    0,00 0,00 3 202,50 106,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
471. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 1,35                                      228,56                                       7,59    0,00 0,00 228,56 7,59

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
472. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 1,35                                      159,00                                       5,28    0,00 0,00 159,00 5,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
473. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 1,35                                      383,29                                     12,72    0,00 0,00 383,29 12,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
474. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 9,46                                      159,00                                       5,28    0,00 0,00 159,00 5,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
475. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 1,35                                      229,98                                       7,63    0,00 0,00 229,98 7,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
476. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 1,35                                        25,55                                       0,85    0,00 0,00 25,55 0,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
477. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 1,35                                        51,11                                       1,70    0,00 0,00 51,11 1,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
478.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      240,45 7,98 1,35                                      325,09                                     10,79    0,00 0,00 325,09 10,79
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
479. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 52,73                                 34 933,61                                1 159,58    34 933,61 1 159,58 0,00 0,00

43,70% 15 265,99 506,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
480. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 52,73                                   3 100,29                                   102,91    0,00 0,00 3 100,29 102,91

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
481. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
482. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
483. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 268,00 75,28 9,45                                 21 432,60                                   711,43    0,00 0,00 21 432,60 711,43

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
484. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330                                m      1 221,15 40,53 37,00                                 45 182,55                                1 499,79    45 182,55 1 499,79 0,00 0,00

43,70% 19 744,77 655,41 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
485. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 1,85                                   1 530,69                                     50,81    0,00 0,00 1 530,69 50,81

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
486. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 32,00                                 40 051,20                                1 329,46    40 051,20 1 329,46 0,00 0,00

43,70% 17 502,37 580,97 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
487. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,33                                      382,31                                     12,69    0,00 0,00 382,31 12,69

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
488. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      126,00 4,18 0,33                                        41,71                                       1,38    0,00 0,00 41,71 1,38

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
489. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
490. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    346,50 11,50 4,00                                   1 386,00                                     46,01    0,00 0,00 1 386,00 46,01

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
491. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     15 540,00 515,83 1,39                                 21 569,52                                   715,98    0,00 0,00 21 569,52 715,98

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
492. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,14                                        95,09                                       3,16    0,00 0,00 95,09 3,16

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
493. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      126,00 4,18 0,14                                        17,26                                       0,57    0,00 0,00 17,26 0,57

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
494. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
495. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 1 000,00                                 28 354,00                                   941,18    0,00 0,00 28 354,00 941,18

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
496. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 1 000,00                                 17 850,00                                   592,51    0,00 0,00 17 850,00 592,51

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
497.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 1,05                                      917,28                                     30,45    0,00 0,00 917,28 30,45
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
498. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      126,00 4,18 1,05                                      132,30                                       4,39    0,00 0,00 132,30 4,39

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
499. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
500. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
501. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     694,05 23,04 44,80                                 31 093,62                                1 032,12    0,00 0,00 31 093,62 1 032,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
502. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     3 034,50 100,73 47,04                               142 742,88                                4 738,20    142 742,88 4 738,20 0,00 0,00

43,70% 62 378,64 2 070,59 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
503. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      634,20 21,05 12,56                                   7 963,02                                   264,32    0,00 0,00 7 963,02 264,32

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
504. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      220,50 7,32 12,56                                   2 768,65                                     91,90    0,00 0,00 2 768,65 91,90

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
505. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
506. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža bránová
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
507. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 219,12                                   8 973,76                                   297,87    0,00 0,00 8 973,76 297,87

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/06 

Opevnenie/múry II.časť

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
508. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
509. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
510. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     23,10 0,77 209,40                                   4 837,14                                   160,56    0,00 0,00 4 837,14 160,56

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
511.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     7,35 0,24 209,40                                   1 539,93                                     51,12    0,00 0,00 1 539,93 51,12
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
512.

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 

m3               m3     322,35 10,70 418,80                               135 000,18                                4 481,19    135 000,18 4 481,19 0,00 0,00
43,70% 58 995,08 1 958,28 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
513. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo                       m3     5 057,85 167,89 66,50                               336 322,00                              11 163,85    336 322,00 11 163,85 0,00 0,00

43,70% 146 972,71 4 878,60 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
514. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     756,00 25,09 485,30                               366 883,02                              12 178,29    366 883,02 12 178,29 0,00 0,00

43,70% 160 327,88 5 321,91 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
515. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     8,40 0,28 488,30                                   4 101,68                                   136,15    0,00 0,00 4 101,68 136,15

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
516. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,35 2,34 488,30                                 34 351,55                                1 140,26    34 351,55 1 140,26 0,00 0,00

43,70% 15 011,63 498,29 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
517. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 488,30                                 11 794,28                                   391,50    0,00 0,00 11 794,28 391,50

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
518. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 488,30                               117 410,53                                3 897,32    117 410,53 3 897,32 0,00 0,00

43,70% 51 308,40 1 703,13 november 09 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
519. 2 - ZÁKLADY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
520. Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                              m3     3 675,00 121,99 66,50                               244 369,13                                8 111,57    244 369,13 8 111,57 0,00 0,00

43,70% 106 789,31 3 544,76 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
521. Kotvenie muriva kamenného injektážne kotvy PC                                   kus    25 725,00 853,91 45,00                            1 157 625,00                              38 426,11    1 157 625,00 38 426,11 0,00 0,00

43,70% 505 882,13 16 792,21 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
522. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
523. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 92,48                               275 769,40                                9 153,87    275 769,40 9 153,87 0,00 0,00

43,70% 120 511,23 4 000,24 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
524. Murivo nadzáklad. z lom. kameňa neoprac. na maltu MC-15                         m3     4 081,35 135,48 125,72                               513 119,57                              17 032,45    513 119,57 17 032,45 0,00 0,00

43,70% 224 233,25 7 443,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
525. Príplatok za lícovanie muriva z lom. kameňa obojstranné                         m3     1 260,00 41,82 187,70                               236 502,00                                7 850,43    236 502,00 7 850,43 0,00 0,00

43,70% 103 351,37 3 430,64 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
526. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 162,60                                 21 512,63                                   714,09    0,00 0,00 21 512,63 714,09

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
527.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     277,20 9,20 54,20                                 15 024,46                                   498,72    0,00 0,00 15 024,46 498,72
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
528. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     4 515,00 149,87 13,88                                 62 663,69                                2 080,05    62 663,69 2 080,05 0,00 0,00

43,70% 27 384,03 908,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
529. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     395,85 13,14 61,29                                 24 261,89                                   805,35    0,00 0,00 24 261,89 805,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
530. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     84,00 2,79 61,29                                   5 148,36                                   170,89    0,00 0,00 5 148,36 170,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
531. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      42 945,00 1 425,51 0,83                                 35 773,19                                1 187,45    35 773,19 1 187,45 0,00 0,00

43,70% 15 632,88 518,92 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
532. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
533. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 218,91                               114 008,33                                3 784,38    114 008,33 3 784,38 0,00 0,00

43,70% 49 821,64 1 653,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
534. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 542,00                                 68 292,00                                2 266,88    68 292,00 2 266,88 0,00 0,00

43,70% 29 843,60 990,63 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
535. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 729,70                               444 387,30                              14 750,96    444 387,30 14 750,96 0,00 0,00

43,70% 194 197,25 6 446,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
536. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     84,00 2,79 729,70                                 61 294,80                                2 034,61    61 294,80 2 034,61 0,00 0,00

43,70% 26 785,83 889,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
537. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 174,11                                 21 937,23                                   728,18    0,00 0,00 21 937,23 728,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
538. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
539.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     54,60 1,81 1 013,60                                 55 342,56                                1 837,04    55 342,56 1 837,04 0,00 0,00
43,70% 24 184,70 802,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
540.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     31,50 1,05 5 068,00                               159 642,00                                5 299,14    159 642,00 5 299,14 0,00 0,00
43,70% 69 763,55 2 315,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
541.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 1 013,60                                 25 546,77                                   848,00    0,00 0,00 25 546,77 848,00
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
542. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 46,24                                 28 839,45                                   957,29    0,00 0,00 28 839,45 957,29

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
543. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,13                                     53,28    0,00 0,00 1 605,13 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
544. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 69,36                                 18 207,01                                   604,36    0,00 0,00 18 207,01 604,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
545. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 216,97                                 61 512,13                                2 041,83    61 512,13 2 041,83 0,00 0,00

43,70% 26 880,80 892,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
546. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 1 518,82                                 25 522,22                                   847,18    0,00 0,00 25 522,22 847,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
547. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 216,97                                 36 907,28                                1 225,10    36 907,28 1 225,10 0,00 0,00

43,70% 16 128,48 535,37 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
548. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 216,97                                   4 101,68                                   136,15    0,00 0,00 4 101,68 136,15

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
549. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 216,97                                   8 202,49                                   272,27    0,00 0,00 8 202,49 272,27

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
550.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      651,00 21,61 216,97                               141 250,07                                4 688,64    141 250,07 4 688,64 0,00 0,00
43,70% 61 726,28 2 048,94 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
551. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 877,37                               581 298,84                              19 295,59    581 298,84 19 295,59 0,00 0,00

43,70% 254 027,59 8 432,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
552. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 877,37                                 51 589,12                                1 712,45    51 589,12 1 712,45 0,00 0,00

43,70% 22 544,45 748,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
553. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
554. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
555. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     2 268,00 75,28 76,34                               173 127,78                                5 746,79    173 127,78 5 746,79 0,00 0,00

43,70% 75 656,84 2 511,35 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
556. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,60                                      695,31                                     23,08    0,00 0,00 695,31 23,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
557. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      283,50 9,41 0,60                                      170,67                                       5,67    0,00 0,00 170,67 5,67

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
558. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
559. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 15 000,00                               425 250,00                              14 115,71    425 250,00 14 115,71 0,00 0,00

43,70% 185 834,25 6 168,57 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
560. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 15 000,00                               267 750,00                                8 887,67    267 750,00 8 887,67 0,00 0,00

43,70% 117 006,75 3 883,91 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
561.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 15,75                                 13 759,26                                   456,72    0,00 0,00 13 759,26 456,72
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
562. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      71,40 2,37 15,75                                   1 124,61                                     37,33    0,00 0,00 1 124,61 37,33

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
563. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/07 

Bašta delová JZ

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
564. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
565. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 150,00                                      750,00                                     24,90    0,00 0,00 750,00 24,90

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
566.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 150,00                                   1 500,00                                     49,79    0,00 0,00 1 500,00 49,79
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
567. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 474,60 48,95 225,00                               331 785,23                              11 013,25    331 785,23 11 013,25 0,00 0,00

43,70% 144 990,14 4 812,79 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
568. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     652,46 21,66 225,00                               146 803,50                                4 872,98    146 803,50 4 872,98 0,00 0,00

43,70% 64 153,13 2 129,49 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
569. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     148,47 4,93 225,00                                 33 405,75                                1 108,87    33 405,75 1 108,87 0,00 0,00

43,70% 14 598,31 484,58 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
570. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     135,34 4,49 450,00                                 60 903,00                                2 021,61    60 903,00 2 021,61 0,00 0,00

43,70% 26 614,61 883,44 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
571. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,06 0,20 225,00                                   1 363,50                                     45,26    0,00 0,00 1 363,50 45,26

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
572. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     49,49 1,64 225,00                                 11 136,15                                   369,65    0,00 0,00 11 136,15 369,65

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
573. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     23,23 0,77 225,00                                   5 226,75                                   173,50    0,00 0,00 5 226,75 173,50

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
574. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     231,29 7,68 225,00                                 52 040,25                                1 727,42    52 040,25 1 727,42 0,00 0,00

43,70% 22 741,59 754,88 november 09 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
575. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
576. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 868,40 95,21 661,96                            1 898 768,93                              63 027,58    1 898 768,93 63 027,58 0,00 0,00

43,70% 829 762,02 27 543,05 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
577. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     4 494,50 149,19 13,52                                 60 743,17                                2 016,30    60 743,17 2 016,30 0,00 0,00

43,70% 26 544,76 881,12 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
578. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     4 242,00 140,81 30,60                               129 805,20                                4 308,74    129 805,20 4 308,74 0,00 0,00

43,70% 56 724,87 1 882,92 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
579. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     127,26 4,22 578,14                                 73 574,10                                2 442,21    73 574,10 2 442,21 0,00 0,00

43,70% 32 151,88 1 067,25 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
580.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     266,64 8,85 192,71                                 51 384,99                                1 705,67    51 384,99 1 705,67 0,00 0,00
43,70% 22 455,24 745,38 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
581. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     525,20 17,43 151,92                                 79 786,28                                2 648,42    79 786,28 2 648,42 0,00 0,00

43,70% 34 866,61 1 157,36 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
582.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 15 cm    m2     1 054,44 35,00 44,85                                 47 291,63                                1 569,79    47 291,63 1 569,79 0,00 0,00
43,70% 20 666,44 686,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
583.

Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. 

kapies do 30 cm    m2     1 663,47 55,22 44,85                                 74 606,63                                2 476,49    74 606,63 2 476,49 0,00 0,00
43,70% 32 603,10 1 082,22 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
584. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      283,81 9,42 89,70                                 25 457,76                                   845,04    0,00 0,00 25 457,76 845,04

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
585. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
586. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 838,00 127,40 95,38                               366 049,25                              12 150,61    366 049,25 12 150,61 0,00 0,00

43,70% 159 963,52 5 309,82 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
587. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     341,38 11,33 381,50                               130 236,47                                4 323,06    130 236,47 4 323,06 0,00 0,00

43,70% 56 913,34 1 889,18 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
588. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     95,95 3,18 381,50                                 36 604,93                                1 215,06    36 604,93 1 215,06 0,00 0,00

43,70% 15 996,35 530,98 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
589. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     202,00 6,71 381,50                                 77 063,00                                2 558,02    77 063,00 2 558,02 0,00 0,00

43,70% 33 676,53 1 117,86 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
590. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     47,47 1,58 381,50                                 18 109,81                                   601,14    0,00 0,00 18 109,81 601,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
591. Výstuž stropov 10425                                                            t      44 614,73 1 480,94 5,72                               255 330,10                                8 475,41    255 330,10 8 475,41 0,00 0,00

43,70% 111 579,25 3 703,75 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
592. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      37 370,00 1 240,46 0,57                                 21 375,64                                   709,54    0,00 0,00 21 375,64 709,54

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
593. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     3 939,00 130,75 99,13                               390 457,31                              12 960,81    390 457,31 12 960,81 0,00 0,00

43,70% 170 629,85 5 663,87 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
594. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     171,70 5,70 158,64                                 27 238,49                                   904,15    0,00 0,00 27 238,49 904,15

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
595. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     57,57 1,91 158,64                                   9 132,90                                   303,16    0,00 0,00 9 132,90 303,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
596. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      42 782,59 1 420,12 5,95                               254 470,85                                8 446,88    254 470,85 8 446,88 0,00 0,00

43,70% 111 203,76 3 691,29 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
597. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 070,30 135,11 3,86                                 15 695,08                                   520,98    0,00 0,00 15 695,08 520,98

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
598. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      49 490,00 1 642,77 0,25                                 12 421,99                                   412,33    0,00 0,00 12 421,99 412,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
599.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     482,78 16,03 25,70                                 12 409,38                                   411,92    0,00 0,00 12 409,38 411,92
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
600.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     81,81 2,72 25,70                                   2 102,84                                     69,80    0,00 0,00 2 102,84 69,80
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
601. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      121,20 4,02 64,80                                   7 853,76                                   260,70    0,00 0,00 7 853,76 260,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
602. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 110,90 70,07 29,48                                 62 237,78                                2 065,92    0,00 0,00 62 237,78 2 065,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
603.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      232,30 7,71 64,80                                 15 053,04                                   499,67    0,00 0,00 15 053,04 499,67
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
604. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     269,67 8,95 11,34                                   3 058,06                                   101,51    0,00 0,00 3 058,06 101,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - 

juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
605. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     61,61 2,05 11,34                                      698,66                                     23,19    0,00 0,00 698,66 23,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
606. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
607. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     626,20 20,79 1 022,30                               640 163,01                              21 249,52    640 163,01 21 249,52 0,00 0,00

43,70% 279 751,23 9 286,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
608. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     500,96 16,63 102,23                                 51 213,14                                1 699,96    51 213,14 1 699,96 0,00 0,00

43,70% 22 380,14 742,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
609. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     686,80 22,80 904,84                               621 441,36                              20 628,07    621 441,36 20 628,07 0,00 0,00

43,70% 271 569,88 9 014,47 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
610. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     3 990,51 132,46 53,15                               212 095,61                                7 040,28    212 095,61 7 040,28 0,00 0,00

43,70% 92 685,78 3 076,60 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
611. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 535,00 117,34 30,00                               106 050,00                                3 520,22    106 050,00 3 520,22 0,00 0,00

43,70% 46 343,85 1 538,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
612.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     106,05 3,52 30,00                                   3 181,50                                   105,61    0,00 0,00 3 181,50 105,61
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
613. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      39 289,00 1 304,16 1,01                                 39 564,02                                1 313,28    39 564,02 1 313,28 0,00 0,00

43,70% 17 289,48 573,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
614. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 120,09 37,18 30,00                                 33 602,70                                1 115,41    33 602,70 1 115,41 0,00 0,00

43,70% 14 684,38 487,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
615.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     1 616,00 53,64 531,50                               858 904,00                              28 510,39    858 904,00 28 510,39 0,00 0,00
43,70% 375 341,05 12 459,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
616. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    376,73 12,51 24,00                                   9 041,52                                   300,12    0,00 0,00 9 041,52 300,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
617. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    156,55 5,20 16,00                                   2 504,80                                     83,14    0,00 0,00 2 504,80 83,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
618. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      252,50 8,38 19,35                                   4 885,88                                   162,18    0,00 0,00 4 885,88 162,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
619. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
620.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     157,56 5,23 931,99                               146 843,71                                4 874,32    146 843,71 4 874,32 0,00 0,00
43,70% 64 170,70 2 130,08 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
621.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     42,42 1,41 931,99                                 39 534,85                                1 312,32    39 534,85 1 312,32 0,00 0,00
43,70% 17 276,73 573,48 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
622.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     38,38 1,27 931,99                                 35 769,62                                1 187,33    35 769,62 1 187,33 0,00 0,00
43,70% 15 631,33 518,86 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
623. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     48,48 1,61 531,50                                 25 767,12                                   855,31    0,00 0,00 25 767,12 855,31

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
624.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     81,81 2,72 531,50                                 43 482,02                                1 443,34    43 482,02 1 443,34 0,00 0,00
43,70% 19 001,64 630,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
625. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     599,94 19,91 191,08                               114 635,94                                3 805,22    114 635,94 3 805,22 0,00 0,00

43,70% 50 095,90 1 662,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
626. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     130,29 4,32 44,85                                   5 843,51                                   193,97    0,00 0,00 5 843,51 193,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
627. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      196,95 6,54 44,80                                   8 823,36                                   292,88    0,00 0,00 8 823,36 292,88

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
628. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      83,83 2,78 50,00                                   4 191,50                                   139,13    0,00 0,00 4 191,50 139,13

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
629. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      385,82 12,81 25,00                                   9 645,50                                   320,17    0,00 0,00 9 645,50 320,17

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
630. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      162,61 5,40 877,76                               142 732,88                                4 737,86    142 732,88 4 737,86 0,00 0,00

43,70% 62 374,27 2 070,45 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
631. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      113,12 3,75 877,76                                 99 292,44                                3 295,91    99 292,44 3 295,91 0,00 0,00

43,70% 43 390,80 1 440,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
632. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      272,70 9,05 877,76                               239 365,70                                7 945,49    239 365,70 7 945,49 0,00 0,00

43,70% 104 602,81 3 472,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
633. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,16 0,54 4 388,81                                 70 923,17                                2 354,22    70 923,17 2 354,22 0,00 0,00

43,70% 30 993,43 1 028,79 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
634. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      163,62 5,43 877,76                               143 619,42                                4 767,29    143 619,42 4 767,29 0,00 0,00

43,70% 62 761,69 2 083,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
635. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,18 0,60 877,76                                 15 957,71                                   529,70    0,00 0,00 15 957,71 529,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
636. Nakladanie sute                                                                 t      36,36 1,21 877,76                                 31 915,43                                1 059,40    31 915,43 1 059,40 0,00 0,00

43,70% 13 947,04 462,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
637.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      828,20 27,49 877,76                               726 962,49                              24 130,73    726 962,49 24 130,73 0,00 0,00
43,70% 317 682,61 10 545,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
638. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      637,31 21,15 2 768,55                            1 764 426,51                              58 568,23    1 764 426,51 58 568,23 0,00 0,00

43,70% 771 054,39 25 594,32 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
639. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      56,56 1,88 2 768,55                               156 589,36                                5 197,81    156 589,36 5 197,81 0,00 0,00

43,70% 68 429,55 2 271,44 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
640. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
641. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
642. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     323,20 10,73 150,00                                 48 480,00                                1 609,24    48 480,00 1 609,24 0,00 0,00

43,70% 21 185,76 703,24 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
643. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     112,11 3,72 150,00                                 16 816,50                                   558,21    0,00 0,00 16 816,50 558,21

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
644. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      808,00 26,82 1,27                                   1 025,35                                     34,04    0,00 0,00 1 025,35 34,04

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
645. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
646. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     125,24 4,16 150,00                                 18 786,00                                   623,58    0,00 0,00 18 786,00 623,58

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
647. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     1 333,20 44,25 157,50                               209 979,00                                6 970,03    209 979,00 6 970,03 0,00 0,00

43,70% 91 760,82 3 045,90 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
648. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     121,20 4,02 531,50                                 64 417,80                                2 138,28    64 417,80 2 138,28 0,00 0,00

43,70% 28 150,58 934,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
649. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     666,60 22,13 157,50                               104 989,50                                3 485,01    104 989,50 3 485,01 0,00 0,00

43,70% 45 880,41 1 522,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
650. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     817,09 27,12 400,58                               327 305,83                              10 864,56    327 305,83 10 864,56 0,00 0,00

43,70% 143 032,65 4 747,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
651.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     59,59 1,98 681,50                                 40 610,59                                1 348,02    40 610,59 1 348,02 0,00 0,00
43,70% 17 746,83 589,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
652. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     525,20 17,43 681,50                               357 923,80                              11 880,89    357 923,80 11 880,89 0,00 0,00

43,70% 156 412,70 5 191,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
653.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,17 0,57 150,00                                   2 575,50                                     85,49    0,00 0,00 2 575,50 85,49
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
654. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      727,20 24,14 4,47                                   3 252,77                                   107,97    0,00 0,00 3 252,77 107,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
655. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
656. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
657. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     1 464,50 48,61 574,00                               840 623,00                              27 903,57    840 623,00 27 903,57 0,00 0,00

43,70% 367 352,25 12 193,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
658. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     63,63 2,11 574,00                                 36 523,62                                1 212,36    36 523,62 1 212,36 0,00 0,00

43,70% 15 960,82 529,80 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
659. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     5 858,00 194,45 19,29                               112 977,39                                3 750,16    112 977,39 3 750,16 0,00 0,00

43,70% 49 371,12 1 638,82 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
660. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     21,21 0,70 574,00                                 12 174,54                                   404,12    0,00 0,00 12 174,54 404,12

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
661. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     6 262,00 207,86 1,21                                   7 545,71                                   250,47    0,00 0,00 7 545,71 250,47

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
662. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     893,85 29,67 20,49                                 18 315,88                                   607,98    0,00 0,00 18 315,88 607,98

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
663. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     70,70 2,35 150,00                                 10 605,00                                   352,02    0,00 0,00 10 605,00 352,02

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
664. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     6 262,00 207,86 5,04                                 31 560,48                                1 047,62    31 560,48 1 047,62 0,00 0,00

43,70% 13 791,93 457,81 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
665. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             m3     893,85 29,67 5,04                                   4 505,00                                   149,54    0,00 0,00 4 505,00 149,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
666. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      1 137,26 37,75 14,48                                 16 472,07                                   546,77    0,00 0,00 16 472,07 546,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
667. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
668.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     1 939,20 64,37 531,50                            1 030 684,80                              34 212,47    1 030 684,80 34 212,47 0,00 0,00
43,70% 450 409,26 14 950,85 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
669. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      868,60 28,83 19,01                                 16 508,61                                   547,99    0,00 0,00 16 508,61 547,99

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
670. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
671. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      1 035,25 34,36 94,50                                 97 831,13                                3 247,40    97 831,13 3 247,40 0,00 0,00

43,70% 42 752,20 1 419,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
672. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400                                m      1 174,63 38,99 94,50                               111 002,54                                3 684,61    111 002,54 3 684,61 0,00 0,00

43,70% 48 508,11 1 610,17 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
673. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      926,17 30,74 14,00                                 12 966,38                                   430,40    0,00 0,00 12 966,38 430,40

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
674. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      1 148,37 38,12 14,00                                 16 077,18                                   533,66    0,00 0,00 16 077,18 533,66

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
675. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      707,00 23,47 38,00                                 26 866,00                                   891,79    0,00 0,00 26 866,00 891,79

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
676. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      795,88 26,42 19,35                                 15 400,28                                   511,20    0,00 0,00 15 400,28 511,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
677. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 203,92 39,96 45,00                                 54 176,40                                1 798,33    54 176,40 1 798,33 0,00 0,00

43,70% 23 675,09 785,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
678. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 111,00 36,88 1,16                                   1 289,87                                     42,82    0,00 0,00 1 289,87 42,82

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
679. 765 - Krytiny tvrdé 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
680. Zastreš. bridlicou na debnenie s lep. z obdlžnikov 200x300mm                    m2     2 929,00 97,22 574,00                            1 681 246,00                              55 807,14    1 681 246,00 55 807,14 0,00 0,00

43,70% 734 704,50 24 387,72 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
681. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     7,07 0,23 574,00                                   4 058,18                                   134,71    0,00 0,00 4 058,18 134,71

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
682. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     10,10 0,34 574,00                                   5 797,40                                   192,44    0,00 0,00 5 797,40 192,44

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
683. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     121,20 4,02 574,00                                 69 568,80                                2 309,26    69 568,80 2 309,26 0,00 0,00

43,70% 30 401,57 1 009,15 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
684. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      787,80 26,15 35,47                                 27 945,63                                   927,62    0,00 0,00 27 945,63 927,62

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
685. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
686. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     1 676,60 55,65 5,85                                   9 808,11                                   325,57    0,00 0,00 9 808,11 325,57

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
687. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     16 160,00 536,41 5,85                                 94 536,00                                3 138,02    94 536,00 3 138,02 0,00 0,00

43,70% 41 312,23 1 371,31 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
688. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    1 515,00 50,29 24,00                                 36 360,00                                1 206,93    36 360,00 1 206,93 0,00 0,00

43,70% 15 889,32 527,43 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
689. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               m2     15 150,00 502,89 23,22                               351 783,00                              11 677,06    351 783,00 11 677,06 0,00 0,00

43,70% 153 729,17 5 102,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
690. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    828,20 27,49 15,00                                 12 423,00                                   412,37    0,00 0,00 12 423,00 412,37

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
691. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.                    kus    6 868,00 227,98 8,00                                 54 944,00                                1 823,81    54 944,00 1 823,81 0,00 0,00

43,70% 24 010,53 797,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
692. Dvere vnútorné drevené  100x200 so zárubňou .                                   kus    7 272,00 241,39 3,00                                 21 816,00                                   724,16    0,00 0,00 21 816,00 724,16

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
693.

Dvere vchodové drevené  atypické 100x200 posuvné so 

zárubňou                    kus    17 372,00 576,64 4,00                                 69 488,00                                2 306,58    69 488,00 2 306,58 0,00 0,00
43,70% 30 366,26 1 007,98 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
694.

Okná strešné VELUX 608 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. 

do profil. 114x140 cm  kus    21 210,00 704,04 20,00                               424 200,00                              14 080,86    424 200,00 14 080,86 0,00 0,00
43,70% 185 375,40 6 153,34 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
695. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    2 980 000,00 98 917,88 1,00                            2 980 000,00                              98 917,88    2 980 000,00 98 917,88 0,00 0,00

43,70% 1 302 260,00 43 227,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
696. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      868,60 28,83 4,30                                   3 735,85                                   124,01    0,00 0,00 3 735,85 124,01

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12
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Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
697. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
698. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     5 373,20 178,36 106,93                               574 540,16                              19 071,24    574 540,16 19 071,24 0,00 0,00

43,70% 251 074,05 8 334,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
699. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových                                 m2     12 928,00 429,13 3,60                                 46 540,80                                1 544,87    46 540,80 1 544,87 0,00 0,00

43,70% 20 338,33 675,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
700. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 040,00 134,10 29,82                               120 472,80                                3 998,96    120 472,80 3 998,96 0,00 0,00

43,70% 52 646,61 1 747,55 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
701. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     30,00 1,00 15 000,00                               450 000,00                              14 937,26    450 000,00 14 937,26 0,00 0,00

43,70% 196 650,00 6 527,58 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
702. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     25,00 0,83 15 000,00                               375 000,00                              12 447,72    375 000,00 12 447,72 0,00 0,00

43,70% 163 875,00 5 439,65 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
703.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      840,32 27,89 15,79                                 13 268,65                                   440,44    0,00 0,00 13 268,65 440,44
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
704. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
705. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
706.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     626,20 20,79 231,00                               144 652,20                                4 801,57    144 652,20 4 801,57 0,00 0,00
43,70% 63 213,01 2 098,29 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
707. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     585,80 19,44 21,00                                 12 301,80                                   408,34    0,00 0,00 12 301,80 408,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
708. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     565,60 18,77 221,55                               125 308,68                                4 159,49    125 308,68 4 159,49 0,00 0,00

43,70% 54 759,89 1 817,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
709. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      395,92 13,14 5,72                                   2 265,45                                     75,20    0,00 0,00 2 265,45 75,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
710. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
711. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     171,70 5,70 300,50                                 51 595,85                                1 712,67    51 595,85 1 712,67 0,00 0,00

43,70% 22 547,39 748,44 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
712. Koberec záťažový šírka 4m 2095g/m2                                              m2     1 434,20 47,61 315,53                               452 525,96                              15 021,11    452 525,96 15 021,11 0,00 0,00

43,70% 197 753,84 6 564,22 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
713. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      673,67 22,36 0,77                                      521,42                                     17,31    0,00 0,00 521,42 17,31

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
714. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
715. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     1 123,12 37,28 300,50                               337 497,56                              11 202,87    337 497,56 11 202,87 0,00 0,00

43,70% 147 486,43 4 895,65 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
716. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      636,30 21,12 1,79                                   1 141,52                                     37,89    0,00 0,00 1 141,52 37,89

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
717. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
718. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
719.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     383,80 12,74 194,63                                 74 697,84                                2 479,51    74 697,84 2 479,51 0,00 0,00
43,70% 32 642,96 1 083,55 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
720. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     565,60 18,77 200,47                               113 383,46                                3 763,64    113 383,46 3 763,64 0,00 0,00

43,70% 49 548,57 1 644,71 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
721. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      323,20 10,73 2,56                                      827,39                                     27,46    0,00 0,00 827,39 27,46

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
722. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
723.

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada)          m2     72,72 2,41 1 551,32                               112 811,99                                3 744,67    112 811,99 3 744,67 0,00 0,00
43,70% 49 298,84 1 636,42 august 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
724. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Bašta delová - juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
725. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     39,39 1,31 1 359,17                                 53 537,75                                1 777,13    53 537,75 1 777,13 0,00 0,00

43,70% 23 395,99 776,60 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/09 

Veža hradb.-severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
726. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
727. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
728. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     13,65 0,45 76,68                                   1 046,68                                     34,74    0,00 0,00 1 046,68 34,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
729.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     17,85 0,59 76,68                                   1 368,74                                     45,43    0,00 0,00 1 368,74 45,43
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
730. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 153,36                               236 067,05                                7 835,99    236 067,05 7 835,99 0,00 0,00

43,70% 103 161,30 3 424,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
731. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 153,36                               104 024,09                                3 452,97    104 024,09 3 452,97 0,00 0,00

43,70% 45 458,53 1 508,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
732. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 153,36                                 23 671,12                                   785,74    0,00 0,00 23 671,12 785,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
733. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 306,72                                 43 155,50                                1 432,50    43 155,50 1 432,50 0,00 0,00

43,70% 18 858,96 626,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
734. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,30 0,21 153,36                                      966,17                                     32,07    0,00 0,00 966,17 32,07

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
735. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     70,35 2,34 153,36                                 10 788,88                                   358,13    0,00 0,00 10 788,88 358,13

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
736. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 153,36                                   3 703,64                                   122,94    0,00 0,00 3 703,64 122,94

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
737. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 153,36                                 36 875,41                                1 224,04    36 875,41 1 224,04 0,00 0,00

43,70% 16 114,56 534,91 november 09 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
738. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
739. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 43,47                               129 615,61                                4 302,45    129 615,61 4 302,45 0,00 0,00

43,70% 56 642,02 1 880,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
740. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     546,00 18,12 115,83                                 63 243,18                                2 099,29    63 243,18 2 099,29 0,00 0,00

43,70% 27 637,27 917,39 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
741. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
742. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 54,62                               217 929,81                                7 233,94    217 929,81 7 233,94 0,00 0,00

43,70% 95 235,33 3 161,23 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
743. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 218,48                                 77 537,13                                2 573,76    77 537,13 2 573,76 0,00 0,00

43,70% 33 883,73 1 124,73 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
744. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 218,48                                 21 792,98                                   723,39    0,00 0,00 21 792,98 723,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
745. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 218,28                                 45 837,96                                1 521,54    45 837,96 1 521,54 0,00 0,00

43,70% 20 031,19 664,91 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
746. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 218,48                                 10 781,79                                   357,89    0,00 0,00 10 781,79 357,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
747. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 3,28                               151 992,67                                5 045,23    151 992,67 5 045,23 0,00 0,00

43,70% 66 420,80 2 204,77 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
748. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,33                                 12 703,95                                   421,69    0,00 0,00 12 703,95 421,69

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
749. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 1,19                                   5 039,72                                   167,29    0,00 0,00 5 039,72 167,29

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
750. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,08                                   3 961,65                                   131,50    0,00 0,00 3 961,65 131,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
751.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 7,94                                   3 985,09                                   132,28    0,00 0,00 3 985,09 132,28
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
752.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 7,94                                      675,30                                     22,42    0,00 0,00 675,30 22,42
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
753. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 18,00                                   2 268,00                                     75,28    0,00 0,00 2 268,00 75,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
754. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 194,50 72,84 8,19                                 17 972,96                                   596,59    0,00 0,00 17 972,96 596,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
755.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 18,00                                   4 347,00                                   144,29    0,00 0,00 4 347,00 144,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
756. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 3,15                                      883,10                                     29,31    0,00 0,00 883,10 29,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - 

severná

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
757. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 3,15                                      201,76                                       6,70    0,00 0,00 201,76 6,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
758. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
759. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 411,50                               138 264,00                                4 589,52    138 264,00 4 589,52 0,00 0,00

43,70% 60 421,37 2 005,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
760. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 41,15                                 21 430,92                                   711,38    0,00 0,00 21 430,92 711,38

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
761. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     31,50 1,05 316,40                                   9 966,60                                   330,83    0,00 0,00 9 966,60 330,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
762. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 21,88                                 90 761,98                                3 012,75    90 761,98 3 012,75 0,00 0,00

43,70% 39 662,98 1 316,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
763. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 11,18                                 41 097,53                                1 364,19    41 097,53 1 364,19 0,00 0,00

43,70% 17 959,62 596,15 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
764.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 11,18                                   1 232,93                                     40,93    0,00 0,00 1 232,93 40,93
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
765. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      30 345,00 1 007,27 0,50                                 15 172,50                                   503,63    0,00 0,00 15 172,50 503,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
766. Násyp na plochých strechách z  riečneho štrku 16-32 tr. I                       m3     1 995,00 66,22 6,36                                 12 694,19                                   421,37    0,00 0,00 12 694,19 421,37

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
767. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 11,18                                 13 022,04                                   432,25    0,00 0,00 13 022,04 432,25

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
768.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     630,00 20,91 110,20                                 69 426,00                                2 304,52    69 426,00 2 304,52 0,00 0,00
43,70% 30 339,16 1 007,08 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
769. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    162,75 5,40 16,00                                   2 604,00                                     86,44    0,00 0,00 2 604,00 86,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
770. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    390,60 12,97 1,00                                      390,60                                     12,97    0,00 0,00 390,60 12,97

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
771. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
772.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 

m                m2     58,80 1,95 327,67                                 19 267,00                                   639,55    0,00 0,00 19 267,00 639,55
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
773.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1041            m2     33,60 1,12 327,67                                 11 009,71                                   365,46    0,00 0,00 11 009,71 365,46
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
774.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

10 m              m2     29,40 0,98 327,67                                   9 633,50                                   319,77    0,00 0,00 9 633,50 319,77
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
775. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     75,60 2,51 140,60                                 10 629,36                                   352,83    0,00 0,00 10 629,36 352,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
776.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 140,60                                 11 958,03                                   396,93    0,00 0,00 11 958,03 396,93
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
777. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     530,25 17,60 43,47                                 23 047,85                                   765,05    0,00 0,00 23 047,85 765,05

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
778. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     199,50 6,62 14,91                                   2 974,55                                     98,74    0,00 0,00 2 974,55 98,74

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
779. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    331,80 11,01 25,00                                   8 295,00                                   275,34    0,00 0,00 8 295,00 275,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
780. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      204,75 6,80 36,40                                   7 452,90                                   247,39    0,00 0,00 7 452,90 247,39

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
781. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      126,00 4,18 2,00                                      252,00                                       8,36    0,00 0,00 252,00 8,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
782. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     32,55 1,08 316,40                                 10 298,82                                   341,86    0,00 0,00 10 298,82 341,86

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
783. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 121,29                                 20 504,58                                   680,63    0,00 0,00 20 504,58 680,63

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
784. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      117,60 3,90 121,29                                 14 264,06                                   473,48    0,00 0,00 14 264,06 473,48

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
785. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 606,47                                 10 188,61                                   338,20    0,00 0,00 10 188,61 338,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
786. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 121,29                                 20 631,94                                   684,85    0,00 0,00 20 631,94 684,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
787. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 121,29                                   2 292,44                                     76,09    0,00 0,00 2 292,44 76,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
788. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 121,29                                   4 584,88                                   152,19    0,00 0,00 4 584,88 152,19

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
789.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      861,00 28,58 121,29                               104 433,27                                3 466,55    104 433,27 3 466,55 0,00 0,00
43,70% 45 637,34 1 514,88 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
790. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 442,59                               293 236,68                                9 733,67    293 236,68 9 733,67 0,00 0,00

43,70% 128 144,43 4 253,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
791. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 442,59                                 26 024,17                                   863,84    0,00 0,00 26 024,17 863,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
792. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
793. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
794. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     336,00 11,15 74,55                                 25 048,80                                   831,47    0,00 0,00 25 048,80 831,47

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
795. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      840,00 27,88 0,30                                      250,32                                       8,31    0,00 0,00 250,32 8,31

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
796. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
797. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 161,93                                 35 704,46                                1 185,17    35 704,46 1 185,17 0,00 0,00

43,70% 15 602,85 517,92 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
798. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 161,93                                 12 071,51                                   400,70    0,00 0,00 12 071,51 400,70

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
799. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 161,93                                   6 460,81                                   214,46    0,00 0,00 6 460,81 214,46

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
800. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 161,93                                 20 402,55                                   677,24    0,00 0,00 20 402,55 677,24

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
801. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 181,36                                 97 116,14                                3 223,67    97 116,14 3 223,67 0,00 0,00

43,70% 42 439,75 1 408,74 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
802. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 340,04                                 42 845,42                                1 422,21    42 845,42 1 422,21 0,00 0,00

43,70% 18 723,45 621,50 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
803. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,61                                      395,81                                     13,14    0,00 0,00 395,81 13,14

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
804. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
805. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     21,00 0,70 140,60                                   2 952,60                                     98,01    0,00 0,00 2 952,60 98,01

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
806. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     693,00 23,00 73,82                                 51 153,80                                1 697,99    51 153,80 1 697,99 0,00 0,00

43,70% 22 354,21 742,02 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
807. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     219,45 7,28 73,82                                 16 198,70                                   537,70    0,00 0,00 16 198,70 537,70

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
808. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     25,20 0,84 161,93                                   4 080,51                                   135,45    0,00 0,00 4 080,51 135,45

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
809. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 701,00 56,46 165,16                               280 943,96                                9 325,63    280 943,96 9 325,63 0,00 0,00

43,70% 122 772,51 4 075,30 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
810.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     61,95 2,06 140,60                                   8 710,17                                   289,12    0,00 0,00 8 710,17 289,12
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
811. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     546,00 18,12 140,60                                 76 767,60                                2 548,22    76 767,60 2 548,22 0,00 0,00

43,70% 33 547,44 1 113,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
812.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,85 0,59 302,53                                   5 400,07                                   179,25    0,00 0,00 5 400,07 179,25
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
813. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      756,00 25,09 0,40                                      303,91                                     10,09    0,00 0,00 303,91 10,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
814. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
815. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
816.

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

iz. GKF 18+15 mm m2     966,00 32,07 140,60                               135 819,60                                4 508,38    135 819,60 4 508,38 0,00 0,00
43,70% 59 353,17 1 970,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
817. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      714,00 23,70 5,03                                   3 589,99                                   119,17    0,00 0,00 3 589,99 119,17

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
818. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
819. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st.                      m2     2 268,00 75,28 76,82                               174 216,42                                5 782,93    174 216,42 5 782,93 0,00 0,00

43,70% 76 132,58 2 527,14 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
820. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 6,00                                   7 509,60                                   249,27    0,00 0,00 7 509,60 249,27

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
821. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      819,00 27,19 0,63                                      515,15                                     17,10    0,00 0,00 515,15 17,10

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
822. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
823. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     651,00 21,61 3,20                                   2 083,20                                     69,15    0,00 0,00 2 083,20 69,15

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
824. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     2 940,00 97,59 3,20                                   9 408,00                                   312,29    0,00 0,00 9 408,00 312,29

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
825. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    756,00 25,09 16,00                                 12 096,00                                   401,51    0,00 0,00 12 096,00 401,51

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
826. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/8090x200 so zárubňou 1 kr.                     kus    6 510,00 216,09 16,00                               104 160,00                                3 457,48    104 160,00 3 457,48 0,00 0,00

43,70% 45 517,92 1 510,92 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
827. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    1 575 000,00 52 280,42 1,00                            1 575 000,00                              52 280,42    1 575 000,00 52 280,42 0,00 0,00

43,70% 688 275,00 22 846,54 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
828. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      861,00 28,58 0,60                                      516,60                                     17,15    0,00 0,00 516,60 17,15

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
829. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
830. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     2 940,00 97,59 13,91                                 40 889,52                                1 357,28    40 889,52 1 357,28 0,00 0,00

43,70% 17 868,72 593,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
831. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových Lakobel XXX                     m2     44 100,00 1 463,85 3,20                               141 120,00                                4 684,33    141 120,00 4 684,33 0,00 0,00

43,70% 61 669,44 2 047,05 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
832. Montáž a dodávka celosklená strop nosný bezp.sklo                               m2     12 600,00 418,24 42,00                               529 200,00                              17 566,22    529 200,00 17 566,22 0,00 0,00

43,70% 231 260,40 7 676,44 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
833. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 200,00 139,41 10,99                                 46 153,80                                1 532,03    46 153,80 1 532,03 0,00 0,00

43,70% 20 169,21 669,50 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
834. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 1 500,00                                 42 525,00                                1 411,57    42 525,00 1 411,57 0,00 0,00

43,70% 18 583,43 616,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
835. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 1 500,00                                 26 775,00                                   888,77    0,00 0,00 26 775,00 888,77

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
836.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 12 m          t      873,60 29,00 1,60                                   1 394,27                                     46,28    0,00 0,00 1 394,27 46,28
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
837. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
838. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
839.

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu 

vč.sokla             m2     399,00 13,24 31,50                                 12 568,50                                   417,20    0,00 0,00 12 568,50 417,20
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
840. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     609,00 20,22 33,08                                 20 142,68                                   668,61    0,00 0,00 20 142,68 668,61

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
841. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      411,60 13,66 0,75                                      308,70                                     10,25    0,00 0,00 308,70 10,25

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
842. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
843. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
844.

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu 

vč.prvkov             m2     399,00 13,24 148,95                                 59 431,05                                1 972,75    59 431,05 1 972,75 0,00 0,00
43,70% 25 971,37 862,09 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
845. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     588,00 19,52 153,42                                 90 210,08                                2 994,43    90 210,08 2 994,43 0,00 0,00

43,70% 39 421,80 1 308,56 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
846. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      336,00 11,15 1,96                                      658,22                                     21,85    0,00 0,00 658,22 21,85

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
847. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža hradbová - severná
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
848. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 403,15                                 16 508,99                                   548,00    0,00 0,00 16 508,99 548,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/10 

Kruhová veža

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
849. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
850. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
851. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 38,47                                 59 209,17                                1 965,38    59 209,17 1 965,38 0,00 0,00

43,70% 25 874,41 858,87 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
852. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 38,47                                 26 090,81                                   866,06    0,00 0,00 26 090,81 866,06

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
853. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 38,47                                   5 937,07                                   197,07    0,00 0,00 5 937,07 197,07

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
854. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 38,47                                   5 412,03                                   179,65    0,00 0,00 5 412,03 179,65

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
855. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     63,00 2,09 38,47                                   2 423,30                                     80,44    0,00 0,00 2 423,30 80,44

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
856. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     51,45 1,71 38,47                                   1 979,02                                     65,69    0,00 0,00 1 979,02 65,69

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
857. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 38,47                                      928,93                                     30,83    0,00 0,00 928,93 30,83

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
858. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 38,47                                   9 248,91                                   307,01    0,00 0,00 9 248,91 307,01

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
859. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
860. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     2 982,00 98,98 16,08                                 47 941,61                                1 591,37    47 941,61 1 591,37 0,00 0,00

43,70% 20 950,49 695,43 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
861. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 30,14                                   3 988,05                                   132,38    0,00 0,00 3 988,05 132,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
862. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
863. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 7,69                                 30 695,07                                1 018,89    0,00 0,00 30 695,07 1 018,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
864. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 38,47                                 13 651,23                                   453,14    0,00 0,00 13 651,23 453,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
865. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 38,47                                   3 836,88                                   127,36    0,00 0,00 3 836,88 127,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
866. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 38,47                                   8 077,65                                   268,13    0,00 0,00 8 077,65 268,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
867. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 38,47                                   1 898,25                                     63,01    0,00 0,00 1 898,25 63,01

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
868. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 0,46                                 21 242,80                                   705,13    0,00 0,00 21 242,80 705,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
869. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,05                                   1 787,10                                     59,32    0,00 0,00 1 787,10 59,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
870. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     4 095,00 135,93 6,28                                 25 716,60                                   853,63    0,00 0,00 25 716,60 853,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
871. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     178,50 5,93 15,07                                   2 690,35                                     89,30    0,00 0,00 2 690,35 89,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
872. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     59,85 1,99 15,07                                      902,06                                     29,94    0,00 0,00 902,06 29,94

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
873. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      44 476,95 1 476,36 0,38                                 16 767,81                                   556,59    0,00 0,00 16 767,81 556,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
874. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 1,07                                   4 531,94                                   150,43    0,00 0,00 4 531,94 150,43

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
875. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,07                                   3 601,50                                   119,55    0,00 0,00 3 601,50 119,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
876.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 7,14                                   3 583,57                                   118,95    0,00 0,00 3 583,57 118,95
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
877.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 7,14                                      607,26                                     20,16    0,00 0,00 607,26 20,16
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
878. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 18,00                                   2 268,00                                     75,28    0,00 0,00 2 268,00 75,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
879. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     2 194,50 72,84 8,19                                 17 972,96                                   596,59    0,00 0,00 17 972,96 596,59

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
880.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 18,00                                   4 347,00                                   144,29    0,00 0,00 4 347,00 144,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
881. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 3,15                                      883,10                                     29,31    0,00 0,00 883,10 29,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
882. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 3,15                                      201,76                                       6,70    0,00 0,00 201,76 6,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
883. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
884. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     630,00 20,91 38,47                                 24 232,95                                   804,39    0,00 0,00 24 232,95 804,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
885. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     126,00 4,18 128,64                                 16 208,64                                   538,03    0,00 0,00 16 208,64 538,03

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
886. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 63,42                                 21 309,12                                   707,33    0,00 0,00 21 309,12 707,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
887. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 12,68                                   6 605,83                                   219,27    0,00 0,00 6 605,83 219,27

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
888. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     126,00 4,18 178,42                                 22 481,42                                   746,25    0,00 0,00 22 481,42 746,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
889. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 82,66                                 50 339,94                                1 670,98    50 339,94 1 670,98 0,00 0,00

43,70% 21 998,55 730,22 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
890. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     31,50 1,05 41,33                                   1 301,90                                     43,21    0,00 0,00 1 301,90 43,21

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
891. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 7,69                                 31 914,80                                1 059,38    31 914,80 1 059,38 0,00 0,00

43,70% 13 946,77 462,95 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
892. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 7,69                                 28 271,78                                   938,45    0,00 0,00 28 271,78 938,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
893.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 7,69                                      848,15                                     28,15    0,00 0,00 848,15 28,15
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
894. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      40 845,00 1 355,81 0,17                                   7 025,34                                   233,20    0,00 0,00 7 025,34 233,20

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
895. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 7,69                                   8 958,11                                   297,35    0,00 0,00 8 958,11 297,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
896. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    162,75 5,40 2,00                                      325,50                                     10,80    0,00 0,00 325,50 10,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
897. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
898.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     44,10 1,46 169,56                                   7 477,60                                   248,21    0,00 0,00 7 477,60 248,21
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
899.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     24,15 0,80 169,56                                   4 094,87                                   135,92    0,00 0,00 4 094,87 135,92
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
900.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 169,56                                   4 272,91                                   141,83    0,00 0,00 4 272,91 141,83
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
901. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     38,85 1,29 38,47                                   1 494,37                                     49,60    0,00 0,00 1 494,37 49,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
902.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 38,47                                   3 271,45                                   108,59    0,00 0,00 3 271,45 108,59
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
903. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 8,04                                   5 013,92                                   166,43    0,00 0,00 5 013,92 166,43

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
904. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 5,85                                      792,38                                     26,30    0,00 0,00 792,38 26,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
905. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 8,60                                   2 257,50                                     74,94    0,00 0,00 2 257,50 74,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
906. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    1 596,00 52,98 2,00                                   3 192,00                                   105,95    0,00 0,00 3 192,00 105,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
907. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 249,50 41,48 2,00                                   2 499,00                                     82,95    0,00 0,00 2 499,00 82,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
908. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 25,06                                   4 236,39                                   140,62    0,00 0,00 4 236,39 140,62

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
909. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 25,06                                   2 947,06                                     97,82    0,00 0,00 2 947,06 97,82

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
910. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 25,06                                   7 104,51                                   235,83    0,00 0,00 7 104,51 235,83

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
911. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      10,50 0,35 175,42                                   1 841,91                                     61,14    0,00 0,00 1 841,91 61,14

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
912. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 25,06                                   4 262,71                                   141,50    0,00 0,00 4 262,71 141,50

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
913. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 25,06                                      947,27                                     31,44    0,00 0,00 947,27 31,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
914.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      861,00 28,58 25,06                                 21 576,66                                   716,21    0,00 0,00 21 576,66 716,21
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
915. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 148,71                                 98 524,50                                3 270,41    98 524,50 3 270,41 0,00 0,00

43,70% 43 055,21 1 429,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
916. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 148,71                                   8 743,85                                   290,24    0,00 0,00 8 743,85 290,24

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
917. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
918. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
919. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 38,47                                   8 481,53                                   281,54    0,00 0,00 8 481,53 281,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
920. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 38,47                                   2 867,57                                     95,19    0,00 0,00 2 867,57 95,19

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
921. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 38,47                                   1 534,75                                     50,94    0,00 0,00 1 534,75 50,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
922. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 38,47                                   4 846,59                                   160,88    0,00 0,00 4 846,59 160,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
923. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 43,08                                 23 069,77                                   765,78    0,00 0,00 23 069,77 765,78

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
924. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 80,78                                 10 177,90                                   337,84    0,00 0,00 10 177,90 337,84

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
925. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,14                                        93,74                                       3,11    0,00 0,00 93,74 3,11

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
926. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
927. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
928. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 0,80                                      661,92                                     21,97    0,00 0,00 661,92 21,97

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Strana 16 z 37



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v SK v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Intenzita 

pomoci

termín realizácieJednotková cena Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
929. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 12,00                                 15 019,20                                   498,55    0,00 0,00 15 019,20 498,55

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
930. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,05                                        56,60                                       1,88    0,00 0,00 56,60 1,88

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
931. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
932. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    294,00 9,76 2,00                                      588,00                                     19,52    0,00 0,00 588,00 19,52

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
933. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     5 460,00 181,24 0,32                                   1 747,20                                     58,00    0,00 0,00 1 747,20 58,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
934. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    138,60 4,60 1,00                                      138,60                                       4,60    0,00 0,00 138,60 4,60

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
935. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    15 225,00 505,38 1,00                                 15 225,00                                   505,38    0,00 0,00 15 225,00 505,38

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
936. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,05                                        36,09                                       1,20    0,00 0,00 36,09 1,20

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
937. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      59,85 1,99 0,05                                          3,11                                       0,10    0,00 0,00 3,11 0,10

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
938. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
939. Montáž a dodávka zábradlia                                                      m      4 200,00 139,41 6,94                                 29 148,00                                   967,54    0,00 0,00 29 148,00 967,54

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
940.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 0,00                                          0,87                                       0,03    0,00 0,00 0,87 0,03
43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/22 

Trafostanica-JV veža

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
941. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
942. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
943. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     5,00 0,17 123,25                                      616,23                                     20,45    0,00 0,00 616,23 20,45

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
944.

Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek 

plochu               m2     10,00 0,33 123,25                                   1 232,45                                     40,91    0,00 0,00 1 232,45 40,91
43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
945. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     1 539,30 51,10 123,09                               189 469,36                                6 289,23    189 469,36 6 289,23 0,00 0,00

43,70% 82 798,11 2 748,39 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
946. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     2 730,00 90,62 123,09                               336 030,24                              11 154,16    336 030,24 11 154,16 0,00 0,00

43,70% 146 845,21 4 874,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
947. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     678,30 22,52 123,09                                 83 490,59                                2 771,38    83 490,59 2 771,38 0,00 0,00

43,70% 36 485,39 1 211,09 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
948. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     756,00 25,09 123,09                                 93 054,53                                3 088,84    93 054,53 3 088,84 0,00 0,00

43,70% 40 664,83 1 349,83 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
949. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     154,35 5,12 123,09                                 18 998,63                                   630,64    0,00 0,00 18 998,63 630,64

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
950. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     140,70 4,67 246,18                                 34 636,96                                1 149,74    34 636,96 1 149,74 0,00 0,00

43,70% 15 136,35 502,43 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
951. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     259,35 8,61 123,09                                 31 922,87                                1 059,65    31 922,87 1 059,65 0,00 0,00

43,70% 13 950,30 463,06 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
952. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     140,70 4,67 123,09                                 17 318,48                                   574,87    0,00 0,00 17 318,48 574,87

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
953. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     6,30 0,21 123,09                                      775,45                                     25,74    0,00 0,00 775,45 25,74

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
954. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     6,30 0,21 123,09                                      775,45                                     25,74    775,45 25,74 0,00 0,00

43,70% 338,87 11,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
955. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     51,45 1,71 123,09                                   6 332,88                                   210,21    0,00 0,00 6 332,88 210,21

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
956. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     70,35 2,34 123,09                                   8 659,24                                   287,43    0,00 0,00 8 659,24 287,43

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
957. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     24,15 0,80 246,18                                   5 945,15                                   197,34    0,00 0,00 5 945,15 197,34

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
958. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     240,45 7,98 246,18                                 59 193,02                                1 964,85    59 193,02 1 964,85 0,00 0,00

43,70% 25 867,35 858,64 november 09 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
959. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
960. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     5 082,00 168,69 32,15                               163 406,63                                5 424,11    163 406,63 5 424,11 0,00 0,00

43,70% 71 408,70 2 370,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
961. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     132,30 4,39 90,43                                 11 964,15                                   397,14    0,00 0,00 11 964,15 397,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
962.

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm 

bez odsekania      m2     277,20 9,20 30,14                                   8 355,92                                   277,37    0,00 0,00 8 355,92 277,37
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
963. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     4 515,00 149,87 7,50                                 33 862,50                                1 124,03    33 862,50 1 124,03 0,00 0,00

43,70% 14 797,91 491,20 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
964. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     395,85 13,14 32,50                                 12 865,13                                   427,04    0,00 0,00 12 865,13 427,04

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
965. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     84,00 2,79 32,50                                   2 730,00                                     90,62    0,00 0,00 2 730,00 90,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
966. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      42 945,00 1 425,51 0,45                                 19 325,25                                   641,48    0,00 0,00 19 325,25 641,48

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
967. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
968. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     3 990,00 132,44 19,23                                 76 739,67                                2 547,29    76 739,67 2 547,29 0,00 0,00

43,70% 33 535,24 1 113,17 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
969. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     354,90 11,78 76,93                                 27 302,46                                   906,28    0,00 0,00 27 302,46 906,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
970. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     99,75 3,31 76,93                                   7 673,77                                   254,72    0,00 0,00 7 673,77 254,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
971. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     210,00 6,97 76,93                                 16 155,30                                   536,26    0,00 0,00 16 155,30 536,26

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
972. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     49,35 1,64 76,93                                   3 796,50                                   126,02    0,00 0,00 3 796,50 126,02

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
973. Výstuž stropov 10425                                                            t      46 381,65 1 539,59 1,15                                 53 524,42                                1 776,69    53 524,42 1 776,69 0,00 0,00

43,70% 23 390,17 776,41 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
974. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      38 850,00 1 289,58 0,12                                   4 467,75                                   148,30    0,00 0,00 4 467,75 148,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
975. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     4 095,00 135,93 20,10                                 82 293,12                                2 731,63    82 293,12 2 731,63 0,00 0,00

43,70% 35 962,09 1 193,72 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
976. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     178,50 5,93 40,19                                   7 174,27                                   238,14    0,00 0,00 7 174,27 238,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
977. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     59,85 1,99 40,19                                   2 405,49                                     79,85    0,00 0,00 2 405,49 79,85

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
978. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      44 476,95 1 476,36 1,21                                 53 639,20                                1 780,50    53 639,20 1 780,50 0,00 0,00

43,70% 23 440,33 778,08 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
979. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     4 231,50 140,46 2,14                                   9 063,87                                   300,87    0,00 0,00 9 063,87 300,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
980. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      51 450,00 1 707,83 0,14                                   7 151,55                                   237,39    0,00 0,00 7 151,55 237,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
981.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie               m2     501,90 16,66 14,28                                   7 167,13                                   237,91    0,00 0,00 7 167,13 237,91
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
982.

Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie              m2     85,05 2,82 14,28                                   1 214,51                                     40,31    0,00 0,00 1 214,51 40,31
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
983. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      126,00 4,18 36,00                                   4 536,00                                   150,57    0,00 0,00 4 536,00 150,57

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
984. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     8 494,50 281,97 16,38                               139 139,91                                4 618,60    139 139,91 4 618,60 0,00 0,00

43,70% 60 804,14 2 018,33 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
985.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu 

tr.B20(C 16/20)        m      241,50 8,02 36,00                                   8 694,00                                   288,59    0,00 0,00 8 694,00 288,59
43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
986. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     280,35 9,31 6,30                                   1 766,21                                     58,63    0,00 0,00 1 766,21 58,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
987. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     64,05 2,13 6,30                                      403,52                                     13,39    0,00 0,00 403,52 13,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 marec 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
988. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
989. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     630,00 20,91 76,93                                 48 465,90                                1 608,77    48 465,90 1 608,77 0,00 0,00

43,70% 21 179,60 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
990. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     126,00 4,18 128,64                                 16 208,64                                   538,03    0,00 0,00 16 208,64 538,03

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
991. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     336,00 11,15 128,64                                 43 223,04                                1 434,74    43 223,04 1 434,74 0,00 0,00

43,70% 18 888,47 626,98 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
992. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     520,80 17,29 25,73                                 13 399,14                                   444,77    0,00 0,00 13 399,14 444,77

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
993. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     126,00 4,18 89,21                                 11 240,71                                   373,12    0,00 0,00 11 240,71 373,12

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
994. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     126,00 4,18 178,42                                 22 481,42                                   746,25    0,00 0,00 22 481,42 746,25

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
995. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     609,00 20,22 178,42                               108 660,22                                3 606,86    108 660,22 3 606,86 0,00 0,00

43,70% 47 484,51 1 576,20 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
996. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     94,50 3,14 128,64                                 12 156,48                                   403,52    0,00 0,00 12 156,48 403,52

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
997.

Škárovanie striešk.(gotické) stien, komínov, stĺpov z tehál malt. 

cem.          m2     126,00 4,18 25,12                                   3 165,12                                   105,06    0,00 0,00 3 165,12 105,06
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
998. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     126,00 4,18 339,12                                 42 729,12                                1 418,35    42 729,12 1 418,35 0,00 0,00

43,70% 18 672,63 619,82 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
999. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     4 148,55 137,71 13,85                                 57 444,97                                1 906,82    57 444,97 1 906,82 0,00 0,00

43,70% 25 103,45 833,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1000. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     3 675,00 121,99 7,69                                 28 271,78                                   938,45    0,00 0,00 28 271,78 938,45

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1001.

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 

cm           m3     110,25 3,66 7,69                                      848,15                                     28,15    0,00 0,00 848,15 28,15
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1002. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      40 845,00 1 355,81 0,10                                   4 207,04                                   139,65    0,00 0,00 4 207,04 139,65

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1003. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     1 164,45 38,65 7,69                                   8 958,11                                   297,35    0,00 0,00 8 958,11 297,35

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1004.

Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     630,00 20,91 76,93                                 48 465,90                                1 608,77    48 465,90 1 608,77 0,00 0,00
43,70% 21 179,60 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1005. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    162,75 5,40 4,00                                      651,00                                     21,61    0,00 0,00 651,00 21,61

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1006. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1007.

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m                m2     352,80 11,71 339,12                               119 641,54                                3 971,37    119 641,54 3 971,37 0,00 0,00
43,70% 52 283,35 1 735,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1008.

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042            m2     24,15 0,80 339,12                                   8 189,75                                   271,85    0,00 0,00 8 189,75 271,85
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1009.

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m              m2     25,20 0,84 339,12                                   8 545,82                                   283,67    0,00 0,00 8 545,82 283,67
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1010. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     38,85 1,29 76,93                                   2 988,73                                     99,21    0,00 0,00 2 988,73 99,21

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1011.

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 

nad 4 m          m2     85,05 2,82 76,93                                   6 542,90                                   217,18    0,00 0,00 6 542,90 217,18
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1012. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     623,70 20,70 32,15                                 20 054,45                                   665,69    0,00 0,00 20 054,45 665,69

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1013. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     135,45 4,50 11,85                                   1 605,08                                     53,28    0,00 0,00 1 605,08 53,28

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1014. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     262,50 8,71 12,20                                   3 202,50                                   106,30    0,00 0,00 3 202,50 106,30

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1015. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    1 596,00 52,98 4,00                                   6 384,00                                   211,91    0,00 0,00 6 384,00 211,91

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1016. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     1 680,00 55,77 2,00                                   3 360,00                                   111,53    0,00 0,00 3 360,00 111,53

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1017. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      47,25 1,57 50,00                                   2 362,50                                     78,42    0,00 0,00 2 362,50 78,42

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1018. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      401,10 13,31 2,40                                      962,64                                     31,95    0,00 0,00 962,64 31,95

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1019. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      169,05 5,61 81,65                                 13 802,43                                   458,16    0,00 0,00 13 802,43 458,16

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1020. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      117,60 3,90 81,65                                   9 601,69                                   318,72    0,00 0,00 9 601,69 318,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1021. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      283,50 9,41 81,65                                 23 146,92                                   768,34    0,00 0,00 23 146,92 768,34

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1022. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      16,80 0,56 571,53                                   9 601,69                                   318,72    0,00 0,00 9 601,69 318,72

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1023. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      170,10 5,65 81,65                                 13 888,15                                   461,00    0,00 0,00 13 888,15 461,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1024. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      18,90 0,63 81,65                                   1 543,13                                     51,22    0,00 0,00 1 543,13 51,22

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1025. Nakladanie sute                                                                 t      37,80 1,25 81,65                                   3 086,26                                   102,44    0,00 0,00 3 086,26 102,44

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1026.

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad t      651,00 21,61 81,65                                 53 152,20                                1 764,33    53 152,20 1 764,33 0,00 0,00
43,70% 23 227,51 771,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1027. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      662,55 21,99 345,54                               228 934,88                                7 599,25    228 934,88 7 599,25 0,00 0,00

43,70% 100 044,54 3 320,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1028. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      58,80 1,95 345,54                                 20 317,52                                   674,42    0,00 0,00 20 317,52 674,42

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1029. 71 - IZOLÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1030. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1031. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     336,00 11,15 38,47                                 12 924,24                                   429,01    0,00 0,00 12 924,24 429,01

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1032. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     116,55 3,87 38,47                                   4 483,10                                   148,81    0,00 0,00 4 483,10 148,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1033. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      840,00 27,88 0,33                                      273,00                                       9,06    0,00 0,00 273,00 9,06

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1034. 712 - Povlakové krytiny 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1035. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     220,50 7,32 38,47                                   8 481,53                                   281,54    0,00 0,00 8 481,53 281,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1036. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     74,55 2,47 38,47                                   2 867,57                                     95,19    0,00 0,00 2 867,57 95,19

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1037. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     39,90 1,32 38,47                                   1 534,75                                     50,94    0,00 0,00 1 534,75 50,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1038. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    126,00 4,18 38,47                                   4 846,59                                   160,88    0,00 0,00 4 846,59 160,88

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1039. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     535,50 17,78 43,08                                 23 069,77                                   765,78    0,00 0,00 23 069,77 765,78

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1040. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     126,00 4,18 80,78                                 10 177,90                                   337,84    0,00 0,00 10 177,90 337,84

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1041. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      651,00 21,61 0,14                                        93,74                                       3,11    0,00 0,00 93,74 3,11

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1042. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m                 t      126,00 4,18 0,14                                        18,14                                       0,60    0,00 0,00 18,14 0,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1043. 713 - Izolácie tepelné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1044. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     25,20 0,84 38,47                                      969,32                                     32,18    0,00 0,00 969,32 32,18

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1045. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     1 176,00 39,04 40,39                                 47 496,29                                1 576,59    47 496,29 1 576,59 0,00 0,00

43,70% 20 755,88 688,97 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1046. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     21,00 0,70 38,47                                      807,77                                     26,81    0,00 0,00 807,77 26,81

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1047. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     1 386,00 46,01 39,23                                 54 378,32                                1 805,03    54 378,32 1 805,03 0,00 0,00

43,70% 23 763,33 788,80 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1048.

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia            m2     61,95 2,06 76,93                                   4 765,81                                   158,20    0,00 0,00 4 765,81 158,20
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1049. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     546,00 18,12 76,93                                 42 003,78                                1 394,27    42 003,78 1 394,27 0,00 0,00

43,70% 18 355,65 609,30 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1050.

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek 

a pod./ hr 0,1m m2     17,85 0,59 38,47                                      686,60                                     22,79    0,00 0,00 686,60 22,79
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1051. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      766,50 25,44 0,01                                          6,13                                       0,20    0,00 0,00 6,13 0,20

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1052. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m                   t      126,00 4,18 0,01                                          1,01                                       0,03    0,00 0,00 1,01 0,03

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1053. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1054. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1055. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      827,40 27,46 1,60                                   1 323,84                                     43,94    0,00 0,00 1 323,84 43,94

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1056. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      1 251,60 41,55 12,00                                 15 019,20                                   498,55    0,00 0,00 15 019,20 498,55

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1057. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      1 155,00 38,34 0,05                                        58,91                                       1,96    0,00 0,00 58,91 1,96

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1058. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      126,00 4,18 0,05                                          6,43                                       0,21    0,00 0,00 6,43 0,21

43,70% 0,00 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1059. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1060. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    131,25 4,36 4,00                                      525,00                                     17,43    0,00 0,00 525,00 17,43

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1061. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     5 460,00 181,24 0,64                                   3 494,40                                   115,99    0,00 0,00 3 494,40 115,99

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1062. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    138,60 4,60 1,00                                      138,60                                       4,60    0,00 0,00 138,60 4,60

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1063. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    13 440,00 446,13 1,00                                 13 440,00                                   446,13    0,00 0,00 13 440,00 446,13

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1064. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      694,05 23,04 0,09                                        60,38                                       2,00    0,00 0,00 60,38 2,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1065. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      126,00 4,18 0,09                                        10,96                                       0,36    0,00 0,00 10,96 0,36

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1066. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1067. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      4 200,00 139,41 6,94                                 29 148,00                                   967,54    0,00 0,00 29 148,00 967,54

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1068. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     28,35 0,94 2 500,00                                 70 875,00                                2 352,62    70 875,00 2 352,62 0,00 0,00

43,70% 30 972,38 1 028,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1069. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     17,85 0,59 2 500,00                                 44 625,00                                1 481,28    44 625,00 1 481,28 0,00 0,00

43,70% 19 501,13 647,32 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1070.

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 

do 24 m          t      873,60 29,00 2,63                                   2 294,07                                     76,15    0,00 0,00 2 294,07 76,15
43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1071. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      241,50 8,02 2,63                                      634,18                                     21,05    0,00 0,00 634,18 21,05

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1072. 77 - PODLAHY 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1073. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1074. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     694,05 23,04 38,47                                 26 696,63                                   886,17    0,00 0,00 26 696,63 886,17

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1075. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     6 184,50 205,29 40,39                               249 781,13                                8 291,21    249 781,13 8 291,21 0,00 0,00

43,70% 109 154,35 3 623,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1076. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      634,20 21,05 10,78                                   6 836,68                                   226,94    0,00 0,00 6 836,68 226,94

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1077. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      126,00 4,18 10,78                                   1 358,28                                     45,09    0,00 0,00 1 358,28 45,09

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1078. 776 - Podlahy povlakové 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1079. Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov                     m2     220,50 7,32 76,93                                 16 963,07                                   563,07    0,00 0,00 16 963,07 563,07

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1080. Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2                                                m2     1 260,00 41,82 80,78                               101 778,39                                3 378,42    101 778,39 3 378,42 0,00 0,00

43,70% 44 477,16 1 476,37 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1081. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      871,50 28,93 0,24                                      210,90                                       7,00    0,00 0,00 210,90 7,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1082.

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy 

povlakové                  t      126,00 4,18 0,24                                        30,49                                       1,01    0,00 0,00 30,49 1,01
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1083. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1084. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     117,60 3,90 76,93                                   9 046,97                                   300,30    0,00 0,00 9 046,97 300,30

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1085. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      661,50 21,96 0,46                                      303,63                                     10,08    0,00 0,00 303,63 10,08

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1086.

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy 

syntetické                 t      126,00 4,18 0,46                                        57,83                                       1,92    0,00 0,00 57,83 1,92
43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1087. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1088. 783 - Nátery 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1089. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email                              m2     238,35 7,91 45,00                                 10 725,75                                   356,03    0,00 0,00 10 725,75 356,03

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1090. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                              m2     126,00 4,18 45,00                                   5 670,00                                   188,21    0,00 0,00 5 670,00 188,21

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1091. 784 - Maľby 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1092. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     40,95 1,36 205,57                                   8 418,09                                   279,43    0,00 0,00 8 418,09 279,43

43,70% 0,00 0,00 august 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/14 

Nádvorie II./vonkajšie

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1093. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1094. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1095. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     500,00 16,60 846,00                               423 000,00                              14 041,03    423 000,00 14 041,03 0,00 0,00

43,70% 184 851,00 6 135,93 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1096. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   m3     750,00 24,90 846,00                               634 500,00                              21 061,54    634 500,00 21 061,54 0,00 0,00

43,70% 277 276,50 9 203,89 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1097. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     130,00 4,32 1 692,00                               219 960,00                                7 301,33    219 960,00 7 301,33 0,00 0,00

43,70% 96 122,52 3 190,68 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1098. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     25,00 0,83 1 692,00                                 42 300,00                                1 404,10    42 300,00 1 404,10 0,00 0,00

43,70% 18 485,10 613,59 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1099. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     230,00 7,63 1 692,00                               389 160,00                              12 917,75    389 160,00 12 917,75 0,00 0,00

43,70% 170 062,92 5 645,05 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II.
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1100. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     530,00 17,59 1 692,00                               896 760,00                              29 766,98    896 760,00 29 766,98 0,00 0,00

43,70% 391 884,12 13 008,17 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1101. 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1102. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     240,00 7,97 1 692,00                               406 080,00                              13 479,39    406 080,00 13 479,39 0,00 0,00

43,70% 177 456,96 5 890,49 júl 10 september 12
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Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1103. 6 - KOMUNIKÁCIE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1104.

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

20 cm              m2     230,00 7,63 1 692,00                               389 160,00                              12 917,75    389 160,00 12 917,75 0,00 0,00
43,70% 170 062,92 5 645,05 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1105. 10 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1106. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      200,00 6,64 1 179,37                               235 873,20                                7 829,56    235 873,20 7 829,56 0,00 0,00

43,70% 103 076,59 3 421,52 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1107. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      10,00 0,33 1 179,37                                 11 793,66                                   391,48    0,00 0,00 11 793,66 391,48

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1108. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1109. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1110. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     730,00 24,23 1 443,60                            1 053 828,00                              34 980,68    1 053 828,00 34 980,68 0,00 0,00

43,70% 460 522,84 15 286,56 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1111. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     2 200,00 73,03 1 515,78                            3 334 716,00                            110 692,29    3 334 716,00 110 692,29 0,00 0,00

43,70% 1 457 270,89 48 372,53 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1112. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      620,00 20,58 747,04                               463 164,80                              15 374,25    463 164,80 15 374,25 0,00 0,00

43,70% 202 403,02 6 718,55 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1113. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      150,00 4,98 747,04                               112 056,00                                3 719,58    112 056,00 3 719,58 0,00 0,00

43,70% 48 968,47 1 625,46 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/101 

Vnútorná ZTI

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1114. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1115. 721 - Klimatizácia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1116. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  110X4,3  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 370,00 12,28 10,00                                   3 700,00                                   122,82    0,00 0,00 3 700,00 122,82

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1117. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  125X4,9  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 500,00 16,60 6,00                                   3 000,00                                     99,58    0,00 0,00 3 000,00 99,58

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1118. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 40X3 - PRIPOJOV. m 200,00 6,64 176,00                                 35 200,00                                1 168,43    35 200,00 1 168,43 0,00 0,00

43,70% 15 382,40 510,60 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1119. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 50X3 - PRIPOJOV. m 210,00 6,97 369,00                                 77 490,00                                2 572,20    77 490,00 2 572,20 0,00 0,00

43,70% 33 863,13 1 124,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1120. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 63X3 - PRIPOJOV. m 450,00 14,94 38,00                                 17 100,00                                   567,62    0,00 0,00 17 100,00 567,62

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1121. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - PRIPOJOV. m 430,00 14,27 89,00                                 38 270,00                                1 270,33    38 270,00 1 270,33 0,00 0,00

43,70% 16 723,99 555,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1122. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - ZVISLÉ m 430,00 14,27 523,00                               224 890,00                                7 464,98    224 890,00 7 464,98 0,00 0,00

43,70% 98 276,93 3 262,20 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1123. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - ZVISLÉ m 550,00 18,26 16,00                                   8 800,00                                   292,11    0,00 0,00 8 800,00 292,11

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1124. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 75x3 -  V ZEMI m 150,00 4,98 25,00                                   3 750,00                                   124,48    0,00 0,00 3 750,00 124,48

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1125. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - V ZEMI m 350,00 11,62 64,00                                 22 400,00                                   743,54    0,00 0,00 22 400,00 743,54

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1126. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - V ZEMI m 400,00 13,28 211,00                                 84 400,00                                2 801,57    84 400,00 2 801,57 0,00 0,00

43,70% 36 882,80 1 224,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1127. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 160X6,2 - V ZEMI m 400,00 13,28 42,00                                 16 800,00                                   557,66    0,00 0,00 16 800,00 557,66

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1128. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 200X6,2 - V ZEMI m 500,00 16,60 137,00                                 68 500,00                                2 273,78    68 500,00 2 273,78 0,00 0,00

43,70% 29 934,50 993,64 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1129. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 50 ks 70,00 2,32 118,00                                   8 260,00                                   274,18    0,00 0,00 8 260,00 274,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1130. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 40 ks 90,00 2,99 137,00                                 12 330,00                                   409,28    0,00 0,00 12 330,00 409,28

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1131. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 110 ks 100,00 3,32 113,00                                 11 300,00                                   375,09    0,00 0,00 11 300,00 375,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1132. LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125 ks 3 700,00 122,82 18,00                                 66 600,00                                2 210,71    66 600,00 2 210,71 0,00 0,00

43,70% 29 104,20 966,08 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1133. VPUSŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit ks 650,00 21,58 6,00                                   3 900,00                                   129,46    0,00 0,00 3 900,00 129,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1134. VPUSŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit ks 500,00 16,60 3,00                                   1 500,00                                     49,79    0,00 0,00 1 500,00 49,79

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1135. VENTILAČNÁ HLAVICA   HL 810 ks 2 000,00 66,39 34,00                                 68 000,00                                2 257,19    68 000,00 2 257,19 0,00 0,00

43,70% 29 716,00 986,39 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1136. SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125 m 20,00 0,66 1 300,00                                 26 000,00                                   863,04    0,00 0,00 26 000,00 863,04

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1137. SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200 m 25,00 0,83 406,00                                 10 150,00                                   336,92    0,00 0,00 10 150,00 336,92

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1138. 722 - Vodovod 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1139. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (studená voda) m 150,00 4,98 229,00                                 34 350,00                                1 140,21    34 350,00 1 140,21 0,00 0,00

43,70% 15 010,95 498,27 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1140. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 160,00 5,31 346,00                                 55 360,00                                1 837,62    55 360,00 1 837,62 0,00 0,00

43,70% 24 192,32 803,04 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1141. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 200,00 6,64 271,00                                 54 200,00                                1 799,11    54 200,00 1 799,11 0,00 0,00

43,70% 23 685,40 786,21 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1142. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 336,00 11,15 113,00                                 37 968,00                                1 260,31    37 968,00 1 260,31 0,00 0,00

43,70% 16 592,02 550,75 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1143. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 315,00 10,46 105,00                                 33 075,00                                1 097,89    33 075,00 1 097,89 0,00 0,00

43,70% 14 453,78 479,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1144. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 442,05 14,67 216,00                                 95 482,80                                3 169,45    95 482,80 3 169,45 0,00 0,00

43,70% 41 725,98 1 385,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1145. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (teplá voda) m 147,00 4,88 283,00                                 41 601,00                                1 380,90    41 601,00 1 380,90 0,00 0,00

43,70% 18 179,64 603,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1146. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 159,60 5,30 692,00                               110 443,20                                3 666,04    110 443,20 3 666,04 0,00 0,00

43,70% 48 263,68 1 602,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1147. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 199,50 6,62 290,00                                 57 855,00                                1 920,43    57 855,00 1 920,43 0,00 0,00

43,70% 25 282,64 839,23 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1148. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 378,00 12,55 262,00                                 99 036,00                                3 287,39    99 036,00 3 287,39 0,00 0,00

43,70% 43 278,73 1 436,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1149. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 336,00 11,15 107,00                                 35 952,00                                1 193,39    35 952,00 1 193,39 0,00 0,00

43,70% 15 711,02 521,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1150. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 483,00 16,03 125,00                                 60 375,00                                2 004,08    60 375,00 2 004,08 0,00 0,00

43,70% 26 383,88 875,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1151. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (studená voda) m 73,50 2,44 229,00                                 16 831,50                                   558,70    0,00 0,00 16 831,50 558,70

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1152. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (studená voda) m 75,60 2,51 346,00                                 26 157,60                                   868,27    0,00 0,00 26 157,60 868,27

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1153. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (studená voda) m 288,75 9,58 271,00                                 78 251,25                                2 597,47    78 251,25 2 597,47 0,00 0,00

43,70% 34 195,80 1 135,09 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1154. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (studená voda) m 211,05 7,01 113,00                                 23 848,65                                   791,63    0,00 0,00 23 848,65 791,63

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1155. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (studená voda) m 222,60 7,39 105,00                                 23 373,00                                   775,84    0,00 0,00 23 373,00 775,84

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1156. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (studená voda) m 225,75 7,49 216,00                                 48 762,00                                1 618,60    48 762,00 1 618,60 0,00 0,00

43,70% 21 308,99 707,33 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1157. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (teplá voda) m 73,50 2,44 283,00                                 20 800,50                                   690,45    0,00 0,00 20 800,50 690,45

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1158. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (teplá voda) m 81,90 2,72 692,00                                 56 674,80                                1 881,26    56 674,80 1 881,26 0,00 0,00

43,70% 24 766,89 822,11 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1159. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (teplá voda) m 84,00 2,79 290,00                                 24 360,00                                   808,60    0,00 0,00 24 360,00 808,60

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1160. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (teplá voda) m 90,30 3,00 262,00                                 23 658,60                                   785,32    0,00 0,00 23 658,60 785,32

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1161. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (teplá voda) m 96,60 3,21 107,00                                 10 336,20                                   343,10    0,00 0,00 10 336,20 343,10

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1162. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (teplá voda) m 107,10 3,56 125,00                                 13 387,50                                   444,38    0,00 0,00 13 387,50 444,38

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1163. VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15 ks 136,50 4,53 609,00                                 83 128,50                                2 759,36    83 128,50 2 759,36 0,00 0,00

43,70% 36 327,15 1 205,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1164. NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2 pár 75,60 2,51 75,00                                   5 670,00                                   188,21    0,00 0,00 5 670,00 188,21

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1165. NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2 ks 88,20 2,93 459,00                                 40 483,80                                1 343,82    40 483,80 1 343,82 0,00 0,00

43,70% 17 691,42 587,25 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1166. VENTIL VÝTOKOVÝ KE 3T - 1" ks 399,00 13,24 3,00                                   1 197,00                                     39,73    0,00 0,00 1 197,00 39,73

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1167. VENTIL SPATNÝ V 3038 G 3/4 ks 493,50 16,38 8,00                                   3 948,00                                   131,05    0,00 0,00 3 948,00 131,05

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1168. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 s odvodn. ks 451,50 14,99 4,00                                   1 806,00                                     59,95    0,00 0,00 1 806,00 59,95

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1169. VENTIL GUĽOVÝ G 2 ks 126,00 4,18 6,00                                      756,00                                     25,09    0,00 0,00 756,00 25,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1170. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 ks 325,50 10,80 10,00                                   3 255,00                                   108,05    0,00 0,00 3 255,00 108,05

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1171. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 ks 441,00 14,64 12,00                                   5 292,00                                   175,66    0,00 0,00 5 292,00 175,66

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1172. VENTIL GUĽOVÝ G 1 s odvodn. ks 483,00 16,03 16,00                                   7 728,00                                   256,52    0,00 0,00 7 728,00 256,52

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1173. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 s odvodn. ks 325,50 10,80 8,00                                   2 604,00                                     86,44    0,00 0,00 2 604,00 86,44

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1174. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 ks 294,00 9,76 42,00                                 12 348,00                                   409,88    0,00 0,00 12 348,00 409,88

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1175. VENTIL GUĽOVÝ G 1 ks 336,00 11,15 9,00                                   3 024,00                                   100,38    0,00 0,00 3 024,00 100,38

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1176. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 s odvodn. ks 483,00 16,03 7,00                                   3 381,00                                   112,23    0,00 0,00 3 381,00 112,23

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1177. VENTIL PRIVZDUŠ.-ODVZDUŠŇOVACÍ  T 1070  G 3/4 ks 357,00 11,85 28,00                                   9 996,00                                   331,81    0,00 0,00 9 996,00 331,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1178. VENTIL SPATNÝ V 3030 G 6/4 ks 504,00 16,73 16,00                                   8 064,00                                   267,68    0,00 0,00 8 064,00 267,68

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1179.

UZÁVER VODÁRENSKÝ - POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ DN 100, PN 

10 ks 3 990,00 132,44 2,00                                   7 980,00                                   264,89    0,00 0,00 7 980,00 264,89
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1180. VODOMER PREMA-MEINECKE COSMOS - WS 50/40°C súb 2 415,00 80,16 1,00                                   2 415,00                                     80,16    0,00 0,00 2 415,00 80,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1181.

FYZIKÁLNA ÚPRAVA NA PRÍTOKU (SV)- HYDROFLOW C 100, 

proti vod. kameňu súb 18 060,00 599,48 1,00                                 18 060,00                                   599,48    0,00 0,00 18 060,00 599,48
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1182.

FILTER MECHAN. SO SPATNÝM PREPLACH. - JUDO JPF 80 

(M) súb 3 045,00 101,08 1,00                                   3 045,00                                   101,08    0,00 0,00 3 045,00 101,08
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1183.

HYDROFLOW C 80, OCHRANA ZDROJA A POTR. TÚV PROTI 

VOD. KAMEŇU súb 8 190,00 271,86 1,00                                   8 190,00                                   271,86    0,00 0,00 8 190,00 271,86
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1184. OBEHOVÉ ČERPADLO TÚV - GRUNDFOS súb 4 410,00 146,39 2,00                                   8 820,00                                   292,77    0,00 0,00 8 820,00 292,77

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1185. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50 m 30,45 1,01 2 834,00                                 86 295,30                                2 864,48    86 295,30 2 864,48 0,00 0,00

43,70% 37 711,05 1 251,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1186. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 100 m 58,80 1,95 205,00                                 12 054,00                                   400,12    0,00 0,00 12 054,00 400,12

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1187. PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA m 27,30 0,91 3 039,00                                 82 964,70                                2 753,92    82 964,70 2 753,92 0,00 0,00

43,70% 36 255,57 1 203,46 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1188. 725 - Zariaďovacie predmety 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1189. ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ  - MONTÁŽ súb. 650,00 21,58 97,00                                 63 050,00                                2 092,88    63 050,00 2 092,88 0,00 0,00

43,70% 27 552,85 914,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1190. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 97,00                                 14 550,00                                   482,97    0,00 0,00 14 550,00 482,97

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1191. PISOÁRE - MONTÁŽ ks 750,00 24,90 16,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1192. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 120,00 3,98 16,00                                   1 920,00                                     63,73    0,00 0,00 1 920,00 63,73

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1193. UMÝVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ súb. 645,00 21,41 137,00                                 88 365,00                                2 933,18    88 365,00 2 933,18 0,00 0,00

43,70% 38 615,51 1 281,80 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1194. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 120,00 3,98 137,00                                 16 440,00                                   545,71    0,00 0,00 16 440,00 545,71

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1195. MONTÁŽ KER. STĹPU K UMÝVADLU súb. 66,00 2,19 137,00                                   9 042,00                                   300,14    0,00 0,00 9 042,00 300,14

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1196. DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ súb. 645,00 21,41 10,00                                   6 450,00                                   214,10    0,00 0,00 6 450,00 214,10

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1197. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 110,00 3,65 10,00                                   1 100,00                                     36,51    0,00 0,00 1 100,00 36,51

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1198. DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ súb. 670,00 22,24 4,00                                   2 680,00                                     88,96    0,00 0,00 2 680,00 88,96

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1199. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 4,00                                      600,00                                     19,92    0,00 0,00 600,00 19,92

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1200. MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ súb. 1 250,00 41,49 5,00                                   6 250,00                                   207,46    0,00 0,00 6 250,00 207,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1201. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 150,00 4,98 5,00                                      750,00                                     24,90    0,00 0,00 750,00 24,90

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1202. MONTÁŽ BIDETOV súb. 370,00 12,28 14,00                                   5 180,00                                   171,94    0,00 0,00 5 180,00 171,94

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1203. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 70,00 2,32 14,00                                      980,00                                     32,53    0,00 0,00 980,00 32,53

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1204. MONTÁŽ VÝLEVKY súb. 650,00 21,58 6,00                                   3 900,00                                   129,46    0,00 0,00 3 900,00 129,46

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1205. SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ súb. 500,00 16,60 6,00                                   3 000,00                                     99,58    0,00 0,00 3 000,00 99,58

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1206. MONTÁŽ SPRCH. BOXU súb. 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1207. SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ súb. 300,00 9,96 69,00                                 20 700,00                                   687,11    0,00 0,00 20 700,00 687,11

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1208. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 174,30 5,79 69,00                                 12 026,70                                   399,21    0,00 0,00 12 026,70 399,21

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1209. SPRCHOVACIE VANIČKY- MONTÁŽ súb. 756,00 25,09 69,00                                 52 164,00                                1 731,53    52 164,00 1 731,53 0,00 0,00

43,70% 22 795,67 756,68 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1210. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 168,00 5,58 69,00                                 11 592,00                                   384,78    0,00 0,00 11 592,00 384,78

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1211. PRÍSLUŠENSTVO ZTI OSTATNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1212. POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ ks 154,35 5,12 2,00                                      308,70                                     10,25    0,00 0,00 308,70 10,25

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1213. ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ ks 120,75 4,01 449,00                                 54 216,75                                1 799,67    54 216,75 1 799,67 0,00 0,00

43,70% 23 692,72 786,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1214. BATÉRIE VAŇOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 205,80 6,83 5,00                                   1 029,00                                     34,16    0,00 0,00 1 029,00 34,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1215. BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 267,75 8,89 69,00                                 18 474,75                                   613,25    0,00 0,00 18 474,75 613,25

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1216. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 137,00                                 26 180,70                                   869,04    0,00 0,00 26 180,70 869,04

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1217. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1218. BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 14,00                                   2 675,40                                     88,81    0,00 0,00 2 675,40 88,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1219. BATÉRIE DREZOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1220. BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 191,10 6,34 14,00                                   2 675,40                                     88,81    0,00 0,00 2 675,40 88,81

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1221. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 137,00                                 13 953,45                                   463,17    0,00 0,00 13 953,45 463,17

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1222. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 14,00                                   1 425,90                                     47,33    0,00 0,00 1 425,90 47,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1223. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 107,10 3,56 69,00                                   7 389,90                                   245,30    0,00 0,00 7 389,90 245,30

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1224. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 16,00                                   1 629,60                                     54,09    0,00 0,00 1 629,60 54,09

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1225. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 101,85 3,38 14,00                                   1 425,90                                     47,33    0,00 0,00 1 425,90 47,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1226. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - MONTÁŽ ks 136,50 4,53 5,00                                      682,50                                     22,65    0,00 0,00 682,50 22,65

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1227. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ ks 168,00 5,58 10,00                                   1 680,00                                     55,77    0,00 0,00 1 680,00 55,77

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1228. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ ks 210,00 6,97 4,00                                      840,00                                     27,88    0,00 0,00 840,00 27,88

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1229. DVIERKA 200x200 NEREZ ks 1 200,00 39,83 38,00                                 45 600,00                                1 513,64    0,00 0,00 45 600,00 1 513,64

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1230. DVIERKA 300x300 NEREZ ks 2 100,00 69,71 23,00                                 48 300,00                                1 603,27    48 300,00 1 603,27 0,00 0,00

43,70% 21 107,10 700,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1231.

MONTÁŽNY PRVOK KOMBIFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. 

CHRÓM, GEBERIT súb. 2 650,00 87,96 31,00                                 82 150,00                                2 726,88    82 150,00 2 726,88 0,00 0,00
43,70% 35 899,55 1 191,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1232.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. 

CHRÓM, GEBERIT súb. 3 200,00 106,22 66,00                               211 200,00                                7 010,56    211 200,00 7 010,56 0,00 0,00
43,70% 92 294,40 3 063,61 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1233. MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT súb. 1 900,00 63,07 137,00                               260 300,00                                8 640,38    260 300,00 8 640,38 0,00 0,00

43,70% 113 751,10 3 775,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1234.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDET NÁSTENNÝ, 112 cm, 

GEBERIT súb. 4 100,00 136,10 14,00                                 57 400,00                                1 905,33    57 400,00 1 905,33 0,00 0,00
43,70% 25 083,80 832,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1235.

MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-

130cm, GEBERIT súb. 1 500,00 49,79 16,00                                 24 000,00                                   796,65    0,00 0,00 24 000,00 796,65
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1236. WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA ks 12 800,00 424,88 69,00                               883 200,00                              29 316,87    883 200,00 29 316,87 0,00 0,00

43,70% 385 958,40 12 811,47 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1237. SEDÁTKO UNISET, BIELE ks 5 000,00 165,97 69,00                               345 000,00                              11 451,90    345 000,00 11 451,90 0,00 0,00

43,70% 150 765,00 5 004,48 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1238.

WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 20 000,00 663,88 4,00                                 80 000,00                                2 655,51    80 000,00 2 655,51 0,00 0,00
43,70% 34 960,00 1 160,46 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1239.

WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 13 000,00 431,52 21,00                               273 000,00                                9 061,94    273 000,00 9 061,94 0,00 0,00
43,70% 119 301,00 3 960,07 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1240.

WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 18 000,00 597,49 3,00                                 54 000,00                                1 792,47    54 000,00 1 792,47 0,00 0,00
43,70% 23 598,00 783,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1241. SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH súb. 7 000,00 232,36 3,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1242.

UMÝVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162),  IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 000,00 66,39 3,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1243.

UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 500,00 82,98 91,00                               227 500,00                                7 551,62    227 500,00 7 551,62 0,00 0,00
43,70% 99 417,50 3 300,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1244.

UMÝVADLO SAN REMO (R410101),  IDEAL STANDARD, 

BIELA ks 2 000,00 66,39 5,00                                 10 000,00                                   331,94    0,00 0,00 10 000,00 331,94
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1245. UMÝVADLO CANTICA (T095601),  IDEAL STANDARD, BIELA ks 3 000,00 99,58 38,00                               114 000,00                                3 784,11    114 000,00 3 784,11 0,00 0,00

43,70% 49 818,00 1 653,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1246. SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD súb. 25 000,00 829,85 21,00                               525 000,00                              17 426,81    525 000,00 17 426,81 0,00 0,00

43,70% 229 425,00 7 615,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1247. VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA ks 15 000,00 497,91 48,00                               720 000,00                              23 899,62    720 000,00 23 899,62 0,00 0,00

43,70% 314 640,00 10 444,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1248. SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD súb. 18 000,00 597,49 48,00                               864 000,00                              28 679,55    864 000,00 28 679,55 0,00 0,00

43,70% 377 568,00 12 532,96 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1249. VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA ks 15 000,00 497,91 5,00                                 75 000,00                                2 489,54    75 000,00 2 489,54 0,00 0,00

43,70% 32 775,00 1 087,93 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1250. PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA ks 11 000,00 365,13 16,00                               176 000,00                                5 842,13    176 000,00 5 842,13 0,00 0,00

43,70% 76 912,00 2 553,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1251.

BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN 

(B3690AA), IDEAL, CHRÓM ks 3 000,00 99,58 134,00                               402 000,00                              13 343,96    402 000,00 13 343,96 0,00 0,00
43,70% 175 674,00 5 831,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1252. BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ) ks 4 000,00 132,78 3,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1253. BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 1 500,00 49,79 14,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1254.

BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), 

IDEAL, CHRÓM ks 2 000,00 66,39 6,00                                 12 000,00                                   398,33    0,00 0,00 12 000,00 398,33
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1255. BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 3 000,00 99,58 14,00                                 42 000,00                                1 394,14    42 000,00 1 394,14 0,00 0,00

43,70% 18 354,00 609,24 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1256.

BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, 

CHRÓM ks 4 500,00 149,37 5,00                                 22 500,00                                   746,86    0,00 0,00 22 500,00 746,86
43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1257.

BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, 

CERAPLUS (B8207AA) ks 3 500,00 116,18 56,00                               196 000,00                                6 506,01    196 000,00 6 506,01 0,00 0,00
43,70% 85 652,00 2 843,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1258.

SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, 

vandalovzdorné, filter, spätný ventil ks 3 500,00 116,18 13,00                                 45 500,00                                1 510,32    45 500,00 1 510,32 0,00 0,00
43,70% 19 883,50 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1259.

SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, 

vandalovzdorné vyhotovenie ks 3 500,00 116,18 13,00                                 45 500,00                                1 510,32    45 500,00 1 510,32 0,00 0,00
43,70% 19 883,50 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1260.

SPLACHOVAČ  RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL 

STANDARD ks 3 000,00 99,58 16,00                                 48 000,00                                1 593,31    48 000,00 1 593,31 0,00 0,00
43,70% 20 976,00 696,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1261. NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD ks 1 500,00 49,79 7,00                                 10 500,00                                   348,54    0,00 0,00 10 500,00 348,54

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1262. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - HL 132 ks 400,00 13,28 137,00                                 54 800,00                                1 819,03    54 800,00 1 819,03 0,00 0,00

43,70% 23 947,60 794,91 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1263. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132 ks 250,00 8,30 14,00                                   3 500,00                                   116,18    0,00 0,00 3 500,00 116,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1264. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514 ks 200,00 6,64 69,00                                 13 800,00                                   458,08    0,00 0,00 13 800,00 458,08

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1265. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130 ks 400,00 13,28 16,00                                   6 400,00                                   212,44    0,00 0,00 6 400,00 212,44

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1266. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130 ks 350,00 11,62 14,00                                   4 900,00                                   162,65    0,00 0,00 4 900,00 162,65

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1267. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555 ks 400,00 13,28 5,00                                   2 000,00                                     66,39    0,00 0,00 2 000,00 66,39

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1268. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1 ks 350,00 11,62 10,00                                   3 500,00                                   116,18    0,00 0,00 3 500,00 116,18

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1269. VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU ks 3 500,00 116,18 6,00                                 21 000,00                                   697,07    0,00 0,00 21 000,00 697,07

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1270. SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ ks 1 000,00 33,19 6,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16

43,70% 0,00 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/111 

Vnút. elektroinšt. a vonk. osvetl.

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1271. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1272. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 4.1 ks 12 500,00 414,92 5,00                                 62 500,00                                2 074,62    62 500,00 2 074,62 0,00 0,00

43,70% 27 312,50 906,61 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1273. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 5.1 ks 6 500,00 215,76 1,00                                   6 500,00                                   215,76    0,00 0,00 6 500,00 215,76

43,70% 0,00 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1274. kábel CYKY 4B 3x240+120mm2 m 3 250,00 107,88 620,00                            2 015 000,00                              66 885,75    2 015 000,00 66 885,75 0,00 0,00

43,70% 880 555,00 29 229,07 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1275. kábel CYKY 4B 3x240+70mm2 m 3 000,00 99,58 40,00                               120 000,00                                3 983,27    120 000,00 3 983,27 0,00 0,00

43,70% 52 440,00 1 740,69 apríl 10 október 12

SO O2 Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1276. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00
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Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1277. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1278.

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. 

vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 70,31 2,33 21,00                                   1 476,53                                     49,01    0,00 0,00 1 476,53 49,01
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1279.

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 

100 do 150 mm 0,316 t m2 218,88 7,27 12,60                                   2 757,90                                     91,55    0,00 0,00 2 757,90 91,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1280. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 169,77 5,64 95,36                                 16 189,34                                   537,39    0,00 0,00 16 189,34 537,39

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1281. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 45,65 1,52 28,61                                   1 306,04                                     43,35    0,00 0,00 1 306,04 43,35

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1282. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 449,89 14,93 190,73                                 85 805,43                                2 848,22    85 805,43 2 848,22 0,00 0,00

43,70% 37 496,97 1 244,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1283. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 45,65 1,52 57,22                                   2 612,16                                     86,71    0,00 0,00 2 612,16 86,71

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1284. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 1 378,61 45,76 190,73                               262 935,84                                8 727,87    262 935,84 8 727,87 0,00 0,00

43,70% 114 902,96 3 814,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1285. Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 695,98 23,10 8,17                                   5 686,83                                   188,77    0,00 0,00 5 686,83 188,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1286. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 155,91 5,18 2,45                                      382,13                                     12,68    0,00 0,00 382,13 12,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1287. Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 m3 1 028,17 34,13 16,34                                 16 801,34                                   557,70    0,00 0,00 16 801,34 557,70

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1288. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 155,91 5,18 4,90                                      764,26                                     25,37    0,00 0,00 764,26 25,37

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1289. Výkop šachty horina 5 pre akýkoľvek objem výkopu m3 1 563,15 51,89 16,34                                 25 543,37                                   847,88    0,00 0,00 25 543,37 847,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1290. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 1 770,00 58,75 40,67                                 71 986,02                                2 389,50    71 986,02 2 389,50 0,00 0,00

43,70% 31 457,89 1 044,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1291.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

2 m m2 77,95 2,59 1 052,66                                 82 058,53                                2 723,84    82 058,53 2 723,84 0,00 0,00
43,70% 35 859,58 1 190,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1292.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m m2 40,05 1,33 1 052,66                                 42 155,56                                1 399,31    42 155,56 1 399,31 0,00 0,00
43,70% 18 421,98 611,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1293.

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 

4m m2 66,24 2,20 42,47                                   2 813,00                                     93,37    0,00 0,00 2 813,00 93,37
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1294.

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním 

pažín,príložné hľbky do 4 m m2 794,82 26,38 42,47                                 33 756,01                                1 120,49    33 756,01 1 120,49 0,00 0,00
43,70% 14 751,37 489,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1295. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 125,34 4,16 195,25                                 24 472,05                                   812,32    0,00 0,00 24 472,05 812,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1296.

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej 

ceste m3 13,25 0,44 1 366,75                                 18 105,34                                   600,99    0,00 0,00 18 105,34 600,99
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1297.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 27,51 0,91 195,25                                   5 371,91                                   178,31    0,00 0,00 5 371,91 178,31
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1298.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 70,31 2,33 10,39                                      730,39                                     24,24    0,00 0,00 730,39 24,24
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1299. Štrkopiesok 0-32 Z t 501,35 16,64 0,56                                      280,25                                       9,30    0,00 0,00 280,25 9,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1300.

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3 274,11 9,10 127,75                                 35 017,13                                1 162,36    35 017,13 1 162,36 0,00 0,00
43,70% 15 302,49 507,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1301. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 550,26 18,27 213,34                               117 391,92                                3 896,70    117 391,92 3 896,70 0,00 0,00

43,70% 51 300,27 1 702,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1302.

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 m2 22,42 0,74 1 605,00                                 35 980,89                                1 194,35    35 980,89 1 194,35 0,00 0,00
43,70% 15 723,65 521,93 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1303. Vodorovné konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1304.

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 1 011,87 33,59 41,83                                 42 322,35                                1 404,84    42 322,35 1 404,84 0,00 0,00
43,70% 18 494,87 613,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1305. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5 m3 2 919,44 96,91 0,69                                   2 014,41                                     66,87    0,00 0,00 2 014,41 66,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1306. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 176,22 105,43 0,03                                        82,58                                       2,74    0,00 0,00 82,58 2,74

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1307.

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 239,47 7,95 1,59                                      380,75                                     12,64    0,00 0,00 380,75 12,64
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1308.

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr 

vnútorného priemeru do 600 mm ks 953,78 31,66 2,00                                   1 907,57                                     63,32    0,00 0,00 1 907,57 63,32
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1309. Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3 m 1 457,17 48,37 0,70                                   1 020,02                                     33,86    0,00 0,00 1 020,02 33,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1310. Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží    TECHNO TIP ks 507,46 16,84 1,00                                      507,46                                     16,84    0,00 0,00 507,46 16,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1311. Komunikácie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1312.

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom m3 1 798,54 59,70 1,89                                   3 399,23                                   112,83    0,00 0,00 3 399,23 112,83
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1313.

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a 

zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm m2 351,56 11,67 12,60                                   4 429,59                                   147,04    0,00 0,00 4 429,59 147,04
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1314.

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete 

asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm m2 211,95 7,04 21,00                                   4 450,99                                   147,75    0,00 0,00 4 450,99 147,75
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1315.

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 7,95 0,26 21,00                                      166,91                                       5,54    0,00 0,00 166,91 5,54
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1316. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1317.

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou 

cementovou pre omietky m2 37,40 1,24 17,61                                      658,57                                     21,86    0,00 0,00 658,57 21,86
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1318.

Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 

mm m3 3 844,69 127,62 0,27                                   1 038,07                                     34,46    0,00 0,00 1 038,07 34,46
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1319. Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm m2 134,51 4,46 8,33                                   1 120,45                                     37,19    0,00 0,00 1 120,45 37,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1320. Rúrové vedenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1321.

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v 

otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 80 ks 331,18 10,99 2,00                                      662,35                                     21,99    0,00 0,00 662,35 21,99
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1322. Rúra liatinová FF kus z tavr.liatiny DN 50 l=200 mm ks 1 324,70 43,97 1,00                                   1 324,70                                     43,97    0,00 0,00 1 324,70 43,97

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1323. Rúra liatinová z tavr.liatiny DN 50 l=300 mm ks 1 650,78 54,80 1,00                                   1 650,78                                     54,80    0,00 0,00 1 650,78 54,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1324.

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v 

otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 100 ks 405,56 13,46 2,00                                      811,12                                     26,92    0,00 0,00 811,12 26,92
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1325. Prirúbový prechod FFR-kus z tavr.liatina DN 100/50 ks 692,92 23,00 2,00                                   1 385,84                                     46,00    0,00 0,00 1 385,84 46,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1326.

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 

alebo montážnej vložky DN 50 ks 189,53 6,29 1,00                                      189,53                                       6,29    0,00 0,00 189,53 6,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1327.

ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 

50,dĺ.300 ks 3 749,92 124,47 1,00                                   3 749,92                                   124,47    0,00 0,00 3 749,92 124,47
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1328.

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s 

ručným kolieskom DN 100 ks 393,33 13,06 2,00                                      786,67                                     26,11    0,00 0,00 786,67 26,11
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1329. Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm ks 3 943,53 130,90 2,00                                   7 887,06                                   261,80    0,00 0,00 7 887,06 261,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1330.

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového 

alebo montážnej vložky DN 100 ks 360,73 11,97 1,00                                      360,73                                     11,97    0,00 0,00 360,73 11,97
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1331. Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm ks 7 938,01 263,49 1,01                                   8 017,39                                   266,13    0,00 0,00 8 017,39 266,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1332.

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN 100 alebo 125 m 10,19 0,34 321,62                                   3 277,31                                   108,79    0,00 0,00 3 277,31 108,79
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1333. Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 70,31 2,33 321,62                                 22 613,42                                   750,63    0,00 0,00 22 613,42 750,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1334.

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 

skúškach DN do 300 ks 3 880,35 128,80 2,00                                   7 760,70                                   257,61    0,00 0,00 7 760,70 257,61
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1335.

Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, 

pôdorysnej plochy nad 2,50 do 3,50 m2 ks 36 463,90 1 210,38 1,00                                 36 463,90                                1 210,38    36 463,90 1 210,38 0,00 0,00
43,70% 15 934,72 528,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1336. Stropná doska 1300/2100/200 s otvorom 700/700 (stav.prefa) m3 4 279,80 142,06 0,45                                   1 917,35                                     63,64    0,00 0,00 1 917,35 63,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1337. Stropná doska 1300/2100/200 (stav.prefa) m3 3 668,40 121,77 0,55                                   2 002,95                                     66,49    0,00 0,00 2 002,95 66,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1338.

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg ks 630,76 20,94 1,00                                      630,76                                     20,94    0,00 0,00 630,76 20,94
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1339. Liatinový poklop 7000/700 bez hlavice ks 6 623,50 219,86 1,00                                   6 623,50                                   219,86    0,00 0,00 6 623,50 219,86

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1340. Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 13,86 0,46 321,62                                   4 457,14                                   147,95    0,00 0,00 4 457,14 147,95

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1341. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1342.

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 

50 mm m 127,38 4,23 34,00                                   4 330,75                                   143,75    0,00 0,00 4 330,75 143,75
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1343.

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 

100 do 150 mm m 361,75 12,01 31,60                                 11 431,14                                   379,44    0,00 0,00 11 431,14 379,44
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1344.

Poplatok za likvidáciu a uloženie na skládke z demolácie 

vozoviek t 845,77 28,07 4,78                                   4 042,78                                   134,20    0,00 0,00 4 042,78 134,20
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1345. Poplatok a skládkovanie prebytočnej zeminy t 122,28 4,06 273,35                                 33 425,12                                1 109,51    33 425,12 1 109,51 0,00 0,00

43,70% 14 606,78 484,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1346.

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením 

na vzdialenosť do 50 m t 167,12 5,55 4,78                                      798,81                                     26,52    0,00 0,00 798,81 26,52
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1347.

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km t 46,87 1,56 4,78                                      224,06                                       7,44    0,00 0,00 224,06 7,44
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1348. Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 9,17 0,30 76,47                                      701,34                                     23,28    0,00 0,00 701,34 23,28

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1349. Presun hmôt HSV 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1350.

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 59,10 1,96 9,94                                      587,18                                     19,49    0,00 0,00 587,18 19,49
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1351.

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t 748,76 24,85 461,58                               345 615,44                              11 472,33    345 615,44 11 472,33 0,00 0,00
43,70% 151 033,95 5 013,41 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1352. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1353.

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 

studena m2 3,97 0,13 5,39                                        21,42                                       0,71    0,00 0,00 21,42 0,71
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1354. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 37 601,10 1 248,13 0,00                                        75,20                                       2,50    0,00 0,00 75,20 2,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1355.

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena m2 13,25 0,44 2,94                                        38,95                                       1,29    0,00 0,00 38,95 1,29
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1356. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 37 601,10 1 248,13 0,00                                        37,60                                       1,25    0,00 0,00 37,60 1,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1357. Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 42,80 1,42 5,39                                      230,68                                       7,66    0,00 0,00 230,68 7,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1358. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 81,52 2,71 6,20                                      505,34                                     16,77    0,00 0,00 505,34 16,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1359. Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením m2 65,22 2,16 2,94                                      191,74                                       6,36    0,00 0,00 191,74 6,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1360. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 81,52 2,71 3,53                                      287,60                                       9,55    0,00 0,00 287,60 9,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1361. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 751,00 24,93 0,05                                        39,05                                       1,30    0,00 0,00 39,05 1,30

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1362. Montáže potrubia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1363. Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324  x  8 m 372,95 12,38 9,00                                   3 356,59                                   111,42    0,00 0,00 3 356,59 111,42

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1364. Rúrka bezšvíková 11453.0 D 324 hr.8,0 m 2 425,22 80,50 9,45                                 22 918,33                                   760,75    0,00 0,00 22 918,33 760,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1365. Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 55,03 1,83 2,00                                      110,05                                       3,65    0,00 0,00 110,05 3,65

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1366. Voľná príruba DN 110 ks 368,88 12,24 2,00                                      737,76                                     24,49    0,00 0,00 737,76 24,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1367. Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 10 m 83,56 2,77 321,62                                 26 873,92                                   892,05    0,00 0,00 26 873,92 892,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1368.

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x 

L bm 234,37 7,78 351,53                                 82 388,32                                2 734,79    82 388,32 2 734,79 0,00 0,00
43,70% 36 003,70 1 195,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1369. Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2 ks 300,61 9,98 2,00                                      601,21                                     19,96    0,00 0,00 601,21 19,96

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1370. FRIALEN  Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110 ks 234,37 7,78 2,04                                      478,11                                     15,87    0,00 0,00 478,11 15,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1371. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100 m 8 316,06 276,04 12,00                                 99 792,71                                3 312,51    99 792,71 3 312,51 0,00 0,00

43,70% 43 609,41 1 447,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1372. Gumová manžeta DN 300/100 ks 69,29 2,30 2,00                                      138,58                                       4,60    0,00 0,00 138,58 4,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1373. Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1374. Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 9,17 0,30 312,62                                   2 867,04                                     95,17    0,00 0,00 2 867,04 95,17

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1375. Výstražná fólia bielej farby pre vodu m 27,51 0,91 312,62                                   8 601,11                                   285,50    0,00 0,00 8 601,11 285,50

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Vodovodná prípojka -vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1376. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1377. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1378. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 60 cm m3 2 836,90 94,17 87,20                               247 377,68                                8 211,43    247 377,68 8 211,43 0,00 0,00

43,70% 108 104,05 3 588,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1379. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 991,10 32,90 87,20                                 86 423,92                                2 868,75    86 423,92 2 868,75 0,00 0,00

43,70% 37 767,25 1 253,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1380. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 143,00 4,75 87,20                                 12 469,60                                   413,91    0,00 0,00 12 469,60 413,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1381. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 25,30 0,84 87,20                                   2 206,16                                     73,23    0,00 0,00 2 206,16 73,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1382. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 231,00 7,67 64,50                                 14 899,50                                   494,57    0,00 0,00 14 899,50 494,57

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1383. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 682,00 22,64 64,50                                 43 989,00                                1 460,17    43 989,00 1 460,17 0,00 0,00

43,70% 19 223,19 638,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1384. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 295,90 9,82 16,40                                   4 852,76                                   161,08    0,00 0,00 4 852,76 161,08

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1385. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 594,00 19,72 16,40                                   9 741,60                                   323,36    0,00 0,00 9 741,60 323,36

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1386. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1387. PODKLADOVÝ BLOK, BETÓN B 10 m3 4 570,50 151,71 3,80                                 17 367,90                                   576,51    0,00 0,00 17 367,90 576,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1388. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 092,30 36,26 5,45                                   5 953,04                                   197,60    0,00 0,00 5 953,04 197,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1389. Potrubie rPe 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1390. MONTÁŽ VODOVOD. POTRUBIA Z RÚROK HDPE 110 m 30,25 1,00 109,00                                   3 297,25                                   109,45    0,00 0,00 3 297,25 109,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1391. POTRUBIE VODOVODNÉ rPE 110x10 mm m 462,00 15,34 109,00                                 50 358,00                                1 671,58    50 358,00 1 671,58 0,00 0,00

43,70% 22 006,45 730,48 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1392. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1393. TLAKOVÉ SKÚŠKY VODOVODU DN 100-125 m 11,00 0,37 109,00                                   1 199,00                                     39,80    0,00 0,00 1 199,00 39,80

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1394. ZABEZPEČENIE KONCOV SKÚŠ. POTRUBIA, DO DN 300 ks 4 188,80 139,04 2,00                                   8 377,60                                   278,09    0,00 0,00 8 377,60 278,09

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1395. PREPLACH A DEZINFEKCIA VOD. POTRUBIA DN 80-125 m 75,90 2,52 109,00                                   8 273,10                                   274,62    0,00 0,00 8 273,10 274,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1396. MONTÁŽ UZÁVEROV DN 100, VO VÝKOPE ks 546,70 18,15 3,00                                   1 640,10                                     54,44    0,00 0,00 1 640,10 54,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1397. UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 100 ks 4 092,00 135,83 3,00                                 12 276,00                                   407,49    0,00 0,00 12 276,00 407,49

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1398. MONTÁŽ UZÁVEROVÝCH POKLOPOV LIATINOVÝCH ks 330,55 10,97 3,00                                      991,65                                     32,92    0,00 0,00 991,65 32,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1399. POKLOP UZÁVERU LIATINOVÝ, ZEMNÁ SÚPRAVA súb 7 370,00 244,64 3,00                                 22 110,00                                   733,92    0,00 0,00 22 110,00 733,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1400.

MONTÁŽ NADZEMNÝCH HYDRANTOV, DN 100 (krytie potr.: 

1500 mm) ks 594,00 19,72 3,00                                   1 782,00                                     59,15    0,00 0,00 1 782,00 59,15
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1401.

HYDRANT NADZEMNÝ, Hawle, typ DUO (AU), standard GGG, 

DN 100 súb 9 856,00 327,16 3,00                                 29 568,00                                   981,48    0,00 0,00 29 568,00 981,48
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1402. PATKOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100 ks 1 023,00 33,96 3,00                                   3 069,00                                   101,87    0,00 0,00 3 069,00 101,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1403. VYHĽADÁVACÍ VODIČ + VÝSTRAŽNÁ FÓLIA m 354,20 11,76 109,00                                 38 607,80                                1 281,54    38 607,80 1 281,54 0,00 0,00

43,70% 16 871,61 560,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1404. ŠACHTA ARMATÚRNA, ŽB, AT- STANICA (1ks) ks 60 841,00 2 019,55 1,00                                 60 841,00                                2 019,55    60 841,00 2 019,55 0,00 0,00

43,70% 26 587,52 882,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1405.

GRUNDFOS-Hydro MPC-ED 2CRI 10-6 + 2CRIE 10-6, 

Maxivarem 200 l súb 520 102,00 17 264,22 1,00                               520 102,00                              17 264,22    520 102,00 17 264,22 0,00 0,00
43,70% 227 284,57 7 544,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1406. DOPRAVA, MONTÁŽ TECHNOLOG. AT-STANICE GRUNDFOS súb 101 420,00 3 366,53 1,00                               101 420,00                                3 366,53    101 420,00 3 366,53 0,00 0,00

43,70% 44 320,54 1 471,17 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1407. PRESUN HMOT t 807,40 26,80 204,46                               165 077,77                                5 479,58    165 077,77 5 479,58 0,00 0,00

43,70% 72 138,99 2 394,58 december 09 september 12

Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1408. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1409. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1410. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 170,00 5,64 196,96                                 33 483,20                                1 111,44    33 483,20 1 111,44 0,00 0,00

43,70% 14 632,16 485,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1411. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 20,00 0,66 59,09                                   1 181,76                                     39,23    0,00 0,00 1 181,76 39,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1412. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 453,00 15,04 393,92                               178 445,76                                5 923,31    178 445,76 5 923,31 0,00 0,00

43,70% 77 980,80 2 588,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1413. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 48,00 1,59 118,18                                   5 672,45                                   188,29    0,00 0,00 5 672,45 188,29

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1414. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 1 356,00 45,01 393,92                               534 155,52                              17 730,71    534 155,52 17 730,71 0,00 0,00

43,70% 233 425,96 7 748,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1415. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 1 740,00 57,76 78,78                               137 084,16                                4 550,36    137 084,16 4 550,36 0,00 0,00

43,70% 59 905,78 1 988,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1416.

Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m 

vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm m 9 534,00 316,47 23,00                               219 282,00                                7 278,83    219 282,00 7 278,83 0,00 0,00
43,70% 95 826,23 3 180,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1417. Rur pozdl zvar 08 113731 d 426 hr10 m 4 253,00 141,17 25,30                               107 600,90                                3 571,70    107 600,90 3 571,70 0,00 0,00

43,70% 47 021,59 1 560,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1418.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

2 m m2 80,00 2,66 1 189,18                                 95 134,40                                3 157,88    95 134,40 3 157,88 0,00 0,00
43,70% 41 573,73 1 380,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1419.

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 

4 m m2 131,00 4,35 371,08                                 48 611,48                                1 613,61    48 611,48 1 613,61 0,00 0,00
43,70% 21 243,22 705,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1420.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 2 m m2 501,00 16,63 1 189,18                               595 779,18                              19 776,25    595 779,18 19 776,25 0,00 0,00
43,70% 260 355,50 8 642,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1421.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky 

do 4 m m2 570,00 18,92 371,08                               211 515,60                                7 021,03    211 515,60 7 021,03 0,00 0,00
43,70% 92 432,32 3 068,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1422. Paženie rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky do 8m m2 203,00 6,74 227,64                                 46 210,92                                1 533,92    46 210,92 1 533,92 0,00 0,00

43,70% 20 194,17 670,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1423.

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky 

do 8 m m2 73,00 2,42 227,64                                 16 617,72                                   551,61    0,00 0,00 16 617,72 551,61
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1424. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 128,00 4,25 241,54                                 30 916,74                                1 026,25    30 916,74 1 026,25 0,00 0,00

43,70% 13 510,61 448,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1425.

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej 

ceste m3 17,00 0,56 1 690,76                                 28 742,90                                   954,09    0,00 0,00 28 742,90 954,09
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1426.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 31,00 1,03 241,54                                   7 487,65                                   248,54    0,00 0,00 7 487,65 248,54
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1427.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 71,00 2,36 743,26                                 52 771,74                                1 751,70    52 771,74 1 751,70 0,00 0,00
43,70% 23 061,25 765,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1428. Štrkopiesok 0-32 Z t 495,00 16,43 367,74                               182 029,82                                6 042,28    182 029,82 6 042,28 0,00 0,00

43,70% 79 547,03 2 640,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1429.

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3 273,00 9,06 183,02                                 49 965,55                                1 658,55    49 965,55 1 658,55 0,00 0,00
43,70% 21 834,95 724,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1430. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 543,00 18,02 305,65                               165 967,95                                5 509,13    165 967,95 5 509,13 0,00 0,00

43,70% 72 527,99 2 407,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1431.

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5 m2 26,00 0,86 2 175,00                                 56 550,00                                1 877,12    56 550,00 1 877,12 0,00 0,00
43,70% 24 712,35 820,30 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1432. Vodorovné konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1433.

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 998,00 33,13 54,00                                 53 892,00                                1 788,89    53 892,00 1 788,89 0,00 0,00
43,70% 23 550,80 781,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1434.

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 

hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého m2 88,00 2,92 83,54                                   7 351,87                                   244,04    0,00 0,00 7 351,87 244,04
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1435.

Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu 

alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého m2 14,00 0,46 83,54                                   1 169,62                                     38,82    0,00 0,00 1 169,62 38,82
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1436.

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 

100 mm ks 126,00 4,18 14,00                                   1 764,00                                     58,55    0,00 0,00 1 764,00 58,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1437.

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 

100x100x9 ks 1 233,00 40,93 14,14                                 17 434,62                                   578,72    0,00 0,00 17 434,62 578,72
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1438. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 3 123,00 103,66 3,55                                 11 083,53                                   367,91    0,00 0,00 11 083,53 367,91

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1439.

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov 

pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 238,00 7,90 10,92                                   2 598,96                                     86,27    0,00 0,00 2 598,96 86,27
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1440. Komunikácie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1441. Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 308,00 10,22 83,54                                 25 731,55                                   854,13    0,00 0,00 25 731,55 854,13

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1442.

Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, červená (základný 

prvok) m2 573,00 19,02 84,38                                 48 349,17                                1 604,90    48 349,17 1 604,90 0,00 0,00
43,70% 21 128,59 701,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1443.

Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby  mimo kruhov do 

20 m2 m2 95,00 3,15 83,54                                   7 936,68                                   263,45    0,00 0,00 7 936,68 263,45
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1444. Rúrové vedenie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1445. Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 44,00 1,46 435,00                                 19 140,00                                   635,33    0,00 0,00 19 140,00 635,33

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1446. Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty ks 1 233,00 40,93 14,00                                 17 262,00                                   572,99    0,00 0,00 17 262,00 572,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1447.

Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 

25/30) DN do 200 ks 8 618,00 286,07 14,00                               120 652,00                                4 004,91    0,00 0,00 120 652,00 4 004,91
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1448.

Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200  DN 200  

KOVO TRADE ks 6 003,00 199,26 14,14                                 84 882,42                                2 817,58    84 882,42 2 817,58 0,00 0,00
43,70% 37 093,62 1 231,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1449.

Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstav. rúra 1000mm    

1000mm  KOVO TRADE ks 2 923,00 97,03 28,28                                 82 662,44                                2 743,89    82 662,44 2 743,89 0,00 0,00
43,70% 36 123,49 1 199,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1450. Plastová šachta TEGRA 600,tesnenie  600mm  KOVO TRADE ks 693,00 23,00 42,00                                 29 106,00                                   966,14    0,00 0,00 29 106,00 966,14

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1451.

Plastová šachta TEGRA 600,IN SITU spojka N 4509  260mm  

KOVO TRADE ks 943,00 31,30 28,00                                 26 404,00                                   876,45    0,00 0,00 26 404,00 876,45
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1452. Prechodový  konus TERGA 1000/684 ks 1 203,00 39,93 14,00                                 16 842,00                                   559,05    0,00 0,00 16 842,00 559,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1453.

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg ks 623,00 20,68 14,00                                   8 722,00                                   289,52    0,00 0,00 8 722,00 289,52
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1454.

Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115 

- PC pre A 15 - C 250 ks 3 793,00 125,90 14,00                                 53 102,00                                1 762,66    53 102,00 1 762,66 0,00 0,00
43,70% 23 205,57 770,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1455. Distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 60 ks 1 403,00 46,57 14,00                                 19 642,00                                   651,99    0,00 0,00 19 642,00 651,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1456. Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200 ks 663,00 22,01 15,00                                   9 945,00                                   330,11    0,00 0,00 9 945,00 330,11

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1457. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1458. Poplatok za likvidáciu prebytočnej zeminy na skládke m3 13,00 0,43 338,15                                   4 395,98                                   145,92    0,00 0,00 4 395,98 145,92

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1459. Presun hmôt HSV 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1460.

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t 738,00 24,50 1 333,94                               984 446,98                              32 677,65    984 446,98 32 677,65 0,00 0,00
43,70% 430 203,33 14 280,13 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1461. Montáže potrubia 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1462. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 m 1 118,00 37,11 26,00                                 29 068,00                                   964,88    0,00 0,00 29 068,00 964,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1463. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1464. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1465. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HOR.3 m3 198,00 6,57 32,20                                   6 375,60                                   211,63    0,00 0,00 6 375,60 211,63

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1466. HĹBENIE RÝH V HOR.3, DO 2000 mm m3 314,60 10,44 12,00                                   3 775,20                                   125,31    0,00 0,00 3 775,20 125,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1467. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY m3 991,10 32,90 44,20                                 43 806,62                                1 454,11    43 806,62 1 454,11 0,00 0,00

43,70% 19 143,49 635,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1468. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE DO 50 m m3 81,40 2,70 16,50                                   1 343,10                                     44,58    0,00 0,00 1 343,10 44,58

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1469. NÁSYPY NEZHUTNENÉ (TRASA KANALIZÁCIE, ČOV, a pod.) m3 48,40 1,61 16,50                                      798,60                                     26,51    0,00 0,00 798,60 26,51

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1470. PAŽENIE STIEN RYHY PRÍLOŽNÉ DO 2 m m2 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1471. ODSTRÁNENIE PAŽENIA m2 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1472. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 79,20 2,63 27,70                                   2 193,84                                     72,82    0,00 0,00 2 193,84 72,82

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1473. KAMENIVO DRVENÉ 32-64 mm - ZÁSYP V KOMUNIKÁCII m3 250,80 8,33 8,50                                   2 131,80                                     70,76    0,00 0,00 2 131,80 70,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1474. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 295,90 9,82 9,00                                   2 663,10                                     88,40    0,00 0,00 2 663,10 88,40

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1475. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 352,00 11,68 9,00                                   3 168,00                                   105,16    0,00 0,00 3 168,00 105,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1476. Podkladové konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1477. PODKLADOVÝ BETÓN B 10 - DOSKA m3 324,50 10,77 2,75                                      892,38                                     29,62    0,00 0,00 892,38 29,62

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1478. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 092,30 36,26 1,80                                   1 966,14                                     65,26    0,00 0,00 1 966,14 65,26

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1479. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1480. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 35,20 1,17 18,00                                      633,60                                     21,03    0,00 0,00 633,60 21,03

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1481. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 3 080,00 102,24 18,00                                 55 440,00                                1 840,27    55 440,00 1 840,27 0,00 0,00

43,70% 24 227,28 804,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1482. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1483. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 792,00 26,29 3,00                                   2 376,00                                     78,87    0,00 0,00 2 376,00 78,87

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1484. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1485. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 56,10 1,86 18,00                                   1 009,80                                     33,52    0,00 0,00 1 009,80 33,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1486.

ZHOTOVENIE ŠACHIET KANALIZAČ. Z DIELCOV, DNO 

BETÓN. ks 9 474,30 314,49 1,00                                   9 474,30                                   314,49    0,00 0,00 9 474,30 314,49
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1487. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 595,10 19,75 1,00                                      595,10                                     19,75    0,00 0,00 595,10 19,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1488. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 820,00 226,38 1,00                                   6 820,00                                   226,38    0,00 0,00 6 820,00 226,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1489. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 3 080,00 102,24 1,00                                   3 080,00                                   102,24    0,00 0,00 3 080,00 102,24

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1490. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 980,00 65,72 2,00                                   3 960,00                                   131,45    0,00 0,00 3 960,00 131,45

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1491. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE m 13,20 0,44 18,00                                      237,60                                       7,89    0,00 0,00 237,60 7,89

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1492. VPUSTE ULIČNÉ Z BET. DIELCOV ks 6 380,00 211,78 2,00                                 12 760,00                                   423,55    0,00 0,00 12 760,00 423,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1493. VTOKOVÉ MREŽE NA VPUSTE ks 7 590,00 251,94 2,00                                 15 180,00                                   503,88    0,00 0,00 15 180,00 503,88

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1494. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 5 700,20 189,21 7,41                                 42 238,48                                1 402,06    42 238,48 1 402,06 0,00 0,00

43,70% 18 458,22 612,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1495. DEBNENIE STIEN JEDNOSTRANNÉ m2 234,30 7,78 31,90                                   7 474,17                                   248,10    0,00 0,00 7 474,17 248,10

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1496. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 42 203,70 1 400,91 0,38                                 16 037,41                                   532,34    0,00 0,00 16 037,41 532,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1497. Lapač olejov 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1498. LAPAČ OLEJOV LO(S)/2S/S 10+NÁSTAVEC 1m (dod. BB Aqex) Súb 261 690,00 8 686,52 1,00                               261 690,00                                8 686,52    0,00 0,00 261 690,00 8 686,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1499. DOPRAVA A MONTÁŽ Súb 90 860,00 3 016,00 1,00                                 90 860,00                                3 016,00    90 860,00 3 016,00 0,00 0,00

43,70% 39 705,82 1 317,99 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1500. PRESUN HMOT t 808,50 26,84 70,75                                 57 201,54                                1 898,74    57 201,54 1 898,74 0,00 0,00

43,70% 24 997,07 829,75 december 09 september 12

Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1501. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1502. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1503. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 550,38 51,46 335,00                               519 378,64                              17 240,21    519 378,64 17 240,21 0,00 0,00

43,70% 226 968,47 7 533,97 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1504. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 488,80 16,23 234,00                               114 378,26                                3 796,66    114 378,26 3 796,66 0,00 0,00

43,70% 49 983,30 1 659,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1505. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 653,75 21,70 59,60                                 38 963,62                                1 293,36    38 963,62 1 293,36 0,00 0,00

43,70% 17 027,10 565,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1506. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 4 m m3 911,81 30,27 12,00                                 10 941,74                                   363,20    0,00 0,00 10 941,74 363,20

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1507. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 6 m m3 911,81 30,27 497,40                               453 535,29                              15 054,61    453 535,29 15 054,61 0,00 0,00

43,70% 198 194,92 6 578,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1508. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 151,80 5,04 569,00                                 86 374,20                                2 867,10    86 374,20 2 867,10 0,00 0,00

43,70% 37 745,53 1 252,92 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1509. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 24,29 0,81 569,00                                 13 819,87                                   458,74    0,00 0,00 13 819,87 458,74

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1510. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 32,38 1,07 449,50                                 14 556,61                                   483,19    0,00 0,00 14 556,61 483,19

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1511. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 627,44 20,83 449,50                               282 034,28                                9 361,82    282 034,28 9 361,82 0,00 0,00

43,70% 123 248,98 4 091,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1512. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 272,23 9,04 91,90                                 25 017,75                                   830,44    0,00 0,00 25 017,75 830,44

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1513. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 546,48 18,14 91,90                                 50 221,51                                1 667,05    50 221,51 1 667,05 0,00 0,00

43,70% 21 946,80 728,50 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1514. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1515. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 2 999,57 99,57 4,50                                 13 498,06                                   448,05    0,00 0,00 13 498,06 448,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1516. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 004,92 33,36 27,60                                 27 735,68                                   920,66    0,00 0,00 27 735,68 920,66

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1517. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1518. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 32,38 1,07 117,00                                   3 788,93                                   125,77    0,00 0,00 3 788,93 125,77

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1519. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 1 315,60 43,67 117,00                               153 925,20                                5 109,38    153 925,20 5 109,38 0,00 0,00

43,70% 67 265,31 2 232,80 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1520. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 829,84 27,55 3,00                                   2 489,52                                     82,64    0,00 0,00 2 489,52 82,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1521. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 1 214,40 40,31 22,00                                 26 716,80                                   886,84    0,00 0,00 26 716,80 886,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1522. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1523. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 15,69 0,52 12,00                                      188,23                                       6,25    0,00 0,00 188,23 6,25

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1524. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 323,84 10,75 12,00                                   3 886,08                                   128,99    0,00 0,00 3 886,08 128,99

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1525. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 627,44 20,83 4,00                                   2 509,76                                     83,31    0,00 0,00 2 509,76 83,31

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1526. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 414,92 13,77 3,00                                   1 244,76                                     41,32    0,00 0,00 1 244,76 41,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1527. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1528. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 51,61 1,71 129,00                                   6 657,95                                   221,00    0,00 0,00 6 657,95 221,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1529.

ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, 

DN 200 ks 8 716,36 289,33 14,00                               122 028,98                                4 050,62    122 028,98 4 050,62 0,00 0,00
43,70% 53 326,67 1 770,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1530. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 548,20 18,20 14,00                                   7 674,81                                   254,76    0,00 0,00 7 674,81 254,76

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1531. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 274,40 208,27 14,00                                 87 841,60                                2 915,81    87 841,60 2 915,81 0,00 0,00

43,70% 38 386,78 1 274,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1532. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 2 833,60 94,06 14,00                                 39 670,40                                1 316,82    39 670,40 1 316,82 0,00 0,00

43,70% 17 335,96 575,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1533. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 862,08 61,81 88,00                               163 863,04                                5 439,26    163 863,04 5 439,26 0,00 0,00

43,70% 71 608,15 2 376,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1534. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 137,63 4,57 129,00                                 17 754,53                                   589,34    0,00 0,00 17 754,53 589,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1535. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 4 181,58 138,80 3,30                                 13 799,23                                   458,05    0,00 0,00 13 799,23 458,05

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1536. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 3 262,69 108,30 0,40                                   1 305,08                                     43,32    0,00 0,00 1 305,08 43,32

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1537. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 216,26 7,18 2,40                                      519,03                                     17,23    0,00 0,00 519,03 17,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1538. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 38 827,40 1 288,83 0,02                                      776,55                                     25,78    0,00 0,00 776,55 25,78

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1539. Lapač tuku 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1540. LAPAČ TUKU + NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica) Súb 49 385,60 1 639,30 1,00                                 49 385,60                                1 639,30    49 385,60 1 639,30 0,00 0,00

43,70% 21 581,51 716,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1541. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 13 075,04 434,01 1,00                                 13 075,04                                   434,01    0,00 0,00 13 075,04 434,01

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1542. Čerp. Stanica splašková 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1543.

ČERP. STANICA SPLAŠK., PLAST., BALENÁ (BB Aqex, B. 

Bystrica) Súb 526 240,00 17 467,97 1,00                               526 240,00                              17 467,97    526 240,00 17 467,97 0,00 0,00
43,70% 229 966,88 7 633,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + 

lapač tuku

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1544. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 88 246,40 2 929,24 1,00                                 88 246,40                                2 929,24    88 246,40 2 929,24 0,00 0,00

43,70% 38 563,68 1 280,08 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1545. PRESUN HMOT t 743,62 24,68 1 156,11                               859 703,74                              28 536,94    859 703,74 28 536,94 0,00 0,00

43,70% 375 690,54 12 470,64 december 09 september 12

Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1546. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1547. Zemné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1548. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 578,89 52,41 33,40                                 52 734,83                                1 750,48    52 734,83 1 750,48 0,00 0,00

43,70% 23 045,12 764,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1549. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 1 578,89 52,41 708,00                            1 117 852,00                              37 105,89    1 117 852,00 37 105,89 0,00 0,00

43,70% 488 501,32 16 215,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1550. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 497,49 16,51 50,50                                 25 123,25                                   833,94    0,00 0,00 25 123,25 833,94

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1551. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 665,38 22,09 791,90                               526 914,42                              17 490,35    526 914,42 17 490,35 0,00 0,00

43,70% 230 261,60 7 643,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1552. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 154,50 5,13 791,90                               122 348,55                                4 061,23    122 348,55 4 061,23 0,00 0,00

43,70% 53 466,32 1 774,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1553. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 23,69 0,79 791,90                                 18 760,11                                   622,72    0,00 0,00 18 760,11 622,72

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1554. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 62,83 2,09 448,20                                 28 160,41                                   934,75    0,00 0,00 28 160,41 934,75

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1555. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 473,80 15,73 448,20                               212 357,16                                7 048,97    212 357,16 7 048,97 0,00 0,00

43,70% 92 800,08 3 080,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1556. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 277,07 9,20 238,80                                 66 164,32                                2 196,25    66 164,32 2 196,25 0,00 0,00

43,70% 28 913,81 959,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1557. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 329,60 10,94 238,80                                 78 708,48                                2 612,64    78 708,48 2 612,64 0,00 0,00

43,70% 34 395,61 1 141,72 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1558. Podklad. Konštrukcie 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1559. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 2 975,46 98,77 9,40                                 27 969,32                                   928,41    0,00 0,00 27 969,32 928,41

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1560. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 1 003,74 33,32 71,60                                 71 867,64                                2 385,57    71 867,64 2 385,57 0,00 0,00

43,70% 31 406,16 1 042,49 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1561. Potrubie PVC 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1562. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 30,60 1,02 390,50                                 11 949,30                                   396,64    0,00 0,00 11 949,30 396,64

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1563. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 1 326,00 44,02 390,50                               517 803,00                              17 187,91    517 803,00 17 187,91 0,00 0,00

43,70% 226 279,91 7 511,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1564. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 836,40 27,76 12,00                                 10 036,80                                   333,16    0,00 0,00 10 036,80 333,16

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1565. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 1 224,00 40,63 44,00                                 53 856,00                                1 787,69    53 856,00 1 787,69 0,00 0,00

43,70% 23 535,07 781,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1566. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1567. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 15,30 0,51 87,00                                   1 331,10                                     44,18    0,00 0,00 1 331,10 44,18

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1568. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 326,40 10,83 87,00                                 28 396,80                                   942,60    0,00 0,00 28 396,80 942,60

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1569. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 652,80 21,67 4,00                                   2 611,20                                     86,68    0,00 0,00 2 611,20 86,68

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1570. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 418,20 13,88 12,00                                   5 018,40                                   166,58    0,00 0,00 5 018,40 166,58

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1571. Ostatné práce 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1572. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 52,02 1,73 477,50                                 24 839,55                                   824,52    0,00 0,00 24 839,55 824,52

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1573.

ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, 

DN 200 ks 8 785,26 291,62 23,00                               202 060,98                                6 707,20    202 060,98 6 707,20 0,00 0,00
43,70% 88 300,65 2 931,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1574. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 552,53 18,34 23,00                                 12 708,28                                   421,84    0,00 0,00 12 708,28 421,84

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1575. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 6 324,00 209,92 23,00                               145 452,00                                4 828,12    145 452,00 4 828,12 0,00 0,00

43,70% 63 562,52 2 109,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1576. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 2 856,00 94,80 23,00                                 65 688,00                                2 180,44    65 688,00 2 180,44 0,00 0,00

43,70% 28 705,66 952,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1577. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 1 876,80 62,30 30,00                                 56 304,00                                1 868,95    56 304,00 1 868,95 0,00 0,00

43,70% 24 604,85 816,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1578. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 20,40 0,68 477,50                                   9 741,00                                   323,34    0,00 0,00 9 741,00 323,34

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1579.

ODTOKOVÝ ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 

(27,5+22,5m) m 3 264,00 108,34 50,00                               163 200,00                                5 417,25    163 200,00 5 417,25 0,00 0,00
43,70% 71 318,40 2 367,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1580.

LIATINOVÝ KRYT NA ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 

300 m 877,20 29,12 50,00                                 43 860,00                                1 455,89    43 860,00 1 455,89 0,00 0,00
43,70% 19 166,82 636,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1581.

ODTOKOVÁ VPUSŤ HAURATON S LIATIN. KRYTOM - 

UNIVERZÁL súb. 7 344,00 243,78 2,00                                 14 688,00                                   487,55    0,00 0,00 14 688,00 487,55
43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1582. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 3 743,40 124,26 8,55                                 32 006,07                                1 062,41    32 006,07 1 062,41 0,00 0,00

43,70% 13 986,65 464,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1583. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 3 288,48 109,16 2,10                                   6 905,81                                   229,23    0,00 0,00 6 905,81 229,23

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1584. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 217,97 7,24 13,80                                   3 008,04                                     99,85    0,00 0,00 3 008,04 99,85

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1585. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 39 134,34 1 299,02 0,05                                   2 034,99                                     67,55    0,00 0,00 2 034,99 67,55

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1586. Lapač olejov 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1587.

LAPAČ OLEJOV LO(S)/AU 25 +NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. 

Bystrica) Súb 253 776,00 8 423,82 1,00                               253 776,00                                8 423,82    253 776,00 8 423,82 0,00 0,00
43,70% 110 900,11 3 681,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1588. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 25 377,60 842,38 1,00                                 25 377,60                                   842,38    0,00 0,00 25 377,60 842,38

43,70% 0,00 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 

717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1589. PRESUN HMOT t 748,68 24,85 1 572,02                            1 176 939,93                              39 067,25    1 176 939,93 39 067,25 0,00 0,00

43,70% 514 322,75 17 072,39 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1590. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1591. výkop ryhy v hornine tr.č.4 m3 389,86 12,94 234,00                                 91 227,24                                3 028,19    91 227,24 3 028,19 0,00 0,00

43,70% 39 866,30 1 323,32 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1592. pieskové lôžko m3 626,20 20,79 39,00                                 24 421,80                                   810,66    0,00 0,00 24 421,80 810,66

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1593. zemiaci pás kg 60,60 2,01 1 200,00                                 72 720,00                                2 413,86    72 720,00 2 413,86 0,00 0,00

43,70% 31 778,64 1 054,86 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1594. kábel AXEKVCEY 1x240mm2 m 1 313,00 43,58 1 170,00                            1 536 210,00                              50 992,83    1 536 210,00 50 992,83 0,00 0,00

43,70% 671 323,77 22 283,87 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1595. betónový žľab m 424,20 14,08 1 190,00                               504 798,00                              16 756,22    504 798,00 16 756,22 0,00 0,00

43,70% 220 596,73 7 322,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1596. zásyp ryhy m3 72,72 2,41 195,00                                 14 180,40                                   470,70    0,00 0,00 14 180,40 470,70

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prípojka VN
717002  Rekonštrukcia a 

modernizácia
1597. výstražná fólia m 121,20 4,02 390,00                                 47 268,00                                1 569,01    47 268,00 1 569,01 0,00 0,00

43,70% 20 656,12 685,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Klimatizácia

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1598. Klimatizácia
subor 42 500 000,00 1 410 741,55 1,00                          42 500 000,00                         1 410 741,55    42500000,00 1410741,55 0,00 0,00

43,70%
18572500,00 616494,06 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1599. Výťahy 
súbor                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1600. Trakčný otvor 1600/1
ks 999 000,00 33 160,72 2,00                            1 998 000,00                              66 321,45    1998000,00 66321,45 0,00 0,00

43,70%
873126,00 28982,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1601. Výťahová šachta
ks 600 000,00 19 916,35 2,00                            1 200 000,00                              39 832,70    1200000,00 39832,70 0,00 0,00

43,70%
524400,00 17406,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1602. Hydraulický,  otvor 630/0,5
ks 345 000,00 11 451,90 2,00                               690 000,00                              22 903,80    690000,00 22903,80 0,00 0,00

43,70%
301530,00 10008,96 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1603. Výťahová šachta
ks 139 000,00 4 613,95 2,00                               278 000,00                                9 227,91    278000,00 9227,91 0,00 0,00

43,70%
121486,00 4032,60 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1604. Hydraulický,  otvor 630
ks 385 000,00 12 779,66 2,00                               770 000,00                              25 559,32    770000,00 25559,32 0,00 0,00

43,70%
336490,00 11169,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 6 súborov

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1605. Výťahová šachta
ks 140 000,00 4 647,15 2,00                               280 000,00                                9 294,30    280000,00 9294,30 0,00 0,00

43,70%
122360,00 4061,61 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1606. Elektr. nákl.MB 100 Kuchyňa
ks 180 000,00 5 974,91 2,00                               360 000,00                              11 949,81    360000,00 11949,81 0,00 0,00

43,70%
157320,00 5222,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1607. Výťahová šachta
ks 140 000,00 4 647,15 2,00                               280 000,00                                9 294,30    280000,00 9294,30 0,00 0,00

43,70%
122360,00 4061,61 apríl 2012 október 2012

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1608.
0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1609. podperný bod 10,5/10
ks 205 000,00 6 804,75 1,00                               205 000,00                                6 804,75    205 000,00 6 804,75 0,00 0,00

43,70%
89 585,00 2 973,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1610. úsekový odpojovač UVE 25/400
ks 42 000,00 1 394,14 1,00                                 42 000,00                                1 394,14    42 000,00 1 394,14 0,00 0,00

43,70%
18 354,00 609,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1611. obmedzovač prepätia RAYCHEM HDA 24
ks 1 700,00 56,43 3,00                                   5 100,00                                   169,29    0,00 0,00 5 100,00 169,29

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1612. izolátory VPA
ks 1 000,00 33,19 6,00                                   6 000,00                                   199,16    0,00 0,00 6 000,00 199,16

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1613. transformačná stanica EH1 ELEKTROHARAMIA
ks 1 499 000,00 49 757,68 1,00                            1 499 000,00                              49 757,68    1 499 000,00 49 757,68 0,00 0,00

43,70%
655 063,00 21 744,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prevádzkové súbory - EPS, EZS

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1614. EPS, EZS
subor 3 200 000,00 106 220,54 1,00                            3 200 000,00                            106 220,54    3 200 000,00 106 220,54 0,00 0,00

43,70%
1 398 400,00 46 418,38 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1615.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Prestavba zámku PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

kuchyňa

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1616.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1617. Elektrický varič cestovín 40 lit
ks 85 140,06 2 826,13 1,00                                 85 140,06                                2 826,13    85 140,06 2 826,13 0,00 0,00

43,70%
37 206,20 1 235,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1618. El.varidlo 4xplatňa
ks 90 201,36 2 994,14 1,00                                 90 201,36                                2 994,14    90 201,36 2 994,14 0,00 0,00

43,70%
39 417,99 1 308,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1619. El.grilovacia platňa chromovaná
ks 112 509,90 3 734,64 1,00                               112 509,90                                3 734,64    112 509,90 3 734,64 0,00 0,00

43,70%
49 166,83 1 632,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1620. Pracovná plocha
ks 45 346,55 1 505,23 1,00                                 45 346,55                                1 505,23    45 346,55 1 505,23 0,00 0,00

43,70%
19 816,44 657,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1621. El.dvojfritéza 2x18 lit
ks 145 004,86 4 813,28 1,00                               145 004,86                                4 813,28    145 004,86 4 813,28 0,00 0,00

43,70%
63 367,12 2 103,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1622. Smažiaca panvica 80 lit.
ks 172 592,42 5 729,02 1,00                               172 592,42                                5 729,02    172 592,42 5 729,02 0,00 0,00

43,70%
75 422,89 2 503,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1623. Pracovná plocha
ks 45 346,55 1 505,23 1,00                                 45 346,55                                1 505,23    45 346,55 1 505,23 0,00 0,00

43,70%
19 816,44 657,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1624. Sporák 6xplatňa + rúra
ks 169 485,57 5 625,89 1,00                               169 485,57                                5 625,89    169 485,57 5 625,89 0,00 0,00

43,70%
74 065,19 2 458,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1625. Varný kotol 100 lit
ks 222 204,48 7 375,84 1,00                               222 204,48                                7 375,84    222 204,48 7 375,84 0,00 0,00

43,70%
97 103,36 3 223,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1626. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica
ks 20 232,71 671,60 1,00                                 20 232,71                                   671,60    0,00 0,00 20 232,71 671,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1627. Odsávací digestor
ks 100 079,98 3 322,05 1,00                               100 079,98                                3 322,05    100 079,98 3 322,05 0,00 0,00

43,70%
43 734,95 1 451,73 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1628. Ventilátor
ks 26 926,90 893,81 1,00                                 26 926,90                                   893,81    0,00 0,00 26 926,90 893,81

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1629. Regulátor otáčok
ks 18 218,20 604,73 1,00                                 18 218,20                                   604,73    0,00 0,00 18 218,20 604,73

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1630. Potrubie 
ks 10 010,00 332,27 1,00                                 10 010,00                                   332,27    0,00 0,00 10 010,00 332,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1631. Varné centrum
ks 356 035,68 11 818,22 1,00                               356 035,68                              11 818,22    356 035,68 11 818,22 0,00 0,00

43,70%
155 587,59 5 164,56 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1632. Varné centrum 
ks 362 041,68 12 017,58 1,00                               362 041,68                              12 017,58    362 041,68 12 017,58 0,00 0,00

43,70%
158 212,21 5 251,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1633. sada GN,prísluš ku var.centra
ks 20 020,00 664,54 1,00                                 20 020,00                                   664,54    0,00 0,00 20 020,00 664,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1634. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 698,60 3 276,19 1,00                                 98 698,60                                3 276,19    98 698,60 3 276,19 0,00 0,00

43,70%
43 131,29 1 431,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1635. Digit.váha
ks 10 690,68 354,87 1,00                                 10 690,68                                   354,87    0,00 0,00 10 690,68 354,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1636. Nástenná polica
ks 7 087,08 235,25 1,00                                   7 087,08                                   235,25    0,00 0,00 7 087,08 235,25

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1637. Umývací stôl
ks 18 306,29 607,66 1,00                                 18 306,29                                   607,66    0,00 0,00 18 306,29 607,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1638. Doska na krájanie
ks 1 153,15 38,28 2,00                                   2 306,30                                     76,56    0,00 0,00 2 306,30 76,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1639. Nárezový stroj
ks 48 948,90 1 624,81 1,00                                 48 948,90                                1 624,81    48 948,90 1 624,81 0,00 0,00

43,70%
21 390,67 710,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1640. Nástenná skrinka
ks 11 123,61 369,24 1,00                                 11 123,61                                   369,24    0,00 0,00 11 123,61 369,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1641. Pracovný stôl s policou,3xzásuvka
ks 25 125,10 834,00 1,00                                 25 125,10                                   834,00    0,00 0,00 25 125,10 834,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1642. Digit.váha
ks 10 690,68 354,87 1,00                                 10 690,68                                   354,87    0,00 0,00 10 690,68 354,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1643. Kávomat 2x10 lit
ks 102 602,50 3 405,78 1,00                               102 602,50                                3 405,78    102 602,50 3 405,78 0,00 0,00

43,70%
44 837,29 1 488,33 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1644. Pracovný stôl s policou
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1645. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1646. Mäsoklát
ks 11 636,63 386,27 1,00                                 11 636,63                                   386,27    0,00 0,00 11 636,63 386,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1647. Naklepávač mäsa
ks 68 398,33 2 270,41 1,00                                 68 398,33                                2 270,41    68 398,33 2 270,41 0,00 0,00

43,70%
29 890,07 992,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1648. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1649. Nástenná skrinka
ks 14 276,76 473,90 1,00                                 14 276,76                                   473,90    0,00 0,00 14 276,76 473,90

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1650. Saladetta
ks 29 904,88 992,66 1,00                                 29 904,88                                   992,66    0,00 0,00 29 904,88 992,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1651. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica
ks 24 049,03 798,28 1,00                                 24 049,03                                   798,28    0,00 0,00 24 049,03 798,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1652. Digit.váha
ks 11 211,20 372,14 1,00                                 11 211,20                                   372,14    0,00 0,00 11 211,20 372,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1653. Krájač zeleniny
ks 49 912,36 1 656,79 1,00                                 49 912,36                                1 656,79    49 912,36 1 656,79 0,00 0,00

43,70%
21 811,70 724,02 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1654. sada 5 diskov ku krájaču
ks 30 205,18 1 002,63 1,00                                 30 205,18                                1 002,63    30 205,18 1 002,63 0,00 0,00

43,70%
13 199,66 438,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1655. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 1,00                                 64 704,64                                2 147,80    64 704,64 2 147,80 0,00 0,00

43,70%
28 275,93 938,59 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1656. Nástenná polica 2xpolica
ks 6 631,63 220,13 1,00                                   6 631,63                                   220,13    0,00 0,00 6 631,63 220,13

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1657. Univerzálny robot
ks 182 213,28 6 048,37 1,00                               182 213,28                                6 048,37    182 213,28 6 048,37 0,00 0,00

43,70%
79 627,20 2 643,14 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1658. mlynček na mäso
ks 15 266,50 506,76 1,00                                 15 266,50                                   506,76    0,00 0,00 15 266,50 506,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1659. univ.krájač
ks 23 636,11 784,58 1,00                                 23 636,11                                   784,58    0,00 0,00 23 636,11 784,58

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1660. mlynček na mak
ks 13 719,96 455,42 1,00                                 13 719,96                                   455,42    0,00 0,00 13 719,96 455,42

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1661. Pracovný stôl 2xzásuvka,1xpolica
ks 19 181,66 636,71 1,00                                 19 181,66                                   636,71    0,00 0,00 19 181,66 636,71

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1662. Nástenná polica
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1663. Šokový zmrazovač 10xGN1/1
ks 183 854,47 6 102,85 1,00                               183 854,47                                6 102,85    183 854,47 6 102,85 0,00 0,00

43,70%
80 344,40 2 666,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1664. Podstavec pod zmrazovač
ks 11 675,66 387,56 1,00                                 11 675,66                                   387,56    0,00 0,00 11 675,66 387,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1665. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 2,00                               129 409,28                                4 295,60    129 409,28 4 295,60 0,00 0,00

43,70%
56 551,86 1 877,18 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1666. Ohrevný pult s režonom
ks 52 026,98 1 726,98 1,00                                 52 026,98                                1 726,98    52 026,98 1 726,98 0,00 0,00

43,70%
22 735,79 754,69 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1667. Chladiaci stôl 2x dvere
ks 79 929,85 2 653,18 1,00                                 79 929,85                                2 653,18    79 929,85 2 653,18 0,00 0,00

43,70%
34 929,34 1 159,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1668. Pracovný stôl krytovaný 2x polica
ks 22 022,00 731,00 1,00                                 22 022,00                                   731,00    0,00 0,00 22 022,00 731,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1669. Stolová dvojpolica
ks 7 520,01 249,62 2,00                                 15 040,03                                   499,24    0,00 0,00 15 040,03 499,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1670. Pracovný sôl
ks 11 524,01 382,53 1,00                                 11 524,01                                   382,53    0,00 0,00 11 524,01 382,53

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1671. Mikrovlnka 27 lit.
ks 33 175,64 1 101,23 1,00                                 33 175,64                                1 101,23    33 175,64 1 101,23 0,00 0,00

43,70%
14 497,76 481,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1672. Polica na mikrovlnku
ks 1 689,19 56,07 1,00                                   1 689,19                                     56,07    0,00 0,00 1 689,19 56,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1673. Odkladaci regál 5xpolica
ks 12 887,88 427,80 2,00                                 25 775,75                                   855,60    0,00 0,00 25 775,75 855,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1674. Pojazdný ohrev tanierov
ks 30 655,63 1 017,58 1,00                                 30 655,63                                1 017,58    30 655,63 1 017,58 0,00 0,00

43,70%
13 396,51 444,68 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1675. Odoberecí stôl
ks 12 862,85 426,97 1,00                                 12 862,85                                   426,97    0,00 0,00 12 862,85 426,97

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1676. Kôš na odpadky
ks 700,70 23,26 5,00                                   3 503,50                                   116,29    0,00 0,00 3 503,50 116,29

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1677. Umývací stôl
ks 24 599,58 816,56 1,00                                 24 599,58                                   816,56    0,00 0,00 24 599,58 816,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1678. Sprchová batéria
ks 7 078,32 234,96 1,00                                   7 078,32                                   234,96    0,00 0,00 7 078,32 234,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1679. Umývačka riadu priebežná
ks 114 040,18 3 785,44 1,00                               114 040,18                                3 785,44    114 040,18 3 785,44 0,00 0,00

43,70%
49 835,56 1 654,24 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1680. Odoberací stôl
ks 8 208,20 272,46 1,00                                   8 208,20                                   272,46    0,00 0,00 8 208,20 272,46

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1681. Polica na koše do umýačky
ks 3 733,73 123,94 1,00                                   3 733,73                                   123,94    0,00 0,00 3 733,73 123,94

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1682. Umývací stôl
ks 21 046,03 698,60 1,00                                 21 046,03                                   698,60    0,00 0,00 21 046,03 698,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1683. Umývačka pohárov
ks 82 964,13 2 753,90 1,00                                 82 964,13                                2 753,90    82 964,13 2 753,90 0,00 0,00

43,70%
36 255,33 1 203,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1684. Dvojdrez
ks 13 500,99 448,15 1,00                                 13 500,99                                   448,15    0,00 0,00 13 500,99 448,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1685. Sprchová batéria
ks 7 078,32 234,96 1,00                                   7 078,32                                   234,96    0,00 0,00 7 078,32 234,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1686. Regál do chlad boxu
ks 8 302,29 275,59 2,00                                 16 604,59                                   551,17    0,00 0,00 16 604,59 551,17

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1687. Odkladaci regál 4xpolica
ks 16 291,28 540,77 1,00                                 16 291,28                                   540,77    0,00 0,00 16 291,28 540,77

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1688. Skladový regál kovový 4xpolica
ks 2 990,49 99,27 15,00                                 44 857,31                                1 488,99    44 857,31 1 488,99 0,00 0,00

43,70%
19 602,65 650,69 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1689. Pracovný stôl
ks 11 524,01 382,53 1,00                                 11 524,01                                   382,53    0,00 0,00 11 524,01 382,53

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1690. Umývací stôl+ zásuvka+polica
ks 23 911,39 793,71 2,00                                 47 822,78                                1 587,43    47 822,78 1 587,43 0,00 0,00

43,70%
20 898,55 693,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1691. Mrazica skrina na ryby
ks 95 375,28 3 165,88 1,00                                 95 375,28                                3 165,88    95 375,28 3 165,88 0,00 0,00

43,70%
41 679,00 1 383,49 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1692. Kombinovaná chlad s mrazničkou
ks 19 919,90 661,22 1,00                                 19 919,90                                   661,22    0,00 0,00 19 919,90 661,22

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1693. Plošinová dig.váha do 200 kg
ks 45 920,88 1 524,29 1,00                                 45 920,88                                1 524,29    45 920,88 1 524,29 0,00 0,00

43,70%
20 067,42 666,12 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1694. vyhodnocovacia jednotka
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1695. Prepravný vozík
ks 11 586,58 384,60 2,00                                 23 173,15                                   769,21    0,00 0,00 23 173,15 769,21

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1696. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 1,00                                 64 704,64                                2 147,80    64 704,64 2 147,80 0,00 0,00

43,70%
28 275,93 938,59 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1697. Mrazica skrina 700 lit 2xdvere
ks 78 608,53 2 609,33 1,00                                 78 608,53                                2 609,33    78 608,53 2 609,33 0,00 0,00

43,70%
34 351,93 1 140,28 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1698. Chladiaci box 
ks 145 385,24 4 825,91 2,00                               290 770,48                                9 651,81    290 770,48 9 651,81 0,00 0,00

43,70%
127 066,70 4 217,84 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1699. Pracovný stôl s policou
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1700. Drez
ks 16 103,59 534,54 1,00                                 16 103,59                                   534,54    0,00 0,00 16 103,59 534,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1701. Výlevka
ks 22 434,91 744,70 1,00                                 22 434,91                                   744,70    0,00 0,00 22 434,91 744,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1702. Škrabka zemiakov chromovaná
ks 46 848,05 1 555,07 1,00                                 46 848,05                                1 555,07    46 848,05 1 555,07 0,00 0,00

43,70%
20 472,60 679,57 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1703. Kôš na nečistoty
ks 5 965,96 198,03 1,00                                   5 965,96                                   198,03    0,00 0,00 5 965,96 198,03

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1704. Chladiareň odpadkov
ks 126 926,80 4 213,20 1,00                               126 926,80                                4 213,20    126 926,80 4 213,20 0,00 0,00

43,70%
55 467,01 1 841,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1705. Pracovný stôl 
ks 10 760,75 357,19 1,00                                 10 760,75                                   357,19    0,00 0,00 10 760,75 357,19

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1706. Umývací stôl
ks 17 905,39 594,35 1,00                                 17 905,39                                   594,35    0,00 0,00 17 905,39 594,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1707. Sklokeramický sporák
ks 116 646,53 3 871,96 1,00                               116 646,53                                3 871,96    116 646,53 3 871,96 0,00 0,00

43,70%
50 974,53 1 692,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1708. Odkladací regál 5-polica
ks 16 979,46 563,61 1,00                                 16 979,46                                   563,61    0,00 0,00 16 979,46 563,61

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1709. Chladiaca skriňa 700 lit.
ks 64 704,64 2 147,80 3,00                               194 113,92                                6 443,40    194 113,92 6 443,40 0,00 0,00

43,70%
84 827,78 2 815,77 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1710. Mrazica skrina 700 lit
ks 116 646,53 3 871,96 2,00                               233 293,06                                7 743,91    233 293,06 7 743,91 0,00 0,00

43,70%
101 949,07 3 384,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1711. Nástenná skrinka
ks 11 123,61 369,24 1,00                                 11 123,61                                   369,24    0,00 0,00 11 123,61 369,24

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1712. Umývačka pohárov
ks 60 967,16 2 023,74 1,00                                 60 967,16                                2 023,74    60 967,16 2 023,74 0,00 0,00

43,70%
26 642,65 884,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1713. Umývací stôl
ks 26 301,28 873,04 1,00                                 26 301,28                                   873,04    0,00 0,00 26 301,28 873,04

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1714. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 199 999,80 6 638,78 1,00                               199 999,80                                6 638,78    199 999,80 6 638,78 0,00 0,00

43,70%
87 399,91 2 901,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1715. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1716. Výrobník ľadu
ks 29 508,23 979,49 1,00                                 29 508,23                                   979,49    0,00 0,00 29 508,23 979,49

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1717. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1718. Pracovný stôl
ks 12 324,81 409,11 1,00                                 12 324,81                                   409,11    0,00 0,00 12 324,81 409,11

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1719. Pracovný stôl
ks 12 362,35 410,35 1,00                                 12 362,35                                   410,35    0,00 0,00 12 362,35 410,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1720. Výčapné zariadenie 3 okruh
ks 75 075,00 2 492,03 1,00                                 75 075,00                                2 492,03    75 075,00 2 492,03 0,00 0,00

43,70%
32 807,78 1 089,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1721. Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka
ks 89 389,30 2 967,18 1,00                                 89 389,30                                2 967,18    89 389,30 2 967,18 0,00 0,00

43,70%
39 063,12 1 296,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1722. Chladič fliaš
ks 27 016,99 896,80 1,00                                 27 016,99                                   896,80    0,00 0,00 27 016,99 896,80

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1723. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 140,10 1 332,41 1,00                                 40 140,10                                1 332,41    40 140,10 1 332,41 0,00 0,00

43,70%
17 541,22 582,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1724. Pult offisu
ks 5 605,60 186,07 1,00                                   5 605,60                                   186,07    0,00 0,00 5 605,60 186,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1725. Prepravný vozík krytovaný 
ks 39 999,96 1 327,76 2,00                                 79 999,92                                2 655,51    79 999,92 2 655,51 0,00 0,00

43,70%
34 959,97 1 160,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1726. Skladový regál kovový 5xpolica
ks 2 752,75 91,37 3,00                                   8 258,25                                   274,12    0,00 0,00 8 258,25 274,12

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1727. Pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1728. Pult offisu
ks 5 235,23 173,78 2,00                                 10 470,46                                   347,56    0,00 0,00 10 470,46 347,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1729. Teplý pult 
ks 109 078,97 3 620,76 1,00                               109 078,97                                3 620,76    109 078,97 3 620,76 0,00 0,00

43,70%
47 667,51 1 582,27 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1730. Chladený pult
ks 101 090,99 3 355,61 1,00                               101 090,99                                3 355,61    101 090,99 3 355,61 0,00 0,00

43,70%
44 176,76 1 466,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1731. Neutrálny pult
ks 66 636,57 2 211,93 1,00                                 66 636,57                                2 211,93    66 636,57 2 211,93 0,00 0,00

43,70%
29 120,18 966,61 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1732. Neutrálny stolík pojazdný
ks 10 610,60 352,21 2,00                                 21 221,20                                   704,41    0,00 0,00 21 221,20 704,41

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1733. Zásobník na kávu bravilor 8 lit
ks 24 524,50 814,06 2,00                                 49 049,00                                1 628,13    49 049,00 1 628,13 0,00 0,00

43,70%
21 434,41 711,49 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1734. Zásobník na čokoládu
ks 29 379,35 975,22 1,00                                 29 379,35                                   975,22    0,00 0,00 29 379,35 975,22

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1735. Prepravné vozíky na použitý riad
ks 36 216,18 1 202,16 3,00                               108 648,54                                3 606,47    108 648,54 3 606,47 0,00 0,00

43,70%
47 479,41 1 576,03 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1736. Teplý pult sklokeramika
ks 108 007,90 3 585,21 1,00                               108 007,90                                3 585,21    108 007,90 3 585,21 0,00 0,00

43,70%
47 199,45 1 566,73 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1737. Neutrálny stolík rohový 45 
ks 18 618,60 618,02 2,00                                 37 237,20                                1 236,05    37 237,20 1 236,05 0,00 0,00

43,70%
16 272,66 540,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1738. Neutrálny stolík rohový 90
ks 19 899,88 660,56 2,00                                 39 799,76                                1 321,11    39 799,76 1 321,11 0,00 0,00

43,70%
17 392,50 577,33 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

cukráreň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1739.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1740. Umývačka pohárov
ks 58 528,47 1 942,79 1,00                                 58 528,47                                1 942,79    58 528,47 1 942,79 0,00 0,00

43,70%
25 576,94 849,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1741. Barové zápultie
ks 159 759,60 5 303,05 1,00                               159 759,60                                5 303,05    159 759,60 5 303,05 0,00 0,00

43,70%
69 814,95 2 317,43 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1742. Kávovar 
ks 193 993,80 6 439,41 1,00                               193 993,80                                6 439,41    193 993,80 6 439,41 0,00 0,00

43,70%
84 775,29 2 814,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1743. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1744. Výrobník ľadu
ks 34 415,63 1 142,39 1,00                                 34 415,63                                1 142,39    34 415,63 1 142,39 0,00 0,00

43,70%
15 039,63 499,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1745. Umývací stôl
ks 18 430,91 611,79 1,00                                 18 430,91                                   611,79    0,00 0,00 18 430,91 611,79

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1746. Nástenná polica
ks 6 631,63 220,13 2,00                                 13 263,25                                   440,26    0,00 0,00 13 263,25 440,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1747. Barové zápultie -RAMSES
ks 89 289,20 2 963,86 1,00                                 89 289,20                                2 963,86    89 289,20 2 963,86 0,00 0,00

43,70%
39 019,38 1 295,21 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1748. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 140,10 1 332,41 1,00                                 40 140,10                                1 332,41    40 140,10 1 332,41 0,00 0,00

43,70%
17 541,22 582,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1749. Chladica vitrína na zákusky
ks 106 906,80 3 548,66 1,00                               106 906,80                                3 548,66    106 906,80 3 548,66 0,00 0,00

43,70%
46 718,27 1 550,76 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1750. Mraziaca vitrína na zmrzlinu
ks 126 926,80 4 213,20 1,00                               126 926,80                                4 213,20    126 926,80 4 213,20 0,00 0,00

43,70%
55 467,01 1 841,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1751. Barový pult -RAMSES
ks 89 389,30 2 967,18 1,00                                 89 389,30                                2 967,18    89 389,30 2 967,18 0,00 0,00

43,70%
39 063,12 1 296,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1752. Post - mix na ladovú drť 2x10 lit
ks 59 259,20 1 967,05 1,00                                 59 259,20                                1 967,05    59 259,20 1 967,05 0,00 0,00

43,70%
25 896,27 859,60 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1753. Registračná pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1754. Chladiaca vitrína na zákusky
ks 58 777,72 1 951,06 2,00                               117 555,44                                3 902,13    117 555,44 3 902,13 0,00 0,00

43,70%
51 371,73 1 705,23 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1755. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1756. Mixér
ks 14 404,39 478,14 1,00                                 14 404,39                                   478,14    0,00 0,00 14 404,39 478,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1757. Mraziaca skriňa
ks 27 927,90 927,04 1,00                                 27 927,90                                   927,04    0,00 0,00 27 927,90 927,04

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1758. Chladiaca skriňa
ks 24 924,90 827,36 1,00                                 24 924,90                                   827,36    0,00 0,00 24 924,90 827,36

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1759. Chladiaca skriňa
ks 24 924,90 827,36 1,00                                 24 924,90                                   827,36    0,00 0,00 24 924,90 827,36

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1760. Skladový regál kovový 5x polica
ks 2 962,96 98,35 2,00                                   5 925,92                                   196,70    0,00 0,00 5 925,92 196,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

vináreň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1761.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1762. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 698,60 3 276,19 1,00                                 98 698,60                                3 276,19    98 698,60 3 276,19 0,00 0,00

43,70%
43 131,29 1 431,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1763. Chladič na flaše
ks 16 486,47 547,25 1,00                                 16 486,47                                   547,25    0,00 0,00 16 486,47 547,25

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1764. Umývací stôl
ks 21 041,02 698,43 1,00                                 21 041,02                                   698,43    0,00 0,00 21 041,02 698,43

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1765. Umývačka riadu
ks 60 967,16 2 023,74 1,00                                 60 967,16                                2 023,74    60 967,16 2 023,74 0,00 0,00

43,70%
26 642,65 884,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1766. Výrobník ľadu
ks 29 811,03 989,54 1,00                                 29 811,03                                   989,54    0,00 0,00 29 811,03 989,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1767. Drtič ľadu
ks 18 007,99 597,76 1,00                                 18 007,99                                   597,76    0,00 0,00 18 007,99 597,76

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1768. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 199 999,80 6 638,78 1,00                               199 999,80                                6 638,78    199 999,80 6 638,78 0,00 0,00

43,70%
87 399,91 2 901,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1769. Pracvný stôl
ks 17 855,34 592,69 1,00                                 17 855,34                                   592,69    0,00 0,00 17 855,34 592,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1770. Barový pult- AMADEUS
ks 96 296,20 3 196,45 1,00                                 96 296,20                                3 196,45    96 296,20 3 196,45 0,00 0,00

43,70%
42 081,44 1 396,85 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1771. Barové zápultie -AMADEUS
ks 76 376,30 2 535,23 2,00                               152 752,60                                5 070,46    152 752,60 5 070,46 0,00 0,00

43,70%
66 752,89 2 215,79 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1772. Mlynček na kávu
ks 27 627,60 917,07 1,00                                 27 627,60                                   917,07    0,00 0,00 27 627,60 917,07

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1773. Frapovač 1 lit.,regulovateľný
ks 8 828,82 293,06 1,00                                   8 828,82                                   293,06    0,00 0,00 8 828,82 293,06

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1774. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 928,90 960,26 1,00                                 28 928,90                                   960,26    0,00 0,00 28 928,90 960,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1775. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 928,90 960,26 1,00                                 28 928,90                                   960,26    0,00 0,00 28 928,90 960,26

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1776. Registračná pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1777. Vinotéka
ks 121 737,62 4 040,95 1,00                               121 737,62                                4 040,95    121 737,62 4 040,95 0,00 0,00

43,70%
53 199,34 1 765,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1778. Skladový regál kovový 4xpolica
ks 2 990,49 99,27 1,00                                   2 990,49                                     99,27    0,00 0,00 2 990,49 99,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

kaviareň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1779.
ks 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1780. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit
ks 28 957,80 961,22 2,00                                 57 915,60                                1 922,45    57 915,60 1 922,45 0,00 0,00

43,70%
25 309,12 840,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1781. Barové zápultie
ks 296 592,00 9 845,05 1,00                               296 592,00                                9 845,05    296 592,00 9 845,05 0,00 0,00

43,70%
129 610,70 4 302,29 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1782. Barový pult
ks 215 359,86 7 148,64 1,00                               215 359,86                                7 148,64    215 359,86 7 148,64 0,00 0,00

43,70%
94 112,26 3 123,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1783. Výrobník ľadu
ks 34 450,01 1 143,53 1,00                                 34 450,01                                1 143,53    34 450,01 1 143,53 0,00 0,00

43,70%
15 054,66 499,72 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1784. Drtič ľadu
ks 18 025,98 598,35 1,00                                 18 025,98                                   598,35    0,00 0,00 18 025,98 598,35

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1785. Umývačka pohárov
ks 83 047,01 2 756,66 1,00                                 83 047,01                                2 756,66    83 047,01 2 756,66 0,00 0,00

43,70%
36 291,54 1 204,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1786. Kávovar 3 pákový
ks 214 708,56 7 127,02 1,00                               214 708,56                                7 127,02    214 708,56 7 127,02 0,00 0,00

43,70%
93 827,64 3 114,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1787. Mlynček na kávu
ks 27 655,20 917,98 1,00                                 27 655,20                                   917,98    0,00 0,00 27 655,20 917,98

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1788. Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka
ks 89 478,60 2 970,15 1,00                                 89 478,60                                2 970,15    89 478,60 2 970,15 0,00 0,00

43,70%
39 102,15 1 297,95 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1789. Odšťavovač
ks 41 943,72 1 392,28 1,00                                 41 943,72                                1 392,28    41 943,72 1 392,28 0,00 0,00

43,70%
18 329,41 608,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1790. Pokladňa
ks 0,00 0,00 1,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1791. Pracovný stôl
ks 14 353,65 476,45 1,00                                 14 353,65                                   476,45    0,00 0,00 14 353,65 476,45

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1792. Vitrína na zákusky
ks 58 836,19 1 953,00 1,00                                 58 836,19                                1 953,00    58 836,19 1 953,00 0,00 0,00

43,70%
25 711,41 853,46 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1793. Vinotéka ARUBA
ks 121 859,23 4 044,99 1,00                               121 859,23                                4 044,99    121 859,23 4 044,99 0,00 0,00

43,70%
53 252,48 1 767,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1794. Výčapné zariadenie
ks 75 150,00 2 494,52 1,00                                 75 150,00                                2 494,52    75 150,00 2 494,52 0,00 0,00

43,70%
32 840,55 1 090,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1795.
3okruhovéchladenie + výčapná hlavica + stojan+ narážač + sanit. 

súdok ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00
43,70%

0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1796. Umývací stôl
ks 26 327,55 873,91 1,00                                 26 327,55                                   873,91    0,00 0,00 26 327,55 873,91

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1797. Doska na krájanie
ks 591,18 19,62 1,00                                      591,18                                     19,62    0,00 0,00 591,18 19,62

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1798. Chladiaci stôl 4x zásuvka
ks 98 797,20 3 279,47 1,00                                 98 797,20                                3 279,47    98 797,20 3 279,47 0,00 0,00

43,70%
43 174,38 1 433,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1799. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 180,20 1 333,74 1,00                                 40 180,20                                1 333,74    40 180,20 1 333,74 0,00 0,00

43,70%
17 558,75 582,84 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1800. Umývací stôl
ks 18 975,38 629,87 1,00                                 18 975,38                                   629,87    0,00 0,00 18 975,38 629,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

jedáleň

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1801.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1802. Barový pult - RAMSES
ks 757 500,00 25 144,39 1,00                               757 500,00                              25 144,39    757 500,00 25 144,39 0,00 0,00

43,70%
331 027,50 10 988,10 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1803. Chladiaci stôl
ks 66 458,00 2 206,00 1,00                                 66 458,00                                2 206,00    66 458,00 2 206,00 0,00 0,00

43,70%
29 042,15 964,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1804. Pracovná plocha
ks 15 352,00 509,59 6,00                                 92 112,00                                3 057,56    92 112,00 3 057,56 0,00 0,00

43,70%
40 252,94 1 336,15 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1805. Umývací stôl
ks 15 352,00 509,59 2,00                                 30 704,00                                1 019,19    30 704,00 1 019,19 0,00 0,00

43,70%
13 417,65 445,38 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1806. Výrobík ľadu
ks 31 947,06 1 060,45 1,00                                 31 947,06                                1 060,45    31 947,06 1 060,45 0,00 0,00

43,70%
13 960,86 463,42 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1807. Drtič ľadu
ks 18 169,90 603,13 1,00                                 18 169,90                                   603,13    0,00 0,00 18 169,90 603,13

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1808. Mixér
ks 14 533,90 482,44 1,00                                 14 533,90                                   482,44    0,00 0,00 14 533,90 482,44

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1809. Frapovač
ks 8 877,90 294,69 1,00                                   8 877,90                                   294,69    0,00 0,00 8 877,90 294,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1810. Chladiaci stôl s vanou
ks 73 326,00 2 433,98 1,00                                 73 326,00                                2 433,98    73 326,00 2 433,98 0,00 0,00

43,70%
32 043,46 1 063,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1811. Umývačka pohárov
ks 77 013,26 2 556,37 1,00                                 77 013,26                                2 556,37    77 013,26 2 556,37 0,00 0,00

43,70%
33 654,79 1 117,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1812. Chladiaci stôl
ks 66 458,00 2 206,00 1,00                                 66 458,00                                2 206,00    66 458,00 2 206,00 0,00 0,00

43,70%
29 042,15 964,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1813. Kávovar2 pák+kapuč.
ks 201 798,00 6 698,47 1,00                               201 798,00                                6 698,47    201 798,00 6 698,47 0,00 0,00

43,70%
88 185,73 2 927,23 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1814. Mlynček nakávu
ks 27 876,00 925,31 1,00                                 27 876,00                                   925,31    0,00 0,00 27 876,00 925,31

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1815. Pokladňa
ks 0,00 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1816. Výčapné zariadenie
ks 75 750,00 2 514,44 1,00                                 75 750,00                                2 514,44    75 750,00 2 514,44 0,00 0,00

43,70%
33 102,75 1 098,81 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1817. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.
ks 40 501,00 1 344,39 1,00                                 40 501,00                                1 344,39    40 501,00 1 344,39 0,00 0,00

43,70%
17 698,94 587,50 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1818. Vinotéka
ks 122 371,60 4 061,99 1,00                               122 371,60                                4 061,99    122 371,60 4 061,99 0,00 0,00

43,70%
53 476,39 1 775,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1819. Teplý pult 
ks 110 059,70 3 653,31 1,00                               110 059,70                                3 653,31    110 059,70 3 653,31 0,00 0,00

43,70%
48 096,09 1 596,50 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1820. Neutrálny stolík rohový 90
ks 20 078,80 666,49 3,00                                 60 236,40                                1 999,48    60 236,40 1 999,48 0,00 0,00

43,70%
26 323,31 873,77 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1821. Chladený pult
ks 101 999,90 3 385,78 1,00                               101 999,90                                3 385,78    101 999,90 3 385,78 0,00 0,00

43,70%
44 573,96 1 479,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1822. Neutrálny pult
ks 67 235,70 2 231,82 1,00                                 67 235,70                                2 231,82    67 235,70 2 231,82 0,00 0,00

43,70%
29 382,00 975,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1823. Teplý pult sklokeramika
ks 108 979,00 3 617,44 1,00                               108 979,00                                3 617,44    108 979,00 3 617,44 0,00 0,00

43,70%
47 623,82 1 580,82 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

doplnkové zariadenia

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1824.
0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1825. Gastronádoby do konvektomatu a pultov
ks 25 375,00 842,30 1,00                                 25 375,00                                   842,30    0,00 0,00 25 375,00 842,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1826. Odvápňovače
ks 3 004,40 99,73 10,00                                 30 044,00                                   997,28    0,00 0,00 30 044,00 997,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1827. Hrnce 10 ks
ks 30 450,00 1 010,75 1,00                                 30 450,00                                1 010,75    0,00 0,00 30 450,00 1 010,75

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1828. Naberačky 15 ks
ks 6 090,00 202,15 1,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1829. Metličky 5 ks
ks 1 370,25 45,48 1,00                                   1 370,25                                     45,48    0,00 0,00 1 370,25 45,48

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1830. Nože kuchynské 10 ks
ks 15 225,00 505,38 1,00                                 15 225,00                                   505,38    0,00 0,00 15 225,00 505,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1831. Držiak nožov magnet
ks 1 979,25 65,70 3,00                                   5 937,75                                   197,10    0,00 0,00 5 937,75 197,10

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1832. Špičák
ks 1 185,52 39,35 2,00                                   2 371,04                                     78,70    0,00 0,00 2 371,04 78,70

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1833. Sito na halušky 40
ks 1 928,50 64,01 1,00                                   1 928,50                                     64,01    0,00 0,00 1 928,50 64,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1834. Varechy drevené
ks 507,50 16,85 1,00                                      507,50                                     16,85    0,00 0,00 507,50 16,85

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1835. Tanier clubový
ks 150,22 4,99 50,00                                   7 511,00                                   249,32    0,00 0,00 7 511,00 249,32

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1836. Tanier plytký
ks 102,52 3,40 200,00                                 20 503,00                                   680,57    0,00 0,00 20 503,00 680,57

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1837. Tanier hlboký
ks 96,43 3,20 200,00                                 19 285,00                                   640,14    0,00 0,00 19 285,00 640,14

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1838. Tanier dezertný
ks 54,81 1,82 200,00                                 10 962,00                                   363,87    0,00 0,00 10 962,00 363,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1839. Tanier múčnikový
ks 46,69 1,55 200,00                                   9 338,00                                   309,96    0,00 0,00 9 338,00 309,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1840. Miska bujonová s podšalkou
ks 125,86 4,18 200,00                                 25 172,00                                   835,56    0,00 0,00 25 172,00 835,56

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1841. Šalka na mokka kávu s podšálkou
ks 76,13 2,53 100,00                                   7 612,50                                   252,69    0,00 0,00 7 612,50 252,69

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1842. Šalka na kávu s podčálkou
ks 92,37 3,07 100,00                                   9 236,50                                   306,60    0,00 0,00 9 236,50 306,60

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1843. Šalka na čaj s podšálkou
ks 121,80 4,04 100,00                                 12 180,00                                   404,30    0,00 0,00 12 180,00 404,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1844. Misa oválna 36 cm
ks 232,44 7,72 20,00                                   4 648,70                                   154,31    0,00 0,00 4 648,70 154,31

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1845. Misa guľatá 
ks 189,81 6,30 20,00                                   3 796,10                                   126,01    0,00 0,00 3 796,10 126,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1846. Miska na kompót
ks 74,10 2,46 200,00                                 14 819,00                                   491,90    0,00 0,00 14 819,00 491,90

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1847. Konvička na čaj
ks 331,91 11,02 50,00                                 16 595,25                                   550,86    0,00 0,00 16 595,25 550,86

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1848. Mliekovka malá 4 cl
ks 40,60 1,35 50,00                                   2 030,00                                     67,38    0,00 0,00 2 030,00 67,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1849. Omáčnik
ks 113,68 3,77 50,00                                   5 684,00                                   188,67    0,00 0,00 5 684,00 188,67

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1850. Stojan na vajce
ks 53,80 1,79 50,00                                   2 689,75                                     89,28    0,00 0,00 2 689,75 89,28

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1851. Pohár na biele víno
ks 43,65 1,45 300,00                                 13 093,50                                   434,62    0,00 0,00 13 093,50 434,62

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1852. Pohár na destilát
ks 39,59 1,31 300,00                                 11 875,50                                   394,19    0,00 0,00 11 875,50 394,19

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1853. Pohár na červené víno
ks 48,72 1,62 300,00                                 14 616,00                                   485,16    0,00 0,00 14 616,00 485,16

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1854. Pohár na korenené víno miska
ks 49,74 1,65 300,00                                 14 920,50                                   495,27    0,00 0,00 14 920,50 495,27

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1855. Pohár na pivo
ks 46,69 1,55 150,00                                   7 003,50                                   232,47    0,00 0,00 7 003,50 232,47

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1856. Pohár na nealko
ks 45,68 1,52 300,00                                 13 702,50                                   454,84    0,00 0,00 13 702,50 454,84

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1857. Pohár na brandy napoleón
ks 46,69 1,55 200,00                                   9 338,00                                   309,96    0,00 0,00 9 338,00 309,96

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1858. Pohár na šampanské
ks 45,68 1,52 200,00                                   9 135,00                                   303,23    0,00 0,00 9 135,00 303,23

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1859. Pohár na whisky
ks 20,30 0,67 100,00                                   2 030,00                                     67,38    0,00 0,00 2 030,00 67,38

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1860. Pohár na long drink
ks 45,68 1,52 100,00                                   4 567,50                                   151,61    0,00 0,00 4 567,50 151,61

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1861. Pohár na miešané nápoje
ks 24,36 0,81 100,00                                   2 436,00                                     80,86    0,00 0,00 2 436,00 80,86

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1862. Džbán  1 l      
ks 203,00 6,74 20,00                                   4 060,00                                   134,77    0,00 0,00 4 060,00 134,77

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1863. Džbán 0,5 l
ks 187,78 6,23 20,00                                   3 755,50                                   124,66    0,00 0,00 3 755,50 124,66

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1864. Džbán 0,2 l
ks 171,54 5,69 30,00                                   5 146,05                                   170,82    0,00 0,00 5 146,05 170,82

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1865. Nôž veľký
ks 33,50 1,11 300,00                                 10 048,50                                   333,55    0,00 0,00 10 048,50 333,55

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1866. Vidlička veľká
ks 20,30 0,67 300,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1867. Lyžica veľká
ks 20,30 0,67 300,00                                   6 090,00                                   202,15    0,00 0,00 6 090,00 202,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1868. Dezertný nôž
ks 24,36 0,81 300,00                                   7 308,00                                   242,58    0,00 0,00 7 308,00 242,58

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1869. Dezertná vidlička
ks 18,27 0,61 300,00                                   5 481,00                                   181,94    0,00 0,00 5 481,00 181,94

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1870. Dezertná lyžica
ks 18,27 0,61 150,00                                   2 740,50                                     90,97    0,00 0,00 2 740,50 90,97

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1871. Múčniková vidlička
ks 15,23 0,51 150,00                                   2 283,75                                     75,81    0,00 0,00 2 283,75 75,81

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1872. Lyžička na zmrzlinu
ks 19,29 0,64 100,00                                   1 928,50                                     64,01    0,00 0,00 1 928,50 64,01

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1873. Lyžička na kávu
ks 14,21 0,47 100,00                                   1 421,00                                     47,17    0,00 0,00 1 421,00 47,17

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1874. Lyžička na mokka kávu
ks 13,20 0,44 100,00                                   1 319,50                                     43,80    0,00 0,00 1 319,50 43,80

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1875. Kliešte rôzne
ks 609,00 20,22 20,00                                 12 180,00                                   404,30    0,00 0,00 12 180,00 404,30

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1876. Nôž na ryby
ks 35,53 1,18 100,00                                   3 552,50                                   117,92    0,00 0,00 3 552,50 117,92

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1877. Vidlička na ryby
ks 25,38 0,84 50,00                                   1 268,75                                     42,11    0,00 0,00 1 268,75 42,11

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1878. Chladič na víno a sekt-nerez
ks 456,75 15,16 20,00                                   9 135,00                                   303,23    0,00 0,00 9 135,00 303,23

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1879. Lyžička na koktail
ks 27,41 0,91 50,00                                   1 370,50                                     45,49    0,00 0,00 1 370,50 45,49

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1880. Čašnícky otvárač
ks 81,20 2,70 10,00                                      812,00                                     26,95    0,00 0,00 812,00 26,95

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1881. Podnos nerezový 
ks 253,75 8,42 50,00                                 12 687,50                                   421,15    0,00 0,00 12 687,50 421,15

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1882. Koreničky sada
ks 492,28 16,34 40,00                                 19 691,20                                   653,63    0,00 0,00 19 691,20 653,63

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1883. Škrabka na zemiaky
ks 93,38 3,10 10,00                                      933,80                                     31,00    0,00 0,00 933,80 31,00

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1884. Misa polievková terina 3 lit.
ks 365,40 12,13 30,00                                 10 962,00                                   363,87    0,00 0,00 10 962,00 363,87

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1885. Plastové dosky na krájanie
ks 482,13 16,00 5,00                                   2 410,65                                     80,02    0,00 0,00 2 410,65 80,02

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1886. Stojan na dosky
ks 492,28 16,34 1,00                                      492,28                                     16,34    0,00 0,00 492,28 16,34

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1887. Obrus na stôl
ks 290,00 9,63 40,00                                 11 600,00                                   385,05    0,00 0,00 11 600,00 385,05

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných 

zariadení

713004  Prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia

1888. Misa nerez  rôzne veľkosti 
ks 350,00 11,62 30,00                                 10 500,00                                   348,54    0,00 0,00 10 500,00 348,54

43,70%
0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie izieb

713001  Interiérového 

vybavenia
1889. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1890. posteľ 90cm - čelo kus 7 327,94 243,24 80,00                               586 235,09                              19 459,44    586 235,09 19 459,44 0,00 0,00

43,70% 256 184,73 8 503,78 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1891. posteľ 180 cm - čelo kus 10 403,86 345,35 12,00                               124 846,36                                4 144,14    124 846,36 4 144,14 0,00 0,00

43,70% 54 557,86 1 810,99 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1892. rošt+matrac 90 cm kus 5 428,10 180,18 80,00                               434 248,21                              14 414,40    434 248,21 14 414,40 0,00 0,00

43,70% 189 766,47 6 299,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1893. rošt+matrac 180 cm kus 9 499,18 315,32 12,00                               113 990,16                                3 783,78    113 990,16 3 783,78 0,00 0,00

43,70% 49 813,70 1 653,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1894. nočný stolík kus 5 066,23 168,17 104,00                               526 887,83                              17 489,47    526 887,83 17 489,47 0,00 0,00

43,70% 230 249,98 7 642,90 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1895. Sedacia súprava 2+1 kus 20 355,39 675,68 8,00                               162 843,08                                5 405,40    162 843,08 5 405,40 0,00 0,00

43,70% 71 162,43 2 362,16 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1896. Sedacia súprava 2+1+1 kus 33 925,64 1 126,13 4,00                               135 702,57                                4 504,50    135 702,57 4 504,50 0,00 0,00

43,70% 59 302,02 1 968,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1897. Kreslo zo sed.súpravy kus 5 428,10 180,18 6,00                                 32 568,62                                1 081,08    32 568,62 1 081,08 0,00 0,00

43,70% 14 232,49 472,43 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1898. konferenčný stolík kus 5 201,93 172,67 52,00                               270 500,45                                8 978,97    270 500,45 8 978,97 0,00 0,00

43,70% 118 208,70 3 923,81 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1899. vešiak na kabáty kus 6 739,89 223,72 52,00                               350 474,50                              11 633,62    350 474,50 11 633,62 0,00 0,00

43,70% 153 157,35 5 083,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1900. skriňa kus 16 962,82 563,06 52,00                               882 066,69                              29 279,25    882 066,69 29 279,25 0,00 0,00

43,70% 385 463,14 12 795,03 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1901. kresielko kus 4 523,42 150,15 70,00                               316 639,32                              10 510,50    316 639,32 10 510,50 0,00 0,00

43,70% 138 371,38 4 593,09 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1902. stolík na batožinu kus 8 549,26 283,78 52,00                               444 561,61                              14 756,74    444 561,61 14 756,74 0,00 0,00

43,70% 194 273,42 6 448,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1903. zrkadlo kus 3 347,33 111,11 52,00                               174 061,16                                5 777,77    174 061,16 5 777,77 0,00 0,00

43,70% 76 064,73 2 524,89 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb
713001  Interiérového 

vybavenia
1904. TV stolík kus 9 046,84 300,30 52,00                               470 435,57                              15 615,60    470 435,57 15 615,60 0,00 0,00

43,70% 205 580,34 6 824,02 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie apartmánov

713001  Interiérového 

vybavenia
1905. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1906. posteľ 180 cm - čelo kus 10 414,26 345,69 8,00                                 83 314,06                                2 765,52    83 314,06 2 765,52 0,00 0,00

43,70% 36 408,24 1 208,53 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1907. posteľ 90cm - čelo kus 7 335,26 243,49 4,00                                 29 341,04                                   973,94    0,00 0,00 29 341,04 973,94

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1908. rošt+matrac 180 cm kus 9 508,67 315,63 8,00                                 76 069,36                                2 525,04    76 069,36 2 525,04 0,00 0,00

43,70% 33 242,31 1 103,44 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1909. rošt+matrac 90 cm kus 5 433,53 180,36 4,00                                 21 734,12                                   721,44    0,00 0,00 21 734,12 721,44

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1910. Sedacia súprava 3+2+1 kus 113 198,45 3 757,50 10,00                            1 131 984,45                              37 575,00    1 131 984,45 37 575,00 0,00 0,00

43,70% 494 677,20 16 420,28 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1911. konferenčný stolík kus 5 207,13 172,85 10,00                                 52 071,28                                1 728,45    52 071,28 1 728,45 0,00 0,00

43,70% 22 755,15 755,33 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1912. Rokovací stôl kus 13 583,81 450,90 1,00                                 13 583,81                                   450,90    0,00 0,00 13 583,81 450,90

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1913. Stolička kus 4 527,94 150,30 6,00                                 27 167,64                                   901,80    0,00 0,00 27 167,64 901,80

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1914. Skriňová zostava kus 40 751,44 1 352,70 10,00                               407 514,40                              13 527,00    407 514,40 13 527,00 0,00 0,00

43,70% 178 083,79 5 911,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1915. Písací stôl kus 9 508,67 315,63 10,00                                 95 086,69                                3 156,30    95 086,69 3 156,30 0,00 0,00

43,70% 41 552,89 1 379,30 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1916. Kreslo za písací stôl kus 6 791,91 225,45 10,00                                 67 919,07                                2 254,50    67 919,07 2 254,50 0,00 0,00

43,70% 29 680,63 985,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1917. stolík na batožinu kus 8 557,80 284,07 10,00                                 85 578,02                                2 840,67    85 578,02 2 840,67 0,00 0,00

43,70% 37 397,60 1 241,37 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1918. zrkadlo kus 3 350,67 111,22 10,00                                 33 506,74                                1 112,22    33 506,74 1 112,22 0,00 0,00

43,70% 14 642,45 486,04 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1919. toaletný stolík kus 8 150,29 270,54 10,00                                 81 502,88                                2 705,40    81 502,88 2 705,40 0,00 0,00

43,70% 35 616,76 1 182,26 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1920. TV stolík kus 9 055,88 300,60 10,00                                 90 558,76                                3 006,00    90 558,76 3 006,00 0,00 0,00

43,70% 39 574,18 1 313,62 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov
713001  Interiérového 

vybavenia
1921. vešiak na kabáty kus 6 746,63 223,95 10,00                                 67 466,27                                2 239,47    67 466,27 2 239,47 0,00 0,00

43,70% 29 482,76 978,65 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

spoločné priestory

713001  Interiérového 

vybavenia
1922. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1923. 1-kreslo kus 19 621,06 651,30 14,00                               274 694,89                                9 118,20    274 694,89 9 118,20 0,00 0,00

43,70% 120 041,67 3 984,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1924. 2-kreslo kus 37 732,82 1 252,50 13,00                               490 526,60                              16 282,50    490 526,60 16 282,50 0,00 0,00

43,70% 214 360,12 7 115,45 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1925. 3-kreslo kus 56 599,22 1 878,75 1,00                                 56 599,22                                1 878,75    56 599,22 1 878,75 0,00 0,00

43,70% 24 733,86 821,01 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1926. konferenčný stolík kus 5 207,13 172,85 12,00                                 62 485,54                                2 074,14    62 485,54 2 074,14 0,00 0,00

43,70% 27 306,18 906,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1927. TV-stolík kus 9 055,88 300,60 6,00                                 54 335,25                                1 803,60    54 335,25 1 803,60 0,00 0,00

43,70% 23 744,51 788,17 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory
713001  Interiérového 

vybavenia
1928. recepčný pult kus 90 558,76 3 006,00 1,00                                 90 558,76                                3 006,00    90 558,76 3 006,00 0,00 0,00

43,70% 39 574,18 1 313,62 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

kongresová hala

713001  Interiérového 

vybavenia
1929. Kongresová hala - vybavenie súbor 3 000 000,00 99 581,76 1,00                            3 000 000,00                              99 581,76    3 000 000,00 99 581,76 0,00 0,00

43,70% 1 311 000,00 43 517,23 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

salón

713001  Interiérového 

vybavenia
1930. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1931. servírovacie stoly kus 7 606,82 252,50 12,00                                 91 281,78                                3 030,00    91 281,78 3 030,00 0,00 0,00

43,70% 39 890,14 1 324,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1932. servírovacie boxy kus 9 128,18 303,00 10,00                                 91 281,78                                3 030,00    91 281,78 3 030,00 0,00 0,00

43,70% 39 890,14 1 324,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1933. sedenie 2-kreslo kus 38 034,08 1 262,50 10,00                               380 340,75                              12 625,00    380 340,75 12 625,00 0,00 0,00

43,70% 166 208,91 5 517,13 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón
713001  Interiérového 

vybavenia
1934. sedenie 1-kreslo kus 19 777,72 656,50 20,00                               395 554,38                              13 130,00    395 554,38 13 130,00 0,00 0,00

43,70% 172 857,26 5 737,81 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Reštaurácia

713001  Interiérového 

vybavenia
1935. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1936. stolička kus 4 564,09 151,50 120,00                               547 690,20                              18 179,98    547 690,20 18 179,98 0,00 0,00

43,70% 239 340,62 7 944,65 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1937. stoly /2/ kus 6 085,45 202,00 12,00                                 73 025,40                                2 424,00    73 025,40 2 424,00 0,00 0,00

43,70% 31 912,10 1 059,29 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1938. stoly /4/ kus 10 649,54 353,50 24,00                               255 588,96                                8 484,00    255 588,96 8 484,00 0,00 0,00

43,70% 111 692,38 3 707,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia
713001  Interiérového 

vybavenia
1939. barová stolička kus 6 085,45 202,00 10,00                                 60 854,50                                2 020,00    60 854,50 2 020,00 0,00 0,00

43,70% 26 593,42 882,74 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

šatne zamestnanci

713001  Interiérového 

vybavenia
1940. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci
713001  Interiérového 

vybavenia
1941. šatňová skriňa kus 3 042,73 101,00 32,00                                 97 367,20                                3 232,00    97 367,20 3 232,00 0,00 0,00

43,70% 42 549,47 1 412,38 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci
713001  Interiérového 

vybavenia
1942. lavica kus 6 085,45 202,00 4,00                                 24 341,80                                   808,00    0,00 0,00 24 341,80 808,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

foyer bar

713001  Interiérového 

vybavenia
1943. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1944. barový pult kus 155 179,03 5 151,00 1,00                               155 179,03                                5 151,00    155 179,03 5 151,00 0,00 0,00

43,70% 67 813,23 2 250,99 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1945. barový nábytok za pultom kus 146 050,85 4 848,00 1,00                               146 050,85                                4 848,00    146 050,85 4 848,00 0,00 0,00

43,70% 63 824,22 2 118,58 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1946. barová stolička kus 6 085,45 202,00 9,00                                 54 769,07                                1 818,00    54 769,07 1 818,00 0,00 0,00

43,70% 23 934,08 794,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1947. stôl kus 10 565,19 350,70 4,00                                 42 260,74                                1 402,80    42 260,74 1 402,80 0,00 0,00

43,70% 18 467,94 613,02 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1948. stolička kus 4 527,94 150,30 16,00                                 72 446,96                                2 404,80    72 446,96 2 404,80 0,00 0,00

43,70% 31 659,32 1 050,90 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1949. 1-kreslo kus 20 561,00 682,50 24,00                               493 463,88                              16 380,00    493 463,88 16 380,00 0,00 0,00

43,70% 215 643,72 7 158,06 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar
713001  Interiérového 

vybavenia
1950. stolík kus 5 456,57 181,12 6,00                                 32 739,42                                1 086,75    32 739,42 1 086,75 0,00 0,00

43,70% 14 307,13 474,91 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

wellness

713001  Interiérového 

vybavenia
1951. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1952. 1-kreslo kus 19 640,65 651,95 5,00                                 98 203,23                                3 259,75    98 203,23 3 259,75 0,00 0,00

43,70% 42 914,81 1 424,51 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1953. 2-kreslo kus 37 770,47 1 253,75 2,00                                 75 540,94                                2 507,50    75 540,94 2 507,50 0,00 0,00

43,70% 33 011,39 1 095,78 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1954. 3-kreslo kus 56 655,71 1 880,62 2,00                               113 311,41                                3 761,25    113 311,41 3 761,25 0,00 0,00

43,70% 49 517,09 1 643,67 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1955. odpočívacie bazénové lehátko kus 10 575,73 351,05 6,00                                 63 454,38                                2 106,30    63 454,38 2 106,30 0,00 0,00

43,70% 27 729,56 920,45 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1956. šatňnová skrinka kus 6 043,28 200,60 32,00                               193 384,80                                6 419,20    193 384,80 6 419,20 0,00 0,00

43,70% 84 509,16 2 805,19 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1957. recepčný pult kus 151 081,89 5 015,00 2,00                               302 163,78                              10 030,00    302 163,78 10 030,00 0,00 0,00

43,70% 132 045,57 4 383,11 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1958. stolička kus 4 532,46 150,45 10,00                                 45 324,55                                1 504,50    45 324,55 1 504,50 0,00 0,00

43,70% 19 806,83 657,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1959. lavica kus 6 043,20 200,60 4,00                                 24 172,80                                   802,39    0,00 0,00 24 172,80 802,39

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1960. interierová zástena kus 302,00 10,02 37,00                                 11 174,00                                   370,91    0,00 0,00 11 174,00 370,91

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1961. masážny stôl kus 45 324,57 1 504,50 3,00                               135 973,70                                4 513,50    135 973,70 4 513,50 0,00 0,00

43,70% 59 420,50 1 972,40 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1962. manikúrový stôl kus 45 324,57 1 504,50 1,00                                 45 324,57                                1 504,50    45 324,57 1 504,50 0,00 0,00

43,70% 19 806,84 657,47 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness
713001  Interiérového 

vybavenia
1963. kadernícky pult kus 60 432,76 2 006,00 1,00                                 60 432,76                                2 006,00    60 432,76 2 006,00 0,00 0,00

43,70% 26 409,11 876,62 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

vináreň

713001  Interiérového 

vybavenia
1964. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1965. stôl /4/ kus 10 754,98 357,00 8,00                                 86 039,86                                2 856,00    86 039,86 2 856,00 0,00 0,00

43,70% 37 599,42 1 248,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1966. stôl /2/ kus 6 145,70 204,00 3,00                                 18 437,11                                   612,00    0,00 0,00 18 437,11 612,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1967. stolička kus 4 609,28 153,00 30,00                               138 278,25                                4 590,00    138 278,25 4 590,00 0,00 0,00

43,70% 60 427,60 2 005,83 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1968. barová stolička kus 6 145,70 204,00 3,00                                 18 437,11                                   612,00    0,00 0,00 18 437,11 612,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1969. barový pult kus 156 715,45 5 202,00 1,00                               156 715,45                                5 202,00    156 715,45 5 202,00 0,00 0,00

43,70% 68 484,65 2 273,27 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1970. barové skrinky kus 46 092,78 1 530,00 2,00                                 92 185,56                                3 060,00    92 185,56 3 060,00 0,00 0,00

43,70% 40 285,09 1 337,22 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1971. vinotéka kus 39 639,79 1 315,80 1,00                                 39 639,79                                1 315,80    39 639,79 1 315,80 0,00 0,00

43,70% 17 322,59 575,00 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

cukráreň

713001  Interiérového 

vybavenia
1972. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1973. stôl kus 10 754,98 357,00 8,00                                 86 039,86                                2 856,00    86 039,86 2 856,00 0,00 0,00

43,70% 37 599,42 1 248,07 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1974. stolička kus 4 609,28 153,00 24,00                               110 622,60                                3 672,00    110 622,60 3 672,00 0,00 0,00

43,70% 48 342,08 1 604,66 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1975. barový pult kus 156 715,45 5 202,00 1,00                               156 715,45                                5 202,00    156 715,45 5 202,00 0,00 0,00

43,70% 68 484,65 2 273,27 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1976. barová stolička kus 6 145,70 204,00 5,00                                 30 728,50                                1 020,00    30 728,50 1 020,00 0,00 0,00

43,70% 13 428,35 445,74 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1977. zasadací stôl kus 15 671,55 520,20 1,00                                 15 671,55                                   520,20    0,00 0,00 15 671,55 520,20

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1978. zasadacie stoličky kus 4 609,28 153,00 14,00                                 64 529,89                                2 142,00    64 529,89 2 142,00 0,00 0,00

43,70% 28 199,56 936,05 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1979. exteriér - stôl kus 6 145,70 204,00 8,00                                 49 165,61                                1 632,00    49 165,61 1 632,00 0,00 0,00

43,70% 21 485,37 713,18 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň
713001  Interiérového 

vybavenia
1980. exteriér - stolička kus 4 609,28 153,00 24,00                               110 622,62                                3 672,00    110 622,62 3 672,00 0,00 0,00

43,70% 48 342,09 1 604,66 marec 12 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Nádvorie - letné sedenie

713001  Interiérového 

vybavenia
1981. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00

43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie
713001  Interiérového 

vybavenia
1982. stôl kus 6 326,46 210,00 10,00                                 63 264,60                                2 100,00    63 264,60 2 100,00 0,00 0,00

43,70% 27 646,63 917,70 marec 12 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie
713001  Interiérového 

vybavenia
1983. stolička kus 4 744,85 157,50 40,00                               189 793,80                                6 300,00    189 793,80 6 300,00 0,00 0,00

43,70% 82 939,89 2 753,10 marec 12 október 12

Prestavba zámku -  Hl. II VRN a Komplet. činnosť 1984. 0,00                                             -                                            -      0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 0,00 marec 12 október 12

Celkom 425 003 298,17         14 107 525,00       413 390 100,14 13 722 037,45 11 613 198,03 385 487,55 180 651 473,76 5 996 530,36 november 2009 október 2012
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