
 

 

 

DODATOK č. 3 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY:  SP0802/047/2009 
 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister  

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
3
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 

Prijímateľom 
názov  : ŽILINSKÁ AUKČNÁ, a.s. 

sídlo : Daniela Dlabača 772/27, 010 01 Žilina, Slovenská republika 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

   odd.: Sa, vložka č. 10020/L 

konajúci : Alena Bittarovská, predseda predstavenstva 

   Ing. Maroš Herda, podpredseda predstavenstva 

   JUDr. Iveta Kohanová, člen predstavenstva 

IČO : 36 371 611  

DIČ : 2020101567 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  

poštová adresa : 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 
3 

Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bittarovsk%C3%A1&MENO=Alena&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Herda&MENO=Maro%C5%A1&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kohanov%C3%A1&MENO=Iveta&SID=0&T=f0&R=1
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1. PREDMET DODATKU 

  

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

13. októbra 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v 

Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:  

 

a) V záhlaví zmluvy sa mení na strane prijímateľa bankové spojenie, t.j. nové číslo účtu je:  

 

b) Doterajšia príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 13. októbra 2009 sa ruší a nahrádza 

sa novým znením Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

prílohu  tohto dodatku. 
 

c) Dodatkom č. 2 zo dňa 3. mája 2010 došlo k úprave časového harmonogramu aktivít č.4, 

11 a 13 Projektu. Z dôvodu formálnej chyby v prílohe č. 11 Rozpočet projektu, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2, sa doterajšia príloha č. 11 Rozpočet projektu 

ruší a nahrádza sa novým znením.  
 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0802/047/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č.3 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 
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Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis:  ........................................................... 

Alena Bittarovská, predseda predstavenstva 

    

 

Podpis:  ............................................................ 

Ing. Maroš Herda, podpredseda predstavenstva 

 

 

Podpis:  ............................................................ 

JUDr. Iveta Kohanová, člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bittarovsk%C3%A1&MENO=Alena&SID=0&T=f0&R=1
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/047/2009 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 

ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 

písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 

VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 

podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 

zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 

niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 

zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 

právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 

ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i)   Nariadenie 1080 

(ii)  Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní    

       článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v)  Európska charta pre malé a stredné podniky 
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b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva (ES) v platnom znení. 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti  sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 

v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 

výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, 

uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 

všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 

Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 

(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 

matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 
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realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 

obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 

zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 

držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 

overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 

skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 

upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 

prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 

právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 

právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 

čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 

zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 

organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k 

prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá 

je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu 

iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa 

o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie 

o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale 

Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 

obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa 

čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 

zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu 

Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. 
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4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 

a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 

stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 

Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej 

verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP 

KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy 

bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b)  oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto 

Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce 

sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije 

obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom 

Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 

osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh 

Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít 

Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3.7 bod. 7. Príručky pre 

žiadateľa. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu, 
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b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so 

záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 

rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu  

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi 

počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. 

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy 

Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:  

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to 

relevantné); 

b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje okrem iného:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,  

b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva 

prijímateľa,  

c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie). 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je 

kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná 

monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia 

podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne 

záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
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s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 

správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 

o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 

oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 

ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 

Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 

nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú 

plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku o viac ako 10% jednotlivo 

alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP 

krátiť postupom podľa článku 10 VZP. 

  

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre 

prijímateľov NFP.  

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  

príkladov dobrej praxe.  

3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ: 

a.  poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 

záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 

vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 

Poskytovateľa mu ich zašle; 

c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre 

účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 

alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 

orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 

tvorby publicity. 
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Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 

v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 

aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 

aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 

zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 

b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 

Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku 

ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté 

predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu 

s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe 

katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa 

ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 

v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 

§139 Občianskeho zákonníka. 

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti 

predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, 

pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.  

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 

súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 

s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej 

osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone 

záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu 

podľa čl. 2.2 zmluvy.  

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 
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majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 

Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 

následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt 

prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 

v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podiel k veci, 

ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 

práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa. 

e)  Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného 

práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom 

zálohu, alebo 

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá 

je predmetom zálohu, alebo 
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(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za 

podmienok tam uvedených.  

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 

predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 

alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako 

prednostný záložný veriteľ).   

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 

v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného 

práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú 

zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ je povinný: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 

Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 

písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, 

ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky 

takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa 

poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia 

alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný 

platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak 

pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná 

ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti 

poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 

v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by 

mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 

odseku 7.  

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti 

v prospech Poskytovateľa.  

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP na iný subjekt..  

2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 

vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 

prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 

na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 

oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 

2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 

zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 

právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. 

zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 

zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 

v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 

Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
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s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 

od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 

VZP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 

počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 
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(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 

alebo 

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 

právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, 

alebo  

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 

alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný 

právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia 

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne 

právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 

nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 
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a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 

verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 

verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné 

porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 

uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) neaplikuje sa; 

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a 

Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  
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2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 

právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 

objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
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a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku 

VZP alebo 

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 

Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 

a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 

projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 

strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 

strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 

článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 

druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% 

jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP 

alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 

spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 

NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 

byť odôvodnený. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 

vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 

päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 

nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť 

Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných 

vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z 

bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 

finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 
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zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 

schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 

31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 

v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 

31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 

dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 

týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 

k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 

sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu 

v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách 

používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri 

zápisoch v nich.  
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3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 

príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 

uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 

dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas 

výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP až do 31.8.2020.  Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na 

základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  
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d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je 

oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. 

Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 

alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 

nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 

považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 

len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 
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6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr 

dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením 

prác na Projekte; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 

Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;  

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent). 
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 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

6. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade 

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR 

denne. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa 

takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) 

a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým 

oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty 

a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou
 

a podpisom 

štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 

dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 

predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so 

Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.  
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5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  1083 a článku 

13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby 

overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej 

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ 

povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. 

V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 

pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, 

alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť 

o platbu zamietne.  

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 

faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 

predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 

príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste 

podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 

o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov 
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uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 

zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 

trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 

o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 

takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

1. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

3.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zameranie geodetom hod 500,00 16,60 110,000 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 55 000,00 1 825,67 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

4.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice  s vodorov. premiest. na 

hromady do 50 m hr. nad 150 mm
m3 294,40 9,77 1 178,900 347 068,16 11 520,55 347 068,16 11 520,55 0,00 0,00 38,49% 133 598,33 4 434,65 august 10 marec 13

5.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 10000 

m3
m3 57,80 1,92 11 903,000 687 993,40 22 837,20 687 993,40 22 837,20 0,00 0,00 38,49% 264 832,04 8 790,81 august 10 marec 13

6.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 31,90 1,06 2 026,800 64 654,92 2 146,15 64 654,92 2 146,15 0,00 0,00 38,49% 24 887,88 826,13 august 10 marec 13

7.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 

do 1000 m3
m3 166,60 5,53 246,000 40 983,60 1 360,41 40 983,60 1 360,41 0,00 0,00 38,49% 15 775,98 523,67 august 10 marec 13

8.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-

1000 m3
m3 441,50 14,66 72,000 31 788,00 1 055,17 31 788,00 1 055,17 0,00 0,00 38,49% 12 236,28 406,17 august 10 marec 13

9.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie stien bez rozopretia alebo 

vzopretia,príložné hľbky do 8 m
m2 140,00 4,65 1 460,000 204 400,00 6 784,84 204 400,00 6 784,84 0,00 0,00 38,49% 78 680,51 2 611,71 august 10 marec 13

10.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia stien príložné hľbky do  

8 m
m2 55,00 1,83 1 460,000 80 300,00 2 665,47 80 300,00 2 665,47 0,00 0,00 38,49% 30 910,20 1 026,03 august 10 marec 13

11.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozopretie zapažených stien pri pažení 

príložnom hľbky do 4 m
m3 35,50 1,18 1 460,000 51 830,00 1 720,44 51 830,00 1 720,44 0,00 0,00 38,49% 19 951,13 662,26 august 10 marec 13

12.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie rozopretia stien paženia 

príložného hľbky do 8 m
m3 7,60 0,25 1 460,000 11 096,00 368,32 11 096,00 368,32 0,00 0,00 38,49% 4 271,23 141,78 august 10 marec 13

13.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 77,90 2,59 11 903,000 927 243,70 30 778,85 927 243,70 30 778,85 0,00 0,00 38,49% 356 927,61 11 847,83 august 10 marec 13

14.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 

1-4 po spevnenej ceste
m3 20,10 0,67 11 903,000 239 250,30 7 941,66 239 250,30 7 941,66 0,00 0,00 38,49% 92 095,57 3 057,01 august 10 marec 13

15.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 10 000 m3 m3 23,40 0,78 6 800,000 159 120,00 5 281,82 159 120,00 5 281,82 0,00 0,00 38,49% 61 250,70 2 033,15 august 10 marec 13

16.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

m3 67,30 2,23 1 956,000 131 638,80 4 369,61 131 638,80 4 369,61 0,00 0,00 38,49% 50 672,25 1 682,01 august 10 marec 13

17.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamen drv hrub 16-32c t 358,00 11,88 3 125,000 1 118 750,00 37 135,70 1 118 750,00 37 135,70 0,00 0,00 38,49% 430 644,89 14 294,79 august 10 marec 13

18.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 

do 10000 m3

m3 61,50 2,04 6 812,000 418 938,00 13 906,19 418 938,00 13 906,19 0,00 0,00 38,49% 161 263,47 5 352,97 august 10 marec 13

19.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

20.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 

16/32 mm
m3 686,40 22,78 193,700 132 955,68 4 413,32 132 955,68 4 413,32 0,00 0,00 38,49% 51 179,16 1 698,84 august 10 marec 13

21.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka,z  

rúrok 100 mm včet ochr. z geotextílie
m 158,20 5,25 1 250,000 197 750,00 6 564,10 197 750,00 6 564,10 0,00 0,00 38,49% 76 120,69 2 526,74 august 10 marec 13

22.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 

pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a 

nesúdržných

m2 6,50 0,22 1 956,000 12 714,00 422,03 12 714,00 422,03 0,00 0,00 38,49% 4 894,05 162,45 august 10 marec 13

23.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podzemných stien z armokošov, z 

ocele 10425, pri výške armokoša od 0 do 10 

m

t 50 978,30 1 692,17 21,800 1 111 326,94 36 889,30 1 111 326,94 36 889,30 0,00 0,00 38,49% 427 787,50 14 199,94 august 10 marec 13

24.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku
m3 873,40 28,99 501,000 437 573,40 14 524,78 437 573,40 14 524,78 0,00 0,00 38,49% 168 436,87 5 591,08 august 10 marec 13

25.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B30(C 

25/30)

m3 3 700,40 122,83 767,600 2 840 427,04 94 284,90 2 840 427,04 94 284,90 0,00 0,00 38,49% 1 093 376,89 36 293,46 august 10 marec 13

26.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek,pásov,pätiek a 

zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B30(C 

25/30)

m3 3 712,70 123,24 53,800 199 743,26 6 630,26 199 743,26 6 630,26 0,00 0,00 38,49% 76 887,97 2 552,21 august 10 marec 13

27.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 300,50 9,97 2 317,000 696 258,50 23 111,55 696 258,50 23 111,55 0,00 0,00 38,49% 268 013,56 8 896,42 august 10 marec 13

28.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 47,70 1,58 2 317,000 110 520,90 3 668,62 110 520,90 3 668,62 0,00 0,00 38,49% 42 543,25 1 412,18 august 10 marec 13

29.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základovej dosky hr. 500 mm, 

podkladného betónu hr. 100 mm  prostý 

tr.B12,5

m3 3 162,40 104,97 1 446,000 4 572 830,40 151 790,16 4 572 830,40 151 790,16 0,00 0,00 38,49% 1 760 237,81 58 429,19 august 10 marec 13

30.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala
Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

31.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo  tehlové režné  dľ. 250mm P 7-15 MC 

10 Fasáda
m3 6 038,20 200,43 145,000 875 539,00 29 062,57 875 539,00 29 062,57 0,00 0,00 38,49% 337 024,71 11 187,17 august 10 marec 13

32.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10
m3 4 686,80 155,57 1 340,000 6 280 312,00 208 468,17 6 280 312,00 208 468,17 0,00 0,00 38,49% 2 417 505,50 80 246,48 august 10 marec 13

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

Strana 1 z 76
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

33.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón nadzákladových múrov,železový (bez 

výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 3 901,40 129,50 902,100 3 519 452,94 116 824,44 3 519 452,94 116 824,44 0,00 0,00 38,49% 1 354 757,03 44 969,70 august 10 marec 13

34.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a 

atiky  dvojstranné zhotovenie-dielce
m2 455,20 15,11 5 150,000 2 344 280,00 77 815,84 2 344 280,00 77 815,84 0,00 0,00 38,49% 902 393,03 29 953,96 august 10 marec 13

35.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a 

atiky  dvojstranné odstránenie-dielce
m2 107,40 3,57 5 150,000 553 110,00 18 359,89 553 110,00 18 359,89 0,00 0,00 38,49% 212 910,83 7 067,34 august 10 marec 13

36.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón pre atiku  - strecha m3 5 350,00 177,59 258,240 1 381 584,00 45 860,19 1 381 584,00 45 860,19 0,00 0,00 38,49% 531 818,63 17 653,14 august 10 marec 13

37.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm
ks 122,00 4,05 476,000 58 072,00 1 927,64 58 072,00 1 927,64 0,00 0,00 38,49% 22 353,89 742,01 august 10 marec 13

38.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 7/10 

119x11,5x19
ks 340,00 11,29 476,000 161 840,00 5 372,10 161 840,00 5 372,10 0,00 0,00 38,49% 62 297,72 2 067,91 august 10 marec 13

39.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks 152,80 5,07 59,000 9 015,20 299,25 9 015,20 299,25 0,00 0,00 38,49% 3 470,26 115,19 august 10 marec 13

40.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 3/10 179x14x14 ks 458,00 15,20 59,000 27 022,00 896,97 27 022,00 896,97 0,00 0,00 38,49% 10 401,69 345,27 august 10 marec 13

41.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm
ks 228,90 7,60 35,000 8 011,50 265,93 8 011,50 265,93 0,00 0,00 38,49% 3 083,90 102,37 august 10 marec 13

42.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 12/10 

299x11,5x19
ks 850,00 28,21 35,000 29 750,00 987,52 29 750,00 987,52 0,00 0,00 38,49% 11 451,79 380,13 august 10 marec 13

43.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stľpov a  prekladov nadokenných  , 

železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 4 496,30 149,25 121,500 546 300,45 18 133,85 546 300,45 18 133,85 0,00 0,00 38,49% 210 289,61 6 980,34 august 10 marec 13

44.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce
m2 577,00 19,15 810,000 467 370,00 15 513,84 467 370,00 15 513,84 0,00 0,00 38,49% 179 906,59 5 971,80 august 10 marec 13

45.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce
m2 55,90 1,86 810,000 45 279,00 1 502,99 45 279,00 1 502,99 0,00 0,00 38,49% 17 429,43 578,55 august 10 marec 13

46.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, atiky  z bet. ocele 

10425
t 41 775,10 1 386,68 49,580 2 071 209,46 68 751,56 2 071 209,46 68 751,56 0,00 0,00 38,49% 797 278,90 26 464,81 august 10 marec 13

47.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 

hr.11,50 cm
m2 755,10 25,06 7 395,000 5 583 964,50 185 353,66 5 583 964,50 185 353,66 0,00 0,00 38,49% 2 149 457,69 71 348,92 august 10 marec 13

48.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 

hr.20,00 cm
m2 896,30 29,75 1 105,000 990 411,50 32 875,64 990 411,50 32 875,64 0,00 0,00 38,49% 381 243,04 12 654,95 august 10 marec 13

49. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

50.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov  stuž. . pásov , železový 

tr.B30(C 25/30)
m3 4 850,80 161,02 2 391,000 11 598 262,80 384 991,79 11 598 262,80 384 991,79 0,00 0,00 38,49% 4 464 565,48 148 196,42 august 10 marec 13

51.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pridanie plastifikátora do betónu v bazéne m3 489,00 16,23 212,000 103 668,00 3 441,15 103 668,00 3 441,15 0,00 0,00 38,49% 39 905,34 1 324,61 august 10 marec 13

52.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spádový perlitbetón 80-200 mm - strecha m3 5 283,40 175,38 232,450 1 228 126,33 40 766,33 1 228 126,33 40 766,33 0,00 0,00 38,49% 472 747,56 15 692,34 august 10 marec 13

53.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce
m2 338,20 11,23 11 955,000 4 043 181,00 134 209,02 4 043 181,00 134 209,02 0,00 0,00 38,49% 1 556 357,76 51 661,61 august 10 marec 13

54.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
m2 95,60 3,17 11 955,000 1 142 898,00 37 937,26 1 142 898,00 37 937,26 0,00 0,00 38,49% 439 940,28 14 603,34 august 10 marec 13

55.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa zhotovenie
m2 200,40 6,65 11 955,000 2 395 782,00 79 525,39 2 395 782,00 79 525,39 0,00 0,00 38,49% 922 217,90 30 612,03 august 10 marec 13

56.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa odstránenie
m2 47,30 1,57 11 955,000 565 471,50 18 770,22 565 471,50 18 770,22 0,00 0,00 38,49% 217 669,20 7 225,29 august 10 marec 13

57.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 42 541,90 1 412,13 170,740 7 263 604,01 241 107,48 7 263 604,01 241 107,48 0,00 0,00 38,49% 2 796 008,01 92 810,46 august 10 marec 13

58.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž dosiek zdvíhaných stropov z KARI 

rohoží
t 45 838,00 1 521,54 95,500 4 377 529,00 145 307,34 4 377 529,00 145 307,34 0,00 0,00 38,49% 1 685 059,67 55 933,73 august 10 marec 13

59.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strop trámový 

drevený,upevnenie priame
m2 771,20 25,60 7 221,000 5 568 835,20 184 851,46 5 568 835,20 184 851,46 0,00 0,00 38,49% 2 143 633,91 71 155,61 august 10 marec 13

60.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podhľad RIGIPS  1x12,5-DK,strop trámový 

drevený,upevnenie na závesoch
m2 657,80 21,83 6 623,600 4 357 004,08 144 626,04 4 357 004,08 144 626,04 0,00 0,00 38,49% 1 677 158,93 55 671,48 august 10 marec 13

61.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
m2 170,90 5,67 185,000 31 616,50 1 049,48 31 616,50 1 049,48 0,00 0,00 38,49% 12 170,27 403,98 august 10 marec 13

62.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
m2 57,10 1,90 185,000 10 563,50 350,64 10 563,50 350,64 0,00 0,00 38,49% 4 066,25 134,97 august 10 marec 13

63.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 3 704,00 122,95 100,700 372 992,80 12 381,09 372 992,80 12 381,09 0,00 0,00 38,49% 143 577,60 4 765,90 august 10 marec 13

64.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10425
t 49 005,90 1 626,70 12,500 612 573,75 20 333,72 612 573,75 20 333,72 0,00 0,00 38,49% 235 800,45 7 827,14 august 10 marec 13
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65.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

m2 478,20 15,87 608,000 290 745,60 9 650,99 290 745,60 9 650,99 0,00 0,00 38,49% 111 917,86 3 714,99 august 10 marec 13

66.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

m2 81,40 2,70 608,000 49 491,20 1 642,81 49 491,20 1 642,81 0,00 0,00 38,49% 19 050,84 632,37 august 10 marec 13

67.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky m2 199,00 6,61 12 096,000 2 407 104,00 79 901,21 2 407 104,00 79 901,21 0,00 0,00 38,49% 926 576,13 30 756,69 august 10 marec 13

68. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

69.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápen.cem. stien a stropov 

,  schodiskových konštrukcií hladká
m2 228,40 7,58 25 153,000 5 744 945,20 190 697,24 5 744 945,20 190 697,24 0,00 0,00 38,49% 2 211 424,63 73 405,85 august 10 marec 13

70.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

stien (meria sa v m2 plochy)
m2 23,60 0,78 1 896,000 44 745,60 1 485,28 44 745,60 1 485,28 0,00 0,00 38,49% 17 224,10 571,74 august 10 marec 13

71.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) 

na hrany (meria sa v m dľ.)
m 48,20 1,60 2 332,000 112 402,40 3 731,08 112 402,40 3 731,08 0,00 0,00 38,49% 43 267,50 1 436,22 august 10 marec 13

72.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a 

omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm
m2 1 782,10 59,15 5 153,000 9 183 161,30 304 825,11 9 183 161,30 304 825,11 0,00 0,00 38,49% 3 534 910,84 117 337,54 august 10 marec 13

73.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predsadená  stena sadrokartónom 

RIGIPS,hr.konštrukcie 30 mm,doska RB  12,5 

mm

m2 787,10 26,13 66,000 51 948,60 1 724,38 51 948,60 1 724,38 0,00 0,00 38,49% 19 996,78 663,77 august 10 marec 13

74.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kazetový podhľad akustický GYPTONE  

600x600 mm,hrana A,vzor Quattro
m2 861,50 28,60 598,000 515 177,00 17 100,74 515 177,00 17 100,74 0,00 0,00 38,49% 198 309,13 6 582,66 august 10 marec 13

75.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 

3mm  /pod lamin.parkety /
m2 152,70 5,07 3 599,000 549 567,30 18 242,29 549 567,30 18 242,29 0,00 0,00 38,49% 211 547,13 7 022,08 august 10 marec 13

76.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy 

otvoru do 2,5m2
ks 216,20 7,18 525,000 113 505,00 3 767,68 113 505,00 3 767,68 0,00 0,00 38,49% 43 691,93 1 450,31 august 10 marec 13

77.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l ks 740,00 24,56 180,000 133 200,00 4 421,43 133 200,00 4 421,43 0,00 0,00 38,49% 51 273,21 1 701,96 august 10 marec 13

78.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm l ks 790,00 26,22 345,000 272 550,00 9 047,00 272 550,00 9 047,00 0,00 0,00 38,49% 104 913,76 3 482,50 august 10 marec 13

79.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy 

otvoru 2,5-4,5m2
ks 282,30 9,37 45,000 12 703,50 421,68 12 703,50 421,68 0,00 0,00 38,49% 4 890,01 162,32 august 10 marec 13

80.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 110x197x8cm l ks 925,00 30,70 45,000 41 625,00 1 381,70 41 625,00 1 381,70 0,00 0,00 38,49% 16 022,88 531,86 august 10 marec 13

81.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prestupov v strope ks 865,00 28,71 55,000 47 575,00 1 579,20 47 575,00 1 579,20 0,00 0,00 38,49% 18 313,23 607,89 august 10 marec 13

82. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

83.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 

1,50 m a výšky do 10 m

m2 75,00 2,49 5 153,000 386 475,00 12 828,62 386 475,00 12 828,62 0,00 0,00 38,49% 148 767,36 4 938,17 august 10 marec 13

84.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1051
m2 29,70 0,99 15 459,000 459 132,30 15 240,40 459 132,30 15 240,40 0,00 0,00 38,49% 176 735,62 5 866,55 august 10 marec 13

85.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 

1,50 m výšky 10 m

m2 27,90 0,93 5 153,000 143 768,70 4 772,25 143 768,70 4 772,25 0,00 0,00 38,49% 55 341,46 1 837,00 august 10 marec 13

86.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
m2 138,80 4,61 3 985,000 553 118,00 18 360,15 553 118,00 18 360,15 0,00 0,00 38,49% 212 913,91 7 067,45 august 10 marec 13

87.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 55,00 1,83 11 955,000 657 525,00 21 825,83 657 525,00 21 825,83 0,00 0,00 38,49% 253 103,72 8 401,50 august 10 marec 13

88. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

89.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 12 m

t 105,00 3,49 24 044,712 2 524 694,76 83 804,51 2 524 694,76 83 804,51 0,00 0,00 38,49% 971 840,81 32 259,20 august 10 marec 13

90. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

91. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

92.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a 

povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche 

vodorovnej

m2 82,40 2,74 1 640,000 135 136,00 4 485,69 135 136,00 4 485,69 0,00 0,00 38,49% 52 018,44 1 726,70 august 10 marec 13

93.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti vode - kopulková  položenou 

voľne
m2 123,00 4,08 465,400 57 244,20 1 900,16 57 244,20 1 900,16 0,00 0,00 38,49% 22 035,24 731,44 august 10 marec 13

94.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

vodorovne fóliou PVC položenou voľne
m2 123,00 4,08 2 872,200 353 280,60 11 726,77 353 280,60 11 726,77 0,00 0,00 38,49% 135 989,71 4 514,03 august 10 marec 13

95.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná Fatrafol 803  hr. 2,0 mm m2 202,00 6,71 3 245,586 655 608,37 21 762,21 655 608,37 21 762,21 0,00 0,00 38,49% 252 365,94 8 377,01 august 10 marec 13
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96.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

zvisle fóliou PVC položenou zvisle ZS 1
m2 159,90 5,31 946,000 151 265,40 5 021,09 151 265,40 5 021,09 0,00 0,00 38,49% 58 227,19 1 932,79 august 10 marec 13

97.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Fólia hydroizolačná TRocal , typ A  -  hr 2,0 

mm - ZS 1
m2 250,00 8,30 993,300 248 325,00 8 242,88 248 325,00 8 242,88 0,00 0,00 38,49% 95 588,73 3 172,96 august 10 marec 13

98.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie podkladnej vrstvy vodorovne - 2x
m2 31,00 1,03 5 744,000 178 064,00 5 910,64 178 064,00 5 910,64 0,00 0,00 38,49% 68 542,88 2 275,21 august 10 marec 13

99.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 38,50 1,28 6 318,400 243 258,40 8 074,70 243 258,40 8 074,70 0,00 0,00 38,49% 93 638,42 3 108,23 august 10 marec 13

100.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti vode z ochrannej textílie 

ochrannej vrstvy zvisle - ZS1
m2 65,10 2,16 946,000 61 584,60 2 044,23 61 584,60 2 044,23 0,00 0,00 38,49% 23 706,01 786,90 august 10 marec 13

101.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Profilovaná fólia TYVEK  hr. 1,5 mm - ZS 1 m2 73,50 2,44 993,300 73 007,55 2 423,41 73 007,55 2 423,41 0,00 0,00 38,49% 28 103,09 932,85 august 10 marec 13

102.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12  m
% 21 567,74 715,92 2,650 57 154,52 1 897,18 57 154,52 1 897,18 0,00 0,00 38,49% 22 000,72 730,29 august 10 marec 13

103. Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

104.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  

termoplastmi fóliou PVC položenou voľne + 

atika

m2 135,60 4,50 2 798,200 379 435,92 12 594,97 379 435,92 12 594,97 0,00 0,00 38,49% 146 057,78 4 848,23 august 10 marec 13

105.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá m2 271,00 9,00 3 133,984 849 309,66 28 191,92 849 309,66 28 191,92 0,00 0,00 38,49% 326 928,15 10 852,03 august 10 marec 13

106.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých - 

foalbit
m2 51,50 1,71 1 937,000 99 755,50 3 311,28 99 755,50 3 311,28 0,00 0,00 38,49% 38 399,28 1 274,62 august 10 marec 13

107.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Foalbit s 40 m2 139,00 4,61 2 227,550 309 629,45 10 277,81 309 629,45 10 277,81 0,00 0,00 38,49% 119 186,90 3 956,28 august 10 marec 13

108.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých  z 

ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 56,60 1,88 1 937,000 109 634,20 3 639,19 109 634,20 3 639,19 0,00 0,00 38,49% 42 201,93 1 400,85 august 10 marec 13

109.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Separačná vrstva - textília R 60 SR - strecha m2 103,00 3,42 2 227,550 229 437,65 7 615,93 229 437,65 7 615,93 0,00 0,00 38,49% 88 318,35 2 931,63 august 10 marec 13

110.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 19 772,03 656,31 2,750 54 373,07 1 804,86 54 373,07 1 804,86 0,00 0,00 38,49% 20 930,04 694,75 august 10 marec 13

111. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

112.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej ,doskami stropov, rebrovým 

spodkom s úpravou viaz. d - viacúčel.hala
m2 118,30 3,93 1 520,000 179 816,00 5 968,80 179 816,00 5 968,80 0,00 0,00 38,49% 69 217,29 2 297,59 august 10 marec 13

113.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil ADN hr. 200 mm,  doska z minerálnej 

vlny
m2 660,00 21,91 1 596,000 1 053 360,00 34 965,15 1 053 360,00 34 965,15 0,00 0,00 38,49% 405 474,06 13 459,27 august 10 marec 13

114.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 20,20 0,67 5 650,000 114 130,00 3 788,42 114 130,00 3 788,42 0,00 0,00 38,49% 43 932,52 1 458,29 august 10 marec 13

115.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Doska z polystyrénu 1200x500x40  27,5 m2 68,50 2,27 5 763,000 394 765,50 13 103,81 394 765,50 13 103,81 0,00 0,00 38,49% 151 958,66 5 044,10 august 10 marec 13

116.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie ,doskami stien, 

prichytením drôtmi / obvod. steny ,základy /
m2 62,40 2,07 1 411,400 88 071,36 2 923,43 88 071,36 2 923,43 0,00 0,00 38,49% 33 901,66 1 125,33 august 10 marec 13

117.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 

2800 C hr.30mm
m2 245,00 8,13 511,500 125 317,50 4 159,78 125 317,50 4 159,78 0,00 0,00 38,49% 48 238,96 1 601,24 august 10 marec 13

118.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 

2800 C hr.70mm
m2 650,00 21,58 993,300 645 645,00 21 431,49 645 645,00 21 431,49 0,00 0,00 38,49% 248 530,70 8 249,71 august 10 marec 13

119.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, 

jednovrstvová kladenie na sucho

m2 38,60 1,28 1 937,000 74 768,20 2 481,85 74 768,20 2 481,85 0,00 0,00 38,49% 28 780,82 955,35 august 10 marec 13

120.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia stiech - Dachrock hr. 200 mm  S1 m2 988,00 32,80 1 975,740 1 952 031,12 64 795,56 1 952 031,12 64 795,56 0,00 0,00 38,49% 751 403,11 24 942,01 august 10 marec 13

121.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
% 46 279,05 1 536,18 3,400 157 348,76 5 223,02 157 348,76 5 223,02 0,00 0,00 38,49% 60 568,88 2 010,52 august 10 marec 13

122. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

123.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy kombinovanej sub 634,30 21,05 187,000 118 614,10 3 937,27 118 614,10 3 937,27 0,00 0,00 38,49% 45 658,60 1 515,59 august 10 marec 13

124.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  SANKER  ANIMO WC 

kombi odpad šikmý -biely
ks 2 470,00 81,99 187,000 461 890,00 15 331,94 461 890,00 15 331,94 0,00 0,00 38,49% 177 797,16 5 901,78 august 10 marec 13

125.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu bez splachovacej nádrže
sub 700,50 23,25 58,000 40 629,00 1 348,64 40 629,00 1 348,64 0,00 0,00 38,49% 15 639,48 519,14 august 10 marec 13

126.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pisoár biely 4406 V ks 2 630,00 87,30 58,000 152 540,00 5 063,40 152 540,00 5 063,40 0,00 0,00 38,49% 58 717,83 1 949,07 august 10 marec 13

127.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 645,40 21,42 260,000 167 804,00 5 570,07 167 804,00 5 570,07 0,00 0,00 38,49% 64 593,46 2 144,11 august 10 marec 13

128.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  OLYMP umývadlo  

1064.2 60cm
ks 1 360,00 45,14 260,000 353 600,00 11 737,37 353 600,00 11 737,37 0,00 0,00 38,49% 136 112,66 4 518,11 august 10 marec 13
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129.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub 278,90 9,26 79,000 22 033,10 731,36 22 033,10 731,36 0,00 0,00 38,49% 8 481,29 281,53 august 10 marec 13

130.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanit.technika Vagnerplast Vaňové komplety-

Typ SH (bezpčnostné sklo číre)Kompl.SH-

PERSE 150

ks 8 000,00 265,55 79,000 632 000,00 20 978,56 632 000,00 20 978,56 0,00 0,00 38,49% 243 278,28 8 075,36 august 10 marec 13

131.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchových mís
sub 172,40 5,72 79,000 13 619,60 452,09 13 619,60 452,09 0,00 0,00 38,49% 5 242,65 174,02 august 10 marec 13

132.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Misa sprchová ks 2 290,00 76,01 79,000 180 910,00 6 005,11 180 910,00 6 005,11 0,00 0,00 38,49% 69 638,41 2 311,57 august 10 marec 13

133.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž vane sub 772,40 25,64 90,000 69 516,00 2 307,51 69 516,00 2 307,51 0,00 0,00 38,49% 26 759,07 888,24 august 10 marec 13

134.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vaňa  akrylátová L 170 1A ks 7 370,00 244,64 90,000 663 300,00 22 017,53 663 300,00 22 017,53 0,00 0,00 38,49% 255 326,71 8 475,29 august 10 marec 13

135.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub 487,30 16,18 13,000 6 334,90 210,28 6 334,90 210,28 0,00 0,00 38,49% 2 438,52 80,94 august 10 marec 13

136.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  MIRA výlevka - 

5104.6
ks 4 760,00 158,00 13,000 61 880,00 2 054,04 61 880,00 2 054,04 0,00 0,00 38,49% 23 819,71 790,67 august 10 marec 13

137.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2
ks 124,60 4,14 260,000 32 396,00 1 075,35 32 396,00 1 075,35 0,00 0,00 38,49% 12 470,32 413,94 august 10 marec 13

138.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria umyvadlová mosadzná s jedným 

otočným TTA 843 1/2"x 100 mm
ks 1 160,00 38,50 260,000 301 600,00 10 011,29 301 600,00 10 011,29 0,00 0,00 38,49% 116 096,09 3 853,68 august 10 marec 13

139.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 sub 173,90 5,77 90,000 15 651,00 519,52 15 651,00 519,52 0,00 0,00 38,49% 6 024,60 199,98 august 10 marec 13

140.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou sprchy
ks 206,30 6,85 79,000 16 297,70 540,98 16 297,70 540,98 0,00 0,00 38,49% 6 273,54 208,24 august 10 marec 13

141.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 

TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm
ks 2 170,00 72,03 79,000 171 430,00 5 690,43 171 430,00 5 690,43 0,00 0,00 38,49% 65 989,23 2 190,44 august 10 marec 13

142.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárne oddeľov.steny - Elmaplan S 32 m2 2 278,40 75,63 108,000 246 067,20 8 167,93 246 067,20 8 167,93 0,00 0,00 38,49% 94 719,63 3 144,12 august 10 marec 13

143.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 37 281,13 1 237,51 1,300 48 465,46 1 608,76 48 465,46 1 608,76 0,00 0,00 38,49% 18 656,00 619,27 august 10 marec 13

144. Konštrukcie sklobetónové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

145.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 

100 mm z tvaroviek č.1908 bezfarebných 

veľ.190x190x80 mm

m2 2 569,40 85,29 44,000 113 053,60 3 752,69 113 053,60 3 752,69 0,00 0,00 38,49% 43 518,17 1 444,54 august 10 marec 13

146.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v 

objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 1 130,54 37,53 2,650 2 995,92 99,45 2 995,92 99,45 0,00 0,00 38,49% 1 153,23 38,28 august 10 marec 13

147.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala
Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

148.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž drevených priehr.nosníkov  

viacúčelová hala
m2 600,00 19,92 1 520,000 912 000,00 30 272,85 912 000,00 30 272,85 0,00 0,00 38,49% 351 059,79 11 653,05 august 10 marec 13

149.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 9 120,00 302,73 4,500 41 040,00 1 362,28 41 040,00 1 362,28 0,00 0,00 38,49% 15 797,69 524,39 august 10 marec 13

150. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

151.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oplechovanie prístrešku z Tit.Zn hr. 1 mm m2 1 437,90 47,73 102,000 146 665,80 4 868,41 146 665,80 4 868,41 0,00 0,00 38,49% 56 456,65 1 874,02 august 10 marec 13

152.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lemovanie atiky z Titánz. plechu , strechách 

rš 660 mm, hr. 0,8 mm
m 512,50 17,01 430,400 220 580,00 7 321,91 220 580,00 7 321,91 0,00 0,00 38,49% 84 908,74 2 818,45 august 10 marec 13

153.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné klampiarske prvky z Titánz. plech kpl 100 000,00 3 319,39 1,000 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 38,49% 38 493,40 1 277,75 august 10 marec 13

154.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 4 672,46 155,10 1,900 8 877,67 294,68 8 877,67 294,68 0,00 0,00 38,49% 3 417,32 113,43 august 10 marec 13

155. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

156.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverového krídla 

nekompletiz.otváravého do oceľovej alebo do 

fošňovej zárubne,jednokrídlové

ks 191,20 6,35 570,000 108 984,00 3 617,61 108 984,00 3 617,61 0,00 0,00 38,49% 41 951,65 1 392,54 august 10 marec 13

157.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

60x197 prefa
ks 1 420,00 47,14 180,000 255 600,00 8 484,37 255 600,00 8 484,37 0,00 0,00 38,49% 98 389,13 3 265,92 august 10 marec 13

158.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

90x197 prefa
ks 1 620,00 53,77 345,000 558 900,00 18 552,08 558 900,00 18 552,08 0,00 0,00 38,49% 215 139,60 7 141,33 august 10 marec 13

159.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, 

bez zárubne EI 30, EW 30  1000x1970 iná 

farba

ks 10 600,00 351,86 45,000 477 000,00 15 833,50 477 000,00 15 833,50 0,00 0,00 38,49% 183 613,51 6 094,85 august 10 marec 13

160.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 62 šír 5 ks 55,00 1,83 180,000 9 900,00 328,62 9 900,00 328,62 0,00 0,00 38,49% 3 810,85 126,50 august 10 marec 13
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161.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 92 šír 5 ks 83,00 2,76 345,000 28 635,00 950,51 28 635,00 950,51 0,00 0,00 38,49% 11 022,58 365,88 august 10 marec 13

162.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 102 šír 5 ks 92,00 3,05 45,000 4 140,00 137,42 4 140,00 137,42 0,00 0,00 38,49% 1 593,63 52,90 august 10 marec 13

163.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahov ks 88,00 2,92 570,000 50 160,00 1 665,01 50 160,00 1 665,01 0,00 0,00 38,49% 19 308,29 640,92 august 10 marec 13

164.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverového krídla 

kompletiz.otváravého do  oceľovej alebo 

fošňovej zárubne,dvojkrídlové

ks 461,20 15,31 18,000 8 301,60 275,56 8 301,60 275,56 0,00 0,00 38,49% 3 195,57 106,07 august 10 marec 13

165.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere  dvojkrídlové -90/197 s preskl. - 1 x, 

mriežkou, rám z masívu, odýh. dub/buk ,
ks 10 900,00 361,81 18,000 196 200,00 6 512,65 196 200,00 6 512,65 0,00 0,00 38,49% 75 524,05 2 506,94 august 10 marec 13

166.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 16 978,21 563,57 1,800 30 560,77 1 014,43 30 560,77 1 014,43 0,00 0,00 38,49% 11 763,88 390,49 august 10 marec 13

167. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

168.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zábradlia schodiskového nerezového m 880,00 29,21 149,000 131 120,00 4 352,39 131 120,00 4 352,39 0,00 0,00 38,49% 50 472,54 1 675,38 august 10 marec 13

169.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 

nitovaním
m2 186,50 6,19 1 520,000 283 480,00 9 409,81 283 480,00 9 409,81 0,00 0,00 38,49% 109 121,09 3 622,16 august 10 marec 13

170.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plech pozink vlnitý - Ranila  10004.20 

1,00mm  -  viacúčelová hala
m2 420,00 13,94 1 520,000 638 400,00 21 191,00 638 400,00 21 191,00 0,00 0,00 38,49% 245 741,85 8 157,14 august 10 marec 13

171.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníkové vonkajšie lamely m2 2 194,40 72,84 194,000 425 713,60 14 131,10 425 713,60 14 131,10 0,00 0,00 38,49% 163 871,63 5 439,54 august 10 marec 13

172.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorov m2 6 000,00 199,16 907,835 5 447 010,00 180 807,61 5 447 010,00 180 807,61 0,00 0,00 38,49% 2 096 739,25 69 598,99 august 10 marec 13

173.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž šachtových dvierok ks 885,00 29,38 55,000 48 675,00 1 615,71 48 675,00 1 615,71 0,00 0,00 38,49% 18 736,66 621,94 august 10 marec 13

174.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 69 743,99 2 315,08 1,100 76 718,38 2 546,58 76 718,38 2 546,58 0,00 0,00 38,49% 29 531,51 980,27 august 10 marec 13

175. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

176.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc 

keramických schodiskových stupňov hladkých 

veľ. 300 x 300 mm

m2 391,60 13,00 311,000 121 787,60 4 042,61 121 787,60 4 042,61 0,00 0,00 38,49% 46 880,19 1 556,14 august 10 marec 13

177.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 150x150x11 1 IIa
m2 396,00 13,14 317,220 125 619,12 4 169,79 125 619,12 4 169,79 0,00 0,00 38,49% 48 355,07 1 605,09 august 10 marec 13

178.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo 

dlaždíc keram. kladených do malty rovných 

300x150 mm

m 63,10 2,09 2 315,000 146 076,50 4 848,85 146 076,50 4 848,85 0,00 0,00 38,49% 56 229,81 1 866,49 august 10 marec 13

179.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 150x150x11 1 IIa
m2 396,00 13,14 472,260 187 014,96 6 207,76 187 014,96 6 207,76 0,00 0,00 38,49% 71 988,41 2 389,58 august 10 marec 13

180.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 

100x100 mm

m2 342,70 11,38 6 347,000 2 175 116,90 72 200,65 2 175 116,90 72 200,65 0,00 0,00 38,49% 837 276,41 27 792,49 august 10 marec 13

181.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 150x150x11 1 IIa
m2 396,00 13,14 6 473,940 2 563 680,24 85 098,59 2 563 680,24 85 098,59 0,00 0,00 38,49% 986 847,64 32 757,34 august 10 marec 13

182.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 53 192,95 1 765,68 3,900 207 452,52 6 886,16 207 452,52 6 886,16 0,00 0,00 38,49% 79 855,52 2 650,72 august 10 marec 13

183. Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

184.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevená športová podlaha vo viacúčelovaj 

hale
m2 1 800,00 59,75 1 344,000 2 419 200,00 80 302,73 2 419 200,00 80 302,73 0,00 0,00 38,49% 931 232,29 30 911,25 august 10 marec 13

185.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie parketovej podlahy s 

podložkou,parozábranou a s 

olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm

m2 279,00 9,26 3 599,000 1 004 121,00 33 330,71 1 004 121,00 33 330,71 0,00 0,00 38,49% 386 520,29 12 830,12 august 10 marec 13

186.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Laminátové parkety KRONOSPAN 

LUCKYFLOOR 1285x195x8
m2 398,00 13,21 3 599,000 1 432 402,00 47 547,04 1 432 402,00 47 547,04 0,00 0,00 38,49% 551 380,20 18 302,47 august 10 marec 13

187.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podložka Decostep hr. 3 mm m2 45,00 1,49 3 599,000 161 955,00 5 375,92 161 955,00 5 375,92 0,00 0,00 38,49% 62 341,98 2 069,37 august 10 marec 13

188.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové 

v objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 50 176,78 1 665,56 1,050 52 685,62 1 748,84 52 685,62 1 748,84 0,00 0,00 38,49% 20 280,49 673,19 august 10 marec 13

189. Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

190.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahy liate polyesterové hr. 3 mm z Patixu 

225
m2 404,20 13,42 312,000 126 110,40 4 186,10 126 110,40 4 186,10 0,00 0,00 38,49% 48 544,18 1 611,37 august 10 marec 13

191. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

192.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,veľkosť 

200x200 mm

m2 378,60 12,57 4 600,000 1 741 560,00 57 809,20 1 741 560,00 57 809,20 0,00 0,00 38,49% 670 385,62 22 252,73 august 10 marec 13

193.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórov. jednofar. hladké  A 

200x100 Ia
m2 295,00 9,79 4 692,000 1 384 140,00 45 945,03 1 384 140,00 45 945,03 0,00 0,00 38,49% 532 802,52 17 685,80 august 10 marec 13
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194.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov vnút. stien  z mozaiky do 

lep. Schonburg - bazén  dno + steny
m2 625,00 20,75 189,350 118 343,75 3 928,29 118 343,75 3 928,29 0,00 0,00 38,49% 45 554,53 1 512,13 august 10 marec 13

195.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mozaika keramická režná pravouhlá Ia  - 

Bazén
m2 811,00 26,92 195,031 158 170,14 5 250,29 158 170,14 5 250,29 0,00 0,00 38,49% 60 885,06 2 021,01 august 10 marec 13

196.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 34 022,14 1 129,33 2,200 74 848,71 2 484,52 74 848,71 2 484,52 0,00 0,00 38,49% 28 811,81 956,38 august 10 marec 13

197. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

198.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. farby 

šedej -  olejové jednonásobné
m2 53,70 1,78 1 896,000 101 815,20 3 379,65 101 815,20 3 379,65 0,00 0,00 38,49% 39 192,13 1 300,94 august 10 marec 13

199.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 72,50 2,41 632,000 45 820,00 1 520,95 45 820,00 1 520,95 0,00 0,00 38,49% 17 637,68 585,46 august 10 marec 13

200.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery stien 2x  Aktín F - ZS 1 m2 222,40 7,38 993,300 220 909,92 7 332,87 220 909,92 7 332,87 0,00 0,00 38,49% 85 035,74 2 822,67 august 10 marec 13

201. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

202.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3,80 m

m2 31,80 1,06 25 774,000 819 613,20 27 206,17 819 613,20 27 206,17 0,00 0,00 38,49% 315 496,97 10 472,58 august 10 marec 13

203. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

204.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroinštalácia kpl 39 000 000,00 ########## 1,000 39 000 000,00 1 294 562,84 0,00 0,00 39 000 000,00 1 294 562,84 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

205. HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

206. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

207. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

208.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a Montáž tep. izol. potr.Mirelon hr. 

25 mm
m2 910,00 30,21 1 060,000 964 600,00 32 018,85 964 600,00 32 018,85 0,00 0,00 38,49% 371 307,32 12 325,15 august 10 marec 13

209.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž tep.izol.Mirelon K - flex hr. 

25 mm
m 1 430,00 47,47 1 162,000 1 661 660,00 55 157,01 1 661 660,00 55 157,01 0,00 0,00 38,49% 639 629,40 21 231,81 august 10 marec 13

210.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Požiarna izilácia Rckwool hr. 50 mm m2 1 030,00 34,19 110,000 113 300,00 3 760,87 113 300,00 3 760,87 0,00 0,00 38,49% 43 613,02 1 447,69 august 10 marec 13

211.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spotrebný materiál , lepidlo,páska kpl 25 000,00 829,85 1,000 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 38,49% 9 623,35 319,44 august 10 marec 13

212. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

213. Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

214.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

REMAK VENTO 70-40, včetne komponentov ks 336 800,00 11 179,71 1,000 336 800,00 11 179,71 336 800,00 11 179,71 0,00 0,00 38,49% 129 645,76 4 303,45 august 10 marec 13

215.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Zdroj chladu CARRIER 30RW 245 - vid TS ks 1 265 000,00 41 990,31 1,000 1 265 000,00 41 990,31 1 265 000,00 41 990,31 0,00 0,00 38,49% 486 941,49 16 163,50 august 10 marec 13

216.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemaier MUBO42400E4-A2 ks 64 400,00 2 137,69 1,000 64 400,00 2 137,69 64 400,00 2 137,69 0,00 0,00 38,49% 24 789,75 822,87 august 10 marec 13

217.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor SYSTEMAIR MUB042 500DV-A2 ks 72 750,00 2 414,86 1,000 72 750,00 2 414,86 72 750,00 2 414,86 0,00 0,00 38,49% 28 003,95 929,56 august 10 marec 13

218.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemair DVV400D4-6 (F600) ks 159 450,00 5 292,77 1,000 159 450,00 5 292,77 159 450,00 5 292,77 0,00 0,00 38,49% 61 377,72 2 037,37 august 10 marec 13

219.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemair DVV450D4-6 (F600) ks 163 990,00 5 443,47 1,000 163 990,00 5 443,47 163 990,00 5 443,47 0,00 0,00 38,49% 63 125,32 2 095,38 august 10 marec 13

220.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemair KVKF-150/160M ks 16 700,00 554,34 34,000 567 800,00 18 847,51 567 800,00 18 847,51 0,00 0,00 38,49% 218 565,51 7 255,05 august 10 marec 13

221.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemair KVKF-125 ks 14 100,00 468,03 3,000 42 300,00 1 404,10 42 300,00 1 404,10 0,00 0,00 38,49% 16 282,71 540,49 august 10 marec 13

222.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Ventilátor Systemair KVKF-200 ks 26 500,00 879,64 1,000 26 500,00 879,64 26 500,00 879,64 0,00 0,00 38,49% 10 200,75 338,60 august 10 marec 13

223.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Fancoil CIAT COADIS COMFORT Y 235/11 

+ ventily, pohony, 2x COANDA 150x400
ks 49 500,00 1 643,10 15,000 742 500,00 24 646,48 742 500,00 24 646,48 0,00 0,00 38,49% 285 813,48 9 487,27 august 10 marec 13

224.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Fancoil CIAT COADIS COMFORT Y 235/22 

+ ventily, pohony, 2x Coanda 150x600
ks 66 180,00 2 196,77 1,000 66 180,00 2 196,77 66 180,00 2 196,77 0,00 0,00 38,49% 25 474,93 845,61 august 10 marec 13

225.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Fancoil CIAT UTA COMPACT 295/03 + 

ventily, pohony
ks 40 080,00 1 330,41 2,000 80 160,00 2 660,82 80 160,00 2 660,82 0,00 0,00 38,49% 30 856,31 1 024,24 august 10 marec 13

226.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Fancoil CIAT UTA COMPACT 295/04 + 

ventily, pohony
ks 47 650,00 1 581,69 8,000 381 200,00 12 653,52 381 200,00 12 653,52 0,00 0,00 38,49% 146 736,83 4 870,77 august 10 marec 13

227.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Parapetný FAN COIL CIAT MAJOR CV 327 + 

ventily, pohony
ks 44 350,00 1 472,15 1,000 44 350,00 1 472,15 44 350,00 1 472,15 0,00 0,00 38,49% 17 071,82 566,68 august 10 marec 13

228.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Parapetný FAN COIL CARRIER 

42NA60HCBH + ventily, pohony
ks 27 150,00 901,21 3,000 81 450,00 2 703,64 81 450,00 2 703,64 0,00 0,00 38,49% 31 352,87 1 040,72 august 10 marec 13
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229.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Parapetný FAN COIL CARRIER 

42NA43HCBH + ventily, pohony
ks 36 050,00 1 196,64 2,000 72 100,00 2 393,28 72 100,00 2 393,28 0,00 0,00 38,49% 27 753,74 921,26 august 10 marec 13

230.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Podstropný FAN COIL CARRIER 

42CE0053158 + ventily, pohony
ks 44 050,00 1 462,19 3,000 132 150,00 4 386,58 132 150,00 4 386,58 0,00 0,00 38,49% 50 869,03 1 688,54 august 10 marec 13

231.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presuny hmôt % 7,00 0,23 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

232.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka Systemair RSK 150 ks 630,00 20,91 59,000 37 170,00 1 233,82 37 170,00 1 233,82 0,00 0,00 38,49% 14 308,00 474,94 august 10 marec 13

233.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka Systemair RSK 125 ks 675,00 22,41 3,000 2 025,00 67,22 2 025,00 67,22 0,00 0,00 38,49% 779,49 25,87 august 10 marec 13

234.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka Systemair RSK 200 ks 830,00 27,55 1,000 830,00 27,55 830,00 27,55 0,00 0,00 38,49% 319,50 10,61 august 10 marec 13

235.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvodný vzduchový ventil SYSTEMAIR 

Balance - E - 160
ks 450,00 14,94 105,000 47 250,00 1 568,41 47 250,00 1 568,41 0,00 0,00 38,49% 18 188,13 603,74 august 10 marec 13

236.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Systemair LDC 150-600 ks 1 800,00 59,75 47,000 84 600,00 2 808,21 84 600,00 2 808,21 0,00 0,00 38,49% 32 565,41 1 080,97 august 10 marec 13

237.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Systemair LDC 125-600 ks 2 000,00 66,39 3,000 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 38,49% 2 309,60 76,66 august 10 marec 13

238.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Systemair LDC 200-900 ks 2 820,00 93,61 1,000 2 820,00 93,61 2 820,00 93,61 0,00 0,00 38,49% 1 085,51 36,03 august 10 marec 13

239.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Systemair LDC 400-900 ks 7 770,00 257,92 2,000 15 540,00 515,83 15 540,00 515,83 0,00 0,00 38,49% 5 981,87 198,56 august 10 marec 13

240.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešný nástavec SYSTEMAIR FDV 400 ks 13 160,00 436,83 1,000 13 160,00 436,83 13 160,00 436,83 0,00 0,00 38,49% 5 065,73 168,15 august 10 marec 13

241.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešný nástavec Systemair FDV 450 ks 18 180,00 603,47 1,000 18 180,00 603,47 18 180,00 603,47 0,00 0,00 38,49% 6 998,10 232,29 august 10 marec 13

242.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka SYSTEMAIR VKVF 400 ks 2 850,00 94,60 1,000 2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 38,49% 1 097,06 36,42 august 10 marec 13

243.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka SYSTEMAIR VKVF 450 ks 3 850,00 127,80 1,000 3 850,00 127,80 3 850,00 127,80 0,00 0,00 38,49% 1 482,00 49,19 august 10 marec 13

244.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfukový oblúk so sitom IMOS-VOS 500x900 ks 1 700,00 56,43 1,000 1 700,00 56,43 1 700,00 56,43 0,00 0,00 38,49% 654,39 21,72 august 10 marec 13

245.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 315x560 ks 2 500,00 82,98 17,000 42 500,00 1 410,74 42 500,00 1 410,74 0,00 0,00 38,49% 16 359,69 543,04 august 10 marec 13

246.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 400x500 ks 2 600,00 86,30 1,000 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 38,49% 1 000,83 33,22 august 10 marec 13

247.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 250x500 ks 2 100,00 69,71 8,000 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 38,49% 6 466,89 214,66 august 10 marec 13

248.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200x400 ks 2 000,00 66,39 2,000 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 38,49% 1 539,74 51,11 august 10 marec 13

249.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 315x500 ks 2 300,00 76,35 1,000 2 300,00 76,35 2 300,00 76,35 0,00 0,00 38,49% 885,35 29,39 august 10 marec 13

250.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protidažďová žalúzia IMO SPZ AL 250x1500 ks 3 650,00 121,16 2,000 7 300,00 242,32 7 300,00 242,32 0,00 0,00 38,49% 2 810,02 93,28 august 10 marec 13

251.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 

1000x2500
ks 9 300,00 308,70 1,000 9 300,00 308,70 9 300,00 308,70 0,00 0,00 38,49% 3 579,89 118,83 august 10 marec 13

252.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pružná vložka SYSTEMAIR DS 042/548-548 ks 1 950,00 64,73 4,000 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 38,49% 3 002,49 99,66 august 10 marec 13

253.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku REMAK TKU 100-50 I=1000 ks 9 400,00 312,02 2,000 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 38,49% 7 236,76 240,22 august 10 marec 13

254.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku REMAK TKU 70-40 I=1500 ks 7 240,00 240,32 4,000 28 960,00 961,30 28 960,00 961,30 0,00 0,00 38,49% 11 147,69 370,04 august 10 marec 13

255.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dymová klapka IMOS DKI-1 250x350 s 

elektrickým pohonom Belimo 230V
ks 3 650,00 121,16 1,000 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 38,49% 1 405,01 46,64 august 10 marec 13

256.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dymová klapka IMOS DKI-1 300x500 s 

elektrickým pohonom Belimo 230V
ks 4 450,00 147,71 1,000 4 450,00 147,71 4 450,00 147,71 0,00 0,00 38,49% 1 712,96 56,86 august 10 marec 13

257.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarná mriežka MANDIK PSUM - 90 TP01 

215x300
ks 3 050,00 101,24 45,000 137 250,00 4 555,87 137 250,00 4 555,87 0,00 0,00 38,49% 52 832,19 1 753,71 august 10 marec 13

258.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akustická mriežka Systemair OVX-300 ks 2 010,00 66,72 50,000 100 500,00 3 335,99 100 500,00 3 335,99 0,00 0,00 38,49% 38 685,87 1 284,14 august 10 marec 13

259.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žalúziová vyústka jednoradová IMOS VK1-

R1 325x525
ks 1 730,00 57,43 4,000 6 920,00 229,70 6 920,00 229,70 0,00 0,00 38,49% 2 663,74 88,42 august 10 marec 13

260.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žalúziová výustka jednoradová IMOS VK1-

R1 325x325
ks 1 630,00 54,11 4,000 6 520,00 216,42 6 520,00 216,42 0,00 0,00 38,49% 2 509,77 83,31 august 10 marec 13

261.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žalúziová výustka jednoradová IMOS VK1-

R1 145x425
ks 1 650,00 54,77 3,000 4 950,00 164,31 4 950,00 164,31 0,00 0,00 38,49% 1 905,42 63,25 august 10 marec 13

262.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica IMOS VHK-1, d-160 ks 2 800,00 92,94 3,000 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 38,49% 3 233,45 107,33 august 10 marec 13

263.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žalúziová výustka IMOS VP1-R1 225x425 ks 1 750,00 58,09 25,000 43 750,00 1 452,23 43 750,00 1 452,23 0,00 0,00 38,49% 16 840,86 559,01 august 10 marec 13

264.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo GRUNDFOS UPE 80-120F ks 88 000,00 2 921,06 2,000 176 000,00 5 842,13 176 000,00 5 842,13 0,00 0,00 38,49% 67 748,38 2 248,83 august 10 marec 13

265.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľové kohúty DN32 ks 1 150,00 38,17 121,000 139 150,00 4 618,93 139 150,00 4 618,93 0,00 0,00 38,49% 53 563,56 1 777,98 august 10 marec 13

266.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulačný ventil HERZ Stromax GM DN 32 ks 3 850,00 127,80 62,000 238 700,00 7 923,39 238 700,00 7 923,39 0,00 0,00 38,49% 91 883,74 3 049,98 august 10 marec 13

267.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Merač chladu Premex do DN50 kpl 11 000,00 365,13 10,000 110 000,00 3 651,33 110 000,00 3 651,33 0,00 0,00 38,49% 42 342,74 1 405,52 august 10 marec 13

268.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatury, ventily stupačkové GM, GK, SK do 

DN 100
ks 2 050,00 68,05 22,000 45 100,00 1 497,05 45 100,00 1 497,05 0,00 0,00 38,49% 17 360,52 576,26 august 10 marec 13
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269.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spotrebný materiál kpl 55 000,00 1 825,67 1,000 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 55 000,00 1 825,67 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

270.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie do obvodu 800mm - 

vrátane tvaroviek
m 1 960,00 65,06 224,000 439 040,00 14 573,46 439 040,00 14 573,46 0,00 0,00 38,49% 169 001,42 5 609,82 august 10 marec 13

271.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhové potrubie s priemerom 125 m 900,00 29,87 207,000 186 300,00 6 184,03 186 300,00 6 184,03 0,00 0,00 38,49% 71 713,20 2 380,44 august 10 marec 13

272.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhové potrubie s priemerom 150 m 975,00 32,36 213,000 207 675,00 6 893,55 207 675,00 6 893,55 0,00 0,00 38,49% 79 941,16 2 653,56 august 10 marec 13

273.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhové potrubie s priemerom 160 m 1 050,00 34,85 200,000 210 000,00 6 970,72 210 000,00 6 970,72 0,00 0,00 38,49% 80 836,14 2 683,27 august 10 marec 13

274.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhové potrubie s priemerom 200 m 1 150,00 38,17 66,000 75 900,00 2 519,42 75 900,00 2 519,42 0,00 0,00 38,49% 29 216,49 969,81 august 10 marec 13

275.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie do obvodu 800mm - 

vrátane tvaroviek
m 1 960,00 65,06 209,000 409 640,00 13 597,56 409 640,00 13 597,56 0,00 0,00 38,49% 157 684,36 5 234,16 august 10 marec 13

276.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm - 

vrátane tvaroviek
m 2 200,00 73,03 99,000 217 800,00 7 229,64 217 800,00 7 229,64 0,00 0,00 38,49% 83 838,62 2 782,93 august 10 marec 13

277.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm - 

vrátane tvaroviek
m 2 380,00 79,00 12,000 28 560,00 948,02 28 560,00 948,02 0,00 0,00 38,49% 10 993,71 364,92 august 10 marec 13

278.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm - 

vrátane tvaroviek
m 2 560,00 84,98 18,000 46 080,00 1 529,58 46 080,00 1 529,58 0,00 0,00 38,49% 17 737,76 588,79 august 10 marec 13

279.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Švorhranné potrubie do obvodu 2000mm - 

vrátane tvaroviek
m 3 380,00 112,20 105,000 354 900,00 11 780,52 354 900,00 11 780,52 0,00 0,00 38,49% 136 613,07 4 534,72 august 10 marec 13

280.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľové potrubie pre rozvod chladu do DN 

100
m 1 930,00 64,06 923,000 1 781 390,00 59 131,32 1 781 390,00 59 131,32 0,00 0,00 38,49% 685 717,55 22 761,65 august 10 marec 13

281.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závesy, objímky, úchytky MUPRO, žltá guma kpl 575 000,00 19 086,50 1,000 575 000,00 19 086,50 575 000,00 19 086,50 0,00 0,00 38,49% 221 337,04 7 347,04 august 10 marec 13

282.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prevádzková skúška, skusky zariadenie VZT kpl 130 000,00 4 315,21 1,000 130 000,00 4 315,21 130 000,00 4 315,21 0,00 0,00 38,49% 50 041,42 1 661,07 august 10 marec 13

283.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydraulické vyregulovanie CH kpl 185 000,00 6 140,87 1,000 185 000,00 6 140,87 185 000,00 6 140,87 0,00 0,00 38,49% 71 212,79 2 363,83 august 10 marec 13

284.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spustenie zdroju chladu kpl 50 000,00 1 659,70 1,000 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 38,49% 19 246,70 638,87 august 10 marec 13

285.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška CH kpl 40 000,00 1 327,76 1,000 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 38,49% 15 397,36 511,10 august 10 marec 13

286.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prevádzková skúška CH kpl 50 000,00 1 659,70 1,000 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 38,49% 19 246,70 638,87 august 10 marec 13

287.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Orientačné štítky farebné kpl 25 000,00 829,85 1,000 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 38,49% 9 623,35 319,44 august 10 marec 13

288.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tesnostné skúšky VZT kpl 30 000,00 995,82 1,000 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 38,49% 11 548,02 383,32 august 10 marec 13

289.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Certifikaty kpl 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

290.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt % 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

291.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
2.NP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

292.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Apartmán 01/4 až 05/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

293.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multispit, FUJI AS 

9U2 2xQch=2,854kW, 2xQk=3,25kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj.jednotka, 2x 

vnútor. jednotka, 2x ovládač)

ks 45 600,00 1 513,64 5,000 228 000,00 7 568,21 228 000,00 7 568,21 0,00 0,00 38,49% 87 764,95 2 913,26 august 10 marec 13

294.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 216,000 151 200,00 5 018,92 151 200,00 5 018,92 0,00 0,00 38,49% 58 202,02 1 931,95 august 10 marec 13

295.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 80,000 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 38,49% 7 698,68 255,55 august 10 marec 13

296.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 10,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

297.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

298.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

299.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 10,000 40 040,00 1 329,08 40 040,00 1 329,08 0,00 0,00 38,49% 15 412,76 511,61 august 10 marec 13

300.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba pre imobilných 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

301.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95 kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

302.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 19,000 13 300,00 441,48 13 300,00 441,48 0,00 0,00 38,49% 5 119,62 169,94 august 10 marec 13

303.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 5,000 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 38,49% 481,17 15,97 august 10 marec 13

304.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumená podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

305.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13
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306.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

307.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

308.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 2 č.:01 až 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

309.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 24,000 562 944,00 18 686,32 562 944,00 18 686,32 0,00 0,00 38,49% 216 696,28 7 193,00 august 10 marec 13

310.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 456,000 319 200,00 10 595,50 319 200,00 10 595,50 0,00 0,00 38,49% 122 870,93 4 078,57 august 10 marec 13

311.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 153,000 38 250,00 1 269,67 38 250,00 1 269,67 0,00 0,00 38,49% 14 723,72 488,74 august 10 marec 13

312.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 48,000 33 600,00 1 115,32 33 600,00 1 115,32 0,00 0,00 38,49% 12 933,78 429,32 august 10 marec 13

313.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 24,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

314.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

315.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 48,000 192 192,00 6 379,61 192 192,00 6 379,61 0,00 0,00 38,49% 73 981,23 2 455,73 august 10 marec 13

316.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 3 č.: 01 až 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

317.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60 kW, Qk=2,95 kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 4,000 93 824,00 3 114,39 93 824,00 3 114,39 0,00 0,00 38,49% 36 116,05 1 198,83 august 10 marec 13

318.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 76,000 53 200,00 1 765,92 53 200,00 1 765,92 0,00 0,00 38,49% 20 478,49 679,76 august 10 marec 13

319.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 28,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

320.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 8,000 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 38,49% 2 155,63 71,55 august 10 marec 13

321.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

322.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

323.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 8,000 32 032,00 1 063,27 32 032,00 1 063,27 0,00 0,00 38,49% 12 330,21 409,29 august 10 marec 13

324.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Apartmán 06/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

325.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multisplit, FUJI AS 

9U2 2x Qch=2,85 kW, 2xQk=3,25 kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj. jednotka, 2x 

vnútor. jednotka, 2x ovládač)

ks 45 600,00 1 513,64 1,000 45 600,00 1 513,64 45 600,00 1 513,64 0,00 0,00 38,49% 17 552,99 582,65 august 10 marec 13

326.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 38,000 26 600,00 882,96 26 600,00 882,96 0,00 0,00 38,49% 10 239,24 339,88 august 10 marec 13

327.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 12,000 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 38,49% 1 154,80 38,33 august 10 marec 13

328.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

329.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

330.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

331.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

332.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Beauty salon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

333.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vonkajšia kondenzačná jednotka, FUJI AO 

30Ui4 Qch=8,00kW, Qk=9,60kW, 230V, 50 

Hz, istenie 16 D I

ks 75 200,00 2 496,18 1,000 75 200,00 2 496,18 75 200,00 2 496,18 0,00 0,00 38,49% 28 947,04 960,87 august 10 marec 13

334.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vnútorná kazetová klimatizačná jednotka 

FUJI AU 12UiF Qch=3,30kW, Qk=3,80kW
ks 23 832,00 791,08 1,000 23 832,00 791,08 23 832,00 791,08 0,00 0,00 38,49% 9 173,75 304,51 august 10 marec 13

335.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka 

FUJI AS 9UiF Qch=2,70kW, Qk=3,20kW
ks 10 560,00 350,53 2,000 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 38,49% 8 129,81 269,86 august 10 marec 13

336.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 57,000 39 900,00 1 324,44 39 900,00 1 324,44 0,00 0,00 38,49% 15 358,87 509,82 august 10 marec 13

337.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 20,000 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 38,49% 1 924,67 63,89 august 10 marec 13
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338.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

339.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

340.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

341.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

342.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kancelária personalistiky a ekonómie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

343.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

344.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 19,000 13 300,00 441,48 13 300,00 441,48 0,00 0,00 38,49% 5 119,62 169,94 august 10 marec 13

345.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 12,000 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 38,49% 1 154,80 38,33 august 10 marec 13

346.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

347.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

348.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

349.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

350.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sekretariát generálneho manažéra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

351.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

352.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 19,000 13 300,00 441,48 13 300,00 441,48 0,00 0,00 38,49% 5 119,62 169,94 august 10 marec 13

353.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 16,000 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 38,49% 1 539,74 51,11 august 10 marec 13

354.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

355.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

356.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

357.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

358.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kancelária generálneho manažéra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

359.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka kazetová, FUJI AU 12U 

Qch=3,55kW, Qk=4,0kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 41 264,00 1 369,71 1,000 41 264,00 1 369,71 41 264,00 1 369,71 0,00 0,00 38,49% 15 883,92 527,25 august 10 marec 13

360.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 19,000 13 300,00 441,48 13 300,00 441,48 0,00 0,00 38,49% 5 119,62 169,94 august 10 marec 13

361.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 10,000 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 38,49% 962,33 31,94 august 10 marec 13

362.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

363.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

364.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

365.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

366.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Personál hotela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

367.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sociálne zariadenie na chodbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

368.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 4,000 16 016,00 531,63 16 016,00 531,63 0,00 0,00 38,49% 6 165,10 204,64 august 10 marec 13

369.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šatne ženy a muži 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

370.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 150 L Cubic ks 4 413,00 146,48 2,000 8 826,00 292,97 8 826,00 292,97 0,00 0,00 38,49% 3 397,43 112,77 august 10 marec 13

371.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fitnes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13
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372.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka kazetová, FUJI AU 14U 

Qch=3,95kW, Qk=4,60kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 42 608,00 1 414,33 3,000 127 824,00 4 242,98 127 824,00 4 242,98 0,00 0,00 38,49% 49 203,80 1 633,27 august 10 marec 13

373.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 57,000 39 900,00 1 324,44 39 900,00 1 324,44 0,00 0,00 38,49% 15 358,87 509,82 august 10 marec 13

374.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 28,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

375.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 6,000 4 200,00 139,41 4 200,00 139,41 0,00 0,00 38,49% 1 616,72 53,67 august 10 marec 13

376.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

377.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

378.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 219,00 140,05 2,000 8 438,00 280,09 8 438,00 280,09 0,00 0,00 38,49% 3 248,07 107,82 august 10 marec 13

379.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 150 L Cubic ks 4 413,00 146,48 3,000 13 239,00 439,45 13 239,00 439,45 0,00 0,00 38,49% 5 096,14 169,16 august 10 marec 13

380.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
3.NP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

381.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Apartmán 01/4 až 05/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

382.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multisplit, FUJI AS 

9U2 2xQch=2,85kW, 2xQk=3,25kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj. jednotka, 2x 

vnút. jednotka, 2x ovládač)

ks 45 600,00 1 513,64 5,000 228 000,00 7 568,21 228 000,00 7 568,21 0,00 0,00 38,49% 87 764,95 2 913,26 august 10 marec 13

383.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 216,000 151 200,00 5 018,92 151 200,00 5 018,92 0,00 0,00 38,49% 58 202,02 1 931,95 august 10 marec 13

384.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 80,000 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 38,49% 7 698,68 255,55 august 10 marec 13

385.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 10,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

386.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

387.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

388.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 10,000 40 040,00 1 329,08 40 040,00 1 329,08 0,00 0,00 38,49% 15 412,76 511,61 august 10 marec 13

389.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba pre imobilných 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

390.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

391.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 15,000 10 500,00 348,54 10 500,00 348,54 0,00 0,00 38,49% 4 041,81 134,16 august 10 marec 13

392.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 5,000 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 38,49% 481,17 15,97 august 10 marec 13

393.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

394.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

395.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

396.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

397.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 2 č.: 25 až 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

398.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 23,000 539 488,00 17 907,72 539 488,00 17 907,72 0,00 0,00 38,49% 207 667,26 6 893,29 august 10 marec 13

399.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 345,000 241 500,00 8 016,33 241 500,00 8 016,33 0,00 0,00 38,49% 92 961,56 3 085,76 august 10 marec 13

400.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 146,000 36 500,00 1 211,58 36 500,00 1 211,58 0,00 0,00 38,49% 14 050,09 466,38 august 10 marec 13

401.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 46,000 32 200,00 1 068,84 32 200,00 1 068,84 0,00 0,00 38,49% 12 394,87 411,43 august 10 marec 13

402.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 23,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

403.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13
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404.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 46,000 184 184,00 6 113,79 184 184,00 6 113,79 0,00 0,00 38,49% 70 898,68 2 353,41 august 10 marec 13

405.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 3 č.: 05 až 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

406.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 4,000 93 824,00 3 114,39 93 824,00 3 114,39 0,00 0,00 38,49% 36 116,05 1 198,83 august 10 marec 13

407.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 67,000 46 900,00 1 556,79 46 900,00 1 556,79 0,00 0,00 38,49% 18 053,40 599,26 august 10 marec 13

408.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 28,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

409.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 8,000 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 38,49% 2 155,63 71,55 august 10 marec 13

410.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

411.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

412.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 8,000 32 032,00 1 063,27 32 032,00 1 063,27 0,00 0,00 38,49% 12 330,21 409,29 august 10 marec 13

413.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Apartmán 12/5 a 13/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

414.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multisplit, FUJI AS 

9U2 2xQch=2,85kW, 2xQk=3,25kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj. jednotka, 2x 

vnút. jednotka, 2x ovládač)

ks 45 600,00 1 513,64 2,000 91 200,00 3 027,29 91 200,00 3 027,29 0,00 0,00 38,49% 35 105,98 1 165,31 august 10 marec 13

415.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 67,000 46 900,00 1 556,79 46 900,00 1 556,79 0,00 0,00 38,49% 18 053,40 599,26 august 10 marec 13

416.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 28,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

417.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 4,000 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 38,49% 1 077,82 35,78 august 10 marec 13

418.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

419.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

420.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 4,000 16 016,00 531,63 16 016,00 531,63 0,00 0,00 38,49% 6 165,10 204,64 august 10 marec 13

421.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 2 č: 64 až 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

422.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 4,000 93 824,00 3 114,39 93 824,00 3 114,39 0,00 0,00 38,49% 36 116,05 1 198,83 august 10 marec 13

423.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 67,000 46 900,00 1 556,79 46 900,00 1 556,79 0,00 0,00 38,49% 18 053,40 599,26 august 10 marec 13

424.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 28,000 7 000,00 232,36 7 000,00 232,36 0,00 0,00 38,49% 2 694,54 89,44 august 10 marec 13

425.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 8,000 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 38,49% 2 155,63 71,55 august 10 marec 13

426.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

427.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

428.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 8,000 32 032,00 1 063,27 32 032,00 1 063,27 0,00 0,00 38,49% 12 330,21 409,29 august 10 marec 13

429.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šatne ženy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

430.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 150 L Cubic ks 4 413,00 146,48 1,000 4 413,00 146,48 4 413,00 146,48 0,00 0,00 38,49% 1 698,71 56,39 august 10 marec 13

431.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kancelária pomocného personálu hotela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

432.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

433.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 16,000 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 38,49% 4 311,26 143,11 august 10 marec 13

434.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 12,000 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 38,49% 1 154,80 38,33 august 10 marec 13

435.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

436.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13
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437.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

438.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

439.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
4. NP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

440.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Apartmán 14/4 až 20/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

441.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multisplit, FUJI AS 

9U2 2xQch=2,85kW, 2xQk=3,25kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj. jednotka, 2x 

vnút. jednotka, 2x ovládač)

ks 45 600,00 1 513,64 7,000 319 200,00 10 595,50 319 200,00 10 595,50 0,00 0,00 38,49% 122 870,93 4 078,57 august 10 marec 13

442.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 196,000 137 200,00 4 554,21 137 200,00 4 554,21 0,00 0,00 38,49% 52 812,94 1 753,07 august 10 marec 13

443.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 168,000 42 000,00 1 394,14 42 000,00 1 394,14 0,00 0,00 38,49% 16 167,23 536,65 august 10 marec 13

444.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 14,000 9 800,00 325,30 9 800,00 325,30 0,00 0,00 38,49% 3 772,35 125,22 august 10 marec 13

445.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 14,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

446.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

447.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 14,000 56 056,00 1 860,72 56 056,00 1 860,72 0,00 0,00 38,49% 21 577,86 716,25 august 10 marec 13

448.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba pre imobilných 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

449.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

450.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 15,000 10 500,00 348,54 10 500,00 348,54 0,00 0,00 38,49% 4 041,81 134,16 august 10 marec 13

451.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 5,000 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 38,49% 481,17 15,97 august 10 marec 13

452.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

453.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

454.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondezát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

455.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

456.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 2 č.: 49 až 63, 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

457.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 16,000 375 296,00 12 457,54 375 296,00 12 457,54 0,00 0,00 38,49% 144 464,18 4 795,33 august 10 marec 13

458.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 224,000 156 800,00 5 204,81 156 800,00 5 204,81 0,00 0,00 38,49% 60 357,65 2 003,51 august 10 marec 13

459.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 128,000 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 38,49% 12 317,89 408,88 august 10 marec 13

460.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 32,000 22 400,00 743,54 22 400,00 743,54 0,00 0,00 38,49% 8 622,52 286,22 august 10 marec 13

461.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

462.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

463.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESDIGNER 100 L 

Quatro
ks 4 004,00 132,91 32,000 128 128,00 4 253,07 128 128,00 4 253,07 0,00 0,00 38,49% 49 320,82 1 637,15 august 10 marec 13

464.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izba 3 č.: 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

465.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AS 9U 

Qch=2,60kW, Qk=2,95kW, 230V, 50Hz, 

istenie 16 D I

ks 23 456,00 778,60 1,000 23 456,00 778,60 23 456,00 778,60 0,00 0,00 38,49% 9 029,01 299,71 august 10 marec 13

466.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 14,000 9 800,00 325,30 9 800,00 325,30 0,00 0,00 38,49% 3 772,35 125,22 august 10 marec 13

467.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 8,000 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 38,49% 769,87 25,55 august 10 marec 13

468.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

469.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13
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470.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

471.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

472.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Byt pre zamestnancov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

473.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná multisplit, FUJI AS 

9U2 2xQch=2,85kW, 2xQk=3,25kW, 230V, 

50Hz, istenie 16 D I, (1x vonkaj. jednotka, 2x 

vnút. jednotka, 2x voládač)

ks 45 600,00 1 513,64 1,000 45 600,00 1 513,64 45 600,00 1 513,64 0,00 0,00 38,49% 17 552,99 582,65 august 10 marec 13

474.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 28,000 19 600,00 650,60 19 600,00 650,60 0,00 0,00 38,49% 7 544,71 250,44 august 10 marec 13

475.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 16,000 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 38,49% 1 539,74 51,11 august 10 marec 13

476.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

477.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

478.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

479.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

480.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
VIP klub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

481.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
VIP Bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

482.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AU 25U 

Qch=7,05kW, Qk=7,80kW, 230V, 50Hz, 

istenie 20 D I

ks 50 672,00 1 682,00 1,000 50 672,00 1 682,00 50 672,00 1 682,00 0,00 0,00 38,49% 19 505,37 647,46 august 10 marec 13

483.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 14,000 9 800,00 325,30 9 800,00 325,30 0,00 0,00 38,49% 3 772,35 125,22 august 10 marec 13

484.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 8,000 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 38,49% 769,87 25,55 august 10 marec 13

485.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

486.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

487.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

488.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

489.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Relax miestnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

490.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Klim. jednotka nástenná split, FUJI AU 18U 

Qch=4,85kW, Qk=5,40kW, 230V, 50Hz, 

istenie 20 D I

ks 44 960,00 1 492,40 1,000 44 960,00 1 492,40 44 960,00 1 492,40 0,00 0,00 38,49% 17 306,63 574,47 august 10 marec 13

491.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cu potrubia 10/16 + Armaflex 10/16 bm 700,00 23,24 14,000 9 800,00 325,30 9 800,00 325,30 0,00 0,00 38,49% 3 772,35 125,22 august 10 marec 13

492.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod kondenzátu bm 250,00 8,30 8,000 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 38,49% 769,87 25,55 august 10 marec 13

493.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betónová kocka + gumová podložka ks 700,00 23,24 2,000 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 38,49% 538,91 17,89 august 10 marec 13

494.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ovládač ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

495.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo na kondenzát FW 10+ ks 4 650,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

496.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nástenný ventilátor DESIGNER 100 L Quatro ks 4 004,00 132,91 2,000 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 38,49% 3 082,55 102,32 august 10 marec 13

497.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
OSTATNÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

498.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a spojovací materiál dod 150 000,00 4 979,09 1,000 150 000,00 4 979,09 150 000,00 4 979,09 0,00 0,00 38,49% 57 740,10 1 916,62 august 10 marec 13

499.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Úprava elektrického rozvádzača dod 60 000,00 1 991,64 1,000 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 38,49% 23 096,04 766,65 august 10 marec 13

500.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Meranie, skúšky dod 40 000,00 1 327,76 1,000 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 38,49% 15 397,36 511,10 august 10 marec 13

501. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

502. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

503.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38
m 66,90 2,22 523,000 34 988,70 1 161,41 34 988,70 1 161,41 0,00 0,00 38,49% 13 468,34 447,07 august 10 marec 13

504.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    18/6" m 5,00 0,17 523,000 2 615,00 86,80 2 615,00 86,80 0,00 0,00 38,49% 1 006,60 33,41 august 10 marec 13
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505.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

42-70
m 72,80 2,42 189,000 13 759,20 456,72 13 759,20 456,72 0,00 0,00 38,49% 5 296,38 175,81 august 10 marec 13

506.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia   65/13" m 45,00 1,49 189,000 8 505,00 282,31 8 505,00 282,31 0,00 0,00 38,49% 3 273,86 108,67 august 10 marec 13

507.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

76-95
m 78,40 2,60 156,000 12 230,40 405,97 12 230,40 405,97 0,00 0,00 38,49% 4 707,90 156,27 august 10 marec 13

508.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    76/9" m 34,00 1,13 156,000 5 304,00 176,06 5 304,00 176,06 0,00 0,00 38,49% 2 041,69 67,77 august 10 marec 13

509.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spona na Mirelon ks 88,60 2,94 55,000 4 873,00 161,75 4 873,00 161,75 0,00 0,00 38,49% 1 875,78 62,26 august 10 marec 13

510.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 822,75 27,31 4,880 4 015,03 133,27 4 015,03 133,27 0,00 0,00 38,49% 1 545,52 51,30 august 10 marec 13

511. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

512.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny 

nelegovanej odpadové DN 200
m 2 767,00 91,85 68,000 188 156,00 6 245,63 188 156,00 6 245,63 0,00 0,00 38,49% 72 427,64 2 404,16 august 10 marec 13

513.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 63x1,8
m 344,40 11,43 529,000 182 187,60 6 047,52 182 187,60 6 047,52 0,00 0,00 38,49% 70 130,20 2 327,90 august 10 marec 13

514.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 75x1,8
m 315,20 10,46 63,000 19 857,60 659,15 19 857,60 659,15 0,00 0,00 38,49% 7 643,87 253,73 august 10 marec 13

515.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 363,50 12,07 115,000 41 802,50 1 387,59 41 802,50 1 387,59 0,00 0,00 38,49% 16 091,20 534,13 august 10 marec 13

516.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 140x2,8
m 416,60 13,83 563,000 234 545,80 7 785,49 234 545,80 7 785,49 0,00 0,00 38,49% 90 284,65 2 996,90 august 10 marec 13

517.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 40x1,8
m 244,70 8,12 126,000 30 832,20 1 023,44 30 832,20 1 023,44 0,00 0,00 38,49% 11 868,36 393,96 august 10 marec 13

518.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 50x1,8
m 240,90 8,00 87,000 20 958,30 695,69 20 958,30 695,69 0,00 0,00 38,49% 8 067,56 267,79 august 10 marec 13

519.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8
ks 41,80 1,39 63,000 2 633,40 87,41 2 633,40 87,41 0,00 0,00 38,49% 1 013,69 33,65 august 10 marec 13

520.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8
ks 46,30 1,54 50,000 2 315,00 76,84 2 315,00 76,84 0,00 0,00 38,49% 891,12 29,58 august 10 marec 13

521.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8
ks 54,50 1,81 29,000 1 580,50 52,46 1 580,50 52,46 0,00 0,00 38,49% 608,39 20,19 august 10 marec 13

522.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 

1436
ks 273,40 9,08 22,000 6 014,80 199,65 6 014,80 199,65 0,00 0,00 38,49% 2 315,30 76,85 august 10 marec 13

523.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zápachová uzávierka podlahová  T 1021 PH ks 229,40 7,61 33,000 7 570,20 251,28 7 570,20 251,28 0,00 0,00 38,49% 2 914,03 96,73 august 10 marec 13

524.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka pisoárová  T 2422 DN 

50
ks 471,50 15,65 12,000 5 658,00 187,81 5 658,00 187,81 0,00 0,00 38,49% 2 177,96 72,29 august 10 marec 13

525.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m 48,00 1,59 1 483,000 71 184,00 2 362,88 71 184,00 2 362,88 0,00 0,00 38,49% 27 401,14 909,55 august 10 marec 13

526.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 8 152,96 270,63 4,100 33 427,13 1 109,58 33 427,13 1 109,58 0,00 0,00 38,49% 12 867,24 427,11 august 10 marec 13

527. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

528.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 100
m 5 550,10 184,23 8,000 44 400,80 1 473,84 44 400,80 1 473,84 0,00 0,00 38,49% 17 091,38 567,33 august 10 marec 13

529.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 15

m 269,00 8,93 66,000 17 754,00 589,32 17 754,00 589,32 0,00 0,00 38,49% 6 834,12 226,85 august 10 marec 13

530.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 32

m 462,90 15,37 22,000 10 183,80 338,04 10 183,80 338,04 0,00 0,00 38,49% 3 920,09 130,12 august 10 marec 13

531.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 65

m 827,40 27,46 41,000 33 923,40 1 126,05 33 923,40 1 126,05 0,00 0,00 38,49% 13 058,27 433,46 august 10 marec 13

532.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7
m 244,00 8,10 253,000 61 732,00 2 049,13 61 732,00 2 049,13 0,00 0,00 38,49% 23 762,74 788,78 august 10 marec 13

533.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4
m 281,10 9,33 188,000 52 846,80 1 754,19 52 846,80 1 754,19 0,00 0,00 38,49% 20 342,53 675,25 august 10 marec 13

534.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4
m 397,30 13,19 212,000 84 227,60 2 795,84 84 227,60 2 795,84 0,00 0,00 38,49% 32 422,07 1 076,22 august 10 marec 13

535.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 

40/6,7
m 346,30 11,50 152,000 52 637,60 1 747,25 52 637,60 1 747,25 0,00 0,00 38,49% 20 262,00 672,58 august 10 marec 13

Strana 16 z 76



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/047/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

536.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 

71-010-66   rad ťažký PN 1,0 D 40/3,6
m 348,60 11,57 44,000 15 338,40 509,14 15 338,40 509,14 0,00 0,00 38,49% 5 904,27 195,99 august 10 marec 13

537.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 

polyfúznym zváraním
m 220,40 7,32 103,000 22 701,20 753,54 22 701,20 753,54 0,00 0,00 38,49% 8 738,46 290,06 august 10 marec 13

538.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 

polyfúznym zváraním
m 283,60 9,41 88,000 24 956,80 828,41 24 956,80 828,41 0,00 0,00 38,49% 9 606,72 318,88 august 10 marec 13

539.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 

polyfúznym zváraním
m 421,00 13,97 66,000 27 786,00 922,33 27 786,00 922,33 0,00 0,00 38,49% 10 695,78 355,03 august 10 marec 13

540.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  40 m 51,20 1,70 55,000 2 816,00 93,47 2 816,00 93,47 0,00 0,00 38,49% 1 083,97 35,98 august 10 marec 13

541.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN  40 ks 41,10 1,36 120,000 4 932,00 163,71 4 932,00 163,71 0,00 0,00 38,49% 1 898,49 63,02 august 10 marec 13

542.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN  63 ks 50,60 1,68 88,000 4 452,80 147,81 4 452,80 147,81 0,00 0,00 38,49% 1 714,03 56,90 august 10 marec 13

543.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 

110
ks 90,40 3,00 29,000 2 621,60 87,02 2 621,60 87,02 0,00 0,00 38,49% 1 009,14 33,50 august 10 marec 13

544.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku 

nad 25 do DN 50

ks 61,10 2,03 210,000 12 831,00 425,91 12 831,00 425,91 0,00 0,00 38,49% 4 939,09 163,95 august 10 marec 13

545.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre 

pevné pripojenie DN 25
sub 1 587,90 52,71 52,000 82 570,80 2 740,85 82 570,80 2 740,85 0,00 0,00 38,49% 31 784,31 1 055,05 august 10 marec 13

546.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 120,20 3,99 120,000 14 424,00 478,79 14 424,00 478,79 0,00 0,00 38,49% 5 552,29 184,30 august 10 marec 13

547.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 20 ks 120,20 3,99 66,000 7 933,20 263,33 7 933,20 263,33 0,00 0,00 38,49% 3 053,76 101,37 august 10 marec 13

548.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kľúč k posúvaču so zemnou súpravou 

(všetkých rozmerov) Y 1030
ks 985,00 32,70 6,000 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 38,49% 2 274,96 75,51 august 10 marec 13

549.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Orientačný štítok na stenu ON 73 6621 sub 162,40 5,39 22,000 3 572,80 118,60 3 572,80 118,60 0,00 0,00 38,49% 1 375,29 45,65 august 10 marec 13

550.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia 

pre magn.úpravu vody,ventilu 

plavák.dvojsedlového DN 65

ks 935,40 31,05 12,000 11 224,80 372,60 11 224,80 372,60 0,00 0,00 38,49% 4 320,81 143,42 august 10 marec 13

551.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 65 

mm
ks 199,00 6,61 12,000 2 388,00 79,27 2 388,00 79,27 0,00 0,00 38,49% 919,22 30,51 august 10 marec 13

552.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia 

pre magn.úpravu vody,ventilu 

plavák.dvojsedlového DN 125

ks 2 049,40 68,03 6,000 12 296,40 408,17 12 296,40 408,17 0,00 0,00 38,49% 4 733,30 157,12 august 10 marec 13

553.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 

125 mm
ks 410,00 13,61 6,000 2 460,00 81,66 2 460,00 81,66 0,00 0,00 38,49% 946,94 31,43 august 10 marec 13

554.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre batériu G 1/2
pár 229,50 7,62 42,000 9 639,00 319,96 9 639,00 319,96 0,00 0,00 38,49% 3 710,38 123,16 august 10 marec 13

555.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre batériu G 3/4
pár 289,10 9,60 16,000 4 625,60 153,54 4 625,60 153,54 0,00 0,00 38,49% 1 780,55 59,10 august 10 marec 13

556.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 119,80 3,98 33,000 3 953,40 131,23 3 953,40 131,23 0,00 0,00 38,49% 1 521,80 50,51 august 10 marec 13

557.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4" ks 151,00 5,01 33,000 4 983,00 165,41 4 983,00 165,41 0,00 0,00 38,49% 1 918,13 63,67 august 10 marec 13

558.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1

ks 36,30 1,20 21,000 762,30 25,30 762,30 25,30 0,00 0,00 38,49% 293,44 9,74 august 10 marec 13

559.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" ks 223,00 7,40 21,000 4 683,00 155,45 4 683,00 155,45 0,00 0,00 38,49% 1 802,65 59,84 august 10 marec 13

560.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4

ks 36,60 1,21 16,000 585,60 19,44 585,60 19,44 0,00 0,00 38,49% 225,42 7,48 august 10 marec 13

561.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 5/4" ks 315,00 10,46 16,000 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 38,49% 1 940,07 64,40 august 10 marec 13

562.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2

ks 44,50 1,48 6,000 267,00 8,86 267,00 8,86 0,00 0,00 38,49% 102,78 3,41 august 10 marec 13

563.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil hydrantový K 522 C 2" ks 645,00 21,41 6,000 3 870,00 128,46 3 870,00 128,46 0,00 0,00 38,49% 1 489,69 49,45 august 10 marec 13

564.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 3/4
ks 58,40 1,94 66,000 3 854,40 127,94 3 854,40 127,94 0,00 0,00 38,49% 1 483,69 49,25 august 10 marec 13

565.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priech ke83t 2 ks 545,00 18,09 66,000 35 970,00 1 193,99 35 970,00 1 193,99 0,00 0,00 38,49% 13 846,08 459,61 august 10 marec 13

566.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 6/4
ks 96,80 3,21 13,000 1 258,40 41,77 1 258,40 41,77 0,00 0,00 38,49% 484,40 16,08 august 10 marec 13

Strana 17 z 76



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/047/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

567.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač pre ÚK mosadzný VE 3040 6/4" ks 385,00 12,78 13,000 5 005,00 166,14 5 005,00 166,14 0,00 0,00 38,49% 1 926,59 63,95 august 10 marec 13

568.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúra požiarna,hydrant K 522 c G 2 ks 781,30 25,93 22,000 17 188,60 570,56 17 188,60 570,56 0,00 0,00 38,49% 6 616,48 219,63 august 10 marec 13

569.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarne príslušenstvo,hadica gumová D 

25/34
m 91,90 3,05 120,000 11 028,00 366,06 11 028,00 366,06 0,00 0,00 38,49% 4 245,05 140,91 august 10 marec 13

570.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hadicová spojka K 

278 G 5/4
sub 92,40 3,07 12,000 1 108,80 36,81 1 108,80 36,81 0,00 0,00 38,49% 426,81 14,17 august 10 marec 13

571.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. 

prírubového skrutkového vertikálneho DN 80
ks 1 117,40 37,09 5,000 5 587,00 185,45 5 587,00 185,45 0,00 0,00 38,49% 2 150,63 71,39 august 10 marec 13

572.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer jh3-v/3 ks 815,00 27,05 5,000 4 075,00 135,27 4 075,00 135,27 0,00 0,00 38,49% 1 568,61 52,07 august 10 marec 13

573.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 72,30 2,40 213,000 15 399,90 511,18 15 399,90 511,18 0,00 0,00 38,49% 5 927,94 196,77 august 10 marec 13

574.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového nad DN 100 do 

DN 20

m 177,40 5,89 320,000 56 768,00 1 884,35 56 768,00 1 884,35 0,00 0,00 38,49% 21 851,93 725,35 august 10 marec 13

575.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
m 17,40 0,58 533,000 9 274,20 307,85 9 274,20 307,85 0,00 0,00 38,49% 3 569,95 118,50 august 10 marec 13

576.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch  výšky nad 12 do 24 m
% 8 238,48 273,47 6,750 55 609,74 1 845,91 55 609,74 1 845,91 0,00 0,00 38,49% 21 406,08 710,55 august 10 marec 13

577. Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

578.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž domovej vodárne s čerpadlom 

odstredivým horizontálnym so sacím 

košom,bez potrubia Darling

sub 1 633,50 54,22 6,000 9 801,00 325,33 9 801,00 325,33 0,00 0,00 38,49% 3 772,74 125,23 august 10 marec 13

579.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

GABOTHERM  Čerpadlový modul  GTF-PM  

230/6 pre KL-230/6  kod   03397
ks 2 580,00 85,64 6,000 15 480,00 513,84 15 480,00 513,84 0,00 0,00 38,49% 5 958,78 197,80 august 10 marec 13

580.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

GABOTHERM  Upevňovací držiak soklovej 

lišty  GK-SBS  kod   03485
ks 340,00 11,29 6,000 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 38,49% 785,27 26,07 august 10 marec 13

581.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

GABOTHERM  Spojka  GTF-K 18 x 2 - 1/2"  

kod   03498
ks 2 166,00 71,90 6,000 12 996,00 431,39 12 996,00 431,39 0,00 0,00 38,49% 5 002,60 166,06 august 10 marec 13

582.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 403,17 13,38 6,500 2 620,61 86,99 2 620,61 86,99 0,00 0,00 38,49% 1 008,76 33,48 august 10 marec 13

583. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

584. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

585.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38
m 66,90 2,22 1 852,000 123 898,80 4 112,69 123 898,80 4 112,69 0,00 0,00 38,49% 47 692,86 1 583,11 august 10 marec 13

586.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    18/6" m 5,00 0,17 1 852,000 9 260,00 307,38 9 260,00 307,38 0,00 0,00 38,49% 3 564,49 118,32 august 10 marec 13

587.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

42-70
m 72,80 2,42 1 020,000 74 256,00 2 464,85 74 256,00 2 464,85 0,00 0,00 38,49% 28 583,66 948,80 august 10 marec 13

588.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia   65/13" m 45,00 1,49 1 020,000 45 900,00 1 523,60 45 900,00 1 523,60 0,00 0,00 38,49% 17 668,47 586,49 august 10 marec 13

589.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

76-95
m 78,40 2,60 652,000 51 116,80 1 696,77 51 116,80 1 696,77 0,00 0,00 38,49% 19 676,59 653,14 august 10 marec 13

590.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    76/9" m 34,00 1,13 652,000 22 168,00 735,84 22 168,00 735,84 0,00 0,00 38,49% 8 533,22 283,25 august 10 marec 13

591.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spona na Mirelon ks 0,60 0,02 1 220,000 732,00 24,30 732,00 24,30 0,00 0,00 38,49% 281,77 9,35 august 10 marec 13

592.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 3 273,32 108,65 6,550 21 440,22 711,68 21 440,22 711,68 0,00 0,00 38,49% 8 253,07 273,95 august 10 marec 13

593. Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

594.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kotla teplovodného žiarorúrkového 

skriňového automatických ARK 1000-1160 

kW

sub 22 908,50 760,42 3,000 68 725,50 2 281,27 68 725,50 2 281,27 0,00 0,00 38,49% 26 454,78 878,14 august 10 marec 13

595.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vykurovacia technika  VIADRUS  kotol   

G100 8cl.
ks 340 300,00 11 295,89 3,000 1 020 900,00 33 887,67 1 020 900,00 33 887,67 0,00 0,00 38,49% 392 979,10 13 044,52 august 10 marec 13

596.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečovacie zariad. pretlakové veľ. I 

250x250, s obsahom 30 l  DN 65 s výkonom 

kotla do 291 kW

sub 9 386,70 311,58 3,000 28 160,10 934,74 28 160,10 934,74 0,00 0,00 38,49% 10 839,78 359,81 august 10 marec 13

597.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
% 11 177,86 371,04 5,750 64 272,67 2 133,46 64 272,67 2 133,46 0,00 0,00 38,49% 24 740,74 821,24 august 10 marec 13

598. Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

599.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0 DN 100
ks 6 880,80 228,40 16,000 110 092,80 3 654,41 110 092,80 3 654,41 0,00 0,00 38,49% 42 378,46 1 406,71 august 10 marec 13

600.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

REHAU-Rozdeľovač vykurovacieho vedenia ( 

HLV ) , mat. mosadz Ms 63 HLV 2 k. 

č.232021-001

ks 3 080,00 102,24 16,000 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 38,49% 18 969,55 629,67 august 10 marec 13
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601.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 

rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 

11 353.0 DN do 40

ks 182,80 6,07 44,000 8 043,20 266,99 8 043,20 266,99 0,00 0,00 38,49% 3 096,10 102,77 august 10 marec 13

602.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievača vody - solárneho  do PN 

2,5/1,0 objemu 1 600 l
sub 5 357,60 177,84 4,000 21 430,40 711,36 21 430,40 711,36 0,00 0,00 38,49% 8 249,29 273,83 august 10 marec 13

603.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohrievač vody elektrický akumulačný s 

objemom  160l
ks 18 650,00 619,07 4,000 74 600,00 2 476,27 74 600,00 2 476,27 0,00 0,00 38,49% 28 716,08 953,20 august 10 marec 13

604.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo ručné  krídlové dvojčinné vrátane 

sacieho koša bez potrubia KN 1 G 3/4
sub 2 240,50 74,37 6,000 13 443,00 446,23 13 443,00 446,23 0,00 0,00 38,49% 5 174,67 171,77 august 10 marec 13

605.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo ručné  krídlové dvojčinné vrátane 

sacieho koša bez potrubia KN 4 G 5/4
sub 3 477,70 115,44 3,000 10 433,10 346,32 10 433,10 346,32 0,00 0,00 38,49% 4 016,05 133,31 august 10 marec 13

606.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo ručné  krídlové dvojčinné vrátane 

sacieho koša bez potrubia KN 7 G 2
sub 5 540,20 183,90 7,000 38 781,40 1 287,31 38 781,40 1 287,31 0,00 0,00 38,49% 14 928,28 495,53 august 10 marec 13

607.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač plavákový   TP O3 136 MTP 23/20 VP 

5D 50 spínanie 3/0
sub 1 647,80 54,70 3,000 4 943,40 164,09 4 943,40 164,09 0,00 0,00 38,49% 1 902,88 63,16 august 10 marec 13

608.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 3 310,47 109,89 8,150 26 980,35 895,58 26 980,35 895,58 0,00 0,00 38,49% 10 385,66 344,74 august 10 marec 13

609. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

610.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 10
m 205,70 6,83 223,000 45 871,10 1 522,64 45 871,10 1 522,64 0,00 0,00 38,49% 17 657,35 586,12 august 10 marec 13

611.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25
m 303,20 10,06 183,000 55 485,60 1 841,78 55 485,60 1 841,78 0,00 0,00 38,49% 21 358,29 708,97 august 10 marec 13

612.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50
m 522,70 17,35 55,000 28 748,50 954,28 28 748,50 954,28 0,00 0,00 38,49% 11 066,27 367,33 august 10 marec 13

613.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompenzátor osový vlnový so skrutkovaním 

V 4720 a - závitový G 3/4
ks 1 148,50 38,12 19,000 21 821,50 724,34 21 821,50 724,34 0,00 0,00 38,49% 8 399,84 278,82 august 10 marec 13

614.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompenzátor osový vlnový so skrutkovaním 

V 4720 a - závitový G 2
ks 2 642,00 87,70 6,000 15 852,00 526,19 15 852,00 526,19 0,00 0,00 38,49% 6 101,97 202,55 august 10 marec 13

615.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových  

akosť 11 533.0 do DN 50
ks 396,80 13,17 16,000 6 348,80 210,74 6 348,80 210,74 0,00 0,00 38,49% 2 443,87 81,12 august 10 marec 13

616.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z medených rúrok mäkkých D 15x1 

mm
m 418,00 13,88 23,000 9 614,00 319,13 9 614,00 319,13 0,00 0,00 38,49% 3 700,76 122,84 august 10 marec 13

617.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z medených rúrok mäkkých D 22x1 

mm
m 526,70 17,48 36,000 18 961,20 629,40 18 961,20 629,40 0,00 0,00 38,49% 7 298,81 242,28 august 10 marec 13

618.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie plastové PVC+PP spoj lepený D 25 

mm
m 116,50 3,87 66,000 7 689,00 255,23 7 689,00 255,23 0,00 0,00 38,49% 2 959,76 98,25 august 10 marec 13

619.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie plastové PVC+PP spoj lepený D 90 

mm
m 683,50 22,69 22,000 15 037,00 499,14 15 037,00 499,14 0,00 0,00 38,49% 5 788,25 192,13 august 10 marec 13

620.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z 

rúrok v kotúčoch
m 186,40 6,19 2 698,000 502 907,20 16 693,46 502 907,20 16 693,46 0,00 0,00 38,49% 193 586,07 6 425,88 august 10 marec 13

621.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z 

rúrok v kotúčoch
m 259,90 8,63 1 520,000 395 048,00 13 113,19 395 048,00 13 113,19 0,00 0,00 38,49% 152 067,40 5 047,71 august 10 marec 13

622.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Skrinka rozdelovacej stanice pre predstenovú 

montáž GT-VKMA4
sub 3 112,40 103,31 12,000 37 348,80 1 239,75 37 348,80 1 239,75 0,00 0,00 38,49% 14 376,82 477,22 august 10 marec 13

623.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Skrinka rozdelovacej stanice pre predstenovú 

montáž GT-VKMA12
sub 4 602,30 152,77 6,000 27 613,80 916,61 27 613,80 916,61 0,00 0,00 38,49% 10 629,49 352,83 august 10 marec 13

624.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok 

do priem. 89/5
m 30,20 1,00 4 849,000 146 439,80 4 860,91 146 439,80 4 860,91 0,00 0,00 38,49% 56 369,66 1 871,13 august 10 marec 13

625. Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

626.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN  

25
sub 8 173,80 271,32 18,000 147 128,40 4 883,77 147 128,40 4 883,77 0,00 0,00 38,49% 56 634,72 1 879,93 august 10 marec 13

627.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN  

65
sub 21 205,90 703,91 55,000 1 166 324,50 38 714,88 1 166 324,50 38 714,88 0,00 0,00 38,49% 448 957,93 14 902,67 august 10 marec 13

628.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu redukčného prírubového do 

PN 4,0 DN 25
sub 535,00 17,76 4,000 2 140,00 71,03 2 140,00 71,03 0,00 0,00 38,49% 823,76 27,34 august 10 marec 13

629.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil redukcny 113002 js25 ks 1 360,00 45,14 4,000 5 440,00 180,57 5 440,00 180,57 0,00 0,00 38,49% 2 094,04 69,51 august 10 marec 13

630.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu redukčného prírubového do 

PN 4,0 DN 50
sub 867,20 28,79 6,000 5 203,20 172,71 5 203,20 172,71 0,00 0,00 38,49% 2 002,89 66,48 august 10 marec 13

631.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil redukcny 113000 js15 ks 1 150,00 38,17 6,000 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 38,49% 2 656,04 88,16 august 10 marec 13

632.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač prírubový  V 3041 D DN 50 sub 2 126,90 70,60 6,000 12 761,40 423,60 12 761,40 423,60 0,00 0,00 38,49% 4 912,30 163,06 august 10 marec 13

633.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odlučovač vody  D 35-117-616 P1  DN  15 sub 1 282,70 42,58 10,000 12 827,00 425,78 12 827,00 425,78 0,00 0,00 38,49% 4 937,55 163,90 august 10 marec 13

634.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 

DN 25
sub 1 467,50 48,71 12,000 17 610,00 584,54 17 610,00 584,54 0,00 0,00 38,49% 6 778,69 225,01 august 10 marec 13

635.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž odvádzača kondenzátu,prírubového 

DN 40
sub 740,90 24,59 6,000 4 445,40 147,56 4 445,40 147,56 0,00 0,00 38,49% 1 711,19 56,80 august 10 marec 13
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636.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvádzač kondenz. D 30-117-025 III, PN 25, 

D 15 mm
ks 3 310,00 109,87 6,000 19 860,00 659,23 19 860,00 659,23 0,00 0,00 38,49% 7 644,79 253,76 august 10 marec 13

637.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Medzikus prírubový bez protiprírub z 

oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 

jednoznačné DN 40

sub 731,70 24,29 10,000 7 317,00 242,88 7 317,00 242,88 0,00 0,00 38,49% 2 816,56 93,49 august 10 marec 13

638.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Medzikus prírubový bez protiprírub z 

oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 

jednoznačné DN 125

sub 2 230,00 74,02 6,000 13 380,00 444,13 13 380,00 444,13 0,00 0,00 38,49% 5 150,42 170,96 august 10 marec 13

639.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil regulačný V 41-111-616 II.47 DN  40 sub 2 874,20 95,41 6,000 17 245,20 572,44 17 245,20 572,44 0,00 0,00 38,49% 6 638,26 220,35 august 10 marec 13

640.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 

1/2
ks 17,20 0,57 120,000 2 064,00 68,51 2 064,00 68,51 0,00 0,00 38,49% 794,50 26,37 august 10 marec 13

641.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   HEIMEIER   

termostatický ventil 1/2" priamy
ks 487,00 16,17 120,000 58 440,00 1 939,85 58 440,00 1 939,85 0,00 0,00 38,49% 22 495,54 746,72 august 10 marec 13

642.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1 ks 20,00 0,66 88,000 1 760,00 58,42 1 760,00 58,42 0,00 0,00 38,49% 677,48 22,49 august 10 marec 13

643.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil vytok ke294t k3t 3/4 ks 157,00 5,21 88,000 13 816,00 458,61 13 816,00 458,61 0,00 0,00 38,49% 5 318,25 176,53 august 10 marec 13

644.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil odvzdušňovací závitový  vykurovacích 

telies do G 3/8
ks 48,90 1,62 120,000 5 868,00 194,78 5 868,00 194,78 0,00 0,00 38,49% 2 258,79 74,98 august 10 marec 13

645.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 

3/8
ks 274,70 9,12 205,000 56 313,50 1 869,27 56 313,50 1 869,27 0,00 0,00 38,49% 21 676,98 719,54 august 10 marec 13

646.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 

1/2
ks 288,70 9,58 123,000 35 510,10 1 178,72 35 510,10 1 178,72 0,00 0,00 38,49% 13 669,04 453,73 august 10 marec 13

647.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový Ve 4262 - priamy G 

3/8
ks 496,90 16,49 210,000 104 349,00 3 463,75 104 349,00 3 463,75 0,00 0,00 38,49% 40 167,48 1 333,32 august 10 marec 13

648.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový Ve 4363 A - rohový 

G 3/8
ks 499,90 16,59 152,000 75 984,80 2 522,23 75 984,80 2 522,23 0,00 0,00 38,49% 29 249,13 970,89 august 10 marec 13

649.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový s hlavicou ručného 

ovládania  V 4252 - priamy G 3/8
ks 276,90 9,19 88,000 24 367,20 808,84 24 367,20 808,84 0,00 0,00 38,49% 9 379,76 311,35 august 10 marec 13

650.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil regulačný závitový V 4253 - rohový G 

3/8
ks 336,90 11,18 152,000 51 208,80 1 699,82 51 208,80 1 699,82 0,00 0,00 38,49% 19 712,01 654,32 august 10 marec 13

651.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/8 ks 168,00 5,58 122,000 20 496,00 680,34 20 496,00 680,34 0,00 0,00 38,49% 7 889,61 261,89 august 10 marec 13

652.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/4 ks 204,10 6,77 89,000 18 164,90 602,96 18 164,90 602,96 0,00 0,00 38,49% 6 992,29 232,10 august 10 marec 13

653.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 

5/4
ks 415,40 13,79 110,000 45 694,00 1 516,76 45 694,00 1 516,76 0,00 0,00 38,49% 17 589,17 583,85 august 10 marec 13

654.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný závitový nízkozdvižný 

pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C  ON 

13 7031 G 1

ks 2 575,40 85,49 66,000 169 976,40 5 642,18 169 976,40 5 642,18 0,00 0,00 38,49% 65 429,69 2 171,87 august 10 marec 13

655.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný závitový nízkozdvižný 

pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C  ON 

13 7031 G 2

ks 3 458,30 114,79 12,000 41 499,60 1 377,53 41 499,60 1 377,53 0,00 0,00 38,49% 15 974,61 530,26 august 10 marec 13

656.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 1/2 ks 186,10 6,18 88,000 16 376,80 543,61 16 376,80 543,61 0,00 0,00 38,49% 6 303,99 209,25 august 10 marec 13

657.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 1 ks 281,40 9,34 22,000 6 190,80 205,50 6 190,80 205,50 0,00 0,00 38,49% 2 383,05 79,10 august 10 marec 13

658.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 2 ks 693,30 23,01 13,000 9 012,90 299,17 9 012,90 299,17 0,00 0,00 38,49% 3 469,37 115,16 august 10 marec 13

659.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmiešavacia armatúra trojcestná  "MIX AP" 

DN 32
ks 1 657,30 55,01 10,000 16 573,00 550,12 16 573,00 550,12 0,00 0,00 38,49% 6 379,51 211,76 august 10 marec 13

660.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - 

priamy typ 160 prev."A"
ks 419,00 13,91 12,000 5 028,00 166,90 5 028,00 166,90 0,00 0,00 38,49% 1 935,45 64,25 august 10 marec 13

661.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teplomer technický rohový typ 160 prev."B" ks 575,00 19,09 6,000 3 450,00 114,52 3 450,00 114,52 0,00 0,00 38,49% 1 328,02 44,08 august 10 marec 13

662.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa 

č.03313 priem. 160
ks 1 277,40 42,40 3,000 3 832,20 127,21 3 832,20 127,21 0,00 0,00 38,49% 1 475,14 48,97 august 10 marec 13

663.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovanie  - armatúra  GIACOMINI   

Automatický napúšťací ventil, mosadz, 1/2"
ks 2 560,00 84,98 3,000 7 680,00 254,93 7 680,00 254,93 0,00 0,00 38,49% 2 956,29 98,13 august 10 marec 13

664.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Regulátor tlaku  s mikrospínačom  typ 61 227 -

0,003 až +0,3 kPa
ks 2 188,60 72,65 2,000 4 377,20 145,30 4 377,20 145,30 0,00 0,00 38,49% 1 684,93 55,93 august 10 marec 13

665.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné meracie armatúry,návarok s 

rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2
ks 110,90 3,68 22,000 2 439,80 80,99 2 439,80 80,99 0,00 0,00 38,49% 939,16 31,17 august 10 marec 13

666.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné meracie armatúry,návarok s 

rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1
ks 134,60 4,47 10,000 1 346,00 44,68 1 346,00 44,68 0,00 0,00 38,49% 518,12 17,20 august 10 marec 13

667.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
% 22 404,01 743,68 3,300 73 933,24 2 454,13 73 933,24 2 454,13 0,00 0,00 38,49% 28 459,42 944,68 august 10 marec 13

668. Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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669.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia skúška HZS 400,00 13,28 85,000 34 000,00 1 128,59 34 000,00 1 128,59 0,00 0,00 38,49% 13 087,76 434,43 august 10 marec 13

670.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 

dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm
sub 442,50 14,69 68,000 30 090,00 998,81 30 090,00 998,81 0,00 0,00 38,49% 11 582,66 384,47 august 10 marec 13

671.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 

500X0600
ks 1 745,00 57,92 68,000 118 660,00 3 938,79 118 660,00 3 938,79 0,00 0,00 38,49% 45 676,27 1 516,17 august 10 marec 13

672.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 

900x2000
ks 2 950,00 97,92 90,000 265 500,00 8 812,99 265 500,00 8 812,99 0,00 0,00 38,49% 102 199,97 3 392,42 august 10 marec 13

673.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 

300x0500
ks 2 585,00 85,81 90,000 232 650,00 7 722,57 232 650,00 7 722,57 0,00 0,00 38,49% 89 554,89 2 972,68 august 10 marec 13

674.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž konvektora s osadením na konzoly 

TS 025 do 1290 mm
sub 378,50 12,56 15,000 5 677,50 188,46 5 677,50 188,46 0,00 0,00 38,49% 2 185,46 72,54 august 10 marec 13

675.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konvektor UNI KONTHERM URO - 7 v 575 

mm dĺ 2110 mm
ks 3 260,00 108,21 15,000 48 900,00 1 623,18 48 900,00 1 623,18 0,00 0,00 38,49% 18 823,27 624,82 august 10 marec 13

676.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 7 354,78 244,13 4,650 34 199,70 1 135,22 34 199,70 1 135,22 0,00 0,00 38,49% 13 164,63 436,99 august 10 marec 13

677. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

678. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

679.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38
m 66,90 2,22 523,000 34 988,70 1 161,41 34 988,70 1 161,41 0,00 0,00 38,49% 13 468,34 447,07 august 10 marec 13

680.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    18/6" m 5,00 0,17 523,000 2 615,00 86,80 2 615,00 86,80 0,00 0,00 38,49% 1 006,60 33,41 august 10 marec 13

681.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

42-70
m 72,80 2,42 189,000 13 759,20 456,72 13 759,20 456,72 0,00 0,00 38,49% 5 296,38 175,81 august 10 marec 13

682.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia   65/13" m 45,00 1,49 189,000 8 505,00 282,31 8 505,00 282,31 0,00 0,00 38,49% 3 273,86 108,67 august 10 marec 13

683.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 

76-95
m 78,40 2,60 156,000 12 230,40 405,97 12 230,40 405,97 0,00 0,00 38,49% 4 707,90 156,27 august 10 marec 13

684.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia    76/9" m 34,00 1,13 156,000 5 304,00 176,06 5 304,00 176,06 0,00 0,00 38,49% 2 041,69 67,77 august 10 marec 13

685.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spona na Mirelon ks 88,60 2,94 55,000 4 873,00 161,75 4 873,00 161,75 0,00 0,00 38,49% 1 875,78 62,26 august 10 marec 13

686.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 822,75 27,31 4,880 4 015,03 133,27 4 015,03 133,27 0,00 0,00 38,49% 1 545,52 51,30 august 10 marec 13

687. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

688.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny 

nelegovanej odpadové DN 200
m 2 767,00 91,85 68,000 188 156,00 6 245,63 188 156,00 6 245,63 0,00 0,00 38,49% 72 427,64 2 404,16 august 10 marec 13

689.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 63x1,8
m 344,40 11,43 529,000 182 187,60 6 047,52 182 187,60 6 047,52 0,00 0,00 38,49% 70 130,20 2 327,90 august 10 marec 13

690.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 75x1,8
m 315,20 10,46 63,000 19 857,60 659,15 19 857,60 659,15 0,00 0,00 38,49% 7 643,87 253,73 august 10 marec 13

691.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 363,50 12,07 115,000 41 802,50 1 387,59 41 802,50 1 387,59 0,00 0,00 38,49% 16 091,20 534,13 august 10 marec 13

692.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 140x2,8
m 416,60 13,83 563,000 234 545,80 7 785,49 234 545,80 7 785,49 0,00 0,00 38,49% 90 284,65 2 996,90 august 10 marec 13

693.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 40x1,8
m 244,70 8,12 126,000 30 832,20 1 023,44 30 832,20 1 023,44 0,00 0,00 38,49% 11 868,36 393,96 august 10 marec 13

694.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 50x1,8
m 240,90 8,00 87,000 20 958,30 695,69 20 958,30 695,69 0,00 0,00 38,49% 8 067,56 267,79 august 10 marec 13

695.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8
ks 41,80 1,39 63,000 2 633,40 87,41 2 633,40 87,41 0,00 0,00 38,49% 1 013,69 33,65 august 10 marec 13

696.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8
ks 46,30 1,54 50,000 2 315,00 76,84 2 315,00 76,84 0,00 0,00 38,49% 891,12 29,58 august 10 marec 13

697.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8
ks 54,50 1,81 29,000 1 580,50 52,46 1 580,50 52,46 0,00 0,00 38,49% 608,39 20,19 august 10 marec 13

698.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 

1436
ks 273,40 9,08 22,000 6 014,80 199,65 6 014,80 199,65 0,00 0,00 38,49% 2 315,30 76,85 august 10 marec 13

699.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zápachová uzávierka podlahová  T 1021 PH ks 229,40 7,61 33,000 7 570,20 251,28 7 570,20 251,28 0,00 0,00 38,49% 2 914,03 96,73 august 10 marec 13

700.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka pisoárová  T 2422 DN 

50
ks 471,50 15,65 12,000 5 658,00 187,81 5 658,00 187,81 0,00 0,00 38,49% 2 177,96 72,29 august 10 marec 13

701.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m 48,00 1,59 1 483,000 71 184,00 2 362,88 71 184,00 2 362,88 0,00 0,00 38,49% 27 401,14 909,55 august 10 marec 13

702.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 8 152,96 270,63 4,100 33 427,13 1 109,58 33 427,13 1 109,58 0,00 0,00 38,49% 12 867,24 427,11 august 10 marec 13

703. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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704.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 100
m 5 550,10 184,23 8,000 44 400,80 1 473,84 44 400,80 1 473,84 0,00 0,00 38,49% 17 091,38 567,33 august 10 marec 13

705.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 15

m 269,00 8,93 66,000 17 754,00 589,32 17 754,00 589,32 0,00 0,00 38,49% 6 834,12 226,85 august 10 marec 13

706.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 32

m 462,90 15,37 22,000 10 183,80 338,04 10 183,80 338,04 0,00 0,00 38,49% 3 920,09 130,12 august 10 marec 13

707.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 65

m 827,40 27,46 41,000 33 923,40 1 126,05 33 923,40 1 126,05 0,00 0,00 38,49% 13 058,27 433,46 august 10 marec 13

708.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7
m 244,00 8,10 253,000 61 732,00 2 049,13 61 732,00 2 049,13 0,00 0,00 38,49% 23 762,74 788,78 august 10 marec 13

709.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4
m 281,10 9,33 188,000 52 846,80 1 754,19 52 846,80 1 754,19 0,00 0,00 38,49% 20 342,53 675,25 august 10 marec 13

710.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4
m 397,30 13,19 212,000 84 227,60 2 795,84 84 227,60 2 795,84 0,00 0,00 38,49% 32 422,07 1 076,22 august 10 marec 13

711.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 

40/6,7
m 346,30 11,50 152,000 52 637,60 1 747,25 52 637,60 1 747,25 0,00 0,00 38,49% 20 262,00 672,58 august 10 marec 13

712.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 

71-010-66   rad ťažký PN 1,0 D 40/3,6
m 348,60 11,57 44,000 15 338,40 509,14 15 338,40 509,14 0,00 0,00 38,49% 5 904,27 195,99 august 10 marec 13

713.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 

polyfúznym zváraním
m 220,40 7,32 103,000 22 701,20 753,54 22 701,20 753,54 0,00 0,00 38,49% 8 738,46 290,06 august 10 marec 13

714.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 

polyfúznym zváraním
m 283,60 9,41 88,000 24 956,80 828,41 24 956,80 828,41 0,00 0,00 38,49% 9 606,72 318,88 august 10 marec 13

715.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 

polyfúznym zváraním
m 421,00 13,97 66,000 27 786,00 922,33 27 786,00 922,33 0,00 0,00 38,49% 10 695,78 355,03 august 10 marec 13

716.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  40 m 51,20 1,70 55,000 2 816,00 93,47 2 816,00 93,47 0,00 0,00 38,49% 1 083,97 35,98 august 10 marec 13

717.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN  40 ks 41,10 1,36 120,000 4 932,00 163,71 4 932,00 163,71 0,00 0,00 38,49% 1 898,49 63,02 august 10 marec 13

718.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN  63 ks 50,60 1,68 88,000 4 452,80 147,81 4 452,80 147,81 0,00 0,00 38,49% 1 714,03 56,90 august 10 marec 13

719.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 

110
ks 90,40 3,00 29,000 2 621,60 87,02 2 621,60 87,02 0,00 0,00 38,49% 1 009,14 33,50 august 10 marec 13

720.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku 

nad 25 do DN 50

ks 61,10 2,03 210,000 12 831,00 425,91 12 831,00 425,91 0,00 0,00 38,49% 4 939,09 163,95 august 10 marec 13

721.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre 

pevné pripojenie DN 25
sub 1 587,90 52,71 52,000 82 570,80 2 740,85 82 570,80 2 740,85 0,00 0,00 38,49% 31 784,31 1 055,05 august 10 marec 13

722.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 120,20 3,99 120,000 14 424,00 478,79 14 424,00 478,79 0,00 0,00 38,49% 5 552,29 184,30 august 10 marec 13

723.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 20 ks 120,20 3,99 66,000 7 933,20 263,33 7 933,20 263,33 0,00 0,00 38,49% 3 053,76 101,37 august 10 marec 13

724.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kľúč k posúvaču so zemnou súpravou 

(všetkých rozmerov) Y 1030
ks 985,00 32,70 6,000 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 38,49% 2 274,96 75,51 august 10 marec 13

725.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Orientačný štítok na stenu ON 73 6621 sub 162,40 5,39 22,000 3 572,80 118,60 3 572,80 118,60 0,00 0,00 38,49% 1 375,29 45,65 august 10 marec 13

726.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia 

pre magn.úpravu vody,ventilu 

plavák.dvojsedlového DN 65

ks 935,40 31,05 12,000 11 224,80 372,60 11 224,80 372,60 0,00 0,00 38,49% 4 320,81 143,42 august 10 marec 13

727.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 65 

mm
ks 199,00 6,61 12,000 2 388,00 79,27 2 388,00 79,27 0,00 0,00 38,49% 919,22 30,51 august 10 marec 13

728.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia 

pre magn.úpravu vody,ventilu 

plavák.dvojsedlového DN 125

ks 2 049,40 68,03 6,000 12 296,40 408,17 12 296,40 408,17 0,00 0,00 38,49% 4 733,30 157,12 august 10 marec 13

729.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 

125 mm
ks 410,00 13,61 6,000 2 460,00 81,66 2 460,00 81,66 0,00 0,00 38,49% 946,94 31,43 august 10 marec 13

730.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre batériu G 1/2
pár 229,50 7,62 42,000 9 639,00 319,96 9 639,00 319,96 0,00 0,00 38,49% 3 710,38 123,16 august 10 marec 13

731.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre batériu G 3/4
pár 289,10 9,60 16,000 4 625,60 153,54 4 625,60 153,54 0,00 0,00 38,49% 1 780,55 59,10 august 10 marec 13

732.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 119,80 3,98 33,000 3 953,40 131,23 3 953,40 131,23 0,00 0,00 38,49% 1 521,80 50,51 august 10 marec 13

733.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4" ks 151,00 5,01 33,000 4 983,00 165,41 4 983,00 165,41 0,00 0,00 38,49% 1 918,13 63,67 august 10 marec 13
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734.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1

ks 36,30 1,20 21,000 762,30 25,30 762,30 25,30 0,00 0,00 38,49% 293,44 9,74 august 10 marec 13

735.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" ks 223,00 7,40 21,000 4 683,00 155,45 4 683,00 155,45 0,00 0,00 38,49% 1 802,65 59,84 august 10 marec 13

736.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4

ks 36,60 1,21 16,000 585,60 19,44 585,60 19,44 0,00 0,00 38,49% 225,42 7,48 august 10 marec 13

737.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 5/4" ks 315,00 10,46 16,000 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 38,49% 1 940,07 64,40 august 10 marec 13

738.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2

ks 44,50 1,48 6,000 267,00 8,86 267,00 8,86 0,00 0,00 38,49% 102,78 3,41 august 10 marec 13

739.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil hydrantový K 522 C 2" ks 645,00 21,41 6,000 3 870,00 128,46 3 870,00 128,46 0,00 0,00 38,49% 1 489,69 49,45 august 10 marec 13

740.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 3/4
ks 58,40 1,94 66,000 3 854,40 127,94 3 854,40 127,94 0,00 0,00 38,49% 1 483,69 49,25 august 10 marec 13

741.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priech ke83t 2 ks 545,00 18,09 66,000 35 970,00 1 193,99 35 970,00 1 193,99 0,00 0,00 38,49% 13 846,08 459,61 august 10 marec 13

742.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 6/4
ks 96,80 3,21 13,000 1 258,40 41,77 1 258,40 41,77 0,00 0,00 38,49% 484,40 16,08 august 10 marec 13

743.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač pre ÚK mosadzný VE 3040 6/4" ks 385,00 12,78 13,000 5 005,00 166,14 5 005,00 166,14 0,00 0,00 38,49% 1 926,59 63,95 august 10 marec 13

744.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúra požiarna,hydrant K 522 c G 2 ks 781,30 25,93 22,000 17 188,60 570,56 17 188,60 570,56 0,00 0,00 38,49% 6 616,48 219,63 august 10 marec 13

745.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarne príslušenstvo,hadica gumová D 

25/34
m 91,90 3,05 120,000 11 028,00 366,06 11 028,00 366,06 0,00 0,00 38,49% 4 245,05 140,91 august 10 marec 13

746.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hadicová spojka K 

278 G 5/4
sub 92,40 3,07 12,000 1 108,80 36,81 1 108,80 36,81 0,00 0,00 38,49% 426,81 14,17 august 10 marec 13

747.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. 

prírubového skrutkového vertikálneho DN 80
ks 1 117,40 37,09 5,000 5 587,00 185,45 5 587,00 185,45 0,00 0,00 38,49% 2 150,63 71,39 august 10 marec 13

748.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer jh3-v/3 ks 815,00 27,05 5,000 4 075,00 135,27 4 075,00 135,27 0,00 0,00 38,49% 1 568,61 52,07 august 10 marec 13

749.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 72,30 2,40 213,000 15 399,90 511,18 15 399,90 511,18 0,00 0,00 38,49% 5 927,94 196,77 august 10 marec 13

750.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového nad DN 100 do 

DN 20

m 177,40 5,89 320,000 56 768,00 1 884,35 56 768,00 1 884,35 0,00 0,00 38,49% 21 851,93 725,35 august 10 marec 13

751.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
m 17,40 0,58 533,000 9 274,20 307,85 9 274,20 307,85 0,00 0,00 38,49% 3 569,95 118,50 august 10 marec 13

752.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch  výšky nad 12 do 24 m
% 8 238,48 273,47 6,750 55 609,74 1 845,91 55 609,74 1 845,91 0,00 0,00 38,49% 21 406,08 710,55 august 10 marec 13

753. Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

754.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž domovej vodárne s čerpadlom 

odstredivým horizontálnym so sacím 

košom,bez potrubia Darling

sub 1 633,50 54,22 6,000 9 801,00 325,33 9 801,00 325,33 0,00 0,00 38,49% 3 772,74 125,23 august 10 marec 13

755.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

GABOTHERM  Čerpadlový modul  GTF-PM  

230/6 pre KL-230/6  kod   03397
ks 2 580,00 85,64 6,000 15 480,00 513,84 15 480,00 513,84 0,00 0,00 38,49% 5 958,78 197,80 august 10 marec 13

756.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

GABOTHERM  Upevňovací držiak soklovej 

lišty  GK-SBS  kod   03485
ks 340,00 11,29 6,000 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 38,49% 785,27 26,07 august 10 marec 13

757.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

GABOTHERM  Spojka  GTF-K 18 x 2 - 1/2"  

kod   03498
ks 2 166,00 71,90 6,000 12 996,00 431,39 12 996,00 431,39 0,00 0,00 38,49% 5 002,60 166,06 august 10 marec 13

758.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 403,17 13,38 6,500 2 620,61 86,99 2 620,61 86,99 0,00 0,00 38,49% 1 008,76 33,48 august 10 marec 13

759. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

760. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

761.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zameranie a vytýčenie objektu hod 580,00 19,25 100,000 58 000,00 1 925,25 58 000,00 1 925,25 0,00 0,00 38,49% 22 326,17 741,09 august 10 apríl 12

762.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 268,90 8,93 860,000 231 254,00 7 676,23 231 254,00 7 676,23 0,00 0,00 38,49% 89 017,52 2 954,84 august 10 apríl 12

763.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 

do 1000 m3
m3 122,10 4,05 7 829,000 955 920,90 31 730,76 955 920,90 31 730,76 0,00 0,00 38,49% 367 966,44 12 214,25 august 10 apríl 12

764.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,00 1,33 7 829,000 313 160,00 10 395,01 313 160,00 10 395,01 0,00 0,00 38,49% 120 545,93 4 001,39 august 10 apríl 12

765.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 5,do 100 

m3/  pätky , /
m3 550,00 18,26 698,000 383 900,00 12 743,15 383 900,00 12 743,15 0,00 0,00 38,49% 147 776,16 4 905,27 august 10 apríl 12

766.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
M3 680,50 22,59 7 829,000 5 327 634,50 176 845,07 5 327 634,50 176 845,07 0,00 0,00 38,49% 2 050 787,56 68 073,68 august 10 apríl 12
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767.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 90,40 3,00 7 829,000 707 741,60 23 492,72 707 741,60 23 492,72 0,00 0,00 38,49% 272 433,79 9 043,15 august 10 apríl 12

768.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 

1-4 po spevnenej ceste
m3 11,70 0,39 77 000,000 900 900,00 29 904,40 900 900,00 29 904,40 0,00 0,00 38,49% 346 787,02 11 511,22 august 10 apríl 12

769.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3 m3 27,10 0,90 5 896,000 159 781,60 5 303,78 159 781,60 5 303,78 0,00 0,00 38,49% 61 505,37 2 041,60 august 10 apríl 12

770.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhutnenie podkladu zo štrkopiesku m3 194,10 6,44 480,000 93 168,00 3 092,61 93 168,00 3 092,61 0,00 0,00 38,49% 35 863,53 1 190,45 august 10 apríl 12

771.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamen drv hrub 16-32c t 415,30 13,79 717,934 298 157,99 9 897,03 298 157,99 9 897,03 0,00 0,00 38,49% 114 771,14 3 809,70 august 10 apríl 12

772.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou  so zhutnením okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3
m3 310,10 10,29 321,000 99 542,10 3 304,19 99 542,10 3 304,19 0,00 0,00 38,49% 38 317,14 1 271,90 august 10 apríl 12

773.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 

1 až 4 bez prehodenia sypaniny
m3 776,50 25,78 44,000 34 166,00 1 134,10 34 166,00 1 134,10 0,00 0,00 38,49% 13 151,65 436,55 august 10 apríl 12

774. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

775.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie opláštenia  trativodu z 

drenážných rúrok
m2 229,70 7,62 269,000 61 789,30 2 051,03 61 789,30 2 051,03 0,00 0,00 38,49% 23 784,80 789,51 august 10 apríl 12

776.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého 

drveného frakcie 16-32 mm
m3 1 057,90 35,12 125,000 132 237,50 4 389,48 132 237,50 4 389,48 0,00 0,00 38,49% 50 902,71 1 689,66 august 10 apríl 12

777.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Trativod z drenážnych rúrok  rúrok 160 mm , 

včetne geotextílie
m 261,00 8,66 192,600 50 268,60 1 668,61 50 268,60 1 668,61 0,00 0,00 38,49% 19 350,09 642,31 august 10 apríl 12

778.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia  pod základovou doskou 

hr. 800 mm
m2 42,30 1,40 1 841,600 77 899,68 2 585,80 77 899,68 2 585,80 0,00 0,00 38,49% 29 986,23 995,36 august 10 apríl 12

779.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku
m3 1 477,10 49,03 56,000 82 717,60 2 745,72 82 717,60 2 745,72 0,00 0,00 38,49% 31 840,82 1 056,92 august 10 apríl 12

780.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek,, prostý tr.B30(C 

25/30)
m3 5 452,50 180,99 668,000 3 642 270,00 120 901,21 3 642 270,00 120 901,21 0,00 0,00 38,49% 1 402 033,49 46 538,99 august 10 apríl 12

781.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových pásov, prostý tr.B12,5 m3 4 828,40 160,27 185,820 897 213,29 29 782,03 897 213,29 29 782,03 0,00 0,00 38,49% 345 367,88 11 464,11 august 10 apríl 12

782.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-

dielce
m2 352,50 11,70 563,320 198 570,30 6 591,33 198 570,30 6 591,33 0,00 0,00 38,49% 76 436,46 2 537,23 august 10 apríl 12

783.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-

dielce
m2 55,30 1,84 563,320 31 151,60 1 034,04 31 151,60 1 034,04 0,00 0,00 38,49% 11 991,31 398,04 august 10 apríl 12

784.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž základových pásov , podláh z ocele 

10335 / základy /
t 46 434,30 1 541,34 30,000 1 393 029,00 46 240,09 1 393 029,00 46 240,09 0,00 0,00 38,49% 536 224,20 17 799,38 august 10 apríl 12

785.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových  pätiek,  prostý tr.B12,5 m3 3 663,00 121,59 185,000 677 655,00 22 494,03 677 655,00 22 494,03 0,00 0,00 38,49% 260 852,44 8 658,71 august 10 apríl 12

786. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

787.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D Profi 30 P10
m3 6 674,80 221,56 698,000 4 659 010,40 154 650,81 4 659 010,40 154 650,81 0,00 0,00 38,49% 1 793 411,42 59 530,35 august 10 apríl 12

788.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm
ks 141,50 4,70 123,000 17 404,50 577,72 17 404,50 577,72 0,00 0,00 38,49% 6 699,58 222,39 august 10 apríl 12

789.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14 ks 350,30 11,63 123,000 43 086,90 1 430,22 43 086,90 1 430,22 0,00 0,00 38,49% 16 585,61 550,54 august 10 apríl 12

790.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks 177,20 5,88 88,000 15 593,60 517,61 15 593,60 517,61 0,00 0,00 38,49% 6 002,51 199,25 august 10 apríl 12

791.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 3/10 179x14x14 ks 531,30 17,64 88,000 46 754,40 1 551,96 46 754,40 1 551,96 0,00 0,00 38,49% 17 997,36 597,40 august 10 apríl 12

792.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm
ks 265,50 8,81 40,000 10 620,00 352,52 10 620,00 352,52 0,00 0,00 38,49% 4 088,00 135,70 august 10 apríl 12

793.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 12/10 

299x11,5x19
ks 986,00 32,73 40,000 39 440,00 1 309,17 39 440,00 1 309,17 0,00 0,00 38,49% 15 181,80 503,94 august 10 apríl 12

794.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 3750
ks 265,50 8,81 3,000 796,50 26,44 796,50 26,44 0,00 0,00 38,49% 306,60 10,18 august 10 apríl 12

795.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 

30(C 25/30)
m3 4 536,90 150,60 26,880 121 951,87 4 048,06 121 951,87 4 048,06 0,00 0,00 38,49% 46 943,42 1 558,24 august 10 apríl 12

796.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie m2 493,70 16,39 320,000 157 984,00 5 244,11 157 984,00 5 244,11 0,00 0,00 38,49% 60 813,41 2 018,64 august 10 apríl 12

797.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový pre svetlosť otvoru 

nad 3750mm
ks 3 874,40 128,61 8,727 33 811,89 1 122,35 33 811,89 1 122,35 0,00 0,00 38,49% 13 015,34 432,03 august 10 apríl 12

798.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu odstránenie m2 136,00 4,51 320,000 43 520,00 1 444,60 43 520,00 1 444,60 0,00 0,00 38,49% 16 752,33 556,08 august 10 apríl 12

799.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž prekladov ríms z ocele 10505 t 51 247,50 1 701,11 4,880 250 087,80 8 301,39 250 087,80 8 301,39 0,00 0,00 38,49% 96 267,29 3 195,49 august 10 apríl 12

800.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie prefabrikovaných stĺpov t 1 113,60 36,96 165,550 184 356,48 6 119,51 184 356,48 6 119,51 0,00 0,00 38,49% 70 965,07 2 355,61 august 10 apríl 12

801.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺp montovaného skeletu železobetónový 

30x30x350
ks 9 303,20 308,81 12,000 111 638,40 3 705,72 111 638,40 3 705,72 0,00 0,00 38,49% 42 973,41 1 426,46 august 10 apríl 12

802.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺp montovaného skeletu železobetónový 

VZS 92/475 40x40x1030
ks 45 379,20 1 506,31 35,000 1 588 272,00 52 720,97 1 588 272,00 52 720,97 0,00 0,00 38,49% 611 379,86 20 294,09 august 10 apríl 12

803.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺp montovaného skeletu železobetónový  

30x30x830
ks 22 202,40 736,98 16,000 355 238,40 11 791,75 355 238,40 11 791,75 0,00 0,00 38,49% 136 743,33 4 539,05 august 10 apríl 12
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804.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tehál vápennopieskových 290 x 140 

x 65 mm, na cementovú maltu MC-5 až MC-

15, hrúbky 100 mm

m2 608,90 20,21 449,000 273 396,10 9 075,09 273 396,10 9 075,09 0,00 0,00 38,49% 105 239,45 3 493,31 august 10 apríl 12

805.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Priečky Porotherm Thermobrick hr. 150 mm m2 675,50 22,42 2 401,000 1 621 875,50 53 836,40 1 621 875,50 53 836,40 0,00 0,00 38,49% 624 314,99 20 723,46 august 10 apríl 12

806.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón múrikov 

parapetných,atikových,schodiskových,zábradl

ových tr.B 20(C 16/20)

m3 4 120,80 136,79 12,550 51 716,04 1 716,66 51 716,04 1 716,66 0,00 0,00 38,49% 19 907,26 660,80 august 10 apríl 12

807.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- zhotovenie m2 317,10 10,53 185,000 58 663,50 1 947,27 58 663,50 1 947,27 0,00 0,00 38,49% 22 581,57 749,57 august 10 apríl 12

808.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- odstránenie m2 86,00 2,85 185,000 15 910,00 528,12 15 910,00 528,12 0,00 0,00 38,49% 6 124,30 203,29 august 10 apríl 12

809.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-

20 MC 10 hr. 65 mm
m2 702,80 23,33 566,180 397 911,30 13 208,24 397 911,30 13 208,24 0,00 0,00 38,49% 153 169,58 5 084,30 august 10 apríl 12

810.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými 

doskami hrúbky 50 mm
m2 183,70 6,10 566,180 104 007,27 3 452,41 104 007,27 3 452,41 0,00 0,00 38,49% 40 035,93 1 328,95 august 10 apríl 12

811.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

812.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov a prievlakov železový tr. B 30 / 

C 25/30 /
m3 5 278,90 175,23 1 143,830 6 038 164,19 200 430,33 6 038 164,19 200 430,33 0,00 0,00 38,49% 2 324 294,58 77 152,45 august 10 apríl 12

813.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce
m2 392,30 13,02 4 230,000 1 659 429,00 55 082,95 1 659 429,00 55 082,95 0,00 0,00 38,49% 638 770,61 21 203,30 august 10 apríl 12

814.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
m2 110,90 3,68 4 230,000 469 107,00 15 571,50 469 107,00 15 571,50 0,00 0,00 38,49% 180 575,23 5 994,00 august 10 apríl 12

815.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa zhotovenie
m2 232,50 7,72 4 230,000 983 475,00 32 645,39 983 475,00 32 645,39 0,00 0,00 38,49% 378 572,95 12 566,32 august 10 apríl 12

816.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa odstránenie
m2 54,90 1,82 4 230,000 232 227,00 7 708,52 232 227,00 7 708,52 0,00 0,00 38,49% 89 392,06 2 967,27 august 10 apríl 12

817.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 49 348,60 1 638,07 36,896 1 820 765,95 60 438,36 1 820 765,95 60 438,36 0,00 0,00 38,49% 700 874,68 23 264,78 august 10 apríl 12

818.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž dosiek zdvíhaných stropov z KARI 

rohoží
t 53 172,10 1 764,99 18,568 987 299,55 32 772,34 987 299,55 32 772,34 0,00 0,00 38,49% 380 045,15 12 615,19 august 10 apríl 12

819.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. B 20 (C 16/20)
m3 3 994,80 132,60 32,500 129 831,00 4 309,60 129 831,00 4 309,60 0,00 0,00 38,49% 49 976,36 1 658,91 august 10 apríl 12

820.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
m2 198,20 6,58 185,600 36 785,92 1 221,07 36 785,92 1 221,07 0,00 0,00 38,49% 14 160,15 470,03 august 10 apríl 12

821.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
m2 66,20 2,20 185,600 12 286,72 407,84 12 286,72 407,84 0,00 0,00 38,49% 4 729,58 156,99 august 10 apríl 12

822.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 5 456,60 181,13 38,170 208 278,42 6 913,58 208 278,42 6 913,58 0,00 0,00 38,49% 80 173,44 2 661,27 august 10 apríl 12

823.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10335
t 54 062,80 1 794,56 12,900 697 410,12 23 149,77 697 410,12 23 149,77 0,00 0,00 38,49% 268 456,85 8 911,14 august 10 apríl 12

824.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

m2 554,70 18,41 350,000 194 145,00 6 444,43 194 145,00 6 444,43 0,00 0,00 38,49% 74 733,01 2 480,68 august 10 apríl 12

825.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

m2 210,40 6,98 350,000 73 640,00 2 444,40 73 640,00 2 444,40 0,00 0,00 38,49% 28 346,54 940,93 august 10 apríl 12

826.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z prehodeného výkopku
m3 382,50 12,70 220,000 84 150,00 2 793,27 84 150,00 2 793,27 0,00 0,00 38,49% 32 392,19 1 075,22 august 10 apríl 12

827. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

828.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka zo suchých zmesí stien a 

stropov - hrubá
m2 264,90 8,79 10 245,560 2 714 048,84 90 089,92 2 714 048,84 90 089,92 0,00 0,00 38,49% 1 044 729,63 34 678,67 august 10 apríl 12

829.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka zo suchých zmesí stien a 

stropov - jemná
m2 336,10 11,16 10 245,560 3 443 532,72 114 304,35 3 443 532,72 114 304,35 0,00 0,00 38,49% 1 325 532,76 43 999,63 august 10 apríl 12

830.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

stien (meria sa v m2 plochy)
m2 27,40 0,91 1 120,000 30 688,00 1 018,65 30 688,00 1 018,65 0,00 0,00 38,49% 11 812,85 392,11 august 10 apríl 12

831.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) 

na hrany (meria sa v m dľ.)
m 90,70 3,01 362,000 32 833,40 1 089,87 32 833,40 1 089,87 0,00 0,00 38,49% 12 638,69 419,53 august 10 apríl 12

832.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi m2 276,90 9,19 4 189,800 1 160 155,62 38 510,11 1 160 155,62 38 510,11 0,00 0,00 38,49% 446 583,32 14 823,85 august 10 apríl 12

833.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad vonkajších  stien doskami Heraklit hr. 

50mm
m2 513,00 17,03 105,000 53 865,00 1 787,99 53 865,00 1 787,99 0,00 0,00 38,49% 20 734,47 688,26 august 10 apríl 12

834.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené 

hladidlom dreveným
m2 395,30 13,12 88,000 34 786,40 1 154,70 34 786,40 1 154,70 0,00 0,00 38,49% 13 390,47 444,48 august 10 apríl 12
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835.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplenie TI hr. 100 mm ,štrukturárna 

omietka Weber, zrnitosť 3 mm
m2 2 067,20 68,62 697,000 1 440 838,40 47 827,07 1 440 838,40 47 827,07 0,00 0,00 38,49% 554 627,66 18 410,27 august 10 apríl 12

836.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) 

hr do  5 cm
m3 3 802,60 126,22 190,325 723 729,85 24 023,43 723 729,85 24 023,43 0,00 0,00 38,49% 278 588,21 9 247,43 august 10 apríl 12

837.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny 

min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm 

(10kg/m3)

m3 249,10 8,27 190,325 47 409,96 1 573,72 47 409,96 1 573,72 0,00 0,00 38,49% 18 249,70 605,78 august 10 apríl 12

838.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm m2 227,20 7,54 3 806,500 864 836,80 28 707,32 864 836,80 28 707,32 0,00 0,00 38,49% 332 905,07 11 050,42 august 10 apríl 12

839.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 

60mm  /Premac 40x40x04 cm - terasa m.č. 

2.22,1.32 /

m2 1 113,70 36,97 357,100 397 702,27 13 201,30 397 702,27 13 201,30 0,00 0,00 38,49% 153 089,12 5 081,63 august 10 apríl 12

840. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

841.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 

mm

m 28,70 0,95 152,000 4 362,40 144,81 4 362,40 144,81 0,00 0,00 38,49% 1 679,24 55,74 august 10 apríl 12

842.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 

110x2.7x6000
ks 875,80 29,07 29,419 25 765,16 855,25 25 765,16 855,25 0,00 0,00 38,49% 9 917,89 329,21 august 10 apríl 12

843.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho 

priemeru 160 mm

m 34,00 1,13 88,000 2 992,00 99,32 2 992,00 99,32 0,00 0,00 38,49% 1 151,72 38,23 august 10 apríl 12

844.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 

4.0x6000
ks 1 890,80 62,76 14,667 27 732,36 920,55 27 732,36 920,55 0,00 0,00 38,49% 10 675,13 354,35 august 10 apríl 12

845.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka 

DN 150 ,DN 200

ks 194,60 6,46 28,000 5 448,80 180,87 5 448,80 180,87 0,00 0,00 38,49% 2 097,43 69,62 august 10 apríl 12

846.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANPL 160/110 ks 2 180,80 72,39 28,000 61 062,40 2 026,90 61 062,40 2 026,90 0,00 0,00 38,49% 23 504,99 780,22 august 10 apríl 12

847.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 

skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 

200

m 15,90 0,53 122,000 1 939,80 64,39 1 939,80 64,39 0,00 0,00 38,49% 746,69 24,79 august 10 apríl 12

848.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachta kanalizačná s vybavením a poklopom ks 34 154,80 1 133,73 1,000 34 154,80 1 133,73 34 154,80 1 133,73 0,00 0,00 38,49% 13 147,34 436,41 august 10 apríl 12

849.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta kanalizačná s obložením dna 

betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 550-

600

ks 18 205,60 604,32 6,000 109 233,60 3 625,89 109 233,60 3 625,89 0,00 0,00 38,49% 42 047,72 1 395,73 august 10 apríl 12

850. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

851.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 

1,50 m a výšky do 10 m

m2 110,00 3,65 1 900,500 209 055,00 6 939,35 209 055,00 6 939,35 0,00 0,00 38,49% 80 472,37 2 671,19 august 10 apríl 12

852.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1051
m2 34,50 1,15 3 801,000 131 134,50 4 352,87 131 134,50 4 352,87 0,00 0,00 38,49% 50 478,13 1 675,57 august 10 apríl 12

853.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 

1,50 m výšky 10 m

m2 32,40 1,08 1 900,500 61 576,20 2 043,96 61 576,20 2 043,96 0,00 0,00 38,49% 23 702,77 786,79 august 10 apríl 12

854.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 

/vnútor. /

m2 53,40 1,77 10 245,560 547 112,90 18 160,82 547 112,90 18 160,82 0,00 0,00 38,49% 210 602,35 6 990,72 august 10 apríl 12

855.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 10 m m2 24,80 0,82 6 419,650 159 207,32 5 284,71 159 207,32 5 284,71 0,00 0,00 38,49% 61 284,31 2 034,27 august 10 apríl 12

856.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

857.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 12 m

t 232,20 7,71 10 338,408 2 400 578,34 79 684,60 2 400 578,34 79 684,60 0,00 0,00 38,49% 924 064,18 30 673,31 august 10 apríl 12

858. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

859. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

860.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolačný náter výťahoých šácht vodor. + 

zvislýý
m2 803,20 26,66 88,000 70 681,60 2 346,20 70 681,60 2 346,20 0,00 0,00 38,49% 27 207,75 903,13 august 10 apríl 12

861.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie izolácie proti povrchovej a 

podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K 

na ploche vodorovnej

m2 265,20 8,80 219,920 58 322,78 1 935,96 58 322,78 1 935,96 0,00 0,00 38,49% 22 450,42 745,22 august 10 apríl 12

862.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie izolácie proti povrchovej a 

podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K 

na ploche zvislej

m2 312,00 10,36 659,700 205 826,40 6 832,18 205 826,40 6 832,18 0,00 0,00 38,49% 79 229,58 2 629,94 august 10 apríl 12

863.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stierkové izolácie Aquafin 2KM balenie 35kg - 

SCHOMBURG
kg 152,00 5,05 791,640 120 329,28 3 994,20 120 329,28 3 994,20 0,00 0,00 38,49% 46 318,83 1 537,50 august 10 apríl 12

864.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti vode vodorovná /1.PP,  1.N.P. / m2 142,70 4,74 1 666,800 237 852,36 7 895,25 237 852,36 7 895,25 0,00 0,00 38,49% 91 557,46 3 039,15 august 10 apríl 12
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865.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 290,00 9,63 1 883,484 546 210,36 18 130,86 546 210,36 18 130,86 0,00 0,00 38,49% 210 254,93 6 979,19 august 10 apríl 12

866.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti  vode termoplastami vodorovne 

fóliou PVC  / kopulková /
m2 89,30 2,96 235,500 21 030,15 698,07 21 030,15 698,07 0,00 0,00 38,49% 8 095,22 268,71 august 10 apríl 12

867.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

zvisle fóliou PVC položenou zvisle
m2 185,50 6,16 331,200 61 437,60 2 039,35 61 437,60 2 039,35 0,00 0,00 38,49% 23 649,42 785,02 august 10 apríl 12

868.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 290,00 9,63 384,192 111 415,68 3 698,32 111 415,68 3 698,32 0,00 0,00 38,49% 42 887,68 1 423,61 august 10 apríl 12

869.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie podkladnej vrstvy 

vodorovne,vodorovne

m2 36,00 1,19 3 996,000 143 856,00 4 775,14 143 856,00 4 775,14 0,00 0,00 38,49% 55 375,06 1 838,12 august 10 apríl 12

870.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 48,10 1,60 4 995,000 240 259,50 7 975,15 240 259,50 7 975,15 0,00 0,00 38,49% 92 484,05 3 069,91 august 10 apríl 12

871.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie pripevnenie kotviacimi páskami 

vodorovne

m 161,90 5,37 289,250 46 829,58 1 554,46 46 829,58 1 554,46 0,00 0,00 38,49% 18 026,29 598,36 august 10 apríl 12

872.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 12 do 60 m
% 18 640,52 618,75 3,248 60 544,39 2 009,71 60 544,39 2 009,71 0,00 0,00 38,49% 23 305,59 773,60 august 10 apríl 12

873. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

874.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

dvojvrstvová

m2 37,00 1,23 3 640,680 134 705,16 4 471,39 134 705,16 4 471,39 0,00 0,00 38,49% 51 852,59 1 721,19 august 10 apríl 12

875.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení),  

doska z minerálnej vlny
m2 323,60 10,74 3 749,200 1 213 241,12 40 272,23 1 213 241,12 40 272,23 0,00 0,00 38,49% 467 017,73 15 502,15 august 10 apríl 12

876.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie i,doskami stien, 

prichytením drôtmi / k Premacu /
m2 72,40 2,40 235,500 17 050,20 565,96 17 050,20 565,96 0,00 0,00 38,49% 6 563,20 217,86 august 10 apríl 12

877.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 

2800 C hr.30mm
m2 284,20 9,43 240,210 68 267,68 2 266,07 68 267,68 2 266,07 0,00 0,00 38,49% 26 278,55 872,29 august 10 apríl 12

878.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom 

PTB 500 hr.70-100 mm
m2 195,70 6,50 1 666,000 326 036,20 10 822,42 326 036,20 10 822,42 0,00 0,00 38,49% 125 502,41 4 165,92 august 10 apríl 12

879.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZMES BET SPC ZN80 Z EXP PERLITU m3 5 800,00 192,52 166,600 966 280,00 32 074,62 966 280,00 32 074,62 0,00 0,00 38,49% 371 954,01 12 346,61 august 10 apríl 12

880.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácie podláh / pe fólia / ochrana TI m2 68,40 2,27 3 640,000 248 976,00 8 264,49 248 976,00 8 264,49 0,00 0,00 38,49% 95 839,32 3 181,28 august 10 apríl 12

881.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov 

jednovrstvová

m 98,40 3,27 855,000 84 132,00 2 792,67 84 132,00 2 792,67 0,00 0,00 38,49% 32 385,27 1 074,99 august 10 apríl 12

882.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 30 586,88 1 015,30 1,798 54 995,21 1 825,51 54 995,21 1 825,51 0,00 0,00 38,49% 21 169,53 702,70 august 10 apríl 12

883. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

884.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 421,70 14,00 330,000 139 161,00 4 619,30 139 161,00 4 619,30 0,00 0,00 38,49% 53 567,80 1 778,13 august 10 apríl 12

885.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 140x2,8
m 483,30 16,04 220,000 106 326,00 3 529,38 106 326,00 3 529,38 0,00 0,00 38,49% 40 928,49 1 358,58 august 10 apríl 12

886.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 160x3,9
m 527,80 17,52 110,000 58 058,00 1 927,17 58 058,00 1 927,17 0,00 0,00 38,49% 22 348,50 741,83 august 10 apríl 12

887.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 

160/110
ks 82,90 2,75 36,667 3 039,69 100,90 3 039,69 100,90 0,00 0,00 38,49% 1 170,08 38,84 august 10 apríl 12

888.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 

140/160
ks 133,40 4,43 91,667 12 228,38 405,91 12 228,38 405,91 0,00 0,00 38,49% 4 707,12 156,25 august 10 apríl 12

889.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 

110/140
ks 107,90 3,58 26,667 2 877,37 95,51 2 877,37 95,51 0,00 0,00 38,49% 1 107,60 36,77 august 10 apríl 12

890.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vetracia hlavica ks 1 450,00 48,13 20,000 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 38,49% 11 163,09 370,55 august 10 apríl 12

891.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

dažďové hrdlové D 110x2,2
m 426,20 14,15 88,000 37 505,60 1 244,96 37 505,60 1 244,96 0,00 0,00 38,49% 14 437,18 479,23 august 10 apríl 12

892.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

dažďové hrdlové D 140x2,8
m 587,80 19,51 165,000 96 987,00 3 219,38 96 987,00 3 219,38 0,00 0,00 38,49% 37 333,59 1 239,25 august 10 apríl 12

893.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

dažďové hrdlové D 160x3,9
m 636,80 21,14 55,000 35 024,00 1 162,58 35 024,00 1 162,58 0,00 0,00 38,49% 13 481,93 447,52 august 10 apríl 12

894.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 50x1,8
m 279,40 9,27 52,000 14 528,80 482,27 14 528,80 482,27 0,00 0,00 38,49% 5 592,63 185,64 august 10 apríl 12

895.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 63x1,8
m 311,00 10,32 22,000 6 842,00 227,11 6 842,00 227,11 0,00 0,00 38,49% 2 633,72 87,42 august 10 apríl 12

896.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8
ks 48,50 1,61 66,000 3 201,00 106,25 3 201,00 106,25 0,00 0,00 38,49% 1 232,17 40,90 august 10 apríl 12
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897.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8
ks 63,20 2,10 61,000 3 855,20 127,97 3 855,20 127,97 0,00 0,00 38,49% 1 484,00 49,26 august 10 apríl 12

898.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Strešný vtok  HL 62.1 s elektrickým ohrevom 

DN 125
ks 9 883,20 328,06 17,000 168 014,40 5 577,06 168 014,40 5 577,06 0,00 0,00 38,49% 64 674,45 2 146,80 august 10 apríl 12

899.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej 

liatiny DN 100
ks 1 892,40 62,82 8,000 15 139,20 502,53 15 139,20 502,53 0,00 0,00 38,49% 5 827,59 193,44 august 10 apríl 12

900.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m 54,60 1,81 832,000 45 427,20 1 507,91 45 427,20 1 507,91 0,00 0,00 38,49% 17 486,47 580,44 august 10 apríl 12

901.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 7 772,15 257,99 2,436 18 932,945220 628,46 18 932,95 628,46 0,00 0,00 38,49% 7 287,93 241,92 august 10 apríl 12

902. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

903.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie vodov. z rúr PE tlakových DN 250 m 5 473,70 181,69 52,000 284 632,40 9 448,06 284 632,40 9 448,06 0,00 0,00 38,49% 109 564,68 3 636,88 august 10 apríl 12

904.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 15

m 312,00 10,36 44,000 13 728,00 455,69 13 728,00 455,69 0,00 0,00 38,49% 5 284,37 175,41 august 10 apríl 12

905.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 40

m 617,00 20,48 44,000 27 148,00 901,15 27 148,00 901,15 0,00 0,00 38,49% 10 450,19 346,88 august 10 apríl 12

906.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 65

m 959,80 31,86 110,000 105 578,00 3 504,55 105 578,00 3 504,55 0,00 0,00 38,49% 40 640,56 1 349,02 august 10 apríl 12

907.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0
m 273,60 9,08 440,000 120 384,00 3 996,02 120 384,00 3 996,02 0,00 0,00 38,49% 46 339,89 1 538,20 august 10 apríl 12

908.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7
m 283,00 9,39 185,000 52 355,00 1 737,87 52 355,00 1 737,87 0,00 0,00 38,49% 20 153,22 668,96 august 10 apríl 12

909.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4
m 326,10 10,82 183,000 59 676,30 1 980,89 59 676,30 1 980,89 0,00 0,00 38,49% 22 971,44 762,51 august 10 apríl 12

910.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3
m 392,30 13,02 96,000 37 660,80 1 250,11 37 660,80 1 250,11 0,00 0,00 38,49% 14 496,92 481,21 august 10 apríl 12

911.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 

71-010-66   rad ťažký PN 1,0 D 75/6,8
m 681,30 22,62 5,000 3 406,50 113,08 3 406,50 113,08 0,00 0,00 38,49% 1 311,28 43,53 august 10 apríl 12

912.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre 

pevné pripojenie DN 20
sub 1 542,30 51,19 5,000 7 711,50 255,97 7 711,50 255,97 0,00 0,00 38,49% 2 968,42 98,53 august 10 apríl 12

913.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre 

pevné pripojenie DN 40
sub 2 785,40 92,46 3,000 8 356,20 277,38 8 356,20 277,38 0,00 0,00 38,49% 3 216,59 106,77 august 10 apríl 12

914.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky  do DN 50 ks 183,90 6,10 45,000 8 275,50 274,70 8 275,50 274,70 0,00 0,00 38,49% 3 185,52 105,74 august 10 apríl 12

915.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia 

pre magn.úpravu vody,ventilu 

plavák.dvojsedlového DN 150

ks 2 858,10 94,87 4,000 11 432,40 379,49 11 432,40 379,49 0,00 0,00 38,49% 4 400,72 146,08 august 10 apríl 12

916.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 

150 mm
ks 672,80 22,33 4,000 2 691,20 89,33 2 691,20 89,33 0,00 0,00 38,49% 1 035,93 34,39 august 10 apríl 12

917.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2
ks 131,50 4,37 88,000 11 572,00 384,12 11 572,00 384,12 0,00 0,00 38,49% 4 454,46 147,86 august 10 apríl 12

918.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil vytok metaliz k1d 1/2 ks 148,50 4,93 88,000 13 068,00 433,78 13 068,00 433,78 0,00 0,00 38,49% 5 030,32 166,98 august 10 apríl 12

919.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre výtokový ventil G 3/4
ks 165,60 5,50 39,000 6 458,40 214,38 6 458,40 214,38 0,00 0,00 38,49% 2 486,06 82,52 august 10 apríl 12

920.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 139,00 4,61 110,000 15 290,00 507,54 15 290,00 507,54 0,00 0,00 38,49% 5 885,64 195,37 august 10 apríl 12

921.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4" ks 175,20 5,82 110,000 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 38,49% 7 418,45 246,25 august 10 apríl 12

922.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4

ks 42,50 1,41 48,000 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 38,49% 785,27 26,07 august 10 apríl 12

923.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 5/4" ks 365,40 12,13 48,000 17 539,20 582,19 17 539,20 582,19 0,00 0,00 38,49% 6 751,43 224,11 august 10 apríl 12

924.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 1
ks 305,10 10,13 59,000 18 000,90 597,52 18 000,90 597,52 0,00 0,00 38,49% 6 929,16 230,01 august 10 apríl 12

925.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 5/4
ks 317,80 10,55 110,000 34 958,00 1 160,39 34 958,00 1 160,39 0,00 0,00 38,49% 13 456,52 446,67 august 10 apríl 12

926.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový G 2
ks 366,60 12,17 66,000 24 195,60 803,15 24 195,60 803,15 0,00 0,00 38,49% 9 313,71 309,16 august 10 apríl 12
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927.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu priameho,spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4
ks 67,70 2,25 44,000 2 978,80 98,88 2 978,80 98,88 0,00 0,00 38,49% 1 146,64 38,06 august 10 apríl 12

928.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
SANITAS - Guľový kohút; o 32 ks 287,70 9,55 44,000 12 658,80 420,20 12 658,80 420,20 0,00 0,00 38,49% 4 872,80 161,75 august 10 apríl 12

929.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu priameho,spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1
ks 73,50 2,44 30,000 2 205,00 73,19 2 205,00 73,19 0,00 0,00 38,49% 848,78 28,17 august 10 apríl 12

930.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
SANITAS - Guľový kohút; o 40 ks 363,10 12,05 30,000 10 893,00 361,58 10 893,00 361,58 0,00 0,00 38,49% 4 193,09 139,18 august 10 apríl 12

931.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu priameho,spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4
ks 111,90 3,71 29,000 3 245,10 107,72 3 245,10 107,72 0,00 0,00 38,49% 1 249,15 41,46 august 10 apríl 12

932.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
SANITAS - Guľový kohút; o 50 ks 562,60 18,67 29,000 16 315,40 541,57 16 315,40 541,57 0,00 0,00 38,49% 6 280,35 208,47 august 10 apríl 12

933.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa 

vnútorná s výzbrojou C 52
sub 9 300,30 308,71 15,000 139 504,50 4 630,70 139 504,50 4 630,70 0,00 0,00 38,49% 53 700,02 1 782,51 august 10 apríl 12

934.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového nad DN 50 do DN 100
m 65,30 2,17 855,000 55 831,50 1 853,27 55 831,50 1 853,27 0,00 0,00 38,49% 21 491,44 713,39 august 10 apríl 12

935.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
m 20,20 0,67 855,000 17 271,00 573,29 17 271,00 573,29 0,00 0,00 38,49% 6 648,19 220,68 august 10 apríl 12

936.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch  výšky nad 12 do 24 m
% 11 663,33 387,15 3,190 37 206,02 1 235,01 37 206,02 1 235,01 0,00 0,00 38,49% 14 321,86 475,40 august 10 apríl 12

937. Zdravotechnika - plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

938.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2,6
m 640,30 21,25 110,000 70 433,00 2 337,95 70 433,00 2 337,95 0,00 0,00 38,49% 27 112,06 899,96 august 10 apríl 12

939.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5
m 1 376,00 45,67 88,000 121 088,00 4 019,39 121 088,00 4 019,39 0,00 0,00 38,49% 46 610,89 1 547,20 august 10 apríl 12

940.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 57/2,9
m 339,30 11,26 21,000 7 125,30 236,52 7 125,30 236,52 0,00 0,00 38,49% 2 742,77 91,04 august 10 apríl 12

941.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia plynového potrubia Bralen 2x m 219,20 7,28 131,000 28 715,20 953,17 28 715,20 953,17 0,00 0,00 38,49% 11 053,46 366,91 august 10 apríl 12

942.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit s 

obchádzkou G 2 1/2
sub 17 519,20 581,53 6,000 105 115,20 3 489,19 105 115,20 3 489,19 0,00 0,00 38,49% 40 462,41 1 343,11 august 10 apríl 12

943.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prírubového posúvača 

plochého,hlavicového,guľového 

kohútika,plyn.filtra DN40

ks 769,00 25,53 6,000 4 614,00 153,16 4 614,00 153,16 0,00 0,00 38,49% 1 776,09 58,96 august 10 apríl 12

944.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 

11375 dn 40
ks 761,00 25,26 6,000 4 566,00 151,56 4 566,00 151,56 0,00 0,00 38,49% 1 757,61 58,34 august 10 apríl 12

945.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma 

závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 

3/4

sub 187,30 6,22 10,000 1 873,00 62,17 1 873,00 62,17 0,00 0,00 38,49% 720,98 23,93 august 10 apríl 12

946.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1/2" 

plyn
ks 217,50 7,22 10,000 2 175,00 72,20 2 175,00 72,20 0,00 0,00 38,49% 837,23 27,79 august 10 apríl 12

947.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavný uzáver Cimberio ks 4 952,70 164,40 10,000 49 527,00 1 644,00 49 527,00 1 644,00 0,00 0,00 38,49% 19 064,63 632,83 august 10 apríl 12

948.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia plynová prípojka z PE / výkopy , 

zásypy /
m 1 143,80 37,97 112,000 128 105,60 4 252,33 128 105,60 4 252,33 0,00 0,00 38,49% 49 312,20 1 636,87 august 10 apríl 12

949.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
MaR kpl 56 793,60 1 885,20 1,000 56 793,60 1 885,20 56 793,60 1 885,20 0,00 0,00 38,49% 21 861,79 725,68 august 10 apríl 12

950.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 5 801,31 192,57 1,102 6 393,04 212,21 6 393,04 212,21 0,00 0,00 38,49% 2 460,90 81,69 august 10 apríl 12

951. Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

952.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla vodovodného strojového 

ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a 

príslušenstva

ks 2 965,90 98,45 4,000 11 863,60 393,80 11 863,60 393,80 0,00 0,00 38,49% 4 566,70 151,59 august 10 apríl 12

953.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Obehové čerpadlo B pre TÚV WILO Z15 EM 

PN10
ks 9 535,20 316,51 4,000 38 140,80 1 266,04 38 140,80 1 266,04 0,00 0,00 38,49% 14 681,69 487,34 august 10 apríl 12

954.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž domovej vodárne s čerpadlom 

odstredivým horizontálnym so sacím 

košom,bez potrubia AT 1/2-2 40

sub 2 403,20 79,77 6,000 14 419,20 478,63 14 419,20 478,63 0,00 0,00 38,49% 5 550,44 184,24 august 10 apríl 12

955.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Obehové čerpadlo B pre TÚV WILO Z25/2 

DM PN10
ks 8 526,00 283,01 6,000 51 156,00 1 698,07 51 156,00 1 698,07 0,00 0,00 38,49% 19 691,68 653,64 august 10 apríl 12

956.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž príslušenstva domácej 

vodárne,meracie, teplomer priamy
sub 3 764,20 124,95 2,000 7 528,40 249,90 7 528,40 249,90 0,00 0,00 38,49% 2 897,94 96,19 august 10 apríl 12
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957.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž úpavovne TÚV typ 04 sub 18 189,30 603,77 3,000 54 567,90 1 811,32 54 567,90 1 811,32 0,00 0,00 38,49% 21 005,04 697,24 august 10 apríl 12

958.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 1 776,76 58,98 2,900 5 152,5924000 171,03 5 152,59 171,03 0,00 0,00 38,49% 1 983,41 65,84 august 10 apríl 12

959.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

960.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy závesnej sub 967,80 32,13 29,000 28 066,20 931,63 28 066,20 931,63 0,00 0,00 38,49% 10 803,63 358,61 august 10 apríl 12

961.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Misa  biela  závesná ks 4 268,80 141,70 29,000 123 795,20 4 109,25 123 795,20 4 109,25 0,00 0,00 38,49% 47 652,98 1 581,79 august 10 apríl 12

962.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu bez splachovacej nádrže
sub 1 972,60 65,48 11,000 21 698,60 720,26 21 698,60 720,26 0,00 0,00 38,49% 8 352,53 277,25 august 10 apríl 12

963.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pisoár biely 4410 V JIKA GOLEM ks 8 688,40 288,40 11,000 95 572,40 3 172,42 95 572,40 3 172,42 0,00 0,00 38,49% 36 789,06 1 221,17 august 10 apríl 12

964.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 748,70 24,85 51,000 38 183,70 1 267,47 38 183,70 1 267,47 0,00 0,00 38,49% 14 698,20 487,89 august 10 apríl 12

965.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Um biel so zs 600x490x205  JIKA CUBITO ks 1 867,60 61,99 51,000 95 247,60 3 161,64 95 247,60 3 161,64 0,00 0,00 38,49% 36 664,04 1 217,02 august 10 apríl 12

966.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub 2 643,50 87,75 21,000 55 513,50 1 842,71 55 513,50 1 842,71 0,00 0,00 38,49% 21 369,03 709,32 august 10 apríl 12

967.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchovací kút s vaničkou ks 17 980,00 596,83 21,000 377 580,00 12 533,36 377 580,00 12 533,36 0,00 0,00 38,49% 145 343,37 4 824,52 august 10 apríl 12

968.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. 

uzávierkou oceľoého smaltovaného, 

nehrdzav. dvojitého

sub 805,70 26,74 6,000 4 834,20 160,47 4 834,20 160,47 0,00 0,00 38,49% 1 860,85 61,77 august 10 apríl 12

969.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez nerez odkvapny  dojitých ks 3 746,80 124,37 6,000 22 480,80 746,23 22 480,80 746,23 0,00 0,00 38,49% 8 653,62 287,25 august 10 apríl 12

970.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub 1 110,50 36,86 6,000 6 663,00 221,17 6 663,00 221,17 0,00 0,00 38,49% 2 564,82 85,14 august 10 apríl 12

971.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výlevka smaltovaná ks 4 535,60 150,55 6,000 27 213,60 903,33 27 213,60 903,33 0,00 0,00 38,49% 10 475,44 347,72 august 10 apríl 12

972.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2
ks 144,50 4,80 57,000 8 236,50 273,40 8 236,50 273,40 0,00 0,00 38,49% 3 170,51 105,24 august 10 apríl 12

973.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria umyvadlová mosadzná s jedným 

otočným TTA 843 1/2"x 100 mm HG FOCUS 

S

ks 1 345,60 44,67 57,000 76 699,20 2 545,95 76 699,20 2 545,95 0,00 0,00 38,49% 29 524,13 980,02 august 10 apríl 12

974.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou sprchy
ks 355,30 11,79 21,000 7 461,30 247,67 7 461,30 247,67 0,00 0,00 38,49% 2 872,11 95,34 august 10 apríl 12

975.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 

TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm HG FOCUS S
ks 2 517,20 83,56 21,000 52 861,20 1 754,67 52 861,20 1 754,67 0,00 0,00 38,49% 20 348,07 675,43 august 10 apríl 12

976.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety,umývadlová   do D 40
ks 108,70 3,61 68,000 7 391,60 245,36 7 391,60 245,36 0,00 0,00 38,49% 2 845,28 94,45 august 10 apríl 12

977.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 

40mm z PH
ks 136,90 4,54 68,000 9 309,20 309,01 9 309,20 309,01 0,00 0,00 38,49% 3 583,43 118,95 august 10 apríl 12

978.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž Lapačov tukov ks 9 884,40 328,10 2,000 19 768,80 656,20 19 768,80 656,20 0,00 0,00 38,49% 7 609,68 252,60 august 10 apríl 12

979.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapače tukov ks 56 329,60 1 869,80 2,000 112 659,20 3 739,60 112 659,20 3 739,60 0,00 0,00 38,49% 43 366,35 1 439,50 august 10 apríl 12

980.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné vybavenie kompletáže / vírivka, 

sauny , ochlasdzovací bazén /
kpl 928 000,00 30 803,96 1,000 928 000,00 30 803,96 928 000,00 30 803,96 0,00 0,00 38,49% 357 218,73 11 857,49 august 10 apríl 12

981.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 21 192,36 703,46 3,886 82 353,50 2 733,64 82 353,50 2 733,64 0,00 0,00 38,49% 31 700,66 1 052,27 august 10 apríl 12

982. Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

983.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kondenzačných kotlov sub 15 267,70 506,79 4,000 61 070,80 2 027,18 61 070,80 2 027,18 0,00 0,00 38,49% 23 508,23 780,33 august 10 apríl 12

984.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Dodávka vykurovacích kotlov GEMONOX 

THRi 10-50C , výkon 49 kW
ks 216 340,00 7 181,17 4,000 865 360,00 28 724,69 865 360,00 28 724,69 0,00 0,00 38,49% 333 106,47 11 057,11 august 10 apríl 12

985.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyregulovanie kotlov /regulátor, Siemens 

RVA,ohrev TÚV, snímače teploty /
sub 37 769,60 1 253,72 4,000 151 078,40 5 014,88 151 078,40 5 014,88 0,00 0,00 38,49% 58 155,21 1 930,40 august 10 apríl 12

986.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
% 10 775,09 357,67 6,670 71 869,86 2 385,64 71 869,86 2 385,64 0,00 0,00 38,49% 27 665,15 918,31 august 10 apríl 12

987. Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

988.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0 DN 150
ks 2 915,90 96,79 10,000 29 159,00 967,90 29 159,00 967,90 0,00 0,00 38,49% 11 224,29 372,58 august 10 apríl 12
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989.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievača vody zásobníkového 

stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,6  

objemu 1 000 l

sub 11 531,60 382,78 2,000 23 063,20 765,56 23 063,20 765,56 0,00 0,00 38,49% 8 877,81 294,69 august 10 apríl 12

990.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Zásobníkový ohrievač Tatramat V TI 500 L ks 58 580,00 1 944,50 2,000 117 160,00 3 889,00 117 160,00 3 889,00 0,00 0,00 38,49% 45 098,87 1 497,01 august 10 apríl 12

991.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 

110 l

sub 6 719,80 223,06 4,000 26 879,20 892,23 26 879,20 892,23 0,00 0,00 38,49% 10 346,72 343,45 august 10 apríl 12

992.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Tlaková nádoba REFLEX N 50/6 ks 22 933,20 761,24 4,000 91 732,80 3 044,97 91 732,80 3 044,97 0,00 0,00 38,49% 35 311,07 1 172,11 august 10 apríl 12

993.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydraulická výhybka DN 65, 650 mm sub 18 889,20 627,01 1,000 18 889,20 627,01 18 889,20 627,01 0,00 0,00 38,49% 7 271,09 241,36 august 10 apríl 12

994.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 25
sub 1 952,30 64,80 5,000 9 761,50 324,02 9 761,50 324,02 0,00 0,00 38,49% 3 757,53 124,73 august 10 apríl 12

995.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO - TOP-E 25/1-7 LON ks 10 788,00 358,10 2,000 21 576,00 716,19 21 576,00 716,19 0,00 0,00 38,49% 8 305,34 275,69 august 10 apríl 12

996.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO TOP-S 30/7 ks 20 160,80 669,22 2,000 40 321,60 1 338,43 40 321,60 1 338,43 0,00 0,00 38,49% 15 521,15 515,21 august 10 apríl 12

997.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO STAR - RS 25/6 ks 28 536,00 947,22 1,000 28 536,00 947,22 28 536,00 947,22 0,00 0,00 38,49% 10 984,48 364,62 august 10 apríl 12

998.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 4 070,79 135,13 1,334 5 430,43 180,26 5 430,43 180,26 0,00 0,00 38,49% 2 090,36 69,39 august 10 apríl 12

999. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1000.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izolovaných DN 25 v kotolni
m 514,10 17,06 69,000 35 472,90 1 177,48 35 472,90 1 177,48 0,00 0,00 38,49% 13 654,72 453,25 august 10 apríl 12

1001.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izuolovaných DN 32
m 541,70 17,98 36,000 19 501,20 647,32 19 501,20 647,32 0,00 0,00 38,49% 7 506,67 249,18 august 10 apríl 12

1002.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izolovaných  DN 40
m 597,60 19,84 38,000 22 708,80 753,79 22 708,80 753,79 0,00 0,00 38,49% 8 741,39 290,16 august 10 apríl 12

1003.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izolovaných DN 65
m 722,30 23,98 40,000 28 892,00 959,04 28 892,00 959,04 0,00 0,00 38,49% 11 121,51 369,17 august 10 apríl 12

1004.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodné potrubie v areáli objektu kpl 1 044 000,00 34 654,45 1,000 1 044 000,00 34 654,45 1 044 000,00 34 654,45 0,00 0,00 38,49% 401 871,08 13 339,68 august 10 apríl 12

1005.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m
% 11 505,75 381,92 6,380 73 406,68 2 436,66 73 406,68 2 436,66 0,00 0,00 38,49% 28 256,73 937,95 august 10 apríl 12

1006. Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1007.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1 ks 324,10 10,76 8,000 2 592,80 86,07 2 592,80 86,07 0,00 0,00 38,49% 998,06 33,13 august 10 apríl 12

1008.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1 ks 291,60 9,68 8,000 2 332,80 77,43 2 332,80 77,43 0,00 0,00 38,49% 897,97 29,81 august 10 apríl 12

1009.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný závitový nízkozdvižný 

pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C  ON 

13 7031 G 1

ks 2 987,50 99,17 10,000 29 875,00 991,67 29 875,00 991,67 0,00 0,00 38,49% 11 499,90 381,73 august 10 apríl 12

1010.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks 202,30 6,72 15,000 3 034,50 100,73 3 034,50 100,73 0,00 0,00 38,49% 1 168,08 38,77 august 10 apríl 12

1011.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 1 ks 326,40 10,83 8,000 2 611,20 86,68 2 611,20 86,68 0,00 0,00 38,49% 1 005,14 33,36 august 10 apríl 12

1012.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 6/4 ks 561,60 18,64 15,000 8 424,00 279,63 8 424,00 279,63 0,00 0,00 38,49% 3 242,68 107,64 august 10 apríl 12

1013.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostané armatúry,filter závitový "PICAL" ks 329,90 10,95 6,000 1 979,40 65,70 1 979,40 65,70 0,00 0,00 38,49% 761,94 25,29 august 10 apríl 12

1014.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vent.regul.dvoj. al.s5u filtr ks 10 045,60 333,45 6,000 60 273,60 2 000,72 60 273,60 2 000,72 0,00 0,00 38,49% 23 201,36 770,14 august 10 apríl 12

1015.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Magnetická úprava vody ANTICALC ks 5 934,10 196,98 3,000 17 802,30 590,93 17 802,30 590,93 0,00 0,00 38,49% 6 852,71 227,47 august 10 apríl 12

1016.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmiešavacia armatúra trojcestná  "MIX AP" 

DN 25
ks 8 714,70 289,28 3,000 26 144,10 867,83 26 144,10 867,83 0,00 0,00 38,49% 10 063,75 334,06 august 10 apríl 12

1017.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - 

priamy typ 160 prev."A"
ks 486,00 16,13 6,000 2 916,00 96,79 2 916,00 96,79 0,00 0,00 38,49% 1 122,47 37,26 august 10 apríl 12

1018.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry v areáli objektu kpl 348 000,00 11 551,48 1,000 348 000,00 11 551,48 348 000,00 11 551,48 0,00 0,00 38,49% 133 957,03 4 446,56 august 10 apríl 12

1019.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
% 5 059,86 167,96 1,508 7 630,26 253,28 7 630,26 253,28 0,00 0,00 38,49% 2 937,15 97,50 august 10 apríl 12

1020. Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1021.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá v areáli objektu kpl 1 160 000,00 38 504,95 1,000 1 160 000,00 38 504,95 1 160 000,00 38 504,95 0,00 0,00 38,49% 446 523,42 14 821,86 august 10 apríl 12
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1022.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 11 600,00 385,05 3,074 35 658,40 1 183,64 35 658,40 1 183,64 0,00 0,00 38,49% 13 726,13 455,62 august 10 apríl 12

1023. Konštrukcie sklobetónové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1024.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sklobetónové presklenné steny - 

200x200x100
m2 6 406,20 212,65 58,890 377 261,12 12 522,77 377 261,12 12 522,77 0,00 0,00 38,49% 145 220,62 4 820,44 august 10 apríl 12

1025.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 3 772,61 125,23 3,248 12 253,44 406,74 12 253,44 406,74 0,00 0,00 38,49% 4 716,77 156,57 august 10 apríl 12

1026. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1027.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M obloženia stien dreveným obkladom na 

pero a drážku vče.podkl. roštu  a TI
m2 2 879,10 95,57 323,500 931 388,85 30 916,45 931 388,85 30 916,45 0,00 0,00 38,49% 358 523,22 11 900,79 august 10 apríl 12

1028.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky od 12 do 24 m
% 9 313,89 309,16 5,452 50 779,30 1 685,56 50 779,30 1 685,56 0,00 0,00 38,49% 19 546,68 648,83 august 10 apríl 12

1029.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

1030.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Fasádne oplechov. z Tit.Zn plechu / rošt, 

Spidi kotvy,TI ,/
m2 5 966,10 198,04 209,740 1 251 329,81 41 536,54 1 251 329,81 41 536,54 0,00 0,00 38,49% 481 679,37 15 988,83 august 10 apríl 12

1031.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn 

plechu  vrátane rohov rš 250 mm
m 413,70 13,73 185,000 76 534,50 2 540,48 76 534,50 2 540,48 0,00 0,00 38,49% 29 460,73 977,92 august 10 apríl 12

1032.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie  zo zinkového Zn plechu múrov 

a nadmúrikov vrátane rohov rš 600 mm
m 668,00 22,17 376,800 251 702,40 8 354,99 251 702,40 8 354,99 0,00 0,00 38,49% 96 888,81 3 216,12 august 10 apríl 12

1033.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 15 795,67 524,32 4,582 72 375,737030 2 402,43 72 375,74 2 402,43 0,00 0,00 38,49% 27 859,88 924,78 august 10 apríl 12

1034. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1035.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zasúvacích dverí m2 498,10 16,53 25,000 12 452,50 413,35 12 452,50 413,35 0,00 0,00 38,49% 4 793,39 159,11 august 10 apríl 12

1036.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zasúvacie dvere m2 12 064,00 400,45 25,000 301 600,00 10 011,29 301 600,00 10 011,29 0,00 0,00 38,49% 116 096,09 3 853,68 august 10 apríl 12

1037.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M dverného krídla  plné hladké dýha dub  

80,90/197 cm  včetne obl. zárubne
ks 11 856,40 393,56 73,000 865 517,20 28 729,91 865 517,20 28 729,91 0,00 0,00 38,49% 333 166,98 11 059,12 august 10 apríl 12

1038.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M drev.dverí jednokríd. plné hladké dýha 

dub 60/197 včetne oblož. zárubne
ks 10 683,60 354,63 49,000 523 496,40 17 376,90 523 496,40 17 376,90 0,00 0,00 38,49% 201 511,55 6 688,96 august 10 apríl 12

1039.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+ M drevených protipož. dverí 90/ 197, PO 

30 , včetne Brama + ocel. zárubne  / 

schodisko /

ks 38 968,80 1 293,53 3,000 116 906,40 3 880,58 116 906,40 3 880,58 0,00 0,00 38,49% 45 001,25 1 493,77 august 10 apríl 12

1040.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
D+M drev.dverí dvojrídl. kyvných  - lietačky ks 26 435,00 877,48 3,000 79 305,00 2 632,44 79 305,00 2 632,44 0,00 0,00 38,49% 30 527,19 1 013,32 august 10 apríl 12

1041.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 18 992,78 630,44 3,248 61 688,53 2 047,68 61 688,53 2 047,68 0,00 0,00 38,49% 23 746,01 788,22 august 10 apríl 12

1042. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1043.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-

profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 

12 m2

m2 986,00 32,73 589,500 581 247,00 19 293,87 581 247,00 19 293,87 0,00 0,00 38,49% 223 741,72 7 426,86 august 10 apríl 12

1044.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníkové presklené steny m2 12 876,00 427,40 589,500 7 590 402,00 251 955,19 7 590 402,00 251 955,19 0,00 0,00 38,49% 2 921 803,66 96 986,11 august 10 apríl 12

1045.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nerez. zábradlia m 4 622,60 153,44 81,190 375 308,89 12 457,97 375 308,89 12 457,97 0,00 0,00 38,49% 144 469,15 4 795,50 august 10 apríl 12

1046.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž trapéz.popl.plechu  tvarovaným 

nitovaním / vstup /
m2 912,30 30,28 137,760 125 678,45 4 171,76 125 678,45 4 171,76 0,00 0,00 38,49% 48 377,91 1 605,85 august 10 apríl 12

1047.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž OK vstupu / D+M / kg 257,50 8,55 5 498,000 1 415 735,00 46 993,79 1 415 735,00 46 993,79 0,00 0,00 38,49% 544 964,51 18 089,51 august 10 apríl 12

1048.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pozinkovanie prvkov OK kg 78,90 2,62 5 498,000 433 792,20 14 399,26 433 792,20 14 399,26 0,00 0,00 38,49% 166 981,36 5 542,77 august 10 apríl 12

1049.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 

m

% 105 221,64 3 492,72 1,276 134 262,81 4 456,71 134 262,81 4 456,71 0,00 0,00 38,49% 51 682,32 1 715,54 august 10 apríl 12

1050. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1051.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc 

keramických schodiskových stupňov hladkých 

veľ. 300x300 mm

m2 575,40 19,10 145,300 83 605,62 2 775,20 83 605,62 2 775,20 0,00 0,00 38,49% 32 182,64 1 068,27 august 10 apríl 12

1052.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým 

povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 Ia
m2 711,10 23,60 148,206 105 389,29 3 498,28 105 389,29 3 498,28 0,00 0,00 38,49% 40 567,92 1 346,61 august 10 apríl 12

1053.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 

mm,výška 150 mm

m 71,80 2,38 325,000 23 335,00 774,58 23 335,00 774,58 0,00 0,00 38,49% 8 982,43 298,16 august 10 apríl 12

1054.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc z taveného čadiča 

ukladaných do malty hladkých hr. 20 mm 

/kyselinovzd. /

m2 654,20 21,72 33,900 22 177,38 736,15 22 177,38 736,15 0,00 0,00 38,49% 8 536,83 283,37 august 10 apríl 12

1055.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice čadičové pravouhlé hladké hr 30 

skupina 1
m2 904,80 30,03 34,578 31 286,17 1 038,51 31 286,17 1 038,51 0,00 0,00 38,49% 12 043,11 399,76 august 10 apríl 12
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1056.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 300x300mm

m2 476,90 15,83 1 029,070 490 763,48 16 290,36 490 763,48 16 290,36 0,00 0,00 38,49% 188 911,54 6 270,71 august 10 apríl 12

1057.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 200x200x10 1 Ia
m2 585,80 19,44 1 078,500 631 785,30 20 971,43 631 785,30 20 971,43 0,00 0,00 38,49% 243 195,63 8 072,62 august 10 apríl 12

1058.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad l2 do 24 m
% 13 883,42 460,85 4,756 66 029,55 2 191,78 66 029,55 2 191,78 0,00 0,00 38,49% 25 417,02 843,69 august 10 apríl 12

1059. Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1060.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lepenie povlakových podláh elektrostaticky 

vodivých na Cu pásku zo štvorcov
m2 401,10 13,31 24,550 9 847,01 326,86 9 847,01 326,86 0,00 0,00 38,49% 3 790,45 125,82 august 10 apríl 12

1061.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dialektrický koberec hr 2mm m2 778,40 25,84 25,532 19 874,11 659,70 19 874,11 659,70 0,00 0,00 38,49% 7 650,22 253,94 august 10 apríl 12

1062.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 297,21 9,87 2,726 810,20 26,89 810,20 26,89 0,00 0,00 38,49% 311,87 10,35 august 10 apríl 12

1063. Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1064.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery epoxidových podláh betónových 

dvojnásobne S 1300 / sklad bagov /
m2 593,90 19,71 155,650 92 440,54 3 068,46 92 440,54 3 068,46 0,00 0,00 38,49% 35 583,50 1 181,16 august 10 apríl 12

1065.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrúsenie podlahy pred epoxidovým náterom m2 129,90 4,31 155,650 20 218,94 671,15 20 218,94 671,15 0,00 0,00 38,49% 7 782,96 258,35 august 10 apríl 12

1066. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1067.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,veľkosť 

200x200 mm

m2 522,80 17,35 1 780,550 930 871,54 30 899,27 930 871,54 30 899,27 0,00 0,00 38,49% 358 324,09 11 894,18 august 10 apríl 12

1068.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórov. jednofar. hladké  A 

200x200 Ia
m2 342,20 11,36 1 816,161 621 490,29 20 629,70 621 490,29 20 629,70 0,00 0,00 38,49% 239 232,73 7 941,07 august 10 apríl 12

1069.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za kladenie do bieleho cementu 

vrátane škárovania
m2 64,70 2,15 1 788,500 115 715,95 3 841,07 115 715,95 3 841,07 0,00 0,00 38,49% 44 543,00 1 478,56 august 10 apríl 12

1070.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z dlaždíc z taveného 

čadiča do malty veľ. 200x200 mm hr. 20 mm 

/nab.akumul./

m2 669,40 22,22 45,600 30 524,64 1 013,23 30 524,64 1 013,23 0,00 0,00 38,49% 11 749,97 390,03 august 10 apríl 12

1071.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice čadičové pravouhlé hladké hr 30 

skupina 1
m2 904,80 30,03 46,512 42 084,06 1 396,93 42 084,06 1 396,93 0,00 0,00 38,49% 16 199,58 537,73 august 10 apríl 12

1072.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 17 406,87 577,80 2,668 46 441,52 1 541,58 46 441,52 1 541,58 0,00 0,00 38,49% 17 876,92 593,40 august 10 apríl 12

1073.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

1074.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M obkladu Technoliving - Isola Rusty  hr. 

3,5 cm
m2 3 734,90 123,98 311,920 1 164 990,01 38 670,58 1 164 990,01 38 670,58 0,00 0,00 38,49% 448 444,24 14 885,62 august 10 apríl 12

1075.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kamenné obklady v 

objektoch výšky nad 12 do 60 m
% 11 649,90 386,71 3,944 45 947,21 1 525,17 45 947,21 1 525,17 0,00 0,00 38,49% 17 686,64 587,09 august 10 apríl 12

1076. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1077.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej 

ťažkých "A" dvojnásobné 2x s emailovaním
m2 248,10 8,24 380,000 94 278,00 3 129,46 94 278,00 3 129,46 0,00 0,00 38,49% 36 290,81 1 204,63 august 10 apríl 12

1078.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej 

ťažkých "A"  základný
m2 72,30 2,40 380,000 27 474,00 911,97 27 474,00 911,97 0,00 0,00 38,49% 10 575,68 351,05 august 10 apríl 12

1079.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií  lakom  2x 

lakovaním / fasádny obklad /
m2 127,60 4,24 610,000 77 836,00 2 583,68 77 836,00 2 583,68 0,00 0,00 38,49% 29 961,72 994,55 august 10 apríl 12

1080.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 84,10 2,79 410,500 34 523,05 1 145,96 34 523,05 1 145,96 0,00 0,00 38,49% 13 289,10 441,12 august 10 apríl 12

1081. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1082.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s 

obrúsením a presadrovaním v miestnostiach 

výšky do 3,80 m

m2 24,40 0,81 10 245,560 249 991,66 8 298,20 249 991,66 8 298,20 0,00 0,00 38,49% 96 230,29 3 194,26 august 10 apríl 12

1083.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3,80 m

m2 44,10 1,46 10 245,560 451 829,20 14 997,98 451 829,20 14 997,98 0,00 0,00 38,49% 173 924,41 5 773,23 august 10 apríl 12

1084.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska
Dokončovacie práce - čalúnnicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

1085.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lamelové žaluzie vonkajšie pre hliníkové 

okná
m2 1 972,00 65,46 373,000 735 556,00 24 415,99 735 556,00 24 415,99 0,00 0,00 38,49% 283 140,50 9 398,54 august 10 apríl 12

1086. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1087. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1088.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Elektroinštalácia - rozvody,rozvádzače, 

svietidlá, bleskozvod
ks 2 320 000,00 77 009,89 1,000 2 320 000,00 77 009,89 2 320 000,00 77 009,89 0,00 0,00 38,49% 893 046,84 29 643,72 august 10 apríl 12
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1089. Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1090.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž VZT zariadení kpl 1 740 000,00 57 757,42 1,000 1 740 000,00 57 757,42 1 740 000,00 57 757,42 0,00 0,00 38,49% 669 785,13 22 232,79 august 10 apríl 12

1091. Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1092.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Montážny žeriav 80/12.5 t x 12.3 m ks 1 392 000,00 46 205,94 1,000 1 392 000,00 46 205,94 1 392 000,00 46 205,94 0,00 0,00 38,49% 535 828,10 17 786,23 august 10 apríl 12

1093.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

OT 500/1.4 m/sec.SIMPLEX 3 stanice-3 

nástupištia
ks 624 274,80 20 722,13 2,000 1 248 549,60 41 444,25 1 248 549,60 41 444,25 0,00 0,00 38,49% 480 609,17 15 953,30 august 10 apríl 12

1094. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1095. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1096.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zameranie a vytýčenie objektu hod 580,00 19,25 125,000 72 500,00 2 406,56 0,00 0,00 72 500,00 2 406,56 38,49% 0,00 0,00 august 10 december 11

1097.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 268,90 8,93 350,000 94 115,00 3 124,05 94 115,00 3 124,05 0,00 0,00 38,49% 36 228,06 1 202,55 august 10 december 11

1098.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 

do 1000 m3
m3 290,00 9,63 820,000 237 800,00 7 893,51 237 800,00 7 893,51 0,00 0,00 38,49% 91 537,30 3 038,48 august 10 december 11

1099.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,00 1,33 820,000 32 800,00 1 088,76 32 800,00 1 088,76 0,00 0,00 38,49% 12 625,83 419,10 august 10 december 11

1100.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 5,do 100 

m3
m3 550,00 18,26 189,000 103 950,00 3 450,51 103 950,00 3 450,51 0,00 0,00 38,49% 40 013,89 1 328,22 august 10 december 11

1101.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
M3 680,50 22,59 145,000 98 672,50 3 275,33 98 672,50 3 275,33 0,00 0,00 38,49% 37 982,40 1 260,78 august 10 december 11

1102.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 90,40 3,00 1 360,000 122 944,00 4 080,99 122 944,00 4 080,99 0,00 0,00 38,49% 47 325,32 1 570,91 august 10 december 11

1103.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 

1-4 po spevnenej ceste
m3 11,70 0,39 6 007,000 70 281,90 2 332,93 70 281,90 2 332,93 0,00 0,00 38,49% 27 053,89 898,02 august 10 december 11

1104.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3 m3 27,10 0,90 400,000 10 840,00 359,82 10 840,00 359,82 0,00 0,00 38,49% 4 172,68 138,51 august 10 december 11

1105.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhutnenie podkladu zo štrkopiesku m3 194,10 6,44 420,000 81 522,00 2 706,03 81 522,00 2 706,03 0,00 0,00 38,49% 31 380,59 1 041,64 august 10 december 11

1106.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamen drv hrub 16-32c t 603,20 20,02 628,192 378 925,41 12 578,02 378 925,41 12 578,02 0,00 0,00 38,49% 145 861,27 4 841,71 august 10 december 11

1107.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou  so zhutnením okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3
m3 413,00 13,71 289,000 119 357,00 3 961,93 119 357,00 3 961,93 0,00 0,00 38,49% 45 944,57 1 525,08 august 10 december 11

1108.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 

1 až 4 bez prehodenia sypaniny
m3 776,50 25,78 22,000 17 083,00 567,05 17 083,00 567,05 0,00 0,00 38,49% 6 575,83 218,28 august 10 december 11

1109.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Śtrk na streche m3 1 142,60 37,93 85,000 97 121,00 3 223,83 97 121,00 3 223,83 0,00 0,00 38,49% 37 385,17 1 240,96 august 10 december 11

1110. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1111.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie opláštenia  trativodu z 

drenážných rúrok
m2 229,70 7,62 154,200 35 419,74 1 175,72 35 419,74 1 175,72 0,00 0,00 38,49% 13 634,26 452,57 august 10 december 11

1112.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého 

drveného frakcie 16-32 mm
m3 1 057,90 35,12 46,260 48 938,45 1 624,46 48 938,45 1 624,46 0,00 0,00 38,49% 18 838,07 625,31 august 10 december 11

1113.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Trativod z drenážnych rúrok  rúrok 160 mm , 

včetne geotextílie
m 261,00 8,66 154,200 40 246,20 1 335,93 40 246,20 1 335,93 0,00 0,00 38,49% 15 492,13 514,24 august 10 december 11

1114.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia  pod základovou doskou 

hr. 800 mm
m2 76,60 2,54 897,810 68 772,25 2 282,82 68 772,25 2 282,82 0,00 0,00 38,49% 26 472,77 878,74 august 10 december 11

1115.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku
m3 1 477,10 49,03 16,900 24 962,99 828,62 24 962,99 828,62 0,00 0,00 38,49% 9 609,10 318,96 august 10 december 11

1116.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek,, prostý tr.B30(C 

25/30)
m3 5 452,50 180,99 230,000 1 254 075,00 41 627,66 1 254 075,00 41 627,66 0,00 0,00 38,49% 482 736,08 16 023,90 august 10 december 11

1117.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových pásov, prostý tr.B12,5 m3 4 828,40 160,27 184,300 889 874,12 29 538,41 889 874,12 29 538,41 0,00 0,00 38,49% 342 542,79 11 370,34 august 10 december 11

1118.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. dosky,prievlakov  

zhotovenie-dielce
m2 352,50 11,70 198,000 69 795,00 2 316,77 69 795,00 2 316,77 0,00 0,00 38,49% 26 866,47 891,80 august 10 december 11

1119.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-

dielce
m2 55,30 1,84 198,000 10 949,40 363,45 10 949,40 363,45 0,00 0,00 38,49% 4 214,80 139,91 august 10 december 11

1120.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-

tradičné
m2 556,80 18,48 972,000 541 209,60 17 964,87 541 209,60 17 964,87 0,00 0,00 38,49% 208 329,97 6 915,29 august 10 december 11

1121.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-

tradičné
m2 91,10 3,02 972,000 88 549,20 2 939,29 88 549,20 2 939,29 0,00 0,00 38,49% 34 085,60 1 131,43 august 10 december 11

1122.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž základových pásov , podláh z ocele 

10335 / základy /
t 46 434,30 1 541,34 85,000 3 946 915,50 131 013,59 3 946 915,50 131 013,59 0,00 0,00 38,49% 1 519 301,90 50 431,58 august 10 december 11

1123. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1124.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D Profi 30 P10
m3 6 674,80 221,56 485,000 3 237 278,00 107 457,94 3 237 278,00 107 457,94 0,00 0,00 38,49% 1 246 138,31 41 364,21 august 10 december 11

1125.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm
ks 141,50 4,70 66,000 9 339,00 310,00 9 339,00 310,00 0,00 0,00 38,49% 3 594,90 119,33 august 10 december 11
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1126.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14 ks 350,30 11,63 66,000 23 119,80 767,44 23 119,80 767,44 0,00 0,00 38,49% 8 899,60 295,41 august 10 december 11

1127.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm
ks 265,50 8,81 22,000 5 841,00 193,89 5 841,00 193,89 0,00 0,00 38,49% 2 248,40 74,63 august 10 december 11

1128.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 12/10 

299x11,5x19
ks 986,00 32,73 22,000 21 692,00 720,04 21 692,00 720,04 0,00 0,00 38,49% 8 349,99 277,17 august 10 december 11

1129.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 

30(C 25/30)
m3 5 916,00 196,38 14,600 86 373,60 2 867,08 86 373,60 2 867,08 0,00 0,00 38,49% 33 248,13 1 103,64 august 10 december 11

1130.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie m2 493,70 16,39 110,000 54 307,00 1 802,66 54 307,00 1 802,66 0,00 0,00 38,49% 20 904,61 693,91 august 10 december 11

1131.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu odstránenie m2 136,00 4,51 110,000 14 960,00 496,58 14 960,00 496,58 0,00 0,00 38,49% 5 758,61 191,15 august 10 december 11

1132.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž prekladov ríms z ocele 10505 t 51 247,50 1 701,11 28,000 1 434 930,00 47 630,95 1 434 930,00 47 630,95 0,00 0,00 38,49% 552 353,32 18 334,77 august 10 december 11

1133.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie prefabrikovaných stĺpov t 1 113,60 36,96 285,000 317 376,00 10 534,95 317 376,00 10 534,95 0,00 0,00 38,49% 122 168,81 4 055,26 august 10 december 11

1134.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺp montovaného skeletu železobetónový 

30x30x350
ks 9 303,20 308,81 53,000 493 069,60 16 366,91 493 069,60 16 366,91 0,00 0,00 38,49% 189 799,24 6 300,18 august 10 december 11

1135.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Priečky Porotherm Thermobrick hr. 150 mm m2 675,50 22,42 519,930 351 212,72 11 658,13 351 212,72 11 658,13 0,00 0,00 38,49% 135 193,71 4 487,61 august 10 december 11

1136.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tehál vápennopieskových 290 x 140 

x 65 mm, na cementovú maltu MC-5 až MC-

15, hrúbky 100 mm

m2 585,80 19,44 203,470 119 192,73 3 956,47 119 192,73 3 956,47 0,00 0,00 38,49% 45 881,33 1 522,98 august 10 december 11

1137.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón múrikov 

parapetných,atikových,schodiskových,zábradl

ových tr.B 20(C 16/20)

m3 4 120,80 136,79 35,000 144 228,00 4 787,49 144 228,00 4 787,49 0,00 0,00 38,49% 55 518,26 1 842,87 august 10 december 11

1138.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- zhotovenie m2 317,10 10,53 153,000 48 516,30 1 610,45 48 516,30 1 610,45 0,00 0,00 38,49% 18 675,57 619,92 august 10 december 11

1139.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- odstránenie m2 86,00 2,85 153,000 13 158,00 436,77 13 158,00 436,77 0,00 0,00 38,49% 5 064,96 168,13 august 10 december 11

1140. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1141.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov a prievlakov železový tr. B 30 / 

C 25/30 /
m3 5 278,90 175,23 335,000 1 768 431,50 58 701,17 1 768 431,50 58 701,17 0,00 0,00 38,49% 680 729,38 22 596,08 august 10 december 11

1142.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce, šalovanie prievlakov
m2 392,30 13,02 1 350,000 529 605,00 17 579,67 529 605,00 17 579,67 0,00 0,00 38,49% 203 862,96 6 767,01 august 10 december 11

1143.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce, šalovanie prievlakov
m2 110,90 3,68 1 350,000 149 715,00 4 969,63 149 715,00 4 969,63 0,00 0,00 38,49% 57 630,39 1 912,98 august 10 december 11

1144.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa zhotovenie
m2 232,50 7,72 1 110,000 258 075,00 8 566,52 258 075,00 8 566,52 0,00 0,00 38,49% 99 341,84 3 297,54 august 10 december 11

1145.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa odstránenie
m2 54,90 1,82 1 110,000 60 939,00 2 022,80 60 939,00 2 022,80 0,00 0,00 38,49% 23 457,49 778,65 august 10 december 11

1146.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 49 348,60 1 638,07 23,200 1 144 887,52 38 003,30 1 144 887,52 38 003,30 0,00 0,00 38,49% 440 706,11 14 628,76 august 10 december 11

1147.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž dosiek zdvíhaných stropov z KARI 

rohoží
t 53 172,10 1 764,99 18,600 989 001,06 32 828,82 989 001,06 32 828,82 0,00 0,00 38,49% 380 700,12 12 636,93 august 10 december 11

1148.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. B 20 (C 16/20)
m3 3 994,80 132,60 46,000 183 760,80 6 099,74 183 760,80 6 099,74 0,00 0,00 38,49% 70 735,78 2 348,00 august 10 december 11

1149.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
m2 198,20 6,58 101,350 20 087,57 666,79 20 087,57 666,79 0,00 0,00 38,49% 7 732,39 256,67 august 10 december 11

1150.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
m2 66,20 2,20 101,350 6 709,37 222,71 6 709,37 222,71 0,00 0,00 38,49% 2 582,66 85,73 august 10 december 11

1151. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1152.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií hladká

m2 264,90 8,79 3 607,550 955 640,00 31 721,44 955 640,00 31 721,44 0,00 0,00 38,49% 367 858,31 12 210,66 august 10 december 11

1153.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií štuková

m2 336,10 11,16 3 607,550 1 212 497,56 40 247,55 1 212 497,56 40 247,55 0,00 0,00 38,49% 466 731,51 15 492,65 august 10 december 11

1154.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

stien (meria sa v m2 plochy)
m2 27,40 0,91 3 607,550 98 846,87 3 281,11 98 846,87 3 281,11 0,00 0,00 38,49% 38 049,52 1 263,01 august 10 december 11

1155.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) 

na hrany (meria sa v m dľ.)
m 90,70 3,01 1 250,000 113 375,00 3 763,36 113 375,00 3 763,36 0,00 0,00 38,49% 43 641,89 1 448,65 august 10 december 11

1156.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi m2 276,90 9,19 1 102,000 305 143,80 10 128,92 305 143,80 10 128,92 0,00 0,00 38,49% 117 460,22 3 898,96 august 10 december 11

1157.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad vonkajších  stien doskami Heraklit hr. 

50mm
m2 513,00 17,03 99,000 50 787,00 1 685,82 50 787,00 1 685,82 0,00 0,00 38,49% 19 549,64 648,93 august 10 december 11
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1158.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplenie TI hr. 100 mm ,štrukturárna 

omietka Weber, zrnitosť 3 mm
m2 2 067,20 68,62 421,000 870 291,20 28 888,38 870 291,20 28 888,38 0,00 0,00 38,49% 335 004,66 11 120,12 august 10 december 11

1159.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) 

hr do  5 cm
m3 3 802,60 126,22 197,590 751 355,73 24 940,44 751 355,73 24 940,44 0,00 0,00 38,49% 289 222,35 9 600,42 august 10 december 11

1160.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny 

min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm 

(10kg/m3)

m3 249,10 8,27 197,590 49 219,67 1 633,79 49 219,67 1 633,79 0,00 0,00 38,49% 18 946,32 628,90 august 10 december 11

1161.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm m2 227,20 7,54 897,800 203 980,16 6 770,90 203 980,16 6 770,90 0,00 0,00 38,49% 78 518,90 2 606,35 august 10 december 11

1162.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 

60mm  /Premac 40x40x04 cm - terasa bufet
m2 1 113,70 36,97 84,500 94 107,65 3 123,80 94 107,65 3 123,80 0,00 0,00 38,49% 36 225,23 1 202,46 august 10 december 11

1163.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy 

otvoru do 2,5m2
ks 250,80 8,33 42,000 10 533,60 349,65 10 533,60 349,65 0,00 0,00 38,49% 4 054,74 134,59 august 10 december 11

1164.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p ks 916,40 30,42 24,000 21 993,60 730,05 21 993,60 730,05 0,00 0,00 38,49% 8 466,08 281,02 august 10 december 11

1165.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 

dvojkrídlové dvere 1650x1970
ks 2 227,20 73,93 3,000 6 681,60 221,79 6 681,60 221,79 0,00 0,00 38,49% 2 571,97 85,37 august 10 december 11

1166.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l ks 858,40 28,49 18,000 15 451,20 512,89 15 451,20 512,89 0,00 0,00 38,49% 5 947,69 197,43 august 10 december 11

1167.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy 

otvoru 2,5-4,5m2
ks 675,50 22,42 3,000 2 026,50 67,27 2 026,50 67,27 0,00 0,00 38,49% 780,07 25,89 august 10 december 11

1168. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1169.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta kanalizačná s obložením dna 

kameninou alebo kanalizačnými tehlami na 

potrubie DN 200-300

ks 40 832,00 1 355,37 1,000 40 832,00 1 355,37 40 832,00 1 355,37 0,00 0,00 38,49% 15 717,62 521,73 august 10 december 11

1170.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vybavenie šachty s vodomerom kpl 12 760,00 423,55 1,000 12 760,00 423,55 12 760,00 423,55 0,00 0,00 38,49% 4 911,76 163,04 august 10 december 11

1171. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1172.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 

1,50 m a výšky do 10 m

m2 88,40 2,93 1 500,000 132 600,00 4 401,51 132 600,00 4 401,51 0,00 0,00 38,49% 51 042,25 1 694,29 august 10 december 11

1173.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1051
m2 34,50 1,15 4 500,000 155 250,00 5 153,36 155 250,00 5 153,36 0,00 0,00 38,49% 59 761,00 1 983,70 august 10 december 11

1174.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 

1,50 m výšky 10 m

m2 32,40 1,08 1 500,000 48 600,00 1 613,22 48 600,00 1 613,22 0,00 0,00 38,49% 18 707,79 620,98 august 10 december 11

1175.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 

/vnútor. /

m2 161,00 5,34 1 125,000 181 125,00 6 012,25 181 125,00 6 012,25 0,00 0,00 38,49% 69 721,17 2 314,32 august 10 december 11

1176.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 10 m m2 55,00 1,83 2 693,400 148 137,00 4 917,25 148 137,00 4 917,25 0,00 0,00 38,49% 57 022,97 1 892,82 august 10 december 11

1177. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1178.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 12 m

t 232,20 7,71 5 233,157 1 215 139,06 40 335,23 1 215 139,06 40 335,23 0,00 0,00 38,49% 467 748,31 15 526,40 august 10 december 11

1179. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1180. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1181.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti vode vodorovná m2 142,70 4,74 1 120,000 159 824,00 5 305,18 159 824,00 5 305,18 0,00 0,00 38,49% 61 521,69 2 042,15 august 10 december 11

1182.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 305,10 10,13 1 265,600 386 134,56 12 817,32 386 134,56 12 817,32 0,00 0,00 38,49% 148 636,31 4 933,82 august 10 december 11

1183.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti  vode termoplastami vodorovne 

fóliou PVC  / kopulková /
m2 89,30 2,96 220,000 19 646,00 652,13 19 646,00 652,13 0,00 0,00 38,49% 7 562,41 251,03 august 10 december 11

1184.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

zvisle fóliou PVC položenou zvisle
m2 185,50 6,16 250,000 46 375,00 1 539,37 46 375,00 1 539,37 0,00 0,00 38,49% 17 851,31 592,56 august 10 december 11

1185.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 305,10 10,13 290,000 88 479,00 2 936,96 88 479,00 2 936,96 0,00 0,00 38,49% 34 058,57 1 130,54 august 10 december 11

1186.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie podkladnej vrstvy 

vodorovne,vodorovne

m2 36,00 1,19 2 400,000 86 400,00 2 867,95 86 400,00 2 867,95 0,00 0,00 38,49% 33 258,30 1 103,97 august 10 december 11

1187.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 48,10 1,60 3 000,000 144 300,00 4 789,88 144 300,00 4 789,88 0,00 0,00 38,49% 55 545,97 1 843,79 august 10 december 11

1188.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie pripevnenie kotviacimi páskami 

vodorovne

m 161,90 5,37 250,000 40 475,00 1 343,52 40 475,00 1 343,52 0,00 0,00 38,49% 15 580,20 517,17 august 10 december 11

1189.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 12 do 60 m
% 9 716,34 322,52 3,248 31 558,66 1 047,56 31 558,66 1 047,56 0,00 0,00 38,49% 12 148,00 403,24 august 10 december 11

1190. Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1191.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie povlak. krytiny geotextíliou m2 26,20 0,87 1 109,040 29 056,85 964,51 29 056,85 964,51 0,00 0,00 38,49% 11 184,97 371,27 august 10 december 11
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1192.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 48,10 1,60 1 275,396 61 346,55 2 036,33 61 346,55 2 036,33 0,00 0,00 38,49% 23 614,37 783,85 august 10 december 11

1193.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech oblých a 

šikmých  nad 30 st. termoplastmi fóliou PVC 

položenou voľne

m2 183,30 6,08 554,620 101 661,85 3 374,56 101 661,85 3 374,56 0,00 0,00 38,49% 39 133,10 1 298,98 august 10 december 11

1194.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 258,70 8,59 621,174 160 697,71 5 334,19 160 697,71 5 334,19 0,00 0,00 38,49% 61 858,01 2 053,31 august 10 december 11

1195.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrk fr. 46-60 mm m3 771,40 25,61 177,800 137 154,92 4 552,71 137 154,92 4 552,71 0,00 0,00 38,49% 52 795,59 1 752,49 august 10 december 11

1196.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 4 899,18 162,62 5,510 26 994,47 896,05 26 994,47 896,05 0,00 0,00 38,49% 10 391,09 344,92 august 10 december 11

1197. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1198.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

dvojvrstvová

m2 60,30 2,00 730,920 44 074,48 1 463,00 44 074,48 1 463,00 0,00 0,00 38,49% 16 965,76 563,16 august 10 december 11

1199.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení),  

doska z minerálnej vlny
m2 323,60 10,74 752,707 243 575,99 8 085,24 243 575,99 8 085,24 0,00 0,00 38,49% 93 760,67 3 112,28 august 10 december 11

1200.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom 

PTB 500 hr. nad 100 mm
m2 446,90 14,83 365,000 163 118,50 5 414,54 163 118,50 5 414,54 0,00 0,00 38,49% 62 789,85 2 084,24 august 10 december 11

1201.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácie podláh / pe fólia / ochrana TI m2 68,40 2,27 840,500 57 490,20 1 908,33 57 490,20 1 908,33 0,00 0,00 38,49% 22 129,93 734,58 august 10 december 11

1202.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie striech - položenie 2x 50 

mm
m2 76,00 2,52 1 128,000 85 728,00 2 845,65 85 728,00 2 845,65 0,00 0,00 38,49% 32 999,62 1 095,39 august 10 december 11

1203.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil MPS hr. 50 mm,  doska z minerálnej 

vlny
m2 145,00 4,81 2 368,800 343 476,00 11 401,31 343 476,00 11 401,31 0,00 0,00 38,49% 132 215,58 4 388,75 august 10 december 11

1204.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 9 374,63 311,18 1,798 16 855,59 559,50 16 855,59 559,50 0,00 0,00 38,49% 6 488,29 215,37 august 10 december 11

1205. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1206.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 63x1,8
m 399,50 13,26 152,000 60 724,00 2 015,67 60 724,00 2 015,67 0,00 0,00 38,49% 23 374,73 775,90 august 10 december 11

1207.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno PE D63-90 St. ks 140,40 4,66 25,000 3 510,00 116,51 3 510,00 116,51 0,00 0,00 38,49% 1 351,12 44,85 august 10 december 11

1208.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 421,70 14,00 110,000 46 387,00 1 539,77 46 387,00 1 539,77 0,00 0,00 38,49% 17 855,93 592,71 august 10 december 11

1209.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočka PE D110/110-45 St. ks 285,40 9,47 6,000 1 712,40 56,84 1 712,40 56,84 0,00 0,00 38,49% 659,16 21,88 august 10 december 11

1210.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 

110/110 87°
ks 120,60 4,00 3,000 361,80 12,01 361,80 12,01 0,00 0,00 38,49% 139,27 4,62 august 10 december 11

1211.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 140x2,8
m 483,30 16,04 263,000 127 107,90 4 219,21 127 107,90 4 219,21 0,00 0,00 38,49% 48 928,15 1 624,12 august 10 december 11

1212.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 160x3,9
m 527,80 17,52 96,000 50 668,80 1 681,90 50 668,80 1 681,90 0,00 0,00 38,49% 19 504,14 647,42 august 10 december 11

1213.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 

140/160
ks 133,40 4,43 8,000 1 067,20 35,42 1 067,20 35,42 0,00 0,00 38,49% 410,80 13,64 august 10 december 11

1214.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 

140/60°
ks 147,30 4,89 12,000 1 767,60 58,67 1 767,60 58,67 0,00 0,00 38,49% 680,41 22,59 august 10 december 11

1215.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 

160/87°
ks 136,90 4,54 4,000 547,60 18,18 547,60 18,18 0,00 0,00 38,49% 210,79 7,00 august 10 december 11

1216.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

dažďové hrdlové D 110x2,2
m 426,20 14,15 98,000 41 767,60 1 386,43 41 767,60 1 386,43 0,00 0,00 38,49% 16 077,77 533,68 august 10 december 11

1217.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 40x1,8
m 283,90 9,42 10,000 2 839,00 94,24 2 839,00 94,24 0,00 0,00 38,49% 1 092,83 36,28 august 10 december 11

1218.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 50x1,8
m 279,40 9,27 29,000 8 102,60 268,96 8 102,60 268,96 0,00 0,00 38,49% 3 118,97 103,53 august 10 december 11

1219.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 63x1,8
m 311,00 10,32 15,000 4 665,00 154,85 4 665,00 154,85 0,00 0,00 38,49% 1 795,72 59,61 august 10 december 11

1220.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - 

diel  CN 14 z chemickej kameniny glazovanej 

DN 100

ks 2 812,90 93,37 4,000 11 251,60 373,48 11 251,60 373,48 0,00 0,00 38,49% 4 331,12 143,77 august 10 december 11

1221.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou D 

200 DN 50
ks 1 003,50 33,31 23,000 23 080,50 766,13 23 080,50 766,13 0,00 0,00 38,49% 8 884,47 294,91 august 10 december 11

1222.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Strešný vtok  HL 62.1 s elektrickým ohrevom 

DN 125
ks 14 523,20 482,08 5,000 72 616,00 2 410,41 72 616,00 2 410,41 0,00 0,00 38,49% 27 952,37 927,85 august 10 december 11

1223.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej 

liatiny DN 150
ks 4 963,80 164,77 6,000 29 782,80 988,61 29 782,80 988,61 0,00 0,00 38,49% 11 464,41 380,55 august 10 december 11

1224.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica kameninová DN 125 ks 2 022,20 67,12 5,000 10 111,00 335,62 10 111,00 335,62 0,00 0,00 38,49% 3 892,07 129,19 august 10 december 11
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1225.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
m 38,40 1,27 451,000 17 318,40 574,87 17 318,40 574,87 0,00 0,00 38,49% 6 666,44 221,29 august 10 december 11

1226.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 5 153,89 171,08 2,436 12 554,87 416,75 12 554,87 416,75 0,00 0,00 38,49% 4 832,80 160,42 august 10 december 11

1227. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1228.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 50

m 766,20 25,43 88,000 67 425,60 2 238,12 67 425,60 2 238,12 0,00 0,00 38,49% 25 954,40 861,53 august 10 december 11

1229.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3
m 508,10 16,87 320,000 162 592,00 5 397,07 162 592,00 5 397,07 0,00 0,00 38,49% 62 587,19 2 077,51 august 10 december 11

1230.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4
m 509,20 16,90 23,000 11 711,60 388,75 11 711,60 388,75 0,00 0,00 38,49% 4 508,19 149,64 august 10 december 11

1231.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 63/6,7
m 763,30 25,34 31,000 23 662,30 785,44 23 662,30 785,44 0,00 0,00 38,49% 9 108,42 302,34 august 10 december 11

1232.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa 

vnútorná s výzbrojou C 52
sub 11 620,30 385,72 6,000 69 721,80 2 314,34 69 721,80 2 314,34 0,00 0,00 38,49% 26 838,29 890,87 august 10 december 11

1233.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. 

prírubového skrutkového vertikálneho DN 80
ks 1 296,20 43,03 2,000 2 592,40 86,05 2 592,40 86,05 0,00 0,00 38,49% 997,90 33,12 august 10 december 11

1234.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer jh3-v/3 ks 7 905,40 262,41 2,000 15 810,80 524,82 15 810,80 524,82 0,00 0,00 38,49% 6 086,11 202,02 august 10 december 11

1235.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového nad DN 50 do DN 100
m 65,30 2,17 374,000 24 422,20 810,67 24 422,20 810,67 0,00 0,00 38,49% 9 400,93 312,05 august 10 december 11

1236.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
m 29,90 0,99 374,000 11 182,60 371,19 11 182,60 371,19 0,00 0,00 38,49% 4 304,56 142,89 august 10 december 11

1237.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolovanie potrubia hr. 3 mmm m 127,60 4,24 374,000 47 722,40 1 584,09 47 722,40 1 584,09 0,00 0,00 38,49% 18 369,97 609,77 august 10 december 11

1238.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch  výšky do 6 m
% 4 368,44 145,01 4,350 19 002,70 630,77 19 002,70 630,77 0,00 0,00 38,49% 7 314,79 242,81 august 10 december 11

1239. Zdravotechnika - plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1240.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

izolovaných 11 353.0 D 38/2,6
m 640,60 21,26 110,000 70 466,00 2 339,04 70 466,00 2 339,04 0,00 0,00 38,49% 27 124,76 900,38 august 10 december 11

1241.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4
m 1 174,60 38,99 45,000 52 857,00 1 754,53 52 857,00 1 754,53 0,00 0,00 38,49% 20 346,46 675,38 august 10 december 11

1242.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia Bralen - 2x m 219,20 7,28 155,000 33 976,00 1 127,80 33 976,00 1 127,80 0,00 0,00 38,49% 13 078,52 434,13 august 10 december 11

1243.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit s 

obchádzkou G 2 1/2
sub 17 519,20 581,53 4,000 70 076,80 2 326,12 70 076,80 2 326,12 0,00 0,00 38,49% 26 974,94 895,40 august 10 december 11

1244.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prírubového posúvača 

plochého,hlavicového,guľového 

kohútika,plyn.filtra DN50

ks 934,10 31,01 8,000 7 472,80 248,05 7 472,80 248,05 0,00 0,00 38,49% 2 876,53 95,48 august 10 december 11

1245.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 

11375 dn 50
ks 788,80 26,18 8,000 6 310,40 209,47 6 310,40 209,47 0,00 0,00 38,49% 2 429,09 80,63 august 10 december 11

1246.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma 

závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 

3/4

sub 187,30 6,22 5,000 936,50 31,09 936,50 31,09 0,00 0,00 38,49% 360,49 11,97 august 10 december 11

1247.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1/2" 

plyn
ks 217,50 7,22 5,000 1 087,50 36,10 1 087,50 36,10 0,00 0,00 38,49% 418,62 13,90 august 10 december 11

1248.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavný uzáver Cimberio ks 4 952,70 164,40 3,000 14 858,10 493,20 14 858,10 493,20 0,00 0,00 38,49% 5 719,39 189,85 august 10 december 11

1249.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia plynomerná prípojka z PE  / 

včett.výkopov,
m 1 143,80 37,97 77,000 88 072,60 2 923,47 88 072,60 2 923,47 0,00 0,00 38,49% 33 902,14 1 125,34 august 10 december 11

1250.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
MaR kpl 41 760,00 1 386,18 1,000 41 760,00 1 386,18 41 760,00 1 386,18 0,00 0,00 38,49% 16 074,84 533,59 august 10 december 11

1251.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 3 878,74 128,75 4,582 17 772,37 589,93 17 772,37 589,93 0,00 0,00 38,49% 6 841,19 227,09 august 10 december 11

1252. Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1253.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla vodovodného strojového 

ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a 

príslušenstva

ks 2 965,00 98,42 3,000 8 895,00 295,26 8 895,00 295,26 0,00 0,00 38,49% 3 423,99 113,66 august 10 december 11

1254.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Obehové čerpadlo B pre TÚV WILO Z15 EM 

PN10
ks 9 535,20 316,51 3,000 28 605,60 949,53 28 605,60 949,53 0,00 0,00 38,49% 11 011,27 365,51 august 10 december 11

1255.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž úpavovne TÚV typ 04 sub 18 189,30 603,77 2,000 36 378,60 1 207,55 36 378,60 1 207,55 0,00 0,00 38,49% 14 003,36 464,83 august 10 december 11

1256.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 738,79 24,52 2,900 2 142,50 71,12 2 142,50 71,12 0,00 0,00 38,49% 824,72 27,38 august 10 december 11

1257. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1258.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy závesnej sub 967,80 32,13 12,000 11 613,60 385,50 11 613,60 385,50 0,00 0,00 38,49% 4 470,47 148,39 august 10 december 11

1259.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Misa  biela  závesná ks 4 268,80 141,70 12,000 51 225,60 1 700,38 51 225,60 1 700,38 0,00 0,00 38,49% 19 718,47 654,53 august 10 december 11

1260.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vybavenie WC pre invalidov kpl 45 224,90 1 501,19 1,000 45 224,90 1 501,19 45 224,90 1 501,19 0,00 0,00 38,49% 17 408,60 577,86 august 10 december 11

1261.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu bez splachovacej nádrže
sub 1 972,60 65,48 3,000 5 917,80 196,43 5 917,80 196,43 0,00 0,00 38,49% 2 277,96 75,61 august 10 december 11

1262.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pisoár biely 4410 V JIKA GOLEM ks 8 688,40 288,40 3,000 26 065,20 865,21 26 065,20 865,21 0,00 0,00 38,49% 10 033,38 333,05 august 10 december 11

1263.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 748,70 24,85 16,000 11 979,20 397,64 11 979,20 397,64 0,00 0,00 38,49% 4 611,20 153,06 august 10 december 11

1264.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Um biel so zs 600x490x205  JIKA CUBITO ks 1 867,60 61,99 16,000 29 881,60 991,89 29 881,60 991,89 0,00 0,00 38,49% 11 502,44 381,81 august 10 december 11

1265.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez 

bidetovej súpravy
ks 1 121,70 37,23 2,000 2 243,40 74,47 2 243,40 74,47 0,00 0,00 38,49% 863,56 28,66 august 10 december 11

1266.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bidet biely 30371 JIKA CUBITO ks 3 259,60 108,20 2,000 6 519,20 216,40 6 519,20 216,40 0,00 0,00 38,49% 2 509,46 83,30 august 10 december 11

1267.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub 2 643,50 87,75 7,000 18 504,50 614,24 18 504,50 614,24 0,00 0,00 38,49% 7 123,01 236,44 august 10 december 11

1268.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchovací kút s vaničkou ks 17 980,00 596,83 7,000 125 860,00 4 177,79 125 860,00 4 177,79 0,00 0,00 38,49% 48 447,79 1 608,17 august 10 december 11

1269.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. 

uzávierkou oceľoého smaltovaného, 

nehrdzav. dvojitého

sub 805,70 26,74 2,000 1 611,40 53,49 1 611,40 53,49 0,00 0,00 38,49% 620,28 20,59 august 10 december 11

1270.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez nerez odkvapny  dvojitý ks 3 746,80 124,37 2,000 7 493,60 248,74 7 493,60 248,74 0,00 0,00 38,49% 2 884,54 95,75 august 10 december 11

1271.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub 1 110,50 36,86 1,000 1 110,50 36,86 1 110,50 36,86 0,00 0,00 38,49% 427,47 14,19 august 10 december 11

1272.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výlevka smaltovaná ks 4 535,60 150,55 1,000 4 535,60 150,55 4 535,60 150,55 0,00 0,00 38,49% 1 745,91 57,95 august 10 december 11

1273.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2
ks 144,50 4,80 16,000 2 312,00 76,74 2 312,00 76,74 0,00 0,00 38,49% 889,97 29,54 august 10 december 11

1274.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria umyvadlová mosadzná s jedným 

otočným TTA 843 1/2"x 100 mm HG FOCUS 

S

ks 1 345,60 44,67 16,000 21 529,60 714,65 21 529,60 714,65 0,00 0,00 38,49% 8 287,47 275,09 august 10 december 11

1275.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž bidetových súprav ks 300,60 9,98 2,000 601,20 19,96 601,20 19,96 0,00 0,00 38,49% 231,42 7,68 august 10 december 11

1276.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bidetová batéria s odtokovou súpravou                                 

KLUDI-MIX
ks 2 389,60 79,32 2,000 4 779,20 158,64 4 779,20 158,64 0,00 0,00 38,49% 1 839,68 61,07 august 10 december 11

1277.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou sprchy
ks 355,30 11,79 7,000 2 487,10 82,56 2 487,10 82,56 0,00 0,00 38,49% 957,37 31,78 august 10 december 11

1278.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 

TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm HG FOCUS S
ks 2 517,20 83,56 7,000 17 620,40 584,89 17 620,40 584,89 0,00 0,00 38,49% 6 782,69 225,14 august 10 december 11

1279.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety,umývadlová   do D 40
ks 108,70 3,61 37,000 4 021,90 133,50 4 021,90 133,50 0,00 0,00 38,49% 1 548,17 51,39 august 10 december 11

1280.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 

40mm z PH
ks 136,90 4,54 37,000 5 065,30 168,14 5 065,30 168,14 0,00 0,00 38,49% 1 949,81 64,72 august 10 december 11

1281.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž Lapačov tukov ks 9 884,40 328,10 1,000 9 884,40 328,10 9 884,40 328,10 0,00 0,00 38,49% 3 804,84 126,30 august 10 december 11

1282.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapače tukov ks 56 329,60 1 869,80 1,000 56 329,60 1 869,80 56 329,60 1 869,80 0,00 0,00 38,49% 21 683,18 719,75 august 10 december 11

1283.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 4 744,17 157,48 3,886 18 435,84 611,96 18 435,84 611,96 0,00 0,00 38,49% 7 096,58 235,56 august 10 december 11

1284. Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1285.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta 

plynového s prípravou TUV
sub 22 227,70 737,82 2,000 44 455,40 1 475,65 44 455,40 1 475,65 0,00 0,00 38,49% 17 112,39 568,03 august 10 december 11

1286.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Dodávka vykur.kotlov GEMINOX THRi 5 - 25 

C- výkon 25 kW
ks 98 376,10 3 265,49 2,000 196 752,20 6 530,98 196 752,20 6 530,98 0,00 0,00 38,49% 75 736,61 2 513,99 august 10 december 11

1287.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyregulovanie kotlov, MaR /regul., Siemens 

RVA, ohrev TUV, snímače teploty /
sub 56 616,80 1 879,33 2,000 113 233,60 3 758,67 113 233,60 3 758,67 0,00 0,00 38,49% 43 587,46 1 446,84 august 10 december 11

1288.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
% 3 544,41 117,65 783,000 2 775 274,60 92 122,24 2 775 274,60 92 122,24 0,00 0,00 38,49% 1 068 297,50 35 460,98 august 10 december 11

1289. Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1290.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0 DN 150
ks 7 555,90 250,81 4,000 30 223,60 1 003,24 30 223,60 1 003,24 0,00 0,00 38,49% 11 634,09 386,18 august 10 december 11
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1291.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievača vody zásobníkového 

stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,6  

objemu 1 000 l

sub 11 531,60 382,78 1,000 11 531,60 382,78 11 531,60 382,78 0,00 0,00 38,49% 4 438,90 147,34 august 10 december 11

1292.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Zásobníkový ohrievač  vody ZO TATRAMAT 

VTI 500
ks 58 580,00 1 944,50 1,000 58 580,00 1 944,50 58 580,00 1 944,50 0,00 0,00 38,49% 22 549,43 748,50 august 10 december 11

1293.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 

110 l

sub 3 239,80 107,54 2,000 6 479,60 215,08 6 479,60 215,08 0,00 0,00 38,49% 2 494,22 82,79 august 10 december 11

1294.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Nádoba expanzná tlaková REFLEX N 12/3 ks 18 293,20 607,22 2,000 36 586,40 1 214,45 36 586,40 1 214,45 0,00 0,00 38,49% 14 083,35 467,48 august 10 december 11

1295.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydraulická výhybka DN 80 650 mm sub 14 249,20 472,99 1,000 14 249,20 472,99 14 249,20 472,99 0,00 0,00 38,49% 5 485,00 182,07 august 10 december 11

1296.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 25
sub 1 969,70 65,38 4,000 7 878,80 261,53 7 878,80 261,53 0,00 0,00 38,49% 3 032,82 100,67 august 10 december 11

1297.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO  TOP E 25/1-7 LON ks 16 588,00 550,62 2,000 33 176,00 1 101,24 33 176,00 1 101,24 0,00 0,00 38,49% 12 770,57 423,91 august 10 december 11

1298.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO STAR - RS 25/6 ks 20 160,80 669,22 2,000 40 321,60 1 338,43 40 321,60 1 338,43 0,00 0,00 38,49% 15 521,15 515,21 august 10 december 11

1299.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 2 390,27 79,34 4,814 11 506,75 381,95 11 506,75 381,95 0,00 0,00 38,49% 4 429,34 147,03 august 10 december 11

1300. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1301.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izolovaných DN 25 v kotolni
m 513,90 17,06 44,000 22 611,60 750,57 22 611,60 750,57 0,00 0,00 38,49% 8 703,97 288,92 august 10 december 11

1302.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových izolovaných  DN 32
m 541,70 17,98 30,000 16 251,00 539,43 16 251,00 539,43 0,00 0,00 38,49% 6 255,56 207,65 august 10 december 11

1303.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových  izolovaných  DN 65
m 722,30 23,98 42,000 30 336,60 1 006,99 30 336,60 1 006,99 0,00 0,00 38,49% 11 677,59 387,62 august 10 december 11

1304.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodné potrubie v areáli objektu kpl 290 000,00 9 626,24 1,000 290 000,00 9 626,24 290 000,00 9 626,24 0,00 0,00 38,49% 111 630,85 3 705,47 august 10 december 11

1305.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m
% 3 591,99 119,23 6,380 22 916,91 760,70 22 916,91 760,70 0,00 0,00 38,49% 8 821,50 292,82 august 10 december 11

1306. Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1307.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1 ks 324,10 10,76 4,000 1 296,40 43,03 1 296,40 43,03 0,00 0,00 38,49% 499,03 16,56 august 10 december 11

1308.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1 ks 291,60 9,68 6,000 1 749,60 58,08 1 749,60 58,08 0,00 0,00 38,49% 673,48 22,36 august 10 december 11

1309.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný závitový nízkozdvižný 

pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C  ON 

13 7031 G 1

ks 2 987,50 99,17 6,000 17 925,00 595,00 17 925,00 595,00 0,00 0,00 38,49% 6 899,94 229,04 august 10 december 11

1310.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks 202,30 6,72 6,000 1 213,80 40,29 1 213,80 40,29 0,00 0,00 38,49% 467,23 15,51 august 10 december 11

1311.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 1 ks 326,40 10,83 8,000 2 611,20 86,68 2 611,20 86,68 0,00 0,00 38,49% 1 005,14 33,36 august 10 december 11

1312.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostané armatúry,filter závitový "PICAL" ks 329,90 10,95 7,000 2 309,30 76,65 2 309,30 76,65 0,00 0,00 38,49% 888,93 29,51 august 10 december 11

1313.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vent.regul.dvoj. al.s5u filtr ks 4 245,60 140,93 7,000 29 719,20 986,50 29 719,20 986,50 0,00 0,00 38,49% 11 439,93 379,74 august 10 december 11

1314.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Magnetická úprava vody ANTICALC ks 6 397,40 212,35 2,000 12 794,80 424,71 12 794,80 424,71 0,00 0,00 38,49% 4 925,15 163,49 august 10 december 11

1315.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmiešavacia armatúra trojcestná  "MIX AP" 

DN 25
ks 8 714,70 289,28 2,000 17 429,40 578,55 17 429,40 578,55 0,00 0,00 38,49% 6 709,17 222,70 august 10 december 11

1316.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - 

priamy typ 250 prev."A"
ks 554,50 18,41 2,000 1 109,00 36,81 1 109,00 36,81 0,00 0,00 38,49% 426,89 14,17 august 10 december 11

1317.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry v areáli objektu kpl 58 000,00 1 925,25 1,000 58 000,00 1 925,25 58 000,00 1 925,25 0,00 0,00 38,49% 22 326,17 741,09 august 10 december 11

1318.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

do 6 m
% 1 461,58 48,52 3,770 5 510,15 182,90 5 510,15 182,90 0,00 0,00 38,49% 2 121,04 70,41 august 10 december 11

1319. Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1320.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vykurovacie telesá v areáli objektu kpl 232 000,00 7 700,99 1,000 232 000,00 7 700,99 232 000,00 7 700,99 0,00 0,00 38,49% 89 304,68 2 964,37 august 10 december 11

1321.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky do 6 m
% 2 320,00 77,01 4,234 9 822,88 326,06 9 822,88 326,06 0,00 0,00 38,49% 3 781,16 125,51 august 10 december 11

1322. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1323.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Fasádne oplechov. z Tit.Zn plechu / rošt, 

Spidi kotvy,TI ,/
m2 4 806,10 159,53 457,000 2 196 387,70 72 906,72 2 196 387,70 72 906,72 0,00 0,00 38,49% 845 464,26 28 064,27 august 10 december 11

1324.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krystina na streche z Tit.Zink.plechu m2 4 805,90 159,53 515,600 2 477 922,04 82 251,94 2 477 922,04 82 251,94 0,00 0,00 38,49% 953 836,40 31 661,57 august 10 december 11
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1325.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby zo Zn plechu pododkvapové 

štvorhranné rš 500mm
m 968,80 32,16 6,000 5 812,80 192,95 5 812,80 192,95 0,00 0,00 38,49% 2 237,54 74,27 august 10 december 11

1326.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby zo Zn plechu medzistrešné alebo 

zaatikové bez hákov rš 1100 mm
m 1 205,20 40,01 53,000 63 875,60 2 120,28 63 875,60 2 120,28 0,00 0,00 38,49% 24 587,89 816,17 august 10 december 11

1327.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podkladná fólie Delta Trela pod Tit.Zn strešný 

plášť
m2 145,00 4,81 972,000 140 940,00 4 678,35 140 940,00 4 678,35 0,00 0,00 38,49% 54 252,60 1 800,86 august 10 december 11

1328.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie žľabov - streš.krytiny z Tit.Zn. 

plechu
m 347,30 11,53 106,000 36 813,80 1 221,99 36 813,80 1 221,99 0,00 0,00 38,49% 14 170,88 470,39 august 10 december 11

1329.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn 

plechu  vrátane rohov rš 250 mm
m 413,70 13,73 66,000 27 304,20 906,33 27 304,20 906,33 0,00 0,00 38,49% 10 510,31 348,88 august 10 december 11

1330.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oplechovanie atiky zTiZn plechu rš 600 mm m 756,90 25,12 289,000 218 744,10 7 260,97 218 744,10 7 260,97 0,00 0,00 38,49% 84 202,04 2 795,00 august 10 december 11

1331.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie  zo zinkového Zn plechu múrov 

a nadmúrikov vrátane rohov rš 600 mm
m 668,00 22,17 87,000 58 116,00 1 929,10 58 116,00 1 929,10 0,00 0,00 38,49% 22 370,82 742,58 august 10 december 11

1332.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 52 259,16 1 734,69 4,582 239 451,48 7 948,33 239 451,48 7 948,33 0,00 0,00 38,49% 92 173,01 3 059,58 august 10 december 11

1333. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1334.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M dverného krídla  plné hladké dýha dub  

90/197 cm  včetne obl. zárubne
ks 11 856,40 393,56 23,000 272 697,20 9 051,89 272 697,20 9 051,89 0,00 0,00 38,49% 104 970,42 3 484,38 august 10 december 11

1335.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M drev.dverí jednokríd. plné hladké dýha 

dub 60/197 včetne oblož. zárubne
ks 10 683,60 354,63 18,000 192 304,80 6 383,35 192 304,80 6 383,35 0,00 0,00 38,49% 74 024,65 2 457,17 august 10 december 11

1336.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 4 650,02 154,35 3,248 15 103,26 501,34 15 103,26 501,34 0,00 0,00 38,49% 5 813,76 192,98 august 10 december 11

1337. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1338.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-

profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 

12 m2

m2 986,00 32,73 154,200 152 041,20 5 046,84 152 041,20 5 046,84 0,00 0,00 38,49% 58 525,82 1 942,70 august 10 december 11

1339.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníkové presklené steny m2 12 876,00 427,40 154,200 1 985 479,20 65 905,84 1 985 479,20 65 905,84 0,00 0,00 38,49% 764 278,41 25 369,40 august 10 december 11

1340.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž plastových výplní okien  a 

otvorov včetne vnútorných parapetov
m2 7 621,20 252,98 85,406 650 896,21 21 605,80 650 896,21 21 605,80 0,00 0,00 38,49% 250 552,07 8 316,81 august 10 december 11

1341.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž OK kg 141,50 4,70 2 498,000 353 467,00 11 732,95 353 467,00 11 732,95 0,00 0,00 38,49% 136 061,46 4 516,41 august 10 december 11

1342.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 

m

% 31 418,84 1 042,91 1,276 40 090,43 1 330,76 40 090,43 1 330,76 0,00 0,00 38,49% 15 432,17 512,25 august 10 december 11

1343. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1344.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 

mm,výška 150 mm

m 71,80 2,38 225,000 16 155,00 536,25 16 155,00 536,25 0,00 0,00 38,49% 6 218,61 206,42 august 10 december 11

1345.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 300x300mm

m2 476,90 15,83 750,970 358 137,59 11 887,99 358 137,59 11 887,99 0,00 0,00 38,49% 137 859,33 4 576,09 august 10 december 11

1346.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 200x200x10 1 Ia
m2 585,80 19,44 820,800 480 824,64 15 960,45 480 824,64 15 960,45 0,00 0,00 38,49% 185 085,74 6 143,72 august 10 december 11

1347.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad l2 do 24 m
% 8 551,17 283,85 4,756 40 669,37 1 349,98 40 669,37 1 349,98 0,00 0,00 38,49% 15 655,02 519,65 august 10 december 11

1348. Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1349.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie parketovej podlahy s 

podložkou,parozábranou a s 

olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm

m2 323,60 10,74 183,710 59 448,56 1 973,33 59 448,56 1 973,33 0,00 0,00 38,49% 22 883,77 759,60 august 10 december 11

1350.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Laminátové parkety KRONOSPAN 

LUCKYFLOOR 1285x195x8
m2 581,20 19,29 229,638 133 465,61 4 430,25 133 465,61 4 430,25 0,00 0,00 38,49% 51 375,45 1 705,35 august 10 december 11

1351.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podložka pod laminátové parkety m2 127,60 4,24 183,710 23 441,40 778,11 23 441,40 778,11 0,00 0,00 38,49% 9 023,39 299,52 august 10 december 11

1352.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Samonivelizačná stierka pod laminát.parkety m2 255,20 8,47 183,710 46 882,79 1 556,22 46 882,79 1 556,22 0,00 0,00 38,49% 18 046,78 599,04 august 10 december 11

1353.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové 

v objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 2 632,38 87,38 5,858 15 420,51 511,87 15 420,51 511,87 0,00 0,00 38,49% 5 935,88 197,04 august 10 december 11

1354.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie
Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 december 11

1355.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery epoxidových podláh betónových 

dvojnásobnný  m.č. 1.30
m2 593,90 19,71 66,690 39 607,19 1 314,72 39 607,19 1 314,72 0,00 0,00 38,49% 15 246,15 506,08 august 10 december 11

1356.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrúsenie podlahy pred epoxidovým náterom m2 244,80 8,13 66,690 16 325,71 541,91 16 325,71 541,91 0,00 0,00 38,49% 6 284,32 208,60 august 10 december 11

1357. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1358.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,veľkosť 

200x200 mm

m2 522,80 17,35 704,950 368 547,86 12 233,55 368 547,86 12 233,55 0,00 0,00 38,49% 141 866,60 4 709,11 august 10 december 11

1359.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórov. jednofar. hladké  A 

200x200 Ia
m2 342,20 11,36 719,049 246 058,57 8 167,65 246 058,57 8 167,65 0,00 0,00 38,49% 94 716,30 3 144,01 august 10 december 11

1360.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za kladenie do bieleho cementu 

vrátane škárovania
m2 64,70 2,15 704,950 45 610,27 1 513,98 45 610,27 1 513,98 0,00 0,00 38,49% 17 556,94 582,78 august 10 december 11

1361.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 6 602,17 219,15 2,668 17 614,58 584,70 17 614,58 584,70 0,00 0,00 38,49% 6 780,45 225,07 august 10 december 11

1362. Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1363.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M obkladu Technoliving - Isola Rusty  hr. 

3,5 cm
m2 3 734,90 123,98 147,000 549 030,30 18 224,47 549 030,30 18 224,47 0,00 0,00 38,49% 211 340,42 7 015,22 august 10 december 11

1364. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1365.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej 

ťažkých "A" dvojnásobné 2x s emailovaním
m2 248,10 8,24 110,000 27 291,00 905,90 27 291,00 905,90 0,00 0,00 38,49% 10 505,23 348,71 august 10 december 11

1366. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1367.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s 

obrúsením a presadrovaním v miestnostiach 

výšky do 3,80 m

m2 20,00 0,66 2 902,600 58 052,00 1 926,97 58 052,00 1 926,97 0,00 0,00 38,49% 22 346,19 741,76 august 10 december 11

1368.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3,80 m

m2 41,10 1,36 2 902,600 119 296,86 3 959,93 119 296,86 3 959,93 0,00 0,00 38,49% 45 921,42 1 524,31 august 10 december 11

1369. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1370. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1371.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Elektroinštalácia - rozvody,rozvádzače, 

svietidlá, bleskozvod
ks 1 450 000,00 48 131,18 1,000 1 450 000,00 48 131,18 1 450 000,00 48 131,18 0,00 0,00 38,49% 558 154,27 18 527,33 august 10 december 11

1372.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie
Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 december 11

1373.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

D+M  VZT zariadenia kpl 580 000,00 19 252,47 1,000 580 000,00 19 252,47 580 000,00 19 252,47 0,00 0,00 38,49% 223 261,71 7 410,93 august 10 december 11

1374.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 august 10 december 11

1375.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážny žeriav 80/12.5 t x 12.3 m ks 464 000,00 15 401,98 1,000 464 000,00 15 401,98 464 000,00 15 401,98 0,00 0,00 38,49% 178 609,37 5 928,74 august 10 december 11

1376. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1377. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1378. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zameranie a vytýčenie objektu hod 580,00 19,25 125,000 72 500,00 2 406,56 0,00 0,00 72 500,00 2 406,56 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1379. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 268,90 8,93 652,000 175 322,80 5 819,65 175 322,80 5 819,65 0,00 0,00 38,49% 67 487,70 2 240,18 jún 10 marec 12

1380. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 

do 1000 m3
m3 122,10 4,05 4 853,000 592 551,30 19 669,10 592 551,30 19 669,10 0,00 0,00 38,49% 228 093,13 7 571,30 jún 10 marec 12

1381. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,00 1,33 4 853,000 194 120,00 6 443,60 194 120,00 6 443,60 0,00 0,00 38,49% 74 723,38 2 480,36 jún 10 marec 12

1382. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 5,do 100 

m3/  pásy /
m3 550,00 18,26 262,400 144 320,00 4 790,55 144 320,00 4 790,55 0,00 0,00 38,49% 55 553,67 1 844,04 jún 10 marec 12

1383. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
M3 680,50 22,59 4 853,000 3 302 466,50 109 621,81 3 302 466,50 109 621,81 0,00 0,00 38,49% 1 271 231,58 42 197,16 jún 10 marec 12

1384. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 90,40 3,00 4 853,000 438 711,20 14 562,54 438 711,20 14 562,54 0,00 0,00 38,49% 168 874,85 5 605,62 jún 10 marec 12

1385. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 

1-4 po spevnenej ceste
m3 11,70 0,39 29 888,000 349 689,60 11 607,57 349 689,60 11 607,57 0,00 0,00 38,49% 134 607,41 4 468,15 jún 10 marec 12

1386. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3 m3 27,10 0,90 2 852,000 77 289,20 2 565,53 77 289,20 2 565,53 0,00 0,00 38,49% 29 751,24 987,56 jún 10 marec 12

1387. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhutnenie podkladu zo štrkopiesku m3 194,10 6,44 552,000 107 143,20 3 556,50 107 143,20 3 556,50 0,00 0,00 38,49% 41 243,06 1 369,02 jún 10 marec 12

1388. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamen drv hrub 16-32c t 415,30 13,79 825,624 342 881,65 11 381,59 342 881,65 11 381,59 0,00 0,00 38,49% 131 986,80 4 381,16 jún 10 marec 12

1389. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou  so zhutnením okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3
m3 310,10 10,29 856,000 265 445,60 8 811,18 265 445,60 8 811,18 0,00 0,00 38,49% 102 179,03 3 391,72 jún 10 marec 12

1390. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 

1 až 4 bez prehodenia sypaniny
m3 776,50 25,78 25,000 19 412,50 644,38 19 412,50 644,38 0,00 0,00 38,49% 7 472,53 248,04 jún 10 marec 12

1391. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1392. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie opláštenia  trativodu z 

drenážných rúrok
m2 229,70 7,62 269,000 61 789,30 2 051,03 61 789,30 2 051,03 0,00 0,00 38,49% 23 784,80 789,51 jún 10 marec 12

1393. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Lôžko pre potrubie PVC m3 3 228,50 107,17 45,000 145 282,50 4 822,50 145 282,50 4 822,50 0,00 0,00 38,49% 55 924,17 1 856,34 jún 10 marec 12

1394. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého 

drveného frakcie 16-32 mm
m3 1 057,90 35,12 66,300 70 138,77 2 328,18 70 138,77 2 328,18 0,00 0,00 38,49% 26 998,80 896,20 jún 10 marec 12

1395. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Trativod z drenážnych rúrok  rúrok 160 mm , 

včetne geotextílie
m 261,00 8,66 269,000 70 209,00 2 330,51 70 209,00 2 330,51 0,00 0,00 38,49% 27 025,83 897,09 jún 10 marec 12

1396. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia  pod základovou doskou 

hr. 800 mm
m2 42,30 1,40 1 092,500 46 212,75 1 533,98 46 212,75 1 533,98 0,00 0,00 38,49% 17 788,86 590,48 jún 10 marec 12
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1397. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku
m3 1 477,10 49,03 51,000 75 332,10 2 500,57 75 332,10 2 500,57 0,00 0,00 38,49% 28 997,89 962,55 jún 10 marec 12

1398. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek,, prostý tr.B30(C 

25/30)
m3 5 452,50 180,99 254,220 1 386 134,55 46 011,24 1 386 134,55 46 011,24 0,00 0,00 38,49% 533 570,29 17 711,29 jún 10 marec 12

1399. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových pásov, prostý tr.B12,5 m3 4 828,40 160,27 345,580 1 668 598,47 55 387,32 1 668 598,47 55 387,32 0,00 0,00 38,49% 642 300,25 21 320,46 jún 10 marec 12

1400. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-

dielce
m2 352,50 11,70 245,800 86 644,50 2 876,07 86 644,50 2 876,07 0,00 0,00 38,49% 33 352,41 1 107,10 jún 10 marec 12

1401. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-

dielce
m2 55,30 1,84 245,800 13 592,74 451,20 13 592,74 451,20 0,00 0,00 38,49% 5 232,31 173,68 jún 10 marec 12

1402. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž základových pásov , podláh z ocele 

10335 / základy /
t 46 434,30 1 541,34 49,000 2 275 280,70 75 525,48 2 275 280,70 75 525,48 0,00 0,00 38,49% 875 832,86 29 072,32 jún 10 marec 12

1403. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1404. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D Profi 30 P10
m3 6 674,80 221,56 410,000 2 736 668,00 90 840,74 2 736 668,00 90 840,74 0,00 0,00 38,49% 1 053 436,51 34 967,69 jún 10 marec 12

1405. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s 

betónovou výplňou / garáž /
m3 5 255,00 174,43 153,720 807 798,60 26 814,00 807 798,60 26 814,00 0,00 0,00 38,49% 310 949,13 10 321,62 jún 10 marec 12

1406. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm
ks 141,50 4,70 55,000 7 782,50 258,33 7 782,50 258,33 0,00 0,00 38,49% 2 995,75 99,44 jún 10 marec 12

1407. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14 ks 350,30 11,63 55,000 19 266,50 639,53 19 266,50 639,53 0,00 0,00 38,49% 7 416,33 246,18 jún 10 marec 12

1408. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks 177,20 5,88 27,000 4 784,40 158,81 4 784,40 158,81 0,00 0,00 38,49% 1 841,68 61,13 jún 10 marec 12

1409. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad železobetónový RZP 3/10 179x14x14 ks 531,30 17,64 27,000 14 345,10 476,17 14 345,10 476,17 0,00 0,00 38,49% 5 521,92 183,29 jún 10 marec 12

1410. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm
ks 265,50 8,81 7,000 1 858,50 61,69 1 858,50 61,69 0,00 0,00 38,49% 715,40 23,75 jún 10 marec 12

1411. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 12/10 

299x11,5x19
ks 986,00 32,73 7,000 6 902,00 229,10 6 902,00 229,10 0,00 0,00 38,49% 2 656,81 88,19 jún 10 marec 12

1412. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 

30(C 25/30)
m3 4 536,90 150,60 31,000 140 643,90 4 668,52 140 643,90 4 668,52 0,00 0,00 38,49% 54 138,62 1 797,07 jún 10 marec 12

1413. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie m2 493,70 16,39 110,000 54 307,00 1 802,66 54 307,00 1 802,66 0,00 0,00 38,49% 20 904,61 693,91 jún 10 marec 12

1414. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu odstránenie m2 136,00 4,51 110,000 14 960,00 496,58 14 960,00 496,58 0,00 0,00 38,49% 5 758,61 191,15 jún 10 marec 12

1415. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž prekladov ríms z ocele 10505 t 51 247,50 1 701,11 12,500 640 593,75 21 263,82 640 593,75 21 263,82 0,00 0,00 38,49% 246 586,30 8 185,17 jún 10 marec 12

1416. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 

I,IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm
t 8 392,10 278,57 32,000 268 547,20 8 914,13 268 547,20 8 914,13 0,00 0,00 38,49% 103 372,94 3 431,35 jún 10 marec 12

1417. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Tyč oceľová tvaru I,U,H 10000  8 mm t 42 032,60 1 395,23 32,000 1 345 043,20 44 647,25 1 345 043,20 44 647,25 0,00 0,00 38,49% 517 752,83 17 186,25 jún 10 marec 12

1418. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky jednoduché na akúkoľvek MVC maltu 

z priečkoviek pálených rozmerov 290 x 140 x 

65 mm

m2 451,60 14,99 22,000 9 935,20 329,79 9 935,20 329,79 0,00 0,00 38,49% 3 824,40 126,95 jún 10 marec 12

1419. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Priečky Porotherm Thermobrick hr. 150 mm m2 675,50 22,42 281,790 190 349,15 6 318,43 190 349,15 6 318,43 0,00 0,00 38,49% 73 271,85 2 432,18 jún 10 marec 12

1420. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón múrikov 

parapetných,atikových,schodiskových,zábradl

ových tr.B 20(C 16/20)

m3 4 120,80 136,79 10,500 43 268,40 1 436,25 43 268,40 1 436,25 0,00 0,00 38,49% 16 655,48 552,86 jún 10 marec 12

1421. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- zhotovenie m2 317,10 10,53 185,000 58 663,50 1 947,27 58 663,50 1 947,27 0,00 0,00 38,49% 22 581,57 749,57 jún 10 marec 12

1422. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie múrikov plnostenných- odstránenie m2 86,00 2,85 185,000 15 910,00 528,12 15 910,00 528,12 0,00 0,00 38,49% 6 124,30 203,29 jún 10 marec 12

1423. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-

20 MC 10 hr. 65 mm /suterén Premac /
m2 702,80 23,33 324,060 227 749,37 7 559,89 227 749,37 7 559,89 0,00 0,00 38,49% 87 668,47 2 910,06 jún 10 marec 12

1424. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými 

doskami hrúbky 50 mm k Premacu
m2 183,70 6,10 412,000 75 684,40 2 512,26 75 684,40 2 512,26 0,00 0,00 38,49% 29 133,50 967,05 jún 10 marec 12

1425. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1426. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov železový a prievlakov  tr. B 30 

/ C 25/30 /
m3 5 278,90 175,23 610,000 3 220 129,00 106 888,70 3 220 129,00 106 888,70 0,00 0,00 38,49% 1 239 537,08 41 145,09 jún 10 marec 12

1427. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce
m2 392,30 13,02 1 271,080 498 644,68 16 551,97 498 644,68 16 551,97 0,00 0,00 38,49% 191 945,28 6 371,42 jún 10 marec 12

1428. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
m2 110,90 3,68 1 271,080 140 962,77 4 679,11 140 962,77 4 679,11 0,00 0,00 38,49% 54 261,36 1 801,15 jún 10 marec 12

1429. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa zhotovenie
m2 232,50 7,72 1 271,080 295 526,10 9 809,67 295 526,10 9 809,67 0,00 0,00 38,49% 113 758,04 3 776,08 jún 10 marec 12

1430. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 20 kpa odstránenie
m2 54,90 1,82 1 271,080 69 782,29 2 316,35 69 782,29 2 316,35 0,00 0,00 38,49% 26 861,58 891,64 jún 10 marec 12

1431. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 49 348,60 1 638,07 36,896 1 820 765,95 60 438,36 1 820 765,95 60 438,36 0,00 0,00 38,49% 700 874,68 23 264,78 jún 10 marec 12

1432. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž dosiek zdvíhaných stropov z KARI 

rohoží
t 53 172,10 1 764,99 13,800 733 774,98 24 356,87 733 774,98 24 356,87 0,00 0,00 38,49% 282 454,92 9 375,79 jún 10 marec 12

1433. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 208,80 6,93 612,000 127 785,60 4 241,70 127 785,60 4 241,70 0,00 0,00 38,49% 49 189,02 1 632,78 jún 10 marec 12

1434. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 91,40 3,03 612,000 55 936,80 1 856,76 55 936,80 1 856,76 0,00 0,00 38,49% 21 531,98 714,73 jún 10 marec 12

1435. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. B 20 (C 16/20)
m3 3 994,80 132,60 62,000 247 677,60 8 221,39 247 677,60 8 221,39 0,00 0,00 38,49% 95 339,52 3 164,69 jún 10 marec 12

1436. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
m2 198,20 6,58 185,600 36 785,92 1 221,07 36 785,92 1 221,07 0,00 0,00 38,49% 14 160,15 470,03 jún 10 marec 12

1437. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
m2 66,20 2,20 185,600 12 286,72 407,84 12 286,72 407,84 0,00 0,00 38,49% 4 729,58 156,99 jún 10 marec 12

1438. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 5 456,60 181,13 9,800 53 474,68 1 775,03 53 474,68 1 775,03 0,00 0,00 38,49% 20 584,22 683,27 jún 10 marec 12
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1439. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10335
t 54 062,80 1 794,56 4,600 248 688,88 8 254,96 248 688,88 8 254,96 0,00 0,00 38,49% 95 728,80 3 177,61 jún 10 marec 12

1440. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

m2 554,70 18,41 110,000 61 017,00 2 025,39 61 017,00 2 025,39 0,00 0,00 38,49% 23 487,52 779,64 jún 10 marec 12

1441. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

m2 210,40 6,98 110,000 23 144,00 768,24 23 144,00 768,24 0,00 0,00 38,49% 8 908,91 295,72 jún 10 marec 12

1442. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1443. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií hladká

m2 264,90 8,79 1 136,470 301 050,90 9 993,06 301 050,90 9 993,06 0,00 0,00 38,49% 115 884,72 3 846,67 jún 10 marec 12

1444. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií štuková

m2 336,10 11,16 1 136,470 381 967,57 12 679,00 381 967,57 12 679,00 0,00 0,00 38,49% 147 032,30 4 880,58 jún 10 marec 12

1445. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

stien (meria sa v m2 plochy)
m2 27,40 0,91 2 698,000 73 925,20 2 453,87 73 925,20 2 453,87 0,00 0,00 38,49% 28 456,32 944,58 jún 10 marec 12

1446. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) 

na hrany (meria sa v m dľ.)
m 90,70 3,01 388,000 35 191,60 1 168,15 35 191,60 1 168,15 0,00 0,00 38,49% 13 546,44 449,66 jún 10 marec 12

1447. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi m2 276,90 9,19 2 986,000 826 823,40 27 445,51 826 823,40 27 445,51 0,00 0,00 38,49% 318 272,42 10 564,71 jún 10 marec 12

1448. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad vonkajších  stien doskami Heraklit hr. 

50mm
m2 513,00 17,03 155,000 79 515,00 2 639,41 79 515,00 2 639,41 0,00 0,00 38,49% 30 608,03 1 016,00 jún 10 marec 12

1449. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplenie TI hr. 100 mm ,štrukturárna 

omietka Weber, zrnitosť 3 mm
m2 2 067,20 68,62 285,400 589 978,88 19 583,71 589 978,88 19 583,71 0,00 0,00 38,49% 227 102,92 7 538,44 jún 10 marec 12

1450. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) 

hr do  5 cm
m3 3 802,60 126,22 190,720 725 231,87 24 073,29 725 231,87 24 073,29 0,00 0,00 38,49% 279 166,39 9 266,63 jún 10 marec 12

1451. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny 

min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm 

(10kg/m3)

m3 249,10 8,27 190,720 47 508,35 1 576,99 47 508,35 1 576,99 0,00 0,00 38,49% 18 287,58 607,04 jún 10 marec 12

1452. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm m2 227,20 7,54 1 907,200 433 315,84 14 383,45 433 315,84 14 383,45 0,00 0,00 38,49% 166 797,99 5 536,68 jún 10 marec 12

1453. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1454. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodomerná šachta  včetne vybavenia  a 

poklopu
ks 22 554,80 748,68 1,000 22 554,80 748,68 22 554,80 748,68 0,00 0,00 38,49% 8 682,11 288,19 jún 10 marec 12

1455. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta kanalizačná s obložením dna 

betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 550-

600

ks 13 565,60 450,30 6,000 81 393,60 2 701,77 81 393,60 2 701,77 0,00 0,00 38,49% 31 331,16 1 040,00 jún 10 marec 12

1456. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 

mm
m 15,80 0,52 110,000 1 738,00 57,69 1 738,00 57,69 0,00 0,00 38,49% 669,02 22,21 jún 10 marec 12

1457. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1458. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 

1,50 m a výšky do 10 m

m2 88,40 2,93 2 100,000 185 640,00 6 162,12 185 640,00 6 162,12 0,00 0,00 38,49% 71 459,14 2 372,01 jún 10 marec 12

1459. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1051
m2 34,50 1,15 6 330,000 218 385,00 7 249,05 218 385,00 7 249,05 0,00 0,00 38,49% 84 063,81 2 790,41 jún 10 marec 12

1460. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 

1,50 m výšky 10 m

m2 32,40 1,08 2 100,000 68 040,00 2 258,51 68 040,00 2 258,51 0,00 0,00 38,49% 26 190,91 869,38 jún 10 marec 12

1461. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 

/vnútor. /

m2 161,00 5,34 1 025,000 165 025,00 5 477,83 165 025,00 5 477,83 0,00 0,00 38,49% 63 523,73 2 108,60 jún 10 marec 12

1462. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 10 m m2 24,80 0,82 1 907,200 47 298,56 1 570,02 47 298,56 1 570,02 0,00 0,00 38,49% 18 206,82 604,36 jún 10 marec 12

1463. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1464. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 12 m

t 232,20 7,71 6 149,138 1 427 829,84 47 395,27 1 427 829,84 47 395,27 0,00 0,00 38,49% 549 620,23 18 244,05 jún 10 marec 12

1465. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1466. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1467. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti vode vodorovná /1.PP,  1.N.P. / m2 142,70 4,74 1 271,080 181 383,12 6 020,82 181 383,12 6 020,82 0,00 0,00 38,49% 69 820,53 2 317,62 jún 10 marec 12

1468. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 290,00 9,63 1 436,320 416 532,80 13 826,36 416 532,80 13 826,36 0,00 0,00 38,49% 160 337,63 5 322,23 jún 10 marec 12

1469. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti  vode termoplastami vodorovne 

fóliou PVC  / kopulková /
m2 89,30 2,96 396,000 35 362,80 1 173,83 35 362,80 1 173,83 0,00 0,00 38,49% 13 612,34 451,85 jún 10 marec 12

1470. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

zvisle fóliou PVC položenou zvisle
m2 185,50 6,16 401,000 74 385,50 2 469,15 74 385,50 2 469,15 0,00 0,00 38,49% 28 633,51 950,46 jún 10 marec 12

1471. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm m2 290,00 9,63 465,160 134 896,40 4 477,74 134 896,40 4 477,74 0,00 0,00 38,49% 51 926,21 1 723,63 jún 10 marec 12

1472. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie podkladnej vrstvy 

vodorovne,vodorovne

m2 36,00 1,19 4 054,000 145 944,00 4 844,45 145 944,00 4 844,45 0,00 0,00 38,49% 56 178,80 1 864,79 jún 10 marec 12

1473. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 48,10 1,60 5 067,500 243 746,75 8 090,91 243 746,75 8 090,91 0,00 0,00 38,49% 93 826,41 3 114,47 jún 10 marec 12

1474. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej 

textílie pripevnenie kotviacimi páskami 

vodorovne

m 161,90 5,37 224,000 36 265,60 1 203,80 36 265,60 1 203,80 0,00 0,00 38,49% 13 959,86 463,38 jún 10 marec 12

1475. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 12 do 60 m
% 12 685,17 421,07 3,248 41 201,43 1 367,64 41 201,43 1 367,64 0,00 0,00 38,49% 15 859,83 526,45 jún 10 marec 12

1476. Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1477. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a 

šik.do 30 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo 

tkaniny

m2 26,20 0,87 1 092,580 28 625,60 950,20 28 625,60 950,20 0,00 0,00 38,49% 11 018,96 365,76 jún 10 marec 12

1478. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 

400
m2 48,10 1,60 1 256,467 60 436,06 2 006,11 60 436,06 2 006,11 0,00 0,00 38,49% 23 263,89 772,22 jún 10 marec 12

1479. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech oblých a 

šikmých  nad 30 st. termoplastmi fóliou PVC 

položenou voľne

m2 183,30 6,08 1 455,000 266 701,50 8 852,87 266 701,50 8 852,87 0,00 0,00 38,49% 102 662,47 3 407,77 jún 10 marec 12

1480. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 258,70 8,59 1 629,600 421 577,52 13 993,81 421 577,52 13 993,81 0,00 0,00 38,49% 162 279,51 5 386,69 jún 10 marec 12

1481. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 7 773,41 258,03 5,510 42 831,47 1 421,74 42 831,47 1 421,74 0,00 0,00 38,49% 16 487,29 547,28 jún 10 marec 12

1482. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1483. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

dvojvrstvová

m2 37,00 1,23 1 271,080 47 029,96 1 561,11 47 029,96 1 561,11 0,00 0,00 38,49% 18 103,43 600,92 jún 10 marec 12

1484. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení),  

doska z minerálnej vlny
m2 323,60 10,74 1 308,968 423 582,04 14 060,35 423 582,04 14 060,35 0,00 0,00 38,49% 163 051,12 5 412,31 jún 10 marec 12

1485. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie i,doskami stien, 

prichytením drôtmi / k Premacu /
m2 72,40 2,40 396,000 28 670,40 951,68 28 670,40 951,68 0,00 0,00 38,49% 11 036,21 366,34 jún 10 marec 12

1486. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 

2800 C hr.30mm
m2 284,20 9,43 403,920 114 794,06 3 810,46 114 794,06 3 810,46 0,00 0,00 38,49% 44 188,14 1 466,78 jún 10 marec 12

1487. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech nobasilom hr. 

2x 500 mm
m2 63,80 2,12 2 691,000 171 685,80 5 698,92 171 685,80 5 698,92 0,00 0,00 38,49% 66 087,70 2 193,71 jún 10 marec 12

1488. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Strešná tep.izolácia Nobasil  SPN,SPU hr 100 

mm
m2 524,30 17,40 2 691,000 1 410 891,30 46 833,01 1 410 891,30 46 833,01 0,00 0,00 38,49% 543 100,01 18 027,62 jún 10 marec 12

1489. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyspádovanie strechy perlibetónom hr 5-10 

cm
m2 330,60 10,97 1 626,000 537 555,60 17 843,58 537 555,60 17 843,58 0,00 0,00 38,49% 206 923,42 6 868,60 jún 10 marec 12

1490. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Perlitbetón m3 5 800,00 192,52 130,229 755 328,20 25 072,30 755 328,20 25 072,30 0,00 0,00 38,49% 290 751,49 9 651,18 jún 10 marec 12

1491. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácie podláh / pe fólia / ochrana TI m2 68,40 2,27 1 092,580 74 732,47 2 480,66 74 732,47 2 480,66 0,00 0,00 38,49% 28 767,07 954,89 jún 10 marec 12

1492. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi  alebo rohožami jednovrstvová
m 121,60 4,04 220,000 26 752,00 888,00 26 752,00 888,00 0,00 0,00 38,49% 10 297,75 341,82 jún 10 marec 12

1493. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Mirelon izolácia   52/9" m 60,90 2,02 176,000 10 718,40 355,79 10 718,40 355,79 0,00 0,00 38,49% 4 125,88 136,95 jún 10 marec 12

1494. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
% 36 017,40 1 195,56 5,510 198 455,89 6 587,53 198 455,89 6 587,53 0,00 0,00 38,49% 76 392,42 2 535,76 jún 10 marec 12

1495. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
% 36 017,40 1 195,56 1,798 64 759,29 2 149,61 64 759,29 2 149,61 0,00 0,00 38,49% 24 928,05 827,46 jún 10 marec 12

1496. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1497. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 75x1,8
m 365,60 12,14 88,000 32 172,80 1 067,94 32 172,80 1 067,94 0,00 0,00 38,49% 12 384,40 411,09 jún 10 marec 12

1498. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 421,70 14,00 286,000 120 606,20 4 003,39 120 606,20 4 003,39 0,00 0,00 38,49% 46 425,42 1 541,04 jún 10 marec 12

1499. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočka PE D110/110-45 St. ks 285,40 9,47 49,000 13 984,60 464,20 13 984,60 464,20 0,00 0,00 38,49% 5 383,15 178,69 jún 10 marec 12

1500. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočka PE D160/160-45 St. ks 1 334,00 44,28 15,053 20 080,70 666,56 20 080,70 666,56 0,00 0,00 38,49% 7 729,74 256,58 jún 10 marec 12

1501. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 

140/110 60°
ks 192,60 6,39 22,579 4 348,72 144,35 4 348,72 144,35 0,00 0,00 38,49% 1 673,97 55,57 jún 10 marec 12

1502. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 

160/160 60°
ks 274,90 9,13 11,289 3 103,35 103,01 3 103,35 103,01 0,00 0,00 38,49% 1 194,58 39,65 jún 10 marec 12

1503. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 

110/50 45s
ks 56,80 1,89 22,579 1 282,49 42,57 1 282,49 42,57 0,00 0,00 38,49% 493,67 16,39 jún 10 marec 12

1504. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANPL 160/160 ks 2 459,20 81,63 7,526 18 507,94 614,35 18 507,94 614,35 0,00 0,00 38,49% 7 124,33 236,48 jún 10 marec 12

1505. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s 

uzáverom 140
ks 527,80 17,52 11,289 5 958,33 197,78 5 958,33 197,78 0,00 0,00 38,49% 2 293,57 76,13 jún 10 marec 12

1506. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
HDPE tvarovka T 110 ks 312,00 10,36 16,934 5 283,41 175,38 5 283,41 175,38 0,00 0,00 38,49% 2 033,76 67,51 jún 10 marec 12

1507. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 140x2,8
m 483,30 16,04 59,000 28 514,70 946,51 28 514,70 946,51 0,00 0,00 38,49% 10 976,28 364,35 jún 10 marec 12

1508. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

dažďové hrdlové D 140x2,8
m 587,80 19,51 22,000 12 931,60 429,25 12 931,60 429,25 0,00 0,00 38,49% 4 977,81 165,23 jún 10 marec 12

1509. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 63x1,8
m 311,00 10,32 44,000 13 684,00 454,23 13 684,00 454,23 0,00 0,00 38,49% 5 267,44 174,85 jún 10 marec 12

1510. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9
ks 64,80 2,15 20,000 1 296,00 43,02 1 296,00 43,02 0,00 0,00 38,49% 498,87 16,56 jún 10 marec 12

1511. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - 

diel  CN 14 z chemickej kameniny glazovanej 

DN 100

ks 1 652,90 54,87 4,000 6 611,60 219,46 6 611,60 219,46 0,00 0,00 38,49% 2 545,03 84,48 jún 10 marec 12

1512. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou D 

200 DN 50
ks 539,50 17,91 27,000 14 566,50 483,52 14 566,50 483,52 0,00 0,00 38,49% 5 607,14 186,12 jún 10 marec 12

1513. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Strešný vtok  HL 62.1 s elektrickým ohrevom 

DN 125
ks 9 883,20 328,06 16,000 158 131,20 5 248,99 158 131,20 5 248,99 0,00 0,00 38,49% 60 870,07 2 020,52 jún 10 marec 12

1514. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej 

liatiny DN 100
ks 1 892,40 62,82 6,000 11 354,40 376,90 11 354,40 376,90 0,00 0,00 38,49% 4 370,69 145,08 jún 10 marec 12

1515. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
m 15,20 0,50 680,000 10 336,00 343,09 10 336,00 343,09 0,00 0,00 38,49% 3 978,68 132,07 jún 10 marec 12

1516. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 4 827,54 160,25 2,436 11 759,90 390,36 11 759,90 390,36 0,00 0,00 38,49% 4 526,78 150,26 jún 10 marec 12

1517. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1518. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 

DN 50

m 766,20 25,43 153,000 117 228,60 3 891,28 117 228,60 3 891,28 0,00 0,00 38,49% 45 125,27 1 497,88 jún 10 marec 12

1519. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 

71-010-66   rad ťažký PN 1,0 D 63/5,7
m 608,80 20,21 196,000 119 324,80 3 960,86 119 324,80 3 960,86 0,00 0,00 38,49% 45 932,17 1 524,67 jún 10 marec 12

1520. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 

71-010-66   rad ťažký PN 1,0 D 110/10,0
m 909,40 30,19 110,000 100 034,00 3 320,52 100 034,00 3 320,52 0,00 0,00 38,49% 38 506,49 1 278,18 jún 10 marec 12

1521. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 

polyfúznym zváraním
m 348,70 11,57 210,000 73 227,00 2 430,69 73 227,00 2 430,69 0,00 0,00 38,49% 28 187,56 935,66 jún 10 marec 12

1522. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa 

vnútorná s výzbrojou C 52
sub 9 300,30 308,71 6,000 55 801,80 1 852,28 55 801,80 1 852,28 0,00 0,00 38,49% 21 480,01 713,01 jún 10 marec 12

1523. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. 

prírubového skrutkového vertikálneho DN 80
ks 1 296,20 43,03 2,000 2 592,40 86,05 2 592,40 86,05 0,00 0,00 38,49% 997,90 33,12 jún 10 marec 12

1524. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer jh3-v/3  na tv ks 6 519,20 216,40 2,000 13 038,40 432,80 13 038,40 432,80 0,00 0,00 38,49% 5 018,92 166,60 jún 10 marec 12

1525. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového nad DN 50 do DN 100
m 65,30 2,17 589,000 38 461,70 1 276,69 38 461,70 1 276,69 0,00 0,00 38,49% 14 805,22 491,44 jún 10 marec 12

1526. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 29,90 0,99 589,000 17 611,10 584,58 17 611,10 584,58 0,00 0,00 38,49% 6 779,11 225,03 jún 10 marec 12

1527. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch  výšky nad 12 do 24 m
% 5 373,20 178,36 4,350 23 373,41 775,86 23 373,41 775,86 0,00 0,00 38,49% 8 997,22 298,65 jún 10 marec 12

1528. Zdravotechnika - plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1529. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2,6
m 640,30 21,25 185,000 118 455,50 3 932,00 118 455,50 3 932,00 0,00 0,00 38,49% 45 597,55 1 513,56 jún 10 marec 12

1530. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 57/2,9
m 339,30 11,26 120,000 40 716,00 1 351,52 40 716,00 1 351,52 0,00 0,00 38,49% 15 672,97 520,25 jún 10 marec 12

1531. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia plynového potrubia Bralen - 2x m 219,20 7,28 132,000 28 934,40 960,45 28 934,40 960,45 0,00 0,00 38,49% 11 137,83 369,71 jún 10 marec 12

1532. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit s 

obchádzkou G 2 1/2
sub 17 519,20 581,53 4,000 70 076,80 2 326,12 70 076,80 2 326,12 0,00 0,00 38,49% 26 974,94 895,40 jún 10 marec 12

1533. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prírubového posúvača 

plochého,hlavicového,guľového 

kohútika,plyn.filtra DN40

ks 769,00 25,53 4,000 3 076,00 102,10 3 076,00 102,10 0,00 0,00 38,49% 1 184,06 39,30 jún 10 marec 12

1534. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 

11375 dn 40
ks 761,00 25,26 4,000 3 044,00 101,04 3 044,00 101,04 0,00 0,00 38,49% 1 171,74 38,89 jún 10 marec 12

1535. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma 

závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 

3/4

sub 187,30 6,22 6,000 1 123,80 37,30 1 123,80 37,30 0,00 0,00 38,49% 432,59 14,36 jún 10 marec 12

1536. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/8" 

plyn
ks 198,90 6,60 6,000 1 193,40 39,61 1 193,40 39,61 0,00 0,00 38,49% 459,38 15,25 jún 10 marec 12

1537. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavný uzáver Cimberio ks 4 952,70 164,40 1,000 4 952,70 164,40 4 952,70 164,40 0,00 0,00 38,49% 1 906,46 63,28 jún 10 marec 12

1538. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia plynová prípojka z PE 100 / 

výkopy, zásypy /
m 1 143,80 37,97 140,000 160 132,00 5 315,41 160 132,00 5 315,41 0,00 0,00 38,49% 61 640,25 2 046,08 jún 10 marec 12

1539. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
MaR kpl 41 760,00 1 386,18 1,000 41 760,00 1 386,18 41 760,00 1 386,18 0,00 0,00 38,49% 16 074,84 533,59 jún 10 marec 12

1540. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 4 734,65 157,16 4,582 21 694,15 720,11 21 694,15 720,11 0,00 0,00 38,49% 8 350,81 277,20 jún 10 marec 12

1541. Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1542. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla vodovodného strojového 

ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a 

príslušenstva

ks 2 965,90 98,45 2,000 5 931,80 196,90 5 931,80 196,90 0,00 0,00 38,49% 2 283,35 75,79 jún 10 marec 12

1543. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Obehové čerpadlo B pre TÚV WILO Z15 EM 

PN10
ks 9 535,20 316,51 2,000 19 070,40 633,02 19 070,40 633,02 0,00 0,00 38,49% 7 340,85 243,67 jún 10 marec 12

1544. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž úpavovne TÚV typ 04 sub 18 189,30 603,77 2,000 36 378,60 1 207,55 36 378,60 1 207,55 0,00 0,00 38,49% 14 003,36 464,83 jún 10 marec 12

1545. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 613,81 20,37 2,900 1 780,04 59,09 1 780,04 59,09 0,00 0,00 38,49% 685,20 22,74 jún 10 marec 12

1546. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1547. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy závesnej sub 967,80 32,13 6,000 5 806,80 192,75 5 806,80 192,75 0,00 0,00 38,49% 2 235,23 74,20 jún 10 marec 12

1548. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Misa  biela  závesná ks 4 268,80 141,70 6,000 25 612,80 850,19 25 612,80 850,19 0,00 0,00 38,49% 9 859,24 327,27 jún 10 marec 12

1549. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu bez splachovacej nádrže
sub 1 972,60 65,48 2,000 3 945,20 130,96 3 945,20 130,96 0,00 0,00 38,49% 1 518,64 50,41 jún 10 marec 12

1550. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Pisoár biely 4410 V JIKA GOLEM ks 14 488,40 480,93 2,000 28 976,80 961,85 28 976,80 961,85 0,00 0,00 38,49% 11 154,15 370,25 jún 10 marec 12

1551. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 748,70 24,85 12,000 8 984,40 298,23 8 984,40 298,23 0,00 0,00 38,49% 3 458,40 114,80 jún 10 marec 12

1552. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Um biel so zs 600x490x205  JIKA CUBITO ks 1 867,60 61,99 12,000 22 411,20 743,92 22 411,20 743,92 0,00 0,00 38,49% 8 626,83 286,36 jún 10 marec 12

1553. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub 2 643,50 87,75 6,000 15 861,00 526,49 15 861,00 526,49 0,00 0,00 38,49% 6 105,44 202,66 jún 10 marec 12

1554. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchovací kút s vaničkou ks 17 980,00 596,83 6,000 107 880,00 3 580,96 107 880,00 3 580,96 0,00 0,00 38,49% 41 526,68 1 378,43 jún 10 marec 12

1555. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. 

uzávierkou oceľoého smaltovaného, 

nehrdzav. dvojitého

sub 805,70 26,74 1,000 805,70 26,74 805,70 26,74 0,00 0,00 38,49% 310,14 10,29 jún 10 marec 12
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1556. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez nerez odkvapny  dojitých ks 3 746,80 124,37 1,000 3 746,80 124,37 3 746,80 124,37 0,00 0,00 38,49% 1 442,27 47,87 jún 10 marec 12

1557. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub 1 110,50 36,86 1,000 1 110,50 36,86 1 110,50 36,86 0,00 0,00 38,49% 427,47 14,19 jún 10 marec 12

1558. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Výlevka smaltovaná ks 4 535,60 150,55 1,000 4 535,60 150,55 4 535,60 150,55 0,00 0,00 38,49% 1 745,91 57,95 jún 10 marec 12

1559. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plynového ohrievača prietokového 5 

l./min metán alebo svietiplyn
sub 1 866,20 61,95 1,000 1 866,20 61,95 1 866,20 61,95 0,00 0,00 38,49% 718,36 23,85 jún 10 marec 12

1560. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohrievace plyn typ 79 zo 500 ks 54 984,00 1 825,13 1,000 54 984,00 1 825,13 54 984,00 1 825,13 0,00 0,00 38,49% 21 165,21 702,56 jún 10 marec 12

1561. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2
ks 144,50 4,80 13,000 1 878,50 62,35 1 878,50 62,35 0,00 0,00 38,49% 723,10 24,00 jún 10 marec 12

1562. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria umyvadlová mosadzná s jedným 

otočným TTA 843 1/2"x 100 mm HG FOCUS 

S

ks 1 345,60 44,67 13,000 17 492,80 580,65 17 492,80 580,65 0,00 0,00 38,49% 6 733,57 223,51 jún 10 marec 12

1563. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou sprchy
ks 355,30 11,79 6,000 2 131,80 70,76 2 131,80 70,76 0,00 0,00 38,49% 820,60 27,24 jún 10 marec 12

1564. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 

TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm HG FOCUS S
ks 2 517,20 83,56 6,000 15 103,20 501,33 15 103,20 501,33 0,00 0,00 38,49% 5 813,73 192,98 jún 10 marec 12

1565. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety,umývadlová   do D 40
ks 108,70 3,61 19,000 2 065,30 68,56 2 065,30 68,56 0,00 0,00 38,49% 795,00 26,39 jún 10 marec 12

1566. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 

40mm z PH
ks 136,90 4,54 19,000 2 601,10 86,34 2 601,10 86,34 0,00 0,00 38,49% 1 001,25 33,24 jún 10 marec 12

1567. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž Lapačov tukov ks 9 884,40 328,10 1,000 9 884,40 328,10 9 884,40 328,10 0,00 0,00 38,49% 3 804,84 126,30 jún 10 marec 12

1568. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapače tukov ks 56 329,60 1 869,80 1,000 56 329,60 1 869,80 56 329,60 1 869,80 0,00 0,00 38,49% 21 683,18 719,75 jún 10 marec 12

1569. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 3 940,14 130,79 3,886 15 311,37 508,24 15 311,37 508,24 0,00 0,00 38,49% 5 893,87 195,64 jún 10 marec 12

1570. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1571. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kondenzačných kotlov sub 10 627,70 352,78 2,000 21 255,40 705,55 21 255,40 705,55 0,00 0,00 38,49% 8 181,93 271,59 jún 10 marec 12

1572. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Dodávka vykurovacích kotlov GEMINOX 

THRi 5-25 C
ks 98 020,00 3 253,67 2,000 196 040,00 6 507,34 196 040,00 6 507,34 0,00 0,00 38,49% 75 462,46 2 504,89 jún 10 marec 12

1573. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyregulovanie kotlov  / regulátor, Siemens 

RVA , ohrev TUV, snímače teploty /
sub 103 016,80 3 419,53 2,000 206 033,60 6 839,06 206 033,60 6 839,06 0,00 0,00 38,49% 79 309,33 2 632,59 jún 10 marec 12

1574. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
% 4 233,29 140,52 6,670 28 236,04 937,26 28 236,04 937,26 0,00 0,00 38,49% 10 869,01 360,79 jún 10 marec 12

1575. Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1576. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0 DN 150
ks 2 915,90 96,79 6,000 17 495,40 580,74 17 495,40 580,74 0,00 0,00 38,49% 6 734,57 223,55 jún 10 marec 12

1577. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievača vody zásobníkového 

stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,6  

objemu 1 000 l

sub 11 531,60 382,78 1,000 11 531,60 382,78 11 531,60 382,78 0,00 0,00 38,49% 4 438,90 147,34 jún 10 marec 12

1578. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Zásobníkový ohrievač Tatramat VTI 500 l ks 58 580,00 1 944,50 1,000 58 580,00 1 944,50 58 580,00 1 944,50 0,00 0,00 38,49% 22 549,43 748,50 jún 10 marec 12

1579. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 

110 l

sub 3 239,80 107,54 2,000 6 479,60 215,08 6 479,60 215,08 0,00 0,00 38,49% 2 494,22 82,79 jún 10 marec 12

1580. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Nádoba expanzná NX 21 objem   125 l ks 10 532,80 349,62 2,000 21 065,60 699,25 21 065,60 699,25 0,00 0,00 38,49% 8 108,87 269,17 jún 10 marec 12

1581. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydraulická výhybka DN 80 , 650 mm sub 14 249,20 472,99 1,000 14 249,20 472,99 14 249,20 472,99 0,00 0,00 38,49% 5 485,00 182,07 jún 10 marec 12

1582. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 25
sub 793,30 26,33 4,000 3 173,20 105,33 3 173,20 105,33 0,00 0,00 38,49% 1 221,47 40,55 jún 10 marec 12

1583. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Cerpadlo WILO - TOP - E 25/1-7 LON ks 8 468,00 281,09 2,000 16 936,00 562,17 16 936,00 562,17 0,00 0,00 38,49% 6 519,24 216,40 jún 10 marec 12

1584. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Čerpadlo WILO STAR - RS 25/6 ks 11 935,20 396,18 2,000 23 870,40 792,35 23 870,40 792,35 0,00 0,00 38,49% 9 188,53 305,00 jún 10 marec 12

1585. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 1 733,81 57,55 4,814 8 346,56 277,06 8 346,56 277,06 0,00 0,00 38,49% 3 212,88 106,65 jún 10 marec 12

1586. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1587. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových  izolovaných 

oceľových bezšvových bežných DN 25 v 

kotolni

m 514,10 17,06 36,000 18 507,60 614,34 18 507,60 614,34 0,00 0,00 38,49% 7 124,20 236,48 jún 10 marec 12

1588. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závitových izolovaných 

oceľových bezšvových bežných DN  65
m 722,30 23,98 8,000 5 778,40 191,81 5 778,40 191,81 0,00 0,00 38,49% 2 224,30 73,83 jún 10 marec 12

1589. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodné potrubie v areáli objektu m 116 000,00 3 850,49 1,000 116 000,00 3 850,49 116 000,00 3 850,49 0,00 0,00 38,49% 44 652,34 1 482,19 jún 10 marec 12

1590. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m
% 1 402,86 46,57 6,380 8 950,25 297,09 8 950,25 297,09 0,00 0,00 38,49% 3 445,25 114,36 jún 10 marec 12

1591. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1592. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1 ks 324,10 10,76 4,000 1 296,40 43,03 1 296,40 43,03 0,00 0,00 38,49% 499,03 16,56 jún 10 marec 12

1593. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1 ks 291,60 9,68 4,000 1 166,40 38,72 1 166,40 38,72 0,00 0,00 38,49% 448,99 14,90 jún 10 marec 12
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1594. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventil poistný závitový nízkozdvižný 

pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C  ON 

13 7031 G 1

ks 2 987,50 99,17 4,000 11 950,00 396,67 11 950,00 396,67 0,00 0,00 38,49% 4 599,96 152,69 jún 10 marec 12

1595. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks 202,30 6,72 4,000 809,20 26,86 809,20 26,86 0,00 0,00 38,49% 311,49 10,34 jún 10 marec 12

1596. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací závitový  Ve 3040 G 1 ks 326,40 10,83 2,000 652,80 21,67 652,80 21,67 0,00 0,00 38,49% 251,28 8,34 jún 10 marec 12

1597. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostané armatúry,filter závitový "PICAL" ks 329,90 10,95 4,000 1 319,60 43,80 1 319,60 43,80 0,00 0,00 38,49% 507,96 16,86 jún 10 marec 12

1598. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Vent.regul.dvoj. al.s5u filtr ks 4 245,60 140,93 4,000 16 982,40 563,71 16 982,40 563,71 0,00 0,00 38,49% 6 537,10 216,99 jún 10 marec 12

1599. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Magnetická úpravńa vody ANTICALC ks 6 398,10 212,38 1,000 6 398,10 212,38 6 398,10 212,38 0,00 0,00 38,49% 2 462,85 81,75 jún 10 marec 12

1600. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmiešavacia armatúra trojcestná  ESBE 3 

MG 20 so servopohonom , Kvs = 4
ks 8 714,70 289,28 2,000 17 429,40 578,55 17 429,40 578,55 0,00 0,00 38,49% 6 709,17 222,70 jún 10 marec 12

1601. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - 

priamy typ 250 prev."A"
ks 554,50 18,41 2,000 1 109,00 36,81 1 109,00 36,81 0,00 0,00 38,49% 426,89 14,17 jún 10 marec 12

1602. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry v areáli objektu kpl 58 000,00 1 925,25 1,000 58 000,00 1 925,25 58 000,00 1 925,25 0,00 0,00 38,49% 22 326,17 741,09 jún 10 marec 12

1603. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1604. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá v areáli objektu kpl 232 000,00 7 700,99 1,000 232 000,00 7 700,99 232 000,00 7 700,99 0,00 0,00 38,49% 89 304,68 2 964,37 jún 10 marec 12

1605. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1606. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Fasádne oplechov. z Tit.Zn plechu / rošt, 

Spidi kotvy,TI ,/
m2 4 806,10 159,53 855,500 4 111 618,55 136 480,73 4 111 618,55 136 480,73 0,00 0,00 38,49% 1 582 701,70 52 536,07 jún 10 marec 12

1607. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn 

plechu  vrátane rohov rš 250 mm
m 529,70 17,58 89,000 47 143,30 1 564,87 47 143,30 1 564,87 0,00 0,00 38,49% 18 147,06 602,37 jún 10 marec 12

1608. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie  zo zinkového Zn plechu múrov 

a nadmúrikov vrátane rohov rš 600 mm
m 668,00 22,17 273,000 182 364,00 6 053,38 182 364,00 6 053,38 0,00 0,00 38,49% 70 198,10 2 330,15 jún 10 marec 12

1609. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 43 411,26 1 440,99 4,582 198 910,39 6 602,62 198 910,39 6 602,62 0,00 0,00 38,49% 76 567,37 2 541,57 jún 10 marec 12

1610. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1611. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M dverného krídla  plné hladké dýha dub  

80, 90/197 cm  včetne obl. zárubne
ks 11 856,40 393,56 12,000 142 276,80 4 722,72 142 276,80 4 722,72 0,00 0,00 38,49% 54 767,18 1 817,94 jún 10 marec 12

1612. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž dvojkrídlových drevených 

dverí včetne vetracích mriežok + obložková 

zárubňa

ks 16 411,70 544,77 1,000 16 411,70 544,77 16 411,70 544,77 0,00 0,00 38,49% 6 317,42 209,70 jún 10 marec 12

1613. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M drev.dverí jednokríd. plné hladké dýha 

dub 60/197 včetne oblož. zárubne
ks 10 683,60 354,63 16,000 170 937,60 5 674,09 170 937,60 5 674,09 0,00 0,00 38,49% 65 799,69 2 184,15 jún 10 marec 12

1614. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

D+ M drevených protipož. dverí 90/ 197, PO 

30 , včetne Brama + ocel. zárubne  / 

schodisko /

ks 38 968,80 1 293,53 2,000 77 937,60 2 587,05 77 937,60 2 587,05 0,00 0,00 38,49% 30 000,83 995,85 jún 10 marec 12

1615. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,jednokrídlových ks 243,60 8,09 28,000 6 820,80 226,41 6 820,80 226,41 0,00 0,00 38,49% 2 625,56 87,15 jún 10 marec 12

1616. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,dvojkrídlových ks 371,20 12,32 1,000 371,20 12,32 371,20 12,32 0,00 0,00 38,49% 142,89 4,74 jún 10 marec 12

1617. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 4 147,56 137,67 3,248 13 471,27 447,16 13 471,27 447,16 0,00 0,00 38,49% 5 185,55 172,13 jún 10 marec 12

1618. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1619. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nerez. zábradlia  na schodisku m 4 622,60 153,44 18,600 85 980,36 2 854,03 85 980,36 2 854,03 0,00 0,00 38,49% 33 096,76 1 098,61 jún 10 marec 12

1620. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž  plastových okien ks 1 893,10 62,84 39,000 73 830,90 2 450,74 73 830,90 2 450,74 0,00 0,00 38,49% 28 420,02 943,37 jún 10 marec 12

1621. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka plastových výplní okien  a stien 

včetne vnútorných parapetov
m2 7 621,20 252,98 217,570 1 658 144,48 55 040,31 1 658 144,48 55 040,31 0,00 0,00 38,49% 638 276,16 21 186,89 jún 10 marec 12

1622. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí plastových  jednodielnych so 

zasklením výšky 2100 mm x šírky 900 mm
ks 1 827,80 60,67 5,000 9 139,00 303,36 9 139,00 303,36 0,00 0,00 38,49% 3 517,91 116,77 jún 10 marec 12

1623. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové  dvere SALAMANDER otváravo-

sklopné v/š 2100/900
ks 10 347,20 343,46 2,000 20 694,40 686,93 20 694,40 686,93 0,00 0,00 38,49% 7 965,98 264,42 jún 10 marec 12

1624. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové balkónové dvere SALAMANDER 

otváravo-sklopné v/š 2100/800
ks 8 839,20 293,41 3,000 26 517,60 880,22 26 517,60 880,22 0,00 0,00 38,49% 10 207,53 338,83 jún 10 marec 12

1625. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí plastových  dvojkrídlových so 

zasklením výšky 2100 mm x šírky 1900 mm
ks 2 827,60 93,86 2,000 5 655,20 187,72 5 655,20 187,72 0,00 0,00 38,49% 2 176,88 72,26 jún 10 marec 12

1626. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové balkónové dvere dvpjkríédl. 

SALAMANDER otváravo-sklopné v/š 

2200/2000

ks 22 051,60 731,98 2,000 44 103,20 1 463,96 44 103,20 1 463,96 0,00 0,00 38,49% 16 976,82 563,53 jún 10 marec 12

1627. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vrát posuvných,osadených do 

oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 

m2

ks 7 335,80 243,50 6,000 44 014,80 1 461,02 44 014,80 1 461,02 0,00 0,00 38,49% 16 942,79 562,40 jún 10 marec 12

1628. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Garážové vráta 3,00/3,80 m ks 45 704,00 1 517,09 6,000 274 224,00 9 102,57 274 224,00 9 102,57 0,00 0,00 38,49% 105 558,14 3 503,89 jún 10 marec 12

1629. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou 

do 1,6 do 2,0 m
m 1 740,00 57,76 29,900 52 026,00 1 726,95 52 026,00 1 726,95 0,00 0,00 38,49% 20 026,58 664,76 jún 10 marec 12

1630. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž polykarbon.prístrešku , 

včetne Ok- vstup
m2 5 782,60 191,95 12,580 72 745,11 2 414,70 72 745,11 2 414,70 0,00 0,00 38,49% 28 002,06 929,50 jún 10 marec 12

1631. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Pozinkovanie prvkov OK prístrešku kg 146,20 4,85 498,000 72 807,60 2 416,77 72 807,60 2 416,77 0,00 0,00 38,49% 28 026,12 930,30 jún 10 marec 12

1632. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 

m

% 23 878,57 792,62 1,276 30 469,05 1 011,39 30 469,05 1 011,39 0,00 0,00 38,49% 11 728,57 389,32 jún 10 marec 12

1633. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1634. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc 

keramických schodiskových stupňov hladkých 

veľ. 300x300 mm

m2 575,40 19,10 22,820 13 130,63 435,86 13 130,63 435,86 0,00 0,00 38,49% 5 054,42 167,78 jún 10 marec 12

1635. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým 

povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 Ia
m2 711,10 23,60 23,276 16 551,56 549,41 16 551,56 549,41 0,00 0,00 38,49% 6 371,26 211,49 jún 10 marec 12

1636. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 

mm,výška 150 mm

m 71,80 2,38 298,000 21 396,40 710,23 21 396,40 710,23 0,00 0,00 38,49% 8 236,20 273,39 jún 10 marec 12

1637. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 300x300mm

m2 476,90 15,83 1 134,774 541 173,72 17 963,68 541 173,72 17 963,68 0,00 0,00 38,49% 208 316,15 6 914,83 jún 10 marec 12

1638. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 200x200x10 1 Ia
m2 585,80 19,44 1 275,610 747 252,34 24 804,23 747 252,34 24 804,23 0,00 0,00 38,49% 287 642,82 9 547,99 jún 10 marec 12

1639. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad l2 do 24 m
% 13 395,05 444,63 4,756 63 706,84 2 114,68 63 706,84 2 114,68 0,00 0,00 38,49% 24 522,93 814,01 jún 10 marec 12

1640. Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1641. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery epoxidových podláh betónových 

dvojnásobne S 1300 / sklad bagov /
m2 593,90 19,71 534,100 317 201,99 10 529,18 317 201,99 10 529,18 0,00 0,00 38,49% 122 101,82 4 053,04 jún 10 marec 12

1642. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrúsenie podlahy pred epoxidovým náterom m2 129,90 4,31 534,100 69 379,59 2 302,98 69 379,59 2 302,98 0,00 0,00 38,49% 26 706,56 886,50 jún 10 marec 12

1643. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1644. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,veľkosť 

200x200 mm

m2 522,80 17,35 336,000 175 660,80 5 830,87 175 660,80 5 830,87 0,00 0,00 38,49% 67 617,81 2 244,50 jún 10 marec 12

1645. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórov. jednofar. hladké  A 

200x200 Ia
m2 342,20 11,36 342,720 117 278,78 3 892,94 117 278,78 3 892,94 0,00 0,00 38,49% 45 144,59 1 498,53 jún 10 marec 12

1646. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za kladenie do bieleho cementu 

vrátane škárovania
m2 64,70 2,15 336,000 21 739,20 721,61 21 739,20 721,61 0,00 0,00 38,49% 8 368,16 277,77 jún 10 marec 12

1647. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 3 146,79 104,45 2,668 8 395,63 278,68 8 395,63 278,68 0,00 0,00 38,49% 3 231,76 107,27 jún 10 marec 12

1648. Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1649. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladový kameň TECHNOLIVING - ISOLA 

RUSTY, hrúbka 3,5cm
m2 1 112,40 36,92 208,300 231 712,92 7 691,46 231 712,92 7 691,46 0,00 0,00 38,49% 89 194,18 2 960,70 jún 10 marec 12

1650. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

D+M obkladu Technoliving - Isola Rusty  hr. 

3,5 cm
m2 3 734,90 123,98 156,000 582 644,40 19 340,25 582 644,40 19 340,25 0,00 0,00 38,49% 224 279,63 7 444,72 jún 10 marec 12

1651. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1652. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej 

ťažkých "A" dvojnásobné 2x s emailovaním
m2 248,10 8,24 610,000 151 341,00 5 023,60 151 341,00 5 023,60 0,00 0,00 38,49% 58 256,29 1 933,75 jún 10 marec 12

1653. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1654. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s 

obrúsením a presadrovaním v miestnostiach 

výšky do 3,80 m

m2 20,00 0,66 4 025,000 80 500,00 2 672,11 80 500,00 2 672,11 0,00 0,00 38,49% 30 987,19 1 028,59 jún 10 marec 12

1655. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3,80 m

m2 41,10 1,36 4 025,000 165 427,50 5 491,19 165 427,50 5 491,19 0,00 0,00 38,49% 63 678,67 2 113,74 jún 10 marec 12

1656. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor Dokončovacie práce - čalúnnicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1657. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lamelové vonkajšie žalúzie pre plastové 

okná
m2 894,50 29,69 217,570 194 616,37 6 460,08 194 616,37 6 460,08 0,00 0,00 38,49% 74 914,45 2 486,70 jún 10 marec 12

1658. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1659. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1660. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor
717001 Realizácia nových 

stavieb

Elektroinštalácia - rozvody,rozvádzače, 

svietidlá, bleskozvod
ks 1 392 000,00 46 205,94 1,000 1 392 000,00 46 205,94 1 392 000,00 46 205,94 0,00 0,00 38,49% 535 828,10 17 786,23 jún 10 marec 12

1661. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

1662. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Montážny žeriav 80/12.5 t x 12.3 m ks 408 320,00 13 553,74 1,000 408 320,00 13 553,74 408 320,00 13 553,74 0,00 0,00 38,49% 157 176,24 5 217,30 jún 10 marec 12

1663. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1664. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1665.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 320,900 11 071,05 367,49 11 071,05 367,49 0,00 0,00 38,49% 4 261,62 141,46 júl 10 november 10

1666.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 do 

100 m3
m3 497,10 16,50 98,700 49 063,77 1 628,62 49 063,77 1 628,62 0,00 0,00 38,49% 18 886,31 626,91 júl 10 november 10

1667.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 62,300 8 790,53 291,79 8 790,53 291,79 0,00 0,00 38,49% 3 383,77 112,32 júl 10 november 10

1668.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 62,300 2 105,74 69,90 2 105,74 69,90 0,00 0,00 38,49% 810,57 26,91 júl 10 november 10

1669.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 57,050 2 624,30 87,11 2 624,30 87,11 0,00 0,00 38,49% 1 010,18 33,53 júl 10 november 10

1670.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,30 20,52 17,500 10 820,25 359,17 10 820,25 359,17 0,00 0,00 38,49% 4 165,08 138,26 júl 10 november 10

1671.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dovezenie a uloženie sypaniny do násypu 

súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa 

Proctor-Standard na 95 %

m3 56,80 1,89 956,900 54 351,92 1 804,15 54 351,92 1 804,15 0,00 0,00 38,49% 20 921,90 694,48 júl 10 november 10

1672. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

Strana 49 z 76



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/047/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

1673.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 152,700 579 771,36 19 244,88 579 771,36 19 244,88 0,00 0,00 38,49% 223 173,70 7 408,01 júl 10 november 10

1674.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 469,600 153 089,60 5 081,64 153 089,60 5 081,64 0,00 0,00 38,49% 58 929,39 1 956,10 júl 10 november 10

1675.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 469,600 24 278,32 805,89 24 278,32 805,89 0,00 0,00 38,49% 9 345,55 310,22 júl 10 november 10

1676.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, prostý tr.B20(C 

16/20)
m3 4 176,50 138,63 45,900 191 701,35 6 363,32 191 701,35 6 363,32 0,00 0,00 38,49% 73 792,36 2 449,46 júl 10 november 10

1677. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1678.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,10 148,68 285,500 1 278 783,05 42 447,82 1 278 783,05 42 447,82 0,00 0,00 38,49% 492 247,05 16 339,61 júl 10 november 10

1679.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 285,500 230 455,60 7 649,72 230 455,60 7 649,72 0,00 0,00 38,49% 88 710,19 2 944,64 júl 10 november 10

1680.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad z kameňa - lomársky upraveného tr.I, 

kyklopské viacuholníkové
m3 3 627,60 120,41 117,600 426 605,76 14 160,72 426 605,76 14 160,72 0,00 0,00 38,49% 164 215,05 5 450,94 júl 10 november 10

1681. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1682.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 4 018,10 133,38 2,400 9 643,44 320,10 9 643,44 320,10 0,00 0,00 38,49% 3 712,09 123,22 júl 10 november 10

1683.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií a ramp z 

betonárskej ocele 10425
t 55 982,10 1 858,27 1,200 67 178,52 2 229,92 67 178,52 2 229,92 0,00 0,00 38,49% 25 859,30 858,37 júl 10 november 10

1684.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

m2 519,50 17,24 3,090 1 605,26 53,28 1 605,26 53,28 0,00 0,00 38,49% 617,92 20,51 júl 10 november 10

1685.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

m2 88,30 2,93 3,090 272,85 9,06 272,85 9,06 0,00 0,00 38,49% 105,03 3,49 júl 10 november 10

1686. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1687.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón rámp po zhutnení I.tr. protišmykový  

hr.150mm
m2 1 097,10 36,42 16,335 17 921,13 594,87 17 921,13 594,87 0,00 0,00 38,49% 6 898,45 228,99 júl 10 november 10

1688.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 408,760 155 982,82 5 177,68 155 982,82 5 177,68 0,00 0,00 38,49% 60 043,09 1 993,07 júl 10 november 10

1689.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  

6,5 cm

m2 500,10 16,60 425,110 212 597,51 7 056,94 212 597,51 7 056,94 0,00 0,00 38,49% 81 836,01 2 716,46 júl 10 november 10

1690.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 746,50 57,97 17,200 30 039,80 997,14 30 039,80 997,14 0,00 0,00 38,49% 11 563,34 383,83 júl 10 november 10

1691. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1692.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 380,80 112,22 38,126 128 896,38 4 278,58 128 896,38 4 278,58 0,00 0,00 38,49% 49 616,60 1 646,97 júl 10 november 10

1693.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 38,126 4 369,24 145,03 4 369,24 145,03 0,00 0,00 38,49% 1 681,87 55,83 júl 10 november 10

1694.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 302,10 1 404,17 3,185 134 732,19 4 472,29 134 732,19 4 472,29 0,00 0,00 38,49% 51 863,00 1 721,54 júl 10 november 10

1695. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1696.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z 

tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. 

do 20% DN 150, DN 200

m 16,80 0,56 112,000 1 881,60 62,46 1 881,60 62,46 0,00 0,00 38,49% 724,29 24,04 júl 10 november 10

1697. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1698.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 1 887,520 437 149,63 14 510,71 437 149,63 14 510,71 0,00 0,00 38,49% 168 273,75 5 585,67 júl 10 november 10

1699. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1700. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1701.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
m2 24,20 0,80 408,760 9 891,99 328,35 9 891,99 328,35 0,00 0,00 38,49% 3 807,76 126,39 júl 10 november 10

1702.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,123 4 923,58 163,43 4 923,58 163,43 0,00 0,00 38,49% 1 895,25 62,91 júl 10 november 10

1703.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 46,20 1,53 408,760 18 884,71 626,86 18 884,71 626,86 0,00 0,00 38,49% 7 269,37 241,30 júl 10 november 10

1704.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 230,00 7,63 470,074 108 117,02 3 588,83 108 117,02 3 588,83 0,00 0,00 38,49% 41 617,91 1 381,46 júl 10 november 10

1705.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá m2 69,90 2,32 261,097 18 250,68 605,81 18 250,68 605,81 0,00 0,00 38,49% 7 025,31 233,20 júl 10 november 10

1706.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia bublinková na základové pásy m2 68,90 2,29 313,316 21 587,47 716,57 21 587,47 716,57 0,00 0,00 38,49% 8 309,75 275,83 júl 10 november 10
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1707.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,60 26,54 1,841 1 472,06 48,86 1 472,06 48,86 0,00 0,00 38,49% 566,65 18,81 júl 10 november 10

1708. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1709.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 118,40 3,93 112,000 13 260,80 440,18 13 260,80 440,18 0,00 0,00 38,49% 5 104,53 169,44 júl 10 november 10

1710.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 

200x 4.5x3000
ks 889,50 29,53 38,000 33 801,00 1 121,99 33 801,00 1 121,99 0,00 0,00 38,49% 13 011,15 431,89 júl 10 november 10

1711. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1712.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 80
m 779,60 25,88 112,000 87 315,20 2 898,33 87 315,20 2 898,33 0,00 0,00 38,49% 33 610,59 1 115,67 júl 10 november 10

1713.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 78,40 2,60 112,000 8 780,80 291,47 8 780,80 291,47 0,00 0,00 38,49% 3 380,03 112,20 júl 10 november 10

1714.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 28,00 0,93 112,000 3 136,00 104,10 3 136,00 104,10 0,00 0,00 38,49% 1 207,15 40,07 júl 10 november 10

1715. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1716.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Umývadlová termostatická senzorová 

jednopák.batéria s odpadom                   

KLUDI-E

ks 10 728,70 356,13 4,000 42 914,80 1 424,51 42 914,80 1 424,51 0,00 0,00 38,49% 16 519,36 548,34 júl 10 november 10

1717.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry  so 

zápachovou uzávierkou na konzoly
sub 700,10 23,24 4,000 2 800,40 92,96 2 800,40 92,96 0,00 0,00 38,49% 1 077,97 35,78 júl 10 november 10

1718.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Umývadlo  výber 90cm BIELE ks 5 597,60 185,81 4,000 22 390,40 743,23 22 390,40 743,23 0,00 0,00 38,49% 8 618,83 286,09 júl 10 november 10

1719.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej nástennej 

senzorovej
ks 432,60 14,36 4,000 1 730,40 57,44 1 730,40 57,44 0,00 0,00 38,49% 666,09 22,11 júl 10 november 10

1720. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1721.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 1 108,919 173 324,04 5 753,30 173 324,04 5 753,30 0,00 0,00 38,49% 66 718,31 2 214,64 júl 10 november 10

1722.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 24,979 433 555,51 14 391,41 433 555,51 14 391,41 0,00 0,00 38,49% 166 890,25 5 539,74 júl 10 november 10

1723.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 561,580 38 692,86 1 284,37 38 692,86 1 284,37 0,00 0,00 38,49% 14 894,20 494,40 júl 10 november 10

1724.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 45,200 304 006,16 10 091,16 304 006,16 10 091,16 0,00 0,00 38,49% 117 022,30 3 884,43 júl 10 november 10

1725.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 129,500 29 590,75 982,23 29 590,75 982,23 0,00 0,00 38,49% 11 390,49 378,09 júl 10 november 10

1726.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 30,600 17 261,46 572,98 17 261,46 572,98 0,00 0,00 38,49% 6 644,52 220,56 júl 10 november 10

1727.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 9 964,31 330,75 4,882 48 641,77 1 614,61 48 641,77 1 614,61 0,00 0,00 38,49% 18 723,87 621,52 júl 10 november 10

1728. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1729.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,príplatok 

za sklon
m 11,70 0,39 104,000 1 216,80 40,39 1 216,80 40,39 0,00 0,00 38,49% 468,39 15,55 júl 10 november 10

1730.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 287,40 9,54 104,000 29 889,60 992,15 29 889,60 992,15 0,00 0,00 38,49% 11 505,52 381,91 júl 10 november 10

1731.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 30,000 3 219,00 106,85 3 219,00 106,85 0,00 0,00 38,49% 1 239,10 41,13 júl 10 november 10

1732.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 júl 10 november 10

1733.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 404,50 13,43 42,000 16 989,00 563,93 16 989,00 563,93 0,00 0,00 38,49% 6 539,64 217,08 júl 10 november 10

1734.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drobný a spojovací materiál m3 3 686,50 122,37 4,414 16 272,21 540,14 16 272,21 540,14 0,00 0,00 38,49% 6 263,73 207,92 júl 10 november 10

1735.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 165,40 38,68 0,223 259,88 8,63 259,88 8,63 0,00 0,00 38,49% 100,04 3,32 júl 10 november 10

1736. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1737.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,80 20,47 570,580 351 933,74 11 682,06 351 933,74 11 682,06 0,00 0,00 38,49% 135 471,26 4 496,82 júl 10 november 10

1738.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 farba šedá tmavá m2 450,10 14,94 587,697 264 522,42 8 780,54 264 522,42 8 780,54 0,00 0,00 38,49% 101 823,67 3 379,93 júl 10 november 10

1739.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,60 22,86 13,119 9 033,74 299,87 9 033,74 299,87 0,00 0,00 38,49% 3 477,39 115,43 júl 10 november 10

1740. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1741.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 2 169,60 72,02 6,000 13 017,60 432,11 13 017,60 432,11 0,00 0,00 38,49% 5 010,92 166,33 júl 10 november 10
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1742.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov jednoduché sklo tvrdené  

hr.6mm uchytené v drevených europrofiloch
m2 9 763,20 324,08 16,320 159 335,42 5 288,97 159 335,42 5 288,97 0,00 0,00 38,49% 61 333,62 2 035,90 júl 10 november 10

1743.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov dverí a 1/3 zasklením v 

drevenej zárubni osadenej v murive d drev. 

príložkami

kus 12 800,60 424,90 2,000 25 601,20 849,80 25 601,20 849,80 0,00 0,00 38,49% 9 854,77 327,12 júl 10 november 10

1744.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,40 16,58 0,482 240,71 7,99 240,71 7,99 0,00 0,00 38,49% 92,66 3,08 júl 10 november 10

1745. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1746.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 

mm,výška 100 mm

m 57,90 1,92 44,000 2 547,60 84,56 2 547,60 84,56 0,00 0,00 38,49% 980,66 32,55 júl 10 november 10

1747.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 200x200 mm

m2 419,90 13,94 23,200 9 741,68 323,36 9 741,68 323,36 0,00 0,00 38,49% 3 749,90 124,47 júl 10 november 10

1748.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom 

líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ia
m2 634,60 21,06 28,254 17 929,99 595,17 17 929,99 595,17 0,00 0,00 38,49% 6 901,86 229,10 júl 10 november 10

1749.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za flexibilnej špárovacej 

hmoty
m2 16,30 0,54 27,700 451,51 14,99 451,51 14,99 0,00 0,00 38,49% 173,80 5,77 júl 10 november 10

1750.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m
t 361,10 11,99 0,844 304,77 10,12 304,77 10,12 0,00 0,00 38,49% 117,32 3,89 júl 10 november 10

1751. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1752.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 345,200 44 668,88 1 482,74 44 668,88 1 482,74 0,00 0,00 38,49% 17 194,57 570,76 júl 10 november 10

1753.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,60 2,61 1 396,900 109 796,34 3 644,57 109 796,34 3 644,57 0,00 0,00 38,49% 42 264,34 1 402,92 júl 10 november 10

1754. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1755.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ektroinštalácia osvetlenie objektu vrátane 

svietidiel
m 2 493,80 82,78 97,810 243 918,58 8 096,61 243 918,58 8 096,61 0,00 0,00 38,49% 93 892,55 3 116,66 júl 10 november 10

1756.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž bleskozvodu vrátane 

revízie
m 1 488,10 49,40 97,810 145 551,06 4 831,41 145 551,06 4 831,41 0,00 0,00 38,49% 56 027,55 1 859,77 júl 10 november 10

1757. Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1758.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 4,000 44 665,60 1 482,63 44 665,60 1 482,63 0,00 0,00 38,49% 17 193,31 570,71 júl 10 november 10

1759. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1760. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1761.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 320,900 11 071,05 367,49 11 071,05 367,49 0,00 0,00 38,49% 4 261,62 141,46 júl 10 november 10

1762.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 do 

100 m3
m3 497,10 16,50 98,700 49 063,77 1 628,62 49 063,77 1 628,62 0,00 0,00 38,49% 18 886,31 626,91 júl 10 november 10

1763.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 62,300 8 790,53 291,79 8 790,53 291,79 0,00 0,00 38,49% 3 383,77 112,32 júl 10 november 10

1764.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 62,300 2 105,74 69,90 2 105,74 69,90 0,00 0,00 38,49% 810,57 26,91 júl 10 november 10

1765.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 57,050 2 624,30 87,11 2 624,30 87,11 0,00 0,00 38,49% 1 010,18 33,53 júl 10 november 10

1766.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,30 20,52 17,500 10 820,25 359,17 10 820,25 359,17 0,00 0,00 38,49% 4 165,08 138,26 júl 10 november 10

1767.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dovezenie a uloženie sypaniny do násypu 

súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa 

Proctor-Standard na 95 %

m3 56,80 1,89 956,900 54 351,92 1 804,15 54 351,92 1 804,15 0,00 0,00 38,49% 20 921,90 694,48 júl 10 november 10

1768. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1769.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 152,700 579 771,36 19 244,88 579 771,36 19 244,88 0,00 0,00 38,49% 223 173,70 7 408,01 júl 10 november 10

1770.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 469,600 153 089,60 5 081,64 153 089,60 5 081,64 0,00 0,00 38,49% 58 929,39 1 956,10 júl 10 november 10

1771.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 469,600 24 278,32 805,89 24 278,32 805,89 0,00 0,00 38,49% 9 345,55 310,22 júl 10 november 10

1772.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, prostý tr.B20(C 

16/20)
m3 4 176,50 138,63 45,900 191 701,35 6 363,32 191 701,35 6 363,32 0,00 0,00 38,49% 73 792,36 2 449,46 júl 10 november 10

1773. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1774.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,10 148,68 285,500 1 278 783,05 42 447,82 1 278 783,05 42 447,82 0,00 0,00 38,49% 492 247,05 16 339,61 júl 10 november 10

1775.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 285,500 230 455,60 7 649,72 230 455,60 7 649,72 0,00 0,00 38,49% 88 710,19 2 944,64 júl 10 november 10
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1776.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad z kameňa - lomársky upraveného tr.I, 

kyklopské viacuholníkové
m3 3 627,60 120,41 117,600 426 605,76 14 160,72 426 605,76 14 160,72 0,00 0,00 38,49% 164 215,05 5 450,94 júl 10 november 10

1777. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1778.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 4 018,10 133,38 2,400 9 643,44 320,10 9 643,44 320,10 0,00 0,00 38,49% 3 712,09 123,22 júl 10 november 10

1779.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií a ramp z 

betonárskej ocele 10425
t 55 982,10 1 858,27 1,200 67 178,52 2 229,92 67 178,52 2 229,92 0,00 0,00 38,49% 25 859,30 858,37 júl 10 november 10

1780.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

m2 519,50 17,24 3,090 1 605,26 53,28 1 605,26 53,28 0,00 0,00 38,49% 617,92 20,51 júl 10 november 10

1781.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

m2 88,30 2,93 3,090 272,85 9,06 272,85 9,06 0,00 0,00 38,49% 105,03 3,49 júl 10 november 10

1782. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1783.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón rámp po zhutnení I.tr. protišmykový  

hr.150mm
m2 1 097,10 36,42 16,335 17 921,13 594,87 17 921,13 594,87 0,00 0,00 38,49% 6 898,45 228,99 júl 10 november 10

1784.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 408,760 155 982,82 5 177,68 155 982,82 5 177,68 0,00 0,00 38,49% 60 043,09 1 993,07 júl 10 november 10

1785.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  

6,5 cm

m2 500,10 16,60 425,110 212 597,51 7 056,94 212 597,51 7 056,94 0,00 0,00 38,49% 81 836,01 2 716,46 júl 10 november 10

1786.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 746,50 57,97 17,200 30 039,80 997,14 30 039,80 997,14 0,00 0,00 38,49% 11 563,34 383,83 júl 10 november 10

1787. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1788.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 380,80 112,22 38,126 128 896,38 4 278,58 128 896,38 4 278,58 0,00 0,00 38,49% 49 616,60 1 646,97 júl 10 november 10

1789.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 38,126 4 369,24 145,03 4 369,24 145,03 0,00 0,00 38,49% 1 681,87 55,83 júl 10 november 10

1790.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 302,10 1 404,17 3,185 134 732,19 4 472,29 134 732,19 4 472,29 0,00 0,00 38,49% 51 863,00 1 721,54 júl 10 november 10

1791. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1792.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z 

tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. 

do 20% DN 150, DN 200

m 16,80 0,56 112,000 1 881,60 62,46 1 881,60 62,46 0,00 0,00 38,49% 724,29 24,04 júl 10 november 10

1793. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1794.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 1 887,520 437 149,63 14 510,71 437 149,63 14 510,71 0,00 0,00 38,49% 168 273,75 5 585,67 júl 10 november 10

1795. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1796. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1797.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
m2 24,20 0,80 408,760 9 891,99 328,35 9 891,99 328,35 0,00 0,00 38,49% 3 807,76 126,39 júl 10 november 10

1798.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,123 4 923,58 163,43 4 923,58 163,43 0,00 0,00 38,49% 1 895,25 62,91 júl 10 november 10

1799.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 46,20 1,53 408,760 18 884,71 626,86 18 884,71 626,86 0,00 0,00 38,49% 7 269,37 241,30 júl 10 november 10

1800.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 230,00 7,63 470,074 108 117,02 3 588,83 108 117,02 3 588,83 0,00 0,00 38,49% 41 617,91 1 381,46 júl 10 november 10

1801.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá m2 69,90 2,32 261,097 18 250,68 605,81 18 250,68 605,81 0,00 0,00 38,49% 7 025,31 233,20 júl 10 november 10

1802.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia bublinková na základové pásy m2 68,90 2,29 313,316 21 587,47 716,57 21 587,47 716,57 0,00 0,00 38,49% 8 309,75 275,83 júl 10 november 10

1803.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,60 26,54 1,841 1 472,06 48,86 1 472,06 48,86 0,00 0,00 38,49% 566,65 18,81 júl 10 november 10

1804. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1805.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 118,40 3,93 112,000 13 260,80 440,18 13 260,80 440,18 0,00 0,00 38,49% 5 104,53 169,44 júl 10 november 10

1806.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 

200x 4.5x3000
ks 889,50 29,53 38,000 33 801,00 1 121,99 33 801,00 1 121,99 0,00 0,00 38,49% 13 011,15 431,89 júl 10 november 10

1807. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1808.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 80
m 779,60 25,88 112,000 87 315,20 2 898,33 87 315,20 2 898,33 0,00 0,00 38,49% 33 610,59 1 115,67 júl 10 november 10

1809.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 78,40 2,60 112,000 8 780,80 291,47 8 780,80 291,47 0,00 0,00 38,49% 3 380,03 112,20 júl 10 november 10

1810.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 28,00 0,93 112,000 3 136,00 104,10 3 136,00 104,10 0,00 0,00 38,49% 1 207,15 40,07 júl 10 november 10
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1811. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1812.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Umývadlová termostatická senzorová 

jednopák.batéria s odpadom                   

KLUDI-E

ks 10 728,70 356,13 4,000 42 914,80 1 424,51 42 914,80 1 424,51 0,00 0,00 38,49% 16 519,36 548,34 júl 10 november 10

1813.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry  so 

zápachovou uzávierkou na konzoly
sub 700,10 23,24 4,000 2 800,40 92,96 2 800,40 92,96 0,00 0,00 38,49% 1 077,97 35,78 júl 10 november 10

1814.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Umývadlo  výber 90cm BIELE ks 5 597,60 185,81 4,000 22 390,40 743,23 22 390,40 743,23 0,00 0,00 38,49% 8 618,83 286,09 júl 10 november 10

1815.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej nástennej 

senzorovej
ks 432,60 14,36 4,000 1 730,40 57,44 1 730,40 57,44 0,00 0,00 38,49% 666,09 22,11 júl 10 november 10

1816. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1817.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 1 108,919 173 324,04 5 753,30 173 324,04 5 753,30 0,00 0,00 38,49% 66 718,31 2 214,64 júl 10 november 10

1818.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 24,979 433 555,51 14 391,41 433 555,51 14 391,41 0,00 0,00 38,49% 166 890,25 5 539,74 júl 10 november 10

1819.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 561,580 38 692,86 1 284,37 38 692,86 1 284,37 0,00 0,00 38,49% 14 894,20 494,40 júl 10 november 10

1820.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 45,200 304 006,16 10 091,16 304 006,16 10 091,16 0,00 0,00 38,49% 117 022,30 3 884,43 júl 10 november 10

1821.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 129,500 29 590,75 982,23 29 590,75 982,23 0,00 0,00 38,49% 11 390,49 378,09 júl 10 november 10

1822.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 30,600 17 261,46 572,98 17 261,46 572,98 0,00 0,00 38,49% 6 644,52 220,56 júl 10 november 10

1823.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 9 964,31 330,75 4,882 48 641,77 1 614,61 48 641,77 1 614,61 0,00 0,00 38,49% 18 723,87 621,52 júl 10 november 10

1824. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1825.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,príplatok 

za sklon
m 11,70 0,39 104,000 1 216,80 40,39 1 216,80 40,39 0,00 0,00 38,49% 468,39 15,55 júl 10 november 10

1826.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 287,40 9,54 104,000 29 889,60 992,15 29 889,60 992,15 0,00 0,00 38,49% 11 505,52 381,91 júl 10 november 10

1827.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 30,000 3 219,00 106,85 3 219,00 106,85 0,00 0,00 38,49% 1 239,10 41,13 júl 10 november 10

1828.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 júl 10 november 10

1829.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 404,50 13,43 42,000 16 989,00 563,93 16 989,00 563,93 0,00 0,00 38,49% 6 539,64 217,08 júl 10 november 10

1830.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drobný a spojovací materiál m3 3 686,50 122,37 4,414 16 272,21 540,14 16 272,21 540,14 0,00 0,00 38,49% 6 263,73 207,92 júl 10 november 10

1831.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 165,40 38,68 0,223 259,88 8,63 259,88 8,63 0,00 0,00 38,49% 100,04 3,32 júl 10 november 10

1832. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1833.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,80 20,47 570,580 351 933,74 11 682,06 351 933,74 11 682,06 0,00 0,00 38,49% 135 471,26 4 496,82 júl 10 november 10

1834.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 farba šedá tmavá m2 450,10 14,94 587,697 264 522,42 8 780,54 264 522,42 8 780,54 0,00 0,00 38,49% 101 823,67 3 379,93 júl 10 november 10

1835.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,60 22,86 13,119 9 033,74 299,87 9 033,74 299,87 0,00 0,00 38,49% 3 477,39 115,43 júl 10 november 10

1836. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1837.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 2 169,60 72,02 6,000 13 017,60 432,11 13 017,60 432,11 0,00 0,00 38,49% 5 010,92 166,33 júl 10 november 10

1838.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov jednoduché sklo tvrdené  

hr.6mm uchytené v drevených europrofiloch
m2 9 763,20 324,08 16,320 159 335,42 5 288,97 159 335,42 5 288,97 0,00 0,00 38,49% 61 333,62 2 035,90 júl 10 november 10

1839.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov dverí a 1/3 zasklením v 

drevenej zárubni osadenej v murive d drev. 

príložkami

kus 12 800,60 424,90 2,000 25 601,20 849,80 25 601,20 849,80 0,00 0,00 38,49% 9 854,77 327,12 júl 10 november 10

1840.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,40 16,58 0,482 240,71 7,99 240,71 7,99 0,00 0,00 38,49% 92,66 3,08 júl 10 november 10

1841. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1842.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 

mm,výška 100 mm

m 57,90 1,92 44,000 2 547,60 84,56 2 547,60 84,56 0,00 0,00 38,49% 980,66 32,55 júl 10 november 10

1843.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 200x200 mm

m2 419,90 13,94 23,200 9 741,68 323,36 9 741,68 323,36 0,00 0,00 38,49% 3 749,90 124,47 júl 10 november 10
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1844.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom 

líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ia
m2 634,60 21,06 28,254 17 929,99 595,17 17 929,99 595,17 0,00 0,00 38,49% 6 901,86 229,10 júl 10 november 10

1845.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za flexibilnej špárovacej 

hmoty
m2 16,30 0,54 27,700 451,51 14,99 451,51 14,99 0,00 0,00 38,49% 173,80 5,77 júl 10 november 10

1846.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m
t 361,10 11,99 0,844 304,77 10,12 304,77 10,12 0,00 0,00 38,49% 117,32 3,89 júl 10 november 10

1847. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1848.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 345,200 44 668,88 1 482,74 44 668,88 1 482,74 0,00 0,00 38,49% 17 194,57 570,76 júl 10 november 10

1849.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,60 2,61 1 396,900 109 796,34 3 644,57 109 796,34 3 644,57 0,00 0,00 38,49% 42 264,34 1 402,92 júl 10 november 10

1850.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 júl 10 november 10

1851.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ektroinštalácia osvetlenie objektu vrátane 

svietidiel
m 2 493,80 82,78 97,810 243 918,58 8 096,61 243 918,58 8 096,61 0,00 0,00 38,49% 93 892,55 3 116,66 júl 10 november 10

1852.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž bleskozvodu vrátane 

revízie
m 1 488,10 49,40 97,810 145 551,06 4 831,41 145 551,06 4 831,41 0,00 0,00 38,49% 56 027,55 1 859,77 júl 10 november 10

1853.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska
Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 júl 10 november 10

1854.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 4,000 44 665,60 1 482,63 44 665,60 1 482,63 0,00 0,00 38,49% 17 193,31 570,71 júl 10 november 10

1855. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1856. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1857. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 3,166 109,23 3,63 109,23 3,63 0,00 0,00 38,49% 42,05 1,40 jún 10 august 10

1858. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 

m3
m3 497,10 16,50 18,371 9 132,22 303,13 9 132,22 303,13 0,00 0,00 38,49% 3 515,30 116,69 jún 10 august 10

1859. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 8,371 1 181,15 39,21 1 181,15 39,21 0,00 0,00 38,49% 454,66 15,09 jún 10 august 10

1860. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 8,371 282,94 9,39 282,94 9,39 0,00 0,00 38,49% 108,91 3,62 jún 10 august 10

1861. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 1,900 87,40 2,90 87,40 2,90 0,00 0,00 38,49% 33,64 1,12 jún 10 august 10

1862. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,40 20,53 0,583 360,53 11,97 360,53 11,97 0,00 0,00 38,49% 138,78 4,61 jún 10 august 10

1863. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1864. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 18,200 69 101,76 2 293,76 69 101,76 2 293,76 0,00 0,00 38,49% 26 599,62 882,95 jún 10 august 10

1865. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 38,800 12 648,80 419,86 12 648,80 419,86 0,00 0,00 38,49% 4 868,95 161,62 jún 10 august 10

1866. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 38,800 2 005,96 66,59 2 005,96 66,59 0,00 0,00 38,49% 772,16 25,63 jún 10 august 10

1867. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových dosiek, prostý tr.B10 m3 4 176,50 138,63 2,890 12 070,09 400,65 12 070,09 400,65 0,00 0,00 38,49% 4 646,19 154,23 jún 10 august 10

1868. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1869. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.175 P3-550
m3 4 577,70 151,95 10,800 49 439,16 1 641,08 49 439,16 1 641,08 0,00 0,00 38,49% 19 030,81 631,71 jún 10 august 10

1870. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,60 148,70 2,500 11 199,00 371,74 11 199,00 371,74 0,00 0,00 38,49% 4 310,88 143,09 jún 10 august 10

1871. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 2,500 2 018,00 66,99 2 018,00 66,99 0,00 0,00 38,49% 776,80 25,78 jún 10 august 10

1872. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1873. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 32,700 12 478,32 414,20 12 478,32 414,20 0,00 0,00 38,49% 4 803,33 159,44 jún 10 august 10

1874. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  8 

cm

m2 500,10 16,60 34,008 17 007,40 564,54 17 007,40 564,54 0,00 0,00 38,49% 6 546,73 217,31 jún 10 august 10

1875. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1876. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 381,80 112,26 3,230 10 923,21 362,58 10 923,21 362,58 0,00 0,00 38,49% 4 204,72 139,57 jún 10 august 10

1877. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 3,230 370,16 12,29 370,16 12,29 0,00 0,00 38,49% 142,49 4,73 jún 10 august 10

1878. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 306,00 1 404,30 0,030 1 269,18 42,13 1 269,18 42,13 0,00 0,00 38,49% 488,55 16,22 jún 10 august 10
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1879. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1880. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 89,926 20 826,86 691,33 20 826,86 691,33 0,00 0,00 38,49% 8 016,97 266,11 jún 10 august 10

1881. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1882. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1883. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom ,zvisláza studena
m2 24,20 0,80 61,400 1 485,88 49,32 1 485,88 49,32 0,00 0,00 38,49% 571,97 18,99 jún 10 august 10

1884. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,033 1 320,96 43,85 1 320,96 43,85 0,00 0,00 38,49% 508,48 16,88 jún 10 august 10

1885. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

NAIP pritavením
m2 46,20 1,53 32,200 1 487,64 49,38 1 487,64 49,38 0,00 0,00 38,49% 572,64 19,01 jún 10 august 10

1886. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP 

pritavením
m2 69,90 2,32 19,200 1 342,08 44,55 1 342,08 44,55 0,00 0,00 38,49% 516,61 17,15 jún 10 august 10

1887. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 68,90 2,29 55,000 3 789,50 125,79 3 789,50 125,79 0,00 0,00 38,49% 1 458,71 48,42 jún 10 august 10

1888. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,70 26,55 0,278 222,32 7,38 222,32 7,38 0,00 0,00 38,49% 85,58 2,84 jún 10 august 10

1889. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1890. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 125,000 19 537,50 648,53 19 537,50 648,53 0,00 0,00 38,49% 7 520,65 249,64 jún 10 august 10

1891. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 5,200 90 255,36 2 995,93 90 255,36 2 995,93 0,00 0,00 38,49% 34 742,36 1 153,23 jún 10 august 10

1892. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 30,240 2 083,54 69,16 2 083,54 69,16 0,00 0,00 38,49% 802,02 26,62 jún 10 august 10

1893. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 2,434 16 370,60 543,40 16 370,60 543,40 0,00 0,00 38,49% 6 301,60 209,17 jún 10 august 10

1894. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 21,600 4 935,60 163,83 4 935,60 163,83 0,00 0,00 38,49% 1 899,88 63,06 jún 10 august 10

1895. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 5,000 2 820,50 93,62 2 820,50 93,62 0,00 0,00 38,49% 1 085,71 36,04 jún 10 august 10

1896. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 1 360,03 45,14 4,882 6 639,74 220,40 6 639,74 220,40 0,00 0,00 38,49% 2 555,86 84,84 jún 10 august 10

1897. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1898. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 287,40 9,54 8,800 2 529,12 83,95 2 529,12 83,95 0,00 0,00 38,49% 973,54 32,32 jún 10 august 10

1899. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 8,000 858,40 28,49 858,40 28,49 0,00 0,00 38,49% 330,43 10,97 jún 10 august 10

1900. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 jún 10 august 10

1901. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 404,50 13,43 6,000 2 427,00 80,56 2 427,00 80,56 0,00 0,00 38,49% 934,23 31,01 jún 10 august 10

1902. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné nutné práce- spojovací materiál m3 3 686,50 122,37 3,200 11 796,80 391,58 11 796,80 391,58 0,00 0,00 38,49% 4 540,99 150,73 jún 10 august 10

1903. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 165,50 38,69 0,094 109,56 3,64 109,56 3,64 0,00 0,00 38,49% 42,17 1,40 jún 10 august 10

1904. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1905. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 m2 450,10 14,94 33,500 15 078,35 500,51 15 078,35 500,51 0,00 0,00 38,49% 5 804,17 192,66 jún 10 august 10

1906. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,90 20,48 30,240 18 655,06 619,23 18 655,06 619,23 0,00 0,00 38,49% 7 180,96 238,36 jún 10 august 10

1907. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,70 22,86 0,718 494,49 16,41 494,49 16,41 0,00 0,00 38,49% 190,34 6,32 jún 10 august 10

1908. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1909. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 1 301,90 43,22 3,000 3 905,70 129,65 3 905,70 129,65 0,00 0,00 38,49% 1 503,44 49,90 jún 10 august 10

1910. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Presklenie m2 6 509,40 216,07 6,650 43 287,51 1 436,88 43 287,51 1 436,88 0,00 0,00 38,49% 16 662,83 553,10 jún 10 august 10

1911. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,50 16,58 0,181 90,41 3,00 90,41 3,00 0,00 0,00 38,49% 34,80 1,16 jún 10 august 10

1912. Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1913. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z 

mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 

mm

m2 1 352,30 44,89 21,000 28 398,30 942,65 28 398,30 942,65 0,00 0,00 38,49% 10 931,47 362,86 jún 10 august 10

1914. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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1915. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 158,000 20 445,20 678,66 20 445,20 678,66 0,00 0,00 38,49% 7 870,05 261,24 jún 10 august 10

1916. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,70 2,61 249,000 19 596,30 650,48 19 596,30 650,48 0,00 0,00 38,49% 7 543,28 250,39 jún 10 august 10

1917. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1918. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ektroinštalácia a bleskozvod mm 2 493,80 82,78 10,000 24 938,00 827,79 24 938,00 827,79 0,00 0,00 38,49% 9 599,48 318,64 jún 10 august 10

1919. Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1920. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 1,000 11 166,40 370,66 11 166,40 370,66 0,00 0,00 38,49% 4 298,33 142,68 jún 10 august 10

1921. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1922. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1923.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 3,500 120,75 4,01 120,75 4,01 0,00 0,00 38,49% 46,48 1,54 jún 10 august 10

1924.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 do 

100 m3
m3 497,10 16,50 18,200 9 047,22 300,31 9 047,22 300,31 0,00 0,00 38,49% 3 482,58 115,60 jún 10 august 10

1925.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 8,256 1 164,92 38,67 1 164,92 38,67 0,00 0,00 38,49% 448,42 14,88 jún 10 august 10

1926.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 8,256 279,05 9,26 279,05 9,26 0,00 0,00 38,49% 107,42 3,57 jún 10 august 10

1927.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 1,240 57,04 1,89 57,04 1,89 0,00 0,00 38,49% 21,96 0,73 jún 10 august 10

1928.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,30 20,52 0,380 234,95 7,80 234,95 7,80 0,00 0,00 38,49% 90,44 3,00 jún 10 august 10

1929. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1930.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 16,860 64 014,05 2 124,88 64 014,05 2 124,88 0,00 0,00 38,49% 24 641,18 817,94 jún 10 august 10

1931.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 18,920 6 167,92 204,74 6 167,92 204,74 0,00 0,00 38,49% 2 374,24 78,81 jún 10 august 10

1932.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 18,920 978,16 32,47 978,16 32,47 0,00 0,00 38,49% 376,53 12,50 jún 10 august 10

1933.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, prostý tr.B20(C 

16/20)
m3 4 176,50 138,63 2,225 9 292,71 308,46 9 292,71 308,46 0,00 0,00 38,49% 3 577,08 118,74 jún 10 august 10

1934. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1935.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.120 P3-550
m3 4 320,00 143,40 1,579 6 821,28 226,43 6 821,28 226,43 0,00 0,00 38,49% 2 625,74 87,16 jún 10 august 10

1936.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,10 148,68 2,290 10 257,14 340,47 10 257,14 340,47 0,00 0,00 38,49% 3 948,32 131,06 jún 10 august 10

1937.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 2,290 1 848,49 61,36 1 848,49 61,36 0,00 0,00 38,49% 711,55 23,62 jún 10 august 10

1938.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad z kameňa - lomársky upraveného tr.I, 

kyklopské viacuholníkové
m3 3 627,60 120,41 1,200 4 353,12 144,50 4 353,12 144,50 0,00 0,00 38,49% 1 675,66 55,62 jún 10 august 10

1939. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1940.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 14,390 5 491,22 182,28 5 491,22 182,28 0,00 0,00 38,49% 2 113,76 70,16 jún 10 august 10

1941.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  

6,5 cm

m2 500,10 16,60 14,966 7 484,50 248,44 7 484,50 248,44 0,00 0,00 38,49% 2 881,04 95,63 jún 10 august 10

1942.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 746,50 57,97 0,150 261,98 8,70 261,98 8,70 0,00 0,00 38,49% 100,84 3,35 jún 10 august 10

1943. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1944.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 380,80 112,22 1,850 6 254,48 207,61 6 254,48 207,61 0,00 0,00 38,49% 2 407,56 79,92 jún 10 august 10

1945.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 1,850 212,01 7,04 212,01 7,04 0,00 0,00 38,49% 81,61 2,71 jún 10 august 10

1946.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 302,10 1 404,17 0,020 846,04 28,08 846,04 28,08 0,00 0,00 38,49% 325,67 10,81 jún 10 august 10

1947.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 956,10 64,93 0,564 1 103,24 36,62 1 103,24 36,62 0,00 0,00 38,49% 424,67 14,10 jún 10 august 10

1948. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1949.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 

225 mm

m 16,80 0,56 9,000 151,20 5,02 151,20 5,02 0,00 0,00 38,49% 58,20 1,93 jún 10 august 10
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1950.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 

5.5x6000
ks 3 494,40 115,99 2,180 7 617,79 252,86 7 617,79 252,86 0,00 0,00 38,49% 2 932,35 97,34 jún 10 august 10

1951. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1952.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 70,431 16 311,82 541,45 16 311,82 541,45 0,00 0,00 38,49% 6 278,97 208,42 jún 10 august 10

1953. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1954. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1955.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom ,zvisláza studena
m2 24,20 0,80 19,440 470,45 15,62 470,45 15,62 0,00 0,00 38,49% 181,09 6,01 jún 10 august 10

1956.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,006 240,17 7,97 240,17 7,97 0,00 0,00 38,49% 92,45 3,07 jún 10 august 10

1957.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 46,20 1,53 19,440 898,13 29,81 898,13 29,81 0,00 0,00 38,49% 345,72 11,48 jún 10 august 10

1958.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá m2 69,90 2,32 45,833 3 203,73 106,34 3 203,73 106,34 0,00 0,00 38,49% 1 233,22 40,94 jún 10 august 10

1959.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 230,00 7,63 23,328 5 365,44 178,10 5 365,44 178,10 0,00 0,00 38,49% 2 065,34 68,56 jún 10 august 10

1960.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bublinková izolácia základov m2 68,90 2,29 37,030 2 551,37 84,69 2 551,37 84,69 0,00 0,00 38,49% 982,11 32,60 jún 10 august 10

1961.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,60 26,54 0,198 158,32 5,26 158,32 5,26 0,00 0,00 38,49% 60,94 2,02 jún 10 august 10

1962. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1963.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 118,40 3,93 9,000 1 065,60 35,37 1 065,60 35,37 0,00 0,00 38,49% 410,19 13,62 jún 10 august 10

1964. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1965.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 80
m 779,60 25,88 25,000 19 490,00 646,95 19 490,00 646,95 0,00 0,00 38,49% 7 502,36 249,03 jún 10 august 10

1966.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 78,40 2,60 25,000 1 960,00 65,06 1 960,00 65,06 0,00 0,00 38,49% 754,47 25,04 jún 10 august 10

1967.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 28,00 0,93 25,000 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 38,49% 269,45 8,94 jún 10 august 10

1968. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1969.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž záchodovej misy so senzorovým 

splachovaním
ks 1 039,50 34,51 1,000 1 039,50 34,51 1 039,50 34,51 0,00 0,00 38,49% 400,14 13,28 jún 10 august 10

1970.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zariadenia záchoda, príplatok za 

použitie silikónového tmelu
ks 62,50 2,07 1,000 62,50 2,07 62,50 2,07 0,00 0,00 38,49% 24,06 0,80 jún 10 august 10

1971.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu s automatickým splachovaním
sub 807,50 26,80 1,000 807,50 26,80 807,50 26,80 0,00 0,00 38,49% 310,83 10,32 jún 10 august 10

1972.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového stojiska z bieleho 

diturvitu Príplatok za použitie silikónového 

tmelu

m2 125,00 4,15 1,000 125,00 4,15 125,00 4,15 0,00 0,00 38,49% 48,12 1,60 jún 10 august 10

1973.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 722,80 23,99 1,000 722,80 23,99 722,80 23,99 0,00 0,00 38,49% 278,23 9,24 jún 10 august 10

1974.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO WC kombi 

2339.6 vodorovný odpad
ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

1975.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  zabudovaná nádržka ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

1976.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Umývadlová batéria sodtokovou súpravou   

senzorová                    KLUDI-FLAI
ks 7 616,00 252,80 1,000 7 616,00 252,80 7 616,00 252,80 0,00 0,00 38,49% 2 931,66 97,31 jún 10 august 10

1977.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO umývadlo  

60cm 1421.2
ks 3 987,20 132,35 1,000 3 987,20 132,35 3 987,20 132,35 0,00 0,00 38,49% 1 534,81 50,95 jún 10 august 10

1978.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry   JIKAWC-panel ks 2 016,00 66,92 1,000 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 38,49% 776,03 25,76 jún 10 august 10

1979.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry  JIKA WC 

ovládacie.tlačítko
ks 1 276,80 42,38 1,000 1 276,80 42,38 1 276,80 42,38 0,00 0,00 38,49% 491,48 16,31 jún 10 august 10

1980.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  LAUFEN  sedátko    

biele
ks 3 953,60 131,24 1,000 3 953,60 131,24 3 953,60 131,24 0,00 0,00 38,49% 1 521,87 50,52 jún 10 august 10

1981.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika JIKA  pisoár biely 

komplet
ks 17 024,00 565,09 1,000 17 024,00 565,09 17 024,00 565,09 0,00 0,00 38,49% 6 553,12 217,52 jún 10 august 10

1982.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej nástennej 

senzorovej
ks 446,70 14,83 1,000 446,70 14,83 446,70 14,83 0,00 0,00 38,49% 171,95 5,71 jún 10 august 10

1983. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1984.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 120,900 18 896,67 627,25 18 896,67 627,25 0,00 0,00 38,49% 7 273,97 241,45 jún 10 august 10

1985.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 3,964 68 802,36 2 283,82 68 802,36 2 283,82 0,00 0,00 38,49% 26 484,36 879,12 jún 10 august 10

1986.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 24,600 1 694,94 56,26 1 694,94 56,26 0,00 0,00 38,49% 652,44 21,66 jún 10 august 10
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1987.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 2,200 14 796,76 491,16 14 796,76 491,16 0,00 0,00 38,49% 5 695,78 189,07 jún 10 august 10

1988.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 60,400 13 801,40 458,12 13 801,40 458,12 0,00 0,00 38,49% 5 312,63 176,35 jún 10 august 10

1989.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 8,000 4 512,80 149,80 4 512,80 149,80 0,00 0,00 38,49% 1 737,13 57,66 jún 10 august 10

1990.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 1 225,05 40,66 4,882 5 980,69 198,52 5 980,69 198,52 0,00 0,00 38,49% 2 302,17 76,42 jún 10 august 10

1991. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1992.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 183,80 6,10 8,800 1 617,44 53,69 1 617,44 53,69 0,00 0,00 38,49% 622,61 20,67 jún 10 august 10

1993.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 8,000 858,40 28,49 858,40 28,49 0,00 0,00 38,49% 330,43 10,97 jún 10 august 10

1994.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 jún 10 august 10

1995.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 305,40 10,14 6,000 1 832,40 60,82 1 832,40 60,82 0,00 0,00 38,49% 705,35 23,41 jún 10 august 10

1996.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce z PZ plechu- spojovací 

materiál
m3 3 686,50 122,37 3,400 12 534,10 416,06 12 534,10 416,06 0,00 0,00 38,49% 4 824,80 160,15 jún 10 august 10

1997.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 203,20 39,94 0,095 114,30 3,79 114,30 3,79 0,00 0,00 38,49% 44,00 1,46 jún 10 august 10

1998. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

1999.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 farba šedá tmavá m2 450,10 14,94 26,500 11 927,65 395,93 11 927,65 395,93 0,00 0,00 38,49% 4 591,36 152,41 jún 10 august 10

2000.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,80 20,47 23,760 14 655,17 486,46 14 655,17 486,46 0,00 0,00 38,49% 5 641,27 187,26 jún 10 august 10

2001.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,60 22,86 0,566 389,75 12,94 389,75 12,94 0,00 0,00 38,49% 150,03 4,98 jún 10 august 10

2002. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2003.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 2 169,90 72,03 6,000 13 019,40 432,16 13 019,40 432,16 0,00 0,00 38,49% 5 011,61 166,35 jún 10 august 10

2004.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preskleniejednoduchým tvrdeným 

sklomuchytených v drev.ráme
m2 9 763,20 324,08 17,600 171 832,32 5 703,79 171 832,32 5 703,79 0,00 0,00 38,49% 66 144,10 2 195,58 jún 10 august 10

2005.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov dvere drevené v obložkovej 

zárubni
kus 12 800,00 424,88 1,000 12 800,00 424,88 12 800,00 424,88 0,00 0,00 38,49% 4 927,15 163,55 jún 10 august 10

2006.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,40 16,58 0,492 245,70 8,16 245,70 8,16 0,00 0,00 38,49% 94,58 3,14 jún 10 august 10

2007. Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2008.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž obkladov stien m2 1 396,10 46,34 23,800 33 227,18 1 102,94 33 227,18 1 102,94 0,00 0,00 38,49% 12 790,27 424,56 jún 10 august 10

2009. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2010.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 156,900 20 302,86 673,93 20 302,86 673,93 0,00 0,00 38,49% 7 815,26 259,42 jún 10 august 10

2011.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,60 2,61 245,800 19 319,88 641,30 19 319,88 641,30 0,00 0,00 38,49% 7 436,88 246,86 jún 10 august 10

2012. Dokončovacie práce - čalúnnicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2013.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Devená lamelová stena LS1 m2 4 356,80 144,62 8,700 37 904,16 1 258,19 37 904,16 1 258,19 0,00 0,00 38,49% 14 590,60 484,32 jún 10 august 10

2014. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2015.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ektroinštalácia v rátane svietidiel m 2 493,80 82,78 10,300 25 686,14 852,62 25 686,14 852,62 0,00 0,00 38,49% 9 887,47 328,20 jún 10 august 10

2016.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž bleskozvodu m 1 488,10 49,40 16,900 25 148,89 834,79 25 148,89 834,79 0,00 0,00 38,49% 9 680,66 321,34 jún 10 august 10

2017. Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2018. Nepomenovaný diel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2019.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 1,000 11 166,40 370,66 11 166,40 370,66 0,00 0,00 38,49% 4 298,33 142,68 jún 10 august 10

2020. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2021. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2022.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 3,500 120,75 4,01 120,75 4,01 0,00 0,00 38,49% 46,48 1,54 jún 10 august 10

2023.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 do 

100 m3
m3 497,10 16,50 18,200 9 047,22 300,31 9 047,22 300,31 0,00 0,00 38,49% 3 482,58 115,60 jún 10 august 10

2024.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 8,256 1 164,92 38,67 1 164,92 38,67 0,00 0,00 38,49% 448,42 14,88 jún 10 august 10

2025.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 8,256 279,05 9,26 279,05 9,26 0,00 0,00 38,49% 107,42 3,57 jún 10 august 10
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2026.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 1,240 57,04 1,89 57,04 1,89 0,00 0,00 38,49% 21,96 0,73 jún 10 august 10

2027.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,30 20,52 0,380 234,95 7,80 234,95 7,80 0,00 0,00 38,49% 90,44 3,00 jún 10 august 10

2028. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2029.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 16,860 64 014,05 2 124,88 64 014,05 2 124,88 0,00 0,00 38,49% 24 641,18 817,94 jún 10 august 10

2030.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 18,920 6 167,92 204,74 6 167,92 204,74 0,00 0,00 38,49% 2 374,24 78,81 jún 10 august 10

2031.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 18,920 978,16 32,47 978,16 32,47 0,00 0,00 38,49% 376,53 12,50 jún 10 august 10

2032.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, prostý tr.B20(C 

16/20)
m3 4 176,50 138,63 2,225 9 292,71 308,46 9 292,71 308,46 0,00 0,00 38,49% 3 577,08 118,74 jún 10 august 10

2033. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2034.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.120 P3-550
m3 4 320,00 143,40 1,579 6 821,28 226,43 6 821,28 226,43 0,00 0,00 38,49% 2 625,74 87,16 jún 10 august 10

2035.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,10 148,68 2,290 10 257,14 340,47 10 257,14 340,47 0,00 0,00 38,49% 3 948,32 131,06 jún 10 august 10

2036.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 2,290 1 848,49 61,36 1 848,49 61,36 0,00 0,00 38,49% 711,55 23,62 jún 10 august 10

2037.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad z kameňa - lomársky upraveného tr.I, 

kyklopské viacuholníkové
m3 3 627,60 120,41 1,200 4 353,12 144,50 4 353,12 144,50 0,00 0,00 38,49% 1 675,66 55,62 jún 10 august 10

2038. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2039.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 14,390 5 491,22 182,28 5 491,22 182,28 0,00 0,00 38,49% 2 113,76 70,16 jún 10 august 10

2040.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  

6,5 cm

m2 500,10 16,60 14,966 7 484,50 248,44 7 484,50 248,44 0,00 0,00 38,49% 2 881,04 95,63 jún 10 august 10

2041.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 746,50 57,97 0,150 261,98 8,70 261,98 8,70 0,00 0,00 38,49% 100,84 3,35 jún 10 august 10

2042. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2043.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 380,80 112,22 1,850 6 254,48 207,61 6 254,48 207,61 0,00 0,00 38,49% 2 407,56 79,92 jún 10 august 10

2044.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 1,850 212,01 7,04 212,01 7,04 0,00 0,00 38,49% 81,61 2,71 jún 10 august 10

2045.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 302,10 1 404,17 0,020 846,04 28,08 846,04 28,08 0,00 0,00 38,49% 325,67 10,81 jún 10 august 10

2046.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 956,10 64,93 0,564 1 103,24 36,62 1 103,24 36,62 0,00 0,00 38,49% 424,67 14,10 jún 10 august 10

2047. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2048.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 

225 mm

m 16,80 0,56 9,000 151,20 5,02 151,20 5,02 0,00 0,00 38,49% 58,20 1,93 jún 10 august 10

2049.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 

5.5x6000
ks 3 494,40 115,99 2,180 7 617,79 252,86 7 617,79 252,86 0,00 0,00 38,49% 2 932,35 97,34 jún 10 august 10

2050. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2051.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 70,431 16 311,82 541,45 16 311,82 541,45 0,00 0,00 38,49% 6 278,97 208,42 jún 10 august 10

2052. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2053. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2054.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom ,zvisláza studena
m2 24,20 0,80 19,440 470,45 15,62 470,45 15,62 0,00 0,00 38,49% 181,09 6,01 jún 10 august 10

2055.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,006 240,17 7,97 240,17 7,97 0,00 0,00 38,49% 92,45 3,07 jún 10 august 10

2056.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 46,20 1,53 19,440 898,13 29,81 898,13 29,81 0,00 0,00 38,49% 345,72 11,48 jún 10 august 10

2057.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá m2 69,90 2,32 45,833 3 203,73 106,34 3 203,73 106,34 0,00 0,00 38,49% 1 233,22 40,94 jún 10 august 10

2058.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 230,00 7,63 23,328 5 365,44 178,10 5 365,44 178,10 0,00 0,00 38,49% 2 065,34 68,56 jún 10 august 10

2059.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bublinková izolácia základov m2 68,90 2,29 37,030 2 551,37 84,69 2 551,37 84,69 0,00 0,00 38,49% 982,11 32,60 jún 10 august 10

2060.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,60 26,54 0,198 158,32 5,26 158,32 5,26 0,00 0,00 38,49% 60,94 2,02 jún 10 august 10

Strana 60 z 76



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/047/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok Intenzita 

pomoci

NFP termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

2061. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2062.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 118,40 3,93 9,000 1 065,60 35,37 1 065,60 35,37 0,00 0,00 38,49% 410,19 13,62 jún 10 august 10

2063. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2064.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 80
m 779,60 25,88 25,000 19 490,00 646,95 19 490,00 646,95 0,00 0,00 38,49% 7 502,36 249,03 jún 10 august 10

2065.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 78,40 2,60 25,000 1 960,00 65,06 1 960,00 65,06 0,00 0,00 38,49% 754,47 25,04 jún 10 august 10

2066.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 28,00 0,93 25,000 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 38,49% 269,45 8,94 jún 10 august 10

2067. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2068.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž záchodovej misy so senzorovým 

splachovaním
ks 1 039,50 34,51 1,000 1 039,50 34,51 1 039,50 34,51 0,00 0,00 38,49% 400,14 13,28 jún 10 august 10

2069.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zariadenia záchoda, príplatok za 

použitie silikónového tmelu
ks 62,50 2,07 1,000 62,50 2,07 62,50 2,07 0,00 0,00 38,49% 24,06 0,80 jún 10 august 10

2070.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu s automatickým splachovaním
sub 807,50 26,80 1,000 807,50 26,80 807,50 26,80 0,00 0,00 38,49% 310,83 10,32 jún 10 august 10

2071.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového stojiska z bieleho 

diturvitu Príplatok za použitie silikónového 

tmelu

m2 125,00 4,15 1,000 125,00 4,15 125,00 4,15 0,00 0,00 38,49% 48,12 1,60 jún 10 august 10

2072.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 722,80 23,99 1,000 722,80 23,99 722,80 23,99 0,00 0,00 38,49% 278,23 9,24 jún 10 august 10

2073.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO WC kombi 

2339.6 vodorovný odpad
ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

2074.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  zabudovaná nádržka ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

2075.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Umývadlová batéria sodtokovou súpravou   

senzorová                    KLUDI-FLAI
ks 7 616,00 252,80 1,000 7 616,00 252,80 7 616,00 252,80 0,00 0,00 38,49% 2 931,66 97,31 jún 10 august 10

2076.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO umývadlo  

60cm 1421.2
ks 3 987,20 132,35 1,000 3 987,20 132,35 3 987,20 132,35 0,00 0,00 38,49% 1 534,81 50,95 jún 10 august 10

2077.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry   JIKAWC-panel ks 2 016,00 66,92 1,000 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 38,49% 776,03 25,76 jún 10 august 10

2078.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry  JIKA WC 

ovládacie.tlačítko
ks 1 276,80 42,38 1,000 1 276,80 42,38 1 276,80 42,38 0,00 0,00 38,49% 491,48 16,31 jún 10 august 10

2079.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  LAUFEN  sedátko    

biele
ks 3 953,60 131,24 1,000 3 953,60 131,24 3 953,60 131,24 0,00 0,00 38,49% 1 521,87 50,52 jún 10 august 10

2080.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika JIKA  pisoár biely 

komplet
ks 17 024,00 565,09 1,000 17 024,00 565,09 17 024,00 565,09 0,00 0,00 38,49% 6 553,12 217,52 jún 10 august 10

2081.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej nástennej 

senzorovej
ks 446,70 14,83 1,000 446,70 14,83 446,70 14,83 0,00 0,00 38,49% 171,95 5,71 jún 10 august 10

2082. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2083.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 120,900 18 896,67 627,25 18 896,67 627,25 0,00 0,00 38,49% 7 273,97 241,45 jún 10 august 10

2084.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 3,964 68 802,36 2 283,82 68 802,36 2 283,82 0,00 0,00 38,49% 26 484,36 879,12 jún 10 august 10

2085.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 24,600 1 694,94 56,26 1 694,94 56,26 0,00 0,00 38,49% 652,44 21,66 jún 10 august 10

2086.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 2,200 14 796,76 491,16 14 796,76 491,16 0,00 0,00 38,49% 5 695,78 189,07 jún 10 august 10

2087.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 60,400 13 801,40 458,12 13 801,40 458,12 0,00 0,00 38,49% 5 312,63 176,35 jún 10 august 10

2088.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 8,000 4 512,80 149,80 4 512,80 149,80 0,00 0,00 38,49% 1 737,13 57,66 jún 10 august 10

2089.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 1 225,05 40,66 4,882 5 980,69 198,52 5 980,69 198,52 0,00 0,00 38,49% 2 302,17 76,42 jún 10 august 10

2090. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2091.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 183,80 6,10 8,800 1 617,44 53,69 1 617,44 53,69 0,00 0,00 38,49% 622,61 20,67 jún 10 august 10

2092.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 8,000 858,40 28,49 858,40 28,49 0,00 0,00 38,49% 330,43 10,97 jún 10 august 10

2093.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 jún 10 august 10
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2094.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 305,40 10,14 6,000 1 832,40 60,82 1 832,40 60,82 0,00 0,00 38,49% 705,35 23,41 jún 10 august 10

2095.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce z PZ plechu- spojovací 

materiál
m3 3 686,50 122,37 3,400 12 534,10 416,06 12 534,10 416,06 0,00 0,00 38,49% 4 824,80 160,15 jún 10 august 10

2096.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 203,20 39,94 0,095 114,30 3,79 114,30 3,79 0,00 0,00 38,49% 44,00 1,46 jún 10 august 10

2097. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2098.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 farba šedá tmavá m2 450,10 14,94 26,500 11 927,65 395,93 11 927,65 395,93 0,00 0,00 38,49% 4 591,36 152,41 jún 10 august 10

2099.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,80 20,47 23,760 14 655,17 486,46 14 655,17 486,46 0,00 0,00 38,49% 5 641,27 187,26 jún 10 august 10

2100.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,60 22,86 0,566 389,75 12,94 389,75 12,94 0,00 0,00 38,49% 150,03 4,98 jún 10 august 10

2101. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2102.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 2 169,90 72,03 6,000 13 019,40 432,16 13 019,40 432,16 0,00 0,00 38,49% 5 011,61 166,35 jún 10 august 10

2103.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preskleniejednoduchým tvrdeným 

sklomuchytených v drev.ráme
m2 9 763,20 324,08 17,600 171 832,32 5 703,79 171 832,32 5 703,79 0,00 0,00 38,49% 66 144,10 2 195,58 jún 10 august 10

2104.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov dvere drevené v obložkovej 

zárubni
kus 12 800,00 424,88 1,000 12 800,00 424,88 12 800,00 424,88 0,00 0,00 38,49% 4 927,15 163,55 jún 10 august 10

2105.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,40 16,58 0,492 245,70 8,16 245,70 8,16 0,00 0,00 38,49% 94,58 3,14 jún 10 august 10

2106.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever
Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2107.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž obkladov stien m2 1 396,10 46,34 23,800 33 227,18 1 102,94 33 227,18 1 102,94 0,00 0,00 38,49% 12 790,27 424,56 jún 10 august 10

2108. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2109.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 156,900 20 302,86 673,93 20 302,86 673,93 0,00 0,00 38,49% 7 815,26 259,42 jún 10 august 10

2110.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,60 2,61 245,800 19 319,88 641,30 19 319,88 641,30 0,00 0,00 38,49% 7 436,88 246,86 jún 10 august 10

2111. Dokončovacie práce - čalúnnicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2112.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Devená lamelová stena LS1 m2 4 356,80 144,62 8,700 37 904,16 1 258,19 37 904,16 1 258,19 0,00 0,00 38,49% 14 590,60 484,32 jún 10 august 10

2113. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2114.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ektroinštalácia v rátane svietidiel m 2 493,80 82,78 10,300 25 686,14 852,62 25 686,14 852,62 0,00 0,00 38,49% 9 887,47 328,20 jún 10 august 10

2115.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž bleskozvodu m 1 488,10 49,40 16,900 25 148,89 834,79 25 148,89 834,79 0,00 0,00 38,49% 9 680,66 321,34 jún 10 august 10

2116. Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2117. Nepomenovaný diel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2118.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 1,000 11 166,40 370,66 11 166,40 370,66 0,00 0,00 38,49% 4 298,33 142,68 jún 10 august 10

2119. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2120. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2121.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 34,50 1,15 3,500 120,75 4,01 120,75 4,01 0,00 0,00 38,49% 46,48 1,54 jún 10 august 10

2122.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 do 

100 m3
m3 497,10 16,50 18,200 9 047,22 300,31 9 047,22 300,31 0,00 0,00 38,49% 3 482,58 115,60 jún 10 august 10

2123.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 141,10 4,68 8,256 1 164,92 38,67 1 164,92 38,67 0,00 0,00 38,49% 448,42 14,88 jún 10 august 10

2124.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 33,80 1,12 8,256 279,05 9,26 279,05 9,26 0,00 0,00 38,49% 107,42 3,57 jún 10 august 10

2125.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 

horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-

Standard na 95 %

m3 46,00 1,53 1,240 57,04 1,89 57,04 1,89 0,00 0,00 38,49% 21,96 0,73 jún 10 august 10

2126.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 618,30 20,52 0,380 234,95 7,80 234,95 7,80 0,00 0,00 38,49% 90,44 3,00 jún 10 august 10

2127. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2128.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B10
m3 3 796,80 126,03 16,860 64 014,05 2 124,88 64 014,05 2 124,88 0,00 0,00 38,49% 24 641,18 817,94 jún 10 august 10

2129.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce
m2 326,00 10,82 18,920 6 167,92 204,74 6 167,92 204,74 0,00 0,00 38,49% 2 374,24 78,81 jún 10 august 10

2130.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 51,70 1,72 18,920 978,16 32,47 978,16 32,47 0,00 0,00 38,49% 376,53 12,50 jún 10 august 10
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2131.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, prostý tr.B20(C 

16/20)
m3 4 176,50 138,63 2,225 9 292,71 308,46 9 292,71 308,46 0,00 0,00 38,49% 3 577,08 118,74 jún 10 august 10

2132. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2133.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.120 P3-550
m3 4 320,00 143,40 1,579 6 821,28 226,43 6 821,28 226,43 0,00 0,00 38,49% 2 625,74 87,16 jún 10 august 10

2134.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov) m3 4 479,10 148,68 2,290 10 257,14 340,47 10 257,14 340,47 0,00 0,00 38,49% 3 948,32 131,06 jún 10 august 10

2135.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len 

pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových

m3 807,20 26,79 2,290 1 848,49 61,36 1 848,49 61,36 0,00 0,00 38,49% 711,55 23,62 jún 10 august 10

2136.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obklad z kameňa - lomársky upraveného tr.I, 

kyklopské viacuholníkové
m3 3 627,60 120,41 1,200 4 353,12 144,50 4 353,12 144,50 0,00 0,00 38,49% 1 675,66 55,62 jún 10 august 10

2137. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2138.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. 

dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka  nad 20 m2
m2 381,60 12,67 14,390 5 491,22 182,28 5 491,22 182,28 0,00 0,00 38,49% 2 113,76 70,16 jún 10 august 10

2139.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Premac  UNIVERZAL 

hnedá,červená,grafitová  22,50x 11,25   hr  

6,5 cm

m2 500,10 16,60 14,966 7 484,50 248,44 7 484,50 248,44 0,00 0,00 38,49% 2 881,04 95,63 jún 10 august 10

2140.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 746,50 57,97 0,150 261,98 8,70 261,98 8,70 0,00 0,00 38,49% 100,84 3,35 jún 10 august 10

2141. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2142.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 3 380,80 112,22 1,850 6 254,48 207,61 6 254,48 207,61 0,00 0,00 38,49% 2 407,56 79,92 jún 10 august 10

2143.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre 

hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 

mm

m3 114,60 3,80 1,850 212,01 7,04 212,01 7,04 0,00 0,00 38,49% 81,61 2,71 jún 10 august 10

2144.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 42 302,10 1 404,17 0,020 846,04 28,08 846,04 28,08 0,00 0,00 38,49% 325,67 10,81 jún 10 august 10

2145.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piesok technický triedený 0/4 t 1 956,10 64,93 0,564 1 103,24 36,62 1 103,24 36,62 0,00 0,00 38,49% 424,67 14,10 jún 10 august 10

2146. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2147.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 

225 mm

m 16,80 0,56 9,000 151,20 5,02 151,20 5,02 0,00 0,00 38,49% 58,20 1,93 jún 10 august 10

2148.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 

5.5x6000
ks 3 494,40 115,99 2,180 7 617,79 252,86 7 617,79 252,86 0,00 0,00 38,49% 2 932,35 97,34 jún 10 august 10

2149. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2150.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,dreva výšky do 6 m

t 231,60 7,69 70,431 16 311,82 541,45 16 311,82 541,45 0,00 0,00 38,49% 6 278,97 208,42 jún 10 august 10

2151. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2152. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2153.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom ,zvisláza studena
m2 24,20 0,80 19,440 470,45 15,62 470,45 15,62 0,00 0,00 38,49% 181,09 6,01 jún 10 august 10

2154.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 40 029,10 1 328,72 0,006 240,17 7,97 240,17 7,97 0,00 0,00 38,49% 92,45 3,07 jún 10 august 10

2155.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 46,20 1,53 19,440 898,13 29,81 898,13 29,81 0,00 0,00 38,49% 345,72 11,48 jún 10 august 10

2156.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá m2 69,90 2,32 45,833 3 203,73 106,34 3 203,73 106,34 0,00 0,00 38,49% 1 233,22 40,94 jún 10 august 10

2157.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, 

mliečna, signálna
m2 230,00 7,63 23,328 5 365,44 178,10 5 365,44 178,10 0,00 0,00 38,49% 2 065,34 68,56 jún 10 august 10

2158.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bublinková izolácia základov m2 68,90 2,29 37,030 2 551,37 84,69 2 551,37 84,69 0,00 0,00 38,49% 982,11 32,60 jún 10 august 10

2159.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
t 799,60 26,54 0,198 158,32 5,26 158,32 5,26 0,00 0,00 38,49% 60,94 2,02 jún 10 august 10

2160. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2161.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 118,40 3,93 9,000 1 065,60 35,37 1 065,60 35,37 0,00 0,00 38,49% 410,19 13,62 jún 10 august 10
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2162. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2163.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z liatinových rúr prírubových 

tlakových DN 80
m 779,60 25,88 25,000 19 490,00 646,95 19 490,00 646,95 0,00 0,00 38,49% 7 502,36 249,03 jún 10 august 10

2164.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

hrdlového alebo prírubového do DN 100
m 78,40 2,60 25,000 1 960,00 65,06 1 960,00 65,06 0,00 0,00 38,49% 754,47 25,04 jún 10 august 10

2165.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia nad DN 80 do DN 200
m 28,00 0,93 25,000 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 38,49% 269,45 8,94 jún 10 august 10

2166. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2167.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž záchodovej misy so senzorovým 

splachovaním
ks 1 039,50 34,51 1,000 1 039,50 34,51 1 039,50 34,51 0,00 0,00 38,49% 400,14 13,28 jún 10 august 10

2168.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zariadenia záchoda, príplatok za 

použitie silikónového tmelu
ks 62,50 2,07 1,000 62,50 2,07 62,50 2,07 0,00 0,00 38,49% 24,06 0,80 jún 10 august 10

2169.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu s automatickým splachovaním
sub 807,50 26,80 1,000 807,50 26,80 807,50 26,80 0,00 0,00 38,49% 310,83 10,32 jún 10 august 10

2170.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového stojiska z bieleho 

diturvitu Príplatok za použitie silikónového 

tmelu

m2 125,00 4,15 1,000 125,00 4,15 125,00 4,15 0,00 0,00 38,49% 48,12 1,60 jún 10 august 10

2171.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou 

na konzoly

sub 722,80 23,99 1,000 722,80 23,99 722,80 23,99 0,00 0,00 38,49% 278,23 9,24 jún 10 august 10

2172.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO WC kombi 

2339.6 vodorovný odpad
ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

2173.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  zabudovaná nádržka ks 6 104,00 202,62 1,000 6 104,00 202,62 6 104,00 202,62 0,00 0,00 38,49% 2 349,64 77,99 jún 10 august 10

2174.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Umývadlová batéria sodtokovou súpravou   

senzorová                    KLUDI-FLAI
ks 7 616,00 252,80 1,000 7 616,00 252,80 7 616,00 252,80 0,00 0,00 38,49% 2 931,66 97,31 jún 10 august 10

2175.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  JIKA  RIGO umývadlo  

60cm 1421.2
ks 3 987,20 132,35 1,000 3 987,20 132,35 3 987,20 132,35 0,00 0,00 38,49% 1 534,81 50,95 jún 10 august 10

2176.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry   JIKAWC-panel ks 2 016,00 66,92 1,000 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 38,49% 776,03 25,76 jún 10 august 10

2177.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry  JIKA WC 

ovládacie.tlačítko
ks 1 276,80 42,38 1,000 1 276,80 42,38 1 276,80 42,38 0,00 0,00 38,49% 491,48 16,31 jún 10 august 10

2178.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  LAUFEN  sedátko    

biele
ks 3 953,60 131,24 1,000 3 953,60 131,24 3 953,60 131,24 0,00 0,00 38,49% 1 521,87 50,52 jún 10 august 10

2179.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika JIKA  pisoár biely 

komplet
ks 17 024,00 565,09 1,000 17 024,00 565,09 17 024,00 565,09 0,00 0,00 38,49% 6 553,12 217,52 jún 10 august 10

2180.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej nástennej 

senzorovej
ks 446,70 14,83 1,000 446,70 14,83 446,70 14,83 0,00 0,00 38,49% 171,95 5,71 jún 10 august 10

2181. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2182.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 156,30 5,19 120,900 18 896,67 627,25 18 896,67 627,25 0,00 0,00 38,49% 7 273,97 241,45 jún 10 august 10

2183.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo tvrdé omietané ,akosť 1 m3 17 356,80 576,14 3,964 68 802,36 2 283,82 68 802,36 2 283,82 0,00 0,00 38,49% 26 484,36 879,12 jún 10 august 10

2184.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania striech rovných 

alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz 

hr. do 32 m

m2 68,90 2,29 24,600 1 694,94 56,26 1 694,94 56,26 0,00 0,00 38,49% 652,44 21,66 jún 10 august 10

2185.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty a lišty m3 6 725,80 223,26 2,200 14 796,76 491,16 14 796,76 491,16 0,00 0,00 38,49% 5 695,78 189,07 jún 10 august 10

2186.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obitie pohľadových plôch drevom m2 228,50 7,58 60,400 13 801,40 458,12 13 801,40 458,12 0,00 0,00 38,49% 5 312,63 176,35 jún 10 august 10

2187.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 

svorky, impregnácie
m3 564,10 18,72 8,000 4 512,80 149,80 4 512,80 149,80 0,00 0,00 38,49% 1 737,13 57,66 jún 10 august 10

2188.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
% 1 225,05 40,66 4,882 5 980,69 198,52 5 980,69 198,52 0,00 0,00 38,49% 2 302,17 76,42 jún 10 august 10

2189. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2190.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu 

pododkvapové štvorhranné so sklonom do 

30° rš 330 mm

m 183,80 6,10 8,800 1 617,44 53,69 1 617,44 53,69 0,00 0,00 38,49% 622,61 20,67 jún 10 august 10
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2191.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,hák 

štvorhranný rš 330 mm
ks 107,30 3,56 8,000 858,40 28,49 858,40 28,49 0,00 0,00 38,49% 330,43 10,97 jún 10 august 10

2192.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 286,50 9,51 12,000 3 438,00 114,12 3 438,00 114,12 0,00 0,00 38,49% 1 323,40 43,93 jún 10 august 10

2193.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 305,40 10,14 6,000 1 832,40 60,82 1 832,40 60,82 0,00 0,00 38,49% 705,35 23,41 jún 10 august 10

2194.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce z PZ plechu- spojovací 

materiál
m3 3 686,50 122,37 3,400 12 534,10 416,06 12 534,10 416,06 0,00 0,00 38,49% 4 824,80 160,15 jún 10 august 10

2195.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
t 1 203,20 39,94 0,095 114,30 3,79 114,30 3,79 0,00 0,00 38,49% 44,00 1,46 jún 10 august 10

2196. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2197.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šindl JCP OB 01 farba šedá tmavá m2 450,10 14,94 26,500 11 927,65 395,93 11 927,65 395,93 0,00 0,00 38,49% 4 591,36 152,41 jún 10 august 10

2198.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou
m2 616,80 20,47 23,760 14 655,17 486,46 14 655,17 486,46 0,00 0,00 38,49% 5 641,27 187,26 jún 10 august 10

2199.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 688,60 22,86 0,566 389,75 12,94 389,75 12,94 0,00 0,00 38,49% 150,03 4,98 jún 10 august 10

2200. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2201.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výplní otvorov ks 2 169,90 72,03 6,000 13 019,40 432,16 13 019,40 432,16 0,00 0,00 38,49% 5 011,61 166,35 jún 10 august 10

2202.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preskleniejednoduchým tvrdeným 

sklomuchytených v drev.ráme
m2 9 763,20 324,08 17,600 171 832,32 5 703,79 171 832,32 5 703,79 0,00 0,00 38,49% 66 144,10 2 195,58 jún 10 august 10

2203.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov dvere drevené v obložkovej 

zárubni
kus 12 800,00 424,88 1,000 12 800,00 424,88 12 800,00 424,88 0,00 0,00 38,49% 4 927,15 163,55 jún 10 august 10

2204.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
t 499,40 16,58 0,492 245,70 8,16 245,70 8,16 0,00 0,00 38,49% 94,58 3,14 jún 10 august 10

2205. Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2206.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž obkladov stien m2 1 396,10 46,34 23,800 33 227,18 1 102,94 33 227,18 1 102,94 0,00 0,00 38,49% 12 790,27 424,56 jún 10 august 10

2207. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2208.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 3x lakovaním
m2 129,40 4,30 156,900 20 302,86 673,93 20 302,86 673,93 0,00 0,00 38,49% 7 815,26 259,42 jún 10 august 10

2209.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 78,60 2,61 245,800 19 319,88 641,30 19 319,88 641,30 0,00 0,00 38,49% 7 436,88 246,86 jún 10 august 10

2210.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie
Dokončovacie práce - čalúnnicke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2211.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Devená lamelová stena LS1 m2 4 356,80 144,62 8,700 37 904,16 1 258,19 37 904,16 1 258,19 0,00 0,00 38,49% 14 590,60 484,32 jún 10 august 10

2212. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2213.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ektroinštalácia v rátane svietidiel m 2 493,80 82,78 10,300 25 686,14 852,62 25 686,14 852,62 0,00 0,00 38,49% 9 887,47 328,20 jún 10 august 10

2214.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka a montáž bleskozvodu m 1 488,10 49,40 16,900 25 148,89 834,79 25 148,89 834,79 0,00 0,00 38,49% 9 680,66 321,34 jún 10 august 10

2215. Nepomenované práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2216. Nepomenovaný diel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2217.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž prenosného hasiaceho 

prístroja 6kg
ks 11 166,40 370,66 1,000 11 166,40 370,66 11 166,40 370,66 0,00 0,00 38,49% 4 298,33 142,68 jún 10 august 10

2218. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2219. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2220.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a  do 

1000 m3

m3 31,80 1,06 29,286 931,29 30,91 931,29 30,91 0,00 0,00 38,49% 358,49 11,90 jún 10 september 10

2221.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 

m3
m3 458,20 15,21 29,300 13 425,26 445,64 13 425,26 445,64 0,00 0,00 38,49% 5 167,84 171,54 jún 10 september 10

2222.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 130,10 4,32 29,300 3 811,93 126,53 3 811,93 126,53 0,00 0,00 38,49% 1 467,34 48,71 jún 10 september 10

2223.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 do 20m
m3 31,20 1,04 58,600 1 828,32 60,69 1 828,32 60,69 0,00 0,00 38,49% 703,78 23,36 jún 10 september 10
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2224.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny nesúdržných kamenistých 

hornín
m3 73,00 2,42 13,200 963,60 31,99 963,60 31,99 0,00 0,00 38,49% 370,92 12,31 jún 10 september 10

2225.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 570,00 18,92 23,469 13 377,33 444,05 13 377,33 444,05 0,00 0,00 38,49% 5 149,39 170,93 jún 10 september 10

2226.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 23,40 0,78 58,600 1 371,24 45,52 1 371,24 45,52 0,00 0,00 38,49% 527,84 17,52 jún 10 september 10

2227.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 11,20 0,37 143,440 1 606,53 53,33 1 606,53 53,33 0,00 0,00 38,49% 618,41 20,53 jún 10 september 10

2228. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2229.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 

ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o 

skl. do 1:2,5

m2 19,10 0,63 56,700 1 082,97 35,95 1 082,97 35,95 0,00 0,00 38,49% 416,87 13,84 jún 10 september 10

2230.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex 

pp 500
m2 48,50 1,61 57,834 2 804,95 93,11 2 804,95 93,11 0,00 0,00 38,49% 1 079,72 35,84 jún 10 september 10

2231.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého 

drveného frakcie 16-32 mm
m3 912,00 30,27 4,460 4 067,52 135,02 4 067,52 135,02 0,00 0,00 38,49% 1 565,73 51,97 jún 10 september 10

2232.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 

vnútorného priem. rúrok 100 mm
m 58,20 1,93 89,200 5 191,44 172,32 5 191,44 172,32 0,00 0,00 38,49% 1 998,36 66,33 jún 10 september 10

2233.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, 

blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(C 

16/20)

m3 3 382,10 112,27 12,330 41 701,29 1 384,23 41 701,29 1 384,23 0,00 0,00 38,49% 16 052,24 532,84 jún 10 september 10

2234.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné
m2 256,00 8,50 22,300 5 708,80 189,50 5 708,80 189,50 0,00 0,00 38,49% 2 197,51 72,94 jún 10 september 10

2235.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, 

pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce
m2 77,40 2,57 22,300 1 726,02 57,29 1 726,02 57,29 0,00 0,00 38,49% 664,40 22,05 jún 10 september 10

2236. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2237.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15
m3 4 581,00 152,06 32,480 148 790,88 4 938,95 148 790,88 4 938,95 0,00 0,00 38,49% 57 274,67 1 901,17 jún 10 september 10

2238.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12
m3 5 098,20 169,23 7,500 38 236,50 1 269,22 38 236,50 1 269,22 0,00 0,00 38,49% 14 718,53 488,57 jún 10 september 10

2239.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks 152,80 5,07 7,000 1 069,60 35,50 1 069,60 35,50 0,00 0,00 38,49% 411,73 13,67 jún 10 september 10

2240.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm
ks 228,90 7,60 6,000 1 373,40 45,59 1 373,40 45,59 0,00 0,00 38,49% 528,67 17,55 jún 10 september 10

2241.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 

120x65x1000mm
ks 270,00 8,96 1,000 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 38,49% 103,93 3,45 jún 10 september 10

2242.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 

120x65x1500mm
ks 226,00 7,50 3,000 678,00 22,51 678,00 22,51 0,00 0,00 38,49% 260,99 8,66 jún 10 september 10

2243.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 

120x65x1750mm
ks 386,00 12,81 4,000 1 544,00 51,25 1 544,00 51,25 0,00 0,00 38,49% 594,34 19,73 jún 10 september 10

2244.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 

120x65x2250mm
ks 510,00 16,93 6,000 3 060,00 101,57 3 060,00 101,57 0,00 0,00 38,49% 1 177,90 39,10 jún 10 september 10

2245.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. 

do 100 cm
ks 99,90 3,32 4,000 399,60 13,26 399,60 13,26 0,00 0,00 38,49% 153,82 5,11 jún 10 september 10

2246.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 

20(C 16/20)
m3 3 537,40 117,42 7,020 24 832,55 824,29 24 832,55 824,29 0,00 0,00 38,49% 9 558,89 317,30 jún 10 september 10

2247.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie m2 425,60 14,13 8,910 3 792,10 125,87 3 792,10 125,87 0,00 0,00 38,49% 1 459,71 48,45 jún 10 september 10

2248.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie prekladu odstránenie m2 117,20 3,89 8,910 1 044,25 34,66 1 044,25 34,66 0,00 0,00 38,49% 401,97 13,34 jún 10 september 10

2249.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za podpornú konštrukciu 

(zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 

m

m2 28,80 0,96 3,960 114,05 3,79 114,05 3,79 0,00 0,00 38,49% 43,90 1,46 jún 10 september 10

2250.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-

tradičné

m2 383,20 12,72 4,080 1 563,46 51,90 1 563,46 51,90 0,00 0,00 38,49% 601,83 19,98 jún 10 september 10
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2251.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka odstránenie-

tradičné

m2 80,80 2,68 4,080 329,66 10,94 329,66 10,94 0,00 0,00 38,49% 126,90 4,21 jún 10 september 10

2252.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 

10505
t 41 890,10 1 390,50 0,813 34 056,65 1 130,47 34 056,65 1 130,47 0,00 0,00 38,49% 13 109,56 435,16 jún 10 september 10

2253.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 

hr.10,00 cm
m2 596,30 19,79 79,300 47 286,59 1 569,63 47 286,59 1 569,63 0,00 0,00 38,49% 18 202,22 604,20 jún 10 september 10

2254.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre 

montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného 

kusa nad 1 kg

ks 121,90 4,05 10,000 1 219,00 40,46 1 219,00 40,46 0,00 0,00 38,49% 469,23 15,58 jún 10 september 10

2255. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2256.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, 

klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 

16/20)

m3 3 478,10 115,45 31,568 109 796,66 3 644,58 109 796,66 3 644,58 0,00 0,00 38,49% 42 264,47 1 402,92 jún 10 september 10

2257.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce
m2 338,20 11,23 143,440 48 511,41 1 610,28 48 511,41 1 610,28 0,00 0,00 38,49% 18 673,69 619,85 jún 10 september 10

2258.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
m2 95,60 3,17 143,440 13 712,86 455,18 13 712,86 455,18 0,00 0,00 38,49% 5 278,55 175,22 jún 10 september 10

2259.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 5 kpa zhotovenie
m2 120,90 4,01 143,440 17 341,90 575,65 17 341,90 575,65 0,00 0,00 38,49% 6 675,49 221,59 jún 10 september 10

2260.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie 

do 5 kpa odstránenie
m2 32,20 1,07 143,440 4 618,77 153,32 4 618,77 153,32 0,00 0,00 38,49% 1 777,92 59,02 jún 10 september 10

2261.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 42 541,90 1 412,13 2,990 127 200,28 4 222,28 127 200,28 4 222,28 0,00 0,00 38,49% 48 963,71 1 625,30 jún 10 september 10

2262.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,oceľové 

nosníky,upevnenie na závesoch NONIUS
m2 846,20 28,09 143,440 121 378,93 4 029,04 121 378,93 4 029,04 0,00 0,00 38,49% 46 722,87 1 550,92 jún 10 september 10

2263.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. B 20 (C 16/20)
m3 3 443,80 114,31 6,320 21 764,82 722,46 21 764,82 722,46 0,00 0,00 38,49% 8 378,02 278,10 jún 10 september 10

2264.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
m2 170,90 5,67 36,760 6 282,28 208,53 6 282,28 208,53 0,00 0,00 38,49% 2 418,26 80,27 jún 10 september 10

2265.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
m2 57,10 1,90 36,760 2 099,00 69,67 2 099,00 69,67 0,00 0,00 38,49% 807,97 26,82 jún 10 september 10

2266.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505
t 42 619,20 1 414,70 0,321 13 680,76 454,12 13 680,76 454,12 0,00 0,00 38,49% 5 266,19 174,81 jún 10 september 10

2267. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2268.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií štuková

m2 319,70 10,61 350,540 112 067,64 3 719,96 112 067,64 3 719,96 0,00 0,00 38,49% 43 138,64 1 431,94 jún 10 september 10

2269.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná cementová omietka pod obklad 

hladká
m2 173,60 5,76 17,160 2 978,98 98,88 2 978,98 98,88 0,00 0,00 38,49% 1 146,71 38,06 jún 10 september 10

2270.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocement. zo 

suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká
m2 212,20 7,04 350,540 74 384,59 2 469,12 74 384,59 2 469,12 0,00 0,00 38,49% 28 633,16 950,45 jún 10 september 10

2271.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a 

omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm
m2 1 782,10 59,15 112,930 201 252,55 6 680,36 201 252,55 6 680,36 0,00 0,00 38,49% 77 468,95 2 571,50 jún 10 september 10

2272.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zateplenie doskami Heraklit m2 440,00 14,61 18,380 8 087,20 268,45 8 087,20 268,45 0,00 0,00 38,49% 3 113,04 103,33 jún 10 september 10

2273.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) 

hr.nad 50 do 80 mm
m3 4 086,30 135,64 12,330 50 384,08 1 672,45 50 384,08 1 672,45 0,00 0,00 38,49% 19 394,54 643,78 jún 10 september 10

2274.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 

mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-

80 mm

m3 696,30 23,11 12,330 8 585,38 284,98 8 585,38 284,98 0,00 0,00 38,49% 3 304,80 109,70 jún 10 september 10

2275.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

t 38 995,30 1 294,41 0,867 33 808,93 1 122,25 33 808,93 1 122,25 0,00 0,00 38,49% 13 014,20 431,99 jún 10 september 10

2276.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poter pieskovocementový hr. do 20 mm m2 153,70 5,10 143,440 22 046,73 731,82 22 046,73 731,82 0,00 0,00 38,49% 8 486,53 281,70 jún 10 september 10

2277.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 

3mm
m2 252,70 8,39 64,550 16 311,79 541,45 16 311,79 541,45 0,00 0,00 38,49% 6 278,96 208,42 jún 10 september 10
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2278. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2279.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 

1,50 m a výšky do 10 m

m2 46,20 1,53 124,880 5 769,46 191,51 5 769,46 191,51 0,00 0,00 38,49% 2 220,86 73,72 jún 10 september 10

2280.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1051
m2 29,70 0,99 124,880 3 708,94 123,11 3 708,94 123,11 0,00 0,00 38,49% 1 427,70 47,39 jún 10 september 10

2281.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 

1,50 m výšky 10 m

m2 27,90 0,93 124,880 3 484,15 115,65 3 484,15 115,65 0,00 0,00 38,49% 1 341,17 44,52 jún 10 september 10

2282.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 81,80 2,72 88,970 7 277,75 241,58 7 277,75 241,58 0,00 0,00 38,49% 2 801,45 92,99 jún 10 september 10

2283.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 71,40 2,37 143,440 10 241,62 339,96 10 241,62 339,96 0,00 0,00 38,49% 3 942,35 130,86 jún 10 september 10

2284. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2285.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 6 m

t 213,50 7,09 302,045 64 486,61 2 140,56 64 486,61 2 140,56 0,00 0,00 38,49% 24 823,09 823,98 jún 10 september 10

2286. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2287. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2288.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
m2 3,90 0,13 143,440 559,42 18,57 559,42 18,57 0,00 0,00 38,49% 215,34 7,15 jún 10 september 10

2289.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 36 900,00 1 224,86 0,043 1 586,70 52,67 1 586,70 52,67 0,00 0,00 38,49% 610,77 20,27 jún 10 september 10

2290.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

NAIP pritavením
m2 42,60 1,41 143,440 6 110,54 202,83 6 110,54 202,83 0,00 0,00 38,49% 2 352,16 78,08 jún 10 september 10

2291.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 63,50 2,11 164,956 10 474,71 347,70 10 474,71 347,70 0,00 0,00 38,49% 4 032,07 133,84 jún 10 september 10

2292.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
% 187,31 6,22 2,550 477,65 15,86 477,65 15,86 0,00 0,00 38,49% 183,86 6,10 jún 10 september 10

2293. Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2294.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a 

šikmýchdo 30° ostatné z ochrannej textílie 

podklad.vrstvy

m2 51,50 1,71 384,880 19 821,32 657,95 19 821,32 657,95 0,00 0,00 38,49% 7 629,90 253,27 jún 10 september 10

2295.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia BRAMAC Top (parozábrana) m2 103,00 3,42 526,516 54 231,15 1 800,14 54 231,15 1 800,14 0,00 0,00 38,49% 20 875,41 692,94 jún 10 september 10

2296. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2297.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s 

pribitím na drevenú konštrukciu

m2 78,50 2,61 143,440 11 260,04 373,76 11 260,04 373,76 0,00 0,00 38,49% 4 334,37 143,87 jún 10 september 10

2298.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil MPE hr. 200 mm,  doska z minerálnej 

vlny
m2 424,00 14,07 146,309 62 035,02 2 059,19 62 035,02 2 059,19 0,00 0,00 38,49% 23 879,39 792,65 jún 10 september 10

2299.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 20,20 0,67 143,440 2 897,49 96,18 2 897,49 96,18 0,00 0,00 38,49% 1 115,34 37,02 jún 10 september 10

2300.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Doska z ľahčeného polystyrénu 

1000x500x100 22,5
ks 165,00 5,48 292,618 48 281,97 1 602,67 48 281,97 1 602,67 0,00 0,00 38,49% 18 585,37 616,92 jún 10 september 10

2301.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
% 1 244,75 41,32 1,300 1 618,17 53,71 1 618,17 53,71 0,00 0,00 38,49% 622,89 20,68 jún 10 september 10

2302. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2303.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodovod, kanlizácia a zariaďovacie predmety sub 140 000,00 4 647,15 1,000 140 000,00 4 647,15 140 000,00 4 647,15 0,00 0,00 38,49% 53 890,76 1 788,85 jún 10 september 10

2304. Zdravotechnika - plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2305.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plynoinštalácia vnútorná sub 40 000,00 1 327,76 1,000 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 38,49% 15 397,36 511,10 jún 10 september 10

2306. Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2307.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ústredné vykurovanie sub 250 000,00 8 298,48 1,000 250 000,00 8 298,48 250 000,00 8 298,48 0,00 0,00 38,49% 96 233,50 3 194,37 jún 10 september 10

2308. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2309.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konštrukcie tesárske ODHAD sub 580 000,00 19 252,47 1,000 580 000,00 19 252,47 580 000,00 19 252,47 0,00 0,00 38,49% 223 261,71 7 410,93 jún 10 september 10

2310. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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2311.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s 

priemerom do 150 mm
ks 1 519,60 50,44 6,000 9 117,60 302,65 9 117,60 302,65 0,00 0,00 38,49% 3 509,67 116,50 jún 10 september 10

2312.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, 

pododkvapových polkruhových s čelom rš 

330 mm

m 72,20 2,40 58,500 4 223,70 140,20 4 223,70 140,20 0,00 0,00 38,49% 1 625,85 53,97 jún 10 september 10

2313.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 330 mm
m 264,10 8,77 18,400 4 859,44 161,30 4 859,44 161,30 0,00 0,00 38,49% 1 870,56 62,09 jún 10 september 10

2314.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu s 

dľžkou strany 150 mm
m 398,30 13,22 18,400 7 328,72 243,27 7 328,72 243,27 0,00 0,00 38,49% 2 821,07 93,64 jún 10 september 10

2315.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
% 255,29 8,47 1,850 472,29 15,68 472,29 15,68 0,00 0,00 38,49% 181,80 6,03 jún 10 september 10

2316. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2317.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP pultová 

strecha na sucho vrátane laťovania
m2 806,10 26,76 241,410 194 600,60 6 459,56 194 600,60 6 459,56 0,00 0,00 38,49% 74 908,38 2 486,50 jún 10 september 10

2318. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2319.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výplní otvorov vrátane vnútorných 

okenných parapetov, prahov dverí
m2 318,80 10,58 51,380 16 379,94 543,71 16 379,94 543,71 0,00 0,00 38,49% 6 305,20 209,29 jún 10 september 10

2320.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výplne otvorov z plastu(okná+dvere) vrátane 

doplnkov
ks 7 300,00 242,32 51,380 375 074,00 12 450,18 375 074,00 12 450,18 0,00 0,00 38,49% 144 378,73 4 792,50 jún 10 september 10

2321.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a dodávka vstupnej rampy ODHAD ks 60 000,00 1 991,64 1,000 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 38,49% 23 096,04 766,65 jún 10 september 10

2322. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2323.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 

mm,výška 100 mm

m 53,40 1,77 67,860 3 623,72 120,29 3 623,72 120,29 0,00 0,00 38,49% 1 394,89 46,30 jún 10 september 10

2324.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 200x200 mm

m2 487,10 16,17 54,650 26 620,02 883,62 26 620,02 883,62 0,00 0,00 38,49% 10 246,95 340,14 jún 10 september 10

2325.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 200x100x8 1 Ia
m2 505,00 16,76 65,943 33 301,22 1 105,40 33 301,22 1 105,40 0,00 0,00 38,49% 12 818,77 425,51 jún 10 september 10

2326.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m
% 635,45 21,09 3,550 2 255,84 74,88 2 255,84 74,88 0,00 0,00 38,49% 868,35 28,82 jún 10 september 10

2327. Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2328.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Laminátové parkety KRONOSPAN 

LUCKYFLOOR 1285x195x8
m2 398,00 13,21 65,841 26 204,72 869,84 26 204,72 869,84 0,00 0,00 38,49% 10 087,09 334,83 jún 10 september 10

2329.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie parketovej podlahy s 

podložkou,parozábranou,s 

olištovaním,veľkoplošné parkety 2200x184 

mm

m2 325,90 10,82 64,550 21 036,85 698,30 21 036,85 698,30 0,00 0,00 38,49% 8 097,80 268,80 jún 10 september 10

2330.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové 

v objektoch výšky do   6 m
% 472,42 15,68 1,050 496,04 16,47 496,04 16,47 0,00 0,00 38,49% 190,94 6,34 jún 10 september 10

2331. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2332.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov vnútorných stien kladených 

do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm
m2 413,80 13,74 17,160 7 100,81 235,70 7 100,81 235,70 0,00 0,00 38,49% 2 733,34 90,73 jún 10 september 10

2333.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké 

glazúra špeciálna A 150x150 Ia
m2 350,00 11,62 17,503 6 126,05 203,35 6 126,05 203,35 0,00 0,00 38,49% 2 358,12 78,28 jún 10 september 10

2334. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2335.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s 

obrúsením a presadrovaním v miestnostiach 

výšky do 3,80 m

m2 22,00 0,73 452,880 9 963,36 330,72 9 963,36 330,72 0,00 0,00 38,49% 3 835,24 127,31 jún 10 september 10

2336.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí tekutých 

Primalex, jednofarebné dvojnásobné v 

miestn. výšky do 3,80 m

m2 46,10 1,53 452,880 20 877,77 693,01 20 877,77 693,01 0,00 0,00 38,49% 8 036,56 266,76 jún 10 september 10

2337. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2338. Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2339.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroinštalácia a bleskozvod sub 120 000,00 3 983,27 1,000 120 000,00 3 983,27 120 000,00 3 983,27 0,00 0,00 38,49% 46 192,08 1 533,30 jún 10 september 10

2340. Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2341. Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2342. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV

713004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia

Technológia dodávky a montáže vybavenia 

ČOV / čerpadlá, dúchadlá, 

miešadlo,ro.vody,vzduchu,dos.nádrže,elektro

roz./

kpl 3 504 000,00 116 311,49 1,000 3 504 000,00 116 311,49 3 504 000,00 116 311,49 0,00 0,00 38,49% 1 348 808,67 44 772,25 jún 10 december 10

2343. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
CEna podľa CP fy ASIO kpl 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 december 10
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2344. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2345. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2346. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dodávka a montáž Parshalovho merného 

žľabu  P2
m 80 240,50 2 663,50 1,000 80 240,50 2 663,50 80 240,50 2 663,50 0,00 0,00 38,49% 30 887,30 1 025,27 jún 10 december 10

2347. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy , šachty  šírky 600-2000mm 

horn.3 do 100m3
m3 343,30 11,40 52,350 17 971,76 596,55 17 971,76 596,55 0,00 0,00 38,49% 6 917,94 229,63 jún 10 december 10

2348. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 19,80 0,66 52,350 1 036,53 34,41 1 036,53 34,41 0,00 0,00 38,49% 399,00 13,24 jún 10 december 10

2349. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

500 m
m3 52,80 1,75 7,900 417,12 13,85 417,12 13,85 0,00 0,00 38,49% 160,56 5,33 jún 10 december 10

2350. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 

do 1000 m3

m3 155,80 5,17 29,700 4 627,26 153,60 4 627,26 153,60 0,00 0,00 38,49% 1 781,19 59,12 jún 10 december 10

2351. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 

1 až 4 bez prehodenia sypaniny
m3 323,30 10,73 8,900 2 877,37 95,51 2 877,37 95,51 0,00 0,00 38,49% 1 107,60 36,77 jún 10 december 10

2352. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 684,00 22,70 14,240 9 740,16 323,31 9 740,16 323,31 0,00 0,00 38,49% 3 749,32 124,45 jún 10 december 10

2353. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2354. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachtová vložka DN 300 ks 3 521,20 116,88 2,000 7 042,40 233,76 7 042,40 233,76 0,00 0,00 38,49% 2 710,86 89,98 jún 10 december 10

2355. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2356. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón vodostavebný  tr. B 15 C 12/15 - dno 

šácht
m3 6 140,80 203,84 3,300 20 264,64 672,66 20 264,64 672,66 0,00 0,00 38,49% 7 800,55 258,93 jún 10 december 10

2357. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo 

podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej 

ocele 10 216

t 44 772,10 1 486,16 0,088 3 939,94 130,78 3 939,94 130,78 0,00 0,00 38,49% 1 516,62 50,34 jún 10 december 10

2358. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2359. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výrez alebo výsekpre  napojenie potrubia DN 

300 do šachty
ks 2 136,40 70,92 6,000 12 818,40 425,49 12 818,40 425,49 0,00 0,00 38,49% 4 934,24 163,79 jún 10 december 10

2360. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho 

priemeru 160 mm

m 35,20 1,17 24,550 864,16 28,68 864,16 28,68 0,00 0,00 38,49% 332,64 11,04 jún 10 december 10

2361. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 

4.0x6000
ks 1 956,00 64,93 6,000 11 736,00 389,56 11 736,00 389,56 0,00 0,00 38,49% 4 517,59 149,96 jún 10 december 10

2362. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových 

rúrok priemeru 315 mm
m 194,80 6,47 19,550 3 808,34 126,41 3 808,34 126,41 0,00 0,00 38,49% 1 465,96 48,66 jún 10 december 10

2363. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 8 315 

x 17.9 x 6000
ks 9 696,00 321,85 5,450 52 843,20 1 754,07 52 843,20 1 754,07 0,00 0,00 38,49% 20 341,14 675,20 jún 10 december 10

2364. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná  

DN 200

ks 82,00 2,72 6,000 492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 38,49% 189,39 6,29 jún 10 december 10

2365. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka anp 200/150 ks 1 224,00 40,63 3,000 3 672,00 121,89 3 672,00 121,89 0,00 0,00 38,49% 1 413,48 46,92 jún 10 december 10

2366. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná 

DN 300 ,DN 400

ks 121,90 4,05 6,000 731,40 24,28 731,40 24,28 0,00 0,00 38,49% 281,54 9,35 jún 10 december 10

2367. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200 ks 2 112,00 70,11 6,000 12 672,00 420,63 12 672,00 420,63 0,00 0,00 38,49% 4 877,88 161,92 jún 10 december 10

2368. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 

skúšky vodovodného potrubia DN do 80
m 60,50 2,01 44,100 2 668,05 88,56 2 668,05 88,56 0,00 0,00 38,49% 1 027,02 34,09 jún 10 december 10

2369. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia 

pri tlakových skúškach DN do 300
ks 2 170,40 72,04 2,000 4 340,80 144,09 4 340,80 144,09 0,00 0,00 38,49% 1 670,92 55,46 jún 10 december 10

2370. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN 250,300 alebo 350
m 91,40 3,03 44,100 4 030,74 133,80 4 030,74 133,80 0,00 0,00 38,49% 1 551,57 51,50 jún 10 december 10

2371. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta armatúrna z prostého betónu so 

stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 

4,50 do 5,50 m2

ks 69 407,80 2 303,92 1,000 69 407,80 2 303,92 69 407,80 2 303,92 0,00 0,00 38,49% 26 717,42 886,86 jún 10 december 10

2372. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta kanalizačná s obložením dna 

betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 350-

400

ks 12 370,90 410,64 2,000 24 741,80 821,28 24 741,80 821,28 0,00 0,00 38,49% 9 523,96 316,14 jún 10 december 10

2373. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu železobetónového vrátane 

rámu akejkoľvek hmotnosti
ks 421,00 13,97 1,000 421,00 13,97 421,00 13,97 0,00 0,00 38,49% 162,06 5,38 jún 10 december 10

2374. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Prefabrikát železobetónový panel stropný pre 

vodojemy TZN 4-349 349x123/12x15
ks 4 464,00 148,18 1,000 4 464,00 148,18 4 464,00 148,18 0,00 0,00 38,49% 1 718,35 57,04 jún 10 december 10

2375. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s 

rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti 

50-100 kg

ks 335,80 11,15 2,000 671,60 22,29 671,60 22,29 0,00 0,00 38,49% 258,52 8,58 jún 10 december 10

2376. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Rám kanálový liatinový 610X610 ks 3 384,00 112,33 2,000 6 768,00 224,66 6 768,00 224,66 0,00 0,00 38,49% 2 605,23 86,48 jún 10 december 10
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2377. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2378. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 

z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

t 881,80 29,27 75,203 66 314,01 2 201,22 66 314,01 2 201,22 0,00 0,00 38,49% 25 526,51 847,33 jún 10 december 10

2379. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2380. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2381. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
m2 40,70 1,35 55,000 2 238,50 74,30 2 238,50 74,30 0,00 0,00 38,49% 861,67 28,60 jún 10 december 10

2382. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00 1 469,83 0,017 752,76 24,99 752,76 24,99 0,00 0,00 38,49% 289,76 9,62 jún 10 december 10

2383. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2384. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ostatných atypických  kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 

do 20 kg

kg 158,40 5,26 60,400 9 567,36 317,58 9 567,36 317,58 0,00 0,00 38,49% 3 682,80 122,25 jún 10 december 10

2385. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2386. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
m2 100,80 3,35 10,000 1 008,00 33,46 1 008,00 33,46 0,00 0,00 38,49% 388,01 12,88 jún 10 december 10

2387. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2388. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2389. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 

horn. tr.3 ručne
m3 796,20 26,43 3,200 2 547,84 84,57 2 547,84 84,57 0,00 0,00 38,49% 980,75 32,55 jún 10 december 10

2390. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Založenie trávnika parterového výsevom v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 21,70 0,72 278,000 6 032,60 200,25 6 032,60 200,25 0,00 0,00 38,49% 2 322,15 77,08 jún 10 december 10

2391. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Travové semeno parková zmes kg 265,20 8,80 30,900 8 194,68 272,01 8 194,68 272,01 0,00 0,00 38,49% 3 154,41 104,71 jún 10 december 10

2392. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 13,40 0,44 278,000 3 725,20 123,65 3 725,20 123,65 0,00 0,00 38,49% 1 433,96 47,60 jún 10 december 10

2393. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 

terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2
m2 36,20 1,20 278,000 10 063,60 334,05 10 063,60 334,05 0,00 0,00 38,49% 3 873,82 128,59 jún 10 december 10

2394. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine 

alebo na svahu do 1:5
m2 11,80 0,39 278,000 3 280,40 108,89 3 280,40 108,89 0,00 0,00 38,49% 1 262,74 41,92 jún 10 december 10

2395. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 

1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3
ks 357,80 11,88 25,000 8 945,00 296,92 8 945,00 296,92 0,00 0,00 38,49% 3 443,23 114,29 jún 10 december 10

2396. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 

zaliatím letničiek alebo dvojročných
ks 110,90 3,68 25,000 2 772,50 92,03 2 772,50 92,03 0,00 0,00 38,49% 1 067,23 35,43 jún 10 december 10

2397. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Tis-Taxus baccata,40-50 cm ks 340,80 11,31 26,250 8 946,00 296,95 8 946,00 296,95 0,00 0,00 38,49% 3 443,62 114,31 jún 10 december 10

2398. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2399. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových , pätiek, blokov, a 

základových múrov, prostý tr.B30(C 25/30)
m3 4 440,50 147,40 3,500 15 541,75 515,89 15 541,75 515,89 0,00 0,00 38,49% 5 982,55 198,58 jún 10 december 10

2400. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2401. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie stľpika oceľového plotového do 

výšky 2.60m so zabetónovaním
ks 310,30 10,30 42,000 13 032,60 432,60 13 032,60 432,60 0,00 0,00 38,49% 5 016,69 166,52 jún 10 december 10

2402. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľové stĺpiky ks 366,00 12,15 42,000 15 372,00 510,26 15 372,00 510,26 0,00 0,00 38,49% 5 917,21 196,42 jún 10 december 10

2403. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2404. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 

úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého 

presunu

t 759,80 25,22 13,839 10 514,87 349,03 10 514,87 349,03 0,00 0,00 38,49% 4 047,53 134,35 jún 10 december 10

2405. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2406. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2407. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou 

do 1,6 do 2,0 m
m 134,40 4,46 100,000 13 440,00 446,13 13 440,00 446,13 0,00 0,00 38,49% 5 173,51 171,73 jún 10 december 10

2408. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

TTX FE-6-hr.pletivo bez povrch.úpr.;veľkosť 

oka/priemer drôtu/v.rl./dĺ.rl.20/0,60/1,00/50 

RETIC

ks 4 698,00 155,95 10,000 46 980,00 1 559,45 46 980,00 1 559,45 0,00 0,00 38,49% 18 084,20 600,29 jún 10 december 10

2409. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške 

nad 2,0 m
m 11,60 0,39 300,000 3 480,00 115,51 3 480,00 115,51 0,00 0,00 38,49% 1 339,57 44,47 jún 10 december 10

2410. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostnatý drát 024320 pevn. 1270 MPa D 

14mm
kg 184,20 6,11 15,000 2 763,00 91,71 2 763,00 91,71 0,00 0,00 38,49% 1 063,57 35,30 jún 10 december 10

2411. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oplotenia z ocel. pozink. drôtu m 11,60 0,39 300,000 3 480,00 115,51 3 480,00 115,51 0,00 0,00 38,49% 1 339,57 44,47 jún 10 december 10

2412. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 

MPa D 10mm
kg 149,40 4,96 33,000 4 930,20 163,65 4 930,20 163,65 0,00 0,00 38,49% 1 897,80 63,00 jún 10 december 10

2413. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 

osadzovaných na  stĺpiky murované alebo 

betónované,2-4 m2

ks 339,80 11,28 1,000 339,80 11,28 339,80 11,28 0,00 0,00 38,49% 130,80 4,34 jún 10 december 10

2414. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vráta oceľové jednokrídlové  1000  x 2050 ks 9 132,00 303,13 1,000 9 132,00 303,13 9 132,00 303,13 0,00 0,00 38,49% 3 515,22 116,68 jún 10 december 10

2415. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 

osadzovaných na  stĺpiky murované alebo 

betónované,8-10 m2

ks 1 604,20 53,25 1,000 1 604,20 53,25 1 604,20 53,25 0,00 0,00 38,49% 617,51 20,50 jún 10 december 10

2416. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vráta oceľové dvojkrídlové  4500x2050 ks 19 320,00 641,31 1,000 19 320,00 641,31 19 320,00 641,31 0,00 0,00 38,49% 7 436,92 246,86 jún 10 december 10

2417. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2418. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
m2 100,80 3,35 29,000 2 923,20 97,03 2 923,20 97,03 0,00 0,00 38,49% 1 125,24 37,35 jún 10 december 10
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2419. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s 

emailov.

m2 142,80 4,74 29,000 4 141,20 137,46 4 141,20 137,46 0,00 0,00 38,49% 1 594,09 52,91 jún 10 december 10

2420. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2421. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2422. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm

m2 163,20 5,42 32,000 5 222,40 173,35 5 222,40 173,35 0,00 0,00 38,49% 2 010,28 66,73 jún 10 december 10

2423. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na 

diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.180 

mm

m2 202,40 6,72 165,000 33 396,00 1 108,54 33 396,00 1 108,54 0,00 0,00 38,49% 12 855,26 426,72 jún 10 december 10

2424. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 

300 mm

m2 395,80 13,14 165,000 65 307,00 2 167,80 65 307,00 2 167,80 0,00 0,00 38,49% 25 138,88 834,46 jún 10 december 10

2425. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Kryt cementobetónový cestných komunikácií 

skupiny III.a IV.,hr.190 mm
m2 639,60 21,23 165,000 105 534,00 3 503,09 105 534,00 3 503,09 0,00 0,00 38,49% 40 623,62 1 348,46 jún 10 december 10

2426. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do 

lôžka z cementovej malty
m2 320,40 10,64 32,000 10 252,80 340,33 10 252,80 340,33 0,00 0,00 38,49% 3 946,65 131,00 jún 10 december 10

2427. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm m2 432,00 14,34 32,320 13 962,24 463,46 13 962,24 463,46 0,00 0,00 38,49% 5 374,54 178,40 jún 10 december 10

2428. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2429. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dilatačné škáry vkladané v cementobet. 

kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou
m 117,80 3,91 66,000 7 774,80 258,08 7 774,80 258,08 0,00 0,00 38,49% 2 992,78 99,34 jún 10 december 10

2430. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2431. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom monolitickým betónovým akejkoľvek 

dĺžky objektu

t 48,10 1,60 273,122 13 137,17 436,07 13 137,17 436,07 0,00 0,00 38,49% 5 056,94 167,86 jún 10 december 10

2432. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 

do 1000 m

t 7,20 0,24 273,122 1 966,48 65,28 1 966,48 65,28 0,00 0,00 38,49% 756,96 25,13 jún 10 december 10

2433. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2434. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2435. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie ornice ručne s vodorov. 

premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm
m3 435,40 14,45 33,000 14 368,20 476,94 14 368,20 476,94 0,00 0,00 38,49% 5 530,81 183,59 jún 10 december 10

2436. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 

hornine 3,nad 100 do 1000 m3
m3 81,10 2,69 168,600 13 673,46 453,88 13 673,46 453,88 0,00 0,00 38,49% 5 263,38 174,71 jún 10 december 10

2437. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre 

všetky triedy
m3 359,00 11,92 168,600 60 527,40 2 009,14 60 527,40 2 009,14 0,00 0,00 38,49% 23 299,05 773,39 jún 10 december 10

2438. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia 

s ponechaním pažín,príložné hľbky do 4 m
m2 576,50 19,14 122,000 70 333,00 2 334,63 70 333,00 2 334,63 0,00 0,00 38,49% 27 073,56 898,68 jún 10 december 10

2439. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia stien hnané hľbky do 4 

m
m2 79,60 2,64 122,000 9 711,20 322,35 9 711,20 322,35 0,00 0,00 38,49% 3 738,17 124,08 jún 10 december 10

2440. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
M3 775,90 25,76 92,000 71 382,80 2 369,47 71 382,80 2 369,47 0,00 0,00 38,49% 27 477,67 912,09 jún 10 december 10

2441. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
m3 93,50 3,10 76,000 7 106,00 235,88 7 106,00 235,88 0,00 0,00 38,49% 2 735,34 90,80 jún 10 december 10

2442. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,10 0,93 76,000 2 135,60 70,89 2 135,60 70,89 0,00 0,00 38,49% 822,07 27,29 jún 10 december 10

2443. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Posyp sypaninou v uzavretých priestoroch so 

zhutnením
m3 263,80 8,76 32,000 8 441,60 280,21 8 441,60 280,21 0,00 0,00 38,49% 3 249,46 107,86 jún 10 december 10

2444. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Strkopiesok predr 0-45a          a t 429,60 14,26 32,000 13 747,20 456,32 13 747,20 456,32 0,00 0,00 38,49% 5 291,76 175,65 jún 10 december 10

2445. Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2446. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku
m3 1 048,10 34,79 12,800 13 415,68 445,32 13 415,68 445,32 0,00 0,00 38,49% 5 164,15 171,42 jún 10 december 10

2447. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, pásov,dna  - 

vodostasvebný
m3 6 105,80 202,68 115,700 706 441,06 23 449,55 706 441,06 23 449,55 0,00 0,00 38,49% 271 933,17 9 026,53 jún 10 december 10

2448. Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2449. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8
m3 5 424,40 180,06 28,600 155 137,84 5 149,63 155 137,84 5 149,63 0,00 0,00 38,49% 59 717,83 1 982,27 jún 10 december 10

2450. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12
m3 6 117,80 203,07 3,550 21 718,19 720,91 21 718,19 720,91 0,00 0,00 38,49% 8 360,07 277,50 jún 10 december 10

2451. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre 

svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm
ks 146,40 4,86 8,000 1 171,20 38,88 1 171,20 38,88 0,00 0,00 38,49% 450,83 14,96 jún 10 december 10

2452. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Preklad železobetónový RZP 7/10 

119x11,5x19
ks 408,00 13,54 8,000 3 264,00 108,34 3 264,00 108,34 0,00 0,00 38,49% 1 256,42 41,71 jún 10 december 10

2453. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tehlových kvádrov CD-INA-A P 6-

10 hr. 140 mm
m2 797,20 26,46 38,750 30 891,50 1 025,41 30 891,50 1 025,41 0,00 0,00 38,49% 11 891,19 394,72 jún 10 december 10

2454. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2455. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových, základ.dosky - 

vodostavebný tr.B30(C 25/30)
m3 7 021,00 233,05 60,300 423 366,30 14 053,19 423 366,30 14 053,19 0,00 0,00 38,49% 162 968,08 5 409,55 jún 10 december 10

2456. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Spádový betón - dna hr. 15-45 cm m3 6 105,60 202,67 18,600 113 564,16 3 769,64 113 564,16 3 769,64 0,00 0,00 38,49% 43 714,70 1 451,06 jún 10 december 10

2457. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

dielce
m2 405,80 13,47 88,000 35 710,40 1 185,37 35 710,40 1 185,37 0,00 0,00 38,49% 13 746,15 456,29 jún 10 december 10

2458. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
m2 114,70 3,81 88,000 10 093,60 335,05 10 093,60 335,05 0,00 0,00 38,49% 3 885,37 128,97 jún 10 december 10

2459. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10505
t 51 050,30 1 694,56 1,800 91 890,54 3 050,21 91 890,54 3 050,21 0,00 0,00 38,49% 35 371,79 1 174,13 jún 10 december 10
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2460. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-DK,oceľové 

nosníky,upevnenie na závesoch NONIUS
m2 775,40 25,74 13,000 10 080,20 334,60 10 080,20 334,60 0,00 0,00 38,49% 3 880,21 128,80 jún 10 december 10

2461. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 

20(C 16/20)
m3 5 644,80 187,37 2,300 12 983,04 430,96 12 983,04 430,96 0,00 0,00 38,49% 4 997,61 165,89 jún 10 december 10

2462. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych 

zhotovenie

m2 866,20 28,75 22,500 19 489,50 646,93 19 489,50 646,93 0,00 0,00 38,49% 7 502,17 249,03 jún 10 december 10

2463. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych 

odstránenie

m2 101,50 3,37 22,500 2 283,75 75,81 2 283,75 75,81 0,00 0,00 38,49% 879,09 29,18 jún 10 december 10

2464. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2465. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií hladká

m2 274,10 9,10 133,000 36 455,30 1 210,09 36 455,30 1 210,09 0,00 0,00 38,49% 14 032,88 465,81 jún 10 december 10

2466. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka vápennocementová zo 

suchých zmesí stropov alebo schodiskových 

konštrukcií štuková

m2 383,60 12,73 133,000 51 018,80 1 693,51 51 018,80 1 693,51 0,00 0,00 38,49% 19 638,87 651,89 jún 10 december 10

2467. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 

stupni zložitosti 1-2
m2 435,10 14,44 185,000 80 493,50 2 671,89 80 493,50 2 671,89 0,00 0,00 38,49% 30 984,68 1 028,50 jún 10 december 10

2468. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie dreveného dverového rámu a 

zárubní plochy otvoru do 2,5 m2
ks 183,00 6,07 5,000 915,00 30,37 915,00 30,37 0,00 0,00 38,49% 352,21 11,69 jún 10 december 10

2469. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm p ks 642,00 21,31 1,000 642,00 21,31 642,00 21,31 0,00 0,00 38,49% 247,13 8,20 jún 10 december 10

2470. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm l ks 714,00 23,70 2,000 1 428,00 47,40 1 428,00 47,40 0,00 0,00 38,49% 549,69 18,25 jún 10 december 10

2471. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm p ks 750,00 24,90 2,000 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 38,49% 577,40 19,17 jún 10 december 10

2472. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2473. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 

m a výšky do 10 m

m2 46,20 1,53 144,000 6 652,80 220,83 6 652,80 220,83 0,00 0,00 38,49% 2 560,89 85,01 jún 10 december 10

2474. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia k cene -1031
m2 28,20 0,94 144,000 4 060,80 134,79 4 060,80 134,79 0,00 0,00 38,49% 1 563,14 51,89 jún 10 december 10

2475. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a 

výšky do 10m

m2 27,60 0,92 144,000 3 974,40 131,93 3 974,40 131,93 0,00 0,00 38,49% 1 529,88 50,78 jún 10 december 10

2476. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
m2 68,90 2,29 122,000 8 405,80 279,02 8 405,80 279,02 0,00 0,00 38,49% 3 235,68 107,40 jún 10 december 10

2477. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 85,70 2,84 101,000 8 655,70 287,32 8 655,70 287,32 0,00 0,00 38,49% 3 331,87 110,60 jún 10 december 10

2478. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2479. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 

kovu výšky do 12 m

t 144,00 4,78 549,276 79 095,74 2 625,50 79 095,74 2 625,50 0,00 0,00 38,49% 30 446,64 1 010,64 jún 10 december 10

2480. Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2481. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2482. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
m2 4,70 0,16 435,000 2 044,50 67,86 2 044,50 67,86 0,00 0,00 38,49% 787,00 26,12 jún 10 december 10

2483. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 44 280,00 1 469,83 0,131 5 800,68 192,55 5 800,68 192,55 0,00 0,00 38,49% 2 232,88 74,12 jún 10 december 10

2484. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkost  Aqafinom 2K / 

dno + steny z vnútra /
m2 241,20 8,01 318,000 76 701,60 2 546,03 76 701,60 2 546,03 0,00 0,00 38,49% 29 525,05 980,05 jún 10 december 10

2485. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

NAIP pritavením
m2 75,10 2,49 435,000 32 668,50 1 084,40 32 668,50 1 084,40 0,00 0,00 38,49% 12 575,22 417,42 jún 10 december 10

2486. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 76,20 2,53 500,250 38 119,05 1 265,32 38 119,05 1 265,32 0,00 0,00 38,49% 14 673,32 487,06 jún 10 december 10

2487. Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2488. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a 

šikmýchdo 30° ostatné z ochrannej textílie 

podklad.vrstvy

m2 61,80 2,05 121,000 7 477,80 248,22 7 477,80 248,22 0,00 0,00 38,49% 2 878,46 95,55 jún 10 december 10

2489. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex 

pp 200
m2 48,00 1,59 135,520 6 504,96 215,93 6 504,96 215,93 0,00 0,00 38,49% 2 503,98 83,12 jún 10 december 10

2490. Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2491. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, 

rebrovým spodkom s úpravou viaz. d

m2 94,00 3,12 60,500 5 687,00 188,77 5 687,00 188,77 0,00 0,00 38,49% 2 189,12 72,67 jún 10 december 10

2492. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nobasil ADN hr. 100 mm,  doska z minerálnej 

vlny
m2 394,80 13,10 63,525 25 079,67 832,49 25 079,67 832,49 0,00 0,00 38,49% 9 654,02 320,45 jún 10 december 10

2493. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2494. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

odpadové hrdlové D 110x2,2
m 436,20 14,48 8,000 3 489,60 115,83 3 489,60 115,83 0,00 0,00 38,49% 1 343,27 44,59 jún 10 december 10

2495. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočka PE D110/110-45 St. ks 295,20 9,80 3,000 885,60 29,40 885,60 29,40 0,00 0,00 38,49% 340,90 11,32 jún 10 december 10

2496. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie D 63x1,8
m 321,70 10,68 4,000 1 286,80 42,71 1 286,80 42,71 0,00 0,00 38,49% 495,33 16,44 jún 10 december 10

2497. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyvedenie  prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8
ks 65,40 2,17 2,000 130,80 4,34 130,80 4,34 0,00 0,00 38,49% 50,35 1,67 jún 10 december 10

2498. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 

1436
ks 328,10 10,89 2,000 656,20 21,78 656,20 21,78 0,00 0,00 38,49% 252,59 8,38 jún 10 december 10

2499. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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2500. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 

71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7
m 292,80 9,72 12,000 3 513,60 116,63 3 513,60 116,63 0,00 0,00 38,49% 1 352,50 44,89 jún 10 december 10

2501. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 m 35,30 1,17 12,000 423,60 14,06 423,60 14,06 0,00 0,00 38,49% 163,06 5,41 jún 10 december 10

2502. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným 

závitom,nástenka pre výtokový ventil G 3/4
ks 171,40 5,69 2,000 342,80 11,38 342,80 11,38 0,00 0,00 38,49% 131,96 4,38 jún 10 december 10

2503. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac

eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 143,80 4,77 2,000 287,60 9,55 287,60 9,55 0,00 0,00 38,49% 110,71 3,67 jún 10 december 10

2504. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4" ks 181,20 6,01 2,000 362,40 12,03 362,40 12,03 0,00 0,00 38,49% 139,50 4,63 jún 10 december 10

2505. Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2506. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy normálnej ks 620,50 20,60 1,000 620,50 20,60 620,50 20,60 0,00 0,00 38,49% 238,85 7,93 jún 10 december 10

2507. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Wc obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad ks 1 116,00 37,04 1,000 1 116,00 37,04 1 116,00 37,04 0,00 0,00 38,49% 429,59 14,26 jún 10 december 10

2508. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu na skrutky do muriva
sub 646,80 21,47 1,000 646,80 21,47 646,80 21,47 0,00 0,00 38,49% 248,98 8,26 jún 10 december 10

2509. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Umývadlo biele výber 60cm 1434 ks 1 224,00 40,63 1,000 1 224,00 40,63 1 224,00 40,63 0,00 0,00 38,49% 471,16 15,64 jún 10 december 10

2510. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub 2 734,70 90,78 1,000 2 734,70 90,78 2 734,70 90,78 0,00 0,00 38,49% 1 052,68 34,94 jún 10 december 10

2511. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  RAVAK - Sprchovací kút ks 10 788,00 358,10 1,000 10 788,00 358,10 10 788,00 358,10 0,00 0,00 38,49% 4 152,67 137,84 jún 10 december 10

2512. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž elektrick.ohrievača vody 80 L sub 921,80 30,60 1,000 921,80 30,60 921,80 30,60 0,00 0,00 38,49% 354,83 11,78 jún 10 december 10

2513. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohrievač vody zásobníkový el  80l ks 5 484,00 182,04 1,000 5 484,00 182,04 5 484,00 182,04 0,00 0,00 38,49% 2 110,98 70,07 jún 10 december 10

2514. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

nástennej chromovanej
ks 175,70 5,83 1,000 175,70 5,83 175,70 5,83 0,00 0,00 38,49% 67,63 2,25 jún 10 december 10

2515. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Bateria drez t508m 1/2x150mm ks 1 026,00 34,06 1,000 1 026,00 34,06 1 026,00 34,06 0,00 0,00 38,49% 394,94 13,11 jún 10 december 10

2516. Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2517. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, 

ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii
ks 118,80 3,94 10,000 1 188,00 39,43 1 188,00 39,43 0,00 0,00 38,49% 457,30 15,18 jún 10 december 10

2518. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotva tyčová D 32 mm ks 150,00 4,98 10,000 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 38,49% 577,40 19,17 jún 10 december 10

2519. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 

reziva priemernej plochy 120-224 cm2
m 172,90 5,74 77,000 13 313,30 441,92 13 313,30 441,92 0,00 0,00 38,49% 5 124,74 170,11 jún 10 december 10

2520. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 

160x160,180,220
m3 8 472,00 281,22 3,630 30 753,36 1 020,82 30 753,36 1 020,82 0,00 0,00 38,49% 11 838,01 392,95 jún 10 december 10

2521. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž záklopu vrchného na zraz škáry 

zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami
m2 44,40 1,47 60,500 2 686,20 89,17 2 686,20 89,17 0,00 0,00 38,49% 1 034,01 34,32 jún 10 december 10

2522. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-

32x60-160
m3 5 904,00 195,98 2,117 12 498,77 414,88 12 498,77 414,88 0,00 0,00 38,49% 4 811,20 159,70 jún 10 december 10

2523. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z 

hrubých dosiek na zraz
m2 175,90 5,84 75,300 13 245,27 439,66 13 245,27 439,66 0,00 0,00 38,49% 5 098,55 169,24 jún 10 december 10

2524. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevené obkladové drevo - Pero - Drážka m2 362,40 12,03 81,324 29 471,82 978,29 29 471,82 978,29 0,00 0,00 38,49% 11 344,70 376,58 jún 10 december 10

2525. Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2526. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na 

strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm
m 286,90 9,52 25,000 7 172,50 238,08 7 172,50 238,08 0,00 0,00 38,49% 2 760,94 91,65 jún 10 december 10

2527. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, 

pododkvapové štvorhranné rš 400 mm
m 311,80 10,35 18,000 5 612,40 186,30 5 612,40 186,30 0,00 0,00 38,49% 2 160,40 71,71 jún 10 december 10

2528. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz 

plechu vrátane rohov rš 250 mm
m 292,20 9,70 4,500 1 314,90 43,65 1 314,90 43,65 0,00 0,00 38,49% 506,15 16,80 jún 10 december 10

2529. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

štvorcové s dľžkou strany 100 mm
m 327,20 10,86 13,000 4 253,60 141,19 4 253,60 141,19 0,00 0,00 38,49% 1 637,36 54,35 jún 10 december 10

2530. Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2531. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ 

AVA na debnenie s lepenkou A 500 SH
m2 802,30 26,63 60,500 48 539,15 1 611,20 48 539,15 1 611,20 0,00 0,00 38,49% 18 684,37 620,21 jún 10 december 10

2532. Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2533. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverového krídla 

nekompletiz.otváravého do oceľov. 

zárubne,jednokrídlové

ks 229,40 7,61 5,000 1 147,00 38,07 1 147,00 38,07 0,00 0,00 38,49% 441,52 14,66 jún 10 december 10

2534. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

60x197 prefa
ks 1 704,00 56,56 1,000 1 704,00 56,56 1 704,00 56,56 0,00 0,00 38,49% 655,93 21,77 jún 10 december 10

2535. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

80x197 prefa
ks 1 920,00 63,73 2,000 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 38,49% 1 478,15 49,07 jún 10 december 10

2536. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

90x197 prefa
ks 3 264,00 108,34 2,000 6 528,00 216,69 6 528,00 216,69 0,00 0,00 38,49% 2 512,85 83,41 jún 10 december 10

2537. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 

300 mm, dĺžky 1000-1600 mm
ks 238,10 7,90 3,000 714,30 23,71 714,30 23,71 0,00 0,00 38,49% 274,96 9,13 jún 10 december 10

2538. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná 

vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm  širka 

200 mm

m 579,60 19,24 3,500 2 028,60 67,34 2 028,60 67,34 0,00 0,00 38,49% 780,88 25,92 jún 10 december 10
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2539. Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2540. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

M + D,Pozinkovanie   zábradlia rovného z 

rúrok
m 437,60 14,53 35,000 15 316,00 508,40 15 316,00 508,40 0,00 0,00 38,49% 5 895,65 195,70 jún 10 december 10

2541. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž okna plastového jednodielneho so 

zasklením šírky 1000 mm x výšky 1400 mm
ks 1 175,40 39,02 3,000 3 526,20 117,05 3 526,20 117,05 0,00 0,00 38,49% 1 357,35 45,06 jún 10 december 10

2542. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové 

otváravo-sklopné v/š 1400/1100
ks 7 800,00 258,91 3,000 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 38,49% 9 007,46 298,99 jún 10 december 10

2543. Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2544. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc 

keramických schodiskových stupňov hladkých 

veľ. 150 x 150 mm

m2 457,30 15,18 13,100 5 990,63 198,85 5 990,63 198,85 0,00 0,00 38,49% 2 306,00 76,55 jún 10 december 10

2545. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým 

povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ia
m2 672,00 22,31 13,362 8 979,26 298,06 8 979,26 298,06 0,00 0,00 38,49% 3 456,42 114,73 jún 10 december 10

2546. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. 

hladkých 300x300mm

m2 493,30 16,37 6,800 3 354,44 111,35 3 354,44 111,35 0,00 0,00 38,49% 1 291,24 42,86 jún 10 december 10

2547. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 

A 200x100x8 IIa
m2 441,60 14,66 6,936 3 062,94 101,67 3 062,94 101,67 0,00 0,00 38,49% 1 179,03 39,14 jún 10 december 10

2548. Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2549. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahy liate polyesterové hr. 3 mm z Patixu 

225
m2 365,00 12,12 82,000 29 930,00 993,49 29 930,00 993,49 0,00 0,00 38,49% 11 521,07 382,43 jún 10 december 10

2550. Dokončovacie práce a obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2551. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu,veľkosť 

200x100 mm

m2 540,80 17,95 27,200 14 709,76 488,27 14 709,76 488,27 0,00 0,00 38,49% 5 662,29 187,95 jún 10 december 10

2552. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obkladačky pórov. jednofar. hladké  A 

200x100 Ia
m2 354,00 11,75 27,744 9 821,38 326,01 9 821,38 326,01 0,00 0,00 38,49% 3 780,58 125,49 jún 10 december 10

2553. Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2554. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s 

emailov.

m2 142,80 4,74 33,000 4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 38,49% 1 813,96 60,21 jún 10 december 10

2555. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom 

reakt. farbou

m2 113,00 3,75 15,000 1 695,00 56,26 1 695,00 56,26 0,00 0,00 38,49% 652,46 21,66 jún 10 december 10

2556. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery stolárských výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo 

napustením

m2 190,60 6,33 13,000 2 477,80 82,25 2 477,80 82,25 0,00 0,00 38,49% 953,79 31,66 jún 10 december 10

2557. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
m2 87,00 2,89 110,000 9 570,00 317,67 9 570,00 317,67 0,00 0,00 38,49% 3 683,82 122,28 jún 10 december 10

2558. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.
m2 238,30 7,91 49,700 11 843,51 393,13 11 843,51 393,13 0,00 0,00 38,49% 4 558,97 151,33 jún 10 december 10

2559. Dokončovacie práce - maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2560. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach 

výšky do 3,80 m

m2 17,20 0,57 133,000 2 287,60 75,93 2 287,60 75,93 0,00 0,00 38,49% 880,57 29,23 jún 10 december 10

2561. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby z maliarskych zmesí tekutých 

Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné 

jednonás. výšky nad 3,80m

m2 40,40 1,34 133,000 5 373,20 178,36 5 373,20 178,36 0,00 0,00 38,49% 2 068,33 68,66 jún 10 december 10

2562. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00 jún 10 december 10

2563. Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2564. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvod elektroin.,Bleskozvod, Uzemnenie, 

Vonk.osvetlenie
súb 84 000,00 2 788,29 1,000 84 000,00 2 788,29 84 000,00 2 788,29 0,00 0,00 38,49% 32 334,45 1 073,31 jún 10 december 10

2565. Montáže potrubia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2566. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV
717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prestupov v betónovom murive ks 1 618,40 53,72 3,000 4 855,20 161,16 4 855,20 161,16 0,00 0,00 38,49% 1 868,93 62,04 jún 10 december 10

2567. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2568. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2569. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 

1000 do 10000 m3
m3 200,30 6,65 10 746,400 2 152 503,92 71 450,04 2 152 503,92 71 450,04 0,00 0,00 38,49% 828 571,90 27 503,55 jún 10 marec 12

2570. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 147,00 4,88 5 836,900 858 024,30 28 481,19 858 024,30 28 481,19 0,00 0,00 38,49% 330 282,71 10 963,38 jún 10 marec 12

2571. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2 86,40 2,87 7 676,000 663 206,40 22 014,42 663 206,40 22 014,42 0,00 0,00 38,49% 255 290,68 8 474,10 jún 10 marec 12

2572. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2 44,40 1,47 7 676,000 340 814,40 11 312,97 340 814,40 11 312,97 0,00 0,00 38,49% 131 191,04 4 354,74 jún 10 marec 12

2573. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

3000 m
m3 117,40 3,90 4 298,560 504 650,94 16 751,34 504 650,94 16 751,34 0,00 0,00 38,49% 194 257,30 6 448,16 jún 10 marec 12

2574. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po 

nespevnenej ceste
m3 14,40 0,48 4 298,560 61 899,26 2 054,68 61 899,26 2 054,68 0,00 0,00 38,49% 23 827,13 790,92 jún 10 marec 12

2575. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 31,00 1,03 4 298,560 133 255,36 4 423,27 133 255,36 4 423,27 0,00 0,00 38,49% 51 294,52 1 702,67 jún 10 marec 12

2576. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 

do 10000 m3

m3 69,50 2,31 6 447,840 448 124,88 14 875,02 448 124,88 14 875,02 0,00 0,00 38,49% 172 498,49 5 725,90 jún 10 marec 12

2577. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 

1 až 4 bez prehodenia sypaniny
m3 304,40 10,10 3 421,340 1 041 455,90 34 570,00 1 041 455,90 34 570,00 0,00 0,00 38,49% 400 891,76 13 307,17 jún 10 marec 12

2578. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-63 B t 644,10 21,38 3 523,980 2 269 795,52 75 343,41 2 269 795,52 75 343,41 0,00 0,00 38,49% 873 721,43 29 002,24 jún 10 marec 12

2579. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00
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2580. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 

63 mm

m3 1 035,50 34,37 1 074,640 1 112 789,72 36 937,85 1 112 789,72 36 937,85 0,00 0,00 38,49% 428 350,58 14 218,63 jún 10 marec 12

2581. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Chránička potrubia pri križovaní -dodávka + 

montáž
ks 6 554,00 217,55 58,000 380 132,00 12 618,07 380 132,00 12 618,07 0,00 0,00 38,49% 146 325,72 4 857,12 jún 10 marec 12

2582. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2583. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 

315x7,7x5000
ks 5 039,80 167,29 837,120 4 218 917,38 140 042,40 4 218 917,38 140 042,40 0,00 0,00 38,49% 1 624 004,66 53 907,08 jún 10 marec 12

2584. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia kanalizačného z 

korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm
m 51,40 1,71 3 838,000 197 273,20 6 548,27 197 273,20 6 548,27 0,00 0,00 38,49% 75 937,16 2 520,65 jún 10 marec 12

2585. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 

315/160 60°
ks 1 559,40 51,76 250,000 389 850,00 12 940,65 389 850,00 12 940,65 0,00 0,00 38,49% 150 066,51 4 981,30 jún 10 marec 12

2586. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné práce na rúrovom vedení m 11,80 0,39 3 838,000 45 288,40 1 503,30 45 288,40 1 503,30 0,00 0,00 38,49% 17 433,04 578,67 jún 10 marec 12

2587. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška kanalizačného potrubia m 43,40 1,44 3 838,000 166 569,20 5 529,08 166 569,20 5 529,08 0,00 0,00 38,49% 64 118,15 2 128,33 jún 10 marec 12

2588. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Šachta kanalizačná betónová vrátane 

utesnenia , na potrubie DN 350-400
ks 12 780,10 424,22 110,000 1 405 811,00 46 664,38 1 405 811,00 46 664,38 0,00 0,00 38,49% 541 144,43 17 962,70 jún 10 marec 12

2589. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie poklopu liatinového ks 516,20 17,13 110,000 56 782,00 1 884,82 56 782,00 1 884,82 0,00 0,00 38,49% 21 857,32 725,53 jún 10 marec 12

2590. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop liatinový ks 1 050,90 34,88 110,000 115 599,00 3 837,18 115 599,00 3 837,18 0,00 0,00 38,49% 44 497,98 1 477,06 jún 10 marec 12

2591. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Stúpadlo do šachty osadené do vynechaných 

otvorov
ks 153,20 5,09 660,000 101 112,00 3 356,30 101 112,00 3 356,30 0,00 0,00 38,49% 38 921,44 1 291,96 jún 10 marec 12

2592. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 

mm + vyhľadávacia fólia
m 32,30 1,07 3 838,000 123 967,40 4 114,96 123 967,40 4 114,96 0,00 0,00 38,49% 47 719,26 1 583,99 jún 10 marec 12

2593. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž a dodávka prečerpávacej šachty s 

vybavením
ks 158 200,00 5 251,28 1,000 158 200,00 5 251,28 158 200,00 5 251,28 0,00 0,00 38,49% 60 896,56 2 021,40 jún 10 marec 12

2594. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49% 0,00 0,00

2595. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková
717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 

z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

t 830,30 27,56 8 383,959 6 961 201,16 231 069,55 6 961 201,16 231 069,55 0,00 0,00 38,49% 2 679 602,88 88 946,52 jún 10 marec 12

2596.
Aktivita 1 - SO 02-01 Hotel, Wellness a 

viacúčelová hala

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 16 150 366,80 536 093,97 1,00 16 150 366,80 536 093,97 0,00 0,00 16 150 366,80 536 093,97 38,49% 0,00 0,00 august 10 marec 13

2597.
Aktivita 2 - SO 03-01 Klubový dom golfového 

ihriska

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 2 954 298,15 98 064,73 1,00 2 954 298,25 98 064,73 0,00 0,00 2 954 298,25 98 064,73 38,49% 0,00 0,00 august 10 apríl 12

2598.
Aktivita 3 - SO 04-01  Klubový dom golfovej 

akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 1 488 351,19 49 404,21 1,00 1 488 351,19 49 404,21 0,00 0,00 1 488 351,19 49 404,21 38,49% 0,00 0,00 august 10 december 11

2599. Aktivita 4 - SO 05-01 Hospodársky dvor 717001 Realizácia nových 

stavieb

VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 1 617 969,01 53 706,73 1,00 1 617 969,01 53 706,73 0,00 0,00 1 617 969,01 53 706,73 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

2600.
Aktivita 5 - SO 06-04 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 215 537,60 7 154,54 1,00 215 537,60 7 154,54 0,00 0,00 215 537,60 7 154,54 38,49% 0,00 0,00 júl 10 november 10

2601.
Aktivita 6 - SO 06-05 Prístrešok cvičného 

odpaliska

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 215 537,60 7 154,54 1,00 215 537,60 7 154,54 0,00 0,00 215 537,60 7 154,54 38,49% 0,00 0,00 júl 10 november 10

2602. Aktivita 7 - SO 06-06 Štartovací prístrešok
717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 17 759,70 589,51 1,00 17 759,70 589,51 0,00 0,00 17 759,70 589,51 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2603.
Aktivita 8 - SO 06-07 Ochranný prístrešok – 

juh

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 23 825,40 790,86 1,00 23 825,40 790,86 0,00 0,00 23 825,40 790,86 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2604.
Aktivita 9 - SO 06-08 Ochranný prístrešok – 

sever

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 23 825,40 790,86 1,00 23 825,40 790,86 0,00 0,00 23 825,40 790,86 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2605.
Aktivita 10 - SO 06-11 Ochranný prístrešok 

golfovej akadémie

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 23 825,40 790,86 1,00 23 825,40 790,86 0,00 0,00 23 825,40 790,86 38,49% 0,00 0,00 jún 10 august 10

2606.
Aktivita 11 - SO 07-01 Dom strážnej služby - 

vrátnica, rampa

717001 Realizácia nových 

stavieb
VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 138 385,34 4 593,55 1,00 138 385,34 4 593,55 0,00 0,00 138 385,34 4 593,55 38,49% 0,00 0,00 jún 10 september 10

2607. Aktivita 12 - SO 11-01 ČOV 717001 Realizácia nových 

stavieb

VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 365 100,87 12 119,13 1,00 365 100,87 12 119,13 0,00 0,00 365 100,87 12 119,13 38,49% 0,00 0,00 jún 10 december 10

2608. Aktivita 13 - SO 11-02 Kanalizácia splašková 717001 Realizácia nových 

stavieb

VRN - Vedľajší rozpočtový náklad 717 215,66 23 807,20 1,00 717 215,66 23 807,20 0,00 0,00 717 215,66 23 807,20 38,49% 0,00 0,00 jún 10 marec 12

Celkom 493 528 623,50 16 382 149,09 430 321 625,28 14 284 061,12 63 206 998,22 2 098 087,97 165 645 416,53 5 498 420,52 jún 10 marec 13

493528623,50 16382149,09 430321625,28 14284061,12 63206998,22 2098087,97
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