
 

 

 

                     ÚVER 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/052/2009 
 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

 

v zastúpení
1
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
2
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 

Prijímateľom 
názov  : MEANDER THERMAL, s.r.o. 

sídlo : M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

   odd.: Sro, vložka č. 11885/L 

konajúci : JUDr. Peter Kralovenský, konateľ  

IČO : 36 388 572  

DIČ : 2020131498 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:    

poštová adresa
2
 : 

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 
2 

Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kralovensk%C3%BD&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=1
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Preambula 

 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1260/1999;  

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 

komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 

2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými 

nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu 

a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia 

a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v 

rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. 

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

je Ministerstvo hospodárstva SR.  

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy 

EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie 

Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. 

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným 

Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis 

jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č. 3.1, názov Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená 

v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.  

(G) Dňa 16.09.2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 

č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. 

Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej 

komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie 

dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP; 

(H) Dňa 17.02.2009 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.  

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 20. augusta 2009 došlo 

k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich 

článkoch tejto Zmluvy.  

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/060_RP_VK.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/070_Hodnotiace_kriteria_1_2.doc
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1  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Definície  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 

Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na 

realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 

Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku 

príslušnej udalosti; 

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky 

Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a 

výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme 

štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli 

schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení 

žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4; 

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 

o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za 

koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 

zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb 

z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného 

orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. 

Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného 

rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR; 

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že 

ide o Pracovný deň; 

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF je jedným z hlavných finančných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci 

s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných 

regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v 

regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov 

a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999); 

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 

z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 

1080; 
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IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný 

a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných 

programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za 

účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s 

implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, 

monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi; 

 

Komisia znamená Európsku Komisiu; 
 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa 

končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený 

Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP 

KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom 

partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 

Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.  

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1783/1999; 

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov 

poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych 

spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho 

subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych 

spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu 

Spoločenstva;. 

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, 

prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle 

podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel 

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej 

verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok 

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení 
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Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného 

obstarávania; 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 

os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 

umožňuje financovanie projektov; 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 

Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, 

ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa 

Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083); 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne 

nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý 

Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému 

riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu 

Ministerstvo financií SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 

1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,  

f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku 

v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,  

i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný 

ruch (ďalej ako „SACR“),  

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – 

Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa 

ktorého ide o takú zmenu, ktorá:  

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo  

b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo 

c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v 

lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.  

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 

výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym 

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to 
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oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, 

prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP); 

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného 

pokoja v Slovenskej republike; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 

opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu 

na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý 

bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo 

ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 

a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne 

právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM 

a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.  

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť; 

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 

zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. 

Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;   

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou  o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej 

pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo 

skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé 

aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však 

uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické 

predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych 

okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 

56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 

preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 

predložených Žiadostí o platbu; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
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v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SO/RO má význam daný v 

článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom 

hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho 

orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah 

a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je 

v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní 

právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť 

riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR. 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia je dokument vydaný CKO, ktorého 

účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

internetových stránkach CKO;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia je dokument 

vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne 

prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba 

prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci 

zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je 

záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových 

stránkach Certifikačného orgánu;  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 

dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej 

správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:  

 (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 

Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí 

NFP a súčasne  

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, 

predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej 

pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného 

riadenia a v Systéme riadenia; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa 
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pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel 

Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS; 

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, 

ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, 

ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit, 

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, 

ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely 

výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je 

poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 

zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; 

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie 

Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od 

začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie 

realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:  

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo 

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, 

ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác 

na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.   

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších 

zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;  

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na 

internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného 

riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné 

zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, 

z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť 
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a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom 

prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 

upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, 

Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity 

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  

Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, 

slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 

základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v  

Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú 

použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za 

to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné  

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, 

rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 

môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej 

označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto 

zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom 

Schválenej žiadosti o NFP: 
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Názov projektu                       : II. Etapa výstavby Hotela a hotelového komplexu 

Meander Oravice 

Kód Projektu v ITMS  :  25130120052 

Miesto realizácie projektu :  Stredné Slovensko / Žilinský kraj 

 Výzva - kód Výzvy  : KaHR-31SP-0802 

 (ďalej aj „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program   :  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom  :  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os 3   : Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1  :  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom  

   ruchu 

Schéma štátnej pomoci   : Schéma štátnej pomoci na podporu  

 podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu 

s celoročným využitím 

 Účel Projektu:   splnenie ukazovateľov realizácie Projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP 

 Systém poskytovania platieb     :  refundácia 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 

Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 

Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so 

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych 

dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu 

a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie 

aktivít Projektu.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 

a štátneho rozpočtu SR. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi,  bude ich plniť voči 

príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, 

ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná 

inštrukcia.  
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3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

13 568 335,18 EUR (slovom trinásť miliónov päťstošesťdesiatosem tisíc 

tristotridsaťpäť euro a osemnásť centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5 688 879,58 EUR (slovom päť miliónov šesťstoosemdesiatosem tisíc 

osemstosedemdesiatdeväť euro a päťdesiatosem centov), čo predstavuje 41, 93 % 

z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 

58,07 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci 

schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje 

financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo 

výške 741 711,53 EUR (slovom sedemstoštyridsaťjeden tisíc sedemstojedenásť euro 

a päťdesiattri centov). 

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) 

tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou 

aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 

c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), 

príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou 

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 OP KaHR vrátane jej 

súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené. 

  

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ 

je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy 

štátnej pomoci. 

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 

predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o 

správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). 

Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať 

všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  
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3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 

27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva.  

 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 

ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek 

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane 

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak 

dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj 

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, 

výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:  

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,  

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a 

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.  

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so  Zmluvou o poskytnutí 

NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň 

môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je 

Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 

2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie 

prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú 

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 

v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 

poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné 

skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje 

akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla 

vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 

ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf


     SP0802/052/2009 

13 

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až 

§288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy 

a Príručky pre žiadateľa a 

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 

Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a,  

d) disponovanie dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových 

neoprávnených výdavkov projektu.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho 

časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia 

doba začala plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný 

úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo 

vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo 

EÚ stanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 

vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 

Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku. 

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to 

najmä v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle 

článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto 

omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít 

Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie 

poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je 

uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. 

V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve 

upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie 

vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu 

tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet 

podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, 

najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie 

aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo 

jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného  finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto 

zmluvy; 



     SP0802/052/2009 

14 

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 

4 ods. 12 VZP; 

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených 

výdavkov; 

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac 

ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch 

oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu  uvedenej v 

Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, 

najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej 

správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového 

ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny 

v zmluve o poskytnutí NFP 

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k Podstatnej zmene Projektu; 

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
 

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť 

odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ 

nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 

v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku 

je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP; 

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 

menej ako 10% jednotlivo alebo o menej ako 5% pri všetkých výsledkových 

ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu 

uvedenej v Prílohe č. 2. 

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala 

niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ 

nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných 

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov 

platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza 

bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene 

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo 

splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie 

zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného 

mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených 

zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. 

Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:  
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a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu 

alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa 

táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom,  

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie  

rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného 

odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom 

a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,  

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou 

bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál 

nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, 

doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu 

s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.  

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 

6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa 

záväzné, odkedy boli Zverejnené.  

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo  k zmene v Právnych 

dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva 

a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 

18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.   

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný 

predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

(i) článku 10 ods. 9 VZP,  

(ii) článku 12 VZP,  

(iii) článku 17 VZP,  

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre 

prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.  

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až 

(iv) vyššie končí 31.8.2020. 

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú 

sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa 

z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť 
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ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí 

uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu. 

 

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie 

projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam 

deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu 

žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory,  

9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia 

o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet 

Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP 

oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.  

 

7.4  Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej  

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich 

podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, 

zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb 

sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len 

jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. 

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

7.6  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 

účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto 

vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.7  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku 

jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.8  Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 

vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 

ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov 

a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  
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7.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú 

oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis:  ........................................................... 

JUDr. Peter Kralovenský, konateľ 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného  

finančného príspevku 

Príloha č. 4  Hlásenie o začatí realizácie projektu  

Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu 

Príloha č. 6a Žiadosť o platbu 

Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) 

Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 

Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP  

Príloha č. 8 Podpisový vzor  

Príloha č. 9a  Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa 

Príloha č. 11 Rozpočet Projektu 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/052/2009 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 

ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 

písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 

VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 

podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 

zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 

niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 

zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 

právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 

ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i)   Nariadenie 1080 

(ii)  Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní    

       článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v)  Európska charta pre malé a stredné podniky 
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b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva (ES) v platnom znení. 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti  sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 

v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 

výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, 

uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 

všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 

Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 

(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 

matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 



___________________________________________________________________________ 
Strana 3 z 23 

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 

obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 

zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 

držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 

overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 

skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 

upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 

prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 

právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 

právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 

čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 

zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 

organizácie (IČO) alebo k zmene vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad k 

prevodu akcií alebo k prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá 

je Prijímateľom), takáto zmena sa nebude považovať za Podstatnú zmenu Projektu 

iba v prípade, ak k jej vykonaniu dôjde po udelení predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa 

o skutočnosti, že k takejto zmene dôjde, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie 

o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale 

Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 

obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa 

čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 

zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu 

Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. 
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4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 

a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 

stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 

Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej 

verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP 

KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy 

bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b)  oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto 

Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce 

sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije 

obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom 

Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 

osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh 

Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít 

Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3.7 bod. 7. Príručky pre 

žiadateľa. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu, 
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b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu spolu so 

záverečnou žiadosťou o platbu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 

rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu  

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  

3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi 

počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. 

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy 

Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:  

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to 

relevantné); 

b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje okrem iného:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,  

b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva 

prijímateľa,  

c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie). 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je 

kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná 

monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia 

podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne 

záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
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s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 

správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 

o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 

oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 

ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 

Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 

nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú 

plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku o viac ako 10% jednotlivo 

alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP 

krátiť postupom podľa článku 10 VZP. 

 

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre 

prijímateľov NFP.  

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  

príkladov dobrej praxe.  

3. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ: 

a.  poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 

záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 

vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 

Poskytovateľa mu ich zašle; 

c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre 

účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 

alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 

orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 

tvorby publicity. 
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Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 

v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 

aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 

aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 

zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 

b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 

Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku 

ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté 

predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu 

s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe 

katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa 

ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 

v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 

§139 Občianskeho zákonníka. 

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti 

predloží prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, 

pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.  

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 

súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 

s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7.  

 

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej 

osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone 

záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu 

podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho 

časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej 

osoby, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) 

tohto článku.  
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V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 

majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 

Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 

následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak prijímateľ spolufinancuje projekt 

prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 

v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podiel k veci, 

ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 

práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa. 

e)  Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného 
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práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom 

zálohu, alebo 

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá 

je predmetom zálohu, alebo 

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za 

podmienok tam uvedených.  

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 

predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 

alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

       g)   V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov 

a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru 

poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku 

(ďalej len ako „Financujúca banka“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec 

pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „Záloh“), pre zriadenie 

a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach: 

(i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. 

V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. 

Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.  

(ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho 

záložného práva. 

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom 

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva 

o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo 

3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo  

4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na  

            základe Zmluvy o úvere, ktoré:   

a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu  v rámci výkonu 

záložného práva a/alebo  

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania 

oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo 

neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy 

Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu 

Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu 

definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už 

poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

(iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého 

dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.  

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek 

údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných 
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zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu 

podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ 

týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok 

u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú 

splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja 

Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči 

Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží 

akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.  

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 

budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP. 

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. 

a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.  

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 

v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného 

práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú 

zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným 

veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá 

má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 

bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ je povinný: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 

Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 

písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, 

ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky 

takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa 

poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia 

alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný 

platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak 

pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná 

ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti 

poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  
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(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 

v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by 

mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 

odseku 7.  

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti 

v prospech Poskytovateľa.  

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP na iný subjekt..  

2. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 

vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 

prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 

na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 

oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 

2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 

zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 

právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. 

zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 
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zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 

v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 

Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 

s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 

od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 

VZP.  
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8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 

počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 

alebo 

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 

právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, 

alebo  

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 

alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný 

právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia 

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne 

právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 

nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 
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porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 

verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 

verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné 

porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 

uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) neaplikuje sa; 

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a 

Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 
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k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 

právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 

objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 
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Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku 

VZP alebo 

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 

Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 

a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 

projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 

strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 

strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 

článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 

druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% 

jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP 

alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 

spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 

NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 

byť odôvodnený. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 

vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 

päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 
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nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť 

Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných 

vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z 

bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 

finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 

schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 

31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 

v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 

31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 

dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 

týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 

k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 

sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  
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a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení podľa 

jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu 

v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách 

používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri 

zápisoch v nich.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 

príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 

uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 

dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas 

výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP až do 31.8.2020.  Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na 

základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  



___________________________________________________________________________ 
Strana 19 z 23 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je 

oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. 

Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 

alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 
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4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 

nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 

považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 

len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr 

dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením 

prác na Projekte; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 

Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;  

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 
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g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent). 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

6. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade 

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR 

denne. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa 

takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) 

a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým 

oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty 
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a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou
 

a podpisom 

štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 

dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 

predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so 

Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.  

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  1083 a článku 

13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby 

overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej 

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ 

povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. 

V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 

pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, 

alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť 

o platbu zamietne.  

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 

faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 

predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 

príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste 

podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 

o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  
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11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov 

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 

zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 

trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 

o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 

takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu II. etapa výstavby Hotela a hotelového komplexu Meander Oravice 

Kód ITMS 25130120052 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

  Iné nešpecifikované služby 100% Mestské 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres Tvrdošín 

Obec Tvrdošín 

Ulica Oravice 

Číslo 112 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu na 
Orave, zlepšiť a rozšíriť služby cestovného ruchu 

Špecifický cieľ projektu 1 Rozšírenie a skvalitnenie ponuky wellness služieb prostredníctvom vybudovania 
wellness štúdia 

Špecifický cieľ projektu 2 Rozšírenie vodnej plochy aquaparku zo súčasných 1545 m2 na 2226,50 m2, 
relaxačno – oddychových bazénov a detského aquaparku 

Špecifický cieľ projektu 3 Vybudovať ubytovacie kapacity s kapacitou 78 lôžok, ktoré budú súčasťou 
Komplexu termálnych a športových bazénov 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2011 

Plánovaná 
hodnota 

2016 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2011 0 2 937 929,00 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2011 0 30 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2011 0 2 416 931,00 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2011 0 12 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2011 0 18 

 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2008 

Plánovaná 
hodnota 

2011 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2008 0 2 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2008 0 0 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo)    

1 Aktivita 1 - 3 Počet vytvorených produktov CR počet 2 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

A1 zvýšenie ubytovacej kapacity 09/2009 02/2011 

A2 rozšírenie služieb wellness 09/2009 02/2011 

A3 rozšírenie vodnej plochy 09/2009 02/2011 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 09/2009 02/2011 

Publicita a informovanosť 09/2009 02/2011 

 

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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7. Rozpočet projektu  

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interiérového 
vybavenia 

199 163,51 0,00 199 163,51 
A1 - Zvýšenie ubytovacej 
kapacity                                    

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia 

2 806 745,95 180 952,10 2 987 698,05 

A1 - Zvýšenie ubytovacej 
kapacity                                   
A2 - Rozšírenie služieb 
wellness                                 
A3 - Rozšírenie vodnej 
plochy 

717001 Realizácia nových 
stavieb 

10 523 253,58 560 759,43 11 084 013,01 

A1 - Zvýšenie ubytovacej 
kapacity                        
 A3 - Rozšírenie vodnej 
plochy 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

39 172,14 0,00 39 172,14 
A3 - Rozšírenie vodnej 
plochy 

CELKOVO 13 568 335,18 741 711,53 14 310 046,71   

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít  

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 A1 –Zvýšenie ubytovacej kapacity 10 534 423,58 729 145,21 11 263 568,79 

2 A2 – Rozšírenie služieb wellness 860 328,75 7 301,77 867 630,52 

3 A3 – Rozšírenie vodnej plochy 2 173 582,85 5 264,55 2 178 847,40 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 13 568 335,18 741 711,53 14 310 046,71 
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Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 
 

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku registračné číslo ............................... k projektu: 

 názov projektu .................................................. 

 kód projektu .................................................... 

 

Prijímateľ – názov ........................................................................................... 

Prijímateľ – sídlo ............................................................................................. 

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .................................................................................... 

 

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny
1
: 

 

Pôvodné znenie: 

 

 

Navrhované znenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................. 

       Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  

          podpis, pečiatka  

 

Dátum: 

                                                 
1
 Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď. 
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NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ  

 

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom: 

 

Dátum prijatia: .......................................................................................................................... 

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):................................................................................... 

Podpis: ...................................................................................................................................... 

 

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: ............................ 

 

 

 

 

 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín
2
:............................................. 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

 

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP   s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m. 

Dátum: ............................................. ........................................................................................... 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:................................. 

 

 

                                                 
2
 V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej 

skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu 

tohto dokumentu.  
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HLÁSENIE O  ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

 

Názov prijímateľa:  

Názov projektu:  

Kód projektu /ITMS/:  

 

 

 

 

Práce na projekte (názov projektu) začali dňa DD.MM.RRRR
1
: 

 začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu 

 vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu 

 začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Prijímateľa 

 

                                                 
1
 Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami 

označenej možnosti.  
2
 Nehodiace sa prečiarknite 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 

PROJEKTU1
 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
  

Poradové číslo monitorovacej správy  

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebežná / záverečná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám6 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časové určenie realizácie projektu Plánovaný stav Skutočný stav 

Začiatok realizácie aktivít projektu   

Ukončenie realizácie aktivít projektu7   

Stav realizácie projektu Plánovaný8 stav 
Skutočný 

(aktuálny) stav 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

Dĺžka realizácie aktivít projektu    

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)    

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

 

                                                 
6 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
7 Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
8 Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP. 
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B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Dĺžka realizácie 
aktivity  

Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu9  

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav10 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity    

Aktivita 1        

Aktivita 2        

Aktivita 3        

Aktivita 4        

Aktivita 5        

Aktivita n        

Podporné aktivity    

Riadenie projektu        

Publicita a informovanosť        

 

5. Vecná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1      

Aktivita 2      

Aktivita 3      

Aktivita 4      

Aktivita 5      

Aktivita n      

 

6. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŽoP (v EUR) 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
(aktuálny) 

stav11 

Žiadané 
výdavky 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel žiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1       

Aktivita 2       

Aktivita 3       

Aktivita 4       

Aktivita 5       

Aktivita n       

Podporné aktivity  

Riadenie projektu       

Publicita 
a informovanosť 

      

Spolu       

                                                 
9 Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity. 
10 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
11 Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie. 
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7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít 
projektu12 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1 

 

Aktivita 2 
 

Aktivita n 

 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 
 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu13 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  

(v %) 
Východiskový 

stav 
Plánovaný 

stav 
Skutočný 

stav 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

 

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Publicita projektu15 

 

 

                                                 
12 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
13 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
14 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
15 Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov) 
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11. Rozdelenie účastníkov projektu 

a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia b) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

    

c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb16 

Neaktívne 
osoby – 

študujúci17 

      

d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

    

e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby 

    

 

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori) 

Meno osoby 
Funkcia 

Obdobie vykonávania 
činnosti 

Počet odpracovaných hodín 
Priezvisko Meno Titul 

      

      

      

      

      

      

 

13. Evidencia nadobudnutého majetku 

Názov Výrobné číslo18 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

 

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Aktivita 
Termín konania 

aktivity 
Čas konania 

aktivity 
Miesto realizácie aktivity Gestor aktivity19 

Plánovaný počet 
účastníkov  

      

      

      

      

      

 

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

                                                 
16 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
17 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
18 V prípade ak je uvedené. 
19 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 
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C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

  

D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca20) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
20 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Príloha číslo: 1 ( Zoznam deklarovaných výdavkov )

EUR

Výška výdavku 

bez DPH
DPH Spolu Nárokovaná suma Nenárokovaná suma Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok

 v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Aktivita

Žiadaná suma Celkom: 0,00

0,00Žiadaná suma bežných výdavkov:

0,00Žiadaná suma kapitálových výdavkov:

Poradové číslo žiadosti:

Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:

Celkom

Číslo účtovného dokladu 

(faktúry)
Názov výdavkuP.č.

Kód projektu

Názov prijímateľa

Názov partnera

Dátum 

úhrady

Poznámka

Rozpočtová klasifikácia výdavku Suma deklarovaná prijímateľom

Kód 

investičnej 

akcie

Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom

Kód funkčnej 

klasifikácie

Kód 

ekonomickej 

klasifikácie

Druh výdavku

Bežný (B)

Kapitálový (K)

Skupina 

výdavkov 

podľa zmluvy 

o NFP

1/1
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

P. č.

1.

2.

Názov projektu:

Kód projektu:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN

EUR

-                        

Kapitálové

Nárokovaná suma

Celkom -                        

Kód žiadosti v systéme ITMS portal:

Predfinancovanie

Zúčtovanie predfinancovania

Mena deklarovaných výdavkov:

Spolu

KrajinaIČ DPH

Názov:

2 Identifikácia partnerov

Bežné

Názov

Číslo a názov prílohy

Priestor pre LOGO

Kontaktná osoba:

Priestor pre LOGO

Identifikácia bankového účtu

ŽIADOSŤ O PLATBU

1 Identifikácia prijímateľa

Názov operačného programu:

Zúčtovanie zálohovej platby

5 Finančná identifikácia

6 Deklarované výdavky

Forma poskytnutia prostriedkov:

Kód poskytnutého predfinancovania:

4 Identifikácia žiadosti o platbu

3 Identifikácia projektu

Poradové číslo žiadosti:

Vystavená dňa:

Zálohová platba

Priebežná platba Kód žiadosti v ITMS

(Vypĺňa RO/SORO):Záverečná platba

-                               

Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:
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Poradové 

číslo

Priložený / 

Uschovaný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poradové 

číslo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Názov prílohy

Zoznam všeobecných príloh

 Vlastník ÚD 

prijímateľ / partner

Číslo zmluvy s 

dodávateľom

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)

Bežné Kapitálové Spolu
Celkové nárokované výdavky znížené o započítané 

pohľadávky poskytovateľa

-                        Celkom -                               -                        

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

0

8 Výsledná deklarovaná suma

10 Čestné vyhlásenie

0 0

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,

2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), 

3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre 

účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov

v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 

finančných prostriedkov.

Číslo ÚD (faktúry)

9  Zoznam príloh

Celkom

Spolu

Názov dokladu

Názov dokladu Bežné výdavky Kapitálové výdavky
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Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum zaslania SŽP 

certifikačnému orgánu

Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum schválenia

Vyplňuje: Ministerstvo ......................................................................................................................................

Platobná jednotka:.....................................................................................................

Dátum prijatia
Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný 

zamestnanec

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Dátum schválenia

Podpis:

Podpis:

Zodpovedný 

zamestnanec

Pečiatka 

organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....................................................................................................................................

RO/SORO:....................................................................................................................

Dátum prijatia
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Vyplňuje prijímateľ 
 Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov 

- ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ 
predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu. 

 Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu. 
 Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so  zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému 
fondu. 

 Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku/zmluvou o financovaní. 

 Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované. 
 V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné 

finančné vyrovnanie). 
 
Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba 
prijímateľovi oneskorená. 

 
 
 

 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 
manuáli. 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 
 
 
 
 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) 
a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 

 Uviesť plný názov projektu. 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní 

(nie registračné číslo projektu). 
 
 
 
 

 Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“. 
 Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém. 
 Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, 

ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb. 
 Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 
 Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil 

systém predfinancovania. 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si 

prijímateľ zvolil tento systém). 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. 
 Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ. 
 Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy  (15.03.2007). 
 Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 
 Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom 

podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS. 
 Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS. 
 
 
 

Všeobecne 

2 Identifikácia partnerov 

4 Identifikácia žiadosti o platbu 

1 Identifikácia prijímateľa 

3 Identifikácia projektu 

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 
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 Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia 
prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie. 

 Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT 
kód. 

 Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené 
prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou 
„štátna rozpočtová organizácia“). 

 
 
 
 

 Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR. 
 Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, 
štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata

1
), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje 

financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba 
za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata. 

 Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci 
„Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa 
postupuje aj pri partneroch. 

 Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho 
partnerov. 

 Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie 
identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ. 

 
 
 

 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 
 
 

 Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a  započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje 
výslednú deklarovanú sumu. 

 V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) 
je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6). 

 
 
 

 Obsahuje 2 časti: 
o  Zoznam účtovných dokladov zahŕňa: 

- Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo). 
- Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa. 
- Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť 

skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U). 
- Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera. 
- Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, 

ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy. 
- V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov: 

Zoznam účtovných dokladov (ÚD) 

Poradové 
číslo 

Názov dokladu Číslo ÚD 
(faktúry) 

Priložený / 
Uschovaný 

 Vlastník ÚD  
prijímateľ / partner 

Číslo zmluvy s 
dodávateľom 

1. Zmluva – OP BK 01/2009 P prijímateľ  

2. Zmluva – OP KaHR 11/2009 P prijímateľ  

3. Zmluva – OP IS 21/2009 P prijímateľ  

4. Zmluva OP VaV 31/2009 P prijímateľ  

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať 
o jedno. 
 
 
 

                                                 
1
 Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc 

5 Finančná identifikácia 

8 Výsledná deklarovaná suma 

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov 

9 Zoznam príloh 

6 Deklarované výdavky 
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o Zoznam všeobecných príloh zahŕňa: 
- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie 

o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie 
listy a pod.). 

 Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 
(prílohe č. XY k žiadosti). 

 Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú. 
 Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 

(prílohe č. XY k žiadosti). 
 Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje 
pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom. 
 Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní. 
 
Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 
 

 Ministerstvo: Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ. 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.  
 Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky 
 V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne. 

 
 
 
 

Všeobecná identifikácia: 
 Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera. 
 Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4). 
 Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“. 
 Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované 

výdavky) formuláru žiadosti o platbu. 
 V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval 

pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15. 

 
Zoznam deklarovaných výdavkov: 

 Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku. 
 Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku. 
 Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9). 
 Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. 

V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky: 
o „O“ – odpisy, 
o „VN“ – vlastné náklady, 
o „I“ – iné. 

Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie). 
 Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže. 
 Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové 

je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku 
písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma 
kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“. 

 Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť 
transférovú položku podľa typu prijímateľa. 

 Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie 
údaju nepovinné. 

 Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných 
subjektoch sa údaj nevypĺňa. 

 Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH. 
 Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH. 
 Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12). 
 Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška 

nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: 

10 Čestné vyhlásenie 

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov 



Príloha č. 6c Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/052/2009 

4/4 

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. 
Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu. 

 Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) 
= (13) – (14). 

 V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu 
(napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy 
a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát. 

 Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6). 
 
Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa 
príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste. 
 Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť 

výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14). 
 Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16). 
 Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO. 
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11..  ÚÚVVOODD  
 
 
Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť používanie 

jednotných štandardov v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP 

KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných 

podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.  

 
 

22..  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  PPRRIIJJÍÍMMAATTEEĽĽAA  
 
 

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za 

informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda 

informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. 

 

1 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  v y š š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

 

AA..  Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt 

zahŕňa innvveessttíícciiee  ddoo  iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí,,  jjee  ppoovviinnnnýý  uummiieessttnniiťť na mieste 

realizácie projektu  ppooččaass  jjeehhoo  ffyyzziicckkeejj  rreeaalliizzáácciiee  veľkú informačnú tabuľu s rozmermi 

minimálne 250 x 150 cm na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie 

objektu realizácie projektu v súlade so  vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 

3.  

  
B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol 

poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do 

infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) 

na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa 

vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.  

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom 

je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. 
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2 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  n i ž š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

  
A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje 

o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho 

ukončení, pričom pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú innvveessttíícciiee  ddoo  

iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí, resp. financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý 

dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.  

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté 

projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je 

spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie 

výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu 

na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch 

minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné 

uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame 

umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule 

budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.). 

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je 

potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní 

aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF 

prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika 

EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou 

Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond 

regionálneho rozvoja“. 
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33..  VVZZOORRYY  TTAABBÚÚĽĽ 

 

1 .  V e ľ k o p l o š n á  i n f o r m a č n á  t a b u ľ a   

 

 
 

2 .  T r v a l á  v y s v e t ľ u j ú c a  t a b u ľ a  ( p a m ä t n á  d o s k a )  
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44..  PPOOKKYYNNYY  NNAA  VVYYTTVVOORREENNIIEE  ZZNNAAKKUU  EEÚÚ    

AA  VVYYMMEEDDZZEENNIIEE  ŠŠTTAANNDDAARRDDNNÝÝCCHH  FFAARRIIEEBB  
 

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj 

symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. 

Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi 

občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských 

krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje 

dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť 

ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní 

projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, 

informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych 

fondov  a Kohézneho fondu EÚ.  

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom 

pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu 

štandardných farieb. 

Opis symbolov 

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych 

národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a 

jednotu.  

 

Heraldický opis 

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú. 

 
 
Geometrický opis 

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je 

jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je 

rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na 

neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom 

uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej 

tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú 

umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého 

polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú  

 

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je  
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usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je  

nemenný. 

Regulačné farby 

 
Znak má tieto farby: 

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;  

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy. 

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006  

 

Štvorfarebný postup 

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím 

štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % 

„Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process 

Cyan“ a 80 % „Process Magenta“. 

 

Internet 

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 

(šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00). 

 

Monochromatický reprodukčný proces 

 

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a 

hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

 

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 

% a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve. 

 

 

 

 

Reprodukcia na farebnom pozadí 

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, 

orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 

1/25 výške obdĺžníka. 

 

Príklady nesprávnej reprodukcie 
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Znak je prevrátený 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy nie sú vyrovnané 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť 

rozložené tak, ako hodiny na ciferníku 

 

 

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm
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55..  LLOOGGOOTTYYPP  OOPP  KKAAHHRR 
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Variantné riešenia logotypu: 
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PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

Názov:            MEANDER THERMAL, s.r.o.  

Sídlo:             M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika  

zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 11885/L 

 

konajúci:        JUDr. Peter Kralovenský - konateľ 

 

IČO:  36 388 572  

Kód projektu /ITMS/: 25130120052 

 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

 

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Kralovenský 

Meno:        Peter 

Titul:          JUDr. 

Funkcia: konateľ 

Dátum narodenia: 

 

Trvale bytom: 

 

 

Miesto pre podpis: 

 

 

 



Príloha č. 9a Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/052/2009

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

Oznámenie predkladá:

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Popis/správa pre prijímateľa:

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:

Z toho bežné výdavky:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:

Forma vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:

Kontaktná osoba:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO
OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ 

FINANČNÝCH VZŤAHOV

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Názov operačného programu:

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:

Názov:

Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Bankový

účet

Dátum platby:

Kód nezrovnalosti:

Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ

Identifikácia prijímateľa

Identifikácia partnera

IČ DPH

Prijímateľ Orgán ŠF a KF Názov orgánu ŠF a KF

Názov

Strana 1 z 4
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Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále): EUR

Pokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

EUR

Bankový

účet

EUR

Bankový

účet

Identifikácia platby
Popis/správa pre prijímateľa:

Dátum platby:

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:

Z toho bežné výdavky:

Bankový

účet

Variabilný symbol:

Vrátená suma spolu: 0,00

Vrátená suma za zdroj pro-rata Dátum platby:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Celková suma za všetky zdroje:

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR

Popis/správa pre prijímateľa:

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:

Z toho bežné výdavky:

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):

0,00

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Pokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00
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Pozícia:

Dátum:

Poradové číslo

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

8 Zoznam príloh

Názov prílohy

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení. 

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na 

konzultovanie pre účely kontroly.   

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je 

možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov. 
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Platobná jednotka:.......................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Podpis:

Podpis:Zodpovedný zamestnanec

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Kód oznámenia o 

vysporiadaní finančných 

vzťahov podľa ITMS

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

Dátum postúpenia 

certifikačnému orgánu

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

RO/SORO:.......................................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie
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Vyplňuje prijímateľ 
Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. 
vysporiadal finančné vzťahy. 

 Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / 
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od  uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu 
na základe aktivovaného ELÚR-u. 

 Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné 
akceptovať. 

 
 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 

manuáli. 
 
 
 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu 
(štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ 
mimo SR) a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 
 

 Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo 

projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 
 
 
 

 V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných 
prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia 
nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia 
prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, 
označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“. 

 V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu. 

 Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť: 
 Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby 
 Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania 
 Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu 
 Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 
 Vrátenie nezrovnalosti 
 Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) 
 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) 

 Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). 
Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na 
základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je 
tento údaj vypĺňaný. 

 Kód pôvodnej žiadosti o platbu: 
 v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť 

na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS. 
 v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia 

prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.  

 Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je 
povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa  
§ 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si 
prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 
Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných 

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ 

Všeobecne 

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov 

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov 

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry 
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vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, 
tento údaj nie je vypĺňaný. 

 Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní 
finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

 
 
 
 

 V poli „Mena“ preddefinované EUR. 
 Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu). 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj 

financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, 
treba uviesť kód aktivovaného ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR 
k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za 

príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov 
a pohľadávok“. 

 Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 
pro-rata v EUR. 

 Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa 
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj 
EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, 
zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené 
na dve desatinné miesta. 

 
 
 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 
 Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 

pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 
 
 

 V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly 
ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou 
alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie 
penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle 
príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii. 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené.  
 V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu 

v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve 

desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 

4 Finančná identifikácia 

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále 

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania 
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 Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, 
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných 
vzťahov. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou 
a vlastným podpisom. 

 V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného 
manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 
 
 

 Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou. 
 V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý 

potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb 
(Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď). 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou 
priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo 
bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS. 

 
Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 

 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt. 
 V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke. 
 

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky. 

8 Zoznam príloh 

7 Čestné vyhlásenie 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA 

SPRÁVA PROJEKTU 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
1
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
2
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
3
 

 

 

 

Poradové číslo následnej monitorovacej 

správy 

 

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
2
 V prípade relevantnosti. 

3 V prípade relevantnosti.  



NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU 

1 

 

 
A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám4 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný rámec realizácie projektu
5
 

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

B.   ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU 
 

1. Merateľné ukazovatele projektu6 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Napĺňanie 
indikátora 
projektu  

(v %) 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav8 

Skutočný 
stav9 

(v roku ....) (v roku ...) (v roku....) 

D
o

p
ad

 

      

      

      

      

      

      

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
5 V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.  
6 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
7
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

8
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú 

monitorovaciu správu 
9
 žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP 

10 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj 
problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu. 
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2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku11 

Názov Výrobné číslo12 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Publicita výsledkov projektu  po jeho fyzickom ukončení
13

 

 

 

C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

 

 

 

                                                 
11 Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.   
12 V prípade, ak je uvedené. 
13 V prípade relevantnosti.  
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D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca14) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo 
k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok,  

- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
14 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

1.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 01 Komplex termálnych a 

športových bazénov - časť A
0,00 52 945 275,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp objektov sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

m3 449,00 14,90 908,100 407 736,90 13 534,39 407 736,90 13 534,39 0,00 0,00 41,93% 170 958,31 5 674,78 september 09 február 11

5.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odkopávka a prekopávka 

nezapažená v hornine 3, nad 100 do 

1000 m3

m3 88,00 2,92 288,510 25 388,90 842,76 25 388,90 842,76 0,00 0,00 41,93% 10 645,21 353,36 september 09 február 11

6.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny
m3 21,00 0,70 86,553 1 817,60 60,33 1 817,60 60,33 0,00 0,00 41,93% 762,09 25,30 september 09 február 11

7.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 21,00 0,70 4 014,301 84 300,30 2 798,26 84 300,30 2 798,26 0,00 0,00 41,93% 35 345,92 1 173,27 september 09 február 11

8.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000m3
m3 65,00 2,16 8 805,511 572 358,20 18 998,81 572 358,20 18 998,81 0,00 0,00 41,93% 239 981,69 7 965,93 september 09 február 11

9.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4, nad 1000 do 10000m3
m3 117,00 3,88 4 014,301 469 673,20 15 590,29 469 673,20 15 590,29 0,00 0,00 41,93% 196 927,32 6 536,79 september 09 február 11

10.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500m
m3 59,50 1,98 8 478,733 504 484,60 16 745,82 504 484,60 16 745,82 0,00 0,00 41,93% 211 523,25 7 021,29 september 09 február 11

11.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 25,50 0,85 3 462,211 88 286,40 2 930,57 88 286,40 2 930,57 0,00 0,00 41,93% 37 017,24 1 228,75 september 09 február 11

12.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov v týchto vykopávkach

m3 79,00 2,62 4 435,200 350 380,80 11 630,51 350 380,80 11 630,51 0,00 0,00 41,93% 146 909,71 4 876,51 september 09 február 11

13.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

14.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 493,265 44 393,90 1 473,61 44 393,90 1 473,61 0,00 0,00 41,93% 18 613,73 617,86 september 09 február 11

15.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 113,290 40 784,40 1 353,79 40 784,40 1 353,79 0,00 0,00 41,93% 17 100,32 567,63 september 09 február 11

16.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základovýcb pätiek, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 113,290 10 196,10 338,45 10 196,10 338,45 0,00 0,00 41,93% 4 275,08 141,91 september 09 február 11

17.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
m2 90,00 2,99 77,009 6 930,80 230,06 6 930,80 230,06 0,00 0,00 41,93% 2 905,99 96,46 september 09 február 11

18.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
m2 360,00 11,95 77,009 27 723,20 920,24 27 723,20 920,24 0,00 0,00 41,93% 11 623,95 385,84 september 09 február 11

19.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pätiek z ocele 

10425
T 37 000,00 1 228,17 1,419 52 503,00 1 742,78 52 503,00 1 742,78 0,00 0,00 41,93% 22 013,76 730,72 september 09 február 11

20.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 37,814 113 442,00 3 765,58 113 442,00 3 765,58 0,00 0,00 41,93% 47 564,62 1 578,86 september 09 február 11

21.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 62,616 187 848,00 6 235,41 187 848,00 6 235,41 0,00 0,00 41,93% 78 762,01 2 614,42 september 09 február 11

22.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek a blokov 

železový (bez výstuže), tr.B20(C 

16/20)

M3 3 000,00 99,58 37,814 113 442,00 3 765,58 113 442,00 3 765,58 0,00 0,00 41,93% 47 564,62 1 578,86 september 09 február 11

23.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
M3 3 000,00 99,58 127,277 381 831,00 12 674,47 381 831,00 12 674,47 0,00 0,00 41,93% 160 096,33 5 314,22 september 09 február 11

24.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
M2 360,00 11,95 357,846 128 824,60 4 276,19 128 824,60 4 276,19 0,00 0,00 41,93% 54 014,33 1 792,95 september 09 február 11

25.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
M2 360,00 11,95 135,419 48 750,80 1 618,23 48 750,80 1 618,23 0,00 0,00 41,93% 20 440,52 678,50 september 09 február 11

26.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10505
T 37 000,00 1 228,17 7,097 262 589,00 8 716,36 262 589,00 8 716,36 0,00 0,00 41,93% 110 099,85 3 654,65 september 09 február 11
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P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

27.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 1,084 40 108,00 1 331,34 40 108,00 1 331,34 0,00 0,00 41,93% 16 816,72 558,21 september 09 február 11

28.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pätiek z ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 0,080 2 960,00 98,25 2 960,00 98,25 0,00 0,00 41,93% 1 241,09 41,20 september 09 február 11

29.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 (C 25/30)
M3 3 760,00 124,81 158,254 595 035,00 19 751,54 595 035,00 19 751,54 0,00 0,00 41,93% 249 489,75 8 281,54 september 09 február 11

30.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek z ocele 

10505
t 37 000,00 1 228,17 1,138 42 106,00 1 397,66 42 106,00 1 397,66 0,00 0,00 41,93% 17 654,45 586,02 september 09 február 11

31.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek zo zvár. 

sietí KARI
T 36 500,00 1 211,58 18,177 663 460,50 22 022,85 663 460,50 22 022,85 0,00 0,00 41,93% 278 179,59 9 233,87 september 09 február 11

32.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Postupné podbet. základ. muriva bez 

výkopu, zapaž. a debnenia prostým 

betónom tr.B15(C 12/15)

M3 4 600,00 152,69 2,305 10 603,00 351,96 10 603,00 351,96 0,00 0,00 41,93% 4 445,69 147,57 september 09 február 11

33.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

34.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výstuž stien zo siete Kari T 36 500,00 1 211,58 25,906 945 569,00 31 387,14 945 569,00 31 387,14 0,00 0,00 41,93% 396 463,69 13 160,18 september 09 február 11

35.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaca páska utes.prechodov- 

tech.rozvody (napuč.páska 

Schomburg CJ3)

M 410,00 13,61 300,000 123 000,00 4 082,85 123 000,00 4 082,85 0,00 0,00 41,93% 51 572,16 1 711,88 september 09 február 11

36.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

výstuže) tr.B30(C 25/30) - V4
M3 3 800,00 126,14 17,077 64 892,60 2 154,04 64 892,60 2 154,04 0,00 0,00 41,93% 27 208,55 903,16 september 09 február 11

37.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 172,185 61 986,60 2 057,58 61 986,60 2 057,58 0,00 0,00 41,93% 25 990,10 862,71 september 09 február 11

38.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30) - V4
M3 3 800,00 126,14 130,465 495 767,00 16 456,45 495 767,00 16 456,45 0,00 0,00 41,93% 207 868,08 6 899,96 september 09 február 11

39.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
M3 3 700,00 122,82 81,646 302 090,20 10 027,56 302 090,20 10 027,56 0,00 0,00 41,93% 126 662,14 4 204,41 september 09 február 11

40.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
M3 3 700,00 122,82 78,175 289 247,50 9 601,26 289 247,50 9 601,26 0,00 0,00 41,93% 121 277,38 4 025,67 september 09 február 11

41.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 296,942 106 899,10 3 548,40 106 899,10 3 548,40 0,00 0,00 41,93% 44 821,28 1 487,79 september 09 február 11

42.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní 

odpad. vôd z plôch zaoblených 

odstránenie

M2 90,00 2,99 200,000 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 41,93% 7 547,15 250,52 september 09 február 11

43.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní 

odpad. vôd z plôch zaoblených 

zhotovenie

M2 400,00 13,28 200,000 80 000,00 2 655,51 80 000,00 2 655,51 0,00 0,00 41,93% 33 542,87 1 113,42 september 09 február 11

44.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaci páska - pracovné špáry 

(napuč.páska Schomburg CJ3)
m 380,00 12,61 616,727 234 356,30 7 779,20 234 356,30 7 779,20 0,00 0,00 41,93% 98 262,28 3 261,71 september 09 február 11

45.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka dilatačného profilu 

TEBAU D 320
M 594,00 19,72 64,000 38 016,00 1 261,90 38 016,00 1 261,90 0,00 0,00 41,93% 15 939,57 529,10 september 09 február 11

46.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie M2 400,00 13,28 51,670 20 668,00 686,05 20 668,00 686,05 0,00 0,00 41,93% 8 665,80 287,65 september 09 február 11

47.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie prekladu odstránenie M2 90,00 2,99 51,670 4 650,30 154,36 4 650,30 154,36 0,00 0,00 41,93% 1 949,80 64,72 september 09 február 11

48.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 10 

505 R
T 37 000,00 1 228,17 12,856 475 672,00 15 789,42 475 672,00 15 789,42 0,00 0,00 41,93% 199 442,54 6 620,28 september 09 február 11

49.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

odstranenie-tradičné
M2 90,00 2,99 103,149 9 283,40 308,15 9 283,40 308,15 0,00 0,00 41,93% 3 892,40 129,20 september 09 február 11

50.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

zhotovenie-tradičné
M2 500,00 16,60 103,149 51 574,50 1 711,96 51 574,50 1 711,96 0,00 0,00 41,93% 21 624,46 717,80 september 09 február 11

51.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka 

odstránenie-tradičné

M2 90,00 2,99 48,960 4 406,40 146,27 4 406,40 146,27 0,00 0,00 41,93% 1 847,54 61,33 september 09 február 11

52.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka 

zhotovenie-tradičné

M2 450,00 14,94 48,960 22 032,00 731,33 22 032,00 731,33 0,00 0,00 41,93% 9 237,71 306,64 september 09 február 11
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53.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B30(C 25/30)-V4

M3 4 200,00 139,41 3,306 13 885,20 460,90 13 885,20 460,90 0,00 0,00 41,93% 5 821,87 193,25 september 09 február 11

54.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.8,00 cm
M2 580,00 19,25 30,120 17 469,60 579,88 17 469,60 579,88 0,00 0,00 41,93% 7 324,76 243,14 september 09 február 11

55.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obklad trámov,stĺpov,stúpačiek a 

pod. doskami zo sadrokartónu 

impreg.hrúbky 12,5MM vrátane 

povrchovej úpravy

M2 494,00 16,40 132,770 65 588,40 2 177,14 65 588,40 2 177,14 0,00 0,00 41,93% 27 500,29 912,84 september 09 február 11

56.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Predsadená stena zo sadrokart. 

impregnov. dosák hrúb. 12,5MM na 

oceľ. konštr.

M2 610,00 20,25 13,800 8 418,00 279,43 8 418,00 279,43 0,00 0,00 41,93% 3 529,55 117,16 september 09 február 11

57.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B20(C 16/20)

M3 3 880,00 128,79 7,404 28 727,50 953,58 28 727,50 953,58 0,00 0,00 41,93% 12 045,03 399,82 september 09 február 11

58.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.11,50 cm
M2 640,00 21,24 320,843 205 339,50 6 816,02 205 339,50 6 816,02 0,00 0,00 41,93% 86 095,95 2 857,86 september 09 február 11

59.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100 KS 390,00 12,95 53,000 20 670,00 686,12 20 670,00 686,12 0,00 0,00 41,93% 8 666,64 287,68 september 09 február 11

60.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125 KS 447,00 14,84 25,000 11 175,00 370,94 11 175,00 370,94 0,00 0,00 41,93% 4 685,52 155,53 september 09 február 11

61.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x225 KS 736,00 24,43 1,000 736,00 24,43 736,00 24,43 0,00 0,00 41,93% 308,59 10,24 september 09 február 11

62.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón prekladov železový (bez 

výstuže) tr.B 20(C 16/20)
M3 3 500,00 116,18 3,518 12 313,00 408,72 12 313,00 408,72 0,00 0,00 41,93% 5 162,67 171,37 september 09 február 11

63.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10505
T 37 000,00 1 228,17 2,806 103 822,00 3 446,26 103 822,00 3 446,26 0,00 0,00 41,93% 43 531,09 1 444,97 september 09 február 11

64.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10216
T 37 000,00 1 228,17 0,170 6 290,00 208,79 6 290,00 208,79 0,00 0,00 41,93% 2 637,31 87,54 september 09 február 11

65.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
M2 90,00 2,99 3 241,684 291 751,60 9 684,38 291 751,60 9 684,38 0,00 0,00 41,93% 122 327,32 4 060,52 september 09 február 11

66.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 1 286,321 463 075,60 15 371,29 463 075,60 15 371,29 0,00 0,00 41,93% 194 161,04 6 444,97 september 09 február 11

67.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 1 024,897 368 962,90 12 247,32 368 962,90 12 247,32 0,00 0,00 41,93% 154 700,92 5 135,13 september 09 február 11

68.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 461,339 166 082,00 5 512,91 166 082,00 5 512,91 0,00 0,00 41,93% 69 635,83 2 311,49 september 09 február 11

69.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 1,202 44 474,00 1 476,27 44 474,00 1 476,27 0,00 0,00 41,93% 18 647,32 618,98 september 09 február 11

70.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky z tehál CDM dľ. 240mm hr. 

115 mm
M2 660,00 21,91 68,608 45 281,30 1 503,06 45 281,30 1 503,06 0,00 0,00 41,93% 18 985,81 630,21 september 09 február 11

71.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón múrikov 

parapetných,atikových,schodiskovýc

h,zábradlových tr.B 20(C 16/20)

M3 3 400,00 112,86 0,709 2 410,60 80,02 2 410,60 80,02 0,00 0,00 41,93% 1 010,73 33,55 september 09 február 11

72.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie múrikov plnostenných- 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 11,820 4 255,20 141,25 4 255,20 141,25 0,00 0,00 41,93% 1 784,15 59,22 september 09 február 11

73.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie múrikov plnostenných- 

odstránenie
M2 90,00 2,99 11,820 1 063,80 35,31 1 063,80 35,31 0,00 0,00 41,93% 446,04 14,81 september 09 február 11

74.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x150 KUS 507,00 16,83 12,000 6 084,00 201,95 6 084,00 201,95 0,00 0,00 41,93% 2 550,94 84,68 september 09 február 11

75.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x175 KUS 575,00 19,09 7,000 4 025,00 133,61 4 025,00 133,61 0,00 0,00 41,93% 1 687,63 56,02 september 09 február 11

76.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P4-

600

M2 480,00 15,93 17,774 8 531,50 283,19 8 531,50 283,19 0,00 0,00 41,93% 3 577,14 118,74 september 09 február 11

77.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dobetónovanie prefabrikovaných 

konštrukcií
M3 4 600,00 152,69 1,715 7 889,00 261,87 7 889,00 261,87 0,00 0,00 41,93% 3 307,75 109,80 september 09 február 11

78.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kompletné konštrukcie čistiarní 

odpadových vôd z betónu 

vodostav.V4 To-B 30(C 

25/30),hr.150-300 mm

M3 4 100,00 136,10 50,000 205 000,00 6 804,75 205 000,00 6 804,75 0,00 0,00 41,93% 85 953,60 2 853,14 september 09 február 11
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79.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Murivo POROTHERM hr. 17,5 P12 M3 4 970,00 164,97 30,029 149 244,10 4 954,00 149 244,10 4 954,00 0,00 0,00 41,93% 62 575,94 2 077,14 september 09 február 11

80.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka vylamováky (Stabox 6H) KS 800,00 26,56 98,000 78 400,00 2 602,40 78 400,00 2 602,40 0,00 0,00 41,93% 32 872,01 1 091,15 september 09 február 11

81.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka vylamováky (Stabox 12B) KS 850,00 28,21 12,000 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 41,93% 4 276,72 141,96 september 09 február 11

82.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obklad VZT potrubia protipožiarnym 

sadrokartónom 15 mm na oceľový 

rošt

M2 490,00 16,27 33,200 16 268,00 540,00 16 268,00 540,00 0,00 0,00 41,93% 6 820,94 226,41 september 09 február 11

83.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.14,50 cm
M2 800,00 26,56 447,820 358 256,00 11 891,92 358 256,00 11 891,92 0,00 0,00 41,93% 150 211,67 4 986,11 september 09 február 11

84.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obklad VZT potrubia sadrokart. 

RBI12,5 vrátane fólie a tepel. izolácie 

hr.100 mm

M2 675,00 22,41 45,913 30 991,30 1 028,72 30 991,30 1 028,72 0,00 0,00 41,93% 12 994,21 431,33 september 09 február 11

85.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

86.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

M2 110,00 3,65 79,631 8 759,40 290,76 8 759,40 290,76 0,00 0,00 41,93% 3 672,69 121,91 september 09 február 11

87.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

M2 550,00 18,26 79,631 43 797,10 1 453,80 43 797,10 1 453,80 0,00 0,00 41,93% 18 363,50 609,56 september 09 február 11

88.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón 

železový tr. B 20(C 16/20)
M3 3 750,00 124,48 23,668 88 755,00 2 946,13 88 755,00 2 946,13 0,00 0,00 41,93% 37 213,71 1 235,27 september 09 február 11

89.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej 

doske alebo na teréne pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

M2 500,00 16,60 56,302 28 151,00 934,44 28 151,00 934,44 0,00 0,00 41,93% 11 803,32 391,80 september 09 február 11

90.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

odstránenie
M2 90,00 2,99 1 991,806 179 262,50 5 950,42 179 262,50 5 950,42 0,00 0,00 41,93% 75 162,23 2 494,93 september 09 február 11

91.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)-

V4

m3 3 550,00 117,84 310,865 1 103 570,80 36 631,84 1 103 570,80 36 631,84 0,00 0,00 41,93% 462 711,61 15 359,21 september 09 február 11

92.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10505
T 39 000,00 1 294,56 1,477 57 603,00 1 912,07 57 603,00 1 912,07 0,00 0,00 41,93% 24 152,12 801,70 september 09 február 11

93.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Betón nosníkov železový zn. 4 M3 3 500,00 116,18 0,440 1 540,00 51,12 1 540,00 51,12 0,00 0,00 41,93% 645,70 21,43 september 09 február 11

94.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce M2 400,00 13,28 5,844 2 337,60 77,59 2 337,60 77,59 0,00 0,00 41,93% 980,12 32,53 september 09 február 11

95.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce M2 90,00 2,99 5,844 526,00 17,46 526,00 17,46 0,00 0,00 41,93% 220,54 7,32 september 09 február 11

96.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-

DK,strop rovný,upevnenie na 

závesoch

M2 740,00 24,56 399,769 295 829,10 9 819,73 295 829,10 9 819,73 0,00 0,00 41,93% 124 036,95 4 117,27 september 09 február 11

97.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podhľad sadrokart. inter. impreg. s 

členením v ovále
M2 900,00 29,87 201,607 181 446,30 6 022,91 181 446,30 6 022,91 0,00 0,00 41,93% 76 077,86 2 525,32 september 09 február 11

98.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Inter. podhľad RIGITON hr.10 mm na 

závesnej nosnej konštrukcii
M2 950,00 31,53 160,430 152 408,50 5 059,04 152 408,50 5 059,04 0,00 0,00 41,93% 63 902,73 2 121,18 september 09 február 11

99.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka stavebných dielcov PZD 01 

- PZD 04 atyp.
M3 12 650,00 419,90 5,160 65 274,00 2 166,70 65 274,00 2 166,70 0,00 0,00 41,93% 27 368,46 908,47 september 09 február 11

100.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prefabr. železobet. stropov 

zo stropných dosiek šírky 600mm dľ. 

do 1800mm

KUS 140,00 4,65 58,000 8 120,00 269,53 8 120,00 269,53 0,00 0,00 41,93% 3 404,60 113,01 september 09 február 11

101.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov -atyp.zhotovenie 

(elipsy,kruhy+úskoky)
M2 600,00 19,92 1 991,806 1 195 083,60 39 669,51 1 195 083,60 39 669,51 0,00 0,00 41,93% 501 081,63 16 632,86 september 09 február 11

102.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
M2 35,00 1,16 1 991,806 69 713,20 2 314,05 69 713,20 2 314,05 0,00 0,00 41,93% 29 229,76 970,25 september 09 február 11

103.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
M2 140,00 4,65 1 991,806 278 852,80 9 256,22 278 852,80 9 256,22 0,00 0,00 41,93% 116 919,03 3 881,00 september 09 február 11

104.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre 

zaťaženie do 12kpa zhotovenie
M2 40,00 1,33 1 991,806 79 672,20 2 644,63 79 672,20 2 644,63 0,00 0,00 41,93% 33 405,43 1 108,86 september 09 február 11
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105.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre 

zaťaženie do 12kpa odstránenie
M2 10,00 0,33 1 991,806 19 918,10 661,16 19 918,10 661,16 0,00 0,00 41,93% 8 351,38 277,21 september 09 február 11

106.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropu,zabudované s 

plechom vlnitým lesklým, výšky vľn 

do 50mm hr. 1,3mm

M2 890,00 29,54 5,020 4 467,80 148,30 4 467,80 148,30 0,00 0,00 41,93% 1 873,29 62,18 september 09 február 11

107.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

14/145 - 7/811
KS 1 303,00 43,25 211,000 274 933,00 9 126,10 274 933,00 9 126,10 0,00 0,00 41,93% 115 275,51 3 826,45 september 09 február 11

108.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - zhotovenie
M2 140,00 4,65 23,909 3 347,30 111,11 3 347,30 111,11 0,00 0,00 41,93% 1 403,48 46,59 september 09 február 11

109.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - odstránenie
M2 35,00 1,16 23,909 836,80 27,78 836,80 27,78 0,00 0,00 41,93% 350,86 11,65 september 09 február 11

110.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej 

doske alebo na teréne pôdorysne 

krivočiarych zhotovenie

M2 600,00 19,92 110,100 66 060,00 2 192,79 66 060,00 2 192,79 0,00 0,00 41,93% 27 698,02 919,41 september 09 február 11

111.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej 

doske alebo na teréne pôdorysne 

krivočiarych odstránenie

M2 90,00 2,99 110,100 9 909,00 328,92 9 909,00 328,92 0,00 0,00 41,93% 4 154,70 137,91 september 09 február 11

112.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie prvkov plast.do stropu na 

ofukovanie presklenných stien 

vrátane dodávky

KUS 80,00 2,66 195,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 41,93% 6 540,86 217,12 september 09 február 11

113.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

12/185 - 5/709
KS 962,00 31,93 15,000 14 430,00 478,99 14 430,00 478,99 0,00 0,00 41,93% 6 050,29 200,83 september 09 február 11

114.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

10/145 - 4/463
KS 698,00 23,17 8,000 5 584,00 185,35 5 584,00 185,35 0,00 0,00 41,93% 2 341,29 77,72 september 09 február 11

115.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

12/145 - 7/811
KS 1 283,00 42,59 4,000 5 132,00 170,35 5 132,00 170,35 0,00 0,00 41,93% 2 151,77 71,43 september 09 február 11

116.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov -

siete

T 36 500,00 1 211,58 35,166 1 283 559,00 42 606,35 1 283 559,00 42 606,35 0,00 0,00 41,93% 538 178,12 17 864,24 september 09 február 11

117.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

t 37 000,00 1 228,17 12,794 473 378,00 15 713,27 473 378,00 15 713,27 0,00 0,00 41,93% 198 480,69 6 588,35 september 09 február 11

118.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

10/145 - 7/811
KS 1 188,00 39,43 21,000 24 948,00 828,12 24 948,00 828,12 0,00 0,00 41,93% 10 460,34 347,22 september 09 február 11

119.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

12/185 - 6/833
KS 1 159,00 38,47 8,000 9 272,00 307,77 9 272,00 307,77 0,00 0,00 41,93% 3 887,62 129,05 september 09 február 11

120.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

121.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kladenie dlažby z vymývaného 

betónu 400x400mm do piesku
M2 180,00 5,97 57,600 10 368,00 344,15 10 368,00 344,15 0,00 0,00 41,93% 4 347,16 144,30 september 09 február 11

122.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 

s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.250 mm

M2 254,00 8,43 570,600 144 932,40 4 810,87 144 932,40 4 810,87 0,00 0,00 41,93% 60 768,10 2 017,13 september 09 február 11

123.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 

s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.40 mm

M2 45,00 1,49 570,600 25 677,00 852,32 25 677,00 852,32 0,00 0,00 41,93% 10 766,00 357,37 september 09 február 11

124.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

125.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Násyp pod podlahy, mazaniny zo 

štrkopiesku 0-4
M3 1 200,00 39,83 25,509 30 610,80 1 016,09 30 610,80 1 016,09 0,00 0,00 41,93% 12 834,68 426,03 september 09 február 11

126.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny z 

betónu prostého od 80-120 mm, bez 

rozdielu tr. betónu

M3 300,00 9,96 109,611 32 883,30 1 091,53 32 883,30 1 091,53 0,00 0,00 41,93% 13 787,50 457,66 september 09 február 11

127.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 80-120 mm

M3 360,00 11,95 109,611 39 460,00 1 309,83 39 460,00 1 309,83 0,00 0,00 41,93% 16 545,02 549,19 september 09 február 11

128.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Násyp pod podlahy, mazaniny  z 

kameniva ťaženého 16-32 
M3 1 180,00 39,17 227,676 268 657,70 8 917,80 268 657,70 8 917,80 0,00 0,00 41,93% 112 644,37 3 739,11 september 09 február 11

129.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie stien doskami vrátane 

dodávky Styrodur hr. 6cm nalepením 

bez omietky

M2 830,00 27,55 331,857 275 441,30 9 142,98 275 441,30 9 142,98 0,00 0,00 41,93% 115 488,64 3 833,52 september 09 február 11

130.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie ORSIL TF 60 vrátane 

omietky hladkej pod obklad vnútorná
M2 1 100,00 36,51 16,245 17 869,50 593,16 17 869,50 593,16 0,00 0,00 41,93% 7 492,43 248,70 september 09 február 11
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131.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Násyp z dunajského štrku 

premývaného fr.32-63
m3 1 800,00 59,75 9,690 17 442,00 578,97 17 442,00 578,97 0,00 0,00 41,93% 7 313,18 242,75 september 09 február 11

132.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vnútorná omietka vápennocement. 

zo suchých zmesí i v schodisku, 

muriva druhu, štuková

M2 260,00 8,63 1 752,526 455 656,80 15 125,03 455 656,80 15 125,03 0,00 0,00 41,93% 191 050,45 6 341,71 september 09 február 11

133.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie oceľových dverných 

zárubní alebo uholníkov plochy do 

2,5m2  (započ.)

KUS 0,00 0,00 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

134.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  90x197 cm s 

úpravou - montovateľná  (započ.) 

A/51

KUS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

135.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  80x197 cm s 

úpravou - montovateľná  (započ.) 

A/11

KUS 0,00 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

136.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  60x197 cm s 

úpravou - montovateľná  (započ.)  

A/13

KUS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

137.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

20(C 16/20) hladená strojne v spáde
M3 3 700,00 122,82 18,090 66 933,00 2 221,77 66 933,00 2 221,77 0,00 0,00 41,93% 28 064,06 931,56 september 09 február 11

138.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z bet.prost.tr.B 20(C 

16/20) hr. 80 mm-vykurovací (poter z 

betonárky)

M3 5 500,00 182,57 133,563 734 596,50 24 384,14 734 596,50 24 384,14 0,00 0,00 41,93% 308 005,91 10 223,92 september 09 február 11

139.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny z 

betónu prostého od 50-80 mm, bez 

rozdielu tr. betónu

M3 300,00 9,96 5,447 1 634,10 54,24 1 634,10 54,24 0,00 0,00 41,93% 685,15 22,74 september 09 február 11

140.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

M3 360,00 11,95 5,447 1 960,90 65,09 1 960,90 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,18 27,29 september 09 február 11

141.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien, rýh a otvorov v 

podlahách zhotovenie
M2 360,00 11,95 81,040 29 174,40 968,41 29 174,40 968,41 0,00 0,00 41,93% 12 232,41 406,04 september 09 február 11

142.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien, rýh a otvorov v 

podlahách odstránenie
M2 90,00 2,99 81,040 7 293,60 242,10 7 293,60 242,10 0,00 0,00 41,93% 3 058,10 101,51 september 09 február 11

143.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie doskami ORSIL TF 140 

vrátane omietky BAUMIT 
M2 1 950,00 64,73 404,270 788 326,50 26 167,65 788 326,50 26 167,65 0,00 0,00 41,93% 330 534,14 10 971,72 september 09 február 11

144.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu ľahkého hr.nad 

80 do 120 mm-penobetón
M3 5 700,00 189,21 8,853 50 462,10 1 675,03 50 462,10 1 675,03 0,00 0,00 41,93% 21 158,04 702,32 september 09 február 11

145.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie doskami Styrodur hr. 

10cm bez omietky
M2 1 070,00 35,52 179,536 192 103,50 6 376,67 192 103,50 6 376,67 0,00 0,00 41,93% 80 546,28 2 673,65 september 09 február 11

146.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  100x197 cm s 

úpravou - montovateľná  (započ.) 

A/54

KUS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

147.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v 

ploche stien (meria sa v m2 plochy)
M2 24,00 0,80 1 752,526 42 060,60 1 396,16 42 060,60 1 396,16 0,00 0,00 41,93% 17 635,41 585,39 september 09 február 11

148.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
M3 3 500,00 116,18 89,140 311 990,00 10 356,17 311 990,00 10 356,17 0,00 0,00 41,93% 130 812,99 4 342,20 september 09 február 11

149.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
M3 3 500,00 116,18 20,471 71 648,50 2 378,29 71 648,50 2 378,29 0,00 0,00 41,93% 30 041,20 997,19 september 09 február 11

150.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
M3 3 500,00 116,18 4,969 17 391,50 577,29 17 391,50 577,29 0,00 0,00 41,93% 7 292,01 242,05 september 09 február 11

151.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm
M3 3 800,00 126,14 5,447 20 698,60 687,07 20 698,60 687,07 0,00 0,00 41,93% 8 678,63 288,08 september 09 február 11

152.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zaplnenie dilatačných škár v 

mazaninách hr. do 100mm v šírke 

škáry do 10 mm

M 38,00 1,26 94,930 3 607,30 119,74 3 607,30 119,74 0,00 0,00 41,93% 1 512,49 50,21 september 09 február 11

153.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie doskami NOBASIL TF 

175kg/m3 a omietka BAUMIT 

GRANOLAN hr. 4cm

M2 1 250,00 41,49 16,860 21 075,00 699,56 21 075,00 699,56 0,00 0,00 41,93% 8 836,45 293,32 september 09 február 11

154.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Úprava priestorov po vybúraní a 

prepojení s I.etapou
kpl 30 000,00 995,82 1,000 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 41,93% 12 578,58 417,53 september 09 február 11

155.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné konštrukcie a práce-búranie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

156.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D hasiacich prístrojov práškový 

ABC 6 kg
kpl 966,00 32,07 79,000 76 314,00 2 533,16 76 314,00 2 533,16 0,00 0,00 41,93% 31 997,38 1 062,12 september 09 február 11
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157.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D hasiacich prístrojov vodný 9 kg kpl 1 199,00 39,80 14,000 16 786,00 557,19 16 786,00 557,19 0,00 0,00 41,93% 7 038,13 233,62 september 09 február 11

158.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Demontáž lešenia ľahkého 

pracovného radového a s podlahami, 

šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-

24 m

M2 35,00 1,16 1 320,000 46 200,00 1 533,56 46 200,00 1 533,56 0,00 0,00 41,93% 19 371,01 643,00 september 09 február 11

159.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i 

začatý mesiac použitia lešenia k 

cene -1052

M2 40,00 1,33 3 960,000 158 400,00 5 257,92 158 400,00 5 257,92 0,00 0,00 41,93% 66 414,88 2 204,57 september 09 február 11

160.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 

m do 1,50 m a výšky 10-24 m

M2 50,00 1,66 1 320,000 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 41,93% 27 672,87 918,57 september 09 február 11

161.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cene -1111 za 

podkladané gumové podložky 

(započ.)

KUS 0,00 0,00 3 897,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

162.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyčistenie budov pri výške podlaží 

do 4m
M2 75,00 2,49 1 847,453 138 559,00 4 599,32 138 559,00 4 599,32 0,00 0,00 41,93% 58 095,83 1 928,43 september 09 február 11

163.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betónové dlaždice voľné kladené 

400x400x40 mm do gum.podložiek 

PREMAC

kus 78,00 2,59 3 897,500 304 005,00 10 091,12 304 005,00 10 091,12 0,00 0,00 41,93% 127 464,99 4 231,06 september 09 február 11

164.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dlažba betónova LINEA 40 x 40 x 4 

(mix žltá)
KS 110,00 3,65 4 350,060 478 506,60 15 883,51 478 506,60 15 883,51 0,00 0,00 41,93% 200 631,04 6 659,73 september 09 február 11

165.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie chodník. obrubníka 

betónového stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého

M 220,00 7,30 87,600 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 41,93% 8 080,48 268,22 september 09 február 11

166.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo 

obruby z dlažobných kociek z betónu 

prostého tr. B12,5

M3 3 150,00 104,56 5,256 16 556,40 549,57 16 556,40 549,57 0,00 0,00 41,93% 6 941,86 230,43 september 09 február 11

167.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 x 20 x 5 

farba sivá
ks 50,00 1,66 192,720 9 636,00 319,86 9 636,00 319,86 0,00 0,00 41,93% 4 040,24 134,11 september 09 február 11

168.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M odvodň.žľab hydro bg  8 cm 

BGF-Z SV100+rošt mriežkový 

oceľ.pozink

M 3 410,00 113,19 54,000 184 140,00 6 112,33 184 140,00 6 112,33 0,00 0,00 41,93% 77 207,29 2 562,81 september 09 február 11

169.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=450 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 15 400,00 511,19 1,200 18 480,00 613,42 18 480,00 613,42 0,00 0,00 41,93% 7 748,40 257,20 september 09 február 11

170.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=350 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 11 000,00 365,13 2,700 29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 41,93% 12 452,79 413,36 september 09 február 11

171.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=300 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 10 450,00 346,88 2,100 21 945,00 728,44 21 945,00 728,44 0,00 0,00 41,93% 9 201,23 305,42 september 09 február 11

172.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=200 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 8 800,00 292,11 0,600 5 280,00 175,26 5 280,00 175,26 0,00 0,00 41,93% 2 213,83 73,49 september 09 február 11

173.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=150 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 6 050,00 200,82 0,900 5 445,00 180,74 5 445,00 180,74 0,00 0,00 41,93% 2 283,01 75,78 september 09 február 11

174.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 

do 2,50 m

M2 142,00 4,71 1 500,000 213 000,00 7 070,30 213 000,00 7 070,30 0,00 0,00 41,93% 89 307,88 2 964,48 september 09 február 11

175.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Búranie muriva nadzákladového z 

tehál na maltu cementovú -1,905 t
M3 575,00 19,09 52,118 29 967,90 994,75 29 967,90 994,75 0,00 0,00 41,93% 12 565,12 417,09 september 09 február 11

176.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Búranie muriva železobetonového 

nadzáklad.-2,400 t
M3 3 200,00 106,22 2,092 6 694,40 222,21 6 694,40 222,21 0,00 0,00 41,93% 2 806,87 93,17 september 09 február 11

177.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rezanie želbet.múru na hr. 200 mm M 2 640,00 87,63 15,000 39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 41,93% 16 603,72 551,14 september 09 február 11

178.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie na dopravný prostriedok 

pre vodorovné premiestnenie sutiny a 

vybúraných hmôt

t 99,00 3,29 106,650 10 558,40 350,47 10 558,40 350,47 0,00 0,00 41,93% 4 426,99 146,95 september 09 február 11

179.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 

skládku do 22 km (skládka Tvrdošín)
T 190,00 6,31 106,650 20 263,50 672,62 20 263,50 672,62 0,00 0,00 41,93% 8 496,20 282,02 september 09 február 11

180.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 

skládku za každý ďalší 1 km (započ.)
T 0,00 0,00 1 066,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

181.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Poplatok za skládku - stavebná suť t 870,00 28,88 106,650 92 785,50 3 079,91 92 785,50 3 079,91 0,00 0,00 41,93% 38 903,65 1 291,36 september 09 február 11
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182.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

183.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 12 

m

t 200,00 6,64 4 832,849 966 569,80 32 084,24 966 569,80 32 084,24 0,00 0,00 41,93% 405 269,03 13 452,47 september 09 február 11

184.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

185.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

186.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Parozábrana ASODUR náterom 

vrátane penetrácie
M2 700,00 23,24 43,860 30 702,00 1 019,12 30 702,00 1 019,12 0,00 0,00 41,93% 12 872,91 427,30 september 09 február 11

187.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

M2 130,00 4,32 56,940 7 402,20 245,71 7 402,20 245,71 0,00 0,00 41,93% 3 103,64 103,02 september 09 február 11

188.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DÖRKEN profilovaná fólia DELTA-

MS (20m x 3m)
M2 214,00 7,10 56,940 12 185,20 404,47 12 185,20 404,47 0,00 0,00 41,93% 5 109,08 169,59 september 09 február 11

189.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

M2 18,00 0,60 56,940 1 024,90 34,02 1 024,90 34,02 0,00 0,00 41,93% 429,73 14,26 september 09 február 11

190.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FILTEK geotextília  100% POP 300 

g/m2 (bal/100m2)
M2 24,50 0,81 56,940 1 395,00 46,31 1 395,00 46,31 0,00 0,00 41,93% 584,90 19,42 september 09 február 11

191.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

IZOLÁCIA SANIFLEX - vodor.
M2 254,00 8,43 40,740 10 348,00 343,49 10 348,00 343,49 0,00 0,00 41,93% 4 338,77 144,02 september 09 február 11

192.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

IZOLÁCIA SANIFLEX - zvislá
M2 274,00 9,10 143,624 39 353,00 1 306,28 39 353,00 1 306,28 0,00 0,00 41,93% 16 500,16 547,70 september 09 február 11

193.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

AQUAFIN 2K/M
M2 620,00 20,58 911,796 565 313,50 18 764,97 565 313,50 18 764,97 0,00 0,00 41,93% 237 027,95 7 867,89 september 09 február 11

194.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

tesn.páska DICHTBAND 2000 styk 

vod.a zvisl.plôch

M 230,00 7,63 500,000 115 000,00 3 817,30 115 000,00 3 817,30 0,00 0,00 41,93% 48 217,87 1 600,54 september 09 február 11

195.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode - príplatok za 

presun hmôt do výšky 12 m
% 2,70 0,09 7 827,238 21 133,50 701,50 21 133,50 701,50 0,00 0,00 41,93% 8 860,98 294,13 september 09 február 11

196.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

197.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové krytiny - Montáž a 

dodávka z fólie FATRAFOL 810 + 2x 

geoextília a doplnky z Viplanilu

M2 500,00 16,60 69,450 34 725,00 1 152,66 34 725,00 1 152,66 0,00 0,00 41,93% 14 559,70 483,29 september 09 február 11

198.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

šikmých nad 30° pribitie AIP alebo 

NAIP klincami (drátenkami)

M2 216,00 7,17 717,810 155 047,00 5 146,62 155 047,00 5 146,62 0,00 0,00 41,93% 65 009,01 2 157,90 september 09 február 11

199.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Krytina MESTERTEK pásy M2 400,00 13,28 861,372 344 548,80 11 436,92 344 548,80 11 436,92 0,00 0,00 41,93% 144 464,43 4 795,34 september 09 február 11

200.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TYPAR filtračná a oddeľovacia 

geotextília  SF 94 (520m2/bal.)
M2 61,00 2,02 152,900 9 326,90 309,60 9 326,90 309,60 0,00 0,00 41,93% 3 910,64 129,81 september 09 február 11

201.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých a šikmých do 10° gumami  

fóliou položenou voľne

M2 25,00 0,83 828,700 20 717,50 687,70 20 717,50 687,70 0,00 0,00 41,93% 8 686,55 288,34 september 09 február 11

202.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DÖRKEN fólia pre šikmé strechy 

DELTA-TRELA (45m2/bal.)
M2 245,00 8,13 61,160 14 984,20 497,38 14 984,20 497,38 0,00 0,00 41,93% 6 282,66 208,55 september 09 február 11

203.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Paropriepustná fólia DACHFOL m2 50,00 1,66 850,410 42 520,50 1 411,42 42 520,50 1 411,42 0,00 0,00 41,93% 17 828,24 591,79 september 09 február 11

204.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové krytiny - príplatok za 

presun hmôt do výšky 12 m
% 2,80 0,09 6 218,699 17 412,40 577,99 17 412,40 577,99 0,00 0,00 41,93% 7 300,77 242,34 september 09 február 11

205.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

206.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž parotesnej  fólie vrátane 

prelepenia páskou
M2 25,00 0,83 872,477 21 811,90 724,02 21 811,90 724,02 0,00 0,00 41,93% 9 145,42 303,57 september 09 február 11

207.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

JUTAFOL N Al Parozabrana Špeciál 

170 1,5x100 m 75 m2/bal
m2 52,00 1,73 940,445 48 903,10 1 623,29 48 903,10 1 623,29 0,00 0,00 41,93% 20 504,38 680,62 september 09 február 11
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208.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DÖRKEN fólia - farba tmavá M2 66,00 2,19 19,800 1 306,80 43,38 1 306,80 43,38 0,00 0,00 41,93% 547,92 18,19 september 09 február 11

209.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Al lepiacá páska š. 100 mm 0,05x50 

m
m 6,90 0,23 1 500,000 10 350,00 343,56 10 350,00 343,56 0,00 0,00 41,93% 4 339,61 144,05 september 09 február 11

210.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, rebrovým spodkom s 

úpravou viaz. d

M2 82,60 2,74 1 219,390 100 721,60 3 343,34 100 721,60 3 343,34 0,00 0,00 41,93% 42 231,14 1 401,82 september 09 február 11

211.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER ISOVER 

DOMO TWIN 120/60mm 

(14,4m2/bal) - šírka 1 200 mm plsť 

zo sklených vlákien pre izolácie krovu

M2 106,00 3,52 724,037 76 747,90 2 547,56 76 747,90 2 547,56 0,00 0,00 41,93% 32 179,31 1 068,16 september 09 február 11

212.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 180mm (6m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 418,00 13,88 707,334 295 665,60 9 814,30 295 665,60 9 814,30 0,00 0,00 41,93% 123 968,40 4 115,00 september 09 február 11

213.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tepelné izolácie - montáž obloženia 

stien páskami do výšky 100 mm
M 14,00 0,46 1 890,400 26 465,60 878,50 26 465,60 878,50 0,00 0,00 41,93% 11 096,65 368,34 september 09 február 11

214.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Okrajový pásik hr.10 mm, V100 mm m 17,00 0,56 1 947,112 33 100,90 1 098,75 33 100,90 1 098,75 0,00 0,00 41,93% 13 878,74 460,69 september 09 február 11

215.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov 

zvrchu,striech prekrytím celej plochy 

fóliou z PVC D+M

M2 24,00 0,80 1 584,110 38 018,60 1 261,99 38 018,60 1 261,99 0,00 0,00 41,93% 15 940,66 529,13 september 09 február 11

216.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stien, prichytením drôtmi

M2 65,70 2,18 55,944 3 675,50 122,00 3 675,50 122,00 0,00 0,00 41,93% 1 541,09 51,15 september 09 február 11

217.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER ISOVER 

AKUPLAT 150 mm (4,32m2/bal) - 

1200 x 600mm tepelná izolácia pre 

šikmé strechy

M2 285,00 9,46 18,540 5 283,90 175,39 5 283,90 175,39 0,00 0,00 41,93% 2 215,46 73,54 september 09 február 11

218.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 120mm (5,4m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 278,00 9,23 19,539 5 431,80 180,30 5 431,80 180,30 0,00 0,00 41,93% 2 277,48 75,60 september 09 február 11

219.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, jednovrstvová

M2 21,20 0,70 1 675,240 35 515,10 1 178,89 35 515,10 1 178,89 0,00 0,00 41,93% 14 890,98 494,29 september 09 február 11

220.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POLYFORM Penový polystyrén 

samozhášavý EPS 150 S  

1000x500x60

m2 168,00 5,58 517,987 87 021,80 2 888,59 87 021,80 2 888,59 0,00 0,00 41,93% 36 487,01 1 211,15 september 09 február 11

221.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POLYFORM expandovaný 

polystyrén EPS 150 S Stabil 50mm
M2 140,00 4,65 2,640 369,60 12,27 369,60 12,27 0,00 0,00 41,93% 154,97 5,14 september 09 február 11

222.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

RIGIFLOOR  podlahová doska s 

kročajovým útlmom EPS T 5000 

hr.30

M2 90,00 2,99 1 178,327 106 049,40 3 520,20 106 049,40 3 520,20 0,00 0,00 41,93% 44 465,01 1 475,97 september 09 február 11

223.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DOW Chemical extrudovaný 

nenasiakavý polystyrén STYRODUR  

3035 CS hr.200 mm

M2 1 032,00 34,26 46,759 48 255,30 1 601,78 48 255,30 1 601,78 0,00 0,00 41,93% 20 232,76 671,60 september 09 február 11

224.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

STYRODUR Zelená tepelnoizolačná 

doska z extrudovaného polystyrénu s 

hladkým povrchom hladké hrany 

STYRODUR 3035 1250x600x30 mm

m2 155,00 5,15 20,544 3 184,30 105,70 3 184,30 105,70 0,00 0,00 41,93% 1 335,13 44,32 september 09 február 11

225.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

STYRODUR Zelená tepelnoizolačná 

doska z extrudovaného polystyrénu s 

hladkým povrchom hladké hrany 

STYRODUR 3035 1250x600x60 mm

m2 310,00 10,29 21,090 6 537,90 217,02 6 537,90 217,02 0,00 0,00 41,93% 2 741,25 90,99 september 09 február 11

226.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 150mm (3,9m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 348,00 11,55 9,202 3 202,30 106,30 3 202,30 106,30 0,00 0,00 41,93% 1 342,68 44,57 september 09 február 11

227.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, dvojvrstvová

M2 30,50 1,01 254,710 7 768,70 257,87 7 768,70 257,87 0,00 0,00 41,93% 3 257,31 108,12 september 09 február 11

228.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DOW Chemical extrudovaný 

nenasiakavý polystyrén STYRODUR  

3035 CS hr. 100 mm

m2 516,00 17,13 65,056 33 568,90 1 114,28 33 568,90 1 114,28 0,00 0,00 41,93% 14 074,96 467,20 september 09 február 11

229.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DOW Chemical extrudovaný 

nenasiakavý polystyrén STYRODUR  

3035 CS hr.80 mm

m2 413,00 13,71 71,797 29 652,20 984,27 29 652,20 984,27 0,00 0,00 41,93% 12 432,75 412,69 september 09 február 11
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230.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stien, prichytením drôtmi

M2 65,70 2,18 157,852 10 370,90 344,25 10 370,90 344,25 0,00 0,00 41,93% 4 348,37 144,34 september 09 február 11

231.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POLYFORM expandovaný 

polystyrén EPS 150 S Stabil 20mm
M2 56,00 1,86 162,588 9 104,90 302,23 9 104,90 302,23 0,00 0,00 41,93% 3 817,56 126,72 september 09 február 11

232.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 

objektoch výšky nad 12 m do 24 m
% 1,55 0,05 10 480,845 16 245,30 539,25 16 245,30 539,25 0,00 0,00 41,93% 6 811,42 226,10 september 09 február 11

233.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotech. vnútorná kanalizácia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

234.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZTI (samostatný rozpočet) KPL 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

235.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, kotolne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

236.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ÚK (samostatný rozpočet) KPL 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

237.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie sklobetónové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

238.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sklobet.steny a priečky hrúbky do 

100 mm z tvaroviek veľ.190x190x80 

mm

M2 4 690,00 155,68 30,705 144 006,50 4 780,14 144 006,50 4 780,14 0,00 0,00 41,93% 60 379,89 2 004,25 september 09 február 11

239.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt na sklobetónové 

konštrukcie v objektoch výšky nad  6 

do 12 m

% 2,65 0,09 1 440,065 3 816,20 126,67 3 816,20 126,67 0,00 0,00 41,93% 1 600,08 53,11 september 09 február 11

240.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie tesárske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

241.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka  hranolov M3 6 825,00 226,55 30,751 209 875,60 6 966,59 209 875,60 6 966,59 0,00 0,00 41,93% 87 997,87 2 920,99 september 09 február 11

242.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Doska z ihličnatého reziva SM/JD 

omiet. ak. I, dl.400-650,hr.24-32, 

s.170-240

M3 6 090,00 202,15 21,262 129 485,60 4 298,13 129 485,60 4 298,13 0,00 0,00 41,93% 54 291,48 1 802,15 september 09 február 11

243.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž debnenia a latovania striech 

rovných z dosiek hrubých na zraz hr. 

do 32 m

M2 98,00 3,25 771,660 75 622,70 2 510,21 75 622,70 2 510,21 0,00 0,00 41,93% 31 707,53 1 052,50 september 09 február 11

244.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 

vruty, impregnácia

M3 1 307,00 43,38 63,817 83 408,80 2 768,66 83 408,80 2 768,66 0,00 0,00 41,93% 34 972,13 1 160,86 september 09 február 11

245.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy 

120-224 cm2

M 212,00 7,04 666,430 141 283,20 4 689,74 141 283,20 4 689,74 0,00 0,00 41,93% 59 238,05 1 966,34 september 09 február 11

246.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vetrací pás rolka 5m š=7cm KS 270,00 8,96 24,000 6 480,00 215,10 6 480,00 215,10 0,00 0,00 41,93% 2 716,97 90,19 september 09 február 11

247.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž vetracieho pásu M 38,00 1,26 113,660 4 319,10 143,37 4 319,10 143,37 0,00 0,00 41,93% 1 810,94 60,11 september 09 február 11

248.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uholníková spojka BMF 90 bez rebra 

/ č.0709100
KUS 19,00 0,63 457,000 8 683,00 288,22 8 683,00 288,22 0,00 0,00 41,93% 3 640,66 120,85 september 09 február 11

249.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zavetrovací pás BMF  40 M 65,00 2,16 7,600 494,00 16,40 494,00 16,40 0,00 0,00 41,93% 207,13 6,88 september 09 február 11

250.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lata  zo Smrekovca,ak.I, pr.plochy 

do 48cm2,dl. 400-650cm
M3 6 700,00 222,40 9,077 60 815,90 2 018,72 60 815,90 2 018,72 0,00 0,00 41,93% 25 499,25 846,42 september 09 február 11

251.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž drevených stien a priečok z 

fošní,hranolov,hranolkov s 

prierezovou plochou 100cm2

M 138,00 4,58 102,970 14 209,90 471,68 14 209,90 471,68 0,00 0,00 41,93% 5 958,01 197,77 september 09 február 11

252.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž  kontralatí M 49,00 1,63 816,600 40 013,40 1 328,20 40 013,40 1 328,20 0,00 0,00 41,93% 16 777,05 556,90 september 09 február 11

253.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesárske konštrukcie - montáž 

oceľových spojovacích prostriedkov, 

kotevných želiez, príložiek, pätiek, s 

pripojením k drev.konštr.

KUS 19,00 0,63 457,000 8 683,00 288,22 8 683,00 288,22 0,00 0,00 41,93% 3 640,66 120,85 september 09 február 11

254.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž drevených stien a priečok z 

fošní,hranolov,hranolkov s 

prierezovou plochou 144-224cm2

M 158,00 5,24 105,260 16 631,10 552,05 16 631,10 552,05 0,00 0,00 41,93% 6 973,18 231,47 september 09 február 11

255.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž debnenia stien z 

hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na 

zraz s olištovaním

M2 86,00 2,85 31,800 2 734,80 90,78 2 734,80 90,78 0,00 0,00 41,93% 1 146,66 38,06 september 09 február 11
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256.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KronoPly OSB drevoštiepková doska 

3 hr. 25mm 2500x1250 N (sv/38ks) 3 

hr. 25mm 2500x1250 N (sv/38ks)

M2 330,00 10,95 15,870 5 237,10 173,84 5 237,10 173,84 0,00 0,00 41,93% 2 195,84 72,89 september 09 február 11

257.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy do 

120 cm2

M 163,00 5,41 836,800 136 398,40 4 527,60 136 398,40 4 527,60 0,00 0,00 41,93% 57 189,92 1 898,36 september 09 február 11

258.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KronoPly OSB drevoštiepková doska 

3 hr. 18mm 2500x675 N-4PD 

(sv/52ks) 3 hr. 18mm 2500x675 N-

4PD (sv/52ks)

M2 252,00 8,36 20,700 5 216,40 173,15 5 216,40 173,15 0,00 0,00 41,93% 2 187,16 72,60 september 09 február 11

259.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie 

tesárske v objektoch výšky do 12 m
% 4,50 0,15 9 495,920 42 731,60 1 418,43 42 731,60 1 418,43 0,00 0,00 41,93% 17 916,75 594,73 september 09 február 11

260.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie - drevostavby  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

261.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka drevených lepených 

väzníkov
M3 24 300,00 806,61 31,190 757 917,00 25 158,24 757 917,00 25 158,24 0,00 0,00 41,93% 317 783,87 10 548,49 september 09 február 11

262.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž strešnej konštrukcie z 

väzníkov plnostenných, konštrukčnej 

dĺžky do 10 m

M 1 560,00 51,78 39,355 61 393,80 2 037,90 61 393,80 2 037,90 0,00 0,00 41,93% 25 741,55 854,46 september 09 február 11

263.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž strešnej konštrukcie z 

väzníkov plnostenných, konštrukčnej 

dĺžky nad 10 do 18 m

M 992,00 32,93 246,320 244 349,40 8 110,91 244 349,40 8 110,91 0,00 0,00 41,93% 102 452,24 3 400,79 september 09 február 11

264.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Drevostavby-presun hmôt výška do 

12 m
% 6,80 0,23 10 636,602 72 328,90 2 400,88 72 328,90 2 400,88 0,00 0,00 41,93% 30 326,48 1 006,65 september 09 február 11

265.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie klampiarske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

266.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky kusové z RhZn plechu 

ventil. nádstavce na hladkej a 

drážkovej krytine,

KUS 0,00 0,00 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

267.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu pododkvapové 

polkruhové rš 400 mm
M 0,00 0,00 50,860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

268.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klampiarske konštrukcie - kónický 

kotlík z RhZn-plechu, pre rúry o 

priemere do 150 mm

KUS 0,00 0,00 6,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

269.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

kruhové s priemerom 150 mm
M 0,00 0,00 45,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

270.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

kruhové s priemerom 100 mm
M 0,00 0,00 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

271.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klampiarske konštrukcie - kónický 

kotlík z RhZn-plechu, pre rúry o 

priemere do 100 mm

KUS 0,00 0,00 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

272.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu nadstrešné, 

oblého tvaru rš 500 mm
M 0,00 0,00 9,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

273.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu pododkvapové 

polkruhové rš 250 mm
M 0,00 0,00 4,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

274.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechov. z RhZn plechu odkvapov 

na strechách s lepenkov. krytinou vč. 

podkl. plechu rš 330 mm

M 0,00 0,00 362,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

275.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné z RhZn 

plechu,záveterná lišta rš 400 mm
M 0,00 0,00 93,750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

276.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu úžľabové  rš 

650 mm
M 0,00 0,00 6,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

277.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné z  RhZn 

plechu,záveterná lišta rš 350 mm
M 0,00 0,00 17,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

278.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné z Rh Zn 

plechu,záveterná lišta rš 475 mm
M 0,00 0,00 17,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

279.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Krytiny z Rh Zn plechu elipsovitého 

tvaru a dvojitou stojatou drážkou
M2 0,00 0,00 27,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

280.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 420 mm

M 0,00 0,00 9,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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281.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 455 mm

M 0,00 0,00 9,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

282.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 305 mm

M 0,00 0,00 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

283.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 530 mm

M 0,00 0,00 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

284.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 420 mm

M 0,00 0,00 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

285.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné z RhZn 

plechu,úžľabie rš 1000 mm
M 0,00 0,00 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

286.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie ríms a ozdobných 

prvkov z RhZn plechu rš 260 mm
M 0,00 0,00 10,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

287.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie ríms a ozdobných 

prvkov z RhZn plechu rš 650 mm
M 0,00 0,00 10,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

288.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie ríms a ozdobných 

prvkov z RhZn plechu rš 335 mm
M 0,00 0,00 9,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

289.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie ríms a ozdobných 

prvkov z RhZn plechu rš 700 mm
M 0,00 0,00 9,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

290.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podokapový hák RhZn d=200 mm KS 0,00 0,00 51,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

291.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Nadstrešný hák RhZn d=100 mm KS 0,00 0,00 9,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

292.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
D+M Klampiarskych konštrukcií kpl 796 511,00 26 439,32 1,000 796 511,00 26 439,32 796 511,00 26 439,32 0,00 0,00 41,93% 333 965,79 11 085,63 september 09 február 11

293.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klampiarske konštrukcie - presun 

hmôt do výšky 12 m
% 1,90 0,06 7 965,110 15 133,70 502,35 15 133,70 502,35 0,00 0,00 41,93% 6 345,35 210,63 september 09 február 11

294.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie stolárske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

295.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/13 D+M Dvere vnútorné 

celopresklenné  1-krídl.  60x197 cm 

+ doplnky 

KUS 25 177,00 835,72 1,000 25 177,00 835,72 25 177,00 835,72 0,00 0,00 41,93% 10 556,36 350,41 september 09 február 11

296.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka  hobľovaných dosiek na 

obklad rímsy hr.20 mm
M2 450,00 14,94 195,877 88 144,70 2 925,87 88 144,70 2 925,87 0,00 0,00 41,93% 36 957,82 1 226,78 september 09 február 11

297.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia podhľadov rovných 

palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 

mm

M2 300,00 9,96 164,520 49 356,00 1 638,32 49 356,00 1 638,32 0,00 0,00 41,93% 20 694,27 686,92 september 09 február 11

298.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/12 D+M Dvere vnútorné drevené 

posuvné plné 1-krídl.  60x197 cm + 

doplnky

KUS 20 199,00 670,48 1,000 20 199,00 670,48 20 199,00 670,48 0,00 0,00 41,93% 8 469,15 281,12 september 09 február 11

299.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/11 D+M Dvere vnútorné 

celopresklenné 1-krídl.  80x197 cm +  

doplnky

KUS 25 069,00 832,14 4,000 100 276,00 3 328,55 100 276,00 3 328,55 0,00 0,00 41,93% 42 044,31 1 395,62 september 09 február 11

300.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/09 D+M Dvere vnútorné dýhované 

plné 1-krídl.  60x197 cm +  

obložková zárubeň + doplnky

KUS 13 081,00 434,21 5,000 65 405,00 2 171,05 65 405,00 2 171,05 0,00 0,00 41,93% 27 423,39 910,29 september 09 február 11

301.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/10 D+M Dvere vnútorné dýhované 

plné protihlukové 1-krídl.  80x197 cm 

+  obložková zárubeň + doplnky

KUS 17 581,00 583,58 3,000 52 743,00 1 750,75 52 743,00 1 750,75 0,00 0,00 41,93% 22 114,39 734,06 september 09 február 11

302.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D drevených žalúzií zarezané do 

drevených stoják vrátane úpravy
m2 3 500,00 116,18 16,481 57 683,50 1 914,74 57 683,50 1 914,74 0,00 0,00 41,93% 24 185,87 802,82 september 09 február 11

303.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia stien podkladový 

rošt
M 190,10 6,31 362,510 68 913,20 2 287,50 68 913,20 2 287,50 0,00 0,00 41,93% 28 894,33 959,12 september 09 február 11

304.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž oblož. stien, stľpov a pilierov 

do 5 m2 panelmi obkladovými 

dyhovanými, veľ. do 1,5 m2

M2 700,00 23,24 41,402 28 981,40 962,01 28 981,40 962,01 0,00 0,00 41,93% 12 151,49 403,36 september 09 február 11
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305.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka interiérového obkladu 

vrátane podkladovej konštrukcie 

(započítané)

M2 2 800,00 92,94 45,542 127 517,60 4 232,81 127 517,60 4 232,81 0,00 0,00 41,93% 53 466,32 1 774,76 september 09 február 11

306.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž oblož. stien palubovkami na 

pero a drážku nad 1 m2 

smrekovcovými, šírky nad 80 do 100 

mm

M2 450,00 14,94 13,555 6 099,80 202,48 6 099,80 202,48 0,00 0,00 41,93% 2 557,56 84,90 september 09 február 11

307.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obložkových dverí - 

započítané
kpl 0,00 0,00 14,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

308.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a doprava požiarných dverí - 

započítané
KPL 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

309.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Stolárske konštrukcie - presun hmôt 

v objektoch výšky 6-12 m
% 0,80 0,03 6 904,962 5 524,00 183,36 5 524,00 183,36 0,00 0,00 41,93% 2 316,13 76,88 september 09 február 11

310.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

311.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M vonkajších al stien okien a dverí 

- započítané v odd. 769
M2 0,00 0,00 822,766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

312.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D vnútorných al stien s dverami - 

protipožiarných EI-C 30/D3 - 

započítané

M2 0,00 0,00 10,718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

313.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/507 Dodávka a montáž 

nerezových stupňov z trubiek 

d=38/1,5 - 1060 mm

kg 1 200,00 39,83 7,860 9 432,00 313,09 9 432,00 313,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

314.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D vnútorných al stien s dverami - 

započítané v odd. 769
M2 0,00 0,00 152,115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

315.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka turniketov - 

trojnožka - Belgicko (dodávka 

vstupného systému)

KS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

316.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D strešného výlezu 1200x750 v 

chránenej únikovej ceste - kovovová 

podstava zasklenie bezpečnostným 

izolačným dvojsklom

kus 36 000,00 1 194,98 1,000 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

317.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D Teleskopického skladaného al - 

rebríka
KS 18 000,00 597,49 1,000 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 41,93% 7 547,15 250,52 september 09 február 11

318.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka sanitárnych 

systémových oddeľovacích stien 

ELMANPLAN do WC a prezliekárni

kpl 479 870,00 15 928,77 1,000 479 870,00 15 928,77 479 870,00 15 928,77 0,00 0,00 41,93% 201 202,70 6 678,71 september 09 február 11

319.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/500, A/506 M+D poklopu z 

pororoštu 50x50 cm osadený do L 

profilov

KUS 3 000,00 99,58 2,000 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

320.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/509 Montáž a dodávka látkovej 

požiarnej žalúzie EW30 D1 

4600x2840

kpl 237 756,00 7 892,05 1,000 237 756,00 7 892,05 237 756,00 7 892,05 0,00 0,00 41,93% 99 687,72 3 309,03 september 09 február 11

321.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Demontáž zábradlia terasy a veže na 

spätné použitie
M 1 200,00 39,83 49,700 59 640,00 1 979,69 59 640,00 1 979,69 0,00 0,00 41,93% 25 006,21 830,05 september 09 február 11

322.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka oceľových prvkov -  

vrátane úpravy  náterom
KG 90,00 2,99 2 434,830 219 134,70 7 273,94 219 134,70 7 273,94 0,00 0,00 41,93% 91 880,08 3 049,86 september 09 február 11

323.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/518 Montáž a dodávka pruhové 

závesy -portál
KS 25 800,00 856,40 1,000 25 800,00 856,40 25 800,00 856,40 0,00 0,00 41,93% 10 817,57 359,08 september 09 február 11

324.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/518 Montáž a dodávka plošiny pre 

imobilných - vstup do bazéna 

DELPHIN f. ARESs.r.o. - 89

KS 118 000,00 3 916,88 1,000 118 000,00 3 916,88 118 000,00 3 916,88 0,00 0,00 41,93% 49 475,73 1 642,29 september 09 február 11

325.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž OK s úpravou 

pozinkovaním
kg 98,00 3,25 8 520,800 835 038,40 27 718,20 835 038,40 27 718,20 0,00 0,00 41,93% 350 119,78 11 621,85 september 09 február 11

326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M nerezového madla vrátane 

kotvenia - započítané
m 0,00 0,00 56,860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M nerezového zábradlia vrátane 

kotvenia - započítané
m 0,00 0,00 27,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z3 D+M Madlo m 1 320,00 43,82 7,465 9 853,80 327,09 9 853,80 327,09 0,00 0,00 41,93% 4 131,56 137,14 september 09 február 11

329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z4 D+M Zábradlie m 9 570,00 317,67 1,715 16 412,60 544,80 16 412,60 544,80 0,00 0,00 41,93% 6 881,57 228,43 september 09 február 11
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330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z5 D+M Madlo m 1 320,00 43,82 2,120 2 798,40 92,89 2 798,40 92,89 0,00 0,00 41,93% 1 173,33 38,95 september 09 február 11

331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z6 D+M Madlo m 1 320,00 43,82 2,290 3 022,80 100,34 3 022,80 100,34 0,00 0,00 41,93% 1 267,42 42,07 september 09 február 11

332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z7 D+M Zábradlie m 12 320,00 408,95 15,550 191 576,00 6 359,16 191 576,00 6 359,16 0,00 0,00 41,93% 80 325,10 2 666,31 september 09 február 11

333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z8 D+M Zábradlie m 5 280,00 175,26 2,670 14 097,60 467,95 14 097,60 467,95 0,00 0,00 41,93% 5 910,92 196,21 september 09 február 11

334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z9 D+M Madlo m 1 320,00 43,82 1,720 2 270,40 75,36 2 270,40 75,36 0,00 0,00 41,93% 951,95 31,60 september 09 február 11

335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/Z10 Montáž demontovaného 

zábradlia
m 850,00 28,21 5,449 4 631,70 153,74 4 631,70 153,74 0,00 0,00 41,93% 1 942,01 64,46 september 09 február 11

336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z11 Madlo m 1 320,00 43,82 2,440 3 220,80 106,91 3 220,80 106,91 0,00 0,00 41,93% 1 350,44 44,83 september 09 február 11

337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z12 Zábradlie m 2 640,00 87,63 6,754 17 830,60 591,87 17 830,60 591,87 0,00 0,00 41,93% 7 476,12 248,16 september 09 február 11

338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z13 Zábradlie m 9 570,00 317,67 4,350 41 629,50 1 381,85 41 629,50 1 381,85 0,00 0,00 41,93% 17 454,66 579,39 september 09 február 11

339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z15 Madlo m 1 320,00 43,82 35,350 46 662,00 1 548,89 46 662,00 1 548,89 0,00 0,00 41,93% 19 564,72 649,43 september 09 február 11

340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z16 Madlo m 9 570,00 317,67 3,770 36 078,90 1 197,60 36 078,90 1 197,60 0,00 0,00 41,93% 15 127,37 502,14 september 09 február 11

341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/Z17 Madlo m 1 540,00 51,12 2,800 4 312,00 143,13 4 312,00 143,13 0,00 0,00 41,93% 1 807,96 60,01 september 09 február 11

342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M vnútorného schodiska (zarátané 

v pol. č. 300)
KPL 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/250 M+D vonkajšej hliníkovej 

žalúzie - stiahnutie do bubna + 

natáčanie lamiel s diaľkovým 

ovládaním

m2 4 132,00 137,16 57,100 235 937,20 7 831,68 235 937,20 7 831,68 0,00 0,00 41,93% 98 925,13 3 283,71 september 09 február 11

344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D prestrešenia  veže panelmi 

KINGSPAN KS 1000 RW  hr.120 

mm vrátane oplechovania a doplnkov

m2 2 230,00 74,02 22,137 49 365,50 1 638,63 49 365,50 1 638,63 0,00 0,00 41,93% 20 698,26 687,06 september 09 február 11

345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka AKVÁRIA vrátane 

nosnej konštrukcie a obloženia + 

dvere (bez vybavenia technológie a 

dekorácie)

kpl 700 000,00 23 235,74 1,000 700 000,00 23 235,74 700 000,00 23 235,74 0,00 0,00 41,93% 293 500,09 9 742,42 september 09 február 11

346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/Z1 M+D Krycia mriežka pre 

nasávací otvor vzt 850/2360
ks 26 000,00 863,04 1,000 26 000,00 863,04 26 000,00 863,04 0,00 0,00 41,93% 10 901,43 361,86 september 09 február 11

347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/Z2 M+D Krycia mriežka pre 

výfukový otvor vzt 650/3760
ks 31 700,00 1 052,25 1,000 31 700,00 1 052,25 31 700,00 1 052,25 0,00 0,00 41,93% 13 291,36 441,19 september 09 február 11

348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/01 M+D vnútorné hliníkové dvere 

plné otváravé 600/1970 + zárubeň a 

doplnky - započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/03 M+D vnútorné hliníkové dvere 

plné otváravé 700/1970 + zárubeň a 

doplnky - započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/04 M+D vnútorné hliníkové dvere 

plné otváravé 800/1970 + zárubeň a 

doplnky - započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/05 M+D vnútorné hliníkové dvere 

plné otváravé 900/1970 + zárubeň a 

doplnky - započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/06 M+D vnútorné hliníkové dvere 

dvojkrídlové presklenné otváravé 

1350/2050 + zárubeň a doplnky - 

započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/08 M+D vnútorné hliníkový vlez 

otváravý 1400/600 vrátane doplnkov - 

započítané v odd. 769

KS 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž  nerezového L profilu 

200x400 hr.6 mm po obvode bazéna 

- neocenené (súčasť bazénu)

m 0,00 0,00 86,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/522 Montáž a dodávka  

konštrukcie z pozink.plechu hr.1,5 

mm pre vytvorenie ofukovej dutiny

M 600,00 19,92 33,200 19 920,00 661,22 19 920,00 661,22 0,00 0,00 41,93% 8 352,17 277,24 september 09 február 11

356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do  MIGUA  KF 250/100
M 671,00 22,27 33,190 22 270,50 739,25 22 270,50 739,25 0,00 0,00 41,93% 9 337,71 309,96 september 09 február 11

357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do podláh MIGUA  FP 60/NI s 

krytom z nehrdzavejúcej ocele

M 3 000,00 99,58 50,000 150 000,00 4 979,09 150 000,00 4 979,09 0,00 0,00 41,93% 62 892,88 2 087,66 september 09 február 11

358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do stien pod omietku MIGUA  

D15/500

M 804,00 26,69 8,000 6 432,00 213,50 6 432,00 213,50 0,00 0,00 41,93% 2 696,85 89,52 september 09 február 11

359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do stien a stropov MIGUA  KF 

250/101rohový

M 756,00 25,09 77,000 58 212,00 1 932,28 58 212,00 1 932,28 0,00 0,00 41,93% 24 407,47 810,18 september 09 február 11

360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do stien pod omietku MIGUA  

D15/600 rohový

M 873,00 28,98 8,000 6 984,00 231,83 6 984,00 231,83 0,00 0,00 41,93% 2 928,29 97,20 september 09 február 11

361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/515 Montáž a dodávka nerezovej 

nasávacej hlavice vzt pre prívod 

vzduchu do CHÚC

ks 5 000,00 165,97 1,000 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 41,93% 2 096,43 69,59 september 09 február 11

362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/50  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné 1800x2100 SVZ EW30 

D1-C 

KUS 35 987,00 1 194,55 1,000 35 987,00 1 194,55 35 987,00 1 194,55 0,00 0,00 41,93% 15 088,84 500,86 september 09 február 11

363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/51  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné  900x1970 SVZ EW-30 

D1-C 

KUS 19 464,00 646,09 1,000 19 464,00 646,09 19 464,00 646,09 0,00 0,00 41,93% 8 160,98 270,89 september 09 február 11

364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/53  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné 1650x2100 SVZ EI-30 

D1-C 

KUS 33 806,00 1 122,15 1,000 33 806,00 1 122,15 33 806,00 1 122,15 0,00 0,00 41,93% 14 174,38 470,50 september 09 február 11

365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/52  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné 1600x2100 SVZ EW30 

D1-C  

KUS 58 081,00 1 927,94 1,000 58 081,00 1 927,94 58 081,00 1 927,94 0,00 0,00 41,93% 24 352,54 808,36 september 09 február 11

366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/54  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné 900x1970 SVZ EW C-

30 D3  

KUS 19 464,00 646,09 1,000 19 464,00 646,09 19 464,00 646,09 0,00 0,00 41,93% 8 160,98 270,89 september 09 február 11

367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/55  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné presklenné 1400x1970 

SVZ EW C-30 D1

KUS 73 811,00 2 450,08 1,000 73 811,00 2 450,08 73 811,00 2 450,08 0,00 0,00 41,93% 30 947,91 1 027,28 september 09 február 11

368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/56  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné presklenné 900x1970 

SVZ EW C-30 D1

KUS 46 880,00 1 556,13 1,000 46 880,00 1 556,13 46 880,00 1 556,13 0,00 0,00 41,93% 19 656,12 652,46 september 09 február 11

369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/57  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné presklenné 1600x2050 

SVZ EI C-30 D3 

KUS 166 089,00 5 513,14 1,000 166 089,00 5 513,14 166 089,00 5 513,14 0,00 0,00 41,93% 69 638,77 2 311,58 september 09 február 11

370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/58  M+D Dvere vnútorné 

protipožiarné presklenné 1000x1970 

SVZ EI C-30 D3 

KUS 83 293,00 2 764,82 1,000 83 293,00 2 764,82 83 293,00 2 764,82 0,00 0,00 41,93% 34 923,58 1 159,25 september 09 február 11

371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D hliníkových horizontálnych 

žalúzií
m2 4 132,00 137,16 58,820 243 044,20 8 067,59 243 044,20 8 067,59 0,00 0,00 41,93% 101 904,99 3 382,63 september 09 február 11

372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/212B Vonkajší strop z fasádneho 

hliníkového profilu
m2 3 600,00 119,50 41,000 147 600,00 4 899,42 147 600,00 4 899,42 0,00 0,00 41,93% 61 886,59 2 054,26 september 09 február 11

373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/380 Atypický presklený sprchovací 

kút
kus 35 000,00 1 161,79 1,000 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 41,93% 14 675,00 487,12 september 09 február 11

374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/381 Deliaca sklenená priečka 

spŕch 900/1900
kus 14 000,00 464,71 7,000 98 000,00 3 253,00 98 000,00 3 253,00 0,00 0,00 41,93% 41 090,01 1 363,94 september 09 február 11

375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kovové konštrukcie - presun hmôt v 

objektoch výšky 6-12 m
% 1,10 0,04 48 114,086 52 925,50 1 756,80 52 925,50 1 756,80 0,00 0,00 41,93% 22 190,91 736,60 september 09 február 11

376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hliníkové výplne otvorov  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/01  Vnútorné hliníkové dvere 

600/1970
kus 29 484,00 978,69 7,000 206 388,00 6 850,83 206 388,00 6 850,83 0,00 0,00 41,93% 86 535,57 2 872,45 september 09 február 11

378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/03  Vnútorné hliníkové dvere 

700/1970
kus 30 564,00 1 014,54 4,000 122 256,00 4 058,16 122 256,00 4 058,16 0,00 0,00 41,93% 51 260,21 1 701,53 september 09 február 11

379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/04  Vnútorné hliníkové dvere 

800/1970
kus 31 644,00 1 050,39 4,000 126 576,00 4 201,55 126 576,00 4 201,55 0,00 0,00 41,93% 53 071,52 1 761,65 september 09 február 11

380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/05  Vnútorné hliníkové dvere 

900/1970
kus 32 724,00 1 086,24 1,000 32 724,00 1 086,24 32 724,00 1 086,24 0,00 0,00 41,93% 13 720,71 455,44 september 09 február 11
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381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/06  Vnútorné hliníkové dvere 

1350/1970
kus 48 924,00 1 623,98 1,000 48 924,00 1 623,98 48 924,00 1 623,98 0,00 0,00 41,93% 20 513,14 680,91 september 09 február 11

382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/08  Vnútorný hliníkový vlez 

1500/700
kus 20 304,00 673,97 1,000 20 304,00 673,97 20 304,00 673,97 0,00 0,00 41,93% 8 513,18 282,59 september 09 február 11

383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/101 Hliníkové okno 1800/3000 kus 38 869,20 1 290,22 4,000 155 476,80 5 160,88 155 476,80 5 160,88 0,00 0,00 41,93% 65 189,22 2 163,89 september 09 február 11

384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/102 Hliníkové okno 5800/600 kus 43 686,00 1 450,11 3,000 131 058,00 4 350,33 131 058,00 4 350,33 0,00 0,00 41,93% 54 950,76 1 824,03 september 09 február 11

385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/103 Hliníkové okno 1100/600 kus 6 955,20 230,87 1,000 6 955,20 230,87 6 955,20 230,87 0,00 0,00 41,93% 2 916,22 96,80 september 09 február 11

386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/104 Hliníkové okno 2500/600 kus 21 891,60 726,67 1,000 21 891,60 726,67 21 891,60 726,67 0,00 0,00 41,93% 9 178,84 304,68 september 09 február 11

387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/105 Hliníkové okno 3500/600 kus 27 313,20 906,63 1,000 27 313,20 906,63 27 313,20 906,63 0,00 0,00 41,93% 11 452,04 380,14 september 09 február 11

388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/106 Hliníkové okno 2450/600 kus 21 276,00 706,23 2,000 42 552,00 1 412,47 42 552,00 1 412,47 0,00 0,00 41,93% 17 841,45 592,23 september 09 február 11

389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/107 Hliníkové okno 2950/700 kus 30 996,00 1 028,88 1,000 30 996,00 1 028,88 30 996,00 1 028,88 0,00 0,00 41,93% 12 996,18 431,39 september 09 február 11

390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/108 Hliníkové okno 2950/2000 kus 32 940,00 1 093,41 2,000 65 880,00 2 186,82 65 880,00 2 186,82 0,00 0,00 41,93% 27 622,55 916,90 september 09 február 11

391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/108 Hliníkové okno 2950/700 kus 16 059,60 533,08 1,000 16 059,60 533,08 16 059,60 533,08 0,00 0,00 41,93% 6 733,56 223,51 september 09 február 11

392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/110 Hliníkové okno 1490/700 kus 8 488,80 281,78 1,000 8 488,80 281,78 8 488,80 281,78 0,00 0,00 41,93% 3 559,23 118,14 september 09 február 11

393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/114 Hliníkové okno 1650/700 kus 9 612,00 319,06 1,000 9 612,00 319,06 9 612,00 319,06 0,00 0,00 41,93% 4 030,18 133,78 september 09 február 11

394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/115 Hliníkové okno 2950/700 kus 9 720,00 322,64 2,000 19 440,00 645,29 19 440,00 645,29 0,00 0,00 41,93% 8 150,92 270,56 september 09 február 11

395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/116 Hliníkové okno 2950/700 kus 25 574,40 848,91 1,000 25 574,40 848,91 25 574,40 848,91 0,00 0,00 41,93% 10 722,98 355,94 september 09 február 11

396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/117 Hliníkové okno 2950/700 kus 16 059,60 533,08 1,000 16 059,60 533,08 16 059,60 533,08 0,00 0,00 41,93% 6 733,56 223,51 september 09 február 11

397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/118 Hliníkové okno 2950/700 kus 16 059,60 533,08 2,000 32 119,20 1 066,16 32 119,20 1 066,16 0,00 0,00 41,93% 13 467,13 447,03 september 09 február 11

398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/119 Hliníkové okno 2950/700 kus 25 574,40 848,91 1,000 25 574,40 848,91 25 574,40 848,91 0,00 0,00 41,93% 10 722,98 355,94 september 09 február 11

399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/120 Hliníkové okno 2950/700 kus 30 996,00 1 028,88 1,000 30 996,00 1 028,88 30 996,00 1 028,88 0,00 0,00 41,93% 12 996,18 431,39 september 09 február 11

400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/121 Hliníkové okno 2950/700 kus 25 574,40 848,91 2,000 51 148,80 1 697,83 51 148,80 1 697,83 0,00 0,00 41,93% 21 445,97 711,88 september 09 február 11

401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/121 Hliníkové okno 1260/700 kus 7 873,20 261,34 1,000 7 873,20 261,34 7 873,20 261,34 0,00 0,00 41,93% 3 301,12 109,58 september 09 február 11

402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A/123 Hliníkové okno 1330/1075 kus 28 296,00 939,26 1,000 28 296,00 939,26 28 296,00 939,26 0,00 0,00 41,93% 11 864,11 393,82 september 09 február 11

403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/150 Hliníkové presklené dvere 

1500/3600
kus 63 115,20 2 095,04 2,000 126 230,40 4 190,08 126 230,40 4 190,08 0,00 0,00 41,93% 52 926,62 1 756,84 september 09 február 11

404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/151 Hliníkové presklené dvere 

2480/3020
kus 84 704,40 2 811,67 1,000 84 704,40 2 811,67 84 704,40 2 811,67 0,00 0,00 41,93% 35 515,36 1 178,89 september 09 február 11

405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/201 Vonkajšia zasklená stena  

5380/3700
kus 139 946,40 4 645,37 1,000 139 946,40 4 645,37 139 946,40 4 645,37 0,00 0,00 41,93% 58 677,54 1 947,74 september 09 február 11

406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/202 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 4625/14404
kus 462 650,40 15 357,18 1,000 462 650,40 15 357,18 462 650,40 15 357,18 0,00 0,00 41,93% 193 982,76 6 439,05 september 09 február 11
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407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/203 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 4625/14347
kus 481 874,40 15 995,30 1,000 481 874,40 15 995,30 481 874,40 15 995,30 0,00 0,00 41,93% 202 043,11 6 706,60 september 09 február 11

408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/204 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 4625/14347
kus 455 922,00 15 133,84 1,000 455 922,00 15 133,84 455 922,00 15 133,84 0,00 0,00 41,93% 191 161,64 6 345,40 september 09 február 11

409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/205 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 4625/14010
kus 358 041,60 11 884,80 1,000 358 041,60 11 884,80 358 041,60 11 884,80 0,00 0,00 41,93% 150 121,77 4 983,13 september 09 február 11

410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/206 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 18025/7549 vrát. A/206.1, 

A/206.2, A/206.3

kus 925 074,00 30 706,83 1,000 925 074,00 30 706,83 925 074,00 30 706,83 0,00 0,00 41,93% 387 870,43 12 874,94 september 09 február 11

411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/207  Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 5880/7770
kus 237 124,80 7 871,10 1,000 237 124,80 7 871,10 237 124,80 7 871,10 0,00 0,00 41,93% 99 423,07 3 300,24 september 09 február 11

412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/208  Vonkajšia presklená strecha 

23667/6718
kus 1 222 354,80 40 574,75 1,000 1 222 354,80 40 574,75 1 222 354,80 40 574,75 0,00 0,00 41,93% 512 516,06 17 012,42 september 09 február 11

413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/209  Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 6730/3555
kus 163 987,20 5 443,38 1,000 163 987,20 5 443,38 163 987,20 5 443,38 0,00 0,00 41,93% 68 757,51 2 282,33 september 09 február 11

414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/210 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 5651/3340
kus 170 121,60 5 647,00 1,000 170 121,60 5 647,00 170 121,60 5 647,00 0,00 0,00 41,93% 71 329,58 2 367,71 september 09 február 11

415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/211 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 23610/7770
kus 1 106 859,60 36 741,01 1,000 1 106 859,60 36 741,01 1 106 859,60 36 741,01 0,00 0,00 41,93% 464 090,56 15 404,98 september 09 február 11

416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/212 Vonkajšia hliníková zasklená 

stena 8730/1200
kus 633 312,00 21 022,11 1,000 633 312,00 21 022,11 633 312,00 21 022,11 0,00 0,00 41,93% 265 538,76 8 814,27 september 09 február 11

417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/213 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 87728/3095
kus 149 148,00 4 950,81 1,000 149 148,00 4 950,81 149 148,00 4 950,81 0,00 0,00 41,93% 62 535,64 2 075,80 september 09 február 11

418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/214 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 4505/2403
kus 70 588,80 2 343,12 1,000 70 588,80 2 343,12 70 588,80 2 343,12 0,00 0,00 41,93% 29 596,88 982,44 september 09 február 11

419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/215 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 8835/2200
kus 225 666,00 7 490,74 1,000 225 666,00 7 490,74 225 666,00 7 490,74 0,00 0,00 41,93% 94 618,56 3 140,76 september 09 február 11

420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/216 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 1185/2940
kus 28 026,00 930,29 1,000 28 026,00 930,29 28 026,00 930,29 0,00 0,00 41,93% 11 750,91 390,06 september 09 február 11

421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/217 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 1600/2630
kus 78 364,80 2 601,23 1,000 78 364,80 2 601,23 78 364,80 2 601,23 0,00 0,00 41,93% 32 857,25 1 090,66 september 09 február 11

422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/218 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 500/4650
kus 23 220,00 770,76 1,000 23 220,00 770,76 23 220,00 770,76 0,00 0,00 41,93% 9 735,82 323,17 september 09 február 11

423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/219 Vonkajšia hliníková zasklená 

strecha 500/4000
kus 21 988,80 729,89 1,000 21 988,80 729,89 21 988,80 729,89 0,00 0,00 41,93% 9 219,59 306,03 september 09 február 11

424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/300 Vnútorná hliníková zasklená 

strecha 14079/3700
kus 230 169,60 7 640,23 1,000 230 169,60 7 640,23 230 169,60 7 640,23 0,00 0,00 41,93% 96 506,85 3 203,44 september 09 február 11

425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/301.1 Vnútorná hliníková zasklená 

strecha 2775/4100
kus 47 671,20 1 582,39 1,000 47 671,20 1 582,39 47 671,20 1 582,39 0,00 0,00 41,93% 19 987,86 663,48 september 09 február 11

426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/301.2 Vnútorná hliníková zasklená 

strecha 582/4100
kus 18 111,60 601,19 2,000 36 223,20 1 202,39 36 223,20 1 202,39 0,00 0,00 41,93% 15 187,87 504,15 september 09 február 11

427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/302 Vnútorná hliníková zasklená 

strena 2025/3194
kus 67 716,00 2 247,76 1,000 67 716,00 2 247,76 67 716,00 2 247,76 0,00 0,00 41,93% 28 392,36 942,45 september 09 február 11

428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/303 Vnútorná hliníková zasklená 

strena 2025/3194
kus 57 801,60 1 918,66 1,000 57 801,60 1 918,66 57 801,60 1 918,66 0,00 0,00 41,93% 24 235,39 804,47 september 09 február 11

429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/304 Vnútorná hliníková zasklená 

strena 5340/2840
kus 21 988,80 729,89 4,000 87 955,20 2 919,58 87 955,20 2 919,58 0,00 0,00 41,93% 36 878,37 1 224,14 september 09 február 11

430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/305 Vnútorná hliníková zasklená 

strena 1575/3450
kus 49 615,20 1 646,92 1,000 49 615,20 1 646,92 49 615,20 1 646,92 0,00 0,00 41,93% 20 802,95 690,53 september 09 február 11

431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/306 Vnútorná hliníková zasklená 

strena 2260/3548
kus 67 618,80 2 244,53 1,000 67 618,80 2 244,53 67 618,80 2 244,53 0,00 0,00 41,93% 28 351,61 941,10 september 09 február 11

432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž hliníkových konštrukcií kpl 1 031 529,60 34 240,51 1,000 1 031 529,60 34 240,51 1 031 529,60 34 240,51 0,00 0,00 41,93% 432 505,76 14 356,56 september 09 február 11
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433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dod.dlažby ITAL GRANITI - 

FLOORGRES protišm.B-safestone 

250x250mm (započ.)

M2 0,00 0,00 1 637,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

porovinových do tmelu,rovné 

200x100 mm,výška 100 mm

m 69,00 2,29 514,023 35 467,60 1 177,31 35 467,60 1 177,31 0,00 0,00 41,93% 14 871,06 493,63 september 09 február 11

436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 80,00 2,66 1 488,790 119 103,20 3 953,50 119 103,20 3 953,50 0,00 0,00 41,93% 49 938,29 1 657,65 september 09 február 11

437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

pórovinových, alebo opakných 

schodiskových stupňovitých veľ. 

200x100mm

M 105,60 3,51 19,384 2 047,00 67,95 2 047,00 67,95 0,00 0,00 41,93% 858,28 28,49 september 09 február 11

438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka soklíka m 250,00 8,30 565,425 141 356,30 4 692,17 141 356,30 4 692,17 0,00 0,00 41,93% 59 268,70 1 967,36 september 09 február 11

439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do podlahy pri pokládke 

dlažby

M 350,00 11,62 226,640 79 324,00 2 633,07 79 324,00 2 633,07 0,00 0,00 41,93% 33 259,43 1 104,01 september 09 február 11

440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž schodiskových stupňov 

protisklzových alebo reliéfovaných 

veľ. 150 x 150 mm

M2 585,00 19,42 90,453 52 915,00 1 756,46 52 915,00 1 756,46 0,00 0,00 41,93% 22 186,51 736,46 september 09 február 11

441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. 

ukladanie do tmelu bez povrch. 

úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 

mm

M2 523,00 17,36 1 488,790 778 637,20 25 846,02 778 637,20 25 846,02 0,00 0,00 41,93% 326 471,55 10 836,87 september 09 február 11

442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A1-Floorgres globstone bocciardato 

Rose 30x30
m2 1 554,00 51,58 617,100 958 973,40 31 832,09 958 973,40 31 832,09 0,00 0,00 41,93% 402 083,97 13 346,74 september 09 február 11

443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A2-Floorgres globstone bocciardato 

Smokygrey 30x30
m2 1 554,00 51,58 88,000 136 752,00 4 539,33 136 752,00 4 539,33 0,00 0,00 41,93% 57 338,18 1 903,28 september 09 február 11

444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A3-Floorgres globstone bocciardato 

Desert 30x30
m2 1 554,00 51,58 280,500 435 897,00 14 469,13 435 897,00 14 469,13 0,00 0,00 41,93% 182 765,44 6 066,70 september 09 február 11

445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A4-Floorgres globstone bocciardato 

grey 30x30
m2 1 554,00 51,58 511,500 794 871,00 26 384,88 794 871,00 26 384,88 0,00 0,00 41,93% 333 278,16 11 062,81 september 09 február 11

446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B2-Floorgres globstone bocciardato 

Brown 30x60
m2 1 763,00 58,52 34,100 60 118,30 1 995,56 60 118,30 1 995,56 0,00 0,00 41,93% 25 206,75 836,71 september 09 február 11

447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

C1-Floorgres interno vasca grip 

SM/B Blu marino 12,5x25
m2 865,00 28,71 37,400 32 351,00 1 073,86 32 351,00 1 073,86 0,00 0,00 41,93% 13 564,32 450,25 september 09 február 11

448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

C2-Floorgres interno vasca grip 

SM/B Blu avio 10x10
m2 865,00 28,71 14,300 12 369,50 410,59 12 369,50 410,59 0,00 0,00 41,93% 5 186,36 172,16 september 09 február 11

449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

E-Floorgres chromtech naturale Cool 

2.0 30x30
m2 968,00 32,13 28,600 27 684,80 918,97 27 684,80 918,97 0,00 0,00 41,93% 11 607,84 385,31 september 09 február 11

450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

F-Floorgres chromtech naturale 

Warm 3.0 30x30
m2 968,00 32,13 26,400 25 555,20 848,28 25 555,20 848,28 0,00 0,00 41,93% 10 714,93 355,67 september 09 február 11

451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S1 - Floorgres globstone bocciardato 

39x45 -Step Silver 
m2 4 000,00 132,78 99,498 397 992,00 13 210,91 397 992,00 13 210,91 0,00 0,00 41,93% 166 872,41 5 539,15 september 09 február 11

452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 3,90 0,13 40 917,707 159 579,10 5 297,06 159 579,10 5 297,06 0,00 0,00 41,93% 66 909,26 2 220,98 september 09 február 11

453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahy z prírod.a 

konglomer.kameňa
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka kamennej dlažby hr.30 mm 

(nástupnice + podstupnice)
M2 2 132,00 70,77 40,620 86 601,80 2 874,65 86 601,80 2 874,65 0,00 0,00 41,93% 36 310,91 1 205,30 september 09 február 11

455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov schodiskových 

stupňov doskami z tvrdých kameňov 

hr. 30 mm

M 1 344,00 44,61 58,750 78 960,00 2 620,99 78 960,00 2 620,99 0,00 0,00 41,93% 33 106,81 1 098,94 september 09 február 11

456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov schodiskových 

stupňov podstupnicovými doskami z 

tvrdých kameňov hr. do 30 mm

M 278,00 9,23 58,750 16 332,50 542,14 16 332,50 542,14 0,00 0,00 41,93% 6 847,99 227,31 september 09 február 11

457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z 

nepravidelných dosiek s rezanými 

stranami, hr. 30 mm vrátane

M2 4 111,00 136,46 2,418 9 940,40 329,96 9 940,40 329,96 0,00 0,00 41,93% 4 167,87 138,35 september 09 február 11
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458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v 

objektoch výšky  nad 6 do 12 m
% 3,70 0,12 1 918,347 7 097,90 235,61 7 097,90 235,61 0,00 0,00 41,93% 2 976,05 98,79 september 09 február 11

459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D - Čistiaca zóna M2 2 757,00 91,52 4,200 11 579,40 384,37 11 579,40 384,37 0,00 0,00 41,93% 4 855,08 161,16 september 09 február 11

461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy povlakové 

v objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 0,35 0,01 115,794 40,50 1,34 40,50 1,34 0,00 0,00 41,93% 16,98 0,56 september 09 február 11

462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahy zo stierky silikátovej s 

disperziou hr. 4 mm z Teralitu  DB
M2 241,00 8,00 79,850 19 243,90 638,78 19 243,90 638,78 0,00 0,00 41,93% 8 068,69 267,83 september 09 február 11

464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery ostatných podláh betónových 

jednonásobné Sokratom 2804
M2 180,00 5,97 211,050 37 989,00 1 261,00 37 989,00 1 261,00 0,00 0,00 41,93% 15 928,25 528,72 september 09 február 11

465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 0,70 0,02 572,329 400,60 13,30 400,60 13,30 0,00 0,00 41,93% 167,97 5,58 september 09 február 11

466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce a obklady  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mozaikový obklad  - ITAL GRANITI 

RAGNO - ORANGE MGVW
M2 1 850,00 61,41 242,297 448 249,50 14 879,16 448 249,50 14 879,16 0,00 0,00 41,93% 187 944,67 6 238,62 september 09 február 11

468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vnút. stien z 

mozaikových lepencov do malty 

keramic. alebo sklených veľ. 20x20 

mm

M2 750,00 24,90 220,270 165 202,50 5 483,72 165 202,50 5 483,72 0,00 0,00 41,93% 69 267,07 2 299,25 september 09 február 11

469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vnútorných stien 

kladených do tmelu pravouhlých 300 

x 150 mm

M2 457,00 15,17 440,241 201 190,10 6 678,29 201 190,10 6 678,29 0,00 0,00 41,93% 84 356,16 2 800,11 september 09 február 11

470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Keramický obklad  na steny  RAGNO 

UNITECH 20x20 cm
M2 495,00 16,43 484,265 239 711,20 7 956,95 239 711,20 7 956,95 0,00 0,00 41,93% 100 507,51 3 336,24 september 09 február 11

471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 38,00 1,26 440,241 16 729,20 555,31 16 729,20 555,31 0,00 0,00 41,93% 7 014,32 232,83 september 09 február 11

472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž mriežky na 

žliabok okolo bazénov
m 2 000,00 66,39 7,400 14 800,00 491,27 14 800,00 491,27 0,00 0,00 41,93% 6 205,43 205,98 september 09 február 11

473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vonkajších stien z 

obkladačiek hutných alebo 

polohutných do malty veľ. 200x100 

mm

M2 890,00 29,54 13,558 12 066,60 400,54 12 066,60 400,54 0,00 0,00 41,93% 5 059,35 167,94 september 09 február 11

474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betónový obklad VASPO 200x100 

mm
M2 484,00 16,07 14,914 7 218,40 239,61 7 218,40 239,61 0,00 0,00 41,93% 3 026,57 100,46 september 09 február 11

475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vnútorných stien z 

mozaikových lepencov Prípl. k cene 

za plochu do 10 m2 jednotlivo

M2 118,00 3,92 220,270 25 991,90 862,77 25 991,90 862,77 0,00 0,00 41,93% 10 898,04 361,75 september 09 február 11

476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 38,00 1,26 220,270 8 370,30 277,84 8 370,30 277,84 0,00 0,00 41,93% 3 509,55 116,50 september 09 február 11

477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Keramické obklady - presun hmôt v 

objektoch výšky 6-12 m
% 2,20 0,07 11 395,297 25 069,70 832,16 25 069,70 832,16 0,00 0,00 41,93% 10 511,37 348,91 september 09 február 11

478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - nátery  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce  2x emailovaním

M2 120,00 3,98 120,000 14 400,00 477,99 14 400,00 477,99 0,00 0,00 41,93% 6 037,72 200,42 september 09 február 11

480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych 

konš.transparentným lakom Tikkurila 

2xValti-base základný+2x Valti-color 

vrchný 

M2 238,00 7,90 509,306 121 214,80 4 023,59 121 214,80 4 023,59 0,00 0,00 41,93% 50 823,65 1 687,04 september 09 február 11

481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné práce odmastenie 

chemickými saponátmi
M2 22,00 0,73 5 111,460 112 452,10 3 732,73 112 452,10 3 732,73 0,00 0,00 41,93% 47 149,57 1 565,08 september 09 február 11

482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce  základný

M2 49,50 1,64 120,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 41,93% 2 490,56 82,67 september 09 február 11
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483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií 

povrchová impregnácia prostriedkom 

CF

M2 27,00 0,90 2 941,158 79 411,30 2 635,97 79 411,30 2 635,97 0,00 0,00 41,93% 33 296,03 1 105,23 september 09 február 11

484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - maľby  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Maľby stien a stropov-na betón 

vrátane penetrácie
M2 120,00 3,98 4 068,804 488 256,50 16 207,15 488 256,50 16 207,15 0,00 0,00 41,93% 204 719,04 6 795,43 september 09 február 11

486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Maľby sadrokartónových konštrukcií 

vrátane penetrácie
M2 46,00 1,53 1 073,251 49 369,50 1 638,77 49 369,50 1 638,77 0,00 0,00 41,93% 20 699,93 687,11 september 09 február 11

487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D výťahu v betónovej šachte V1 KPL 963 360,00 31 977,69 1,000 963 360,00 31 977,69 963 360,00 31 977,69 0,00 0,00 41,93% 403 923,21 13 407,79 september 09 február 11

A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 01 Komplex termálnych a 

športových bazénov - časť B
103 461 267,60 0,00 september 09 február 11

490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odkopávka a prekopávka 

nezapažená v hornine 3,nad 100 do 

1000 m3

M3 88,00 2,92 424,20 37 329,60 1 239,12 37 329,60 1 239,12 0,00 0,00 41,93% 15 651,77 519,54 september 09 február 11

491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny
M3 21,00 0,70 424,20 8 908,20 295,70 8 908,20 295,70 0,00 0,00 41,93% 3 735,08 123,98 september 09 február 11

492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 M3 21,00 0,70 6 366,15 133 689,20 4 437,67 133 689,20 4 437,67 0,00 0,00 41,93% 56 053,99 1 860,65 september 09 február 11

493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
M3 65,00 2,16 13 761,04 894 467,60 29 690,88 894 467,60 29 690,88 0,00 0,00 41,93% 375 037,60 12 448,97 september 09 február 11

494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4,nad 1000 do 10000 m3
M3 117,00 3,88 6 366,15 744 839,60 24 724,15 744 839,60 24 724,15 0,00 0,00 41,93% 312 300,70 10 366,48 september 09 február 11

495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 

do 100 m3
M3 803,00 26,65 350,00 281 050,00 9 329,15 281 050,00 9 329,15 0,00 0,00 41,93% 117 840,29 3 911,58 september 09 február 11

496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cene za hľbenie rýh v 

tečúcej vode horniny 4 nad 100 m3
M3 37,00 1,23 350,00 12 950,00 429,86 12 950,00 429,86 0,00 0,00 41,93% 5 429,75 180,23 september 09 február 11

497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
M3 59,50 1,98 13 761,04 818 781,90 27 178,58 818 781,90 27 178,58 0,00 0,00 41,93% 343 303,66 11 395,59 september 09 február 11

498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
M3 25,50 0,85 7 140,35 182 078,90 6 043,91 182 078,90 6 043,91 0,00 0,00 41,93% 76 343,10 2 534,13 september 09 február 11

499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov v týchto vykopávkach

M3 79,00 2,62 5 494,61 434 074,20 14 408,62 434 074,20 14 408,62 0,00 0,00 41,93% 182 001,17 6 041,33 september 09 február 11

500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

M3 286,00 9,49 120,00 34 320,00 1 139,22 34 320,00 1 139,22 0,00 0,00 41,93% 14 389,89 477,66 september 09 február 11

501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PIESOK T 430,00 14,27 560,00 240 800,00 7 993,10 240 800,00 7 993,10 0,00 0,00 41,93% 100 964,03 3 351,39 september 09 február 11

502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp objektov sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

M3 449,00 14,90 1 126,08 505 609,90 16 783,17 505 609,90 16 783,17 0,00 0,00 41,93% 211 995,07 7 036,95 september 09 február 11

503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

odstránenie-dielce
M2 90,00 2,99 374,37 33 693,10 1 118,41 33 693,10 1 118,41 0,00 0,00 41,93% 14 127,04 468,93 september 09 február 11

505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základovýcb pätiek, 

odstránenie-dielce
M2 90,00 2,99 135,23 12 171,10 404,01 12 171,10 404,01 0,00 0,00 41,93% 5 103,17 169,39 september 09 február 11

506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
M2 90,00 2,99 273,35 24 601,10 816,61 24 601,10 816,61 0,00 0,00 41,93% 10 314,89 342,39 september 09 február 11

507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pätiek z ocele 

10425
T 37 000,00 1 228,17 3,95 146 261,00 4 854,98 146 261,00 4 854,98 0,00 0,00 41,93% 61 325,17 2 035,62 september 09 február 11
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508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
M3 3 000,00 99,58 98,45 295 359,00 9 804,12 295 359,00 9 804,12 0,00 0,00 41,93% 123 839,85 4 110,73 september 09 február 11

509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-dielce
M2 360,00 11,95 135,23 48 684,20 1 616,02 48 684,20 1 616,02 0,00 0,00 41,93% 20 412,60 677,57 september 09 február 11

510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
M2 360,00 11,95 374,37 134 772,50 4 473,63 134 772,50 4 473,63 0,00 0,00 41,93% 56 508,20 1 875,73 september 09 február 11

511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
M3 3 000,00 99,58 51,83 155 496,00 5 161,52 155 496,00 5 161,52 0,00 0,00 41,93% 65 197,27 2 164,15 september 09 február 11

512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 0,65 24 050,00 798,31 24 050,00 798,31 0,00 0,00 41,93% 10 083,82 334,72 september 09 február 11

513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10425
T 37 000,00 1 228,17 2,89 107 004,00 3 551,88 107 004,00 3 551,88 0,00 0,00 41,93% 44 865,26 1 489,25 september 09 február 11

514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pätiek z ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 0,28 10 212,00 338,98 10 212,00 338,98 0,00 0,00 41,93% 4 281,75 142,13 september 09 február 11

515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 T50-B20(C 16/20)
M3 3 760,00 124,81 274,97 1 033 872,20 34 318,27 1 033 872,20 34 318,27 0,00 0,00 41,93% 433 487,98 14 389,16 september 09 február 11

516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
M2 360,00 11,95 273,35 98 404,60 3 266,43 98 404,60 3 266,43 0,00 0,00 41,93% 41 259,66 1 369,57 september 09 február 11

517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek zo zvár. 

sietí KARI
T 36 500,00 1 211,58 35,23 1 286 041,00 42 688,74 1 286 041,00 42 688,74 0,00 0,00 41,93% 539 218,78 17 898,78 september 09 február 11

518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výstuž stien zo siete Kari T 36 500,00 1 211,58 61,93 2 260 591,00 75 037,87 2 260 591,00 75 037,87 0,00 0,00 41,93% 947 833,80 31 462,32 september 09 február 11

520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaca páska utes.prechodov- 

tech.rozvody (napuč.páska 

Schomburg CJ3)

M 410,00 13,61 150,00 61 500,00 2 041,43 61 500,00 2 041,43 0,00 0,00 41,93% 25 786,08 855,94 september 09 február 11

521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)-V4
M3 3 900,00 129,46 52,69 205 483,20 6 820,79 205 483,20 6 820,79 0,00 0,00 41,93% 86 156,20 2 859,86 september 09 február 11

522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B20(C 16/20)

M3 3 880,00 128,79 13,68 53 066,80 1 761,50 53 066,80 1 761,50 0,00 0,00 41,93% 22 250,16 738,57 september 09 február 11

523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125 KS 447,00 14,84 74,00 33 078,00 1 097,99 33 078,00 1 097,99 0,00 0,00 41,93% 13 869,14 460,37 september 09 február 11

524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka dilatačného profilu 

TEBAU D 320
M 594,00 19,72 104,00 61 776,00 2 050,59 61 776,00 2 050,59 0,00 0,00 41,93% 25 901,80 859,78 september 09 február 11

525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie prekladu zhotovenie M2 400,00 13,28 93,00 37 200,00 1 234,81 37 200,00 1 234,81 0,00 0,00 41,93% 15 597,43 517,74 september 09 február 11

526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie prekladu odstránenie M2 90,00 2,99 93,00 8 370,00 277,83 8 370,00 277,83 0,00 0,00 41,93% 3 509,42 116,49 september 09 február 11

527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 10 

505 R
T 37 000,00 1 228,17 45,08 1 668 071,00 55 369,81 1 668 071,00 55 369,81 0,00 0,00 41,93% 699 398,55 23 215,78 september 09 február 11

528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

odstranenie-tradičné
M2 90,00 2,99 185,48 16 692,80 554,10 16 692,80 554,10 0,00 0,00 41,93% 6 999,05 232,33 september 09 február 11

529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

zhotovenie-tradičné
M2 500,00 16,60 185,48 92 737,50 3 078,32 92 737,50 3 078,32 0,00 0,00 41,93% 38 883,52 1 290,70 september 09 február 11

530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka 

odstránenie-tradičné

M2 90,00 2,99 17,18 1 546,20 51,32 1 546,20 51,32 0,00 0,00 41,93% 648,30 21,52 september 09 február 11

531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka 

zhotovenie-tradičné

M2 450,00 14,94 17,18 7 731,00 256,62 7 731,00 256,62 0,00 0,00 41,93% 3 241,50 107,60 september 09 február 11

532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.11,50 cm
M2 640,00 21,24 447,88 286 645,80 9 514,90 286 645,80 9 514,90 0,00 0,00 41,93% 120 186,53 3 989,46 september 09 február 11

533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.8,00 cm
M2 580,00 19,25 158,30 91 812,30 3 047,61 91 812,30 3 047,61 0,00 0,00 41,93% 38 495,60 1 277,82 september 09 február 11

Strana 21 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obklad trámov,stĺpov,stúpačiek a 

pod. doskami zo sadrokartónu 

impreg.hrúbky 12,5MM vrátane 

povrchovej úpravy

M2 494,00 16,40 344,21 170 041,20 5 644,33 170 041,20 5 644,33 0,00 0,00 41,93% 71 295,87 2 366,59 september 09 február 11

535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
M3 3 700,00 122,82 78,75 291 363,90 9 671,51 291 363,90 9 671,51 0,00 0,00 41,93% 122 164,76 4 055,13 september 09 február 11

536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
M3 3 700,00 122,82 98,39 364 054,10 12 084,38 364 054,10 12 084,38 0,00 0,00 41,93% 152 642,73 5 066,81 september 09 február 11

537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)-V4
M3 3 800,00 126,14 194,92 740 692,20 24 586,48 740 692,20 24 586,48 0,00 0,00 41,93% 310 561,75 10 308,76 september 09 február 11

538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)-V4
M3 3 800,00 126,14 41,44 157 468,20 5 226,99 157 468,20 5 226,99 0,00 0,00 41,93% 66 024,19 2 191,60 september 09 február 11

539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón prekladov železový (bez 

výstuže) tr.B 20(C25/30)
M3 3 500,00 116,18 9,07 31 752,00 1 053,97 31 752,00 1 053,97 0,00 0,00 41,93% 13 313,16 441,92 september 09 február 11

540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10505
T 37 000,00 1 228,17 4,95 183 224,00 6 081,92 183 224,00 6 081,92 0,00 0,00 41,93% 76 823,23 2 550,06 september 09 február 11

541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10216
T 37 000,00 1 228,17 0,31 11 359,00 377,05 11 359,00 377,05 0,00 0,00 41,93% 4 762,67 158,09 september 09 február 11

542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 2 168,56 780 680,20 25 913,84 780 680,20 25 913,84 0,00 0,00 41,93% 327 328,15 10 865,30 september 09 február 11

543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 1 610,05 579 616,60 19 239,75 579 616,60 19 239,75 0,00 0,00 41,93% 243 025,03 8 066,95 september 09 február 11

544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 1 943,68 699 724,10 23 226,59 699 724,10 23 226,59 0,00 0,00 41,93% 293 384,41 9 738,58 september 09 február 11

545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
M2 90,00 2,99 8 663,36 779 702,60 25 881,38 779 702,60 25 881,38 0,00 0,00 41,93% 326 918,26 10 851,70 september 09 február 11

546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaci páska TEBAU - pracovné 

špáry  (napuč.páska Schomburg 

CJ3)

M 380,00 12,61 1 476,20 560 956,80 18 620,35 560 956,80 18 620,35 0,00 0,00 41,93% 235 201,24 7 807,25 september 09 február 11

547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 671,30 241 666,60 8 021,86 241 666,60 8 021,86 0,00 0,00 41,93% 101 327,38 3 363,45 september 09 február 11

548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 1 891,46 680 925,20 22 602,58 680 925,20 22 602,58 0,00 0,00 41,93% 285 502,30 9 476,94 september 09 február 11

549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
M3 3 800,00 126,14 97,48 370 427,80 12 295,95 370 427,80 12 295,95 0,00 0,00 41,93% 155 315,13 5 155,52 september 09 február 11

550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 378,33 136 197,70 4 520,94 136 197,70 4 520,94 0,00 0,00 41,93% 57 105,77 1 895,56 september 09 február 11

551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
T 37 000,00 1 228,17 2,37 87 690,00 2 910,77 87 690,00 2 910,77 0,00 0,00 41,93% 36 767,18 1 220,45 september 09 február 11

552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie múrikov plnostenných- 

odstránenie
M2 90,00 2,99 76,97 6 927,60 229,95 6 927,60 229,95 0,00 0,00 41,93% 2 904,64 96,42 september 09 február 11

553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón múrikov 

parapetných,atikových,schodiskovýc

h,zábradlových tr.B 20(C 16/20)

M3 3 400,00 112,86 3,79 12 892,80 427,96 12 892,80 427,96 0,00 0,00 41,93% 5 405,77 179,44 september 09 február 11

554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie múrikov plnostenných- 

zhotovenie
M2 360,00 11,95 76,97 27 710,30 919,81 27 710,30 919,81 0,00 0,00 41,93% 11 618,54 385,66 september 09 február 11

555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x150 KUS 507,00 16,83 11,00 5 577,00 185,12 5 577,00 185,12 0,00 0,00 41,93% 2 338,36 77,62 september 09 február 11

556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x175 KUS 575,00 19,09 2,00 1 150,00 38,17 1 150,00 38,17 0,00 0,00 41,93% 482,18 16,01 september 09 február 11

557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100 KUS 390,00 12,95 98,00 38 220,00 1 268,67 38 220,00 1 268,67 0,00 0,00 41,93% 16 025,10 531,94 september 09 február 11

558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 14,5x7,1x300 KUS 945,00 31,37 1,00 945,00 31,37 945,00 31,37 0,00 0,00 41,93% 396,23 13,15 september 09 február 11

559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 14,5x7,1x125 KUS 447,00 14,84 40,00 17 880,00 593,51 17 880,00 593,51 0,00 0,00 41,93% 7 496,83 248,85 september 09 február 11
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560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preklad POROTHERM 14,5x7,1x225 KUS 736,00 24,43 2,00 1 472,00 48,86 1 472,00 48,86 0,00 0,00 41,93% 617,19 20,49 september 09 február 11

561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prefabrik. dielcov silážnych 

žľabov, hnojísk, stien z panelov 

hmotnosti do 0.5t

KUS 515,00 17,09 11,72 6 037,90 200,42 6 037,90 200,42 0,00 0,00 41,93% 2 531,61 84,03 september 09 február 11

562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dielcov prefabrik. kanálov 

tvaru L hm. do 0.25 t
KUS 515,00 17,09 88,88 45 772,70 1 519,38 45 772,70 1 519,38 0,00 0,00 41,93% 19 191,85 637,05 september 09 február 11

563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Energokanál IZE 169/10  (135kg) KUS 820,00 27,22 97,77 80 168,90 2 661,12 80 168,90 2 661,12 0,00 0,00 41,93% 33 613,68 1 115,77 september 09 február 11

564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dielcov prefabr. kanálov zo 

železob. krycích dosiek hm. do 2 t.
KUS 110,00 3,65 11,72 1 289,60 42,81 1 289,60 42,81 0,00 0,00 41,93% 540,71 17,95 september 09 február 11

565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Energokanál IZE 167/10 KUS 740,00 24,56 12,90 9 543,80 316,80 9 543,80 316,80 0,00 0,00 41,93% 4 001,58 132,83 september 09 február 11

566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Energokanál IZE 150/10 - zákrytová 

doska
KUS 260,00 8,63 12,90 3 353,20 111,31 3 353,20 111,31 0,00 0,00 41,93% 1 405,95 46,67 september 09 február 11

567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka vylamováky (Stabox 16B) KS 1 300,00 43,15 21,00 27 300,00 906,19 27 300,00 906,19 0,00 0,00 41,93% 11 446,50 379,95 september 09 február 11

568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka vylamováky HBT 150 - 

12/10-5-1250
KS 2 665,00 88,46 4,00 10 660,00 353,85 10 660,00 353,85 0,00 0,00 41,93% 4 469,59 148,36 september 09 február 11

569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dobetónovanie prefabrikovaných 

konštrukcií
M3 4 600,00 152,69 4,87 22 388,20 743,15 22 388,20 743,15 0,00 0,00 41,93% 9 387,06 311,59 september 09 február 11

570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Murivo POROTHERM hr. 17,5 P12 M3 5 030,00 166,97 1 121,42 5 640 732,50 187 238,02 5 640 732,50 187 238,02 0,00 0,00 41,93% 2 365 079,28 78 506,25 september 09 február 11

571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Murivo nosné z tvárnic YTONG na 

MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG 

hr.365 P2-400

M3 4 250,00 141,07 86,17 366 235,30 12 156,78 366 235,30 12 156,78 0,00 0,00 41,93% 153 557,28 5 097,17 september 09 február 11

572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky POROTHERM P+D na maltu 

MC-5 hr.11,50 cm
M2 800,00 26,56 1 423,58 1 138 864,80 37 803,39 1 138 864,80 37 803,39 0,00 0,00 41,93% 477 509,89 15 850,42 september 09 február 11

573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. 

opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka 

priečky 150mm

M2 1 340,00 44,48 16,58 22 210,50 737,25 22 210,50 737,25 0,00 0,00 41,93% 9 312,55 309,12 september 09 február 11

574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

M2 110,00 3,65 153,34 16 867,30 559,89 16 867,30 559,89 0,00 0,00 41,93% 7 072,22 234,75 september 09 február 11

576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

M2 550,00 18,26 153,34 84 336,50 2 799,46 84 336,50 2 799,46 0,00 0,00 41,93% 35 361,10 1 173,77 september 09 február 11

577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón 

železový tr. B 20(C 16/20)
M3 3 750,00 124,48 37,32 139 965,00 4 645,99 139 965,00 4 645,99 0,00 0,00 41,93% 58 685,34 1 948,00 september 09 február 11

578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej 

doske alebo na teréne pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie

M2 500,00 16,60 215,49 107 743,50 3 576,43 107 743,50 3 576,43 0,00 0,00 41,93% 45 175,32 1 499,55 september 09 február 11

579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

odstránenie
M2 90,00 2,99 3 660,26 329 423,10 10 934,84 329 423,10 10 934,84 0,00 0,00 41,93% 138 122,44 4 584,83 september 09 február 11

580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)-

V4

m3 3 550,00 117,84 758,36 2 692 188,70 89 364,29 2 692 188,70 89 364,29 0,00 0,00 41,93% 1 128 796,61 37 469,18 september 09 február 11

581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10505
T 39 000,00 1 294,56 2,48 96 837,00 3 214,40 96 837,00 3 214,40 0,00 0,00 41,93% 40 602,38 1 347,75 september 09 február 11

582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón nosníkov železový zn. 4 

C25/30-V4
M3 3 500,00 116,18 10,24 35 836,50 1 189,55 35 836,50 1 189,55 0,00 0,00 41,93% 15 025,74 498,76 september 09 február 11

583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce M2 400,00 13,28 111,44 44 576,00 1 479,65 44 576,00 1 479,65 0,00 0,00 41,93% 18 690,09 620,40 september 09 február 11

584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce M2 90,00 2,99 111,44 10 029,60 332,92 10 029,60 332,92 0,00 0,00 41,93% 4 205,27 139,59 september 09 február 11

585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10216

t 37 000,00 1 228,17 0,61 22 718,00 754,10 22 718,00 754,10 0,00 0,00 41,93% 9 525,34 316,18 september 09 február 11
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586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-

DK,strecha,oceľové 

nosníky,upevnenie sponou

M2 950,00 31,53 335,72 318 934,00 10 586,67 318 934,00 10 586,67 0,00 0,00 41,93% 133 724,51 4 438,84 september 09 február 11

587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-

DK,strop rovný,upevnenie priame
M2 740,00 24,56 1 382,55 1 023 085,50 33 960,22 1 023 085,50 33 960,22 0,00 0,00 41,93% 428 965,27 14 239,04 september 09 február 11

588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-

OK,strop železobetónový,upevnenie 

na závesoch

M2 900,00 29,87 326,62 293 958,00 9 757,62 293 958,00 9 757,62 0,00 0,00 41,93% 123 252,43 4 091,23 september 09 február 11

589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové trny CRET-10 

nerez
KS 795,00 26,39 4,00 3 180,00 105,56 3 180,00 105,56 0,00 0,00 41,93% 1 333,33 44,26 september 09 február 11

590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové trny CRET-P 

nerez
KS 265,00 8,80 4,00 1 060,00 35,19 1 060,00 35,19 0,00 0,00 41,93% 444,44 14,75 september 09 február 11

591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka stavebných dielcov PZD 01 

- PZD 011 atyp.
M3 12 650,00 419,90 9,08 114 862,00 3 812,72 114 862,00 3 812,72 0,00 0,00 41,93% 48 160,01 1 598,62 september 09 február 11

592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prefabr. železobet. stropov 

zo stropných dosiek šírky 600mm dľ. 

do 1800mm

KUS 140,00 4,65 74,00 10 360,00 343,89 10 360,00 343,89 0,00 0,00 41,93% 4 343,80 144,19 september 09 február 11

593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prefabr. železobet. stropov 

zo stropných dosiek šírky 600mm dľ. 

do 2700mm

KUS 160,00 5,31 23,00 3 680,00 122,15 3 680,00 122,15 0,00 0,00 41,93% 1 542,97 51,22 september 09 február 11

594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prefabr. železobet. stropov 

zo stropných dosiek šírky 600mm dľ. 

do 3300mm

KUS 190,00 6,31 10,00 1 900,00 63,07 1 900,00 63,07 0,00 0,00 41,93% 796,64 26,44 september 09 február 11

595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov atypické 

zhotovenie (elipsy, kruhy+úskoky)
M2 600,00 19,92 312,05 187 231,80 6 214,96 187 231,80 6 214,96 0,00 0,00 41,93% 78 503,64 2 605,84 september 09 február 11

596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
M2 35,00 1,16 3 305,00 115 675,00 3 839,71 115 675,00 3 839,71 0,00 0,00 41,93% 48 500,89 1 609,93 september 09 február 11

597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
M2 140,00 4,65 3 305,00 462 700,00 15 358,83 462 700,00 15 358,83 0,00 0,00 41,93% 194 003,56 6 439,74 september 09 február 11

598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 5 kpa zhotovenie
M2 140,00 4,65 43,12 6 036,70 200,38 6 036,70 200,38 0,00 0,00 41,93% 2 531,10 84,02 september 09 február 11

599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 5 kpa odstránenie
M2 35,00 1,16 43,12 1 509,20 50,10 1 509,20 50,10 0,00 0,00 41,93% 632,79 21,00 september 09 február 11

600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov doskových 

zhotovenie-dielce
M2 360,00 11,95 3 348,20 1 205 353,40 40 010,40 1 205 353,40 40 010,40 0,00 0,00 41,93% 505 387,62 16 775,80 september 09 február 11

601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

10/145-7/740
KS 1 175,00 39,00 216,00 253 800,00 8 424,62 253 800,00 8 424,62 0,00 0,00 41,93% 106 414,75 3 532,32 september 09 február 11

602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

10/145 - 4/449
KS 693,00 23,00 85,00 58 905,00 1 955,29 58 905,00 1 955,29 0,00 0,00 41,93% 24 698,03 819,82 september 09 február 11

603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

10/145 - 3/330
KS 535,00 17,76 40,00 21 400,00 710,35 21 400,00 710,35 0,00 0,00 41,93% 8 972,72 297,84 september 09 február 11

604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka šmykové lišty HDB - 

12/145 - 7/785
KS 1 271,00 42,19 14,00 17 794,00 590,65 17 794,00 590,65 0,00 0,00 41,93% 7 460,77 247,65 september 09 február 11

605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka termokoše HIT-BX 12/7 

DL=200 mm
KS 2 758,00 91,55 80,00 220 640,00 7 323,91 220 640,00 7 323,91 0,00 0,00 41,93% 92 511,23 3 070,81 september 09 február 11

606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka termokoše HIT-BX 12/7 

DL=1000 mm
KS 8 560,00 284,14 62,00 530 720,00 17 616,68 530 720,00 17 616,68 0,00 0,00 41,93% 222 523,38 7 386,42 september 09 február 11

607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - zhotovenie
M2 140,00 4,65 55,72 7 800,80 258,94 7 800,80 258,94 0,00 0,00 41,93% 3 270,76 108,57 september 09 február 11

608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - odstránenie
M2 35,00 1,16 55,72 1 950,20 64,73 1 950,20 64,73 0,00 0,00 41,93% 817,69 27,14 september 09 február 11

609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadzovanie schodiskových stupňov 

na dosku drsných
M 487,00 16,17 126,60 61 654,20 2 046,54 61 654,20 2 046,54 0,00 0,00 41,93% 25 850,73 858,09 september 09 február 11

610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka obkladu schodov KLOCOK 

hr.40 mm z vymývaného betónu
m 1 170,00 38,84 139,26 162 934,20 5 408,42 162 934,20 5 408,42 0,00 0,00 41,93% 68 316,00 2 267,68 september 09 február 11

611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej 

doske alebo na teréne pôdorysne 

priamočiarych odstránenie

M2 90,00 2,99 215,49 19 393,80 643,76 19 393,80 643,76 0,00 0,00 41,93% 8 131,55 269,92 september 09 február 11
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612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie prvkov plast.do stropu na 

ofukovanie presklenných stien 

vrátane dodávky

KUS 80,00 2,66 374,00 29 920,00 993,16 29 920,00 993,16 0,00 0,00 41,93% 12 545,03 416,42 september 09 február 11

613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

T 37 000,00 1 228,17 22,55 834 461,00 27 699,03 834 461,00 27 699,03 0,00 0,00 41,93% 349 877,68 11 613,81 september 09 február 11

614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov 

trámov, stužujúcich pásov zo 

zváraných sietí KARI

t 36 500,00 1 211,58 70,24 2 563 869,50 85 104,88 2 563 869,50 85 104,88 0,00 0,00 41,93% 1 074 994,18 35 683,27 september 09 február 11

615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 

s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.40 mm

M2 45,00 1,49 912,40 41 058,00 1 362,88 41 058,00 1 362,88 0,00 0,00 41,93% 17 215,04 571,43 september 09 február 11

617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 

s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.250 mm

M2 254,00 8,43 912,14 231 683,60 7 690,49 231 683,60 7 690,49 0,00 0,00 41,93% 97 141,65 3 224,51 september 09 február 11

618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I M3 1 200,00 39,83 285,78 342 936,00 11 383,39 342 936,00 11 383,39 0,00 0,00 41,93% 143 788,21 4 772,89 september 09 február 11

620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny z 

betónu prostého od 80-120 mm, bez 

rozdielu tr. betónu

M3 300,00 9,96 175,96 52 786,80 1 752,20 52 786,80 1 752,20 0,00 0,00 41,93% 22 132,76 734,67 september 09 február 11

621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 80-120 mm

M3 360,00 11,95 175,96 63 344,20 2 102,64 63 344,20 2 102,64 0,00 0,00 41,93% 26 559,33 881,61 september 09 február 11

622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie stien vrátane dodávky 

Styrodur hr. 6cm bez omietky
M2 830,00 27,55 533,47 442 780,10 14 697,61 442 780,10 14 697,61 0,00 0,00 41,93% 185 651,43 6 162,50 september 09 február 11

623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vnútorná omietka vápennocement. 

zo suchých zmesí i v schodisku, 

muriva druhu, štuková

M2 260,00 8,63 3 477,84 904 237,60 30 015,19 904 237,60 30 015,19 0,00 0,00 41,93% 379 134,02 12 584,94 september 09 február 11

624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie stienvrátane dodávky 

Styrodur hr. 10cm bez omietky
M2 1 070,00 35,52 220,75 236 198,20 7 840,34 236 198,20 7 840,34 0,00 0,00 41,93% 99 034,56 3 287,35 september 09 február 11

625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  200x197 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  60x197 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 20 

hladená strojne v spáde
M3 3 700,00 122,82 46,56 172 279,40 5 718,63 172 279,40 5 718,63 0,00 0,00 41,93% 72 234,31 2 397,74 september 09 február 11

628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 20 

hr.8 cm - vykurovací (poter z 

betonárky)

M3 5 500,00 182,57 306,81 1 687 444,00 56 012,88 1 687 444,00 56 012,88 0,00 0,00 41,93% 707 521,38 23 485,41 september 09 február 11

629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny z 

betónu prostého od 50-80 mm, bez 

rozdielu tr. betónu

M3 300,00 9,96 5,33 1 598,70 53,07 1 598,70 53,07 0,00 0,00 41,93% 670,31 22,25 september 09 február 11

630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

M3 360,00 11,95 5,33 1 918,40 63,68 1 918,40 63,68 0,00 0,00 41,93% 804,36 26,70 september 09 február 11

631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien, rýh a otvorov v 

podlahách zhotovenie
M2 360,00 11,95 75,00 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 41,93% 11 320,72 375,78 september 09 február 11

632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien, rýh a otvorov v 

podlahách odstránenie
M2 90,00 2,99 75,00 6 750,00 224,06 6 750,00 224,06 0,00 0,00 41,93% 2 830,18 93,94 september 09 február 11

633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  70x197 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie fasády mechanicky 

kotvenej ISOVER POLTERM MAX 

150 bez povrchovej úpravy

M2 700,00 23,24 527,80 369 460,00 12 263,83 369 460,00 12 263,83 0,00 0,00 41,93% 154 909,35 5 142,05 september 09 február 11

635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu ľahkého konštr. - 

penobetón
M3 5 700,00 189,21 37,41 213 225,60 7 077,79 213 225,60 7 077,79 0,00 0,00 41,93% 89 402,48 2 967,62 september 09 február 11

636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Násyp z dunajského štrku m3 1 800,00 59,75 3,84 6 912,00 229,44 6 912,00 229,44 0,00 0,00 41,93% 2 898,10 96,20 september 09 február 11

637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zateplenie Orsil  TF 140 vrátane 

omietka BAUMIT 
M2 1 950,00 64,73 149,34 291 213,00 9 666,50 291 213,00 9 666,50 0,00 0,00 41,93% 122 101,49 4 053,03 september 09 február 11
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638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vnútorná omietka stien 

BAUMIT,sadrová,miešanie a 

nanášanie strojne,MSS 20 hr.1 cm

M2 200,00 6,64 5 092,30 1 018 460,60 33 806,70 1 018 460,60 33 806,70 0,00 0,00 41,93% 427 026,11 14 174,67 september 09 február 11

639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vnútorná omietka stropov 

BAUMIT,sadrová,miešanie a 

nanášanie strojne,MSS 20 hr.1 cm

M2 220,00 7,30 753,56 165 783,20 5 502,99 165 783,20 5 502,99 0,00 0,00 41,93% 69 510,55 2 307,33 september 09 február 11

640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v 

ploche stien (meria sa v m2 plochy)
M2 24,00 0,80 8 570,14 205 683,40 6 827,44 205 683,40 6 827,44 0,00 0,00 41,93% 86 240,14 2 862,65 september 09 február 11

641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
M3 3 500,00 116,18 175,96 615 846,00 20 442,34 615 846,00 20 442,34 0,00 0,00 41,93% 258 215,51 8 571,18 september 09 február 11

642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm
M3 3 800,00 126,14 5,33 20 250,20 672,18 20 250,20 672,18 0,00 0,00 41,93% 8 490,62 281,84 september 09 február 11

643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poter pieskovocementový 400 

kg/m3,hladený oceľovým 

hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm

M2 192,50 6,39 5,80 1 116,50 37,06 1 116,50 37,06 0,00 0,00 41,93% 468,13 15,54 september 09 február 11

644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osad. oceľ. dverných zárubní 

dodatočne, s plochou do 2,5 m2 - 

započítané

KUS 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osad. oceľ. dverných zárubní 

dodatočne, s plochou nad 2,5 m2 - 

započítané

KUS 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  80x197 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová  90x/197 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zárubňa oceľová 180x2100 cm s 

úpravou - montovateľná - započítané
KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obetónovanie potrubia, alebo muriva 

stôk bet. prostým v otvorenom 

výkope, betón tr. B 15(C 12/15)

M3 3 050,00 101,24 10,00 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 41,93% 12 788,22 424,49 september 09 február 11

651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo 

obruby z dlažobných kociek z betónu 

prostého tr. B12,5

M3 3 150,00 104,56 4,05 12 757,50 423,47 12 757,50 423,47 0,00 0,00 41,93% 5 349,04 177,56 september 09 február 11

653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 x 20 x 5 

farba sivá
ks 50,00 1,66 108,00 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 41,93% 2 264,14 75,16 september 09 február 11

654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie chodník. obrubníka 

betónového stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého

M 220,00 7,30 54,00 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 41,93% 4 981,12 165,34 september 09 február 11

655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i 

začatý mesiac použitia lešenia k 

cene -1052

M2 40,00 1,33 7 056,00 282 240,00 9 368,65 282 240,00 9 368,65 0,00 0,00 41,93% 118 339,24 3 928,14 september 09 február 11

656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Demontáž lešenia ľahkého 

pracovného radového a s podlahami, 

šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-

24 m

M2 35,00 1,16 2 352,00 82 320,00 2 732,52 82 320,00 2 732,52 0,00 0,00 41,93% 34 515,61 1 145,71 september 09 február 11

657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 

m do 1,50 m a výšky 10-24 m

M2 50,00 1,66 2 352,00 117 600,00 3 903,60 117 600,00 3 903,60 0,00 0,00 41,93% 49 308,02 1 636,73 september 09 február 11

658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyčistenie budov pri výške podlaží 

do 4m
M2 75,00 2,49 4 930,50 369 787,50 12 274,70 369 787,50 12 274,70 0,00 0,00 41,93% 155 046,66 5 146,61 september 09 február 11

659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M odvodň.žľab hydro bg  8 cm 

BGF-Z SV100+rošt mriežkový 

oceľ.pozink

M 3 410,00 113,19 61,00 208 010,00 6 904,67 208 010,00 6 904,67 0,00 0,00 41,93% 87 215,65 2 895,03 september 09 február 11

660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betónové dlaždice voľné kladené 

400x400x40 mm do gum. podložiek 

PREMAC

kus 78,00 2,59 5 566,88 434 216,30 14 413,34 434 216,30 14 413,34 0,00 0,00 41,93% 182 060,75 6 043,31 september 09 február 11

661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cene -1111 za 

podkladané gumové podložky 

(započ.)

KUS 0,00 0,00 5 566,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dlažba betónova LINEA 40 x 40 x 4 KS 110,00 3,65 6 123,56 673 591,90 22 359,15 673 591,90 22 359,15 0,00 0,00 41,93% 282 427,55 9 374,88 september 09 február 11
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663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka BOWLINGU 

VOLLMER
KPL 1 494 351,00 49 603,37 1,00 1 494 351,00 49 603,37 1 494 351,00 49 603,37 0,00 0,00 41,93% 626 560,22 20 797,99 september 09 február 11

664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=250 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 9 900,00 328,62 0,60 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 41,93% 2 490,56 82,67 september 09 február 11

665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=150 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 6 050,00 200,82 1,20 7 260,00 240,99 7 260,00 240,99 0,00 0,00 41,93% 3 044,02 101,04 september 09 február 11

666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=100 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 4 730,00 157,01 1,50 7 095,00 235,51 7 095,00 235,51 0,00 0,00 41,93% 2 974,83 98,75 september 09 február 11

667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vrtanie otvoru d=300 mm v ŽB stene 

pre technologické potrubie (jadrové)
M 10 450,00 346,88 1,50 15 675,00 520,31 15 675,00 520,31 0,00 0,00 41,93% 6 572,31 218,16 september 09 február 11

668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 

do 2,50 m

M2 142,00 4,71 1 500,00 213 000,00 7 070,30 213 000,00 7 070,30 0,00 0,00 41,93% 89 307,88 2 964,48 september 09 február 11

669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie na dopravný prostriedok 

pre vodorovné premiestnenie sutiny a 

vybúraných hmôt

T 99,00 3,29 0,42 41,90 1,39 41,90 1,39 0,00 0,00 41,93% 17,57 0,58 september 09 február 11

670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 

skládku do 22 km
t 190,00 6,31 0,42 80,40 2,67 80,40 2,67 0,00 0,00 41,93% 33,71 1,12 september 09 február 11

671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Poplatok za skládku T 870,00 28,88 0,42 368,00 12,22 368,00 12,22 0,00 0,00 41,93% 154,30 5,12 september 09 február 11

672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 12 

m

t 200,00 6,64 9 704,01 1 940 801,20 64 422,80 1 940 801,20 64 422,80 0,00 0,00 41,93% 813 750,47 27 011,57 september 09 február 11

674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce PSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti 

vodorovná penetračným náterom za 

studena

M2 10,00 0,33 336,05 3 360,50 111,55 3 360,50 111,55 0,00 0,00 41,93% 1 409,01 46,77 september 09 február 11

677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PARAMO asfaltový izolačný výrobok 

pre  ploché strechy PENETRAL ALP 

M (9kg/bal.)

KG 48,00 1,59 221,79 10 646,10 353,39 10 646,10 353,39 0,00 0,00 41,93% 4 463,76 148,17 september 09 február 11

678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP 

pritavením

M2 49,50 1,64 336,05 16 634,50 552,16 16 634,50 552,16 0,00 0,00 41,93% 6 974,61 231,51 september 09 február 11

679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Asfaltovaný pás klasický oxidovaný 

typu S FOALBIT AL S 40 (bal/7,5m2)
M2 129,00 4,28 386,46 49 853,10 1 654,82 49 853,10 1 654,82 0,00 0,00 41,93% 20 902,70 693,84 september 09 február 11

680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

M2 130,00 4,32 53,04 6 895,20 228,88 6 895,20 228,88 0,00 0,00 41,93% 2 891,06 95,97 september 09 február 11

681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Nopová fólia PLATON DE25 m2 195,00 6,47 58,34 11 377,10 377,65 11 377,10 377,65 0,00 0,00 41,93% 4 770,26 158,34 september 09 február 11

682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

M2 18,00 0,60 244,79 4 406,20 146,26 4 406,20 146,26 0,00 0,00 41,93% 1 847,46 61,32 september 09 február 11

683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TYPAR filtračná a oddeľovacia 

geotextília  SF 94 (520m2/bal.)
M2 61,00 2,02 256,43 15 642,20 519,23 15 642,20 519,23 0,00 0,00 41,93% 6 558,55 217,70 september 09 február 11

684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

IZOLÁCIA SANIFLEX - zvislá
M2 274,00 9,10 683,42 187 258,20 6 215,83 187 258,20 6 215,83 0,00 0,00 41,93% 78 514,71 2 606,21 september 09 február 11

685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

IZOLÁCIA SANIFLEX - vodor.
M2 254,00 8,43 222,12 56 418,50 1 872,75 56 418,50 1 872,75 0,00 0,00 41,93% 23 655,48 785,22 september 09 február 11

686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

AQUAFIN 2K/M
M2 620,00 20,58 732,16 453 936,70 15 067,94 453 936,70 15 067,94 0,00 0,00 41,93% 190 329,23 6 317,77 september 09 február 11

687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode hmotou - 

tesn.páska DICHTBAND 2000 styk 

vodor.a zvisl.plôch

M 230,00 7,63 500,00 115 000,00 3 817,30 115 000,00 3 817,30 0,00 0,00 41,93% 48 217,87 1 600,54 september 09 február 11

688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie proti vode - príplatok za 

presun hmôt do výšky 12 m
% 2,70 0,09 9 314,28 25 148,60 834,78 25 148,60 834,78 0,00 0,00 41,93% 10 544,45 350,01 september 09 február 11
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689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové krytiny - Montáž a 

dodávka z fólie FATRAFOL 810 + 2x 

geoextília a doplnky z Viplanilu

M2 500,00 16,60 366,60 183 300,00 6 084,45 183 300,00 6 084,45 0,00 0,00 41,93% 76 855,09 2 551,12 september 09 február 11

691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

šikmých nad 30° pribitie AIP alebo 

NAIP klincami (drátenkami)

M2 216,00 7,17 247,00 53 352,00 1 770,96 53 352,00 1 770,96 0,00 0,00 41,93% 22 369,74 742,54 september 09 február 11

692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Krytina MESTERTEK pásy M2 400,00 13,28 284,05 113 620,00 3 771,49 113 620,00 3 771,49 0,00 0,00 41,93% 47 639,26 1 581,33 september 09 február 11

693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pokládka paropriepustnej fólie pod 

laťovanie bez materiálu
M2 25,00 0,83 898,50 22 462,50 745,62 22 462,50 745,62 0,00 0,00 41,93% 9 418,21 312,63 september 09 február 11

694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DÖRKEN fólia pre šikmé strechy 

DELTA-VENT N (75m2/bal.)
M2 55,00 1,83 522,50 28 737,50 953,91 28 737,50 953,91 0,00 0,00 41,93% 12 049,23 399,96 september 09 február 11

695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Paropriepustná fólia DACHFOL m2 60,00 1,99 465,85 27 951,00 927,80 27 951,00 927,80 0,00 0,00 41,93% 11 719,46 389,01 september 09 február 11

696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M DÖRKEN fólia pre šikmé 

strechy DELTA-TRELA (45m2/bal.)
M2 270,00 8,96 1 350,60 364 662,50 12 104,58 364 662,50 12 104,58 0,00 0,00 41,93% 152 897,82 5 075,28 september 09 február 11

697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové krytiny - príplatok za 

presun hmôt do výšky 12 m
% 2,80 0,09 7 940,86 22 234,40 738,05 22 234,40 738,05 0,00 0,00 41,93% 9 322,57 309,45 september 09 február 11

698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž parotesnej  fólie vrátane 

prelepenia páskou
M2 25,00 0,83 1 263,98 31 599,40 1 048,91 31 599,40 1 048,91 0,00 0,00 41,93% 13 249,18 439,79 september 09 február 11

700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

JUTAFOL N Al Parozabrana Špeciál 

170 1,5x100 m 75 m2/bal
m2 52,00 1,73 1 390,38 72 299,70 2 399,91 72 299,70 2 399,91 0,00 0,00 41,93% 30 314,24 1 006,25 september 09 február 11

701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Al lepiacá páska š. 100 mm 0,05x50 

m
m 6,90 0,23 2 000,00 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 41,93% 5 786,14 192,06 september 09 február 11

702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, rebrovým spodkom s 

úpravou viaz. d

M2 80,00 2,66 789,80 63 184,00 2 097,32 63 184,00 2 097,32 0,00 0,00 41,93% 26 492,16 879,38 september 09 február 11

703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 150mm (3,9m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 348,00 11,55 162,58 56 577,10 1 878,02 56 577,10 1 878,02 0,00 0,00 41,93% 23 721,98 787,43 september 09 február 11

704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 180mm (6m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 418,00 13,88 264,29 110 473,20 3 667,04 110 473,20 3 667,04 0,00 0,00 41,93% 46 319,85 1 537,54 september 09 február 11

705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER ISOVER 

DOMO TWIN 120/60mm 

(14,4m2/bal) - šírka 1 200 mm plsť 

zo sklených vlákien pre izolácie krovu

M2 105,00 3,49 264,29 27 750,50 921,15 27 750,50 921,15 0,00 0,00 41,93% 11 635,39 386,22 september 09 február 11

706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tepelné izolácie - montáž obloženia 

stien páskami do výšky 100 mm
M 14,00 0,46 3 612,30 50 572,20 1 678,69 50 572,20 1 678,69 0,00 0,00 41,93% 21 204,21 703,85 september 09 február 11

707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Okrajový pásik penový hr.10mm 

V=100 mm
m 17,00 0,56 3 612,30 61 409,10 2 038,41 61 409,10 2 038,41 0,00 0,00 41,93% 25 747,97 854,68 september 09 február 11

708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie tepelné podláh alebo striech 

prekrytím celej plochy fóliou z PVC 

D+M

M2 24,00 0,80 3 838,66 92 127,80 3 058,08 92 127,80 3 058,08 0,00 0,00 41,93% 38 627,88 1 282,21 september 09 február 11

709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, jednovrstvová

M2 21,20 0,70 3 489,69 73 981,40 2 455,73 73 981,40 2 455,73 0,00 0,00 41,93% 31 019,35 1 029,65 september 09 február 11

710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POLYFORM Penový polystyrén 

samozhášavý EPS 150 S  

1000x500x60

m2 168,00 5,58 873,71 146 783,10 4 872,31 146 783,10 4 872,31 0,00 0,00 41,93% 61 544,08 2 042,89 september 09 február 11

711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

RIGIFLOOR  podlahová doska s 

kročajovým útlmom EPS T 5000 

hr.30

M2 90,00 2,99 2 860,26 257 423,40 8 544,89 257 423,40 8 544,89 0,00 0,00 41,93% 107 933,99 3 582,75 september 09 február 11

712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stien, prichytením drôtmi

M2 65,70 2,18 249,12 16 367,20 543,29 16 367,20 543,29 0,00 0,00 41,93% 6 862,54 227,79 september 09 február 11
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713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER 

POLTERM MAX 150 mm 

(2,4m2/bal) - 1000 x 600mm tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 348,00 11,55 266,56 92 762,20 3 079,14 92 762,20 3 079,14 0,00 0,00 41,93% 38 893,88 1 291,04 september 09 február 11

714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stien, prichytením drôtmi

M2 65,70 2,18 3,46 227,20 7,54 227,20 7,54 0,00 0,00 41,93% 95,26 3,16 september 09 február 11

715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, dvojvrstvová

M2 30,50 1,01 2 193,88 66 913,30 2 221,11 66 913,30 2 221,11 0,00 0,00 41,93% 28 055,80 931,28 september 09 február 11

716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Extrudovaný nenasiakavý polystyrén 

STYRODUR  3035 CS hr.100 mm
M2 516,00 17,13 330,45 170 510,70 5 659,92 170 510,70 5 659,92 0,00 0,00 41,93% 71 492,72 2 373,12 september 09 február 11

717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DOW Chemical extrudovaný 

nenasiakavý polystyrén STYRODUR  

3035 CS hr.80 mm

M2 413,00 13,71 330,45 136 474,60 4 530,13 136 474,60 4 530,13 0,00 0,00 41,93% 57 221,87 1 899,42 september 09 február 11

718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAINT - GOBAIN ISOVER UNIROL 

PLUS 100mm (6m2/bal) tepelná 

izolácia pre šikmé strechy

M2 232,00 7,70 1 799,10 417 390,70 13 854,83 417 390,70 13 854,83 0,00 0,00 41,93% 175 006,01 5 809,14 september 09 február 11

719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DOW Chemical extrudovaný 

nenasiakavý polystyrén STYRODUR  

3035 CS hr.160 mm

m2 826,00 27,42 43,66 36 059,90 1 196,97 36 059,90 1 196,97 0,00 0,00 41,93% 15 119,41 501,87 september 09 február 11

720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 

objektoch výšky nad 6 m do 12 m
% 1,40 0,05 19 946,87 27 925,60 926,96 27 925,60 926,96 0,00 0,00 41,93% 11 708,81 388,66 september 09 február 11

721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZTI (pozri samostatný rozpočet) KPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 

odpadné prípojné
M 622,30 20,66 17,04 10 604,00 351,99 10 604,00 351,99 0,00 0,00 41,93% 4 446,11 147,58 september 09 február 11

724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ÚK (pozri samostatný rozpočet) KPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž čelovej dosky + dodávka 

dosky hr.32 mm š=100 mm
m 162,00 5,38 45,00 7 290,00 241,98 7 290,00 241,98 0,00 0,00 41,93% 3 056,59 101,46 september 09 február 11

728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka  hranolov M3 6 825,00 226,55 8,74 59 650,50 1 980,03 59 650,50 1 980,03 0,00 0,00 41,93% 25 010,61 830,20 september 09 február 11

729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Doska z ihličnatého reziva SM/JD 

omiet. ak. I, dl.400-650,hr.24-32, 

s.170-240

M3 6 090,00 202,15 53,57 326 259,60 10 829,83 326 259,60 10 829,83 0,00 0,00 41,93% 136 796,03 4 540,80 september 09 február 11

730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž debnenia a latovania striech 

rovných z dosiek hrubých na zraz hr. 

do 32 m

M2 98,00 3,25 1 577,19 154 564,60 5 130,60 154 564,60 5 130,60 0,00 0,00 41,93% 64 806,75 2 151,19 september 09 február 11

731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 

vruty, impregnácia

M3 1 307,00 43,38 104,90 137 109,50 4 551,20 137 109,50 4 551,20 0,00 0,00 41,93% 57 488,07 1 908,25 september 09 február 11

732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy 

120-224 cm2

M 212,00 7,04 408,00 86 496,00 2 871,14 86 496,00 2 871,14 0,00 0,00 41,93% 36 266,55 1 203,83 september 09 február 11

733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž podbitia z hobľovanej dosky 

+ dodávka dosky hr.20 mm š=100 

mm

m 162,00 5,38 45,00 7 290,00 241,98 7 290,00 241,98 0,00 0,00 41,93% 3 056,59 101,46 september 09 február 11

734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž čelovej a štítovej dosky + 

dodávka dosky hr.32 mm š=210 mm
m 302,00 10,02 9,10 2 748,20 91,22 2 748,20 91,22 0,00 0,00 41,93% 1 152,28 38,25 september 09 február 11

735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž čelovej a štítovej dosky + 

dodávka dosky hr.32 mm š=220 mm
m 302,00 10,02 45,09 13 615,70 451,96 13 615,70 451,96 0,00 0,00 41,93% 5 708,87 189,50 september 09 február 11

736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obruby z dosky + dodávka 

dosky hr.32 mm š=240 mm
m 314,00 10,42 57,00 17 898,00 594,10 17 898,00 594,10 0,00 0,00 41,93% 7 504,38 249,10 september 09 február 11

737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uholníková spojka BMF 90 bez rebra 

/ č.0709100
KUS 19,00 0,63 154,00 2 926,00 97,13 2 926,00 97,13 0,00 0,00 41,93% 1 226,83 40,72 september 09 február 11

738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lata  zo Smrekovca,ak.I, pr.plochy 

do 48cm2,dl. 400-650cm
M3 6 700,00 222,40 12,92 86 570,70 2 873,62 86 570,70 2 873,62 0,00 0,00 41,93% 36 297,87 1 204,87 september 09 február 11
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739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž llatí a kontralatí M 49,00 1,63 1 789,80 87 700,20 2 911,11 87 700,20 2 911,11 0,00 0,00 41,93% 36 771,45 1 220,59 september 09 február 11

740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesárske konštrukcie - montáž 

oceľových spojovacích prostriedkov, 

kotevných želiez, príložiek, pätiek, s 

pripojením k drev.konštr. 

KUS 27,00 0,90 210,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy do 

120 cm2

M 178,00 5,91 938,93 167 128,70 5 547,66 167 128,70 5 547,66 0,00 0,00 41,93% 70 074,70 2 326,05 september 09 február 11

742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž klincovaných väzníkov V1, 

V2, V3, V4, V5
kpl 154 000,00 5 111,86 1,00 154 000,00 5 111,86 154 000,00 5 111,86 0,00 0,00 41,93% 64 570,02 2 143,33 september 09 február 11

743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka klincovaných väzníkov V1, 

V2, V3, V4, V5
kpl 1 231 636,00 40 882,83 1,00 1 231 636,00 40 882,83 1 231 636,00 40 882,83 0,00 0,00 41,93% 516 407,54 17 141,59 september 09 február 11

744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka pomocného 

kotvenia nosných prvkov rímsy - 

pásovinou 40/3 dl=1850 mm

kus 108,00 3,58 46,00 4 968,00 164,91 4 968,00 164,91 0,00 0,00 41,93% 2 083,01 69,14 september 09 február 11

745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kotviaca platňa 50/100/6  mm ks 38,00 1,26 210,00 7 980,00 264,89 7 980,00 264,89 0,00 0,00 41,93% 3 345,90 111,06 september 09 február 11

746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka podlahy z tropickej dreviny 

BANGKIRAI
m2 4 750,00 157,67 128,04 608 190,00 20 188,21 608 190,00 20 188,21 0,00 0,00 41,93% 255 005,46 8 464,63 september 09 február 11

747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka podkladového hranola 

BANGKIRAI 45x70x2400-3600 mm - 

započítané

m 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Položenie podláh hobľovaných na 

zraz z dosiek - započítané
M2 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Položenie vankúšov pod podlahy 

osovej vzdialenosti do 650 mm - 

započítané

M2 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KronoPly OSB drevoštiepková doska 

3 hr. 22mm 2500x1250 N (sv/42ks)
M2 300,00 9,96 10,94 3 281,10 108,91 3 281,10 108,91 0,00 0,00 41,93% 1 375,72 45,67 september 09 február 11

751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie 

tesárske v objektoch výšky do 12 m
% 4,50 0,15 31 729,73 142 783,80 4 739,55 142 783,80 4 739,55 0,00 0,00 41,93% 59 867,23 1 987,23 september 09 február 11

752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka drevených lepených 

väzníkov
M3 24 300,00 806,61 15,70 381 412,80 12 660,59 381 412,80 12 660,59 0,00 0,00 41,93% 159 920,99 5 308,40 september 09 február 11

754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž strešnej konštrukcie z 

väzníkov plnostenných, konštrukčnej 

dĺžky do 10 m

M 1 560,00 51,78 131,10 204 516,00 6 788,69 204 516,00 6 788,69 0,00 0,00 41,93% 85 750,66 2 846,40 september 09 február 11

755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Drevostavby-presun hmôt výška do 

12 m
% 6,80 0,23 5 859,29 39 843,20 1 322,55 39 843,20 1 322,55 0,00 0,00 41,93% 16 705,69 554,53 september 09 február 11

756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klampiarske konštrukcie - kónický 

kotlík z RhZn-plechu, pre rúry o 

priemere do 125 mm

KUS 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

kruhové s priemerom 100 mm
M 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klampiarske konštrukcie - kónický 

kotlík z RhZn-plechu, pre rúry o 

priemere do 150 mm

KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby zo RhZn plechu pododkvapové 

polkruhové rš 400 mm
M 0,00 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie zo RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 250 mm

M 0,00 0,00 189,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/506 Montáž a dodávka strešného 

výlezu 600x900 mm - zarátané v 

odd. 767

KS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie potrubia VZT 350x350 

mm  z Rh Zn plechu
ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Krytiny z RhZn plechu s dvojitou 

stojatou drážkou
M2 0,00 0,00 1 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné zo zinkového 

RHZn plechu,záveterná lišta rš 350 

mm

M 0,00 0,00 42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie z Rh Zn plrchu múrov 

na plochých strechách RŠ 400 mm
M 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie spodnej hrany rímsy a 

čelných dosák v ubyt.časti
m2 0,00 0,00 131,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby zo RhZn plechu pododkvapové 

polkruhové rš 330 mm
M 0,00 0,00 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D zachytávača snehu z Rh Zn - 

system RESS
M 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby zo RhZn plechu medzistrešné 

alebo zaatikové bez hákov rš 

850mm

M 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu nadrímsové, 

štvorhranné, uložené v lôžku rš 330 

mm

M 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu pododkvapové 

štvorhranné rš 330mm
M 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Doplnky žľabov - pripojovacie 

potrubie pre štvorhranný  žľab š =80 

mm,  D=50 mm

m 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby z RhZn plechu pododkvapové 

štvorhranné rš 250mm
M 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplech. okapov z RhZn plechu na 

strechách s lepenk. kryt.  rš 330mm
M 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplech. okapov z RhZn plechu na 

strechách s lepenk. kryt.  rš 250mm
M 0,00 0,00 179,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 330 mm

M 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lemovanie z RhZn plechu múrov na 

plochých strechách vrátane rohov, 

spojov, líšt a dilatácií rš 2500 mm

M 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prekrytie vetracej šachty z RhZn 

plechu 1105x2180
kus 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prekrytie vetracej šachty z RhZn 

plechu 2618x1830
kus 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prekrytie vetracej šachty z RhZn 

plechu 500x500
kus 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

kruhové s priemerom 125 mm
M 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

štvorcové so stranou 50 mm
M 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z RhZn plechu 

kruhové s priemerom 80 mm
M 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie parapetov z RhZn 

plechu  vrátane rohov rš 1050 mm
M 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie parapetov z RhZn 

plechu  vrátane rohov rš 1350 mm
M 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
D+M Klampiarskych konštrukcií kpl 3 909 807,00 129 781,82 1,00 3 909 807,00 129 781,82 3 909 807,00 129 781,82 0,00 0,00 41,93% 1 639 326,72 54 415,68 september 09 február 11

788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie 

klampiarske v objektoch výšky nad 6 

do 12 m

% 1,90 0,06 39 098,07 74 286,30 2 465,85 74 286,30 2 465,85 0,00 0,00 41,93% 31 147,19 1 033,90 september 09 február 11

789.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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790.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/62 D+M Dvere  drevené 

protipožiarné plné,   EW-C 30 /D3 

700x1970

KUS 20 506,00 680,67 1,00 20 506,00 680,67 20 506,00 680,67 0,00 0,00 41,93% 8 597,88 285,40 september 09 február 11

791.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/64 D+M Dvere vstupné drevené 

protipožiarné plné , EW-C 30 / D3 

800 x 1970  a doplnky

KUS 26 137,00 867,59 38,00 993 206,00 32 968,40 993 206,00 32 968,40 0,00 0,00 41,93% 416 437,21 13 823,18 september 09 február 11

792.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia podhľadov rovných 

palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 

mm

M2 425,00 14,11 175,91 74 759,60 2 481,56 74 759,60 2 481,56 0,00 0,00 41,93% 31 345,64 1 040,48 september 09 február 11

793.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka  hobľovaných dosiek na 

obklad rímsy hr.20 mm
M2 450,00 14,94 202,33 91 049,00 3 022,27 91 049,00 3 022,27 0,00 0,00 41,93% 38 175,56 1 267,20 september 09 február 11

794.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/14 D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. dýhované SAPELI + 

obložková zárubeň 80x197 cm + 

doplnky

KUS 14 918,00 495,19 1,00 14 918,00 495,19 14 918,00 495,19 0,00 0,00 41,93% 6 254,91 207,62 september 09 február 11

795.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/12 D+MDvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. SAPELI + obložková 

zárubeň 60x197 cm + doplnky

KUS 14 918,00 495,19 8,00 119 344,00 3 961,50 119 344,00 3 961,50 0,00 0,00 41,93% 50 039,25 1 661,00 september 09 február 11

796.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/65 D+M Dvere  drevené 

protipožiarné plné ,   EW-C 30 /D3 

900x1970 

KUS 27 203,00 902,97 1,00 27 203,00 902,97 27 203,00 902,97 0,00 0,00 41,93% 11 405,83 378,60 september 09 február 11

797.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/58 D+M Dvere  drevené 

protipožiarné presklenné ,   EW-C 30 

/D3 900x1970

KUS 38 511,00 1 278,33 1,00 38 511,00 1 278,33 38 511,00 1 278,33 0,00 0,00 41,93% 16 147,12 535,99 september 09 február 11

798.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/59 D+M Dvere  drevené 

protipožiarné plné ,   EI-C 30 /D3 

900x1970 

KUS 16 560,00 549,69 1,00 16 560,00 549,69 16 560,00 549,69 0,00 0,00 41,93% 6 943,37 230,48 september 09 február 11

799.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/60 Dvere  drevené protipožiarné 

presklenné ,   EI-C 30 /D3 

1250x2100 

KUS 60 926,00 2 022,37 1,00 60 926,00 2 022,37 60 926,00 2 022,37 0,00 0,00 41,93% 25 545,41 847,95 september 09 február 11

800.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/57 D+M Dvere vstupné drevené 

protipožiarné plné , EW-C 30 / D3 

900 x 1970  a doplnky

KUS 16 560,00 549,69 1,00 16 560,00 549,69 16 560,00 549,69 0,00 0,00 41,93% 6 943,37 230,48 september 09 február 11

801.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/66 D+M Dvere vstupné drevené 

protipožiarné plné , EI-C 30 / D3 

1600 x 2100  a doplnky + panikové 

kovanie

KUS 62 669,00 2 080,23 2,00 125 338,00 4 160,46 125 338,00 4 160,46 0,00 0,00 41,93% 52 552,45 1 744,42 september 09 február 11

802.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/67 D+M Dvere vstupné drevené 

protipožiarné plné , EI-C 30 / D3 800 

x 1970 a doplnky

KUS 21 360,00 709,02 4,00 85 440,00 2 836,09 85 440,00 2 836,09 0,00 0,00 41,93% 35 823,78 1 189,13 september 09 február 11

803.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/68 D+M Dvere vstupné drevené 

protipožiarné plné , EW-C 30 / D3 

800 x 1970  a doplnky

KUS 21 360,00 709,02 2,00 42 720,00 1 418,04 42 720,00 1 418,04 0,00 0,00 41,93% 17 911,89 594,57 september 09 február 11

804.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/69 D+M Dvere drevené 

protipožiarné plné , EW-C 30 / D3 

1600 x 2100  a doplnky

KUS 37 255,00 1 236,64 1,00 37 255,00 1 236,64 37 255,00 1 236,64 0,00 0,00 41,93% 15 620,49 518,51 september 09 február 11

805.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/70 D+M Dvere  drevené 

protipožiarné presklenné , EI-C 30 / 

D3 800 x 2100  a doplnky

KUS 60 606,00 2 011,75 1,00 60 606,00 2 011,75 60 606,00 2 011,75 0,00 0,00 41,93% 25 411,24 843,50 september 09 február 11

806.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/71 D+M Vnútorná presklenná 

drevené protipožiarná stena , EW-C 

30 / D3 2510x3132 a doplnky

KUS 96 000,00 3 186,62 1,00 96 000,00 3 186,62 96 000,00 3 186,62 0,00 0,00 41,93% 40 251,44 1 336,10 september 09 február 11

807.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/15 D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. dýhované SAPELI + 

obložková zárubeň 90x197 cm + 

doplnky

KUS 14 918,00 495,19 1,00 14 918,00 495,19 14 918,00 495,19 0,00 0,00 41,93% 6 254,91 207,62 september 09 február 11

808.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/19 D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 2-krídl. dýhované SAPELI + 

obložková zárubeň 180x210 cm + 

doplnky

KUS 35 289,00 1 171,38 1,00 35 289,00 1 171,38 35 289,00 1 171,38 0,00 0,00 41,93% 14 796,18 491,14 september 09 február 11

809.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/12m D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. SAPELI + obložková 

zárubeň 60x197 cm + doplnky 

vetracia mriežka 450/80 mm

KUS 15 750,00 522,80 6,00 94 500,00 3 136,83 94 500,00 3 136,83 0,00 0,00 41,93% 39 622,51 1 315,23 september 09 február 11

810.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/13 D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. SAPELI + obložková 

zárubeň 70x197 cm + doplnky

KUS 14 918,00 495,19 1,00 14 918,00 495,19 14 918,00 495,19 0,00 0,00 41,93% 6 254,91 207,62 september 09 február 11

811.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/13m D+M Dvere vnútorné hladké 

plné 1-krídl. SAPELI + obložková 

zárubeň 70x197 cm + doplnky 

vetracia mriežka 450/80 mm

KUS 15 750,00 522,80 11,00 173 250,00 5 750,85 173 250,00 5 750,85 0,00 0,00 41,93% 72 641,27 2 411,25 september 09 február 11

812.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D obloženia nerezového zábradlia 

doskami FUNDERMAX hr.8 mm - 

započítavá v zábradlí

M2 0,00 0,00 196,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

813.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka drev.obložkových 

zárubní a dverí-započítané
kus 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

Strana 32 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

814.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka dreveného 

obkladu z dosák 90/25 mm s 

priznanou medzerou š=10 mm 

vrátane podkladových lát - závesný 

systém - kotvenie speedy (uholníkmi 

45x45 + kotvy speedy 140/50

M2 4 240,00 140,74 483,00 2 047 920,00 67 978,49 2 047 920,00 67 978,49 0,00 0,00 41,93% 858 663,86 28 502,42 september 09 február 11

815.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka dreveného 

obkladu z dosák FUNDERMAX s 

priznanou medzerou š=10 mm 

vrátane podkladových lát - závesný 

systém - kotvenie speedy (uholníkmi 

45x45 + kotvy speedy 140/50

M2 4 960,00 164,64 135,02 669 699,20 22 229,94 669 699,20 22 229,94 0,00 0,00 41,93% 280 795,39 9 320,70 september 09 február 11

816.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia stien podkladový 

rošt
M 190,00 6,31 1 293,30 245 727,00 8 156,64 245 727,00 8 156,64 0,00 0,00 41,93% 103 029,85 3 419,96 september 09 február 11

817.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M Obloženia podhľadov cetris 

doskami
M2 725,00 24,07 40,00 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 41,93% 12 159,29 403,61 september 09 február 11

818.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia stien, stľpov a 

pilierov do 5 m2 panelmi 

obkladovými cetris

M2 350,00 11,62 98,00 34 300,00 1 138,55 34 300,00 1 138,55 0,00 0,00 41,93% 14 381,50 477,38 september 09 február 11

819.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/17 Montáž a dodávka 

vnútor.celosklenené dvere  zasúvacie 

do puzdier  600/1970

ks 34 530,00 1 146,19 1,00 34 530,00 1 146,19 34 530,00 1 146,19 0,00 0,00 41,93% 14 477,94 480,58 september 09 február 11

820.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/18 Montáž a dodávka 

vnútor.celosklenené  dvere zasúvacie 

do puzdier  900/1970

ks 36 016,00 1 195,51 1,00 36 016,00 1 195,51 36 016,00 1 195,51 0,00 0,00 41,93% 15 101,00 501,26 september 09 február 11

821.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/16 Montáž a dodávka vnútorných 

celosklenených dverí + kovanie + 

obložková zárubeň

ks 29 657,00 984,43 38,00 1 126 966,00 37 408,42 1 126 966,00 37 408,42 0,00 0,00 41,93% 472 520,89 15 684,82 september 09 február 11

822.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/08 Montáž a dodávka drevené 

dvere plné  otváravé asymetrické 

1250/2100 + doplnky

KPL 14 876,00 493,79 1,00 14 876,00 493,79 14 876,00 493,79 0,00 0,00 41,93% 6 237,30 207,04 september 09 február 11

823.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/09 Montáž a dodávka drevené 

dvere kyvné v hornej časti 

presklenné 900/1970 + doplnky

KPL 13 872,00 460,47 3,00 41 616,00 1 381,40 41 616,00 1 381,40 0,00 0,00 41,93% 17 449,00 579,20 september 09 február 11

824.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/10 Montáž a dodávka drevené 

dvere kyvné v hornej časti 

presklenné 750/1970 + doplnky

KPL 18 565,00 616,25 1,00 18 565,00 616,25 18 565,00 616,25 0,00 0,00 41,93% 7 784,04 258,38 september 09 február 11

825.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/11 Montáž a dodávka drevené 

dvere otváravé dvojkrídlové v hornej 

časti presklenné 1500/2100 + 

doplnky

KPL 37 498,00 1 244,71 1,00 37 498,00 1 244,71 37 498,00 1 244,71 0,00 0,00 41,93% 15 722,38 521,89 september 09 február 11

826.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/07 Montáž a dodávka drevené 

dvere otváravé dvojkrídlové s 

nadsvetlíkom 1650/2100 + doplnky  

SAPELI

KPL 57 400,00 1 905,33 1,00 57 400,00 1 905,33 57 400,00 1 905,33 0,00 0,00 41,93% 24 067,01 798,88 september 09 február 11

827.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/01 D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 600/1970+ zárubeň
KPL 7 770,00 257,92 14,00 108 780,00 3 610,83 108 780,00 3 610,83 0,00 0,00 41,93% 45 609,91 1 513,97 september 09 február 11

828.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/01m D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 600/1970+ vetracia 

mriežka 450x80 mm+ zárubeň

KPL 8 601,00 285,50 5,00 43 005,00 1 427,50 43 005,00 1 427,50 0,00 0,00 41,93% 18 031,39 598,53 september 09 február 11

829.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/02 D+M  Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 2000/1970+ vetracia 

mriežka 600x80 mm+ zárubeň

KPL 17 204,00 571,07 1,00 17 204,00 571,07 17 204,00 571,07 0,00 0,00 41,93% 7 213,39 239,44 september 09 február 11

830.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/03 D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 700/1970 + zárubeň
KPL 7 770,00 257,92 1,00 7 770,00 257,92 7 770,00 257,92 0,00 0,00 41,93% 3 257,85 108,14 september 09 február 11

831.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/04 D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 800/1970 + zárubeň
KPL 7 770,00 257,92 4,00 31 080,00 1 031,67 31 080,00 1 031,67 0,00 0,00 41,93% 13 031,40 432,56 september 09 február 11

832.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/04m D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 800/1970 s vetracou 

mriežkou 450x80 mm + zárubeň

KPL 8 601,00 285,50 4,00 34 404,00 1 142,00 34 404,00 1 142,00 0,00 0,00 41,93% 14 425,11 478,83 september 09 február 11

833.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/05 D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 900/1970 + zárubeň
KPL 7 770,00 257,92 5,00 38 850,00 1 289,58 38 850,00 1 289,58 0,00 0,00 41,93% 16 289,25 540,70 september 09 február 11

834.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/05m D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé 900/1970 s vetracou 

mriežkou 450x80 mm + zárubeň

KPL 8 601,00 285,50 6,00 51 606,00 1 713,01 51 606,00 1 713,01 0,00 0,00 41,93% 21 637,67 718,24 september 09 február 11

835.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/06 D+M Vnútorné drevené dvere 

plné otváravé  1800/2100 

dvojkrídlové + zárubeň

KPL 12 123,00 402,41 1,00 12 123,00 402,41 12 123,00 402,41 0,00 0,00 41,93% 5 083,00 168,72 september 09 február 11
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836.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/S1Montáž oblož. stien, stľpov a 

pilierov do 5 m2 panelmi 

obkladovými dyhovanými, veľ. do 1,5 

m2

M2 750,00 24,90 152,00 114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 41,93% 47 798,59 1 586,62 september 09 február 11

837.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/S1 Dodávka DTD- hruška hr.20 

mm - vrátane úpravy
M2 1 150,00 38,17 167,20 192 280,00 6 382,53 192 280,00 6 382,53 0,00 0,00 41,93% 80 620,28 2 676,10 september 09 február 11

838.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/52 D+M Dvere vnútorné  

protipožiarné  PO EW - C45/D1 

1450/2100 

KUS 35 110,00 1 165,44 1,00 35 110,00 1 165,44 35 110,00 1 165,44 0,00 0,00 41,93% 14 721,13 488,65 september 09 február 11

839.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B 63 D+M Dvere vnútorné  

protipožiarné  PO EW - C30/D3 

1600/2100 

KUS 114 147,00 3 788,99 1,00 114 147,00 3 788,99 114 147,00 3 788,99 0,00 0,00 41,93% 47 860,22 1 588,67 september 09 február 11

840.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dverných krídiel kompletiz. 

protipožiarnych jednokrídlových, 

šírky nad 800 mm - započítané

KUS 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

841.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dverných krídiel kompletiz. 

protipožiarnych jednokrídlových, 

šírky do 800 mm - započítané

KUS 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

842.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dver. krídiel nekomplet. 

otváravých do oceľ. alebo fošňovej 

zárubne jednokrídl. š. nad 800 mmn - 

započítané

KUS 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

843.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dver. krídiel nekomplet. 

otváravých do oceľ. alebo fošňovej 

zárubne jednokrídl. š. do 800 mm - 

započítané

KUS 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

844.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CETRIS cementovláknitá doska 

BASIC 3350 x1250 mm 16mm  -  

vrátane úpravy

M2 370,00 12,28 117,60 43 512,00 1 444,33 43 512,00 1 444,33 0,00 0,00 41,93% 18 243,97 605,59 september 09 február 11

845.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/53 D+M Dvere vnútorné  

protipožiarné  PO EI - C45/D1 

1450/2100 

KUS 35 110,00 1 165,44 1,00 35 110,00 1 165,44 35 110,00 1 165,44 0,00 0,00 41,93% 14 721,13 488,65 september 09 február 11

846.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a doprava požiarných dverí - 

započítané
KPL 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

847.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/S2 Montáž a dodávka drevenej 

šatníkovej skrine vrátane posuvných 

dverí B/S2

ks 30 000,00 995,82 38,00 1 140 000,00 37 841,07 1 140 000,00 37 841,07 0,00 0,00 41,93% 477 985,86 15 866,22 september 09 február 11

848.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/S3 Montáž a dodávka drevenej 

šatníkovej skrine vrátane posuvných 

dverí B/S3

ks 30 000,00 995,82 1,00 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 41,93% 12 578,58 417,53 september 09 február 11

849.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/S4 Montáž a dodávka drevenej 

šatníkovej skrine vrátane posuvných 

dverí B/S4

ks 30 000,00 995,82 1,00 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 41,93% 12 578,58 417,53 september 09 február 11

850.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S/S5 Obklad vzt potrubia DTD hr.20 

mm vrátane dodávky materiálu na 

vopred pripravenú oceľ.konštrukciu z 

jaklových profilov

M2 3 000,00 99,58 14,80 44 397,00 1 473,71 44 397,00 1 473,71 0,00 0,00 41,93% 18 615,03 617,91 september 09 február 11

851.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Stolárske konštrukcie - presun hmôt 

v objektoch výšky 6-12 m
% 0,80 0,03 87 712,68 70 170,10 2 329,22 70 170,10 2 329,22 0,00 0,00 41,93% 29 421,33 976,61 september 09 február 11

852.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

853.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D vonkajších al stien okien a dverí 

- započítané v odd. 769
M2 0,00 0,00 600,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

854.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/351  M+D vnútorných al stien s 

dverami - protipožiarných EW-C 

30/D1

ks 136 787,00 4 540,50 1,00 136 787,00 4 540,50 136 787,00 4 540,50 0,00 0,00 41,93% 57 352,85 1 903,77 september 09 február 11

855.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/352  M+D vnútorných stien s 

dverami -protipožiarnych EW-C 

30/D3

ks 338 116,00 11 223,40 1,00 338 116,00 11 223,40 338 116,00 11 223,40 0,00 0,00 41,93% 141 767,25 4 705,81 september 09 február 11

856.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/353  M+D vnútorných stien s 

dverami -protipožiarnych EW-

C30/D3

kus 229 445,00 7 616,18 1,00 229 445,00 7 616,18 229 445,00 7 616,18 0,00 0,00 41,93% 96 203,04 3 193,36 september 09 február 11

857.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/354  M+D vnútorných plných dvier 

s pevným oknom EI-C30/D3
ks 88 497,00 2 937,56 1,00 88 497,00 2 937,56 88 497,00 2 937,56 0,00 0,00 41,93% 37 105,54 1 231,68 september 09 február 11

858.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž OK s úpravou 

pozinkovaním
kg 98,00 3,25 6 454,70 632 560,60 20 997,17 632 560,60 20 997,17 0,00 0,00 41,93% 265 223,70 8 803,81 september 09 február 11

859.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/51 D+M Dvere protipožiarné, 

oceľové  EI-C 45 /D1 800x1970 + 

doplnky

KUS 19 961,00 662,58 2,00 39 922,00 1 325,17 39 922,00 1 325,17 0,00 0,00 41,93% 16 738,73 555,62 september 09 február 11

860.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D vnútorných al stien s dverami - 

započítané v odd. 769
M2 0,00 0,00 147,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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861.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A/503 Montáž a dodávka turniketov - 

otočný s otváracou bránkou - 

započítané vo vstupnom systéme

KS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

862.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/211M+D vonkaj.hlinikového 

svetlíka - započítané v odd. 769
KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

863.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka systémových 

oddeľovacích stien ELMAPLAN S-32 

do WC a prezliekárni

kpl 179 358,00 5 953,59 1,00 179 358,00 5 953,59 179 358,00 5 953,59 0,00 0,00 41,93% 75 202,27 2 496,26 september 09 február 11

864.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/518 KDK - M+D zateplený poklop 

montážného otvoru 3155x2960 mm 

dvojkrídlový otváravý

m2 8 730,00 289,78 9,32 81 398,50 2 701,94 81 398,50 2 701,94 0,00 0,00 41,93% 34 129,24 1 132,88 september 09 február 11

865.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/508 Montáž a dodávka šikmej 

schodiskovej plošiny V64 pre 

imobilných

ks 216 000,00 7 169,89 1,00 216 000,00 7 169,89 216 000,00 7 169,89 0,00 0,00 41,93% 90 565,74 3 006,23 september 09 február 11

866.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/115 M+D  al interiérové okno fixné 

1325/1020 mm - započítané v odd. 

769

M2 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

867.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/54 D+M Dvere  protipožiarné 

oceľové , EI-C 30 / D1 900 x 1970 + 

doplnky

KUS 19 464,00 646,09 1,00 19 464,00 646,09 19 464,00 646,09 0,00 0,00 41,93% 8 160,98 270,89 september 09 február 11

868.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/501 Osadenie poklopov liatinových 

a oceľových vrátane rámov 

hmotnosti nad 50 do 100 kg

KUS 625,00 20,75 2,00 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 41,93% 524,11 17,40 september 09 február 11

869.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/520A,B ; B521A,B Montáž a 

dodávka žalúzie na vetraciu šachtu 

VS1+VS2

m2 12 970,00 430,53 8,20 106 302,10 3 528,58 106 302,10 3 528,58 0,00 0,00 41,93% 44 570,97 1 479,49 september 09 február 11

870.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/Z1,2,3,4 Dodávka a montáž 

nerezového zábradlia 
m 8 360,00 277,50 171,29 1 431 942,60 47 531,79 1 431 942,60 47 531,79 0,00 0,00 41,93% 600 393,26 19 929,41 september 09 február 11

871.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž a dodávka oceľových prvkov -  

vrátane úpravy
KG 80,00 2,66 270,16 21 612,80 717,41 21 612,80 717,41 0,00 0,00 41,93% 9 061,94 300,80 september 09 február 11

872.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/505, B/507 M+D Teleskopického 

skladaného al - rebríka
M 4 980,00 165,31 4,30 21 414,00 710,81 21 414,00 710,81 0,00 0,00 41,93% 8 978,59 298,03 september 09 február 11

873.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/502 Dodávka a montáž 

nerezových stupňov z trubiek 

d=38/1,5 - 1060 mm

kg 1 200,00 39,83 14,78 17 740,80 588,89 17 740,80 588,89 0,00 0,00 41,93% 7 438,47 246,91 september 09 február 11

874.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/504 Montáž a dodávka turniketov - 

trojnožka - započítané vo vstupnom 

systéme

KS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

875.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B501 Poklop z pororoštu 50x50 cm 

osadený do L profilov
KUS 2 375,00 78,84 2,00 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 41,93% 1 991,61 66,11 september 09 február 11

876.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/55 D+M Dvere  protipožiarné 

oceľové , EW-C 45 / D1 900 x 1970 

+ doplnky 

KUS 21 478,00 712,94 1,00 21 478,00 712,94 21 478,00 712,94 0,00 0,00 41,93% 9 005,42 298,93 september 09 február 11

877.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/61 D+M Dvere  protipožiarné 

oceľové , EW-C 45 / D1 800 x 1970 

+ doplnky 

KUS 66 059,00 2 192,76 2,00 132 118,00 4 385,51 132 118,00 4 385,51 0,00 0,00 41,93% 55 395,21 1 838,78 september 09 február 11

878.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/56 D+M Dvere  protipožiarné 

oceľové presklenné ,   EW-C 45 /D1 

800x1970 + doplnky 

KUS 19 961,00 662,58 1,00 19 961,00 662,58 19 961,00 662,58 0,00 0,00 41,93% 8 369,36 277,81 september 09 február 11

879.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kotvenie väzníkov k stene vrátane 

dodávky - Uholníková spojka 

100X100 + oceľ.svorník + kotvy 

HILTI HSC M10

KUS 30,00 1,00 1 360,00 40 800,00 1 354,31 40 800,00 1 354,31 0,00 0,00 41,93% 17 106,86 567,84 september 09 február 11

880.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z6 Madlo m 1 320,00 43,82 23,00 30 360,00 1 007,77 30 360,00 1 007,77 0,00 0,00 41,93% 12 729,52 422,54 september 09 február 11

881.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/Z5,7,8,9,10,11 D+M nerezového 

zábradlia vrátane kotvenia - 

započítané

m 0,00 0,00 118,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

882.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z5 Zábradlie m 9 570,00 317,67 36,25 346 912,50 11 515,39 346 912,50 11 515,39 0,00 0,00 41,93% 145 455,50 4 828,24 september 09 február 11

883.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z7 Zábradlie m 9 570,00 317,67 16,60 158 862,00 5 273,25 158 862,00 5 273,25 0,00 0,00 41,93% 66 608,59 2 211,00 september 09 február 11

884.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z8 Zábradlie m 2 640,00 87,63 5,76 15 206,40 504,76 15 206,40 504,76 0,00 0,00 41,93% 6 375,83 211,64 september 09 február 11

885.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z9 Zábradlie m 2 640,00 87,63 3,27 8 632,80 286,56 8 632,80 286,56 0,00 0,00 41,93% 3 619,61 120,15 september 09 február 11
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886.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z10 Zábradlie m 9 570,00 317,67 51,60 493 812,00 16 391,56 493 812,00 16 391,56 0,00 0,00 41,93% 207 048,38 6 872,75 september 09 február 11

887.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/Z11 Zábradlie m 3 960,00 131,45 4,68 18 513,00 614,52 18 513,00 614,52 0,00 0,00 41,93% 7 762,24 257,66 september 09 február 11

888.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

D+M nosnej konštrukcie z jaklových 

profilov
KG 80,00 2,66 187,09 14 967,50 496,83 14 967,50 496,83 0,00 0,00 41,93% 6 275,66 208,31 september 09 február 11

889.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/506 M+D zatepleného požiarného 

výlezu EI30 D3 60x90 cm
ks 21 000,00 697,07 1,00 21 000,00 697,07 21 000,00 697,07 0,00 0,00 41,93% 8 805,00 292,27 september 09 február 11

890.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B 308 Celosklenená stena z 

kaleného skla VSG hr. 8 mm s 

jednokrídlovými dverami 700/2000 

mm vrátane kotvenia

M2 18 000,00 597,49 10,06 180 990,00 6 007,77 180 990,00 6 007,77 0,00 0,00 41,93% 75 886,54 2 518,97 september 09 február 11

891.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D interiér. podhľadu členitého na 

závesnej oceľ.konštrukcií 
m2 5 000,00 165,97 160,80 804 000,00 26 687,91 804 000,00 26 687,91 0,00 0,00 41,93% 337 105,82 11 189,86 september 09 február 11

892.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/515 Montáž a dodávka  

konštrukcie z pozink.plechu hr.1,5 

mm pre vytvorenie ofukovej dutiny

M 600,00 19,92 72,10 43 260,00 1 435,97 43 260,00 1 435,97 0,00 0,00 41,93% 18 138,31 602,08 september 09 február 11

893.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/522 M+D vetracej plastovej 

mriežky d=200 mm
ks 1 000,00 33,19 2,00 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 41,93% 838,57 27,84 september 09 február 11

894.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/20 Montáž a dodávka vnútorné 

hliníkové dvere plné vrátane zárubne 

700/1970 - zarátané v odd.769

KUS 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

895.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/21m Montáž a dodávka vnútorné 

hliníkové dvere plné vrátane zárubne 

700/1970 s veracou mriežkou 

450x80 mm- zarátané v odd. 769

KUS 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

896.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/22 Montáž a dodávka vnútorné 

hliníkové dvere presklenné  vrátane 

zárubne 800/1970 - zarátané v 

odd.769

KUS 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

897.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/23 Montáž a dodávka vnútorné 

hliníkové dvere plné  vrátane zárubne 

800/1970 - zarátané v odd. 769

KUS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

898.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/24 Montáž a dodávka vnútorné 

oceľové  dvere plné  vrátane zárubne 

a nadsvetlíka 2400/2400

KUS 63 750,00 2 116,11 1,00 63 750,00 2 116,11 63 750,00 2 116,11 0,00 0,00 41,93% 26 729,47 887,26 september 09 február 11

899.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/522 M+D plastovej rúry d=200 mm 

L=350 mm
ks 300,00 9,96 2,00 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

900.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/523 M+D obkladu vzt potrubia 

nerezovým plechom
M2 9 850,00 326,96 8,22 80 957,20 2 687,29 80 957,20 2 687,29 0,00 0,00 41,93% 33 944,21 1 126,74 september 09 február 11

901.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/519 Montáž a dodávka 

nasávacieho potrubia VZT 

3Xpozinkovaná rúra d=1200 mm 

vrátane kotevnej príruby a nasávacej 

mriežky 3x

M 41 000,00 1 360,95 15,25 625 209,00 20 753,14 625 209,00 20 753,14 0,00 0,00 41,93% 262 141,28 8 701,50 september 09 február 11

902.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do  MIGUA  KF 250/100
M 671,00 22,27 15,00 10 065,00 334,10 10 065,00 334,10 0,00 0,00 41,93% 4 220,11 140,08 september 09 február 11

903.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do stien a stropov MIGUA  KF 

250/101rohový

M 756,00 25,09 9,00 6 804,00 225,85 6 804,00 225,85 0,00 0,00 41,93% 2 852,82 94,70 september 09 február 11

904.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž dilatačného 

profilu do podláh MIGUA  FP 60/NI s 

krytom z nehrdzavejúcej ocele

M 3 000,00 99,58 12,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

905.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D AL revízne dvierka pre 

keramický obklad 300x300 mm
KPL 1 200,00 39,83 22,00 26 400,00 876,32 26 400,00 876,32 0,00 0,00 41,93% 11 069,15 367,43 september 09 február 11

906.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kovové konštrukcie - presun hmôt na 

vzdialenosť 50 m, v objektoch výšky 

6-12 m

% 1,10 0,04 67 692,19 74 461,40 2 471,67 74 461,40 2 471,67 0,00 0,00 41,93% 31 220,61 1 036,33 september 09 február 11

907.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hliníkové výplne otvorov  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

908.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/20  Vnútorné hliníkové dvere 

700/1970
kus 30 564,00 1 014,54 2,00 61 128,00 2 029,08 61 128,00 2 029,08 0,00 0,00 41,93% 25 630,10 850,76 september 09 február 11

909.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/21m  Vnútorné hliníkové dvere 

700/1970
kus 33 480,00 1 111,33 2,00 66 960,00 2 222,66 66 960,00 2 222,66 0,00 0,00 41,93% 28 075,38 931,93 september 09 február 11
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910.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/22  Vnútorné hliníkové dvere 

800/1970
kus 28 080,00 932,09 2,00 56 160,00 1 864,17 56 160,00 1 864,17 0,00 0,00 41,93% 23 547,09 781,62 september 09 február 11

911.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/23  Vnútorné hliníkové dvere 

800/1970
kus 31 644,00 1 050,39 1,00 31 644,00 1 050,39 31 644,00 1 050,39 0,00 0,00 41,93% 13 267,88 440,41 september 09 február 11

912.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/101  Hliníkové okno 2500/1200 kus 27 928,80 927,07 1,00 27 928,80 927,07 27 928,80 927,07 0,00 0,00 41,93% 11 710,15 388,71 september 09 február 11

913.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/102  Hliníkové okno 2700/1200 kus 28 436,40 943,92 5,00 142 182,00 4 719,58 142 182,00 4 719,58 0,00 0,00 41,93% 59 614,90 1 978,85 september 09 február 11

914.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/102A  Hliníkové okno 2700/1200 kus 28 436,40 943,92 1,00 28 436,40 943,92 28 436,40 943,92 0,00 0,00 41,93% 11 922,98 395,77 september 09 február 11

915.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/103  Hliníkové okno 1800/1200 kus 21 891,60 726,67 1,00 21 891,60 726,67 21 891,60 726,67 0,00 0,00 41,93% 9 178,84 304,68 september 09 február 11

916.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/104 Hliníkové okno 3075/750 kus 31 503,60 1 045,73 2,00 63 007,20 2 091,46 63 007,20 2 091,46 0,00 0,00 41,93% 26 418,03 876,92 september 09 február 11

917.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/105 Hliníkové okno 2962/750 kus 32 119,20 1 066,16 1,00 32 119,20 1 066,16 32 119,20 1 066,16 0,00 0,00 41,93% 13 467,13 447,03 september 09 február 11

918.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/105A Hliníkové okno 2962/750 kus 32 119,20 1 066,16 1,00 32 119,20 1 066,16 32 119,20 1 066,16 0,00 0,00 41,93% 13 467,13 447,03 september 09 február 11

919.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/106 Hliníkové okno 1998/1490 kus 27 820,80 923,48 1,00 27 820,80 923,48 27 820,80 923,48 0,00 0,00 41,93% 11 664,87 387,20 september 09 február 11

920.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/107 Hliníkové okno 2346/1640 kus 30 272,40 1 004,86 3,00 90 817,20 3 014,58 90 817,20 3 014,58 0,00 0,00 41,93% 38 078,37 1 263,97 september 09 február 11

921.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/108 Hliníkové okno 1000/1500 kus 17 085,60 567,14 2,00 34 171,20 1 134,28 34 171,20 1 134,28 0,00 0,00 41,93% 14 327,50 475,59 september 09 február 11

922.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/109 Hliníkové okno 1800/1500 kus 27 313,20 906,63 1,00 27 313,20 906,63 27 313,20 906,63 0,00 0,00 41,93% 11 452,04 380,14 september 09 február 11

923.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/110 Hliníkové okno 1800/1300 kus 26 082,00 865,76 1,00 26 082,00 865,76 26 082,00 865,76 0,00 0,00 41,93% 10 935,81 363,00 september 09 február 11

924.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/111 Hliníkové okno 2771/522 kus 21 276,00 706,23 2,00 42 552,00 1 412,47 42 552,00 1 412,47 0,00 0,00 41,93% 17 841,45 592,23 september 09 február 11

925.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/112 Hliníkové okno 2387/522 kus 14 526,00 482,17 1,00 14 526,00 482,17 14 526,00 482,17 0,00 0,00 41,93% 6 090,55 202,17 september 09 február 11

926.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/113 Hliníkové okno 2771/522 kus 15 141,60 502,61 1,00 15 141,60 502,61 15 141,60 502,61 0,00 0,00 41,93% 6 348,66 210,74 september 09 február 11

927.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B/114 Hliníkové kruhové okno R=800 kus 27 518,40 913,44 1,00 27 518,40 913,44 27 518,40 913,44 0,00 0,00 41,93% 11 538,08 382,99 september 09 február 11

928.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/115 Hliníkové interiérové okno 

1325/1020
kus 7 992,00 265,29 1,00 7 992,00 265,29 7 992,00 265,29 0,00 0,00 41,93% 3 350,93 111,23 september 09 február 11

929.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/151 Vonkajšie hliníkové dvere s 

nadsvetlíkom 900/2700
kus 31 503,60 1 045,73 1,00 31 503,60 1 045,73 31 503,60 1 045,73 0,00 0,00 41,93% 13 209,01 438,46 september 09 február 11

930.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/152 Vonkajšie hliníkové dvere s 

nadsvetlíkom 1800/2700
kus 58 104,00 1 928,70 1,00 58 104,00 1 928,70 58 104,00 1 928,70 0,00 0,00 41,93% 24 362,18 808,68 september 09 február 11

931.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/153 Vonkajšie  hliníkové dvere s 

nadsvetlíkom 900/2700
kus 31 503,60 1 045,73 1,00 31 503,60 1 045,73 31 503,60 1 045,73 0,00 0,00 41,93% 13 209,01 438,46 september 09 február 11

932.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/154 Balkónové hliníkové dvere  

1800/2400
kus 54 529,20 1 810,04 43,00 2 344 755,60 77 831,63 2 344 755,60 77 831,63 0,00 0,00 41,93% 983 122,83 32 633,70 september 09 február 11

933.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/155 Balkónové hliníkové dvere  

1800/2400
kus 74 682,00 2 478,99 1,00 74 682,00 2 478,99 74 682,00 2 478,99 0,00 0,00 41,93% 31 313,11 1 039,40 september 09 február 11

934.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/201 Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 10 245/3 685
kus 322 650,00 10 710,02 1,00 322 650,00 10 710,02 322 650,00 10 710,02 0,00 0,00 41,93% 135 282,58 4 490,56 september 09 február 11

935.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/202  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 21 716/3 685
kus 621 151,20 20 618,44 1,00 621 151,20 20 618,44 621 151,20 20 618,44 0,00 0,00 41,93% 260 439,90 8 645,02 september 09 február 11
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936.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/203  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 3454/2586
kus 116 823,60 3 877,83 1,00 116 823,60 3 877,83 116 823,60 3 877,83 0,00 0,00 41,93% 48 982,48 1 625,92 september 09 február 11

937.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/204  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 3454/2586
kus 116 823,60 3 877,83 1,00 116 823,60 3 877,83 116 823,60 3 877,83 0,00 0,00 41,93% 48 982,48 1 625,92 september 09 február 11

938.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/205 Hliníková zasklená kopula 

priem 12 000
kus 3 457 663,20 114 773,39 1,00 3 457 663,20 114 773,39 3 457 663,20 114 773,39 0,00 0,00 41,93% 1 449 749,23 48 122,86 september 09 február 11

939.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/206  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 2200/6750
kus 103 831,20 3 446,56 1,00 103 831,20 3 446,56 103 831,20 3 446,56 0,00 0,00 41,93% 43 534,95 1 445,10 september 09 február 11

940.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/207  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 4250/3000
kus 118 260,00 3 925,51 1,00 118 260,00 3 925,51 118 260,00 3 925,51 0,00 0,00 41,93% 49 584,74 1 645,91 september 09 február 11

941.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/208  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 4599/3000
kus 120 096,00 3 986,46 1,00 120 096,00 3 986,46 120 096,00 3 986,46 0,00 0,00 41,93% 50 354,55 1 671,46 september 09 február 11

942.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/209A  Vonkajšia hliníková 

presklená fasáda 4060/2860
kus 127 159,20 4 220,91 1,00 127 159,20 4 220,91 127 159,20 4 220,91 0,00 0,00 41,93% 53 316,05 1 769,77 september 09 február 11

943.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/209B  Vonkajšia hliníková 

presklená fasáda 1500/2860
kus 18 208,80 604,42 1,00 18 208,80 604,42 18 208,80 604,42 0,00 0,00 41,93% 7 634,69 253,43 september 09 február 11

944.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/209C  Vonkajšia hliníková 

presklená fasáda 1500/2860
kus 18 208,80 604,42 1,00 18 208,80 604,42 18 208,80 604,42 0,00 0,00 41,93% 7 634,69 253,43 september 09 február 11

945.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/209D  Vonkajšia hliníková 

presklená fasáda 2563/2700
kus 86 032,80 2 855,77 1,00 86 032,80 2 855,77 86 032,80 2 855,77 0,00 0,00 41,93% 36 072,33 1 197,38 september 09 február 11

946.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/209E  Vonkajšia hliníková 

presklená fasáda 3340/2700
kus 90 936,00 3 018,52 1,00 90 936,00 3 018,52 90 936,00 3 018,52 0,00 0,00 41,93% 38 128,18 1 265,62 september 09 február 11

947.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/210  Vonkajšia hliníková presklená 

fasáda 4341/3909
kus 85 309,20 2 831,75 1,00 85 309,20 2 831,75 85 309,20 2 831,75 0,00 0,00 41,93% 35 768,94 1 187,31 september 09 február 11

948.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/211 Hliníkový presklený svetlík na 

kupolu 1033/1050
kus 109 760,40 3 643,38 1,00 109 760,40 3 643,38 109 760,40 3 643,38 0,00 0,00 41,93% 46 020,98 1 527,62 september 09 február 11

949.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/301 Vnútorná hliníková presklená 

stena 2155/3605
kus 83 473,20 2 770,80 1,00 83 473,20 2 770,80 83 473,20 2 770,80 0,00 0,00 41,93% 34 999,13 1 161,76 september 09 február 11

950.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/302 Vnútorná hliníková presklená 

stena 5651/3100
kus 94 521,60 3 137,54 1,00 94 521,60 3 137,54 94 521,60 3 137,54 0,00 0,00 41,93% 39 631,57 1 315,53 september 09 február 11

951.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/303 Vnútorná hliníková presklená 

stena 4638/3100
kus 123 476,40 4 098,67 1,00 123 476,40 4 098,67 123 476,40 4 098,67 0,00 0,00 41,93% 51 771,91 1 718,51 september 09 február 11

952.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/304 Vnútorná hliníková presklená 

stena 8434/3900
kus 212 166,00 7 042,62 1,00 212 166,00 7 042,62 212 166,00 7 042,62 0,00 0,00 41,93% 88 958,20 2 952,87 september 09 február 11

953.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/305 Vnútorná hliníková presklená 

stena 8410/3900
kus 182 088,00 6 044,21 1,00 182 088,00 6 044,21 182 088,00 6 044,21 0,00 0,00 41,93% 76 346,92 2 534,25 september 09 február 11

954.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/306  Hhliníková presklená stena 

5049/3685
kus 121 327,20 4 027,33 1,00 121 327,20 4 027,33 121 327,20 4 027,33 0,00 0,00 41,93% 50 870,78 1 688,60 september 09 február 11

955.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B/307  Hhliníková presklená stena 

5049/3685
kus 121 327,20 4 027,33 1,00 121 327,20 4 027,33 121 327,20 4 027,33 0,00 0,00 41,93% 50 870,78 1 688,60 september 09 február 11

956.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž hliníkových konštrukcií kpl 1 117 713,60 37 101,29 1,00 1 117 713,60 37 101,29 1 117 713,60 37 101,29 0,00 0,00 41,93% 468 641,49 15 556,05 september 09 február 11

957.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

958.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

porovinových do tmelu,rovné 

200x100 mm,výška 100 mm

m 69,00 2,29 588,95 40 637,50 1 348,92 40 637,50 1 348,92 0,00 0,00 41,93% 17 038,73 565,58 september 09 február 11

959.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 80,00 2,66 1 850,37 148 029,60 4 913,68 148 029,60 4 913,68 0,00 0,00 41,93% 62 066,72 2 060,24 september 09 február 11

960.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka soklíka m 200,00 6,64 739,41 147 881,60 4 908,77 147 881,60 4 908,77 0,00 0,00 41,93% 62 004,66 2 058,18 september 09 február 11

961.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

pórovinových, alebo opakných 

schodiskových stupňovitých veľ. 

200x100mm

M 105,60 3,51 83,24 8 790,10 291,78 8 790,10 291,78 0,00 0,00 41,93% 3 685,56 122,34 september 09 február 11
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962.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž schodiskových stupňov 

protisklzových alebo reliéfovaných 

veľ. 150 x 150 mm

M2 585,00 19,42 112,70 65 928,30 2 188,42 65 928,30 2 188,42 0,00 0,00 41,93% 27 642,80 917,57 september 09 február 11

963.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. 

ukladanie do tmelu bez povrch. 

úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 

mm

M2 523,00 17,36 1 850,37 967 743,50 32 123,20 967 743,50 32 123,20 0,00 0,00 41,93% 405 761,15 13 468,80 september 09 február 11

964.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A1-Floorgres globstone bocciardato 

Rose 30x30
m2 1 554,00 51,58 192,50 299 145,00 9 929,79 299 145,00 9 929,79 0,00 0,00 41,93% 125 427,26 4 163,42 september 09 február 11

965.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A2-Floorgres globstone bocciardato 

Smokygrey 30x30
m2 1 554,00 51,58 14,30 22 222,20 737,64 22 222,20 737,64 0,00 0,00 41,93% 9 317,45 309,28 september 09 február 11

966.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

A3-Floorgres globstone bocciardato 

Desert 30x30
m2 1 554,00 51,58 77,00 119 658,00 3 971,92 119 658,00 3 971,92 0,00 0,00 41,93% 50 170,91 1 665,37 september 09 február 11

967.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

B1-Floorgres globstone bocciardato 

Smokygrey 30x60
m2 1 763,00 58,52 291,50 513 914,50 17 058,84 513 914,50 17 058,84 0,00 0,00 41,93% 215 477,07 7 152,53 september 09 február 11

968.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

C2-Floorgres interno vasca grip 

SM/B Blu avio 10x10
m2 865,00 28,71 3,30 2 854,50 94,75 2 854,50 94,75 0,00 0,00 41,93% 1 196,85 39,73 september 09 február 11

969.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

E-Floorgres chromtech naturale Cool 

2.0 30x30
m2 968,00 32,13 24,20 23 425,60 777,59 23 425,60 777,59 0,00 0,00 41,93% 9 822,02 326,03 september 09 február 11

970.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

F-Floorgres chromtech naturale 

Warm 3.0 30x30
m2 968,00 32,13 233,20 225 737,60 7 493,12 225 737,60 7 493,12 0,00 0,00 41,93% 94 648,58 3 141,76 september 09 február 11

971.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
G-Bežný gres  30x30 m2 365,00 12,12 691,90 252 543,50 8 382,91 252 543,50 8 382,91 0,00 0,00 41,93% 105 887,91 3 514,83 september 09 február 11

972.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
H- Sklenená mozaika Rango MGvW m2 1 850,00 61,41 49,50 91 575,00 3 039,73 91 575,00 3 039,73 0,00 0,00 41,93% 38 396,10 1 274,52 september 09 február 11

973.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
J- Florgres techne Avorio stone m2 764,00 25,36 271,70 207 578,80 6 890,35 207 578,80 6 890,35 0,00 0,00 41,93% 87 034,85 2 889,03 september 09 február 11

974.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dlažba do kúpelní 2. a 3. n.p. m2 1 600,00 53,11 185,90 297 440,00 9 873,20 297 440,00 9 873,20 0,00 0,00 41,93% 124 712,38 4 139,69 september 09 február 11

975.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S3 - Floorgres chromtech naturale 

Gradino cool 4 charbon
m2 3 300,00 109,54 123,97 409 091,10 13 579,34 409 091,10 13 579,34 0,00 0,00 41,93% 171 526,11 5 693,62 september 09 február 11

976.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 3,90 0,13 38 441,96 149 923,70 4 976,56 149 923,70 4 976,56 0,00 0,00 41,93% 62 860,88 2 086,60 september 09 február 11

977.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahy z prírod.a 

konglomer.kameňa
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

978.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka kamennej dlažby hr.30 mm 

(nástupnice + podstupnice)
M2 2 132,00 70,77 53,75 114 595,00 3 803,86 114 595,00 3 803,86 0,00 0,00 41,93% 48 048,06 1 594,90 september 09 február 11

979.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov schodiskových 

stupňov podstupnicovými doskami z 

tvrdých kameňov hr. do 30 mm

M 932,00 30,94 82,50 76 890,00 2 552,28 76 890,00 2 552,28 0,00 0,00 41,93% 32 238,89 1 070,14 september 09 február 11

980.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov schodiskových 

stupňov doskami z tvrdých kameňov 

hr. 30 mm

M 278,00 9,23 82,50 22 935,00 761,30 22 935,00 761,30 0,00 0,00 41,93% 9 616,32 319,20 september 09 február 11

981.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z 

nepravidelných dosiek s rezanými 

stranami, hr. 30 mm vrátane

M2 1 785,00 59,25 11,10 19 809,90 657,57 19 809,90 657,57 0,00 0,00 41,93% 8 306,01 275,71 september 09 február 11

982.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v 

objektoch výšky  nad 6 do 12 m
% 3,70 0,12 2 342,30 8 666,50 287,68 8 666,50 287,68 0,00 0,00 41,93% 3 633,74 120,62 september 09 február 11

983.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

984.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FLOTEX vrátane soklíka M2 971,00 32,23 1 659,60 1 611 471,60 53 491,06 1 611 471,60 53 491,06 0,00 0,00 41,93% 675 667,23 22 428,04 september 09 február 11

985.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D - Čistiaca zóna M2 2 759,00 91,58 4,61 12 719,00 422,19 12 719,00 422,19 0,00 0,00 41,93% 5 332,90 177,02 september 09 február 11

986.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Položenie povlakových podláh 

textilných všívaných a vpichovaných 

lepenie z pásov

M2 225,00 7,47 1 508,70 339 457,50 11 267,92 339 457,50 11 267,92 0,00 0,00 41,93% 142 329,72 4 724,48 september 09 február 11

987.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové podlahy - lepenie 

povlakových podláh vrátane soklíka z 

Marmolea + dodávka

M2 987,00 32,76 133,43 131 695,40 4 371,49 131 695,40 4 371,49 0,00 0,00 41,93% 55 218,02 1 832,90 september 09 február 11
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988.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy povlakové 

v objektoch výšky nad  6 do 12 m
% 0,35 0,01 20 953,44 7 333,70 243,43 7 333,70 243,43 0,00 0,00 41,93% 3 074,92 102,07 september 09 február 11

989.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

990.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahy zo stierky silikátovej s 

disperziou hr. 4 mm z Teralitu  DB
M2 241,00 8,00 1 728,24 416 505,80 13 825,46 416 505,80 13 825,46 0,00 0,00 41,93% 174 634,99 5 796,82 september 09 február 11

991.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery ostatných podláh betónových 

jednonásobné Sokratom 2804
M2 230,00 7,63 539,14 124 002,90 4 116,14 124 002,90 4 116,14 0,00 0,00 41,93% 51 992,66 1 725,84 september 09 február 11

992.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 0,70 0,02 5 405,09 3 783,60 125,59 3 783,60 125,59 0,00 0,00 41,93% 1 586,41 52,66 september 09 február 11

993.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce a obklady  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

994.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Mozaikový obklad M2 1 850,00 61,41 59,40 109 890,00 3 647,68 109 890,00 3 647,68 0,00 0,00 41,93% 46 075,32 1 529,42 september 09 február 11

995.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vnút. stien z 

mozaikových lepencov do malty 

keramic. alebo sklených veľ. 20x20 

mm

M2 750,00 24,90 54,00 40 500,00 1 344,35 40 500,00 1 344,35 0,00 0,00 41,93% 16 981,08 563,67 september 09 február 11

996.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Keramický obklad  na steny  RAGNO 

UNITECH 20x20 cm
M2 495,00 16,43 887,68 439 400,60 14 585,43 439 400,60 14 585,43 0,00 0,00 41,93% 184 234,45 6 115,46 september 09 február 11

997.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Obklad matný  - kúpelne 2. a 3.n.p. M2 1 600,00 53,11 832,70 1 332 320,00 44 224,92 1 332 320,00 44 224,92 0,00 0,00 41,93% 558 622,91 18 542,88 september 09 február 11

998.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Obklad lesklý  - kúpelne 2. a 3.n.p. M2 2 200,00 73,03 110,00 242 000,00 8 032,93 242 000,00 8 032,93 0,00 0,00 41,93% 101 467,17 3 368,09 september 09 február 11

999.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Lištela  - kúpelne 2. a 3.n.p. M2 250,00 8,30 121,00 30 250,00 1 004,12 30 250,00 1 004,12 0,00 0,00 41,93% 12 683,40 421,01 september 09 február 11

1000.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vnútorných stien 

kladených do tmelu pravouhlých 300 

x 150 mm

M2 480,00 15,93 1 663,98 798 710,40 26 512,33 798 710,40 26 512,33 0,00 0,00 41,93% 334 887,96 11 116,24 september 09 február 11

1001.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 38,00 1,26 1 663,98 63 231,20 2 098,89 63 231,20 2 098,89 0,00 0,00 41,93% 26 511,95 880,04 september 09 február 11

1002.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betónový obklad VASPO 200x100 

mm
M2 484,00 16,07 12,09 5 849,60 194,17 5 849,60 194,17 0,00 0,00 41,93% 2 452,65 81,41 september 09 február 11

1003.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obkladov vonkajších stien z 

obkladačiek hutných alebo 

polohutných do malty veľ. 200x100 

mm

M2 950,00 31,53 10,99 10 437,70 346,47 10 437,70 346,47 0,00 0,00 41,93% 4 376,38 145,27 september 09 február 11

1004.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za škárovanie M2 38,00 1,26 54,00 2 052,00 68,11 2 052,00 68,11 0,00 0,00 41,93% 860,37 28,56 september 09 február 11

1005.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Keramické obklady - presun hmôt v 

objektoch výšky 6-12 m
% 2,20 0,07 30 746,42 67 642,10 2 245,31 67 642,10 2 245,31 0,00 0,00 41,93% 28 361,37 941,43 september 09 február 11

1006.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - nátery  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1007.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce  2x emailovaním

M2 120,00 3,98 120,00 14 400,00 477,99 14 400,00 477,99 0,00 0,00 41,93% 6 037,72 200,42 september 09 február 11

1008.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych 

konšt.transpar.lakom Tikkurila 1x 

Valti base+2xValti color vrchný

M2 195,00 6,47 703,39 137 161,80 4 552,94 137 161,80 4 552,94 0,00 0,00 41,93% 57 510,00 1 908,98 september 09 február 11

1009.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné práce odmastenie 

chemickými saponátmi
M2 22,00 0,73 11 569,96 254 539,00 8 449,15 254 539,00 8 449,15 0,00 0,00 41,93% 106 724,60 3 542,61 september 09 február 11

1010.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce  základný

M2 49,50 1,64 120,00 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 41,93% 2 490,56 82,67 september 09 február 11

1011.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií 

povrchová impregnácia prostriedkom 

CF

M2 27,00 0,90 8 240,37 222 489,90 7 385,31 222 489,90 7 385,31 0,00 0,00 41,93% 93 286,87 3 096,56 september 09 február 11

1012.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych 

konšt.transpar.lakom Tikkurila 1x 

Valti base+2xValti color vrchný

M2 195,00 6,47 483,00 94 185,00 3 126,37 94 185,00 3 126,37 0,00 0,00 41,93% 39 490,44 1 310,84 september 09 február 11

1013.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery konštrukcií povrchová 

impregnácia Pyrotonom 50-obklad 

fasády

m2 162,00 5,38 483,00 78 246,00 2 597,29 78 246,00 2 597,29 0,00 0,00 41,93% 32 807,44 1 089,01 september 09 február 11
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1014.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - maľby  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1015.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Maľby stien a stropov farbou na 

betón vrátane penetrácie
M2 120,00 3,98 2 634,23 316 107,20 10 492,84 316 107,20 10 492,84 0,00 0,00 41,93% 132 539,27 4 399,50 september 09 február 11

1016.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Maľby sadrokartónových konštrukcií 

vrátane penetrácie
M2 46,00 1,53 2 262,21 104 061,70 3 454,22 104 061,70 3 454,22 0,00 0,00 41,93% 43 631,60 1 448,30 september 09 február 11

1017.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1018.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1019.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ELEKTROINŠTALÁCIA (pozri 

samostatný rozpočet)
KPL 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1020.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1021.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D výťahu v betónovej šachte  V2 KPL 749 520,00 24 879,51 1,00 749 520,00 24 879,51 749 520,00 24 879,51 0,00 0,00 41,93% 314 263,12 10 431,62 september 09 február 11

1022.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D výťahu v betónovej šachte V3 KPL 925 560,00 30 722,96 1,00 925 560,00 30 722,96 925 560,00 30 722,96 0,00 0,00 41,93% 388 074,20 12 881,70 september 09 február 11

A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 01 Elektromontáž 19 854 801,50 0,00 september 09 február 11

1023.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01HR1 - v.č.11 ks 636 300,00 21 121,29 1,00 636 300,00 21 121,29 636 300,00 21 121,29 0,00 0,00 41,93% 266 791,58 8 855,86 september 09 február 11

1024.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RS-P - v.č.12 ks 183 103,00 6 077,91 1,00 183 103,00 6 077,91 183 103,00 6 077,91 0,00 0,00 41,93% 76 772,50 2 548,38 september 09 február 11

1025.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RTN - v.č. 13 ks 29 500,00 979,22 1,00 29 500,00 979,22 29 500,00 979,22 0,00 0,00 41,93% 12 368,93 410,57 september 09 február 11

1026.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozvádzač RMV  - vetranie CHUC-A 

- dodávka ELMOSS ŽIAR NAD 

HRONOM  - napojenie a vývody v.č. 

13

ks 47 000,00 1 560,11 1,00 47 000,00 1 560,11 47 000,00 1 560,11 0,00 0,00 41,93% 19 706,43 654,13 september 09 február 11

1027.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM01  - v.č.14 ks 69 000,00 2 290,38 1,00 69 000,00 2 290,38 69 000,00 2 290,38 0,00 0,00 41,93% 28 930,72 960,32 september 09 február 11

1028.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM1.1  - v.č.15 ks 56 000,00 1 858,86 1,00 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 41,93% 23 480,01 779,39 september 09 február 11

1029.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM1.2  - v.č.16 ks 54 900,00 1 822,35 1,00 54 900,00 1 822,35 54 900,00 1 822,35 0,00 0,00 41,93% 23 018,79 764,08 september 09 február 11

1030.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM-K  - v.č.17 ks 506 400,00 16 809,40 1,00 506 400,00 16 809,40 506 400,00 16 809,40 0,00 0,00 41,93% 212 326,35 7 047,94 september 09 február 11

1031.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM2.1  - v.č.18 ks 173 900,00 5 772,42 1,00 173 900,00 5 772,42 173 900,00 5 772,42 0,00 0,00 41,93% 72 913,81 2 420,30 september 09 február 11

1032.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM2.2  - v.č.19 ks 173 900,00 5 772,42 1,00 173 900,00 5 772,42 173 900,00 5 772,42 0,00 0,00 41,93% 72 913,81 2 420,30 september 09 február 11

1033.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01R2.1-R2.19  - v.č.20 ks 14 966,00 496,78 19,00 284 354,00 9 438,82 284 354,00 9 438,82 0,00 0,00 41,93% 119 225,61 3 957,57 september 09 február 11

1034.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01RSM3  - v.č.21 ks 37 300,00 1 238,13 1,00 37 300,00 1 238,13 37 300,00 1 238,13 0,00 0,00 41,93% 15 639,36 519,13 september 09 február 11

1035.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01R2.1-R2.19  - v.č.20 ks 12 950,00 429,86 20,00 259 000,00 8 597,22 259 000,00 8 597,22 0,00 0,00 41,93% 108 595,03 3 604,69 september 09 február 11

1036.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač 01R-SA  - v.č.23 ks 121 589,00 4 036,02 4,00 486 356,00 16 144,06 486 356,00 16 144,06 0,00 0,00 41,93% 203 922,18 6 768,98 september 09 február 11

1037.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KOMPENZAČNÝ ROZVÁDZAČ 01 

RC= RK1- 150 kVAr+RK2-50kVA 

dva prívody do jednej skrine

ks 207 000,00 6 871,14 1,00 207 000,00 6 871,14 207 000,00 6 871,14 0,00 0,00 41,93% 86 792,17 2 880,97 september 09 február 11

1038.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ELTECO Žilina - Náhradný zdroj 

UPS Masterys MC 330 - typ MAS-

MC330T+C4

ks 405 700,00 13 466,77 1,00 405 700,00 13 466,77 405 700,00 13 466,77 0,00 0,00 41,93% 170 104,27 5 646,43 september 09 február 11
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1039.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1040.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umelé osvetlenie a vnútorné 

silnoprúdové rozvody
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1041.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SVIETIDLÁ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1042.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AMI NOVÉ ZÁMKY kpl 433 000,00 14 372,97 1,00 433 000,00 14 372,97 0,00 0,00 433 000,00 14 372,97 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1043.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ORGECO (AMI) NOVÉ ZÁMKY kpl 246 851,00 8 193,95 1,00 246 851,00 8 193,95 0,00 0,00 246 851,00 8 193,95 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1044.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
COMLUX BRATISLAVA kpl 3 596 000,00 119 365,33 1,00 3 596 000,00 119 365,33 0,00 0,00 3 596 000,00 119 365,33 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1045.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SEC NITRA kpl 360 540,00 11 967,74 1,00 360 540,00 11 967,74 0,00 0,00 360 540,00 11 967,74 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1046.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RASTER ŽILINA kpl 1 462 700,00 48 552,75 1,00 1 462 700,00 48 552,75 0,00 0,00 1 462 700,00 48 552,75 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1047.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HITECO BTARISLAVA kpl 1 089 472,00 36 163,85 1,00 1 089 472,00 36 163,85 0,00 0,00 1 089 472,00 36 163,85 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1048.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
BELLATRIX KOŠICE kpl 1 143 520,00 37 957,91 1,00 1 143 520,00 37 957,91 0,00 0,00 1 143 520,00 37 957,91 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1049.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRILUX BRATISLAVA kpl 121 400,00 4 029,74 1,00 121 400,00 4 029,74 0,00 0,00 121 400,00 4 029,74 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1050.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spolu montáž svietidiel ks 242,20 8,04 1 422,00 344 408,40 11 432,26 0,00 0,00 344 408,40 11 432,26 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1051.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka inteligentnej 

elektroinštalácie NIKOBUS
ks 1 190 000,00 39 500,76 1,00 1 190 000,00 39 500,76 1 190 000,00 39 500,76 0,00 0,00 41,93% 498 950,15 16 562,11 september 09 február 11

1052.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka el.ohrevu dážďových 

žľabov, zvodov, terasy a potrubia - 

systém DEVI - komplet aj montážou

kpl 458 000,00 15 202,81 1,00 458 000,00 15 202,81 458 000,00 15 202,81 0,00 0,00 41,93% 192 032,92 6 374,33 september 09 február 11

1053.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektroinštalácia kuchyne komlpet kpl 652 320,00 21 653,06 1,00 652 320,00 21 653,06 652 320,00 21 653,06 0,00 0,00 41,93% 273 508,54 9 078,82 september 09 február 11

1054.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HZS - kuchyňa hod 280,00 9,29 80,00 22 400,00 743,54 0,00 0,00 22 400,00 743,54 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1055.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzačov liatinových, 

hliníkových elebo plastových zostavy 

hmotnosti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1056.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do 50 kg ks 330,00 10,95 46,00 15 180,00 503,88 15 180,00 503,88 0,00 0,00 41,93% 6 364,76 211,27 september 09 február 11

1057.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 od 100 do 300 kg ks 1 440,70 47,82 5,00 7 203,50 239,11 7 203,50 239,11 0,00 0,00 41,93% 3 020,33 100,26 september 09 február 11

1058.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 UPS- MC330 přes 500 do 700 kg ks 31 000,00 1 029,01 1,00 31 000,00 1 029,01 31 000,00 1 029,01 0,00 0,00 41,93% 12 997,86 431,45 september 09 február 11

1059.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KU 68-1901 KRABICA 

UNIVERZÁLNÁ
ks 5,80 0,19 500,00 2 900,00 96,26 2 900,00 96,26 0,00 0,00 41,93% 1 215,93 40,36 september 09 február 11

1060.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 25,90 0,86 500,00 12 950,00 429,86 12 950,00 429,86 0,00 0,00 41,93% 5 429,75 180,23 september 09 február 11

1061.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - 

DO DUTÝCH STĚN  do horľavých 

materiálov

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1062.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KI 68 L/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 45,20 1,50 250,00 11 300,00 375,09 11 300,00 375,09 0,00 0,00 41,93% 4 737,93 157,27 september 09 február 11

1063.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 25,90 0,86 250,00 6 475,00 214,93 6 475,00 214,93 0,00 0,00 41,93% 2 714,88 90,12 september 09 február 11

1064.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KU 68-1902 KRABICA 

UNIVERZÁLNÁ
ks 6,70 0,22 500,00 3 350,00 111,20 3 350,00 111,20 0,00 0,00 41,93% 1 404,61 46,62 september 09 február 11
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1065.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 54,00 1,79 500,00 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 41,93% 11 320,72 375,78 september 09 február 11

1066.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - 

POD OMÍTKU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1067.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 15,30 0,51 30,00 459,00 15,24 459,00 15,24 0,00 0,00 41,93% 192,45 6,39 september 09 február 11

1068.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 114,10 3,79 30,00 3 423,00 113,62 3 423,00 113,62 0,00 0,00 41,93% 1 435,22 47,64 september 09 február 11

1069.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
LUSTROVA KRABICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1070.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DAL Lustrová krabica DAL oranž. ks 29,30 0,97 150,00 4 395,00 145,89 4 395,00 145,89 0,00 0,00 41,93% 1 842,76 61,17 september 09 február 11

1071.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 54,00 1,79 150,00 8 100,00 268,87 8 100,00 268,87 0,00 0,00 41,93% 3 396,22 112,73 september 09 február 11

1072.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRISTROJOVA KRABICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1073.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

GAD-IEC Příst. krabica GAD 

oranžová
ks 30,90 1,03 100,00 3 090,00 102,57 3 090,00 102,57 0,00 0,00 41,93% 1 295,59 43,01 september 09 február 11

1074.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 25,90 0,86 100,00 2 590,00 85,97 2 590,00 85,97 0,00 0,00 41,93% 1 085,95 36,05 september 09 február 11

1075.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRUBKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1076.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VLOŽKA DO DEBNENIA  S1 m 28,20 0,94 800,00 22 560,00 748,85 22 560,00 748,85 0,00 0,00 41,93% 9 459,09 313,98 september 09 február 11

1077.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 23,30 0,77 800,00 18 640,00 618,73 18 640,00 618,73 0,00 0,00 41,93% 7 815,49 259,43 september 09 február 11

1078.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRABICA - NAHRADENE CB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1079.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Krabice GDG-IEC ks 26,00 0,86 70,00 1 820,00 60,41 1 820,00 60,41 0,00 0,00 41,93% 763,10 25,33 september 09 február 11

1080.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 54,00 1,79 70,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

1081.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TRUBKA - NAHRADENE 

TRUBKOU UPRM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1082.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VBT25 Vývodky k trub. VBT 25 

oranž.
ks 13,30 0,44 300,00 3 990,00 132,44 3 990,00 132,44 0,00 0,00 41,93% 1 672,95 55,53 september 09 február 11

1083.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 23,30 0,77 300,00 6 990,00 232,03 6 990,00 232,03 0,00 0,00 41,93% 2 930,81 97,29 september 09 február 11

1084.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SVORKOVNICA KABICOVÁ WAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1085.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
273-102 4x1-2,5mm2 ks 4,40 0,15 1 800,00 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 41,93% 3 320,74 110,23 september 09 február 11

1086.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 16,20 0,54 1 800,00 29 160,00 967,93 29 160,00 967,93 0,00 0,00 41,93% 12 226,38 405,84 september 09 február 11

1087.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 3,50 0,12 1 000,00 3 500,00 116,18 3 500,00 116,18 0,00 0,00 41,93% 1 467,50 48,71 september 09 február 11

1088.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,20 0,60 1 000,00 18 200,00 604,13 18 200,00 604,13 0,00 0,00 41,93% 7 631,00 253,30 september 09 február 11

1089.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž roštů a lávek, typových bez 

stojiny a výložníků ostatních, šířky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1090.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do 400 mm m 54,90 1,82 740,00 40 626,00 1 348,54 40 626,00 1 348,54 0,00 0,00 41,93% 17 033,91 565,42 september 09 február 11
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1091.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž výložníků typových, šířky do 

400 mm nástěnných svařovaných
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1092.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 1 ramenem ks 48,90 1,62 120,00 5 868,00 194,78 5 868,00 194,78 0,00 0,00 41,93% 2 460,37 81,67 september 09 február 11

1093.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO 

PŘÍSTR.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1094.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do 5kg ks 264,00 8,76 130,00 34 320,00 1 139,22 34 320,00 1 139,22 0,00 0,00 41,93% 14 389,89 477,66 september 09 február 11

1095.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,80 4,81 130,00 18 824,00 624,84 18 824,00 624,84 0,00 0,00 41,93% 7 892,64 261,99 september 09 február 11

1096.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KABEL.ROŠT PRE PEVNÉ 

ULOŽENE - PROTIPOŽIARNY 

SYSTEM - podrobná špecifikácia 

STRADER Stropkov

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1097.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DO D 30mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1098.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kabelový žebřík š - 300mm m 239,00 7,93 350,00 83 650,00 2 776,67 83 650,00 2 776,67 0,00 0,00 41,93% 35 073,26 1 164,22 september 09 február 11

1099.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kabelový žebřík š- 400mm m 260,30 8,64 270,00 70 281,00 2 332,90 70 281,00 2 332,90 0,00 0,00 41,93% 29 467,83 978,15 september 09 február 11

1100.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Do  D 60 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1101.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kabelový žebřík š - 300mm m 300,10 9,96 120,00 36 012,00 1 195,38 36 012,00 1 195,38 0,00 0,00 41,93% 15 099,32 501,21 september 09 február 11

1102.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRUBKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1103.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FXPM25 Trubka FXPM 25 m 28,50 0,95 400,00 11 400,00 378,41 11 400,00 378,41 0,00 0,00 41,93% 4 779,86 158,66 september 09 február 11

1104.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FXPM40 Trubka FXPM 32 m 44,30 1,47 1 600,00 70 880,00 2 352,78 70 880,00 2 352,78 0,00 0,00 41,93% 29 718,98 986,49 september 09 február 11

1105.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FXPM40 Trubka FXPM 40 m 43,60 1,45 600,00 26 160,00 868,35 26 160,00 868,35 0,00 0,00 41,93% 10 968,52 364,09 september 09 február 11

1106.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FXPM63 Trubka FXPM 63 m 85,40 2,83 600,00 51 240,00 1 700,86 51 240,00 1 700,86 0,00 0,00 41,93% 21 484,21 713,15 september 09 február 11

1107.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KOPOFLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1108.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90 m 52,50 1,74 60,00 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 41,93% 1 320,75 43,84 september 09 február 11

1109.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KOPODUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1110.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRUBKA KOPODUR 40 - 6m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1111.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KD 09090 TRUBKA KOPODUR 90 - 

6m
m 48,60 1,61 60,00 2 916,00 96,79 2 916,00 96,79 0,00 0,00 41,93% 1 222,64 40,58 september 09 február 11

1112.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubek ochranných 

plastových tuhých, uložených
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1113.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 pevně přes 75 do 90 mm m 48,10 1,60 120,00 5 772,00 191,60 5 772,00 191,60 0,00 0,00 41,93% 2 420,12 80,33 september 09 február 11

1114.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubek elektroinstalačních-

plastových ohebných
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1115.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 pevně, 25 mm m 23,30 0,77 400,00 9 320,00 309,37 9 320,00 309,37 0,00 0,00 41,93% 3 907,74 129,71 september 09 február 11

1116.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubek elektroinstalačních-

plastových ohebných
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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1117.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 pevně, 36 mm m 23,30 0,77 1 600,00 37 280,00 1 237,47 37 280,00 1 237,47 0,00 0,00 41,93% 15 630,98 518,85 september 09 február 11

1118.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 pevně, 48 mm m 23,30 0,77 1 200,00 27 960,00 928,10 27 960,00 928,10 0,00 0,00 41,93% 11 723,23 389,14 september 09 február 11

1119.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACIA 

PVC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1120.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYY 4 mm2 zž, pod omietkou m 11,50 0,38 600,00 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 41,93% 2 893,07 96,03 september 09 február 11

1121.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 600,00 15 540,00 515,83 15 540,00 515,83 0,00 0,00 41,93% 6 515,70 216,28 september 09 február 11

1122.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE 

PVC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1123.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CY 6 mm2,, pevne m 17,10 0,57 250,00 4 275,00 141,90 4 275,00 141,90 0,00 0,00 41,93% 1 792,45 59,50 september 09 február 11

1124.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 250,00 6 475,00 214,93 6 475,00 214,93 0,00 0,00 41,93% 2 714,88 90,12 september 09 február 11

1125.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE 

PVC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1126.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CY 16 mm2,, pevne m 44,10 1,46 200,00 8 820,00 292,77 8 820,00 292,77 0,00 0,00 41,93% 3 698,10 122,75 september 09 február 11

1127.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 200,00 5 180,00 171,94 5 180,00 171,94 0,00 0,00 41,93% 2 171,90 72,09 september 09 február 11

1128.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE 

PVC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1129.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CY 25 mm2,, pevne m 78,90 2,62 320,00 25 248,00 838,08 25 248,00 838,08 0,00 0,00 41,93% 10 586,13 351,40 september 09 február 11

1130.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 320,00 8 288,00 275,11 8 288,00 275,11 0,00 0,00 41,93% 3 475,04 115,35 september 09 február 11

1131.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž hromosvodného vedenia - 

svorky na potrubia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1132.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 typ Bernard ks 24,90 0,83 300,00 7 470,00 247,96 7 470,00 247,96 0,00 0,00 41,93% 3 132,07 103,97 september 09 február 11

1133.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 75,10 2,49 300,00 22 530,00 747,86 22 530,00 747,86 0,00 0,00 41,93% 9 446,51 313,57 september 09 február 11

1134.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Svorka na potrubí RV d = 60 -100 

mm Cu
ks 14,70 0,49 30,00 441,00 14,64 441,00 14,64 0,00 0,00 41,93% 184,91 6,14 september 09 február 11

1135.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 12,00 0,40 30,00 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 41,93% 150,94 5,01 september 09 február 11

1136.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACIA PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1137.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevne m 10,70 0,36 650,00 6 955,00 230,86 6 955,00 230,86 0,00 0,00 41,93% 2 916,13 96,80 september 09 február 11

1138.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 650,00 16 835,00 558,82 16 835,00 558,82 0,00 0,00 41,93% 7 058,68 234,31 september 09 február 11

1139.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-O 3x1.5 mm2, pevne (3A) m 14,80 0,49 120,00 1 776,00 58,95 1 776,00 58,95 0,00 0,00 41,93% 744,65 24,72 september 09 február 11

1140.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 120,00 3 108,00 103,17 3 108,00 103,17 0,00 0,00 41,93% 1 303,14 43,26 september 09 február 11

1141.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 3Dx1.5 mm2, pevne (3A) m 14,80 0,49 250,00 3 700,00 122,82 3 700,00 122,82 0,00 0,00 41,93% 1 551,36 51,50 september 09 február 11

1142.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 250,00 6 475,00 214,93 6 475,00 214,93 0,00 0,00 41,93% 2 714,88 90,12 september 09 február 11
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1143.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1144.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne (3C) m 14,80 0,49 4 650,00 68 820,00 2 284,41 68 820,00 2 284,41 0,00 0,00 41,93% 28 855,25 957,82 september 09 február 11

1145.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 4 650,00 120 435,00 3 997,71 120 435,00 3 997,71 0,00 0,00 41,93% 50 496,69 1 676,18 september 09 február 11

1146.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1147.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne m 24,10 0,80 850,00 20 485,00 679,98 20 485,00 679,98 0,00 0,00 41,93% 8 589,07 285,10 september 09 február 11

1148.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 850,00 22 015,00 730,76 22 015,00 730,76 0,00 0,00 41,93% 9 230,58 306,40 september 09 február 11

1149.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACIA PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1150.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 3x2.5 mm2, pevne (3C) m 23,80 0,79 1 550,00 36 890,00 1 224,52 36 890,00 1 224,52 0,00 0,00 41,93% 15 467,45 513,43 september 09 február 11

1151.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 1 550,00 40 145,00 1 332,57 40 145,00 1 332,57 0,00 0,00 41,93% 16 832,23 558,73 september 09 február 11

1152.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1153.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 3x 4 mm2, pevne m 38,20 1,27 35,00 1 337,00 44,38 1 337,00 44,38 0,00 0,00 41,93% 560,59 18,61 september 09 február 11

1154.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 35,00 906,50 30,09 906,50 30,09 0,00 0,00 41,93% 380,08 12,62 september 09 február 11

1155.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACIA PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1156.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5Cx4 mm2, pevne  (5C) m 60,90 2,02 250,00 15 225,00 505,38 15 225,00 505,38 0,00 0,00 41,93% 6 383,63 211,90 september 09 február 11

1157.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 250,00 6 475,00 214,93 6 475,00 214,93 0,00 0,00 41,93% 2 714,88 90,12 september 09 február 11

1158.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACIA PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1159.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 5Cx6 mm2, pevne m 88,30 2,93 980,00 86 534,00 2 872,40 86 534,00 2 872,40 0,00 0,00 41,93% 36 282,48 1 204,36 september 09 február 11

1160.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 27,00 0,90 980,00 26 460,00 878,31 26 460,00 878,31 0,00 0,00 41,93% 11 094,30 368,26 september 09 február 11

1161.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1162.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5x10 mm2 (5C), pevne m 148,80 4,94 250,00 37 200,00 1 234,81 37 200,00 1 234,81 0,00 0,00 41,93% 15 597,43 517,74 september 09 február 11

1163.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 29,90 0,99 250,00 7 475,00 248,12 7 475,00 248,12 0,00 0,00 41,93% 3 134,16 104,04 september 09 február 11

1164.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1165.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5x16 mm2 (5C), pevne m 230,10 7,64 380,00 87 438,00 2 902,41 87 438,00 2 902,41 0,00 0,00 41,93% 36 661,52 1 216,94 september 09 február 11

1166.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 36,10 1,20 380,00 13 718,00 455,35 13 718,00 455,35 0,00 0,00 41,93% 5 751,76 190,92 september 09 február 11

1167.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1168.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5x25 mm2, pevne m 366,30 12,16 1 650,00 604 395,00 20 062,24 604 395,00 20 062,24 0,00 0,00 41,93% 253 414,27 8 411,81 september 09 február 11
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1169.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 36,10 1,20 1 650,00 59 565,00 1 977,20 59 565,00 1 977,20 0,00 0,00 41,93% 24 974,76 829,01 september 09 február 11

1170.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1171.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY-J 5x35 mm2, pevne m 513,80 17,06 120,00 61 656,00 2 046,60 61 656,00 2 046,60 0,00 0,00 41,93% 25 851,49 858,11 september 09 február 11

1172.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 48,10 1,60 120,00 5 772,00 191,60 5 772,00 191,60 0,00 0,00 41,93% 2 420,12 80,33 september 09 február 11

1173.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1174.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 3x70+50 mm2, pevne m 737,90 24,49 120,00 88 548,00 2 939,26 88 548,00 2 939,26 0,00 0,00 41,93% 37 126,92 1 232,39 september 09 február 11

1175.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 54,00 1,79 120,00 6 480,00 215,10 6 480,00 215,10 0,00 0,00 41,93% 2 716,97 90,19 september 09 február 11

1176.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1177.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AYKY 3x240+120 mm2, pevne m 395,50 13,13 10,00 3 955,00 131,28 3 955,00 131,28 0,00 0,00 41,93% 1 658,28 55,04 september 09 február 11

1178.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 54,00 1,79 10,00 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 41,93% 226,41 7,52 september 09 február 11

1179.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AYKY 3x120+70 mm2, pevne m 213,00 7,07 10,00 2 130,00 70,70 2 130,00 70,70 0,00 0,00 41,93% 893,08 29,64 september 09 február 11

1180.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 48,10 1,60 10,00 481,00 15,97 481,00 15,97 0,00 0,00 41,93% 201,68 6,69 september 09 február 11

1181.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI 

POŽÁRU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1182.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 2Ax1.5, pevne m 16,90 0,56 210,00 3 549,00 117,81 3 549,00 117,81 0,00 0,00 41,93% 1 488,05 49,39 september 09 február 11

1183.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 210,00 5 439,00 180,54 5 439,00 180,54 0,00 0,00 41,93% 2 280,50 75,70 september 09 február 11

1184.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 3Cx1.5, pevne m 28,80 0,96 120,00 3 456,00 114,72 3 456,00 114,72 0,00 0,00 41,93% 1 449,05 48,10 september 09 február 11

1185.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 120,00 3 108,00 103,17 3 108,00 103,17 0,00 0,00 41,93% 1 303,14 43,26 september 09 február 11

1186.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 3Dx1.5, pevne m 28,80 0,96 340,00 9 792,00 325,03 9 792,00 325,03 0,00 0,00 41,93% 4 105,65 136,28 september 09 február 11

1187.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 340,00 8 806,00 292,31 8 806,00 292,31 0,00 0,00 41,93% 3 692,23 122,56 september 09 február 11

1188.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 4Cx1.5, pevne m 25,50 0,85 185,00 4 717,50 156,59 4 717,50 156,59 0,00 0,00 41,93% 1 977,98 65,66 september 09 február 11

1189.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 185,00 4 791,50 159,05 4 791,50 159,05 0,00 0,00 41,93% 2 009,01 66,69 september 09 február 11

1190.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 5Cx1.5, pevne m 32,70 1,09 185,00 6 049,50 200,81 6 049,50 200,81 0,00 0,00 41,93% 2 536,47 84,20 september 09 február 11

1191.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 185,00 4 791,50 159,05 4 791,50 159,05 0,00 0,00 41,93% 2 009,01 66,69 september 09 február 11

1192.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CHKE-V 5Cx2.5, pevne m 46,50 1,54 110,00 5 115,00 169,79 5 115,00 169,79 0,00 0,00 41,93% 2 144,65 71,19 september 09 február 11

1193.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 110,00 2 849,00 94,57 2 849,00 94,57 0,00 0,00 41,93% 1 194,55 39,65 september 09 február 11

1194.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kabely pro pevné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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1195.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
NYM-O 2 x 1,5 m 16,80 0,56 80,00 1 344,00 44,61 1 344,00 44,61 0,00 0,00 41,93% 563,52 18,71 september 09 február 11

1196.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 80,00 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 41,93% 868,76 28,84 september 09 február 11

1197.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
NYM-J 5 x 1,5 m 29,80 0,99 150,00 4 470,00 148,38 4 470,00 148,38 0,00 0,00 41,93% 1 874,21 62,21 september 09 február 11

1198.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 150,00 3 885,00 128,96 3 885,00 128,96 0,00 0,00 41,93% 1 628,93 54,07 september 09 február 11

1199.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL STÍNĚNÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1200.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
JYTY 4x1 mm, pevne (JQTQ) m 16,10 0,53 1 250,00 20 125,00 668,03 20 125,00 668,03 0,00 0,00 41,93% 8 438,13 280,09 september 09 február 11

1201.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 1 250,00 32 375,00 1 074,65 32 375,00 1 074,65 0,00 0,00 41,93% 13 574,38 450,59 september 09 február 11

1202.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1203.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYSY 2x0.75 mm2, pevne m 6,70 0,22 50,00 335,00 11,12 335,00 11,12 0,00 0,00 41,93% 140,46 4,66 september 09 február 11

1204.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 50,00 1 295,00 42,99 1 295,00 42,99 0,00 0,00 41,93% 542,98 18,02 september 09 február 11

1205.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYSY 4x0.75 mm2, pevne m 12,20 0,40 35,00 427,00 14,17 427,00 14,17 0,00 0,00 41,93% 179,04 5,94 september 09 február 11

1206.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 35,00 906,50 30,09 906,50 30,09 0,00 0,00 41,93% 380,08 12,62 september 09 február 11

1207.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ 

PROTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1208.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1209.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 2Ax1.5, pevne m 16,90 0,56 870,00 14 703,00 488,05 14 703,00 488,05 0,00 0,00 41,93% 6 164,76 204,63 september 09 február 11

1210.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 870,00 22 533,00 747,96 22 533,00 747,96 0,00 0,00 41,93% 9 447,77 313,61 september 09 február 11

1211.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Ax1.5, pevne m 20,30 0,67 650,00 13 195,00 437,99 13 195,00 437,99 0,00 0,00 41,93% 5 532,48 183,64 september 09 február 11

1212.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 650,00 16 835,00 558,82 16 835,00 558,82 0,00 0,00 41,93% 7 058,68 234,31 september 09 február 11

1213.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Cx1.5, pevne m 20,30 0,67 3 000,00 60 900,00 2 021,51 60 900,00 2 021,51 0,00 0,00 41,93% 25 534,51 847,59 september 09 február 11

1214.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 3 000,00 77 700,00 2 579,17 77 700,00 2 579,17 0,00 0,00 41,93% 32 578,51 1 081,41 september 09 február 11

1215.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Dx1.5, pevne m 20,30 0,67 185,00 3 755,50 124,66 3 755,50 124,66 0,00 0,00 41,93% 1 574,63 52,27 september 09 február 11

1216.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 185,00 4 791,50 159,05 4 791,50 159,05 0,00 0,00 41,93% 2 009,01 66,69 september 09 február 11

1217.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 4Dx1.5, pevne m 25,40 0,84 80,00 2 032,00 67,45 2 032,00 67,45 0,00 0,00 41,93% 851,99 28,28 september 09 február 11

1218.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 80,00 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 41,93% 868,76 28,84 september 09 február 11

1219.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 5Cx1.5, pevne m 32,70 1,09 1 230,00 40 221,00 1 335,09 40 221,00 1 335,09 0,00 0,00 41,93% 16 864,10 559,79 september 09 február 11

1220.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 1 230,00 31 857,00 1 057,46 31 857,00 1 057,46 0,00 0,00 41,93% 13 357,19 443,38 september 09 február 11
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1221.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 7Cx1.5, pevne m 57,90 1,92 240,00 13 896,00 461,26 13 896,00 461,26 0,00 0,00 41,93% 5 826,40 193,40 september 09 február 11

1222.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 240,00 6 216,00 206,33 6 216,00 206,33 0,00 0,00 41,93% 2 606,28 86,51 september 09 február 11

1223.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Cx2.5, pevne m 33,10 1,10 4 400,00 145 640,00 4 834,36 145 640,00 4 834,36 0,00 0,00 41,93% 61 064,79 2 026,98 september 09 február 11

1224.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 4 400,00 113 960,00 3 782,78 113 960,00 3 782,78 0,00 0,00 41,93% 47 781,81 1 586,07 september 09 február 11

1225.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Cx4 pevne m 48,60 1,61 60,00 2 916,00 96,79 2 916,00 96,79 0,00 0,00 41,93% 1 222,64 40,58 september 09 február 11

1226.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 60,00 1 554,00 51,58 1 554,00 51,58 0,00 0,00 41,93% 651,57 21,63 september 09 február 11

1227.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1-CXKE-R 3Cx6 pevne m 70,50 2,34 1 800,00 126 900,00 4 212,31 126 900,00 4 212,31 0,00 0,00 41,93% 53 207,37 1 766,16 september 09 február 11

1228.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 27,00 0,90 1 800,00 48 600,00 1 613,22 48 600,00 1 613,22 0,00 0,00 41,93% 20 377,29 676,40 september 09 február 11

1229.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE 

KAUČUK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1230.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
H07RN-F 5x6 mm2, pevne m 131,40 4,36 50,00 6 570,00 218,08 6 570,00 218,08 0,00 0,00 41,93% 2 754,71 91,44 september 09 február 11

1231.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 27,00 0,90 50,00 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 41,93% 566,04 18,79 september 09 február 11

1232.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
H07RN-F 5x25 mm2, pevne m 530,90 17,62 70,00 37 163,00 1 233,59 37 163,00 1 233,59 0,00 0,00 41,93% 15 581,92 517,22 september 09 február 11

1233.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 36,10 1,20 70,00 2 527,00 83,88 2 527,00 83,88 0,00 0,00 41,93% 1 059,54 35,17 september 09 február 11

1234.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tienený kábel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1235.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FTP cat. 5e m 10,30 0,34 120,00 1 236,00 41,03 1 236,00 41,03 0,00 0,00 41,93% 518,24 17,20 september 09 február 11

1236.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 120,00 3 108,00 103,17 3 108,00 103,17 0,00 0,00 41,93% 1 303,14 43,26 september 09 február 11

1237.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
UKONČENÍ KABELŮ  ZÁKLOPKOU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1238.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x10  mm2 ks 87,20 2,89 850,00 74 120,00 2 460,33 74 120,00 2 460,33 0,00 0,00 41,93% 31 077,47 1 031,58 september 09 február 11

1239.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 5x4   mm2 ks 99,00 3,29 45,00 4 455,00 147,88 4 455,00 147,88 0,00 0,00 41,93% 1 867,92 62,00 september 09 február 11

1240.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 5x10  mm2 ks 120,10 3,99 30,00 3 603,00 119,60 3 603,00 119,60 0,00 0,00 41,93% 1 510,69 50,15 september 09 február 11

1241.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ukončení šňůr se zapojením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1242.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x25 mm2 ks 55,60 1,85 30,00 1 668,00 55,37 1 668,00 55,37 0,00 0,00 41,93% 699,37 23,21 september 09 február 11

1243.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 141,40 4,69 30,00 4 242,00 140,81 4 242,00 140,81 0,00 0,00 41,93% 1 778,61 59,04 september 09 február 11

1244.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x50  mm2 ks 92,20 3,06 10,00 922,00 30,60 922,00 30,60 0,00 0,00 41,93% 386,58 12,83 september 09 február 11

1245.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 293,90 9,76 10,00 2 939,00 97,56 2 939,00 97,56 0,00 0,00 41,93% 1 232,28 40,90 september 09 február 11

1246.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ukončení šňůr se zapojením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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1247.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x70 mm2 ks 128,00 4,25 4,00 512,00 17,00 512,00 17,00 0,00 0,00 41,93% 214,67 7,13 september 09 február 11

1248.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 383,80 12,74 4,00 1 535,20 50,96 1 535,20 50,96 0,00 0,00 41,93% 643,69 21,37 september 09 február 11

1249.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ukončení šňůr se zapojením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1250.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x120 mm2 ks 153,20 5,09 2,00 306,40 10,17 306,40 10,17 0,00 0,00 41,93% 128,47 4,26 september 09 február 11

1251.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 455,70 15,13 2,00 911,40 30,25 911,40 30,25 0,00 0,00 41,93% 382,14 12,68 september 09 február 11

1252.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UKONČENÍ VODIČŮ NA 

SVORKOVNICI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1253.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Do  16 mm2 - ochranné vodiče ks 11,60 0,39 40,00 464,00 15,40 464,00 15,40 0,00 0,00 41,93% 194,55 6,46 september 09 február 11

1254.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 23,30 0,77 40,00 932,00 30,94 932,00 30,94 0,00 0,00 41,93% 390,77 12,97 september 09 február 11

1255.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončení vodičů izolovaných s 

označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1256.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 25 mm2 ks 14,10 0,47 50,00 705,00 23,40 705,00 23,40 0,00 0,00 41,93% 295,60 9,81 september 09 február 11

1257.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 50,90 1,69 50,00 2 545,00 84,48 2 545,00 84,48 0,00 0,00 41,93% 1 067,08 35,42 september 09 február 11

1258.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UKONČENÍ KABELŮ 

SMRŠŤOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1259.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁKLOPKOU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1260.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 4x240 mm2 ks 332,00 11,02 2,00 664,00 22,04 664,00 22,04 0,00 0,00 41,93% 278,41 9,24 september 09 február 11

1261.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 545,90 18,12 2,00 1 091,80 36,24 1 091,80 36,24 0,00 0,00 41,93% 457,78 15,20 september 09 február 11

1262.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UKONČENÍ KABELŮ 

SMRŠŤOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1263.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁKLOPKOU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1264.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 7x4   mm2 ks 126,00 4,18 8,00 1 008,00 33,46 1 008,00 33,46 0,00 0,00 41,93% 422,64 14,03 september 09 február 11

1265.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PŘÍSTROJ SPÍNAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1266.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3559-A01345 Přístroj spínače 

jednopólového (bezšroubové svorky); 

řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů 

do C2)

ks 79,10 2,63 162,00 12 814,20 425,35 12 814,20 425,35 0,00 0,00 41,93% 5 372,81 178,34 september 09 február 11

1267.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 36,70 1,22 162,00 5 945,40 197,35 5 945,40 197,35 0,00 0,00 41,93% 2 492,82 82,75 september 09 február 11

1268.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3559-A05345 Přístroj přepínače 

sériového (bezšroubové svorky); 

řazení 5 (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 108,00 3,58 54,00 5 832,00 193,59 5 832,00 193,59 0,00 0,00 41,93% 2 445,28 81,17 september 09 február 11

1269.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 41,90 1,39 54,00 2 262,60 75,10 2 262,60 75,10 0,00 0,00 41,93% 948,68 31,49 september 09 február 11

1270.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3559-A07345 Přístroj přepínače 

křížového (bezšroubové svorky); 

řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů 

do C2)

ks 120,90 4,01 40,00 4 836,00 160,53 4 836,00 160,53 0,00 0,00 41,93% 2 027,67 67,31 september 09 február 11

1271.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 47,10 1,56 40,00 1 884,00 62,54 1 884,00 62,54 0,00 0,00 41,93% 789,93 26,22 september 09 február 11
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1272.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3559-A06345 Přístroj přepínače 

střídavého (bezšroubové svorky); 

řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů 

do C2)

ks 84,40 2,80 86,00 7 258,40 240,93 7 258,40 240,93 0,00 0,00 41,93% 3 043,34 101,02 september 09 február 11

1273.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 41,90 1,39 86,00 3 603,40 119,61 3 603,40 119,61 0,00 0,00 41,93% 1 510,85 50,15 september 09 február 11

1274.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PŘÍSTROJ OVLÁDAČE, S 

BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, pro 

Classic, Tango, Element, Time, Solo, 

Alpha

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1275.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3559-A91345 Přístroj ovládače 

zapínacího se svorkou N 

(bezšroubové svorky); řazení 1/0, 

1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů 

do C2)

ks 86,70 2,88 50,00 4 335,00 143,90 4 335,00 143,90 0,00 0,00 41,93% 1 817,60 60,33 september 09 február 11

1276.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 47,10 1,56 50,00 2 355,00 78,17 2 355,00 78,17 0,00 0,00 41,93% 987,42 32,78 september 09 február 11

1277.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3558E-A00651 08H Kryt spínače 

kolébkového; d. Time; b. titanová (do 

hořlavých podkladů do C2)

ks 103,40 3,43 246,00 25 436,40 844,33 25 436,40 844,33 0,00 0,00 41,93% 10 665,12 354,02 september 09 február 11

1278.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 246,00 4 452,60 147,80 4 452,60 147,80 0,00 0,00 41,93% 1 866,91 61,97 september 09 február 11

1279.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRYT SPÍNAČE, TIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1280.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3558E-A00653 08 Kryt spínače 

kolébkového, s čirým průzorem; d. 

Time; b. titanová

ks 145,30 4,82 92,00 13 367,60 443,72 13 367,60 443,72 0,00 0,00 41,93% 5 604,85 186,05 september 09 február 11

1281.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 92,00 1 665,20 55,27 1 665,20 55,27 0,00 0,00 41,93% 698,19 23,18 september 09 február 11

1282.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3558E-A00652 08 Kryt spínače 

kolébkového, dělený; d. Time; b. 

titanová

ks 129,70 4,31 54,00 7 003,80 232,48 7 003,80 232,48 0,00 0,00 41,93% 2 936,59 97,48 september 09 február 11

1283.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 54,00 977,40 32,44 977,40 32,44 0,00 0,00 41,93% 409,81 13,60 september 09 február 11

1284.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DUTNAVKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1285.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
3916-12220 Orientačná ks 22,90 0,76 50,00 1 145,00 38,01 1 145,00 38,01 0,00 0,00 41,93% 480,08 15,94 september 09 február 11

1286.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 36,10 1,20 50,00 1 805,00 59,92 1 805,00 59,92 0,00 0,00 41,93% 756,81 25,12 september 09 február 11

1287.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
3916-22220 Signalizačná ks 28,00 0,93 42,00 1 176,00 39,04 1 176,00 39,04 0,00 0,00 41,93% 493,08 16,37 september 09 február 11

1288.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 36,10 1,20 42,00 1 516,20 50,33 1 516,20 50,33 0,00 0,00 41,93% 635,72 21,10 september 09 február 11

1289.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁSUVKA NN, TIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1290.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

5519E-A02397 08 Zásuvka 

jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem, s víčkem; d. 

Time; b. titanová

ks 359,30 11,93 430,00 154 499,00 5 128,43 154 499,00 5 128,43 0,00 0,00 41,93% 64 779,24 2 150,28 september 09 február 11

1291.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 78,00 2,59 430,00 33 540,00 1 113,32 33 540,00 1 113,32 0,00 0,00 41,93% 14 062,85 466,80 september 09 február 11

1292.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

5512F-C02359 08 Zásuvka 

dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s 

clonkami; d. Time; b. titanová

ks 369,60 12,27 32,00 11 827,20 392,59 11 827,20 392,59 0,00 0,00 41,93% 4 958,98 164,61 september 09 február 11

1293.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 78,00 2,59 32,00 2 496,00 82,85 2 496,00 82,85 0,00 0,00 41,93% 1 046,54 34,74 september 09 február 11

1294.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZÁSUVKA NN S OCHRANOU 

PŘED PŘEPĚTÍM, TIME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1295.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

5599E-A02357 08 Zásuvka 

jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem, s clonkami, s 

ochranou před přepětím; d. Time; b. 

titanová

ks 1 728,10 57,36 10,00 17 281,00 573,62 17 281,00 573,62 0,00 0,00 41,93% 7 245,68 240,51 september 09 február 11
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1296.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 78,00 2,59 10,00 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 41,93% 327,04 10,86 september 09 február 11

1297.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RÁMEČEK, TIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1298.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3901F-A00110 08 Rámeček pro 

elektroinstalační přístroje, 

jednonásobný; d. Time; b. titanová

ks 55,00 1,83 500,00 27 500,00 912,83 27 500,00 912,83 0,00 0,00 41,93% 11 530,36 382,74 september 09 február 11

1299.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 500,00 9 050,00 300,40 9 050,00 300,40 0,00 0,00 41,93% 3 794,54 125,96 september 09 február 11

1300.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3901F-A00130 08 Rámeček pro 

elektroinstalační přístroje, 

trojnásobný vodorovný; d. Time; b. 

titanová

ks 147,40 4,89 80,00 11 792,00 391,42 11 792,00 391,42 0,00 0,00 41,93% 4 944,22 164,12 september 09 február 11

1301.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 80,00 1 448,00 48,06 1 448,00 48,06 0,00 0,00 41,93% 607,13 20,15 september 09 február 11

1302.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3901F-A00140 08 Rámeček pro 

elektroinstalační přístroje, 

čtyřnásobný vodorovný; d. Time; b. 

titanová

ks 209,10 6,94 10,00 2 091,00 69,41 2 091,00 69,41 0,00 0,00 41,93% 876,73 29,10 september 09 február 11

1303.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18,10 0,60 10,00 181,00 6,01 181,00 6,01 0,00 0,00 41,93% 75,89 2,52 september 09 február 11

1304.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SPÍNAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1305.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3553-01929 B Jednopólový, řazení 

1, plast, IP44 10A, 250V
ks 70,30 2,33 21,00 1 476,30 49,00 1 476,30 49,00 0,00 0,00 41,93% 618,99 20,55 september 09 február 11

1306.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 36,70 1,22 21,00 770,70 25,58 770,70 25,58 0,00 0,00 41,93% 323,14 10,73 september 09 február 11

1307.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PŘEPÍNAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1308.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3553-06929 B Striedavý ý, řazení 6, 

plast, IP44
ks 73,50 2,44 4,00 294,00 9,76 294,00 9,76 0,00 0,00 41,93% 123,27 4,09 september 09 február 11

1309.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 41,90 1,39 4,00 167,60 5,56 167,60 5,56 0,00 0,00 41,93% 70,27 2,33 september 09 február 11

1310.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1311.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

39563-23 Přípojka sporáková, se 

signalizační doutnavkou, zapuštěná; 

řazení 3; b. bílá

ks 323,60 10,74 2,00 647,20 21,48 647,20 21,48 0,00 0,00 41,93% 271,36 9,01 september 09 február 11

1312.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 114,10 3,79 2,00 228,20 7,57 228,20 7,57 0,00 0,00 41,93% 95,68 3,18 september 09 február 11

1313.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SPÍNAČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1314.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

3558A-06940 B Jednopólový pre 

zapustenú montáž, radenie 1, plast, 

IP44

ks 177,20 5,88 15,00 2 658,00 88,23 2 658,00 88,23 0,00 0,00 41,93% 1 114,46 36,99 september 09 február 11

1315.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 36,70 1,22 15,00 550,50 18,27 550,50 18,27 0,00 0,00 41,93% 230,82 7,66 september 09 február 11

1316.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁSUVKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1317.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

5518-2929 B Zásuvka . plast, IP 44, 

16A, 250V
ks 81,10 2,69 50,00 4 055,00 134,60 4 055,00 134,60 0,00 0,00 41,93% 1 700,20 56,44 september 09 február 11

1318.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 78,00 2,59 50,00 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 41,93% 1 635,21 54,28 september 09 február 11

1319.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, TANGO IP 

44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1320.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

5518A-2989 B Zásuvka 

jednonásobná pre zapustenú montáž 

IP 44, s ochranným kolíkem, s 

víčkem; d. Tango; b. bílá

ks 192,20 6,38 10,00 1 922,00 63,80 1 922,00 63,80 0,00 0,00 41,93% 805,87 26,75 september 09 február 11
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1321.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 78,00 2,59 10,00 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 41,93% 327,04 10,86 september 09 február 11

1322.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ 

NÁSTĚNNÁ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1323.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
IP67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1324.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
IZG3253 32A,400V,3p+N+z ks 286,80 9,52 4,00 1 147,20 38,08 1 147,20 38,08 0,00 0,00 41,93% 481,00 15,97 september 09 február 11

1325.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,00 4,78 4,00 576,00 19,12 576,00 19,12 0,00 0,00 41,93% 241,51 8,02 september 09 február 11

1326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Priestorový termotat 10A, 250V, 

IP40, do 35 st.C
ks 686,00 22,77 1,00 686,00 22,77 686,00 22,77 0,00 0,00 41,93% 287,63 9,55 september 09 február 11

1327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,00 4,78 1,00 144,00 4,78 144,00 4,78 0,00 0,00 41,93% 60,38 2,00 september 09 február 11

1328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Paralelné zapojenie zásuviek ks 48,00 1,59 420,00 20 160,00 669,19 20 160,00 669,19 0,00 0,00 41,93% 8 452,80 280,58 september 09 február 11

1329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
v plast. skrinke IP 54 - JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S16 JP 1102 A6 dvojpolovy vypínač 

16A, 500V, pevne
ks 468,30 15,54 3,00 1 404,90 46,63 1 404,90 46,63 0,00 0,00 41,93% 589,05 19,55 september 09 február 11

1331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 153,00 5,08 3,00 459,00 15,24 459,00 15,24 0,00 0,00 41,93% 192,45 6,39 september 09 február 11

1332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
v plast. skrinke IP 54 - JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S25 JP 1103 A6 trojpólový vypínač 

25A, 500V, pevne
ks 617,80 20,51 6,00 3 706,80 123,04 3 706,80 123,04 0,00 0,00 41,93% 1 554,21 51,59 september 09 február 11

1334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 173,80 5,77 6,00 1 042,80 34,61 1 042,80 34,61 0,00 0,00 41,93% 437,23 14,51 september 09 február 11

1335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
v plast. skrinke IP 54 - JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

S63 JP 1103 A6 trojpólový vypínač 

63A, 500V, pevne
ks 1 111,90 36,91 6,00 6 671,40 221,45 6 671,40 221,45 0,00 0,00 41,93% 2 797,22 92,85 september 09 február 11

1337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 264,00 8,76 6,00 1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 41,93% 664,15 22,05 september 09 február 11

1338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

BETTERMANN - do vlhkého 

prostredia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Pripojnica potenciálov. vyrovnania 

č.1808
ks 254,00 8,43 10,00 2 540,00 84,31 2 540,00 84,31 0,00 0,00 41,93% 1 064,99 35,35 september 09 február 11

1340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 240,00 7,97 10,00 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 41,93% 1 006,29 33,40 september 09 február 11

1341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Pripojnica potenciálov. vyrovnania 

BigBAr typ č.1802/10Cu
ks 361,90 12,01 1,00 361,90 12,01 361,90 12,01 0,00 0,00 41,93% 151,74 5,04 september 09 február 11

1342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 240,00 7,97 1,00 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 41,93% 100,63 3,34 september 09 február 11

1343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Pripojnica potenciálov. vyrovnania 

č.A10/BP
ks 156,60 5,20 6,00 939,60 31,19 939,60 31,19 0,00 0,00 41,93% 393,96 13,08 september 09 február 11

1344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 240,00 7,97 6,00 1 440,00 47,80 1 440,00 47,80 0,00 0,00 41,93% 603,77 20,04 september 09 február 11

1345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KLIMAVEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Osušovač rúk 230V, 2 kW Ecodry 

Vortice
ks 3 888,70 129,08 18,00 69 996,60 2 323,46 69 996,60 2 323,46 0,00 0,00 41,93% 29 348,58 974,19 september 09 február 11
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1347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 168,00 5,58 18,00 3 024,00 100,38 3 024,00 100,38 0,00 0,00 41,93% 1 267,92 42,09 september 09 február 11

1348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Osušovač vlasov 230V, 2 kW Easy 

Dry s infračerveným senzorom, 

1,9kW

ks 3 289,80 109,20 19,00 62 506,20 2 074,83 62 506,20 2 074,83 0,00 0,00 41,93% 26 207,96 869,95 september 09 február 11

1349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 168,00 5,58 19,00 3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 41,93% 1 338,36 44,43 september 09 február 11

1350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Paralelné zapojenie svietidiel ks 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž napájacích zdrojov ZTI, včít. 

zapojenia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Napájací zdroj ZTI - dodávka ZTI ks 260,00 8,63 61,00 15 860,00 526,46 15 860,00 526,46 0,00 0,00 41,93% 6 649,87 220,74 september 09 február 11

1353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dvierka krycie nerezové 15/15 pre 

napájací zdroj ZTI - dodávka ZTI
ks 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HILTI: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ 

PŘEPÁŽK PODĽA PROJEKTU 

POŽIARNEJ OCHRANY !!!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
NA CELOPLASTOVÉM KABELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Protipožiarný tmel CP 611A ks 476,20 15,81 140,00 66 668,00 2 212,97 66 668,00 2 212,97 0,00 0,00 41,93% 27 952,95 927,87 september 09 február 11

1358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 248,00 8,23 140,00 34 720,00 1 152,49 34 720,00 1 152,49 0,00 0,00 41,93% 14 557,60 483,22 september 09 február 11

1359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarný prestup cez stenu  l CP 

671
m2 1 238,90 41,12 9,00 11 150,10 370,12 11 150,10 370,12 0,00 0,00 41,93% 4 675,08 155,18 september 09 február 11

1360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m2 4 200,00 139,41 9,00 37 800,00 1 254,73 37 800,00 1 254,73 0,00 0,00 41,93% 15 849,00 526,09 september 09 február 11

1361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarný náter (nástrek) na 

káble  CP 678
m2 1 236,90 41,06 20,00 24 738,00 821,15 24 738,00 821,15 0,00 0,00 41,93% 10 372,29 344,30 september 09 február 11

1362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m2 4 200,00 139,41 20,00 84 000,00 2 788,29 84 000,00 2 788,29 0,00 0,00 41,93% 35 220,01 1 169,09 september 09 február 11

1363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VYSEKANI RYH VE ZDIVU Z 

DUTYCH
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CIHEL - HLOUBKA 30mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Sire 30 mm m 43,90 1,46 150,00 6 585,00 218,58 6 585,00 218,58 0,00 0,00 41,93% 2 761,00 91,65 september 09 február 11

1366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Sire 70 mm m 54,00 1,79 150,00 8 100,00 268,87 8 100,00 268,87 0,00 0,00 41,93% 3 396,22 112,73 september 09 február 11

1367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VYSEKANI RYH V BETONOVE 

DLAZBE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HLOUBKA 50mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Sire 70 mm m 79,00 2,62 100,00 7 900,00 262,23 7 900,00 262,23 0,00 0,00 41,93% 3 312,36 109,95 september 09 február 11

1370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Hl.150mm ks 102,70 3,41 30,00 3 081,00 102,27 3 081,00 102,27 0,00 0,00 41,93% 1 291,82 42,88 september 09 február 11
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1373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPOLUPRACE S DODAVATEĽOM 

PRI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 zapojovani a zkuškach hod 280,00 9,29 42,00 11 760,00 390,36 0,00 0,00 11 760,00 390,36 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KOORDINACIA POSTUPU PRAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 S ostatnými profesiami hod 300,00 9,96 42,00 12 600,00 418,24 0,00 0,00 12 600,00 418,24 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

1377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PREVEDENIE REVIZNÝCH 

ZKUŠOK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PODLA CSN 331500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Revizný technik hod 300,00 9,96 80,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 41,93% 10 062,86 334,03 september 09 február 11

1380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Aktívny bleskozvod - Ingeli Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

IMH 4514Aktívny bleskozvod 

PULZAR 40/45 , nerez,celk.dl.m,4m 

prip. sv.

ks 130 000,00 4 315,21 1,00 130 000,00 4 315,21 130 000,00 4 315,21 0,00 0,00 41,93% 54 507,16 1 809,31 september 09 február 11

1382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HRI 3502Predlžovacia tyč 2m ks 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CCF 2004 mechanické počítadlo 

blesk. zásahov vr. skrinky 

200x300x160mm

ks 24 500,00 813,25 1,00 24 500,00 813,25 24 500,00 813,25 0,00 0,00 41,93% 10 272,50 340,98 september 09 február 11

1384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 KSR konzoly na upevnenie 

predlžovacej tyče do krovu
ks 5 200,00 172,61 1,00 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 41,93% 2 180,29 72,37 september 09 február 11

1385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 montáž stojanu, konzol  a aktívneho 

bleskozvodu AB-PULZAR 
ks 2 500,00 82,98 1,00 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 41,93% 1 048,21 34,79 september 09 február 11

1386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 montáž skrinky a počítadla blesk. 

zásahov CCF
ks 2 500,00 82,98 1,00 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 41,93% 1 048,21 34,79 september 09 február 11

1387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 meranie uzemnenia a čiast. 

východisková revízia (1.OPa OS)
ks 2 500,00 82,98 1,00 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 41,93% 1 048,21 34,79 september 09 február 11

1388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Doprava Bratislava - Oravice ks 2 600,00 86,30 1,00 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 41,93% 1 090,14 36,19 september 09 február 11

1389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bleskozvod- klasický 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OCELOVÝ DROT POZINKOVANÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne m 17,40 0,58 75,00 1 305,00 43,32 1 305,00 43,32 0,00 0,00 41,93% 547,17 18,16 september 09 február 11

1392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 50,90 1,69 75,00 3 817,50 126,72 3 817,50 126,72 0,00 0,00 41,93% 1 600,62 53,13 september 09 február 11

1393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OCELOVÝ PÁSIK POZINKOVANÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volne m 42,30 1,40 175,00 7 402,50 245,72 7 402,50 245,72 0,00 0,00 41,93% 3 103,76 103,03 september 09 február 11

1395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 21,60 0,72 175,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

1396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podpěra na ploché střechy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KO 125 KRABICA ODBOČNÁ ks 53,40 1,77 2,00 106,80 3,55 106,80 3,55 0,00 0,00 41,93% 44,78 1,49 september 09 február 11

1398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 66,00 2,19 2,00 132,00 4,38 132,00 4,38 0,00 0,00 41,93% 55,35 1,84 september 09 február 11
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1399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PV17-2 140mm, na vonk. izolácie so 

sadrokartónom
ks 21,90 0,73 6,00 131,40 4,36 131,40 4,36 0,00 0,00 41,93% 55,09 1,83 september 09 február 11

1401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 26,20 0,87 6,00 157,20 5,22 157,20 5,22 0,00 0,00 41,93% 65,91 2,19 september 09 február 11

1402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SVORKA 

HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SZ zkušební ks 37,50 1,24 4,00 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 41,93% 62,89 2,09 september 09 február 11

1404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 4,00 400,40 13,29 400,40 13,29 0,00 0,00 41,93% 167,88 5,57 september 09 február 11

1405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SK křížová ks 20,50 0,68 3,00 61,50 2,04 61,50 2,04 0,00 0,00 41,93% 25,79 0,86 september 09 február 11

1406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 3,00 300,30 9,97 300,30 9,97 0,00 0,00 41,93% 125,91 4,18 september 09 február 11

1407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SR 02 pro pásek 30x4mm ks 21,90 0,73 4,00 87,60 2,91 87,60 2,91 0,00 0,00 41,93% 36,73 1,22 september 09 február 11

1408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 4,00 400,40 13,29 400,40 13,29 0,00 0,00 41,93% 167,88 5,57 september 09 február 11

1409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SR 03 spoj pásek-drát ks 29,90 0,99 26,00 777,40 25,80 777,40 25,80 0,00 0,00 41,93% 325,95 10,82 september 09 február 11

1410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 71,70 2,38 26,00 1 864,20 61,88 1 864,20 61,88 0,00 0,00 41,93% 781,63 25,95 september 09 február 11

1411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SP připojovací ks 14,40 0,48 4,00 57,60 1,91 57,60 1,91 0,00 0,00 41,93% 24,15 0,80 september 09 február 11

1412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 71,70 2,38 4,00 286,80 9,52 286,80 9,52 0,00 0,00 41,93% 120,25 3,99 september 09 február 11

1413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks 143,80 4,77 2,00 287,60 9,55 287,60 9,55 0,00 0,00 41,93% 120,59 4,00 september 09 február 11

1415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 247,80 8,23 2,00 495,60 16,45 495,60 16,45 0,00 0,00 41,93% 207,80 6,90 september 09 február 11

1416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DOUvr. držák úhel.do zdi ks 25,50 0,85 4,00 102,00 3,39 102,00 3,39 0,00 0,00 41,93% 42,77 1,42 september 09 február 11

1417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MONTÁŽNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Štítek pro označení svodu ks 6,70 0,22 4,00 26,80 0,89 26,80 0,89 0,00 0,00 41,93% 11,24 0,37 september 09 február 11

1419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 51,20 1,70 4,00 204,80 6,80 204,80 6,80 0,00 0,00 41,93% 85,87 2,85 september 09 február 11

1420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HODINOVE ZUČTOVACIE 

SADZBY
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Zvary FeZn pr.8mm a FeZn 

30x4mm
hod 280,00 9,29 8,00 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 41,93% 939,20 31,18 september 09 február 11

1422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SVORKA 

HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SUa univerzální ks 13,00 0,43 90,00 1 170,00 38,84 1 170,00 38,84 0,00 0,00 41,93% 490,56 16,28 september 09 február 11

1424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 71,70 2,38 90,00 6 453,00 214,20 6 453,00 214,20 0,00 0,00 41,93% 2 705,65 89,81 september 09 február 11
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1425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZEMNIČE FeZn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZT 2,0 tyč 2000x26mm ks 410,90 13,64 6,00 2 465,40 81,84 2 465,40 81,84 0,00 0,00 41,93% 1 033,71 34,31 september 09 február 11

1427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 413,90 13,74 6,00 2 483,40 82,43 2 483,40 82,43 0,00 0,00 41,93% 1 041,25 34,56 september 09 február 11

1428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PROVEDENIE REVIZNÝCH 

ZKÚŠOK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PODĽA CSN 331500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revizný technik hod 300,00 9,96 16,00 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 41,93% 2 012,57 66,81 september 09 február 11

1431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 172 783,51 5 735,36 3,00 518 350,50 17 206,08 518 350,50 17 206,08 0,00 0,00 41,93% 217 337,04 7 214,27 september 09 február 11

1432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž % 19 981,55 663,27 3,00 59 944,70 1 989,80 59 944,70 1 989,80 0,00 0,00 41,93% 25 133,94 834,29 september 09 február 11

A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 01 ÚVK 7 000 799,70 0,00 september 09 február 11

1433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 

mm,vnút.priemer do 38
m 75,00 2,49 1 015,00 76 125,00 2 526,89 76 125,00 2 526,89 0,00 0,00 41,93% 31 918,13 1 059,49 september 09 február 11

1434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 

mm,vnút.priemer 42-70
m 82,00 2,72 310,00 25 420,00 843,79 25 420,00 843,79 0,00 0,00 41,93% 10 658,25 353,79 september 09 február 11

1435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.30 

mm,vnút.priemer 101-133
m 98,00 3,25 595,00 58 310,00 1 935,54 58 310,00 1 935,54 0,00 0,00 41,93% 24 448,56 811,54 september 09 február 11

1436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž izolácie AEROFLEX lepením 

pásov
M2 78,00 2,59 31,00 2 418,00 80,26 2 418,00 80,26 0,00 0,00 41,93% 1 013,83 33,65 september 09 február 11

1437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit 

DG 22x20mm, DN15
BM 34,00 1,13 120,00 4 080,00 135,43 4 080,00 135,43 0,00 0,00 41,93% 1 710,69 56,78 september 09 február 11

1438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit 

DG 28x20mm, DN20
BM 40,00 1,33 106,00 4 240,00 140,74 4 240,00 140,74 0,00 0,00 41,93% 1 777,77 59,01 september 09 február 11

1439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit 

DG 35x20mm, DN25
BM 45,00 1,49 312,00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 41,93% 5 886,77 195,41 september 09 február 11

1440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit 

DG 42x20mm, DN32
BM 53,00 1,76 193,00 10 229,00 339,54 10 229,00 339,54 0,00 0,00 41,93% 4 288,87 142,36 september 09 február 11

1441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit 

DG 48x30mm, DN40
BM 98,00 3,25 241,00 23 618,00 783,97 23 618,00 783,97 0,00 0,00 41,93% 9 902,69 328,71 september 09 február 11

1442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit 

DG 60x30mm, DN50
BM 120,00 3,98 206,00 24 720,00 820,55 24 720,00 820,55 0,00 0,00 41,93% 10 364,75 344,05 september 09 február 11

1443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit 

DG 76x30mm, DN65
BM 157,00 5,21 381,00 59 817,00 1 985,56 59 817,00 1 985,56 0,00 0,00 41,93% 25 080,42 832,52 september 09 február 11

1444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit 

DG 89x30mm, DN80
BM 233,00 7,73 12,00 2 796,00 92,81 2 796,00 92,81 0,00 0,00 41,93% 1 172,32 38,91 september 09 február 11

1445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit 

DG 114x30mm, DN100
BM 297,00 9,86 14,00 4 158,00 138,02 4 158,00 138,02 0,00 0,00 41,93% 1 743,39 57,87 september 09 február 11

1446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia pásy Izoflex PS, hr. 30mm BM 257,00 8,53 21,10 5 423,00 180,01 5 423,00 180,01 0,00 0,00 41,93% 2 273,77 75,48 september 09 február 11

1447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

20mm, PH-M-22, DN15
KS 136,00 4,51 26,00 3 536,00 117,37 3 536,00 117,37 0,00 0,00 41,93% 1 482,59 49,21 september 09 február 11

1448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

20mm, PH-M-28, DN20
KS 159,00 5,28 20,00 3 180,00 105,56 3 180,00 105,56 0,00 0,00 41,93% 1 333,33 44,26 september 09 február 11

1449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

20mm, PH-M-42, DN32
KS 179,00 5,94 30,00 5 370,00 178,25 5 370,00 178,25 0,00 0,00 41,93% 2 251,56 74,74 september 09 február 11
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1450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

20mm, PH-M-48, DN40
KS 186,00 6,17 10,00 1 860,00 61,74 1 860,00 61,74 0,00 0,00 41,93% 779,87 25,89 september 09 február 11

1451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

20mm, PH-M-60, DN50
KS 240,00 7,97 16,00 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 41,93% 1 610,06 53,44 september 09 február 11

1452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

32mm, PH-T-76, DN65
KS 405,00 13,44 12,00 4 860,00 161,32 4 860,00 161,32 0,00 0,00 41,93% 2 037,73 67,64 september 09 február 11

1453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolačný záves AF/Armaflex hrúbky 

32mm, PH-T-89, DN80
KS 482,00 16,00 10,00 4 820,00 159,99 4 820,00 159,99 0,00 0,00 41,93% 2 020,96 67,08 september 09 február 11

1454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 19mm,  Armaflex AC 

19x22, DN15

BM 103,00 3,42 50,00 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 41,93% 2 159,32 71,68 september 09 február 11

1455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 19mm,  Armaflex AC 

19x42, DN32

BM 163,00 5,41 60,00 9 780,00 324,64 9 780,00 324,64 0,00 0,00 41,93% 4 100,62 136,12 september 09 február 11

1456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 19mm,  Armaflex AC 

19x48, DN40

BM 198,00 6,57 18,00 3 564,00 118,30 3 564,00 118,30 0,00 0,00 41,93% 1 494,33 49,60 september 09 február 11

1457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 19mm,  Armaflex AC 

19x60, DN50

BM 250,00 8,30 32,00 8 000,00 265,55 8 000,00 265,55 0,00 0,00 41,93% 3 354,29 111,34 september 09 február 11

1458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 32mm,  Armaflex AC 

32x76, DN65

BM 307,00 10,19 22,00 6 754,00 224,19 6 754,00 224,19 0,00 0,00 41,93% 2 831,86 94,00 september 09 február 11

1459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia s parotesnou 

zábranou hr. 32mm,  Armaflex AC 

32x89, DN80

BM 341,00 11,32 20,00 6 820,00 226,38 6 820,00 226,38 0,00 0,00 41,93% 2 859,53 94,92 september 09 február 11

1460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia s parotesnou zábranou hr. 

19mm dosky  Armaflex AC 19-99/E
m2 795,00 26,39 9,38 7 453,10 247,40 7 453,10 247,40 0,00 0,00 41,93% 3 124,99 103,73 september 09 február 11

1461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Lepidlo Armaflex 520, 1,0 litra ks 520,00 17,26 2,00 1 040,00 34,52 1 040,00 34,52 0,00 0,00 41,93% 436,06 14,47 september 09 február 11

1462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Čistič Armaflex 1,0 liter ks 327,00 10,85 1,00 327,00 10,85 327,00 10,85 0,00 0,00 41,93% 137,11 4,55 september 09 február 11

1463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Páska kaučuk Armaflex AC 50mm x 

15m x 3mm
ks 867,00 28,78 6,00 5 202,00 172,67 5 202,00 172,67 0,00 0,00 41,93% 2 181,12 72,40 september 09 február 11

1464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Plastové montážne sponky Izoflex, 

100 ks
BM 40,00 1,33 20,00 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 41,93% 335,43 11,13 september 09 február 11

1465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Páska samolepiaca PVC Izoflex, 

20bm/ks
ks 62,00 2,06 20,00 1 240,00 41,16 1 240,00 41,16 0,00 0,00 41,93% 519,91 17,26 september 09 február 11

1466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lepidlo Izoflex na PE-izolácie 0,4 

lit/ks
ks 90,00 2,99 5,00 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 41,93% 188,68 6,26 september 09 február 11

1467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 

objektoch výšky nad 6 m do 12 m
% 3 998,00 132,71 1,40 5 597,20 185,79 5 597,20 185,79 0,00 0,00 41,93% 2 346,83 77,90 september 09 február 11

1468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, strojovne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž čerpadla Grundfos KUS 803,00 26,65 12,00 9 636,00 319,86 9 636,00 319,86 0,00 0,00 41,93% 4 040,24 134,11 september 09 február 11

1470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž čerpadla Grundfos 

prírubového
KUS 1 338,00 44,41 4,00 5 352,00 177,65 5 352,00 177,65 0,00 0,00 41,93% 2 244,02 74,49 september 09 február 11

1471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo závitové Grundfos UPS 32-

55, PN 52001011, U=230 V, PN6
KUS 9 237,00 306,61 12,00 110 844,00 3 679,35 110 844,00 3 679,35 0,00 0,00 41,93% 46 475,32 1 542,70 september 09 február 11

1472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo prírubové Grundfos UPS 

32-30 F, PN 96401733, U=230 V, 

PN6

KUS 12 748,00 423,16 1,00 12 748,00 423,16 12 748,00 423,16 0,00 0,00 41,93% 5 345,06 177,42 september 09 február 11

1473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo prírubové Grundfos UPS 

32-60 F, PN 96401777, U=400 V, 

PN6

KUS 13 741,00 456,12 3,00 41 223,00 1 368,35 41 223,00 1 368,35 0,00 0,00 41,93% 17 284,22 573,73 september 09 február 11

1474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž orientačného štítka SUB 62,00 2,06 12,00 744,00 24,70 744,00 24,70 0,00 0,00 41,93% 311,95 10,35 september 09 február 11

1475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre strojovne v 

objektoch výšky do 6 m
% 1 805,00 59,92 1,10 1 985,50 65,91 1 985,50 65,91 0,00 0,00 41,93% 832,49 27,63 september 09 február 11
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1476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

15

M 202,00 6,71 205,00 41 410,00 1 374,56 41 410,00 1 374,56 0,00 0,00 41,93% 17 362,63 576,33 september 09 február 11

1478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

20

m 233,00 7,73 130,00 30 290,00 1 005,44 30 290,00 1 005,44 0,00 0,00 41,93% 12 700,17 421,57 september 09 február 11

1479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

25

M 292,00 9,69 375,00 109 500,00 3 634,73 109 500,00 3 634,73 0,00 0,00 41,93% 45 911,80 1 523,99 september 09 február 11

1480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

32

M 400,00 13,28 305,00 122 000,00 4 049,66 122 000,00 4 049,66 0,00 0,00 41,93% 51 152,87 1 697,96 september 09 február 11

1481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

40

M 400,00 13,28 310,00 124 000,00 4 116,05 124 000,00 4 116,05 0,00 0,00 41,93% 51 991,44 1 725,80 september 09 február 11

1482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových bežných DN 

50

M 503,00 16,70 285,00 143 355,00 4 758,51 143 355,00 4 758,51 0,00 0,00 41,93% 60 106,72 1 995,18 september 09 február 11

1483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 15

ks 61,00 2,02 22,00 1 342,00 44,55 1 342,00 44,55 0,00 0,00 41,93% 562,68 18,68 september 09 február 11

1484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 20

ks 89,00 2,95 4,00 356,00 11,82 356,00 11,82 0,00 0,00 41,93% 149,27 4,95 september 09 február 11

1485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 25

KUS 108,00 3,58 52,00 5 616,00 186,42 5 616,00 186,42 0,00 0,00 41,93% 2 354,71 78,16 september 09 február 11

1486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 32

KUS 166,00 5,51 26,00 4 316,00 143,26 4 316,00 143,26 0,00 0,00 41,93% 1 809,64 60,07 september 09 február 11

1487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 40

KUS 192,00 6,37 16,00 3 072,00 101,97 3 072,00 101,97 0,00 0,00 41,93% 1 288,05 42,76 september 09 február 11

1488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových Príplatok 

k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 50

KUS 248,00 8,23 12,00 2 976,00 98,79 2 976,00 98,79 0,00 0,00 41,93% 1 247,79 41,42 september 09 február 11

1489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých 

bezšvových nízkotlakových priemer  

76/2,2

M 688,00 22,84 485,00 333 680,00 11 076,15 333 680,00 11 076,15 0,00 0,00 41,93% 139 907,30 4 644,07 september 09 február 11

1490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých 

bezšvových nízkotlakových priemer  

89/3,6

m 906,00 30,07 40,00 36 240,00 1 202,95 36 240,00 1 202,95 0,00 0,00 41,93% 15 194,92 504,38 september 09 február 11

1491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých 

bezšvových nízkotlakových priemer 

108/4,0

m 1 135,00 37,68 20,00 22 700,00 753,50 22 700,00 753,50 0,00 0,00 41,93% 9 517,79 315,93 september 09 február 11

1492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých 

bezšvových nízkotlakových priemer 

133/4,5

m 1 367,00 45,38 50,00 68 350,00 2 268,80 68 350,00 2 268,80 0,00 0,00 41,93% 28 658,19 951,28 september 09 február 11

1493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžeta priestupová pre rúrky nad 

20 do DN 32
KUS 170,00 5,64 60,00 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 41,93% 4 276,72 141,96 september 09 február 11

1494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžeta priestupová pre rúrky nad 

32 do DN 50
ks 180,00 5,97 40,00 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 41,93% 3 018,86 100,21 september 09 február 11

1495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžeta priestupová pre rúrky nad 

50 do DN 60
ks 192,00 6,37 10,00 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 41,93% 805,03 26,72 september 09 február 11

1496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlaková skúška potrubia  z 

oceľových rúrok závitových
M 7,00 0,23 2 205,00 15 435,00 512,35 15 435,00 512,35 0,00 0,00 41,93% 6 471,68 214,82 september 09 február 11

1497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlaková skúška potrubia  z 

oceľových rúrok do priem. 89/5
M 10,00 0,33 525,00 5 250,00 174,27 5 250,00 174,27 0,00 0,00 41,93% 2 201,25 73,07 september 09 február 11

1498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlaková skúška potrubia  z 

oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 

133/5,0

m 17,00 0,56 70,00 1 190,00 39,50 1 190,00 39,50 0,00 0,00 41,93% 498,95 16,56 september 09 február 11

1499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m
% 10 904,00 361,95 1,50 16 356,00 542,92 16 356,00 542,92 0,00 0,00 41,93% 6 857,84 227,64 september 09 február 11
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1500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, armatúry.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 1 

závitom do G 1/2
ks 17,00 0,56 123,00 2 091,00 69,41 2 091,00 69,41 0,00 0,00 41,93% 876,73 29,10 september 09 február 11

1502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 1 

závitom G 3/4
ks 17,00 0,56 39,00 663,00 22,01 663,00 22,01 0,00 0,00 41,93% 277,99 9,23 september 09 február 11

1503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 2 

závitmi G 1
KUS 63,00 2,09 58,00 3 654,00 121,29 3 654,00 121,29 0,00 0,00 41,93% 1 532,07 50,86 september 09 február 11

1504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 2 

závitmi G 5/4
KUS 75,00 2,49 38,00 2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 41,93% 1 194,96 39,67 september 09 február 11

1505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 2 

závitmi G 6/4
KUS 95,00 3,15 50,00 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 41,93% 1 991,61 66,11 september 09 február 11

1506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 2 

závitmi G 2
KUS 114,00 3,78 30,00 3 420,00 113,52 3 420,00 113,52 0,00 0,00 41,93% 1 433,96 47,60 september 09 február 11

1507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitovej armatúry s 2 

závitmi G 2 1/2
ks 146,00 4,85 8,00 1 168,00 38,77 1 168,00 38,77 0,00 0,00 41,93% 489,73 16,26 september 09 február 11

1508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový závitový Perfecta-

voda, ovládanie paka, typ IVAR-

FF,PN25, DN15, oč.8363R004

KUS 115,00 3,82 2,00 230,00 7,63 230,00 7,63 0,00 0,00 41,93% 96,44 3,20 september 09 február 11

1509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový závitový Perfecta-

voda, ovládanie paka, typ IVAR-FF, 

PN25, DN20, oč.8363R005

KUS 157,00 5,21 2,00 314,00 10,42 314,00 10,42 0,00 0,00 41,93% 131,66 4,37 september 09 február 11

1510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový závitový Perfecta-

voda, ovládanie paka, typ IVAR-FF, 

PN25, DN25, oč.8363R006

KUS 270,00 8,96 26,00 7 020,00 233,02 7 020,00 233,02 0,00 0,00 41,93% 2 943,39 97,70 september 09 február 11

1511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový závitový- voda, typ 

IMT 491FF, DN25
KUS 165,00 5,48 6,00 990,00 32,86 990,00 32,86 0,00 0,00 41,93% 415,09 13,78 september 09 február 11

1512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový závitový- voda, typ 

IMT 491FF, DN50
KUS 549,00 18,22 2,00 1 098,00 36,45 1 098,00 36,45 0,00 0,00 41,93% 460,38 15,28 september 09 február 11

1513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vypúšťací kohút, typ IMT 265, DN15 KUS 113,00 3,75 42,00 4 746,00 157,54 4 746,00 157,54 0,00 0,00 41,93% 1 989,93 66,05 september 09 február 11

1514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Automatický ovzdušňovací ventil 

závitový typ IVAR-VARIA, PN10, 

DN15

KUS 152,00 5,05 42,00 6 384,00 211,91 6 384,00 211,91 0,00 0,00 41,93% 2 676,72 88,85 september 09 február 11

1515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spätná klapka k automatickému 

ovzdušňovaciemu ventillu VARIA, typ 

IVAR-ZK, PN10, DN15xDN15

KUS 65,00 2,16 42,00 2 730,00 90,62 2 730,00 90,62 0,00 0,00 41,93% 1 144,65 38,00 september 09 február 11

1516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový s filtrom BALL, 

závitový, ovládanie páka, typ IVAR-

51F,PN16, DN32, oč.3903210000

KUS 1 906,00 63,27 5,00 9 530,00 316,34 9 530,00 316,34 0,00 0,00 41,93% 3 995,79 132,64 september 09 február 11

1517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový s filtrom BALL, 

závitový, ovládanie páka, typ IVAR-

51F,PN16, DN40, oč.3904010000

KUS 2 743,00 91,05 10,00 27 430,00 910,51 27 430,00 910,51 0,00 0,00 41,93% 11 501,01 381,76 september 09 február 11

1518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzáver guľový s filtrom BALL, 

závitový, ovládanie páka, typ IVAR-

51F,PN16, DN50, oč.3905010000

KUS 5 076,00 168,49 5,00 25 380,00 842,46 25 380,00 842,46 0,00 0,00 41,93% 10 641,47 353,23 september 09 február 11

1519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spätná klapka závitová, typ IVAR-

EURA-ľahká,PN10, DN32, 

oč.08030114

KUS 342,00 11,35 8,00 2 736,00 90,82 2 736,00 90,82 0,00 0,00 41,93% 1 147,17 38,08 september 09 február 11

1520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spätná klapka závitová, typ IVAR-

EURA-ľahká,PN10, DN40, 

oč.08030112

KUS 482,00 16,00 13,00 6 266,00 207,99 6 266,00 207,99 0,00 0,00 41,93% 2 627,25 87,21 september 09 február 11

1521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spätná klapka závitová, typ IVAR-

EURA-ľahká,PN10, DN50, 

oč.08030200

KUS 696,00 23,10 9,00 6 264,00 207,93 6 264,00 207,93 0,00 0,00 41,93% 2 626,41 87,18 september 09 február 11

1522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spätná klapka závitová, typ IVAR-

EURA-ťažká,PN10, DN65, 

oč.08018212

KUS 1 768,00 58,69 3,00 5 304,00 176,06 5 304,00 176,06 0,00 0,00 41,93% 2 223,89 73,82 september 09 február 11

1523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka vodorovná, spätná, závitová, 

typ IVAR-08406, PN10, DN32, 

oč.08406114

KUS 427,00 14,17 3,00 1 281,00 42,52 1 281,00 42,52 0,00 0,00 41,93% 537,11 17,83 september 09 február 11

1524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka vodorovná, spätná, závitová, 

typ IVAR-08406, PN10, DN40, 

oč.08406112

KUS 635,00 21,08 5,00 3 175,00 105,39 3 175,00 105,39 0,00 0,00 41,93% 1 331,23 44,19 september 09 február 11

1525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka vodorovná, spätná, závitová, 

typ IVAR-08406, PN10, DN50, 

oč.08406200

KUS 875,00 29,04 2,00 1 750,00 58,09 1 750,00 58,09 0,00 0,00 41,93% 733,75 24,36 september 09 február 11
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1526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka vodorovná, spätná, závitová, 

typ IVAR-08406, PN10, DN65, 

oč.08406212

KUS 1 246,00 41,36 3,00 3 738,00 124,08 3 738,00 124,08 0,00 0,00 41,93% 1 567,29 52,02 september 09 február 11

1527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Filter závitový, typ IVAR-

08412,PN16, DN65, oč.08412212
KUS 1 697,00 56,33 1,00 1 697,00 56,33 1 697,00 56,33 0,00 0,00 41,93% 711,53 23,62 september 09 február 11

1528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN15, OC 1421 

701

KUS 1 335,00 44,31 1,00 1 335,00 44,31 1 335,00 44,31 0,00 0,00 41,93% 559,75 18,58 september 09 február 11

1529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN20, OC 1421 

702

KUS 1 505,00 49,96 2,00 3 010,00 99,91 3 010,00 99,91 0,00 0,00 41,93% 1 262,05 41,89 september 09 február 11

1530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN25, OC 1421 

703

KUS 1 710,00 56,76 26,00 44 460,00 1 475,80 44 460,00 1 475,80 0,00 0,00 41,93% 18 641,45 618,78 september 09 február 11

1531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN32, OC 1421 

704

KUS 2 173,00 72,13 16,00 34 768,00 1 154,09 34 768,00 1 154,09 0,00 0,00 41,93% 14 577,73 483,89 september 09 február 11

1532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN40, OC 1421 

705

KUS 2 809,00 93,24 21,00 58 989,00 1 958,08 58 989,00 1 958,08 0,00 0,00 41,93% 24 733,25 820,99 september 09 február 11

1533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN50, OC 1421 

706

KUS 4 073,00 135,20 14,00 57 022,00 1 892,78 57 022,00 1 892,78 0,00 0,00 41,93% 23 908,52 793,62 september 09 február 11

1534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil regulačno-merací HERZ-

STROMAX-GM, DN65, OC 1421 

707

KUS 6 988,00 231,96 2,00 13 976,00 463,92 13 976,00 463,92 0,00 0,00 41,93% 5 859,94 194,51 september 09 február 11

1535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armatúra 4-cestná rohová, 

jednotrubka HERZ-VUA-40, DN15, 

OC 1778 442

KUS 702,00 23,30 39,00 27 378,00 908,78 27 378,00 908,78 0,00 0,00 41,93% 11 479,21 381,04 september 09 február 11

1536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Termostatická hlavica HERZ-

Porsche-mini, rozsah +6 až +28 C, 

OC 1920 030

KUS 352,00 11,68 39,00 13 728,00 455,69 13 728,00 455,69 0,00 0,00 41,93% 5 755,96 191,06 september 09 február 11

1537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre armatúry v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m
% 3 912,00 129,85 0,30 1 173,60 38,96 1 173,60 38,96 0,00 0,00 41,93% 492,07 16,33 september 09 február 11

1538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž dekoračného vykurovacieho 

telesa
KPL 390,00 12,95 39,00 15 210,00 504,88 15 210,00 504,88 0,00 0,00 41,93% 6 377,34 211,69 september 09 február 11

1540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dekoračné vykurovacie teleso-rebrík 

do oblúka, farba biela MC-METAL, 

typ RD5-600/1300mm

KPL 2 532,00 84,05 39,00 98 748,00 3 277,83 98 748,00 3 277,83 0,00 0,00 41,93% 41 403,64 1 374,35 september 09 február 11

1541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 1 140,00 37,84 1,65 1 881,00 62,44 1 881,00 62,44 0,00 0,00 41,93% 788,68 26,18 september 09 február 11

1542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - nátery  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

olejové farby šedej  základný
M2 48,00 1,59 45,00 2 160,00 71,70 2 160,00 71,70 0,00 0,00 41,93% 905,66 30,06 september 09 február 11

1544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce dvojnás. 1x s emailov.

M2 127,00 4,22 45,00 5 715,00 189,70 5 715,00 189,70 0,00 0,00 41,93% 2 396,22 79,54 september 09 február 11

1545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 

DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 

email a základný náter

M 43,00 1,43 2 205,00 94 815,00 3 147,28 94 815,00 3 147,28 0,00 0,00 41,93% 39 754,59 1 319,61 september 09 február 11

1546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 

DN  100 mm dvojnás. 1x email a 

základný náter

M 52,00 1,73 595,00 30 940,00 1 027,02 30 940,00 1 027,02 0,00 0,00 41,93% 12 972,70 430,61 september 09 február 11

1547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáže potrubia-Kovové doplnkové 

konštrukcie
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž doplnkových konštrukcií - z 

profilov. materiálov-zhotovenia
KG 58,00 1,93 497,52 28 856,20 957,85 28 856,20 957,85 0,00 0,00 41,93% 12 098,98 401,61 september 09 február 11

1550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž doplnkových konštrukcií - z 

profilov. materiálov
KG 58,00 1,93 498,00 28 884,00 958,77 28 884,00 958,77 0,00 0,00 41,93% 12 110,65 402,00 september 09 február 11

1551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tyč oceľová kruhová 11373 d 8  mm t 27 820,00 923,45 0,07 2 003,00 66,49 2 003,00 66,49 0,00 0,00 41,93% 839,85 27,88 september 09 február 11
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1552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uholník rovnoramenný 11373 

35x35x4
t 31 244,00 1 037,11 0,16 4 874,10 161,79 4 874,10 161,79 0,00 0,00 41,93% 2 043,63 67,84 september 09 február 11

1553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uholník rovnoramenný 11373 

50x50x5 mm
t 28 783,00 955,42 0,27 7 771,40 257,96 7 771,40 257,96 0,00 0,00 41,93% 3 258,44 108,16 september 09 február 11

1554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Mimostavenisková doprava % 725,00 24,07 6,00 4 350,00 144,39 4 350,00 144,39 0,00 0,00 41,93% 1 823,89 60,54 september 09 február 11

1555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun dodávok % 725,00 24,07 3,00 2 175,00 72,20 2 175,00 72,20 0,00 0,00 41,93% 911,95 30,27 september 09 február 11

1556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 725,00 24,07 3,00 2 175,00 72,20 2 175,00 72,20 0,00 0,00 41,93% 911,95 30,27 september 09 február 11

1557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 725,00 24,07 1,60 1 160,00 38,50 1 160,00 38,50 0,00 0,00 41,93% 486,37 16,14 september 09 február 11

1558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáže potrubia-Čistenie potrubia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 32
M 36,00 1,19 1 015,00 36 540,00 1 212,91 36 540,00 1 212,91 0,00 0,00 41,93% 15 320,70 508,55 september 09 február 11

1560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
M 38,00 1,26 310,00 11 780,00 391,02 11 780,00 391,02 0,00 0,00 41,93% 4 939,19 163,95 september 09 február 11

1561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
M 42,00 1,39 285,00 11 970,00 397,33 11 970,00 397,33 0,00 0,00 41,93% 5 018,85 166,60 september 09 február 11

1562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
M 47,00 1,56 485,00 22 795,00 756,66 22 795,00 756,66 0,00 0,00 41,93% 9 557,62 317,25 september 09 február 11

1563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
m 51,00 1,69 40,00 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 41,93% 855,34 28,39 september 09 február 11

1564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
m 55,00 1,83 20,00 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 41,93% 461,21 15,31 september 09 február 11

1565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
m 60,00 1,99 50,00 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 41,93% 1 257,86 41,75 september 09 február 11

1566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun dodávok % 890,00 29,54 3,00 2 670,00 88,63 2 670,00 88,63 0,00 0,00 41,93% 1 119,49 37,16 september 09 február 11

1567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 890,00 29,54 3,00 2 670,00 88,63 2 670,00 88,63 0,00 0,00 41,93% 1 119,49 37,16 september 09 február 11

1568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 890,00 29,54 1,60 1 424,00 47,27 1 424,00 47,27 0,00 0,00 41,93% 597,06 19,82 september 09 február 11

1569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HILTI protipožiarné upchávky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž protipožiarných upchávok 

HILTI
ks 75,00 2,49 74,00 5 550,00 184,23 5 550,00 184,23 0,00 0,00 41,93% 2 327,04 77,24 september 09 február 11

1571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná upchávka HILTI - 

prestup oceľ.potrubie do DN50
ks 663,00 22,01 74,00 49 062,00 1 628,56 49 062,00 1 628,56 0,00 0,00 41,93% 20 571,00 682,83 september 09 február 11

1572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Mimostavenisková doprava % 546,00 18,12 6,00 3 276,00 108,74 3 276,00 108,74 0,00 0,00 41,93% 1 373,58 45,59 september 09 február 11

1573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun dodávok % 546,00 18,12 3,00 1 638,00 54,37 1 638,00 54,37 0,00 0,00 41,93% 686,79 22,80 september 09 február 11

1574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 546,00 18,12 3,00 1 638,00 54,37 1 638,00 54,37 0,00 0,00 41,93% 686,79 22,80 september 09 február 11

1575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 546,00 18,12 1,60 873,60 29,00 873,60 29,00 0,00 0,00 41,93% 366,29 12,16 september 09 február 11

1576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REHAU RAUFIX podlahové 

vykurovanie 4647m2
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau vykurovacia trubka Rautherm 

S 17x2,0 mm, mat.RAU-VPE, OC 

136 140

bm 54,00 1,79 27 070,00 1 461 780,00 48 522,21 1 461 780,00 48 522,21 0,00 0,00 41,93% 612 903,66 20 344,67 september 09 február 11
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1578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau ochranná trubka vlnitá pre 

trubku S 17x2,0 mm, OC 137 140
bm 25,00 0,83 3 251,00 81 275,00 2 697,84 81 275,00 2 697,84 0,00 0,00 41,93% 34 077,46 1 131,16 september 09 február 11

1579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau vodiaca lišta RAUFIX 

D16/17/20 mm, OC 244 248
bm 85,00 2,82 5 045,00 428 825,00 14 234,38 428 825,00 14 234,38 0,00 0,00 41,93% 179 800,25 5 968,27 september 09 február 11

1580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau prichytka pre vodiacu lištu 

RAUFIX,  OC 259 268
KUS 5,00 0,17 9 090,00 45 450,00 1 508,66 45 450,00 1 508,66 0,00 0,00 41,93% 19 056,54 632,56 september 09 február 11

1581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau krycia fólia z PE šírky 1200 

mm,  OC 256 054
m2 30,00 1,00 5 549,00 166 470,00 5 525,79 166 470,00 5 525,79 0,00 0,00 41,93% 69 798,51 2 316,89 september 09 február 11

1582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau dilatačný pás z PE hr. 8 mm, 

výšky 180 mm, OC 264 411
bm 36,00 1,19 4 708,00 169 488,00 5 625,97 169 488,00 5 625,97 0,00 0,00 41,93% 71 063,92 2 358,89 september 09 február 11

1583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau dilatačný profil stredový výšky 

100mm, OC 239243
bm 309,00 10,26 512,00 158 208,00 5 251,54 158 208,00 5 251,54 0,00 0,00 41,93% 66 334,37 2 201,90 september 09 február 11

1584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau vodiaci obluk 90 st. trubka 

S17x2mm, OC 239333
ks 38,00 1,26 590,00 22 420,00 744,21 22 420,00 744,21 0,00 0,00 41,93% 9 400,39 312,04 september 09 február 11

1585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau pripojovací skrutkový spoj 

D17 mm, OC 250 607
ks 104,00 3,45 590,00 61 360,00 2 036,78 61 360,00 2 036,78 0,00 0,00 41,93% 25 727,38 853,99 september 09 február 11

1586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau prísada do betónu P - 

plastifikátor, OC 256 374
kg 144,00 4,78 1 154,00 166 176,00 5 516,03 166 176,00 5 516,03 0,00 0,00 41,93% 69 675,24 2 312,79 september 09 február 11

1587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau upevňovacie spinky pre 

ochranné trubky D17,20 mm, OC 

262 373

KUS 3,00 0,10 3 000,00 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 41,93% 3 773,57 125,26 september 09 február 11

1588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Okrajová samolepiaca páska 

REHAU, šxhxd=80mmx8mmx100m, 

OC 288801

KUS 29,00 0,96 10,00 290,00 9,63 290,00 9,63 0,00 0,00 41,93% 121,59 4,04 september 09 február 11

1589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D2, OC 240021-

002

KUS 5 221,00 173,31 1,00 5 221,00 173,31 5 221,00 173,31 0,00 0,00 41,93% 2 189,09 72,66 september 09 február 11

1590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D3, OC 240031-

002

KUS 6 063,00 201,25 1,00 6 063,00 201,25 6 063,00 201,25 0,00 0,00 41,93% 2 542,13 84,38 september 09 február 11

1591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D5, OC 240051-

002

KUS 8 033,00 266,65 2,00 16 066,00 533,29 16 066,00 533,29 0,00 0,00 41,93% 6 736,25 223,60 september 09 február 11

1592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D6, OC 240061-

002

KUS 9 038,00 300,01 2,00 18 076,00 600,01 18 076,00 600,01 0,00 0,00 41,93% 7 579,01 251,58 september 09 február 11

1593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D7, OC 240071-

002

KUS 9 965,00 330,78 7,00 69 755,00 2 315,44 69 755,00 2 315,44 0,00 0,00 41,93% 29 247,28 970,83 september 09 február 11

1594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D8, OC 240081-

002

KUS 10 844,00 359,95 5,00 54 220,00 1 799,77 54 220,00 1 799,77 0,00 0,00 41,93% 22 733,68 754,62 september 09 február 11

1595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D9, OC 240091-

002

KUS 11 849,00 393,31 3,00 35 547,00 1 179,94 35 547,00 1 179,94 0,00 0,00 41,93% 14 904,35 494,73 september 09 február 11

1596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D10, OC 

240101-002

KUS 12 890,00 427,87 5,00 64 450,00 2 139,35 64 450,00 2 139,35 0,00 0,00 41,93% 27 022,97 897,00 september 09 február 11

1597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D11, OC 

240111-002

KUS 13 924,00 462,19 6,00 83 544,00 2 773,15 83 544,00 2 773,15 0,00 0,00 41,93% 35 028,82 1 162,74 september 09 február 11

1598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau rozdeľovač vykurovania s 

prietokomermi HKV-D12, OC 

240121-002

KUS 14 727,00 488,85 3,00 44 181,00 1 466,54 44 181,00 1 466,54 0,00 0,00 41,93% 18 524,47 614,90 september 09 február 11

1599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka pod omietku 

UP1, max.3 okr., biela, oč 

232531900

KUS 2 810,00 93,27 1,00 2 810,00 93,27 2 810,00 93,27 0,00 0,00 41,93% 1 178,19 39,11 september 09 február 11

1600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka pod omietku 

UP3-max.11okr.,biela, oč 

232501/900

KUS 3 902,00 129,52 11,00 42 922,00 1 424,75 42 922,00 1 424,75 0,00 0,00 41,93% 17 996,59 597,38 september 09 február 11

1601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka pod omietku 

UP4, max.12 okr., biela, oč 

232521900

KUS 4 357,00 144,63 11,00 47 927,00 1 590,88 47 927,00 1 590,88 0,00 0,00 41,93% 20 095,11 667,04 september 09 február 11

1602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka na omietku 

AP2, max.5 okr., biela, oč 

232002900

KUS 3 538,00 117,44 2,00 7 076,00 234,88 7 076,00 234,88 0,00 0,00 41,93% 2 966,87 98,48 september 09 február 11

1603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka na omietku 

AP3, max.11 okr., biela, oč 

232022900

KUS 3 902,00 129,52 5,00 19 510,00 647,61 19 510,00 647,61 0,00 0,00 41,93% 8 180,27 271,54 september 09 február 11
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1604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovacia skrinka na omietku 

AP4, max.12 okr., biela, oč 

232042900

KUS 4 357,00 144,63 5,00 21 785,00 723,13 21 785,00 723,13 0,00 0,00 41,93% 9 134,14 303,20 september 09 február 11

1605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau termopohon pre okruh 

podl.vykurovania U=230 V, oč 

241283-002

KPL 800,00 26,56 50,00 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 41,93% 16 771,43 556,71 september 09 február 11

1606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau termopohon pre okruh 

podl.vykurovania U=24 V, oč 241293-

002

KPL 800,00 26,56 51,00 40 800,00 1 354,31 40 800,00 1 354,31 0,00 0,00 41,93% 17 106,86 567,84 september 09 február 11

1607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Regulátor teploty REHAU so 

snížením teploty, 230 V,oč 268974-

002

KPL 1 100,00 36,51 21,00 23 100,00 766,78 23 100,00 766,78 0,00 0,00 41,93% 9 685,50 321,50 september 09 február 11

1608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Systemový sokel pre termostat 

REHAU II, oč 200296-001
KPL 169,00 5,61 21,00 3 549,00 117,81 3 549,00 117,81 0,00 0,00 41,93% 1 488,05 49,39 september 09 február 11

1609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Regulačný rozvádzač REHAU, 230 

V, oč 249137-001
KPL 2 935,00 97,42 9,00 26 415,00 876,82 26 415,00 876,82 0,00 0,00 41,93% 11 075,44 367,64 september 09 február 11

1610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau pripojovacia garnitúra na 

teleso L17/250 mm, OC 260 700
KUS 263,00 8,73 78,00 20 514,00 680,94 20 514,00 680,94 0,00 0,00 41,93% 8 601,23 285,51 september 09 február 11

1611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rehau nasúvna objímka D17 mm, 

OC 250 297
KUS 24,00 0,80 78,00 1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 41,93% 784,90 26,05 september 09 február 11

1612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž podlahového systému Rehau-

RF s vodiacou lištou Raufix
m2 102,00 3,39 4 647,00 473 994,00 15 733,72 473 994,00 15 733,72 0,00 0,00 41,93% 198 738,97 6 596,93 september 09 február 11

1613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž skrinky, rozdeľovača 

systému Rehau-RF
ks 1 017,00 33,76 70,00 71 190,00 2 363,08 71 190,00 2 363,08 0,00 0,00 41,93% 29 848,96 990,80 september 09 február 11

1614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Mimostavenisková doprava % 40 073,00 1 330,18 3,00 120 219,00 3 990,54 120 219,00 3 990,54 0,00 0,00 41,93% 50 406,12 1 673,18 september 09 február 11

1615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun dodávok na stavbe % 40 073,00 1 330,18 1,00 40 073,00 1 330,18 40 073,00 1 330,18 0,00 0,00 41,93% 16 802,04 557,73 september 09 február 11

1616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 40 073,00 1 330,18 3,00 120 219,00 3 990,54 120 219,00 3 990,54 0,00 0,00 41,93% 50 406,12 1 673,18 september 09 február 11

1617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 40 073,00 1 330,18 1,00 40 073,00 1 330,18 40 073,00 1 330,18 0,00 0,00 41,93% 16 802,04 557,73 september 09 február 11

1618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vykurovacia skúška  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vykurovacia skúška zariadenia podľa 

STN 060310, čl.131-134
HOD. 289,00 9,59 216,00 62 424,00 2 072,10 62 424,00 2 072,10 0,00 0,00 41,93% 26 173,50 868,80 september 09 február 11

1621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vykurovacia skúška prirážka 14% za 

dobu od 14 do 20 hodiny
HOD. 144,00 4,78 54,00 7 776,00 258,12 7 776,00 258,12 0,00 0,00 41,93% 3 260,37 108,22 september 09 február 11

1622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vykurovacia skúška prirážka 28% za 

dobu od 20 do 06 hodiny
HOD. 144,00 4,78 60,00 8 640,00 286,80 8 640,00 286,80 0,00 0,00 41,93% 3 622,63 120,25 september 09 február 11

1623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odborná prehliadka strojného 

zariadenia s vystavením dokladov
HOD. 337,00 11,19 24,00 8 088,00 268,47 8 088,00 268,47 0,00 0,00 41,93% 3 391,18 112,57 september 09 február 11

1624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odborné zaškolenie obsluhy jedným 

pracovníkom po dobu 8 hod.
HOD. 337,00 11,19 16,00 5 392,00 178,98 5 392,00 178,98 0,00 0,00 41,93% 2 260,79 75,04 september 09 február 11

A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 01 Zdravotechnika 11 376 631,10 0,00 september 09 február 11

1625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tep. izol.potrubia z trubíc PE 

hr.izol.do 10mm, vnút.priemer do 

38mm     

m       61,60 2,04 1 874,00 115 438,40 3 831,85 115 438,40 3 831,85 0,00 0,00 41,93% 48 401,69 1 606,64 september 09 február 11

1626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KKS 22/6                                             m       49,50 1,64 205,00 10 147,50 336,84 10 147,50 336,84 0,00 0,00 41,93% 4 254,70 141,23 september 09 február 11

1627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 22/5                                               m       7,20 0,24 178,00 1 281,60 42,54 1 281,60 42,54 0,00 0,00 41,93% 537,36 17,84 september 09 február 11

1628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia  Aeroflex KKS 27/6                                            m       53,90 1,79 453,00 24 416,70 810,49 24 416,70 810,49 0,00 0,00 41,93% 10 237,58 339,83 september 09 február 11
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1629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 28/9                                               m       13,80 0,46 698,00 9 632,40 319,74 9 632,40 319,74 0,00 0,00 41,93% 4 038,73 134,06 september 09 február 11

1630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia  Aeroflex KKS 35/9                                            m       64,90 2,15 147,00 9 540,30 316,68 9 540,30 316,68 0,00 0,00 41,93% 4 000,11 132,78 september 09 február 11

1631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia  Tubolit G 35/13                                              m       33,00 1,10 193,00 6 369,00 211,41 6 369,00 211,41 0,00 0,00 41,93% 2 670,43 88,64 september 09 február 11

1632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tep. izol. potrubia z trubíc PE 

hr.izol.14-20mm, vnút.priemer 42-

70mm    

m2      65,00 2,16 743,00 48 295,00 1 603,10 48 295,00 1 603,10 0,00 0,00 41,93% 20 249,41 672,16 september 09 február 11

1633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KKS 42/9                                             m       86,90 2,88 220,00 19 118,00 634,60 19 118,00 634,60 0,00 0,00 41,93% 8 015,91 266,08 september 09 február 11

1634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit G 42/20                                               m       61,00 2,02 172,00 10 492,00 348,27 10 492,00 348,27 0,00 0,00 41,93% 4 399,15 146,02 september 09 február 11

1635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KSS 60/13                                            m       174,90 5,81 43,00 7 520,70 249,64 7 520,70 249,64 0,00 0,00 41,93% 3 153,32 104,67 september 09 február 11

1636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 48/25                                              m       105,60 3,51 91,00 9 609,60 318,98 9 609,60 318,98 0,00 0,00 41,93% 4 029,17 133,74 september 09 február 11

1637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KKS 48/9                                             m       155,10 5,15 43,00 6 669,30 221,38 6 669,30 221,38 0,00 0,00 41,93% 2 796,34 92,82 september 09 február 11

1638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 60/30                                              m       138,00 4,58 64,00 8 832,00 293,17 8 832,00 293,17 0,00 0,00 41,93% 3 703,13 122,92 september 09 február 11

1639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tep. izol.potrubia z trubíc PE 

hr.izol.15-20mm, vnút.priemer 76-

95mm     

m       75,00 2,49 193,00 14 475,00 480,48 14 475,00 480,48 0,00 0,00 41,93% 6 069,16 201,46 september 09 február 11

1640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KKS 76/13                                            m       240,90 8,00 64,00 15 417,60 511,77 15 417,60 511,77 0,00 0,00 41,93% 6 464,38 214,58 september 09 február 11

1641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 76/30                                              m       179,00 5,94 43,00 7 697,00 255,49 7 697,00 255,49 0,00 0,00 41,93% 3 227,24 107,12 september 09 február 11

1642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Aeroflex KS 90/13                                             m       272,80 9,06 43,00 11 730,40 389,38 11 730,40 389,38 0,00 0,00 41,93% 4 918,39 163,26 september 09 február 11

1643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 89/30                                              m       266,00 8,83 43,00 11 438,00 379,67 11 438,00 379,67 0,00 0,00 41,93% 4 795,79 159,19 september 09 február 11

1644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tep. izol.potrubia z trubíc PE 

hr.izol.15-20mm, vnút.pr.101-133mm        
m       77,70 2,58 28,00 2 175,60 72,22 2 175,60 72,22 0,00 0,00 41,93% 912,20 30,28 september 09 február 11

1645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia Aeroflex KKS 

115/19                                           
m       608,30 20,19 25,00 15 207,50 504,80 15 207,50 504,80 0,00 0,00 41,93% 6 376,29 211,65 september 09 február 11

1646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia potrubia Tubolit DG 114/45                                             m       558,00 18,52 3,00 1 674,00 55,57 1 674,00 55,57 0,00 0,00 41,93% 701,88 23,30 september 09 február 11

1647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 

objektoch výšky do 12 m                      
%       1,50 0,05 3 671,78 5 507,70 182,82 5 507,70 182,82 0,00 0,00 41,93% 2 309,29 76,65 september 09 február 11

1648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
721 - Vnútorná kanalizácia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z PVC-U rúr 

hrdlových odpadné D 110x2,2                         
m       381,00 12,65 68,00 25 908,00 859,99 25 908,00 859,99 0,00 0,00 41,93% 10 862,86 360,58 september 09 február 11

1650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylenových  

rúr  HT 50                                 
m       413,00 13,71 45,00 18 585,00 616,91 18 585,00 616,91 0,00 0,00 41,93% 7 792,43 258,66 september 09 február 11

1651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylénových 

rúr HT 70                                   
m       453,00 15,04 126,00 57 078,00 1 894,64 57 078,00 1 894,64 0,00 0,00 41,93% 23 932,00 794,40 september 09 február 11

1652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylénových 

rúr  HT 100                                 
m       467,00 15,50 602,00 281 134,00 9 331,94 281 134,00 9 331,94 0,00 0,00 41,93% 117 875,51 3 912,75 september 09 február 11

1653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylenových 

rúr  HT 125                                 
m       555,00 18,42 50,00 27 750,00 921,13 27 750,00 921,13 0,00 0,00 41,93% 11 635,18 386,22 september 09 február 11

1654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylenových 

rur Pragma DN 100                           
m       589,00 19,55 12,00 7 068,00 234,61 7 068,00 234,61 0,00 0,00 41,93% 2 963,51 98,37 september 09 február 11
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1655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylenových 

rur Pragma DN 125                           
m       770,00 25,56 27,00 20 790,00 690,10 20 790,00 690,10 0,00 0,00 41,93% 8 716,95 289,35 september 09 február 11

1656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z polypropylenových 

rur Pragma DN  150                          
m       1 090,00 36,18 8,00 8 720,00 289,45 8 720,00 289,45 0,00 0,00 41,93% 3 656,17 121,36 september 09 február 11

1657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z PVC rúr 

pripojovacie D 40x1.8                                 
m       240,00 7,97 151,00 36 240,00 1 202,95 36 240,00 1 202,95 0,00 0,00 41,93% 15 194,92 504,38 september 09 február 11

1658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z PVC rúr 

pripojovacie D 50x1.8                                 
m       251,00 8,33 129,00 32 379,00 1 074,79 32 379,00 1 074,79 0,00 0,00 41,93% 13 576,06 450,64 september 09 február 11

1659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie kanal. z PVC rúr 

pripojovacie D 63x1.8                                 
m       275,00 9,13 24,00 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 41,93% 2 767,29 91,86 september 09 február 11

1660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Potrubie kanal. odpadnéKG D 100                                                 m       580,00 19,25 51,00 29 580,00 981,88 29 580,00 981,88 0,00 0,00 41,93% 12 402,48 411,69 september 09 február 11

1661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Potrubie kanal. odpadné KG D 125                                                m       745,00 24,73 110,00 81 950,00 2 720,24 81 950,00 2 720,24 0,00 0,00 41,93% 34 360,47 1 140,56 september 09 február 11

1662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Potrubie kanal. odpadné KG D 150                                                m       1 320,00 43,82 431,00 568 920,00 18 884,68 568 920,00 18 884,68 0,00 0,00 41,93% 238 540,10 7 918,08 september 09 február 11

1663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Potrubie kanal. odpadné KG D 200                                                m       2 500,00 82,98 85,00 212 500,00 7 053,71 212 500,00 7 053,71 0,00 0,00 41,93% 89 098,24 2 957,52 september 09 február 11

1664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Potrubie kanal. odpadné KG D 250                                                m       2 890,00 95,93 109,00 315 010,00 10 456,42 315 010,00 10 456,42 0,00 0,00 41,93% 132 079,23 4 384,23 september 09 február 11

1665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyvedenie a upevnenie kanal. 

výpustiek D 40x1.8                                 
kus     51,00 1,69 102,00 5 202,00 172,67 5 202,00 172,67 0,00 0,00 41,93% 2 181,12 72,40 september 09 február 11

1666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyvedenie a upevnenie kanal. 

výpustiek D 50x1.8                                 
kus     56,50 1,88 44,00 2 486,00 82,52 2 486,00 82,52 0,00 0,00 41,93% 1 042,34 34,60 september 09 február 11

1667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyvedenie a upevnenie kanal. 

výpustiek D 110x2.3                                
kus     84,50 2,80 95,00 8 027,50 266,46 8 027,50 266,46 0,00 0,00 41,93% 3 365,82 111,72 september 09 február 11

1668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž HL tvaroviek a armatúr                                                   kus     411,00 13,64 129,00 53 019,00 1 759,91 53 019,00 1 759,91 0,00 0,00 41,93% 22 230,12 737,90 september 09 február 11

1669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vtok so zápach.uzáverom, proti 

zápachu  HL 21                                   
kus     498,00 16,53 24,00 11 952,00 396,73 11 952,00 396,73 0,00 0,00 41,93% 5 011,30 166,34 september 09 február 11

1670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahový vpust HL310N, zvislý 

odtok                                            
kus     1 434,00 47,60 47,00 67 398,00 2 237,20 67 398,00 2 237,20 0,00 0,00 41,93% 28 259,03 938,03 september 09 február 11

1671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahová vpusť HL 310NPr                                                       kus     1 804,00 59,88 1,00 1 804,00 59,88 1 804,00 59,88 0,00 0,00 41,93% 756,39 25,11 september 09 február 11

1672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahový vpust HL317 s mriežkou 

150/150+sitko,  DN 50/75/110                   
kus     2 962,00 98,32 3,00 8 886,00 294,96 8 886,00 294,96 0,00 0,00 41,93% 3 725,77 123,67 september 09 február 11

1673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahový vpust HL510N s 

vtok.nerez mriežkou DN 40/50                           
kus     969,00 32,16 1,00 969,00 32,16 969,00 32,16 0,00 0,00 41,93% 406,29 13,49 september 09 február 11

1674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podlahový vpust HL510NPr  s 

horiz.odtokom so.sifon.vložkou 

PRIMUS               

kus     1 485,00 49,29 4,00 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 41,93% 2 490,56 82,67 september 09 február 11

1675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Strešný vtok  HL62.1 pre ploché 

strechy s tep.izol. s el.ohrevom                
kus     7 190,00 238,66 3,00 21 570,00 715,99 21 570,00 715,99 0,00 0,00 41,93% 9 044,00 300,21 september 09 február 11

1676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Balkónový a terasový vtok HL80 s 

nerez mriež., 

nezamŕz.protizap.klapka          

kus     1 865,00 61,91 3,00 5 595,00 185,72 5 595,00 185,72 0,00 0,00 41,93% 2 345,90 77,87 september 09 február 11

1677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Balkónový a terasový vtok HL80.1 s 

nerez mriež., izol.hydroizolácia             
kus     1 865,00 61,91 20,00 37 300,00 1 238,13 37 300,00 1 238,13 0,00 0,00 41,93% 15 639,36 519,13 september 09 február 11

1678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vetracia hlavica HL810.0 DN 110                                                 kus     844,00 28,02 17,00 14 348,00 476,27 14 348,00 476,27 0,00 0,00 41,93% 6 015,91 199,69 september 09 február 11

1679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Privzdušňovací ventil HL 900N ECO  

DN 110                                       
kus     1 062,00 35,25 6,00 6 372,00 211,51 6 372,00 211,51 0,00 0,00 41,93% 2 671,69 88,68 september 09 február 11

1680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sprchový žľabok Viega, Visign 

1200mm                                            
kus     23 035,00 764,62 1,00 23 035,00 764,62 23 035,00 764,62 0,00 0,00 41,93% 9 658,25 320,60 september 09 február 11
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1681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lapače strešných splavenín liatinové 

DN 125                                     
kus     1 530,00 50,79 17,00 26 010,00 863,37 26 010,00 863,37 0,00 0,00 41,93% 10 905,62 362,00 september 09 február 11

1682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skúška tesnosti kanalizácie vodou do 

DN 125                                     
m       16,30 0,54 177,00 2 885,10 95,77 2 885,10 95,77 0,00 0,00 41,93% 1 209,68 40,15 september 09 február 11

1683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skúška tesnosti kanalizácie vodou 

DN 125-200                                    
m       22,00 0,73 516,00 11 352,00 376,82 11 352,00 376,82 0,00 0,00 41,93% 4 759,73 157,99 september 09 február 11

1684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skúška tesnosti kanalizácie vodou 

DN 250-300                                    
m       31,50 1,05 109,00 3 433,50 113,97 3 433,50 113,97 0,00 0,00 41,93% 1 439,62 47,79 september 09 február 11

1685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skúška tesnosti kanalizácie dymom 

do DN 300                                     
m       19,20 0,64 778,00 14 937,60 495,84 14 937,60 495,84 0,00 0,00 41,93% 6 263,12 207,90 september 09 február 11

1686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúra bezšvíková 11353.0 D 194 

hr.5,6                                            
m       635,00 21,08 1,00 635,00 21,08 635,00 21,08 0,00 0,00 41,93% 266,25 8,84 september 09 február 11

1687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúra bezšvíková 11353.0 D 219 

hr.6,3                                            
m       1 267,00 42,06 1,00 1 267,00 42,06 1 267,00 42,06 0,00 0,00 41,93% 531,24 17,63 september 09 február 11

1688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúra bezšvíková 11353.0 D 324 

hr.8,0                                            
m       2 470,00 81,99 2,00 4 940,00 163,98 4 940,00 163,98 0,00 0,00 41,93% 2 071,27 68,75 september 09 február 11

1689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v 

objektoch výšky do 12 m                     
%       1,00 0,03 20 695,76 20 695,80 686,97 20 695,80 686,97 0,00 0,00 41,93% 8 677,44 288,04 september 09 február 11

1690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
722 - Vnútorný vodovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 20                          
m       298,00 9,89 144,00 42 912,00 1 424,42 42 912,00 1 424,42 0,00 0,00 41,93% 17 992,39 597,24 september 09 február 11

1692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 25                          
m       381,00 12,65 143,00 54 483,00 1 808,50 54 483,00 1 808,50 0,00 0,00 41,93% 22 843,95 758,28 september 09 február 11

1693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 32                          
m       460,00 15,27 195,00 89 700,00 2 977,49 89 700,00 2 977,49 0,00 0,00 41,93% 37 609,94 1 248,42 september 09 február 11

1694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 40                          
m       580,00 19,25 122,00 70 760,00 2 348,80 70 760,00 2 348,80 0,00 0,00 41,93% 29 668,67 984,82 september 09 február 11

1695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 50                          
m       695,00 23,07 103,00 71 585,00 2 376,19 71 585,00 2 376,19 0,00 0,00 41,93% 30 014,58 996,30 september 09 február 11

1696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 65                          
m       895,00 29,71 107,00 95 765,00 3 178,82 95 765,00 3 178,82 0,00 0,00 41,93% 40 152,91 1 332,83 september 09 február 11

1697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 80                          
m       1 040,00 34,52 86,00 89 440,00 2 968,86 89 440,00 2 968,86 0,00 0,00 41,93% 37 500,93 1 244,80 september 09 február 11

1698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. 

pozink. 11353 DN 100                         
m       1 310,00 43,48 28,00 36 680,00 1 217,55 36 680,00 1 217,55 0,00 0,00 41,93% 15 379,40 510,50 september 09 február 11

1699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 20                                
m       344,00 11,42 383,00 131 752,00 4 373,37 131 752,00 4 373,37 0,00 0,00 41,93% 55 241,75 1 833,69 september 09 február 11

1700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 25                                
m       361,00 11,98 1 007,00 363 527,00 12 066,89 363 527,00 12 066,89 0,00 0,00 41,93% 152 421,72 5 059,47 september 09 február 11

1701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 32                                
m       584,00 19,39 197,00 115 048,00 3 818,89 115 048,00 3 818,89 0,00 0,00 41,93% 48 238,00 1 601,21 september 09 február 11

1702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 40                                
m       632,00 20,98 307,00 194 024,00 6 440,42 194 024,00 6 440,42 0,00 0,00 41,93% 81 351,52 2 700,38 september 09 február 11

1703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 50                                
m       879,00 29,18 12,00 10 548,00 350,13 10 548,00 350,13 0,00 0,00 41,93% 4 422,63 146,80 september 09 február 11

1704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie vodov. z rúrok Rehau 

Rautitan flex D 63                                
m       1 301,00 43,19 4,00 5 204,00 172,74 5 204,00 172,74 0,00 0,00 41,93% 2 181,96 72,43 september 09 február 11

1705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 

11353 upev. výpust. DN 15                   
kus     149,00 4,95 298,00 44 402,00 1 473,88 44 402,00 1 473,88 0,00 0,00 41,93% 18 617,13 617,98 september 09 február 11

1706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 

11353 upev. výpust. DN 20                   
kus     149,00 4,95 90,00 13 410,00 445,13 13 410,00 445,13 0,00 0,00 41,93% 5 622,62 186,64 september 09 február 11
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1707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armat. prírub. posúvač PN 

1,0  stud. vodu DN 65                          
súbor   1 210,00 40,16 2,00 2 420,00 80,33 2 420,00 80,33 0,00 0,00 41,93% 1 014,67 33,68 september 09 február 11

1708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armat. prírub. posúvač PN 

1,0  stud. vodu DN 100                         
súbor   2 160,00 71,70 1,00 2 160,00 71,70 2 160,00 71,70 0,00 0,00 41,93% 905,66 30,06 september 09 február 11

1709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armat. prírub. posúvač PN 

1,0 stud. vodu DN 150                          
súbor   3 700,00 122,82 1,00 3 700,00 122,82 3 700,00 122,82 0,00 0,00 41,93% 1 551,36 51,50 september 09 február 11

1710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príruba liatinová redukčná XR DN 

150/100                                        
kus     3 570,00 118,50 1,00 3 570,00 118,50 3 570,00 118,50 0,00 0,00 41,93% 1 496,85 49,69 september 09 február 11

1711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príruba liatinová redukčná XR DN 

100/80                                         
kus     2 870,00 95,27 2,00 5 740,00 190,53 5 740,00 190,53 0,00 0,00 41,93% 2 406,70 79,89 september 09 február 11

1712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príruba liatinová zaslepovacia X DN 

150                                         
kus     685,00 22,74 1,00 685,00 22,74 685,00 22,74 0,00 0,00 41,93% 287,21 9,53 september 09 február 11

1713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zabezpečovacie zariadenie BA 298-

A DN 100                                       
kus     139 995,00 4 646,98 1,00 139 995,00 4 646,98 139 995,00 4 646,98 0,00 0,00 41,93% 58 697,92 1 948,41 september 09 február 11

1714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukčný ventil D 15P-80A                                                       kus     41 923,00 1 391,59 1,00 41 923,00 1 391,59 41 923,00 1 391,59 0,00 0,00 41,93% 17 577,72 583,47 september 09 február 11

1715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prírubový potrubný filter FY 69P-

100A                                           
kus     14 855,00 493,10 1,00 14 855,00 493,10 14 855,00 493,10 0,00 0,00 41,93% 6 228,49 206,75 september 09 február 11

1716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 

247 pre výt. ventil G 1/2                     
kus     157,00 5,21 107,00 16 799,00 557,62 16 799,00 557,62 0,00 0,00 41,93% 7 043,58 233,80 september 09 február 11

1717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 

247 pre výt. ventil G 3/4                     
kus     198,00 6,57 8,00 1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 41,93% 664,15 22,05 september 09 február 11

1718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 

247 pre batériu G 1/2x150mm                   
pár     316,00 10,49 55,00 17 380,00 576,91 17 380,00 576,91 0,00 0,00 41,93% 7 287,19 241,89 september 09 február 11

1719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

priamy KE 83 T G 3/4                          
kus     296,00 9,83 4,00 1 184,00 39,30 1 184,00 39,30 0,00 0,00 41,93% 496,43 16,48 september 09 február 11

1720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

priamy KE 83 T G 1                            
kus     432,00 14,34 9,00 3 888,00 129,06 3 888,00 129,06 0,00 0,00 41,93% 1 630,18 54,11 september 09 február 11

1721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

priamy KE 83 T G 5/4                          
kus     590,00 19,58 23,00 13 570,00 450,44 13 570,00 450,44 0,00 0,00 41,93% 5 689,71 188,86 september 09 február 11

1722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

priamy KE 83 T G 6/4                          
kus     750,00 24,90 3,00 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 41,93% 943,39 31,31 september 09 február 11

1723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

priamy KE 83 T G 2                            
kus     1 110,00 36,85 4,00 4 440,00 147,38 4 440,00 147,38 0,00 0,00 41,93% 1 861,63 61,79 september 09 február 11

1724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

guľový uzatv. G 1/2                           
kus     289,00 9,59 12,00 3 468,00 115,12 3 468,00 115,12 0,00 0,00 41,93% 1 454,08 48,27 september 09 február 11

1725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

guľový uzatv. G 3/4                           
kus     357,00 11,85 104,00 37 128,00 1 232,42 37 128,00 1 232,42 0,00 0,00 41,93% 15 567,24 516,74 september 09 február 11

1726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

guľový uzatv. G 1                             
kus     301,00 9,99 2,00 602,00 19,98 602,00 19,98 0,00 0,00 41,93% 252,41 8,38 september 09 február 11

1727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

spätný RV 277-32A                             
kus     1 381,00 45,84 11,00 15 191,00 504,25 15 191,00 504,25 0,00 0,00 41,93% 6 369,37 211,42 september 09 február 11

1728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyvŕtanie otvoru v beton.strope pre 

potrubie ZTI                                
kus     297,00 9,86 170,00 50 490,00 1 675,96 50 490,00 1 675,96 0,00 0,00 41,93% 21 169,74 702,71 september 09 február 11

1729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vod. termostatický nastavec 

40-60°C                                      
kus     905,00 30,04 2,00 1 810,00 60,08 1 810,00 60,08 0,00 0,00 41,93% 758,91 25,19 september 09 február 11

1730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

šikmý VE 5083 G 3/4                           
kus     254,00 8,43 7,00 1 778,00 59,02 1 778,00 59,02 0,00 0,00 41,93% 745,49 24,75 september 09 február 11

1731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

šikmý VE 5083 G 1                             
kus     403,00 13,38 8,00 3 224,00 107,02 3 224,00 107,02 0,00 0,00 41,93% 1 351,78 44,87 september 09 február 11

1732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

šikmý VE 5083 G 5/4                           
kus     515,00 17,09 11,00 5 665,00 188,04 5 665,00 188,04 0,00 0,00 41,93% 2 375,25 78,84 september 09 február 11
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1733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

šikmý VE 5083 G 6/4                           
kus     645,00 21,41 2,00 1 290,00 42,82 1 290,00 42,82 0,00 0,00 41,93% 540,88 17,95 september 09 február 11

1734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil 

šikmý VE 5083 G 2                             
kus     845,00 28,05 2,00 1 690,00 56,10 1 690,00 56,10 0,00 0,00 41,93% 708,59 23,52 september 09 február 11

1735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ 

B25/30                                    
súbor   17 500,00 580,89 15,00 262 500,00 8 713,40 262 500,00 8 713,40 0,00 0,00 41,93% 110 062,53 3 653,41 september 09 február 11

1736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesnenie Hilti pri prestupe potrubia 

požiarným úsekom                           
súbor   1 245,00 41,33 87,00 108 315,00 3 595,40 108 315,00 3 595,40 0,00 0,00 41,93% 45 414,95 1 507,50 september 09 február 11

1737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzoly Hilti pre rozvod ZTI                                                    kus     280,00 9,29 110,00 30 800,00 1 022,37 30 800,00 1 022,37 0,00 0,00 41,93% 12 914,00 428,67 september 09 február 11

1738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlakové skúšky vodov. potrubia 

závitového do DN 50                              
m       34,00 1,13 2 617,00 88 978,00 2 953,53 88 978,00 2 953,53 0,00 0,00 41,93% 37 307,22 1 238,37 september 09 február 11

1739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlakové skúšky vodov. potrubia 

závitového do DN 100                             
m       68,50 2,27 221,00 15 138,50 502,51 15 138,50 502,51 0,00 0,00 41,93% 6 347,36 210,69 september 09 február 11

1740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. 

potrubia do DN 80                           
m       21,50 0,71 2 810,00 60 415,00 2 005,41 60 415,00 2 005,41 0,00 0,00 41,93% 25 331,15 840,84 september 09 február 11

1741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. 

potrubia do DN 200                          
m       31,50 1,05 28,00 882,00 29,28 882,00 29,28 0,00 0,00 41,93% 369,81 12,28 september 09 február 11

1742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre vnút. vodovod v 

objektoch výšky do 12 m                         
%       0,70 0,02 23 947,48 16 763,20 556,44 16 763,20 556,44 0,00 0,00 41,93% 7 028,59 233,31 september 09 február 11

1743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
725 - Zariaďovacie predmety  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž záchodových mís závesných                                                kus     855,00 28,38 40,00 34 200,00 1 135,23 34 200,00 1 135,23 0,00 0,00 41,93% 14 339,58 475,99 september 09 február 11

1745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž záchodovým mís 

kombinovaných                                             
súbor   785,00 26,06 44,00 34 540,00 1 146,52 34 540,00 1 146,52 0,00 0,00 41,93% 14 482,13 480,72 september 09 február 11

1746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

WC závesné pre imob. so sedátkom 

a držadlom KOLO 69208                          
kus     10 687,00 354,74 3,00 32 061,00 1 064,23 32 061,00 1 064,23 0,00 0,00 41,93% 13 442,72 446,22 september 09 február 11

1747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

WC závesné vr.sedátka KOLO 

Viadrus K33100                                       
kus     6 592,00 218,81 42,00 276 864,00 9 190,20 276 864,00 9 190,20 0,00 0,00 41,93% 116 085,16 3 853,32 september 09 február 11

1748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

WC závesné vr.sedátka KOLO Top 

K63100                                           
kus     4 585,00 152,19 39,00 178 815,00 5 935,57 178 815,00 5 935,57 0,00 0,00 41,93% 74 974,60 2 488,70 september 09 február 11

1749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závesnej montážnej sady pre 

WC                                           
súbor   1 440,00 47,80 84,00 120 960,00 4 015,14 120 960,00 4 015,14 0,00 0,00 41,93% 50 716,82 1 683,49 september 09 február 11

1750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny prvok pre závesné WC 

DUOFIX                                            
kus     7 348,00 243,91 44,00 323 312,00 10 731,99 323 312,00 10 731,99 0,00 0,00 41,93% 135 560,14 4 499,77 september 09 február 11

1751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny prvok pre WC  autom 

splachovanie ASS1 N1                               
kus     17 054,00 566,09 20,00 341 080,00 11 321,78 341 080,00 11 321,78 0,00 0,00 41,93% 143 010,01 4 747,06 september 09 február 11

1752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny prvok pre WC  autom 

splachovanie ASS1 N2                               
kus     21 226,00 704,57 20,00 424 520,00 14 091,48 424 520,00 14 091,48 0,00 0,00 41,93% 177 995,23 5 908,36 september 09 február 11

1753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Napájací zdroj ZAS 230/6DS.30 k 

ASS1                                            
kus     1 529,00 50,75 11,00 16 819,00 558,29 16 819,00 558,29 0,00 0,00 41,93% 7 051,97 234,08 september 09 február 11

1754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Napájací zdroj ZAS 50/12t  k 1-6 

senzorom                                       
kus     2 220,00 73,69 47,00 104 340,00 3 463,45 104 340,00 3 463,45 0,00 0,00 41,93% 43 748,28 1 452,18 september 09 február 11

1755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž pisoárov keramických                                                     súbor   885,00 29,38 21,00 18 585,00 616,91 18 585,00 616,91 0,00 0,00 41,93% 7 792,43 258,66 september 09 február 11

1756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pisoár NOVA Top so senzorom 

APIS 1VS3                                           
kus     14 403,00 478,09 21,00 302 463,00 10 039,93 302 463,00 10 039,93 0,00 0,00 41,93% 126 818,45 4 209,60 september 09 február 11

1757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny prvok pre pisoár  DUOFIX                                               kus     7 395,00 245,47 21,00 155 295,00 5 154,85 155 295,00 5 154,85 0,00 0,00 41,93% 65 112,99 2 161,36 september 09 február 11

1758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž deliacej steny                                                           súbor   620,00 20,58 21,00 13 020,00 432,18 13 020,00 432,18 0,00 0,00 41,93% 5 459,10 181,21 september 09 február 11
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1759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Deliaca stena pisoárová KOLO 

020201                                             
kus     2 783,00 92,38 10,00 27 830,00 923,79 27 830,00 923,79 0,00 0,00 41,93% 11 668,72 387,33 september 09 február 11

1760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž umývadiel keramických                                                    súbor   730,00 24,23 94,00 68 620,00 2 277,77 68 620,00 2 277,77 0,00 0,00 41,93% 28 771,39 955,04 september 09 február 11

1761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo NOVA Top vr.sifona , typ 

61155                                         
kus     2 088,00 69,31 42,00 87 696,00 2 910,97 87 696,00 2 910,97 0,00 0,00 41,93% 36 769,69 1 220,53 september 09 február 11

1762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo KOLO Varius vr.sifona typ 

K31160                                       
kus     3 362,00 111,60 24,00 80 688,00 2 678,35 80 688,00 2 678,35 0,00 0,00 41,93% 33 831,34 1 122,99 september 09 február 11

1763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo NOVA Top vr.sifona  typ 

62145                                          
kus     1 732,00 57,49 2,00 3 464,00 114,98 3 464,00 114,98 0,00 0,00 41,93% 1 452,41 48,21 september 09 február 11

1764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo KOLO NOVA Top 

vr.sifona typ 61150                                      
kus     1 916,00 63,60 4,00 7 664,00 254,40 7 664,00 254,40 0,00 0,00 41,93% 3 213,41 106,67 september 09 február 11

1765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo KOLO Varius  vr.sifona typ 

K32445                                      
kus     3 023,00 100,35 1,00 3 023,00 100,35 3 023,00 100,35 0,00 0,00 41,93% 1 267,50 42,07 september 09 február 11

1766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo KOLO Varius typ K32445 

vr.špec.odtok.ventilu                           
kus     3 793,00 125,90 2,00 7 586,00 251,81 7 586,00 251,81 0,00 0,00 41,93% 3 180,70 105,58 september 09 február 11

1767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Umývadlo pre telesne postihnitých 

KOLO NOVA Top typ68465                        
kus     4 056,00 134,63 3,00 12 168,00 403,90 12 168,00 403,90 0,00 0,00 41,93% 5 101,87 169,35 september 09 február 11

1768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Umývadlo RAVAK Rosa L/R                                                         kus     9 950,00 330,28 16,00 159 200,00 5 284,47 159 200,00 5 284,47 0,00 0,00 41,93% 66 750,31 2 215,70 september 09 február 11

1769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž stĺpa keramic k umývadlu                                                 súbor   180,00 5,97 71,00 12 780,00 424,22 12 780,00 424,22 0,00 0,00 41,93% 5 358,47 177,87 september 09 február 11

1770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Polostĺp KOLO Varius typ37100                                                   kus     2 242,00 74,42 24,00 53 808,00 1 786,10 53 808,00 1 786,10 0,00 0,00 41,93% 22 560,93 748,89 september 09 február 11

1771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Polostĺp KOLO NOVA Top typ67200                                                 kus     1 267,00 42,06 46,00 58 282,00 1 934,61 58 282,00 1 934,61 0,00 0,00 41,93% 24 436,82 811,15 september 09 február 11

1772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Polostĺp KOLO NOVA Varius k32445                                                kus     3 540,00 117,51 1,00 3 540,00 117,51 3 540,00 117,51 0,00 0,00 41,93% 1 484,27 49,27 september 09 február 11

1773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž montážnej sady pre 

umývadlá                                              
súbor   988,00 32,80 28,00 27 664,00 918,28 27 664,00 918,28 0,00 0,00 41,93% 11 599,12 385,02 september 09 február 11

1774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny prvok pre umývadlo 

DUOFIX                                              
kus     5 620,00 186,55 28,00 157 360,00 5 223,40 157 360,00 5 223,40 0,00 0,00 41,93% 65 978,82 2 190,10 september 09 február 11

1775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž vane akrylátovej                                                         súbor   1 230,00 40,83 17,00 20 910,00 694,08 20 910,00 694,08 0,00 0,00 41,93% 8 767,27 291,02 september 09 február 11

1776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vaňa RAVAK Rosa I dl.1400 L/R 

nr.podpory,sifonu                                 
kus     19 328,00 641,57 16,00 309 248,00 10 265,15 309 248,00 10 265,15 0,00 0,00 41,93% 129 663,31 4 304,03 september 09 február 11

1777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vaňa Clarissa 180 vr.sifona                                                     kus     29 139,00 967,24 1,00 29 139,00 967,24 29 139,00 967,24 0,00 0,00 41,93% 12 217,57 405,55 september 09 február 11

1778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vaničiek diturvit. na pedikúru 

bez zápach. uzáv.                         
súbor   565,00 18,75 4,00 2 260,00 75,02 2 260,00 75,02 0,00 0,00 41,93% 947,59 31,45 september 09 február 11

1779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vanička pedikérna 

ditur.bez.záp.uzávierky JIKA 

Berenika                         

kus     2 180,00 72,36 4,00 8 720,00 289,45 8 720,00 289,45 0,00 0,00 41,93% 3 656,17 121,36 september 09 február 11

1780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž bidetov z diturvitu bez 

bidetovej súpravy                                
kus     447,00 14,84 8,00 3 576,00 118,70 3 576,00 118,70 0,00 0,00 41,93% 1 499,37 49,77 september 09 február 11

1781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bidet závesný KOLO NOVA Top 

vr.sedátka typ65100                                 
kus     3 037,00 100,81 6,00 18 222,00 604,86 18 222,00 604,86 0,00 0,00 41,93% 7 640,23 253,61 september 09 február 11

1782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bidet  závesný KOLO Varius 

vr.sifona a sedátka                                  
kus     7 571,00 251,31 2,00 15 142,00 502,62 15 142,00 502,62 0,00 0,00 41,93% 6 348,83 210,74 september 09 február 11

1783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž montážnej sady pre závesný 

bidet                                         
súbor   1 120,00 37,18 8,00 8 960,00 297,42 8 960,00 297,42 0,00 0,00 41,93% 3 756,80 124,70 september 09 február 11

1784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny prvok pre bidet  DUOFIX                                                kus     7 220,00 239,66 8,00 57 760,00 1 917,28 57 760,00 1 917,28 0,00 0,00 41,93% 24 217,95 803,89 september 09 február 11
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1785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž sprchových kútov ostatných 

typov                                         
súbor   2 200,00 73,03 23,00 50 600,00 1 679,61 50 600,00 1 679,61 0,00 0,00 41,93% 21 215,86 704,24 september 09 február 11

1786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kút sprchový rohový KOLO Akord 

90x90 typRKDK90222005                            
kus     11 154,00 370,24 23,00 256 542,00 8 515,63 256 542,00 8 515,63 0,00 0,00 41,93% 107 564,43 3 570,48 september 09 február 11

1787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skladacie dvere na sprchu KOLO 

Akord RDRB90                                     
kus     9 933,00 329,72 4,00 39 732,00 1 318,86 39 732,00 1 318,86 0,00 0,00 41,93% 16 659,07 552,98 september 09 február 11

1788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vanička sprchová štvorc.KOLO 

Pacifik XBK0790                                    
kus     5 038,00 167,23 23,00 115 874,00 3 846,31 115 874,00 3 846,31 0,00 0,00 41,93% 48 584,33 1 612,70 september 09 február 11

1789.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úsporný sprchový výtok SP 3                                                     kus     1 408,00 46,74 30,00 42 240,00 1 402,11 42 240,00 1 402,11 0,00 0,00 41,93% 17 710,63 587,89 september 09 február 11

1790.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výpustné kolienko na sprchu  HL 

16.1                                            
kus     418,00 13,88 24,00 10 032,00 333,00 10 032,00 333,00 0,00 0,00 41,93% 4 206,28 139,62 september 09 február 11

1791.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príslušenstvo k drezu v kuchynských 

zostavách                                   
súbor   303,00 10,06 1,00 303,00 10,06 303,00 10,06 0,00 0,00 41,93% 127,04 4,22 september 09 február 11

1792.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž výleviek keramic., liat, a i. 

hmoty bez výtok armat. a splach 

nádrže     

súbor   955,00 31,70 11,00 10 505,00 348,70 10 505,00 348,70 0,00 0,00 41,93% 4 404,60 146,21 september 09 február 11

1793.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výlevka JIKA MIRA vr.mriežky                                                    kus     5 710,00 189,54 10,00 57 100,00 1 895,37 57 100,00 1 895,37 0,00 0,00 41,93% 23 941,22 794,70 september 09 február 11

1794.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výlevka IDEAL ST.Service závesná - 

P 9770                                       
kus     10 121,00 335,96 10,00 101 210,00 3 359,56 101 210,00 3 359,56 0,00 0,00 41,93% 42 435,92 1 408,61 september 09 február 11

1795.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sifón plastový, biely - D 5870 AA                                               kus     420,00 13,94 1,00 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 41,93% 176,10 5,85 september 09 február 11

1796.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž montážnej sady pre výlevku                                               súbor   1 055,00 35,02 1,00 1 055,00 35,02 1 055,00 35,02 0,00 0,00 41,93% 442,35 14,68 september 09 február 11

1797.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny prvok pre závesnú výlevku 

Duofix                                       
kus     5 547,00 184,13 1,00 5 547,00 184,13 5 547,00 184,13 0,00 0,00 41,93% 2 325,78 77,20 september 09 február 11

1798.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil nástenný G 1/2 štandardná 

kvalita T 66                                   
súbor   412,00 13,68 188,00 77 456,00 2 571,07 77 456,00 2 571,07 0,00 0,00 41,93% 32 476,20 1 078,01 september 09 február 11

1799.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil nástenný G 3/4 štandardná 

kvalita T 67                                   
súbor   491,00 16,30 84,00 41 244,00 1 369,05 41 244,00 1 369,05 0,00 0,00 41,93% 17 293,03 574,02 september 09 február 11

1800.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil stojankový G 1/2 štandardná 

kvalita T 70                                 
kus     655,00 21,74 21,00 13 755,00 456,58 13 755,00 456,58 0,00 0,00 41,93% 5 767,28 191,44 september 09 február 11

1801.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérií umývadlových senzor. 

G 1/2                                       
kus     357,00 11,85 45,00 16 065,00 533,26 16 065,00 533,26 0,00 0,00 41,93% 6 735,83 223,59 september 09 február 11

1802.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria umývadlová senzor.WBS 3.2 

Europa                                        
kus     7 660,00 254,27 45,00 344 700,00 11 441,94 344 700,00 11 441,94 0,00 0,00 41,93% 144 527,83 4 797,45 september 09 február 11

1803.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérií ostatných typov 

bidetových súprav                                
kus     330,00 10,95 8,00 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 41,93% 1 106,91 36,74 september 09 február 11

1804.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria bidetová HANSGROHE 

Focus typ31721000                                    
kus     3 961,00 131,48 8,00 31 688,00 1 051,85 31 688,00 1 051,85 0,00 0,00 41,93% 13 286,33 441,03 september 09 február 11

1805.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérie umývadlovej 

jednopákovej do 1 otvoru                             
kus     215,00 7,14 49,00 10 535,00 349,70 10 535,00 349,70 0,00 0,00 41,93% 4 417,18 146,62 september 09 február 11

1806.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria umývadlová 

jednop.HANSGROHE Focus typ 

31701000                          

kus     3 775,00 125,31 49,00 184 975,00 6 140,05 184 975,00 6 140,05 0,00 0,00 41,93% 77 557,40 2 574,43 september 09 február 11

1807.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérie drezovej 1-pákovej 

nástennej                                     
súbor   277,00 9,19 26,00 7 202,00 239,06 7 202,00 239,06 0,00 0,00 41,93% 3 019,70 100,24 september 09 február 11

1808.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria drezová jednopáková 

nástenná Sapho 5506, D 15                           
kus     5 027,00 166,87 26,00 130 702,00 4 338,51 130 702,00 4 338,51 0,00 0,00 41,93% 54 801,50 1 819,08 september 09 február 11

1809.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérie drezovej 1-pákovej 

do 1 otvoru                                   
kus     215,00 7,14 7,00 1 505,00 49,96 1 505,00 49,96 0,00 0,00 41,93% 631,03 20,95 september 09 február 11

1810.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria drezová stoj.HANSGROHE 

Focus typ31703000                                
kus     3 775,00 125,31 7,00 26 425,00 877,15 26 425,00 877,15 0,00 0,00 41,93% 11 079,63 367,78 september 09 február 11
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1811.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž batérií vaňových nástenných                                              súbor   292,00 9,69 17,00 4 964,00 164,77 4 964,00 164,77 0,00 0,00 41,93% 2 081,33 69,09 september 09 február 11

1812.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria vaňová HANSGROHE Focus 

150mm, typ 31742000                              
kus     4 719,00 156,64 16,00 75 504,00 2 506,27 75 504,00 2 506,27 0,00 0,00 41,93% 31 657,76 1 050,85 september 09 február 11

1813.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria vaňová podompre 

HANSGROHE I-box typ31743000                             
kus     4 382,00 145,46 1,00 4 382,00 145,46 4 382,00 145,46 0,00 0,00 41,93% 1 837,31 60,99 september 09 február 11

1814.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž batérií sprch. nástenných                                                kus     269,00 8,93 4,00 1 076,00 35,72 1 076,00 35,72 0,00 0,00 41,93% 451,15 14,98 september 09 február 11

1815.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria sprchová HANSGROHE 

Focus 150mm, typ 31762000                            
kus     3 961,00 131,48 4,00 15 844,00 525,92 15 844,00 525,92 0,00 0,00 41,93% 6 643,16 220,51 september 09 február 11

1816.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria sprchová HANSGROHE 

Focus podom.pre I-box typ31763000                    
kus     3 961,00 131,48 24,00 95 064,00 3 155,55 95 064,00 3 155,55 0,00 0,00 41,93% 39 858,99 1 323,08 september 09 február 11

1817.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

I-box universal podomietk.teleso 

1800180                                        
kus     1 379,00 45,77 25,00 34 475,00 1 144,36 34 475,00 1 144,36 0,00 0,00 41,93% 14 454,88 479,81 september 09 február 11

1818.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž batérií sprch. násten. 

termostatických                                   
kus     284,00 9,43 36,00 10 224,00 339,37 10 224,00 339,37 0,00 0,00 41,93% 4 286,78 142,29 september 09 február 11

1819.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Batéria sprch.autom.termost. SABA 

2TLT                                          
kus     11 985,00 397,83 36,00 431 460,00 14 321,85 431 460,00 14 321,85 0,00 0,00 41,93% 180 905,07 6 004,95 september 09 február 11

1820.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž sprchového setu                                                          kus     265,50 8,81 24,00 6 372,00 211,51 6 372,00 211,51 0,00 0,00 41,93% 2 671,69 88,68 september 09 február 11

1821.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sprchový set HANSGROHE 

typ2866000                                               
kus     14 922,00 495,32 24,00 358 128,00 11 887,67 358 128,00 11 887,67 0,00 0,00 41,93% 150 158,00 4 984,33 september 09 február 11

1822.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zápachová uzávierka pre umývadlo 

alebo drez D 40 štandardná kvalita             
kus     517,00 17,16 17,00 8 789,00 291,74 8 789,00 291,74 0,00 0,00 41,93% 3 685,10 122,32 september 09 február 11

1823.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž pitných fontániek G 1/2                                                  súbor   938,00 31,14 5,00 4 690,00 155,68 4 690,00 155,68 0,00 0,00 41,93% 1 966,45 65,27 september 09 február 11

1824.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Fontánka pitná Franke Anima ANMX 

304 rozm.305x330x345mm                         
kus     44 070,00 1 462,86 5,00 220 350,00 7 314,28 220 350,00 7 314,28 0,00 0,00 41,93% 92 389,64 3 066,77 september 09 február 11

1825.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dvierka prístupové k inštaláciám z 

plastov 15/30                                
kus     166,50 5,53 55,00 9 157,50 303,97 9 157,50 303,97 0,00 0,00 41,93% 3 839,61 127,45 september 09 február 11

1826.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre zariaď. predmety v 

objektoch výšky do 12 m                      
%       0,30 0,01 64 827,155 19 448,10 645,56 19 448,10 645,56 0,00 0,00 41,93% 8 154,33 270,67 september 09 február 11

1827.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 05 Spevnené plochy 0,00 6 500 475,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

1828.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odkopávka a prekopávka 

nezapažená pre cesty a letiská v 

hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 59,64 1,98 8 036,000 479 267,00 15 908,75 479 267,00 15 908,75 0,00 0,00 41,93% 200 949,88 6 670,31 september 09 február 11

1829.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 19,11 0,63 2 410,800 46 070,40 1 529,26 46 070,40 1 529,26 0,00 0,00 41,93% 19 316,66 641,20 september 09 február 11

1830.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

3,do 100 m3
m3 189,11 6,28 306,000 57 866,10 1 920,80 57 866,10 1 920,80 0,00 0,00 41,93% 24 262,45 805,37 september 09 február 11

1831.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 20,69 0,69 91,800 1 898,90 63,03 1 898,90 63,03 0,00 0,00 41,93% 796,17 26,43 september 09 február 11

1832.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
m3 46,10 1,53 1 672,000 77 070,80 2 558,28 77 070,80 2 558,28 0,00 0,00 41,93% 32 314,71 1 072,65 september 09 február 11

1833.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4,do 1000 m
m3 81,80 2,72 6 364,000 520 543,40 17 278,88 520 543,40 17 278,88 0,00 0,00 41,93% 218 256,47 7 244,79 september 09 február 11

1834.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 51,56 1,71 8 036,000 414 296,00 13 752,11 414 296,00 13 752,11 0,00 0,00 41,93% 173 708,44 5 766,06 september 09 február 11

1835.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 100 do 102 % 

podľa Proctor-Standard

m3 74,24 2,46 1 672,000 124 120,90 4 120,06 124 120,90 4 120,06 0,00 0,00 41,93% 52 042,14 1 727,48 september 09 február 11
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1836.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou z akejkoľvek 

horniny, s uložením výkopku vo 

vrstvách so zhutnením    jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov v týchto vykopávkach

m3 76,13 2,53 48,000 3 654,00 121,29 3 654,00 121,29 0,00 0,00 41,93% 1 532,07 50,86 september 09 február 11

1837.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-

4 so zhutnením
m2 11,76 0,39 3 779,000 44 441,00 1 475,17 44 441,00 1 475,17 0,00 0,00 41,93% 18 633,50 618,52 september 09 február 11

1838.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svahovanie trvalých svahov v násype m2 33,92 1,13 3 295,000 111 749,90 3 709,42 111 749,90 3 709,42 0,00 0,00 41,93% 46 855,16 1 555,31 september 09 február 11

1839.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výsev trávniku hydroosevom na 

hlušinu
m2 41,27 1,37 3 840,000 158 457,60 5 259,83 158 457,60 5 259,83 0,00 0,00 41,93% 66 439,03 2 205,37 september 09 február 11

1840.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
trávové semeno kg 175,35 5,82 119,000 20 866,70 692,65 20 866,70 692,65 0,00 0,00 41,93% 8 749,09 290,42 september 09 február 11

1841.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cene za vykonanie 

mulčovania súčasne s osevom
m2 8,93 0,30 3 840,000 34 272,00 1 137,62 34 272,00 1 137,62 0,00 0,00 41,93% 14 369,76 476,99 september 09 február 11

1842.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1843.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vankúše zhutnené pod základy z 

kameniva hrubého drveného, frakcie 

0-63 mm

m3 1 008,63 33,48 13,120 13 233,20 439,26 13 233,20 439,26 0,00 0,00 41,93% 5 548,50 184,18 september 09 február 11

1844.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové konštrukcie z betónu 

prostého tr. B 15(C 12/15)
m3 3 209,75 106,54 15,665 50 280,70 1 669,01 50 280,70 1 669,01 0,00 0,00 41,93% 21 081,97 699,79 september 09 február 11

1845.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové konštrukcie z betónu 

prostého tr. B 30(C 20/25)
m3 3 958,50 131,40 20,206 79 985,50 2 655,03 79 985,50 2 655,03 0,00 0,00 41,93% 33 536,77 1 113,22 september 09 február 11

1846.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie 

základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,v

encova ostrôh, pätiek a blokov, 

pilierov - zriadenie

m2 188,37 6,25 92,000 17 330,00 575,25 17 330,00 575,25 0,00 0,00 41,93% 7 266,24 241,19 september 09 február 11

1847.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie 

základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,v

encova ostrôh, pätiek a blokov, 

pilierov - odstránenie

m2 59,12 1,96 92,000 5 438,60 180,53 5 438,60 180,53 0,00 0,00 41,93% 2 280,32 75,69 september 09 február 11

1848.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na 

upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 

, šírky nad 3 do 6 m

m2 8,40 0,28 2 655,000 22 302,00 740,29 22 302,00 740,29 0,00 0,00 41,93% 9 350,91 310,39 september 09 február 11

1849.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Geotextília s plošnou hmotnosťou 

500g/m2
m2 50,93 1,69 2 655,000 135 205,90 4 488,01 135 205,90 4 488,01 0,00 0,00 41,93% 56 689,91 1 881,76 september 09 február 11

1850.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1851.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie dielca uzatvorenej rámovej 

konštrukcie bez úpravy podkladu, 

hmotnosti do 5 t

ks 2 003,82 66,51 25,000 50 095,50 1 662,87 50 095,50 1 662,87 0,00 0,00 41,93% 21 004,33 697,22 september 09 február 11

1852.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prefabrikát - železobetónová rúra 

priemeru 1000mm
kus 10 851,75 360,21 25,000 271 293,80 9 005,30 271 293,80 9 005,30 0,00 0,00 41,93% 113 749,63 3 775,80 september 09 február 11

1853.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1854.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

X Podklad pod dlažbu z prostého 

betónu vodostavebného V4-B15(C 

12/15) hr.nad 100 do 150 mm

m2 551,99 18,32 140,400 77 498,70 2 572,49 77 498,70 2 572,49 0,00 0,00 41,93% 32 494,11 1 078,61 september 09 február 11

1855.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dlažba z lomového kameňa, na 

sucho so zaliatím škár, hr. kameňa 

do 500 mm

m2 750,75 24,92 86,000 64 564,50 2 143,15 64 564,50 2 143,15 0,00 0,00 41,93% 27 070,98 898,59 september 09 február 11

1856.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukladanie dlažby z betónových 

dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 

kg, hr.dosiek do 150 mm

m2 112,88 3,75 364,900 41 188,10 1 367,19 41 188,10 1 367,19 0,00 0,00 41,93% 17 269,58 573,25 september 09 február 11

1857.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tvárnica -betón. doska obklad. 

50x30x10cm
kus 79,28 2,63 2 300,000 182 332,50 6 052,33 182 332,50 6 052,33 0,00 0,00 41,93% 76 449,44 2 537,66 september 09 február 11

1858.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tvárnica -betón. doska obklad. 

50x50x10cm
kus 115,50 3,83 109,000 12 589,50 417,89 12 589,50 417,89 0,00 0,00 41,93% 5 278,60 175,22 september 09 február 11

1859.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1860.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 

s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením po zhutnení hr.200 mm

m2 180,60 5,99 70,000 12 642,00 419,64 12 642,00 419,64 0,00 0,00 41,93% 5 300,61 175,95 september 09 február 11
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1861.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad zo štrkodrviny s 

rozprestrením a zhutnením,hr.po 

zhutnení 200 mm

m2 189,00 6,27 3 215,300 607 691,70 20 171,67 607 691,70 20 171,67 0,00 0,00 41,93% 254 796,53 8 457,70 september 09 február 11

1862.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad zo štrkodrviny s 

rozprestrením a zhutnením,hr.po 

zhutnení 250 mm

m2 236,25 7,84 3 507,600 828 670,50 27 506,82 828 670,50 27 506,82 0,00 0,00 41,93% 347 449,81 11 533,22 september 09 február 11

1863.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podklad z kameniva obaleného 

asfaltom s rozprestrením a 

zhutnením tr.I.,po zhutnení hr.90 mm

m2 548,10 18,19 2 923,200 1 602 205,90 53 183,49 1 602 205,90 53 183,49 0,00 0,00 41,93% 671 782,26 22 299,09 september 09 február 11

1864.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie zemných krajníc z hornín 

akejkoľvek triedy so zhutnením
m3 248,43 8,25 81,000 20 122,80 667,95 20 122,80 667,95 0,00 0,00 41,93% 8 437,22 280,06 september 09 február 11

1865.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kladenie dlažby z mozaiky pre 

peších z kameniva ťaženého
m2 249,17 8,27 70,000 17 441,60 578,96 17 441,60 578,96 0,00 0,00 41,93% 7 312,99 242,75 september 09 február 11

1866.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

IL CAMPO žltá (jura) 30,00x 30,00   

hr  8 cm
m2 733,95 24,36 70,000 51 376,50 1 705,39 51 376,50 1 705,39 0,00 0,00 41,93% 21 541,44 715,04 september 09 február 11

1867.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné konštrukcie a práce-búranie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1868.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie záhon. obrubníka 

betónového, s bočnou oporou
m 160,86 5,34 862,000 138 661,30 4 602,71 138 661,30 4 602,71 0,00 0,00 41,93% 58 138,73 1 929,85 september 09 február 11

1869.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obrubník betónový ABO 4-8 

50x8x20
kus 53,55 1,78 1 724,000 92 320,20 3 064,47 92 320,20 3 064,47 0,00 0,00 41,93% 38 708,55 1 284,89 september 09 február 11

1870.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovná doprava sutiny so 

zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km

t 48,72 1,62 5,000 243,60 8,09 243,60 8,09 0,00 0,00 41,93% 102,14 3,39 september 09 február 11

1871.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oceľová mreža kus 4 462,50 148,13 1,000 4 462,50 148,13 4 462,50 148,13 0,00 0,00 41,93% 1 871,06 62,11 september 09 február 11

1872.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KARI sieť, oká 80x80mm m2 289,80 9,62 23,200 6 723,40 223,18 6 723,40 223,18 0,00 0,00 41,93% 2 819,01 93,57 september 09 február 11

1873.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 09 Trafostanica - ARS 0,00 3 685 596,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1874.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4,nad 1000 až 10 000 m3
m3 117,00 3,88 2 147,342 251 239,00 8 339,61 251 239,00 8 339,61 0,00 0,00 41,93% 105 340,96 3 496,68 september 09 február 11

1875.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 44,70 1,48 644,203 28 795,90 955,85 28 795,90 955,85 0,00 0,00 41,93% 12 073,70 400,77 september 09 február 11

1876.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
m3 59,30 1,97 3 488,494 206 867,70 6 866,75 206 867,70 6 866,75 0,00 0,00 41,93% 86 736,70 2 879,13 september 09 február 11

1877.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 3 488,494 227 101,00 7 538,37 227 101,00 7 538,37 0,00 0,00 41,93% 95 220,22 3 160,73 september 09 február 11

1878.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 2 147,342 68 285,50 2 266,66 68 285,50 2 266,66 0,00 0,00 41,93% 28 631,13 950,38 september 09 február 11

1879.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 10000 m3

m3 79,00 2,62 1 341,152 105 951,00 3 516,93 105 951,00 3 516,93 0,00 0,00 41,93% 44 423,76 1 474,60 september 09 február 11

1880.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1881.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva 

hrubého drveného frakcie 16-32 mm
m3 955,20 31,71 43,200 41 264,60 1 369,73 41 264,60 1 369,73 0,00 0,00 41,93% 17 301,68 574,31 september 09 február 11

1882.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez 

lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 

mm

m 98,40 3,27 54,000 5 313,60 176,38 5 313,60 176,38 0,00 0,00 41,93% 2 227,92 73,95 september 09 február 11

1883.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 T50-B20(C 16/20)
m3 3 760,00 124,81 27,783 104 464,10 3 467,57 104 464,10 3 467,57 0,00 0,00 41,93% 43 800,31 1 453,90 september 09 február 11

1884.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
m2 360,00 11,95 12,600 4 536,00 150,57 4 536,00 150,57 0,00 0,00 41,93% 1 901,88 63,13 september 09 február 11

1885.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
m2 90,00 2,99 12,600 1 134,00 37,64 1 134,00 37,64 0,00 0,00 41,93% 475,47 15,78 september 09 február 11

1886.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek zo 

zváraných sietí
t 36 500,00 1 211,58 0,888 32 412,00 1 075,88 32 412,00 1 075,88 0,00 0,00 41,93% 13 589,89 451,10 september 09 február 11
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1887.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 57,121 171 363,00 5 688,21 171 363,00 5 688,21 0,00 0,00 41,93% 71 850,08 2 384,99 september 09 február 11

1888.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 128,540 46 274,40 1 536,03 46 274,40 1 536,03 0,00 0,00 41,93% 19 402,20 644,04 september 09 február 11

1889.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 128,540 11 568,60 384,01 11 568,60 384,01 0,00 0,00 41,93% 4 850,55 161,01 september 09 február 11

1890.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 0,449 16 613,00 551,45 16 613,00 551,45 0,00 0,00 41,93% 6 965,60 231,22 september 09 február 11

1891.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10505
t 37 000,00 1 228,17 0,956 35 372,00 1 174,14 35 372,00 1 174,14 0,00 0,00 41,93% 14 830,98 492,30 september 09 február 11

1892.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 5,000 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

1893.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 10,000 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 41,93% 1 509,43 50,10 september 09 február 11

1894.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základovýcb pätiek, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 10,000 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 41,93% 377,36 12,53 september 09 február 11

1895.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
zriadeni betónových kanálikov kpl 28 900,00 959,30 1,000 28 900,00 959,30 28 900,00 959,30 0,00 0,00 41,93% 12 117,36 402,22 september 09 február 11

1896.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1897.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B30(C 25/30)

m3 3 800,00 126,14 0,515 1 957,00 64,96 1 957,00 64,96 0,00 0,00 41,93% 820,54 27,24 september 09 február 11

1898.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 0,080 2 960,00 98,25 2 960,00 98,25 0,00 0,00 41,93% 1 241,09 41,20 september 09 február 11

1899.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

zhotovenie-tradičné
m2 638,60 21,20 5,275 3 368,60 111,82 3 368,60 111,82 0,00 0,00 41,93% 1 412,41 46,88 september 09 február 11

1900.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

odstranenie-tradičné
m2 93,70 3,11 5,275 494,30 16,41 494,30 16,41 0,00 0,00 41,93% 207,24 6,88 september 09 február 11

1901.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 3 900,00 129,46 56,099 218 786,10 7 262,37 218 786,10 7 262,37 0,00 0,00 41,93% 91 733,91 3 045,01 september 09 február 11

1902.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 558,870 201 193,20 6 678,39 201 193,20 6 678,39 0,00 0,00 41,93% 84 357,46 2 800,15 september 09 február 11

1903.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
m2 90,00 2,99 558,870 50 298,30 1 669,60 50 298,30 1 669,60 0,00 0,00 41,93% 21 089,37 700,04 september 09 február 11

1904.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 1,122 41 514,00 1 378,01 41 514,00 1 378,01 0,00 0,00 41,93% 17 406,23 577,78 september 09 február 11

1905.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10425
t 37 000,00 1 228,17 12,342 456 654,00 15 158,14 456 654,00 15 158,14 0,00 0,00 41,93% 191 468,56 6 355,59 september 09 február 11

1906.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaca páska Tebau - pracovné 

škáry
m 570,00 18,92 170,450 97 156,50 3 225,00 97 156,50 3 225,00 0,00 0,00 41,93% 40 736,34 1 352,20 september 09 február 11

1907.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1908.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)

m3 3 550,00 117,84 38,338 136 099,90 4 517,69 136 099,90 4 517,69 0,00 0,00 41,93% 57 064,76 1 894,20 september 09 február 11

1909.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov doskových 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 171,990 61 916,40 2 055,25 61 916,40 2 055,25 0,00 0,00 41,93% 25 960,67 861,74 september 09 február 11

1910.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov doskových 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 171,990 15 479,10 513,81 15 479,10 513,81 0,00 0,00 41,93% 6 490,17 215,43 september 09 február 11

1911.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
m2 140,00 4,65 171,990 24 078,60 799,26 24 078,60 799,26 0,00 0,00 41,93% 10 095,82 335,12 september 09 február 11

1912.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
m2 35,00 1,16 171,990 6 019,70 199,82 6 019,70 199,82 0,00 0,00 41,93% 2 523,95 83,78 september 09 február 11
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1913.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10216

t 37 000,00 1 228,17 0,091 3 367,00 111,76 3 367,00 111,76 0,00 0,00 41,93% 1 411,74 46,86 september 09 február 11

1914.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

t 37 000,00 1 228,17 2,731 101 047,00 3 354,15 101 047,00 3 354,15 0,00 0,00 41,93% 42 367,58 1 406,35 september 09 február 11

1915.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Betón nosníkov železový zn. 4 m3 3 500,00 116,18 1,392 4 872,00 161,72 4 872,00 161,72 0,00 0,00 41,93% 2 042,76 67,81 september 09 február 11

1916.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 400,00 13,28 17,400 6 960,00 231,03 6 960,00 231,03 0,00 0,00 41,93% 2 918,23 96,87 september 09 február 11

1917.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 90,00 2,99 17,400 1 566,00 51,98 1 566,00 51,98 0,00 0,00 41,93% 656,60 21,80 september 09 február 11

1918.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - zhotovenie
m2 140,00 4,65 5,220 730,80 24,26 730,80 24,26 0,00 0,00 41,93% 306,41 10,17 september 09 február 11

1919.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - odstránenie
m2 35,00 1,16 5,220 182,70 6,06 182,70 6,06 0,00 0,00 41,93% 76,60 2,54 september 09 február 11

1920.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž nosníkov a voľných trámov z 

betonárskej ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 0,487 18 019,00 598,12 18 019,00 598,12 0,00 0,00 41,93% 7 555,11 250,78 september 09 február 11

1921.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1922.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm
m3 5 669,90 188,21 23,598 133 798,30 4 441,29 133 798,30 4 441,29 0,00 0,00 41,93% 56 099,73 1 862,17 september 09 február 11

1923.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
m3 3 354,50 111,35 17,580 58 972,10 1 957,52 58 972,10 1 957,52 0,00 0,00 41,93% 24 726,17 820,76 september 09 február 11

1924.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny z 

betónu prostého od 80 až 120 mm
m3 3 598,00 119,43 7,000 25 186,00 836,02 25 186,00 836,02 0,00 0,00 41,93% 10 560,13 350,53 september 09 február 11

1925.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 726,80 24,13 23,598 17 151,00 569,31 17 151,00 569,31 0,00 0,00 41,93% 7 191,18 238,70 september 09 február 11

1926.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 

mm
m3 72,60 2,41 23,598 1 713,20 56,87 1 713,20 56,87 0,00 0,00 41,93% 718,33 23,84 september 09 február 11

1927.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1928.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 6 

m

t 290,00 9,63 667,216 193 492,60 6 422,78 193 492,60 6 422,78 0,00 0,00 41,93% 81 128,72 2 692,98 september 09 február 11

1929.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky PSV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1930.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1931.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

m2 97,60 3,24 163,275 15 935,60 528,97 15 935,60 528,97 0,00 0,00 41,93% 6 681,59 221,79 september 09 február 11

1932.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami zvisle fóliou PVC 

položenou zvisle

m2 135,70 4,50 192,460 26 116,80 866,92 26 116,80 866,92 0,00 0,00 41,93% 10 950,41 363,49 september 09 február 11

1933.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Fólia  DELTA MS 3m (28)  DÖRKEN m2 90,50 3,00 391,309 35 413,50 1 175,51 35 413,50 1 175,51 0,00 0,00 41,93% 14 848,36 492,88 september 09 február 11

1934.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

m2 40,20 1,33 163,275 6 563,70 217,87 6 563,70 217,87 0,00 0,00 41,93% 2 752,05 91,35 september 09 február 11

1935.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie podkladnej vrstvy 

zvisle

m2 63,90 2,12 192,460 12 298,20 408,23 12 298,20 408,23 0,00 0,00 41,93% 5 156,46 171,16 september 09 február 11

1936.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. 

Tatratex pp 400
m2 38,50 1,28 391,309 15 065,40 500,08 15 065,40 500,08 0,00 0,00 41,93% 6 316,71 209,68 september 09 február 11

1937.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
% 1 113,93 36,98 2,550 2 840,50 94,29 2 840,50 94,29 0,00 0,00 41,93% 1 190,99 39,53 september 09 február 11

1938.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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1939.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D ovetrávacieho potrubia z PZN 

plechu d=200 mm
m 516,00 17,13 6,000 3 096,00 102,77 3 096,00 102,77 0,00 0,00 41,93% 1 298,11 43,09 september 09 február 11

1940.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D Oceľových odvetraných vrát 

1600/2500
ks 55 250,00 1 833,96 5,000 276 250,00 9 169,82 276 250,00 9 169,82 0,00 0,00 41,93% 115 827,71 3 844,78 september 09 február 11

1941.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

% 30,96 1,03 0,900 27,90 0,93 27,90 0,93 0,00 0,00 41,87% 11,68 0,39 september 09 február 11

1942.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1943.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1944.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elektroinštalácia - ocenená 

samostatne
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1945.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáže vzduchotechnických 

zariad.
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1946.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odvetranie trafostanice - nie sú 

podklady
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1947.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 09 - Trafostanica - technológia 0,00 7 235 901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

1948.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Označovací štítok pre káble ks 2,30 0,08 40,00 92,00 3,05 92,00 3,05 0,00 0,00 41,93% 38,57 1,28 september 09 február 11

1949.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 12,10 0,40 40,00 484,00 16,07 484,00 16,07 0,00 0,00 41,93% 202,93 6,74 september 09 február 11

1950.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pasovina FeZn 30/4 m 41,10 1,36 200,00 8 220,00 272,85 8 220,00 272,85 0,00 0,00 41,93% 3 446,53 114,40 september 09 február 11

1951.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 21,60 0,72 200,00 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 41,93% 1 811,31 60,12 september 09 február 11

1952.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený 

CYKY-O 2x1,5
m 10,20 0,34 15,00 153,00 5,08 153,00 5,08 0,00 0,00 41,93% 64,15 2,13 september 09 február 11

1953.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 15,00 388,50 12,90 388,50 12,90 0,00 0,00 41,93% 162,89 5,41 september 09 február 11

1954.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený 

CYKY-J 3x1,5
m 13,80 0,46 80,00 1 104,00 36,65 1 104,00 36,65 0,00 0,00 41,93% 462,89 15,37 september 09 február 11

1955.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 80,00 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 41,93% 868,76 28,84 september 09 február 11

1956.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený 

CYKY-J 3x2,5
m 21,80 0,72 25,00 545,00 18,09 545,00 18,09 0,00 0,00 41,93% 228,51 7,59 september 09 február 11

1957.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 25,00 647,50 21,49 647,50 21,49 0,00 0,00 41,93% 271,49 9,01 september 09 február 11

1958.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený 

CYKY-J 5x2,5
m 35,30 1,17 25,00 882,50 29,29 882,50 29,29 0,00 0,00 41,93% 370,02 12,28 september 09 február 11

1959.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 25,00 647,50 21,49 647,50 21,49 0,00 0,00 41,93% 271,49 9,01 september 09 február 11

1960.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vkladacia lišta LV 18/13 m 10,70 0,36 90,00 963,00 31,97 963,00 31,97 0,00 0,00 41,93% 403,77 13,40 september 09 február 11

1961.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 48,60 1,61 90,00 4 374,00 145,19 4 374,00 145,19 0,00 0,00 41,93% 1 833,96 60,88 september 09 február 11

1962.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vkladacia lišta LV 40/20 m 24,00 0,80 25,00 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

1963.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 48,60 1,61 25,00 1 215,00 40,33 1 215,00 40,33 0,00 0,00 41,93% 509,43 16,91 september 09 február 11

1964.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa rozbočovacia, na povrch 

6455 - 11
ks 60,60 2,01 2,00 121,20 4,02 121,20 4,02 0,00 0,00 41,93% 50,82 1,69 september 09 február 11
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1965.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 192,00 6,37 2,00 384,00 12,75 384,00 12,75 0,00 0,00 41,93% 161,01 5,34 september 09 február 11

1966.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Jednopólový vypínač na povrch, 

IP43, radenie 1, 3553-01629
ks 59,00 1,96 2,00 118,00 3,92 118,00 3,92 0,00 0,00 41,93% 49,48 1,64 september 09 február 11

1967.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 75,80 2,52 2,00 151,60 5,03 151,60 5,03 0,00 0,00 41,93% 63,56 2,11 september 09 február 11

1968.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvka päťpólová, 16A, 400V~. 

IP44, IZS 1653
ks 93,00 3,09 1,00 93,00 3,09 93,00 3,09 0,00 0,00 41,93% 38,99 1,29 september 09 február 11

1969.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,00 4,78 1,00 144,00 4,78 144,00 4,78 0,00 0,00 41,93% 60,38 2,00 september 09 február 11

1970.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43, 

5517-2629
ks 80,20 2,66 1,00 80,20 2,66 80,20 2,66 0,00 0,00 41,93% 33,63 1,12 september 09 február 11

1971.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 105,60 3,51 1,00 105,60 3,51 105,60 3,51 0,00 0,00 41,93% 44,28 1,47 september 09 február 11

1972.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žiarivkové svietidlo 2x36W, IP 20 

označené "A"
ks 552,50 18,34 12,00 6 630,00 220,08 6 630,00 220,08 0,00 0,00 41,93% 2 779,87 92,27 september 09 február 11

1973.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 226,00 7,50 12,00 2 712,00 90,02 2 712,00 90,02 0,00 0,00 41,93% 1 137,10 37,74 september 09 február 11

1974.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žiarivkové svietidlo 2x36W, IP 20 

označené "B"
ks 552,50 18,34 6,00 3 315,00 110,04 3 315,00 110,04 0,00 0,00 41,93% 1 389,93 46,14 september 09 február 11

1975.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 226,00 7,50 6,00 1 356,00 45,01 1 356,00 45,01 0,00 0,00 41,93% 568,55 18,87 september 09 február 11

1976.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žiarivka teplobiela, 36 W ks 60,00 1,99 36,00 2 160,00 71,70 2 160,00 71,70 0,00 0,00 41,93% 905,66 30,06 september 09 február 11

1977.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Štartér pre žiarivku 36 W ks 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

1978.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Retiazka na zavesenie svietidla m 25,60 0,85 54,00 1 382,40 45,89 1 382,40 45,89 0,00 0,00 41,93% 579,62 19,24 september 09 február 11

1979.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený 

CYKY 5Cx1,5
m 22,10 0,73 60,00 1 326,00 44,02 1 326,00 44,02 0,00 0,00 41,93% 555,97 18,45 september 09 február 11

1980.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 60,00 1 554,00 51,58 1 554,00 51,58 0,00 0,00 41,93% 651,57 21,63 september 09 február 11

1981.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený, 

CYKY 4Dx2,5
m 30,10 1,00 10,00 301,00 9,99 301,00 9,99 0,00 0,00 41,93% 126,21 4,19 september 09 február 11

1982.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 10,00 259,00 8,60 259,00 8,60 0,00 0,00 41,93% 108,60 3,60 september 09 február 11

1983.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 750V, pevne uložený, 

CYKY 4Dx4
m 44,60 1,48 10,00 446,00 14,80 446,00 14,80 0,00 0,00 41,93% 187,00 6,21 september 09 február 11

1984.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 25,90 0,86 10,00 259,00 8,60 259,00 8,60 0,00 0,00 41,93% 108,60 3,60 september 09 február 11

1985.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Jednožilový kábel silový 750V, 1-YY 

1x240
m 660,00 21,91 96,00 63 360,00 2 103,17 63 360,00 2 103,17 0,00 0,00 41,93% 26 565,95 881,83 september 09 február 11

1986.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 29,90 0,99 96,00 2 870,40 95,28 2 870,40 95,28 0,00 0,00 41,93% 1 203,52 39,95 september 09 február 11

1987.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Jednožilový kábel zelenožltý 750V, 1-

YY 1x240
m 660,00 21,91 30,00 19 800,00 657,24 19 800,00 657,24 0,00 0,00 41,93% 8 301,86 275,57 september 09 február 11

1988.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 29,90 0,99 30,00 897,00 29,77 897,00 29,77 0,00 0,00 41,93% 376,10 12,48 september 09 február 11

1989.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový 1000V, pevne uložený, 

AYKY 3x240+120
m 370,90 12,31 54,00 20 028,60 664,83 20 028,60 664,83 0,00 0,00 41,93% 8 397,71 278,75 september 09 február 11

1990.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 54,00 1,79 54,00 2 916,00 96,79 2 916,00 96,79 0,00 0,00 41,93% 1 222,64 40,58 september 09 február 11
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1991.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Celoplastový jednožilový kábel do 22 

kV, 22-AXEKVCEY 1x70
m 174,50 5,79 45,00 7 852,50 260,66 7 852,50 260,66 0,00 0,00 41,93% 3 292,44 109,29 september 09 február 11

1992.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 54,00 1,79 45,00 2 430,00 80,66 2 430,00 80,66 0,00 0,00 41,93% 1 018,86 33,82 september 09 február 11

1993.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Všeobecná nosná konštrukcia pre 

VN a NN káble
kg 76,00 2,52 150,00 11 400,00 378,41 11 400,00 378,41 0,00 0,00 41,93% 4 779,86 158,66 september 09 február 11

1994.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž kg 36,10 1,20 150,00 5 415,00 179,75 5 415,00 179,75 0,00 0,00 41,93% 2 270,43 75,36 september 09 február 11

1995.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarne utesnenie prechodov 

VN káblov z VN rozvodne do 

trafokomory a medzi trafokobkami a 

prechod z trafokobiek do rozvodne 

NN,  60min.

m2 2 100,00 69,71 7,00 14 700,00 487,95 14 700,00 487,95 0,00 0,00 41,93% 6 163,50 204,59 september 09 február 11

1996.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m2 4 200,00 139,41 7,00 29 400,00 975,90 29 400,00 975,90 0,00 0,00 41,93% 12 327,00 409,18 september 09 február 11

1997.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

RAYCHEM  IXSU C5131, VN 

káblové koncovky
ks 2 570,90 85,34 6,00 15 425,40 512,03 15 425,40 512,03 0,00 0,00 41,93% 6 467,65 214,69 september 09 február 11

1998.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 1 710,40 56,77 6,00 10 262,40 340,65 10 262,40 340,65 0,00 0,00 41,93% 4 302,88 142,83 september 09 február 11

1999.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka skúšobná SZ ks 37,60 1,25 6,00 225,60 7,49 225,60 7,49 0,00 0,00 41,93% 94,59 3,14 september 09 február 11

2000.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 6,00 600,60 19,94 600,60 19,94 0,00 0,00 41,93% 251,82 8,36 september 09 február 11

2001.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka pripájacia SP1 ks 14,60 0,48 40,00 584,00 19,39 584,00 19,39 0,00 0,00 41,93% 244,86 8,13 september 09 február 11

2002.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 40,00 4 004,00 132,91 4 004,00 132,91 0,00 0,00 41,93% 1 678,82 55,73 september 09 február 11

2003.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka vodičová SR02 ks 19,20 0,64 30,00 576,00 19,12 576,00 19,12 0,00 0,00 41,93% 241,51 8,02 september 09 február 11

2004.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 100,10 3,32 30,00 3 003,00 99,68 3 003,00 99,68 0,00 0,00 41,93% 1 259,12 41,79 september 09 február 11

2005.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblové oko Cu 240 ks 105,30 3,50 30,00 3 159,00 104,86 3 159,00 104,86 0,00 0,00 41,93% 1 324,52 43,97 september 09 február 11

2006.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,00 4,78 30,00 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 41,93% 1 811,31 60,12 september 09 február 11

2007.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblové oko Al 70 ks 17,30 0,57 6,00 103,80 3,45 103,80 3,45 0,00 0,00 41,93% 43,52 1,44 september 09 február 11

2008.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 75,10 2,49 6,00 450,60 14,96 450,60 14,96 0,00 0,00 41,93% 188,93 6,27 september 09 február 11

2009.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblové oko Al 120 ks 41,30 1,37 8,00 330,40 10,97 330,40 10,97 0,00 0,00 41,93% 138,53 4,60 september 09 február 11

2010.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 95,90 3,18 8,00 767,20 25,47 767,20 25,47 0,00 0,00 41,93% 321,68 10,68 september 09 február 11

2011.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblové oko Al 240 ks 70,60 2,34 24,00 1 694,40 56,24 1 694,40 56,24 0,00 0,00 41,93% 710,44 23,58 september 09 február 11

2012.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 144,00 4,78 24,00 3 456,00 114,72 3 456,00 114,72 0,00 0,00 41,93% 1 449,05 48,10 september 09 február 11

2013.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojnica potenciálového 

vyrovnania, typ 1801 VDE 

(BETTERMANN)

ks 379,10 12,58 1,00 379,10 12,58 379,10 12,58 0,00 0,00 41,93% 158,95 5,28 september 09 február 11

2014.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 148,00 4,91 1,00 148,00 4,91 148,00 4,91 0,00 0,00 41,93% 62,05 2,06 september 09 február 11

2015.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka a montáž VN rozvádzača ks 823 600,00 27 338,51 1,00 823 600,00 27 338,51 823 600,00 27 338,51 0,00 0,00 41,93% 345 323,82 11 462,65 september 09 február 11

2016.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 18 755,00 622,55 1,00 18 755,00 622,55 18 755,00 622,55 0,00 0,00 41,93% 7 863,71 261,03 september 09 február 11
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2017.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka a montáž transformátora ks 829 400,00 27 531,04 1,00 829 400,00 27 531,04 829 400,00 27 531,04 0,00 0,00 41,93% 347 755,68 11 543,37 september 09 február 11

2018.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 10 203,90 338,71 1,00 10 203,90 338,71 10 203,90 338,71 0,00 0,00 41,93% 4 278,35 142,02 september 09 február 11

2019.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodávka a montáž skrine merania ks 15 200,00 504,55 1,00 15 200,00 504,55 15 200,00 504,55 0,00 0,00 41,93% 6 373,14 211,55 september 09 február 11

2020.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 380,00 12,61 1,00 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 41,93% 159,33 5,29 september 09 február 11

2021.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž rozvádzača NN 

RH1
ks 869 794,00 28 871,87 1,00 869 794,00 28 871,87 869 794,00 28 871,87 0,00 0,00 41,93% 364 692,31 12 105,57 september 09 február 11

2022.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 8 253,00 273,95 1,00 8 253,00 273,95 8 253,00 273,95 0,00 0,00 41,93% 3 460,37 114,86 september 09 február 11

2023.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž rozvádzača NN 

RDA
ks 326 081,00 10 823,91 1,00 326 081,00 10 823,91 326 081,00 10 823,91 0,00 0,00 41,93% 136 721,15 4 538,31 september 09 február 11

2024.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 4 951,80 164,37 1,00 4 951,80 164,37 4 951,80 164,37 0,00 0,00 41,93% 2 076,22 68,92 september 09 február 11

2025.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodávka a montáž kompenzačného 

rozvádzača RC1
ks 456 200,00 15 143,07 1,00 456 200,00 15 143,07 456 200,00 15 143,07 0,00 0,00 41,93% 191 278,20 6 349,27 september 09 február 11

2026.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 3 301,20 109,58 1,00 3 301,20 109,58 3 301,20 109,58 0,00 0,00 41,93% 1 384,15 45,95 september 09 február 11

2027.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drobný pomocný materiál % 1 881,51 62,45 3,00 5 644,50 187,36 5 644,50 187,36 0,00 0,00 41,93% 2 366,67 78,56 september 09 február 11

2028.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PPV % 1 378,59 45,76 6,00 8 271,50 274,56 8 271,50 274,56 0,00 0,00 41,93% 3 468,13 115,12 september 09 február 11

2029.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odskúšanie a uvedenie do 

prevádzky
hod. 270,00 8,96 10,00 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 41,93% 1 132,07 37,58 september 09 február 11

2030.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Správa o odbornej prehliadke a 

skúškach
ks 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2031.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Náhradný zdroj Elteco Petra 550 

CSE
ks 3 573 000,00 118 601,87 1,00 3 573 000,00 118 601,87 3 573 000,00 118 601,87 0,00 0,00 41,93% 1 498 108,31 49 728,09 september 09 február 11

2032.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 10 VN prípojka 0,00 765 031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2033.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

22-AXEKCV(AR)E 1x240 mm2 

voľne
m 44,21 1,47 1 140,00 50 393,70 1 672,76 50 393,70 1 672,76 0,00 0,00 41,93% 21 129,36 701,37 september 09 február 11

2034.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zväzkovanie káblov VN ks 7,77 0,26 380,00 2 952,60 98,01 2 952,60 98,01 0,00 0,00 41,93% 1 237,98 41,09 september 09 február 11

2035.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koncovka POLT-24D/1X1 22kV ks 1 795,92 59,61 9,00 16 163,30 536,52 16 163,30 536,52 0,00 0,00 41,93% 6 777,03 224,96 september 09 február 11

2036.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojka POLJ 24/1x120-240-CEE01, 

22kV
ks 3 990,95 132,48 3,00 11 972,80 397,42 11 972,80 397,42 0,00 0,00 41,93% 5 020,04 166,63 september 09 február 11

2037.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2038.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
22-AXEKVC(AR)E 1x240 mm2 m 367,61 12,20 1 140,00 419 069,70 13 910,57 419 069,70 13 910,57 0,00 0,00 41,93% 175 709,99 5 832,50 september 09 február 11

2039.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koncovka vnútorná POLT-24D/1X1 ks 2 888,45 95,88 9,00 25 996,00 862,91 25 996,00 862,91 0,00 0,00 41,93% 10 899,76 361,81 september 09 február 11

2040.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka POLJ 24/1x120-240-CEE01 ks 5 133,56 170,40 3,00 15 400,70 511,21 15 400,70 511,21 0,00 0,00 41,93% 6 457,28 214,34 september 09 február 11

2041.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zväzkovacia páska ks 2,42 0,08 380,00 917,70 30,46 917,70 30,46 0,00 0,00 41,93% 384,78 12,77 september 09 február 11

2042.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dopravné % 4 613,84 153,15 5,00 23 069,20 765,76 23 069,20 765,76 0,00 0,00 41,93% 9 672,59 321,07 september 09 február 11
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2043.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 4 613,84 153,15 6,00 27 683,00 918,91 27 683,00 918,91 0,00 0,00 41,93% 11 607,11 385,29 september 09 február 11

2044.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2045.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2046.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výkop ryhy 500x1200 mm tr. 3 m 225,75 7,49 170,00 38 377,50 1 273,90 38 377,50 1 273,90 0,00 0,00 41,93% 16 091,14 534,13 september 09 február 11

2047.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výkop ryhy 500x1300 mm tr. 3 m 246,12 8,17 10,00 2 461,20 81,70 2 461,20 81,70 0,00 0,00 41,93% 1 031,95 34,25 september 09 február 11

2048.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zához ryhy 500x1200 mm m 96,92 3,22 170,00 16 475,60 546,89 16 475,60 546,89 0,00 0,00 41,93% 6 907,96 229,30 september 09 február 11

2049.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zához ryhy 500x1300 mm m 104,58 3,47 10,00 1 045,80 34,71 1 045,80 34,71 0,00 0,00 41,93% 438,49 14,56 september 09 február 11

2050.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vypodloženie, oddelenie, krytie 

spojky
ks 197,61 6,56 1,00 197,60 6,56 197,60 6,56 0,00 0,00 41,93% 82,86 2,75 september 09 február 11

2051.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úprava terénu m2 39,48 1,31 35,00 1 381,80 45,87 1 381,80 45,87 0,00 0,00 41,93% 579,37 19,23 september 09 február 11

2052.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výstražná fólia šírky 33 cm m 8,93 0,30 400,00 3 570,00 118,50 3 570,00 118,50 0,00 0,00 41,93% 1 496,85 49,69 september 09 február 11

2053.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chránička FXKV 200, pevne uložená m 47,25 1,57 20,00 945,00 31,37 945,00 31,37 0,00 0,00 41,93% 396,23 13,15 september 09 február 11

2054.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podkladový betón m3 987,32 32,77 0,50 493,70 16,39 493,70 16,39 0,00 0,00 41,92% 206,98 6,87 september 09 február 11

2055.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zhutnenie ryhy každých 30 cm m2 39,48 1,31 80,00 3 158,40 104,84 3 158,40 104,84 0,00 0,00 41,93% 1 324,27 43,96 september 09 február 11

2056.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2057.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Výstražná fólia m 2,73 0,09 400,00 1 092,00 36,25 1 092,00 36,25 0,00 0,00 41,93% 457,86 15,20 september 09 február 11

2058.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bet. doska 50x20x4 ks 64,05 2,13 680,00 43 554,00 1 445,73 43 554,00 1 445,73 0,00 0,00 41,93% 18 261,58 606,17 september 09 február 11

2059.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chránička FXKV 200, pevne uložená m 196,46 6,52 20,00 3 929,10 130,42 3 929,10 130,42 0,00 0,00 41,93% 1 647,42 54,68 september 09 február 11

2060.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2061.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Doprava, betónu,odvoz sutiny km 49,88 1,66 30,00 1 496,30 49,67 1 496,30 49,67 0,00 0,00 41,93% 627,36 20,82 september 09 február 11

2062.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Inžinierske práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2063.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zaistenie pracoviska vypínania VN 

vedení pracovníkmi energetiky
ks 2 625,00 87,13 3,00 7 875,00 261,40 7 875,00 261,40 0,00 0,00 41,93% 3 301,88 109,60 september 09 február 11

2064.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízna správa ks 8 400,00 278,83 1,00 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 41,93% 3 522,00 116,91 september 09 február 11

2065.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvolanie preberacieho konania, 

vybavenie prev. povolenia na SSE
ks 16 800,00 557,66 1,00 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 41,93% 7 044,00 233,82 september 09 február 11

2066.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
I. úradná skúška ks 12 600,00 418,24 1,00 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 41,93% 5 283,00 175,36 september 09 február 11

2067.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Geodetické zameranie ks 1 260,00 41,82 1,00 1 260,00 41,82 0,00 0,00 1 260,00 41,82 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2068.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vysokonapäťová skúška ks 6 300,00 209,12 1,00 6 300,00 209,12 6 300,00 209,12 0,00 0,00 41,93% 2 641,50 87,68 september 09 február 11
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2069.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 11 Kabelové rozvody NN 0,00 1 924 464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2070.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2071.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 10 mm2

KUS 91,56 3,04 2,00 183,10 6,08 183,10 6,08 0,00 0,00 41,93% 76,78 2,55 september 09 február 11

2072.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 

mm  typ:  ZS064

kus/

m
14,07 0,47 2,00 28,10 0,93 28,10 0,93 0,00 0,00 41,99% 11,80 0,39 september 09 február 11

2073.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 95 mm2

ks 402,99 13,38 6,00 2 417,90 80,26 2 417,90 80,26 0,00 0,00 41,93% 1 013,81 33,65 september 09 február 11

2074.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 

70 - 4 x 120 mm2  typ:  VE5527
kus 260,40 8,64 6,00 1 562,40 51,86 1 562,40 51,86 0,00 0,00 41,93% 655,09 21,75 september 09 február 11

2075.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 150 mm2

ks 478,49 15,88 2,00 957,00 31,77 957,00 31,77 0,00 0,00 41,93% 401,24 13,32 september 09 február 11

2076.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 

150 - 4 x 240 mm2  typ:  VE8035
kus 260,40 8,64 2,00 520,80 17,29 520,80 17,29 0,00 0,00 41,93% 218,36 7,25 september 09 február 11

2077.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 185 mm2

ks 516,50 17,14 4,00 2 066,00 68,58 2 066,00 68,58 0,00 0,00 41,93% 866,24 28,75 september 09 február 11

2078.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka vnútorná a vonkajšia do 

1kV štvor.kábel plast.izol.502K026-

53/239

ks 348,92 11,58 4,00 1 395,70 46,33 1 395,70 46,33 0,00 0,00 41,93% 585,18 19,42 september 09 február 11

2079.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 240 mm2

ks 573,20 19,03 4,00 2 292,80 76,11 2 292,80 76,11 0,00 0,00 41,93% 961,33 31,91 september 09 február 11

2080.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 

150 - 4 x 240 mm2  typ:  VE8035
kus 348,92 11,58 4,00 1 395,70 46,33 1 395,70 46,33 0,00 0,00 41,93% 585,18 19,42 september 09 február 11

2081.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Utesnenie káblovými koncovkami 

RDSS
ks 294,00 9,76 18,00 5 292,00 175,66 5 292,00 175,66 0,00 0,00 41,93% 2 218,86 73,65 september 09 február 11

2082.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Utesňovací systém káblových 

prechodovRDSS-45
ks 831,60 27,60 2,00 1 663,20 55,21 1 663,20 55,21 0,00 0,00 41,93% 697,36 23,15 september 09 február 11

2083.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Utesňovací systém káblových 

prechodovRDSS-100
ks 910,35 30,22 16,00 14 565,60 483,49 14 565,60 483,49 0,00 0,00 41,93% 6 107,15 202,72 september 09 február 11

2084.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka eprosinová pre 

celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 

mm2 (3x35 mm2)

ks 321,09 10,66 4,00 1 284,40 42,63 1 284,40 42,63 0,00 0,00 41,93% 538,51 17,88 september 09 február 11

2085.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka vnútorná a vonkajšia do 

1kV štvor.kábel s plast.izol.bez 

pancieraEPKT 0015 4-16

ks 582,75 19,34 4,00 2 331,00 77,38 2 331,00 77,38 0,00 0,00 41,93% 977,36 32,44 september 09 február 11

2086.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka eprosinová pre 

celoplastové káble 1 kV do 4 x 95 

mm2 (3x120 mm2

ks 592,10 19,65 12,00 7 105,10 235,85 7 105,10 235,85 0,00 0,00 41,93% 2 979,08 98,89 september 09 február 11

2087.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka vnútorná a vonkajšia do 

1kV štvor.kábel s plast.izol.bez 

pancieraEPKT 0047 70-150

ks 863,63 28,67 12,00 10 363,50 344,01 10 363,50 344,01 0,00 0,00 41,93% 4 345,27 144,24 september 09 február 11

2088.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka eprosinová pre 

celoplastové káble 1 kV do 4 x 150 

mm2 (3x185 mm2

ks 698,99 23,20 4,00 2 795,90 92,81 2 795,90 92,81 0,00 0,00 41,93% 1 172,30 38,91 september 09 február 11

2089.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka vnútorná a vonkajšia do 

1kV štvor.kábel s plast.izol.bez 

pancieraEPKT 0047 70-150

ks 863,63 28,67 4,00 3 454,50 114,67 3 454,50 114,67 0,00 0,00 41,93% 1 448,42 48,08 september 09 február 11

2090.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka eprosinová pre 

celoplastové káble 1 kV do 4 x 240 

mm2

ks 818,79 27,18 16,00 13 100,60 434,86 13 100,60 434,86 0,00 0,00 41,93% 5 492,91 182,33 september 09 február 11

2091.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koncovka vnútorná a vonkajšia do 

1kV štvor.kábel s plast.izol.bez 

pancieraEPKT 0063 185-300

ks 1 166,55 38,72 16,00 18 664,80 619,56 18 664,80 619,56 0,00 0,00 41,93% 7 825,89 259,77 september 09 február 11

2092.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x10

m 17,01 0,56 71,00 1 207,70 40,09 1 207,70 40,09 0,00 0,00 41,93% 506,38 16,81 september 09 február 11

2093.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  4x10 m 127,58 4,23 74,55 9 510,70 315,70 9 510,70 315,70 0,00 0,00 41,93% 3 987,71 132,37 september 09 február 11

2094.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy voľne uložený JYTY s Al 

fóliou 7x1 mm

m 13,76 0,46 65,00 894,10 29,68 894,10 29,68 0,00 0,00 41,93% 374,87 12,44 september 09 február 11
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2095.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel oznamovací medený JYTY 

07Cx1
m 25,58 0,85 68,25 1 745,70 57,95 1 745,70 57,95 0,00 0,00 41,93% 731,95 24,30 september 09 február 11

2096.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) 

voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 

3x95 + 70

m 31,40 1,04 430,00 13 499,90 448,11 13 499,90 448,11 0,00 0,00 41,93% 5 660,30 187,89 september 09 február 11

2097.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový hliníkový AYKY 

3Bx95+70
m 201,71 6,70 451,50 91 069,80 3 022,96 91 069,80 3 022,96 0,00 0,00 41,93% 38 184,28 1 267,49 september 09 február 11

2098.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) 

voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 

3x150 + 70

m 44,21 1,47 160,00 7 072,80 234,77 7 072,80 234,77 0,00 0,00 41,93% 2 965,52 98,44 september 09 február 11

2099.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový hliníkový AYKY 

3Bx150+70
m 277,31 9,20 168,00 46 587,20 1 546,41 46 587,20 1 546,41 0,00 0,00 41,93% 19 533,37 648,39 september 09 február 11

2100.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) 

voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 

3x185 + 95

m 44,21 1,47 200,00 8 841,00 293,47 8 841,00 293,47 0,00 0,00 41,93% 3 706,91 123,05 september 09 február 11

2101.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový hliníkový AYKY-J 

3x185+95
m 346,92 11,52 210,00 72 853,20 2 418,28 72 853,20 2 418,28 0,00 0,00 41,93% 30 546,32 1 013,95 september 09 február 11

2102.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) 

voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 

3x240 +120

m 44,21 1,47 1 390,00 61 445,00 2 039,60 61 445,00 2 039,60 0,00 0,00 41,93% 25 763,00 855,17 september 09 február 11

2103.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel silový hliníkový AYKY 

3Bx240+120
m 415,28 13,78 1 459,50 606 093,90 20 118,63 606 093,90 20 118,63 0,00 0,00 41,93% 254 126,58 8 435,46 september 09 február 11

2104.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Označovací štítok na kábel (naviac 

proti norme)
KUS 6,51 0,22 36,00 234,40 7,78 234,40 7,78 0,00 0,00 41,92% 98,26 3,26 september 09 február 11

2105.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

označovač káblov 25 - 70 mm2 

dmax=15mm "0"  typ:  J700
kus 15,96 0,53 36,00 574,60 19,07 574,60 19,07 0,00 0,00 41,93% 240,90 8,00 september 09 február 11

2106.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok na zaťahovanie káblov, 

váha kábla do   6    kg
M 64,05 2,13 260,00 16 653,00 552,78 16 653,00 552,78 0,00 0,00 41,93% 6 982,37 231,77 september 09 február 11

2107.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízie hod 315,00 10,46 40,00 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 41,93% 5 283,00 175,36 september 09 február 11

2108.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Práca montéra pri odpojení 

zariadenia od siete
hod 294,00 9,76 20,00 5 880,00 195,18 5 880,00 195,18 0,00 0,00 41,93% 2 465,40 81,84 september 09 február 11

2109.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práca montéra pri zapojení do siete hod 294,00 9,76 20,00 5 880,00 195,18 5 880,00 195,18 0,00 0,00 41,93% 2 465,40 81,84 september 09 február 11

2110.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Murárske výpomoci % 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2111.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 8 843,80 293,56 3,00 26 531,40 880,68 0,00 0,00 26 531,40 880,68 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2112.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 1 591,03 52,81 1,00 1 591,00 52,81 1 591,00 52,81 0,00 0,00 41,93% 667,09 22,14 september 09 február 11

2113.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zemné práce pri extr.mont.prácach  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2114.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vytýčenie trasy káblového vedenia,v 

zastavanom priestore
km 1 217,27 40,41 0,75 912,90 30,30 912,90 30,30 0,00 0,00 41,93% 382,79 12,71 september 09 február 11

2115.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Email olejový vonkajší biely   Emolex 

0 2117
kg 231,00 7,67 0,38 86,90 2,88 86,90 2,88 0,00 0,00 41,91% 36,42 1,21 september 09 február 11

2116.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 74,03 2,46 7,50 555,20 18,43 555,20 18,43 0,00 0,00 41,93% 232,78 7,73 september 09 február 11

2117.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 

70 cm hlbokej, v zemine triedy 3
m 106,58 3,54 8,00 852,60 28,30 852,60 28,30 0,00 0,00 41,93% 357,48 11,87 september 09 február 11

2118.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 

70 cm hlbokej, v zemine triedy 3
m 127,26 4,22 660,00 83 991,60 2 788,01 83 991,60 2 788,01 0,00 0,00 41,93% 35 216,49 1 168,97 september 09 február 11

2119.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 130 cm širokej 

a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3
m 326,34 10,83 27,00 8 811,20 292,48 8 811,20 292,48 0,00 0,00 41,93% 3 694,40 122,63 september 09 február 11

2120.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 

120 cm hlbokej, v zemine triedy 4
m 600,08 19,92 20,00 12 001,50 398,38 12 001,50 398,38 0,00 0,00 41,93% 5 032,06 167,03 september 09 február 11
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2121.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 150 cm širokej 

a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3
m 326,34 10,83 12,00 3 916,10 129,99 3 916,10 129,99 0,00 0,00 41,93% 1 641,96 54,50 september 09 február 11

2122.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 180 cm širokej 

a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4
m 615,93 20,45 20,00 12 318,60 408,90 12 318,60 408,90 0,00 0,00 41,93% 5 165,01 171,45 september 09 február 11

2123.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zatiahnutie lana do kanálika alebo 

tvárnicovej trasy
m 112,46 3,73 260,00 29 238,30 970,53 29 238,30 970,53 0,00 0,00 41,93% 12 259,21 406,93 september 09 február 11

2124.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm kg 37,28 1,24 6,41 239,00 7,93 239,00 7,93 0,00 0,00 41,93% 100,21 3,33 september 09 február 11

2125.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie káblovej ryhy šírky do 130 

cm hĺbky do 200 cm
m 246,12 8,17 27,00 6 645,20 220,58 6 645,20 220,58 0,00 0,00 41,93% 2 786,26 92,49 september 09 február 11

2126.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dosky a fošne neomietané SM/JD 

akosť II 18-22x250-300
m3 3 895,50 129,31 2,38 9 255,70 307,23 9 255,70 307,23 0,00 0,00 41,93% 3 880,79 128,82 september 09 február 11

2127.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hranolky smrekovec akosť II prierez 

25-75 dl 100-175
m3 4 536,00 150,57 2,70 12 247,20 406,53 12 247,20 406,53 0,00 0,00 41,93% 5 135,08 170,45 september 09 február 11

2128.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatný materiál m Sk 3,05 0,10 189,00 575,50 19,10 575,50 19,10 0,00 0,00 41,93% 241,30 8,01 september 09 február 11

2129.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie káblovej ryhy šírky do 200 

cm hĺbky do 200 cm
m 290,75 9,65 32,00 9 303,80 308,83 9 303,80 308,83 0,00 0,00 41,93% 3 900,97 129,49 september 09 február 11

2130.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dosky a fošne neomietané SM/JD 

akosť II 18-22x250-300
m3 3 895,50 129,31 2,82 10 969,70 364,13 10 969,70 364,13 0,00 0,00 41,93% 4 599,45 152,67 september 09 február 11

2131.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hranolky smrekovec akosť II prierez 

25-75 dl 100-175
m3 4 536,00 150,57 5,12 23 224,30 770,91 23 224,30 770,91 0,00 0,00 41,93% 9 737,63 323,23 september 09 február 11

2132.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatný materiál m Sk 3,05 0,10 224,00 682,10 22,64 682,10 22,64 0,00 0,00 41,93% 285,99 9,49 september 09 február 11

2133.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie príložného paženia z 

ryhy šírky do 1,3 m Hĺbky do 2 m
m 168,11 5,58 27,00 4 538,80 150,66 4 538,80 150,66 0,00 0,00 41,93% 1 903,07 63,17 september 09 február 11

2134.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie príložného paženia z 

ryhy šírky od 1,3 do 2,0 m Hĺbky do 2 

m

m 190,26 6,32 32,00 6 088,30 202,09 6 088,30 202,09 0,00 0,00 41,93% 2 552,75 84,74 september 09 február 11

2135.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z 

piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 

cm, hrúbky vrstvy 10 cm

M 24,99 0,83 688,00 17 193,10 570,71 17 193,10 570,71 0,00 0,00 41,93% 7 208,83 239,29 september 09 február 11

2136.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Piesok(Drvina vápencová zmes 0-4) t 630,00 20,91 71,55 45 077,80 1 496,31 45 077,80 1 496,31 0,00 0,00 41,93% 18 900,47 627,38 september 09 február 11

2137.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zriadenie káblového lôžka z piesku a 

cementu bez zakrytia, v ryhe šírky 

nad 100 cm, hr. vrstvy 12 cm

m 107,84 3,58 92,00 9 920,80 329,31 9 920,80 329,31 0,00 0,00 41,93% 4 159,66 138,08 september 09 február 11

2138.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Piesok(Drvina vápencová zmes 0-4) t 630,00 20,91 18,40 11 592,00 384,78 11 592,00 384,78 0,00 0,00 41,93% 4 860,36 161,33 september 09 február 11

2139.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Položenie ochraných platní KAD na 

káble
m 57,12 1,90 1 496,00 85 451,50 2 836,47 85 451,50 2 836,47 0,00 0,00 41,93% 35 828,61 1 189,29 september 09 február 11

2140.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ochranná platna KAD 250 kus 71,40 2,37 1 496,00 106 814,40 3 545,59 106 814,40 3 545,59 0,00 0,00 41,93% 44 785,77 1 486,62 september 09 február 11

2141.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukotvenie kábla vo svahu,výkop 

jamy,zriad.betón.bloku,upevnenie 

kotvy,uchytenie kábla do kotvy

ks 21 600,08 716,99 4,00 86 400,30 2 867,96 86 400,30 2 867,96 0,00 0,00 41,93% 36 226,42 1 202,50 september 09 február 11

2142.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie 

z PVC do ryhy,šírka 33 cm
m 8,93 0,30 1 683,00 15 020,80 498,60 15 020,80 498,60 0,00 0,00 41,93% 6 298,00 209,06 september 09 február 11

2143.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Fólia červená v m M 3,78 0,13 1 851,30 6 997,90 232,29 6 997,90 232,29 0,00 0,00 41,93% 2 934,13 97,40 september 09 február 11

2144.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Úplné zriadenie a osadenie 

káblového priestupu z PVC rúr 

svetlosti do 15,0 cm bez zemných 

prác

m 60,69 2,01 385,00 23 365,70 775,60 23 365,70 775,60 0,00 0,00 41,93% 9 796,89 325,20 september 09 február 11

2145.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chránička ohybná KSX-PEG 110 m 54,92 1,82 336,00 18 451,40 612,47 18 451,40 612,47 0,00 0,00 41,93% 7 736,43 256,80 september 09 február 11
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2146.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chránička HD PE 06040 m 54,92 1,82 68,25 3 747,90 124,41 3 747,90 124,41 0,00 0,00 41,93% 1 571,46 52,16 september 09 február 11

2147.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 

cm hlbokej v zemine tr. 3

m 40,85 1,36 8,00 326,80 10,85 326,80 10,85 0,00 0,00 41,92% 137,01 4,55 september 09 február 11

2148.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 

cm hlbokej v zemine tr. 3

m 55,86 1,85 660,00 36 867,60 1 223,78 36 867,60 1 223,78 0,00 0,00 41,93% 15 458,06 513,11 september 09 február 11

2149.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 130 cm širokej, 

70 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 148,89 4,94 27,00 4 020,00 133,44 4 020,00 133,44 0,00 0,00 41,93% 1 685,54 55,95 september 09 február 11

2150.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 

120 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 150,99 5,01 20,00 3 019,80 100,24 3 019,80 100,24 0,00 0,00 41,93% 1 266,16 42,03 september 09 február 11

2151.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 150 cm širokej, 

70 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 187,11 6,21 12,00 2 245,30 74,53 2 245,30 74,53 0,00 0,00 41,93% 941,43 31,25 september 09 február 11

2152.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 

bez zhutn. zeminy, 180 cm širokej, 

120 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 231,11 7,67 20,00 4 622,10 153,43 4 622,10 153,43 0,00 0,00 41,93% 1 937,98 64,33 september 09 február 11

2153.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odvoz zeminy vrátane 

naloženia,rozhodenia a úpravy 

povrchu.

m3 401,00 13,31 101,07 40 527,80 1 345,28 40 527,80 1 345,28 0,00 0,00 41,93% 16 992,72 564,05 september 09 február 11

2154.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za odvoz zeminy za každý 

ďalší km a jazda späť
m3 16,38 0,54 101,07 1 655,50 54,95 1 655,50 54,95 0,00 0,00 41,93% 694,13 23,04 september 09 február 11

2155.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, 

aby nerovnosti terénu neboli väčšie 

ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 39,48 1,31 424,49 16 758,90 556,29 16 758,90 556,29 0,00 0,00 41,93% 7 026,75 233,25 september 09 február 11

2156.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, 

aby nerovnosti terénu neboli väčšie 

ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 54,08 1,79 53,90 2 914,60 96,75 2 914,60 96,75 0,00 0,00 41,93% 1 222,07 40,57 september 09 február 11

2157.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osiatie povrchu trávnym semenom 

ručne,zasekanie hrablami,postrek,
m2 13,55 0,45 424,49 5 749,70 190,86 5 749,70 190,86 0,00 0,00 41,93% 2 410,77 80,02 september 09 február 11

2158.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trávové semeno kg 315,00 10,46 21,23 6 685,90 221,93 6 685,90 221,93 0,00 0,00 41,93% 2 803,29 93,05 september 09 február 11

2159.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. 

omietky, múr z betónu alebo z 

tvrdého kameňa hrúbky 30 cm

ks 1 507,49 50,04 18,00 27 134,70 900,71 27 134,70 900,71 0,00 0,00 41,93% 11 377,21 377,65 september 09 február 11

2160.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Malta MC-15 pre murov. z cem. 

troskop.
m3 2 310,00 76,68 0,54 1 247,40 41,41 1 247,40 41,41 0,00 0,00 41,93% 523,02 17,36 september 09 február 11

2161.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zaistenie vstupného a výstupného 

otvoru v stene proti vniknutiu vody d
KUS 725,87 24,09 18,00 13 065,60 433,70 13 065,60 433,70 0,00 0,00 41,93% 5 478,21 181,84 september 09 február 11

2162.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 

250kg
t 19 950,00 662,22 0,11 2 154,60 71,52 2 154,60 71,52 0,00 0,00 41,93% 903,39 29,99 september 09 február 11

2163.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 4 774,27 158,48 1,00 4 774,30 158,48 4 774,30 158,48 0,00 0,00 41,93% 2 001,78 66,45 september 09 február 11

2164.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 12 Vonkajšie osvetlenie 0,00 447 339,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2165.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2166.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2167.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 5Cx10 mm2, volne m 156,24 5,19 320,00 49 996,80 1 659,59 49 996,80 1 659,59 0,00 0,00 41,93% 20 962,95 695,84 september 09 február 11

2168.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 17,01 0,56 320,00 5 443,20 180,68 5 443,20 180,68 0,00 0,00 41,93% 2 282,26 75,76 september 09 február 11

2169.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2170.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevne m 24,99 0,83 50,00 1 249,50 41,48 1 249,50 41,48 0,00 0,00 41,93% 523,90 17,39 september 09 február 11
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2171.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 27,20 0,90 50,00 1 359,80 45,14 1 359,80 45,14 0,00 0,00 41,93% 570,12 18,92 september 09 február 11

2172.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KONCOVKA VUKI  1kV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2173.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HCZ  do 5x35 mm2 ks 289,80 9,62 17,00 4 926,60 163,53 4 926,60 163,53 0,00 0,00 41,93% 2 065,65 68,57 september 09 február 11

2174.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 402,99 13,38 17,00 6 850,80 227,40 6 850,80 227,40 0,00 0,00 41,93% 2 872,46 95,35 september 09 február 11

2175.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2176.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FeZn-D8 (0,4kg/m), volne m 18,27 0,61 20,00 365,40 12,13 365,40 12,13 0,00 0,00 41,93% 153,21 5,09 september 09 február 11

2177.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 36,75 1,22 20,00 735,00 24,40 735,00 24,40 0,00 0,00 41,93% 308,18 10,23 september 09 február 11

2178.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2179.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volne m 44,52 1,48 280,00 12 465,60 413,78 12 465,60 413,78 0,00 0,00 41,93% 5 226,65 173,49 september 09 február 11

2180.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 22,68 0,75 280,00 6 350,40 210,79 6 350,40 210,79 0,00 0,00 41,93% 2 662,63 88,38 september 09 február 11

2181.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SVORKA 

HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2182.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SP připojovací ks 15,12 0,50 9,00 136,10 4,52 136,10 4,52 0,00 0,00 41,92% 57,06 1,89 september 09 február 11

2183.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 75,29 2,50 9,00 677,60 22,49 677,60 22,49 0,00 0,00 41,93% 284,09 9,43 september 09 február 11

2184.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SR3b spoj pásek-drát ks 31,50 1,05 20,00 630,00 20,91 630,00 20,91 0,00 0,00 41,93% 264,15 8,77 september 09 február 11

2185.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 75,29 2,50 20,00 1 505,70 49,98 1 505,70 49,98 0,00 0,00 41,93% 631,32 20,96 september 09 február 11

2186.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SVORKA 

HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2187.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SR02 pro pásek 30x4mm ks 23,10 0,77 18,00 415,80 13,80 415,80 13,80 0,00 0,00 41,93% 174,34 5,79 september 09 február 11

2188.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
COMLUX BRATISLAVA ks 105,11 3,49 18,00 1 891,90 62,80 0,00 0,00 1 891,90 62,80 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2189.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
STOŽÁRY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2190.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

42633500 PALO RIGATO 1409 

H=4100FT OS
ks 12 150,60 403,33 9,00 109 355,40 3 629,93 109 355,40 3 629,93 0,00 0,00 41,93% 45 851,17 1 521,98 september 09 február 11

2191.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 913,50 30,32 9,00 8 221,50 272,90 8 221,50 272,90 0,00 0,00 41,93% 3 447,16 114,42 september 09 február 11

2192.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž elektovýzbroje stožárů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2193.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 1 okruh ks 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2194.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 131,46 4,36 9,00 1 183,10 39,27 1 183,10 39,27 0,00 0,00 41,93% 496,07 16,47 september 09 február 11

2195.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ - REMA 

s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2196.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ROSA TB-1 

st.výz.1xE27/do35mm2/TN-S
ks 735,32 24,41 9,00 6 617,80 219,67 6 617,80 219,67 0,00 0,00 41,93% 2 774,76 92,11 september 09 február 11
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2197.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 252,00 8,36 9,00 2 268,00 75,28 2 268,00 75,28 0,00 0,00 41,93% 950,94 31,57 september 09 február 11

2198.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PARKOVÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2199.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výb. svietidlo 422289-00 CLIMA 

1204 JM-E100 RFLGR1 MD (v 1. 

etape - 42222700 CLIMA 1204 JM-

E100 RFL AR2 MD)

ks 8 195,99 272,06 9,00 73 763,90 2 448,51 73 763,90 2 448,51 0,00 0,00 41,93% 30 928,14 1 026,63 september 09 február 11

2200.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž ks 294,00 9,76 9,00 2 646,00 87,83 2 646,00 87,83 0,00 0,00 41,93% 1 109,43 36,83 september 09 február 11

2201.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2202.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 294,00 9,76 4,00 1 176,00 39,04 1 176,00 39,04 0,00 0,00 41,93% 493,08 16,37 september 09 február 11

2203.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Zabezpeceni pracoviste hod 315,00 10,46 4,00 1 260,00 41,82 1 260,00 41,82 0,00 0,00 41,93% 528,30 17,54 september 09 február 11

2204.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PROVEDENI REVIZNICH 

ZKOUSEK DLE CSN 331500
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2205.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Revizni technik hod 315,00 10,46 8,00 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 41,93% 1 056,60 35,07 september 09 február 11

2206.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál a PPV % 2 599,23 86,28 3,00 7 797,70 258,84 7 797,70 258,84 0,00 0,00 41,93% 3 269,46 108,53 september 09 február 11

2207.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž % 440,89 14,63 3,00 1 322,70 43,91 1 322,70 43,91 0,00 0,00 41,93% 554,58 18,41 september 09 február 11

2208.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže - celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2209.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2210.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VYTÝČENÍ TRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2211.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Kabelové vedení v zastaveném 

prostoru
km 1 217,27 40,41 0,28 340,80 11,31 340,80 11,31 0,00 0,00 41,93% 142,91 4,74 september 09 február 11

2212.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

JÁMA PRO STOŽÁRY 

VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 

m3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2213.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Zemina třídy 3,ručně m3 827,09 27,45 3,00 2 481,30 82,36 2 481,30 82,36 0,00 0,00 41,93% 1 040,36 34,53 september 09 február 11

2214.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V 

ZEMINĚ TŘÍDY 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2215.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Šíře 350mm,hloubka 900mm m 135,45 4,50 245,00 33 185,30 1 101,55 33 185,30 1 101,55 0,00 0,00 41,93% 13 914,11 461,86 september 09 február 11

2216.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2217.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 

1200mm
m 225,75 7,49 35,00 7 901,30 262,28 7 901,30 262,28 0,00 0,00 41,93% 3 312,88 109,97 september 09 február 11

2218.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z 

KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2219.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 44,10 1,46 280,00 12 348,00 409,88 12 348,00 409,88 0,00 0,00 41,93% 5 177,34 171,86 september 09 február 11

2220.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 24,99 0,83 280,00 6 997,20 232,26 6 997,20 232,26 0,00 0,00 41,93% 2 933,83 97,39 september 09 február 11

2221.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Univolt ochranná platňa KPL 250/05 

SLER
m 56,70 1,88 245,00 13 891,50 461,11 13 891,50 461,11 0,00 0,00 41,93% 5 824,51 193,34 september 09 február 11

2222.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 8,93 0,30 245,00 2 186,60 72,58 2 186,60 72,58 0,00 0,00 41,93% 916,82 30,43 september 09 február 11
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2223.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2224.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Šířka 33cm m 3,78 0,13 280,00 1 058,40 35,13 1 058,40 35,13 0,00 0,00 41,93% 443,77 14,73 september 09 február 11

2225.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 8,93 0,30 280,00 2 499,00 82,95 2 499,00 82,95 0,00 0,00 41,93% 1 047,80 34,78 september 09 február 11

2226.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA 

TŘ.3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2227.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Šíře 350mm,hloubka 900mm m 52,29 1,74 245,00 12 811,10 425,25 12 811,10 425,25 0,00 0,00 41,93% 5 371,49 178,30 september 09 február 11

2228.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2229.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 

1200mm
m 96,92 3,22 35,00 3 392,00 112,59 3 392,00 112,59 0,00 0,00 41,93% 1 422,23 47,21 september 09 február 11

2230.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ODVOZ ZEMINY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2231.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Do vzdálenosti 1 km m3 401,00 13,31 35,00 14 034,80 465,87 14 034,80 465,87 0,00 0,00 41,93% 5 884,60 195,33 september 09 február 11

2232.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2233.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 Do rostlé zeminy bez bednění m3 3 150,00 104,56 3,00 9 450,00 313,68 9 450,00 313,68 0,00 0,00 41,93% 3 962,25 131,52 september 09 február 11

2234.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m3 987,32 32,77 3,00 2 961,90 98,32 2 961,90 98,32 0,00 0,00 41,93% 1 241,90 41,22 september 09 február 11

2235.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRUBKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2236.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FXKVR50 Trubka FXKVR 50,PE,-40-

¸ 100-C
m 22,79 0,76 20,00 455,70 15,13 455,70 15,13 0,00 0,00 41,93% 191,07 6,34 september 09 február 11

2237.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 47,25 1,57 20,00 945,00 31,37 945,00 31,37 0,00 0,00 41,93% 396,23 13,15 september 09 február 11

2238.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FXKVR63 Trubka FXKVR 63,PE,-40-

¸ 100-C
m 33,50 1,11 90,00 3 014,60 100,07 3 014,60 100,07 0,00 0,00 41,93% 1 263,96 41,96 september 09 február 11

2239.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 - montáž m 47,25 1,57 90,00 4 252,50 141,16 4 252,50 141,16 0,00 0,00 41,93% 1 783,01 59,19 september 09 február 11

2240.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 15 Splašková a dažďová 

kanalizácia - splašková
0,00 1 029 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2241.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm 

horn.3 od 100 do 1000 m3
m3 210,60 6,99 706,410 148 769,90 4 938,26 148 769,90 4 938,26 0,00 0,00 41,93% 62 377,11 2 070,54 september 09 február 11

2242.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny 3
m3 20,90 0,69 706,410 14 764,00 490,08 14 764,00 490,08 0,00 0,00 41,93% 6 190,34 205,48 september 09 február 11

2243.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 8 m
m2 165,00 5,48 1 128,750 186 243,80 6 182,16 186 243,80 6 182,16 0,00 0,00 41,93% 78 089,39 2 592,09 september 09 február 11

2244.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

8 m

m2 84,50 2,80 1 128,750 95 379,40 3 166,02 95 379,40 3 166,02 0,00 0,00 41,93% 39 991,23 1 327,47 september 09 február 11

2245.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku bez 

naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 

výkopu nad 4 m do 6 m

m3 115,00 3,82 706,410 81 237,20 2 696,58 81 237,20 2 696,58 0,00 0,00 41,93% 34 061,61 1 130,64 september 09 február 11

2246.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4,do 1000 m
m3 105,60 3,51 122,840 12 971,90 430,59 12 971,90 430,59 0,00 0,00 41,93% 5 438,93 180,54 september 09 február 11

2247.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 122,840 7 996,90 265,45 7 996,90 265,45 0,00 0,00 41,93% 3 352,99 111,30 september 09 február 11

2248.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 122,840 3 906,30 129,67 3 906,30 129,67 0,00 0,00 41,93% 1 637,86 54,37 september 09 február 11
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2249.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3

m3 87,10 2,89 583,570 50 828,90 1 687,21 50 828,90 1 687,21 0,00 0,00 41,93% 21 311,84 707,42 september 09 február 11

2250.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

m3 336,50 11,17 71,440 24 039,60 797,97 24 039,60 797,97 0,00 0,00 41,93% 10 079,46 334,58 september 09 február 11

2251.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z t 363,00 12,05 128,590 46 678,20 1 549,43 46 678,20 1 549,43 0,00 0,00 41,93% 19 571,51 649,66 september 09 február 11

2252.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2253.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 

objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 965,60 32,05 25,100 24 236,60 804,51 24 236,60 804,51 0,00 0,00 41,93% 10 162,06 337,32 september 09 február 11

2254.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyrovnávací prstenec z prostého 

betónu tr.B 7,5 pod poklopy a 

mreže,výška do 100 mm

ks 348,50 11,57 1,000 348,50 11,57 348,50 11,57 0,00 0,00 41,93% 146,12 4,85 september 09 február 11

2255.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2256.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z 

tvrdého PVC tesn. gumovým 

krúžkom v sklone do 20 % DN 300

m 23,20 0,77 119,720 2 777,50 92,20 2 777,50 92,20 0,00 0,00 41,93% 1 164,57 38,66 september 09 február 11

2257.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 

315x7,7x5000
ks 3 478,70 115,47 26,099 90 790,60 3 013,70 90 790,60 3 013,70 0,00 0,00 41,93% 38 067,21 1 263,60 september 09 február 11

2258.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z 

tvrdého PVC tesnených gumovým 

krúžkom odbočných DN 300

ks 88,30 2,93 10,000 883,00 29,31 883,00 29,31 0,00 0,00 41,93% 370,23 12,29 september 09 február 11

2259.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 

hladké 315/160 45°
ks 1 320,90 43,85 5,450 7 198,90 238,96 7 198,90 238,96 0,00 0,00 41,93% 3 018,40 100,19 september 09 február 11

2260.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 

hladké 315/200
ks 2 415,00 80,16 1,090 2 632,40 87,38 2 632,40 87,38 0,00 0,00 41,93% 1 103,73 36,64 september 09 február 11

2261.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 

hladké 315/125
ks 1 465,80 48,66 1,090 1 597,70 53,03 1 597,70 53,03 0,00 0,00 41,93% 669,89 22,24 september 09 február 11

2262.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 

hladké 315/250
ks 4 179,00 138,72 3,270 13 665,30 453,60 13 665,30 453,60 0,00 0,00 41,93% 5 729,67 190,19 september 09 február 11

2263.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za každých ďalších 600 

mm výšky vstupu šachty
ks 1 480,60 49,15 8,000 11 844,80 393,18 11 844,80 393,18 0,00 0,00 41,93% 4 966,36 164,85 september 09 február 11

2264.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zriadenie šachiet prefabrikovaných 

do 4t
ks 1 251,00 41,53 3,000 3 753,00 124,58 3 753,00 124,58 0,00 0,00 41,93% 1 573,58 52,23 september 09 február 11

2265.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 

H 1000 s otvorom DN 300    

TECHNO TIP

ks 14 900,00 494,59 3,270 48 723,00 1 617,31 48 723,00 1 617,31 0,00 0,00 41,93% 20 428,86 678,11 september 09 február 11

2266.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Každý ďalší otvor DN 300 do dna    

TECHNO TIP
ks 1 940,00 64,40 2,180 4 229,20 140,38 4 229,20 140,38 0,00 0,00 41,93% 1 773,24 58,86 september 09 február 11

2267.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Každý ďalší otvor DN 200 do dna    

TECHNO TIP
ks 1 830,00 60,74 2,180 3 989,40 132,42 3 989,40 132,42 0,00 0,00 41,93% 1 672,70 55,52 september 09 február 11

2268.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Každý ďalší otvor DN 150 do dna    

TECHNO TIP
ks 1 680,00 55,77 1,090 1 831,20 60,78 1 831,20 60,78 0,00 0,00 41,93% 767,80 25,49 september 09 február 11

2269.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-

57 Ms 57,6x100/60x9
ks 1 300,00 43,15 3,270 4 251,00 141,11 4 251,00 141,11 0,00 0,00 41,93% 1 782,38 59,16 september 09 február 11

2270.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skruž betónová rovná TBS 1000/250-

S s poplastovanou stupačkou    

TECHNO TIP

ks 1 760,00 58,42 1,090 1 918,40 63,68 1 918,40 63,68 0,00 0,00 41,93% 804,36 26,70 september 09 február 11

2271.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skruž betónová rovná TBS 1000/500-

S s poplastovanou stupačkou    

TECHNO TIP

ks 2 600,00 86,30 17,440 45 344,00 1 505,15 45 344,00 1 505,15 0,00 0,00 41,93% 19 012,10 631,09 september 09 február 11

2272.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie poklopu liatinového a 

oceľového vrátane rámu hmotn. nad 

100 do 150 kg

ks 680,40 22,59 3,000 2 041,20 67,76 2 041,20 67,76 0,00 0,00 41,93% 855,85 28,41 september 09 február 11

2273.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poklop kanalizačný komplet 

okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 H, H 115
ks 3 770,00 125,14 3,000 11 310,00 375,42 11 310,00 375,42 0,00 0,00 41,93% 4 742,12 157,41 september 09 február 11
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2274.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2275.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie 

hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

t 360,00 11,95 204,944 73 779,80 2 449,04 73 779,80 2 449,04 0,00 0,00 41,93% 30 934,83 1 026,85 september 09 február 11

2276.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 15 Splašková a dažďová 

kanalizácia - dažďová
0,00 3 570 450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2277.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm 

horn.3 nad 1000  do 10000m3
m3 172,00 5,71 2 270,030 390 445,20 12 960,41 390 445,20 12 960,41 0,00 0,00 41,93% 163 708,14 5 434,11 september 09 február 11

2278.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny 3
m3 20,90 0,69 1 135,020 23 721,90 787,42 23 721,90 787,42 0,00 0,00 41,93% 9 946,26 330,16 september 09 február 11

2279.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 2 m
m2 75,00 2,49 155,770 11 682,80 387,80 11 682,80 387,80 0,00 0,00 41,93% 4 898,43 162,60 september 09 február 11

2280.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 4 m
m2 125,00 4,15 159,250 19 906,30 660,77 19 906,30 660,77 0,00 0,00 41,93% 8 346,43 277,05 september 09 február 11

2281.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 8 m
m2 165,00 5,48 3 047,980 502 916,70 16 693,78 502 916,70 16 693,78 0,00 0,00 41,93% 210 865,85 6 999,46 september 09 február 11

2282.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

2 m

m2 40,00 1,33 155,770 6 230,80 206,82 6 230,80 206,82 0,00 0,00 41,93% 2 612,49 86,72 september 09 február 11

2283.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

4 m

m2 81,00 2,69 159,250 12 899,30 428,18 12 899,30 428,18 0,00 0,00 41,93% 5 408,49 179,53 september 09 február 11

2284.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

8 m

m2 84,50 2,80 3 047,980 257 554,30 8 549,24 257 554,30 8 549,24 0,00 0,00 41,93% 107 988,87 3 584,57 september 09 február 11

2285.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku bez 

naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 

výkopu nad 1 m do 2,5 m

m3 0,00 0,00 105,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2286.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku bez 

naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 

výkopu nad 2.5 m do 4 m

m3 75,00 2,49 107,490 8 061,80 267,60 8 061,80 267,60 0,00 0,00 41,93% 3 380,20 112,20 september 09 február 11

2287.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku bez 

naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 

výkopu nad 4 m do 6 m

m3 115,00 3,82 2 057,390 236 599,90 7 853,68 236 599,90 7 853,68 0,00 0,00 41,93% 99 202,99 3 292,94 september 09 február 11

2288.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4,do 1000 m
m3 105,60 3,51 449,290 47 445,00 1 574,89 47 445,00 1 574,89 0,00 0,00 41,93% 19 893,02 660,33 september 09 február 11

2289.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 449,290 29 248,80 970,88 29 248,80 970,88 0,00 0,00 41,93% 12 263,61 407,08 september 09 február 11

2290.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 449,290 14 287,40 474,25 14 287,40 474,25 0,00 0,00 41,93% 5 990,50 198,85 september 09 február 11

2291.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3

m3 87,10 2,89 1 820,740 158 586,50 5 264,11 158 586,50 5 264,11 0,00 0,00 41,93% 66 493,07 2 207,17 september 09 február 11

2292.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

m3 336,50 11,17 325,000 109 362,50 3 630,17 109 362,50 3 630,17 0,00 0,00 41,93% 45 854,15 1 522,08 september 09 február 11

2293.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z t 363,00 12,05 585,000 212 355,00 7 048,89 212 355,00 7 048,89 0,00 0,00 41,93% 89 037,44 2 955,50 september 09 február 11

2294.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2295.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 

objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 965,60 32,05 82,500 79 662,00 2 644,29 79 662,00 2 644,29 0,00 0,00 41,93% 33 401,15 1 108,72 september 09 február 11

2296.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyrovnávací prstenec z prostého 

betónu tr.B 7,5 pod poklopy a 

mreže,výška do 100 mm

ks 348,50 11,57 2,000 697,00 23,14 697,00 23,14 0,00 0,00 41,93% 292,24 9,70 september 09 február 11

2297.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2298.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z 

tvrdého PVC tesn. gumovým 

krúžkom v sklone do 20 % DN 400

m 37,80 1,25 371,360 14 037,40 465,96 14 037,40 465,96 0,00 0,00 41,93% 5 885,68 195,37 september 09 február 11

2299.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 

hrdlom 400x11.7x6000
ks 10 035,00 333,10 67,465 677 011,30 22 472,66 677 011,30 22 472,66 0,00 0,00 41,93% 283 861,25 9 422,47 september 09 február 11
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2300.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tvaroviek na potrubí z PVC 

tesnených gumovým krúžkom v otv. 

výkope odbočných DN 400

ks 116,90 3,88 10,000 1 169,00 38,80 1 169,00 38,80 0,00 0,00 41,93% 490,15 16,27 september 09 február 11

2301.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka nalepovacia 

kanalizačná 400/160
ks 3 760,00 124,81 8,720 32 787,20 1 088,34 32 787,20 1 088,34 0,00 0,00 41,93% 13 747,21 456,32 september 09 február 11

2302.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PVC-U odbočka nalepovacia 

kanalizačná 400/200
ks 4 240,00 140,74 2,180 9 243,20 306,82 9 243,20 306,82 0,00 0,00 41,93% 3 875,54 128,64 september 09 február 11

2303.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za každých ďalších 600 

mm výšky vstupu šachty
ks 1 480,60 49,15 27,000 39 976,20 1 326,97 39 976,20 1 326,97 0,00 0,00 41,93% 16 761,45 556,38 september 09 február 11

2304.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zriadenie šachiet prefabrikovaných 

do 4t
ks 1 251,00 41,53 9,000 11 259,00 373,73 11 259,00 373,73 0,00 0,00 41,93% 4 720,74 156,70 september 09 február 11

2305.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 

H 1000 s otvorom DN 400    

TECHNO TIP

ks 16 500,00 547,70 9,810 161 865,00 5 372,93 161 865,00 5 372,93 0,00 0,00 41,93% 67 867,70 2 252,80 september 09 február 11

2306.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Každý ďalší otvor DN 400 do dna    

TECHNO TIP
ks 2 410,00 80,00 8,720 21 015,20 697,58 21 015,20 697,58 0,00 0,00 41,93% 8 811,38 292,48 september 09 február 11

2307.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Každý ďalší otvor DN 200 do dna    

TECHNO TIP
ks 1 830,00 60,74 3,270 5 984,10 198,64 5 984,10 198,64 0,00 0,00 41,93% 2 509,05 83,29 september 09 február 11

2308.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-

57 Ms 57,6x100/60x9
ks 1 300,00 43,15 9,810 12 753,00 423,32 12 753,00 423,32 0,00 0,00 41,93% 5 347,15 177,49 september 09 február 11

2309.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skruž betónová rovná TBS 1000/250-

S s poplastovanou stupačkou    

TECHNO TIP

ks 1 760,00 58,42 2,180 3 836,80 127,36 3 836,80 127,36 0,00 0,00 41,93% 1 608,72 53,40 september 09 február 11

2310.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skruž betónová rovná TBS 1000/500-

S s poplastovanou stupačkou    

TECHNO TIP

ks 2 600,00 86,30 44,690 116 194,00 3 856,93 116 194,00 3 856,93 0,00 0,00 41,93% 48 718,50 1 617,16 september 09 február 11

2311.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skruž betónová rovná TBS 

1000/1000-S s poplastovanou 

stupačkou    TECHNO TIP

ks 5 400,00 179,25 1,090 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 41,93% 2 467,92 81,92 september 09 február 11

2312.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie poklopu liatinového a 

oceľového vrátane rámu hmotn. nad 

100 do 150 kg

ks 680,40 22,59 9,000 6 123,60 203,27 6 123,60 203,27 0,00 0,00 41,93% 2 567,54 85,23 september 09 február 11

2313.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poklop kanalizačný komplet 

okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 H, H 115
ks 3 770,00 125,14 9,000 33 930,00 1 126,27 33 930,00 1 126,27 0,00 0,00 41,93% 14 226,37 472,23 september 09 február 11

2314.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2315.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie 

hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

t 360,00 11,95 821,434 295 716,20 9 815,98 295 716,20 9 815,98 0,00 0,00 41,93% 123 989,62 4 115,70 september 09 február 11

2316.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 16 Prípojka vody 0,00 399 125,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2317.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop ryhy šírky 600-2000mm 

horn.3 od 100 do 1000 m3
m3 210,60 6,99 110,169 23 201,60 770,15 23 201,60 770,15 0,00 0,00 41,93% 9 728,10 322,91 september 09 február 11

2318.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny 3
m3 20,90 0,69 110,169 2 302,50 76,43 2 302,50 76,43 0,00 0,00 41,93% 965,41 32,05 september 09 február 11

2319.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 2 m
m2 75,00 2,49 264,030 19 802,30 657,32 19 802,30 657,32 0,00 0,00 41,93% 8 302,82 275,60 september 09 február 11

2320.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre 

podzemné vedenie,príložné do 4 m
m2 125,00 4,15 103,200 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 41,93% 5 408,79 179,54 september 09 február 11

2321.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

2 m

m2 40,00 1,33 264,030 10 561,20 350,57 10 561,20 350,57 0,00 0,00 41,93% 4 428,16 146,99 september 09 február 11

2322.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odstránenie paženia rýh pre 

podzemné vedenie,príložné hľbky do 

4 m

m2 81,00 2,69 103,200 8 359,20 277,47 8 359,20 277,47 0,00 0,00 41,93% 3 504,89 116,34 september 09 február 11

2323.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zvislé premiestnenie výkopku bez 

naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 

výkopu nad 1 m do 2,5 m

m3 0,00 0,00 110,169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2324.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4,do 1000 m
m3 105,60 3,51 33,025 3 487,40 115,76 3 487,40 115,76 0,00 0,00 41,93% 1 462,22 48,54 september 09 február 11

2325.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 do 100 m3
m3 65,10 2,16 33,025 2 149,90 71,36 2 149,90 71,36 0,00 0,00 41,93% 901,42 29,92 september 09 február 11
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2326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 33,025 1 050,20 34,86 1 050,20 34,86 0,00 0,00 41,93% 440,33 14,62 september 09 február 11

2327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov  do 100 m3

m3 93,90 3,12 77,144 7 243,80 240,45 7 243,80 240,45 0,00 0,00 41,93% 3 037,22 100,82 september 09 február 11

2328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

m3 336,50 11,17 38,920 13 096,60 434,73 13 096,60 434,73 0,00 0,00 41,93% 5 491,22 182,28 september 09 február 11

2329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z t 363,00 12,05 70,050 25 428,20 844,06 25 428,20 844,06 0,00 0,00 41,93% 10 661,68 353,90 september 09 február 11

2330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 

objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 965,60 32,05 12,970 12 523,80 415,71 12 523,80 415,71 0,00 0,00 41,93% 5 251,05 174,30 september 09 február 11

2332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž potrubia z tlakových 

polyetylénových rúrok priemeru 160 

mm

m 35,40 1,18 98,290 3 479,50 115,50 3 479,50 115,50 0,00 0,00 41,93% 1 458,91 48,43 september 09 február 11

2334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - 

PE 100 / PN 16 160x14,6 x L
bm 605,00 20,08 100,256 60 654,90 2 013,37 60 654,90 2 013,37 0,00 0,00 41,93% 25 431,74 844,18 september 09 február 11

2335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FRIALEN  Presuvná objímka UB PE 

100 SDR 11 DN 160
ks 955,00 31,70 9,180 8 766,90 291,01 8 766,90 291,01 0,00 0,00 41,93% 3 675,84 122,02 september 09 február 11

2336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FRIALEN  Elektrotvarovkové koleno 

45st W45st  PE 100 SDR 11 DN 160
ks 5 240,00 173,94 4,080 21 379,20 709,66 21 379,20 709,66 0,00 0,00 41,93% 8 964,00 297,55 september 09 február 11

2337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FRIALEN  Elektrotvarovkové koleno 

11st W11st  PE 100 SDR 11 DN 160
ks 4 150,00 137,75 2,040 8 466,00 281,02 8 466,00 281,02 0,00 0,00 41,93% 3 549,67 117,83 september 09 február 11

2338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FRIALEN  Prírubový T-kus  FLT  PE 

100 SDR 11 d/DN 160/80
ks 14 700,00 487,95 1,020 14 994,00 497,71 14 994,00 497,71 0,00 0,00 41,93% 6 286,77 208,68 september 09 február 11

2339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FRIALEN  Integrovaný lemový 

nákružok s prírubou EFL  PE 100 

SDR 11 DN 160

ks 5 000,00 165,97 1,020 5 100,00 169,29 5 100,00 169,29 0,00 0,00 41,93% 2 138,36 70,98 september 09 február 11

2340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koleno prírubové  Hawle s pätkou D 

80  mm
ks 1 744,10 57,89 1,020 1 779,00 59,05 1 779,00 59,05 0,00 0,00 41,93% 745,91 24,76 september 09 február 11

2341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
E posúvač Hawle 4000 D 80 mm ks 4 389,00 145,69 1,020 4 476,80 148,60 4 476,80 148,60 0,00 0,00 41,93% 1 877,06 62,31 september 09 február 11

2342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Posúvač Hawle 4000 DN 150 ks 8 772,80 291,20 1,020 8 948,30 297,03 8 948,30 297,03 0,00 0,00 41,93% 3 751,90 124,54 september 09 február 11

2343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zemná súprava Hawle 1,3 - 1,8 m ks 1 094,10 36,32 2,040 2 232,00 74,09 2 232,00 74,09 0,00 0,00 41,93% 935,85 31,06 september 09 február 11

2344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
uličný poklop Hawle pre posúvače ks 761,30 25,27 2,040 1 553,10 51,55 1 553,10 51,55 0,00 0,00 41,93% 651,19 21,62 september 09 február 11

2345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok k cene za montáž 

vodovodných prípojok DN od 100 do 

150

ks 424,60 14,09 1,000 424,60 14,09 424,60 14,09 0,00 0,00 41,93% 178,03 5,91 september 09 február 11

2346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vodovodného posúvača s 

osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 80

ks 448,40 14,88 1,000 448,40 14,88 448,40 14,88 0,00 0,00 41,93% 188,01 6,24 september 09 február 11

2347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vodovodnej armatúry na 

potrubí,hydrant nadzemný DN 80
ks 571,80 18,98 1,000 571,80 18,98 571,80 18,98 0,00 0,00 41,93% 239,75 7,96 september 09 február 11

2348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hydrant nadzemný Hawle DN 80 ks 38 358,60 1 273,27 1,000 38 358,60 1 273,27 38 358,60 1 273,27 0,00 0,00 41,93% 16 083,22 533,87 september 09 február 11

2349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vodovodného posúvača s 

osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 150

ks 703,90 23,37 1,000 703,90 23,37 703,90 23,37 0,00 0,00 41,93% 295,14 9,80 september 09 február 11

2350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, 

tlakové skúšky vodovodného 

potrubia DN 150 alebo 200

m 16,40 0,54 99,000 1 623,60 53,89 1 623,60 53,89 0,00 0,00 41,93% 680,75 22,60 september 09 február 11

2351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Preplach a dezinfekcia vodovodného 

potrubia DN 150 alebo 200
m 164,50 5,46 99,000 16 285,50 540,58 16 285,50 540,58 0,00 0,00 41,93% 6 828,28 226,66 september 09 február 11
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2352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného 

potrubia pri tlakových skúškach DN 

do 300

ks 4 276,90 141,97 1,000 4 276,90 141,97 4 276,90 141,97 0,00 0,00 41,93% 1 793,24 59,52 september 09 február 11

2353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie poklopu liatinového 

posúvačového
ks 494,00 16,40 2,000 988,00 32,80 988,00 32,80 0,00 0,00 41,93% 414,25 13,75 september 09 február 11

2354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie 

hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

t 360,00 11,95 143,076 51 507,40 1 709,73 51 507,40 1 709,73 0,00 0,00 41,93% 21 596,32 716,87 september 09 február 11

2356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 19 Garáž pod sociálno 

prevádzkovou budovou - ARS
0,00 5 517 977,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4,nad 1000 do 10000 m3
m3 117,00 3,88 4 425,528 517 786,80 17 187,37 517 786,80 17 187,37 0,00 0,00 41,93% 217 100,66 7 206,42 september 09 február 11

2358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 44,70 1,48 1 327,658 59 346,30 1 969,94 59 346,30 1 969,94 0,00 0,00 41,93% 24 883,06 825,97 september 09 február 11

2359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
m3 59,30 1,97 5 634,723 334 139,10 11 091,39 334 139,10 11 091,39 0,00 0,00 41,93% 140 099,79 4 650,46 september 09 február 11

2360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 5 634,723 366 820,50 12 176,21 366 820,50 12 176,21 0,00 0,00 41,93% 153 802,64 5 105,31 september 09 február 11

2361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 4 425,528 140 731,80 4 671,44 140 731,80 4 671,44 0,00 0,00 41,93% 59 006,85 1 958,67 september 09 február 11

2362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 10000 m3

m3 79,00 2,62 1 209,195 95 526,40 3 170,90 95 526,40 3 170,90 0,00 0,00 41,93% 40 052,87 1 329,51 september 09 február 11

2363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva 

hrubého drveného frakcie 16-32 mm
m3 955,20 31,71 48,800 46 613,80 1 547,29 46 613,80 1 547,29 0,00 0,00 41,93% 19 544,51 648,76 september 09 február 11

2365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez 

lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 

mm

m 89,60 2,97 61,000 5 465,60 181,42 5 465,60 181,42 0,00 0,00 41,93% 2 291,65 76,07 september 09 február 11

2366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 TO-B30(C 25/30)
m3 3 760,00 124,81 57,339 215 594,60 7 156,43 215 594,60 7 156,43 0,00 0,00 41,93% 90 395,76 3 000,59 september 09 február 11

2367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
m2 360,00 11,95 23,520 8 467,20 281,06 8 467,20 281,06 0,00 0,00 41,93% 3 550,18 117,84 september 09 február 11

2368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
m2 90,00 2,99 23,520 2 116,80 70,26 2 116,80 70,26 0,00 0,00 41,93% 887,54 29,46 september 09 február 11

2369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek zo 

zváraných sietí
t 36 500,00 1 211,58 1,832 66 868,00 2 219,61 66 868,00 2 219,61 0,00 0,00 41,93% 28 036,81 930,65 september 09 február 11

2370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 89,191 267 573,00 8 881,80 267 573,00 8 881,80 0,00 0,00 41,93% 112 189,57 3 724,01 september 09 február 11

2371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 180,800 65 088,00 2 160,53 65 088,00 2 160,53 0,00 0,00 41,93% 27 290,48 905,88 september 09 február 11

2372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 180,800 16 272,00 540,13 16 272,00 540,13 0,00 0,00 41,93% 6 822,62 226,47 september 09 február 11

2373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 0,723 26 751,00 887,97 26 751,00 887,97 0,00 0,00 41,93% 11 216,32 372,31 september 09 február 11

2374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10505
t 37 000,00 1 228,17 3,047 112 739,00 3 742,25 112 739,00 3 742,25 0,00 0,00 41,93% 47 269,87 1 569,07 september 09 február 11

2375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 20,000 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 41,93% 25 157,15 835,06 september 09 február 11

2376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 40,000 14 400,00 477,99 14 400,00 477,99 0,00 0,00 41,93% 6 037,72 200,42 september 09 február 11

2377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základovýcb pätiek, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 40,000 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 41,93% 1 509,43 50,10 september 09 február 11
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2378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B30(C 25/30)

m3 3 800,00 126,14 2,275 8 645,00 286,96 8 645,00 286,96 0,00 0,00 41,93% 3 624,73 120,32 september 09 február 11

2380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 0,706 26 122,00 867,09 26 122,00 867,09 0,00 0,00 41,93% 10 952,58 363,56 september 09 február 11

2381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

zhotovenie-tradičné
m2 638,60 21,20 19,091 12 191,50 404,68 12 191,50 404,68 0,00 0,00 41,93% 5 111,72 169,68 september 09 február 11

2382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

odstranenie-tradičné
m2 93,70 3,11 19,091 1 788,80 59,38 1 788,80 59,38 0,00 0,00 41,93% 750,02 24,90 september 09 február 11

2383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 3 900,00 129,46 22,720 88 608,00 2 941,25 88 608,00 2 941,25 0,00 0,00 41,93% 37 152,08 1 233,22 september 09 február 11

2384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 559,860 201 549,60 6 690,22 201 549,60 6 690,22 0,00 0,00 41,93% 84 506,89 2 805,11 september 09 február 11

2385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
m2 90,00 2,99 559,860 50 387,40 1 672,56 50 387,40 1 672,56 0,00 0,00 41,93% 21 126,72 701,28 september 09 február 11

2386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 0,111 4 107,00 136,33 4 107,00 136,33 0,00 0,00 41,93% 1 722,01 57,16 september 09 február 11

2387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10425
t 37 000,00 1 228,17 10,977 406 149,00 13 481,68 406 149,00 13 481,68 0,00 0,00 41,93% 170 292,53 5 652,68 september 09 február 11

2388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaca páska Tebau - pracovné 

škáry
m 570,00 18,92 209,067 119 168,20 3 955,66 119 168,20 3 955,66 0,00 0,00 41,93% 49 965,54 1 658,55 september 09 február 11

2389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B35(C 30/37)

m3 3 550,00 117,84 69,323 246 096,70 8 168,91 246 096,70 8 168,91 0,00 0,00 41,93% 103 184,86 3 425,11 september 09 február 11

2391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 279,840 100 742,40 3 344,04 100 742,40 3 344,04 0,00 0,00 41,93% 42 239,86 1 402,11 september 09 február 11

2392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

odstránenie
m2 90,00 2,99 279,840 25 185,60 836,01 25 185,60 836,01 0,00 0,00 41,93% 10 559,97 350,53 september 09 február 11

2393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
m2 140,00 4,65 279,840 39 177,60 1 300,46 39 177,60 1 300,46 0,00 0,00 41,93% 16 426,61 545,26 september 09 február 11

2394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
m2 35,00 1,16 279,840 9 794,40 325,11 9 794,40 325,11 0,00 0,00 41,93% 4 106,65 136,32 september 09 február 11

2395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10216

t 37 000,00 1 228,17 0,478 17 686,00 587,07 17 686,00 587,07 0,00 0,00 41,93% 7 415,49 246,15 september 09 február 11

2396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

t 37 000,00 1 228,17 3,899 144 263,00 4 788,65 144 263,00 4 788,65 0,00 0,00 41,93% 60 487,43 2 007,81 september 09 február 11

2397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Betón nosníkov železový zn. 4 m3 3 500,00 116,18 24,398 85 393,00 2 834,53 85 393,00 2 834,53 0,00 0,00 41,93% 35 804,08 1 188,48 september 09 február 11

2398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 400,00 13,28 76,320 30 528,00 1 013,34 30 528,00 1 013,34 0,00 0,00 41,93% 12 799,96 424,88 september 09 február 11

2399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 90,00 2,99 76,320 6 868,80 228,00 6 868,80 228,00 0,00 0,00 41,93% 2 879,99 95,60 september 09 február 11

2400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - zhotovenie
m2 140,00 4,65 2,940 411,60 13,66 411,60 13,66 0,00 0,00 41,93% 172,58 5,73 september 09 február 11

2401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - odstránenie
m2 35,00 1,16 2,940 102,90 3,42 102,90 3,42 0,00 0,00 41,93% 43,14 1,43 september 09 február 11

2402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž nosníkov a voľných trámov z 

betonárskej ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 3,824 141 488,00 4 696,54 141 488,00 4 696,54 0,00 0,00 41,93% 59 323,92 1 969,19 september 09 február 11

2403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M + D odvodňovacieho žľabu hydro 

bgf 6cm 
m 2 104,40 69,85 19,200 40 404,50 1 341,18 40 404,50 1 341,18 0,00 0,00 41,93% 16 941,03 562,34 september 09 február 11
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2404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm
m3 5 669,90 188,21 42,087 238 629,10 7 921,03 238 629,10 7 921,03 0,00 0,00 41,93% 100 053,80 3 321,18 september 09 február 11

2406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
m3 3 354,50 111,35 33,854 113 563,20 3 769,61 113 563,20 3 769,61 0,00 0,00 41,93% 47 615,44 1 580,54 september 09 február 11

2407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 726,80 24,13 42,087 30 588,80 1 015,36 30 588,80 1 015,36 0,00 0,00 41,93% 12 825,45 425,73 september 09 február 11

2408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za hrúbku mazaniny od 80 

do 120 mm
m3 363,40 12,06 33,854 12 302,50 408,37 12 302,50 408,37 0,00 0,00 41,93% 5 158,26 171,22 september 09 február 11

2409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 

mm
m3 72,60 2,41 42,087 3 055,50 101,42 3 055,50 101,42 0,00 0,00 41,93% 1 281,13 42,53 september 09 február 11

2410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 6 

m

t 290,00 9,63 1 007,653 292 219,40 9 699,91 292 219,40 9 699,91 0,00 0,00 41,93% 122 523,46 4 067,03 september 09 február 11

2412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky PSV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

m2 97,70 3,24 273,972 26 767,10 888,50 26 767,10 888,50 0,00 0,00 41,93% 11 223,07 372,54 september 09 február 11

2415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. 

Tatratex pp 400
m2 38,50 1,28 614,209 23 647,00 784,94 23 647,00 784,94 0,00 0,00 41,93% 9 914,85 329,11 september 09 február 11

2416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami zvisle fóliou PVC 

položenou zvisle

m2 135,70 4,50 284,400 38 593,10 1 281,06 38 593,10 1 281,06 0,00 0,00 41,93% 16 181,54 537,13 september 09 február 11

2417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Fólia  DELTA MS 3m (28)  DÖRKEN m2 90,50 3,00 614,209 55 585,90 1 845,11 55 585,90 1 845,11 0,00 0,00 41,93% 23 306,38 773,63 september 09 február 11

2418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

m2 40,20 1,33 273,972 11 013,70 365,59 11 013,70 365,59 0,00 0,00 41,93% 4 617,89 153,29 september 09 február 11

2419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie podkladnej vrstvy 

zvisle

m2 63,90 2,12 284,400 18 173,20 603,24 18 173,20 603,24 0,00 0,00 41,93% 7 619,77 252,93 september 09 február 11

2420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
% 1 737,80 57,68 2,550 4 431,40 147,10 4 431,40 147,10 0,00 0,00 41,93% 1 858,02 61,68 september 09 február 11

2421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotech. vnútorná kanalizácia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZTI odpadové potrubie Hydro nie je 

predmetom PD
kpl 0,00 0,00 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž doplnkov k svetlíkom,úprava 

pre prestup potrubia
m 516,00 17,13 6,000 3 096,00 102,77 3 096,00 102,77 0,00 0,00 41,93% 1 298,11 43,09 september 09 február 11

2425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D garážových dverí 800/2000 ks 30 500,00 1 012,41 1,000 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 41,93% 12 788,22 424,49 september 09 február 11

2426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D garážových sekčných vrát 

3100/3150
ks 101 500,00 3 369,18 1,000 101 500,00 3 369,18 101 500,00 3 369,18 0,00 0,00 41,93% 42 557,51 1 412,65 september 09 február 11

2427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D garážových sekčných vrát 

5800/3600
ks 182 900,00 6 071,17 1,000 182 900,00 6 071,17 182 900,00 6 071,17 0,00 0,00 41,93% 76 687,38 2 545,55 september 09 február 11

2428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

% 3 179,96 105,56 0,900 2 862,00 95,00 2 862,00 95,00 0,00 0,00 41,93% 1 200,00 39,83 september 09 február 11

2429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

Strana 95 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

2430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery epoxidových podláh 

betónových dvojnásobne S 1300
m2 352,00 11,68 270,240 95 124,50 3 157,55 95 124,50 3 157,55 0,00 0,00 41,93% 39 884,36 1 323,92 september 09 február 11

2431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 951,25 31,58 0,700 665,90 22,10 665,90 22,10 0,00 0,00 41,93% 279,20 9,27 september 09 február 11

2432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elektroinštalácie - ocenené 

samostatne
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáže vzduchotechnických 

zariad.
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VZT - ocenené samostatne kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 19 Garáž pod sociálno 

prevádzkovou budovou - elektro
0,00 132 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky PSV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, armatúry.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Termostat   priestorový typ 97 209 

(kovopol)
ks 294,00 9,76 2,000 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

2441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Termostat typ 972 09 (Kovopol) ks 638,72 21,20 2,000 1 277,40 42,40 1 277,40 42,40 0,00 0,00 41,93% 535,61 17,78 september 09 február 11

2442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu 

vč. ukončenia káblov a zapojenia 

vodičov typ 6455-11 do 4 mm2

ks 201,60 6,69 5,000 1 008,00 33,46 1 008,00 33,46 0,00 0,00 41,93% 422,64 14,03 september 09 február 11

2445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Krabica 6455-12 acid Kus 74,87 2,49 5,000 374,30 12,42 374,30 12,42 0,00 0,00 41,93% 156,95 5,21 september 09 február 11

2446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. m 137,76 4,57 170,000 23 419,20 777,38 23 419,20 777,38 0,00 0,00 41,93% 9 819,34 325,94 september 09 február 11

2447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lista Niedax 5820/21 

kovová+príslušenstvo
m 12,92 0,43 162,000 2 092,20 69,45 2 092,20 69,45 0,00 0,00 41,93% 877,24 29,12 september 09 február 11

2448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rost Niedax ELV 

60.100+príslušenstvo
m 95,24 3,16 8,000 761,90 25,29 761,90 25,29 0,00 0,00 41,93% 319,45 10,60 september 09 február 11

2449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie polyamidovej príchytky do 

muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a 

železobetónu HM 10

ks 26,88 0,89 200,000 5 376,00 178,45 5 376,00 178,45 0,00 0,00 41,93% 2 254,08 74,82 september 09 február 11

2450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

hmoždinka klasická 10 mm T10  typ:  

T10-PA
ks 4,41 0,15 200,000 882,00 29,28 882,00 29,28 0,00 0,00 41,93% 369,81 12,28 september 09 február 11

2451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínač nástenný pre prostredie 

vonkajšie a mokré, včítane zapojenia 

jednopólový - radenie 1

ks 116,45 3,87 1,000 116,40 3,86 116,40 3,86 0,00 0,00 41,94% 48,82 1,62 september 09 február 11

2452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3558-

01600 B    biela
ks 130,31 4,33 1,000 130,30 4,33 130,30 4,33 0,00 0,00 41,93% 54,64 1,81 september 09 február 11

2453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ovládač zapínací 1/OS ks 113,51 3,77 1,000 113,50 3,77 113,50 3,77 0,00 0,00 41,93% 47,59 1,58 september 09 február 11

2454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládač zapínací 1/OS so 

signalizačnou tlejivkou IP 44, 3553-

91922B

ks 163,80 5,44 1,000 163,80 5,44 163,80 5,44 0,00 0,00 41,93% 68,68 2,28 september 09 február 11

2455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Detektor úniku plynu ks 1 323,00 43,92 1,000 1 323,00 43,92 1 323,00 43,92 0,00 0,00 41,93% 554,72 18,41 september 09 február 11
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2456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Detektor úniku plynu  UA11.01/D 

vratane napájacieho zdroja a 

snímačov - nenacenené, nie je 

súčasťou ponuky

ks 20 475,00 679,65 1,000 20 475,00 679,65 20 475,00 679,65 0,00 0,00 41,93% 8 584,88 284,97 september 09 február 11

2457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Detektor prítomnosti ks 85,68 2,84 1,000 85,70 2,84 85,70 2,84 0,00 0,00 41,92% 35,92 1,19 september 09 február 11

2458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Niko detektor pritomnosti NIKO 360st 

2kanalovy 350-20055
ks 3 619,56 120,15 1,000 3 619,60 120,15 3 619,60 120,15 0,00 0,00 41,93% 1 517,63 50,38 september 09 február 11

2459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Jednofázová nástenná  zásuvka  16 

A 250 V IP 44
ks 120,75 4,01 5,000 603,80 20,04 603,80 20,04 0,00 0,00 41,93% 253,14 8,40 september 09 február 11

2460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, 

2P+PE    5518-2929 B    biela
ks 72,98 2,42 5,000 364,90 12,11 364,90 12,11 0,00 0,00 41,93% 152,99 5,08 september 09 február 11

2461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvka nástenná vč. zapojenia 32 A 

400 V 3P + N + Z
ks 151,20 5,02 1,000 151,20 5,02 151,20 5,02 0,00 0,00 41,93% 63,40 2,10 september 09 február 11

2462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka IZG 3253 ks 259,67 8,62 1,000 259,70 8,62 259,70 8,62 0,00 0,00 41,92% 108,87 3,61 september 09 február 11

2463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž oceľolechovej rozvodnice do 

váhy 20 kg
KUS 346,50 11,50 1,000 346,50 11,50 346,50 11,50 0,00 0,00 41,93% 145,28 4,82 september 09 február 11

2464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

19RMS1 osadenie a vyzbrojenie 

rozvádzača podľa výkresu 
ks 26 355,00 874,83 1,000 26 355,00 874,83 26 355,00 874,83 0,00 0,00 41,93% 11 050,28 366,80 september 09 február 11

2465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HUZ osadenie a zapojenie HUZ 

OBO 1808
ks 299,25 9,93 1,000 299,30 9,93 299,30 9,93 0,00 0,00 41,92% 125,47 4,16 september 09 február 11

2466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svietidlo žiarivkové, stropné s krytom ks 239,30 7,94 8,000 1 914,40 63,55 1 914,40 63,55 0,00 0,00 41,93% 802,66 26,64 september 09 február 11

2467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žiarivkové svietidlo typ AMI PROFI 

EVG A2367PR PM 2x36W, IP 65, 

kryt PMMA

ks 883,79 29,34 6,000 5 302,70 176,02 5 302,70 176,02 0,00 0,00 41,93% 2 223,35 73,80 september 09 február 11

2468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žiarivkové svietidlo typ AMI PROFI 

EVG A2367PR PM 2x58W, IP 65, 

kryt PMMA

ks 1 554,63 51,60 2,000 3 109,30 103,21 3 109,30 103,21 0,00 0,00 41,93% 1 303,67 43,27 september 09 február 11

2469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trubica 58W ks 40,22 1,33 4,000 160,90 5,34 160,90 5,34 0,00 0,00 41,92% 67,45 2,24 september 09 február 11

2470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trubica 36W ks 40,22 1,33 12,000 482,60 16,02 482,60 16,02 0,00 0,00 41,93% 202,34 6,72 september 09 február 11

2471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn D 10 mm
M 53,45 1,77 10,000 534,50 17,74 534,50 17,74 0,00 0,00 41,92% 224,09 7,44 september 09 február 11

2472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 

d8.00mm
kg 44,84 1,49 6,468 290,00 9,63 290,00 9,63 0,00 0,00 41,93% 121,59 4,04 september 09 február 11

2473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie v zakladoch, 

prepojenia, izolácie spojov FeZn do 

120 mm2

m 22,68 0,75 75,000 1 701,00 56,46 1 701,00 56,46 0,00 0,00 41,93% 713,21 23,67 september 09 február 11

2474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 46,73 1,55 74,183 3 466,20 115,06 3 466,20 115,06 0,00 0,00 41,93% 1 453,33 48,24 september 09 február 11

2475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky 

(ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)
ks 105,11 3,49 1,000 105,10 3,49 105,10 3,49 0,00 0,00 41,93% 44,07 1,46 september 09 február 11

2476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HR-Svorka SZ ks 39,48 1,31 1,000 39,50 1,31 39,50 1,31 0,00 0,00 41,91% 16,55 0,55 september 09 február 11

2477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. 

pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)
ks 78,86 2,62 10,000 788,60 26,18 788,60 26,18 0,00 0,00 41,93% 330,63 10,97 september 09 február 11

2478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka BARNARD+ medený pásik 

dĺžky 750mm
Kus 30,35 1,01 10,000 303,50 10,07 303,50 10,07 0,00 0,00 41,92% 127,23 4,22 september 09 február 11

2479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodič NN a VN pevne uložený CYA       

6
m 27,20 0,90 15,000 407,90 13,54 407,90 13,54 0,00 0,00 41,93% 171,04 5,68 september 09 február 11

2480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič medený CYA   6,0  zz m 17,96 0,60 15,750 282,80 9,39 282,80 9,39 0,00 0,00 41,93% 118,57 3,94 september 09 február 11

2481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič NN  pevne uložený CYA      25 m 27,20 0,90 3,000 81,60 2,71 81,60 2,71 0,00 0,00 41,92% 34,21 1,14 september 09 február 11
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2482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič medený CYA  25,0  zz m 82,85 2,75 3,150 261,00 8,66 261,00 8,66 0,00 0,00 41,92% 109,42 3,63 september 09 február 11

2483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x1.5

m 27,20 0,90 141,000 3 834,50 127,28 3 834,50 127,28 0,00 0,00 41,93% 1 607,75 53,37 september 09 február 11

2484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-O  3x1,5 m 15,54 0,52 3,300 51,30 1,70 51,30 1,70 0,00 0,00 41,91% 21,50 0,71 september 09 február 11

2485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  3x1,5 m 15,54 0,52 143,000 2 222,20 73,76 2 222,20 73,76 0,00 0,00 41,93% 931,75 30,93 september 09 február 11

2486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-D  3x1,5 m 15,54 0,52 8,800 136,80 4,54 136,80 4,54 0,00 0,00 41,91% 57,34 1,90 september 09 február 11

2487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x2.5

m 27,20 0,90 60,000 1 631,70 54,16 1 631,70 54,16 0,00 0,00 41,93% 684,15 22,71 september 09 február 11

2488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  3x2,5 m 24,99 0,83 66,000 1 649,30 54,75 1 649,30 54,75 0,00 0,00 41,93% 691,54 22,96 september 09 február 11

2489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x1.5

m 27,20 0,90 35,000 951,80 31,59 951,80 31,59 0,00 0,00 41,93% 399,09 13,25 september 09 február 11

2490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-O  4x1,5 m 20,90 0,69 38,500 804,50 26,70 804,50 26,70 0,00 0,00 41,93% 337,30 11,20 september 09 február 11

2491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x1.5

m 27,20 0,90 21,000 571,10 18,96 571,10 18,96 0,00 0,00 41,93% 239,45 7,95 september 09 február 11

2492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  5x1,5 m 25,31 0,84 23,100 584,50 19,40 584,50 19,40 0,00 0,00 41,93% 245,09 8,14 september 09 február 11

2493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x4

m 27,20 0,90 17,000 462,30 15,35 462,30 15,35 0,00 0,00 41,93% 193,84 6,43 september 09 február 11

2494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  5x04 m 63,95 2,12 18,700 1 195,80 39,69 1 195,80 39,69 0,00 0,00 41,93% 501,37 16,64 september 09 február 11

2495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Šnúra silnopr.CGLG,CYLY,CYSY, 

H03VV-F,H05VV-F  uložená do 

rúr.alebo lišty,zatiahnutie,bez 

ukonč.a zapojenia

m 27,20 0,90 30,000 815,90 27,08 815,90 27,08 0,00 0,00 41,93% 342,07 11,35 september 09 február 11

2496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Šnúra H03VV-F 3x05 m 9,56 0,32 12,000 114,70 3,81 114,70 3,81 0,00 0,00 41,91% 48,08 1,60 september 09 február 11

2497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Šnúra H03VV-F 2x05 m 7,14 0,24 6,000 42,80 1,42 42,80 1,42 0,00 0,00 41,97% 17,96 0,60 september 09 február 11

2498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Šnúra H05VV-F 4x075 m 12,18 0,40 6,000 73,10 2,43 73,10 2,43 0,00 0,00 41,92% 30,64 1,02 september 09 február 11

2499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Šnúra H05VV-F 5x075 m 15,44 0,51 6,000 92,60 3,07 92,60 3,07 0,00 0,00 41,93% 38,83 1,29 september 09 február 11

2500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízie hod 315,00 10,46 10,000 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 41,93% 1 320,75 43,84 september 09 február 11

2501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Práca montéra pri odpojení 

zariadenia od siete
hod 294,00 9,76 2,000 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

2502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práca montéra pri zapojení do siete hod 294,00 9,76 2,000 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

2503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 512,05 17,00 3,000 1 536,20 50,99 1 536,20 50,99 0,00 0,00 41,93% 644,09 21,38 september 09 február 11

2504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 469,32 15,58 5,000 2 346,60 77,89 2 346,60 77,89 0,00 0,00 41,93% 983,89 32,66 september 09 február 11

2505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 19 Garáž pod sociálno 

prevádzkovou budovou - 

vzduchotechnika

0,00 201 300,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ventilátor odvodný axialny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AR 400D4-2K ks 11 467,50 380,65 2,00 22 935,00 761,30 22 935,00 761,30 0,00 0,00 41,93% 9 616,32 319,20 september 09 február 11
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2508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Regulátor RTRE1,5 sa dodáva pre 

ventilátor s napätím 230V pre 

ventilátor s napätím 400V sa dodáva 

RTRD2EG

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
regulátor otáčok RTRD2EG ks 8 389,70 278,49 2,00 16 779,40 556,97 16 779,40 556,97 0,00 0,00 41,93% 7 035,36 233,53 september 09 február 11

2510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlmiče hluku rúrové IMOS 

THR/hrúbka izolácie 100 mm, 

nadstavec-nadstavec/

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THR-10-400-1000-NN ks 8 075,10 268,04 2,00 16 150,20 536,09 16 150,20 536,09 0,00 0,00 41,93% 6 771,55 224,77 september 09 február 11

2512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Listové klapky IMOS KK-N-315 ks 621,50 20,63 2,00 1 243,00 41,26 1 243,00 41,26 0,00 0,00 41,93% 521,17 17,30 september 09 február 11

2513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
                                     KK-N-200 ks 497,20 16,50 2,00 994,40 33,01 994,40 33,01 0,00 0,00 41,93% 416,94 13,84 september 09 február 11

2514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výustky na kruhové potrubie IMOS-

TR 

/priemyselná,jednoradová,regulácia/

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRP1-1025x75-R1 ks 1 120,90 37,21 18,00 20 176,20 669,73 20 176,20 669,73 0,00 0,00 41,93% 8 459,60 280,81 september 09 február 11

2516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Krycie mriežky IMOS-KM 

/kruhová,rámik/
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-K-200-UR1 ks 469,70 15,59 2,00 939,40 31,18 939,40 31,18 0,00 0,00 41,93% 393,88 13,07 september 09 február 11

2518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Samočinné klapky kruhové IMOS-

SKK /rámik do steny/ SKK-400
ks 2 083,40 69,16 2,00 4 166,80 138,31 4 166,80 138,31 0,00 0,00 41,93% 1 747,08 57,99 september 09 február 11

2519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kruhové potrubie SPIRO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 200/40% tvaroviek bm 361,90 12,01 12,00 4 342,80 144,15 4 342,80 144,15 0,00 0,00 41,93% 1 820,87 60,44 september 09 február 11

2521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 280/40% tvaroviek bm 510,40 16,94 19,00 9 697,60 321,90 9 697,60 321,90 0,00 0,00 41,93% 4 066,07 134,97 september 09 február 11

2522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 400/30% tvaroviek bm 760,10 25,23 35,00 26 603,50 883,07 26 603,50 883,07 0,00 0,00 41,93% 11 154,47 370,26 september 09 február 11

2523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny, spojovací a tesniaci 

materiál
kpl 5 500,00 182,57 1,00 5 500,00 182,57 5 500,00 182,57 0,00 0,00 41,93% 2 306,07 76,55 september 09 február 11

2524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
doprava kpl 13 200,00 438,16 1,00 13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 41,93% 5 534,57 183,71 september 09 február 11

2526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž kpl 55 000,00 1 825,67 1,00 55 000,00 1 825,67 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 41,93% 23 060,72 765,48 september 09 február 11

2527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Komplexné vyskúšanie, oživenie a 

vyregulovanie VZT zariadení
kpl 3 571,70 118,56 1,00 3 571,70 118,56 3 571,70 118,56 0,00 0,00 41,93% 1 497,56 49,71 september 09 február 11

2528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 20 Podzemná garáž - ARS 0,00 4 803 378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4,nad 1000 do 10000 m3
m3 117,00 3,88 5 634,528 659 239,80 21 882,75 659 239,80 21 882,75 0,00 0,00 41,93% 276 409,91 9 175,13 september 09 február 11

2530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 44,70 1,48 5 634,528 251 863,40 8 360,33 251 863,40 8 360,33 0,00 0,00 41,93% 105 602,76 3 505,37 september 09 február 11

2531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
m3 59,30 1,97 7 214,528 427 821,50 14 201,07 427 821,50 14 201,07 0,00 0,00 41,93% 179 379,50 5 954,31 september 09 február 11

2532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 7 214,528 469 665,80 15 590,05 469 665,80 15 590,05 0,00 0,00 41,93% 196 924,22 6 536,69 september 09 február 11

2533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 5 634,528 179 178,00 5 947,62 179 178,00 5 947,62 0,00 0,00 41,93% 75 126,80 2 493,75 september 09 február 11
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2534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 10000 m3

m3 79,00 2,62 1 580,000 124 820,00 4 143,26 124 820,00 4 143,26 0,00 0,00 41,93% 52 335,26 1 737,21 september 09 február 11

2535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva 

hrubého drveného frakcie 16-32 mm
m3 955,20 31,71 43,200 41 264,60 1 369,73 41 264,60 1 369,73 0,00 0,00 41,93% 17 301,66 574,31 september 09 február 11

2537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez 

lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 

mm

m 98,40 3,27 54,000 5 313,60 176,38 5 313,60 176,38 0,00 0,00 41,93% 2 227,92 73,95 september 09 február 11

2538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 T50-B30(C 25/30)
m3 3 760,00 124,81 34,155 128 422,80 4 262,86 128 422,80 4 262,86 0,00 0,00 41,93% 53 845,86 1 787,36 september 09 február 11

2539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
m2 360,00 11,95 11,200 4 032,00 133,84 4 032,00 133,84 0,00 0,00 41,93% 1 690,56 56,12 september 09 február 11

2540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
m2 90,00 2,99 11,200 1 008,00 33,46 1 008,00 33,46 0,00 0,00 41,93% 422,64 14,03 september 09 február 11

2541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových dosiek zo 

zváraných sietí
t 36 500,00 1 211,58 1,091 39 821,50 1 321,83 39 821,50 1 321,83 0,00 0,00 41,93% 16 696,59 554,23 september 09 február 11

2542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pásov, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 72,564 217 692,00 7 226,05 217 692,00 7 226,05 0,00 0,00 41,93% 91 275,17 3 029,78 september 09 február 11

2543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 113,650 40 914,00 1 358,10 40 914,00 1 358,10 0,00 0,00 41,93% 17 154,66 569,43 september 09 február 11

2544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien základ. pásov, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 113,650 10 228,50 339,52 10 228,50 339,52 0,00 0,00 41,93% 4 288,67 142,36 september 09 február 11

2545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 0,509 18 833,00 625,14 18 833,00 625,14 0,00 0,00 41,93% 7 896,41 262,11 september 09 február 11

2546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 

10505
t 37 000,00 1 228,17 2,321 85 877,00 2 850,59 85 877,00 2 850,59 0,00 0,00 41,93% 36 007,01 1 195,21 september 09 február 11

2547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón základových pätiek, železový 

(bez výstuže), tr.B20(C 16/20)
m3 3 000,00 99,58 20,000 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 41,93% 25 157,15 835,06 september 09 február 11

2548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-dielce
m2 360,00 11,95 32,000 11 520,00 382,39 11 520,00 382,39 0,00 0,00 41,93% 4 830,17 160,33 september 09 február 11

2549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základovýcb pätiek, 

odstránenie-dielce
m2 90,00 2,99 32,000 2 880,00 95,60 2 880,00 95,60 0,00 0,00 41,93% 1 207,54 40,08 september 09 február 11

2550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.B30(C 25/30)

m3 3 800,00 126,14 1,569 5 962,20 197,91 5 962,20 197,91 0,00 0,00 41,93% 2 499,87 82,98 september 09 február 11

2552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 

ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 0,606 22 422,00 744,27 22 422,00 744,27 0,00 0,00 41,93% 9 401,23 312,06 september 09 február 11

2553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

zhotovenie-tradičné
m2 638,60 21,20 13,062 8 341,40 276,88 8 341,40 276,88 0,00 0,00 41,93% 3 497,43 116,09 september 09 február 11

2554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie oblých stľpov (pilierov) 

odstranenie-tradičné
m2 93,70 3,11 13,062 1 223,90 40,63 1 223,90 40,63 0,00 0,00 41,93% 513,16 17,03 september 09 február 11

2555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 3 900,00 129,46 31,838 124 168,20 4 121,63 124 168,20 4 121,63 0,00 0,00 41,93% 52 061,97 1 728,14 september 09 február 11

2556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 276,235 99 444,60 3 300,96 99 444,60 3 300,96 0,00 0,00 41,93% 41 695,71 1 384,04 september 09 február 11

2557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
m2 90,00 2,99 276,325 24 869,30 825,51 24 869,30 825,51 0,00 0,00 41,93% 10 427,35 346,12 september 09 február 11

2558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
t 37 000,00 1 228,17 0,080 2 960,00 98,25 2 960,00 98,25 0,00 0,00 41,93% 1 241,09 41,20 september 09 február 11

2559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10425
t 37 000,00 1 228,17 6,237 230 769,00 7 660,13 230 769,00 7 660,13 0,00 0,00 41,93% 96 758,17 3 211,78 september 09 február 11
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2560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tesniaca páska Tebau - pracovné 

škáry
m 570,00 18,92 127,680 72 777,60 2 415,77 72 777,60 2 415,77 0,00 0,00 41,93% 30 514,62 1 012,90 september 09 február 11

2561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B35(C 30/37)

m3 3 550,00 117,84 47,438 168 404,90 5 590,02 168 404,90 5 590,02 0,00 0,00 41,93% 70 609,79 2 343,82 september 09 február 11

2563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 171,450 61 722,00 2 048,80 61 722,00 2 048,80 0,00 0,00 41,93% 25 879,16 859,03 september 09 február 11

2564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

odstránenie
m2 90,00 2,99 171,450 15 430,50 512,20 15 430,50 512,20 0,00 0,00 41,93% 6 469,79 214,76 september 09 február 11

2565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
m2 140,00 4,65 171,450 24 003,00 796,75 24 003,00 796,75 0,00 0,00 41,93% 10 064,12 334,07 september 09 február 11

2566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
m2 35,00 1,16 171,450 6 000,80 199,19 6 000,80 199,19 0,00 0,00 41,93% 2 516,05 83,52 september 09 február 11

2567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10216

t 37 000,00 1 228,17 0,351 12 987,00 431,09 12 987,00 431,09 0,00 0,00 41,93% 5 445,27 180,75 september 09 február 11

2568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

t 37 000,00 1 228,17 2,761 102 157,00 3 390,99 102 157,00 3 390,99 0,00 0,00 41,93% 42 832,98 1 421,79 september 09 február 11

2569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Betón nosníkov železový zn. 4 m3 3 500,00 116,18 20,078 70 273,00 2 332,64 70 273,00 2 332,64 0,00 0,00 41,93% 29 464,47 978,04 september 09 február 11

2570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 400,00 13,28 87,000 34 800,00 1 155,15 34 800,00 1 155,15 0,00 0,00 41,93% 14 591,15 484,34 september 09 február 11

2571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 90,00 2,99 87,000 7 830,00 259,91 7 830,00 259,91 0,00 0,00 41,93% 3 283,01 108,98 september 09 február 11

2572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - zhotovenie
m2 140,00 4,65 2,700 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 41,93% 158,49 5,26 september 09 február 11

2573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia nosníkov do 5 

kpa - odstránenie
m2 35,00 1,16 2,700 94,50 3,14 94,50 3,14 0,00 0,00 41,93% 39,62 1,32 september 09 február 11

2574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž nosníkov a voľných trámov z 

betonárskej ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 3,824 141 488,00 4 696,54 141 488,00 4 696,54 0,00 0,00 41,93% 59 323,92 1 969,19 september 09 február 11

2575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M + D odvodňovacieho žľabu hydro 

bgf 6cm
m 533,60 17,71 9,700 5 175,90 171,81 5 175,90 171,81 0,00 0,00 41,93% 2 170,18 72,04 september 09 február 11

2576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm
m3 5 669,90 188,21 28,311 160 520,50 5 328,30 160 520,50 5 328,30 0,00 0,00 41,93% 67 303,97 2 234,08 september 09 február 11

2578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
m3 3 354,50 111,35 24,198 81 172,20 2 694,42 81 172,20 2 694,42 0,00 0,00 41,93% 34 034,35 1 129,73 september 09 február 11

2579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za zníženie obrusnosti s 

prísadou predp. v projekte pre 

mazaninu hr. nad 80 do 120 mm

m3 481,30 15,98 24,198 11 646,50 386,59 11 646,50 386,59 0,00 0,00 41,93% 4 883,21 162,09 september 09 február 11

2580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 726,80 24,13 15,180 11 032,80 366,22 11 032,80 366,22 0,00 0,00 41,93% 4 625,90 153,55 september 09 február 11

2581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 

mm
m3 72,60 2,41 15,180 1 102,10 36,58 1 102,10 36,58 0,00 0,00 41,93% 462,09 15,34 september 09 február 11

2582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 6 

m

t 290,00 9,63 789,376 228 919,00 7 598,72 228 919,00 7 598,72 0,00 0,00 41,93% 95 982,50 3 186,04 september 09 február 11

2584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky PSV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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2586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

m2 97,60 3,24 189,750 18 519,60 614,74 18 519,60 614,74 0,00 0,00 41,93% 7 765,01 257,75 september 09 február 11

2587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Fólia  DELTA MS 3m (28)  DÖRKEN m2 90,50 3,00 407,704 36 897,20 1 224,76 36 897,20 1 224,76 0,00 0,00 41,93% 15 470,47 513,53 september 09 február 11

2588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami zvisle fóliou PVC 

položenou zvisle

m2 135,70 4,50 138,250 18 760,50 622,73 18 760,50 622,73 0,00 0,00 41,93% 7 866,01 261,10 september 09 február 11

2589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

m2 40,20 1,33 189,750 7 628,00 253,20 7 628,00 253,20 0,00 0,00 41,93% 3 198,31 106,16 september 09 február 11

2590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie podkladnej vrstvy 

zvisle

m2 63,90 2,12 138,250 8 834,20 293,24 8 834,20 293,24 0,00 0,00 41,93% 3 704,05 122,95 september 09 február 11

2591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Geotextílie netkané polypropyl. 

Tatratex pp 400
m2 38,50 1,28 360,800 13 890,80 461,09 13 890,80 461,09 0,00 0,00 41,93% 5 824,22 193,33 september 09 február 11

2592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
% 906,40 30,09 2,550 2 311,30 76,72 2 311,30 76,72 0,00 0,00 41,93% 969,10 32,17 september 09 február 11

2593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotech. vnútorná kanalizácia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZTI odpad potrubie zo žľabu nie je 

predmetom PD
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D odvetrávacieho potrubia z PZN 

plechu d=200mm
m 516,00 17,13 3,000 1 548,00 51,38 1 548,00 51,38 0,00 0,00 41,93% 649,05 21,54 september 09 február 11

2597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M+D garážových dverí 800/2000 ks 30 500,00 1 012,41 1,000 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 41,93% 12 788,22 424,49 september 09 február 11

2598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D Garážových sekčných vrát 

3000/2200
ks 82 600,00 2 741,82 1,000 82 600,00 2 741,82 82 600,00 2 741,82 0,00 0,00 41,93% 34 633,01 1 149,61 september 09 február 11

2599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

% 1 146,48 38,06 0,900 1 031,80 34,25 1 031,80 34,25 0,00 0,00 41,93% 432,62 14,36 september 09 február 11

2600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy syntetické 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery epoxidových podláh 

betónových dvojnásobne S 1300
m2 352,00 11,68 176,000 61 952,00 2 056,43 61 952,00 2 056,43 0,00 0,00 41,93% 25 975,60 862,23 september 09 február 11

2602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 619,52 20,56 0,700 433,70 14,40 433,70 14,40 0,00 0,00 41,93% 181,84 6,04 september 09 február 11

2603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

elektroinštalácie - ocenené 

samostatne
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáže vzduchotechnických 

zariad.
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VZT ocenené samostatne kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 20 Podzemná garáž - 

vzduchotechnika
0,00 183 000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ventilátor odvodný axialny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AR 400D4-2K ks 10 425,00 346,05 2,00 20 850,00 692,09 20 850,00 692,09 0,00 0,00 41,93% 8 742,11 290,18 september 09 február 11

2611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Regulátor RTRE1,5 sa dodáva pre 

ventilátor s napätím 230V pre 

ventilátor s napätím 400V sa dodáva 

RTRD2 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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2612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
regulátor otáčok RTRD 2 ks 7 627,00 253,17 2,00 15 254,00 506,34 15 254,00 506,34 0,00 0,00 41,93% 6 395,79 212,30 september 09 február 11

2613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlmiče hluku rúrové IMOS 

THR/hrúbka izolácie 100 mm, 

nadstavec-nadstavec/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THR-10-400-1000-NN ks 7 341,00 243,68 2,00 14 682,00 487,35 14 682,00 487,35 0,00 0,00 41,93% 6 155,95 204,34 september 09 február 11

2615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Listové klapky IMOS KK-N-315 ks 565,00 18,75 2,00 1 130,00 37,51 1 130,00 37,51 0,00 0,00 41,93% 473,79 15,73 september 09 február 11

2616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
                                     KK-N-200 ks 452,00 15,00 2,00 904,00 30,01 904,00 30,01 0,00 0,00 41,93% 379,03 12,58 september 09 február 11

2617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výustky na kruhové potrubie IMOS-

TR 

/priemyselná,jednoradová,regulácia/

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TRP1-1025x75-R1 ks 1 019,00 33,82 18,00 18 342,00 608,84 18 342,00 608,84 0,00 0,00 41,93% 7 690,54 255,28 september 09 február 11

2619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Krycie mriežky IMOS-KM 

/kruhová,rámik/
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-K-200-UR1 ks 427,00 14,17 2,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

2621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Samočinné klapky kruhové IMOS-

SKK /rámik do steny/ SKK-400
ks 1 894,00 62,87 2,00 3 788,00 125,74 3 788,00 125,74 0,00 0,00 41,93% 1 588,25 52,72 september 09 február 11

2622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kruhové potrubie SPIRO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 200/40% tvaroviek bm 329,00 10,92 12,00 3 948,00 131,05 3 948,00 131,05 0,00 0,00 41,93% 1 655,34 54,95 september 09 február 11

2624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 280/40% tvaroviek bm 464,00 15,40 19,00 8 816,00 292,64 8 816,00 292,64 0,00 0,00 41,93% 3 696,42 122,70 september 09 február 11

2625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
do priemeru 400/30% tvaroviek bm 691,00 22,94 35,00 24 185,00 802,79 24 185,00 802,79 0,00 0,00 41,93% 10 140,43 336,60 september 09 február 11

2626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montážny, spojovací a tesniaci 

materiál
kpl 5 000,00 165,97 1,00 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 41,93% 2 096,43 69,59 september 09 február 11

2627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
doprava kpl 12 000,00 398,33 1,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

2629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž kpl 50 000,00 1 659,70 1,00 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 41,93% 20 964,29 695,89 september 09 február 11

2630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Komplexné vyskúšanie, oživenie a 

vyregulovanie VZT zariadení
kpl 3 247,00 107,78 1,00 3 247,00 107,78 3 247,00 107,78 0,00 0,00 41,93% 1 361,42 45,19 september 09 február 11

2631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SO 20 Podzemná garáž - elektro 0,00 98 037,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu 

vč. ukončenia káblov a zapojenia 

vodičov typ 6455-11 do 4 mm2

ks 201,60 6,69 1,00 201,60 6,69 201,60 6,69 0,00 0,00 41,93% 84,53 2,81 september 09 február 11

2635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Krabica 6455-12 acid Kus 74,87 2,49 1,00 74,90 2,49 74,90 2,49 0,00 0,00 41,91% 31,39 1,04 september 09 február 11

2636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. m 137,76 4,57 98,50 13 569,40 450,42 13 569,40 450,42 0,00 0,00 41,93% 5 689,44 188,85 september 09 február 11

2637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lista Niedax 5820/21 

kovová+príslušenstvo
m 12,92 0,43 93,50 1 207,60 40,08 1 207,60 40,08 0,00 0,00 41,93% 506,31 16,81 september 09 február 11
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2638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rost Niedax ELV 

60.100+príslušenstvo
m 95,24 3,16 5,00 476,20 15,81 476,20 15,81 0,00 0,00 41,93% 199,65 6,63 september 09 február 11

2639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie polyamidovej príchytky do 

muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a 

železobetónu HM 10

ks 26,88 0,89 120,00 3 225,60 107,07 3 225,60 107,07 0,00 0,00 41,93% 1 352,45 44,89 september 09 február 11

2640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

hmoždinka klasická 10 mm T10  typ:  

T10-PA
ks 3,78 0,13 120,00 453,60 15,06 453,60 15,06 0,00 0,00 41,93% 190,19 6,31 september 09 február 11

2641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ovládač zapínací 1/OS ks 113,51 3,77 1,00 113,50 3,77 113,50 3,77 0,00 0,00 41,93% 47,59 1,58 september 09 február 11

2642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládač zapínací 1/OS so 

signalizačnou tlejivkou IP 44, 3553-

91922B

ks 163,80 5,44 1,00 163,80 5,44 163,80 5,44 0,00 0,00 41,93% 68,68 2,28 september 09 február 11

2643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Detektor úniku plynu ks 85,68 2,84 1,00 85,70 2,84 85,70 2,84 0,00 0,00 41,92% 35,92 1,19 september 09 február 11

2644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Detektor úniku plynu  UA11.01/D 

vratane napájacieho zdroja a 

snímačov

ks 20 475,00 679,65 1,00 20 475,00 679,65 20 475,00 679,65 0,00 0,00 41,93% 8 584,88 284,97 september 09 február 11

2645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Detektor prítomnosti ks 85,68 2,84 1,00 85,70 2,84 85,70 2,84 0,00 0,00 41,92% 35,92 1,19 september 09 február 11

2646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Niko detektor pritomnosti NIKO 360st 

2kanalovy 350-20055
ks 3 651,06 121,19 1,00 3 651,10 121,19 3 651,10 121,19 0,00 0,00 41,93% 1 530,84 50,81 september 09 február 11

2647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Jednofázová nástenná  zásuvka  16 

A 250 V IP 44
ks 120,75 4,01 2,00 241,50 8,02 241,50 8,02 0,00 0,00 41,93% 101,26 3,36 september 09 február 11

2648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, 

2P+PE    5518-2929 B    biela
ks 72,98 2,42 2,00 146,00 4,85 146,00 4,85 0,00 0,00 41,91% 61,19 2,03 september 09 február 11

2649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž oceľolechovej rozvodnice do 

váhy 20 kg
KUS 346,50 11,50 1,00 346,50 11,50 346,50 11,50 0,00 0,00 41,93% 145,28 4,82 september 09 február 11

2650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

20RMS1 osadenie a vyzbrojenie 

rozvádzača podľa výkresu 
ks 25 200,00 836,49 1,00 25 200,00 836,49 25 200,00 836,49 0,00 0,00 41,93% 10 566,00 350,73 september 09 február 11

2651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HUZ osadenie a zapojenie HUZ 

OBO 1808
ks 299,25 9,93 1,00 299,30 9,93 299,30 9,93 0,00 0,00 41,92% 125,47 4,16 september 09 február 11

2652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svietidlo žiarivkové, stropné s krytom ks 239,30 7,94 6,00 1 435,80 47,66 1 435,80 47,66 0,00 0,00 41,93% 602,00 19,98 september 09 február 11

2653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žiarivkové svietidlo typ AMI PROFI 

EVG A2367PR PM 2x36W, IP 65, 

kryt PMMA

ks 1 270,50 42,17 6,00 7 623,00 253,04 7 623,00 253,04 0,00 0,00 41,93% 3 196,22 106,09 september 09 február 11

2654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trubica 36W ks 50,40 1,67 12,00 604,80 20,08 604,80 20,08 0,00 0,00 41,93% 253,58 8,42 september 09 február 11

2655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn D 10 mm
M 53,45 1,77 4,00 213,80 7,10 213,80 7,10 0,00 0,00 41,92% 89,63 2,98 september 09 február 11

2656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 

d8.00mm
kg 44,84 1,49 2,59 116,00 3,85 116,00 3,85 0,00 0,00 41,92% 48,63 1,61 september 09 február 11

2657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie v zakladoch, 

prepojenia, izolácie spojov FeZn do 

120 mm2

m 22,68 0,75 56,20 1 274,60 42,31 1 274,60 42,31 0,00 0,00 41,93% 534,43 17,74 september 09 február 11

2658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 46,73 1,55 55,59 2 597,30 86,21 2 597,30 86,21 0,00 0,00 41,93% 1 089,01 36,15 september 09 február 11

2659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky 

(ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)
ks 105,11 3,49 1,00 105,10 3,49 105,10 3,49 0,00 0,00 41,93% 44,07 1,46 september 09 február 11

2660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HR-Svorka SZ ks 39,48 1,31 1,00 39,50 1,31 39,50 1,31 0,00 0,00 41,91% 16,55 0,55 september 09 február 11

2661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. 

pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)
ks 78,86 2,62 5,00 394,30 13,09 394,30 13,09 0,00 0,00 41,93% 165,31 5,49 september 09 február 11

2662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka BARNARD+ medený pásik 

dĺžky 750mm
Kus 30,35 1,01 5,00 151,70 5,04 151,70 5,04 0,00 0,00 41,94% 63,62 2,11 september 09 február 11

2663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodič NN a VN pevne uložený CYA       

6
m 27,20 0,90 15,00 407,90 13,54 407,90 13,54 0,00 0,00 41,93% 171,04 5,68 september 09 február 11
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2664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič medený CYA   6,0  zz m 17,96 0,60 15,75 282,80 9,39 282,80 9,39 0,00 0,00 41,93% 118,57 3,94 september 09 február 11

2665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič NN  pevne uložený CYA      25 m 27,20 0,90 3,00 81,60 2,71 81,60 2,71 0,00 0,00 41,92% 34,21 1,14 september 09 február 11

2666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič medený CYA  25,0  zz m 82,85 2,75 3,15 261,00 8,66 261,00 8,66 0,00 0,00 41,92% 109,42 3,63 september 09 február 11

2667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x1.5

m 27,20 0,90 63,00 1 713,30 56,87 1 713,30 56,87 0,00 0,00 41,93% 718,36 23,85 september 09 február 11

2668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-O  3x1,5 m 15,54 0,52 3,30 51,30 1,70 51,30 1,70 0,00 0,00 41,91% 21,50 0,71 september 09 február 11

2669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  3x1,5 m 15,54 0,52 57,00 885,80 29,40 885,80 29,40 0,00 0,00 41,93% 371,40 12,33 september 09 február 11

2670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-D  3x1,5 m 15,54 0,52 3,30 51,30 1,70 51,30 1,70 0,00 0,00 41,91% 21,50 0,71 september 09 február 11

2671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x2.5

m 27,20 0,90 25,00 679,90 22,57 679,90 22,57 0,00 0,00 41,93% 285,06 9,46 september 09 február 11

2672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  3x2,5 m 24,99 0,83 27,50 687,20 22,81 687,20 22,81 0,00 0,00 41,93% 288,14 9,56 september 09 február 11

2673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x1.5

m 27,20 0,90 25,00 679,90 22,57 679,90 22,57 0,00 0,00 41,93% 285,06 9,46 september 09 február 11

2674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-O  4x1,5 m 20,90 0,69 27,50 574,60 19,07 574,60 19,07 0,00 0,00 41,93% 240,93 8,00 september 09 február 11

2675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x1.5

m 27,20 0,90 17,00 462,30 15,35 462,30 15,35 0,00 0,00 41,93% 193,84 6,43 september 09 február 11

2676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový medený CYKY-J  5x1,5 m 25,31 0,84 18,70 473,20 15,71 473,20 15,71 0,00 0,00 41,93% 198,41 6,59 september 09 február 11

2677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízie hod 315,00 10,46 8,00 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 41,93% 1 056,60 35,07 september 09 február 11

2678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Práca montéra pri odpojení 

zariadenia od siete
hod 294,00 9,76 2,00 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

2679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práca montéra pri zapojení do siete hod 294,00 9,76 2,00 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

2680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný materiál % 410,47 13,63 3,00 1 231,40 40,87 1 231,40 40,87 0,00 0,00 41,93% 516,32 17,14 september 09 február 11

2681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 249,10 8,27 5,00 1 245,50 41,34 1 245,50 41,34 0,00 0,00 41,93% 522,22 17,33 september 09 február 11

2682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SO 21 Akumulačná nádrž bazénovej 

vody - ARS
0,00 2 812 751,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 

4,nad 1000 do 10000 m3
m3 117,00 3,88 2 160,000 252 720,00 8 388,77 252 720,00 8 388,77 0,00 0,00 41,93% 105 961,92 3 517,29 september 09 február 11

2684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 44,70 1,48 648,000 28 965,60 961,48 28 965,60 961,48 0,00 0,00 41,93% 12 144,87 403,14 september 09 február 11

2685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku 

tr.1-4 do 500 m
m3 59,30 1,97 2 939,000 174 282,70 5 785,13 174 282,70 5 785,13 0,00 0,00 41,93% 73 074,27 2 425,62 september 09 február 11

2686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
m3 65,10 2,16 2 939,000 191 328,90 6 350,96 191 328,90 6 350,96 0,00 0,00 41,93% 80 221,50 2 662,87 september 09 február 11

2687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uloženie sypaniny na skládky do 100 

m3
m3 31,80 1,06 2 160,000 68 688,00 2 280,02 68 688,00 2 280,02 0,00 0,00 41,93% 28 799,91 955,98 september 09 február 11

2688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 79,00 2,62 779,000 61 541,00 2 042,79 61 541,00 2 042,79 0,00 0,00 41,93% 25 803,27 856,51 september 09 február 11

2689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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2690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lôžko pre trativod z kameniva 

hrubého drveného frakcie 16-32 mm
m3 955,20 31,71 42,560 40 653,30 1 349,44 40 653,30 1 349,44 0,00 0,00 41,93% 17 045,35 565,80 september 09 február 11

2691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trativod z drenážnych rúrok bez 

lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 

mm

m 98,40 3,27 54,000 5 313,60 176,38 5 313,60 176,38 0,00 0,00 41,93% 2 227,92 73,95 september 09 február 11

2692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základové dosky z betónu prostého  

V4 T50-B20(C 16/20)
m3 3 760,00 124,81 33,540 126 110,40 4 186,10 126 110,40 4 186,10 0,00 0,00 41,93% 52 876,31 1 755,17 september 09 február 11

2693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek pre 

plochy rovinné zhotovenie
m2 360,00 11,95 16,950 6 102,00 202,55 6 102,00 202,55 0,00 0,00 41,93% 2 558,48 84,93 september 09 február 11

2694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie základových dosiek 

rovinné odstránenie
m2 90,00 2,99 16,950 1 525,50 50,64 1 525,50 50,64 0,00 0,00 41,93% 639,62 21,23 september 09 február 11

2695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zvislé a kompletné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Murivo z tehál pálených 

POROTHERM na pero a drážku 

P+D 25x37.5x23.8 P12

m3 4 260,00 141,41 7,459 31 775,30 1 054,75 31 775,30 1 054,75 0,00 0,00 41,93% 13 322,93 442,24 september 09 február 11

2697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stien a priečok,železový (bez 

vžstuže) tr.B30(C 25/30) 

vodostavebný

m3 3 900,00 129,46 51,401 200 463,90 6 654,18 200 463,90 6 654,18 0,00 0,00 41,93% 84 051,68 2 790,00 september 09 február 11

2698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stranné 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 423,500 152 460,00 5 060,74 152 460,00 5 060,74 0,00 0,00 41,93% 63 924,32 2 121,90 september 09 február 11

2699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stien nosných 2-stran 

odstránenie
m2 90,00 2,99 423,500 38 115,00 1 265,19 38 115,00 1 265,19 0,00 0,00 41,93% 15 981,08 530,47 september 09 február 11

2700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10216
t 45 862,90 1 522,37 0,170 7 796,70 258,80 7 796,70 258,80 0,00 0,00 41,93% 3 269,05 108,51 september 09 február 11

2701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stien z betonárskej ocele 

10425
t 37 000,00 1 228,17 10,310 381 470,00 12 662,48 381 470,00 12 662,48 0,00 0,00 41,93% 159 944,97 5 309,20 september 09 február 11

2702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry 

medzi dnom a stenou
m 950,00 31,53 194,050 184 347,50 6 119,22 184 347,50 6 119,22 0,00 0,00 41,93% 77 294,30 2 565,70 september 09 február 11

2703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodorovné konštrukcie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stropov doskových a 

trámových, klenieb, škrupín, 

nosníkov, železový tr.B35(C 30/37)

m3 3 550,00 117,84 29,045 103 109,80 3 422,62 103 109,80 3 422,62 0,00 0,00 41,93% 43 232,48 1 435,06 september 09 február 11

2705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

zhotovenie
m2 360,00 11,95 119,030 42 850,80 1 422,39 42 850,80 1 422,39 0,00 0,00 41,93% 17 966,73 596,39 september 09 február 11

2706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropov hríbovych viacuhol 

odstránenie
m2 90,00 2,99 119,030 10 712,70 355,60 10 712,70 355,60 0,00 0,00 41,93% 4 491,68 149,10 september 09 február 11

2707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa zhotovenie
m2 140,00 4,65 119,030 16 664,20 553,15 16 664,20 553,15 0,00 0,00 41,93% 6 987,06 231,93 september 09 február 11

2708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre 

zaťaženie do 12 kpa odstránenie
m2 35,00 1,16 119,030 4 166,10 138,29 4 166,10 138,29 0,00 0,00 41,93% 1 746,79 57,98 september 09 február 11

2709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie stropu,zabudované s 

plechom vlnitým lesklým, výšky vľn 

do 50mm hr. 0,8mm

m2 434,40 14,42 3,640 1 581,20 52,49 1 581,20 52,49 0,00 0,00 41,93% 662,97 22,01 september 09 február 11

2710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10216

t 37 000,00 1 228,17 0,199 7 363,00 244,41 7 363,00 244,41 0,00 0,00 41,93% 3 087,20 102,48 september 09 február 11

2711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 

trámov, stužujúcich pásov a vencov 

10505

t 37 000,00 1 228,17 1,624 60 088,00 1 994,56 60 088,00 1 994,56 0,00 0,00 41,93% 25 194,05 836,29 september 09 február 11

2712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov 

trámov, stužujúcich pásov zo 

zváraných sietí KARI

t 36 500,00 1 211,58 0,023 839,50 27,87 839,50 27,87 0,00 0,00 41,93% 351,99 11,68 september 09 február 11

2713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov 

železový tr. B 20 (C 16/20)
m3 3 150,00 104,56 0,598 1 883,70 62,53 1 883,70 62,53 0,00 0,00 41,93% 789,81 26,22 september 09 február 11

2714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 

vencov vrátane vzpier zhotovenie
m2 360,00 11,95 8,372 3 013,90 100,04 3 013,90 100,04 0,00 0,00 41,93% 1 263,69 41,95 september 09 február 11

2715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 

vencov vrátane vzpier odstránenie
m2 90,00 2,99 8,372 753,50 25,01 753,50 25,01 0,00 0,00 41,93% 315,93 10,49 september 09 február 11
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2716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10425
t 37 000,00 1 228,17 0,048 1 776,00 58,95 1 776,00 58,95 0,00 0,00 41,93% 744,65 24,72 september 09 február 11

2717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vnútorná omietka vápennocement. 

zo suchých zmesí i v schodisku, 

muriva druhu, štuková

m2 310,30 10,30 28,335 8 792,40 291,85 8 792,40 291,85 0,00 0,00 41,93% 3 686,53 122,37 september 09 február 11

2719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za zabudované omietniky v 

ploche stien (meria sa v m2 plochy)
m2 23,60 0,78 73,414 1 732,60 57,51 1 732,60 57,51 0,00 0,00 41,93% 726,45 24,11 september 09 február 11

2720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vonkajšia omietka vápenná stien 

štuková v stupni zložitosti 1-2
m2 260,00 8,63 45,079 11 720,50 389,05 11 720,50 389,05 0,00 0,00 41,93% 4 914,24 163,12 september 09 február 11

2721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm
m3 5 669,90 188,21 8,910 50 518,80 1 676,92 50 518,80 1 676,92 0,00 0,00 41,93% 21 181,82 703,11 september 09 február 11

2722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 

15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm
m3 3 354,50 111,35 11,658 39 106,80 1 298,11 39 106,80 1 298,11 0,00 0,00 41,93% 16 396,93 544,28 september 09 február 11

2723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. povrchu 

betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 726,80 24,13 11,658 8 473,00 281,25 8 473,00 281,25 0,00 0,00 41,93% 3 552,61 117,93 september 09 február 11

2724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za prehlad. betónovej 

mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. 

hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)

m3 444,40 14,75 11,658 5 180,80 171,97 5 180,80 171,97 0,00 0,00 41,93% 2 172,24 72,11 september 09 február 11

2725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 

mm
m3 72,60 2,41 11,658 846,40 28,10 846,40 28,10 0,00 0,00 41,93% 354,88 11,78 september 09 február 11

2726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poter pieskovocementový 400 

kg/m3,hladený oceľovým 

hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm

m2 272,70 9,05 4,720 1 287,10 42,72 1 287,10 42,72 0,00 0,00 41,93% 539,66 17,91 september 09 február 11

2727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné konštrukcie a práce-búranie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 

do 1,90 m

m2 83,40 2,77 100,000 8 340,00 276,84 8 340,00 276,84 0,00 0,00 41,93% 3 496,84 116,07 september 09 február 11

2729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyčistenie budov pri výške podlaží 

do 4m
m2 74,40 2,47 102,600 7 633,40 253,38 7 633,40 253,38 0,00 0,00 41,93% 3 200,58 106,24 september 09 február 11

2730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie kovového poklopu 

liatinového alebo oceľového včítane 

rámu, hmotnosti 100-150 kg

ks 287,20 9,53 2,000 574,40 19,07 574,40 19,07 0,00 0,00 41,93% 240,84 7,99 september 09 február 11

2731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Poklop T-600P ks 2 040,00 67,72 2,000 4 080,00 135,43 4 080,00 135,43 0,00 0,00 41,93% 1 710,69 56,78 september 09 február 11

2732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 

801,803,812,zvislá 

konštr.monolit.betónová výšky do 6 

m

t 290,00 9,63 436,702 126 643,60 4 203,80 126 643,60 4 203,80 0,00 0,00 41,93% 53 099,87 1 762,59 september 09 február 11

2734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky PSV  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie proti vode a vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti 

vodorovná penetračným náterom za 

studena

m2 4,10 0,14 10,920 44,80 1,49 44,80 1,49 0,00 0,00 41,93% 18,78 0,62 september 09 február 11

2737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá asfaltovým 

lakom za studena

m2 12,90 0,43 3,720 48,00 1,59 48,00 1,59 0,00 0,00 41,93% 20,13 0,67 september 09 február 11

2738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PARAMO asfaltový izolačný výrobok 

pre ploché strechy penetral ALP 

(9kg)

kg 48,00 1,59 9,903 475,30 15,78 475,30 15,78 0,00 0,00 41,93% 199,29 6,62 september 09 február 11

2739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie izolácie poti zemnej 

vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 

2K na ploche vodorovnej

m2 620,00 20,58 187,980 116 547,60 3 868,67 116 547,60 3 868,67 0,00 0,00 41,93% 48 866,76 1 622,08 september 09 február 11

2740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP 

pritavením

m2 36,70 1,22 10,920 400,80 13,30 400,80 13,30 0,00 0,00 41,93% 168,05 5,58 september 09 február 11

2741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
m2 56,00 1,86 3,720 208,30 6,91 208,30 6,91 0,00 0,00 41,93% 87,34 2,90 september 09 február 11
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2742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pásy ťažké asfalt.-vl. sklenená Bitagit 

S
m2 75,00 2,49 15,220 1 141,50 37,89 1 141,50 37,89 0,00 0,00 41,93% 478,61 15,89 september 09 február 11

2743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne

m2 97,50 3,24 104,500 10 188,80 338,21 10 188,80 338,21 0,00 0,00 41,93% 4 272,02 141,81 september 09 február 11

2744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Fólia  DELTA-MS 2m  DÖRKEN m2 90,50 3,00 354,838 32 112,80 1 065,95 32 112,80 1 065,95 0,00 0,00 41,93% 13 464,44 446,94 september 09 február 11

2745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode 

termoplastami zvisle fóliou PVC 

položenou zvisle

m2 135,70 4,50 218,080 29 593,50 982,32 29 593,50 982,32 0,00 0,00 41,93% 12 408,14 411,87 september 09 február 11

2746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie ochrannej vrstvy 

vodorovne

m2 40,20 1,33 104,500 4 200,90 139,44 4 200,90 139,44 0,00 0,00 41,93% 1 761,38 58,47 september 09 február 11

2747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia proti tlakovej vode z 

ochrannej textílie podkladnej vrstvy 

zvisle

m2 63,90 2,12 218,080 13 935,30 462,57 13 935,30 462,57 0,00 0,00 41,93% 5 842,87 193,95 september 09 február 11

2748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

FILTEK geotextília 100% POP 

300g/m2
m2 30,50 1,01 354,838 10 822,60 359,24 10 822,60 359,24 0,00 0,00 41,93% 4 537,76 150,63 september 09 február 11

2749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m
% 2 197,20 72,93 2,550 5 602,90 185,98 5 602,90 185,98 0,00 0,00 41,93% 2 349,22 77,98 september 09 február 11

2750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých a šikmých do 10° gumami  

fóliou položenou voľne

m2 45,50 1,51 12,670 576,50 19,14 576,50 19,14 0,00 0,00 41,93% 241,72 8,02 september 09 február 11

2752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné -

Tyvek HD plus
m2 93,00 3,09 13,860 1 289,00 42,79 1 289,00 42,79 0,00 0,00 41,93% 540,46 17,94 september 09 február 11

2753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Povlakové krytiny - kompletná 

dodávka strešnej krytiny
m2 350,00 11,62 12,600 4 410,00 146,39 4 410,00 146,39 0,00 0,00 41,93% 1 849,05 61,38 september 09 február 11

2754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej 

krytiny v objektoch výšky do 6 m
% 62,76 2,08 2,350 147,50 4,90 147,50 4,90 0,00 0,00 41,93% 61,84 2,05 september 09 február 11

2755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

stropov, rebrovým spodkom s 

úpravou viaz. d

m2 82,60 2,74 17,230 1 423,20 47,24 1 423,20 47,24 0,00 0,00 41,93% 596,73 19,81 september 09 február 11

2757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ISOVER DOMO hr.120mm m2 240,00 7,97 8,615 2 067,60 68,63 2 067,60 68,63 0,00 0,00 41,93% 866,92 28,78 september 09 február 11

2758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ISOVER DOMO hr.160mm m2 320,00 10,62 8,615 2 756,80 91,51 2 756,80 91,51 0,00 0,00 41,93% 1 155,89 38,37 september 09 február 11

2759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami 

podláh, jednovrstvová

m2 21,20 0,70 2,742 58,10 1,93 58,10 1,93 0,00 0,00 41,93% 24,36 0,81 september 09 február 11

2760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Polystyrén PSE SF hr.50 mm m2 107,00 3,55 4,862 520,20 17,27 520,20 17,27 0,00 0,00 41,93% 218,11 7,24 september 09 február 11

2761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nobasil okrajový pásik 15/100 mm,  

špeciálny výrobok z minerálnej vlny
m 16,00 0,53 10,560 169,00 5,61 169,00 5,61 0,00 0,00 41,93% 70,86 2,35 september 09 február 11

2762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov 

zvrchu,striech prekrytím pásom do 

výšky 100mm A400/H

m2 60,80 2,02 3,016 183,40 6,09 183,40 6,09 0,00 0,00 41,93% 76,90 2,55 september 09 február 11

2763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácie tepelné obloženie stien 

páskami do výšky 100 mm
m2 18,80 0,62 9,600 180,50 5,99 180,50 5,99 0,00 0,00 41,93% 75,68 2,51 september 09 február 11

2764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia tepelná parotesná zábrana 

stropov vrchom asfaltovým pásom 

alebo fóliou

m2 250,00 8,30 8,615 2 153,80 71,49 2 153,80 71,49 0,00 0,00 41,93% 903,06 29,98 september 09 február 11

2765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hliníková samolepiaca páska  

ALU100  100mm x 50m
ks 438,00 14,54 1,000 438,00 14,54 438,00 14,54 0,00 0,00 41,93% 183,65 6,10 september 09 február 11

2766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
JUTAFOL parozábrana 170 m2 103,00 3,42 9,477 976,10 32,40 976,10 32,40 0,00 0,00 41,93% 409,26 13,59 september 09 február 11

2767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie tesárske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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2768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy do 

120 cm2

m 163,20 5,42 35,000 5 712,00 189,60 5 712,00 189,60 0,00 0,00 41,93% 2 394,96 79,50 september 09 február 11

2769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hranoly smrekovec akosť I dl 400-

650 140x140,160,200
m3 6 760,00 224,39 0,598 4 042,50 134,19 4 042,50 134,19 0,00 0,00 41,93% 1 694,96 56,26 september 09 február 11

2770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov 

striech z reziva priemernej plochy 

120-224 cm2

m 198,90 6,60 24,000 4 773,60 158,45 4 773,60 158,45 0,00 0,00 41,93% 2 001,50 66,44 september 09 február 11

2771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž debnenia a latovania striech 

rovných z dosiek hrubých na zraz hr. 

do 32 m

m2 72,50 2,41 12,670 918,60 30,49 918,60 30,49 0,00 0,00 41,93% 385,16 12,78 september 09 február 11

2772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 

vruty, impregnácia

m3 885,40 29,39 0,991 877,40 29,12 877,40 29,12 0,00 0,00 41,93% 367,88 12,21 september 09 február 11

2773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dosky a fošne omietané SM/JD 

akosť A 24-32x250-300
m3 6 580,00 218,42 0,273 1 796,30 59,63 1 796,30 59,63 0,00 0,00 41,93% 753,16 25,00 september 09 február 11

2774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Laty smrekovec akosť I do 25cm2 

x400-650cm
m3 7 950,00 263,89 0,121 962,00 31,93 962,00 31,93 0,00 0,00 41,93% 403,35 13,39 september 09 február 11

2775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie 

tesárske v objektoch výšky do 12 m
% 190,82 6,33 4,500 858,70 28,50 858,70 28,50 0,00 0,00 41,93% 360,04 11,95 september 09 február 11

2776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie klampiarske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Žľaby zo Zn plechu pododkvapové 

polkruhové rš 250 mm
m 342,20 11,36 3,050 1 043,70 34,64 1 043,70 34,64 0,00 0,00 41,93% 437,61 14,53 september 09 február 11

2778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné prvky strešné zo zinkového 

Zn plechu,záveterná lišta rš 400 mm
m 448,60 14,89 10,000 4 486,00 148,91 4 486,00 148,91 0,00 0,00 41,93% 1 880,92 62,43 september 09 február 11

2779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Oplechovanie ríms a ozdobných 

prvkov zo zinkového Zn plechu rš 

330 mm

m 377,60 12,53 3,300 1 246,10 41,36 1 246,10 41,36 0,00 0,00 41,93% 522,47 17,34 september 09 február 11

2780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odpadové rúry z medeného Cu 

plechu kruhové s priemerom 100 mm
m 853,00 28,31 3,500 2 985,50 99,10 2 985,50 99,10 0,00 0,00 41,93% 1 251,78 41,55 september 09 február 11

2781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie 

klampiarske v objektoch výšky do 6 

m

% 97,61 3,24 1,850 180,60 5,99 180,60 5,99 0,00 0,00 41,93% 75,72 2,51 september 09 február 11

2782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie stolárske  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž obloženia podhľadov rovných 

palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 

mm

m2 310,80 10,32 7,995 2 484,80 82,48 2 484,80 82,48 0,00 0,00 41,93% 1 041,84 34,58 september 09 február 11

2784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Obloženie palubovka SM hr 20 š-80 m2 297,00 9,86 8,795 2 612,10 86,71 2 612,10 86,71 0,00 0,00 41,93% 1 095,22 36,35 september 09 február 11

2785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M+D vstupných dverí 900/2000 

vrátane zárubne
ks 30 500,00 1 012,41 1,000 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 41,93% 12 788,22 424,49 september 09 február 11

2787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ostatných atypických  

kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 125,00 4,15 36,000 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 41,93% 1 886,79 62,63 september 09 február 11

2788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

% 350,00 11,62 0,900 315,00 10,46 315,00 10,46 0,00 0,00 41,93% 132,08 4,38 september 09 február 11

2789.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž odpadoveho potrubia 

menovitej svetlosti DN 200
m 283,40 9,41 3,000 850,20 28,22 850,20 28,22 0,00 0,00 41,93% 356,48 11,83 september 09 február 11

2790.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podlahy z dlaždíc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2791.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek 

porovinových do tmelu,rovné 

200x100 mm,výška 100 mm

m 69,00 2,29 8,900 614,10 20,38 614,10 20,38 0,00 0,00 41,93% 257,48 8,55 september 09 február 11

2792.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príplatok za škárovanie bielym 

cementom
m2 4,60 0,15 2,680 12,30 0,41 12,30 0,41 0,00 0,00 41,93% 5,16 0,17 september 09 február 11

2793.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. 

ukladanie do tmelu bez povrch. 

úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 

mm

m2 383,00 12,71 2,768 1 060,10 35,19 1 060,10 35,19 0,00 0,00 41,93% 444,48 14,75 september 09 február 11
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2794.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dlaždice keramické s hladkým 

povrchom líca A 150x150x11 3 IIa
m2 535,00 17,76 4,024 2 152,80 71,46 2 152,80 71,46 0,00 0,00 41,93% 902,64 29,96 september 09 február 11

2795.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m
% 38,39 1,27 3,550 136,30 4,52 136,30 4,52 0,00 0,00 41,93% 57,15 1,90 september 09 február 11

2796.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - nátery  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2797.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií olejové 

napustením a 2x lakovaním
m2 112,80 3,74 26,900 3 034,30 100,72 3 034,30 100,72 0,00 0,00 41,93% 1 272,24 42,23 september 09 február 11

2798.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií 

povrchová impregnácia prostriedkom 

CF

m2 83,30 2,77 46,989 3 914,20 129,93 3 914,20 129,93 0,00 0,00 41,93% 1 641,17 54,48 september 09 február 11

2799.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - maľby  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2800.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Maľby stien fasádnou farbou m2 95,00 3,15 35,287 3 352,30 111,28 3 352,30 111,28 0,00 0,00 41,93% 1 405,57 46,66 september 09 február 11

2801.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Maľby stien s penetráciou m2 48,00 1,59 26,375 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 41,93% 530,82 17,62 september 09 február 11

2802.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2803.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2804.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elektroinštalácie - nie je predmetom 

riešenia PD
kpl 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2805.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VRN - Zariadenie staveniska  7 500 000,00 248 954,39 1,000 7 500 000,00 248 954,39 0,00 0,00 7 500 000,00 248 954,39 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2806.
A3 rozšírenie 

vodnej plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bazény, bazénová technológia, 

wellness (PS 02, PS 03, PS 04, PS 

06, PS 07) spolu

0,00 91 778 194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2807.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 02 Rekreačný bazén 0,00 23 506 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2808.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Teleso bazénu ks 15 375 124,00 510 360,62 1 15 375 124,00 510 360,62 15 375 124,00 510 360,62 0,00 0,00 41,93% 6 446 571,81 213 986,98 september 09 február 11

2809.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vstupné schodisko 1,7m ks 156 443,00 5 192,96 1 156 443,00 5 192,96 156 443,00 5 192,96 0,00 0,00 41,93% 65 594,33 2 177,33 september 09 február 11

2810.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zábradlie vo vode pre schodisko 

1,7m
ks 32 597,00 1 082,02 2 65 194,00 2 164,04 65 194,00 2 164,04 0,00 0,00 41,93% 27 334,92 907,35 september 09 február 11

2811.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vstupné schodisko 2m ks 184 926,00 6 138,42 1 184 926,00 6 138,42 184 926,00 6 138,42 0,00 0,00 41,93% 77 536,85 2 573,75 september 09 február 11

2812.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zábradlie vo vode pre schodisko 2m ks 32 597,00 1 082,02 2 65 194,00 2 164,04 65 194,00 2 164,04 0,00 0,00 41,93% 27 334,92 907,35 september 09 február 11

2813.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vstupné schodisko 3m ks 277 928,00 9 225,52 1 277 928,00 9 225,52 277 928,00 9 225,52 0,00 0,00 41,93% 116 531,28 3 868,13 september 09 február 11

2814.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zábradlie pri bazénovej stene ks 56 909,00 1 889,03 1 56 909,00 1 889,03 56 909,00 1 889,03 0,00 0,00 41,93% 23 861,14 792,04 september 09 február 11

2815.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zábradlie vo vode pre schodisko 3m ks 325 934,00 10 819,03 1 325 934,00 10 819,03 325 934,00 10 819,03 0,00 0,00 41,93% 136 659,51 4 536,26 september 09 február 11

2816.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodatok - Rovná lavica pod vodou m 22 600,00 750,18 5,43 122 718,00 4 073,49 122 718,00 4 073,49 0,00 0,00 41,93% 51 453,92 1 707,96 september 09 február 11

2817.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodatok - rozvod vzduchu: lavica 

rovná
m 17 991,00 597,19 5 89 955,00 2 985,96 89 955,00 2 985,96 0,00 0,00 41,93% 37 716,86 1 251,97 september 09 február 11

2818.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodatok - okrúhla lavica pod vodou m 65 584,00 2 176,99 15 983 760,00 32 654,85 983 760,00 32 654,85 0,00 0,00 41,93% 412 476,64 13 691,72 september 09 február 11

2819.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodatok - rozvod vzduchu: lavica 

okrúhla
m 18 695,00 620,56 13 243 035,00 8 067,28 243 035,00 8 067,28 0,00 0,00 41,93% 101 901,13 3 382,50 september 09 február 11

2820.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodatok - bezpečnostný dojazd pre 

tobogan
ks 741 202,00 24 603,40 2 1 482 404,00 49 206,80 1 482 404,00 49 206,80 0,00 0,00 41,93% 621 551,01 20 631,71 september 09 február 11

2821.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dodatok - prídavný materiál pre 

opláštenei prúdových trysiek
ks 15 290,00 507,54 1 15 290,00 507,54 15 290,00 507,54 0,00 0,00 41,93% 6 410,88 212,80 september 09 február 11

2822.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kanál dnového rozvodu m 12 570,00 417,25 74 930 180,00 30 876,32 930 180,00 30 876,32 0,00 0,00 41,93% 390 011,30 12 946,00 september 09 február 11

2823.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vtokové dnové trysky ks 39 753,00 1 319,56 5 198 765,00 6 597,79 198 765,00 6 597,79 0,00 0,00 41,93% 83 339,35 2 766,36 september 09 február 11

2824.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odtok z prepadového žliabku ks 36 404,00 1 208,39 3 109 212,00 3 625,17 109 212,00 3 625,17 0,00 0,00 41,93% 45 791,05 1 519,98 september 09 február 11

2825.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 18 554,00 615,88 3 55 662,00 1 847,64 55 662,00 1 847,64 0,00 0,00 41,93% 23 338,29 774,69 september 09 február 11

2826.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnice, rovné, biele m 1 605,00 53,28 35 56 175,00 1 864,67 56 175,00 1 864,67 0,00 0,00 41,93% 23 553,38 781,83 september 09 február 11
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2827.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnice, okrúhle, biele m 1 827,00 60,65 58 105 966,00 3 517,43 105 966,00 3 517,43 0,00 0,00 41,93% 44 430,04 1 474,81 september 09 február 11

2828.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roh roštnice pod úkosom ks 4 706,00 156,21 5 23 530,00 781,05 23 530,00 781,05 0,00 0,00 41,93% 9 865,80 327,48 september 09 február 11

2829.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Popisná tabuľa "pre neplavcov" ks 606,00 20,12 6 3 636,00 120,69 3 636,00 120,69 0,00 0,00 41,93% 1 524,52 50,60 september 09 február 11

2830.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Popisná tabuľa "skákať zo strán 

zakázané"
ks 621,00 20,61 6 3 726,00 123,68 3 726,00 123,68 0,00 0,00 41,93% 1 562,26 51,86 september 09 február 11

2831.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sací kanál 2,5m ks 77 441,00 2 570,57 2 154 882,00 5 141,14 154 882,00 5 141,14 0,00 0,00 41,93% 64 939,83 2 155,61 september 09 február 11

2832.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sací kanál 5m ks 141 326,00 4 691,16 4 565 304,00 18 764,66 565 304,00 18 764,66 0,00 0,00 41,93% 237 023,96 7 867,75 september 09 február 11

2833.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN 150
ks 16 368,00 543,32 1 16 368,00 543,32 16 368,00 543,32 0,00 0,00 41,93% 6 862,87 227,81 september 09 február 11

2834.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odber vzorky chlóru DN50 ks 5 783,00 191,96 2 11 566,00 383,92 11 566,00 383,92 0,00 0,00 41,93% 4 849,46 160,97 september 09 február 11

2835.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Masážne trysky R1 1/2´´ ks 11 780,00 391,02 8 94 240,00 3 128,19 94 240,00 3 128,19 0,00 0,00 41,93% 39 513,50 1 311,61 september 09 február 11

2836.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kryt kompaktnej trysky protiprúdu ks 37 364,00 1 240,26 1 37 364,00 1 240,26 37 364,00 1 240,26 0,00 0,00 41,93% 15 666,20 520,02 september 09 február 11

2837.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trysky prúdového kanála ks 41 479,00 1 376,85 8 331 832,00 11 014,80 331 832,00 11 014,80 0,00 0,00 41,93% 139 132,46 4 618,35 september 09 február 11

2838.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vzduchovač 300 ks 61 918,00 2 055,30 1 61 918,00 2 055,30 61 918,00 2 055,30 0,00 0,00 41,93% 25 961,34 861,76 september 09 február 11

2839.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chrlič 400/15 s prírubou ks 71 213,00 2 363,84 1 71 213,00 2 363,84 71 213,00 2 363,84 0,00 0,00 41,93% 29 858,60 991,12 september 09 február 11

2840.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Chrlič 800/15 s prírubou ks 86 898,00 2 884,49 1 86 898,00 2 884,49 86 898,00 2 884,49 0,00 0,00 41,93% 36 435,10 1 209,42 september 09 február 11

2841.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Reflektor pod vodou 258mm ks 27 148,00 901,15 30 814 440,00 27 034,46 814 440,00 27 034,46 0,00 0,00 41,93% 341 483,16 11 335,16 september 09 február 11

2842.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kryštálová dlaždica - Brilland 20W ks 46 232,00 1 534,62 5 231 160,00 7 673,11 231 160,00 7 673,11 0,00 0,00 41,93% 96 922,12 3 217,22 september 09 február 11

2843.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Demontovateľný vstup pre telesne 

post
ks 97 949,00 3 251,31 1 97 949,00 3 251,31 97 949,00 3 251,31 0,00 0,00 41,93% 41 068,63 1 363,23 september 09 február 11

2844.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 03 Detské bazény - Detský 

vnútorný bazén
0,00 2 430 112,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2845.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Teleso bazénu ks 1 802 135,00 59 819,92 1 1 802 135,00 59 819,92 1 802 135,00 59 819,92 0,00 0,00 41,93% 755 609,69 25 081,65 september 09 február 11

2846.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovacia šmýkačka rovná ks 99 812,00 3 313,15 1 99 812,00 3 313,15 99 812,00 3 313,15 0,00 0,00 41,93% 41 849,76 1 389,16 september 09 február 11

2847.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kanál dnového rozvodu m 15 958,00 529,71 5,6 89 364,80 2 966,37 89 364,80 2 966,37 0,00 0,00 41,93% 37 469,48 1 243,76 september 09 február 11

2848.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vtokové dnové trysky ks 26 100,00 866,36 3 78 300,00 2 599,08 78 300,00 2 599,08 0,00 0,00 41,93% 32 830,08 1 089,76 september 09 február 11

2849.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odtok z prepadového žliabku ks 18 480,00 613,42 2 36 960,00 1 226,85 36 960,00 1 226,85 0,00 0,00 41,93% 15 496,80 514,40 september 09 február 11

2850.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 20 184,00 669,99 2 40 368,00 1 339,97 40 368,00 1 339,97 0,00 0,00 41,93% 16 925,73 561,83 september 09 február 11

2851.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnce, rovné, biele m 1 746,00 57,96 9 15 714,00 521,61 15 714,00 521,61 0,00 0,00 41,93% 6 588,66 218,70 september 09 február 11

2852.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnice, okrúhle, biele m 1 987,00 65,96 17 33 779,00 1 121,26 33 779,00 1 121,26 0,00 0,00 41,93% 14 163,06 470,13 september 09 február 11

2853.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodatok - roh roštnice: pod úkosom ks 5 118,00 169,89 4 20 472,00 679,55 20 472,00 679,55 0,00 0,00 41,93% 8 583,62 284,92 september 09 február 11

2854.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN80
ks 12 638,00 419,50 2 25 276,00 839,01 25 276,00 839,01 0,00 0,00 41,93% 10 597,87 351,78 september 09 február 11

2855.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odber vzorky chlóru DN50 ks 6 291,00 208,82 2 12 582,00 417,65 12 582,00 417,65 0,00 0,00 41,93% 5 275,45 175,11 september 09 február 11

2856.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodný zvon s prírubou ks 41 856,00 1 389,36 1 41 856,00 1 389,36 41 856,00 1 389,36 0,00 0,00 41,93% 17 549,63 582,54 september 09 február 11

2857.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vstrekovacie trysky R 1 1/2´´ ks 12 863,00 426,97 1 12 863,00 426,97 12 863,00 426,97 0,00 0,00 41,93% 5 393,27 179,02 september 09 február 11

2858.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodný ježko s priemerom 259 ks 66 515,00 2 207,89 1 66 515,00 2 207,89 66 515,00 2 207,89 0,00 0,00 41,93% 27 888,80 925,74 september 09 február 11

2859.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vzduchovač s priemerom 200 ks 54 116,00 1 796,32 1 54 116,00 1 796,32 54 116,00 1 796,32 0,00 0,00 41,93% 22 690,07 753,17 september 09 február 11

2860.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 03 Detské bazény - Detský 

vonkajší antikorový bazén
0,00 3 263 593,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2861.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Teleso bazéna ks 2 176 978,00 72 262,43 1 2 176 978,00 72 262,43 2 176 978,00 72 262,43 0,00 0,00 41,93% 912 776,05 30 298,61 september 09 február 11

2862.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bazénové schody 1,7m ks 47 994,00 1 593,11 1 47 994,00 1 593,11 47 994,00 1 593,11 0,00 0,00 41,93% 20 123,20 667,97 september 09 február 11

2863.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bazénové schody 1,6m ks 136 220,00 4 521,68 1 136 220,00 4 521,68 136 220,00 4 521,68 0,00 0,00 41,93% 57 115,12 1 895,87 september 09 február 11

2864.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovacia šmýkačka pre bazény - 

rovná
ks 24 696,00 819,76 2 49 392,00 1 639,51 49 392,00 1 639,51 0,00 0,00 41,93% 20 709,37 687,43 september 09 február 11

2865.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kanál dnového rozvodu s krytom m 17 103,00 567,72 10 171 030,00 5 677,16 171 030,00 5 677,16 0,00 0,00 41,93% 71 710,46 2 380,35 september 09 február 11

2866.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odtok z prepadového žliabku pozdĺž 

žliabku
ks 18 308,00 607,71 2 36 616,00 1 215,43 36 616,00 1 215,43 0,00 0,00 41,93% 15 352,57 509,61 september 09 február 11
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2867.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 19 997,00 663,78 2 39 994,00 1 327,56 39 994,00 1 327,56 0,00 0,00 41,93% 16 768,92 556,63 september 09 február 11

2868.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnice, rovné, biele m 1 729,00 57,39 23 39 767,00 1 320,02 39 767,00 1 320,02 0,00 0,00 41,93% 16 673,74 553,47 september 09 február 11

2869.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Roštnice, okrúhle, biele m 1 970,00 65,39 9 17 730,00 588,53 17 730,00 588,53 0,00 0,00 41,93% 7 433,94 246,76 september 09 február 11

2870.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dodatok - roh roštnice: pod úkosom ks 6 613,00 219,51 6 39 678,00 1 317,07 39 678,00 1 317,07 0,00 0,00 41,93% 16 636,42 552,23 september 09 február 11

2871.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN 80
ks 12 521,00 415,62 2 25 042,00 831,24 25 042,00 831,24 0,00 0,00 41,93% 10 499,76 348,53 september 09 február 11

2872.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odber vzorky chlóru DN 50 ks 6 232,00 206,86 2 12 464,00 413,73 12 464,00 413,73 0,00 0,00 41,93% 5 225,98 173,47 september 09 február 11

2873.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodný zvon s prírubou ks 41 470,00 1 376,55 1 41 470,00 1 376,55 41 470,00 1 376,55 0,00 0,00 41,93% 17 387,78 577,17 september 09 február 11

2874.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodný ježko s priemerom 259 ks 65 896,00 2 187,35 1 65 896,00 2 187,35 65 896,00 2 187,35 0,00 0,00 41,93% 27 629,26 917,12 september 09 február 11

2875.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vzduchovač s priemerom 200 ks 53 616,00 1 779,73 1 53 616,00 1 779,73 53 616,00 1 779,73 0,00 0,00 41,93% 22 480,43 746,21 september 09 február 11

2876.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sedacia bójka s priemerom 306 mm ks 35 010,00 1 162,12 2 70 020,00 2 324,24 70 020,00 2 324,24 0,00 0,00 41,93% 29 358,39 974,52 september 09 február 11

2877.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Šmýkačka slon "Benjamin" ks 239 686,00 7 956,12 1 239 686,00 7 956,12 239 686,00 7 956,12 0,00 0,00 41,93% 100 496,95 3 335,89 september 09 február 11

2878.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Neplavecký vnútorný 

antikorový bazén

0,00 3 816 931,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2879.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleso bazéna ks 1 508 412,00 50 070,11 1 1 508 412,00 50 070,11 1 508 412,00 50 070,11 0,00 0,00 41,93% 632 455,80 20 993,69 september 09 február 11

2880.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko 1m ks 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

2881.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok - okrúhle vytvarovanie 

schodov
ks 119 590,00 3 969,66 1 119 590,00 3 969,66 119 590,00 3 969,66 0,00 0,00 41,93% 50 142,39 1 664,42 september 09 február 11

2882.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie vo vode - leštené                          ks 29 482,00 978,62 2 58 964,00 1 957,25 58 964,00 1 957,25 0,00 0,00 41,93% 24 722,77 820,65 september 09 február 11

2883.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok rúrková lavica pod vodou m 79 083,00 2 625,07 11 869 913,00 28 875,82 869 913,00 28 875,82 0,00 0,00 41,93% 364 742,20 12 107,22 september 09 február 11

2884.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok – rozvod vzduchu pre 

okrúhlu rúrkovú lavicu
m 20 823,00 691,20 10 208 230,00 6 911,97 208 230,00 6 911,97 0,00 0,00 41,93% 87 307,89 2 898,09 september 09 február 11

2885.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kanál dnového rozvodu s krytom m 17 193,00 570,70 8 137 544,00 4 565,62 137 544,00 4 565,62 0,00 0,00 41,93% 57 670,25 1 914,30 september 09 február 11

2886.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z prepadového žliabku pozdĺž 

žliabku
ks 21 559,00 715,63 1 21 559,00 715,63 21 559,00 715,63 0,00 0,00 41,93% 9 039,38 300,05 september 09 február 11

2887.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlmič pre odtok zo žliabku ks 21 947,00 728,51 1 21 947,00 728,51 21 947,00 728,51 0,00 0,00 41,93% 9 202,07 305,45 september 09 február 11

2888.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kľúč pre montáž dnových krytov ks 3 932,00 130,52 1 3 932,00 130,52 3 932,00 130,52 0,00 0,00 41,93% 1 648,63 54,72 september 09 február 11
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2889.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Roštnice, okrúhle, biele m 2 204,00 73,16 21 46 284,00 1 536,35 46 284,00 1 536,35 0,00 0,00 41,93% 19 406,23 644,17 september 09 február 11

2890.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "pre neplavcov“ ks 726,00 24,10 2 1 452,00 48,20 1 452,00 48,20 0,00 0,00 41,93% 608,80 20,21 september 09 február 11

2891.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "Skákať zo strán 

zakázané“
ks 743,00 24,66 2 1 486,00 49,33 1 486,00 49,33 0,00 0,00 41,93% 623,06 20,68 september 09 február 11

2892.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sací kanál 2,5 m ks 93 713,00 3 110,70 1 93 713,00 3 110,70 93 713,00 3 110,70 0,00 0,00 41,93% 39 292,53 1 304,27 september 09 február 11

2893.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN 80 
ks 19 739,00 655,21 1 19 739,00 655,21 19 739,00 655,21 0,00 0,00 41,93% 8 276,28 274,72 september 09 február 11

2894.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odber vzorky chlóru DN 50 ks 6 973,00 231,46 1 6 973,00 231,46 0,00 0,00 6 973,00 231,46 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2895.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chrlič 400/15 s prírubou ks 85 881,00 2 850,73 1 85 881,00 2 850,73 85 881,00 2 850,73 0,00 0,00 41,93% 36 008,69 1 195,27 september 09 február 11

2896.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vodné delo s priemerom 80 a 

prírubou
ks 72 992,00 2 422,89 1 72 992,00 2 422,89 72 992,00 2 422,89 0,00 0,00 41,93% 30 604,51 1 015,88 september 09 február 11

2897.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Masážne trysky R 1 1/2" s 

nasávaním vzduchu
ks 14 207,00 471,59 4 56 828,00 1 886,34 56 828,00 1 886,34 0,00 0,00 41,93% 23 827,18 790,92 september 09 február 11

2898.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Masáž nôh DM 200 ks 59 833,00 1 986,09 4 239 332,00 7 944,37 239 332,00 7 944,37 0,00 0,00 41,93% 100 348,52 3 330,96 september 09 február 11

2899.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Puzdro pre trysku protiprúdu ks 45 060,00 1 495,72 1 45 060,00 1 495,72 45 060,00 1 495,72 0,00 0,00 41,93% 18 893,02 627,13 september 09 február 11

2900.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ks 65 700,00 2 180,84 3 197 100,00 6 542,52 197 100,00 6 542,52 0,00 0,00 41,93% 82 641,24 2 743,19 september 09 február 11

2901.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Vírivý antikorový bazén
0,00 3 436 485,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2902.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleso bazéna ks 1 337 590,00 44 399,85 1 1 337 590,00 44 399,85 1 337 590,00 44 399,85 0,00 0,00 41,93% 560 832,55 18 616,23 september 09 február 11

2903.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko ks 108 287,00 3 594,47 2 216 574,00 7 188,94 216 574,00 7 188,94 0,00 0,00 41,93% 90 806,41 3 014,22 september 09 február 11

2904.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie vo vode ks 25 820,00 857,07 2 51 640,00 1 714,13 51 640,00 1 714,13 0,00 0,00 41,93% 21 651,92 718,71 september 09 február 11
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2905.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie vo vode ks 38 108,00 1 264,95 2 76 216,00 2 529,91 76 216,00 2 529,91 0,00 0,00 41,93% 31 956,29 1 060,75 september 09 február 11

2906.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok – rovná a okrúhla lavica pod 

vodou
m 53 214,00 1 766,38 6,5 345 891,00 11 481,48 345 891,00 11 481,48 0,00 0,00 41,93% 145 027,20 4 814,02 september 09 február 11

2907.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok - rozvod vzduchu: lavica 

rovná
m 21 437,00 711,58 6 128 622,00 4 269,47 128 622,00 4 269,47 0,00 0,00 41,93% 53 929,38 1 790,13 september 09 február 11

2908.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok- okrúhla lavica pod vodou m 69 271,00 2 299,38 6 415 626,00 13 796,26 415 626,00 13 796,26 0,00 0,00 41,93% 174 266,10 5 784,57 september 09 február 11

2909.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok- rozvod vzduchu: lavica 

okrúhla
m 19 591,00 650,30 4 78 364,00 2 601,21 78 364,00 2 601,21 0,00 0,00 41,93% 32 856,92 1 090,65 september 09 február 11

2910.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kanál dnového rozvodu s krytom m 19 646,00 652,13 3 58 938,00 1 956,38 58 938,00 1 956,38 0,00 0,00 41,93% 24 711,87 820,28 september 09 február 11

2911.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstrekovacie trysky R 1 1/2" ks 6 057,00 201,06 4 24 228,00 804,22 24 228,00 804,22 0,00 0,00 41,93% 10 158,46 337,20 september 09 február 11

2912.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z prepadového žliabku pozdĺž 

žliabku
ks 27 493,00 912,60 1 27 493,00 912,60 27 493,00 912,60 0,00 0,00 41,93% 11 527,43 382,64 september 09 február 11

2913.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 19 221,00 638,02 1 19 221,00 638,02 19 221,00 638,02 0,00 0,00 41,93% 8 059,09 267,51 september 09 február 11

2914.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Roštnice, rovné, biele m 1 721,00 57,13 12 20 652,00 685,52 20 652,00 685,52 0,00 0,00 41,93% 8 659,09 287,43 september 09 február 11

2915.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Roštnice, okrúhle, biele m 1 850,00 61,41 6 11 100,00 368,45 11 100,00 368,45 0,00 0,00 41,93% 4 654,07 154,49 september 09 február 11

2916.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodatok- roh roštnice: pod úkosom ks 6 613,00 219,51 4 26 452,00 878,05 26 452,00 878,05 0,00 0,00 41,93% 11 090,95 368,15 september 09 február 11

2917.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "pre neplavcov“ ks 636,00 21,11 2 1 272,00 42,22 1 272,00 42,22 0,00 0,00 41,93% 533,33 17,70 september 09 február 11

2918.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "Skákať zo strán 

zakázané“
ks 650,00 21,58 1 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 41,93% 272,54 9,05 september 09 február 11

2919.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Doplnok- popisná tabuľka zaoblená ks 6 121,00 203,18 1 6 121,00 203,18 6 121,00 203,18 0,00 0,00 41,93% 2 566,45 85,19 september 09 február 11

2920.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sací kanál pre vodné atrakcie ks 35 600,00 1 181,70 2 71 200,00 2 363,41 71 200,00 2 363,41 0,00 0,00 41,93% 29 853,15 990,94 september 09 február 11
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2921.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odber vzorky chlóru DN 50 ks 6 106,00 202,68 1 6 106,00 202,68 6 106,00 202,68 0,00 0,00 41,93% 2 560,16 84,98 september 09 február 11

2922.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Masážne trysky R 1 1/2" s 

nasávaním vzduchu
ks 18 888,00 626,97 6 113 328,00 3 761,80 113 328,00 3 761,80 0,00 0,00 41,93% 47 516,83 1 577,27 september 09 február 11

2923.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Masážne trysky R 1 1/2" s 

nasávaním vzduchu
ks 15 176,00 503,75 3 45 528,00 1 511,25 45 528,00 1 511,25 0,00 0,00 41,93% 19 089,25 633,65 september 09 február 11

2924.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vzduchovač 200 ks 52 191,00 1 732,42 3 156 573,00 5 197,27 156 573,00 5 197,27 0,00 0,00 41,93% 65 648,84 2 179,14 september 09 február 11

2925.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ks 65 700,00 2 180,84 3 197 100,00 6 542,52 197 100,00 6 542,52 0,00 0,00 41,93% 82 641,24 2 743,19 september 09 február 11

2926.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Ochladzovací 

antikorový bazén

0,00 1 041 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2927.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleso bazéna ks 754 708,00 25 051,72 1 754 708,00 25 051,72 754 708,00 25 051,72 0,00 0,00 41,93% 316 438,38 10 503,83 september 09 február 11

2928.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupný rebrík ks 33 050,00 1 097,06 1 33 050,00 1 097,06 33 050,00 1 097,06 0,00 0,00 41,93% 13 857,40 459,98 september 09 február 11

2929.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstrekovacie trysky R 1 1/2" ks 5 744,00 190,67 2 11 488,00 381,33 11 488,00 381,33 0,00 0,00 41,93% 4 816,76 159,89 september 09 február 11

2930.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z prepadového žliabku pozdĺž 

žliabku
ks 15 239,00 505,84 1 15 239,00 505,84 15 239,00 505,84 0,00 0,00 41,93% 6 389,50 212,09 september 09 február 11

2931.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 20 075,00 666,37 1 20 075,00 666,37 20 075,00 666,37 0,00 0,00 41,93% 8 417,16 279,40 september 09 február 11

2932.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Roštnice, okrúhle, biele m 2 051,00 68,08 5,5 11 280,50 374,44 11 280,50 374,44 0,00 0,00 41,93% 4 729,96 157,01 september 09 február 11

2933.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "pre neplavcov“ ks 664,00 22,04 1 664,00 22,04 664,00 22,04 0,00 0,00 41,93% 278,41 9,24 september 09 február 11

2934.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "Skákať zo strán 

zakázané“
ks 679,00 22,54 1 679,00 22,54 679,00 22,54 0,00 0,00 41,93% 284,70 9,45 september 09 február 11

2935.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Doplnok- popisná tabuľka zaoblená ks 6 393,00 212,21 2 12 786,00 424,42 12 786,00 424,42 0,00 0,00 41,93% 5 360,99 177,95 september 09 február 11

2936.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN 80 
ks 12 815,00 425,38 1 12 815,00 425,38 12 815,00 425,38 0,00 0,00 41,93% 5 373,15 178,36 september 09 február 11
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2937.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odber vzorky chlóru DN 50 ks 6 378,00 211,71 1 6 378,00 211,71 6 378,00 211,71 0,00 0,00 41,93% 2 674,21 88,77 september 09 február 11

2938.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ks 65 700,00 2 180,84 1 65 700,00 2 180,84 65 700,00 2 180,84 0,00 0,00 41,93% 27 547,08 914,40 september 09 február 11

2939.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko zo strany okolia ks 64 600,00 2 144,33 1 64 600,00 2 144,33 64 600,00 2 144,33 0,00 0,00 41,93% 27 085,87 899,09 september 09 február 11

2940.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie k bazénu - leštené ks 16 200,00 537,74 2 32 400,00 1 075,48 32 400,00 1 075,48 0,00 0,00 41,93% 13 584,86 450,93 september 09 február 11

2941.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Whirlpool  WHP 250
0,00 1 503 826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2942.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleso bazéna ks 538 928,00 17 889,13 1 538 928,00 17 889,13 538 928,00 17 889,13 0,00 0,00 41,93% 225 964,88 7 500,66 september 09 február 11

2943.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko ks 74 003,00 2 456,45 1 74 003,00 2 456,45 74 003,00 2 456,45 0,00 0,00 41,93% 31 028,41 1 029,95 september 09 február 11

2944.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie k vode - leštené ks 26 186,00 869,22 2 52 372,00 1 738,43 52 372,00 1 738,43 0,00 0,00 41,93% 21 958,84 728,90 september 09 február 11

2945.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prirážka lavice pod vodou kruhová m 51 005,00 1 693,06 7,2 367 236,00 12 190,00 367 236,00 12 190,00 0,00 0,00 41,93% 153 976,86 5 111,10 september 09 február 11

2946.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prirážka rozvod vzduchu lavica 

kruhová
ks 9 169,00 304,36 1 9 169,00 304,36 9 169,00 304,36 0,00 0,00 41,93% 3 844,43 127,61 september 09 február 11

2947.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kanál dnového rozvodu s krytom m 13 814,00 458,54 1,25 17 267,50 573,18 17 267,50 573,18 0,00 0,00 41,93% 7 240,23 240,33 september 09 február 11

2948.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z prelivového žliabku ks 11 886,00 394,54 1 11 886,00 394,54 11 886,00 394,54 0,00 0,00 41,93% 4 983,63 165,43 september 09 február 11

2949.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlmiče pre odtok zo žliabku ks 12 372,00 410,68 1 12 372,00 410,68 12 372,00 410,68 0,00 0,00 41,93% 5 187,40 172,19 september 09 február 11

2950.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Roštnice, kruhové m 3 605,00 119,66 10 36 050,00 1 196,64 36 050,00 1 196,64 0,00 0,00 41,93% 15 115,25 501,73 september 09 február 11

2951.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odsávacia skriňa pre vodné atrakcie ks 54 648,00 1 813,98 1 54 648,00 1 813,98 54 648,00 1 813,98 0,00 0,00 41,93% 22 913,13 760,58 september 09 február 11

2952.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z bazéna pre pripojenie DN 80 ks 8 045,00 267,05 1 8 045,00 267,05 8 045,00 267,05 0,00 0,00 41,93% 3 373,15 111,97 september 09 február 11
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2953.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tryska pre meranie chlóru DN 50 ks 10 019,00 332,57 1 10 019,00 332,57 10 019,00 332,57 0,00 0,00 41,93% 4 200,82 139,44 september 09 február 11

2954.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Masážne trysky R 1 1/2" s 

nasávaním vzduchu
ks 5 465,00 181,40 3 16 395,00 544,21 16 395,00 544,21 0,00 0,00 41,93% 6 874,19 228,18 september 09 február 11

2955.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vzduchovač z dna ks 78 329,00 2 600,05 1 78 329,00 2 600,05 78 329,00 2 600,05 0,00 0,00 41,93% 32 842,24 1 090,16 september 09 február 11

2956.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Reflektor pod vodou 245 mm 

300W/12 V
ks 28 053,00 931,19 2 56 106,00 1 862,38 56 106,00 1 862,38 0,00 0,00 41,93% 23 524,45 780,87 september 09 február 11

2957.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko zo strany okolia ks 120 750,00 4 008,17 1 120 750,00 4 008,17 120 750,00 4 008,17 0,00 0,00 41,93% 50 628,77 1 680,57 september 09 február 11

2958.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie k schodisku bazéna  - 

leštené
ks 20 125,00 668,03 2 40 250,00 1 336,06 40 250,00 1 336,06 0,00 0,00 41,93% 16 876,26 560,19 september 09 február 11

2959.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Knaipový antikorový  

bazén

0,00 901 832,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2960.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleso bazéna ks 558 019,00 18 522,84 1 558 019,00 18 522,84 558 019,00 18 522,84 0,00 0,00 41,93% 233 969,47 7 766,36 september 09 február 11

2961.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstupné schodisko ks 9 304,00 308,84 2 18 608,00 617,67 18 608,00 617,67 0,00 0,00 41,93% 7 802,07 258,98 september 09 február 11

2962.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie vo vode ks 6 535,00 216,92 1 6 535,00 216,92 6 535,00 216,92 0,00 0,00 41,93% 2 740,03 90,95 september 09 február 11

2963.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zábradlie vo vode ks 16 336,00 542,26 1 16 336,00 542,26 16 336,00 542,26 0,00 0,00 41,93% 6 849,45 227,36 september 09 február 11

2964.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vstrekovacie trysky R 1 1/2" ks 5 592,00 185,62 6 33 552,00 1 113,72 33 552,00 1 113,72 0,00 0,00 41,93% 14 067,88 466,97 september 09 február 11

2965.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Skimmer ks 36 697,00 1 218,12 6 220 182,00 7 308,70 220 182,00 7 308,70 0,00 0,00 41,93% 92 319,20 3 064,44 september 09 február 11

2966.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Popisná tabuľka "pre neplavcov" ks 726,00 24,10 2 1 452,00 48,20 1 452,00 48,20 0,00 0,00 41,93% 608,80 20,21 september 09 február 11

2967.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtok z bazéna napojený na 

potrubie DN 80
ks 7 858,00 260,84 6 47 148,00 1 565,03 47 148,00 1 565,03 0,00 0,00 41,93% 19 768,49 656,19 september 09 február 11

2968.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 04 Vírivé bazény, sauny 

(wellness) - Welness
0,00 15 437 301,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11
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2969.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sanarium kpl 1 475 000,00 48 961,03 1 1 475 000,00 48 961,03 1 475 000,00 48 961,03 0,00 0,00 41,93% 618 446,62 20 528,67 september 09 február 11

2970.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sauna maximus kpl 2 720 000,00 90 287,46 1 2 720 000,00 90 287,46 2 720 000,00 90 287,46 0,00 0,00 41,93% 1 140 457,49 37 856,25 september 09 február 11

2971.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pára - keramický soľný kúpeľ kpl 2 448 000,00 81 258,71 1 2 448 000,00 81 258,71 2 448 000,00 81 258,71 0,00 0,00 41,93% 1 026 411,74 34 070,63 september 09 február 11

2972.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pára - keramický turecký kúpeľ kpl 2 780 000,00 92 279,09 1 2 780 000,00 92 279,09 2 780 000,00 92 279,09 0,00 0,00 41,93% 1 165 614,64 38 691,32 september 09 február 11

2973.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ľadová sprcha "Hmla" kpl 115 000,00 3 817,30 1 115 000,00 3 817,30 115 000,00 3 817,30 0,00 0,00 41,93% 48 217,87 1 600,54 september 09 február 11

2974.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ľadová sprcha "Polárny blesk" kpl 240 000,00 7 966,54 1 240 000,00 7 966,54 240 000,00 7 966,54 0,00 0,00 41,93% 100 628,60 3 340,26 september 09 február 11

2975.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Atrium kpl 86 000,00 2 854,68 1 86 000,00 2 854,68 86 000,00 2 854,68 0,00 0,00 41,93% 36 058,58 1 196,93 september 09 február 11

2976.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ruská baňa kpl 1 820 000,00 60 412,93 1 1 820 000,00 60 412,93 1 820 000,00 60 412,93 0,00 0,00 41,93% 763 100,23 25 330,29 september 09 február 11

2977.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sprchy "Raindance" kpl 230 000,00 7 634,60 1 230 000,00 7 634,60 230 000,00 7 634,60 0,00 0,00 41,93% 96 435,74 3 201,08 september 09 február 11

2978.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sprchy kpl 900 000,00 29 874,53 1 900 000,00 29 874,53 900 000,00 29 874,53 0,00 0,00 41,93% 377 357,26 12 525,97 september 09 február 11

2979.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ľadové vedro kpl 490 000,00 16 265,02 1 490 000,00 16 265,02 490 000,00 16 265,02 0,00 0,00 41,93% 205 450,06 6 819,69 september 09 február 11

2980.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stropné solárium SLNEČNÁ LÚKA kpl 590 000,00 19 584,41 1 590 000,00 19 584,41 590 000,00 19 584,41 0,00 0,00 41,93% 247 378,65 8 211,47 september 09 február 11

2981.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odpočívárna kpl 320 000,00 10 622,05 1 320 000,00 10 622,05 320 000,00 10 622,05 0,00 0,00 41,93% 134 171,47 4 453,68 september 09 február 11

2982.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tepidárium kpl 844 301,00 28 025,66 1 844 301,00 28 025,66 844 301,00 28 025,66 0,00 0,00 41,93% 354 003,46 11 750,76 september 09 február 11

2983.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Designová činnost kpl 166 000,00 5 510,19 1 166 000,00 5 510,19 166 000,00 5 510,19 0,00 0,00 41,93% 69 601,45 2 310,34 september 09 február 11

2984.
A2 rozšírenie 

služieb wellness

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kompletační činnost kpl 213 000,00 7 070,30 1 213 000,00 7 070,30 0,00 0,00 213 000,00 7 070,30 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11
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2985.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

PS 06 Tobogany - Prestavba 

existujúcej celoročnej šmýkačky 

(uzavretý tobogan)

0,00 1 180 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2986.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Sklolaminátové časti ks 661 000,00 21 941,18 1 661 000,00 21 941,18 661 000,00 21 941,18 0,00 0,00 41,93% 277 147,94 9 199,63 september 09 február 11

2987.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Časti oceľovej konštrukcie ks 104 200,00 3 458,81 1 104 200,00 3 458,81 104 200,00 3 458,81 0,00 0,00 41,93% 43 689,58 1 450,23 september 09 február 11

2988.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Vyšpárovanie vytvrdené - trváce ks 52 100,00 1 729,40 1 52 100,00 1 729,40 52 100,00 1 729,40 0,00 0,00 41,93% 21 844,79 725,11 september 09 február 11

2989.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Plánovanie a statika ks 52 100,00 1 729,40 1 52 100,00 1 729,40 52 100,00 1 729,40 0,00 0,00 41,93% 21 844,79 725,11 september 09 február 11

2990.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Transport ks 10 400,00 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 41,93% 4 360,57 144,74 september 09 február 11

2991.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Demontáž ks 27 800,00 922,79 1 27 800,00 922,79 27 800,00 922,79 0,00 0,00 41,93% 11 656,15 386,91 september 09 február 11

2992.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

Montáž ks 243 000,00 8 066,12 1 243 000,00 8 066,12 243 000,00 8 066,12 0,00 0,00 41,93% 101 886,46 3 382,01 september 09 február 11

2993.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717002 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb

TÜV -  odovzdanie ks 29 500,00 979,22 1 29 500,00 979,22 29 500,00 979,22 0,00 0,00 41,93% 12 368,93 410,57 september 09 február 11

2994.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 06 Tobogany - Nová celoročná 

TURBO šmýkačka RR 825 

(uzavretý rýchly tobogan)

0,00 2 773 919,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

2995.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
TURBO šmýkačka typ: RR 825 1 304 100,00 43 288,19 1 1 304 100,00 43 288,19 1 304 100,00 43 288,19 0,00 0,00 41,93% 546 790,67 18 150,13 september 09 február 11

2996.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vyšpárovanie vytvrdené - trváce 76 400,00 2 536,02 1 76 400,00 2 536,02 76 400,00 2 536,02 0,00 0,00 41,93% 32 033,44 1 063,32 september 09 február 11

2997.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Plánovanie a statika 121 500,00 4 033,06 1 121 500,00 4 033,06 0,00 0,00 121 500,00 4 033,06 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2998.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Informačná tabuľa 12 150,00 403,31 2 24 300,00 806,61 0,00 0,00 24 300,00 806,61 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

2999.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oceľová konštrukcia 277 800,00 9 221,27 1 277 800,00 9 221,27 277 800,00 9 221,27 0,00 0,00 41,93% 116 477,61 3 866,35 september 09 február 11

3000.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Transport 34 720,00 1 152,49 1 34 720,00 1 152,49 34 720,00 1 152,49 0,00 0,00 41,93% 14 557,60 483,22 september 09 február 11

3001.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž 399 300,00 13 254,33 1 399 300,00 13 254,33 399 300,00 13 254,33 0,00 0,00 41,93% 167 420,84 5 557,35 september 09 február 11

3002.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
TÜV -  odovzdanie 27 800,00 922,79 1 27 800,00 922,79 27 800,00 922,79 0,00 0,00 41,93% 11 656,15 386,91 september 09 február 11

3003.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svetelná signalizácia AQUA-

SENZOR-CONTROL Systém 

AQUARENA

ks 200 756,00 6 663,88 1 200 756,00 6 663,88 200 756,00 6 663,88 0,00 0,00 41,93% 84 174,15 2 794,07 september 09 február 11

3004.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Turniket na štarte šmýkačky ks 167 587,00 5 562,87 1 167 587,00 5 562,87 167 587,00 5 562,87 0,00 0,00 41,93% 70 266,86 2 332,43 september 09 február 11

3005.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

Monitor na štarte a kamera v cieli 

šmýkačky
ks 139 656,00 4 635,73 1 139 656,00 4 635,73 139 656,00 4 635,73 0,00 0,00 41,93% 58 555,78 1 943,70 september 09 február 11

3006.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 06 Tobogany - Viacdráhová 

široká šmýkačka typ: AW 2500
0,00 981 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3007.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dvojdráhová široká šmýkačka ks 543 500,00 18 040,89 1 543 500,00 18 040,89 543 500,00 18 040,89 0,00 0,00 41,93% 227 881,86 7 564,29 september 09 február 11

3008.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Delenie dráh ks 43 400,00 1 440,62 1 43 400,00 1 440,62 43 400,00 1 440,62 0,00 0,00 41,93% 18 197,01 604,03 september 09 február 11

3009.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Plánovanie a statika ks 69 440,00 2 304,99 1 69 440,00 2 304,99 69 440,00 2 304,99 0,00 0,00 41,93% 29 115,21 966,45 september 09 február 11

3010.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Informačná tabuľa ks 12 150,00 403,31 2 24 300,00 806,61 24 300,00 806,61 0,00 0,00 41,93% 10 188,65 338,20 september 09 február 11

3011.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oceľová konštrukcia ks 156 240,00 5 186,22 1 156 240,00 5 186,22 156 240,00 5 186,22 0,00 0,00 41,93% 65 509,22 2 174,51 september 09 február 11

3012.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Transport ks 12 200,00 404,97 1 12 200,00 404,97 12 200,00 404,97 0,00 0,00 41,93% 5 115,29 169,80 september 09 február 11

3013.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž ks 121 520,00 4 033,73 1 121 520,00 4 033,73 121 520,00 4 033,73 0,00 0,00 41,93% 50 951,62 1 691,28 september 09 február 11

3014.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

717001 Realizácia 

nových stavieb
TÜV -  odovzdanie ks 10 500,00 348,54 1 10 500,00 348,54 10 500,00 348,54 0,00 0,00 41,93% 4 402,50 146,14 september 09 február 11

Strana 119 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

3015.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 07 - Bazénová technológia - 

Úprava GTV a rozvody GTV
0,00 4 354 332,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3016.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zariadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3017.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

kompaktná automatická tlaková 

čerpacia stanica
ks 1 453 001,00 48 230,80 1 1 453 001,00 48 230,80 1 453 001,00 48 230,80 0,00 0,00 41,93% 609 222,75 20 222,49 september 09 február 11

3018.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

tlakový odvzdušňovací a 

privzdušňovací ventil DN50
ks 28 000,00 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 41,93% 11 740,00 389,70 september 09 február 11

3019.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

tlaková nádrž  V= 200l, D=500 ks 65 000,00 2 157,60 1 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 41,93% 27 253,58 904,65 september 09 február 11

3020.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

tlakomer ks 1 136,00 37,71 3 3 408,00 113,12 3 408,00 113,12 0,00 0,00 41,93% 1 428,93 47,43 september 09 február 11

3021.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

uzatváracia klapka medziprírubová 

nerez DN150/d160
ks 25 263,00 838,58 2 50 526,00 1 677,16 50 526,00 1 677,16 0,00 0,00 41,93% 21 184,84 703,21 september 09 február 11

3022.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

redukčný ventil prepúšťací DN125 ks 296 000,00 9 825,40 1 296 000,00 9 825,40 296 000,00 9 825,40 0,00 0,00 41,93% 124 108,61 4 119,65 september 09 február 11

3023.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

redukčný ventil DN50 pmax=5bar, 

poistný ventil
ks 56 000,00 1 858,86 1 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 41,93% 23 480,01 779,39 september 09 február 11

3024.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tvarovky z nerezu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3025.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 90o DN50 ks 176,00 5,84 1 176,00 5,84 176,00 5,84 0,00 0,00 41,93% 73,79 2,45 september 09 február 11

3026.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 90o DN65 ks 307,00 10,19 3 921,00 30,57 921,00 30,57 0,00 0,00 41,93% 386,16 12,82 september 09 február 11

3027.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 90o DN150 ks 1 171,00 38,87 6 7 026,00 233,22 7 026,00 233,22 0,00 0,00 41,93% 2 945,90 97,79 september 09 február 11

3028.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 45o DN150 ks 1 150,00 38,17 6 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 41,93% 2 893,07 96,03 september 09 február 11

3029.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

T-kus DN50/DN50 ks 225,00 7,47 1 225,00 7,47 225,00 7,47 0,00 0,00 41,93% 94,34 3,13 september 09 február 11

3030.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

T-kus DN150/DN50 ks 557,00 18,49 1 557,00 18,49 557,00 18,49 0,00 0,00 41,93% 233,54 7,75 september 09 február 11
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3031.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

T-kus DN150/DN65 ks 2 852,00 94,67 1 2 852,00 94,67 2 852,00 94,67 0,00 0,00 41,93% 1 195,80 39,69 september 09 február 11

3032.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

T-kus DN150/DN150 ks 2 852,00 94,67 2 5 704,00 189,34 5 704,00 189,34 0,00 0,00 41,93% 2 391,61 79,39 september 09 február 11

3033.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

redukcia DN150/125 ks 2 985,00 99,08 2 5 970,00 198,17 5 970,00 198,17 0,00 0,00 41,93% 2 503,14 83,09 september 09 február 11

3034.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubie z nerezu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3035.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN50 m 865,00 28,71 17 14 705,00 488,12 14 705,00 488,12 0,00 0,00 41,93% 6 165,60 204,66 september 09 február 11

3036.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN65 m 958,00 31,80 21 20 118,00 667,80 20 118,00 667,80 0,00 0,00 41,93% 8 435,19 280,00 september 09 február 11

3037.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN150 m 3 968,00 131,71 191 757 888,00 25 157,27 757 888,00 25 157,27 0,00 0,00 41,93% 317 771,71 10 548,09 september 09 február 11

3038.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tvarovky z tlakového PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3039.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 90o  DN150 ks 1 573,40 52,23 3 4 720,20 156,68 4 720,20 156,68 0,00 0,00 41,93% 1 979,11 65,69 september 09 február 11

3040.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

koleno 45o  DN150 ks 1 242,70 41,25 4 4 970,80 165,00 4 970,80 165,00 0,00 0,00 41,93% 2 084,19 69,18 september 09 február 11

3041.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

príruba s nákružkom DN150 ks 3 968,00 131,71 3 11 904,00 395,14 11 904,00 395,14 0,00 0,00 41,93% 4 991,18 165,68 september 09 február 11

3042.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubie z tlakového PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3043.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN150 m 798,00 26,49 65 51 870,00 1 721,77 51 870,00 1 721,77 0,00 0,00 41,93% 21 748,36 721,91 september 09 február 11

3044.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Izolácie potrubia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3045.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN50, hrúbka izolácie 11,5mm m 1 573,00 52,21 17 26 741,00 887,64 26 741,00 887,64 0,00 0,00 41,93% 11 212,12 372,17 september 09 február 11

3046.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN65, hrúbka izolácie 11,5mm m 1 243,00 41,26 21 26 103,00 866,46 26 103,00 866,46 0,00 0,00 41,93% 10 944,62 363,29 september 09 február 11
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3047.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

DN150, hrúbka izolácie 12mm m 3 968,00 131,71 191 757 888,00 25 157,27 757 888,00 25 157,27 0,00 0,00 41,93% 317 771,71 10 548,09 september 09 február 11

3048.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Držiak rúry s gumovým tesnením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3049.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

uloženie potrubia-stropné závesy ks 86 170,00 2 860,32 1 86 170,00 2 860,32 86 170,00 2 860,32 0,00 0,00 41,93% 36 129,86 1 199,29 september 09 február 11

3050.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž ks 608 988,00 20 214,70 1 608 988,00 20 214,70 608 988,00 20 214,70 0,00 0,00 41,93% 255 340,05 8 475,74 september 09 február 11

3051.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 07 Bazénová technológia 0,00 27 150 000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3052.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén A - Rekreačný bazén 0,00 9 695 249,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3053.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 298 848,00 9 919,94 3 896 544,00 29 759,81 896 544,00 29 759,81 0,00 0,00 41,93% 375 908,21 12 477,87 september 09 február 11

3054.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 416 512,00 13 825,67 3 1 249 536,00 41 477,00 1 249 536,00 41 477,00 0,00 0,00 41,93% 523 912,75 17 390,72 september 09 február 11

3055.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 18000 138 240,00 4 588,73 138 240,00 4 588,73 0,00 0,00 41,93% 57 962,07 1 923,99 september 09 február 11

3056.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální oběhové čerpadlo filtrace  

vč. předfiltru, 
ks 170 071,04 5 645,32 2 340 142,10 11 290,65 340 142,10 11 290,65 0,00 0,00 41,93% 142 616,76 4 734,01 september 09 február 11

3057.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3058.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3059.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3060.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3061.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 62 617,60 2 078,52 1 62 617,60 2 078,52 62 617,60 2 078,52 0,00 0,00 41,93% 26 254,67 871,50 september 09 február 11

3062.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

Strana 122 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

3063.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3064.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

150 m3/h, tlak 2,5 kPa; 3,4 kW
ks 58 240,00 1 933,21 1 58 240,00 1 933,21 58 240,00 1 933,21 0,00 0,00 41,93% 24 419,21 810,57 september 09 február 11

3065.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro praní filtrů,  

vč. předfiltru, 
ks 71 383,04 2 369,48 1 71 383,00 2 369,48 71 383,00 2 369,48 0,00 0,00 41,93% 29 929,90 993,49 september 09 február 11

3066.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální oběhové čerpadlo - divoká 

řeka,  vč. předfiltru, 
ks 202 479,36 6 721,08 4 809 917,40 26 884,33 809 917,40 26 884,33 0,00 0,00 41,93% 339 586,92 11 272,22 september 09 február 11

3067.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní chrlič,  vč. 

předfiltru, 
ks 53 397,76 1 772,48 1 53 397,80 1 772,48 53 397,80 1 772,48 0,00 0,00 41,93% 22 388,92 743,18 september 09 február 11

3068.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní chrlič,  vč. 

předfiltru, 
ks 32 435,20 1 076,65 1 32 435,20 1 076,65 32 435,20 1 076,65 0,00 0,00 41,93% 13 599,62 451,42 september 09 február 11

3069.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masážní trysky,  

vč. předfiltru, 
ks 32 435,20 1 076,65 2 64 870,40 2 153,30 64 870,40 2 153,30 0,00 0,00 41,93% 27 199,24 902,85 september 09 február 11

3070.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - protiproudu,  vč. 

předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3071.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - tobogánu,  vč. 

předfiltru, 
ks 62 616,32 2 078,48 1 62 616,30 2 078,48 62 616,30 2 078,48 0,00 0,00 41,93% 26 254,14 871,48 september 09 február 11

3072.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - kamikadze,  vč. 

předfiltru, 
ks 62 616,32 2 078,48 1 62 616,30 2 078,48 62 616,30 2 078,48 0,00 0,00 41,93% 26 254,14 871,48 september 09 február 11

3073.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - skluzavky,  vč. 

předfiltru, 
ks 62 616,32 2 078,48 1 62 616,30 2 078,48 62 616,30 2 078,48 0,00 0,00 41,93% 26 254,14 871,48 september 09 február 11

3074.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

300 m3/h,  
ks 46 720,00 1 550,82 1 46 720,00 1 550,82 46 720,00 1 550,82 0,00 0,00 41,93% 19 589,03 650,24 september 09 február 11

3075.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

125 m3/h,  
ks 41 472,00 1 376,62 1 41 472,00 1 376,62 41 472,00 1 376,62 0,00 0,00 41,93% 17 388,62 577,20 september 09 február 11

3076.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - dnová perlička, výkon 

300 m3/h,  
ks 46 720,00 1 550,82 1 46 720,00 1 550,82 46 720,00 1 550,82 0,00 0,00 41,93% 19 589,03 650,24 september 09 február 11

3077.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 3 49 536,00 1 644,29 49 536,00 1 644,29 0,00 0,00 41,93% 20 769,74 689,43 september 09 február 11

3078.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro rekreační bazén, ks 58 670,08 1 947,49 1 58 670,10 1 947,49 58 670,10 1 947,49 0,00 0,00 41,93% 24 599,53 816,55 september 09 február 11
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3079.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11

3080.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3081.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - vyložení 

bazénovou fólií PVC, kotvící prvky, 
ks 148 262,40 4 921,41 1 148 262,40 4 921,41 148 262,40 4 921,41 0,00 0,00 41,93% 62 164,33 2 063,48 september 09 február 11

3082.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový rozdělovač - sání pro 

atrakce, vč přírub,
kpl 91 545,60 3 038,76 1 91 545,60 3 038,76 91 545,60 3 038,76 0,00 0,00 41,93% 38 383,77 1 274,11 september 09 február 11

3083.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový rozdělovač - sání pro 

atrakce, vč přírub,
kpl 112 320,00 3 728,34 1 112 320,00 3 728,34 112 320,00 3 728,34 0,00 0,00 41,93% 47 094,19 1 563,24 september 09 február 11

3084.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový rozdělovač - sání pro 

atrakce, vč přírub,
kpl 181 440,00 6 022,70 1 181 440,00 6 022,70 181 440,00 6 022,70 0,00 0,00 41,93% 76 075,22 2 525,23 september 09 február 11

3085.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3086.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ponorné čerpadlo s plovákovým 

spínačem, provedení nerez, 
ks 14 720,00 488,61 1 14 720,00 488,61 14 720,00 488,61 0,00 0,00 41,93% 6 171,89 204,87 september 09 február 11

3087.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 1 728 000,00 57 359,09 1 1 728 000,00 57 359,09 1 728 000,00 57 359,09 0,00 0,00 41,93% 724 525,93 24 049,86 september 09 február 11

3088.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Izolace potrubí pro ohřev bazénové 

vody
m 300,80 9,98 150 45 120,00 1 497,71 45 120,00 1 497,71 0,00 0,00 41,93% 18 918,18 627,97 september 09 február 11

3089.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 236 800,00 7 860,32 1 236 800,00 7 860,32 236 800,00 7 860,32 0,00 0,00 41,93% 99 286,89 3 295,72 september 09 február 11

3090.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 96 000,00 3 186,62 1 96 000,00 3 186,62 96 000,00 3 186,62 0,00 0,00 41,93% 40 251,44 1 336,10 september 09 február 11

3091.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3092.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 96 000,00 3 186,62 1 96 000,00 3 186,62 96 000,00 3 186,62 0,00 0,00 41,93% 40 251,44 1 336,10 september 09 február 11

3093.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 121 600,00 4 036,38 1 121 600,00 4 036,38 121 600,00 4 036,38 0,00 0,00 41,93% 50 985,16 1 692,40 september 09 február 11

3094.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11
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3095.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 1 528 437,00 50 734,81 1 1 528 437,00 50 734,81 1 528 437,00 50 734,81 0,00 0,00 41,93% 640 851,99 21 272,39 september 09 február 11

3096.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 102 400,00 3 399,06 1 102 400,00 3 399,06 102 400,00 3 399,06 0,00 0,00 41,93% 42 934,87 1 425,18 september 09 február 11

3097.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3098.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3099.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Izolační páska na potrubí (např. 

Mapei Idrostop) 
m 320,00 10,62 30 9 600,00 318,66 9 600,00 318,66 0,00 0,00 41,93% 4 025,14 133,61 september 09 február 11

3100.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazénový vysavač pro velké bazény ks 243 200,00 8 072,76 1 243 200,00 8 072,76 243 200,00 8 072,76 0,00 0,00 41,93% 101 970,32 3 384,79 september 09 február 11

3101.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazénový vysavač pro ak. jímku a 

malé bazény
ks 104 704,00 3 475,54 1 104 704,00 3 475,54 104 704,00 3 475,54 0,00 0,00 41,93% 43 900,90 1 457,24 september 09 február 11

3102.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Photolyser 400 ks 21 888,00 726,55 1 21 888,00 726,55 21 888,00 726,55 0,00 0,00 41,93% 9 177,33 304,63 september 09 február 11

3103.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

CHECKIT MICRO - Redox ks 6 912,00 229,44 1 6 912,00 229,44 6 912,00 229,44 0,00 0,00 41,93% 2 898,10 96,20 september 09 február 11

3104.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazen B - Whirpool 0,00 3 783 785,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3105.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 200 825,60 6 666,19 2 401 651,20 13 332,38 401 651,20 13 332,38 0,00 0,00 41,93% 168 406,66 5 590,08 september 09 február 11

3106.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 322 795,52 10 714,85 2 645 591,00 21 429,70 645 591,00 21 429,70 0,00 0,00 41,93% 270 687,18 8 985,17 september 09 február 11

3107.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 6000 46 080,00 1 529,58 46 080,00 1 529,58 0,00 0,00 41,93% 19 320,69 641,33 september 09 február 11

3108.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 71 383,04 2 369,48 2 142 766,10 4 738,97 142 766,10 4 738,97 0,00 0,00 41,93% 59 859,80 1 986,98 september 09 február 11

3109.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3110.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11
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3111.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3112.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3113.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 636,48 386,26 1 11 636,50 386,26 11 636,50 386,26 0,00 0,00 41,93% 4 879,01 161,95 september 09 február 11

3114.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3115.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3116.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

120 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW
ks 49 280,00 1 635,80 1 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 41,93% 20 662,41 685,87 september 09 február 11

3117.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro praní filtrů,  

vč. předfiltru, 
ks 71 383,04 2 369,48 1 71 383,00 2 369,48 71 383,00 2 369,48 0,00 0,00 41,93% 29 929,90 993,49 september 09 február 11

3118.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masážní trysky,  

vč. předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3119.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masážní trysky,  

vč. předfiltru, 
ks 32 435,20 1 076,65 1 32 435,20 1 076,65 32 435,20 1 076,65 0,00 0,00 41,93% 13 599,62 451,42 september 09 február 11

3120.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

150 m3/h,  
ks 41 472,00 1 376,62 1 41 472,00 1 376,62 41 472,00 1 376,62 0,00 0,00 41,93% 17 388,62 577,20 september 09 február 11

3121.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

100 m3/h,  
ks 37 811,20 1 255,10 1 37 811,20 1 255,10 37 811,20 1 255,10 0,00 0,00 41,93% 15 853,70 526,25 september 09 február 11

3122.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - dnová perlička, výkon 

210 m3/h,  
ks 46 720,00 1 550,82 1 46 720,00 1 550,82 46 720,00 1 550,82 0,00 0,00 41,93% 19 589,03 650,24 september 09 február 11

3123.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 3 49 536,00 1 644,29 49 536,00 1 644,29 0,00 0,00 41,93% 20 769,74 689,43 september 09 február 11

3124.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3125.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro whirlpool ks 54 830,08 1 820,03 1 54 830,10 1 820,03 54 830,10 1 820,03 0,00 0,00 41,93% 22 989,48 763,11 september 09 február 11

3126.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11
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3127.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3128.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 330 720,00 10 977,89 1 330 720,00 10 977,89 330 720,00 10 977,89 0,00 0,00 41,93% 138 666,21 4 602,88 september 09 február 11

3129.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 371 200,00 12 321,58 1 371 200,00 12 321,58 371 200,00 12 321,58 0,00 0,00 41,93% 155 638,90 5 166,27 september 09 február 11

3130.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 40 960,00 1 359,62 1 40 960,00 1 359,62 40 960,00 1 359,62 0,00 0,00 41,93% 17 173,95 570,07 september 09 február 11

3131.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 32 000,00 1 062,21 1 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

3132.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3133.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 48 000,00 1 593,31 1 48 000,00 1 593,31 48 000,00 1 593,31 0,00 0,00 41,93% 20 125,72 668,05 september 09 február 11

3134.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 44 800,00 1 487,09 1 44 800,00 1 487,09 44 800,00 1 487,09 0,00 0,00 41,93% 18 784,01 623,51 september 09 február 11

3135.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3136.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 515 000,00 17 094,87 1 515 000,00 17 094,87 515 000,00 17 094,87 0,00 0,00 41,93% 215 932,21 7 167,64 september 09 február 11

3137.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 51 200,00 1 699,53 1 51 200,00 1 699,53 51 200,00 1 699,53 0,00 0,00 41,93% 21 467,44 712,59 september 09 február 11

3138.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 25 600,00 849,76 1 25 600,00 849,76 25 600,00 849,76 0,00 0,00 41,93% 10 733,72 356,29 september 09 február 11

3139.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3140.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazénový vysavač pro ak. jímku a 

malé bazény
ks 104 704,00 3 475,54 1 104 704,00 3 475,54 104 704,00 3 475,54 0,00 0,00 41,93% 43 900,90 1 457,24 september 09 február 11

3141.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Photolyser 400 ks 21 888,00 726,55 1 21 888,00 726,55 21 888,00 726,55 0,00 0,00 41,93% 9 177,33 304,63 september 09 február 11

3142.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

CHECKIT MICRO - Redox ks 6 912,00 229,44 1 6 912,00 229,44 6 912,00 229,44 0,00 0,00 41,93% 2 898,10 96,20 september 09 február 11
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3143.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén C - Detský bazén vnútorný 0,00 2 177 355,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3144.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 148 939,52 4 943,89 1 148 939,50 4 943,89 148 939,50 4 943,89 0,00 0,00 41,93% 62 448,23 2 072,90 september 09 február 11

3145.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 384 576,00 12 765,58 1 384 576,00 12 765,58 384 576,00 12 765,58 0,00 0,00 41,93% 161 247,27 5 352,43 september 09 február 11

3146.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 1800 13 824,00 458,87 13 824,00 458,87 0,00 0,00 41,93% 5 796,21 192,40 september 09 február 11

3147.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 2 30 087,70 998,73 30 087,70 998,73 0,00 0,00 41,93% 12 615,34 418,75 september 09 február 11

3148.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3149.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3150.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3151.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3152.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 928,32 395,95 1 11 928,30 395,95 11 928,30 395,95 0,00 0,00 41,93% 5 001,38 166,02 september 09 február 11

3153.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3154.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3155.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

120 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW
ks 49 280,00 1 635,80 1 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 41,93% 20 662,41 685,87 september 09 február 11

3156.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro praní filtrů,  

vč. předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 1 15 043,80 499,36 15 043,80 499,36 0,00 0,00 41,93% 6 307,67 209,38 september 09 február 11

3157.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - fontánka,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 249,92 373,43 1 11 249,90 373,43 11 249,90 373,43 0,00 0,00 41,93% 4 716,93 156,57 september 09 február 11

3158.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní ježek,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 249,92 373,43 1 11 249,90 373,43 11 249,90 373,43 0,00 0,00 41,93% 4 716,93 156,57 september 09 február 11

Strana 128 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

3159.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní zvon,  vč. 

předfiltru, 
ks 13 404,16 444,94 1 13 404,20 444,94 13 404,20 444,94 0,00 0,00 41,93% 5 620,17 186,56 september 09 február 11

3160.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

40 m3/h,  
ks 32 896,00 1 091,95 1 32 896,00 1 091,95 32 896,00 1 091,95 0,00 0,00 41,93% 13 792,83 457,84 september 09 február 11

3161.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 1 16 512,00 548,10 16 512,00 548,10 0,00 0,00 41,93% 6 923,25 229,81 september 09 február 11

3162.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3163.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro dětský bazén ks 54 830,08 1 820,03 1 54 830,10 1 820,03 54 830,10 1 820,03 0,00 0,00 41,93% 22 989,48 763,11 september 09 február 11

3164.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11

3165.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3166.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 280 462,08 9 309,64 1 280 462,10 9 309,64 280 462,10 9 309,64 0,00 0,00 41,93% 117 593,78 3 903,40 september 09 február 11

3167.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 134 400,00 4 461,26 1 134 400,00 4 461,26 134 400,00 4 461,26 0,00 0,00 41,93% 56 352,02 1 870,54 september 09 február 11

3168.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 23 040,00 764,79 1 23 040,00 764,79 23 040,00 764,79 0,00 0,00 41,93% 9 660,35 320,66 september 09 február 11

3169.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3170.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3171.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3172.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 23 680,00 786,03 1 23 680,00 786,03 23 680,00 786,03 0,00 0,00 41,93% 9 928,69 329,57 september 09 február 11

3173.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3174.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 268 000,00 8 895,97 1 268 000,00 8 895,97 268 000,00 8 895,97 0,00 0,00 41,93% 112 368,61 3 729,95 september 09 február 11
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3175.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 44 800,00 1 487,09 1 44 800,00 1 487,09 44 800,00 1 487,09 0,00 0,00 41,93% 18 784,01 623,51 september 09 február 11

3176.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3177.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3178.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Photolyser 400 ks 21 888,00 726,55 1 21 888,00 726,55 21 888,00 726,55 0,00 0,00 41,93% 9 177,33 304,63 september 09 február 11

3179.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

CHECKIT MICRO - Redox ks 6 912,00 229,44 1 6 912,00 229,44 6 912,00 229,44 0,00 0,00 41,93% 2 898,10 96,20 september 09 február 11

3180.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén D - Detský bazén vonkajší 0,00 2 189 241,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3181.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 158 037,76 5 245,89 1 158 037,80 5 245,89 158 037,80 5 245,89 0,00 0,00 41,93% 66 263,00 2 199,53 september 09 február 11

3182.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 384 576,00 12 765,58 1 384 576,00 12 765,58 384 576,00 12 765,58 0,00 0,00 41,93% 161 247,27 5 352,43 september 09 február 11

3183.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 2300 17 664,00 586,34 17 664,00 586,34 0,00 0,00 41,93% 7 406,27 245,84 september 09 február 11

3184.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 2 30 087,70 998,73 30 087,70 998,73 0,00 0,00 41,93% 12 615,34 418,75 september 09 február 11

3185.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3186.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3187.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3188.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3189.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 1 15 043,80 499,36 15 043,80 499,36 0,00 0,00 41,93% 6 307,67 209,38 september 09 február 11

3190.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11
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3191.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3192.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

120 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW
ks 49 280,00 1 635,80 1 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 41,93% 20 662,41 685,87 september 09 február 11

3193.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - praní filtrů,  vč. 

předfiltru, 
ks 32 435,20 1 076,65 1 32 435,20 1 076,65 32 435,20 1 076,65 0,00 0,00 41,93% 13 599,62 451,42 september 09 február 11

3194.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní zvon,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 249,92 373,43 1 11 249,90 373,43 11 249,90 373,43 0,00 0,00 41,93% 4 716,93 156,57 september 09 február 11

3195.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - vodní jžek,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 249,92 373,43 1 11 249,90 373,43 11 249,90 373,43 0,00 0,00 41,93% 4 716,93 156,57 september 09 február 11

3196.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - perlička, výkon 40 

m3/h,  
ks 32 896,00 1 091,95 1 32 896,00 1 091,95 32 896,00 1 091,95 0,00 0,00 41,93% 13 792,83 457,84 september 09 február 11

3197.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 1 16 512,00 548,10 16 512,00 548,10 0,00 0,00 41,93% 6 923,25 229,81 september 09 február 11

3198.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3199.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro dětský bazén ks 57 390,08 1 905,00 1 57 390,10 1 905,00 57 390,10 1 905,00 0,00 0,00 41,93% 24 062,85 798,74 september 09 február 11

3200.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11

3201.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3202.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 306 227,20 10 164,88 1 306 227,20 10 164,88 306 227,20 10 164,88 0,00 0,00 41,93% 128 396,73 4 261,99 september 09 február 11

3203.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 147 200,00 4 886,14 1 147 200,00 4 886,14 147 200,00 4 886,14 0,00 0,00 41,93% 61 718,88 2 048,69 september 09 február 11

3204.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 15 360,00 509,86 1 15 360,00 509,86 15 360,00 509,86 0,00 0,00 41,93% 6 440,23 213,78 september 09 február 11

3205.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3206.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11
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3207.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 15 360,00 509,86 1 15 360,00 509,86 15 360,00 509,86 0,00 0,00 41,93% 6 440,23 213,78 september 09 február 11

3208.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 23 680,00 786,03 1 23 680,00 786,03 23 680,00 786,03 0,00 0,00 41,93% 9 928,69 329,57 september 09 február 11

3209.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3210.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 268 000,00 8 895,97 1 268 000,00 8 895,97 268 000,00 8 895,97 0,00 0,00 41,93% 112 368,61 3 729,95 september 09 február 11

3211.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 44 800,00 1 487,09 1 44 800,00 1 487,09 44 800,00 1 487,09 0,00 0,00 41,93% 18 784,01 623,51 september 09 február 11

3212.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3213.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3214.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Izolační páska na potrubí (např. 

Mapei Idrostop) 
m 320,00 10,62 12 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 41,93% 1 610,06 53,44 september 09 február 11

3215.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén E - Klubový bazén 0,00 2 532 537,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3216.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 163 129,60 5 414,91 1 163 129,60 5 414,91 163 129,60 5 414,91 0,00 0,00 41,93% 68 397,93 2 270,40 september 09 február 11

3217.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 384 576,00 12 765,58 1 384 576,00 12 765,58 384 576,00 12 765,58 0,00 0,00 41,93% 161 247,27 5 352,43 september 09 február 11

3218.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 1800 13 824,00 458,87 13 824,00 458,87 0,00 0,00 41,93% 5 796,21 192,40 september 09 február 11

3219.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 2 30 087,70 998,73 30 087,70 998,73 0,00 0,00 41,93% 12 615,34 418,75 september 09 február 11

3220.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3221.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3222.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11
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3223.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3224.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 928,32 395,95 1 11 928,30 395,95 11 928,30 395,95 0,00 0,00 41,93% 5 001,38 166,02 september 09 február 11

3225.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3226.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3227.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

120 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW
ks 49 280,00 1 635,80 1 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 41,93% 20 662,41 685,87 september 09 február 11

3228.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro praní filtrů,  

vč. předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 1 15 043,80 499,36 15 043,80 499,36 0,00 0,00 41,93% 6 307,67 209,38 september 09 február 11

3229.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masážní trysky,  

vč. předfiltru, 
ks 32 435,20 1 076,65 1 32 435,20 1 076,65 32 435,20 1 076,65 0,00 0,00 41,93% 13 599,62 451,42 september 09 február 11

3230.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - chrlič,  vč. 

předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3231.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - chrlič,  vč. 

předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3232.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

210 m3/h,  
ks 46 720,00 1 550,82 1 46 720,00 1 550,82 46 720,00 1 550,82 0,00 0,00 41,93% 19 589,03 650,24 september 09 február 11

3233.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - protiproud,  vč. 

předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3234.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masáž noh,  vč. 

předfiltru, 
ks 30 222,08 1 003,19 1 30 222,10 1 003,19 30 222,10 1 003,19 0,00 0,00 41,93% 12 671,69 420,62 september 09 február 11

3235.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 1 16 512,00 548,10 16 512,00 548,10 0,00 0,00 41,93% 6 923,25 229,81 september 09 február 11

3236.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3237.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro klubový bazén ks 54 830,08 1 820,03 1 54 830,10 1 820,03 54 830,10 1 820,03 0,00 0,00 41,93% 22 989,48 763,11 september 09 február 11

3238.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11
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3239.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3240.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 280 985,60 9 327,01 1 280 985,60 9 327,01 280 985,60 9 327,01 0,00 0,00 41,93% 117 813,28 3 910,68 september 09 február 11

3241.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový rozdělovač - sání pro 

atrakce, vč přírub,
kpl 109 798,40 3 644,64 1 109 798,40 3 644,64 109 798,40 3 644,64 0,00 0,00 41,93% 46 036,91 1 528,15 september 09 február 11

3242.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 185 600,00 6 160,79 1 185 600,00 6 160,79 185 600,00 6 160,79 0,00 0,00 41,93% 77 819,45 2 583,13 september 09 február 11

3243.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 25 600,00 849,76 1 25 600,00 849,76 25 600,00 849,76 0,00 0,00 41,93% 10 733,72 356,29 september 09 február 11

3244.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 21 760,00 722,30 1 21 760,00 722,30 21 760,00 722,30 0,00 0,00 41,93% 9 123,66 302,85 september 09 február 11

3245.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3246.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3247.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 23 680,00 786,03 1 23 680,00 786,03 23 680,00 786,03 0,00 0,00 41,93% 9 928,69 329,57 september 09 február 11

3248.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3249.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 320 000,00 10 622,05 1 320 000,00 10 622,05 320 000,00 10 622,05 0,00 0,00 41,93% 134 171,47 4 453,68 september 09 február 11

3250.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 44 800,00 1 487,09 1 44 800,00 1 487,09 44 800,00 1 487,09 0,00 0,00 41,93% 18 784,01 623,51 september 09 február 11

3251.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3252.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3253.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén F - Ochladzovací bazén 0,00 1 101 691,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3254.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 26 503,68 879,76 1 26 503,70 879,76 26 503,70 879,76 0,00 0,00 41,93% 11 112,62 368,87 september 09 február 11
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3255.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatický šesticestný ventil pro filtr 

pozice F.1
ks 70 259,20 2 332,18 1 70 259,20 2 332,18 70 259,20 2 332,18 0,00 0,00 41,93% 29 458,69 977,85 september 09 február 11

3256.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 250 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 41,93% 805,03 26,72 september 09 február 11

3257.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 1 15 043,80 499,36 15 043,80 499,36 0,00 0,00 41,93% 6 307,67 209,38 september 09 február 11

3258.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11

3259.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Autom. měřící a regulační zařízení 

vč. sond a měřící komory,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3260.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3261.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3262.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 12 224,00 405,76 1 12 224,00 405,76 12 224,00 405,76 0,00 0,00 41,93% 5 125,35 170,13 september 09 február 11

3263.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3264.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3265.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro klubový bazén ks 45 870,08 1 522,61 1 45 870,10 1 522,61 45 870,10 1 522,61 0,00 0,00 41,93% 19 232,68 638,41 september 09 február 11

3266.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11

3267.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3268.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3269.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 86 502,40 2 871,35 1 86 502,40 2 871,35 86 502,40 2 871,35 0,00 0,00 41,93% 36 269,23 1 203,92 september 09 február 11

3270.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 83 200,00 2 761,73 1 83 200,00 2 761,73 83 200,00 2 761,73 0,00 0,00 41,93% 34 884,58 1 157,96 september 09 február 11
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3271.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3272.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 15 360,00 509,86 1 15 360,00 509,86 15 360,00 509,86 0,00 0,00 41,93% 6 440,23 213,78 september 09 február 11

3273.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3274.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 32 000,00 1 062,21 1 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

3275.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 12 800,00 424,88 1 12 800,00 424,88 0,00 0,00 12 800,00 424,88 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

3276.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3277.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 153 000,00 5 078,67 1 153 000,00 5 078,67 153 000,00 5 078,67 0,00 0,00 41,93% 64 150,73 2 129,41 september 09 február 11

3278.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3279.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 15 360,00 509,86 1 15 360,00 509,86 15 360,00 509,86 0,00 0,00 41,93% 6 440,23 213,78 september 09 február 11

3280.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 1 17 280,00 573,59 17 280,00 573,59 0,00 0,00 41,93% 7 245,26 240,50 september 09 február 11

3281.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bazén G - Whirpool 2 0,00 2 250 469,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3282.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vícevrstvý pískový filtr z ovíjeného 

polyesteru praný vzduchem;
kpl 163 129,60 5 414,91 1 163 129,60 5 414,91 163 129,60 5 414,91 0,00 0,00 41,93% 68 397,93 2 270,40 september 09 február 11

3283.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická baterie 5 ventilová + 

kulový kohout na vzduch
ks 384 576,00 12 765,58 1 384 576,00 12 765,58 384 576,00 12 765,58 0,00 0,00 41,93% 161 247,27 5 352,43 september 09 február 11

3284.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtrační písková náplň - křemičitý 

písek
kg 7,68 0,25 1800 13 824,00 458,87 13 824,00 458,87 0,00 0,00 41,93% 5 796,21 192,40 september 09 február 11

3285.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo filtrace  vč. 

předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 2 30 087,70 998,73 30 087,70 998,73 0,00 0,00 41,93% 12 615,34 418,75 september 09 február 11

3286.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická měřící a dávkovací 

stance Cl, pH, Redox,teplota
kpl 362 880,00 12 045,41 1 362 880,00 12 045,41 362 880,00 12 045,41 0,00 0,00 41,93% 152 150,45 5 050,47 september 09 február 11
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3287.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatická dávkovací stanice 

složená z :
ks 38 400,00 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 41,93% 16 100,58 534,44 september 09 február 11

3288.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vertikální zrychlovací čerpadlo pro 

dávkování pl. chloru  
ks 19 520,00 647,95 1 19 520,00 647,95 19 520,00 647,95 0,00 0,00 41,93% 8 184,46 271,67 september 09 február 11

3289.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zrychlovací čerpadlo pro měřenou 

vodu
ks 22 080,00 732,92 1 22 080,00 732,92 22 080,00 732,92 0,00 0,00 41,93% 9 257,83 307,30 september 09 február 11

3290.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro ohřev,  vč. 

předfiltru, 
ks 11 928,32 395,95 1 11 928,30 395,95 11 928,30 395,95 0,00 0,00 41,93% 5 001,38 166,02 september 09 február 11

3291.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil měřené vody DN25 ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11

3292.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Filtr na hrubé nečistoty ks 1 344,00 44,61 2 2 688,00 89,23 2 688,00 89,23 0,00 0,00 41,93% 1 127,04 37,41 september 09 február 11

3293.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 

120 m3/h, tlak 2,5 kPa; 2,2 kW
ks 49 280,00 1 635,80 1 49 280,00 1 635,80 49 280,00 1 635,80 0,00 0,00 41,93% 20 662,41 685,87 september 09 február 11

3294.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - pro praní filtrů,  

vč. předfiltru, 
ks 15 043,84 499,36 1 15 043,80 499,36 15 043,80 499,36 0,00 0,00 41,93% 6 307,67 209,38 september 09 február 11

3295.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Oběhové čerpadlo - masážní trysky,  

vč. předfiltru, 
ks 36 857,60 1 223,45 1 36 857,60 1 223,45 36 857,60 1 223,45 0,00 0,00 41,93% 15 453,87 512,97 september 09 február 11

3296.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - masážní lavice, výkon 

200 m3/h,  
ks 41 472,00 1 376,62 1 41 472,00 1 376,62 41 472,00 1 376,62 0,00 0,00 41,93% 17 388,62 577,20 september 09 február 11

3297.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dmychadlo - perlička , výkon 200 

m3/h,  
ks 41 472,00 1 376,62 1 41 472,00 1 376,62 41 472,00 1 376,62 0,00 0,00 41,93% 17 388,62 577,20 september 09 február 11

3298.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ohřev vzduchu pro atrakce, 3,0kW, 

230V
ks 16 512,00 548,10 2 33 024,00 1 096,20 33 024,00 1 096,20 0,00 0,00 41,93% 13 846,50 459,62 september 09 február 11

3299.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Transformátor pro podhlad. reflektory 

400W/12V
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3300.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Průtokoměr pro whirlpool ks 57 390,08 1 905,00 1 57 390,10 1 905,00 57 390,10 1 905,00 0,00 0,00 41,93% 24 062,85 798,74 september 09 február 11

3301.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Registrační vodoměr dopouštěné 

vody do akumulační nádrže
ks 21 120,00 701,06 1 21 120,00 701,06 21 120,00 701,06 0,00 0,00 41,93% 8 855,32 293,94 september 09 február 11

3302.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil pro chloraci ks 4 480,00 148,71 1 4 480,00 148,71 4 480,00 148,71 0,00 0,00 41,93% 1 878,40 62,35 september 09 február 11
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3303.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Akumulační nádrž - polypropylén, vč. 

přírub 
ks 281 056,00 9 329,35 1 281 056,00 9 329,35 281 056,00 9 329,35 0,00 0,00 41,93% 117 842,80 3 911,66 september 09 február 11

3304.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Potrubní rozvody : kpl 134 400,00 4 461,26 1 134 400,00 4 461,26 134 400,00 4 461,26 0,00 0,00 41,93% 56 352,02 1 870,54 september 09 február 11

3305.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pevné body potrubních 

rozvodů  
kpl 23 040,00 764,79 1 23 040,00 764,79 23 040,00 764,79 0,00 0,00 41,93% 9 660,35 320,66 september 09 február 11

3306.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konzoly a pomocné konstrukce pod 

nerezové rozdělovače
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3307.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nátěry konstrukcí kpl 6 400,00 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 41,93% 2 683,43 89,07 september 09 február 11

3308.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Upevňovací a montážní materiál kpl 32 000,00 1 062,21 1 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

3309.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vedlejší rozpočtové náklady - 

zařízení staveniště atd.
kpl 23 680,00 786,03 1 23 680,00 786,03 23 680,00 786,03 0,00 0,00 41,93% 9 928,69 329,57 september 09 február 11

3310.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Polypropylénová vana 1500/1000mm 

v. 300mm
ks 16 000,00 531,10 1 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

3311.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž, uvedení do provozu, 

zkoušky
kpl 275 200,00 9 134,97 1 275 200,00 9 134,97 275 200,00 9 134,97 0,00 0,00 41,93% 115 387,46 3 830,16 september 09 február 11

3312.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplexní zkoušky, základní 

provozní náplně pro komplexní 
kpl 32 000,00 1 062,21 1 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

3313.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Drobné stav. výpomoc / montážní 

otvory, prostupy, základy pod 
kpl 19 200,00 637,32 1 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

3314.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektroventil na dopouštěné vodě 

DN50
ks 17 280,00 573,59 2 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 41,93% 14 490,52 481,00 september 09 február 11

3315.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chlorovňa 0,00 1 453 030,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3316.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chlorovna - celková spotřeba chloru 

4,20 kg/h
ks 1 375 030,00 45 642,63 1 1 375 030,00 45 642,63 1 375 030,00 45 642,63 0,00 0,00 41,93% 576 530,61 19 137,31 september 09 február 11

3317.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Signalizace - zabezpečení strojovny 

pro výskyt chloru 
ks 78 000,00 2 589,13 1 78 000,00 2 589,13 78 000,00 2 589,13 0,00 0,00 41,93% 32 704,30 1 085,58 september 09 február 11

3318.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ozonizácia 0,00 1 966 640,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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3319.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie A kpl 765 440,00 25 407,95 1 765 440,00 25 407,95 765 440,00 25 407,95 0,00 0,00 41,93% 320 938,15 10 653,20 september 09 február 11

3320.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie B kpl 249 600,00 8 285,20 1 249 600,00 8 285,20 249 600,00 8 285,20 0,00 0,00 41,93% 104 653,75 3 473,87 september 09 február 11

3321.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie C kpl 234 000,00 7 767,38 1 234 000,00 7 767,38 234 000,00 7 767,38 0,00 0,00 41,93% 98 112,89 3 256,75 september 09 február 11

3322.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie D kpl 249 600,00 8 285,20 1 249 600,00 8 285,20 249 600,00 8 285,20 0,00 0,00 41,93% 104 653,75 3 473,87 september 09 február 11

3323.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie E kpl 249 600,00 8 285,20 1 249 600,00 8 285,20 249 600,00 8 285,20 0,00 0,00 41,93% 104 653,75 3 473,87 september 09 február 11

3324.
A3 rozšírenie vodnej 

plochy

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Okruh filtracie G kpl 218 400,00 7 249,55 1 218 400,00 7 249,55 218 400,00 7 249,55 0,00 0,00 41,93% 91 572,03 3 039,63 september 09 február 11

3325.

Technologická časť (PS 10, PS 11, 

PS 12, PS 13, PS 14, PS 15, PS 16, 

PS 17, PS 18)

0,00 97 879 846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 10 MaR a PRS Bazénová 

technológia CP
0,00 5 826 145,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
A - REKREAČNÝ BAZÉN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
B-Whirpool 1.NP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
C- DETSKÝ BAZÉN VNÚTORNÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11
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3340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
D- DETSKÝ BAZÉN VONKAJŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
E- DETSKÝ BAZÉN VNÚTORNÝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
F- OCHLADZOVACÍ BAZÉN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
G-Whirpool 2.NP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 3 5 883,00 195,28 5 883,00 195,28 0,00 0,00 41,93% 2 466,66 81,88 september 09 február 11

3359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hladina v akumulačnej 

nádrži,nerezová ponorná sonda, 4-

20mA ; vrátane pripojenia

ks 15 961,00 529,81 1 15 961,00 529,81 15 961,00 529,81 0,00 0,00 41,93% 6 692,22 222,14 september 09 február 11

3360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač RMVA ks 394 219,00 13 085,67 1 394 219,00 13 085,67 394 219,00 13 085,67 0,00 0,00 41,93% 165 290,45 5 486,64 september 09 február 11
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3363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač RMVB ks 530 422,00 17 606,78 1 530 422,00 17 606,78 530 422,00 17 606,78 0,00 0,00 41,93% 222 398,43 7 382,28 september 09 február 11

3364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RIADIACI SYSTÉM PRE DT VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DDC regulátor V.2, 24VAC ks 45 877,00 1 522,84 3 137 631,00 4 568,51 137 631,00 4 568,51 0,00 0,00 41,93% 57 706,73 1 915,51 september 09 február 11

3366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre 

montáž do rozvádzača 
ks 5 498,00 182,50 3 16 494,00 547,50 16 494,00 547,50 0,00 0,00 41,93% 6 915,70 229,56 september 09 február 11

3367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikačný modul ks 7 438,00 246,90 8 59 504,00 1 975,17 59 504,00 1 975,17 0,00 0,00 41,93% 24 949,18 828,16 september 09 február 11

3368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 6AI/2AO ks 8 841,00 293,47 1 8 841,00 293,47 8 841,00 293,47 0,00 0,00 41,93% 3 706,91 123,05 september 09 február 11

3369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 8DO ks 4 567,00 151,60 6 27 402,00 909,58 27 402,00 909,58 0,00 0,00 41,93% 11 489,27 381,37 september 09 február 11

3370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 4DO/4DI ks 4 567,00 151,60 1 4 567,00 151,60 4 567,00 151,60 0,00 0,00 41,93% 1 914,88 63,56 september 09 február 11

3371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 8DI ks 4 567,00 151,60 8 36 536,00 1 212,77 36 536,00 1 212,77 0,00 0,00 41,93% 15 319,03 508,50 september 09 február 11

3372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RIADIACI SYSTÉM PRE DT VB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DDC regulátor V.2, 24VAC ks 45 877,00 1 522,84 6 275 262,00 9 137,02 275 262,00 9 137,02 0,00 0,00 41,93% 115 413,46 3 831,03 september 09 február 11

3374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre 

montáž do rozvádzača 
ks 5 498,00 182,50 6 32 988,00 1 095,00 32 988,00 1 095,00 0,00 0,00 41,93% 13 831,40 459,12 september 09 február 11

3375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikačný modul ks 7 438,00 246,90 16 119 008,00 3 950,34 119 008,00 3 950,34 0,00 0,00 41,93% 49 898,37 1 656,32 september 09 február 11

3376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 6AI/2AO ks 8 841,00 293,47 5 44 205,00 1 467,34 44 205,00 1 467,34 0,00 0,00 41,93% 18 534,53 615,23 september 09 február 11

3377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 8DO ks 4 567,00 151,60 10 45 670,00 1 515,97 45 670,00 1 515,97 0,00 0,00 41,93% 19 148,78 635,62 september 09 február 11

3378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 4DO/4DI ks 4 567,00 151,60 3 13 701,00 454,79 13 701,00 454,79 0,00 0,00 41,93% 5 744,64 190,69 september 09 február 11

3379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 8DI ks 4 567,00 151,60 14 63 938,00 2 122,35 63 938,00 2 122,35 0,00 0,00 41,93% 26 808,30 889,87 september 09 február 11

3380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač DT-VA ks 88 662,00 2 943,04 1 88 662,00 2 943,04 88 662,00 2 943,04 0,00 0,00 41,93% 37 174,72 1 233,97 september 09 február 11

3381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač DT-VB ks 135 906,00 4 511,25 1 135 906,00 4 511,25 135 906,00 4 511,25 0,00 0,00 41,93% 56 983,46 1 891,50 september 09 február 11

3382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MONTÁŽNY MATERIÁL - PRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 13,00 0,43 1690 21 970,00 729,27 21 970,00 729,27 0,00 0,00 41,93% 9 211,71 305,77 september 09 február 11

3384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 21,00 0,70 665 13 965,00 463,55 13 965,00 463,55 0,00 0,00 41,93% 5 855,33 194,36 september 09 február 11

3385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 19,00 0,63 4025 76 475,00 2 538,50 76 475,00 2 538,50 0,00 0,00 41,93% 32 064,88 1 064,36 september 09 február 11

3386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 31,00 1,03 1865 57 815,00 1 919,11 57 815,00 1 919,11 0,00 0,00 41,93% 24 241,01 804,65 september 09 február 11

3387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 24,00 0,80 1270 30 480,00 1 011,75 30 480,00 1 011,75 0,00 0,00 41,93% 12 779,83 424,21 september 09 február 11

3388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 39,00 1,29 3370 131 430,00 4 362,68 131 430,00 4 362,68 0,00 0,00 41,93% 55 106,74 1 829,21 september 09 február 11
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3389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 85,00 2,82 1000 85 000,00 2 821,48 85 000,00 2 821,48 0,00 0,00 41,93% 35 639,30 1 183,01 september 09 február 11

3390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 31,00 1,03 470 14 570,00 483,64 14 570,00 483,64 0,00 0,00 41,93% 6 108,99 202,78 september 09 február 11

3391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 75,00 2,49 100 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 41,93% 3 144,64 104,38 september 09 február 11

3392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 40,00 1,33 665 26 600,00 882,96 26 600,00 882,96 0,00 0,00 41,93% 11 153,00 370,21 september 09 február 11

3393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 66,00 2,19 490 32 340,00 1 073,49 32 340,00 1 073,49 0,00 0,00 41,93% 13 559,70 450,10 september 09 február 11

3394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový štítok ks 8,00 0,27 464 3 712,00 123,22 3 712,00 123,22 0,00 0,00 41,93% 1 556,39 51,66 september 09 február 11

3395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 16,00 0,53 735 11 760,00 390,36 11 760,00 390,36 0,00 0,00 41,93% 4 930,80 163,67 september 09 február 11

3396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 22,00 0,73 75 1 650,00 54,77 1 650,00 54,77 0,00 0,00 41,93% 691,82 22,96 september 09 február 11

3397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 36,00 1,19 20 720,00 23,90 720,00 23,90 0,00 0,00 41,93% 301,89 10,02 september 09 február 11

3398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 49,00 1,63 12 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

3399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 4,00 0,13 735 2 940,00 97,59 2 940,00 97,59 0,00 0,00 41,93% 1 232,70 40,92 september 09 február 11

3400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 7,00 0,23 75 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 41,93% 220,13 7,31 september 09 február 11

3401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 12,00 0,40 20 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 41,93% 100,63 3,34 september 09 február 11

3402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 11,00 0,37 735 8 085,00 268,37 8 085,00 268,37 0,00 0,00 41,93% 3 389,93 112,52 september 09 február 11

3403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 18,00 0,60 75 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 41,93% 566,04 18,79 september 09 február 11

3404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 24,00 0,80 20 480,00 15,93 480,00 15,93 0,00 0,00 41,93% 201,26 6,68 september 09 február 11

3405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 72,00 2,39 12 864,00 28,68 864,00 28,68 0,00 0,00 41,93% 362,26 12,02 september 09 február 11

3406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 406,00 13,48 75 30 450,00 1 010,75 30 450,00 1 010,75 0,00 0,00 41,93% 12 767,25 423,80 september 09 február 11

3407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 224,00 7,44 80 17 920,00 594,84 17 920,00 594,84 0,00 0,00 41,93% 7 513,60 249,41 september 09 február 11

3408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 142,00 4,71 55 7 810,00 259,24 7 810,00 259,24 0,00 0,00 41,93% 3 274,62 108,70 september 09 február 11

3409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 100,00 3,32 50 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 41,93% 2 096,43 69,59 september 09 február 11

3410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 74,00 2,46 195 14 430,00 478,99 14 430,00 478,99 0,00 0,00 41,93% 6 050,29 200,83 september 09 február 11

3411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 286,00 9,49 75 21 450,00 712,01 21 450,00 712,01 0,00 0,00 41,93% 8 993,68 298,54 september 09 február 11

3412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 112,00 3,72 80 8 960,00 297,42 8 960,00 297,42 0,00 0,00 41,93% 3 756,80 124,70 september 09 február 11

3413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 52,00 1,73 105 5 460,00 181,24 5 460,00 181,24 0,00 0,00 41,93% 2 289,30 75,99 september 09 február 11

3414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 34,00 1,13 195 6 630,00 220,08 6 630,00 220,08 0,00 0,00 41,93% 2 779,87 92,27 september 09 február 11
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3415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 500/100 ks 718,00 23,83 4 2 872,00 95,33 2 872,00 95,33 0,00 0,00 41,93% 1 204,19 39,97 september 09 február 11

3416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 250/100 ks 382,00 12,68 4 1 528,00 50,72 1 528,00 50,72 0,00 0,00 41,93% 640,67 21,27 september 09 február 11

3417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 125/100 ks 231,00 7,67 2 462,00 15,34 462,00 15,34 0,00 0,00 41,93% 193,71 6,43 september 09 február 11

3418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 125/50 ks 174,00 5,78 6 1 044,00 34,65 1 044,00 34,65 0,00 0,00 41,93% 437,73 14,53 september 09 február 11

3419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 62/50 ks 148,00 4,91 8 1 184,00 39,30 1 184,00 39,30 0,00 0,00 41,93% 496,43 16,48 september 09 február 11

3420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 500/100 ks 326,00 10,82 4 1 304,00 43,28 1 304,00 43,28 0,00 0,00 41,93% 546,75 18,15 september 09 február 11

3421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 250/100 ks 148,00 4,91 4 592,00 19,65 592,00 19,65 0,00 0,00 41,93% 248,22 8,24 september 09 február 11

3422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 125/100 ks 62,00 2,06 2 124,00 4,12 124,00 4,12 0,00 0,00 41,93% 51,99 1,73 september 09 február 11

3423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 125/50 ks 62,00 2,06 6 372,00 12,35 372,00 12,35 0,00 0,00 41,93% 155,97 5,18 september 09 február 11

3424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 ks 47,00 1,56 8 376,00 12,48 376,00 12,48 0,00 0,00 41,93% 157,65 5,23 september 09 február 11

3425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 500/250/100 ks 675,00 22,41 3 2 025,00 67,22 2 025,00 67,22 0,00 0,00 41,93% 849,05 28,18 september 09 február 11

3426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 250/125/100 ks 393,00 13,05 3 1 179,00 39,14 1 179,00 39,14 0,00 0,00 41,93% 494,34 16,41 september 09 február 11

3427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 125/100,50 ks 240,00 7,97 4 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 41,93% 402,51 13,36 september 09 február 11

3428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 500/250/100 ks 567,00 18,82 3 1 701,00 56,46 1 701,00 56,46 0,00 0,00 41,93% 713,21 23,67 september 09 február 11

3429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 250/125/100 ks 208,00 6,90 3 624,00 20,71 624,00 20,71 0,00 0,00 41,93% 261,63 8,68 september 09 február 11

3430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 125/100,50 ks 71,00 2,36 4 284,00 9,43 284,00 9,43 0,00 0,00 41,93% 119,08 3,95 september 09 február 11

3431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 500/100 ks 8,00 0,27 38 304,00 10,09 304,00 10,09 0,00 0,00 41,93% 127,46 4,23 september 09 február 11

3432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 250/100 ks 8,00 0,27 40 320,00 10,62 320,00 10,62 0,00 0,00 41,93% 134,17 4,45 september 09 február 11

3433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 125/100 ks 8,00 0,27 28 224,00 7,44 224,00 7,44 0,00 0,00 41,93% 93,92 3,12 september 09 február 11

3434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 125/50 ks 6,00 0,20 25 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 41,93% 62,89 2,09 september 09 február 11

3435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 62/50 ks 6,00 0,20 98 588,00 19,52 588,00 19,52 0,00 0,00 41,93% 246,54 8,18 september 09 február 11

3436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 500/100 ks 215,00 7,14 75 16 125,00 535,25 16 125,00 535,25 0,00 0,00 41,93% 6 760,98 224,42 september 09 február 11

3437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 250/100 ks 93,00 3,09 80 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 41,93% 3 119,49 103,55 september 09 február 11

3438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 125/100 ks 54,00 1,79 55 2 970,00 98,59 2 970,00 98,59 0,00 0,00 41,93% 1 245,28 41,34 september 09 február 11

3439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 125/50 ks 54,00 1,79 50 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 41,93% 1 132,07 37,58 september 09 február 11

3440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 62/50 ks 42,00 1,39 195 8 190,00 271,86 8 190,00 271,86 0,00 0,00 41,93% 3 433,95 113,99 september 09 február 11
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3441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bezpečnostné tabuľky ks 200,00 6,64 6 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 41,93% 503,14 16,70 september 09 február 11

3442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvka päťpólová, 16A, 400V~. 

IP44
ks 848,00 28,15 7 5 936,00 197,04 5 936,00 197,04 0,00 0,00 41,93% 2 488,88 82,62 september 09 február 11

3443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 ks 89,00 2,95 18 1 602,00 53,18 1 602,00 53,18 0,00 0,00 41,93% 671,70 22,30 september 09 február 11

3444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvková skriňa, 400/230/24V~, 

16A, s ističmi, s prúdovým chráničom 

do 20A

ks 9 392,00 311,76 2 18 784,00 623,51 18 784,00 623,51 0,00 0,00 41,93% 7 875,87 261,43 september 09 február 11

3445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vypínač na povrch 4P, ks 180,00 5,97 2 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 41,93% 150,94 5,01 september 09 február 11

3446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojnica potenciálového 

vyrovnania, typ 1801 VDE 

(BETTERMANN)

ks 509,00 16,90 2 1 018,00 33,79 1 018,00 33,79 0,00 0,00 41,93% 426,83 14,17 september 09 február 11

3447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič uzemňovací F10 mm m 21,00 0,70 95 1 995,00 66,22 1 995,00 66,22 0,00 0,00 41,93% 836,48 27,77 september 09 február 11

3448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 21,00 0,70 95 1 995,00 66,22 1 995,00 66,22 0,00 0,00 41,93% 836,48 27,77 september 09 február 11

3449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 34,00 1,13 125 4 250,00 141,07 4 250,00 141,07 0,00 0,00 41,93% 1 781,96 59,15 september 09 február 11

3450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 101,00 3,35 155 15 655,00 519,65 15 655,00 519,65 0,00 0,00 41,93% 6 563,92 217,88 september 09 február 11

3451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zachytávacia  tyč, 1m (Na odfuky) ks 133,00 4,41 1 133,00 4,41 133,00 4,41 0,00 0,00 41,93% 55,77 1,85 september 09 február 11

3452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka pripájacia ks 18,00 0,60 68 1 224,00 40,63 1 224,00 40,63 0,00 0,00 41,93% 513,21 17,04 september 09 február 11

3453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka spojovacia ks 13,00 0,43 126 1 638,00 54,37 1 638,00 54,37 0,00 0,00 41,93% 686,79 22,80 september 09 február 11

3454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka Bernard na potrubie ks 18,00 0,60 2 36,00 1,19 36,00 1,19 0,00 0,00 41,93% 15,09 0,50 september 09 február 11

3455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pásik k svorke Bernard ks 26,00 0,86 2 52,00 1,73 52,00 1,73 0,00 0,00 41,93% 21,80 0,72 september 09 február 11

3456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uholník, na konštrukcie kg 40,00 1,33 150 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

3457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kovová konštrukcia všeobecne kg 67,00 2,22 250 16 750,00 556,00 16 750,00 556,00 0,00 0,00 41,93% 7 023,04 233,12 september 09 február 11

3458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba základná kg 266,00 8,83 8 2 128,00 70,64 2 128,00 70,64 0,00 0,00 41,93% 892,24 29,62 september 09 február 11

3459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba vrchná kg 266,00 8,83 8 2 128,00 70,64 2 128,00 70,64 0,00 0,00 41,93% 892,24 29,62 september 09 február 11

3460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Riedidlo l 133,00 4,41 8 1 064,00 35,32 1 064,00 35,32 0,00 0,00 41,93% 446,12 14,81 september 09 február 11

3461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný nešpecifikovaný materiál % 7 896,00 262,10 10 78 960,00 2 620,99 0,00 0,00 78 960,00 2 620,99 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

3462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MONTÁŽNY MATERIÁL-MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 13,00 0,43 2065 26 845,00 891,09 26 845,00 891,09 0,00 0,00 41,93% 11 255,73 373,62 september 09 február 11

3464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 18,00 0,60 940 16 920,00 561,64 16 920,00 561,64 0,00 0,00 41,93% 7 094,32 235,49 september 09 február 11

3465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 21,00 0,70 760 15 960,00 529,77 15 960,00 529,77 0,00 0,00 41,93% 6 691,80 222,13 september 09 február 11

3466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 66,00 2,19 655 43 230,00 1 434,97 43 230,00 1 434,97 0,00 0,00 41,93% 18 125,73 601,66 september 09 február 11
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3467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 88,00 2,92 320 28 160,00 934,74 28 160,00 934,74 0,00 0,00 41,93% 11 807,09 391,92 september 09 február 11

3468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 12,00 0,40 680 8 160,00 270,86 8 160,00 270,86 0,00 0,00 41,93% 3 421,37 113,57 september 09 február 11

3469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 16,00 0,53 1100 17 600,00 584,21 17 600,00 584,21 0,00 0,00 41,93% 7 379,43 244,95 september 09 február 11

3470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 23,00 0,76 180 4 140,00 137,42 4 140,00 137,42 0,00 0,00 41,93% 1 735,84 57,62 september 09 február 11

3471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 27,00 0,90 390 10 530,00 349,53 10 530,00 349,53 0,00 0,00 41,93% 4 415,08 146,55 september 09 február 11

3472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 126,00 4,18 230 28 980,00 961,96 28 980,00 961,96 0,00 0,00 41,93% 12 150,90 403,34 september 09 február 11

3473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 66,00 2,19 380 25 080,00 832,50 25 080,00 832,50 0,00 0,00 41,93% 10 515,69 349,06 september 09 február 11

3474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 126,00 4,18 70 8 820,00 292,77 8 820,00 292,77 0,00 0,00 41,93% 3 698,10 122,75 september 09 február 11

3475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový štítok ks 7,00 0,23 412 2 884,00 95,73 2 884,00 95,73 0,00 0,00 41,93% 1 209,22 40,14 september 09 február 11

3476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 13,00 0,43 220 2 860,00 94,93 2 860,00 94,93 0,00 0,00 41,93% 1 199,16 39,80 september 09 február 11

3477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 19,00 0,63 60 1 140,00 37,84 1 140,00 37,84 0,00 0,00 41,93% 477,99 15,87 september 09 február 11

3478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 31,00 1,03 20 620,00 20,58 620,00 20,58 0,00 0,00 41,93% 259,96 8,63 september 09 február 11

3479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 4,00 0,13 220 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 41,93% 368,97 12,25 september 09 február 11

3480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 6,00 0,20 60 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 41,93% 150,94 5,01 september 09 február 11

3481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 11,00 0,37 20 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 41,93% 92,24 3,06 september 09 február 11

3482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 10,00 0,33 110 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 41,93% 461,21 15,31 september 09 február 11

3483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 15,00 0,50 40 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

3484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 21,00 0,70 20 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 41,93% 176,10 5,85 september 09 február 11

3485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 123,00 4,08 20 2 460,00 81,66 2 460,00 81,66 0,00 0,00 41,93% 1 031,44 34,24 september 09 február 11

3486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 87,00 2,89 110 9 570,00 317,67 9 570,00 317,67 0,00 0,00 41,93% 4 012,57 133,19 september 09 február 11

3487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 65,00 2,16 150 9 750,00 323,64 9 750,00 323,64 0,00 0,00 41,93% 4 088,04 135,70 september 09 február 11

3488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 45,00 1,49 130 5 850,00 194,18 5 850,00 194,18 0,00 0,00 41,93% 2 452,82 81,42 september 09 február 11

3489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 30,00 1,00 150 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 41,93% 1 886,79 62,63 september 09 február 11

3490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 125/100 ks 201,00 6,67 4 804,00 26,69 804,00 26,69 0,00 0,00 41,93% 337,11 11,19 september 09 február 11

3491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 125/50 ks 151,00 5,01 12 1 812,00 60,15 1 812,00 60,15 0,00 0,00 41,93% 759,75 25,22 september 09 február 11

3492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 62/50 ks 128,00 4,25 11 1 408,00 46,74 1 408,00 46,74 0,00 0,00 41,93% 590,35 19,60 september 09 február 11
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3493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 125/50 ks 54,00 1,79 16 864,00 28,68 864,00 28,68 0,00 0,00 41,93% 362,26 12,02 september 09 február 11

3494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 ks 40,00 1,33 11 440,00 14,61 440,00 14,61 0,00 0,00 41,93% 184,49 6,12 september 09 február 11

3495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 62/50 ks 162,00 5,38 5 810,00 26,89 810,00 26,89 0,00 0,00 41,93% 339,62 11,27 september 09 február 11

3496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 62/,50 ks 51,00 1,69 5 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 41,93% 106,92 3,55 september 09 február 11

3497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 125/100,50 ks 260,00 8,63 9 2 340,00 77,67 2 340,00 77,67 0,00 0,00 41,93% 981,13 32,57 september 09 február 11

3498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 125/100,50 ks 62,00 2,06 9 558,00 18,52 558,00 18,52 0,00 0,00 41,93% 233,96 7,77 september 09 február 11

3499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 125/100 ks 7,00 0,23 10 70,00 2,32 70,00 2,32 0,00 0,00 41,93% 29,35 0,97 september 09 február 11

3500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 125/50 ks 5,00 0,17 55 275,00 9,13 275,00 9,13 0,00 0,00 41,93% 115,30 3,83 september 09 február 11

3501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 62/50 ks 5,00 0,17 75 375,00 12,45 375,00 12,45 0,00 0,00 41,93% 157,23 5,22 september 09 február 11

3502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 125/100 ks 47,00 1,56 20 940,00 31,20 940,00 31,20 0,00 0,00 41,93% 394,13 13,08 september 09 február 11

3503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 125/50 ks 47,00 1,56 110 5 170,00 171,61 5 170,00 171,61 0,00 0,00 41,93% 2 167,71 71,95 september 09 február 11

3504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 62/50 ks 47,00 1,56 150 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 41,93% 2 955,97 98,12 september 09 február 11

3505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bezpečnostné tabuľky ks 174,00 5,78 30 5 220,00 173,27 5 220,00 173,27 0,00 0,00 41,93% 2 188,67 72,65 september 09 február 11

3506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uholník, na konštrukcie kg 35,00 1,16 50 1 750,00 58,09 1 750,00 58,09 0,00 0,00 41,93% 733,75 24,36 september 09 február 11

3507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kovová konštrukcia všeobecne kg 58,00 1,93 70 4 060,00 134,77 4 060,00 134,77 0,00 0,00 41,93% 1 702,30 56,51 september 09 február 11

3508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba základná kg 231,00 7,67 3 693,00 23,00 693,00 23,00 0,00 0,00 41,93% 290,57 9,64 september 09 február 11

3509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba vrchná kg 231,00 7,67 3 693,00 23,00 693,00 23,00 0,00 0,00 41,93% 290,57 9,64 september 09 február 11

3510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Riedidlo l 116,00 3,85 3 348,00 11,55 348,00 11,55 0,00 0,00 41,93% 145,91 4,84 september 09 február 11

3511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný nešpecifikovaný materiál % 3 135,00 104,06 10 31 350,00 1 040,63 31 350,00 1 040,63 0,00 0,00 41,93% 13 144,61 436,32 september 09 február 11

3512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CENTRÁLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Upgrade existujúcej centrály 

CS9105W v potrebnom 

hardwarovom a softwarovom 

vybavení ( možnosť regulácie  

štvrťhodinového  Emax ) vrátane 

programového vybavenia nadradenej 

úrovne .

ks 831 589,00 27 603,70 1 831 589,00 27 603,70 831 589,00 27 603,70 0,00 0,00 41,93% 348 673,49 11 573,84 september 09 február 11

3514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 25
m 29,00 0,96 845 24 505,00 813,42 24 505,00 813,42 0,00 0,00 41,93% 10 274,60 341,05 september 09 február 11

3516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 32
m 29,00 0,96 115 3 335,00 110,70 3 335,00 110,70 0,00 0,00 41,93% 1 398,32 46,42 september 09 február 11

3517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 40
m 29,00 0,96 40 1 160,00 38,50 1 160,00 38,50 0,00 0,00 41,93% 486,37 16,14 september 09 február 11
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3518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 63
m 37,00 1,23 12 444,00 14,74 444,00 14,74 0,00 0,00 41,93% 186,16 6,18 september 09 február 11

3519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 20,5 

mm

m 37,00 1,23 955 35 335,00 1 172,91 35 335,00 1 172,91 0,00 0,00 41,93% 14 815,47 491,78 september 09 február 11

3520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 38 mm
m 37,00 1,23 135 4 995,00 165,80 4 995,00 165,80 0,00 0,00 41,93% 2 094,33 69,52 september 09 február 11

3521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 47 mm
m 40,00 1,33 40 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 41,93% 670,86 22,27 september 09 február 11

3522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 80 mm
m 43,00 1,43 12 516,00 17,13 516,00 17,13 0,00 0,00 41,93% 216,35 7,18 september 09 február 11

3523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a 

podp.

m 168,00 5,58 345 57 960,00 1 923,92 57 960,00 1 923,92 0,00 0,00 41,93% 24 301,81 806,67 september 09 február 11

3524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a 

podp.

m 187,00 6,21 160 29 920,00 993,16 29 920,00 993,16 0,00 0,00 41,93% 12 545,03 416,42 september 09 február 11

3525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 125/100 mm vč. veka 

a podp.

m 187,00 6,21 75 14 025,00 465,54 14 025,00 465,54 0,00 0,00 41,93% 5 880,48 195,20 september 09 február 11

3526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 250/100 mm vč. veka 

a podp.

m 224,00 7,44 80 17 920,00 594,84 17 920,00 594,84 0,00 0,00 41,93% 7 513,60 249,41 september 09 február 11

3527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 500/100 mm vč.veka 

bez podp.

m 218,00 7,24 75 16 350,00 542,72 16 350,00 542,72 0,00 0,00 41,93% 6 855,32 227,56 september 09 február 11

3528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, tenkostenná 

(Jöckl) všeobecná výroba, montáž 

včítane, zákl. náteru

kg 48,00 1,59 200 9 600,00 318,66 9 600,00 318,66 0,00 0,00 41,93% 4 025,14 133,61 september 09 február 11

3529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, klasická 

všeobecná výroba, montáž vč. 

základ. náteru

kg 37,00 1,23 320 11 840,00 393,02 11 840,00 393,02 0,00 0,00 41,93% 4 964,34 164,79 september 09 február 11

3530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstražná a označovacia tabuľka 

včítane montáže, smaltovaná, formát 

A3 - A4

ks 53,00 1,76 36 1 908,00 63,33 1 908,00 63,33 0,00 0,00 41,93% 800,00 26,56 september 09 február 11

3531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 10 mm2

ks 89,00 2,95 500 44 500,00 1 477,13 44 500,00 1 477,13 0,00 0,00 41,93% 18 658,22 619,34 september 09 február 11

3532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

5 x 4 mm2

ks 101,00 3,35 34 3 434,00 113,99 3 434,00 113,99 0,00 0,00 41,93% 1 439,83 47,79 september 09 február 11

3533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

7 x 4 mm2

ks 129,00 4,28 32 4 128,00 137,02 4 128,00 137,02 0,00 0,00 41,93% 1 730,81 57,45 september 09 február 11

3534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

12 x 4 mm2

ks 208,00 6,90 18 3 744,00 124,28 3 744,00 124,28 0,00 0,00 41,93% 1 569,81 52,11 september 09 február 11

3535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

14 x 1.5 mm2

ks 202,00 6,71 26 5 252,00 174,33 5 252,00 174,33 0,00 0,00 41,93% 2 202,09 73,10 september 09 február 11

3536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

19 x 4 mm2

ks 342,00 11,35 10 3 420,00 113,52 3 420,00 113,52 0,00 0,00 41,93% 1 433,96 47,60 september 09 február 11

3537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 2 x 1 mm2

ks 93,00 3,09 80 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 41,93% 3 119,49 103,55 september 09 február 11

3538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 3 x 1 mm2

ks 121,00 4,02 52 6 292,00 208,86 6 292,00 208,86 0,00 0,00 41,93% 2 638,15 87,57 september 09 február 11

3539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 4 x 1 mm2

ks 160,00 5,31 36 5 760,00 191,20 5 760,00 191,20 0,00 0,00 41,93% 2 415,09 80,17 september 09 február 11

3540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 16 x 1 mm2

ks 542,00 17,99 48 26 016,00 863,57 26 016,00 863,57 0,00 0,00 41,93% 10 908,14 362,08 september 09 február 11

3541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 24 x 1 mm2

ks 798,00 26,49 38 30 324,00 1 006,57 30 324,00 1 006,57 0,00 0,00 41,93% 12 714,42 422,04 september 09 február 11

3542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínač nástenný pre prostredie 

obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

sériový prepínač-radenie 5

ks 94,00 3,12 2 188,00 6,24 188,00 6,24 0,00 0,00 41,93% 78,83 2,62 september 09 február 11

3543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Domová zásuvka v krabici pre 

vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 

2P + Z

ks 115,00 3,82 18 2 070,00 68,71 2 070,00 68,71 0,00 0,00 41,93% 867,92 28,81 september 09 február 11
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3544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvka domová nástenná vč. 

zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z
ks 147,00 4,88 7 1 029,00 34,16 1 029,00 34,16 0,00 0,00 41,93% 431,45 14,32 september 09 február 11

3545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzača 

skriňového,panelového za l pole - 

delený rozvádzač RMVA

ks 1 438,00 47,73 4 5 752,00 190,93 5 752,00 190,93 0,00 0,00 41,93% 2 411,73 80,05 september 09 február 11

3546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzača 

skriňového,panelového za l pole - 

delený rozvádzač RMVB

ks 1 438,00 47,73 6 8 628,00 286,40 8 628,00 286,40 0,00 0,00 41,93% 3 617,60 120,08 september 09 február 11

3547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzača 

skriňového,panelového za l pole - 

delený rozvádzač DTVA

ks 1 438,00 47,73 2 2 876,00 95,47 2 876,00 95,47 0,00 0,00 41,93% 1 205,87 40,03 september 09 február 11

3548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzača 

skriňového,panelového za l pole - 

delený rozvádzač DTVB

ks 1 438,00 47,73 2 2 876,00 95,47 2 876,00 95,47 0,00 0,00 41,93% 1 205,87 40,03 september 09 február 11

3549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa z liatiny a z Al zliatiny s rôznou 

náplňou podľa špecifikácie - 

prípojnica VDE

ks 134,00 4,45 2 268,00 8,90 268,00 8,90 0,00 0,00 41,93% 112,37 3,73 september 09 február 11

3550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa z liatiny a z Al zliatiny s rôznou 

náplňou podľa špecifikácie - 

zásuvková skriňa

ks 239,00 7,93 2 478,00 15,87 478,00 15,87 0,00 0,00 41,93% 200,42 6,65 september 09 február 11

3551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn D 10 mm (pre ochranné 

pospájanie)

m 52,00 1,73 95 4 940,00 163,98 4 940,00 163,98 0,00 0,00 41,93% 2 071,27 68,75 september 09 február 11

3552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú 

konštrukciu, betón do 3 m dľžky tyče
ks 386,00 12,81 1 386,00 12,81 386,00 12,81 0,00 0,00 41,93% 161,84 5,37 september 09 február 11

3553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek 

(SS, SR 03)
ks 73,00 2,42 194 14 162,00 470,09 14 162,00 470,09 0,00 0,00 41,93% 5 937,93 197,10 september 09 február 11

3554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. 

pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)
ks 77,00 2,56 2 154,00 5,11 154,00 5,11 0,00 0,00 41,93% 64,57 2,14 september 09 február 11

3555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ochranné pospájanie v práčovniach, 

kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-

16mm2

m 37,00 1,23 375 13 875,00 460,57 13 875,00 460,57 0,00 0,00 41,93% 5 817,59 193,11 september 09 február 11

3556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Náhrada častí vedenia chránených 

vodičov Príchytka bakelitová C (24-

34 mm) 6702.00

ks 14,00 0,46 1130 15 820,00 525,13 15 820,00 525,13 0,00 0,00 41,93% 6 633,10 220,18 september 09 február 11

3557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

2x1.5

m 27,00 0,90 2370 63 990,00 2 124,08 63 990,00 2 124,08 0,00 0,00 41,93% 26 830,10 890,60 september 09 február 11

3558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

2x2.5

m 27,00 0,90 665 17 955,00 596,00 17 955,00 596,00 0,00 0,00 41,93% 7 528,28 249,89 september 09 február 11

3559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x1.5

m 27,00 0,90 5125 138 375,00 4 593,21 138 375,00 4 593,21 0,00 0,00 41,93% 58 018,68 1 925,87 september 09 február 11

3560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x2.5

m 27,00 0,90 1865 50 355,00 1 671,48 50 355,00 1 671,48 0,00 0,00 41,93% 21 113,14 700,83 september 09 február 11

3561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x1.5

m 27,00 0,90 1450 39 150,00 1 299,54 39 150,00 1 299,54 0,00 0,00 41,93% 16 415,04 544,88 september 09 február 11

3562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x2.5

m 27,00 0,90 3370 90 990,00 3 020,31 90 990,00 3 020,31 0,00 0,00 41,93% 38 150,82 1 266,38 september 09 február 11

3563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x6

m 30,00 1,00 1000 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 41,93% 12 578,58 417,53 september 09 február 11

3564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x1.5

m 27,00 0,90 860 23 220,00 770,76 23 220,00 770,76 0,00 0,00 41,93% 9 735,82 323,17 september 09 február 11

3565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x4

m 28,00 0,93 100 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 41,93% 1 174,00 38,97 september 09 február 11

3566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

7x1.5

m 27,00 0,90 665 17 955,00 596,00 17 955,00 596,00 0,00 0,00 41,93% 7 528,28 249,89 september 09 február 11

3567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

7x2.5

m 27,00 0,90 490 13 230,00 439,16 13 230,00 439,16 0,00 0,00 41,93% 5 547,15 184,13 september 09 február 11

3568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

12x1.5

m 28,00 0,93 380 10 640,00 353,18 10 640,00 353,18 0,00 0,00 41,93% 4 461,20 148,08 september 09 február 11

3569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

19x1.5

m 30,00 1,00 300 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 41,93% 3 773,57 125,26 september 09 február 11
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3570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 2x1 mm

m 27,00 0,90 2065 55 755,00 1 850,73 55 755,00 1 850,73 0,00 0,00 41,93% 23 377,28 775,98 september 09 február 11

3571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 4x1 mm

m 27,00 0,90 1700 45 900,00 1 523,60 45 900,00 1 523,60 0,00 0,00 41,93% 19 245,22 638,82 september 09 február 11

3572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 14x1 mm

m 27,00 0,90 655 17 685,00 587,03 17 685,00 587,03 0,00 0,00 41,93% 7 415,07 246,14 september 09 február 11

3573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 19x1 mm

m 27,00 0,90 320 8 640,00 286,80 8 640,00 286,80 0,00 0,00 41,93% 3 622,63 120,25 september 09 február 11

3574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Označovací štítok na kábel (naviac 

proti norme)
ks 7,00 0,23 876 6 132,00 203,55 6 132,00 203,55 0,00 0,00 41,93% 2 571,06 85,34 september 09 február 11

3575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie polyamidovej príchytky do 

muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a 

železobetónu HM 8

ks 23,00 0,76 2000 46 000,00 1 526,92 46 000,00 1 526,92 0,00 0,00 41,93% 19 287,15 640,22 september 09 február 11

3576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 11 249,00 373,40 3 33 747,00 1 120,20 33 747,00 1 120,20 0,00 0,00 41,93% 14 149,64 469,68 september 09 február 11

3577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž snímača teploty-základné 

vyhotov.so záchyt.s 

nákrut.prílož.nastaviteľ.typ 112 64-

jednoduchý

ks 129,00 4,28 19 2 451,00 81,36 2 451,00 81,36 0,00 0,00 41,93% 1 027,67 34,11 september 09 február 11

3579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ochrannej záchytky pre 

snímače a regulátory teploty
ks 90,00 2,99 19 1 710,00 56,76 1 710,00 56,76 0,00 0,00 41,93% 716,98 23,80 september 09 február 11

3580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž snímača hladiny LMP ks 1 029,00 34,16 7 7 203,00 239,10 7 203,00 239,10 0,00 0,00 41,93% 3 020,12 100,25 september 09 február 11

3581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž elektródového zaria denia, 

typ MAVE
ks 167,00 5,54 7 1 169,00 38,80 1 169,00 38,80 0,00 0,00 41,93% 490,15 16,27 september 09 február 11

3582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž ponornej elektródy, typ PS ks 114,00 3,78 7 798,00 26,49 798,00 26,49 0,00 0,00 41,93% 334,59 11,11 september 09 február 11

3583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž regulátora DX-9100 ks 248,00 8,23 9 2 232,00 74,09 2 232,00 74,09 0,00 0,00 41,93% 935,85 31,06 september 09 február 11

3584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž komunikačných a 

rozširovacích modulov XT, XP
ks 167,00 5,54 72 12 024,00 399,12 12 024,00 399,12 0,00 0,00 41,93% 5 041,49 167,35 september 09 február 11

3585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 275,00 9,13 3 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 41,93% 345,91 11,48 september 09 február 11

3586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Programovanie procesnej úrovne súb. 161 213,00 5 351,29 1 161 213,00 5 351,29 161 213,00 5 351,29 0,00 0,00 41,93% 67 594,33 2 243,72 september 09 február 11

3588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oživenie súb. 134 566,00 4 466,77 1 134 566,00 4 466,77 134 566,00 4 466,77 0,00 0,00 41,93% 56 421,62 1 872,85 september 09 február 11

3589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízia súb. 43 567,00 1 446,16 1 43 567,00 1 446,16 43 567,00 1 446,16 0,00 0,00 41,93% 18 267,03 606,35 september 09 február 11

3590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skúšobná prevádzka súb. 23 982,00 796,06 1 23 982,00 796,06 23 982,00 796,06 0,00 0,00 41,93% 10 055,31 333,78 september 09 február 11

3591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Projekt skutkového stavu súb. 19 985,00 663,38 1 19 985,00 663,38 0,00 0,00 19 985,00 663,38 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

3592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 10 MaR a PRS Výmenníková 

stanica CP
0,00 1 553 513,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

01. TCA-H,L: Regulácia teploty pre 

podlahové ÚK 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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3594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty vonkajší, -40/60°C ks 1 285,00 42,65 1 1 285,00 42,65 1 285,00 42,65 0,00 0,00 41,93% 538,78 17,88 september 09 február 11

3595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 4 7 844,00 260,37 7 844,00 260,37 0,00 0,00 41,93% 3 288,88 109,17 september 09 február 11

3596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Servopohon  62P pre ventil ESBE ks 6 927,00 229,93 4 27 708,00 919,74 27 708,00 919,74 0,00 0,00 41,93% 11 617,57 385,63 september 09 február 11

3597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia hlavica prepínača, 

dvojpolohová, čierna
ks 149,00 4,95 1 149,00 4,95 149,00 4,95 0,00 0,00 41,93% 62,47 2,07 september 09 február 11

3598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 2 120,00 3,98 120,00 3,98 0,00 0,00 41,93% 50,31 1,67 september 09 február 11

3600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

02. PdCA-H,L: Regulácia tlakovej 

diferencie na vstupe VS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk. ks 2 880,00 95,60 2 5 760,00 191,20 5 760,00 191,20 0,00 0,00 41,93% 2 415,09 80,17 september 09 február 11

3602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukcia k P299, vonkajší závit ks 107,00 3,55 2 214,00 7,10 214,00 7,10 0,00 0,00 41,93% 89,73 2,98 september 09 február 11

3603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný 

závit
ks 1 306,00 43,35 2 2 612,00 86,70 2 612,00 86,70 0,00 0,00 41,93% 1 095,17 36,35 september 09 február 11

3604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

03. TCA-H,L: Regulácia 

geotermálnej vody pre bazény
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

04. TCA-H,L: Regulácia teploty - 

výmenník V1 pre VZT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

05. TCA-H,L: Regulácia teploty - 

výmenník V2 pre ÚK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

07. PCA-H,L: Regulácia tlaku v 

systéme ÚK a VZT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk. ks 2 880,00 95,60 2 5 760,00 191,20 5 760,00 191,20 0,00 0,00 41,93% 2 415,09 80,17 september 09 február 11

3612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukcia k P299, vonkajší závit ks 107,00 3,55 2 214,00 7,10 214,00 7,10 0,00 0,00 41,93% 89,73 2,98 september 09 február 11

3613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný 

závit
ks 1 306,00 43,35 2 2 612,00 86,70 2 612,00 86,70 0,00 0,00 41,93% 1 095,17 36,35 september 09 február 11

3614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

08. TCA-H,L: Regulácia teploty TÚV 

- výmenník  V3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

09. TCA-H,L: Nabíjanie nádrže pre 

ohrev TÚV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty s rýchlou 

odozvou NS 162 s čidlom Ni 891 v 

prevedení do potrubia L=160 mm, 

odber G1/2", IP 65, rozsah -30 až 

+130°C

ks 1 846,00 61,28 3 5 538,00 183,83 5 538,00 183,83 0,00 0,00 41,93% 2 322,00 77,08 september 09 február 11
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3618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Servopohon 62P pre ventil ESBE ks 6 927,00 229,93 1 6 927,00 229,93 6 927,00 229,93 0,00 0,00 41,93% 2 904,39 96,41 september 09 február 11

3619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

11. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Servopohon 62P pre ventil ESBE ks 6 927,00 229,93 1 6 927,00 229,93 6 927,00 229,93 0,00 0,00 41,93% 2 904,39 96,41 september 09 február 11

3623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

12. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén B
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

13. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

14. PCA-H,L: Regulácia tlaku v 

systéme TČ-ohrev
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk. 

+ redukcia
ks 2 880,00 95,60 1 2 880,00 95,60 2 880,00 95,60 0,00 0,00 41,93% 1 207,54 40,08 september 09 február 11

3629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukcia k P299, vonkajší závit ks 107,00 3,55 1 107,00 3,55 107,00 3,55 0,00 0,00 41,93% 44,86 1,49 september 09 február 11

3630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný 

závit
ks 1 306,00 43,35 1 1 306,00 43,35 1 306,00 43,35 0,00 0,00 41,93% 547,59 18,18 september 09 február 11

3631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

15. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén G
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

16. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén D
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

17. TCA-H,L: Regulácia teploty 

bazén E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

18. PCA-H,L: Regulácia tlakovej 

diferencie pred TČ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk. ks 2 880,00 95,60 2 5 760,00 191,20 5 760,00 191,20 0,00 0,00 41,93% 2 415,09 80,17 september 09 február 11

3639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukcia k P299, vonkajší závit ks 107,00 3,55 2 214,00 7,10 214,00 7,10 0,00 0,00 41,93% 89,73 2,98 september 09 február 11

3640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný 

závit
ks 1 306,00 43,35 2 2 612,00 86,70 2 612,00 86,70 0,00 0,00 41,93% 1 095,17 36,35 september 09 február 11

3641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

19. TCA-H,L: Regulácia teploty 

výmenník 11 pre TČ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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3642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 1 1 961,00 65,09 1 961,00 65,09 0,00 0,00 41,93% 822,22 27,29 september 09 február 11

3643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

20. HCA-H,L: Ovládanie chodu 

tepelných čerpadiel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odporový snímač teploty NS 132 s 

čidlom Ni 891 v prevedení do 

potrubia L=160 mm, odber G1/2", IP 

65, rozsah -30 až +150°C

ks 1 961,00 65,09 10 19 610,00 650,93 19 610,00 650,93 0,00 0,00 41,93% 8 222,20 272,93 september 09 február 11

3645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Servopohon 92P pre ventil ESBE ks 10 931,00 362,84 1 10 931,00 362,84 10 931,00 362,84 0,00 0,00 41,93% 4 583,21 152,13 september 09 február 11

3646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

21. PCA-H,L: Regulácia tlaku v 

systéme TČ-chladenie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk. ks 2 880,00 95,60 1 2 880,00 95,60 2 880,00 95,60 0,00 0,00 41,93% 1 207,54 40,08 september 09 február 11

3648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Redukcia k P299, vonkajší závit ks 107,00 3,55 1 107,00 3,55 107,00 3,55 0,00 0,00 41,93% 44,86 1,49 september 09 február 11

3649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný 

závit
ks 1 306,00 43,35 1 1 306,00 43,35 1 306,00 43,35 0,00 0,00 41,93% 547,59 18,18 september 09 február 11

3650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
22. A: Poruchová signalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty priestorový, -20/60°C ks 626,00 20,78 1 626,00 20,78 626,00 20,78 0,00 0,00 41,93% 262,47 8,71 september 09 február 11

3652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sonda určená pre normálne 

prostredie 70°C, elektródy nerez 

oceľ, dĺžka kábla 20m

ks 795,00 26,39 1 795,00 26,39 795,00 26,39 0,00 0,00 41,93% 333,33 11,06 september 09 február 11

3653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elekródové zariadenie pre reguláciu 

hladiny, napájanie 230 V~, napätie 

na elektódach max. 12 V~, 

umiestnenie na DIN lištu

ks 1 991,00 66,09 1 1 991,00 66,09 1 991,00 66,09 0,00 0,00 41,93% 834,80 27,71 september 09 február 11

3654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ovládacia hlavica tlačidla, biela ks 92,00 3,05 1 92,00 3,05 92,00 3,05 0,00 0,00 41,93% 38,57 1,28 september 09 február 11

3655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozpínacia jednotka ks 60,00 1,99 1 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Elektrická húkačka, napájanie 230 

V~, 50 Hz
ks 832,00 27,62 1 832,00 27,62 832,00 27,62 0,00 0,00 41,93% 348,85 11,58 september 09 február 11

3658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RIADIACI SYSTÉM PRE DTVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DDC regulátor V.2, 24VAC ks 45 877,00 1 522,84 3 137 631,00 4 568,51 137 631,00 4 568,51 0,00 0,00 41,93% 57 706,73 1 915,51 september 09 február 11

3660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre 

montáž do rozvádzača 
ks 5 498,00 182,50 3 16 494,00 547,50 16 494,00 547,50 0,00 0,00 41,93% 6 915,70 229,56 september 09 február 11

3661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Komunikačný modul ks 7 438,00 246,90 4 29 752,00 987,59 29 752,00 987,59 0,00 0,00 41,93% 12 474,59 414,08 september 09 február 11

3662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 6AI/2AO ks 8 841,00 293,47 5 44 205,00 1 467,34 44 205,00 1 467,34 0,00 0,00 41,93% 18 534,53 615,23 september 09 február 11

3663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Modul 4DO/4DI ks 4 567,00 151,60 1 4 567,00 151,60 4 567,00 151,60 0,00 0,00 41,93% 1 914,88 63,56 september 09 február 11

3664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ROZVÁDZAČ DTVS ks 124 548,00 4 134,24 1 124 548,00 4 134,24 124 548,00 4 134,24 0,00 0,00 41,93% 52 221,21 1 733,43 september 09 február 11

3665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MONTÁŽNY MATERIÁL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 13,00 0,43 100 1 300,00 43,15 1 300,00 43,15 0,00 0,00 41,93% 545,07 18,09 september 09 február 11
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3667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 19,00 0,63 830 15 770,00 523,47 15 770,00 523,47 0,00 0,00 41,93% 6 612,14 219,48 september 09 február 11

3668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 24,00 0,80 75 1 800,00 59,75 1 800,00 59,75 0,00 0,00 41,93% 754,71 25,05 september 09 február 11

3669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 31,00 1,03 180 5 580,00 185,22 5 580,00 185,22 0,00 0,00 41,93% 2 339,61 77,66 september 09 február 11

3670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 75,00 2,49 130 9 750,00 323,64 9 750,00 323,64 0,00 0,00 41,93% 4 088,04 135,70 september 09 február 11

3671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 40,00 1,33 375 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

3672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 16,00 0,53 2180 34 880,00 1 157,80 34 880,00 1 157,80 0,00 0,00 41,93% 14 624,69 485,45 september 09 február 11

3673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 21,00 0,70 1800 37 800,00 1 254,73 37 800,00 1 254,73 0,00 0,00 41,93% 15 849,00 526,09 september 09 február 11

3674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový, tienený m 73,00 2,42 300 21 900,00 726,95 21 900,00 726,95 0,00 0,00 41,93% 9 182,36 304,80 september 09 február 11

3675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový štítok ks 8,00 0,27 180 1 440,00 47,80 1 440,00 47,80 0,00 0,00 41,93% 603,77 20,04 september 09 február 11

3676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 16,00 0,53 50 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 41,93% 335,43 11,13 september 09 február 11

3677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 22,00 0,73 25 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 41,93% 230,61 7,65 september 09 február 11

3678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, pevná, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 36,00 1,19 25 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 41,93% 377,36 12,53 september 09 február 11

3679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 4,00 0,13 50 200,00 6,64 200,00 6,64 0,00 0,00 41,93% 83,86 2,78 september 09 február 11

3680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 7,00 0,23 25 175,00 5,81 175,00 5,81 0,00 0,00 41,93% 73,38 2,44 september 09 február 11

3681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 12,00 0,40 25 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 41,93% 125,79 4,18 september 09 február 11

3682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 11,00 0,37 40 440,00 14,61 440,00 14,61 0,00 0,00 41,93% 184,49 6,12 september 09 február 11

3683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 18,00 0,60 20 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 41,93% 150,94 5,01 september 09 február 11

3684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohybná pancierová rúrka z tvrdého 

PVC, 320 N
m 24,00 0,80 20 480,00 15,93 480,00 15,93 0,00 0,00 41,93% 201,26 6,68 september 09 február 11

3685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 100,00 3,32 100 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 41,93% 4 192,86 139,18 september 09 február 11

3686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 74,00 2,46 60 4 440,00 147,38 4 440,00 147,38 0,00 0,00 41,93% 1 861,63 61,79 september 09 február 11

3687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 52,00 1,73 100 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 41,93% 2 180,29 72,37 september 09 február 11

3688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 34,00 1,13 60 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 41,93% 855,34 28,39 september 09 február 11

3689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 125/50 ks 174,00 5,78 6 1 044,00 34,65 1 044,00 34,65 0,00 0,00 41,93% 437,73 14,53 september 09 február 11

3690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 62/50 ks 148,00 4,91 15 2 220,00 73,69 2 220,00 73,69 0,00 0,00 41,93% 930,81 30,90 september 09 február 11

3691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 125/50 ks 62,00 2,06 6 372,00 12,35 372,00 12,35 0,00 0,00 41,93% 155,97 5,18 september 09 február 11

3692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 ks 47,00 1,56 15 705,00 23,40 705,00 23,40 0,00 0,00 41,93% 295,60 9,81 september 09 február 11
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3693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 62/50 ks 173,00 5,74 2 346,00 11,49 346,00 11,49 0,00 0,00 41,93% 145,07 4,82 september 09 február 11

3694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 62/,50 ks 59,00 1,96 2 118,00 3,92 118,00 3,92 0,00 0,00 41,93% 49,48 1,64 september 09 február 11

3695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
T-kus pre žľab 125/100,50 ks 240,00 7,97 5 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 41,93% 503,14 16,70 september 09 február 11

3696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na T-kus pre žľab 125/100,50 ks 71,00 2,36 5 355,00 11,78 355,00 11,78 0,00 0,00 41,93% 148,85 4,94 september 09 február 11

3697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 125/50 ks 6,00 0,20 50 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 41,93% 125,79 4,18 september 09 február 11

3698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 62/50 ks 6,00 0,20 30 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 41,93% 75,47 2,51 september 09 február 11

3699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 125/50 ks 54,00 1,79 100 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 41,93% 2 264,14 75,16 september 09 február 11

3700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 62/50 ks 42,00 1,39 60 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 41,93% 1 056,60 35,07 september 09 február 11

3701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bezpečnostné tabuľky ks 200,00 6,64 10 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 41,93% 838,57 27,84 september 09 február 11

3702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vkladacia lišta m 27,00 0,90 50 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 41,93% 566,04 18,79 september 09 február 11

3703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 ks 89,00 2,95 2 178,00 5,91 178,00 5,91 0,00 0,00 41,93% 74,63 2,48 september 09 február 11

3704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásuvková skriňa, 400/230/24V~, 

16A, s ističmi, s prúdovým chráničom 

do 20A

ks 9 392,00 311,76 1 9 392,00 311,76 9 392,00 311,76 0,00 0,00 41,93% 3 937,93 130,72 september 09 február 11

3705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vypínač na povrch 4P, ks 180,00 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 41,93% 75,47 2,51 september 09 február 11

3706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojnica potenciálového 

vyrovnania, typ 1801 VDE 

(BETTERMANN)

ks 509,00 16,90 1 509,00 16,90 509,00 16,90 0,00 0,00 41,93% 213,42 7,08 september 09 február 11

3707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič uzemňovací F10 mm m 21,00 0,70 70 1 470,00 48,80 1 470,00 48,80 0,00 0,00 41,93% 616,35 20,46 september 09 február 11

3708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 21,00 0,70 20 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 41,93% 176,10 5,85 september 09 február 11

3709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 34,00 1,13 20 680,00 22,57 680,00 22,57 0,00 0,00 41,93% 285,11 9,46 september 09 február 11

3710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 101,00 3,35 70 7 070,00 234,68 7 070,00 234,68 0,00 0,00 41,93% 2 964,35 98,40 september 09 február 11

3711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka pripájacia ks 18,00 0,60 8 144,00 4,78 144,00 4,78 0,00 0,00 41,93% 60,38 2,00 september 09 február 11

3712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka spojovacia ks 13,00 0,43 18 234,00 7,77 234,00 7,77 0,00 0,00 41,93% 98,11 3,26 september 09 február 11

3713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka Bernard na potrubie ks 18,00 0,60 2 36,00 1,19 36,00 1,19 0,00 0,00 41,93% 15,09 0,50 september 09 február 11

3714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pásik k svorke Bernard ks 26,00 0,86 2 52,00 1,73 52,00 1,73 0,00 0,00 41,93% 21,80 0,72 september 09 február 11

3715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre 

normálne prostredie, počet otvorov 1, 

kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL 

STOP

ks 279,00 9,26 1 279,00 9,26 279,00 9,26 0,00 0,00 41,93% 116,98 3,88 september 09 február 11

3716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia hlavica hríbiková bez 

aretácie, červená, 40mm
ks 173,00 5,74 1 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia a rozpínacia jednotka ks 115,00 3,82 1 115,00 3,82 115,00 3,82 0,00 0,00 41,93% 48,22 1,60 september 09 február 11
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3719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uholník, na konštrukcie kg 40,00 1,33 30 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 41,93% 503,14 16,70 september 09 február 11

3720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kovová konštrukcia všeobecne kg 67,00 2,22 70 4 690,00 155,68 4 690,00 155,68 0,00 0,00 41,93% 1 966,45 65,27 september 09 február 11

3721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba základná kg 266,00 8,83 3 798,00 26,49 798,00 26,49 0,00 0,00 41,93% 334,59 11,11 september 09 február 11

3722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba vrchná kg 266,00 8,83 3 798,00 26,49 798,00 26,49 0,00 0,00 41,93% 334,59 11,11 september 09 február 11

3723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Riedidlo l 133,00 4,41 3 399,00 13,24 399,00 13,24 0,00 0,00 41,93% 167,30 5,55 september 09 február 11

3724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný nešpecifikovaný materiál % 2 174,00 72,16 10 21 740,00 721,64 21 740,00 721,64 0,00 0,00 41,93% 9 115,27 302,57 september 09 február 11

3725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Doplnenie MaR pre reguláciu 

podlahového ÚK - 5 zón
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

snímače priestorovej teploty - 5ks, 

doplnenie riadiaceho systému, 

doplnenie rozvádzača DTVS a 

potrebnej kabeláže, montáž a 

oživenie, programové práce

kpl. 162 656,00 5 399,19 1 162 656,00 5 399,19 162 656,00 5 399,19 0,00 0,00 41,93% 68 199,36 2 263,80 september 09 február 11

3727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Doplnenie MaR v rámci doplnenia 

technológie VS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

snímače tlaku - 2ks, servopohon k 

ventilu ESBE - 1ks, snímač teploty -  

1ks, doplnenie riadiaceho systému, 

doplnenie rozvádzača DTVS a 

potrebnej kabeláže, montáž a 

oživenie, programové práce

kpl. 264 802,00 8 789,82 1 264 802,00 8 789,82 264 802,00 8 789,82 0,00 0,00 41,93% 111 027,73 3 685,45 september 09 február 11

3729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 25
m 29,00 0,96 40 1 160,00 38,50 1 160,00 38,50 0,00 0,00 41,93% 486,37 16,14 september 09 február 11

3731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 32
m 29,00 0,96 20 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 41,93% 243,19 8,07 september 09 február 11

3732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená 

pevne typ FX 40
m 29,00 0,96 20 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 41,93% 243,19 8,07 september 09 február 11

3733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, 

ohybov, rohov, bez krabíc, uložená 

pevne typ LV 24/22

m 49,00 1,63 50 2 450,00 81,33 2 450,00 81,33 0,00 0,00 41,93% 1 027,25 34,10 september 09 február 11

3734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 20,5 

mm

m 37,00 1,23 50 1 850,00 61,41 1 850,00 61,41 0,00 0,00 41,93% 775,68 25,75 september 09 február 11

3735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 38 mm
m 37,00 1,23 25 925,00 30,70 925,00 30,70 0,00 0,00 41,93% 387,84 12,87 september 09 február 11

3736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 47 mm
m 40,00 1,33 25 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 41,93% 419,29 13,92 september 09 február 11

3737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a 

podp.

m 168,00 5,58 60 10 080,00 334,59 10 080,00 334,59 0,00 0,00 41,93% 4 226,40 140,29 september 09 február 11

3738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a 

podp.

m 187,00 6,21 100 18 700,00 620,73 18 700,00 620,73 0,00 0,00 41,93% 7 840,65 260,26 september 09 február 11

3739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, tenkostenná 

(Jöckl) všeobecná výroba, montáž 

včítane, zákl. náteru

kg 48,00 1,59 30 1 440,00 47,80 1 440,00 47,80 0,00 0,00 41,93% 603,77 20,04 september 09 február 11

3740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, klasická 

všeobecná výroba, montáž vč. 

základ. náteru

kg 37,00 1,23 70 2 590,00 85,97 2 590,00 85,97 0,00 0,00 41,93% 1 085,95 36,05 september 09 február 11

3741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Výstražná a označovacia tabuľka 

včítane montáže, smaltovaná, formát 

A3 - A4

ks 53,00 1,76 10 530,00 17,59 530,00 17,59 0,00 0,00 41,93% 222,22 7,38 september 09 február 11

3742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 10 mm2

ks 89,00 2,95 36 3 204,00 106,35 3 204,00 106,35 0,00 0,00 41,93% 1 343,39 44,59 september 09 február 11
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3743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

5 x 4 mm2

ks 101,00 3,35 8 808,00 26,82 808,00 26,82 0,00 0,00 41,93% 338,78 11,25 september 09 február 11

3744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

7 x 4 mm2

ks 129,00 4,28 10 1 290,00 42,82 1 290,00 42,82 0,00 0,00 41,93% 540,88 17,95 september 09 február 11

3745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 2 x 1 mm2

ks 93,00 3,09 70 6 510,00 216,09 6 510,00 216,09 0,00 0,00 41,93% 2 729,55 90,60 september 09 február 11

3746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 3 x 1 mm2

ks 121,00 4,02 56 6 776,00 224,92 6 776,00 224,92 0,00 0,00 41,93% 2 841,08 94,31 september 09 február 11

3747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínač nástenný pre prostredie 

obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

sériový prepínač-radenie 5

ks 94,00 3,12 1 94,00 3,12 94,00 3,12 0,00 0,00 41,93% 39,41 1,31 september 09 február 11

3748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Domová zásuvka v krabici pre 

vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 

2P + Z

ks 115,00 3,82 2 230,00 7,63 230,00 7,63 0,00 0,00 41,93% 96,44 3,20 september 09 február 11

3749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia alebo signálna hlavica 

rady ZB5 bez odvŕtania profil. otvoru, 

iba upevnenie

ks 20,00 0,66 3 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínacia jednotka 380 V, 6 A, 48 V, 

1 A vč. zap.
ks 43,00 1,43 4 172,00 5,71 172,00 5,71 0,00 0,00 41,93% 72,12 2,39 september 09 február 11

3751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovací diel 101.120.000. 001, 

montáž
ks 12,00 0,40 3 36,00 1,19 36,00 1,19 0,00 0,00 41,93% 15,09 0,50 september 09 február 11

3752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektrická húkačka typ CE ks 256,00 8,50 1 256,00 8,50 256,00 8,50 0,00 0,00 41,93% 107,34 3,56 september 09 február 11

3753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž rozvádzača DTVS ks 1 560,00 51,78 2 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 41,93% 1 308,17 43,42 september 09 február 11

3754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skriňa XAL ks 134,00 4,45 1 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 41,93% 56,18 1,86 september 09 február 11

3755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa z liatiny a z Al zliatiny s rôznou 

náplňou podľa špecifikácie - 

prípojnica VDE

ks 134,00 4,45 1 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 41,93% 56,18 1,86 september 09 február 11

3756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa z liatiny a z Al zliatiny s rôznou 

náplňou podľa špecifikácie - 

zásuvková skriňa

ks 239,00 7,93 1 239,00 7,93 239,00 7,93 0,00 0,00 41,93% 100,21 3,33 september 09 február 11

3757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn D 10 mm (pre ochranné 

pospájanie)

m 52,00 1,73 70 3 640,00 120,83 3 640,00 120,83 0,00 0,00 41,93% 1 526,20 50,66 september 09 február 11

3758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek 

(SS, SR 03)
ks 73,00 2,42 26 1 898,00 63,00 1 898,00 63,00 0,00 0,00 41,93% 795,80 26,42 september 09 február 11

3759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. 

pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)
ks 77,00 2,56 2 154,00 5,11 154,00 5,11 0,00 0,00 41,93% 64,57 2,14 september 09 február 11

3760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ochranné pospájanie v práčovniach, 

kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-

16mm2

m 37,00 1,23 110 4 070,00 135,10 4 070,00 135,10 0,00 0,00 41,93% 1 706,49 56,65 september 09 február 11

3761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohútik manometrový, skúšobný t 25 ks 201,00 6,67 8 1 608,00 53,38 1 608,00 53,38 0,00 0,00 41,93% 674,21 22,38 september 09 február 11

3762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka bakelitová CL 25-40 ks 14,00 0,46 100 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 41,93% 587,00 19,48 september 09 február 11

3763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

2x1.5

m 27,00 0,90 100 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 41,93% 1 132,07 37,58 september 09 február 11

3764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x1.5

m 27,00 0,90 830 22 410,00 743,88 22 410,00 743,88 0,00 0,00 41,93% 9 396,20 311,90 september 09 február 11

3765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x1.5

m 27,00 0,90 75 2 025,00 67,22 2 025,00 67,22 0,00 0,00 41,93% 849,05 28,18 september 09 február 11

3766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x1.5

m 27,00 0,90 180 4 860,00 161,32 4 860,00 161,32 0,00 0,00 41,93% 2 037,73 67,64 september 09 február 11

3767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

5x4

m 28,00 0,93 130 3 640,00 120,83 3 640,00 120,83 0,00 0,00 41,93% 1 526,20 50,66 september 09 február 11

3768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

7x1.5

m 27,00 0,90 375 10 125,00 336,09 10 125,00 336,09 0,00 0,00 41,93% 4 245,27 140,92 september 09 február 11
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3769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKFY 750 V 2x1.5
m 28,00 0,93 300 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 41,93% 3 522,00 116,91 september 09 február 11

3770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 2x1 mm

m 27,00 0,90 2180 58 860,00 1 953,79 58 860,00 1 953,79 0,00 0,00 41,93% 24 679,16 819,20 september 09 február 11

3771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 4x1 mm

m 27,00 0,90 1800 48 600,00 1 613,22 48 600,00 1 613,22 0,00 0,00 41,93% 20 377,29 676,40 september 09 február 11

3772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Označovací štítok na kábel (naviac 

proti norme)
ks 7,00 0,23 180 1 260,00 41,82 1 260,00 41,82 0,00 0,00 41,93% 528,30 17,54 september 09 február 11

3773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie polyamidovej príchytky do 

muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a 

železobetónu HM 8

ks 23,00 0,76 300 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 41,93% 2 893,07 96,03 september 09 február 11

3774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 2 454,00 81,46 3 7 362,00 244,37 7 362,00 244,37 0,00 0,00 41,93% 3 086,78 102,46 september 09 február 11

3775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž odporového snímača teploty 

špeciálneho, typ NS132,162
ks 129,00 4,28 29 3 741,00 124,18 3 741,00 124,18 0,00 0,00 41,93% 1 568,55 52,07 september 09 február 11

3777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž priestorového snímača 

teploty, typ NS102
ks 135,00 4,48 1 135,00 4,48 135,00 4,48 0,00 0,00 41,93% 56,60 1,88 september 09 február 11

3778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vonkajšieho snímača teploty  

typ NS112
ks 129,00 4,28 1 129,00 4,28 129,00 4,28 0,00 0,00 41,93% 54,09 1,80 september 09 február 11

3779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž príruby pre vonkajší snímač 

teploty
ks 97,00 3,22 1 97,00 3,22 97,00 3,22 0,00 0,00 41,93% 40,67 1,35 september 09 február 11

3780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ochrannej záchytky pre 

snímače a regulátory teploty
ks 90,00 2,99 29 2 610,00 86,64 2 610,00 86,64 0,00 0,00 41,93% 1 094,34 36,33 september 09 február 11

3781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž elektrického snímača tlaku 

P299
ks 343,00 11,39 8 2 744,00 91,08 2 744,00 91,08 0,00 0,00 41,93% 1 150,52 38,19 september 09 február 11

3782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž elektródového zaria denia, 

typ MAVE
ks 167,00 5,54 1 167,00 5,54 167,00 5,54 0,00 0,00 41,93% 70,02 2,32 september 09 február 11

3783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž ponornej elektródy, typ PS ks 114,00 3,78 1 114,00 3,78 114,00 3,78 0,00 0,00 41,93% 47,80 1,59 september 09 február 11

3784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž regulátora DX-9100 ks 248,00 8,23 3 744,00 24,70 744,00 24,70 0,00 0,00 41,93% 311,95 10,35 september 09 február 11

3785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž komunikačných a 

rozširovacích modulov XT, XP
ks 167,00 5,54 10 1 670,00 55,43 1 670,00 55,43 0,00 0,00 41,93% 700,21 23,24 september 09 február 11

3786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž elektrického servopohonu 

ESBE
ks 628,00 20,85 7 4 396,00 145,92 4 396,00 145,92 0,00 0,00 41,93% 1 843,18 61,18 september 09 február 11

3787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 165,00 5,48 3 495,00 16,43 495,00 16,43 0,00 0,00 41,93% 207,55 6,89 september 09 február 11

3788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3789.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Programovanie procesnej úrovne súb. 43 967,00 1 459,44 1 43 967,00 1 459,44 43 967,00 1 459,44 0,00 0,00 41,93% 18 434,74 611,92 september 09 február 11

3790.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oživenie súb. 35 973,00 1 194,08 1 35 973,00 1 194,08 35 973,00 1 194,08 0,00 0,00 41,93% 15 082,97 500,66 september 09 február 11

3791.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízia súb. 9 193,00 305,15 1 9 193,00 305,15 9 193,00 305,15 0,00 0,00 41,93% 3 854,49 127,95 september 09 február 11

3792.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skúšobná prevádzka súb. 11 991,00 398,03 1 11 991,00 398,03 11 991,00 398,03 0,00 0,00 41,93% 5 027,66 166,89 september 09 február 11

3793.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Projekt skutkového stavu súb. 6 662,00 221,14 1 6 662,00 221,14 0,00 0,00 6 662,00 221,14 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11
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3794.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 10 MaR a PRS - VZT Z14 0,00 670 553,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3795.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VZT Z14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3796.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRVKY POĽA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3797.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty, vonkajší ks 1 293,00 42,92 1,00 1 293,00 42,92 1 293,00 42,92 0,00 0,00 41,93% 542,14 18,00 september 09 február 11

3798.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty, -20/60°C, VZT ks 2 264,00 75,15 1,00 2 264,00 75,15 2 264,00 75,15 0,00 0,00 41,93% 949,26 31,51 september 09 február 11

3799.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty priestorový ks 1 066,00 35,38 1,00 1 066,00 35,38 1 066,00 35,38 0,00 0,00 41,93% 446,96 14,84 september 09 február 11

3800.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty, -20/60°C, VZT ks 2 264,00 75,15 1,00 2 264,00 75,15 2 264,00 75,15 0,00 0,00 41,93% 949,26 31,51 september 09 február 11

3801.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 

6m kapilára
ks 2 711,00 89,99 1,00 2 711,00 89,99 2 711,00 89,99 0,00 0,00 41,93% 1 136,68 37,73 september 09 február 11

3802.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks) ks 224,00 7,44 1,00 224,00 7,44 224,00 7,44 0,00 0,00 41,93% 93,92 3,12 september 09 február 11

3803.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik ks 913,00 30,31 1,00 913,00 30,31 913,00 30,31 0,00 0,00 41,93% 382,81 12,71 september 09 február 11

3804.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC 

JESTV.
ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 september 09 február 11

3805.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

El. pohon, 16Nm, riadenie 

proporcionálne, 0-10V, 24V str. 

JESTV.

ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3806.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trojcestný regulačný ventil DN40, 

kv=25, 
ks 6 756,00 224,26 1,00 6 756,00 224,26 6 756,00 224,26 0,00 0,00 41,93% 2 832,70 94,03 september 09 február 11

3807.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

El. pohon,  riadenie proporcionálne, 0-

10V, 24V str.
ks 7 637,00 253,50 1,00 7 637,00 253,50 7 637,00 253,50 0,00 0,00 41,93% 3 202,09 106,29 september 09 február 11

3808.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínač tlakovej diferencie, 

140/1000Pa, JESTV .
ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3809.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa 

JESTV .
ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3810.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia hlavica prepínača, 

dvojpolohová, čierna 
ks 149,00 4,95 1,00 149,00 4,95 149,00 4,95 0,00 0,00 41,93% 62,47 2,07 september 09 február 11

3811.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1,00 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3812.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 1,00 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3813.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ovládacia hlavica tlačidla, biela ks 92,00 3,05 1,00 92,00 3,05 92,00 3,05 0,00 0,00 41,93% 38,57 1,28 september 09 február 11

3814.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1,00 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3815.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 1,00 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3816.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hlavica pre signálku s LED, žltá ks 91,00 3,02 1,00 91,00 3,02 91,00 3,02 0,00 0,00 41,93% 38,16 1,27 september 09 február 11

3817.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signálka LED 24 V~, žltá ks 147,00 4,88 1,00 147,00 4,88 147,00 4,88 0,00 0,00 41,93% 61,64 2,05 september 09 február 11

3818.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 1,00 29,00 0,96 29,00 0,96 0,00 0,00 41,93% 12,16 0,40 september 09 február 11

3819.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 1,00 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11
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3820.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Požiarna klapka, STROJNÁ 

DODÁVKA
ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3821.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RIADIACI SYSTÉM PRE DTZ14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3822.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DDC regulátor V.2, 24VAC ks 45 877,00 1 522,84 1,00 45 877,00 1 522,84 45 877,00 1 522,84 0,00 0,00 41,93% 19 235,58 638,50 september 09 február 11

3823.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre 

montáž do rozvádzača 
ks 5 498,00 182,50 1,00 5 498,00 182,50 5 498,00 182,50 0,00 0,00 41,93% 2 305,23 76,52 september 09 február 11

3824.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ROZVÁDZAČ DTZ14 ks 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3825.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skriňa rozvádzača ks 6 662,00 221,14 1,00 6 662,00 221,14 6 662,00 221,14 0,00 0,00 41,93% 2 793,28 92,72 september 09 február 11

3826.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3827.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Obal na výkresy ks 80,00 2,66 1,00 80,00 2,66 80,00 2,66 0,00 0,00 41,93% 33,54 1,11 september 09 február 11

3828.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Prepojenie pomocných obvodov ks 933,00 30,97 1,00 933,00 30,97 933,00 30,97 0,00 0,00 41,93% 391,19 12,99 september 09 február 11

3829.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Popisný štítok na rozvádzač ks 33,00 1,10 4,00 132,00 4,38 132,00 4,38 0,00 0,00 41,93% 55,35 1,84 september 09 február 11

3830.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CU 2-94, Medená zbernica, 94A, 

dĺžka 2m (hlavná)
ks 105,00 3,49 1,00 105,00 3,49 105,00 3,49 0,00 0,00 41,93% 44,03 1,46 september 09 február 11

3831.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CU 2-94, Medená zbernica, 94A, 

dĺžka 2m (nulová)
ks 105,00 3,49 1,00 105,00 3,49 105,00 3,49 0,00 0,00 41,93% 44,03 1,46 september 09 február 11

3832.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab 40x80/2 m ks 266,00 8,83 2,00 532,00 17,66 532,00 17,66 0,00 0,00 41,93% 223,06 7,40 september 09 február 11

3833.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab 40x40/2 m ks 148,00 4,91 1,00 148,00 4,91 148,00 4,91 0,00 0,00 41,93% 62,05 2,06 september 09 február 11

3834.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Lišta DIN35 m 58,00 1,93 2,00 116,00 3,85 116,00 3,85 0,00 0,00 41,93% 48,64 1,61 september 09 február 11

3835.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič 4 mm2 m 11,00 0,37 20,00 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 41,93% 92,24 3,06 september 09 február 11

3836.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UAS/U1, Pätica pre zvodič prepätia, 

trieda C 
ks 239,00 7,93 4,00 956,00 31,73 956,00 31,73 0,00 0,00 41,93% 400,84 13,31 september 09 február 11

3837.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UAS 20/280, Zásuvný modul pre 

zvodič prepätia, trieda C 
ks 527,00 17,49 4,00 2 108,00 69,97 2 108,00 69,97 0,00 0,00 41,93% 883,85 29,34 september 09 február 11

3838.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UAS-FM, 1P kontakt pre zvodič 

prepätia
ks 286,00 9,49 4,00 1 144,00 37,97 1 144,00 37,97 0,00 0,00 41,93% 479,66 15,92 september 09 február 11

3839.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svietidlo žiarivkové ks 405,00 13,44 1,00 405,00 13,44 405,00 13,44 0,00 0,00 41,93% 169,81 5,64 september 09 február 11

3840.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dverový spínač 230V, 50Hz, pre 

RAN
ks 617,00 20,48 1,00 617,00 20,48 617,00 20,48 0,00 0,00 41,93% 258,70 8,59 september 09 február 11

3841.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 

230V~, 50Hz
ks 202,00 6,71 1,00 202,00 6,71 202,00 6,71 0,00 0,00 41,93% 84,70 2,81 september 09 február 11

3842.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poistkový odpínač trojpólový, pre 

poistky 10x38, do 32A
ks 304,00 10,09 2,00 608,00 20,18 608,00 20,18 0,00 0,00 41,93% 254,93 8,46 september 09 február 11

3843.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Poistky pre istenie polovodičov, 

10x38, 25A
ks 167,00 5,54 6,00 1 002,00 33,26 1 002,00 33,26 0,00 0,00 41,93% 420,12 13,95 september 09 február 11

3844.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Istič jednopólový, charakteristika "B", 

6A, typ B6/1
ks 191,00 6,34 1,00 191,00 6,34 191,00 6,34 0,00 0,00 41,93% 80,08 2,66 september 09 február 11

3845.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Istič trojpólový, charakteristika "C", 

40A, typ C40/3
ks 833,00 27,65 1,00 833,00 27,65 833,00 27,65 0,00 0,00 41,93% 349,27 11,59 september 09 február 11
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3846.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vypínacia  cievka  230 V, typ FA-

230V
ks 377,00 12,51 1,00 377,00 12,51 377,00 12,51 0,00 0,00 41,93% 158,07 5,25 september 09 február 11

3847.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocný kontakt 1R+1Z ks 178,00 5,91 1,00 178,00 5,91 178,00 5,91 0,00 0,00 41,93% 74,63 2,48 september 09 február 11

3848.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

LS-FI C10/003, prúdový chránič s 

ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 

10A, chybový prúd 30mA

ks 1 330,00 44,15 1,00 1 330,00 44,15 1 330,00 44,15 0,00 0,00 41,93% 557,65 18,51 september 09 február 11

3849.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia hlavica hríbiková bez 

aretácie, červená, 40mm
ks 173,00 5,74 1,00 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3850.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hlavica pre signálku s LED, biela ks 91,00 3,02 1,00 91,00 3,02 91,00 3,02 0,00 0,00 41,93% 38,16 1,27 september 09 február 11

3851.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hlavica pre signálku s LED, zelená ks 91,00 3,02 1,00 91,00 3,02 91,00 3,02 0,00 0,00 41,93% 38,16 1,27 september 09 február 11

3852.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hlavica pre signálku s LED, žltá ks 91,00 3,02 1,00 91,00 3,02 91,00 3,02 0,00 0,00 41,93% 38,16 1,27 september 09 február 11

3853.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signálka LED 230-240 V~, biela ks 173,00 5,74 1,00 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3854.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signálka LED 230-240 V~, zelená ks 173,00 5,74 1,00 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3855.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signálka LED 230-240 V~, žltá ks 173,00 5,74 1,00 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3856.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 4,00 116,00 3,85 116,00 3,85 0,00 0,00 41,93% 48,64 1,61 september 09 február 11

3857.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 1,00 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3858.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Poistková svorka béžová, VLO4 ks 47,00 1,56 2,00 94,00 3,12 94,00 3,12 0,00 0,00 41,93% 39,41 1,31 september 09 február 11

3859.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CBD4, Radová svorka béžová, 2,5-6 

mm2
ks 12,00 0,40 6,00 72,00 2,39 72,00 2,39 0,00 0,00 41,93% 30,19 1,00 september 09 február 11

3860.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vývodka do rozvádzača do F19,5 

mm
ks 16,00 0,53 2,00 32,00 1,06 32,00 1,06 0,00 0,00 41,93% 13,42 0,45 september 09 február 11

3861.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vývodka do rozvádzača do F27 mm ks 27,00 0,90 1,00 27,00 0,90 27,00 0,90 0,00 0,00 41,93% 11,32 0,38 september 09 február 11

3862.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3863.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA ks 987,00 32,76 1,00 987,00 32,76 987,00 32,76 0,00 0,00 41,93% 413,84 13,74 september 09 február 11

3864.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prepäťová ochrana rozvádzača 

DEHN+SOHNE
ks 742,00 24,63 1,00 742,00 24,63 742,00 24,63 0,00 0,00 41,93% 311,11 10,33 september 09 február 11

3865.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Prepäťová ochrana komunikácie ks 1 499,00 49,76 1,00 1 499,00 49,76 1 499,00 49,76 0,00 0,00 41,93% 628,51 20,86 september 09 február 11

3866.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sieťové relé, 2P/8A, cievka 24V~ ks 98,00 3,25 4,00 392,00 13,01 392,00 13,01 0,00 0,00 41,93% 164,36 5,46 september 09 február 11

3867.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Pätica pre sieťové relé, vzdialenosť 

medzi kontaktami 5mm
ks 93,00 3,09 4,00 372,00 12,35 372,00 12,35 0,00 0,00 41,93% 155,97 5,18 september 09 február 11

3868.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spona pre sieťové relé ks 12,00 0,40 4,00 48,00 1,59 48,00 1,59 0,00 0,00 41,93% 20,13 0,67 september 09 február 11

3869.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia hlavica prepínača, 

dvojpolohová, čierna
ks 149,00 4,95 1,00 149,00 4,95 149,00 4,95 0,00 0,00 41,93% 62,47 2,07 september 09 február 11

3870.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ovládacia hlavica tlačidla, biela ks 92,00 3,05 1,00 92,00 3,05 92,00 3,05 0,00 0,00 41,93% 38,57 1,28 september 09 február 11

3871.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hlavica pre signálku s LED, žltá ks 91,00 3,02 1,00 91,00 3,02 91,00 3,02 0,00 0,00 41,93% 38,16 1,27 september 09 február 11
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3872.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signálka LED 230-240 V~, žltá ks 173,00 5,74 1,00 173,00 5,74 173,00 5,74 0,00 0,00 41,93% 72,54 2,41 september 09 február 11

3873.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojovací diel ks 29,00 0,96 3,00 87,00 2,89 87,00 2,89 0,00 0,00 41,93% 36,48 1,21 september 09 február 11

3874.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spínacia jednotka ks 60,00 1,99 2,00 120,00 3,98 120,00 3,98 0,00 0,00 41,93% 50,31 1,67 september 09 február 11

3875.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Entrelec (Poistka sklenená do svork. 

spodku - Legrand)
ks 80,00 2,66 15,00 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 41,93% 503,14 16,70 september 09 február 11

3876.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorkovnicová koncovka, 10mm ks 19,00 0,63 10,00 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 41,93% 79,66 2,64 september 09 február 11

3877.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka sivá [2,5] ks 28,00 0,93 44,00 1 232,00 40,89 1 232,00 40,89 0,00 0,00 41,93% 516,56 17,15 september 09 február 11

3878.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka oranžová [2,5] ks 28,00 0,93 3,00 84,00 2,79 84,00 2,79 0,00 0,00 41,93% 35,22 1,17 september 09 február 11

3879.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vývodka do rozvádzača do F19 mm ks 16,00 0,53 2,00 32,00 1,06 32,00 1,06 0,00 0,00 41,93% 13,42 0,45 september 09 február 11

3880.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vývodka do rozvádzača do F12,5 

mm
ks 11,00 0,37 3,00 33,00 1,10 33,00 1,10 0,00 0,00 41,93% 13,84 0,46 september 09 február 11

3881.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vývodka do rozvádzača do F10,5 

mm
ks 9,00 0,30 18,00 162,00 5,38 162,00 5,38 0,00 0,00 41,93% 67,92 2,25 september 09 február 11

3882.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kompletizácia kpl 8 394,00 278,63 1,00 8 394,00 278,63 8 394,00 278,63 0,00 0,00 41,93% 3 519,49 116,83 september 09 február 11

3883.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Frekvenčné meniče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3884.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Frekvenčný menič Danfoss pre 

pohon 7,5 kW, krytie IP55, s 

ovládacím displejom + príslušenstvo

ks 46 472,00 1 542,59 2,00 92 944,00 3 085,18 92 944,00 3 085,18 0,00 0,00 41,93% 38 970,10 1 293,57 september 09 február 11

3885.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MONTÁŽNY MATERIÁL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3886.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový m 16,00 0,53 120,00 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 41,93% 805,03 26,72 september 09 február 11

3887.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový m 21,00 0,70 50,00 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 41,93% 440,25 14,61 september 09 február 11

3888.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový m 24,00 0,80 20,00 480,00 15,93 480,00 15,93 0,00 0,00 41,93% 201,26 6,68 september 09 február 11

3889.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 13,00 0,43 20,00 260,00 8,63 260,00 8,63 0,00 0,00 41,93% 109,01 3,62 september 09 február 11

3890.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 39,00 1,29 20,00 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 41,93% 327,04 10,86 september 09 február 11

3891.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel silový 750V, pevne uložený m 60,00 1,99 10,00 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

3892.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový štítok ks 8,00 0,27 30,00 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 41,93% 100,63 3,34 september 09 február 11

3893.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 16,00 0,53 6,00 96,00 3,19 96,00 3,19 0,00 0,00 41,93% 40,25 1,34 september 09 február 11

3894.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 9,00 0,30 63,00 567,00 18,82 567,00 18,82 0,00 0,00 41,93% 237,74 7,89 september 09 február 11

3895.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 4,00 0,13 6,00 24,00 0,80 24,00 0,80 0,00 0,00 41,93% 10,06 0,33 september 09 február 11

3896.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 2,00 0,07 63,00 126,00 4,18 126,00 4,18 0,00 0,00 41,93% 52,83 1,75 september 09 február 11

3897.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Káblový žľab - rovný diel m 74,00 2,46 12,00 888,00 29,48 888,00 29,48 0,00 0,00 41,93% 372,33 12,36 september 09 február 11
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3898.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko pre žľab - rovný diel m 34,00 1,13 12,00 408,00 13,54 408,00 13,54 0,00 0,00 41,93% 171,07 5,68 september 09 február 11

3899.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Koleno 90° pre žľab 62/50 ks 148,00 4,91 6,00 888,00 29,48 888,00 29,48 0,00 0,00 41,93% 372,33 12,36 september 09 február 11

3900.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 ks 47,00 1,56 6,00 282,00 9,36 282,00 9,36 0,00 0,00 41,93% 118,24 3,92 september 09 február 11

3901.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spojka na žľab 62/50 ks 6,00 0,20 12,00 72,00 2,39 72,00 2,39 0,00 0,00 41,93% 30,19 1,00 september 09 február 11

3902.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konzola pre žľab 62/50 ks 42,00 1,39 12,00 504,00 16,73 504,00 16,73 0,00 0,00 41,93% 211,32 7,01 september 09 február 11

3903.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prípojnica potenciálového 

vyrovnania, typ 1801 VDE 

(BETTERMANN)

ks 509,00 16,90 1,00 509,00 16,90 509,00 16,90 0,00 0,00 41,93% 213,42 7,08 september 09 február 11

3904.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 101,00 3,35 20,00 2 020,00 67,05 2 020,00 67,05 0,00 0,00 41,93% 846,96 28,11 september 09 február 11

3905.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič zelenožltý m 101,00 3,35 10,00 1 010,00 33,53 1 010,00 33,53 0,00 0,00 41,93% 423,48 14,06 september 09 február 11

3906.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodič uzemňovací F10 mm m 21,00 0,70 15,00 315,00 10,46 315,00 10,46 0,00 0,00 41,93% 132,08 4,38 september 09 február 11

3907.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka pripájacia ks 18,00 0,60 3,00 54,00 1,79 54,00 1,79 0,00 0,00 41,93% 22,64 0,75 september 09 február 11

3908.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Svorka spojovacia ks 13,00 0,43 3,00 39,00 1,29 39,00 1,29 0,00 0,00 41,93% 16,35 0,54 september 09 február 11

3909.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uholník, na konštrukcie kg 40,00 1,33 20,00 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 41,93% 335,43 11,13 september 09 február 11

3910.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kovová konštrukcia všeobecne kg 67,00 2,22 40,00 2 680,00 88,96 2 680,00 88,96 0,00 0,00 41,93% 1 123,69 37,30 september 09 február 11

3911.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba základná kg 266,00 8,83 2,00 532,00 17,66 532,00 17,66 0,00 0,00 41,93% 223,06 7,40 september 09 február 11

3912.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Farba vrchná kg 266,00 8,83 2,00 532,00 17,66 532,00 17,66 0,00 0,00 41,93% 223,06 7,40 september 09 február 11

3913.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Riedidlo l 133,00 4,41 2,00 266,00 8,83 266,00 8,83 0,00 0,00 41,93% 111,53 3,70 september 09 február 11

3914.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podružný nešpecifikovaný materiál % 179,00 5,94 10,00 1 790,00 59,42 0,00 0,00 1 790,00 59,42 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

3915.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MONTÁŽNY MATERIÁL PRE 

POŽIARNE  KLAPKY
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3916.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel celoplastový m 16,00 0,53 3 000,00 48 000,00 1 593,31 48 000,00 1 593,31 0,00 0,00 41,93% 20 125,72 668,05 september 09 február 11

3917.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Trubka plastová, svetlosivá, 

dodávateľ UNIVOLT
m 9,00 0,30 3 000,00 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 41,93% 11 320,72 375,78 september 09 február 11

3918.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka klip svetlosivá ks 2,00 0,07 3 000,00 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

3919.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3920.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 16,5 

mm

m 33,00 1,10 3 063,00 101 079,00 3 355,21 101 079,00 3 355,21 0,00 0,00 41,93% 42 380,99 1 406,79 september 09 február 11

3921.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., 

uložená pevne vnútorná do D 20,5 

mm

m 37,00 1,23 6,00 222,00 7,37 222,00 7,37 0,00 0,00 41,93% 93,08 3,09 september 09 február 11

3922.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. 

príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a 

podp.

m 168,00 5,58 12,00 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 41,93% 845,28 28,06 september 09 február 11

3923.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, tenkostenná 

(Jöckl) všeobecná výroba, montáž 

včítane, zákl. náteru

kg 48,00 1,59 20,00 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 41,93% 402,51 13,36 september 09 február 11
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3924.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Konštrukcia oceľová, klasická 

všeobecná výroba, montáž vč. 

základ. náteru

kg 37,00 1,23 40,00 1 480,00 49,13 1 480,00 49,13 0,00 0,00 41,93% 620,54 20,60 september 09 február 11

3925.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

zmrašť. záklopkou alebo páskou do 

4 x 10 mm2

ks 89,00 2,95 12,00 1 068,00 35,45 1 068,00 35,45 0,00 0,00 41,93% 447,80 14,86 september 09 február 11

3926.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 2 x 1 mm2

ks 93,00 3,09 144,00 13 392,00 444,53 13 392,00 444,53 0,00 0,00 41,93% 5 615,08 186,39 september 09 február 11

3927.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 3 x 1 mm2

ks 121,00 4,02 10,00 1 210,00 40,16 1 210,00 40,16 0,00 0,00 41,93% 507,34 16,84 september 09 február 11

3928.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ukončenie celoplastových káblov 

páskou SL alebo zmršťovacou 

záklopkou do 4 x 1 mm2

ks 160,00 5,31 4,00 640,00 21,24 640,00 21,24 0,00 0,00 41,93% 268,34 8,91 september 09 február 11

3929.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ovládacia alebo signálna hlavica 

rady ZB5 bez odvŕtania profil. otvoru, 

iba upevnenie

ks 20,00 0,66 3,00 60,00 1,99 60,00 1,99 0,00 0,00 41,93% 25,16 0,84 september 09 február 11

3930.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spínacia jednotka 380 V, 6 A, 48 V, 

1 A vč. zap.
ks 43,00 1,43 3,00 129,00 4,28 129,00 4,28 0,00 0,00 41,93% 54,09 1,80 september 09 február 11

3931.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojovací diel 101.120.000. 001, 

montáž
ks 12,00 0,40 3,00 36,00 1,19 36,00 1,19 0,00 0,00 41,93% 15,09 0,50 september 09 február 11

3932.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Signálka s priečelnou doskou vč. 

zapojenia a žiarovky, bez transf.
ks 80,00 2,66 1,00 80,00 2,66 80,00 2,66 0,00 0,00 41,93% 33,54 1,11 september 09 február 11

3933.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozvádzača nedeliteľného 

DTZ14
ks 1 315,00 43,65 1,00 1 315,00 43,65 1 315,00 43,65 0,00 0,00 41,93% 551,36 18,30 september 09 február 11

3934.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž meniča ks 5 862,00 194,58 2,00 11 724,00 389,17 11 724,00 389,17 0,00 0,00 41,93% 4 915,71 163,17 september 09 február 11

3935.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skúšanie a regulovanie meniča 

frekvencie,preskúš.funkcie meniča a 

zodpovedajúcej časti rozvádzáča

ks 818,00 27,15 2,00 1 636,00 54,31 1 636,00 54,31 0,00 0,00 41,93% 685,95 22,77 september 09 február 11

3936.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa z liatiny a z Al zliatiny s rôznou 

náplňou podľa špecifikácie - 

prípojnica VDE

ks 134,00 4,45 1,00 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 41,93% 56,18 1,86 september 09 február 11

3937.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn D 10 mm (pre ochranné 

pospájanie)

m 52,00 1,73 15,00 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 41,93% 327,04 10,86 september 09 február 11

3938.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek 

(SS, SR 03)
ks 73,00 2,42 6,00 438,00 14,54 438,00 14,54 0,00 0,00 41,93% 183,65 6,10 september 09 február 11

3939.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ochranné pospájanie v práčovniach, 

kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-

16mm2

m 37,00 1,23 30,00 1 110,00 36,85 1 110,00 36,85 0,00 0,00 41,93% 465,41 15,45 september 09 február 11

3940.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka bakelitová CL-16-25 ks 14,00 0,46 69,00 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 41,93% 405,03 13,44 september 09 február 11

3941.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

2x1.5

m 27,00 0,90 20,00 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 41,93% 226,41 7,52 september 09 február 11

3942.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

4x4

m 27,00 0,90 10,00 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 41,93% 113,21 3,76 september 09 február 11

3943.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

pevne uložený CYKFY 750 V 4x2.5
m 30,00 1,00 20,00 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

3944.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 2x1 mm

m 27,00 0,90 3 120,00 84 240,00 2 796,26 84 240,00 2 796,26 0,00 0,00 41,93% 35 320,64 1 172,43 september 09 február 11

3945.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné 

systémy elektrární pevne uložený 

JYTY s Al fóliou 4x1 mm

m 27,00 0,90 70,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 41,93% 792,45 26,30 september 09 február 11

3946.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Označovací štítok na kábel (naviac 

proti norme)
ks 7,00 0,23 30,00 210,00 6,97 210,00 6,97 0,00 0,00 41,93% 88,05 2,92 september 09 február 11

3947.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie polyamidovej príchytky do 

muriva HM 8
ks 23,00 0,76 3 100,00 71 300,00 2 366,73 71 300,00 2 366,73 0,00 0,00 41,93% 29 895,08 992,33 september 09 február 11

3948.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 3 003,00 99,68 3,00 9 009,00 299,04 9 009,00 299,04 0,00 0,00 41,93% 3 777,35 125,38 september 09 február 11

3949.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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3950.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž odporového snímača teploty 

špeciálneho, typ A99DY, A99BB
ks 129,00 4,28 3,00 387,00 12,85 387,00 12,85 0,00 0,00 41,93% 162,26 5,39 september 09 február 11

3951.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž priestorového snímača 

teploty, typ A99RY
ks 135,00 4,48 1,00 135,00 4,48 135,00 4,48 0,00 0,00 41,93% 56,60 1,88 september 09 február 11

3952.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vonkajšieho snímača teploty  

typ A99EY
ks 129,00 4,28 1,00 129,00 4,28 129,00 4,28 0,00 0,00 41,93% 54,09 1,80 september 09 február 11

3953.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž príruby pre vonkajší snímač 

teploty
ks 97,00 3,22 1,00 97,00 3,22 97,00 3,22 0,00 0,00 41,93% 40,67 1,35 september 09 február 11

3954.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž kapiláry k snímačom a 

regulátorom teplôt
m 40,00 1,33 1,00 40,00 1,33 40,00 1,33 0,00 0,00 41,93% 16,77 0,56 september 09 február 11

3955.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž kapiláry k snímačom a 

regulátorom teplôt, l=6.3 m
ks 254,00 8,43 1,00 254,00 8,43 254,00 8,43 0,00 0,00 41,93% 106,50 3,54 september 09 február 11

3956.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž regulátora teploty s 

mikrospínačom, kapilárový, typ 

270XT

ks 170,00 5,64 1,00 170,00 5,64 170,00 5,64 0,00 0,00 41,93% 71,28 2,37 september 09 február 11

3957.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ochrannej záchytky pre 

snímače a regulátory teploty
ks 90,00 2,99 3,00 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 41,93% 113,21 3,76 september 09 február 11

3958.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž regulátora tlaku s 

mikrospínačom
ks 167,00 5,54 4,00 668,00 22,17 668,00 22,17 0,00 0,00 41,93% 280,08 9,30 september 09 február 11

3959.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž regulátora DX-9100 ks 248,00 8,23 1,00 248,00 8,23 248,00 8,23 0,00 0,00 41,93% 103,98 3,45 september 09 február 11

3960.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž elektrického servopohonu ks 628,00 20,85 5,00 3 140,00 104,23 3 140,00 104,23 0,00 0,00 41,93% 1 316,56 43,70 september 09 február 11

3961.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trojcestného zmiešavacieho 

ventilu DN 40
sub 1 095,00 36,35 1,00 1 095,00 36,35 1 095,00 36,35 0,00 0,00 41,93% 459,12 15,24 september 09 február 11

3962.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podiel pridružených výkonov % 67,00 2,22 3,00 201,00 6,67 201,00 6,67 0,00 0,00 41,93% 84,28 2,80 september 09 február 11

3963.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3964.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Programovanie procesnej úrovne súb. 11 991,00 398,03 1,00 11 991,00 398,03 11 991,00 398,03 0,00 0,00 41,93% 5 027,66 166,89 september 09 február 11

3965.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oživenie súb. 9 993,00 331,71 1,00 9 993,00 331,71 9 993,00 331,71 0,00 0,00 41,93% 4 189,92 139,08 september 09 február 11

3966.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oživenie FM súb. 8 527,00 283,04 1,00 8 527,00 283,04 8 527,00 283,04 0,00 0,00 41,93% 3 575,25 118,68 september 09 február 11

3967.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízia súb. 4 263,00 141,51 1,00 4 263,00 141,51 4 263,00 141,51 0,00 0,00 41,93% 1 787,42 59,33 september 09 február 11

3968.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skúšobná prevádzka súb. 6 395,00 212,28 1,00 6 395,00 212,28 6 395,00 212,28 0,00 0,00 41,93% 2 681,33 89,00 september 09 február 11

3969.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Projekt skutkového stavu súb. 6 662,00 221,14 1,00 6 662,00 221,14 6 662,00 221,14 0,00 0,00 41,93% 2 793,28 92,72 september 09 február 11

3970.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 11 Výmenníková stanica 0,00 15 045 164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

3971.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3972.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž izol. tepel. potrubia pásmi m2 208,00 6,90 15 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 41,93% 1 308,23 43,43 september 09 február 11

3973.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Armaflex AC-32-99/E M2 1 356,00 45,01 15 20 340,00 675,16 20 340,00 675,16 0,00 0,00 41,93% 8 528,27 283,09 september 09 február 11

3974.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 

mm,vnút.priemer do 38
m 88,21 2,93 68 5 998,30 199,11 5 998,30 199,11 0,00 0,00 41,93% 2 515,28 83,49 september 09 február 11

3975.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG-A  Hr.20 mm 

DN 15
m 48,00 1,59 18 864,00 28,68 864,00 28,68 0,00 0,00 41,93% 362,26 12,02 september 09 február 11
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3976.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG-A  Hr.20 mm 

DN 20
m 56,40 1,87 46 2 594,40 86,12 2 594,40 86,12 0,00 0,00 41,93% 1 087,80 36,11 september 09 február 11

3977.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG-A  Hr.20 mm 

DN 25
m 62,40 2,07 4 249,60 8,29 249,60 8,29 0,00 0,00 41,93% 104,65 3,47 september 09 február 11

3978.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 

mm,vnút.priemer 42-70
m 95,24 3,16 12 1 142,90 37,94 1 142,90 37,94 0,00 0,00 41,94% 479,29 15,91 september 09 február 11

3979.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG-A  Hr.20 mm 

DN 32
m 72,00 2,39 8 576,00 19,12 576,00 19,12 0,00 0,00 41,93% 241,51 8,02 september 09 február 11

3980.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG-A  Hr.20 mm 

DN 40
m 106,80 3,55 4 427,20 14,18 427,20 14,18 0,00 0,00 41,93% 179,12 5,95 september 09 február 11

3981.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.30 

mm,vnút.priemer 42-70
m 100,20 3,33 11 1 102,20 36,59 1 102,20 36,59 0,00 0,00 41,93% 462,18 15,34 september 09 február 11

3982.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG  Hr.25 mm DN 

50
m 148,80 4,94 11 1 636,80 54,33 1 636,80 54,33 0,00 0,00 41,93% 686,29 22,78 september 09 február 11

3983.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.30 

mm,vnút.priemer 76-95
m 106,92 3,55 308 32 931,40 1 093,12 32 931,40 1 093,12 0,00 0,00 41,93% 13 807,65 458,33 september 09 február 11

3984.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG Hr.30 mm DN 

65
m 195,60 6,49 195 38 142,00 1 266,08 38 142,00 1 266,08 0,00 0,00 41,93% 15 992,40 530,85 september 09 február 11

3985.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia Armstrong AC/Armaflex 

Hr.19 mm DN 80 
m 374,40 12,43 105 39 312,00 1 304,92 39 312,00 1 304,92 0,00 0,00 41,93% 16 482,97 547,13 september 09 február 11

3986.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž trubíc z PE,hr.30 

mm,vnút.priemer 101-133
m 114,62 3,80 78 8 940,40 296,77 8 940,40 296,77 0,00 0,00 41,93% 3 748,57 124,43 september 09 február 11

3987.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia TUBOLIT DG Hr.30 mm DN 

100
m 369,60 12,27 60 22 176,00 736,11 22 176,00 736,11 0,00 0,00 41,93% 9 298,08 308,64 september 09 február 11

3988.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia Armstrong Armaflex AC 

Hr.32 mm DN 125       
m 1 112,40 36,92 18 20 023,20 664,65 20 023,20 664,65 0,00 0,00 41,93% 8 395,44 278,68 september 09 február 11

3989.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Plastové spony 100 bal bal 96,00 3,19 20 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 41,93% 805,03 26,72 september 09 február 11

3990.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Páska 50mmx15mx3 mm kus 474,00 15,73 26 12 324,00 409,08 12 324,00 409,08 0,00 0,00 41,93% 5 167,28 171,52 september 09 február 11

3991.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Lepidlo 0,5 l kus 262,60 8,72 1 262,60 8,72 262,60 8,72 0,00 0,00 41,93% 110,10 3,65 september 09 február 11

3992.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Lepidlo 2,5 l kus 1 186,80 39,39 3 3 560,40 118,18 3 560,40 118,18 0,00 0,00 41,93% 1 492,83 49,55 september 09 február 11

3993.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

3994.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. 

bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 

bežných-11 343.00 DN 32

m 607,86 20,18 11 6 686,50 221,95 6 686,50 221,95 0,00 0,00 41,93% 2 803,54 93,06 september 09 február 11

3995.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. 

bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 

bežných-11 343.00 DN 80

m 1 265,66 42,01 33 41 766,80 1 386,40 41 766,80 1 386,40 0,00 0,00 41,93% 17 512,22 581,30 september 09 február 11

3996.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koleno jednoz. č.90 138205 

pozinkov. D 5/4"
kus 42,24 1,40 6 253,40 8,41 253,40 8,41 0,00 0,00 41,94% 106,26 3,53 september 09 február 11

3997.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Koleno jednoz. č.90 138205 

pozinkov. D 3"
kus 326,04 10,82 10 3 260,40 108,23 3 260,40 108,23 0,00 0,00 41,93% 1 367,04 45,38 september 09 február 11

3998.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž vodovodných armatúr s 

dvoma závitmi ostatné typy G 1/2
kus 67,87 2,25 1 67,90 2,25 67,90 2,25 0,00 0,00 41,91% 28,46 0,94 september 09 február 11

3999.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vodomer E-T Qn=1,5 m3/h, DN 15 kus 514,80 17,09 1 514,80 17,09 514,80 17,09 0,00 0,00 41,93% 215,85 7,16 september 09 február 11

4000.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné tlakové skúšky vodovodného 

potrubia závitového do DN 50
m 40,15 1,33 11 441,70 14,66 441,70 14,66 0,00 0,00 41,92% 185,18 6,15 september 09 február 11

4001.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné tlakové skúšky vodovodného 

potrubia závitového nad DN 50 do 

DN 100

m 80,74 2,68 33 2 664,40 88,44 2 664,40 88,44 0,00 0,00 41,93% 1 117,15 37,08 september 09 február 11
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4002.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia 

vodovodného potrubia do DN 80
m 25,52 0,85 44 1 122,90 37,27 1 122,90 37,27 0,00 0,00 41,93% 470,81 15,63 september 09 február 11

4003.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4004.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MTZ úpravne vody EARTH 

RESOURCES ER/KS 25 + doprava
subor 22 770,00 755,83 1 22 770,00 755,83 22 770,00 755,83 0,00 0,00 41,93% 9 547,14 316,91 september 09 február 11

4005.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Automatická úprava vody EARTH 

RESOURCES ER/KS 25
kus 106 516,08 3 535,69 1 106 516,10 3 535,69 106 516,10 3 535,69 0,00 0,00 41,93% 44 660,68 1 482,46 september 09 február 11

4006.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ úpravne vody EZV 65 SUB 2 970,00 98,59 1 2 970,00 98,59 2 970,00 98,59 0,00 0,00 41,93% 1 245,28 41,34 september 09 február 11

4007.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Elektromag.úprava vody EZV 65 A kus 36 300,00 1 204,94 1 36 300,00 1 204,94 36 300,00 1 204,94 0,00 0,00 41,93% 15 220,08 505,21 september 09 február 11

4008.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4009.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovače a zberače RS KOMBI 

M 200, l=1,15m 
subor 28 517,28 946,60 1 28 517,30 946,60 28 517,30 946,60 0,00 0,00 41,93% 11 956,89 396,90 september 09 február 11

4010.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rozdeľovače a zberače RS KOMBI 

M 200, l=1,7 m 
subor 38 533,44 1 279,08 1 38 533,40 1 279,07 38 533,40 1 279,07 0,00 0,00 41,93% 16 156,53 536,30 september 09 február 11

4011.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ohrievačov vody 

zásobníkových ležatých 

kombinovaných do PN 2,5/1,0 

objemu 2 500 l

SUB 7 824,41 259,72 2 15 648,80 519,44 15 648,80 519,44 0,00 0,00 41,93% 6 561,33 217,80 september 09 február 11

4012.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásobník vody Austria EMAIL PSF 

2000
kus 68 112,00 2 260,90 2 136 224,00 4 521,81 136 224,00 4 521,81 0,00 0,00 41,93% 57 116,79 1 895,93 september 09 február 11

4013.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácia PSWI-20 kus 21 936,00 728,14 1 21 936,00 728,14 21 936,00 728,14 0,00 0,00 41,93% 9 197,45 305,30 september 09 február 11

4014.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ohrievačov vody 

zásobníkových do objemu 4 000 l
SUB 15 861,78 526,51 1 15 861,80 526,52 15 861,80 526,52 0,00 0,00 41,93% 6 650,62 220,76 september 09 február 11

4015.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zásobník Austria EMAIL VT 2500 

FFR, izolácia VT 2500, výhrevná 

vložka  EBH-KDW 100 kW/U

m2 289 776,00 9 618,80 1 289 776,00 9 618,80 289 776,00 9 618,80 0,00 0,00 41,93% 121 498,97 4 033,03 september 09 február 11

4016.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ odovzdáv. stanice tepla sub 366 624,50 12 169,70 1 366 624,50 12 169,70 366 624,50 12 169,70 0,00 0,00 41,93% 153 720,46 5 102,58 september 09 február 11

4017.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Odovzdávacia stanica    Q=3291,4 

kW
sub 9 688 475,65 321 598,47 1 9 688 475,70 321 598,48 9 688 475,70 321 598,48 0,00 0,00 41,93% 4 062 240,67 134 841,69 september 09 február 11

4018.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tepelného čerpadla, 

spustenie, oživenie
subor 60 000,00 1 991,64 2 120 000,00 3 983,27 120 000,00 3 983,27 0,00 0,00 41,93% 50 314,30 1 670,13 september 09 február 11

4019.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tepelné čerpadlo IVT Greenline G45 subor 970 800,00 32 224,66 2 1 941 600,00 64 449,31 1 941 600,00 64 449,31 0,00 0,00 41,93% 814 085,39 27 022,68 september 09 február 11

4020.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ expanznej nádoby do 250 l SUB 1 254,00 41,63 4 5 016,00 166,50 5 016,00 166,50 0,00 0,00 41,93% 2 103,14 69,81 september 09 február 11

4021.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nádoba expanzná REFLEX, 

THERMOPRESS N 140/6
kus 6 792,00 225,45 1 6 792,00 225,45 6 792,00 225,45 0,00 0,00 41,93% 2 847,79 94,53 september 09 február 11

4022.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nádoba expanzná REFLEX, 

THERMOPRESS N 200/6
kus 8 496,00 282,02 3 25 488,00 846,05 25 488,00 846,05 0,00 0,00 41,93% 10 686,76 354,74 september 09 február 11

4023.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nádoba expanzná REFLEX, Refix 

DT 5 200/10
kus 29 304,00 972,71 1 29 304,00 972,71 29 304,00 972,71 0,00 0,00 41,93% 12 286,75 407,85 september 09 február 11

4024.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ expanznej nádoby DT 200 l SUB 2 640,00 87,63 1 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 41,93% 1 106,91 36,74 september 09 február 11

4025.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ expanznej nádrže 200 l SUB 1 122,00 37,24 1 1 122,00 37,24 1 122,00 37,24 0,00 0,00 41,93% 470,44 15,62 september 09 február 11

4026.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nádoba expanzná REFLEX, 

THERMOPRESS N 100/6
kus 4 044,00 134,24 1 4 044,00 134,24 4 044,00 134,24 0,00 0,00 41,93% 1 695,59 56,28 september 09 február 11

4027.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž čerpadiel (do potrubia)  

obehových špirálových DN 25
SUB 384,78 12,77 1 384,80 12,77 384,80 12,77 0,00 0,00 41,93% 161,33 5,36 september 09 február 11
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4028.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Cerp obeh GRUNDFOS Alpha 2 25-

60
kus 8 668,00 287,72 1 8 668,00 287,72 8 668,00 287,72 0,00 0,00 41,93% 3 634,37 120,64 september 09 február 11

4029.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4030.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 10

m 282,92 9,39 36 10 185,10 338,08 10 185,10 338,08 0,00 0,00 41,93% 4 270,48 141,75 september 09 február 11

4031.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 15

m 327,25 10,86 18 5 890,50 195,53 5 890,50 195,53 0,00 0,00 41,93% 2 469,80 81,98 september 09 február 11

4032.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 20

m 351,23 11,66 46 16 156,60 536,30 16 156,60 536,30 0,00 0,00 41,93% 6 774,23 224,86 september 09 február 11

4033.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 25

m 418,22 13,88 4 1 672,90 55,53 1 672,90 55,53 0,00 0,00 41,93% 701,41 23,28 september 09 február 11

4034.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 32

m 582,34 19,33 8 4 658,70 154,64 4 658,70 154,64 0,00 0,00 41,93% 1 953,34 64,84 september 09 február 11

4035.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 40

m 643,61 21,36 4 2 574,40 85,45 2 574,40 85,45 0,00 0,00 41,93% 1 079,43 35,83 september 09 február 11

4036.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok závitových 

oceľových bezšvových v kotolniach a 

strojovniach DN 50

m 828,41 27,50 11 9 112,50 302,48 9 112,50 302,48 0,00 0,00 41,93% 3 820,75 126,83 september 09 február 11

4037.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých v 

kotolniach a strojovniach priemer 

76/3,2

m 1 067,99 35,45 195 208 258,10 6 912,90 208 258,10 6 912,90 0,00 0,00 41,93% 87 319,65 2 898,48 september 09 február 11

4038.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých v 

kotolniach a strojovniach priemer 

89/3,6

m 1 328,14 44,09 105 139 454,70 4 629,05 139 454,70 4 629,05 0,00 0,00 41,93% 58 471,38 1 940,89 september 09 február 11

4039.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých v 

kotolniach a strojovniach priemer 

108/4,0

m 1 665,95 55,30 60 99 957,00 3 317,96 99 957,00 3 317,96 0,00 0,00 41,93% 41 910,55 1 391,18 september 09 február 11

4040.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Potrubie z rúrok hladkých v 

kotolniach a strojovniach priemer 

133/4,5

m 2 325,29 77,19 18 41 855,20 1 389,34 41 855,20 1 389,34 0,00 0,00 41,93% 17 549,30 582,53 september 09 február 11

4041.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 25 mm
kus 207,60 6,89 3 622,80 20,67 622,80 20,67 0,00 0,00 41,93% 261,13 8,67 september 09 február 11

4042.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 32 mm
kus 242,40 8,05 6 1 454,40 48,28 1 454,40 48,28 0,00 0,00 41,93% 609,81 20,24 september 09 február 11

4043.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 40 mm
kus 318,00 10,56 3 954,00 31,67 954,00 31,67 0,00 0,00 41,93% 400,00 13,28 september 09 február 11

4044.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 50 mm
kus 492,00 16,33 4 1 968,00 65,33 1 968,00 65,33 0,00 0,00 41,93% 825,15 27,39 september 09 február 11

4045.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 65 mm
kus 672,00 22,31 32 21 504,00 713,80 21 504,00 713,80 0,00 0,00 41,93% 9 016,32 299,29 september 09 február 11

4046.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 80 mm
kus 822,00 27,29 22 18 084,00 600,28 18 084,00 600,28 0,00 0,00 41,93% 7 582,37 251,69 september 09 február 11

4047.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 100 mm
kus 996,00 33,06 13 12 948,00 429,79 12 948,00 429,79 0,00 0,00 41,93% 5 428,91 180,21 september 09 február 11

4048.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov 

r=1,5 D 125 mm
kus 1 944,00 64,53 11 21 384,00 709,82 21 384,00 709,82 0,00 0,00 41,93% 8 966,01 297,62 september 09 február 11

4049.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním  50/ 40
kus 625,79 20,77 2 1 251,60 41,55 1 251,60 41,55 0,00 0,00 41,93% 524,77 17,42 september 09 február 11

4050.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním  65/ 40, 

65/50

kus 740,08 24,57 15 11 101,20 368,49 11 101,20 368,49 0,00 0,00 41,93% 4 654,58 154,50 september 09 február 11

4051.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním  80/ 65, 

80/50

kus 999,79 33,19 12 11 997,50 398,24 11 997,50 398,24 0,00 0,00 41,93% 5 030,37 166,98 september 09 február 11

4052.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním 100/ 80
kus 1 281,72 42,55 4 5 126,90 170,18 5 126,90 170,18 0,00 0,00 41,93% 2 149,63 71,35 september 09 február 11

4053.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním 125/ 80, 

125/100

kus 1 876,93 62,30 4 7 507,70 249,21 7 507,70 249,21 0,00 0,00 41,93% 3 147,88 104,49 september 09 február 11
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4054.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zhotovenie rúrkových prechodov z 

rúrok hladkých kovaním 125/ 65
kus 2 161,61 71,75 4 8 646,40 287,01 8 646,40 287,01 0,00 0,00 41,93% 3 625,33 120,34 september 09 február 11

4055.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Odvzdušňovacie nádoby DN 50 kus 956,78 31,76 18 17 222,00 571,67 17 222,00 571,67 0,00 0,00 41,93% 7 220,96 239,69 september 09 február 11

4056.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Automat.odvzduš.ventil, DN 15 kus 144,00 4,78 18 2 592,00 86,04 2 592,00 86,04 0,00 0,00 41,93% 1 086,79 36,07 september 09 február 11

4057.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné tlakové skúšky potrubia z 

oceľových rúrok závitových do DN 40
m 8,36 0,28 80 668,80 22,20 668,80 22,20 0,00 0,00 41,93% 280,42 9,31 september 09 február 11

4058.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné tlakové skúšky potrubia z 

oceľových rúrok závitových nad 40 

do DN 50

m 12,65 0,42 11 139,20 4,62 139,20 4,62 0,00 0,00 41,91% 58,34 1,94 september 09 február 11

4059.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ostatné tlakové skúšky potrubia z 

oceľových rúrok hladkých nad 

60,3/2,9 do priem. 89/5

m 19,25 0,64 300 5 775,00 191,69 5 775,00 191,69 0,00 0,00 41,93% 2 421,38 80,37 september 09 február 11

4060.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlakové skúšky potrubia  z oceľových 

rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0
m 25,30 0,84 78 1 973,40 65,50 1 973,40 65,50 0,00 0,00 41,93% 827,42 27,47 september 09 február 11

4061.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4062.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami   PN 0,6 DN 40
SUB 816,31 27,10 5 4 081,60 135,48 4 081,60 135,48 0,00 0,00 41,93% 1 711,34 56,81 september 09 február 11

4063.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerp obeh GRUNDFOS Magma 40-

120 F
kus 42 393,60 1 407,21 3 127 180,80 4 221,63 127 180,80 4 221,63 0,00 0,00 41,93% 53 325,11 1 770,07 september 09 február 11

4064.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerp. obeh GRUNDFOS UPS 32-

120 FB
kus 43 449,60 1 442,26 1 43 449,60 1 442,26 43 449,60 1 442,26 0,00 0,00 41,93% 18 217,80 604,72 september 09 február 11

4065.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Cerp obeh GRUNDFOS UPS 40-

60/2 F
kus 20 534,40 681,62 1 20 534,40 681,62 20 534,40 681,62 0,00 0,00 41,93% 8 609,78 285,79 september 09 február 11

4066.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami   PN 0,6 DN 50
SUB 913,00 30,31 1 913,00 30,31 913,00 30,31 0,00 0,00 41,93% 382,81 12,71 september 09 február 11

4067.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo GRUNDFOS Magma 50-

60 F         
kus 41 224,00 1 368,39 1 41 224,00 1 368,39 41 224,00 1 368,39 0,00 0,00 41,93% 17 284,64 573,74 september 09 február 11

4068.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami   PN 0,6 DN 65
SUB 1 058,42 35,13 3 3 175,30 105,40 3 175,30 105,40 0,00 0,00 41,93% 1 331,34 44,19 september 09 február 11

4069.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo GRUNDFOS UPS 65-

60/4F  
kus 37 200,00 1 234,81 1 37 200,00 1 234,81 37 200,00 1 234,81 0,00 0,00 41,93% 15 597,43 517,74 september 09 február 11

4070.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Čerpadlo GRUNDFOS UPS 65-

120/FB
kus 73 209,60 2 430,11 2 146 419,20 4 860,23 146 419,20 4 860,23 0,00 0,00 41,93% 61 391,50 2 037,82 september 09 február 11

4071.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami   PN 0,6 DN 80
SUB 1 320,88 43,85 1 1 320,90 43,85 1 320,90 43,85 0,00 0,00 41,93% 553,83 18,38 september 09 február 11

4072.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Cerp obeh GRUNDFOS UPE 80-

120F
kus 98 059,20 3 254,97 1 98 059,20 3 254,97 98 059,20 3 254,97 0,00 0,00 41,93% 41 114,83 1 364,76 september 09 február 11

4073.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami PN 1,6 DN 65
SUB 1 298,66 43,11 1 1 298,70 43,11 1 298,70 43,11 0,00 0,00 41,93% 544,51 18,07 september 09 február 11

4074.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vodomer WP Dynamic,  Qn=25 

m3/h, DN 65, PN 16 s impulzným 

výstupom 10 l/imp.

kus 17 068,32 566,56 1 17 068,30 566,56 17 068,30 566,56 0,00 0,00 41,93% 7 156,50 237,55 september 09 február 11

4075.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s dvomi 

prírubami PN 1,6 DN 100
SUB 2 264,46 75,17 8 18 115,70 601,33 18 115,70 601,33 0,00 0,00 41,93% 7 595,65 252,13 september 09 február 11

4076.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut gul k85-111-616 dn100 kus 9 493,20 315,12 2 18 986,40 630,23 18 986,40 630,23 0,00 0,00 41,93% 7 960,73 264,25 september 09 február 11

4077.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka uzatváracia L 32 171 616 DN 

100
kus 2 459,52 81,64 4 9 838,10 326,57 9 838,10 326,57 0,00 0,00 41,93% 4 124,97 136,92 september 09 február 11

4078.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Klapka spätná L 10-117-616, DN 

100
kus 6 539,04 217,06 1 6 539,00 217,06 6 539,00 217,06 0,00 0,00 41,93% 2 741,73 91,01 september 09 február 11

4079.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Filter s výmennou vložkou D 71-118-

616 , PN 16,DN 100
kus 5 139,36 170,60 1 5 139,40 170,60 5 139,40 170,60 0,00 0,00 41,93% 2 154,86 71,53 september 09 február 11
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4080.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž armatúr prírubových s tromi 

prírubami PN 1,6 DN 50
SUB 1 630,75 54,13 1 1 630,80 54,13 1 630,80 54,13 0,00 0,00 41,93% 683,75 22,70 september 09 február 11

4081.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3F  

DN 50
kus 6 901,92 229,10 1 6 901,90 229,10 6 901,90 229,10 0,00 0,00 41,93% 2 893,88 96,06 september 09 február 11

4082.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 1 

závitom G 1/2
kus 24,31 0,81 31 753,60 25,01 753,60 25,01 0,00 0,00 41,93% 315,98 10,49 september 09 február 11

4083.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový-vypúšťací, DN 15 kus 54,72 1,82 31 1 696,30 56,31 1 696,30 56,31 0,00 0,00 41,93% 711,24 23,61 september 09 február 11

4084.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 3/8
kus 70,51 2,34 18 1 269,20 42,13 1 269,20 42,13 0,00 0,00 41,93% 532,15 17,66 september 09 február 11

4085.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohút guľový, DN 10 kus 76,32 2,53 18 1 373,80 45,60 1 373,80 45,60 0,00 0,00 41,93% 576,00 19,12 september 09 február 11

4086.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 1/2
kus 70,51 2,34 28 1 974,30 65,53 1 974,30 65,53 0,00 0,00 41,93% 827,79 27,48 september 09 február 11

4087.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 15 kus 76,32 2,53 12 915,80 30,40 915,80 30,40 0,00 0,00 41,93% 384,00 12,75 september 09 február 11

4088.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Ventil poistný DUCO 1/2" x 3/4"  DN 

15
kus 576,00 19,12 4 2 304,00 76,48 2 304,00 76,48 0,00 0,00 41,93% 966,03 32,07 september 09 február 11

4089.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 15 kus 40,32 1,34 12 483,80 16,06 483,80 16,06 0,00 0,00 41,93% 202,87 6,73 september 09 február 11

4090.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 3/4
kus 86,35 2,87 18 1 554,30 51,59 1 554,30 51,59 0,00 0,00 41,93% 651,70 21,63 september 09 február 11

4091.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 20 kus 106,56 3,54 5 532,80 17,69 532,80 17,69 0,00 0,00 41,93% 223,40 7,42 september 09 február 11

4092.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 20 kus 73,44 2,44 2 146,90 4,88 146,90 4,88 0,00 0,00 41,92% 61,58 2,04 september 09 február 11

4093.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 20 kus 79,20 2,63 2 158,40 5,26 158,40 5,26 0,00 0,00 41,93% 66,41 2,20 september 09 február 11

4094.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 20 kus 47,52 1,58 9 427,70 14,20 427,70 14,20 0,00 0,00 41,93% 179,32 5,95 september 09 február 11

4095.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 5/4
kus 111,32 3,70 8 890,60 29,56 890,60 29,56 0,00 0,00 41,93% 373,40 12,39 september 09 február 11

4096.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 32 kus 298,08 9,89 1 298,10 9,90 298,10 9,90 0,00 0,00 41,93% 124,98 4,15 september 09 február 11

4097.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 32 kus 123,84 4,11 1 123,80 4,11 123,80 4,11 0,00 0,00 41,94% 51,92 1,72 september 09 február 11

4098.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 32 kus 200,16 6,64 1 200,20 6,65 200,20 6,65 0,00 0,00 41,92% 83,92 2,79 september 09 február 11

4099.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hydrocontrol  DN 32 + sada 2 kus 3 813,60 126,59 2 7 627,20 253,18 7 627,20 253,18 0,00 0,00 41,93% 3 197,98 106,15 september 09 február 11

4100.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 32 kus 89,28 2,96 3 267,80 8,89 267,80 8,89 0,00 0,00 41,93% 112,30 3,73 september 09 február 11

4101.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 2
kus 170,83 5,67 14 2 391,60 79,39 2 391,60 79,39 0,00 0,00 41,93% 1 002,77 33,29 september 09 február 11

4102.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 50 kus 780,48 25,91 2 1 561,00 51,82 1 561,00 51,82 0,00 0,00 41,93% 654,49 21,73 september 09 február 11

4103.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 50 kus 247,68 8,22 2 495,40 16,44 495,40 16,44 0,00 0,00 41,93% 207,70 6,89 september 09 február 11

4104.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 50 kus 478,08 15,87 2 956,20 31,74 956,20 31,74 0,00 0,00 41,93% 400,90 13,31 september 09 február 11

4105.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hydrocontrol  DN 50 + sada 2 kus 6 108,00 202,75 2 12 216,00 405,50 12 216,00 405,50 0,00 0,00 41,93% 5 122,00 170,02 september 09 február 11
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4106.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 50 kus 183,12 6,08 6 1 098,70 36,47 1 098,70 36,47 0,00 0,00 41,93% 460,68 15,29 september 09 február 11

4107.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 2 1/2
kus 218,57 7,26 71 15 518,50 515,12 15 518,50 515,12 0,00 0,00 41,93% 6 506,67 215,98 september 09 február 11

4108.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 65 kus 995,04 33,03 20 19 900,80 660,59 19 900,80 660,59 0,00 0,00 41,93% 8 344,12 276,97 september 09 február 11

4109.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 65 kus 681,12 22,61 8 5 449,00 180,87 5 449,00 180,87 0,00 0,00 41,93% 2 284,67 75,84 september 09 február 11

4110.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 65 kus 725,76 24,09 6 4 354,60 144,55 4 354,60 144,55 0,00 0,00 41,93% 1 825,81 60,61 september 09 február 11

4111.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hydrocontrol  DN 65 + sada 2 kus 13 140,00 436,17 3 39 420,00 1 308,50 39 420,00 1 308,50 0,00 0,00 41,93% 16 528,25 548,64 september 09 február 11

4112.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 65 kus 570,96 18,95 34 19 412,60 644,38 19 412,60 644,38 0,00 0,00 41,93% 8 139,45 270,18 september 09 február 11

4113.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 3
kus 258,50 8,58 38 9 823,00 326,06 9 823,00 326,06 0,00 0,00 41,93% 4 118,64 136,71 september 09 február 11

4114.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kohut guľový, DN 80 kus 1 627,20 54,01 13 21 153,60 702,17 21 153,60 702,17 0,00 0,00 41,93% 8 869,40 294,41 september 09 február 11

4115.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 80 kus 704,16 23,37 3 2 112,50 70,12 2 112,50 70,12 0,00 0,00 41,93% 885,73 29,40 september 09 február 11

4116.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 80 kus 1 900,80 63,10 3 5 702,40 189,29 5 702,40 189,29 0,00 0,00 41,93% 2 390,94 79,36 september 09 február 11

4117.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 80 kus 802,32 26,63 19 15 244,10 506,01 15 244,10 506,01 0,00 0,00 41,93% 6 391,63 212,16 september 09 február 11

4118.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 2 

závitmi G 4
kus 390,50 12,96 4 1 562,00 51,85 1 562,00 51,85 0,00 0,00 41,93% 654,92 21,74 september 09 február 11

4119.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka, DN 100 kus 1 438,56 47,75 1 1 438,60 47,75 1 438,60 47,75 0,00 0,00 41,93% 603,17 20,02 september 09 február 11

4120.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Filter závitový, DN 100 kus 2 275,20 75,52 1 2 275,20 75,52 2 275,20 75,52 0,00 0,00 41,93% 953,96 31,67 september 09 február 11

4121.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrutkovanie priame 330, DN 100 kus 1 121,04 37,21 2 2 242,10 74,42 2 242,10 74,42 0,00 0,00 41,93% 940,07 31,20 september 09 február 11

4122.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 3 

závitmi G 3/4
kus 110,33 3,66 1 110,30 3,66 110,30 3,66 0,00 0,00 41,94% 46,26 1,54 september 09 február 11

4123.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3G  

DN 20
kus 1 684,80 55,93 1 1 684,80 55,93 1 684,80 55,93 0,00 0,00 41,93% 706,41 23,45 september 09 február 11

4124.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž závitových armatúr s 3 

závitmi G 2
kus 209,66 6,96 4 838,60 27,84 838,60 27,84 0,00 0,00 41,93% 351,63 11,67 september 09 február 11

4125.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3G  

DN 50
kus 3 994,56 132,60 4 15 978,20 530,38 15 978,20 530,38 0,00 0,00 41,93% 6 699,45 222,38 september 09 február 11

4126.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž prírubových armatúr s 3 

závitmi G 2
kus 1 458,60 48,42 1 1 458,60 48,42 1 458,60 48,42 0,00 0,00 41,93% 611,57 20,30 september 09 február 11

4127.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3F  

DN 50
kus 6 305,00 209,29 1 6 305,00 209,29 6 305,00 209,29 0,00 0,00 41,93% 2 643,60 87,75 september 09 február 11

4128.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ Teplomera kus 198,00 6,57 28 5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 41,93% 2 324,52 77,16 september 09 február 11

4129.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Teplomer o 100   L=60 mm, 0-120 C kus 394,56 13,10 19 7 496,60 248,84 7 496,60 248,84 0,00 0,00 41,93% 3 143,24 104,34 september 09 február 11

4130.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Teplomer o 100   L=100 mm, 0-120 

C
kus 558,72 18,55 4 2 234,90 74,19 2 234,90 74,19 0,00 0,00 41,93% 937,05 31,10 september 09 február 11

4131.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Teplomer o 100   L=400 mm, 0-120 

C
kus 832,32 27,63 5 4 161,60 138,14 4 161,60 138,14 0,00 0,00 41,93% 1 744,90 57,92 september 09 február 11
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4132.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MTZ Tlakomerov kus 277,20 9,20 33 9 147,60 303,64 9 147,60 303,64 0,00 0,00 41,93% 3 835,46 127,31 september 09 február 11

4133.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlakomer 0-400 kPa kus 662,40 21,99 27 17 884,80 593,67 17 884,80 593,67 0,00 0,00 41,93% 7 498,84 248,92 september 09 február 11

4134.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlakomer  0-1 MPa kus 1 195,20 39,67 2 2 390,40 79,35 2 390,40 79,35 0,00 0,00 41,93% 1 002,26 33,27 september 09 február 11

4135.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlakomerový kohút kus 630,72 20,94 29 18 290,90 607,15 18 290,90 607,15 0,00 0,00 41,93% 7 669,11 254,57 september 09 február 11

4136.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Tlakomerový kohút skúšobný 20x1,5, 

PN16
kus 468,00 15,53 2 936,00 31,07 936,00 31,07 0,00 0,00 41,93% 392,45 13,03 september 09 február 11

4137.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kondenzačná slučka kus 416,16 13,81 31 12 901,00 428,23 12 901,00 428,23 0,00 0,00 41,93% 5 409,19 179,55 september 09 február 11

4138.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Manometer 03 312 S kus 1 289,60 42,81 2 2 579,20 85,61 2 579,20 85,61 0,00 0,00 41,93% 1 081,42 35,90 september 09 február 11

4139.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Návarky s metrickým závitom akosť 

mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 

mm

kus 178,97 5,94 120 21 476,40 712,89 21 476,40 712,89 0,00 0,00 41,93% 9 004,75 298,90 september 09 február 11

4140.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4141.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž ostatných atypických  

kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 5 kg

kg 159,94 5,31 250 39 985,00 1 327,26 39 985,00 1 327,26 0,00 0,00 41,93% 16 765,14 556,50 september 09 február 11

4142.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Doplnkové konštrukcie KG 144,00 4,78 250 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

4143.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4144.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kovového potrubia syntetické 

farby bielej do DN 50 mm 

dvojnásobné so základným náterom

m 40,15 1,33 91 3 653,70 121,28 3 653,70 121,28 0,00 0,00 41,93% 1 531,92 50,85 september 09 február 11

4145.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kovového potrubia syntetické 

farby bielej do DN 50 mm 

dvojnásobné 1x email a základný 

náter

m 53,68 1,78 36 1 932,50 64,15 1 932,50 64,15 0,00 0,00 41,93% 810,26 26,90 september 09 február 11

4146.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kovového potrubia syntetické 

farby bielej do DN 100 mm 

dvojnásobné so základným náterom

m 49,72 1,65 368 18 297,00 607,35 18 297,00 607,35 0,00 0,00 41,93% 7 671,66 254,65 september 09 február 11

4147.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery kovového potrubia syntetické 

farby bielej do DN 150 mm 

dvojnásobné so základným náterom

m 64,02 2,13 18 1 152,40 38,25 1 152,40 38,25 0,00 0,00 41,93% 483,17 16,04 september 09 február 11

4148.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
HZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4149.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Hydraulické  vyregulovanie systému 

ÚK
kus 720,00 23,90 7 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 41,93% 2 113,20 70,15 september 09 február 11

4150.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vykurovacia skúška hod 403,20 13,38 72 29 030,40 963,63 29 030,40 963,63 0,00 0,00 41,93% 12 172,04 404,04 september 09 február 11

4151.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Vypustenie-napustenie vyk.sústavy m3 504,00 16,73 10 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 41,93% 2 113,20 70,15 september 09 február 11

4152.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prvé úradné skúšky tlak. zariadení - 

TI 
sub 21 600,00 716,99 1 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 41,93% 9 056,57 300,62 september 09 február 11

4153.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uvedenie do prevádzky VS sub 17 280,00 573,59 1 17 280,00 573,59 17 280,00 573,59 0,00 0,00 41,93% 7 245,26 240,50 september 09 február 11

4154.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízie sub 7 200,00 239,00 5 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

4155.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PS 12 Elektrická požiarna 

signalizácia
0,00 1 557 243,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

4156.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4157.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocné a nešpecifikované práce                                                 hod    494,00 16,40 68,000 33 592,00 1 115,05 33 592,00 1 115,05 0,00 0,00 41,93% 14 084,65 467,52 september 09 február 11

4158.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4159.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm                                              m      88,00 2,92 200,000 17 600,00 584,21 17 600,00 584,21 0,00 0,00 41,93% 7 379,43 244,95 september 09 február 11

4160.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M22 - 156 Montáž 

oznamovacích,signalizačných a zab
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4161.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 68 pod omietku                                                       kus    86,00 2,85 18,000 1 548,00 51,38 1 548,00 51,38 0,00 0,00 41,93% 649,05 21,54 september 09 február 11

4162.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KU, KP prístrojová pre 

zostavy do rady ASD 70, D70x45                   
kus    7,00 0,23 18,000 126,00 4,18 126,00 4,18 0,00 0,00 41,93% 52,83 1,75 september 09 február 11

4163.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
viečko ASD/PD 70, na omietku, biele                                           kus    4,00 0,13 18,000 72,00 2,39 72,00 2,39 0,00 0,00 41,93% 30,19 1,00 september 09 február 11

4164.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 97 na povrchu                                                        kus    86,00 2,85 4,000 344,00 11,42 344,00 11,42 0,00 0,00 41,93% 144,23 4,79 september 09 február 11

4165.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa odbočovacia PKG 100 IEC, 

na povrch IP65                                 
kus    44,00 1,46 4,000 176,00 5,84 176,00 5,84 0,00 0,00 41,93% 73,79 2,45 september 09 február 11

4166.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka pancierová oceľ upevnená na 

povrchu D 20mm                                
m      31,00 1,03 380,000 11 780,00 391,02 11 780,00 391,02 0,00 0,00 41,93% 4 939,19 163,95 september 09 február 11

4167.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC tuhá HFPR 20 

IEC, pancierová                                  
m      119,00 3,95 380,000 45 220,00 1 501,03 45 220,00 1 501,03 0,00 0,00 41,93% 18 960,11 629,36 september 09 február 11

4168.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

20, (klip)                                     
kus    9,00 0,30 760,000 6 840,00 227,05 6 840,00 227,05 0,00 0,00 41,93% 2 867,92 95,20 september 09 február 11

4169.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka  upevnená na povrchu D 

32mm                                               
m      35,00 1,16 600,000 21 000,00 697,07 21 000,00 697,07 0,00 0,00 41,93% 8 805,00 292,27 september 09 február 11

4170.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC tuhá HFPR 32 

IEC, pancierová                                  
m      237,00 7,87 600,000 142 200,00 4 720,18 142 200,00 4 720,18 0,00 0,00 41,93% 59 622,45 1 979,10 september 09 február 11

4171.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

32, (klip)                                     
kus    15,00 0,50 1 200,000 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 41,93% 7 547,15 250,52 september 09 február 11

4172.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka PVC uložená pod omietkou 

16mm                                             
m      24,00 0,80 950,000 22 800,00 756,82 22 800,00 756,82 0,00 0,00 41,93% 9 559,72 317,32 september 09 február 11

4173.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP 16 

IEC, pancierová                                
m      64,00 2,12 950,000 60 800,00 2 018,19 60 800,00 2 018,19 0,00 0,00 41,93% 25 492,58 846,20 september 09 február 11

4174.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s ?elus?ami PVC - HFCL 

16, (klip)                                     
kus    9,00 0,30 920,000 8 280,00 274,85 8 280,00 274,85 0,00 0,00 41,93% 3 471,69 115,24 september 09 február 11

4175.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka PVC uložená pod omietkou 

32mm                                             
m      25,00 0,83 20,000 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 41,93% 209,64 6,96 september 09 február 11

4176.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 32 

IEC, izola?ná                                   
m      30,00 1,00 20,000 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11

4177.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Osadenie HM 8 do muriva z betónu                                                kus    22,00 0,73 322,000 7 084,00 235,15 7 084,00 235,15 0,00 0,00 41,93% 2 970,22 98,59 september 09 február 11

4178.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značenie trasy vedenia                                                          m      9,00 0,30 2 100,000 18 900,00 627,37 18 900,00 627,37 0,00 0,00 41,93% 7 924,50 263,05 september 09 február 11

4179.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel uložený v rúrkach                                                         m      25,00 0,83 3 110,000 77 750,00 2 580,83 77 750,00 2 580,83 0,00 0,00 41,93% 32 599,47 1 082,10 september 09 február 11

4180.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 2x1,5                                                  m      57,00 1,89 550,000 31 350,00 1 040,63 31 350,00 1 040,63 0,00 0,00 41,93% 13 144,61 436,32 september 09 február 11

4181.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel nehorľavý JE-H/ST/H-V 

1x2x0,8  FE180/E30                                  
m      47,00 1,56 2 180,000 102 460,00 3 401,05 102 460,00 3 401,05 0,00 0,00 41,93% 42 960,03 1 426,01 september 09 február 11

4182.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel nehorľavý JE-H/ST/H-V 

2x2x0,8  FE180/E30                                  
m      63,00 2,09 380,000 23 940,00 794,66 23 940,00 794,66 0,00 0,00 41,93% 10 037,70 333,19 september 09 február 11
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4183.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž zdrojov DZN                                                              kus    922,00 30,60 1,000 922,00 30,60 922,00 30,60 0,00 0,00 41,93% 386,58 12,83 september 09 február 11

4184.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zdroj 1PS 24V                                                                   kus    2 774,00 92,08 2,000 5 548,00 184,16 5 548,00 184,16 0,00 0,00 41,93% 2 326,20 77,22 september 09 február 11

4185.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž  zámku 

EMG,frez.otv.,nastavenie,preskúšani

e EPS                        

kus    1 810,00 60,08 2,000 3 620,00 120,16 3 620,00 120,16 0,00 0,00 41,93% 1 517,81 50,38 september 09 február 11

4186.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Montáž rozvádzača EMG zámkov                                                  kus    778,00 25,82 2,000 1 556,00 51,65 1 556,00 51,65 0,00 0,00 41,93% 652,41 21,66 september 09 február 11

4187.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž zadlab.zámku,rozmeranie 

dverí,frézovanie ,preskúš.                     
kus    346,00 11,49 2,000 692,00 22,97 692,00 22,97 0,00 0,00 41,93% 290,15 9,63 september 09 február 11

4188.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ELmag.zámok,inverzný,mag.kontakt                                                kus    27 630,00 917,15 2,000 55 260,00 1 834,30 55 260,00 1 834,30 0,00 0,00 41,93% 23 169,74 769,09 september 09 február 11

4189.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rozvádzač ovládania EMG zámkov                                                  kus    303,00 10,06 1,000 303,00 10,06 303,00 10,06 0,00 0,00 41,93% 127,04 4,22 september 09 február 11

4190.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zámok zadlábavací                                                               kus    185,00 6,14 2,000 370,00 12,28 370,00 12,28 0,00 0,00 41,93% 155,14 5,15 september 09 február 11

4191.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny a inštalačný materiál                                                  kus    2 471,00 82,02 1,000 2 471,00 82,02 2 471,00 82,02 0,00 0,00 41,93% 1 036,06 34,39 september 09 február 11

4192.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž tlaččítkového hlási?a EPS na 

omietku                                      
kus    162,00 5,38 22,000 3 564,00 118,30 3 564,00 118,30 0,00 0,00 41,93% 1 494,33 49,60 september 09 február 11

4193.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tlačidlový hlásič DM2000                                                        kus    2 235,00 74,19 22,000 49 170,00 1 632,14 49 170,00 1 632,14 0,00 0,00 41,93% 20 616,28 684,34 september 09 február 11

4194.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Základňa na montáž tlačidlového 

hlásč?aDMN787                                   
kus    264,00 8,76 22,000 5 808,00 192,79 5 808,00 192,79 0,00 0,00 41,93% 2 435,21 80,83 september 09 február 11

4195.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž zásuvky hlásiča EPS na 

omietku                                           
kus    479,00 15,90 66,000 31 614,00 1 049,39 31 614,00 1 049,39 0,00 0,00 41,93% 13 255,30 440,00 september 09 február 11

4196.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Štandartná zásuvka 4 svorky DB 

2002                                             
kus    184,00 6,11 119,000 21 896,00 726,81 21 896,00 726,81 0,00 0,00 41,93% 9 180,68 304,74 september 09 február 11

4197.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Základňa s izolátorom DB2016                                                    kus    640,00 21,24 4,000 2 560,00 84,98 2 560,00 84,98 0,00 0,00 41,93% 1 073,37 35,63 september 09 február 11

4198.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Optický detektor s výstupom na 

indikácie DP2061                                 
kus    2 062,00 68,45 109,000 224 758,00 7 460,60 224 758,00 7 460,60 0,00 0,00 41,93% 94 237,85 3 128,12 september 09 február 11

4199.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Teplotný detektor s výstupom na 

idikácie DT2063                                 
kus    1 758,00 58,35 14,000 24 612,00 816,97 24 612,00 816,97 0,00 0,00 41,93% 10 319,46 342,54 september 09 február 11

4200.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podložka pod DB2002                                                             kus    140,00 4,65 22,000 3 080,00 102,24 3 080,00 102,24 0,00 0,00 41,93% 1 291,40 42,87 september 09 február 11

4201.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž zásuvky hlási?a EPS na 

koštrukciu                                        
kus    643,00 21,34 57,000 36 651,00 1 216,59 36 651,00 1 216,59 0,00 0,00 41,93% 15 367,25 510,10 september 09 február 11

4202.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Meranie 1 úseku slučky EPS                                                      kus    199,00 6,61 145,000 28 855,00 957,81 28 855,00 957,81 0,00 0,00 41,93% 12 098,49 401,60 september 09 február 11

4203.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Preskúšanie hlásiča EPS                                                         kus    199,00 6,61 145,000 28 855,00 957,81 28 855,00 957,81 0,00 0,00 41,93% 12 098,49 401,60 september 09 február 11

4204.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž opakovača a progr. 

ústredne EPS,pripojenie 

,oživenie,preskúš           

kus    10 503,00 348,64 1,000 10 503,00 348,64 10 503,00 348,64 0,00 0,00 41,93% 4 403,76 146,18 september 09 február 11

4205.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Karta rošírenia o 2 slučky LC2002                                               kus    6 795,00 225,55 1,000 6 795,00 225,55 6 795,00 225,55 0,00 0,00 41,93% 2 849,05 94,57 september 09 február 11

4206.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Akumulátor 12V/7Ah                                                              kus    2 293,00 76,11 2,000 4 586,00 152,23 4 586,00 152,23 0,00 0,00 41,93% 1 922,84 63,83 september 09 február 11

4207.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

LCD opakovač a emulátor 64 zón 

FR2064                                           
kus    92 886,00 3 083,25 1,000 92 886,00 3 083,25 92 886,00 3 083,25 0,00 0,00 41,93% 38 945,78 1 292,76 september 09 február 11

4208.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž  adresnej jednotky                                                       kus    2 673,00 88,73 7,000 18 711,00 621,09 18 711,00 621,09 0,00 0,00 41,93% 7 845,26 260,41 september 09 február 11
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4209.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Modul do slu?ky 4vstupy/4výstupy     

+ krabica                                           
kus    8 224,00 272,99 7,000 57 568,00 1 910,91 57 568,00 1 910,91 0,00 0,00 41,93% 24 137,45 801,22 september 09 február 11

4210.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Preskúšanie funkcie zariadenia EPS 

pre 1 výstup                                 
kus    468,00 15,53 7,000 3 276,00 108,74 3 276,00 108,74 0,00 0,00 41,93% 1 373,58 45,59 september 09 február 11

4211.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky                                               kus    183,00 6,07 145,000 26 535,00 880,80 26 535,00 880,80 0,00 0,00 41,93% 11 125,75 369,31 september 09 február 11

4212.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Revízia požiarnej ústredne EPS                                                  kus    7 633,00 253,37 1,000 7 633,00 253,37 7 633,00 253,37 0,00 0,00 41,93% 3 200,41 106,23 september 09 február 11

4213.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Textový program                                                                 kus    99,00 3,29 145,000 14 355,00 476,50 0,00 0,00 14 355,00 476,50 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

4214.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M46 - 202 Zemné práce 

vykonávané pri externých mon
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4215.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 15cm                                  
kus    124,00 4,12 101,000 12 524,00 415,72 12 524,00 415,72 0,00 0,00 41,93% 5 251,14 174,31 september 09 február 11

4216.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 30cm                                  
kus    235,00 7,80 21,000 4 935,00 163,81 4 935,00 163,81 0,00 0,00 41,93% 2 069,18 68,68 september 09 február 11

4217.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v betón múre 

hrúbky 45cm                                     
kus    519,00 17,23 6,000 3 114,00 103,37 3 114,00 103,37 0,00 0,00 41,93% 1 305,66 43,34 september 09 február 11

4218.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Tmel HILTI                                                                      ks     3 435,00 114,02 6,000 20 610,00 684,13 20 610,00 684,13 0,00 0,00 41,93% 8 641,48 286,84 september 09 február 11

4219.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VRN - zariadenie staveniska, 

dopravné náklady....
kpl 88 085,00 2 923,89 1,000 88 085,00 2 923,89 0,00 0,00 88 085,00 2 923,89 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

4220.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 13 Vzduchotechnika 0,00 30 947 922,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

4221.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE A ODVLHČOVANIE 

BAZÉNOVEJ HALY

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4222.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ ODVLHČOVACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4223.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA -PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU A 

ODVLHČOVANÍM

kp 2 802 206,00 93 016,20 1,00 2 802 206,00 93 016,20 2 802 206,00 93 016,20 0,00 0,00 41,93% 1 174 925,30 39 000,38 september 09 február 11

4224.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4225.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-1400x630-1000/7 7 vložiek ks 12 613,00 418,67 2,00 25 226,00 837,35 25 226,00 837,35 0,00 0,00 41,93% 10 576,90 351,09 september 09 február 11

4226.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-1200x630-1000/6 6 vložiek ks 11 032,50 366,21 2,00 22 065,00 732,42 22 065,00 732,42 0,00 0,00 41,93% 9 251,54 307,09 september 09 február 11

4227.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-600x630-1000/3 3 vložky ks 5 631,50 186,93 2,00 11 263,00 373,86 11 263,00 373,86 0,00 0,00 41,93% 4 722,42 156,76 september 09 február 11

4228.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4229.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 1400x500 018/01 .23 ks 11 895,00 394,84 1,00 11 895,00 394,84 11 895,00 394,84 0,00 0,00 41,93% 4 987,41 165,55 september 09 február 11

4230.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 1250x500 018/01 .23 ks 11 314,00 375,56 1,00 11 314,00 375,56 11 314,00 375,56 0,00 0,00 41,93% 4 743,80 157,47 september 09 február 11

4231.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 300x300 018/01 .23 ks 6 826,50 226,60 2,00 13 653,00 453,20 13 653,00 453,20 0,00 0,00 41,93% 5 724,51 190,02 september 09 február 11

4232.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 315x250 018/01 .23 ks 6 556,00 217,62 1,00 6 556,00 217,62 6 556,00 217,62 0,00 0,00 41,93% 2 748,84 91,24 september 09 február 11

4233.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x500 018/01 .23 ks 8 067,00 267,78 2,00 16 134,00 535,55 16 134,00 535,55 0,00 0,00 41,93% 6 764,76 224,55 september 09 február 11

4234.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x315 018/01 .23 ks 7 419,00 246,27 1,00 7 419,00 246,27 7 419,00 246,27 0,00 0,00 41,93% 3 110,68 103,26 september 09 február 11
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4235.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK 

/netesná, 

ovládanie ručné/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4236.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-500x500-R ks 2 247,00 74,59 1,00 2 247,00 74,59 2 247,00 74,59 0,00 0,00 41,93% 942,14 31,27 september 09 február 11

4237.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-1000x500-R ks 3 464,00 114,98 1,00 3 464,00 114,98 3 464,00 114,98 0,00 0,00 41,93% 1 452,41 48,21 september 09 február 11

4238.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-400x500-R ks 2 272,00 75,42 1,00 2 272,00 75,42 2 272,00 75,42 0,00 0,00 41,93% 952,62 31,62 september 09 február 11

4239.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-315x250-R ks 1 386,00 46,01 1,00 1 386,00 46,01 1 386,00 46,01 0,00 0,00 41,93% 581,13 19,29 september 09 február 11

4240.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-500x500-R ks 2 247,00 74,59 2,00 4 494,00 149,17 4 494,00 149,17 0,00 0,00 41,93% 1 884,27 62,55 september 09 február 11

4241.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-500x315-R ks 1 923,00 63,83 1,00 1 923,00 63,83 1 923,00 63,83 0,00 0,00 41,93% 806,29 26,76 september 09 február 11

4242.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLAPKA JEDNOLISTÁ DO KRUH. 

POTRUBÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4243.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
100 ks 345,90 11,48 231,00 79 903,00 2 652,29 79 903,00 2 652,29 0,00 0,00 41,93% 33 502,20 1 112,07 september 09 február 11

4244.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINA PODLAHOVÁ PRE 

PRÍVOD VZDUCHU DO BAZÉNA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4245.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ŠTRBINA T II -12 bm 4 875,42 161,83 65,00 316 902,00 10 519,22 316 902,00 10 519,22 0,00 0,00 41,93% 132 872,52 4 410,56 september 09 február 11

4246.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4247.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-825x225-R1 ks 1 322,62 43,90 29,00 38 356,00 1 273,19 38 356,00 1 273,19 0,00 0,00 41,93% 16 082,13 533,83 september 09 február 11

4248.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4249.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 200  odvodný kovový ks 575,71 19,11 17,00 9 787,00 324,87 9 787,00 324,87 0,00 0,00 41,93% 4 103,55 136,21 september 09 február 11

4250.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UPEVŇOVACÍ RÁMČEK  

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4251.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 200 ks 73,88 2,45 17,00 1 256,00 41,69 1 256,00 41,69 0,00 0,00 41,93% 526,62 17,48 september 09 február 11

4252.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4253.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4254.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,00 21,78 0,50 328,00 10,89 328,00 10,89 0,00 0,00 41,93% 137,53 4,57 september 09 február 11

4255.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4256.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 946,00 31,40 3,00 2 838,00 94,20 2 838,00 94,20 0,00 0,00 41,93% 1 189,93 39,50 september 09 február 11

4257.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4258.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 28,00 18 385,00 610,27 18 385,00 610,27 0,00 0,00 41,93% 7 708,57 255,88 september 09 február 11

4259.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,61 28,33 18,00 15 365,00 510,02 15 365,00 510,02 0,00 0,00 41,93% 6 442,33 213,85 september 09 február 11

4260.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 10,00 9 455,00 313,85 9 455,00 313,85 0,00 0,00 41,93% 3 964,35 131,59 september 09 február 11
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4261.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 49,00 32 174,00 1 067,98 32 174,00 1 067,98 0,00 0,00 41,93% 13 490,10 447,79 september 09 február 11

4262.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 30,00 25 608,00 850,03 25 608,00 850,03 0,00 0,00 41,93% 10 737,07 356,41 september 09 február 11

4263.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 18,00 17 019,00 564,93 17 019,00 564,93 0,00 0,00 41,93% 7 135,83 236,87 september 09 február 11

4264.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 3,00 1 970,00 65,39 1 970,00 65,39 0,00 0,00 41,93% 825,99 27,42 september 09 február 11

4265.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4266.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 6,00 5 673,00 188,31 5 673,00 188,31 0,00 0,00 41,93% 2 378,61 78,96 september 09 február 11

4267.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4268.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 18,00 11 819,00 392,32 11 819,00 392,32 0,00 0,00 41,93% 4 955,54 164,49 september 09 február 11

4269.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4270.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,57 31,39 7,00 6 619,00 219,71 6 619,00 219,71 0,00 0,00 41,93% 2 775,25 92,12 september 09 február 11

4271.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 45,00 29 548,00 980,81 29 548,00 980,81 0,00 0,00 41,93% 12 389,06 411,24 september 09 február 11

4272.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 16,00 13 658,00 453,36 13 658,00 453,36 0,00 0,00 41,93% 5 726,61 190,09 september 09 február 11

4273.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,58 31,39 19,00 17 966,00 596,36 17 966,00 596,36 0,00 0,00 41,93% 7 532,89 250,05 september 09 február 11

4274.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 56,00 36 771,00 1 220,57 36 771,00 1 220,57 0,00 0,00 41,93% 15 417,56 511,77 september 09 február 11

4275.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,62 28,33 26,00 22 194,00 736,71 22 194,00 736,71 0,00 0,00 41,93% 9 305,63 308,89 september 09 február 11

4276.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,53 31,39 30,00 28 366,00 941,58 28 366,00 941,58 0,00 0,00 41,93% 11 893,46 394,79 september 09 február 11

4277.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 35,00 22 982,00 762,86 22 982,00 762,86 0,00 0,00 41,93% 9 636,03 319,86 september 09 február 11

4278.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4279.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,58 31,39 12,00 11 347,00 376,65 11 347,00 376,65 0,00 0,00 41,93% 4 757,64 157,92 september 09 február 11

4280.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4281.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4282.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4283.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 8,00 7 564,00 251,08 7 564,00 251,08 0,00 0,00 41,93% 3 171,48 105,27 september 09 február 11

4284.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4285.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru100 80% tvaroviek bm 1 212,41 40,24 140,00 169 737,00 5 634,24 169 737,00 5 634,24 0,00 0,00 41,93% 71 168,32 2 362,36 september 09 február 11

4286.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ 

MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4287.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-zhotovenie a úprava potrubia na 

montáži, vodotesné utesnenie 

potrubia a pod.

kp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4288.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4289.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

pre napojenie štrbín Menerga 

osadených v podlahe, previesť podľa 

detailu v projekte ASR

ks 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4290.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

do 400 mm -pre výustky, nástavce a 

pod..
ks 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4291.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4292.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z1a - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE A ODVLHČOVANIE 

TOBOGANOVÁ VEŽA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4293.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ ODVLHČOVACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4294.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 MENERGA -PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU A 

ODVLHČOVANÍM

kp 1 367 904,00 45 406,09 1,00 1 367 904,00 45 406,09 1 367 904,00 45 406,09 0,00 0,00 41,93% 573 542,78 19 038,13 september 09 február 11

4295.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4296.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-500x500-1000/2 2 vložky ks 4 997,25 165,88 4,00 19 989,00 663,51 19 989,00 663,51 0,00 0,00 41,93% 8 381,10 278,20 september 09 február 11

4297.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarna klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4298.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 d 400 018/01 .23 ks 7 561,00 250,98 1,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

4299.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4300.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x250 018/01 .23/24 ks 7 175,00 238,17 1,00 7 175,00 238,17 7 175,00 238,17 0,00 0,00 41,93% 3 008,38 99,86 september 09 február 11

4301.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POTRUBNÉ ŠTRBINOVÉ 

VÝUSTKY IMOS-PSV

/dvojrada, regulacia,/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4302.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PSV-R-15-400/+-45/2-B-1000 -

RAL...
ks 7 986,20 265,09 5,00 39 931,00 1 325,47 39 931,00 1 325,47 0,00 0,00 41,93% 16 742,50 555,75 september 09 február 11

4303.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PSV-R-15-355/+-45/2-B-1000 -

RAL...
ks 7 667,25 254,51 4,00 30 669,00 1 018,02 30 669,00 1 018,02 0,00 0,00 41,93% 12 859,08 426,84 september 09 február 11

4304.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PSV-R-15-315/+-45/2-B-1000 -

RAL...
ks 9 451,75 313,74 4,00 37 807,00 1 254,96 37 807,00 1 254,96 0,00 0,00 41,93% 15 851,94 526,19 september 09 február 11

4305.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

POTRUBNÉ ŠTRBINOVÉ 

VÝUSTKY IMOS-PSV

PRÍPLATOK ZA ZÁVES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4306.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-záves ks 412,75 13,70 12,00 4 953,00 164,41 4 953,00 164,41 0,00 0,00 41,93% 2 076,72 68,93 september 09 február 11

4307.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

NEREZ MRIEŽKA HRANATÁ 

Aklima

materiál nerez plech

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4308.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AQR-500x500-RAL 9010 - atyp ks 2 730,00 90,62 1,00 2 730,00 90,62 2 730,00 90,62 0,00 0,00 41,93% 1 144,65 38,00 september 09 február 11

4309.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4310.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4311.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 9,00 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 41,93% 2 477,98 82,25 september 09 február 11
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4312.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 6,00 5 122,00 170,02 5 122,00 170,02 0,00 0,00 41,93% 2 147,58 71,29 september 09 február 11

4313.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,13 31,37 8,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

4314.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4315.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,58 21,79 12,00 7 879,00 261,53 7 879,00 261,53 0,00 0,00 41,93% 3 303,55 109,66 september 09 február 11

4316.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4317.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 10,00 9 455,00 313,85 9 455,00 313,85 0,00 0,00 41,93% 3 964,35 131,59 september 09 február 11

4318.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4319.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 11,00 7 223,00 239,76 7 223,00 239,76 0,00 0,00 41,93% 3 028,50 100,53 september 09 február 11

4320.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4321.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 7,00 6 615,00 219,58 6 615,00 219,58 0,00 0,00 41,93% 2 773,58 92,07 september 09 február 11

4322.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4323.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 6,00 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 41,93% 1 651,99 54,84 september 09 február 11

4324.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4325.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,50 31,38 10,00 9 455,00 313,85 9 455,00 313,85 0,00 0,00 41,93% 3 964,35 131,59 september 09 február 11

4326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru 400 / 100% tvaroviek bm 1 177,00 39,07 1,00 1 177,00 39,07 1 177,00 39,07 0,00 0,00 41,93% 493,50 16,38 september 09 február 11

4328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE A ODVLHČOVANIE 

DETSKÉHO BAZÉNA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ ODVLHČOVACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU A 

ODVLHČOVANÍM

kp 1 448 387,00 48 077,64 1,00 1 448 387,00 48 077,64 1 448 387,00 48 077,64 0,00 0,00 41,93% 607 288,16 20 158,27 september 09 február 11

4331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-500x400-1000/2 2 vložky ks 4 509,50 149,69 4,00 18 038,00 598,75 18 038,00 598,75 0,00 0,00 41,93% 7 563,08 251,05 september 09 február 11

4333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná 

Mandíkručné a teplotné se 

signalizaciou polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x300 018/01 .23 ks 7 110,50 236,03 2,00 14 221,00 472,05 14 221,00 472,05 0,00 0,00 41,93% 5 962,66 197,92 september 09 február 11

4335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x315 018/01 .23 ks 7 823,00 259,68 1,00 7 823,00 259,68 7 823,00 259,68 0,00 0,00 41,93% 3 280,07 108,88 september 09 február 11

4336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK 

/netesná, 

ovládanie ručné/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-400x280-R ks 1 491,50 49,51 2,00 2 983,00 99,02 2 983,00 99,02 0,00 0,00 41,93% 1 250,73 41,52 september 09 február 11
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4338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLAPKA JEDNOLISTÁ DO KRUH. 

POTRUBÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
100 ks 345,90 11,48 144,00 49 809,00 1 653,36 49 809,00 1 653,36 0,00 0,00 41,93% 20 884,21 693,23 september 09 február 11

4340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINA PODLAHOVÁ PRE 

PRÍVOD VZDUCHU DO BAZÉNA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ŠTRBINA T II -12 bm 4 875,43 161,83 30,00 146 263,00 4 855,04 146 263,00 4 855,04 0,00 0,00 41,93% 61 326,01 2 035,65 september 09 február 11

4342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-525x425-R1 ks 1 225,31 40,67 29,00 35 534,00 1 179,51 35 534,00 1 179,51 0,00 0,00 41,93% 14 898,90 494,55 september 09 február 11

4344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 9,00 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 41,93% 2 477,98 82,25 september 09 február 11

4349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 946,20 31,41 5,00 4 731,00 157,04 4 731,00 157,04 0,00 0,00 41,93% 1 983,64 65,84 september 09 február 11

4351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 10,00 6 566,00 217,95 6 566,00 217,95 0,00 0,00 41,93% 2 753,03 91,38 september 09 február 11

4352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 3,00 1 970,00 65,39 1 970,00 65,39 0,00 0,00 41,93% 825,99 27,42 september 09 február 11

4355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 8,00 5 253,00 174,37 5 253,00 174,37 0,00 0,00 41,93% 2 202,51 73,11 september 09 február 11

4359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 6,00 5 122,00 170,02 5 122,00 170,02 0,00 0,00 41,93% 2 147,58 71,29 september 09 február 11

4360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 2,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 41,93% 792,45 26,30 september 09 február 11

4362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11
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4364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 5,00 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 41,93% 1 981,13 65,76 september 09 február 11

4366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru100 80% tvaroviek bm 1 268,69 42,11 72,00 91 346,00 3 032,13 91 346,00 3 032,13 0,00 0,00 41,93% 38 300,08 1 271,33 september 09 február 11

4368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ 

MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-zhotovenie a úprava potrubia na 

montáži, vodotesné utesnenie 

potrubia a pod.

kp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

pre napojenie štrbín Menerga 

osadených v podlahe, previesť podľa 

detailu v projekte ASR

ks 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z3 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE MASÁŽE A SAUNOVÝ 

SVET

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 1 108 655,00 36 800,60 1,00 1 108 655,00 36 800,60 1 108 655,00 36 800,60 0,00 0,00 41,93% 464 843,35 15 429,97 september 09 február 11

4375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-600x400-500/3 3 vložky ks 3 040,50 100,93 4,00 12 162,00 403,70 12 162,00 403,70 0,00 0,00 41,93% 5 099,35 169,27 september 09 február 11

4377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná 

Mandíkručné a teplotné se 

signalizaciou polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x315 018/01 .23 ks 7 177,00 238,23 4,00 28 708,00 952,93 28 708,00 952,93 0,00 0,00 41,93% 12 036,86 399,55 september 09 február 11

4379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINOVÁ VÝUSTKA PRE 

PRÍVOD VZDUCHU - IMOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KSV-2-x-BI-1050-x-RALx bm 3 189,31 105,87 26,00 82 922,00 2 752,51 82 922,00 2 752,51 0,00 0,00 41,93% 34 768,02 1 154,09 september 09 február 11

4381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TFF 200  prívodný kovový ks 638,00 21,18 3,00 1 914,00 63,53 1 914,00 63,53 0,00 0,00 41,93% 802,51 26,64 september 09 február 11

4383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UPEVŇOVACÍ RÁMČEK  

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 200 ks 74,00 2,46 3,00 222,00 7,37 222,00 7,37 0,00 0,00 41,93% 93,08 3,09 september 09 február 11

4385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-525x225-R1 ks 852,43 28,30 7,00 5 967,00 198,07 5 967,00 198,07 0,00 0,00 41,93% 2 501,88 83,05 september 09 február 11

4387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 200  odvodný kovový ks 575,70 19,11 10,00 5 757,00 191,10 5 757,00 191,10 0,00 0,00 41,93% 2 413,83 80,12 september 09 február 11
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4389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UPEVŇOVACÍ RÁMČEK  

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 200 ks 73,90 2,45 10,00 739,00 24,53 739,00 24,53 0,00 0,00 41,93% 309,85 10,29 september 09 február 11

4391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÁ HADICA  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 200 bm 171,17 5,68 12,00 2 054,00 68,18 2 054,00 68,18 0,00 0,00 41,93% 861,21 28,59 september 09 február 11

4393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 160 bm 134,80 4,47 10,00 1 348,00 44,75 1 348,00 44,75 0,00 0,00 41,93% 565,20 18,76 september 09 február 11

4394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPONA PRE UPEVNENIE HADICE 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 200 ks 38,70 1,28 30,00 1 161,00 38,54 1 161,00 38,54 0,00 0,00 41,93% 486,79 16,16 september 09 február 11

4396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,31 0,97 52,00 1 524,00 50,59 1 524,00 50,59 0,00 0,00 41,93% 638,99 21,21 september 09 február 11

4397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 6,00 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 41,93% 1 651,99 54,84 september 09 február 11

4400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 5,00 3 283,00 108,98 3 283,00 108,98 0,00 0,00 41,93% 1 376,52 45,69 september 09 február 11

4404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 40,00 26 265,00 871,84 26 265,00 871,84 0,00 0,00 41,93% 11 012,54 365,55 september 09 február 11

4407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,59 28,33 22,00 18 779,00 623,35 18 779,00 623,35 0,00 0,00 41,93% 7 873,77 261,36 september 09 február 11

4408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 28,00 26 462,00 878,38 26 462,00 878,38 0,00 0,00 41,93% 11 095,14 368,29 september 09 február 11

4409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 14,00 9 193,00 305,15 9 193,00 305,15 0,00 0,00 41,93% 3 854,49 127,95 september 09 február 11

4411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

4412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,10 31,37 10,00 9 451,00 313,72 9 451,00 313,72 0,00 0,00 41,93% 3 962,67 131,54 september 09 február 11

4413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 32,00 21 012,00 697,47 21 012,00 697,47 0,00 0,00 41,93% 8 810,03 292,44 september 09 február 11

4414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 16,00 13 658,00 453,36 13 658,00 453,36 0,00 0,00 41,93% 5 726,61 190,09 september 09 február 11
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4415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,05 31,37 22,00 20 791,00 690,13 20 791,00 690,13 0,00 0,00 41,93% 8 717,37 289,36 september 09 február 11

4416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 8,00 5 253,00 174,37 5 253,00 174,37 0,00 0,00 41,93% 2 202,51 73,11 september 09 február 11

4418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,13 31,37 8,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

4420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z4 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE A ODVLHČOVANIE 

BAZÉNA GR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ ODVLHČOVACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 1 130 440,00 37 523,73 1,00 1 130 440,00 37 523,73 1 130 440,00 37 523,73 0,00 0,00 41,93% 473 977,49 15 733,17 september 09 február 11

4425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CHLADIČ VODNÝ REMAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CHV 60-35/3L - s eliminátorom 

kvapiek
ks 18 116,00 601,34 1,00 18 116,00 601,34 18 116,00 601,34 0,00 0,00 41,93% 7 595,78 252,13 september 09 február 11

4427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-včítane zmiešavacieho uzla SUMX 

1.6/1
kp 19 953,00 662,32 1,00 19 953,00 662,32 19 953,00 662,32 0,00 0,00 41,93% 8 366,01 277,70 september 09 február 11

4428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-400x400-1000/2 2 vložky ks 3 179,00 105,52 2,00 6 358,00 211,05 6 358,00 211,05 0,00 0,00 41,93% 2 665,82 88,49 september 09 február 11

4430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-600x315-1000/3 3 vložky ks 4 094,50 135,91 2,00 8 189,00 271,83 8 189,00 271,83 0,00 0,00 41,93% 3 433,53 113,97 september 09 február 11

4431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x250 018/01 .23/24 ks 6 931,00 230,07 2,00 13 862,00 460,13 13 862,00 460,13 0,00 0,00 41,93% 5 812,14 192,93 september 09 február 11

4433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x250 018/01 .23/24 ks 6 931,00 230,07 2,00 13 862,00 460,13 13 862,00 460,13 0,00 0,00 41,93% 5 812,14 192,93 september 09 február 11

4434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINOVÁ VÝUSTKA PRE 

PRÍVOD VZDUCHU - IMOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KSV-2-x-BI-1050-x-RALx bm 3 314,79 110,03 14,00 46 407,00 1 540,43 46 407,00 1 540,43 0,00 0,00 41,93% 19 457,80 645,88 september 09 február 11

4436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 200  odvodný kovový ks 575,67 19,11 9,00 5 181,00 171,98 5 181,00 171,98 0,00 0,00 41,93% 2 172,32 72,11 september 09 február 11

4438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 125  odvodný kovový ks 284,00 9,43 1,00 284,00 9,43 284,00 9,43 0,00 0,00 41,93% 119,08 3,95 september 09 február 11

4439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UPEVŇOVACÍ RÁMČEK  

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 200 ks 73,89 2,45 9,00 665,00 22,07 665,00 22,07 0,00 0,00 41,93% 278,83 9,26 september 09 február 11
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4441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 125 ks 56,00 1,86 1,00 56,00 1,86 56,00 1,86 0,00 0,00 41,93% 23,48 0,78 september 09 február 11

4442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÁ HADICA  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 200 bm 56,33 1,87 6,00 338,00 11,22 338,00 11,22 0,00 0,00 41,93% 141,72 4,70 september 09 február 11

4444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 160 bm 131,33 4,36 9,00 1 182,00 39,24 1 182,00 39,24 0,00 0,00 41,93% 495,60 16,45 september 09 február 11

4445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 125 bm 116,00 3,85 2,00 232,00 7,70 232,00 7,70 0,00 0,00 41,93% 97,27 3,23 september 09 február 11

4446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPONA PRE UPEVNENIE HADICE 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 200 ks 38,67 1,28 18,00 696,00 23,10 696,00 23,10 0,00 0,00 41,93% 291,82 9,69 september 09 február 11

4448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,32 0,97 28,00 821,00 27,25 821,00 27,25 0,00 0,00 41,93% 344,23 11,43 september 09 február 11

4449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 125 ks 26,00 0,86 2,00 52,00 1,73 52,00 1,73 0,00 0,00 41,93% 21,80 0,72 september 09 február 11

4450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,57 21,79 7,00 4 596,00 152,56 4 596,00 152,56 0,00 0,00 41,93% 1 927,04 63,97 september 09 február 11

4457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 326,00 10,82 4,00 1 304,00 43,28 1 304,00 43,28 0,00 0,00 41,93% 546,75 18,15 september 09 február 11

4458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 25,00 16 416,00 544,91 16 416,00 544,91 0,00 0,00 41,93% 6 883,00 228,47 september 09 február 11

4460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 15,00 14 176,00 470,56 14 176,00 470,56 0,00 0,00 41,93% 5 943,80 197,30 september 09 február 11

4462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 9,00 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 41,93% 2 477,98 82,25 september 09 február 11

4464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 24,00 15 759,00 523,10 15 759,00 523,10 0,00 0,00 41,93% 6 607,53 219,33 september 09 február 11

Strana 183 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

4467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,58 28,33 12,00 10 243,00 340,01 10 243,00 340,01 0,00 0,00 41,93% 4 294,74 142,56 september 09 február 11

4468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 16,00 15 121,00 501,93 15 121,00 501,93 0,00 0,00 41,93% 6 340,02 210,45 september 09 február 11

4469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 3,00 1 970,00 65,39 1 970,00 65,39 0,00 0,00 41,93% 825,99 27,42 september 09 február 11

4471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z5 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE A ODMLŽOVANIE 

KUCHYNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 2 329 484,00 77 324,70 2,00 4 658 968,00 154 649,41 4 658 968,00 154 649,41 0,00 0,00 41,93% 1 953 439,32 64 842,31 september 09 február 11

4478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-600x710-1000/3 3 vložky ks 6 020,00 199,83 2,00 12 040,00 399,65 12 040,00 399,65 0,00 0,00 41,93% 5 048,20 167,57 september 09 február 11

4480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-800x500-1000/4 4 vložky ks 6 921,50 229,75 2,00 13 843,00 459,50 13 843,00 459,50 0,00 0,00 41,93% 5 804,17 192,66 september 09 február 11

4481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x315 018/01 .23/24 ks 7 823,25 259,68 4,00 31 293,00 1 038,74 31 293,00 1 038,74 0,00 0,00 41,93% 13 120,71 435,53 september 09 február 11

4483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 800x315 018/01 .23/24 ks 8 326,00 276,37 2,00 16 652,00 552,75 16 652,00 552,75 0,00 0,00 41,93% 6 981,95 231,76 september 09 február 11

4484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x630 018/01 .23/24 ks 9 347,50 310,28 2,00 18 695,00 620,56 18 695,00 620,56 0,00 0,00 41,93% 7 838,55 260,19 september 09 február 11

4485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK 

/netesná, 

ovládanie ručné/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-500x400-R ks 2 182,00 72,43 1,00 2 182,00 72,43 2 182,00 72,43 0,00 0,00 41,93% 914,88 30,37 september 09 február 11

4487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-315x315-R ks 1 568,75 52,07 4,00 6 275,00 208,29 6 275,00 208,29 0,00 0,00 41,93% 2 631,02 87,33 september 09 február 11

4488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-630x315-R ks 2 102,50 69,79 2,00 4 205,00 139,58 4 205,00 139,58 0,00 0,00 41,93% 1 763,10 58,52 september 09 február 11

4489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-500x315-R ks 1 923,00 63,83 3,00 5 769,00 191,50 5 769,00 191,50 0,00 0,00 41,93% 2 418,86 80,29 september 09 február 11

4490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-250x315-R ks 1 491,50 49,51 2,00 2 983,00 99,02 2 983,00 99,02 0,00 0,00 41,93% 1 250,73 41,52 september 09 február 11

4491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-800x315-R ks 2 330,00 77,34 1,00 2 330,00 77,34 2 330,00 77,34 0,00 0,00 41,93% 976,94 32,43 september 09 február 11

4492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-400x315-R ks 1 667,50 55,35 2,00 3 335,00 110,70 3 335,00 110,70 0,00 0,00 41,93% 1 398,32 46,42 september 09 február 11
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4493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-280x315-R ks 1 527,00 50,69 1,00 1 527,00 50,69 1 527,00 50,69 0,00 0,00 41,93% 640,25 21,25 september 09 február 11

4494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM 

/hranatá, rámik/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-800x315-UR1 ks 765,50 25,41 2,00 1 531,00 50,82 1 531,00 50,82 0,00 0,00 41,93% 641,93 21,31 september 09 február 11

4496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-500x315-UR1 ks 508,88 16,89 8,00 4 071,00 135,13 4 071,00 135,13 0,00 0,00 41,93% 1 706,91 56,66 september 09 február 11

4497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-1250x315-UR1 ks 1 347,00 44,71 1,00 1 347,00 44,71 1 347,00 44,71 0,00 0,00 41,93% 564,78 18,75 september 09 február 11

4498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, dvojradová, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK2-1-425x225-R1 ks 1 022,00 33,92 1,00 1 022,00 33,92 1 022,00 33,92 0,00 0,00 41,93% 428,51 14,22 september 09 február 11

4500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ODLUČOVAČE TUKU IMOS-OT 

/pletivové, horizontálne, regulacia - 

nehrdz./

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OTH-425x225-RN3 ks 3 310,00 109,87 3,00 9 930,00 329,62 9 930,00 329,62 0,00 0,00 41,93% 4 163,51 138,20 september 09 február 11

4502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OTH-525x225-RN3 ks 3 742,67 124,23 6,00 22 456,00 745,40 22 456,00 745,40 0,00 0,00 41,93% 9 415,48 312,54 september 09 február 11

4503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 66,00 43 337,00 1 438,52 43 337,00 1 438,52 0,00 0,00 41,93% 18 170,59 603,15 september 09 február 11

4510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,61 28,33 28,00 23 901,00 793,37 23 901,00 793,37 0,00 0,00 41,93% 10 021,35 332,65 september 09 február 11

4511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 39,00 36 858,00 1 223,46 36 858,00 1 223,46 0,00 0,00 41,93% 15 454,04 512,98 september 09 február 11

4512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 32,00 21 012,00 697,47 21 012,00 697,47 0,00 0,00 41,93% 8 810,03 292,44 september 09 február 11

4513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,59 28,33 17,00 14 511,00 481,68 14 511,00 481,68 0,00 0,00 41,93% 6 084,26 201,96 september 09 február 11

4514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 18,00 17 011,00 564,66 17 011,00 564,66 0,00 0,00 41,93% 7 132,47 236,75 september 09 február 11

4515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 16,00 10 506,00 348,74 10 506,00 348,74 0,00 0,00 41,93% 4 405,02 146,22 september 09 február 11

4517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

4518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 12,00 11 341,00 376,45 11 341,00 376,45 0,00 0,00 41,93% 4 755,12 157,84 september 09 február 11
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4519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 52,00 34 144,00 1 133,37 34 144,00 1 133,37 0,00 0,00 41,93% 14 316,10 475,21 september 09 február 11

4520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,61 28,33 28,00 23 901,00 793,37 23 901,00 793,37 0,00 0,00 41,93% 10 021,35 332,65 september 09 február 11

4521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 940,54 31,22 26,00 24 454,00 811,72 24 454,00 811,72 0,00 0,00 41,93% 10 253,22 340,34 september 09 február 11

4522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 4,00 2 626,00 87,17 2 626,00 87,17 0,00 0,00 41,93% 1 101,04 36,55 september 09 február 11

4524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru 280 / 30% tvaroviek bm 644,90 21,41 10,00 6 449,00 214,07 6 449,00 214,07 0,00 0,00 41,93% 2 703,97 89,76 september 09 február 11

4528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z6 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE - ZÁZEMIE KUCHYNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 90-50 - PRÍVOD 

VZDUCHU
kp 310 100,00 10 293,43 1,00 310 100,00 10 293,43 310 100,00 10 293,43 0,00 0,00 41,93% 130 020,54 4 315,89 september 09 február 11

4533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie rozvádzača 

MaR jednotky s čidlami, 

servopohonmi, ventilmi a pod. je 

súčasťou jednotky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 60-30 - ODVOD 

VZDUCHU
kp 43 369,00 1 439,59 1,00 43 369,00 1 439,59 43 369,00 1 439,59 0,00 0,00 41,93% 18 184,01 603,60 september 09 február 11

4535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie rozvádzača 

MaR jednotky s čidlami, 

servopohonmi, ventilmi a pod. je 

súčasťou jednotky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH

/šírka vložky 10/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-900x500-500/4 4 vložiek ks 8 331,00 276,54 1,00 8 331,00 276,54 8 331,00 276,54 0,00 0,00 41,93% 3 493,07 115,95 september 09 február 11

4538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 900x355 018/01 .23/24 ks 8 869,00 294,40 1,00 8 869,00 294,40 8 869,00 294,40 0,00 0,00 41,93% 3 718,65 123,44 september 09 február 11

4540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 315x250 018/01 .23/24 ks 6 556,00 217,62 1,00 6 556,00 217,62 6 556,00 217,62 0,00 0,00 41,93% 2 748,84 91,24 september 09 február 11

4541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM 

/hranatá, rámik/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-1000x500-UR1 ks 970,00 32,20 1,00 970,00 32,20 970,00 32,20 0,00 0,00 41,93% 406,71 13,50 september 09 február 11

4543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/priemyselná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-425x225-R1 ks 750,38 24,91 8,00 6 003,00 199,26 6 003,00 199,26 0,00 0,00 41,93% 2 516,97 83,55 september 09 február 11

4545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM 

nepriezorové
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DMNO-425x225 ks 1 311,00 43,52 4,00 5 244,00 174,07 5 244,00 174,07 0,00 0,00 41,93% 2 198,73 72,98 september 09 február 11

4547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 3,00 1 970,00 65,39 1 970,00 65,39 0,00 0,00 41,93% 825,99 27,42 september 09 február 11

4556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 4,00 2 626,00 87,17 2 626,00 87,17 0,00 0,00 41,93% 1 101,04 36,55 september 09 február 11

4559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 5,00 3 283,00 108,98 3 283,00 108,98 0,00 0,00 41,93% 1 376,52 45,69 september 09 február 11

4566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z7 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE S CHLADENÍM 

REŠTAURÁCIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ KLIMATIZAČNÁ 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 1 738 668,00 57 713,20 1,00 1 738 668,00 57 713,20 1 738 668,00 57 713,20 0,00 0,00 41,93% 728 998,88 24 198,33 september 09 február 11

4573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-500x600-1000/2 2 vložky ks 5 631,75 186,94 4,00 22 527,00 747,76 22 527,00 747,76 0,00 0,00 41,93% 9 445,25 313,52 september 09 február 11

4575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x355 018/01 .23/24 ks 7 615,50 252,79 2,00 15 231,00 505,58 15 231,00 505,58 0,00 0,00 41,93% 6 386,14 211,98 september 09 február 11

4577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x315 018/01 .23/24 ks 7 418,75 246,26 4,00 29 675,00 985,03 29 675,00 985,03 0,00 0,00 41,93% 12 442,31 413,01 september 09 február 11

4578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLAPKA DO POTRUBIA 

KRUHOVÁ IMOS-KK /osadená v 

nádstavcoch/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KK-N-200 ks 424,46 14,09 56,00 23 770,00 789,02 23 770,00 789,02 0,00 0,00 41,93% 9 966,42 330,82 september 09 február 11

4580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRUHOVÝ DIFÚZOR - DÝZA 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
JSR 200 ks 3 518,79 116,80 56,00 197 052,00 6 540,93 197 052,00 6 540,93 0,00 0,00 41,93% 82 621,11 2 742,52 september 09 február 11

4582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-425x225-R1 ks 750,43 24,91 14,00 10 506,00 348,74 10 506,00 348,74 0,00 0,00 41,93% 4 405,02 146,22 september 09 február 11

4584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-425x125-R1 ks 586,00 19,45 1,00 586,00 19,45 586,00 19,45 0,00 0,00 41,93% 245,70 8,16 september 09 február 11

4585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 160  odvodný kovový ks 355,00 11,78 1,00 355,00 11,78 355,00 11,78 0,00 0,00 41,93% 148,85 4,94 september 09 február 11

4587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UPEVŇOVACÍ RÁMČEK  

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 160 ks 61,00 2,02 1,00 61,00 2,02 61,00 2,02 0,00 0,00 41,93% 25,58 0,85 september 09 február 11

4589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÁ HADICA  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 200 bm 171,19 5,68 36,00 6 163,00 204,57 6 163,00 204,57 0,00 0,00 41,93% 2 584,06 85,78 september 09 február 11

4591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPONA PRE UPEVNENIE HADICE 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 200 ks 38,70 1,28 112,00 4 334,00 143,86 4 334,00 143,86 0,00 0,00 41,93% 1 817,18 60,32 september 09 február 11

4593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11
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4596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 72,00 47 277,00 1 569,31 47 277,00 1 569,31 0,00 0,00 41,93% 19 822,58 657,99 september 09 február 11

4600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,59 28,33 32,00 27 315,00 906,69 27 315,00 906,69 0,00 0,00 41,93% 11 452,79 380,16 september 09 február 11

4601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 40,00 37 803,00 1 254,83 37 803,00 1 254,83 0,00 0,00 41,93% 15 850,26 526,13 september 09 február 11

4602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 64,00 42 024,00 1 394,94 42 024,00 1 394,94 0,00 0,00 41,93% 17 620,07 584,88 september 09 február 11

4604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,62 28,34 29,00 24 755,00 821,72 24 755,00 821,72 0,00 0,00 41,93% 10 379,42 344,53 september 09 február 11

4605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 50,00 47 253,00 1 568,51 47 253,00 1 568,51 0,00 0,00 41,93% 19 812,51 657,65 september 09 február 11

4606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 2,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 41,93% 792,45 26,30 september 09 február 11

4610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z8 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE REŠTAURÁCIE II
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ KLIMATIZAČNÁ 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 1 738 668,00 57 713,20 1,00 1 738 668,00 57 713,20 1 738 668,00 57 713,20 0,00 0,00 41,93% 728 998,88 24 198,33 september 09 február 11

4615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-800x500-1000/4 4 vložky ks 6 920,25 229,71 4,00 27 681,00 918,84 27 681,00 918,84 0,00 0,00 41,93% 11 606,25 385,26 september 09 február 11

4617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 800x315 018/01 .23/24 ks 8 326,00 276,37 2,00 16 652,00 552,75 16 652,00 552,75 0,00 0,00 41,93% 6 981,95 231,76 september 09 február 11

4619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x400 018/01 .23/24 ks 8 108,00 269,14 1,00 8 108,00 269,14 8 108,00 269,14 0,00 0,00 41,93% 3 399,57 112,85 september 09 február 11

4620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK 

/netesná, ovládanie ručné/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-800x315-R ks 2 330,00 77,34 2,00 4 660,00 154,68 4 660,00 154,68 0,00 0,00 41,93% 1 953,87 64,86 september 09 február 11
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4622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-400x315-R ks 1 667,50 55,35 2,00 3 335,00 110,70 3 335,00 110,70 0,00 0,00 41,93% 1 398,32 46,42 september 09 február 11

4623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-315x250-R ks 1 386,00 46,01 1,00 1 386,00 46,01 1 386,00 46,01 0,00 0,00 41,93% 581,13 19,29 september 09 február 11

4624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINOVÁ VÝUSTKA PRE 

PRÍVOD VZDUCHU - IMOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KSV-2-x-BI-600-x-RALx bm 3 675,92 122,02 24,00 88 222,00 2 928,43 88 222,00 2 928,43 0,00 0,00 41,93% 36 990,24 1 227,85 september 09 február 11

4626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÍRIVÉ VÝUSTKY S 

PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI 

IMOS-VVKR /čelná doska 

kruhová,krabica štvorhranná, prívod, 

nádstavec horizontálne, regulácia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VVKR-K-P-H-1-400x16 ks 1 904,23 63,21 13,00 24 755,00 821,72 24 755,00 821,72 0,00 0,00 41,93% 10 379,42 344,53 september 09 február 11

4628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTRBINOVÁ VÝUSTKA PRE 

ODVOD VZDUCHU - IMOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KSV-2-x-BI-600-x-RALx bm 3 721,66 123,54 32,00 119 093,00 3 953,16 119 093,00 3 953,16 0,00 0,00 41,93% 49 934,01 1 657,51 september 09 február 11

4630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÁ HADICA  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 200 bm 171,17 5,68 18,00 3 081,00 102,27 3 081,00 102,27 0,00 0,00 41,93% 1 291,82 42,88 september 09 február 11

4632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 160 bm 134,83 4,48 30,00 4 045,00 134,27 4 045,00 134,27 0,00 0,00 41,93% 1 696,01 56,30 september 09 február 11

4633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPONA PRE UPEVNENIE HADICE 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 200 ks 38,69 1,28 26,00 1 006,00 33,39 1 006,00 33,39 0,00 0,00 41,93% 421,80 14,00 september 09 február 11

4635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,31 0,97 116,00 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 41,93% 1 425,57 47,32 september 09 február 11

4636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 6,00 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 41,93% 1 651,99 54,84 september 09 február 11

4643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 5,00 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 41,93% 1 981,13 65,76 september 09 február 11

4645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 30,00 19 699,00 653,89 19 699,00 653,89 0,00 0,00 41,93% 8 259,51 274,17 september 09 február 11

4646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,59 28,33 22,00 18 779,00 623,35 18 779,00 623,35 0,00 0,00 41,93% 7 873,77 261,36 september 09 február 11
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4647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,09 31,37 23,00 21 737,00 721,54 21 737,00 721,54 0,00 0,00 41,93% 9 114,02 302,53 september 09 február 11

4648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 30,00 19 699,00 653,89 19 699,00 653,89 0,00 0,00 41,93% 8 259,51 274,17 september 09 február 11

4649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,58 28,33 12,00 10 243,00 340,01 10 243,00 340,01 0,00 0,00 41,93% 4 294,74 142,56 september 09 február 11

4650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 18,00 17 011,00 564,66 17 011,00 564,66 0,00 0,00 41,93% 7 132,47 236,75 september 09 február 11

4651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 29,00 19 042,00 632,08 19 042,00 632,08 0,00 0,00 41,93% 7 984,04 265,02 september 09 február 11

4653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,59 28,33 22,00 18 779,00 623,35 18 779,00 623,35 0,00 0,00 41,93% 7 873,77 261,36 september 09 február 11

4654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,09 31,37 23,00 21 737,00 721,54 21 737,00 721,54 0,00 0,00 41,93% 9 114,02 302,53 september 09 február 11

4655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 656,63 21,80 8,00 5 253,00 174,37 5 253,00 174,37 0,00 0,00 41,93% 2 202,51 73,11 september 09 február 11

4656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 853,60 28,33 5,00 4 268,00 141,67 4 268,00 141,67 0,00 0,00 41,93% 1 789,51 59,40 september 09 február 11

4657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 945,00 31,37 7,00 6 615,00 219,58 6 615,00 219,58 0,00 0,00 41,93% 2 773,58 92,07 september 09 február 11

4658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie  Z 9 - KLIMATIZÁCIA - 

VSTUPNÁ HALA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SPLIT - 

tepelné čerpadlo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-vnútorná jednotka - kazetová 

AIRWELL K12DCI
kp 16 757,00 556,23 2,00 33 514,00 1 112,46 33 514,00 1 112,46 0,00 0,00 41,93% 14 051,95 466,44 september 09 február 11

4667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-vonkajšia jednotka - tepelné 

čerpadlo - GC TRIO 72 DCI /12,12/
kp 73 200,00 2 429,79 1,00 73 200,00 2 429,79 73 200,00 2 429,79 0,00 0,00 41,93% 30 691,72 1 018,78 september 09 február 11

4668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-doplnenie chladiva kg 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU 

CHLADIVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 -včítane tepelnej 

izolácie+elektrokábel / dl. trasy/
bm 703,53 23,35 30,00 21 106,00 700,59 21 106,00 700,59 0,00 0,00 41,93% 8 849,45 293,75 september 09 február 11

4671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z10 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE S CHLADENÍM - 

BOWLING

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ KLIMATIZAČNÁ 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 1 202 836,00 39 926,84 1,00 1 202 836,00 39 926,84 1 202 836,00 39 926,84 0,00 0,00 41,93% 504 332,11 16 740,76 september 09 február 11

4674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR STREŠNÝ 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DHS 310EV ks 14 964,00 496,71 1,00 14 964,00 496,71 14 964,00 496,71 0,00 0,00 41,93% 6 274,19 208,27 september 09 február 11

4676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Srešný nástavec SYSTEMAIR ks 5 677,00 188,44 1,00 5 677,00 188,44 5 677,00 188,44 0,00 0,00 41,93% 2 380,29 79,01 september 09 február 11

4677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka SYSTEMAIR ks 1 537,00 51,02 1,00 1 537,00 51,02 1 537,00 51,02 0,00 0,00 41,93% 644,44 21,39 september 09 február 11

4678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžetá pružná pre 

DVS,DVSI,DHS,DVN,DVNI 

SYSTEMAIR

ks 841,00 27,92 1,00 841,00 27,92 841,00 27,92 0,00 0,00 41,93% 352,62 11,70 september 09 február 11

4679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
5-st. regulátor otáčok SYSTEMAIR ks 2 537,00 84,21 1,00 2 537,00 84,21 2 537,00 84,21 0,00 0,00 41,93% 1 063,73 35,31 september 09 február 11

4680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-500x500-1000/2 2 vložky ks 4 997,25 165,88 4,00 19 989,00 663,51 19 989,00 663,51 0,00 0,00 41,93% 8 381,10 278,20 september 09 február 11

4682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x315 018/01 .23/24 ks 7 417,50 246,22 2,00 14 835,00 492,43 14 835,00 492,43 0,00 0,00 41,93% 6 220,11 206,47 september 09 február 11

4684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 250x250 018/01 .23/24 ks 6 541,50 217,14 2,00 13 083,00 434,28 13 083,00 434,28 0,00 0,00 41,93% 5 485,52 182,09 september 09 február 11

4685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÍRIVÉ VÝUSTKY S 

PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI 

IMOS-VVKR /čelná doska 

kruhová,krabica štvorhranná, prívod, 

nádstavec horizontálne, regulácia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VVKR-K-P-H-1-400x16 ks 1 904,17 63,21 12,00 22 850,00 758,48 22 850,00 758,48 0,00 0,00 41,93% 9 580,68 318,02 september 09 február 11

4687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÍRIVÉ VÝUSTKY S 

PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI 

IMOS-VVKR /čelná deska štvorcová, 

odvod, nádstavec horizontálne, 

regulácia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VVKR-Q-O-H-1-400x16 ks 1 407,00 46,70 9,00 12 663,00 420,33 12 663,00 420,33 0,00 0,00 41,93% 5 309,42 176,24 september 09 február 11

4689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-425x225-R1 ks 750,33 24,91 3,00 2 251,00 74,72 2 251,00 74,72 0,00 0,00 41,93% 943,81 31,33 september 09 február 11

4691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-325x145-R1 ks 621,40 20,63 5,00 3 107,00 103,13 3 107,00 103,13 0,00 0,00 41,93% 1 302,72 43,24 september 09 február 11

4692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÁ HADICA  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sonodec 160 bm 134,83 4,48 24,00 3 236,00 107,42 3 236,00 107,42 0,00 0,00 41,93% 1 356,81 45,04 september 09 február 11

4694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPONA PRE UPEVNENIE HADICE 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,31 0,97 42,00 1 231,00 40,86 1 231,00 40,86 0,00 0,00 41,93% 516,14 17,13 september 09 február 11

4696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 28,00 18 385,00 610,27 18 385,00 610,27 0,00 0,00 41,93% 7 708,57 255,88 september 09 február 11

4703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,64 28,34 14,00 11 951,00 396,70 11 951,00 396,70 0,00 0,00 41,93% 5 010,89 166,33 september 09 február 11

4704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 18,00 17 011,00 564,66 17 011,00 564,66 0,00 0,00 41,93% 7 132,47 236,75 september 09 február 11

4705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 11,00 7 223,00 239,76 7 223,00 239,76 0,00 0,00 41,93% 3 028,50 100,53 september 09 február 11

4707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

4708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,13 31,37 8,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

4709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 28,00 18 385,00 610,27 18 385,00 610,27 0,00 0,00 41,93% 7 708,57 255,88 september 09 február 11

4710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,62 28,33 13,00 11 097,00 368,35 11 097,00 368,35 0,00 0,00 41,93% 4 652,81 154,45 september 09 február 11

4711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 26,00 24 572,00 815,64 24 572,00 815,64 0,00 0,00 41,93% 10 302,69 341,99 september 09 február 11

4712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z11 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE S CHLADENÍM - 

TELOCVIČŇA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA - podstropná
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU S 

REKUPERÁCIOU
kp 455 357,00 15 115,08 1,00 455 357,00 15 115,08 455 357,00 15 115,08 0,00 0,00 41,93% 190 924,74 6 337,54 september 09 február 11

4721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie rozvádzača 

MaR jednotky s požiarnými klapkami 

pre ich ovládanie a signalizáciu 

uzatvorenia-rieši MaR

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11
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4723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-630x400-1000/3 3 vložky ks 6 257,75 207,72 4,00 25 031,00 830,88 25 031,00 830,88 0,00 0,00 41,93% 10 495,14 348,37 september 09 február 11

4725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x250 018/01 .23/24 ks 7 511,00 249,32 1,00 7 511,00 249,32 7 511,00 249,32 0,00 0,00 41,93% 3 149,26 104,54 september 09 február 11

4727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x630 018/01 .23/24 ks 8 288,00 275,11 1,00 8 288,00 275,11 8 288,00 275,11 0,00 0,00 41,93% 3 475,04 115,35 september 09 február 11

4728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 500x315 018/01 .23/24 ks 7 419,00 246,27 1,00 7 419,00 246,27 7 419,00 246,27 0,00 0,00 41,93% 3 110,68 103,26 september 09 február 11

4729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, dvojradová, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK2-1-625x325-R1 ks 1 794,00 59,55 8,00 14 352,00 476,40 14 352,00 476,40 0,00 0,00 41,93% 6 017,59 199,75 september 09 február 11

4731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-525x325-R1 ks 1 037,71 34,45 7,00 7 264,00 241,12 7 264,00 241,12 0,00 0,00 41,93% 3 045,69 101,10 september 09 február 11

4733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE 

HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL

/s rámikom do potrubia, so sitom/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PZAL-400x630-R1-S ks 2 020,50 67,07 2,00 4 041,00 134,14 4 041,00 134,14 0,00 0,00 41,93% 1 694,33 56,24 september 09 február 11

4735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 22,00 14 446,00 479,52 14 446,00 479,52 0,00 0,00 41,93% 6 057,00 201,06 september 09 február 11

4743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 15,00 14 176,00 470,56 14 176,00 470,56 0,00 0,00 41,93% 5 943,80 197,30 september 09 február 11

4745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 6,00 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 41,93% 1 651,99 54,84 september 09 február 11

4747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11
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4748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 5,00 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 41,93% 1 981,13 65,76 september 09 február 11

4749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,11 31,37 9,00 8 506,00 282,35 8 506,00 282,35 0,00 0,00 41,93% 3 566,45 118,38 september 09 február 11

4750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z12 - ODVETRANIE - 

PRÁČOVŃA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 60-30 - ODVOD 

VZDUCHU
kp 146 490,00 4 862,58 1,00 146 490,00 4 862,58 146 490,00 4 862,58 0,00 0,00 41,93% 61 421,18 2 038,81 september 09 február 11

4760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie regulátora v 

ventilátorom a servopohonom 

regulačnej klapky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Protipožiarná klapka tesná Mandík 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 630x315 018/01 .23/24 ks 7 823,00 259,68 1,00 7 823,00 259,68 7 823,00 259,68 0,00 0,00 41,93% 3 280,07 108,88 september 09 február 11

4764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/priemyselná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VP1-1-425x225-R1 ks 520,67 17,28 6,00 3 124,00 103,70 3 124,00 103,70 0,00 0,00 41,93% 1 309,85 43,48 september 09 február 11

4766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM 

nepriezorové
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DMNO-425x225 ks 1 309,50 43,47 2,00 2 619,00 86,93 2 619,00 86,93 0,00 0,00 41,93% 1 098,11 36,45 september 09 február 11

4768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝFUKOVÁ HLAVICE FORT - 

novodurová
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VH 250 ks 5 286,00 175,46 1,00 5 286,00 175,46 5 286,00 175,46 0,00 0,00 41,93% 2 216,34 73,57 september 09 február 11

4770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VH 200 ks 4 829,00 160,29 1,00 4 829,00 160,29 4 829,00 160,29 0,00 0,00 41,93% 2 024,73 67,21 september 09 február 11

4771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11
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4774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 4,00 3 780,00 125,47 3 780,00 125,47 0,00 0,00 41,93% 1 584,90 52,61 september 09 február 11

4777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 1,00 945,00 31,37 945,00 31,37 0,00 0,00 41,93% 396,23 13,15 september 09 február 11

4779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE Z PLASTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru200 40% tvaroviek bm 1 917,09 63,64 22,00 42 176,00 1 399,99 42 176,00 1 399,99 0,00 0,00 41,93% 17 683,80 586,99 september 09 február 11

4781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru280 60% tvaroviek bm 3 306,58 109,76 12,00 39 679,00 1 317,10 39 679,00 1 317,10 0,00 0,00 41,93% 16 636,84 552,24 september 09 február 11

4782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z13 - ODVETRANIE - 

LYŽIAREŃ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR STREŠNÝ 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DHS 355E4 ks 18 411,00 611,13 1,00 18 411,00 611,13 18 411,00 611,13 0,00 0,00 41,93% 7 719,47 256,24 september 09 február 11

4785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TG 355/400-800 ks 6 237,00 207,03 1,00 6 237,00 207,03 6 237,00 207,03 0,00 0,00 41,93% 2 615,09 86,80 september 09 február 11

4786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka SYSTEMAIR ks 1 808,00 60,01 1,00 1 808,00 60,01 1 808,00 60,01 0,00 0,00 41,93% 758,07 25,16 september 09 február 11

4787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžetá pružná pre 

DVS,DVSI,DHS,DVN,DVNI 

SYSTEMAIR

ks 1 171,00 38,87 1,00 1 171,00 38,87 1 171,00 38,87 0,00 0,00 41,93% 490,98 16,30 september 09 február 11

4788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
5-st. regulátor otáčok SYSTEMAIR ks 3 610,00 119,83 1,00 3 610,00 119,83 3 610,00 119,83 0,00 0,00 41,93% 1 513,62 50,24 september 09 február 11

4789.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4790.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 250x250 018/01 .23/24 ks 6 542,00 217,15 1,00 6 542,00 217,15 6 542,00 217,15 0,00 0,00 41,93% 2 742,97 91,05 september 09 február 11

4791.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4792.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-325x225-R1 ks 644,86 21,41 7,00 4 514,00 149,84 4 514,00 149,84 0,00 0,00 41,93% 1 892,66 62,82 september 09 február 11

4793.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-425x225-R1 ks 750,00 24,90 1,00 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 41,93% 314,46 10,44 september 09 február 11

4794.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM 

nepriezorové
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4795.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DMNO-425x225 ks 1 311,00 43,52 4,00 5 244,00 174,07 5 244,00 174,07 0,00 0,00 41,93% 2 198,73 72,98 september 09 február 11

4796.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4797.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4798.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 28,00 18 385,00 610,27 18 385,00 610,27 0,00 0,00 41,93% 7 708,57 255,88 september 09 február 11

4799.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11
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4800.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,13 31,37 8,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

4801.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4802.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4803.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z14 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE CENTRÁLNYCH ŠATNÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4804.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4805.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLM 12 - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU A 

ZMIEŠAVANÍM

kp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4806.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM

IMOS-TH

/šírka vložky 10/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4807.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-1400x500-1000/7 7 vložiek ks 11 255,00 373,60 2,00 22 510,00 747,20 22 510,00 747,20 0,00 0,00 41,93% 9 438,12 313,29 september 09 február 11

4808.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-1200x630-1000/6 6 vložiek ks 11 032,50 366,21 2,00 22 065,00 732,42 22 065,00 732,42 0,00 0,00 41,93% 9 251,54 307,09 september 09 február 11

4809.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4810.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 1400x500 018/01 .23 ks 11 894,00 394,81 2,00 23 788,00 789,62 23 788,00 789,62 0,00 0,00 41,93% 9 973,97 331,08 september 09 február 11

4811.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 1250x500 018/01 .23 ks 11 314,00 375,56 1,00 11 314,00 375,56 11 314,00 375,56 0,00 0,00 41,93% 4 743,80 157,47 september 09 február 11

4812.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 1120x400 018/01 .23 ks 11 879,00 394,31 1,00 11 879,00 394,31 11 879,00 394,31 0,00 0,00 41,93% 4 980,70 165,33 september 09 február 11

4813.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, dvojradová, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4814.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK2-1-525x225-R1 ks 1 177,24 39,08 37,00 43 558,00 1 445,86 43 558,00 1 445,86 0,00 0,00 41,93% 18 263,25 606,23 september 09 február 11

4815.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4816.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-525x225-R1 ks 861,54 28,60 39,00 33 600,00 1 115,32 33 600,00 1 115,32 0,00 0,00 41,93% 14 088,00 467,64 september 09 február 11

4817.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4818.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4819.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 18,00 17 011,00 564,66 17 011,00 564,66 0,00 0,00 41,93% 7 132,47 236,75 september 09 február 11

4820.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4821.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,61 21,80 23,00 15 102,00 501,29 15 102,00 501,29 0,00 0,00 41,93% 6 332,05 210,19 september 09 február 11

4822.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4823.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 14,00 13 231,00 439,19 13 231,00 439,19 0,00 0,00 41,93% 5 547,57 184,15 september 09 február 11

4824.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 56,00 36 771,00 1 220,57 36 771,00 1 220,57 0,00 0,00 41,93% 15 417,56 511,77 september 09 február 11
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4825.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,61 28,33 28,00 23 901,00 793,37 23 901,00 793,37 0,00 0,00 41,93% 10 021,35 332,65 september 09 február 11

4826.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 29,00 27 407,00 909,75 27 407,00 909,75 0,00 0,00 41,93% 11 491,37 381,44 september 09 február 11

4827.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4828.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 25,00 16 416,00 544,91 16 416,00 544,91 0,00 0,00 41,93% 6 883,00 228,47 september 09 február 11

4829.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

4830.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 12,00 11 341,00 376,45 11 341,00 376,45 0,00 0,00 41,93% 4 755,12 157,84 september 09 február 11

4831.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 64,00 42 024,00 1 394,94 42 024,00 1 394,94 0,00 0,00 41,93% 17 620,07 584,88 september 09 február 11

4832.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,60 28,33 30,00 25 608,00 850,03 25 608,00 850,03 0,00 0,00 41,93% 10 737,07 356,41 september 09 február 11

4833.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 33,00 31 187,00 1 035,22 31 187,00 1 035,22 0,00 0,00 41,93% 13 076,27 434,05 september 09 február 11

4834.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4835.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,05 31,37 22,00 20 791,00 690,13 20 791,00 690,13 0,00 0,00 41,93% 8 717,37 289,36 september 09 február 11

4836.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4837.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4838.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z15 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE - ŠATNE PERSONÁLU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4839.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4840.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 MENERGA - PRÍVOD A ODVOD 

VZDUCHU S REKUPERÁCIOU
kp 899 941,00 29 872,57 1,00 899 941,00 29 872,57 899 941,00 29 872,57 0,00 0,00 41,93% 377 332,52 12 525,15 september 09 február 11

4841.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM 

IMOS-TH /šírka vložky 100mm/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4842.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
THP-400x400-1000/2 2 vložky ks 3 178,75 105,52 4,00 12 715,00 422,06 12 715,00 422,06 0,00 0,00 41,93% 5 331,22 176,96 september 09 február 11

4843.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4844.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 315x250 018/01 .23/24 ks 6 555,67 217,61 3,00 19 667,00 652,82 19 667,00 652,82 0,00 0,00 41,93% 8 246,09 273,72 september 09 február 11

4845.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, dvojradová, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4846.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK2-1-325x225-R1 ks 853,60 28,33 10,00 8 536,00 283,34 8 536,00 283,34 0,00 0,00 41,93% 3 579,02 118,80 september 09 február 11

4847.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/komfortná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4848.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VK1-1-325x225-R1 ks 644,92 21,41 12,00 7 739,00 256,89 7 739,00 256,89 0,00 0,00 41,93% 3 244,85 107,71 september 09 február 11

4849.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4850.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4851.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4852.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4853.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 2,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 41,93% 792,45 26,30 september 09 február 11

4854.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4855.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,57 21,79 7,00 4 596,00 152,56 4 596,00 152,56 0,00 0,00 41,93% 1 927,04 63,97 september 09 február 11

4856.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 3,00 2 561,00 85,01 2 561,00 85,01 0,00 0,00 41,93% 1 073,79 35,64 september 09 február 11

4857.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4858.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 15,00 9 849,00 326,93 9 849,00 326,93 0,00 0,00 41,93% 4 129,55 137,08 september 09 február 11

4859.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

4860.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 12,00 11 341,00 376,45 11 341,00 376,45 0,00 0,00 41,93% 4 755,12 157,84 september 09 február 11

4861.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4862.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4863.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4864.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4865.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,58 21,79 12,00 7 879,00 261,53 7 879,00 261,53 0,00 0,00 41,93% 3 303,55 109,66 september 09 február 11

4866.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

4867.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 15,00 14 176,00 470,56 14 176,00 470,56 0,00 0,00 41,93% 5 943,80 197,30 september 09 február 11

4868.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4869.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4870.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4871.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 2,00 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 41,93% 792,45 26,30 september 09 február 11

4872.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4873.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

nad 400 mm -pre výustky, nástavce 

a pod..
ks 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4874.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z16 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE - STROJOVŇA 

TECHNOLOGIE + VZT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4875.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4876.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 80-50 - PRÍVOD 

VZDUCHU
kp 270 022,00 8 963,09 1,00 270 022,00 8 963,09 270 022,00 8 963,09 0,00 0,00 41,93% 113 216,40 3 758,10 september 09 február 11

4877.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4878.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-automatická regulácia MaR je 

súčasťou jednotky
kp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4879.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie rozvádzača 

MaR jednotky s čidlami, 

servopohonmi, ventilmi a pod. je 

súčasťou jednotky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4880.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4881.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 80-50 - ODVOD 

VZDUCHU
kp 86 627,00 2 875,49 1,00 86 627,00 2 875,49 86 627,00 2 875,49 0,00 0,00 41,93% 36 321,47 1 205,65 september 09 február 11

4882.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4883.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-automatická regulácia MaR je 

súčasťou jednotky
kp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4884.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie rozvádzača 

MaR jednotky s čidlami, 

servopohonmi, ventilmi a pod. je 

súčasťou jednotky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4885.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM 

/hranatá, rámik/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4886.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-900x630-UR1 ks 1 032,00 34,26 1,00 1 032,00 34,26 1 032,00 34,26 0,00 0,00 41,93% 432,70 14,36 september 09 február 11

4887.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ 

POTRUBIE IMOS-V

/priemyselná, jednoradá, skrutky, 

regulacia/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4888.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VP1-1-625x325-R1 ks 959,17 31,84 6,00 5 755,00 191,03 5 755,00 191,03 0,00 0,00 41,93% 2 412,99 80,10 september 09 február 11

4889.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4890.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4891.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 5,00 3 283,00 108,98 3 283,00 108,98 0,00 0,00 41,93% 1 376,52 45,69 september 09 február 11

4892.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4893.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 5,00 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 41,93% 1 981,13 65,76 september 09 február 11

4894.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre prívod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4895.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 2,00 1 707,00 56,66 1 707,00 56,66 0,00 0,00 41,93% 715,72 23,76 september 09 február 11

4896.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4897.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 9,00 5 910,00 196,18 5 910,00 196,18 0,00 0,00 41,93% 2 477,98 82,25 september 09 február 11

4898.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 6,00 5 122,00 170,02 5 122,00 170,02 0,00 0,00 41,93% 2 147,58 71,29 september 09 február 11

4899.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4900.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4901.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 657,00 21,81 1,00 657,00 21,81 657,00 21,81 0,00 0,00 41,93% 275,47 9,14 september 09 február 11

4902.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 854,00 28,35 1,00 854,00 28,35 854,00 28,35 0,00 0,00 41,93% 358,07 11,89 september 09 február 11

4903.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

4904.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie  Z17 - KLIMATIZÁCIA A 

ODVETRANIE - TECHNOLOGICKÉ 

MIESTNOSTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4905.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SPLIT - 

iba chladenie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4906.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-vnútorná jednotka - podstropná 

AIRWELL SX SP30
kp 37 732,00 1 252,47 1,00 37 732,00 1 252,47 37 732,00 1 252,47 0,00 0,00 41,93% 15 820,49 525,14 september 09 február 11

4907.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-vonkajšia jednotka - GC 24 kp 30 474,00 1 011,55 1,00 30 474,00 1 011,55 30 474,00 1 011,55 0,00 0,00 41,93% 12 777,32 424,13 september 09 február 11

4908.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU 

CHLADIVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4909.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 -včítane tepelnej 

izolácie+elektrokábel / dl. trasy/
bm 703,53 23,35 30,00 21 106,00 700,59 21 106,00 700,59 0,00 0,00 41,93% 8 849,45 293,75 september 09 február 11

4910.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZOSTAVNÁ VETRACIA 

JEDNOTKA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4911.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REMAK VENTO 40-20 - ODVOD 

VZDUCHU
kp 65 087,50 2 160,51 2,00 130 175,00 4 321,02 130 175,00 4 321,02 0,00 0,00 41,93% 54 580,53 1 811,74 september 09 február 11

4912.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4913.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-regulátor otáčok TRN2E ks 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4914.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-kabelové prepojenie regulátora v 

ventilátorom a servopohonom 

regulačnej klapky - odhad

kp 29 314,00 973,05 1,00 29 314,00 973,05 29 314,00 973,05 0,00 0,00 41,93% 12 290,95 407,98 september 09 február 11

4915.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4916.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 400x200 018/01 .23/24 ks 6 749,00 224,03 2,00 13 498,00 448,05 13 498,00 448,05 0,00 0,00 41,93% 5 659,52 187,86 september 09 február 11

4917.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM 

/hranatá, rámik/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4918.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KM-H-400x200-UR1 ks 409,00 13,58 2,00 818,00 27,15 818,00 27,15 0,00 0,00 41,93% 342,98 11,38 september 09 február 11

4919.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4920.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4921.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,50 21,79 2,00 1 313,00 43,58 1 313,00 43,58 0,00 0,00 41,93% 550,52 18,27 september 09 február 11

4922.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z18 - ODVETRANIE - 

CHLOROVŇA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4923.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EX180-4C ks 20 300,00 673,84 1,00 20 300,00 673,84 20 300,00 673,84 0,00 0,00 41,93% 8 511,50 282,53 september 09 február 11

4924.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-relé tepelnej ochrany MSEX 1.0 ks 3 896,00 129,32 1,00 3 896,00 129,32 3 896,00 129,32 0,00 0,00 41,93% 1 633,54 54,22 september 09 február 11

4925.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SPATNÁ KLAPKA KRUHOVÁ 

FORT
ks 2 393,00 79,43 1,00 2 393,00 79,43 2 393,00 79,43 0,00 0,00 41,93% 1 003,35 33,31 september 09 február 11

4926.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
MRIEŽKA KRUHOVÁ PLASTOVÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4927.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
200 ks 954,00 31,67 1,00 954,00 31,67 954,00 31,67 0,00 0,00 41,93% 400,00 13,28 september 09 február 11

4928.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VÝFUKOVÁ HLAVICE FORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4929.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VH 200 ks 4 829,00 160,29 1,00 4 829,00 160,29 4 829,00 160,29 0,00 0,00 41,93% 2 024,73 67,21 september 09 február 11

4930.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE Z PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4931.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru200 30% tvaroviek bm 1 812,71 60,17 14,00 25 378,00 842,40 25 378,00 842,40 0,00 0,00 41,93% 10 640,64 353,20 september 09 február 11

4932.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z19 - ODVETRANIE - 

HYGIENICKÉ ZARIADENIA - 

CEMTRÁLNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4933.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR STREŠNÝ 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4934.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
DHS 310EV ks 14 964,00 496,71 4,00 59 856,00 1 986,86 59 856,00 1 986,86 0,00 0,00 41,93% 25 096,77 833,06 september 09 február 11

4935.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Strešný nástavec SYSTEMAIR ks 5 677,50 188,46 4,00 22 710,00 753,83 22 710,00 753,83 0,00 0,00 41,93% 9 521,98 316,07 september 09 február 11

4936.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Spätná klapka SYSTEMAIR ks 1 537,25 51,03 4,00 6 149,00 204,11 6 149,00 204,11 0,00 0,00 41,93% 2 578,19 85,58 september 09 február 11

4937.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Manžetá pružná pre 

DVS,DVSI,DHS,DVN,DVNI 

SYSTEMAIR

ks 842,00 27,95 4,00 3 368,00 111,80 3 368,00 111,80 0,00 0,00 41,93% 1 412,15 46,87 september 09 február 11

4938.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
5-st. regulátor otáčok SYSTEMAIR ks 2 537,50 84,23 4,00 10 150,00 336,92 10 150,00 336,92 0,00 0,00 41,93% 4 255,75 141,27 september 09 február 11

4939.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ODVODNÝ VENTILÁTOR 

POTRUBNÝ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4940.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
K160XL - do kruhového potrubia ks 3 549,33 117,82 6,00 21 296,00 706,90 21 296,00 706,90 0,00 0,00 41,93% 8 929,11 296,39 september 09 február 11

4941.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-Vo= 600 m3/h, pe= 100 Pa, 

N=0.108  kW, 230 V, 50 Hz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4942.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príslušenstvo ventilátora: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4943.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KLAPKA SPATNÁ ks 383,50 12,73 6,00 2 301,00 76,38 2 301,00 76,38 0,00 0,00 41,93% 964,78 32,02 september 09 február 11

4944.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
5-st. REGULÁTOR OTÁČOK ks 2 537,33 84,22 6,00 15 224,00 505,34 15 224,00 505,34 0,00 0,00 41,93% 6 383,21 211,88 september 09 február 11

4945.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
TLMIČ HLUKU ks 1 721,33 57,14 6,00 10 328,00 342,83 10 328,00 342,83 0,00 0,00 41,93% 4 330,38 143,74 september 09 február 11

4946.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR ODVODNÝ 

RADIALNÝ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4947.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VORT PRESS 220 LL-T - s časovým 

dobehom
ks 4 562,37 151,44 19,00 86 685,00 2 877,41 86 685,00 2 877,41 0,00 0,00 41,93% 36 345,79 1 206,46 september 09 február 11

4948.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4949.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Protipožiarná klapka tesná Mandík 

ručné a teplotné se signalizaciou 

polohy zatvorené + 

elektromagnetické spúšťanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4950.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PKTM-90 250x250 018/01 .23/24 ks 6 541,50 217,14 2,00 13 083,00 434,28 13 083,00 434,28 0,00 0,00 41,93% 5 485,52 182,09 september 09 február 11

4951.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VENTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4952.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
EFF 160  odvodný, kovový ks 355,28 11,79 53,00 18 830,00 625,04 18 830,00 625,04 0,00 0,00 41,93% 7 895,15 262,07 september 09 február 11
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4953.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4954.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RFU 160 ks 60,98 2,02 53,00 3 232,00 107,28 3 232,00 107,28 0,00 0,00 41,93% 1 355,13 44,98 september 09 február 11

4955.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAMOTAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH 

/s prírubou/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4956.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SH-1-250 ks 1 499,50 49,77 2,00 2 999,00 99,55 2 999,00 99,55 0,00 0,00 41,93% 1 257,44 41,74 september 09 február 11

4957.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAMOTAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH 

/s valcovým nádstavcom/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4958.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SH-2-160 ks 924,00 30,67 4,00 3 696,00 122,68 3 696,00 122,68 0,00 0,00 41,93% 1 549,68 51,44 september 09 február 11

4959.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÉ HADICE  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4960.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Semidec 160 bm 82,08 2,72 36,00 2 955,00 98,09 2 955,00 98,09 0,00 0,00 41,93% 1 238,99 41,13 september 09 február 11

4961.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Semidec 100 bm 51,58 1,71 12,00 619,00 20,55 619,00 20,55 0,00 0,00 41,93% 259,54 8,62 september 09 február 11

4962.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SPONA SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4963.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,31 0,97 16,00 469,00 15,57 469,00 15,57 0,00 0,00 41,93% 196,65 6,53 september 09 február 11

4964.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 100 ks 23,46 0,78 24,00 563,00 18,69 563,00 18,69 0,00 0,00 41,93% 236,06 7,84 september 09 február 11

4965.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4966.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre odvod vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4967.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -potrubie rovné m2 656,64 21,80 14,00 9 193,00 305,15 9 193,00 305,15 0,00 0,00 41,93% 3 854,49 127,95 september 09 február 11

4968.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky jednoduché m2 853,67 28,34 6,00 5 122,00 170,02 5 122,00 170,02 0,00 0,00 41,93% 2 147,58 71,29 september 09 február 11

4969.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0-1050 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 6,00 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 41,93% 2 377,35 78,91 september 09 február 11

4970.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4971.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru 200 / 40% tvaroviek bm 562,82 18,68 176,00 99 056,00 3 288,06 99 056,00 3 288,06 0,00 0,00 41,93% 41 532,78 1 378,64 september 09 február 11

4972.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4973.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

do 400 mm -pre výustky, nástavce a 

pod..
ks 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4974.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4975.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z20 - ODVETRANIE - 

HYGIENICKÉ ZARIADENIA - 

UBYTOVANIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4976.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR ODVODNÝ 

RADIALNÝ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4977.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VORT PRESS 220 LL ks 3 795,52 125,99 42,00 159 412,00 5 291,51 159 412,00 5 291,51 0,00 0,00 41,93% 66 839,19 2 218,65 september 09 február 11

4978.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SAMOTAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH 

/s valcovým nádstavcom/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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4979.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SH-2-160 ks 924,00 30,67 12,00 11 088,00 368,05 11 088,00 368,05 0,00 0,00 41,93% 4 649,04 154,32 september 09 február 11

4980.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
OHYBNÉ HADICE  SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4981.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Semidec 160 bm 82,00 2,72 6,00 492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 41,93% 206,29 6,85 september 09 február 11

4982.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Semidec 100 bm 51,58 1,71 36,00 1 857,00 61,64 1 857,00 61,64 0,00 0,00 41,93% 778,61 25,85 september 09 február 11

4983.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SPONA SYSTEMAIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4984.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 160 ks 29,33 0,97 24,00 704,00 23,37 704,00 23,37 0,00 0,00 41,93% 295,18 9,80 september 09 február 11

4985.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
QIP 100 ks 23,45 0,78 84,00 1 970,00 65,39 1 970,00 65,39 0,00 0,00 41,93% 825,99 27,42 september 09 február 11

4986.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4987.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 do priemeru 200 / 40% tvaroviek bm 555,79 18,45 90,00 50 021,00 1 660,39 50 021,00 1 660,39 0,00 0,00 41,93% 20 973,10 696,18 september 09 február 11

4988.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ZHOTOVENIE OTVORU DO 

POTRUBIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4989.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

do 400 mm -pre výustky, nástavce a 

pod..
ks 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4990.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z21 - POŽIARNE 

VETRANIE - CHODBY A 

SCHODISKA CHÚC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4991.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

VENTILÁTOR RADIÁLNY 

SYSTEMAIR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4992.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
CT 315-4 ks 26 519,50 880,29 2,00 53 039,00 1 760,57 53 039,00 1 760,57 0,00 0,00 41,93% 22 238,50 738,18 september 09 február 11

4993.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
ISE 315 - sanie ks 1 644,00 54,57 2,00 3 288,00 109,14 3 288,00 109,14 0,00 0,00 41,93% 1 378,61 45,76 september 09 február 11

4994.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
USE 315 - výtlak ks 1 834,00 60,88 2,00 3 668,00 121,76 3 668,00 121,76 0,00 0,00 41,93% 1 537,94 51,05 september 09 február 11

4995.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Relé tepelnej ochrany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4996.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
STDT 16 ks 4 112,00 136,49 2,00 8 224,00 272,99 8 224,00 272,99 0,00 0,00 41,93% 3 448,21 114,46 september 09 február 11

4997.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK

/netesná, ovládanie pre servopohon/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

4998.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
RK-400x630-S ks 2 398,00 79,60 2,00 4 796,00 159,20 4 796,00 159,20 0,00 0,00 41,93% 2 010,89 66,75 september 09 február 11

4999.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

SERVOPOHON pre ovládanie 

klapiek
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5000.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
AM 230 18Nm ks 4 717,00 156,58 2,00 9 434,00 313,15 9 434,00 313,15 0,00 0,00 41,93% 3 955,54 131,30 september 09 február 11

5001.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5002.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,00 31,37 3,00 2 835,00 94,10 2 835,00 94,10 0,00 0,00 41,93% 1 188,68 39,46 september 09 február 11

5003.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zariadenie Z22 - SPOLOČNÉ 

POTRUBNÉ ROZVODY PRE 

SANIE A VÝTLAK VZDUCHU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5004.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 

SKUPINY 1.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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5005.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre sanie vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5006.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,60 21,80 20,00 13 132,00 435,90 13 132,00 435,90 0,00 0,00 41,93% 5 506,06 182,77 september 09 február 11

5007.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

5008.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 16,00 15 121,00 501,93 15 121,00 501,93 0,00 0,00 41,93% 6 340,02 210,45 september 09 február 11

5009.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 50,00 32 831,00 1 089,79 32 831,00 1 089,79 0,00 0,00 41,93% 13 765,57 456,93 september 09 február 11

5010.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,58 28,33 12,00 10 243,00 340,01 10 243,00 340,01 0,00 0,00 41,93% 4 294,74 142,56 september 09 február 11

5011.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,07 31,37 28,00 26 462,00 878,38 26 462,00 878,38 0,00 0,00 41,93% 11 095,14 368,29 september 09 február 11

5012.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-pre výtlak vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5013.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -potrubie rovné m2 656,63 21,80 16,00 10 506,00 348,74 10 506,00 348,74 0,00 0,00 41,93% 4 405,02 146,22 september 09 február 11

5014.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 853,63 28,34 8,00 6 829,00 226,68 6 829,00 226,68 0,00 0,00 41,93% 2 863,30 95,04 september 09 február 11

5015.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
1050-2630 -tvarovky zložité m2 945,08 31,37 12,00 11 341,00 376,45 11 341,00 376,45 0,00 0,00 41,93% 4 755,12 157,84 september 09 február 11

5016.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -potrubie rovné m2 656,62 21,80 66,00 43 337,00 1 438,52 43 337,00 1 438,52 0,00 0,00 41,93% 18 170,59 603,15 september 09 február 11

5017.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky jednoduché m2 853,61 28,33 28,00 23 901,00 793,37 23 901,00 793,37 0,00 0,00 41,93% 10 021,35 332,65 september 09 február 11

5018.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2630-4460 -tvarovky zložité m2 945,06 31,37 48,00 45 363,00 1 505,78 45 363,00 1 505,78 0,00 0,00 41,93% 19 020,06 631,35 september 09 február 11

5019.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -potrubie rovné m2 656,67 21,80 6,00 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 41,93% 1 651,99 54,84 september 09 február 11

5020.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky jednoduché m2 853,50 28,33 4,00 3 414,00 113,32 3 414,00 113,32 0,00 0,00 41,93% 1 431,44 47,52 september 09 február 11

5021.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
4460-6400 -tvarovky zložité m2 945,13 31,37 8,00 7 561,00 250,98 7 561,00 250,98 0,00 0,00 41,93% 3 170,22 105,23 september 09 február 11

5022.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

HODINOVÉ ZÚČTOVACIE 

SADZBY
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5023.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-príprava na komplexné vyskúšanie, 

oživenie a vyregulovanie VZT 

zariadení

h 410,39 13,62 160,00 65 662,00 2 179,58 65 662,00 2 179,58 0,00 0,00 41,93% 27 531,15 913,87 september 09 február 11

5024.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

 -zaškolenie personálu v obsluhe a 

údržbe VZT
h 410,39 13,62 80,00 32 831,00 1 089,79 32 831,00 1 089,79 0,00 0,00 41,93% 13 765,57 456,93 september 09 február 11

5025.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V 

HODINOVEJ SADZBE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5026.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
 -pre úpravy a prerábky pri montáži h 293,14 9,73 80,00 23 451,00 778,43 23 451,00 778,43 0,00 0,00 41,93% 9 832,67 326,38 september 09 február 11

5027.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA 

VZT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5028.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia doskou z 

polyuretanovej peny IZOFLEX + AL 

folia, samolepiaca s prelepením 

spojov AL samolepiacou páskou PL-

ALsam hr. 20 mm

m2 222,78 7,40 1 250,0 278 478,00 9 243,78 278 478,00 9 243,78 0,00 0,00 41,93% 116 761,88 3 875,78 september 09 február 11
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5029.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia doskou z 

polyuretanovej peny IZOFLEX + AL 

folia, samolepiaca s prelepením 

spojov AL samolepiacou páskou PL-

ALsam hr. 15 mm

m2 195,81 6,50 758,0 148 427,00 4 926,87 148 427,00 4 926,87 0,00 0,00 41,93% 62 233,34 2 065,77 september 09 február 11

5030.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia potrubia doskou z 

polyuretanovej peny IZOFLEX + AL 

folia, samolepiaca s prelepením 

spojov AL samolepiacou páskou PL-

ALsam hr. 10 mm

m2 167,67 5,57 152,0 25 486,00 845,98 25 486,00 845,98 0,00 0,00 41,93% 10 685,92 354,71 september 09 február 11

5031.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Izolácie protipožiarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5032.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA 

POTRUBIA VZT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5033.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Izolácia doskou z mineralnej plsti 

ROCKWOOL systému PYROROCK 

EI 45

m2 1 633,35 54,22 378,00 617 406,00 20 494,12 617 406,00 20 494,12 0,00 0,00 41,93% 258 869,59 8 592,90 september 09 február 11

5034.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

UTESNENIE PRESTUPOV CEZ 

POŽIARNE DELIACE 

KONŠTRUKCIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5035.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

-umiestnenie prestupov potrubia cez 

požiarne deliace konštrukcie s 

odolnosťou podľa projektu požiarnej 

ochrany - odhad

ks 3 974,91 131,94 85,00 337 867,00 11 215,13 337 867,00 11 215,13 0,00 0,00 41,93% 141 662,85 4 702,35 september 09 február 11

5036.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Nátery vzduchotechnických 

zariadení
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5037.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
-náter VZT zariadení kpl 199 237,00 6 613,46 1 199 237,00 6 613,46 199 237,00 6 613,46 0,00 0,00 41,93% 83 537,25 2 772,93 september 09 február 11

5038.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž kpl 2 309 904,00 76 674,77 1 2 309 904,00 76 674,77 2 309 904,00 76 674,77 0,00 0,00 41,93% 968 510,04 32 148,64 september 09 február 11

5039.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny materiál kpl 460 808,00 15 296,02 1 460 808,00 15 296,02 460 808,00 15 296,02 0,00 0,00 41,93% 193 210,27 6 413,41 september 09 február 11

5040.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Doprava kpl 257 974,00 8 563,17 1 257 974,00 8 563,17 257 974,00 8 563,17 0,00 0,00 41,93% 108 164,85 3 590,42 september 09 február 11

5041.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 14 Vybavenie kuchyne 0,00 21 952 411,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5042.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 1. NP - Varňa+Fast-food+Denný 

bar+Piano-restaurant bar 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5043.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 VARŇA - minútková kuchyňa - 

termická príprava 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5044.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mobilný výdajný vozík, 3 GN 1/1-200 

mm
ks 48 965,00 1 625,34 1 48 965,00 1 625,34 48 965,00 1 625,34 0,00 0,00 41,93% 20 530,33 681,48 september 09 február 11

5045.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická  opekacia platňa  - 

spádovaná - kombinovaná
ks 101 397,00 3 365,76 1 101 397,00 3 365,76 101 397,00 3 365,76 0,00 0,00 41,93% 42 514,33 1 411,22 september 09 február 11

5046.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 931,00 462,42 1 13 931,00 462,42 13 931,00 462,42 0,00 0,00 41,93% 5 841,07 193,89 september 09 február 11

5047.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny diel ks 14 045,00 466,21 1 14 045,00 466,21 14 045,00 466,21 0,00 0,00 41,93% 5 888,87 195,47 september 09 február 11
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5048.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 360,00 443,47 1 13 360,00 443,47 13 360,00 443,47 0,00 0,00 41,93% 5 601,66 185,94 september 09 február 11

5049.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Varič cestovín elektrický 2 x 40 l ks 200 054,00 6 640,58 1 200 054,00 6 640,58 200 054,00 6 640,58 0,00 0,00 41,93% 83 879,81 2 784,30 september 09 február 11

5050.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - Kôš do variča cestovín ks 7 765,00 257,75 2 15 530,00 515,50 15 530,00 515,50 0,00 0,00 41,93% 6 511,51 216,14 september 09 február 11

5051.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny diel ks 14 045,00 466,21 1 14 045,00 466,21 14 045,00 466,21 0,00 0,00 41,93% 5 888,87 195,47 september 09 február 11

5052.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 360,00 443,47 1 13 360,00 443,47 13 360,00 443,47 0,00 0,00 41,93% 5 601,66 185,94 september 09 február 11

5053.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická fritéza 2 x 18 l ks 183 269,00 6 083,42 1 183 269,00 6 083,42 183 269,00 6 083,42 0,00 0,00 41,93% 76 842,10 2 550,69 september 09 február 11

5054.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický sporák 4-platňový ks 105 279,00 3 494,62 1 105 279,00 3 494,62 105 279,00 3 494,62 0,00 0,00 41,93% 44 141,99 1 465,25 september 09 február 11

5055.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický sporák 2-platňový ks 62 916,00 2 088,43 1 62 916,00 2 088,43 62 916,00 2 088,43 0,00 0,00 41,93% 26 379,79 875,65 september 09 február 11

5056.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 Podstavec ks 27 290,00 905,86 1 27 290,00 905,86 27 290,00 905,86 0,00 0,00 41,93% 11 442,31 379,82 september 09 február 11

5057.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny diel ks 14 045,00 466,21 1 14 045,00 466,21 14 045,00 466,21 0,00 0,00 41,93% 5 888,87 195,47 september 09 február 11

5058.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 360,00 443,47 1 13 360,00 443,47 13 360,00 443,47 0,00 0,00 41,93% 5 601,66 185,94 september 09 február 11

5059.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Indukčný sporák 4-zónový ks 389 603,00 12 932,45 1 389 603,00 12 932,45 389 603,00 12 932,45 0,00 0,00 41,93% 163 355,02 5 422,39 september 09 február 11

5060.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 931,00 462,42 1 13 931,00 462,42 13 931,00 462,42 0,00 0,00 41,93% 5 841,07 193,89 september 09 február 11

5061.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Batéria s otočným ramenom ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5062.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny diel ks 20 097,00 667,10 1 20 097,00 667,10 20 097,00 667,10 0,00 0,00 41,93% 8 426,39 279,70 september 09 február 11

5063.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 13 931,00 462,42 1 13 931,00 462,42 13 931,00 462,42 0,00 0,00 41,93% 5 841,07 193,89 september 09 február 11
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5064.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Servírovací vozík/nerez/ ks 11 875,00 394,18 2 23 750,00 788,36 23 750,00 788,36 0,00 0,00 41,93% 9 958,04 330,55 september 09 február 11

5065.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

VARŇA - konvektomaty + šokovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5066.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Šokový  zmrazovač ks 576 183,00 19 125,77 1 576 183,00 19 125,77 576 183,00 19 125,77 0,00 0,00 41,93% 241 585,37 8 019,17 september 09 február 11

5067.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konvektomat s vyvíjačom pary  20x 

GN  2/1
ks 685 002,00 22 737,90 2 1 370 004,00 45 475,80 1 370 004,00 45 475,80 0,00 0,00 41,93% 574 423,28 19 067,36 september 09 február 11

5068.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

príslušenstvo : Zavážací vozík s 

vedením  pre 20 2/1
ks 102 996,00 3 418,84 2 205 992,00 6 837,68 205 992,00 6 837,68 0,00 0,00 41,93% 86 369,53 2 866,94 september 09 február 11

5069.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - filter (sada) ks 7 422,00 246,37 2 14 844,00 492,73 14 844,00 492,73 0,00 0,00 41,93% 6 223,88 206,59 september 09 február 11

5070.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - bočná sprcha ks 6 280,00 208,46 2 12 560,00 416,92 12 560,00 416,92 0,00 0,00 41,93% 5 266,23 174,81 september 09 február 11

5071.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový zmäkčovač vody - 

automatický
ks 18 841,00 625,41 1 18 841,00 625,41 18 841,00 625,41 0,00 0,00 41,93% 7 899,76 262,22 september 09 február 11

5072.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GN 2/1 - 65 mm ks 997,00 33,09 50 49 850,00 1 654,72 49 850,00 1 654,72 0,00 0,00 41,93% 20 901,40 693,80 september 09 február 11

5073.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GN 2/1 - 100 mm ks 1 319,00 43,78 50 65 950,00 2 189,14 65 950,00 2 189,14 0,00 0,00 41,93% 27 651,90 917,87 september 09 február 11

5074.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GN 2/1 - 100 mm perforované ks 2 318,00 76,94 50 115 900,00 3 847,18 115 900,00 3 847,18 0,00 0,00 41,93% 48 595,23 1 613,07 september 09 február 11

5075.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Rošt nerezový 2/1 ks 957,00 31,77 20 19 140,00 635,33 19 140,00 635,33 0,00 0,00 41,93% 8 025,13 266,39 september 09 február 11

5076.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GN 2/1 - 65 mm smalt ks 1 366,00 45,34 40 54 640,00 1 813,72 54 640,00 1 813,72 0,00 0,00 41,93% 22 909,78 760,47 september 09 február 11

5077.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 18 895,00 627,20 1 18 895,00 627,20 18 895,00 627,20 0,00 0,00 41,93% 7 922,41 262,98 september 09 február 11

5078.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Šokovanie - chladiaci box 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5079.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stavebnicový chladiaci  box so 

vstavanou chladiacou jednotkou
ks 200 625,00 6 659,53 1 200 625,00 6 659,53 200 625,00 6 659,53 0,00 0,00 41,93% 84 119,22 2 792,25 september 09 február 11
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5080.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na gastronádoby a 

plechy/nerez/
ks 18 156,00 602,67 2 36 312,00 1 205,34 36 312,00 1 205,34 0,00 0,00 41,93% 15 225,11 505,38 september 09 február 11

5081.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 16 443,00 545,81 1 16 443,00 545,81 16 443,00 545,81 0,00 0,00 41,93% 6 894,32 228,85 september 09 február 11

5082.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

VARŇA - kotle + panvice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5083.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová podlahová vpusť s 

protipachovou zábranou
ks 33 850,00 1 123,61 1 33 850,00 1 123,61 33 850,00 1 123,61 0,00 0,00 41,93% 14 192,83 471,12 september 09 február 11

5084.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický kotol s nepriamym 

ohrevom 150 l
ks 155 864,00 5 173,74 2 311 728,00 10 347,47 311 728,00 10 347,47 0,00 0,00 41,93% 130 703,14 4 338,55 september 09 február 11

5085.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny diel ks 21 239,00 705,01 1 21 239,00 705,01 21 239,00 705,01 0,00 0,00 41,93% 8 905,21 295,60 september 09 február 11

5086.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 15 073,00 500,33 1 15 073,00 500,33 15 073,00 500,33 0,00 0,00 41,93% 6 319,90 209,78 september 09 február 11

5087.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová podlahová vpusť s 

protipachovou zábranou 
ks 26 057,00 864,93 2 52 114,00 1 729,87 52 114,00 1 729,87 0,00 0,00 41,93% 21 850,66 725,31 september 09 február 11

5088.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická tlaková vyklápacia panvica 

(nerez)
ks 1 077 916,00 35 780,26 1 1 077 916,00 35 780,26 1 077 916,00 35 780,26 0,00 0,00 41,93% 451 954,92 15 002,15 september 09 február 11

5089.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická  vyklápacia panvica 100 l 

(nerez)
ks 136 909,00 4 544,55 1 136 909,00 4 544,55 136 909,00 4 544,55 0,00 0,00 41,93% 57 404,01 1 905,46 september 09 február 11

5090.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdaj stravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5091.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mobilný vyhrievaný zásobník na 

taniere, 2 x 50 ks,pružinový posun
ks 47 399,00 1 573,36 1 47 399,00 1 573,36 47 399,00 1 573,36 0,00 0,00 41,93% 19 873,73 659,69 september 09 február 11

5092.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný vodný kúpeľ pre 4 Gn 1/1- 

200 
ks 55 649,00 1 847,21 1 55 649,00 1 847,21 55 649,00 1 847,21 0,00 0,00 41,93% 23 332,84 774,51 september 09 február 11

5093.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Príslušenstvo k výdajným pultom/ 

oplechovanie, nožičky, infraohrev
ks 19 412,00 644,36 1 19 412,00 644,36 19 412,00 644,36 0,00 0,00 41,93% 8 139,18 270,17 september 09 február 11

5094.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teplý výdajný pult - režón - 

prekladací - obojstranný s pos. 

dverami/nerez/

ks 66 456,00 2 205,94 1 66 456,00 2 205,94 66 456,00 2 205,94 0,00 0,00 41,93% 27 864,06 924,92 september 09 február 11

5095.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Infra 2-polica - nadstavba nad režón ks 18 555,00 615,91 1 18 555,00 615,91 18 555,00 615,91 0,00 0,00 41,93% 7 779,85 258,24 september 09 február 11
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5096.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Múčna príprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5097.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Miešač pre veľkokuchyne, 

elektronicky nastav. otáčky, 50 l + 

príslušenstvo

ks 113 033,00 3 752,01 1 113 033,00 3 752,01 113 033,00 3 752,01 0,00 0,00 41,93% 47 393,14 1 573,16 september 09 február 11

5098.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Redukčný kotlík 20 l ks 29 016,00 963,15 1 29 016,00 963,15 29 016,00 963,15 0,00 0,00 41,93% 12 166,00 403,84 september 09 február 11

5099.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Makomlynec ks 11 803,00 391,79 1 11 803,00 391,79 11 803,00 391,79 0,00 0,00 41,93% 4 948,83 164,27 september 09 február 11

5100.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 19 871,00 659,60 1 19 871,00 659,60 19 871,00 659,60 0,00 0,00 41,93% 8 331,63 276,56 september 09 február 11

5101.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Konvektomat so vstrekovaním  10x 

GN  2/1 
ks 201 767,00 6 697,44 1 201 767,00 6 697,44 201 767,00 6 697,44 0,00 0,00 41,93% 84 598,05 2 808,14 september 09 február 11

5102.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - podstavec ks 19 297,00 640,54 1 19 297,00 640,54 19 297,00 640,54 0,00 0,00 41,93% 8 090,96 268,57 september 09 február 11

5103.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - filter tukový ks 3 997,00 132,68 1 3 997,00 132,68 3 997,00 132,68 0,00 0,00 41,93% 1 675,89 55,63 september 09 február 11

5104.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezový zmäkčovač vody - 

automatický
ks 18 841,00 625,41 1 18 841,00 625,41 18 841,00 625,41 0,00 0,00 41,93% 7 899,76 262,22 september 09 február 11

5105.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GN 2/1 - 65 mm smalt ks 1 188,00 39,43 20 23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 41,93% 9 962,23 330,69 september 09 február 11

5106.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na gastronádoby a 

plechy/nerez/
ks 18 156,00 602,67 1 18 156,00 602,67 18 156,00 602,67 0,00 0,00 41,93% 7 612,55 252,69 september 09 február 11

5107.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl s mramorovou doskou  

(nerez)
ks 38 574,00 1 280,42 1 38 574,00 1 280,42 38 574,00 1 280,42 0,00 0,00 41,93% 16 173,53 536,86 september 09 február 11

5108.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5109.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  2-drez  (nerez) ks 19 647,00 652,16 1 19 647,00 652,16 19 647,00 652,16 0,00 0,00 41,93% 8 237,71 273,44 september 09 február 11

5110.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 1 25 007,00 830,08 25 007,00 830,08 0,00 0,00 41,93% 10 485,08 348,04 september 09 február 11

5111.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 7 545,00 250,45 1 7 545,00 250,45 7 545,00 250,45 0,00 0,00 41,93% 3 163,51 105,01 september 09 február 11
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5112.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5113.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Studená kuchyňa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5114.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 19 871,00 659,60 2 39 742,00 1 319,19 39 742,00 1 319,19 0,00 0,00 41,93% 16 663,26 553,12 september 09 február 11

5115.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 954,00 230,83 2 13 908,00 461,66 13 908,00 461,66 0,00 0,00 41,93% 5 831,43 193,57 september 09 február 11

5116.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nárezový stroj  300 mm - EXTRA 

SILNÝ - PRIAMY PREVOD
ks 55 380,00 1 838,28 1 55 380,00 1 838,28 55 380,00 1 838,28 0,00 0,00 41,93% 23 220,05 770,76 september 09 február 11

5117.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 18 240,00 605,46 1 18 240,00 605,46 18 240,00 605,46 0,00 0,00 41,93% 7 647,77 253,86 september 09 február 11

5118.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5119.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 554,00 217,55 1 6 554,00 217,55 6 554,00 217,55 0,00 0,00 41,93% 2 748,00 91,22 september 09 február 11

5120.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický šporák 4-platňový na 

otvorenom podstavci
ks 56 180,00 1 864,83 1 56 180,00 1 864,83 56 180,00 1 864,83 0,00 0,00 41,93% 23 555,48 781,90 september 09 február 11

5121.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stolový miešač 20 l ks 50 219,00 1 666,97 1 50 219,00 1 666,97 50 219,00 1 666,97 0,00 0,00 41,93% 21 056,12 698,93 september 09 február 11

5122.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Ručný tyčový mixér 554 mm ks 17 470,00 579,90 1 17 470,00 579,90 17 470,00 579,90 0,00 0,00 41,93% 7 324,92 243,14 september 09 február 11

5123.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5124.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 19 231,00 638,35 1 19 231,00 638,35 19 231,00 638,35 0,00 0,00 41,93% 8 063,29 267,65 september 09 február 11

5125.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 1 25 007,00 830,08 25 007,00 830,08 0,00 0,00 41,93% 10 485,08 348,04 september 09 február 11

5126.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Čistá príprava zeleniny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5127.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 19 871,00 659,60 2 39 742,00 1 319,19 39 742,00 1 319,19 0,00 0,00 41,93% 16 663,26 553,12 september 09 február 11
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5128.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 954,00 230,83 2 13 908,00 461,66 13 908,00 461,66 0,00 0,00 41,93% 5 831,43 193,57 september 09 február 11

5129.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 17 329,00 575,22 1 17 329,00 575,22 17 329,00 575,22 0,00 0,00 41,93% 7 265,80 241,18 september 09 február 11

5130.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 314,00 209,59 1 6 314,00 209,59 6 314,00 209,59 0,00 0,00 41,93% 2 647,37 87,88 september 09 február 11

5131.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Veľkokapacitný krájač zeleniny 

(nerez)
ks 63 202,00 2 097,92 1 63 202,00 2 097,92 63 202,00 2 097,92 0,00 0,00 41,93% 26 499,70 879,63 september 09 február 11

5132.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Násypka na dlhú zeleninu ks 51 384,00 1 705,64 1 51 384,00 1 705,64 51 384,00 1 705,64 0,00 0,00 41,93% 21 544,58 715,15 september 09 február 11

5133.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stôl + sklopná polica + držiak na 

disky
ks 29 117,00 966,51 1 29 117,00 966,51 29 117,00 966,51 0,00 0,00 41,93% 12 208,35 405,24 september 09 február 11

5134.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na GN2/1 + GN ks 24 436,00 811,13 1 24 436,00 811,13 24 436,00 811,13 0,00 0,00 41,93% 10 245,67 340,09 september 09 február 11

5135.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sada kotúčov na krájanie, strúhanie, 

plátkovanie - podľa vlastného výberu
ks 51 384,00 1 705,64 1 51 384,00 1 705,64 51 384,00 1 705,64 0,00 0,00 41,93% 21 544,58 715,15 september 09 február 11

5136.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5137.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5138.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 19 231,00 638,35 1 19 231,00 638,35 19 231,00 638,35 0,00 0,00 41,93% 8 063,29 267,65 september 09 február 11

5139.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 1 25 007,00 830,08 25 007,00 830,08 0,00 0,00 41,93% 10 485,08 348,04 september 09 február 11

5140.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Čistá príprava mäsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5141.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 19 871,00 659,60 2 39 742,00 1 319,19 39 742,00 1 319,19 0,00 0,00 41,93% 16 663,26 553,12 september 09 február 11

5142.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 954,00 230,83 2 13 908,00 461,66 13 908,00 461,66 0,00 0,00 41,93% 5 831,43 193,57 september 09 február 11

5143.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mäsomlynec, do 160 kg ks 24 306,00 806,81 1 24 306,00 806,81 24 306,00 806,81 0,00 0,00 41,93% 10 191,16 338,28 september 09 február 11
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5144.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 17 329,00 575,22 1 17 329,00 575,22 17 329,00 575,22 0,00 0,00 41,93% 7 265,80 241,18 september 09 február 11

5145.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 314,00 209,59 1 6 314,00 209,59 6 314,00 209,59 0,00 0,00 41,93% 2 647,37 87,88 september 09 február 11

5146.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5147.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5148.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mäsoklát nierolenový s nerezovou 

konštrukciou
ks 25 066,00 832,04 1 25 066,00 832,04 25 066,00 832,04 0,00 0,00 41,93% 10 509,82 348,86 september 09 február 11

5149.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 19 231,00 638,35 1 19 231,00 638,35 19 231,00 638,35 0,00 0,00 41,93% 8 063,29 267,65 september 09 február 11

5150.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 1 25 007,00 830,08 25 007,00 830,08 0,00 0,00 41,93% 10 485,08 348,04 september 09 február 11

5151.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výklep  vajec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5152.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 18 560,00 616,08 1 18 560,00 616,08 18 560,00 616,08 0,00 0,00 41,93% 7 781,95 258,31 september 09 február 11

5153.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 1 25 007,00 830,08 25 007,00 830,08 0,00 0,00 41,93% 10 485,08 348,04 september 09 február 11

5154.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umyváreň kuchynského riadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5155.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výlevka kombinovaná + páková 

batéria
ks 23 276,00 772,62 1 23 276,00 772,62 23 276,00 772,62 0,00 0,00 41,93% 9 759,30 323,95 september 09 február 11

5156.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývacia drezová vaňa (nerez) ks 24 778,00 822,48 1 24 778,00 822,48 24 778,00 822,48 0,00 0,00 41,93% 10 389,06 344,85 september 09 február 11

5157.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sprcha tlaková ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5158.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývačka kuchynského riadu ks 409 814,00 13 603,33 1 409 814,00 13 603,33 409 814,00 13 603,33 0,00 0,00 41,93% 171 829,21 5 703,68 september 09 február 11

5159.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zmäkčovač vody Automatický ks 18 841,00 625,41 1 18 841,00 625,41 18 841,00 625,41 0,00 0,00 41,93% 7 899,76 262,22 september 09 február 11
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5160.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 16 443,00 545,81 1 16 443,00 545,81 16 443,00 545,81 0,00 0,00 41,93% 6 894,32 228,85 september 09 február 11

5161.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5162.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Príručný sklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5163.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Techno regál biely ks 3 997,00 132,68 2 7 994,00 265,35 7 994,00 265,35 0,00 0,00 41,93% 3 351,77 111,26 september 09 február 11

5164.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mraziaca  skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 32 543,00 1 080,23 2 65 086,00 2 160,46 65 086,00 2 160,46 0,00 0,00 41,93% 27 289,64 905,85 september 09 február 11

5165.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 370 l biela 

profesionálna
ks 25 007,00 830,08 2 50 014,00 1 660,16 50 014,00 1 660,16 0,00 0,00 41,93% 20 970,16 696,08 september 09 február 11

5166.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sklad odpadu - chladený 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5167.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 16 194,00 537,54 1 16 194,00 537,54 16 194,00 537,54 0,00 0,00 41,93% 6 789,91 225,38 september 09 február 11

5168.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nástenný agregát chladiaci, 

výparník, rozvádzač
ks 97 058,00 3 221,74 1 97 058,00 3 221,74 97 058,00 3 221,74 0,00 0,00 41,93% 40 695,05 1 350,83 september 09 február 11

5169.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Fast-food - Umývanie stolového 

riadu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5170.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl - odoberací ks 13 332,00 442,54 1 13 332,00 442,54 13 332,00 442,54 0,00 0,00 41,93% 5 589,92 185,55 september 09 február 11

5171.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nádoba na odpad pojazdná 60 l - 

nerez
ks 7 080,00 235,01 2 14 160,00 470,03 14 160,00 470,03 0,00 0,00 41,93% 5 937,09 197,08 september 09 február 11

5172.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Predumývací stôl s drezom ks 23 803,00 790,11 2 47 606,00 1 580,23 47 606,00 1 580,23 0,00 0,00 41,93% 19 960,52 662,57 september 09 február 11

5173.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlaková sprcha ks 7 422,00 246,37 2 14 844,00 492,73 14 844,00 492,73 0,00 0,00 41,93% 6 223,88 206,59 september 09 február 11

5174.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleskopická umývačka riadu + 

tlakový bojler
ks 114 072,00 3 786,50 2 228 144,00 7 572,99 228 144,00 7 572,99 0,00 0,00 41,93% 95 657,55 3 175,25 september 09 február 11

5175.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zmäkčovač vody Automatický ks 18 841,00 625,41 2 37 682,00 1 250,81 37 682,00 1 250,81 0,00 0,00 41,93% 15 799,53 524,45 september 09 február 11
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5176.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vyberací stôl ks 13 812,00 458,47 2 27 624,00 916,95 27 624,00 916,95 0,00 0,00 41,93% 11 582,35 384,46 september 09 február 11

5177.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na tácky /nerez/ ks 18 156,00 602,67 3 54 468,00 1 808,01 54 468,00 1 808,01 0,00 0,00 41,93% 22 837,66 758,07 september 09 február 11

5178.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na taniere - 150 ks /nerez/ ks 17 813,00 591,28 2 35 626,00 1 182,57 35 626,00 1 182,57 0,00 0,00 41,93% 14 937,48 495,83 september 09 február 11

5179.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Fast-food - výdajná technológia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5180.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mobilný výdajný zásobník na tácky a 

príbory
ks 14 781,00 490,64 1 14 781,00 490,64 14 781,00 490,64 0,00 0,00 41,93% 6 197,46 205,72 september 09 február 11

5181.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 17 762,00 589,59 1 17 762,00 589,59 17 762,00 589,59 0,00 0,00 41,93% 7 447,36 247,21 september 09 február 11

5182.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zásobník na pečivo/nerez/ ks 14 576,00 483,83 1 14 576,00 483,83 14 576,00 483,83 0,00 0,00 41,93% 6 111,51 202,86 september 09 február 11

5183.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný stôl s chladiacou vitrínou  - 

samoobslužnou presklennou
ks 111 331,00 3 695,51 2 222 662,00 7 391,02 222 662,00 7 391,02 0,00 0,00 41,93% 93 359,02 3 098,95 september 09 február 11

5184.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný stôl s chladiacou vaňou na 

fľaše  - samoobslužnou 
ks 94 203,00 3 126,97 1 94 203,00 3 126,97 94 203,00 3 126,97 0,00 0,00 41,93% 39 497,98 1 311,09 september 09 február 11

5185.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný vodný kúpeľ pre 4 Gn 1/1- 

200 
ks 55 649,00 1 847,21 2 111 298,00 3 694,42 111 298,00 3 694,42 0,00 0,00 41,93% 46 665,68 1 549,02 september 09 február 11

5186.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sada gastronádob s vekami ks 8 564,00 284,27 2 17 128,00 568,55 17 128,00 568,55 0,00 0,00 41,93% 7 181,53 238,38 september 09 február 11

5187.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mobilný vyhrievaný zásobník na 

taniere - 2 x 50 ks
ks 47 399,00 1 573,36 2 94 798,00 3 146,72 94 798,00 3 146,72 0,00 0,00 41,93% 39 747,46 1 319,37 september 09 február 11

5188.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný stôl s vyhrievanou vitrínou  - 

presklennou
ks 102 767,00 3 411,24 1 102 767,00 3 411,24 102 767,00 3 411,24 0,00 0,00 41,93% 43 088,75 1 430,28 september 09 február 11

5189.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 19 543,00 648,71 1 19 543,00 648,71 19 543,00 648,71 0,00 0,00 41,93% 8 194,10 271,99 september 09 február 11

5190.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha obchodná so stĺpikom ks 10 848,00 360,09 1 10 848,00 360,09 10 848,00 360,09 0,00 0,00 41,93% 4 548,41 150,98 september 09 február 11

5191.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 21 290,00 706,70 1 21 290,00 706,70 21 290,00 706,70 0,00 0,00 41,93% 8 926,60 296,31 september 09 február 11
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5192.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nadstavba na poháre/nerez/ ks 25 692,00 852,82 1 25 692,00 852,82 25 692,00 852,82 0,00 0,00 41,93% 10 772,29 357,57 september 09 február 11

5193.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 25 486,00 845,98 1 25 486,00 845,98 25 486,00 845,98 0,00 0,00 41,93% 10 685,92 354,71 september 09 február 11

5194.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zásobník na chlieb/nerez/ ks 14 576,00 483,83 1 14 576,00 483,83 14 576,00 483,83 0,00 0,00 41,93% 6 111,51 202,86 september 09 február 11

5195.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 18 567,00 616,31 1 18 567,00 616,31 18 567,00 616,31 0,00 0,00 41,93% 7 784,88 258,41 september 09 február 11

5196.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pokladničný box, dráha na tácky ks 27 268,00 905,13 2 54 536,00 1 810,26 54 536,00 1 810,26 0,00 0,00 41,93% 22 866,17 759,02 september 09 február 11

5197.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 18 567,00 616,31 1 18 567,00 616,31 18 567,00 616,31 0,00 0,00 41,93% 7 784,88 258,41 september 09 február 11

5198.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výdajný stôl s chladiacou vaňou na 

fľaše  - samoobslužnou 
ks 94 203,00 3 126,97 1 94 203,00 3 126,97 94 203,00 3 126,97 0,00 0,00 41,93% 39 497,98 1 311,09 september 09 február 11

5199.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 21 290,00 706,70 1 21 290,00 706,70 21 290,00 706,70 0,00 0,00 41,93% 8 926,60 296,31 september 09 február 11

5200.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 21 290,00 706,70 1 21 290,00 706,70 21 290,00 706,70 0,00 0,00 41,93% 8 926,60 296,31 september 09 február 11

5201.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nadstavba na poháre/nerez/ ks 25 692,00 852,82 1 25 692,00 852,82 25 692,00 852,82 0,00 0,00 41,93% 10 772,29 357,57 september 09 február 11

5202.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Neutrálny výdajný stôl, dráha na 

tácky, predné oplechovanie, polica
ks 17 762,00 589,59 1 17 762,00 589,59 17 762,00 589,59 0,00 0,00 41,93% 7 447,36 247,21 september 09 február 11

5203.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mobilný výdajný zásobník na tácky a 

príbory
ks 14 781,00 490,64 1 14 781,00 490,64 14 781,00 490,64 0,00 0,00 41,93% 6 197,46 205,72 september 09 február 11

5204.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Fast-food - Termická časť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5205.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pizza pec 2-etážová ks 90 321,00 2 998,11 1 90 321,00 2 998,11 90 321,00 2 998,11 0,00 0,00 41,93% 37 870,32 1 257,06 september 09 február 11

5206.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec ks 17 128,00 568,55 1 17 128,00 568,55 17 128,00 568,55 0,00 0,00 41,93% 7 181,53 238,38 september 09 február 11

5207.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Digestor nástenný s tukovými filtrami ks 28 090,00 932,42 1 28 090,00 932,42 28 090,00 932,42 0,00 0,00 41,93% 11 777,74 390,95 september 09 február 11
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5208.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - osvetlenie ks 4 111,00 136,46 1 4 111,00 136,46 4 111,00 136,46 0,00 0,00 41,93% 1 723,68 57,22 september 09 február 11

5209.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl ks 15 538,00 515,77 1 15 538,00 515,77 15 538,00 515,77 0,00 0,00 41,93% 6 514,86 216,25 september 09 február 11

5210.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladená vitrína na GN ks 54 124,00 1 796,59 1 54 124,00 1 796,59 54 124,00 1 796,59 0,00 0,00 41,93% 22 693,43 753,28 september 09 február 11

5211.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sklenené panely ks 9 021,00 299,44 1 9 021,00 299,44 9 021,00 299,44 0,00 0,00 41,93% 3 782,38 125,55 september 09 február 11

5212.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 19 871,00 659,60 1 19 871,00 659,60 19 871,00 659,60 0,00 0,00 41,93% 8 331,63 276,56 september 09 február 11

5213.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kávovar M22 Plus + Kávomlynec ks 199 826,00 6 633,01 1 199 826,00 6 633,01 199 826,00 6 633,01 0,00 0,00 41,93% 83 784,21 2 781,13 september 09 február 11

5214.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaci pracovný stôl - vyvýšená 

zadná lišta
ks 102 653,00 3 407,46 1 102 653,00 3 407,46 102 653,00 3 407,46 0,00 0,00 41,93% 43 040,95 1 428,70 september 09 február 11

5215.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mikrovlnná rúra Panasonic 2-

poschodová
ks 67 364,00 2 236,08 1 67 364,00 2 236,08 67 364,00 2 236,08 0,00 0,00 41,93% 28 244,77 937,55 september 09 február 11

5216.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Salamander profesionálny ks 21 056,00 698,93 1 21 056,00 698,93 21 056,00 698,93 0,00 0,00 41,93% 8 828,48 293,05 september 09 február 11

5217.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrická  opekacia platňa hladká ks 43 276,00 1 436,50 1 43 276,00 1 436,50 43 276,00 1 436,50 0,00 0,00 41,93% 18 145,01 602,30 september 09 február 11

5218.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Indukčný sporák 2-zónový ks 43 962,00 1 459,27 2 87 924,00 2 918,54 87 924,00 2 918,54 0,00 0,00 41,93% 36 865,29 1 223,70 september 09 február 11

5219.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec otvorený ks 10 505,00 348,70 1 10 505,00 348,70 10 505,00 348,70 0,00 0,00 41,93% 4 404,60 146,21 september 09 február 11

5220.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Indukčný vok ks 62 802,00 2 084,64 1 62 802,00 2 084,64 62 802,00 2 084,64 0,00 0,00 41,93% 26 331,99 874,06 september 09 február 11

5221.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podstavec otvorený ks 10 505,00 348,70 1 10 505,00 348,70 10 505,00 348,70 0,00 0,00 41,93% 4 404,60 146,21 september 09 február 11

5222.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Digestor nástenný s tukovými filtrami ks 43 619,00 1 447,89 1 43 619,00 1 447,89 43 619,00 1 447,89 0,00 0,00 41,93% 18 288,83 607,08 september 09 február 11

5223.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 - osvetlenie ks 4 111,00 136,46 2 8 222,00 272,92 8 222,00 272,92 0,00 0,00 41,93% 3 447,37 114,43 september 09 február 11
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5224.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  2-drez (nerez) ks 21 539,00 714,96 1 21 539,00 714,96 21 539,00 714,96 0,00 0,00 41,93% 9 031,00 299,77 september 09 február 11

5225.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Piano Restaurant - Umývanie 

stolového riadu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5226.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl - odoberací + ATYP 

padacia časť
ks 22 814,00 757,29 1 22 814,00 757,29 22 814,00 757,29 0,00 0,00 41,93% 9 565,59 317,52 september 09 február 11

5227.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl ks 15 538,00 515,77 1 15 538,00 515,77 15 538,00 515,77 0,00 0,00 41,93% 6 514,86 216,25 september 09 február 11

5228.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nádoba na odpad pojazdná 60 l - 

nerez
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5229.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Predumývací stôl s drezom ks 32 963,00 1 094,17 1 32 963,00 1 094,17 32 963,00 1 094,17 0,00 0,00 41,93% 13 820,92 458,77 september 09 február 11

5230.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlaková sprcha ks 7 422,00 246,37 1 7 422,00 246,37 7 422,00 246,37 0,00 0,00 41,93% 3 111,94 103,30 september 09 február 11

5231.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Teleskopická umývačka riadu + 

tlakový bojler
ks 114 072,00 3 786,50 1 114 072,00 3 786,50 114 072,00 3 786,50 0,00 0,00 41,93% 47 828,77 1 587,62 september 09 február 11

5232.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zmäkčovač vody Automatický ks 18 841,00 625,41 1 18 841,00 625,41 18 841,00 625,41 0,00 0,00 41,93% 7 899,76 262,22 september 09 február 11

5233.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vyberací stôl ks 12 933,00 429,30 1 12 933,00 429,30 12 933,00 429,30 0,00 0,00 41,93% 5 422,62 180,00 september 09 február 11

5234.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 2 35 854,00 1 190,13 35 854,00 1 190,13 0,00 0,00 41,93% 15 033,07 499,01 september 09 február 11

5235.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Reštaurácia Bar - Barová 

technológia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5236.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplet bar bez opláštenia ks 831 749,00 27 609,01 1 831 749,00 27 609,01 831 749,00 27 609,01 0,00 0,00 41,93% 348 740,58 11 576,07 september 09 február 11

5237.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Denný bar - Barová technológia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5238.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplet bar bez opláštenia ks 851 893,00 28 277,67 1 851 893,00 28 277,67 851 893,00 28 277,67 0,00 0,00 41,93% 357 186,67 11 856,43 september 09 február 11

5239.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Denný bar - Sklad baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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5240.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Chladiaca skriňa 400 l- presklenná ks 34 598,00 1 148,44 1 34 598,00 1 148,44 34 598,00 1 148,44 0,00 0,00 41,93% 14 506,45 481,53 september 09 február 11

5241.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 16 977,00 563,53 1 16 977,00 563,53 16 977,00 563,53 0,00 0,00 41,93% 7 118,22 236,28 september 09 február 11

5242.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl s dvierkami ks 29 143,00 967,37 1 29 143,00 967,37 29 143,00 967,37 0,00 0,00 41,93% 12 219,25 405,60 september 09 február 11

5243.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová 2 - polica ks 6 954,00 230,83 1 6 954,00 230,83 6 954,00 230,83 0,00 0,00 41,93% 2 915,71 96,78 september 09 február 11

5244.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 2 35 854,00 1 190,13 35 854,00 1 190,13 0,00 0,00 41,93% 15 033,07 499,01 september 09 február 11

5245.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

HACCP - Automatický monitoring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5246.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prevádzkovo-organizačný poriadok - 

pre všetky prevádzky
ks 77 818,00 2 583,08 1 77 818,00 2 583,08 77 818,00 2 583,08 0,00 0,00 41,93% 32 627,99 1 083,05 september 09 február 11

5247.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Plán HACCP ks 82 785,00 2 747,96 1 82 785,00 2 747,96 82 785,00 2 747,96 0,00 0,00 41,93% 34 710,58 1 152,18 september 09 február 11

5248.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Doprava ks 17 356,00 576,11 1 17 356,00 576,11 17 356,00 576,11 0,00 0,00 41,93% 7 277,13 241,56 september 09 február 11

5249.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Školenie personálu ks 10 619,00 352,49 1 10 619,00 352,49 10 619,00 352,49 0,00 0,00 41,93% 4 452,40 147,79 september 09 február 11

5250.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Automatický monitoring ofline ks 239 407,00 7 946,86 1 239 407,00 7 946,86 239 407,00 7 946,86 0,00 0,00 41,93% 100 379,97 3 332,00 september 09 február 11

5251.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

GIF - Nerezové stropné odsávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5252.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Štúdia GIF, vrátane výpočtov 

vzduchových výkonov
ks 1 932 712,00 64 154,29 1 1 932 712,00 64 154,29 0,00 0,00 1 932 712,00 64 154,29 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5253.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dodávkan stropu GIF + 2 ks 

špeciálny obojstranný odlučovač , L-

1,50 m

ks 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5254.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž stropu GIF, kompletné 

odskúšanie
ks 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5255.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riešenie osvetlenia - dodávka 

svetelných kaziet vrátane žiariviek 

500 lux

ks 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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5256.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zaškolenie obsluhy - čistenie a 

údržba
ks 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5257.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 1. PP - Sklady a hrubé prípravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5258.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Suchý sklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5259.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Techno regál biely ks 3 997,00 132,68 8 31 976,00 1 061,41 31 976,00 1 061,41 0,00 0,00 41,93% 13 407,08 445,03 september 09 február 11

5260.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Hrubá príprava rýb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5261.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 17 553,00 582,65 1 17 553,00 582,65 17 553,00 582,65 0,00 0,00 41,93% 7 359,72 244,30 september 09 február 11

5262.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová  polica ks 3 245,00 107,71 1 3 245,00 107,71 3 245,00 107,71 0,00 0,00 41,93% 1 360,58 45,16 september 09 február 11

5263.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5264.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5265.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 19 231,00 638,35 1 19 231,00 638,35 19 231,00 638,35 0,00 0,00 41,93% 8 063,29 267,65 september 09 február 11

5266.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 18 895,00 627,20 1 18 895,00 627,20 18 895,00 627,20 0,00 0,00 41,93% 7 922,41 262,98 september 09 február 11

5267.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mraziaci box 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5268.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stavebnicový mraziaci  box so 

vstavanou chladiacou jednotkou
ks 217 753,00 7 228,08 1 217 753,00 7 228,08 217 753,00 7 228,08 0,00 0,00 41,93% 91 300,75 3 030,63 september 09 február 11

5269.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 1 17 927,00 595,07 17 927,00 595,07 0,00 0,00 41,93% 7 516,54 249,50 september 09 február 11

5270.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Hrubá príprava mäsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5271.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stavebnicový chladiaci  box so 

vstavanou chladiacou jednotkou
ks 194 002,00 6 439,69 1 194 002,00 6 439,69 194 002,00 6 439,69 0,00 0,00 41,93% 81 342,29 2 700,07 september 09 február 11
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5272.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 1 17 927,00 595,07 17 927,00 595,07 0,00 0,00 41,93% 7 516,54 249,50 september 09 február 11

5273.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava - s hákmi na mäso ks 17 927,00 595,07 1 17 927,00 595,07 17 927,00 595,07 0,00 0,00 41,93% 7 516,54 249,50 september 09 február 11

5274.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 16 482,00 547,10 1 16 482,00 547,10 16 482,00 547,10 0,00 0,00 41,93% 6 910,67 229,39 september 09 február 11

5275.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Nerezová  polica ks 3 053,00 101,34 1 3 053,00 101,34 3 053,00 101,34 0,00 0,00 41,93% 1 280,08 42,49 september 09 február 11

5276.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Naklepávač mäsa - zjemňovač 

mäsovej hmoty
ks 74 221,00 2 463,69 1 74 221,00 2 463,69 74 221,00 2 463,69 0,00 0,00 41,93% 31 119,81 1 032,99 september 09 február 11

5277.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Váha elektronická do 15 kg ks 8 907,00 295,66 1 8 907,00 295,66 8 907,00 295,66 0,00 0,00 41,93% 3 734,58 123,97 september 09 február 11

5278.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kôš na odpadky uzatvárateľny 

(nerez)
ks 7 080,00 235,01 1 7 080,00 235,01 7 080,00 235,01 0,00 0,00 41,93% 2 968,54 98,54 september 09 február 11

5279.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mäsomlynec, do 300 kg, 2-zloženie ks 33 871,00 1 124,31 1 33 871,00 1 124,31 33 871,00 1 124,31 0,00 0,00 41,93% 14 201,63 471,41 september 09 február 11

5280.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mäsoklát nierolenový s nerezovou 

konštrukciou
ks 20 782,00 689,84 1 20 782,00 689,84 20 782,00 689,84 0,00 0,00 41,93% 8 713,60 289,24 september 09 február 11

5281.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  1-drez  (nerez) ks 17 872,00 593,24 1 17 872,00 593,24 17 872,00 593,24 0,00 0,00 41,93% 7 493,48 248,74 september 09 február 11

5282.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkami (nerez)
ks 17 553,00 582,65 1 17 553,00 582,65 17 553,00 582,65 0,00 0,00 41,93% 7 359,72 244,30 september 09 február 11

5283.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sklad zeleniny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5284.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Stavebnicový chladiaci  box so 

vstavanou chladiacou jednotkou
ks 194 002,00 6 439,69 1 194 002,00 6 439,69 194 002,00 6 439,69 0,00 0,00 41,93% 81 342,29 2 700,07 september 09 február 11

5285.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 1 17 927,00 595,07 17 927,00 595,07 0,00 0,00 41,93% 7 516,54 249,50 september 09 február 11

5286.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Hrubá príprava zemiakov a zeleniny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5287.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Škrabka zeleniny 450 kg  + lapač 

šupiek
ks 46 178,00 1 532,83 1 46 178,00 1 532,83 46 178,00 1 532,83 0,00 0,00 41,93% 19 361,78 642,69 september 09 február 11
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5288.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  2-drez  (nerez) ks 27 224,00 903,67 1 27 224,00 903,67 27 224,00 903,67 0,00 0,00 41,93% 11 414,64 378,90 september 09 február 11

5289.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

1. PP - Bowling bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5290.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Komplet bar bez opláštenia ks 731 971,00 24 296,99 1 731 971,00 24 296,99 731 971,00 24 296,99 0,00 0,00 41,93% 306 905,08 10 187,38 september 09 február 11

5291.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bowling bar - Sklad a príprava baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5292.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 17 927,00 595,07 1 17 927,00 595,07 17 927,00 595,07 0,00 0,00 41,93% 7 516,54 249,50 september 09 február 11

5293.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Umývací  stôl -  2-drez  (nerez) ks 37 279,00 1 237,44 1 37 279,00 1 237,44 37 279,00 1 237,44 0,00 0,00 41,93% 15 630,56 518,84 september 09 február 11

5294.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl so spodnou policou a 

zásuvkou
ks 18 144,00 602,27 1 18 144,00 602,27 18 144,00 602,27 0,00 0,00 41,93% 7 607,52 252,52 september 09 február 11

5295.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Výrobník ľadu,24 kg za 24 

hod,zásobník 4 kg
ks 30 716,00 1 019,58 1 30 716,00 1 019,58 30 716,00 1 019,58 0,00 0,00 41,93% 12 878,78 427,50 september 09 február 11

5296.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kávovar poloprofesionálny s 

nádržkou na vodu
ks 29 346,00 974,11 1 29 346,00 974,11 29 346,00 974,11 0,00 0,00 41,93% 12 304,36 408,43 september 09 február 11

5297.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Práčovňa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5298.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vysokootáčková automatická práčka ks 872 038,00 28 946,36 1 872 038,00 28 946,36 0,00 0,00 872 038,00 28 946,36 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5299.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vysokootáčková automatická práčka ks 872 038,00 28 946,36 1 872 038,00 28 946,36 0,00 0,00 872 038,00 28 946,36 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5300.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vysokootáčková automatická práčka ks 872 038,00 28 946,36 1 872 038,00 28 946,36 0,00 0,00 872 038,00 28 946,36 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5301.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vysokootáčková automatická práčka ks 139 764,00 4 639,31 1 139 764,00 4 639,31 0,00 0,00 139 764,00 4 639,31 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5302.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Podlahová vpusť ks 34 872,00 1 157,54 1 34 872,00 1 157,54 34 872,00 1 157,54 0,00 0,00 41,93% 14 621,34 485,34 september 09 február 11

5303.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sušička ks 254 635,00 8 452,33 1 254 635,00 8 452,33 254 635,00 8 452,33 0,00 0,00 41,93% 106 764,85 3 543,94 september 09 február 11
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5304.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Sušička ks 254 635,00 8 452,33 1 254 635,00 8 452,33 254 635,00 8 452,33 0,00 0,00 41,93% 106 764,85 3 543,94 september 09 február 11

5305.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vozík na mokré prádlo ks 14 028,00 465,64 1 14 028,00 465,64 14 028,00 465,64 0,00 0,00 41,93% 5 881,74 195,24 september 09 február 11

5306.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Mangel ks 1 103 836,00 36 640,64 1 1 103 836,00 36 640,64 1 103 836,00 36 640,64 0,00 0,00 41,93% 462 822,81 15 362,90 september 09 február 11

5307.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl  (nerez) ks 20 430,00 678,15 1 20 430,00 678,15 20 430,00 678,15 0,00 0,00 41,93% 8 566,01 284,34 september 09 február 11

5308.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Žehliaca doska F3TB4 ks 108 329,00 3 595,86 1 108 329,00 3 595,86 108 329,00 3 595,86 0,00 0,00 41,93% 45 420,82 1 507,69 september 09 február 11

5309.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Policová zostava (nerez) ks 16 443,00 545,81 2 32 886,00 1 091,62 32 886,00 1 091,62 0,00 0,00 41,93% 13 788,63 457,70 september 09 február 11

5310.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pracovný stôl  (nerez) ks 20 544,00 681,94 1 20 544,00 681,94 20 544,00 681,94 0,00 0,00 41,93% 8 613,81 285,93 september 09 február 11

5311.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Obhliadka staveniska, dodávka, 

montáž, funkčné skúšky, revízia, 

zaškolenie personálu

ks 350 000,00 11 617,87 1 350 000,00 11 617,87 350 000,00 11 617,87 0,00 0,00 41,93% 146 750,04 4 871,21 september 09 február 11

5312.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 15 Štrukturovaná kabeláž 0,00 1 053 906,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5313.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5314.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocné a nešpecifikované práce                                                 hod    446,00 14,80 90 40 140,00 1 332,40 40 140,00 1 332,40 0,00 0,00 41,93% 16 830,13 558,66 september 09 február 11

5315.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-oživ. a jednostr.premeranie kábov 

FTP, mer .protokol                          
kus    89,00 2,95 158 14 062,00 466,77 14 062,00 466,77 0,00 0,00 41,93% 5 896,00 195,71 september 09 február 11

5316.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5317.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm                                              m      79,00 2,62 264 20 856,00 692,29 20 856,00 692,29 0,00 0,00 41,93% 8 744,63 290,27 september 09 február 11

5318.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M22 - 156 Montáž 

oznamovacích,signalizačných a zab
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5319.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 68 pod omietku                                                       kus    37,00 1,23 105 3 885,00 128,96 3 885,00 128,96 0,00 0,00 41,93% 1 628,93 54,07 september 09 február 11

5320.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KU, KP prístrojová pre 

zostavy do rady ASD 70, D70x45                   
kus    6,00 0,20 49 294,00 9,76 294,00 9,76 0,00 0,00 41,93% 123,27 4,09 september 09 február 11

5321.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

- viečko ASD/PD 70, na omietku, 

biele                                           
kus    3,00 0,10 39 117,00 3,88 117,00 3,88 0,00 0,00 41,93% 49,06 1,63 september 09 február 11

5322.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 pod omietku                                                       kus    37,00 1,23 3 111,00 3,68 111,00 3,68 0,00 0,00 41,93% 46,54 1,54 september 09 február 11

5323.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AK 100 T, 

žltá 100x100x50 (čierna)                                
kus    28,00 0,93 3 84,00 2,79 84,00 2,79 0,00 0,00 41,93% 35,22 1,17 september 09 február 11

5324.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 na povrchu                                                        kus    31,00 1,03 2 62,00 2,06 62,00 2,06 0,00 0,00 41,93% 26,00 0,86 september 09 február 11
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5325.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AKG 100, 

žltá 100x100x45                                 
kus    28,00 0,93 2 56,00 1,86 56,00 1,86 0,00 0,00 41,93% 23,48 0,78 september 09 február 11

5326.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Skriňa rack montáž,uzemnenie                                                  kus    446,00 14,80 1 446,00 14,80 446,00 14,80 0,00 0,00 41,93% 187,00 6,21 september 09 február 11

5327.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Podstavec 800x1000                                                              kus    5 123,00 170,05 1 5 123,00 170,05 5 123,00 170,05 0,00 0,00 41,93% 2 148,00 71,30 september 09 február 11

5328.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Dátový 19" skriňový rozvádzač  42U 

800x1000 rozoberateľný                       
kus    23 223,00 770,86 1 23 223,00 770,86 23 223,00 770,86 0,00 0,00 41,93% 9 737,08 323,21 september 09 február 11

5329.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uzemňovacia súprava                                                             kus    0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5330.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrka  pripevnená na povrch 40mm                                                m      28,00 0,93 40 1 120,00 37,18 1 120,00 37,18 0,00 0,00 41,93% 469,60 15,59 september 09 február 11

5331.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 40 

IEC, izolačná                                   
m      65,00 2,16 40 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 41,93% 1 090,14 36,19 september 09 február 11

5332.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

40, (klip)                                     
kus    16,00 0,53 80 1 280,00 42,49 1 280,00 42,49 0,00 0,00 41,93% 536,69 17,81 september 09 február 11

5333.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka PVC uložená pod omietkou 

16mm                                             
m      22,00 0,73 120 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 41,93% 1 106,91 36,74 september 09 február 11

5334.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 

IEC, izolačná                                   
m      22,00 0,73 120 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 41,93% 1 106,91 36,74 september 09 február 11

5335.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrka D25 -32uložená pod omietkou                                               m      22,00 0,73 810 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 41,93% 7 471,67 248,01 september 09 február 11

5336.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

25, (klip)                                     
kus    9,00 0,30 120 1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 41,93% 452,83 15,03 september 09 február 11

5337.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

32, (klip)                                     
kus    11,00 0,37 80 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 41,93% 368,97 12,25 september 09 február 11

5338.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt  ohybná HFX 25 IEC, 

izolačná                                      
m      22,00 0,73 500 11 000,00 365,13 11 000,00 365,13 0,00 0,00 41,93% 4 612,14 153,10 september 09 február 11

5339.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 32 

IEC, izolačná                                   
m      33,00 1,10 300 9 900,00 328,62 9 900,00 328,62 0,00 0,00 41,93% 4 150,93 137,79 september 09 február 11

5340.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 

IEC, pancierová                                 
m      27,00 0,90 10 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 41,93% 113,21 3,76 september 09 február 11

5341.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Žľab káblový LKS ,zemnenie                                                    m      200,00 6,64 141 28 200,00 936,07 28 200,00 936,07 0,00 0,00 41,93% 11 823,86 392,48 september 09 február 11

5342.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žľab plný LKS 60/200                                                            m      239,00 7,93 141 33 699,00 1 118,60 33 699,00 1 118,60 0,00 0,00 41,93% 14 129,51 469,01 september 09 február 11

5343.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kotva /hmož/ 10x40                                                              ks     76,00 2,52 148 11 248,00 373,37 11 248,00 373,37 0,00 0,00 41,93% 4 716,13 156,55 september 09 február 11

5344.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Závesná tyč PM 8/40                                                             kus    76,00 2,52 148 11 248,00 373,37 11 248,00 373,37 0,00 0,00 41,93% 4 716,13 156,55 september 09 február 11

5345.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Trmen MAH/20                                                                    kus    65,00 2,16 148 9 620,00 319,33 9 620,00 319,33 0,00 0,00 41,93% 4 033,53 133,89 september 09 február 11

5346.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sada spojok RV620                                                               ks     78,00 2,59 70 5 460,00 181,24 5 460,00 181,24 0,00 0,00 41,93% 2 289,30 75,99 september 09 február 11

5347.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Oblúk RB 90620                                                                  kus    423,00 14,04 5 2 115,00 70,21 2 115,00 70,21 0,00 0,00 41,93% 886,79 29,44 september 09 február 11

5348.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Uhlová spojka WKV 60                                                            kus    65,00 2,16 10 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 41,93% 272,54 9,05 september 09 február 11

5349.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kĺbová spojka RGV60                                                             kus    65,00 2,16 10 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 41,93% 272,54 9,05 september 09 február 11

5350.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka GRIP M/15                                                             kus    12,00 0,40 200 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 41,93% 1 006,29 33,40 september 09 február 11
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5351.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P- Montáž žľabu MAK50/100 na 

vopred pripravené body                             
m      76,00 2,52 170 12 920,00 428,87 12 920,00 428,87 0,00 0,00 41,93% 5 417,17 179,82 september 09 február 11

5352.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žľab el-inšt MAK 50/100 (3m)                                                    m      214,00 7,10 170 36 380,00 1 207,59 36 380,00 1 207,59 0,00 0,00 41,93% 15 253,62 506,33 september 09 február 11

5353.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž žľabu MAK 50/50 na 

vopred pripravené body                              
m      60,00 1,99 170 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 41,93% 4 276,72 141,96 september 09 február 11

5354.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žľab el-inšt  MAK 50/50 (3m)                                                    m      132,00 4,38 20 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 41,93% 1 106,91 36,74 september 09 február 11

5355.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Žľab káblový MAK 150/150 na 

vopred pripravené body                            
m      96,00 3,19 21 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 41,93% 845,28 28,06 september 09 február 11

5356.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žľab el-inšt MAK 150/150 (3m)                                                   m      551,00 18,29 21 11 571,00 384,09 11 571,00 384,09 0,00 0,00 41,93% 4 851,56 161,04 september 09 február 11

5357.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo 

pálenej tehly                                   
kus    17,00 0,56 300 5 100,00 169,29 5 100,00 169,29 0,00 0,00 41,93% 2 138,36 70,98 september 09 február 11

5358.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Osadenie HM 8 do muriva z betónu                                                kus    20,00 0,66 1 400 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 41,93% 11 740,00 389,70 september 09 február 11

5359.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka D8mm                                                                  kus    6,00 0,20 1 700 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 41,93% 4 276,72 141,96 september 09 február 11

5360.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sťahovacia páska                                                                kus    1,00 0,03 2 000 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 41,93% 838,57 27,84 september 09 február 11

5361.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značenie trasy vedenia                                                          m      3,00 0,10 1 302 3 906,00 129,66 3 906,00 129,66 0,00 0,00 41,93% 1 637,73 54,36 september 09 február 11

5362.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Vodič uložený v rúrke : optokábel                                             m      25,00 0,83 200 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 41,93% 2 096,43 69,59 september 09 február 11

5363.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel optický CDT 12-vlákno 50/125 

LSZH                                         
m      70,00 2,32 200 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

5364.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Káble STP v rúrkach a lištách                                                 m      10,00 0,33 10 530 105 300,00 3 495,32 105 300,00 3 495,32 0,00 0,00 41,93% 44 150,80 1 465,54 september 09 február 11

5365.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel na prenos dát cat 6 STP 

U/FTP 4x2x23AWG  500MHz LSOH                      
m      16,00 0,53 10 530 168 480,00 5 592,51 168 480,00 5 592,51 0,00 0,00 41,93% 70 641,28 2 344,86 september 09 február 11

5366.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-ukončenie optokábla                                                           kus    446,00 14,80 24 10 704,00 355,31 10 704,00 355,31 0,00 0,00 41,93% 4 488,04 148,98 september 09 február 11

5367.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
XTC LightCrimp ST,multimode                                                     kus    133,00 4,41 24 3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 41,93% 1 338,36 44,43 september 09 február 11

5368.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-zapojenie FTP kábla v dát.rozv. a 

zásuvkách                                   
kus    111,00 3,68 316 35 076,00 1 164,31 35 076,00 1 164,31 0,00 0,00 41,93% 14 706,87 488,18 september 09 február 11

5369.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka dátová,telef pod omietkou                                               kus    111,00 3,68 92 10 212,00 338,98 10 212,00 338,98 0,00 0,00 41,93% 4 281,75 142,13 september 09 február 11

5370.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážna doska pre zásuvku 2M                                                   kus    28,00 0,93 38 1 064,00 35,32 1 064,00 35,32 0,00 0,00 41,93% 446,12 14,81 september 09 február 11

5371.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
10Giga keystone modul RJ45/S cat.6                                              kus    590,00 19,58 158 93 220,00 3 094,34 93 220,00 3 094,34 0,00 0,00 41,93% 39 085,83 1 297,41 september 09 február 11

5372.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kryt zásuvky 4M                                                                 kus    42,00 1,39 57 2 394,00 79,47 2 394,00 79,47 0,00 0,00 41,93% 1 003,77 33,32 september 09 február 11

5373.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážna doska pre zásuvku 4M                                                   kus    45,00 1,49 57 2 565,00 85,14 2 565,00 85,14 0,00 0,00 41,93% 1 075,47 35,70 september 09 február 11

5374.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka  Mosaic podpovrchová                                                    kus    85,00 2,82 92 7 820,00 259,58 7 820,00 259,58 0,00 0,00 41,93% 3 278,82 108,84 september 09 február 11

5375.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž prepojovacieho panela v 

dát.rozvádzači                                 
kus    134,00 4,45 9 1 206,00 40,03 1 206,00 40,03 0,00 0,00 41,93% 505,66 16,78 september 09 február 11

5376.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

10Giga modular patch panel 24RJ/S, 

cat.6                                        
kus    5 703,00 189,30 7 39 921,00 1 325,13 39 921,00 1 325,13 0,00 0,00 41,93% 16 738,31 555,61 september 09 február 11
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5377.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

19" telefónny patch panel  1U pre 

16xST adapterov neosadený ST/ST               
kus    1 548,00 51,38 24 37 152,00 1 233,22 37 152,00 1 233,22 0,00 0,00 41,93% 15 577,31 517,07 september 09 február 11

5378.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Patch kábel CAT6 FTP s liatou ochr., 

RJ45, dĺžka 1,5m 10Giga LSOH               
kus    128,00 4,25 100 12 800,00 424,88 12 800,00 424,88 0,00 0,00 41,93% 5 366,86 178,15 september 09 február 11

5379.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Patch kábel CAT6 FTP s liatou ochr., 

RJ45, dĺžka 3m    10Giga LSOH              
kus    205,00 6,80 60 12 300,00 408,29 12 300,00 408,29 0,00 0,00 41,93% 5 157,22 171,19 september 09 február 11

5380.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Patch kábel CAT6 FTP s liatou ochr., 

RJ45, dĺžka 3m    10Giga LSOH              
kus    292,00 9,69 40 11 680,00 387,70 11 680,00 387,70 0,00 0,00 41,93% 4 897,26 162,56 september 09 február 11

5381.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
19" rozvodný panel 6x250V,1U 2m                                                 kus    1 019,00 33,82 2 2 038,00 67,65 2 038,00 67,65 0,00 0,00 41,93% 854,50 28,36 september 09 február 11

5382.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
19"držiak patch káblov kovový,1U                                                kus    339,00 11,25 9 3 051,00 101,27 3 051,00 101,27 0,00 0,00 41,93% 1 279,24 42,46 september 09 február 11

5383.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny a inštalačný materiál                                                  kus    11 138,00 369,71 1 11 138,00 369,71 11 138,00 369,71 0,00 0,00 41,93% 4 670,01 155,02 september 09 február 11

5384.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M46 - 202 Zemné práce 

vykonávané pri externých mon
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5385.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 15cm                                  
kus    50,00 1,66 44 2 200,00 73,03 2 200,00 73,03 0,00 0,00 41,93% 922,43 30,62 september 09 február 11

5386.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 30cm                                  
kus    84,00 2,79 48 4 032,00 133,84 4 032,00 133,84 0,00 0,00 41,93% 1 690,56 56,12 september 09 február 11

5387.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v betón múre 

hrúbky 30cm                                     
kus    913,00 30,31 8 7 304,00 242,45 7 304,00 242,45 0,00 0,00 41,93% 3 062,46 101,66 september 09 február 11

5388.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VRN, dopravné náklady kpl 60 145,00 1 996,45 1 60 145,00 1 996,45 60 145,00 1 996,45 0,00 0,00 41,93% 25 217,95 837,08 september 09 február 11

5389.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 15 Televízne rozvody 0,00 887 112,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5390.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5391.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocné a nešpecifikované práce                                                 hod    446,00 14,80 60 26 760,00 888,27 26 760,00 888,27 0,00 0,00 41,93% 11 220,09 372,44 september 09 február 11

5392.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5393.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm                                              m      145,00 4,81 360 52 200,00 1 732,72 52 200,00 1 732,72 0,00 0,00 41,93% 21 886,72 726,51 september 09 február 11

5394.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M22 - 156 Montáž 

oznamovacích,signalizačných a zab
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5395.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 68 pod omietku                                                       kus    37,00 1,23 65 2 405,00 79,83 2 405,00 79,83 0,00 0,00 41,93% 1 008,38 33,47 september 09 február 11

5396.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KU, KP prístrojová pre 

zostavy do rady ASD 70, D70x45                   
kus    6,00 0,20 65 390,00 12,95 390,00 12,95 0,00 0,00 41,93% 163,52 5,43 september 09 február 11

5397.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

- viečko ASD/PD 70, na omietku, 

biele                                           
kus    7,00 0,23 8 56,00 1,86 56,00 1,86 0,00 0,00 41,93% 23,48 0,78 september 09 február 11

5398.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 pod omietku                                                       kus    37,00 1,23 4 148,00 4,91 148,00 4,91 0,00 0,00 41,93% 62,05 2,06 september 09 február 11

5399.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AK 100 T, 

žltá 100x100x50                                
kus    13,00 0,43 4 52,00 1,73 52,00 1,73 0,00 0,00 41,93% 21,80 0,72 september 09 február 11

5400.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 na povrchu                                                        kus    17,00 0,56 3 51,00 1,69 51,00 1,69 0,00 0,00 41,93% 21,38 0,71 september 09 február 11

5401.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AKG 100, 

žltá 100x100x45                                 
kus    28,00 0,93 3 84,00 2,79 84,00 2,79 0,00 0,00 41,93% 35,22 1,17 september 09 február 11

5402.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

- viečko AKG/D 100, s obrubou biele 

( na výmenu )                               
kus    7,00 0,23 3 21,00 0,70 21,00 0,70 0,00 0,00 41,93% 8,81 0,29 september 09 február 11
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5403.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skriňa KS 3 zasekanie v tehlovom 

murive                                         
kus    724,00 24,03 5 3 620,00 120,16 3 620,00 120,16 0,00 0,00 41,93% 1 517,81 50,38 september 09 február 11

5404.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka D20-D25 pripevnená na 

povrch                                              
m      22,00 0,73 110 2 420,00 80,33 2 420,00 80,33 0,00 0,00 41,93% 1 014,67 33,68 september 09 február 11

5405.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt  ohybná HFX 25 IEC, 

izolačná                                      
m      22,00 0,73 110 2 420,00 80,33 2 420,00 80,33 0,00 0,00 41,93% 1 014,67 33,68 september 09 február 11

5406.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

25, (klip)                                     
kus    9,00 0,30 220 1 980,00 65,72 1 980,00 65,72 0,00 0,00 41,93% 830,19 27,56 september 09 február 11

5407.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt  ohybná HFX 25 IEC, 

izolačná                                      
m      22,00 0,73 950 20 900,00 693,75 20 900,00 693,75 0,00 0,00 41,93% 8 763,07 290,88 september 09 február 11

5408.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž žľab káblový  MAK 50/150 

mm                                            
m      53,00 1,76 6 318,00 10,56 318,00 10,56 0,00 0,00 41,93% 133,33 4,43 september 09 február 11

5409.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Žľab el-inšt MAK 50/150 (3m)                                                    m      214,00 7,10 6 1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 41,93% 538,36 17,87 september 09 február 11

5410.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Osadenie HM 8 do muriva z betónu                                                kus    10,00 0,33 280 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 41,93% 1 174,00 38,97 september 09 február 11

5411.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Hmoždinka HM 8/1                                                                kus    6,00 0,20 280 1 680,00 55,77 1 680,00 55,77 0,00 0,00 41,93% 704,40 23,38 september 09 február 11

5412.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značenie trasy vedenia                                                          m      3,00 0,10 1 150 3 450,00 114,52 3 450,00 114,52 0,00 0,00 41,93% 1 446,54 48,02 september 09 február 11

5413.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny a inštalačný materiál                                                  kus    3 341,00 110,90 1 3 341,00 110,90 3 341,00 110,90 0,00 0,00 41,93% 1 400,83 46,50 september 09 február 11

5414.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Smerovanie parabolickej antény                                                  kus    2 228,00 73,96 1 2 228,00 73,96 2 228,00 73,96 0,00 0,00 41,93% 934,17 31,01 september 09 február 11

5415.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Parabola 105Al                                                                  kus    2 651,00 88,00 1 2 651,00 88,00 2 651,00 88,00 0,00 0,00 41,93% 1 111,53 36,90 september 09 február 11

5416.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka dátová,telef pod omietkou                                               kus    111,00 3,68 57 6 327,00 210,02 6 327,00 210,02 0,00 0,00 41,93% 2 652,82 88,06 september 09 február 11

5417.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážna doska pre zásuvku 2M                                                   kus    28,00 0,93 57 1 596,00 52,98 1 596,00 52,98 0,00 0,00 41,93% 669,18 22,21 september 09 február 11

5418.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
10Giga keystone modul RJ45/S cat.6                                              kus    590,00 19,58 57 33 630,00 1 116,31 33 630,00 1 116,31 0,00 0,00 41,93% 14 100,58 468,05 september 09 február 11

5419.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kryt zásuvky 4M                                                                 kus    42,00 1,39 57 2 394,00 79,47 2 394,00 79,47 0,00 0,00 41,93% 1 003,77 33,32 september 09 február 11

5420.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážna doska pre zásuvku 4M                                                   kus    45,00 1,49 57 2 565,00 85,14 2 565,00 85,14 0,00 0,00 41,93% 1 075,47 35,70 september 09 február 11

5421.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka  Mosaic podpovrchová                                                    kus    85,00 2,82 57 4 845,00 160,82 4 845,00 160,82 0,00 0,00 41,93% 2 031,44 67,43 september 09 február 11

5422.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-zapojenie FTP kábla v dát.rozv. a 

zásuvkách                                   
kus    111,00 3,68 57 6 327,00 210,02 6 327,00 210,02 0,00 0,00 41,93% 2 652,82 88,06 september 09 február 11

5423.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

10Giga modular patch panel 24RJ/S, 

cat.6                                        
kus    5 703,00 189,30 3 17 109,00 567,91 17 109,00 567,91 0,00 0,00 41,93% 7 173,56 238,12 september 09 február 11

5424.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Vyzdvihnutie stožiaru na plochú 

strechu                                         
kus    2 228,00 73,96 1 2 228,00 73,96 2 228,00 73,96 0,00 0,00 41,93% 934,17 31,01 september 09 február 11

5425.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Anténny stožiar  ATS1s kotvením                                                 kus    2 562,00 85,04 1 2 562,00 85,04 2 562,00 85,04 0,00 0,00 41,93% 1 074,21 35,66 september 09 február 11

5426.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kotvenie antén - satelitu                                                                 kus    1 002,00 33,26 1 1 002,00 33,26 1 002,00 33,26 0,00 0,00 41,93% 420,12 13,95 september 09 február 11

5427.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
reciever Broud Real kus    35 419,00 1 175,70 2 70 838,00 2 351,39 70 838,00 2 351,39 0,00 0,00 41,93% 29 701,37 985,90 september 09 február 11

5428.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž reciever ks 1 002,00 33,26 12 12 024,00 399,12 12 024,00 399,12 0,00 0,00 41,93% 5 041,49 167,35 september 09 február 11
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5429.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

CAM Cryptoworks Technisat,CA 

karty
kus    1 582,00 52,51 4 6 328,00 210,05 6 328,00 210,05 0,00 0,00 41,93% 2 653,24 88,07 september 09 február 11

5430.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž CAM CA karty kus    1 002,00 33,26 4 4 008,00 133,04 4 008,00 133,04 0,00 0,00 41,93% 1 680,50 55,78 september 09 február 11

5431.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Prístupová karta SkyLink kus    4 333,00 143,83 2 8 666,00 287,66 8 666,00 287,66 0,00 0,00 41,93% 3 633,53 120,61 september 09 február 11

5432.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž prístupová karta kus    223,00 7,40 2 446,00 14,80 446,00 14,80 0,00 0,00 41,93% 187,00 6,21 september 09 február 11

5433.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
satelitná karta kus    4 043,00 134,20 2 8 086,00 268,41 8 086,00 268,41 0,00 0,00 41,93% 3 390,35 112,54 september 09 február 11

5434.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž satelitná karta kus    668,00 22,17 2 1 336,00 44,35 1 336,00 44,35 0,00 0,00 41,93% 560,17 18,59 september 09 február 11

5435.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
LNB snímač, dual Golden Interstar kus    813,00 26,99 2 1 626,00 53,97 1 626,00 53,97 0,00 0,00 41,93% 681,76 22,63 september 09 február 11

5436.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
montáž LNB snímač kus    668,00 22,17 2 1 336,00 44,35 1 336,00 44,35 0,00 0,00 41,93% 560,17 18,59 september 09 február 11

5437.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
satelitné konektory kus    58,00 1,93 4 232,00 7,70 232,00 7,70 0,00 0,00 41,93% 97,27 3,23 september 09 február 11

5438.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Server Primergy Econel 100 Cel 

D352 3.2/1GB/2x80GB SATA/RAID 

0,1

kus    21 051,00 698,77 1 21 051,00 698,77 21 051,00 698,77 0,00 0,00 41,93% 8 826,39 292,98 september 09 február 11

5439.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
inštalácia servera kus    1 225,00 40,66 12 14 700,00 487,95 14 700,00 487,95 0,00 0,00 41,93% 6 163,50 204,59 september 09 február 11

5440.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
SW IP TV Starten Kid kus    10 470,00 347,54 1 10 470,00 347,54 10 470,00 347,54 0,00 0,00 41,93% 4 389,92 145,72 september 09 február 11

5441.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
inštalácia SW IP TV Starten Kid kus    1 225,00 40,66 8 9 800,00 325,30 9 800,00 325,30 0,00 0,00 41,93% 4 109,00 136,39 september 09 február 11

5442.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Setup Box Motorola kus    5 736,00 190,40 57 326 952,00 10 852,82 326 952,00 10 852,82 0,00 0,00 41,93% 137 086,34 4 550,43 september 09 február 11

5443.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Signamax Switch 24 port, 2xGBIC kus 9 133,00 303,16 3 27 399,00 909,48 27 399,00 909,48 0,00 0,00 41,93% 11 488,01 381,33 september 09 február 11

5444.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
inštalácia switch kus 1 225,00 40,66 6 7 350,00 243,98 7 350,00 243,98 0,00 0,00 41,93% 3 081,75 102,30 september 09 február 11

5445.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž kábla FTP v rúrkach pod 

omietkou                                                    
m      10,00 0,33 2 900 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 41,93% 12 159,29 403,61 september 09 február 11

5446.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel FTP CAT 6                                                      m      16,00 0,53 2 500 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 41,93% 16 771,43 556,71 september 09 február 11

5447.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel koaxiálny                                                    m      42,00 1,39 50 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 41,93% 880,50 29,23 september 09 február 11

5448.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-oživ. a jednostr.premeranie kábov 

FTP, mer .protokol                          
kus    89,00 2,95 57 5 073,00 168,39 5 073,00 168,39 0,00 0,00 41,93% 2 127,04 70,60 september 09 február 11

5449.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M46 - 202 Zemné práce 

vykonávané pri externých mon
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5450.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 15cm                                  
kus    111,00 3,68 57 6 327,00 210,02 6 327,00 210,02 0,00 0,00 41,93% 2 652,82 88,06 september 09 február 11

5451.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 30cm                                  
kus    200,00 6,64 11 2 200,00 73,03 2 200,00 73,03 0,00 0,00 41,93% 922,43 30,62 september 09 február 11

5452.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v betón múre 

hrúbky 30cm                                     
kus    468,00 15,53 16 7 488,00 248,56 7 488,00 248,56 0,00 0,00 41,93% 3 139,61 104,22 september 09 február 11

5453.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VRN, dopravné náklady kpl 50 432,00 1 674,04 1 50 432,00 1 674,04 0,00 0,00 50 432,00 1 674,04 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5454.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 15 Telefónne rozvody 0,00 860 523,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11
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5455.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5456.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocné a nešpecifikované práce                                                 hod    446,00 14,80 60,000 26 760,00 888,27 26 760,00 888,27 0,00 0,00 41,93% 11 220,09 372,44 september 09 február 11

5457.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-oživ. a jednostr.premeranie kábov 

FTP, mer .protokol                          
kus    89,00 2,95 19,000 1 691,00 56,13 1 691,00 56,13 0,00 0,00 41,93% 709,01 23,53 september 09 február 11

5458.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5459.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm                                              m      79,00 2,62 25,000 1 975,00 65,56 1 975,00 65,56 0,00 0,00 41,93% 828,09 27,49 september 09 február 11

5460.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M22 - 156 Montáž 

oznamovacích,signalizačných a zab
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5461.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 68 pod omietku                                                       kus    78,00 2,59 19,000 1 482,00 49,19 1 482,00 49,19 0,00 0,00 41,93% 621,38 20,63 september 09 február 11

5462.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KU, KP prístrojová pre 

zostavy do rady ASD 70, D70x45                   
kus    6,00 0,20 19,000 114,00 3,78 114,00 3,78 0,00 0,00 41,93% 47,80 1,59 september 09 február 11

5463.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

- viečko ASD/PD 70, na omietku, 

biele                                           
kus    3,00 0,10 19,000 57,00 1,89 57,00 1,89 0,00 0,00 41,93% 23,90 0,79 september 09 február 11

5464.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka D25 -32 uložená pod 

omietkou                                               
m      37,00 1,23 170,000 6 290,00 208,79 6 290,00 208,79 0,00 0,00 41,93% 2 637,31 87,54 september 09 február 11

5465.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

25, (klip)                                     
kus    28,00 0,93 38,000 1 064,00 35,32 1 064,00 35,32 0,00 0,00 41,93% 446,12 14,81 september 09 február 11

5466.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt  ohybná HFX 25 IEC, 

izolačná                                      
m      31,00 1,03 170,000 5 270,00 174,93 5 270,00 174,93 0,00 0,00 41,93% 2 209,64 73,35 september 09 február 11

5467.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Osadenie HM 8 do muriva z betónu                                                kus    20,00 0,66 380,000 7 600,00 252,27 7 600,00 252,27 0,00 0,00 41,93% 3 186,57 105,77 september 09 február 11

5468.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka D8mm                                                                  kus    6,00 0,20 380,000 2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 41,93% 955,97 31,73 september 09 február 11

5469.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Sťahovacia páska                                                                kus    1,00 0,03 300,000 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 41,93% 125,79 4,18 september 09 február 11

5470.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značenie trasy vedenia                                                          m      8,00 0,27 170,000 1 360,00 45,14 1 360,00 45,14 0,00 0,00 41,93% 570,23 18,93 september 09 február 11

5471.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Káble FTP v rúrkach a lištách                                                 m      10,00 0,33 1 450,000 14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 41,93% 6 079,64 201,81 september 09 február 11

5472.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel na prenos dát cat 5e FTP 

4x2x0,5  LSOH                                    
m      13,00 0,43 1 450,000 18 850,00 625,71 18 850,00 625,71 0,00 0,00 41,93% 7 903,54 262,35 september 09 február 11

5473.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel uložený na povrchu : SYKFY 

50x2x0,5                                       
m      31,00 1,03 200,000 6 200,00 205,80 6 200,00 205,80 0,00 0,00 41,93% 2 599,57 86,29 september 09 február 11

5474.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 

50x2x0,5                                         
m      158,00 5,24 200,000 31 600,00 1 048,93 31 600,00 1 048,93 0,00 0,00 41,93% 13 249,43 439,80 september 09 február 11

5475.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

16, (klip)                                     
kus    9,00 0,30 300,000 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 41,93% 1 132,07 37,58 september 09 február 11

5476.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-zapojenie FTP kábla v dát.rozv. a 

zásuvkách                                   
kus    111,00 3,68 38,000 4 218,00 140,01 4 218,00 140,01 0,00 0,00 41,93% 1 768,55 58,71 september 09 február 11

5477.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Zapojenie byt. káblov na uzáveroch 

10 drôtov a vyformovanie                     
kus    434,00 14,41 5,000 2 170,00 72,03 2 170,00 72,03 0,00 0,00 41,93% 909,85 30,20 september 09 február 11

5478.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka dátová,telef pod omietkou                                               kus    36,00 1,19 19,000 684,00 22,70 684,00 22,70 0,00 0,00 41,93% 286,79 9,52 september 09 február 11

5479.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážna doska pre zásuvku 2M                                                   kus    322,00 10,69 19,000 6 118,00 203,08 6 118,00 203,08 0,00 0,00 41,93% 2 565,19 85,15 september 09 február 11

5480.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
10Giga keystone modul RJ45/S cat.6                                              kus    217,00 7,20 19,000 4 123,00 136,86 4 123,00 136,86 0,00 0,00 41,93% 1 728,72 57,38 september 09 február 11
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5481.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kryt zásuvky 2M                                                                 kus    111,00 3,68 19,000 2 109,00 70,01 2 109,00 70,01 0,00 0,00 41,93% 884,27 29,35 september 09 február 11

5482.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Zásuvka  Mosaic podpovrchová                                                    kus    126,00 4,18 19,000 2 394,00 79,47 2 394,00 79,47 0,00 0,00 41,93% 1 003,77 33,32 september 09 február 11

5483.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž prepojovacieho panela v 

dát.rozvádzači                                 
kus    5 012,00 166,37 5,000 25 060,00 831,84 25 060,00 831,84 0,00 0,00 41,93% 10 507,30 348,78 september 09 február 11

5484.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

10Giga modular patch panel 24RJ/S, 

cat.6                                        
kus    5 792,00 192,26 1,000 5 792,00 192,26 5 792,00 192,26 0,00 0,00 41,93% 2 428,50 80,61 september 09 február 11

5485.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

19" telefónny patch panel  1U UTP 

50xRJ45 číerny                                
kus    2 751,00 91,32 4,000 11 004,00 365,27 11 004,00 365,27 0,00 0,00 41,93% 4 613,82 153,15 september 09 február 11

5486.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Patch kábel  CAT5e UTP PVC, 

RJ45, dĺžka 1,5m                                    
kus    50,00 1,66 130,000 6 500,00 215,76 6 500,00 215,76 0,00 0,00 41,93% 2 725,36 90,47 september 09 február 11

5487.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
19"držiak patch káblov kovový,1U                                                kus    340,00 11,29 4,000 1 360,00 45,14 1 360,00 45,14 0,00 0,00 41,93% 570,23 18,93 september 09 február 11

5488.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny a inštalačný materiál                                                  kus    5 012,00 166,37 1,000 5 012,00 166,37 5 012,00 166,37 0,00 0,00 41,93% 2 101,46 69,76 september 09 február 11

5489.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž ústredne typ KX-

TDA200CE                                               
kus    21 385,00 709,85 1,000 21 385,00 709,85 21 385,00 709,85 0,00 0,00 41,93% 8 966,43 297,63 september 09 február 11

5490.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Telefónna ústredňa KX-TDA200CE                                                  kus    40 086,00 1 330,61 1,000 40 086,00 1 330,61 40 086,00 1 330,61 0,00 0,00 41,93% 16 807,49 557,91 september 09 február 11

5491.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Veľký napájací zdroj pre systém 

TDA200                                          
kus    35 419,00 1 175,70 1,000 35 419,00 1 175,70 35 419,00 1 175,70 0,00 0,00 41,93% 14 850,69 492,95 september 09 február 11

5492.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Sada pre montáž do 19" rámu pre 

TDA200                                          
kus    3 230,00 107,22 1,000 3 230,00 107,22 3 230,00 107,22 0,00 0,00 41,93% 1 354,29 44,95 september 09 február 11

5493.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Karta 16 digitálnych klapiek /DLC16/                                            kus    25 773,00 855,51 2,000 51 546,00 1 711,01 51 546,00 1 711,01 0,00 0,00 41,93% 21 612,51 717,40 september 09 február 11

5494.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Karta 16 analógových klapiek 

/SLT16/                                            
kus    33 470,00 1 111,00 2,000 66 940,00 2 222,00 66 940,00 2 222,00 0,00 0,00 41,93% 28 066,99 931,65 september 09 február 11

5495.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Bunková stanica /cell station/                                                  kus    20 037,00 665,11 19,000 380 703,00 12 637,02 380 703,00 12 637,02 0,00 0,00 41,93% 159 623,38 5 298,53 september 09 február 11

5496.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Konektor karty                                                                  kus    290,00 9,63 8,000 2 320,00 77,01 2 320,00 77,01 0,00 0,00 41,93% 972,74 32,29 september 09 február 11

5497.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M46 - 202 Zemné práce 

vykonávané pri externých mon
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5498.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 15cm                                  
kus    111,00 3,68 12,000 1 332,00 44,21 1 332,00 44,21 0,00 0,00 41,93% 558,49 18,54 september 09 február 11

5499.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 30cm                                  
kus    212,00 7,04 4,000 848,00 28,15 848,00 28,15 0,00 0,00 41,93% 355,55 11,80 september 09 február 11

5500.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v betón múre 

hrúbky 30cm                                     
kus    468,00 15,53 3,000 1 404,00 46,60 1 404,00 46,60 0,00 0,00 41,93% 588,68 19,54 september 09 február 11

5501.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VRN, dopravné náklady kpl 48 673,00 1 615,65 1,000 48 673,00 1 615,65 0,00 0,00 48 673,00 1 615,65 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5502.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PS 16 Evakuačný rozhlas 0,00 1 112 942,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5503.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5504.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Pomocné a nešpecifikované práce                                                 hod    577,00 19,15 60 34 620,00 1 149,17 34 620,00 1 149,17 0,00 0,00 41,93% 14 515,68 481,83 september 09 február 11

5505.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5506.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm                                              m      102,00 3,39 155 15 810,00 524,80 15 810,00 524,80 0,00 0,00 41,93% 6 628,91 220,04 september 09 február 11

Strana 230 z 244



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/52/2009

P.č. Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ Počet jednotiek

Intenzita 

pomoci

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok

5507.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M22 - 156 Montáž 

oznamovacích,signalizačných a zab
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5508.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KO 68 pod omietku                                                       kus    48,00 1,59 20 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 41,93% 402,51 13,36 september 09 február 11

5509.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KU, KP prístrojová pre 

zostavy do rady ASD 70, D70x45                   
kus    8,00 0,27 20 160,00 5,31 160,00 5,31 0,00 0,00 41,93% 67,09 2,23 september 09 február 11

5510.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
viečko ASD/PD 70, na omietku, biele                                           kus    4,00 0,13 20 80,00 2,66 80,00 2,66 0,00 0,00 41,93% 33,54 1,11 september 09 február 11

5511.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 pod omietku                                                       kus    48,00 1,59 21 1 008,00 33,46 1 008,00 33,46 0,00 0,00 41,93% 422,64 14,03 september 09 február 11

5512.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AK 100 T, 

žltá 100x100x50                                
kus    52,00 1,73 21 1 092,00 36,25 1 092,00 36,25 0,00 0,00 41,93% 457,86 15,20 september 09 február 11

5513.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Škatuľa KR 97 na povrchu                                                        kus    40,00 1,33 24 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 41,93% 402,51 13,36 september 09 február 11

5514.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Škatuľa KO odbočovacia AKG 100, 

žltá 100x100x45                                 
kus    36,00 1,19 24 864,00 28,68 864,00 28,68 0,00 0,00 41,93% 362,26 12,02 september 09 február 11

5515.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka D20-D25 pripevnená na 

povrch                                              
m      29,00 0,96 780 22 620,00 750,85 22 620,00 750,85 0,00 0,00 41,93% 9 484,25 314,82 september 09 február 11

5516.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP 20 

IEC, pancierová                                
m      74,00 2,46 780 57 720,00 1 915,95 57 720,00 1 915,95 0,00 0,00 41,93% 24 201,18 803,33 september 09 február 11

5517.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Spojka PVC rovná tuhá SM 20, 

nasúvacia                                          
kus    10,00 0,33 158 1 580,00 52,45 1 580,00 52,45 0,00 0,00 41,93% 662,47 21,99 september 09 február 11

5518.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Príchytka s čelusťami PVC - HFCL 

20, (klip)                                     
kus    14,00 0,46 1 560 21 840,00 724,96 21 840,00 724,96 0,00 0,00 41,93% 9 157,20 303,96 september 09 február 11

5519.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Rúrka D25 uložená pod omietkou                                                  m      36,00 1,19 120 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 41,93% 1 811,31 60,12 september 09 február 11

5520.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Rúrka el-inšt  ohybná HFX 20 IEC, 

izola?ná                                      
m      32,00 1,06 120 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 41,93% 1 610,06 53,44 september 09 február 11

5521.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Osadenie HM 8 do muriva z betónu                                                kus    26,00 0,86 1 820 47 320,00 1 570,74 47 320,00 1 570,74 0,00 0,00 41,93% 19 840,61 658,59 september 09 február 11

5522.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Príchytka D8mm                                                                  kus    8,00 0,27 1 820 14 560,00 483,30 14 560,00 483,30 0,00 0,00 41,93% 6 104,80 202,64 september 09 február 11

5523.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Značenie trasy vedenia                                                          m      10,00 0,33 900 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 41,93% 3 773,57 125,26 september 09 február 11

5524.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Kábel uložený na lištu Niedax CYKY 

do 2,5 do 5 žíl                              
m      26,00 0,86 950 24 700,00 819,89 24 700,00 819,89 0,00 0,00 41,93% 10 356,36 343,77 september 09 február 11

5525.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 2x1,5                                                  m      66,00 2,19 950 62 700,00 2 081,26 62 700,00 2 081,26 0,00 0,00 41,93% 26 289,22 872,64 september 09 február 11

5526.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Zapojenie vodi?ov                                                             pár    98,00 3,25 220 21 560,00 715,66 21 560,00 715,66 0,00 0,00 41,93% 9 039,80 300,07 september 09 február 11

5527.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Wago svorka 2x2,5                                                               kus    13,00 0,43 25 325,00 10,79 325,00 10,79 0,00 0,00 41,93% 136,27 4,52 september 09 február 11

5528.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Wago svorka  3x2,5                                                              kus    17,00 0,56 120 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 41,93% 855,34 28,39 september 09 február 11

5529.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Wago svorka 4x2,5                                                               kus    27,00 0,90 25 675,00 22,41 675,00 22,41 0,00 0,00 41,93% 283,02 9,39 september 09 február 11

5530.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montážny a inštalačný materiál                                                  kus    8 658,00 287,39 1 8 658,00 287,39 8 658,00 287,39 0,00 0,00 41,93% 3 630,18 120,50 september 09 február 11

5531.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Revízia 

rozhlas.zariadenia,preskúšanie 

,vyst.protokolu                        

kus    17 316,00 574,79 1 17 316,00 574,79 17 316,00 574,79 0,00 0,00 41,93% 7 260,35 241,00 september 09 február 11

5532.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž rozhlasovej ústredne 

upevnenie,zapojenie                                 
kus    5 772,00 191,60 1 5 772,00 191,60 5 772,00 191,60 0,00 0,00 41,93% 2 420,12 80,33 september 09 február 11
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5533.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Aktívny reproduktorový selektor                                                 kus    9 973,00 331,04 1 9 973,00 331,04 9 973,00 331,04 0,00 0,00 41,93% 4 181,54 138,80 september 09 február 11

5534.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Audiodistribútor 2x5kanálov                                                     kus    12 911,00 428,57 1 12 911,00 428,57 12 911,00 428,57 0,00 0,00 41,93% 5 413,40 179,69 september 09 február 11

5535.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
2-modulová rozšírovacia jednotka                                                kus    18 918,00 627,96 1 18 918,00 627,96 18 918,00 627,96 0,00 0,00 41,93% 7 932,05 263,30 september 09 február 11

5536.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
E/M reproduktorový selektor                                                     kus    11 898,00 394,94 1 11 898,00 394,94 11 898,00 394,94 0,00 0,00 41,93% 4 988,66 165,59 september 09 február 11

5537.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Meranie rozhlas zariadenia  s 

meraním 

charakteristik,vypr.protokolu             

kus    6 638,00 220,34 1 6 638,00 220,34 6 638,00 220,34 0,00 0,00 41,93% 2 783,22 92,39 september 09 február 11

5538.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž základnej sie?ovej 

riadiacej jednotky                                  
kus    1 284,00 42,62 1 1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 41,93% 538,36 17,87 september 09 február 11

5539.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

E/M založné napájanie s bateriami 

12V/24Ah 2x                                   
kus    19 576,00 649,80 1 19 576,00 649,80 19 576,00 649,80 0,00 0,00 41,93% 8 207,94 272,45 september 09 február 11

5540.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž diaľkového ovládania 

RU,zap.,preskúšanie                               
kus    2 434,00 80,79 1 2 434,00 80,79 2 434,00 80,79 0,00 0,00 41,93% 1 020,54 33,88 september 09 február 11

5541.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
P-Montáž jednotky zosilňovača                                                   kus    938,00 31,14 3 2 814,00 93,41 2 814,00 93,41 0,00 0,00 41,93% 1 179,87 39,16 september 09 február 11

5542.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

4-kanálový 240W PA zosil?ova?  s 

progr.vstupom                                  
kus    60 488,00 2 007,83 3 181 464,00 6 023,50 181 464,00 6 023,50 0,00 0,00 41,93% 76 085,29 2 525,57 september 09 február 11

5543.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž panelu DOP pre 10 

pobočiek,zap.,nast.,odskúšanie                       
kus    2 381,00 79,03 3 7 143,00 237,10 7 143,00 237,10 0,00 0,00 41,93% 2 994,96 99,41 september 09 február 11

5544.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž repro v skrini do 10W                                                    kus    528,00 17,53 44 23 232,00 771,16 23 232,00 771,16 0,00 0,00 41,93% 9 740,85 323,34 september 09 február 11

5545.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skrinkový reproduktor  6W EVAC                                                  kus    1 626,00 53,97 44 71 544,00 2 374,83 71 544,00 2 374,83 0,00 0,00 41,93% 29 997,39 995,73 september 09 február 11

5546.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž repro v skrini do 20W                                                    kus    557,00 18,49 19 10 583,00 351,29 10 583,00 351,29 0,00 0,00 41,93% 4 437,30 147,29 september 09 február 11

5547.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Reproduktor 2-pásmový 2-4-8-16W                                                 kus    2 306,00 76,55 5 11 530,00 382,73 11 530,00 382,73 0,00 0,00 41,93% 4 834,37 160,47 september 09 február 11

5548.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Skrinkový reproduktor 1-3-10-25W, 

vonkajší                                      
kus    5 276,00 175,13 14 73 864,00 2 451,84 73 864,00 2 451,84 0,00 0,00 41,93% 30 970,13 1 028,02 september 09 február 11

5549.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Montáž reproduktorového systému 

kruhového i eliptického                         
kus    382,00 12,68 70 26 740,00 887,61 26 740,00 887,61 0,00 0,00 41,93% 11 211,70 372,16 september 09 február 11

5550.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Reproduktor stropný 1-3-6W EVAC                                                 kus    1 706,00 56,63 70 119 420,00 3 964,02 119 420,00 3 964,02 0,00 0,00 41,93% 50 071,12 1 662,06 september 09 február 11

5551.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Skúšanie reproduktora                                                           kus    130,00 4,32 133 17 290,00 573,92 17 290,00 573,92 0,00 0,00 41,93% 7 249,45 240,64 september 09 február 11

5552.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž regulátora hlasitosti na panel                                           kus    397,00 13,18 8 3 176,00 105,42 3 176,00 105,42 0,00 0,00 41,93% 1 331,65 44,20 september 09 február 11

5553.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Regulátor hlasitosti                                                            kus    615,00 20,41 8 4 920,00 163,31 4 920,00 163,31 0,00 0,00 41,93% 2 062,89 68,48 september 09 február 11

5554.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Povrchová montážna krabica typ MK                                               kus    224,00 7,44 8 1 792,00 59,48 1 792,00 59,48 0,00 0,00 41,93% 751,36 24,94 september 09 február 11

5555.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

P-Montáž skrinky diaľ.zap,bez 

koncového zosilňovača                             
kus    1 371,00 45,51 3 4 113,00 136,53 4 113,00 136,53 0,00 0,00 41,93% 1 724,52 57,24 september 09 február 11

5556.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
Montáž mikrofónu                                                                kus    375,00 12,45 1 375,00 12,45 375,00 12,45 0,00 0,00 41,93% 157,23 5,22 september 09 február 11

5557.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

M46 - 202 Zemné práce 

vykonávané pri externých mon
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5558.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 15cm                                  
kus    144,00 4,78 52 7 488,00 248,56 7 488,00 248,56 0,00 0,00 41,93% 3 139,61 104,22 september 09 február 11
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5559.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v tehlovom 

múre hrúbky 30cm                                  
kus    274,00 9,10 45 12 330,10 409,28 12 330,10 409,28 0,00 0,00 41,93% 5 169,79 171,61 september 09 február 11

5560.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb

Prerazenie murivom v betón múre 

hrúbky 30cm                                     
kus    606,00 20,12 5 3 030,00 100,58 3 030,00 100,58 0,00 0,00 41,93% 1 270,44 42,17 september 09 február 11

5561.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

717001 Realizácia 

nových stavieb
VRN, dopravné náklady kpl 64 362,00 2 136,43 1 64 362,00 2 136,43 0,00 0,00 64 362,00 2 136,43 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5562.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 17 Prístupový systém 0,00 10 100 412,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5563.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ZAPOJENIE a RIADENIE ŠATNE - 

600 skriniek komplet elektronika 

software

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5564.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický zámok na skrinku kus    1 190,00 Sk 39,50 600 714 000,00 23 700,46 714 000,00 23 700,46 0,00 0,00 41,93% 299 370,09 9 937,27 september 09 február 11

5565.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Kovanie skrinky, lišty, držiak zámku 

do skrinky
kus    149,00 Sk 4,95 600 89 400,00 2 967,54 89 400,00 2 967,54 0,00 0,00 41,93% 37 484,15 1 244,25 september 09 február 11

5566.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Inštalácia jednej skrinky, zapojenie 

zámku a LnTC
kus    248,00 Sk 8,23 600 148 800,00 4 939,26 148 800,00 4 939,26 0,00 0,00 41,93% 62 389,73 2 070,96 september 09 február 11

5567.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riadiaci modul na 6 skriniek kus    12 401,00 Sk 411,64 110 1 364 110,00 45 280,16 1 364 110,00 45 280,16 0,00 0,00 41,93% 571 952,01 18 985,33 september 09 február 11

5568.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Inštalácia kabeláže systému, 

pripojenie na systém 
kus    41 335,00 Sk 1 372,07 1 41 335,00 1 372,07 41 335,00 1 372,07 0,00 0,00 41,93% 17 331,18 575,29 september 09 február 11

5569.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zdroj 12V/10A kus    7 027,00 Sk 233,25 4 28 108,00 933,01 28 108,00 933,01 0,00 0,00 41,93% 11 785,29 391,20 september 09 február 11

5570.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Záložná batéria kus    1 405,00 Sk 46,64 4 5 620,00 186,55 5 620,00 186,55 0,00 0,00 41,93% 2 356,39 78,22 september 09 február 11

5571.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Terminál skriniek s LED displejom - 4 

miesta 
kus    23 974,00 Sk 795,79 30 719 220,00 23 873,73 719 220,00 23 873,73 0,00 0,00 41,93% 301 558,76 10 009,92 september 09 február 11

5572.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

LonWorks gateway kus    20 668,00 Sk 686,05 3 62 004,00 2 058,16 62 004,00 2 058,16 0,00 0,00 41,93% 25 997,40 862,96 september 09 február 11

5573.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riadiaci software šatne - rozšírenie 

systému 
kus    24 801,00 Sk 823,24 1 24 801,00 823,24 24 801,00 823,24 0,00 0,00 41,93% 10 398,71 345,17 september 09 február 11

5574.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Signalizácia počtu voľných skriniek - 

LED Terminál
kus    41 853,00 Sk 1 389,27 1 41 853,00 1 389,27 41 853,00 1 389,27 0,00 0,00 41,93% 17 548,37 582,50 september 09 február 11

5575.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Skrinky 600 dvierok HPL - laminát 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11
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5576.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Skrinka delená tvar Z material HPL - 

laminát 
kus    6 448,00 Sk 214,03 600 3 868 800,00 128 420,63 3 868 800,00 128 420,63 0,00 0,00 41,93% 1 622 133,07 53 844,95 september 09 február 11

5577.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Doprava skriniek a manipulácia kus    49 602,00 Sk 1 646,48 1 49 602,00 1 646,48 49 602,00 1 646,48 0,00 0,00 41,93% 20 797,42 690,35 september 09 február 11

5578.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

BISTRO II - MOKRÁ STOPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5579.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PC pre buffet,myš, klávesnica, 

podložka
kus    17 361,00 Sk 576,28 1 17 361,00 576,28 17 361,00 576,28 0,00 0,00 41,93% 7 279,22 241,63 september 09 február 11

5580.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

15" LCD monitor ku počítačom kus    7 440,00 Sk 246,96 1 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 41,93% 3 119,49 103,55 september 09 február 11

5581.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Operačný systém MS Windows XP 

Professional 
kus    6 448,00 Sk 214,03 1 6 448,00 214,03 6 448,00 214,03 0,00 0,00 41,93% 2 703,56 89,74 september 09 február 11

5582.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlačiareň pokladničných dokladov - 

termo 
kus    15 707,00 Sk 521,38 1 15 707,00 521,38 15 707,00 521,38 0,00 0,00 41,93% 6 585,72 218,61 september 09 február 11

5583.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Cenový displej pre zákazníka kus    5 787,00 Sk 192,09 1 5 787,00 192,09 5 787,00 192,09 0,00 0,00 41,93% 2 426,41 80,54 september 09 február 11

5584.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Čítačka náramkov ku pokladni kus    10 747,00 Sk 356,74 1 10 747,00 356,74 10 747,00 356,74 0,00 0,00 41,93% 4 506,06 149,57 september 09 február 11

5585.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

UPS pre pokladňu kus    4 134,00 Sk 137,22 1 4 134,00 137,22 4 134,00 137,22 0,00 0,00 41,93% 1 733,33 57,54 september 09 február 11

5586.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Softare pokladne KasComp - POS 

predaj 
kus    24 801,00 Sk 823,24 1 24 801,00 823,24 24 801,00 823,24 0,00 0,00 41,93% 10 398,71 345,17 september 09 február 11

5587.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

WELLNESS - vstup, hodiny, predaj 

nápojov
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5588.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

VARIO 1100E - rotačný motorový 

turniket
kus    168 540,00 Sk 5 594,50 1 168 540,00 5 594,50 168 540,00 5 594,50 0,00 0,00 41,93% 70 666,44 2 345,70 september 09 február 11

5589.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vymedzovacie zábradlie a zábrany kus    21 200,00 Sk 703,71 1 21 200,00 703,71 21 200,00 703,71 0,00 0,00 41,93% 8 888,86 295,06 september 09 február 11

5590.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riadiaci terminál s čítačom 

bezk.ident. a LCD 
kus    30 210,00 Sk 1 002,79 2 60 420,00 2 005,58 60 420,00 2 005,58 0,00 0,00 41,93% 25 333,25 840,91 september 09 február 11

5591.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Info terminál pre zobrazenie stavu 

účtu
kus    29 680,00 Sk 985,20 1 29 680,00 985,20 29 680,00 985,20 0,00 0,00 41,93% 12 444,40 413,08 september 09 február 11
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5592.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Digitálne hodiny do Wellness kus    13 250,00 Sk 439,82 1 13 250,00 439,82 13 250,00 439,82 0,00 0,00 41,93% 5 555,54 184,41 september 09 február 11

5593.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Predajný terminál - predaj nápojov 

do sauny
kus    19 610,00 Sk 650,93 1 19 610,00 650,93 19 610,00 650,93 0,00 0,00 41,93% 8 222,20 272,93 september 09 február 11

5594.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PRECHODY - ROZDELENIE ZÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5595.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

VARIO 1100E - rotačný motorový 

turniket 
kus    262 889,00 Sk 8 726,32 1 262 889,00 8 726,32 262 889,00 8 726,32 0,00 0,00 41,93% 110 225,64 3 658,82 september 09 február 11

5596.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riadiaci terminál s čítačom 

bezk.ident. a LCD 
kus    29 150,00 Sk 967,60 2 58 300,00 1 935,21 58 300,00 1 935,21 0,00 0,00 41,93% 24 444,36 811,40 september 09 február 11

5597.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Motorová bránička 900 mm - 

IKARUS HOLM
kus    223 703,00 Sk 7 425,58 1 223 703,00 7 425,58 223 703,00 7 425,58 0,00 0,00 41,93% 93 795,50 3 113,44 september 09 február 11

5598.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Riadiaci terminál s čítačom 

bezk.ident. a LCD
kus    29 150,00 Sk 967,60 2 58 300,00 1 935,21 58 300,00 1 935,21 0,00 0,00 41,93% 24 444,36 811,40 september 09 február 11

5599.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vymedzovacie zábradlie a zábrany kus    30 740,00 Sk 1 020,38 1 30 740,00 1 020,38 30 740,00 1 020,38 0,00 0,00 41,93% 12 888,85 427,83 september 09 február 11

5600.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Dverný terminál s elektrickým 

zámkom - VIP prechody
kus    14 054,00 Sk 466,51 4 56 216,00 1 866,03 56 216,00 1 866,03 0,00 0,00 41,93% 23 570,57 782,40 september 09 február 11

5601.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vchod na schodište z parkoviska kus    14 054,00 Sk 466,51 1 14 054,00 466,51 14 054,00 466,51 0,00 0,00 41,93% 5 892,64 195,60 september 09 február 11

5602.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

HOTELOVÁ ČASŤ - IZBY a 

RECEPCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5603.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Terminál pre hotelové dvere čítačka 

riadiaca elektronika 
kus    9 094,00 Sk 301,87 40 363 760,00 12 074,62 363 760,00 12 074,62 0,00 0,00 41,93% 152 519,42 5 062,72 september 09 február 11

5604.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Montáž jedných dverí, zabudovanie 

zámka do zárubne 
kus    827,00 Sk 27,45 40 33 080,00 1 098,05 33 080,00 1 098,05 0,00 0,00 41,93% 13 869,98 460,40 september 09 február 11

5605.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Elektrický zámok BeFo 1211 kus    1 240,00 Sk 41,16 40 49 600,00 1 646,42 49 600,00 1 646,42 0,00 0,00 41,93% 20 796,58 690,32 september 09 február 11

5606.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Záložná batéria pre jedno poschodie kus    1 422,00 Sk 47,20 2 2 844,00 94,40 2 844,00 94,40 0,00 0,00 41,93% 1 192,45 39,58 september 09 február 11

5607.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zdroj 13.6V/10A s odpájačom 

batérie
kus    7 440,00 Sk 246,96 2 14 880,00 493,93 14 880,00 493,93 0,00 0,00 41,93% 6 238,97 207,10 september 09 február 11
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5608.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

LnGW pripojenie na sieť kus    20 668,00 Sk 686,05 2 41 336,00 1 372,10 41 336,00 1 372,10 0,00 0,00 41,93% 17 331,60 575,30 september 09 február 11

5609.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PC pre recepciu kus    17 361,00 Sk 576,28 1 17 361,00 576,28 17 361,00 576,28 0,00 0,00 41,93% 7 279,22 241,63 september 09 február 11

5610.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

17" LCD monitor ku počítačom kus    7 440,00 Sk 246,96 1 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 41,93% 3 119,49 103,55 september 09 február 11

5611.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

UPS 500 VA záložný zdroj 

napätia/filter
kus    4 134,00 Sk 137,22 1 4 134,00 137,22 4 134,00 137,22 0,00 0,00 41,93% 1 733,33 57,54 september 09 február 11

5612.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Operačný systém MS Windows XP 

Professional
kus    6 448,00 Sk 214,03 1 6 448,00 214,03 6 448,00 214,03 0,00 0,00 41,93% 2 703,56 89,74 september 09 február 11

5613.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 Čítač bezkontaktných kariet a chipov 

ku pokladn 
kus    10 747,00 Sk 356,74 1 10 747,00 356,74 10 747,00 356,74 0,00 0,00 41,93% 4 506,06 149,57 september 09 február 11

5614.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlačiareň pokladničných blokov 

termo 
kus    15 707,00 Sk 521,38 1 15 707,00 521,38 15 707,00 521,38 0,00 0,00 41,93% 6 585,72 218,61 september 09 február 11

5615.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pokladničná zásuvka, otváraná 

programom
kus    4 134,00 Sk 137,22 1 4 134,00 137,22 4 134,00 137,22 0,00 0,00 41,93% 1 733,33 57,54 september 09 február 11

5616.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

EasyPos fiškálny modul pokladne kus    15 707,00 Sk 521,38 1 15 707,00 521,38 15 707,00 521,38 0,00 0,00 41,93% 6 585,72 218,61 september 09 február 11

5617.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Software recepcie klient hotelového 

systému HOTIS 
kus    24 801,00 Sk 823,24 1 24 801,00 823,24 24 801,00 823,24 0,00 0,00 41,93% 10 398,71 345,17 september 09 február 11

5618.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

HOTELOVÁ ČASŤ - Reštaurácia, 

Bar, Bowling, Reštauračný terminál
kus    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5619.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 PC pre POS predaj ks 17 361,00 Sk 576,28 3 52 083,00 1 728,84 52 083,00 1 728,84 0,00 0,00 41,93% 21 837,66 724,88 september 09 február 11

5620.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

 17" LCD monitor ku počítačom kus    7 440,00 Sk 246,96 3 22 320,00 740,89 22 320,00 740,89 0,00 0,00 41,93% 9 358,46 310,64 september 09 február 11

5621.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

UPS 500 VA záložný zdroj 

napätia/filter 
kus    4 134,00 Sk 137,22 3 12 402,00 411,67 12 402,00 411,67 0,00 0,00 41,93% 5 199,98 172,61 september 09 február 11

5622.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Operačný systém MS Windows XP 

Professional
kus    6 448,00 Sk 214,03 3 19 344,00 642,10 19 344,00 642,10 0,00 0,00 41,93% 8 110,67 269,22 september 09 február 11

5623.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Čítač bezkontaktných kariet a chipov 

ku pokladni 
kus    10 747,00 Sk 356,74 3 32 241,00 1 070,21 32 241,00 1 070,21 0,00 0,00 41,93% 13 518,19 448,72 september 09 február 11
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5624.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Tlačiareň pokladničných blokov 

termo 
kus    15 707,00 Sk 521,38 3 47 121,00 1 564,13 47 121,00 1 564,13 0,00 0,00 41,93% 19 757,17 655,82 september 09 február 11

5625.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Pokladničná zásuvka, otváraná 

programom 
kus    4 134,00 Sk 137,22 3 12 402,00 411,67 12 402,00 411,67 0,00 0,00 41,93% 5 199,98 172,61 september 09 február 11

5626.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

EasyPos fiškálny modul pokladne kus    15 707,00 Sk 521,38 3 47 121,00 1 564,13 47 121,00 1 564,13 0,00 0,00 41,93% 19 757,17 655,82 september 09 február 11

5627.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Reštauračný terminál, registrácia 

raňajok, obedov, večerí 
kus    20 668,00 Sk 686,05 2 41 336,00 1 372,10 41 336,00 1 372,10 0,00 0,00 41,93% 17 331,60 575,30 september 09 február 11

5628.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Software pokladňa POS systému 

HOTIS 
kus    24 801,00 Sk 823,24 3 74 403,00 2 469,73 74 403,00 2 469,73 0,00 0,00 41,93% 31 196,12 1 035,52 september 09 február 11

5629.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ROZŠÍRENIE  SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5630.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Hotelový server HOTIS - riadenie 

hotelovej časti 
kus    132 272,00 Sk 4 390,63 1 132 272,00 4 390,63 132 272,00 4 390,63 0,00 0,00 41,93% 55 459,78 1 840,93 september 09 február 11

5631.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Skladový systém HOTIS - rozšírenie 

skladov 
kus    99 204,00 Sk 3 292,97 1 99 204,00 3 292,97 99 204,00 3 292,97 0,00 0,00 41,93% 41 594,83 1 380,70 september 09 február 11

5632.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Inštalácia software kus    82 670,00 Sk 2 744,14 1 82 670,00 2 744,14 82 670,00 2 744,14 0,00 0,00 41,93% 34 662,36 1 150,58 september 09 február 11

5633.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Testovanie prevádzky kus    16 534,00 Sk 548,83 1 16 534,00 548,83 16 534,00 548,83 0,00 0,00 41,93% 6 932,47 230,12 september 09 február 11

5634.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Inštalácia, doprava, ostatné náklady kpl 530 000,00 17 592,78 1 530 000,00 17 592,78 0,00 0,00 530 000,00 17 592,78 41,93% 0,00 0,00 september 09 február 11

5635.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

PS 18 Technológia akumulačnej 

nádrže
0,00 312 000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5636.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Přítokové potrubí DN 100 včetně 

uložení 
bm 3 572,57 118,59 12 42 870,80 1 423,05 42 870,80 1 423,05 0,00 0,00 41,93% 17 975,13 596,67 september 09 február 11

5637.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

uzavírací klapka DN 100, PN 10 ks 3 074,07 102,04 1 3 074,10 102,04 3 074,10 102,04 0,00 0,00 41,93% 1 288,91 42,78 september 09 február 11

5638.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

zavzdušňovací trubka DN 25 bm 489,79 16,26 1 489,80 16,26 489,80 16,26 0,00 0,00 41,93% 205,36 6,82 september 09 február 11

5639.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prostup potrubí DN 100 betonovou 

stěnou
ks 9 637,63 319,91 2 19 275,30 639,82 19 275,30 639,82 0,00 0,00 41,93% 8 081,84 268,27 september 09 február 11
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5640.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zhotovení odbočky DN 25/100 ks 925,78 30,73 1 925,80 30,73 925,80 30,73 0,00 0,00 41,93% 388,17 12,88 september 09 február 11

5641.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Koleno K 100 ks 1 637,92 54,37 3 4 913,80 163,11 4 913,80 163,11 0,00 0,00 41,93% 2 060,27 68,39 september 09 február 11

5642.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odtokové potrubí DN 150 včetně 

uložení 
bm 4 652,65 154,44 6 27 915,90 926,64 27 915,90 926,64 0,00 0,00 41,93% 11 704,74 388,53 september 09 február 11

5643.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

uzavírací klapka DN 150 ks 4 818,81 159,96 2 9 637,60 319,91 9 637,60 319,91 0,00 0,00 41,93% 4 040,92 134,13 september 09 február 11

5644.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

vodoměr DN 100 ks 31 903,87 1 059,01 1 31 903,90 1 059,02 31 903,90 1 059,02 0,00 0,00 41,93% 13 376,84 444,03 september 09 február 11

5645.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

potrubí pro odběr vzroků DN 25 bm 480,69 15,96 1 480,70 15,96 480,70 15,96 0,00 0,00 41,93% 201,55 6,69 september 09 február 11

5646.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

ventil DN 25, PN 10 ks 569,71 18,91 1 569,70 18,91 569,70 18,91 0,00 0,00 41,93% 238,87 7,93 september 09 február 11

5647.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prostup potrubí DN 150 betonovou 

stěnou
ks 12 944,33 429,67 2 25 888,70 859,35 25 888,70 859,35 0,00 0,00 41,93% 10 854,75 360,31 september 09 február 11

5648.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Zhotovení odbočky DN 25/150 ks 925,78 30,73 1 925,80 30,73 925,80 30,73 0,00 0,00 41,93% 388,17 12,88 september 09 február 11

5649.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Koleno K 150 ks 1 910,91 63,43 2 3 821,80 126,86 3 821,80 126,86 0,00 0,00 41,93% 1 602,43 53,19 september 09 február 11

5650.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Redukce DN150/100 ks 1 744,74 57,91 2 3 489,50 115,83 3 489,50 115,83 0,00 0,00 41,93% 1 463,09 48,57 september 09 február 11

5651.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Bezpečnostní přepad DN 200 včetně 

uložení 
bm 6 017,58 199,75 9 54 158,20 1 797,72 54 158,20 1 797,72 0,00 0,00 41,93% 22 707,79 753,76 september 09 február 11

5652.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vtok  V 200 ks 3 928,64 130,41 1 3 928,60 130,41 3 928,60 130,41 0,00 0,00 41,93% 1 647,22 54,68 september 09 február 11

5653.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Koleno K 200 ks 5 554,69 184,38 3 16 664,10 553,15 16 664,10 553,15 0,00 0,00 41,93% 6 987,01 231,93 september 09 február 11

5654.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prostup potrubí DN 200 betonovou 

stěnou
ks 16 379,22 543,69 2 32 758,40 1 087,38 32 758,40 1 087,38 0,00 0,00 41,93% 13 735,15 455,92 september 09 február 11

5655.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Odkalení vodojemu DN 100 včetně 

uložení 
bm 3 928,64 130,41 3 11 785,90 391,22 11 785,90 391,22 0,00 0,00 41,93% 4 941,67 164,03 september 09 február 11
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5656.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

uzavírací klapka DN 100 ks 3 074,07 102,04 1 3 074,10 102,04 3 074,10 102,04 0,00 0,00 41,93% 1 288,91 42,78 september 09 február 11

5657.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Vtok  V 100 ks 2 172,03 72,10 1 2 172,00 72,10 2 172,00 72,10 0,00 0,00 41,93% 910,70 30,23 september 09 február 11

5658.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Koleno K 100 ks 1 637,92 54,37 1 1 637,90 54,37 1 637,90 54,37 0,00 0,00 41,93% 686,76 22,80 september 09 február 11

5659.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713004 Nákup 

prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia

Prostup potrubí DN 100 betonovou 

stěnou
ks 9 637,63 319,89 1 9 637,60 319,91 9 637,60 319,89 0,00 0,00 41,93% 4 040,92 134,13 september 09 február 11

5660.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Interiérové vybavenie 0,00 6 000 000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 september 09 február 11

5661.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka -1sekcia, 2-dverová 

400X550/1740+nožičky v.200

Dodávka 

prístupovéhé 

systému

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5662.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka -2sekcie, 4-dverová 

800X550/1740+nožičky v. 200

Dodávka 

prístupovéhé 

systému

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5663.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka -3sekcie, 6-dverová 

1200x550/1740+nožičky v.200

Dodávka 

prístupovéhé 

systému

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5664.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka -4sekcie, 8-dverová 

1600x550/1740+ nožičky v. 200

Dodávka 

prístupovéhé 

systému

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5665.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo 1200x900 ks 2 000,00 66,39 7,00 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

5666.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo 1700x900 ks 2 500,00 82,98 1,00 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 41,93% 1 048,21 34,79 september 09 február 11

5667.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

polica 1200x200 hr.40 ks 2 000,00 66,39 7,00 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

5668.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

polica 4000x600 hr.40 ks 4 000,00 132,78 3,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

5669.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

odpadkový kôš ks 900,00 29,87 11,00 9 900,00 328,62 9 900,00 328,62 0,00 0,00 41,93% 4 150,93 137,79 september 09 február 11

5670.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

lavička  1000x360 /430 ks 2 000,00 66,39 32,00 64 000,00 2 124,41 64 000,00 2 124,41 0,00 0,00 41,93% 26 834,29 890,74 september 09 február 11

5671.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

lavička  1000x360 /430 ks 2 000,00 66,39 22,00 44 000,00 1 460,53 44 000,00 1 460,53 0,00 0,00 41,93% 18 448,58 612,38 september 09 február 11

5672.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Vybavenie WC a sprchy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5673.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo 600x600 ks 500,00 16,60 23,00 11 500,00 381,73 11 500,00 381,73 0,00 0,00 41,93% 4 821,79 160,05 september 09 február 11

5674.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo 1300x800 ks 1 000,00 33,19 6,00 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

5675.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo 2000x800 ks 2 000,00 66,39 2,00 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 41,93% 1 677,14 55,67 september 09 február 11

5676.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

dávkovač mydla ks 700,00 23,24 28,00 19 600,00 650,60 19 600,00 650,60 0,00 0,00 41,93% 8 218,00 272,79 september 09 február 11

5677.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

držiak toaletného papiera ks 300,00 9,96 44,00 13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 41,93% 5 534,57 183,71 september 09 február 11

5678.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

WC kefa ks 150,00 4,98 43,00 6 450,00 214,10 6 450,00 214,10 0,00 0,00 41,93% 2 704,39 89,77 september 09 február 11

5679.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

odpadkový kôš pedálový- 30 litrov ks 700,00 23,24 25,00 17 500,00 580,89 17 500,00 580,89 0,00 0,00 41,93% 7 337,50 243,56 september 09 február 11
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5680.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

odpadkový kôš pedálový  12 lit. ks 500,00 16,60 23,00 11 500,00 381,73 11 500,00 381,73 0,00 0,00 41,93% 4 821,79 160,05 september 09 február 11

5681.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

schránka hygienických sáčkov ks 700,00 23,24 23,00 16 100,00 534,42 16 100,00 534,42 0,00 0,00 41,93% 6 750,50 224,08 september 09 február 11

5682.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

vešiaky ku sprchám ks 150,00 4,98 25,00 3 750,00 124,48 3 750,00 124,48 0,00 0,00 41,93% 1 572,32 52,19 september 09 február 11

5683.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5684.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skriňa -1 sekcia 

300x550/1940 na nožičkách
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5685.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skriňa -2 sekcie 

600x550/1940 na nožičkách v. 200
ks 4 800,00 159,33 4,00 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 41,93% 8 050,29 267,22 september 09 február 11

5686.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skriňa -3 sekcie 

900x550/1940 na nožičkách v. 200
ks 6 300,00 209,12 8,00 50 400,00 1 672,97 50 400,00 1 672,97 0,00 0,00 41,93% 21 132,01 701,45 september 09 február 11

5687.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skriňa -4 sekcie 

1200x550/1940 na nožičkách v. 1940
ks 8 100,00 268,87 32,00 259 200,00 8 603,86 259 200,00 8 603,86 0,00 0,00 41,93% 108 678,89 3 607,48 september 09 február 11

5688.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka 1-sekcia delená 

300x550/1740+nožičky v.200
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5689.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka 2-sekcie delená 

600x550/1740+nožičky v.200
ks 4 200,00 139,41 2,00 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 41,93% 3 522,00 116,91 september 09 február 11

5690.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka 3-sekcie delená 

900x550/1974+ nožičky v. 200
ks 6 390,00 212,11 2,00 12 780,00 424,22 12 780,00 424,22 0,00 0,00 41,93% 5 358,47 177,87 september 09 február 11

5691.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skrinka 4-sekcie delená 

1200x550/1740 + nožičky v. 200
ks 8 130,00 269,87 4,00 32 520,00 1 079,47 32 520,00 1 079,47 0,00 0,00 41,93% 13 635,18 452,60 september 09 február 11

5692.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

lehátko ks 650,00 21,58 170,00 110 500,00 3 667,93 110 500,00 3 667,93 0,00 0,00 41,93% 46 331,09 1 537,91 september 09 február 11

5693.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Vybavenie baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5694.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kreslo 600x600 ks 7 700,00 255,59 12,00 92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 41,93% 38 742,01 1 286,00 september 09 február 11

5695.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

stolík kruhový d 600 ks 4 600,00 152,69 11,00 50 600,00 1 679,61 50 600,00 1 679,61 0,00 0,00 41,93% 21 215,86 704,24 september 09 február 11

5696.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

barová stolička ks 3 500,00 116,18 6,00 21 000,00 697,07 21 000,00 697,07 0,00 0,00 41,93% 8 805,00 292,27 september 09 február 11

5697.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

čalúnená rohová lavica ks 30 000,00 995,82 2,00 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 41,93% 25 157,15 835,06 september 09 február 11

5698.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

barový pult - bowling.miestnosť ks 100 000,00 3 319,39 1,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5699.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

barové skrinky ks 100 000,00 3 319,39 1,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5700.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

barový pult - denný bar ks 100 000,00 3 319,39 1,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5701.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

barové skrinky ks 100 000,00 3 319,39 1,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5702.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

pult -offis ks 100 000,00 3 319,39 1,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5703.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

biliardový stôl ks 50 000,00 1 659,70 1,00 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 41,93% 20 964,29 695,89 september 09 február 11

5704.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Kancelárie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5705.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

stôl so zásuvkami 600x1200 /720 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11
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5706.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelárska stolička ks 2 500,00 82,98 8,00 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 41,93% 8 385,72 278,35 september 09 február 11

5707.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

lehátko 700x200 / 500 ks 9 000,00 298,75 1,00 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 41,93% 3 773,57 125,26 september 09 február 11

5708.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 800x400/1200 ks 8 000,00 265,55 1,00 8 000,00 265,55 8 000,00 265,55 0,00 0,00 41,93% 3 354,29 111,34 september 09 február 11

5709.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kreslo 600x600/800 ks 3 500,00 116,18 9,00 31 500,00 1 045,61 31 500,00 1 045,61 0,00 0,00 41,93% 13 207,50 438,41 september 09 február 11

5710.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

konferenčný stolík 600x600/500 ks 3 600,00 119,50 1,00 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 41,93% 1 509,43 50,10 september 09 február 11

5711.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelársky stôl rohový ks 13 000,00 431,52 4,00 52 000,00 1 726,08 52 000,00 1 726,08 0,00 0,00 41,93% 21 802,86 723,72 september 09 február 11

5712.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kontajnér 4-zásuvkový ks 7 000,00 232,36 6,00 42 000,00 1 394,14 42 000,00 1 394,14 0,00 0,00 41,93% 17 610,01 584,55 september 09 február 11

5713.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka otvorená 800x400/1200 ks 6 000,00 199,16 4,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 41,93% 10 062,86 334,03 september 09 február 11

5714.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka dvierková 800x400/1200 ks 8 000,00 265,55 4,00 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

5715.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatníková skriňa 600x600/2000 ks 9 000,00 298,75 4,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

5716.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Vybavenie reštaurácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5717.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl 1800x800/750 ks 7 500,00 248,95 9,00 67 500,00 2 240,59 67 500,00 2 240,59 0,00 0,00 41,93% 28 301,79 939,45 september 09 február 11

5718.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl 1200x800/750 ks 5 000,00 165,97 20,00 100 000,00 3 319,39 100 000,00 3 319,39 0,00 0,00 41,93% 41 928,58 1 391,77 september 09 február 11

5719.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl 600x600/750 ks 4 000,00 132,78 9,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

5720.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

plastová stolička s podrúčkami ks 800,00 26,56 134,00 107 200,00 3 558,39 107 200,00 3 558,39 0,00 0,00 41,93% 44 947,44 1 491,98 september 09 február 11

5721.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

plastová stolička bez područiek ks 600,00 19,92 26,00 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 41,93% 6 540,86 217,12 september 09 február 11

5722.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl drevený 

1800x800/750
ks 12 000,00 398,33 3,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

5723.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl drevený 

1200x800/750
ks 10 000,00 331,94 15,00 150 000,00 4 979,09 150 000,00 4 979,09 0,00 0,00 41,93% 62 892,88 2 087,66 september 09 február 11

5724.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl drevený 800x800/750 ks 8 000,00 265,55 2,00 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

5725.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenská stolička čalúnená ks 3 500,00 116,18 72,00 252 000,00 8 364,87 252 000,00 8 364,87 0,00 0,00 41,93% 105 660,03 3 507,27 september 09 február 11

5726.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

Vstupná hala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5727.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kreslo 900x900 /900 ks 10 000,00 331,94 4,00 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 41,93% 16 771,43 556,71 september 09 február 11

5728.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

2-kreslo 1450x750/800 ks 15 000,00 497,91 3,00 45 000,00 1 493,73 45 000,00 1 493,73 0,00 0,00 41,93% 18 867,86 626,30 september 09 február 11

5729.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kreslo 700x700/800 ks 8 000,00 265,55 3,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 41,93% 10 062,86 334,03 september 09 február 11

5730.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

konferenč. stolík 600x400/500 ks 3 000,00 99,58 3,00 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 41,93% 3 773,57 125,26 september 09 február 11

5731.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

stolík kruhový d600/500 ks 4 000,00 132,78 1,00 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 41,93% 1 677,14 55,67 september 09 február 11
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5732.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 1200x400/1200 otvorená ks 9 000,00 298,75 4,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

5733.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 1200x400/1200 dvierková ks 12 000,00 398,33 2,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 41,93% 10 062,86 334,03 september 09 február 11

5734.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatňová skriňa 800x600/2000 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5735.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

pult recepcie ks 50 000,00 1 659,70 1,00 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 41,93% 20 964,29 695,89 september 09 február 11

5736.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelárie generál.riaditeľa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5737.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelársky stôl 1800/1300/720 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5738.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelársky stôl 1800/1300/720 ks 20 000,00 663,88 1,00 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 41,93% 8 385,72 278,35 september 09 február 11

5739.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

rohový kancelár.stôl 1500/1200/720 ks 12 000,00 398,33 1,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

5740.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kontajnér 5-zásuvkový ks 8 000,00 265,55 2,00 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 41,93% 6 708,57 222,68 september 09 február 11

5741.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kontajnér 5-zásuvkový ks 10 000,00 331,94 1,00 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 41,93% 4 192,86 139,18 september 09 február 11

5742.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

rokovací stôl kruh. d.450 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5743.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 800x320/1200 ks 12 000,00 398,33 2,00 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 41,93% 10 062,86 334,03 september 09 február 11

5744.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 500x400/1800 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5745.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatníková skriňa ks 20 000,00 663,88 1,00 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 41,93% 8 385,72 278,35 september 09 február 11

5746.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka otvorená 800x400/1500 ks 10 000,00 331,94 1,00 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 41,93% 4 192,86 139,18 september 09 február 11

5747.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka dvierková 800x400/1500 ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5748.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka otvorená 800x320/1500 ks 8 000,00 265,55 1,00 8 000,00 265,55 8 000,00 265,55 0,00 0,00 41,93% 3 354,29 111,34 september 09 február 11

5749.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka dvierkoná 800x320/1500 ks 12 000,00 398,33 1,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

5750.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kanc. kreslo kožené na kolieslach ks 15 000,00 497,91 1,00 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 41,93% 6 289,29 208,77 september 09 február 11

5751.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kanc. kreslo kožené na kolieslach ks 25 000,00 829,85 1,00 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 41,93% 10 482,15 347,94 september 09 február 11

5752.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

rokovacie kreslo kožené na lyžinách ks 12 000,00 398,33 1,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

5753.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

rokovacie kreslo kožené na lyžinách ks 20 000,00 663,88 2,00 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 41,93% 16 771,43 556,71 september 09 február 11

5754.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

2-sedačka kožená ks 25 000,00 829,85 1,00 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 41,93% 10 482,15 347,94 september 09 február 11

5755.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

2-sedačka kožená ks 35 000,00 1 161,79 1,00 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 41,93% 14 675,00 487,12 september 09 február 11

5756.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

šatníková skriňa ks 18 000,00 597,49 2,00 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 41,93% 15 094,29 501,04 september 09 február 11

5757.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kancelársky kôš na papier ks 200,00 6,64 3,00 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 41,93% 251,57 8,35 september 09 február 11
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5758.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

lehátko ks 2 000,00 66,39 2,00 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 41,93% 1 677,14 55,67 september 09 február 11

5759.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kruhový stolík ks 4 000,00 132,78 1,00 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 41,93% 1 677,14 55,67 september 09 február 11

5760.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kresielko ks 3 000,00 99,58 2,00 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

5761.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

hotelová časť- izby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5762.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

posteľ - 2-lôžko ks 20 000,00 663,88 39,00 780 000,00 25 891,26 780 000,00 25 891,26 0,00 0,00 41,93% 327 042,96 10 855,84 september 09 február 11

5763.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

obraz ks 800,00 26,56 40,00 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11

5764.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

odkladacia doska 450x2500/720 ks 10 000,00 331,94 38,00 380 000,00 12 613,69 380 000,00 12 613,69 0,00 0,00 41,93% 159 328,62 5 288,74 september 09 február 11

5765.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka so zabudovanou chladničkou ks 18 000,00 597,49 38,00 684 000,00 22 704,64 684 000,00 22 704,64 0,00 0,00 41,93% 286 791,52 9 519,73 september 09 február 11

5766.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

konferenčný stolík kruhový d450 /500 ks 3 000,00 99,58 38,00 114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 41,93% 47 798,59 1 586,62 september 09 február 11

5767.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

čalúnená stolička ks 3 000,00 99,58 38,00 114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 41,93% 47 798,59 1 586,62 september 09 február 11

5768.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kreslo čalúnené 800x800/950 ks 8 000,00 265,55 39,00 312 000,00 10 356,50 312 000,00 10 356,50 0,00 0,00 41,93% 130 817,18 4 342,33 september 09 február 11

5769.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

skrinka 600x2200 s chladničkou ks 35 000,00 1 161,79 1,00 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 41,93% 14 675,16 487,13 september 09 február 11

5770.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

čalúnené kreslo 900x900/950 ks 15 000,00 497,91 2,00 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 41,93% 12 578,58 417,53 september 09 február 11

5771.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

pohovka 950x2200/950 ks 25 000,00 829,85 2,00 50 000,00 1 659,70 50 000,00 1 659,70 0,00 0,00 41,93% 20 964,29 695,89 september 09 február 11

5772.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

konferenčný stolík 900x600/500 ks 1 000,00 33,19 1,00 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 41,93% 419,29 13,92 september 09 február 11

5773.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl 800x800/720 ks 12 000,00 398,33 1,00 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 41,93% 5 031,43 167,01 september 09 február 11

5774.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenská stolička čalúnená ks 6 000,00 199,16 3,00 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 41,93% 7 547,15 250,52 september 09 február 11

5775.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

vstavaná skriňa 2330x625 0,00 súčasť stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5776.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

vstavaná skriňa delená 

1150+550x625
ks 35 000,00 1 161,79 1,00 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 41,93% 14 675,00 487,12 september 09 február 11

5777.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zabudovaná skriňa 2000x700 ks 20 000,00 663,88 1,00 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 41,93% 8 385,72 278,35 september 09 február 11

5778.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

vstavaná skriňa 2040+3110x670 0,00 súčasť stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5779.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

kuchynská stolička ks 1 000,00 33,19 1,00 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 41,93% 419,29 13,92 september 09 február 11

5780.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

jedálenský stôl 600x600/720 ks 2 000,00 66,39 1,00 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 41,93% 838,57 27,84 september 09 február 11

5781.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

VYBAVENIE WC A KÚPELNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 september 09 február 11

5782.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

zrkadlo ks 1 000,00 33,19 40,00 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 41,93% 16 771,43 556,71 september 09 február 11

5783.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

polica pod zrkadlo sklenená ks 800,00 26,56 40,00 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 41,93% 13 417,15 445,37 september 09 február 11
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5784.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

odpadkový kôš- nerez D 250 ks 700,00 23,24 40,00 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 41,93% 11 740,00 389,70 september 09 február 11

5785.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

držiak teoletného papiera ks 350,00 11,62 40,00 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

5786.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

WC kefa ks 150,00 4,98 40,00 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 41,93% 2 515,72 83,51 september 09 február 11

5787.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

polička do sprchy drôtená- nerez ks 350,00 11,62 40,00 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

5788.
A1 zvýšenie 

ubytovacej kapacity

713001 Nákup 

interiérového 

vybavenia

vešiaky na uteráky ks 350,00 11,62 40,00 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 41,93% 5 870,00 194,85 september 09 február 11

Celkom 431 104 467,90 14 310 046,71 408 759 666,20 13 568 335,18 22 344 801,70 741 711,53 171 383 186,30 5 688 879,58 september 09 február 11

431104467,90 14310046,73 408759666,20 13568335,18 22344801,70 741711,53 171383186,30 5688879,58
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