
D O D A T O K Č.3 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APW'0045-07 

v znení jej platných dodatkov 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
M ý t n a 2 3 , 
P . O . B O X 3 4 6 
814 99 Brat is lava 
IČO: 30797764 
DIČ: 2022132563 

Bankové spojenie: Štátna pok ladn ica , Radl inského 32, 810 05 Brat is lava 
číslo účtu: 7000115379 /8180 
v zastúpení: Ing. Ján Šedivý, C S c , naditeľ agentúry 

(ďalej len „poskytovateľ" alebo „zmluvná strana") 

Slovenská legálna metrológia, n. o. 
Hv iezdos lavova 31 
974 01 Banská Byst r ica 
IČO: 37954521 
DIČ: 2021921880 
IČ D P H . S K 2 0 2 1 9 2 1 8 8 0 
Bankové spojenie a číslo účtu: VÚB, pobočka Banská Bystr ica 
Číslo účtu: 49937312 /0200 
v zastúpení: Ing. Jaromír Markovič, generá lny naditeľ S lovenske j legálnej metrológie, n. o. 
osoba zodpovedná z a riešenie úlohy: doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD. , výskumný pracovník 

(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 

z a nas ledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 02 .09 .2008 bola medz i poskytovateľom a pr í jemcom uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostr iedkov č. A P W - 0 0 4 5 - 0 7 ďalej len „Zmluva". 

II. Predmet dodatku 

1. P redmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na r iešenie projektu v zmys le článku II. 
odsek 5. Zmluvy špeci f ikovanej v č lánku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. 
P redmetom tohto dodatku uzatvoreného medz i poskytovateľom a pr í jemcom je aj úprava 
práv a povinností medz i týmito zmluvnými st ranami. 

2. V zmys le us tanoven ia čl. II odsek 5. Zmluvy s a zmluvné strany dohodl i na predĺžení lehoty 
na r iešenie projektu „Vývoj mobi lného technického systému pre hodnotenie kvality a 
kal ibráciu zar iadení hodnot iac ich brzdné účinky dvojstopých voz id ie l " č. A P W - 0 0 4 5 - 0 7 
(ďalej len „projekt") do dňa 31.07.2010. 
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3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený 
harmonogram je pri ložený k dodatku ako jeho príloha č . 1 . 

III. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných us tanoven iach s a Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými st ranami. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pr ičom pri podpise dodatku 
preberá každá z o zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

4. Neoddel i teľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 
- príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV- B 07 a VV- B 08 

Zmluvné strany si dodatok r iadne prečítal i , porozumel i jeho obsahu a na znak súhlasu s ním 
ho s lobodne a vážne podpisujú. 

V Brat is lave, dňa .ZP, ^ ' / ' JÍ^I'J V Banske j Bystr ic i , dňa :1 2 NOV. 2009 

Slovenská legálna metrológia 
Hviezdoslavova 31 

'974 01 Banská Bystrica 
12 

Ing. Ján Šedivý, CŠc. 
riaditeľ Agentúry na podpory výskumu 

a vývoja 

AGENT».'T».\ NA PODPOÄU 
VÝSKUMU A VÝVOJA 

MýtM 23,811 07 BFATISLAVA 
TeL: 02/ 5720 4501, F»x: 02/ 57204599 

IČO: 30797764 (2) 

(ng. Jaromír Markovič 
generálny riaditeľ 

Slovenškej legálnej metrológie, n. o. 
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APVV-0045-07 mobilný technický systém hodnotiaci brzdné účinky 

W - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 
07 Harmonogram riešenia projektu 
P. č. Názov etapy Začiatok Koniec 
1 Riešenie kontaktu nekovových kolies s kovovými valcami a optimalizácia 

geometrických a materiálových požiadaviek na meracie kolesá 0 9 ^ 0 8 12^2^08 
2 Tvorba metodiky merania, tvorba koncepcie mobilného pracoviska JpÔ/2008 p ^ 0 0 9 
3 Konštrukčný návrh mobilného skúšobného zariadenia 1 /̂2008 ( | ^ g 0 9 
4 Vývoj programového prostredia pre zber, analýzu a vyhodnotenie 

nameraných údajov 1^/2009 
5 Výroba funkčného prototypu t4'/2009 
6 Overovacie skúšky - Overenie presnosti a spoľahlivosti novovzniknutého 

zariadenia k ŕ 2 0 1 0 

7 Prezentácia výsledkov riešenia projektu 09/2009 

8 Návrh na možnosti zmien v legislatíve pre potreby zabezpečenia zvýšenia 
bezpečnosti na cestách 10/2009 06/2010 

W - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 
08 Project Schedule 
No. Title of the project phase Štart End 
1 Solution of contact of metal wheels with metal cylinders and optimisation of 

geometrical and technical requirements to measuring wheels 09/2008 12/2008 

2 Development of measurement method and creation of concept for mobile 
testing device 09/2008 02/2009 

3 Design of mobile testing device 12/2008 05/2009 
4 Development of software enviroment for measured data collection, 

processing and visualisation 12/2008 05/2009 
5 Prototype of mobile testing device manufacturinq 01/2009 09/2009 
6 Initial testings - Verification of accuracy and reliability od manufactured 

prototype 09/2009 06/2010 

7 Prezentation of project solution 09/2009 06/2010 

8 Suggestions for changes in legislation with the goal to increase the road 
transport safety 10/2009 06/2010 

S 048/4719 122 
fax: 048/4719 178 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
č. účtu: 49937312/0200 

IČO: 37954521 
DIČ: 2021921880 
IČ DPH: SK2021921880 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
registrovaná na Krajskom úrade v Banskej Bystrici pod č. OWS/NO-1/2005 dňa 03 01 2005 
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V V - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 

07 Harmonogram riešenia projektu 

P.č. Názov etapy Začiatok Koniec 

1 
Riešenie kontaktu nekovových kolies s kovovými valcami a optimalizácia 

geometrickcýh a materiálových požiadaviek na meracie kolesá 
09/2008 12/2008 

2 Tvorba metodiky merania, tvorba koncepcie mobilného pracoviska 09/2008 02/2009 

3 Konštrukčný návrh mobilného skúšobného zariadenia 12/2008 05/2009 

4 
Vývoj programového prostredia pre zber, analýzu a vyhodnotenie 

nameraných údajov 
12/2008 05/2009 

5 Výroba funkčného prototypu 01/2009 09/2009 

6 
Overovacie skúšky - Overenie presnosti a spoľahlivosti novovzniknutého 

zariadenia 
09/2009 06/2010 

7 
Návrh na možnosti zmien v legislatíve pre potreby zabezpečenia zvýšenia 

bezpečnosti na cestách 
10/2009 06/2010 

8 Prezentácia výsledkov riešenia projektu 09/2009 06/2010 

V V - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 

08 Project Schedule 

No. Title o f the project phase Štart End 

1 
Solution o f contact o f metal wheels with metal cylinders and optimisation of 

geometrical and technical requirements to measuring wheels 
09/2008 12/2008 

2 
Development o f measurement method and creation o f concept for mobile 

testing device 
09/2008 02/2009 

3 Design o f mobile testing device 12/2008 05/2009 

4 
Development of software enviroment for measured data collection, 

processing and visualisation 
12/2008 05/2009 

5 Prototype of mobile testing device manufacturing 01/2009 09/2009 

6 
Initial testings - Verification o f accuracy and reliability od manufactured 

prototype 
09/2009 06/2010 

7 
Suggestions for changes in legislation with the goal to increase the road 

transport safety 
10/2009 06/2010 

8 Prezentation o f project solution 09/2009 06/2010 

Akronym: mobilný technický systém 
hodnotiaci brzdné účinky 
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