
 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN
 

ČÍSLO ZMLUVY:  DM0902/078
 

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. 
z fondov Európskeho spoloč
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstv
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov
 
v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie 
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riadite
na základe splnomocnenia  zo d
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa 
 
(ďalej len „Poskytovate

a 
 
Prijímateľom 

názov  : Monika Zichová 
sídlo : Repáň
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv.úradu Žilina 
konajúci : Monika Zichová 
IČO : 41 805
DIČ : 1038758325 
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu  (vrátane pred
poštová adresa1 : 
   
(ďalej len „Prijímateľ

 (Poskytovateľ a Prijímate
„Zmluvné strany.“) 
 
 
 
 

                                                 
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovate
orgánu 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešponden
 

 
DODATOK č. 1 

 
POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU

DM0902/078/2010 

zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
00686832 
PhDr. Juraj Miškov, minister 

 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
35653001 
Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 
Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

Poskytovateľ“)  

Monika Zichová  
Repáňovia 1023, 013 06 Terchová, Slovenská republika
Živnostenskom registri Obv.úradu Žilina č. 580-34096 
Monika Zichová  

805 721  
1038758325  
Tatra banka, a.s.  

tu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  2620865039/1100

   
Prijímateľ“) 

Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spolo

 
prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v

prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

NÉHO   PRÍSPEVKU 

. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
podpore poskytovanej 

v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
doplnení niektorých zákonov medzi: 

. 1, 974 05 Banská Bystrica 

Slovenská republika 
34096   

2620865039/1100 

ďalej spoločne aj ako 

orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

ná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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1. PREDMET DODATKU 
  
1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 
07. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:  
 

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:   
 

1. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP  
 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  
440 098,62 EUR (slovom štyristoštyridsať tisíc deväťdesiatosem euro a šesťdesiatdva 
centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky      
220 049,31 EUR (slovom dvestodvadsať tisíc štyridsaťdeväť euro a tridsaťjeden 
centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu 
pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR, 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % 
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 
3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 
Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania 
Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 114,17 EUR 
(slovom stoštrnásť euro a sedemnásť centov). 

 
B. 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet 
podpory NFP sa mení v časti 6. Časový rámec realizácie projektu, 7. Rozpočet projektu 
a v časti 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít. 
 
 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým 
rozpočtom sú zmenené položky rozpočtu a termín ukončenia realizácie a to v zmysle 
schválenej zmeny 

 
 

 
2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom DM0902/078/2010, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ 

súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných 
právnych predpisov.  

 
3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 na 
znak súhlasu ho podpísali.  

 
 
 
 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ............................................................ 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis:  ........................................................... 

Monika Zichová 

 

 

 

Prílohy: 
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP -  Predmet podpory NFP 
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet Projektu
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PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Cesta k prírode v Terchovej 
Kód ITMS 25130120078 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 
100 Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 

alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres Žilina 

Obec Terchová 

Ulica Repáňovia 

Číslo 1023 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvýšenie  kategórie a triedy turistickej ubytovne na penzión s cieľom dotvoriť komplex 

služieb v oblasti CR a k rastu konkurencieschopnosti a návštevnosti 
Špecifický cieľ projektu 1 Modernizácia a rozšírenie voľno - časových aktivít pri objekte – vybudovanie volejbalového 

a basketbalového ihriska 
Špecifický cieľ projektu 2 Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích a stravovacích kapacít objektu – zvýšenie 

kategórie a triedy na penzión 3* 
Špecifický cieľ projektu 3 Rekonštrukcia a zateplenie spoločensko-konferenčných priestorov 
 

 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Roký 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 2 2011 

D
op

ad
 Nárast pridanej hodnoty Eur 64 000 2011 120 000 2016 

Nárast tržieb Eur 70 000 2011 130 000 2016 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2011 2 2016 

 
 
 
B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 
neprispieva k horizontálnym prioritám 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – modernizácia ubytovacieho zariadenia 

na penzión 
Počet vytvorených produktov CR počet 2 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1 – modernizácia ubytovacieho zariadenia na penzión 06/2010 07/2011 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 06/2010 07/2011 

Publicita a informovanosť 06/2010 07/2011 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

440 098,62 114,17 440 212,79 Aktivita 1 

CELKOVO 440 098,62 114,17 440 212,79  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – modernizácia 

ubytovacieho zariadenia na penzión 
440 098,62 114,17 440 212,79 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu    
Publicita a informovanosť    

CELKOVO 440 098,62 114,17 440 212,79 
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P.č
. 

Názov 
aktivity 

Skupina  
výdavkov 

podpoložka Názov výdavku MJ 
Jednotkové 

ceny 
Počet 

jednotiek Celkom 
Oprávnený 

výdavok 
Neoprávnený 

výdavok 
Intenzita 
pomoci NFP 

termín 
realizácie 

od 

termín 
realizácie 

do 

1 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

PRÁCE A DODÁVKY 
HSV                     

2 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 1 - Zemné práce                     

3 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Spálenie konárov pre 
všetky druhy stromov                                       kus     18,41 89 1 638,49 1 638,49 0,00 50,00% 819,25 jún 10 júl 11 

4 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vyrúbanie stromov 
listnatých priemer do 300 
mm                                   kus     6,40 35 224,00 224,00 0,00 50,00% 112,00 jún 10 júl 11 

5 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Odstránenie pňov 
priemer do 500 mm                                              kus     19,24 35 673,40 673,40 0,00 50,00% 336,70 jún 10 júl 11 

6 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Spálenie pňov priemeru 
do 0,5 m                                                 kus     11,69 35 409,15 409,15 0,00 50,00% 204,58 jún 10 júl 11 

7 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Odstránenie ornice s 
premiestnením do 100 m                                  m3      2,05 338,1 693,11 693,11 0,00 50,00% 346,55 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

8 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hĺbenie jám nezapaž. v 
horn. tr. 3 do 1000 m3                                   m3      5,21 1803,2 9 394,67 9 394,67 0,00 50,00% 4 697,34 jún 10 júl 11 

9 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Príplatok za lepivosť v 
horn. tr. 3                                             m3      0,95 1803,2 1 713,04 1 713,04 0,00 50,00% 856,52 jún 10 júl 11 

10 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hĺbenie rýh šírka do 60 
cm v horn. tr. 3 do 100 
m3                               m3      23,11 120,24 2 778,75 2 778,75 0,00 50,00% 1 389,37 jún 10 júl 11 

11 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hĺbenie rýh šírka do 60 
cm v hornine 3 ručne                                    m3      29,63 8,4 248,89 248,89 0,00 50,00% 124,45 jún 10 júl 11 

12 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hĺbená vykopávka pod 
základmi v horn. tr. 4                                     m3      98,36 56,556 5 562,85 5 562,85 0,00 50,00% 2 781,42 jún 10 júl 11 

13 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zvislé premiestnenie 
výkopu horn. tr. 1-4 do 
2,5 m                               m3      2,75 1803,2 4 958,80 4 958,80 0,00 50,00% 2 479,40 jún 10 júl 11 

14 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Vodorovné 
premiestnenie výkopu do 
50 m horn. tr. 1-4                            m3      1,80 1803,2 3 245,76 3 245,76 0,00 50,00% 1 622,88 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

15 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vodorovné 
premiestnenie výkopu do 
7000 m horn. tr. 1-4                          m3      6,99 355 2 481,45 2 481,45 0,00 50,00% 1 240,73 jún 10 júl 11 

16 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Obsyp potrubia bez 
prehodenia sypaniny                                          m3      12,60 56,76 715,18 715,18 0,00 50,00% 357,59 jún 10 júl 11 

17 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Štrkodrte 32-63                                                                 t       15,09 102,168 1 541,72 1 541,72 0,00 50,00% 770,86 jún 10 júl 11 

18 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Založenie lúčneho 
trávnika výsevom vo 
svahu do 1:2                              m2      0,44 1448,98 637,55 637,55 0,00 50,00% 318,78 jún 10 júl 11 

19 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zmes trávna parková 
okrasná                                                     kg      6,64 724,48 4 810,55 4 810,55 0,00 50,00% 2 405,27 jún 10 júl 11 

20 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Plošná úprava terénu, 
nerovnosti do +-15 cm 
vo svahu do 1:2                     m2      1,90 1448,98 2 753,06 2 753,06 0,00 50,00% 1 376,53 jún 10 júl 11 

21 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Plošná úprava terénu, 
nerovnosti do +-20 cm 
vo svahu do 1:2                     m2      2,31 2254 5 206,74 5 206,74 0,00 50,00% 2 603,37 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

22 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Chem. odbur. pôdy pred 
založ.kultúry postrekom 
v rovine                          m2      0,08 1448,98 115,92 115,92 0,00 50,00% 57,96 jún 10 júl 11 

23 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Chem. odbur. po 
založ.kultúry postrekom 
naširoko v rovine                       m2      0,17 1448,98 246,33 246,33 0,00 50,00% 123,16 jún 10 júl 11 

24 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 2 - Základy                     

25 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zhutnenie podložia z 
hor. súdr. do 92%PS a 
nesúdr. Id do 0,8                    m2      0,34 2254 766,36 766,36 0,00 50,00% 383,18 jún 10 júl 11 

26 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Základové pásy z betónu 
prostého tr. B 20                                       m3      143,78 8,4 1 207,75 1 207,75 0,00 50,00% 603,88 jún 10 júl 11 

27 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Základové pásy zo 
železobetónu tr. B 20                                         m3      142,20 58,32 8 293,10 8 293,10 0,00 50,00% 4 146,55 jún 10 júl 11 

28 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

3 - Zvislé a kompletné 
konštrukcie                     
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

29 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Nadzákladové múry 
nosné zo železobetónu 
tr. B 20                                m3      149,71 86 12 875,06 12 875,06 0,00 50,00% 6 437,53 jún 10 júl 11 

30 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Debnenie 
nadzákladových múrov 
nosných 2-stranné 
zhotovenie                       m2     14,54 344 5 001,76 5 001,76 0,00 50,00% 2 500,88 jún 10 júl 11 

31 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Debnenie 
nadzákladových múrov 
nosných 2-stranné 
odstránenie                      m2      4,86 344 1 671,84 1 671,84 0,00 50,00% 835,92 jún 10 júl 11 

32 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Výstuž nadzákladových 
múrov nosných 10425                                       t       1 923,69 4,73 9 099,05 9 099,05 0,00 50,00% 4 549,53 jún 10 júl 11 

33 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž prefa prekladu 
sv. do 105 cm do 
pripravených rýh                         kus     8,33 50 416,50 416,50 0,00 50,00% 208,25 jún 10 júl 11 

34 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž prefa prekladu 
sv. do 180 cm do 
pripravených rýh                         kus     9,48 3 28,44 28,44 0,00 50,00% 14,22 jún 10 júl 11 

35 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Montáž prekladov 
POROTHERM 
120/65/1250 mm                                       kus     7,82 50 391,00 391,00 0,00 50,00% 195,50 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

36 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž prekladov 
POROTHERM 
120/65/2000 mm                                   kus     8,57 3 25,71 25,71 0,00 50,00% 12,86 jún 10 júl 11 

37 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž konzoly čiast. 
prefa rímsy z ocele I č.12 
do 1500mm                       kus     61,62 6 369,72 369,72 0,00 50,00% 184,86 jún 10 júl 11 

38 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Oceľové konštrukcie                                   kg      2,84 195 553,80 553,80 0,00 50,00% 276,90 jún 10 júl 11 

39 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vymurovanie medzi 
nosníkmi pál. tehlami na 
maltu MC                             m3      272,95 2,654 724,41 724,41 0,00 50,00% 362,20 jún 10 júl 11 

40 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Valcované nosníky do 
pripravených otvorov do 
čísla 14-22                         t       2 038,24 0,896 1 826,26 1 826,26 0,00 50,00% 913,13 jún 10 júl 11 

41 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vyrovnanie nerovného 
povrchu muriva 
primurovaním hr. do 8 
cm bez odsekania       m2      11,49 142,6 1 638,47 1 638,47 0,00 50,00% 819,24 jún 10 júl 11 

42 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Zamurovanie otvoru do 
0,09 m2 tehlami v 
priečkach alebo stenách kus     4,50 48 216,00 216,00 0,00 50,00% 108,00 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb hr. do 10 cm     

43 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zamurovanie otvoru do 
0,25 m2 tehlami v 
priečkach alebo stenách 
hr. do 10 cm     kus     6,87 51 350,37 350,37 0,00 50,00% 175,19 jún 10 júl 11 

44 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Priečky z tvárnic 
pórobetónových HEBEL 
P2-500 hr. 125 mm                        m2      24,10 313,95 7 566,20 7 566,20 0,00 50,00% 3 783,10 jún 10 júl 11 

45 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

4 - vodorovné 
konštrukcie                     

46 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Schodišťové konštrukcie 
zo železobetónu tr. B 20                                m3      155,24 3,896 604,82 604,82 0,00 50,00% 302,41 jún 10 júl 11 

47 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Výstuž schodišťových 
konštrukcií 10425                                          t       2 334,50 0,219 511,26 511,26 0,00 50,00% 255,63 jún 10 júl 11 

48 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Debnenie podest 
krivočiarych s podpernou 
konštr. do 4 m 
zhotovenie               m2      31,01 34,36 1 065,50 1 065,50 0,00 50,00% 532,75 jún 10 júl 11 

49 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Debnenie podest 
krivočiarych s podpernou 
konštr. do 4 m m2      3,28 34,36 112,70 112,70 0,00 50,00% 56,35 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb odstránenie              

50 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 5 - komunikácie                     

51 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Podklad z kameniva 
hrub. drv. 32-63 mm s 
výpl. kamenivom hr. 20 
cm               m2      15,44 885,544 13 672,80 13 672,80 0,00 50,00% 6 836,40 jún 10 júl 11 

52 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Podklad zo štrkodrte hr. 
5 cm                                                   m2      2,15 805,04 1 730,84 1 730,84 0,00 50,00% 865,42 jún 10 júl 11 

53 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Kladenie zámkovej 
dlažby pre chodcov hr. 6 
cm sk. C do 300m2                    m2      9,88 805,04 7 953,80 7 953,80 0,00 50,00% 3 976,90 jún 10 júl 11 

54 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Dlažba zámková 
dodávka                                                          m2      19,20 845,292 16 229,61 16 229,61 0,00 50,00% 8 114,80 jún 10 júl 11 

55 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

6 - úpravy povrchov, 
podlahy a výplne                     

56 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Zakrývanie vnút. 
okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií                      m2      1,22 326,25 398,03 398,03 0,00 50,00% 199,01 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

57 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Omietka vnút. stien zo 
suchých zmesí štuková 
Baumit                              m2      13,55 1186,04 16 070,84 16 070,84 0,00 50,00% 8 035,42 jún 10 júl 11 

58 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Doplnenie mazaniny bet. 
do 1 m2 hr. nad 8 cm                                    m3      142,20 8,826 1 255,06 1 255,06 0,00 50,00% 627,53 jún 10 júl 11 

59 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Poter pieskocement. 
min. 25 MPa ocel. 
hladený alebo liaty hr. do 
5 cm            m2      11,69 351,19 4 105,41 4 105,41 0,00 50,00% 2 052,71 jún 10 júl 11 

60 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

7 - násypy, podklady, 
dlažby, obklady                     

61 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Podlaha liata hr. 3 mm                                                          m2      15,64 351,19 5 492,61 5 492,61 0,00 50,00% 2 746,31 jún 10 júl 11 

62 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 8 - rúrové vedenia                     

63 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci Potrubie z dren. rúrok                                                          m       4,66 86 400,76 400,76 0,00 50,00% 200,38 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

64 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

9 - ostatné konštrukcie a 
práce                     

65 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Osadenie chodník. 
obrubníka betónového 
stojatého bez opory do 
lôžka z betónu     m       6,87 312 2 143,44 2 143,44 0,00 50,00% 1 071,72 jún 10 júl 11 

66 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Obrubník chodníkový 
ABO 30-6 100x6x30                                           kus     7,47 327,6 2 447,17 2 447,17 0,00 50,00% 1 223,59 jún 10 júl 11 

67 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Lôžko pod obrubníky, 
krajníky, obruby z betónu 
tr. B 12,5 - B 15                 m3      132,72 46,8 6 211,30 6 211,30 0,00 50,00% 3 105,65 jún 10 júl 11 

68 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Lešenie ľahké prac. 
pomocné výš. podlahy 
do 1,9 m                               m2      3,81 655,6 2 497,84 2 497,84 0,00 50,00% 1 248,92 jún 10 júl 11 

69 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vyčistenie budov byt. 
alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 
m           m2      2,51 389,63 977,97 977,97 0,00 50,00% 488,99 jún 10 júl 11 

70 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Búranie priečok z tehál 
MV, MVC hr. do 15 cm, 
plocha nad 4 m2                   m2      4,11 102,16 419,88 419,88 0,00 50,00% 209,94 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

71 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Búranie muriva z tehál 
cem. na MC alebo 
otvorov nad 4 m2                        m3      28,64 7,618 218,18 218,18 0,00 50,00% 109,09 jún 10 júl 11 

72 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Búranie bet. podkladu s 
poterom hr. do 15 cm do 
4 m2                             m3      111,39 8,826 983,13 983,13 0,00 50,00% 491,56 jún 10 júl 11 

73 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vyvesenie alebo 
zavesenie drev. krídiel 
dvier do 2 m2                           kus     0,40 22 8,80 8,80 0,00 50,00% 4,40 jún 10 júl 11 

74 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vybúranie kov. dverných 
zárubní do 2 m2                                       m2      9,36 38,262 358,13 358,13 0,00 50,00% 179,07 jún 10 júl 11 

75 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vybúr. otvorov do 0,09 
m2 v železobet. stropoch 
hr. do 15 cm                     kus     7,39 26 192,14 192,14 0,00 50,00% 96,07 jún 10 júl 11 

76 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vybúr. otvorov do 0,25 
m2 v železobet. stropoch 
hr. do 15 cm                     kus     11,06 16 176,96 176,96 0,00 50,00% 88,48 jún 10 júl 11 

77 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Vysek. kapies v murive z 
tehál do 0,10 m2 hĺ. do 
30 cm                           kus     9,40 84 789,60 789,60 0,00 50,00% 394,80 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

78 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vysekanie rýh v 
tehelnom murive hl. do 3 
cm š. do 7 cm                          m       2,80 229 641,20 641,20 0,00 50,00% 320,60 jún 10 júl 11 

79 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vysekanie rýh v 
tehelnom murive hl. do 
15 cm š. do 30 cm                        m       9,99 29 289,71 289,71 0,00 50,00% 144,86 jún 10 júl 11 

80 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vysek. rýh pre vodiče v 
omietke stien z MV, 
MVC š. do 5 cm                  m       1,30 189 245,70 245,70 0,00 50,00% 122,85 jún 10 júl 11 

81 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Podporná výdreva zákl. 
muriva v. do 2 m hr. 45 
cm dl. do 3 m                     m       63,99 16 1 023,84 1 023,84 0,00 50,00% 511,92 jún 10 júl 11 

82 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Otlčenie vnút. omietok 
stien cementových do 
100 %                                m2      6,91 1186,04 8 195,54 8 195,54 0,00 50,00% 4 097,77 jún 10 júl 11 

83 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vybúranie obkladov 
vnút. z obkladačiek 
plochy do 2 m2                           m2      5,49 127,5 699,98 699,98 0,00 50,00% 349,99 jún 10 júl 11 

84 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Zvislá doprava sute a 
vybúr. hmôt za prvé 
podlažie                              t       11,14 100,462 1 119,15 1 119,15 0,00 50,00% 559,57 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

85 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zvislá doprava sute a 
vybúr. hmôt za každé 
ďalšie podlažie                      t       6,75 100,462 678,12 678,12 0,00 50,00% 339,06 jún 10 júl 11 

86 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Odvoz sute a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km                                 t       12,25 100,462 1 230,66 1 230,66 0,00 50,00% 615,33 jún 10 júl 11 

87 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Odvoz sute a 
vybúraných hmôt na 
skládku každý ďalší 1 km                        t       0,41 3516,17 1 441,63 1 441,63 0,00 50,00% 720,81 jún 10 júl 11 

88 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vnútrostavenisková 
doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 
m                        t       9,76 100,462 980,51 980,51 0,00 50,00% 490,25 jún 10 júl 11 

89 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vnútrost. doprava sute a 
vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m                    t       1,09 1004,62 1 095,04 1 095,04 0,00 50,00% 547,52 jún 10 júl 11 

90 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Nakladanie alebo 
prekladanie sute                                               t       12,09 100,462 1 214,59 1 214,59 0,00 50,00% 607,29 jún 10 júl 11 

91 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Poplatok za ulož.a 
znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach t       21,92 1521 33 340,32 33 340,32 0,00 50,00% 16 670,16 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb "O"-ostatný odpad  

92 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Poplatok za ulož.a 
znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad  t       21,92 100,462 2 202,13 2 202,13 0,00 50,00% 1 101,06 jún 10 júl 11 

93 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre 
komunikácie, kryt 
dlaždený                                      t       6,16 1292,749 7 963,33 7 963,33 0,00 50,00% 3 981,67 jún 10 júl 11 

94 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Prípl. za zväč. presun do 
5 km, kryt kom. dlaždený                              t       0,89 1292,749 1 150,55 1 150,55 0,00 50,00% 575,27 jún 10 júl 11 

95 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Príplatok za každých 
ďalších 5 km, kryt kom. 
dlaždený                            t       0,79 1292,749 1 021,27 1 021,27 0,00 50,00% 510,64 jún 10 júl 11 

96 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre opravy 
v objektoch výšky do 25 
m                                 t       26,07 177,094 4 616,84 4 616,84 0,00 50,00% 2 308,42 jún 10 júl 11 

97 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

PRÁCE A DODÁVKY 
PSV                     

98 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

711 - izolácie proti vode 
a vlhkosti                     
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

99 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Izolácia proti vlhkosti 
zvislá náterom S 
COMBIFLEX-C2                           m2      29,63 90,48 2 680,92 2 680,92 0,00 50,00% 1 340,46 jún 10 júl 11 

100 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre izolácie 
proti vode v objektoch 
výšky do 12 m                   t       33,97 0,404 13,72 13,72 0,00 50,00% 6,86 jún 10 júl 11 

101 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 712 - povlakové krytiny                     

102 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž asfaltových 
šindlov na strechy 
jednoduché do 30° 
pribitím                 m2      8,53 136,8 1 166,90 1 166,90 0,00 50,00% 583,45 jún 10 júl 11 

103 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Šindeľ JCP asfaltový HX 
čierny                                                  m2      9,95 143,64 1 429,22 1 429,22 0,00 50,00% 714,61 jún 10 júl 11 

104 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž asfaltových 
šindlov do 30° pribitie 
podkladného pásu                     m2      1,30 136,8 177,84 177,84 0,00 50,00% 88,92 jún 10 júl 11 

105 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Pás podkladný pod 
šindel                                      m2      2,78 136,8 380,30 380,30 0,00 50,00% 190,15 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

106 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre izolácie 
povlakové v objektoch 
výšky do 12 m                    t       37,92 0,137 5,20 5,20 0,00 50,00% 2,60 jún 10 júl 11 

107 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 713 - izolácie tepelné                     

108 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž tep. izolácie 
stropov, položenie na 
vrch                                  m2      1,01 246,288 248,75 248,75 0,00 50,00% 124,38 jún 10 júl 11 

109 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Doska čadičová 
NOBASIL M 50kg/m3 hr. 
20 cm                                      m2      20,34 251,214 5 109,69 5 109,69 0,00 50,00% 2 554,85 jún 10 júl 11 

110 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž tep. izolácie 
stropov rebrových 
spodom, pripevnenie 
drôtom                m2      3,20 316,8 1 013,76 1 013,76 0,00 50,00% 506,88 jún 10 júl 11 

111 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Doska čadičová 
NOBASIL M 50kg/m3 hr. 
20 cm                                      m2      20,34 332,64 6 765,90 6 765,90 0,00 50,00% 3 382,95 jún 10 júl 11 

112 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Izolácia tepelná podláh, 
stropov, striech vrchom, 
položením A400H               m2      2,98 251,214 748,62 748,62 0,00 50,00% 374,31 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

113 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch 
výšky do 12 m                      t      33,58 6,122 205,58 205,58 0,00 50,00% 102,79 jún 10 júl 11 

114 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

721 - vnútorná 
kanalizácia                     

115 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Vnútorná kanalizácia a 
vonkajšia kanalizácia                                                           

súbo
r 31 497,30 1 31 497,30 31 497,30 0,00 50,00% 15 748,65 jún 10 júl 11 

116 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

762 - konštrukcie 
tesárske                     

117 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Montáž kotevných želiez                                                         kus     5,25 16 84,00 84,00 0,00 50,00% 42,00 jún 10 júl 11 

118 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Oceľové konštrukcie                                   kg      21,73 16 347,68 347,68 0,00 50,00% 173,84 jún 10 júl 11 

119 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Montáž kotevných želiez 
zložitých                                               kus     10,35 128 1 324,80 1 324,80 0,00 50,00% 662,40 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

120 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb Koviace prvky                                                          kus     10,03 128 1 283,84 1 283,84 0,00 50,00% 641,92 jún 10 júl 11 

121 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž krovov 
viazaných nepravid. 
pôdorysu prierez. pl. nad 
120 do 224 cm2       m       10,03 598 5 997,94 5 997,94 0,00 50,00% 2 998,97 jún 10 júl 11 

122 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž krovov 
viazaných nepravid. 
pôdorysu prierez. pl. nad 
120 do 224 cm2       m       10,03 268,8 2 696,06 2 696,06 0,00 50,00% 1 348,03 jún 10 júl 11 

123 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hranolček SM 1 S76-100 
L100-175                                                 m3      331,81 3,548 1 177,26 1 177,26 0,00 50,00% 588,63 jún 10 júl 11 

124 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Hranol SM 2 120x140 
625-900                                                     m3      302,18 9,472 2 862,25 2 862,25 0,00 50,00% 1 431,12 jún 10 júl 11 

125 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž debnenia striech 
rovných z dosiek 
hrubých na zraz                       m2      3,63 136,8 496,58 496,58 0,00 50,00% 248,29 jún 10 júl 11 

126 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Doska SM omietaná 2 
18 170-240                                                  m3      291,52 3,933 1 146,55 1 146,55 0,00 50,00% 573,27 jún 10 júl 11 



                                  Rozpočet projektu                      Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/078/2010 

 19

ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

127 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Spojovacie a ochranné 
prostriedky k montáži 
krovov                               m3      45,82 20,242 927,49 927,49 0,00 50,00% 463,74 jún 10 júl 11 

128 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Položenie podláh z 
dosiek hrubých 
nehobľovaných na zraz                         m2      3,40 251,214 854,13 854,13 0,00 50,00% 427,06 jún 10 júl 11 

129 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Doska SM omietaná 2 
32 170-240                                                  m3      299,02 7,222 2 159,52 2 159,52 0,00 50,00% 1 079,76 jún 10 júl 11 

130 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre 
tesárske konštr. v 
objektoch  výšky do 12 
m                      t       60,04 6,187 371,47 371,47 0,00 50,00% 185,73 jún 10 júl 11 

131 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre 
tesárske konštr. v 
objektoch  výšky do 24 
m                      t       52,14 7,568 394,60 394,60 0,00 50,00% 197,30 jún 10 júl 11 

132 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

763 - konštrukcie 
drevostavby                     

133 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Predsadená stena W626 
2x12,5 mm 2xopláštená 
GKBI 100 mm                         m2      41,87 85,058 3 561,38 3 561,38 0,00 50,00% 1 780,69 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

134 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Podhľady 
sadrokartonove                                                          m2    32,59 235,02 7 659,30 7 659,30 0,00 50,00% 3 829,65 jún 10 júl 11 

135 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Podkrovie sadrokarton 
požiarny                                                  m2      48,19 332,64 16 029,92 16 029,92 0,00 50,00% 8 014,96 jún 10 júl 11 

136 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Prípl. za zväčšený 
presun do 1000 m pre 
drevostavby                             t       28,64 14,215 407,12 407,12 0,00 50,00% 203,56 jún 10 júl 11 

137 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

764 - konštrukcie 
klampiarske                     

138 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Klamp. Cu pl. odkvapov 
s lepenk. krytinou rš 330                                m       45,82 48 2 199,36 2 199,36 0,00 50,00% 1 099,68 jún 10 júl 11 

139 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Klamp. Cu pl. sneh. 
zachytávače lopatkové 
dl. 500 mm                            kus     25,08 46 1 153,68 1 153,68 0,00 50,00% 576,84 jún 10 júl 11 

140 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Klamp. Cu pl. žľaby 
pododkvap. polkruhové 
rš 330                                m       35,16 29 1 019,64 1 019,64 0,00 50,00% 509,82 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

141 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Klamp. Cu pl. žľaby 
kotlík konický d do 150                                     kus     62,41 4 249,64 249,64 0,00 50,00% 124,82 jún 10 júl 11 

142 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Klamp. Cu pl. rúry 
odpadové kruhové d-120                                       m       38,71 10 387,10 387,10 0,00 50,00% 193,55 jún 10 júl 11 

143 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre 
klampiarske konštr. v 
objektoch  výšky do 12 
m                   t       56,88 0,426 24,23 24,23 0,00 50,00% 12,12 jún 10 júl 11 

144 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 765 - krytiny tvrdé                     

145 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Zakr šikm striech podstr 
hydroizol fólia Bramac 
UNI                              m2      6,48 332,64 2 155,51 2 155,51 0,00 50,00% 1 077,75 jún 10 júl 11 

146 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

766 - konštrukcie 
stolárske                     

147 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci M+D okno podkrovie                                                              kus     746,56 1 746,56 746,56 0,00 50,00% 373,28 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

148 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb M+D vchodove dvere                                                              kus     1 850,74 1 1 850,74 1 850,74 0,00 50,00% 925,37 jún 10 júl 11 

149 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž dvier a stolarskej 
zarubne                                               kus     60,83 25 1 520,75 1 520,75 0,00 50,00% 760,38 jún 10 júl 11 

150 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Dvere a zarubna 
dodávka                                                         kus     549,06 25 13 726,50 13 726,50 0,00 50,00% 6 863,25 jún 10 júl 11 

151 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre konštr. 
stolárske v objektoch 
výšky do 12 m                     t       33,18 1,253 41,57 41,57 0,00 50,00% 20,79 jún 10 júl 11 

152 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

771 - podlahy z dlaždíc 
keramických                     

153 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž podláh z dlaždíc 
keram. rež. hlad. 
300x300 do tmelu                      m2      15,21 98,24 1 494,23 1 494,23 0,00 50,00% 747,12 jún 10 júl 11 

154 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Dlaž. neglaz. slin. 
TAURUS 300x300x9 I                                          m2      21,53 103,152 2 220,86 2 220,86 0,00 50,00% 1 110,43 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

155 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre podlahy 
z dlaždíc v objektoch 
výšky do 12 m                     t       18,25 2,442 44,57 44,57 0,00 50,00% 22,28 jún 10 júl 11 

156 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

775 - Podlahy vlysové a 
parketové                     

157 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž laminátovej 
podlahy                                                      m2      34,76 251,14 8 729,63 8 729,63 0,00 50,00% 4 364,81 jún 10 júl 11 

158 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 776 - podlahy povlakové                     

159 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Odstránenie 
povlakových podláh 
lepených s podložkou                             m2      2,57 351,19 902,56 902,56 0,00 50,00% 451,28 jún 10 júl 11 

160 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Lepenie povlakových 
podláh z textilných pásov                                   m2      3,36 351,19 1 180,00 1 180,00 0,00 50,00% 590,00 jún 10 júl 11 

161 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci Koberec dodávka                                                                 m2      20,34 351,19 7 143,20 7 143,20 0,00 50,00% 3 571,60 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb 

162 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

781 - obklady z 
obkladačiek a dosiek                     

163 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Montáž obkladov vnút. z 
obklad. pórovin. 200x250 
do tmelu                        m2      19,05 351,74 6 700,65 6 697,13 3,52 50,00% 3 348,57 jún 10 júl 11 

164 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Obkl. pórovinové 
dodávka                                                     m2      18,75 425,605 7 980,09 7 869,44 110,65 50,00% 3 934,72 jún 10 júl 11 

165 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Presun hmôt pre obklady 
keramické v objektoch 
výšky do 12 m                     t       18,25 4,866 88,80 88,80 0,00 50,00% 44,40 jún 10 júl 11 

166 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 783 - nátery                     

167 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Nátery tesárskych 
konštr. syntetické lazur. 
lakom 3x lakovanie                  m2      3,08 462,36 1 424,07 1 424,07 0,00 50,00% 712,03 jún 10 júl 11 

168 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci

Nátery tesárskych 
konštr. Lastanoxom Q 
(Bochemit QB-inovovaná m2      3,79 846,25 3 207,29 3 207,29 0,00 50,00% 1 603,64 jún 10 júl 11 
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ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

a stavieb náhrada)           

169 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 784 - maľby                     

170 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Maľba akrylátová 1 
farebná so stropom v 
miest. do 3,8m                          m2      3,40 1186,04 4 032,54 4 032,54 0,00 50,00% 2 016,27 jún 10 júl 11 

171 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb PRÁCE A DODÁVKY M                     

172 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

M21 - 155 
Elektromontáže                     

173 

Aktivita 1 – 
modernizáci
a 
ubytovacieh
o zariadenia 
na penzión 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizáci
a stavieb 

Elektromontáže, 
silnoprúd úpravy                                                ks 9 513,60 1 9 513,60 9 513,60 0,00 50,00% 4 756,80 jún 10 júl 11 

Celkom           440 212,79 440 098,62 114,17   220 049,31 jún 10 júl 11 

 


