
  
 
   
 
      

DODATOK č. 3 
        

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/100/2010 
 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 
20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO : 00686832 
konajúci : Ing. Tomáš Malatinský, minister   
 

v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001 
DIČ : 2021116889 
konajúci : MUDr. František Stano, generálny riaditeľ SACR 
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava  
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 
 

Prijímateľom 
názov  : Marián Chovanec  
sídlo : Nábrežie slobody 1926/4, 020 01 Púchov, Slovenská republika 
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv.úradu Považská Bystrica č. 308-1831   
konajúci : Marián Chovanec  
IČO : 17 973 660  
DIČ : 1020519236  
banka :  
číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   
poštová adresa1 : 
     
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“) 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 
 
 
1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) 
uzatvorenej dňa 07. júna  2010 dohodli na nasledovnej zmene: 

 
a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet 
podpory  sa mení v časti časového harmonogramu t.j. fyzická realizácia projektu musí 
byť ukončená  maximálne do 6. júna 2012. 

 
b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07.júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Rozpočet 
projektu sa mení v časti časového harmonogramu t.j. fyzická realizácia projektu musí 
byť ukončená  maximálne do 6. júna 2012. 
      

 
2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom 

DM0902/100/2010, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti 
v doterajšej úprave. 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ 

súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných 
právnych predpisov. 
 

3.2 Tento dodatok  je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 
obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a 
na znak súhlasu ho podpísali.   

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ............................................................ 
MUDr. František Stano, generálny riaditeľ SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis:  ........................................................... 

Marián Chovanec 
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Rozšírenie a modernizácia športovo-relaxačného centra “Vážska riviéra“ 
Kód ITMS 25130120100 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Iné nešpecifikované služby 100 Mestské 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres Púchov 

Obec Púchov 

Ulica Nábrežie slobody 

Číslo 1926 

 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšiť turistickú atraktívnosť Považského regiónu rozšírením ponuky kvalitných 
komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím 

Špecifický cieľ projektu 1 
Rozšírením existujúceho zariadenia vytvoriť turistický komplex s ponukou kvalitných 
stravovacích, športovo-relaxačných a iných doplnkových služieb CR 

 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2012 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2009 1 2012 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 0 2009 1 2012 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 2 2012 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 36 000 2012 50 400 2017 
Nárast tržieb Eur 120 000 2012 168 000 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2012 3 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 1 2012 1 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 1 2012 2 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 1 2012 1 2017 
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B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 
 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2012 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2012 3 2017 

 
 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2009 1 2012 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 0 2009 1 2012 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 1 2012 1 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 1 2012 2 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 1 2012 1 2017 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia športovo-relaxačného 
centra 

Počet vytvorených produktov CR počet 2 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1 – Rekonštrukcia športovo-relaxačného centra 06/2010 06/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 06/2010 06/2012 
Publicita a informovanosť  06/2010 06/2012 
 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

458 841,18 1 138,43 459 979,61 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia 
športovo-relaxačného centra 

717001 Realizácia nových 
stavieb 

514 673,92 0 514 673,92 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia 
športovo-relaxačného centra 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

275 309,95 0,14 275 310,09 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia 
športovo-relaxačného centra 

CELKOVO 1 248 825,05 1 138,57 1 249 963,62  
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8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 – Rekonštrukcia športovo–
relaxačného centra 

1 248 825,05 1 138,57 1 249 963,62 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 1 248 825,05 1 138,57 1 249 963,62 
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P.č. 
Názov aktivity  

Skupina  
výdavkov 

podpoložka 
Názov výdavku 

MJ 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek  Celkom 
Oprávnený 

výdavok 
Neoprávnený 

výdavok 
Intenzita 
pomoci NFP 

termín 
realizácie 

od 

termín 
realizácie 

do 

1 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Bowlingové vybavenie 

          0,00 40,00% 0,00 jún 10 jún 12 

2 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Technologické 
zariadenie 

                    

3 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Automatický stavač 
A.S.K.- vrchné snímanie 

Ks 2912,766 2 5 825,53 5 825,53 0,00 40,00% 2 330,21 jún 10 jún 12 

4 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Ovládací pult - 
ovládanie dráhy 

Ks 769,269 2 1 538,54 1 538,54 0,00 40,00% 615,42 jún 10 jún 12 

5 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Rozvádzač - silová časť 

Ks 877,548 1 877,55 877,55 0,00 40,00% 351,02 jún 10 jún 12 

6 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Kolky  "Glow in the dark" 

ks 205,387 2 410,77 410,77 0,00 40,00% 164,31 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

7 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Dopravník gulí 

Ks 537,741 1 537,74 537,74 0,00 40,00% 215,10 jún 10 jún 12 

8 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Zásobník gulí ( vrchný 
zvod , 8 gulí ) 

Ks 507,867 1 507,87 507,87 0,00 40,00% 203,15 jún 10 jún 12 

9 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Zvod gulí 

Ks 358,494 1 358,49 358,49 0,00 40,00% 143,40 jún 10 jún 12 

10 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Stolík pre ovládacie 
pulty 

Ks 209,122 1 209,12 209,12 0,00 40,00% 83,65 jún 10 jún 12 

11 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Hod + prep. vodiče 

Ks 156,841 2 313,68 313,68 0,00 40,00% 125,47 jún 10 jún 12 

12 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Monitory 19" - pre 
vyhodnocovanie 
výsledkov (alebo TV) 

Ks 2894,095 2 5 788,19 5 788,19 0,00 40,00% 2 315,28 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

13 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Prešlap + prep. vodiče 

Ks 112,029 2 224,06 224,06 0,00 40,00% 89,62 jún 10 jún 12 

14 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Rýchlosť + prep. vodiče 

Ks 112,029 2 224,06 224,06 0,00 40,00% 89,62 jún 10 jún 12 

15 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Sada náhradných dielov 

Ks 298,745 1 298,75 298,75 0,00 40,00% 119,50 jún 10 jún 12 

16 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Gule 

Ks 50,415 8 403,32 403,32 0,00 40,00% 161,33 jún 10 jún 12 

17 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Bowlinová obuv 

Ks 44,812 20 896,24 896,24 0,00 40,00% 358,50 jún 10 jún 12 

18 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Súbor dráh 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

19 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Konštrukcia dráh do 
výšky 150 mm z DTD 
25m x 3,6m 

Ks 5885,282 2 11 770,56 11 770,56 0,00 40,00% 4 708,23 jún 10 jún 12 

20 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Príplatok za dráhy "Glow 
in the dark" 

Ks 1867,158 2 3 734,32 3 734,32 0,00 40,00% 1 493,73 jún 10 jún 12 

21 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Pomocné konštrukcie 

                    

22 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Konštrukcia OK pre ASK 
a čelnú stenu 

Ks 410,775 2 821,55 821,55 0,00 40,00% 328,62 jún 10 jún 12 

23 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Obklad čelnej steny s 
farebnou úpravou 

m2 26,14 9 235,26 235,26 0,00 40,00% 94,10 jún 10 jún 12 

24 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Príplatok za motív 

Ks 78,421 2 156,84 156,84 0,00 40,00% 62,74 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

25 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Bočné mantinely v 
dopadišti 

Ks 104,561 4 418,24 418,24 0,00 40,00% 167,30 jún 10 jún 12 

26 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Dopadište gulí 

Ks 119,498 2 239,00 239,00 0,00 40,00% 95,60 jún 10 jún 12 

27 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Závesná odrazová stena 

Ks 201,653 2 403,31 403,31 0,00 40,00% 161,32 jún 10 jún 12 

28 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Doplnkové vybavenie 

                    

29 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Vrchný zvod s 
mechanickým pohonom 
zásobníka gulí 

Ks 410,775 2 821,55 821,55 0,00 40,00% 328,62 jún 10 jún 12 

30 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Spodný zvod s 
mechanickým pohonom 
zásobníka gulí 

Ks 1680,442 2 3 360,88 3 360,88 0,00 40,00% 1 344,35 jún 10 jún 12 



Rozpočet projektu                        Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM09002/100/2010 

 6

centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

31 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Závesný rošt 

Ks 373,432 2 746,86 746,86 0,00 40,00% 298,75 jún 10 jún 12 

32 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Plastové žľaby 

Ks 746,863 2 1 493,73 1 493,73 0,00 40,00% 597,49 jún 10 jún 12 

33 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Montáž 

                    

34 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Montáž 

ks 1161,79 2 2 323,58 2 323,58 0,00 40,00% 929,43 jún 10 jún 12 

35 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Dopravné náklady 

                    

36 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Dopravné náklady 

ks 597,49 1 597,49 597,49 0,00 40,00% 239,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

37 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Obstarávacie náklady 

                    

38 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Obstarávacie náklady 

% 455,371 2,5 1 138,43 0,00 1 138,43 40,00% 0,00 jún 10 jún 12 

39 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Spinning 

                    

40 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Spinning - Higol X - 
Ciser 

ks 825 20 16 500,00 16 500,00 0,00 40,00% 6 600,00 jún 10 jún 12 

41 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Zariadenie do fitnes 
centra 

                    

42 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

ADDUCTOR MACHINE 
- vnútorná strana 
stehien 

ks 2483,968 2 4 967,94 4 967,94 0,00 40,00% 1 987,17 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

43 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

ADDUCTOR MACHINE 
- vonkajšia strana 
stehien 

ks 2483,968 2 4 967,94 4 967,94 0,00 40,00% 1 987,17 jún 10 jún 12 

44 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

LEG PRESS 
HORIZONATAL - tlaky 
na nohy 

ks 4523,999 2 9 048,00 9 048,00 0,00 40,00% 3 619,20 jún 10 jún 12 

45 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

LEG EXTENSION - 
predkopávanie 

ks 2723,999 2 5 448,00 5 448,00 0,00 40,00% 2 179,20 jún 10 jún 12 

46 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

LEG CURL - 
zakopávanie 

ks 2723,999 2 5 448,00 5 448,00 0,00 40,00% 2 179,20 jún 10 jún 12 

47 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

GLUTEUS MACHINE - 
sedacie svalstvo 

ks 2603,983 2 5 207,97 5 207,97 0,00 40,00% 2 083,19 jún 10 jún 12 

48 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

CHEST PRESS - tlaky v 
sede 

ks 3084,007 2 6 168,01 6 168,01 0,00 40,00% 2 467,21 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

49 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

PECTORAL MACHINE - 
prsné svaly v sede 

ks 3084,007 2 6 168,01 6 168,01 0,00 40,00% 2 467,21 jún 10 jún 12 

50 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

ABDOMINAL CRUNCH 
- brušné svaly 

ks 2603,983 2 5 207,97 5 207,97 0,00 40,00% 2 083,19 jún 10 jún 12 

51 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

LAT MACHINE - horná 
kladka 

ks 1943,995 2 3 887,99 3 887,99 0,00 40,00% 1 555,20 jún 10 jún 12 

52 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

VERTICALK TRACTION 
- zhyby 

ks 3084,007 2 6 168,01 6 168,01 0,00 40,00% 2 467,21 jún 10 jún 12 

53 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

MULTIPOWER - os 
činky vo zvodidlách na 
tlaky, drepy 

ks 3467,994 2 6 935,99 6 935,99 0,00 40,00% 2 774,40 jún 10 jún 12 

54 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

SHOULDERS PRESS - 
tlaky na ramena 

ks 3084,007 2 6 168,01 6 168,01 0,00 40,00% 2 467,21 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

55 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

ARM CURL - scottov 
stroj 

ks 2304,004 2 4 608,01 4 608,01 0,00 40,00% 1 843,20 jún 10 jún 12 

56 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

ARM EXTENSION - 
ramená, trojhlavé svaly 

ks 2184,028 2 4 368,06 4 368,06 0,00 40,00% 1 747,22 jún 10 jún 12 

57 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

CROSS OVER CABLE - 
protismerné kladky 

ks 2484,007 2 4 968,01 4 968,01 0,00 40,00% 1 987,21 jún 10 jún 12 

58 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

SELEKTION CHEST 
INCLINE - sklapačka 
(hruď) 

ks 4499,98 2 8 999,96 8 999,96 0,00 40,00% 3 599,98 jún 10 jún 12 

59 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

SELEKTION DELTS - 
otačacie svaly ramien 

ks 4499,98 2 8 999,96 8 999,96 0,00 40,00% 3 599,98 jún 10 jún 12 

60 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

SELEKTION PULLEY - 
kladka 

ks 4067,994 2 8 135,99 8 135,99 0,00 40,00% 3 254,40 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

61 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

SELEKTION EASY 
CIN/DIP - úklony 

ks 4787,976 2 9 575,95 9 575,95 0,00 40,00% 3 830,38 jún 10 jún 12 

62 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

INCLINED BENCH 2 
WIDE STAND - šikmá 
lavica so širokým 
úchopom 

ks 1307,987 2 2 615,97 2 615,97 0,00 40,00% 1 046,39 jún 10 jún 12 

63 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

ADJUSTABLE BENCH - 
lavica polohovateľná 

ks 732 6 4 392,00 4 392,00 0,00 40,00% 1 756,80 jún 10 jún 12 

64 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

LOWER BACK BENCH 
- lavica na spodné 
chrbtové svaly 

ks 815,972 2 1 631,94 1 631,94 0,00 40,00% 652,78 jún 10 jún 12 

65 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

SCOTT BENCH - lavica 
na bicepsy 

ks 815,972 2 1 631,94 1 631,94 0,00 40,00% 652,78 jún 10 jún 12 

66 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

HORIZONTAL  BENCH 
2 WIDE STANDS - 
lavica rovná so širokým 
úchopom ks 815,972 2 1 631,94 1 631,94 0,00 40,00% 652,78 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

67 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Urethane KH-Satz 4-
26kg, 12 paar, 
polyuretán 

ks 2879,984 2 5 759,97 5 759,97 0,00 40,00% 2 303,99 jún 10 jún 12 

68 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Damenhantelsatz 1-
10kg, 10 paar- ženské 
činky 

ks 1068 2 2 136,00 2 136,00 0,00 40,00% 854,40 jún 10 jún 12 

69 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Ständer f. Chromhalteln 
10P-stojany 

ks 588,011 4 2 352,04 2 352,04 0,00 40,00% 940,82 jún 10 jún 12 

70 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Scheibenständer-
plátkový stojan 

ks 408,006 4 1 632,02 1 632,02 0,00 40,00% 652,81 jún 10 jún 12 

71 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Langhantelständer f. 4 
Stk - dlhý činkový stojan 

ks 408,006 2 816,01 816,01 0,00 40,00% 326,40 jún 10 jún 12 

72 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Kurzhantelständer f. 6 P 
- krátky činkový stojan 

ks 671,977 4 2 687,91 2 687,91 0,00 40,00% 1 075,16 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

73 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Excite Bike 500i LED- 
bicykel 

ks 3335,989 12 40 031,87 40 031,87 0,00 40,00% 16 012,75 jún 10 jún 12 

74 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Excite Recline 500i LED 
- sklápačka, opierka 

ks 3659,988 2 7 319,98 7 319,98 0,00 40,00% 2 927,99 jún 10 jún 12 

75 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Excite Step 500i LED - 
stepper 

ks 4416,013 4 17 664,05 17 664,05 0,00 40,00% 7 065,62 jún 10 jún 12 

76 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Excite Synchro 500i 
LED - synchro 
zariadenie 

ks 6575,981 4 26 303,92 26 303,92 0,00 40,00% 10 521,57 jún 10 jún 12 

77 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Excite Run 500 LED - 
zariadenie pre beh 

ks 9575,981 6 57 455,89 57 455,89 0,00 40,00% 22 982,35 jún 10 jún 12 

78 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Excite Wave700i LED 
NEW- vlnité (pulzujúce) 
zariadenie 

ks 6791,994 4 27 167,98 27 167,98 0,00 40,00% 10 867,19 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

79 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Masáže 

                    

80 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Parná sauna - tvorí ju 
multifunkčná kabínka  
Artica s chromoterapiou, 
rozmery 92x92x222, typ 
štvrťkruhová, farba biela 

ks 5798,338 1 5 798,34 5 798,34 0,00 40,00% 2 319,34 jún 10 jún 12 

81 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Vaňa Cassandra 160 - 
10 ks výkonných trysiek 
na dne vane, farba biela 

ks 736,398 1 736,40 736,40 0,00 40,00% 294,56 jún 10 jún 12 

82 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Vaňa Cassandra 160 - 
10 ks výkonných trysiek 
na dne vane, 6 ks 
bočných trysiek, 6ks 
chrbtových trysiek a 4ks 
trysky na nohy - combi 
systém, farba biela ks 1900,145 1 1 900,15 1 900,15 0,00 40,00% 760,06 jún 10 jún 12 

83 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Biliardové stoly 

                  jún 12 

84 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Biliardový stôl 

ks 1750 2 3 500,00 3 500,00 0,00 40,00% 1 400,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

85 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Vybavenie baru 
"Zdravá výživa" 

                  jún 12 

86 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Okrúhly barový pult 
5680x1230 

ks 7650 1 7 650,00 7 650,00 0,00 40,00% 3 060,00 jún 10 jún 12 

87 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Jedálenský stôl 
1350x800 

ks 85 10 850,00 850,00 0,00 40,00% 340,00 jún 10 jún 12 

88 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Jedálenská stolička (ks) 

ks 55 60 3 300,00 3 300,00 0,00 40,00% 1 320,00 jún 10 jún 12 

89 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Deliaci paraván 
1890x1450 

ks 195 6 1 170,00 1 170,00 0,00 40,00% 468,00 jún 10 jún 12 

90 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Mraziarsky pult 

ks 650 1 650,00 650,00 0,00 40,00% 260,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

91 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Chladnička 

ks 630 1 630,00 630,00 0,00 40,00% 252,00 jún 10 jún 12 

92 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Kuchynská linka 
s príslušenstvom 

ks 5950 1 5 950,00 5 950,00 0,00 40,00% 2 380,00 jún 10 jún 12 

93 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Koberec 92 m2 

ks 1250 1 1 250,00 1 250,00 0,00 40,00% 500,00 jún 10 jún 12 

94 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Zariadenie pre detské 
ihrisko 

                    

95 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Orlie hniezdo 

ks 3130 1 3 130,00 3 130,00 0,00 40,00% 1 252,00 jún 10 jún 12 

96 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Trampolína Inline 

ks 2500 1 2 500,00 2 500,00 0,00 40,00% 1 000,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

97 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Šmykľavka 

ks 6610 1 6 610,00 6 610,00 0,00 40,00% 2 644,00 jún 10 jún 12 

98 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Swing bag 

ks 1500 1 1 500,00 1 500,00 0,00 40,00% 600,00 jún 10 jún 12 

99 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Dobrodružný most 

ks 1350 1 1 350,00 1 350,00 0,00 40,00% 540,00 jún 10 jún 12 

100 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Šesť uholníková zostava 

ks 3720 1 3 720,00 3 720,00 0,00 40,00% 1 488,00 jún 10 jún 12 

101 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Pirátsky hrad 

ks 5400 1 5 400,00 5 400,00 0,00 40,00% 2 160,00 jún 10 jún 12 

102 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Šmykľavka-húpačky z 
agátového dreva 

ks 1200 1 1 200,00 1 200,00 0,00 40,00% 480,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

103 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Šmýkačka z agat.dreva 

ks 870 1 870,00 870,00 0,00 40,00% 348,00 jún 10 jún 12 

104 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Swinger normálna 
veľkosť 

ks 3830 1 3 830,00 3 830,00 0,00 40,00% 1 532,00 jún 10 jún 12 

105 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Mini M húpačka so 
sedadlom pre malé deti 

ks 560 1 560,00 560,00 0,00 40,00% 224,00 jún 10 jún 12 

106 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Húpačka duo EU GSM 

ks 1000 1 1 000,00 1 000,00 0,00 40,00% 400,00 jún 10 jún 12 

107 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Húpačka posteľ pre 
postihnuté deti 

ks 2070 1 2 070,00 2 070,00 0,00 40,00% 828,00 jún 10 jún 12 

108 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Tampolvá hojdačka 

ks 1000 1 1 000,00 1 000,00 0,00 40,00% 400,00 jún 10 jún 12 
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centra zariadení, 
techniky 
a náradia 

109 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozšírenie otvorenej 
tenisovej plochy 

                    

110 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zemné práce 

                    

111 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie krovín a 
stromov s koreňom nad  
10000 m2 

m2 0,41 2592 1 057,54 1 057,54 0,00 40,00% 423,01 jún 10 jún 12 

112 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie listnatých 
stromov do priemeru 
300 mm,motorovou 
pílou 

ks 13,09 10 130,92 130,92 0,00 40,00% 52,37 jún 10 jún 12 

113 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie listnatých 
stromov do priemeru 
500 mm,motorovou 
pílou ks 17,81 6 106,83 106,83 0,00 40,00% 42,73 jún 10 jún 12 

114 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie pňov na 
vzdial. 50 m priemeru 
nad 100 do 300 mm 

ks 15,42 10 154,22 154,22 0,00 40,00% 61,69 jún 10 jún 12 

115 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie pňov na 
vzdial. 50 m priemeru 
nad 300 do 500 mm 

ks 25,24 6 151,45 151,45 0,00 40,00% 60,58 jún 10 jún 12 

116 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 3,nad 
100 do 1000 m3 
(tenisové kurty) m3 4,83 324 1 563,62 1 563,62 0,00 40,00% 625,45 jún 10 jún 12 



Rozpočet projektu                        Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM09002/100/2010 

 20

centra 

117 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 3,do 100 
m3 (odrazová stena) 

m3 8,19 53,6 438,77 438,77 0,00 40,00% 175,51 jún 10 jún 12 

118 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok za lepivosť 
horniny 3 

m3 0,65 377,6 246,95 246,95 0,00 40,00% 98,78 jún 10 jún 12 

119 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 
1000 m3 m3 3,48 777,6 2 707,60 2 707,60 0,00 40,00% 1 083,04 jún 10 jún 12 

120 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Štrkopiesok 0-32 B 

t 13,01 1428,45 18 586,99 18 586,99 0,00 40,00% 7 434,80 jún 10 jún 12 

121 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásyp sypaninou bez 
zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov v týchto 
vykopávkach d0 100 m3 m3 1,49 14,5 21,66 21,66 0,00 40,00% 8,67 jún 10 jún 12 

122 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zakladanie 

                    

123 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Betón základových 
dosiek,pásov,pätiek a 
zákl.múrov železový 
(bez výstuže), tr.B20(C 
16/20) m3 120,95 16,9 2 044,09 2 044,09 0,00 40,00% 817,64 jún 10 jún 12 

124 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Debnenie stien základ. 
klenieb, dosiek, pásov, 
pätiek a blokov, 
zhotovenie-tradičné m2 12,55 18,6 233,37 233,37 0,00 40,00% 93,35 jún 10 jún 12 
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centra 

125 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Debnenie stien základ. 
klenieb, dosiek, pásov, 
pätiek a blokov, 
odstránenie-dielce m2 2,90 18,6 53,90 53,90 0,00 40,00% 21,56 jún 10 jún 12 

126 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výstuž základových 
konštrukcií a základ. 
múrov z ocele 10505 

t 1 191,23 1,69 2 013,18 2 013,18 0,00 40,00% 805,27 jún 10 jún 12 

127 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zvislé a kompletné 
konštrukcie 

                    

128 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Betón nadzákladových 
múrov,železový (bez 
výstuže) tr.B30(C 16/20) 

m3 124,58 14,04 1 749,06 1 749,06 0,00 40,00% 699,62 jún 10 jún 12 

129 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Debnenie 
nadzákladových múrov 
jednostranné 
zhotovenie-tradičné m2 16,38 98,6 1 614,58 1 614,58 0,00 40,00% 645,83 jún 10 jún 12 

130 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Debnenie 
nadzákladových múrov, 
jednostranné 
odstránenie-tradičné m2 3,52 98,6 346,58 346,58 0,00 40,00% 138,63 jún 10 jún 12 

131 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výztuž nadzákladových 
múrov nosných z 
betonárskej ocele 10 
505 t 1 226,52 1,41 1 729,39 1 729,39 0,00 40,00% 691,75 jún 10 jún 12 

132 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Komunikácie 
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relaxačného 
centra 

133 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestrením a 
zhutnením,hr.po 
zhutnení 200 mm 

m2 7,26 226,5 1 643,48 1 643,48 0,00 40,00% 657,39 jún 10 jún 12 

134 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kladenie zámkovej 
dlažby pre peších nad 
20 m2 

m2 10,04 226,5 2 274,29 2 274,29 0,00 40,00% 909,71 jún 10 jún 12 

135 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Premac KLASIKO 
hnedá, červená, grafit  8 
cm 

m2 17,73 249 4 413,77 4 413,77 0,00 40,00% 1 765,51 jún 10 jún 12 

136 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ostatné konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

137 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Búranie základových 
dosiek 
železobetónových -
2,400 t m3 178,48 3,6 642,54 642,54 0,00 40,00% 257,02 jún 10 jún 12 

138 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Búranie muriva 
železobetonového 
nadzáklad.-2,400 t 

m3 114,63 24,6 2 819,95 2 819,95 0,00 40,00% 1 127,98 jún 10 jún 12 

139 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodorovná doprava 
sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km t 1,70 67,68 115,26 115,26 0,00 40,00% 46,10 jún 10 jún 12 

140 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 
km nad 1 km t 0,34 541,44 181,38 181,38 0,00 40,00% 72,55 jún 10 jún 12 
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centra 

141 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nakladanie na dopravné 
prostriedky pre 
vodorovnú dopravu 
sutiny t 3,93 67,68 265,78 265,78 0,00 40,00% 106,31 jún 10 jún 12 

142 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Poplatok za uloženie 
sute na skládku 

t 38,00 67,68 2 571,84 2 571,84 0,00 40,00% 1 028,74 jún 10 jún 12 

143 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

D+M vonkajšej tenisovej 
plochy 

ks 26 057,23 6 156 343,36 156 343,36 0,00 40,00% 62 537,34 jún 10 jún 12 

144 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun hmôt HSV 

                    

145 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek 
dĺžky objektu t 2,43 225,402 546,83 546,83 0,00 40,00% 218,73 jún 10 jún 12 

146 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Umelé osvetlenie 
tenisových dvorcov 

                    

147 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ostatné konštrukcie a 
práce-búranie 

                    

148 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vysekanie rýh v murive 
kamennom do hľ. 30 
mm a š. do 70 mm -
0,004 t m 2,646 400 1 058,40 1 058,40 0,00 40,00% 423,36 jún 10 jún 12 
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centra 

149 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Elektromontáže 

                    

150 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet. núdzové, 3h, 
11W-F 

ks 37,343 45 1 680,44 1 680,44 0,00 40,00% 672,17 jún 10 jún 12 

151 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet. žiarivkové stropné 
2x26W,IP20-A 

ks 88,518 57 5 045,53 5 045,53 0,00 40,00% 2 018,21 jún 10 jún 12 

152 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivkové stropné 
60W, IP20-B 

ks 29,875 105 3 136,88 3 136,88 0,00 40,00% 1 254,75 jún 10 jún 12 

153 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet. nástenné, 1x18W, 
IP20-C 

ks 43,152 28 1 208,26 1 208,26 0,00 40,00% 483,30 jún 10 jún 12 

154 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.stropné, 1x60W, 
IP54-D 

ks 13,278 50 663,90 663,90 0,00 40,00% 265,56 jún 10 jún 12 

155 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet. žiarivkové s 
mriežkou 2x28W, IP20-
E 

ks 82,985 85 7 053,73 7 053,73 0,00 40,00% 2 821,49 jún 10 jún 12 

156 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivk. 
1x36W,IP20-Biele -G 

ks 49,791 20 995,82 995,82 0,00 40,00% 398,33 jún 10 jún 12 
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centra 

157 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivk. 1x36W, 
IP20-modré-H 

ks 56,43 18 1 015,74 1 015,74 0,00 40,00% 406,30 jún 10 jún 12 

158 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivk. prisadené-
2x18W-K 

ks 122,818 40 4 912,72 4 912,72 0,00 40,00% 1 965,09 jún 10 jún 12 

159 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivk. 2x36-
priem. , IP65-L 

ks 51,783 190 9 838,77 9 838,77 0,00 40,00% 3 935,51 jún 10 jún 12 

160 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sviet.žiarivk. downlight-
2x26W IP44,-O 

ks 126,137 60 7 568,22 7 568,22 0,00 40,00% 3 027,29 jún 10 jún 12 

161 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Reflektor 250W, IP65-M 

ks 179,247 6 1 075,48 1 075,48 0,00 40,00% 430,19 jún 10 jún 12 

162 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Reflektor 400W, IP65-N 

ks 182,567 84 15 335,63 15 335,63 0,00 40,00% 6 134,25 jún 10 jún 12 

163 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúrka ohybná 
elektroinštalačná, 
uložená pod omietkou, 
typ 23 - 36 mm m 0,886 300 265,80 265,80 0,00 40,00% 106,32 jún 10 jún 12 

164 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

I-Trubka FXP 40 

m 1,228 300 368,40 368,40 0,00 40,00% 147,36 jún 10 jún 12 
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centra 

165 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

I-Trubka VRM  20 
svetlosivá 

m 0,428 400 171,20 171,20 0,00 40,00% 68,48 jún 10 jún 12 

166 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

I-Trubka VRM  25 
svetlosivá 

m 0,621 350 217,35 217,35 0,00 40,00% 86,94 jún 10 jún 12 

167 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúrka tuhá elektroinšt. z 
PVC uložená voľne 
alebo pod omietkou vč. 
kolien typ 1523 - 23 mm m 0,641 400 256,40 256,40 0,00 40,00% 102,56 jún 10 jún 12 

168 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúrka tuhá elektroinšt. z 
PVC uložená voľne 
alebo pod omietkou vč. 
kolien typ 1529 - 29 mm m 0,777 350 271,95 271,95 0,00 40,00% 108,78 jún 10 jún 12 

169 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Škatuľa odbočná s 
viečkom, svorkovnicou 
vč. zapojenia (1903, KR 
68) kruhová ks 3,791 350 1 326,85 1 326,85 0,00 40,00% 530,74 jún 10 jún 12 

170 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Krabica  KO 68-1903 

ks 1,178 350 412,30 412,30 0,00 40,00% 164,92 jún 10 jún 12 

171 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Škatuľová rozvodka z 
lisov. izolantu vč. 
ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 
6455-11 do 4 mm2 ks 6,373 250 1 593,25 1 593,25 0,00 40,00% 637,30 jún 10 jún 12 

172 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Krabica 6455-12 acid 

ks 2,954 250 738,50 738,50 0,00 40,00% 295,40 jún 10 jún 12 
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centra 

173 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Káblový žľab vč. 
príslušenstva vč. veka a 
podp. 200 mm vč. veka 
a podp. m 6,264 400 2 505,60 2 505,60 0,00 40,00% 1 002,24 jún 10 jún 12 

174 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Požiarne odolný 
prechod stenou 

m2 36,513 10 365,13 365,13 0,00 40,00% 146,05 jún 10 jún 12 

175 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Konštrukcia oceľová, 
klasická všeobecná 
výroba, montáž vč. 
základ. náteru kg 1,235 500 617,50 617,50 0,00 40,00% 247,00 jún 10 jún 12 

176 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vč. zapojenia 
a vodičovej koncovky do 
2.5 mm2 ks 0,551 450 247,95 247,95 0,00 40,00% 99,18 jún 10 jún 12 

177 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Spínač nástenný pre 
prostredie obyčajné 
alebo vlhké vč. 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1 ks 2,49 85 211,65 211,65 0,00 40,00% 84,66 jún 10 jún 12 

178 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Spínač nástenný pre 
prostredie obyčajné 
alebo vlhké vč. 
zapojenia sériový 
prepínač-radenie 5 ks 3,057 65 198,71 198,71 0,00 40,00% 79,48 jún 10 jún 12 

179 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Spínač nástenný pre 
prostredie obyčajné 
alebo vlhké vč. 
zapojenia striedavý 
prep. -radenie 6 ks 3,057 92 281,24 281,24 0,00 40,00% 112,50 jún 10 jún 12 

180 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hukacka 220V/50Hz 

ks 28,713 1 28,71 28,71 0,00 40,00% 11,49 jún 10 jún 12 
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centra 

181 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Spínač nástenný pre 
prostredie obyčajné 
alebo vlhké vč. 
zapojenia krížový 
prepínač-radenie 7 ks 2,928 8 23,42 23,42 0,00 40,00% 9,37 jún 10 jún 12 

182 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená vč. zapojenia 
10/16 A 250 V 2P + Z ks 2,563 102 261,43 261,43 0,00 40,00% 104,57 jún 10 jún 12 

183 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 
V 2P + Z 2 x zapojenie ks 3,18 96 305,28 305,28 0,00 40,00% 122,11 jún 10 jún 12 

184 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásuvka 16A, 230V, v 
krabici IP44 

ks 4,78 10 47,80 47,80 0,00 40,00% 19,12 jún 10 jún 12 

185 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásuvka 16A,230V, 
IP20 

ks 1,444 92 132,85 132,85 0,00 40,00% 53,14 jún 10 jún 12 

186 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásuvka 2x16A, 
230,IP20 

ks 3,087 96 296,35 296,35 0,00 40,00% 118,54 jún 10 jún 12 

187 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Tlačidlový domový 
ovládač polozapust. 
alebo zapustený vč. 
zapojenia bez signálky ks 4,415 50 220,75 220,75 0,00 40,00% 88,30 jún 10 jún 12 

188 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ovládač 1/0 

ks 38,04 50 1 902,00 1 902,00 0,00 40,00% 760,80 jún 10 jún 12 
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centra 

189 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž zásuvkovej 
skrine 

ks 4,919 5 24,60 24,60 0,00 40,00% 9,84 jún 10 jún 12 

190 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž oceľolechovej 
rozvodnice do váhy 100 
kg 

ks 11,279 7 78,95 78,95 0,00 40,00% 31,58 jún 10 jún 12 

191 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Svietidlá montáž 

ks 7 728 5 096,00 5 096,00 0,00 40,00% 2 038,40 jún 10 jún 12 

192 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž motorického 
spotrebiča,elektromotora 
(s prenesením do 
vzdialenosti 5 m) do   1 
kW ks 7,635 45 343,58 343,58 0,00 40,00% 137,43 jún 10 jún 12 

193 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ventilátor s časovým 
dobehom 

ks 76,346 45 3 435,57 3 435,57 0,00 40,00% 1 374,23 jún 10 jún 12 

194 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 
V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 
3x1.5 m 0,85 11200 9 520,00 9 520,00 0,00 40,00% 3 808,00 jún 10 jún 12 

195 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel silový medený 
CYKY  3Cx01,5 

m 0,385 5500 2 117,50 2 117,50 0,00 40,00% 847,00 jún 10 jún 12 

196 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nehorľavý kábel 1-
CHKE-R  3x1,5 

m 2,058 4500 9 261,00 9 261,00 0,00 40,00% 3 704,40 jún 10 jún 12 
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centra 

197 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel silový medený 
CYKY  3Ax01,5 

m 0,797 1200 956,40 956,40 0,00 40,00% 382,56 jún 10 jún 12 

198 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel silový medený 
CYKY  5Cx01,5 

m 1,892 530 1 002,76 1 002,76 0,00 40,00% 401,10 jún 10 jún 12 

199 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel silový medený 
CYKY  3Cx02,5 

m 0,604 2500 1 510,00 1 510,00 0,00 40,00% 604,00 jún 10 jún 12 

200 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel silový medený 
CYKY  5Cx10 

m 7,17 250 1 792,50 1 792,50 0,00 40,00% 717,00 jún 10 jún 12 

201 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozvádzače  podľa 
zoznamu zariadení 

Kus 8851,7 1 8 851,70 8 851,70 0,00 40,00% 3 540,68 jún 10 jún 12 

202 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 
V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 
3x2.5 m 0,85 2500 2 125,00 2 125,00 0,00 40,00% 850,00 jún 10 jún 12 

203 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 
V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 
5x10 m 1,022 250 255,50 255,50 0,00 40,00% 102,20 jún 10 jún 12 

204 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Silový kábel 750 - 1000 
V /mm2/ pevne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 
5x1.5 m 0,886 530 469,58 469,58 0,00 40,00% 187,83 jún 10 jún 12 
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centra 

205 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nosná konštrukcia 
oceľová 

t 849,764 0,5 424,88 424,88 0,00 40,00% 169,95 jún 10 jún 12 

206 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kábel pre riadiace a 
automatizačné systémy 
elektrární voľne uložený 
JQTQ 2x0.8 mm m 0,448 100 44,80 44,80 0,00 40,00% 17,92 jún 10 jún 12 

207 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodič JQTQ  2x0.8 

m 0,382 100 38,20 38,20 0,00 40,00% 15,28 jún 10 jún 12 

208 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Spínač 1 , 10A, 250V, 
IP20 

ks 4,73 85 402,05 402,05 0,00 40,00% 160,82 jún 10 jún 12 

209 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prepínač 6, 10A, 250V, 
IP20 

ks 4,863 72 350,14 350,14 0,00 40,00% 140,05 jún 10 jún 12 

210 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prepínač 6    dvojitý 

ks 5,477 20 109,54 109,54 0,00 40,00% 43,82 jún 10 jún 12 

211 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prepínač 5 , 10A, 250V, 
IP20 

ks 5,51 65 358,15 358,15 0,00 40,00% 143,26 jún 10 jún 12 

212 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prepínač 7    ,10A,IP20 

ks 2,49 8 19,92 19,92 0,00 40,00% 7,97 jún 10 jún 12 
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centra 

213 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Pl. spínač jednopol. 
IP44, č.1        biela 

ks 5,079 5 25,40 25,40 0,00 40,00% 10,16 jún 10 jún 12 

214 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Pl. prepínač striedavý 
IP44, č.6    biela 

ks 5,477 8 43,82 43,82 0,00 40,00% 17,53 jún 10 jún 12 

215 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozvodnica zásuvková 
SCAME 5616.40/5 

ks 222,399 5 1 112,00 1 112,00 0,00 40,00% 444,80 jún 10 jún 12 

216 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Žľab RKS 610 -vr. prísl. 

m 8,498 400 3 399,20 3 399,20 0,00 40,00% 1 359,68 jún 10 jún 12 

217 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nosná konštrukcia 
oceľová 

t 849,764 0,5 424,88 424,88 0,00 40,00% 169,95 jún 10 jún 12 

218 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prirážka na dopravu 

% 5 1253,649 6 268,25 6 268,25 0,00 40,00% 2 507,30 jún 10 jún 12 

219 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Murárske výpomoci 

% 1 1253,649 1 253,65 1 253,65 0,00 40,00% 501,46 jún 10 jún 12 

220 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Podružný materiál 

% 3 987,2532 2 961,76 2 961,76 0,00 40,00% 1 184,70 jún 10 jún 12 
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centra 

221 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Podiel pridružených 
výkonov 

% 1 1253,649 1 253,65 1 253,65 0,00 40,00% 501,46 jún 10 jún 12 

222 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ostatné 

                  jún 12 

223 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Revízie 

hod 9,958 42 418,24 418,24 0,00 40,00% 167,29 jún 10 jún 12 

224 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montážna plošina 

hod 109,54 20 2 190,80 2 190,80 0,00 40,00% 876,32 jún 10 jún 12 

225 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Uradná skúška 

ks 497,909 1 497,91 497,91 0,00 40,00% 199,16 jún 10 jún 12 

226 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Studňa na polievanie 
antukových kurtov 

                    

227 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zemné práce 

                    

228 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výkop pre vodárenskú 
studňu nespúšťanú do 
4m hor.1-4 s pažením 
príložným 6-10 m m3 83,629 31,4 2 625,95 2 625,95 0,00 40,00% 1 050,38 jún 10 jún 12 
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centra 

229 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok k cene v 
každom ďalšom páse hľ. 
10 m 

m3 6,244 31,4 196,06 196,06 0,00 40,00% 78,42 jún 10 jún 12 

230 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
tr.1-4,do 1000 m 

m3 2,898 29,045 84,17 84,17 0,00 40,00% 33,67 jún 10 jún 12 

231 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3 

m3 0,87 29,045 25,27 25,27 0,00 40,00% 10,11 jún 10 jún 12 

232 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3 m3 2,765 2,355 6,51 6,51 0,00 40,00% 2,60 jún 10 jún 12 

233 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zakladanie 

                    

234 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Steny baranené z 
oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri 
dľžke štetovníc od 0 do 
10 m m2 12,504 62,8 785,25 785,25 0,00 40,00% 314,10 jún 10 jún 12 

235 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Steny baranené z 
oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na 
dľžku od 0 do 10 m m2 33,363 62,8 2 095,20 2 095,20 0,00 40,00% 838,08 jún 10 jún 12 

236 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Štetovnice typu Larsen 
10370 III n t 985,859 4,333 4 271,73 4 271,73 0,00 40,00% 1 708,69 jún 10 jún 12 
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relaxačného 
centra 

237 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vytiahnutie 
štetovnicových stien z 
oceľových štetovníc 
zabaranených do 2 
rokov, do 10m m2 31,312 62,8 1 966,39 1 966,39 0,00 40,00% 786,56 jún 10 jún 12 

238 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Osadenie plášťa 
vodárenskej studne z 
betónových skruží 
celokruhových DN 1000 
na studničnú penu m 41,891 10 418,91 418,91 0,00 40,00% 167,56 jún 10 jún 12 

239 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prefabrikát betónový pre 
studne -skruž kruhová 
TBH 13-100 Ms 
100x50x9 ks 35,849 20,4 731,32 731,32 0,00 40,00% 292,53 jún 10 jún 12 

240 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výplň na dne 
vodárenskej studne z 
kameniva hrubého 
drveného frakcie 32-63 
mm m3 56,041 1,57 87,98 87,98 0,00 40,00% 35,19 jún 10 jún 12 

241 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Osadenie 
prefabrikovanej krycej 
dosky vodárenskej 
studne na maltu s 
vyškárovaním 
dvojdielnej t 34,585 1 34,59 34,59 0,00 40,00% 13,83 jún 10 jún 12 

242 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prefabrikát zákrytový - 
studňová doska TBH 6-
100 Ms 130x10 

ks 46,803 1,01 47,27 47,27 0,00 40,00% 18,91 jún 10 jún 12 

243 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obsyp a tesnenie 
vodárenskej studne, 
obsyp so zhutnením zo 
štrkopiesku triedeného 
32-63 mm m3 53,379 23,943 1 278,05 1 278,05 0,00 40,00% 511,22 jún 10 jún 12 

244 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vyvrtanie otvorov 
vtokových v plášti 
vodárenskej studne DN m 5,54 180 997,20 997,20 0,00 40,00% 398,88 jún 10 jún 12 
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relaxačného 
centra 

40 mm 

245 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Komunikácie 

                    

246 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Podklad alebo podsyp 
zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením 
a zhutnením po 
zhutnení hr.150 mm m2 4,806 8 38,45 38,45 0,00 40,00% 15,38 jún 10 jún 12 

247 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kladenie zámkovej 
dlažby pre peších do 20 
m2 

m2 13,361 8 106,89 106,89 0,00 40,00% 42,76 jún 10 jún 12 

248 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Premac KLASIKO  sivá 
hrúbky  6 cm 

m2 14,605 8 116,84 116,84 0,00 40,00% 46,74 jún 10 jún 12 

249 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Preložka kanalizácie 

                    

250 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zemné práce 

                    

251 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok k cenám 
výkopov za sťaženie 
výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia 
alebo výbušnín m3 8,624 5 43,12 43,12 0,00 40,00% 17,25 jún 10 jún 12 

252 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výkop zapaženej jamy v 
hornine 3,nad 100 do 
1000 m3 m3 5,573 230 1 281,79 1 281,79 0,00 40,00% 512,72 jún 10 jún 12 
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centra 

253 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok za lepivosť 
horniny 3 

m3 1,042 115 119,83 119,83 0,00 40,00% 47,93 jún 10 jún 12 

254 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Paženie a rozopretie 
stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m 

m2 2,503 215 538,15 538,15 0,00 40,00% 215,26 jún 10 jún 12 

255 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie paženia rýh 
pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky 
do 2 m m2 1,281 215 275,42 275,42 0,00 40,00% 110,17 jún 10 jún 12 

256 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásyp sypaninou bez 
zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov v týchto 
vykopávkach d0 100 m3 m3 1,052 195 205,14 205,14 0,00 40,00% 82,06 jún 10 jún 12 

257 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obsyp potrubia 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 8,843 50 442,15 442,15 0,00 40,00% 176,86 jún 10 jún 12 

258 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Štrkopiesok 0-8 B 

m3 21,908 73 1 599,28 1 599,28 0,00 40,00% 639,71 jún 10 jún 12 

259 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
bez zhutnenia 

m2 0,186 150 27,90 27,90 0,00 40,00% 11,16 jún 10 jún 12 

260 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodorovné 
konštrukcie 
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centra 

261 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Lôžko pod potrubie, 
stoky a drobné objekty, 
v otvorenom výkope z 
kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm m3 31,143 23 716,29 716,29 0,00 40,00% 286,52 jún 10 jún 12 

262 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Osadenie prstenca 
alebo rámu pod poklopy 
a mreže, výšky do 100 
mm ks 4,269 1 4,27 4,27 0,00 40,00% 1,71 jún 10 jún 12 

263 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prefabrikát betónový-
prstenec vyrovnávací 
TBS 13-100 Ms 
100x100x9 ks 14,937 1,01 15,09 15,09 0,00 40,00% 6,03 jún 10 jún 12 

264 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

                    

265 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Potery dna šachiet hr. 
20 mm, hladené 
hladidlom dreveným 

m2 4,544 1,5 6,82 6,82 0,00 40,00% 2,73 jún 10 jún 12 

266 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Omietka hladená 
hladidlom oceľovým, pri 
svetlej výške stoky do 
2000 mm m2 10,227 7,5 76,70 76,70 0,00 40,00% 30,68 jún 10 jún 12 

267 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúrové vedenie 

                    

268 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nadstavba šachty 
DN1000 o 2,5m 

ks 149,373 1 149,37 149,37 0,00 40,00% 59,75 jún 10 jún 12 
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centra 

269 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výustný objekt na 
potrubí DN1200 

ks 879,639 1 879,64 879,64 0,00 40,00% 351,86 jún 10 jún 12 

270 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúra sklolaminátová 
DN1200 

m 448,118 43,43 19 461,76 19 461,76 0,00 40,00% 7 784,71 jún 10 jún 12 

271 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž potrubia pre 
vodovody a kanalizácie 
z odstredivo liateho 
sklolaminátu HOBAS 
DN 1200 mm m 6,592 75 494,40 494,40 0,00 40,00% 197,76 jún 10 jún 12 

272 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Skúška tesnosti 
kanalizácie D 1200 

m 8,289 75 621,68 621,68 0,00 40,00% 248,67 jún 10 jún 12 

273 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Šachta kanalizačná na 
stokách kruh. DN 1100-
1200 

ks 1145,778 1 1 145,78 1 145,78 0,00 40,00% 458,31 jún 10 jún 12 

274 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Osadenie betónového 
dielca pre šachty 

ks 16,627 11 182,90 182,90 0,00 40,00% 73,16 jún 10 jún 12 

275 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prefabrikát betónový 

ks 48,131 11,11 534,74 534,74 0,00 40,00% 213,89 jún 10 jún 12 

276 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zriadenie šachiet 
prefabrikovaných 4-10t 

ks 42,193 1 42,19 42,19 0,00 40,00% 16,88 jún 10 jún 12 
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centra 

277 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nadstavba jestvujúcej 
šachty 

ks 318,662 1 318,66 318,66 0,00 40,00% 127,46 jún 10 jún 12 

278 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Osadenie poklopu 
liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. 
nad 50 do 100 kg ks 16,179 2 32,36 32,36 0,00 40,00% 12,94 jún 10 jún 12 

279 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Poklop T-600P 

ks 144,394 2 288,79 288,79 0,00 40,00% 115,52 jún 10 jún 12 

280 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun hmôt HSV 

                    

281 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun hmôt pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z 
plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom 
výkope t 23,963 196,859 4 717,33 4 717,33 0,00 40,00% 1 886,93 jún 10 jún 12 

282 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Preložka VTL 
plynovodu 

                    

283 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zemné práce 

                    

284 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dočasné zaistenie 
potrubia oceľ. Alebo liat. 
DN do 200mm m 9,294 6 55,76 55,76 0,00 40,00% 22,31 jún 10 jún 12 
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centra 

285 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dočasné zaistenie 
káblov do 3 káblov 

m 7,867 9 70,80 70,80 0,00 40,00% 28,32 jún 10 jún 12 

286 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hĺbenie rýh šírka do 2m 
v horn. Tr. 3 do 100m3 

m3 12,813 66,6 853,35 853,35 0,00 40,00% 341,34 jún 10 jún 12 

287 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok za lepivosť 
horniny tr. 3 v ryhách š. 
do 200 cm 

m3 0,863 19,98 17,24 17,24 0,00 40,00% 6,90 jún 10 jún 12 

288 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príplatok za zťažené 
vykopávky v blízkosti 
podzem. Vedenia 

m3 13,211 58,5 772,84 772,84 0,00 40,00% 309,14 jún 10 jún 12 

289 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hĺbenie rýh š. 60, hl. 
140, zem. Tr. 3 

m 10,788 230 2 481,24 2 481,24 0,00 40,00% 992,50 jún 10 jún 12 

290 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 1000 m horn. Tr. 1-4 

m3 2,43 69 167,67 167,67 0,00 40,00% 67,07 jún 10 jún 12 

291 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Uloženie sypaniny na 
skládku 

m3 0,83 69 57,27 57,27 0,00 40,00% 22,91 jún 10 jún 12 

292 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Poplatok za skládku 
zeminy 

m3 29,543 69 2 038,47 2 038,47 0,00 40,00% 815,39 jún 10 jún 12 
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centra 

293 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zásyp zhutnený jám, 
rýh, šachiet alebo okolo 
objektu 

m3 3,07 190,8 585,76 585,76 0,00 40,00% 234,30 jún 10 jún 12 

294 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Uloženie PE fólie na 
obsyp 

m 0,478 230 109,94 109,94 0,00 40,00% 43,98 jún 10 jún 12 

295 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Vodorovné 
konštrukcie 

                    

296 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Lôžko a obsyp 
plynovodného potrubia 
pieskom 

m3 9,128 69 629,83 629,83 0,00 40,00% 251,93 jún 10 jún 12 

297 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Piesok pre lôžko a 
obsyp potrubia 0-4 

t 18,257 115,23 2 103,75 2 103,75 0,00 40,00% 841,50 jún 10 jún 12 

298 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

PSV ostatné 

                    

299 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Revízna správa 

ks 318,662 1 318,66 318,66 0,00 40,00% 127,46 jún 10 jún 12 

300 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Účasť TI na tlakovej 
skúške 

ks 497,909 1 497,91 497,91 0,00 40,00% 199,16 jún 10 jún 12 
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centra 

301 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

157 Montáž potrubia 

                    

302 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Tr. Bezošv. D 168,3x4,5 
mat. 12 022.1, izol. 
LDPE-S-V, DIN 30 670 

m 36,228 230 8 332,44 8 332,44 0,00 40,00% 3 332,98 jún 10 jún 12 

303 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž plynovodu 
219x6,3 

m 13,251 230 3 047,73 3 047,73 0,00 40,00% 1 219,09 jún 10 jún 12 

304 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rúry bezošé 323,9x8, 
mat. L360NB, STN EN 
10280-2, izol. 3MDPE-
S-V DIN30670 m 149,472 8,16 1 219,69 1 219,69 0,00 40,00% 487,88 jún 10 jún 12 

305 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž chráničiek 315 

m 12,199 8 97,59 97,59 0,00 40,00% 39,04 jún 10 jún 12 

306 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Nasunutie potrubnej 
sekcie 150 do chráničky 

m 58,023 8 464,18 464,18 0,00 40,00% 185,67 jún 10 jún 12 

307 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž čuchačky na 
oceľovú chráničku 

ks 9,925 1 9,93 9,93 0,00 40,00% 3,97 jún 10 jún 12 

308 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Čuchačka na chráničku 

ks 27,717 1 27,72 27,72 0,00 40,00% 11,09 jún 10 jún 12 
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centra 

309 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Koleno 90st. 6" DN 150 

ks 33,128 1 33,13 33,13 0,00 40,00% 13,25 jún 10 jún 12 

310 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Koleno 45st. 6" DN 150 

ks 17,228 1 17,23 17,23 0,00 40,00% 6,89 jún 10 jún 12 

311 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dno var. 6" DN 150 

ks 25,061 4 100,24 100,24 0,00 40,00% 40,10 jún 10 jún 12 

312 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž rúr. Dielov 
privarovacích 11-13 do 
10kg DN do 150 hr. Do 
5mm ks 23,949 6 143,69 143,69 0,00 40,00% 57,48 jún 10 jún 12 

313 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prepojovací objekt 
chráničky POCH 

ks 1122,784 1 1 122,78 1 122,78 0,00 40,00% 449,11 jún 10 jún 12 

314 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Orientačné tabuľky 
plynárenské na stĺpiku 

ks 4,677 1 4,68 4,68 0,00 40,00% 1,87 jún 10 jún 12 

315 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž orientačného 
stĺpika 

ks 9,059 1 9,06 9,06 0,00 40,00% 3,62 jún 10 jún 12 

316 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Stĺpik orientačný s 
betónovou pätkou 

ks 22,456 1 22,46 22,46 0,00 40,00% 8,98 jún 10 jún 12 
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centra 

317 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž liatinového 
poklopu obetónovaním 

ks 10,366 1 10,37 10,37 0,00 40,00% 4,15 jún 10 jún 12 

318 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Poklop ventilový STN 13 
6582.10-84 45 00 na 
čuchačku 

ks 14,605 1 14,61 14,61 0,00 40,00% 5,84 jún 10 jún 12 

319 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Montáž betónovej dosky 
pod poklopy a armatúry 

ks 3,2 1 3,20 3,20 0,00 40,00% 1,28 jún 10 jún 12 

320 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Podložka pod poklop 
80/46 (pre typ 80/33, 34) 
- 8042010 

ks 5,726 1 5,73 5,73 0,00 40,00% 2,29 jún 10 jún 12 

321 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Návarok TOR DN50, 
PN100 

ks 397,398 2 794,80 794,80 0,00 40,00% 317,92 jún 10 jún 12 

322 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Objímka veľkosť 
21/2"/2" k G1 

ks 82,321 2 164,64 164,64 0,00 40,00% 65,86 jún 10 jún 12 

323 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zátka k navarovacej 
objímke 21/2"/2" k G1 

ks 70,769 2 141,54 141,54 0,00 40,00% 56,62 jún 10 jún 12 

324 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Viečko k navarovacej 
objímke 21/2"/2" k G1 

ks 61,243 2 122,49 122,49 0,00 40,00% 48,99 jún 10 jún 12 
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centra 

325 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

HZS - napojenie 
plynovodu - balónovanie 

hod 26,953 8 215,62 215,62 0,00 40,00% 86,25 jún 10 jún 12 

326 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Viacrozsahové balóny 
DN 140-215 ku G1 

ks 626,037 4 2 504,15 2 504,15 0,00 40,00% 1 001,66 jún 10 jún 12 

327 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Tvarovka SHORT DN 
150x150x150 (159) PN 
50 

ks 3572,496 2 7 144,99 7 144,99 0,00 40,00% 2 858,00 jún 10 jún 12 

328 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Manžeta SHORTSTOPP 
II, DN 150 (155-157mm) 

ks 561,376 2 1 122,75 1 122,75 0,00 40,00% 449,10 jún 10 jún 12 

329 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

WILIAMSON - montáž 
3-cestná tvarovka DN 
150/150/150 

ks 15888,269 2 31 776,54 31 776,54 0,00 40,00% 12 710,62 jún 10 jún 12 

330 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Náter podkladový 
SERVIWRAP Primer 
AB, 1 liter - 84 11 00 

lt 18,011 1 18,01 18,01 0,00 40,00% 7,20 jún 10 jún 12 

331 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Páska SERVIWARP R 
30 A šír. 100mm, dĺž. 
15m - 84 10 12 

ks 52,397 6,667 349,33 349,33 0,00 40,00% 139,73 jún 10 jún 12 

332 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Tmel MOULDING 
PUTTY - 84 11 15 

kg 12,089 3 36,27 36,27 0,00 40,00% 14,51 jún 10 jún 12 
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centra 

333 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Manžeta pre zvary 
WLO-B-450-30 BK - CA 
062 

ks 688,641 1,167 803,64 803,64 0,00 40,00% 321,46 jún 10 jún 12 

334 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Pás uzatvárací CLW-
100-450-BK Lat-CA 082 

ks 3,09 26 80,34 80,34 0,00 40,00% 32,14 jún 10 jún 12 

335 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Páska izolačná HCA-B-
100-15BK, pr. Potr. DN 
250 - DN 300 - CA 102 

ks 52,015 1,333 69,34 69,34 0,00 40,00% 27,73 jún 10 jún 12 

336 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ručné opláštenie 
ovinutím pásky za 
studena 2-vrstv. 

m2 18,19 17,75 322,87 322,87 0,00 40,00% 129,15 jún 10 jún 12 

337 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príprava na odstránenie 
plynu z potrubia 
dusíkom 

ks 108,876 3,84 418,08 418,08 0,00 40,00% 167,23 jún 10 jún 12 

338 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie plynu z 
potrubia dusíkom do DN 
200 

m 0,594 192 114,05 114,05 0,00 40,00% 45,62 jún 10 jún 12 

339 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun hmôt pre lôžko a 
obsyp plyn. Potrubia, 
povrch. Úprava 
komunikácií t 3,024 121,131 366,30 366,30 0,00 40,00% 146,52 jún 10 jún 12 

340 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Kontrola stavu pasívnej 
ochrany pred spustením 
do výkopu do DN 200 m 0,395 230 90,85 90,85 0,00 40,00% 36,34 jún 10 jún 12 
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centra 

341 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Prežiarenie zvarov 
irídiom 192 cez 2 steny 
film D7 pr. Rúrky do 
180mm hr. 11mm ks 86,968 29,167 2 536,60 2 536,60 0,00 40,00% 1 014,64 jún 10 jún 12 

342 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hlavná tlaková skúška 
vzduchom 4,0 Mpa 150 

m 2,582 230 593,86 593,86 0,00 40,00% 237,54 jún 10 jún 12 

343 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Čistenie potrubí 
gumovou guľou do DN 
150 

m 1,404 230 322,92 322,92 0,00 40,00% 129,17 jún 10 jún 12 

344 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Príprava pre skúšku 
tesnosti potrubia DN 
nad 125 do 200 

ks 115,847 1 115,85 115,85 0,00 40,00% 46,34 jún 10 jún 12 

345 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Skúška tesnosti potrubia 
DN nad 125 do 200 

m 0,993 230 228,39 228,39 0,00 40,00% 91,36 jún 10 jún 12 

346 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

ostatné 

                    

347 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Porealizačné 
geodetocké zameranie 
stavby 

km 995,818 0,23 229,04 229,04 0,00 40,00% 91,62 jún 10 jún 12 

348 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Parkové a sadové 
úpravy 

                    



Rozpočet projektu                        Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM09002/100/2010 

 49

centra 

349 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Náklady na sad. 
materiál 

                    

350 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Listnaté stromy, obv. 
0,14 - 0,16 m, výška 
založ. koruny 2,5 m 

ks 300,017 33 9 900,56 9 900,56 0,00 40,00% 3 960,22 jún 10 jún 12 

351 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Listnaté kry (veľkosť cca 
0,4 m) 

ks 6,489 35 227,12 227,12 0,00 40,00% 90,85 jún 10 jún 12 

352 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Sadovnícke práce 

                    

353 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozrušenie pôdy na 
hĺbku nad 50mm do 
150mm v rovine/svahu 

m2 0,392 68 26,66 26,66 0,00 40,00% 10,66 jún 10 jún 12 

354 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
prekopaním do hĺbky 
nad 50 mm do 150 mm 

m2 0,305 68 20,74 20,74 0,00 40,00% 8,30 jún 10 jún 12 

355 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Plošná úprava terénu 
pod výsadbu pri ner. 
100 - 150 mm 

m2 0,734 68 49,91 49,91 0,00 40,00% 19,96 jún 10 jún 12 

356 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Založenie záhonu pre 
výsadbu rastlín s 
urovnaním v hornine 4 m2 0,315 68 21,42 21,42 0,00 40,00% 8,57 jún 10 jún 12 
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centra 

357 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hĺbenie jamiek bez 
výmeny pôdy objemu do 
0,4 m3 (stromy) 

ks 9,879 33 326,01 326,01 0,00 40,00% 130,40 jún 10 jún 12 

358 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hĺbenie jamiek bez 
výmeny pôdy objemu do 
0,05 m3 (kry) 

ks 0,71 35 24,85 24,85 0,00 40,00% 9,94 jún 10 jún 12 

359 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výsadba stromov s 
priem. b. do 500 mm 

ks 6,463 33 213,28 213,28 0,00 40,00% 85,31 jún 10 jún 12 

360 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Výsadba listnatých 
kríkov s priem. b. do 200 
mm 

ks 0,919 35 32,17 32,17 0,00 40,00% 12,87 jún 10 jún 12 

361 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ošetrovanie vysadených 
drevín v skupinách, 
nakypr., vypletie,... 

m2 0,939 68 63,85 63,85 0,00 40,00% 25,54 jún 10 jún 12 

362 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hnojenie rastlinným 
tabletovým hnojivom k 
rastl. jednotl. 

t 551,487 0,008 4,41 4,41 0,00 40,00% 1,76 jún 10 jún 12 

363 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Tabletové hnojivo 

ks 0,076 167 12,69 12,69 0,00 40,00% 5,08 jún 10 jún 12 

364 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odburinenie súvislých 
kríkových skupín 

m2 1,089 68 74,05 74,05 0,00 40,00% 29,62 jún 10 jún 12 
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centra 

365 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zálievka rastlín 15 l/ks 
x68 : 1000 

m3 2,652 1 2,65 2,65 0,00 40,00% 1,06 jún 10 jún 12 

366 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dovoz vody na 
vzdialenosť do 6000 m 

m3 20,607 1 20,61 20,61 0,00 40,00% 8,24 jún 10 jún 12 

367 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Mulčovanie vysadených 
rastlín pri hrúbke mulča 
50 mm 

m2 0,993 68 67,52 67,52 0,00 40,00% 27,01 jún 10 jún 12 

368 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie kôry 

m3 89,554 3,4 304,48 304,48 0,00 40,00% 121,79 jún 10 jún 12 

369 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Netkaná textília 
mulčovacia 50 g/m2 - 
položenie 

m2 1,251 68 85,07 85,07 0,00 40,00% 34,03 jún 10 jún 12 

370 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Netkaná textília mulč. 50 
g/m2 - dodanie (bal. 
1,6x20m = 2,125 bal.) 

m2 0,578 68 39,30 39,30 0,00 40,00% 15,72 jún 10 jún 12 

371 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Chemické odburinenie 
kultúry po založení 
postrekom 

m2 0,222 68 15,10 15,10 0,00 40,00% 6,04 jún 10 jún 12 

372 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Chemický postrek 
Roundup (2x) 

l 39,547 0,08 3,16 3,16 0,00 40,00% 1,27 jún 10 jún 12 
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centra 

373 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zakotv. dreviny 3 a viac 
kolmi dl. 2-3m, s 
ochranou kmeňa ... 

ks 6,685 33 220,61 220,61 0,00 40,00% 88,24 jún 10 jún 12 

374 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie kolov 

ks 6,151 99 608,95 608,95 0,00 40,00% 243,58 jún 10 jún 12 

375 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hnojenie pôdy rašelinou 

t 4,574 0,68 3,11 3,11 0,00 40,00% 1,24 jún 10 jún 12 

376 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie rašeliny, 80 l/vr. 

vr. 17,168 17 291,86 291,86 0,00 40,00% 116,74 jún 10 jún 12 

377 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Flexibilná perfor.hadica 
dl. 2m / strom, pr.50-100 
mm 

m 1,623 66 107,12 107,12 0,00 40,00% 42,85 jún 10 jún 12 

378 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zhotovenie obalu kmeňa 
z juty v 1-vrstve, pri 50% 
prekryte 

m2 2,197 49,5 108,75 108,75 0,00 40,00% 43,50 jún 10 jún 12 

379 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie obalovacieho 
materiálu 

ks 1,537 50 76,85 76,85 0,00 40,00% 30,74 jún 10 jún 12 

380 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozprestretie ornice, 
vrstva hrúbky 0,25 m 

m2 1,338 68 90,98 90,98 0,00 40,00% 36,39 jún 10 jún 12 
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centra 

381 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie ornice 

m3 44,779 17 761,24 761,24 0,00 40,00% 304,50 jún 10 jún 12 

382 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Náklady na založenie 
trávnika 

                    

383 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Odstránenie rud. por. 
mech. s nalož., odvoz 
do 20 km v rov. al. do 
1:5 m2 0,614 1312 805,57 805,57 0,00 40,00% 322,23 jún 10 jún 12 

384 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Plošná úprava terénu v 
horn. 1-4, v rov. pri 
nerovn. +-100+-150 mm 

m2 0,734 1312 963,01 963,01 0,00 40,00% 385,20 jún 10 jún 12 

385 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozrušenie pôdy na 
hĺbku nad 50mm do 150 
mm v rov. al. sv. 1:5 

m2 0,392 1312 514,30 514,30 0,00 40,00% 205,72 jún 10 jún 12 

386 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Založenie trávnika 
parkového výsevom v 
rov. al.sv. do 1:5 

m2 0,455 1312 596,96 596,96 0,00 40,00% 238,78 jún 10 jún 12 

387 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
prekopaním v rov. al. 
svahu do 1:5 

m2 0,305 1312 400,16 400,16 0,00 40,00% 160,06 jún 10 jún 12 

388 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
frézovaním v rov. al. 
svahu do 1:5 m2 0,083 1312 108,90 108,90 0,00 40,00% 43,56 jún 10 jún 12 
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centra 

389 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
smykovaním v rov. al. 
svahu do 1:5 

m2 0,033 1312 43,30 43,30 0,00 40,00% 17,32 jún 10 jún 12 

390 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
hrabaním v rov. al. 
svahu do 1:5 

m2 0,086 1312 112,83 112,83 0,00 40,00% 45,13 jún 10 jún 12 

391 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Obrobenie pôdy 
valcovaním v rov. al. 
svahu do 1:5 

m2 0,02 1312 26,24 26,24 0,00 40,00% 10,50 jún 10 jún 12 

392 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Chemické odburinenie 
pred založ. kultúry 
postrekom v rov. do 1:5 

m2 0,073 1312 95,78 95,78 0,00 40,00% 38,31 jún 10 jún 12 

393 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Chemické odburinenie 
po založ. kultúry 
postrekom v rov. do 1:5 

m2 0,133 1312 174,50 174,50 0,00 40,00% 69,80 jún 10 jún 12 

394 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Ošetrenie trávnika - 
pokosenie, zhrabanie, 
nalož. na dopr. prostr. 

m2 0,096 1312 125,95 125,95 0,00 40,00% 50,38 jún 10 jún 12 

395 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hnojenie pôdy s 
rozprestretím v rov. 
rašelinou 

t 4,574 6,56 30,01 30,01 0,00 40,00% 12,00 jún 10 jún 12 

396 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie rašeliny 80l/vr. 

vr. 17,161 164 2 814,40 2 814,40 0,00 40,00% 1 125,76 jún 10 jún 12 
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centra 

397 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Trávna zmes - parková 
0,05kg/m2 x 1312m2 

kg 10,283 65,6 674,56 674,56 0,00 40,00% 269,83 jún 10 jún 12 

398 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Hnoj. pôdy al. trávnika s 
rozpr. v rov. al. sv. do 
1:5 um. hnojiv. našir. 

t 125,34 0,07 8,77 8,77 0,00 40,00% 3,51 jún 10 jún 12 

399 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Cererit 

kg 1,537 65,6 100,83 100,83 0,00 40,00% 40,33 jún 10 jún 12 

400 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Chemický postrek 
Roundup (2x) 

l 39,547 1,6 63,28 63,28 0,00 40,00% 25,31 jún 10 jún 12 

401 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Zálievka trávnika nad 
20m2, 
10l/m2x1312m2:1000 

m3 2,606 13,12 34,19 34,19 0,00 40,00% 13,68 jún 10 jún 12 

402 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dovoz vody pre zálievku 
na vzdialenosť do 6000 
m 

m3 20,59 13,12 270,14 270,14 0,00 40,00% 108,06 jún 10 jún 12 

403 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Rozprestretie ornice, 
vrstva hrúbky 0,25 m 

m2 1,338 1312 1 755,46 1 755,46 0,00 40,00% 702,18 jún 10 jún 12 

404 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Dodanie ornice 

m3 44,779 328 14 687,51 14 687,51 0,00 40,00% 5 875,00 jún 10 jún 12 
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centra 

405 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717001 
Realizácia 
nových stavieb 

Presun stav. materiálu 

% 9561,91 0,11834 1 131,56 1 131,56 0,00 40,00% 452,62 jún 10 jún 12 

406 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozšírenie parkovacej 
plochy 

                    

407 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Zemné práce 

                    

408 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Odstránenie ornice s 
vodorovným 
premiestnením na 
hromady, so zložením 
na vzdialenosť nad 50 
do 100 m m3 2,855 210,151 599,98 599,98 0,00 40,00% 239,99 jún 10 jún 12 

409 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 
9000 do 10000 m m3 8,298 210,151 1 743,83 1 743,83 0,00 40,00% 697,53 jún 10 jún 12 

410 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Uloženie sypaniny na 
skládky 

m3 1,162 210,151 244,20 244,20 0,00 40,00% 97,68 jún 10 jún 12 

411 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Poplatok na skládke 

m3 28,215 210,151 5 929,41 5 929,41 0,00 40,00% 2 371,76 jún 10 jún 12 

412 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 

Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1 až 
4 so zhutnením m2 0,929 700,503 650,77 650,77 0,00 40,00% 260,31 jún 10 jún 12 
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relaxačného 
centra 

stavieb 

413 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Komunikácie 

                    

414 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Uloženie sypaniny do 
násypov zhutnených zo 
súdržnej horníny nad 96 
do 100 % PS (násyp) m3 6,971 1399,866 9 758,47 9 758,47 0,00 40,00% 3 903,39 jún 10 jún 12 

415 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Strkodrva 0-125 

t 18,589 2491,761 46 319,35 46 319,35 0,00 40,00% 18 527,74 jún 10 jún 12 

416 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Parkovisko 

                    

417 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Podklad alebo kryt z 
kam. hr. drveného veľ. 
32-63 mm s výplňovým 
kamenivom hr. 200 mm m2 9,294 671,598 6 241,83 6 241,83 0,00 40,00% 2 496,73 jún 10 jún 12 

418 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Podklad zo štrkodrvy s 
rozprestretím a 
zhutnením po zhutnení 
hr. 200 mm m2 6,639001 700,798 4 652,60 4 652,60 0,00 40,00% 1 861,04 jún 10 jún 12 

419 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Podklad z kameniva 
obalen. asfaltom s 
rozprestretím a 
zhutnením tr. II, po 
zhutnení hr.50 mm m2 9,128 642,398 5 863,81 5 863,81 0,00 40,00% 2 345,52 jún 10 jún 12 

420 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Vyrovnanie povrchu s 
rozprestrením hmôt a 
zhutnením doterajších 
krytov asfaltovým t 87,964 20,426 1 796,75 1 796,75 0,00 40,00% 718,70 jún 10 jún 12 
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centra betónom 

421 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Postrek živičný 
spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 
0,50 do 0,70 kg/m2 m2 0,863 1927,193 1 663,17 1 663,17 0,00 40,00% 665,27 jún 10 jún 12 

422 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Betón asfalt. v pruhu šír. 
do 3 m tr. II. strednozr. 
(ABS) hr.40 mm 

m2 6,035 583,998 3 524,43 3 524,43 0,00 40,00% 1 409,77 jún 10 jún 12 

423 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Betón asfaltový v pruhu 
šírky nad 3 m tr. II 
hrubozrnný (ABH) hr. 40 
mm m2 5,925 613,198 3 633,20 3 633,20 0,00 40,00% 1 453,28 jún 10 jún 12 

424 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Chodník 

                    

425 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Podklad zo štrkodrvy s 
rozprestretím a 
zhutnením po zhutnení 
hr. 300 mm m2 9,958 38,416 382,55 382,55 0,00 40,00% 153,02 jún 10 jún 12 

426 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Kladenie zámkovej 
dlažby pre peších nad 
20 m2 

m2 11,95 33,405 399,19 399,19 0,00 40,00% 159,68 jún 10 jún 12 

427 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Zámková dlažba sivá 

m2 12,282 33,739 414,38 414,38 0,00 40,00% 165,75 jún 10 jún 12 

428 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 

Ostatné konštrukcie a 
práce-búranie                     
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relaxačného 
centra 

stavieb 

429 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Osadenie záhon. 
obrubníka betónového, 
s bočnou oporou 

m 8,464 35,37 299,37 299,37 0,00 40,00% 119,75 jún 10 jún 12 

430 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Obrubník parkový 
100x20x5 cm farba sivá 

kus 3,983 35,724 142,29 142,29 0,00 40,00% 56,92 jún 10 jún 12 

431 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Osadenie chodník. 
obrubníka betónového s 
oporou z betónu 
prostého tr. B12,5 
(zn.II), do lôžka m 10,788 134,21 1 447,86 1 447,86 0,00 40,00% 579,14 jún 10 jún 12 

432 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Premac doplnky 
obrubník cestný so 
skosením 100x26x15 
cm farba sivá kus 6,307 135,552 854,93 854,93 0,00 40,00% 341,97 jún 10 jún 12 

433 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Lôžko pod obrubníky, 
krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z 
betónu prostého tr. 
B12,5 (zn.II) m3 89,624 10,175 911,92 911,92 0,00 40,00% 364,77 jún 10 jún 12 

434 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Presun hmôt HSV 

                    

435 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom živičným 
akejkoľvek dĺžky objektu t 2,257 3331,462 7 519,11 7 519,11 0,00 40,00% 3 007,64 jún 10 jún 12 

436 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Vzduchotechnika 
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centra 

437 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Vetranie a 
klimatizovanie 
tenisovej haly - 
zariadenie č. 2 

                    

438 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rooftop FLEXY II 
(tenisová hala) 

ks 33138,287 1 33 138,29 33 138,29 0,00 40,00% 13 255,31 jún 10 jún 12 

439 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Textilná výustka Příhoda 

ks 1272,401 4 5 089,60 5 089,60 0,00 40,00% 2 035,84 jún 10 jún 12 

440 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Protipožiarne klapka PKI 
500x315 

ks 357,132 2 714,26 714,26 0,00 40,00% 285,71 jún 10 jún 12 

441 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Odsávacia výustka 

ks 116,982 6 701,89 701,89 0,00 40,00% 280,76 jún 10 jún 12 

442 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Vetranie a klimatizácia 
2.np - zariadenie č. 3 

                    

443 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rekuperačná jednotka 
ATPicco 15.06 IVBV 
(šatne 1.np) 

ks 5908,997 1 5 909,00 5 909,00 0,00 40,00% 2 363,60 jún 10 jún 12 

444 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Protipožiarne klapka PKI 
500x315 

ks 136,065 4 544,26 544,26 0,00 40,00% 217,70 jún 10 jún 12 
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centra 

445 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Prívodný difúzor OD 
7/RB 125 

ks 156,711 6 940,27 940,27 0,00 40,00% 376,11 jún 10 jún 12 

446 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Odsávacia výustka 

ks 41,001 15 615,02 615,02 0,00 40,00% 246,01 jún 10 jún 12 

447 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rekuperačná jednotka 
VR700EV (rokovacie 
miestnosti) 

ks 1724,79 2 3 449,58 3 449,58 0,00 40,00% 1 379,83 jún 10 jún 12 

448 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Prívodný difúzor OD 
7/RB 125 

ks 30,343 4 121,37 121,37 0,00 40,00% 48,55 jún 10 jún 12 

449 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Odsávacia výustka 

ks 16,17 4 64,68 64,68 0,00 40,00% 25,87 jún 10 jún 12 

450 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Protipožiarne klapka PKI 
500x315 

ks 136,065 2 272,13 272,13 0,00 40,00% 108,85 jún 10 jún 12 

451 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rekuperačná jednotka 
ATPicco 10.061 IVBV 
(bowling) 

ks 8,484 1 8,48 8,48 0,00 40,00% 3,39 jún 10 jún 12 

452 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Kondenzačná jednotka 
GCA-250 

ks 3298,859 1 3 298,86 3 298,86 0,00 40,00% 1 319,54 jún 10 jún 12 
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centra 

453 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Cu potrubie zaizolované 
+ komunikačný kábel 

bm 16,969 35 593,92 593,92 0,00 40,00% 237,57 jún 10 jún 12 

454 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Protipožiarne klapka PKI 
500x250 

ks 124,211 2 248,42 248,42 0,00 40,00% 99,37 jún 10 jún 12 

455 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Prívodný difúzorový 
anemostat 

ks 151,516 8 1 212,13 1 212,13 0,00 40,00% 484,85 jún 10 jún 12 

456 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Odsávacia výustka 
komfortná 

ks 190,842 15 2 862,63 2 862,63 0,00 40,00% 1 145,05 jún 10 jún 12 

457 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Tepelné čerpadlá 

                    

458 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Ústredné kúrenie, 
kotolne 

                    

459 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

VITOCAL 300  WW 280 
( BV 280 ) 

KUS 27050 2 54 100,00 54 100,00 0,00 40,00% 21 640,00 jún 10 jún 12 

460 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Strážič tlaku okruhu 
soľanky 

KUS 88,279 2 176,56 176,56 0,00 40,00% 70,62 jún 10 jún 12 
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centra 

461 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Oddeľovací doskový 
výmeník GC - 16P x 88 
(pre WW 280) 

KUS 2850 2 5 700,00 5 700,00 0,00 40,00% 2 280,00 jún 10 jún 12 

462 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Teplonosné médium 
"Tyfocor" 

LIT 119,152 90 10 723,68 10 723,68 0,00 40,00% 4 289,47 jún 10 jún 12 

463 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Snímač teploty 
zásobníka 

KUS 22,362 4 89,45 89,45 0,00 40,00% 35,78 jún 10 jún 12 

464 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

VITOPLEX 200 SX2 120 
kW GC1 Vitoflane VG 

KUS 3680 1 3 680,00 3 680,00 0,00 40,00% 1 472,00 jún 10 jún 12 

465 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Sada protihlukových 
pružných podložiek kotla 
pre kotol    120 kW 

KUS 77,098 1 77,10 77,10 0,00 40,00% 30,84 jún 10 jún 12 

466 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

malý rozdeľovač obj. č. 
7143 779 s poist.vent., 
tlakomer, aut. odvzd. 

KUS 42,221 3 126,66 126,66 0,00 40,00% 50,67 jún 10 jún 12 

467 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

malý rozdeľovač obj. č. 
7143 783 s poist. vent., 
tlakomer, aut. odvzd. 

KUS 49,222 1 49,22 49,22 0,00 40,00% 19,69 jún 10 jún 12 

468 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Zvýšenie teploty vratnej 
vody 120-150 kW, 
Grundf KUS 265,004 1 265,00 265,00 0,00 40,00% 106,00 jún 10 jún 12 
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centra 

469 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Presun hmôt pre kotolne 
umiestnené vo výške 
(hĺbke) do 6 m 

% 749,877 0,6 449,93 449,93 0,00 40,00% 179,97 jún 10 jún 12 

470 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Ústredné kúrenie, 
strojovne 

                    

471 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač UNIVENTA, 
Variant  III, Mosadzný 
zákazkové prevedenie, 
9 - okruhový KUS 121,884 1 121,88 121,88 0,00 40,00% 48,75 jún 10 jún 12 

472 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač UNIVENTA, 
Variant  III, Mosadzný 
zákazkové prevedenie, 
11 - okruhový KUS 145,644 1 145,64 145,64 0,00 40,00% 58,26 jún 10 jún 12 

473 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač a 
zberač,teleso 
rozdeľovača a zberača  
akosť normy 11 353.0 
DN 200,  219,1/4,5 KUS 57,726 2 115,45 115,45 0,00 40,00% 46,18 jún 10 jún 12 

474 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač a 
zberač,príplatok k cene 
za každých ďalších i 
začatých 0,5 m dľžky 
telesa DN 200 KUS 12,481 7 87,37 87,37 0,00 40,00% 34,95 jún 10 jún 12 

475 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač a 
zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača 
bez príruby akosť nor. 
11 353.0 DN do 25 KUS 2,316 8 18,53 18,53 0,00 40,00% 7,41 jún 10 jún 12 

476 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač a 
zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača 
bez príruby akosť nor. KUS 3,2 8 25,60 25,60 0,00 40,00% 10,24 jún 10 jún 12 
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centra 11 353.0 DN do 40 

477 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Rozdeľovač a 
zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača 
bez príruby akosť nor. 
11 353.0 DN do 65 KUS 4,81 6 28,86 28,86 0,00 40,00% 11,54 jún 10 jún 12 

478 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Skrinka rozdeľovača 
UNIVENTA, l =   900 
mm ( pre  10 okruhov) 

KUS 70,674 5 353,37 353,37 0,00 40,00% 141,35 jún 10 jún 12 

479 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Skrinka rozdeľovača 
UNIVENTA, l = 1 200 
mm ( pre  12 okruhov) 

KUS 87,653 3 262,96 262,96 0,00 40,00% 105,18 jún 10 jún 12 

480 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

VIESSMANN - 
Zásobníkové ohrievače 
pitnej vody Vitocell  V - 
100 o objeme   1000 l KUS 1662,137 1 1 662,14 1 662,14 0,00 40,00% 664,85 jún 10 jún 12 

481 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Zmiešavacia skupina 
pre Vitotrans 222 od 80 
kW do 120 kW 

KUS 292,038 2 584,08 584,08 0,00 40,00% 233,63 jún 10 jún 12 

482 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

VIESSMANN - 
Akumulačné zásobníky 
vykurovacej vody 
Vitocell  100-Etyp SVP,  
objem  1000 l, obj. č. Z 
005 028 KUS 609,109 1 609,11 609,11 0,00 40,00% 243,64 jún 10 jún 12 

483 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Viessmann doskový 
výmeník pre ohrev TPV 
prenášaný výkon do    
80 kW, primár 80/60°C, 
TPV 55°C KUS  1095,77 1 1 095,77 1 095,77 0,00 40,00% 438,31 jún 10 jún 12 
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484 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Viessmann doskový 
výmeník pre ohrev TPV 
prenášaný vykon do  
120 kW, primár 80/60°C, 
TPV 50°C KUS  1277,251 1 1 277,25 1 277,25 0,00 40,00% 510,90 jún 10 jún 12 

485 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

VISSMANN výmeník pre 
T.Č. dvojstupňový ohrev 
TPV  (TUV) pre WW  
280 KUS 1513,051 3 4 539,15 4 539,15 0,00 40,00% 1 815,66 jún 10 jún 12 

486 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Expanzné nádoby s 
membránou alebo 
vakom REFLEX  N     
18/3 KUS 23,53 3 70,59 70,59 0,00 40,00% 28,24 jún 10 jún 12 

487 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Expanzné nádoby s 
membránou alebo 
vakom REFLEX  N     
50/6 KUS 46,059 4 184,24 184,24 0,00 40,00% 73,69 jún 10 jún 12 

488 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

MK   3/4"  guľový kohút  
bezpečnostný uzáver 
pre opravu a údržbu EN 

KUS 27,118 3 81,35 81,35 0,00 40,00% 32,54 jún 10 jún 12 

489 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

MK      1"  guľový kohút  
bezpečnostný uzáver 
pre opravu a údržbu EN 

KUS 39,425 4 157,70 157,70 0,00 40,00% 63,08 jún 10 jún 12 

490 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Automatické zariadenie 
na udržiavanie tlaku a 
doplňovanie REFLEX 
Variomat KUS 4776,914 1 4 776,91 4 776,91 0,00 40,00% 1 910,77 jún 10 jún 12 

491 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Montáž čerpadla (do 
potrubia) obehového 
špirálového DN 25 

KUS 1,485 2 2,97 2,97 0,00 40,00% 1,19 jún 10 jún 12 
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492 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Montáž čerpadla (do 
potrubia) obehového 
špirálového DN 40 

KUS 3,605 15 54,08 54,08 0,00 40,00% 21,63 jún 10 jún 12 

493 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

ČERPADLÁ  Wilo -TOP-
E-30 + 1 ks rezerva na 
sklad 

KUS 312,898 2 625,80 625,80 0,00 40,00% 250,32 jún 10 jún 12 

494 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

ČERPADLÁ  Wilo -TOP-
E-40 + 1 ks rezerva na 
sklad 

KUS 471,434 14 6 600,08 6 600,08 0,00 40,00% 2 640,03 jún 10 jún 12 

495 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

ČERPADLÁ  Wilo -TOP-
E-50 + 1 ks rezerva na 
sklad 

KUS 570,101 7 3 990,71 3 990,71 0,00 40,00% 1 596,28 jún 10 jún 12 

496 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

ČERPADLÁ  Wilo -
Stratos- Z 40/1-12 + 1 
ks rezerva na sklad 

KUS 865,685 4 3 462,74 3 462,74 0,00 40,00% 1 385,10 jún 10 jún 12 

497 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

ČERPADLÁ  WILO - 
SUB TWU 6-1806 + 1 ks 
rezerva na sklad 

KUS 901,147 4 3 604,59 3 604,59 0,00 40,00% 1 441,84 jún 10 jún 12 

498 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Úpravňa vody AQUINA - 
kabinetová 

KUS 372,14 1 372,14 372,14 0,00 40,00% 148,86 jún 10 jún 12 

499 

Aktivita 1 – 
Rekonštrukcia 
športovo–
relaxačného 
centra 

717002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

Presun hmôt pre 
strojovne v objektoch 
výšky do 6 m 

% 349,11 0,525 183,28 183,14 0,14 40,00% 73,26 jún 10 jún 12 

Celkom              € 1 249 963,62 € 1 248 825,05 € 1 138,57   € 499 530,02 jún 10 jún 12 
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