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\ D O D A T O K Č . 5 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APW-0628-07 

v znení jej platných dodatkov 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23 , 
P . O . B O X 346 
814 99 Bratislava 
IČO. 30797764 
DIČ:2022132563 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000115379/8180 

v zastúpení: RNDr. Lýdia Šuchová, naditeľka agentúry 

(ďalej len „poskytovateľ" alebo „zmluvná strana") 

Národné lesnícke centrum 
T .G .Masa ryka 22. 960 92 Zvo len 
IČO: 42001315 
DIČ:2022091027 
bank. spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000241498/8180 
názov účtu: 
v zastúpení: Bc. Ing. Igor Morong, generálny riaditeľ NLC 
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Anna Tučeková, PhD. 
v prípade zmeny hlavného riešiteľa, uviesť aktuálneho) 

(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 02.06.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostriedkov č. APW-0628-07 ďalej len „Zmluva" 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II. 
odsek 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku v znení jej platných dodatkov. 
Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava 
práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami. 
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2. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty 
na riešenie projektu "Progresívne postupy pestovania sadbového materiálu a umelej 
obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého rozsahu" č. APW-0628-07 (ďalej 
len „projekt") do dňa 01.06.2011. 

3. Zmluvné strany súhlasia s úpravou harmonogramu riešenia projektu, pričom upravený 
harmonogram je priložený k dodatku ako jeho príloha č.1. 

III. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku 
preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 
- príloha č.1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo VV - B 07 a VV- B 08 

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním 
ho slobodne a vážne podpisujú. 

V Bratislave, dňa •^9- l040 

AGENTÚRA NA PODPORA 
V^ÍBKUnfiU/A^AVOJA 

Mýlna2: ; , r O ^ -V '^ 'v Ä 

IČO: 30797764 D l C . 202213256, 

Lýdia Šuchol 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

Vo Zvolene, dňa ^ ' ^ ^ 

iik?i^mi LESNÍCKE CENTRUM 
T. G . M a s a r v k a 22 ^ 
,960 92 Zvo ien ^ 

-— 
DIČ: 2022091037 

^ Bc. Ing. Igor Morong 
generálny riaditeľ f iLC 
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^ APVV V V 2007 
Aplikovaný výskum a vývoj 

APVV-0628-07 

W - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 

07 Harmonogram riešenia projektu 

P.č. Názov etapy Začiatok Koniec 

I 
Pestovanie krytokorenného sadbového materiálu a hodnotenie 

kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov 
06/2008 5/2011 

2 Progresívne spôsoby pestovania voľnokorenného sadbového materiálu 06/2008 09/2010 

3 

Výskum zalesňovania vybraných kalamitných holín rôznymi postupmi a 

typmi sadbového materiálu, s aplikáciou melioračných a vododržných 

materiálov 

06/2008 11/2010 

4 

Výskum koreŕiového systému kr>'tokorenných a voľnokorenných 

semenáčikov a sadeníc v prvých rokoch po výsadbe až do zabezpečenia 

kultúry 

09/2008 04/2011 

5 
Vypracovanie návrhu progresívnych technológií pestovania sadbového 

materiálu a umelej obnovy kalamitných holín 
09/2010 5/2011 

W - B Ciele a výstupy projektu / Project objectives and outcomes 

08 Project Schedule 

No . Title of the project phase Štart End 

1 
Cultivation o f containerised planting stock and evaluation of quantitative 

and qualitative characteristics 
06/2008 5/2011 

2 Progressive methods of the cultivation of containerised planting stock 06/2008 09/2010 

Research of reforestation of selected calamity clearings by various 

procedures and with the use o f various kinds o f planting stock and 

application of reclamation and water-retentive materials 

06/2008 11/2010 

4 
Research o f root systém of containerised and non-containerised seedlings 

and plants in the first years after planting until plantation securing 
09/2008 04/2011 

5 
Working out a proposal of progressive technologies o f the cultivation of 

planting stock and artificial regeneration o f calamity clearings 
09/2010 5/2011 
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