
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov 
Kód  ITMS 24140110031 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu 
Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ 4.1 Podpor aktivít v oblasti separovaného zberu 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

HT 44 – Hospodárenie s domácim 
a priemyselným odpadom  

100 SF 01 - Nenávratná dotácia 

   
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

EA 21 - Činnosti súvisiace so životným 
prostredím 100 UZ 01 – Mestská  

   
   
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Michalovce 
Obec Michalovce 
Ulica Lastomírska 
Číslo - 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia rozšírením separácie odpadov 

a modernizáciou technológie pre dotrieďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu 

Špecifický cieľ projektu 1 Vytvoriť optimálne podmienky pre rozšírenie počtu vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu 

Špecifický cieľ projektu 2 Modernizáciou a vybudovaním technológie triediacej linky vytvoriť podmienky dotriedenia 
ďalších (nových) zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnocovania 

Špecifický cieľ projektu 3 Zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu zlepšovaním ich informovanosti 
a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 0,00 2008 1 2011 

Počet zakúpených kontajnerov počet 0,00 2008 1 000 2011 

Počet zakúpených zberných nádob počet 0,00 2008 2 000 2011 

Počet zakúpených zberových vozidiel  počet 0,00 2008 1 2011 

D
op

ad
 

Množstvo vyseparovaných biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov t/rok 0,00 2012 770 2017 

Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov t/rok 0,00 2012 876 2017 

 
 
 
 
 



Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok

 

      
      
      

D
op

ad
       

      
      

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

       

      

      

D
op

ad
       

      
      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl

ed
ok

 

      
      

      

D
op

ad
       

      
      

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 

      
      
      

D
op

ad
       

      
      

 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 
Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek Hlavné aktivity (číslo / názov) 

1 Vypracovanie dokumentácie stavby  pre stavebné 
povolenie  

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov  počet 1 

2 Výber  poskytovateľa služby -  verejné obstarávanie Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov  počet 1 

3 

Príprava  súťažných podkladov  pre výber zhotoviteľa 
stavebných prác a dodávky  technológie  a zariadení  

Počet zakúpených zberných nádob počet 2 000 
Počet zakúpených kontajnerov počet 1 000 
Počet zakúpených zberových vozidiel  počet 1 
Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov  počet 1 

4 
Príprava  súťažných podkladov  pre tvorbu , a tlač 
propagačných materiálov a nástrojov osvety s témou: 
separovaný zber 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

5 Príprava  súťažných podkladov  pre zabezpečenie  
nástrojov  publicity  projektu 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

6 

Výber zhotoviteľa  stavebného diela  a dodávateľa 
zariadení   

Počet zakúpených zberných nádob počet 2 000 
Počet zakúpených kontajnerov počet 1 000 
Počet zakúpených zberových vozidiel  počet 1 
Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov  počet 1 

7 
Výber zhotoviteľa  tvorby nástrojov pre publicitu  a 
tvorby propagačných materiálov  osvety na tému: 
separovaný zber 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

8 Realizácia  plnenia predmetu zmluvy o dielo – 
stavebné dielo 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

9 
Realizácia  plnenia predmetu  kúpnej zmluvy  -nákup 
zariadení   

Počet zakúpených zberných nádob počet 2 000 
Počet zakúpených kontajnerov počet 1 000 
Počet zakúpených zberových vozidiel  počet 1 

10 
Výroba  a dodávka  propagačných materiálov a 
nástrojov osvety na  tému: separovaný zber, 
a nástrojov pre publicitu projektu 

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

11 Vydanie  kolaudačného rozhodnutia stavby a 
zavedenie rozšíreného systému separovaného zberu   

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych 
odpadov počet 1 

 



 
 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity 

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 

každú aktivitu) 
Vypracovanie dokumentácie stavby  pre 
stavebné povolenie  07/ 2008 07/2008 

Výber  poskytovateľa služby -  verejné 
obstarávanie 03/2009 03/2009 

Príprava  súťažných podkladov  pre výber 
zhotoviteľa stavebných prác a dodávky  
technológie  a zariadení  

06/2009 02/2010 

Príprava  súťažných podkladov  pre tvorbu , a 
tlač propagačných materiálov a nástrojov osvety 
s témou: separovaný zber 

06/2009 05/2010 

Príprava  súťažných podkladov  pre 
zabezpečenie  nástrojov  publicity  projektu 06/2009 05/2010 

Výber zhotoviteľa  stavebného diela  a 
dodávateľa zariadení   02/2010 12/2010 

Výber zhotoviteľa  tvorby nástrojov pre publicitu  
a tvorby propagačných materiálov  osvety na 
tému: separovaný zber 

05/2010 05/2011 

Realizácia  plnenia predmetu zmluvy o dielo – 
stavebné dielo 01/2011 06/2011 

Realizácia  plnenia predmetu  kúpnej zmluvy  -
nákup zariadení   09/2010 03/2011 

Výroba  a dodávka  propagačných materiálov a 
nástrojov osvety na  tému: separovaný zber, 
a nástrojov pre publicitu projektu 

05/2011 07/2011 

Vydanie  kolaudačného rozhodnutia stavby a 
zavedenie rozšíreného systému separovaného 
zberu   

06/2010 07/2011 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 02/ 2009 07/2011 
Publicita a informovanosť 01/ 2009 07/2011 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené 
výdavky(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637005 – Špeciálne služby 

8 298,48 0,00 8 298,48  

8 298,48 0,00 8 298,48 
 Aktivita 6 /Výber zhotoviteľa 
stavebného diela a dodávateľa 
zariadení 

719 – Prípravná a projektová dokumentácia 

1 955,29 0,00 1 955, 29   

1 955,29 0,00 1 955, 29 
Aktivita 1/ Vypracovanie 
dokumentácie stavby pre 
stavebné povolenie 

717003 – Prístavby, nadstavby , stavebné úpravy 

80 246,55 0,00 80 246,55  

80 246,55 0,00 80 246,55 
Aktivita 8/ Realizácia plnenia 
predmetu zmluvy o dielo  - 
stavebné dielo  

718004 – Modernizácia prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

294 230,69 0,00 294 230,69  

294 230,69 0,00 294 230,69 
Aktivita 9/ Realizácia plnenia 
predmetu kúpnej zmluvy – 
nákup zariadení 

714005 – Nákup špeciálnych automobilov 

189 998,67 0,00  189 998,67  

189 998,67 0,00  189 998,67 
Aktivita 9/ Realizácia plnenia 
predmetu kúpnej zmluvy – 
nákup zariadení 

714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, 
prípojných vozidiel, dopravných pracovných 
strojov, traktorov 

25 834,88 0,00 25 834,88  

25 834,88 0,00 25 834,88 
Aktivita 9/ Realizácia plnenia 
predmetu kúpnej zmluvy – 
nákup zariadení 

633004 – Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie 

158 793,07 0,00 158 793,07  

158 793,07 0,00 158 793,07 
Aktivita 9/ Realizácia plnenia 
predmetu kúpnej zmluvy – 
nákup zariadení 

637003 – Propagácia, reklama, inzercia 34 853,61 0,00 34853,61  



34 853,61 0,00 34853,61 

Aktivita 10/ Výroba  a dodávka  
propagačných materiálov a 
nástrojov osvety na  tému: 
separovaný zber, a nástrojov 
pre publicitu projektu 

637004 - Všeobecné služby 
1 991,64 0,00 1 991,64  

1 991,64 0,00 1 991,64 Aktivita 13/ Publicita a 
informovanosť 

610620 – Osobné náklady 
11 617,87  0,00 11 617,87  

11 617,87  0,00 11 617,87 Aktivita 12/ Riadenie projektu  

637012 – Poplatky a odvody 
995,82 0,00 995,82  

995,82 0,00 995,82 Aktivita 12/ Riadenie projektu  

CELKOVO 808 816,57   808 816,57   
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v 
EUR) 

Neoprávnené výdavky (v 
EUR) 

Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov) 

1 Vypracovanie dokumentácie stavby  pre stavebné 
povolenie  1 955,29 0,00 1 955,29 

2 Výber  poskytovateľa služby -  verejné obstarávanie 0,00 0,00 0,00 

3 
Príprava  súťažných podkladov  pre výber 
zhotoviteľa stavebných prác a dodávky  technológie  
a zariadení  

0,00 0,00 0,00 

4 
Príprava  súťažných podkladov  pre tvorbu , a tlač 
propagačných materiálov a nástrojov osvety 
s témou: separovaný zber 

0,00 0,00 0,00 

5 Príprava  súťažných podkladov  pre zabezpečenie  
nástrojov  publicity  projektu 0,00 0,00 0,00 

6 Výber zhotoviteľa  stavebného diela  a dodávateľa 
zariadení   8 298,48 0,00 8 298,48 

7 
Výber zhotoviteľa  tvorby nástrojov pre publicitu  a 
tvorby propagačných materiálov  osvety na tému: 
separovaný zber 

0,00 0,00 0,00 

8 Realizácia  plnenia predmetu zmluvy o dielo – 
stavebné dielo 80 246,55 0,00 80 246,55 

9 Realizácia  plnenia predmetu  kúpnej zmluvy  -nákup 
zariadení   668 857,31 0,00 668 857,31 

10 
Výroba  a dodávka  propagačných materiálov a 
nástrojov osvety na  tému: separovaný zber, 
a nástrojov pre publicitu projektu 

34 853,61 0,00 34 853,61 

11 
Vydanie  kolaudačného rozhodnutia stavby a 
zavedenie rozšíreného systému separovaného 
zberu   

0,00 0,00 0,00 

Podporné aktivity      

Riadenie projektu 12 613,69 0,00 12 613,69 
Publicita a informovanosť 1 991,64 0,00 1 991,64 

CELKOVO 0,00 808 816,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


