
 

 

 

 

 

DODATOK Č. 3/ DZ221301200690103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2213012006901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  

UZAVRETÝ MEDZI:  

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

  Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:  Račianska 153/A, P. O. Box 1,  

830 03  Bratislava 33, Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.1. Prijímateľ 

názov  : Košický samosprávny kraj 

sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

  Slovenská republika  

konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa,  

  predseda Košického samosprávneho kraja 

IČO : 35541016 

DIČ : 2021624924 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  vo formáte IBAN 

  predfinancovanie:  SK90 8180 0000 0070 0052 6792 

  refundácia:   SK90 8180 0000 0070 0052 6792 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti k predĺženiu 

harmonogramu realizácie aktivít, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny 

operačný program pred uplynutím časovej oprávnenosti projektu v súlade s Usmernením 

Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj 

č. 2/2015 z 05. októbra 2015. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany 

uzatvorením Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúlaďujú faktický a právny stav. 

 

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP 

nasledovným spôsobom: 

3.2. V čl.2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:  

,,2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity 

Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít 

Projektu, t.j. do 31.07.2016.“  

3.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno b) 

a c),  nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  

318 234,54 EUR (slovom tristoosemnásťtisíc dvestotridsaťštyri EUR a päťdesiat-

štyri centov), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne 

do výšky 302 322,81 EUR (slovom tristodvatisíc tristodvadsaťdva EUR 

a osemdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov 

na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“ 

3.4 Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu 

sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 

Dodatku. 

3.5 Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP  sa ruší a v celom rozsahu sa 

nahrádza Rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku. 

3.6 Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa 

nahrádzajú aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto 

Dodatku. 

3.7 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny 

operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu 

č. 4 tohto Dodatku. 

3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
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4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť 

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ 

aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti 

rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku. 

4.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012006901. 

4.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

Prílohy k Dodatku č. 3:  

Príloha č. 1 - Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 - Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 - Podpisové vzory 

Príloha č. 4 - Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program 

a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ........................................ 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

Za Prijímateľa v .................................., dňa: ............................................ 

 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja 



Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte 
 

Názov Projektu Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 

Kód ITMS 22130120069 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Rozvoj kultúrnej infraštruktúry 100 % 01 – nenávratná pomoc 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Sociálna práca, spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

100 %  05 – mestské oblasti 

 

 
2.  Miesto realizácie Projektu1 
 

NUTS II Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Michalovce 

Obec Michalovce 

Ulica Kostolné námestie 

Číslo 1 
 

 
3. Ciele Projektu 
 

Cieľ projektu 
Zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeom v Michalovciach prostredníctvom 
rekonštrukcie a rozšírenia ponuky služieb. 

Špecifický cieľ projektu 1 
Zrekonštruovať centrálnu budovu múzea a pravého krídla a rozšíriť celkové výstavné plochy stálych expozícií 
a poskytovať nové atraktívne služby. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok Plánovaná hodnota Rok 

vý
sl

ed
ok

 

Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky                   
rovnosti príležitostí 

EUR 0 2014 318 234,54 2016 

Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady                 EUR 0 2014 318 234,54 2016 

                                                           
1 tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach 



sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti 

Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR EUR 0 2014 318 234,54 2016 

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                   EUR 0 2014 318 234,54 2016 

Počet debarierizovaných zariadení počet 0 2014 1 2016 

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom 
MRK v podporenom zariadení 

počet 0 2014 3 2016 

Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene 
zamerané na podporu rovnosti príležitostí 

počet 0 2014 1 2016 

Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej 
pôsobnosti verejného sektora 

počet 0 2014 1 2016 

Zateplená plocha m2 0 2014 1671,00 2016 

do
pa

d 

Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) 
služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom 

počet 0 2014 3 2021 

Počet používateľov nových, alebo inovovaných       služieb počet 0 2014 12500 2021 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky 
zhodnotených objektov 

% 0 2014 26,65 2021 

Úspora energie GJ/rok 0 2014 271,80 2021 

Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných 
podporovaným zariadením 

kWh/m2 0 2014 11,80 2021 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok

 

Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú 
rozvoja informačnej spoločnosti 

EUR 0 2014 318 234,54 2016 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

vý
sl

ed
ok

 

Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok 

počet 0 2014 1 2016 

Zateplená plocha m2 0 2014 1671,00 2016 

do
pa

d Úspora energie GJ/rok 0 2014 271,80 2021 

Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných 
podporovaným zariadením 

kWh/m2 0 2014 11,80 2021 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

vý
sl

ed
ok

 

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v podporenom zariadení 

Počet 0 2014 3 2016 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

vý
sl

ed
ok

 

Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti 
príležitostí 

EUR 0 2014 
318 234,54 

2016 

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu EUR 0 2014 
318 234,54 

2016 

Počet debarierizovaných zariadení Počet 0 2014 1 2016 

Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú 
cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí 

Počet 0 2014 1 2016 

 

5.  Záväzný časový rámec realizácie Projektu2 
 

Názov aktivity3 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a 
fondových inštitúcií 

Stavebné práce4 07/2015 01/2016 

Vybavenie5 10/2015 07/2016 

                                                           
2 Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 
3 Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít 
4 relevantné v prípade investičných projektov 
5 relevantné v prípade investičných projektov 



Stavebný dozor 07/2015 01/2016 

Podporné aktivity6   

Projektové a inžinierske práce - - 

Proces verejného obstarávania - - 

Externý manažment projektov - - 

 

 

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu 
Začiatok pozastavenia 

(DD/MM/RRRR) 
Ukončenie pozastavenia 

(MM/RRRR) 

 - - 

 

 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 07/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú   



6. Rozpočet projektu 

Oprávnené 

výdavky

Výdavky 

vzniknuté po 

31.10.2015 

(prijímateľ hradí 

z vlastných 

zdrojov)

Neoprávnené 

výdavky

Celkové 

výdavky 

projektu

Skupina 

výdavkov

EUR 318 234,54 1 367 591,89 388 015,16 2 073 841,59

Stavba po procese verejného 

obstarávania
EUR 316 804,66 1 361 448,27 1 898,23 1 680 151,16 717002

SPOLU EUR 316 804,66 1 361 448,27 1 898,23 1 680 151,16
∑ stavba                

po VO

Stavebný dozor po procese 

verejného obstarávania
EUR 1 429,88 6 143,62 12 026,50 19 600,00 717002

SPOLU EUR 1 429,88 6 143,62 12 026,50 19 600,00
∑ stavebný 

dozor po VO

EUR 0,00 0,00 166 485,71 166 485,71 633001

EUR 0,00 0,00 15 876,95 15 876,95 633004

EUR 0,00 0,00 22 885,87 22 885,87 637004

EUR 0,00 0,00 86 197,40 86 197,40 713001

EUR 0,00 0,00 4 440,00 4 440,00 713003

EUR 0,00 0,00 58 296,50 58 296,50 713004

EUR 0,00 0,00 19 908,00 19 908,00 713006

SPOLU EUR 0,00 0,00 374 090,43 374 090,43 ∑  vybavenie 

EUR 318 234,54 1 367 591,89 388 015,16 2 073 841,59

Aktivita

Hlavné aktivity

Celkovo

Rekonštrukcia, rozširovanie a 

modernizácia pamäťových a 

fondových inštitúcií

Vybavenie pred procesom 

verejného obstarávania

   

Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie 
kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).  

 

 
 

 

 

 



Príloha č. 2 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu 

 

 

 

 

 

 

  



Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 400 125,97

20,00%

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

1 400 125,97

0,00

1 400 125,97 280 025,19

20,00% 0,00 0,00

EUR 1 680 151,16
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Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

oprávnené výdavky 

VV - doplené položky - oprávnené výdavky

VV - doplené položky - neoprávnené výdavky

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1678252,93
316804,66

čerpanie po 31.10.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov) 1361448,27

1898,23z toho neoprávnené výdavky

41792,33

226616,82

1120865,66

1 123 351,83

449,75neoprávnené výdavky 

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015

188 847,35

934054,72

29886,58

8 140,90

35 863,90

2 238,80 2 686,56

01 Búracie práce

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1 680 151,161 400 125,97
Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre 

Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 01
SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho 

pravého krídla

7 604,87SO 02 SO 02   Prípojka plynu

98 976,02

SO 03
SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie 

dažďových vôd

SO 04
SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie 

múzea, rekonštrukcia objektu pri vstupe

1 347 482,501 122 902,08

539,70

6784,08čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015

1 400 125,97 1 680 151,16

9 125,84

44 004,7936 670,66

82 480,02

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

 

1 400 125,97 1 680 151,16

118 309,4598 591,21

55 288,6746 073,89

7308,77 8 770,52

1 348 022,20

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015 91282,45 109 538,94

SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015 6 439,285366,07

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015 50150,79

40 687,69 48825,23

VV - doplnené položky 5 353,49 6 424,19

SO 05

čerpanie do 31.10.2015

4 666,96

398,70332,25

3 889,13

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015

14 248,06

31825,83

1 132,11

čerpanie do 31.10.2015

čerpanie po 31.10.2015

17 097,67

38 191,00

z toho oprávnené výdavky

1 358,53

5 065,664 221,38

0,00 0,00
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Rozpočet – čerpanie do 31.10.2015 



Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

40 687,69

0,00

48 825,23

40 687,69

40 687,69 8 137,54

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    762 - Konštrukcie tesárske

    766 - Konštrukcie stolárske

    775 - Podlahy vlysové a parketové

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

40 687,69

38 726,58
11 416,23

26 466,18

844,17

1 961,11
593,48

482,50

0,00

157,69

727,44

0,00
0,00

0,00

40 687,69
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 113107131 m2 69,880

2 K 113307111 m2 69,880

3 K 122201102 m3 0,000

4 K 122301109 m3 0,000

5 K 132201102 m3 85,500

6 K 132201109 m3 28,215

7 K 139711101 m3 84,593

8 K 161101551 M3 43,874

9 K 162201201 m3 84,593

10 K 162201209 m3 422,965

11 K 162301101 m3 85,500

12 K 162701105 m3 70,289

13 K 1712012011 m3 85,500

14 K 171201202 m3 70,289

15 K 171209002 t 117,380

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16 K 941955001 m2 0,000

17 K 941955002 m2 420,000

18 K 941955003 m2 0,000

19 K 952901412 m2 300,000

20 K 962031132 m2 24,520

21 K 965022121 m2 302,040

22 K 965032121 m2 279,390

23 K 965041321 m3 33,762

24 K 965042141 m3 54,884

25 K 965081812 m2 145,840

26 K 968061116 ks 4,000

27 K 968061117 ks 36,000

28 K 968061127 ks 3,000

29 K 968061128 ks 9,000

30 K 968062354 m2 0,000

31 K 968062355 m2 0,000

32 K 968062356 m2 0,000

33 K 968062357 m2 0,000

34 K 968062455 m2 30,735

35 K 971033631 m2 9,970

36 K 972054691 m3 0,000

37 K 978015231 m2 80,000

38 K 978015251 m2 178,000

39 K 978015271 m2 0,000

40 K 978057821 m 34,730

41 K 978057831 m 34,730

42 K 978059511 m2 60,100

43 K 978071901 m 0,000

44 K 978071902 m2 0,000

45 K 978071911 0,000

46 K 979011131 t 111,982

47 K 979054441 m2 0,000

48 K 979081111 t 355,251

49 K 979081121 t 4 973,514

50 K 979082111 t 312,151

51 K 979082111stav t 0,000

52 K 979082121 t 2 497,208

53 K 979089012 t 355,251

54 K 981011416 m3 95,532

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

214,53

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

40 687,69

38 726,58
11 416,23

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 1,02

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 2,96 0,00

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 14,56 1 017,45

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 3,07

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 46,31 3 917,50

0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 7,97 681,44

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 4,08 115,12

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 4,71 398,43

36,71 1 610,62Zvislé premiestnenie výkopku  nosením za 

Príplatok za každých ďalších 10 m 4,28 1 810,29

Vodorovné premiestnenie výkopku po 2,36 201,78

Uloženie sypaniny na skládky na stavenisku 0,67 57,29

Vodorovné premiestnenie výkopku po 6,94 487,81

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 7,30 856,88

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 0,67 47,09

26 466,18
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 2,16 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 3,21 1 348,20

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 4,65 0,00

Vyčistenie ostatných objektov 0,98 294,00

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 2,47 60,56

Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z 1,56 471,18

Búranie podkladov pod podlahy hr.do 100 mm, 64,18 2 166,84

Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu 1,59 444,23

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 2,97 433,15

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 70,84 3 887,99

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 0,71 25,56

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 0,42 1,68

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 1,10 9,90

1,83Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 0,61

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 6,36 0,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 9,38 0,00

0,00Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 3,72

0,00Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 4,67

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 3,61 35,99

Vybúranie drevených dverových zárubní,  - 4,26 130,93

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách plochy 96,60 0,00

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 0,45 36,00

Odsekanie a odobratie drevenych stupníc,  - 1,90 65,99

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 0,80 142,40

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 1,48 0,00

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 5,56 334,16

43,07Odsekanie a odobratie dreven. podstupníc,  - 1,24

Demontáž pôvodnej bezpečnostnej mreží 8,93 0,00

Demontáž prehliadkovej lávky drevo+kov 12,37 0,00

Ostatné nepredvídané buracie práce 2 649,37 0,00

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 11,49 1 286,68

Očistenie dlažby, dlaždíc, dosiek alebo 1,25 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 8,66 3 076,48

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 0,32 1 591,52

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 5,19 1 620,06

Vnútrostavenisková doprava vybúranych podláh 12,07 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 0,58 1 448,39

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 15,44 5 485,07

Demolácia budov post., rozobr. z tehál, 21,19 2 024,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

    99 - Presun hmôt HSV
55 K 999281111 t 41,998

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

56 K 72zt0 0,500

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne
57 K 73uk0 0,500

    762 - Konštrukcie tesárske
58 K 762231811 m 0,000

59 K 762231821 m 0,000

60 K 998762202 % 0,000

    766 - Konštrukcie stolárske
61 K 766111820 m2 12,050

62 K 766411821 m2 15,000

63 K 766661812 m2 18,825

64 K 998766203 % 1,553

    775 - Podlahy vlysové a parketové
65 K 775411820 m 204,400

66 K 775521800 m2 270,800

67 K 998775202 % 7,198

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

68 K 21eo 0,000

844,17
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 20,10 844,17

1 961,11

593,48
Zdravotechnika  úpravy 1 186,95 593,48

482,50
Vykurovanie  úpravy, odpojenia 965,00 482,50

0,00
Demontáž obloženia schodiska stupňov a 2,43 0,00

Demontáž obloženia schodiska soklíkov,  - 1,46 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 4,50 0,00

Demontáž okenice 3,24 60,99

157,69
Demontáž drevených stien plných,  -0,01600t 1,86 22,41

Demontáž obloženia stien panelmi, palub. 4,87 73,05

2,13 576,80Demontáž podláh vlysových a parketových 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 0,80 1,24

727,44
Demontáž soklíkov alebo líšt drevených 0,70 143,08

0,00
Elektroinštalácia drobné práce pri odpojovaní 820,25 0,00

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 1,05 7,56

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Ţákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

zníţená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

188 847,35

0,00

226 616,82

188 847,35

188 847,35 37 769,47

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ:

KSK,Nám. 

Maratónu 

mieru 1, 

Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie, drenáţ

    2-1 - Špecialné práce

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

    9DKP - Doplnky

    9R - Opravy a repasie

    9U - Umelecké diela

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    713uk - Izolácie tepelné pre UK

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    762 - Konštrukcie tesárske

    763 - Konštrukcie - drevostavby, sádrokartóny

    764 - Konštrukcie klampiarske

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaţdíc

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy syntetické

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    783 pre ZT - Dokončovacie práce - nátery pre ZT

    784 - Dokončovacie práce - maľby

    786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 108,46

12 622,44

0,00

0,00

0,00

0,00

15 213,55

988,55

0,00

2 988,94

0,00

1 743,89

1 875,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579,00

53 664,36

0,00

64 939,86
3 830,06

13 568,62

1 081,85

0,00

0,00

8 846,31

1 183,79

3 872,31

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

188 847,35

71 446,88
557,87

1 661,39

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla            

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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M - Práce a dodávky M
    21-M dodávka - Elektroinštalácia - dodávky

    21-M dodávka NN - Prípojka NN - dodávka

    21-M dodávka R - Rozvádzače - dodávky

    21-M montáţ - Elektromontáţe - montáţe

    21-M montáţ NN - Prípojka NN - montáţ

    21-M montáţ R - Rozvádzače - montáţ

    21-M svietidlá - Svietidlá

    22-M - Montáţe oznam. a zabezp. zariadení

    23-M - Montáţe potrubia

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 188 847,35

3 063,40

0,00

428,86

0,00

1 150,20

12 467,36

13 619,78

755,85

1 007,12

0,00

52 031,75
19 968,04
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ:

KSK,Nám. 

Maratónu 

mieru 1, 

Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Mnoţstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 113106612 m2 95,000

2 K 113107111 m2 0,000

3 K 113307111 m2 0,000

4 K 113307131 m2 0,000

5 K 132201102 m3 0,000

6 K 132201102 m3 0,000

7 K 132201109 m3 70,000

8 K 162201201 m3 0,000

9 K 162201209 m3 0,000

10 K 1712012011 m3 0,000

11 K 174101002 m3 56,120

    2 - Zakladanie, drenáţ

12 K 211561111 m3 12,103

13 K 212572121 m3 7,918

14 K 212755114 m 246,369

15 M 2867103140 m 269,556

16 K 215901101 m2 406,200

17 K 275313521 m3 0,600

18 K 275353101 ks 4,000

19 K 279232511 m3 0,000

    2-1 - Špecialné práce

20 K 2 216903121 m2 0,000

21 K 2 216903122 m2 0,000

22 K 2 216904213 m2 0,000

23 K 2 216904214 m2 0,000

24 K 2 216904215 m2 0,000

25 K 2 216909000 m2 55,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

26 K 310217851 ks 0,000

0,00
Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 

murive nadzákladovom kameňom v múre hr. do 
10,42 0,00

Dočasné prekrytie pôvodnej podlahy - drevené 

debnenie + lepenka
19,67 1 081,85

Očistenie plôch kefou 3,83 0,00

0,00

Očistenie plôch stlačeným vzduchom 4,30 0,00

Očistenie plôch stlačeným vzduchom pilastre 4,77

Očistenie prúdom piesku (otryskanie) dlaţby 19,67 0,00

Postupné podmurovanie základného muriva 

akýmikoľvek pálenými tehlami P200 alebo P350 
173,49 0,00

1 081,85

Očistenie prúdom piesku (otryskanie) pilastre 21,17 0,00

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 

0.01m2, hĺbky do 0.25m
4,34 17,36

Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 90,43 54,26

Zhutnenie podloţia z rastlej horniny 1 aţ 4 pod 

násypy, z hornina súdrţných do 92 % PS a 
0,22 89,36

Trativod z drenáţnych rúrok bez lôţka, 

vnútorného priem. rúrok 100 mm
1,70 418,83

Drenážna rúra 100mm PVC v 50 m návine 1,59 428,59

1 661,39
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 

rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 
28,38 343,48

Lôţko pre trativod z kameniva drobného 

ťaţeného
39,09 309,51

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
2,16 121,22

Príplatok za kaţdých ďalších 10 m 4,28 0,00

Uloţenie sypaniny na skládky na stavenisku 0,75 0,00

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapaţených i 

nezapaţených s urovnaním dna. Príplatok k 
4,08 285,60

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 

10 m horniny 1 aţ 4
4,71 0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
7,97 0,00

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -
14,56 0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
7,97 0,00

Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z 

kameniva ťaţeného, hr. do 100 mm,  -0,16000t
1,60 0,00

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 

kameniva ťaţeného, hr. do 100mm,  -0,16000t
3,07 0,00

188 847,35

71 446,88

557,87
Rozoberanie zámkovej dlaţby všetkých druhov v 

ploche nad 20 m2,  -0,15400t
1,59 151,05

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

27 K 310217861 ks 0,000

28 K 310217871 ks 0,000

29 K 310218811 m3 0,000

30 K 310235241 ks 0,000

31 K 310235251 ks 0,000

32 K 310235261 ks 0,000

33 K 310236241 ks 0,000

34 K 310236251 ks 0,000

35 K 310236261 ks 0,000

36 K 310237241 ks 0,000

37 K 310237251 ks 0,000

38 K 310237261 ks 0,000

39 K 310237271 ks 0,000

40 K 310237281 ks 0,000

41 K 310238211 m3 0,000

42 K 317944311 t 0,000

43 M 4241280000 kg 0,000

44 K 319201311 m2 0,000

45 K 319202321 m2 0,000

46 K 340235212 ks 0,000

47 K 340291111 m 0,000

48 K 346234311 m 0,000

49 K 346234312 m 0,000

50 K 349231811 m2 0,000

51 K 349234831 m 0,000

    5 - Komunikácie

52 K 564721111 m2 0,000

53 K 589116114 m2 0,000

54 K 5941111199 m2 0,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

55 K 6114211101 m2 0,000

56 K 611451165 m2 0,000

57 K 6124216261 m2 0,000

58 K 6124216371 m2 0,000

59 K 61242163711 m2 0,000

60 K 61242163712 m2 125,000

61 K 621421121 m2 30,200

62 K 621421133 m2 30,200

63 K 621421199 m2 0,000

64 K 622211111 m2 0,000

65 K 622421121 m2 43,240

67 K 622421132 m2 43,240
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 

vápennocementová hladká v stupni zloţitosti III
16,72 722,97

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od 

machu a inej vegetácie
2,70 0,00

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 

vápennocementová hrubá zatretá
6,29 271,98

Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo 

vápennocementová hladká v stupni zloţitosti III
18,85 569,27

Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. 

podhľadov v stupni zloţitosti 3
28,97 0,00

Nová omietka sanačná  stien po stavebných 

úpravách vápennou maltou bez cementu
21,32 2 665,00

Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo 

vápennocementová hrubá zatretá
6,88 207,78

vyspravenie stien po stavebných úpravách 

vápennou maltou bez cementu
12,37 0,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v schodisku stien štuková
17,58 0,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová  v schodisku hladká
9,31 0,00

Vnútorná omietka stropov schodiskových 

konštrukcií do čierna pálená
20,71 0,00

8 846,31
Vnútorná vápenná, vápennocement.  omietka 

stropov rovných
5,19 0,00

Kryt plôch z bielej štrkodrvy 65,37 0,00

Oprava jestvujúcej kamennej dlaţby pri vstupe 35,86 0,00

Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných 

obrúb
8,71 0,00

0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
2,38 0,00

Zamurovanie rýh tehlami P200 na maltu MVC 25 

prirez. 150x300mm s prieduchom drenáţnou 
12,92 0,00

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo 

vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm
38,45 0,00

Dodatočné ukotvenie priečok montáţnou 

polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm
3,23 0,00

Zamurovanie rýh tehlami P200 na maltu MVC 25 

prirez. 150x300mm s prieduchom 150x150mm
9,72 0,00

Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním 

hr.30-80 mm
11,09 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 

tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm
2,27 0,00

Valcovaná oceľ stavebná 0,98 0,00

Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania 

tehál hr.do 30 mm
5,29 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 

v murive nadzákladného tehlami na maltu 
165,66 0,00

Valcované nosníky dodatočne osadzované do 

pripravených otvorov bez zamurovania hláv do 
982,58 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 600 do 
33,60 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 750 do 
40,19 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 

m2 v murive nadzákladného tehlami nad 300 do 
19,39 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 

m2 v murive nadzákladného tehlami nad 450 do 
25,89 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 

0,09 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 
12,32 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
12,97 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
5,63 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 

0,09 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 
8,72 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 300 do 
3,94 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 450 do 
6,21 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 

1 m2 v murive nadzákladovom kameňom
95,64 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
2,50 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 

murive nadzákladovom kameňom v múre hr. 
18,46 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 

murive nadzákladovom kameňom v múre hr. 
22,04 0,00
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68 K 622421139 m2 0,000

69 K 622461931 m2 0,000

70 K 622462000 m2 0,000

71 K 631312711 m3 27,000

72 K 631319151 m3 17,100

73 K 631571001 m3 0,000

74 K 631571003 m3 25,500

75 K 631571004 m3 0,000

76 K 632244311 m2 0,000

77 K 632921934 m2 0,000

78 K 642944121 ks 0,000

79 M 5533198100 ks 0,000

80 M 5533198800 ks 0,000

81 M 5533198900 ks 0,000

82 K 642944121.1 ks 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83 K 917161111 m 0,000

84 M 5838030300 m 0,000

85 K 919748112 m2 0,000

86 K 941955001 m2 176,000

87 K 941955002 m2 0,000

88 K 941955003 m2 0,000

89 K 941955004 m2 0,000

90 K 941955102 m2 0,000

91 K 943943221 m3 0,000

92 K 943943292 m3 0,000

93 K 943943821 m3 0,000

94 K 943955021 m2 0,000

95 K 943955191 m2 0,000

96 K 943955821 m2 0,000

97 K 952901111 m2 0,000

98 K 952901412 m2 0,000

99 K 952902110 m2 0,000

100 K 952990001 m 0,000

101 K 952990002 ks 0,000

102 K 952990003 ks 0,000

103 K 952990004 ks 0,000

104 K 952990005 ks 0,000

105 K 961055111 m3 3,340

106 K 973031151 m3 0,131

107 K 978011192 m2 150,000

108 K 978036371 m2 0,000

Otlčenie omietok vnútorných   -0,05000t 2,48 372,00

Otlčenie šľachtených a pod., omietok 

vonkajších  v rozsahu do 100 %,  -0,05600t
2,37 0,00

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 

plochy nad 4 m2 v základoch ţelezobetónových,  
125,38 418,77

Vysekanie v murive z tehál výklenkov 

pohľadovej plochy väčších neţ 0, 25 m2,  -
98,13 12,86

Montáţ a dodávka kompletizovaného hydrantu 87,47 0,00

Montáţ a dodávka kompletizovaného rovného 

zábradlia dl.6,70 -  2. np
1 391,53 0,00

Montáţ a dodávka kompletizovaného 

murovaného podloţia pod bar pult dĺ.2250
140,79 0,00

Montáţ a dodávka kompletizovaného chodníka 

š.850mm z pororoštov so zábradlím z kaleného 
143,63 0,00

Montáţ a dodávka kompletizovaného 

jednoramenného oceľovodreveného schodiska 
3 518,58 0,00

Vyčistenie ostatných objektov 0,98 0,00

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 

chodbách, na schodišti a na povalách
0,14 0,00

Demontáţ lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľţnikmi, výšky do 10 m
0,77 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m 2,28 0,00

Montáţ lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľţnikmi výšky do 10 m
1,11 0,00

Príplatok za prvý a kaţdý i začatý mesiac 

pouţitia lešenia s priečnikmi alebo pozdĺţnikmi, 
1,24 0,00

Príplatok za prvý a kaţdý ďalší i začatý mesiac 

pouţívania lešenia výšky do 10 m a nad 10 do 
0,68 0,00

Demontáţ lešenia ľahkého, bez podl., pre 

zaťaţ. do 2 kPa výšky do 10 m
0,24 0,00

Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 

6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 
4,87 0,00

Montáţ lešenia ľahkého, bez podláh pre 

zaťaţenie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 
0,40 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
4,65 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m
4,65 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
2,16 380,16

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
3,21 0,00

Obrubník kamenný rovný 70/200/750 17,18 0,00

Folia proti prerastaniu korienkov 3,17 0,00

1 183,79
Osadenie obrub. kamen. leţatého s bočnou 

oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôţka
8,08 0,00

Zárubňa oceľová  100x197x16cm P 27,94 0,00

Oprava pôvodných zárubní lisov.alebo z uhol.s 

vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2
18,89 0,00

25,45 0,00

Zárubňa oceľová 100x197x16cm L 27,94 0,00

Zárubňa oceľová 60x197x16cm P

Kladenie dlaţby z  dlaţdíc  cm na sucho, terče z 

PVC výška 70 - 130 mm
40,27 0,00

Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z 

uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 
17,68 0,00

Dlaţba z tehál dĺţky 290mm MVC 2, 5 na plocho 15,18 0,00

42,81 0,00Násyp zo štrkopiesku 16-32 kryt

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
32,96 840,48

Násyp z kameniva ťaţeného 0-4 (pre spevnenie 

podkladov)
34,80 0,00

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 

mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 
21,93 375,00

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 

50 do 80 mm
118,29 3 193,83

Postrek vonkajších omietok šľachtenou zmesou, 

jednofarebný metlou alebo lyţicou
2,76 0,00

Sanačná hydroizolačná omietka 17,74 0,00

Príplatok za kaţdý ďalší stupeň zloţitosti 5,85 0,00
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    99 - Presun hmôt HSV 0

109 K 999281111 t 192,652

    9DKP - Doplnky 0

110 K 9DKP001 ks 0,000

111 K 9DKP002 ks 0,000

112 K 9DKP003 ks 0,000

113 K 9DKP004 ks 0,000

114 K 9DKP005 ks 0,000

115 K 9DKP006 ks 0,000

116 K 9DKP007 ks 0,000

117 K 9DKP008 ks 0,000

118 K 9DKP009 ks 0,000

119 K 9DKP010 ks 0,000

120 K 9DKP014 ks 4,000

    9R - Opravy a repasie

121 K 9R001 ks 0,000

122 K 9R002 ks 0,000

123 K 9R003 ks 0,000

124 K 9R005 ks 1,000

125 K 9R006 ks 1,000

126 K 9R007 m 24,800

127 K 9R008 m 5,600

128 K 9R009 m 2,500

129 K 9R010 m 1,700

130 K 9R011 ks 0,000

131 K 9R012 ks 0,000

132 K 9R013 ks 0,000

133 K 9R014 ks 0,000

134 K 9R015 ks 0,000

135 K 9R016 ks 0,000

136 K 9R017 ks 0,000

137 K 9R018 ks 0,000

138 K 9R019 ks 0,000

139 K 9R020 ks 0,000

140 K 9R021 ks 0,000

141 K 9R022 ks 0,000

142 K 9R023 ks 0,000

143 K 9R024 ks 0,000

144 K 9R025 ks 0,000

145 K 9R026 ks 0,000

146 K 9R027 ks 0,000

147 K 9R028 ks 0,000

Historické vysprávky pieskovcových 

schodiskových stupňov mč.1.18
1 549,10 0,00

Historické vysprávky dubových parkiet mč.1.17 1 291,15 0,00

Ostenie nefunkčného zamurovaného  krbu 

mč.1.02
1 025,79 0,00

Historické vysprávky pieskovcových 

schodiskových stupňov mč.1.08a
1 859,20 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 900/2100P drevená zárubeň, kovanie   
1 554,38 0,00

Drevený portál - pôvodná drevená priečka 

mč.1.23
1 250,07 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 1400/2500L drevená zárubeň, kovanie   
1 414,86 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 1200/2400L drevená zárubeň, kovanie   
1 345,94 0,00

Zrepasovanie pôvodných plechových 

historických dverí 1020/2000L v kamennom 
1 120,03 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 1400/2300L drevená zárubeň, kovanie   
1 429,41 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 950/2050L drevená zárubeň, kovanie   
1 491,18 0,00

Zrepasovanie pôvodných plechových 

historických dverí 1100/2100P v kamennom 
1 092,04 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 900/2050P drevená zárubeň, kovanie   
1 316,18 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 1100/2450P drevená zárubeň, kovanie   
1 824,85 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 1500/2300+790 drevená zárubeň, kovanie 
1 953,60 0,00

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 

dverí 900/1890L drevená zárubeň, kovanie   
1 277,28 0,00

Zrepasovanie pôvodných plechových 

historických dverí 1300/1850Ľ v kamennom 
1 060,99 0,00

Zrepasovanie pôvodných plechových 

historických dverí 1150/1610Ľ v kamennom 
1 060,48 0,00

Pevne kotvené zábradlie vedľajšieho schodiska    

p.č.Z.2.03 (počas prác zabaliť)
301,74 754,35

Pevne kotvené zábradlie v otvore   p.č.Z.2.07 

(počas prác zabaliť)
268,96 457,23

Pevne kotvené zábradlie terasy v.1100mm   

p.č.Z.2.01 (počas prác odmontovať a znovu 
271,35 6 729,48

Pevne kotvené zábradlie terasy v.1100mm   

p.č.Z.2.02 (počas prác odmontovať a znovu 
277,71 1 555,18

Pevne kotvené zábradlie hl. schodiska     

p.č.Z.1.07 (počas prác zabaliť)
5 329,96 5 329,96

Pevne kotvené zábradlie v mč.1.11    p.č.Z.1.08 

(počas prác zabaliť)
4 233,43 4 233,43

Súbor kamenných prvkov hl. schodiska (schody, 

stĺpy, pilastre. architráva...) očistenie, 
975,06 0,00

53 664,36
Kamenný portál-oprava a repassacie umelecko-

remeselným spôsobom
294,92 0,00

Fragment portálu-oprava a repassacie umelecko-

remeselným spôsobom
102,82 0,00

Zhotovenie betonového základu pre exterierové 

svietidlo s uzemnením 400/400/400
82,03 0,00

Zhotovenie betonového základu pre exterierové 

svietidlo s uzemnením 400/400/1000
144,75 579,00

Montáţ a dodávka odvlhčovacej jednotky  

p.č.X.08
1 689,72 0,00

Hasiaci prístroj práškový   hmotn. 6kg    

p.č.X.05
119,27 0,00

Montáţ a dodávka odvlhčovacej jednotky    

p.č.X.07
1 192,74 0,00

Dávkovač WC papiera nástenný 150/155/280 

(alt.zapustený)     p.č.J.O.13
87,47 0,00

Hasiaci prístroj snehový, hmotn. 5kg    p.č.X.04 121,26 0,00

Klapka prepad do odpadkového koša     

p.č.J.O.10
18,19 0,00

Zrkadlo nalepené na stenu     p.č.J.O.11 104,36 0,00

Dávkovač tekutého mydla  s dlhým krkom 

600/400          p.č. J.O.08
19,39 0,00

Dávkovač papierových ručníkov pod doskou      

p.č.J.O.09
25,84 0,00

3 872,31
Presun hmôt pre opravy a údrţbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
20,10 3 872,31

579,00
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148 K 9R029 ks 0,000

149 K 9R030 ks 0,000

150 K 9R031 ks 0,000

151 K 9R032 ks 0,000

152 K 9R033 ks 0,000

153 K 9R034 ks 1,000

154 K 9R035 ks 1,000

155 K 9R036 ks 0,000

156 K 9R037 ks 1,000

157 K 9R038 ks 0,000

158 K 9R039 ks 0,000

159 K 9R040 ks 0,000

160 K 9R041 ks 0,000

161 K 9R042 ks 1,000

162 K 9R043 ks 0,000

163 K 9R044 ks 0,000

164 K 9R045 ks 0,000

165 K 9R046 ks 0,000

    9U - Umelecké diela

166 K 9U- V.1 ks 0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

167 K 711141559 m2 0,000

168 M 6283221000 m2 0,000

169 K 711472052 m2 488,401

170 M 6288000640 m2 585,995

171 K 711491171 m2 0,000

172 M 6936651300 m2 0,000

173 K 711491172 m2 0,000

174 M 6936651000 m2 0,000

175 K 998711202 % 1,706

    713 - Izolácie tepelné

176 K 713121111 m2 579,320

177 M 2837642208 m3 36,235

178 K 713121121 m2 0,000

179 M 6314151930 m2 0,000

180 K 713132121 m2 253,150

181 M 2837650030 m2 258,030

182 K 713142151 m2 0,000

183 M 6314144300 m2 0,000

184 K 713191125 m2 0,000

185 M 2830010111 m2 0,000Profilovaná fólia PVC 2,22 0,00

Dosky čadičové napr. Nobasil t 120kg/m3 17cm 

alebo ekvivalent
36,80 0,00

Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech 

prekrytím fóliou
1,24 0,00

Montáţ tepelnej izolácie doskami striech, 

jednovrstvová kladenie na sucho
0,97 0,00

Montáţ tepelnej izolácie doskami stien, 

prichytením drôtmi
2,28 577,18

Extrud polystyrén napr. Styrodur 2800 C 

hrúbka 50mm alebo ekvivalent
10,32 2 662,87

Montáţ tepelnej izolácie pásmi podláh, 

dvojvrstvová
1,32 0,00

Pás hrúbky  80 mm,  rolovaný výrobok z 

minerálnej vlny
6,65 0,00

Montáţ tepelnej izolácie  pásmi podláh, 

jednovrstvová
0,65 376,56

 Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 269,48 9 764,61

0,66 0,00

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
57,95 98,86

13 568,62

Geotextílie netkané polypropylénové 200

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 

ochrannej vrstvy vodorovne
1,58 0,00

Geotextílie netkané polypropylénové  300 0,97 0,00

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou 

ochranou
2,20 1 289,19

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 

podkladnej vrstvy vodorovne
1,30 0,00

Pásy ťažké asfaltové 3,09 0,00

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 

zvisle textilnými pásmi PE poloţenými voľne
5,00 2 442,01

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
3,08 0,00

0,00

Umelecké dielo na schodisku 13 085,40 0,00

64 939,86

3 830,06

Kovová mreţa zo 17.stor 600/600 .očistenie, od 

nevhodného náteru, umelecko remeselná 
209,51 0,00

Kovová mreţa zo 17.stor 250/600 .očistenie, od 

nevhodného náteru, umelecko remeselná 
194,30 0,00

profilovaný rám dverí v.mč.2.06-očistenie, od 

nevhodného náteru, umelecko remeselná 
365,37 0,00

profilovaný preklad okna v.mč.2.06-očistenie, 

od nevhodného náteru, umelecko remeselná 
336,67 0,00

Súbor kamenných prvkov schodiska pred hl. 

vstupom v exteriery(schody, stĺpy, pilastre. 
3 166,02 0,00

Kamenný erb vhlavnom tympanone, 

reštaurovanie reštaurárorom
3 893,64 3 893,64

Kamenné napájadlá z koniarne 183,35 0,00

Repasia historického  schodiska mč.0.19 1 329,47 0,00

Balustrádové zábradlia  a vázy z pieskovca 13 376,55 13 376,55

Súbor kamenných podpôr, pilastrov a nadprazia 

- vstup
14 779,72 0,00

Profilácia ríms a podstrešných ríms vr. erbu 16 376,52 16 376,52

Štuková rozeta replikana strope mč.2.04 403,28 0,00

Štukové rímsy pod stropom 

mč.2.02+2.03+2.06+2.13 odstrániť od 
2 079,96 0,00

Krb    2.06.+1-02 oprava a repasacie umelecko-

remeselným spôsobom-očistenie od nevhodného 
958,02 958,02

Štuková rozeta na strope mč.2.07 205,63 0,00

Ostenie okna so skladacími špaletami mč.2.09 1 303,29 0,00

Repasia historického točitého schodiska 

mč.1.06
1 347,61 0,00

Historické ostenia drevené a omietkové 

šambrány   2.poschodie
4 813,08 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

186 K 998713202 % 0,303

    713uk - Izolácie tepelné pre UK

187 K 71301 m 0,000

188 K 71302 m 0,000

189 K 71303 m 0,000

190 K 71304 m 0,000

191 K 71305 m 0,000

192 K 71306 m 420,000

193 K 71307 m2 579,320

194 K 71308 m2 579,320

195 K 71309 0,230

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

196 M 721171109 M    0,000

197 M 721171109.1 M    0,000

198 M 721171109.2 M    0,000

199 M 721171109.3 M    0,000

200 M 721171109.4 M    0,000

201 M 721171109.5 M    0,000

202 M 562312320 KUS  0,000

203 M cenník HL ks 0,000

204 M cenník HL.1 ks 0,000

205 M cenník HL.2 ks 0,000

206 M 721194104 KUS  0,000

207 M 721194105 KUS  0,000

208 M 721194109 KUS  0,000

209 M 721259105 KUS  0,000

210 M cenník HL.3 ks 0,000

211 M 721290111 M 0,000

212 M 721290123 M    0,000

213 M 998721103 T    0,000

214 M 998721192 T    0,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0

215 M inf.cena.7 M    0,000

216 M Inf.cena.8 M    0,000

217 M Inf.cena.9 M    0,000

218 M Inf.cena.10 M    0,000

219 M 722171221 M    0,000

220 M 722171222 M    0,000

221 M 722171223 M    0,000

222 M 722171224 M    0,000

223 M 722171225 M    0,000

224 M 722171225.1 M    0,000

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN40 18,82 0,00

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN50 21,66 0,00

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN25 9,33 0,00

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN32 11,77 0,00

Potrubie z plastických hmôt -plasthliník-DN 15 6,27 0,00

Potrubie z plastických hmôt plashliník-DN20 6,76 0,00

Potr. z medených rúr DN32-požiarna 

voda+zostavenie potrubia
37,15 0,00

Potr. z medených rúr DN25-požiarna 

voda+zostavenie potrubia
34,26 0,00

0,00
Potr. z medených rúr DN50-požiarna 

voda+zostavenie potrubia
43,91 0,00

Potr. z medených rúr DN40-požiarna 

voda+zostavenie potrubia
38,79 0,00

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
9,10 0,00

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
9,10 0,00

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,72 0,00

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch dymom do DN 300
0,55 0,00

Montáž Hl 2,80 0,00

Prepojiť  na jestvujúcu kanalizácie 144,75 0,00

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8
1,33 0,00

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3
1,99 0,00

Lapač strešných splavenín 99,17 0,00

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8
1,21 0,00

Zápachová uzávierka 15,72 0,00

Podomietková zápachová uzávierka 133,22 0,00

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 40- Rehau alebo ekvivalent
6,53 0,00

Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 

810.1 D 100 mm alebo ekvivalent
10,09 0,00

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 50- Rehau alebo ekvivalent
6,76 0,00

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 75- Rehau alebo ekvivalent
9,10 0,00

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 125- ležaté potrubie
32,33 0,00

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 110x2,2- Rehau sprotihlukovou 
16,41 0,00

Presun hmôt tepelné izolácie                                                     80,38 18,49

0,00
Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 

hrdlové D 110x2,2- -ležaté potrubie
16,41 0,00

Krycia fólia PVC ( na polystyrén pod podlahové 

ÚK )                                   
0,91 527,18

Kari rohoţ                                                                                1,94 1 123,88

Nátery potrubia z rúr oceľových       Do DN 100                                                                                                                                                      0,91 0,00

Dilatačná páska pre podlahové kúrenie                                    0,49 205,80

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 

polyetylénu napr.Mirelon      42 x 20 mm alebo 
3,26 0,00

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 

polyetylénu napr. Mirelon      76 x 25 mm alebo 
8,94 0,00

1 875,35
Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 

polyetylénu napr. Mirelon      28 x 20 mm alebo 
2,62 0,00

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 

polyetylénu napr.Mirelon      35 x 20 mm alebo 
2,91 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
618,47 187,40
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

225 M 722172400 M    0,000

226 M 722172401 M    0,000

227 M 722172402 M    0,000

228 M 722172403 M    0,000

229 M 722172404 M    0,000

230 M 722172400.1 M    0,000

231 M 722181131 KUS  0,000

232 M 722181134 KUS  0,000

233 M 722184000 KS   0,000

234 M 722184001 KS   0,000

235 M 722184002 KS   0,000

236 M 722184003 KS   0,000

237 M 722184004 KS   0,000

238 M 722184004.1 KS   0,000

239 M 722190401 KUS  0,000

240 M 722220111 KUS  0,000

241 M 722220121 PAR  0,000

242 M 722223113 KUS  0,000

243 M 722223114 KUS  0,000

244 M 722231002 KUS  0,000

245 M 722231002.1 KUS  0,000

246 M 722231004 KUS  0,000

247 M 722231047 KUS 0,000

248 M 722231047.1 KUS 0,000

249 M 722254114 KUS  0,000

250 M Inf.cena.11 kus  0,000

251 M Inf.cena.12 kus  0,000

252 M Inf.cena.13 kus  0,000

253 M Inf.cena.14 kus  0,000

254 M Inf.cena.15 kus  0,000

255 M Inf.cena.16 kus  0,000

256 M Inf.cena.17 kus  0,000

257 M Inf.cena.18 kus  0,000

258 M 722290226 M    0,000

259 M 998722103 T    0,000

260 M 998722192 T    0,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

261 M 723120202 M    0,000

262 M 723120203 M    0,000

263 M 723120205 M    0,000

264 M 723150315 M 0,000

265 M 723150312 M 0,000
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9
17,37 0,00

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50
17,85 0,00

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 109/4,5
34,55 0,00

0,00
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
6,27 0,00

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
8,20 0,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
10,84 0,00

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
6,59 0,00

Elektrický zásobníkový ohrievač vody objem 

80m3+montáž
463,20 0,00

Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
0,82 0,00

Elektrický prietokový ohrievač vody +montáž 212,30 0,00

Elektrický zásobníkový ohrievač vody objem 

50m3+montáž
337,75 0,00

Ochranná jednotka BA DN 40 627,25 0,00

Ochranná jednotka BA DN 50 820,25 0,00

Tlakomer 82,03 0,00

Spätná klapka V3030-DN20 13,99 0,00

Hydrant s požiarnou výzbrojou H 25 

D(stálotvárne hadice)+ uzav.ventil-
193,00 0,00

Poistný ventil DN 15 63,69 0,00

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový DN 40
17,56 0,00

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 

klinový DN 50
28,47 0,00

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 

priame  c G 3/4
12,68 0,00

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 

priame  G 5/4
15,60 0,00

Armatúry  vypúšťacie-DN20 7,70 0,00

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 

priame  c G 1/2
10,90 0,00

Montáž armatúr závitových s jedným závitom  

násteniek pre batériu G 1/2
5,60 0,00

Armatúry  vypúšťacie-DN15 6,59 0,00

Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 2,85 0,00

Montáž armatúr závitových s jedným závitom  

násteniek pre výtokový ventil G 1/2
2,60 0,00

Izolácia potrubia  DN  40 1,79 0,00

Izolácia potrubia  DN  50 2,12 0,00

Izolácia plastového potrubia DN  25 1,08 0,00

Izolácia plastového potrubia M DN  32 1,21 0,00

Izolácia plastového potrubia  DN  16 0,80 0,00

Izolácia plastového potrubia  DN  20 0,95 0,00

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do 
1,16 0,00

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku 
2,03 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40 2,41 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  50 2,99 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  25 1,59 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  32 2,03 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  16 1,13 0,00

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  20 1,21 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
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266 M 723190204.1 KUS  0,000

267 M 422365000 kus 0,000

268 M M056 kus 0,000

269 M 723219103 KUS 0,000

270 M 723239101 KUS 0,000

271 M 551344260 kus 0,000

272 M 551383160 kus  0,000

273 M 551344280 kus 0,000

274 M 723190204.2 KUS  0,000

275 M 723231112 KUS  0,000

276 M 723231113 KUS  0,000

277 M M057 kus 0,000

278 M inf.cena.19 ks 0,000

279 M 422778330 kus  0,000

280 M 998723103 T    0,000

281 M 998723192 T    0,000

282 M inf.cena.20 KUS  0,000

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

283 M 725112332 KUS  0,000

284 M 725119306 M2   0,000

285 M 725212367 KUS  0,000

286 M 725239101 KUS 0,000

287 M 725244109 KUS  0,000

288 M 725244109.1 KUS  0,000

289 M 725810405 KUS  0,000

290 M 725820361 KUS  0,000

291 M 998725103 T    0,000

292 M 998725192 T    0,000

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

293 K 73101 ks 0,000

294 K 731011 ks 0,000

295 K 73102 ks 0,000

296 K 73103 ks 0,000

297 K 73104 ks 0,000

298 K 73105 ks 0,000

299 K 73106 ks 0,000

300 K 73107 ks 0,000

301 K 731071 ks 0,000

302 K 731072 ks 0,000

303 K 73108 ks 0,000

304 K 73109 ks 0,000

305 K 73110 ks 0,000Presun hmôt pre kotolne                                                                                                               1 279,22 0,00

Spalinová kaskáda pre 4 kotly Vitodens 200W, 

DN 150      dĺţka do 15 m, č. Z005384   alebo 
928,81 0,00

Kompaktné zmäkčovacie zariadenie WINNI-mat 

VGX 9 alebo ekvivalent                                                                           
1 780,43 0,00

Redukcia 40/32 č.9535338  alebo ekvivalent                                                      145,72 0,00

Redukcia 25/32 č.7194333 alebo ekvivalent                                                       25,33 0,00

Doplnková sada pre 1 vykur. okruh so 

zmiešavačom      č. 7450650 alebo ekvivalent                    
202,65 0,00

Modulárny rozdeľovač 3-násobný, DN 32   č. 

7194272 alebo ekvivalent, vrátane tepelnej 
414,95 0,00

Rýchlomontáţna sada so zmiešavačom M 32  DN 

40, Magna 40-100 F, Z009068 alebo ekvivalent                                        
1 626,99 0,00

Rýchlomontáţna sada so zmiešavačom M 32   

DN 25, Alpha2 25-60, Magna 40-100 F, 9576927 
487,81 0,00

Hydraulická kaskáda pre radovú zostavu 

Z005822 alebo ekvivalent                          
5 124,15 0,00

Tlaková expanzná nadoba s membránou N  

35/3, o objeme 35 l                                                                           
39,28 0,00

0,00
4 ks závesný kondenzačný kotol Viessmann 

Vitodens 200 W, výkon 17-45 kW  vrátane 
11 359,98 0,00

Ekvitermický regulátor napr.Vitotronic 200-H, 

typ HK3W č. Z004983 alebo ekvivalent            
686,12 0,00

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
12,50 0,00

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
5,66 0,00

Ventily rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 9,00 0,00

Batérie umývadlové a drezové stojankové T 

850V G 1/2
147,65 0,00

Diturvitová výlevka +nástenná jednopáková 

batéria
224,85 0,00

Diturvitový pisoár so senzorovým splachovaním 241,25 0,00

Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou
247,04 0,00

Montáž drezu bez výtokového ventilu 144,75 0,00

0,00
Zariadenie záchodov komplety s nádržou,  

pomaly sklopné sedátkom a misou /závesný/
386,97 0,00

Montáž zariadení záchodov Príplatok za 

použitie silikónového tmelu
19,20 0,00

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
19,30 0,00

Revízna správa plynoinštalácie - Odborná 

úradná skúška
212,30 0,00

Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2" 15,34 0,00

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
13,03 0,00

Tlakomer typ 03313, o 160mm rozsah  od 0 do 

10 kPa
37,15 0,00

Guľový kohút na plyn DN 25 63,21 0,00

Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky 

priame K 800   s kľúčom G 1/2
9,17 0,00

Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky 

priame K 800   s kľúčom G 3/4
17,66 0,00

Kohút pre plynovú inštaláciu  Ke 858 -DN10+K 

800-DN10
44,29 0,00

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 

závitových čiernych spájaných na závit  DN 20 - 
34,26 0,00

Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s 

nátrubkom K 800 DN10
18,82 0,00

Kľúč liatinový pre plynový kohút, štvorhranný 

17 mm 1"
14,96 0,00

Montáž prírubového posúvača 

plochého,hlavicového,guľového 
44,20 0,00

Montáž armatúry závitovej s dvoma 

závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 
24,61 0,00

Kohut gul k85-111-516p1 dn50 43,91 0,00

dtto,ale DN20 17,66 0,00

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 

závitových čiernych spájaných na závit  DN 25
43,91 0,00
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    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

306 K 73301 m 0,000

307 K 73302 m 0,000

308 K 733021 m 0,000

309 K 733022 m 0,000

310 K 73303 m 1 529,000

311 K 733031 m 0,000

312 K 733032 m 0,000

313 K 733034 m 0,000

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

314 K 73401 ks 0,000

315 K 734011 ks 0,000

316 K 73402 ks 0,000

317 K 73403 ks 0,000

318 K 73404 ks 0,000

319 K 73405 ks 0,000

320 K 73406 ks 0,000

321 K 73407 ks 0,000

322 K 73408 ks 0,000

323 K 73409 ks 3,000

324 K 734091 ks 0,000

325 K 734092 ks 1,000

326 K 734093 ks 1,000

327 K 734094 ks 0,000

328 K 73410 ks 4,000

329 K 734101 ks 1,000

330 K 734102 ks 0,000

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

331 K 73501 0,000

332 K 73502 ks 0,000

333 K 73503 ks 0,000

334 K 73504 ks 0,000

335 K 73505 ks 0,000

336 K 73506 ks 0,000

337 K 73507 ks 0,000

338 K 73508 ks 0,000

339 K 73509 ks 0,000

340 K 73510 ks 0,000

341 K 73511 ks 0,000

342 K 73512 ks 0,000

343 K 73513 ks 0,000

344 K 73514 ks 0,000

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 500 x   900 alebo 
123,52 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 500 x   1000 alebo 
131,24 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  22VK 600 x   1200  alebo 
120,63 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  22VK 900 x   600 alebo 
103,26 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  22VK 600 x   1000  alebo 
107,12 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  22VK 600 x   1100 alebo 
113,87 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  22VK 600 x   700 alebo 
86,85 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr. Korad 

Ventilkompakt  22VK 600 x   800 alebo 
93,12 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  21VK 600 x 1200  alebo 
103,26 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  21VK 900 x   500  alebo 
79,13 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  21VK 600 x   800 alebo 
66,59 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  21VK 600 x 1000 alebo 
91,68 0,00

0,00
Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  11VK 300 x   500  alebo 
48,25 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  21VK 300 x 1500 alebo 
98,43 0,00

Skrinka rozdeľovača pod omietku   šírka 530 

mm                                                                                                                                                                  
80,67 80,67

Skrinka rozdeľovača pod omietku   šírka 530 

mm                                                                                                                                                                  
94,47 0,00

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 

prietokomermi 9 okruhový                                                                                                                                                                                           
203,81 0,00

Skrinka rozdeľovača pod omietku   šírka 450 

mm                                                                                                                                                                  
73,24 292,96

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 

prietokomermi 7 okruhový                                                                                                                                                                                           
159,23 159,23

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 

prietokomermi 8 okruhový                                                                                                                                                                                           
181,52 181,52

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 

prietokomermi        4 okruhový                                                                                                                                                                                           
91,39 274,17

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 

prietokomermi 5 okruhový                                                                                                                                                                                           
114,64 0,00

Pripájacia armatúra pre vykurovacie telesá 

napr.Vekoluxivar         DS 346 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                    
11,74 0,00

Termostatická hlavica napr.Ivar.T 5000 alebo 

ekvivalent                                                                                                                              
9,47 0,00

Šikmý stupačkový regulačný ventil napr.   Herz 

Stromax-r, č. 4117 R       DN 20 alebo 
29,92 0,00

Šikmý stupačkový regulačný ventil napr.   Herz 

Stromax-r, č. 4117 R       DN 25 alebo 
36,97 0,00

Vypúšťací kohút           DN 15                                                                                                                                                            4,21 0,00

Automatický odvzdušňovací ventil napr. Ivar          

DN 15 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                        
10,43 0,00

Guľový kohút IVAR        DN 65 alebo ekvivalent                                                                78,65 0,00

Filter závitový mosadzný          DN 65                                                                                       59,35 0,00

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  32 

x 3,6 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                               
18,05 0,00

988,55

Guľový kohút IVAR        DN 15  alebo ekvivalent                                                                                      11,19 0,00

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  20 

x 2,3 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                               
9,92 0,00

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  23 

x 2,5 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                               
12,87 0,00

Rúry medené Viega  42 x 1,5 alebo ekvivalent                                                                                                                                      44,29 0,00

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  16 

x 1,8 mm alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                               
9,95 15 213,55

Rúry medené Viega  28 x 1,5 alebo ekvivalent                                                                                                                                      21,84 0,00

Rúry medené Viega  35 x 1,5 alebo ekvivalent 26,80 0,00

15 213,55

Rúry oceľové bezšvové hladké        DN 70                                                                                      23,63 0,00
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345 K 73515 ks 0,000

346 K 73516 ks 0,000

347 K 73517 ks 0,000

348 K 73518 ks 0,000

349 K 73519 ks 0,000

350 K 73520 ks 0,000

351 K 73521 ks 0,000

352 K 73522 ks 0,000

353 K 73523 ks 0,000

354 K 73524 ks 0,000

355 K 73525 ks 0,000

356 K 73526 ks 0,000

357 K 73527 ks 0,000

358 K 73528 ks 0,000

    762 - Konštrukcie tesárske

359 K 762342202 m2 525,625

360 M 6051713300 m3 5,424

361 K 762342210 m2 525,625

362 M 6051711300 m3 0,913

363 K 762395000 m3 5,758

364 K 762512234 m2 0,000

365 M 60710700 m2 0,000

366 K 762512245 m2 0,000

367 M 6072624800 m2 0,000

368 M 6072711000 m2 0,000

369 K 998762202 % 1,178

    763 - Konštrukcie - drevostavby, sádrokartóny

370 K 763112112 m2 0,000

371 K 763112142 m2 0,000

372 K 763112144 m2 0,000

373 K 763138611 m2 0,000

374 K 998763402 % 0,000

    764 - Konštrukcie klampiarske

375 K 764322220 m 100,000

376 K 764324044 bm 0,000

377 K 764339210 m2 1,000

378 K 764352203 m 73,000

379 K 764421250 m 0,000

380 K 764454202 m 12,000

381 K 764454999 ks 0,000

382 K 998764202 % 1,015

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 12 108,46

Oprava ozdobnej šišky na zakončenie plechovej 

strechy na veţičke a opätovná inštalácia
94,57 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
54,07 54,88

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

kruhové s priemerom 100 mm
8,14 97,68

554,80

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 

pozinkov. Pz plechu rš 330 mm
12,40 0,00

Ţľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové 

polkruhové rš 330 mm
7,60

Oplech. ukončenia vonkajšej omietky z plechu 

PZ   rš.160
9,59 0,00

Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov 

na vlnitej, hladkej alebo dráţkovej krytine v 
38,53 38,53

353,46 0,00

1 743,89
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu 

odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 
9,98 998,00

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7do 12 m

Podhľad sádrokartón 1x15-OK, podkrovie,rovný 

a šikmý na oceľ
34,48 0,00

SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm  jednoduchá 

kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm
47,26 0,00

0,00
SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm napr.KNAUF 

W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB 
34,52 0,00

SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm  jednoduchá 

kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm
43,74 0,00

Podkladný rošt 3,86 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
109,22 128,66

Poloţenie podláh na drevený podklad z 

drevotrieskových dosiek priskrutkovaním
3,48 0,00

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 

mm
9,24 0,00

Poloţenie podláh z tvrdého dreva 11,18 0,00

Kompletizovaná podlah z tvrdého dreva 64,84 0,00

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia
26,78 154,20

Montáţ debnenia a latovania štítových 

odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 
0,71 373,19

Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm 262,94 240,06

2 988,94
Montáţ debnenia a latovania štítových 

odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 
1,23 646,52

Laty BO akosť I do 25cm2 x400-650cm 266,65 1 446,31

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 22, 

výška do 900 mm                                                                                                                             
21,71 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 33, 

výška do 600 mm                                                                                                                             
21,71 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 

výška do 900 mm                                                                                                                             
20,75 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 22, 

výška do 600 mm                                                                                                                             
19,78 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 

výška do 400 mm                                                                                                                             
18,82 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 

výška do 600 mm                                                                                                                             
19,11 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x  1400  alebo 
185,28 0,00

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 11, 

výška do 400 mm                                                                                                                             
15,83 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x  1100  alebo 
154,40 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x  1200 alebo 
165,02 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x   900  alebo 
133,17 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x  1000    alebo 
143,79 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x   700  alebo 
114,84 0,00

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 

Ventilkompakt  33VK 600 x   800   alebo 
122,56 0,00
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383 K 765311512 m2 535,284

384 M 5966120000 ks 1 952,000

385 K 765311536 m 23,000

386 M 5966068800 ks 72,000

387 K 765311813 m2 250,060

388 K 765311815 m2 285,224

389 K 765318863 m 60,000

390 K 765399991 m2 0,000

391 K 765399992 m2 0,000

392 K 765901302 m2 525,625

393 M 2832000300 m2 631,090

394 K 765901305 m2 0,000

395 M 6735241800 m2 0,000

396 K 998765202 % 3,362

    766 - Konštrukcie stolárske

397 K 766622924 m2 0,000

398 K 766628001 ks 0,000

399 K 766628002 ks 0,000

400 K 766628003 ks 0,000

401 K 766628004 ks 0,000

402 K 766628005 ks 0,000

403 K 766628006 ks 0,000

404 K 766628007 ks 0,000

405 K 766628008 ks 0,000

406 K 766628009 ks 0,000

407 K 766628010 ks 0,000

408 K 766628011 ks 0,000

409 K 766628012 ks 0,000

410 K 766628013 ks 0,000

411 K 766628014 ks 0,000

412 K 766628016 ks 0,000

413 K 766628017 ks 0,000

414 K 766628018 ks 0,000

415 K 766628019 ks 0,000

416 K 766628020 ks 0,000

417 K 766628021 ks 0,000

418 K 766628022 ks 0,000

419 K 766628023 ks 0,000

420 K 766628024 ks 0,000

421 K 766628025 ks 0,000

422 K 766628026 ks 0,000

423 K 766629001 ks 0,000
Kompletizovaná okenica 2x530/2000 pč. O.1.07 

- atyp  rám s drevenými naklonenými lamelami 
323,71 0,00

Kompletizované okno 1100/2300 pč. O.2.11 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 264,85 0,00

Kompletizované okno -stena 1100/2400pč. 

O.2.12 atyp  z Europrofilov hr.70mm pevné
1 186,24 0,00

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.09 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
899,75 0,00

Kompletizované okno kruhové 600 pč. O.2.10- 

atyp  z Europrofilov hr.70mm pevné
324,17 0,00

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.07.1 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
945,99 0,00

Kompletizované okno 2520/3000 pč. O.2.08 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
3 009,46 0,00

Kompletizované okno 1600/2280 pč. O.2.06 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 384,19 0,00

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.07 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
941,38 0,00

Kompletizované okno 1100/2400 pč. O.2.04 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 217,70 0,00

Kompletizované okno 1100/2250 pč. O.2.05 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 152,06 0,00

Kompletizované okno 1100/2300 pč. O.1.10 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 134,69 0,00

Kompletizované okno 1600/2280 pč. O.2.01 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 371,01 0,00

Kompletizované okno 1420/2280 pč. O.1.08 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 394,62 0,00

Kompletizované okno 1700/2050 pč. O.1.09 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 487,41 0,00

Kompletizované okno 3500/3000 pč. O.1.05 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
2 586,76 0,00

Kompletizované okno kruhové 600 pč. O.1.06 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm pevné
246,98 0,00

Kompletizované okno 600/2030 pč. O.1.03 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm jednokrídlové 
562,67 0,00

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.1.04 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
962,26 0,00

Kompletizované okno 1350/2140 pč. O.1.01 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 066,70 0,00

Kompletizované okno 1100/2030 pč. O.1.02 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
969,43 0,00

Kompletizované okno 600/700 pč. O.0.05 - atyp  

z Europrofilov hr.70mm jednokrídlové otváravo 
225,69 0,00

Kompletizované okno 900/1100 pč. O.0.06 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm jednokrídlové 
541,94 0,00

Kompletizované okno 1100/700 pč. O.0.03 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm jednokrídlové 
407,39 0,00

Kompletizované okno 500/500 pč. O.0.04 - atyp  

z Europrofilov hr.70mm jednokrídlové otváravo 
191,88 0,00

Oprava okien  s obloţením 88,80 0,00

Kompletizované okno 1200/2280 pč. O.0.02 - 

atyp  z Europrofilov hr.70mm dvojkrídlové 
1 105,05 0,00

3,52 0,00

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
207,83 698,72

12 622,44

Fólia  (parozábrana)

Difúzne fólie paropriepustné 2,07 1 306,36

Prekrytie strechy fóliou 2,90 0,00

1 229,96Prekrytie strechy fóliou  Univerzál S 2,34

Vákuové napúšťanie pred pokládkou 4,39 0,00

Demontáţ pálenej krytiny hrebeňov a nároţí z 

hrebenáčov na ďalšie pouţitie,  , do 45 st. -
0,73 43,80

Očistenie krytiny pre opätovné pouţitie 0,00 0,00

Demontáţ pálenej krytiny zo škridiel bobroviek 

na ďalšie pouţitie, , nad 60 do 90 st.  -0,03400t
2,21 630,35

Demontáţ pálenej krytiny zo škridiel bobroviek 

na ďalšie pouţitie, , do 45 st.  -0,03400t
2,38 595,14

Poloţenie hrebeňa z hrebenáčov dráţkových na 

sucho 
11,56 265,88

Hrebenáč hladký šírka 10, 13, 17cm 7,56 544,32

Poloţenie krytiny -  keramická bobrovka 

jednoduchá strecha šupinové krytie do malty
11,27 6 032,65

Škridly ťahané obyčajné  38x17,5cm I 0,39 761,28
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424 K 766629002 ks 0,000

425 K 766629003 ks 0,000

426 K 766629004 ks 0,000

427 K 766661112 ks 0,000

428 M 6116011100 ks 0,000

429 M 6116020100 ks 0,000

430 K 766661112 ks 0,000

431 M 6116020100 ks 0,000

432 K 766661415 ks 0,000

433 M 61163030112 ks 0,000

434 M 6116303011 ks 0,000

435 K 766662312 ks 0,000

436 M 611630301 ks 0,000

437 K 7666623121 ks 0,000

438 M 611630311 ks 0,000

439 K 766668001 ks 0,000

440 K 766668002 ks 0,000

441 K 766668003 ks 0,000

442 K 766668004 ks 0,000

443 K 766668005 ks 0,000

444 K 766668006 ks 0,000

445 K 766668007 ks 0,000

446 K 766668008 ks 0,000

447 K 766668010 ks 0,000

448 K 766668011 ks 0,000

449 K 766668012 ks 0,000

450 K 766668013 ks 0,000

451 K 766668014 m2 0,000

452 K 766669119 ks 0,000

453 M 5496632004 ks 0,000

454 M 5496632001 ks 0,000

455 K 766671003 ks 18,000

456 M 6113902901 ks 18,000

457 K 766671007 ks 0,000

458 M 6113903223 ks 0,000

459 M 6113903250 ks 0,000

460 K 766694111 ks 0,000

461 M 614953100 m2 0,000

462 K 766694112 ks 0,000

463 M 614953100 m2 0,000

464 K 766694113 ks 0,000

465 M 614953100 m2 0,000 0,00
Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 

a konečnou povrchovou úpravou
133,77

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 

mm, dĺţky 1600-2600 mm
6,73 0,00

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 

a konečnou povrchovou úpravou
143,13 0,00

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 

mm, dĺţky 1000-1600 mm
5,70 0,00

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 

a konečnou povrchovou úpravou
144,70 0,00

Svetlovod napr. VELUX- ventilačný prvok(iba 

pre TWR ) alebo ekvivalent
101,26 0,00

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 

mm, dĺţky do 1000 mm
4,20 0,00

Montáţ svetlovodu 37,80 0,00

Svetlovod napr:VELUX TWR 014 2010, pre prof. 

strešnú krytinu DN 350 mm alebo ekvivalent
437,21 0,00

20,13 362,34

Strešné okno typ napr.VELUX GHL 3073   M08, 

78x140cm alebo ekvivalent
677,33 12 191,94

Montáţ okna strešného výkyvného  s 

ventilačnou klapkou a lemovanín, veľkosť okna 

Dverné kovanie medziizbové 33,37 0,00

46,36 0,00Dverné kovanie , WC zámok

Dvere v nábytkovej  dyhovanej priečke v 

m.č1.09     priečka+dvere900/2000
155,41 0,00

Montáţ dverového kovania kompletiz., 8,87 0,00

Kompletizované dvere plné 1400/2000+400P 

osadené do zárubne obloţkovej pč. D.2.09
1 486,17 0,00

Kompletizované dvere plné 700/2000+400L 

osadené do zárubne obloţkovej pč. D.2.10
837,15 0,00

Kompletizované dvere zasklenené vonkajšie 

1600/3200P osadené do zárubne eurohranol pč. 
2 270,70 0,00

Kompletizované dvere zasklenené vonkajšie 

1200/2400+650P osadené do zárubne 
2 343,26 0,00

Kompletizované dvere vstupné z eurohranolov 

1500/2050+1270 pč. D.1.14 - atyp  , kovanie 
1 985,43 0,00

Kompletizované dvere 940/1835L osadené do 

kamenného portálu pč. D.1.20 - atyp  
1 327,18 0,00

Kompletizované dvere s bočným panelom 

1260/2000 pč. D.1.07- atyp  obloţková zárubeň
1 147,04 0,00

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 

940/2960P pč. D.1.12 - atyp  kováčský výrobok, 
2 102,40 0,00

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 

1390/1970P pč. D.0.05- atyp  kováčský výrobok, 
1 861,51 0,00

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 

1300/1970P pč. D.0.06- atyp  kováčský výrobok, 
1 920,93 0,00

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 

800/1970P pč. D.0.03- atyp  kováčský výrobok, 
1 129,57 0,00

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 

600/1970P pč. D.0.04- atyp  kováčský výrobok, 
1 263,66 0,00

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 

z tvrdého dreva alebo smrekovca, 
11,96 0,00

Dvere  100-110/197 cm plné , rám z masívu, 

odýh. dub/buk 
283,56 0,00

Dvere  60-90/197 cm plné , rám z masívu, 

odýh. dub/buk 
168,51 0,00

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 

z tvrdého dreva alebo smrekovca, 
13,67 0,00

0,00

Dvere  60-90/197 cm plné , rám z masívu, 

odýh. PO
398,00 0,00

Dvere  100/197 cm plné , rám z masívu, odýh. 

PO
486,25

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipoţiar., jednokrídlové,
25,78 0,00

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

90x197 cm
53,67 0,00

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 

do oceľovej alebo fošňovej zárubne, 
4,29 0,00

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

90x197 cm
52,21 0,00

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 

60x197 cm
50,91 0,00

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 

do oceľovej alebo fošňovej zárubne, 
4,73 0,00

Kompletizovaná okenica 2x280/2000 pč. O.2.03 

- atyp  rám s drevenými naklonenými lamelami 
356,27 0,00

Kompletizovaná okenica 600/2200- atyp  rám s 

drevenými naklonenými lamelami polkruhové 
186,00 0,00

Kompletizovaná okenica 2x530/2280 pč. O.2.02 

- atyp  rám s drevenými naklonenými lamelami 
295,70 0,00
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466 K 766694121 ks 0,000

467 M 614953100 m2 0,000

468 K 766694122 ks 0,000

469 M 614953100 m2 0,000

470 K 766702111 ks 0,000

471 M 6117103020 ks 0,000

472 K 766702112 ks 0,000

473 M 6117103030 ks 0,000

474 K 766702114 ks 0,000

475 M 6117103021 ks 0,000

476 K 998766203 % 0,040

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

477 K 767132219 m2 0,000

478 M 5530100010 m2 0,000

479 K 767221110 m 0,000

480 M 553466700 m 0,000

481 K 767221131 m 0,000

482 M 553atyp 003 m 0,000

483 K 767641112 m2 0,000

484 M 553002000 m2 0,000

485 K 767662111 m2 0,000

486 M 553atyp 001 m2 0,000

487 K 767662112 m2 0,000

488 M 553atyp 002 m2 0,000

489 K 767991911 m 0,000

490 K 767991912 m 0,000

491 K 767991991 m2 0,000

492 K 767995101 kg 0,000

493 M 5539999 kg 0,000

494 K 7679990001 ks 0,000

495 K 7679990002 ks 0,000

496 K 7679990003 ks 0,000

497 K 998767202 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaţdíc

498 K 771445014 m 0,000

499 M 5976380101 m 0,000

500 K 771575121 m2 0,000

501 M 5976498070 m2 0,000

502 K 998771202 % 0,000

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

503 K 772507341 m2 0,000

504 M 58387970 m2 0,000Dosky dlažobné - platne pre dlažbu  pôvodnú 64,96 0,00

Presun hmôt pre podlahy z dlaţdíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
304,92 0,00

0,00
Kladenie dlaţby z kameňa z  dosiek s rozdielnou 

hrúbkou bez úpravy tvaru hr. 30 aţ 150 mm 
26,61 0,00

Dlaždice keramické 17,30 0,00

Montáţ podláh z dlaţdíc keram. ukladanie do 

tmelu, bez povrchovej úpravy alebo glaz. 
15,59 0,00

0,00
Montáţ soklíkov z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 
1,68 0,00

Keramická soklíková tvarovka 5,85 0,00

Kompletizovaná vetracia mrieţka 

neuzatvárateľné 350/350 s protidaţďovou 
46,03 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
197,56 0,00

Kompletizované kované podloţie pre bar pult 

dĺ.2250mm
104,49 0,00

Kompletizovaná vetracia mrieţka 

neuzatvárateľné 350/350 pevne prikotvená ku 
30,31 0,00

Montáţ ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
5,18 0,00

Atypické zámočnícko-kovové výrobky 3,28 0,00

Ostatné opravy samostatným rezaním 

plameňom
1,30 0,00

Oprava existujúcej oceľovej mreţe na okno - 

upraviť na osadnie do ostenia
49,39 0,00

Oceľová mreža na okno otváravá historická 

kováčská replika vr. konečnej povrchovej 
218,42 0,00

Ostatné opravy samostatným zváraním 7,11 0,00

Oceľová mreža na okno pevná historická 

kováčská replika vr. konečnej povrchovej 
158,89 0,00

Montáţ mreţí otváravých 35,78 0,00

Montáţ mreţí pevných 11,98 0,00

Kompletizované hliníkové zasklenené dvere 

(bezpečnostné sklo) PO - EW 15-45min, vr. 
393,30 0,00

Oceľové zábradlie historická kováčská replika 

vr. konečnej povrchovej úpravy
154,68 0,00

Montáţ AL dverí PO vr. zárubne 50,62 0,00

Montáţ zábradlí schodísk atyp 30,93 0,00

Montáţ zábradlí schodísk z tenkostenných 

profilov
2,22 0,00

Zábradlie schodiskové interierové vr. 

povrchovej úpravy
99,38 0,00

0,00
Montáţ stien a priečok  prvková stavebnica  

vrátane nosnej konštrukcie
15,51 0,00

WC stienky na nožičkách z HPL biela perlička 

vr. otváravých dverí
78,07 0,00

Zárubňa dýhovaná, obložková, PO 282,70 0,00

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
1 703,94 68,16

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 

jednokrídlové bezpečnostné
41,00 0,00

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do 

hrúbky múru 220
140,87 0,00

116,06 0,00

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 

jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm
42,93 0,00

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do 

hrúbky múru 150

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 

jednokrídlové hr.steny do 170 mm
32,62 0,00

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky nad 

300 mm, dĺţky 1000-1600 mm
9,28 0,00

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 

a konečnou povrchovou úpravou
140,88 0,00

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 

a konečnou povrchovou úpravou
135,32 0,00

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky nad 

300 mm, dĺţky do 1000 mm
6,42 0,00
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505 K 998772202 % 0,000

    775 - Podlahy vlysové a parketové

506 K 775524262 m2 0,000

507 K 775524952 ks 0,000

508 K 775524953 ks 0,000

509 K 775524957 ks 0,000

510 K 775552014 m 0,000

511 M 611980091 m 0,000

512 M 611980093 m 0,000

513 K 775591903 m2 0,000

514 K 775591910 m2 0,000

515 K 775599120 m2 0,000

516 K 998775202 % 0,000

    776 - Podlahy povlakové

517 K 776411000 m 0,000

518 M 2841291501 m 0,000

519 K 776411000 m 0,000

520 M 611980092 m 0,000

521 K 776521100 m2 0,000

522 M 2841291500 m2 0,000

523 K 776561110 m2 0,000

524 M 28412915300 m2 0,000

525 K 776572100 m2 0,000

526 M 69710000 m2 0,000

527 K 998776202 % 0,000

    777 - Podlahy syntetické

528 K 777552250 m2 0,000

529 K 998777202 % 0,000

    781 - Dokončovacie práce a obklady

530 K 781445031 m2 0,000

531 M 5976551000 m2 0,000

532 K 781491111 m 0,000

533 K 781493112 ks 0,000

534 K 781545210 m 0,000

535 K 998781202 % 0,000

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

536 K 782111140 m2 0,000

537 M 583852330 m2 0,000

538 K 782131140 m2 0,000

539 M 583852330 m2 0,000

540 K 782631323 m2 0,000

541 M 5838556401 m2 0,000 155,65 0,00
Dosky obkladové  hrúbky 3,5cm s výrezmi - 

ocenené podľa vysvetlenia

Dosky obkladové pieskovec hr.30mm 50,44 0,00

Montáţ  dosiek z tvrdých kameňov, hr. do 50 

mm - ocenené podľa vysvetlenia
36,78 0,00

Dosky obkladové pieskovec hr.30mm 50,44 0,00

Montáţ obkladov stien pravouhl. doskami z 

mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 
30,16 0,00

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
68,13 0,00

0,00
Montáţ obkladov stien pravouhl. doskami z 

mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 
27,94 0,00

Motáţ plastových dvierok 300x300 pri obklade 

do tmelu
4,47 0,00

Montáţ obkladov ostenia z obkladačiek 

hutných, polohutných do tmelu,rámovky
7,47 0,00

Obkladačky keramické  glazované hladké B 

100x100
13,48 0,00

Montáţ plastových profilov pre obklad do tmelu 

- roh steny
0,61 0,00

0,00
Montáţ obkladov stien z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu, škar. biel. cementom  
22,17 0,00

0,00
Podlahy zo stierky silikátovej - hrúbka 12 mm z 

Teralitu DN prírodného alebo ekvivalent
13,46 0,00

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
16,42 0,00

Koberec záťažový slučkový jednofarebný 24,41 0,00

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
63,66 0,00

Podlahovina podložka 1,34 0,00

Poloţenie povlakových podláh textilných 

všívaných a vpichovaných lepenie z pásov
2,19 0,00

Podlahovina z PVC 5,69 0,00

Voľné poloţenie povlakových podláh z linolea 

alebo imitácie linolea z pásov
0,73 0,00

Lišta soklová v.50mm 1,87 0,00

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez 

podkladu z pásov
2,28 0,00

Podlahovina z PVC - soklík 1,36 0,00

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt 0,45 0,00

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
346,12 0,00

0,00

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt 0,45 0,00

Ostatné práce, pastovanie podláh vlysových 0,28 0,00

Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie 

podláh vlysových 
0,90 0,00

Lišta soklová v.35mm 1,31 0,00

Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie 

podláh parketových, jemné
1,42 0,00

Lišta soklová v.100mm 1,88 0,00

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 

mm, v ploche do 4 m2
153,60 0,00

Montáţ obvodovej soklovej lišty kovovej pre 

plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s 
2,69 0,00

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 

mm, v ploche do 1 m2
41,86 0,00

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 

mm, v ploche do 2 m2
75,06 0,00

0,00
Podlahy vlysové - po očistení pouţiť aj  

pôvodné
53,59 0,00

Presun hmôt pre kamennú dlaţbu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
5,90 0,00

17/23



PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

542 K 782690 K01 ks 0,000

543 K 782690 K02 ks 0,000

544 K 782690 K03 ks 0,000

545 K 782690 K04 ks 0,000

546 K 782690 K05 ks 0,000

547 K 782991100 m 0,000

548 K 998782202 % 0,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

549 K 783125230 m2 0,000

550 K 783125730 m2 0,000

551 K 783222100 m2 0,000

552 K 783226100 m2 0,000

553 K 783522000 m2 0,000

554 K 783894612 m2 0,000

555 K 783894622 m2 0,000

    783 pre ZT - Dokončovacie práce - nátery pre ZT

556 M 783421210.1 KUS 0,000

557 M 783424140 M 0,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

558 K 784411300 m2 0,000

559 K 784452473 m2 0,000

560 K 784481010 m2 0,000

    786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

561 K 786612200 m2 0,000

562 K 786616510 ks 0,000

563 K 998786202 % 0,000

M - Práce a dodávky M

    21-M dodávka - Elektroinštalácia - dodávky

564 M M122 ks 0,000

565 M M123 ks 0,000

566 M M124 ks 0,000

567 M M125 ks 0,000

568 M M126 ks 0,000

569 M M127 ks 0,000

570 M M128 ks 0,000

571 M M129 ks 0,000

572 M M130 ks 0,000

573 M M131 ks 0,000

574 M M132 ks 0,000

575 M M133 ks 0,000

576 M M134 ks 0,000

577 M M135 ks 0,000

0,00

Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE 4,45 0,00

Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 

1x32A/400V, 2x16A/230V), IP44
111,23 0,00

Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, 

stropný, 360°, 230V, priemer zachytavajucej 
130,27 0,00

Diaľkový ovládač ku snímaču prítomnosti 

(Servisný)
28,56 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44  +rámiky 7,15 0,00

Snímač pohybu IP20, 180° 25,55 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky - 

SPÍNANÁ (farebne odlíšiť)
7,90 0,00

Zásuvka 16A/230V do podlahovej krabice, 

žľabu IP20 +rámiky
2,68 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 

+rámiky
9,35 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky 8,87 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 

+rámiky
10,48 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 

+rámiky
7,91 0,00

19 968,04
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 

+rámiky
7,01 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 

+rámiky
9,95 0,00

48,06 0,00

Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch 

výšky (hľbky) nad 6 do 12 m
206,63 0,00

52 031,75

Rolety do strešného okna  78x98 aţ 78x140 cm

Zatieňovacia roleta z textílií alebo umelých 

tkanín
87,82 0,00

Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m 7,84 0,00

Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a 

viacfarebné s bielym stropom dvojnás.
4,55 0,00

0,00
Penetrácia podkladu jednonás. s obrúsením  v 

miestnostiach výšky do 3, 80 m
0,43 0,00

0,00
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby 

žltej armatúr jednonásobné 1x s emailovaním
6,84 0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 

mm farby žltej dvojnás. so základným náterom
4,53 0,00

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

napr.SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre 
1,76 0,00

2,20 0,00
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

napr.SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre 

Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnás. so základného 
4,09 0,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

šedej na vzduchu schnúce základný
2,17 0,00

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo 

veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný
1,39 0,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
4,11 0,00

191,86 0,00

0,00
Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi 

ľahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s 
5,85 0,00

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

Barový pult komplet s vybudovaným podnoţím 

2550/600/350 s otvorom     p.č.K.05  kameň 
1 221,88 0,00

Ostatné práce Výplň dilatačnej škáry trvale 

pruţným tmelom šírky do 20 mm
8,04 0,00

Komínová hlava z bieleho cementu 

650/650/650     p.č.K.03  Imitácia pieskovca
362,54 0,00

Barový pult komplet s vybudovaným podnoţím 

2550/600/350     p.č.K.04  kameň tmavej farby
1 206,79 0,00

Kamenná doska s výrezmi pre 3 umývadlá  

3600/600/35-40     p.č.K.01
257,92 0,00

Kamenná doska s výrezmi pre 1 umývadlo  

1900/600/35-40     p.č.K.02
193,70 0,00
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578 M M136 ks 0,000

579 M M137 ks 0,000

580 M M138 ks 63,000

581 M M139 ks 54,000

582 M M140 ks 315,000

583 M M141 ks 0,000

584 M M142 m 50,000

585 M M143 m 495,000

586 M M144 m 3 950,000

587 M M145 m 2 750,000

588 M M146 m 150,000

589 M M147 m 45,000

590 M M148 m 45,000

591 M M149 m 80,000

592 M M150 m 300,000

593 M M151 m 150,000

594 M M152 m 400,000

595 M M153 m 315,000

596 M M154 m 0,000

597 M M155 m 0,000

598 M M156 m 180,000

599 M M157 m 225,000

600 M M158 m 315,000

601 M M159 m2 0,000

602 M M160 m 990,000

603 M M161 m 400,000

604 M M162 m 300,000

605 M M163 m 180,000

606 M M164 m 250,000

607 M M112 m 200,000

608 M M165 ks 10,000

609 M M166 ks 0,000

610 M M167 ks 0,000

611 M M168 ks 4,000

612 M M169 ks 0,000

613 M M170 ks 0,000

614 M M171 ks 0,000

615 M M172 kg 50,000

616 M M173 ks 10,000

    21-M dodávka NN - Prípojka NN - dodávka

617 M M198 ks 0,000

618 M M199 ks 0,000Úprava existujúcej skrine PRIS 64,29 0,00

HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik) 1,11 11,10

1 150,20
Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu 

1710) vrátane zapojenia
933,75 0,00

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie 

+  Reflexný pásik - strieborný 3M
3,61 0,00

Páska uzemňovacia 30x4 mm 1,97 98,50

Stožiarová svorkovnica GR, 2x10A, IP44 42,71 0,00

Kotvenie stĺpikového svietidla 46,39 0,00

Stožiar rúrový zinkovaný výšky 4 m STK 

40/60/3
240,07 0,00

Púzdrový základ pre stožiar verejného 

osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m
166,41 665,64

Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 1,86 18,60

Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   TYP 1809 10,30 0,00

Pevná rúrka HFIRM 20, vrátane úchytov a 

príslušnstva
1,30 325,00

Pevná rúrka HFIRM 32, vrátane úchytov a 

príslušnstva
1,43 286,00

I-Trubka HFX 32 1,19 357,00

I-Trubka HFX 50 1,50 270,00

I-Trubka HFX 16 0,68 673,20

I-Trubka HFX 20 0,87 348,00

Vodič CH-R 25 žltozelený 5,16 1 625,40

Protipožiarna upchávka 27,95 0,00

Vodič CH-R 4 žltozelený 1,29 232,20

Vodič CH-R 6 žltozelený 1,67 375,75

Kábel SIHF-J 3x1,5 (silikónový kábel) 1,24 0,00

Kábel CYKY-J 3x1,5 0,44 0,00

Kábel CXKE-R-J 12x1,5 4,29 1 716,00

Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 1,54 485,10

Kábel CXKE-R-J 5x10 7,06 2 118,00

Kábel CXKE-R-J 5x16 9,09 1 363,50

Kábel CXKE-R-J 5x6 4,71 211,95

Kábel CYKY-J 5x10 4,12 329,60

Kábel CXKE-R-J 5x2,5 1,85 277,50

Kábel CXKE-R-J 5x4 2,92 131,40

Kábel CXKE-R-J 3x1,5 0,90 3 555,00

Kábel CXKE-R-J 3x2,5 1,38 3 795,00

Kábel CYKY-J 3x1,5 0,67 33,50

Kábel CXKE-R-O 3x1,5 0,95 470,25

Prístrojová krabica KP67/2 0,28 88,20

Prístrojová krabica do podlahovej krabice 

(žľabu)
0,68 0,00

Rozbočovacia krabica na povrch 1,59 100,17

Rozbočovacia krabica KR68 0,12 6,48

Podlahová krabica, 18-modulová -9 prístrojov 32,90 0,00

Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod 

omietku
15,42 0,00
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619 M M200 m 100,000

620 M M201 kg 0,000

621 M M202 m 70,000

622 M M203 m3 0,000

623 M M204 m 0,000

624 M M205 m 0,000

625 M M206 ks 0,000

626 M M172 kg 60,000

627 M M207 ks 2,000

628 M M208 ks 2,000

629 M M173 ks 4,000

630 M M209 ks 1,000

631 M M210 ks 1,000

    21-M dodávka R - Rozvádzače - dodávky

632 M M174 ks 1,000

633 M M175 ks 1,000

634 M M176 ks 1,000

635 M M177 ks 1,000

636 M M178 ks 1,000

637 M M179 ks 1,000

638 M M180 ks 0,000

    21-M montáţ - Elektromontáţe - montáţe

639 M M070 ks 0,000

640 M M071 ks 0,000

641 M M072 ks 0,000

642 M M073 ks 0,000

643 M M074 ks 0,000

644 M M075 ks 0,000

645 M M076 ks 0,000

646 M M077 ks 0,000

647 M M078 ks 0,000

648 M M079 ks 0,000

649 M M080 ks 0,000

650 M M081 ks 0,000

651 M M082 ks 0,000

652 M M083 ks 0,000

653 M M084 ks 0,000

654 M M085 ks 0,000

655 M M086 ks 63,000

656 M M087 ks 54,000

657 M M088 ks 315,000

658 M M089 ks 0,000
Prístrojová krabica do podlahovej krabice 

(žľabu)
1,05 0,00

Rozbočovacia krabica KR68 1,75 94,50

Prístrojová krabica KP67/2 1,81 570,15

Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod 

omietku
10,29 0,00

Rozbočovacia krabica na povrch 1,86 117,18

Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 

1x32A/400V, 2x16A/230V), IP44
27,56 0,00

Podlahová krabica, 18-modulová -9 prístrojov 11,81 0,00

Diaľkový ovládač ku snímaču prítomnosti 

(Servisný)
25,60 0,00

Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE 9,11 0,00

Snímač pohybu IP20, 180° 9,14 0,00

Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, 

stropný, 360°, 230V, priemer zachytavajucej 
9,68 0,00

Zásuvka 16A/230V do podlahovej krabice, 

žľabu IP20 +rámiky
5,07 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44  +rámiky 4,63 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky 4,56 0,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky - 

SPÍNANÁ (farebne odlíšiť)
4,93 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 

+rámiky
5,95 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 

+rámiky
6,29 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 

+rámiky
5,88 0,00

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 

+rámiky
6,07 0,00

Ovládacia skrinka osvetlenia OVL 1 074,19 0,00

13 619,78
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 

+rámiky
4,52 0,00

Rozvádzač  2RS1 (podľa výkresu 1719) 2 590,54 2 590,54

Rozvádzač  2RS2 (podľa výkresu 1720) 900,90 900,90

Rozvádzač  1RS1 (podľa výkresu 1717) 1 763,73 1 763,73

Rozvádzač  1RS2 (podľa výkresu 1718) 787,98 787,98

12 467,36

Rozvádzač  RH (podľa výkresu 1715) 3 909,95 3 909,95

Rozvádzač  01RS1 (podľa výkresu 1716) 2 514,26 2 514,26

HR-svorka SZ + krabica KO125 6,41 6,41

Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  

250m
24,03 24,03

Svorka k zemniacej tyči SJ 1,38 2,76

HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik) 1,09 4,36

Páska uzemňovacia 30x4 mm 2,04 122,40

Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m) 14,47 28,94

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy 

so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 30 cm
2,38 0,00

Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I 0,41 0,00

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 

betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia
55,71 0,00

Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
4,10 0,00

Trávové semeno 5,71 0,00

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 

prehľadnom teréne vedenie NN
3,99 279,30

Kábel NAYY-J 4x95mm? 6,82 682,00
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

659 M M090 m 50,000

660 M M091 m 495,000

661 M M092 m 3 950,000

662 M M093 m 2 750,000

663 M M094 m 150,000

664 M M095 m 45,000

665 M M096 m 45,000

666 M M097 m 80,000

667 M M098 m 300,000

668 M M099 m 150,000

669 M M100 m 400,000

670 M M101 m 315,000

671 M M102 m 0,000

672 M M090 m 0,000

673 M M103 m 180,000

674 M M104 m 225,000

675 M M105 m 315,000

676 M M106 m2 0,000

677 M M107 m 990,000

678 M M108 m 400,000

679 M M109 m 300,000

680 M M110 m 180,000

681 M M111 m 250,000

682 M M112 m 200,000

683 M M113 ks 10,000

684 M M114 ks 0,000

685 M M115 ks 0,000

686 M M116 ks 0,000

687 M M117 ks 0,000

688 M M118 ks 0,000

689 M M119 ks 0,000

690 M M120 kg 50,000

691 M M121 ks 10,000

    21-M montáţ NN - Prípojka NN - montáţ

692 M M188 ks 0,000

693 M M189 ks 0,000

694 M M190 m 100,000

695 M M191 kg 0,000

696 M 1.1 m 70,000

697 M M192 m3 0,000

698 M 3 m 0,000

699 M 5 m 0,000

Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
12,19 0,00

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy 

so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 30 cm
1,56 0,00

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 

prehľadnom teréne vedenie NN
2,84 198,80

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 

betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia
9,99 0,00

Kábel NAYY-J 4x95mm? 3,57 357,00

Trávové semeno 2,77 0,00

755,85
Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu 

1710) vrátane zapojenia
273,92 0,00

Úprava existujúcej skrine PRIS 28,21 0,00

Páska uzemňovacia 30x4 mm 2,52 126,00

HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik) 4,37 43,70

Kotvenie stĺpikového svietidla 14,33 0,00

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie 

+  Reflexný pásik - strieborný 3M
3,88 0,00

Púzdrový základ pre stožiar verejného 

osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m
51,61 0,00

Stožiarová svorkovnica GR, 2x10A, IP44 21,04 0,00

Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   TYP 1809 4,03 0,00

Stožiar rúrový zinkovaný výšky 4 m STK 

40/60/3
110,37 0,00

Pevná rúrka HFIRM 32, vrátane úchytov a 

príslušnstva
1,33 266,00

Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 0,79 7,90

I-Trubka HFX 50 1,20 216,00

Pevná rúrka HFIRM 20, vrátane úchytov a 

príslušnstva
1,35 337,50

I-Trubka HFX 20 1,12 448,00

I-Trubka HFX 32 1,27 381,00

Protipožiarna upchávka 7,77 0,00

I-Trubka HFX 16 0,99 980,10

Vodič CH-R 6 žltozelený 0,62 139,50

Vodič CH-R 25 žltozelený 0,81 255,15

Kábel CYKY-J 3x1,5 1,03 0,00

Vodič CH-R 4 žltozelený 0,59 106,20

Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 0,94 296,10

Kábel SIHF-J 3x1,5 (silikónový kábel) 0,98 0,00

Kábel CXKE-R-J 5x16 1,57 235,50

Kábel CXKE-R-J 12x1,5 1,22 488,00

Kábel CYKY-J 5x10 1,33 106,40

Kábel CXKE-R-J 5x10 1,56 468,00

Kábel CXKE-R-J 5x4 1,24 55,80

Kábel CXKE-R-J 5x6 1,34 60,30

Kábel CXKE-R-J 3x2,5 1,18 3 245,00

Kábel CXKE-R-J 5x2,5 1,30 195,00

Kábel CXKE-R-O 3x1,5 0,94 465,30

Kábel CXKE-R-J 3x1,5 0,98 3 871,00

Kábel CYKY-J 3x1,5 0,89 44,50
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

700 M M193 ks 0,000

701 M M120 kg 60,000

702 M M194 ks 2,000

703 M M195 ks 2,000

704 M M121 ks 4,000

705 M M196 ks 1,000

706 M M197 ks 1,000

    21-M montáţ R - Rozvádzače - montáţ

707 M M181 ks 1,000

708 M M182 ks 1,000

709 M M183 ks 1,000

710 M M184 ks 1,000

711 M M185 ks 1,000

712 M M186 ks 1,000

713 M M187 ks 0,000

    21-M svietidlá - Svietidlá

714 K L.01 m 0,000

715 K L.01.1 ks 0,000

716 K L.01.2 ks 0,000

717 K L.02 ks 0,000

718 K L.03 ks 0,000

719 K L.04 ks 0,000

720 K L.05 ks 0,000

721 K L.06 ks 0,000

722 K L.07 ks 0,000

723 K L.07.1 ks 0,000

724 K L.07.2 ks 0,000

725 K L.09 ks 0,000

726 K L.10 ks 0,000

727 K L.11 ks 0,000

728 K L.11.1 ks 0,000

729 K L.12 ks 0,000

730 K L.14 ks 0,000

731 K L.15 ks 0,000

732 K L.16 ks 0,000

733 K L.17 ks 0,000

734 K L.18 ks 0,000

735 K L.19 ks 0,000

736 K L.20 ks 0,000

737 K L.21 ks 0,000

    22-M - Montáţe oznam. a zabezp. zariadení

738 M M058 m 0,000

3 063,40

Kábel TV          COAX 12dB 0,53 0,00

11,71 0,00

Visiace svietidlo kryštálový luster 9-ramenný-

český kryštál - hlavné schodisko váha 25kg      
1 875,34 0,00

Montáţ svietidiel

Exterierové parkové na stĺpe 143,94 0,00

Existujúci luster visiaci - potrebné 

elektrifikovať
58,43 0,00

Núdzové svietidlo nástenné prisadené 

350/135/45
15,58 0,00

Exterierové parkové nízke v.800mm 75,59 0,00

Interierové svietidlo nástenné prisadené 

270/270/115
14,11 0,00

0,00

Exterierové svietidlo nástenné prisadené 

250/160/85
11,02 0,00

Bodové svietidlo nástropné  dl.360mm 10,57

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 

600/90
6,07 0,00

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 

1200/90
8,25 0,00

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 

470/135/45
27,41 0,00

Nástenný kryštálový trojramenný luster - český 

kryštál,
349,60 0,00

Zavesené kancelárské dvojtrubicové svietidlo s 

hliníkovou parabolou 1200/117/60
277,16 0,00

Závesný kryštálový sedemramenný luster - 

český kryštál, záves mosadzná reťaz
1 056,29 0,00

Závesný kryštálový päťramenný luster - český 

kryštál, záves mosadzná reťaz
848,00 0,00

Svietidlo svietiace pod nohy prisadené na stenu 

250/160/95
18,12 0,00

Nástenné svietidlo štvrťgula  400/180 25,23 0,00

0,00

Existujúce historické svietidlo  - elektrifikovať, 

zavesiť
54,69 0,00

Existujúce historické svietidlo mosadzné - 

elektrifikovať, zavesiť
56,14

0,00

Vysiace svietidlo d360mm 38,71 0,00

Bodové svietidlo pre lištu L.01 20,71

Bodové svietidlo pre lištu L.01 19,65 0,00

0,00
Prúdová lišta systémová zostavovaná do rampy 

podľa PD dl.1140mm, 2 závesy pre jednu lištu
18,34 0,00

Rozvádzač  2RS2 (podľa výkresu 1720) 95,00 95,00

Ovládacia skrinka osvetlenia OVL 211,34 0,00

Rozvádzač  1RS2 (podľa výkresu 1718) 63,40 63,40

Rozvádzač  2RS1 (podľa výkresu 1719) 154,40 154,40

Rozvádzač  01RS1 (podľa výkresu 1716) 154,40 154,40

Rozvádzač  1RS1 (podľa výkresu 1717) 144,27 144,27

Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  

250m
7,79 7,79

1 007,12

Rozvádzač  RH (podľa výkresu 1715) 395,65 395,65

HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik) 3,98 15,92

HR-svorka SZ + krabica KO125 3,02 3,02

Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m) 17,99 35,98

Svorka k zemniacej tyči SJ 2,07 4,14

Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I 0,51 0,00

Páska uzemňovacia 30x4 mm 2,22 133,20

22/23



PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

739 M M059 ks 0,000

740 M M060 ks 0,000

741 M M061 m 400,000

742 M M062 ks 0,000

743 M M063 ks 0,000

744 M M064 ks 0,000

745 M M065 ks 2,000

746 M M066 m 450,000

747 M M067 ks 0,000

748 M M068 hod 0,000

749 M M069 ks 0,000

750 M M0610 ks 0,000

751 M M0611 ks 0,000

752 M M0612 m 0,000

    23-M - Montáţe potrubia

753 M 230050011 KG   0,000

754 M 230050012 KG   0,000

755 M 230050013 KG   0,000

756 M 230050031 KG   0,000

757 M R m 0,000

758 M R.1 m 0,000

759 M 230050031.1 KG   0,000

OST - Ostatné

760 M M211 hod 0,000

761 M M212 hod 0,000

762 M M213 hod 0,000

763 M M214 hod 0,000

764 M M215 hod 0,000

765 M M216 % 1,110

766 M M217 % 0,000

767 M M218 hod 0,000

768 M M219 ks 0,000

769 M M220 ks 150,000

770 M M221 kpl 0,000

771 M M222 hod 0,000

772 M M223 kpl 0,000

773 M M224 kpl 0,000

774 M M225 hod 0,000
Polohopisné a výškopisné ( geodetické ) 

zameranie
18,53 0,00

Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, 

STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva 
299,15 0,00

Inžiniering + konzultácie na rozvodných 

závodoch VSE
193,00 0,00

Doprava (do 20km) 139,93 0,00

Projektová dokumentácia (projekt skutočného 

vyhotovenia)
18,53 0,00

Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 1,79 0,00

Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná 0,15 22,50

Podiel pridružných výkonov 205,18 0,00

Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru 

D29
8,59 0,00

Spracovanie východiskovej revízie a 

vypracovanie správy
19,78 0,00

Podruž. mat / WAGO-

svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie 
366,09 406,36

Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy 14,19 0,00

Murárska výpomoc 8,59 0,00

428,86

Nepredvídané práce 8,59 0,00

Zaistenie vypnutého stavu 14,19 0,00

Uchytenie potrubia typ.závesy-kanaliz. 1,16 0,00

Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. 

materiálov-kanaliz.
2,80 0,00

Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. 

materiálov-voda
0,97 0,00

Uchytenie potrubia typ.závesy-voda 0,82 0,00

Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda 3,38 0,00

Montáž uloženia - privarením: do DN 200-

kanaliz.
1,54 0,00

Káblovanie pre EZS 4,45 0,00

0,00

Montáž uloženia - privarením: do DN 25- voda 2,12 0,00

Doplnenie ústredne pre EZS 8 485,92 0,00

Doplnenie čidiel pre EZS 57,46 0,00

Meracie práce 19,56 0,00

Montážne práce, oživenie 283,99 0,00

Rúrka - FXP 25mm 0,57 256,50

Ostatný  inštalačný materiál a práce 198,50 0,00

Hlavný slaboprúdový rozvádzač RS 

600x600x200 (napr.KRONE alebo ekvivalent)
499,66 0,00

Pdlahová škatula ŠK   napr.     Legrand alebo 

ekvivalent
139,45 278,90

WiFi router 127,79 0,00

Prepojovací kábel pre WiFi router 10,07 0,00

Zásuvka ŠK - RJ 45       ABB 9,78 0,00

Kábel FTP           FTP 4x2x0,52 cat.5e 6,32 2 528,00

Antenna zásuvka     ABB 10,02 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 238,80

0,00

2 686,56

2 238,80

2 238,80 447,76

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubia

Celkové náklady za stavbu 2 238,80

0,00
0,00

0,00
0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 238,80

2 238,80
2 121,20

117,60

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

22 M 132201202.2 M3 40,000

23 M 132201209.1 M3   40,000

24 M 161101501.3 M3   0,000

25 M 162401102.1 M3   40,000

26 M 167101101.2 M3   40,000

27 M 171201201.1 M3   40,000

28 M 174101101.2 M3   0,000

29 M 175101101.3 M3   0,000

30 M 583371230.1 m3   0,000

31 M 175101109.2 M3   0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
32 M 451573111 M3   6,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovacie práce - nátery

20 M 783421210 KUS 0,000

21 M 783425150 M 0,000

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubia

13 M 723120206 M 0,000

14 M 230200156 KUS 0,000

15 M 230202102 M 0,000

16 M inf.cena.2 ks 0,000

17 M 723190204 sada 0,000

18 M 230230016 M    0,000

19 M inf.cena.3 m 0,000

2238,8

Výstražná PVC fólia "POZOR PLYN" 4,21 0,00

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 

závitových čiernych spájaných na závit  DN 50
44,56 0,00

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 5,38 0,00

Montáž plyn. prípojok z ocel rúr ,dľžka 5,38 0,00

Guľový kohút na plyn K 85-111-116,DN50 27,92 0,00

0,00
0,00

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 18,12 0,00

Dodatočné osadenie rúrových dielov 6,37 0,00

0,00
0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby 4,60 0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 2,96 0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6,64 0,00

117,60
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60 117,60

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 4,60 0,00

Strkopiesok 0-8  obsyp potrubia 18,02 0,00

Uloženie sypaniny na skládky 1,33 53,20

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,33 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1- 3,04 121,60

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 4,25 170,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 347,20

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 14,70 0,00

2 238,80

2 238,80
2 121,20

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 35,73 1 429,20

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

3/3



Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 140,90

0,00 0,00

6 784,08

0,00

6 784,08

6 784,08 1 356,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 

1/3

http://www.kros.sk/11138
http://www.kros.sk/11138


Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

Celkové náklady za stavbu 6 784,08

6 784,08

6 784,08
4 198,20

156,80

2 429,08

0,00

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

2/3



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

24 M 119001423 M    0,000

25 M 132201203.1 M3   60,000

26 M 132201209.1 M3   60,000

27 M 130001101 M3   60,000

28 M 161101501.1 M3   60,000

29 M 162201102 M3   60,000

30 M 171201201.1 M3   60,000

31 M 174101101 M3   35,000

32 M 175101101.1 M3   0,000

33 M 583373200.1 M3   0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
34 M 451573111 M3   8,000

    8 - Rúrové vedenie
2 M 286111220.3 ks 0,000

3 M 286111220.4 m 0,000

4 M 286111220 m 0,000

5 M 286111220.5 m 0,000

6 M 831263195 KUS  0,000

7 M 871313121.1 M    0,000

8 M 871313121 M    0,000

9 M 871353121 M    0,000

10 M 894118001 KUS  0,000

11 M 894221118 KUS  0,000

12 M 894401111 KUS  0,000

13 M 894402211 KUS  0,000

14 M 894403011 KUS  0,000

15 M 894411121 KUS  0,000

16 M 552431100.1 kus  0,000

17 M M047 KS 0,000

18 M M048 KS 0,000

19 M M054 KS 0,000

20 M M050 KS 0,000

21 M M052 KS 0,000

22 M 899103111 KUS  0,000

23 M M055 ks 4,000

    99 - Presun hmôt HSV
35 M 998276101.1 T    0,000

36 M 998276116 T    0,000Príplatok k cenám za zväčšený presun nad 6,51 0,00

Vsakovanie napr.REHAU RAUSIKKO 607,27 2 429,08

0,00
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 29,16 0,00

DOPRAVA ŠACHIET 107,74 0,00

Osadenie poklopov liatinových a oceľových 14,70 0,00

SKRUŢE TBS 1000/60,80,100 32,33 0,00

SKRUŢE TBS 1000/1000 S 53,88 0,00

TBS 625/S KONUS 48,97 0,00

SKRUŢE TBS 1000/250,500 44,08 0,00

Zhotovenie šachiet kanaliz. s obloţením dna 19,59 0,00

POKLOP  DN 600 D125 106,77 0,00

Osadenie betónových dielcov pre šachty skruţí 15,28 0,00

Osadenie betónových dielcov pre šachty 12,74 0,00

Šachty kanaliz. na stokách kruh. s obloţ. dna 293,84 0,00

Osadenie betónových dielcov pre šachty 11,75 0,00

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 4,90 0,00

Príplatok za kaţdých ďalších 600 mm výšky 8,16 0,00

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 3,43 0,00

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 3,92 0,00

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 44,56 0,00

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej 19,30 0,00

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 21,55 0,00

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 27,43 0,00

156,80
Lôţko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60 156,80

2 429,08
čistiace šachty pre drenáţ DN 600- 317,35 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 2,55 0,00

Štrkopiesok 0-16 obsyp 18,86 0,00

Uloţenie sypaniny na skládky 1,33 79,80

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,16 75,60

Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez 14,70 882,00

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 1,94 116,40

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 520,80

Príplatok k cenám za sťaţenie výkopu pre 11,95 717,00

6 784,08
4 198,20

Dočasné zaistenie podzemného vedení z káblov 5,38 0,00

Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v 30,11 1 806,60

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

6 784,08

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Ţákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

zníţená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 770,52

0,00 0,00

7 308,77

0,00

7 308,77

7 308,77 1 461,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie, drenáţ

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    9R - Rekonštrukčné práce

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    784 - Dokončovacie práce - maľby

Celkové náklady za stavbu 7 308,77

0,00

0,00

0,00

0,00

996,12

0,00

0,00

3 189,37

0,00

0,00

996,12
0,00

7 308,77

6 312,65
0,00

0,00

3 123,28

0,00

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

2/4



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Mnoţstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 0,000

2 K 122201109 m3 0,000

3 K 122401101 m3 0,000

4 K 133201101 m3 0,000

5 K 133201109 m3 0,000

6 K 162201201 m3 0,000

7 K 162201209 m3 0,000

8 K 162701162 m3 0,000

9 K 171201201 m3 0,000

10 K 171209002 t 0,000

11 K 180402111 m2 0,000

12 M 0057211300 kg 0,000

13 K 181301101 m2 0,000

14 M 1031130001 m3 0,000

15 K 182001121 m2 0,000

16 K 183101121 ks 0,000

17 K 183403153 m2 0,000

18 K 183403161 m2 0,000

19 K 183405312 har 0,000

20 K 184102114 ks 0,000

21 M 026553090 ks 0,000

22 K 184202112 ks 0,000

23 M 05212020 ks 0,000

24 K 184807111 m2 0,000

25 K 184807112 m2 0,000

26 K 185803401 m2 0,000

    2 - Zakladanie, drenáţ 0

27 K 275313521 m3 0,000

28 K 275353101 ks 0,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0

29 K 311231118 m3 16,251

30 K 338171122 ks 0,000

31 M 3133106200 ks 0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie 0

32 K 451577777 m2 0,000

    5 - Komunikácie 0

33 K 564211112 m2 0,000

34 K 564231111 m2 0,000

35 K 564251111 m2 0,000

36 K 564661111 m2 0,000

37 K 571907111 m2 0,000

38 K 596911212 m2 0,000

39 M 5922902660 m2 0,000

40 K 596991111 m2 0,000

41 M 6932001000 m2 0,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0

42 K 611421110 m2 0,000

43 K 611421133 m2 0,000

44 K 611425912 m2 0,000

45 K 612421626 m2 0,000

46 K 612421637 m2 0,000

47 K 622211111 m2 136,755

48 K 622454511 m2 51,200

49 K 622466135 m2 63,862

50 K 622466137 m2 0,000

51 K 622466141 m2 63,862

52 K 627455111 m2 54,900Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, 22,65 1 243,49

Vonkajšia omietka stien , 3,47 0,00

Stierka vonkajších stien vyrovnávacia , 7,35 469,39

Oprava vonk.omietok cementových v mnoţstve 5,86 300,03

Vonkajšia omietka stien , 12,64 807,22

Vnútorná omietka vápenná alebo 8,06 0,00

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od 2,70 369,24

Vnútorná omietka vápenná alebo 10,96 0,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 5,89 0,00

3 189,37
Vnútorná vápenná, vápennocement.  omietka 5,19 0,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 10,42 0,00

Kladenie sieťky proti hrabošom 0,99 0,00

Mriežka sklotextilná 1,03 0,00

Kladenie zámkovej dlaţby  hr.8cm nad 20 m2 10,56 0,00

Dlažba bez fázy 8 cm, sivá 13,99 0,00

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63- 5,43 0,00

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom 0,58 0,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 2,46 0,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 3,92 0,00

0,00
Podklad pod dlaţbu v ploche vodorovnej alebo 2,35 0,00

0,00
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 1,57 0,00

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 8,75 0,00

Stĺpik pre plot  poplastovaný na pozinkovanej 55,93 0,00

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 4,34 0,00

3 123,28
Murivo nosné tehál plných pálených dĺţky 192,19 3 123,28

Vyhrabanie trávnika v rovine 0,23 0,00

0,00
Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 90,43 0,00

Ochrana stromu debnením pred poškodením 14,20 0,00

Ochrana stromu debnením pred poškodením 3,75 0,00

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 9,64 0,00

Kotvenie stromov ( koly, juta, drôt...) 19,96 0,00

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 9,22 0,00

Listnatý strom sadovnícky d100mm v. 4m 170,07 0,00

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na 0,02 0,00

Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním 2 174,05 0,00

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 33,58 0,00

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na 0,14 0,00

Zemina záhradnícka a kompostová  tr. II.. 18,54 0,00

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 1,13 0,00

Trávové semeno - výber 9,75 0,00

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 1,17 0,00

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 7,30 0,00

Zaloţenie trávnika parkového výsevom v rovine 0,67 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 11,44 0,00

Uloţenie sypaniny na skládky do 100 m3 0,84 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 4,98 0,00

Príplatok za kaţdých ďalších 10 m 4,54 0,00

Výkop šachty zapaţenej, hornina 3 do 100 m3 35,43 0,00

Hĺbenie šachiet zapaţených i nezapaţených. 4,86 0,00

Odkopávky a prekopávky nezapaţené. Príplatok 0,91 0,00

Odkopávka a prekopávka nezapaţená v hornine 18,30 0,00

7 308,77

6 312,65

0,00
Odkopávka a prekopávka nezapaţená v hornine 5,29 0,00

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 

3/4



PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

53 K 631312711 m3 0,000

54 K 631319151 m3 0,000

55 K 631319171 m3 0,000

56 K 631362021 t 0,000

57 K 631571003 m3 0,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

58 K 915711111 m 0,000

59 K 917762111 m 0,000

60 M 5922924500 ks 0,000

61 K 918101111 m3 0,000

62 K 941955001 m2 0,000

63 K 952901111 m2 0,000

64 K 968061117 ks 0,000

65 K 968061127 ks 0,000

66 K 968062356 m2 0,000

67 K 968062455 m2 0,000

68 K 979054441 m2 0,000

69 K 979081111 t 0,000

70 K 979081121 t 0,000

71 K 979082111 t 0,000

72 K 979082111stav t 0,000

73 K 979082121 t 0,000

74 K 979089012 t 0,000

    9R - Rekonštrukčné práce 0

75 K 9R041 ks 0,000

76 K 9R042 m2 0,000

77 K 9R043 ks 0,000

78 K 9R044 ks 0,000

PSV - Práce a dodávky PSV 0

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0

79 K 711111001 m2 0,000

80 M 1116331101 kg 0,000

81 K 711141559 m2 0,000

82 M 6283221000 m2 0,000

83 K 711491171 m2 0,000

84 M 6936651300 m2 0,000

85 K 998711201 % 0,000

    713 - Izolácie tepelné 0

86 K 713121111 m2 0,000

87 M 2837642208 m3 0,000

88 K 998713201 % 0,000

    762 - Konštrukcie tesárske 0

89 K 762512234 m2 0,000

90 M 60710700 m2 0,000

91 K 998762202 % 0,000

    766 - Konštrukcie stolárske 0

92 K 766628015 ks 0,000

93 K 766668009 ks 0,000

94 K 766694112 ks 0,000

95 M 614953100 m2 0,000

96 K 998766201 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

97 K 767911130 m 0,000

98 M 3133102300 m2 0,000

99 K 767912130 m 0,000

100 M 1561530100 ks 0,000

101 K 767995101 kg 0,000

102 M 5539999 kg 0,000

103 K 998767201 % 0,000

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 0

104 K 782631325 m2 19,800

105 M 5838556000 m2 20,196

106 K 998782201 % 10,103

    784 - Dokončovacie práce - maľby 0

107 K 784411300 m2 0,000

108 K 784452473 m2 0,000Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex 4,55 0,00

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 1,95 19,70

0,00
Penetrácia podkladu jednonás. s obrúsením  v 0,43 0,00

996,12
Montáţ obkladu parapetov doskami z tvrdých 23,10 457,38

Dosky obkladové 25,70 519,04

Atypické zámočnícko-kovové výrobky 3,35 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 0,90 0,00

Napínací drôt poplast D 4,4/100m 32,01 0,00

Montáţ ostatných atypických kovových 5,14 0,00

Poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť 15,53 0,00

Montáţ oplotenia napínacieho drôtu 0,09 0,00

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 0,55 0,00

0,00
Montáţ oplotenia strojového pletiva, s výškou 3,45 0,00

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 5,48 0,00

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 141,79 0,00

0,00
Kompletizované okno 1300/1500 pč. O.1.11 - 970,10 0,00

Kompletizované dvere s nadsvetlíkom 1 103,28 0,00

Kompletizovaná podlah z tvrdého dreva 64,84 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 4,50 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 1,30 0,00

0,00
Poloţenie podláh z tvrdého dreva 11,18 0,00

0,00
Montáţ tepelnej izolácie  pásmi podláh, 0,65 0,00

Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 269,48 0,00

Geotextílie netkané polypropylénové  300 0,97 0,00

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 2,55 0,00

Pásy ťažké asfaltové 3,09 0,00

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 1,30 0,00

Penetračný náter napr.PRIMER 933 alebo 10,01 0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 3,08 0,00

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 3 174,75 0,00

996,12
0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 0,16 0,00

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 11,99 0,00

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 1 692,40 0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 15,44 0,00

0,00
Oprava pôvodného nápisu MÚZEUM a jeho 2 652,29 0,00

Vnútrostavenisková doprava vybúranych podláh 12,07 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 0,58 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 0,32 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 5,19 0,00

Očistenie dlaţby, dlaţdíc, dosiek alebo 1,25 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 8,66 0,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 4,67 0,00

Vybúranie drevených dverových zárubní,  - 4,26 0,00

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 0,71 0,00

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 0,61 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 2,16 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m 2,28 0,00

Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá 2,94 0,00

Lôţko pod obrub., krajníky alebo obruby z 89,07 0,00

0,00
Vodorovné značenie krytu striekané farbou 0,80 0,00

Osadenie chodník. obrubníka betónového s 7,81 0,00

Výstuţ mazanín z betónov (z kameniva) a z 1 346,13 0,00

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 32,96 0,00

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 21,93 0,00

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 6,70 0,00

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 118,29 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

17 097,67

0,00 0,00

14 248,06

0,00

14 248,06

14 248,06 2 849,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

Celkové náklady za stavbu 14 248,06

14 248,06

14 248,06
7 270,20

117,60

6 775,30

84,96

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

2/3



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

29 M 120001101 M3   0,000

30 M 131201202.1 M3   0,000

31 M 131201209.1 M3   0,000

32 M 132201202.3 M3   140,000

33 M 132201209.1 M3   140,000

34 M 161101501 M3   0,000

35 M 162301101 M3   140,000

36 M 167101101 M3   140,000

37 M 171201201.1 M3   140,000

38 M 583371310 m3   0,000

39 M 174101101 M3   0,000

40 M 175101101.3 M3   0,000

41 M 175101109.2 M3   0,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
42 M 451573111 M3   6,000

    8 - Rúrové vedenie
1 M M046 ks 2,000

2 M 851261121 m    75,000

3 M 5525111500 m    75,000

4 M 851261121.4 m    30,000

5 M 5525111500.4 m    30,000

6 M 851261121.2 m    0,000

7 M 5525111500.2 m    0,000

8 M 851261121.3 m    0,000

9 M 5525111500.3 m    0,000

10 M 857242121.1 ks 0,000

11 M 891241111 KUS  0,000

12 M 422243560 kus  6,000

13 M 891241111.1 KUS  0,000

14 M 422912300 kus  0,000

15 M 422243560.1 kus  0,000

16 M 891241111.2 KUS  0,000

17 M 422912300.1 kus  0,000

18 M 5524504400 KUS  0,000

19 M 5524504400.1 KUS  0,000

20 M Inf.cena.4 KUS  0,000

21 M Inf.cena.5 KUS  0,000

22 M Inf.cena.6 KUS  0,000

23 M Inf.cena KUS  1,000

24 M Inf.cena.1 KUS  0,000

25 M 5524504400.6 KUS  0,000

26 M 879231191 M    0,000

27 M 892273110 M    0,000

28 M 892372111 KUS  0,000

    99 - Presun hmôt HSV
43 M 998276101 T    1,200

44 M 998273118 T    1,200

84,96
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 29,16 34,99

Príplatok k cenám za zväčšený presun nad 41,64 49,97

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 2,06 0,00

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 114,60 0,00

Nadzemný hydrant DN 100+montáž+dodávka 1 077,42 0,00

Príplatok za montáž vodovodného potrubia v 2,71 0,00

Vodomerná šachta centrálna 3000x 1400x 1800 1 469,21 1 469,21

Vodomerná zostava DN 100-do vodomernej 930,50 0,00

Odbočka 100/25 34,77 0,00

Odbočka 100/50 64,15 0,00

Tvarovka t-kus 100/100 44,37 0,00

Koleno 90°-DN 100 440,76 0,00

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm 44,56 0,00

Tvarovka - redukcia 100/80 54,07 0,00

SUPATKO S20-118-610P1 JS80 44,27 0,00

Montáž vodovodných posúvačovDN 80 34,48 0,00

Montáž vodovodných posúvačovDN 100 54,17 0,00

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm 44,56 0,00

Montáž vodovodných posúvačov s osadením 34,77 0,00

SUPATKO S20-118-610P1 JS100 64,15 384,90

Rúra z PE 100 SDR 17 D25mm 21,55 0,00

Montáž liatinovej tvarovkyjednooseovej na 8,16 0,00

Rúra z PE 100 SDR 17 D40mm 31,34 0,00

Montáž potrubia z plaatu v otvorenom výkope 5,38 0,00

Rúra z PE 100 SDR 17 D 50mm 33,30 999,00

Montáž potrubia z plaatu v otvorenom výkope 6,37 0,00

Rúra z PE 100 SDR 17 D 100mm 38,20 2 865,00

Montáž potrubia z plastu v otvorenom výkope 7,34 220,20

6 775,30
Prepojenie vodovodného potrubia DN 100 113,62 227,24

Montáž potrubia z plastu v otvorenom výkope 8,13 609,75

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6,64 0,00

117,60
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60 117,60

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,16 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 4,60 0,00

Uloženie sypaniny na skládky 1,33 186,20

Štrkopiesok 0-16 B 21,03 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so 1,94 271,60

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 4,25 595,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 1 215,20

Zvislé premiestnenie výkopku po suchu so 14,70 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 35,73 5 002,20

14 248,06
7 270,20

Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti 8,91 0,00

Hľbenie zapažených jám v hornine 3  do 1000 35,73 0,00

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

14 248,06

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody
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Stavba:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Objekt:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Podčasť: SO 01/1  Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla

Objednávateľ:   KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Michalovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

Náklady z rozpočtu 3889,13

390 765399991 Očistenie krytiny pre opätovné použitie m2 474,284 8,20 3 889,13

VV - doplnené položky - oprávnené výdavky

Spracoval:   Mária Žákovičová

Dátum:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet – čerpanie po 31.10.2015 



Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

41 792,33

0,00

50 150,79

41 792,33

41 792,33 8 358,47

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    762 - Konštrukcie tesárske

    766 - Konštrukcie stolárske

    775 - Podlahy vlysové a parketové

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

41 792,33

39 014,01
10 625,09

27 860,92

528,00

1 958,07
593,48

482,50

506,90

58,79

316,40

820,25
820,25

0,00

41 792,33
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 113107131 m2 4,000

2 K 113307111 m2 4,000

3 K 122201102 m3 116,050

4 K 122301109 m3 38,297

5 K 132201102 m3 56,195

6 K 132201109 m3 18,544

7 K 139711101 m3 75,140

8 K 161101551 M3 52,134

9 K 162201201 m3 75,140

10 K 162201209 m3 375,700

11 K 162301101 m3 172,245

12 K 162701105 m3 89,444

13 K 1712012011 m3 172,245

14 K 171201202 m3 89,444

15 K 171209002 t 149,374

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 K 941955001 m2 156,000

17 K 941955002 m2 400,000

18 K 941955003 m2 80,000

19 K 952901412 m2 950,000

20 K 962031132 m2 9,460

21 K 965022121 m2 15,810

23 K 965041321 m3 15,332

24 K 965042141 m3 18,459

25 K 965081812 m2 122,540

26 K 968061116 ks 16,000

27 K 968061117 ks 16,000

28 K 968061127 ks 14,000

29 K 968061128 ks 3,000

30 K 968062354 m2 3,530

31 K 968062355 m2 28,578

32 K 968062356 m2 134,057

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

01 - Búracie práce

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

12,28

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

41 792,33

39 014,01
10 625,09

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

za lepivosť horniny 4
1,02

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
2,96 343,51

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
14,56 58,24

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 

kameniva ťaženého, hr. do 100mm,  -0,16000t
3,07

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 

výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 
46,31 3 479,74

39,06

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
7,97 447,87

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k 
4,08 75,66

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 

10 m horniny 1 až 4
4,71 353,91

36,71 1 913,83
Zvislé premiestnenie výkopku  nosením za 

každé 3 m výšky

Príplatok za každých ďalších 10 m 4,28 1 608,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m
2,36 406,50

Uloženie sypaniny na skládky na stavenisku 0,67 115,40

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
6,94 620,74

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
7,30 1 090,42

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,67 59,93

27 860,92
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
2,16 336,96

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
3,21 1 284,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
4,65 372,00

Vyčistenie ostatných objektov 0,98 931,00

Búranie podkladov pod podlahy hr.do 100 mm, 

násyp -1,60000t
64,18 984,01

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 

dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t
2,47 23,37

Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z 

lomového kameňa alebo kociek,  -0,43200t
1,56 24,66

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 
2,97 363,94

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
70,84 1 307,63

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 

krídla nad 1, 5 m2
0,71 11,36

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 

krídla do 1, 5 m2
0,42 6,72

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 

nad 2 m2
1,10 3,30

8,54
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 

do 2 m2
0,61

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06300t
6,36 181,76

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t
9,38 33,11

626,05
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
4,67
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

33 K 968062357 m2 60,480

34 K 968062455 m2 52,147

36 K 972054691 m3 4,715

37 K 978015231 m2 40,000

38 K 978015251 m2 142,000

39 K 978015271 m2 680,000

40 K 978057821 m 90,000

41 K 978057831 m 90,000

42 K 978059511 m2 20,900

43 K 978071901 m 11,750

44 K 978071902 m2 101,920

45 K 978071911 1,000

46 K 979011131 t 291,234

47 K 979054441 m2 279,390

48 K 979081111 t 265,082

49 K 979081121 t 3 711,148

50 K 979082111 t 308,182

51 K 979082111stav t 75,994

52 K 979082121 t 2 465,456

53 K 979089012 t 265,082

    99 - Presun hmôt HSV

55 K 999281111 t 26,269

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

56 K 72zt0 0,500

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

57 K 73uk0 0,500

    762 - Konštrukcie tesárske

58 K 762231811 m 124,730

59 K 762231821 m 124,730

60 K 998762202 % 4,823

    766 - Konštrukcie stolárske

63 K 766661812 m2 18,000

64 K 998766203 % 0,583

    775 - Podlahy vlysové a parketové

65 K 775411820 m 24,600

66 K 775521800 m2 138,930

67 K 998775202 % 3,104

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

68 K 21eo 1,000

224,99
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04800t
3,72

Vybúranie drevených dverových zárubní,  -

0,08200t
4,26 222,15

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách plochy 

do 4 m2, hr.nad 120 mm,  -2,40000t
96,60 455,47

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 

škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %,  -
0,45 18,00

Odsekanie a odobratie drevenych stupníc,  -

0,00700t
1,90 171,00

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 

škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %,  -
0,80 113,60

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 

škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %,  -
1,48 1 006,40

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných  -0,06800t
5,56 116,20

111,60
Odsekanie a odobratie dreven. podstupníc,  -

0,00300t
1,24

Demontáž pôvodnej bezpečnostnej mreží 8,93 910,15

Demontáž prehliadkovej lávky drevo+kov 12,37 145,35

Ostatné nepredvídané buracie práce 2 649,37 2 649,37

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 

m
11,49 3 346,28

Očistenie dlažby, dlaždíc, dosiek alebo 

tvaroviek s pôvodným vyplnením škár
1,25 349,24

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,66 2 295,60

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,32 1 187,57

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
5,19 1 599,46

Vnútrostavenisková doprava vybúranych podláh 

z tehál s uložením na staveniš. skládku, pre 
12,07 917,25

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
0,58 1 429,96

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

528,00

20,10 528,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
15,44 4 092,87

1 958,07

593,48

Zdravotechnika  úpravy 1 186,95 593,48

482,50

Vykurovanie  úpravy, odpojenia 965,00 482,50

506,90
Demontáž obloženia schodiska stupňov a 

podstupníc,  -0.02000t
2,43 303,09

Demontáž obloženia schodiska soklíkov,  -

0.00900t
1,46 182,11

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
4,50 21,70

Demontáž okenice 3,24 58,32

58,79

2,13 295,92
Demontáž podláh vlysových a parketových 

tabúľ pribíjaných vrátane líšt -0,01500t

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
0,80 0,47

820,25

Elektroinštalácia drobné práce pri odpojovaní 820,25 820,25

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
1,05 3,26

820,25

316,40
Demontáž soklíkov alebo líšt drevených 

pripevnených skrutkami do dreva,  -0,00100t
0,70 17,22
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Ţákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

zníţená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

1 120 865,66

934 054,72

0,00

934 054,72

934 054,72 186 810,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla            

1/14

http://www.kros.sk/11138


Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ:

KSK,Nám. 

Maratónu 

mieru 1, 

Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie, drenáţ

    2-1 - Špecialné práce

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

    9DKP - Doplnky

    9R - Opravy a repasie

    9U - Umelecké diela

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    713uk - Izolácie tepelné pre UK

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    762 - Konštrukcie tesárske

    763 - Konštrukcie - drevostavby, sádrokartóny

    764 - Konštrukcie klampiarske

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaţdíc

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy syntetické

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    783 pre ZT - Dokončovacie práce - nátery pre ZT

    784 - Dokončovacie práce - maľby

    786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

6 962,48

19 656,37

3 526,95

145,41

52 677,21

20 693,77

19 973,46

31 681,32

611,90

34 975,22

6 388,71

1 653,48

6 094,11

8 424,00

35 628,57

3 765,95

9 942,27

159 134,23

14 039,83

2 425,65

10 765,40

29 088,44

63 414,27

2 762,24

13 085,40

608 373,46
2 118,29

49 143,99

2 928,65

9 751,29

1 532,25

51 670,37

32 326,65

18 144,43

21 902,65

72 967,97

934 054,72

247 635,67
3 195,97

897,93

27 725,08

4 186,97

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla            

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce
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M - Práce a dodávky M
    21-M dodávka - Elektroinštalácia - dodávky

    21-M dodávka NN - Prípojka NN - dodávka

    21-M dodávka R - Rozvádzače - dodávky

    21-M montáţ - Elektromontáţe - montáţe

    21-M montáţ NN - Prípojka NN - montáţ

    21-M montáţ R - Rozvádzače - montáţ

    21-M svietidlá - Svietidlá

    22-M - Montáţe oznam. a zabezp. zariadení

    23-M - Montáţe potrubia

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 934 054,72

7 708,42

0,00

4 834,17

1 308,43

211,34

32 403,74

12 938,19

2 076,84

70 337,17
13 945,29

1 544,98

1 074,19
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:
Michalovc

e
Dátum:

Objednávateľ:

KSK,Nám. 

Maratónu 

mieru 1, 

Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Mnoţstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

2 K 113107111 m2 95,000

3 K 113307111 m2 97,000

4 K 113307131 m2 97,000

5 K 132201102 m3 28,339

6 K 132201102 m3 28,339

7 K 132201109 m3 100,034

8 K 162201201 m3 28,339

9 K 162201209 m3 28,339

10 K 1712012011 m3 28,339

11 K 174101002 m3 91,657

    2 - Zakladanie, drenáţ
12 K 211561111 m3 10,000

13 K 212572121 m3 2,000

14 K 212755114 m 37,000

15 M 2867103140 m 40,733

16 K 215901101 m2 623,680

17 K 275313521 m3 0,350

18 K 275353101 ks 2,000

19 K 279232511 m3 1,330

    2-1 - Špecialné práce
20 K 2 216903121 m2 45,600

21 K 2 216903122 m2 176,600

22 K 2 216904213 m2 45,600

23 K 2 216904214 m2 181,650

24 K 2 216904215 m2 482,330

25 K 2 216909000 m2 1 039,150

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
26 K 310217851 ks 5,000

27 K 310217861 ks 6,000

28 K 310217871 ks 3,000

29 K 310218811 m3 1,000

30 K 310235241 ks 15,000

31 K 310235251 ks 10,000

32 K 310235261 ks 3,000

33 K 310236241 ks 6,000

34 K 310236251 ks 5,000

35 K 310236261 ks 3,000

36 K 310237241 ks 6,000

37 K 310237251 ks 6,000

38 K 310237261 ks 5,000

39 K 310237271 ks 4,000

40 K 310237281 ks 4,000

41 K 310238211 m3 3,300

42 K 317944311 t 0,556

43 M 4241280000 kg 0,600

44 K 319201311 m2 16,000

45 K 319202321 m2 4,200

46 K 340235212 ks 15,000

47 K 340291111 m 22,000

48 K 346234311 m 23,000

49 K 346234312 m 20,000

50 K 349231811 m2 5,500

51 K 349234831 m 116,000

    5 - Komunikácie

Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných 8,71 1 010,36

1 532,25

Zamurovanie rýh tehlami P200 na maltu MVC 25 12,92 258,40

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo 38,45 211,48

Dodatočné ukotvenie priečok montáţnou 3,23 71,06

Zamurovanie rýh tehlami P200 na maltu MVC 25 9,72 223,56

Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním 11,09 46,58

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 2,27 34,05

Valcovaná oceľ stavebná 0,98 0,59

Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania 5,29 84,64

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 165,66 546,68

Valcované nosníky dodatočne osadzované do 982,58 546,31

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 33,60 134,40

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 40,19 160,76

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 19,39 116,34

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 25,89 129,45

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 12,32 36,96

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v 12,97 77,82

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v 5,63 33,78

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 8,72 43,60

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 3,94 39,40

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 6,21 18,63

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 95,64 95,64

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 2,50 37,50

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 18,46 110,76

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 22,04 66,12

Dočasné prekrytie pôvodnej podlahy - drevené 19,67 20 440,08

4 186,97
Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 v 10,42 52,10

Očistenie plôch stlačeným vzduchom 4,30 781,10

Očistenie plôch kefou 3,83 1 847,32

Očistenie prúdom piesku (otryskanie) dlaţby 19,67 3 473,72

Očistenie plôch stlačeným vzduchom pilastre 4,77 217,51

Postupné podmurovanie základného muriva 173,49 230,74

27 725,08
Očistenie prúdom piesku (otryskanie) pilastre 21,17 965,35

Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 90,43 31,65

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 4,34 8,68

Drenážna rúra 100mm PVC v 50 m návine 1,59 64,77

Zhutnenie podloţia z rastlej horniny 1 aţ 4 pod 0,22 137,21

Lôţko pre trativod z kameniva drobného 39,09 78,18

Trativod z drenáţnych rúrok bez lôţka, 1,70 62,90

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,16 197,98

897,93
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 28,38 283,80

Príplatok za kaţdých ďalších 10 m 4,28 121,29

Uloţenie sypaniny na skládky na stavenisku 0,75 21,25

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapaţených i 4,08 408,14

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 4,71 133,48

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 7,97 225,86

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 7,97 225,86

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 3,07 297,79

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 14,56 1 412,32

3 195,97
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z 1,60 152,00

Mária Ţákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

934 054,72

247 635,67

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla            

Ing.arch. Frecer
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

52 K 564721111 m2 16,000

53 K 589116114 m2 16,000

54 K 5941111199 m2 12,500

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
55 K 6114211101 m2 147,360

56 K 611451165 m2 35,420

57 K 6124216261 m2 208,374

58 K 6124216371 m2 208,374

59 K 61242163711 m2 275,000

60 K 61242163712 m2 150,000

61 K 621421121 m2 40,000

62 K 621421133 m2 40,000

63 K 621421199 m2 70,200

64 K 622211111 m2 312,400

65 K 622421121 m2 99,999

67 K 622421132 m2 99,999

68 K 622421139 m2 429,717

69 K 622461931 m2 156,200

70 K 622462000 m2 156,200

71 K 631312711 m3 67,079

72 K 631319151 m3 44,358

73 K 631571001 m3 72,123

74 K 631571003 m3 74,595

75 K 631571004 m3 18,931

76 K 632244311 m2 419,680

77 K 632921934 m2 116,390

78 K 642944121 ks 6,000

79 M 5533198100 ks 4,000

80 M 5533198800 ks 1,000

81 M 5533198900 ks 1,000

82 K 642944121.1 ks 2,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
83 K 917161111 m 70,000

84 M 5838030300 m 70,700

85 K 919748112 m2 214,000

86 K 941955001 m2 1 200,000

87 K 941955002 m2 1 370,000

88 K 941955003 m2 590,000

89 K 941955004 m2 172,000

90 K 941955102 m2 16,000

91 K 943943221 m3 183,330

92 K 943943292 m3 916,650

93 K 943943821 m3 183,330

94 K 943955021 m2 58,200

95 K 943955191 m2 291,000

96 K 943955821 m2 58,200

97 K 952901111 m2 2 522,100

98 K 952901412 m2 2 750,000

99 K 952902110 m2 3 066,000

100 K 952990001 m 15,400

101 K 952990002 ks 1,000

102 K 952990003 ks 1,000

103 K 952990004 ks 1,000

104 K 952990005 ks 12,000

105 K 961055111 m3 0,500

106 K 973031151 m3 0,535

107 K 978011192 m2 110,000

108 K 978036371 m2 198,800

    99 - Presun hmôt HSV
109 K 999281111 t 902,708

    9DKP - Doplnky
110 K 9DKP001 ks 4,000

111 K 9DKP002 ks 3,000

112 K 9DKP003 ks 3,000

113 K 9DKP004 ks 2,000

114 K 9DKP005 ks 13,000

115 K 9DKP006 ks 3,000

116 K 9DKP007 ks 17,000

117 K 9DKP008 ks 5,000

118 K 9DKP009 ks 7,000

119 K 9DKP010 ks 2,000

    9R - Opravy a repasie
121 K 9R001 ks 8,000

122 K 9R002 ks 7,000

123 K 9R003 ks 1,000

130 K 9R011 ks 1,000

131 K 9R012 ks 1,000

Zrepasovanie pôvodných plechových 1 060,99 1 060,99

Zrepasovanie pôvodných plechových 1 060,48 1 060,48

Fragment portálu-oprava a repassacie umelecko- 102,82 719,74

Súbor kamenných prvkov hl. schodiska (schody, 975,06 975,06

72 967,97
Kamenný portál-oprava a repassacie umelecko- 294,92 2 359,36

Montáţ a dodávka odvlhčovacej jednotky  1 689,72 11 828,04

Zhotovenie betonového základu pre exterierové 82,03 164,06

Hasiaci prístroj práškový   hmotn. 6kg    119,27 2 027,59

Montáţ a dodávka odvlhčovacej jednotky    1 192,74 5 963,70

Dávkovač WC papiera nástenný 150/155/280 87,47 1 137,11

Hasiaci prístroj snehový, hmotn. 5kg    p.č.X.04 121,26 363,78

Klapka prepad do odpadkového koša     18,19 54,57

Zrkadlo nalepené na stenu     p.č.J.O.11 104,36 208,72

21 902,65
Dávkovač tekutého mydla  s dlhým krkom 19,39 77,56

Dávkovač papierových ručníkov pod doskou      25,84 77,52

Otlčenie šľachtených a pod., omietok 2,37 471,16

18 144,43
Presun hmôt pre opravy a údrţbu objektov 20,10 18 144,43

Vysekanie v murive z tehál výklenkov 98,13 52,50

Otlčenie omietok vnútorných   -0,05000t 2,48 272,80

Montáţ a dodávka kompletizovaného hydrantu 87,47 1 049,64

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 125,38 62,69

Montáţ a dodávka kompletizovaného rovného 1 391,53 1 391,53

Montáţ a dodávka kompletizovaného 140,79 140,79

Montáţ a dodávka kompletizovaného chodníka 143,63 2 211,90

Montáţ a dodávka kompletizovaného 3 518,58 3 518,58

Vyčistenie ostatných objektov 0,98 2 695,00

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 0,14 429,24

Demontáţ lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 0,77 44,81

Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m 2,28 5 750,39

Montáţ lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 1,11 64,60

Príplatok za prvý a kaţdý i začatý mesiac 1,24 360,84

Príplatok za prvý a kaţdý ďalší i začatý mesiac 0,68 623,32

Demontáţ lešenia ľahkého, bez podl., pre 0,24 44,00

Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 4,87 77,92

Montáţ lešenia ľahkého, bez podláh pre 0,40 73,33

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 4,65 2 743,50

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 4,65 799,80

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 2,16 2 592,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 3,21 4 397,70

Obrubník kamenný rovný 70/200/750 17,18 1 214,63

Folia proti prerastaniu korienkov 3,17 678,38

Oprava pôvodných zárubní lisov.alebo z uhol.s 18,89 37,78

32 326,65
Osadenie obrub. kamen. leţatého s bočnou 8,08 565,60

Zárubňa oceľová 100x197x16cm L 27,94 27,94

Zárubňa oceľová  100x197x16cm P 27,94 27,94

Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z 17,68 106,08

Zárubňa oceľová 60x197x16cm P 25,45 101,80

Dlaţba z tehál dĺţky 290mm MVC 2, 5 na plocho 15,18 6 370,74

Kladenie dlaţby z  dlaţdíc  cm na sucho, terče z 40,27 4 687,03

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 32,96 2 458,65

Násyp zo štrkopiesku 16-32 kryt 42,81 810,44

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 21,93 972,77

Násyp z kameniva ťaţeného 0-4 (pre spevnenie 34,80 2 509,88

Sanačná hydroizolačná omietka 17,74 2 770,99

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 118,29 7 934,77

Príplatok za kaţdý ďalší stupeň zloţitosti 5,85 2 513,84

Postrek vonkajších omietok šľachtenou zmesou, 2,76 431,11

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 6,29 628,99

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 16,72 1 671,98

Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. 28,97 2 033,69

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od 2,70 843,48

Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo 6,88 275,20

Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo 18,85 754,00

vyspravenie stien po stavebných úpravách 12,37 3 401,75

Nová omietka sanačná  stien po stavebných 21,32 3 198,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 9,31 1 939,96

Vnútorná omietka vápenná alebo 17,58 3 663,21

51 670,37
Vnútorná vápenná, vápennocement.  omietka 5,19 764,80

Vnútorná omietka stropov schodiskových 20,71 733,55

Kryt plôch z bielej štrkodrvy 65,37 1 045,92

Oprava jestvujúcej kamennej dlaţby pri vstupe 35,86 448,25

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 2,38 38,08
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132 K 9R013 ks 1,000

133 K 9R014 ks 1,000

134 K 9R015 ks 2,000

135 K 9R016 ks 1,000

136 K 9R017 ks 1,000

137 K 9R018 ks 1,000

138 K 9R019 ks 1,000

139 K 9R020 ks 3,000

140 K 9R021 ks 3,000

141 K 9R022 ks 4,000

142 K 9R023 ks 1,000

143 K 9R024 ks 1,000

144 K 9R025 ks 1,000

145 K 9R026 ks 1,000

146 K 9R027 ks 1,000

147 K 9R028 ks 1,000

148 K 9R029 ks 1,000

149 K 9R030 ks 1,000

150 K 9R031 ks 1,000

151 K 9R032 ks 1,000

152 K 9R033 ks 1,000

153 K 9R034 ks 1,000

155 K 9R036 ks 1,000

157 K 9R038 ks 1,000

158 K 9R039 ks 2,000

159 K 9R040 ks 1,000

160 K 9R041 ks 1,000

162 K 9R043 ks 4,000

163 K 9R044 ks 1,000

164 K 9R045 ks 1,000

165 K 9R046 ks 1,000

    9U - Umelecké diela
166 K 9U- V.1 ks 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

167 K 711141559 m2 140,080

168 M 6283221000 m2 161,092

169 K 711472052 m2 50,000

170 M 6288000640 m2 60,086

171 K 711491171 m2 156,890

172 M 6936651300 m2 180,424

173 K 711491172 m2 159,560

174 M 6936651000 m2 183,493

175 K 998711202 % 0,944

    713 - Izolácie tepelné
176 K 713121111 m2 863,632

177 M 2837642208 m3 54,098

178 K 713121121 m2 511,000

179 M 6314151930 m2 1 124,200

180 K 713132121 m2 30,219

181 M 2837650030 m2 31,006

182 K 713142151 m2 593,370

183 M 6314144300 m2 605,237

184 K 713191125 m2 511,000

185 M 2830010111 m2 587,650

186 K 998713202 % 1,097

    713uk - Izolácie tepelné pre UK
187 K 71301 m 18,000

188 K 71302 m 294,000

189 K 71303 m 32,000

190 K 71304 m 4,000

191 K 71305 m 4,000

192 K 71306 m 620,000

193 K 71307 m2 688,680

194 K 71308 m2 458,680

195 K 71309 0,770

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
196 M 721171109 M    25,000

197 M 721171109.1 M    18,000

198 M 721171109.2 M    315,000

199 M 721171109.3 M    22,000

200 M 721171109.4 M    12,000

201 M 721171109.5 M    20,000

202 M 562312320 KUS  7,000

203 M cenník HL ks 5,000

204 M cenník HL.1 ks 2,000

205 M cenník HL.2 ks 18,000Lapač strešných splavenín 99,17 1 785,06

Zápachová uzávierka 15,72 78,60

Podomietková zápachová uzávierka 133,22 266,44

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 6,53 130,60

Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 10,09 70,63

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 6,76 148,72

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 9,10 109,20

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 32,33 581,94

Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 16,41 5 169,15

Presun hmôt tepelné izolácie                                                     80,38 61,89

9 751,29
Potrubie z novodurových rúr HT PP odpadové 16,41 410,25

Krycia fólia PVC ( na polystyrén pod podlahové 0,91 626,70

Kari rohoţ                                                                                1,94 889,84

Nátery potrubia z rúr oceľových       Do DN 100                                                                                                                                                      0,91 3,64

Dilatačná páska pre podlahové kúrenie                                    0,49 303,80

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 3,26 104,32

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 8,94 35,76

2 928,65
Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 2,62 47,16

Tepelnoizolačné rúrové profily z penového 2,91 855,54

Profilovaná fólia PVC 2,22 1 304,58

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 618,47 678,46

Dosky čadičové napr. Nobasil t 120kg/m3 17cm 36,80 22 272,72

Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech 1,24 633,64

Extrud polystyrén napr. Styrodur 2800 C 10,32 319,98

Montáţ tepelnej izolácie doskami striech, 0,97 575,57

Pás hrúbky  80 mm,  rolovaný výrobok z 6,65 7 475,93

Montáţ tepelnej izolácie doskami stien, 2,28 68,90

 Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 269,48 14 578,33

Montáţ tepelnej izolácie pásmi podláh, 1,32 674,52

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 57,95 54,70

49 143,99
Montáţ tepelnej izolácie  pásmi podláh, 0,65 561,36

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 1,58 252,10

Geotextílie netkané polypropylénové 200 0,66 121,11

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 1,30 203,96

Geotextílie netkané polypropylénové  300 0,97 175,01

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami 5,00 250,00

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou 2,20 132,19

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 3,08 431,45

Pásy ťažké asfaltové 3,09 497,77

13 085,40
Umelecké dielo na schodisku 13 085,40 13 085,40

608 373,46

2 118,29

Kovová mreţa zo 17.stor 600/600 .očistenie, od 209,51 209,51

Kovová mreţa zo 17.stor 250/600 .očistenie, od 194,30 194,30

profilovaný rám dverí v.mč.2.06-očistenie, od 365,37 1 461,48

profilovaný preklad okna v.mč.2.06-očistenie, 336,67 336,67

Súbor kamenných prvkov schodiska pred hl. 3 166,02 3 166,02

Kamenné napájadlá z koniarne 183,35 366,70

Repasia historického  schodiska mč.0.19 1 329,47 1 329,47

Súbor kamenných podpôr, pilastrov a nadprazia 14 779,72 14 779,72

Štuková rozeta replikana strope mč.2.04 403,28 403,28

Štukové rímsy pod stropom 2 079,96 2 079,96

Krb    2.06.+1-02 oprava a repasacie umelecko- 958,02 958,02

Štuková rozeta na strope mč.2.07 205,63 205,63

Ostenie okna so skladacími špaletami mč.2.09 1 303,29 1 303,29

Repasia historického točitého schodiska 1 347,61 1 347,61

Historické ostenia drevené a omietkové 4 813,08 4 813,08

Historické vysprávky pieskovcových 1 549,10 1 549,10

Historické vysprávky dubových parkiet mč.1.17 1 291,15 1 291,15

Ostenie nefunkčného zamurovaného  krbu 1 025,79 1 025,79

Historické vysprávky pieskovcových 1 859,20 1 859,20

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 554,38 1 554,38

Drevený portál - pôvodná drevená priečka 1 250,07 1 250,07

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 414,86 4 244,58

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 345,94 5 383,76

Zrepasovanie pôvodných plechových 1 120,03 1 120,03

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 429,41 4 288,23

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 491,18 1 491,18

Zrepasovanie pôvodných plechových 1 092,04 1 092,04

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 316,18 2 632,36

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 824,85 1 824,85

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 953,60 1 953,60

Zrepasovanie pôvodných drevených historických 1 277,28 1 277,28
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206 M 721194104 KUS  8,000

207 M 721194105 KUS  6,000

208 M 721194109 KUS  14,000

209 M 721259105 KUS  25,000

210 M cenník HL.3 ks 2,000

211 M 721290111 M 412,000

212 M 721290123 M    412,000

213 M 998721103 T    3,980

214 M 998721192 T    3,980

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
215 M inf.cena.7 M    15,000

216 M Inf.cena.8 M    11,000

217 M Inf.cena.9 M    38,000

218 M Inf.cena.10 M    39,000

219 M 722171221 M    30,000

220 M 722171222 M    145,000

221 M 722171223 M    15,000

222 M 722171224 M    22,000

223 M 722171225 M    15,000

224 M 722171225.1 M    35,000

225 M 722172400 M    30,000

226 M 722172401 M    145,000

227 M 722172402 M    15,000

228 M 722172403 M    22,000

229 M 722172404 M    15,000

230 M 722172400.1 M    35,000

231 M 722181131 KUS  240,000

232 M 722181134 KUS  160,000

233 M 722184000 KS   30,000

234 M 722184001 KS   145,000

235 M 722184002 KS   54,000

236 M 722184003 KS   60,000

237 M 722184004 KS   26,000

238 M 722184004.1 KS   50,000

239 M 722190401 KUS  41,000

240 M 722220111 KUS  15,000

241 M 722220121 PAR  13,000

242 M 722223113 KUS  10,000

243 M 722223114 KUS  3,000

244 M 722231002 KUS  4,000

245 M 722231002.1 KUS  7,000

246 M 722231004 KUS  2,000

247 M 722231047 KUS 2,000

248 M 722231047.1 KUS 3,000

249 M 722254114 KUS  7,000

250 M Inf.cena.11 kus  3,000

251 M Inf.cena.12 kus  3,000

252 M Inf.cena.13 kus  3,000

253 M Inf.cena.14 kus  1,000

254 M Inf.cena.15 kus  1,000

255 M Inf.cena.16 kus  3,000

256 M Inf.cena.17 kus  2,000

257 M Inf.cena.18 kus  1,000

258 M 722290226 M    400,000

259 M 998722103 T    8,550

260 M 998722192 T    8,550

    723 - Zdravotechnika - plynovod
261 M 723120202 M    8,000

262 M 723120203 M    10,000

263 M 723120205 M    20,000

264 M 723150315 M 3,000

265 M 723150312 M 5,000

266 M 723190204.1 KUS  4,000

267 M 422365000 kus 2,000

268 M M056 kus 4,000

269 M 723219103 KUS 2,000

270 M 723239101 KUS 10,000

271 M 551344260 kus 4,000

272 M 551383160 kus  2,000

273 M 551344280 kus 2,000

274 M 723190204.2 KUS  2,000

275 M 723231112 KUS  1,000

276 M 723231113 KUS  1,000

277 M M057 kus 4,000

278 M inf.cena.19 ks 4,000

279 M 422778330 kus  4,000

280 M 998723103 T    3,500

Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2" 15,34 61,36

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 13,03 45,61

Tlakomer typ 03313, o 160mm rozsah  od 0 do 37,15 148,60

Guľový kohút na plyn DN 25 63,21 252,84

Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky 9,17 9,17

Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky 17,66 17,66

Kohút pre plynovú inštaláciu  Ke 858 -DN10+K 44,29 88,58

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 34,26 68,52

Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s 18,82 75,28

Kľúč liatinový pre plynový kohút, štvorhranný 14,96 29,92

Montáž prírubového posúvača 44,20 88,40

Montáž armatúry závitovej s dvoma 24,61 246,10

Kohut gul k85-111-516p1 dn50 43,91 87,82

dtto,ale DN20 17,66 70,64

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 17,37 86,85

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 43,91 175,64

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 17,85 357,00

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 34,55 103,65

2 425,65
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 6,27 50,16

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 8,20 82,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 10,84 92,68

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 6,59 56,34

Elektrický zásobníkový ohrievač vody objem 463,20 463,20

Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia 0,82 328,00

Elektrický prietokový ohrievač vody +montáž 212,30 636,90

Elektrický zásobníkový ohrievač vody objem 337,75 675,50

Ochranná jednotka BA DN 40 627,25 627,25

Ochranná jednotka BA DN 50 820,25 820,25

Tlakomer 82,03 246,09

Spätná klapka V3030-DN20 13,99 41,97

Hydrant s požiarnou výzbrojou H 25 193,00 1 351,00

Poistný ventil DN 15 63,69 191,07

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 17,56 35,12

Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač 28,47 85,41

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 12,68 88,76

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 15,60 31,20

Armatúry  vypúšťacie-DN20 7,70 23,10

Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily 10,90 43,60

Montáž armatúr závitových s jedným závitom  5,60 72,80

Armatúry  vypúšťacie-DN15 6,59 65,90

Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 2,85 116,85

Montáž armatúr závitových s jedným závitom  2,60 39,00

Izolácia potrubia  DN  40 1,79 46,54

Izolácia potrubia  DN  50 2,12 106,00

Izolácia plastového potrubia DN  25 1,08 58,32

Izolácia plastového potrubia M DN  32 1,21 72,60

Izolácia plastového potrubia  DN  16 0,80 24,00

Izolácia plastového potrubia  DN  20 0,95 137,75

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 1,16 278,40

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 2,03 324,80

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40 2,41 36,15

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  50 2,99 104,65

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  25 1,59 23,85

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  32 2,03 44,66

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  16 1,13 33,90

Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  20 1,21 175,45

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN40 18,82 282,30

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN50 21,66 758,10

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN25 9,33 139,95

Potrubie z plastických hmôt plasthliník-DN32 11,77 258,94

Potrubie z plastických hmôt -plasthliník-DN 15 6,27 188,10

Potrubie z plastických hmôt plashliník-DN20 6,76 980,20

Potr. z medených rúr DN32-požiarna 37,15 1 411,70

Potr. z medených rúr DN25-požiarna 34,26 1 336,14

14 039,83
Potr. z medených rúr DN50-požiarna 43,91 658,65

Potr. z medených rúr DN40-požiarna 38,79 426,69

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 9,10 36,22

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 9,10 36,22

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 0,72 296,64

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 0,55 226,60

Montáž Hl 2,80 70,00

Prepojiť  na jestvujúcu kanalizácie 144,75 289,50

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 1,33 7,98

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 1,99 27,86

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a 1,21 9,68
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281 M 998723192 T    3,500

282 M inf.cena.20 KUS  1,000

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
283 M 725112332 KUS  13,000

284 M 725119306 M2   13,000

285 M 725212367 KUS  8,000

286 M 725239101 KUS 4,000

287 M 725244109 KUS  1,000

288 M 725244109.1 KUS  2,000

289 M 725810405 KUS  41,000

290 M 725820361 KUS  12,000

291 M 998725103 T    4,500

292 M 998725192 T    4,500

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne
293 K 73101 ks 1,000

294 K 731011 ks 1,000

295 K 73102 ks 1,000

296 K 73103 ks 4,000

297 K 73104 ks 3,000

298 K 73105 ks 2,000

299 K 73106 ks 5,000

300 K 73107 ks 1,000

301 K 731071 ks 3,000

302 K 731072 ks 2,000

303 K 73108 ks 1,000

304 K 73109 ks 1,000

305 K 73110 ks 1,000

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
306 K 73301 m 4,000

307 K 73302 m 18,000

308 K 733021 m 294,000

309 K 733022 m 32,000

310 K 73303 m 4 371,000

311 K 733031 m 105,000

312 K 733032 m 230,000

313 K 733034 m 340,000

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
314 K 73401 ks 1,000

315 K 734011 ks 3,000

316 K 73402 ks 1,000

317 K 73403 ks 10,000

318 K 73404 ks 7,000

319 K 73405 ks 4,000

320 K 73406 ks 5,000

321 K 73407 ks 45,000

322 K 73408 ks 45,000

324 K 734091 ks 1,000

326 K 734093 ks 1,000

327 K 734094 ks 2,000

330 K 734102 ks 4,000

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
331 K 73501 3,000

332 K 73502 ks 4,000

333 K 73503 ks 1,000

334 K 73504 ks 1,000

335 K 73505 ks 1,000

336 K 73506 ks 2,000

337 K 73507 ks 2,000

338 K 73508 ks 2,000

339 K 73509 ks 2,000

340 K 73510 ks 2,000

341 K 73511 ks 4,000

342 K 73512 ks 1,000

343 K 73513 ks 3,000

344 K 73514 ks 3,000

345 K 73515 ks 2,000

346 K 73516 ks 2,000

347 K 73517 ks 1,000

348 K 73518 ks 3,000

349 K 73519 ks 2,000

350 K 73520 ks 1,000

351 K 73521 ks 3,000

352 K 73522 ks 3,000

353 K 73523 ks 4,000

354 K 73524 ks 3,000

355 K 73525 ks 2,000

356 K 73526 ks 12,000

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 20,75 41,50

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 22, 19,78 237,36

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 18,82 75,28

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 21, 19,11 57,33

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 185,28 555,84

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 11, 15,83 47,49

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 154,40 308,80

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 165,02 165,02

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 133,17 133,17

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 143,79 431,37

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 114,84 229,68

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 122,56 245,12

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 123,52 370,56

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 131,24 393,72

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 120,63 482,52

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 103,26 103,26

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 107,12 214,24

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 113,87 227,74

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 86,85 173,70

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr. Korad 93,12 186,24

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 103,26 103,26

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 79,13 158,26

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 66,59 66,59

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 91,68 91,68

6 094,11
Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 48,25 144,75

Oceľové doskové vykurovacie telesá napr.Korad 98,43 393,72

Skrinka rozdeľovača pod omietku   šírka 530 94,47 377,88

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 203,81 407,62

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 181,52 181,52

Rozdeľovač podlahového kúrenia s 114,64 114,64

Pripájacia armatúra pre vykurovacie telesá 11,74 528,30

Termostatická hlavica napr.Ivar.T 5000 alebo 9,47 426,15

Šikmý stupačkový regulačný ventil napr.   Herz 29,92 119,68

Šikmý stupačkový regulačný ventil napr.   Herz 36,97 184,85

Vypúšťací kohút           DN 15                                                                                                                                                            4,21 42,10

Automatický odvzdušňovací ventil napr. Ivar          10,43 73,01

Guľový kohút IVAR        DN 65 alebo ekvivalent                                                                78,65 235,95

Filter závitový mosadzný          DN 65                                                                                       59,35 59,35

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  32 18,05 6 137,00

2 762,24
Guľový kohút IVAR        DN 15  alebo ekvivalent                                                                                      11,19 11,19

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  20 9,92 1 041,60

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  23 12,87 2 960,10

Rúry medené Viega  42 x 1,5 alebo ekvivalent                                                                                                                                      44,29 1 417,28

Rúry zo sieťovaného polyetylénu Revel-Pex  16 9,95 43 491,45

Rúry medené Viega  28 x 1,5 alebo ekvivalent                                                                                                                                      21,84 393,12

Rúry medené Viega  35 x 1,5 alebo ekvivalent 26,80 7 879,20

Presun hmôt pre kotolne                                                                                                               1 279,22 1 279,22

63 414,27
Rúry oceľové bezšvové hladké        DN 70                                                                                      23,63 94,52

Spalinová kaskáda pre 4 kotly Vitodens 200W, 928,81 928,81

Kompaktné zmäkčovacie zariadenie WINNI-mat 1 780,43 1 780,43

Redukcia 40/32 č.9535338  alebo ekvivalent                                                      145,72 437,16

Redukcia 25/32 č.7194333 alebo ekvivalent                                                       25,33 50,66

Doplnková sada pre 1 vykur. okruh so 202,65 1 013,25

Modulárny rozdeľovač 3-násobný, DN 32   č. 414,95 414,95

Rýchlomontáţna sada so zmiešavačom M 32  DN 1 626,99 4 880,97

Rýchlomontáţna sada so zmiešavačom M 32   487,81 975,62

Hydraulická kaskáda pre radovú zostavu 5 124,15 5 124,15

Tlaková expanzná nadoba s membránou N  39,28 157,12

29 088,44
4 ks závesný kondenzačný kotol Viessmann 11 359,98 11 359,98

Ekvitermický regulátor napr.Vitotronic 200-H, 686,12 686,12

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 12,50 56,25

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 5,66 25,47

Ventily rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2 9,00 369,00

Batérie umývadlové a drezové stojankové T 147,65 1 771,80

Diturvitová výlevka +nástenná jednopáková 224,85 224,85

Diturvitový pisoár so senzorovým splachovaním 241,25 482,50

Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho 247,04 1 976,32

Montáž drezu bez výtokového ventilu 144,75 579,00

10 765,40
Zariadenie záchodov komplety s nádržou,  386,97 5 030,61

Montáž zariadení záchodov Príplatok za 19,20 249,60

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 19,30 67,55

Revízna správa plynoinštalácie - Odborná 212,30 212,30
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

357 K 73527 ks 1,000

358 K 73528 ks 20,000

    762 - Konštrukcie tesárske
359 K 762342202 m2 80,000

360 M 6051713300 m3 0,822

361 K 762342210 m2 79,976

362 M 6051711300 m3 0,139

363 K 762395000 m3 0,876

364 K 762512234 m2 40,500

365 M 60710700 m2 43,740

366 K 762512245 m2 246,080

367 M 6072624800 m2 265,766

368 M 6072711000 m2 265,766

369 K 998762202 % 3,322

    763 - Konštrukcie - drevostavby, sádrokartóny
370 K 763112112 m2 9,000

371 K 763112142 m2 9,796

372 K 763112144 m2 172,119

373 K 763138611 m2 767,758

374 K 998763402 % 0,800

    764 - Konštrukcie klampiarske
375 K 764322220 m 20,000

376 K 764324044 bm 250,000

377 K 764339210 m2 0,660

378 K 764352203 m 49,000

379 K 764421250 m 31,000

380 K 764454202 m 30,000

381 K 764454999 ks 1,000

382 K 998764202 % 0,885

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé
383 K 765311512 m2 70,365

385 K 765311536 m 96,028

387 K 765311813 m2 1,432

388 K 765311815 m2 68,934

389 K 765318863 m 59,028

391 K 765399992 m2 605,649

392 K 765901302 m2 80,024

393 M 2832000300 m2 95,689

394 K 765901305 m2 593,370

395 M 6735241800 m2 712,044

396 K 998765202 % 2,738

    766 - Konštrukcie stolárske
397 K 766622924 m2 13,680

398 K 766628001 ks 5,000

399 K 766628002 ks 2,000

400 K 766628003 ks 2,000

401 K 766628004 ks 2,000

402 K 766628005 ks 1,000

403 K 766628006 ks 4,000

404 K 766628007 ks 2,000

405 K 766628008 ks 1,000

406 K 766628009 ks 6,000

407 K 766628010 ks 4,000

408 K 766628011 ks 2,000

409 K 766628012 ks 14,000

410 K 766628013 ks 2,000

411 K 766628014 ks 1,000

412 K 766628016 ks 3,000

413 K 766628017 ks 2,000

414 K 766628018 ks 1,000

415 K 766628019 ks 2,000

416 K 766628020 ks 5,000

417 K 766628021 ks 1,000

418 K 766628022 ks 4,000

419 K 766628023 ks 3,000

420 K 766628024 ks 2,000

421 K 766628025 ks 3,000

422 K 766628026 ks 1,000

423 K 766629001 ks 6,000

424 K 766629002 ks 6,000

425 K 766629003 ks 5,000

426 K 766629004 ks 5,000

427 K 766661112 ks 6,000

428 M 6116011100 ks 4,000

429 M 6116020100 ks 2,000

430 K 766661112 ks 2,000

431 M 6116020100 ks 2,000Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 53,67 107,34

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 52,21 104,42

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 4,29 8,58

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 4,73 28,38

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 50,91 203,64

Kompletizovaná okenica 2x280/2000 pč. O.2.03 356,27 1 781,35

Kompletizovaná okenica 600/2200- atyp  rám s 186,00 930,00

Kompletizovaná okenica 2x530/2000 pč. O.1.07 323,71 1 942,26

Kompletizovaná okenica 2x530/2280 pč. O.2.02 295,70 1 774,20

Kompletizované okno 1100/2300 pč. O.2.11 - 1 264,85 3 794,55

Kompletizované okno -stena 1100/2400pč. 1 186,24 1 186,24

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.09 - 899,75 2 699,25

Kompletizované okno kruhové 600 pč. O.2.10- 324,17 648,34

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.07.1 - 945,99 945,99

Kompletizované okno 2520/3000 pč. O.2.08 - 3 009,46 12 037,84

Kompletizované okno 1600/2280 pč. O.2.06 - 1 384,19 2 768,38

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.2.07 - 941,38 4 706,90

Kompletizované okno 1100/2400 pč. O.2.04 - 1 217,70 2 435,40

Kompletizované okno 1100/2250 pč. O.2.05 - 1 152,06 1 152,06

Kompletizované okno 1100/2300 pč. O.1.10 - 1 134,69 1 134,69

Kompletizované okno 1600/2280 pč. O.2.01 - 1 371,01 4 113,03

Kompletizované okno 1420/2280 pč. O.1.08 - 1 394,62 19 524,68

Kompletizované okno 1700/2050 pč. O.1.09 - 1 487,41 2 974,82

Kompletizované okno 3500/3000 pč. O.1.05 - 2 586,76 10 347,04

Kompletizované okno kruhové 600 pč. O.1.06 - 246,98 493,96

Kompletizované okno 600/2030 pč. O.1.03 - 562,67 562,67

Kompletizované okno 1100/1800 pč. O.1.04 - 962,26 5 773,56

Kompletizované okno 1350/2140 pč. O.1.01 - 1 066,70 4 266,80

Kompletizované okno 1100/2030 pč. O.1.02 - 969,43 1 938,86

Kompletizované okno 600/700 pč. O.0.05 - atyp  225,69 451,38

Kompletizované okno 900/1100 pč. O.0.06 - 541,94 541,94

Kompletizované okno 1100/700 pč. O.0.03 - 407,39 814,78

Kompletizované okno 500/500 pč. O.0.04 - atyp  191,88 383,76

159 134,23
Oprava okien  s obloţením 88,80 1 214,78

Kompletizované okno 1200/2280 pč. O.0.02 - 1 105,05 5 525,25

Fólia  (parozábrana) 3,52 2 506,39

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 207,83 569,04

Difúzne fólie paropriepustné 2,07 198,08

Prekrytie strechy fóliou 2,90 1 720,77

Vákuové napúšťanie pred pokládkou 4,39 2 658,80

Prekrytie strechy fóliou  Univerzál S 2,34 187,26

Demontáţ pálenej krytiny hrebeňov a nároţí z 0,73 43,09

Demontáţ pálenej krytiny zo škridiel bobroviek 2,38 3,41

Demontáţ pálenej krytiny zo škridiel bobroviek 2,21 152,34

Poloţenie hrebeňa z hrebenáčov dráţkových na 11,56 1 110,08

9 942,27
Poloţenie krytiny -  keramická bobrovka 11,27 793,01

Oprava ozdobnej šišky na zakončenie plechovej 94,57 94,57

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 54,07 47,85

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 12,40 384,40

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 8,14 244,20

Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov 38,53 25,43

Ţľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové 7,60 372,40

3 765,95
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu 9,98 199,60

Oplech. ukončenia vonkajšej omietky z plechu 9,59 2 397,50

Podhľad sádrokartón 1x15-OK, podkrovie,rovný 34,48 26 472,30

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 353,46 282,77

SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm  jednoduchá 43,74 428,48

SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm  jednoduchá 47,26 8 134,34

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 109,22 362,83

35 628,57
SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm napr.KNAUF 34,52 310,68

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 9,24 2 455,68

Podkladný rošt 3,86 1 025,86

Kompletizovaná podlah z tvrdého dreva 64,84 2 836,10

Poloţenie podláh na drevený podklad z 3,48 856,36

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, 26,78 23,46

Poloţenie podláh z tvrdého dreva 11,18 452,79

Montáţ debnenia a latovania štítových 0,71 56,78

Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm 262,94 36,55

8 424,00
Montáţ debnenia a latovania štítových 1,23 98,40

Laty BO akosť I do 25cm2 x400-650cm 266,65 219,19

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 22, 21,71 21,71

Montáţ vykurovacích telies doskových   typ 33, 21,71 434,20
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432 K 766661415 ks 3,000

433 M 61163030112 ks 2,000

434 M 6116303011 ks 1,000

435 K 766662312 ks 10,000

436 M 611630301 ks 11,000

437 K 7666623121 ks 1,000

438 M 611630311 ks 1,000

439 K 766668001 ks 1,000

440 K 766668002 ks 2,000

441 K 766668003 ks 1,000

442 K 766668004 ks 1,000

443 K 766668005 ks 1,000

444 K 766668006 ks 1,000

445 K 766668007 ks 4,000

446 K 766668008 ks 2,000

447 K 766668010 ks 2,000

448 K 766668011 ks 4,000

449 K 766668012 ks 6,000

450 K 766668013 ks 1,000

451 K 766668014 m2 6,500

452 K 766669119 ks 18,000

453 M 5496632004 ks 4,000

454 M 5496632001 ks 14,000

455 K 766671003 ks 0,000

456 M 6113902901 ks 0,000

457 K 766671007 ks 4,000

458 M 6113903223 ks 4,000

459 M 6113903250 ks 4,000

460 K 766694111 ks 2,000

461 M 614953100 m2 0,320

462 K 766694112 ks 56,000

463 M 614953100 m2 14,116

464 K 766694113 ks 10,000

465 M 614953100 m2 4,696

466 K 766694121 ks 1,000

467 M 614953100 m2 0,400

468 K 766694122 ks 2,000

469 M 614953100 m2 0,880

470 K 766702111 ks 6,000

471 M 6117103020 ks 6,000

472 K 766702112 ks 3,000

473 M 6117103030 ks 3,000

474 K 766702114 ks 3,000

475 M 6117103021 ks 3,000

476 K 998766203 % 0,760

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
477 K 767132219 m2 22,462

478 M 5530100010 m2 22,462

479 K 767221110 m 7,100

480 M 553466700 m 7,100

481 K 767221131 m 32,225

482 M 553atyp 003 m 32,225

483 K 767641112 m2 4,506

484 M 553002000 m2 4,506

485 K 767662111 m2 6,933

486 M 553atyp 001 m2 6,933

487 K 767662112 m2 9,146

488 M 553atyp 002 m2 9,146

489 K 767991911 m 12,000

490 K 767991912 m 35,000

491 K 767991991 m2 92,388

492 K 767995101 kg 65,000

493 M 5539999 kg 70,200

494 K 7679990001 ks 1,000

495 K 7679990002 ks 1,000

496 K 7679990003 ks 1,000

497 K 998767202 % 1,100

    771 - Podlahy z dlaţdíc
498 K 771445014 m 687,550

499 M 5976380101 m 701,301

500 K 771575121 m2 759,250

501 M 5976498070 m2 774,435

502 K 998771202 % 3,900

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
503 K 772507341 m2 14,900

504 M 58387970 m2 2,980

505 K 998772202 % 3,700Presun hmôt pre kamennú dlaţbu v objektoch 5,90 21,83

611,90
Kladenie dlaţby z kameňa z  dosiek s rozdielnou 26,61 396,49

Dosky dlažobné - platne pre dlažbu  pôvodnú 64,96 193,58

Dlaždice keramické 17,30 13 397,73

Presun hmôt pre podlahy z dlaţdíc v objektoch 304,92 1 189,19

Keramická soklíková tvarovka 5,85 4 102,61

Montáţ podláh z dlaţdíc keram. ukladanie do 15,59 11 836,71

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 197,56 217,32

31 681,32
Montáţ soklíkov z obkladačiek hutných, 1,68 1 155,08

Kompletizovaná vetracia mrieţka 30,31 30,31

Kompletizovaná vetracia mrieţka 46,03 46,03

Atypické zámočnícko-kovové výrobky 3,28 230,26

Kompletizované kované podloţie pre bar pult 104,49 104,49

Oprava existujúcej oceľovej mreţe na okno - 49,39 4 563,04

Montáţ ostatných atypických kovových 5,18 336,70

Ostatné opravy samostatným zváraním 7,11 85,32

Ostatné opravy samostatným rezaním 1,30 45,50

Montáţ mreţí otváravých 35,78 327,24

Oceľová mreža na okno otváravá historická 218,42 1 997,67

Montáţ mreţí pevných 11,98 83,06

Oceľová mreža na okno pevná historická 158,89 1 101,58

Montáţ AL dverí PO vr. zárubne 50,62 228,09

Kompletizované hliníkové zasklenené dvere 393,30 1 772,21

Montáţ zábradlí schodísk atyp 30,93 996,72

Oceľové zábradlie historická kováčská replika 154,68 4 984,56

Montáţ zábradlí schodísk z tenkostenných 2,22 15,76

Zábradlie schodiskové interierové vr. 99,38 705,60

19 973,46
Montáţ stien a priečok  prvková stavebnica  15,51 348,39

WC stienky na nožičkách z HPL biela perlička 78,07 1 753,61

Zárubňa dýhovaná, obložková, PO 282,70 848,10

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 1 703,94 1 294,99

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do 140,87 422,61

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 41,00 123,00

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do 116,06 696,36

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 42,93 128,79

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 140,88 123,97

Montáţ zárubní obloţkových pre dvere 32,62 195,72

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 135,32 54,13

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky nad 9,28 18,56

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 133,77 628,18

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky nad 6,42 6,42

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 143,13 2 020,42

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 6,73 67,30

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 144,70 46,30

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 5,70 319,20

Svetlovod napr. VELUX- ventilačný prvok(iba 101,26 405,04

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 4,20 8,40

Montáţ svetlovodu 37,80 151,20

Svetlovod napr:VELUX TWR 014 2010, pre prof. 437,21 1 748,84

Montáţ okna strešného výkyvného  s 20,13 0,00

Strešné okno typ napr.VELUX GHL 3073   M08, 677,33 0,00

Dverné kovanie , WC zámok 46,36 185,44

Dverné kovanie medziizbové 33,37 467,18

Dvere v nábytkovej  dyhovanej priečke v 155,41 1 010,17

Montáţ dverového kovania kompletiz., 8,87 159,66

Kompletizované dvere plné 1400/2000+400P 1 486,17 8 917,02

Kompletizované dvere plné 700/2000+400L 837,15 837,15

Kompletizované dvere zasklenené vonkajšie 2 270,70 4 541,40

Kompletizované dvere zasklenené vonkajšie 2 343,26 9 373,04

Kompletizované dvere vstupné z eurohranolov 1 985,43 7 941,72

Kompletizované dvere 940/1835L osadené do 1 327,18 2 654,36

Kompletizované dvere s bočným panelom 1 147,04 1 147,04

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 2 102,40 2 102,40

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 1 861,51 1 861,51

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 1 920,93 1 920,93

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 1 129,57 1 129,57

Kompletizované dvere v kombinácii s oceľou 1 263,66 2 527,32

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 11,96 11,96

Dvere  100-110/197 cm plné , rám z masívu, 283,56 283,56

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 13,67 136,70

Dvere  60-90/197 cm plné , rám z masívu, 168,51 1 853,61

Dvere  100/197 cm plné , rám z masívu, odýh. 486,25 972,50

Dvere  60-90/197 cm plné , rám z masívu, 398,00 398,00

Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého 25,78 77,34
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

    775 - Podlahy vlysové a parketové
506 K 775524262 m2 540,140

507 K 775524952 ks 30,000

508 K 775524953 ks 12,000

509 K 775524957 ks 3,000

510 K 775552014 m 363,200

511 M 611980091 m 257,460

512 M 611980093 m 123,900

513 K 775591903 m2 540,140

514 K 775591910 m2 557,660

515 K 775599120 m2 557,660

516 K 998775202 % 1,050

    776 - Podlahy povlakové
517 K 776411000 m 118,000

518 M 2841291501 m 120,360

519 K 776411000 m 93,920

520 M 611980092 m 98,616

521 K 776521100 m2 246,080

522 M 2841291500 m2 253,462

523 K 776561110 m2 246,080

524 M 28412915300 m2 258,384

525 K 776572100 m2 121,990

526 M 69710000 m2 128,090

527 K 998776202 % 0,350

    777 - Podlahy syntetické
528 K 777552250 m2 121,990

529 K 998777202 % 0,700

    781 - Dokončovacie práce a obklady
530 K 781445031 m2 187,000

531 M 5976551000 m2 190,740

532 K 781491111 m 66,200

533 K 781493112 ks 3,000

534 K 781545210 m 5,600

535 K 998781202 % 2,200

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
536 K 782111140 m2 21,600

537 M 583852330 m2 22,032

538 K 782131140 m2 121,849

539 M 583852330 m2 124,286

540 K 782631323 m2 21,623

541 M 5838556401 m2 21,623

542 K 782690 K01 ks 1,000

543 K 782690 K02 ks 1,000

544 K 782690 K03 ks 1,000

545 K 782690 K04 ks 1,000

546 K 782690 K05 ks 1,000

547 K 782991100 m 15,400

548 K 998782202 % 2,450

    783 - Dokončovacie práce - nátery
549 K 783125230 m2 25,020

550 K 783125730 m2 25,020

551 K 783222100 m2 101,575

552 K 783226100 m2 101,575

553 K 783522000 m2 133,633

554 K 783894612 m2 676,970

555 K 783894622 m2 381,830

    783 pre ZT - Dokončovacie práce - nátery pre ZT
556 M 783421210.1 KUS 10,000

557 M 783424140 M 17,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby
558 K 784411300 m2 8 048,232

559 K 784452473 m2 9 023,431

560 K 784481010 m2 1 040,799

    786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke
561 K 786612200 m2 225,435

562 K 786616510 ks 18,000

563 K 998786202 % 0,150

M - Práce a dodávky M
    21-M dodávka - Elektroinštalácia - dodávky

564 M M122 ks 18,000

565 M M123 ks 10,000

566 M M124 ks 10,000

567 M M125 ks 24,000

568 M M126 ks 4,000

569 M M127 ks 222,000

570 M M128 ks 72,000

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky 8,87 1 969,14

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky - 7,90 568,80

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 7,91 189,84

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 9,35 37,40

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 9,95 99,50

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 10,48 104,80

Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch 206,63 30,99

70 337,17

13 945,29
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 7,01 126,18

20 693,77
Zatieňovacia roleta z textílií alebo umelých 87,82 19 797,70

Rolety do strešného okna  78x98 aţ 78x140 cm 48,06 865,08

Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a 4,55 41 056,61

Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m 7,84 8 159,86

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 4,53 77,01

52 677,21
Penetrácia podkladu jednonás. s obrúsením  v 0,43 3 460,74

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 1,76 672,02

145,41
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby 6,84 68,40

Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na 4,09 546,56

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 2,20 1 489,33

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 4,11 417,47

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 2,17 220,42

3 526,95
Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi 5,85 146,37

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo 1,39 34,78

Ostatné práce Výplň dilatačnej škáry trvale 8,04 123,82

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 191,86 470,06

Barový pult komplet s vybudovaným podnoţím 1 206,79 1 206,79

Barový pult komplet s vybudovaným podnoţím 1 221,88 1 221,88

Kamenná doska s výrezmi pre 1 umývadlo  193,70 193,70

Komínová hlava z bieleho cementu 362,54 362,54

Dosky obkladové  hrúbky 3,5cm s výrezmi - 155,65 3 365,62

Kamenná doska s výrezmi pre 3 umývadlá  257,92 257,92

Dosky obkladové pieskovec hr.30mm 50,44 6 268,99

Montáţ  dosiek z tvrdých kameňov, hr. do 50 36,78 795,29

Dosky obkladové pieskovec hr.30mm 50,44 1 111,29

Montáţ obkladov stien pravouhl. doskami z 30,16 3 674,97

Presun hmôt pre obklady keramické v 68,13 149,89

19 656,37
Montáţ obkladov stien pravouhl. doskami z 27,94 603,50

Motáţ plastových dvierok 300x300 pri obklade 4,47 13,41

Montáţ obkladov ostenia z obkladačiek 7,47 41,83

Obkladačky keramické  glazované hladké B 13,48 2 571,18

Montáţ plastových profilov pre obklad do tmelu 0,61 40,38

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 16,42 11,49

6 962,48
Montáţ obkladov stien z obkladačiek hutných, 22,17 4 145,79

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 63,66 22,28

1 653,48
Podlahy zo stierky silikátovej - hrúbka 12 mm z 13,46 1 641,99

Poloţenie povlakových podláh textilných 2,19 267,16

Koberec záťažový slučkový jednofarebný 24,41 3 126,68

Voľné poloţenie povlakových podláh z linolea 0,73 179,64

Podlahovina podložka 1,34 346,23

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez 2,28 561,06

Podlahovina z PVC 5,69 1 442,20

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt 0,45 42,26

Lišta soklová v.50mm 1,87 184,41

6 388,71
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt 0,45 53,10

Podlahovina z PVC - soklík 1,36 163,69

Ostatné práce, pastovanie podláh vlysových 0,28 156,14

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 346,12 363,43

Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie 1,42 767,00

Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie 0,90 501,89

Lišta soklová v.100mm 1,88 484,02

Lišta soklová v.35mm 1,31 162,31

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 153,60 460,80

Montáţ obvodovej soklovej lišty kovovej pre 2,69 977,01

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 41,86 1 255,80

Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 75,06 900,72

34 975,22
Podlahy vlysové - po očistení pouţiť aj  53,59 28 946,10
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom
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571 M M129 ks 18,000

572 M M130 ks 4,000

573 M M131 ks 7,000

574 M M132 ks 56,000

575 M M133 ks 5,000

576 M M134 ks 1,000

577 M M135 ks 1,000

578 M M136 ks 6,000

579 M M137 ks 1,000

580 M M138 ks 7,000

581 M M139 ks 6,000

582 M M140 ks 35,000

583 M M141 ks 15,000

585 M M143 m 55,000

586 M M144 m 400,000

587 M M145 m 300,000

589 M M147 m 5,000

590 M M148 m 5,000

595 M M153 m 35,000

596 M M154 m 80,000

597 M M155 m 50,000

598 M M156 m 20,000

599 M M157 m 25,000

600 M M158 m 35,000

601 M M159 m2 2,500

602 M M160 m 110,000

603 M M161 m 50,000

605 M M163 m 20,000

608 M M165 ks 0,000

609 M M166 ks 5,000

610 M M167 ks 4,000

612 M M169 ks 4,000

613 M M170 ks 2,000

614 M M171 ks 4,000

    21-M dodávka NN - Prípojka NN - dodávka
617 M M198 ks 1,000

618 M M199 ks 1,000

620 M M201 kg 3,000

622 M M203 m3 1,000

623 M M204 m 70,000

624 M M205 m 70,000

625 M M206 ks 50,000

    21-M dodávka R - Rozvádzače - dodávky
638 M M180 ks 1,000

    21-M montáţ - Elektromontáţe - montáţe
639 M M070 ks 18,000

640 M M071 ks 10,000

641 M M072 ks 10,000

642 M M073 ks 24,000

643 M M074 ks 4,000

644 M M075 ks 222,000

645 M M076 ks 72,000

646 M M077 ks 18,000

647 M M078 ks 4,000

648 M M079 ks 7,000

649 M M080 ks 56,000

650 M M081 ks 5,000

651 M M082 ks 1,000

652 M M083 ks 1,000

653 M M084 ks 6,000

654 M M085 ks 1,000

655 M M086 ks 7,000

656 M M087 ks 6,000

657 M M088 ks 35,000

658 M M089 ks 15,000

660 M M091 m 55,000

661 M M092 m 400,000

662 M M093 m 300,000

664 M M095 m 5,000

665 M M096 m 5,000

670 M M101 m 35,000

671 M M102 m 80,000

672 M M090 m 50,000

673 M M103 m 20,000

674 M M104 m 25,000

675 M M105 m 35,000

676 M M106 m2 2,500

Vodič CH-R 25 žltozelený 0,81 28,35

Protipožiarna upchávka 7,77 19,43

Vodič CH-R 4 žltozelený 0,59 11,80

Vodič CH-R 6 žltozelený 0,62 15,50

Kábel SIHF-J 3x1,5 (silikónový kábel) 0,98 78,40

Kábel CYKY-J 3x1,5 1,03 51,50

Kábel CXKE-R-J 5x6 1,34 6,70

Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 0,94 32,90

Kábel CXKE-R-J 3x2,5 1,18 354,00

Kábel CXKE-R-J 5x4 1,24 6,20

Kábel CXKE-R-O 3x1,5 0,94 51,70

Kábel CXKE-R-J 3x1,5 0,98 392,00

Prístrojová krabica KP67/2 1,81 63,35

Prístrojová krabica do podlahovej krabice 1,05 15,75

Rozbočovacia krabica na povrch 1,86 13,02

Rozbočovacia krabica KR68 1,75 10,50

Podlahová krabica, 18-modulová -9 prístrojov 11,81 70,86

Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod 10,29 10,29

Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE 9,11 9,11

Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 27,56 27,56

Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, 9,68 542,08

Diaľkový ovládač ku snímaču prítomnosti 25,60 128,00

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44  +rámiky 4,63 18,52

Snímač pohybu IP20, 180° 9,14 63,98

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky - 4,93 354,96

Zásuvka 16A/230V do podlahovej krabice, 5,07 91,26

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 6,29 25,16

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky 4,56 1 012,32

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 6,07 60,70

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 5,95 142,80

4 834,17
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 4,52 81,36

Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 5,88 58,80

Ovládacia skrinka osvetlenia OVL 1 074,19 1 074,19

1 074,19

Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I 0,41 20,50

Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm 4,10 287,00

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy 2,38 166,60

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 55,71 55,71

Trávové semeno 5,71 17,13

1 544,98
Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu 933,75 933,75

Úprava existujúcej skrine PRIS 64,29 64,29

Kotvenie stĺpikového svietidla 46,39 92,78

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie 3,61 14,44

Stožiarová svorkovnica GR, 2x10A, IP44 42,71 170,84

Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   TYP 1809 10,30 51,50

Stožiar rúrový zinkovaný výšky 4 m STK 240,07 960,28

Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm 1,86 0,00

I-Trubka HFX 50 1,50 30,00

I-Trubka HFX 20 0,87 43,50

Protipožiarna upchávka 27,95 69,88

I-Trubka HFX 16 0,68 74,80

Vodič CH-R 6 žltozelený 1,67 41,75

Vodič CH-R 25 žltozelený 5,16 180,60

Kábel CYKY-J 3x1,5 0,44 22,00

Vodič CH-R 4 žltozelený 1,29 25,80

Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 1,54 53,90

Kábel SIHF-J 3x1,5 (silikónový kábel) 1,24 99,20

Kábel CXKE-R-J 5x4 2,92 14,60

Kábel CXKE-R-J 5x6 4,71 23,55

Kábel CXKE-R-J 3x2,5 1,38 414,00

Kábel CXKE-R-O 3x1,5 0,95 52,25

Kábel CXKE-R-J 3x1,5 0,90 360,00

Prístrojová krabica do podlahovej krabice 0,68 10,20

Rozbočovacia krabica KR68 0,12 0,72

Prístrojová krabica KP67/2 0,28 9,80

Vypínač 20A/400V, sporáková prípojka, pod 15,42 15,42

Rozbočovacia krabica na povrch 1,59 11,13

Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 111,23 111,23

Podlahová krabica, 18-modulová -9 prístrojov 32,90 197,40

Diaľkový ovládač ku snímaču prítomnosti 28,56 142,80

Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE 4,45 4,45

Snímač pohybu IP20, 180° 25,55 178,85

Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, 130,27 7 295,12

Zásuvka 16A/230V do podlahovej krabice, 2,68 48,24

Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44  +rámiky 7,15 28,60
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677 M M107 m 110,000

678 M M108 m 50,000

680 M M110 m 20,000

684 M M114 ks 5,000

685 M M115 ks 4,000

686 M M116 ks 4,000

687 M M117 ks 4,000

688 M M118 ks 2,000

689 M M119 ks 4,000

    21-M montáţ NN - Prípojka NN - montáţ
692 M M188 ks 1,000

693 M M189 ks 1,000

695 M M191 kg 3,000

697 M M192 m3 1,000

698 M 3 m 70,000

699 M 5 m 70,000

700 M M193 ks 50,000

    21-M montáţ R - Rozvádzače - montáţ
713 M M187 ks 1,000

    21-M svietidlá - Svietidlá
714 K L.01 m 120,000

715 K L.01.1 ks 103,000

716 K L.01.2 ks 21,000

717 K L.02 ks 19,000

718 K L.03 ks 1,000

719 K L.04 ks 1,000

720 K L.05 ks 33,000

721 K L.06 ks 23,000

722 K L.07 ks 3,000

723 K L.07.1 ks 4,000

724 K L.07.2 ks 2,000

725 K L.09 ks 37,000

726 K L.10 ks 4,000

727 K L.11 ks 5,000

728 K L.11.1 ks 6,000

729 K L.12 ks 9,000

730 K L.14 ks 4,000

731 K L.15 ks 3,000

732 K L.16 ks 51,000

733 K L.17 ks 2,000

734 K L.18 ks 4,000

735 K L.19 ks 1,000

736 K L.20 ks 368,000

737 K L.21 ks 1,000

    22-M - Montáţe oznam. a zabezp. zariadení
738 M M058 m 60,000

739 M M059 ks 2,000

740 M M060 ks 13,000

742 M M062 ks 4,000

743 M M063 ks 4,000

744 M M064 ks 1,000

747 M M067 ks 1,000

748 M M068 hod 5,000

749 M M069 ks 1,000

750 M M0610 ks 1,000

751 M M0611 ks 15,000

752 M M0612 m 400,000

    23-M - Montáţe potrubia
753 M 230050011 KG   85,000

754 M 230050012 KG   28,000

755 M 230050013 KG   120,000

756 M 230050031 KG   460,000

757 M R m 450,000

758 M R.1 m 450,000

759 M 230050031.1 KG   100,000

OST - Ostatné
760 M M211 hod 79,000

761 M M212 hod 14,000

762 M M213 hod 10,000

763 M M214 hod 82,000

764 M M215 hod 43,000

765 M M216 % 2,390

766 M M217 % 6,000

767 M M218 hod 105,000

768 M M219 ks 400,000

770 M M221 kpl 1,000

771 M M222 hod 32,000Projektová dokumentácia (projekt skutočného 18,53 592,96

Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 1,79 716,00

Doprava (do 20km) 139,93 139,93

Podiel pridružných výkonov 205,18 1 231,08

Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru 8,59 901,95

Spracovanie východiskovej revízie a 19,78 850,54

Podruž. mat / WAGO- 366,09 874,96

Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy 14,19 141,90

Murárska výpomoc 8,59 704,38

7 708,42
Nepredvídané práce 8,59 678,61

Zaistenie vypnutého stavu 14,19 198,66

Uchytenie potrubia typ.závesy-kanaliz. 1,16 522,00

Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. 2,80 280,00

Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. 0,97 446,20

Uchytenie potrubia typ.závesy-voda 0,82 369,00

Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda 3,38 94,64

Montáž uloženia - privarením: do DN 200- 1,54 184,80

Káblovanie pre EZS 4,45 1 780,00

2 076,84
Montáž uloženia - privarením: do DN 25- voda 2,12 180,20

Doplnenie ústredne pre EZS 8 485,92 8 485,92

Doplnenie čidiel pre EZS 57,46 861,90

Meracie práce 19,56 97,80

Montážne práce, oživenie 283,99 283,99

Hlavný slaboprúdový rozvádzač RS 499,66 499,66

Ostatný  inštalačný materiál a práce 198,50 198,50

WiFi router 127,79 511,16

Prepojovací kábel pre WiFi router 10,07 40,28

Antenna zásuvka     ABB 10,02 20,04

Zásuvka ŠK - RJ 45       ABB 9,78 127,14

Visiace svietidlo kryštálový luster 9-ramenný- 1 875,34 1 875,34

12 938,19
Kábel TV          COAX 12dB 0,53 31,80

Existujúci luster visiaci - potrebné 58,43 58,43

Montáţ svietidiel 11,71 4 309,28

Exterierové parkové nízke v.800mm 75,59 151,18

Exterierové parkové na stĺpe 143,94 575,76

Interierové svietidlo nástenné prisadené 14,11 42,33

Núdzové svietidlo nástenné prisadené 15,58 794,58

Bodové svietidlo nástropné  dl.360mm 10,57 95,13

Exterierové svietidlo nástenné prisadené 11,02 44,08

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 8,25 41,25

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 6,07 36,42

Zavesené kancelárské dvojtrubicové svietidlo s 277,16 10 254,92

Nástenné ţiarivkové jednotrubicové svietidlo 27,41 109,64

Závesný kryštálový päťramenný luster - český 848,00 3 392,00

Nástenný kryštálový trojramenný luster - český 349,60 699,20

Svietidlo svietiace pod nohy prisadené na stenu 18,12 416,76

Závesný kryštálový sedemramenný luster - 1 056,29 3 168,87

Existujúce historické svietidlo  - elektrifikovať, 54,69 54,69

Nástenné svietidlo štvrťgula  400/180 25,23 832,59

Vysiace svietidlo d360mm 38,71 735,49

Existujúce historické svietidlo mosadzné - 56,14 56,14

Bodové svietidlo pre lištu L.01 19,65 2 023,95

Bodové svietidlo pre lištu L.01 20,71 434,91

211,34
Ovládacia skrinka osvetlenia OVL 211,34 211,34

32 403,74
Prúdová lišta systémová zostavovaná do rampy 18,34 2 200,80

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy 1,56 109,20

Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I 0,51 25,50

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 9,99 9,99

Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm 12,19 853,30

Úprava existujúcej skrine PRIS 28,21 28,21

Trávové semeno 2,77 8,31

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie 3,88 15,52

1 308,43
Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu 273,92 273,92

Stožiarová svorkovnica GR, 2x10A, IP44 21,04 84,16

Kotvenie stĺpikového svietidla 14,33 28,66

Stožiar rúrový zinkovaný výšky 4 m STK 110,37 441,48

Púzdrový základ pre stožiar verejného 51,61 206,44

I-Trubka HFX 50 1,20 24,00

Svorkovnica vyrovnania potenciálu -   TYP 1809 4,03 20,15

I-Trubka HFX 16 0,99 108,90

I-Trubka HFX 20 1,12 56,00

13/14



PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

772 M M223 kpl 1,000

773 M M224 kpl 1,000

774 M M225 hod 10,000

Inžiniering + konzultácie na rozvodných 193,00 193,00

Polohopisné a výškopisné ( geodetické ) 18,53 185,30

Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, 299,15 299,15
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

6 439,28

5 366,07

0,00

5 366,07

5 366,07 1 073,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubia

Celkové náklady za stavbu 5 366,07

2 236,07
2 236,07

5 366,07

2 933,00
2 874,20

58,80

197,00
197,00

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

2/3



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

22 M 132201202.2 M3 25,000

23 M 132201209.1 M3   25,000

24 M 161101501.3 M3   65,000

25 M 162401102.1 M3   25,000

26 M 167101101.2 M3   25,000

27 M 171201201.1 M3   25,000

28 M 174101101.2 M3   41,000

29 M 175101101.3 M3   17,000

30 M 583371230.1 m3   17,000

31 M 175101109.2 M3   17,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
32 M 451573111 M3   3,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovacie práce - nátery

20 M 783421210 KUS 1,000

21 M 783425150 M 65,000

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubia

13 M 723120206 M 65,000

14 M 230200156 KUS 2,000

15 M 230202102 M 65,000

16 M inf.cena.2 ks 1,000

17 M 723190204 sada 1,000

18 M 230230016 M    65,000

19 M inf.cena.3 m 65,000

2238,8

Výstražná PVC fólia "POZOR PLYN" 4,21 273,65

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 

závitových čiernych spájaných na závit  DN 50
44,56 44,56

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 5,38 349,70

Montáž plyn. prípojok z ocel rúr ,dľžka 5,38 349,70

Guľový kohút na plyn K 85-111-116,DN50 27,92 27,92

2 236,07
2 236,07

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 18,12 1 177,80

Dodatočné osadenie rúrových dielov 6,37 12,74

197,00
197,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby 4,60 4,60

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 2,96 192,40

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6,64 112,88

58,80
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60 58,80

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 4,60 78,20

Strkopiesok 0-8  obsyp potrubia 18,02 306,34

Uloženie sypaniny na skládky 1,33 33,25

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,33 95,53

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1- 3,04 76,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 4,25 106,25

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 217,00

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 14,70 955,50

5 366,07

2 933,00
2 874,20

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 35,73 893,25

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 02 - SO 02   Prípojka plynu
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

35 863,90

0,00 0,00

29 886,58

0,00

29 886,58

29 886,58 5 977,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 

1/3
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

Celkové náklady za stavbu 29 886,58

450,80

12 042,22

552,89

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 

Ing.arch. Frecer

29 886,58

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

29 886,58

16 840,67

2/3



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

24 M 119001423 M    10,000

25 M 132201203.1 M3   220,000

26 M 132201209.1 M3   220,000

27 M 130001101 M3   220,000

28 M 161101501.1 M3   220,000

29 M 162201102 M3   220,000

30 M 171201201.1 M3   220,000

31 M 174101101 M3   149,000

32 M 175101101.1 M3   63,000

33 M 583373200.1 M3   63,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
34 M 451573111 M3   23,000

    8 - Rúrové vedenie
2 M 286111220.3 ks 7,000

3 M 286111220.4 m 130,000

4 M 286111220 m 30,000

5 M 286111220.5 m 65,000

6 M 831263195 KUS  1,000

7 M 871313121.1 M    130,000

8 M 871313121 M    30,000

9 M 871353121 M    65,000

10 M 894118001 KUS  3,000

11 M 894221118 KUS  3,000

12 M 894401111 KUS  3,000

13 M 894402211 KUS  3,000

14 M 894403011 KUS  10,000

15 M 894411121 KUS  3,000

16 M 552431100.1 kus  3,000

17 M M047 KS 3,000

18 M M048 KS 3,000

19 M M054 KS 3,000

20 M M050 KS 3,000

21 M M052 KS 3,000

22 M 899103111 KUS  3,000

23 M M055 ks 0,000

    99 - Presun hmôt HSV
35 M 998276101.1 T    15,500

36 M 998276116 T    15,500

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 27,43

Lôţko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,16

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

29 886,58

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68

6 624,20

1 909,60

Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v 

ROZPOČET

Príplatok k cenám za zväčšený presun nad 6,51 100,91

552,89
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 29,16 451,98

Osadenie poklopov liatinových a oceľových 14,70 44,10

Vsakovanie napr.REHAU RAUSIKKO 607,27 0,00

SKRUŢE TBS 1000/1000 S 53,88 161,64

DOPRAVA ŠACHIET 107,74 323,22

SKRUŢE TBS 1000/250,500 44,08 132,24

SKRUŢE TBS 1000/60,80,100 32,33 96,99

POKLOP  DN 600 D125 106,77 320,31

TBS 625/S KONUS 48,97 146,91

Osadenie betónových dielcov pre šachty 12,74 127,40

Zhotovenie šachiet kanaliz. s obloţením dna 19,59 58,77

Osadenie betónových dielcov pre šachty 11,75 35,25

Osadenie betónových dielcov pre šachty skruţí 15,28 45,84

Príplatok za kaţdých ďalších 600 mm výšky 8,16 24,48

Šachty kanaliz. na stokách kruh. s obloţ. dna 293,84 881,52

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 3,92 117,60

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 4,90 318,50

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej 19,30 19,30

Montáţ potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 3,43 445,90

2 221,45

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 21,55 2 801,50

822,90

Rúrka kanalizačná napr.REHAU PVC AWADUKT 44,56 2 896,40

čistiace šachty pre drenáţ DN 600- 317,35

450,80

12 042,22

Štrkopiesok 0-16 obsyp 18,86 1 188,18

450,80

321,84

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 2,55 160,65

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 1,94 426,80

Uloţenie sypaniny na skládky 1,33 292,60

Príplatok k cenám za sťaţenie výkopu pre 11,95 2 629,00

Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez 14,70 3 234,00

30,11

16 840,67
53,80

29 886,58

Dočasné zaistenie podzemného vedení z káblov 5,38

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 03 - SO 03   Areálová dažďova kanalizácia a vsakovanie dažďových 

Ing.arch. Frecer
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Ţákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

zníţená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

109 538,94

91 282,45

0,00

91 282,45

91 282,45 18 256,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie, drenáţ

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    9R - Rekonštrukčné práce

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    784 - Dokončovacie práce - maľby

Celkové náklady za stavbu 91 282,45

233,10

3 397,23

3 146,00

1 080,09

2 701,70

336,35

11 106,81

28 846,24

4 355,24

29 070,27

11 074,88
180,41

91 282,45

80 207,57
4 923,24

195,32

970,20

740,25

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Mnoţstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 99,652

2 K 122201109 m3 99,652

3 K 122401101 m3 14,550

4 K 133201101 m3 2,390

5 K 133201109 m3 2,390

6 K 162201201 m3 102,042

7 K 162201209 m3 102,042

8 K 162701162 m3 14,550

9 K 171201201 m3 14,550

10 K 171209002 t 24,299

11 K 180402111 m2 112,000

12 M 0057211300 kg 6,922

13 K 181301101 m2 112,000

14 M 1031130001 m3 11,536

15 K 182001121 m2 112,000

16 K 183101121 ks 3,000

17 K 183403153 m2 336,000

18 K 183403161 m2 112,000

19 K 183405312 har 0,033

20 K 184102114 ks 3,000

21 M 026553090 ks 3,000

22 K 184202112 ks 3,000

23 M 05212020 ks 3,000

24 K 184807111 m2 60,000

25 K 184807112 m2 60,000

26 K 185803401 m2 330,000

    2 - Zakladanie, drenáţ
27 K 275313521 m3 1,440

28 K 275353101 ks 15,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
29 K 311231118 m3 0,000

30 K 338171122 ks 15,000

31 M 3133106200 ks 15,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
32 K 451577777 m2 315,000

    5 - Komunikácie
33 K 564211112 m2 315,000

34 K 564231111 m2 97,000

35 K 564251111 m2 16,000

36 K 564661111 m2 412,000

37 K 571907111 m2 16,000

38 K 596911212 m2 317,000

39 M 5922902660 m2 320,170

40 K 596991111 m2 112,000

41 M 6932001000 m2 123,200

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
42 K 611421110 m2 10,140

43 K 611421133 m2 10,140

44 K 611425912 m2 10,140

45 K 612421626 m2 51,100

46 K 612421637 m2 51,100

47 K 622211111 m2 3 155,948

48 K 622454511 m2 2 069,200

49 K 622466135 m2 0,000

50 K 622466137 m2 63,862

51 K 622466141 m2 0,000

52 K 627455111 m2 294,225

53 K 631312711 m3 0,610

Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, 22,65 6 664,20

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 118,29 72,16

Vonkajšia omietka stien , 3,47 221,60

Stierka vonkajších stien vyrovnávacia , 7,35 0,00

Oprava vonk.omietok cementových v mnoţstve 5,86 12 125,51

Vonkajšia omietka stien , 12,64 0,00

Vnútorná omietka vápenná alebo 8,06 411,87

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od 2,70 8 521,06

Vnútorná omietka vápenná alebo 10,96 111,13

Vnútorná omietka vápenná alebo 5,89 300,98

28 846,24
Vnútorná vápenná, vápennocement.  omietka 5,19 52,63

Vnútorná omietka vápenná alebo 10,42 105,66

Kladenie sieťky proti hrabošom 0,99 110,88

Mriežka sklotextilná 1,03 126,90

Kladenie zámkovej dlaţby  hr.8cm nad 20 m2 10,56 3 347,52

Dlažba bez fázy 8 cm, sivá 13,99 4 479,18

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63- 5,43 2 237,16

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom 0,58 9,28

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 2,46 238,62

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 3,92 62,72

740,25
Podklad pod dlaţbu v ploche vodorovnej alebo 2,35 740,25

11 106,81
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 1,57 494,55

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 8,75 131,25

Stĺpik pre plot  poplastovaný na pozinkovanej 55,93 838,95

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 4,34 65,10

970,20
Murivo nosné tehál plných pálených dĺţky 192,19 0,00

Vyhrabanie trávnika v rovine 0,23 75,90

195,32
Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 90,43 130,22

Ochrana stromu debnením pred poškodením 14,20 852,00

Ochrana stromu debnením pred poškodením 3,75 225,00

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 9,64 28,92

Kotvenie stromov ( koly, juta, drôt...) 19,96 59,88

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na 9,22 27,66

Listnatý strom sadovnícky d100mm v. 4m 170,07 510,21

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na 0,02 2,24

Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním 2 174,05 71,74

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 33,58 100,74

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na 0,14 47,04

Zemina záhradnícka a kompostová  tr. II.. 18,54 213,88

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 1,13 126,56

Trávové semeno - výber 9,75 67,49

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 1,17 131,04

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 7,30 177,38

Zaloţenie trávnika parkového výsevom v rovine 0,67 75,04

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 11,44 166,45

Uloţenie sypaniny na skládky do 100 m3 0,84 12,22

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 4,98 508,17

Príplatok za kaţdých ďalších 10 m 4,54 463,27

Výkop šachty zapaţenej, hornina 3 do 100 m3 35,43 84,68

Hĺbenie šachiet zapaţených i nezapaţených. 4,86 11,62

Odkopávky a prekopávky nezapaţené. Príplatok 0,91 90,68

Odkopávka a prekopávka nezapaţená v hornine 18,30 266,27

91 282,45

80 207,57

4 923,24
Odkopávka a prekopávka nezapaţená v hornine 5,29 527,16

Ing.arch. Frecer

Mária Ţákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 04 - SO 04   Oplotenie chodníky pre peších, označenie múzea, 
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PČ Typ Kód MJ MnoţstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

54 K 631319151 m3 0,610

55 K 631319171 m3 0,610

56 K 631362021 t 0,023

57 K 631571003 m3 6,402

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
58 K 915711111 m 45,000

59 K 917762111 m 334,000

60 M 5922924500 ks 337,340

61 K 918101111 m3 5,010

62 K 941955001 m2 12,000

63 K 952901111 m2 12,000

64 K 968061117 ks 2,000

65 K 968061127 ks 1,000

66 K 968062356 m2 4,680

67 K 968062455 m2 2,000

68 K 979054441 m2 55,000

69 K 979081111 t 0,417

70 K 979081121 t 5,838

71 K 979082111 t 0,417

72 K 979082111stav t 8,470

73 K 979082121 t 3,336

74 K 979089012 t 0,417

    9R - Rekonštrukčné práce
75 K 9R041 ks 1,000

76 K 9R042 m2 1 797,400

77 K 9R043 ks 1,000

78 K 9R044 ks 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

79 K 711111001 m2 10,160

80 M 1116331101 kg 1,019

81 K 711141559 m2 10,160

82 M 6283221000 m2 11,684

83 K 711491171 m2 39,970

84 M 6936651300 m2 45,966

85 K 998711201 % 1,820

    713 - Izolácie tepelné
86 K 713121111 m2 10,160

87 M 2837642208 m3 0,829

88 K 998713201 % 2,383

    762 - Konštrukcie tesárske
89 K 762512234 m2 39,970

90 M 60710700 m2 43,168

91 K 998762202 % 33,635

    766 - Konštrukcie stolárske
92 K 766628015 ks 2,000

93 K 766668009 ks 1,000

94 K 766694112 ks 2,000

95 M 614953100 m2 0,520

96 K 998766201 % 32,416

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
97 K 767911130 m 26,700

98 M 3133102300 m2 53,400

99 K 767912130 m 80,100

100 M 1561530100 ks 1,000

101 K 767995101 kg 12,500

102 M 5539999 kg 13,500

103 K 998767201 % 11,083

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
104 K 782631325 m2 53,700

105 M 5838556000 m2 54,774

106 K 998782201 % 27,456

    784 - Dokončovacie práce - maľby
107 K 784411300 m2 67,540

108 K 784452473 m2 67,540Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex 4,55 307,31

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 1,95 53,54

336,35
Penetrácia podkladu jednonás. s obrúsením  v 0,43 29,04

2 701,70
Montáţ obkladu parapetov doskami z tvrdých 23,10 1 240,47

Dosky obkladové 25,70 1 407,69

Atypické zámočnícko-kovové výrobky 3,35 45,23

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 0,90 9,97

Napínací drôt poplast D 4,4/100m 32,01 32,01

Montáţ ostatných atypických kovových 5,14 64,25

Poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť 15,53 829,30

Montáţ oplotenia napínacieho drôtu 0,09 7,21

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 0,55 17,83

1 080,09
Montáţ oplotenia strojového pletiva, s výškou 3,45 92,12

Montáţ parapetnej dosky drevenej šírky do 300 5,48 10,96

Drevená parapetná doska  so zaoblenou hranou 141,79 73,73

3 146,00
Kompletizované okno 1300/1500 pč. O.1.11 - 970,10 1 940,20

Kompletizované dvere s nadsvetlíkom 1 103,28 1 103,28

Kompletizovaná podlah z tvrdého dreva 64,84 2 799,01

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 4,50 151,36

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 1,30 3,10

3 397,23
Poloţenie podláh z tvrdého dreva 11,18 446,86

233,10
Montáţ tepelnej izolácie  pásmi podláh, 0,65 6,60

Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 269,48 223,40

Geotextílie netkané polypropylénové  300 0,97 44,59

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 2,55 4,64

Pásy ťažké asfaltové 3,09 36,10

Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie 1,30 51,96

Penetračný náter napr.PRIMER 933 alebo 10,01 10,20

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 3,08 31,29

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 3 174,75 3 174,75

11 074,88
180,41

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 0,16 1,63

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 11,99 21 550,83

Čiastočná rekonštrukcia kovovej-kováčskej 1 692,40 1 692,40

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 15,44 6,44

29 070,27
Oprava pôvodného nápisu MÚZEUM a jeho 2 652,29 2 652,29

Vnútrostavenisková doprava vybúranych podláh 12,07 102,23

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 0,58 1,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 0,32 1,87

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 5,19 2,16

Očistenie dlaţby, dlaţdíc, dosiek alebo 1,25 68,75

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 8,66 3,61

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 4,67 21,86

Vybúranie drevených dverových zárubní,  - 4,26 8,52

Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného 0,71 1,42

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 0,61 0,61

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 2,16 25,92

Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m 2,28 27,36

Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá 2,94 991,78

Lôţko pod obrub., krajníky alebo obruby z 89,07 446,24

4 355,24
Vodorovné značenie krytu striekané farbou 0,80 36,00

Osadenie chodník. obrubníka betónového s 7,81 2 608,54

Výstuţ mazanín z betónov (z kameniva) a z 1 346,13 30,96

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 32,96 211,01

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 21,93 13,38

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 6,70 4,09
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Stavba:

Objekt:

Časť:
JKSO: KS:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:

KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.arch. Frecer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Žákovičová IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

38 191,00

31 825,83

0,00

31 825,83

31 825,83 6 365,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

Celkové náklady za stavbu 31 825,83

31 825,83

31 825,83
20 219,91

588,00

10 784,28

233,64

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Michalovce Dátum:

Objednávateľ: KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

29 M 120001101 M3   40,000

30 M 131201202.1 M3   25,000

31 M 131201209.1 M3   25,000

32 M 132201202.3 M3   200,000

33 M 132201209.1 M3   200,000

34 M 161101501 M3   365,000

35 M 162301101 M3   225,000

36 M 167101101 M3   225,000

37 M 171201201.1 M3   225,000

38 M 583371310 m3   72,000

39 M 174101101 M3   227,000

40 M 175101101.3 M3   72,000

41 M 175101109.2 M3   72,000

    4 - Vodorovné konštrukcie
42 M 451573111 M3   30,000

    8 - Rúrové vedenie
1 M M046 ks 0,000

2 M 851261121 m    80,000

3 M 5525111500 m    80,000

4 M 851261121.4 m    0,000

5 M 5525111500.4 m    0,000

6 M 851261121.2 m    8,000

7 M 5525111500.2 m    8,000

8 M 851261121.3 m    30,000

9 M 5525111500.3 m    30,000

10 M 857242121.1 ks 4,000

11 M 891241111 KUS  4,000

12 M 422243560 kus  0,000

13 M 891241111.1 KUS  2,000

14 M 422912300 kus  4,000

15 M 422243560.1 kus  1,000

16 M 891241111.2 KUS  1,000

17 M 422912300.1 kus  1,000

18 M 5524504400 KUS  1,000

19 M 5524504400.1 KUS  2,000

20 M Inf.cena.4 KUS  4,000

21 M Inf.cena.5 KUS  1,000

22 M Inf.cena.6 KUS  1,000

23 M Inf.cena KUS  0,000

24 M Inf.cena.1 KUS  1,000

25 M 5524504400.6 KUS  1,000

26 M 879231191 M    240,000

27 M 892273110 M    240,000

28 M 892372111 KUS  2,000

    99 - Presun hmôt HSV
43 M 998276101 T    3,300

44 M 998273118 T    3,300

233,64
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 29,16 96,23

Príplatok k cenám za zväčšený presun nad 41,64 137,41

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 2,06 494,40

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 114,60 229,20

Nadzemný hydrant DN 100+montáž+dodávka 1 077,42 1 077,42

Príplatok za montáž vodovodného potrubia v 2,71 650,40

Vodomerná šachta centrálna 3000x 1400x 1800 1 469,21 0,00

Vodomerná zostava DN 100-do vodomernej 930,50 930,50

Odbočka 100/25 34,77 34,77

Odbočka 100/50 64,15 64,15

Tvarovka t-kus 100/100 44,37 88,74

Koleno 90°-DN 100 440,76 1 763,04

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm 44,56 44,56

Tvarovka - redukcia 100/80 54,07 54,07

SUPATKO S20-118-610P1 JS80 44,27 44,27

Montáž vodovodných posúvačovDN 80 34,48 34,48

Montáž vodovodných posúvačovDN 100 54,17 108,34

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm 44,56 178,24

Montáž vodovodných posúvačov s osadením 34,77 139,08

SUPATKO S20-118-610P1 JS100 64,15 0,00

Rúra z PE 100 SDR 17 D25mm 21,55 646,50

Montáž liatinovej tvarovkyjednooseovej na 8,16 32,64

Rúra z PE 100 SDR 17 D40mm 31,34 250,72

Montáž potrubia z plaatu v otvorenom výkope 5,38 161,40

Rúra z PE 100 SDR 17 D 50mm 33,30 0,00

Montáž potrubia z plaatu v otvorenom výkope 6,37 50,96

Rúra z PE 100 SDR 17 D 100mm 38,20 3 056,00

Montáž potrubia z plastu v otvorenom výkope 7,34 0,00

10 784,28
Prepojenie vodovodného potrubia DN 100 113,62 0,00

Montáž potrubia z plastu v otvorenom výkope 8,13 650,40

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 6,64 478,08

588,00
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 19,60 588,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 2,16 490,32

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 4,60 331,20

Uloženie sypaniny na skládky 1,33 299,25

Štrkopiesok 0-16 B 21,03 1 514,16

Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so 1,94 436,50

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 4,25 956,25

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 1 736,00

Zvislé premiestnenie výkopku po suchu so 14,70 5 365,50

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 8,68 217,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 35,73 7 146,00

31 825,83
20 219,91

Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti 8,91 356,40

Hľbenie zapažených jám v hornine 3  do 1000 35,73 893,25

Ing.arch. Frecer

Mária Žákovičová

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

31 825,83

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

michalovce - Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

SO 05 - SO 05   Rekonštrukcia prípojky vody
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Stavba:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Objekt:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Podčasť: SO 01/1  Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla

Objednávateľ:   KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Michalovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

Náklady z rozpočtu 332,25

390 765399991 Očistenie krytiny pre opätovné použitie m2 40,518 8,20 332,25

VV - doplnené položky

Spracoval:   Mária Žákovičová

Dátum:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet - Neoprávnené výdavky 



Stavba:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Objekt:   Rekonštrukcia objektu hlavného kaštiela pre Zemplínske múzeum, Michalovce

Podčasť:

Objednávateľ:   KSK,Nám. Maratónu mieru 1, Košice

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Michalovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

Náklady z rozpočtu 1 581,86

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla - neoprávnené výdavky 449,75

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,96

29 310218811
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 v 

murive nadzákladovom kameňom
m3 0,010 95,64 0,96

    5 - Komunikácie 448,25
54 5941111199 Oprava jestvujúcej kamennej dlažby pri vstupe m2 12,500 35,86 448,25

    99 - Presun hmôt HSV 0,54
109 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane t 0,027 20,10 0,54

Úpravy 07.01.2015 - rozpočet s výkazom výmer - doplnené - neoprávnené výdavky 1 132,11
390 765399991 Očistenie krytiny pre opätovné použitie m2 12,573 8,20 103,10

783 764421240
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 

pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm   
m 72,000 10,17 732,24

784 762342812
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 

osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t   
m2 605,649 0,49 296,77

"R.1 strecha pr.krídla"                

2*((29,98+22,50)/2*4,214)   
221,151

2*(7,20*4,214/2)   30,341

Medzisúčet sklon do 45°   251,492

"R.1 strecha pr.krídla"                (12,10+34,28)*2*3,818   354,158

Medzisúčet sklon do 60-90°   354,158

Súčet   605,649

Neoprávnené výdavky

Spracoval:   Mária Žákovičová

Dátum:   4. 1. 2011

SO 01 - SO 01 Rekonštrukcia  hlavného kaštiela a jeho pravého krídla + Úpravy 07.01.2015 - rozpočet                                                  

s výkazom výmer - neoprávnené výdavky



Príloha č. 3 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Podpisové vzory 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 3  Zmluvy o nenávratný finančný príspevok  

 
PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

názov  :   Košický samosprávny kraj 

sídlo  :   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

konajúci :   JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda 

IČO  :   35541016 

Kód projektu /ITMS/:  22130120069 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Trebuľa 

Splnomocnený zástupca 

 

Priezvisko: Popaďák 

Meno: Zdenko 

Titul :  JUDr. 

Meno: Michal 

Titul : Ing. 

 

Funkcia: Predseda Funkcia: Administrátor projektu 

Dátum narodenia:  Dátum narodenia:  

Trvale bytom:               

 

Trvale bytom:               

 

Miesto pre podpis: 

 

Miesto pre podpis: 

 

 

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko:  

Splnomocnený zástupca 

 

Priezvisko: 

Meno:     

Titul :  

Meno:     

Titul :  

Funkcia:  Funkcia:  

Dátum narodenia:  Dátum narodenia:  

Trvale bytom:               

 

Trvale bytom:               

 

Miesto pre podpis: 

 

Miesto pre podpis: 

 

 



SPLNOMOCNENIE 

 

Prijímateľ :      Košický samosprávny kraj    

Sídlo :      Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

IČO :       35541016    

štatutárny zástupca žiadateľa/ Prijímateľa :  JUDr. Zdenko Trebuľa 

(splnomocniteľ) 

 

týmto splnomocňuje 

 

titul, meno, priezvisko :    Ing. Michal Popaďák    

dátum narodenia :      

číslo občianskeho preukazu :    

bydlisko :      

(splnomocnenec) 

 

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony 

vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie 

a podpísanie žiadostí o platbu) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny 

operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 

poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok: 

 

Názov  projektu 
Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v 

Michalovciach 

Kód žiadosti 22130120069 

Opatrenie, resp. nižšia oblasť 

podpory 
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

 

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 18.08.2015 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

V Košiciach dňa 18.08.2015 

  

                                                                             

                                                                         .............. ........................................................................ 

                                                                             JUDr. Zdenko Trebuľa, štatutárny zástupca žiadateľa 

 

Plnú moc prijímam: 

 

V Košiciach dňa 18.08.2015 

                                                                          ......................................................... 

                                                                                    Ing. Michal Popaďák, splnomocnenenc 

 



Príloha č. 4 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Usmernenie Riadiaceho orgánu  

pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 

 

 

 

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY 
OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM 

BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015 

 

 

 

Vec: 

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný 
program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0  

  

Určené pre: 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program 
Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské 
orgány pod riadiacim orgánom 

  

Vydáva: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

  

  

Dátum vydania: 01. 02. 2016 

Dátum aktualizácie: 01. 02. 2016 

Obsah:  

 

1. Cieľ usmernenia 
2. Postup pri zmene projektu 
3. Postup pri implementácii projektu 
4. Projektový a administratívny cyklus  
5. Záverečné ustanovenia 

 

Schválil: minister pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 

 
 
 
 

Ľubomír Jahnátek 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 
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1. CIEĽ USMERNENIA  
 

V zmysle Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 16  k uzatváraniu 
operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov 
je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky 
realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemoţno 
povaţovať za oprávnené a nemoţno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená 
realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).  

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných 
programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely vyuţívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16                          
a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu                 
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení 
(ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“). 

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 
1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely vyuţívania pomoci 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu                 
(2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloţenia dokladov o ukončení programu 
musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu 
(t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, ţe sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa povaţujú               
za oprávnené. 
 
V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov,                 
ktoré budú v zmysle usmernenia CO  č. 1/2013 – U  spĺňať definíciu  „nefungujúcich  projektov“                   
(a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, 
ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom                       
ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje 
usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.  

RO pre účely tohto usmernenia povaţuje za „potenciálne nefungujúci projekt" aj projekt, v rámci 
ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. 
RO povaţuje za dôleţité prijímateľov vopred informovať o moţnostiach, ako projekt aj za takejto 
situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16  zabezpečiť 
„sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.  

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej                     
len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloţenie prílohy č. 5 uvedeného 
metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu. 

 

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU 

RO resp. SO/RO  vykoná analýzu všetkých projektov v realizácií z hľadiska ich dosahovaných cieľov               
a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre kaţdý projekt, pri ktorom je predpoklad že nebude riadne 
ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude  aplikovať nasledovné 
základné podmienky aplikácie tohto usmernenia: 

a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený 
proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. 
SO/RO, 

b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. Ak termín realizácie aktivít 
projektu uplynul a prijímateľ nepožiadal o predĺženie harmonogramu realizácie 
aktivít projektu,  potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie 
postupu podľa tohto usmernenia, 

c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,  
d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, že projekt nebude 

riadne a včas ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty                  
ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o moţnostiach predĺţenia 
harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli 
úspešne ukončiť realizáciu projektu,  
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e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. 
„sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov 
stanovených v Zmluve o  NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však                   
do 31.07.2016, 

f. dodatkom k zmluve o NFP moţno predĺţiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu 
najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít 
projektu (maximálne však do 31.07.2016). 
 
 

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny                
je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou 
písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP. 

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu 
financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu. 

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny 
projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy             
o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môţu týkať bezodkladne, t.j.             
do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.  

Prijímateľ je povinný predloţiť ţiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok 
Zmluvy o NFP v prípade, ţe je moţné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít 
projektu. 

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny 
prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania 
princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi. 

Súčasťou ţiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môţe byť aj iná zmena projektu. 

 

Ţiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä: 

a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodrţania harmonogramu realizácie 
aktivít projektu, 

b. novy časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie 
aktivít projektu maximálne do 31.07.2016), 

c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné),                    
ţe projekt dofinancuje na vlastné náklady , 

d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky 
projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).  
 

RO resp. SO/RO na základe doručenej ţiadosti o zmenu začne zmenové konanie.                          
Nakoľko je pre komplexné posúdenie ţiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré 
prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej                      
na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob                     
ich financovania je prijímateľ povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít 
projektu doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou                   
v stavebníctve)  s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu             
so  stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym 
orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné). 

Na základe ţiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO ţiadosť 
posúdi a následne ţiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú 
úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náleţitostí tejto ţiadosti 
o zmenu projektu, prípadne  vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu ţiadosti o zmenu projektu            
(v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môţe údaje zo ţiadosti o zmenu projektu opraviť 
a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP). 

V súvislosti so schválením ţiadosti o zmenu projektu sa zároveň môţe vykonať kontrola na mieste 
realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade 
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bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli  rámci 
zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí    
len z vlastných zdrojov. 
 

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, ţe nie sú v súlade  
so skutkovým stavom realizácie aktivít projektu v danom čase, RO resp. SO/RO   návrh na zmenu 
projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu. 

 

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného: 

a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v  zmysle tohto usmernenia                
a v súlade so ţiadosťou o zmenu projektu, 

b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa                
alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/, 

c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí             
z vlastných zdrojov,   

d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné 
ustanovenie Zmluvy o NFP)  v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,   

e. iné: môţe obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii 
aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie 
nedodrţania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.). 
 
 

3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU 
 
Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný: 
  
 

a. prijímateľ zašle ţiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu 
posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu 
ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, 

b. ţiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môţe prijímateľ predkladať RO resp. 
SO/RO len do 30.10.2015, 

c. ţiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môţe prijímateľ predkladať RO resp. 
SO/RO do 29. 02. 2016, 

d. ţiadosť o platbu refundácia môţe prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do  29. 02. 2016, 
e. priebeţné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale 

v zmysle Zmluvy o NFP, 
f. prijímateľ predloţí záverečnú  ţiadosť o platbu, ktorá  bude obsahovať výlučne výdavky, 

ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR; prijímateľ 
si tieto výdavky nebude nárokovať na preplatenie a uvedie ich v ţiadosti o platbu                   
ako neoprávnené výdavky. V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci 
„Nárokovaná suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“. RO resp. 
SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie 
spracovania takejto žiadosti o platbu, 

g. projekt sa povaţuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu 
(skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu 
(prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP), 

h. predloţením a schválením záverečnej  ţiadosť o platbu, záverečnej monitorovacej správy 
a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt úspešne ukončený 
a začína plynúť obdobie udrţateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,  

i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné 
výdavky projektu v rámci záverečnej ţiadosť o platbu – účtovné doklady, faktúry, 
fotodokumentácia. 

 

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primeranie pouţijú postupy stanovene v internom manuáli 
procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO. 
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4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU 
 

 
 

 
 
 
 

RO, SO/RO 

•POSÚDENIE PROJEKTOV V REALIZÁCIÍ  (identifikovanie potenciálne nefungujúcich 
projektov) 

RO, SO/RO 

•INFORMOVANIE PRIJÍMATEĽA o možnostiach predĺženia harmonogramu v zmysle 
tohto usmernenia (prijímatelia analýzou identifikovaný s potenciálne 
nefungujúcimi projektami) 

Prijímateľ 

•ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU, (stanovenie noveho harmonogramu, sposobu 
financovania a identifikovanie výdavkov hradených s vlastných zdrojov) 

RO, SO/RO 

•POSÚDENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU (SCHVÁLENIE-
NESCHVÁLENIE/DOŽIADANIE, príp. overenie kontrolou na mieste) 

Prijímateľ 

•PODPIS NÁVRHU DODATKU K ZMLUVE O NFP (v prípade schválenia žiadosti o 
zmenu) 

Prijímateľ 

•ŽIADOSŤ O PLATBU PRE OPRÁVNENÉ VÝDAVKY (refundácia výdavkov, zúčtovanie 
predfinancovania) 

Prijímateľ 

•UKONČENIE REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU 

RO, SO/RO 

 

•ZÁVEREČNÁ ŽIADOSŤ O PLATBU (PRE NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY) A ZÁVEREČNÁ 
MONITOROVACIA SPRÁVA 

Prijímateľ 

•OBDOBIE UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU (5 rokov od ukončenia realizácie projektu v 
zmysle zmluvy o NFP) 

Október 2015 

Október  2015 

November 2015 

December 2015 

Január 2016 

29. 02. 2016 

31.7 2016 

31.8.2016 
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5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Toto usmernenie mení a dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program 
(ďalej len „RO pre ROP“) a Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) č. 2/2015                  
k ukončovaniu realizácie projektov zo dňa 05. 10. 2015, Usmernenie č. 1/2013 Riadiaceho orgánu 
pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK) a Usmernenie 
RO pre ROP č. 1/2015 k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013 (v rámci ROP).  

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej 
oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP). 

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach 

finančného riadenia na národnej úrovni: 

Orgán 

Systém platieb 

Refundácia
1
 

Zálohová platba Predfinancovanie 

Poskytnutie Zúčtovanie Poskytnutie Zúčtovanie 

Prijímateľ 29.02.2016 30.10.2015 29.02.2016 30.10.2015 29.02.2016 

RO/SORO + 40 k.d.   – + 40 k.d.  – + 14  k.d. 

PJ + 8 k.d.  – + 8 k.d.  – + 8 k.d. 

Úhrada –  – –  – – 

SŹP Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre kaţdý operačný program 

CO + 14 k.d. – + 14 k.d. – + 14 k.d. 

Zdroj:  Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení 

 

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO  

 

                                                           
1
 záverečnú ţiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné 
predloţiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré pouţívajú systém zálohových platieb, 
resp. predfinancovania 

Typ ţiadosti o platbu 
Hraničný termín predloţenia ţiadosti o platbu 

 – fyzické doručenie na RO ROP 

Žiadosť o platbu - predfinancovanie 30. októbra  2015 

Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania 29. februára 2016 

Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie  29. februára 2016 

Žiadosť o platbu - refundácia 29. februára 2016 

Záverečná žiadosť o platbu - refundácia 29. februára 2016 


