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Rozhodnutie o zmene projektu 
                                               č. Z072/4.2/2012 
 
 

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU 
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

                       PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo 
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov 

 
 
V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 
2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, týkajúceho sa aj právomoci 
o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, 
 
so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle 
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia 
Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy 
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa 
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou, 
 
a so zreteľom na prijímateľom podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo 02 zo dňa 
25.07.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu  

 
 

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m 
 
 
Žiadosť o zmenu projektu č.: 02 

Názov projektu: Recyklácia syntetických textílií Krajné 

Kód projektu: 24140110211 

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 005/4.2MP/2011 

Prijímateľ: PR Krajné 

 
 
s nasledovnými podmienkami: 
1. 
2. 
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Predmet zmeny projektu: 
Príloha č. 2 Zmluvy o NFP č. 005/4.2MP/2011 – bez zmeny. 
 

Úprava pôvodnej projektovej (realizačnej) dokumentácie stavebných prác z dôvodov, ktoré 
vyplynuli počas realizácie prác. Ide o nasledovné zmeny: 

 

1. Zmeny, ktoré nespĺňajú kritérium nevyhnutnosti, ale sú správnym a vhodným 
riešením. Tieto zmeny sú predmetom verejného obstarávania (podprahovej 
zákazky). Ide o nasledovné zmeny: 

a. SO A: Repasácia okenných prídel čelnej fasády s výmenou tesnenia za 
nové, namiesto pôvodného zámeru vysklenia a zasklenia novým sklom. 
Náhrada pôvodných okien (a dvier) za nové ostatných fasádach objektu SO 
A, v rámci objektu SO B, C a D v celkovom počte 132 ks;  

b. Výmena vykurovacích telies s objekte SO A v celkovom počte 46 kusov; 

c. Sanácia omietok protiplesňovým prípravkom (1915 m2). 

 

2. Zmeny, ktoré spĺňajú kritérium nevyhnutnosti a ich realizácia je zmluvne upravená 
formou Dodatku č.  2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.05.2012:  

a. Zmena technického riešenia spevnenej plochy na severozápadnej časti 
objektov B, C a D z dôvodu  nestability podložia zistenej následne počas 
realizácie projektu pri výkopových prácach v okolí spevnenej plochy. 
Zmena spočíva v stabilizácii podložia formou zväčšenia hrúbky skladby 
novej spevnenej plochy, jej odizolovanie a zvýšenie nivelity na kótu + 120 
voči pôvodnému zámeru.  

b. Riešenie odvodu kondenzu vodných pár vybudovaním BG žľabu v podlahe 
SO B v dĺžke 39 m a jeho zaústením do dažďovej kanalizácie. Zvýšenie 
vodných pár je spôsobené zmenou technológie sušenia hotových výrobkov. 

c. Zmena dispozičného riešenia miestnosti elektrorozvodne vyvolaná 
technologickými zmenami. 

d. Realizácia vodovodnej prípojky do objektu B. Pôvodná prípojka bola 
pôvodne funkčná, počas realizácie prác boli zaznamenané značné úniky 
vody. Po odkopaní sa zistilo poškodenie a vyvstala potreba jej 
rekonštrukcie. 

e. Výmena poškodeného vnútorného rozvodu (vody). Pôvodný projekt riešil 
napojenie nového potrubia na existujúce rozvody. Počas realizácie sa 
ukázalo, že pôvodný rozvod bol poškodený (najmä v dôsledku mrazov) 
a bolo potrebné pôvodné rozvody nahradiť novými. 

 

3. Ostatné činnosti/položky, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo 
dňa 30.05.2012, ale nie sú uvedené v bode 1 a 2. Náklady, ktoré súvisia s 
realizáciou týchto činností nebudú uznané RO za oprávnené. 

 
 
 






