
 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

ÚVODNÁ STRANA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU 

 
1. Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: 
Gruzínsko, Tbilisi 

2. Projektové číslo: 

 SAMRS/2016/VP/1/1 

3. Názov projektu: 
Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami 
novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ. 

4. Sektorová priorita: 
ochrana vôd, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo so 
zameraním na prenos slovenských skúseností 

5. CRS kód (5 miestny): 
41010 

6. Predpokladaný dátum začiatku: 
1.1.2017 

7. Predpokladaný dátum ukončenia:  
31.05.2018 

8 . Požadovaná dotácia z ODA (EUR):  
50082 

9. Celkové spolufinancovanie žiadateľa (EUR): 
5624 Eur 
  

10. Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): 
 
LEPL National Environmental Agency 
David Agmashenebeli ave., 150  
Tbilisi 0112 
 Gruzínsko 
 
Kontaktná osoba – Elina Bakradze; 
Projektový manažér – Marine Arabidze; 
Riaditeľ partnerskej organizácie – Tamar Bagratia. 

11. Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov):  
 
Projekt je zameraný na harmonizáciu analytických metód používaných na stanovenie prioritných 
zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách ako aj 
zohľadnenie rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES). Hlavným cieľom projektu je 
zavedenie analytických metód plne kompatibilných s požiadavkami na kvalitu poskytovaných dát aj 
s prihliadnutím na prístrojové vybavenie partnerskej organizácie. V rámci predkladaného projektu sa 
vyškolia pracovníci agentúry životného prostredia, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na 
plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať 
požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Gruzínsko.  
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1. ZHRNUTIE V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU (MAX. 2 STRANY) 

1. 1. Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku 
 

Snaha o užšiu integráciu Gruzínska s EÚ vyústila v roku 2014 k ratifikácii Asociačnej dohody medzi všetkými 

partnerskými krajinami EÚ a Gruzínska. V rámci ďalších možných približovaní Gruzínska a EÚ je potrebné 

harmonizovať a implementovať základné legislatívne požiadavky EÚ do legislatívy Gruzínska. Gruzínsko, 

krajina majúca významné vodné zdroje, tak sladkovodné ako aj morské čelí výzvam, ktoré vyplývajú z jej 

členstva v komisii Čierneho mora, ako aj z faktu, že významné gruzínske vody sa vlievajú do Čierneho mora, 

ktoré je zahrnuté v rámcovej smernici o morskej stratégii.  

V oblasti vodného hospodárstva bolo v Gruzínsku, resp. v regióne Kaukazu realizovaných niekoľko 

projektov financovaných z rôznych medzinárodných zdrojov ako napríklad EÚ, UNDP/GEF, NATO, USAID, 

SlovakAid a iné. Na riešenie problémov v oblasti nakladania s vodami a ich ochranou sú však potrebné 

presné informácie o chemickom a biologickom znečistení. Jednou z nevyhnutných podmienok získania 

týchto informácií je potrebné mať k dispozícii prístrojové zariadenie, zavedené analytické postupy a vysoko 

kvalifikovaný odborný personál. Výrazný pokrok je možné sledovať pri hodnotení biologického stavu vôd, 

kde bol realizovaný projekt „EU Project Trans-Boundary River Management Phase II for the Kura River 

basin – Armenia, Georgia, Azerbaijan“ (EÚ Kura projekt), ktorý financovala EÚ v rámci EuropeAid 

programu. Na implementácii EÚ Kura projektu sa podieľala aj Slovenská republika cez kľúčového experta 

Ing. Petra Rončáka, CSc., ktorý bol zodpovedný za oblasť biomonitoringu. Na riešení tohto projektu sa 

čiastkovo podieľali aj senior experti predkladaného projektu (Ivan Špánik a Peter Oswald), ktorí ako pozvaní 

experti boli zodpovední za vyškolenie pracovníkov národných agentúr životného prostredia Arménska, 

Azerbajdžanu a Gruzínska na zabezpečenie kvality poskytovaných dát. 

Horšia situácia je pri hodnotení chemického znečistenia vôd, kde sa projekt podobného rozsahu 

nerealizoval. Národná agentúra životného prostredia (NEA) bola súčasťou niekoľkých projektov na 

vybudovanie prístrojovej infraštruktúry, takže momentálny stav jej umožňuje kvalifikovane stanovovať 

približne 80 percent požadovaných zlúčenín definovaných v Rámcovej smernici o vode (RSV). Bohužiaľ 

v týchto projektoch neboli vyčlenené dostatočné finančné zdroje na zaškolenie personálu na analytické 

metódy, metódy úpravy vzorky a zabezpečenia kvality poskytovaných údajov.  

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zaviesť analytické metódy pre stanovenie prioritných zlúčenín 

definovaných v RSV, vykonať ich validáciu na zabezpečenie kvality meraných monitorovacích údajov 

a vyškoliť personál na používanie a modifikáciu metód pri prípadnej zmene legislatívnych parametrov. 

 
Z dlhodobého hľadiska bude mať riešenie tohto projektu nasledovné dopady: 

 harmonizáciu metód používaných na monitoring kvality povrchových ako aj morských vôd 

prijímajúcej inštitúcie (v zabezpečení porovnateľnosti údajov kvality vody tak na národnej ako 

aj  medzinárodnej úrovni, zvýši sa dôveryhodnosť NEA Gruzínska v regióne Kaukazu ako aj Čierneho 

mora);  

 zvýšenie kvalifikácie personálu ako aj zadefinovanie požiadaviek managementu pre prijímanie 

nových kvalifikovaných pracovníkov do budúcnosti. 
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Na základe hlavného cieľa a dopadov projektu sa očakávajú nasledovné výstupy (výsledky): 

Výstup 1. Vyškolenie pracovníkov partnerskej organizácie na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek 

životného prostredia a analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich 

zlúčenín a postupy pri validácii analytických metód  

Produkt: 

1.1 výučbové materiály v anglickom (poprípade ruskom) jazyku (ppt prezentácie); 

1.2 prednáškové kurzy: na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek a analytických techník 

používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín  

1.3 praktické tréningové kurzy na  úpravu vzoriek povrchových vôd a sedimentov ako 

aj analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín  

 

Výstup 2. Zavedenie analytických metodík v partnerskej organizácii na analýzu vybraných WFD 

znečisťujúcich zlúčenín (targetové analýzy) ako aj postupy na zistenie prítomnosti neznámych 

zlúčenín v environmentálnych vzorkách (non-target skríning). WFD zlúčeniny sa vyberali tak, 

aby partnerská organizácia mala potrebné prístrojové vybavenie. 

Produkt: 

2.1 zavedenie analytických metodík na stanovenie pesticídov  

2.2 zavedenie analytických metodík na stanovenie PAH-ov a non-target postupy pre identifikáciu 

nových možných polutantov 

2.3. zavedenie analytických metodík na stanovenie priemyselných znečisťujúcich zlúčenín  

2.4. zavedenie  analytických metodík na stanovenie C10-C13 chlórovaných alkánov 

 

Na dosiahnutie stanovených výsledkov projektu je potrebné uskutočnenie nasledovných aktivít: 

 

Výstup 1. Vyškolenie pracovníkov partnerskej organizácie na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek 

životného prostredia a analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich 

zlúčenín a postupy pri validácii analytických metód. 

 

Aktivity:  

1.1 pracovníci žiadateľskej organizácie pripravia prednáškové materiály o RSV, základoch úpravy 

vzoriek životného prostredia, analytických technikách používaných pre monitoring RSV 

znečisťujúcich zlúčenín a postupoch pri validácii analytických metód; 

1.2 5 dňový prednáškový kurz o RSV, základoch úpravy vzoriek a analytických metódach 

využívaných v analýze vzoriek životného prostredia v partnerskej organizácii; 

1.3 5 dňový praktický tréningový kurz na  úpravu vzoriek povrchových vôd zameraný na extrakčné 

postupy používané na prekoncentráciu prioritných a znečisťujúcich zlúčenín definovaných v RSV 

pre pracovníkov partnerskej organizácie v priestoroch žiadateľskej organizácie; 

1.4 5 dňový praktický tréningový kurz na  analytické techniky používané pre monitoring WFD 

znečisťujúcich zlúčenín pre pracovníkov partnerskej organizácie v priestoroch žiadateľskej 

organizácie; 
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Výstup 2. Zavedenie analytických metodík v partnerskej organizácii na analýzu vybraných WFD 

znečisťujúcich zlúčenín (targetové analýzy) ako aj postupy na zistenie prítomnosti neznámych 

zlúčenín v environmentálnych vzorkách (non-target skríning). 

Aktivity: 

2.1 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík na stanovenie Pesticídov definovaných v RSV  

2.2 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík na stanovenie PAH-ov a non-target postupy 

pre identifikáciu nových možných polutantov  

2.3. 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík na stanovenie priemyselných, znečisťujúcich 

zlúčenín a C10-C13 chlórovaných alkánov 

 

1. 2. Project summary 

 

The Georgia effort about integration into EU finished with ratification of Association treaty by all EU 

member states in 2014. Regarding others possible accession of Georgia and EU it is prerequisite to 

implement EU legislation into Georgian law system. Georgia, country having significant water resources, 

surface and marine, faces several challenges that rise from its membership in international committees 

e.g. Black Sea commission, as well as from the fact that Georgian rivers waters join Black sea, that is 

included in Marine strategy framework directive.  

In the field of water management, several project supported by various international sources e.g. EU, 

UNDP/GEF, NATO, USAID, SlovakAid a.o. were successfully implemented in Georgia or Caucasus region. In 

order to solve problems in dealing with waters and their protection, precise information about chemical 

and biological pollution is required. One of the essential condition for obtaining of such data is to have 

required equipment, implemented analytical protocols and methods and finally highly qualified personnel. 

Significant progress can be monitored in assessment of water biological status, where EU project Trans-

Boundary River Management Phase II for the Kura River basin – Armenia, Georgia, Azerbaijan“ (EU Kura 

project), supported by EU in the framework of EuropeAid scheme was successfully completed. Slovak 

republic was involved within implementation of Kura project via one of the key project expert Ing. Peter 

Rončák, CSc. who was nominated as deputy project director responsible for biomonitoring. Senior experts 

within proposed project (Ivan Špánik and Peter Oswald) were also partially involved in KURA project 

activities as invited experts responsible for trainings on Quality of shared data for staff of national 

environmental agencies in Armenia, Azerbaijan and Georgia.  

The worse situation is observed for estimation of water chemical pollution, where implementation of 

similar is missing. National environmental agency (NEA) was involved in several capacity building projects 

in which was equipped by required analytical instrumentation, so present status allowed NEA 

determination of approximately 80% chemical compounds defined in Water Framework Directive (WFD). 

Unfortunately, there were no financial resources for staff training on analytical methods, sample treatment 

and data quality assurance.  

The proposed project is focused on implementation of analytical methods for determination of priority 

compounds as defined in WFD, validate them in order to ensure quality of measured monitoring data and 

train personnel on utilization and modification in installed methods in case of WFD update.  

 

From the long-term perspective, the project completion will have following impacts 
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 Harmonization of analytical methods used in monitoring of surface as well as marine waters NEA 

(and ensure comparable data for water quality not only national but also on international level, 

improve international reputation and trustworthy of Georgian NEA in Caucasus region as well as 

Black sea region)  

 Improve qualification of NEA personnel and will define management requirements for hiring of 

future qualified personnel  

Based on defined main goal and impacts, following project outcomes could be foreseen: 

 

Outcome 1.  Trained personnel of partner institution on WFD requirements, fundamentals of 

sample treatment methods used in monitoring of WFD pollutants and validation 

approaches  

Products: 

1.1 training materials in English (or Russian) language (ppt presentations); 

1.2 training course on WFD requirements, sample treatment methods used in monitoring 

of WFD pollutants and validation approaches; 

 1.3 hands on trainings on sample treatment of surface waters, sediments as well as 

analytical methods used in environmental monitoring 

  

 

Outcome 2. Installation of analytical methods and protocols for the determination of the selected 

WFD pollutants and introducing non-target approaches for identification of potential 

new specific pollutants for Georgia. WFD pollutants were selected based on 

equipment and capacities in partner organization  

 

Products: 

2.1 Installation of analytical methods for determination of pesticides  

2.2 Installation of analytical methods for determination of PAH and introduction of non-

target approaches using for identification of new contaminants in environmental 

matrices 

2.3. Installation of analytical methods for determination of Industrial pollutants  

2.4. Installation of analytical methods for determination of C10-C13 chlorinated paraffins.  

 

In order to reach defined outcomes following activities will be performed: 

 

Outcome 1. Trained personnel of partner institution of WFD requirements, fundamentals of 

sample treatment methods used in monitoring of WFD pollutants and validation 

approaches  
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Activities:  

1.1 Project co-ordinator staff will prepare learning and hands-on training materials about 

WFD requirements, fundamentals of sample treatment methods used in monitoring of 

WFD pollutants and validation approaches; 

1.2 5 day learning course on WFD requirements, fundamentals of sample treatment 

methods used in monitoring of WFD pollutants and validation approaches in partner 

organization; 

1.3 5 day hands-on training course on sample treatment and extraction methods used in 

monitoring of WFD pollutants in co-ordinating institution; 

1.4 5 day hands-on training course on analytical methods used in monitoring of WFD 

pollutants in co-ordinating institution 

 

Outcome 2. Installation of analytical methods and protocols for the determination of the 

selected WFD pollutants and introducing non-target approaches for identification of 

potential new specific pollutants for Georgia. WFD pollutants were selected based on 

equipment and capacities in partner organization  

. 

Activities: 

2.1 5 day hands-on training course for installation of analytical methods for determination 

of pesticides defined in WFD in partner organisation; 

2.2 5 day hands-on training course for installation of analytical methods for determination 

of PAHs defined in WFD and introduction of non-target approaches using for 

identification of new contaminants in environmental matrices, in partner organisation; 

2.3. 5 day hands-on training course for installation of analytical methods for determination 

of industrial pollutants and C10-C13 chlorinated paraffins defined in WFD in partner 

organisation 

 
2. ANALÝZA PROBLÉMOV A ZDÔVODNENIE PROJEKTU (MAX. 3 STRANY)  

2. 1. Identifikácia problémov a analýza potrieb  
 

V súčasnosti je v Gruzínsku rozpracovaných niekoľko projektov, ktoré začínajú s implementáciou RSV ako 
aj so získavaním príslušných kapacít. Gruzínsko si začína uvedomovať nevyhnutnosť adaptácie spomínanej 
smernice a jej začlenenie do ich legislatívy by sa malo uskutočniť v blízkom časovom horizonte. Čo sa týka 
aktivít, ktoré už boli v tomto smere realizované treba vypichnúť nasledovné: 

 monitoring základných fyzikálno-chemických ukazovateľov, ktoré boli v súlade s požiadavkami RSV, 

 pravidelný monitoring zlúčenín definovaných RSV sa skoro vôbec nevykonáva z dôvodu 
nepripravenosti príslušných laboratórií tak po inštrumentálnej stránke ako aj metodickej, 

 zodpovedné laboratória nevykonávajú skríningové analýzy za účelom odhalenia látok, ktoré sú v 
značných množstvách vypúšťané do ekosystému. 
  

Čo sa týka posúdenia kvality povrchových vôd a celkového stavu je Gruzínsko v súčasnosti na začiatku 
procesu. 
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 Existujúci stav sa dá popísať nasledovne: 

 do dnešnej doby nebol v Gruzínsku realizovaný žiaden prieskum, ktorý by posúdil tak ekologický 
ako aj chemický stav riečnych systémov v krajine, 

 v platnosti sú do dnešnej doby normy z doby Sovietskeho zväzu, ktoré už neodrážajú potreby 
dnešnej doby, 

 do dnešnej doby nebol ustanovený zoznam špecifických polutantov Gruzínska ako je to 
zadefinované v RSV. 
 

Navrhovaný projekt sa opiera o skúsenosti slovenských senior expertov, ktorí majú dostatočné skúsenosti 
so zavádzaním metód, ktoré sú v súlade s požiadavkami RSV. Výsledky týchto aktivít by mali do značnej 
miery pomôcť pracovníkom partnerskej organizácie, ktorá je jedinou inštitúciou v krajine s legitímnym 
mandátom vykonávať chemický a biologický monitoring morských, povrchových, spodných vôd ako aj 
pôdy. 
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov je zodpovedné za kontrolu dodržiavania zákona o 
odpadových vodách. Práve odpadové vody sú hlavným zdrojom znečistenia. Žiaľ nevykonávanie 
skríningových prieskumov, ktoré by mohli odhaliť množstvo organických zlúčenín je veľkým negatívom. V 
tomto smere aktivity, ktoré sú pokryté v navrhovanom projekte budú veľkým prínosom a senior experti z 
NEA by mali byť schopní identifikovať potenciálne hrozby vo vodnom systéme. 

 
2.2. Relevantné štúdie, prieskumy žiadateľa/partnera a komplementárne projekty  
 

 Development of Environmental Monitoring and Managements Systems in Georgia (Fínsko, 2007-
2008) – cieľom projektu bola participácia pracovníkov NEA na reálnom chemickom prieskume rieky 
Rioni s dôrazom na odber vzoriek, 

 Support of the Improvement of Quality Management System of Water Quality Monitoring and 
Information System as tool for the Decision Making Process in Water Policy in Georgia (Slovensko, 
2009-2010) – podpora laboratórnych aktivít za účelom zavedenia akreditácie podľa ISO EN-17025 a 
zlepšenie spracovania získaných dát. 

 Trans boundary river management phase II for the Kura river (EÚ-Tacis, 2008-2010) – spoločný 
monitoring rieky Kura s Arménskom a Azerbajdžanom, ktorý bol zameraný na získavanie kapacít 
ohľadom vodného hospodárstva.  

 Georgia Waters – Capacity Building on the Water Monitoring and Management in Georgia (Finland, 
2011-2013) – cieľom projektu bola analýza nutrientov a ťažkých kovov v dvoch misiách na Čiernom 
mori.  

 The Joint Black Sea surveys (UNDP, 2015 -) – NEA sa aktívne zúčastňuje na tomto projekte pri plnení 
úloh ohľadom vzorkovania a biologického monitoringu. Tento projekt je jedinečný v tom, že sa po 
prvýkrát získa ucelený pohľad na ekologický stav Čierneho mora. V roku 2017 bude druhá časť 
monitoringu, kde by sa NEA mohla aktívne zúčastniť v oblasti chemického monitoringu po 
implementácii aktivít v navrhovanom projekte. 

 
3. CIELE, ŠPECIFICKÉ CIELE, VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (MAX. 10 STRÁN)  

3.1.  Celkový cieľ projektu  
 
V snahe o užšiu integráciu s EÚ, Gruzínsko podpísalo v roku 2006 „European Neighbourhood Policy Action 
Plan (2006)“ a taktiež „East Europe Partnerhip (2009)“ čo vyústilo v roku 2014 k podpisu Asociačnej dohody 
medzi EU a Gruzínskom. V rámci ďalších možných približovaní Gruzínska a EÚ je potrebné harmonizovať 
a implementovať základné legislatívne požiadavky EÚ do legislatívy Gruzínska. Jednou z dôležitých oblastí 
je aj implementovanie politík v rámci ochrany životného prostredia a ochrany ekosystému. V rámci vodnej 
politiky sa Gruzínsko v súčasnosti považuje za prioritu transpozíciu a implementáciu novelizovanej 
Rámcovej smernice EÚ o vodách (RSV) do právnych predpisov Gruzínska. RSV (2013/39/EÚ) je legislatívny 
nástroj vytvorený za účelom dosiahnutia dobrého ekologického a chemického statusu vodných tokov. 
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Paragraf 16 RSV definuje stratégiu proti znečisteniu povrchových vôd nebezpečnými chemickými 
zlúčeninami, ktoré sú toxické pre vodné živočíchy a rastliny. V zozname prioritných zlúčenín publikovaných 
v direktíve EÚ 2013/39/EU je zadefinovaných 45 skupín organických a anorganických zlúčenín, ktoré je 
potrebné pravidelne monitorovať a zdieľať údaje o znečistení v rámci EÚ a prístupových krajín. Pri 
efektívnom implementovaní RSV EÚ vyžaduje okrem prístrojového vybavenia aj zavedenie analytických 
postupov a metodík v národných orgánoch zodpovedných za monitorovanie znečistenia vodných tokov. 
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zaviesť analytické metódy pre stanovenie prioritných 
zlúčenín definovaných v RSV, vykonať ich validáciu na zabezpečenie kvality meraných monitorovacích 
údajov a vyškoliť personál na používanie a modifikáciu metód pri prípadnej zmene legislatívnych 
parametrov. Z dlhodobého hľadiska sa zvýši funkčnosť monitoringu kvality povrchových vôd, zabezpečí sa 
porovnateľnosť údajov kvality vody tak na národnej ako aj  medzinárodnej úrovni a tiež sa umožní presnú 
a správnu informáciu pre relevantné orgány a verejnosť.  
 
Zadefinovanie a samotné zabezpečenie naplnenia tohto cieľa vychádza zo stanovených priorít Ministerstva 
prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia, dostupného rozpočtu prijímajúcej inštitúcie 
a časového rámca. Okrem toho, navrhovaný projekt využil analýzu stavu, ktorá bola spracovaná EÚ Kura 
projektom, ktorý bol riešený v rámci EuropeAid programu. 
 

3.2. Špecifické ciele projektu  
 

Aktivity, výstupy ako aj splnenie hlavného cieľa projektu prinesie pre partnerskú organizáciu niekoľko 
pozitívnych dopadov. V prvom rade sa zvýši kvalifikácia a zručnosti personálu, zvýši sa kredibilita 
organizácie v kaukazkom regióne, ako aj jej konkurencieschopnosť na domácom trhu a pri participácii 
v medzinárodných projektoch prichádzajúcich do čiernomorského regiónu (EMBLAS II – 2017, EMBLAS III - 
2018). Z krátkodobého a strednodobého hľadiska je možné definovať nasledovné špecifické dopady 
projektu: 

 
1. Zlepšenie kapacít NEA pre targetové analýzy, čo bude viesť k zlepšeniu funkčnosti monitoringu 

kvality povrchových vôd prijímajúcej inštitúcie;  
2. Zlepšenie kapacít NEA pre non-targetové skríningové analýzy, ktoré v značnej miere prispejú 

k vytvoreniu zoznam špecifických polutantov Gruzínska, ako je vyžadované RSV a do súčasnosti 
nebolo zrealizované.  

 
3.3. Výstupy projektu a indikátory 

 
Od projektu sa očakávajú nasledovné výsledky: 
 
Výstup 1. Vyškolenie pracovníkov partnerskej organizácie na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek 

životného prostredia a analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich 
zlúčenín a postupy pri validácii analytických metód  

Produkt: 

1.1 výučbové materiály v anglickom (poprípade ruskom) jazyku (ppt prezentácie); 
1.2 prednáškový kurz: na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek a analytických techník 

používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín (organizácia jedného prednáškového 
kurzu, počet vyškolených pracovníkov); 

1.3 praktické tréningové kurzy na úpravu vzoriek povrchových vôd a sedimentov ako 
aj analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín (organizácia 
dvoch praktických tréningových kurzov, počet vyškolených pracovníkov); 
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Výstup 2. Zavedenie analytických metodík na analýzu vybraných WFD znečisťujúcich zlúčenín 
v partnerskej organizácii. WFD zlúčeniny sa vyberali tak, aby partnerská organizácia mala 
potrebné prístrojové vybavenie. 

Produkt: 

2.1. Vzorkovacia kampaň povrchových vôd Gruzínska(odobraté vzorky vôd z rôznych oblastí 
Gruzínska, vyškolení pracovníci partnerskej inštitúcie) 

2.2. Zavedenie analytických metodík na stanovenie pesticídov definovaných v RSV (Alachlor, 
Atrazine, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT-total, Endosulfan, 
HCH, Simazine, Trifluralin, Dicofol, Aclonifen, Bifenox, Cybutryne, Terbutryn). (vypracované 
štandardné pracovné postupy a zavedené metódy v partnerskej organizácii, zaškolení 
pracovníci)  

2.2 Zavedenie analytických metodík na stanovenie PAH-ov (Anthracene, Fluoranthene, 
Naphthalene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene). (vypracované štandardné pracovné postupy 
a zavedené metódy v partnerskej organizácii, zaškolení pracovníci)  

2.3. Zavedenie analytických metodík na stanovenie priemyselných znečisťujúcich zlúčenín (DEHP, 
Hexachlorobenzene, 4-nonylphenol, 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)phenol, 
Pentachlorobenzene, Pentachlorophenol). (vypracované štandardné pracovné postupy 
a zavedené metódy v partnerskej organizácii, zaškolení pracovníci)  

2.4. Zavedenie analytických metodík na stanovenie C10-C13 chlórovaných alkánov. (vypracované 
štandardné pracovné postupy a zavedené metódy v partnerskej organizácii, zaškolení 
pracovníci) 

 
3.4. Aktivity projektu a vstupy 

 
Na dosiahnutie stanovených výsledkov projektu je potrebné uskutočnenie nasledovných aktivít: 
 
Výstup 1. Vyškolenie pracovníkov partnerskej organizácie na požiadavky RSV, základy úpravy vzoriek 

životného prostredia a analytických techník používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich 
zlúčenín a postupy pri validácii analytických metód. 

 
Aktivity:  
1.1 pracovníci žiadateľskej organizácie pripravia tréningové a prednáškové materiály o RSV, 

základoch úpravy vzoriek životného prostredia, analytických technikách používaných pre 
monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín a postupoch pri validácii analytických metód; 
Traja slovenskí experti sa budú podieľať na príprave prednáškových materiálov na 
pripravované prednáškové a tréningové kurzy.  

 
1.2 5 dňový prednáškový kurz o RSV a o základoch úpravy vzoriek životného 

prostredia, analytických technikách používaných pre monitoring WFD znečisťujúcich zlúčenín 
a postupoch pri validácii analytických metód v partnerskej organizácii, 
Traja slovenskí experti sa zúčastnia prednáškového kurzu ako odborní lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie.  
 

1.3 5 dňový praktický tréningový kurz na úpravu vzoriek povrchových vôd zameraný na extrakčné 
postupy používané na prekoncentráciu prioritných a znečisťujúcich zlúčenín definovaných v 
RSV pre pracovníkov partnerskej organizácie v priestoroch žiadateľskej organizácie; 
Dvaja slovenskí experti sa zúčastnia tréningového kurzu ako odborní lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie. 
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1.4 5 dňový praktický tréningový kurz na moderné analytické techniky používané pre monitoring 
WFD znečisťujúcich zlúčenín pre pracovníkov partnerskej organizácie v priestoroch 
žiadateľskej organizácie; 
Dvaja slovenskí experti sa zúčastnia tréningového kurzu ako odborný lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie. 

 
Výstup 2. Zavedenie analytických metodík na analýzu vybraných WFD znečisťujúcich zlúčenín 

v partnerskej organizácii. 
 

Aktivity: 
2.1    5 dňové vzorkovanie v rámci ktorého sa odoberú vzorky povrchových vôd z rozdielnych častí 

Gruzínska. 
Traja slovenskí experti sa zúčastnia vzorkovacej kampane počas ktorej sa odoberú vzorky 
rôznych povrchových vôd z rôznych oblastí Gruzínska. Vzorkovacej kampane sa zúčastnia aj 
zamestnanci partnerskej inštitúcie 

 
2.2 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík na stanovenie pesticídov definovaných v RSV 

(Alachlor, Atrazine, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT-total, 
Endosulfan, HCH, Simazine, Trifluralin, Dicofol, Aclonifen, Bifenox, Cybutryne, Terbutryn) 
v partnerskej inštitúcii. 
Traja slovenskí experti sa zúčastnia tréningového kurzu ako odborní lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie. 

 
 2.3 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík v partnerskej inštitúcii na stanovenie PAH-ov 

(Anthracene, Fluoranthene, Naphthalene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene);  názorná prezentácia 
postupov používaných pri spracovaní chromatogramov v móde skríningu, kde bude názorný 
tréning na chromatograme získanom zo vzorky odpadovej vody 
Traja slovenskí experti sa zúčastnia tréningového kurzu ako odborní lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie. 

 
2.3. 5 dňový kurz na zavedenie analytických metodík na stanovenie priemyselných znečisťujúcich 

zlúčenín (DEHP, Hexachlorobenzene, 4-nonylphenol, 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)phenol, 
Pentachlorobenzene, Pentachlorophenol) a C10-C13 chlórovaných alkánov v partnerskej 
inštitúcii. 
Traja slovenskí experti sa zúčastnia tréningového kurzu ako odborní lektori a vyškolia 
minimálne 4 pracovníkov partnerskej inštitúcie. 

 
Vstupy projektu 
 
Celkový rozpočet projektu: 55706 Euro (50082,-Euro predstavuje podporu projektu z ODA, suma 5624,-
Euro predstavuje spolufinancovanie žiadateľom a partnerom projektu 
 
Ľudské zdroje: 
- projektový manažér zo Slovenska - skúsený odborník z oblasti analytickej chémie životného 

prostredia a riadenia medzinárodných projektov; 

- finančný manažér zo SR; 

- projektový manažér z Gruzínska – skúsený odborník z oblasti monitoringu vôd a riadenia 
projektov; 

- finančný manažér z Gruzínska; 
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- traja slovenskí experti (dvaja seniori a jeden junior), odborníci z oblasti analytickej chémie 
životného prostredia; 

- traja experti z Gruzínska, odborníci z oblasti monitoringu vôd, verejnej správy, ochrany životného 
prostredia a IS v oblasti prírodného prostredia.  

Cestovné a pobytové náklady: 
- Cestovné a pobytové náklady pre troch slovenských expertov na 5 dňový prednáškový kurz 

(aktivita 1.2) a tri 5 dňové tréningové kurzy (aktivity 2.1. až 2.3.) 

- Cestovné a pobytové náklady pre troch gruzínskych expertov na dva 5 dňové tréningové kurzy 
(aktivity 1.3. a 1.4.) 

Tovary: 

- Materiály a chemikálie na chemické analýzy vzoriek vody a zariadenia na úpravu vzoriek vôd 
(vákuový manifold, pumpa, odparovacie zariadenie); 

 
3.5 . Predpoklady a riziká, opatrenia na ich minimalizovanie 

 
Projekt ako celok neprináša so sebou žiadne aspekty spojené s faktormi, ktoré by mohli narušiť 
napredovanie projektu, prípadne ovplyvniť jeho výsledok. Medzi minoritné riziká je možné zaradiť 
nedostatok kvalifikovaného personálu v partnerskej organizácii, čo môže vyústiť k pomalšiemu 
napredovaniu pri riešení projektu.  
 

Riziko 

Posúdenie 

Plán na zníženie rizika Pravdepodobnosť 
nízka/stredná/vysoká 

Dopad 
[malý/stredný/závažný 

nedostatok kvalifikovaného 

personálu 
Nízka Stredný 

Úprava obsahu prednáškových 

a tréningových kurzov (aktivity 1.1.- 

1.4.), tak aby všetci zainteresovaní 

pracovníci získali jednotný teoretický 

základ.  

 
3. 6. Prierezové témy 

 
Projekt je zameraný na prierezovú prioritu ochrany životného prostredia. Výsledky projektu prispejú 
k ochrane životného prostredia a udržateľnému využitiu vodných zdrojov v Gruzínsku ako aj k zlepšeniu 
monitoringu povrchových vôd a zabezpečia poskytovanie presných a správnych údajov o stave kvality 
vody.  
 
4. PERSONÁLNE KAPACITY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU -  PERSONÁLNA MATICA 

 
Projektový manažér zo Slovenska bude Doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc., ktorý má bohaté skúsenosti z oblasti 
monitoringu vôd a vodného hospodárstva a taktiež riadenia tak medzinárodných ako aj národných 
projektov a ktorý bude zodpovedný za vedenie a splnenie vytýčených cieľov v projekte. Bude koordinovať 
odborníkov zo Slovenska, ktorí sú zúčastnení na projekte a aktívne spolupracovať s projektovým 
manažérom z Gruzínska.  
Projektový manažér z Gruzínska bude Dr. Marine Arabidze, ktorá má bohaté skúsenosti z oblasti 
monitoringu vôd a projektového manažmentu a bude viesť tím odborníkov z partnerskej krajiny 
(Gruzínsko). Obaja manažéri budú pravidelne rozhodovať o náležitostiach projektu a prehodnocovať 
pokrok projektu. 
Asistent projektového manažéra zo SR sa bude podieľať na technických prácach projektu, bude 
spolupracovať na finančných a účtovných operáciách projektu a podporovať logisticky odborný tím na 
obidvom stranách projektu. 
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Experti projektu 

Slovenskí experti 
Senior č. 1 – Ivan Špánik, bude zodpovedný za splnenie výstupu 1. Okrem toho sa bude podieľať na riešení 
všetkých aktivít. Bude zodpovedať za časť – zabezpečovanie kvality analytických meraní. 
Senior č. 2 - Peter Oswald, bude zodpovedný za splnenie výstupu 2 – vývoja inštaláciu analytických metód 
a taktiež sa bude vo veľkej miere podieľať na príprave aktivít 1.1. – 1.4. 
Junior č.1 – Andrea Machyňáková, pri riešení projektu bude zodpovedná za časť úprava vzoriek životného 
prostredia a bude sa podieľať na riešení aktivít 1.1.-1.3., 2.1. – 2.4.  
 
Gruzínski experti 
Senior č.1 – Marine Arabidze, bude zodpovedná za implementáciu projektu na Gruzínskej strane a zároveň 
sa bude podieľať na riešení aktivít 1.3. a 1.4. 
Senior č. 2 - Gulchina Kuchava, bude zodpovedná za výstup 1 a bude participovať na aktivitách 1.2. - 1.4. a 
2.1. – 2.4. v tej časti, ktoré prináležia partnerskej inštitúcii. 
Senior č. 3 - Elina Bakradze, bude zodpovedná za implementáciu výstupu 2 v partnerskej organizácii a bude 
participovať na aktivitách 1.2. - 1.4. a 2.1. – 2.4. v tej časti, ktoré prináležia partnerskej inštitúcii. 



 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

 

 

 

PERSONÁLNA MATICA 
  

P
ro

je
kt

o
vý

 t
ím

 

 
Meno a priezvisko 

 
Funkcia v projekte 

 
Číslo podpoložky 

v rozpočte 

Aktivity, ktoré bude 
zabezpečovať v rámci 

projektu 

 
Obdobie 

vykonávania práce 
na projekte 

 
Rozsah práce 
(osobo/deň) 

Ivan Špánik Projektový manažér   1/2017-5/2018 25 

Marine Arabidze 
Asistent projektového 
manažéra – partnerská 
krajina 

  1/2017-5/2018 25 

Michaela Jakubíková Finančný manažér   1/2017-5/2018 15 

O
d

b
o

rn
ý 

p
er

so
n

ál
 

Peter Oswald Senior expert  Výstup 2, Aktivity 
1.1.-1.4. 

1/2017-5/2018 35 

Andrea Machyňáková Junior expert  Aktivity 1.1.-1.3.,2.1.-
2.3. 

1/2017-5/2018 50 

Ivan Špánik Senior expert  Výstup 1, Aktivity 
1.1., 1.2., 1.4, 2.1.-

2.3. 
1/2017-5/2018 30 

Marine Arabidze Senior expert  Aktivity 1.3., 1.4. 1/2017-5/2018 18 

Elina Bakradze Senior expert  Výstup 2, Aktivity 
1.2.-1.4., 2.1.-2.3. 

1/2017-5/2018 18 

Gulchina Kutchava Senior expert  Výstup 1, Aktivity 
1.2.-1.4., 2.1.-2.3. 

1/2017-5/2018 18 

O
st

at
n

ý 
p

er
so

n
ál

 Ľubica Zajacová     20 

Eter Altunashvili     6 

Mariam Khvedelidze     6 

Tinatin Tsomaia     6 

 



 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

 
5. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU 

5.1 Časový harmonogram aktivít projektu 
 

Aktivita číslo a názov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5  
Implementujúci subjekt 

 2017 2018  

1.1.  
Príprava študijných materiálov 

                 Žiadateľ 

1.2. Prednáškový Kurz č.1                  Partner 1 

1.3. Tréningový Kurz č.1                  Žiadateľ 

1.4. Tréningový Kurz č.2                  Žiadateľ 

2.1. Vzorkovanie povrchových 

vôd v Gruzínsku 
                 Partner 1 

2.2. Zavedenie metód na 

stanovenie pesticídov 
                 Partner 1 

2.3 Zavedenie metód na 

stanovenie PAH a non-target 
postupy 

                 Partner 1 

2.4 Zavedenie metód na 

stanovenie priemyselných polu-
tantov a PCA 

                 Partner 1 

 
5.2 Monitorovací plán  

 

V rámci projektu sa neplánujú špeciálne aktivity na monitorovanie projektu. Projektový manažér bude 

participovať aj na tréningových aktivitách ako senior expert a preto sa monitoring projektových aktivít bude 

realizovať počas jeho plánovaných pracovných ciest v rámci aktivít 2.1. až 2.3. Podobne, projektový manažér 

z partnerskej organizácie bude participovať aj na školeniach v rámci aktivít 1.2. až 1.4. a koordinácia 

projektových aktivít sa uskutoční na pravidelných stretnutiach počas pracovných ciest gruzínskych expertov 

na Slovensko. 

   

6. KOMUNIKAČNÝ PLÁN (MAX. ½ STRANY) 

6. 1. Komunikačný plán prezentácie výstupov projektu 

 

Komunikačné aktivity budú realizované nasledovne: 

 

 Riešiteľské organizácie projektu považujú jeho prezentáciu verejnosti za porovnateľne dôležitú 

v porovnaní s odbornými aktivitami. Počas riešenia projektu bude partnerská organizácia 

informovať verejnosť o aktivitách projektu ako aj výsledkoch prostredníctvom článkov 

v gruzínskych periodikách, prípadne v dennej tlači. 

 Priebeh projektu ako aj výsledky budú pravidelne publikované na webovej stránke partnerskej 

organizácie. 

 Pripravené vzdelávacie materiály budú distribuované nielen medzi účastníkov školení ale aj do 

ostatných laboratórií patriacich pod správu NEA. 
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 V rámci projektu sa vytvorí aktívna spolupráca s projektom EMBLAS II financovaným EÚ-UNDP, 

ktorý je zameraný na zlepšenie monitoringu Čierneho mora, preto sa predpokladá, že výsledky 

budú prezentované na spoločných tlačových konferenciách v roku 2017, kde sa bude jednať 

o prezentáciu pomoci pri zavádzaní metodík vyžadovaných EÚ legislatívou na poli širokej 

vedeckej komunity Čierneho mora.  

  

7. FINANČNÉ INFORMÁCIE (MAX. 1 STRANA) 

7. 1. Rozpočet (komentár k rozpočtu) 

Pri príprave projektu sa rozpočtové položky vypočítali nasledovným spôsobom: 
 
Cena materiálu potrebného pre realizáciu výstupu 2 bola odhadnutá na základe aktuálneho 
internetového cenníka firmy Sigma Aldrich a Merck 
 
 
Personálne náklady – odmeny expertov vyjadrené vo forme osobodeň 
 
Slovenská strana  
Senior expert: 150-EUR/osobodeň  
Junior expert: 100-EUR/osobodeň  
 
Gruzínsky partner. 
Senior expert: 100-EUR/osobodeň  
Ostatní personál: 50 EUR/osobodeň 
 
Cestovné náklady 
Pri výpočte cestovných nákladov sa počíta s 5 misiami slovenských expertov (vrátane projektového 
manažéra) do Tbilisi (4 misie) a vzorkovanie povrchových vôd v rôznych častiach Gruzínska (1 misia): 
Ubytovanie: 70,-EUR/noc/osoba (cena hotelov je v Tbilisi vysoká, použitá cena v projekte je nižšia ako 
priemer). 
Denné diéty: 29,-EUR 
Cestovné: 600,-EUR (súčasná priemerná cene letenky do Tbilisi podľa Austrian airlines).  
Cestovné náklady na Slovenskej strane pre slovenských expertov nepresiahnu 40 euro na deň/expert a budú 
výhradne použité na uhradenie hotela pre dvoch expertov.  
 
Režijné náklady 
Nepriame náklady boli počítané podľa finančnej príručky a kalkulovali sa na úrovni 20% z ceny projektu. 
Výrazná časť nepriamych nákladov bude použitá na financovanie managementu projektu, zakúpením 
kancelárskych potrieb a tonerov do tlačiarní pre prípravu a distribúciu tréningových a vyúčbových 
materálov 
 
Gruzínski experti absolvujú dve študijné cesty do SR: 
Ubytovanie: 35,-EUR/noc/osoba (v prípade voľných kapacít budú experti ubytovaní v univerzitnom hotely 
Akademik, kde sú ceny podstatne nižšie v porovnaní s priemernými cenami za ubytovanie v Bratislave) 
Denné diéty: 29,-EUR (v prípade výpočtu sa bude aplikovať slovenská legislatíva o vyúčtovaní pobytu 
zahraničných hostí, max. do 29 EUR) 
 
Príspevok na spolufinancovanie zo strany žiadateľa a partnera do projektu bude: 
5624 EUR – spolufinancovanie bude realizované prostredníctvom mzdových prostriedkov partnerskej  a 
žiadateľskej organizácie a nákladov na organizačné zabezpečenie projektu poprípade časť cestovných 
a pobytových nákladov.  
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UDRŽATEĽNOSŤ (MAX. 3 STRANY) 

8.1. Finančná, inštitucionálna a manažérska udržateľnosť 

 

Realizácia projektu podporí štátnu a verejnú správu v oblasti monitoringu povrchových vôd a zjednoduší 

následnú implementáciu a výkon požiadaviek RSV. Práve zavedenie analytických metodík v partnerskej 

organizácii výrazne zjednoduší a zároveň prispeje k zlepšeniu technickej a organizačnej funkčnosti 

monitoringu povrchovej vody a taktiež k  sprehľadneniu využívaných finančných prostriedkov pre účely 

monitoringu a hodnotenia vôd. Vzhľadom k tomu, že štátny rozpočet Gruzínska iba čiastočne pokrýva 

náklady na monitoring vôd aj takéto zlepšenie pomôže efektívnejšie využívať pridelené prostriedky. Okrem 

toho, partnerská organizácia, ktorá zodpovedá za národný monitoring povrchových vôd v Gruzínsku má 

charakter príspevkovej organizácie a teda môže získavať financie na pokrytie úloh, ktoré sa týkajú 

monitoringu vôd aj z iných zdrojov ako štátny rozpočet (napr. rôzne projekty podporované EÚ, NATO, EHK 

OSN, UNDP, a iné). V predchádzajúcom ako aj súčasnom období sa rieši niekoľko projektov v oblasti 

životného prostredia, ktoré sú podporované vyššie uvedenými organizáciami. Partnerská organizácia má 

dostatočnú manažérsku a technickú kapacitu na zabezpečenie prevádzky laboratória aj po skončení 

projektu. 

 

 

8.2. Zapojenie cieľových skupín a konečných príjemcov 

 

Zástupcovia partnera projektu NEA Odbor monitoringu znečistenia prostredia a Ministerstva prírodných 

zdrojov a ochrany životného prostredia Gruzínska, sa aktívne zúčastnili prípravy návrhu projektu a plne 

podporujú ciele a aktivity definované v projekte. Problematika, ktorá sa bude v projekte riešiť je dôležitým 

prvkom na zlepšenie, resp. sfunkčnenie stavu monitoringu povrchových vôd v Gruzínsku. Zárukou 

udržateľnosti a úspešnosti projektu je účasť relevantných expertov na aktivitách projektu a spolupráca 

s EÚ/UNDP EMBLAS. Očakáva sa, že výsledky projektu budú využité partnerom projektu z Gruzínska na čo 

najširšie účely v oblasti vodnej politiky a tieto budú rozširované v celej krajine. Okrem toho takýto projekt 

dáva reálnu možnosť na uskutočnenie technickej pomoci zo strany žiadateľa aj iným inštitúciám v Gruzínsku, 

resp. celého regiónu Kaukazu. 

 

8. 3. Primeraná technológia  

 

V rámci projektu sa nebudú dodávať žiadne prístroje a technológie. 

 

8. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PARTNEROCH PROJEKTU (MAX. 5 STRÁN) 
9. 1. Profil žiadateľa 

        
Právna forma žiadateľa Verejnoprávna inštitúcia 

Dátum a číslo registrácie 05.06.1982-podľa výpisu z registra organizácií, vznik 
25.06.1937 (Zriaďovacia listina) 

Počet zamestnancov resp. spolupracujúcich 
SZČO – ak relevantné 

2097 

Hlavná oblasť pôsobenia Terciárne vzdelávanie 
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Počet rokov pôsobenia žiadateľa v danom 
regióne 

3 

 
Finančná kapacita žiadateľa 

Výnosy/príjmy 
organizácie 

rok 2014 95 075 
273,83 

rok 2015 98 040 
172,93 

Náklady/výdavky 
organizácie 

Rok 2014 94 035 
292,12 

Rok 2015 97 674 
318,21 

 
Žiadateľ je verejnou vysokou školou s veľkou vzdelávacou a výskumnou kapacitou.  

Od svojho založenia v roku 1937 vychoval viac ako 140.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 18 

000 študentov. Dnes je žiadateľ najväčšou výskumnou technickou univerzitou na Slovensku, ktorá poskytuje 

vysokoškolské štúdium v širokom spektre odborov akými sú informačné technológie, elektrotechnika, 

strojárenstvo, chémia, biotechnológia, potravinárstvo, stavebníctvo, architektúra, materiálové inžinierstvo 

a ďalšie. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, 

v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je 

kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci 

obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a sveta. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita 

úspešne zapája do programov EÚ. 

Poslaním univerzity je poskytnúť vysokoškolské štúdium založené na výskumných aktivitách. Všetky študijné 

programy sú podporované základným výskumom. Ročne žiadateľ naštartuje riešenie okolo 350 výskumných 

a študijných projektov, z ktorých okolo 100 sú medzinárodné. Okrem vysokoškolského štúdia sa zameriava 

aj na vzdelávanie pracovníkov z praxe doma (prostredníctvom organizácie rôznych konferencií, sympózií 

alebo letných škôl) ale aj v zahraničí (prostredníctvom koordinácie medzinárodných vzdelávacích projektov 

alebo ako pozvaní experti pri rôznych medzinárodných projektoch). 

 

9. 2. Kapacita žiadateľa manažovať a implementovať projekt 

 

Žiadateľ ročne naštartuje riešenie okolo 350 rôznych projektov, z ktorých okolo 100 sú medzinárodné. 

Z tohto dôvodu v nasledujúcich tabuľkách uvediem iba niekoľko projektov, ktoré úzko súvisia s realizáciou 

požadovaného projektu, alebo sú mu podobné. 

 

Názov projektu: 530554-
TEMPUS-1-2012-1-SK-JPHES 
NETREL - Network for 
education and training for 
public environmental 
laboratories 
 

Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s 

DAC/OECD: 11430, 41010  

 
Miesto 
realizácie 

Celková 
hodnota 
projektu (EUR) 

 
Donor 

Dotácia/finančný príspevok 
poskytnutý donorom (EUR) 

Dátumy implementácie 
mesiac/rok 
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Srbsko 
a Bosna a 
Hercegovina 

741 213 EACEA 
(TEMPUS) 

665 610 15.10.2012-
14.04.2016 

Ciele a výsledky intervencie 

Ciele: 
- zlepšenie vedomostí a schopností učiteľov v oblasti analýzy vzoriek životného prostredia 
- vyškolenie pracovníkov verejných laboratórií zaoberajúcich sa analýzou vzoriek životného 

prostredia na vybrané problematiky ako vzorkovanie, úprava vzoriek, QA&QC v analytickej 
chémii a cielené kurzy na analýzy vybraných zlúčenín vo vodách a sedimentoch.   

výsledky (Výstupy):  
- Zorganizovalo sa 8 vzdelávacích kurzov pre pracovníkov univerzít, PhD študentov 

a študentov inžinierskeho štúdia, 4 tréningové kurzy na ovládanie analytických prístrojov, 
vzorkovanie povrchových vôd a úpravu vzoriek životného prostredia v Srbsku a v Bosne 
a Hercegovine 

- Laboratóriá univerzít v Srbsku a v Bosne a Hercegovine sa vybavili analytickými prístrojmi 
a spotrebným materiálom potrebným pre analýzu vybraných polutantov životného 
prostredia 

- Zorganizovalo sa celkovo 10 tréningových kurzov pre pracovníkov verejných laboratórií 
v Srbsku a v Bosne a Hercegovine, kde sa vyškolilo viac ako 500 zamestnancov na 
vzorkovanie, úpravu vzoriek, QA&QC v analytickej chémii a cielené kurzy na analýzy 
vybraných zlúčenín vo vodách a sedimentoch 

 
 
 

     
 

Názov projektu: 
SAMRS/2013/AFG/01/04 
Laboratórium všeobecnej chemickej 
a potravinárskej technológie 
a študijné programy pre odbory 
„anorganická technológia „ a 
„metalurgia“ Kábulskej 
polytechnickej univerzity.     

Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s 
DAC/OECD: 11120  

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný 
príspevok poskytnutý 
donor-m (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Afganistan 222565 ODA MZV SR 199885 01.09.2013-
30.10.2015 

Ciele a výsledky intervencie 

Ciele: 
- Prispieť k tvorbe štandardných vysokoškolských osnov v oblasti technického vzdelávania na 

KPU 
- Zlepšenie vedomostí a schopností učiteľov a technickej vybavenosti KPU 
- Zlepšenie vedomostí a schopností absolventov KPU a ich uplatnenie na trhu práce 

výsledky (Výstupy):  
- Dva nové študijné programy vrátane osnov jednotlivých predmetov 
- Päť nových zostáv laboratórnych zariadení, slúžiaci študentom a učiteľom KPU na 

vzdelávanie a výskum  
- Trénovaný personál laboratórií 
- Literatúra a návody k efektívnemu využitiu laboratória 
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Názov projektu: 
SAMRS/2011/01/02 
Vybudovanie laboratória 
potravinárskej mikrobiológie a 
chemického inžinierstva na 
Kábulskej polytechnickej univerzite  

Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s 
DAC/OECD: 11120  

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný 
príspevok poskytnutý 
donor-m (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Afganistan 329480 ODA MZV SR 296980 01.01.2012-
31.12.2014 

Ciele a výsledky intervencie 

Ciele: 
- Zvýšenie kvality štúdia na Kábulskej polytechnickej univerzite (KPU) 
- Prispieť k tvorbe štandardných vysokoškolských osnov v oblasti technického vzdelávania na 

KPU 
- Zlepšenie vedomostí a schopností absolventov KPU a ich uplatnenie na trhu práce 
- Zvýšenie ratingu KPU ako inštitúcia poskytujúca technické vzdelávanie 

výsledky (Výstupy):  
- Dva nové študijné programy vrátane osnov jednotlivých predmetov 
- Päť nových zostáv laboratórnych zariadení, slúžiaci študentom a učiteľom KPU na 

vzdelávanie a výskum  
- Trénovaný personál laboratórií 
- Literatúra a návody k efektívnemu využitiu laboratória 

     
 

Názov projektu: 
SAMRS/2009/09/02 
Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na 
Kábulskej polytechnickej univerzite 

Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s 
DAC/OECD: 11430 

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 
 

Donor 
 

Dotácia/finančný 
príspevok 
poskytnutý donor-m 
(EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Afganistan 157 140 ODA MZV SR 149 940 01.01.2010-
31.12.2011 

Ciele a výsledky intervencie 

Ciele: 
- Zvýšenie kvality štúdia na Kábulskej polytechnickej univerzite (KPU) 
- Prispieť k tvorbe štandardného vysokoškolského systému v oblasti technického vzdelávania 

na KPU 
- Zlepšenie vedomostí a schopností absolventov KPU a ich uplatnenie na trhu práce 
- Zvýšenie ratingu KPU ako inštitúcia poskytujúca technické vzdelávanie 

Výsledky: 
- Dvanásť dvoj až trojmesačných tréningových pobytov na STU pre profesorov, inžinierov a 

talentovaných študentov KPU.  
- Štyri špecializované kurzy a odborné semináre pre učiteľov a študentov KPU organizovaných 

na KPU v Kábule. 
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- Tvorba dvoch študijných programov vrátane prípravy syláb a návrh literatúry  
- Návrh laboratória a laboratórnych prác v dvoch študijných odboroch 

 

 
 

Názov projektu: EC- 147-063 
a Euro-Asia partnership for 
development human resource 
capacity of engineering education 
in Afghanistan 

Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s 
DAC/OECD: 11420, 11430  

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 
 

Donor 
 

Dotácia/finančný 
príspevok 
poskytnutý donor-m 
(EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Afganistan,  
Kábul, 
Herat 

650925 Európska 
komisia 
a svetová 
banka 

650925 01.01.2008-
30.06.2011 

Ciele a výsledky intervencie 

Ciele: 
- Zvýšenie kvality štúdia na Heratskej univerzite a na Kábulskej polytechnickej univerzite (KPU) 
- Vytváranie partnerstva medzi afganskými univerzitami a inými európskymi a ázijskými 

univerzitami,  
- Zvýšenie kvalifikácie mladých afganských vysokoškolských učiteľov 
- Zvyšovanie vedomostí a schopností afganských vysokoškolských učiteľov pomocou 

organizácie tréningových kurzov, seminárov a konferencií.  
Výsledky: 

- Zvýšenie kvalifikácie 10 mladých afganských učiteľov na univerzitách v SR a Thajsku.  
- 15 tréningových pobytov pre vysokoškolských učiteľov z Afganistanu 
- 4 semináre a 3 medzinárodne konferencie.  
- Vytváranie kontaktov a partnerstva medzi univerzitami z Afganistanu a univerzitami 

z Thajska, Rakúska, Indie, a iných krajín.  
 

 
  9. 3.  Profil partnera v prijímajúcej krajine 

 

Partner č. 1   

Názov  National Environmental Agency 
Právna forma Legal Entity of Public Law 
Dátum a číslo registrácie 05.09.2008  and N 001660 The taxpayer's tax 

registration certificate 
Hlavná oblasť pôsobenia životné prostredie 
Počet zamestnancov – ak relevantné  369 
Zdroj príjmov vlastné príjmy 
Opíšte skúsenosti partnera s obdobnými 
aktivitami ako predpokladá 
intervencia/uveďte príklady aktivít resp. 
projektov 

NEA spolupracovala na podobných aktivitách 
a projektoch s niekoľkými zahraničnými 
partnermi, kde preukázala dostatočný 
profesionalizmus, čo možno deklarovať 
nasledovnými referenciami na projekty 
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uvedenými v časti 2.2. tohto projektového 
dokumentu. 

História spolupráce so žiadateľom Senior experti žiadateľskej organizácie majú 
bohaté skúsenosti so spoluprácou 
s organizáciami v oblasti životného prostredia 
v Kaukazkom regióne. Obaja senior experti boli 
členmi riešiteľského kolektívu - Slovak Aid 
projektu: Support of the Improvement of 
Quality Management System of Water Quality 
Monitoring and Information System as tool for 
the Decision Making Process in Water Policy in 
Georgia. Projekt č. SAMRS/2009/07/01; 
Taktiež sa čiastočne podielali na aktivitách 
projektu EuropeAid: Trans-Boundary River 
Management Phase II for the Kura River basin 
– Armenia, Georgia, Azerbaijan ktorí ako 
pozvaní experti boli zodpovední za vyškolenie 
pracovníkov národných agentúr životného 
prostredia Arménska, Azerbajdžanu 
a Gruzínska na zabezpečenie kvality 
poskytovaných dát; senior expert Peter Oswald 
sa aktívne zúčastnil ako expert JRC (ISPRA) na 
projekte EMBLAS _II ako zodpovedný za odber 
a úpravu vzoriek Čierneho mora. 

 
 


